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VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
- RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO PAGINA
= 1DE 2
FECHA 05/08/2025
(i Mes 1 Ano)
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO
UNIDAD EJECUTORA: SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA PERIODO MES: jul-25
CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2030
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 VALOR INICIAL (incluido IVA) : s 300,149,391 398,00
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA FECHA DE SUSPENSION N° 1: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
(SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION FECHA DE REANUDACION: 12 DE ABRIL DE 2022 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): s 300,149.391.398,00
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030, FECHA DE SUSPENSION N°2: 22 DE ABRIL DE 2022 ANTICIPO CONCEDIDO! $ -
MODULO 2. FECHA DE REANUDACION N°2: 26 DE AGOSTO DE 2022 ANTICIPO AMORTIZADO: $ 6.551,172,005,00
FECHA DE VENCIMIENTO: 30112/2030
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 PLAZO ACUMULADO: Fiasta 3071212050
CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING, LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
ALCANCE FISICO CONTRATADO AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO
CANTIDAD
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES ACUMULADA
Construccién Construccion
Pavimentacion Mejoramiento Km 33 Pavimentacion Mejoramiento
Rehabilitacion Km 22,42 Rehabilitacion Km 0,627 14,402
Tuneles Tuneles 0
Estructuras Puentes Estructuras Puentes 0
Pontones Pontones 0
Mantenimiento Km 334 Mantenimiento (**) Km 6 334
Otros (Especificar Otros (Especificar
cuales) cuales)
463025210
AVANCE FINANCIERO
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
BASICO IVA TOTAL BASICO VA TOTAL ACUMULADO
OBRAS $ 192.121.477.764,00 1.403.964.64500 | $  193.525.442.409,00 OBRAS $ 2.833.850.697,00 | § 20.708.909,00 | $ 2.854.559.606,00 | 61.666.540.472,00
AJUSTES $ - s - ls $ 13.375.121.951,00
s CBRAS COMPLEMENTARIAS /O OBRAS s 80.900.092.662,00 591.192.98500 | $  81491.285.647,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ - s - ls $ -
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA E ILUMINACION $ 100.000.000,00 730.769,00 | $ 100.730.769,00 SEMANA E ILUMINACION s R s s
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.725.000.000,00 327.750.000,00 | $ 2.052.750.000,00 ESTUDIOS Y DISENOS $ - ls - s 1.751.632.106,00
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS ESTUDIOS Y DISEROS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA | © 2:436.974.790,00 463.025.210,00 | $ 2.900.000.000,00 REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA $ - s s 2.188.387.219,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ - s $ -
GESTION SOCIAL (PREACTA) GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - s - ls $ 512.089.753,00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 20.079.182.573,00 $  20.079.182573,00 GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - s - s $ -
GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) $ - s -l - s -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $  300.149.391.398,00 VALOR EJECUTADO $ 2.833.850.697,00 | § 20.708.909,00 | $ 2.854.559.606,00 | $ 79.493.771.500,00
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.
3,00149E+11 $ -

INVERSION EN OBRA

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

64,511.297.748,16

95%

61.219.169.617,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
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UNIDAD EJECUTORA: i SUR OCCIDEN DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

PERIODO MES: jul-25

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO PAGINA
2 DE_2
FECHA 05/08/2025
(Dia/ Mes | Afio)

CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2030

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021

16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

12 DE ABRIL DE 2022

22 DE ABRIL DE 2022

26 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: LE DEL CORREDOR DEL PALETARA FECHA DE SUSPENSION N° 1:
ENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION FECHA DE REANUDACION:
FECHA DE SUSPENSION N°2:
MODULO 2. FECHA DE REANUDACION N°2:
B FECHA DE VENCIMIENTO:
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

30/12/2030

PLAZO ACUMULADO:

Hasta 30/12/2030

CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTOR:

CONSORCIO ICAYECO 189

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

VALOR INICIAL (incluido IVA) :
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

REGISTRO FOTOGRAFICO

I 112030128

23 Jul 2025 8:3%
K9+050- K9+150 MD PAVIMENTO RIGIDO MR 42

K9+882-K10+020 MI PAVIMENTO RIGIDO MR 42

K9+440- K9+540 MI RECICLADO SUELO CEMENTO

MURO TIPO ZARPA K12+070 MI

REHABILITACION TRAMO K0+000 AL K7+850 Y DEL K11+213 AL K15+900

OBSERVACION ES : (*) Actividades de Mantenimiento

PR 51+500 AL PR54+000 -(L=2,5 Km) y PR54+000 AL PR83+400 - (L=29,4Km) - ANO 2024 Conformacion a nivel de subrasante con adicién de material
*PR 514500 AL PR54+000 -(L=2,5 Km) y PR54+000 AL PR83+400 - (L=29,4Km) - ANO 2025 Conformacién a nivel de subrasante con adicién de material se inicio el 20 de julio 2025
#PR17+553 al PR17+953 - ANO 2024 - (L=0,4 Km) - Mantenimiento Corredor Popayén - Paletaré - Conformacion a nivel de subrasante con adicion de material
*PR17+553 al PR17+953 - ANO 2025 - (L=0,4 Km) - Mantenimiento Corredor Popayan - Paletaré - Conformacion a nivel de subrasante con adicion de material
*PR 51+000 AL PR54+000 -(L=3.0 Km) Y PR54+000 AL PR84+000 - (L=30 Km) - ANO 2022 - en el PNN Purace - C anivel de

con adicion de material

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCION (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancion si aplica)

/A

Nombre: Elsa Canfpo Lopez /
Directora de Interyentoria
Matricula No. 192020-1710 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor, Direccion Territorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O  MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR
OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION,
VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

Q CONSORCIO
\ CAYECO0-189

CONTRATO DE INTERVENTORIA N

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA 40
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025

POPAYAN, 05 DE AGOSTO DE 2025 1



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION g
SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARALA | Version0 = CONSORCIO
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS N ICAYECO-189
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA '
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40
JULIO DE 2025

Pagina |

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA

OBJETO DEL PROYECTO: PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION,
VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CAUCA Y HUILA
INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO-189
CONTRATO DE INTERVENTORIA N.°. 990-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
1006-2021 - CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
0 z
CONTRATO DE OBRAN. SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE)
. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°40
NOMBRE DEL DOCUMENTO: PERIODO JULIO DE 2025
Control de Distribucién del Documento
) Covia Tipo de Copia
Nombre Area o Entidad NE Controlada C Fecha
B No Controlada NC
Luis Eduardo Ledezma Ramos INVIAS - CAUCA 2 C 05 —Agosto-2025
. CONSORCIO
Elsa Campo Lopez ICAYECO 3 C 05 —Agosto-2025
Control de Modificaciones
Version Descripcion de Modificaciones Fecha
0 05-Agosto-2025
Complementa Elabor6: Claudia Zoraida Mufioz Chavez
Version 0 05 —Agosto-2025

Numero Fecha




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION Version 0
SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA >
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS ‘ CONSORCIO

DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ICAYECO-189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40 pagina
JULIO DE 2025
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCION ....cccreevversscsssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 1
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARA ......ccoommrerrrrmmnsesssessssssssssnenes 5
2.1 LOCANZACION ...ttt sttt 5
2.1.1 Modulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos................cccceveeee. 5
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecucion del proyecto .........ccccevvvvvecvevennne, 5
2.3 Inventario y Estado Inicial D La Vi@ ... 8
2.3.1 Maédulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos. ..............cccucveene. 8
24 Caracteristicas T€cniCas del PrOYECIO ..o 41
3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA ......cvotvumeesssussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 47
3.1 Informacion General de CONrAt0...........oveuviirririieee s 47
3.11 Médulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos.............cccoveee. 47
3.2 Descripcién resumida de las actividades ejecutadas en €l MeS .......ccoovvveeciciin s, 56
3.3 Seguimiento @ 10S HemMS NO PrEVISIOS ...............orrevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesseseeesssssee s 58
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria ...........c.ccccevevnniiscccccnnen, 65
3.4.1 EStado de GESHON SOCIAL.........coviieeieieisisisiiecee sttt 66
341 Estado de Gestion Predial ...........ccoveiiinscccee s 83
342 Estado de Gestion AMDIENTAL............coieiirrcee s 84
343 Estado de Gestion Seguridad y Salud en el Trab@jo .........ccooveeriiecirieinniseesceseceseens 85
4 REPORTES EJECUCION MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS...........coummmresssnsnnees 93
41 Informe Semanal De INtEIVENTOMIA.........ccvieierrrr s 93
4.2 Maquinaria y EQuipo Contrato D& ODra.........cccovvieieiinsricceieee s 93
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Obra...........ccccovvvvinninnne. 93
4.4 Informe financiero y presupuestal contratos de obra.........ccccevviicccsscscee 94
4.5 Estado General Del TIBMPO......cciiiiicicicee ettt bbb bbb 94
4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio ............ccviriinnisieeee e 94
4.7 Seguimiento Garantias Y Seguros Contratos De ODra .........ccccvvevnienncnsseneesees e 94
4.8 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra...........cccverrrnieninenncse e 94
4.8.1 Seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo del contratista .............cccovierinnesniesnicnins 94
482 Materiales con Certificado de Calidad ............cccourerirnieeese e 95
483 Equipos de seguimiento Y MEAICION..........coiiriririieirsieise e 95
49 Otros Documentos Seguimiento MENSUAL.............ccurieiriiriiriereee s 95
491 Seguimiento a la INVersion del ANLICIDO ..o 95
492 Seguimiento programa A ODFA..........c e 98
493 Seguimiento al programa de INVEISIONES ... 98
494 Actas de COMILE dE ODra.........ccovieceies e 100
495 ACEAS AE TEUNION ...ttt eees 100
5  INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.......coovcetumsresrssssseesssssssssssssssssssssssssssnssssanns 101
5.1 Informacién General del CONrato........ccvvieeceeerc s 101

5.1.1 Informacion general del CONratl............cvieuriirrce e 101




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION

SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARALA | Version0 < i CONSORCIO

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS

DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ICAYECO-189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40 pagina I
JULIO DE 2025
5.2 Descripcion resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor...........ccccoceevviienee 109
5.21 Seguimiento @ la GeStiON SOCIA ...........ccoieriiie s 112
522 Seguimiento a la Gestion AmbIENtal............cccceiiiiiiciiccc e 113
523 Seguimiento a la Gestion de Sostenibilidad.............ccoevicri s 124
524 Seguimiento al Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo .........ccccccevvivecrcnnnen 133
5.3 INFOrMES ESPECIANISIAS ........c.cvviecvcicieie bbb 134
5.4 Informe del Programa Anual de Caja — PAC ..o 135
55 INforme Matriz de RIESGOS .......c.cvcveieieieiiiieecce st 151
5.6 Informacion otros programas y apliCatiVOS..........ccvuririiirieiresee s 159
5.6.1 Seguimiento estado del tramite Certificacion de compactibilidad de los planos con el sistema de
informacion geografico SIG de la entidad .........ccccooceiiiiiicccccce e 159

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA .......coomerveeevenssesssssesssssennns 160
6.1 Equipo Y Vehiculos Contrato De INterventoria ..........cc.cceveeccceeicceece e 160
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria..........cccccccovvvnee. 160
6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria ............cccccovveiccceeiicneccennn, 160
6.4 Seguimiento Garantias Contrato De INterventoria...........ccevevriennienecsessesceis 160
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria..........c.cococvveeninicccesesscecen 160
6.5.1 Seguimiento al control de Inspeccion y ENsayo.............cccccooceieencceiccccceeeecevns 160
6.5.2 Control de dOCUMENTOS .......vuieeeieieirssece ettt eees 161
6.5.3 INAICAAOrES dE GESHON ..o 161
6.6 Otros documentos de seguimiento mensual interventoria...............c.cccocovvviivininnncciccennn, 162
6.6.1 Seguimiento a la iNversion del antiCIPO........cvieiere e 162
6.6.2 Plan de cargas o reprogramacion al plan de cargas aprobado...........ccccecvrvrnicnrnnnnnenenns 162
6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas. ... 162
7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........cocomnmmrinmmmnmsssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 163
8 ANEXODS ... s s e R e n s 167
8.1 Relacion de da correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto,

referencia, fECNA A8 MBCIDO ......vee et ettt et et et et e et et e et ere e eeeereenene e 167
8.2 Registro fotografico y video del avance de [as 0bras............cccvveerniiiiccessssceeeee s 167
8.3 Registro fotografico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad

AAEIANTAAAS .. vt tes 167
8.4 BItACOIA Bl MES ...t 167




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION g
SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARALA | Version0 = CONSORCIO
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS . ICAYECO-189

DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA '
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40
JULIO DE 2025

Pagina IV

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 - Composicion del COrredor G iNTEIVENIE.............cccuuieeeeeieeeeiieeeeeie e eetee e sstee et e s eiee e ssieeessraeesssseas 41
Tabla 2 - Resultados de PCl por Kilometro corredor del Paleteard................ccuueeeeveeeeeeveseeiieeeesieeeeecieaeecnnnns 42
Tabla 3 - Caracteristicas Técnicas PRO al PR18 del Proyecto corredor del Paleteard...............ccccccuveeecvvveennnn. 44
Tabla 4 - Tipificacion Diferentes Sectores PRO QI PRIS..........cceeeeeecuveeeeeieieeeieeeeeeteeeesetaaesiaaaessiteaaesessaaessnsns 45
Tabla 5 — Cronograma de Entrega Estudios y Disefios del Proyecto corredor del Paleteard............................ 46
Tabla 6 —Tramos priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021
Tabla 7 — NUevos Sectores PrioriZO0OS .............couueeeeeerieesieieieeeieesieesie ettt
Tabla 8 —Cuadro resumen de redistribucion de recursos del contrato No. 1006 de 2021
Tabla 9 —Tramos Iniciales priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021 ................ccccceeevvveennnee.
Tabla 10 — Nuevos sectores priorizados con rediStribucion e reCUISOS.............ecccvueeeeeeiveeeeiiieeeiiireeeivrseesnsens
Tabla 11 - Vigencias Presupuestales Iniciales del Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara.................... 55
Tabla 12 - Vigencias Presupuestales Modificacion N° 4 Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara......... 55
Tabla 13 - Cuadro Resumen Registro presupuestal Contrato de 0bra............c..eeeecveeeeeciiveeeiiieeeiiieeeeiieeeecanens
TabIG 14 - CONLIOI A INVEISION .....eeeeeeeeeees ettt e et e e ettt e et e e sttt e e e sasae e ssstaessassesessnsseesassns
Tabla 15 - Items no previstos N°1 y N°2 Aprobados —Corredor Paletara .............ccceeeecvveeecveeessiieneeeiiraesannnns
Tabla 16 - Items no previstos N°1 Acordados en el presente mes—Corredor Paletargd ...............ccceeecveveennnnen.
Tabla 17 - Items no previstos N°2 Acordados en el presente mes—Corredor Paletarg ...............ccceeeevvveennnnen.
Tabla 18 - Cuadro Equipo de Gestion Social Contratista de Obra — Mes de Julio de 2025
Tabla 19 —Oficinas o puntos de Atencion a la Comunidad
Tabla 26 — Relacion de Tramos en €l COrredor Vil ..............oooueoveerueensieeeieisieeeieesieeseese et
Tabla 27 — Responsable seguridad y salud en el CONtratiStQ ...........cuuveeecuvveeeiieeeeiiieeeeieeeeieeeecee e eiea e
Tabla 28 - Relacion CapacitaCiones CONIALISTA. .......ccuuueeeevereeerieeeetiieeeete e eetee e ettt e e e stteaesesseaessseaessstsaesansees
Tabla 29 - INSPECCIONES CONIALISTA ......vvveeeeeieeeeiieeeectiee e ettt e e stee e ettt e e ettt e e eate e e s st e e s aastaessasteasasseaessnseeassassnes
TADIA 30 — PreOPEIACIONGL . ..........coeveeeeiieee ettt ee ettt e e e e ettt e e e e e se s tas e e e e eessssssasaaeasessssssasasasseasnsres
TADIA 31 - BALEIIAS SANTEAIIAS . .......eeeeeiiieeeiet ettt ettt et e ittt e e ettt e e et e e e sabtaessatasessabneeesseeas
TADIA 32 — PUNTOS 0@ FECICIAJE .....eveeeeeneeeeee ettt ettt e ettt a e e e ettt a e e e e e st aaaaeeeessasssasaaassessnsses
Tabla 33 — Analisis de traDAJO SEGUIO ATS.....oooeeeeeeeeee ettt eeeee ettt e e e tte e e st e e sttt e e e stteeessteessasseaasanseeessassnes
o]l BT 1 o Lo Lo [ e Ky SRR
Tabla 35 — Relacion EQuipos atencion de €MEIrgeNCiQsS ............cuueeeeueeeeecireesiieeesiiieeessitesssisieessssesesssseseessssees
Tabla 36 - Informes Semanales ..............ccccceeveeevveeescieeeeciineeennen.

Tabla 37 — Equipos de Seguimiento y medicion
Tabla 38 — Detalle movimientos de inversion del anticipo
Tabla 39 — Detalle Rendimientos financieros del anticipo
Tabla 40 —Detalle Acta De Recibo Parcial De Obra No. 40 Julio de 2025 ...........ccoeeeeeeiveescieeeesieeeesiieeeeanen
Tabla 41 —Detalle Acta de Ajuste Definitivo NO. 40 JUlIO 2025 ........coceceeeeeeeceeeeeeeiieeeeieeesieaessieeeesraraeeeneeas
Tabla 42 — Seguimiento Programa de Inversiones dicembre 2023............coccoueeeeeveeeeeciieeeiieeessiiesessiresaesisses
Tabla 43 — Seguimiento Programa de Inversiones diciembre de 2024 ..............cceecveeeeeeieveeeiieeeesiiieeeeiiraesanenns
Tabla 44 — Sequimiento Programa de Inversiones Julio de 2025..............cccccouuueeeeieeecceiiiieeeeeeecciiiiieaeeeeeesianns
Tabla 45 - Presupuesto Actual Interventoria Incluye AdiCiONQIES.............cccceuevveeieeeeeeciiiiieeeeeeeciiieeaeeeeeecianns
Tabla 46 - Resumen Contratos de Obra AQJUAICAAOS ............coeeeeeeeueiieeiieeeeecieeee e e eeescteea e e e e e e s creaaa e e eeesiases
Tabla 47 - Presupuesto INiCIAIINTEIVENTOLIQ .............coeeeeeeeeieeieeeeeeeecieeee e e eeec e e e e e e essttaeaaaeeeesssssaaaaaeeesssnnes
Tabla 48 - Presupuesto ACtUG] INEEIVENTOIIQ ..........ccccuveeeeeiireeecieeesseeeescttaeecee e essta e e s taaesssseaesssesaesssseaesinns
Tabla 49 - Presupuesto por Vigencias iniciales Interventoria
Tabla 50 - Autorizacion De Vigencias Futuras -Modificacion Numero Dos (02) De 2023
Tabla 51 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adicoONQIEs ..............cueeeeeeuveeeeeeeeeiiiiiieieeeeeeciiieeaeeeeessiians




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
WATEHMEITC 0 oS COREOGRES ALESTAALAREACTIACON o | /7%
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS ‘ | 82&2880‘:(8)9
DEPARTAMENTOS DE CAUCAY HUII7A 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40 Pégina V
JULIO DE 2025

Tabla 52 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adicionales ................coooueeveeeenveencieeniiinieinieeeeeseeeaee 108
Tabla 53 — Resumen de Registros Presupuestales Contrato de INterventoria...........cccccveeeecuveeescvveeensienennnns 108
Tabla 54 — Correspondencia emitida por el Contratista - Gestion social - Mes de julio de 2025.................... 112
Tabla 55 — Relalcion PermiSOS AMBIENAIES...............cccueeeeecuieeeeiiiiessieeeeecite ettt ssteeesieesssiteaessiseeassstseeesans 115
Tabla 56 — Relacion de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental ...............cccceeeeeeveescveeeesiienaens 123
Tabla 57 — Relacion de Correspondencia enviada -Componente Ambiental................ccoceeeevveveesiveeeesirenannns 124
Tabla 58 — Estado de aprobacion de informes de sostenibilidad presentados por el Consorcio San Sebastidn
(0 SRS 129
Tabla 59 — Relacion de informes de sostenibilidad TrimeStrales.............ccccueeeveeevevveeeeiiiieeeciiseesiieeessieeeennns 130

Tabla 60 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoria

Tabla 61 — Registros Presupuestales Contrato de Interventoria Vs Compromiso 135
Tabla 62 - Registros presupuestales CONtrato de ODI................cceccveeeeceiiieeiiieeiceeeeeceeeesceaeesiaeaeesireeaeeans 135
Tabla 63 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2021- Contrato de 0bra..............ceeeceueeeescveeeesiveeeans 136
Tabla 64 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2022- Contrato de 0bra..............cceeeceeeeeescveeeesiveneans 136
Tabla 65 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2023- Contrato de 0bra..............ceeeceueeeescveeeesiveeeans 136
Tabla 66 — Programacion con ejecucion mensual -Afio 2024- Contrato de obra ............cceeceueeeeecuveeeesivnenns 136
Tabla 67 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2025- Contrato de 0bra............cccueeeeeeeeesceeeeesiuvnennns 136
Tabla 68 -Programacion PAC-Afio 2025- Contrato de obra -Interventoria.............cccceeecvuveeeevuveeesiieesesienennnns 137
Tabla 69 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria- PAGOS SIIF.............ccccvuen... 138
Tabla 70 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 1006-21- PAGOS SIIF ...........ccccvuueeun. 146

Tabla 71 -Monitoreo y revision Matriz de Riesgos

LISTADO DE FIGURAS
Figura 1 Localizacion Detallada - MOGUIO 2 ..............cocueeeeeeeeeeeeeee ettt ettta e e st e e et e e estaaaeestseaaeaaes 5
Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- EIGboracion propid..................ccceueeeciueeeesieeeesieeeesiiveeessisenaeanns 7
Lo TV B A 2o TV =T Lo B o | [ RS 40

Figura 4 Seccion TransVersQl TIDICO ..........coeueeeueeiueieiee ettt ste e st e st e st e sseesteesseesseasasees 45




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION | /. o
SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARALA | VErsion = CONSORCIO
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS .
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ICAYECO-189

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40

JULIO DE 2025 Pagina VI
LISTADO DE ANEXOS
Anexo 1 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES
Anexo 2 MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA'Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
Anexo 3 MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD
SOCIAL CONTRATO DE OBRA
Anexo 4 MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Anexo 5 MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
Anexo 6 MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
Anexo 7 MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
Anexo 8 MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA
Anexo 9 MEPI-MN-IN-2-FR-1-MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO
Anexo 10 MEPI-MN-IN-6-FR-1/ MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE
INVERSIONES
Anexo 11 MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTAS DE REUNION
Anexo 12 INFORMES DE ESPECIALISTAS
Anexo 13 MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 14 MEPI-MN1-IN-15-FR -7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD
SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 15 MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE
INTERVENTORIA
Anexo 16 MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 17 MEPl-MN1-|N-1§-FR-15SEGU|M|ENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE
INTERVENTORIA
Anexo 18 MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS
Anexo 19 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTAE
INTERVENTOR
Anexo 20 REG.FOT-2021_OBRA
Anexo 21 REG.FOT-2025_ AMBIENTAL
Anexo 22 REG.FOT-2025_SOCIAL
Anexo 23 REG.FOT-2025_SISO

Anexo 24 COPIA DE LA BITACORA




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA | Version 0 4

DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", . CONSORCIO
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ICAYECO-189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°409
JULIO DE 2025

Pagina 1

1 INTRODUCCION

El Pacto por el Transporte y la logistica para la competitividad y la integracion regional, contenido en la ley 1955
del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidio el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logistica
de transporte durante los Ultimos afios, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidacion de
los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologias, conectividad
de zonas rurales y eficiencia logistica requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de
viaje, que permitan a millones de ciudadanos del pais conectarse entre las regiones para acceder a servicios y
mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los
proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta
materia.

En relacion con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del
transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestacion de servicios para garantizar la
conectividad entre centros de produccion, distribucion y consumo, asi como la integracion de los territorios.
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado,
priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y
aquellos que contribuyan a la consolidacion territorial.

Durante los ultimos afios, a través del Instituto Nacional de Vias se han orientado esfuerzos para mejorar las
condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los
departamentos del centro del pais con los puertos del Atlantico y Pacifico colombianos, a pesar de estos
esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliacién y mejoramiento
de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros
y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido
intervenidos a través de diferentes programas de obra publica y que cuentan con intervenciones y necesidades
que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecucién de obras civiles, en tal sentido, en marco
de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integracion nacional, territorial y competitividad
del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuara con el mejoramiento de la red vial
nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidacion territorial, las
metodologias que permitan e incentiven el uso de tecnologias alternativas y el aprovechamiento total del
potencial de la infraestructura existente.

Asi mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar
inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia
del Estado en las regiones del pais, asi como también la consolidacion de la Red Vial Nacional favoreciendo
conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geogréfico,
social, de seguridad y economia.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracién de una red
de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias de acceso,
asi como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y
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a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Estos propdsitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivacion econdmica liderada
por el gobierno nacional tras los impactos econdémicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que
la pandemia evidencié la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotacion de la produccion
nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la
importancia de la puesta en marcha y terminacion de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vias
para la Legalidad, Visién 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaré de importancia estratégica el programa de Compromiso por
Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030, en donde se presenta como el
instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte,
con Innovacién, Sostenibilidad y Optimizacién Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e
impulsar el restablecimiento econdmico del pais.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la
Reactivacion, Vision 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron
intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia
estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el
Pacto Territorial Bicentenario).

Asi, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias realiz6 la
priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL
PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

El programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030”, genera
beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reduccion de costos de operacién vehicular y
tiempos de viaje, generacion de empleo y activacion de la economia, con un enfoque de rentabilidad social, que
se convertira también en elemento fundamental para la recuperacion ante la crisis provocada por el COVID-19.

Asi mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generara el programa de obra “Vias para la
Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030”:

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el pais por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que
todos los sectores de la economia han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigacion del
aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las
recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este
aislamiento generd la suspension temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecucion y ademas
obligd a pensar las estrategias que debian ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecucion de las obras bajo
condiciones de bioseguridad Optimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar
proyectos que impulsen la activacion de la economia, razén por la cual se pone a disposicion del mercado de




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA | Version 0 4
DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", . CONSORCIO

LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°409
JULIO DE 2025

Pagina 3

infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la
presente licitacién publica.

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivacién econémica y social, que nace en tiempos de
pandemia y se ejecutara entre 2020 y 2022, en estos dos afios, el Gobierno le pondra el acelerador a los
proyectos de infraestructura conectando al pais motivando la generacién de nuevos empleos, el desarrollo de
la economia de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, asi como de los proveedores
de materiales bienes o servicios para las obras. Es asi como la transformacién de la infraestructura impactara
positivamente esta reactivacion econdmica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el
pais.

iii. Conforme a lo regulado en la Constitucion Palitica, le corresponde a las Entidades el propender por el uso
eficiente y adecuado del recurso publico dispuesto para el cumplimiento de su misionalidad, razén por la cual
el enfoque del programa " Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030” tiene entre otras virtudes el
lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que
las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y asi mismo se evidencien segmentos viales con una
carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminucion en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecucidn de los proyectos del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030” aplicara
los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovacion, desarrollo progresivo y optimizacion técnica de tal
manera que, promuevan la consolidacion de estos corredores a través de la priorizacion de intervenciones en
los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando asi la transformacion de la infraestructura
de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030” tienen
ademas un enfoque ajustado con las lineas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las politicas
de inclusién de género y la reduccion de brechas en la ocupacion laboral de la poblacién femenina en contraste
con la poblacién masculina, por esta circunstancia se veran reflejados, requerimientos especiales qué apuntan
a Re potencializar no solamente los sectores econémicos, sino ademas a las poblaciones que requieren un
impulso que al final redunden en una reduccién de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva
presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relacion entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad,
como un circulo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en
los otros dos. Por esa razon, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los
procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el
arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas histéricamente afectadas por la violencia
0 por la existencia de economia ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexién
con el resto del pais.

Con la ejecucion del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios
al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y
facilite su incorporacion en las dinamicas econdémicas de mayor escala del pais.

Con fundamento en lo anterior, con el propésito de materializar los objetivos y disposiciones contemplados en

ICAYECO-189
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el PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"para la
cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Mediante Concurso de Méritos Abierto Nimero del proceso CMA-DT-189-2020 (Presentacion de oferta), ID del
contrato en SECOP || CO1.PCCNTR.2468393, el Instituto Nacional de Vias adelanté el proceso de
contrataciéon de la Interventoria para ejecutar el Proyecto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION  Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTODE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOSEN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA Dentro de ese proceso, la interventoria fue adjudicada a al
“CONSORCIO ICAYECO 189" mediante contrato N°990 DE 2021. Link de descarga SECOP I
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

El Intitulo Nacional de Vias INVIAS llevo a cabo el proceso licitatorio de caracter publico: el LP-DT-064-2020,
ID del contrato en SECOP Il CO1.PCCNTR.2406419 para la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, el cual fue
adjudicado al CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 mediante el contrato No. 1006 de 2021 Link de descarga
SECOPII
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Informacién de los gestores del proyecto y supervisor del contrato

Fecha inicial Fecha final Resolucion

Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la
NG IS Do RCON  GESTORTECNICODE 29 DEENERODE  13DE MARZO DE Resolucién No. 1911 del 3 de junio de 2022
PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO

LRI R elP AR G OFICIO 2024S-VBOG-004183 DE 2024-01-29

ING. ADRIANA CAROLINA Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la

DAIPA CARRANZA GESTORTECNICODE ~ 14 DEMARZODE ~ 3DE JUNIO DE Resolucién No. 1911 del 3 de junio de 2022
VAT PROF 2520273263 CND PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO
OFICIO 2024S-VBOG-014796 DE 2024-03-14
o 50Dy Do 2004
B Lgr i L L SR 4DE JUNIO DE DESIGNACION COMO APOYO A LA
M Ar‘gggﬁgng,’;:&iﬁ? o Aysf gﬁﬁgﬁ%’(/%%s 2024 : SUPERVISION EN ASPECTOS TECNICOS Y
' ADMINISTRATIVOS.

2024S-VBOG-035894 DE 2024-06-04
ING.JOSE ADRIAN VALENCIA

e SUPERVISORDEL ~ 28DEJUNIODE ~ 29DEENERODE  RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 1486 DE
MAT PROF: 19202 40638 CAU CONTRATO 2021 2024 FECHA 09-JUNIO-2021 HASTA 26-ENERO-2024
INGLUS EDUAR D LEDEZMA  SUPERVISORDEL 26 DE ENERO DE ) RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 177 DE
CONTRATO (¢) 2024 FECHA 26-ENERO-2024

MAT PROF: 19202 -79853 CAU



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARA

21  Localizacion

2.1.1 Modulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos

El proyecto se encuentra localizado en los Departamentos del Cauca y Huila, el sector en particular en el
departamento del Cauca, el cual a su vez se ubica en la region suroccidental de Colombia entre 2°12'15” Norte
y los 76°29'47” |atitud Oeste.

Este corredor perteneciente a la Red Vial Nacional establece conexion entre los departamentos de Huila y
Cauca mediante las poblaciones de Popayan, Coconuco y el corregimiento de Paletara, en el municipio de

Puracé en el departamento del Cauca, y el municipio de San José de Isnos en el departamento del Huila.

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
presente proyecto.

Figura 1 Localizacién Detallada - Modulo 2

Termonal No, &
TAUCA

s Secemine g 0o JE T S e
i 7y /
CAL e s [T ecchs & 2 S

PTUANS

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecucion del proyecto

El corredor Popayan — Patico — Paletaré — Isnos tiene una longitud de 110 km, iniciando en el PR00+000 de la
Ruta 2002 en la ciudad de Popayan en el departamento del Cauca hasta el PR110+000 en Isnos en el
departamento del Huila. Dicho eje vial esta ubicado en la regién sur occidental de Colombia, region andina,
comunicando el costado sur-occidente del departamento del Huila con el centro-oriente del departamento del
Cauca.

El Corredor del Paletara, emplazado en el macizo colombiano, se encuentra localizado en la region sur —
occidental del pais, y comunica el costado sur - occidente del Departamento del Huila con el centro - oriente del
Departamento del Cauca; este Proyecto ha sido declarado, debido a su importancia, como estratégico para el

ICAYECO-189
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pais, pues es via alterna al corredor Buenaventura — Villavicencio — Puerto Carrefio, y permite la integracion de
los principales centros de produccion y consumo del sur occidente colombiano, los departamentos de Huila,
Putumayo, Caqueta y Cauca con el puerto maritimo de Buenaventura.

El proyecto denominado Corredor del Paletard PR54+000 a PR84+000, pasa por el Espacio de Vida PNN
Puracé localizado en los Departamentos del Cauca y Huila; en la via que conduce de Popayan a Isnos. La
longitud total de la via que atraviesa el parque es de 30 km aproximadamente.

Las actividades proyectadas a ejecutar en el Corredor Paletara corresponden a mantenimiento, mejoramiento
y pavimentacidn de la via actual, entre ofras necesarias para el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad
vial y comodidad a los usuarios.

Los beneficios del programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision
2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes:

Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor
durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con
disminucién en tiempos de desplazamiento.

Desarrollo progresivo y optimizacidn técnica para promover la consolidacién de estos municipios a través de la
priorizacion de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la
transformacion de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

ICAYECO-189
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Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboracién propia

MAPA DE LOCALIZACION CORREDOR DEL PALETARA CONSORCIO |
‘ ICAYECO-189

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

2.40°N 2.30°N 220°N

RAMOS:
Popayan - Coconuco: 25.00 km
c - Pal a: 21.50 km
Paletara - Mazamorras: 20.87 km
Mazamorras - Isnos: 42.63 km
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2.3 Inventario y Estado Inicial De La Via
2.3.1 Médulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos.

El inicio del proyecto se ubica en la ciudad de Popayan donde se encuentra el KO+000 del proyecto, capital del
Departamento del Cauca, luego asciende hasta el municipio de Puracé pasando por los centros poblados de
Coconuco y Paletara, continua su ascenso pasando por el Parque Nacional Natural Puracé ubicado entre las
abscisas del K54+000 al K83+000 y finalmente desciende hasta el municipio de San José de Isnos K110+000,
ubicado en el departamento del Huila.

El corredor vial Popayan — Patico — Paletara - Isnos, que actualmente pertenece a la malla vial gestionada por
el Instituto Nacional de Vias e identificada como Ruta 2002, tiene una longitud cercana a los 110.0 Kilémetros,
discriminada asi: Tramo Popayan — Patico, 18.0 Kildmetros. Tramo Patico — Coconuco 8.0 Kilémetros. Tramo
Coconuco — Paletara 21.5 Kilémetros. Tramo Paletara — Puente Rio Mazamorras 20,87 Kilometros. Tramo
Puente Rio Mazamorras — Isnos 42,63 Kildmetros.

El tramo Popayan — Patico - Coconuco se encuentra actualmente pavimentado aproximadamente hasta el
kilometro 27, presentando en mayoria una estructura de tipo flexible en estado deteriorado, y con una seccion
transversal tipica con ancho promedio de 6.00 m, con un carril por sentido, berma cunetas de 1.0 m de ancho.

El resto del corredor vial, la estructura de pavimento estd compuesta por pavimentos hidraulico en algunos
sectores y en otras capas de material de afirmado en un estado funcional deficiente, a causa del pobre estado
e insuficiente cantidad de estructuras de drenaje para el manejo de las aguas superficiales, con la seccion
transversal de caracteristicas tipicas de una via con ancho promedio de 5.500 m, disponiendo un carril por
sentido.
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ESTADO VIA INTERVENIDA
K17+890 AL K17+935 MD-MI
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MANTENIMIENTO 2022 CON ADICION DE MATERIAL TRAMO PARQUE NACI

AL PURACE -PNN

-

ONAL NATUR

4

-

PR54+150 TRAMO PALETARA --ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA

27 sep. 2022 6.56:08a. m
Estado de la via PR 634350 C.T.A.COCONUCO,

27 20227004!. m.
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27 s0p. 2022 7:33:14 5. m,
Estado de Ja via PR 66+700 C.T.A.COCONUCO

PR66+700 TRAMO PALETARA - ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA

27 sep. 2022 70917 a. m.
*Exindo deda via PR 65 C.TA COCONUCO

PR68+800 TRAMO PALETARA - ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA

RB0+00 TRAMO PALETARA - ISNOS
TRAMO MANTENIMIENTO 2024 PNN PURACE CON ADICION DE MATERIAL

Z210e UG

Galaxy S22 Ultra

Galaxy $22 Ultra

PR52+500 TRAMO PALETARA - ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA

K60+900-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS

K62+200 MD MI TRAMO PALETARA ISNOS

Galaxy $22 Ultra,
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Galaxy $22 Ultra
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Galaxy S22 Ultra. «
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2.4  Caracteristicas Técnicas del Proyecto

Tabla 1 - Composicion del corredor a intervenir

TIPO DE RODADURA TRAMOS LONG. [km] PARTICIPACION %
Pavimento Flexible PRO+000 AL PR15+000 15,90 26,34%
PR51+000 AL PR54+000
Afirmado 33 54,51%
PR54+000 AL PR83+000
Pavimento Flexible PR98+400 AL PR110+000 11,6 19,15%
TOTAL 60,5 100%

La longitud del corredor origen y destino es de 110Km, con la ejecucidn del presente contrato de obra se espera
intervenir una meta fisica de 41,32 km longitud aproximadamente, lo que corresponde a un 37,56 % de la
longitud total del corredor.

Condiciones Iniciales

Entre el PRO0+0000 y el PR15+900 la via tiene en promedio un ancho de calzada variable entre 7.20 my 7.40
m, se encuentra una capa de rodadura en pavimento flexible en condiciones superficiales entre regular y mala,
la cual debe ser objeto de rehabilitacion.

Debido a que por tramites ambientales se dé sustraccion de la reserva en el PR51+000 al PR54+100 la via
presenta una reduccién de calzada toda vez que en el contrato anterior (0679 de 2009) no se alcanzé a realizar
la ampliacién del corredor

Entre el PR 54+100 al PR76+420 estado de la capa de rodadura en afirmado, se requiere el licenciamiento
ambiental Parque Nacional Natural Puracé -PNN Puracé

En la totalidad del Corredor de 110 Km se debe realizar Mantenimiento y atencion de emergencias:
ESTADO SUPERFICIAL Y FUNCIONAL
INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA ViA- TRAMO DE REHABILITACION

Se realizé la evaluacién de los tipos de dafio para pavimento flexible para el PR 0+000 al PR 18+000 Via
Nacional 2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San José de Isnos, en los departamentos
del Cauca y Huila, determinando el grado de severidad de cada patologia encontrada para cada uno de los
tramos evaluados y su clasificacion conforme a la especificacion técnica ASTM 6433-11 numerales X1.5y X
1.15, donde se determina la descripcion de cada patologia y el nivel de severidad, mediante lo cual se obtuvo
como resultado de clasificacion de PCl entre 9y 67 dando como condicion superficial entre Aceptable y Fallado.
Tal como se presenta a continuacion:
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Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paleteara

PR 0+000 PR 1+000 23.5
R 1+000 PR 2+000 32.5
R 2+000 PR 3+000 16.5
R 3+000 PR 4+000 9.5
R 4+000 PR 5+000 36
R 5+000 PR 6+000 31
R 6+000 PR 7+000 37
R 7+000 PR 8+000 30
R 8+000 PR 9+000 32
R 9+000 PR 10+000 40
R 10+000 PR 11+000 46
R 11+000 PR 12+000 30
R 12+000 PR 13+000 56
R 13+000 PR 14+000 67
R 14+000 PR 15+000 53
R 15+000 PR 16+000 56
R 16+000 PR 17+000 53
R 17+000 PR 18+000 28

Tomado del volumen de Pavimentos

Grave

Muy pobre
Grave
Fallado
Muy pobre
Muy pobre
Muy pobre
Muy pobre
Muy pobre
Pobre
Pobre
Muy pobre
Aceptable
Aceptable
Pobre
Aceptable
Pobre

Muy pobre

La evaluacion funcional, se obtienen valores por encima de los maximos admisibles de indice de Rugosidad
Internacional IRI (3.5 m/km) de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 4 de la ANI; obteniendo
valores entre 1.1y 7.9 m/km para el carril sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000; y
valores entre 1.1y 7.4 m/km para el carril sentido Coconuco — Popayan PR18+000 al PR0O+000.

En cuanto al pardmetro de Macro textura (= 0.5 mm), se obtienen valores entre 0.2 a 1.9 mm para el carril
sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000 y entre 0.8 a 1.8 mm para el carril sentido

Coconuco — Popayan PR18+000 al PRO+000.
ESTADO ESTRUCTURAL

TRAMO DE REHABILITACION
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De acuerdo al analisis deflectométrico de las mediciones realizadas en el PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San, en el departamento del Cauca., se determinaron
los parametros de evaluacion establecidos mediante la metodologia HORAK segin el ESTUDIO GEOTECNICO
PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO de la cual se evidencia lo siguiente:

Sector Homogéneo 1- PR0+000 A PR 0+702

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicién estructural entre Regular y Mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica una condicion
de la estructura entre regular y mala

El parametro IDB presentan una condicién estructural buena y al igual que el parametro ICB se presenta un
comportamiento con una condicion Buena indicando que no se presentan deficiencias en toda la estructura de
pavimento. presentando un caso puntual entre la abscisa K0+401 y K0+504, donde se presenta condicion de
la estructura regular.

Sector homogéneo 2-PR0+702 A PR2+102

Al igual que el tramo anterior presenta deflexiones méximas mayores a las admisible (DO > 400 pm),
presentando una condicién estructural entre Regular y Mala. presentando un caso puntual en la abscisa
K1+348, donde se presenta condicion de la estructura mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica
una condicién de la estructura a nivel general regular. Un caso puntual en la abscisa K1+348 El parametro IDB
e ICS presentan una condicion estructural buena durante el tramo.

Sector Homogéneo 3- PR2+102 A PR6+000.

En general, este tramo presenta deflexiones méaximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicién estructural entre Regular y Mala. En cuanto al pardmetro de ICS indica una condicién de la estructura
a nivel general entre regular y mala. El parametro IDB e ICS presentan una condicion estructural entre buena 'y
regular indicando que se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento.

Sector Homogéneo 4 - PR6+000 AL PR10+100

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (D0 > 400 ym), presentando una
condicién estructural Regular. Para el tramo en referencia, el pardmetro de ICS indica una condicién de la
estructura a nivel general se encuentra

regular. El parametro IDB e ICB presentan una condicién estructural buena indicando que no se presentan
deficiencias en toda la estructura de pavimento. Cabe resaltar que para el parametro IDB se presenta un caso
puntual entre la abscisa K8+396 y 80+518, donde se presenta condicion de la estructura mala.

Sector Homogéneo 5 - PR10+100 AL PR15+000

Este tramo presenta deflexiones maximas en su gran mayoria (D0 >500 pm) y presenta casos con deflexiones
mayores a las admisible (DO > 400 pm), presentando una condicidn estructural entre buena y regular. A nivel
general, el pardmetro de ICS indica una condicién de la estructural regular, presentando un caso puntual en la
abscisa K10+301, donde se presenta una condicion de la estructura mala. Presentando casos puntuales de
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deflexiones maximas en la abscisa K14+447 Y K14+596.El parametro IDB e ICB presentan una condicion
estructural buena.

Sector Homogéneo 6 — PR15+000 AL PR18+000

Este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una condicion
estructural regular.

El parametro de ICS indica una condicion de la estructura entre regular y mala. Presenta un caso puntual en la
abscisa K16+951 Y K17+004 donde se presenta condicion mala con una deflexion méxima (DO > 900 um).

A continuacién, se presentan los espesores constructivos para la propuesta de intervencion una vez realizada
la verificacién de esfuerzos y deformaciones. En la Tabla 4, se presenta la estructura de pavimento disefiada
como Alternativa (rehabilitacion y Zona de Ampliacion) para el tramo PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Popayan a Paletara

Especificaciones De La Estructura De La Via A Ejecutar:
Estructura para Rehabilitacion:

En este sector, se proyecta la intervencion de la via con una capa granular de sub base estabilizada con
cemento de espesor de 0,20 m y pavimento rigido con espesor de losas en concreto MR42 de 0,23m que
alberga dos carriles de 3,5 m de ancho y las respectivas cunetas de un ancho de 1.0 y 1,1 m alado y lado a fin
de dar continuidad al corredor existente y que se encuentra pavimentado entre los PR 27+0800 a mayores.

Tabla 3 - Caracteristicas Técnicas PRO al PR18 del Proyecto corredor del Paleteara

PARAMETROS DE DISENO

Tipo de terreno Montafioso
Velocidad de Disefio 30.0 Km/h
Velocidad Especifica 30.0 Km/h
Ancho de Calzada 7.0m
Ancho de cuneta 1.0-1,1m
Tipo de Curvas Circulares
Radio Minimo 21.0m
Peralte méximo 8.0%
Longitud minima de curvas verticales 30.0m

Sobreancho Rc<65.0m
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Tabla 4 - Tipificacion Diferentes Sectores PRO al PR18

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ESPESORES (mm)
CAPA ESPEC. | SH-1PRO+000 03’6’;?% zj’(;’;ﬁ o | SHAPRGHO0D | SHEPRIOHMO0 | SH.6 PRISHO0AL
AL PRO$702 AL PR10+100 AL PR15+000 PR18+000
24102 6+000
LOSA DE

CONCRETO v 2 2 2 2 2 2

(Mr= 42 MP3)

MATERIAL ART. 350
GRANULAR () INV-2013 2 2 20 20 20 20

(*) Nota: Se recomienda en las zonas de ampliaciones un mejoramiento de la subrasante con material tipo
tolerable (CBR =5%) segun lo establecido en el ART 230 INV-2013, en un espesor minimo de 30 cm.

Estructura Para Construccion:

Los estudios y disefios PR 54+100 y PR 83+000 -Parque Nacional Natural Puracé . se encuentran en fase de
perfeccionamiento y requiere licenciamiento ambiental, por lo tanto, algunos de los parametros finales de
construccion no han sido plenamente definidos.

De conformidad con el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022, remitido por el INVIAS al Director de
la Interventoria del CONSORCIO INTERVIAL SUR, donde se establece que para la ruta 2002, se ejecute la
intervencion del sector comprendido entre el PR27+800 al PR17+800, en lugar de priorizar las obras en el sector
comprendido entre el PR 51+000 al PR54+000, para el contrato de obra 1815 de 2020 a cargo del CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA.

Quedando a cargo el mejoramiento y pavimentacion del tramo PR51 +000 al PR54+000 del programa Legalidad
de acuerdo con lo dispuesto en el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022
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Tabla 5 - Cronograma de Entrega Estudios y Disefios del Proyecto corredor del Paleteara
CONSTRUCCION
TRAWO DESGRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL Iﬂ;bm /(3(/”)
ENTREGA INFORWE INICIAL AJUSTES DISENOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD -
L2 20t MEDIANTE COMUNICADO CSS064-0BRA-CL-017-21 DEL 29/07/2021 AAGBA] RG] GENERAL
GENERAL ESTRUCTURACION DISENOS FASE 11 PROYECTO 28/06/2021 26/09/2021 GENERAL
ESTRUCTURACION DISENOS FASE 111 PROYECTO-CONSTRUCCION
TRAMO 1: Del PROO+000 al PR27+890
TRAWO 2: Del PR54+100 al PR83+100
SECTOR DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL IA/LTZA/i’Iitj'Ar/[]/z (;M)
MANTENINIENTO Y REHABIL ITACION
7 TRAMO 1 KOO-K3 POPAYAN-PATICO 28/06/2021 12/09/2021 3
17 TRAMO 1 KO3-K8 POPAYAN-PATICO 28/08/2021  15/12/2021 5
117 TRAMO 1 KO8-K13 POPAYAN-PATICO 16/12/2021  22/05/2022 5
V4 TRAMO 1 K13-K18 POPAYAN-PATICO 1/05/2022  13/10/2022 5
MEJORAWIENTO 'Y PAVIMENTACION
vir TRAMO 2 K54-K59 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021  30/06/2022 5
virs TRAMO 2 K59-K64 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022  28/12/2022 5
V24 TRAMO 2 K64-K69 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022  29/06/2023 5
X TRAMO 2 K69-K74 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023 27/12/2023 5
X TRAMO 2 K74-K79 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01,2024  28/06/2024 5
X7 TRAMO 2 K79-K83 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07/2024  25/02/2025 5
TOTAL, Km PROGRAMADOS 48

Estructura Para -Mantenimiento Y Rehabilitacion:

En el sector de Isnos (PR98+400 — PR110+000), se encuentran se encuentran en fase de elaboracion de
Estudios y Disefios, por lo tanto, los parametros finales de construccion no han sido definidos, se analizara de
acuerdo a los Estudios y Disefios con el fin de mantener las condiciones de la infraestructura de transporte con
el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y construida la via en este tramo. Se buscara a atencién a
problemas por deterioro en la infraestructura existente en dichos estudios se podrén tener los diagnésticos
necesarios para determinar: tipos de mantenimiento o necesidades mejoras de la Infraestructura existente.
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3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
3.1 Informacién General de Contrato
3.1.1 Maddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos.

El contrato de obra N.° 1006 de 2021 tiene dentro de su objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 2 se adjudico a CONSORCIO SAN SEBASTIAN
064, con NIT. 901.476.491-4 por un valor inicial de $300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4

Integrado por: ALCA INGENIERIA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participacion del 35%,
(***) ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participacion del 25%,
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970 con una participacion del 20%).

NOTA: (***) El 22 de abril se realizd la cesion de la posicién contractual de ICM INGENIEROS SAS asi:
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con una participacion del. 20%
HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con una participacién del. 5 %

NOTA: (***)  EI 22 de mayo de 2025 se realiz6 la cesion del 55% de la posicion contractual asi:
CEDENTES
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S cede el 20% y ALCA INGENIERIAS.A.S,
cede el 35%
CESIONARIOS
MINOICA INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.848.505-6 el 25%.
CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. con NIT. 901.472.218 - 1 el 5%
VNF S.A.S. con NIT. 900.049.274-8 el 25%

CRONOLOGIA
ID DEL CONTRATO EN SECOP I CO1.PCCNTR.2406419
ADJUDICADA Resolucion 880 del 05 de abril de 2021
LICITACION PUBLICA: LP-DT-064-2020
CIERRE DEL PROCESO: 15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE ADJUDICACION: 05 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2021

SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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REINICIO N°1 12 DE ABRIL DE 2022(Auto de fecha 28 de marzo de 2022)
CESION PARTICIPACION POSICION
CONTRACTUAL 21 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSION N°2 22 DE ABRIL DE 2022
REINICIO N°2 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE TERMINACION: CIENTO CATORCE (114) MESES
PLAZO ACTUAL TERMINACIONDEL
CONTRATO CIENTO CATORCE (114) MESES
VENCIMIENTO CONTRATO 30 DE DICIEMBRE DE 2030
PRORROGAS: NA
VALOR DEL CONTRATO:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00
ADICIONAL $0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00
DATOS CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4
Direccion: CR 48 48 SUR 75 OF 163 Envigado.

Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Contacto: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Cedula de ciudadania: 71788628

Direccién Electrénica: consorciosansebastian064@gmail.com
Celular: 3104073291

INTEGRANTES CONSORCIO

o INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia
Cedula de ciudadania: 71.788.628 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012

o MINOICA INGENIERIA SAS con NIT. 901.848.505-6, con una participacién del 25%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Sandra Garcia Henao
Cedula de ciudadania: 43.156.715 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012
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o CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S con NIT. 901.848.505-6, con una
participacion del 5%
Direccion: CR 42 84 202, Barranquilla.
Representante Legal: Brayan Estiven Garcia Castafio
Cedula de ciudadania: 1.128.456.626 de Medellin
Direccion Electronica: construdiciviles@gmail.com
Teléfono oficina: 3042489034

« HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970, con una participacion del 20%
Direccion: Calle 127 #132-54 Ofi.603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 91209970
Direccion Electronica: hvcdian2017@gmail.com
Teléfono oficina: (601) 7188690

e VNF S.A.S con Nit 900.049.274-8 , con una participacion del 20%
Direccién: CL 127 13 A 54 OF 603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 1.020.772.740 de Bogota
Direccion Electrénica: facturacion@vnfsas.com
Teléfono oficina: 601718869

o HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901.262.851-3 con una
participacion del. 5 %

Direccion: Calle 42A #9-13 Ofi.201 Bogota.

Representante Legal: ALFONSO NAVARRO PEROMINGO

Cedula de ciudadania: PAI 057474

Direccién Electrénica: info@hnvi.es

Teléfono oficina: (601) 6147461

MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION NO. UNO (1) DE 2023

En razén a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Nimero 1006 del 06 de septiembre
2021, Acta de Suspensién No. 01 del 16 de septiembre de 2021, Cesion de Posicion contractual del
21 de abril del 2022, Acta de Suspension No. 02 del 22 de abril del 2022 y Aclaracion al Acta de
Reanudacion del 26 de agosto del 2022, hemos convenido modificar el Contrato previa las siguientes:

1). Que mediante oficio CSS064-OBRA-CL-158-22 del 26 de agosto de 2022, EL CONTRATISTA
presentd para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, certificacion del 25 de octubre de
2022, expedida por el Banco de Occidente con la siguiente informacién bancaria: Cuenta Corriente
No. 477-82004-7, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos
en desarrollo de la ejecucion del contrato Nimero 1006 de 2021.

2). Que mediante Memorando SMC-GGP1 92273 del 16 de noviembre de 2022, la Gerencia de
Grandes Proyectos 1 solicita a la Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
dar tramite a la minuta de modificacion del Contrato.
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Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se regira
por las disposiciones del Contrato Numero 1006 de 2021 y las siguientes

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Paragrafo Primero de la Clausula Novena del Contrato Nimero
1006 de 2021, el cual para todos los efectos legales quedara asi: “PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA
BANCARIA”.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, EI CONTRATISTA present
certificacion del 25 de octubre de 2022 expedida por el Banco de Occidente con la siguiente
informacién bancaria: Cuenta Corriente No. 477-82004-7 en la cual el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato”.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintian vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se
perfecciona con la firma electronica de las partes y sera publicada a través de la plataforma
transaccional SECOP II.

MODIFICACION No. DOS (2) DE 2023

Se realiz6 un balance presupuestal, donde se identifican las metas a ejecutar en el proyecto y se
solicita lo siguiente: 1. modificar el contrato en el sentido de crear una PROVISION PARA ESTUDIOS
Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA
AMBIENTAL en el Parque Nacional Natural del Puracé; esta provisién se manejara como monto
agotable de acuerdo con la necesidad para la ejecucidn del proyecto, 2. Redistribuir los recursos del
contrato de acuerdo con las necesidades requeridas para su ejecucién, se identifica que no se
requieren recursos por valor de $ 1.557.311.951,00 en el valor basico del contrato, no se requieren
recursos de la PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA de $ 1.000.000.000,00. Se ajusta el VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
por lo que no se requieren recursos por $ 18.688.049,00. Para la PROVISION PARA
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) no se
requieren recursos por $324.000.000,00. Recursos que suman $2.900.000.000 millones que se
trasladaran para la PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y
LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL. 3. Teniendo en cuenta que el
contrato establece que la amortizacion del anticipo deberé realizarse por lo menos un (1) mes antes
del vencimiento del plazo contractual, pero el contrato tiene un plazo de 10 afios y la vigencia de las
polizas no cubre este plazo, se requiere modificar el contrato en el sentido de aclarar la CLAUSULA
DECIMA: ANTICIPO PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION asi: EL CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total deberé realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento de la vigencia del amparo de la garantia para el buen manejo y correcta
inversion del anticipo, la cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del afio 2025.”

MODIFICACION No. TRES (3) DE 2024
Modifica la clausula Séptima, “Apropiacién presupuestal”, en el sentido de trasladar recursos de la

bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provisidn para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”. El monto estimado para ajustes proyectado para traslado obedece
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al analisis del historial del comportamiento de los indices ICOCIV desde el inicio del contrato hasta la
fecha y proyectados para los afios siguientes. Conforme a lo anterior, es menester indicar que dentro
de la revision que el Contratista - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, ha realizado sobre el
comportamiento de las inversiones necesarias para lograr el alcance del Contrato, uno de los hechos
fundamentales que determina el nivel de ejecuciéon de obra en el corredor contratado, es el
comportamiento de los ajustes en el tiempo. Al hacer el analisis detallado de la proyeccion de los
ajustes del contrato hasta el afio 2030, se concluyd que resulta necesario realizar el traslado por valor
de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, IVA INCLUIDO ($ 45.389.815.694) de
la bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provision para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”, para lograr contar con los recursos necesarios para los ajustes del
contrato.

MODIFICACION No. CUATRO (4) DE 2024

La presente modificacidn consiste en la incorporacion de recursos a la destinacion del afio 2024 por
valor de ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, de acuerdo con
las consideraciones técnicas y a la evaluacion econémica preliminar es necesaria la modificacion de
los recursos correspondientes al afio 2024, que de TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
M/CTE ($13.782.352.941) IVA INCLUIDO, asciende a un total de VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 24.782.352.941) MCTE IVA INCLUIDO, con el fin de
atender mayores cantidades que se presentan en el contrato en el afio 2024 para realizar las obras
del kildmetro K7+500 al K8+500.

Esta modificacion corresponde Unicamente a una modificacién de las asignaciones presupuestales
que reduce de los recursos destinados para el afio 2026 por valor de ONCE MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, y son incorporado a los recursos destinados del
afio 2024.

Alcance Inicial del Contrato Obra 1006-2021:

Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestién Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletara
(Solucion Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos De Cauca Y Huila

- Actualizacion de Disefios.
- Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 30.0 kilémetros.
- Mantenimiento y rehabilitacion.

Revisién ylo Ajuste ylo Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporaciéon y/o Optimizacién y/o
Complementacién de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados del corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

Mejoramiento, gestion predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.
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o Mejoramiento y pavimentacion de 30.0 kilometros, en los sectores del corredor vial enunciado,
priorizando aquellos que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las
obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias,
mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como
tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad
de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en
el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promovera la optimizacién
técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y
espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor nimero de kildmetros
pavimentados.

e Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

o Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnhos - Sombrerillos”.

Alcance Con la MODIFICACION NUMERO TRES (3) DE 2024 Contrato Obra 1006-2021:

Debido a factores externos imprevistos, ha surgido la necesidad de ajustar esta asignacion presupuestal para
garantizar la continuidad y finalizacién adecuada del proyecto. Por lo que se hace necesario trasladar el valor
de la bolsa subtotal de obras el valor correspondiente a CUARENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
($45.389.815.694), a la bolsa de “Provision para Ajustes, uso de opcién, obras complementarias y/o
adicionales”.

El incremento inesperado en los precios de algunos insumos necesarios para la construccion de carreteras,
situacion que se ve reflejada en el aumento atipico de los indices ICOCIV, los cuales se han incrementado
desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2024 para las Grandes Partidas de Pago mas representativas.

En conclusion, el incremento del ICOCIV del DANE es un fenémeno multicausal que se explica por la
confluencia de diversos factores econdmicos, como la inflacion, el crecimiento del PIB, el dinamismo del sector
de la construccion, el aumento en los precios del petroleo, la depreciacion del peso colombiano y el incremento
del salario minimo. Es importante comprender estos factores para analizar el impacto del ICOCIV en la
economia colombiana y tomar decisiones informadas en el sector de la construccion.

Cabe resaltar que las proyecciones de crecimiento de los indices de ajuste en el plazo restante para la ejecucion
del contrato (hasta Julio 2030) fueron comparados con las proyecciones de crecimiento estimados por el
Instituto, encontrando gran similitud, por lo que se acogieron estas proyecciones de los indices de Ajuste
estimados por INVIAS.

Realizado el balance del contrato por el contratista se establecié que tanto el valor de las obras, como el de los
ajustes, son superiores a la disponibilidad presupuestal que tiene INVIAS para la ejecucidn del proyecto para el
Mejoramiento y Rehabilitacion y/o Mantenimiento como se muestra a continuacion.
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Se debe tener en cuenta que con los recursos asignados inicialmente para el contrato a la bolsa de Subtotal
Valor Basico de Obras por $ 237.511.293.458 se habia estimado ejecutar 60.5 km asi:

Tabla 6 —Tramos priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021

SECTOR km
Rehabilitacion KO+000 al K15+900: 15.90

Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K84+000: = 30,00

Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60

TOTAL, A INTERVENIR 60,50
Sin embargo, de acuerdo con el balance presentado por el contratista para ejecutar los 60.50 Km se requieren
un Subtotal Valor Basico de Obras por de $ 249.600.002.833 y para la Provision para ajustes, uso de opcion,
obras complementarias y/o adicionales $ 111.218.687.587, recursos que no estdn garantizados
contractualmente.

En consecuencia, con la redistribucion de recursos asignado contractualmente se tiene una partida para un
Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 192.121.477.764)
MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provision para ajustes, uso de opcién, obras complementarias y/o
adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32 Km asi:

Tabla 7 - Nuevos sectores priorizados

Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K76 +420: = 22.42
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00
TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato es a Precios Unitarios, el presupuesto
BASICO final sera el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada item hasta
agotar la partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificacion se disminuye el Valor Basico
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta fisica que se podia lograr con el mismo, siendo que
el valor disponible en la partida denominada el SUBTOTAL DE LAS OBRAS, debe ser modificado para trasladar
al rubro denominado PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
ADICIONALES el valor necesario para el pago de los ajustes de obra del contrato, resaltando al final que el
valor total del Contrato 1006 la suma de TRESCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($300.149.391.398)
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 330,369 salarios minimos legales mensuales
vigentes para el afio de suscripcion del contrato. Y por ende el valor del Contrato 1006 de 2021, no tiene ninguna
variacién con la presente solicitud de modificacion al mismo.
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Tabla 8 -Cuadro resumen de redistribucion de recursos del contrato No. 1006 de 2021

Valor actualizado
ultima
Concepto Valor inicial Minuta de Modificacion

Contractual No. 5

Fecha: 9/May/2024
Subtotal Obras $239.068.605.409 $237.511.293.458 -$ 45.389.815.694 $192.121.477.764
Provision para ajustes, uso de opcion, obras | ¢ 55 540 976 98 $35.510.276.968 $45380815604  $80.900.092.662
complementarias y/o adicionales
Provision para jornadas de trabajo 24 horas
diarias 7 dias de la semana
Valor basico del contrato incluye obras
complementarias y ajustes $275.678.882.377 $273.121.570.426 $0 $273.121.570.426
Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra ) $2.014.576.448 $1.995.888.399 $0 $1.995.888.399
Subtotal obras (incluye IVA) $ 277.693.458.825 §$275.117.458.825 $0 $ 275.117.458.825
Revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion
ylo complementacion de los estudios y disefios
ylo elaboracién del calculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial
Iva - revision, ajuste y/o actualizacion ylo
modificacion y/o complementacion de los estudios
y disefios y/o elaboracion del célculo de la
estructura  del pavimento ylo  célculos
estructurales y/o de obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
Total estudios y disefios, revision, ajuste ylo
actualizacion ylo modificacion ylo
complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracion del calculo de la estructura del $2.052.750.000 $2.052.750.000 $2.052.750.000
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la

Valor a Valor actualizado

Redistribuir presente solicitud

$1.100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000

$1.725.000.000 $1.725.000.000 $0 $1.725.000.000

$ 327.750.000 $ 327.750.000 $0 $ 327.750.000

infraestructura vial

Provision para estudios y disefios sitios criticos $0 $2.436.974.790 $2.436.974.790

lV?, - provision para estudios y disefios sitios $0 $463.025.210 $0 $463.025.210

criticos o o

Total - provision para estudios y disefios sitios

criticos $0 $2.900.000.000 $0 $2.900.000.000

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambientale | $20.079.182.573 $20.079.182.573 $20.079.182.573

IVA19%)

Provision para implementacion del protocolo de

bioseguridad por covid-19 (incluye IVA) § 324.000.000 §0 §0
Valor Total $300.149.391.398 $300.149.391.398 $0 $300.149.391.398

En conclusion y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribucion de recursos
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA'Y
DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTAY CUATRO ($ 192.121.477.764) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provision para ajustes, uso
de opcidn, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32
km
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Que el contrato de obra establecido inicialmente el siguiente alcance:

Tabla 9 —Tramos Iniciales priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021

Sector Km |
Rehabilitacién K0+000 al K15+900: 15.90
Mejoramiento y Pavimentacién K51+000 al K54+000: 3.00
Mejoramiento y Pavimentacién K54+000 al K84+000: = 30,00
Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60
TOTAL, A INTERVENIR 60,50

Que del andlisis realizado conjuntamente entre el Contratista e Interventoria se tiene que el alcance con los
recursos asignados contractualmente es:

Tabla 10 - Nuevos sectores priorizados con redistribucién de recursos

Sector Km

Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K76+420; = 22.42
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00

TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Es importante dejar claro que, con el traslado de recursos, no se variara el valor del contrato ni el tiempo de
ejecucion.

Vigencias Presupuestales

Las vigencias presupuestales se refieren a recursos comprometidos para el proyecto Corredor de Paletara. A
continuacion, se detallan las apropiaciones del afio 2021 al 2030.

Tabla 11 - Vigencias Presupuestales Iniciales del Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES ‘

Afio Valor

2021 $6.125.861.986

2022 $ 18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882
2024 $ 13.782.352.941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $36.752.941.176
2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Tabla 12 - Vigencias Presupuestales Modificacion N° 4 Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara
VIGENCIAS PRESUPUESTALES ‘

Afio Valor
2021 $6.125.861.986
2022 $18.376.470.588

2023 $ 27.564.705.882
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2024 $24 782 352 941
2025 $27.564.705.882
2026 $25752941 176
2027 $27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Registros Presupuestales

Los registros presupuestales de contrato que certifican la existencia en el presupuesto del Instituto Nacional de
vias INVIAS con un monto de recursos destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones
contractuales y que aprueba la apropiacion de presupuesto para cumplir las obligaciones pecuniarias del
contrato estatal, comprometiendo los recursos publicos necesarios para su ejecucion se detallan en la siguiente
tabla:

Tabla 13 - Cuadro Resumen Registré presupuestal Contrato de obra

Fuente de Indicar si es Contrato
Viqencia Registro Programa-Subprograma-Proyecto Recurso Financ.i'acién Principal o
Fiscal No. No. (Naclt?n o No. De Adicional
Propios)
2021 467521 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal $ 6.125.861.986,00
2022 346622 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal $ 18.376.470.588,00
2023 204223 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién G B $27.197.176.470,00
C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 $ 367.529.412,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 13.598.587.980,00
2024 136424 C-2401-0600-113-51102D-2401023-03 11 Nacion Contrato Principal $ 183.764.961,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 11.000.000.000,00
2025 74825 C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacion Contrato Principal $27.197.176.215
C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nacién Contrato Principal $367.529.667

3.2 Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes

El contratista ha llevado a cabo estas obras que ayudan en la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de
la via, con un porcentaje de ejecucion basica en obra para el mes de julio de 2025, de 1,181% con un acumulado
ejecutado de 25,61% y desarrollaron las siguientes actividades:

e Remocién de derrumbes : Se removieron derrumbes en el sector del Parque Nacional Natural Puracé
K82+800 y K72+800.

e Excavaciones varias sin clasificar en muros de contencién del K5+375MI, K7+490 MI, K9+700MI,
K12+070 MI, K12+490 MI; alcantarillas K10+290. Filtros del K9+455, K9+675 MD ; disipadores
K11+205MI, K12+490MI.K12+540MI,K12+560MI.

e Concreto clase 28 mpa : en muros de contencién del muros de contencion del K5+375MI, K7+490 MI,
K9+700MI, K12+070 MI ; alcantarillas K10+290.

e Concreto de 14mpa para solados de limpieza en alcantarillas K10+290, disipadores K11+205MI,
K12+490M1.K12+540MI, K12+560MI
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o Cunetas: Se realizaron cunetas en los siguientes tramos K8+380 al K9+032 MD, K3+090 al K3+160
MI, K8+300 al K8+990 MD .

e Acero para en muros de contencion K5+375MI, K7+490 MI, K9+700MI, K12+070 MI ; alcantarillas
K10+290, disipadores K11+205MI, K12+490MI.K12+540MI, K12+560MI.

o Filtro francés longitudinales viales y para muros de contencidn ; se realizaron 254m de filtros en varios
sectores desde el K9+455, K9+675 MD filro longitudinal y filtros para muros del K7+490-K7+525.
Incluye, geotextil, tuberia perforada de 4", material granular drenante y material de cobertura.

e Reciclado de suelo cemento K7+970- K7+980 MI, K8+610 - K8+690 MD, K9+020 -K 9+350 MD,
K9+730 -K9+960 MI, K9+730 -K9+960 MI, K10+035- K10+230 MD.

e Pavimento de concreto hidraulico acelerado K7+934,62-K7+976,55 MI, K8+613,24 - K8+689,63 MD,
K9+015,47 - K9+341,9 MD, K9+045,48 -K9+162,87 MI, K9+750,42 - K9+947,35 MI, K9+835,87-
K9+882,04 MD, K10+020,1- K10+223,75 MD, K9+835,87- K9+882,04 MD, SOBREANCHO
K9+921,72- K7+976,55 MI, K8+588,49 - K8+681,03 MD, K9+188,66- K9+303,74 MI, K9+853,07 -
K9+988,97 MD.

o Disipadores :Se construyeron disipadores en K1+330MI, K1+370MI, K5+805MI, K5+840MI
K11+205MI, K12+490MI.K12+540MI, K12+560MI

o (Caisson de d=1,20, se realizaron 120m de pilas para el muro K11+137MI .

e Subbase Granular, adicionada para mejoramiento del Parque Nacional Natural Puracé desde el
K51+100 al K57+800.

Respecto a la Instalacién de pavimento hidraulico MR42 se tiene un acumulado a julio de 2025 es de 14,402
km.

A Continuacion, se presenta el resumen de inversion que se tiene para el mes de julio de 2025y el acumulado
que se tiene hasta la fecha.

Tabla 14 - Control de inversién

VALOR
CONDICIONES
VAOR CONTRACTURAL  ACTUALIZADAS VALOR i
DESCRIPCION (SEGUN LA PROPUESTA —— ——— ———  EJECUTADO P
ECONOMICA APROBADA)  Modificacion No. 6 preSENTE MES
de fecha 22 de
Noviembre de 2024

SUBTOTAL OBRAS 239.069.000.000 192 121 477 764 2.833.850.697 61.219.169.617
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 35.510.276.968 80.900. 092.662 13.278.089.757
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS
DE LA SEMANA (©) 1.100.000.000 100.000.000
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y AJUSTES DefhtB+0) 275.678.882.377 273.121.570.426 2.833.850.697 74.497.259.374
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E) 2.014.576.448 1.995.888.399 20.708.909 544.403.049
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) 277.693.458.825 1.995.888.399 2.854.559.606 75.041.662.422
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
e e S e 1.725.000.000  275.117.458.825 0 1.471.959.753
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y 327.750.000 1.725.000.000 0 279.672.353
TOTAL, ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTEY/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS 2.052.750.000 327.750.000 0 1.751.632.106
ESTUDIOS Y DISENOS
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENIOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.052.750.000 0 1.838.980.856

AMBIENTAL
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VALOR

CONDICIONES
VAOR CONTRACTURAL  ACTUALIZADAS VALOR

DESCRIPCION (SEGUN LA PROPUESTA EJECUTADO VLIRS

ACUMULADO

ECONOMICA APROBADA)  Modificacion No. 6 ppesenTE MES
de fecha 22 de

Noviembre de 2024

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS

NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.436.974.790 0 349.406.363
AMBIENTAL

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS

NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 463.025.210 0 2.188.387.219
AMBIENTAL

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA
Licencia ambiental e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 300.149.391.398 300.149.391.398 $ 2.854.559.606 $ 79.493.771.500

20.079.182.573 2.900.000.000 512.089.753

324.000.000 20.079.182.573

3.3 Seguimiento a los items No Previstos
Seguimiento items No Previstos Presente mes

Con fecha de corte del presente informe el contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 No ha presentado
a consideracion de la interventoria ltems No Previstos,

Se tienen aprobados los siguientes items no previstos N°1 y N°2 que se muestran a continuacion.

Tabla 15 - Items no previstos N°1 y N°2 Aprobados —Corredor Paletara

GRUPO DE

GRUPO DE AJUSTE CONDICIONES ACTA EJECUTADO

VALOR

AJUSTE DESCRIPCION ITEM ) MODIFICACION N°6 ACUMULADO

ACORDADO

ICCP  ICOCIV  ICCP-ICOCIV UNITARIO  CANT. VALOR CANT. VALOR
Pavimento de concreto hidraulico

6 1163 6603 | Cavmen m3 | 972717 | 23008 = 23.255718.036 168928  16.431.913.739
2 | 11602 = 211602  Reciclado suelo cemento m3 | 203876 | 25057 | 5202009332 | 150933 = 3.077.161.631
6 11606 | 611606  Tuberiaperforadaparadrengiode4” M | 26267 | 47998 | 1.260.763.466 146290  384.250.943
6 11604 6-11604 Relleno para estructuras con subbase m3 108.562 4700 510.241.400 4.726,3 513.096.580
6 11604 611604 gf;’,’g;‘:f resistencia 14mpA (G) - w3 400032 | 2007 | 840754404 7714 | 309.278945

Pilote De Concreto Vaciado In Situ Tipo
Caisson Concreto Estructural Clase

Fc=28 Mpa Tremie De Didmetro 1,2m M
(Incluye Excavaciones, Y No Incluye

Acero De Refuerzo) Excluyendo El
Parque Nacional Natural Purace.

Disipadores De Energia En Concreto
Clase 21 Mpa Longitud Mayor A 30m

Relleno Con Material De Excavacion
6 11604 6-11604 Detras De Cuneta (Incluye Transporte, m3 13.869 3.875 53.742.375 3.262,4 45246225
Colocacién Y Conformacién)

Mejoramiento De La Subrasante Con
Adicion De  Materiales  (Incluye
6 11601 6-11606 Suministro Y Transporte De Material = m3 90.881 14.620 1.328.680.220 1.562,8 142.028.826
De Mejoramiento) ~Excluyendo  El
Parque Nacional Natural Purace)

6 11606 6-11606 3.832.328 1.040 3.985.621.120 528,0 2.023.469.184

6 11604 6-11604 m3 2.159.925 300 647.977.500 0,0 0

El 22 de junio de 2023 en comunicacion ICA-INV-00197 se remiten la Solicitud de aprobacion Analisis de
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Precios No Previstos N°1, los items mencionados en la tabla 5 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

El 1 de diciembre de 2023 en comunicacién ICA-INV-288 se remiten la Solicitud de aprobacion Anélisis de
Precios No Previstos N°2, los items mencionados en la tabla 5 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

Considerando que el contrato de obra No.1006 de 2021, ejecutado por el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064,
cuenta con la realizacion de estudios y disefios se identificaron varias actividades no incluidas en el presupuesto
inicial, las cuales generan varios items de pago no previstos y conforme con lo establecido en el ANEXO 1 -
ANEXO TECNICO MODULO 1 en el sub numeral 13.31 Notas técnicas adicionales, cita lo siguiente:

“..)

13.31 Notas técnicas adicionales.

b) El contratista debera atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se
encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el interventor definird el tipo de
intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al contratista su ejecucion; en caso de que se
requieran estudios y/o disefios y/o calculos adicionales éstos debera realizarlos el contratista y
ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el contratista presentara los analisis
de precios unitarios no previstos (incluidos los estudios y/o disefios y/o calculos adicionales, si
aplican) al interventor para su revisién y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la
Direccion Territorial correspondiente y a la unidad Ejecutora que corresponda, para la
continuacion del tramite pertinente. (...)”

ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS N°1

Tabla 16 - Items no previstos N°1 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara

TEM DESCRIPCION DEL iTEM UNIDAD CANTIDAD il i’g g,’:%” Y
500.1P-13 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO A 7 DIAS m3 23.908,00 $972.717,00
350.1P-13 RECICLADO SUELO CEMENTO m3 25957 $203.876,00
663.1P-13 TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4" m 47.998,00 $ 26.267,00

610-1P RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE m3 4700 $108.562
630,7P-13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO m3 500,00 $400.932,00

Justificacion Técnica Precios No Previstos Aprobados N°1
ITEM 500.1P  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO

En las condiciones geométricas de la via en la actualidad, las actividades de rehabilitacion afectan directamente
la circulacion de camiones y especialmente la movilidad de vehiculos articulados en el tramo. Este tipo de
vehiculos por sus dimensiones naturales, en la trayectoria de giro utilizan parcialmente el carril opuesto al de
circulacion.

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacidn del corredor vial, concretamente desde
el PRO al PR18 y que, el ancho de calzada existente de 7m se mantendra en un 60% de la longitud, estimando
un 40% que corresponden a longitudes de curvas en las cuales por efecto de la trayectoria de giro y para
garantizar la seguridad vial se hace necesario contar en el menor tiempo posible con los dos carriles habilitados

La solucion que se visualiza al respecto, es cubrir rapidamente toda la banca, lo cual se logra con la construccion
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de las losas de los dos carriles en el menor tiempo posible, asi como la construccidn inmediata de las cunetas.
En caso contrario el agua se canaliza por el carril que tiene menor nivel, arrastrando el material y afectando
directamente la junta entre losa construida y subbase granular. Este es un fenémeno que se agrava debido a
las pendientes de los tramos del proyecto que generalmente se desarrollan con valores elevados cercanos a
los méximos permitidos.

La situacion antes descrita, al no tener rapidamente construidos los dos carriles de la via, genera la necesidad
de implementar medidas correctivas a la subbase granular como renivelaciones, repetir seriado de estructura,
estabilizaciones con cemento, y eventualmente podria generar sobre espesores en las losas de concreto para
compensar las pérdidas de material en la capa superficial de la subbase.

Adicionalmente, se presentan una serie de elementos que inciden en el proceso constructivo, en tres aspectos
fundamentales:

Transito de materiales: Restriccién y bajo rendimiento en el transporte de materiales, especialmente para las
doble troques y tractomulas en las que se transportan agregados y cemento a granel, limitantes importantes
que afectan el rendimiento de la obra ya que se incrementan los tiempos de recorrido, reduciendo la capacidad
de carga para la ejecucion de la obra.

Daiios a las losas construidas: El paso obligado de vehiculos por un solo carril de circulacion durante muchos
dias, puede provocar dafios en los bordes de la placa construida, y ademés pérdida por corte o desprendimiento
de los refuerzos longitudinales de amarre, situaciones que obligan a reparaciones locales y reprocesos para la
recuperacion de los anclajes de amarre.

Exposicién de las Capas Granulares: de acuerdo con el proceso de construccion y al posible incremento de
camiones de carga de productos, se puede llegar a presentar deterioro acelerado de la capa de subbase
granular por causa de incremento de trafico en el sector.

Por lo tanto, de acuerdo con las consideraciones expuestas, el estudio técnico y de laboratorio realizado, se
justifica implementar en el menor tiempo posible, UN CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO en el proceso
de construccion del pavimento Hidraulico. Esto lograra resistencias tempranas del 80% que permitan reducir
el tiempo en dar al servicio los tramos de via pavimentados

ITEM 350.1P RECICLADO SUELO CEMENTO COMO CAPA ESTRUCTURAL

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacién del corredor vial, entre el PRO al PR18,
teniendo en cuenta las condiciones encontradas y optimizando para la intervencién de la estructura de
pavimento deteriorada existente, la alternativa seleccionada para la rehabilitacién del pavimento, es una
estructura que esta conformada por una capa de material reciclado en una profundidad de 20cm la cual sera
estabilizada con cemento estructural siguiendo todos los requerimientos establecidos en la Especificacion
Particular, una vez nivelada y compactada esta capa de 20cm, se instalara sobre esta, una capa de 23cm de
pavimento en concreto hidraulico MR 42. Con esta alternativa se optimiza la utilizacion del 100% del material
reciclado existente generando con ello beneficios ambientales de sostenibilidad y adicionalmente econémicos
para el proyecto como lo son:

Mayor uso de materiales locales; el suelo-cemento permite utilizar el suelo existente para su elaboracién, con
lo que se consigue reducir considerablemente los costos de transporte de material de aporte y aumentar los
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rendimientos de construccion.

las propiedades de las mezclas de suelo-cemento permiten distribuir la carga aplicada en un &rea mayor que
en el caso de una capa granular; por tanto, a igualdad de capacidad de soporte es posible contar con estructuras
de pavimentos de menor espesor 0 con un menor numero de capas.

Las propiedades mecanicas del suelo-cemento se incrementan con el tiempo, lo que reduce al minimo la
necesidad de mantenimiento del pavimento, obteniéndose prolongada vida util y disminucion del total de la
estructura del pavimento.

ITEM 663.1P  TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4"

Con el objeto de proteger la carretera contra posibles efectos negativos ocasionados por el flujo de infiltracién
proveniente de aportes laterales, se propone la construccion de filtros debajo de las cunetas al pie de los taludes
de corte a media ladera.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona en estudio, se proponen filtros a lo largo de todos
los taludes de corte. Asi mismo se tendra en cuenta este insumo para los sitios criticos, obras de contencion y
las zonas de disposicién de estériles que consideran ademas del geotextil y el material drenante, la instalacion
de una tuberia perforada de 4” que es la que permite aumentar la eficiencia del filtro y evacuar de forma directa
las aguas recolectadas, a las pocetas de las alcantarillas.

En zonas de alto flujo de aguas como las que recorre el proyecto, es necesario un control ain mas eficiente de
flujos, y por tanto se presenta el item para poder adelantar la construccion correcta conforme a lo establecido
por la revision de los estudios y disefios del proyecto.

ITEM 610- 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE

El objetivo principal de esta actividad es la construccion de los llenos de alcantarillas con un material granular
con mejores caracteristicas geomecanicas que generen condiciones de cohesion, firmeza y uniformidad que
permitan mitigar y mejorar las actividades de los rellenos y la compactacion de los mismos, de esta manera
disminuir la interferencia en el tiempo de paso de los vehiculos.

Se hace necesario la inclusién de este item, pues con él se garantiza plasticidad minima que tiene como
proposito reducir la susceptibilidad del material granular al contacto con el agua y una granulometria apropiada,
lo que permite mejorar y facilitar el proceso de compactacion, reducir los tiempos de intervencién y dar al servicio
los tramos intervenidos con mayor celeridad.

ITEM 630.7 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO

Este item es necesario para las reposiciones de nivel en zonas de intervencion de obras de drenaje cuya
capacidad de soporte se ve reducida. Permite recuperacion de niveles retirando material indeseable para
posteriormente implantar las obras requeridas de manejo y control de aguas, cabezales de entrada y/o salida,
descoles y canales de descarga, asi como algunos soportes de alturas menores para obras de contencion.
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ITEMS NO PREVISTOS N°2
Tabla 17 - Items no previstos N°2 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara
PRECIO
iTEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
Acordado \
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO
ESTRUCTURAL CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M (INLCUYE
S2i2 EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZ0) EXCLUYENDO EL PARQUE m (LI CaRRaRn
NACIONAL NATURAL PURACE.
670.5.1P ?(I;AS/;PADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A m3 200 §2.159.925,00
610.2P RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA (INCLUYE m3 2.875,00 §13.869,00

TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (INCLUYE
230.2P SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL m3 1120 $90.881
PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE)

Justificacion Tecnica- Acta De Fijacion De Precios No Previstos N°2

ITEM 621.2P  PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURAL
CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE.

Para la proyeccion de la cimentacion de muros en algunos sitios y en razén de las caracteristicas geométricas,
cargas operativas se plantea la proyeccién de elementos de transferencia tipo pilotes y/o pilas excavadas a
mano (caisson) y fundidos “in-situ” adosados mediante viga cabezal, los cuales trabajaran por punta y fuste

La construccién PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURA
obedece a la necesidad de la construccion de cimentacion profunda mediante una alternativa de intervencion
menos invasiva en la via, que permita la transitabilidad sin mayor afectaciéon a los usuarios de la via,
garantizando asi la seguridad vial al no contar con equipos parqueados en un carril y es una obra mas limpia
sin contaminantes que afecten negativamente al ambiente.

Con las condiciones que se presentan, es necesario abordar la forma de construir pilas de cimentacién tipo
caisson, sin utilizar equipos de construccion de gran envergadura y tamafio, que resultan inapropiados para la
situacion especifica de la obra en relacion con su proximidad a desfiladeros, zonas inestables, anchos de via
existentes y estabilidad geotécnica general de la obra, debido a que ocasionarian la interrupcion total del trafico
vehicular, riesgo de inestabilidad al terreno y a las estructuras aledafas, problema que se evitaria con pilas pre
excavadas.

Los pilotes tipo caissons excavados de forma manual, son estructurados con formaleta consistente en anillos
de seguridad en concreto reforzado lo cual cumple con diferentes propdsitos, uno de ellos es darle estabilidad
al caisson evitando posibles presiones laterales del suelo y ocasionando deslizamientos, traba entre las
unidades de construccion vy, adicionalmente, al generar estabilidad sirven de apoyo para determinar la
verticalidad del caisson y su profundidad, siendo esto clave al momento de realizar su fundicién. Permitiendo
finalmente verificar en su avance las condiciones del estrato portante y determinar niveles precisos de fundacién
y empotramiento.

Dentro de las ventajas del proceso de construccion en los pilotes tipo caisson en la obra se tiene:
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e Se puede desarrollar simultaneamente o por tramos de acuerdo con los frentes de obra.

o Los pilotes fijados en suelos arcillosos producen levantamiento del terreno y ocasiona que pilotes ya
empotrados se muevan lateralmente, lo que no ocurre durante la construccién de pilas pre excavadas.

o La superficie sobre la cual la base de la pila pre excavadas se construye, se puede inspeccionar
visualmente

e Las pilas de cimentacion tienen alta resistencia a cargas laterales

Es una actividad que no utiliza equipos mecanizados para su construccion, requiere de la utilizaciéon de mano
de obra con mucha mas dedicacion para la excavacion e instalacion de concreto para anillos y nucleo del
caisson, a diferencia del precio contractual “Pilote de concreto vaciado in situ de didmetro 1,20 m. (incluye
excavacion y No incluye refuerzo)’ que al contar con equipo mecanizado para la excavacion y al no requerir de
anillos disminuye sustancialmente la dedicacion de la mano de obra empleada.

El rendimiento del personal para la excavacion estd considerado de acuerdo con la tipologia de los suelos
encontrados de acuerdo con el ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE OBRAS DE
DRENAJE VERSION 2.0 y el VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES
VERSION 7.2. donde predominancia de suelos cohesivos de consistencia baja a media, dispuestos en los
sectores iniciales de la excavacion, sobre un basamento de roca metamorfica meteorizada y fracturada, que
requiere de la utilizacion de martillo neumatico sin la utilizacion de explosivos y el posterior retiro manual del
material de excavacion con molinete, por lo tanto, se estima:

Para realizar un metro de excavacion de caisson (incluyendo excavacion en roca, retiro con molinete y acarreo
no mayor a 20 metros) se estima un avance diario de 60 cm, teniendo en cuenta que las capas superficiales
pueden ser en apariencia blandas, pero la dificultad de excavacién se incrementa a medida que se profundiza
y de la misma manera el retiro del material proveniente de la excavaciéon por medios manuales consume un
recurso de tiempo adicional importante.

ITEM 670.5.1P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A 30M

De acuerdo con los estudios y disefios geotécnicos, hidraulicos y estructurales es necesario implantar obras
hidraulicas y estructurales para canalizar y conducir el caudal recogido por las cunetas para de esta manera
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via, es asi, que se cuenta con el precio
unitario “Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m”, precio que cubre parcialmente las
necesidades del proyecto debido a que es claro que la longitud maxima de este precio unitario es de 30 metros
de longitud, sin embargo, para longitudes mayores a 30 metros no existe un precio unitario que garantice la
construccion de disipadores de energia.

Los disipadores de energia son estructuras hidraulicas, utilizadas para disminuir exceso de energia cinética del
flujo, expresada en altas velocidades, que, al intentarse reducir producen grandes presiones y la aparicion de
saltos hidraulicos e impactos del agua sobre el material expuesto, logrando con ello prevenir erosién aguas
abajo.

Los disipadores de energia tipo para longitudes mayores a 30 metros podran ser empleados en el descole de
las estructuras que se consideren necesario, este tipo de obras se realizaran con el fin de conducir y canalizar
el caudal conducido por la respectiva obra hidraulica, como por las cunetas que descargaran en la misma, para
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via en el sitio en particular.
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Debido a la complejidad para el acceso y vaciado del concreto a distancias mayores a 30 metros, se incluye en
los equipos una Bomba de concreto. Debido a las labores propias de la actividad a realizar en un terreno de
alta pendiente con una topografia muy quebrada, mayores distancias de acarreos, instalacion de tuberia para
el vaciado de concreto y dificultades de acceso para el acarreo de materiales y herramienta, el rendimiento de
la mano de obra se estima en 0.6 m3

ITEM610.2P  RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA (INCLUYE
TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)

De acuerdo con los estudios y disefios de pavimentos e hidraulicos la escorrentia superficial a lo largo de la via
sera manejada por cunetas y en algunas condiciones particulares por canales. Se proyectan secciones de
cuneta tipo, donde una de las funciones principales es la de recoger las aguas de escorrentia procedentes de
los taludes de cortes y laderas adyacentes, sin embargo, una vez construidas las cunetas, quedan oquedades
entre el espaldar de la cuneta y el talud el cual debe llenarse con material producto de excavacion con el fin de
evitar el lavado y arrastre de material debajo de la cuneta que afectan la estabilidad de la cuneta.

De acuerdo al procedimiento constructivo para el lleno de cunetas con material de excavaciones puede estimar
que en un dia se podran realizar sin inconvenientes 423 metros lineales, lo cual representa 190,5 m3 de lleno
detras de cunetas, que en 8 horas de trabajo equivale a 23,81 m3/hora. Para el transporte de material se tiene
una distancia de 15.5 Km con el centro de gravedad de 7,5 Km

ITEM 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (INCLUYE
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE
NACIONAL NATURAL PURACE)

De acuerdo con los estudios y disefios de geotecnia y las necesidades propias del proyecto se debe ejecutar
la construccion de mejoramiento con el fin de mejorar las condiciones del suelo con material de mejoramiento.
Para casos particulares donde se evidencie alta plasticidad y/o baja consistencia, se debera instalar una primera
capa de 30 cm con material de mejoramiento, segin ART 220 INV con un CBR = 5%, como complemento al
espesor de subbase granular que se proponga segun aplique. El mejoramiento de suelos blandos de subrasante
es una alternativa econdmica, sustentable y de impacto positivo para el medio ambiente, de la cual se pueden
obtener resultados que muestran un beneficio en las condiciones fisicas y geomecanicas del suelo.

JUSTIFICACION ECONOMICA.

Es importante mencionar que el ANEXO 1 - ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el
sub numeral 12.14 Cantidades de Obra, cita lo siguiente:

1..)
13.14

Cantidades de Obra

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta,
estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no
viciaran ni invalidaran el contrato. El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades
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de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdmico del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los
cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de
las obras ejecutadas no podra superar el valor determinado en el contrato.

Acorde con la revision y ajuste de los Estudios y Disefios realizados por el contratista, se establecio la necesidad
de los items no previstos enunciados en esta comunicacion, sin que se altere significativamente el alcance del
proyecto, balanceando el presupuesto contractual con la redistribucién de cantidades, como se indica en el
proyecto de acta de modificacion. Estas variaciones no afectaran ni invalidaran el contrato, por cuanto no se
requiere acreditar ninguna disponibilidad presupuestal adicional.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria

La Interventoria ha realizado durante este periodo los informes semanales de interventoria No. 163 al 167, los
informes de seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores de obra como de interventoria,
recorridos de seguimiento continuo en campo en el corredor, inspeccién para verificacion de toma de muestras
de laboratorio y acompafiamiento en la toma densidades, cilindros y vigas para control de calidad, con el fin de
verificar las actividades ejecutadas en el mes de julio de 2025, correspondientes a:

o Verificacion de espesores, aceros y control de calidad de las mezclas de concreto utilizadas en la
construccion de cunetas.

o Verificacion de niveles de fundacién, de aceros de refuerzo y control de calidad de los concretos de
las estructuras de concreto que se construyen de obras de drenaje transversal.

o Verificacion de aceros de refuerzo, geometria y control de calidad de los concretos utilizados en la
construccién obras de drenaje transversal.

o Verificacion en campo de las Actas de vecindad entregadas por el Contratista en desarrollo de la
Gestion social, ambiental y de sostenibilidad.

e Se asiste a las mesas de trabajo, socializaciones y de seguimiento de PQR que se realizan de forma
virtual y presencial por las diferentes areas del proyecto.

De conformidad con las intervenciones que se ejecutan actualmente entre el PR0+000 AL PR9+500 vy el
PR11+213 al PR15+000-Tramo Popayan, en PR54+000 al PR83+000 el Tamo del Puracé (Obras de
mantenimiento Parque Nacional Natural Puracé -PNN), se reiterd al Contratista que debe cumplir con el avance
general de las obras, gestion ambiental, social y los procedimientos constructivos que se vienen implementando

Al respecto la interventoria ha solicito al contratista los siguientes requerimientos en el area técnica.

El 03/06/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0607 asunto: Respuesta CSS064-OBRA-CL-2049-25 - Disefio
Muro K12+485 al K12+534 Ml en version 9.0.

El 05/06/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0610 asunto: Respuesta CSS064-OBRA-CL-2061-25 - Disefio
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Muro K11+137 al K11+182 MI Version 4.0.

El 05/06/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0611 asunto: Respuesta CSS064-OBRA-CL-2060-25 - Disefio
Muro K12+074 AL K12+092

El 05/06/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0612 asunto: Respuesta CSS064-OBRA-CL-2075-25 - Disefio
Muro K10+535 al K10+595 MI Version 6.0.

El 24/06/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0621 asunto: Revision no previstos No 3

El 05/06/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0612 asunto: Respuesta CSS064-OBRA-CL-2075-25 - Disefio
Muro K10+535 al K10+595 MI Versién 6.0.

El 24/06/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0622 asunto: Respuesta CSS064-OBRA-CL-2125-25 - Disefio
Muro K10+535 al K10+595 Ml en Versién 7.0

El 24/06/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0623 asunto: Respuesta SS064-OBRA-CL-2076-25 - Disefio
Muro K11+137 al K11+182 MI Versién 5.0.

El 24/06/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0624 asunto: Respuesta CSS064-OBRA-CL-2126-25 - Disefio
Muro K12+152 al K12+180 MD Version 3.0.

3.4.1 Estado de Gestion Social

Se relaciona a continuacion el personal dispuesto por el Consorcio San Sebastian 064, para la ejecucion de la
gestion social del contrato de obra 1006 de 2021.

Tabla 18 - Cuadro Equipo de Gestidn Social Contratista de Obra — Mes de Julio de 2025

Corredor Nombre Cargo

Milena Alexandra Mora

Ruta 2002 (Popayén — Isnos - Sombrerillos) Ruales
Mildreth Soleyda Mufioz Auxiliar Social

Profesional Social

3.4.1.1 Seguimiento a la implementacion de medidas de Gestién Social
3.4.1.1.1Proyecto 1. Atencion a la comunidad
Servicio de Atencion al Usuario SAU

Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente y en la guia de manejo
ambiental del INVIAS, version 2011, para este periodo el Consorcio San Sebastian 064 cuenta con dos (2)
oficinas de Servicio de Atencién al Usuario, una ubicada en el sector de la rehabilitacion y otra es un punto de
informacién ubicado en el resguardo de Paletara. Las oficinas y horarios de atencion se describen en la
siguiente tabla.
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Tabla 19 -Oficinas o puntos de Atencion a la Comunidad

Oficinas Ubicacion PR Horario de atencion Nimero de contacto y correo |
o Lunes a viemes: Teléfono fijo: (602) 834 69 55
SAU. Sector de la Vereda Pisojé Bajo 7:00 am - 12:00m

Celular: 3122166952

Correo electronico:

rehabilitacion. 1:00pm - 4:00pm

Punto de Casa Cabildo de 46+000 MI Martes socialpaletaraisnos@gmail.com
informacién. Paletara 8:00 am - 12:00m

Puntos satélites y buzones de sugerencias:

Con el propésito de fortalecer los canales de comunicacion y garantizar una participacion de la comunidad
en el desarrollo del proyecto, el 16 de julio de 2025 el Consorcio San Sebastian 064, llevé a cabo la
instalacion de dos (2) buzones de sugerencias en puntos estratégicos del area de la rehabilitacion, el
primero se ubica en el PR 14 +500, Vereda la Unién Cabrera y el segundo en el PR 9+840, Vereda Pisojé
Bajo.

Indicadores Proyecto 1. Atencion a la Comunidad

En el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de julio del 2025, el Consorcio San Sebastian 064, reporto el
ingreso de cuatro (4) PQRS interpuestas por la comunidad.

Tabla 20-Oficinas o puntos de Atencién a la Comunidad

No. Fecha Peticionario Tipo Asunto Estado
PQRS
211 4/07/2025 = MARIO MORALES QUEJA Solicitud de un mejor control en los pare y siga,
instalados en el tramo de la rehabilitacion entre
. . iy ABIERTA
Popayan - Coconuco, ademés solicitud de
indemnizacion econémica por los dafios
ocasionados al vehiculo segun lo manifestado
por el peticionario.
212 5072025 FABIO BONILLA Solicitud La Junta de Accion Comunal Solicita la CERRADA
colaboracion de un articulo u objeto para
actividad de un bingo, a fin de recolectar
fondos para la J.A.C de la Union Cabrera
213 21/07/2025 GILDARDO Solicitud 25/07/2025 En reunion del comité interno, se ABIERTA

URBANO informa al director de Obra sobre la necesidad
de extender en 10 minutos el tiempo del control
de trafico "Pare y Siga" durante el paso del
transportador de leche en las mafanas. El
director de Obra revisa y aprueba la solicitud,
sin embargo, indica que se debe contar con la
autorizacion por parte de interventoria.
31/07/2025 La solicitud es presentada ante el
comité interno con Interventoria, la cual
aprueba la medida, indicando que se debe
cumplir con todas las recomendaciones de
prevencion 'y seguridad vial, durante la
implementacion  del  ajuste.  Pendiente
radicacion de respuesta.
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214 30/07/2025 | MARLYN JIMENA Solicitud Solicitud de donacion de ocho (8) tubos de ABIERTA
SOLIS conceto para alcantarilla a fin de realizar una
adecuacion en el sector de la Vereda Barro

Plateado.

En el periodo el consorcio San Sebastian 064, cerraron cuatro (4) PQRS, de las cuales una (1) corresponde al
mes de julio de 2025, y tres (3) de periodos anteriores.

Al Consorcio San Sebastidn 064, proyecto de obra N° 1006 del 2021, han ingresado en total de doscientos
catorce (214) PQRS, de las cuales a la fecha se han cerrado ciento noventa y seis (196) PQRS y permanecen
abiertas en seguimiento dieciocho (18); tres (3) del mes de julio de 2025 y quince (15) de periodos anteriores.

# de quejas y reclamos atendidos en el periodo (4)

0 . . _ _ o
% quejas y reclamos atendindos # de de quejas y reclamos recibidos en el periodo (4) 100%

% ) ] dos = # de quejas y reclamos cerrados en total (196) 98
0 quejas yrectamos cerraaos = # Total de quejas y reclamos recibidos en total (214) ’

3.4.1.1.2Proyecto 2. Informacién y Divulgacion.

Con el fin de tener trazabilidad de las actividades sociales ejecutadas en este periodo, el contratista ha emitido
correspondencia a través de correo electronico y en forma fisica a las diferentes entidades o autoridades
locales.

Volantes Informativos: Para el periodo en mencién no se reportan actividades.

% d lant lizados = # de volantes realizados en el periodo (0) 100%
0 Ge votantes reatizacos = # de volantes realizados en total (347) °

Reuniones Extraordinarias: Para el periodo en mencidn el Consorcio San Sebastian 064, report6 dos (2)
reuniones extraordinarias, que se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla 21-Reuniones extraordinarias

No. Fecha Lugar Municipio No de asistentes

Acta

Se recomienda a los propietarios de los
predios, adecuar la tuberia que descarga

e a2 il G gl aguas residuales directamente sobre la via, ya £
Vereda Pisojé que esta situacion puede causar dafios a la
. infraestructura.
Bajo
La Propietaria del predio solicité una reunion
138 28007/2025 KM 9 +990 Popayén con el fin de tratar la posible construccion de 3

un acceso en forma de batea al frente de su
Vereda Pisojé Bajo predio, que permita el ingreso de su vehiculo
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. . . # de reuniones realizadas (138)
% Reuniones Extraordinarias = - =100%
# de reuniones programadas (138)

Vallas Informativas: el contratista cuenta con una (1) valla informativa instalada para el proyecto en el siguiente
sitio:
Tabla 22 — Vallas Informativas
No. Ruta Ubicacion

1 Ruta 2002 (Popayén) Valla informativa en el PR 1+200 MD.

Puntos satélites de informacion:

Con el propésito de fortalecer los canales de comunicacién y garantizar la participacion de la comunidad
en el desarrollo del proyecto, el Consorcio San Sebastian 064, en el periodo reportado llevé a cabo la
instalacién de dos (2) buzones de sugerencias en puntos estratégicos del area de intervencion, el primero
en el PR 14 +500, Vereda la Union Cabrera y el segundo en el PR 9+840, Vereda Pisojé Bajo.

Cunas radiales: Durante el periodo el Consorcio San Sebastian 064 no report6 actividades.

Cartas personalizadas: El contratista report6 la elaboracion de once (11) comunicaciones, en temas de
Invitacion a reunién de socializacion y participacion ciudadana del estudio de impacto ambiental (EIA) del
proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, y ambiental sostenible del corredor vial del
Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900. Entrega de informe mensual de la Gestion Social N°36 periodo
comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2025. Respuesta derecho de peticion Martha Mufioz Bolafios. Entrega
topografia, Disefios y presupuesto de dos (2) Obras con Participacién Comunitaria

3.4.1.1.3Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios publicos.

Las actas de vecindad se realizan con el objetivo de verificar el estado actual de las viviendas antes de las
actividades constructivas. A corte 30 de julio del 2025 se han levantado el total de actas de vecindad de
inicio; trecientas sesenta y cuatro (364) y diecisiete (17) actas de vecindad de seguimiento y doscientas
treinta y cuatro (234) actas de vecindad de cierre.

En el mes de julio de 2025 el contratista no reportd el dearrollo de la actividad, concerniente al levantamiento
de actas de vecindad de seguimiento y cierre.

A la fecha el consorcio San Sebastién 064, ha entregado a esta Interventoria trecientas sesenta y cuatro (364).

En el periodo el Contratista reporto la realizacion de cuatro (4) actas de compromisos. Se relacionan en la
siguiente tabla.

Tabla 23 — Actas de compromiso - Julio - 2025
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No. Nombre y Apellido Fecha Lugar Acta de Compromiso
Acta

116 Miriam Escobar 10/07/2025 Vereda Pisoje Bajo | Permiso para construccién de muro en caisson
117 Javier Escobar 10/07/2025 Km 10+500 Permiso para construccion de muro en Caisson - viga cabezal
Vereda Pisojé Bajo
118 Eiver Leon 10/07/2025 Km 12+200 Permiso para construccion de muro en concreto reforzado
para redireccionar las aguas que estan socavando el talud
Vereda :
existente
119 José Mecias Molina 22/07/2025 Km 9+985
o Permiso para construccion de muro de confinamiento
Vereda Pisojé Bajo

Indicadores Proyecto 3. Manejo de la Infraestructura de Predios y de Servicios Publicos.

% Actas d __ #deactas de compromiso ala fecha (119) 100%
0 Actas ge compromiso = # de actas requeridas (119) h ?

# de actas de vecindad levantadas a la fecha (364)

% 1 tamiento de AVI = = 1009
% levantamiento de # aproximado de viviendas existentes (364) %

] # de actas de vecindad levantadas a la fecha (234)
% levantamiento de AVC = - — - = 64%
# aproximado de viviendas existentes (364)

3.4.1.1.4Proyecto 4: Recuperacion Del Derecho De Via.

En el presente periodo el Consorcio San Sebastian 064, no reportd actividades en el proyecto de recuperacion
del derecho de via.

% d lant lizados = # de reportes en el periodo (0) _ 39
o e votantes reatzados = # de reportes realizados en total (29) 0

Tabla 24 Relacion de notificaciones sobre el derecho de via.

Consecutivo Descripcion Reportado a

CSS064-0BRA-VR-219-22
1 10/10/2022 0+800 MD Vivienda en tabla
CSS064-0BRA-VR-221-22

Secretaria de Planeacién Municipal y
Gestion del Riesgo

2 19/10/2022 CSS064-0BRA-VR-222-22 10+180 MD Caseta en tabla Secretaria de Planeacion Municipal

3 5/1/2023 CSS064-0BRA-VR-336-22 10+708 MI Acceso vehicular Secretaria de Planeacion Municipal

Construccion de plataforma adecuada

4 5/1/2023 CSS064-0BRA-VR-337-23 1+550 MI para estacionamiento de vehiculos

Secretaria de Planeacion Municipal
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Consecutivo

Descripcion

Construccién de vivienda en esterilla e

Reportado a

5 26/5/2023 CSS064-OBRA-VR-606-23 1+270 MD . » b Secretaria de Planeacion Municipal
instalacion de cerramiento
Lote con explanacién de terreno que por
6 14/6/2023 CSS064-0BRA-VR-660-23 9+900 MD sus condiciones se presunta una posible Secretaria de Planeacion Municipal
construccion
Lote con explanacion de terreno y
7 27/7/2023 CSS064-0BRA-VR-742-23 3+940 MI adecuacion con placa en concreto para Secretaria de Planeacion Municipal
construccion de presunta vivienda
8 15/8/2023 CSS064-0BRA-VR-803-23 11+110 MI Construccion improvisada en madera Secretaria de Planeacion Municipal
9 | 22/11/2023 = CSS064-OBRA-VR-1072-23 24977 MI Caitiupnin sy ’r"nZ’t’;ﬁg:ter BT TRNE Secretaria de Planeacion Municipal
10 22/11/2023 CSS064-OBRA-VR-1072-23 3+210 MI Construccién en mamposteria Secretaria de Planeacién Municipal
11 11/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1296-24 11+100 MD Caseta en guadua, zinc y reja metélica Secretaria de Planeacion Municipal
12 11/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1296-24 114100 MI Caseta en guadua y zinc Secretaria de Planeacién Municipal
13 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 5+420 MD Explanacion para construccion Secretaria de Planeacion Municipal
14 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 6+120 MD Construccion de pilares en ladrillo Secretaria de Planeacién Municipal
15 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 6+610 M/ Construccioén en guadua y zinc Secretaria de Planeacion Municipal
16 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 14+600 MI Explanacion en ladrillo Secretaria de Planeacién Municipal
17 18/4/2024 CSS064-OBRA-VR-1386-24 0+720 MI Galpon para pollos Secretaria de Planeacion Municipal
18 20/5/2024 CSS064-OBRA-VR-1483-24 5+420 MI Caseta en guadua y tabla Secretaria de Planeacién Municipal
19 27/5/2024 CSS064-OBRA-VR-1495-24 4+250 MI Construccion de posible vivienda Secretaria de Planeacion Municipal
’ V/B.{40R. Galpon para pollos y tendedero de ropa Secretaria de Planeacién Municipal y

20 27/5/2024 CSS064-OBRA-VR-1496-24 0+720 MI sobre ferraza Gostion del fiesgo

21 11/06/2024 CSS064-OBRA-VR-1526-24 1+100 MI Construccion en estructura de guadua. Secretaria de Planeacién Municipal
22 11/06/2024 CSS064-OBRA-VR-1526-24 6+530 MI Construccién en mamposteria Secretaria de Planeacién Municipal
23 11/06/2024 CSS064-OBRA-VR-1526-24 12+020 MI Muro en mamposteria Secretaria de Planeacion Municipal
24 29/08/2024 CSS064-OBRA-VR-1696-24 2+650 MD Muro en mamposteria. Secretaria de Planeacion Municipal
25 29/08/2024 CSS064-OBRA-VR-1696-24 7+270 MD Caseta en guadua y zinc. Secretaria de Planeacion Municipal
26 29/08/2024 CSS064-OBRA-VR-1696-24 10+510 MD Muro en mamposteria. Secretaria de Planeacién Municipal
27 | 21002024 | CSSO64-OBRA-VR-1725-24 | PR 6+180 MI CorSEEy SR Secretaria de Planeacion Municipal
28 2/10/2024 CSS064-OBRA-VR-1725-24 PR 6+530 M/ Construccion en mamposteria. Secretaria de Planeacién Municipal
29 20/02/2025 CSS064-OBRA-VR-1919-25 PR 9+970 M/ Construccion en guadua. Secretaria de Planeacion Municipal

Total 29

3.4.1.1.5 Proyecto 5. Cultura Vial y Participacion Comunitaria

En el periodo el Consorcio San Sebastian no reporto actividades en el proyecto.

5.2.1.1.1Proyecto 6. Contratacion Mano de Obra — Generacion de empleo.

A 31 de julio del 2025 el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, cuenta con 174 trabajadores, de los cuales el
53% (92 personas) son Mano de obra calificada (MOC); el 47% (82 personas) son Mano de obra NO calificada
(MONC); el 80% (139 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 20% (35 personas) son Mano de obra
externa (MOE). Muijeres el 11% (20 personas); Mujeres cabeza de hogar el 3,3% (8 Personas), Empleo joven
el 3,4% (6 personas), étnicos el 4% (11 Personas) y mujeres empleo no convencionales el 1% (4 personas).
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Tabla 25 -Relacion Generacion de Empleo—- Julio 2025
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

GENERACION DE EMPLEO
Mano de obra no Mano de obra
Total, Trabajadores Mano de obra calificada Mano de obra local
RUTA calificada externa
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
2002 174 100 92 53 82 47 139 80 35 20

y , dos — # de empleos generados (174) 100%
0 €MpLeos generaaos = - empleos requeridos (174) ’

% MOC del AIP — # MOC vinculada del AIP (64) 69%
° ¢ "~ #MOC vinculada total (92) °

% MONC del AIP # MONC vinculada del AIP (72) 879
0 ¢ "~ # MONC vinculada total (82) °

El Consorcio ha generado un total de empleo de cuatrocientos ochenta y nueve (489), de los cuales el 77% son
proveedores indirectos (378 proveedores) y el 23% son personal directo (174 personas).

Tabla 26 — Generacion de Empleo

GRUPOS DE INTERES ‘

. . Mujeres cabeza Empleo joven . . No
Total, Trabajadores Mujeres Reincorporados** Etnicos . .
de hogar* (18-28 afios) Comunidad convencionales
RUTA
LGTBIQ+
Cant. % Cant. | % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. = %
Cant. % cant %
2002 174 100 20 11 8 3 4 4 0 0 11 4 0 0 4 1

* Las mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de mujeres.

** La ARN mediante oficio OFI21-016295 del 15 de julio del 2021, manifest6 que “...una vez consultado el
equipo territorial Cauca, NO existen personas, objetivo de atencion de la Agencia para la Reincorporacion y
Normalizacion interesadas en la oferta”.

Sin embargo, el Contratista mediante la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025, solicitd
a la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion la expedicion nuevamente de la certificacion de la
existencia 0 no de personas en proceso de reintegracién disponibles, para vincular contractualmente para mano
de obra no calificada y que cumplen con los requisitos.

En el mes de julio del presente el contratista realizé la capacitacion al personal de obra sobre el tema “limites
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en el trabajo”, actividad realizada en el punto de Servicio de Atencion al Usuario - SAU del Consorcio San
Sebastian ubicado en el PR 4+670.

En la capacitacion participaron un total de treinta y cuatro (34) colabores dentro de las cuales treinta (30) son
hombres y cuatro (4) son mujeres. El Consorcio San Sebastian 064, informé que la jornada tuvo como objetivos
promover un ambiente laboral respetuoso y seguro, en el que se reconozcan y valoren los limites personales y
profesionales; fomentar la comunicacién asertiva como herramienta clave para establecer relaciones saludables
en el entorno de trabajo; prevenir situaciones de acoso, discriminacién o conflictos interpersonales mediante el
conocimiento de los derechos y deberes laborales; y sensibilizar al personal sobre la importancia del
autocuidado y el respeto mutuo como pilares fundamentales para fortalecer el trabajo en equipo y la convivencia
armoniosa en obra

3.4.1.1.6. Proyectos Productivos / Obras con Participacion Comunitaria:

A la fecha se cuenta con cinco (5) propuestas de Obras con Participacién Comunitaria del Area de Influencia
del Proyecto — AIP. A continuacidn, se relacionan las obras con participacién comunitaria y su estado actual.

Tabla 27 - Obras con participacion comunitaria

VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTADO

1. El Sendero Placa huella de aproximadamente 415 Elaboracion del presupuesto, por parte del area
metros lineales Técnica del consorcio San Sebastian 064.

2. Santa Barbara Placa huella de aproximadamente 315 Elaboracién del presupuesto, por parte del area
metros Técnica del consorcio San Sebastian 064.

3 Pisojé Bajo Mejoramiento del comedor escolar de  La Junta de Accién Comunal — JAC, hizo entrega de
la escuela. las escrituras de la escuela en fecha 30 de mayo de

2025. Pendiente programacion de visita con el area
técnica de interventoria y Consorcio San Sebastian

064.
4. La Unién Losa de cancha, malla en Nylon, Pendiente entrega de documentos, por parte de la
Cabrera—13+900 demarcacion de la cancha. comunidad, valoracion con el area técnica y visita.
5 Alto pesares —  Construccion de la losa del Elaboracion del presupuesto, por parte del area
20+400 polideportivo, utilizando la placa que  Técnica del consorcio San Sebastian 064.

esta actualmente y se encuentra en
mal estado. La cual servira como base
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CONSORCIO
_ ICAYECO-189

VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTADO

Losa en cancha utilizando malla electrosoldada y con
un espesor de concreto de 8
centimetros; incluyendo dos (02)
porterias moviles.

6. Mirador del En fecha 27 de mayo de 2025, se llevé a cabo reunién
Sendero con la Junta de Accién Comunal —JAC y no fue posible
establecer la OPC.

El Consorcio San Sebastian 064, con la comunicacion CSS064-OBRA-CL-2191- 25 del 29 de julio de 2025,
radico ante esta interventoria la Topografia, disefios geométricos y presupuesto de dos (2) Obras con
Participacion Comunitaria. Propuesta de dos (2) placas huellas, se encuentra pendiente que el contratista
entregue las Obras con Participacion Comunitaria pendientes.

3.4.1.1.7. Proyecto 8. Proteccion al Patrimonio Arqueolégico y Cultural

Tramite ICANH: E| Contratista desde el mes de julio de 2021, realizé el tramite de solicitud ante el Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia ICANH y a la fecha dicho instituto, dio respuesta final, con el oficio
ICANH 130-6454-02/08/2021, No Recibido 5828, manifestando que el contrato de obra 1006 de 2021, no se
encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva. De lo
cual se tiene una relacién de las comunicaciones enviadas por el Contratista y los oficios de respuesta del
ICANH.

Dicha entidad a través de comunicado ICANH 130 — 6454 del 02 de agosto del 2021, indic6 que el contrato
1006 de 2021, “no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de
Arqueologia Preventiva ante esta entidad”, sin embargo, aducen que, si se hicieran hallazgos arqueolégicos de
manera fortuita, se deben detener actividades y avisar a las autoridades civiles quienes estan obligados a
informar al ICANH. En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por el contratista y emitida
por la entidad.

Tabla 28 - Relacion de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista

COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO

E CSS064-OP-VR-01-21 gzgfssemffé"fgga/ torsles - Rigueros ’c’:’)gé'c"t’;’ngg”@el:; ,’:’ i ;’ Z)La Candelaria mﬁd pét"nfﬁq'f)"naiﬁ'°"H,-sr§Z€f.
) CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 -gov. Permiso de intervencion
Respuesta a “Solicitud

CANH 130 - 5497 - . . . 0
30/06/2021 Juan Manuel Diaz Ortiz Coordinador Area

No. Recibido 5020 de Arqueologia -ICANH

Carlos  Alfonso  morales  Rigueros | informacion ~ sobre  manejo

Representante Legal-CONSORCIO SAN | Patrimonio Histdrico - Permiso de

SEBASTIAN 064 Intervencion” - Radicado interno
No. 5020.

30-jun.-21
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Version 0

COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO

S Carlos  Alfonso  Morales  Rigueros . -

Dy INCANH Calle 12 N 2-41-La Candelaria = Respuesta oficio ICANH 130-
3 CS§S064-OP-VR-05-21 Representante Legal- CONSORCIO SAN g

ey SEBASTIAN 064 contactenos@icanh.gov.co 5497 del 30/06/2021

N,_ ICANH 130 - 6082 - Juan Manuel Diaz Ortiz Coordinador Area Carlos  Alfonso  morales  Rigueros = Respuesta a “oficio ICANH 130-
3 22/07/2021 de Araueologia -ICANH Representante Legal-CONSORCIO SAN | 5497 del 30/06/2021” - Rad.
S No. Recibido 5361 queolog SEBASTIAN 064 5361,

S Carlos  Alfonso  Morales  Rigueros N

= CSS064-OP-VR-06-21 Repoertallegn ANTROPOLOGIA E HISTORIA INCANH  Respuesta oficio ICANH 130-
'E CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Calle 12 N 2-41-La Candelaria =~ 6082 del 22/07/2021

contactenos@icanh.gov.co

Igualmente, se informa que el Contratista envio al ICANH la comunicacién CSS064-OBRA-VR-402-23 del 14
de febrero de 2023, para consultar sobre el tramo correspondiente al tramo del PR54+000 al PR83+000 PNN,
Puracé, que requiere de un Estudio de Impacto Ambiental; la respuesta ICANH Radicado CR
2023184200012342 CE 2023162000015141, es la siguiente:

el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor del
Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la
reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision
20307, Tramo PR 54+000 al PR 83+000”, localizado en los departamentos de Cauca y Huila, se encuentra en la
obligacion legal de adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva, en los términos del Decreto 1080 de
2015, modificado por el Decreto 138 de 2019.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto vial y sus obras asociadas, se encuentran adelantando un
estudio de Impacto Ambiental para el tramite de una licencia ambiental. Asimismo, el proyecto implica
actividades como la instalacién de infraestructura temporal, explanaciones para el ajuste del alineamiento
horizontal o vertical de calzadas existentes, excavaciones varias, ZODME, entre otros, que pueden impactar
negativamente el patrimonio arqueoldgico que pueda existir en estas areas.

Asi mismo, en el mes de marzo de 2023 el ICANH envio al Consorcio la respuesta (Rad 2023162000025651)
relacionada con la obligacion de realizar el Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial.

Adicionalmente en el mes de abril del presente el Consorcio San Sebastian envio al ICANH la comunicacion
CSS064-0OBRA-VR-532-23 de fecha 27 de abril de 2023 con asunto; “Solicitud de informacién adicional sobre
respuesta del 21 de marzo de 2023 (Rad 2023162000025651) relacionada con la obligacion de realizar el
Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial “mejoramiento y mantenimiento, gestion predial,
social, ambiental sostenible del corredor del Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracgé),
departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra
publica *Vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030, Tramo PR 54+000 al PR 83+000" -
Rad.2023184200012342".

En tal sentido, y considerando que el tramo del PR 54+000 al PR 83+000 requiere Licencia ambiental, y que se
cuenta con el PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA efectuado en el afio 2010, en ejecucion del
contrato 0679, el cual se realizé para el corredor del Paletara. El Consorcio San Sebastian solicité al ICANH
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aclaracion de la vigencia de dicho programa y las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo solicitado
por dicha entidad en el marco del proceso de Licenciamiento ambiental.

En el mes de mayo de 2023 el ICANH dio respuesta al Consorcio San Sebastian con la comunicacion ICANH -
2023162000041861No. Entrada 2023184200036662, en la que inform¢ lo siguiente:

El Instituto Colombiano de Antropologia e Historia- ICANH ha recibido la comunicacion citada en el asunto. Al
respecto, nos permitimos informarle que, efectivamente mediante la Autorizacion de Intervencion Arqueoldgica
3177 expedida a nombre del profesional Guillermo Ramirez Calderén para el proyecto “Prospeccion
arqueologica E.ILA para el mejoramiento del corredor vial Parque Nacional Natural Puracé PR 54+000 a PR
83+000 (municipio de Isnos — Huila y Puracé — Cauca)’, se dio cumplimiento a la fase de prospeccion del
Programa de Arqueologia Preventiva. No obstante, se encuentra pendiente por ejecutar la implementacién del
Plan de Manejo Arqueoldgico, de conformidad con lo indicado en la comunicacién con radicado 3836 de 02 de
septiembre de 2013.

“Sin embargo, si acepta las recomendaciones de ajustar las medidas de manejo a la incertidumbre del estudio
y propone un Monitoreo de todas las obras. Esa medida de manejo, de aplicarse en efecto a todas las
obras puede ser apenas suficiente para evitar grandes dafios al patrimonio arqueoldgico que exista”
(Subrayado y negrita fuera de texto).

De esta manera, para implementar las medidas de manejo aprobadas, se podra solicitar una Autorizacion de
Intervencién Arqueologica a través de un profesional en arqueologia o registrar un Programa de Arqueologia
Preventiva de conformidad con lo previsto en los Términos de referencia adoptados por el ICANH mediante la
Resolucién 1337 de 2021.

El 11 de enero de 2024, por parte del area ambiental del Contratista envio a la interventoria en oficio CSS064-
OBRA-CL-1160-24 -Entrega de informe mensual de la Gestion Ambiental No. 18 periodo del 01 al 31 de
diciembre del 2023, el informe del Plan de Manejo Arqueoldgico — PMA, para su conocimiento y fines
pertinentes. Informe ajustado y posteriormente radicado ante el ICANH, segun los comentarios. El 26 de enero
de 2024 se remite por correo electronico a la profesional social de la interventoria ICAYECO 189 dicho informe
para su revision.

En atencion al correo la profesional social de la interventoria indicd observaciones frente al PMA que fueron
atendidas por el Contratista, el documento sera radicado al ICHAN con el visto bueno de esta Interventoria.

El 8 de febrero 2024, realizo el registro del Plan de Manejo Arqueoldgico preventivo ante el ICANH. Mediante
numero de radicado ICANH 2024184200010022; asi mismo se entregd mediante oficio CSS064-OBRA-CL-
1227-24. Entrega de Plan de Manejo Arqueologico asociado al proyecto: “Programa de arqueologia preventiva
para el proyecto: mejoramiento y mantenimiento, gestién predial, social, ambiental sostenible del corredor de
Paletara - Parque Natural Puracé, departamentos de Cauca y Huila Tramo PR 54+000 al PR 83+000" -
Resolucién No. 1528 de 2023.

En el mes de marzo de 2024 el Contratista inform6 que remitira al ICANH una comunicacion requiriendo una
solicitud de cambio menor para poder continuar con el proceso de revision del Plan de Manejo Arqueoldgico.

El 21/3/2024 con la comunicacion CSS064-OBRA-VR-1317-24 el contratista dio respuesta al comunicado
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ICANH - 2023162000128141 del 22-12-2023 Requerimiento de ajuste de la solicitud de cambio menor a la
Resolucion 1528 de 2023. Al respecto, sefialamos que en las areas excluidas no se han realizado actividades
arqueoldgicas ni ninguna intervencion con obras civiles asociadas a este proyecto.

Se hizo el respectivo ajuste en la capa de Poligonos Especificos, indicando la “FASE” en la que se encuentran
los poligonos especificos. Es decir que, en las areas que se pretenden excluir de los poligonos especificos
sujetos a cambios menores, no se han realizado actividades arqueoldgicas, ni intervenciones con obras civiles
asociadas a este proyecto.

En el mes de junio de 2024 el Consorcio San Sebastian 064 informé de los avances y las respuestas del
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA — ICANH sobre las resoluciones Resolucién N
629 de 2024 y NUMERO 0721 DE 2024.

Para el mes de julio de 2025 no se reportan actividades.

3.4.1.1.8Proyecto 9: Gestion Socio Predial

A través de oficio CSS064-OBRA-CL-1964-25 el Consorcio san Sebastian 064 informd a la personeria de Isnos
—Huila que, de acuerdo con las instrucciones e insumos prediales debidamente aprobados por los funcionarios
del Instituto Nacional de Vias — INVIAS. En fecha 28 de marzo de 2025, realiz6 el pago del pasivo predial
correspondiente a la ficha predial 009A | T5 MMCPI, de la sefiora MARIA EDILIA HERNANDEZ, identificada
con cédula de ciudadania No. 36.111.995 y teléfono 3106877183 — 31151000888.

De igual manera, mediante comunicaciéon CSS064-OBRA-VR-1965-25 con fecha 31 de marzo de 2025, en
cumplimiento con la solicitud registrada con la PQRS No. 186, el consorcio informé al sefior Alex Yamid
Camacho, los pagos realizados en fechas 05 y 21 de marzo por unica vez, por concepto del impuesto predial
del afio 2025, para los siguientes predios:

1. El Maizal. Nimero predial 190010002000000020203000000000, matricula inmobiliaria No. 120-7998.
2.LOTE 1. Numero predial 190010002000000020634000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203590.
3.LOTE 3. Numero predial 190010002000000020632000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203592
Otras Actividades Area Social

Tramites Requeridos:

Consulta previa con el Resguardo Indigena de Paletara: En el mes de octubre de 2023 se protocoliz6 el
proceso de Consulta Previa adelantado con el Resguardo Indigena de Paletara.

Tramite ARN: El contratista mediante la comunicacién CSS064-OP-VR-04-21 del 30 de junio de 2021, solicitd
ala Agencia Territorial Cauca, la certificacion de personal para vinculacion laboral, a lo que la ARN dio respuesta
con el oficio OFI21-016295/IDM112000, manifestando que no existen personas, objeto de atencion de la
Agencia, debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN.

Esta interventoria con la comunicacion ICA-PAL-0011 del 4 de agosto de 2021, solicité al Contratista el tramite




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 g
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION < ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40 Pagina
JULIO DE 2025 78

ante la ARN, Territorial Huila, a lo que el Consorcio San Sebastian 064, con la comunicacion CSS064-OBRA-
CL-049-21 de fecha 20 de agosto de 2021, informé que dicha gestion se realizard cuando se tengan
programados los trabajos en el municipio de Isnos, en el periodo reportado el contratista efectua la intervencion
en el tramo del PR0O+000 al PR18+000, municipio de Popayan que corresponde a la rehabilitacion de la via y
en PR PR54+000 al PR83+000, el mantenimiento al Parque Nacional Natural, Puracé. Cuando se este proximo
a iniciar las actividades en el sector correspondiente a Isnos esta interventoria solicitara el tramite ante la ARN.

Mediante la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025 el Consorcio San Sebastian064,
solicit6 a la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion la expedicion de la certificacion de la existencia
0 no de personas en proceso de reintegracion disponibles, para vincular contractualmente para mano de obra
no calificada y que cumplen con los requisitos. Se realizé una actualizaciéon y la ARN, certifico que existe
personal en la zona.

Estudio de Impacto Ambiental- EIA y Sustraccion de un Area de Reserva.
Trazabilidad:

El Consorcio San Sebastian 064, remiti6 el 3 de julio de 2024 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la comunicacion CSS064-OBRA-VR-1536-24 con derecho de peticion sobre Solicitud de respuesta radicado
2024E1024796 del 21 de mayo de 2024, sobre informacion radicado 2024E1011556 del 06 de marzo del 2024
- solicitud de sustraccion de un area de Reserva Forestal de Ley segunda para el proyecto de referencia entre
el PR 54+100 al 83+000. Se han cumplido mas de 15 dias habiles desde la fecha de radicado sin respuesta y
copia del requerimiento y el radicado ante la Unidad de Parque Nacionales Naturales (UPNN), y su gestion
adelantada por el MADS para tener el pronunciamiento de UPNN en los tiempos requeridos.

El 5 de julio de 2024 el Consorcio remiti6 a la interventoria la comunicacién CSS064-OBRA-CL-1570-24 que
contiene la Informacion sobre gestiones adicionales — de la solicitud de Sustraccion de Reserva Forestal —
Tramo 54+100 al 83+000, considerando que hasta el momento el MADS no ha emitido el auto de inicio del
proceso, ni la liquidacién respectiva para la evaluacion del documento técnico de solicitud, con el derecho de
peticidn enviado se obtuvo el numero de radicado 2024E1033298 y se solicité reunion virtual con esta entidad,
la cual se realizara el 8 de agosto de 2024, a las 3:00 pm.

El 9 de julio de 2024 el Consorcio remitié a la Interventoria oficio CSS064-OBRA-CL-1580-24 sobre modificacion
del Plan de Trabajo, Sustracciéon de Reserva Forestal — Tramo 51+400 al 54+100, se compartié el PDT
actualizado con las fechas de las actividades que requirieron modificacion:
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpg_AtVEQ_efukCPBQDdVRdF/edit?qid=993865769#4qi
d=993865769) para el cual, la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0493 del 12 de julio de 2024 dio respuesta
a la comunicaciéon CSS064-OBRA-CL-1580-24 del 09 de julio de 2024 Ajuste Plan de Trabajo (PdT) Estudio de
Sustraccion de reserva Forestal PR51-PR54 indicando que: “de acuerdo con las directrices especificas de la
Entidad Contratante el cumplimiento del Plan de Trabajo presentado por ustedes es de estricto cumplimiento.

En atencion a lo expuesto esta interventoria le solicita radicar de inmediato el documento al Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, indicandole que los perjuicios que se generen por la no obtencion de
la sustraccion definitiva del tramo a intervenir y retrasen el inicio de las obras y la inversion de los recursos del
afio 2025 sera de su absoluta responsabilidad y la interventoria se vera en la obligacion de aplicar las sanciones
indicadas en los documentos contractuales”.
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El 31 de julio de 2024 la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible indico mediante oficio 21022024E2022617 que “realizé el respectivo analisis
cartografico de las areas solicitadas en sustraccion, evidenciando que el poligono de interés se traslapa no solo
con la Reserva Forestal Central, sino también con el Parque Nacional Natural Puracé. Teniendo en cuenta lo
anterior, mediante el oficio con radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al director general
de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, esta Direccion solicitd concepto sobre la
compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021”, en relacién con el plan de manejo del area protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales. Asi mismo
informo que estan a la “espera de la respuesta por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA, para continuar con la evaluacion de la solicitud de sustraccion de la referencia”.

La direccion de PARQUES NATURALES DE COLOMBIA dio respuesta asi: “Respecto a la solicitud de la
comunicacion anexa de MINAMBIENTE No 21022024E2009409 sobre (...) “Compatibilidad del Proyecto, para
continuar con el tramite de sustraccién de reserva forestal central de Ley 22 de 1959, que se traslapa con el
area protegida del PNN Puracé”, informamos que este tramite no hace parte de las funciones y competencias
de la entidad para emitir pronunciamiento sobre su solicitud, por lo tanto, se recomienda consultar con la
Corporacion Auténoma Regional del Cauca”.

El 14 de agosto de 2024 el Consorcio remitié a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1682-24 la
programacion de las socializaciones del segundo momento del EIA.

De acuerdo con la programacion de  segundo espacio de socializacidn y participacion ciudadana del estudio
de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestién predial, social, y ambiental
sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900".

El 20 de agosto de 2024 la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0510 dio respuesta indicando que “da por
recibida la propuesta de cronograma para realizar la socializacion del segundo momento del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) de conformidad con los Términos de Referencia Especificos del proyecto. Es importante
informar con antelacién las fechas de la programacion, para se tenga el registro de la asistencia de las
Entidades, Resguardos, Representantes de Veredas y comunidad en general.

Del 26 al 29 de agosto de 2024 se llevo a cabo las socializaciones del segundo momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarrollé las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacion de Impactos Ambientales. Asi:

v'26 de agosto de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Sede de la Gobernacién del Huila en la ciudad
de Neiva.

v/ 27 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

v 27 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

v'28 de agosto de 2024, alas 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escola — Actual vivienda del Sr. Jesus
Chaparro en la vereda El Marmol.

v'28 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Puracé.

v'29 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Casa Cabildo en Paletara.
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v/ 29 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccién Territorial de INVIAS Cauca
ubicada en la Ciudad de Popayan.

Las socializaciones estuvieron dentro del marco de la participacidén por parte de las entidades territoriales y
comunidad en general con una percepcion positiva ante el proceso en su segundo momento de socializacién.

El 05/09/2024 la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos dio respuesta a la Interventoria
con comunicacion 21022024E2030804 del 5/09/2024 con asunto: “Respuesta al radicado Ambiente No.
2024E1036270 del 19 de julio de 2024, sobre solicitud de sustraccion definitiva de 19,2968 ha y temporal de
2,6849 ha de la Reserva Forestal Central, para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacién y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021, donde solicita “...revisar el radicado del mismo y
confirmarnos el nimero, en su defecto dirigir nuevamente a PNN la solicitud para poder continuar con el tramite
de solicitud de sustraccién de reserva forestal’, la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos se permite remitir copia del radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al
Director General de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en el que se solicité concepto
sobre la compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion
y mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000
al PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021, en relacidn con el plan de manejo del &rea protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales, junto con
el soporte de envio del mismo. Dicha comunicacion fue enviada por este Ministerio el dia 22 de abril de 2024 y
PNNC le asigné el radicado No. 20244700089032 del 30 de julio de 2024.

El 05/09/2024 el Consorcio San Sebastian 64 remitid6 comunicacién CSS064-OBRA-CL-1708-24 a la
Interventoria sobre Ajuste Plan de Trabajo (PDT) “Estudio de Impacto Ambiental - EIA”, en la cual se exponen
las situaciones que se han presentado en la ejecucion de la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental - EIA
del Proyecto, que no han permitido el normal desarrollo del Plan de Trabajo aprobado y el cumplimiento de las
fechas propuestas en el mismo.

El 09/09/2024 la Interventoria en comunicacion ICA-PAL-0519 dando respuesta al CSS064-OBRA-CL-1708-24
y en consecuencia con lo expuesto emiti6 concepto “para el ajuste del Plan de Trabajo no son de
responsabilidad del Contratista, la Interventoria avala la modificacion del Plan de Trabajo, en el entendido que
la fecha de radicacién del EIA a la ANLA, es el 15 de noviembre de 2024 asi como que, “el Contratista y el
Consultor Ambiental definan el Area de Influencia del Estudio de Impacto Ambiental, asunto de su exclusiva
responsabilidad, de conformidad con lo tratado en la reunién celebrada el 13 de agosto de 2024 con presencia
de su equipo ambiental, el consultor ambiental y el representante legal del Consorcio San Sebastian 064", .

El dia 17/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al INVIAS dando respuesta
a oficios 2024S-VBOG-055342 y 2024S-VBOG-055343, solicitud de pronunciamiento sustraccién de reserva,
el cual emitié concepto “para el area de traslape de la Reserva Forestal denominada “Central” con el PNN
Puracé, NO ES VIABLE la figura de sustraccién, dado que el régimen de usos y prohibiciones que aplica alli,
es el del area protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, denominada PNN Puracé
que como bien lo establece el articulo 63 de la Carta Politica, forma parte de un conjunto de bienes inalienables,
imprescriptibles e inembargables", segun lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024.

El 18(09/2024 El Instituto Nacional de Vias — INVIAS remitio comunicacion con radicado: 2024S-VBOG-066477
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del 18/09/2024 con asunto: “Pronunciamiento PNNC. Contrato 1006/2021: Mejoramiento y mantenimiento,
Gestion Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor del Paletara (Solucion Sostenible Parque Natural
Puracé). Contrato 990/2021” donde informa que “Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNNC emitio
pronunciamiento mediante radicado No. 20242302004881 del 17 de septiembre de 2024. Lo anterior, se remite
para revision técnico — juridica del Contratista e Interventor conforme al trdmite de Sustraccion de Reserva
Forestal presentado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS con radicado No.
2024E1011556 del 06 de marzo de 2024 por parte del Consorcio San Sebastian 064. Lo mencionado, solicita
a la Interventoria sea allegado ante la Subdireccion de Sostenibilidad con los soportes a los que haya lugar, en
un término de dos (2) dias siguientes al recibo del presente comunicado”.

El 18/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al Consorcio San Sebastian
064 sobre respuesta a radicados PNNC No. 20244700112062 y 20244700115092. Solicitud de informacion
sobre estado de tramite de sustraccion de reserva, el cual emitié concepto de “debemos indicar que esta Entidad
emitié pronunciamiento respecto a la sustraccién en poligono de traslape de la reserva forestal denominada
“Central” y el PNN Puracé, mediante el radicado No. 20242302004881 y dirigido al Instituto Nacional de Vias -
INVIAS, el cual se adjunta para su informacién, segun lo establecido en el Radicado No.: Radicado No.:
20242302009871 del 18/09/2024.

La interventoria remitié oficio al Consorcio San Sebastian con radicado ICA-PAL-0521del 18/09/2024 con
asunto: Remisorio y requerimiento 2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024. Donde indican que “En
atencion al requerimiento presentado por la Subdireccion de Sostenibilidad presentado a través del oficio
2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024, para el cual establece dos (2) dias a partir del recibo, para
emitir concepto sobre el pronunciamiento expedido por PNN mediante radicado N° 20242302004881 del 17 de
septiembre de 2024, comedidamente se solicita presentar su concepto juridico especializado sobre el
mencionado pronunciamiento de PNN, en el menor tiempo posible.

Por solicitud de la Unidad Ejecutora, se programa reunién presencial con el fin de definir plan de accién y
estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccion de reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72
(area objeto de sustraccion al interior del PNN Puracé)", segin lo establecido en el Radicado No.:
20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN.

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS programé reunioén presencial con la Interventoria y el Consorcio San
Sebastian, con el fin de definir plan de accion y estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccion de
reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72 (area objeto de sustraccion al interior del PNN Puracé)", segun
lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales
de Colombia — PNN

El 9 de octubre de 2024 el Consorcio envi6 a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1736-24 la
programacion de las socializaciones del tercer momento del EIA.

De acuerdo con la programacion emitida a la interventoria sobre la Invitacion al tercer espacio de socializacion
y participacién ciudadana del estudio de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento,
gestion predial, social, y ambiental sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900”,
El Consorcio San Sebastian 064 remitié el 15 de octubre de 2024 |as siguientes comunicaciones:
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-El 16 de octubre de 2024, el consorcio envio6 a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1811-24 el
avance de los capitulos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con los términos de referencia especificos
(TRE).

[ ]
Del 23 al 26 de octubre de 2024 se llevé a cabo las socializaciones del tercer momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarrollé las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacion de Impactos Ambientales. asi:

23 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Sede INVIAS Huila Cra 5 No. 18 - 19.

24 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

24 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

25 de octubre de 2024, a las 10; 00 a. m. en la Alcaldia de Purace.

25 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccién Territorial de INVIAS Cauca ubicada
en la Ciudad de Popayén.

e 26 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escolar - Actual Vivienda Sr. JesUs
Chaparro.

El 12 de noviembre de 2024 el Consorcio envié al Gobernador del Resguardo Indigena de Paletarad mediante
oficio CSS064-OBRA-VR-1751-24 la Informacién sobre el PROY-02747 que se esta adelantando con el
RESGUARDO INDIGENA PALETARA, el cual inici6 con el acto administrativo de Determinacion de
Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion Numero ST-0672 de 04 de mayo de 2023, y al
cual se incorpora la Resolucion Numero ST-1421 de 29 de octubre de 2024.

En el mes de mayo del presente se realizé la visita de evaluacidén programado por la Autoridad de Licencias
Ambientales ANLA, en el medio socioecondmico, biético y abidtico, en el marco del tramite de licenciamiento
ambiental para el proyecto de “Mejoramiento y mantenimiento del corredor del Paletara (solucién sostenible
Parque Natural Puracé), Departamentos de Cauca y Huila, tramo PR 54+100 AL PR 83+000”, localizado en los
municipios de Puracé, Cauca e Isnos y San Agustin, Huila. Expediente LAV0018-00-2025. La visita se efectlio
del 21 al 23 de mayo, en la que se hicieron reuniones con las alcaldias municipales, representantes de ASCAM,
asociacion de campesinos y resguardo indigena de Paletara y en el medio biotico y abi6tico se hicieron
recorridos en campo en conjunto entre funcionarios de la ANLA, Parques Nacionales Naturales, Contratista,
consultoria, Interventoria y el acompafiamiento de la guardia indigena de Paletara.

En el mes de julio de 2025 el Consorcio San Sebastian 064, en compafiia de esta interventoria, llevo a cabo
una reunion de socializacion de acuerdo con los Requerimientos de Informacién Adicional (RIA), realizados por
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a la reunién que se realizd de forma virtual, asistieron
funcionarios de Parques Nacionales Naturales, Profesional Contratista del Grupo de Tramites y Evaluacion
Ambiental del PNN, Profesional Social Tecova Consultoria S.A.S, Contratista - Corporacién Auténoma Regional
del Cauca Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad - Gobernacion del Cauca, Profesional
Ambiental GTEA -PNNC Ingeniera Forestal — Corporacién Auténoma Regional del Cauca - Licencias
Ambientales, Especialista Ambiental — Consorcio San Sebastian 064, Especialista Ambiental Interventoria
Profesional Social Interventoria, Operario Calificado Grado 13 -PNN Puracé Cauca, Coordinador del Estudio de
Impacto Ambiental — Tecova Consultoria S.A.S
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Estado de Gestion Predial

Se ha estimado tener unas afectaciones minimas en materia predial y en puntos especificos donde los disefios
pueden proponer mejorar la via existente para el tramo de rehabilitacidn, caso para el cual se exigira el
cumplimiento y ejecucién de todo el proceso de gestion predial que permitira ejecutar las obras. Para los 30 km
de intervencion al interior del Parque Nacional Natural Puracé no se tiene contemplado ningun tipo de afectacion
predial, puesto que al interior del area protegida no se presenta propiedad privada.

Para dar cumplimiento a la directriz del INVIAS y de esta manera atender inicialmente los pasivos prediales del
contrato 1815 de 2020 relacionado con la compra de mejoras y reconocimiento de factores de compensacion
social se han atendido a la fecha dos pasivos:

» Pasivo predial 003JDT5MMCPI de la sefiora Leonor Chilito Anacona tal como lo solicité el INVIAS se

han realizado las siguientes gestiones

En la reunién desarrollada en el Instituto Nacional de Vias INVIAS, sede central, el dia 20 de agosto
de 2024, donde se tuvo participacion del Consorcio San Sebastian 064, Interventoria y funcionarios de
la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS, se solicitd al Contratista a través de comunicacion ICA-
PAL0513 del 23 de agosto de 2024, presentar la hoja de vida del Profesional Juridico Predial el cual
se encuentra aprobada por la interventoria.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0523 del 24 de septiembre de 2024 se remitié el oficio 2024S-VBOG-
062889 del 06 de septiembre de 2024, solicitando al Contratista proceder de inmediato a realizar las
gestiones correspondientes para realizar los pagos correspondientes. De igual manera se remitieron
los documentos aprobados por el INVIAS, con los cuales se debe programar el correspondiente pago.

La interventoria solicitd al INVIAS el Contrato de Compraventa de mejoras firmado y autorizado por la
Subdireccion de Sostenibilidad. Al respecto el INVIAS a través de oficio 2024S-VBOG-074141 del 10
de octubre de 2024 remitié al Contratista el expediente digital del pasivo predial. 003J D T5 MMCPI
incluido el contrato de compraventa de mejoras y las actas de acuerdos de pagos de compensacion
social.

De igual manera se desarrollé reunion virtual con el acompafiamiento de los integrantes del Equipo
Predial asignado por la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS, con el fin de aclarar inquietudes
frente al procedimiento de finalizacidn de gestion predial de pasivos prediales.

El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN con la informacion relacionada en el expediente digital
del pasivo predial 003JDT5MMCPI, de la sefiora Leonor chilito con el avaltio aprobado N°SS72584 de
24 de noviembre de 2022 y el contrato de compraventa de mejoras de conformidad con la informacion
entregada por el INVIAS, realiza el pago de la mejora y factores de compensacion social el 29 de
noviembre de 2024.

Pasivo predial 009A | T5 MMCPI de la sefiora Maria Edilia Mufioz relacionada con el comunicado
INVIAS 2025S-VBOG-009355 del 18 de febrero de 2025. El Contratista informa con el comunicado
CSS064-OBRA-CL-1964-25 del 31/03/2025 que se realizé el pago de la mejora por valor de
$18,663,689.00.
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3.4.2 Estado de Gestién Ambiental

El Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE
PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” se ejecuta en cuatro (4) tramos de trabajo distintos sobre la
Ruta 2002 Corredor del Paletara, entre Popayan - San José de Isnos - Sombrerillos, asi:

Tabla 20 - Relacién de Tramos en el corredor vial

TRAMO ABSCISAS SECTOR OBRAS INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL
1 PROO - PR15,9 Popayan Mantenimiento y rehabilitacion PAGA
2 PR51 - PR54 Paletara Mejoramiento (pavimentacion) PAGA
Mantenimiento PAGA
3 PR54-PR84 | PNN Puracé
Mejoramiento (pavimentacion) Licencia Ambiental

Fuente: Consorcio ICAYECO 189

Y respecto a los frentes de obras, se desarrollan asi:

o Frente 1 entre el PR00+000 al PR16+000

o Frente 2 entre el PR51+450 al PR54+100

o Frente 3a entre el PR54+100 al PR83+000 Esta area es objeto de Estudio de Impacto Ambiental para
obtencion de Licencia Ambiental.

o Frente 3b entre el PR54+100 al PR83+000, corresponde al mantenimiento sobre la via existente (ancho
de corona), con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial

Para las actividades de rehabilitacion y mantenimiento, el instrumento de gestion ambiental es el Plan de
Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA y para el mejoramiento al interior del PNN Puracé, el instrumento de
gestion es la licencia ambiental que deberé ser obtenida ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0626 del 02 de julio de 2025, la Interventoria devolvié sin aprobacion el
ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE ZONA DE DISPOSICION DE MATERIALES ESTERILES
EN PR87+000 del Corredor del Paletara, revisado por la Especialista en Geotecnia — Ing. Paula Margarita
Herrera.

Mediante comunicacion ICA-INV-0587 del 10 de julio de 2025, se dio respuesta a la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS a los oficios con radicados 2025S-VBOG-042356, 2025S-VBOG-042357, 2025S-
VBOG-042359, 2025S-VBOG-042358, todos fechados del 23 de junio de 2025, mediante los cuales se confirma
la recepcién de los ajustes a los informes trimestrales ambientales N° 6, 7, 8 y 9, donde se remite la matriz de
actos administrativos (Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2), debidamente ajustada y correspondiente a los
informes trimestrales ambientales N° 6, 7, 8 y 9, del contrato de la referencia y se aclara que los permisos de
aprovechamiento forestal se encuentran cerrados.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0633 del 08 de julio de 2025 se dio respuesta al Plan de Trabajo propuesto
por el Contratista de Obra para la atencion de requerimientos ANLA en la RIA.
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Mediante comunicacion 20253000477651 del 02 de julio de 2025 la ANLA concedi6 una prérroga de un (1) mes
adicional al plazo inicialmente establecido, hasta el 05 de agosto de 2025. de conformidad con lo establecido
en el numeral 2 del articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015

El dia 08 de julio de 2025 se desarrollé reunion virtual con personal de PNN con el fin de socializar el avance
en la definicion de los pasos de fauna propuestos para el tramo al interior del PNN Puracé.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0641 del 17 de julio de 2025 se informd al Contratista de Obra que a la fecha
la mayoria de los requerimientos se encuentran atendidos de manera parcial o inconclusa, lo cual impide a esta
Interventoria verificar el cumplimiento efectivo de los mismos. Adicionalmente, se programé una jornada de
socializacion y verificacion detallada de la atencién a los requerimientos formulados por la ANLA, la cual se
llevé a cabo el dia 29 de julio de 2025.

Mediante comunicacion ICA-INV-0593 del 23 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-040631
de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS sobre la Actualizacion Plan de Inversion Ambiental PIA,
aclarando que hasta la fecha se tiene certeza unicamente del valor de la actividad “Liquidacion para tramite de
Licencia Ambiental a favor de la ANLA para el tramo PR 54+100 al 83+000 del contrato.” Y es sobre este, en
especifico que se solicitd a la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS el concepto de favorabilidad para
proceder con la gestién de la respectiva Pre-acta, haciendo la claridad que sobre los demés items del PIA no
es posible emitir concepto por parte de Interventoria o la Entidad Contratante, hasta el momento en que se
tenga aprobada la licencia ambiental y por ende el plan de manejo ambiental, asi pues, los demas items
continuaran siendo provisiones dentro del PIA

Mediante comunicacion ICA-INV-0590 del 16 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-042360
de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS sobre el Estado de Sustraccion de Reserva Forestal.

Mediante comunicacion ICA-INV-0595 del 31 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-053993
- Avance en atencién a requerimientos de informacion adicional formulados por la ANLA, informando que el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atencién a las observaciones presentadas en la
Reunién de Informacién Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio fisico ante la ANLA el
dia 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente
asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado
ante las siguientes entidades ambientales competentes:

+ Corporacién Autbnoma Regional del Cauca (CRC)
+ Corporacién Autonoma Regional del Alto Magdalena (CAM)
* Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN).

343 Estado de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervencion de varias disciplinas y con la participacion de
todos los niveles de la empresa busca mejorar las condiciones de trabajo y salud de la poblacién trabajadora,
mediante acciones coordinadas de promocion de la salud y la prevencion y control de los riesgos, de manera
que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Para el desarrollo se indica que el contratista desarrollara actividades bajo la normatividad existente en cuanto
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a seguridad y salud en el trabajo en donde establecera para la ejecucion y evaluacion de las intervenciones
sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial),
tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El contratista debera establecer un
protocolo de bioseguridad o atender las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional en caso
necesario o caso positivo para personal que presentes sintomas respiratorios y sea diagnosticado con COVID-
19, permitiendo de esta manera aportar y adoptar las medidas de bioseguridad de acuerdo la normatividad
existente.

EI CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, quien desarrolla actividades bajo el
contrato No 1006 de 2021, con objeto “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE
NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. Acoge y se adapta al reglamento de higiene y seguridad industrial, del
consorciado Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S, el cual se identifica con NIT 900.102.268-1.

En el Correspondiente mes se desarrollaron las siquientes actividades:

Induccion - Reinduccidn al Personal: el contratista en el correspondiente mes realiz6 procesos de induccion al
personal nuevo. Proceso donde se da a conocer las medidas de seguridad y enfoca al autocuidado e igualmente
se informa del proceso del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo, de los posibles riesgos de
exposicion y las medidas de intervencidn a estos, en el periodo se realizaron 21 inducciones.

Reglamento de higiene y sequridad industrial: El contratista tiene establecido un reglamento de higiene y
seguridad industrial, el cual es de obligatorio cumplimiento para trabajadores y para la organizacion.

Politicas de sequridad y salud en el trabajo: El contratista para dar cumplimiento a la resolucién 0312 de 2019
y decreto ley 1072 de 2015, tiene establecidas las siguientes politicas.

e Seguridad y Salud en el trabajo.

e Prevencién de consumo de alcohol sustancias psicoactivas y fumadores.
e Seguridad vial.

o Transparencia.

o  Gestion humana.

e Prevencion de acoso laboral

e  Desconexion laboral.

e Medio ambiente

Responsable del Sistema de sequridad y salud en el trabajo: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
la resolucion 0312 de 2019, el lleva a cabo el disefio, implementacion y seguimiento al sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo. Para la implementacion, control y seguimiento la empresa cuenta con un
profesional den el area.

Tabla 21 - Responsable sequridad y salud en el contratista
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No Nombre y apellidos Cedula
1 Carmen Estella Porras Mufioz 34.327.818

Entrega y/o reposicidon de elementos de proteccidn personal: el contratista a la fecha ha proporcionado
Elementos de Proteccion Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo
de cualquier dafio provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el
correspondiente mes se realizaron entrega y reposicion.

Examenes medico ocupacionales: Con el fin de evaluar las condiciones de salud del personal nuevo, desarrollan
examenes médicos ocupacionales, permitiendo de esta forma verificar el estado de salud de los colaboradores.

Verificacion uso de EPP:_ El contratista realiza entrega de elementos de proteccion personal al personal nuevo
y de reposicién. Igualmente indica el buen suso , el cuidado que se tendra de lo suministrado, ya que es un
insumo que permitira y salvaguardar del personal.

=
S

Elementos proporcionados
Guantes de vaqueta tipo ingeniero

Gafas con filtro UV
Protector auditivo de insercion
Botas de caucho con puntera

Barbuquejo
Guantes de nitrilo
Capa impermeable
Casco convencional

© NS OR WD

Protector respiratorio desechable

Programa de capacitacion y entrenamiento: E| contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a
los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempefiar su labor asegurando la prevencion
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Estas capacitaciones permitiran valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades
laborales.

Tabla 22 - Relacién Capacitaciones contratista

CAPACITACIONES
#
FECHA 16V ASISTENTES
1. 14/07/2025 = Campafia Consecuencias de las distracciones al volante 46
2. 26/07/2025 | Habitos y estilos de vida saludable. 61
Charlas de seguridad

1. 1/07/2025 Socializar Instructivo uso racional y eficiente de la energia 45
2 2/07/2025 Socializar plan de emergencias y PONS de emergencias 49
3. 3/07/2025 Uso adecuado de EPP - Proteccién auditiva 49
4 4/07/2025 Prevencion de farmacodependencia 44
5. 5/07/2025 Orden y aseo 47
6. 7/07/2025 Socializar instructivo uso racional y eficiente del agua 38
7 8/07/2025 Socializar mecanismo de auto reportes de condiciones de trabajo y salud 47
8 9/07/2025 Importancia de mantener procesos de humectacion en las vias para la reduccion de polvo 34
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CAPACITACIONES
#
FECHA TEMA
ASISTENTES
9. 10/07/2025 Uso adecuado de EPP - proteccion respiratoria 52
10 11/07/2025 Socializar instructivo manejo integral de residuos 52
1. 12/07/2025 Socializar tips de seguridad basada en el comportamiento para la seguridad vial 52
13. 14/07/2025 Campafia En La Mira Segura: Consecuencias de las distracciones al volante 46
14. 15/07/2025 Socializar procedimiento de seguridad para las actividades de conduccién 38
16. 16/07/2025 Socializar procedimiento de planificacion de los desplazamientos laborales 37
16. 17/07/2025 Divulgar procedimientos para trabajos con energias peligrosas 36
17 Socializar procedimientos de trabajo para las actividades de Izaje con alcance: Izaje con
0 18/07/2025 » ] ] - 41
diferenciales de carga, Izaje con maquinaria.
18. 19/07/2025 Socializar cartilla de COLMENA para el manejo de animales ponzofiosos 42
19. 21/07/2025 Prevencion del contagio de varicela 36
20. 22/07/2025 Prevencion de ulcera de cérnea para actividades de topografia 46
21 Campaiia Cero Agua Estancada, Cero Dengue y Malaria: Enfocada en prevenir estancamiento de
. 23/07/2025 . :
aguas y fuentes de propagacion de dengue y malaria 43
22 Importancia del uso adecuado de la proteccion auditiva durante la realizacion de las tareas y
. 24/07/2025 3 o .
cuando estan en operacion las maquinas. 39
23. 25/07/2025 Recomendaciones de ergonomia y manejo de video terminales 41
24. 28/07/2025 Manejo adecuado de residuos 47
25, 20/07/2025 | Ahorro de agua 39
26. 30/07/2025 | Importancia del control de emisiones atmosféricas 47
27. 31/07/2025 Campafias Ahorra Hoy, Protege Mafiana: Ahorro y uso eficiente de agua y la energia 28

Inspecciones

Durante el correspondiente periodo el contratista desarrolla inspecciones, permitiendo identificar el estado en
el cual se encuentran los equipos, entre estas tenemos:

Tabla 23 - Inspecciones contratista

1. 31-07-2025 Inspeccién de orden y aseo 4
2 31-07-2025 Inspeccion Botiquin 1
3. 31-07-2025 Inspeccion Extintor 2
4. 31-07-2025 Inspeccién Camilla 1
5. 31-07-2025 Inspeccién EPP 1
6. 31-07-2025 Inspeccion General 4
7. 31-07-2025 Inspeccion de apisonador neumatico 4
8 31-07-2025 Inspeccion de pulidora 2
9. 31-07-2025 Inspeccion Kit contencion de derrames 1

Preoperacionales de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, entre otros: El contratista desarrolla
chequeo he inspeccién de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, con el fin de verificar el estado y de
estar forma poder desarrollar las actividades o funciones:

Tabla 24 - Preoperacional

1. 01/07/2025 a 31/07/2025 Motoniveladora CAT 120 H
2 01/07/2025 a 31/07/2025 Motoniveladora CAT 120 H
3 01/07/2025 a 31/07/2025 Excavadora 329-3
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4 01/07/2025 a 31/07/2025 Carro tanque de agua BVJ 499
5. 01/07/2025 a 31/07/2025 Reciciadorawhiter
6. 01/07/2025 a 31/07/2025 Hormigonera
7 01/07/2025 a 31/07/2025 [ —
8. 01/07/2025 a 31/07/2025 Retroexcavadora
9. 01/07/2025 a 31/07/2025 Vibro compactador
10. 01/07/2025 a 31/07/2025 Vibro compactador
. 01/07/2025 a 31/07/2025 Trie i i
12 01/07/2025 a 31/07/2025 Volqueta SLP
13 01/07/2025 a 31/07/2025 Volqueta SZV 722
14 01/07/2025 a 31/07/2025 Camioneta Foton GUW 021

Barios Portatiles

Se evidencia dotacion de bafios portatiles - Bateria sanitaria en dptimas condiciones, estan debidamente
higienizados.
Tabla 25 - Baterias Sanitarias

Bafio Portétil ‘

PR7 + 530

PR13+650

PR13+700 Planta
Sector Nacional Purace

AW =

Hidratacién

Teniendo en cuenta las actividades laborales, el contratista proporciona hidratacién a los colaboradores,
permitiendo de esta forma brindar unas condiciones dptimas para el desarrollo de la actividad.

Eliminacién de residuos

De acuerdo con la Resolucion 2184 de 2019, el consorcio a establecido puntos o areas de reciclaje con un sitio
de almacenamiento temporal, estos se encuentran establecidos en:

Tabla 26 - Puntos de reciclaje

No. Puntos de reciclaje
1. PR 13700
2. PR4+470

Control Aportes Legales y sequridad Social contrato de Obra

Mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza revisién de afiliaciones, planillas de seguridad social y
aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra.

Se hacen recorridos con el contratista, permitiendo de esta forma verificar la implementacion de sefializacion
en obra, adoptando medidas de seguridad vehicular y de trabajo. En efecto, a través de la sefializacion se indica
alos actores del trénsito, la forma correcta y segura de circular por las vias, evitar riesgos y facilitar la circulacién.
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Reporte de accidentes

Se Informa que en el respectivo mes no se presentd ningun accidente de trabajo, ni se han presentado
enfermedades laborales.

Reporte de accidentes e incidentes

No. Nombre y apellidos Cedula Fecha Radicado Razén social

Comité paritario de sequridad y salud en el trabajo — COPASST

El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT
900.102.268-1 — INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Comité de convivencia Laboral

El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité de
convivencia laboral de la empresa Ingenieria, Transporte y Magquinaria S.A.S con NIT 900.102.268-1 -
INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Analisis de trabajo sequro.

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la
exposicidn o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria a las cuales pueden causar
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales.

Para el control de estas tareas de alto riesgo se elaboran los permisos de trabajo, se realiza el ATS y se hace
la respectiva revision de los EPP y equipos necesarios para las actividades de alto riesgo.

Entre las medidas preventivas, se informa que el mes de julio el contratista desarrollo analisis de trabajo seguro
en:

Tabla 27 - Analisis de trabajo seguro ATS

No. Fecha Actividad ejecutada Cantidad de Permisos al mes
1. 01/7/2025 a 28/7/2025 Conductores de vehiculos 5
2. 01/7/2025 a 28/7/2025 Ayudantes de Obra 5
3. 01/7/2025 a 28/7/2025 Laboratorista 5
4. 01/7/2025 a 28/7/2025 Operadores de maquinaria 5
5. 01/7/2025 a 28/7/2025 Topdgrafo y cadenero 5
6. 01/7/2025 a 28/7/2025 Regulador de tréfico 5
7. 01/7/2025 a 28/7/2025 Estabilizado 5
8. 01/7/2025 a 268/7/2025 Manipulacién de sustancias quimicas 5

Trabajo en alturas
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Teniendo en cuenta la resolucién numero 4272 de 2021, donde se establecen los requisitos minimos de
seguridad para el desarrollo de trabajo en altura, el Consorcio San Sebastian 064 se permite detallar certificados
de Coordinador de alturas para la firma de permisos de trabajo en alturas que se puedan presentar en los
frentes de trabajo:

COORDINADORES DE ALTURAS

DOCUMENTO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD CERTIFICADORA FECHA DE CERTIFICADO RAZON SOCIAL
1. 10.294.134 Miguel Martinez Profesional Ambiental ASEQI CEPEL 5/05/2023 ASEQICEPEL SAS
2. 76.007.432 Olmes Meneses Lucumi Inspector SST SENA 23/09/2023 SENA

San Sebastian 064 se adjunta los certificados de coordinador de alturas y trabajador autorizado de los
subcontratistas del proyecto, esto es con el fin de velar el estricto cumplimiento legal vigente

Politica PSA - Pruebas de alcoholemia

Teniendo en cuenta el programa de estilos de vida saludable, se informa que en el correspondiente mes no se
realizaron pruebas de alcoholemia, el equipo se encuentra en mantenimiento y calibracion.

Recurso humano - Brigadas de emergencia

Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecucion de las actividades la
empresa cuenta con brigadistas, los cuales estan distribuidos en los diferentes frentes de obra.

Tabla 28 - Brigadistas

No NOMBRES Y APELLIDOS CARGO UBICACION ‘
1. Miguel Andrés Martinez Galeano Lider de brigada Oficina principal Popayéan
2. Carlos Andrés Arredondo Vargas Brigada de Evacuacion. Corredor de Paletara

Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias

Permite desarrollar actividades de prevencién y preparacion de todo el personal vinculado al centro de trabajo
Consorcio San Sebastian 064, permitiendo de esta forma mitigar y atender los efectos producidos por una
emergencia o accidente que comprometa la integridad fisica del personal, las instalaciones, las comunidades
vecinas y el entorno natural.

Tabla 29 - Relacién Equipos atencién de emergencias
INSUMO CANTIDAD UBICACION

Bodega de cemento - Planta trituradora
Oficina Administrativa

Bodega de cemento

Planta trituradora Oficina Administrativa

Camillas rigidas 3
Inmovilizadores
Botiquin de primeros auxilios 2 Bodega de cemento Oficina Administrativa

Extintores ABC 3 Bodega de cemento Planta trituradora Oficina Popayan
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INSUMO CANTIDAD UBICACION

Dulasenbippie Gt e it Bodega de cemento Planta trituradora Oficina Popayan

emergencia, casco 12
N Bodega de cemento Planta trituradora
Kit antiderrame - .
3 Oficina Popayan
’ I Planta trituradora
Radios de comunicacién 8 PR 00+00 Hasta PR16+00
Ruta de evacuacion 5 Oficina

Plan estratégico de sequridad vial

El contratista establece, ejecuta, verifica y evalla actividades orientadas a la prevencion y control de accidentes
de transito, asi como la adopcion de conductas seguras de movilidad, donde interviene el personal y vehiculos
propios y terceros (en la atencién de accidentes de transito) al servicio del Consorcio San Sebastian 064.

Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial,
debera ser articularlo con el Sistema de Gestién de SST; cabe resaltar que el Consorcio San Sebastian 064
esta en actualizacion o elaboracion del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la Resolucién 40595
de 2022.

De igual manera se realizan actividades que garanticen el cumplimiento legal tales como Procedimiento y
formato de informe de reporte de investigacién de siniestros viales; que permita reducir significativamente la
ocurrencia de siniestros viales referenciando cada uno de los pilares del PESV (fortalecimiento institucional,
comportamiento humano, vehiculos seguros, infraestructura segura, atencién a victimas y valores agregados o
innovaciones).

El Consorcio San Sebastian, en cumplimiento con su Plan Estratégico de Seguridad Vial, ha llevado a cabo la
implementacién de un programa de capacitacion dirigido a su personal, enfocado en el manejo y control del
regulador vial. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las competencias de los colaboradores en la gestion
del trafico, promoviendo practicas seguras y responsables que contribuyan a reducir riesgos y prevenir
accidentes en las areas de trabajo y en las vias circundantes.

La capacitacién abarco aspectos fundamentales como la interpretacion de sefiales de transito, la correcta
utilizacién de los dispositivos de regulacion vial, la comunicacion efectiva con conductores y peatones, asi como
la aplicacién de protocolos de seguridad en situaciones de alta afluencia vehicular.

Con esta accidn, el Consorcio reafirma su compromiso con la seguridad vial, la proteccion de su personal y la
comunidad, asegurando que las operaciones se desarrollen en un entorno seguro y ordenado.

Este esfuerzo forma parte de las politicas institucionales para promover una cultura de seguridad integral, en la
que todos los actores involucrados asumen su responsabilidad en la prevencién de incidentes y en la proteccion
de la vida y el bienestar de todos los usuarios de las vias.

En el correspondiente mes el contratista realizé inspecciones ocupacionales, actividad que permite conocer el
estado del vehiculo, con el fin tomar las medidas necesarias en sus actividades y desplazamientos.
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Protocolo de bioseguridad

Teniendo en cuenta la normatividad establecida de las medidas de bioseguridad y la circular emitida por el
INVIAS “Por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS
para el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementacion de los Protocolos de Bioseguridad
en los contratos de Obra, Interventoria, Administracion Vial, Microempresas, Convenios Interadministrativos y
Consultoria durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones;

La resolucién 555 DE 2023 del 5 de abril establece que uso del tapabocas sera obligatorio para ingresar a
instituciones prestadores de servicios de salud y hogares geriatricos, también se recomienda el uso de
tapabocas para las personas de 60 afios en adelante o aquellas con comorbilidades e inmunosupresion, asi
como las que presentan sintomas respiratorios.

En el mes de julio de 2025 no se reportaron casos positivos 0 sospechosos de COVID 19 en el Consorcio san
Sebastian 064.

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS
41 Informe Semanal De Interventoria

El Informe Semanal consolidado que sirve de soporte al estado y avance del contrato, correspondientes al
periodo de ejecucion se encuentran en el Anexo 1 — Informes Semanales, diligenciados en el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-3, el cual fue enviados hasta el corte del presente informe al correo electronico de Supervisor
del de Contrato y al Gestor Técnico del Contrato, del INVIAS. (Ver Anexo 1) En el siguiente cuadro se relaciona
el informe enviado y el periodo al cual corresponde

Tabla 30 - Informes Semanales

163 Del 27 de junio al 3 de julio de 2025
164 Del 04 al 10 de julio de 2025
165 Del 11 al 17 de Julio de 2025
166 Del 18 al 24 de julio de 2025
167 Del 25 al 31 de Julio de 2025

4.2  Maquinaria y Equipo Contrato De Obra

En el presente informe, se registran los equipos de maquinaria obra utilizados por el contratista, se diligencia el
fzc;rmato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 de acuerdo a la informacién disponible al corte del presente informe (Ver Anexo
e Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.3  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Obra

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el

proyecto, durante el periodo del presente informe (Ver Anexo 3); de acuerdo al personal que labora en el
contrato de obra, se adjunta certificacion de Revisor fiscal de Consorcio San Sebastian
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e  Modulo 2 — Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.4 Informe financiero y presupuestal contratos de obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del
contrato de obra, durante el periodo que comprende el presente informe (Ver Anexo 4).

4.5 Estado General Del Tiempo

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde
se desarrolla el proyecto (Ver anexo 5).

e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

46 Resumen Ensayos De Laboratorio

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los
materiales empleados para la ejecucién del proyecto (Ver anexo 6).

e Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.7  Seguimiento Garantias Y Seguros Contratos De Obra

El seguimiento a las garantias contractuales se encuentra registrado en el formado MEPI-MN1-IN-15-FR-12,
de acuerdo al Manual de Interventoria. (Ver anexo 7)

e  Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.8  Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

En el mes dejulio de 2025, se realiz6 el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San Sebastian
064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo verificacion
de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14
presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).
e Modulo 2 — Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

4.8.1 Seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo del contratista

Se presenta el informe de seguimiento de Gestién de la Calidad realizada en el mes de julio de 2025, que
incluye las actividades de calidad del Consorcio ICAYECO 189 y el seguimiento y control del plan de calidad de
contratistas de obra. Este seguimiento se hace de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001, el sistema
de gestién del Consorcio ICAYECO 189 y Planes de Calidad de Obras e Interventoria; y cumpliendo con los
requisitos establecidos por el INVIAS.

En el mes de julio de 2025, se realiz6 el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San Sebastian
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064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo verificacion
de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14
presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).
e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

Se hizo seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo de la firma contratista Consorcio San Sebastian 064, para
lo cual se recibié del contratista el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 400 ensayos
realizados en el mes de julio de 2025. Estos ensayos se hicieron al material granular tipo subbase, material de
mejoramiento, concretos 4000PSI y 3000PSI. Se revisaron los informes de resultados de los ensayos y se
incluyen en el anexo 6, asi mismo se adjunta registro Resumen ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-
11 del Consorcio San Sebastian 064.

482 Materiales con Certificado de Calidad

A corte del presente informe se recibié por parte del contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 los
certificados de calidad de los siguientes materiales tales como: acero, cemento, geotextil etc., dichos
Certificados en el Anexo 6 como se han venido incluyendo en el informe mensual

48.3 Equipos de seguimiento y medicion
En el presente mes se reviso el estado de calibracion/verificacién de los equipos de seguimiento y medicion

utilizados por la firma contratista Consorcio San Sebastian 064. A continuacion, se describen los equipos de
medicidn con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibracion/verificaciones vigentes.

Tabla 31 - Equipos de Seguimiento y medicion

o Fecha de
Tipo de Equipo Fabricante C’.;?i‘l:;';: ‘gg n cg:;;";:g%ge Vencimiento
Calibracion
Maquina para
ensayos a PINZUAR 197 20/03/2025 F-34008-010-RO 27/03/2026
compresion
Equipo micro PINZUAR 137 21/03/2025 NA-34008-006- 27/03/2026
deval RO
Méquina de los NA-34008-007-
fingeles PINZUAR 1224 21/03/2025 o 27/03/2026
Estacion Total
TOPCON TOPCON 679346 15/02/2025 3790 15/08/2025
e TOPCON 629346 15/02/2025 WP0002896 15/08/2025

Precision
Los certificados de calibracion de los equipos se incluyen en el anexo 8

4.9  Otros Documentos Seguimiento Mensual

491 Seguimiento a la Inversion del Anticipo

Con corte a la fecha de este informe el contratista presento el informe de RENDICION FINAL DE CUENTAS

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.317736 FID 317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - CESION
respecto al manejo de recursos entregados en calidad de anticipo
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Los rendimientos financieros obtenidos con los recursos depositados por concepto de anticipo de dineros
provenientes de Recursos de la Nacién del contrato de obra publica 1006 de 2021, fueron consignados dentro
de los 30 dias siguientes del mes ejecutado, en la cuenta bancaria asignada a favor de la Direccién del Tesoro

Nacional

La interventoria realizo el control y vigilancia al manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, al
contratista, con los requisitos que debia cumplir y los formatos que debia diligenciar cumplimiento de los pagos
autorizados por el Interventor del Contrato y de acuerdo con lo previsto en el plan de inversidn de anticipo (Ver
anexo 9); hasta culminar con el cierre de la cuenta bancaria que para el efecto indico la Subdireccion Financiera

A continuacion, se muestra el Plan De Inversion Del Anticipo para la ejecucién del objeto del CONTRATO

ESTATAL
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - APROBADO

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - APROBADO

INICIAL

. p VALOR
ILiM DESCR;?E/AON EeL VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 PROGRAMA %
) APROBADO (A)
1 Materiales y transporte. $1.860.000.000 $ 800.000.000 $ 800.000.000 $ 700.000.000 $ 550.000.000 $499.735.294 $5.209.735.294 56,70%
2 Maquinaria y Equipo $1.378.500.000 $0 $0 $0 $0 $ 1.378.500.000 15,00%
3 Costos personales $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $400.000.000 $400.000.000 $ 2.600.000.000 28,30%
TOTAL $3.688.500.000 $1.250.000.000 $1.250.000.000 $1.150.000.000 $950.000.000 $899.735.294 $9.188.235.294 100%
ITEM f VALOR PROGRAMA
No. DESCRIPCION DEL ITEM VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 APROBADO (4) %
1 Materiales y transporte. $196.074.609 | $2.254.332.094 | $1.395.630.595 | $860.764.403 | $1.650.000.000 | $ 209.627.452 $6.566.429.153 71,47%
2 Maquinaria y Equipo $979.933.595 $10.448.769 $45.229.250 $ 342.888.386 $1.378.500.000 15,00%
3 Costos personales $ 358.538.294 $284.767.847 $0 $ 600.000.000 $1.243.306.141 13,63%
TOTAL $1.534.546.498 = $2.264.780.863 & $1.725.627.69 | $860.764.403 = $1.992.888.386 @ $809.627.452 $9.188.235.294 100%

A continuacion, se presenta un resumen de los desembolsos aprobados al cierre de febrero de 2024 en
consideracion para los diferentes rubros aprobados en el Plan de Inversién de Anticipo con saldo en ceros.

Tabla 32 - Detalle movimientos de inversion del anticipo
VALOR

I'l"ﬂl DESCRIPCIGN DEL ITEM . zz g g fg g ?A) V;;égl: ﬁ ?ggg#{g)o VAL%EQ’?ECS)EN TE VALOR ACLLI’I!(%I;%I)JO ACTUAL SAALCL?’% :[J(T/:cg;o
1 Materiales Y Transporte $6.566.429.153 $6.566.429.153 $6.566.429.153 $
2 Maquinaria Y Equipo $ 1.378.500.000 $ 1.378.500.000 $1.378.500.000 $
3 Costos Personal $ 1.243.306.141 $ 1.243.306.141 $1.243.306.141 $
TOTALES $9.188.235.294 $9.188.235.294 $9.188.235.294 $

Con corte al presente informe de acuerdo al Seguimiento Inversién Del Anticipo De Obra Por items tales como,
materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, con cierre de la fiducia, se tiene un acumulado
desembolso de $ 9.188.235.294 y un saldo $ 0.00 en todos los items del Plan de inversion de anticipo

De acuerdo a la solicitud recibida por parte del Fideicomitente mediante comunicacién de fecha 24 de enero
2024, cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, la Fiduciaria de Occidente S.A.

procedié a la cancelacidn de las cuentas asociadas al fideicomiso asi:
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* Fic Occitesoros No. 1101203001148 correspondiente al Fondo de Revisoria, el dia 11 de enero de 2024, el
valor de $2.174.647 12 fue trasladado a la cuenta de ahorros 408900603 a nombre de FIDUOCCIDENTE FID
317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064.

« Cuenta de ahorros No. 408900603 el 16 de febrero de 2024, por valor total de $ 409.640,76 los cuales fueron
girados mediante transferencia a nombre CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 a la cuenta corriente No. 477-
820047 de Banco de Occidente; por concepto de devolucion de los recursos de gastos, y fondo de reserva

Con el cierre de la fiducia y de acuerdo con la rendicion final de cuentas, el saldo de los recursos
administrados es el siguiente:

PRODUCTO NUMERO ENTIDAD FINANCIERA SALDO CORTE
CUENTA AHORROS 408900603 BANCO DE OCCIDNTES.A. 0.00

En la tabla que a continuacion se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos
al cierre del mes de febrero 2024, con los datos que reposan en la entidad financiera donde se maneja el
anticipo.

Tabla 33 - Detalle Rendimientos financieros del anticipo

INFORME No. PERIODO RENDIMIENTOS REND. ACUMULADOS FECHA. PAGO

1 dic-22 $ 1.419.844,41 $1.419.844,41 4/01/2023
2 ene-23 $ 14.525.861,65 $ 15.945.706,06 4/01/2023
3 feb-23 $ 10.556.294,40 $ 26.502.000,46 8/03/2023
4 mar-23 $8.064.329,93 $ 34.566.330,39 12/04/2023
5 abrilr--23 $4.827.710,18 $ 39.394.040,57 17/05/2023
6 mayr-23 $ 2.756.856,16 $42.150.896,73 14/06/2023
7 jun-23 $469.334,32 $42.620.231,05 13/07/2023
8 jul-23 $87,74 $42.620.318,79 11/08/2023
9 agol-23 $7,07 $42.620.325,86 8/09/2023
10 sep-23 $6,67 $42.620.332,53 9/10/2023
11 oct-24 $6,36 $42.620.338,89 10/11/2023
12 nov-23 $579 $42.620.344,68 11/11/2023
13 dic-23 $422 $42.620.348,90 7/03/2024
14 ene-24 $0,00 $42.620.348,90 11/02/2024
15 feb-24 $0,00 $42.620.348,90 12/02/2024

Al presente informe se tiene rendimientos acumulados por valor de § 42.620.348,90 de acuerdo a informe
mensual febrero 2024 por la Fiducia de Occidente, con relacién a los traslados de rendimientos

La fiducia informa que los rendimientos generados por los recursos del anticipo, fueron consignados a la Entidad
Estatal en la cuenta bancaria informada por parte del Fideicomitente para tal finde la siguiente manera:
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ANEXO RELACION DE PAGOS POR RENDIVHENTOS A LA ENTIDAD ESTATAL SEMESTRE 2022_10 AL 2024_02
FECHA nnu;:mr.umn NOMBRE BEREFICIARIO CAUSACION | VALOR BRUTO | FECHA DE PAGO|  ID. BENEFICIARIO |ID.TERCERD DEL PAGO VMS:T'BMO Fpo:::f
4/01/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 141984441 5/01/2023| 899999090 IMINISTEF IO DE SACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1,419,84441 | ACH
6/02/2023| £00215807 INSTITUTD NACIONAL DE VIAS 14,525851.55 7/02/2023) 895089000 MINISTEF}O DE SACIENDA Y CREDITO PUBLICD | 14,525,86165 | ACH
£/03/2023| &00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 10,555,294.40 §/03/2023| 895999090 MINISTEF O DE SACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 10,556,294 40 | ACH
12/04/2023| €00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 8,064,329.93 12/04/2023] 899069090 MINISTEF 1O DE SACIENDA Y CREDITO PUBLICO | B,054,32093 | ACH
11/05/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 482771018 11/05/2023 899069000 MINISTEF IO DE SACIENDA Y CREDITO PUBLICO |  4,827,710.28 | ACH
9/06/2023 €00215607 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2,756.856.16 9/05/2023| 899953090 MINISTEF IO DE HACIENCA Y CREDITO PUBLICO |  2.756.856.16 | ATH
13/07/2023| €00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 469,334.32 130772023 839999000 IMINISTEF IO DE =ACIENDCA Y CREDITO PUBLICO 45933432 | ADS
9/08/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 27.74 5/08/2023| 399959090 MINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 8774 | ACH
£/03/2023| €00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 7.07 £/03/2023| 399993090 MINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 707 | ACH
5/10/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6.57 5/10/2023 899999050 MINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 667 | ADH
10/11/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6.36 10/11/2023] 899999090 IMINISTEF 1O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 636 | ACH
11/12/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 5.79 11/12/2023] 899993090 MINISTEF 1O DE HACIENOA Y CREDITO PUBLICO 579 | ACH
16/01/2024| £00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 3386 16/01/2023] 899993090 MINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 386 | ACH
Total Cousado 42.620,348.54 42.620.348.54

492 Seguimiento programa de obra

Para el mes de julio de 2025, el Contratista presenté el Acta De Recibo Parcial De Obra No. 40 y PROFORMA
N°3 asi

Tabla 34 —Detalle Acta De Recibo Parcial De Obra No. 40 Julio de 2025
Acta parcial de obra N°40

JULIO DE 2025
Valor Subtotal Acta $ 2.833.850.697
IVA $20.708.909
Total: $ 2.854.559.606
Menos Amortizacion $311.723.577
Anticipo T
Neto Factura $2.542.836.029

El ajuste definitivo N°40 FACTURA N°4

Tabla 35 -Detalle Acta de Ajuste Definitivo No. 40 Julio 2025

Acta de Ajuste Definitivo N° 40 JULIO 2025

Valor Subtotal Acta $809.171.166,0
IVA $5.913.174
Neto Factura $815.084.340,0

493 Seguimiento al programa de inversiones

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10).

Tabla 36 — Seguimiento Programa de Inversiones dicembre 2023

feb-23 mar-23 abr-23 jun-23 Jjul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

INVERSION OBRA % 0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,.37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADA MES VALOR 2.039.016 2.195.487 2.345.741 2.414.593 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3518.373 3.883.765 3.986.628 4.059.265 2.431.808

INVERSION OBRA % 3,17% 4,09% 507% 6,08% 717% 8,41% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93%

2023 ‘
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PROGRAMADA
VALOR | 7583955 | 0.779.441 | 12125183 | 14.539.775 17.148.970 20116290 | 23.393.203 26.911.576 30.795.341 | 34.782.169 38.841.434 35.452.799
ACUMULADA
INVERSION OBRA % 0,47% 061% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
EJECUTADA MES VALOR | 1123672 | 1470.019 1.416.267 1.676.036 2.474.004 3.658.613 3.765.776 3.999.409 3.942.441 3.244.070 3.182.556 2.431.808
INVERSION OBRA
EJECUTADA % 1,75% 237% 2,96% 3,66% 4,70% 6,23% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83%
ACUMULADA
EJECUTADO
VALOR | 4.191.801 | 5661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 14.886.740 | 18.652.516 22.651.925 26.594.366 | 29.838.435 33.020.992 35.452.799
ACUMULADO
Tabla 37 - Seguimiento Programa de Inversiones diciembre de 2024
ANO 2024 ‘
MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 Jun-24 Jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 072% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
PROGRAMADA MES VALOR | 2731119 | 2938680 | 2246441 | 1700000 | 1700000 | $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300,000 201.850
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53%
PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR | 38.183.918 | 41.122508 @ 43.371.040 | 45071.040 @ 46.771.040 | $47.071.040 | 47.371.040 | 47.671.040 | 47.971.040 | 48.271.040 48.571.040 48.772.889
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 031% 0,24% 0.21% 0,003% 0,000% 0,009%
EJECUTADA MES VALOR | 2731.119 2938680 | 2248441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002 507.337 §7.961 $0 $20.803
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%
EJECUTADA ACUMULADA
EJECUTADO ACUMULADO VALOR | 38183918 | 41122598 | 43371.040 | 44.771.852 | 46636360 @ $48.065.883 @ 48.804.117 = $49.373.119 = 49.880.457 | $49.888.418 = $49.888.418 = $49.909.221
Tabla 38 — Seguimiento Programa de Inversiones Julio de 2025
ANO 2005
MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25
INVERSION OBRA % 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06%
PROGRAMADA MES VALOR | $1.270.341 $1.345.029 $2.238.500 $2.238.500 $2.238.500 $2.536.323 $2.734.872 $2.933.421 $3.131.970 $3.131.970 $3.131.970 $2.536.313
INVERSION OBRA % 21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 2821% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20%
PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR | $51.179.575 = $52.524.604 = $54.763.103 $57.001.603 | $59.240.102 | $61.776.426 | $64.511.298 | $67.444.719 | §70.576.689 & $73.708.660 & $76.840.630 $79.376.943
INVERSION OBRA % 0,535% 0,13% 0,45% 0,53% 1,05% 0,86% 1,19%
EJECUTADA MES VALOR | $1.279.625 $299.316 $ 1075578 | § 1.267.818 | $2503118 | $2058446 | $2833.851
INVERSION OBRA % 21,41% 21,54% 21,99% 2251% 23,56% 24,42% 25,61%
EJECUTADO ACUMULADO VALOR | $51.188.846 @ $51.488.162 | $52563740, & $53.823755 | $56.326.873 | $58.385.319 | $61.219.170

De acuerdo con la modificacion N°6 y la reprograma de inversiones N°4 ajustando a los valores actualizados

de acuerdo al traslado de la vigencia del 2026 de ONCEMIL MILLONES DE
($11.000.000.000,00) se tiene un saldo aproximado por invertir de OCHO

PESOS MONEDA CORRIENTE
MIL MILLONES SETECIENTOS

SETENTA Y OCHO ML NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE IVA INCLUIDO ( $8.394.778.099,00) y las

necesidades requeridas para su ejecucion.

A julio de 2025, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor $ 2.734.872.164 con un valor
acumulado de $ 64.511.297.748 que representa el 26,98% vy se lleva una ejecucion ejecutada acumulada de

$61.219.169.617 que representa el 25,61% del valor basico del contrato.

Al cierre del periodo en consideracion se mantiene un valor de ejecucion acumulada de valor $61.219.169.617
el valor que representa un nivel de ejecucion del 25,61% de las actividades programadas con un porcentaje de

26.98%.
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494 Actas de comité de Obra

En el periodo correspondiente al presente informe se realizaron dos comités de obra, se anexan en el formato
MEPI-MN-IN-14-FR-1.

495 Actas de reunion

En el periodo correspondiente no se realizaron actas de reunién.
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5 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 Informacion General del Contrato

El Instituto Nacional de Vias realizo el proceso CMADT-189-2020, que tiene por objeto la INTERVENTORIA
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA mediante Resolucién No. 1115 del 27 de
abril de 2021, se ordend la apertura del mencionado Concurso de Méritos Abierto adjudicado al CONSORCIO
ICAYECO 189. NIT. 901.480.839-9.

El valor del contrato es de, CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE IVA INCLUIDO, con un factor
multiplicador de 2.36 y con un plazo inicial de ciento catorce (114) meses

La orden de iniciacion del contrato de Interventoria se impartié mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de
junio de 2021.

Las garantias contractuales se encuentran registradas en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 del Manual de
Interventoria (Ver Anexo 16).

CRONOLOGIA:
ID DEL CONTRATO EN SECOP || CO1.PCCNTR.2468393
CONCURSO DE MERITOS: CMADT-189-2020,
FECHA DE ADJUDICACION: Resolucion Nimero 1115 del 27 de abril de 2021,
FIRMA DEL CONTRATO 13 de mayo de 2021
FECHA DE INICIACION: 28 DE JUNIO 2021
SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REINICIO N°1 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
) agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE EJECUCION: CIENTO CATORCE (114) MESES

VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2030
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2030

511 Informacién general del contraté
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA (Inicial): ) $46.719.707.260,00
VALOR DEL CONTRATO No. 990 DE 2021 DE INTERVENTORIA
incluye adicionales- Interventoria Anillo de Macizo: $49.923.875.246,00
Tabla 39 - Presupuesto Actual Interventoria Incluye Adicionales
CORREDOR CORREDOR PRESUPUESTO POR MODULO INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan - Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647

TOTAL $49.923.875.246
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DATOS INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL

Direccién: Calle 126 #7-26, Piso 8 Bogota.
Representante Legal: Victor Just Guerra

Contacto: Victor Just Guerra

Cedula de Extranjeria: 8101683

Direccion Electronica: administracion@icayeco.com
Celular: 6017042782

INTEGRANTES CONSORCIO
e AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4,
con una participacion del 40%
Direccion: Calle 126 #7-26 P8 Bogota.
Representante Legal: Francisco Javier Rodriguez Gutiérrez
Cedula de Extranjeria: 1175476
Direccién Electrénica: gerenciacolombia@ayesa.com
Teléfono oficina: (601) 7042782

e COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participacién del 30%
Direccion: Carrera 21 #100-20 Ofi. 602 Bogota.
Representante Legal: Andrea del Pilar Pefia Sanchez
Cedula de ciudadania: 52253696
Direccién Electrénica: COPEBAING@YAHOO.COM
Teléfono oficina: (601) 2564013

e ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participacion del
30%,
Direccion: Calle 100 #19A-30 Ofi. 302
Representante Legal: Fernando lllanes Alvarez
Cedula de ciudadania: PAlI 512559
Direccion Electroénica: facturacion@anteagroup.com.co
Teléfono oficina: (601) 3748966
Celular: 3183352948

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION- ACLARACION NUMERO UNO (1) DE 2021

Al contrato principal No. 990 del 13 de mayo de 2021, hemos convenido aclarar el mismo, previas las
siguientes CONSIDERACIONES

1.Que se hace necesario aclarar la Clausula Cuarta: Plazo del mismo toda vez que, en la Nota 2 del
numeral 1.2. Objeto, Presupuesto Oficial, Plazo y Ubicacién del Pliego de Condiciones del Concurso
de Méritos No. CMA-DT-189-2020, del cual se derivo el mencionado contrato, se establecié que el
plazo no podria exceder el 31 de agosto de 2030. 2.Que, en consecuencia, de lo anterior, se hace
necesario aclarar el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo del
mismo, es hasta el 31 de agosto de 2030.
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Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el documento, el cual se regira por las disposiciones del
Contrato No. 990 de 2021 y las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: ACLARAR el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo
del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

SEGUNDA: ACLARAR la Clausula Cuarta del Contrato 990 de 2021, la cual para todos los efectos
quedara asi: “CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera
hasta el 31 de agosto de 2030, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y la aprobacién de las hojas de vida del personal que conformara su equipo de
trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.”

TERCERA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente documento, EI INTERVENTOR se obliga a modificar la garantia unica y el
seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continuan vigentes todas las estipulaciones del
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se perfecciona con la
suscripcion de las partes y sera publicada a través de la plataforma transaccional SECOP Il. Para su
ejecucion se requiere de la aprobacion del certificado de modificacion de la Garantia Unica de que
trata la clausula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogota D. C.,
a los 8 dias del mes de junio del afio 2021.

MODIFICACION NUMERO DOS (02) DE 2023 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023
Se suscribio la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que mediante oficio ICA-INV-0228 del 8 de septiembre de 2023 el INTERVENTOR solicita la
Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023.

2.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1,
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 4 de septiembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor, el Director Territorial, el Gestor técnico del Proyecto, el Abogado de la
Unidad Ejecutora, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Subdirector de Modernizacién Grupo sur occidente;
en el cual se sefiala:

(...) “El gestor técnico y supervisor del contrato considera procedente otorgar la redistribucion por valor
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato
de interventoria No. 990-2021; solicitada por el interventor mediante comunicacion No. ICA-INV-0228
con fecha del 4 de septiembre de 2023, y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria,
toda vez que se hace necesario continuar con el sequimiento y control de las actividades ejecutadas
por el contratista de obra mediante el contrato de obra No. 1001 de 2021, el cual a la fecha presenta
un avance fisico programado de 15,04%, frente a un avance fisico ejecutado de 16,57%, y un avance
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financiero programado de 16,15% que corresponde a un valor de CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.572.682.711), frente a un avance
financiero ejecutado de 17,69% que corresponde a un valor de SESENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($61.125.603.017);
para garantizar el mejoramiento y la pavimentacion de via, y que la via cumpla con las especificaciones
requeridas y que pueda ser duradera para el servicio de las comunidades cercanas y los futuros
usuarios transitorios y permanentes.. (...).

3.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobd segun Acta No. 48 del 20 de septiembre del 2023.

4.Que con memorando No 20231-VBOG-010104 del 27 de septiembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de modificacion del contrato.

5.Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato fue aprobada
por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP I, el 19 de julio de 2023.

Por lo anterior, se suscribe el documento el cual se regira por las disposiciones del contrato nimero
990 de 2021 y las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR: el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990
de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2030 a la
vigencia 2023

MODIFICACION NUMERO TRES (03) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo
de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituyd reserva presupuestal identificada con
el mismo ndmero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023|-VBOG-036487 del 13 de
diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar por valor de
$839.101.351,00.

2.Que mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la
Restitucion de los recursos fenecidos por un valor de SETENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA'Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

3.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1
Solicitud de Adicién y/o Modificacion y/o Prorroga del 4 de noviembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de
Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacién Grupo Sur oriente.
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4.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobé segun Acta No. 69 del 16 de diciembre de 2023.

5.Que con memorando No. No. 2023I-VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 el Grupo de
Presupuestos e Ingresos certifica que los recursos fenecieron.

6.Que con Memorando 2023I-VBOG-040260 del 20 de diciembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestién
Contractual y Procesos Administrativos dar trdmite a la restitucion de recursos del contrato.

MODIFICACION NUMERO CUATRO (04) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1. Que mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicit6 la
modificacion del contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma
de $1.500°000.000 y de la vigencia 2030 el valor de $1.000°000.000 para un valor total de recursos de
traslado de vigencias de $ 2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el
paragrafo de la clausula tercera del contrato No. 990 de 2021”.

2. Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR 1
Solicitud de Adicién y/o Modificacion y/o Prorroga del 5 de marzo de 2024, suscrito por el Interventor,
el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, la
Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacion de Carreteras.

3. Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobo segun Acta No. 19 del 08 de mayo de 2024.

4. Que con Memorando 20241-VBOG-029585 del 16 de mayo de 2024 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la modificacion No. 4 del Contrato de Interventoria
No. 990 de 2021.

5.Que con Memorando 20241-VBOG-031359 del 22 de mayo de 2024 el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeacién, emite concepto favorable para adelantar la presente modificacion, mencionando entre
otras cosas lo siguiente: (...) 1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2024),
es posible realizar las inversiones segun las necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras,
siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto de inversidn. 2. El ajuste solicitado
por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificacion de las Vigencias Futuras del proyecto de
inversion, pero hacia la baja, es decir, que no se estarian superando los cupos maximos aprobados
por el CONFIS para el afio futuro, 2029 y 2030. 3. Teniendo en cuenta que la autorizacién fenece en
la vigencia 2029 y 2030, no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras. 4. Dado que el ajuste que
se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras,
no es necesario adelantar la gestion de reprogramacion de Vigencias Futuras ante el CONFIS.” Por lo
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las
disposiciones del Contrato Nimero 990 de 2021 y las siguientes,
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Version 0

& CONSORCIO
" ICAYECO-189

EI CONSORCIO ICAYECO 189 realiza el seguimiento y control al avance fisico — financiero y presupuestal de
los contratos de obra N°1001 de 2021 Modulo 1: Anillo del Macizo Colombiano y 1006 de 2021 Modulo2:
Corredor de Paletara

Tabla 40 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados

INTERVENTOR
CORREDOR CORREDORES LONG(Km) PRESUPUESTO FIRMA
(MILLONES)
Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar — La Vega - La Sierra - Inicial
MODULO 1 Rosas 2525 Acumulado CONSORCIO ICAYECO
MODULO 2 El Paletaré: “Popayén - Isnos - Sombrerillos”. 110 RO A e 2 189
Contrato
Tabla 41 - Presupuesto Iniciallnterventoria
PRESUPUESTO POR MODULO
LoRgERC EoRRER INCLUIDD ADICIONES ‘
MoDULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $19.120.242.613
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647
TOTAL $46.719.707.260
Tabla 42 - Presupuesto Actual Interventoria
PRESUPUESTO POR
B BUGR MODULO INCLUIDD ADICIONES ‘
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan - Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647
TOTAL $49.923.875.246

Mediante comunicacion ICA-INV-0228 del 4 de septiembre de 2023 la interventoria CONSORCIO ICAYECO
189 solicita la Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023, aprobada
por el Instituto donde se considera procedente otorgar la redistribucion por valor de QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato de interventoria No. 990-2021; y
aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria, toda vez que se hace necesario continuar con el
seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obra mediante el contrato de obra No.
1001 de 2021 Anillo del Macizo Colombiano

Se modifica el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990 de 2021, en el sentido de trasladar
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia
futura autorizada para la vigencia 2030 a la vigencia 2023, el cual para todos sus efectos legales quedara asi:

Tabla 43 - Presupuesto por Vigencias iniciales Interventoria
VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO

MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO ANILLO DE
AGIZO PALETARA INTERVENTORIA
2021 $ 546.292.646 $ 1.623,229.650 $2.169.522.296
2022 $ 546,292,646 $1.623.522.570 $2.169.815.216
2023 $819.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
PROGRAMA DE 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
LEGALIDAD Y LA 2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
REACTIVACION,
VISIGN 2030 2027 $2.731.463.230 $2.435.259.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $3.004.609.553 $4.058,785.405 $7.063.394.958
2030 $ 3.004.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $46.719.707.260
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Para respaldar las obligaciones contraidas en la presente modificacion, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153923 del 24 de agosto de 2023 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $500.000.000 asi:
rubro C -2401-0600-90-0-2401029-02, Fuente Nacion, Recurso 11 la suma de $500.000.000,00.

Tabla 44 - Autorizacion De Vigencias Futuras -Modificacién Numero Dos (02) De 2023

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO A0

ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA

2021 $546.292.646 $1.623.229.650 $ 2.169.522.296

2022 $546.292.646 $1.623.522.570 $2.169.815.216

2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689

PROGRAMA DE OBRA 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
PUBLICA "VIAS PARA 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261

LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACION, VISION 2026 $2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $5.705.344.538
2030 2027 $2.731.463,230 $2.435.259.459 $5.166.722.689

2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747

2029 $3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958

2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $46.719.707.260

De acuerdo con la Modificacién Numero tres (03) de 2023, para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso
presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituyd
reserva presupuestal identificada con el mismo nimero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023-
VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar
por valor de $839.101.351,00.

Mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la Restitucion de los
recursos fenecidos por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

Tabla 45 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adiconales

PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA

PROGRAMA DE OBRA 2021 $1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296
PUBLICA "ViAS PARA LA 2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
LEGALIDAD Y LA 2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, VISION 2030 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.364.369.747
2029 $ 3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

De acuerdo con la Modificacién Numero cuatro (04) de 2024, para la vigencia 2024

Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 63724 del 04 de abril de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
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Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE IVA INCLUIDO ($2.500.000.000), del rubro C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 de la fuente Nacion,
recurso 16.

Mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitd la modificacion del
contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma de $1.500'000.000 y de la
vigencia 2030 el valor de $1.000'000.000 para un valor total de recursos de traslado de vigencias de $
2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el paragrafo de la clausula tercera del
contrato No. 990 de 2021”.

Tabla 46 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adicionales

PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
PROGRAMA DE OBRA 2021 $1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296
PUBLICA "VIAS PARA LA 2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
LEGALIDAD 4 LA 2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, VISION 2030 2024 $ 2.856.504.202 $1.217.626.264 $ 5.356.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
2026 $ 2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $ 1.504.609.553 $ 4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 1.504.609.556 $ 4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

Tabla 47 - Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoria

. Fuente de .
T— Registro Recurso Financiacién Contrato Principal o
4 Programa-Subprograma-Proyecto
Fiscal (Nacién o
No. i Adicional
Propios)
423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $538.921.940
G 423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $7.370.706
1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacion Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000
423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.229.650
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $4.285.700
2022 211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $542.006.946
688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $2.404.167.986
373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.522.570
192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $817.296.106
192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $2.142.863
1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $ 500.000.000
2023 A e
1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 1 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $78.682.702
Recursos fenecidos
260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $2402.813.132
260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $32.470.588
. . ’ ) $
.y C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo 1.634.195.430
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- MODULO 1 4 685 508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 50224 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacion Recursos Contrato Principal- LG
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacién o $1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacién $ 16.235.039
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1" Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990
2025 74925

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 " Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
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Fuente de

Registro Recurso 7 e Contrato Principal o
Financiacién

Programa-Subprograma-Proyecto
No. No.

Vigencia
Fiscal

(Nacion o
Propios,

Adicional

TOTAL $19.168.688.414

5.2  Descripcion resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor
Dentro de las actividades realizadas por la interventoria para el periodo se tiene las siguientes:

-Seguimiento a las actividades de obra ejecutadas en el mes de julio de 2025, con actividades de rehabilitacion
entre el PR 0+000 al K9+500 y entre e K15+000 al K10+900 con la intervencion de sectores que requieren la
construccién de muros de contencion obras de drenaje superficial y transversal. A corte el mes de julio de 2025
se tiene un acumulado de 14,402Km pavimentados en concreto hidraulico MR42.

-Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
present6 ensayos 400 correspondientes al control de calidad de los materiales y concretos usados en obra en
el mes de julio de 2025., Los equipos de medicién utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a
laboratorio se encuentran vigentes.

-El realizaron actividades de reciclado con suelo cemento K7+970- K7+980 MI, K8+610 - K8+690 MD, K9+020
-K 9+350 MD, K9+730 -K9+960 MI, K9+730 -K9+960 MI, K10+035- K10+230 MD.

- Pavimento de concreto hidraulico acelerado MR 42: K7+934,62-K7+976,55 MI, K8+613,24 - K8+689,63 MD,
K9+015,47 - K9+341,9 MD, K9+045,48 -K9+162,87 MI, K9+750,42 - K9+947,35 MI, K9+835,87- K9+882,04
MD, K10+020,1- K10+223,75 MD, K9+835,87- K9+882,04 MD, SOBREANCHO K9+921,72- K7+976,55 MI,
K8+588,49 - K8+681,03 MD, K9+188,66- K9+303,74 MI, K9+853,07 - K9+988,97 MD.

La reprogramacion de recursos presupuestales del presente contrato quedaria de la siguiente manera:

IR Presente Valor Actualizado Presente
Modificacion Modificacion
2021 $6.125.861.986 $6.125.861.986
2022 $18.376.470.588 $18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2024 $13.782.352.941 $ 11.000.000.000 $ 24.782.352.941
2025 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2026 $ 36.752.941.176 -$ 11.000.000.000 $ 25.752.941.176
2027 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.056.824 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471 $45.941.176.471
2030 $ 55.129.411.766 $55.129.411.766
TOTAL $ 300.149.391.398 $ 300.149.391.398

DI~STRIBUCION~ESTIMADA DE LA EJECUCION DEL VALOR A REPROGRAMAR DE LOS RECURSOS DEL
ANO 2026 AL ANO 2024 (en miles de pesos).
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Componente Valor
Valor Bésico Obras (estimado) $8.484.645.636,00
IVA Obras: $62.003.180,00
Provision para ajustes (estimado) $2.121.161.409,00
IVA Ajustes $15.500.795,00
Gestion Social, Predial Y Ambiental Sostenible (Incluye $1.050.000.000,00
PMA Licencia Ambiental E Iva19%)
IVA Gestion Social, Predial Y Ambiental Sostenible $199.579.832,00
(Incluye PMA Licencia Ambiental E Iva19%)
Amortizacion Anticipo (estimado) -8932.890.852,00
Valor Total Afectado para el afio 2024: $11.000.000.000,00

Se realiza la revisién de ajustes a estudios y disefios asi:
v" RUTA 25CC15 PURACE - TRAMO A
Revision parcial de los estudios y disefios entre el PR8+000 al PR12+500

Avance de los Estudios y Disefios

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

e Tramo A K0+000 al K18+000

ESTUDIO ESTADO |
Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado
Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes; Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Disefio Aprobado
Estudio de Estructuras Disefio Aprobado
Estudio de Sefalizacion Se encuentra en revisién el documento final.
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final
Ortofotografias Entregado y aprobadas

e Tramo A K51+400 al K54+000

No se tiene documentacion de apropiacidn de los Estudios existentes, se trabaja en lo relacionado con los
tramites de sustraccion de la reserva

e Tramo A K54+000 al K83+000

ESTUDIO ESTADO ‘

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de
L Aprobado

Servicio

El ajuste final del disefio geométrico ha sido entregado y se encuentra en

Estudio do Disefio Geometrico revision por parte del Especialista de la Interventoria

Estudio de Geologra No Aprobado - Con Observaciones
Estudio de Geotecnia Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado
Estudio de Geotecnia para Diseflo de

Pavimentos Disefio Aprobado

Estudio de Hidrologia, Hidrdulica y

. Entregado - No Aprobado - Con observaciones
Socavacion
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ESTUDIO ESTADO ‘
Estudio de Estructuras Entregado - No aprobado - Con Observaciones
Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas
Estudio de Sefial izacion en el concepto adjunto.

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado
Ortofotograffas No entregado

e Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio = Aprobado

Estudio de Disefio Geométrico No ha presentado

Estudio de Geologia Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Geotecnia No aprobado

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos No aprobado

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Estructuras No aprobado

Estudio de Senalizacion No ha presentado

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado

Ortofotografias No ha presentado

Segun con el concurso de méritos No. CMA-DT-189-2020, que origind el contrato de interventoria No. 990-
2021, el pliego de condiciones - Metodologia Y Plan De Cargas De Trabajo-Numeral 6,1 Ajustes El Invias:

4.....) 6.1 AJUSTES

EI INVIAS actualizara anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha
de iniciacion del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoria con base en la variacion
del IPC “Indice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del
mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta (no de la fecha de suscripcién del contrato)
redondeando el valor al millar de pesos en cada item.”

Conforme a lo anteriormente sefialado, esta interventoria presenta el Acta de modificacion N°8, relacionada
con la actualizacion de sueldos y tarifas del contrato de la interventoria, con base en la variacion del IPC del
mes de enero de 2021 al mes de junio de 2025 calculado asi :

IPC ANUALIDAD 150.30 jun-25
IPC ANT. PROP. T. 105.91 ene-21
AJUSTE TARIFAS 2025
FACTOR DE AJUSTE 1,42

Realizado el calculo de factor de ajuste de la siguiente manera

IPC= IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato _ IPC junio 2025

IPC mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta " IPC enero 2021

150,30
105,91

IPC= =142
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Version 0

2 CONSORCIO
A | VECO-189

De acuerdo a la publicacion del DANE de los indices IPC Actualizados el 8 de julio de 2025.se presenta el acta
de modificaciéon N°8

521 Seguimiento a la Gestion Social

5.2.1.1 Elaboracion de Informes:

Informe mensual de actividades realizadas por esta Interventoria en seguimiento y acompafiamiento a las
actividades contempladas en la gestion social del Contratista en el periodo comprendido entre 1 al 31 de julio
de 2025.

5.2.1.2 Mesas de trabajo, reuniones y comités y otros:

Comités sociales: Durante el periodo, no se realizaron comités sociales.

5.21.3 Revision y elaboracion de correspondencia:

Se revis0 la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de julio de 2025, la misma
se relaciona a continuacion.

Tabla 48 — Correspondencia emitida por el Contratista - Gestion social - Mes de julio de 2025

N° Fecha Consecutivo Asunto Tema

1 1/07/2025 CSS064-OBRA-VR-2133-24 Invitacion a reunion de socializacion y participacion | Sefior CAMILO AUGUSTO AGUDELO
ciudadana del estudio de impacto ambiental (EIA) del | PERDOMO - director general Corporacion
proyecto de mejoramiento y mantenimiento, Gestion | Auténoma Regional del Alto Magdalena -
predial, social, y Ambiental sostenible del corredor vial | CAM
del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900.

2 01/01/2025 CSS064-OBRA-VR-2136-24 Invitacion a reunién de socializacion y participacion | Sefior DIVER FRANSISCO DELGADO -
ciudadana del estudio de impacto ambiental (EIA) del | Profesional Ambiental Corporacion Auténoma
proyecto de mejoramiento y mantenimiento, Gestion | Regional del Cauca
predial, social, y Ambiental sostenible del corredor vial
del Paletar4 entre el PR 54+100 al PR 83+900.

3 01/07/2025 CSS064-OBRA-VR-2137-24 Invitacion a reunion de socializacion y participacion | Sefior GUIILLERMO ALBERTO SANTOS
ciudadana del estudio de impacto ambiental (EIA) del | CEBALLOS- Coordinador Grupo de Tramites
proyecto de mejoramiento y mantenimiento, Gestién |y Evaluacion Ambiental de PNN.
predial, social, y Ambiental sostenible del corredor vial
del Paletar4 entre el PR 54+100 al PR 83+900.

4 01/07/2025 CSS064-OBRA-VR-2138-24 Invitacion a reunion de socializacion y participacion | Sefior ISAAC BEDOLLA DORADO- jefe de
ciudadana del estudio de impacto ambiental (EIA) del | Area Protegida PNN Puracé
proyecto de mejoramiento y mantenimiento, Gestion
predial, social, y Ambiental sostenible del corredor vial
del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900.

5 01/07/2025 CSS064-OBRA-VR-2139-24 | Invitacion a reunion de socializacion y participacion Sefior JESUS EDUARDO RINCON SILVA-
ciudadana del estudio de impacto ambiental (EIA) del director territorial INVIAS HUILA
proyecto de mejoramiento y mantenimiento, Gestion
predial, social, y Ambiental sostenible del corredor
vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900.

6 01/07/2025 CSS064-OBRA-VR-2140-24 Invitacion a reunion de socializacion y participacion | Sefior LUIS EDUARDO LEDEZMA - director
ciudadana del estudio de impacto ambiental (EIA) del | territorial INVIAS CAUCA
proyecto de mejoramiento y mantenimiento, Gestion
predial, social, y Ambiental sostenible del corredor vial
del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900.

7 01/07/2025 CSS064-OBRA-VR-2142-24 Invitacién a reunion de socializacion y participacion | Sefior ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA-
ciudadana del estudio de impacto ambiental (EIA) del | secretario de Vias e Infraestructura - Huila
proyecto de mejoramiento y mantenimiento, Gestion
predial, social, y Ambiental sostenible del corredor vial
del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900

8 01/07/2025 CSS064-OBRA-VR-2144-24 Invitacién a reunién de socializacion y participacion | Sefior HERNAN SOLANO - secretario de

ciudadana del estudio de impacto ambiental (EIA) del
proyecto de mejoramiento y mantenimiento, Gestion
predial, social, y Ambiental sostenible del corredor vial

despacho - secretario de Infraestructura de
la Gobernacion del Cauca
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N° Fecha Consecutivo Asunto Tema
del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900
9 8/07/2025 CSS064-OBRA-CL-2169-24 Entrega de informe mensual de la Gestion Social 8/07/2025
N°36 periodo comprendido entre el 01 al 30
10 17/07/2025 CSS064-OBRA-VR-2181-25 Respuesta derecho de peticion Martha Mufioz Bolafios | Respuesta PQRS 210
11 29/07/2025 CSS064-OBRA-CL-2191-25 | Entrega topografia, Disefios y presupuesto de Obras | 29/07/2025

con Participacién Comunitaria
Total, correspondencia emitida por el Contratista en el periodo reportado, (11).
En el mes de julio del presente la interventoria no envio comunicaciones al Consorcio San Sebastian 064.
522 Seguimiento a la Gestion Ambiental
5221 Documento PAGA
Comunicacion CSS064-OBRA-CL-29-21 del 05 de agosto de 2021, el Contratista de Obra entreg6 el documento
PAGA en su primera version. Revisado por el equipo socio ambiental de la Interventoria, se conceptud que este

documento no cumplia con lo requerido en la Guia Ambiental y fue devuelto con observaciones el 23 de agosto
de 2021 con comunicacion ICA-PAL-0022.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-75-21 radicado el 06 de septiembre de 2021, el Contratista entregé la
segunda version del documento PAGA. Fue devuelto con observaciones mediante comunicado ICA-PAL-0034
del 28 de septiembre de 2021.

Comunicacion ICA-PAL-0053 del 14 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta la reanudacion del Contrato
de Obra, se reiter6 al Contratista, presentar el documento PAGA ajustado.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-239-22 del 08 de noviembre de 2022, el Contratista radico la tercera version
del documento PAGA. Revisado por parte del equipo ambiental y social de la Interventoria, fue devuelto con
comunicacion ICA-PAL-0090 del 24 de noviembre de 2022.

Comunicacion ICA-PAL-0114 del 12 de enero de 2023, se requirié y conmin al Contratista de Obra para que
nuevamente entregue el documento PAGA ajustado en una version definitiva, en un término no superior al 16
de enero de 2023.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-347-23 del 17/01/2023, el Contratista remitié el documento PAGA en su
cuarta version. Fue devuelto nuevamente con observaciones con comunicacion ICA-PAL-0129 del 02 de febrero
de 2023, estableciendo como plazo ultimo para la entrega el dia 13 de febrero de 2023.

Mediante oficio CSS064-OBRA-CL-442-23 del 03 de marzo de 2023, el Contratista radicé la quinta version del
documento PAGA, la cual se revisé por parte de los Profesionales y Especialistas de la Interventoria, para este
fin se desarrollaron dos mesas de trabajo, los dias 17 y 28 de marzo de 2023, con el fin de ajustar el documento
PAGA y presentarlo a la Subdireccién de Sostenibilidad.

Finalmente, mediante comunicacion ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, se remitié a la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS, revisado y aprobado por parte de esta Interventoria, el Plan de Adaptacion a la Guia
Ambiental (PAGA) del Contrato 1006 de 2021 Corredor del Paletara, para su correspondiente no objecién.
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Mediante comunicacion ICA-INV-0313 del 17 de enero de 2024 se dio respuesta a la comunicacién SS23934 y
2023S-VB0OG-009500, mediante la cual se presentaban observaciones al documento PAGA por parte de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacién
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccién de
Sostenibilidad del INVIAS.

En respuesta a la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, a través de comunicacion ICA-PAL-0562
del 11 de febrero de 2025 se reiterd esta solicitud.

Sin embargo, el Contratista de Obra a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1923-25 del 28 de febrero
de 2025 da respuesta a la comunicacion ICA-PAL-0562, donde se solicita tener en cuenta lo siguiente:

o La Resolucion Numero 2335 de 7 de julio del 2022 en su articulo 4, sobre TRANSITO NORMATIVO
se establece que “Los contratos que hayan iniciado su ejecucién antes de la vigencia del presente acto
administrativo, continuaran aplicando las Guias adoptadas mediante la Resolucién 07106 del 2 de
diciembre de 2009 y por la Resolucion 4001 de 2013 para proyectos de infraestructura modo carretero
y por la Resolucién 3973 de 2012 para proyectos de infraestructura modos maritimo y fluvial; lo
anterior...”

e En virtud de lo anterior, el Consorcio San Sebastian 064 se acoge al transito Normativo de la resolucion
2335 de 2022, para mantener el PAGA aprobado segun los lineamientos de la resolucion 07106 de 2009
y la resolucién 4001 de 2013.

¢ Enla Guia Ambiental para proyectos de infraestructura (subsector Vial) se establece en la pagina 144
que: “...Obtenidos los permisos, se ajusta el PAGA con lo cual se tiene version completa para
seguimiento...” y en la pagina 152, establece que: “Los ajustes y nuevas versiones resultado de la
obtencion de permisos o por cambio en los disefios de las obras, daran lugar a adelantar el
procedimiento de aprobacién indicado”. Considerando que en el PAGA aprobado se encuentran todos
los permisos ambientales otorgados y vigentes, no es necesario realizar actualizacidn por este criterio.
Dentro del trabaja articulado que se desarrolla permanentemente entre el CSS 064 y la interventoria,
se ha informado el avance en los trdmites y permios ambientales que actualmente se gestionan para
la ejecucion del proyecto, y una vez se otorguen estos, se realizara la actualizacion respectiva del
PAGA.

5222 Plan de Inversion Ambiental PIA

El Contratista de Obra mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-792-23 del 08 de agosto de 2023 hizo
entrega del ajuste del Plan de Inversion Ambiental - PIA, segmentado en un PIA para el PAGA y un PIA para el
tramo de Licencia Ambiental, los cuales corresponden a la version 1.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria, se establece que al Plan de Inversion Ambiental
version N° 1 no se le da aprobacion de cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos
registrados corresponden a proyecciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoria a través de comunicacién ICA-PAL-0275 del 29 de agosto de
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2023 solicité al Contratista presentar el Plan de Inversion Ambiental para el instrumento de gestion PAGA en
su version 2, y teniendo en cuenta que las actividades e items propuestos corresponden a reembolso de gastos,
se requiere que de cada item se presenten las tres (3) cotizaciones, la especificacion de la actividad y la
correspondiente justificacion, conforme con lo exigido en el Manual de Interventoria vigente, sin que hasta la
fecha del presente informe se haya presentado la segunda versién del PIA.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacion
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS

En respuesta a la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, a través de comunicacion ICA-PAL-0562
del 11 de febrero de 2025 se reiterd esta solicitud.

Mediante comunicacion ICA-INV-0555 del 12 de mayo de 2025, se remiti6 a la Subdireccion de Sostenibilidad
del INVIAS, fue remitido el Plan de Inversién Ambiental y Pre-acta Ambiental, para su estudio y revision, al
respecto mediante comunicacién 2025S-VBOG-040631 del 17 de julio 2025 la Subdireccién de Sostenibilidad
del INVIAS dio respuesta a la comunicacion ICA-INV-0555, radicada ante el INVIAS bajo el No. 2025E-
VUVRAZ-049624 del 12-05-2025, informando que no da concepto de no objecién al Plan de Inversion Ambiental
(PIA), ni a la Pre-Acta Mensual de Inversion Ambiental.

Mediante comunicacion ICA-INV-0593 del 23 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-040631
de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS sobre la Actualizacion Plan de Inversion Ambiental PIA,
aclarando que hasta la fecha se tiene certeza Unicamente del valor de la actividad “Liquidacion para tramite de
Licencia Ambiental a favor de la ANLA para el tramo PR 54+100 al 83+000 del contrato.” Y es sobre este, en
especifico que se solicitd a la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS el concepto de favorabilidad para
proceder con la gestion de la Preacta respectiva, haciendo la claridad que sobre los demas items del PIA no es
posible emitir concepto por parte de Interventoria o la Entidad Contratante, hasta el momento en que se tenga
aprobada la licencia ambiental y por ende el plan de manejo ambiental, asi pues, los demas items continuaran
siendo provisiones dentro del PIA

5223 Permisos Ambientales

El contratista tiene los siguientes permisos:

Tabla 49 - Relalcion Permisos Ambienales
Autoridad

Tipo de permiso y otros ambiental /
administrativo
Entidad

Acto

. ) Permiso otorgado / Cierre acto administrativo oficio
Permiso de aprovechamiento forestal de

érboles aislados del tramo del PRO al PR6 | Resolucion 1552 | CRC Territorial DU el (22020, sl eyttt

P presentan imprecisiones en el mismo, por lo que el
P}:) : Z;Z:I_sgg)cgﬁliffggﬁgg -Zlg(r)és bl WY Cavtiy Contratista envia solicitud aclaracion CSS064-OBRA-

VR-1915-25 radicado DTC-2009-2025 del 24/2/2025

-

. . Resolucion L
2 Conc;fs?lzgfzeog%f; ’zg’og’eg"’ DTC-1651-2022 CRCCZZZ';OMI Permiso otorgado.
del 28/10/2022
» Resolucion T
3 Concesion de aguas Quebrada Pata de AR, CRC Territorial :
Venado PR8+150 Ruta 2002 DTC-1650-2022 Bt Permiso otorgado.

del 28/10/2022
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Permiso de ocupacién de cauces para el CRC Territorial .
4 tramo PRO al PR18 del 1/2/5();/;%23 de Centro Permiso otorgado.
Permiso de emisiones atmosféricas planta . .
5 de asfallo, trituradora El Guayacan '365021‘1'%%’}2252922 CRCCZiZgO"aI Permiso otorgado.
PR13+700 MD
Compatibilidad
uso de suelo,
radicado No. Planeacion .
2022190055745 municipal Permiso oforgado.
6 Zona RCD PR11+500 MI vereda Pisojé 1 del
Bajo 26/12/2022.
Viabilidad
ambiental SGA- CRC Territorial Permiso oforagado
8211-2023 del Centro 9ado.
10/5/2023
Licencia de
explotacion de Agencia Nacional
materiales de de Mineri PROVEEDOR (Vigente — ejecucion)
- . . L e Mineria
7 | Suministro de agregados pétreos: Cantera construccion
Golondrina Azul Km 21 20173
Licencia
ambiental 0707 CRC PROVEEDOR (Vigente — ejecucion)
del 30/09/1997
Contrato de Agencia Nacional
concesion de Mineria PROVEEDOR (Vigente — ejecucion)
8 | Suministro de agregados pétreos: Cantera | minera HAI-091
Rodrigo Castrillin Mufioz Km14+500 Licencia
ambiental 2344 CRC PROVEEDOR (Vigente — ejecucion)
de 2012
Contrato de . )
Suministro Agregados Terra S.A.S. concesion Age;c:a Naqlonal PROVEEDOR (Vigente — ejecucion)
. e Mineria
minera HAI-091
9 Liconcla Registro Unico de
Cerieiredh E 4235%'3”0” MufiozKm | - o biental 2344 | COmercializadors PROVEEDOR (Vigente — ejecucion)
de 2012 s de Minerales
RUCOM
10 | Autorizacion de aprovechamiento forestal | Resolucion 376 CRC Territorial Permiso otorgado / Cierre acto administrativo oficio
de érboles aislados PR 11+500 del 29/03/2023 Centro DTC-1923-2025 del 19/2/2025
5.2.24  Fuentes de materiales

Tipo de permiso y otros

Acto

administrativo

Resolucién 1279

Autoridad
ambiental /
Entidad

El Proyecto cuenta con las siguientes fuentes de materiales:

Estado

a) La cantera Golondrina Azul esta ubicada en el PR17+800 de via Popayan - Coconuco en el municipio de
Popayén, departamento del Cauca, con aprobacion de la Corporacién Auténoma Regional del Cauca -
CRC del plan de manejo ambiental para la explotacion segin Resolucién 0707 del 30 de septiembre 1997,
Licencia Especial de Materiales de Construccién bajo el codigo 20173.
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ARNIA | ¢ ki

EL ALMA MINERA DE COLOMEIS, =T = =]

W anotacen dal Muo

b) La cantera del proveedor Rodrigo Castrillon ubicada en el PR14 de la via Popayan - Coconuco en el
municipio de Popayan, departamento del Cauca, cuenta con Contrato Minero HAI-091 y Licencia Ambiental
expedida por la CRC a través de la Resolucion 2344 del 28 de junio de 2012.

ARNIA | ¢ FikRin
= MIMERIA= EL ALMA MINERA DE COLOMBIA, aes v 2hz

Ver anctacon ded thulo

c) A la fecha el Contratista gestiono ante la Agencia Nacional Minera una Autorizacion Temporal de
explotacion la cual fue otorgada a través de resolucion 200-345 del 24 de febrero de 2025, por medio de la
cual se concede la Autorizacién Temporal No. 510445, sin embargo a la fecha esta fuente de materiales
no cuenta con licencia ambiental.

ARNA | ¢ iRk
S EL ALMA MINERA DE COLOMBIA LT L = =]

Vet ancrasodn ded il
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5.2.1.2 Licenciamiento Ambiental sector PNN Puracé

A la fecha se encuentra en elaboracién el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, que seré presentado a la ANLA
para la obtencion de la Licencia Ambiental que permitira la ejecucion de las obras de pavimentacion del tramo
vial al interior del PNN Puracé, de acuerdo con los Términos de Referencia Especificos entregados por la ANLA
mediante oficio 20235000472971 del 29 de septiembre de 2023 y ratificados por esa Autoridad mediante oficio
20235100739481 del 29 de diciembre de 2023.

El 26 de junio de 2024 se obtuvo la autorizacién de recoleccion de especimenes de especies silvestres con
fines de investigacion cientifica no comercial dentro del Parque Nacional Natural Puracé, por lo cual se procedi6
a iniciar los trabajos de campo durante el mes de julio de 2024, realizando actividades que permiten la
caracterizacion fisica y biética de linea base del estudio ambiental.

En materia de Consulta Previa, el Ministerio del Interior se pronuncio a través de la Resolucién ST-0672 del 04
de mayo 2023 informando la procedencia de la consulta previa con el Resguardo de Paletard; proceso
consultivo que concluyé los dias 10 y 11 de octubre de 2023, donde se desarroll la reunion de Consulta Previa
con el Resguardo Indigena de Paletara en fase de formulacion de acuerdos, con la orientacion de la DANCP -
Direccién de la Autoridad Nacional de Consulta Previa- Ministerio del Interior, reunién en la cual se lograron
protocolizar los acuerdos con la Comunidad Indigena, indispensables para el Licenciamiento Ambiental.

De igual manera y atendiendo los Términos de Referencia Especificos para la elaboracion del EIA, fue necesario
el ajuste del Area de Influencia del EIA, por lo cual fue indispensable validar ante el Ministerio del Interior la
mencionada area; el Ministerio del Interior se pronuncio a través de la Resolucion ST-1421 de 29 de octubre de
2024, sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades,
determinando que se incorpore el citado acto administrativo al proceso de consulta previa del proyecto con
codigo PROY-02747 que se viene adelantando con la comunidad étnica de Paletara como quiera que se trata
del mismo proyecto, el cual fue analizado en el acto administrativo de Determinacién de Procedencia y
Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion ST-0672 de 04 de mayo de 2023.

De igual manera, el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia aprobd y autorizd el Plan de Manejo
Arqueoldgico mediante Resolucidn 0721 de mayo de 2024, siendo este documento insumo indispensable en el
Licenciamiento Ambiental.

En materia de socializaciones para el EIA, se desarrollaron las socializaciones de primer momento durante la
semana del 07 al 10 de mayo de 2024 y de segundo momento durante la semana del 26 al 29 de agosto de
2024, en la Gobernacion del Huila, Alcaldia de San Agustin, Alcaldia de San José de Isnos, veredas de
Palogquemao y EI Marmol, Resguardo Indigena de Paletara, Alcaldia de Puracé y Direccion Territorial Cauca en
Popayan.

Para las socializaciones de tercer momento se desarrollaron los dias 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2024; sin
embargo, el 26 de octubre de 2024 se tenia programada la socializacién de tercer momento del EIA con el
Cabildo Indigena de Paletara, pero por razones de la comunidad indigena no fue posible hacer la reunion. En
este sentido fue necesario reprogramar la socializacion con posible fecha el 13 de noviembre de 2024, situacion
que ha generado retraso en los tiempos de radicacién del EIA.

En la reunién agendada por la ANLA el 05 de diciembre de 2024, a las 11:00 am, de manera satisfactoria se
surtié el cargue de la documentacién en la plataforma VITAL, para la solicitud de la Licencia Ambiental del
proyecto de referencia en el tramo comprendido entre el PR 54+100 al 83+900. Por lo tanto, oficialmente se
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encuentra radicado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)con sus anexos para la solicitud de Licencia Ambiental
con la siguiente informacién:

Numero VITAL: 0200090147649124001

Numero de Radicacion: 20246201419252

Fecha de Radicacion: 5/12/2024 « Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Nombre del Proyecto y Tramite: Licencia Ambiental. - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - Obras
Publicas-Red Vial Nacional

El jueves 12 de diciembre de 2024 a las 5 pm se desarrolld reunion de Socializacion de Resultados de
Verificacion Preliminar de Documentacion (VPD) VPD0233-00-2024 del tramite de Licencia Ambiental, donde
se informd la No Aprobacion en la VPD, donde se expusieron las observaciones presentadas por la Autoridad
Ambiental, en el componente Técnico, Geografico y Juridico.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0546 del 12 de diciembre de 2024 se solicitd al Contratista la presentacion
del Plan de Accion que permita atender a cabalidad las observaciones formuladas por la ANLA en el documento
VVPD0233-00-2024 de fecha 12 de diciembre de 2024.

A través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1870-24 del 19 de diciembre de 2024, el Contratista hace la
presentacion del Plan de Trabajo para atender requerimientos ANLA de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de
diciembre de 2024, en la cual se establece como fecha de radicacion a la ANLA el 17 de enero de 2025.
Mediante comunicacién ICA-PAL-0550 del 30 de diciembre de 2024 Interventoria informé al Contratista que se
aprueba el Plan de Trabajo, siendo el plazo méximo para radicar el EIA el 17 de enero de 2025, sin embargo,
a la fecha no se ha radicado el EIA en la ANLA

El Estudio de Impacto Ambiental EIA, se radico el 18 de febrero de 2025 atendiendo los requerimientos
solicitados por la ANLA en la Verificacion Preliminar de Documentos de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de
diciembre de 2024, con los siguientes datos de la radicacién

e Numero de Radicacion: 20256200174912
e Numero VITAL: 0200090147649125001
e Fecha de Radicacion: 18/02/2025

Sin embargo, el dia 25 de febrero de 2025 se desarrollé la reunién de Verificacion Preliminar Documental VPD,
donde la ANLA informo que la etapa de Verificacion Preliminar de Documentacién- (VPD), no se adelantara
hasta tanto no se presente la constancia de pago (reliquidacion Vigencia 2025) para la prestacién del servicio
de evaluacion de la licencia ambiental requisito establecido en el articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 del 2015
en concordancia con lo establecido en la Resolucion 1140 del 1 de junio del 2022.

Por lo tanto, se concluye que previo a la presentacion de la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA se debe
realizar la autoliquidacion y pago, si el usuario requiere para efectos del pago del servicio de evaluacion, la
liquidacion o reliquidacion realizada por la autoridad ambiental competente.

En atencién a la comunicaciéon ICA-PAL-0570 del 26 de febrero de 2025 , mediante la cual se solicito al
Contratista realizar de inmediato los tramites necesarios que permitan la radicaciéon del EIA en la ANLA, el
Contratista informa a la interventoria que se remitié a la ANLA el oficio CSS064-OBRA-VR-1920-25, haciendo
la solicitud segun lo indicado, solicitud que la entidad recibi6 con el nimero de radicado 20256200209102.
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La ANLA respondi6 el 07 de marzo de 2025 con el oficio 20256300140671 informando el monto adicional a
pagar y el procedimiento a seguir. Una vez realizado el pago el Consorcio San Sebastian 064 remitio el
comprobante de esta transaccion a la ANLA con el oficio CSS064-OBRA-VR-1941-25, el cual fue recibido por
la entidad con el nimero de radicado 20256200268292 del 11 de marzo de 2025.

Mediante correo electronico del 26 de marzo de 2025 el Contratista solicité a la ANLA la cita para radicar
nuevamente el EIA una vez se hizo el pago. Al respecto la ANLA solicitd radicar nuevamente el medio fisico del
EIA para programar la cita de cargue al sistema VITAL, reunion confirmada para el 01 de abril de 2025.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por tercera vez el 01/04/2025 con sus anexos para la
solicitud de Licencia Ambiental con la siguiente informacion:

e Numero de Radicacion:  0200090147649125002

e Numero VITAL: 20256200365222

e Fecha de Radicacion: 01/04/2025

e Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

Se de desarroll6 la reunién de socializacién de la Verificacion Preliminar de Documentos (VPD) el 8 de abril de
2025 a las 11:00 am de manera virtual, reunion en la ANLA informé que no se aprueba la VPD y se hacen
requerimientos en el componente técnico y juridico.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0585 del 08 de abril de 2025 se solicita al Contratista realizar de inmediato
los ajustes y trdmites necesarios que permitan la radicacion del EIA en la ANLA, a mas tardar el préximo 14 de
abril de 2025

Mediante comunicacion ICA-PAL-0587 del 10 de abril de 2025 se solicitd al Contratista minimizar la afectacion
que actualmente se esta generando en la transitabilidad entre los K7+500 y el K12+800 por la ejecucion de las
obras en este sector.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0588 del 11 de abril de 2025 se requirié al contratista las Medidas de Manejo
Zona RCD PR11+500 Ruta 2002

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por cuarta vez el 22/04/2025 con sus anexos para la solicitud
de Licencia Ambiental con la siguiente informacion:

o Numero de Radicacion:  20256200452192

e Numero VITAL: 0200090147649125003

e Fecha de Radicacion: 23/04/2025

e Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

La ANLA cité a la REUNION DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS VPD0115-00-2025, para el 29 de abril
de 2025 a las 10:00 a.m. Mediante comunicacidon ICA-INV-0545 del 24 de abril de 2024 se informé al INVIAS
sobre la radicacion del EIA y la citacion de la reunién de VPD, reunién donde se informd la Aprobacion de la
VPD y se estima la emision del auto de inicio del trdmite dentro de los siguientes 8 dias habiles

En el marco de proceso de licenciamiento se desarrollé una reunidn virtual con la ANLA, el jueves 8 de mayo
de 2025 a las 2:30 pm, con el fin de hacer la presentacion del proyecto, donde se presentaron las caracteristicas
y particularidades del EIA. De igual manera se desarroll6 la visita por parte del equipo evaluador de la ANLA
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los dias 21, 22 y 23 de mayo de 2025, con acompafiamiento de PNN, CRC y comunidades.

El 30 de mayo de 2025, el Contratista de Obra recibié la convocatoria de la ANLA a la reunion de solicitud de
informacién adicional en el tramite de Licencia Ambiental del proyecto para el proximo miércoles 04 de
junio a las 8:00 a.m.

El 04 de junio de 2025 tuvo lugar la Reunidn de Informacion Adicional con la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), en la cual se emitieron 25 requerimientos de informacién adicional.

En este contexto, esta Interventoria curso la comunicacion ICA-PAL-0609 al Contratista de Obra el 05 de junio
de 2025, solicitando la presentacién de un Plan de Trabajo (PDT). Dicho plan tiene como finalidad asegurar la
atencién oportuna de los requerimientos, en estricto cumplimiento de los plazos definidos por la Autoridad
Ambiental, que son 30 dias calendario, prorrogables por 30 dias adicionales previa justificacion.

Al respecto, el Contratista presentd el PDT mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-2123-25 del 16 de junio
de 2025. Sin embargo, luego de la reunién de seguimiento realizada el 18 de junio de 2025 y tras la revision del
PDT, se solicitd su ajuste y la radicacion de la correspondiente solicitud de tiempo adicional para atender los
requerimientos de la ANLA, lo cual fue comunicado a través del oficio ICA-PAL-0620 del 19 de junio de 2025.

Mediante comunicacion 20253000477651 del 02 de julio de 2025 la ANLA concede una prérroga de un (1) mes
adicional al plazo inicialmente establecido, hasta el 05 de agosto de 2025. de conformidad con lo establecido
en el numeral 2 del articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015

El dia 08 de julio de 2025 se desarrollé reunion virtual con personal de PNN con el fin de socializar el avance
en la definicion de los pasos de fauna propuestos para el tramo al interior del PNN Puracé.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0641 del 17 de julio de 2025 se informa al Contratista de Obra que a la fecha
la mayoria de los requerimientos se encuentran atendidos de manera parcial o inconclusa, lo cual impide a esta
Interventoria verificar el cumplimiento efectivo de los mismos, por lo que se informa que el ingeniero Mauricio
Joya, en representacién de la Interventoria, asistira de manera presencial a las oficinas del Consultor Ambiental
en la ciudad de Bogoté los dias 18 y 25 de julio de 2025, con el proposito de realizar una revision detallada de
los requerimientos que ya hayan sido atendidos y el avance en general. Adicionalmente, se ha programado una
jornada de socializacion y verificacién detallada de la atencion a los requerimientos formulados por la ANLA, la
cual se llevara a cabo el dia 28 de julio de 2025.

Mediante comunicacion ICA-INV-0595 del 31 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-053993
— Avance en atencién a requerimientos de informacion adicional formulados por la ANLA, informando que el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atencion a las observaciones presentadas en la
Reunidn de Informacién Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio fisico ante la ANLA el
dia 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente
asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado
ante las siguientes entidades ambientales competentes:

o Corporacion Autonoma Regional del Cauca (CRC)
o Corporacion Auténoma Regional del Alto Magdalena (CAM)
o Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN)

5.2.241 Tramo PR51 al PR54
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El tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002 se encuentra al interior de la Reserva Forestal
Central establecida mediante Ley 2° de 1959, por lo que para su intervencion es necesario la sustraccion de la
reserva, framite que se adelanta ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los trabajos de campo del estudio técnico que acompanfia la solicitud de sustraccién se desarrollaron del 01 al
20 de abril de 2024, con socializaciones entre el 01 al 05 de abril de 2024 con las comunidades indigenas y
campesinas vecinas al tramo vial, correspondiente principalmente al Resguardo de Paletara.

De igual manera, se tramité ante el Ministerio del Interior la solicitud de procedencia de Consulta Previa para la
intervencién del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002; la Direccidn de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Mininterior a través de la Resolucion ST-0224 del 01 de marzo de 2024, informé
que no procede la consulta previa con Comunidades Indigenas para el proyecto: “CONTRATO 1006 DEL 2021
TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUES NATURAL
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”, TRAMO PR51+400 AL PR54+100")".

Una vez culminado el correspondiente estudio técnico, fue radicado al MADS el 26 de julio de 2024, con nimero
de radicacién vital 4800090147649124002 y radicado 2024E1037656.

Nimero de radicado Correo Electrénico echa Cadiga

(24F1037656 Jucros@uercsasociados eom | 20240726 10:30°24 | 93084

Ha radicado una solicitud con fecha 2024.07-26 10:39:24, la cual serd stendida por Ia entidad. Agradecemos su atencidn.

Copsulizr Radicado

Ministerio de Ambients v Desarrollo Sostenible

El 22 de octubre de 2024 se notifico al Consorcio San Sebastian 064 el auto de inicio de tramite No. 0344 del
18 de octubre de 2024, por medio del cual se ordena la apertura del Expediente SRF 724 y se inicia la evaluacion
de la solicitud de sustraccion.

El 18 de noviembre de 2024 se desarroll6 visita de evaluacién por parte de dos funcionarios del Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, con el objeto de verificar el estudio técnico presentado para
la solicitud de sustraccién y la verificacion de las condiciones ambientales del predio propuesto como medida
compensatoria. Este recorrido cont6 con acompafiamiento de miembros de la comunidad indigena de Paletara,
funcionarios de la planta central de INVIAS, el Consultor Ambiental, el Contratista de Obra e Interventoria.

El dia 12 de diciembre de 2024, a las 10:30 am se desarrolld reunion con los funcionarios del MADS que hicieron
la visita, quienes informaron que el estudio presentado se encuentra en revisién técnica y que tiene pendiente
la revision juridica y posterior revision de la Ministra de Medio Ambiente para su pronunciamiento, de igual
manera informaron que no podian establecer fechas ni plazos para su pronunciamiento.

El dia 06 de febrero de 2025 se radico PQR al MADS a través del portal web, solicitando informacién sobre el
estado del tramite ambiental. (Radicado N°. 2025E1005802). Al respecto el MADS a través de la Direccion de
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Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos informe mediante oficio 21022025E2005968 del 28 de
febrero de 2025, que a la fecha la solicitud de sustraccién de 3,9687 hectareas de la Reserva Forestal Central
para el proyecto Mejoramiento del corredor Paletara — Isnos: PR 51+400 al PR 54+100. Contrato de obra
publica 1006 de 2021” en el municipio de Puracé, Cauca, se encuentra en etapa de evaluacion, cuyo
concepto técnico derivado sera acogido mediante acto administrativo firmado por la sefiora Ministra y surtiré la
debida notificacion

Mediante comunicacion ICA-INV-0525 del 24 de febrero de 2025 se solicitd el acompafiamiento a la Entidad
Contratante INVIAS para la obtencion de la Sustraccion de Reserva Forestal-SRF tramo PR51 al PR54 Ruta
2002. Mediante comunicacion ICA-EXT-0024 del 06 de marzo de 2025 se solicitd el acompafiamiento a la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Grupo Participacion, Ciudadana, Gerencia Departamental
Colegiada del Cauca para la obtencién del tramite.

El dia 13 de marzo de 2025 se desarrolld reunion virtual con la ventanilla de atencion al usuario del Ministerio
de Medio Ambiente, reunién en la que se informé que el documento continuaba en evaluacién y que no se podia
confirmar fechas o estado del tramite.

En atencién a la comunicacion ICA-EXT-0024 del 06 de marzo de 2025 mediante la cual |a Interventoria solicit6
el acompafiamiento de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR, Grupo Participacion,
Ciudadana, Gerencia Departamental Colegiada del Cauca para la obtencion de la SRF, la CGR a través de
comunicacion 2025EE0077148 del 24 de abril de 2024 remitio la repuesta del MADS a su solicitud, emitido a
través de oficio 21002025E2010781 del 02 de abril de 2024, donde se informa que se encuentran en evaluacion,
lo que se deriva en la elaboracion del respectivo concepto técnico y se estima que dicha evaluacion y
elaboracion del acto administrativo de decision se tendran, por parte de la Direccién de Bosques, Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos, para el mes de mayo de 2025. Posterior a ello, se debe surtir el proceso
administrativo de revision a cargo de la Oficina Asesora Juridica y el despacho de la ministra para culminar con
la firma de la resolucion.

Se desarrollé reunion virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 24 de abril de 2024 a
las 3:00 PM, donde el MADS informo que continua en evaluacion.

Se desarroll6 reunion virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 15 de mayo de 2025 a
las 3:45 PM, donde el MADS informé que continua en evaluacion.

Se desarroll6 reunion virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 31 de julio de 2025 a
las 3:45 PM, donde el MADS informé que continua en evaluacion.

5.2.1.3 Correspondencia

En el siguiente cuadro se presenta la correspondencia recibida del componente ambiental durante el mes
correspondiente al presente informe:

Tabla 50 - Relacién de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental

CONSECUTIVO FECHA CARTA ASUNTO

CSS064-OBRA-CL-2158-25 04/07/2025 Respuesta ANLA — Tiempo adicional atencion de los Requerimientos de
Informacién Adicional para el EIA
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Version 0

2 CONSORCIO
A | VECO-189

CONSECUTIVO FECHA CARTA ASUNTO

Reunién para la revision y concertacion de la ubicacion de los pasos de
fauna propuestos a lo largo del Proyecto MEJORAMIENTO Y
CSS064-OBRA-VR-2164-25 05/07/2025 MANTENIMIENTO DEL CORREDOR DEL PALE TARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE
CAUCA Y HUILA, TRAMO PR 54+100 AL PR 83+000, expediente
ANLA LAV0018-00-2025.
2025EE0137071 09/07/2025 Alcance a la respuesta a su solicitud con radicado ICA-EXT-0025, recibida el
18 de junio de 2025, cddigo SIPAR 2025-332855-80194-IN
CSS064-OBRA-CL-2173-25 11/07/2025 Respuesta ICA-PAL-0633 — Atencién de los Requerimientos de Informacién
Adicional para el EIA - ANLA
Entrega de informacion asociada a lo pasos de fauna, mapas de calor, y
CSS064-OBRA-VR-2178-25 11/07/2025 ubicacion de los resaltos parabolicos a lo largo del corredor para el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto vial de referencia en el tramo
51+400 al 54+100 (expediente ANLA LAV0018-00-2025)
CSS064-OBRA-CL-2183-25 16/07/2025 Respuesta oficio ICA-PAL-626 Revision Estudio de Suelos para
Construccioén de Zona de Disposicién de Materiales Estériles en K87+000.

CSS064-OBRA-CL-2184-25 22/07/2025 Disefio Zona de Disposicion de Materiales Estériles en K92+000.

Solicitud de informacion detallada sobre avance en requerimientos de
20258-VBOG-053993 31/07/2025 informacion adicional por parte de la ANLA - Tramite licenciamiento
ambiental en tramo PR 54 al PR 83 del corredor.
Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por la Interventoria durante el mes
correspondiente al presente informe:

Tabla 51 - Relacién de Correspondencia enviada -Componente Ambiental

TIPO Fecha Radicado Consecutivo Asunto
RESPUESTA 08/07/2025 ICA-PAL-0633 Revision Plan de Trabajo atencion de requerimientos ANLA.
Respuesta oficios 2025S-VB0OG-042356, 2025S-VB0OG-042357,
RESPUESTA 1007/2025 | ICA-INV-0387 20255VBOG-042359, 20255-VBOG-042358
RESPUESTA 16/07/2025 ICA-INV-0590 Respuesta a oficio 2025S-VBOG-042360 - Estado de Sustraccion de

Reserva Forestal
Seguimiento a la atencion de requerimientos — Acta de Informacion
Adicional No. 40 de 2025 — ANLA
Respuesta a oficio 2025S-VBOG-040631 - Actualizacion Plan de
Inversién Ambiental PIA
Respuesta al oficio 2025S-VBOG-053993 - Avance en atencion a

RESPUESTA 31/07/2025 ICA-INV-0595 requerimientos de informacion adicional formulados por la ANLA
Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

REQUERIMIENTO 17/07/2025 ICA-PAL-0641

RESPUESTA 23/07/2025 ICA-INV-0593

523  Seguimiento a la Gestion de Sostenibilidad
5.2.3.1  Tomo de Sostenibilidad

En el afio 2021 antes de la suspensidn del 16 de septiembre de 2021, esta interventoria recibio el Plan de
Trabajo Ambiental y Plan de Trabajo de Sostenibilidad mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-02-21 del
01 de julio de 2021, los cuales fueron devueltos al Contratista sin aprobacién mediante comunicaciones ICA-
PAL-0002 del 27 de julio de 2021 y ICA-PAL-0015 del 06 de agosto de 2021 requiriendo su ajuste de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice D y G del contrato 1006 de 2021, sin que hasta la fecha de suspension del
Contrato el Contratista hubiere presentado los documentos ajustados.

Una vez se reanudo el contrato 1006 de 2021 el 26 de agosto de 2022 esta interventoria a través de la
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comunicacion ICA-PAL-0052 del 13 de septiembre de 2022, requirié al Contratista la presentacion del
documento: denominado: “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.”

El Contratista a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-187-22 del 26 de septiembre de 2022 entrego el
documento correspondiente al Plan de Trabajo. Al respecto a través de comunicacién mediante comunicacion
ICA-PAL-0093 del 17 de noviembre de 2022 fue devuelto al Contratista el documento presentado sin
aprobacidn, requiriendo la entrega del Plan de Trabajo, Tomo de Sostenibilidad del Proyecto y la aplicacion de
“METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AIKA” adoptada por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante
Resolucion No. 2119 del 22 de junio de 2022, para lo que se ha establecido como plazo maximo de entrega el
30 de noviembre de 2022 para su presentacion, sin que a la fecha haya sido presentado.

Mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-334-22 del 30 de diciembre de 2022, entregd nuevamente el Tomo
de Sostenibilidad el cual fue revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria y devuelto con
observaciones mediante comunicacion ICA-PAL-0127 del 31 de enero de 2023.

Durante el mes de febrero de 2023 se requirid al Contratista su presentacién definitiva ajusta mediante
comunicacion ICA-PAL-0133 del 17 de febrero de 2023, donde se establecié un plazo perentorio para su
presentacion del 21 de febrero de 2023, sin que hasta la fecha se haya presentado.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-462-23 del 14 de marzo de 2023 y comunicacién CSS064-OBRA-
CL-463-23 del 15 de marzo de 2023 el Contratista de Obra presentd el Tomo de Sostenibilidad, al respecto se
desarrollé una mesa de trabajo el 22 de marzo de 2023 donde se revisé la aplicabilidad de los criterios de
sostenibilidad, de forma posterior se generd la revision y se presentaron observaciones a través de
comunicacion ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se establecié como plazo maximo de presentacién el
dia 04 de abril de 2023.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-503-23 del 05 de abril de 2023 el Contratista radico la Ultima version
del tomo de sostenibilidad, una vez revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria, fue devuelto
con observaciones mediante comunicacién ICA-PAL-0191 del 19/04/2023, al respecto el Contratista mediante
comunicacion CSS064-OBRA-CL-525-23 del 21 de abril de 2023 presentd nuevamente el Tomo de
Sostenibilidad, el cual fue revisado por parte de Interventoria.

Mediante comunicacion ICA-INV-0183 del 08 de mayo de 2023 fue remitido a la Subdireccién de Sostenibilidad
el correspondiente tomo de sostenibilidad aprobado por Interventoria, para su correspondiente concepto.

Mediante oficio SS 44278 del 28/08/2023 |la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS dio respuesta a Entrada
No. 45497 con Fecha 08/05/2023 (ICA-INV-0183) en el sentido de dar claridad sobre el objeto del contrato en
el asunto del oficio remisorio.

Mediante comunicacion ICA-INV-0232 del 06/09/2023 esta interventoria dio respuesta al requerimiento de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS aclarando el objeto del contrato de obra.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0312 fueron remitidas al Contratista las observaciones presentadas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al Tomo de Sostenibilidad presentado. De igual manera a través de
comunicacion ICA-PAL-0321 del 19 de octubre de 2023, fue remitido el oficio 2023S-VBOG-012091, mediante
la cual se da alcance la comunicacion SS 49444 sobre el Tomo de Sostenibilidad
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El dia 31 de octubre de 2023 se desarroll6 reunidn con funcionarios de la Subdireccion de Sostenibilidad donde
se socializd el ajuste del Tomo de Sostenibilidad radicado mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-1002-23
del 31 de octubre de 2023.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-1002-23 del 31 de octubre de 2023 el Contratista dio respuesta a
las comunicaciones ICA-PAL-0312 y 0321 mediante la cual se presentaron observaciones al TOMO ANEXO
DE SOSTENIBILIDAD.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0364 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a la comunicacion
CSS064-0OBRA-CL-1002-23, haciendo la revision tomo de sostenibilidad y plan de inversion de sostenibilidad,
donde se informa al Contratista que la interventoria se abstiene de aprobar el Plan de Inversién de
Sostenibilidad hasta tanto se tenga definido las medidas de manejo ambiental resultantes del EIA y se justifique
por parte del Contratista las partidas propuestas. Para las demas observaciones realizadas al Tomo de
Sostenibilidad, esta interventoria conceptla que fueron subsanadas.

En este sentido mediante comunicacién ICA-INV-0301 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a las
comunicaciones SS 49444 y 2023S-VBOG-012091, mediante las cuales la subdireccion de Sostenibilidad del
INVIAS solicitd ajustes Tomo de Sostenibilidad.

Mediante oficio 2024S-VBOG-000253 del 03/01/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS da
respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-038817, donde se da concepto de no objecion al Tomo de
Sostenibilidad.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0377 del 24 de enero de 2024 se remite el oficio 2024S-VBOG-000253 del
03/01/2023 de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS y se solicita el ajuste del Tomo de Sostenibilidad.
Al respecto el Contratista a través de comunicacién CSS064-OBRA-CL-1191-24 del 31 de enero de 2024 da
respuesta a su comunicacion ICA-PAL-0377 y presenta el ajuste al Tomo de Sostenibilidad solicitados por la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-INV-0341 del 23 de febrero de 2024 se remitié el tomo de sostenibilidad atendiendo
las observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS mediante oficios 2024S-
VBOG-000253 y 2024S-VBOG-006761.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0447 del 07 de abril de 2024 se remite al Contratista el oficio 2024S-VBOG-
015627, en el cual se presentan observaciones al Tomo de Sostenibilidad, especialmente sobre el Plan de
Inversion y el Cronograma de Ejecucion.

Mediante comunicacion ICA-INV-0411 del 26 de julio de 2024 se presentd respuesta a las comunicaciones
2024S-VB0OG-029580 y 2024S-VBOG-036721, sobre el Plan de Inversién y cronograma de Sostenibilidad del
Corredor del Paletara, sin embargo, una vez revisado por el INVIAS fue devuelto con observaciones mediante
oficio 2024S-VBOG-054956 del 15/08/2024, de igual manera el Contratista de Obra entregd el documento
ajustado con comunicacién CSS064-OBRA-CL-1687-24 del 21/08/2024.

Mediante comunicacion ICA-INV-0433 del 03 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-054956. Plan de Inversién y cronograma del proyecto Corredor del Paletard, atendiendo las
observaciones presentadas por la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0520 del 16 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion
CSS064-OBRA-CL-1687-24 del Contratista de Obra remitiendo la revisién plan de inversion de sostenibilidad
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Version 0

version 1y se adjunta el concepto de no objecién de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS remitido a
través de oficio 2024S-VBOG-064442 del 12 de septiembre de 2024, de igual manera se hace la aclaracidn que
en esta primera versidn no se da aprobacién de cantidades y precios, en este sentido se solicito al Contratista
de Obra presentar la versién 2 del plan de inversion de sostenibilidad para definir los precios de las actividades
aprobadas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria en el sentido que se
defina el tipo de reconocimiento que debe darse a cada una de las actividades, ya sea por “item no previsto”
ylo “reembolso de gastos” y la presentacién de los soportes necesarios (solicitud de cotizaciones, cotizaciones,
cuadro comparativo de precios, etc.).

Mediante comunicado ICA-PAL-0540 del 15 de noviembre de 2024, interventoria requiridé nuevamente al
Contratista de Obra para que presentara el Plan de Inversion de Sostenibilidad en la versién 2, otorgando un
plazo hasta el 28 de noviembre de 2024.

Mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-1845-24 del 28 de noviembre de 2024, el Consorcio San Sebastian
064 atendid la solicitud presentada por Interventoria, documento que se encuentra en revision por Interventoria,
de igual manera interventoria esta llevando a cabo las respectivas cotizaciones para cada una de las actividades
aprobadas para el Plan de Inversion de Sostenibilidad.

El dia 11 de diciembre de 2024, con el objetivo de aclarar dudas para obtener la cotizacién de las actividades
de saneamiento establecidas en el Plan de Inversién de Sostenibilidad que esta siendo tramitada por el
contratista de obra con la Cruz Roja Popayan.

El dia 28 de febrero de 2025, se desarroll reunién entre las especialistas de sostenibilidad tanto del contratista
de obra como de interventoria en la cual se socializaron las observaciones al Plan de Inversion version 2
presentado por el contratista de obra, de igual manera se establecieron compromisos sobre la gestion para la
obtencién de cotizaciones faltantes del contratista de obra y de igual manera las cotizaciones de interventoria
proponiendo seguimiento de los compromisos para el dia 14 de marzo de 2025, en una reunion de seguimiento.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0576 del 6 de marzo de 2025, interventoria le solicitd al contratista de obra
presentar la version 2 al plan de inversidn de sostenibilidad. De igual manera interventoria mediante correo
electronico, convocd a profesionales y empresas expertas en el tema de Placemaking y Saneamiento Basico
para que cotizaran las actividades del componente de sostenibilidad. En el siguiente cuadro se relacionan las
personas y entidades que fueron convocadas a cotizar:

Cuadro 2. Personas a cotizar actividades de sostenibilidad

Lina Aguilar Larrarte
Ingeniera Ambiental Saneamiento 10/03/20
Especialista en Ingenieria Sanitaria y Ambiental 25
Especialista en Ingenieria de Recurso Hidrico
Tatiana Mafiunga
2 Ingeniera Sanitaria Saneamiento
Magister en Ingenieria Sanitaria y Ambiental

10/03/20
25
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3 Diego Acevedo Placemakin 10/03/20
Especialista en Vias Terrestres g 25
4 GREEN FORCE SAS Saneamlento 10/03/20
Placemaking 25
5 Julio Ariza Placemakin 10/03/20
Especialista Consultor 9 25
6 Placemaking Colombia Placemaking 10/22/20
7 Oasis Urbano Placemaking 10/22/20
Claudia Cobo Guzman
8 Arquitecta Placemaking 1 0/22/20
Master en Disefio y Arquitectura de Interiores
Pozos Sépticos Colombia SAS . 10/03/20
9 Saneamiento o5
YEISON HURTADO
10 Representante Legal Placemakin 10/03/20
Arquitecto - Mtr. Estudios Avanzados en Arquitectura — g 25
Barcelona

El Contratista de Obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-1976-25 del 3 de abril de 2024, el contratista
de obra presento el Plan de Inversidn 2, con las respectivas cotizaciones, documentacion que fue revisada por
Interventoria quien a su vez obtuvo 3 cotizacidén para cada una de las actividades propuestas en el Plan de
Inversion de Sostenibilidad, esta informacién fue analizada por Interventoria y se remitira el respectivo concepto
al contratista una vez se cuente la revision y aprobacion por parte de la direccién de interventoria.

El dia 30 de mayo de 2025, se desarrolld6 una mesa de trabajo con la participacion de la Gestora de
Sostenibilidad asignada para el proyecto, Interventoria y Contratista de Obra con el objetivo de socializar el
estado del componente de sostenibilidad y a su vez revisar dudas e inquietudes sobre las observaciones
presentadas en los informes trimestrales 8 y 9, en esta reunién se concluy6 que se debe llevar a cabo la
actualizacion del tomo de sostenibilidad de acuerdo con el estado actual del proyecto.

Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5 de junio de 2025 y el comunicado ICA-PAL-0617 del 17 de junio
de 2025, Interventoria le solicité al contratista de obra presentar el ajuste al Tomo de Sostenibilidad en las
fechas acordadas en la reunién de sostenibilidad desarrollada el pasado 30 de mayo de 2025, sin que a la fecha
se tenga respuesta.

Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5/06/2025 e ICA-PAL-0617 del 17/06/2025, Interventoria le
solicitd al contratista de obra dar cumplimiento a las actividades acordadas en mesa de trabajo desarrollada
con la Subdireccién de Sostenibilidad el dia 30 de mayo de 2025.

Mediante el comunicado ICA-INV-057 del 17/06/2025 Interventoria atendié las observaciones remitidas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al informe trimestral No. 8 correspondiente al periodo comprendido desde el 1°
de abril hasta el 30 de junio de 2024, mediante el oficio 2025S-VBOG-031165  del 16/05/2025.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0618 del 17/06/2025, Interventoria le solicitd al contratista de obra presentar
los informes de sostenibilidad correspondientes a los meses de abril de 2025 version 2 y mayo de 2025 version
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1 sin que a la fecha se tenga respuesta.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0619 del 17/06/2025, Interventoria le solicitd remitié al contratista de obra
recomendaciones para el diligenciamiento del formato de inclusion social.

El contratista de obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-2197-25 del 30/07/2025 presentd a
interventoria el Tomo de Sostenibilidad Versién 2, documento que seré revisado por Interventoria y si se
presentan observaciones, estas seran ajustadas y posteriormente se presentara a la Subdireccion de
Sostenibilidad en mesa de trabajo programada para el dia 15 de agosto de 2025

5.2.3.2

Estado de presentacion de informes mensuales del contratista de obra

Respecto a los informes de sostenibilidad el Contratista ha entregado a Interventoria los correspondientes
informes mensuales asi:

Tabla 52 - Estado de aprobacion de informes de sostenibilidad presentados por el Consorcio San Sebastian 064

COMUNICACION
CSS064-OBRA-CL-285-
CSSOG4-0§§A-CL-293-
CSSOG4-0§§A-CL-329-
CSSOG4-O§§A-C L-471-
CSSOG4-O§I§2A-CL-503-
CSSOG4-O§:I;A-C L-510-
CSSOG4-O;:I5?A-CL-548-
CSSOG4-O§;A-CL-564-
CSSOG4-O;:I5?A-CL-656-
CSSOG4-O§:I;A-C L-718-
CSSOG4-O§I§2A-CL-797-
CSSOG4-O;:I52A-CL-858-
CSSOG4-0§:RA-CL-954-

CSS064-0BRA-CL-1057-

23

CSS064-OBRA-CL-1120-

23

CSS064-OBRA-CL-1163-

24

CSS064-OBRA-CL-1230-

24

CSS064-OBRA-CL-1291-

24

CSS064-OBRA-CL-1375-

24

CSS064-OBRA-CL-1476-

24

FECHA
09/12/20
22
16/12/20
22
28/12/20
22
27/03/20
23
05/04/20
23
11/04/20
23
08/05/20
23
15/05/20
23
13/06/20
23
18/07/20
23
11/08/20
23
08/09/20
23
11/10/20
23
20/11/20
23
06/12/20
23
17/01/20
24
14/02/20
24
20/03/20
24
15/04/20
24
20/05/20
24

DOCUMENTO
Remision informe de sostenibilidad No. 1

Remision informe de sostenibilidad No. 2
Remision informe de sostenibilidad No. 3
Remision informe mensual de sostenibilidad N° 6 - febrero de 2023

Respuesta comunicacion ICA-PAL-0177 — Revision tomo de sostenibilidad e
informes de sostenibilidad septiembre 2022 a enero 2023.
informe de sostenibilidad del mes de marzo de 2023

Respuesta comunicado ICA-PAL-0195 —Observaciones informes
trimestrales 1y 2.
Entrega de informe mensual de Sostenibilidad No.8

Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 09 — 01 a 31 de mayo de
2023.

Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 10 — 01 a 30 de junio de
2Rizn?i.sic')n Informe mensual de sostenibilidad N° 11 — 01 a 31 de julio de
2R(()azrr?i‘sién Informe mensual de sostenibilidad N° 12 — 01 a 31 de agosto de
I2n?‘<2)fr.ne mensual de sostenibilidad N° 13 - 01 a 30 septiembre de 2023.

Informe mensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 octubre de 2023.
Informe mensual de sostenibilidad N° 15— 01 a 30 de noviembre de 2023.
Informe mensual de sostenibilidad N° 16— 01 a 31 de diciembre de 2023.
Informe mensual de sostenibilidad N° 17— 01 a 31 de enero de 2024.
Informe mensual de sostenibilidad N° 18 — 01 a 29 de febrero de 2024.
Respuesta a su comunicacion ICA-PAL-0450 -Observaciones informe de

sostenibilidad del mes de marzo de 2024.
Informe mensual de sostenibilidad N° 20 — 01 a 30 de abril de 2024.

ESTADO
APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADOS

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO
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CSS064-OBRA-CL-1529-  13/06/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 21 — 01 a 31 de mayo de 2024. APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1582- | 10/07/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 22 — 01 a 30 de junio de 2024 APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1846- = 28/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 23 — 01 a 31 de julio de 2024 V2 APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1846- | 28/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 31 de agosto de 2024 V2 APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1839- = 22/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 25 — 01 a 30 de septiembre de 2024 APROBADO
24 24 V1

CSS064-OBRA-CL-1839- = 22/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 26 — 01 a 31 de octubre de 2024 V1 APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1868- = 18/12/20 = Informe mensual de sostenibilidad N° 27 — 01 a 30 de noviembre de 2024 APROBADO
24 24 V1

CSS064-OBRA-CL-1881- | 17/01/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 28 — 01 a 30 de diciembre de 2024 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-1956- = 21/03/20 ' Informe mensual de sostenibilidad N° 29 — 01 a 30 de enero de 2025 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-1956- | 21/03/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 30 — 01 a 30 de febrero de 2025 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-1991- = 11/04/20 = Informe mensual de sostenibilidad N° 31 — 01 a 30 de marzo de 2025 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-2151- | 01/07/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 32 - 01 a 30 de abril de 2025 V2 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-2157- = 03/07/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 33 — 01 a 30 de mayo de 2025 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-2185- | 18/07/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 34 — 01 a 30 de junio de 2025 V1 EN REVISION
25 25

Los informes mensuales entregados por el Contratista se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

https://icayeco-
my.sharepoint.com/:f:/p/Imnarvaez/EvHTNngzmJpApzfl likhhsB7bFROEoRIS3whGju9xYcUw?e=GKmmEy

Respecto a los informes trimestrales de sostenibilidad si bien es cierto el contratista ha presentado retrasos
injustificados, esta interventoria lo ha conminado permanentemente para que cumpla con los tiempos
establecidos para la entrega de la informacion y a la fecha tenemos el siguiente estado:

Tabla 53 - Relacion de informes de sostenibilidad Trimestrales

NO

PERIODO

ESTADO

Jun - Sep 2022

Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 2024

Oct - Dic 2022

Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 2024

Ene - Marz 2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037129 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 2024

Abr - Jun 2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037130 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecién mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 2024

Jul - Sept 2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-038104 del 13 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024



https://icayeco-my.sharepoint.com/:f:/p/lmnarvaez/EvHTNngzmJpApzfI_ljkhhsB7bFR0EoRIS3whGju9xYcUw?e=GKmmEy
https://icayeco-my.sharepoint.com/:f:/p/lmnarvaez/EvHTNngzmJpApzfI_ljkhhsB7bFR0EoRIS3whGju9xYcUw?e=GKmmEy
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Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 2024

Oct - Dic 2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-020626 del 12 de abril de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0453 del 12 de abril de 2024
Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1505-24 del 30 de mayo de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacidn ICA-INV-0391 del 20 de junio de 2024.
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-047215 del 17/07/2024
Enviado al INVIAS ajustado con correo electrénico del 15/10/2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-081161 del 31/10/2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0473 del 22/11/2024
Con concepto de NO objeciéon mediante oficio 2024S-VBOG-092581 del 06 de diciembre de 2024

Ene-Marz 2024

Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1456-24 del 07 de mayo de 2024
Enviado a INVIAS con comunicacién ICA-INV-0412 del 26 de julio de 2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-055954 del 15/08/2024
Observaciones reenviadas al Contratista con ICA-PAL-0512 del 20 de agosto de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1692-24 del 29 de agosto de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0488 del 20/12/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S-VBOG-000341 del 3/01/2025

Abr - Jun 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0508 del 16/01/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031165 del 16 de mayo de 2025
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2128-25 del 18 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0571 del 17/06/2025
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S-VBOG-051216 del 22/07/2025

Jul - Sep 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0509del 21/01/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031615 y del 19 de mayo de 2025
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2131-25 del 26 de Junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0582 del 7/07/2025

10

Oct - Dic 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0534 del 27/03/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-043963 del 27 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0594 del 30/07/2025

1

Ene - Mar 2025

Teniendo en cuenta las observaciones remitidas por la SS al informe trimestral 10 mediante el oficio
2025S-VBOG-043963 del 27 de junio de 2025 y de acuerdo con los compromisos adquiridos con la SS
en la mesa de trabajo desarrollada el dia 30 de mayo de 2025, el informe trimestral se remitira a la
Entidad Contratante una vez se realicen los ajustes que requiere la Subdireccidn de Sostenibilidad.

5214 Correspondencia Durante el periodo se recibieron los comunicados y/u oficios emitidos por parte del
contratista de obra o INVIAS:

Correspondencia recibida y envida Proyecto Paletara _

Correspondencia Recibida

CSS064-OBRA-CL-2151-25

20255-VBOG-051216

Concepto de No Objecidn — Trimestral 22/07/202
No. 8 — V2 SS-INVIAS 5
Respuesta oficio ICA-PAL-0603 Consorcio San Sebastian

i Tramasl fe e 064 1/07/2025




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION

Version 0 -

CONSORCIO
- ICAYECO-189

2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40

JULIO DE 2025

Pagina
132

CSS064-OBRA-CL-2157-25

CSS064-OBRA-CL-2171-25

CSS064-OBRA-CL-2172-25

CSS064-OBRA-CL-2179-25

CSS064-OBRA-CL-2185-25

CSS064-OBRA-CL-2197-25

ICA-PAL-0625

ICA-PAL-0628

ICA-INV-0582

ICA-PAL-0640

ICA-INV-0594

abril 2025

Respuesta oficio ICA-PAL-0625
Informe mensual de sostenibilidad
mayo 2025
Respuesta oficio ICA-PAL-0605
Informe trimestral No. 10 periodo 1
octubre al 31 de
diciembre 2024.
Respuesta oficio ICA-PAL-0608
Cumplimiento de actividades —
Componente de
Sostenibilidad
Respuesta oficio ICA-PAL-0628
Informe trimestral No. 11 periodo 1
enero al 31 de marzo
2025.

Informe mensual junio 2025

Actualizacion del Tomo de
Sostenibilidad V5

Correspondencia Enviada

Reiteracion solicitud presentacion de
informe de sostenibilidad mayo de
2025 version 1.

Solicitud atencion observaciones de la
Subdireccion de Sostenibilidad al
Informe Trimestral 10 — Periodo entre
el 1° de octubre hasta el 31 de
diciembre de 2024.
Respuesta al oficio 22025S-VBOG-
031615 - observaciones presentadas
al informe trimestral de sostenibilidad
No. 9 correspondiente al periodo
comprendido desde el 1° de julio
hasta el 30 de septiembre de 2024:
Respuesta a los comunicados
CSS064-OBRA-CL-2151-25y
CSS064-OBRA-CL-2157-25.
Aprobacién de los informes de
sostenibilidad periodos abril y mayo
de 2025.

Respuesta al oficio 22025S-VBOG-
043963 - observaciones y solicitudes
con respecto al informe de
sostenibilidad correspondiente al
trimestre N° 10, periodo comprendido
entre el 01° de octubre hasta el 31 de
diciembre de 2024,
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5.2.1.5 Reuniones componente de sostenibilidad

Durante el periodo se llevé a cabo una mesa de trabajo con la Subdireccion de Sostenibilidad para informar el
estado actual del Plan de Inversion de Sostenibilidad Version 2, esta mesa de trabajo se desarroll el dia 25 de
julio de 2025.

524 Seguimiento al Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Respecto al contrato de interventoria la seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores,
estableciendo medidas de prevencion de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se estableceran medidas

preventivas y de control. Entre las cuales tenemos:

Evaluaciones medico ocupacionales

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se informa que
se cuenta con un procedimiento para realizar examenes Médico Ocupacionales, de esta forma se logra
monitorear la exposicion a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por
dicha exposicién. De acuerdo con lo anterior se informa que en el respectivo mes no ha ingresado personal.

Induccion: Se informa que en el correspondiente periodo no ha ingresado personal nuevo, por lo anterior no se
ha desarrollado procesos de induccion

Capacitaciones: mediante el proceso de capacitacion se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y
transmitir la informacion de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca
complementar la educacion inicial mediante la generacion de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento
de la mision institucional, a la mejor prestacion de servicios a la comunidad, al eficaz desempefio del cargo y al
desarrollo personal integral. De acuerdo con lo anterior se informa que se hace cuestionario, permitiendo
identificar temas de capacitacion, se desarrollan pausas activas.

1. Prevencion consumo alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
2. Responsabilidades Legales SST
3. Taller nutricional Salud Digestiva

Responsabilidades SST: en el numeral 2 del articulo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 de 2015 se establece que es
una obligacion para una empresa que dentro del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo se
asignen y se comuniquen unas responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores
mediante un documento escrito, las cuales cambiaran dependiendo del rol del empleado en la organizacion.
Dichas responsabilidades se deben comunicar y cumplir y se debe hacer entender que cualquier tarea, por mas
compleja, urgente o importante que sea, puede y debe hacerse de forma segura.

Entrega de Elementos de Proteccion Personal: En Se informa que en el correspondiente se hizo entrega de
chalecos para el personal.

Inspeccion Elementos de Proteccidn Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de proteccidn
personal del personal de interventoria en obra.

Conformacion de comités: Dando cumplimiento a los establecido en el Decreto 1295 de 1994, al Decreto 1072




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 40 Pagina

JULIO DE 2025 134

Version 0

“ CONSORCIO
ICAYECO-189

del 2015, se informa que se tienen conformados los comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y de
convivencia acuerdo con lo indicado en la resolucion 652 de 2012 se conforma el comité de convivencia laboral.

Accidentes de trabajo: Se informa que no se ha presentado ningin evento ¢ accidente de trabajo , ni
enfermedades laborales.

Promocién y Prevencion: Se desarrollan actividades, como capacitaciones y pausas activas permitiendo de esta
forma tomar descansos en la jornada laboral, aportando a la prevencién y cuidado d los colaboradores.

Plan de Prevencidn y Preparacion ante emergencias: El plan de emergencia es la planificacién y organizacion
humana para utilizar los medios técnicos previstos para reducir al minimo las consecuencias derivadas de la
situacion de emergencia. Respecto a la oficina - Campamento de elementos que permitan atender una
eventualidad, entre estos tenemos: camilla, botiquin y extintor.

Se realiza inspeccién de los equipos y elementos que se encuentran en las instalaciones.
5.2.41 Protocolo de bioseguridad

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades econdmicas y sectores del
pais, poblacién trabajadora, usuarios, consumidores y poblacion en general, es importante que las actividades
de promocion, prevencion y medidas de prevencion se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno
Nacional.

Registro de Condiciones de Salud General: Se ha informado a los colaboradores que, si llegan a presentar
sintomas que imposibiliten sus actividades, deben acudir a un centro asistencial y de esta forma ser valorados
por médico tratante, el determinara si es necesaria la prueba.

Entrega de tapabocas: De acuerdo con la sintomatologia por infecciones respiratorias, se informa que deben
utilizar el tapabocas

Limpieza y desinfeccion: Se proporcional los elementos para el proceso de limpieza y desinfeccion de las areas
y puestos de trabajo.

Se informa que el personal se encuentra en condiciones dptimas para el desarrollo de las actividades y no se
presenta ningun caso de COVID.

5.3  Informes Especialistas

Dentro de los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato se encuentra la Revision de
Estudios y Disefios. (Ver Anexo 12).

Especialista Geotecnia (Paula M. Herrera)

Abogada (Maria Virginia Velazco Campo)

Especialista en Sostenibilidad (Diana Carolina Guzman.)
Especialista en Pavimentos ( Luz Eneida Botina)
Especialista Ambiental ( Gina Granados Moya)
Especialista Hidraulico ( José Caldas Constain)
Especialista Estructural (Vitoria Mondragon)
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54  Informe del Programa Anual de Caja — PAC

Para el informe del programa Anual de Caja se tiene en cuenta lo relacionado en la programacion de obra , las
vigencias presupuestales y los registros presupuestales con los que se cuenta.

Tabla 54 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoria
VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO

PROYECTO AfO ANILLO DE MAGIZO OALETARA VALOR TOTAL INTERVENTORIA
2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623,229.650 $ 2.969.522.296
2022 $2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.963.202
2023 $1.319.438.969 $2.435,283,720 $3.254.722.689
’;ﬁgfm”,’,w’; gfg: 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
LD Y It 2025 $1.638.677.938 $2435.273.323 $4.074.151.261
REACTIVACIGN 2026 $ 2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
P 2027 $2.731.463.230 $2.435.259.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.150.664
TOTAL $22.324.410.599 $27.599.464.647 $49.923.875.246

Tabla 55 - Registros Presupuestales Contrato de Interventoria /s Compromiso

; . Registro Recurso fuent'e df Contrato Principal o
Vigencia Financiacion
. Programa-Subprograma-Proyecto
Fiscal o
(Nacion o .
No. No. . Adicional
Propios)
423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $538.921.940
i 423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $7.370.706
1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacion Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000
423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $ 1.623.229.650
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $4.285.700
2022 211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946
688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $2.404.167.986
373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.522.570
192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $817.296.106
192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $2.142.863
1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $ 500.000.000
2023 A P
1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $78.682.702
Recursos fenecidos
260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal- Corredor Paletara $2.402.813.132
260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $ 32.470.588
67024 C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $1.634.195.430
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- MODULO 1 $4.682.508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 50224 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacion Recursos Contrato Principal- VLY
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1" Nacion §1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacion $ 16.235.039
2025 74905 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1" Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
TOTAL $19.168.688.414

Tabla 56 - Registros presupuestales Contrato de obra

Programa- T Fuente de
4 Subprograma- Financiacion Contrato Principal /Adicional No.
Fiscal No. No. " :
Proyecto 'Nacién o Propios,
419521 C-2401-0600-90-0-2401023-02 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $6.125.861.986
2022 346622 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 18.376.470.588
2023 204223 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 367.529.412

Vigencia Registro
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Programa- YT Fuente de
Subprograma- Financiacion Contrato Principal /Adicional No.
Proyecto ' (Nacion o Propios)

Vigencia Registro
Fiscal No.

C-2401-0600-113-0-2401008-02 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 27.197.176.470
2024 136424 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $13.782.352.941
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $11.000.000.000
C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacién Contrato Principal $27.197.176.215

e 74825 C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nacién Contrato Principal $367.529.667
TOTAL $ 76.849.391.397

Tabla 57 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2021- Contrato de obra
DESCRIPCION ANO 2021

MES jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
% 0,00% 0,01% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES VALOR _ 28,096 273,633 59.767 _ _ _
INVERSION OBRA PROGRAMADA % 0,00% 0,01% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
ACUMULADA VALOR - 28.096 301.730 361.497 361.497 361.497 361.497
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10,
INVERSION OBRA EJECUTADA MES v AL/aOR 0’0_0/0 0’0_0/0 0’0_0/0 O’O_OA 0’0_0/0 O’O_OA O’O_OA
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - -

Tabla 58 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2022- Contrato de obra

2 n

INVERSION OBRA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,92% 0,93%
PROGRAMADA MES VALOR - - - - - - - 4.781 63.524 . 2.204.920 2.212.137

INVERSION OBRA % 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,18% 0,47% 1,39% 2,32%
PROGRAMADA ACUMULADA VALOR 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 366.278 429.802 1.127.882 3.332.802 5.544.939

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,21% 0,29% 0,60%
MES VALOR - - - - - - - - 436.577 506.267 687.813 1.437.471

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,39% 0,68% 1,28%

ACUMULADA

EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - - - 436.577 942.844 1.630.657 3.068.128

Tabla 59 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2023- Contrato de obra

ANO 2023
MES ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23
INVERSION OBRA % 0,85% 092% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1.47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADAMES | VALOR | 2030.016 | 2195487 | 2345741 | 2414503 | 2609195 | 2967.320 | 3276913 | 3518373 | 3883765 | 3.966.828 | 4.059.265 | 2431.808
INVERSION OBRA % 3,17% 409% 507% 6,08% 717% 841% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93%
PROGRAVIADA VALOR | 7583955 | 9.770.441 | 12125183 | 14530.775 | 17448970 | 20116290 | 23393203 | 26.911.576 | 30795341 | 34782169 = 38841434 | 35452799
INVERSION OBRA % 047% 061% 0,59% 0.70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
EJECUTADA MES VALOR | 1123672 | 1470019 | 1416267 | 1676036 | 2474004 | 3658613 | 3765776 | 3999.400 | 3.942441 | 3244070 | 3182556 | 2431.808
INVERSION OBRA
EJECUTADA % 1,75% 2,37% 2,96% 3,66% 470% 6,23% 7.80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83%
ACUMULADA
EJECUTADO

ACUMULADO VALOR | 4.191.801 | 5.661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 | 14.886.740 | 18.652.516 | 22.651.925 | 26.594.366 | 29.838.435 | 33.020.992 | 35.452.799

Tabla 60— Programacion con ejecucion mensual -Afio 2024- Contrato de obra

2024

mar-24 may-24 jun-24 jul-24
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
PROGRAMADA MES VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.700.000 1.700.000 $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 201.850
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53%
PROGRAMADA 38.183.918 | 41.122.598 | 43.371.040 | 45.071.040 | 46.771.040 | $47.071.040 | 47.371.040 47.671.040 47.971.040 48.271.040 48.571.040 48.772.889
ACUMULADA VALOR
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 0,31% 0,24% 0,21% 0,003% 0,000% 0,009%
EJECUTADA MES VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803
INVERSION OBRA 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%
EJECUTADA %
ACUMULADA
EJECUTADO 38.183.918 | 41.122.598 | 43.371.040 | 44.771.852 | 46.636.360 | $48.065.883 | 48.804.117 | $49.373.119 | 49.880.457 | $49.888.418 | $49.888.418 | $49.909.221
ACUMULADO VALOR

Tabla 61 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2025- Contrato de obra

mar-25

INVERSION OBRA 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06%
PROGRAMADA MES VALOR 1.270.341 1.345.029 2.238.500 2.238.500 2.238.500 2.536.323 2.734.872 2.933.421 3.131.970 3.131.970 3.131.970 2.536.313
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feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25
INVERSION OBRA 21,41% 21,97% 22.91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 28,21% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20%
Pfgﬁmm,&" VALOR | 51.179.575 | 52.524.604 | 54.763.103 | 57.001.603 | 59.240.102 | 61.776.426 64.511.298 | 67.444.719 | 70576.689 | 73.708.660 | 76.840.630 | 79.376.943
INVERSION OBRA % 0,54% 0,13% 0,45% 0,53% 1,05% 0,86% 1,19%
EJECUTADA MES VALOR | 1.279.625 299.316 1.067.775 1.267.818 | 2503118 | $2.058.446 | $2.833851
INVERSION OBRA
EJECUTADA % 21,41% 21,54% 21,98% 22,51% 23,56% 24.42% 25,61%
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO VALOR | 51.188.846 | 51.488.162 | 52555937 | 53.823.755 | 56.326.873 | $58.385.319 | $61.219.170

Tabla 62 -Programacion PAC-Afio 2025- Contrato de obra -Interventoria

INVERSION
OBRA
PROGRAMADA
MES
INVERSION
INTERVENTORIA
PROGRAMADA
MES
TOTAL,
PROGRAMADO

VALOR $1.270.341.471 $1.345.028.713 $2.238.499.503 $2.238.499.503 $2.238.499.503 $2.536.323.100 $2.734.872.165 $2.933.421.229 $3.131.970.294 $3.131.970.294 $3.131.970.294 $2.536.313.199

VALOR $180.272.797 $220.572.213 $220.572.213 $220.572.213 $217.994.102 $217.994.102 $217.994.102 $199.795.670 $215.840.615 $202.373.781 $205.811.263 $207.882.366

$1.450.614.268 $ 1.565.600.926 $2.459.071.716 $2.459.071.716 $ 2.456.493.605 $2.754.317.202 $ 2.952.866.267 $3.133.216.899 $3.347.810.909 $3.334.344.075 $ 3.337.781.557 $ 2.744.195.565
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA-PAGOS SIIF

Tabla 63 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria- PAGOS SIIF

. o . © Saldo Registro No. y Fecha de
Valor Acta sin IVA Valor IVA Vak)‘:u'l;::'alla:le;:du AMICIPOAA:I':OI'lIZadO D‘g‘g{l‘;ﬂ PA?I?;?% Saldo Ant oy N r;%ﬁ:ro y Presupuestal Saldo del Contrato n Cuentas Observaciones
P MODULO 2 por Pagar INVIAS
$46.719.707.260 Valor Contrato Principal
423821 De Valor iniciales sin afectacion de
2410512021 $2.169.522.296 $46.719.707.260 pagos-Registro Presupuestal
No.423821 De 241052021
2230 de Junio 423821 De A
1 de 2021 $0 $0 $0 $0 $0 $0 2410512022 $2.169.522.296 $46.719.707.260 Amortizacion 0%
423821 De
2410512021 $7.370.708
$6.193.871 $1.176.835 $7.370.706 $7.370.706 gf%%zlgogﬁ $0 $46712336554 | 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
423821 De
$538.921.940
1a 31 de Julio de 2410512021
2 2021 423821 De
$54.135.759 $10.285.795 $64.421.554 $64.421554 e, $ 474500386 $46,647.915.000 | 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
423821 De
241052021 $1.623.229.650
$63.954.390 $12151.334 $76.105.724 $0 $76.105.724 $0 B $1547.123.926 $46571800276 | 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
$95.821.620 $18.206.108 $114.027.728 $0 $114.027.728 $0 ‘2‘3%22/;022 $360472.658 $46.457.781548 | 2270821 de 19/10/2021 Amortizacion 0%
3 1a 31 de Agosto
de 2021 423821 De
$101.623.560 $19.308476 $120932036 $120932036 $0 ] $1.426.191.890 $46.336.849512 | 2270821 de 19/10/2022 Amortizacion 0%
423821 De e
1a30de $71.921.857 $13.665.153 $85.587.010 $0 $85.587.010 $0 prraiton $274.885.648 $46.251262502 | 3085821 de 2211212021 Amortizacion 0%
4 Septiembre de
2021 $184.015.607 $34.962.982 $218978679 $218978679 $0 Sase De $1.207.213.211 $46.032283823 3085621 de 22/12/2021 Amortizacion 0%
5 1231de $220.377.374 $43.581.701 $272.950.075 $0 $272.950.075 $0 423821 De $1.926.573 $45750324.748 | 3083921 de 2211212021 Amortizacion 0%
Octubre de 2021 371 581 959 959 2410512026 926 159.324.
$1618.969 $307.604 $1.926.573 $1.926.573 $0 o $0 $45757.398.175 | 252522 de 2610212022
1a30de Adicion No.1 de 2021
6 Noviembre de $0 1062121 De $ 800.000.000 Registro Presupuestal
2021 2311212021 No.1062121 De 2312/2021
$215.815.985 $41.005.087 $256.821.022 $0 $256.821.022 $0 1062121 De $543178978 $46.300577.153 | 252722 de 2610212022 Amortizacion 0%
23/12/2021
7 Diciembre de 1062121 De 5102/ izacion 0Y
oo $242.420.094 $46.059.818 $288.479.912 $0 $288.479.912 $0 i $254.699.066 $46.012.007.241 129822 de 15/02/2022 Amortizacion 0%
8 | Enerode202 $212379.574 $40352.119 $252.731.693 $0 $252.731.693 $0 12%6,12;,22102'316 $1.967.373 $45750.365548 | 633722 de 0510412022 Amortizacion 0%
1062121 De e
$1.653.255 $314.118 $1.967.373 $1.967.373 $0 i $0 $45757.39875 | 1322322 de 0810612022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.211722
$0 e $4.285.700 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
Anillo del Macizo
1al 28 de
9 b e 2022 $3.601.429 $684.271 $4.285.700 $4.285.700 $0 $0 $45.753.112475 | 1322522 de 08106/2022
Registro Presupuestal No.211722
$0 b $542.006.946 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
Anillo del Macizo
$162937.757 $30.958.174 $193.895.931 $193.895.931 $0 $348.111.015 $45.550.216.504 | 1322522 de 08106/2022 Amortizacion 0%

211722 De
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110212022
@ || Vel $46.717.900 $8.676.401 $55594.301 $55594,301 $0 211722 De $292.516.714 $4550362243 | 1339222 de 0810612022 Amortizacion 0%
de 2022
11102/2022
11 | 1230de Abril $115.451.116 $21.935.712 $137.386.628 $137.386.628 $0 211722 De $155.120.886 $45366.235.415 | 1323822 de 0810612022 Amortizacion 0%
de 2022
110212022
$130.361.249 $ 24,768,637 $155.129.886 $155.129.886 211722 De $0 $45211105520 | 1791522 de 21/07/2022 Amortizacion 0%
11102/2022
1a 31 de Mayo Adicion No.2 de 2022
12 de 2022 4 ?:laoggog; $2.404.167.986 Registro Presupuestal
No.688722 De 161612022
$100.886.185 $19.168.375 $120.054.560 $120.054.560 $0 Setrag Do $2.284.113.426 $47.495218955 1805922 de 25/07/2022 Amortizacion 0%
13 | 1230de o $243.555.294 $46.275.506 $289.830.800 $289.830.800 $0 688722 De $1.994.282.626 $47.205.388.155 | 2135622 de 2510812022 Amortizacion 0%
16106/2023
TaieEdce=tthote $271.457.976 $51577.015 $323.034.991 $323.034.991 $0 688722 De $1.671.247.635 $46.882353,164 | 2369222 de 1410912022 Amortizacion 0%
16106/2022
Registro Presupuestal N°
e $1,623.522.570 373522 De 22/03/2022 Vigencia-
Corredor Paletara
$171.732,656 $32629.205 $204.361.861 $204.361.861 $0 ez be $46677.991.303 | 2640122 de 111012022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal N°
15 1A% dehgosto e $1.419.160.709 373522 De 22/03/2022 Vigencia-
Corredor Paletara
$100.240.161 $19.045.630 $119.285.791 $119.285.791 $0 piridion $1.087.927.420 46558705512 | 2640322 de 11/10/2022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal
688722 De No.211722 De 11/0212022-
Talttde $74.620.518 $14.179.609 $88.800.126 $88.809.126 $0 broiitead $1.582.438.500 Sadc0m06d0s | strezzcezsanzz | \nEUTZETH THOREORE
16 Septiembre de Macizo
2022 123621 De Registro Presupuestal N° 423821
$200.007.537 $39.728.532 $ 248,626,069 $ 248.826.069 $0 Bt $839.101.351 $46221070317 | 312772240 23/11/2022  De 24/05/2025 Reserva -
Corredor Paletara
688722 De Registro Presupuestal
$80.277.882 $15.252.797 $95.530.679 $95.530.679 $0 $1.486.907.830 $46.125530.638 | 301923de21/0212023 | No.688722 De 1610612022
17 O1ctallllgr1ed:e 1610612022 Viigencia -Anillo Macizo
2022 373522 De Registro Presupuestal N° 373522
$243.789.936 $46.320.088 $290.110.024 $290.110.024 e $1.129.050.685 $45835429614 | 302023 21/022023 | De 22032022 Vigencia-
Corredor Paletara
12130 de $66.119.918 $12.562.784 $78.682.702 $78.682.702 $0 Sz e $1.408.225.128 $45756.746912 | 304023 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
18 Noviembre de
2022 $272.344.782 $51.745.509 $324.090.291 $324.090.291 $0 e $804.960.394 $45432656621 | 304423 de 21/02/2023 Amortizacien 0%
$214.062.415 $40.671.85 $250.734.274 $250.734.274 $0 688722 De $1.153.490.854 $A5AT7.922347 | 302223 de 21/02/2023 Amortizacién 0%
Diciembre de 16106/2022
* 2022 373522 De
$122.872.550 $23.345.784 $146.218.334 $146.218.334 $0 e $656.742.060 $45031704013 | 302623 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
$198.155.264 $37.649.500 $235.804.764 $235.804.764 $0 A $917.686.000 $44795.899249 | 25380 de 150312023 Amortizacién 0%
20 Enero de 2023
$138.561.926 $26.326.766 $164.888.692 $164.888.692 $0 Sraea2 De $493.853,368 $44631010557 | 25380 de 1510312023 Amortizacion 0%
T $200.022.718 $30.714317 $248.737.035 $248.737.035 $0 A $668.949.055 $44.382.273.522 37447 de 171042023 Amortizacion 0%
al e
21| Febrero de 2023 pr— R
$157.632.407 $29.950.157 $187.562.564 $187.562.564 $0 $306.270.804 $44.194.690.958 37447 de 171042023 Amortizacion 0%

22/03/2022
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$217.273.963 $ 41.282.053 $ 258.556.016 $ 258.556.016 $0 688722 De $410.393.039 $43.936.134.942 49094 Amortizacion 0%
1al 31 de Marzo 16062022
z de 2023 373522 De
$137.874.913 $26.196.233 $164.071.146 $164.071.146 $0 2210312022 $ 142.199.658 $43.772.063.796 49094 Amortizacion 0%
$234.870.834 $ 44.625.459 $279.496.293 $279.496.293 $0 ?2?0782;03; $130.896.746 $43.492.567.503 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
2 1 al 30 de Abril
de 2023 373522 De i7a0i6
$119.495.511 $22.704.147 $142.199.658 $142.199.658 $0 2210312022 $0 $43.350.367.845 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
$109.997.266 $20.899.480 $ 130.896.746 $130.896.746 $0 betiels $0 $43219471009 | 64843 de 0510712023 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.192023
192023 De $2.142.863 De 24/02/2023-Vigencia 2023
24/02/2023 e C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
192023 De No.192023 De 24/02/2023-
$1.800.725 $342.138 $2.142.863 $2.142.863 $0 240212023 $0 $43.217.328.236 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.192023
192023 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
2410212023 JSL2C100 C-2401-0800-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
$37.012.863 $7.032.444 $44.045.308 $44.045.308 $0 $773.250.798 $43.173.282.928 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
94 | 1al31deMayo C-2401-0600-90-0-2401008-02
de 2023 Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
1410312023 DERHDEED C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$27.286.208 $5.184.380 $32.470.588 $32.470.588 $0 141032023 $43.140.812.340 64843 de 05/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
140312023 DA BRI C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$188.206.294 $ 35.759.196 $ 223.965.490 $ 223.965.490 $0 14/03/2023 $2.178.847.642 $42.916.846.850 64843 de 05/07/2023 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$148.810.855 $28.274.062 $177.084.917 $177.084.917 $0 2410212023 $596.165.881 $42.739.761.933 71562 de 24/07/2023 C-2401-0600-90-0-2401008.02
12l 31 de Junio Anillo del Macizo
25 de 2023 Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$211.400.268 $ 40.166.051 $ 251.566.319 $ 251.566.319 $0 1410312023 $1.927.281.323 $42.488.195.614 71562 de 24/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$165.855.778 $31.512.598 $197.368.376 $197.368.376 $0 240212023 $ 398.797.505 $42.290.827.238 81668 de 14/09/2023 C-2401-0600-90-0-2401008.02

1al 31 de Julio Anillo del Macizo
7 de 2023 Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia

$231.692.784 $44.021.629 $275.714.413 $275.714.413 $0 141032023

$1.651.566.910 $42.015.112.825 81668 de 14/09/2023 2
C-2401-0600-113-0-2401008-02

Corredor Paletara
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. o n e Bt Saldo Registro Saldo Registro
n Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y
faloptuiaEnl A falogh 2 Acumulado Acta Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha P'r‘eggﬁtegqal Pﬁ;;ﬁﬁf‘;l
192320 De
$165.855.778 $31.512.598 $197.368.376 $197.368.376 $0 2410212023 $201.429.129
260623 De
$226.710.916 $43.075.074 $ 269.785.990 $ 269.785.990 $0 14/03/2023 $1.381.780.920
192320 De
$163.244.957 $31.016.542 $194.261.499 $194.261.499 $0 24102/2023 $7.167.630
260623 De
$232.091.570 $44.097.398 $ 276.188.968 $ 276.188.968 $0 14/03/2023 $1.105.591.952
192320 De
$6.023.218 $1.144.412 $7.167.630 $7.167.630 $0 2410212023 $0
116923 De
09/10/2023 $500.000.000
1116923 De
$144.832.610 $27.518.196 $172.350.806 $172.350.806 $0 09/10/2023 $ 327.649.194
260623 De
$153.289.692 $29.125.041 $182.414.733 $182.414.733 $0 141032023 $923.177.219
1116923 De
$107.993.874 $20.518.836 $128.512.710 $128.512.710 $0 09/10/2023 $199.136.484
260623 De
$174.206.535 $33.099.242 $207.305.777 $207.305.777 $0 14/03/2023 $715.871.442
1116923 De
$167.341.583 $31.794.901 $199.136.484 $199.136.484 $0 09/10/2023 $0
260623 De
$ 188.249.502 §$ 35.767.405 $224.016.907 $224.016.907 $0 14/03/2023 $491.854.535
1434823 De
271212023 ORERIE
1434823 De
$66.119.918 $12.562.784 $78.682.702 $78.682.702 $0 271212023 $0

Saldo del Contrato

$41.817.744.449

$ 41.547.958.459

$41.353.696.960

$41.077.507.992

$41.070.340.362

$40.897.989.556

$40.715.574.823

$40.587.062.113

$40.379.756.336

$40.180.619.852

$ 39.956.602.945

$39.956.602.945

No. y Fecha de

Radicacion Cuentas Observaciones

por Pagar INVIAS

82296 de 28/09/2023

82296 de 28/09/2023

83671 de 25/10/2023

83671 de 25/10/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

87021 el 07/12/2023

87021 el 07/12/2023

87534 el 11/12/2023

87534 el 11/12/2023

2040 el 03/04/2024

Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.116923 De 09/10/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.116923
De 09/10/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
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35

36

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL

N

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS version 0
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°40 Pagina
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CONSORCIO
ICAYECO-189

Mes/Afio de
SE

2al29de
Febrero de 2024

1al 31 de Marzo
de 2024

1 al 31 de Abril
de 2024

1 al 31 de Mayo
de 2024

1 al 30 de Junio
de 2024

$284.020.134

$ 255.668.120

$129.303.004

$280.515.806

$111.616.454

$173.383.124

$120.274.472

$167.718.193

$137.290.013

$199.817.104

Valor Acta sin IVA Valor IVA

$53.963.826

$48.576.943

$ 24.567.571

$53.298.003

$21.207.126

$32.942.793

$22.852.150

$ 31.866.456

$26.085.103

$ 37.965.250

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$ 337.983.960

$304.245.063

$153.870.575

$333.813.809

$132.823.580

$206.325.917

$143.126.622

$199.584.649

$163.375.116

$237.782.354

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

$ 337.983.960

$304.245.063

$153.870.575

$ 333.813.809

$132.823.580

$206.325.917

$143.126.622

$199.584.649

$163.375.116

$237.782.354

Saldo Anticipo por

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N° registro y

fecha

260623 De
14/03/2023

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

260623 De
14/03/2023

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Presupuestal
MODULO 1

$153.870.575

$1.634.195.430

$1.329.950.367

$0

$1.201.391.225

$996.136.558

$1.068.567.645

$ 853.009.936

$862.241.728

$ 653.425.287

$698.866.612

$ 415.642.933

Saldo del Contrato

$39.877.920.243

$39.539.936.283

$39.235.691.220

$39.081.820.645

$38.748.006.836

$ 38.408.857.339

$38.265.730.717

$38.066.146.068

$37.902.770.952

$ 37.664.988.598

Fecha de

R i6n Cuentas

por Pagar INVIAS

2040 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

4648 el 23/05/2024

4648 el 23/05/2024

6449 el 26/06/2024

6449 el 26/06/2024

8192 el 30/07/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
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Mes/Afio de

PEBi. SE

1 al 31 de Julio

3 de 2024

1al31de

3 pgosto de 2024

1al 30de
40 Septiembre de
2024

1al 31de

41 Octubre de 2024

$96.525.428

$ 214.471.106

$ 158.705.584

$71.016.180

$71.457.941

$ 63.792.490

$3.934.881

$3.616.231

$60.249.305

$103.013.823

Valor Acta sin IVA Valor IVA

$18.339.831

$40.749.510

$30.154.061

$13.493.074

$13.577.009

$12.120.573

§747.627

$ 687.084

$11.447.367

$19.572.626

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$ 114.865.259

$ 255.220.616

$ 188.859.645

$ 84.509.254

$ 85.034.950

$75.913.063

$4.682.508

$4.303.315

$71.696.672

$122.586.449

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

$ 114.865.259

$ 255.220.616

$ 188.859.645

$84.509.254

$85.034.950

$75.913.063

$4.682.508

$4.303.315

$71.696.672

$122.586.449

Saldo Anticipo por

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N° registro y

fecha

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

502624 De
30/05/2024

502624 De
30/05/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

Presupuestal
MODULO 1

$160.422.317

$84.509.254

$85.034.950

$0

$4.682.508

$0

$ 2.500.000.000

$ 2.495.696.685

$2.373.110.236

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Saldo del Contrato

$584.001.353

$37.550.123.339

$37.294.902.723

$395.141.708

$37.106.043.078

37.294.902.723

§ 37.465.088.389

37.106.043.078

36.860.585.811

36.855.903.303

36.851.599.988

$238.410.086

36.779.903.316

36.657.316.867

Fecha de
R i6n Cuentas
por Pagar INVIAS

8192 el 30/07/2024

10854 el 12/09/2024

10854 el 12/09/2024

12368 el 04/10/2024

12368 el 04/10/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.502624
De 30/05/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-

401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
401008-02
Anillo del Macizo



Acta No.

42

45

46

N

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REAC:I'IVACI()N SUR OCCIDENTE DEL Version 0
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CONSORCIO
ICAYECO-189

Mes/Afio de
SE

1al 30 de
noviembre de
2024

1al31de
Diciembre de
2024

1 al 31 de Enero
de 2025

1al 28 de
Febrero de 2025
1l 31 de Marzo
de 2025

Valor Acta sin IVA

$40.534.887

$149.833.018

$58.713.662

$ 135.755.608

$ 38.634.112

$137.950.255,00

$ 57.279.695,00

$151.315.287,00

$6.726.250,00

$ 13.642.890,00

$ 27.285.994,00

$ 43.703.649,00

$ 155.543.410

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

Saldo Anticipo por N° registro y
Amortizar fecha

Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado

eV Acumulado Acta Acta

142924 De

$7.701629 $48.236.516 $48.236516 $0 e 0 $190.173570
$28.468.273 $178.301.291 $178.301.291 fronatot $2.195.354.375
$11.155.59 $69.969.258 $69.869.258 1ae De
$25.793.566 150847 161.549.174 0052026 2033305201
$ $ $ 142924 De $
7.340.481 45.974.593 45.974.593 0610312024 76.167.076
$26.210.549,00 $164.160.804,00 $164.160.804,00 Sooeas e $1.869.644.397
$10.883.142,00 $68.162.837,00 $66.162.837,00 Jrceain $8.004.238,00
$28.749.904,00 $180.065.191,00 $180.065.191,00 | $1.689.579.206,00
$1.277.988,00 $8.004.238,00 $8.004.238,00 et
$2.592.149,00 $16.235.039,00 $16.235.039,00 Jrcut
$5.184.339,00 $32470.333,00 $32470.333,00 Phrerhn
$8.303.693,00 $52007.342,00 $52007.342,00 Jrcucty $2.350.795.648
$29.553.248 $185.096.658 185.096.658 0o o $1.504.482.548

Saldo del Contrato

36.609.080.351

122.141.669

$
36.201.743.415

$
36.155.768.822

$35.991.608.017,00

$35.923.445.181,00

$ 35.743.379.990,00

$35.735.375.752,00

$35.719.140.713,00

$ 35.686.670.380,00

$ 35.634.663.038,00

$ 35.449.566.380

No. y Fecha de
Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

Observaciones

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara

36433161847

36363292589

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024

502624 De 30/05/2024

Registro Presupuestal N° 142924

142924 De 0610312024 "1 06103/2024 Vigencia 2024

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
N0.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 74925
De 17/02/2025 Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
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Saldo Registro Saldo Registro No. y Fecha de
Presupuestal Presupuestal Saldo del Contrato Radicacion Cuentas Observaciones
MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS

Mes/Afio de
SE

Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Ar N° registro y
Acumulado Acta Acta Descontado A fecha

Acta No.

Valor Acta sin IVA Valor IVA

Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
142924 De

$106.155.102 $ 20.169.469 $126.324.571 $126.324.571 06/03/2024

$2.224.471.077 $35.323.241.809 C.2401-0600.113-51102D-

2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02

1 al 30 de abril de Anillo del Macizo
2025 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
202!

502624 De

$174.873.179 $33.225.904 $ 208.099.083 $ 208.099.083 $0 30/05/2024

$1.296.383.464 $35.115.142.725

47

74925 De

$115.965.624 $22.033.469 $137.999.093 $137.999.093 $0 1710212025

$2.086.471.984 $34.977.143.632 C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02

48 1 al 31 de mayo Anillo del Macizo
de 2025 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
202!

502624 De

$176.012.382 $33.442.353 $209.454.735 $209.454.735 $0 30/05/2024

$1.295.027.812 $34.767.809.385

74925 De

$118.638.392 $22.541.294 $141.179.686 $141.179.686 $0 1710212025

$2.083.291.391 $34.626.629.700 240106004 13-51102D-

2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
1 al 31 de junio Anillo del Macizo
de 2025 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

502624 De

$190.868.448 $ 36.265.005 $227.133.453 $227.133.453 $0 200512024

$859.795.276 $34.399.496.246

49

74925 De

$113.562.677 $21.576.909 $135.139.586 $135.139.586 $0 171022025

2025
$1.948.151.805 $34.264.356.661 C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
1al 31 de julio Anillo del Macizo
de 2025 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

502624 De

$221.184.467 $42.025.049 $ 263.209.516 $ 263.209.516 300512024

$ 596.585.757 $34.000.263.568

50

74925 De

$129.482.449 $24.601.665 $154.084.114 $154.084.114 17/02/2025

2025
$1.655.305.513 $33.846.179.454 -2001-0600-113-51102D-
2401008-
Corredor Paletara

TOTALES $13.510.668.732 $ 2.567.027.059 $16.077.695.791 $0 $16.077.695.791 $0 $ 596.585.757 $1.655.305.513 $ 33.846.179.455
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Tabla 64 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 1006-21- PAGOS SIIF

Indicar
No. y Fecha de speagg%
Mes/Afio de o Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Radicacion I 0
Ejecucion faloptuialenl A lalogV Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal EakcalBontai Cuentas por reporte RS
Pagar INVIAS SIIF
s
Valor Contrato
§  300.149.391.398 A,
Valor inicial sin
afectacion de pagos-
Registro
;]I ?:52&& $6.125.861.986 Presupuestal
No.467521 De 2021-
06-11- RECURSO
54
282130 de Jun $ 467521 del "
OBRA ] $0 $0 $0 v $0 $0 R $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE | 282130 de Jun $ 467521 del o
ol 201 $0 $0 $0 S $0 $0 Ay $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
OBRA ju-21 $0 $0 $0 Y $0 $0 467521 del $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
5 1110612021
AJUSTE ‘ $ 467521 del o
e jul21 $0 $0 $0 S $0 $0 Ay $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
OBRA ago21 $0 $0 $0 § $0 $0 o $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortzacion 0%
AJUSTE $ 467521 del o
e ago-21 $0 $0 $0 S $0 $0 Ay $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
Del 01 al 16 de $ 467521 del "
OBRA o G $0 $0 $0 v $0 $0 et $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE | Del0fal 16 de $ 467521 del e
Ser vop o 2021 $0 $0 $0 S $0 $0 Ay $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
Del 26131 de 467521 del e
OBRA s s $0 $0 $0 $0 $0 $0 et $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE | Del 262131 de 467521 del e
ol Ao o 2053 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Ay $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
OBRA sep-22 $436576.777 $3.190.369 $439.767.146 $0 $439.767.146 § Joren gl §5.686.094.840 $299.700.624.252 R e Amortzacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3182022 /2022- .
e sep-22 $33.045.166 $241.484 $33.286.650 $0 $33.286.650 $ ks $5.652.808.190 $299.676.337.602 2 Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3398922 2022- o
vk sep22 $705618 $5.156 $710.774 $0 $710.774 : o $5.652.007416 $299,675.626.828 . Amortizacion 0%
OBRA oct-22 $506.266.725 $3.699.641 $509.966.365 $0 $509.966.365 s s §5.142.131.050 $299.165.660.462 Sieaeze 202 Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3304322 / 2022- o
et oct-22 $38.411974 $280.703 $38.692677 $0 $38.692677 : L $5103.438373 $299.126.967.785 e Amortizacion 0%
Registro
ANL'C‘P $5.103.438.373 $0 Presupuestal
No.467521
Registro
Presupuestal
e $18.376.470.588 No.346622 De
11/03/2022-
RECURSO 11
Registro
AN'I(')IC\P $4.084.796.921 X Presupuestal No
346622
Registro
Presupuestal
sauaz del $14.291673.667 No.346622 De
11103/2022-

RECURSO 11
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Saldo del Contrato

N
)

7| MUSTE oct-22 $4.031.634 $29.462 $4.061.096 $0 $4.061.096 $ 346622 del 22/03/11 $14.287.612571 $299.122.906.689 20608 1208 | Amortizacién 0%
8 OBRA nov-22 $667.813.490 $5026329 $692.839.819 $0 $692.839.819 $ 46622 del 22003111 $13.594.772.752 $298.430.066.670 792 12025y Amortizacien 0%
8 | A nov-22 §52.354.495 $ 382501 §52.737.086 50 §52.737.086 $0 346622 del 22/03111 $13.542.035.666 $298.377.320.784 s 0B« Amortizacién 0%
9 OBRA dic-22 $1437.471.128 $10.504,57 $1.447.975725 50 $1.447.975725 $0 46622 del 22003011 $12.004.059.941 $296.929.354.059 . Amortizacien 0%
X
9 E&D dic-22 $517.500.000 $98.325.000 $615.625.000 $0 $615.625.000 $0 346622 del 22003111 $11.478.234.941 $296.313529.059 Amortizacion 0%
Registro
3712922 | 2022- Presupuestal
ANTICIP 1226 No.467521
0 $9.188.235.204 3717622 /2022- Registro
1227 Presupuestal No
346622
10 0BRA ene-23 $1.123.672473 $8211.453 $1.131.883.926 $34.843.387 $1.007.040539 $9.153.391907 | 346622 del 22003/11 $10.381.194.402 $295.181.645.133 120808 W Amortizacion 3,10%
g | ALSTE dio-22 § 174,636,538 $1.277.652 § 176114190 $0 § 176114190 $9.153391.907 | 346622 del 22103/11 $10.205.080.212 $295.005530943 4080 1202 Amortizacion 0%
10 | AUSTE ene-23 $ 136.895.266 $1.000.388 § 137,895,654 $0 § 137,895,654 $9153391907 | 346622 del 22103/11 $10.067.184558 $ 294.867.635.289 0 2 Amortzacion 0%
1 OBRA feb-23 $1.470019.016 $10.742447 $1.480.761.463 $45570.589 $1.435.190.874 $9107821318 | 346622 del 22003011 $6.631.993.684 $293.386.673.626 SN AT Amortizacion 3,10%
1 | AUSTE feb-23 $170.254.455 $1.244.167 $171.498.622 $0 §171.498.622 $9.107821318 | 346622 del 22103011 $8.460.495.062 $203.215.375.204 ST A2 | Amortizacion 0%
12 0BRA mar-23 $1416.267432 $10.349.647 $1426617.079 $43.904.290 $1.362.712789 $9063.917.028 | 346622 del 2200311 $7.077.782273 $291.788.756.125 BusZs 205 Amortizacion 3,10%
2 | ALSTE mar-23 $233.960.538 $1.700.777 $235679.315 $0 $235679.315 $9063.917.028 | 346622 del 22103011 $6.842.102958 $291,553.078.810 bS8 2025 Amortizacion 0%
13 0BRA abr-23 $1.676.035.679 $12.247.953 $1.688.283.632 $51.957.106 $1.636.326.526 $9011959922 | 346622 del 22003011 $5.205.776.432 $289.864.795.178 0B T202305- Amortizacion 3,10%
15| ALSTE abr-23 $320.341.350 $2.340.956 $322.682.306 $0 $322.682.306 $9.011.959.922 346622 del 22003111 $4.883.004.126 $289.542.112872 081202851« Amortizacion 0%
14 0BRA may-23 $2474.004.116 $18.079.261 $2492,083377 $76.694.128 $2415.389.249 $8935265794 | 346622 del 22003011 $2467.704877 $2687.050.029.495 60919 202507 Amortizacion 3,10%
14 Mggg E may-23 $514.676.782 $3.761.100 $518.437.882 50 $518.437.882 §8.935.265.794 346622 del 22/03/11 $1.949.266.995 $286.531.591.613 86140 ’027023'07' X Amortizacion 0%
15 0BRA jun-23 $1.935.125.692 $14.141.304 $1.949.266.996 $1.949.266.996 $8935.265794 | 346622 del 22003011 $1 $284.582.324617 TISSBI 202507 Amortizacien 0%
Registro
Presupuestal
No.204223 De
204223 del 27102/2023-
2023002027 $367.520412 RECURSO 11
subprograma
C-2401-0600-113-0-
240102302
15 OBRA jun-23 $364.863.105 $2,666.307 $367520412 $367520412 $8.935.265.794 20225 e $0 $284.214.795.205 71538  2025.07- Amortizacion 0%
Registro
Presupuestal
204223 del No.204223 De
2023102127 $27.197.176470 2110212023
RECURSO 11

subprograma
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N
)

C-2401-0600-113-0-

2401008-02
15 OBRA jun-23 $1.358.624.360 $9.928.409 $1.368.552.778 $118.904.928 $1.249.647.850 $8.816.360.866 sl $25.947.528.620 $282.846.242.427 71838 2023.07- Amortizacion 3,25%
AJUSTE ‘ 204223 el 71455/ o
15 T jun23 $892.521.238 $6522.271 $899.043.509 50 $899.043.509 $8.816.360.866 22 ol $25.048.485.111 $281.947.198.918 ey x Amortizacien 0%
16 OBRA ju-23 $3.765.775.522 $27.519.129 $3.793.204.651 $617.587.186 $3.175.707.465 $8.198.773.680 Ei22icel $21.872.777.646 $278.153.904.267 ) Amortzacion 16,4%
G el 22t el et izl 2023/02/27 B IS 2410812023 :
AJUSTE ‘ 204223 el 80636 / .
1 v jul-23 $790.501.722 $5.776.743 $796.278.465 50 $796.278.465 $8.198.773.680 20225 dol $21.076.499.181 $277.357.625.802 o x Amortizacion 0%
17 OBRA ago-23 $3.999.400.455 $29.206.454 $4.028,635.909 $771.084.820 $3.257.551.089 $7.427.688.860 Ei22icel $17.818.948.002 $273.328.989.893 ) x Amortizacion 17,4%
R 28 A a2y 0ok “H 2023/02/27 BESH S22 1910912023 ;
17 E&D ago23 $432.112.500 $82.101.375 $514.213.875 $0 $514.213.875 $7427688860 | 346622 del 2210311 $17.304.734.217 $272.814.776.018 i x Amortizacien 0%
AJUSTE 204223 del 82150/ .
17 e ago23 $835.986.024 $6.109.129 $ 842,095,153 50 $ 842,095,153 $7.427.,688.860 204225 del $16.462.639.064 $271.972.680.865 i x Amortizacien 0%
204223 el .
18 OBRA sep-23 $3.942.440.528 $28.810.142 $3971.250670 § 685.984.652 $3.285.266.018 §6.741.704.208 precro $13.477.373.046 $268.001.430.195 s Amortizacion 17.4%
AJUSTE 204223 del 83495/ .
18 v sep23 $813.040.95 $5941453 $818.982409 50 $818.982409 $6.741.704.208 zzs ol $12.358.390.637 $267.182.447.786 i Amortizacien 0%
19 OBRA oct23 $3.244.069.866 $23.706.664 $3.267.776.530 $564.468.157 $2.703.308.373 $6.177.236.051 preero $9.655.082.264 $263.914.671.256 Amortizacion 17,4%
AJUSTE 204223 del 84804 / o
19 vk oct23 §658.618.894 $4812.984 §663.431.678 $0 §663.431.678 $6.177.236.051 Ereer $8.991,650.386 $263.251239.378 Bt x Amortizacién 0%
2 OBRA nov-23 $3.182,556.151 $23.257.141 $3.205.813.202 $553.764.770 $2,652.048.522 $5623.471.281 204223 del $6.339.601.864 $260.045.426.086 87132/ x Amortizacion 17,4%
182.556. 257, 205,813, 764, 652,048, 623471, 204223 del 330601, 045,426, o :
AJUSTE 204223 del 87136/ o
2 ek nov-23 $622.474.349 $4.548.851 $627.023.200 50 $627.023.200 $5.623.471.281 Pt $5.712.578.664 $250.418.402.886 s x Amortizacién 0%
2 OBRA dic-23 $2.431.807.816 $17.70.903 $2.449578.719 $474.610.285 $1.974.968.434 $5.148.860.99 204223 del $3.737.610.230 $256.968.824.167 87877/ x Amortizacion 17,4%
431,807 770, 449575, 610; 974966, 148.860. 2z oo 737,610, 968,624, RO %
21 E&D dic-23 $295.837.500 $56.200.125 $352046.625 $0 $352.046.625 $5.148.860.996 Rlazzice] $3.385.563.605 $256.616.777.542 87870 x Amortizacion 0%
G ) e s HHEEE 2023102127 EHRE) Bl 1311212023 3
AJUSTE ‘ 204223 del 87878/
21 e die-23 $481.513.862 $3518.755 $485.032617 $0 $485.032617 $5.148.860.99 precro $2.900.530.988 $256.131.744.925 BN x
2 OBRA ene-24 $2731.118.771 $19.958.176 $2.751.076.947 $475.214.666 $2.275.862.281 $4.673.646.330 ARRRIGE] $600.729.949 $253,380.667.979 87870 x Amortizacion 17,4%
TRLFE e T 2 K2 FRES 2023102127 iz G 1311212023 L
AJUSTE 204223 el 87136/ o
2 petd ene24 $505.550.349 $3694.472 §509.253.821 50 §509.253.821 $4.673.646.330 oz o $100.476.128 $252.871.414.158 L x Amortzacion 0%
% OBRA feb-24 $607.372.119 $4438.489 $611.810.608 $51.330.329 $100.480.279 $4.162.316.001 20225 e $4.151 $252.259.603.550 Amortizacion 17,4%
Registro
Presupuestal
No.136424
1agane del $13.782.352.941 C-2401-0600-113-
51102D-2401008-02
C-2401-0600-113-
51102D-2401023-02
2 OBRA feb-24 $2.331.312.05 $17.036.511 $2.348.348.566 $2.348.348.566 $4.162.316.001 foooecel $11.434.004.375 $249.911.259135 874] x Amortizacion 17,4%
SN2 1 R R AR 2024103106 AL 1) 2710312024 :
AJUSTE 136424 del 1863/
2 v ene-24 $65.810.343 $480.922 $66.291.265 50 $66.291.265 $4.162.316.001 J3euni del $11.367.713110 $ 249.844.967.870 - x
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AJUSTE 136424 del 1864/ o
2 e fob-24 $563.320.026 $4.116.635 $567.445.661 $0 $567.445.661 $4.162.316.001 bl $10.800.267.449 $249.277.522.209 s x Amortizacien 0%
2% OBRA mar-24 $2.248.441.350 $16430.918 $2.264.872268 $391.228.795 $1.873,643473 $3.771.087.206 Japuatda $8926,623976 $ 247.012.649.941 Amortizacion 17,4%
2 AUSTE feb-24 $36525.414 $266.917 $36.792.331 $0 $36.792.331 $3.771.087.206 e $8.889.631.645 $246.975.857.610 Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 1864/ -
2% e mar-24 $454.490.213 $3321.275 $457.811.488 50 $457.811.488 $3.771.087.206 Jauat da $8432.020457 $246,518.046.122 e Amortizacien 0%
2 OBRA abr-24 $1.400.812413 $10.236.706 $1.411.049.119 $ 243,741,360 $1.167.307.759 $3527.345.846 BRIt $7.264.712.398 $245.092.058.245 o1 x Amortizacion 17,4%
400812, 236, 411,049, 741, A67.307. 527,345, ootz aa 264712 092,056, s %
2 E&D abr-24 $226.509.753 $43.036.853 $269.546.606 $0 $269.546.606 $3.527.345.846 136424 del $6.995.165.792 $244.822.51.639 4811/ x Amortizacion 0%
-509. -036. 546 546 527345, 2024103106 -995.165. 82511, 2710512024
25 | ESDSC abr-24 $614.59.278 $116.773.293 $731.369.571 $0 $731.369.571 $3527.345.846 BRIt $6.263.796.221 $244.001.142.068 o1 x Amortizacion 0%
5 S ) ) S 2024/03/06 L5205 5 270512024
25 | SOCIAL abr-24 $398.817.744 $1.848.179 $400.665.923 $0 $400.665.923 $3.527.345.846 136424 del $5.863.130.298 $243.690.476.145 4811/ x Amortizacien 0%
817. 848 865 865 527345, 2024103106 863.130. 690476, 2710512024
AJUSTE 136424 del 4810/ i
2% e mar-24 $1395.253 $10196 $1.405.449 $0 $1.405.449 $3527.345.846 Iant $5.864.535.747 $243.691.881.504 e x Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 4810/ .
2 e abr-24 $300.117.649 $2193.167 $ 302310816 $0 $ 302310816 $3527.345.846 Jreora $5562.224.931 $243.389.570.778 s x Amortizacion 0%
2% OBRA may-24 $1.864.507.918 $13.625.250 $1.878.133.168 $324.424.378 $1.553.708.790 $3.202.921.468 REAIGE] $4.008516.141 $ 24151437610 Gt x Amortizacion 17,4%
¥ EEEm ) G Lz BRI AL 2024103106 CHEAE BHER 2110612024 ;
AJUSTE 136424 del 6272/ .
2 e abr-24 $2230.005 $16.296 $2.246.301 $0 $2.246.301 §3.527.345.846 Jreori $4.006.269.840 $241,500.191.300 e x Amortzacion 0%
AJUSTE 136424 del 6278/ .
2% el may-24 $443.486.949 $3.240.865 $446.727.814 50 $ 446.727.814 $3527.345.846 Jaeuni do $3550.54202 $241.062.463.495 e x Amortizacién 0%
7 0BRA jun-24 $1.420,523.548 $10.446.518 $1.439.970.066 $248.737.007 $1.191.232.969 $3.278.608.749 136424 del $2.368.300.057 2,39622E+11 7699/ X Amortizacion 17,4%
429523, 446, 439970, 737 191282 276.608. 2024/03/06 -368.300. : 2310712024 :
AJUSTE 136424 del 7702/ .
2% e may-24 $7.229.061 $52.807 $7.281.888 50 $7.281.888 $2.954.184371 Jaeuni do $2.361.027.169 239615E+11 N, x Amortizacién 0%
AJUSTE ‘ 136424 del 01/ .
P e jun-24 $340.111.991 $2485.433 § 342507424 $0 § 342507424 $2.954.184.371 o $2018.429.745 2392736411 IREIE x Amortzacion 0%
2 OBRA jul-24 $738.233.893 $5.304.786 $743628679 $128452607 $615.175.982 $2.825.731674 foaosce $1.403.253.763 2,38520E+11 ) x Amortizacion 17,4%
i ) e i =2 M AT 2024103106 IR : 2010812024 L
AJUSTE ‘ 136424 del 9280/ .
P e jun-24 $7675.24 -$56.088 $7.731.382 $0 $7731.382 $2825.731.674 o $1.410.985.145 238537E 1 o x Amortzacion 0%
AJUSTE ; 136424 del 9280/ -
%8 el jul-24 $150.048.110 $1.162.274 $160.210.384 50 $160.210.384 $2825.731.674 Jaeuni do $1.250.774.761 238377EH1 e x Amortizacién 0%
2 OBRA ago24 $569.002.163 $4.158.003 §573.160.256 $99.006.376 $474.153.880 $2726.725.298 i $776,620.881 237803E+11 x Amortizacion 17,4%
AJUSTE } 136424 del o
P Pk jul-24 $2031.502 $14845 $2.046.347 50 $2.046.347 $2.726.725.298 o $778.667.228 237805E+11 x Amortizacién 0%
AJUSTE 136424 del 1579/ o
2 e ago24 $114.518.588 $836.867 $115.355.455 50 $115.355.455 $2.726.725.298 Japun o $663:311.773 2,3769E+1 A, X | Amorizacion 0%
£ OBRA sep24 $507.337.450 $3.707.466 $511.044.925 $88276.718 $422.768.207 $2.638.448,580 {EERIE] $240.543.566 237179E+11 265! X | Amortizacion 17,4%
= b £ 25 s R 2024103106 s : 23/10/2024 ;
AJUSTE 136424 del 13662/ o
2 v ago24 $19.895 $145 $20.040 50 $20.040 $2.638.448.580 J3euni del $ 24052352 237179E 1 e X | Amorizacion 0%
AJUSTE 136424 del 13664/ e
£ et sep24 $116.881.155 $854.132 $117.735.287 50 $117.735.287 $2.638.448.580 B o $122.788.239 237061E+11 P X | Amortizacion 0%
3 OBRA oct-24 $7.962.608 $58.188 $8.020.79 $1.385.494 $6,635.302 $2,637.063.086 136424 del $116.15297 23705311 Amortizacion 17,4%

2024/03/06
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Pagar INVIAS SIF
sy

AJUSTE 136424 del o
2 v sep24 $154510 $1.129 $ 155,639 $0 $155,639 $2.637.063.086 Pearns $115.997.298 237053E+11 Amortizacien 0%

AJUSTE 136424 del o
3 e oct24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063.086 Jcarans $115.997.298 237053E+11 Amortizacien 0%

136424 del i
) OBRA nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063.289 136424 del $114.676.082 2370526411 Amortizacion 1%
32 | PREDAL nov-24 $41.624.537 $248.504 $41.873.041 $0 $41.873.041 $2.637.063.289 Ja6an del $72.803.041 23701E+11 Amortizacion 0%
32 | SOCAL nov-24 $49.922.010 $231.346 $50.153.356 $0 $50.153.356 $2.637.063.289 el $22.649.685 2,3696E+11 Amortizacion 0%

AJUSTE 136424 del .
3 v oct24 $17.134 $125 $17.259 $0 $17.259 $2.637.063.289 Jcarns $22.632.426 2,3696E+11 Amortizacien 0%

3A | OBRA dic-24 $20802.664 $152019 $20.954.683 $2288.293 $18.666.390 $ 263477499 e $3.966.036 $233.882.120,674 Amortizacin 11%
2 | AUSTE nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.634.774.9% Jears $3.966.03 $235.344.308.734 Amortizacion 0%

AJUSTE ) 136424 del -

s | AT dic-24 $3924.491 $28.679 $3953.170 $0 $3953.170 $2.634.774.9% P o $12.866 Amortizacien 0%
3 OBRA ene-25 $907.266.071 $6.630.021 $913.896.002 $99.799.268 $814.096.824 $2534.975728 Jreori $26.750,609.058 $236.020.891.771 Amortizacion 11%
u OBRA ene-25 $372.358.665 $2.721.083 $375.079.748 $40.950.453 $334.120.295 $2494.016.275 ez tel $26.416.488.763 $235,645.812.023 Amortizacion 1%
u | EDSC ene25 $1.224.384.578 $232,633.070 $1.457.017.648 $0 $1.457.017.648 $2.494.016.275 P $24.959471.115 $234.188.794.375 Amortizacion 0%

AJUSTE 136424 del -
u el ene-25 $304.448.882 $2.224.819 $306,673.701 $0 $ 306673701 $2494.016.275 P carins $10.693.326.299 $233.882.120674 Amortizacién 0%
AJUSTE 136424 del
B LT dic-24 $12.773 $93 $12.866 $0 $12.866 $2494.016.275 freora $0 $233.882.107.808
AJUSTE : 136424 del i
£ LT dic-24 $55.176 $403 $55.579 $0 $55.579 $2494016.275 e $10.693.270.720 $233,882.052.229 Amortizacién 0%
u | MUSTE ene-25 $70532.683 $515.431 $71.048.114 $0 $71.048.114 $2.494.016.275 136424 del $10.622.222.606 $233.811.004.115 Amortizacion 0%
DEF 2024103106
3 0BRA feb-25 $299.315.980 $2187.309 $301,503.289 $32.924.758 $ 268.578.531 $ 2461091517 e $10.353.644.075 $233.509.500.626 Amortizacin 11%
AJUSTE 136424 del .
3 e feb-25 $82.726.305 $604.538 $83.330.843 $0 $83.330.843 $2461.001.517 Jcarns $10.270.313232 $233.426.169.983 Amortizacion 0%
3% OBRA mar-25 $1.067.775426 $7.802.974 $1.075,578400 $117.455.297 $958.123.103 $2.343,636.220 B eor $9.312.190.129 $232.350.591.583 Amortizacion 1%
3 | MUSTE feb-25 $6.262321 $45763 $6.308.084 $0 $6.308.084 $2.343.636.220 136424 del $9.305.862.045 $232.344.283.499 Amottizacion 1%
DEF 2024103106
gy | = mar-25 $327.211.001 $2.391.157 $329.602.158 $0 $329.602.158 $2.343.636.220 foo2zeel $8.976.279.887 $232.014.681.341 Amortizacion 11%
DEF 2024103106
i OBRA abr-25 $1.267.818084 $9.264.824 $1.277.082908 $139.459.989 $1.137.622919 $2.204.176.231 i $7.838.656.968 $230.737.598.433 Amottizacion 1%
g | ALEE mar-25 $ 260,571 $1.904 $262475 $0 $262475 $2204.176.231 364240 $7.838.394.493 $230.737.335.958 Amortizacien 0%
DEF 2024103106
g | MSE abr-25 $379.439.471 $2.772.827 $382212298 $0 $382212298 $2.204.176.231 Jcorins $7.456.182.195 $230.355.123.660 Amortizacion 0%
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Indicar
No. y Fecha de speagq%
Tipo de Mes/Afio de o Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Radicacion I 0
Acta Ejecucion Laloptcias VA lalogV Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal EakcalBontai Cuentas por reporte RS
Pagar INVIAS SIF
Sl g
£ OBRA abr-25 $2.503.117.585 $18.292013 $2.521.400.598 $275.342.934 $2.246.066.664 $1.928.833.297 apt el $5.210415,531 $227.833.714.062 Amortizacin 11%
3 | PREDIAL may-25 $19.280.281 $117.152 $19.397.433 $0 $19.397.433 $1.928833.297 Japuatda $5.190.718.008 $227.814.316.629 Amortizacien 0%
38 Mggg E may-25 $770.164.821 $5628.128 $775.792.949 $0 $775.792.949 $1.928.833.207 ;ggj,z(;‘sfgs' $4414.925.149 $227.038.523.680 Amortizacion 0%
) OBRA jun25 $2.056.446.004 $15.042.491 $2.073.488.585 $226.429.070 $1.847.059515 $1.702404.227 Jears $2.567.865.634 $224.965.035.005 Amortizacion 1%
0 | MEE jun-25 $635.120917 $4,641.334 $639.771.251 $639.771.251 $1.702.404.227 Jaunt o $1.928.004.383 $224.325.263.844 Amortizacion 0%
@ OBRA Juk25 $2.148.754.992 $15.702440 $2.164.457.432 $236.363.049 $1.928.094.383 $1.466.041.178 Jauat do $0 $222.160.806.412 Amortizacion 1%
m OBRA Jul25 $685.095.705 $5.006.469 $690.102.174 $75.360.528 $614.741.646 $1.390.680.650 ezt $24.344.729.469 $221470.704.238 Amortizacion 11%
w | MSTE Juk25 $809.171.166 $5913.174 $815.084.340 $0 $815.084.340 $1.390.680.650 vt $23529.645.129 $220.655.619.698 Amortizacien 0%
TOTALES $78.317.844.555 $1.175.926.946 $79.493.784.273 $7.797.554.644 $71.696.216.856 $1.390.680.650 $23.529.645.129 $220.655.619.898
5.5 Informe Matriz de Riesgos

Con corte a 31 de Julio de 2025 se presenta matriz de riesgos

Tabla 65 -Monitoreo y revision Matriz de Riesgos
MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
(Que puede pasary de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA
1 8 DESABASTECIMIENTO  DEL Demoraen la X El contratista deberé ubicar Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Seguimiento a la Busqueda de otros
5 MERCADO. Posible salida del entrega de las fuentes de suministros alternas Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION distribucion por parte de | proveedores
§ mercado y/lo escasez de obras. que faciliten la continuidad en la Interventor, 26/08/2022 CTO los proveedores
“; insumos o materias primas ejecucion de las obras. Contratista 26/07/2031 agregados Puracé y
g necesarias para la elaboracion Terra
i de las obras objeto del contrato.
2 ° Fluctuacion de precios ylo Impacto X X Aplicar la formula de ajustes Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Elaboracion de actasde ~ Control y revision
S e ajustes ocasionados durante negativo en el determinada por el INVIAS. Vigilar Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION ajuste de las actas de
a8 la ejecucion del contrato en el desarrollo del los precios durante la etapa de la Interventor, 26/08/2022 CTO ajuste-
o uSJ costo de insumos, ftarifas, objeto ejecucion contractual Contratista 26/07/2031 implementacion
jornales, materiales, asesorias, e - REINICIO de nuevos ajustes
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
(Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

A QUIEN
SE ASIGNA

Descripcion Consecuencia

honorarios, etc., regulados y no generacion de

regulados por el Gobierno. solicitudes de
Riesgo que asume el reconocimiento
CONTRATISTA, cuando el economico
ajuste sobrepase los
establecidos  contractualmente
con el INVIAS. Riesgo que
asume INVIAS hasta en los
ajustes estipulados
contractualmente.
Riesgos de la salud: Riesgo de Impacto X Tanto en el proceso de seleccion Gestores ylo 28/06/2021
generacion y propagacion de negativo en el de personal, asi como en la Supervisores, REINICIO
vius  ylo  enfermedades avance ejecucion de las obras, El Interventor, 26/08/2022
infecciosas tales como el COVID previsto para el Contratista debera implementar Contratista
cumplimiento todas las medidas necesarias para
del objeto evitar la propagacion de
contractual. enfermedades infecciosas y/o
virus (como el COVID 19), tanto en
los frentes de obra, como en su
equipo administrativo y/o directivo,
operativo, asi como en la
comunidad aledafia a los frentes
de obra. El Contratista debera
garantizar la presencia
permanente de la totalidad del
personal requerido en los frentes
de trabajo y en las labores
administrativas de la ejecucion del
mismo, y dando estricto
cumplimiento en la continuidad del
proyecto conforme al cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.
Riesgo de limitacion en la Atraso en el X X El Contratista debera garantizar la Gestores y/o 28/06/2021
movilidad: por causa de cronograma presencia del personal y de los Supervisores, REINICIO
salubridad  publica en los previsto para la materiales y/o insumos necesarios Interventor, 26/08/2022
Departamentos, Municipios, ejecucion de para la ejecucion de la obra, Contratista
Veredas, corregimientos o las obras garantizando la existencia de los
sectores  necesarios  para fransportes necesarios para ellos.
acceder al proyecto o donde se
desarrolle el mismo.
Riesgos laborales: Riesgo de Impacto X El Contratista debera implementar Gestores y/o 28/06/2021
demandas laborales y/o civiles econémico al todas las medidas necesarias para Supervisores, REINICIO
ylo administrativas provenientes Contratista evitar la propagacion de Interventor, 26/08/2022
de personas vinculadas por enfermedades infecciosas y/o Contratista
cualquier medio por el virus (como el COVID 19), tanto en
Contratista para el cumplimiento los frentes de obra, como en su
del objeto contractual cuyas equipo administrativo y/o directivo,
causas se atibuyan a asi como en la comunidad aledafia
enfermedades, enfermedades a los frentes de obra. El
infecciosas y/o muerte Contratista sera el Ginico
responsable de cualquier
consecuencia econémica que por
este efecto se derive.
Riesgo Financiero de Impacto X X EL INSTITUTO debera efectuar Gestores y/o 28/06/2021

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACIO
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

30/08/2130

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

DELA
INTERVENTORIA

Autocuidados
enfermedades
infecciosas y/o virus
(como el COVID 19)

El contratista cuenta con
personal, maquinaria y
equipo para la ejecucion
del proyecto

Contratacion de
personal idéneo para
realizar las tareas

Se cuenta con los

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

icociv de acuerdo
al instructivo

Implementacion
de protocolo de
bioseguridad

Seguimiento  a
presencia del
personal y de los
materiales ylo
insumos

necesarios para la
ejecucion

Seguimiento  a
personal
contratado y que
este cuente con
las garantias de
ley

Seguimiento
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE

SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

ACTIVIDES DE MEJORAS
SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
TRATAMIENTO Y POR

CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA

No. Tipo de Descripcion Consecuencia
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA

alteracion del PAC: Riesgo de economico a los tramites administrativos que Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION recursos de las recursos de las
alteracion  del PAC  por los flujos garanticen la disponibilidad de los Interventor, 26/08/2022 CTO vigencias 2021y 2022 vigencias 2021y
circunstancias no imputables al financieros del recursos para la totalidad del plazo Contratista 26/07/2031 2023
INSTITUTO o por circunstancias contrato del contrato, asi como los tramites
de fuerza mayor o por estados para contar con el PAC de manera
de excepcion decretados en el oportuna. Asi mismo, se hara
pais. monitoreo constante a cualquier
circunstancia que impacte la
disponibilidad del PAC con el fin
de adoptar las medidas que
puedan superarlas. Asi mismo, el
Contratista debera procesar las
cuentas y sus facturas de manera
oportuna dando estricto
cumplimiento al cronograma de
ejecucion de obra.

7 Orden  publico: Posible Pérdida de X Informacion sobre orden publico Gestores ylo Alinicio de la 30/08/2130

ocurrencia de actos terroristas, Bienes del en la zona de trabajo a cargo del Supervisores, presentacion del NUEVA TERMINACIO
3 paros, huelgas y demas que contratista, Contratista, solicitud de Gestion Interventor- evento CTO
B afecten el orden publico. El nivel | dafios en obras Gubernamental para solucion de Contratista 26/07/2031
& de asuncion del riesgo para cada del proyecto conflicto a cargo de las partes,
2 parte  dependera de la causadas por aseguramiento de bienes por parte
% responsabilidad que ésta tenga disturbios del contratista, medidas de
8 frente al evento en particular que violentos, contingencia para superar atrasos.
2 se presente, en armonia con la | Interferencia en
g constitucion y las  leyes el desarrollo
© colombianas  (INVIAS ~ como del proyecto.

6rgano del Estado en armonia

con los demas Entes).
8 Accidentalidad: Se refiere a los Impacto X El Interventor debe exigir el estricto Gestores y/o Alinicio de la 30/08/2130 El o i a  acompafiamiento
perjuicios ocasionados por la Negativo en el cumplimiento de la normatividad Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACIO garantizar ~ seguridad | al contratista en el
deficiente  colocacion  de proyecto por la vigente  sobre  sefializacion Interventor- contrato CTO para los trabajadores y = cumplimiento de la
_ sefializacion preventiva en obra, probable temporal de obras, y seguridad Contratista 26/07/2031 usuarios de la via normatividad
g falta o deficiencia en |la ocurrencia de industrial, verificar
E sefializacion de aproximacion e accidentes de permanentemente su
3 iluminacién, equipos de radio usuarios de la implementacion, recurrir a medidas
% para cierres parciales, viay sancionatorias contractuales de ser
> temporales y demés | trabajadores de necesario. Seguimiento por parte
= sefializacion necesaria, y de la obra, de la Entidad en visitas técnicas.

seguridad industrial y de Inconformidad

sefializacion y dotacion de los con la obra por

operarios y trabajadores, etc., parte de la

por parte del CONTRATISTA. comunidad.

9 Riesgos de estudios y Retrasos en el X Realizar una interventoria Gestores ylo alinicio de la al final de la Ajuste y/0 Revisiones a las Revision al

disefios: Por Ajuste ylo cronograma de adecuada durante la etapa de Supervisores, Ajuste y/0 Actualizacion y/o entregas parciales de | contratista en el
= Actualizacién y/o Modificacion ejecucion, Ajuste  y/0  Actualizacion  y/o Interventor- Actualizacion y/o Unificacion y/o estudios y disefios cumplimiento  de
.é ylo Incorporacion ylo variacion de Unificacién y/o Modificacion de Contratista Unificacion y/o Modificacion de estudios y las
e Optimizacion ylo algunas obras estudios y disefios y/o elaboracion Modificacion de disefios y/o elaboracion especificaciones
I complementacion y/o unificacion del contrato y de estudios complementarios para estudios y de estudios técnicas de los
S ylo adaptacién y/o adecuaciones por ende de evitar cambios que impacten disefios y/o complementarios estudios y disefios
3 de estudios y disefios ylo cantidades de negativamente el proyecto. elaboracion de
o elaboracion  de  estudios obra. Realizar las consultas pertinentes y estudios

realizados por el Contratista: oportunas cuando se encuentren complementarios

Ocurre cuando se presentan

diferencias o inconsistencias en los
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e

“ CONSORCIO
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Tipo de
Riesgo

Riesgo Operacional

Riesgo Operacional

Riesgo Operacional - Social

Riesgo Operacional

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
A SER IMPLEMENTADO POR
IMPLEMENTAR
EL

A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Descripcion Consecuencia
(Que puede pasary de
como puede ocurrir) ocurrencia
del
evento TRATAMIENTO
afectaciones  que  pudieran disefios.
modificar lo previsto en los
estudios y disefios existentes
originados por ejemplo en
cambios en la naturaleza, en la

geologia del terreno,
intervencion Municipal, etc.
Riesgo de operacion: Demora en la X Interventoria permanente en la Gestores ylo 28/06/2021
Ejecucion de mayores ejecucion de la ejecucion de las obras, para Supervisores, REINICIO
cantidades de obra no obra por controlar  obras  autorizadas, Interventor- 26/08/2022
autorizadas, por materiales y/o correctivos materiales, procedimientos Contratista
procedimientos  constructivos necesarios. constructivos, ajustados a las obras
inadecuados, y/o por deficiente requeridas y  especificaciones
programacion de ejecucion de técnicas contractuales.
las obras.
Riesgo de Variacion de Genera X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores ylo 28/06/2021
cantidades de obra | variacion de las seguimiento en la ejecucion de la Supervisores, REINICIO
debidamente justificadas: Son cantidades de obra. Interventor- 26/08/2022
los efectos derivados de los obra previstas Contratista
cambios en las condiciones inicialmente,
técnicas que incrementen o siendo
disminuyan las  cantidades necesario
previstas para la ejecucion de las ajustes al
obras. INVIAS asume las balance de
variaciones de las cantidades de cantidades de
obra técnicamente requeridas obra, para
para la ejecucion del proyecto y cefiirse al
el Contratista asume el riesgo de presupuesto
ejecutar las cantidades de obra contractual.
en las variaciones que sean
necesarias.
Riesgo Expropiacion Predial: Impacto X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021
Se refiere al caso en el que se negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO
requiera recurrir al proceso de desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022
expropiacion.  El  contratista objeto forma adecuada a los disefios. Contratista
prestard  la  colaboracion contractual, por Seguimiento  constante a la
requerida en el proceso de dificultad en actividad de expropiacion en caso
expropiacion gestion predial que se ejecute, diligencia en la

que afecta la gestion administrativa, legal y

ejecucion del financiera para la menor demora

proyecto posible.

Riesgo de  Adquisicion Impacto X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores ylo 28/06/2021
Predial: Mayor adquisicion negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO
predial por cambios requeridos desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022
justificados técnicamente. objeto forma adecuada a los disefios. Contratista

INVIAS asume el riesgo del contractual, por Analizar los cambios de las

costo predial con cargo al gestion Y costo condiciones técnicas tratando de
contrato; el Contratista efectta la predial para las ajustarlos para que no impacte
gestion de la adquisicion predial. nuevas negativamente el proyecto.
adquisiciones Diligencia  en la  gestion
requeridas administrativa, legal y financiera

para la menor demora posible en la
adquisicion.

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

30/08/2130
REINICIO
26/07/2031

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

DELA
INTERVENTORIA

Materiales,
procedimientos
constructivos, ajustados
a las obras requeridas y
especificaciones
técnicas contractuales.

Seguimiento en la fase
contractual de forma
adecuada a los disefios.

Analizar los cambios de
las condiciones técnicas
tratando de ajustarlos
para que no impacte
negativamente el
proyecto. diligencia en
la gestion
administrativa, legal y
financiera

MEJORAS
PROPUESTAS

POR
INTERVENTORIA

Continuamente se
realizan balances
de obra como
control a las obras

autorizadas,
optimizando  los
materiales y
método
constructivo
Control, revision,
ajuste y

seguimiento en la
ejecucion de la
obra.

Realizar el
diagnostico predial
de los tramos de
intervencion

Se realiza control
a los cambios de
las  condiciones
técnicas  tratando
de ajustarlas para
que no impacte
negativamente el
proyecto.
diligencia en la
gestion
administrativa,
legal y financiera
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO

Consecuencia A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

ACTIVIDES DE MEJORAS
SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
TRATAMIENTO Y POR

CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA

Tipo de Descripcion

DELA
INTERVENTORIA

Riesgo de Logistica: Impacto Disponer y asegurar las fuentes de Gestores ylo En la planeacion 30/08/2130 Seguimiento a la
Modificacion y/o cambios de econémico al los suministros e los insumos Supervisores, del proyecto y en NUEVA TERMINACION contratita para
ubicacion en las fuentes de Contratista requeridos para la ejecucion del Interventor- la etapa CTO conocer si cuenta
materiales  presentadas  ylo contrato. Contratista precontractual 26/07/2031 con suministros e
_ propuestas y/o proyectadas por los insumos
g el PROPONENTE YIO requeridos para la
8 CONTRATISTA. Hace ejecucion del
hg_ referencia al riesgo técnico, contrato.
OD econémico, ambiental y/o social,
> en cuanto a calidad y cantidad
t??’ del material, explotacion y su
distancia de acarreo. Le
corresponde  al  Contratista
verificar en la region del proyecto
las fuentes de materiales a
emplear.

15 Riesgo Técnico: Inestabilidad Impacto Monitoreo del corredor vial por Gestores ylo Alinicio de la 30/08/2130 Se cuenta con | Se realiza
Geologica, Geotécnica, negativo en el parte de Especialistas en Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACION especialistas en | seguimiento a las
Hidrogeoldgica. El riesgo puede desarrollo del Geotecnia  para  recomendar Interventor- contrato CTO geotecnia para | actividades  de
surgir  en  taludes, en objeto medidas preventivas, correctivas o Contratista 26/07/2031 recomendar medidas | estudios y disefios
excavaciones a cielo abierto, contractual, de mitigacion de las inestabilidades preventivas, correctivas |y se recomienda a
efectos de erosion de margenes Aumento de observadas. Anélisis e o de mitigacion de las | contratista sobre
de los rios, los cuales pueden costos por implementacion  de  medidas inestabilidades medidas de
requerir de tratamiento especial necesidad de pertinentes  con  este  fin, observadas. andlisis e mitigacion a zonas
de refuerzo, soporte, drenajes, mayores contemplando de ser necesario la implementacion de inestabilidades y
tratamiento de taludes, cantidades de elaboracion de estudios medidas pertinentes con la implementacion
contenciones ylo de las obra, items respectivos. En las emergencias este fin, contemplando | de estas

] actividades necesarias para dar nuevos y que se presenten, atencion de ser necesario la
= estabilidad a sitios y obras. eventuales inmediata de las mismas dando elaboracion de estudios
2 Pueden estar asociados con mayores prioidad a las obras de respectivos. en las
= mayores inversiones, mayores plazos transitabilidad y seguridad vial; emergencias que se
Iy cantidades de obra y mayores recomendacion de especialistas presenten,  atencion
o plazos. EL PROPONENTE Y/O para solucion definitiva, provisional inmediata
Z CONTRATISTA  asumira  los o de mitigacion, andlisis e
[+3 riesgos geologicos, geotécnico e implementacion. En todos los
hidrogeoldgicos identificados, y casos, adoptar las medidas
los que debi6 identificar en el contractuales a que haya lugar, en
ajuste y/o elaboracion de cuanto a mayores cantidades de
estudios y disefios y los que se obra y plazos si fuere necesario.
presenten durante la ejecucion
del contrato. EI INVIAS asume el
Riesgo por concepto de mayores
cantidades de obra que sean
necesarias, siempre y cuando no
sean de responsabilidad del
Contratista.
16 _ Riesgo de Interferencia: Posibles En la ejecucion contractual solicitar Gestores y/o Fase cuando se solucione la
g Interferencia con las de redes de prérrogas a las Entidades encargadas de Supervisores, precontractual, y interferencia de las redes
] servicios  publicos  existentes: contractuales Servicios Publicos informar con el Interventor- cuando se de servicio publico
hg_ Ocurre por la presencia de redes mayor detalle posible sobre la Contratista detecte la existentes
C°> existentes, que puedan interferir existencia de redes de servicios existencia de
=3 con el proyecto, afectando el que puedan interferir con el redes de servicio
-&‘—; normal desarrollo de las obras. proyecto. En caso de deteccion de publico que
El Contratista debera realizar una red no referenciada, gestionar interfieran con el
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE
SE INICIA EL

TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

ACTIVIDES DE MEJORAS
SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

No. Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN
Riesgo (Que puede pasary de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO

POR
INTERVENTORIA

todas las gestiones que
correspondan.  EL  INVIAS
asumira los costos que
correspondan.

de inmediato lo pertinente con la
Empresa de Servicios, para la
menor afectacion al proyecto.

proyecto

DELA
INTERVENTORIA

17 Riesgo Financiero: Se deriva Impacto Realizar por parte del Contratista Contratista 28/06/2021 30/08/2130
de los efectos provenientes de econdémico al proyecciones de acuerdo con los REINICIO NUEVA TERMINACION
las variaciones de las tasas de Contratista datos historicos de las variables 26/08/2022 CTO

interés, plazos, tasas de descritas, y con el estudio de 26/07/2031
cambio, ajustes por inflacion, mercado financiero con el fin de
devaluacion, variaciones que el interesado establezca un
cambiarias y financieras, y otras punto de equilibrio tendiente a
variables del mercado por disminuir el riesgo.
o causas micro o
g macroecondmicas, frente a las
§ estimaciones iniciales del
ic Contratista, que puedan afectar
S las utilidades esperadas o
o T .
2 generar pérdidas. Riesgos de
las acciones encaminadas a la
administracion, consecucion y
disponibilidad oportuna de
recursos financieros, propios o
por medio de créditos en
moneda nacional o extranjera,
para el cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos fijados
para tal efecto.
18 Expedicion y/o modificacion Afectacion del Proceso precontractual con las Gestores y/o Fase 30/08/2130
de normas: Ocurre por cambios desarrollo del normas  aplicables  vigentes. Supervisores, precontractual, y NUEVA TERMINACION
g normativos o por la expedicion contrato Revision de los  cambios Interventor- cuando se CTO
§ de normas posteriores al cierre previsto con la sustanciales de normas que se Contratista expida la nueva 26/07/2031
> del proceso de licitacion publica, normatividad produzcan posterior al cierre del normatividad
ﬂé que afecten las condiciones existente al proceso de licitacion publica, que que pueda
o econdmicas y/o técnicas cierre del afecten el normal desarrollo del afectar el
= inicialmente pactadas. proceso de contrato, con el fin de estudiar los contrato
seleccion ajustes pertinentes a que hubiere
lugar.

19 = Gestion Ambiental: Demora en Retraso en la Seguimiento  por  parte  del Gestores y/o 28/06/2021 Una vez obtenida la obtencion de licencias, continuamente se
< la obtencion de licencias y/o Ejecucion de la Contratista y del Interventor a la Supervisores, REINICIO licencia y/o permisos y/o permisos y | conmina al
'.E permisos ambientales. obra. gestion documentada del Interventor- 26/08/2022 autorizaciones autorizaciones contratista a
< contratista para la obtencion de Contratista ambientales ambientales. agilizar la
§ licencias, permisos y obtencion de los
g_é autorizaciones ambientales. tramites

ambientales

20 Pasivos Ambientales: Pasivos Impacto Seguimiento  por parte  del Gestores ylo 28/06/2021 30/08/2130 Minimizar impacto Exigir el

ambientales existentes, asi Negativo por Contratista y del Interventor a los Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION Negativo por efectos en | cumplimiento  de
= como los generados en el efectos enla procesos constructivos, para evitar Interventor- 26/08/2022 CTO la Ejecucion  del las medidas
é proceso constructivo, desde el Ejecucion del que se generen  pasivos Contratista 26/07/2031 Proyecto compensatorias
£ punto de vista ambiental. Proyecto ambientales por esta causa, de los mismos
o acompafamiento de Especialistas impuestas por la
§ Ambientales del proyecto cuando autoridad
(4 sea necesario. Una vez causados, ambiental.

exigir el cumplimiento de las
medidas compensatorias de los

Seguimiento  por
pate de la
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

No.  Tipode Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasar y de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA

evento TRATAMIENTO

mismos impuestas por la autoridad
ambiental. Seguimiento por parte
de la Subdireccion del Medio
Ambiente. De ser necesario llevar a
cabo procesos sancionatorios para
conminar su cumplimiento o
sancionar el incumplimiento.

DELA
INTERVENTORIA

Subdireccion  del
Medio Ambiente.

21 Ambiental: Riesgos derivados Genera Aplicacion de la normatividad Constratista- 28/06/2021 Ala liquidacion del Contratista deberd | La interventoria
de las obligaciones que emanan incumplimiento ambiental y exigencia de la licencia Interventoria REINICIO contrato con el cierre tramitar los permisos, | realizara y
de las licencias ambientales, de ambiental que ylo permisos y/o autorizaciones 26/08/2022 ambiental licencias y | acompafiamiento
los planes de manejo ambiental, puede afectar ambientales al contratista. autorizaciones en los | al cumplimiento de

de los permisos y la ejecucion del Verificacion de cumplimiento del tiempos estipulados en las medidas
autorizaciones ambientales, proyecto y contratista de las obligaciones que cumplimiento  de las compensatorias
— tasas retributivas y ocasiona emanan de los mismos. De ser obligaciones pactadas de los mismos
% compensatorias, obligaciones sanciones de necesario llevar a cabo procesos impuestas por la
'.E de mitigacion, tareas de las entidades sancionatorios para conminar su autoridad
< monitoreo, control y ambientales cumplimiento o  sancionar el ambiental.
US; seguimiento. También riesgos competentes. incumplimiento. seguimiento  por
i%’ de las condiciones ambientales pate de la
0 ecoldgicas exigidas, y de la subdireccion  del
ejecucion de actividades como medio ambiente.
la explotacion minera,
ocupacion de cauces e
intervenciones forestales sin los
debidos permisos de las
autoridades ambientales.

22 Social: Riesgo asociado al Inconformidad Seguimiento a todos los protocolos Gestores y/o 28/06/2021 Ala liquidacion del Socializacion con las La interventoria
proceso de consulta previa que dela y procesos de consulta previa de Supervisores, REINICIO contrato con el cierre comunidades a los realiza el
realice el Contratista que estén comunidad en los proyectos que asi lo requieran. Interventor- 26/08/2022 ambiental procesos de consulta seguimiento  al
en cabeza de éste. Asi mismo proceso de Socializacion desde el comienzo Contratista previa de los proyectos proceso de

= es el riesgo asociado a consulta previa del proyecto a las comunidades que asi lo requieran. = consulta  previa
g cualquier alteracion en la porla que se encuentran directamente Socializacion que realice el
(g ejecucion del proyecto que se socializacion afectadas.  Atencion a las Contratista,
> genere por efectos de la del proyecto y inconformidades de la comunidad. Atencion a las
& comunidad aledafia al mismo. ejecucion de la Seguimiento al proceso en inconformidades
obra, puede conjunto con el Ministerio del de las
generar Interior. comunidades
atrasos en la
ejecucion de la
obra.
23 Fuerza mayor asegurable. Son Demoraen la Recopilacion de datos estadisticos Contratista Etapa Una vez instalado el El contratista cuenta con Se realiza
las relacionadas con los ejecucion del e informacion a partir de las fuentes precontractual contratista en el proyecto campamentos y | seguimiento  al
impactos adversos debido a la proyecto. oficiales durante la  etapa e implementado el plan de oficinas, magquinaria y | contratista de
] ocurrencia de desastres Pérdida de precontractual y contractual, sobre seguridad industrial con equipos, acopios de ubicacion de
g naturales, que afecten los bienes del la  ocurrencia de desastres las debidas revisiones. materiales, planes de | campamentos y
2 bienes, equipos, maquinaria, Contratista naturales en la regién del proyecto, seguridad industrial | oficinas,
S personal, insumos, materiales, para adoptar medidas tendientes a para proteccion  del magquinaria y
E’ etc. De propiedad del mitigar su impacto sobre bienes del personal en dichos | equipos, acopios
S, contratista. Riesgo que asume contratista, tales como ubicacion eventos, etc. de materiales,
2 el CONTRATISTA. Se excluyen de campamentos y oficinas, planes de
[+ dafios en bienes de la nacion maguinaria y equipos, acopios de seguridad

que estaran a cargo de INVIAS.

materiales, planes de seguridad
industrial para proteccion del
personal en dichos eventos, etc.

industrial para
proteccion del
personal en dichos
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2 CONSORCIO
- | VECO-189

Tipo de
Riesgo

Descripcion
(Que puede pasary

como puede ocurrir)

Consecuencia
de
ocurrencia
del
evento

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
A SER IMPLEMENTADO POR
IMPLEMENTAR
EL
TRATAMIENTO

A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE
DELA
INTERVENTORIA

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

eventos, etc.

24

Riesgo politico-social, Riesgo de la naturaleza

Fuerza mayor no asegurable.
Incertidumbre de ocurrencia de
eventos de fuerza mayor no
asegurables, tales como
guerras, hallazgos
arqueoldgicos, yacimientos
mineros, (INVIAS como 6rgano
del Estado en armonia con los
demas Entes). Se define la
Fuerza Mayor o Caso Fortuito,
en los términos de la legislacion
existente.

Interferencia en
la ejecucion del
proyecto,
pérdidas de
bienes de la
nacion ¢ del
contratista,
cambios en las
obras por
necesidad de
ajustar disefios

Recopilacion de datos estadisticos Contratista
e informacion a partir de fuentes
oficiales  durante la  etapa
precontractual y contractual, sobre
la posibilidad de aparicion de
hallazgos arqueologicos 5}
yacimientos mineros en la region
del proyecto, para advertir
oportunamente sobre su
interferencia con el proyecto y
tomar las medidas tendientes a
mitigar el impacto. Ante la aparicion
del evento efectuar los ajustes de
disefio para las modificaciones a
que hubiere lugar en la ejecucion
del proyecto. En caso de guerra
tratar y acordar con INVIAS el

iento contractual al proyecto

Etapa
precontractual

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

En la etapa contractual,
se realizara seguimiento
a la aparicion de
hallazgos arqueoldgicos
o yacimientos mineros
en la region del
proyecto, para advertir
oportunamente sobre su
interferencia con el
proyecto
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5.6 Informacion otros programas y aplicativos

Como apoyo al control general de Obra e Interventoria la SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE en cabeza del Instituto Nacional de Vias (INVIAS)
para este proyecto, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de
gestion de la informacién que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados,
de forma que puedan ser consultados por los usuarios.

El diligenciamiento de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoria. Hasta la fecha de cierre del
presente informe, la informacién requerida para la actualizacion del aplicativo se encuentra diligenciada a un
100%

5.6.1 Seguimiento estado del tramite Certificacion de compactibilidad de los planos con el sistema de
informacion geografico SIG de la entidad

El INVIAS como entidad encargada de la ejecucién de proyectos de la Red Nacional de Carreteras no
concesionada, ofrece un conjunto geografico de datos abiertos de la infraestructura vial a todas las personas,
organizaciones y demas entidades que la deseen integrar dentro de sus propios conjuntos de datos y
aplicaciones, con el fin de apoyar el enriquecimiento del conocimiento, andlisis y toma de decisiones sobre el
territorio y de la cual las carreteras son uno de los motores fundamentales en el progreso econémico y social
del pais.

Dando respuesta al radicado 2023S-VBOG-024275 de fecha 2023-11-28, el CONSORCIO SAN SEBATIAN 064
remitié las observaciones, una vez aplicadas las correcciones de los estudios de disefio actualizados con copia
al gestor y al interventor del proyecto. Con el fin de aplicar a la correspondiente revision, con corte al presente
informe no se han emitido los resultados de la verificacidén y revision por parte de la Subdirecciéon de
Planificacién de Infraestructura.

El Contratista Consorcio San Sebastian 064 remiti6 comunicacion CSS064-OBRA-VR-1179-24P de fecha 23
de enero de 2024 con asunto: Modelo de datos del proyecto de referencia - Entrega Ajustes GDB de los disefios
aprobados del tramo comprendido entre el km 0+000 al km 18+000 (Tramo A) del contrato 1006 de 2021, segun
lo definido en el modelo de datos 4.3, para su revision y fines pertinentes. En esta entrega se realizaron los
ajustes solicitados mediante el oficio 2023S-VBOG-024275.

El invias Notificd con radicado 20245-VBOG-041686 de fecha 26 de junio de 2024, informa que ha
revisado la GDB del contrato 1006 de 2021 recibida bajo el radicado 2024E-VUVRAZ-006085 del 24/01/2024 y
se encontraron algunas observaciones, las cuales se comparten en la comunicacion SUBDIRECTOR DE
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.

El consorcio se encuentra gestionando las observaciones a la comunicacion 2024S-VBOG-041686 de fecha 26
de junio de 2024.
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6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.1  Equipo Y Vehiculos Contrato De Interventoria

Mediante el registro en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de
Interventoria, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 13).

6.2  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoria,
durante el periodo que abarca el presente informe. (Ver Anexo 14)

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver Anexo 15) se registra la informacién financiera detallada del
Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe.

6.4  Seguimiento Garantias Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Ver Anexo 16) se realiza la revision de planillas de seguridad
social y aportes parafiscales del personal de esta Interventoria, en el periodo que abarca el presente informe.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria

Se hace seguimiento al Plan de Calidad del proyecto ‘INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA”, de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del
Consorcio ICAYECO 189. El seguimiento se registra en el formato de INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver
Anexo 17) con corte al 31 de julio de 2025.

6.5.1 Seguimiento al control de Inspeccién y Ensayo

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 establecié el Plan de
Inspeccion y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificacion de los materiales utilizados por el
contratista de obra. En el presente mes se realiz6 acompafiamiento a la realizacion de ensayos por parte del
contratista Consorcio San Sebastian 064, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra.

Asi mismo en el presente Informe se, se realizaron ensayos verificaciéon de materiales usados por el contratista
Consorcio San Sebastian 064 conjuntamente, se fallaron muestras de concretos del mes verificando su
cumplimiento de resistencias, dichos ensayos se hicieron en laboratorio del Consorcio San Sebastian 064. Los
reportes de los ensayos realizados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio
San Sebastian 064 donde se incluyen 506 ensayos ejecutados. Los informes respectivos de los ensayos se
incluyen en el Anexo 6. Revision equipos de seguimiento y medicion Interventoria
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6.5.2 Control de documentos

Archivo Fisico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su
caracteristica segun el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoria
como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturacion. La gestion de calidad procura el
mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

Presentacion de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los pardmetros de calidad y se
enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoria. La presentacién de los
informes hace parte de la gestién de calidad.

Control de los Registros de Calidad: Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la
ejecucion de las actividades que debe realizar la interventoria. Estos registros de calidad estan a la disposicion
del cliente para su revisién

6.5.3 Indicadores de Gestion

Se obtuvieron los indicadores de gestion con corte a 31 de julio de 2025, los cuales se establecieron para medir
los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato “Seguimiento al plan de calidad” del Consorcio
ICAYECO 189 en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO
189, este se hace dentro de sus actividades la gestion de calidad, a través de las cuales se Procesa el desarrollo
controlado del mismo en relacidn con los aspectos especificados en el plan de calidad.

El elemento de desarrollo y control que constituye el plan de calidad para el Proyecto y que contiene todas las
actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION, VISION 2030" con el seguimiento y control de ejecucion al contrato de obra 1006 de 2021
Corredor de Paletara -Solucion sostenible Parque Nacional Puracé - PNN

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestion de calidad, desarrollada
por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestion
de calidad realiza el manejo documental del proyecto; aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento
Al Plan De Calidad Contrato De Interventoria — Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd 400 ensayos realizados por el contratista y 168 ensayos de verificacion de interventoria
correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra en el mes de julio de 2025.

Los equipos de medicién utilizados por el consorcio San Sebastidn 064 en cuanto a los certificados de
calibracién de equipos del Laboratorio usado por el contratista San Sebastian 064, se encuentran vigentes,

Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoria lo cual se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
15y en el presente informe.
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6.6  Otros documentos de seguimiento mensual interventoria

6.6.1 Seguimiento a la inversién del anticipo

Mediante los registros MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2, a la fecha NO se realiza el
Seguimiento a la inversion del Anticipo del Contrato de Interventoria, durante el periodo que comprende el
presente informe. La interventoria no ha realizado tramites de anticipo

6.6.2 Plan de cargas o reprogramacion al plan de cargas aprobado

Mediante el registro MEPI-MN-IN-9-FR-2 se consigna la informacion referente al plan de cargas (Ver anexo 18).

-El valor del contrato permanece igual y la utilizacion de los recursos de la interventoria se realizaran de acuerdo
con la necesidad por el avance del contrato

Se cuenta con el Programa De Distribucion De Personal Y Otros Recursos. - Para la continuidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, del Consorcio Icayeco 189 de acuerdo con el acta de modificacion N°8 de
fecha 07/01/2025.

6.6.3 Seguimiento al plan de cargas

La interventoria proyecta el personal y otros costos requeridos hasta la fecha vigente de terminacién del contrato
de acuerdo con la necesidad para hacer el seguimiento y control a la ejecucidn de los contratos de obra

Se diligencia el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, para este apartado (Ver anexo 18).
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Area Técnica- Obra

Al mes de julio de 2025, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor $ 2.734.872.164
con un valor acumulado de $ 64.511.297.748 que representa el 26,98% vy se lleva una ejecucion ejecutada
acumulada de $61.219.169.617 que representa el 25,61% del valor basico del contrato.

El contratista entre las actividades de obra continua con actividades de rehabilitacion entre el PR 0+000 al
K9+500 y entre e K15+000 al K10+904 construccion obras de drenaje superficial, con un acumulado de en
pavimento hidraulico instalado de 14,402Km. En este mes se iniciaron las actividades de mantenimiento del
sector del K51+100 al K83+000.

Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
present6 400 ensayos realizados por el contratista correspondientes al control de calidad de los materiales y
168 ensayos de verificacion realizados por Interventoria para el mes de julio de 2025., Los equipos de medicidn
utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a laboratorio se encuentran vigentes.

Area Estudios y Diseiios

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

Tramo A K0+000 al K18+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles  Disefio Aprobado
de Servicio

Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes; Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Disefio Aprobado
Pavimentos

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Disefio Aprobado
Socavacion

Estudio de Estructuras Disefio Aprobado
Estudio de Sefalizacion Aprobado
Estudio de Cantidades de Obra 'y Aprobado
Presupuesto

Ortofotografias Entregado y aprobadas

Tramo A K51+400 al K54+000

No se tiene documentacion de apropiacion de los Estudios existentes
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Tramo A K54+000 al K83+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles  Aprobado

de Servicio

Estudio de Disefio Geométrico El ajuste final del disefio geométrico ha sido entregado y se
encuenfra en revision por parte del Especialista de la
Interventoria

Estudio de Geologia No Aprobado — Con Observaciones

Estudio de Geotecnia Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado

Estudio de Geotecnia para Disefio de Disefio en Revision — se ha solicitado al contratista evaluar

Pavimentos alternativas para minizar las afectaciones en la zona del PNN
de Puracé

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Entregado - No Aprobado — Con observaciones

Socavacién

Estudio de Estructuras Entregado - No aprobado — Con Observaciones

Estudio de Sefalizacion No Aprobado — Con observaciones

Estudio de Cantidades de Obra y No se ha presentado

Presupuesto

Ortofotografias No entregado

Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO ESTADO
Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Aprobado
Servicio
Estudio de Disefio Geométrico No ha presentado
Estudio de Geologia En proceso de revision
Estudio de Geotecnia proceso de revision
Estudio de Geotecnia para Disefio de En proceso de revision
Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Entregado en primera version y en proceso de revisién
Socavacion
Estudio de Estructuras Entregado en primera version y en proceso de revisién
Estudio de Sefializacion No ha presentado
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto  No se ha presentado
Ortofotografias No ha presentado
Area Social:

1. La instalacién de la oficina del Servicio de Atencién al Usuario (SAU) por parte del Consorcio San
Sebastian 064 en el sector de la vereda Pisojé Bajo, en el PR 11+300, representa un avance
significativo en el fortalecimiento del relacionamiento con las comunidades. Esta accién permitid
acercar los mecanismos de informacion y atencion a la poblacién del area de influencia, facilitando el
acceso a canales de comunicacion directa.
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2. Durante el mes de julio, el Consorcio San Sebastian 064 avanzé en el fortalecimiento de la
comunicacion con las comunidades mediante la instalacién de dos buzones de sugerencias en puntos
estratégicos del area de intervencion. Esta iniciativa promueve la participacion ciudadana, facilita la
recepcion de inquietudes, opiniones y aportes por parte de la comunidad, y contribuye al mejoramiento
continuo del proyecto a través del dialogo abierto y transparente.

3. Durante el mes de julio se registro el ingreso de cuatro PQRS en el &rea de intervencion del proyecto,
de las cuales una fue gestionada y cerrada de manera oportuna, y tres permanecen abiertas en
proceso de atencion. Esta situacion evidencia la importancia de continuar fortaleciendo los
mecanismos de respuesta y seguimiento, garantizando una atencidn eficaz y oportuna a las solicitudes
de la comunidad.

4. Durante el mes se llevaron a cabo dos reuniones extraordinarias en respuesta a las necesidades
manifestadas por la comunidad. La primera tuvo como objetivo brindar informacién y recomendaciones
para el manejo adecuado de aguas residuales, promoviendo practicas sostenibles y de bajo impacto.
La segunda reunién fue convocada para atender una solicitud especifica relacionada con la
construccién de un acceso, demostrando el compromiso del proyecto con la atencién directa y
oportuna a los requerimientos de la poblacion del area de influencia.

5. El Consorcio San Sebastian 064 llevé a cabo una jornada de capacitacién dirigida a los trabajadores,
enfocada en el fortalecimiento de los limites en el entorno laboral. Esta actividad contribuyé a fomentar
un ambiente de respeto, autocuidado y relaciones laborales saludables, promoviendo préacticas que
favorecen el bienestar individual y colectivo dentro del equipo de trabajo.

6. El Consorcio San Sebastian 064 entregé a esta interventoria el presupuesto, la topografia y el disefio
geométrico correspondientes a dos (2) obras con participacion comunitaria. Esta entrega refleja la
articulacién con la comunidad, elementos fundamentales para garantizar la viabilidad, pertinencia y
apropiacion social de las intervenciones proyectadas.

7. Enelmesdejulio, el contratista y la interventoria llevaron a cabo una reunion dirigida a las instituciones
competentes, con el proposito de socializar los ajustes realizados al Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) en atencion a los requerimientos de informacion adicional. Esta actividad permitio informar de
manera clara y oportuna sobre las modificaciones efectuadas al documento, reafirmando el
compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y la articulacion interinstitucional en el
desarrollo del proyecto.

Area Predial

En atencién a la instruccion dada por la Subdireccion de Sostenibilidad, la Entidad Contratante solicitd adelantar
las gestiones y tramites pertinentes para el cierre de un pasivo prediales del contrato de obra No 1815-2020:

- El contratista radica la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1964-25 en la cual informa del pago de la
mejora de la Ficha Predial 009A | T5 MMCPI de la sefiora MARIA EDILIA MUNOZ por valor de
$18,663,689.00.

Area Ambiental:
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El 30 de julio de 2025 fue radicado el Estudio de Impacto Ambiental EIA, ajustado en medio fisico ante la ANLA
y el 31 de julio de 2025 fue registrado en la plataforma VITAL, conforme a la cita previamente asignada por
dicha Autoridad Ambiental, en el marco de la Licencia Ambiental del proyecto de referencia en el tramo
comprendido entre el PR 54+100 al 83+900.

Con relacion a la sustraccion de reserva forestal del tramo del PR51 al PR54, mediante comunicaciones oficiales
dirigidas a la Interventoria, el contratista de obra y la Contraloria General de la Republica, y reuniones virtuales
el MADS a través de la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémico informé que a la fecha la
solicitud de sustraccion se encuentra en etapa de evaluacion.

Mediante comunicacion ICA-INV-0593 del 23 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-040631
de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS sobre la Actualizacién Plan de Inversidn Ambiental PIA,
aclarando que hasta la fecha se tiene certeza unicamente del valor de la actividad “Liquidacion para tramite de
Licencia Ambiental a favor de la ANLA para el tramo PR 54+100 al 83+000 del contrato.” Y es sobre este, en
especifico que se solicitd a la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS el concepto de favorabilidad para
proceder con la gestion de la respectiva Preacta, haciendo la claridad que sobre los demas items del PIA no es
posible emitir concepto por parte de Interventoria o la Entidad Contratante, hasta el momento en que se tenga
aprobada la licencia ambiental y por ende el plan de manejo ambiental, asi pues, los demas items continuaran
siendo provisiones dentro del PIA

Area Sostenibilidad:

e Durante el periodo Interventoria atendié las observaciones presentadas por la Subdireccién de
Sostenibilidad al informe trimestral No. 9 correspondiente al periodo comprendido desde el 1° de julio
hasta el 30 de septiembre de 2024, mediante el comunicado ICA-INV-0582 del 7 de julio de 2025.

e Durante el periodo Interventoria atendié las observaciones presentadas por la Subdirecciéon de
Sostenibilidad al informe trimestral No. 10 correspondiente al periodo comprendido desde el 1° de octubre
hasta el 31 de diciembre de 2024, mediante el comunicado ICA-INV-0594 del 30 de julio de 2025.

o Alafecha se cuenta con concepto de no objecién emitido por parte de la Subdireccién de Sostenibilidad
hasta el informe trimestral No. 8.

o Eldia 30 de julio de 2025, el contratista de obra remiti6 a interventoria el tomo de sostenibilidad version
2, para revision, cumpliendo con los compromisos, documento que sera revisado por la interventoria para
emitir el correspondiente concepto en el siguiente periodo.
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8 ANEXOS

8.1  Relacion de da correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto,
referencia, fecha de recibo

En el mes julio de 2025, se enviaron comunicaciones al contratista de obra del Corredor Del Paletera. —
Contrato 1006 de 2021, referentes al seguimiento de las obligaciones contractuales relacionadas al Anexo
19.

8.2  Registro fotografico y video del avance de las obras

. Se adjunta el registro fotografico del estado del contrato con corte julio de 2025, ver Anexo 20.

8.3 Registro fotografico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de
sostenibilidad adelantadas

El registro fotografico de las labores socio ambientales y prediales con corte julio de 2025, se relaciona en
el Anexo 21, Anexo 22 y Anexo 23

8.4 Bitacora del mes

La Bitacora con corte julio de 2025, se relaciona en el Anexo 24
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MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA'Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN-1IN-15-FR-14  SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA
MEPI-MN-IN-2-FR-1-MEPI-MN-IN-2-FR-2 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

MEPI-MN-IN-6-FR-1/ MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE
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MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTAS DE COMITE
INFORMES DE ESPECIALISTAS
MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-15-FR -7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE
INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-15-FR-15SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE
INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS
RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTAE
INTERVENTOR

REG.FOT-2025_OBRA

REG.FOT-2025_ AMBIENTAL

REG.FOT-2025_ SOCIAL

REG.FOT-2025_ SISO

COPIA DE LA BITACORA
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