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FECHA

Gerencia de Grandes Proyectos 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXP-1 EXPLANACIONES

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 1 187 326.00$    10 685 934.00$                         $                              1 187 326.00 0.00 -$                                       1.00 1 187 326.00$                          

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 185.00 113 408.00$       20 980 480.00$                         $                             20 753 664.00 183.00 20 753 664.00$                      183.00 20 753 664.00$                        

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$       -$                                          $                             41 620 736.00 513.00 58 178 304.00$                        340.00 38 558 720.00$                      880.00 99 799 040.00$                        

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$       -$                                          $                              3 969 280.00 210.00 23 815 680.00$                        35.00 3 969 280.00$                        245.00 27 784 960.00$                        

1 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 1 110.00 69 636.00$         77 295 960.00$                         $                             77 295 960.00 659.00 45 890 124.00$                      1 110.00 77 295 960.00$                        

1 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 31 592.00 12 579.00$         397 395 768.00$                       $                           138 369 000.00 96.00 1 207 584.00$                        11 000.00 138 369 000.00$                      

1
210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y

Canales
m3 137 746.00 9 995.00$           1 376 771 270.00$                     $                        1 376 771 270.00 52 050.00 520 239 750.00$                    137 746.00 1 376 771 270.00$                    

1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 1 350.00 9 747.00$           13 158 450.00$                         $                             13 158 450.00 783.00 7 631 901.00$                        1 350.00 13 158 450.00$                        

1 220.1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 12 465.00$         1 968 996 330.00$                     $                        1 378 815 975.00 89 567.00 1 116 452 655.00$                 110 615.00 1 378 815 975.00$                    

1 221.1 221-13 Pedraplen compacto m3 2 594.00 18 609.00$         48 271 746.00$                         $                             48 271 746.00 26.00 483 834.00$                           2 594.00 48 271 746.00$                        

1
223.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas

granulares
m2 35 797.00 7 521.00$           269 229 237.00$                       $                           231 616 716.00 0.00 -$                                       30 796.00 231 616 716.00$                      

1
236.1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79 120.00 85 574.00$         6 770 614 880.00$                     $                        6 770 614 880.00 19 652.00 1 681 700 248.00$                 79 120.00 6 770 614 880.00$                    

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES 0.00

2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 651 384.00 927.00$              603 832 968.00$                       $                           603 832 968.00 200 000.00 (185 400 000.00)$                     311 108.00 288 397 116.00$                    451 384.00 418 432 968.00$                      

2 311.1 311-13 Afirmado m3 10 320.00 117 875.00$       1 216 470 000.00$                     $                        3 218 341 125.00 18 677.00 2 201 551 375.00$                 27 303.00 3 218 341 125.00$                    

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 166 273.00$       19 503 822 900.00$                   $                      15 114 215 700.00 18 263.00 3 036 643 799.00$                 90 900.00 15 114 215 700.00$                  

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 79 120.00 180 217.00$       14 258 769 040.00$                   $                        4 899 588 414.00 14 079.00 (2 537 275 143.00)$                  9 000.00 1 621 953 000.00$                 13 108.16 2 362 313 271.00$                    

2 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 10 320.00 192 624.00$       1 987 879 680.00$                     $                           827 774 673.00 2 297.36 (442 526 673.00)$                     0.00 -$                                       2 000.00 385 248 000.00$                      
PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS 0.00

3 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1 m2 441 573.00 2 710.00$           1 196 662 830.00$                     $                           225 743 000.00 53 822.00 145 857 620.00$                    83 300.00 225 743 000.00$                      

3 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 441 573.00 1 991.00$           879 171 843.00$                       $                           165 850 300.00 10 584.00 21 072 744.00$                      83 300.00 165 850 300.00$                      

3 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25 m3 37 384.00 823 050.00$       30 768 901 200.00$                   $                        6 856 006 500.00 5 442.00 4 479 038 100.00$                 8 330.00 6 856 006 500.00$                    

3 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27 692.00 823 250.00$       22 797 439 000.00$                   $                        4 738 627 000.00 746.20 614 309 150.00$                    5 756.00 4 738 627 000.00$                    

3 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4 988.00 867 777.00$       4 328 471 676.00$                     $                        1 694 768 481.00 981.00 (851 289 237.00)$                     68.00 59 008 836.00$                      972.00 843 479 244.00$                      

3 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 72 822.00$         189 337 200.00$                       $                           189 337 200.00 67.00 4 879 074.00$                        2 600.00 189 337 200.00$                      

3
465.1 465-13

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente
incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y
de las subyacentes.

m3 2 600.00 78 894.00$         205 124 400.00$                       $                           205 124 400.00 1 500.00 (118 341 000.00)$                     0.00 -$                                       1 100.00 86 783 400.00$                        

3 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3 500.00 4 342.00$           15 197 000.00$                         $                             15 197 000.00 0.00 -$                                       3 500.00 15 197 000.00$                        
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 0.00

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31 472.00 32 667.00$         1 028 095 824.00$                     $                           350 157 573.00 10 719.00 350 157 573.00$                    10 719.00 350 157 573.00$                      

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$         -$                                          $                           612 604 251.00 13 344.10 435 911 715.00$                    18 753.00 612 604 251.00$                      

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$         -$                                          $                           114 334 500.00 0.00 -$                                       3 500.00 114 334 500.00$                      

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$         -$                                          $                           114 334 500.00 0.00 -$                                       3 500.00 114 334 500.00$                      

4 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 44 832.00$         115 845 888.00$                       $                           227 925 888.00 3 381.20 151 585 958.00$                    5 084.00 227 925 888.00$                      

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 157 520.00$       155 629 760.00$                       $                                               -   0.00 -$                                       0.00 -$                                         

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$       -$                                          $                           604 561 760.00 0.00 -$                                       3 838.00 604 561 760.00$                      

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$       -$                                          $                             23 628 000.00 0.00 -$                                       150.00 23 628 000.00$                        

4
621.1.1P 621.1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 620.00 2 220 693.00$    1 376 829 660.00$                     $                                               -   0.00 -$                                       0.00 -$                                         

4
621.1.1P 621.1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 2 220 693.00$    -$                                          $                           644 000 970.00 140.00 (310 897 020.00)$                     0.00 -$                                       150.00 333 103 950.00$                      

4
621.1.1P 621.1.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 2 220 693.00$    -$                                          $                           732 828 690.00 130.00 (288 690 090.00)$                     91.20 202 527 202.00$                    200.00 444 138 600.00$                      

4
621.1.2P 621.1.2P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m.

(incluye excavación y no inlcuye refuerzo)
m 1 580.00 2 877 598.00$    4 546 604 840.00$                     $                        1 669 006 840.00 0.00 -$                                       580.00 1 669 006 840.00$                    
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MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 4 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$                    
(Según contrato principal) -$                                                                               

171 472 677 930$                    

No. DE ORDEN ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.18  de 
fecha noviembre de 2022

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  ACTA ANTERIOR  

ACTA  No.  3  - FECHA 19/Oct/2022
PRESENTES

CANTIDAD + / -

1 (1-11601) 1.00
2 (1) 183.00

2,1 (1-11601) 367.00 +
2,2 (1-14101) 35.00 +
3 (1-11601) 1 110.00
4 (1-11601) 11 000.00

5 (1-11601) 137 746.00

6 (1-11601) 1 350.00
7 (1-11601) 110 615.00
8 (1-11601) 2 594.00

9 (1-11601) 30 796.00

10 (1-11601) 79 120.00

11 (2-11602) 651 384.00 -
12 (2-11602) 27 303.00
13 (2-11602) 90 900.00
14 (2-11602) 27 187.16 -
15 (2-11602) 4 297.36 -

16 (8-11603) 83 300.00
17 (8-11603) 83 300.00
18 (8-11603) 8 330.00
19 (8-11603) 5 756.00

20 (8-11603) 1 953.00 -
21 (8-11601) 2 600.00

22 (8-11601) 2 600.00 -

23 (8-11603) 3 500.00

24 (6) 10 719.00
24,1 (6-11604) 18 753.00
24,2 (6-11606) 3 500.00
24,3 (6-14101) 3 500.00
25 (6-11604) 5 084.00

26 (6)
26,1 (6-11604) 3 838.00
26,2 (6-11606) 150.00

27 (7)

27,1 (7-11606) 290.00 -

27,2 (7-14102) 330.00 -

28 (7-14102) 580.00

/ /2022
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FECHA

Gerencia de Grandes Proyectos 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
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MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 4 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$                    
(Según contrato principal) -$                                                                               

171 472 677 930$                    

No. DE ORDEN ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.18  de 
fecha noviembre de 2022

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  ACTA ANTERIOR  

ACTA  No.  3  - FECHA 19/Oct/2022
PRESENTES

CANTIDAD + / -

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2 255.00 884 362.00$       1 994 236 310.00$                     $                           419 187 588.00 474.00 419 187 588.00$                    474.00 419 187 588.00$                      

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$       -$                                          $                           973 682 562.00 720.60 637 271 257.00$                    1 101.00 973 682 562.00$                      

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$       -$                                          $                           601 366 160.00 0.00 -$                                       680.00 601 366 160.00$                      

4
630.3.1P 630.3.1P Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y

ménsula,placas, dados y vía
m3 1 454.00 1 046 498.00$    1 521 608 092.00$                     $                        1 521 608 092.00 61.60 64 464 277.00$                      1 454.00 1 521 608 092.00$                    

4 630.1 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 719 000.00$       3 491 464 000.00$                     $                        3 491 464 000.00 610.10 (438 661 900.00)$                     0.00 -$                                       4 245.90 3 052 802 100.00$                    

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 504 306.00$       90 775 080.00$                         $                             63 542 556.00 126.00 63 542 556.00$                      126.00 63 542 556.00$                        

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$       -$                                          $                           133 136 784.00 108.00 54 465 048.00$                      264.00 133 136 784.00$                      

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$       -$                                          $                             22 693 770.00 0.00 -$                                       45.00 22 693 770.00$                        

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$       -$                                          $                             22 693 770.00 0.00 -$                                       45.00 22 693 770.00$                        

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 264.00 460 906.00$       121 679 184.00$                       $                           259 950 984.00 269.60 124 260 258.00$                    564.00 259 950 984.00$                      

4 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 102.00 548 017.00$       55 897 734.00$                         $                             55 897 734.00 0.00 -$                                       102.00 55 897 734.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1 007 643.00 5 378.00$           5 419 104 054.00$                     $                           200 626 828.00 37 305.10 200 626 828.00$                    37 305.10 200 626 828.00$                      

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$           -$                                          $                        2 798 377 226.00 82 337.20 442 809 462.00$                    520 337.90 2 798 377 226.00$                    

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$           -$                                          $                           806 700 000.00 0.00 -$                                       150 000.00 806 700 000.00$                      

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$           -$                                          $                           806 700 000.00 23 806.70 128 032 433.00$                    150 000.00 806 700 000.00$                      

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$           -$                                          $                           806 700 000.00 0.00 -$                                       150 000.00 806 700 000.00$                      

4 642.1 642-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 1 991 463.00$    95 590 224.00$                         $                             95 590 224.00 0.00 -$                                       48.00 95 590 224.00$                        

4 650.2 650-13 Fabricación de estructura metálica Acero kg 64 725.00 11 740.00$         759 871 500.00$                       $                           759 871 500.00 55 628.50 653 078 590.00$                    64 725.00 759 871 500.00$                      

4 650.3 650-13 Transporte de estructura metalica kg 64 725.00 364.00$              23 559 900.00$                         $                             23 559 900.00 55 628.50 20 248 774.00$                      64 725.00 23 559 900.00$                        

4 650.4 650-13 Montaje de estructura metálica Acero kg 64 725.00 4 286.00$           277 411 350.00$                       $                           277 411 350.00 55 628.50 238 423 751.00$                    64 725.00 277 411 350.00$                      

4
661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de

diámetro interior
m 800.00 680 037.00$       544 029 600.00$                       $                           544 029 600.00 605.00 411 422 385.00$                    800.00 544 029 600.00$                      

4 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 208.00 66 621.00$         13 857 168.00$                         $                             13 857 168.00 0.00 -$                                       208.00 13 857 168.00$                        

4 663.3P 663.3P Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 3 000.00 38 113.00$         114 339 000.00$                       $                           114 339 000.00 790.00 30 109 270.00$                      3 000.00 114 339 000.00$                      

4
671.1 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la

conformacion de la superficie de apoyo 
m3 5 436.00 626 979.00$       3 408 257 844.00$                     $                             85 269 144.00 36.00 (22 571 244.00)$                       0.00 -$                                       100.00 62 697 900.00$                        

4 673.1 673-13 Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76 685.00 8 093.00$           620 611 705.00$                       $                              7 688 350.00 880.00 (7 121 840.00)$                         0.00 -$                                       70.00 566 510.00$                             

4 673.2 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 148 140.00$       1 383 627 600.00$                     $                        4 721 962 500.00 10 562.40 1 564 713 936.00$                 31 875.00 4 721 962 500.00$                    

4 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 184 371.00$       910 792 740.00$                       $                        1 474 968 000.00 904.50 166 763 570.00$                    8 000.00 1 474 968 000.00$                    
SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 0.00

5
700.1Manual Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base

agua para líneas de demarcación de pavimentos
m 189 675.00 1 794.00$           340 276 950.00$                       $                           340 323 594.00 0.00 -$                                       189 701.00 340 323 594.00$                      

5
700.2Manual Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base

agua para marca vial con resina termoplástica
m2 85.00 59 987.00$         5 098 895.00$                           $                              5 098 895.00 0.00 -$                                       85.00 5 098 895.00$                          

5
701.1Manual Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 25 913.00 8 346.00$           216 269 898.00$                       $                           399 881 898.00 15 003.00 (125 215 038.00)$                     0.00 -$                                       32 910.00 274 666 860.00$                      

5
710.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y
si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado
retroreflectiva

u 446.00 398 008.00$       177 511 568.00$                       $                           177 511 568.00 0.00 -$                                       446.00 177 511 568.00$                      

5
710.1Manual Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con

lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
u 2 281.00 326 033.00$       743 681 273.00$                       $                           743 681 273.00 0.00 -$                                       2 281.00 743 681 273.00$                      

5 720.1 720-13 Poste de referencia u 92.00 255 373.00$       23 494 316.00$                         $                             23 494 316.00 0.00 -$                                       92.00 23 494 316.00$                        

5 730.1 730-13 Defensa metalica m 2 568.00 230 532.00$       592 006 176.00$                       $                           642 031 620.00 72.00 16 598 304.00$                      2 785.00 642 031 620.00$                      

5 730.2 730-13 Sección final u 166.00 103 189.00$       17 129 374.00$                         $                             17 129 374.00 2.00 206 378.00$                           166.00 17 129 374.00$                        

5 740.1 740-13 Captafaros u 1 732.00 22 031.00$         38 157 692.00$                         $                             38 157 692.00 19.00 418 589.00$                           1 732.00 38 157 692.00$                        
OBRA-6 OBRAS VARIAS 0.00

6 810.1P 810.1P Empedrado para protección de taludes m2 1 235.00 111 228.00$       137 366 580.00$                       $                           137 366 580.00 0.00 -$                                       1 235.00 137 366 580.00$                      

6 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 6 711.00 18 835.00$         126 401 685.00$                       $                           126 401 685.00 2 509.20 (47 260 782.00)$                       913.00 17 196 355.00$                      4 201.80 79 140 903.00$                        
TRANS-7 TRANSPORTE 0.00

7

900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la excavación de
la explanación, canales y préstamos para distancias
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 4 852 529.00 1 175.00$           5 701 721 575.00$                     $                        8 270 019 831.00 20 629.00 24 239 075.00$                        5 735 831.10 6 739 601 547.00$                 7 058 943.75 8 294 258 906.00$                    

7
900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes,

medido a partir de cien metros (100m)
m3-km 18 900.00 1 175.00$           22 207 500.00$                         $                             22 207 500.00 2 832.70 3 328 423.00$                        18 900.00 22 207 500.00$                        

29 (6) 474.00
29,1 (6-11604) 1 101.00
29,2 (6-11606) 680.00

30 (7-14104) 1 454.00

31 (6-11604) 4 856.00 -
32 (6) 126.00

32,1 (6-11604) 264.00
32,2 (6-11606) 45.00
32,3 (6-14101) 45.00
33 (6-11604) 564.00
34 (4-14104) 102.00

35 (4) 37 305.10
35,1 (4-11604) 520 337.90
35,2 (4-11606) 150 000.00
35,3 (4-14102) 150 000.00
35,4 (4-14104) 150 000.00
36 (6-14104) 48.00
37 (4-14104) 64 725.00
38 (3-11608) 64 725.00
39 (4-14104) 64 725.00

40 (6-11604) 800.00

41 (6-11604) 208.00
42 (6-11604) 3 000.00

43 (6-11604) 136.00 -

44 (8-11604) 950.00 -
45 (6-11604) 31 875.00
46 (6-11604) 8 000.00

47 (8-11607) 189 701.00

48 (8-11607) 85.00

49 (8-11607) 47 913.00 -

50 (4-11607) 446.00

51 (4-11607) 2 281.00

52 (4-11607) 92.00
53 (4-11607) 2 785.00
54 (4-11607) 166.00
55 (4-11607) 1 732.00

56 (6-11606) 1 235.00
57 (6-11606) 6 711.00 -

58 (3-11608) 7 038 314.75 +

59 (3-11608) 18 900.00
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FECHA

Gerencia de Grandes Proyectos 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 4 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$                    
(Según contrato principal) -$                                                                               

171 472 677 930$                    

No. DE ORDEN ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.18  de 
fecha noviembre de 2022

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  ACTA ANTERIOR  

ACTA  No.  3  - FECHA 19/Oct/2022
PRESENTES

CANTIDAD + / -

NP ITEMS NO PREVISTOS 0.00

8
210.1.3P 210.1.3P Cargue y suministro de material de terraplen para zonas

Inundables
m3 0.00 39 009.00$         -$                                          $                        4 314 980 535.00 88 997.00 3 471 683 973.00$                 110 615.00 4 314 980 535.00$                    

8 661.2P 661.2P Pavimento de concreto hidráulico MR40 m3 0.00 853 230.00$       -$                                          $                      44 788 124 581.00 2 982.20 2 544 502 506.00$                 52 492.44 44 788 124 581.00$                  

8
610.1P 610.1P Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de

diámetro interior
m 0.00 1 923 475.00$    -$                                          $                           115 408 500.00 57.50 110 599 813.00$                    60.00 115 408 500.00$                      

8 201.12 201-13 Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 0.00 9 165.00$           -$                                          $                        1 704 140 100.00 57 223.20 524 450 628.00$                    185 940.00 1 704 140 100.00$                    

8
671.1P 671.1P Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformacion dela

superficie de apoyo 
m3 0.00 799 420.00$       -$                                          $                        8 196 453 260.00 831.20 664 477 904.00$                    10 253.00 8 196 453 260.00$                    

2P 2P Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de
demarcación en pavimento

m 0.00 1 478.00$           -$                                          $                                               -   154 000.00 227 612 000.00$                      0.00 -$                                       154 000.00 227 612 000.00$                      

610.8P 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 0.00 153 337.00$       -$                                          $                                               -   12 000.00 1 840 044 000.00$                    0.00 -$                                       12 000.00 1 840 044 000.00$                    

 $                                               -   5 400.00 43 502 400.00$                        0.00 -$                                       5 400.00 43 502 400.00$                        

 $                                               -   8.00 37 321 448.00$                        0.00 -$                                       8.00 37 321 448.00$                        

642.2P 642.2P Suministro e instalación de junta de dilatación tipo
TRANSFLEX TR 80

m 0.00 2 124 081.00$    -$                                          $                                               -   18.00 38 233 458.00$                        0.00 -$                                       18.00 38 233 458.00$                        

650.2P 650.2P Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) kg 0.00 13 401.00$         -$                                          $                                               -   55 628.50 745 477 529.00$                      0.00 -$                                       55 628.50 745 477 529.00$                      

731.1P 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 0.00 251 064.00$       -$                                          $                                               -   221.00 55 485 144.00$                        0.00 -$                                       221.00 55 485 144.00$                        

802.3P 802.3P Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye
disposición final)

u 0.00 177 821.00$       -$                                          $                                               -   347.00 61 703 887.00$                        0.00 -$                                       347.00 61 703 887.00$                        

802.3P 802.3P Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye
disposición final)

u 0.00 101 156.00$       -$                                          $                                               -   70.00 7 080 920.00$                          0.00 -$                                       70.00 7 080 920.00$                          

810.2P 810.2P Protección de taludes semilla al voleo m2 0.00 15 624.00$         -$                                          $                                               -   40 000.00 624 960 000.00$                      0.00 -$                                       40 000.00 624 960 000.00$                      

810.4P 810.4P Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 0.00 21 533.00$         -$                                          $                                               -   20 000.00 430 660 000.00$                      0.00 -$                                       20 000.00 430 660 000.00$                      

811.1P 811.1P Protección de taludes con manto TRM500 m2 0.00 37 179.00$         -$                                          $                                               -   31 118.00 1 156 936 122.00$                    0.00 -$                                       31 118.00 1 156 936 122.00$                    

3.00$                                            3.00$                                        
* 145 115 522 331.00$                145 115 522 331.00$                    -$                                         36 362 265 423.00$               145 115 522 331.00$                
* 18 736 504 837.00$                  18 736 504 837.00$                      -$                                         1 709 955 156.00$                 18 736 504 837.00$                  
* 650 475 331.00$                      650 475 331.00$                          -$                                         -$                                       650 475 331.00$                      
* 164 502 502 499.00$                164 502 502 499.00$                    -$                                         38 072 220 579.00$               164 502 502 499.00$                
* 1 202 133 672.00$                    1 202 133 672.00$                        -$                                         278 220 075.00$                    1 202 133 672.00$                    
* 165 704 636 171.00$                165 704 636 171.00$                    -$                                         38 350 440 654.00$               165 704 636 171.00$                
* 1 150 000 000.00$                    1 150 000 000.00$                        -$                                         862 500 000.00$                    1 150 000 000.00$                    
* 218 500 000.00$                      218 500 000.00$                          -$                                         163 875 000.00$                    218 500 000.00$                      
* 1 368 500 000.00$                    1 368 500 000.00$                        -$                                         1 026 375 000.00$                 1 368 500 000.00$                    
* 3 759 541 759.00$                    3 759 541 759.00$                        -$                                         381 359 812.00$                    3 759 541 759.00$                    
* 640 000 000.00$                      640 000 000.00$                          -$                                         -$                                       640 000 000.00$                      
* 171 472 677 930.00$                171 472 677 930.00$                    -$                                         39 758 175 466.00$               171 472 677 930.00$                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: GRANDES PROYECTOS 4 Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Matrícula Profesional No.: 252020-86579 CND
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO Firma
Matrícula Profesional No.: 08202-093534 (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO Firma
Matrícula Profesional No.: 08202-093534 (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: MIGUEL RAFAEL BURGOS NAVARRO Firma
Matricula profesional No.: 22202-226318 COR (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

71 (7-14104) 0.00 +

69 (6-14104) 0.00 +

70 (5-14104) 0.00 +

67 (4-11604) 0.00 +

68 (6-14102) 0.00 +

65 (8-11607) 0.00 +

66 (6-11604) 0.00 +

60 (1-11601) 110 615.00

61 (6-11603) 52 492.44

62 (6-11604) 60.00

63 (8-11604) 185 940.00

64 (6-11604) 10 253.00

Ajuste al peso
SUBTOTAL OBRAS (A)
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
VALOR IVA  (OBRA) ( E)
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J)
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)
VALOR TOTAL (F+I+J+K)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). DE ACUERDO A LOS CASOS ESPECIALES ARGUMENTADOS EN LA SOLICITUD Y LAS MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES SE DAN DE ACUERDO A LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN LOS DISEÑOS FASE III, DESARROLLADOS EN EL PROYECTO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERAN CREAR NUEVOS ITEMS DE OBRA Y ADEMAS LADISMINUCION Y/O
ADICION DE CANTIDADES EN ALGUNAS ACTIVIDADES PARA PODER GARANTIZAR UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL MISMO. 
LOS ANTES MENCIONADOS SE ENCUENTRAN CONSIGANDOS EN EL ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No.2 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2022.

72 (1-11601) 0.00 +

73 (1-11601) 0.00 +

76 (6-11606) 0.00 +

74 (6-11606) 0.00 +

75 (6-11606) 0.00 +

640.3P 640. P Barra Lisa Junta Dilatacion Box kg 0.00 $           8  056.00 $                                         -

642.1P 642.1P Apoyo neopreno tipo VSL-B 
u 0.00 $    4  665 181.00 $                                         -
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Firmado digitalmente 

por LUIS JAIME DIAZ 

PEREZ


