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FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXP-1 EXPLANACIONES

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 1 187 326.00$     10 685 934.00$                           $                                   1 187 326.00  0.00 -$                                          1.00 1 187 326.00$                            

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 185.00 113 408.00$        20 980 480.00$                           $                                 20 753 664.00  183.00 20 753 664.00$                        183.00 20 753 664.00$                          

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$        -$                                             $                               303 933 440.00  1 549.00 175 668 992.00$                      2 680.00 303 933 440.00$                        

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$        -$                                             $                                 67 477 760.00  35.00 3 969 280.00$                          595.00 67 477 760.00$                          

1 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 1 110.00 69 636.00$          77 295 960.00$                           $                               146 931 960.00  1 011.00 70 401 996.00$                        2 110.00 146 931 960.00$                        

1 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 31 592.00 12 579.00$          397 395 768.00$                         $                               138 369 000.00  96.00 1 207 584.00$                          11 000.00 138 369 000.00$                        

1
210.2.2 210-13

Excavaciones en material común de la Explanación y
Canales

m3 137 746.00 9 995.00$            1 376 771 270.00$                      $                            1 376 771 270.00  109 070.00 1 090 154 650.00$                   137 746.00 1 376 771 270.00$                     

1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 1 350.00 9 747.00$            13 158 450.00$                           $                                 13 158 450.00  783.00 7 631 901.00$                          1 350.00 13 158 450.00$                          

1 220.1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 12 465.00$          1 968 996 330.00$                      $                            1 441 140 975.00 10 000.00 124 650 000.00$                        109 044.00 1 359 233 460.00$                   125 615.00 1 565 790 975.00$                     

1 221.1 221-13 Pedraplen compacto m3 2 594.00 18 609.00$          48 271 746.00$                           $                                 48 271 746.00  26.00 483 834.00$                             2 594.00 48 271 746.00$                          

1
223.1 231-13

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas
granulares

m2 35 797.00 7 521.00$            269 229 237.00$                         $                                                    -    0.00 -$                                          0.00 -$                                            

1
236.1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79 120.00 85 574.00$          6 770 614 880.00$                      $                            6 770 614 880.00  32 656.00 2 794 504 544.00$                   79 120.00 6 770 614 880.00$                     

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES

2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 651 384.00 927.00$               603 832 968.00$                         $                               418 432 968.00  377 269.00 349 728 363.00$                      451 384.00 418 432 968.00$                        

2 311.1 311-13 Afirmado m3 10 320.00 117 875.00$        1 216 470 000.00$                      $                            3 218 341 125.00  22 639.00 2 668 572 125.00$                   27 303.00 3 218 341 125.00$                     

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 166 273.00$        19 503 822 900.00$                    $                          15 114 215 700.00  30 801.00 5 121 374 673.00$                   90 900.00 15 114 215 700.00$                   

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 79 120.00 180 217.00$        14 258 769 040.00$                    $                            2 362 302 458.00  9 556.00 1 722 153 652.00$                   13 108.10 2 362 302 458.00$                     

2 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 10 320.00 192 624.00$        1 987 879 680.00$                      $                               385 248 000.00  0.00 -$                                          2 000.00 385 248 000.00$                        

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS

3 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 441 573.00 2 710.00$            1 196 662 830.00$                      $                               176 393 900.00  53 822.00 145 857 620.00$                      65 090.00 176 393 900.00$                        

3 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 441 573.00 1 991.00$            879 171 843.00$                         $                               130 635 483.00  10 584.00 21 072 744.00$                        65 613.00 130 635 483.00$                        

3 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 37 384.00 823 050.00$        30 768 901 200.00$                    $                            5 406 450 840.00  5 330.00 4 386 856 500.00$                   6 568.80 5 406 450 840.00$                     

3 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27 692.00 823 250.00$        22 797 439 000.00$                    $                            3 785 435 220.00  737.20 606 899 900.00$                      4 598.16 3 785 435 220.00$                     

3 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4 988.00 867 777.00$        4 328 471 676.00$                      $                               367 156 449.00  123.10 106 823 349.00$                      423.10 367 156 449.00$                        

3 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 72 822.00$          189 337 200.00$                         $                                 28 109 292.00  86.00 6 262 692.00$                          386.00 28 109 292.00$                          

3

465.1 465-13
Excavación para reparación de pavimento asfáltico
existente incluyendo el corte y la remoción de las capas
asfálticas y de las subyacentes.

m3 2 600.00 78 894.00$          205 124 400.00$                         $                                 11 834 100.00  0.00 -$                                          150.00 11 834 100.00$                          

3 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3 500.00 4 342.00$            15 197 000.00$                           $                                   2 605 200.00  0.00 -$                                          600.00 2 605 200.00$                            

EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31 472.00 32 667.00$          1 028 095 824.00$                      $                               350 157 573.00  10 719.00 350 157 573.00$                      10 719.00 350 157 573.00$                        

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$          -$                                             $                            1 265 944 251.00  29 077.90 949 887 759.00$                      38 753.00 1 265 944 251.00$                     

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$          -$                                             $                               228 669 000.00  827.80 27 041 743.00$                        7 000.00 228 669 000.00$                        

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$          -$                                             $                               228 669 000.00  3 467.30 113 266 289.00$                      7 000.00 228 669 000.00$                        

4 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 44 832.00$          115 845 888.00$                         $                               487 951 488.00  4 956.40 222 205 325.00$                      10 884.00 487 951 488.00$                        

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 157 520.00$        155 629 760.00$                         $                                                    -    0.00 -$                                          0.00 -$                                            

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$        -$                                             $                               604 561 760.00  0.00 -$                                          3 838.00 604 561 760.00$                        

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$        -$                                             $                                 23 628 000.00  0.00 -$                                          150.00 23 628 000.00$                          

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 620.00 2 220 693.00$     1 376 829 660.00$                      $                                                    -    0.00 -$                                          0.00 -$                                            

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 2 220 693.00$     -$                                             $                               666 207 900.00  0.00 -$                                          300.00 666 207 900.00$                        

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 2 220 693.00$     -$                                             $                               444 138 600.00  175.30 389 287 483.00$                      200.00 444 138 600.00$                        

4
621.1.2P 621.1.2P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m.
(incluye excavación y no inlcuye refuerzo)

m 1 580.00 2 877 598.00$     4 546 604 840.00$                      $                               719 399 500.00 250.00 (719 399 500.00)$                       0.00 -$                                          0.00 -$                                            

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2 255.00 884 362.00$        1 994 236 310.00$                      $                               419 187 588.00  474.00 419 187 588.00$                      474.00 419 187 588.00$                        

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$        -$                                             $                            2 830 842 762.00  1 723.80 1 524 463 216.00$                   3 201.00 2 830 842 762.00$                     

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$        -$                                             $                               601 366 160.00  0.00 -$                                          680.00 601 366 160.00$                        

4
630.3.1P 630.3.1P

Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y
ménsula,placas, dados y vía

m3 1 454.00 1 046 498.00$     1 521 608 092.00$                      $                            1 521 608 092.00  174.40 182 509 251.00$                      1 454.00 1 521 608 092.00$                     

4 630.1 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 719 000.00$        3 491 464 000.00$                      $                            3 052 802 100.00 930.00 (668 670 000.00)$                       0.00 -$                                          3 315.90 2 384 132 100.00$                     

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 504 306.00$        90 775 080.00$                           $                                 63 542 556.00  126.00 63 542 556.00$                        126.00 63 542 556.00$                          

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$        -$                                             $                               223 911 864.00  306.80 154 721 081.00$                      444.00 223 911 864.00$                        

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$        -$                                             $                                 22 693 770.00  0.00 -$                                          45.00 22 693 770.00$                          32,2 (6-11606) 45.00

32 (6) 126.00

32,1 (6-11604) 444.00

30 (7-14104) 1 454.00

31 (6-11604) 4 245.90 -

29,1 (6-11604) 3 201.00

29,2 (6-11606) 680.00

28 (7-14102) 250.00 -

29 (6) 474.00

27,1 (7-11606) 300.00

27,2 (7-14102) 200.00

26,2 (6-11606) 150.00

27 (7) 0.00

26 (6) 0.00

26,1 (6-11604) 3 838.00

24,3 (6-14101) 7 000.00

25 (6-11604) 10 884.00

24,1 (6-11604) 38 753.00

24,2 (6-11606) 7 000.00

24 (6) 10 719.00

22 (8-11601) 150.00

23 (8-11603) 600.00

20 (8-11603) 423.10

21 (8-11601) 386.00

18 (8-11603) 6 568.80

19 (8-11603) 4 598.16

16 (8-11603) 65 090.00

17 (8-11603) 65 613.00

15 (2-11602) 2 000.00

13 (2-11602) 90 900.00

14 (2-11602) 13 108.10

11 (2-11602) 451 384.00

12 (2-11602) 27 303.00

10 (1-11601) 79 120.00

8 (1-11601) 2 594.00

9 (1-11601) 0.00

6 (1-11601) 1 350.00

7 (1-11601) 115 615.00 +

4 (1-11601) 11 000.00

5 (1-11601) 137 746.00

2,2 (1-14101) 595.00

3 (1-11601) 2 110.00

2 (1) 183.00

2,1 (1-11601) 2 680.00

1 (1-11601) 1.00

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                  
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.27  de 

fecha agosto de 2023
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No.  5  - FECHA 20/05/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

171 472 677 930$                     
(Según contrato principal) -$                                                                                  

171 472 677 930$                     

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

21/09/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
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FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                  
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.27  de 

fecha agosto de 2023
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No.  5  - FECHA 20/05/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

171 472 677 930$                     
(Según contrato principal) -$                                                                                  

171 472 677 930$                     

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

21/09/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$        -$                                             $                                 22 693 770.00  0.00 -$                                          45.00 22 693 770.00$                          

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 264.00 460 906.00$        121 679 184.00$                         $                               342 914 064.00  545.00 251 193 770.00$                      744.00 342 914 064.00$                        

4 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 102.00 548 017.00$        55 897 734.00$                           $                                 28 496 884.00  0.00 -$                                          52.00 28 496 884.00$                          

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1 007 643.00 5 378.00$            5 419 104 054.00$                      $                               200 626 828.00  37 305.10 200 626 828.00$                      37 305.10 200 626 828.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$            -$                                             $                            2 368 137 226.00  237 954.40 1 279 718 763.00$                   440 337.90 2 368 137 226.00$                     

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$            -$                                             $                               806 700 000.00  0.00 -$                                          150 000.00 806 700 000.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$            -$                                             $                               645 360 000.00  31 136.10 167 449 946.00$                      120 000.00 645 360 000.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$            -$                                             $                               430 240 000.00  0.00 -$                                          80 000.00 430 240 000.00$                        

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$            -$                                             $                               968 040 000.00  26 740.40 143 809 871.00$                      180 000.00 968 040 000.00$                        

4 642.1 642-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 1 991 463.00$     95 590 224.00$                           $                                 95 590 224.00  0.00 -$                                          48.00 95 590 224.00$                          

4 650.2 650-13 Fabricación de estructura metálica Acero kg 64 725.00 11 740.00$          759 871 500.00$                         $                                 22 421 052.00  1 909.80 22 421 052.00$                        1 909.80 22 421 052.00$                          

4 650.3 650-13 Transporte de estructura metalica kg 64 725.00 364.00$               23 559 900.00$                           $                                 20 248 774.00  55 628.50 20 248 774.00$                        55 628.50 20 248 774.00$                          

4 650.4 650-13 Montaje de estructura metálica Acero kg 64 725.00 4 286.00$            277 411 350.00$                         $                               238 423 751.00  55 628.50 238 423 751.00$                      55 628.50 238 423 751.00$                        

4
661.1 661-13

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de
diámetro interior

m 800.00 680 037.00$        544 029 600.00$                         $                               952 051 800.00  992.00 674 596 704.00$                      1 400.00 952 051 800.00$                        

4 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 208.00 66 621.00$          13 857 168.00$                           $                                 13 857 168.00  0.00 -$                                          208.00 13 857 168.00$                          

4 663.3P 663.3P Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 3 000.00 38 113.00$          114 339 000.00$                         $                               114 339 000.00 7 500.00 285 847 500.00$                        3 157.00 120 322 741.00$                      10 500.00 400 186 500.00$                        

4
671.1 671-13

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la
conformacion de la superficie de apoyo 

m3 5 436.00 626 979.00$        3 408 257 844.00$                      $                                 62 697 900.00  0.00 -$                                          100.00 62 697 900.00$                          

4 673.1 673-13 Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76 685.00 8 093.00$            620 611 705.00$                         $                               397 123 510.00  25 132.00 203 393 276.00$                      49 070.00 397 123 510.00$                        

4 673.2 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 148 140.00$        1 383 627 600.00$                      $                            4 721 962 500.00  19 383.20 2 871 427 248.00$                   31 875.00 4 721 962 500.00$                     

4 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 184 371.00$        910 792 740.00$                         $                            1 474 968 000.00  2 829.50 521 677 745.00$                      8 000.00 1 474 968 000.00$                     

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

5
700.1ual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m 189 675.00 1 794.00$            340 276 950.00$                         $                               340 323 594.00  0.00 -$                                          189 701.00 340 323 594.00$                        

5
700.2ual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base
agua para marca vial con resina termoplástica

m2 85.00 59 987.00$          5 098 895.00$                             $                                   5 098 895.00  0.00 -$                                          85.00 5 098 895.00$                            

5
701.1ual Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 25 913.00 8 346.00$            216 269 898.00$                         $                               274 666 860.00  0.00 -$                                          32 910.00 274 666 860.00$                        

5

710.1ual Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y
si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado
retroreflectiva

u 446.00 398 008.00$        177 511 568.00$                         $                               177 511 568.00  0.00 -$                                          446.00 177 511 568.00$                        

5
710.1ual Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

u 2 281.00 326 033.00$        743 681 273.00$                         $                               743 681 273.00  0.00 -$                                          2 281.00 743 681 273.00$                        

5 720.1 720-13 Poste de referencia u 92.00 255 373.00$        23 494 316.00$                           $                                 23 494 316.00  0.00 -$                                          92.00 23 494 316.00$                          

5 730.1 730-13 Defensa metalica m 2 568.00 230 532.00$        592 006 176.00$                         $                               642 031 620.00  2 302.60 530 822 983.00$                      2 785.00 642 031 620.00$                        

5 730.2 730-13 Sección final u 166.00 103 189.00$        17 129 374.00$                           $                                 17 129 374.00  46.00 4 746 694.00$                          166.00 17 129 374.00$                          

5 740.1 740-13 Captafaros u 1 732.00 22 031.00$          38 157 692.00$                           $                                 38 157 692.00  606.00 13 350 786.00$                        1 732.00 38 157 692.00$                          

OBRA-6 OBRAS VARIAS

6 810.1P 810.1P Empedrado para protección de taludes m2 1 235.00 111 228.00$        137 366 580.00$                         $                               137 366 580.00  0.00 -$                                          1 235.00 137 366 580.00$                        

6 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 6 711.00 18 835.00$          126 401 685.00$                         $                                 79 140 903.00  1 337.00 25 182 395.00$                        4 201.80 79 140 903.00$                          

TRANS-7 TRANSPORTE

7

900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la excavación de
la explanación, canales y préstamos para distancias
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 4 852 529.00 1 175.00$            5 701 721 575.00$                      $                            8 321 641 106.00 499 984.68 587 481 999.00$                        6 697 768.70 7 869 878 226.00$                   7 582 232.43 8 909 123 105.00$                     

7
900.3 900-13

Transporte de materiales provenientes de derrumbes,
medido a partir de cien metros (100m)

m3-km 18 900.00 1 175.00$            22 207 500.00$                           $                                 22 207 500.00  2 832.70 3 328 423.00$                          18 900.00 22 207 500.00$                          

NP ITEMS NO PREVISTOS 

8
210.1.3P 210.1.3P

Cargue y suministro de material de terraplen para zonas
Inundables

m3 0.00 39 009.00$          -$                                             $                            4 510 025 535.00 10 000.00 390 090 000.00$                        107 924.00 4 210 007 316.00$                   125 615.00 4 900 115 535.00$                     

8 661.2P 661.2P Pavimento de concreto hidráulico MR40 m3 0.00 853 230.00$        -$                                             $                          44 788 090 452.00  17 586.40 15 005 244 072.00$                 52 492.40 44 788 090 452.00$                   

8
610.1P 610.1P

Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de
diámetro interior

m 0.00 1 923 475.00$     -$                                             $                               346 225 500.00  57.50 110 599 813.00$                      180.00 346 225 500.00$                        

8 201.12 201-13 Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 0.00 9 165.00$            -$                                             $                            1 704 140 100.00  103 776.00 951 107 040.00$                      185 940.00 1 704 140 100.00$                     

8
671.1P 671.1P

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformacion de
la superficie de apoyo 

m3 0.00 799 420.00$        -$                                             $                            8 196 453 260.00  3 175.70 2 538 718 094.00$                   10 253.00 8 196 453 260.00$                     

8
2P 2P

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de
demarcación en pavimento

m 0.00 1 478.00$            -$                                             $                               227 612 000.00  0.00 -$                                          154 000.00 227 612 000.00$                        

8
610.8P 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 0.00 153 337.00$        -$                                             $                            1 840 044 000.00  8 019.40 1 229 670 738.00$                   12 000.00 1 840 044 000.00$                     

8
640.3P 640.3P Barra Lisa Junta Dilatacion Box kg 0.00 8 056.00$            -$                                             $                                 43 502 400.00  2 574.00 20 736 144.00$                        5 400.00 43 502 400.00$                          

64 (6-11604) 10 253.00

62 (6-11604) 180.00

63 (8-11604) 185 940.00

65 (8-11607) 154 000.00

60 (1-11601) 115 615.00 +

61 (6-11603) 52 492.40

59 (3-11608) 18 900.00

58 (3-11608) 7 082 247.75 +

56 (6-11606) 1 235.00

57 (6-11606) 4 201.80

55 (4-11607) 1 732.00

53 (4-11607) 2 785.00

54 (4-11607) 166.00

51 (4-11607) 2 281.00

52 (4-11607) 92.00

49 (8-11607) 32 910.00

50 (4-11607) 446.00

47 (8-11607) 189 701.00

48 (8-11607) 85.00

46 (6-11604) 8 000.00

44 (8-11604) 49 070.00

45 (6-11604) 31 875.00

42 (6-11604) 3 000.00 +

43 (6-11604) 100.00

40 (6-11604) 1 400.00

41 (6-11604) 208.00

35,5 (4-11603) 180 000.00

38 (3-11608) 55 628.50

39 (4-14104) 55 628.50

36 (6-14104) 48.00

37 (4-14104) 1 909.80

35,2 (4-11606) 150 000.00

35,3 (4-14102) 120 000.00

35,4 (4-14104) 80 000.00

35 (4) 37 305.10

35,1 (4-11604) 440 337.90

33 (6-11604) 744.00

34 (4-14104) 52.00

32,3 (6-14101) 45.00

66 (6-11604) 12 000.00

67 (4-11604) 5 400.00
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FECHA

GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                  
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.27  de 

fecha agosto de 2023
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No.  5  - FECHA 20/05/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

171 472 677 930$                     
(Según contrato principal) -$                                                                                  

171 472 677 930$                     

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

21/09/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 6 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

8
642.1P 642.1P

Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza
60

u 0.00 4 665 181.00$     -$                                             $                                 37 321 448.00  8.00 37 321 448.00$                        8.00 37 321 448.00$                          

8
642.2P 642.2P

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo
TRANSFLEX TR 80

m 0.00 2 124 081.00$     -$                                             $                                 38 233 458.00  0.00 -$                                          18.00 38 233 458.00$                          

8
650.2P 650.2P Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) kg 0.00 13 401.00$          -$                                             $                               745 477 529.00  51 217.40 686 364 377.00$                      55 628.50 745 477 529.00$                        

8
731.1P 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 0.00 251 064.00$        -$                                             $                                 55 485 144.00  61.00 15 314 904.00$                        221.00 55 485 144.00$                          

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye
disposición final)

u 0.00 177 821.00$        -$                                             $                               106 692 600.00  415.00 73 795 715.00$                        600.00 106 692 600.00$                        

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye
disposición final)

u 0.00 101 156.00$        -$                                             $                                 23 265 880.00  55.00 5 563 580.00$                          230.00 23 265 880.00$                          

8
810.2P 810.2P Protección de taludes semilla al voleo m2 0.00 15 624.00$          -$                                             $                               624 960 000.00  20 681.00 323 119 944.00$                      40 000.00 624 960 000.00$                        

8
810.4P 810.4P Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 0.00 21 533.00$          -$                                             $                               430 660 000.00  2 618.00 56 373 394.00$                        20 000.00 430 660 000.00$                        

8
811.1P 811.1P Protección de taludes con manto TRM500 m2 0.00 37 179.00$          -$                                             $                            1 156 936 122.00  5 225.00 194 260 275.00$                      31 118.00 1 156 936 122.00$                     

1.00$                                                 1.00$                                          2.00$                                          

* 145 115 522 331$                      145 115 522 331$                             -$                                            65 676 698 217$                      145 115 522 331$                      

* 18 736 504 837$                        18 736 504 837$                               -$                                            6 743 704 770$                        18 736 504 837$                        

* 650 475 331$                             650 475 331$                                    -$                                            -$                                          650 475 331$                             

* 164 502 502 499$                      164 502 502 499$                             -$                                            72 420 402 987$                      164 502 502 499$                      

* 1 202 133 672$                          1 202 133 672$                                 -$                                            529 226 024$                           1 202 133 672$                          

* 165 704 636 171$                      165 704 636 171$                             -$                                            72 949 629 011$                      165 704 636 171$                      

* 1 150 000 000$                          1 150 000 000$                                 -$                                            1 096 146 754$                        1 150 000 000$                          

* 218 500 000$                             218 500 000$                                    -$                                            208 267 884$                           218 500 000$                             

* 1 368 500 000$                          1 368 500 000$                                 -$                                            1 304 414 638$                        1 368 500 000$                          

* 3 759 541 759$                          3 759 541 759$                                 -$                                            1 643 582 683$                        3 759 541 759$                          

* 640 000 000$                             640 000 000$                                    -$                                            -$                                          640 000 000$                             

* 171 472 677 930$                      171 472 677 930$                             -$                                            75 897 626 332$                      171 472 677 930$                      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
 Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: GRUPO NORTE Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales

Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Matrícula Profesional No.: 252020-86579 CND
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma

Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA Firma

Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

75 (6-11606) 20 000.00

72 (1-11601) 600.00

73 (1-11601) 230.00

76 (6-11606) 31 118.00

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL (F+I+J+K)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES SE DAN DE ACUERDO A LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN LOS DISEÑOS FASE III, DESARROLLADOS EN EL PROYECTO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UN BALANCE DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES EN ALGUNOS ITEMS PARA PODER GARANTIZAR UN BUEN DESARROLLO DEL
CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL MISMO. 

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

Ajuste al peso

74 (6-11606) 40 000.00

70 (5-14104) 55 628.50

68 (6-14102) 8.00

71 (7-14104) 221.00

69 (6-14104) 18.00

 

Firmado 

digitalmente por 

ELLEN OBEIMAR 

AICARDY GALEANO
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Firmado digitalmente 
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PEREZ


