PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

VERSION

PAGINA

UNIDAD EJECUTORA:

Grupo Norte

DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba

ACTA No:

(Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA

POR CONTRATO ADICIONAL L]

FECHA

No.

10/11/2023

(Dia / Mes / Aiho)

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No :

923 de 2021

(Indigue nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

CONSORCIO ISLA 066-2020

1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL:

FECHA DE SUSPENSION:

51 MESES

(En meses segun contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

23/06/2021

(Indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

$ 171 472 677 930
(Segun contrato principal)
$ 171 472 677 930

1 de 4
FECHA DE REANUDACION:

PLAZO ACUMULADO:

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL.:
(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

51 MESES

31/08/2025

N/A

(Indique dia/mes/afio)

ESPECIFICACION

CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

EJECUCION TOTAL ACUMULADA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No0.29 de

CONDICIONES ACTUALIZADAS

No. DE ORDEN ITPiMGlgE ACTA ANTERIOR No. 6 - FECHA 21/09/2023 PRESENTES fecha octubre de 2023
GR. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXP-1 EXPLANACIONES
1(1-11601) 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 $ 1187 326.00 | $ 10 685 934.00 1.00 $ 1187 326.00 0.00 $ - 1.00 $ 1187 326.00
2 (1) 201.7 201-13 Demolicién de Estructuras m3 185.00 $ 113 408.00 | $ 20 980 480.00 183.00 $ 20 753 664.00 183.00 $ 20 753 664.00 183.00 $ 20 753 664.00
2,1 (1-11601) 201.7 201-13 Demolicién de Estructuras m3 $ 113 408.00 | $ ] 2 680.00 $ 303 933 440.00 171300 |$ 194 267 904.00 2 680.00 $ 303 933 440.00
2,2 (1-14101) 201.7 201-13 Demolicién de Estructuras m3 $ 113 408.00 | $ - 595.00 $ 67 477 760.00 35.00 $ 3 969 280.00 595.00 $ 67 477 760.00
3 (1-11601) 201.15 201.13 Remocién de alcantarillas m 1110.00 $ 69 636.00 | $ 77 295 960.00 2110.00 $ 146 931 960.00 107000 |$ 74 510 520.00 2110.00 $ 146 931 960.00
4 (1-11601) 210.1.2 210-13 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 3159200 |$ 12579.00 | $ 397 395 768.00 11 000.00 $ 138369 000.00 | - 5 000.00 $ (62 895 000.00) 96.00 $ 1207 584.00 6 000.00 $ 75 474 000.00
5 (1-11601) 210.2.2 210-13 E’;‘;‘Z‘l’zgones en material comun de la Explanacion y| 137 746.00 | $ 9995.00 | $ 1376 771 270.00 137 746.00 $ 1376 771270.00 | + 20 000.00 $ 199 900 000.00 | 119599.00 |$ 1195 392 005.00 157 746.00 | $ 1576 671 270.00
6 (1-11601) 211.1 211-13 Remocién de Derrumbes m3 1 350.00 $ 9747.00 | $ 13 158 450.00 1 350.00 $ 13 158 450.00 783.00 $ 7 631 901.00 1 350.00 $ 13 158 450.00
7 (1-11601) 220.1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 | $ 12 465.00 | $ 1 968 996 330.00 125 615.00 $ 1565790 975.00 | + 30 000.00 $ 373950 000.00 | 12561500 |$ 1 565 790 975.00 155 615.00 $ 1939 740 975.00
8 (1-11601) 221.1 221-13 Pedraplen compacto m3 2 594.00 $ 18 609.00 | $ 48 271 746.00 2 594.00 $ 48 271 746.00 26.00 $ 483 834.00 2 594.00 $ 48 271 746.00
9 (1-11601) 2231 231-13 ;Zﬂﬁfﬂaﬁara separacion de suelos de subrasante y capas| ., 35797.00 |$ 7521.00 | $ 269 229 237.00 0.00 $ i 0.00 $ i 0.00 $ i
10 (1-11601) 236.1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)|  m3 7912000 |$ 85574.00 | $ 6 770 614 880.00 79 120.00 $ 6 770 614 880.00 | - 10 000.00 $ (855 740 000.00)]  37991.00 |$ 3 251 041 834.00 69 120.00 $ 5 914 874 880.00
GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES
11 (2-11602) 310.1 310-13 Conformacion de la calzada existente m2 651384.00 |$ 927.00 | $ 603 832 968.00 451 384.00 $ 418 432 968.00 | - 8.00 $ (7 416.00)] 39159300 |$ 363 006 711.00 451 376.00 $ 418 425 552.00
12 (2-11602) 311.1 311-13 Afirmado m3 10320.00 |$ 117 875.00 | $ 1216 470 000.00 27 303.00 $ 3218341125.00 | + 2 500.00 $ 204 687 500.00 | 22639.00 |$ 2 668 572 125.00 29 803.00 $ 3 513 028 625.00
13 (2-11602) 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 | $ 166 273.00 | $ 19 503 822 900.00 90 900.00 $ 15114 215700.00 | - 28 000.00 $ (4 655 644 000.00)  34133.00 |$ 5 675 396 309.00 62 900.00 $ 10 458 571 700.00
14 (2-11602) 330.1 330-13 Base granular clase A m3 79120.00 |$ 180217.00 | $ 14 258 769 040.00 13108.10 $ 2362 302458.00 | - 2 000.00 $ (360 434 000.00)] 9556.00 |$ 1722 153 652.00 11 108.10 $ 2 001 868 458.00
15 (2-11602) 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 10320.00 |$ 192 624.00 | $ 1987 879 680.00 2 000.00 $ 385248 000.00 | - 500.00 $ (96 312 000.00) 0.00 $ i 1 500.00 $ 288 936 000.00
PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 (8-11603) 420.2 420-13 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-1 m2 441573.00 |$ 2710.00 | $ 1196 662 830.00 65 090.00 $ 176 393900.00 | + 598.00 1620580.00 | 56686.00 |$ 153 619 060.00 65 688.00 $ 178 014 480.00
17 (8-11603) 421.1 421-13 Riego de liga con emulsién asfltica CRR-1 m2 441573.00 |$ 1991.00 | $ 879 171 843.00 65 613.00 $ 130 635 483.00 | + 75.00 14932500 | 10584.00 |$ 21 072 744.00 65 688.00 $ 130 784 808.00
18 (8-11603) 450.1P 450.1P  |Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 37384.00 |$ 823 050.00 | $ 30 768 901 200.00 6 568.80 $ 5 406 450 840.00 573500 |$ 4 720 191 750.00 6 568.80 $ 5 406 450 840.00
19 (8-11603) 450.2P 450.2P  |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27 692.00 |$ 823 250.00 | $ 22 797 439 000.00 4 598.16 $ 3 785 435 220.00 900.20 $ 741 089 650.00 4 598.16 $ 3 785 435 220.00
20 (8-11603) 450.9P 450.9P |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4 988.00 $ 867 777.00 | $ 4 328 471 676.00 423.10 $ 367 156 449.00 123.10 $ 106 823 349.00 423.10 $ 367 156 449.00
21 (8-11601) 460.1P 460.1P  |Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 $ 72822.00 | $ 189 337 200.00 386.00 $ 28 109 292.00 86.00 $ 6 262 692.00 386.00 $ 28 109 292.00
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico
22 (8-11601) 465.1 465-13 existente incluyendo el corte y la remocion de las capas m3 2 600.00 $ 78894.00 | $ 205 124 400.00 150.00 $ 11 834 100.00 0.00 $ - 150.00 $ 11 834 100.00
asfalticas y de las subyacentes.
23 (8-11603) 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3 500.00 $ 4342.00 | $ 15 197 000.00 600.00 $ 2 605 200.00 0.00 $ i 600.00 $ 2 605 200.00
EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
24 (6) 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 3147200 |$ 32 667.00 | $ 1028 095 824.00 10 719.00 $ 350 157 573.00 10719.00 |$ 350 157 573.00 10 719.00 $ 350 157 573.00
24,1 (6-11604) 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 $ 32 667.00 | $ - 38 753.00 $ 1265944 251.00 | + 10 000.00 $ 326 670000.00 | 33747.80 |$ 1102 439 383.00 48 753.00 $ 1592 614 251.00
24,2 (6-11606) 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 $ 32 667.00 | $ - 7 000.00 $ 228 669 000.00 827.80 $ 27 041 743.00 7 000.00 $ 228 669 000.00
24,3 (6-14101) 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 $ 32667.00 | $ - 7 000.00 $ 228 669 000.00 3634.50 $ 118 728 212.00 7 000.00 $ 228 669 000.00
25 (6-11604) 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 $ 44 832.00 | $ 115 845 888.00 10 884.00 $ 487 951 488.00 612940 |$ 274 793 261.00 10 884.00 $ 487 951 488.00
26 (6) 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 $ 157 520.00 | $ 155 629 760.00 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ =
26,1 (6-11604) 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 $ 157 520.00 | $ - 3 838.00 $ 604 561 760.00 | - 2 000.00 $ (315 040 000.00) 0.00 $ i 1 838.00 $ 289 521 760.00
26,2 (6-11606) 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 $ 157 520.00 | $ - 150.00 $ 23 628 000.00 0.00 $ - 150.00 $ 23 628 000.00
27 (7) 621.1.1P 621.1.1P E'n'?fuey:ixﬁzcgféeéﬁ ;’ig’?:gu;”e feitf‘:e?fo)diame”o 1,20 m.f 620.00 $ 2 220693.00 | $ 1376 829 660.00 0.00 $ : 0.00 $ . 0.00 $ .
27,1 (7-11606) | 621.1.1P 621.1.1P Z:gijgixgg\r/‘acféﬂ ;’ig‘?ﬁgu;‘e f;‘lje‘:fo)diametm 120 m g $ 2 220 693.00 | $ - 300.00 $ 666 207 900.00 | - 100.00 $ (222 069 300.00) 0.00 $ i 200.00 $ 444 138 600.00
27,2 (7-14102) | 621.1.1P 621.1.1P Z:gijgixgg\r/‘acféﬂ ;’ig‘?ﬁgu;‘e f;‘lje‘:fo)diametm 120 m. $ 2 220 693.00 | $ ; 200.00 $ 444138 600.00 | - 7.00 $ (15 544 851.00) 193.00 $ 428 593 749.00 193.00 $ 428 593 749.00
28 (7-14102) 621.1.2P 621.1.2P Z:gij:ixgg\?g:;ﬁ ;’ig‘?:lzu;”e f;‘lje‘:fo)diame”o 150 m 1580.00 |$ 2877598.00 | $ 4 546 604 840.00 0.00 $ i 0.00 $ i 0.00 $ i
29 (6) 630.1 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 2 255.00 $ 884 362.00 | $ 1 994 236 310.00 474.00 $ 419 187 588.00 474.00 $ 419 187 588.00 474.00 $ 419 187 588.00
29,1 (6-11604) 630.1 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 $ 884 362.00 | $ - 3201.00 $ 2 830 842 762.00 194730 | $ 1722 118 123.00 3201.00 $ 2 830 842 762.00
29,2 (6-11606) 630.1 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 $ 884 362.00 | $ - 680.00 $ 601 366 160.00 0.00 $ i 680.00 $ 601 366 160.00
30 (7-14104) 630.3.1P 630.3.1P ﬁ%ﬂgﬁzpﬁf:ae&zfag";@ Sga estribo, aletas, vigas, topesy| 1 454.00 $ 1046 498.00 | $ 1 521 608 092.00 1 454.00 $ 1521 608092.00 | - 600.00 $ (627 898 800.00) 211.90 $ 221 752 926.00 854.00 $ 893 709 292.00
31 (6-11604) 630.1 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 $ 719 000.00 | $ 3 491 464 000.00 3315.90 $ 2384 132 100.00 | - 3 200.00 $ (2 300 800 000.00) 0.00 $ i 115.90 $ 83 332 100.00
32 (6) 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 $ 504 306.00 | $ 90 775 080.00 126.00 $ 63 542 556.00 126.00 $ 63 542 556.00 126.00 $ 63 542 556.00
32,1 (6-11604) 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 $ 504 306.00 | $ - 444.00 $ 223 911 864.00 352.90 $ 177 969 587.00 444.00 $ 223 911 864.00
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA 1DE 1
FECHA 10/11/2023
(Dia / Mes / Aiho)
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba ACTANo: [ POR CANTIDADES DE OBRA
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL L[] No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No :

923 de 2021

(Indigue nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES

(En meses segun contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

23/06/2021

(Indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

$ 171 472 677 930
(Segun contrato principal)
$ 171 472 677 930

PLAZO ACUMULADO:

51 MESES

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL.:

31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

2 de 4
FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

N/A

(Indique dia/mes/afio)

$ -

ESPECIFICACION

CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

EJECUCION TOTAL ACUMULADA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No0.29 de

CONDICIONES ACTUALIZADAS

No. DE ORDEN ITPiMGlgE ACTA ANTERIOR No. 6 - FECHA 21/09/2023 PRESENTES fecha octubre de 2023
GR. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
32,2 (6-11606) 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 $ 504 306.00 | $ ] 45.00 $ 22 693 770.00 0.00 $ i 45.00 $ 22 693 770.00
32,3 (6-14101) 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 $ 504 306.00 | $ - 45.00 $ 22 693 770.00 0.50 $ 252 153.00 45.00 $ 22 693 770.00
33 (6-11604) 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 264.00 $ 460 906.00 | $ 121 679 184.00 744.00 $ 342 914 064.00 | + 150.00 $ 69 135 900.00 617.20 $ 284 471 183.00 894.00 $ 412 049 964.00
34 (4-14104) 632.1P 632.1P |Baranda Metalica m 102.00 $ 548 017.00 | $ 55 897 734.00 52.00 $ 28 496 884.00 0.00 $ i 52.00 $ 28 496 884.00
35 (4) 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1007 643.00 |$ 5378.00 | $ 5 419 104 054.00 37 305.10 $ 200 626 828.00 3730510 |$ 200 626 828.00 37 305.10 $ 200 626 828.00
35,1 (4-11604) 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 5378.00 | $ ] 440 337.90 $ 2 368 137 226.00 26238290 |$ 1 411 095 236.00 440 337.90 $ 2 368 137 226.00
35,2 (4-11606) 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 5378.00 | $ - 150 000.00 $ 806 700 000.00 0.00 $ i 150 000.00 $ 806 700 000.00
35,3 (4-14102) 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 5378.00 | $ ] 120 000.00 $ 645 360 000.00 38969.50 | $ 209 577 971.00 120 000.00 $ 645 360 000.00
35,4 (4-14104) 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 5378.00 | $ - 80 000.00 $ 430 240 000.00 0.00 $ i 80 000.00 $ 430 240 000.00
35,5 (4-11603) 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 5378.00 | $ ] 180 000.00 $ 968 040 000.00 3624880 |$ 194 946 046.00 180 000.00 $ 968 040 000.00
36 (6-14104) 642.1 642-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 $ 1991 463.00 | $ 95 590 224.00 48.00 $ 95 590 224.00 0.00 $ - 48.00 $ 95 590 224.00
37 (4-14104) 650.2 650-13 Fabricacién de estructura metalica Acero kg 6472500 |$ 11 740.00 | $ 759 871 500.00 1.909.80 $ 22 421 052.00 1909.80 |$ 22 421 052.00 1.909.80 $ 22 421 052.00
38 (3-11608) 650.3 650-13 Transporte de estructura metalica kg 64 725.00 $ 364.00 | $ 23 559 900.00 55 628.50 $ 20 248 774.00 55 628.50 $ 20 248 774.00 55 628.50 $ 20 248 774.00
39 (4-14104) 650.4 650-13 Montaje de estructura metalica Acero kg 6472500 |$ 4286.00 | $ 277 411 350.00 55 628.50 $ 238 423 751.00 5562850 |$ 238 423 751.00 55 628.50 $ 238 423 751.00
40 (6-11604) 661.1 661-13 gi‘;?ﬁ;";‘oc:ﬁt;%;creto Reforzado CLASE lll, de 900mm de| 800.00 $ 680 037.00 | $ 544 029 600.00 1 400.00 $ 952 051 800.00 1049.00 |$ 713 358 813.00 1 400.00 $ 952 051 800.00
41 (6-11604) 663.1P 663.1P  |Tuberia para filtro PVC & 6" m 208.00 $ 66 621.00 | $ 13 857 168.00 208.00 $ 13 857 168.00 0.00 $ i 208.00 $ 13 857 168.00
42 (6-11604) 663.3P 663.3P |Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 3 000.00 $ 38113.00 | $ 114 339 000.00 10 500.00 $ 400 186 500.00 | + 10 000.00 $ 381 130 000.00 5125.00 |$ 195 329 125.00 20 500.00 $ 781 316 500.00
43 (6-11604) 671.1 671-13 S;:}itrfnagin gg?;rsesger;ﬁ‘;%deaapg‘;gu’ no incluye laj o 5 436.00 $ 626 979.00 | $ 3 408 257 844.00 100.00 $ 62 697 900.00 | - 100.00 $ (62 697 900.00) 0.00 $ i 0.00 $ .
44 (8-11604) 673.1 673-13 Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76 685.00 | $ 8093.00 | $ 620 611 705.00 49 070.00 $ 397 123 510.00 29768.00 |$ 240 912 424.00 49 070.00 $ 397 123 510.00
45 (6-11604) 673.2 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 $ 148 140.00 | $ 1383 627 600.00 31 875.00 $ 4 721 962 500.00 2150890 |$ 3 186 328 446.00 31 875.00 $ 4 721 962 500.00
46 (6-11604) 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 $ 184371.00 | $ 910 792 740.00 8 000.00 $ 1 474 968 000.00 366750 |$ 676 180 643.00 8 000.00 $ 1 474 968 000.00
SYG-5 SENALIZACION Y SEGURIDAD
47 (8-11607) 700.1  |SeRalizacion Vial 2015 asgﬂrngIz}:ggcgg'ggrg:rsg‘gna deengg\‘/’in"’:‘;rr?tig:‘ pura base| 189 675.00 | $ 1794.00 | $ 340 276 950.00 189 701.00 $ 340 323 594.00 0.00 $ - 189 701.00 $ 340 323 594.00
48 (8-11607) 700.2  |Sefalizacion Vial 2015 igﬂr;zfn{;ﬂgcagfgo‘ieré’;m:rfefr:cf;';;z:ca pura base| 85.00 $ 59 987.00 | $ 5 098 895.00 85.00 $ 5 098 895.00 0.00 $ - 85.00 $ 5 098 895.00
49 (8-11607) 7011 |Sefializacion Vial 2015 Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales|  u 25913.00 |$ 8346.00 | $ 216 269 898.00 32 910.00 $ 274 666 860.00 0.00 $ i 32 910.00 $ 274 666 860.00
Suministro e instalacién de sefial vertical de transito sp, sry
50 (4-11607) 710.1 |Sefalizacién Vial 2015 si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u 446.00 $ 398 008.00 | $ 177 511 568.00 446.00 $ 177 511 568.00 0.00 $ - 446.00 $ 177 511 568.00
retroreflectiva
51 (4-11607) 710.1  |Sefalizacion Vial 2015 fg;”lgr'ﬁlt;c; aece'?stg;‘i‘\f;’l‘zs deo r“:'ﬁg?éﬂgiﬂczaeiir7205510%' u 2 281.00 $ 326 033.00 | $ 743 681 273.00 2 281.00 $ 743 681 273.00 0.00 $ - 2 281.00 $ 743 681 273.00
52 (4-11607) 720.1 720-13 Poste de referencia u 92.00 $ 255373.00 | $ 23 494 316.00 92.00 $ 23 494 316.00 0.00 $ i 92.00 $ 23 494 316.00
53 (4-11607) 730.1 730-13 Defensa metalica m 2 568.00 $ 230 532.00 | $ 592 006 176.00 2 785.00 $ 642 031 620.00 | + 2 000.00 $ 461 064 000.00 2390.00 |$ 550 971 480.00 4 785.00 $ 1103 095 620.00
54 (4-11607) 730.2 730-13 Seccién final u 166.00 $ 103 189.00 | $ 17 129 374.00 166.00 $ 17 129 374.00 46.00 $ 4 746 694.00 166.00 $ 17 129 374.00
55 (4-11607) 740.1 740-13 Captafaros u 1732.00 $ 22 031.00 | $ 38 157 692.00 1732.00 $ 38 157 692.00 629.00 $ 13 857 499.00 1732.00 $ 38 157 692.00
OBRA-6 OBRAS VARIAS
56 (6-11606) 810.1P 810.1P Empedrado para proteccion de taludes m2 1 235.00 $ 111 228.00 | $ 137 366 580.00 1 235.00 137 366 580.00 0.00 - 1 235.00 137 366 580.00
57 (6-11606) 810.1 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 6 711.00 $ 18835.00 | $ 126 401 685.00 4 201.80 79 140 903.00 1 468.00 27 649 780.00 4 201.80 79 140 903.00
TRANS-7 TRANSPORTE
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de
58 (3-11608) 900.2 900-13 'gaye())‘rgsr:;dgﬂl’ mceirgsle(slo)c/)o %?ftizgizo paalsart?risézngiit?i m3-km | 4852529.00 |$ 1175.00 | $ 5701 721 575.00 7 582 232.43 $ 8909 123105.00 | + 2 259 426.77 $ 2 654 826 454.00 | 7580836.65 |$ 8907 483 064.00 | 984165920 |$ 11 563 949 560.00
metros (100 m)
59 (3-11608) 900.3 900-13 ;r:gizgogzagﬁ dg‘;t:r:iiz‘:‘rogr(ol":&:%”tes de derrumbes,| 44 m 18900.00 | $ 1175.00 | $ 22 207 500.00 18 900.00 $ 22 207 500.00 283270 |$ 3 328 423.00 18 900.00 $ 22 207 500.00
NP ITEMS NO PREVISTOS
60 (1-11601) 210.1.3P 210.1.3P ﬁ}irr?;:blﬁ:“mi”ism de material de terraplen para zonas| 0.00 $ 39009.00 | $ - 125 615.00 $ 4900115535.00 | + 30 000.00 $ 1170270000.00 | 125615.00 |$ 4 900 115 535.00 155615.00 | $ 6 070 385 535.00
61 (6-11603) 661.2P 661.2P  |Pavimento de concreto hidraulico MR40 m3 0.00 $ 853 230.00 | $ - 52 492.40 $ 44 788 090 452.00 21657.90 |$ 18 479 170 017.00 52 492.40 $ 44 788 090 452.00
62 (6-11604) 610.1P 610.1P ;‘g’r:}gtfoc'iit;‘i’grcreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm dej 0.00 $ 1923475.00 | $ ; 180.00 $ 346 225 500.00 57.50 $ 110 599 813.00 180.00 $ 346 225 500.00
63 (8-11604) 201.12 201-13 Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 0.00 $ 9165.00 | $ - 185 940.00 $ 1704 140 100.00 115112.90 |$ 1 055 009 729.00 185 940.00 $ 1704 140 100.00
64 (6-11604) 671.1P 671.1P ;“S”ue;:rggecgg‘zsgow'R4O’ no incluye la conformacion de| 0.00 $ 799 420.00 | $ ; 10 253.00 $ 8 196 453 260.00 427860 |$ 3420 398 412.00 10 253.00 $ 8 196 453 260.00
65 (8-11607) op op gé‘mg;f;g’oﬁ i‘:igzsii‘;’r:‘egfoimp”mame acrilico para finea de| 0.00 $ 1478.00 | $ ; 154 000.00 $ 227 612 000.00 0.00 $ - 154 000.00 $ 227 612 000.00
66 (6-11604) 610.8P 610.8P  |Rellenos para estructuras con afirmado m3 0.00 $ 153337.00 | $ ; 12 000.00 $ 1 840 044 000.00 912720 |$ 1399 537 466.00 12 000.00 $ 1 840 044 000.00
67 (4-11604) 640.3P 640.3P  |Barra Lisa Junta Dilatacién Box kg 0.00 $ 8 056.00 | $ - 5 400.00 $ 43 502 400.00 2899.70 | $ 23 359 983.00 5 400.00 $ 43 502 400.00
68 (6-14102) 642.1P 642.1P ggoyo neopreno tipo vsi-b anclado (d400x54)mm durezal 0.00 $ 4665 181.00 | $ - 8.00 $ 37 321 448.00 8.00 $ 37 321 448.00 8.00 $ 37 321 448.00




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA 1DE 1
FECHA 10/11/2023
(Dia / Mes / Aiho)
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba ACTANo: [ POR CANTIDADES DE OBRA
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL L[] No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No :

923 de 2021

(Indigue nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

CONSORCIO ISLA 066-2020

1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL:

FECHA DE SUSPENSION:

51 MESES

(En meses segun contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

23/06/2021

(Indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

$ 171 472 677 930
(Segun contrato principal)
$ 171 472 677 930

PLAZO ACUMULADO:

51 MESES

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL.:

31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

3 de 4
FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

N/A

(Indique dia/mes/afio)

$ -

MODIFICACIONES EJECUCION TOTAL ACUMULADA
TEM DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS ORESENTES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.29 de CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN PAGO ACTA ANTERIOR No. 6 - FECHA 21/09/2023 fecha octubre de 2023
GR. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
i Suministro e instalacion de junta de dilatacion tipo

69 (6-14104) 642.2P 642.2P |2 TR 80 m 0.00 $ 2124 081.00 | $ 18.00 $ 38 233 458.00 0.00 $ i 18.00 $ 38 233 458.00

70 (5-14104) 650.2P 650.2P  |Fabricacién de estructura metalica (Acero A-709) kg 0.00 $ 13401.00 | $ 55 628.50 $ 745 477529.00 | - 4 411.10 $ (59 113 151.00)| 51217.40 |$ 686 364 377.00 51 217.40 $ 686 364 377.00

71 (7-14104) 731.1P 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 0.00 $ 251 064.00 | $ 221.00 $ 55 485 144.00 61.00 $ 15 314 904.00 221.00 $ 55 485 144.00

72 (1-11601) 802.3P 802.3P gi'gos?fié nA]fikr’]g'I‘)‘:'S hasta 20 Metros de altura (Incluye| 0.00 $ 177821.00 | $ 600.00 $ 106 692 600.00 423.00 $ 75 218 283.00 600.00 $ 106 692 600.00

73 (1-11601) 802.3P 802.3P gi'sogiiéﬁrgﬁ:)s hasta 20 Metros de altura (No Incluye| 0.00 $ 101 156.00 | $ 230.00 $ 23 265 880.00 55.00 $ 5 563 580.00 230.00 $ 23 265 880.00

74 (6-11606) 810.2P 810.2P  |Proteccion de taludes semilla al voleo m2 0.00 $ 15624.00 | $ 40 000.00 $ 624 960 000.00 | + 15 000.00 $ 234360 000.00 | 35380.00 |$ 552 777 120.00 55 000.00 $ 859 320 000.00

75 (6-11606) 810.4P 810.4P  |Proteccién de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 0.00 $ 21533.00 | $ 20 000.00 $ 430 660 000.00 2618.00 |$ 56 373 394.00 20 000.00 $ 430 660 000.00

76 (6-11606) 811.1P 811.1P Proteccion de taludes con manto TRM500 m2 0.00 $ 37179.00 | $ 31118.00 $ 1156 936 122.00 17 063.00 $ 634 385 277.00 31118.00 $ 1 156 936 122.00

77 (6-11601) 201.16P 201.16p |RéMocion Traslado e Instalacion de cercas de alambre| 0.00 $ 13537.00 | $ + 5 785.00 $ 78 311 545.00 0.00 $ . 5 785.00 $ 78 311 545.00
(Incluye suministro postes de madera)

78 (6-11601) 201.16P 201.16p |RéMocion Traslado e Instalacion de cercas de alambre (Noj 0.00 $ 7209.00 | $ + 5 675.00 $ 40 911 075.00 0.00 $ . 5 675.00 $ 40 911 075.00
Incluye suministro de postes de madera)

79 (8-11606) 683.6P 683.6P  |Geodrén Planar - ancho 0,5 m m 0.00 $ 21337.00 | $ + 254.80 $ 5 436 668.00 0.00 $ i 254.80 $ 5 436 668.00

80 (6-11601) 600.2.1P 600.2.1P |Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 0.00 $ 81263.00 | $ + 450.00 $ 36 568 350.00 0.00 $ - 450.00 $ 36 568 350.00

81 (6-11606) 623.1.1P 623.1.1P |Micropilote didmetro= 0.20 m, L=10 m m 0.00 $ 297 167.00 | $ + 2 080.00 $ 618 107 360.00 0.00 $ i 2 080.00 $ 618 107 360.00

82 (7-14104) 630.1P 630.1P  |Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes m3 0.00 $ 2731282.00| $ + 48.80 $ 133 286 562.00 0.00 $ - 48.80 $ 133 286 562.00

83 (4-14104) 641.1P 641.1P |Acero de Preesfuerzo kg 0.00 $ 42370.00 | $ + 2 469.50 $ 104 632 715.00 0.00 $ i 2 469.50 $ 104 632 715.00

84 (6-14102) 642.1P 642.1p  |\eopreno tope sismico 150x150x25 sin plano de refuerzo| 0.00 $ 124 988.00 | $ + 4.00 $ 499 952.00 0.00 $ i 4.00 $ 499 952.00
interno, dureza 60.

85 (6-14102) 642.1P 6a2.1p |\eopreno tope sismico 300x300x20 sin planos de refuerzo| 0.00 $ 194 455.00 | $ + 4.00 $ 777 820.00 0.00 $ i 4.00 $ 777 820.00
interno, dureza 60.

86 (6-14102) 642.1P 6a2.1p |APoyo Elastomerico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo| 0.00 $ 974 124.00 | $ + 10.00 $ 9 741 240.00 0.00 $ i 10.00 $ 9 741 240.00
interno, dureza 60.

87 (6-14102) 642.1P 6a2.1p |APoyo Elastomerico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo| 0.00 $ 1727076.00 | $ + 6.00 $ 10 362 456.00 0.00 $ i 6.00 $ 10 362 456.00
interno, dureza 60.

88 (6-11604) 7P 7P fc')gt;‘) de PVC para juntas de dilatacion y/o construccion) 0.00 $ 68 446.00 | $ + 3 282.00 $ 224 639 772.00 0.00 $ i 3 282.00 $ 224 639 772.00

89 (6-11604) 8P 8P g}rl‘t; de PVC para juntas de dilatacion y/o construccion| 0.00 $ 50 750.00 | $ + 231.40 $ 11 743 550.00 0.00 $ i 231.40 $ 11 743 550.00

92 (6-11604) opP opP Zanja de coronacion de piezas prefabricadas de concreto;) 0.00 $ 186 708.00 | $ + 2 840.00 $ 530 250 720.00 0.00 $ - 2 840.00 $ 530 250 720.00
no incluye la preparacion de la superficie de apoyo

91 (6-11604) 10P 10p  |Baante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye laj 0.00 $ 110223.00 | $ + 530.00 $ 58 418 190.00 0.00 $ . 530.00 $ 58 418 190.00
preparacion de la superficie de apoyo

93 (6-11604) 672.2 P 672.2p |Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye laj 0.00 $ 74 897.00 | $ + 3500.00 $ 262 139 500.00 0.00 $ . 3500.00 $ 262 139 500.00
preparacion de la superficie de apoyo

90 (6-11604) 672.2.1 672.2.1 gggfgme de piezas prefabricadas, no incluye superficie dej | 0.00 $ 5153 478.00 | $ + 82.00 $ 422 585 196.00 0.00 $ - 82.00 $ 422 585 196.00
Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10)

94 (6-11606) 674.1P 674.0P |00 m 0.00 $ 139817.00 | $ + 2 739.50 $ 383 028 672.00 0.00 $ i 2 739.50 $ 383 028 672.00

95 (6-11606) 681.3P 681.3P |Geogaviones malla galvanizada entrelazada m3 0.00 $ 237 003.00 | $ + 630.00 $ 149 311 890.00 0.00 $ i 630.00 $ 149 311 890.00

m -
\
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(Dia / Mes / Aiho)

DIRECCION TERRITORIAL: Cordoba ACTA No: 7 POR CANTIDADES DE OBRA

(Numerar de manera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte

POR CONTRATO ADICIONAL L[] No.
(Indicar No. y fecha)
CONTRATO No : 923 de 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique numero y afno) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL.: 31/08/2025
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA — MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" 4 de 4
FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 171 472 677 930
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 171 472 677 930
MODIFICACIONES EJECUCION TOTAL ACUMULADA
iTEM DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No0.29 de CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE ORDEN PAGO ACTA ANTERIOR No. 6 - FECHA 21/09/2023 fecha octubre de 2023
GR. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
96 (8-11606) 683.2 6832 |Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de fierral . 0.00 $ 29841.00 | $ - + 2 092.50 $ 62 442 293.00 0.00 $ - 2 092.50 $ 62 442 293.00
estabilizada mecanicamente con geosintéticos
Sefal vertical de direccion tipo bandera, en tablero de
97 (4-11607) 710.1P 710.1P  |3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye u 0.00 $ 24 636 607.00 | $ - + 2.00 $ 49 273 214.00 0.00 $ - 2.00 $ 49 273 214.00
suministro, transporte e instalacion).
Sefial vertical tipo personalizacién, en tablero de 1,2m*2,0
98 (4-11607) 710.1P 710.1P  |m, reflectivo grado diamante Xl (Incluye suministro, u 0.00 $ 1684913.00 | $ - + 2.00 $ 3369 826.00 0.00 $ - 2.00 $ 3369 826.00
transporte e instalacion)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de
99 (3-11608) 900.1P 900.1P |la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros| m3/Est 0.00 $ 1149.00 | $ - + 235 504.00 $ 270 594 096.00 0.00 $ - 235 504.00 $ 270 594 096.00
(200 m) y mil metros (1000 m) de distancia
Ajuste al peso $ 2.00 $ (3.00) $ (1.00)
*ISUBTOTAL OBRAS (A) $ 145 115 522 331 $ 145 115 522 331 $ - $ 75 953 280 967 $ 145 115 522 331
*IPROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 18 736 504 837 $ 18 736 504 837 $ - $ 9 010 499 000 $ 18 736 504 837
*IPROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 650 475 331 $ 650 475 331 $ - $ - $ 650 475 331
*|VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) $ 164 502 502 499 $ 164 502 502 499 $ - $ 84 963 779 967 $ 164 502 502 499
*IVALOR IVA (OBRA) (E) $ 1202133672 $ 1202 133672 $ - $ 620 889 163 $ 1202 133672
*[VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) $ 165 704 636 171 $ 165704 636 171 $ - $ 85 584 669 130 $ 165704 636 171
*IREVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) $ 1 150 000 000 $ 1 150 000 000 $ - $ 1149 647 954 $ 1 150 000 000
*[IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) $ 218 500 000 $ 218 500 000 $ - $ 218 433 112 $ 218 500 000
*|ITOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS | $ 1 368 500 000 $ 1 368 500 000 $ - $ 1 368 081 066 $ 1 368 500 000
*|GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J) $ 3759 541 759 $ 3759 541 759 $ - $ 1 960 669 637 $ 3759 541 759
*|PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) $ 640 000 000 $ 640 000 000 $ - $ - $ 640 000 000
*IVALOR TOTAL (F+I+J+K) $ 171 472 677 930 $ 171 472 677 930 $ - $ 88 913 419 833 $ 171 472 677 930

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). LAS MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES SE DAN DE ACUERDO A LAS OBRAS NO PREVISTAS CONTEMPLADAS EN LOS DISENOS FASE Ill, DESARROLLADOS EN EL PROYECTO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UN BALANCE DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES EN ALGUNOS ITEMS PARA PODER REALIZAR LA INCLUSION DE LOS
NUEVOS PRECIOS Y ASi GARANTIZAR UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL MISMO.
LOS VALORES DE LA OBRA BASICA ESTAN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS ANOS 2024 Y 2025, DEBIDO A QUE CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE DISMINUYE LA INVERSION EN LA OBRA BASICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL BASICO DEL CONTRATO.

La presente acta de modificacion de idades de ohra se suscribe pr el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluacion y justificacion técnica presentada por el Contratista y la Interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

por LUIS JAIME
DIAZ PEREZ
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Firma: Firma: / Firma: Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ Nombre: XAVIER LALOUM / Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado W Titular Gerencia: Grupo Norte Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales
Contratista Interventoria Fi\pA Matricula Profesional No.: 22202-273807 Matricula Profesional No.: 252020-86579 CND
Matricula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matricula Profesional No.: \

Firmado digitalmente

/e.;./ por ELLEN OBEIMAR

AICARDY GALEANO

Revision:

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma
Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe segin su competencia)

Firmado digitalmente por

ELLEN OBEIMAR AICARDY
(Suscribe segun su competencia funcional)

Bl

(Suscribe seguin su competencia)

Supervisor del Contrato de Interventoria

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma
Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Director Territorial

Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA Firma
Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL

Gestor Técnico de Proyecto

Original: Archivo Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




		2023-11-23T15:21:03-0500
	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO


		2023-11-23T15:21:20-0500
	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO


		2023-12-13T13:51:02-0500
	LUIS JAIME DIAZ PEREZ




