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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXP-1 EXPLANACIONES 10 953 400 055.00$   8 088 398 591.00$   8 698 369 582.90$   

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 1 187 326.00$     10 685 934.00$     $    -   $ 0.00 0.00 -$     0.00 -$   

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 185.00 113 408.00$    20 980 480.00$     $    20 753 664.00 $ 0.00 183.00 20 753 664.00$     183.00 20 753 664.00$   

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$    -$     $    303 933 440.00 157.10 $ 17 816 396.80 2 422.00 274 674 176.00$     2 837.10 321 749 836.80$   

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$    -$     $    56 136 960.00 -4.00 -$ 453 632.00 35.00 3 969 280.00$     491.00 55 683 328.00$   

1 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas  m 1 110.00 69 636.00$    77 295 960.00$     $    119 077 560.00 -117.20 -$ 8 161 339.20 1 522.00 105 985 992.00$     1 592.80 110 916 220.80$   

1 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 31 592.00 12 579.00$    397 395 768.00$     $    12 579 000.00 -904.00 -$ 11 371 416.00 96.00 1 207 584.00$     96.00 1 207 584.00$   

1
210.2.2 210-13

Excavaciones en material común de la Explanación y

Canales
m3 137 746.00 9 995.00$    1 376 771 270.00$      $   1 576 671 270.00 -4 563.00 -$ 45 607 185.00 150 183.00 1 501 079 085.00$    153 183.00 1 531 064 085.00$   

1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 1 350.00 9 747.00$    13 158 450.00$     $    13 158 450.00 $ 0.00 783.00 7 631 901.00$     1 350.00 13 158 450.00$   

1 220.1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 12 465.00$    1 968 996 330.00$      $   2 405 931 975.00 -1 289.00 -$ 16 067 385.00 189 009.00 2 355 997 185.00$    191 726.00 2 389 864 590.00$   

1 221.1 221-13 Pedraplen compacto m3 2 594.00 18 609.00$    48 271 746.00$     $    37 701 834.00 -1 883.30 -$ 35 046 329.70 128.00 2 381 952.00$     142.70 2 655 504.30$   

1
223.1 231-13

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas

granulares
m2 35 797.00 7 521.00$    269 229 237.00$     $    -   $ 0.00 0.00 -$     0.00 -$   

1
236.1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79 120.00 85 574.00$    6 770 614 880.00$      $   4 516 595 720.00 -3 100.00 -$ 265 279 400.00 44 578.00 3 814 717 772.00$    49 680.00 4 251 316 320.00$   

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES 37 570 774 588.00$   $ 0.00 12 469 744 084.00$   13 615 925 809.00$   

2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 651 384.00 927.00$     603 832 968.00$     $    506 490 552.00 72 547.00 $ 67 251 069.00 546 376.00 506 490 552.00$     618 923.00 573 741 621.00$   

2 311.1 311-13 Afirmado m3 10 320.00 117 875.00$    1 216 470 000.00$      $   3 336 216 125.00 $ 0.00 26 128.00 3 079 838 000.00$    28 303.00 3 336 216 125.00$   

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 166 273.00$    19 503 822 900.00$      $   8 403 603 693.00 -2 800.00 -$ 465 564 400.00 42 794.00 7 115 486 762.00$    47 741.00 7 938 039 293.00$   

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 79 120.00 180 217.00$    14 258 769 040.00$      $   1 783 139 084.80 -84.40 -$ 15 210 314.80 9 810.00 1 767 928 770.00$    9 810.00 1 767 928 770.00$   

2 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 10 320.00 192 624.00$    1 987 879 680.00$      $    -   $ 0.00 0.00 -$     0.00 -$   

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS 60 380 305 149.00$   $ 0.00 8 897 557 043.00$   9 024 537 907.70$   

3 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 441 573.00 2 710.00$    1 196 662 830.00$      $    158 694 890.00 $ 0.00 58 559.00 158 694 890.00$     58 559.00 158 694 890.00$   

3 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 441 573.00 1 991.00$    879 171 843.00$     $    117 630 271.00 $ 0.00 59 081.00 117 630 271.00$     59 081.00 117 630 271.00$   

3 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 37 384.00 823 050.00$    30 768 901 200.00$      $   4 922 497 440.00 $ 0.00 5 980.80 4 922 497 440.00$    5 980.80 4 922 497 440.00$   

3 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27 692.00 823 250.00$    22 797 439 000.00$      $   3 429 824 150.00 $ 0.00 4 166.20 3 429 824 150.00$    4 166.20 3 429 824 150.00$   

3 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4 988.00 867 777.00$    4 328 471 676.00$      $    367 156 448.70 $ 0.00 288.10 250 006 554.00$     423.10 367 156 448.70$   

3 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 72 822.00$    189 337 200.00$     $    20 608 626.00 $ 0.00 148.00 10 777 656.00$     283.00 20 608 626.00$   

3

465.1 465-13

Excavación para reparación de pavimento asfáltico

existente incluyendo el corte y la remoción de las capas

asfálticas y de las subyacentes.

m3 2 600.00 78 894.00$    205 124 400.00$     $    8 915 022.00 -10.00 -$ 788 940.00 103.00 8 126 082.00$     103.00 8 126 082.00$   

3 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3 500.00 4 342.00$    15 197 000.00$     $    -   $ 0.00 0.00 -$     0.00 -$   

EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 28 069 719 057.00$   $ 0.00 20 346 439 639.00$   24 313 484 238.40$   

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31 472.00 32 667.00$    1 028 095 824.00$      $    350 157 573.00 $ 0.00 10 719.00 350 157 573.00$     10 719.00 350 157 573.00$   

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$    -$     $   2 017 285 251.00 -1 000.00 -$ 32 667 000.00 56 725.90 1 853 064 975.00$    60 753.00 1 984 618 251.00$   

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$    -$     $    261 336 000.00 $ 0.00 2 803.50 91 581 935.00$     8 000.00 261 336 000.00$   

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$    -$     $    163 335 000.00 -1 055.00 -$ 34 463 685.00 3 816.40 124 670 339.00$     3 945.00 128 871 315.00$   

4 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 44 832.00$    115 845 888.00$     $    519 356 304.00 -2 845.00 -$ 127 547 040.00 8 147.60 365 273 203.00$     8 739.50 391 809 264.00$   

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 157 520.00$    155 629 760.00$     $    -   $ 0.00 0.00 -$     0.00 -$   

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$    -$     $    68 993 760.00 -438.00 -$ 68 993 760.00 0.00 -$     0.00 -$   

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$    -$     $    23 628 000.00 -150.00 -$ 23 628 000.00 0.00 -$     0.00 -$   

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 620.00 2 220 693.00$     1 376 829 660.00$      $    -   $ 0.00 0.00 -$     0.00 -$   

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 2 220 693.00$     -$     $    159 889 896.00 $ 0.00 32.00 71 062 176.00$     72.00 159 889 896.00$   

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.

(incluye excavación y no incluye refuerzo)
m 2 220 693.00$     -$     $    872 732 349.00 -13.80 -$ 30 645 563.40 370.20 822 100 549.00$     379.20 842 086 785.60$   

4
621.1.2P 621.1.2P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m.

(incluye excavación y no inlcuye refuerzo)
m 1 580.00 2 877 598.00$     4 546 604 840.00$      $    -   $ 0.00 0.00 -$     0.00 -$   

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2 255.00 884 362.00$    1 994 236 310.00$      $    419 187 588.00 $ 0.00 474.00 419 187 588.00$     474.00 419 187 588.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$    -$     $   4 259 971 754.00 -254.00 -$ 224 627 948.00 3 944.30 3 488 189 037.00$    4 563.00 4 035 343 806.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$    -$     $   1 043 547 160.00 $ 0.00 241.70 213 750 295.00$     1 180.00 1 043 547 160.00$   

4
630.3.1P 630.3.1P

Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y

ménsula,placas, dados y vía
m3 1 454.00 1 046 498.00$     1 521 608 092.00$      $    768 129 532.00 $ 0.00 548.60 574 108 803.00$     734.00 768 129 532.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 719 000.00$    3 491 464 000.00$      $    83 332 100.00 $ 0.00 49.20 35 374 800.00$     115.90 83 332 100.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 504 306.00$    90 775 080.00$     $    63 542 556.00 $ 0.00 126.00 63 542 556.00$     126.00 63 542 556.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$    -$     $    299 557 764.00 $ 0.00 480.60 242 369 464.00$     594.00 299 557 764.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$    -$     $    42 866 010.00 $ 0.00 9.90 4 992 629.00$     85.00 42 866 010.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$    -$     $    22 693 770.00 $ 0.00 7.90 3 984 017.00$     45.00 22 693 770.00$   

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

05/12/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 12 POR CANTIDADES DE OBRA 

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$    

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

1 (1-11601) 0.00

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 

DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.42  de fecha 

noviembre de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 11  - FECHA 10/11/2024
PRESENTES

CANTIDAD + / -

2,2 (1-14101) 495.00 -

3 (1-11601) 1 710.00 -

2 (1) 183.00

2,1 (1-11601) 2 680.00 +

6 (1-11601) 1 350.00

7 (1-11601) 193 015.00 -

4 (1-11601) 1 000.00 -

5 (1-11601) 157 746.00 -

10 (1-11601) 52 780.00 -

8 (1-11601) 2 026.00 -

9 (1-11601) 0.00

13 (2-11602) 50 541.00 -

14 (2-11602) 9 894.40 -

11 (2-11602) 546 376.00 +

12 (2-11602) 28 303.00

16 (8-11603) 58 559.00

17 (8-11603) 59 081.00

15 (2-11602) 0.00

20 (8-11603) 423.10

21 (8-11601) 283.00

18 (8-11603) 5 980.80

19 (8-11603) 4 166.20

24 (6) 10 719.00

22 (8-11601) 113.00 -

23 (8-11603) 0.00

24,3 (6-14101) 5 000.00 -

25 (6-11604) 11 584.50 -

24,1 (6-11604) 61 753.00 -

24,2 (6-11606) 8 000.00

26,2 (6-11606) 150.00 -

27 (7) 0.00

26 (6) 0.00

26,1 (6-11604) 438.00 -

28 (7-14102) 0.00

29 (6) 474.00

27,1 (7-11606) 72.00

27,2 (7-14102) 393.00 -

30 (7-14104) 734.00

31 (6-11604) 115.90

29,1 (6-11604) 4 817.00 -

29,2 (6-11606) 1 180.00

32,2 (6-11606) 85.00

32,3 (6-14101) 45.00

32 (6) 126.00

32,1 (6-11604) 594.00
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

05/12/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 12 POR CANTIDADES DE OBRA 

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$    

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 

DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.42  de fecha 

noviembre de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 11  - FECHA 10/11/2024
PRESENTES

CANTIDAD + / -

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 264.00 460 906.00$    121 679 184.00$     $    825 482 646.00 $ 0.00 1 512.60 697 166 416.00$     1 791.00 825 482 646.00$   

4 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 102.00 548 017.00$    55 897 734.00$     $    -   $ 0.00 0.00 -$     0.00 -$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1 007 643.00 5 378.00$    5 419 104 054.00$      $    200 626 827.80 $ 0.00 37 305.10 200 626 828.00$     37 305.10 200 626 827.80$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$    -$     $   2 473 880 000.00 -20 000.00 -$ 107 560 000.00 383 249.20 2 061 114 198.00$    440 000.00 2 366 320 000.00$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$    -$     $    860 480 000.00 $ 0.00 27 022.70 145 328 081.00$     160 000.00 860 480 000.00$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$    -$     $    860 480 000.00 -27 253.00 -$ 146 566 634.00 127 127.40 683 691 157.00$     132 747.00 713 913 366.00$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$    -$     $    537 800 000.00 -20 000.00 -$ 107 560 000.00 64 850.50 348 765 989.00$     80 000.00 430 240 000.00$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$    -$     $    699 140 000.00 -25 000.00 -$ 134 450 000.00 88 610.20 476 545 656.00$     105 000.00 564 690 000.00$   

4 642.1 642-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 1 991 463.00$     95 590 224.00$     $    -   $ 0.00 0.00 -$     0.00 -$   

4 650.2 650-13 Fabricación de estructura metálica Acero kg 64 725.00 11 740.00$    759 871 500.00$     $    22 421 052.00 $ 0.00 1 909.80 22 421 052.00$     1 909.80 22 421 052.00$   

4 650.3 650-13 Transporte de estructura metalica kg 64 725.00 364.00$     23 559 900.00$     $    20 248 774.00 $ 0.00 55 628.50 20 248 774.00$     55 628.50 20 248 774.00$   

4 650.4 650-13 Montaje de estructura metálica Acero kg 64 725.00 4 286.00$    277 411 350.00$     $    238 423 751.00 $ 0.00 55 628.50 238 423 751.00$     55 628.50 238 423 751.00$   

4
661.1 661-13

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de

diámetro interior
m 800.00 680 037.00$    544 029 600.00$     $   1 428 077 700.00 -221.00 -$ 150 288 177.00 1 651.00 1 122 741 087.00$    1 879.00 1 277 789 523.00$   

4 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 208.00 66 621.00$    13 857 168.00$     $    13 857 168.00 -100.00 -$ 6 662 100.00 0.00 -$     108.00 7 195 068.00$   

4 663.3P 663.3P Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 3 000.00 38 113.00$    114 339 000.00$     $    533 582 000.00 -1 800.00 -$ 68 603 400.00 11 335.00 432 010 855.00$     12 200.00 464 978 600.00$   

4
671.1 671-13

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la

conformacion de la superficie de apoyo 
m3 5 436.00 626 979.00$    3 408 257 844.00$      $    -   $ 0.00 0.00 -$     0.00 -$   

4 673.1 673-13 Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76 685.00 8 093.00$    620 611 705.00$     $    397 123 510.00 $ 0.00 36 600.00 296 203 800.00$     49 070.00 397 123 510.00$   

4 673.2 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 148 140.00$    1 383 627 600.00$      $   4 233 100 500.00 -1 800.00 -$ 266 652 000.00 26 103.20 3 866 928 048.00$    26 775.00 3 966 448 500.00$   

4 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 184 371.00$    910 792 740.00$     $   1 152 318 750.00 -500.00 -$ 92 185 500.00 5 482.50 1 010 814 008.00$    5 750.00 1 060 133 250.00$   

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2 153 626 142.00$   $ 0.00 1 287 887 352.00$   2 058 236 603.00$   

5
700.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base

agua para líneas de demarcación de pavimentos
m 189 675.00 1 794.00$    340 276 950.00$     $    268 563 594.00 -19 000.00 -$ 34 086 000.00 41 064.00 73 668 816.00$     130 701.00 234 477 594.00$   

5
700.2Manual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base

agua para marca vial con resina termoplástica
m2 85.00 59 987.00$    5 098 895.00$     $    20 095 645.00 -100.00 -$ 5 998 700.00 85.00 5 098 895.00$     235.00 14 096 945.00$   

5
701.1Manual Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 25 913.00 8 346.00$    216 269 898.00$     $    166 168 860.00 -1 800.00 -$ 15 022 800.00 5 239.00 43 724 694.00$     18 110.00 151 146 060.00$   

5

710.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y

si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado

retroreflectiva

u 446.00 398 008.00$    177 511 568.00$     $    177 511 568.00 -70.00 -$ 27 860 560.00 30.00 11 940 240.00$     376.00 149 651 008.00$   

5
710.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal

con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
u 2 281.00 326 033.00$    743 681 273.00$     $    254 631 773.00 107.00 $ 34 885 531.00 44.00 14 345 452.00$     888.00 289 517 304.00$   

5 720.1 720-13 Poste de referencia u 92.00 255 373.00$    23 494 316.00$     $    23 494 316.00 -46.00 -$ 11 747 158.00 7.00 1 787 611.00$     46.00 11 747 158.00$   

5 730.1 730-13 Defensa metalica m 2 568.00 230 532.00$    592 006 176.00$     $   1 564 159 620.00 -2 015.00 -$ 464 521 980.00 4 770.00 1 099 637 640.00$    4 770.00 1 099 637 640.00$   

5 730.2 730-13 Sección final u 166.00 103 189.00$    17 129 374.00$     $    8 874 254.00 -18.00 -$ 1 857 402.00 68.00 7 016 852.00$     68.00 7 016 852.00$   

5 740.1 740-13 Captafaros u 1 732.00 22 031.00$    38 157 692.00$     $    100 946 042.00 $ 0.00 1 392.00 30 667 152.00$     4 582.00 100 946 042.00$   

OBRA-6 OBRAS VARIAS 263 768 265.00$   $ 0.00 57 936 460.00$   57 936 460.00$   

6 810.1P 810.1P Empedrado para protección de taludes m2 1 235.00 111 228.00$    137 366 580.00$     $    -   $ 0.00 0.00 -$     0.00 -$   

6 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 6 711.00 18 835.00$    126 401 685.00$     $    79 140 903.00 -1 125.80 -$ 21 204 443.00 3 076.00 57 936 460.00$     3 076.00 57 936 460.00$   

TRANS-7 TRANSPORTE 5 723 929 075.00$   $ 0.00 15 314 577 241.00$   15 959 225 522.95$   

7

900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la excavación de

la explanación, canales y préstamos para distancias

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien

metros (100 m)

m3-km 4 852 529.00 1 175.00$    5 701 721 575.00$      $   16 429 504 174.20 -419 137.15 -$ 492 486 151.25 13 030 850.05 15 311 248 818.00$    13 563 419.59 15 937 018 022.95$   

7
900.3 900-13

Transporte de materiales provenientes de derrumbes,

medido a partir de cien metros (100m)
m3-km 18 900.00 1 175.00$    22 207 500.00$     $    22 207 500.00 $ 0.00 2 832.70 3 328 423.00$     18 900.00 22 207 500.00$   

NP ÍTEMS NO PREVISTOS -$   $ 0.00 51 811 557 670.00$   64 695 825 057.60$   

8
210.1.3P 210.1.3P

Cargue y suministro de material de terraplen para zonas

Inundables
m3 0.00 39 009.00$    -$     $   7 390 606 131.00 -1 289.00 -$ 50 282 601.00 185 453.00 7 234 336 077.00$    188 170.00 7 340 323 530.00$   

8 661.2P 661.2P Pavimento de concreto hidráulico MR40 m3 0.00 853 230.00$    -$     $   32 245 609 452.00 -1 250.00 -$ 1 066 537 500.00 30 073.30 25 659 441 759.00$    36 542.40 31 179 071 952.00$   

8
610.1P 610.1P

Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de

diámetro interior
m 0.00 1 923 475.00$     -$     $    136 566 725.00 $ 0.00 71.00 136 566 725.00$     71.00 136 566 725.00$   

8 201.12 201-13 Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 0.00 9 165.00$    -$     $   1 484 180 100.00 -9 000.00 -$ 82 485 000.00 145 400.90 1 332 599 249.00$    152 940.00 1 401 695 100.00$   

8
671.1P 671.1P

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformacion de

la superficie de apoyo 
m3 0.00 799 420.00$    -$     $   6 157 932 260.00 -700.00 -$ 559 594 000.00 6 656.90 5 321 658 998.00$    7 003.00 5 598 338 260.00$   

8
2P 2P

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de

demarcación en pavimento
m 0.00 1 478.00$    -$     $    161 102 000.00 $ 0.00 15 369.00 22 715 382.00$     109 000.00 161 102 000.00$   

8
610.8P 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 0.00 153 337.00$    -$     $   3 239 397 462.00 -610.00 -$ 93 535 570.00 15 257.20 2 339 493 276.00$    20 516.00 3 145 861 892.00$   

8
640.3P 640.3P Barra Lisa Junta Dilatación Box kg 0.00 8 056.00$    -$     $    52 807 080.00 -900.00 -$ 7 250 400.00 5 015.40 40 404 062.00$     5 655.00 45 556 680.00$   

8
642.1P 642.1P

Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza

60
u 0.00 4 665 181.00$     -$     $    37 321 448.00 $ 0.00 8.00 37 321 448.00$     8.00 37 321 448.00$   

8
642.2P 642.2P

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo

TRANSFLEX TR 80
m 0.00 2 124 081.00$     -$     $    158 031 626.40 $ 0.00 18.00 38 233 458.00$     74.40 158 031 626.40$   

8
650.2P 650.2P Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) kg 0.00 13 401.00$    -$     $    686 364 377.40 $ 0.00 51 217.40 686 364 377.00$     51 217.40 686 364 377.40$   

74.40

51 217.4070 (5-14104)

35 (4) 37 305.10

35,1 (4-11604) 460 000.00 -

33 (6-11604) 1 791.00

34 (4-14104) 0.00

35,2 (4-11606) 160 000.00

35,3 (4-14102) 160 000.00 -

35,4 (4-14104) 100 000.00 -

35,5 (4-11603) 130 000.00

38 (3-11608) 55 628.50

39 (4-14104) 55 628.50

36 (6-14104) 0.00

37 (4-14104) 1 909.80

-

42 (6-11604) 14 000.00 -

43 (6-11604) 0.00

40 (6-11604) 2 100.00 -

41 (6-11604) 208.00 -

46 (6-11604) 6 250.00 -

44 (8-11604) 49 070.00

45 (6-11604) 28 575.00 -

49 (8-11607) 19 910.00 -

50 (4-11607) 446.00 -

47 (8-11607) 149 701.00 -

48 (8-11607) 335.00 -

53 (4-11607) 6 785.00 -

54 (4-11607) 86.00 -

51 (4-11607) 781.00 +

52 (4-11607) 92.00 -

56 (6-11606) 0.00

57 (6-11606) 4 201.80 -

55 (4-11607) 4 582.00

59 (3-11608) 18 900.00

58 (3-11608) 13 982 556.74 -

-

66 (6-11604) 21 126.00 -

67 (4-11604)

64 (6-11604) 7 703.00 -

62 (6-11604)

60 (1-11601) 189 459.00 -

61 (6-11603) 37 792.40

71.00

63 (8-11604) 161 940.00 -

6 555.00 -

68 (6-14102) 8.00

69 (6-14104)

65 (8-11607) 109 000.00
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

05/12/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 12 POR CANTIDADES DE OBRA 

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$    

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 

DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.42  de fecha 

noviembre de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 11  - FECHA 10/11/2024
PRESENTES

CANTIDAD + / -

8
731.1P 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 0.00 251 064.00$    -$     $    78 331 968.00 $ 0.00 146.60 36 805 982.00$     312.00 78 331 968.00$   

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye

disposición final)
u 0.00 177 821.00$    -$     $    76 996 493.00 $ 0.00 423.00 75 218 283.00$     433.00 76 996 493.00$   

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye

disposición final)
u 0.00 101 156.00$    -$     $    6 575 140.00 $ 0.00 55.00 5 563 580.00$     65.00 6 575 140.00$   

8
810.2P 810.2P Protección de taludes semilla al voleo m2 0.00 15 624.00$    -$     $   2 029 557 600.00 -15 000.00 -$ 234 360 000.00 95 009.00 1 484 420 616.00$    114 900.00 1 795 197 600.00$   

8
810.4P 810.4P Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 0.00 21 533.00$    -$     $    129 198 000.00 -1 000.00 -$ 21 533 000.00 2 501.00 53 854 033.00$     5 000.00 107 665 000.00$   

8
811.1P 811.1P Protección de taludes con manto TRM500 m2 0.00 37 179.00$    -$     $   4 178 101 662.00 -20 000.00 -$ 743 580 000.00 77 636.00 2 886 428 844.00$    92 378.00 3 434 521 662.00$   

8

201.16P 201.16P
Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre

(Incluye suministro postes de madera)
m 0.00 13 537.00$    -$     $    145 996 545.00 $ 0.00 843.60 11 419 813.00$     10 785.00 145 996 545.00$   

8

201.16P 201.16P
Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No

Incluye suministro de postes de madera)
m 0.00 7 209.00$    -$     $    76 956 075.00 $ 0.00 5 603.70 40 397 073.00$     10 675.00 76 956 075.00$   

8 683.6P 683.6P Geodrén Planar - ancho 0,5 m m 0.00 21 337.00$    -$     $    58 053 709.60 $ 0.00 632.40 13 493 519.00$     2 720.80 58 053 709.60$   

8 600.2.1P 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 0.00 81 263.00$    -$     $    36 568 350.00 -117.00 -$ 9 507 771.00 233.00 18 934 279.00$     333.00 27 060 579.00$   

8 623.1.1P 623.1.1P Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m m 0.00 297 167.00$    -$     $    618 107 360.00 $ 0.00 2 080.00 618 107 360.00$     2 080.00 618 107 360.00$   

8 630.1P 630.1P Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes m3 0.00 2 731 282.00$     -$     $    252 370 456.80 -0.60 -$ 1 638 769.20 91.80 250 731 688.00$     91.80 250 731 687.60$   

8 641.1P 641.1P Acero de Preesfuerzo kg 0.00 42 370.00$    -$     $    210 909 386.00 -20.80 -$ 881 296.00 4 957.00 210 028 090.00$     4 957.00 210 028 090.00$   

8

642.1P 642.1P
Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 124 988.00$    -$     $   499 952.00 $ 0.00 0.00 -$     4.00 499 952.00$   

8

642.1P 642.1P
Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 194 455.00$    -$     $    1 555 640.00 $ 0.00 8.00 1 555 640.00$     8.00 1 555 640.00$   

8

642.1P 642.1P
Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 974 124.00$    -$     $    9 741 240.00 $ 0.00 6.00 5 844 744.00$     10.00 9 741 240.00$   

8

642.1P 642.1P
Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo

interno, dureza 60.
u 0.00 1 727 076.00$     -$     $    20 724 912.00 $ 0.00 6.00 10 362 456.00$     12.00 20 724 912.00$   

8

7P 7P
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción

(O22)
m 0.00 68 446.00$    -$     $    171 251 892.00 -900.00 -$ 61 601 400.00 914.00 62 559 644.00$     1 602.00 109 650 492.00$   

8

8P 8P
Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción

(V15)
m 0.00 50 750.00$    -$     $    11 743 550.00 -6.40 -$ 324 800.00 225.00 11 418 750.00$     225.00 11 418 750.00$   

8

672.2.1 672.2.1
Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de

apoyo 
u 0.00 5 153 478.00$     -$     $    422 585 196.00 -10.00 -$ 51 534 780.00 49.00 252 520 422.00$     72.00 371 050 416.00$   

8

10P 10P
Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la

preparación de la superficie de apoyo
m 0.00 110 223.00$    -$     $    41 884 740.00 -100.00 -$ 11 022 300.00 124.00 13 667 652.00$     280.00 30 862 440.00$   

8

9P 9P
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto;

no incluye la preparación de la superficie de apoyo
m 0.00 186 708.00$    -$     $    791 641 920.00 -600.00 -$ 112 024 800.00 2 548.00 475 731 984.00$     3 640.00 679 617 120.00$   

8

672.2 P 672.2 P
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la

preparación de la superficie de apoyo 
m 0.00 74 897.00$    -$     $    239 670 400.00 -450.00 -$ 33 703 650.00 2 663.00 199 450 711.00$     2 750.00 205 966 750.00$   

8

674.1P 674.1P
Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10)

metros
m 0.00 139 817.00$    -$     $    481 110 297.00 $ 0.00 2 200.00 307 597 400.00$     3 441.00 481 110 297.00$   

8

681.3P 681.3P Geogaviones malla galvanizada entrelazada m3 0.00 237 003.00$    -$     $    324 694 110.00 -190.00 -$ 45 030 570.00 913.00 216 383 739.00$     1 180.00 279 663 540.00$   

8

683.2 683.2
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra

estabilizada mecánicamente con geosintéticos
m2 0.00 29 841.00$    -$     $    174 823 498.50 -1 839.00 -$ 54 877 599.00 4 019.50 119 945 900.00$     4 019.50 119 945 899.50$   

8

710.1P 710.1P

Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de

3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye

suministro, transporte e instalación).

u 0.00 24 636 607.00$     -$     $    49 273 214.00 $ 0.00 2.00 49 273 214.00$     2.00 49 273 214.00$   

8

710.1P 710.1P

Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0

m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro,

transporte e instalación)

u 0.00 1 684 913.00$     -$     $    3 369 826.00 $ 0.00 2.00 3 369 826.00$     2.00 3 369 826.00$   

8

900.1P 900.1P

Transporte de materiales provenientes de la excavación de

la explanación, canales y prestamos, entre cien metros

(100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

m3/Est 0.00 1 149.00$    -$     $    270 594 096.00 -8 000.00 -$ 9 192 000.00 218 772.00 251 369 028.00$     227 504.00 261 402 096.00$   

8

11P 11P
Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye

excavaciones ni llenos)
m 0.00 5 378 493.00$     -$     $    124 243 188.30 $ 0.00 0.00 -$     23.10 124 243 188.30$   

96 (8-11606) 5 858.50 -

99 (3-11608) 235 504.00 -

100 (6-11604) 23.10

-

95 (6-11606) 1 370.00 -

93 (6-11604) 3 200.00 -

94 (6-11606) 3 441.00

91 (6-11604) 380.00 -

92 (6-11604) 4 240.00 -

85 (6-14102) 8.00

86 (6-14102) 10.00

87 (6-14102) 12.00

88 (6-11604) 2 502.00 -

89 (6-11604) 231.40 -

90 (6-11604) 82.00

82 (7-14104) 92.40 -

79 (8-11606) 2 720.80

80 (6-11601) 450.00 -

77 (6-11601) 10 785.00

72 (1-11601)

81 (6-11606) 2 080.00

76 (6-11606) 112 378.00 -

74 (6-11606) 129 900.00 -

78 (6-11601) 10 675.00

73 (1-11601) 65.00

97 (4-11607) 2.00

98 (4-11607) 2.00

75 (6-11606) 6 000.00 -

83 (5-14104) 4 977.80 -

84 (6-14102) 4.00

433.00

71 (7-14104) 312.00
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

05/12/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 12 POR CANTIDADES DE OBRA 

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$    

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 

DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.42  de fecha 

noviembre de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No. 11  - FECHA 10/11/2024
PRESENTES

CANTIDAD + / -

8

661.3P 661.3P
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de

diámetro interior
m 0.00 1 303 788.00$     -$     $    60 104 626.80 $ 0.00 0.00 -$     46.10 60 104 626.80$   

8

730.3P 730.3P
Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No.

20223040044065)
m 0.00 286 941.00$    -$     $   3 826 358 235.00 $ 0.00 3 588.00 1 029 544 308.00$    13 335.00 3 826 358 235.00$   

8

730.4P 730.4P
Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No.

20223040044065)
m 0.00 294 848.00$    -$     $    771 322 368.00 $ 0.00 652.00 192 240 896.00$     2 616.00 771 322 368.00$   

8

730.5P 730.5P Conexión de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey u 0.00 286 505.00$    -$     $    4 584 080.00 $ 0.00 4.00 1 146 020.00$     16.00 4 584 080.00$   

8

810.5P 810.5P Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver m2 0.00 25 925.00$    -$     $    496 904 475.00 $ 0.00 2 045.80 53 037 365.00$     19 167.00 496 904 475.00$   

8 -$ 3.30 $ 8.00 $ 4.45

* 145 115 522 331.00$   145 115 522 331.00$    -$     (6 691 981 145.00)$   118 274 098 080.00$    138 423 541 186.00$   

* 18 736 504 837.00$   18 736 504 837.00$    -$     6 957 057 797.00$   18 736 504 837.00$    25 693 562 634.00$   

* 650 475 331.00$   650 475 331.00$     -$     (650 475 331.00)$   -$     -$   

* 164 502 502 499.00$   164 502 502 499.00$    -$     (385 398 679.00)$   137 010 602 917.00$    164 117 103 820.00$   

* 1 202 133 672.00$   1 202 133 672.00$    -$     (2 816 375.00)$   1 001 231 329.00$    1 199 317 297.00$   

* 165 704 636 171.00$   165 704 636 171.00$    -$     (388 215 054.00)$   138 011 834 246.00$    165 316 421 117.00$   

* 1 150 000 000.00$   1 150 000 000.00$    -$     238 218 000.00$   1 149 647 954.00$    1 388 218 000.00$   

* 218 500 000.00$   218 500 000.00$     -$     45 261 420.00$   218 433 112.00$     263 761 420.00$   

* 1 368 500 000.00$         1 368 500 000.00$    -$     283 479 420.00$   1 368 081 066.00$    1 651 979 420.00$   

* 3 759 541 759.00$   3 759 541 759.00$    -$     744 735 634.00$   2 937 719 357.00$    4 504 277 393.00$   

* 640 000 000.00$   640 000 000.00$     -$     (640 000 000.00)$   -$     -$   

* 171 472 677 930.00$   171 472 677 930.00$    -$     -$   142 317 634 669.00$    171 472 677 930.00$   

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre:  GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: Grupo Norte Jefe Unidad Ejecutora ( E)

Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma

Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma

Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Firma

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

104 (4-11607) 16.00

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajuste al peso

102 (4-11607) 13 335.00

101 (6-11604) 46.10

103 (4-11607) 2 616.00

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL (F+I+J+K)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LA MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (2.1) SE DA PARA DAR ALCANCE A LA DEMOLCIÓN DE OBRAS EXISTENTE LAS CUALES SERAN SUSTITUIDAD POR OBRAS NUEVAS; (11) SE REQUIERE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL CORREDOR DEL TIEMPO QUE RESTA DEL CONTRATO; TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD

DE AUMENTAR LAS CANTIDADES DE LOS ÍTEMS PREVIAMENTE MENCIONADOS Y LA DISMINUCIÓN DEL VALOR DE LA OBRA BÁSICA, SE HACE NECESARIO PARA EL BALANCE DEL CONTRATO LA DISMINUCIÓN DE CANTIDADES DE ÍTEMS A LOS CUALES SE LES HA DISMINUIDO SU VALOR, COMO LO ES LAS PRELIMINARES Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LOS CUALES HACEN PARTE LOS SIGUIENTES (5,10, 13, 14, 22

35.5, 61); LAS OBRAS DE DRENAJE (2.1, 3, 4, 24.1, 24.3, 25, 26.1, 26.2, 29.1, 35.1, 35.4, 40, 41, 42, 45, 46, 63, 64, 66, 67, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93); EN LAS OBRAS DE CONFORMACIÓN DE TERREPLÉN (7, 58, 60), TAMBIÉN EN LAS ACTIVIDADES DE CONFORMAN ESTBILIZACIÓN DE TALUD, PUENTE Y OBRAS DE CONTENCIÓN (8, 27.2, 35.3, 57, 74, 75, 76, 82, 83, 95, 96) CON LOS ÍTEMS (47, 48, 49, 49, 50, 52, 53, 54) QUE SE

RELACIONAN CON LA SEÑALIZACIÓN SE HACE DISMINUCIÓN DE LAS CANTIDADES POR SER ACTIVIDADES QUE, DENTRO DE LA PROYECCIÓN, TENDRAN UNA MENOR EJECUCION EN EL CONTRATO, LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA “SOLICITUD DE MODIFICACIÓN “CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL - BALANCE PROVISIONES DE AJUSTES Y DE

GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL. DISMINUCIÓN DE OBRA BÁSICA.”

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

ITEMS MODIFICADOS

2.1, 2.2, 3,4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 13, 14, 22, 24.1, 24.3, 25, 26.1, 26.2, 27.2,  29.1, 35.1, 35.3, 35.4, 35.5, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58,60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

105 (6-11606) 19 167.00
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