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FECHA

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXP-1 EXPLANACIONES 10 953 400 055.00$           8 104 037 993.00$                8 698 369 582.90$             

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 1 187 326.00$            10 685 934.00$                          $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 185.00 113 408.00$               20 980 480.00$                          $                              20 753 664.00 $ 0.00 183.00 20 753 664.00$                              183.00 20 753 664.00$                         

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$               -$                                            $                            321 749 836.80 $ 0.00 2 428.00 275 354 624.00$                            2 837.10 321 749 836.80$                       

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$               -$                                            $                              55 683 328.00 $ 0.00 35.00 3 969 280.00$                                491.00 55 683 328.00$                         

1 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 1 110.00 69 636.00$                 77 295 960.00$                          $                            110 916 220.80 $ 0.00 1 546.00 107 657 256.00$                            1 592.80 110 916 220.80$                       

1 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 31 592.00 12 579.00$                 397 395 768.00$                        $                                1 207 584.00 $ 0.00 96.00 1 207 584.00$                                96.00 1 207 584.00$                           

1
210.2.2 210-13

Excavaciones en material común de la Explanación y
Canales

m3 137 746.00 9 995.00$                   1 376 771 270.00$                     $                         1 531 064 085.00 $ 0.00 150 183.00 1 501 079 085.00$                         153 183.00 1 531 064 085.00$                    

1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 1 350.00 9 747.00$                   13 158 450.00$                          $                              13 158 450.00 $ 0.00 783.00 7 631 901.00$                                1 350.00 13 158 450.00$                         

1 220.1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 12 465.00$                 1 968 996 330.00$                     $                         2 389 864 590.00 $ 0.00 190 075.00 2 369 284 875.00$                         191 726.00 2 389 864 590.00$                    

1 221.1 221-13 Pedraplen compacto m3 2 594.00 18 609.00$                 48 271 746.00$                          $                                2 655 504.30 $ 0.00 128.00 2 381 952.00$                                142.70 2 655 504.30$                           

1
223.1 231-13

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas
granulares

m2 35 797.00 7 521.00$                   269 229 237.00$                        $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

1
236.1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79 120.00 85 574.00$                 6 770 614 880.00$                     $                         4 251 316 320.00 $ 0.00 44 578.00 3 814 717 772.00$                         49 680.00 4 251 316 320.00$                    

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES 37 570 774 588.00$           $ 0.00 0.00 12 521 750 626.00$              13 615 925 809.00$           

2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 651 384.00 927.00$                      603 832 968.00$                        $                            573 741 621.00 $ 0.00 546 376.00 506 490 552.00$                            618 923.00 573 741 621.00$                       

2 311.1 311-13 Afirmado m3 10 320.00 117 875.00$               1 216 470 000.00$                     $                         3 336 216 125.00 $ 0.00 26 260.00 3 095 397 500.00$                         28 303.00 3 336 216 125.00$                    

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 166 273.00$               19 503 822 900.00$                   $                         7 938 039 293.00 $ 0.00 43 013.20 7 151 933 804.00$                         47 741.00 7 938 039 293.00$                    

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 79 120.00 180 217.00$               14 258 769 040.00$                   $                         1 767 928 770.00 $ 0.00 9 810.00 1 767 928 770.00$                         9 810.00 1 767 928 770.00$                    

2 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 10 320.00 192 624.00$               1 987 879 680.00$                     $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS 60 380 305 149.00$           $ 0.00 0.00 8 897 557 043.00$                9 024 537 907.70$             

3 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1 m2 441 573.00 2 710.00$                   1 196 662 830.00$                     $                            158 694 890.00 $ 0.00 58 559.00 158 694 890.00$                            58 559.00 158 694 890.00$                       

3 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 441 573.00 1 991.00$                   879 171 843.00$                        $                            117 630 271.00 $ 0.00 59 081.00 117 630 271.00$                            59 081.00 117 630 271.00$                       

3 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC 25 m3 37 384.00 823 050.00$               30 768 901 200.00$                   $                         4 922 497 440.00 $ 0.00 5 980.80 4 922 497 440.00$                         5 980.80 4 922 497 440.00$                    

3 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27 692.00 823 250.00$               22 797 439 000.00$                   $                         3 429 824 150.00 $ 0.00 4 166.20 3 429 824 150.00$                         4 166.20 3 429 824 150.00$                    

3 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4 988.00 867 777.00$               4 328 471 676.00$                     $                            367 156 448.70 $ 0.00 288.10 250 006 554.00$                            423.10 367 156 448.70$                       

3 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 72 822.00$                 189 337 200.00$                        $                              20 608 626.00 $ 0.00 148.00 10 777 656.00$                              283.00 20 608 626.00$                         

3

465.1 465-13
Excavación para reparación de pavimento asfáltico
existente incluyendo el corte y la remoción de las capas
asfálticas y de las subyacentes.

m3 2 600.00 78 894.00$                 205 124 400.00$                        $                                8 126 082.00 $ 0.00 103.00 8 126 082.00$                                103.00 8 126 082.00$                           

3 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3 500.00 4 342.00$                   15 197 000.00$                          $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 28 069 719 057.00$           $ 0.00 0.00 20 812 851 506.00$              24 326 434 527.60$           

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31 472.00 32 667.00$                 1 028 095 824.00$                     $                            350 157 573.00 $ 0.00 10 719.00 350 157 573.00$                            10 719.00 350 157 573.00$                       

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$                 -$                                            $                         1 984 618 251.00 $ 0.00 57 532.60 1 879 417 444.00$                         60 753.00 1 984 618 251.00$                    

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$                 -$                                            $                            261 336 000.00 $ 0.00 2 803.50 91 581 935.00$                              8 000.00 261 336 000.00$                       

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$                 -$                                            $                            128 871 315.00 $ 0.00 3 932.10 128 449 911.00$                            3 945.00 128 871 315.00$                       

4 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 44 832.00$                 115 845 888.00$                        $                            391 809 264.00 $ 0.00 8 147.60 365 273 203.00$                            8 739.50 391 809 264.00$                       

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 157 520.00$               155 629 760.00$                        $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$               -$                                            $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$               -$                                            $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 620.00 2 220 693.00$            1 376 829 660.00$                     $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 2 220 693.00$            -$                                            $                            159 889 896.00 $ 0.00 32.00 71 062 176.00$                              72.00 159 889 896.00$                       

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 2 220 693.00$            -$                                            $                            842 086 785.60 2.40 $ 5 329 663.20 379.10 841 864 716.00$                            381.60 847 416 448.80$                       

4
621.1.2P 621.1.2P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m.
(incluye excavación y no inlcuye refuerzo)

m 1 580.00 2 877 598.00$            4 546 604 840.00$                     $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2 255.00 884 362.00$               1 994 236 310.00$                     $                            419 187 588.00 $ 0.00 474.00 419 187 588.00$                            474.00 419 187 588.00$                       

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$               -$                                            $                         4 035 343 806.00 $ 0.00 4 040.00 3 572 822 480.00$                         4 563.00 4 035 343 806.00$                    

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$               -$                                            $                         1 043 547 160.00 $ 0.00 325.30 287 682 959.00$                            1 180.00 1 043 547 160.00$                    

4
630.3.1P 630.3.1P

Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y
ménsula,placas, dados y vía

m3 1 454.00 1 046 498.00$            1 521 608 092.00$                     $                            768 129 532.00 $ 0.00 591.70 619 212 867.00$                            734.00 768 129 532.00$                       

4 630.1 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 719 000.00$               3 491 464 000.00$                     $                              83 332 100.00 $ 0.00 55.30 39 760 700.00$                              115.90 83 332 100.00$                         

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 504 306.00$               90 775 080.00$                          $                              63 542 556.00 $ 0.00 126.00 63 542 556.00$                              126.00 63 542 556.00$                         

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$               -$                                            $                            299 557 764.00 $ 0.00 509.40 256 893 476.00$                            594.00 299 557 764.00$                       

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$               -$                                            $                              42 866 010.00 $ 0.00 9.90 4 992 629.00$                                85.00 42 866 010.00$                         

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$               -$                                            $                              22 693 770.00 $ 0.00 7.90 3 984 017.00$                                45.00 22 693 770.00$                         
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ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
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DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.43  de fecha 
Diciembre de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  
ACTA ANTERIOR  No. 12  - FECHA 5/12/2024

PRESENTES

CANTIDAD + / -
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MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 13 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal)

1 (1-11601) 0.00

2,2 (1-14101) 491.00

3 (1-11601)

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

04/02/2025
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FECHA

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
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MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 13 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal)

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 264.00 460 906.00$               121 679 184.00$                        $                            825 482 646.00 $ 0.00 1 523.60 702 236 382.00$                            1 791.00 825 482 646.00$                       

4 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 102.00 548 017.00$               55 897 734.00$                          $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1 007 643.00 5 378.00$                   5 419 104 054.00$                     $                            200 626 827.80 $ 0.00 37 305.10 200 626 828.00$                            37 305.10 200 626 827.80$                       

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                   -$                                            $                         2 366 320 000.00 $ 0.00 386 557.00 2 078 903 546.00$                         440 000.00 2 366 320 000.00$                    

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                   -$                                            $                            860 480 000.00 $ 0.00 31 708.00 170 525 624.00$                            160 000.00 860 480 000.00$                       

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                   -$                                            $                            713 913 366.00 1 417.00 $ 7 620 626.00 132 747.00 713 913 366.00$                            134 164.00 721 533 992.00$                       

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                   -$                                            $                            430 240 000.00 $ 0.00 65 559.30 352 577 915.00$                            80 000.00 430 240 000.00$                       

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$                   -$                                            $                            564 690 000.00 $ 0.00 88 806.70 477 602 433.00$                            105 000.00 564 690 000.00$                       

4 642.1 642-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 1 991 463.00$            95 590 224.00$                          $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

4 650.2 650-13 Fabricación de estructura metálica Acero kg 64 725.00 11 740.00$                 759 871 500.00$                        $                              22 421 052.00 $ 0.00 1 909.80 22 421 052.00$                              1 909.80 22 421 052.00$                         

4 650.3 650-13 Transporte de estructura metalica kg 64 725.00 364.00$                      23 559 900.00$                          $                              20 248 774.00 $ 0.00 55 628.50 20 248 774.00$                              55 628.50 20 248 774.00$                         

4 650.4 650-13 Montaje de estructura metálica Acero kg 64 725.00 4 286.00$                   277 411 350.00$                        $                            238 423 751.00 $ 0.00 55 628.50 238 423 751.00$                            55 628.50 238 423 751.00$                       

4
661.1 661-13

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de
diámetro interior

m 800.00 680 037.00$               544 029 600.00$                        $                         1 277 789 523.00 $ 0.00 1 688.00 1 147 902 456.00$                         1 879.00 1 277 789 523.00$                    

4 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 208.00 66 621.00$                 13 857 168.00$                          $                                7 195 068.00 $ 0.00 0.00 -$                                                108.00 7 195 068.00$                           

4 663.3P 663.3P Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 3 000.00 38 113.00$                 114 339 000.00$                        $                            464 978 600.00 $ 0.00 11 356.20 432 818 851.00$                            12 200.00 464 978 600.00$                       

4
671.1 671-13

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la
conformacion de la superficie de apoyo 

m3 5 436.00 626 979.00$               3 408 257 844.00$                     $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

4 673.1 673-13 Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76 685.00 8 093.00$                   620 611 705.00$                        $                            397 123 510.00 $ 0.00 46 848.00 379 140 864.00$                            49 070.00 397 123 510.00$                       

4 673.2 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 148 140.00$               1 383 627 600.00$                     $                         3 966 448 500.00 $ 0.00 26 115.90 3 868 809 426.00$                         26 775.00 3 966 448 500.00$                    

4 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 184 371.00$               910 792 740.00$                        $                         1 060 133 250.00 $ 0.00 5 482.50 1 010 814 008.00$                         5 750.00 1 060 133 250.00$                    

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2 153 626 142.00$             $ 0.00 0.00 1 182 919 347.00$                2 073 137 373.80$             

5
700.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m 189 675.00 1 794.00$                   340 276 950.00$                        $                            234 477 594.00 $ 0.00 44 288.00 79 452 672.00$                              130 701.00 234 477 594.00$                       

5
700.2Manual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base
agua para marca vial con resina termoplástica

m2 85.00 59 987.00$                 5 098 895.00$                            $                              14 096 945.00 248.40 $ 14 900 770.80 235.00 14 096 945.00$                              483.40 28 997 715.80$                         

5
701.1Manual Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 25 913.00 8 346.00$                   216 269 898.00$                        $                            151 146 060.00 $ 0.00 6 049.00 50 484 954.00$                              18 110.00 151 146 060.00$                       

5

710.1Manual Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y
si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado
retroreflectiva

u 446.00 398 008.00$               177 511 568.00$                        $                            149 651 008.00 $ 0.00 191.00 76 019 528.00$                              376.00 149 651 008.00$                       

5
710.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

u 2 281.00 326 033.00$               743 681 273.00$                        $                            289 517 304.00 $ 0.00 348.00 113 459 484.00$                            888.00 289 517 304.00$                       

5 720.1 720-13 Poste de referencia u 92.00 255 373.00$               23 494 316.00$                          $                              11 747 158.00 $ 0.00 11.00 2 809 103.00$                                46.00 11 747 158.00$                         

5 730.1 730-13 Defensa metalica m 2 568.00 230 532.00$               592 006 176.00$                        $                         1 099 637 640.00 $ 0.00 3 470.00 799 946 040.00$                            4 770.00 1 099 637 640.00$                    

5 730.2 730-13 Sección final u 166.00 103 189.00$               17 129 374.00$                          $                                7 016 852.00 $ 0.00 68.00 7 016 852.00$                                68.00 7 016 852.00$                           

5 740.1 740-13 Captafaros u 1 732.00 22 031.00$                 38 157 692.00$                          $                            100 946 042.00 $ 0.00 1 799.00 39 633 769.00$                              4 582.00 100 946 042.00$                       

OBRA-6 OBRAS VARIAS 263 768 265.00$                $ 0.00 0.00 57 936 460.00$                     57 936 460.00$                 

6 810.1P 810.1P Empedrado para protección de taludes m2 1 235.00 111 228.00$               137 366 580.00$                        $                                                  -   $ 0.00 0.00 -$                                                0.00 -$                                           

6 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 6 711.00 18 835.00$                 126 401 685.00$                        $                              57 936 460.00 $ 0.00 3 076.00 57 936 460.00$                              3 076.00 57 936 460.00$                         

TRANS-7 TRANSPORTE 5 723 929 075.00$             $ 0.00 0.00 15 418 039 866.00$              15 931 374 462.70$           

7

900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la excavación de
la explanación, canales y préstamos para distancias
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 4 852 529.00 1 175.00$                   5 701 721 575.00$                     $                       15 937 018 022.95 -23 703.03 -$ 27 851 060.25 13 118 903.35 15 414 711 443.00$                       13 539 716.56 15 909 166 962.70$                  

7
900.3 900-13

Transporte de materiales provenientes de derrumbes,
medido a partir de cien metros (100m)

m3-km 18 900.00 1 175.00$                   22 207 500.00$                          $                              22 207 500.00 $ 0.00 2 832.70 3 328 423.00$                                18 900.00 22 207 500.00$                         

NP ÍTEMS NO PREVISTOS -$                                   $ 0.00 0.00 52 954 080 768.00$              64 695 825 057.60$           

8
210.1.3P 210.1.3P

Cargue y suministro de material de terraplen para zonas
Inundables

m3 0.00 39 009.00$                 -$                                            $                         7 340 323 530.00 $ 0.00 186 519.00 7 275 919 671.00$                         188 170.00 7 340 323 530.00$                    

8 661.2P 661.2P Pavimento de concreto hidráulico MR40 m3 0.00 853 230.00$               -$                                            $                       31 179 071 952.00 $ 0.00 30 358.80 25 903 038 924.00$                       36 542.40 31 179 071 952.00$                  

8
610.1P 610.1P

Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de
diámetro interior

m 0.00 1 923 475.00$            -$                                            $                            136 566 725.00 $ 0.00 71.00 136 566 725.00$                            71.00 136 566 725.00$                       

8 201.12 201-13 Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 0.00 9 165.00$                   -$                                            $                         1 401 695 100.00 $ 0.00 145 468.60 1 333 219 719.00$                         152 940.00 1 401 695 100.00$                    

8
671.1P 671.1P

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformacion de
la superficie de apoyo 

m3 0.00 799 420.00$               -$                                            $                         5 598 338 260.00 $ 0.00 6 713.20 5 366 666 344.00$                         7 003.00 5 598 338 260.00$                    

8
2P 2P

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de
demarcación en pavimento

m 0.00 1 478.00$                   -$                                            $                            161 102 000.00 $ 0.00 15 369.00 22 715 382.00$                              109 000.00 161 102 000.00$                       

8
610.8P 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 0.00 153 337.00$               -$                                            $                         3 145 861 892.00 $ 0.00 15 957.60 2 446 890 511.00$                         20 516.00 3 145 861 892.00$                    

8
640.3P 640.3P Barra Lisa Junta Dilatación Box kg 0.00 8 056.00$                   -$                                            $                              45 556 680.00 $ 0.00 5 015.40 40 404 062.00$                              5 655.00 45 556 680.00$                         

8
642.1P 642.1P

Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza
60

u 0.00 4 665 181.00$            -$                                            $                              37 321 448.00 $ 0.00 8.00 37 321 448.00$                              8.00 37 321 448.00$                         

8
642.2P 642.2P

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo
TRANSFLEX TR 80

m 0.00 2 124 081.00$            -$                                            $                            158 031 626.40 $ 0.00 18.00 38 233 458.00$                              74.40 158 031 626.40$                       

8
650.2P 650.2P Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) kg 0.00 13 401.00$                 -$                                            $                            686 364 377.40 $ 0.00 51 217.40 686 364 377.00$                            51 217.40 686 364 377.40$                       

71.00

63 (8-11604) 152 940.00

5 655.00

68 (6-14102) 8.00

69 (6-14104)

65 (8-11607) 109 000.00

64 (6-11604) 7 003.00

62 (6-11604)

60 (1-11601) 188 170.00

61 (6-11603) 36 542.40

66 (6-11604) 20 516.00

67 (4-11604)

59 (3-11608) 18 900.00

0.00

0.00

58 (3-11608) 13 563 419.59 -

56 (6-11606) 0.00

57 (6-11606) 3 076.00

55 (4-11607) 4 582.00

0.00

53 (4-11607) 4 770.00

54 (4-11607) 68.00

51 (4-11607) 888.00

52 (4-11607) 46.00

49 (8-11607) 18 110.00

50 (4-11607) 376.00

47 (8-11607) 130 701.00

48 (8-11607) 235.00 +

46 (6-11604) 5 750.00

0.00

44 (8-11604) 49 070.00

45 (6-11604) 26 775.00

42 (6-11604) 12 200.00

43 (6-11604) 0.00

40 (6-11604) 1 879.00

41 (6-11604) 108.00

35,5 (4-11603) 105 000.00

38 (3-11608) 55 628.50

39 (4-14104) 55 628.50

36 (6-14104) 0.00

37 (4-14104) 1 909.80

35,2 (4-11606) 160 000.00

35,3 (4-14102) 132 747.00 +
35,4 (4-14104) 80 000.00

35 (4) 37 305.10

35,1 (4-11604) 440 000.00

33 (6-11604) 1 791.00

34 (4-14104) 0.00

74.40

51 217.4070 (5-14104)

Grupo Norte - SMCN DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)
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FECHA

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

-$                                                                                  
171 472 677 930$                          

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        ACTA 

DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.43  de fecha 
Diciembre de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  
ACTA ANTERIOR  No. 12  - FECHA 5/12/2024

PRESENTES

CANTIDAD + / -

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 13 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal)

8
731.1P 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 0.00 251 064.00$               -$                                            $                              78 331 968.00 $ 0.00 214.40 53 828 122.00$                              312.00 78 331 968.00$                         

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye
disposición final)

u 0.00 177 821.00$               -$                                            $                              76 996 493.00 $ 0.00 423.00 75 218 283.00$                              433.00 76 996 493.00$                         

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye
disposición final)

u 0.00 101 156.00$               -$                                            $                                6 575 140.00 $ 0.00 55.00 5 563 580.00$                                65.00 6 575 140.00$                           

8
810.2P 810.2P Protección de taludes semilla al voleo m2 0.00 15 624.00$                 -$                                            $                         1 795 197 600.00 $ 0.00 96 386.00 1 505 934 864.00$                         114 900.00 1 795 197 600.00$                    

8
810.4P 810.4P Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 0.00 21 533.00$                 -$                                            $                            107 665 000.00 $ 0.00 2 592.00 55 813 536.00$                              5 000.00 107 665 000.00$                       

8
811.1P 811.1P Protección de taludes con manto TRM500 m2 0.00 37 179.00$                 -$                                            $                         3 434 521 662.00 $ 0.00 78 499.00 2 918 514 321.00$                         92 378.00 3 434 521 662.00$                    

8
201.16P 201.16P

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre
(Incluye suministro postes de madera)

m 0.00 13 537.00$                 -$                                            $                            145 996 545.00 $ 0.00 843.60 11 419 813.00$                              10 785.00 145 996 545.00$                       

8
201.16P 201.16P

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No
Incluye suministro de postes de madera)

m 0.00 7 209.00$                   -$                                            $                              76 956 075.00 $ 0.00 5 603.70 40 397 073.00$                              10 675.00 76 956 075.00$                         

8 683.6P 683.6P Geodrén Planar - ancho 0,5 m m 0.00 21 337.00$                 -$                                            $                              58 053 709.60 $ 0.00 632.40 13 493 519.00$                              2 720.80 58 053 709.60$                         

8 600.2.1P 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 0.00 81 263.00$                 -$                                            $                              27 060 579.00 $ 0.00 233.00 18 934 279.00$                              333.00 27 060 579.00$                         

8 623.1.1P 623.1.1P Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m m 0.00 297 167.00$               -$                                            $                            618 107 360.00 $ 0.00 2 080.00 618 107 360.00$                            2 080.00 618 107 360.00$                       

8 630.1P 630.1P Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes m3 0.00 2 731 282.00$            -$                                            $                            250 731 687.60 $ 0.00 91.80 250 731 688.00$                            91.80 250 731 687.60$                       

8 641.1P 641.1P Acero de Preesfuerzo kg 0.00 42 370.00$                 -$                                            $                            210 028 090.00 $ 0.00 4 957.00 210 028 090.00$                            4 957.00 210 028 090.00$                       

8
642.1P 642.1P

Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 124 988.00$               -$                                            $                                   499 952.00 $ 0.00 0.00 -$                                                4.00 499 952.00$                              

8
642.1P 642.1P

Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 194 455.00$               -$                                            $                                1 555 640.00 $ 0.00 8.00 1 555 640.00$                                8.00 1 555 640.00$                           

8
642.1P 642.1P

Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 974 124.00$               -$                                            $                                9 741 240.00 $ 0.00 0.00 -$                                                10.00 9 741 240.00$                           

8
642.1P 642.1P

Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 1 727 076.00$            -$                                            $                              20 724 912.00 $ 0.00 12.00 20 724 912.00$                              12.00 20 724 912.00$                         

8
7P 7P

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción
(O22)

m 0.00 68 446.00$                 -$                                            $                            109 650 492.00 $ 0.00 914.00 62 559 644.00$                              1 602.00 109 650 492.00$                       

8
8P 8P

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción
(V15)

m 0.00 50 750.00$                 -$                                            $                              11 418 750.00 $ 0.00 225.00 11 418 750.00$                              225.00 11 418 750.00$                         

8
672.2.1 672.2.1

Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de
apoyo 

u 0.00 5 153 478.00$            -$                                            $                            371 050 416.00 $ 0.00 51.00 262 827 378.00$                            72.00 371 050 416.00$                       

8
10P 10P

Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la
preparación de la superficie de apoyo

m 0.00 110 223.00$               -$                                            $                              30 862 440.00 $ 0.00 124.00 13 667 652.00$                              280.00 30 862 440.00$                         

8

9P 9P
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto;
no incluye la preparación de la superficie de apoyo

m 0.00 186 708.00$               -$                                            $                            679 617 120.00 $ 0.00 2 979.00 556 203 132.00$                            3 640.00 679 617 120.00$                       

8
672.2 P 672.2 P

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la
preparación de la superficie de apoyo 

m 0.00 74 897.00$                 -$                                            $                            205 966 750.00 $ 0.00 2 663.00 199 450 711.00$                            2 750.00 205 966 750.00$                       

8
674.1P 674.1P

Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10)
metros

m 0.00 139 817.00$               -$                                            $                            481 110 297.00 $ 0.00 3 330.00 465 590 610.00$                            3 441.00 481 110 297.00$                       

8
681.3P 681.3P Geogaviones malla galvanizada entrelazada m3 0.00 237 003.00$               -$                                            $                            279 663 540.00 $ 0.00 913.00 216 383 739.00$                            1 180.00 279 663 540.00$                       

8
683.2 683.2

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra
estabilizada mecánicamente con geosintéticos

m2 0.00 29 841.00$                 -$                                            $                            119 945 899.50 $ 0.00 4 019.50 119 945 900.00$                            4 019.50 119 945 899.50$                       

8

710.1P 710.1P
Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de
3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye
suministro, transporte e instalación).

u 0.00 24 636 607.00$          -$                                            $                              49 273 214.00 $ 0.00 2.00 49 273 214.00$                              2.00 49 273 214.00$                         

8

710.1P 710.1P
Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0
m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro,
transporte e instalación)

u 0.00 1 684 913.00$            -$                                            $                                3 369 826.00 $ 0.00 2.00 3 369 826.00$                                2.00 3 369 826.00$                           

8

900.1P 900.1P
Transporte de materiales provenientes de la excavación de
la explanación, canales y prestamos, entre cien metros
(100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

m3/Est 0.00 1 149.00$                   -$                                            $                            261 402 096.00 $ 0.00 218 772.00 251 369 028.00$                            227 504.00 261 402 096.00$                       

8

11P 11P
Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye
excavaciones ni llenos)

m 0.00 5 378 493.00$            -$                                            $                            124 243 188.30 $ 0.00 0.00 -$                                                23.10 124 243 188.30$                       

83 (5-14104) 4 957.00

84 (6-14102) 4.00

433.00

71 (7-14104) 312.00

97 (4-11607) 2.00

98 (4-11607) 2.00

75 (6-11606) 5 000.00

73 (1-11601) 65.00

2 720.80

80 (6-11601) 333.00

77 (6-11601) 10 785.00

72 (1-11601)

88 (6-11604) 1 602.00

81 (6-11606) 2 080.00

76 (6-11606) 92 378.00

74 (6-11606) 114 900.00

78 (6-11601) 10 675.00

79 (8-11606)

89 (6-11604) 225.00

90 (6-11604) 72.00

82 (7-14104) 91.80

85 (6-14102) 8.00

86 (6-14102) 10.00

87 (6-14102) 12.00

91 (6-11604) 280.00

92 (6-11604) 3 640.00

96 (8-11606) 4 019.50

95 (6-11606) 1 180.00

93 (6-11604) 2 750.00

94 (6-11606) 3 441.00

99 (3-11608) 227 504.00

100 (6-11604) 23.10

Grupo Norte - SMCN DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

04/02/2025
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FECHA

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

-$                                                                                  
171 472 677 930$                          

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        ACTA 

DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.43  de fecha 
Diciembre de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  
ACTA ANTERIOR  No. 12  - FECHA 5/12/2024

PRESENTES

CANTIDAD + / -

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 13 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal)

8

661.3P 661.3P
Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de
diámetro interior

m 0.00 1 303 788.00$             -$                                             $                              60 104 626.80 $ 0.00 33.80 44 068 034.00$                               46.10 60 104 626.80$                          

8

730.3P 730.3P
Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No.
20223040044065)

m 0.00 286 941.00$                -$                                             $                         3 826 358 235.00 $ 0.00 4 704.00 1 349 770 464.00$                          13 335.00 3 826 358 235.00$                     

8

730.4P 730.4P
Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No.
20223040044065)

m 0.00 294 848.00$                -$                                             $                            771 322 368.00 $ 0.00 700.00 206 393 600.00$                             2 616.00 771 322 368.00$                        

8

730.5P 730.5P Conexión de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey u 0.00 286 505.00$                -$                                             $                                4 584 080.00 $ 0.00 4.00 1 146 020.00$                                 16.00 4 584 080.00$                            

8

810.5P 810.5P Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver m2 0.00 25 925.00$                  -$                                             $                            496 904 475.00 $ 0.00 2 045.80 53 037 365.00$                               19 167.00 496 904 475.00$                        

8 $ 4.45 $ 0.00 $ 4.70

* 145 115 522 331.00$                 138 423 541 186.00$                      -$                                 -$                                            119 949 173 609.00$                      138 423 541 186.00$                 

* 18 736 504 837.00$                   25 693 562 634.00$                        -$                                 -$                                            20 208 992 217.00$                        25 693 562 634.00$                   

* 650 475 331.00$                        -$                                                -$                                            -$                                                 -$                                            

* 164 502 502 499.00$                 164 117 103 820.00$                      -$                                            140 158 165 826.00$                      164 117 103 820.00$                 

* 1 202 133 672.00$                     1 199 317 297.00$                          -$                                            1 024 232 751.00$                          1 199 317 297.00$                     

* 165 704 636 171.00$                 165 316 421 117.00$                      -$                                            141 182 398 577.00$                      165 316 421 117.00$                 

* 1 150 000 000.00$                     1 388 218 000.00$                          -$                                            1 149 647 954.00$                          1 388 218 000.00$                     

* 218 500 000.00$                        263 761 420.00$                             -$                                            218 433 112.00$                             263 761 420.00$                        

* 1 368 500 000.00$                     1 651 979 420.00$                          -$                                            1 368 081 066.00$                          1 651 979 420.00$                     

* 3 759 541 759.00$                     4 504 277 393.00$                          -$                                            3 154 488 387.00$                          4 504 277 393.00$                     

* 640 000 000.00$                        -$                                                -$                                            -$                                                 -$                                            

* 171 472 677 930.00$                 171 472 677 930.00$                      -$                                 -$                                            145 704 968 030.00$                      171 472 677 930.00$                 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma

Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Firma

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

105 (6-11606) 19 167.00

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL (F+I+J+K)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (27.2, 35.3) SE DA PARA DAR ALCANCE A LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CAISSONS DEL PUENTE K45+700; (48) COMO COMPLEMENTO A LOS M2 EN ZONAS ESCOLARES Y RESALTOS EN LA VIA; SE DISMINUYEN CANTIDADES EN EL ITEM (58) PARA DAR BALANCE POR LAS MAYORES
CANTIDADES DE LOS ITEMS YA INDICADOS.

CONFORME A LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES  PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

ITEMS MODIFICADOS
27.2, 35.3, 48, 58

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

104 (4-11607) 16.00

103 (4-11607) 2 616.00

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajuste al peso

102 (4-11607) 13 335.00

101 (6-11604) 46.10

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: Grupo Norte
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-273807

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Grupo Norte - SMCN DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

04/02/2025

Nombre:  GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Jefe Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND




