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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXP-1 EXPLANACIONES 10 953 400 055.00$   8 064 563 151.00$   9 304 329 273.00$   

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 1 187 326.00$     10 685 934.00$     $    -   0.00 -$     0.00 -$   

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 185.00 113 408.00$    20 980 480.00$     $    20 753 664.00 183.00 20 753 664.00$     183.00 20 753 664.00$   

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$    -$     $    303 933 440.00 2 386.00 270 591 488.00$     2 680.00 303 933 440.00$   

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113 408.00$    -$     $    22 114 560.00 300.00 $ 34 022 400.00 35.00 3 969 280.00$     495.00 56 136 960.00$   

1 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas  m 1 110.00 69 636.00$    77 295 960.00$     $    146 931 960.00 1 478.00 102 922 008.00$     2 110.00 146 931 960.00$   

1 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 31 592.00 12 579.00$    397 395 768.00$     $    12 579 000.00 96.00 1 207 584.00$     1 000.00 12 579 000.00$   

1
210.2.2 210-13

Excavaciones en material común de la Explanación y
Canales

m3 137 746.00 9 995.00$    1 376 771 270.00$      $   1 576 671 270.00 150 183.00 1 501 079 085.00$    157 746.00 1 576 671 270.00$   

1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 1 350.00 9 747.00$    13 158 450.00$     $    13 158 450.00 783.00 7 631 901.00$     1 350.00 13 158 450.00$   

1 220.1 220.1-13 Terraplenes m3 157 962.00 12 465.00$    1 968 996 330.00$      $   2 405 931 975.00 188 645.00 2 351 459 925.00$    193 015.00 2 405 931 975.00$   

1 221.1 221-13 Pedraplen compacto m3 2 594.00 18 609.00$    48 271 746.00$     $    37 701 834.00 128.00 2 381 952.00$     2 026.00 37 701 834.00$   

1
223.1 231-13

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas
granulares

m2 35 797.00 7 521.00$    269 229 237.00$     $    -   0.00 -$     0.00 -$   

1
236.1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79 120.00 85 574.00$    6 770 614 880.00$      $   4 730 530 720.00 44 436.00 3 802 566 264.00$    55 280.00 4 730 530 720.00$   

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES 37 570 774 588.00$   0.00 12 275 394 189.00$   14 505 553 354.80$   

2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 651 384.00 927.00$     603 832 968.00$     $    506 490 552.00 513 856.00 476 344 512.00$     546 376.00 506 490 552.00$   

2 311.1 311-13 Afirmado m3 10 320.00 117 875.00$    1 216 470 000.00$      $   3 513 028 625.00 25 204.00 2 970 921 500.00$    29 803.00 3 513 028 625.00$   

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 117 300.00 166 273.00$    19 503 822 900.00$      $   9 143 518 543.00 -2 650.00 -$ 440 623 450.00 42 481.00 7 063 443 313.00$    52 341.00 8 702 895 093.00$   

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 79 120.00 180 217.00$    14 258 769 040.00$      $   1 764 684 864.00 102.40 $ 18 454 220.80 9 792.00 1 764 684 864.00$    9 894.40 1 783 139 084.80$   

2 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 10 320.00 192 624.00$    1 987 879 680.00$      $    -   0.00 -$     0.00 -$   

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS 60 380 305 149.00$   0.00 8 897 557 043.00$   9 158 018 479.70$   

3 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 441 573.00 2 710.00$    1 196 662 830.00$      $    159 296 510.00 58 559.00 158 694 890.00$     58 781.00 159 296 510.00$   

3 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 441 573.00 1 991.00$    879 171 843.00$     $    117 781 587.00 59 081.00 117 630 271.00$     59 157.00 117 781 587.00$   

3 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 37 384.00 823 050.00$    30 768 901 200.00$      $   4 940 769 150.00 5 980.80 4 922 497 440.00$    6 003.00 4 940 769 150.00$   

3 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27 692.00 823 250.00$    22 797 439 000.00$      $   3 535 990 470.00 4 166.20 3 429 824 150.00$    4 295.16 3 535 990 470.00$   

3 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4 988.00 867 777.00$    4 328 471 676.00$      $    367 156 449.00 288.10 250 006 554.00$     423.10 367 156 448.70$   

3 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2 600.00 72 822.00$    189 337 200.00$     $    28 109 292.00 148.00 10 777 656.00$     386.00 28 109 292.00$   

3

465.1 465-13
Excavación para reparación de pavimento asfáltico
existente incluyendo el corte y la remoción de las capas
asfálticas y de las subyacentes.

m3 2 600.00 78 894.00$    205 124 400.00$     $    8 126 082.00 10.00 $ 788 940.00 103.00 8 126 082.00$     113.00 8 915 022.00$   

3 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3 500.00 4 342.00$    15 197 000.00$     $    -   0.00 -$     0.00 -$   

EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 28 069 719 057.00$   0.00 19 410 124 750.00$   27 788 870 812.00$   

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31 472.00 32 667.00$    1 028 095 824.00$      $    350 157 573.00 10 719.00 350 157 573.00$     10 719.00 350 157 573.00$   

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$    -$     $   2 017 285 251.00 54 055.10 1 765 817 952.00$    61 753.00 2 017 285 251.00$   

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$    -$     $    326 670 000.00 2 803.50 91 581 935.00$     10 000.00 326 670 000.00$   

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32 667.00$    -$     $    228 669 000.00 3 749.80 122 494 717.00$     7 000.00 228 669 000.00$   

4 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2 584.00 44 832.00$    115 845 888.00$     $    609 020 304.00 7 828.50 350 967 312.00$     13 584.50 609 020 304.00$   

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 157 520.00$    155 629 760.00$     $    -   0.00 -$     0.00 -$   

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$    -$     $    132 001 760.00 0.00 -$     838.00 132 001 760.00$   

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157 520.00$    -$     $    23 628 000.00 0.00 -$     150.00 23 628 000.00$   

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 620.00 2 220 693.00$     1 376 829 660.00$      $    -   0.00 -$     0.00 -$   

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 2 220 693.00$     -$     $    71 062 176.00 40.00 $ 88 827 720.00 0.00 -$     72.00 159 889 896.00$   

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 2 220 693.00$     -$     $    872 732 349.00 370.20 822 100 549.00$     393.00 872 732 349.00$   

4
621.1.2P 621.1.2P

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m.
(incluye excavación y no inlcuye refuerzo)

m 1 580.00 2 877 598.00$     4 546 604 840.00$      $    -   0.00 -$     0.00 -$   

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2 255.00 884 362.00$    1 994 236 310.00$      $    419 187 588.00 474.00 419 187 588.00$     474.00 419 187 588.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$    -$     $   4 436 844 154.00 3 654.70 3 232 077 801.00$    5 017.00 4 436 844 154.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884 362.00$    -$     $   1 308 855 760.00 241.70 213 750 295.00$     1 480.00 1 308 855 760.00$   

4
630.3.1P 630.3.1P

Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y
ménsula,placas, dados y vía

m3 1 454.00 1 046 498.00$     1 521 608 092.00$      $    705 339 652.00 60.00 $ 62 789 880.00 441.60 462 133 517.00$     734.00 768 129 532.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4 856.00 719 000.00$    3 491 464 000.00$      $    83 332 100.00 34.00 24 446 000.00$     115.90 83 332 100.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 504 306.00$    90 775 080.00$     $    63 542 556.00 126.00 63 542 556.00$     126.00 63 542 556.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$    -$     $    365 117 544.00 470.30 237 175 112.00$     724.00 365 117 544.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$    -$     $    42 866 010.00 9.90 4 992 629.00$     85.00 42 866 010.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504 306.00$    -$     $    22 693 770.00 7.90 3 984 017.00$     45.00 22 693 770.00$   

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo m3 264.00 460 906.00$    121 679 184.00$     $    724 083 326.00 130.00 $ 59 917 780.00 1 413.40 651 444 540.00$     1 701.00 784 001 106.00$   

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

10/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 10 POR CANTIDADES DE OBRA 

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$     

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

1 (1-11601) 0.00

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.40  de fecha 

septiembre de 2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No.  9  - FECHA 10/07/2024
PRESENTES

CANTIDAD + / -

2,2 (1-14101) 195.00 +

3 (1-11601) 2 110.00

2 (1) 183.00

2,1 (1-11601) 2 680.00

6 (1-11601) 1 350.00

7 (1-11601) 193 015.00

4 (1-11601) 1 000.00

5 (1-11601) 157 746.00

10 (1-11601) 55 280.00

8 (1-11601) 2 026.00

9 (1-11601) 0.00

13 (2-11602) 54 991.00 -

14 (2-11602) 9 792.00 +

11 (2-11602) 546 376.00

12 (2-11602) 29 803.00

16 (8-11603) 58 781.00

17 (8-11603) 59 157.00

15 (2-11602) 0.00

20 (8-11603) 423.10

21 (8-11601) 386.00

18 (8-11603) 6 003.00

19 (8-11603) 4 295.16

24 (6) 10 719.00

22 (8-11601) 103.00 +

23 (8-11603) 0.00

24,3 (6-14101) 7 000.00

25 (6-11604) 13 584.50

24,1 (6-11604) 61 753.00

24,2 (6-11606) 10 000.00

26,2 (6-11606) 150.00

27 (7) 0.00

26 (6) 0.00

26,1 (6-11604) 838.00

28 (7-14102) 0.00

29 (6) 474.00

27,1 (7-11606) 32.00 +

27,2 (7-14102) 393.00

30 (7-14104) 674.00 +

31 (6-11604) 115.90

29,1 (6-11604) 5 017.00

29,2 (6-11606) 1 480.00

32,2 (6-11606) 85.00

32,3 (6-14101) 45.00

32 (6) 126.00

32,1 (6-11604) 724.00

33 (6-11604) 1 571.00 +
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

10/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 10 POR CANTIDADES DE OBRA 

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$     

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 

DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.40  de fecha 
septiembre de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  
ACTA ANTERIOR  No.  9  - FECHA 10/07/2024

PRESENTES

CANTIDAD + / -

4 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 102.00 548 017.00$    55 897 734.00$     $    -   0.00 -$     0.00 -$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1 007 643.00 5 378.00$    5 419 104 054.00$      $    200 626 828.00 37 305.10 200 626 828.00$     37 305.10 200 626 827.80$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$    -$     $   2 771 487 226.00 -30 000.00 -$ 161 340 000.00 362 971.40 1 952 060 189.00$    485 337.90 2 610 147 226.20$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$    -$     $   1 075 600 000.00 19 525.40 105 007 601.00$     200 000.00 1 075 600 000.00$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$    -$     $    860 480 000.00 127 127.40 683 691 157.00$     160 000.00 860 480 000.00$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$    -$     $    430 240 000.00 20 000.00 $ 107 560 000.00 51 133.70 274 997 039.00$     100 000.00 537 800 000.00$   

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5 378.00$    -$     $    968 040 000.00 -50 000.00 -$ 268 900 000.00 87 719.10 471 753 320.00$     130 000.00 699 140 000.00$   

4 642.1 642-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 1 991 463.00$     95 590 224.00$     $    119 487 780.00 -60.00 -$ 119 487 780.00 0.00 -$     0.00 -$   

4 650.2 650-13 Fabricación de estructura metálica Acero kg 64 725.00 11 740.00$    759 871 500.00$     $    22 421 052.00 1 909.80 22 421 052.00$     1 909.80 22 421 052.00$   

4 650.3 650-13 Transporte de estructura metalica kg 64 725.00 364.00$     23 559 900.00$     $    20 248 774.00 55 628.50 20 248 774.00$     55 628.50 20 248 774.00$   

4 650.4 650-13 Montaje de estructura metálica Acero kg 64 725.00 4 286.00$    277 411 350.00$     $    238 423 751.00 55 628.50 238 423 751.00$     55 628.50 238 423 751.00$   

4
661.1 661-13

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de
diámetro interior

m 800.00 680 037.00$    544 029 600.00$     $   1 530 083 250.00 1 558.00 1 059 497 646.00$    2 250.00 1 530 083 250.00$   

4 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 208.00 66 621.00$    13 857 168.00$     $    13 857 168.00 0.00 -$     208.00 13 857 168.00$   

4 663.3P 663.3P Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 3 000.00 38 113.00$    114 339 000.00$     $    781 316 500.00 -3 500.00 -$ 133 395 500.00 11 119.00 423 778 447.00$     17 000.00 647 921 000.00$   

4
671.1 671-13

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la
conformacion de la superficie de apoyo 

m3 5 436.00 626 979.00$    3 408 257 844.00$      $    -   0.00 -$     0.00 -$   

4 673.1 673-13 Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76 685.00 8 093.00$    620 611 705.00$     $    397 123 510.00 36 600.00 296 203 800.00$     49 070.00 397 123 510.00$   

4 673.2 673-13 Material granular drenante m3 9 340.00 148 140.00$    1 383 627 600.00$      $   4 721 962 500.00 25 889.70 3 835 300 158.00$    31 875.00 4 721 962 500.00$   

4 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4 940.00 184 371.00$    910 792 740.00$     $   1 474 968 000.00 -1 500.00 -$ 276 556 500.00 5 479.50 1 010 260 895.00$    6 500.00 1 198 411 500.00$   

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2 153 626 142.00$   0.00 971 556 272.00$   2 866 802 172.00$   

5
700.1ual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m 189 675.00 1 794.00$    340 276 950.00$     $    304 443 594.00 41 064.00 73 668 816.00$     169 701.00 304 443 594.00$   

5
700.2ual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base
agua para marca vial con resina termoplástica

m2 85.00 59 987.00$    5 098 895.00$     $    5 098 895.00 250.00 $ 14 996 750.00 85.00 5 098 895.00$     335.00 20 095 645.00$   

5
701.1ual Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 25 913.00 8 346.00$    216 269 898.00$     $    249 628 860.00 5 167.00 43 123 782.00$     29 910.00 249 628 860.00$   

5

710.1ual Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y
si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado
retroreflectiva

u 446.00 398 008.00$    177 511 568.00$     $    177 511 568.00 30.00 11 940 240.00$     446.00 177 511 568.00$   

5
710.1ual Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

u 2 281.00 326 033.00$    743 681 273.00$     $    743 681 273.00 -1 000.00 -$ 326 033 000.00 44.00 14 345 452.00$     1 281.00 417 648 273.00$   

5 720.1 720-13 Poste de referencia u 92.00 255 373.00$    23 494 316.00$     $    23 494 316.00 7.00 1 787 611.00$     92.00 23 494 316.00$   

5 730.1 730-13 Defensa metalica m 2 568.00 230 532.00$    592 006 176.00$     $    872 563 620.00 3 000.00 $ 691 596 000.00 3 470.00 799 946 040.00$     6 785.00 1 564 159 620.00$   

5 730.2 730-13 Sección final u 166.00 103 189.00$    17 129 374.00$     $    8 874 254.00 68.00 7 016 852.00$     86.00 8 874 254.00$   

5 740.1 740-13 Captafaros u 1 732.00 22 031.00$    38 157 692.00$     $    18 329 792.00 3 750.00 $ 82 616 250.00 664.00 14 628 584.00$     4 582.00 100 946 042.00$   

OBRA-6 OBRAS VARIAS 263 768 265.00$   0.00 57 936 460.00$   79 140 903.00$   

6 810.1P 810.1P Empedrado para protección de taludes m2 1 235.00 111 228.00$    137 366 580.00$     $    44 491 200.00 -400.00 -$ 44 491 200.00 0.00 -$     0.00 -$   

6 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 6 711.00 18 835.00$    126 401 685.00$     $    79 140 903.00 3 076.00 57 936 460.00$     4 201.80 79 140 903.00$   

TRANS-7 TRANSPORTE 5 723 929 075.00$   0.00 15 280 402 137.00$   16 427 544 011.00$   

7

900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la excavación de
la explanación, canales y préstamos para distancias
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 4 852 529.00 1 175.00$    5 701 721 575.00$      $   16 207 709 748.00 168 192.99 $ 197 626 763.25 13 001 764.85 15 277 073 714.00$    13 961 988.52 16 405 336 511.00$   

7
900.3 900-13

Transporte de materiales provenientes de derrumbes,
medido a partir de cien metros (100m)

m3-km 18 900.00 1 175.00$    22 207 500.00$     $    22 207 500.00 2 832.70 3 328 423.00$     18 900.00 22 207 500.00$   

NP ÍTEMS NO PREVISTOS -$   0.00 48 954 989 116.00$   64 985 263 328.70$   

8
210.1.3P 210.1.3P

Cargue y suministro de material de terraplen para zonas
Inundables

m3 0.00 39 009.00$    -$     $   7 485 632 055.00 185 089.00 7 220 136 801.00$    191 895.00 7 485 632 055.00$   

8 661.2P 661.2P Pavimento de concreto hidráulico MR40 m3 0.00 853 230.00$    -$     $   34 208 038 452.00 29 961.20 25 563 794 676.00$    40 092.40 34 208 038 452.00$   

8
610.1P 610.1P

Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de
diámetro interior

m 0.00 1 923 475.00$     -$     $    346 225 500.00 -109.00 -$ 209 658 775.00 71.00 136 566 725.00$     71.00 136 566 725.00$   

8 201.12 201-13 Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 0.00 9 165.00$    -$     $   1 704 140 100.00 -20 000.00 -$ 183 300 000.00 144 632.30 1 325 555 030.00$    165 940.00 1 520 840 100.00$   

8
671.1P 671.1P

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformacion de
la superficie de apoyo 

m3 0.00 799 420.00$    -$     $   7 397 033 260.00 -1 350.00 -$ 1 079 217 000.00 6 601.60 5 277 451 072.00$    7 903.00 6 317 816 260.00$   

8
2P 2P

Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de
demarcación en pavimento

m 0.00 1 478.00$    -$     $    183 272 000.00 15 369.00 22 715 382.00$     124 000.00 183 272 000.00$   

8
610.8P 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 0.00 153 337.00$    -$     $   3 622 739 962.00 14 787.70 2 267 501 555.00$    23 626.00 3 622 739 962.00$   

8
640.3P 640.3P Barra Lisa Junta Dilatación Box kg 0.00 8 056.00$    -$     $    52 807 080.00 4 553.70 36 684 607.00$     6 555.00 52 807 080.00$   

8
642.1P 642.1P

Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza
60

u 0.00 4 665 181.00$     -$     $    37 321 448.00 8.00 37 321 448.00$     8.00 37 321 448.00$   

8
642.2P 642.2P

Suministro e instalación de junta de dilatación tipo
TRANSFLEX TR 80

m 0.00 2 124 081.00$     -$     $    39 507 907.00 55.80 $ 118 523 719.80 18.00 38 233 458.00$     74.40 158 031 626.40$   

8
650.2P 650.2P Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) kg 0.00 13 401.00$    -$     $    686 364 377.00 51 217.40 686 364 377.00$     51 217.40 686 364 377.40$   

+69 (6-14104)

35 (4) 37 305.10

35,1 (4-11604) 515 337.90 -

34 (4-14104) 0.00

35,2 (4-11606) 200 000.00

35,3 (4-14102) 160 000.00

35,4 (4-14104) 80 000.00 +

40 (6-11604) 2 250.00

41 (6-11604) 208.00

35,5 (4-11603) 180 000.00

38 (3-11608) 55 628.50

39 (4-14104) 55 628.50

36 (6-14104) 60.00 -

37 (4-14104) 1 909.80

-

44 (8-11604) 49 070.00

45 (6-11604) 31 875.00

42 (6-11604) 20 500.00 -

43 (6-11604) 0.00

47 (8-11607) 169 701.00

48 (8-11607) 85.00 +

46 (6-11604) 8 000.00 -

51 (4-11607) 2 281.00 -

52 (4-11607) 92.00

49 (8-11607) 29 910.00

50 (4-11607) 446.00

55 (4-11607) 832.00 +

53 (4-11607) 3 785.00 +

54 (4-11607) 86.00

58 (3-11608) 13 793 795.53 +

56 (6-11606) 400.00 -

57 (6-11606) 4 201.80

23 626.00

67 (4-11604)

59 (3-11608) 18 900.00

61 (6-11603) 40 092.40

66 (6-11604)

65 (8-11607) 124 000.00

185 940.00 -

64 (6-11604) 9 253.00 -

62 (6-11604)

60 (1-11601) 191 895.00

180.00 -

63 (8-11604)

6 555.00

68 (6-14102) 8.00

18.60

51 217.4070 (5-14104)
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

10/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 10 POR CANTIDADES DE OBRA 

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$     

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 

DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.40  de fecha 
septiembre de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  
ACTA ANTERIOR  No.  9  - FECHA 10/07/2024

PRESENTES

CANTIDAD + / -

8
731.1P 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 0.00 251 064.00$    -$     $    78 331 968.00 123.60 31 031 510.00$     312.00 78 331 968.00$   

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye
disposición final)

u 0.00 177 821.00$    -$     $    106 692 600.00 423.00 75 218 283.00$     600.00 106 692 600.00$   

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye
disposición final)

u 0.00 101 156.00$    -$     $    23 265 880.00 55.00 5 563 580.00$     230.00 23 265 880.00$   

8
810.2P 810.2P Protección de taludes semilla al voleo m2 0.00 15 624.00$    -$     $   1 248 357 600.00 50 000.00 $ 781 200 000.00 79 900.00 1 248 357 600.00$    129 900.00 2 029 557 600.00$   

8
810.4P 810.4P Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 0.00 21 533.00$    -$     $    430 660 000.00 0.00 -$     20 000.00 430 660 000.00$   

8
811.1P 811.1P Protección de taludes con manto TRM500 m2 0.00 37 179.00$    -$     $   2 690 941 662.00 20 000.00 $ 743 580 000.00 66 334.00 2 466 231 786.00$    92 378.00 3 434 521 662.00$   

8

201.16P 201.16P
Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre
(Incluye suministro postes de madera)

m 0.00 13 537.00$    -$     $    78 311 545.00 40.00 541 480.00$    5 785.00 78 311 545.00$   

8
201.16P 201.16P

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No
Incluye suministro de postes de madera)

m 0.00 7 209.00$    -$     $    40 911 075.00 2 840.00 20 473 560.00$     5 675.00 40 911 075.00$   

8
683.6P 683.6P Geodrén Planar - ancho 0,5 m m 0.00 21 337.00$    -$     $    58 053 710.00 632.40 13 493 519.00$     2 720.80 58 053 709.60$   

8
600.2.1P 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 0.00 81 263.00$    -$     $    36 568 350.00 233.00 18 934 279.00$     450.00 36 568 350.00$   

8
623.1.1P 623.1.1P Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m m 0.00 297 167.00$    -$     $    618 107 360.00 2 080.00 618 107 360.00$     2 080.00 618 107 360.00$   

8
630.1P 630.1P Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes m3 0.00 2 731 282.00$     -$     $    133 286 562.00 43.60 $ 119 083 895.20 48.80 133 286 562.00$     92.40 252 370 456.80$   

8
641.1P 641.1P Acero de Preesfuerzo kg 0.00 42 370.00$    -$     $    209 265 430.00 19.40 $ 821 978.00 4 462.00 189 054 940.00$     4 958.40 210 087 408.00$   

8
642.1P 642.1P

Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 124 988.00$    -$     $   499 952.00 0.00 -$     4.00 499 952.00$   

8
642.1P 642.1P

Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 194 455.00$    -$     $    1 555 640.00 0.00 -$     8.00 1 555 640.00$   

8
642.1P 642.1P

Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 974 124.00$    -$     $    9 741 240.00 6.00 5 844 744.00$     10.00 9 741 240.00$   

8
642.1P 642.1P

Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 1 727 076.00$     -$     $    20 724 912.00 6.00 10 362 456.00$     12.00 20 724 912.00$   

8
7P 7P

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción
(O22)

m 0.00 68 446.00$    -$     $    224 639 772.00 889.00 60 848 494.00$     3 282.00 224 639 772.00$   

8
8P 8P

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción
(V15)

m 0.00 50 750.00$    -$     $    11 743 550.00 225.00 11 418 750.00$     231.40 11 743 550.00$   

8

9P 9P
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto;
no incluye la preparación de la superficie de apoyo

m 0.00 186 708.00$    -$     $    884 995 920.00 2 009.00 375 096 372.00$     4 740.00 884 995 920.00$   

8
10P 10P

Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la
preparación de la superficie de apoyo

m 0.00 110 223.00$    -$     $    58 418 190.00 124.00 13 667 652.00$     530.00 58 418 190.00$   

8
672.2 P 672.2 P

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la
preparación de la superficie de apoyo 

m 0.00 74 897.00$    -$     $    262 139 500.00 2 491.00 186 568 427.00$     3 500.00 262 139 500.00$   

8
672.2.1 672.2.1

Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de
apoyo 

u 0.00 5 153 478.00$     -$     $    422 585 196.00 44.00 226 753 032.00$     82.00 422 585 196.00$   

8
674.1P 674.1P

Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10)
metros

m 0.00 139 817.00$    -$     $    383 028 672.00 701.50 $ 98 081 625.50 0.00 -$     3 441.00 481 110 297.00$   

8
681.3P 681.3P Geogaviones malla galvanizada entrelazada m3 0.00 237 003.00$    -$     $    279 663 540.00 95.00 $ 22 515 285.00 877.00 207 851 631.00$     1 275.00 302 178 825.00$   

8
683.2 683.2

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra
estabilizada mecánicamente con geosintéticos

m2 0.00 29 841.00$    -$     $    174 823 499.00 4 019.50 119 945 900.00$     5 858.50 174 823 498.50$   

8

710.1P 710.1P
Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de
3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye
suministro, transporte e instalación).

u 0.00 24 636 607.00$     -$     $    49 273 214.00 2.00 49 273 214.00$     2.00 49 273 214.00$   

8

710.1P 710.1P
Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0
m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro,
transporte e instalación)

u 0.00 1 684 913.00$     -$     $    3 369 826.00 2.00 3 369 826.00$     2.00 3 369 826.00$   

96 (8-11606) 5 858.50

95 (6-11606) 1 180.00 +

93 (6-11604) 3 500.00

94 (6-11606) 2 739.50 +

88 (6-11604) 3 282.00

89 (6-11604) 231.40

90 (6-11604) 82.00

91 (6-11604) 530.00

92 (6-11604) 4 740.00

85 (6-14102) 8.00

86 (6-14102) 10.00

87 (6-14102) 12.00

73 (1-11601) 230.00

82 (7-14104) 48.80 +

79 (8-11606) 2 720.80

80 (6-11601) 450.00

2 080.00

76 (6-11606) 72 378.00 +

74 (6-11606) 79 900.00 +

78 (6-11601) 5 675.00

97 (4-11607) 2.00

98 (4-11607) 2.00

75 (6-11606) 20 000.00

83 (5-14104) 4 939.00 +

84 (6-14102) 4.00

600.00

71 (7-14104) 312.00

77 (6-11601) 5 785.00

72 (1-11601)

81 (6-11606)
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/06/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

10/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 10 POR CANTIDADES DE OBRA 

171 472 677 930$                          
(Según contrato principal) -$     

171 472 677 930$    

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA  ACTA 

DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.40  de fecha 
septiembre de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  
ACTA ANTERIOR  No.  9  - FECHA 10/07/2024

PRESENTES

CANTIDAD + / -

8

900.1P 900.1P
Transporte de materiales provenientes de la excavación de
la explanación, canales y prestamos, entre cien metros
(100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

m3/Est 0.00 1 149.00$    -$     $    270 594 096.00 218 772.00 251 369 028.00$     235 504.00 270 594 096.00$   

8 -$ 3.00 -$ 3.00 -$ 3.20

* 145 115 522 331$   145 115 522 331$     -$   113 912 523 118$     145 115 522 331$   

* 18 736 504 837$   18 736 504 837$     -$     -$   18 356 404 466$     18 736 504 837$   

* 650 475 331$   650 475 331$    -$   -$     650 475 331$   

* 164 502 502 499$   164 502 502 499$     -$   132 268 927 584$     164 502 502 499$   

* 1 202 133 672$   1 202 133 672$     -$   966 580 625$    1 202 133 672$   

* 165 704 636 171$   165 704 636 171$     -$   133 235 508 209$     165 704 636 171$   

* 1 150 000 000$   1 150 000 000$     -$   1 149 647 954$     1 150 000 000$   

* 218 500 000$   218 500 000$    -$   218 433 112$    218 500 000$   

* 1 368 500 000$         1 368 500 000$     -$   1 368 081 066$     1 368 500 000$   

* 3 759 541 759$   3 759 541 759$     -$   2 478 047 521$     3 759 541 759$   

* 640 000 000$   640 000 000$    -$   -$     640 000 000$   

* 171 472 677 930$   171 472 677 930$     -$   137 081 636 796$     171 472 677 930$   

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: KAROL ROCA PACHECO

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: Grupo Norte Jefe Unidad Ejecutora

Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Matrícula Profesional No.: 13202115547BLV-   
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma

Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Firma

Matricula profesional No.: 22202-142986 COR (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajuste al peso

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL (F+I+J+K)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (2.2): ÍTEM AJUSTADOS PARA DARA ALCANCE A LAS DEMOLICIONES DE LOS PUENTES EXISTENTES, (30, 35.4): AJUSTE POR VOLUMEN DE CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURA DEL PUENTE K45+700; (69): JUNTAS PARA LOS PUENTES DEL K34+500, K45+300 Y K45+700; (82, 83):
COMPLEMENTO PARA VIGAS DEL PUENTE K34+500; (58) AJUSTE DE CANTIDAD PARA GENERAR BALANCE DEL TRANSPORTE DEL TERRAPLÉN; (14): SE AUMENTA CANTIDAD PARA DAR ALCANCE A LAS OBRAS EJECUTADAS; (22, 48): EXCAVACIÓN NECESARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE RESALTO EN SECTOR BROQUELES Y PINTURA RESALTOS ZONAS ESCOLARES; (53, 55): CANTIDADES PARA DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES
DE INSTALACIÓN DE DEFENSA DE ACUERDO A INVENTARIO; (74, 76): SE AUMENTAN CANTIDADES DE REVEGETALIZACIÓN PARA DAR PROTECCIÓN EN TALUDES Y EN LAS ZONAS DE CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE CORONACIÓN PARA PROTEGER DE LA EROSIÓN; (94, 95): SE AJUSTA CANTIDAD DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y NECESIDAD PARA ESTABILIZAR LOS TALUDES; (27.1) SE
AUMENTA CANTIDAD PARA DAR ALCANCE A LA CIMENTACIÓN DE LOS MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PUENTES K34+500 Y K43+700 CONFORME A LAS NOTAS TÉCNICAS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS; (33): SE AJUSTA PARA ATENDER DESCOLES DE OBRAS HIDRAULICAS Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA ODT

TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES DE LOS ÍTEMS PREVIAMENTE MENCIONADOS Y LA DISMINUCIÓN DEL VALOR DE LA OBRA BÁSICA, SE HACE NECESARIO PARA EL BALANCE DEL CONTRATO LA DISMINUCIÓN DE CANTIDADES DE ÍTEMS A LOS CUALES SE LES HA DISMINUIDO, COMO LO ES LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LOS CUALES HACEN PARTE LOS SIGUIENTES: (13, 35.5, 46, 64);
LAS OBRAS DE DRENAJE (35.1, 42, 62, 63); CON EL ÍTEM (36) SE HACE DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD YA QUE ESTA VA PRO EL ÍTEM 69, SE AJUSTAN CANTIDADES DE LOS ÍTEMS (51, 56) DE ACUERDO CON LA PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN.

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO. 

ITEMS MODIFICADOS
2.2, 13, 14, 22, 27.1, 30, 33, 35.1, 35.4, 35.5, 36, 42, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 69, 74, 76, 76, 82, 83, 94, 95

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=

99 (3-11608) 235 504.00
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