
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 8
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/8/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
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$145,115,522 100% 63.64% REPROGRAMACIÓN 1

$145,115,522 100% $92,352,406

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18,736,505$      4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18,736,505$      5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650,475$      6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650,475$      7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1,202,134$      8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,202,134$      

1,150,000$      OBSERVACIONES: 

1,150,000$      

218,500$      

218,500$      

3,759,542$      

3,759,542$      

640,000$      

640,000$      

26,357,156$      

26,357,156$      

171,472,678$       

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)   
Miles de pesos

$412,977 $500,564 $737,944 $184,283
0.00% 0.00% 0.28% 0.34% 0.51% 0.13%

EXPLANACIONES
$10,953,400 7.55% 4.99%

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA   

Miles de pesos

jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

3 4 5 6 7 8

0.14% 0.12% 0.25% 0.35%
$509,012

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2

nov-21 dic-21 ene-22

0.11%
$0 $1,719 $2,081

$0 $0

10

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930$      -$      

CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930$      

1 DE 6

10/03/2024

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$10,613,165

0.11%

feb-22 mar-22

9

0.00%
$161,103 $161,103 $161,103

0.11%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37,570,775 25.89% 7.97% 0.00% 0.13%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.14%
$159,812 $207,246 $196,793 $178,297 $364,395

$563,364

7.31% $7,239,275 $0 $1,719

$563,364

$17,179,657 11.84% $11,570,295 $0 $194,260 $429,818 $626,016 $287,456

0.39% 0.39%
$0 $194,260 $382,455 $814,275 $1,017,844 $2,168,095 $1,946,689 $563,364

0.26% 0.56% 0.70% 1.49% 1.34% 0.39%

0.34% 0.66% 0.19% 0.12% 0.47%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60,380,305 41.61% 5.94% 0.00%

$492,084 $960,705 $272,282 $177,013 $687,953
0.00% 0.13% 0.30% 0.43% 0.20%

$1,002,469 $1,002,469 $1,002,469

$9,910,390 6.83% $8,621,411 $0 $0 $0 $0

0.69% 0.69% 0.69%
$0 $0 $0 $0 $1,240,868 $402,568 $1,202,624

0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 0.28% 0.83%

0.86% 0.00% 0.22% 0.48%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28,069,719 19.34% 9.48% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $1,241,219 $0 $326,468 $690,098

$457,809 $457,809

$24,623,644 16.97% $13,763,466 $0 $6,592 $0 $173 $64,368

0.32% 0.32%
$0 $6,592 $3,813 $305,318 $431,740 $660,756 $762,573 $457,809

0.00% 0.21% 0.30% 0.46% 0.53% 0.32%

0.06% 0.37% 0.00% 0.22% 0.35%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$2,153,626 1.48% 0.54% 0.00%

$88,958 $539,655 $0 $312,284 $502,850
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%

$34,773 $34,773 $34,773

$2,723,159 1.88% $789,769 $0 $0 $0 $0

0.02% 0.02% 0.02%
$0 $0 $0 $0 $59,775 $0 $126,684

0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263,768 0.18% 0.04% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$3,397 $3,397

$216,507 0.15% $57,936 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $9,827 $12,781 $18,166 $30,822 $3,397

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES 
$5,723,929 3.94% 7.97% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$74,301 $74,301 $74,301

$10,275,587 7.08% $11,562,878 $0 $0 $0 $0

0.05% 0.05% 0.05%
$0 $0 $2,936 $319,506 $399,383 $532,510 $266,270

0.00% 0.00% 0.22% 0.28% 0.37% 0.18%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.02%

$58,241 $26,961 $47,367 $36,391 $676,610 $897,848

$0 $0

0.00%
$0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.03% 0.03% 0.47% 0.62%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 MES % 0.00% 0.14% 0.27% 1.28% 2.52% 3.11% 3.11%

% 0.00% 0.14% 0.41% 1.69%

1.58% 1.58% 1.58%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202,571 $391,285 $1,861,903 $3,662,955 $4,520,038

$10,638,752 $15,158,695 $17,455,911 $19,753,127 $22,050,344VALOR (Miles de Pesos) $0 $202,571 $593,857 $2,455,759 $6,118,714
4.22% 7.33% 10.45% 12.03% 13.61% 15.20%

$1,856,770 $3,287,761

$4,519,943 $2,297,216 $2,297,216 $2,297,216

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.14% 0.44% 0.87% 1.26% 1.82%

2.27%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202,571 $429,818 $626,189 $569,877 $815,249 $2,985,739 $486,970

0.43% 0.39% 0.56% 2.06% 0.34% 1.28%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 

ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.14% 0.30%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

13,061,699$       69.71%

$2,643,704 $5,629,443 $6,116,413 $7,973,183 $11,260,944

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

3.88% 4.21% 5.49% 7.76%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202,571 $632,389 $1,258,578 $1,828,455

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 1 EJECUTADO

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye
IVA 19%)

2,295,041$       61.05%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$     0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,149,648$       99.97%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218,433$       99.97%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$     0.00%

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

95,451$       7.94%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE LA PRESENTE ACTA SE DAN DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, ALGUNAS DE LAS CUALES YA NO CUENTAN O SE VA AGOTAR EL 
CUPO EN SUS ÍTEMS, POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL 
DEL MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BÁSICA ESTÁN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO QUE, CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE GENERA UNA 
DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LA OBRA BÁSICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BÁSICO DEL CONTRATO.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS  
( B )

16,820,272$       63.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171,472,678$       

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 26.70% 0.00%

$69,573,412 47.94% $38,747,375 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%
$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 8
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/8/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145,115,522 100% 63.64% REPROGRAMACIÓN 2 REPROGRAMACIÓN 3 REPROGRAMACIÓN 4

$145,115,522 100% $92,352,405

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18,736,504.84$      4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18,736,504.84$      5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650,475.33$      6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650,475.33$      7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1,202,133.67$      8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,202,133.67$      

1,150,000.00$      OBSERVACIONES: 

1,150,000.00$      

218,500.00$      

218,500.00$      

3,759,541.76$      

3,759,541.76$      

640,000.00$      

640,000.00$      

26,357,155.60$      

26,357,155.60$      

171,472,677.60$       

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMADO 1
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión 
debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES 

PROGRAMADO

PÁGINA 2 DE 6

10/03/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

15 16 17 18 19 20

CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930.00$      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)   
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
11 12 13 14

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930.00$      -$      

ene-23

EXPLANACIONES
$10,953,400 7.55% 4.99% 0.11% 0.11% 0.06% 0.06% 0.06%

jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA   

Miles de pesos

abr-22 may-22 jun-22

$92,914 $92,914 $92,914 $0

0.25% 0.20% 0.14% 0.15% 0.06% 0.03%
$364,933

0.06% 0.06% 0.06% 0.00% 0.05%
$161,103 $161,103 $92,914 $92,914 $92,914

0.04% 0.06%
$57,261 $91,552

0.22% 0.20%
$291,913 $206,721 $224,789 $85,442 $40,624

$324,911 $324,911 $324,911 $324,911
0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.00% 0.03%0.39% 0.39% 0.22% 0.22%

$77,668

$10,613,165 7.31% $7,239,275 $318,189 $287,004

$148,758
0.42% 0.44% 0.19% 0.12% 0.44% 0.30% 0.02%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37,570,775

0.15% 0.00%
$167,494 $643,268 $439,500 $26,604 $221,832 $0$17,179,657 11.84% $11,570,295 $613,738

25.89% 7.97%

$635,980 $272,544
$324,911 $324,911 $0 $49,882$563,364 $563,364

0.40% 0.40% 0.40% 0.00% 0.00%
$1,002,469 $1,002,469 $578,157 $578,157 $578,157

0.03% 0.00%

0.10%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60,380,305 41.61% 5.94% 0.69% 0.69% 0.40% 0.40% 0.40%

$578,157 $578,157 $578,157 $0

0.00%
$605,488 $630,332 $145,352 $379,972 $69,972

$0

$9,910,390 6.83% $8,621,411 $533,459 $701,806

$457,809 $457,809 $264,034 $264,034 $264,034 $264,034
0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.00% 0.10%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28,069,719 19.34% 9.48% 0.32% 0.32% 0.18% 0.18%

$47,815 $1,384
0.37% 0.48% 0.42% 0.43% 0.10% 0.26% 0.05%

$0

$264,034 $264,034 $0 $141,333

$24,623,644 16.97%
-0.22%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$2,153,626 1.48% 0.54% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%

-$322,368
0.24% 0.43% 0.67% 0.45% 0.52% 0.27% 0.45%

$13,763,466 $349,230 $626,616 $968,468
0.32% 0.43%

$646,884 $747,910 $385,323 $651,997 $468,293 $627,441

$20,055 $20,055 $20,055 $0 $47,830

$2,723,159 1.88% $789,769 $17,223 $0

0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03%
$34,773 $34,773 $20,055 $20,055 $20,055

0.18% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0
0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,959 $1,959 $0 $0

0.00% 0.00%

$3,397 $3,397 $1,959 $1,959 $1,959 $1,959
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

TRANSPORTES 
$5,723,929 3.94% 7.97% 0.05% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263,768

0.01% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $17,196 $0

$1,398,890 $0
$42,852 $42,852 $42,852 $0 $141,141

$10,275,587 7.08% $11,562,878 $408,334 $763,856

0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.10%
$74,301 $74,301 $42,852 $42,852 $42,852

$0 $0$216,507 0.15% $57,936 $0

0.09% 0.09%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.25% 0.37% 0.76% 1.07%
0.28% 0.53% 0.67% 0.61% 0.04% 0.35% 0.96% 0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 MES % 1.58% 1.58% 2.38% 1.76% 1.16% 1.28% 1.67%
$2,430,387 $2,881,319 $0 $1,158,928

% 16.78% 18.36% 20.74% 22.50%

1.99% 0.00% 0.80%
VALOR (Miles de Pesos) $2,297,216 $2,297,216 $3,451,277 $2,554,977 $1,689,821 $1,857,270

$36,198,121 $38,628,508 $41,509,827 $36,362,266 $38,657,572
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 

ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 1.54% 2.08% 4.14%
VALOR (Miles de Pesos) $24,347,560 $26,644,776 $30,096,053 $32,651,030 $34,340,851

23.66% 24.94% 26.62% 28.60% 25.06% 26.64%

$1,136,378 $1,899,353
% 9.30% 11.38% 15.52% 18.18% 19.98% 22.10%

1.31%
VALOR (Miles de Pesos) $2,240,173 $3,015,262 $6,006,914 $3,860,568 $2,609,834 $3,077,454 $3,025,738 $1,265,380

2.66% 1.80% 2.12% 2.09% 0.87% 0.78%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

13,061,698.67$       49.56%

$32,071,148 $35,096,886 $36,362,266 $37,498,644 $39,397,997

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

24.19% 25.06% 25.84% 27.15%
VALOR (Miles de Pesos) $13,501,116 $16,516,378 $22,523,292 $26,383,860 $28,993,694

REPROGRAMADO 3 REPROGRAMADO 4 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye
IVA 19%)

2,295,041.39$       8.71%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$     0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,149,647.95$       4.36%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218,433.11$       0.83%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$     0.00%

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

95,450.88$       0.36%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS  
( B )

16,820,272.00$       63.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171,472,677.60$       

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 26.70% 0.00% 0.00% 1.47% 0.85%

$131,944 $127,907$971,669 $883,174 $58,963 $514,626

$0 $701,075

$69,573,412 47.94% $38,747,375 $0 $0 $2,823,812 $1,240,770 $807,620

0.00% 0.48%
$0 $0 $2,126,395 $1,230,095 $364,939 $532,388 $1,105,505 $1,556,437

0.78% 0.55% 0.36% 0.19% 1.28%
$1,133,244 $792,834 $517,435 $271,918 $1,852,120

0.00% 0.00% 1.95% 0.86% 0.56%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE LA PRESENTE ACTA SE DAN DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, ALGUNAS DE LAS CUALES YA NO CUENTAN O SE VA AGOTAR EL 
CUPO EN SUS ÍTEMS, POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL 
DEL MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BÁSICA ESTÁN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO QUE, CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE GENERA UNA 
DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LA OBRA BÁSICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BÁSICO DEL CONTRATO.

REPROGRAMADO 2

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 8
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/8/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145,115,522 100% 63.64%

$145,115,522 100% $92,352,406

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18,736,504.84$      4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18,736,504.84$      5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650,475.33$      6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650,475.33$      7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1,202,133.67$      8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,202,133.67$      

1,150,000.00$      OBSERVACIONES: 

1,150,000.00$      

218,500.00$      

218,500.00$      

3,759,541.76$      

3,759,541.76$      

640,000.00$      

640,000.00$      

26,357,155.60$      

26,357,155.60$      

171,472,677.60$       

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PÁGINA 3 DE 6

10/03/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

25 26 27 28 29 30

CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930.00$      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)   
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
21 22 23 24

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930.00$      -$      

nov-23

EXPLANACIONES
$10,953,400 7.55% 4.99% 0.14% 0.05% 0.15% 0.13% 0.14%

may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA   

Miles de pesos

feb-23 mar-23 abr-23

$223,093 $265,752 $291,921 $260,139

0.20% 0.13% 0.30% 0.16% 0.25% 0.35%
$290,668

$17,179,657 11.84% $11,570,295 $82,305

$95,539

$10,613,165 7.31% $7,239,275 $191,827 $240,939

0.15% 0.18% 0.20% 0.18% 0.07%
$198,646 $68,897 $212,306 $186,796 $199,739

0.19% 0.10%

25.89% 7.97% 0.14% 0.29% 0.15% 0.12%

$276,612 $147,515
0.13% 0.17%

$186,443 $433,221 $226,135 $369,078 $514,428

$484,781 $439,460 $431,937 $228,831$199,528 $424,427 $219,647 $170,649 $206,677 $311,393
0.14% 0.21% 0.33% 0.30% 0.30% 0.16%

0.15%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60,380,305 41.61% 5.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%

$219,517
0.06% 0.13% 0.17% 0.17% 0.52% 0.39% 0.33%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37,570,775

0.12% 0.27%
$251,239 $755,137 $564,192 $483,559 $172,425 $394,875

$977,985 $977,985 $102,626 $977,985 $1,181,021

$9,910,390 6.83% $8,621,411 -$99,591 $0

0.67% 0.67% 0.07% 0.67% 0.81%
$0 $0 $0 $0 $99,591

0.33% 0.86%

$185,893 $242,201

19.34% 9.48% 0.31% 0.46% 0.60% 0.48%

$475,286 $1,251,630
-0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$985,194 $922,826 $845,024 $979,407$442,793 $661,405 $873,989 $690,604 $1,008,745 $1,429,742
0.70% 0.99% 0.68% 0.64% 0.58% 0.67%

0.22%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$2,153,626 1.48% 0.54% 0.00% 0.06% 0.10% 0.06% 0.00%

$312,913
0.24% 0.28% 0.36% 0.40% 0.68% 0.53% 0.59%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28,069,719

0.44% 0.52%
$576,529 $985,274 $762,358 $857,174 $641,039 $747,878

$265,756 $281,720 $144,096 $57,839 $208,724

$2,723,159 1.88% $789,769 $0 $0

0.18% 0.19% 0.10% 0.04% 0.14%
$0 $83,539 $147,163 $83,517 $0

$400,346 $522,651$24,623,644 16.97% $13,763,466 $342,574

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%
0.00% 0.12%

OBRAS VARIAS
$263,768 0.18% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%

$0 $176,577
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.01%

$0 $0 $0 $0 $531,697 $20,655

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $5,858 $2,128 $0 $2,467 $0

$18,835 $19,023 $0 $18,835
$0 $0 $0
$0 $20,719 $19,023 $0 $0 $20,719

$237,834

$10,275,587 7.08% $11,562,878 $204,531 $79,162

0.12% 0.04% 0.08% 0.02% 0.16%
$131,159 $113,152 $38,987 $75,382 $83,472

0.02%

$5,723,929 3.94% 7.97% 0.09% 0.08% 0.03% 0.05% 0.06%

$216,507 0.15% $57,936 $30,287
0.00% 0.00% 0.00%

0.17% 0.53%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.38% 0.65% 1.15% 1.83%
0.14% 0.05% 0.00% 0.10% 0.10% 0.17% 0.03% 0.55%

TRANSPORTES 

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 MES % 1.13% 1.33% 1.69% 1.98% 2.93% 3.87% 4.31%
$6,248,742 $3,865,597 $4,915,597 $7,872,437

% 27.77% 29.10% 30.78% 34.29%

2.66% 3.39% 5.42%
VALOR (Miles de Pesos) $1,635,720 $1,929,263 $2,448,498 $2,877,613 $4,255,990 $5,618,564

$59,636,884 $65,885,626 $69,751,224 $74,666,821 $83,825,719
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 

ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 1.49% 1.71% 1.96%
VALOR (Miles de Pesos) $40,293,292 $42,222,555 $44,671,053 $49,762,330 $54,018,320

37.22% 41.10% 45.40% 48.07% 51.45% 57.76%

$5,031,700 $5,710,574
% 28.64% 30.35% 32.31% 34.89% 38.43% 41.57%

3.94%
VALOR (Miles de Pesos) $2,155,909 $2,487,114 $2,843,697 $3,743,117 $5,135,192 $4,566,762 $5,346,910 $5,244,882

2.58% 3.54% 3.15% 3.68% 3.61% 3.47%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

13,061,699$       49.56%

$60,329,789 $65,676,698 $70,921,581 $75,953,281 $81,663,855

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

45.26% 48.87% 52.34% 56.28%
VALOR (Miles de Pesos) $41,553,906 $44,041,021 $46,884,717 $50,627,834 $55,763,027

PROGRAMADO REPROGRAMADO 6 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye
IVA 19%)

2,295,041$       8.71%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$     0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,149,648$       4.36%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218,433$       0.83%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$     0.00%

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

95,451$       0.36%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS  
( B )

16,820,272$       63.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171,472,677.60$       

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 26.70% 0.46%

$246,117 $770,414$4,014 $146,020 $147,155 $240,352 $49,190 $791,488
$173,286 $60,832 $118,504 $31,249

$2,216,591 $3,173,643 $1,827,141 $2,311,424 $4,922,246

$69,573,412 47.94% $38,747,375 $1,434,264 $1,580,774

1.53% 2.19% 1.26% 1.59% 3.39%
$663,593 $557,125 $937,384 $1,670,666 $2,657,767

1.99% 1.93%
$2,890,932 $2,801,722

0.99% 1.09% 1.23% 1.78% 1.94% 1.91% 2.11% 2.14%
$1,784,164 $2,582,887 $2,808,547 $2,771,597 $3,056,211 $3,102,380

REPROGRAMADO 7

CONVENCIONES 

REPROGRAMADO 5

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE LA PRESENTE ACTA SE DAN DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, ALGUNAS DE LAS CUALES YA NO CUENTAN O SE VA AGOTAR EL 
CUPO EN SUS ÍTEMS, POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL 
DEL MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BÁSICA ESTÁN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO QUE, CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE GENERA UNA 
DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LA OBRA BÁSICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BÁSICO DEL CONTRATO.

$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor $ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 8
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/8/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145,115,522 100% 63.64%

$145,115,522 100% $92,352,406

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18,736,505$      4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18,736,505$      5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650,475$      6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650,475$      7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1,202,134$      8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,202,134$      

1,150,000$      OBSERVACIONES: 

1,150,000$      

218,500$      

218,500$      

3,759,542$      

3,759,542$      

640,000$      

640,000$      

26,357,156$      

26,357,156$      

171,472,678$       

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMADO REPROGRAMADO 8 EJECUTADO

PÁGINA 4 DE 6

10/03/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

35 36 37 38 39 40

CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930.00$      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)   
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
31 32 33 34

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930.00$      -$      

sep-24

EXPLANACIONES
$10,953,400 7.55% 4.99% 0.02% 0.06% 0.14% 0.12% 0.13%

mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA   

Miles de pesos

dic-23 ene-24 feb-24

$182,147 $195,272 $200,625 $251,711

0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$352,800

0.13% 0.13% 0.14% 0.17% 0.14%
$28,506 $86,953 $203,360 $177,268 $182,066

0.00% 0.00%0.15% 0.14%

$280,701 $270,039 $277,346 $277,471
0.19% 0.19% 0.20% 0.21% 0.26% 0.21%0.06% 0.11% 0.19% 0.19%

$199,544

$10,613,165 7.31% $7,239,275 $216,852 $207,060

0.30% 0.06% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37,570,775

0.00% 0.00%
$17,179,657 11.84% $11,570,295 $442,118

25.89% 7.97%

$91,450 $388,081
$297,464 $305,618 $383,439 $303,972$91,473 $156,595

0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
$436,837 $769,543 $922,238 $34,167 $35,092

0.00% 0.00%

0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60,380,305 41.61% 5.94% 0.30% 0.53% 0.64% 0.02% 0.02%

$35,107 $37,637 $38,669 $48,515

0.00%
$0

$38,460

$9,910,390 6.83% $8,621,411 $0 $1,620,722

$511,450 $340,493 $544,314 $670,279 $688,418 $688,727
0.47% 0.47% 0.51% 0.52% 0.66% 0.52%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28,069,719 19.34% 9.48% 0.35% 0.23% 0.38% 0.46%

0.00% 1.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$738,353 $758,592 $951,756 $754,507

$24,623,644 16.97%
0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$2,153,626 1.48% 0.54% 0.07% 0.00% 0.00% 0.07% 0.07%

0.06% 0.17% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$13,763,466 $83,493 $244,236 $622,327

0.00% 0.00%

$108,586 $116,410 $119,601 $150,056 $118,957

$2,723,159 1.88% $789,769 $43,617 $0

0.07% 0.08% 0.08% 0.10% 0.08%
$98,553 $0 $0 $105,678 $108,537

0.18% 0.04% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%
0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

$4,739 $4,869 $6,108 $4,842

0.00% 0.00%

$0 $5,894 $9,423 $4,302 $4,418 $4,420
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

TRANSPORTES 
$5,723,929 3.94% 7.97% 0.08% 0.06% 0.09% 0.16% 0.17%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263,768

0.00% 0.00%

$243,983 $261,563 $268,733 $337,162 $267,286

$10,275,587 7.08% $11,562,878 $907,701 $710,009

0.17% 0.18% 0.19% 0.23% 0.18%
$121,848 $80,069 $128,000 $237,448 $243,874

$0 $0$216,507 0.15% $57,936 $0

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

1.38% 1.38% 1.48% 1.53%
0.63% 0.49% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 MES % 1.35% 1.49% 2.92% 2.38% 2.45% 2.45% 2.62%
$3,805,892 $3,910,218 $4,905,891 $3,889,158

% 59.11% 60.60% 63.52% 66.02%

2.69% 3.38% 2.68%
VALOR (Miles de Pesos) $1,957,092 $2,155,000 $4,232,865 $3,455,000 $3,548,498 $3,550,090

$102,905,995 $106,711,887 $110,622,104 $115,527,996
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 

ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 2.06% 2.93% 2.38%
VALOR (Miles de Pesos) $85,782,811 $87,937,811 $92,170,676 $95,807,406 $99,355,905

68.47% 70.91% 73.54% 76.23% 79.61% 82.29%

VALOR (Miles de Pesos) $2,984,611 $4,255,826 $3,448,114

$119,417,154

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

13,061,699$       49.56%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos) $84,648,466 $88,904,292 $92,352,406
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 58.33% 61.26% 63.64%

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye
IVA 19%)

2,295,041$       8.71%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$     0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,149,648$       4.36%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218,433$       0.83%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$     0.00%

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

95,451$       0.36%

REPROGRAMADO 7

CONVENCIONES 

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS  
( B )

16,820,272$       63.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171,472,678$       

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 26.70% 0.46% 0.49% 1.48% 1.35%

$263,942

$2,777,146 $2,201,590

$69,573,412 47.94% $38,747,375 $1,290,831 $1,382,349 $1,820,964

1.91% 1.52%
$668,426 $715,452 $2,144,830 $1,955,820 $2,008,748 $2,009,649 $2,154,454 $2,213,511

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.89% 0.95% 1.25% 0.00% 0.00%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE LA PRESENTE ACTA SE DAN DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, ALGUNAS DE LAS CUALES YA NO CUENTAN O SE VA AGOTAR EL 
CUPO EN SUS ÍTEMS, POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL 
DEL MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BÁSICA ESTÁN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO QUE, CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE GENERA UNA 
DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LA OBRA BÁSICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BÁSICO DEL CONTRATO.

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 8
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/8/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145,115,522 100% 63.64%

$145,115,522 100% $92,352,406

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18,736,505$      4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18,736,505$      5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650,475$      6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650,475$      7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1,202,134$      8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,202,134$      

1,150,000$      OBSERVACIONES: 

1,150,000$      

218,500$      

218,500$      

3,759,542$      

3,759,542$      

640,000$      

640,000$      

26,357,156$      

26,357,156$      

171,472,678$       

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PÁGINA 5 DE 6

10/03/2024
(Día / Mes / Año)

0.00%

$109,520

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

45 46 47 48 49 50

CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930.00$      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)   
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
41 42 43 44

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930.00$      -$      

jul-25

EXPLANACIONES
$10,953,400 7.55% 4.99% 0.12% 0.09% 0.09% 0.04% 0.08%

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA   

Miles de pesos

oct-24 nov-24 dic-24

$127,538 $158,656 $155,523 $117,899

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$17,179,657 11.84% $11,570,295

$81,763

$10,613,165 7.31% $7,239,275

0.09% 0.11% 0.11% 0.08% 0.06%
$180,410 $131,489 $124,102 $64,989 $122,161

0.00% 0.00%

25.89% 7.97% 0.19% 0.14% 0.13% 0.07%
0.00% 0.00%

$241,685 $236,914 $179,599 $124,552$274,824 $200,301 $189,048 $98,999 $186,091 $194,283
0.13% 0.13% 0.17% 0.16% 0.12% 0.09%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60,380,305 41.61% 5.94% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.02%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37,570,775

0.00% 0.00%

$24,582 $30,579 $29,976 $22,724 $15,759

$9,910,390 6.83% $8,621,411

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01%
$34,772 $25,343 $23,919 $12,526 $23,545

0.00% 0.00%

19.34% 9.48% 0.47% 0.34% 0.32% 0.17%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$599,901 $588,058 $445,792 $309,158$682,156 $497,179 $469,247 $245,732 $461,908 $482,242
0.32% 0.33% 0.41% 0.41% 0.31% 0.21%

0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$2,153,626 1.48% 0.54% 0.07% 0.05% 0.05% 0.03% 0.05%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28,069,719

0.00% 0.00%

$76,031 $94,582 $92,714 $70,285 $48,743

$2,723,159 1.88% $789,769

0.05% 0.07% 0.06% 0.05% 0.03%
$107,550 $78,386 $73,982 $38,743 $72,825

$24,623,644 16.97% $13,763,466

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263,768 0.18% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$3,850 $3,774 $2,861 $1,984$4,378 $3,191 $3,012 $1,577 $2,965 $3,095

$10,275,587 7.08% $11,562,878

0.12% 0.15% 0.14% 0.11% 0.08%
$241,656 $176,127 $166,232 $87,051 $163,632

0.00%

$5,723,929 3.94% 7.97% 0.17% 0.12% 0.11% 0.06% 0.11%

$216,507 0.15% $57,936
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

1.00% 0.94% 0.49% 0.93%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES 

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 MES % 2.42% 1.77% 1.67% 0.87% 1.64% 1.71% 2.13%
$3,092,231 $3,031,185 $2,297,869 $1,593,579

% 84.71% 86.48% 88.15% 89.02%

2.09% 1.58% 1.10%
VALOR (Miles de Pesos) $3,516,223 $2,562,746 $2,418,767 $1,266,644 $2,380,935 $2,485,750

$134,048,219 $137,140,451 $140,171,636 $142,469,505 $144,063,084
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 

ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos) $122,933,377 $125,496,123 $127,914,890 $129,181,534 $131,562,469

90.66% 92.37% 94.50% 96.59% 98.18% 99.27%

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

13,061,699$       49.56%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 8 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye
IVA 19%)

2,295,041$       8.71%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$     0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,149,648$       4.36%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218,433$       0.83%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$     0.00%

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

95,451$       0.36%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS  
( B )

16,820,272$       63.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171,472,678$       

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 26.70% 1.37%

$170,835 $212,516 $208,321 $157,923

$1,407,143 $1,750,462 $1,715,905 $1,300,786 $902,099

$69,573,412 47.94% $38,747,375

0.97% 1.21% 1.18% 0.90% 0.62%
$1,990,477 $1,450,729 $1,369,225 $717,027 $1,347,809

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE LA PRESENTE ACTA SE DAN DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, ALGUNAS DE LAS CUALES YA NO CUENTAN O SE VA AGOTAR EL 
CUPO EN SUS ÍTEMS, POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL 
DEL MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BÁSICA ESTÁN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO QUE, CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE GENERA UNA 
DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LA OBRA BÁSICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BÁSICO DEL CONTRATO.

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 8
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/8/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145,115,522 100% 63.64%

$145,115,522 100% $92,352,406

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18,736,504.84$      4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18,736,504.84$      5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650,475.33$      6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650,475.33$      7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1,202,133.67$      8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,202,133.67$      

1,150,000.00$      OBSERVACIONES: 

1,150,000.00$      

218,500.00$      

218,500.00$      

3,759,541.76$      

3,759,541.76$      

640,000.00$      Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

640,000.00$      Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: ANDRÉS EDUARDO RINCÓN PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PÉREZ

26,357,155.60$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Titular Gerencia: GRUPO NORTE

26,357,155.60$      Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.: 25202-084198 Matrícula Profesional No.: 22202-273807

Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales 

Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND

171,472,677.60$       

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 
Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matrícula Profesional No.: 22202-142986 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10/03/2024
(Día / Mes / Año)

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 8 EJECUTADO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 6 DE 6

CONSORCIO VIAL NORTE 171,472,677,930.00$      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)   
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
51

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171,472,677,930.00$      -$      

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA   

Miles de pesos

ago-25

25.89% 7.97% 0.06%
0.00%

EXPLANACIONES
$10,953,400 7.55% 4.99% 0.04%

$10,613,165 7.31% $7,239,275

$53,998

$82,257

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60,380,305 41.61% 5.94% 0.01%

0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37,570,775

$11,570,295

$9,910,390 6.83% $8,621,411

$10,408

$17,179,657 11.84%

19.34% 9.48% 0.14%
0.00%

$204,176

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$2,153,626 1.48% 0.54% 0.02%

0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28,069,719

$2,723,159 1.88% $789,769

$32,191

$24,623,644 16.97% $13,763,466

0.18% 0.04% 0.00%
0.00%

$1,310

TRANSPORTES 
$5,723,929 3.94% 7.97% 0.05%

0.00%

OBRAS VARIAS
$263,768

$10,275,587 7.08% $11,562,878

$72,330

$216,507 0.15% $57,936

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.00%

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 26.70% 0.41%

47.94%
0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 MES % 0.73%

% 100.00%
VALOR (Miles de Pesos) $1,052,439

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACIÓN 8 

ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos) $145,115,522

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

95,451$       0.36%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

13,061,699$       49.56%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS  
( B )

16,820,272$       63.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171,472,677.60$       

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye
IVA 19%)

2,295,041$       8.71%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$     0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,149,648$       4.36%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218,433$       0.83%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

-$     0.00%

$69,573,412 $38,747,375

$595,769

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE LA PRESENTE ACTA SE DAN DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, ALGUNAS DE LAS CUALES YA NO CUENTAN O SE VA AGOTAR EL 
CUPO EN SUS ÍTEMS, POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL 
DEL MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BÁSICA ESTÁN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO QUE, CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE GENERA UNA 

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor
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