
FECHA 19 11 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS No 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 meses PLAZO ACUMULADO: 51 meses

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA FECHA DE REANUDACIÓN: NA

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 74CR02 - SANTA LUCIA - MOÑITOS (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

145.115.522,33$         100,00% $ 1.828.454,87 REPROGRAMACION 1
145.115.493,46$         100,00% $ 1.828.454,87

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR INICIAL 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$18.736.504,84 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

$ 18.736.504,84

$650.475,33

$ 650.475,33

$1.202.133,67 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$ 1.202.133,67

$1.150.000,00 OBSERVACIONES: SE REALIZA REPROGRAMACION POR MODIFICACION DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA EN EL ITEM DE AFIRMADO, PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.
$ 1.150.000,00

$218.500,00

$ 218.500,00

$3.759.541,76 Firma: Aprueba Firma: Aprueba Firma
$ 3.759.541,76 Nombre: Sergio Humberto Ramirez Arroyave Nombre: XAVIER LALOUM Nombre: Diana Karina Angarita Castro
$640.000,00 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Jefe de Unidad Ejecutora
$ 640.000,00 Matrícula No.: 05202-66520 ANT. Matrícula No.: 142786

$26.357.155,60

$26.357.155,60

$171.472.677,93
Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Luis Jaime Diaz Pérez
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 22202-273807

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

$59.557.155,15

$0 $58.241

0,00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye  IVA)

PROVISION BIOSEGURIDAD

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$ 171.472.649,06

PROGRAMADO REPROGRAMACION 1 EJECUTADO

5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

PROVISIONES*

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,14% 0,44%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $202.571 $632.389 $1.258.578 $1.828.455

0,87% 1,26%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,14% 0,30% 0,43% 0,39%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $202.571 $429.818 $626.189 $569.877

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
REPROGRAMACION 1

% 0,00% 0,14% 0,41% 15,20%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $202.571 $593.857 $2.455.759 $6.118.714 $10.638.752 $15.158.695 $17.455.911

1,69% 4,22% 7,33% 10,45% 12,03% 13,61%

$19.753.127 $22.050.344

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 
REPROGRAMACION 1

% 0,00% 0,14% 0,27% 1,28% 2,52% 3,11% 3,11% 1,58% 1,58% 1,58%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $202.571 $391.285 $1.861.903 $3.662.955 $4.520.038 $4.519.943 $2.297.216 $2.297.216 $2.297.216

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0,00% 0,00% 0,00% 0,04%

0,05% 0,05%
$0 $0 $2.936 $319.506 $399.383 $532.510 $266.270 $74.301

0,00% 0,22% 0,28% 0,37% 0,18% 0,05%
$74.301 $74.301TRANSPORTES

$5.723.929,08 3,94% $ 58.241,23 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

$5.723.929,08 3,94% $ 58.241,23 $0 $0 $0

OBRAS VARIAS
$263.768,27 0,18% $ 0,00 0,00%

0,00% 0,00%$263.768,27 0,18% $ 0,00 $0

0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $9.827 $12.781 $18.166 $30.822

0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
$3.397 $3.397 $3.397

$0 $0 $0 $0

$0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,02% 0,02%
$0 $0 $0 $0 $59.775 $0 $126.684 $34.773

0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,09% 0,02%
$34.773 $34.773SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

$2.153.626,14 1,48% $ 0,00 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

$2.153.626,14 1,48% $ 0,00 $0 $0 $0

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28.069.719,06 19,34% $ 71.133,33 0,00%

0,00% 0,04%$28.069.719,06 19,34% $ 71.133,33 $0
$0 $6.592 $3.813 $305.318 $431.740 $660.756 $762.573

0,00% 0,00% 0,21% 0,30% 0,46% 0,53%
$457.809 $457.809 $457.809

$6.592 $0 $173 $64.368

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,32% 0,32% 0,32%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60.380.305,15 41,61% $ 0,00 0,00% 0,69% 0,69% 0,69%

$0 $0 $0 $0 $1.240.868 $402.568 $1.202.624

0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 0,28% 0,83%
$1.002.469 $1.002.469 $1.002.469

41,04% $ 0,00 $0 $0 $0 $0 $0

$38.393.895,71 26,46% $ 1.537.549,05 $0 $194.260 $429.818 $626.016 $287.456

0,00% 0,13% 0,30% 0,43% 0,20%

0,39% 0,39%
$0 $194.260 $382.455 $814.275 $1.017.844 $2.168.095 $1.946.689 $563.364

0,26% 0,56% 0,70% 1,49% 1,34% 0,39%
$563.364 $563.364

$159.812

$161.103 $161.103 $161.103

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$37.570.774,59 25,89% $ 1.537.549,05 0,00% 0,13%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11%$10.953.400,06 7,55% $ 161.531,27 $0 $1.719 $0 $0

jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

3 4 5 6

feb-22 mar-22

EXPLANACIONES
$10.953.400,06 7,55% $ 161.531,27 0,00%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

0,11% 0,11% 0,11%
$0 $1.719 $2.081 $412.977 $500.564 $737.944 $184.283

0,00% 0,00% 0,28% 0,34% 0,51% 0,13%

1 DE 2

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA

-$                                      171.472.677.930,00$                                   

171.472.677.930,00$                                   

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta 
económica aprobada o modificación contratual.

9 10

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

7 8
VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2

nov-21 dic-21 ene-22jun-21

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO

BARRAS

CURVAS

$ Valor$ Valor $ Valor

 

Firmado digitalmente por 
DIEGO JOSE ABAD DURANGO

 Firmado digitalmente por 
DIEGO JOSE ABAD 
DURANGO

Firmado 
digitalmente por 
LUIS JAIME DIAZ 
PEREZ

 

Firmado 
digitalmente por 
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DIANA KARINA



FECHA 19 11 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS No 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 meses PLAZO ACUMULADO: 51 meses
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA FECHA DE REANUDACIÓN: NA

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 74CR02 - SANTA LUCIA - MOÑITOS
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado

100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145.115.522,33 100% $1.828.454,87
$145.115.493,46 100% $1.828.454,87

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR INICIAL 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$18.736.504,84 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
$18.736.504,84

$650.475,33

$650.475,33

$1.202.133,67 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
$1.202.133,67

$1.150.000,00 OBSERVACIONES:

$1.150.000,00

$218.500,00

$218.500,00

$3.759.541,76 Firma: Aprueba Firma: Aprueba Firma
$3.759.541,76 Nombre: Sergio Humberto Ramirez Arroyave Nombre: XAVIER LALOUM Nombre: Diana Karina Angarita Castro
$640.000,00 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Jefe de Unidad Ejecutora
$640.000,00 Matrícula No.: 05202-66520 ANT. Matrícula No.: 142786

$26.357.155,60

$26.357.155,60

$171.472.677,93
Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Luis Jaime Diaz Pérez
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 22202-273807

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

$59.557.155,15

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 2 DE 6

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 171.472.677.930,00$                                   -$                                      

171.472.677.930,00$                                   

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23

EXPLANACIONES
$10.953.400,06 7,55% $161.531,27 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,16%

$161.103 $161.103 $161.103 $161.103 $161.103 $161.103 $161.103 $161.103 $161.103 $230.147

$10.953.400,06 7,55% $161.531,27

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$37.570.774,59 25,89% $1.537.549,05 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,55%

$563.364 $563.364 $563.364

$38.393.895,71

41,04% $0,00

$563.364 $563.364 $563.364 $563.364 $563.364 $563.364 $804.805

26,46% $1.537.549,05

0,69% 0,69% 0,69% 0,69% 0,69% 0,69% 0,69% 0,69% 0,69% 0,99%
$1.002.469 $1.002.469 $1.002.469 $1.002.469 $1.002.469 $1.002.469 $1.002.469 $1.002.469 $1.002.469 $1.432.098

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28.069.719,06 19,34% $71.133,33 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,45%

$457.809 $457.809 $457.809 $457.809

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60.380.305,15 41,61% $0,00

$457.809 $457.809 $457.809 $457.809 $457.809 $654.013

$28.069.719,06 19,34% $71.133,33

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$2.153.626,14 1,48% $0,00 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%

$34.773 $34.773 $34.773 $34.773 $34.773 $34.773 $34.773 $34.773 $34.773 $49.676

$2.153.626,14 1,48% $0,00

OBRAS VARIAS
$263.768,27 0,18% $0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$3.397 $3.397 $3.397 $3.397 $3.397 $3.397 $3.397 $3.397 $3.397 $4.853

$263.768,27 0,18% $0,00

TRANSPORTES
$5.723.929,08 3,94% $58.241,23 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,07%

$74.301 $74.301 $74.301 $74.301 $74.301 $74.301 $74.301 $74.301 $74.301 $106.145

$5.723.929,08 3,94% $58.241,23

1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 2,26%

$2.297.216 $2.297.216 $2.297.216 $2.297.216 $3.281.737

29,44% 31,70%

$2.297.216 $2.297.216 $2.297.216 $2.297.216 $2.297.216

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 
REPROGRAMACION 1

%
VALOR (Miles de Pesos)

27,86%

VALOR (Miles de Pesos) $24.347.560 $26.644.776 $28.941.992 $31.239.208 $33.536.424 $35.833.640 $38.130.857 $40.428.073 $42.725.289 $46.007.026

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
REPROGRAMACION 1

% 16,78% 18,36% 19,94% 21,53% 23,11% 24,69% 26,28%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$ 171.472.649,06

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye  IVA)

PROVISION BIOSEGURIDAD

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta 
económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION 1 EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

$ Valor$ Valor $ Valor

 

Firmado digitalmente por 
DIEGO JOSE ABAD DURANGO

 Firmado digitalmente por 
DIEGO JOSE ABAD 
DURANGO

Firmado 
digitalmente por 
LUIS JAIME DIAZ 
PEREZ

 

Firmado 
digitalmente por 
ANGARITA CASTRO 
DIANA KARINA



FECHA 19 11 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS No 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 meses PLAZO ACUMULADO: 51 meses
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA FECHA DE REANUDACIÓN: NA

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 74CR02 - SANTA LUCIA - MOÑITOS
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado

100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145.115.522,33 100% $ 1.828.454,87
$ 145.115.493,46 100% $ 1.828.454,87

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR INICIAL 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$ 18.736.504,84 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
$ 18.736.504,84

$ 650.475,33

$ 650.475,33

$ 1.202.133,67 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
$ 1.202.133,67

$ 1.150.000,00 OBSERVACIONES:

$ 1.150.000,00

$ 218.500,00

$ 218.500,00

$ 3.759.541,76 Firma: Aprueba Firma: Aprueba Firma
$ 3.759.541,76 Nombre: Sergio Humberto Ramirez Arroyave Nombre: XAVIER LALOUM Nombre: Diana Karina Angarita Castro
$ 640.000,00 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Jefe de Unidad Ejecutora
$ 640.000,00 Matrícula No.: 05202-66520 ANT. Matrícula No.: 142786

$ 26.357.155,60

$ 26.357.155,60

$ 171.472.677,93
Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Luis Jaime Diaz Pérez
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 22202-273807

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

$59.557.155,15

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TRANSPORTES
$5.723.929,08

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta 
económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

BARRAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye  IVA)

PROVISION BIOSEGURIDAD

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$ 171.472.649,06

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
REPROGRAMACION 1

% 33,97% 36,23% 38,49% 40,75% 43,01% 45,27% 47,53% 49,80% 52,06% 54,32%

VALOR (Miles de Pesos) $49.288.763 $52.570.501 $55.852.238 $59.133.975 $62.415.713 $65.697.450 $68.979.187 $72.260.925 $75.542.662 $78.824.399

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 
REPROGRAMACION 1

% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26%

VALOR (Miles de Pesos) $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737

3,94% $ 58.241,23 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
$106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145

$5.723.929,08 3,94% $ 58.241,23

$4.853 $4.853 $4.853 $4.853 $4.853 $4.853 $4.853

$263.768,27 0,18% $ 0,00
OBRAS VARIAS

$263.768,27 0,18% $ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$4.853 $4.853 $4.853

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$2.153.626,14 1,48% $ 0,00 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

$49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676

$2.153.626,14 1,48% $ 0,00

$654.013 $654.013 $654.013 $654.013 $654.013 $654.013

$28.069.719,06 19,34% $ 71.133,33
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$28.069.719,06 19,34% $ 71.133,33 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45%
$654.013 $654.013 $654.013 $654.013

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60.380.305,15 41,61% $ 0,00 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99%

$1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098

41,04% $ 0,00

$804.805 $804.805 $804.805

$38.393.895,71 26,46% $ 1.537.549,05
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$37.570.774,59 25,89% $ 1.537.549,05 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%
$804.805 $804.805 $804.805 $804.805 $804.805 $804.805 $804.805

EXPLANACIONES
$10.953.400,06 7,55% $ 161.531,27 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%

$230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147

$10.953.400,06 7,55% $ 161.531,27

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 3 DE 6

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 171.472.677.930,00$                                   -$                                      

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION 1 EJECUTADO

171.472.677.930,00$                                   

CURVAS

X

$ Valor$ Valor $ Valor

 Firmado digitalmente 
por DIEGO JOSE ABAD 
DURANGO

 Firmado digitalmente 
por DIEGO JOSE ABAD 
DURANGO

Firmado 
digitalmente por 
LUIS JAIME DIAZ 
PEREZ

 

Firmado 
digitalmente por 
ANGARITA CASTRO 
DIANA KARINA



FECHA 19 11 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS No 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 meses PLAZO ACUMULADO: 51 meses
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA FECHA DE REANUDACIÓN: NA

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 74CR02 - SANTA LUCIA - MOÑITOS
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado

100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145.115.522,33 100% $ 1.828.454,87
$ 145.115.493,46 100% $ 1.828.454,87

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR INICIAL 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$ 18.736.504,84 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
$ 18.736.504,84 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

$ 650.475,33

$ 650.475,33

$ 1.202.133,67 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
$ 1.202.133,67

$ 1.150.000,00 OBSERVACIONES:

$ 1.150.000,00

$ 218.500,00

$ 218.500,00

$ 3.759.541,76 Firma: Aprueba Firma: Aprueba Firma
$ 3.759.541,76 Nombre: Sergio Humberto Ramirez Arroyave Nombre: XAVIER LALOUM Nombre: Diana Karina Angarita Castro
$ 640.000,00 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Jefe de Unidad Ejecutora
$ 640.000,00 Matrícula No.: 05202-66520 ANT. Matrícula No.: 142786

$ 26.357.155,60

$ 26.357.155,60

$ 171.472.677,93
Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Luis Jaime Diaz Pérez
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 22202-273807

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

$59.557.155,15

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TRANSPORTES
$5.723.929,08 3,94% $ 58.241,23 0,07%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta 
económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye  IVA)

PROVISION BIOSEGURIDAD

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$ 171.472.649,06

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
REPROGRAMACION 1

% 56,58% 58,84% 61,10% 63,36% 65,63% 67,89% 70,15% 72,41% 74,67% 76,93%

VALOR (Miles de Pesos) $82.106.137 $85.387.874 $88.669.611 $91.951.349 $95.233.086 $98.514.823 $101.796.561 $105.078.298 $108.360.035 $111.641.773

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 
REPROGRAMACION 1

% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26%

VALOR (Miles de Pesos) $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737

0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
$106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145 $106.145

$5.723.929,08 3,94% $ 58.241,23

$4.853 $4.853 $4.853 $4.853 $4.853 $4.853 $4.853

$263.768,27 0,18% $ 0,00
OBRAS VARIAS

$263.768,27 0,18% $ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$4.853 $4.853 $4.853

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$2.153.626,14 1,48% $ 0,00 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

$49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676 $49.676

$2.153.626,14 1,48% $ 0,00

$654.013 $654.013

$28.069.719,06 19,34% $ 71.133,33
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$28.069.719,06 19,34% $ 71.133,33 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45%
$654.013 $654.013 $654.013 $654.013 $654.013 $654.013 $654.013 $654.013

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60.380.305,15 41,61% $ 0,00 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99%

$1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.432.098

41,04% $ 0,00

$38.393.895,71 26,46% $ 1.537.549,05
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$37.570.774,59 25,89% $ 1.537.549,05 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%
$804.805 $804.805 $804.805 $804.805 $804.805 $804.805 $804.805 $804.805

EXPLANACIONES
$10.953.400,06 7,55% $ 161.531,27 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%

$230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147 $230.147

$10.953.400,06 7,55% $ 161.531,27

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 4 DE 6

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 171.472.677.930,00$                                   -$                                      

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION 1 EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

171.472.677.930,00$                                   

$804.805 $804.805

X

$ Valor$ Valor $ Valor

 

Firmado digitalmente por 
DIEGO JOSE ABAD DURANGO

 Firmado digitalmente 
por DIEGO JOSE ABAD 
DURANGO

Firmado 
digitalmente por 
LUIS JAIME DIAZ 
PEREZ

 

Firmado 
digitalmente por 
ANGARITA CASTRO 
DIANA KARINA



FECHA 19 11 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS No 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 meses PLAZO ACUMULADO: 51 meses
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA FECHA DE REANUDACIÓN: NA

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 74CR02 - SANTA LUCIA - MOÑITOS
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado

100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145.115.522,33 100% $ 1.828.454,87
$ 145.115.493,46 100% $ 1.828.454,87

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR INICIAL 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$ 18.736.504,84 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
$ 18.736.504,84

$ 650.475,33

$ 650.475,33

$ 1.202.133,67 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
$ 1.202.133,67

$ 1.150.000,00 OBSERVACIONES:

$ 1.150.000,00

$ 218.500,00

$ 218.500,00

$ 3.759.541,76 Firma: Aprueba Firma: Aprueba Firma
$ 3.759.541,76 Nombre: Sergio Humberto Ramirez Arroyave Nombre: XAVIER LALOUM Nombre: Diana Karina Angarita Castro
$ 640.000,00 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Jefe de Unidad Ejecutora
$ 640.000,00 Matrícula No.: 05202-66520 ANT. Matrícula No.: 142786

$ 26.357.155,60

$ 26.357.155,60

$ 171.472.677,93
Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Luis Jaime Diaz Pérez
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 22202-273807

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

$59.557.155,15

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TRANSPORTES
$5.723.929,08 3,94% $ 58.241,23 0,07%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta 
económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye  IVA)

PROVISION BIOSEGURIDAD

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$ 171.472.649,06

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
REPROGRAMACION 1

% 79,19% 81,46% 83,72% 85,75% 87,79% 89,82% 91,86% 93,89% 95,93% 97,96%

VALOR (Miles de Pesos) $114.923.510 $118.205.247 $121.486.985 $124.440.548 $127.394.112 $130.347.675 $133.301.239 $136.254.803 $139.208.366 $142.161.930

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 
REPROGRAMACION 1

% 2,26% 2,26% 2,26% 2,04% 2,04% 2,04% 2,04% 2,04% 2,04% 2,04%

VALOR (Miles de Pesos) $3.281.737 $3.281.737 $3.281.737 $2.953.564 $2.953.564 $2.953.564 $2.953.564 $2.953.564 $2.953.564 $2.953.564

0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
$106.145 $106.145 $106.145 $95.530 $95.530 $95.530 $95.530 $95.530 $95.530 $95.530

$5.723.929,08 3,94% $ 58.241,23

$4.368 $4.368 $4.368 $4.368 $4.368 $4.368 $4.368

$263.768,27 0,18% $ 0,00
OBRAS VARIAS

$263.768,27 0,18% $ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$4.853 $4.853 $4.853

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$2.153.626,14 1,48% $ 0,00 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

$49.676 $49.676 $49.676 $44.708 $44.708 $44.708 $44.708 $44.708 $44.708 $44.708

$2.153.626,14 1,48% $ 0,00

$588.612 $588.612 $588.612 $588.612 $588.612 $588.612

$28.069.719,06 19,34% $ 71.133,33
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$28.069.719,06 19,34% $ 71.133,33 0,45% 0,45% 0,45% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41%
$654.013 $654.013 $654.013 $588.612

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60.380.305,15 41,61% $ 0,00 0,99% 0,99% 0,99% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89%

$1.432.098 $1.432.098 $1.432.098 $1.288.889 $1.288.889 $1.288.889 $1.288.889 $1.288.889 $1.288.889 $1.288.889

41,04% $ 0,00

$724.325 $724.325 $724.325 $724.325 $724.325 $724.325 $724.325

$38.393.895,71 26,46% $ 1.537.549,05
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$37.570.774,59 25,89% $ 1.537.549,05 0,55% 0,55% 0,55% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
$804.805 $804.805 $804.805

EXPLANACIONES
$10.953.400,06 7,55% $ 161.531,27 0,16% 0,16% 0,16% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

$230.147 $230.147 $230.147 $207.133 $207.133 $207.133 $207.133 $207.133 $207.133 $207.133

$10.953.400,06 7,55% $ 161.531,27

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 5 DE 6

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 171.472.677.930,00$                                   -$                                      

171.472.677.930,00$                                   

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION 1 EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

X

$ Valor$ Valor $ Valor

 

Firmado digitalmente por 
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FECHA 19 11 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS No 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 meses PLAZO ACUMULADO: 51 meses
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA FECHA DE REANUDACIÓN: NA

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 74CR02 - SANTA LUCIA - MOÑITOS
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado

100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145.115.522,33 100% $ 1.828.454,87
$ 145.115.493,46 100% $ 1.828.454,87

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR INICIAL 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$ 18.736.504,84 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
$ 18.736.504,84 5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

$ 650.475,33

$ 650.475,33

$ 1.202.133,67 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
$ 1.202.133,67

$ 1.150.000,00 OBSERVACIONES:

$ 1.150.000,00

$ 218.500,00

$ 218.500,00

$ 3.759.541,76 Firma: Aprueba Firma: Aprueba Firma
$ 3.759.541,76 Nombre: Sergio Humberto Ramirez Arroyave Nombre: XAVIER LALOUM Nombre: Diana Karina Angarita Castro
$ 640.000,00 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Jefe de Unidad Ejecutora
$ 640.000,00 Matrícula No.: 05202-66520 ANT. Matrícula No.: 142786

$ 26.357.155,60

$ 26.357.155,60

$ 171.472.677,93
Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Diego José Abad Durango Nombre: Luis Jaime Diaz Pérez
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 08202-093534 Matrícula No.: 22202-273807

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

$59.557.155,15

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TRANSPORTES
$5.723.929,08 3,94% $ 58.241,23 0,07%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye  IVA)

PROVISION BIOSEGURIDAD

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$ 171.472.649,06

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta 
económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES

BARRAS

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
REPROGRAMACION 1

% 100,00%

VALOR (Miles de Pesos) $145.115.493

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 
REPROGRAMACION 1

% 2,04%

VALOR (Miles de Pesos) $2.953.564

$95.530

$5.723.929,08 3,94% $ 58.241,23

$263.768,27 0,18% $ 0,00
OBRAS VARIAS

$263.768,27 0,18% $ 0,00 0,00%
$4.368

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$2.153.626,14 1,48% $ 0,00 0,03%

$44.708

$2.153.626,14 1,48% $ 0,00

$28.069.719,06 19,34% $ 71.133,33
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$28.069.719,06 19,34% $ 71.133,33 0,41%
$588.612

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60.380.305,15 41,61% $ 0,00 0,89%

$1.288.889

41,04% $ 0,00

$38.393.895,71 26,46% $ 1.537.549,05
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

$37.570.774,59 25,89% $ 1.537.549,05 0,50%
$724.325

EXPLANACIONES
$10.953.400,06 7,55% $ 161.531,27 0,14%

$207.133

$10.953.400,06 7,55% $ 161.531,27

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

51

VALOR 

ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

ago-25

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 6 DE 6

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 171.472.677.930,00$                                   -$                                      

CURVAS

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION 1 EJECUTADO

171.472.677.930,00$                                   

X

$ Valor$ Valor $ Valor

 

Firmado digitalmente por 
DIEGO JOSE ABAD DURANGO
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