
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado
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Programado

$ Valor 
Ejecutado
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145 115 522.00$            100% 25.84%
REPROGRAMACIÓN 1

145 115 522.00$            100% $37 498 644.00

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   

640 000.00$                   

26 357 155.60$              

26 357 155.60$              

171 472 677.60$                

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$0 $0 $0
$7 587 632.63

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%
$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 5.23%

0.00%

$64 388 124 44.37%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

3 684 115$                    13.98%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 677.60$                

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

381 360$                       10.14%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

869 794$                       75.63%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

165 261$                       75.63%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

288 492$                       24.00%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL TRASLADO DE RESERVA DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 AL 2023, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA EL AUMENTO DE LA INVERSION, LO ANTERIOR SIN 
REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

% 0.00% 0.14% 0.30%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

1 979 209$                    10.56%

$2 643 704 $5 629 443 $6 116 413 $7 973 183 $11 260 944

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

3.88% 4.21% 5.49% 7.76%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $632 389 $1 258 578 $1 828 455

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 1 EJECUTADO

15.20%

$1 856 770 $3 287 761

$4 519 943 $2 297 216 $2 297 216 $2 297 216

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.14% 0.44% 0.87% 1.26% 1.82%

2.27%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $429 818 $626 189 $569 877 $815 249 $2 985 739 $486 970

0.43% 0.39% 0.56% 2.06% 0.34% 1.28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 ACUMULADA
% 0.00% 0.14% 0.41% 1.69%

1.58% 1.58% 1.58%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $391 285 $1 861 903 $3 662 955 $4 520 038

$10 638 752 $15 158 695 $17 455 911 $19 753 127 $22 050 344VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $593 857 $2 455 759 $6 118 714
4.22% 7.33% 10.45% 12.03% 13.61%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 MES
% 0.00% 0.14% 0.27% 1.28% 2.52% 3.11% 3.11%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.03% 0.03% 0.47% 0.62%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0 $0 $0

$399 383 $532 510 $266 270
0.00% 0.00% 0.22% 0.28% 0.37% 0.18%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.02%

$58 241 $26 961 $47 367 $36 391 $676 610 $897 848

$0 $0

0.00%
$0 $0 $0

TRANSPORTES 
$5 723 929 3.94% 4.74%

0.00%

$0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$74 301 $74 301 $74 301

$8 316 466 5.73% $6 874 875.15
$0 $0 $0 $0

0.05% 0.05% 0.05%
$0 $0 $2 936 $319 506

$3 397

$216 507 0.15% $17 196.36
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $9 827 $12 781 $18 166 $30 822 $3 397

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$59 775 $0 $126 684
0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768 0.18% 0.01%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$3 397

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.00%

$88 958 $539 655 $0 $312 284 $502 850
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%

$34 773 $34 773 $34 773

$2 262 095 1.56% $17 223.27
$0 $0 $0 $0

0.02% 0.02% 0.02%
$0 $0 $0 $0

$457 809

$25 128 316 17.32% $6 987 043.36
$0 $6 592 $0 $173 $64 368

0.32% 0.32%
$0 $6 592 $3 813 $305 318 $431 740 $660 756 $762 573 $457 809

0.00% 0.21% 0.30% 0.46% 0.53% 0.32%

0.06% 0.37% 0.00% 0.22% 0.35%

$1 240 868 $402 568 $1 202 624
0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 0.28% 0.83%

0.86% 0.00% 0.22% 0.48%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719 19.34% 4.81%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $1 241 219 $0 $326 468 $690 098

$457 809

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.70%

0.00%

$492 084 $960 705 $272 282 $177 013 $687 953
0.00% 0.13% 0.30% 0.43% 0.20%

$1 002 469 $1 002 469 $1 002 469

$13 121 024 9.04% $5 371 979.97
$0 $0 $0 $0

0.69% 0.69% 0.69%
$0 $0 $0 $0

$563 364

$21 498 551 14.81% $7 148 545.22
$0 $194 260 $429 818 $626 016 $287 456

0.39% 0.39%
$0 $194 260 $382 455 $814 275 $1 017 844 $2 168 095 $1 946 689 $563 364

0.26% 0.56% 0.70% 1.49% 1.34% 0.39%

0.34% 0.66% 0.19% 0.12% 0.47%

$10 184 439

0.11%

feb-22 mar-22

9

0.00%
$161 103 $161 103 $161 103

0.11%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775 25.89% 4.93%

0.00% 0.13%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.14%

$159 812 $207 246 $196 793 $178 297 $364 395

$563 364

7.02% $3 494 147.98
$0 $1 719

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           -$                                        

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$                                           

1 DE 6

05/01/2023

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

3 4 5 6 7 8

0.14% 0.12% 0.25% 0.35%
$509 012

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2

nov-21 dic-21 ene-22

0.11%
$0 $1 719 $2 081

$0 $0

10

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

$412 977 $500 564 $737 944 $184 283
0.00% 0.00% 0.28% 0.34% 0.51% 0.13%

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.41%

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
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% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
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$ P
$ E
% E 0%

145 115 522.00$            100% 25.84%
REPROGRAMACIÓN 2 REPROGRAMACIÓN 3 REPROGRAMACIÓN 4

145 115 522.00$            100% $37 498 643.00

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   

640 000.00$                   

26 357 155.60$              

26 357 155.60$              

171 472 677.60$                

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL TRASLADO DE RESERVA DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 AL 2023, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA EL AUMENTO DE LA INVERSION, LO ANTERIOR SIN 
REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

REPROGRAMADO 2

0.19% 0.00%
$1 133 244 $792 834 $517 435 $271 918 $0

0.00% 0.00% 1.95% 0.86% 0.56%

$131 944 $0$971 669 $883 174 $58 963 $514 626

$0 $701 075

$64 388 124 44.37% $7 587 632.63
$0 $0 $2 823 812 $1 240 770 $807 620

0.00% 0.48%
$0 $0 $2 126 395 $1 230 095 $364 939 $532 388 $1 105 505 $1 556 437

0.78% 0.55% 0.36%

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 5.23%

0.00% 0.00% 1.47% 0.85%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

3 684 115.05$               13.98%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 677.60$                

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

381 359.81$                  1.45%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

869 793.51$                  3.30%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

165 260.77$                  0.63%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

288 492.00$                  1.09%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

1 979 208.96$               7.51%

$32 071 148 $35 096 886 $36 362 266 $37 498 644

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

24.19% 25.06% 25.84%
VALOR (Miles de Pesos) $13 501 116 $16 516 378 $22 523 292 $26 383 860 $28 993 694

REPROGRAMADO 3 REPROGRAMADO 4 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 9.30% 11.38% 15.52% 18.18% 19.98% 22.10%

VALOR (Miles de Pesos) $2 240 173 $3 015 262 $6 006 914 $3 860 568 $2 609 834 $3 077 454 $3 025 738 $1 265 380
2.66% 1.80% 2.12% 2.09% 0.87% 0.78%

$38 657 572

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 1.54% 2.08% 4.14%

VALOR (Miles de Pesos) $24 347 560 $26 644 776 $30 096 053 $32 651 030 $34 340 851
23.66% 24.94% 26.62% 28.60% 25.06% 26.64%

$1 136 378

$2 430 387 $2 881 319 $0 $1 158 928

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA
% 16.78% 18.36% 20.74% 22.50%

1.99% 0.00% 0.80%
VALOR (Miles de Pesos) $2 297 216 $2 297 216 $3 451 277 $2 554 977 $1 689 821 $1 857 270

$36 198 121 $38 628 508 $41 509 827 $36 362 266

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 1.58% 1.58% 2.38% 1.76% 1.16% 1.28% 1.67%

0.09% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.25% 0.37% 0.76% 1.07%
0.28% 0.53% 0.67% 0.61% 0.04% 0.35% 0.96% 0.00%

$0 $0 $17 196 $0

$1 398 890 $0
$42 852 $42 852 $42 852 $0 $141 141

$8 316 466 5.73% $6 874 875.15
$408 334 $763 856

0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.10%
$74 301 $74 301 $42 852 $42 852 $42 852

$0 $0
$216 507 0.15% $17 196.36

$0
$1 959 $1 959
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

TRANSPORTES 
$5 723 929 3.94% 4.74%

0.05% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768

0.01% 0.00%
$0 $0

0.18% 0.01%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0
0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$1 959 $1 959 $0 $0

0.00% 0.00%

$3 397 $3 397 $1 959 $1 959

$0 $47 830

$2 262 095 1.56% $17 223.27
$17 223 $0

0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03%
$34 773 $34 773 $20 055 $20 055 $20 055

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%

$0
0.24% 0.43% 0.67% 0.45% 0.52% 0.27% 0.45%

$6 987 043.36
$349 230 $626 616 $968 468

0.32% 0.43%
$646 884 $747 910 $385 323 $651 997 $468 293 $627 441

$20 055 $20 055 $20 055

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719 19.34% 4.81%

0.32% 0.32% 0.18% 0.18%

$47 815 $0
0.37% 0.48% 0.42% 0.43% 0.10% 0.26% 0.05%

$0

$264 034 $264 034 $0 $141 333

$25 128 316 17.32%
0.00%

$0

$13 121 024 9.04% $5 371 979.97
$533 459 $701 806

$457 809 $457 809 $264 034 $264 034 $264 034 $264 034
0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.00% 0.10%

0.40% 0.40% 0.40% 0.00% 0.00%
$1 002 469 $1 002 469 $578 157 $578 157 $578 157

0.03% 0.00%

0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.70%

0.69% 0.69% 0.40% 0.40% 0.40%
$578 157 $578 157 $578 157 $0

0.00%
$605 488 $630 332 $145 352 $379 972 $69 972

$0
0.42% 0.44% 0.19% 0.12% 0.44% 0.30% 0.02%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775

0.15% 0.00%
$167 494 $643 268 $439 500 $26 604 $221 832 $0

$21 498 551 14.81% $7 148 545.22
$613 738

25.89% 4.93%

$635 980 $272 544
$324 911 $324 911 $0 $49 882$563 364 $563 364 $324 911 $324 911 $324 911 $324 911

0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.00% 0.03%0.39% 0.39% 0.22% 0.22%

$77 668

$10 184 439 7.02% $3 494 147.98
$318 189 $287 004

0.06% 0.06% 0.06% 0.00% 0.05%
$161 103 $161 103 $92 914 $92 914 $92 914

0.04% 0.00%
$57 261 $0

0.22% 0.20%
$291 913 $206 721 $224 789 $85 442 $40 624

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.41%

0.11% 0.11% 0.06% 0.06% 0.06%

jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

abr-22 may-22 jun-22

$92 914 $92 914 $92 914 $0

0.25% 0.20% 0.14% 0.15% 0.06% 0.03%
$364 933

15 16 17 18 19 20

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
11 12 13 14

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

ene-23

PÁGINA 2 DE 6

05/01/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PROGRAMADO 1
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión 
debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES 

PROGRAMADO

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

145 115 522.00$            100% 25.84%

145 115 522.00$            100% $37 498 644.00

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   

640 000.00$                   

26 357 155.60$              

26 357 155.60$              

171 472 677.60$                

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL TRASLADO DE RESERVA DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 AL 2023, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA EL AUMENTO DE LA INVERSION, LO ANTERIOR SIN 
REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$5 841 372 $2 854 081

$64 388 124 44.37% $7 587 632.63

3.04% 3.39% 3.07% 4.03% 1.97%
$663 593 $557 125 $937 384 $1 204 311 $3 109 521

0.00% 0.00%

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 5.23%

0.46%

$242 168 $421 673 $618 587 $84 592

$4 405 166 $4 919 697 $4 453 740

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

3 684 115.05$               13.98%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 677.60$                

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

381 359.81$                  1.45%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

869 793.51$                  3.30%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

165 260.77$                  0.63%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

288 492.00$                  1.09%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

1 979 208.96$               7.51%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 4 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

$80 203 157 $86 063 855

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos) $40 293 292 $42 222 555 $44 671 053 $47 548 666 $52 804 656
36.39% 40.95% 45.94% 50.50% 55.27% 59.31%

$7 248 742 $6 615 597 $6 915 597 $5 860 698

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 ACUMULADA
% 27.77% 29.10% 30.78% 32.77%

4.56% 4.77% 4.04%
VALOR (Miles de Pesos) $1 635 720 $1 929 263 $2 448 498 $2 877 613 $5 255 990 $6 618 564

$59 423 220 $66 671 962 $73 287 560

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 MES
% 1.13% 1.33% 1.69% 1.98% 3.62% 4.56% 5.00%

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.38% 0.65% 0.83% 2.14%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES 
$59 212

$8 316 466 5.73% $6 874 875.15

0.17% 0.29% 0.43% 0.06% 0.04%
$131 159 $113 152 $38 987 $184 663 $302 516

$5 723 929 3.94% 4.74%
0.09% 0.08% 0.03% 0.13% 0.21%

$216 507 0.15% $17 196.36

$0 $0 $0 $0$0 $20 719 $19 023 $18 835 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768 0.18% 0.01%

0.00% 0.01% 0.01% 0.01%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$225 228 $143 451 $135 201 $0 $140 487

$2 262 095 1.56% $17 223.27

0.16% 0.10% 0.09% 0.00% 0.10%
$0 $83 539 $147 163 $122 551 $202 125

$25 128 316 17.32% $6 987 043.36

$908 572 $853 138
0.63% 0.59% 0.52% 0.43% 0.42% 0.69%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.00% 0.06% 0.10% 0.08% 0.14%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719 19.34% 4.81%

0.31% 0.46% 0.60% 0.49%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$748 007 $621 580 $610 158 $1 002 840$442 793 $661 405 $873 989 $717 371

$1 486 225

$13 121 024 9.04% $5 371 979.97

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.02%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.70%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775

$0 $0 $0 $0

$561 836 $365 801 $43 497 $250 582$199 528 $424 427 $219 647 $299 291 $365 801 $527 513
0.25% 0.36% 0.39% 0.25% 0.03% 0.17%

$21 498 551 14.81% $7 148 545.22

$67 272

$10 184 439 7.02% $3 494 147.98

0.25% 0.31% 0.29% 0.23% 0.05%
$198 646 $68 897 $212 306 $330 591 $367 456

0.00% 0.00%

25.89% 4.93%
0.14% 0.29% 0.15% 0.21%
0.00% 0.00%

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.41%

0.14% 0.05% 0.15% 0.23% 0.25%

may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

feb-23 mar-23 abr-23

$365 352 $454 077 $420 689 $335 979

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

25 26 27 28 29 30

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
21 22 23 24

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

nov-23

PÁGINA 3 DE 6

05/01/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

145 115 522.00$            100% 25.84%

145 115 522.00$            100% $37 498 644.00

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   

640 000.00$                   

26 357 155.60$              

26 357 155.60$              

171 472 677.60$                

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL TRASLADO DE RESERVA DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 AL 2023, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA EL AUMENTO DE LA INVERSION, LO ANTERIOR SIN 
REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$64 388 124 44.37% $7 587 632.63

2.28% 2.27%
$453 589 $119 093 $866 739 $1 592 521 $1 648 603 $2 129 414 $2 282 849 $2 645 335

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 5.23%

0.31% 0.08% 0.60% 1.10%
$3 302 542 $3 298 859

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

3 684 115.05$               13.98%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 677.60$                

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

381 359.81$                  1.45%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

869 793.51$                  3.30%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

165 260.77$                  0.63%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

288 492.00$                  1.09%

$119 340 148

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

1 979 208.96$               7.51%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos) $88 564 807 $89 719 807 $91 164 807 $93 819 807 $96 568 305
66.55% 68.99% 71.61% 74.65% 78.45% 82.24%

VALOR (Miles de Pesos)

$3 805 892 $4 410 218 $5 505 892 $5 499 751

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA
% 61.03% 61.83% 62.82% 64.65%

3.04% 3.79% 3.79%
VALOR (Miles de Pesos) $2 500 951 $1 155 000 $1 445 000 $2 655 000 $2 748 498 $3 550 090

$100 118 396 $103 924 287 $108 334 505 $113 840 396

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 1.72% 0.80% 1.00% 1.83% 1.89% 2.45% 2.62%

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

1.14% 1.47% 1.57% 1.82%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$47 556 $50 982 $59 077 $73 755 $73 672

$8 316 466 5.73% $6 874 875.15

0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.05%
$76 376 $15 472 $19 357 $35 565 $36 818

$216 507 0.15% $17 196.36

$5 090 $6 575
0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01%

0.00%

TRANSPORTES 
$5 723 929 3.94% 4.74%

0.05% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768

0.00% 0.00%

0.18% 0.01%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$7 049 $8 168 $10 197 $10 186

0.00% 0.00%

$0 $2 139 $2 676 $4 917

$114 852 $114 724

$2 262 095 1.56% $17 223.27

0.05% 0.05% 0.06% 0.08% 0.08%
$177 079 $24 093 $30 142 $55 383 $57 333

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.12% 0.02% 0.02% 0.04% 0.04%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$6 987 043.36
0.00% 0.00%

$74 054 $79 390 $91 996

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719 19.34% 4.81%

0.08% 0.13% 0.17% 0.31%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$641 570 $743 443 $928 143 $927 108

$25 128 316 17.32%
0.00%

$0

$13 121 024 9.04% $5 371 979.97

$112 650 $194 702 $243 588 $447 561 $463 322 $598 448
0.32% 0.41% 0.44% 0.51% 0.64% 0.64%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$1 553 498 $677 193 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.70%

1.07% 0.47% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775

0.00% 0.00%
$21 498 551 14.81% $7 148 545.22

25.89% 4.93%
$507 491 $588 074 $734 175 $733 356$117 956 $49 330 $192 681 $354 027 $366 494 $473 381

0.25% 0.33% 0.35% 0.41% 0.51% 0.51%0.08% 0.03% 0.13% 0.24%

$341 846

$10 184 439 7.02% $3 494 147.98

0.15% 0.16% 0.19% 0.24% 0.24%
$9 804 $72 978 $89 816 $165 026 $170 837

0.00% 0.00%0.00% 0.00%

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.41%

0.01% 0.05% 0.06% 0.11% 0.12%

mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

dic-23 ene-24 feb-24

$220 662 $236 561 $274 124 $342 228

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

35 36 37 38 39 40

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
31 32 33 34

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

sep-24

PÁGINA 4 DE 6

05/01/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 4 EJECUTADO

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

145 115 522.00$            100% 25.84%

145 115 522.00$            100% $37 498 644.00

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   

640 000.00$                   

26 357 155.60$              

26 357 155.60$              

171 472 677.60$                

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL TRASLADO DE RESERVA DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 AL 2023, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA EL AUMENTO DE LA INVERSION, LO ANTERIOR SIN 
REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

$64 388 124 44.37% $7 587 632.63

0.61% 0.82% 1.04% 1.04% 0.76%
$3 521 260 $1 619 364 $1 744 116 $759 758 $828 312

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 5.23%

2.43%

$19 903 $26 687 $33 799 $33 799

$891 182 $1 194 980 $1 513 428 $1 513 428 $1 107 423

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

3 684 115.05$               13.98%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 677.60$                

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

381 359.81$                  1.45%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

869 793.51$                  3.30%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

165 260.77$                  0.63%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

288 492.00$                  1.09%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

1 979 208.96$               7.51%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 4 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%
VALOR (Miles de Pesos) $125 210 679 $127 910 430 $130 309 419 $131 576 063 $132 956 998

91.62% 92.65% 94.02% 95.76% 97.50% 98.95%
$1 992 231 $2 523 138 $2 523 138 $2 117 133

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA
% 86.28% 88.14% 89.80% 90.67%

1.74% 1.74% 1.46%
VALOR (Miles de Pesos) $5 870 532 $2 699 751 $2 398 988 $1 266 644 $1 380 935 $1 485 750

$134 442 748 $136 434 980 $138 958 118 $141 481 256 $143 598 389

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 4.05% 1.86% 1.65% 0.87% 0.95% 1.02% 1.37%

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

1.12% 1.20% 0.52% 0.57%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES 
$8 316 466 5.73% $6 874 875.15

0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
$78 639 $36 165 $21 921 $16 967 $18 498

0.00%

$5 723 929 3.94% 4.74%
0.05% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%

$216 507 0.15% $17 196.36
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$3 690 $4 673 $4 673 $4 673$10 872 $5 000 $3 031 $2 346 $2 558 $2 752
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768 0.18% 0.01%

0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$30 993 $41 558 $52 632 $52 632 $52 632

$2 262 095 1.56% $17 223.27

0.02% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04%
$122 458 $56 316 $34 136 $26 422 $28 806

$25 128 316 17.32% $6 987 043.36

$232 788 $250 457
0.16% 0.17% 0.23% 0.29% 0.29% 0.29%

0.00%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.08% 0.04% 0.02% 0.02% 0.02%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719

0.00% 0.00%

19.34% 4.81%
0.68% 0.31% 0.19% 0.15%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$335 836 $425 332 $425 332 $425 332$989 612 $455 104 $275 860 $213 522

$13 121 024 9.04% $5 371 979.97

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.70%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775

0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

$265 651 $336 444 $336 444 $336 444$782 797 $359 994 $218 209 $168 899 $184 139 $198 115
0.13% 0.14% 0.18% 0.23% 0.23% 0.23%

$21 498 551 14.81% $7 148 545.22

$156 830

$10 184 439 7.02% $3 494 147.98

0.06% 0.09% 0.11% 0.11% 0.11%
$364 892 $167 807 $101 716 $78 730 $85 834

0.00% 0.00%

25.89% 4.93%
0.54% 0.25% 0.15% 0.12%
0.00% 0.00%

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.41%

0.25% 0.12% 0.07% 0.05% 0.06%

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

oct-24 nov-24 dic-24

$92 349 $123 830 $156 830 $156 830

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

45 46 47 48 49 50

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
41 42 43 44

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

jul-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 5 DE 6

05/01/2023

(Día / Mes / Año)

0.00%

$33 799

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

145 115 522.00$            100% 25.84%

145 115 522.00$            100% $37 498 644.00

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

640 000.00$                   Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA

26 357 155.60$              Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Titular Gerencia: GRANDES PROYECTOS 4 Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales

26 357 155.60$              
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Matrícula Profesional No.: 252020-86579 CND

171 472 677.60$                
Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO Nombre: MIGUEL RAFAEL BURGOS NAVARRO

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 
Matricula Profesional No.: 08202-093534 Matricula Profesional No.: 08202-093534 Matrícula Profesional No.: 22202-226318 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL TRASLADO DE RESERVA DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 AL 2023, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA EL AUMENTO DE LA INVERSION, LO ANTERIOR SIN 
REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

$64 388 124 $7 587 632.63

$1 154 770

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

3 684 115.05$               13.98%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 677.60$                

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

381 359.81$                  1.45%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

869 793.51$                  3.30%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

165 260.77$                  0.63%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

288 492.00$                  1.09%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

1 979 208.96$               7.51%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos) $145 115 522
INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA

% 100.00%
VALOR (Miles de Pesos) $1 517 133

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 1.05%

44.37%
0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.00%

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 5.23%

0.80%

$6 874 875.15

$12 130

$216 507 0.15% $17 196.36

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

TRANSPORTES 
$5 723 929 3.94% 4.74%

0.01%
0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768

$8 316 466 5.73%

17.32% $6 987 043.36

0.18% 0.01%
0.00%
0.00%

$1 677

$2 262 095 1.56% $17 223.27

$18 889

$25 128 316

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.01%
0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719

14.81%

19.34% 4.81%
0.11%
0.00%

$152 643

$7 148 545.22

$13 121 024 9.04% $5 371 979.97

$0

$21 498 551

$120 742

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.70%

0.00%
0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775

0.00%

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.41%

0.04%

$10 184 439 7.02% $3 494 147.98

$56 283

ago-25

25.89% 4.93%
0.08%

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
51

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 6 DE 6

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 4 EJECUTADO

05/01/2023

(Día / Mes / Año)

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

LUIS JAIME DIAZ PEREZ

22202-273807
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