
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
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$145 115 522 100% 32.31%
REPROGRAMACIÓN 1

$145 115 522 100% $46 884 717

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                   4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$                   5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                        6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$                        7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                     8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$                     

1 150 000$                     OBSERVACIONES: 

1 150 000$                     

218 500$                        

218 500$                        

3 759 542$                     

3 759 542$                     

640 000$                        

640 000$                        

26 357 156$                   

26 357 156$                   

171 472 678$                     

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

$412 977 $500 564 $737 944 $184 283
0.00% 0.00% 0.28% 0.34% 0.51% 0.13%

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.97%

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

3 4 5 6 7 8

0.14% 0.12% 0.25% 0.35%
$509 012

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2

nov-21 dic-21 ene-22

0.11%
$0 $1 719 $2 081

$0 $0

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           -$                                        

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$                                           

1 DE 6

20/05/2023

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA

$10 328 610

0.11%

feb-22 mar-22

9

0.00%
$161 103 $161 103 $161 103

0.11%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775 25.89% 5.38%

0.00% 0.13%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.14%

$159 812 $207 246 $196 793 $178 297 $364 395

$563 364

7.12% $4 309 133
$0 $1 719

$563 364

$21 498 540 14.81% $7 807 702
$0 $194 260 $429 818 $626 016 $287 456

0.39% 0.39%
$0 $194 260 $382 455 $814 275 $1 017 844 $2 168 095 $1 946 689 $563 364

0.26% 0.56% 0.70% 1.49% 1.34% 0.39%

0.34% 0.66% 0.19% 0.12% 0.47%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.63%

0.00%

$492 084 $960 705 $272 282 $177 013 $687 953
0.00% 0.13% 0.30% 0.43% 0.20%

$1 002 469 $1 002 469 $1 002 469

$9 908 620 6.83% $5 273 773
$0 $0 $0 $0

0.69% 0.69% 0.69%
$0 $0 $0 $0 $1 240 868 $402 568 $1 202 624

0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 0.28% 0.83%

0.86% 0.00% 0.22% 0.48%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719 19.34% 5.46%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $1 241 219 $0 $326 468 $690 098

$457 809 $457 809

$27 682 174 19.08% $7 930 246
$0 $6 592 $0 $173 $64 368

0.32% 0.32%
$0 $6 592 $3 813 $305 318 $431 740 $660 756 $762 573 $457 809

0.00% 0.21% 0.30% 0.46% 0.53% 0.32%

0.06% 0.37% 0.00% 0.22% 0.35%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.00%

$88 958 $539 655 $0 $312 284 $502 850
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%

$34 773 $34 773 $34 773

$2 262 095 1.56% $17 223
$0 $0 $0 $0

0.02% 0.02% 0.02%
$0 $0 $0 $0 $59 775 $0 $126 684

0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768 0.18% 0.01%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$3 397 $3 397

$216 507 0.15% $17 196
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $9 827 $12 781 $18 166 $30 822 $3 397

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES 
$5 723 929 3.94% 5.02%

0.00%

$0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$74 301 $74 301 $74 301

$8 343 849 5.75% $7 290 489
$0 $0 $0 $0

0.05% 0.05% 0.05%
$0 $0 $2 936 $319 506 $399 383 $532 510 $266 270

0.00% 0.00% 0.22% 0.28% 0.37% 0.18%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.02%

$58 241 $26 961 $47 367 $36 391 $676 610 $897 848

$0 $0

0.00%
$0 $0 $0

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.03% 0.03% 0.47% 0.62%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 MES
% 0.00% 0.14% 0.27% 1.28% 2.52% 3.11% 3.11%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 ACUMULADA
% 0.00% 0.14% 0.41% 1.69%

1.58% 1.58% 1.58%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $391 285 $1 861 903 $3 662 955 $4 520 038

$10 638 752 $15 158 695 $17 455 911 $19 753 127 $22 050 344VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $593 857 $2 455 759 $6 118 714
4.22% 7.33% 10.45% 12.03% 13.61% 15.20%

$1 856 770 $3 287 761

$4 519 943 $2 297 216 $2 297 216 $2 297 216

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0.00% 0.14% 0.44% 0.87% 1.26% 1.82%

2.27%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $429 818 $626 189 $569 877 $815 249 $2 985 739 $486 970

0.43% 0.39% 0.56% 2.06% 0.34% 1.28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0.00% 0.14% 0.30%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

2 685 882$                    14.34%

$2 643 704 $5 629 443 $6 116 413 $7 973 183 $11 260 944

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

3.88% 4.21% 5.49% 7.76%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $632 389 $1 258 578 $1 828 455

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 1 EJECUTADO

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

857 527$                       22.81%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 042 294$                    90.63%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

198 036$                       90.63%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

19 628$                         1.63%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA LA AMORTIZACION DE ESTE, LO ANTERIOR SIN REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

4 803 366$                    18.22%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 678$                     

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 9.81%

0.00%

$64 875 125 44.71% $14 238 955
$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%
$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
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% E
% P
$ P
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% E
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$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 32.31%
REPROGRAMACIÓN 2 REPROGRAMACIÓN 3 REPROGRAMACIÓN 4

$145 115 522 100% $46 884 716

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   

640 000.00$                   

26 357 155.60$              

26 357 155.60$              

171 472 677.60$                

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMADO PROGRAMADO 1
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión 
debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES 

PÁGINA 2 DE 6

20/05/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

15 16 17 18 19 20

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
11 12 13 14

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

ene-23

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.97%

0.11% 0.11% 0.06% 0.06% 0.06%

jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

abr-22 may-22 jun-22

$92 914 $92 914 $92 914 $0

0.25% 0.20% 0.14% 0.15% 0.06% 0.03%
$364 933

0.06% 0.06% 0.06% 0.00% 0.05%
$161 103 $161 103 $92 914 $92 914 $92 914

0.04% 0.06%
$57 261 $91 552

0.22% 0.20%
$291 913 $206 721 $224 789 $85 442 $40 624

$324 911 $324 911 $324 911 $324 911
0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.00% 0.03%0.39% 0.39% 0.22% 0.22%

$77 668

$10 328 610 7.12% $4 309 133
$318 189 $287 004

$148 758
0.42% 0.44% 0.19% 0.12% 0.44% 0.30% 0.02%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775

0.15% 0.00%
$167 494 $643 268 $439 500 $26 604 $221 832 $0

$21 498 540 14.81% $7 807 702
$613 738

25.89% 5.38%

$635 980 $272 544
$324 911 $324 911 $0 $49 882$563 364 $563 364

0.40% 0.40% 0.40% 0.00% 0.00%
$1 002 469 $1 002 469 $578 157 $578 157 $578 157

0.03% 0.00%

0.10%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.63%

0.69% 0.69% 0.40% 0.40% 0.40%
$578 157 $578 157 $578 157 $0

0.00%
$605 488 $630 332 $145 352 $379 972 $69 972

$0

$9 908 620 6.83% $5 273 773
$533 459 $701 806

$457 809 $457 809 $264 034 $264 034 $264 034 $264 034
0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.00% 0.10%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719 19.34% 5.46%

0.32% 0.32% 0.18% 0.18%

$47 815 $1 384
0.37% 0.48% 0.42% 0.43% 0.10% 0.26% 0.05%

$0

$264 034 $264 034 $0 $141 333

$27 682 174 19.08%
-0.22%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%

-$322 368
0.24% 0.43% 0.67% 0.45% 0.52% 0.27% 0.45%

$7 930 246
$349 230 $626 616 $968 468

0.32% 0.43%
$646 884 $747 910 $385 323 $651 997 $468 293 $627 441

$20 055 $20 055 $20 055 $0 $47 830

$2 262 095 1.56% $17 223
$17 223 $0

0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03%
$34 773 $34 773 $20 055 $20 055 $20 055

0.18% 0.01%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0
0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$1 959 $1 959 $0 $0

0.00% 0.00%

$3 397 $3 397 $1 959 $1 959 $1 959 $1 959
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

TRANSPORTES 
$5 723 929 3.94% 5.02%

0.05% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768

0.01% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $17 196 $0

$1 398 890 $0
$42 852 $42 852 $42 852 $0 $141 141

$8 343 849 5.75% $7 290 489
$408 334 $763 856

0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.10%
$74 301 $74 301 $42 852 $42 852 $42 852

$0 $0
$216 507 0.15% $17 196

$0

0.09% 0.09%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.25% 0.37% 0.76% 1.07%
0.28% 0.53% 0.67% 0.61% 0.04% 0.35% 0.96% 0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 1.58% 1.58% 2.38% 1.76% 1.16% 1.28% 1.67%

$2 430 387 $2 881 319 $0 $1 158 928

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA
% 16.78% 18.36% 20.74% 22.50%

1.99% 0.00% 0.80%
VALOR (Miles de Pesos) $2 297 216 $2 297 216 $3 451 277 $2 554 977 $1 689 821 $1 857 270

$36 198 121 $38 628 508 $41 509 827 $36 362 266 $38 657 572

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 1.54% 2.08% 4.14%

VALOR (Miles de Pesos) $24 347 560 $26 644 776 $30 096 053 $32 651 030 $34 340 851
23.66% 24.94% 26.62% 28.60% 25.06% 26.64%

$1 136 378 $1 899 353
% 9.30% 11.38% 15.52% 18.18% 19.98% 22.10%

1.31%
VALOR (Miles de Pesos) $2 240 173 $3 015 262 $6 006 914 $3 860 568 $2 609 834 $3 077 454 $3 025 738 $1 265 380

2.66% 1.80% 2.12% 2.09% 0.87% 0.78%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

2 685 882.46$               10.19%

$32 071 148 $35 096 886 $36 362 266 $37 498 644 $39 397 997

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

24.19% 25.06% 25.84% 27.15%
VALOR (Miles de Pesos) $13 501 116 $16 516 378 $22 523 292 $26 383 860 $28 993 694

REPROGRAMADO 3 REPROGRAMADO 4 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

857 526.80$                  3.25%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 042 293.51$               3.95%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

198 035.77$                  0.75%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

19 627.60$                    0.07%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

4 803 366.14$               18.22%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 677.60$                

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 9.81%

0.00% 0.00% 1.47% 0.85%

$131 944 $127 907$971 669 $883 174 $58 963 $514 626

$0 $701 075

$64 875 125 44.71% $14 238 955
$0 $0 $2 823 812 $1 240 770 $807 620

0.00% 0.48%
$0 $0 $2 126 395 $1 230 095 $364 939 $532 388 $1 105 505 $1 556 437

0.78% 0.55% 0.36% 0.19% 1.28%
$1 133 244 $792 834 $517 435 $271 918 $1 852 120

0.00% 0.00% 1.95% 0.86% 0.56%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA LA AMORTIZACION DE ESTE, LO ANTERIOR SIN REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

REPROGRAMADO 2

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 32.31%

$145 115 522 100% $46 884 717

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   

640 000.00$                   

26 357 155.60$              

26 357 155.60$              

171 472 677.60$                

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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20/05/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

25 26 27 28 29 30

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
21 22 23 24

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

nov-23

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.97%

0.14% 0.05% 0.15% 0.13% 0.14%

may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

feb-23 mar-23 abr-23

$223 093 $265 752 $291 921 $260 139

0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$290 668

$21 498 540 14.81% $7 807 702
$82 305

$195 620

$10 328 610 7.12% $4 309 133
$191 827 $240 939

0.15% 0.18% 0.20% 0.18% 0.13%
$198 646 $68 897 $212 306 $186 796 $199 739

0.00% 0.00%

25.89% 5.38%
0.14% 0.29% 0.15% 0.12%
0.13% 0.17%

$484 781 $439 460 $431 937 $523 769$199 528 $424 427 $219 647 $170 649 $206 677 $311 393
0.14% 0.21% 0.33% 0.30% 0.30% 0.36%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.63%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%
0.06% 0.13% 0.17%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775

$977 985 $977 985 $735 267 $98 439 $100 176

$9 908 620 6.83% $5 273 773
-$99 591 $0

0.67% 0.67% 0.51% 0.07% 0.07%
$0 $0 $0 $0 $99 591

0.00% 0.00%

$185 893 $242 201

19.34% 5.46%
0.31% 0.46% 0.60% 0.48%
-0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

$985 194 $922 826 $845 024 $592 966$442 793 $661 405 $873 989 $690 604 $1 008 745 $1 429 742
0.70% 0.99% 0.68% 0.64% 0.58% 0.41%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.00% 0.06% 0.10% 0.06% 0.00%
0.24% 0.28% 0.36%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719

$265 756 $281 720 $144 096 $57 839 $140 487

$2 262 095 1.56% $17 223
$0 $0

0.18% 0.19% 0.10% 0.04% 0.10%
$0 $83 539 $147 163 $83 517 $0

$400 346 $522 651
$27 682 174 19.08% $7 930 246

$342 574

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768 0.18% 0.01%

0.00% 0.01% 0.01% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

$18 835 $19 023 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $20 719 $19 023 $0 $0 $20 719

$91 860

$8 343 849 5.75% $7 290 489
$204 531 $79 162

0.12% 0.04% 0.08% 0.02% 0.06%
$131 159 $113 152 $38 987 $75 382 $83 472

$5 723 929 3.94% 5.02%
0.09% 0.08% 0.03% 0.05% 0.06%

$216 507 0.15% $17 196
0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.38% 0.65% 1.15% 1.83%
0.14% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES 

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 MES
% 1.13% 1.33% 1.69% 1.98% 2.93% 3.87% 4.31%

$6 248 742 $6 615 597 $5 915 597 $4 569 729

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 2 ACUMULADA
% 27.77% 29.10% 30.78% 34.29%

4.56% 4.08% 3.15%
VALOR (Miles de Pesos) $1 635 720 $1 929 263 $2 448 498 $2 877 613 $4 255 990 $5 618 564

$59 636 884 $65 885 626 $72 501 224 $78 416 821 $82 986 551

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 1.49% 1.71% 1.96%

VALOR (Miles de Pesos) $40 293 292 $42 222 555 $44 671 053 $49 762 330 $54 018 320
37.22% 41.10% 45.40% 49.96% 54.04% 57.19%

% 28.64% 30.35% 32.31%
VALOR (Miles de Pesos) $2 155 909 $2 487 114 $2 843 697

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

2 685 882$                    10.19%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos) $41 553 906 $44 041 021 $46 884 717

PROGRAMADO REPROGRAMADO 5 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

857 527$                       3.25%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 042 294$                    3.95%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

198 036$                       0.75%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

19 628$                         0.07%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

4 803 366$                    18.22%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 677.60$                

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 9.81%

0.46%

$4 014
$173 286 $60 832 $118 504 $31 249

$2 216 591 $3 173 643 $3 944 500 $4 190 969 $2 924 852

$64 875 125 44.71% $14 238 955
$1 434 264 $1 580 774

1.53% 2.19% 2.72% 2.89% 2.02%
$663 593 $557 125 $937 384 $1 670 666 $2 657 767

0.00% 0.00%0.99% 1.09% 1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$1 784 164

CONVENCIONES 

REPROGRAMADO 4

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA LA AMORTIZACION DE ESTE, LO ANTERIOR SIN REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 32.31%

$145 115 522 100% $46 884 717

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                   4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$                   5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                        6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$                        7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                     8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$                     

1 150 000$                     OBSERVACIONES: 

1 150 000$                     

218 500$                        

218 500$                        

3 759 542$                     

3 759 542$                     

640 000$                        

640 000$                        

26 357 156$                   

26 357 156$                   

171 472 678$                     

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 5 EJECUTADO
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20/05/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

35 36 37 38 39 40

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
31 32 33 34

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

sep-24

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.97%

0.02% 0.06% 0.07% 0.14% 0.19%

mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

dic-23 ene-24 feb-24

$263 546 $356 772 $327 399 $408 738

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.18% 0.25% 0.23% 0.28% 0.23%
$24 433 $85 743 $107 242 $197 098 $278 275

0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$271 059 $498 037 $703 160 $665 942
0.48% 0.46% 0.62% 0.57% 0.71% 0.58%0.05% 0.10% 0.19% 0.34%

$334 045

$10 328 610 7.12% $4 309 133

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775

0.00% 0.00%
$21 498 540 14.81% $7 807 702

25.89% 5.38%
$901 510 $827 288 $1 032 819 $844 083$74 823 $146 802

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $472 513 $537 444 $537 444 $98 005

0.00% 0.00%

0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.63%

0.00% 0.33% 0.37% 0.37% 0.07%
$0 $0 $0 $0

0.00%

$0

$9 908 620 6.83% $5 273 773

$442 896 $251 565 $314 729 $578 273 $816 443 $773 229
0.56% 0.53% 0.72% 0.66% 0.83% 0.68%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719 19.34% 5.46%

0.31% 0.17% 0.22% 0.40%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1 046 749 $960 569 $1 199 213 $980 070

$27 682 174 19.08%
0.00%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.03% 0.02% 0.02% 0.04% 0.05%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$7 930 246
0.00% 0.00%

$74 339 $100 636 $92 350 $115 294 $94 225

$2 262 095 1.56% $17 223

0.05% 0.07% 0.06% 0.08% 0.06%
$38 237 $24 186 $30 258 $55 596 $78 494

0.18% 0.01%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$11 485 $10 539 $13 157 $10 753

0.00% 0.00%

$0 $2 760 $3 453 $6 345 $8 958 $8 484
0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

0.00%

TRANSPORTES 
$5 723 929 3.94% 5.02%

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768

0.00% 0.00%

$25 244 $34 174 $31 360 $39 151 $31 997

$8 343 849 5.75% $7 290 489

0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.02%
$0 $8 213 $10 275 $18 879 $26 655

$216 507 0.15% $17 196

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

1.20% 1.20% 1.62% 1.49%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 2.23% 0.80% 1.00% 1.83% 2.58% 2.45% 3.31%

$4 805 892 $4 410 218 $5 505 892 $4 499 751

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA
% 59.42% 60.21% 61.21% 63.04%

3.04% 3.79% 3.10%
VALOR (Miles de Pesos) $3 236 276 $1 155 000 $1 445 000 $2 655 000 $3 748 498 $3 550 090

$98 776 416 $103 582 307 $107 992 525 $113 498 417

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos) $86 222 827 $87 377 827 $88 822 827 $91 477 827 $95 226 325
65.62% 68.07% 71.38% 74.42% 78.21% 81.31%

VALOR (Miles de Pesos)

$117 998 168

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

2 685 882$                    10.19%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

857 527$                       3.25%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 042 294$                    3.95%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

198 036$                       0.75%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

19 628$                         0.07%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

4 803 366$                    18.22%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 678$                     

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 9.81%

1.83% 0.11% 0.12% 0.53%
$2 697 519 $2 204 577

$64 875 125 44.71% $14 238 955

1.86% 1.52%
$2 655 887 $163 218 $170 538 $763 328 $1 738 509 $1 739 307 $2 354 566 $2 160 712

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA LA AMORTIZACION DE ESTE, LO ANTERIOR SIN REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 32.31%

$145 115 522 100% $46 884 717

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$                   4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$                   5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$                        6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$                        7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$                     8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$                     

1 150 000$                     OBSERVACIONES: 

1 150 000$                     

218 500$                        

218 500$                        

3 759 542$                     

3 759 542$                     

640 000$                        

640 000$                        

26 357 156$                   

26 357 156$                   

171 472 678$                     

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PÁGINA 5 DE 6

20/05/2023

(Día / Mes / Año)

0.00%

$15 055

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

45 46 47 48 49 50

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
41 42 43 44

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

jul-25

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.97%

0.25% 0.19% 0.08% 0.06% 0.07%

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25
VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

oct-24 nov-24 dic-24

$184 533 $155 320 $187 309 $244 822

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$21 498 540 14.81% $7 807 702

$157 168

$10 328 610 7.12% $4 309 133

0.13% 0.11% 0.13% 0.17% 0.11%
$361 571 $274 656 $119 193 $94 031 $102 516

0.00% 0.00%

25.89% 5.38%
0.63% 0.48% 0.26% 0.16%
0.00% 0.00%

$392 470 $473 301 $618 629 $397 141$913 636 $694 016 $371 041 $237 603 $259 042 $466 288
0.18% 0.32% 0.27% 0.33% 0.43% 0.27%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.63%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775

0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

$9 908 620 6.83% $5 273 773

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

19.34% 5.46%
0.73% 0.56% 0.24% 0.19%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$455 699 $549 553 $718 294 $461 123$1 060 828 $805 826 $349 706 $275 882 $300 775 $541 410
0.21% 0.37% 0.31% 0.38% 0.49% 0.32%

0.00%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.07% 0.05% 0.02% 0.02% 0.02%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719

0.00% 0.00%

$52 052 $43 812 $52 835 $69 058 $44 333

$2 262 095 1.56% $17 223

0.04% 0.03% 0.04% 0.05% 0.03%
$101 990 $77 473 $33 621 $26 524 $28 917

$27 682 174 19.08% $7 930 246

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%
0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768 0.18% 0.01%

0.01% 0.01% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$5 000 $6 029 $7 881 $5 059$11 639 $8 841 $3 837 $3 027 $3 300 $5 940

$8 343 849 5.75% $7 290 489

0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01%
$34 633 $26 308 $11 446 $9 007 $9 820

0.00%

$5 723 929 3.94% 5.02%
0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%

$216 507 0.15% $17 196
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

1.25% 0.49% 0.43% 0.47%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES 

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 3.36% 2.55% 1.11% 0.87% 0.95% 1.71% 1.44%

$2 092 231 $2 523 138 $3 297 869 $2 117 133

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA
% 84.67% 87.22% 88.33% 89.20%

1.74% 2.27% 1.46%
VALOR (Miles de Pesos) $4 870 532 $3 699 751 $1 605 610 $1 266 644 $1 380 935 $2 485 750

$133 307 391 $135 399 622 $137 922 760 $141 220 629 $143 337 762

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos) $122 868 699 $126 568 451 $128 174 061 $129 440 705 $130 821 640
90.15% 91.86% 93.30% 95.04% 97.32% 98.77%

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

2 685 882$                    10.19%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 5 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

857 527$                       3.25%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 042 294$                    3.95%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

198 036$                       0.75%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

19 628$                         0.07%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

4 803 366$                    18.22%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 678$                     

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 9.81%

1.64%

$17 676 $14 877 $17 942 $23 451

$1 217 852 $1 025 054 $1 236 169 $1 615 735 $1 037 254

$64 875 125 44.71% $14 238 955

0.84% 0.71% 0.85% 1.11% 0.71%
$2 386 235 $1 812 631 $716 767 $620 571 $676 566

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA LA AMORTIZACION DE ESTE, LO ANTERIOR SIN REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 32.31%

$145 115 522 100% $46 884 717

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 504.84$              4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 504.84$              5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475.33$                   6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475.33$                   7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 133.67$                8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 133.67$                

1 150 000.00$                OBSERVACIONES: 

1 150 000.00$                

218 500.00$                   

218 500.00$                   

3 759 541.76$                

3 759 541.76$                

640 000.00$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

640 000.00$                   Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: XAVIER LALOUM Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA

26 357 155.60$              Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Titular Gerencia: GRANDES PROYECTOS 4 Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales

26 357 155.60$              
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Matrícula Profesional No.: 252020-86579 CND

171 472 677.60$                
Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

20/05/2023

(Día / Mes / Año)

CONVENCIONES 

PROGRAMADO REPROGRAMADO 5 EJECUTADO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 6 DE 6

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
51

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$                                        

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA            

Miles de pesos

ago-25

25.89% 5.38%
0.23%
0.00%

EXPLANACIONES
$10 953 400 7.55% 2.97%

0.09%

$10 328 610 7.12% $4 309 133

$131 976

$333 485

PAVIMENTOS ASFALTICOS
$60 380 305 41.61% 3.63%

0.00%
0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
$37 570 775

$7 807 702

$9 908 620 6.83% $5 273 773

$0

$21 498 540 14.81%

19.34% 5.46%
0.27%
0.00%

$387 211

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
$2 153 626 1.48% 0.01%

0.03%
0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$28 069 719

$2 262 095 1.56% $17 223

$37 227

$27 682 174 19.08% $7 930 246

0.18% 0.01%
0.00%
0.00%

$4 248

TRANSPORTES 
$5 723 929 3.94% 5.02%

0.01%
0.00%

OBRAS VARIAS
$263 768

$8 343 849 5.75% $7 290 489

$12 641

$216 507 0.15% $17 196

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.00%

NO PREVISTOS 
$0 0.00% 9.81%

0.60%

44.71%
0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 MES
% 1.23%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 4 ACUMULADA
% 100.00%

VALOR (Miles de Pesos) $1 777 760

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos) $145 115 522

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

19 628$                         0.07%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

2 685 882$                    10.19%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

4 803 366$                    18.22%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

171 472 677.60$                

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA
19%)

857 527$                       3.25%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$                              0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 042 294$                    3.95%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

198 036$                       0.75%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                              0.00%

$64 875 125 $14 238 955

$870 972

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).  DE ACUERDO AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO, LO CUAL HACE QUE SE REQUIERA REALIZAR UNA REPROGRAMACION TENIENDO EN CUENTA LA AMORTIZACION DE ESTE, LO ANTERIOR SIN REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Nombre: 
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 
Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matrícula Profesional No.:
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