
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado
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% E
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$ P
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% E
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$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
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$ P
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% E
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$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 79.97%
REPROGRAMACIÓN 1

$145 115 522 100% $116 051 610

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$  4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$  5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$  6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$  7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$  8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$  

1 150 000$  OBSERVACIONES: 

1 150 000$  

218 500$  

218 500$  

3 759 542$  

3 759 542$  

640 000$  

640 000$  

26 357 156$  

26 357 156$  

171 472 678$

171 472 678$

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

0.00% 0.22%

$6 592 $3 813 $305 318

8

0.12% 0.25%0.00% 0.11% 0.14%
$159 812 $207 246 $196 793 $178 297 $364 395$0

10

0.00% 0.53% 0.32%

0.06% 0.37% 0.00% 0.22% 0.35%

$59 775 $0 $126 684
0.00% 0.00%

sep-21 oct-21

$563 364

0.12%

$0

ene-22

0.11%

$0
0.35%

$509 012

0.47%

$690 098

$457 809
0.32%0.21% 0.30% 0.46%

0.86%

nov-21 dic-21

$0 $1 719 $2 081

6 7

0.14%

$1 240 868 $402 568 $1 202 624
0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 0.28% 0.83%

0.00%

3

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA    

Miles de pesos

jun-21 jul-21 ago-21

6.25% $8 080 477 $0 $1 720

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930$                                           -$    

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930$     

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

$161 103
0.11%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)        Miles 
de pesos

$412 977 $500 564 $737 944 $184 283
0.00% 0.00% 0.28% 0.34% 0.51% 0.13%

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.57%

4 5

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775 25.89% 8.51% 0.00% 0.13%
0.00% 0.00%

1 DE 6

29/11/2024
(Día / Mes / Año)

OBJETO: 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$9 062 540

0.11%

feb-22 mar-22

9

0.00%
$161 103 $161 103

$563 364

$14 029 449 9.67% $12 352 272 $0 $194 260 $429 818 $626 016 $287 456

0.39% 0.39%
$0 $194 260 $382 455 $814 275 $1 017 844 $2 168 095 $1 946 689 $563 364

0.26% 0.56% 0.70% 1.49% 1.34% 0.39%

0.34% 0.66% 0.19%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.13% 0.00%

$492 084 $960 705 $272 282 $177 013 $687 953
0.00% 0.13% 0.30% 0.43% 0.20%

$1 002 469 $1 002 469 $1 002 469

$9 025 327 6.22% $8 897 557 $0 $0 $0 $0

0.69% 0.69% 0.69%
$0 $0 $0

0.48%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 
(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719 19.34% 13.68% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $1 241 219 $0 $326 468

$457 809

$25 936 585 17.87% $19 852 491 $0 $6 592 $0 $173 $64 368

0.32%
$0 $431 740 $660 756 $762 573 $457 809

$88 958 $539 655 $0 $312 284 $502 850
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%

$34 773 $34 773 $34 773

$2 584 446 1.78% $1 687 169 $0 $0 $0 $0

0.02% 0.02% 0.02%
$0 $0 $0 $0

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768 0.18% 0.04% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

$3 397
$0 $0$79 141 0.05%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 1.16% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.01%

$0 $0 $0
0.00% 0.00%

0.00% 0.04% 0.00% 0.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

$3 397
$0 $0 $0

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $9 827 $12 781 $18 166 $30 822 $3 397

0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$74 301 $74 301 $74 301

$16 451 712 11.34% $15 287 720 $0 $0 $0 $0

0.05% 0.05% 0.05%
$0 $0 $2 936 $319 506 $399 383 $532 510 $266 270

0.00% 0.00% 0.22% 0.28% 0.37% 0.18%

$57 936 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.02%

$58 240 $26 961 $47 367 $36 391 $676 610 $897 848

$0 $0

0.00%
$0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 10 
MES

% 0.00% 0.14% 0.27% 1.28% 2.52% 3.11% 3.11%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

0.03% 0.03% 0.47% 0.62%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

$0 $0 $0

TRANSPORTES
(58, 59)

$5 723 929 3.94% 10.53% 0.00%

$49 835 989 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 9 ACUMULADA % 0.00% 0.14% 0.41% 1.69%

1.58% 1.58% 1.58%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $391 285 $1 861 903 $3 662 955 $4 520 038

$10 638 752 $15 158 695 $17 455 911 $19 753 127 $22 050 344VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 571 $593 857 $2 455 759 $6 118 714
4.22% 7.33% 10.45% 12.03% 13.61% 15.20%

$1 856 770 $3 287 761

$4 519 943 $2 297 216 $2 297 216 $2 297 216

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.14% 0.44% 0.87% 1.26% 1.82%

2.27%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 572 $429 818 $626 189 $569 876 $815 249 $2 985 739 $486 970

0.43% 0.39% 0.56% 2.06% 0.34% 1.28%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.14% 0.30%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 18 356 681$    97.97%

$2 643 704 $5 629 443 $6 116 413 $7 973 183 $11 260 944

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

3.88% 4.21% 5.49% 7.76%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $202 572 $632 390 $1 258 579 $1 828 455

CONVENCIONES 

PROGRAMADO ANTERIOR REPROGRAMADO 1 EJECUTADO

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%) 2 480 984$    65.99%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$   0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$    99.97%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$   99.97%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$   0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 982 214$   81.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B ) 23 187 961$    87.98%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

139 239 571$    81.20%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE LA PRESENTE ACTA SE DA POR LA INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO PREVISTOS (100, 101,105): ÍTEMS NO PREVISTOS, CANTIDADES DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD; (102, 103, 104): ÍTEMS NO PREVISTOS, DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN No. 20223040044065, ADICIONALMENTE LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS DEMAS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (33): SE AJUSTA PARA ATENDER 
DESCOLES Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS; (83): COMPLEMENTO PARA VIGAS DEL PUENTE K34+500; (76): SE AUMENTAN CANTIDADES DE REVEGETALIZACIÓN PARA DAR PROTECCIÓN EN TALUDES 
(58): SE INCREMENTA EL TRANSPORTE PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE CORONACIÓN PARA PROTEGER DE LA EROSIÓN; (77, 78): ÍTEMS AJUSTADOS PARA DARA ALCANCE A TODOS LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DE CERCAS EN EL CORREDOR; (95): SE AJUSTA 
CANTIDAD DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y NECESIDAD PARA ESTABILIZAR LOS TALUDES.

TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ANTERIORES, SE HACE NECESARIO PARA EL BALANCE DEL CONTRATO LA DISMINUCIÓN DE LOS SIGUIENTES; (10, 12,13, 16, 17, 18, 19, 21, 46, 61, 64):ACTIVIDADES PROPIAS DE  ESTRUCTURA DE PAVIMENTO; (3, 24.2, 24.3, 
29.1, 29.2, 32.1, 35.1, 35.2, 40, 42, 45, 46, 63, 66, 88):LAS OBRAS DE DRENAJE; CON EL ÍTEM (75) SE HACE DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD YA QUE ESTE TIENE COMPLEMENTO CON EL ÍTEM NP 105; (25, 26.1, 47, 49, 51, 60, 65, 72, 73, 92, 91, 93)  SE AJUSTAN CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE ACUERDO CON LA 
PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN.

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)

$0 0.00% 34.34% 0.00%

$67 946 323 46.82% $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0

% Ejecutado

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 79.97%
REPROGRAMACIÓN 2 REPROGRAMACIÓN 3 REPROGRAMACIÓN 4

$145 115 522 100% $116 051 610

NOTAS:
TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$  4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$  5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$  6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$  7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$  8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$  

1 150 000$  OBSERVACIONES: 

1 150 000$  

218 500$  

218 500$  

3 759 542$  

3 759 542$  

640 000$  

640 000$  

26 357 156$  

26 357 156$  

171 472 678$

171 472 678$

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMADO ANTERIOR

PÁGINA 2 DE 6

29/11/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

15 16 17 18 19 20

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$    

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)        Miles 
de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
11 12 13 14

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$    

ene-23

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.57% 0.11% 0.11% 0.06% 0.06% 0.06%

jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA    

Miles de pesos

abr-22 may-22 jun-22

$92 914 $92 914 $92 914 $0

0.25% 0.20% 0.14% 0.15% 0.06% 0.03%
$364 933

0.06% 0.06% 0.06% 0.00% 0.05%
$161 103 $161 103 $92 914 $92 914 $92 914

0.04% 0.06%
$57 261 $91 552

0.22% 0.20%
$291 913 $206 721 $224 789 $85 442 $40 624

$324 911 $324 911 $324 911 $324 911
0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.00% 0.03%0.39% 0.39% 0.22% 0.22%

$77 668

$9 062 540 6.25% $8 080 477 $318 189 $287 004

$148 758
0.42% 0.44% 0.19% 0.12% 0.44% 0.30% 0.02%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775

0.15% 0.00%
$167 494 $643 268 $439 500 $26 604 $221 832 $0$14 029 449 9.67% $12 352 272 $613 738

25.89% 8.51%

$635 980 $272 544
$324 911 $324 911 $0 $49 882$563 364 $563 364

0.40% 0.40% 0.40% 0.00% 0.00%
$1 002 469 $1 002 469 $578 157 $578 157 $578 157

0.03% 0.00%

0.10%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.13% 0.69% 0.69% 0.40% 0.40% 0.40%
$578 157 $578 157 $578 157 $0

0.00%
$605 488 $630 332 $145 352 $379 972 $69 972

$0

$9 025 327 6.22% $8 897 557 $533 459 $701 806

$457 809 $457 809 $264 034 $264 034 $264 034 $264 034
0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.00% 0.10%ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719 19.34% 13.68% 0.32% 0.32% 0.18% 0.18%

$47 815 $1 384
0.37% 0.48% 0.42% 0.43% 0.10% 0.26% 0.05%

$0

$264 034 $264 034 $0 $141 333

$25 936 585 17.87%
-0.22%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 1.16% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%

-$322 368
0.24% 0.43% 0.67% 0.45% 0.52% 0.27% 0.45%

$19 852 491 $349 230 $626 616 $968 468
0.32% 0.43%

$646 884 $747 910 $385 323 $651 997 $468 293 $627 441

$20 055 $20 055 $20 055 $0 $47 830

$2 584 446 1.78% $1 687 169 $17 223 $0

0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03%
$34 773 $34 773 $20 055 $20 055 $20 055

0.18% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0
0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$1 959 $1 959 $0 $0

0.00% 0.00%

$3 397 $3 397 $1 959 $1 959 $1 959 $1 959
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

TRANSPORTES
(58, 59)

$5 723 929 3.94% 10.53% 0.05% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768

0.01% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $17 196 $0

$1 398 890 $0
$42 852 $42 852 $42 852 $0 $141 141

$16 451 712 11.34% $15 287 720 $408 334 $763 856

0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.10%
$74 301 $74 301 $42 852 $42 852 $42 852

$0 $0$79 141 0.05% $57 936 $0

0.09% 0.09%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

0.25% 0.37% 0.76% 1.07%
0.28% 0.53% 0.67% 0.61% 0.04% 0.35% 0.96% 0.00%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 10 
MES

% 1.58% 1.58% 2.38% 1.76% 1.16% 1.28% 1.67%
$2 430 387 $2 881 319 $0 $1 158 928

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 9 ACUMULADA % 16.78% 18.36% 20.74% 22.50%

1.99% 0.00% 0.80%
VALOR (Miles de Pesos) $2 297 216 $2 297 216 $3 451 277 $2 554 977 $1 689 821 $1 857 270

$36 198 121 $38 628 508 $41 509 827 $36 362 266 $38 657 572

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 1.54% 2.08% 4.14%
VALOR (Miles de Pesos) $24 347 560 $26 644 776 $30 096 053 $32 651 030 $34 340 851

23.66% 24.94% 26.62% 28.60% 25.06% 26.64%

$1 136 378 $1 899 353

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 9.30% 11.38% 15.52% 18.18% 19.98% 22.10%

1.31%
VALOR (Miles de Pesos) $2 240 173 $3 015 262 $6 006 914 $3 860 568 $2 609 834 $3 077 454 $3 025 738 $1 265 380

2.66% 1.80% 2.12% 2.09% 0.87% 0.78%

$32 071 148 $35 096 886 $36 362 266 $37 498 644

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión
debe reflejarse en la gráfica.

$39 397 997

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

24.19% 25.06% 25.84% 27.15%
VALOR (Miles de Pesos) $13 501 116 $16 516 378 $22 523 292 $26 383 860 $28 993 694

REPROGRAMADO 4 EJECUTADO

1 149 648$    99.97%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$   99.97%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$   0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 982 214$   81.71%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 18 356 681$    97.97%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B ) 23 187 961$    87.98%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

139 239 571$    81.20%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE LA PRESENTE ACTA SE DA POR LA INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO PREVISTOS (100, 101,105): ÍTEMS NO PREVISTOS, CANTIDADES DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD; (102, 103, 104): ÍTEMS NO PREVISTOS, DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN No. 20223040044065, ADICIONALMENTE LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS DEMAS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (33): SE AJUSTA PARA ATENDER 
DESCOLES Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS; (83): COMPLEMENTO PARA VIGAS DEL PUENTE K34+500; (76): SE AUMENTAN CANTIDADES DE REVEGETALIZACIÓN PARA DAR PROTECCIÓN EN TALUDES 
(58): SE INCREMENTA EL TRANSPORTE PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE CORONACIÓN PARA PROTEGER DE LA EROSIÓN; (77, 78): ÍTEMS AJUSTADOS PARA DARA ALCANCE A TODOS LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DE CERCAS EN EL CORREDOR; (95): SE AJUSTA 
CANTIDAD DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y NECESIDAD PARA ESTABILIZAR LOS TALUDES.

TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ANTERIORES, SE HACE NECESARIO PARA EL BALANCE DEL CONTRATO LA DISMINUCIÓN DE LOS SIGUIENTES; (10, 12,13, 16, 17, 18, 19, 21, 46, 61, 64):ACTIVIDADES PROPIAS DE  ESTRUCTURA DE PAVIMENTO; (3, 24.2, 24.3, 
29.1, 29.2, 32.1, 35.1, 35.2, 40, 42, 45, 46, 63, 66, 88):LAS OBRAS DE DRENAJE; CON EL ÍTEM (75) SE HACE DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD YA QUE ESTE TIENE COMPLEMENTO CON EL ÍTEM NP 105; (25, 26.1, 47, 49, 51, 60, 65, 72, 73, 92, 91, 93)  SE AJUSTAN CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE ACUERDO CON LA 
PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN.

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%) 2 480 984$    65.99%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$   0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)

$0 0.00% 34.34% 0.00% 0.00% 1.47% 0.85%

$131 944 $127 907$971 669 $883 174 $58 963 $514 626

$0 $701 075

$67 946 323 46.82% $49 835 989 $0 $0 $2 823 812 $1 240 770 $807 620

0.00% 0.48%
$0 $0 $2 126 395 $1 230 095 $364 939 $532 388 $1 105 505 $1 556 437

0.78% 0.55% 0.36% 0.19% 1.28%
$1 133 244 $792 834 $517 435 $271 918 $1 852 120

0.00% 0.00% 1.95% 0.86% 0.56%

CONVENCIONES 

REPROGRAMACIÓN 2 REPROGRAMACIÓN 3 REPROGRAMACIÓN 4

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 79.97%

$145 115 522 100% $116 051 610

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$  4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$  5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$  6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$  7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$  8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$  

1 150 000$  OBSERVACIONES: 

1 150 000$  

218 500$  

218 500$  

3 759 542$  

3 759 542$  

640 000$  

640 000$  

26 357 156$  

26 357 156$  

171 472 678$

171 472 678$

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

3 DE 6

29/11/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

25 26 27 28 29 30

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$    

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)        Miles 
de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
21 22 23 24

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$    

nov-23

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.57% 0.14% 0.05% 0.15% 0.13% 0.14%

may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA    

Miles de pesos

feb-23 mar-23 abr-23

$223 093 $265 752 $291 921 $260 139

0.20% 0.13% 0.30% 0.16% 0.25% 0.35%
$290 668

$14 029 449 9.67% $12 352 272 $82 305

$95 539

$9 062 540 6.25% $8 080 477 $191 827 $240 939

0.15% 0.18% 0.20% 0.18% 0.07%
$198 646 $68 897 $212 306 $186 796 $199 739

0.19% 0.10%

25.89% 8.51% 0.14% 0.29% 0.15% 0.12%

$276 612 $147 515
0.13% 0.17%

$186 443 $433 221 $226 135 $369 078 $514 428

$484 781 $439 460 $431 937 $228 831$199 528 $424 427 $219 647 $170 649 $206 677 $311 393
0.14% 0.21% 0.33% 0.30% 0.30% 0.16%

0.15%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%

$219 517
0.06% 0.13% 0.17% 0.17% 0.52% 0.39% 0.33%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775

0.12% 0.27%
$251 239 $755 137 $564 192 $483 559 $172 425 $394 875

$977 985 $977 985 $102 626 $977 985 $1 181 021

$9 025 327 6.22% $8 897 557 -$99 591 $0

0.67% 0.67% 0.07% 0.67% 0.81%
$0 $0 $0 $0 $99 591

0.33% 0.86%

$185 893 $242 201

19.34% 13.68% 0.31% 0.46% 0.60% 0.48%

$475 286 $1 251 630
-0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$985 194 $922 826 $845 024 $979 407$442 793 $661 405 $873 989 $690 604 $1 008 745 $1 429 742
0.70% 0.99% 0.68% 0.64% 0.58% 0.67%

0.22%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 1.16% 0.00% 0.06% 0.10% 0.06% 0.00%

$312 913
0.24% 0.28% 0.36% 0.40% 0.68% 0.53% 0.59%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 
(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719

0.44% 0.52%
$576 529 $985 274 $762 358 $857 174 $641 039 $747 878

$265 756 $281 720 $144 096 $57 839 $208 724

$2 584 446 1.78% $1 687 169 $0 $0

0.18% 0.19% 0.10% 0.04% 0.14%
$0 $83 539 $147 163 $83 517 $0

$400 346 $522 651$25 936 585 17.87% $19 852 491 $342 574

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%
0.00% 0.12%

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768 0.18% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%

$0 $176 577
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.01%

$0 $0 $0 $0 $531 697 $20 655

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $5 858 $2 128 $0 $2 467 $0

$18 835 $19 023 $0 $18 835
$0 $0 $0
$0 $20 719 $19 023 $0 $0 $20 719

$237 834

$16 451 712 11.34% $15 287 720 $204 531 $79 162

0.12% 0.04% 0.08% 0.02% 0.16%
$131 159 $113 152 $38 987 $75 382 $83 472

0.02%

$5 723 929 3.94% 10.53% 0.09% 0.08% 0.03% 0.05% 0.06%

$79 141 0.05% $57 936 $30 287
0.00% 0.00% 0.00%

0.17% 0.53%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

0.38% 0.65% 1.15% 1.83%
0.14% 0.05% 0.00% 0.10% 0.10% 0.17% 0.03% 0.55%

TRANSPORTES
(58, 59)

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 10 
MES

% 1.13% 1.33% 1.69% 1.98% 2.93% 3.87% 4.31%
$6 248 742 $4 015 597 $4 915 597 $7 872 437

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 9 ACUMULADA % 27.77% 29.10% 30.78% 34.29%

2.77% 3.39% 5.42%
VALOR (Miles de Pesos) $1 635 720 $1 929 263 $2 448 498 $2 877 613 $4 255 990 $5 618 564

$59 636 884 $65 885 626 $69 901 224 $74 816 821 $83 825 719

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 1.49% 1.71% 1.96%
VALOR (Miles de Pesos) $40 293 292 $42 222 555 $44 671 053 $49 762 330 $54 018 320

37.22% 41.10% 45.40% 48.17% 51.56% 57.76%

$5 031 700 $5 710 574

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 28.64% 30.35% 32.31% 34.89% 38.43% 41.57%

3.94%
VALOR (Miles de Pesos) $2 155 909 $2 487 114 $2 843 697 $3 743 117 $5 135 192 $4 566 762 $5 346 910 $5 244 882

2.58% 3.54% 3.15% 3.68% 3.61% 3.47%

$60 329 789 $65 676 698 $70 921 581 $75 953 281 $81 663 855

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

45.26% 48.87% 52.34% 56.28%
VALOR (Miles de Pesos) $41 553 906 $44 041 021 $46 884 717 $50 627 834 $55 763 027

PROGRAMADO ANTERIOR EJECUTADO

1 149 648$    99.97%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$   99.97%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$   0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 982 214$   81.71%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 18 356 681$    97.97%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B ) 23 187 961$    87.98%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

139 239 571$    81.20%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE LA PRESENTE ACTA SE DA POR LA INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO PREVISTOS (100, 101,105): ÍTEMS NO PREVISTOS, CANTIDADES DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD; (102, 103, 104): ÍTEMS NO PREVISTOS, DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN No. 20223040044065, ADICIONALMENTE LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS DEMAS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (33): SE AJUSTA PARA ATENDER 
DESCOLES Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS; (83): COMPLEMENTO PARA VIGAS DEL PUENTE K34+500; (76): SE AUMENTAN CANTIDADES DE REVEGETALIZACIÓN PARA DAR PROTECCIÓN EN TALUDES 
(58): SE INCREMENTA EL TRANSPORTE PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE CORONACIÓN PARA PROTEGER DE LA EROSIÓN; (77, 78): ÍTEMS AJUSTADOS PARA DARA ALCANCE A TODOS LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DE CERCAS EN EL CORREDOR; (95): SE AJUSTA 
CANTIDAD DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y NECESIDAD PARA ESTABILIZAR LOS TALUDES.

TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ANTERIORES, SE HACE NECESARIO PARA EL BALANCE DEL CONTRATO LA DISMINUCIÓN DE LOS SIGUIENTES; (10, 12,13, 16, 17, 18, 19, 21, 46, 61, 64):ACTIVIDADES PROPIAS DE  ESTRUCTURA DE PAVIMENTO; (3, 24.2, 24.3, 
29.1, 29.2, 32.1, 35.1, 35.2, 40, 42, 45, 46, 63, 66, 88):LAS OBRAS DE DRENAJE; CON EL ÍTEM (75) SE HACE DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD YA QUE ESTE TIENE COMPLEMENTO CON EL ÍTEM NP 105; (25, 26.1, 47, 49, 51, 60, 65, 72, 73, 92, 91, 93)  SE AJUSTAN CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE ACUERDO CON LA 
PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN.

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%) 2 480 984$    65.99%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$   0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)

$0 0.00% 34.34% 0.46%

$246 117 $770 414$4 014 $146 020 $147 155 $240 352 $49 190 $791 488
$173 286 $60 832 $118 504 $31 249

$2 216 591 $3 173 643 $1 977 141 $2 311 424 $4 922 246

$67 946 323 46.82% $49 835 989 $1 434 264 $1 580 774

1.53% 2.19% 1.36% 1.59% 3.39%
$663 593 $557 125 $937 384 $1 670 666 $2 657 767

1.99% 1.93%
$2 890 932 $2 801 722

0.99% 1.09% 1.23% 1.78% 1.94% 1.91% 2.11% 2.14%
$1 784 164 $2 582 887 $2 808 547 $2 771 597 $3 056 211 $3 102 380

CONVENCIONES 

REPROGRAMADO 7

2323 j 23 j l 23 23 23 t 23f b 23 23 b 23

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 79.97%
REPROG. 8 REPROG. 9

$145 115 522 100% $116 051 610

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$  4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$  5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$  6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$  7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$  8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$  

1 150 000$  OBSERVACIONES: 

1 150 000$  

218 500$  

218 500$  

3 759 542$  

3 759 542$  

640 000$  

640 000$  

26 357 156$  

26 357 156$  

171 472 678$

171 472 678$

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMADO ANTERIOR REPROGRAMADO 9 EJECUTADO

PÁGINA 4 DE 6

29/11/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

35 36 37 38 39 40

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$    

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)        Miles 
de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
31 32 33 34

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$    

sep-24

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.57% 0.02% 0.06% 0.14% 0.12% 0.13%

mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA    

Miles de pesos

dic-23 ene-24 feb-24

$182 147 $195 272 $64 587 $72 017

0.24% 0.26% 0.17% 0.06% 0.03% 0.02%
$352 800

0.13% 0.13% 0.04% 0.05% 0.07%
$28 506 $86 953 $203 360 $177 268 $182 066

0.02% 0.02%
$25 970 $23 903

0.15% 0.14%
$374 068 $253 583 $80 516 $37 482 $29 764

$280 701 $270 039 $277 346 $277 471
0.19% 0.19% 0.20% 0.09% 0.10% 0.15%0.06% 0.11% 0.19% 0.19%

$103 678

$9 062 540 6.25% $8 080 477 $216 852 $207 060

$6 651
0.30% 0.06% 0.27% 0.18% 0.12% 0.03% 0.12%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775

0.01% 0.02%
$264 873 $174 254 $36 545 $174 599 $17 950 $30 226$14 029 449 9.67% $12 352 272 $442 118

25.89% 8.51%

$91 450 $388 081
$297 464 $136 027 $151 676 $218 358$91 473 $156 595

0.02% 0.03% 0.23% 0.00% 0.00%
$436 837 $769 543 $922 238 $34 167 $35 092

0.15% 0.00%

0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.13% 0.30% 0.53% 0.64% 0.02% 0.02%
$35 107 $37 637 $339 683 $455

0.00%
$0 $58 317 $0 $0 $0

$655

$9 025 327 6.22% $8 897 557 $0 $1 620 722

$511 450 $340 493 $544 314 $670 279 $688 418 $688 727
0.47% 0.47% 0.51% 0.39% 0.44% 0.63%ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719 19.34% 13.68% 0.35% 0.23% 0.38% 0.46%

$217 828 $0
0.00% 1.12% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

$738 353 $571 010 $636 703 $916 617

$25 936 585 17.87%
0.62%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 1.16% 0.07% 0.00% 0.00% 0.07% 0.07%

$898 723
0.06% 0.17% 0.43% 0.80% 0.46% 0.59% 0.43%

$19 852 491 $83 493 $244 236 $622 327
0.53% 0.47%

$1 154 979 $674 588 $849 444 $622 961 $763 422 $682 541

$108 586 $116 410 $79 493 $88 638 $127 606

$2 584 446 1.78% $1 687 169 $43 617 $0

0.07% 0.08% 0.05% 0.06% 0.09%
$98 553 $0 $0 $105 678 $108 537

0.18% 0.04% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$106 841 $43 124
0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $31 823 $0 $0 $0 $0

$4 739 $3 301 $3 681 $5 299

0.07% 0.03%

$0 $5 894 $9 423 $4 302 $4 418 $4 420
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

TRANSPORTES
(58, 59)

$5 723 929 3.94% 10.53% 0.08% 0.06% 0.09% 0.16% 0.17%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$647 382 $184 923
$243 983 $261 563 $79 233 $88 349 $127 190

$16 451 712 11.34% $15 287 720 $907 701 $710 009

0.17% 0.18% 0.05% 0.06% 0.09%
$121 848 $80 069 $128 000 $237 448 $243 874

$0 $0$79 141 0.05% $57 936 $0

0.04% 0.26%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

1.38% 1.38% 1.48% 0.45%
0.63% 0.49% 0.18% 0.48% 0.70% 0.50% 0.45% 0.13%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 10 
MES

% 1.35% 1.49% 2.37% 2.38% 2.45% 2.45% 2.62%
$3 805 892 $1 929 289 $2 151 248 $3 097 003

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 9 ACUMULADA % 59.11% 60.60% 62.97% 66.02%

1.33% 1.48% 2.13%
VALOR (Miles de Pesos) $1 957 092 $2 155 000 $3 445 000 $3 455 000 $3 548 498 $3 550 090

$102 905 995 $106 711 887 $108 648 833 $110 800 081

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 2.06% 2.93% 2.38%
VALOR (Miles de Pesos) $85 782 811 $87 937 811 $91 382 811 $95 807 406 $99 355 905

68.47% 70.91% 73.54% 74.87% 76.35% 78.49%

$2 342 166 $2 551 107
1.76%

VALOR (Miles de Pesos) $2 984 611 $4 255 826 $3 448 114 $4 047 149 $3 784 855 $3 442 700 $3 092 433 $2 299 706
2.79% 2.61% 2.37% 2.13% 1.58% 1.61%

$113 897 084

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 18 356 681$    97.97%

$103 627 111 $106 719 544 $109 019 250 $111 361 416 $113 912 523

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

73.54% 75.13% 76.74% 78.50%
VALOR (Miles de Pesos) $84 648 466 $88 904 292 $92 352 406 $96 399 556 $100 184 410

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 58.33% 61.26% 63.64% 66.43%

CONVENCIONES 

69.04% 71.41%

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%) 2 480 984$    65.99%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$   0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$    99.97%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$   99.97%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$   0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 982 214$   81.71%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B ) 23 187 961$    87.98%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

139 239 571$    81.20%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE LA PRESENTE ACTA SE DA POR LA INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO PREVISTOS (100, 101,105): ÍTEMS NO PREVISTOS, CANTIDADES DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD; (102, 103, 104): ÍTEMS NO PREVISTOS, DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN No. 20223040044065, ADICIONALMENTE LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS DEMAS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (33): SE AJUSTA PARA ATENDER 
DESCOLES Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS; (83): COMPLEMENTO PARA VIGAS DEL PUENTE K34+500; (76): SE AUMENTAN CANTIDADES DE REVEGETALIZACIÓN PARA DAR PROTECCIÓN EN TALUDES 
(58): SE INCREMENTA EL TRANSPORTE PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE CORONACIÓN PARA PROTEGER DE LA EROSIÓN; (77, 78): ÍTEMS AJUSTADOS PARA DARA ALCANCE A TODOS LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DE CERCAS EN EL CORREDOR; (95): SE AJUSTA 
CANTIDAD DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y NECESIDAD PARA ESTABILIZAR LOS TALUDES.

TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ANTERIORES, SE HACE NECESARIO PARA EL BALANCE DEL CONTRATO LA DISMINUCIÓN DE LOS SIGUIENTES; (10, 12,13, 16, 17, 18, 19, 21, 46, 61, 64):ACTIVIDADES PROPIAS DE  ESTRUCTURA DE PAVIMENTO; (3, 24.2, 24.3, 
29.1, 29.2, 32.1, 35.1, 35.2, 40, 42, 45, 46, 63, 66, 88):LAS OBRAS DE DRENAJE; CON EL ÍTEM (75) SE HACE DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD YA QUE ESTE TIENE COMPLEMENTO CON EL ÍTEM NP 105; (25, 26.1, 47, 49, 51, 60, 65, 72, 73, 92, 91, 93)  SE AJUSTAN CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE ACUERDO CON LA 
PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN.

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)

$0 0.00% 34.34% 0.46% 0.49% 0.94% 1.35%

$58 512 $383 919$263 942 $693 973 $1 017 742 $731 074

$1 109 729 $1 597 600

$67 946 323 46.82% $49 835 989 $1 290 831 $1 382 349 $1 820 964 $1 469 117 $1 664 688

0.76% 1.10%
$668 426 $715 452 $1 356 965 $1 955 820 $2 008 748 $2 009 649 $2 154 454 $655 956

1.20% 1.11% 0.90% 0.84% 0.82%
$1 745 122 $1 610 007 $1 303 646 $1 220 247 $1 194 787

0.89% 0.95% 1.25% 1.01% 1.15%
REPROG. 8 REPROG. 9

% Ejecutado

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 79.97%
REPROG. 10 REPROG. 11

$145 115 522 100% $116 051 610

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE 
DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$  4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$  5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$  6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$  7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$  8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$  

1 150 000$  OBSERVACIONES: 

1 150 000$  

218 500$  

218 500$  

3 759 542$  

3 759 542$  

640 000$  

640 000$  

26 357 156$  

26 357 156$  

171 472 678$

171 472 678$

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PÁGINA 5 DE 6

29/11/2024
(Día / Mes / Año)

0.00%

$105 641

98.02%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

45 46 47 48 49 50

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$    

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)        Miles 
de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
41 42 43 44

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$    

jul-25

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.57% 0.06% 0.05% 0.22% 0.03% 0.03%

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA    

Miles de pesos

oct-24 nov-24 dic-24

$50 295 $85 153 $90 741 $94 431

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$14 029 449 9.67% $12 352 272 $76 878

$91 057

$9 062 540 6.25% $8 080 477 $15 914

0.03% 0.06% 0.06% 0.07% 0.06%
$80 324 $74 859 $312 257 $39 493 $46 747

0.00% 0.00%

25.89% 8.51% 0.10% 0.09% 0.37% 0.05%
0.01% 0.00%

$145 426 $154 969 $161 271 $155 508$144 492 $127 845 $533 276 $67 447 $79 835 $85 895
0.06% 0.06% 0.10% 0.11% 0.11% 0.11%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.13% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00%
0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775

0.00% 0.00%

$6 544 $11 079 $11 806 $12 286 $11 847

$9 025 327 6.22% $8 897 557 $0

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
$16 875 $9 739 $40 626 $5 138 $6 082

0.00% 0.00%

19.34% 13.68% 0.37% 0.32% 1.33% 0.17%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$527 543 $562 162 $585 022 $564 119$542 859 $463 768 $1 934 501 $244 668 $289 609 $311 590
0.20% 0.21% 0.36% 0.39% 0.40% 0.39%

0.00%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 1.16% 0.00% 0.05% 0.20% 0.02% 0.03%
0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 
(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719

0.00% 0.00%

$45 953 $77 802 $82 907 $86 279 $83 196

$2 584 446 1.78% $1 687 169 $715 613

0.03% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06%
$5 593 $68 396 $285 298 $36 083 $42 711

$25 936 585 17.87% $19 852 491 $442 366

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768 0.18% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1 839 $1 959 $2 039 $1 966
$0

$1 374 $1 616 $6 742 $853 $1 009 $1 086

$16 451 712 11.34% $15 287 720 $7 318

0.04% 0.07% 0.07% 0.08% 0.07%
$74 323 $86 848 $362 268 $45 818 $54 234

0.00%

$5 723 929 3.94% 10.53% 0.05% 0.06% 0.25% 0.03% 0.04%

$79 141 0.05% $57 936
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

0.95% 3.97% 0.50% 0.59%
0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES
(58, 59)

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 10 
MES

% 1.39% 1.53% 6.37% 0.81% 0.95% 1.03% 1.74%

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 9 ACUMULADA % 79.89% 81.50% 87.87% 88.67%

1.85% 1.93% 1.86%
VALOR (Miles de Pesos) $2 021 643 $2 215 433 $9 241 171 $1 168 785 $1 383 469 $1 488 477

$131 548 945 $134 069 036 $136 754 504 $139 549 175 $142 243 989VALOR (Miles de Pesos) $115 934 167 $118 267 042 $127 508 213 $128 676 998 $130 060 468
89.63% 90.65% 92.39% 94.24% 96.16%

$2 520 091 $2 685 468 $2 794 671 $2 694 814

VALOR (Miles de Pesos) $2 139 087

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos) $116 051 610

CONVENCIONES 

PROGRAMADO ANTERIOR REPROGRAMADO 11 EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 79.97%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$   0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 982 214$   81.71%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 18 356 681$    97.97%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 1.47%

23 187 961$    87.98%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

139 239 571$    81.20%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LAS MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE LA PRESENTE ACTA SE DA POR LA INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO PREVISTOS (100, 101,105): ÍTEMS NO PREVISTOS, CANTIDADES DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD; (102, 103, 104): ÍTEMS NO PREVISTOS, DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN No. 20223040044065, ADICIONALMENTE LAS MAYORES CANTIDADES DE LOS DEMAS ÍTEMS ESTÁN BASADOS EN LO SIGUIENTE: (33): SE AJUSTA PARA ATENDER 
DESCOLES Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS; (83): COMPLEMENTO PARA VIGAS DEL PUENTE K34+500; (76): SE AUMENTAN CANTIDADES DE REVEGETALIZACIÓN PARA DAR PROTECCIÓN EN TALUDES 
(58): SE INCREMENTA EL TRANSPORTE PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE CORONACIÓN PARA PROTEGER DE LA EROSIÓN; (77, 78): ÍTEMS AJUSTADOS PARA DARA ALCANCE A TODOS LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DE CERCAS EN EL CORREDOR; (95): SE AJUSTA 
CANTIDAD DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y NECESIDAD PARA ESTABILIZAR LOS TALUDES.

TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES DE LOS ÍTEMS ANTERIORES, SE HACE NECESARIO PARA EL BALANCE DEL CONTRATO LA DISMINUCIÓN DE LOS SIGUIENTES; (10, 12,13, 16, 17, 18, 19, 21, 46, 61, 64):ACTIVIDADES PROPIAS DE  ESTRUCTURA DE PAVIMENTO; (3, 24.2, 24.3, 
29.1, 29.2, 32.1, 35.1, 35.2, 40, 42, 45, 46, 63, 66, 88):LAS OBRAS DE DRENAJE; CON EL ÍTEM (75) SE HACE DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD YA QUE ESTE TIENE COMPLEMENTO CON EL ÍTEM NP 105; (25, 26.1, 47, 49, 51, 60, 65, 72, 73, 92, 91, 93)  SE AJUSTAN CANTIDADES DE LOS ÍTEMS DE ACUERDO CON LA 
PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN.

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO.

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%) 2 480 984$    65.99%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$   0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$    99.97%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$   99.97%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)

$0 0.00% 34.34% 0.80%

$58 351 $98 791 $105 274 $109 555

$928 763 $1 572 459 $1 675 648 $1 743 788 $1 681 480

$49 835 989 $881 000

0.64% 1.08% 1.15% 1.20% 1.16%
$1 155 803 $1 382 361 $5 766 203 $729 285 $863 242

0.00% 0.00%0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$67 946 323 46.82%

100%

REPROG 10 REPROG 11

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 11
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 923 DE 2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado 100%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$145 115 522 100% 79.97%

$145 115 522 100% $116 051 610

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE 
DIBUJO

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAS

18 736 505$     4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

18 736 505$     5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

650 475$    6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

650 475$    7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1 202 134$     8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1 202 134$     OBSERVACIONES: 

1 150 000$     

1 150 000$     

218 500$    

218 500$    

3 759 542$     

3 759 542$     

640 000$    

640 000$    

26 357 156$     Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

26 357 156$     Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ

171 472 678$   
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO NORTE

171 472 678$   
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.: 25202-084198 Matrícula Profesional No.: 22202-273807

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matricula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matrícula Profesional No.: 22202-142986 COR
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE LA PRESENTE ACTA SE DA DE ACUERDO CON  CON LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE OBRA Y CON ELLO LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, COMO LOS SON LA 
ACTUALIZACION DE LAS CANTIDADES DE LOS ÍTEMS: (33): SE AJUSTA PARA ATENDER DESCOLES Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS; (83): COMPLEMENTO PARA VIGAS DEL PUENTE K34+500; (76): SE AUMENTAN CANTIDADES DE REVEGETALIZACIÓN PARA DAR PROTECCIÓN EN TALUDES Y EN 
LAS ZONAS DE CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE CORONACIÓN PARA PROTEGER DE LA EROSIÓN; (77, 78): ÍTEMS AJUSTADOS PARA DARA ALCANCE A TODOS LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DE CERCAS EN EL CORREDOR; (95): SE AJUSTA CANTIDAD DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
NECESIDAD PARA ESTABILIZAR LOS TALUDES; (100, 101): ÍTEMS NO PREVISTOS, CANTIDADES DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS; (102, 103, 104): ÍTEMS NO PREVISTOS, DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN No. 20223040044065; (105): ÍTEM NO PREVISTO, ALTERNATIVA DE REVEGETALIZACIÓN PARA TALUDES.

TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES DE LOS ÍTEMS PREVIAMENTE MENCIONADOS Y LA DISMINUCIÓN DEL VALOR DE LA OBRA BÁSICA, SE HACE NECESARIO PARA EL BALANCE DEL CONTRATO LA DISMINUCIÓN DE CANTIDADES DE ÍTEMS A LOS CUALES SE LES HA DISMINUIDO, COMO 
LO ES LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LOS CUALES HACEN PARTE LOS SIGUIENTES: (10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 46, 61, 64); LAS OBRAS DE DRENAJE (3, 24.2, 24.3, 29.1, 29.2, 32.1, 35.1, 35.2, 40, 42, 45, 63, 66, 88); CON EL ÍTEM (75) SE HACE DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD YA QUE ESTE TIENE COMPLEMENTO CON EL 
ÍTEM NP 106, SE AJUSTAN CANTIDADES DE LOS ÍTEMS (25, 26.1, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 72, 73, 92, 91, 93) DE ACUERDO CON LA PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN.

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO. 

LOS VALORES DE LA OBRA BASICA ESTAN PROYECTADOS DE A CUERDO CON EL CALCULO REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA CON UN % DE AJUSTES INFERIOR AL PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEBIDO QUE, CON EL INCREMENTO REAL DE ESTE % SE GENERA UNA DISMINUCION EN LA INVERSION DE LA 
OBRA BASICA, LO CUAL GENERA UN DESBALANCE EN EL VALOR TOTAL  BASICO DEL CONTRATO.

$67 946 323 $49 835 989

$1 791 747

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B ) 23 187 961$    87.98%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
139 239 571$    81.20%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
(Incluye  IVA 19%) 2 480 984$    65.99%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA 19%)

-$   0.00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 149 648$    99.97%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

218 433$   99.97%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$   0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o
modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

982 214$   81.71%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 18 356 681$    97.97%

PROGRAMADO ANTERIOR REPROGRAMADO 11

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 9 ACUMULADA % 100.00%
VALOR (Miles de Pesos) $2 871 532

VALOR (Miles de Pesos) $145 115 521

INVERSIÓN OBRA REPROGRAMACION 10 
MES

% 1.98%

46.82%
0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
( A' )

0.00%

NO PREVISTOS
(60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)

$0 0.00% 34.34% 1.23%

$15 287 720

$112 569

$79 141 0.05% $57 936

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

TRANSPORTES
(58, 59)

$5 723 929 3.94% 10.53% 0.08%
0.00%

OBRAS VARIAS
(56, 57)

$263 768

$16 451 712 11.34%

17.87% $19 852 491

0.18% 0.04% 0.00%
0.00%

$2 095

$2 584 446 1.78% $1 687 169

$88 652

$25 936 585

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

$2 153 626 1.48% 1.16% 0.06%
0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 
(24, 24.1-24.3, 25, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1, 27.2, 28, 29, 
29.1, 29.2, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35, 35.1-

35.5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

$28 069 719

9.67%

19.34% 13.68% 0.41%
0.00%

$601 112

$12 352 272

$9 025 327 6.22% $8 897 557

$12 624

$14 029 449

$165 706

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

$60 380 305 41.61% 6.13% 0.01%
0.00%

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS
(11, 12, 13, 14, 15)

$37 570 775

0.00%

EXPLANACIONES
(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

$10 953 400 7.55% 5.57% 0.07%

$9 062 540 6.25% $8 080 477

$97 028

ago-25

25.89% 8.51% 0.11%

CONSORCIO VIAL NORTE 171 472 677 930.00$    

GRANDES PARTIDAS DE PAGO 
( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)        Miles 
de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
51

OBJETO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO ISLA 066-2020 171 472 677 930.00$                                      -$    

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA      Miles 
de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA    

Miles de pesos

PÁGINA 6 DE 6

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

(Día / Mes / Año)

CONVENCIONES 

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

:
re: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZZ Nombre:  GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

Matrícula Profesional No.:  25202-103081 CND

29/11/2024

Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales (E)

, UAL GEN R NO

ESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN TA

S HACEN PARTE LOS SIGUIENTES: (10 12 13 16 17 18 19 21 46 61 64); LAS OBRAS DE DRENAJE (3 24 2 24 3 2

EN

EA
D

NO mbre: mbre: brembre: JOSÉ LUJOSÉ LUCJOSÉ LUCÉ L IO ÁLVARIO ÁLVAREZ ISAZAEZ ISAZ ISIS
tor Técnico dddde Proyece to

rícula Profesional No.: 22202222022222 -2738072738077383

ma:

SERGIO HUMBERMM

tante legal o apodoo

Firmado digitalmente 
por AICARDY GALEANO 
ELLEN OBEIMAR

Firmado 
digitalmente por 
AICARDY GALEANO 
ELLEN OBEIMAR


		2025-03-04T14:00:48-0500
	GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY




