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ASUNTO:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.

PERIODO:

Diciembre de 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE
CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacion del Instituto, de manera atenta presento a ustedes
el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, asi:

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.— CONTRATO 2282 DE 2023

PROYECTO:

“PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN ViAS REGIONALES Y ATENCION DE
LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU”

CONTRATO DE OBRA No. 2282-2023
CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIALS.A. | NIT: | 800.096.329-1
CONFORMACION: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

Objeto: “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE
RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN VIAS
REGIONALES Y ATENCION DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU”

Fecha de Inicio: 7 de julio de 2023 No. de Oficio: SRT 38655

07-Julio-23

Valor Inicial: $53.420.000.000,00

Valor Adiciones:

Adicién 1: $1.300.000.000,00

Adicién 2: $15.000.000.000,00

Adicién 3: $7.748.508.813,00

Valor Actual: $77.468.508.813,00

Anticipo Entregado: N.A.

Anticipo Amortizado: N.A.

Saldo por Amortizar: N.A.

Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023

Prorroga No. 1 30 de junio 2024

Prorroga No. 2 31 de agosto de 2024

Prorroga No. 3 30 de marzo de 2025

Prorroga No. 4 30 de septiembre de 2025

Total, Prérrogas: 3

Fecha de Fin: 30 de septiembre de 2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO
REGISTRO

122523 11 C'2402'0600'0122'0'2402112' $600.000.000,00 $600.000.000,00 $0,00

122523 11 C'2402'0600'0122'0'2402041' $19.820.000.000,00 $19.820.000.000,00 $0,00

122523 11 C'2402'0600'0123 -0-2402041- $9.900.000.000,00 $9.900.000.000,00 $0,00

122523 11 C'2402'0600'0123'o'2402112' $22.748.665.040,00 $22.748.665.040,00 $0,00
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122523 11 C'2402'0600'0123'0'2402118' $351.334.960,00 $351.334.960,00 $0,00
C-2402-0600-13-51102A-
878624 10 540204102 $389.961.000,00 $389.961.000,00 $0,00
C-2402-0600-13-51102A-
878624 10 5402112.02 $910.039.000,00 $910.039.000,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-
1243024 10 540204102 $5.000.000.000,00 $5.000.000.000,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-
1243024 10 540204102 $9.740.000.000,00 $9.740.000.000,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-
1243024 11 540204102 $260.000.000,00 $260.000.000,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-
1248424 10 5402112.02 $3.995.361.846,00 $3.995.361.846,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-
1248424 10 540204102 $3.527.896.488,00 $3.527.896.488,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-
1248424 16 540204102 $255.250.479,00 $255.250.479,00 $0,00
TOTAL $77.468.508.813,00 $77.468.508.813,00 $0,00
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO VALOR FACTURADO
PAGO ASISTENCIA TECNICA
JULIO 2023 20,00 20,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA
AGOSTO 2023 20,00 20,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA
SEPTIEMBRE 2023 20,00 20,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA
NOVIEMBRE 2023 20,00 20,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA
DICIEMBRE 2023 20,00 20,00
PAGO ASISTENCIA TECNICA Y
PAGOS CONVENIO EJERCITO $65.400.000,00 $65.400.000,00

ENERO 2024

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
FEBRERO 2024

$469.275.284,00

$469.275.284,00

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
MARZO 2024

$0,00

$0,00

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
ABRIL 2024

$698.582.833,45

$698.582.833,45

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
MAYO 2024

$82.341.121,80

$82.341.121,80

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
JUNIO 2024

$176.664.875,43

$176.664.875,43
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PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
JULIO 2024

$1.093.4944.171,96

$1.093.4944.171,96

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
AGOSTO 2024

$2.963.589.498,00

$2.963.589.498,00

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
SEPTIEMBRE 2024

$1.049.659.426,40

$1.049.659.426,40

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
OCTUBRE 2024

$1.437.436.633,00

$1.437.436.633,00

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
NOVIEMBRE 2024

$454.024.071,00

$454.024.071,00

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
DICIEMBRE 2024

$806.920.897,10

$806.920.897,10

Nota: los recursos se encuentran en el contrato los cuales fueron desembolsados al patrimonio auténomo como

se estableciod en la cldusula 4 del contrato por lo tanto los valores presentados son los recursos desembolsados

por Findeter desde el patrimonio auténomo en la ejecucién de los convenios / contratos derivados

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

iTEM

DESCRIPCION iTEM

VALOR PACTADO

N.A.

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

REPROGRAMACION

N.A.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

N.A.

ACTAS DE AMPLIACION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA DE AMPLIACION No.

N.A.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE No.

TRAMITE

ESTADO DE APROBACION

N.A.

N.A.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO
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CONTROL DE POLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento: N.A.
Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta

Amparos Valor Asegurado

N.A.

Observacion: En la ejecucion del contrato por ser un contrato de administracion de recursos y asistencia
técnica no aplican las pdlizas

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y
preciso)

ASPECTOS TECNICOS.

v PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN ViAS REGIONALES Y ATENCION DE LA SENTENCIA T-302-2017,
COMUNIDADES WAYUU.

1. Km 6 Via Valledupar - Kamuchasain — Usimana (Riohacha): El ejercito el presente mes realizo la
conformacion de terraplén en 420 metros lineales. A la fecha del mes de diciembre va una totalidad de
500 metros lineales de los 500 metro lineales. Ya se finalizaron las actividades de conformacién de
terraplén.

2. Via Akamana (Manaure): El ejercito el presente mes realizo el despliegue de equipos y personal para este
frente de obra. Ademas, realizo la conformacién de terraplén en 530 metros lineales. A la fecha del mes
de diciembre va una totalidad de 530 metros lineales de los 530 metro lineales. Ya se finalizaron las
actividades de conformacioén de terraplén.

3. Km 71 Entre Riohacha Maicao (Via La Paz): El ejercito el presente mes realizo el despliegue de equipos y
personal para este frente de obra. Se iniciaron actividades de localizacion y replanteo. Se realizo descapote
a la subrasante, ademas realizo la conformacion de terraplén en 450 metros lineales. A la fecha del mes
de diciembre va una totalidad de 450 metros lineales de los 750 metro lineales

= XSO
=

Oscar Rodolfo Acevedo Castro
Supervisor del contrato




