
 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO 
MINFRA-FR-

IMS-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 4 

 

 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.  

PERIODO: Noviembre de 2024 
 
Respetado Ingeniero, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE 
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes 
el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así: 

 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.– CONTRATO 2282 DE 2023 

 
PROYECTO: “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE 
LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU” 

 

CONTRATO DE OBRA No. 2282-2023 
CONTRATISTA:  FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. NIT: 800.096.329-1 

CONFORMACIÓN: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. 
Objeto: “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS 
REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU” 

Fecha de Inicio: 7 de julio de 2023 No. de Oficio: SRT 38655 
07-Julio-23 

Valor Inicial:  $53.420.000.000,00 
Valor Adiciones: 

 

Adición 1: $1.300.000.000,00 
Adición 2: 

 

Valor Actual:  $54.720.000.000,00 

Anticipo Entregado: N.A. 

Anticipo Amortizado: N.A. 

Saldo por Amortizar: N.A. 
Plazo Inicial:  31 de diciembre de 2023 
Prorroga No. 1 30 de junio 2024 

Prorroga No. 2 31 de agosto de 2024 
Prorroga No. 3 30 de marzo de 2025 

Total, Prórrogas: 3 

Fecha de Fin: 30 de marzo de 2025 
 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 11 
C-2402-0600-12-0-2402112-

02 
$600.000.000,00 $600.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-12-0-2402041-

02 
$19.820.000.000,00 $19.820.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-13-0-2402041-

02 
$9.900.000.000,00 $9.900.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-13-0-2402112-

02 
$22.748.665.040,00 $22.748.665.040,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-13-0-2402118-

02 
$351.334.960,00 $351.334.960,00 $0,00 
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878624 10 
C-2402-0600-13-51102A-

2402041-02 
$389.961.000,00 $389.961.000,00 $0,00 

878624 10 
C-2402-0600-13-51102A-

2402112-02 
$910.039.000,00 $910.039.000,00 $0,00 

TOTAL $54.720.000.000,00 $ 54.720.000.000.,00 $0,00 

 
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO VALOR FACTURADO 

PAGO ASISTENCIA TECNICA 
JULIO 2023 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA 
AGOSTO 2023 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA 
SEPTIEMBRE 2023 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA 
NOVIEMBRE 2023 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA 
DICIEMBRE 2023 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

ENERO 2024 

$65.400.000,00 $65.400.000,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

FEBRERO 2024 

$469.275.284,00 $469.275.284,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

MARZO 2024 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

ABRIL 2024 
$698.582.833,45 $698.582.833,45 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

MAYO 2024 
$82.341.121,80 $82.341.121,80 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

JUNIO 2024 
$176.664.875,43  $176.664.875,43  

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

JULIO 2024 
$1.093.4944.171,96  $1.093.4944.171,96  

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

AGOSTO 2024 
$2.963.589.498,00  $2.963.589.498,00  

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

SEPTIEMBRE 2024 
$1.049.659.426,40 $1.049.659.426,40 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

OCTUBRE 2024 
$1.437.436.633,00 $1.437.436.633,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

NOVIEMBRE 2024 
$454.024.071,00 $454.024.071,00 
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Nota: los recursos se encuentran en el contrato los cuales fueron desembolsados al patrimonio autónomo como 
se estableció en la cláusula 4 del contrato por lo tanto los valores presentados son los recursos desembolsados 
por Findeter desde el patrimonio autónomo en la ejecución de los convenios / contratos derivados  
 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR PACTADO 

N.A.    

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA REPROGRAMACIÒN 
N.A.  

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 
N.A.  

 
ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 

N.A.  
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

N.A.    

N.A.    
 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento: N.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 
Desde Hasta 

N.A.     

 
Observación: En la ejecución del contrato por ser un contrato de administración de recursos y asistencia 
técnica no aplican las pólizas  
 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
    

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
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INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 
 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
 PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, 
COMUNIDADES WAYUU.  

 
1. Km 4Vía A Valledupar Hasta Anaralito (Riohacha): Se realizo la conformación de terraplén en 10 metros lineales 

de segunda y tercera capa. A la fecha del mes de noviembre va una totalidad de 400 metros lineales de los 400 
metro lineales 

2. Km 6 Vía Valledupar - Kamuchasain – Usimana (Riohacha): El ejercito el presente mes realizo el traslado 
de equipos y personal para este frente de obra. Se iniciaron actividades de localización y replanteo. Se 
realizo descapote a la subrasante y se realizó la instalación de material de crudo para estabilizar el terreno. 
Además, se realizó la conformación de terraplén en 80 metros lineales. A la fecha del mes de noviembre 
va una totalidad de 80 metros lineales de los 500 metro lineales 

3. Vía Panchomana (Manaure): Se realizo la conformación de terraplén en 80 metros lineales. A la fecha del 
mes de noviembre va una totalidad de 1470 metros lineales de los 1470 metro lineales. Ya se finalizaron 
las actividades de conformación de terraplén. 

 
 
 
________________________ 
Oscar Rodolfo Acevedo Castro 
Supervisor del contrato  


