
 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO 
MINFRA-FR-

IMS-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 5 

 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.  

PERIODO: Junio de 2025 

 
Respetado Ingeniero, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE 
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes 
el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así: 

 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.– CONTRATO 2282 DE 2023 

 

PROYECTO: “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE 
LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU” 

 

CONTRATO DE OBRA No. 2282-2023 

CONTRATISTA:  FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. NIT: 800.096.329-1 

CONFORMACIÓN: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. 

Objeto: “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS 
REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU” 

Fecha de Inicio: 7 de julio de 2023 No. de Oficio: SRT 38655 
07-Julio-23 

Valor Inicial:  $53.420.000.000,00 

Valor Adiciones: 
 

Adición 1: $1.300.000.000,00 

Adición 2: $15.000.000.000,00 

Adición 3: $7.748.508.813,00 

Valor Actual:  $77.468.508.813,00 

Anticipo Entregado: N.A. 

Anticipo Amortizado: N.A. 

Saldo por Amortizar: N.A. 

Plazo Inicial:  31 de diciembre de 2023 

Prorroga No. 1 30 de junio 2024 

Prorroga No. 2 31 de agosto de 2024 

Prorroga No. 3 30 de marzo de 2025 

Prorroga No. 4 30 de septiembre de 2025 

Total, Prórrogas: 3 

Fecha de Fin: 30 de septiembre de 2025 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 11 
C-2402-0600-12-0-2402112-

02 
$600.000.000,00 $600.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-12-0-2402041-

02 
$19.820.000.000,00 $19.820.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-13-0-2402041-

02 
$9.900.000.000,00 $9.900.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-13-0-2402112-

02 
$22.748.665.040,00 $22.748.665.040,00 $0,00 
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122523 11 
C-2402-0600-13-0-2402118-

02 
$351.334.960,00 $351.334.960,00 $0,00 

878624 10 
C-2402-0600-13-51102A-

2402041-02 
$389.961.000,00 $389.961.000,00 $0,00 

878624 10 
C-2402-0600-13-51102A-

2402112-02 
$910.039.000,00 $910.039.000,00 $0,00 

1243024 10 
C-2402-0600-14-51102A-

2402041-02 
$5.000.000.000,00 $5.000.000.000,00 $0,00 

1243024 10 
C-2402-0600-14-51102A-

2402041-02 
$9.740.000.000,00 $9.740.000.000,00 $0,00 

1243024 11 
C-2402-0600-14-51102A-

2402041-02 
$260.000.000,00 $260.000.000,00 $0,00 

1248424 10 
C-2402-0600-14-51102A-

2402112-02 
$3.995.361.846,00 $3.995.361.846,00 $0,00 

1248424 10 
C-2402-0600-14-51102A-

2402041-02 
$3.527.896.488,00 $3.527.896.488,00 $0,00 

1248424 16 
C-2402-0600-14-51102A-

2402041-02 
$255.250.479,00 $255.250.479,00 $0,00 

TOTAL $77.468.508.813,00 $77.468.508.813,00 $0,00 

 
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO VALOR FACTURADO 

PAGO ASISTENCIA TECNICA 
JULIO 2023 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA 
AGOSTO 2023 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA 
SEPTIEMBRE 2023 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA 
NOVIEMBRE 2023 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA 
DICIEMBRE 2023 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

ENERO 2024 

$65.400.000,00 $65.400.000,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

FEBRERO 2024 

$469.275.284,00 $469.275.284,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

MARZO 2024 

$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

ABRIL 2024 
$698.582.833,45 $698.582.833,45 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

MAYO 2024 
$82.341.121,80 $82.341.121,80 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

JUNIO 2024 
$176.664.875,43  $176.664.875,43  
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PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

JULIO 2024 
$1.093.4944.171,96  $1.093.4944.171,96  

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

AGOSTO 2024 
$2.963.589.498,00  $2.963.589.498,00  

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

SEPTIEMBRE 2024 
$1.049.659.426,40 $1.049.659.426,40 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

OCTUBRE 2024 
$1.437.436.633,00 $1.437.436.633,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

NOVIEMBRE 2024 
$454.024.071,00 $454.024.071,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

DICIEMBRE 2024 
$806.920.897,10 $806.920.897,10 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

ENERO 2025 
$573.011.614,00 $573.011.614,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

FEBRERO 2025 
$572.939.849,00 $572.939.849,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

MARZO 2025 
$0,00 $0,00 

PAGO ASISTENCIA TECNICA Y 
PAGOS CONVENIO EJERCITO 

ABRIL 2025 
$3.249.368.482,28 $3.249.368.482,28 

 
Nota: los recursos se encuentran en el contrato los cuales fueron desembolsados al patrimonio autónomo como 
se estableció en la cláusula 4 del contrato por lo tanto los valores presentados son los recursos desembolsados 
por Findeter desde el patrimonio autónomo en la ejecución de los convenios / contratos derivados  
 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR PACTADO 

N.A.    

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA REPROGRAMACIÒN 

N.A.  

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N.A.  

 
ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
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FECHA ACTA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 

N.A.  

 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

N.A.    

N.A.    

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento: N.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

N.A.     

 
Observación: En la ejecución del contrato por ser un contrato de administración de recursos y asistencia 
técnica no aplican las pólizas  
 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
✓ PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, 
COMUNIDADES WAYUU.  

 

1. KM 18 RIOHACHA VASO COMUNICANTE: El ejercito el presente mes realizo actividades de conformación 
de la transición del vaso comunicante. Queda pendiente la construcción de la placa de protección del vaso 
comunicante. 

2. KM 18 RIOHACHA ALCANTARILLA: El ejercito el presente mes realizo actividades de excavación mecánica, 
construcción de placas y muros de encole y descole en concreto reforzado, posterior se realizó la 
instalación de la tubería de 36 pulgadas en concreto y se realizó la conformación de la transición de la 
alcantarilla. Queda pendiente la construcción de la placa de protección del vaso comunicante. 
 

3. KM 2 ARENALITO RIOHACHA TERRAPLEN: El ejercito el presente mes realizo movimiento a este frente de 
obra el dia 24 de junio de 2025. Se dio inicio con actividades de replanteo y apertura de la vía existente. 
En este tramo vial de acuerdo al anexo técnico, se proyecta la conformación de 350 ml y la ejecución de 
una (1) obra de drenaje en el K0+010 
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4. VIA PANCHOMANA VASOS COMUNICANTES: El presente mes el ejercito finalizaron las actividades en la 

construcción de los vasos comunicantes de las abscisas K0+201 y K0+405, se realizaron actividades tales 
como: conformación de las transiciones de los vasos y la construcción de las placas de protección de estos. 
 

5. VIA KANSAUMANA – MAICAO: El ejercito el presente mes realizo la conformación de terraplén en 250 
metros lineales. A la fecha del mes de junio va una totalidad de 750 metros lineales de los 750 metro 
lineales. El día 30 de junio se realizó la entrega a la comunidad de las obras realizadas por el ejército. 
 

6. VIA ANTIGUA URIBIA - MAICAO - VASOS COMUNICANTES: El ejercito el presente mes realizo actividades 
de conformación de las transiciones y la construcción de las placas de protección de los vasos 
comunicantes ubicados en las abscisas K0+355 y K0+495. El día 30 de junio se realizó la entrega a la 
comunidad de las obras realizadas por el ejército. 
 

 
 
________________________ 
Oscar Rodolfo Acevedo Castro 
Supervisor del contrato  


