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ASUNTO:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.

PERIODO:

Julio de 2025

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE
CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacién del Instituto, de manera atenta presento a ustedes
el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, asi:

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.— CONTRATO 2282 DE 2023

PROYECTO:

“PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN ViAS REGIONALES Y ATENCION DE
LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU”

CONTRATO DE OBRA No. 2282-2023

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | NIT: | 800.096.329-1

CONFORMACION: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

Objeto: “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE
RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN ViAS
REGIONALES Y ATENCION DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU”

Fecha de Inicio: 7 de julio de 2023 No. de Oficio: SRT 38655

07-Julio-23

Valor Inicial: $53.420.000.000,00

Valor Adiciones:

Adicién 1: $1.300.000.000,00

Adicion 2: $15.000.000.000,00

Adicion 3: $7.748.508.813,00

Valor Actual: $77.468.508.813,00

Anticipo Entregado: N.A.

Anticipo Amortizado: N.A.

Saldo por Amortizar: N.A.

Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023

Prorroga No. 1 30 de junio 2024

Prorroga No. 2 31 de agosto de 2024

Prorroga No. 3 30 de marzo de 2025

Prorroga No. 4 30 de septiembre de 2025

Total, Prorrogas: 3

Fecha de Fin: 30 de septiembre de 2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO
REGISTRO

122523 11 C'2402'0600;)122'o'2402112' $600.000.000,00 $600.000.000,00 $0,00

122523 11 C'2402'O6006122'O'2402041' $19.820.000.000,00 $19.820.000.000,00 $0,00

122523 11 C'2402'0600'0123'o'2402041' $9.900.000.000,00 $9.900.000.000,00 $0,00

122523 11 C'24°2'0600'0123'o'2402112' $22.748.665.040,00 $22.748.665.040,00 $0,00
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122523 11 C'2402'06006123'0'2402118' $351.334.960,00 $351.334.960,00 $0,00
C-2402-0600-13-51102A-

878624 10 540204109 $389.961.000,00 $389.961.000,00 $0,00
C-2402-0600-13-51102A-

878624 10 5402112.00 $910.039.000,00 $910.039.000,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-

1243024 10 540204109 $5.000.000.000,00 $5.000.000.000,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-

1243024 10 540204109 $9.740.000.000,00 $9.740.000.000,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-

1243024 11 540204107 $260.000.000,00 $260.000.000,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-

1248424 10 540211209 $3.995.361.846,00 $3.995.361.846,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-

1248424 10 540204102 $3.527.896.488,00 $3.527.896.488,00 $0,00
C-2402-0600-14-51102A-

1248424 16 540204109 $255.250.479,00 $255.250.479,00 $0,00

TOTAL $77.468.508.813,00 $77.468.508.813,00 $0,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION VALOR BASICO VALOR FACTURADO
PAGO A?LSE’IIE)NZC(;/;;ECNICA $0,00 $0,00
e osto 003 000 o
" Seprewont 2003 #000 o
" NovitwisRe 2073 000 o
PAGO ASISTENCIA TECNICA $0,00 $0,00

DICIEMBRE 2023

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
ENERO 2024

$65.400.000,00

$65.400.000,00

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
FEBRERO 2024

$469.275.284,00

$469.275.284,00

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
MARZO 2024

$0,00

$0,00

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
ABRIL 2024

$698.582.833,45

$698.582.833,45

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
MAYO 2024

$82.341.121,80

$82.341.121,80

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
JUNIO 2024

$176.664.875,43

$176.664.875,43
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PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
JULIO 2024

$1.093.4944.171,96

$1.093.4944.171,96

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
AGOSTO 2024

$2.963.589.498,00

$2.963.589.498,00

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
SEPTIEMBRE 2024

$1.049.659.426,40

$1.049.659.426,40

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
OCTUBRE 2024

$1.437.436.633,00

$1.437.436.633,00

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
NOVIEMBRE 2024

$454.024.071,00

$454.024.071,00

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
DICIEMBRE 2024

$806.920.897,10

$806.920.897,10

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
ENERO 2025

$573.011.614,00

$573.011.614,00

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
FEBRERO 2025

$572.939.849,00

$572.939.849,00

PAGO ASISTENCIA TECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
MARZO 2025

$0,00

$0,00

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
ABRIL 2025

$3.249.368.482,28

$3.249.368.482,28

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
MAYO 2025

$585.767.760,00

$585.767.760,00

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
JUNIO 2025

$407.572.429,36

$407.572.429,36

PAGO ASISTENCIATECNICAY
PAGOS CONVENIO EJERCITO
JULIO 2025

$599.892.532,03

$599.892.532,03

Nota: los recursos se encuentran en el contrato los cuales fueron desembolsados al patrimonio auténomo como

se estableciod en la cldusula 4 del contrato por lo tanto los valores presentados son los recursos desembolsados

por Findeter desde el patrimonio auténomo en la ejecucidn de los convenios / contratos derivados

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

iTEM DESCRIPCION iTEM

VALOR PACTADO

N.A.

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

REPROGRAMACION

|
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ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.
N.A.

ACTAS DE AMPLIACION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA DE AMPLIACION No.
N.A.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE No. TRAMITE ESTADO DE APROBACION
N.A.
N.A.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento: N.A.
Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta

Amparos Valor Asegurado

N.A.

Observacion: En la ejecucién del contrato por ser un contrato de administracién de recursos y asistencia
técnica no aplican las pdlizas

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y
preciso)

ASPECTOS TECNICOS.

v PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN ViAS REGIONALES Y ATENCION DE LA SENTENCIA T-302-2017,
COMUNIDADES WAYUU.

1. KM 15 RIOHACHA TERRAPLEN: El ejercito el presente mes realizo la conformacion de terraplén en 293
metros lineales. A la fecha del mes de agosto va una totalidad de 527 metros lineales de los 740 metro
lineales. Para un porcentaje fisica del 70%.
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2. KM 2 ARENALITO RIOHACHA ALCANTARILLA: El ejercito el presente mes realizo la instalaciéon de la tuberia
de 36 pulgadas en concreto y se realizé la conformacién de la transicion de la alcantarilla. Queda pendiente
la construccion de la placa de proteccion.

3. CALLE 40 DISTRITO RIOHACHA TERRAPLEN: El ejercito el presente mes realizo inicio con las actividades en
este corredor vial se realizé actividades preliminares como replanteo y topografia, posterior se realizd la
conformacion de terraplén en 33 metros lineales. A la fecha del mes de agosto va una totalidad de 33
metros lineales de los 400 metro lineales. Para un porcentaje fisica del 9%.

4,  VIA JAMUCHENCHON MANAURE TERRAPLEN: El ejercito el presente mes realizo la conformacion de
terraplén en 133 metros lineales, iniciando la intervenciéon en segunda capa de la estructura de terraplén.
A la fecha del mes de agosto va una totalidad de 487 metros lineales de los 1060 metro lineales. Para un
porcentaje fisica del 46%.

5.  VIA USHULU - MAICAO - VASO COMUNICANTE: El ejercito el presente mes realizo actividades de
conformacidn de las transiciones y la construccién de la placa de proteccién del vaso comunicante, el
ejercito el mes de agosto finalizo las actividades en este frente de obra.

=

William Molano Rodriguez
Supervisor del contrato




