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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 551 DE 2025, 
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y FONDO MIXTO 
DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO.

FECHA DEL INFORME: 06 de octubre de 2025.

FECHA DE FIRMA 17 DE JUNIO DE 2025CONTRATO O CONVENIO 
NÚMERO 551 DE 2025

FECHA ACTA DE INICIO 20 DE JUNIO DE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA O 
ASOCIADO FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD o 
NIT NIT No. 901039684-5

OBJETO DEL CONTRATO “611. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, 
entre la ANH y el SOCIO, para ejecutar el proyecto de gestión socio ambiental en 
los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de 
hidrocarburos, para la articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya 
al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la 
conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, 
la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con 
el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición 
energética justa”.

CDP No. 22525 FECHA CDP 30-05-2025

RP No. 80625 FECHA RP 18-06-2025

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL hasta el 31 de 
diciembre de 2025 
inclusive

FECHA DE TERMINACIÓN 31-12-2025

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO 20-06-2025

MODIFICACIONES, 
ADICIONES, PRORROGAS 
O SUSPENSIONES AL 
CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO 20-06-2025

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO

CINCUENTA Y 
CUATRO MIL 
TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO 
MILLONES 
QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO 

FORMA DE PAGO

CLÁUSULA QUINTA. – 
DESEMBOLSOS: La 
ANH hará el desembolso 
de los recursos del 
convenio de la siguiente 
manera: 
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MIL DOSCIENTOS 
VEINTICINCO 
PESOS 
$54.398.565.225 
M/Cte producto de la 
suma de los aportes 
de las partes.
Aporte de la ANH: 
$40.295.233.500 
CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO 
MILLONES 
DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS 
PESOS M/Cte. 
Aporte de 
FONPACÍFICO: 
$14.103.331.725 
CATORCE MIL 
CIENTO TRES 
MILLONES 
TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS 
VEINTICINCO 
PESOS M/cte.

b) Un segundo 
desembolso equivalente 
al 30% del valor del 
aporte de la ANH, por la 
suma de DOCE MIL 
OCHENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA MIL 
CINCUENTA PESOS 
M/CTE 
($12.088.570.050), previa 
aprobación por parte de 
los supervisores de la 
ANH de: 1) Informe 
técnico de avance que 
evidencie el porcentaje 
de cumplimiento del 
cronograma de las 
actividades definidas en 
el plan operativo del 
convenio especificando 
cada uno de los 
componentes (ejecución 
técnica) anexando las 
evidencias de cada 
avance, que no podrá ser 
inferior al 35% de 
ejecución, 2) Informe de 
ejecución financiera del 
proyecto con los soportes 
correspondientes a la 
ejecución reportada y 3) 
reporte de la contratación 
realizada para la 
ejecución y operatividad 
del convenio.

MODIFICACIONES (ADICIONES, 
SUSPENSIONES, REINICIOS, 
PRÓRROGAS O CUALQUIER 
TIPO DE MODIFICACION 
GENERAL)

N/A

PERIODO DE SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO Condiciones pactadas –Segundo Desembolso

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

 El día 17 de junio de 2025. la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- y FONDO MIXTO DE 
ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO, suscribieron el Convenio Interadministrativo 
No. 551 de 2025, con el objeto de “611. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de 
interés público, entre la ANH y el SOCIO, para ejecutar el proyecto de gestión socio ambiental en los 
territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la 
articulación y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y 
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su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los 
derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en 
armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética 
justa”.

 Una vez suscrito el convenio fue expedido el Registro Presupuestal No. 80625 de fecha 18 de junio 
de 2025.

 Las garantías del Convenio en mención fueron aprobadas el 20 de junio de 2025.

 Mediante comunicación interna N° 20254111280753 Id: 1888762 del 20 de junio de 2025 la 
ordenadora del gasto, Designo como supervisor al Doctor José Leonardo Rojas Diaz con cargo 
Gerente de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente.

 El día 20 de junio de 2025, se suscribió el acta de inicio del Convenio Interadministrativo 551 de 2025 
entre la ANH y FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO.

 El día 30 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el Comité técnico No. 2 Aprobación informe técnico 
mes de agosto de 2025 y aprobación de informe financiero mes de agosto de 2025 correspondientes 
al Convenio Interadministrativo No. 551 de 2025 Celebrado entre la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos – ANH y el Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social – FONPACÍFICO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (hasta 30 de agosto de 2025) 

Descripción de la obligación

A continuación, se evidencia el porcentaje de avance técnico del convenio a la fecha del presente informe:

1. COMPONENTE 1 INICIATIVAS DE INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL
 

En relación con este componente, a la fecha se presentó la metodología a implementar para la formulación de las iniciativas 
que serán desarrolladas en el marco del presente convenio. Asimismo, se presentaron 53 iniciativas de inversión, resultado 
del trabajo articulado con las entidades territoriales vinculadas a actividades del sector de hidrocarburos.

La formulación de estas iniciativas incluye la presentación de fichas técnicas que contienen información detallada de los 
proyectos susceptibles de ejecución en el marco del convenio, especificando valores, cantidades, población beneficiaria e 
información demográfica.
COMPONENTE 2. DIVULGACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD DEL 
SECTOR DE HIDROCARBUROS
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Actividad 1. Adelantar Acciones a Nivel Nacional, Regional y Local que Permitan Viabilizar las 
Actividades de Explotación y Producción de Hidrocarburos

En relación con la actividad 2 del componente 2 se presenta el siguiente avance en el periodo del presente informe:
 En referencia a los avances reportados por la ANH en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que 

corresponde a 30,34%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad 
ANH denominada “ 001EjecuciónPlanAnh”.

ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Agosto.

1

Articular y participar en espacios de 
diálogo que permitan atender las alertas 

tempranas y vías de hechos que afecten las 
operaciones de exploración y producción 

de hidrocarburos.

1%
Informe de seguimiento de alertas y vías de hecho atendidas, con registro 

de espacios de diálogo, actores involucrados, acuerdos y compromisos 
alcanzados.

7,50

2

Organizar y atender espacios de 
articulación y análisis institucional con las 
entidades aliadas de la ETH y otras que se 

requieran

1% Actas de los espacios de articulación y análisis institucional. 2,66

3

Implementar espacios de capacitación y 
fortalecimiento con actores clave del 

territorio para mejorar su comprensión y 
participación en los procesos asociados a 
los contratos de exploración y producción 

de hidrocarburos

24 Informe que dé cuenta de la capacitación y fortalecimiento de actores que 
contenga el diseño metodológico, territorios priorizados, actores y contratos 8,75

4

Liderar y acompañar la formulación e 
implementación de las iniciativas de 

inversión social, ambiental, económico, 
tecnológico, técnico, institucional o legal 

en los territorios con actividades de 
exploración y producción de hidrocarburos 

priorizados por la ANH.

20 Informe que dé cuenta de la implementación de iniciativas de inversión 
(Actas de entrega, listado de beneficiarios y registro fotográfico) 0,97

5
Desarrollar las actividades que aporten a 
normalizar los contratos suspendidos por 

conflictividad social y orden público.
1% Documento con las actividades realizadas que aporten a la normalización 

de los contratos suspendidos por conflictividad social y orden público. 3,33

https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/EtOa9-sRx9pAs37AKqdO-iYB-ETnquKF8tETHN3hUlOD2g?e=eUnbKJ
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6

Monitorear y registrar la conflictividad 
social (alertas tempranas y vías de hecho) 
en el Sistema de Información Geográfica 

de la Estrategia Territorial de 
Hidrocarburos – SIGETH.

20 Reporte semanal e informe final de conflictividad social de la ETH 
SIGETH.

2,80

7

Hacer seguimiento y acompañamiento 
semanal a las acciones realizadas y a los 

compromisos establecidos en los espacios 
de diálogo desarrollados con actores en 

territorio.

20 Actas y listados de asistencia de los espacios de seguimiento semanales. 2,33

8

Recopilar, sistematizar y documentar las 
acciones desarrolladas en cada uno de los 
territorios priorizados, en el marco de las 

líneas de acción del proyecto.

8
Informe final de gestión de cada uno de los territorios priorizados que 

contenga las acciones implementadas en el marco de las líneas de acción y 
recomendaciones.

0

9
Diseñar y producir piezas gráficas 

informativas y pedagógicas como parte de 
la estrategia de comunicación, con el fin de 
fortalecer la difusión de mensajes clave y 

facilitar la comprensión de las acciones del 
proyecto por parte de las comunidades y 

actores institucionales.

1% Piezas gráficas diseñadas. 2

10

Desarrollar espacios de diálogo, 
capacitación, intercambio de experiencias, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas, 
talleres, conversatorios, foros, entre otras 

actividades, las cuales están encaminadas a 
prevenir, atender, transformar y monitorear 

las diferentes problemáticas.

6
Informe que, de cuenta del desarrollo de espacios de diálogo, capacitación, 

intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, 
talleres, conversatorios, foros, entre otras actividades.

0

Tabla 1. Plan de Trabajo ANH

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por el Ministerio de Minas y Energía en su plan de trabajo del mes 
de agosto se tiene que corresponde a 8,54%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad 
Ministerio de Minas y Energía denominada “ 002MinMinasyEnergia”.

ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Agosto.

https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/EjGLLoCHhd1Ft8DJxcta64QBS8dMVXht8DrhvAPCaY_HYQ?e=lfTaz8
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1

Elaborar un mapa de actores 
conforme a las instrucciones 
establecidas por la dirección 
de la OAAS, en cada uno de 
los territorios.

1 Documento descriptivo analítico 1,57

2

Preparar un documento 
descriptivo sobre la 
conflictividad en cada 
territorio asignado, de las 
fuentes que determine la 
dirección de la OAAS.

1 Documento descriptivo analítico 1,57

3

Realizar un informe 
quincenal alusivo al sector de 
hidrocarburos dirigido al 
observatorio de 
conflictividad de la OAAS.

7 Documento descriptivo analítico 2,85

4

Diseñar un instrumento 
didáctico para la realización 
de los espacios de diálogo y 
concertación que defina la 
OAAS.

1 Herramienta didáctica 0

5

Apoyar las actividades de 
capacitación e información a 
los diferentes actores del 
territorio, en la Política de 
Transición Energética Justa, 
con enfoque diferencial 
étnico y de género.

1%
Documento descriptivo -analítico 
que dé cuenta de los espacios 
acompañados.

0

6

Estructurar estrategia de 
prevención de la 
conflictividad en los 
territorios donde se adelantan 
proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos.

1
Documento descriptivo analítico que 
dé cuenta de una propuesta de 
estrategia de prevención

0,98
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7

Diseñar piezas 
comunicacionales (Vídeos, 
impresos y audios) que 
permitan la divulgación de 
las políticas y acciones del 
gobierno para la promoción 
de la transición energética 
justa

3 Piezas comunicacionales 0

8

Acompañar desde las 
competencias del Ministerio 
de Energía y la OAAS, los 
espacios de diálogo y 
concertación que se 
establezcan para la 
prevención y atención de la 
conflictividad generada por 
la exploración y producción 
de hidrocarburo que se 
presenta en los territorios.

1%
Documento descriptivo -analítico 
que dé cuenta de los espacios 
acompañados.

0

9 Apoyar la convocatoria, 
desarrollo y seguimiento de 
la estrategia de Pactos 
Sociales en Zonas de 
Explotación de 
Hidrocarburos conforme a lo 
establecido por la dirección 
de la OAAS.

9

Documento descriptivo -analítico 
que dé cuenta de los espacios 
acompañados en el marco de los 
Pactos Sociales en Zonas de 
Explotación de Hidrocarburos

1,57

Tabla 2 Plan de Trabajo Ministerio de Minas y Energía

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por ANLA en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que 
corresponde a 8%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad 
ANLA “003ANLA”.

ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Agosto.

1

Realizar la caracterización de 
los territorios en donde se 
desarrollan en proyectos de 
exploración y producción de 
hidrocarburos

8

Documento sobre la caracterización de 
los territorios en donde se desarrollan 
en proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos

0

https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/EvzvHtz0ZVRCo72nLb3N5bMBGC1nDVZA_Z_nYGWAcX3GVA?e=6z1fTv


                                                                                                                    
ANH-GCO-FR-153

14/05/2025

Versión N°06
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

Página 8 de 26

                                                                                                    

             Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -  Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): +57 (601)  593 17 17 - Código Postal: 111321

2

Aplicar el Sistema de 
Transformación de la 
Conflictividad (STC) 
atendiendo situaciones de 
conflictividad y alertas 
tempranas en los territorios 
con proyectos de exploración 
y producción de 
hidrocarburos

1%

Documento de los eventos de 
conflictividad en donde se aplique el 
Sistema de Transformación de la 
Conflictividad

5,0

3

Fortalecer la gestión 
ambiental en el proceso de 
aprendizaje y 
territorialización para facilitar 
la articulación de la ANH con 
otras autoridades con 
competencias ambientales

1

Documento de las actividades 
desarrolladas en los territorios con 
exploración y producción de 
hidrocarburos en torno a los procesos 
de aprendizaje y territorialización

3,0

4
Atender las PQRS asociadas 
a la exploración y producción 
de hidrocarburos

1%
Informe que dé cuenta de las PQRS 
atendidas a la exploración y 
producción de hidrocarburos

0

5

Adelantar acciones que 
contribuyan a la 
normalización de los 
contratos suspendidos en el 
marco de la normatividad 
ambiental

1

Informe de las acciones que 
contribuyan a la normalización de los 
contratos suspendidos asociados a la 
normatividad ambiental

0

Tabla 3 Plan de Trabajo ANLA

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por DANCP en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que 
corresponde a 10,67%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad 
DANCP “004Dancp”.

https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/EuYWTF7AhMhHlFqY2A5s1P4ByIzf-V0ROoy97xFswyBf6A?e=oEC7by
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Ítem Subactividad Meta Entregable Progreso Agosto.

1

Programar y planear reuniones de consulta 
previa para los proyectos asignados del 
sector hidrocarburos, lo que permite 
planificar con anticipación las jornadas de 
trabajo y diálogo, optimizando tiempos y 
garantizando la participación oportuna de 
todos los actores, lo que favorece el 
avance ordenado de los procesos.

6 Cronogramas de actividades mensuales de reuniones 
del sector de hidrocarburos. 1,33

2

Consolidar y mantener actualizada la 
información de proyectos sujetos a 
consulta previa, lo cual facilita la toma de 
decisiones informadas y la priorización de 
procesos.

1 Base de datos actualizada de proyectos del sector de 
hidrocarburos. 6,77 

3

Elaborar fichas técnicas del estado de los 
procesos de consulta previa, mediante el 
cual se facilita la revisión de las últimas 
actuaciones en el marco de los procesos 
consultivos.

109 Relación de las fichas técnicas realizadas de los 
proyectos del sector de hidrocarburos. 1,24

4

Reportar reuniones ejecutadas de consulta 
previa permitiendo la participación 
efectiva de las comunidades étnicas 
afectadas directamente por los POA del 
sector hidrocarburos.

1%
Matriz de seguimiento de reuniones de consulta de 
los proyectos del sector de hidrocarburos. Carpeta 
con acta de reunión cargadas.

0

5

Proyectar y reportar los cierres formales 
de los procesos de consulta por 
cumplimiento de acuerdos o desistimiento 
de los procesos.

1%
Actos administrativos de cierre de procesos 
consultivos de los proyectos del sector de 
hidrocarburos.

0

6

Solicitar y verificar información 
actualizada a los ejecutores sobre el 
avance del proceso de consulta previa de 
proyectos activos, suspendidos y en etapa 
de seguimiento.

1 Informe de requerimientos a los ejecutores de 
proyectos para identificar el estado real del proceso. 0
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7

Gestionar, atender y reportar solicitudes o 
inquietudes PQRSD sobre los procesos 
consultivos en el marco de los procesos 
del sector hidrocarburos.

1%
Informe de las solicitudes y peticiones atendidas 
relativas a proyectos del sector de hidrocarburos 
allegadas a través de Control Doc.

0

8
Emitir actos administrativos que 
determinen la procedencia y oportunidad 
de la consulta.

1%
Informe de los actos administrativos de 
determinación de procedencia y oportunidad de 
consulta previa del sector hidrocarburos.

0

9

Registrar y actualizar el estado de las 
solicitudes visitas de verificación 
asociadas con las solicitudes de 
procedencia y oportunidad de los 
proyectos de hidrocarburos.

1% Informe de las visitas de verificación programadas y 
ejecutadas para proyectos del sector hidrocarburos. 0

Realizar acompañamiento a la ANH en los 
espacios que se requiera para atención de 
vías de hecho y alertas tempranas.

1% Informe de comisión de los espacios atendidos por al 
DANCP. 0

10

Atender requerimientos de ANH en 
materia de generación de e material 
pedagógico y formación en consulta 
previa.

1% Insumos generados y listados de asistencia de 
espacios de formación atendidos. 1,33

Tabla 4 Plan de Trabajo DANCP

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por Ministerio del Interior en su plan de trabajo del mes de agosto 
se tiene que corresponde a 12,15%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad 
Min Interior “005MinInterior”.

https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/ElUOkJHwdMVHudG8yO3d6boBuY1ysJJMH03p_FDoHY8GzQ?e=C0vqoC
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Ítem Subactividad Meta Entregable Progreso Agosto.

1

Establecer el mapeo y consolidación de 
una herramienta de lectura de actores 
sociales del territorio para avanzar en 
aspectos preventivos

1 Documento técnico de actualización permanente 5,83

2
Articular con las diferentes direcciones del 
Ministerio del Interior y las entidades del 
orden nacional, departamental y local

1% Actas e invitaciones interinstitucionales 0,83

3
Realizar espacios exploratorios de trabajo 
con diferentes actores de la industria de 
hidrocarburos en territorio

30 Actas de reunión 0

4

Diseñar y ejecutar planes de tratamiento 
para conflictividades que afecten al sector 
de hidrocarburos dentro del territorio 
asignado.

1% Actas de mesas preparatorias y de compromisos en 
mesas en espacio de diálogo. 4,16

5
Adaptar de forma permanente los 
protocolos de tratamiento a la 
conflictividad.

1% Documento técnico de actualización permanente 0,83

6

Vincular actores institucionales para el 
fomento y actualización de sectores de la 
economía que alivianen la conflictividad 
del sector de los hidrocarburos

30 Actas de reuniones de articulación con entes públicos 
y privados 0,50
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7

Relacionar y actualizar de las matrices de 
seguimiento a compromisos de los 
espacios y mesas de diálogo relacionadas 
con el sector de hidrocarburos.

1% Repositorio de matrices de seguimiento 0

Tabla 5 Plan de Trabajo Min Interior

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por Servicio Público de Empleo en su plan de trabajo del mes de 
agosto se tiene que corresponde a 10,27% :

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la entidad 
Servicio Público de Empleo “006ServicioPúblicoEmpleo”.

Ítem Subactividad Meta Entregable Progreso Agosto.

1

Propiciar espacios, en los que puedan 
converger diferentes actores claves de 
los territorios tales como: Prestadores 
autorizados, directores e inspectores 
territoriales del Ministerio del Trabajo y 
empresas operadoras del sector.

30
Informe sobre las acciones de articulación 
realizadas. (Memorias de los espacios, listados de 
asistencia, Registros fotográficos…etc.)

2,5

2

Fortalecer a la red de prestadores 
mediante capacitaciones y/o asistencias 
técnicas en lineamientos normativos en 
temas de hidrocarburos.

20

Informe sobre las acciones de fortalecimiento y 
asistencias técnicas a prestadores. (Memorias de 
los espacios, listados de asistencia, Registros 
fotográficos…etc.)

1,80

3

Acompañar espacios de diálogo y 
sensibilización con enfoque territorial 
que permitan la divulgación de los 
servicios de gestión y colocación de 
empleo en los territorios.

35

Informe final de los espacios de diálogo 
realizados en territorio, con lecciones aprendidas 
y
recomendaciones
*Anexos y evidencias (Actas, listados de 
asistencia, Registros fotográficos…etc.)

2,14

4

Brindar acompañamiento a la atención 
de alertas tempranas o vías de hecho que 
se presenten en territorios donde se 
desarrollan proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos en 
contratos activos o suspendidos

1%
*Informe de los acompañamientos realizados
* (Memorias de los espacios, listados de 
asistencia, Registros fotográficos…etc.)

0,33

5

Promover mediante articulación, 
capacitación y fortalecimiento espacios 
para la dinamización de los empleos 
verdes en territorio y/o desafíos en la 
transición energética justa.

12
*Informe de los acompañamientos realizados
* (Memorias de los espacios, listados de 
asistencia, Registros fotográficos…etc.)

0

https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/Esww_Tv9Ba5Fj8ekPQ9IciIBmeVELxUlWkXW3rjFcRzl5w?e=H1BdCm
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6

Realizar mesas de cierre de vacantes, en 
municipios en los que identifique mayor 
cantidad de vacantes pendientes por 
cerrar por parte del potencial empleador, 
lo cual permitirá mayor eficiencia y 
eficacia en la prestación de los servicios 
de gestión y colocación de empleo.

2

*Informe de actividad del espacio con balance de 
las jornadas.
* (Memorias de los espacios, listados de 
asistencia, Registros fotográficos…etc.)

0

7

Realizar encuentros de experiencias 
regionales que cuenten con la 
participación de prestadores y empresas 
del sector hidrocarburos. (Sujeto a 
disponibilidad de recursos financieros)

2

Informe de los espacios de experiencias 
regionales en territorio * (Memorias de los 
espacios, listados de asistencia, Registros 
fotográficos…etc.)

0

08
Realizar Encuentro de empleos verdes - 
Socialización de avances de la estrategia 
de empleos verdes con diferentes actores 
(gremios, empresas, prestadores) (Sujeto 
a aprobación)

1
Informe del encuentro de empleos verdes * 
(Memorias de los espacios, listados de asistencia, 
Registros fotográficos…etc.)

2,50

9
Entregar Insumos técnicos ABC 
preguntas frecuentes del servicio público 
de empleo en el sector hidrocarburos

1
Documento con los insumos técnicos de las 
preguntas frecuentes del SPE en el sector 
hidrocarburos.

1

Tabla 6 Plan de Trabajo Servicio Público de Empleo

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

2. Implementar acciones interinstitucionales que atiendan a las situaciones de 
conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. 

En relación con este componente, a la fecha de presentación de este informe, se presentaron avances en la actividad 1 con 
la realización de dos (2) Mesas Departamentales como espacios de diálogo que se organizarán a nivel territorial.
  

Las mesas territoriales correspondientes al mes de agosto se realizaron el 26 de agosto en el municipio de Barrancabermeja 
y el 29 de agosto en el municipio de Cúcuta. En estos espacios participaron representantes de entidades de los sectores 
público y privado, así como de la sociedad civil.

Las jornadas contaron con el liderazgo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en calidad de mediadora y 
participante, logrando recoger diversos puntos de vista y establecer compromisos orientados a fortalecer e impulsar el 
sector en cada territorio.

Así mismo, se presentaron avances en la actividad 2 denominada “Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local 
que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos”, en referencia a los planes de trabajo 
de las entidades aliadas. 

Durante el mes de agosto, en el marco del seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo que implementan las 
entidades aliadas de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, en concordancia con las líneas de Prevención, Atención, 
Transformación y Seguimiento y Monitoreo, se realizaron seguimientos a las entidades con el fin de validar los avances 
correspondientes a la ejecución de sus planes de trabajo, así mismo durante los espacios fueron revisados aspectos 
logísticos, jurídicos o técnicos.  
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Componente 3
Componente 3. Documentos de Lineamientos Técnicos en Materia Ambiental

En relación con este componente, a la fecha de presentación de este informe, se presentaron avances en la actividad 1 
denominada “Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo que implementen las Corporaciones 
Autónomas en concordancia con las líneas de; Prevención, Atención, Transformación y Seguimiento y Monitoreo.” 
durante el mes de agosto se avanzó en la realización de los seguimientos a los planes de trabajo de las corporaciones 
autónomas regionales. 

Durante los seguimientos realizados a las corporaciones, se validaron los avances correspondientes a la ejecución de sus 
planes de trabajo. Asimismo, en estos espacios se revisaron aspectos logísticos, jurídicos y técnicos pertinentes.

Para el periodo que abarca el presente informe, hacen parte de este componente siete (7) corporaciones, las cuales se 
relacionan a continuación. Cada una de ellas presentó ante la ANH su respectivo plan de trabajo, el cual fue evaluado y 
recibió la viabilidad para su ejecución: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 
(Corpoamazonía); Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena); 
Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar); Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira); 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana); Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS); y Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).

Nota: Se relaciona documento de referencia denominado “001PlandeTrabajoCAR.xlsx”
Para el mes de agosto, el avance en la ejecución de los planes de trabajo de este componente alcanzó el 0,46%, 
correspondiente a las actividades desarrolladas durante dicho periodo. Este resultado obedece a que en agosto se inició el 
proceso de contratación del personal y se llevaron a cabo las actividades iniciales de inducción y planeación.

Actividad 2. Elaborar Estudios de Lineamientos Técnicos, que Aporten a la Generación de Capacidad 
en Materia de Exploración y Producción de Hidrocarburos en las Entidades de Carácter Ambiental  

En referencia a los avances reportados por CORPOAMAZONÍA en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que 
corresponde a 14,80%:

Ítem Subactividad Meta Entregable Progreso Agosto.

1

Evaluar solicitudes de trámites 
ambientales relacionados con licencias, 
permisos, concesiones y autorizaciones, 
requeridas por los usuarios para las 
actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos en jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA.

1%

Evaluación de solicitudes de trámites ambientales 
allegadas por VITAL y SISA
Se emitirán Autos de inicio de tramite ambiental, 
Autos de cierre, Conceptos técnicos de evaluación y 
resoluciones de otorga o niega

0,60

2

Realizar control y seguimiento ambiental a 
los tramites de licenciamiento otorgados a 
las diferentes empresas que realizan 
actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos en jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA.

1%

Seguimiento y control a los trámites de 
licenciamiento ambiental otorgados
Se emitirán Conceptos técnicos de Seguimientos, 
oficios de requerimiento y resoluciones de 
modificación o cierre

1,80

https://1drv.ms/x/c/f6a9a9f80f5accf5/Eajcg35kOORNqpPgnxNmD-sBnQDTRfAJHcS32_yMGRNvog?e=FI52lz
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3

Realizar control, seguimiento y atención a 
contingencias, pasivos o quejas generadas 
por Derrames de Hidrocarburos, derivados 
y sustancias nocivas durante el desarrollo 
de proyectos de exploración, explotación, 
producción y transporte de hidrocarburos

1%

Atención y seguimiento a contingencias, pasivos o 
quejas generadas por Derrames de Hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas
Se emitirán oficios de requerimientos y conceptos 
técnicos de verificación y/o seguimiento

1,80

4

Apoyar en la atención de las peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias ambientales 
por afectación a los recursos naturales de 
los proyectos, obras y/o actividades de 
exploración y explotación de 
hidrocarburos que se ejecuten en la 
jurisdicción de CORPOAMAZONÍA.

1%

Atención y resolución de quejas o solicitudes de 
información en el marco de los PQR's radicados a 
Corpoamazonia
Se emitirán Oficios de respuesta y/o informes 
técnicos de visitas, así como acta de reunión en caso 
de requerirse

1,80

5

Proyectar y realizar seguimiento a las 
acciones judiciales y constitucionales 
(Acciones de tutela, acciones populares, 
acciones de nulidad y restablecimiento de 
derecho, acciones de revocatoria directa, 
acciones de reparación directa, entre otras) 
que se tramiten en la jurisdicción de 
Putumayo y Caquetá, y que estén en el 
marco de la ejecución de proyectos de 
hidrocarburos

1%

Seguimiento a las acciones judiciales y 
constitucionales que se tramiten en la jurisdicción de 
Putumayo y Caquetá, y que estén en el marco de la 
ejecución de proyectos de hidrocarburos

1,20

6

Realizar verificación y evaluación técnica 
en el marco del establecimiento y/o 
seguimiento de las medidas de 
compensación e inversión no menos del 1 
% de proyectos de exploración, 
explotación y producción de hidrocarburos 
en la jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA.

1%

Establecimiento y/o seguimiento de las medidas de 
compensación e inversión no menos del 1 % de 
proyectos de exploración, explotación y producción 
de hidrocarburos en la jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA
Se emitirán Conceptos técnicos de Seguimientos uy/o 
establecimiento, oficios de remisión al usuario o 
ANLA cuando aplique

1,80

7

Apoyar en la gestión de recaudo de la 
entidad, por concepto de cobro por 
servicios de seguimiento, evaluación, tasa 
retributiva, tasa por uso de agua, tasación 
de multas y demás cobros, referentes a los 
proyectos de exploración y explotación de 
hidrocarburos en jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA.

1%
Oficios y liquidaciones, por concepto de cobro por 
servicios de seguimiento, evaluación de tramites 
ambientales

0,90

8

Fortalecer el archivo y gestión documental 
de los proyectos objeto de licenciamiento 
ambiental en el marco de las actividades 
de exploración y explotación de 
hidrocarburos en jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA

1%

Crear Archivo digital y físico, en el que se consolide 
los proyectos objeto de licenciamiento ambiental con 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA. - (exploración, explotación y Transporte de 
hidrocarburos) en jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA

0,90

9
Promover el Ordenamiento Ambiental 
Territorial en el municipio de Puerto 
Guzmán

1% Documento técnico ajustado de determinantes 
Ambientales del municipio de Puerto Guzmán. 4
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10 Realizar ajuste técnico de las 
determinantes ambientales del municipio 
diferenciadas por zonificación

1%

Proyección del acto administrativo y entrega oficial a 
la Subdirección de Planificación y Ordenamiento 
Ambiental de CORPOAMAZONIA para su revisión, 
validación técnica y posterior proceso de adopción 
institucional.

0

11

Brindar asistencia técnica al municipio en 
la actualización del ordenamiento 
territorial en aplicación de las 
determinantes ambientales y enfoques de 
adaptación al cambio climático en los 
instrumentos de planificación territorial

1%

Actas, listados de asistencia de los espacios de 
socialización y/o concertación del ordenamiento 
ambiental del territorio y la gestión del riesgo en el 
municipio de Guzmán, departamento del Putumayo.

0

12 Revisión y organización final de los 
productos del proyecto 1%

Documento técnico y cartografía, que contiene la 
actualización de las determinantes Ambientales del 
municipio de Puerto Guzmán.

0

Tabla 7. Plan de Trabajo Corpoamazonía

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por CORMACARENA en su plan de trabajo del mes de agosto se 
tiene que corresponde a 15,38% :

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la CAR 
Cormacarena denominada “002EjecuciónCormacarena”.

ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Agosto.

1

Generar conceptos técnicos de 
evaluación, control, seguimiento de 
trámites ambientales solicitados para 
proyectos de exploración y producción 
de hidrocarburos en el departamento 
del Meta

1%

Informe que contenga la relación de pronunciamientos técnicos 
generados en atención a los trámites ambientales de evaluación, control y 
seguimiento para el desarrollo de los proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos en el departamento del Meta.

1,80

2

Generar actos administrativos y oficios 
de impulso procesal trámites 
ambientales de evaluación, control, 
seguimiento de los proyectos de 
exploración y producción de 
hidrocarburos en el departamento del 
Meta

1%

Documento que contenga la relación de los actos administrativos 
generados para atender los trámites requeridos en la operación de los 
proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el 
departamento del Meta.

2,20

3
Atender PQRSD correspondientes a 
actividades de exploración y 
producción del sector hidrocarburos

1%
Oficios de respuesta a PQRSD del sector hidrocarburos y energía, así 
como la atención a solicitudes de la ANH sobre proyectos localizados en 
el Dpto. del Meta

2,20

https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/Ep0zDhLCGSRJn5UkscZqIL0BYSvUVpt6ovWeQEWInccrcg?e=upRFON
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4

Actualizar la base de datos de las 
medidas de compensación e inversión 
del 1% de proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos en el 
departamento del Meta

1%

Documento con reporte que contenga la base de datos con un estado de 
arte sobre el estado de las compensaciones, municipio en el cual se 
encuentran localizados, limitaciones de ejecución y la formulación de 
propuestas y/o acciones que favorezcan la materialización de las 
obligaciones de compensación e inversión del 1% desde la competencia 
de la Corporación.

1,20

5

Revisar los expedientes con mayor 
interés técnico ambiental para llevar a 
cabo los pronunciamientos técnicos y 
las visitas de campo en los casos que 
de a lugar en el componente de 
compensaciones e inversión del 1%

1%
Informe de conceptos técnicos de evaluación, control y seguimiento a 
obligaciones de compensación o inversión del 1% en los proyectos de 
exploración y explotación de hidrocarburos en el Meta

1,20

6

Generar el análisis cartográfico que 
plasmen el estado de las medidas de 
compensación e inversión del 1%, y los 
aspectos ambientales de su localización 
a través de shappes, mapas y salidas 
gráficas necesarias

1%

Documento con reporte que compile el análisis cartográfico en el cual se 
evidencie el estado de las medidas de compensación e inversión del 1%, 
y los aspectos ambientales de su localización a partir de los mapas y 
salidas gráficas generadas

1,30

7

Generar actos administrativos y oficios 
de impulso procesal de evaluación, 
control, seguimiento de las 
obligaciones de compensación e 
inversión del 1% de los proyectos de 
exploración y producción de 
hidrocarburos en el departamento del 
Meta

1%

Documento con relación de las decisiones administrativas y de oficio 
despachadas referente a las obligaciones de compensación e inversión del 
1% de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en el 
departamento del Meta

1,68

8

Actualizar la base de contingencias 
móviles y fijas presentadas el sector 
hidrocarburos en la vigencia 2020-
2025

1%

Documento que presente el contexto de contingencias generadas en el 
sector petrolero y compile la base de datos actualizada las contingencias 
fijas y móviles del sector hidrocarburos presentadas en el departamento 
del Meta y la atención sobre la misma.

1,20

9

Revisar los expedientes con 
contingencias de mayor interés técnico 
ambiental para llevar a cabo los 
pronunciamientos técnicos y las visitas 
de campo en los casos que dé a lugar

1%

Informe que presente una relación de las contingencias priorizadas para 
atención y que incluya los pronunciamientos técnicos de evaluación, 
control y seguimiento a contingencias y las obligaciones relacionadas 
con la atención de dichos eventos.

1,30
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10

Generar actos administrativos y oficios 
de impulso procesal de evaluación, 
control, seguimiento de las 
contingencias presentadas en el sector 
petrolero en el departamento del Meta

1%
Documento con la relación de las decisiones administrativas y de oficio 
despachadas sobre las contingencias presentadas en el sector petrolero en 
el departamento del Meta

1,30

Tabla 8. Plan de Trabajo Cormacarena

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por CORPOCESAR en su plan de trabajo del mes de agosto se 
tiene que corresponde a 0,60%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la CAR 
Corpocesar denominada “003EjecuciónCorpocésar”.

Ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Agosto.

1
Digitalizar expedientes físicos con 
escáneres especializados y protocolos de 
bioseguridad.

400 Documentos expedientes ambientales históricos digitalizados 0.60

2
Extraer datos geoespaciales 
mediante (OCR avanzado y geoparsing 
semántico).

1 Documento con la relación de datos geoespaciales extraídos 0

3
Desarrollar plataforma IDE 
interoperable con estándares OGC 
(WMS/WFS) y conexión SINA.

1% Plataforma IDE interoperable con estándares OGC 
(WMS/WFS) y conexión SINA. 0

4 Publicar capas geoespaciales 
prioritarias con metadatos ISO 19115. 1%

Publicación de una Plataforma IDE 100% compatible con 
servicios web geoespaciales con estándares OGC WMS y 
WFS integración del 100% de expedientes digitalizados con 
capacidad de búsqueda semántica y vinculación 
automáticamente de información geoespacial con expedientes 
originales.

0

5 Capacitar al personal técnico en operación 
y mantenimiento de la IDE. 1

Capacitación sobre la Plataforma IDE 100% compatible con 
servicios web geoespaciales con estándares OGC WMS y 
WFS integración del 100% de expedientes digitalizados con 
capacidad de búsqueda semántica y vinculación 
automáticamente de información geoespacial con expedientes 
originales.

0

6
Establecer comité de gobernanza de 
datos para sostenibilidad y actualización 
continua.

1 Establecimiento del comité de gobernanza para la 
sostenibilidad y actualización continua 0

Tabla 9. Plan de Trabajo Corpocesar

https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/EjzpoJJH0YRPstp2WR3L0j8BCYXSM12TebqSD5zU7JiDIw?e=4ud70c
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El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por CORPOMOJANA en su plan de trabajo del mes de agosto se 
tiene que corresponde a 9,10%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la CAR 
Corpomojana denominada “005EjecuciónCorpomojana”.

ítem Subactividad Meta Entregable Progreso
Agosto.

1

Elaborar un (1) plan de manejo ambiental 
correspondiente al área propuesta a 
declarar en el SINAP en jurisdicción del 
municipio de San Benito Abad – Sucre, 
con enfoque ecosistémico, incorporando la 
participación de comunidades locales y 
actores institucionales, teniendo en cuenta 
los lineamientos establecidos en el 
Decreto 2372 de 2010 y la Resolución de 
Min Ambiente 1125 de 2015

1

Plan de Manejo Ambiental: El cual contendrá como mínimo los 
siguientes acápites: Introducción, Localización, Caracterización 
biofísica, socioeconómica y cultural, Presiones, Objetivos 
específicos de conservación, Justificación, Delimitación, Categoría 
propuesta, Resultados de los compromisos y acuerdos del proceso 
de consulta previa, Acciones estratégicas prioritarias, Bibliografía y 
Anexos.

5

2

Generar cartografía temática (cobertura 
vegetal, uso de suelo, zonificación) 
mediante herramientas SIG para un (1) 
relicto boscoso (60 Ha aproximadamente), 
escala 1:5.000.

1
Geodatabase (GDB) para el relicto boscoso (60 Ha 
aproximadamente) con cartografía temática consolidada (cobertura 
vegetal, uso de suelo, zonificación)

1

3

Caracterizar y diagnosticar el estado actual 
de los ecosistemas presentes en las 60 
hectáreas, incluyendo su biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y presiones 
ambientales.

1
Documento diagnóstico del estado actual de los ecosistemas 
presentes en las 60 hectáreas, incluyendo su biodiversidad, servicios 
ecosistémicos y presiones ambientales.

1

4

Recolectar, sistematizar y actualizar la 
información técnica, ambiental, jurídica y 
geoespacial de los siete (7) proyectos de 
hidrocarburos en la jurisdicción de 
CORPOMOJANA, integrando: (1) datos 
documentales de fuentes oficiales (ANLA, 
ANH) y titulares (licencias, PMA, 
informes); (2) capas geográficas 
actualizadas en el SIG corporativo 
(contratos, áreas de exclusión ANLA, 
zonas de interés ambiental); para 
estructurar un sistema de información 
unificado que soporte los procesos de 
seguimiento y cumplimiento ambiental de 
la Corporación.

3

Dos (2) informes de avance y uno (1) final que corresponde a los 
resultados obtenidos en el componente de revisión, análisis y 
actualización jurídica de los proyectos de hidrocarburos licenciados 
en la jurisdicción de CORPOMOJANA, soportados de la siguiente 
manera:

- Registro fotográfico
- Plan de trabajo
- Matriz de avance de obligaciones
- Diagnósticos parciales de los expedientes licenciados.
- La entrega se realizará de manera física y digital

2,10

Tabla 10. Plan de Trabajo Corpomojana

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/Er3_2_mmTvJHkbuf9RgtiyoBUhMAMdBtTojI3gsrhbQgUA?e=gMHQki
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 En referencia a los avances reportados por CORPONOR en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene 
que corresponde a 48.5% :

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la CAR 
Corponor denominada “ 006EjecuciónCorponorr”.

ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Agosto.

1

Realizar un análisis de las normas de orden 
nacional generadas a partir del año 2018 y las 
nuevas disposiciones en materia ambiental que se 
ha generado en el departamento Norte de 
Santander para ser incorporadas como 
determinantes ambientales.

1%

Documento de Informe consolidado de normativa 
ambiental vigente (nacional y territorial, post 2018), 
con cuadro comparativo y propuesta de incorporación 
como determinantes.

20

2
Especializar las determinantes ambientales como 
complemento esencial de los POT’s para facilitar 
la superposición en el modelo de ocupación.

1%
GDB de Mapas temáticos georreferenciados por 
municipio con capas superpuestas de determinantes 
ambientales.

12,5

3

Incorporar a escalas 1:25.000 o menos, las 
nuevas directrices generadas como estrategias de 
conservación en las fichas ambientales para cada 
uno de los municipios del departamento Norte de 
Santander como determinantes ambientales.

1%

Documento de Fichas ambientales actualizadas por 
determinante a nivel Norte De Santander, con 
componentes de conservación georreferenciados a 
escala 1:25.000 o inferior.

12,5

4

Agrupar las determinantes ambientales en cada 
uno de los ejes temáticos relacionados con el 
Medio Natural; Medio Transformado; 
Densidades de Ocupación en suelo rural; y la 
Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

1%

Documento de categorización temática de 
determinantes ambientales, agrupadas por:
1. Medio Natural
2. Medio Transformado
3. Densidad de Ocupación Rural
4. Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

2,5

5

Expedir un nuevo acto administrativo que 
recopile la actualización de las determinantes 
ambientales individualizadas por municipios para 
el departamento Norte de Santander.

1%
Propuesta de acto administrativo oficial con sustento 
técnico y jurídico para la adopción de las determinantes 
ambientales individualizadas por municipio

1

Tabla 11. Plan de Trabajo Corponor

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por CVS en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene que 
corresponde a 13%:

Nota: Se relaciona carpeta de referencia con los soportes de los avances reportados en el mes de agosto por la CAR CVS 
denominada “ 007EjecuciónCVS”.

ítem Subactividad Meta Entregable Progreso 
Agosto.

https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/EjzpoJJH0YRPstp2WR3L0j8BCYXSM12TebqSD5zU7JiDIw?e=4ud70c
https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/ErOAq3ejrDdOl5P6Bgt97CkBH27lSmvHyo5FU1ztvTzl5w?e=uJoE4e
https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/EjzpoJJH0YRPstp2WR3L0j8BCYXSM12TebqSD5zU7JiDIw?e=4ud70c
https://1drv.ms/f/c/f6a9a9f80f5accf5/EtH74G4P4NZGlNKxYbm3jiwBvh5eBI_ZUr0sNc64mFTAtw?e=UgJndK
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1

Caracterizar el estado actual de los 
humedales Arcial Porro y Cintura y Las 
Marías, evaluando su funcionalidad 
ecológica, las presiones existentes y su 
importancia en el ordenamiento ambiental 
del territorio.

1

Documento final que dé cuenta de estado actual de los 
humedales Arcial Porro y Cintura y Las Marías, evaluando 
su funcionalidad ecológica, las presiones existentes y su 
importancia en el ordenamiento ambiental del territorio.

5

2

Actualizar la información cartográfica y 
documental sobre las condiciones ecológicas, 
ambientales y de uso del suelo de los 
humedales Arcial Porro y Cintura, y 
seguimiento al plan de manejo ambiental del 
humedal Las Marías

1

Geodatabase (GDB) con la información cartográfica y 
documental sobre las condiciones ecológicas, ambientales 
y de uso del suelo de los humedales Arcial Porro y Cintura, 
y seguimiento al plan de manejo ambiental del humedal 
Las Marías

5

3 Fortalecer el seguimiento y la gestión de las 
Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). 1% Informe que evidencie las Peticiones, Quejas y Reclamos 

(PQR) 1

4

Verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de compensaciones ambientales 
por parte de las empresas del sector 
hidrocarburos de la compensación no menor 
del 1%

1%
Informe que contenga el diagnóstico del estado actual de la 
ejecución de la ejecución del 1% en el departamento de 
Córdoba.

2

Tabla 12. Plan de Trabajo CVS

El progreso reportado corresponde al avance de cada subactividad según el peso porcentual que aporta al 100% de la 
actividad. Los datos reflejan el grado de cumplimiento alcanzado con base en los entregables realizados a la fecha, y no 
representan a cada subactividad como un 100% independiente.

 En referencia a los avances reportados por CORPOGUAJIRA en su plan de trabajo del mes de agosto se tiene 
que fueron realizadas actividades de planeación, así como  la contratación, revisión de pólizas y expedición del 
acta de inicio de la persona jurídica Natural SIG, quién será la encargada de realizar las actividades relacionadas 
en el plan operativo de esta corporación en el marco del convenio. 

Componente Acciones complementarias

En relación con este componente, a la fecha del presente informe se relacionan los avances detallados por subactividad 
como se evidencia a continuación: 

a. Subactividad 1.     

- Documento del apoyo técnico, jurídico, administrativo, operativo, contable y financiero en la ejecución y 
seguimiento de los planes de trabajo con las entidades involucradas en la ejecución del convenio.

- Para el mes de agosto, como parte del soporte técnico, jurídico y administrativo, se relaciona documento de 
referencia que permite evidenciar el avance en la ejecución del Convenio No. 551 de 2025 y refleja las acciones 
realizadas durante ese período, en articulación con las entidades que participan en su desarrollo.

b. Subactividad 2.
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- Apoyar logísticamente con el suministro de transporte, alojamiento, refrigerio, sonido y demás actividades 
requeridas por la ANH para la planeación, estructuración y ejecución de las diversas reuniones, eventos y demás 
espacios de interlocución o diálogo interinstitucional o con las comunidades que se presenten en el desarrollo del 
convenio.   

c. Subactividad 3.

- Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un informe detallado de la ejecución financiera (de los recursos 
destinados por la ANH y los recursos de contrapartida) anexando los soportes específicos de cada concepto y 
adicionando extracto (con la fecha de presentación del informe) de los recursos disponibles en la cuenta bancaria 
creada con ocasión del convenio.

d. Subactividad 4.

Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un informe de ejecución técnica (con las evidencias específicas de lo 
reportado) que, dé cuenta del cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Operativo, incluidas las actividades y 
entregables comprometidos con los recursos de contrapartida

e. Subactividad 5.

Presentar al finalizar el convenio, el archivo físico y digital de la totalidad de los entregables comprometidos, estos deben 
soportarse con recibidos a satisfacción, incluyendo información financiera, técnica, administrativa, jurídica y toda aquella 
que se genere durante la ejecución del convenio.

f. Subactividad 6.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral 
de seguridad Social – EPS, Pensión y ARL - y de los Aportes Parafiscales – SENA, ICBF, Cajas de Compensación – y 
Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos los empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento 
del objeto del presente convenio, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar 
en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por Revisor Fiscal o su Representante Legal, 
según el caso.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS – DEL CONVENIO Y/O 
CONTRATO.



                                                                                                                    
ANH-GCO-FR-153

14/05/2025

Versión N°06
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

Página 23 de 26

                                                                                                    

             Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -  Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): +57 (601)  593 17 17 - Código Postal: 111321

O FICINA EJECUTO RA: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO
DURACIÓ N DEL PRO YECTO : 17 DE JUNIO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIO DO  DE EJECUCIÓ N: ago-25

DESEMBO LSO S VALO R RECIBIDO
Primer Desembolso 20%  $                                                                                             8.059.046.700,00 
Segundo Desembolso 30%
Tercer Desembolso 40%
Cuarto Desembolso 10%
Total  Desembolsos  $                                                                  8 .059 .046.700,00  
Pendiente Desembolsar  $                                                                32 .236.186.800,00  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRESUPUESTADO
EJECUCIÓN AL MES 

ANTERIOR 
EJECUCIÓN MES 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

% DE 
EJECUCIÓN

SALDO POR EJECUTAR 
RECURSOS 

COMPROMETIDOS

SALDO DESPUES 
DE 

COMPROMISOS 

Formular iniciativas de inversión social en los territorios priorizados y 
estratégicos para el desarrollo de las actividades de exploración y 

producción de hidrocarburos.
5.587.605.712$                      -$                                       1.117.521.142$                    1.117.521.142$                   3% 4.470.084.570$                           5.587.605.712$                      -$                                    

Implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados, 
aportando al desarrollo de las regiones donde se adelantan actividades de 

exploración y producción de hidrocarburos.
15.903.185.488$                    -$                                       3.180.637.098$                    3.180.637.098$                   8% 12.722.548.390$                        15.903.185.488$                    -$                                    

TO TAL CO MPO NENTE 21.490.791.200$            -$                             4 .298 .158.240$            4 .298 .158.240$           11% 17.192.632.960$               21 .490.791.200$            -$                           
Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan 

viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.
2.041.625.164$                      -$                                       408.325.033$                       408.325.033$                      1% 1.633.300.131$                           2.041.625.164$                      -$                                    

Implementar acciones interinstitucionales que atiendan las situaciones de 
conflicto en las actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos.
14.076.468.236$                    -$                                       2.815.293.647$                    2.815.293.647$                   7% 11.261.174.589$                        14.076.468.236$                    -$                                    

TO TAL CO MPO NENTE 16.118.093.400$            -$                             3 .223 .618.680$            3 .223 .618.680$           8% 12.894.474.720$               16 .118.093.400$            -$                           

Diseñar planes de trabajo conjunto para generar capacidad en materia de 
exploración y producción de hidrocarburos en las entidades de carácter 

ambiental.
537.269.780$                          -$                                       107.453.956$                       107.453.956$                      0% 429.815.824$                              537.269.780$                          -$                                    

Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de 
capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos, en 

las entidades de carácter ambiental.
2.149.079.120$                      -$                                       429.815.824$                       429.815.824$                      1% 1.719.263.296$                           2.149.079.120$                      -$                                    

TO TAL CO MPO NENTE 2.686.348.900$              -$                             537 .269.780$               537 .269.780$              1% 2.149.079.120$                 2 .686 .348.900$              -$                           

40.295.233.500$     8.059.046.700$     8.059.046.700$     20% 32.236.186.800$        40.295.233.500$     -$                   

14.103.331.725$     969.490.000$        969.490.000         7% 13.133.841.725         

54.398.565.225$     

 JAKE STEVEN REALPE ESCO BAR
Director Ejecutivo y Representante Legal

TO TAL RECURSO S ANH 

TO TAL RECURSO S FO NPACIFICO

TO TAL RECURSO S CO NVENIO  

Componente 3 : 
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SARA VICTO RIA GRANADO S
Revisor Fiscal
T.P 193281-T

JUAN FRANCISCO  DIAZ PUERTAS
Gerente Convenio
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Entiéndase como ejecución presupuestal, los recursos girados por la ANH, con ocasión de la celebración 
del convenio y/o contrato

REF ÍTEM VALOR
1 Valor Total del Contrato y/o convenio $40.295.233.500

2
Valor total desembolsado por la ANH, incluido IVA, del 
Convenio y/o Contrato (Previo al pago objeto del presente 
informe)

$ 8.059.046.700

3 Saldo del contrato y/o convenio aún sin ejecutar (Anterior al 
pago objeto del presente informe)

$ 32.236.186.800

4 No. de desembolsos realizados a la fecha (Previo al pago 
objeto del presente informe) 1

5 Pago correspondiente al presente informe de supervisión $12.088.570.050

6 Valor por desembolsar por la ANH (Posterior al pago objeto 
del presente informe)

$ 20.147.616.750

1.1.  EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO Y/O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

Entiéndase como ejecución financiera, los recursos ejecutados por el contratista, con ocasión 
de la celebración del convenio y/o contrato interadministrativo 

RE
F ÍTEM VALOR

1 Valor total del Convenio o Contrato Interadministrativo $40.295.233.500

2 Valor total desembolsado de la ANH al Convenio o Contrato 
Interadministrativo $ 8.059.046.700

3 Valor ejecutado acumulado último informe $ 8.059.046.700
4 Valor ejecutado del periodo a reportar $12.088.570.050

5 Acumulado valor ejecutado (3+4) $ 20.147.616.750

6 Reintegro acumulado último informe 0

7 Reintegro periodo a reportar 0

8 Acumulados reintegros (6+7) 0

9 Rendimientos financieros generados acumulado último informe 0

10 Rendimientos financieros generados informe a reportar 0
11 Acumulados rendimientos financieros (9+10) 0
12 Saldo del convenio al periodo a reportar (2-5+8) $12.088.570.050
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Definiciones: 

1. Valor de los aportes de la ANH establecidos en el convenio o contrato interadministrativo, incluido los otrosíes de adiciones 
o decrementos.

2. Desembolsos de la ANH al convenio o contrato interadministrativo.
3. Valor acumulado de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato 

interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
4. Valor de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, en 

el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
5. Formula aritmética.
6. Valor acumulado del reintegro de aportes a la ANH, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
7. Valor del reintegro de aportes a la ANH, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
8. Formula aritmética.
9. Valor acumulado de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de 

supervisión aprobado y enviado a la VAF.
10. Valor de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de 

supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
11. Formula aritmética.
12. Formula aritmética.

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato o convenio

X SATISFACTORIO

NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

2.2 Observaciones

( Cuando se trate de contratos de obra aquí se deberán indicar las mayores o menores cantidades de ítems o 
de obras )

Igualmente para cualquier tipo de contrato o convenio deberán indicar si el contratista o asociado informó a la 
aseguradora las modificaciones realizadas al contrato o convenio, en caso de haber exigido garantías.

Hacer la precisión del cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social de cualquier 
asociado o contratista así no afecten recursos los aportes en el caso de los convenios.

2.3 Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones 
derivadas del contrato (o convenio), en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación 
Administrativa de la ANH, vigente para la presentación del presente informe. 

Así mismo, certifico que: 
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1) Dicho contrato (o convenio) se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, 
condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen 
en la carpeta del contrato (o convenio) todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos 
con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,


