
 

 

 

 

 

Proyectó: Liliana Sainea -Contratista SMVT 

Agradecemos su amable atención y Colaboración al respecto. 

 

Estaremos atentos a la presente solicitud, Sin otro particular. 

 

 

 

 

JUAN CARLOS LEGUIZAMÓN GONZALEZ 

Secretario de Movilidad y Vida Territorial 

1.11-2-10952
 
 
Tunja, 06 de octubre de 2025 
 
Doctora 
LUZ MILA ACEVEDO GALAN 
Directora unidad Especial Contratación Estatal 
Tunja 
 
Asunto: Solicitud reinicio contratos 1810 de 2024 y 1792 de 2024 
 
Cordial Saludo Dra. 
 
En atención a la solicitud remitida por parte del contratista FERRERIA S.A.S., solicitamos la reactivación del 
contrato de señalización 1810 de 2024 adjudicado al contratista FERRERIA  S.A.S. identificado con NIT 
No. 900825956-1 el cual tiene por objeto MVT 162 CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  DE  SEÑALIZACIÓN  HORIZONTAL  Y  VERTICAL  E  IMPLEMENTACIÓN  DE 
PARADEROS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN  LA CIUDAD DE TUNJA. y a su
respectivo  contrato  de  interventoría  1792  de  2024  representado  por  PROYECTO  SANABRIA  S.A.S. 
identificado  con  NIT  No. 901.633.148-6  cuyo  objeto  es  MVT  171  INTERVENTORÍA  TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  LEGAL,  AMBIENTAL  Y  SOCIAL  AL  CONTRATO  QUE RESULTE 
DEL  PROCESO  DE  SELECCIÓN  CUYO  OBJETO  ES:  MVT  162  CONTRATO  DE  OBRA  PARA  EL
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  SEÑALIZACIÓN  HORIZONTAL  Y  VERTICAL  E 
IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS ESTABLECIDOS PARA EL  SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA 
CIUDAD  DE  TUNJA.,  desde  nuestra  sectorial se informa que a la fecha, ya se ha cumplido con el 
periodo  correspondiente  para  garantizar  el  adecuado  curado  de  la  mezcla  asfáltica  de  los  reductores  de 
velocidad construidos en los barrios Veinte de Julio, San Antonio, La Esperanza y Libertador, por lo cual se 
puede continuar con las actividades pendientes de implementación.

 de solicitud remitido por el contratista PROYECTO SANABRIA S.A.S

Por tanto, desde esta supervisión avalamos el reinicio de actividades a partir del ocho (08) de octubre de
2025, cuya  fecha  estimada  para  la  culminación  de  actividades  se  proyecta  para  el  día  doce (12) de  
octubre  de  2025.  Se  adjunta  la  solicitud  por  parte  del  CONTRATISTA  FERRERIA  S.A.S.  y 
oficio




