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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUQCION PARA LAADEQUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y
ESPACIO PUBLICO, DESDE EL LIMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXION CON LA INTERSECCION DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.-LOTE 2
ALCANCE Construccion para la adecuacion de Calle 13 al sistema de transporte publico masivo, calzadas de trafico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio publico, desde la
conexion con la interseccion de Puente Aranda hasta la conexién con la interseccion de la avenida Boyaca, incluidas las demas obras complementarias en Bogota
CONTRATO No.  IDU-1450-2023
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Edwin Leonardo Perez Niel - Apoyo Principal, Rosa Victoria Gamboa Martinez - Apoyo Principal, Jose Misael Puin Castro - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo
Principal, Martha Carolina Guerra Sarmiento - Apoyo Principal, Angela Maria Zapata Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 21.6%
% EJECUTADO 0.218%
% VARIACION -21.382%

ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra en analisis de la solicitud de suspension del proyecto.

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO CC 2023 Contratista CONSORCIO BOGOTACYP
Contrato No. IDU-1450-2023 Contrato No. IDU-1653-2023

Valor Inicial $ 499.589.297.791,00 Valor Inicial $ 26.413.119.467,00
Total Contrato $ 499.589.297.791,00 Total Contrato $26.413.119.467,00
Valor Pagado $ 18.088.135.711,00 Valor Pagado $ 1.218.237.859,00
Plazo Inicial 1020 dias Plazo Inicial 1020 dias

Plazo Actualizado 1110 dias Plazo Actualizado 1110 dias

Fecha de Iniciacion 2023-09-07 Fecha de Iniciacion 2023-09-07

Fecha de Terminacion Actual 2027-05-28 Fecha de Terminacién Actual 2027-05-28

No. Empleos generados 2 No. Empleos generados 30

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO BOGOTACYP
Contrato No. IDU-1653-2023

Valor Inicial $ 26.413.119.467,00
Total Contrato $26.413.119.467,00
Valor Pagado $1.218.237.859,00
Plazo Inicial 1020 dias

Plazo Actualizado 1110 dias




Fecha de Iniciacion 2023-09-07

Fecha de Terminacién Actual 2027-05-28
No. Empleos generados 30
OBSERVACIONES - Se esta analizando la solicitud de suspension del proyecto.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FisICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 97,45 $1.118.650.632,00 $ 1.090.125.040,88
Construccion 31,90 0,00 $ 145.378.991.119,00 $0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE
FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO HJI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE

1. REVISION DE ESTUDIOS Y 100.0 98.0 -2.0
DISENOS DE DETALLE DEL
PROYECTO
2. APROBAC!ON DE PMT 100.0 92.0 -8.0
ESPECIFICOS

METAS FISICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Estaciones intermedias 4,00 0,00 Unit(s)
Construir Taquillas 12,00 0,00 Unit(s)
Construir Puentes peatonales 5,00 0,00 Unit(s)
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 24,00 0,00 Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 9,20 0,00 Km_Carril
Espacio Publico 41.226,60 0,00 m2
Construir m2 de zona verde 69.729,30 0,00 m2
Construir Km de Ciclorruta 5,40 0,00 Km
Construir Puentes vehiculares 2,00 0,00 Unit(s)
Construir Km de troncal 2,67 0,00 Km
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