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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTALA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCION),
Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE CONSTRUCCION DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTALA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCION) Y DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

CONTRATO No.  IDU-1797-2023
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Diana Catherine Vergara Sanchez - Apoyo Principal, Helberth Alfonso Maldonado
Moreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 0.77%
% EJECUTADO 0.76%
% VARIACION -0.01%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realiz6 el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoria en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y
aprobados correspondientes al periodo comprendido entre 01 de Julio y el 31 de Julio de 2025, informe No. 16 radicado 202534601050931 del 26 de Septiembre del 2025.

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

IDU-1727-2023

CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 Contratista

Contrato No.

CONSORCIO CORREDOR VERDE

IDU-1797-2023

Valor Inicial $ 556.028.077.752,00 Valor Inicial $40.601.044.402,00
Total Contrato $ 556.028.077.752,00 Total Contrato $41.926.812.723,00
Valor Pagado $ 11.551.890.221,00 Valor Pagado $2.572.637.846,00
Plazo Inicial 2220 dias Plazo Inicial 2220 dias
Plazo Actualizado 2505 dias Plazo Actualizado 2505 dias
Fecha de Iniciacion 2024-02-19 Fecha de Iniciacion 2024-02-19
Fecha de Terminacion Actual 2031-04-14 Fecha de Terminacion Actual 2031-04-07

No. Empleos generados 35 No. Empleos generados 45

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista
Contrato No.
Valor Inicial

Total Contrato

CONSORCIO CORREDOR VERDE

IDU-1797-2023

$ 40.601.044.402,00

$41.926.812.723,00

Valor Pagado $2.572.637.846,00
Plazo Inicial 2220 dias
Plazo Actualizado 2505 dias
Fecha de Iniciacion 2024-02-19




Fecha de Terminacién Actual 2031-04-07

No. Empleos generados 45

OBSERVACIONES - Actualmente se encuentra en revision la inclusion durante el proyecto de 12 paraderos de SITP adicionales a los inicialmente contemplados, lo anterior en
razoén a la demanda de transporte publico presente en el sector, esta incorporacion generara ajustes en los disefios del proyecto.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FisICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 79,53 79,08 $ 4.268.651.285,00 $4.244.294.122,00
Construccion 0,00 0,00 $0,00 $0,00
Mantenimiento 0,00 0,00 $0,00 $0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO BRI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
ESTUDIOS Y DISENOS 82.0 82.0 0.0
RECOPILAQION Y ANALISIS 100.0 100.0 0.0
INFORMACION FACTIBILIDAD
TOPOGRAFIA 100.0 100.0 0.0
ESTUDIO DE TRANSITO Y 82.5 825 0.0
TRANSPORTE
DISENO GEOMETRICO 100.0 100.0 0.0
URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO 100.0 100.0 0.0
DISENO DE REDES ACUEDUCTO, 95.0 95.0 0.0
ALCANTARILLADO
DISENO DE REDES ETB, 90.8 90.8 0.0
EPM,CODENSA,GAS NATURAL Y
TELECOM
ESTRUCTURAS 80.0 80.0 0.0
SUELOS Y GEOTECNIA 70.0 70.0 0.0
ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - 96.84 96.84 0.0
FORESTAL

PAVIMENTOS 100.0 100.0 0.0
SOCIAL 100.0 100.0 0.0

METAS FiSICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construccion de km de Corredor Verde 0,00 0,00 Km
Espacio Publico 91.976,94 0,00 m2
Construir Km de Ciclorruta 6,64 0,00 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 31,45 0,00 Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 20,01 0,00 Km_Carril
Construir m2 de zona verde 56.376,60 0,00 m2
Estaciones 8,00 0,00 Unit(s)
Construir Taquillas 19,00 0,00 Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos 246,00 0,00 Unit(s)
Plazoletas 12,00 0,00 Unit(s)
Construir Km de troncal 6,64 0,00 Km




