
FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 6
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1757 DE 2020 PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) Meses PLAZO ACUMULADO: Veintiun (21) Meses y 22 días 
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCO - NIT. 901.441.905-0 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1832 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO M1 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 206 1.018.975,00$       209.908.850,00$                       13,70 13.959.957,50$                                                 - -$                                           4,50 4.585.387,50$                                   13,70 13.959.957,50$                          
2 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 1567 107.215,00$          168.005.905,00$                       592,00 63.471.280,00$                                                 + 825,00 88.452.375,00$                        592,00 63.471.280,00$                                 1.417,00 151.923.655,00$                       
3 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 1017 64.107,00$            65.196.819,00$                         519,40 33.297.175,80$                                                 - (288,40) (18.488.458,80)$                      109,00 6.987.663,00$                                   231,00 14.808.717,00$                          
4 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m 20515 4.233,00$              86.839.995,00$                         12.697,50 53.748.517,50$                                                 - (3.000,00) (12.699.000,00)$                      3.525,00 14.921.325,00$                                 9.697,50 41.049.517,50$                          
5 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 41118 52.000,00$            2.138.136.000,00$                   51.329,40 2.669.128.800,00$                                           + 12.712,60 661.055.200,00$                     37.021,00 1.925.092.000,00$                           64.042,00 3.330.184.000,00$                    
6 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 866836 8.450,00$              7.324.764.200,00$                   756.754,10 6.394.572.145,00$                                           - (60.000,00) (507.000.000,00)$                    347.739,00 2.938.394.550,00$                           696.754,10 5.887.572.145,00$                    
7 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 19337 9.708,00$              187.723.596,00$                       479.041,30 4.650.532.940,40$                                           + 61.000,00 592.188.000,00$                     355.344,00 3.449.679.552,00$                           540.041,30 5.242.720.940,40$                    
8 220.1 220.1 Terraplenes m3 103668 13.091,00$            1.357.117.788,00$                   5.500,00 72.000.500,00$                                                 + 12.030,00 157.484.730,00$                     5.030,00 65.847.730,00$                                 17.530,00 229.485.230,00$                       

9 221.1P 221.1P Material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado para 
mejoramientos (compacto) (incluye transporte)

m3 38810 71.760,00$            2.785.005.600,00$                   88.069,00 6.319.831.440,00$                                           - (4.000,00) (287.040.000,00)$                    53.997,00 3.874.824.720,00$                           84.069,00 6.032.791.440,00$                    

10 230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3 38810 10.377,00$            402.731.370,00$                       86.395,00 896.520.915,00$                                              - -$                                           58.829,00 610.468.533,00$                              86.395,00 896.520.915,00$                       
11 231.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares m2 167519 7.462,00$              1.250.026.778,00$                   78.835,40 588.269.754,80$                                              - -$                                           50.836,00 379.338.232,00$                              78.835,40 588.269.754,80$                       

SUBTOTAL 15.975.456.901,00$                 21.755.333.426,00$                                         673.952.846,20$                     13.333.610.972,50$                         - 22.429.286.272,20$                  
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -

12 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 2714 925,00$                 2.510.450,00$                           20.501,50 18.963.887,50$                                                 + 6.000,00 5.550.000,00$                          17.060,00 15.780.500,00$                                 26.501,50 24.513.887,50$                          
13 311.1 311-13 Afirmado m3 4300 106.014,00$          455.860.200,00$                       22.747,10 2.411.511.059,40$                                           - (1.000,00) (106.014.000,00)$                    11.823,00 1.253.403.522,00$                           21.747,10 2.305.497.059,40$                    
14 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 24670 143.000,00$          3.527.810.000,00$                   39.423,90 5.637.617.700,00$                                           - (10.000,00) (1.430.000.000,00)$                 11.112,00 1.589.016.000,00$                           29.423,90 4.207.617.700,00$                    
15 330.1 330-13 Base granular clase A m3 28034 144.300,00$          4.045.306.200,00$                   500,00 72.150.000,00$                                                 - (81,00) (11.688.300,00)$                      19,00 2.741.700,00$                                   419,00 60.461.700,00$                          

SUBTOTAL 8.031.486.850,00$                   8.140.242.646,90$                                           (1.542.152.300,00)$                 2.860.941.722,00$                           - 6.598.090.346,90$                    
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -

16 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1 m2 10147 2.916,00$              29.588.652,00$                         112.867,60 329.121.921,60$                                              + 3.000,00 8.748.000,00$                          44.534,20 129.861.727,20$                              115.867,60 337.869.921,60$                       
17 420.1P 420.1P Riego de imprimación enriquecido con sello de arena m2 107527 5.267,00$              566.344.709,00$                       111.527,00 587.412.709,00$                                              - -$                                           52.465,00 276.333.155,00$                              111.527,00 587.412.709,00$                       
18 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 1421 862.298,00$          1.225.325.458,00$                   8.417,20 7.258.134.725,60$                                           + 20,00 17.245.960,00$                        1.207,40 1.041.138.605,20$                           8.437,20 7.275.380.685,60$                    
19 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 480 892.345,00$          428.325.600,00$                       8.877,30 7.921.614.268,50$                                           + 100,00 89.234.500,00$                        3.490,40 3.114.640.988,00$                           8.977,30 8.010.848.768,50$                    
20 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 237 78.489,00$            18.601.893,00$                         8.555,30 671.496.941,70$                                              + 150,00 11.773.350,00$                        5.697,70 447.206.775,30$                              8.705,30 683.270.291,70$                       

21 465.1 465-13 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

m3 480 79.077,00$            37.956.960,00$                         787,00 62.233.599,00$                                                 - -$                                           - -$                                                    787,00 62.233.599,00$                          

SUBTOTAL 2.306.143.272,00$                   16.830.014.165,40$                                         127.001.810,00$                     - 5.009.181.250,70$                           - 16.957.015.975,40$                  
PAVIMENTOS DE CONCRETO -

22 500.1 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico Mr - 45 m3 28034 747.500,00$          20.955.415.000,00$                 38.758,70 28.972.128.250,00$                                         - -$                                           18.351,20 13.717.522.000,00$                         38.758,70 28.972.128.250,00$                  
SUBTOTAL 20.955.415.000,00$                 28.972.128.250,00$                                         -$                                           13.717.522.000,00$                         - 28.972.128.250,00$                  
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -

23 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 41118 62.400,00$            2.565.763.200,00$                   3.575,10 223.086.240,00$                                              + 3.574,90 223.073.760,00$                     3.575,00 223.080.000,00$                              7.150,00 446.160.000,00$                       
24 600.2.3 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 30831 20.326,00$            626.670.906,00$                       45.409,50 922.993.497,00$                                              + 26.433,10 537.279.190,60$                     35.921,30 730.136.343,80$                              71.842,60 1.460.272.687,60$                    
25 600.2.4 600-13 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 10265 58.953,00$            605.152.545,00$                       662,70 39.068.153,10$                                                 - (312,00) (18.393.336,00)$                      - -$                                                    350,70 20.674.817,10$                          
26 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (producto excavaciones) m3 21585 38.104,00$            822.474.840,00$                       3.759,70 143.259.608,80$                                              + 3.552,50 135.364.460,00$                     3.661,60 139.521.606,40$                              7.312,20 278.624.068,80$                       
27 610.3 610-13 Rellenos para Estructuras con material granular tipo SBG. m3 35099 123.500,00$          4.334.726.500,00$                   10.358,60 1.279.287.100,00$                                           + 6.601,20 815.248.200,00$                     7.301,30 901.710.550,00$                              16.959,80 2.094.535.300,00$                    

28 621.1P 621.1P
Pilotes tipo caisson preexcavados en concreto clase  28 MPA ,  excavados a hasta una 
profundidad máxima 25 m; incluye la excavación - anillos de encamisado y formaleta (no 
incluye el acero de refuerzo ni del pilote ni de los anillos)

m3 1197 1.111.500,00$       1.330.465.500,00$                   2.260,30 2.512.323.450,00$                                           + 3.962,70 4.404.541.050,00$                  3.102,70 3.448.651.050,00$                           6.223,00 6.916.864.500,00$                    

29 623.1.1 623-13 Anclajes pasivos con barra de acero corrugada Ø 3/4" y longitud variable m 1121 192.986,00$          216.337.306,00$                       2.286,10 441.185.294,60$                                              - (2.036,10) (392.938.794,60)$                    - -$                                                    250,00 48.246.500,00$                          
30 623.1.5 623-13 Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 1/2" m 15 439.732,00$          6.595.980,00$                           14.661,90 6.447.306.610,80$                                           + 18.562,70 8.162.613.196,40$                  5.850,00 2.572.432.200,00$                           33.224,60 14.609.919.807,20$                  
31 630.1.1P 630.1.1P Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 2788 1.224.577,00$       3.414.120.676,00$                   987,70 1.209.514.702,90$                                           - (867,40) (1.062.198.089,80)$                 - -$                                                    120,30 147.316.613,10$                       
32 630.3 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2813 851.237,00$          2.394.529.681,00$                   2.664,20 2.267.865.615,40$                                           + 1.200,80 1.022.165.389,60$                  1.867,50 1.589.685.097,50$                           3.865,00 3.290.031.005,00$                    
33 630.3.1P 630.3.1P Concreto clase  28 MPA  para Zapatas, Estribos y Aletas m3 1717 900.748,00$          1.546.584.316,00$                   1.930,90 1.739.254.313,20$                                           + 561,20 505.499.777,60$                     816,30 735.280.592,40$                              2.492,10 2.244.754.090,80$                    
34 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 2650 682.820,00$          1.809.473.000,00$                   148,80 101.603.616,00$                                              - (68,80) (46.978.016,00)$                      - -$                                                    80,00 54.625.600,00$                          
35 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1331 533.900,00$          710.620.900,00$                       488,90 261.023.710,00$                                              - -$                                           142,00 75.813.800,00$                                 488,90 261.023.710,00$                       
36 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 1208 431.224,00$          520.918.592,00$                       894,40 385.686.745,60$                                              - -$                                           334,80 144.373.795,20$                              894,40 385.686.745,60$                       

37 630.10P 630.10P Barrera new jersey perfil unibidireccional norma NTC-4083 en concreto 28 MPA (no 
incluye acero)

m 151 368.808,00$          55.690.008,00$                         398,60 147.006.868,80$                                              - -$                                           111,90 41.269.615,20$                                 398,60 147.006.868,80$                       

38 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 570 537.126,00$          306.161.820,00$                       113,00 60.695.238,00$                                                 - (83,20) (44.688.883,20)$                      29,80 16.006.354,80$                                 29,80 16.006.354,80$                          
39 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1080459 4.973,00$              5.373.122.607,00$                   975.637,60 4.851.845.784,80$                                           + 303.712,00 1.510.359.776,00$                  678.690,00 3.375.125.370,00$                           1.279.349,60 6.362.205.560,80$                    
40 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tn-m 403011 2.057,00$              828.993.627,00$                       1.435,40 2.952.617,80$                                                   - (1.349,40) (2.775.715,80)$                        - -$                                                    86,00 176.902,00$                               
41 642.1 642-13 Apoyo elastomérico u 276 599.777,00$          165.538.452,00$                       10,00 5.997.770,00$                                                   - -$                                           - -$                                                    10,00 5.997.770,00$                            
42 642,2 624-13 Sello para juntas para puentes m 38 1.983.185,00$       75.361.030,00$                         70,00 138.822.950,00$                                              + 58,40 115.818.004,00$                     8,40 16.658.754,00$                                 128,40 254.640.954,00$                       
43 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 878 639.435,00$          561.423.930,00$                       1.143,10 730.938.148,50$                                              - (100,00) (63.943.500,00)$                      453,20 289.791.942,00$                              1.043,10 666.994.648,50$                       
44 663.1 662-13 Tubería de plástico tipo PVC Norma NTC 5070, de diámetro 915 mm, D=36" m 2356 798.572,00$          1.881.435.632,00$                   1,00 798.572,00$                                                      - -$                                           - -$                                                    1,00 798.572,00$                               
45 663.1.1 662-13 Tubería de plástico tipo PVC Norma NTC 5070, de diámetro 318 mm, D=12" m 6100 155.077,00$          945.969.700,00$                       458,00 71.025.266,00$                                                 - -$                                           - -$                                                    458,00 71.025.266,00$                          
46 663.3P 663.3P Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 601 39.521,00$            23.752.121,00$                         18.968,20 749.642.232,20$                                              - -$                                           10.260,40 405.501.268,40$                              18.968,20 749.642.232,20$                       

47 670.2 670-13 Disipadores de energía  y sedimentadores en gaviones  de alambre  
de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación  Zn 5A1 MM

m3 276 340.172,00$          93.887.472,00$                         65,10 22.145.197,20$                                                 - -$                                           - -$                                                    65,10 22.145.197,20$                          

48 671.3P 671.3P
Cuneta de concreto clase 21 Mpa  vaciada in situ; incluye la 
conformación de la superficie  de apoyo.

m3 1470  $          643.500,00  $                       945.945.000,00                                                3.513,20 2.260.744.200,00$                                           - (2.630,70) (1.692.855.450,00)$                                      62,50 40.218.750,00$                                                                        882,50 567.888.750,00$                       

49 672.1 672-13
Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación 
de la superficie de apoyo 

m 28908  $             71.750,00  $                    2.074.149.000,00                                                   877,30 62.946.275,00$                                                 - -$                                                              145,20 10.418.100,00$                                                                        877,30 62.946.275,00$                          

50 673.2P 673.2P Lecho drenante - capa filtrante m3 21024 136.898,00$          2.878.143.552,00$                   111.304,90 15.237.418.200,20$                                         - -$                                           74.376,40 10.181.980.407,20$                         111.304,90 15.237.418.200,20$                  
51 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 258807 8.833,00$              2.286.042.231,00$                   113.196,00 999.860.268,00$                                              - -$                                           46.251,00 408.535.083,00$                              113.196,00 999.860.268,00$                       
52 673.2 673-13 Material granular drenante m3 14454 130.700,00$          1.889.137.800,00$                   21.029,00 2.748.490.300,00$                                           - -$                                           13.676,60 1.787.531.620,00$                           21.029,00 2.748.490.300,00$                    
53 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4117 162.321,00$          668.275.557,00$                       2.914,70 473.117.018,70$                                              - -$                                           2.560,80 415.671.616,80$                              2.914,70 473.117.018,70$                       
54 674.2 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 1446 224.089,00$          324.032.694,00$                       10.312,00 2.310.805.768,00$                                           - (3.000,00) (672.267.000,00)$                    2.391,00 535.796.799,00$                              7.312,00 1.638.538.768,00$                    

55 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1. recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

m3 22342 149.500,00$          3.340.129.000,00$                   3,90 583.050,00$                                                      + 2,10 313.950,00$                             3,00 448.500,00$                                      6,00 897.000,00$                               

SUBTOTAL 45.621.625.175,00$                 48.849.294.382,60$                                         13.435.237.968,80$                28.085.639.215,70$                         - 62.284.532.351,40$                  
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -

56 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

m 15738 2.000,00$              31.476.000,00$                         765.004,20 1.530.008.400,00$                                           - (260.000,00) (520.000.000,00)$                    377.764,80 755.529.600,00$                              505.004,20 1.010.008.400,00$                    

57 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 
pintura en frío

m2 102 23.625,00$            2.409.750,00$                           6.472,80 152.919.900,00$                                              - (4.000,00) (94.500.000,00)$                      796,90 18.826.762,50$                                 2.472,80 58.419.900,00$                          

58 4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 1528 8.328,00$              12.725.184,00$                         2.484,90 20.694.247,20$                                                 - (1.000,00) (8.328.000,00)$                        - -$                                                    1.484,90 12.366.247,20$                          

59 5P Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina 
acero galvanizado retroreflectiva

u 212 392.166,00$          83.139.192,00$                         397,60 155.925.201,60$                                              - -$                                           - -$                                                    397,60 155.925.201,60$                       

60 720.1 720-13 Poste de referencia u 4 250.491,00$          1.001.964,00$                           19,60 4.909.623,60$                                                   - -$                                           - -$                                                    19,60 4.909.623,60$                            
61 730.1 730-13 Defensa metalica m 3777 228.676,00$          863.709.252,00$                       2.650,80 606.174.340,80$                                              - -$                                           - -$                                                    2.650,80 606.174.340,80$                       
62 730.2 730-13 Sección final u 33 102.870,00$          3.394.710,00$                           132,50 13.630.275,00$                                                 - -$                                           - -$                                                    132,50 13.630.275,00$                          
63 740.1 740-13 Captafaros u 325 21.965,00$            7.138.625,00$                           883,60 19.408.274,00$                                                 - -$                                           - -$                                                    883,60 19.408.274,00$                          

SUBTOTAL 1.004.994.677,00$                   2.503.670.262,20$                                           (622.828.000,00)$                    774.356.362,50$                              - 1.880.842.262,20$                    
OBRAS VARIAS -

64 800.2 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m 29428 33.469,00$            984.925.732,00$                       12.505,10 418.533.191,90$                                              + 3.000,00 100.407.000,00$                     3.474,00 116.271.306,00$                              15.505,10 518.940.191,90$                       
65 801.6P 801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm m 1413 25.921,00$            36.626.373,00$                         1.695,80 43.956.831,80$                                                 - (608,00) (15.759.968,00)$                      262,80 6.812.038,80$                                   1.087,80 28.196.863,80$                          
66 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 118500 10.530,00$            1.247.805.000,00$                   1,00 10.530,00$                                                        - -$                                           - -$                                                    1,00 10.530,00$                                 

SUBTOTAL 2.269.357.105,00$                   462.500.553,70$                                              84.647.032,00$                        123.083.344,80$                              - 547.147.585,70$                       
TRANSPORTES -

67 900.1 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 6447358 260,00$                 1.676.313.080,00$                   312.095,05 81.144.713,00$                                                 - (223.000,05) (57.980.013,00)$                      8.780,00 2.282.800,00$                                   89.095,00 23.164.700,00$                          

68 900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

m3-km 10930409 1.239,00$              13.542.776.751,00$                 6.916.592,60 8.569.658.231,40$                                           + 326.954,00 405.096.006,00$                     4.081.272,00 5.056.696.008,00$                           7.243.546,60 8.974.754.237,40$                    

69 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 
(100m)

m3-km 2196842 1.239,00$              2.721.887.238,00$                   4.686.306,22 5.806.333.406,60$                                           + 1.413.330,40 1.751.116.365,60$                  4.012.154,00 4.971.058.806,00$                           6.099.636,62 7.557.449.772,18$                    

SUBTOTAL 17.940.977.069,00$                 14.457.136.351,00$                                         2.098.232.358,60$                  10.030.037.614,00$                         - 16.555.368.709,58$                  

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

VERSIÓN

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA

19/03/2021
(Indique día/mes/año)

OBJETO: 

N/A

ÍTEM DE 
PAGO

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDÓ-PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA,
EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"  

(Según contrato principal)

134.000.109.999,00$                    

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

205.694.367.129,40$                    

No. DE 
ORDEN

PRESENTES

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Acta de modificación # 5

16 de agosto de  2022

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS - GRUPO GERENCIA DE GRANDES 
PROYECTOS 1 POR CANTIDADES DE OBRA UNIDAD EJECUTORA:

CONDICIONES ACTUALIZADAS

71.694.257.130,4$                                                              

POR CONTRATO ADICIONAL

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 de 

fecha 6 de septiembre de 2022

15/09/2022
(Día / Mes / Año)

15/09/2022



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 6
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1757 DE 2020 PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) Meses PLAZO ACUMULADO: Veintiun (21) Meses y 22 días 
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCO - NIT. 901.441.905-0 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1832 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO M1 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

1

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

VERSIÓN

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA

19/03/2021
(Indique día/mes/año)

OBJETO: 

N/A

ÍTEM DE 
PAGO

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDÓ-PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO YRISARALDA,
EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"  

(Según contrato principal)

134.000.109.999,00$                    

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

205.694.367.129,40$                    

No. DE 
ORDEN

PRESENTES

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Acta de modificación # 5

16 de agosto de  2022

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS - GRUPO GERENCIA DE GRANDES 
PROYECTOS 1 POR CANTIDADES DE OBRA UNIDAD EJECUTORA:

CONDICIONES ACTUALIZADAS

15/09/2022
(Día / Mes / Año)

71.694.257.130,4$                                                              

POR CONTRATO ADICIONAL

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 de 

fecha 6 de septiembre de 2022

ITEMS DE OBRA NO PREVISTOS -

NP1 650-1P 650-1P Montaje e Instalación de Torres Pórticos de Carga de h = 2.30m a 3.20m - Capacidad de 
Carga = 24 Ton/Unidad

Un 14.542.813,00$    -$                                            8,00 116.342.504,00$                                              - -$                                           8,00 116.342.504,00$                              8,00 116.342.504,00$                       

NP2 650-2P 650-2P Montaje e Instalación de Torres Pórticos de Carga de H = 4.20m a 4.50m - Capacidad de 
Carga = 24 Ton/Unidad

Un 16.716.248,00$    -$                                            16,00 267.459.968,00$                                              - -$                                           16,00 267.459.968,00$                              16,00 267.459.968,00$                       

NP3 650-3P 650-3P Nivelación de Estructura, Soltado y Retorqueado de Pernos,  Reparación y Rellenos de 
Soldaduras

Kg 4.698,00$              -$                                            227.000,00 1.066.446.000,00$                                           - -$                                           227.000,00 1.066.446.000,00$                           227.000,00 1.066.446.000,00$                    

NP4 650-4P 650-4P
Realineamiento Estrucutral del Puente - Sistema de Vigas Principales y Arriostramiento 
(Incluye Reparación, Reposición de Elementos y Soldadura de Conexiones Arriostradas 
y Vigas Principales)

Kg 28.396,00$            -$                                            27.473,00 780.123.308,00$                                              - (14.895,00) (422.958.420,00)$                    12.578,00 357.164.888,00$                              12.578,00 357.164.888,00$                       

NP5 650-5P 650-5P Reparación, Recosntrucción y Realineamiento Conexiones de Vigas Principales (Incluye 
Trabajos de Soldadura de 76 Conexiones en Vigas Principales)

Kg 6.478.934,00$       -$                                            72,00 466.483.248,00$                                              - -$                                           72,00 466.483.248,00$                              72,00 466.483.248,00$                       

NP6 650-6P 650-6P Limpieza General y Puntura de Protección Estructura de Arriostramiento m2 215.358,00$          -$                                            1.525,00 328.420.950,00$                                              - (295,00) (63.530.610,00)$                      1.230,00 264.890.340,00$                              1.230,00 264.890.340,00$                       

SUBTOTAL -$                                                3.025.275.978,00$                                           (486.489.030,00)$                    2.538.786.948,00$                           2.538.786.948,00$                    
Ajuste al peso 115,60$                                                             (90,62)$                                     24,98$                                         

* 114.105.456.049,00$               144.995.596.131,40$                                       13.767.602.595,00$                76.473.159.430,20$                         158.763.198.726,40$                
* 8.084.251.845,00$                   10.272.785.861,00$                                         1.698.376.786,00$                  2.085.032.058,94$                           11.971.162.647,00$                  
* 220.000.000,00$                       440.000.000,00$                                              -$                                                    440.000.000,00$                       

* 122.409.707.894,00$               155.708.381.992,40$                                       15.465.979.381,00$                78.558.191.489,14$                         171.174.361.373,40$                
* 894.532.481,00$                       1.137.868.946,00$                                           113.020.619,00$                     574.079.093,00$                              1.250.889.565,00$                    
* 123.304.240.375,00$               156.846.250.938,40$                                       15.579.000.000,00$                79.132.270.582,14$                         172.425.250.938,40$                
* 668.000.000,00$                       668.000.000,00$                                              -$                                           601.200.000,00$                              668.000.000,00$                       
*  $                       126.920.000,00  $                                               126.920.000,00  $                                              -   114.228.000,00$                               $                        126.920.000,00 
*  $                       794.920.000,00  $                                               794.920.000,00  $                                              -   715.428.000,00$                               $                        794.920.000,00 
* 324.000.000,00$                       324.000.000,00$                                              -$                                           1.219.852,85$                                   324.000.000,00$                       
* 9.576.949.624,00$                   18.737.397.643,00$                                         9.000.000.000,00$                  5.480.263.053,01$                           27.737.397.643,00$                  
* -$                                            2.682.183.654,00$                                           1.026.050.420,00$                  670.545.913,50$                              3.708.234.074,00$                    
*  $                                               -   509.614.894,00$                                               $                      194.949.580,00 127.403.724,00$                              704.564.474,00$                       
*  $                                               -    $                                            3.191.798.548,00  $                   1.221.000.000,00 797.949.637,50$                               $                     4.412.798.548,00 
* 134.000.109.999,00$               179.894.367.129,40$                                       25.800.000.000,00$                86.127.131.125,50$                         205.694.367.129,40$                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:

Nombre: JUAN SEBASTIÁN RIVERA PALACIO Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Nombre: CARLOS ABAD RAMIREZ TORO       Nombre : RICARDO BÁEZ GARCÍA                                

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Gerencia de Grandes Proyectos 1.
Matrícula No. 25202086579 CND

Matricula profesional No.: 05202 106304 ANT Matricula profesional No.: 54202-57955 NTS

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 25202 42708 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 25202 42708 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA Firma

Matrícula Profesional No.: 25202-73263 CND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL ( Incluye PAGA e IVA 19%)  

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN: Según modificatoria se afectan los siguientes item No. De orden: No 2 201.7 Demolición de Estructuras , No 3 201.15 Remoción de alcantarillas , No 4 201.16 Remoción de cercas de alambre , No 5 210.2.1 Excavación en roca de la explanación y canales, No 6 210.2.2 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales, No 7 211.1 Remoción de Derrumbes,No 8
220.1 Terraplenes , No 9 221.1P Material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado para mejoramientos (compacto) (incluye transporte), No 12 310.1 Conformación de la calzada existente, No 13 311.1 Afirmado, No 14 320.1 Subbase Granular clase A, No 15 330.1 Base granular clase A, No 16 420.2 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL1, No 18 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19, No 19 450.9P Mezcla densa encaliente
Tipo MDC-19 para bacheos, No 20 460.1P Fresado de pavimento asfaltico, No 23 600.2.1 Excavaciones varias en roca en seco, No 24 600.2.3 Excavaciones varias en material comun en seco, No 25 600.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua , No 26 610.1 Rellenos para Estructuras con suelo (producto excavaciones), No 27 610.3 Rellenos para Estructuras con material granular tipo SBG., No 28 621.1P Pilotes tipo caisson preexcavados enconcreto
clase 28 MPA , excavados a hasta una profundidad máxima 25 m; incluye la excavación - anillos de encamisado y formaleta (no incluye el acero de refuerzo ni del pilote ni de los anillos), No 29 623.1.1 Anclajes pasivos con barra de acero corrugada Ø 3/4" y longitud variable, No 30 623.1.5 Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 1/2", No 31 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1., No 32 630.3 Concreto clase 28 MPA, No 33630.3.1P
Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas , No 34 630.4 Concreto clase 21 MPA, No 38 632.1P Baranda Metalica, No 39 640.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa., No 40 641.1 Acero de Preesfuerzo, No 42 642.2 Sello para juntas para puentes, No 43 661.1 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior, No 48 671.3P Cuneta de concreto clase 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo., No 54674.2
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros., No 55 681.1 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1. recubrimiento de zinc (galvanizado), No 56 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos, No 57 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío, No 58 4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales,No
64 800.2 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto, No 65 801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm, 

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio) La modificación No. 6 se deriva de la distribución de los recursos incorporados al contrato de obra con la adición No. 2 firmada el 15 de septiembre del 2022 por un valor de 25.800.000.000 M/CTE incluido IVA, con el fin de garantizar la ejecución y el cumplimiento del alcance del proyecto.

PROVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SITIOS CRÍTICOS NUEVOS (MONTO AGOTABLE) (J)
IVA - PROVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SITIOS CRÍTICOS NUEVOS (MONTO AGOTABLE) (K)
TOTAL PROVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SITIOS CRÍTICOS NUEVOS (MONTO AGOTABLE) L=J+K
VALOR TOTAL

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

SUBTOTAL OBRAS (A)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
VALOR IVA  (OBRA) ( E)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

Jefe de Unidad Ejecutora

Contratista Interventor Matrícula No. 17202-24988 CLD

15/09/2022
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