
FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 7
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1757 DE 2020 PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) Meses PLAZO ACUMULADO: Veintiun (21) Meses y 22 días 
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCO - NIT. 901.441.905-0 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1832 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO M1 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 206 1.018.975,00$        209.908.850,00$                        13,70                        13.959.957,50$                                                  -$                                            4,50                      4.585.387,50$                                    13,70                                         13.959.957,50$                           
2 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 1567 107.215,00$           168.005.905,00$                        1.417,00                   151.923.655,00$                                               -$                                            840,00                  90.060.600,00$                                  1.417,00                                   151.923.655,00$                        
3 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 1017 64.107,00$             65.196.819,00$                          231,00                      14.808.717,00$                                                  -$                                            120,00                  7.692.840,00$                                    231,00                                       14.808.717,00$                           
4 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m 20515 4.233,00$               86.839.995,00$                          9.697,50                   41.049.517,50$                                                  -$                                            3.675,00               15.556.275,00$                                  9.697,50                                   41.049.517,50$                           
5 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 41118 52.000,00$             2.138.136.000,00$                    64.042,00                 3.330.184.000,00$                                            -$                                            38.508,00             2.002.416.000,00$                            64.042,00                                 3.330.184.000,00$                     
6 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 866836 8.450,00$               7.324.764.200,00$                    696.754,10               5.887.572.145,00$                                            - (10.000,00)                    (84.500.000,00)$                       354.647,00          2.996.767.150,00$                            686.754,10                               5.803.072.145,00$                     
7 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 19337 9.708,00$               187.723.596,00$                        540.041,30               5.242.720.940,40$                                            -$                                            376.961,00          3.659.537.388,00$                            540.041,30                               5.242.720.940,40$                     
8 220.1 220.1 Terraplenes m3 103668 13.091,00$             1.357.117.788,00$                    17.530,00                 229.485.230,00$                                               -$                                            5.030,00               65.847.730,00$                                  17.530,00                                 229.485.230,00$                        

9 221.1P 221.1P Material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado para 
mejoramientos (compacto) (incluye transporte)

m3 38810 71.760,00$             2.785.005.600,00$                    84.069,00                 6.032.791.440,00$                                            - (10.000,00)                    (717.600.000,00)$                     54.959,00             3.943.857.840,00$                            74.069,00                                 5.315.191.440,00$                     

10 230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3 38810 10.377,00$             402.731.370,00$                        86.395,00                 896.520.915,00$                                               -$                                            59.791,00             620.451.207,00$                               86.395,00                                 896.520.915,00$                        
11 231.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares m2 167519 7.462,00$               1.250.026.778,00$                    78.835,40                 588.269.754,80$                                               -$                                            50.836,00             379.338.232,00$                               78.835,40                                 588.269.754,80$                        

SUBTOTAL 15.975.456.901,00$                  -                            22.429.286.272,20$                                          (802.100.000,00)$                     13.786.110.649,50$                          -                                             21.627.186.272,20$                   
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                            -                                             

12 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 2714 925,00$                  2.510.450,00$                            26.501,50                 24.513.887,50$                                                  -$                                            21.859,00             20.219.575,00$                                  26.501,50                                 24.513.887,50$                           
13 311.1 311-13 Afirmado m3 4300 106.014,00$           455.860.200,00$                        21.747,10                 2.305.497.059,40$                                            -$                                            13.743,00             1.456.950.402,00$                            21.747,10                                 2.305.497.059,40$                     
14 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 24670 143.000,00$           3.527.810.000,00$                    29.423,90                 4.207.617.700,00$                                            - (2.064,00)                      (295.152.000,00)$                     11.648,00             1.665.664.000,00$                            27.359,90                                 3.912.465.700,00$                     
15 330.1 330-13 Base granular clase A m3 28034 144.300,00$           4.045.306.200,00$                    419,00                      60.461.700,00$                                                  -$                                            19,00                    2.741.700,00$                                    419,00                                       60.461.700,00$                           

SUBTOTAL 8.031.486.850,00$                    -                            6.598.090.346,90$                                            (295.152.000,00)$                     3.145.575.677,00$                            -                                             6.302.938.346,90$                     
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                            -                                             

16 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 10147 2.916,00$               29.588.652,00$                          115.867,60               337.869.921,60$                                               -$                                            44.534,20             129.861.727,20$                               115.867,60                               337.869.921,60$                        
17 420.1P 420.1P Riego de imprimación enriquecido con sello de arena m2 107527 5.267,00$               566.344.709,00$                        111.527,00               587.412.709,00$                                               -$                                            52.465,00             276.333.155,00$                               111.527,00                               587.412.709,00$                        
18 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 1421 862.298,00$           1.225.325.458,00$                    8.437,20                   7.275.380.685,60$                                            - (3.500,00)                      (3.018.043.000,00)$                  1.207,40               1.041.138.605,20$                            4.937,20                                   4.257.337.685,60$                     
19 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 480 892.345,00$           428.325.600,00$                        8.977,30                   8.010.848.768,50$                                            - (2.500,00)                      (2.230.862.500,00)$                  3.490,40               3.114.640.988,00$                            6.477,30                                   5.779.986.268,50$                     
20 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 237 78.489,00$             18.601.893,00$                          8.705,30                   683.270.291,70$                                               (3.000,00)                      (235.467.000,00)$                     5.697,70               447.206.775,30$                               5.705,30                                   447.803.291,70$                        

21 465.1 465-13 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

m3 480 79.077,00$             37.956.960,00$                          787,00                      62.233.599,00$                                                  -$                                            -                        -$                                                     787,00                                       62.233.599,00$                           

SUBTOTAL 2.306.143.272,00$                    -                            16.957.015.975,40$                                          (5.484.372.500,00)$                  -                        5.009.181.250,70$                            -                                             11.472.643.475,40$                   
PAVIMENTOS DE CONCRETO -                            -                                             

22 500.1 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico Mr - 45 m3 28034 747.500,00$           20.955.415.000,00$                  38.758,70                 28.972.128.250,00$                                          - (2.000,00)                      (1.495.000.000,00)$                  18.351,20             13.717.522.000,00$                          36.758,70                                 27.477.128.250,00$                   
SUBTOTAL 20.955.415.000,00$                  -                            28.972.128.250,00$                                          (1.495.000.000,00)$                  13.717.522.000,00$                          -                                             27.477.128.250,00$                   
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                            -                                             

23 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 41118 62.400,00$             2.565.763.200,00$                    7.150,00                   446.160.000,00$                                               -$                                            3.592,40               224.165.760,00$                               7.150,00                                   446.160.000,00$                        
24 600.2.3 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 30831 20.326,00$             626.670.906,00$                        71.842,60                 1.460.272.687,60$                                            -$                                            39.365,90             800.151.283,40$                               71.842,60                                 1.460.272.687,60$                     
25 600.2.4 600-13 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 10265 58.953,00$             605.152.545,00$                        350,70                      20.674.817,10$                                                  -$                                            -                        -$                                                     350,70                                       20.674.817,10$                           
26 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (producto excavaciones) m3 21585 38.104,00$             822.474.840,00$                        7.312,20                   278.624.068,80$                                               + 2.000,00                        76.208.000,00$                         5.535,20               210.913.260,80$                               9.312,20                                   354.832.068,80$                        
27 610.3 610-13 Rellenos para Estructuras con material granular tipo SBG. m3 35099 123.500,00$           4.334.726.500,00$                    16.959,80                 2.094.535.300,00$                                            -$                                            8.721,60               1.077.117.600,00$                            16.959,80                                 2.094.535.300,00$                     

28 621.1P 621.1P
Pilotes tipo caisson preexcavados en concreto clase  28 MPA ,  excavados a hasta una 
profundidad máxima 25 m; incluye la excavación - anillos de encamisado y formaleta (no 
incluye el acero de refuerzo ni del pilote ni de los anillos)

m3 1197 1.111.500,00$        1.330.465.500,00$                    6.223,00                   6.916.864.500,00$                                            - (200,00)                         (222.300.000,00)$                     3.740,10               4.157.121.150,00$                            6.023,00                                   6.694.564.500,00$                     

29 623.1.1 623-13 Anclajes pasivos con barra de acero corrugada Ø 3/4" y longitud variable m 1121 192.986,00$           216.337.306,00$                        250,00                      48.246.500,00$                                                  -$                                            -                        -$                                                     250,00                                       48.246.500,00$                           
30 623.1.5 623-13 Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 1/2" m 15 439.732,00$           6.595.980,00$                            33.224,60                 14.609.919.807,20$                                          - (5.000,00)                      (2.198.660.000,00)$                  5.850,00               2.572.432.200,00$                            28.224,60                                 12.411.259.807,20$                   
31 630.1.1P 630.1.1P Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 2788 1.224.577,00$        3.414.120.676,00$                    120,30                      147.316.613,10$                                               -$                                            -                        -$                                                     120,30                                       147.316.613,10$                        
32 630.3 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2813 851.237,00$           2.394.529.681,00$                    3.865,00                   3.290.031.005,00$                                            -$                                            2.198,20               1.871.189.173,40$                            3.865,00                                   3.290.031.005,00$                     
33 630.3.1P 630.3.1P Concreto clase  28 MPA  para Zapatas, Estribos y Aletas m3 1717 900.748,00$           1.546.584.316,00$                    2.492,10                   2.244.754.090,80$                                            -$                                            1.072,20               965.782.005,60$                               2.492,10                                   2.244.754.090,80$                     
34 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 2650 682.820,00$           1.809.473.000,00$                    80,00                        54.625.600,00$                                                  -$                                            -                        -$                                                     80,00                                         54.625.600,00$                           
35 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1331 533.900,00$           710.620.900,00$                        488,90                      261.023.710,00$                                               -$                                            161,90                  86.438.410,00$                                  488,90                                       261.023.710,00$                        
36 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 1208 431.224,00$           520.918.592,00$                        894,40                      385.686.745,60$                                               -$                                            380,20                  163.951.364,80$                               894,40                                       385.686.745,60$                        

37 630.10P 630.10P Barrera new jersey perfil unibidireccional norma NTC-4083 en concreto 28 MPA (no 
incluye acero)

m 151 368.808,00$           55.690.008,00$                          398,60                      147.006.868,80$                                               -$                                            111,90                  41.269.615,20$                                  398,60                                       147.006.868,80$                        

38 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 570 537.126,00$           306.161.820,00$                        29,80                        16.006.354,80$                                                  -$                                            29,80                    16.006.354,80$                                  29,80                                         16.006.354,80$                           
39 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1080459 4.973,00$               5.373.122.607,00$                    1.279.349,60           6.362.205.560,80$                                            -$                                            808.724,50          4.021.786.938,50$                            1.279.349,60                            6.362.205.560,80$                     
40 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tn-m 403011 2.057,00$               828.993.627,00$                        86,00                        176.902,00$                                                       -$                                            -                        -$                                                     86,00                                         176.902,00$                                
41 642.1 642-13 Apoyo elastomérico u 276 599.777,00$           165.538.452,00$                        10,00                        5.997.770,00$                                                    -$                                            -                        -$                                                     10,00                                         5.997.770,00$                             
42 642,2 624-13 Sello para juntas para puentes m 38 1.983.185,00$        75.361.030,00$                          128,40                      254.640.954,00$                                               -$                                            8,40                      16.658.754,00$                                  128,40                                       254.640.954,00$                        
43 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 878 639.435,00$           561.423.930,00$                        1.043,10                   666.994.648,50$                                               -$                                            494,00                  315.880.890,00$                               1.043,10                                   666.994.648,50$                        
44 663.1 662-13 Tubería de plástico tipo PVC Norma NTC 5070, de diámetro 915 mm, D=36" m 2356 798.572,00$           1.881.435.632,00$                    1,00                          798.572,00$                                                       -$                                            -                        -$                                                     1,00                                           798.572,00$                                
45 663.1.1 662-13 Tubería de plástico tipo PVC Norma NTC 5070, de diámetro 318 mm, D=12" m 6100 155.077,00$           945.969.700,00$                        458,00                      71.025.266,00$                                                  -$                                            -                        -$                                                     458,00                                       71.025.266,00$                           
46 663.3P 663.3P Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 601 39.521,00$             23.752.121,00$                          18.968,20                 749.642.232,20$                                               -$                                            11.101,40             438.738.429,40$                               18.968,20                                 749.642.232,20$                        

47 670.2 670-13 Disipadores de energía  y sedimentadores en gaviones  de alambre  
de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación  Zn‐5A1‐MM

m3 276 340.172,00$           93.887.472,00$                          65,10                        22.145.197,20$                                                  -$                                            -                        -$                                                     65,10                                         22.145.197,20$                           

48 671.3P 671.3P
Cuneta de concreto clase 21 Mpa  vaciada in situ; incluye la 
conformación de la superficie  de apoyo.

m3 1470  $          643.500,00  $                       945.945.000,00                        882,50 567.888.750,00$                                               -$                                                                 62,50 40.218.750,00$                                                                         882,50 567.888.750,00$                        

49 672.1 672-13
Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación 
de la superficie de apoyo 

m 28908  $             71.750,00  $                    2.074.149.000,00                        877,30 62.946.275,00$                                                  -$                                                               145,20 10.418.100,00$                                                                         877,30 62.946.275,00$                           

50 673.2P 673.2P Lecho drenante - capa filtrante m3 21024 136.898,00$           2.878.143.552,00$                    111.304,90               15.237.418.200,20$                                          - (3.000,00)                      (410.694.000,00)$                     79.003,10             10.815.366.383,80$                          108.304,90                               14.826.724.200,20$                   
51 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 258807 8.833,00$               2.286.042.231,00$                    113.196,00               999.860.268,00$                                               -$                                            49.786,20             439.761.504,60$                               113.196,00                               999.860.268,00$                        
52 673.2 673-13 Material granular drenante m3 14454 130.700,00$           1.889.137.800,00$                    21.029,00                 2.748.490.300,00$                                            -$                                            14.455,10             1.889.281.570,00$                            21.029,00                                 2.748.490.300,00$                     
53 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4117 162.321,00$           668.275.557,00$                        2.914,70                   473.117.018,70$                                               + 500,00                           81.160.500,00$                         2.702,80               438.721.198,80$                               3.414,70                                   554.277.518,70$                        
54 674.2 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 1446 224.089,00$           324.032.694,00$                        7.312,00                   1.638.538.768,00$                                            -$                                            2.589,00               580.166.421,00$                               7.312,00                                   1.638.538.768,00$                     

55 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1. recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

m3 22342 149.500,00$           3.340.129.000,00$                    6,00                          897.000,00$                                                       -$                                            3,00                      448.500,00$                                       6,00                                           897.000,00$                                

SUBTOTAL 45.621.625.175,00$                  -                            62.284.532.351,40$                                          (2.674.285.500,00)$                  31.193.985.618,10$                          -                                             59.610.246.851,40$                   
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -                            -                                             

56 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

m 15738 2.000,00$               31.476.000,00$                          505.004,20               1.010.008.400,00$                                            -$                                            377.764,80          755.529.600,00$                               505.004,20                               1.010.008.400,00$                     

57 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 
pintura en frío

m2 102 23.625,00$             2.409.750,00$                            2.472,80                   58.419.900,00$                                                  -$                                            796,90                  18.826.762,50$                                  2.472,80                                   58.419.900,00$                           

58 4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 1528 8.328,00$               12.725.184,00$                          1.484,90                   12.366.247,20$                                                  -$                                            -                        -$                                                     1.484,90                                   12.366.247,20$                           

59 5P Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina 
acero galvanizado retroreflectiva

u 212 392.166,00$           83.139.192,00$                          397,60                      155.925.201,60$                                               -$                                            -                        -$                                                     397,60                                       155.925.201,60$                        

60 720.1 720-13 Poste de referencia u 4 250.491,00$           1.001.964,00$                            19,60                        4.909.623,60$                                                    -$                                            -                        -$                                                     19,60                                         4.909.623,60$                             
61 730.1 730-13 Defensa metalica m 3777 228.676,00$           863.709.252,00$                        2.650,80                   606.174.340,80$                                               -$                                            -                        -$                                                     2.650,80                                   606.174.340,80$                        
62 730.2 730-13 Sección final u 33 102.870,00$           3.394.710,00$                            132,50                      13.630.275,00$                                                  -$                                            -                        -$                                                     132,50                                       13.630.275,00$                           
63 740.1 740-13 Captafaros u 325 21.965,00$             7.138.625,00$                            883,60                      19.408.274,00$                                                  -$                                            -                        -$                                                     883,60                                       19.408.274,00$                           

SUBTOTAL 1.004.994.677,00$                    -                            1.880.842.262,20$                                            -$                                            774.356.362,50$                               -                                             1.880.842.262,20$                     
OBRAS VARIAS -                            -                                             

64 800.2 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m 29428 33.469,00$             984.925.732,00$                        15.505,10                 518.940.191,90$                                               -$                                            3.474,00               116.271.306,00$                               15.505,10                                 518.940.191,90$                        
65 801.6P 801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm m 1413 25.921,00$             36.626.373,00$                          1.087,80                   28.196.863,80$                                                  -$                                            262,80                  6.812.038,80$                                    1.087,80                                   28.196.863,80$                           
66 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 118500 10.530,00$             1.247.805.000,00$                    1,00                          10.530,00$                                                         -$                                            -                        -$                                                     1,00                                           10.530,00$                                  

SUBTOTAL 2.269.357.105,00$                    -                            547.147.585,70$                                               -$                                            123.083.344,80$                               -                                             547.147.585,70$                        
TRANSPORTES -                            -                                             

67 900.1 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

m3-E 6447358 260,00$                  1.676.313.080,00$                    89.095,00                 23.164.700,00$                                                  -$                                            8.780,00               2.282.800,00$                                    89.095,00                                 23.164.700,00$                           

68 900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

m3-km 10930409 1.239,00$               13.542.776.751,00$                  7.243.546,60           8.974.754.237,40$                                            - (158.710,00)                  (196.641.690,00)$                     4.169.573,00       5.166.100.947,00$                            7.084.836,60                            8.778.112.547,40$                     

69 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 
(100m)

m3-km 2196842 1.239,00$               2.721.887.238,00$                    6.099.636,62           7.557.449.772,20$                                            -$                                            4.219.323,00       5.227.741.197,00$                            6.099.636,62                            7.557.449.772,18$                     

SUBTOTAL 17.940.977.069,00$                  -                            16.555.368.709,60$                                          (196.641.690,00)$                     10.396.124.944,00$                          -                                             16.358.727.019,58$                   
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ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

VERSIÓN

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA

19/03/2021
(Indique día/mes/año)

OBJETO: 

N/A

ÍTEM DE 
PAGO

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDÓ-PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA, EN
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" 	

(Según contrato principal)
134.000.109.999,00$                     

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

205.694.367.129,40$                     

No. DE 
ORDEN

PRESENTES

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Acta de modificación # 6
15 de septiembre de  2022

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS - GRUPO GERENCIA DE GRANDES 
PROYECTOS 1 POR CANTIDADES DE OBRA UNIDAD EJECUTORA:

CONDICIONES ACTUALIZADAS

02/11/2022
(Día / Mes / Año)

71.694.257.130,4$                                                               

POR CONTRATO ADICIONAL

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                   
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 de 

fecha 5 de octubre de 2022



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 7
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1757 DE 2020 PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) Meses PLAZO ACUMULADO: Veintiun (21) Meses y 22 días 
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCO - NIT. 901.441.905-0 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1832 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO M1 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
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CÓDIGO
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA

19/03/2021
(Indique día/mes/año)

OBJETO: 

N/A

ÍTEM DE 
PAGO

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDÓ-PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA, EN
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" 	

(Según contrato principal)
134.000.109.999,00$                     

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

205.694.367.129,40$                     

No. DE 
ORDEN

PRESENTES

MODIFICACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Acta de modificación # 6
15 de septiembre de  2022

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS - GRUPO GERENCIA DE GRANDES 
PROYECTOS 1 POR CANTIDADES DE OBRA UNIDAD EJECUTORA:

CONDICIONES ACTUALIZADAS

02/11/2022
(Día / Mes / Año)

71.694.257.130,4$                                                               

POR CONTRATO ADICIONAL

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                   
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 de 

fecha 5 de octubre de 2022

ITEMS DE OBRA NO PREVISTOS -                            -                                             

NP1 650-1P 650-1P Montaje e Instalación de Torres Pórticos de Carga de h = 2.30m a 3.20m - Capacidad de 
Carga = 24 Ton/Unidad

Un 14.542.813,00$     -$                                             8,00                          116.342.504,00$                                               -$                                            8,00                      116.342.504,00$                               8,00                                           116.342.504,00$                        

NP2 650-2P 650-2P Montaje e Instalación de Torres Pórticos de Carga de H = 4.20m a 4.50m - Capacidad de 
Carga = 24 Ton/Unidad

Un 16.716.248,00$     -$                                             16,00                        267.459.968,00$                                               -$                                            16,00                    267.459.968,00$                               16,00                                         267.459.968,00$                        

NP3 650-3P 650-3P Nivelación de Estructura, Soltado y Retorqueado de Pernos,  Reparación y Rellenos de 
Soldaduras

Kg 4.698,00$               -$                                             227.000,00               1.066.446.000,00$                                            -$                                            227.000,00          1.066.446.000,00$                            227.000,00                               1.066.446.000,00$                     

NP4 650-4P 650-4P
Realineamiento Estrucutral del Puente - Sistema de Vigas Principales y Arriostramiento 
(Incluye Reparación, Reposición de Elementos y Soldadura de Conexiones Arriostradas y 
Vigas Principales)

Kg 28.396,00$             -$                                             12.578,00                 357.164.888,00$                                               -$                                            12.578,00             357.164.888,00$                               12.578,00                                 357.164.888,00$                        

NP5 650-5P 650-5P Reparación, Recosntrucción y Realineamiento Conexiones de Vigas Principales (Incluye 
Trabajos de Soldadura de 76 Conexiones en Vigas Principales)

Kg 6.478.934,00$        -$                                             72,00                        466.483.248,00$                                               -$                                            72,00                    466.483.248,00$                               72,00                                         466.483.248,00$                        

NP6 650-6P 650-6P Limpieza General y Puntura de Protección Estructura de Arriostramiento m2 215.358,00$           -$                                             1.230,00                   264.890.340,00$                                               -$                                            1.230,00               264.890.340,00$                               1.230,00                                   264.890.340,00$                        

NP7 642.1P 642.1P Apoyo de neopreno anclado compuesto por bloque elastomérico de 400X600X66 mm 
Dureza 60 Con 4 Laminas Internas A36 de E=4 mm

Un 5.364.709,00$        + 16,00                             85.835.344,00$                         -$                                                     16,00                                         85.835.344,00$                           

NP8 650,2 650,2 Fabricación de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W ) Kg 20.855,00$             -$                                             -$                                                                     + 240.000,00                   5.005.200.000,00$                   -$                                                     240.000,00                               5.005.200.000,00$                     

NP9 650,3 650,3 Transporte  de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W ) Kg 2.725,00$               -$                                             -$                                                                     + 240.000,00                   654.000.000,00$                      -$                                                     240.000,00                               654.000.000,00$                        

NP10 650,4 650,4 Montaje  de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W ) Kg 6.787,00$               -$                                             -$                                                                     + 240.000,00                   1.628.880.000,00$                   -$                                                     240.000,00                               1.628.880.000,00$                     

NP11 700.1P 700.1P Suministro y aplicación de pintura acrílica imprimante para líneas de demarcación ml 2.098,00$               -$                                             -$                                                                     + 15.738,00                     33.018.324,00$                         -$                                                     15.738,00                                 33.018.324,00$                           

NP12 700.3P 700.3P Suministro y aplicación de pintura acrílica imprimante para marcas viales m2 28.153,00$             -$                                             -$                                                                     + 400,00                           11.261.200,00$                         -$                                                     400,00                                       11.261.200,00$                           

NP13 233,1 233,1 Estabilización de suelos de subrasante y refuerzo de capas granulares con geomalla 
biaxial  (con resistencia última a la tensión de 20 KN/m o su equivalente)

m2 26.766,00$             -$                                             -$                                                                     + 10.000,00                     267.660.000,00$                      -$                                                     10.000,00                                 267.660.000,00$                        

NP14 233.1P 233.1P Refuerzo de capas de pavimento asfaltico con geomalla estructural (con resistencia última 
a la tensión de 100 KN/m o equivalente)

m2 34.190,00$             -$                                             -$                                                                     + 18.250,00                     623.967.500,00$                      -$                                                     18.250,00                                 623.967.500,00$                        

NP15 683,1P 683,1P Geotextil Tr-4000  o Equivalente para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos

m2 31.577,00$             -$                                             -$                                                                     + 15.000,00                     473.655.000,00$                      -$                                                     15.000,00                                 473.655.000,00$                        

NP16 683,2P 683,2P Muros y Estructuras de Suelo Ensacado Proveniente de los cortes y excavaciones 
(Geobolsa tipo PROPYBAG o equivalente de capacidad = 0.030m3)

m3 202.223,00$           -$                                             -$                                                                     + 7.000,00                        1.415.561.000,00$                   -$                                                     7.000,00                                   1.415.561.000,00$                     

NP17 811.1P 811.1P Protección de Taludes de Cortes y Terraplén mediante Refuerzo con telas orgánicas o 
sintéticas tipo biomanto TRM 50 3.50 x 50 m de largo o Equivalente

m2 46.531,00$             -$                                             -$                                                                     + 15.000,00                     697.965.000,00$                      -$                                                     15.000,00                                 697.965.000,00$                        

NP18 673,3P 673,3P Geodren Planar para Filtros en Muros de suelos Reforzados y Estructuras (Ancho 0.50m 
o su equivalente)

ml 42.381,00$             -$                                             -$                                                                     + 1.000,00                        42.381.000,00$                         -$                                                     1.000,00                                   42.381.000,00$                           

NP19 6P 6P Mortero fluido autonivelante de alta resistencia tipo grouting m2 163.346,00$           -$                                             -$                                                                     + 50,00                             8.167.300,00$                           -$                                                     50,00                                         8.167.300,00$                             

SUBTOTAL -$                                                 2.538.786.948,00$                                            10.947.551.668,00$                 2.538.786.948,00$                            13.486.338.616,00$                   
Ajuste al peso 24,98$                                                                 22,00$                                        46,98$                                          

* 114.105.456.049,00$                158.763.198.726,40$                                        -$                                            80.684.726.794,60$                          158.763.198.726,40$                 
* 8.084.251.845,00$                    11.971.162.647,00$                                          2.285.628.984,10$                            11.971.162.647,00$                   
* 220.000.000,00$                        440.000.000,00$                                               -$                                                     440.000.000,00$                        
* 122.409.707.894,00$                171.174.361.373,40$                                        -$                                            82.970.355.778,70$                          171.174.361.373,40$                 
* 894.532.481,00$                        1.250.889.565,00$                                            -$                                            606.321.832,40$                               1.250.889.565,00$                     
* 123.304.240.375,00$                172.425.250.938,40$                                        -$                                            83.576.677.611,10$                          172.425.250.938,40$                 
* 668.000.000,00$                        668.000.000,00$                                               -$                                            601.200.000,00$                               668.000.000,00$                        
*  $                       126.920.000,00  $                                               126.920.000,00  $                                              -   114.228.000,00$                                $                        126.920.000,00 
*  $                       794.920.000,00  $                                               794.920.000,00  $                                              -   715.428.000,00$                                $                        794.920.000,00 
* 324.000.000,00$                        324.000.000,00$                                               -$                                            1.219.852,85$                                    324.000.000,00$                        
* 9.576.949.624,00$                    27.737.397.643,00$                                          5.480.263.053,01$                            27.737.397.643,00$                   
* -$                                             3.708.234.074,00$                                            2.413.965.287,50$                            3.708.234.074,00$                     
*  $                                               -   704.564.474,00$                                                $                                              -   458.653.405,00$                               704.564.474,00$                        
*  $                                               -    $                                            4.412.798.548,00  $                                              -   2.872.618.692,50$                             $                     4.412.798.548,00 
* 134.000.109.999,00$                205.694.367.129,40$                                        -$                                            92.646.207.209,46$                          205.694.367.129,40$                 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
 Nombre: JUAN SEBASTIÁN RIVERA PALACIO Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Nombre: CARLOS ABAD RAMIREZ TORO       Nombre : RICARDO BÁEZ GARCÍA                                

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Gerencia de Grandes Proyectos 1. Jefe de Unidad Ejecutora

Contratista Interventor Matrícula No. 17202-24988 CLD Matrícula No. 25202086579 CND

Matricula profesional No.: 05202 106304 ANT Matricula profesional No.: 54202-57955 NTS

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 25202 42708 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 25202 42708 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: RUDY VERDOOREN RUIZ Firma

Matrícula Profesional No.: 08202-110699 ATL (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL ( Incluye PAGA e IVA 19%)  

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN: Según modificatoria se afectan los siguientes item No. De orden:  No 6 210.2.2 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales, No 9 221.1P Material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado para mejoramientos (compacto) (incluye transporte), No 14 320.1 Subbase Granular clase A, No 18 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
19, No 19 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos, No 22 500.1 Pavimento de concreto Hidraulico Mr - 45, No 26 610.1 Rellenos para Estructuras con suelo (producto excavaciones), No 28 621.1P Pilotes tipo caisson preexcavados en concreto clase 28 MPA , excavados a hasta una profundidad máxima 25 m; incluye la excavación - anillos de encamisado y formaleta (no incluye el acero de refuerzo ni del pilote ni de los anillos), No 30
623.1.5 Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 1/2", No 50 673.2P Lecho drenante - capa filtrante, No 53 673.3 Material de cobertura tipo SBG, No 68 900.2 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m), NP7 642.1P Apoyo de neopreno anclado compuesto por bloque elastomérico de 400X600X66 mm Dureza
60 Con 4 Laminas Internas A36 de E=4 mm, NP8 650.2 Fabricación de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W ), NP9 650.3 Transporte de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W ), NP10 650.4 Montaje de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W ), NP11 700.1P Suministro y aplicación de pintura acrílica imprimante para líneas de demarcación , NP12 700.3P
Suministro y aplicación de pintura acrílica imprimante para marcas viales, NP13 233.1 Estabilización de suelos de subrasante y refuerzo de capas granulares con geomalla biaxial (con resistencia última a la tensión de 20 KN/m o su equivalente), NP14 233.1P Refuerzo de capas de pavimento asfaltico con geomalla estructural (con resistencia última a la tensión de 100 KN/m o equivalente), NP15 683,1P Geotextil Tr-4000 o Equivalente para muros de
tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos, NP16 683,2P Muros y Estructuras de Suelo Ensacado Proveniente de los cortes y excavaciones (Geobolsa tipo PROPYBAG o equivalente de capacidad = 0.030m3), NP17 811.1P Protección de Taludes de Cortes y Terraplén mediante Refuerzo con telas orgánicas o sintéticas tipo biomanto TRM 50 3.50 x 50 m de largo o Equivalente, NP18 673,3P Geodren Planar para Filtros en Muros de suelos
Reforzados y Estructuras (Ancho 0.50m o su equivalente),  NP19 6P Mortero fluido autonivelante de alta resistencia tipo grouting, 

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio) La modificación corresponde a la necesidad de ajustar el contrato a la inclusión de los ítems de obra jno previstos cuyos precios ya se encuentran pactados. Estos ítems no previstos resultan de la actualización de estudios y diseños del proyecto.

PROVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SITIOS CRÍTICOS NUEVOS (MONTO AGOTABLE) (J)
IVA - PROVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SITIOS CRÍTICOS NUEVOS (MONTO AGOTABLE) (K)
TOTAL PROVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SITIOS CRÍTICOS NUEVOS (MONTO AGOTABLE) L=J+K
VALOR TOTAL

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

SUBTOTAL OBRAS (A)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
VALOR IVA  (OBRA) ( E)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)
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