
FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 12
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1757 DE 2020 PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) Meses PLAZO ACUMULADO: Treinta y dos (32) Meses y 11 días 
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2023
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCO - NIT. 901.441.905-0 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1832 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO M1 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 206 1.018.975,00$        209.908.850,00$                       13,70                       13.959.957,50$                                               -$                                         4,50                     4.585.387,50$                                  13,70                                      13.959.957,50$                         
2 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 1567 107.215,00$           168.005.905,00$                       1.417,00                  151.923.655,00$                                             -$                                         1.368,00              146.670.120,00$                              1.417,00                                 151.923.655,00$                       
3 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 1017 64.107,00$             65.196.819,00$                         231,00                     14.808.717,00$                                               - (62,00)                          (3.974.634,00)$                        120,00                 7.692.840,00$                                  169,00                                    10.834.083,00$                         
4 201.16 201-13 Remoción de cercas de alambre     m 20515 4.233,00$               86.839.995,00$                         9.697,50                  41.049.517,50$                                               -$                                         3.675,00              15.556.275,00$                                9.697,50                                 41.049.517,50$                         
5 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 41118 52.000,00$             2.138.136.000,00$                    64.042,00                3.330.184.000,00$                                          -$                                         54.756,00            2.847.312.000,00$                           64.042,00                               3.330.184.000,00$                    
6 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 866836 8.450,00$               7.324.764.200,00$                    556.754,10              4.704.572.145,00$                                          -$                                         475.129,00          4.014.840.050,00$                           556.754,10                             4.704.572.145,00$                    
7 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 19337 9.708,00$               187.723.596,00$                       685.041,30              6.650.380.940,40$                                          -$                                         646.446,00          6.275.697.768,00$                           685.041,30                             6.650.380.940,40$                    
8 220.1 220.1 Terraplenes m3 103668 13.091,00$             1.357.117.788,00$                    117.170,26              1.533.875.899,00$                                          - (110.000,00)                 (1.440.010.000,00)$                 5.030,40              65.852.966,40$                                7.170,26                                 93.865.899,00$                         

9 221.1P 221.1P Material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado para mejoramientos 
(compacto) (incluye transporte) m3 38810 71.760,00$             2.785.005.600,00$                    57.069,00                4.095.271.440,00$                                          -$                                         55.023,00            3.948.450.480,00$                           57.069,00                               4.095.271.440,00$                    

10 230.1P 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3 38810 10.377,00$             402.731.370,00$                       64.395,00                668.226.915,00$                                             -$                                         59.856,20            621.127.787,40$                              64.395,00                               668.226.915,00$                       
11 231.1 231-13 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares m2 167519 7.462,00$               1.250.026.778,00$                    52.835,40                394.257.754,80$                                             -$                                         50.836,00            379.338.232,00$                              52.835,40                               394.257.754,80$                       

SUBTOTAL 15.975.456.901,00$                  -                           21.598.510.941,20$                                        (1.443.984.634,00)$                 18.327.123.906,30$                         -                                          20.154.526.307,20$                  
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                           -                                          

12 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 2714 925,00$                  2.510.450,00$                           52.498,90                48.561.482,50$                                               + 4,00                              3.700,00$                                 49.268,00            45.572.900,00$                                52.502,90                               48.565.182,50$                         
13 311.1 311-13 Afirmado m3 4300 106.014,00$           455.860.200,00$                       21.747,10                2.305.497.059,40$                                          - (4.000,00)                     (424.056.000,00)$                    16.383,00            1.736.827.362,00$                           17.747,10                               1.881.441.059,40$                    
14 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 24670 143.000,00$           3.527.810.000,00$                    16.559,90                2.368.065.700,00$                                          -$                                         14.810,00            2.117.830.000,00$                           16.559,90                               2.368.065.700,00$                    
15 330.1 330-13 Base granular clase A m3 28034 144.300,00$           4.045.306.200,00$                    419,00                     60.461.700,00$                                               -$                                         19,00                   2.741.700,00$                                  419,00                                    60.461.700,00$                         

SUBTOTAL 8.031.486.850,00$                    -                           4.782.585.941,90$                                          (424.052.300,00)$                    3.902.971.962,00$                           -                                          4.358.533.641,90$                    
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                           -                                          

16 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 10147 2.916,00$               29.588.652,00$                         105.867,60              308.709.921,60$                                             -$                                         90.554,30            264.056.338,80$                              105.867,60                             308.709.921,60$                       
17 420.1P 420.1P Riego de imprimación enriquecido con sello de arena m2 107527 5.267,00$               566.344.709,00$                       86.527,00                455.737.709,00$                                             -$                                         52.465,00            276.333.155,00$                              86.527,00                               455.737.709,00$                       
18 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 1421 862.298,00$           1.225.325.458,00$                    3.737,20                  3.222.580.085,60$                                          - (1.100,00)                     (948.527.800,00)$                    2.233,80              1.926.201.272,40$                           2.637,20                                 2.274.052.285,60$                    
19 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 480 892.345,00$           428.325.600,00$                       3.527,30                  3.147.568.518,50$                                          -$                                         3.496,10              3.119.727.354,50$                           3.527,30                                 3.147.568.518,50$                    
20 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 237 78.489,00$             18.601.893,00$                         6.115,30                  479.983.781,70$                                             -$                                         6.012,80              471.938.659,20$                              6.115,30                                 479.983.781,70$                       

21 465.1 465-13 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción 
de las capas asfálticas y de las subyacentes. m3 480 79.077,00$             37.956.960,00$                         87,00                       6.879.699,00$                                                 -$                                         -                       -$                                                  87,00                                      6.879.699,00$                           

SUBTOTAL 2.306.143.272,00$                    -                           7.621.459.715,40$                                          (948.527.800,00)$                    -                       6.058.256.779,90$                           -                                          6.672.931.915,40$                    
PAVIMENTOS DE CONCRETO -                           -                                          

22 500.1 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico Mr - 45 m3 28034 747.500,00$           20.955.415.000,00$                  19.022,70                14.219.468.250,00$                                        + 1.503,11                       1.123.576.400,00$                   19.533,20            14.601.067.000,00$                         20.525,81                               15.343.044.650,00$                  
SUBTOTAL 20.955.415.000,00$                  -                           14.219.468.250,00$                                        1.123.576.400,00$                   14.601.067.000,00$                         -                                          15.343.044.650,00$                  
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                           -                                          

23 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 41118 62.400,00$             2.565.763.200,00$                    7.150,00                  446.160.000,00$                                             - (54,00)                          (3.369.600,00)$                        4.430,10              276.438.240,00$                              7.096,00                                 442.790.400,00$                       
24 600.2.3 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 30831 20.326,00$             626.670.906,00$                       65.842,60                1.338.316.687,60$                                          -$                                         59.094,90            1.201.162.937,40$                           65.842,60                               1.338.316.687,60$                    
25 600.2.4 600-13 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 10265 58.953,00$             605.152.545,00$                       50,70                       2.988.917,10$                                                 -$                                         -                       -$                                                  50,70                                      2.988.917,10$                           
26 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (producto excavaciones) m3 21585 38.104,00$             822.474.840,00$                       14.812,20                564.404.068,80$                                             + 2.800,00                       106.691.200,00$                      14.293,30            544.631.903,20$                              17.612,20                               671.095.268,80$                       
27 610.3 610-13 Rellenos para Estructuras con material granular tipo SBG. m3 35099 123.500,00$           4.334.726.500,00$                    24.959,80                3.082.535.300,00$                                          + 2.500,00                       308.750.000,00$                      23.728,10            2.930.420.350,00$                           27.459,80                               3.391.285.300,00$                    

28 621.1P 621.1P
Pilotes tipo caisson preexcavados en concreto clase  28 MPA ,  excavados a hasta una 
profundidad máxima 25 m; incluye la excavación - anillos de encamisado y formaleta (no 
incluye el acero de refuerzo ni del pilote ni de los anillos)

m3 1197 1.111.500,00$        1.330.465.500,00$                    5.523,00                  6.138.814.500,00$                                          -$                                         5.387,60              5.988.317.400,00$                           5.523,00                                 6.138.814.500,00$                    

29 623.1.1 623-13 Anclajes pasivos con barra de acero corrugada Ø 3/4" y longitud variable m 1121 192.986,00$           216.337.306,00$                       10,00                       1.929.860,00$                                                 -$                                         -                       -$                                                  10,00                                      1.929.860,00$                           
30 623.1.5 623-13 Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 1/2" m 15 439.732,00$           6.595.980,00$                           26.224,60                11.531.795.807,20$                                        - (1.800,00)                     (791.517.600,00)$                    23.575,00            10.366.681.900,00$                         24.424,60                               10.740.278.207,20$                  
31 630.1.1P 630.1.1P Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 2788 1.224.577,00$        3.414.120.676,00$                    20,30                       24.858.913,10$                                               -$                                         -                       -$                                                  20,30                                      24.858.913,10$                         
32 630.3 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2813 851.237,00$           2.394.529.681,00$                    3.725,00                  3.170.857.825,00$                                          -$                                         3.709,40              3.157.578.527,80$                           3.725,00                                 3.170.857.825,00$                    
33 630.3.1P 630.3.1P Concreto clase  28 MPA  para Zapatas, Estribos y Aletas m3 1717 900.748,00$           1.546.584.316,00$                    3.042,10                  2.740.165.490,80$                                          -$                                         3.006,00              2.707.648.488,00$                           3.042,10                                 2.740.165.490,80$                    
34 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 2650 682.820,00$           1.809.473.000,00$                    80,00                       54.625.600,00$                                               -$                                         24,50                   16.729.090,00$                                80,00                                      54.625.600,00$                         
35 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1331 533.900,00$           710.620.900,00$                       488,90                     261.023.710,00$                                             -$                                         331,90                 177.201.410,00$                              488,90                                    261.023.710,00$                       
36 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 1208 431.224,00$           520.918.592,00$                       1.164,40                  502.117.225,60$                                             -$                                         1.057,30              455.933.135,20$                              1.164,40                                 502.117.225,60$                       

37 630.10P 630.10P Barrera new jersey perfil unibidireccional norma NTC-4083 en concreto 28 MPA (no incluye 
acero) m 151 368.808,00$           55.690.008,00$                         238,60                     87.997.588,80$                                               -$                                         135,90                 50.121.007,20$                                238,60                                    87.997.588,80$                         

38 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 570 537.126,00$           306.161.820,00$                       29,80                       16.006.354,80$                                               -$                                         29,80                   16.006.354,80$                                29,80                                      16.006.354,80$                         
39 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1080459 4.973,00$               5.373.122.607,00$                    1.379.349,50           6.859.505.063,50$                                          -$                                         1.319.405,60       6.561.404.048,80$                           1.379.349,50                          6.859.505.063,50$                    
40 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tn-m 403011 2.057,00$               828.993.627,00$                       86,00                       176.902,00$                                                    -$                                         -                       -$                                                  86,00                                      176.902,00$                              
41 642.1 642-13 Apoyo elastomérico u 276 599.777,00$           165.538.452,00$                       10,00                       5.997.770,00$                                                 -$                                         -                       -$                                                  10,00                                      5.997.770,00$                           
42 642,2 624-13 Sello para juntas para puentes m 38 1.983.185,00$        75.361.030,00$                         128,40                     254.640.954,00$                                             -$                                         8,40                     16.658.754,00$                                128,40                                    254.640.954,00$                       
43 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 878 639.435,00$           561.423.930,00$                       1.043,10                  666.994.648,50$                                             -$                                         747,90                 478.233.436,50$                              1.043,10                                 666.994.648,50$                       
44 663.1 662-13 Tubería de plástico tipo PVC Norma NTC 5070, de diámetro 915 mm, D=36" m 2356 798.572,00$           1.881.435.632,00$                    1,00                         798.572,00$                                                    -$                                         -                       -$                                                  1,00                                        798.572,00$                              
45 663.1.1 662-13 Tubería de plástico tipo PVC Norma NTC 5070, de diámetro 318 mm, D=12" m 6100 155.077,00$           945.969.700,00$                       158,00                     24.502.166,00$                                               -$                                         -                       -$                                                  158,00                                    24.502.166,00$                         
46 663.3P 663.3P Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 601 39.521,00$             23.752.121,00$                         18.168,20                718.025.432,20$                                             -$                                         17.375,90            686.712.943,90$                              18.168,20                               718.025.432,20$                       

47 670.2 670-13 Disipadores de energía  y sedimentadores en gaviones  de alambre  de acero entrelazado clase 
2: recubrimiento de aleación  Zn‐5A1‐MM m3 276 340.172,00$           93.887.472,00$                         15,10                       5.136.597,20$                                                 -$                                         -                       -$                                                  15,10                                      5.136.597,20$                           

48 671.3P 671.3P Cuneta de concreto clase 21 Mpa  vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo. m3 1470  $          643.500,00  $                      945.945.000,00                      452,50 291.183.750,00$                                             -$                                                           202,10 130.051.350,00$                                                                   452,50 291.183.750,00$                       

49 672.1 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo m 28908  $            71.750,00  $                   2.074.149.000,00                      377,30 27.071.275,00$                                               -$                                                           235,30 16.882.775,00$                                                                     377,30 27.071.275,00$                         
50 673.2P 673.2P Lecho drenante - capa filtrante m3 21024 136.898,00$           2.878.143.552,00$                    102.304,90              14.005.336.200,20$                                        -$                                         100.455,20          13.752.115.969,60$                         102.304,90                             14.005.336.200,20$                  
51 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 258807 8.833,00$               2.286.042.231,00$                    78.196,00                690.705.268,00$                                             -$                                         76.751,80            677.948.649,40$                              78.196,00                               690.705.268,00$                       
52 673.2 673-13 Material granular drenante m3 14454 130.700,00$           1.889.137.800,00$                    21.029,00                2.748.490.300,00$                                          -$                                         21.004,80            2.745.327.360,00$                           21.029,00                               2.748.490.300,00$                    
53 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4117 162.321,00$           668.275.557,00$                       4.014,70                  651.670.118,70$                                             -$                                         3.478,50              564.633.598,50$                              4.014,70                                 651.670.118,70$                       
54 674.2 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 1446 224.089,00$           324.032.694,00$                       8.345,00                  1.870.022.705,00$                                          -$                                         7.795,00              1.746.773.755,00$                           8.345,00                                 1.870.022.705,00$                    

55 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1. recubrimiento de zinc 
(galvanizado) m3 22342 149.500,00$           3.340.129.000,00$                    6,00                         897.000,00$                                                    -$                                         3,00                     448.500,00$                                     6,00                                        897.000,00$                              

SUBTOTAL 45.621.625.175,00$                  -                           58.785.752.571,10$                                        (379.446.000,00)$                    55.266.061.884,30$                         -                                          58.406.306.571,10$                  
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -                           -                                          

56 1P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación 
de pavimentos m 15738 2.000,00$               31.476.000,00$                         417.004,20              834.008.400,00$                                             -$                                         377.764,80          755.529.600,00$                              417.004,20                             834.008.400,00$                       

57 2P Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura 
en frío m2 102 23.625,00$             2.409.750,00$                           2.472,80                  58.419.900,00$                                               -$                                         1.177,60              27.820.800,00$                                2.472,80                                 58.419.900,00$                         

58 4P Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 1528 8.328,00$               12.725.184,00$                         1.484,90                  12.366.247,20$                                               -$                                         -                       -$                                                  1.484,90                                 12.366.247,20$                         

59 5P Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva u 212 392.166,00$           83.139.192,00$                         397,60                     155.925.201,60$                                             -$                                         -                       -$                                                  397,60                                    155.925.201,60$                       

60 720.1 720-13 Poste de referencia u 4 250.491,00$           1.001.964,00$                           19,60                       4.909.623,60$                                                 -$                                         -                       -$                                                  19,60                                      4.909.623,60$                           
61 730.1 730-13 Defensa metalica m 3777 228.676,00$           863.709.252,00$                       1.150,80                  263.160.340,80$                                             -$                                         -                       -$                                                  1.150,80                                 263.160.340,80$                       
62 730.2 730-13 Sección final u 33 102.870,00$           3.394.710,00$                           132,50                     13.630.275,00$                                               -$                                         -                       -$                                                  132,50                                    13.630.275,00$                         
63 740.1 740-13 Captafaros u 325 21.965,00$             7.138.625,00$                           883,60                     19.408.274,00$                                               -$                                         -                       -$                                                  883,60                                    19.408.274,00$                         

SUBTOTAL 1.004.994.677,00$                    -                           1.361.828.262,20$                                          -$                                         783.350.400,00$                              -                                          1.361.828.262,20$                    
OBRAS VARIAS -                           -                                          

64 800.2 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m 29428 33.469,00$             984.925.732,00$                       7.505,10                  251.188.191,90$                                             -$                                         3.803,00              127.282.607,00$                              7.505,10                                 251.188.191,90$                       
65 801.6P 801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm m 1413 25.921,00$             36.626.373,00$                         727,80                     18.865.303,80$                                               -$                                         291,80                 7.563.747,80$                                  727,80                                    18.865.303,80$                         
66 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 118500 10.530,00$             1.247.805.000,00$                    1,00                         10.530,00$                                                      -$                                         -                       -$                                                  1,00                                        10.530,00$                                

SUBTOTAL 2.269.357.105,00$                    -                           270.064.025,70$                                             -$                                         134.846.354,80$                              -                                          270.064.025,70$                       
TRANSPORTES -                           -                                          

67 900.1 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E 6447358 260,00$                  1.676.313.080,00$                    87.731,00                22.810.060,00$                                               -$                                         8.780,00              2.282.800,00$                                  87.731,00                               22.810.060,00$                         

68 900.2 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) m3-km 10930409 1.239,00$               13.542.776.751,00$                  7.084.834,60           8.778.110.069,40$                                          -$                                         6.741.704,00       8.352.971.256,00$                           7.084.834,60                          8.778.110.069,40$                    

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de modificación # 11
PRESENTES

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
2015

Manual de Señalización Vial 
Manual de Señalización Vial 

2015

134.000.109.999,00$                     
(Según contrato principal) 71.694.257.130,4$                                                             

205.694.367.129,40$                     

No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA No. 29 de fecha junio de 2023

OBJETO: 19/03/2021
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDÓ-PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA, EN

 MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" 
(Indique día/mes/año)

N/A

PÁGINA

13/09/2023
(Día / Mes / Año)

POR CONTRATO ADICIONAL

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS - GRUPO SUR OCCIDENTEUNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No: 12
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1757 DE 2020 PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) Meses PLAZO ACUMULADO: Treinta y dos (32) Meses y 11 días 
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2023
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCO - NIT. 901.441.905-0 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1832 de 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO M1 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de modificación # 11
PRESENTES

134.000.109.999,00$                     
(Según contrato principal) 71.694.257.130,4$                                                             

205.694.367.129,40$                     

No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA No. 29 de fecha junio de 2023

OBJETO: 19/03/2021
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDÓ-PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA, EN

 MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" 
(Indique día/mes/año)

N/A

PÁGINA

13/09/2023
(Día / Mes / Año)

POR CONTRATO ADICIONAL

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS - GRUPO SUR OCCIDENTEUNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

69 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 2196842 1.239,00$               2.721.887.238,00$                    7.261.234,62           8.996.669.694,20$                                          -$                                         6.731.536,00       8.340.373.104,00$                           7.261.234,62                          8.996.669.694,18$                    

SUBTOTAL 17.940.977.069,00$                  -                           17.797.589.823,60$                                        -$                                         16.695.627.160,00$                         -                                          17.797.589.823,58$                  
ITEMS DE OBRA NO PREVISTOS -                           -                                          

70 650-1P 650-1P Montaje e Instalación de Torres Pórticos de Carga de h = 2.30m a 3.20m - Capacidad de 
Carga = 24 Ton/Unidad Un 14.542.813,00$      -$                                          8,00                         116.342.504,00$                                             -$                                         8,00                     116.342.504,00$                              8,00                                        116.342.504,00$                       

71 650-2P 650-2P Montaje e Instalación de Torres Pórticos de Carga de H = 4.20m a 4.50m - Capacidad de 
Carga = 24 Ton/Unidad Un 16.716.248,00$      -$                                          16,00                       267.459.968,00$                                             -$                                         16,00                   267.459.968,00$                              16,00                                      267.459.968,00$                       

72 650-3P 650-3P Nivelación de Estructura, Soltado y Retorqueado de Pernos,  Reparación y Rellenos de 
Soldaduras Kg 4.698,00$               -$                                          227.000,00              1.066.446.000,00$                                          -$                                         227.000,00          1.066.446.000,00$                           227.000,00                             1.066.446.000,00$                    

73 650-4P 650-4P
Realineamiento Estrucutral del Puente - Sistema de Vigas Principales y Arriostramiento 
(Incluye Reparación, Reposición de Elementos y Soldadura de Conexiones Arriostradas y 
Vigas Principales)

Kg 28.396,00$             -$                                          12.578,00                357.164.888,00$                                             -$                                         12.578,00            357.164.888,00$                              12.578,00                               357.164.888,00$                       

74 650-5P 650-5P Reparación, Recosntrucción y Realineamiento Conexiones de Vigas Principales (Incluye 
Trabajos de Soldadura de 76 Conexiones en Vigas Principales) Kg 6.478.934,00$        -$                                          72,00                       466.483.248,00$                                             -$                                         72,00                   466.483.248,00$                              72,00                                      466.483.248,00$                       

75 650-6P 650-6P Limpieza General y Puntura de Protección Estructura de Arriostramiento m2 215.358,00$           -$                                          1.230,00                  264.890.340,00$                                             -$                                         1.230,00              264.890.340,00$                              1.230,00                                 264.890.340,00$                       

76 642.1P 642.1P Apoyo de neopreno anclado compuesto por bloque elastomérico de 400X600X66 mm Dureza 
60 Con 4 Laminas Internas A36 de E=4 mm Un 5.364.709,00$        16,00                       85.835.344,00$                                               + 20,00                            107.294.180,00$                      -                       -$                                                  36,00                                      193.129.524,00$                       

77 650,20 650,2 Fabricación de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W ) Kg 20.855,00$             190.000,00              3.962.450.000,00$                                          -$                                         186.825,80          3.896.252.059,00$                           190.000,00                             3.962.450.000,00$                    
78 650,30 650,3 Transporte  de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W ) Kg 2.725,00$               190.000,00              517.750.000,00$                                             -$                                         186.825,80          509.100.305,00$                              190.000,00                             517.750.000,00$                       
79 650,40 650,4 Montaje  de estructura de acero metálica para vigas y riostras (tipo ASTM A-709W ) Kg 6.787,00$               190.000,00              1.289.530.000,00$                                          -$                                         186.825,80          1.267.986.704,60$                           190.000,00                             1.289.530.000,00$                    
80 700.1P 700.1P Suministro y aplicación de pintura acrílica imprimante para líneas de demarcación ml 2.098,00$               52.798,30                110.770.833,40$                                             + 154.672,00                   324.501.856,00$                      15.699,50            32.937.551,00$                                207.470,30                             435.272.689,40$                       
81 700.3P 700.3P Suministro y aplicación de pintura acrílica imprimante para marcas viales m2 28.153,00$             400,00                     11.261.200,00$                                               -$                                         -                       -$                                                  400,00                                    11.261.200,00$                         

82 233,10 233,1 Estabilización de suelos de subrasante y refuerzo de capas granulares con geomalla biaxial  
(con resistencia última a la tensión de 20 KN/m o su equivalente) m2 26.766,00$             10.000,00                267.660.000,00$                                             -$                                         2.500,00              66.915.000,00$                                10.000,00                               267.660.000,00$                       

83 233.1P 233.1P Refuerzo de capas de pavimento asfaltico con geomalla estructural (con resistencia última a la 
tensión de 100 KN/m o equivalente) m2 34.190,00$             18.250,00                623.967.500,00$                                             -$                                         14.417,50            492.934.325,00$                              18.250,00                               623.967.500,00$                       

84 683,1P 683,1P Geotextil Tr-4000  o Equivalente para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos m2 31.577,00$             15.000,00                473.655.000,00$                                             -$                                         14.940,20            471.766.695,40$                              15.000,00                               473.655.000,00$                       

85 683,2P 683,2P Muros y Estructuras de Suelo Ensacado Proveniente de los cortes y excavaciones (Geobolsa 
tipo PROPYBAG o equivalente de capacidad = 0.030m3) m3 202.223,00$           3.000,00                  606.669.000,00$                                             -$                                         1.946,40              393.606.847,20$                              3.000,00                                 606.669.000,00$                       

86 811.1P 811.1P Protección de Taludes de Cortes y Terraplén mediante Refuerzo con telas orgánicas o 
sintéticas tipo biomanto TRM 50 3.50 x 50 m de largo o Equivalente m2 46.531,00$             11.000,00                511.841.000,00$                                             -$                                         -                       -$                                                  11.000,00                               511.841.000,00$                       

87 673,3P 673,3P Geodren Planar para Filtros en Muros de suelos Reforzados y Estructuras (Ancho 0.50m o su 
equivalente) m 42.381,00$             1.000,00                  42.381.000,00$                                               -$                                         630,60                 26.725.458,60$                                1.000,00                                 42.381.000,00$                         

88 6P 6P Mortero fluido autonivelante de alta resistencia tipo grouting m2 163.346,00$           50,00                       8.167.300,00$                                                 -$                                         -                       -$                                                  50,00                                      8.167.300,00$                           
89 450.4P 450.4P Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-25 m3 1.103.385,00$        3.080,00                  3.398.425.800,00$                                          -$                                         2.788,00              3.076.237.380,00$                           3.080,00                                 3.398.425.800,00$                    
90 201.12.1P 201.12.1P Tala de árbol tipo V h menor a 5 m ( incluye desenraice, retiro y disposición final) Und 140.154,00$           200,00                     28.030.800,00$                                               -$                                         122,00                 17.098.788,00$                                200,00                                    28.030.800,00$                         

91 201.12.2P 201.12.2P Tala de árbol tipo IV h mayor igual a 5 y menor a 10 m ( incluye desenraice, retiro y disposición 
final) Und 309.460,00$           2.000,00                  618.920.000,00$                                             -$                                         1.965,00              608.088.900,00$                              2.000,00                                 618.920.000,00$                       

92 201.12.3P 201.12.3P Tala de árbol tipo III h mayor igual a 10 y menor a 20 m ( incluye desenraice, retiro y 
disposición final) Und 763.632,00$           1.700,00                  1.298.174.400,00$                                          -$                                         1.579,00              1.205.774.928,00$                           1.700,00                                 1.298.174.400,00$                    

93 201.12.4P 201.12.4P Tala de árbol tipo I, h mayor igual  a 20 m ( incluye desenraice, retiro y disposición final) Und 1.661.882,00$        100,00                     166.188.200,00$                                             -$                                         74,00                   122.979.268,00$                              100,00                                    166.188.200,00$                       
94 7P 7P Prueba de carga para puente vehicular Und 34.557.511,00$      5,00                         172.787.555,00$                                             -$                                         1,00                     34.557.511,00$                                5,00                                        172.787.555,00$                       
95 8P 8P Textiles impermeables de alta tenacidad para cunetas tipo impertex o equivalente m2 55.457,00$             8.042,00                  445.985.194,00$                                             -$                                         298,00                 16.526.186,00$                                8.042,00                                 445.985.194,00$                       
96 630.3.1P 630.3.1P Concreto clase  28 MPA  para estructuras para dados de anclajes in situ m3 1.476.331,00$        525,00                     775.073.775,00$                                             -$                                         -                       -$                                                  525,00                                    775.073.775,00$                       
97 500,1 500,1 Pavimento de concreto Hidráulico Mr-45 Acelerado a Siete Días m3 850.779,00$           410,00                     348.819.390,00$                                             -$                                         -                       -$                                                  410,00                                    348.819.390,00$                       

98 9P 9P Adecuación de zonas de depósito y disposición final de material sobrante (incluye descapote, 
conformación y compactación)

m3 5.545,00$               1.100.000,00           6.099.500.000,00$                                          - (77.871,24)                   (431.796.035,99)$                    946.949,00          5.250.832.205,00$                           1.022.128,76                          5.667.703.964,01$                    

99 10P 10P Concreto lanzado con malla electrosoldada (espesor de 0,10 m) m2 179.802,00$           + 11.526,20                     2.072.433.812,40$                   11.526,20                               2.072.433.812,40$                    
SUBTOTAL -$                                              24.402.630.239,40$                                        2.072.433.812,41$                   20.029.107.059,80$                         26.475.064.051,81$                  
Ajuste al peso 219,88$                                                           521,60$                                    741,48$                                     

* 114.105.456.049,00$                150.839.889.990,40$                                      -$                                         135.798.412.507,10$                       150.839.889.990,40$                
* 8.084.251.845,00$                    19.894.471.383,00$                                        15.510.047.634,47$                         19.894.471.383,00$                  
* 220.000.000,00$                       440.000.000,00$                                             -$                                                  440.000.000,00$                       
* 122.409.707.894,00$                171.174.361.373,40$                                      -$                                         151.308.460.141,57$                       171.174.361.373,40$                
* 894.532.481,00$                       1.250.889.565,00$                                          -$                                         1.105.715.669,40$                           1.250.889.565,00$                    
* 123.304.240.375,00$                172.425.250.938,40$                                      -$                                         152.414.175.810,97$                       172.425.250.938,40$                
* 668.000.000,00$                       668.000.000,00$                                             -$                                         668.000.000,00$                              668.000.000,00$                       
*  $                      126.920.000,00  $                                            126.920.000,00  $                                           -    $                             126.920.000,00 126.920.000,00$                       
*  $                      794.920.000,00  $                                            794.920.000,00  $                                           -    $                             794.920.000,00 794.920.000,00$                       
* 324.000.000,00$                       324.000.000,00$                                             -$                                         1.219.852,85$                                  324.000.000,00$                       
* 9.576.949.624,00$                    27.737.397.643,00$                                        9.014.152.883,00$                           27.737.397.643,00$                  
* -$                                          3.708.234.074,00$                                          3.366.652.822,80$                           3.708.234.074,00$                    
*  $                                            -   704.564.474,00$                                              $                                           -    $                             639.664.037,00 704.564.474,00$                       
*  $                                            -    $                                         4.412.798.548,00  $                                           -    $                          4.006.316.859,80 4.412.798.548,00$                    
* 134.000.109.999,00$                205.694.367.129,40$                                      -$                                         166.230.785.406,62$                       205.694.367.129,40$                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
 Nombre: JUAN SEBASTIÁN RIVERA PALACIO Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Nombre: Nombre : RICARDO BÁEZ GARCÍA                                

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Gerencia Grupo Suroccidente Jefe de Unidad Ejecutora
Contratista Interventor Matrícula Matrícula No. 25202086579 CND
Matricula profesional No.: 05202 106304 ANT Matricula profesional No.: 54202-57955 NTS

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 25202 42708 CND (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Firma
Matrícula Profesional No.: 25202 42708 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: RUDY VERDOOREN RUIZ Firma
Matrícula Profesional No.: 08202-110699 ATL (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL ( Incluye PAGA e IVA 19%)  
PROVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SITIOS CRÍTICOS NUEVOS (MONTO AGOTABLE) (J)
IVA - PROVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SITIOS CRÍTICOS NUEVOS (MONTO AGOTABLE) (K)
TOTAL PROVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SITIOS CRÍTICOS NUEVOS (MONTO AGOTABLE) L=J+K
VALOR TOTAL

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio) La modificación corresponde a la inclusión de APUs No Previstos en versión 05
3. Remoción de alcantarillas   
8. Terraplenes 
12. Conformación de la calzada existente
13. Afirmado
18. Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
22. Pavimento de concreto Hidraulico Mr - 45
23. Excavaciones varias en roca en seco
26. Rellenos para Estructuras con suelo (producto excavaciones)
27. Rellenos para Estructuras con material granular tipo SBG.
30. Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 1/2"
76. Apoyo de neopreno anclado compuesto por bloque elastomérico de 400X600X66 mm Dureza 60 Con 4 Laminas Internas A36 de E=4 mm
80. Suministro y aplicación de pintura acrílica imprimante para líneas de demarcación 
98. Adecuación de zonas de depósito y disposición final de material sobrante (incluye descapote, conformación y compactación)
99. Concreto lanzado con malla electrosoldada

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

SUBTOTAL OBRAS (A)
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
VALOR IVA  (OBRA) ( E)
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)
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