
Principio de Procedencia: 

          4602.375 
Versión: 01

Semana  No Del : AL:

Plazo Total 240 días

145 días

60,42%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 3,45% 28,84% (%) Ejecutado 0,99%

Valor programado ($) $ 44,746,765 $ 374.625.317,00 Valor ejecutado ($) $ 12.904.655,00

Porcentaje positivo 

Valor positivo

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio :
Valor Actualizado al 

modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según 

Prórroga No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. 
Levantamiento de la suspensión 

No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

4. se realizo mantenimiento de las caja de la 1a la  7

* HIDRATACION : El contratista sigue disponiendo de termo con agua y hielo  para mantener a los trabajadores hidratados 

* EMERGENCIA : El contratista sigue contando con los elemento de emergencia ( botiquim- camilla y extintor )
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FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: __1_ de 1Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

Total Personal en Obra

Personal de Interventoría

Personal del Contratista 

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto. 

AVANCE DE OBRA: Se Continua con la Compactacion de la Nivelacion con base granular , borrado de eje , remarcacion de eje con pintura amarilla , empradizacion 

FINANCIERO: 

Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. .

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

* El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, envía informe semanal No. 20

* se Realiza comite No.21 el dia jueves 25   de  septiembre    2025 

*se radica el acta parcial No. 4 del Contrato de Obra 

* se aprueba el acta No. 1 de interventoria y el acta No. 2 sigue con observaciones 

OBRAS LADO TIERRA

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

$ 1.298.856.408 $ 319.683.453

06-may-25 06-may-25

06-ene-25 06-ene-25

24001397-H4 24001442-H3

OCHO (8) MESES OCHO (8) MESES

$ 1.298.856.408 $ 319.683.453

$ 1.298.856.408 $ 319.683.453

$ 478.363.369,00

Evaluación 
7,99%

$ 103.738.052,00

Nombre del  Supervisor : OMAR ESTEVEZ

28/09/2025

 -  INDUCCION AMBIENTAL :   Durante el periodo comprendido entre el 22  al 28 de septiembre,  se realizó inducciones,  ha ingreso personal nuevo en el proyecto  tecnico electricista

UNIDAD EJECUTORA: AERONAUTICA CIVIL FECHA: 29/09/2025

OBJETO DE LOS  CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra:  "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)”

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

CONSORCIO GYP CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DATOS CONTRACTUALES

INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS

21 22/09/2025

Acumulado

36,83%

CONTRATO DE OBRA 

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

*	Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.   

*	Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc

*	Caneca Color negro : Para depositar residuos no aprovechables  como el papel igienico ,servilletas,papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados entre otros.

Este conjunto de materiales y equipos diseñados para responder de manera rápida y segura a fugas o derrames de líquidos, especialmente aquellos que pueden ser peligrosos, como productos químicos o hidrocarburos. Estos kits son esenciales para minimizar los riesgos asociados a los derrames, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores 

3.Se realiza limpieza de la pista .

 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS  :  Durante el periodo comprendido entre el 22 al 28 de septiembre, se contó con las siguientes Canecas para la separación de residuos:  

    *  SEGURIDAD SOCIAL : Durante la sema del 22 al 28 el contratista  no realizo  ingreso a personal.

1.	Se realizo la instalación del césped en el costado de la cabecera 19 de la pista .

* INDUCCION Y ENTREGA DE EPP  : El contratista realiza suministro de  elementos de proteccion persoanl de acuerdo a las actividades a realizar 

2. Se reaio ranurado  en el costado de la cabecera 19 de la pista.

	- DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 AL 28  DE SEPTIEMBRE, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 -	EL CONTRATISTA SIGUE CONTANDO CON UN KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS  

* fabircacion de Viga perimetral  caja de inspeccion 

*  Ranurado  costado ECO 

  * Empradizacion constado ECO  

  

Actividades de la semana No. 21  comprendida entre el  22   de septiembre  de 2025 y al  28   de septiembre   de 2025:

GESTION SST 

  AMBIENTAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En el gráfico número 1, se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de 
trabajadores de Interventoría. 
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Personal de obra por cargo - Gráfico No.1

En el gráfico número 2 Los números que se encuentran 
dentro del gráfico de color azul corresponden al personal 
operativo.
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Personal Operativo - Gráfico No.2
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TIPO ACTUAL

Camioneta doble cabina 1

Retroexcavadora 0

Camioneta doble cabina 1

Total Maquinaría 3

Acta Parcial de Obra No. Costo Total 

1  $                              17.633.000,00 

2  $                              82.581.646,00 

3  $                            229.421.762,81 

4  $                              96.138.066,00 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total Acumulado

Acta Parcial de interventoría No.

1  $                              21.323.772,00 
    

2  $                              30.165.598,00   

3
  

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12      

13      

14      

15    

Total Acumulado

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

$ 51.489.370,00

% Avance facturado Acumulado

$ 51.489.370,00

% Avance facturado Acumulado

16,11%

6/5/25 al 5/06/25 Valor Total Contrato interventoría

6/6/25 al 5/07/26 $ 319.683.453,00

Valor facturado Contrato Interventoría

$ 425.774.474,81

06/07/2025 al 05/08/2025 Valor facturado Contrato Obra

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

06/08/2025  al 05/09/2025 $ 425.774.474,81

Valor Total Contrato Obra

Contrato de interventoria

32,78%

6/6/2025 al 05/07/25 $ 1.298.856.408,00

Periodo AVANCE FINANCIERO 

6/5/2025 al 05/06/25

RELACION MAQUINARIA

OBSERVACIONES

Contrato de obra

CONTRACTUAL

Contrato de obra

Ing Omar Estevez Rojas Ing Nestor Camilo Artunduaga

OBSERVACIONES SUPERVISION DEL CONTRATO


