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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito 
Capital, con autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual 
tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas 
para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al 
conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el Decreto 310 de 2022. 

 

El Colegio General Santander, se pretende construir en la, Calle 159 No. 8-56 perteneciente 

a la localidad 1 – Usaquén – UPL 26 – Toberín, en una zona donde se reporta una 

insuficiente cobertura del sistema Educativo de la jornada única, de acuerdo con los 

estudios de población existentes y los estudios de insuficiencia emitidos por la Dirección de 

Cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito para el año 2023, razón por la cual, es 

de gran importancia la construcción del colegio en dicha localidad y en el Distrito Capital 

 

La población que será beneficiada con el proyecto incluye niños, niñas y jóvenes de la 

localidad 1 de Usaquén y a su vez, la población estudiantil de las localidades de Chapinero 

y Suba, en razón a su cercanía (localidades colindantes), siendo un programa 

arquitectónico que contempla beneficiar a una población de 1.120 estudiantes. 

 
Fuente: textual del PLIEGO DE CONDICIONES - LICITACIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Página 1-3) 

 

El presente informe contiene los aspectos técnicos y administrativos desarrollados en la 

ejecución de las actividades del CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5698312 que tiene 

por «Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y 

construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 

en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y 

especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito». ubicado en 

la Calle 159 No. 8-56, localidad No. 1 – Usaquén, en el periodo comprendido entre el 05 

de marzo de 2025 y el 04 de abril del año 2025. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

Ver Anexo 1 – Documentos legales del contrato (medio magnético) 

 
2.1 DATOS DEL CONTRATO 

 
CONTRATO DE OBRA N.º  CO1.PCCNTR.5698312. 
CONTRATISTA:   CONSORCIO URBANOVA SED.   
NIT:     901.784.778-3 
REPRESENTANTE LEGAL:  HARVEY ACUÑA CAVIEDES. 
CEDULA DE CIUDADANÍA:  79.058.668 DE BOGOTÁ 
OBJETO: “Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, 

cerramiento y construcción obra nueva de la planta 
física del colegio General Santander ubicado en la 
localidad de Usaquén, del distrito capital, de acuerdo 
con los planos y especificaciones entregados por la 
Secretaría de Educación del Distrito “. 

VALOR: CUARENTA MIL VEINTE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS M/CTE.  ($40.020.746.260.00) Incluido AIU 

ACTA DE INICIO: 5 de agosto de 2024 
FORMA DE PAGO: La Entidad efectuara al contratista pagos mensuales 

en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades 
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes 
inmediatamente anterior, las cuales además deben ser 
verificables físicamente y deberán soportarse en actas 
de obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del aiu pactado. 

 Nota: la entidad realizará al contratista el ultimo pago, 
cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato, el cual se hará a la liquidación 
del contrato.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez y ocho (18) meses, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio. 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 4 de febrero de 2026 
GARANTÍAS: De acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra 

Consorcio Urbanova Sed, suscribió las siguientes 
garantías únicas a favor de la Secretaria de Educación 
del Distrito. expedidas por la Compañía Mundial de 
Seguros S.A., aprobadas mediante radicado e-2024-
8013 de fecha 17 de enero de 2024 por la entidad: 

 Póliza cumplimiento – no. By-100039550 
 Buen manejo e inversión anticipo – no. By-100039550 

Salarios y prestaciones – no. By-100039550 
Estabilidad y calidad – no By-100039550 
Responsabilidad civil – no By-1000039550 
Todo riesgo – no By-100000009 
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2.2 VIGENCIA PÓLIZAS  
 
 

Aseguradora Póliza No. Amparos % 

Vigencia 
Valor Asegurado 

Tiempo 
solicitado 

Desde Hasta 

PÓLIZA EXPEDIDAS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Cumplimiento 
General del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se 
le impongan 

20% 
Hasta 

liquidación 
del contrato   

28/12/2023 30/12/2025 $8.004.149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% 

100% del 
monto que el 
contratista de 
obra reciba a 
título de 
anticipo 

28/12/2023 30/06/2025 $12.006.223.878.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato 

10% 

Plazo de 
ejecución del 

contrato y 
tres (3) años 

más. 

28/12/2023 30/06/2028 
$4.002.074.626,00 

 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

20% 
Cinco (5) 

años a partir 
de la entrega 

28/12/2023 28/12/2028 $8.004149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100005339 
ANEXOS 
0,1,2 Y 3 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

28/12/2023 30/06/2025 $2.001.037.313.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100000009 
ANEXOS 
0,1,2 Y 3 

Todo riesgo en 
construcción 

100% 
contra

to 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

04/01/2023 05/07/2026 $40.020.746.260.00 

Tabla 1 Pólizas firma de contrato 
 

PÓLIZAS EXPEDIDAS CON FECHA 15 DE ENERO DE 2024 Y 17 DE ENERO DE 2024 
Ver Anexo 2 - Pólizas a firma de contrato (medio magnético) 
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Aseguradora Póliza No. Amparos % 

Vigencia 
Valor Asegurado 

Tiempo 
solicitado 

Desde Hasta 

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA EXPEDIDAS ACTA DE INICIO 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Cumplimiento 
General del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se 
le impongan 

20% 
Hasta 

liquidación 
del contrato   

05/08/2024 05/08/2026 $ 8.004.149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% 

100% del 
monto que el 
contratista de 
obra reciba a 
título de 
anticipo 

05/08/2024 05/02/2026 $12.006.223.878.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato 

10% 

Plazo de 
ejecución del 

contrato y 
tres (3) años 

más. 

05/082024 05/02/2029 
                          

$4.002.074.626,00  
 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

20% 
Cinco (5) 

años a partir 
de la entrega 

05/02/2026 05/02/2031 $8.004149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100005339 
ANEXO 4 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

28/12/2023 
*Se ajusta 

vigencia según 
acta de inicio 

de fecha 
05/08/2024 

05/02/2026 $2.001.037.313.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100000009 
ANEXO 5 

Todo riesgo en 
construcción 

100% 
contra

to 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

05/08/2024 04/02/2027 $40.020.746.260.00 

Tabla 2 Pólizas acta inicio 
 

PÓLIZAS EXPEDIDAS CON FECHA 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2024  
Ver Anexo 3 - Pólizas a firma acta de inicio (medio magnético) 
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2.3 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 

CONSORCIO URBANOVA SED.  
REPRESENTANTE LEGAL HARVEY ACUÑA CAVIEDES  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ PINZÓN  
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ 
RESIDENTE DE OBRA: ING. DAVID ALBERTO MORALES 

SANCHEZ 
RESIDENTE DE OBRA: ING. CRISTIAN ALFREDO GUTIÉRREZ 

CARVAJAL   
RESIDENTE ADMINISTRATIVO: ING. CAROLINA AVENDAÑO CARRILLO   
APOYO RESIDENTE DE OBRA: ING. JUAN DANILO PINILLA RIVERA 
ASESOR ESTRUCTURAL: ING. CAMILO ANDRES CONTRERAS 

ROJAS 
ASESOR REDES ELÉCTRICAS, VOZ  
Y DATOS ING. JENNY ANDREA TORRES OSPINA 
ASESOR REDES HIDROSANITARIAS, 
GAS Y RED CONTRA INCENDIOS ING. OSCAR ANDRÉS RAMÍREZ ARIZA  
ASESOR EN GEOTECNIA: ING. ALFONSO URIBE SARDIÑA 
ASESOR FORESTAL: OSCAR JAVIER FORIGUA PANCHE 
PROFESIONAL EN COSTOS, 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 
DE OBRA: ING. WILMER ANDRÉS DUQUINO MELO 
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO LUZ KARIME OTALVARO PATIÑO 
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN 
A LA COMUNIDAD – TRABAJADOR 
SOCIAL LEIDY VIVIANA PINEDA ESCOBAR 
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO SANDRA MILENA ROCHA SANCHEZ 
ASESOR AMBIENTAL MARGIE CRISTINA SALAZAR MEDINA  
 
2.4 INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS 
REPRESENTANTE LEGAL EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA 
COORDINADOR INTERVENTORÍA: ING. MARÍA FERNANDA MARIÑO 

ALVARADO 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  ING. LUIS SANTIAGO CELY BAEZ 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  ING. JUAN SEBASTIÁN GODOY 

HERNÁNDEZ 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  ING. OSCAR IVAN SALAMANCA  
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO DEISY TATIANA COTAME VARGAS 
RESIDENTE CALIFICADO PARA LA  
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD CATALINA PISCO 
PROFESIONAL EN COSTOS Y  
PRESUPUESTOS ING. WILLIAM ANDRES BAEZ ARBELAEZ 
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2.5 DATOS DE CONTACTO 
Toda correspondencia se dirigirá con la siguiente información: 
 

2.5.1 LA SED 

 ARQ. MARÍA ESTELA HERRERA MENDOZA 
Supervisor del Contrato – CO1.PCCNTR.5698312 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
Dirección: Av. El Dorado N° 66-63 

 PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3147 
 E-mail: sherrera@educacionbogota.gov.co  

 

2.5.2 Contratista:  

  CONSORCIO URBANOVA SED 
  Representante Legal: HARVEY ACUÑA CAVIEDES 

  Dirección: CRA 7 No. 155C-20    OF. 3301 Bogotá D.C. 
 Teléfono: 3112377824 
 E-mail:  administracion@novaurbano.com 

generalsantander@novaurbano.com 
 
 
 
2.5.3 Interventoría:   

 LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. 
  Representante Legal:    EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA Dirección:    

Carrera 51 No. 64 – 83 Oficina 201 – Bogotá 
Teléfono: (601) 3656724 3118091853 
E-mail:  interventoria.generalsantander@gmail.com 
  

 
 
2.6 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

  

LOCALIZACIÓN: 

El predio destinado a la construcción del 
COLEGIO GENERAL SANTANDER se 
encuentra ubicado en la calle 159 8-56, localidad 
de Usaquén en Bogotá 

ÁREA ÚTIL DEL PREDIO: 5425,43 m2 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 9.242,54 m2 

 
 
 
 

mailto:sherrera@educacionbogota.gov.co
mailto:administracion@novaurbano.com
mailto:generalsantander@novaurbano.com
mailto:interventoria.generalsantander@gmail.com
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Fig. 1 Ubicación 

LOCALIDAD: LOCALIDAD 01 USAQUÉN. 

UPZ: SAN CRISTÓBAL 

DIRECCIÓN: CALLE 159 #8-56 

USO DEL INMUEBLE: EDUCACIONAL 

TOPOGRAFÍA: REGULARMENTE PLANA 

CLIMA: TEMPLADO 

 

 

Fig. 2 Mapa Upz Localidad Usaquén Fig. 3 Localización del Proyecto – IED General Santander 
calle 159 8-56 Usaquén. 

Tabla 3 Ubicación obra 
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2.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 

 

El proyecto incluye la ejecución de las obras de demolición, construcción de la nueva 
planta física del colegio, ejecución de obras exteriores la construcción del cerramiento, 
así como las obras de urbanismo, de acuerdo con las especificaciones de construcción, 
los estudios, diseños, programación de obra y el presupuesto entregado por la 
consultoría contratada para tal fin” 
 
El Proyecto comprende la construcción de tres unidades estructurales de cuatro, seis, 
dos pisos y sótano, áreas exteriores y obras de urbanismo distribuidas de la siguiente 
forma: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El área total del lote es de aproximadamente 5.425.43 m2, contemplando un índice de 
ocupación de 0.62, los cuales se encuentran divididos en tres bloques: BLOQUE No 1; 
BLOQUE No 2 y BLOQUE No 3, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

ARQUITECTÓNICO 

 

 
Fig. 4 Renders proyecto arquitectónico 
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Fuente: textual del PLIEGO DE CONDICIONES - LICITACIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Página 11-12) 
 
 

2.6.2 PROYECTO  
 

Las obras se basarán en los planos y especificaciones del proyecto, aprobados por la 
Curaduría Nº4., el proyecto cuenta con la licencia de construcción LC-1101-4-23-0549 
expedida el 16 de marzo de 2023, en la modalidad de Urbanización, demolición total, obra 
nueva y cerramiento, con fecha de ejecutoria del 06 de julio de 2023. 

3. AVANCE DE ACTIVIDADES  

 

A continuación, se describen las actividades que fueron iniciadas o ejecutadas durante el 

periodo comprendido entre el 05 de abril al 04 de mayo del 2025.  

 

3.1 ADMINISTRATIVO 
 

De acuerdo a los exigido en el contrato, se realiza la implementación de la bitácora de obra 

para realizar el registro diario de las actividades realizadas en obra y las definiciones en 

campo por parte de los profesionales.  

Ver Anexo 4 – Bitácora de obra (medio magnético) 

El lote fue entregado al Consorcio el día 2 de agosto de 2024, con la participación de 

profesionales de la secretaria de Educación, la interventoría, ese día se procedió con la 

instalación del punto de vigilancia por parte de la compañía SEGURIDAD ATLANTIS LTDA., 

igualmente se tomó el registro de los medidores de agua potable y de servicio eléctrico. 
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La obra dio inicio el día 05 de agosto de 2024, durante el presente periodo se dio inicio a 

las obras preliminares y las adecuaciones necesarias para el inicio del contrato, realizando 

desmontes de elementos metálicos, de igual forma con las adecuaciones para oficinas 

administrativas. 

    

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO No.:  CO1.PCCNTR.5698312 

PLAZO INICIAL:  DIECIOCHO (18) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: 5 de agosto de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 4 de febrero de 2026 

PLAZO EN DÍAS:  548 

FECHA CORTE INFORME 4 de mayo de 2025 

PLAZO TRANSCURRIDO  272 EQUIVALE AL  49,64% 

Tabla 4 Periodo transcurrido 

 

Al corte del presente informe han transcurrido 272 días calendario del contrato, lo que 

equivale el 49,64% del plazo total 

3.2 SERVICIOS PUBLICOS  
 
El día 2 de agosto del 2024 se realiza la entrega del predio por parte de secretaria de 

educación al contratista. Se recibe los medidores en las siguientes condiciones:  

Acueducto: Medidor No 18099285 medición 0430627.  Se presentaron demoras en el 

trámite de aprobación de las obras para conexiones de las redes de alcantarillado ante el 

DITG de la EAAB, el cual hace parte de las obligaciones de la consultoría, y que, a su vez, 

es requisito para el trámite y aprobación del permiso de intervención de espacio público que 

debe adelantarse con el IDU ya se cuenta con la carta de compromiso y que se encuentra 

pendiente por la SED tramitar ante las entidades el permiso de intervención. Teniendo en 

cuenta que estas actividades son fundamentales en la integralidad del proyecto por cuanto 

son determinantes para las conexiones definitivas de servicios públicos. que se enviaron 

los comprobantes de los medidores comprados. 

 

Anel: Medidor kwh 265564 ya se cuenta con la provisional eléctrica en obra la cual fue 

conectada el día 06/03/2025 por parte de la empresa Enel Ítems Actividades No previstas 

 

Gas: se enviar registro fotográfico a vanti para verificando en sistema donde se evidencia 

que se ejecutó de forma satisfactoria el cese del servicio, así mismo se evidencia que en la 

actualidad no cuenta con deudas pendientes, por ende, se generó la suspensión del servicio 

del medidor 5007704-1064452 con ultima lectura de 0m3, el cual se dejó en poder del 

cliente, quien se encontraba presente en el momento de la visita.  

A la fecha no se han realizado pagos ya que no se han generados facturas. 
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Ítems Actividades No previstas 

 

Para el presente periodo del informe a la fecha se cuenta con las siguientes 

actividades no previstas por la SED 

 

solicitud I-2024-109265 fecha de aprobación octubre de 2024   

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  

VALOR 

UNITARIO  
AVALADO 

COSTO  
DIRECTO  

VALOR 

UNITARIO  
COSTO DIRECTO  
INCLUIDO AIU  
(28.41%)  
CONTRACTUAL  

NP-01  

CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO 
KELLY EN CONCRETO REFORZADO Ø 0.60 M, A 
PROFUNDIDADES MAYORES A 43 METROS (INCLUYE 
PREHUECOS, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION, MANEJO Y RETIRO DE LODOS, 
TRANSPORTE, ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, 

INCLUYE CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

PLATAFORMA. NO INCLUYE ACERO NI CONCRETO NI 

EQUIPOS DE BOMBEO).  

  

  

  
  M  

  

  

$ 259.849,00 $ 333.672,00 

NP-02  
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5 MPA FLUIDO PARA 

PILOTES (NO INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA PARA 

BOMBEO DE CONCRETO).  

  
  M3  $ 621.180 $ 797.657 

 

solicitud I-2024-120386 fecha de aprobación octubre de 2024 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

AVALADO 

COSTO 

DIRECTO 

VALOR UNITARIO 

COSTO DIRECTO 

INCLUIDO AIU 

(28.41%) 

CONTRACTUAL 

NP-05  

TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO 

DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O 

DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1  
  UN  $ 300.962,00 $ 386.465,00 

NP-06  

TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE 

PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE 

CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 

20.1.3  

  UN  $ 828.910,00 $ 1.064.403,00 

 

Solicitud I-2024-126306 fecha de aprobación noviembre de 2024 
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NP-03 respuesta I-2024-119156 fecha de aprobación octubre de 2024 

Para este NP se acogió el precio de la SED, en la mesa de trabajo realizada el 16 de 
octubre/24 donde se concluye lo siguiente: 
   
Actividad de obra en la cual la SED determina el valor unitario, por cuanto se encuentra 

dentro de los precios actuales de mercado: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
AVALADO 

COSTO 
DIRECTO 

VALOR 

UNITARIO 
COSTO DIRECTO 
INCLUIDO AIU 
(28.41%) 
CONTRACTUAL 

NP-03  
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA 

PILOTES (INCLUYE AUTOBOMBA PARA BOMBEO DE 

CONCRETO)  

  
M3  

$ 687.149,00 $ 882.918,00 

 

   Memorando de aprobación de precios I-2024-149000 enero 

 

El consorcio urbanova sed remite el comunicado I-UN-0894 referente a la entrega 4 de 

actividades no previstas detectadas en el proyecto y necesarias para su ejecución las 

cuales se describen a continuación   

• NP-08 Losa en concreto de 4000 PSI más Steeldeck E=12cm, incluye lámina 

colaborante Cal 20 de2".  

•  NP-09 Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, 

H=0,28m, para 

cimentación de Sótano, incluye pases en tubería PVC 1" cada 1m.  

•  NP-10 Cargue y retiro de material de excavación manual, incluye disposición final 

en botaderos certificado 

• NP-11 perfilada de terreno incluye cargue y retiro de material con disposición final 

a botaderos certificados  
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• NP-12 suministro e instalación de cable al 3x350mcm f + 1x350mcm n + 1/0t AWG 

HFFR-LS serie8000, acometida desde transformador a tablero de distribución 

pasando por armario de medida. se incluye material de conexión e incidencia de 

bornas estañadas, accesorios de fijación, soporte y conexión.  

• NP-13 Suministro e instalación de muro en mampostería a la vista de ladrillo 

portante de perforación vertical, color Cocoa o Similar.  

•  NP-14 Suministro e instalación de geotextil tejido T2100.  

•  NP-15 Descabece de pilotes en concreto 28MPa h=0,30m ÿ0.30m, incluye retiro 

de material. 

•  NP-16 suministro e instalación de zócalo prefabricado de concreto pulido recto, de 

uso institucional, color gris ref. color: gris grano danta / roca o similar, con boquilla 

del mismo color del zócalo + mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por 

cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos 

especiales ref.: 350107 - 000 pega roca o equivalente.  

• NP-17 Suministro e instalación de concreto a la vista de 4000psi con inclusor de 

aire, incluye formaleta y equipo de bombeo  

• NP-18 Suministro e instalación de placa de contrapiso de 10cm, en concreto mr-

39. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

• NP-19 Suministro e instalación de malla electrosoldada.  

• NP-20 Subbase Granular Clase C (Sbg_C) Con Reciclado (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento Y Compactación Con Vibro compactador).  

• En consecuencia, la interventoría realizo la respectiva revisión de los NP y 

presento la viabilidad de inclusión a la SED de las siguientes actividades no 

previstas  

• NP-08 Losa en concreto de 4000PSI más Steeldeck E=12cm, incluye lámina 

colaborante Cal 20 de 2". Por un costo por metro  

• NP-09 Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, H=0,28m, 

para cimentación de Sótano, incluye pases en tubería PVC 1" cada 1m.  

• NP-10 Cargue y retiro de material de excavación manual, incluye disposición final 

en botaderos certificados. Por un costo metro cubico  

• NP-11 suministro e instalación de cable al 3x350mcm f + 1x350mcm n + 1/0t AWG 

HFFR-LS serie 8000, acometida desde transformador a tablero de distribución 

pasando por armario de medida. se incluye material de conexión e incidencia de 

bornas estañadas, accesorios de fijación, soporte y conexión.  

• NP-12 Suministro e instalación de muro en mampostería a la vista de ladrillo 

portante de perforación vertical, color Cocoa o Similar.  

• NP-13 Suministro e instalación de geotextil tejido T2100. 

• NP-14 Descabece de pilotes en concreto 28MPa h=0,30m Ø0.30m, incluye retiro de 

material.  
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• NP-15 suministro e instalación de zócalo prefabricado de concreto pulido recto, de 

uso institucional, color gris ref color: gris grano danta / roca o similar, con boquilla 

del mismo color del zócalo + mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por 

cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos 

especiales ref: 350107 - 000 pega roca o equivalente.  

• NP-16 Suministro e instalación de malla electrosoldada.  

• NP-17 Subbase Granular Clase C (Sbg_C) Con Reciclado (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento Y Compactación Con Vibro compactador).  

 

El día martes 25 de marzo la entidad remite observaciones de los APU’s enviados los cuales 

fueron entregados el mismo día al contratista de obra para su respectiva revisión y 

subsanación, por tal efecto, se realiza mesa técnica entre contratista e interventoría el día 

28 de marzo para verificar y concertar las observaciones presentadas para los APU’s en 

aras de atender la mesa técnica programada por la entidad para el día 31 de marzo de 

manera virtual junto con los profesionales de la unidad de Estudios Previos de la SED 

 

De acuerdo a la viabilidad de la inclusión de actividades no prevista, por parte de 

interventoría el día 

2 de abril remite el oficio 197, el cual se encuentra en la respectiva revisión por parte de la 

SED para la inclusión de las actividades. 

 

Por lo tanto, para el presente periodo se encuentra agendada reunión con el área de 

estudios previos de la sed en las oficinas de la entidad para el día 5 de mayo del 2025 a fin 

de concertar el valor de las actividades no previstas indicadas anterior mente 

 

Análisis de Precios Unitarios aprobados (Apu’s) 

Debido a los ajustes en la cimentación de la estructura el consorcio urbanova sed remite a 
la interventoría para aprobación de los APU’s de cimentación Ítems 3.1.1 y 3.1.2 a fin de 
adelantar trámite parar la presentación de un análisis de precio unitario de la actividad no 
prevista para la construcción de la cimentación referente a pilotes. 
 
Paralela mente se presentó por el consorcio la entrega oficial de los APU’S contractuales 
el día 3 de septiembre. Una ves revisado por la interventoría enviaron las observaciones el 
12 de septiembre las cuales fueron sub sanadas hasta el 26 de septiembre por el consorcio. 
Posterior mente el día 30 de septiembre del 2024 la interventoría bajo el radicado E-2024-
150339 entrega a la entidad los APU’S contractuales para el proyecto 
 
La SED remite a la interventoría el comunicado con radicado interno I-2025-32495 el día 25 
de abril de 2025. Donde indican que los análisis de precios unitarios no presentan lo 
necesario con lo establecido en el pliego de condiciones determinado en el numeral 8.2 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
Por consiguiente, la interventoría solicita a contratista de obra presentar alcance a los APU 



 

INFORME 9 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

20 de 64 
 
 
 

contractuales los cuales deberán comprender en sus análisis de precios unitarios los 
siguientes componentes específicos: 
 
Equipos: 
• Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la 
realización de cada actividad. 
• La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta 
deben incluir valor el transporte. 
• Rendimientos de los equipos y/o herramientas necesarias para la realización de 
cada actividad, acorde con la unidad de medida y descripción del Análisis de precios 
unitario. 
 
Materiales: 
• Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones 
técnicas. 
• Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para 
cada ítem. 
• El costo de cada uno de los insumos requeridos para la elaboración de los precios 
unitarios deberá incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra. 
 
Transporte: 
• En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte 
de equipo especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, 
equipo, personal y/o herramientas. 
 
Mano de obra: 
• Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y según el perfil necesario 
para cada actividad. 
 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, se instó a contratista de obra a presentar el 
respectivo alcance y subsanación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) presentados, 
conforme a los términos y condiciones señalados previamente. 
 
 
Según lo solicitado anterior mente el consorcio urbanova sed remite el comunicado I-UN 
1141 registrando la trazabilidad en cuanto a la probación de los apu’s contractuales 
recalcando que la solicitud de los análisis de precios unitarios de las actividades 
contractuales, surtieron el debido proceso, en cada una de las etapas, para la 
obtención de la aprobación, representado un documento contractual que aplica para 
las partes, QUE NO ES SUJETO DE MODIFICACIÓN, máxime cuando han 
transcurrido más de ocho (8) meses desde la Entrega a la Entidad Contratante de 
la documentación, la cual, tácitamente inclusive fue aprobada de igual manera por 
la SED al utilizarla como insumo para la aprobación de análisis de precios unitarios 
de actividades no previstas. 
 
Ver Anexo 5 – memorandos aprobación de precios (medio magnético)  

 

Comité de Obra 
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Para el presente periodo se realiza la programación de 3 comités de obra, contando con la 

participación de profesionales de la secretaria de educación, Interventoría y contratista de 

obra. 

Ver Anexo 6 – Copia acta Comité de obra 20-21 (medio magnético) 

 

COMITÉ DE OBRA 

NO. COMITÉ FECHA 

Comité de obra No. 30 11 de abril del 2025 

Comité de obra No. 31 25 de abril del 2025 

Comité de obra No. 32 02 de mayo del 2025 

Tabla 5 Comités de obra 

 
 
3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS – COMPONENTE TÉCNICO 
 
Conforme al presupuesto contractual, se dio avance a las actividades relacionadas en la 
tabla siguiente:  
 
 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA 
NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 

USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

ACTUALIZADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA 
PRESENTE 
PERIODO  

1 PRELIMINARES       

2,1 EXCAVACIONES       

2.1.1 
Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, 
disposición final a sitio autorizado). 

M3            6.098,74  
               

70,38  

2,2 RELLENOS       

2.2.1 
Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-
200 (Extendido, humedecimiento y compactación). 

m³               695,68  
               

50,16  

3,1 SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN       

3.1.4 
Suministro e instalación de dados de cimentación en concreto 
reforzado de 28MPa. 

M3            1.351,50  
             

346,46  

3.1.7 
Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. 
Cimentación. 

kg       905.356,01  
             

948,87  

3.1.8 

Suministro e instalación de muros de contención y tanques en 
concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista. Incluye 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado 
y curado del concreto. 

M3                 51,59  
               

45,45  
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3,2 SUPERESTRUCTURA - CONCRETO       

3.2.1 

Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa 
premezclado, acabado a la vista, formaleta en madera aglomerada 
protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y 
desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

m3       138.267,91  
               

47,82  

3.2.2 
Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Muros 
pantalla 

kg       138.267,91         59.302,80  

3.2.3 

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa 
premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta 
en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado 
y curado del concreto. Nivel sótano. 

m³ 
                   

3,75  
                  

3,69  

3.2.7 

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa 

premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta 
en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado 
y curado del concreto. Primer nivel. 

m3                 62,82  
                  

2,48  

3.2.9 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en 
concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa 
con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. 
Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 
aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 
concreto. Segundo nivel. 

m³               247,01  
               

78,92  

3.2.11 

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa 
premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta 
en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado 
y curado del concreto. Segundo nivel. 

m3                 44,81  
                  

9,56  

3,3 SUPERESTRUCTURA - ACERO       

3.3.1  

Suministro e instalación de estructura en acero estructural al 
carbón para vigas, viguetas y correas ASTM A500, grado: C, 322 
MPa. (Incluye perfiles tubulares, platinas y soldadura E7018, 
limpieza de superficie tipo SSPC-SP3, pintura anticorrosiva + 
acabado en pintura epóxica color RAL9017 "negro tráfico", pernos 
de conexión ASTM A354). 

kg         25.670,54  
               

22,04  

15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS       

NP. 005 
TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO DE 
APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O 
DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1 

UN   
               

26,00  

NP. 006 
TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE 
PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO 
Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.3  

UN   
                  

1,00  

 
Tabla 6 Actividades realizadas 

 
A continuación, se da un alcance a las actividades iniciadas en el periodo y se deja registro 
fotográfico de las mismas:  
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Actividades en el Sótano 
 
Amarre de acero de muros para tanques de RCI, agua potable y aguas lluvias 
Se realizó el corte, doblado y amarre del acero de refuerzo conforme a los planos 
estructurales, siguiendo las especificaciones técnicas del diseño. Esta actividad incluyó la 
preparación de las armaduras para los muros de contención y muros perimetrales de los 
tanques, garantizando la adecuada colocación de estribos, refuerzos horizontales y 
verticales. 
 

•  
Se llevó a cabo el armado de acero para los muros de contención del tanque de 
almacenamiento de agua para redes contra incendio (RCI). Esta actividad es 
fundamental para garantizar la resistencia estructural y la capacidad del tanque para 
soportar presiones hidrostáticas y cargas externas. 
 

•  
Se ejecutó el amarre del acero de refuerzo para los muros que conforman los 
tanques de almacenamiento de agua potable y aguas pluviales. Esta etapa es clave 
para asegurar la estanqueidad y durabilidad de las estructuras, considerando los 
requisitos sanitarios y estructurales del proyecto. 

 
   Actividades en la Placa del Segundo Piso 
 

• Se programó y ejecutó el suministro de concreto premezclado para el vaciado de la 
placa del segundo piso y las columnas correspondientes. El concreto fue vertido y 
vibrado adecuadamente para garantizar su correcta compactación y evitar la 
formación de vacíos. 

•  
Se realizó el armado de acero para la losa del segundo piso, columnas y pantalla, 
siguiendo los planos estructurales. Esta actividad incluyó la colocación de mallas 
electrosoldadas y refuerzos puntuales según las cargas estructurales. 

 
 
 
  Actividades en el Primer Piso 

•  
Se ejecutó la tala controlada de árboles ubicados en el área de intervención del 
proyecto. Esta actividad se realizó con las debidas autorizaciones ambientales y con 
medidas de mitigación para el manejo responsable de los residuos vegetales. 

•  
Se realizó el suministro, extendido y compactación de base granular tipo B-200 
como parte de la estructura del suelo para las zonas de cimentación capa 
proporciona una base firme y nivelada que mejora la capacidad portante del terreno 
y distribuye cargas de manera uniforme. 
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Ítem 2.1.1 Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición 
final a sitio autorizado). 
 

Se realiza la respectiva excavación en la zona de la ludoteca y en el 1mer nivel entre los 

ejes 13-14 A/B con minicargador suministrado por el consorcio URBANOVA SED. 

 
  

 

Fig. 6 excavación retro Fig. 7 excavación mecánica 

 

 

 

Ítem 2.2.1 Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 
(Extendido, humedecimiento y compactación). 
 

Se realiza suministro de material de recebo B-200 para la zona de la ludoteca 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 actividades de obra 
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Fig. 8 y 9 suministro de recebo B-200 

 

Ítem 3.1.4 Suministro e instalación de dados de cimentación en concreto reforzado 
de 28MPa. 
 
Para el presente periodo se suministra concreto para el dado tipo D1 en la zona del sótano. 
 

 

 

 

Fig. 10 y 11  Dados sótano 

 

 
 
Ítem 3.1.7 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Cimentación. 
 

Para el presente periodo se continuo con el suministro de acero para las actividades de 

amarre de vigas, cimentación, dados, placa y pantallas  
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Fig. 12 y 13 Acero de refuerzo 

 
Ítem 3.1.8 Suministro e instalación de muros de contención y tanques en concreto de 
28MPa premezclado, acabado a la vista. Incluye formaleta en madera aglomerada 
protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de 
formaleta, vaciado y curado del concreto. 
Para el presente periodo se continua con el suministro de concreto para muros de 

contención y tanques   del sótano piso este suministro de concreto se realiza por la empresa 

argos con bomba estacionaria.  
 

  

Fig. 14 y 15 suministro de concreto 

 
Ítem 3.2.1. Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa 
premezclado, acabado a la vista, formaleta en madera aglomerada protegida con 
resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado 
y curado del concreto. 
En la zona del sótano se realiza el suministro de concreto de los muros de los tanques de 

RCI y tanques de agua potable y lluvias Se toma ítem 3.2.1 para muros de contención ya 

que no se cuenta con un ítem que descrita muros de contención de 35mpa. 
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Fig. 16 muros tanques 

 
 
Ítem 3.2.2. Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. 
 
Para el presente periodo se realiza el suministro de acero de refuerzo para la zona de aulas 

2piso, zona de sótano. 
 

 

  

Fig. 17 y 18 suministro de acero 

 
Ítem 3.2.3. Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, 
acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida 
con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 
vaciado y curado del concreto. Nivel sótano. 

Para el presente periodo se realiza el suministro de concreto para las columnas en la zona 

de aulas 2piso, zona de sótano. 
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Fig. 19 y 20 suministro de concreto para columnas 

 
Ítem 3.2.7. Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, 
acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida 
con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 
vaciado y curado del concreto. Primer nivel.  
 

se realiza el suministro de concreto para las columnas de la zona de la ludoteca .   
 

 

 

 

 

 

Fig. 21 y 22 suministro de concreto columnas ludoteca 

 
Ítem 3.2.9. Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 
35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa 
con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel..  
 

se realiza el suministro de concreto para placa del 2piso en zona de aulas este suministro 

de concreto se realiza por la empresa argos con bomba estacionaria.   
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Fig. 23 y 24 suministro de concreto para placa 2 piso 

 
Ítem 3.2.11. Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, 
acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida 
con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 
vaciado y curado del concreto. Segundo nivel. 
 

se realiza el suministro de concreto por parte de la empresa argos con bomba  para las 

columnas  en la zona de aulas en el 2piso 

 

 

 

 

 

Fig. 25 columnas 2 piso 

 

Ítem 3.3.1. Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para 
vigas, viguetas y correas ASTM A500, grado: C, 322 MPa. (Incluye perfiles tubulares, 
platinas y soldadura E7018, limpieza de superficie tipo SSPC-SP3, pintura 
anticorrosiva + acabado en pintura epóxica color RAL9017 "negro tráfico", pernos de 
conexión ASTM A354). 
 
se realiza la instalación de platinas de ½ y de pernos de ½ en la zona de aulas en el 2piso 
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Fig. 26 y 27 instalación de platinas de 1/2 

 

 

Ítem NP- 05 TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO DE 
APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 
20.1.1. 
 
Se realiza la tala de 28 individuos arbóreos según resolución aprobada. 
  

 

  
Fig. 28 tala arboles Fig. 29 tala arboles 

 
 
 
 
 
 
 

Ítem NP- 06 TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE 
APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 
20.1.3 
 
Se realiza la tala de 1 individuo arbóreo según resolución aprobada. 
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Fig. 30 tala arboles 

 
 

4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS   

A continuación, se relacionan las obras ejecutadas a corte 4 de febrero de 2025, de acuerdo 
a las especificaciones y condiciones presentadas en las edificaciones existentes. 
 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA 
NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 

USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

ACTUALIZADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA 
PRESENTE 
PERIODO  

1 PRELIMINARES       

2,1 EXCAVACIONES       

2.1.1 
Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, 
disposición final a sitio autorizado). 

M3            6.098,74  
               

70,38  

2,2 RELLENOS       

2.2.1 
Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-
200 (Extendido, humedecimiento y compactación). 

m³               695,68  
               

50,16  

3,1 SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN       

3.1.4 
Suministro e instalación de dados de cimentación en concreto 
reforzado de 28MPa. 

M3            1.351,50  
             

346,46  

3.1.7 
Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. 
Cimentación. 

kg       905.356,01  
             

948,87  

3.1.8 

Suministro e instalación de muros de contención y tanques en 
concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista. Incluye 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado 
y curado del concreto. 

M3                 51,59  
               

45,45  

3,2 SUPERESTRUCTURA - CONCRETO       
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3.2.1 

Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa 
premezclado, acabado a la vista, formaleta en madera aglomerada 
protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y 
desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 

m3       138.267,91  
               

47,82  

3.2.2 
Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Muros 
pantalla 

kg       138.267,91         59.302,80  

3.2.3 

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa 
premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta 
en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado 
y curado del concreto. Nivel sótano. 

m³ 
                   

3,75  
                  

3,69  

3.2.7 

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa 
premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta 
en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado 
y curado del concreto. Primer nivel. 

m3                 62,82  
                  

2,48  

3.2.9 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en 
concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa 
con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. 
Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 
aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 
concreto. Segundo nivel. 

m³               247,01  
               

78,92  

3.2.11 

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa 
premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta 
en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado 
y curado del concreto. Segundo nivel. 

m3                 44,81  
                  

9,56  

3,3 SUPERESTRUCTURA - ACERO       

3.3.1  

Suministro e instalación de estructura en acero estructural al 
carbón para vigas, viguetas y correas ASTM A500, grado: C, 322 
MPa. (Incluye perfiles tubulares, platinas y soldadura E7018, 
limpieza de superficie tipo SSPC-SP3, pintura anticorrosiva + 
acabado en pintura epóxica color RAL9017 "negro tráfico", pernos 
de conexión ASTM A354). 

kg         25.670,54  
               

22,04  

15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS       

NP. 005 
TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO DE 
APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O 
DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1 

UN   
               

26,00  

NP. 006 
TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE 
PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO 
Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.3  

UN   
                  

1,00  

 
Tabla 7 Cantidades ejecutadas 
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4.1 ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
De acuerdo a corte realizado el día 4 de abril de 2025 
 

% PROGRAMADO 
ACUMULADO 

% EJECUTADO ACUMULADO 
ATRASO (-) 
ADELANTO (+) 

32,38% 32,42% 0,04% 

Tabla 8 Programado vs. Ejecutado 

 

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO  

5.1 Valor contrato 
 
Contrato de obra CO1.PCCNTR.5698312/23 por un valor de $ 40.020.746.260,00 
 

 
Tabla 9 Información disponibilidades y registros 

5.2 BALANCE FINANCIERO CONSORCIO URBANOVA SED  
 
A la fecha de corte del presente informe se realizó la facturación del acta no. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8, el presente corte corresponde al acta no. 9 
 

 
 
Tabla 10 Balance Financiero 

 

DISP. FECHA REG. FECHA VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO

3500 26-oct-23 6431 28-dic-23 $ 12.495.830.797,00 $ 0,00

9 1-ene-24 42 1-ene-24 $ 15.625.203.356,00 $ 10.582.167.424,00

27 1-ene-25 321 1-ene-25 $ 11.899.712.107,00 $ 11.899.712.107,00

$ 40.020.746.260,00 $ 22.481.879.531,00TOTAL

DESCRIPCION VALOR 
FECHA 

DESEMBOLSO
NETO PAGADO SALDO POR PAGAR

VALOR TOTAL CONTRATO $ 40.020.746.260,00 - -

ANTICIPO $ 12.006.223.878,00 6/09/2024 $ 12.006.223.878,00

ACTA NO. 1 $ 447.556.669,90 28/10/2024 $ 313.289.669,00

ACTA NO. 2 $ 506.143.608,80 15/11/2024 $ 354.300.526,00

ACTA NO. 3 $ 1.633.734.496,37 15/11/2024 $ 1.143.614.147,00

ACTA NO. 4 $ 4.284.537.302,04 23/12/2024 $ 2.999.176.111,00

ACTA NO. 5 $ 1.031.803.425,50 20/01/2025 $ 722.262.398,00

ACTA NO. 6 $ 1.725.346.372,27 21/02/2025 $ 1.207.742.460,00

ACTA NO. 7 $ 1.438.162.501,67 22/03/2025 $ 1.006.713.751,00

ACTA NO. 8 $ 1.124.423.863,52 23/04/2025 $ 787.096.705,00

ACTA NO. 9 $ 919.992.979,42 EN CURSO $ 643.995.085,00

BALANCE FINANCIERO

$ 18.836.331.530,00
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Contrato inicial  $ 40.020.746.260,00 

Valor anticipo (30%)  $ 12.006.223.878,00 

ACTA DE 

CORTE No. 
PERIODO DE ACTA  VR. ACTA 

 AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 

 AJUSTE AL 

PESO 

 NETO PAGAR EN 

ACTA 

% TOTAL 

EJECUTADO

ESTADO 

DESEMBOLSO

1 5 de agosto al 4 de septiembre de 2024 $ 447.556.669,90 $ 134.267.001,00 $ 0,10 $ 313.289.669,00 1,12% PAGADO

2 5 de septiembre al 4 de octubre de 2024 $ 506.143.608,80 $ 151.843.083,00 $ 0,20 $ 354.300.526,00 1,26% PAGADO

3 5 de octubre al 4 de noviembre de 2024 $ 1.633.734.496,37 $ 490.120.349,00 -$ 0,37 $ 1.143.614.147,00 4,08% PAGADO

4 5 de noviembre al 4 de diciembre de 2024 $ 4.284.537.302,04 $ 1.285.361.191,00 -$ 0,04 $ 2.999.176.111,00 10,71% PAGADO

5 5 de diciembre al 4 de enero de 2024 $ 1.031.803.425,50 $ 309.541.028,00 $ 0,50 $ 722.262.398,00 2,58% PAGADO

6 5 de enero al 4 de febreo de 2024 $ 1.725.346.372,27 $ 517.603.912,00 -$ 0,27 $ 1.207.742.460,00 4,31% PAGADO

7 5 de febrero al 4 de marzo de 2024 $ 1.438.162.501,67 $ 431.448.751,00 $ 0,33 $ 1.006.713.751,00 3,59% PAGADO

8 5 de marzo al 4 de abril de 2024 $ 1.124.423.863,52 $ 337.327.159,00 $ 0,48 $ 787.096.705,00 2,81% FACTURADA

9 5 de abril al 4 de mayo de 2024 $ 919.992.979,42 $ 275.997.894,00 -$ 0,42 $ 643.995.085,00 2,30%

$ 13.111.701.219,49 $ 2.061.591.624,00 $ 0,51 $ 4.810.380.453,00 32,76%VR. ACUMULADO

Se adjunta copia en medio magnético de actas parciales de acuerdo a la tabla siguiente 
Ver Anexo 7 – Actas parciales y memorias de obra (medio magnético) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11 Relación cortes de obra 

 
 
5.3 INFORME DE MANEJO E INVERSIÓN DE ANTICIPO CON SUS RESPECTIVOS 

SOPORTES 
 
Se suscribió contrato de Fiducia Mercantil irrevocable para la administración de los recursos 
recibidos a título de anticipo, celebrado entre CONSORCIO URBANOVA SED. y Alianza 
Fiduciaria. Se Adjuntan documentos de órdenes de giro presentadas con corte 5 de marzo 
de 2025 
 

 

Fig. 31  Acuerdo Fiduciario. 
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El día 5 de octubre de 2024 se realizó el pago al consorcio del valor total del anticipo 
equivalente al 30% del valor total del contrato y del cual realizaron el descuento 
correspondiente al 5% bajo el concepto de contribución especial de obra pública.  
 

  
Fig. 32 soporte pago anticipo 

 

VALOR DEL CONTRATO  $       40.020.746.260,00  

VALOR DEL ANTICIPO  $       12.006.223.878,00  
   

DETALLE DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS   

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PUBLICA 5%  $          (600.311.194,00) 

VALOR NETO PAGADO DE ANTICIPO  $       11.405.912.684,00  
Tabla 12 Detalle pago neto anticipo 

 
A la fecha de corte del presente informe ya se cuenta con los recursos del anticipo en la 
cuenta del Fondo Fiduciario y se ha amortizado con las actas la suma de 
($3.933.510.368,00) TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 
Se Adjuntan documentos de ordenes de giro presentadas con corte 5 de mayo de 2025 
Ver Anexo 8 – Ordenes de giro (medio magnético) 

 

Conforme se realiza la solicitud de un nuevo anticipo a un proveedor, se hace entrega de 
las facturas del mismo y cuadro control, donde se evidencia el correcto manejo del anticipo 
generado previamente, de la misma forma, se generará un cuadro control consolidado con 
la totalidad de la relación de la inversión del anticipo. Este cuadro se evidenciará en el 
informe de manejo de anticipo que se le entregará a la interventoría   
 
 

 
 
 



 

INFORME 9 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

36 de 64 
 
 
 

$ 12.006.223.878,00

$ 600.311.193,90

$ 11.405.912.684,10

OG DESCRIPCION DEL PAGO DESTINO VALOR TOTAL % INVERSION

NO. 1 OG 1 ANTICIPO NO 1 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 500.000.000,00 4,38%

NO. 2 OG2 - ANTICIPO DISEPIL DISEÑOS Y PILOTAJES DISEPIL SAS $ 156.392.327,00 1,37%

NO. 3 OG3 - ANTICIPO 1 POLIMIX POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S $ 400.000.000,00 3,51%

NO. 4 OG 4 ANTICIPO NO 2 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 300.000.000,00 2,63%

NO. 5 OG5 - ANTICIPO 2 POLIMIX POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S $ 400.000.000,00 3,51%

NO. 6 OG6 - REEMBOLSO ANTICIPO POLIMIX CONSORCIO ECOPARQUE FONTUR $ 30.000.000,00 0,26%

NO. 7 OG7 - ANTICIPO CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 100.000.000,00 0,88%

NO. 8 OG8 - ANTICIPO 3 POLIMIX POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S $ 200.000.000,00 1,75%

NO. 9 OG9 - ANTICIPO CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 100.000.000,00 0,88%

NO. 10 OG10 - ANTICIPO 3 CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 200.000.000,00 1,75%

NO. 11 OG11 - ANTICIPO 4 POLIMIX POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S $ 140.000.000,00 1,23%

NO. 12 OG 12 ANTICIPO NO 3 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 460.000.000,00 4,03%

NO. 13 OG13 - ANTICIPO 5 POLIMIX POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S $ 803.260.712,00 7,04%

NO. 14 OG14 - ANTICIPO MS INGELECTRICOS MS INGELECTRICOS S.A.S. $ 335.433.290,00 2,94%

NO. 15 OG15 - ANTICIPO ROCA ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA SAS $ 67.435.500,00 0,59%

NO. 16 OG16 - ANTICIPO ROCA ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA SAS $ 10.016.133,00 0,09%

NO. 17 OG 17 ANTICIPO NO 4 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 400.000.000,00 3,51%

NO. 18 OG 18 ANTICIPO NO 5 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 600.000.000,00 5,26%

NO. 19 OG 19 ANTICIPO INST. HIDROSANITARIAS BP (MAT. HS) INSTALACIONES HIDROSANITARIAS BP S.A.S. $ 46.586.577,00 0,41%

NO. 20 OG 20 ANTICIPO INST. HIDROSANITARIAS BP (MAT. RCI) INSTALACIONES HIDROSANITARIAS BP S.A.S. $ 75.565.943,00 0,66%

NO. 21 OG 21 ANTICIPO GRECO GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S. $ 30.000.000,00 0,26%

NO. 22 OG 22 REEMBOLSO PAGO FACTURAS CEMENTOS ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA $ 61.372.365,00 0,54%

NO. 23 OG 23 REEMBOLSO PAGO FACTURAS  CASTELUS ME COLIMBAIA SAS CASTELUS ME COLOMBIA SAS $ 46.005.180,00 0,40%

NO. 24 OG 24 ANTICIPO CASTELUS ME COLIMBAIA SAS CASTELUS ME COLOMBIA SAS $ 65.106.864,00 0,57%

NO. 25 OG 25 PAGO FACTURAS CEMENTOS ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA $ 342.843.810,00 3,01%

NO. 26 OG 26 PAGO FACTURAS DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 304.093.934,00 2,67%

TOTAL EN ORDENES DE OPERACIÓN $ 6.174.112.635,00

TOTAL INVERSION ANTICIPO $ 6.174.112.635,00 54,13%

TOTAL DESEMBOLSADO $ 11.405.912.684,00

PENDIENTE POR INVERTIR $ 5.231.800.049,00 45,87%

VALOR TOTAL ANTICIPO (30%)

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO A FIDUCIA

VALOR PAGO IMPUESTO CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA (5%)

DETALLE INVERSION ANTICIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 13 Relación inversión anticipo 

De acuerdo al informe presentado por la fiducia referente a los rendimientos generados en 
el mes, se realiza la solicitud a la secretaria de Educación del recibo de pago de estos 
rendimientos para su posterior pago por parte de la fiduciaria.  
 

  

No.  
PERIODO INFORME 

Valor intereses Fecha solicitud recibo Fecha emisión  Fecha pago 
Desde Hasta 

1 31-ago-24 30-sep-24            4.055.713,00  21-oct-24 21-oct-24 28-oct-24 

2 1-oct-24 31-oct-24            4.521.994,00  20-nov-24 17-dic-24 20-dic-25 

3 1-nov-24 30-nov-24            3.918.642,00  16-dic-24 17-dic-24 20-dic-25 

4 1-dic-24 31-dic-24            3.480.627,00  16-ene-25 22-ene-25 23-ene-25 

5 1-ene-25 31-ene-25            3.070.052,00  10-feb-25 14-mar-25 16-abr-25 

6 1-feb-25 28-feb-25            2.544.431,00  17-mar-25 21-abr-25 16-abr-25 

7 1-mar-25 31-mar-25            2.571.455,00  17-mar-25 21-abr-25 16-abr-25 

8 1-abr-25 30-abr-25            2.445.975,00  12-may-25 13-may-25 15-may-25 

TOTAL INTERESES 
GENERADOS         26.608.889,00     

Tabla 14 Rendimientos financieros 
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No se cancelaron los rendimientos de enero, febrero y marzo. Se presento una serie de 
inconvenientes con Alianza Fiduciaria, en relación con el pago de los rendimientos 
financieros correspondientes al encargo fiduciario de manejo del anticipo del contrato de la 
referencia situación que detallamos a continuación: 
 
RENDIMIENTOS ENERO DE 2025: Consorcio Urbanova SED remitió a Alianza Fiduciaria 
el recibo de pago de los rendimientos de este mes expedido por la SED, no obstante, la 
entidad financiera no lo incluyó en su programación de pagos y se encuentra a la fecha 
pendiente de cancelación. 
 
RENDIMIENTOS FEBRERO DE 2025: Igualmente, para el caso del mes de febrero se 
remitió el recibo expedido por la SED a Alianza Fiduciaria, sin embargo, días después 
solicitaron la reexpedición del mismo, toda vez que, por la fecha de vencimiento y los  
tiempos internos de trámite de pago, no sería posible realizar el pago dentro del plazo. 
 
RENDIMIENTOS MARZO DE 2025: mes de Marzo de 2025, emitido por Alianza 
Fiduciaria,para la expedición del recibo de pago respectivo. 
 
RENDIMIENTOS ABRIL DE 2025:, emitido por Alianza Fiduciaria, para la expedición del 
recibo de pago respectivo. 
 

6. INFORME COMPONENTE AMBIENTAL  

 
Durante el presente periodo se realizaron las actividades abajo relacionadas dando 
cumplimiento al PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL GENERAL SANTANDER 
presentado y aprobado para este periodo se da alcance a la resolución de la actividad 
silvicultural la cual salió el día 25/03/2025.  
 
Se define que en obra se deberá contar con registros ambientales de: control de RCD, 
inducción y capacitación ambiental, evidencia de cumplimiento ambiental en obra, control 
de emisiones atmosféricas, y demás registros que evidencien el cumplimiento del PMA y 
plan de RCD. 
 
Durante el periodo se realizan las siguientes actividades dando cumplimiento al PMA y el 
PGRCD: 
- Mantenimiento de sumideros perimetrales al frente de trabajo. 
- Mantenimiento de protección a individuos arbóreos ubicados dentro del proyecto. 
- Charlas de sensibilización Ambiental al personal de obra. 
- Jornada de limpieza de cerramientos de individuos arbóreos (retiro de residuos y de 
maleza) 
- Acompañamiento a la actividad de tala de individuos arbóreos avalados por Resolución 
0606 de 2025. 
- Retiro de RCD’S y residuos vegetales derivados de la actividad de tala con destino a 
disposición final con gestores autorizados. 
. Ver Anexo 9 – Informe componente ambiental  

. Ver Anexo 10 – Informe forestal  
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Fig. 33 manejo material de obra   Fig. 34 Mantenimiento de protección a individuos arbóreos 
 

 

7. INFORME COMPONENTE SST  

Durante el presente periodo y dando cumplimiento a lo establecido en el MANUAL 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO aprobado, 
se realizaron capacitaciones y charlas al personal, así como la inspección de los elementos 
de protección personal (EPP). Inducciones y retiro de personal. De la misma forma se 
realizaron las siguientes actividades: 
 

• Verificación de documentos personal nuevo. 

• Capacitaciones y charlas de seguridad y salud en el trabajo. 

•  Acompañamiento en el desarrollo de las diferentes actividades, valorando 

• comportamientos seguros. 

•  Inspecciones de Vehículos. 

•  Inspecciones preoperacionales. 

•  Jornadas de orden y aseo en la obra. 

•  Inspección de extintores y camilla de primeros auxilios. 

•  Verificación de permisos para actividades de alto riesgo. 

•  Limpieza de baños. 

•  Limpieza de las vías. Comportamientos seguros. 

• Inspecciones de Vehículos. 

• Inspecciones preoperacionales. 

• Jornadas de orden y aseo en la obra. 
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• Inspección de extintores y camilla de primeros auxilios. 

• Verificación de permisos para actividades de alto riesgo. 

• Limpieza de baños. 

• Limpieza de las vías. 
 

 

 

Fig. 35 entrega de epp Fig. 36 charlas  

 

Se Adjunta informe mensual del periodo con toda la información y documentación asociada 
a este componente.  
Ver Anexo 11 – Informe componente SSt 

8. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 

Para el presente periodo se realizaron las siguientes actividades para el componente social 

• se envió boletín informativo de avance de obra cuarto comité de participación 
ciudadana 

• Se realizó verificación de puntos satélites  

• Para el presente periodo se recibo PQRS y se realiza su respectiva visita 
 

Ver Anexo 12 – Informe componente SOCIAL 
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Fig. 37 puntos satélites. Fig. 38 comité de participación ciudadana 

 

9. INFORME DE CALIDAD 

• se realiza la actividad de fundida de dados, pantallas, placa y columnas en las zonas 
del segundo piso y sótano el concreto es suministrado por la empresa argos para 
tener más claridad sobre la información se suministra la siguiente tabla donde se 
relacionan los vehículos y concretos suministrados. 

 

• Dados, pantallas, columnas y placas 

FECHA No. Pilote CONCRETERA 

VOLUMEN USADO 
EN PILOTE 
(M3) 

5-abril-25 columnas zona aulas  Argos 4 

5-abril-25 placa tanque  Argos 7 

5-abril-25 placa tanque  Argos 7 

5-abril-25 placa tanque  Argos 8 

5-abril-25 placa tanque  Argos 7,5 

5-abril-25 placa tanque  Argos 7,5 

10-abril-25 cimentacion vigas, dados  Argos 7,25 

10-abril-25 cimentación vigas, dados  Argos 7,25 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 8 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 9 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 7 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 8 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 8 
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15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 9 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 9 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 7,5 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 10 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 9 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 7,5 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 9 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 7,5 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 9 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 9 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 9 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 9 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 9 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 7 

15-abril-25 Dado tipo 1 Argos 9 

16-abril-25 columnas ludoteca  Argos 3 

21-abril-25 muros tanque RCI Argos 7 

21-abril-25 muros tanque RCI Argos 7 

21-abril-25 muros tanque RCI Argos 6 

21-abril-25 muros tanque RCI Argos 4,5 

21-abril-25 muros tanque RCI Argos 8 

28-abril-25 Placa 2do piso eje 1 a 4" AB Argos 9 

28-abril-25 Placa 2do piso eje 1 a 4" AB Argos 7 

28-abril-25 Placa 2do piso eje 1 a 4" AB Argos 9 

28-abril-25 Placa 2do piso eje 1 a 4" AB Argos 9 
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28-abril-25 Placa 2do piso eje 1 a 4" AB Argos 9 

28-abril-25 Placa 2do piso eje 1 a 4" AB Argos 10,5 

28-abril-25 Placa 2do piso eje 1 a 4" AB Argos 10,5 

28-abril-25 Placa 2do piso eje 1 a 4" AB Argos 8 

28-abril-25 Placa 2do piso eje 1 a 4" AB Argos 9 

28-abril-25 Muro contención y columnas EJE E-B 14 Argos 9 

28-abril-25 Muro contención y columnas EJE E-B 14 Argos 7 

28-abril-25 Muro contención y columnas EJE E-B 14 Argos 4 

28-abril-25 Muro contención EJE 13-14 B Argos 5 

28-abril-25 Muro contención EJE 13-14 B Argos 5 

2-mayo-25 muros tanque RCI Argos 7 

2-mayo-25 muros tanque RCI Argos 7 

2-mayo-25 muros tanque RCI Argos 7 

2-mayo-25 columnas 2 piso  Argos 4,5 

5-mayo-25 columnas 2 piso EJE A 3-4 Argos 5,5 

 
Tabla 15 Seguimiento de concreto 

 
 
Para asegurar la calidad del concreto suministrado, se realizan pruebas de asentamiento, 
las cuales y de acuerdo a la solicitud a las plantas de concreto, este debe venir con un 
asentamiento de 8” +-1”. Estas pruebas se efectúan a todos los vehículos que entreguen 
concreto diariamente. toman muestras del concreto para realizar los ensayos de resistencia.  
 
Durante el trascurso del presente periodo se recibieron los informes del 101 hasta el informe 
123 por parte de la empresa Concrelab. Empresa contratada para realizar los ensayos de 
compresión para dar seguimiento a las resistencias del concreto recibido en obra. Se 
realizaron 3 desplazamientos para la recolección de muestras y testigos por parte de la 
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empresa concrelab en las siguientes fechas (08/04/2025-28/04/2025-29/04/2025) 
recolectando un total de 87 cilindros. A continuación, se relacionan los resultados de los 
ensayos realizados por concrelab.   
 

 

• RESULTADO ENSAYOS CONCRELAB (7 DÍAS) 
 
 

No. 
Cilindro 

No. 
INFORME 

Tipo de mezcla Proveedor Localización 
Fecha de 
toma 

Ensayo 1 (7 días) 

Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 
Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 
(Mpa) 

% 

1 1-4-13 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 1 15-oct-24 23-oct-24 8 24,5 34,6 141,22% 

2 1-4-13 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 3 15-oct-24 23-oct-24 8 24,5 22,3 91,02% 

3 1-4-14 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 5 16-oct-24 23-oct-24 7 24,5 32,9 134,29% 

4 1-6-15 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 6 17-oct-24 24-oct-24 7 24,5 27,3 111,43% 

5 1-6-15 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 9 17-oct-24 24-oct-24 7 24,5 32,5 132,65% 

6 2-7-16 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 2 18-oct-24 23-oct-24 7 24,5 31 126,53% 

7 2-7-16 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 15 19-oct-24 23-oct-24 7 24,5 33,8 137,96% 

8 3-8-17 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 4 21-oct-24 23-oct-24 7 24,5 35,9 146,53% 

9 4-9-20 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 10 22-oct-24 29-oct-24 7 24,5 33,1 135,10% 

10 7-10-21 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 54 23-oct-24 1-nov-24 9 24,5 33,2 135,51% 

11 7-10-21 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 72 24-oct-24 1-nov-24 8 24,5 34 138,78% 

12 7-12-22 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 18 25-oct-24 1-nov-24 7 24,5 30,5 124,49% 

13 7-12-22 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 70 26-oct-24 2-nov-24 7 24,5 17,5 71,43% 

14 8-13-23 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 67 28-oct-24 1-nov-24 7 24,5 22,9 93,47% 

15 9-13-23 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 48   5-nov-24 7 24,5 22,5 91,84% 

16 9-13-23 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 38   5-nov-24 7 24,5 27 110,20% 

17 11-14-24 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 45   6-nov-24 7 24,5 31,5 128,57% 

18 

18 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24           

18-26 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24           

19 

18-27 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24           

18-27 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24           

20 

18-27 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24           

18-27 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24           

21 18-19-29 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 28 31-oct-24 18-nov-24 13 24,5 22,2 90,61% 

22 19-21-31 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 35 6-nov-24 18-nov-24 12 24,5 13,7 55,92% 

23 19-21-33 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 36 7-nov-24 18-nov-24 11 24,5 28,3 115,51% 

24 19-22-34 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 32 8-nov-24 18-nov-24 10 25,6 22,2 86,72% 
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25 19-22-34 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 53 9-nov-24 18-nov-24 9 24,5 25,9 105,71% 

26 19-23-35 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 40 12-nov-24 18-nov-24 7 24,5 22,9 93,47% 

27 21-24-36 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A19 13-nov-24 20-nov-24 7 24,5 22,9 93,47% 

28 

24-36 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24           

24 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24           

29 24-25-37 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote 29 14-nov-24 27-nov-24 13 24,5 29,8 121,63% 

30 24-27-38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A38 14-nov-24 27-nov-24 12 24,5 29,8 121,63% 

31 24-27-39 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote 43 16-nov-24 27-nov-24 11 24,5 33,7 137,55% 

32 24-28 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 51 19-nov-24 27-nov-24 8 24,5 22,3 91,02% 

33 24-28 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A34 19-nov-24 27-nov-24 8 24,5 26,8 109,39% 

34 30-31 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A12  20-nov-24 29-nov-24 9 24,5 26,6 108,57% 

35 24 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A48 22-nov-24 29-nov-24 7 24,5 24 97,96% 

36 32 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A10 22-nov-24 29-nov-24 7 24,5 24 97,96% 

37 30 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A47 23-nov-24 30-nov-24 7 24,5 24,1 98,37% 

38 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A49 25-nov-24 12-dic-24 17 24,5 28,3 115,51% 

39 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A40 26-nov-24 12-dic-24 16 24,5 24 97,96% 

40 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A54 27-nov-24 12-dic-24 15 24,5 16 65,31% 

41 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A11 28-nov-24 12-dic-24 14 24,5 28,9 117,96% 

42 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote A41 29-nov-24 12-dic-24 13 24,5 25,3 103,27% 

43 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A62 30-nov-24 12-dic-24 12 24,5 22,6 92,24% 

44 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote A36 2-dic-24 12-dic-24 10 24,5 26,6 108,57% 

45 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A64 3-dic-24 12-dic-24 9 24,5 24,3 99,18% 

46 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A60 4-dic-24 12-dic-24 8 24,5 18,9 77,14% 

47 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote A28 5-dic-24 12-dic-24 7 24,5 22,4 91,43% 

48 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A98 6-dic-24 12-dic-24 7 24,5 15,9 64,90% 

49 39 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote A49 7-dic-24 14-dic-24 7 24,5 25,2 102,86% 

50 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A26 9-dic-24 20-dic-24 11 24,5 22,5 91,84% 

51 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A74 10-dic-24 20-dic-24 10 24,5 22,6 92,24% 

52 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A46 11-dic-24 20-dic-24 9 24,5 25,7 104,90% 

53 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A26 12-dic-24 20-dic-24 8 24,5 22,7 92,65% 

54 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A88 13-dic-24 20-dic-24 7 24,5 19,1 77,96% 

55 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A69 14-dic-24 21-dic-24 7 24,5 17,6 71,84% 

56 44 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A17 16-dic-24 23-dic-24 7 24,5 19,7 80,41% 

57 45 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix piloteA65 17-dic-24 24-dic-24 7 24,5 28,9 117,96% 

58 45 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A81 18-dic-24 25-dic-24 7 24,5 14,8 60,41% 

59 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A93 19-dic-24 3-ene-25 15 24,5 28,5 116,33% 
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60 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote  A56 20-dic-24 3-ene-25 14 24,5 22 89,80% 

61 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A75 21-dic-24 3-ene-25 13 24,5 26,7 108,98% 

62 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A 78 23-dic-24 3-ene-25 11 24,5 23,7 96,73% 

63 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A95 23-dic-24 3-ene-25 11 24,5 27,5 112,24% 

64 61 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A 76 24-dic-24     24,5   0,00% 

65 62 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A 70 26-dic-24     24,5   0,00% 

66 63 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A 58 27-dic-24     24,5   0,00% 

67 50 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A83 28-dic-24 4-ene-24 7 24,5 16,4 66,94% 

68 55 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote a91 30-dic-24     24,5   0,00% 

69 55-69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 1-6-
11-16-21 

3-ene-25 13-ene-24 10 24,5 31,1 126,94% 

70 55-69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 26-30-
35-40-45-48 

4-ene-25 13-ene-25 9 24,5 32,9 134,29% 

71 55 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 2-7-
12-17-22-28-
37 

7-ene-25 14-ene-25 7 24,5 33,6 137,14% 

72 56 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 28-18-
13-9-5-213 

8-ene-25 15-ene-25 7 24,5 24,6 100,41% 

73 57 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 4-213-
211-208-
201-199 

9-ene-25 16-ene-25 7 24,5 17,6 71,84% 

74 58 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 8-3-
208-202-
193-190 

10-ene-25 17-ene-25 7 24,5 17,1 69,80% 

75 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 76-80-
84-89-92-94 

11-ene-25     24,5   0,00% 

76 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

polimix 
pilote 95-99-
104-109-
114-119 

13-ene-25     24,5   0,00% 

77 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 63-67-
72-79-87-91 

14-ene-25     24,5   0,00% 

78 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 56-62-
64-70-81 

15-ene-25     24,5   0,00% 

79 76 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 61-65-
71-83 

16-ene-25           

80 77 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pillote 59-93-
97-101-106 

17-ene-25           

81 77 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 

Pilote 60, 
103, 
107,113, 
118, 122 

17-ene-25           

82 78 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
Pilote 10, 15, 
20 

20-ene-25           

83 80 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
Pilote 61, 57, 
52, 47 

21-ene-25           

84 67 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 88-78-
73-67 

22-ene-25 29-ene-25 7 24,5 19,2 78,37% 
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85 68 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 86-93-
101-105 

23-ene-25 30-ene-24 7 24,5 30,6 124,90% 

86 69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
cimentacion 
dado y viga  

24-ene-25 31-ene-25 7 24,5 32 130,61% 

87 69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote D96-
91-85-79 

24-ene-25 31-ene-25 7 24,5 34,7 141,63% 

88 69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote D 103-
99-89-81 

25-ene-25 1-feb-25 7 24,5 38,4 156,73% 

89 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote dado 
221-226-
230-235-238 

27-ene-25           

90 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 

pilote dado 
216-220-
225-229-
234-239 

28-ene-25           

91 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote dado 
217-227-
231-236-240 

29-ene-25           

92 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
viga corona 
sotano  

31-ene-25 11-feb-25 11 24,5 21,9 89,39% 

93 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote dado 
95-90-83-64 

31-ene-25 11-feb-25 11 24,5 36,2 147,76% 

94 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix piilote dado  31-ene-25 11-feb-25 11 24,5 35,8 146,12% 

95 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
viga corona 
sotano  

1-feb-25 11-feb-25 10 24,5 25,4 103,67% 

96 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote A34-
A35 

3-feb-25 11-feb-25 8 24,5 15 61,22% 

97 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 29,8 121,63% 

98 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 37,6 153,47% 

99 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 30,3 123,67% 

100 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 31,4 128,16% 

101 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 30,9 126,12% 

102 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 42,2 172,24% 

103 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 34,1 139,18% 

104 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix viga cabezal  6-feb-25 17-feb-25 11 24,5 14,6 59,59% 

105 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
Vigas 
Cimentación 

7-feb-25 17-feb-25 10 24,5 17,3 70,61% 

106 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
Vigas 
Cimentación 

7-feb-25 17-feb-25 10 24,5 20,3 82,86% 

107 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
Viga Corona 
Sótano 

8-feb-25 17-feb-25 9 24,5 17,3 70,61% 

108 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 17-feb-25 7 24,5 24,1 98,37% 

109 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 17-feb-25 7 24,5 24,9 101,63% 

110 92 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
viga cabezal 
sotano  

11-feb-25           

111 92 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 3 11-feb-25           

112 92 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
dado vigas 
tipo 3 

11-feb-25           

113 95 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 5 15-feb-25           

114 97 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
columnas 
A12-A13-A14 

20-feb-25           

115 98 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
placa 
contrapiso 

24-feb-25           
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116 94 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
columnas 
piso 1 ejes 4-
5-6-7 B 

26-feb-25 12-mar-25 14 35 25,4 72,57% 

117 95 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
columnas 
ejes b-a 9-a 

1-mar-25           

118 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos viga corona  3-mar-25           

119 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
solado 
sotano 

4-mar-25 11-mar-25 7 14 25 178,57% 

120 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa sub 
presion 
sotano  

6-mar-25 13-mar-25 7 28 26,3 93,93% 

121 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa sub 
presion  

6-mar-25 13-mar-25 7 28 23 82,14% 

122 99 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
columna 
sotano ejes 
6-12 

11-mar-25           

123 33 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
muro sotano 
ejes 10-11-
12 g 

11-mar-25           

124   
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
vogas y dado 
sotano  

12-mar-25           

125 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
columna y 
muro sotano 
ejes g13 

13-mar-25           

126 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
muro sotano 
ejes 12-13 

13-mar-25           

127 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
placa 
subpresion 

14-mar-25           

128 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 

placa 
subpresion  
sotano y 
muros  

14-mar-25           

129 102 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
ejes 4 g-g 
prima 14 

14-mar-25           

130 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
columnas 
sotano viga 
dado sotano  

18-abr-25           

131 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
dado m eje 
13 b 

18-abr-25           

132 104 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
placa 
contrapiso 

19-mar-25           

133 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
muro 
contencion 
sotano  

20-mar-25 27-mar-25 7 35 26 74,29% 

134 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
vigas sotano 
y dados  

20-mar-25 27-mar-25 7 28 17,4 62,14% 

135 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa 
subpresion   

21-mar-25 28-mar-25 7 28 25,7 91,79% 

136 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa 
subpresion 
sotano  

21-mar-25 28-mar-25 7 28 15,1 53,93% 

137 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa 
contrapiso 

22-mar-25 29-mar-25 7 28 25,3 90,36% 

138 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos pantallas  26-mar-25           
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139 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos pantallas  26-mar-25           

141 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
columnas 
sotano  

29-mar-25 8-abr-25 10 34,48 39 113,11% 

142 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos cortina  1-abr-25 8-abr-25 7 34,48 22 63,81% 

143 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos cortina  1-abr-25 8-abr-25 7 27,59 18 65,24% 

144 111 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
base tanque 
agua lluvias y 
potable  

5-abr-25 12-abr-25 7 27,59 28 101,49% 

145 111 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
base tanque 
agua lluvias y 
potable  

5-abr-25 12-abr-25 7 27,59 21,7 78,65% 

146 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 24,3 88,08% 

147 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 23,4 84,81% 

148 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 22,9 83,00% 

149 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 20,2 73,21% 

150 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 29,4 106,56% 

151 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 24,3 88,08% 

152 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 25,4 92,06% 

153 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 21,1 76,48% 

154 117 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
columnas 
ludoteca  

16-abr-25 23-abr-25 7 34,48 27,3 79,18% 

155 119 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
muros 
tanque RCI 

21-abr-25 28-abr-25 7 34,48 21,8 63,23% 

156 119 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
muros 
tanque RCI 

21-abr-25 28-abr-25 7 27,59 21,1 76,48% 

 
 
 
 

• RESULTADO ENSAYOS CONCRELAB (14 DÍAS) 
 

No. 
Cilindro 

No. 
INFORME 

Tipo de mezcla Proveedor Localizacion 
Fecha de 
toma 

Ensayo 2 (14 dias) 

Feha de 
ensayo 

Dias 
Resistencia 
Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 
(Mpa) 

% 

1 1-4-13 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 1 15-oct-24 29-oct-24 14 24,5 38,6 157,55% 

2 1-4-13 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 3 15-oct-24 29-oct-24 14 24,5 25,9 105,71% 
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3 1-4-14 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 5 16-oct-24 30-oct-24 14 24,5 36,9 150,61% 

4 1-6-15 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 6 17-oct-24 31-oct-24 14 24,5 31,5 128,57% 

5 1-6-15 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 9 17-oct-24 31-oct-24 14 24,5 36,5 148,98% 

6 2-7-16 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 2 18-oct-24 1-nov-24 14 24,5 34,7 141,63% 

7 2-7-16 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 15 19-oct-24 2-nov-24 14 24,5 37,1 151,43% 

8 3-8-17 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 4 21-oct-24 4-nov-24 14 24,5 39,1 159,59% 

9 4-9-20 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 10 22-oct-24 5-nov-24 14 24,5 36,5 148,98% 

10 7-10-21 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 54 23-oct-24 6-nov-24 14 24,5 36,4 148,57% 

11 7-10-21 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 72 24-oct-24 7-nov-24 14 24,5 37,6 153,47% 

12 7-12-22 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 18 25-oct-24 8-nov-24 14 24,5 34,7 141,63% 

13 7-12-22 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 70 26-oct-24 9-nov-24 14 24,5 20,8 84,90% 

14 8-13-23 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 67 28-oct-24 11-nov-24 14 24,5 28,4 115,92% 

15 9-13-23 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 48   12-nov-24 14 24,5 25,6 104,49% 

16 9-13-23 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 38   12-nov-24 14 24,5 30,6 124,90% 

17 11-14-24 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 45   13-nov-24 14 24,5 34,7 141,63% 

18 

18 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 18-nov-24 18 24,5 31,1 126,94% 

18-26 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 18-nov-24 18 24,5 31,9 130,20% 

19 

18-27 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 18-nov-24 17 24,5 21,2 86,53% 

18-27 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 18-nov-24 17 24,5 21,7 88,57% 

20 

18-27 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 18-nov-24 16 24,5 28,6 116,73% 

18-27 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 18-nov-24 16 24,5 29,3 119,59% 

21 18-19-29 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 28 31-oct-24 19-nov-24 14 24,5 23,2 94,69% 

22 19-21-31 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 35 6-nov-24 20-nov-24 14 24,5 16,3 66,53% 

23 19-21-33 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 36 7-nov-24 21-nov-24 14 24,5 32 130,61% 

24 19-22-34 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 32 8-nov-24 22-nov-24 14 24,5 28,7 117,14% 

25 19-22-34 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 53 9-nov-24 23-nov-24 14 24,5 30,2 123,27% 

26 19-23-35 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 40 12-nov-24 26-nov-24 14 24,5 26,7 108,98% 
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27 21-24-36 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A19 13-nov-24 27-nov-24 14 24,5 30,8 125,71% 

28 

24-36 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 27-nov-24 14 24,5 25 102,04% 

24 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 27-nov-24 14 24,5 24,3 99,18% 

29 24-25-37 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 29 14-nov-24 27-nov-24 14 24,5 31,3 127,76% 

30 24-27-38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A38 14-nov-24 29-nov-24 14 24,5 32,3 131,84% 

31 24-27-39 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 43 16-nov-24 30-nov-24 14 24,5 36,3 148,16% 

32 24-28 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 51 19-nov-24 3-dic-24 14 24,5 26,9 109,80% 

33 24-28 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A34 19-nov-24 3-dic-24 14 24,5 30 122,45% 

34 30-31 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A12  20-nov-24 4-dic-24 14 24,5 29,5 120,41% 

35 24 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A48 22-nov-24           

36 32 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A10 22-nov-24           

37 30 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A47 23-nov-24           

38 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A49 25-nov-24           

39 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A40 26-nov-24           

40 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A54 27-nov-24           

41 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A11 28-nov-24           

42 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A41 29-nov-24           

43 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A62 30-nov-24           

44 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A36 2-dic-24           

45 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A64 3-dic-24           

46 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A60 4-dic-24           

47 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A28 5-dic-24           

48 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A98 6-dic-24           

49 39 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A49 7-dic-24           

50 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 9-dic-24           

51 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A74 10-dic-24           
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52 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A46 11-dic-24           

53 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 12-dic-24           

54 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A88 13-dic-24           

55 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A69 14-dic-24           

56 44 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A17 16-dic-24           

57 45 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix piloteA65 17-dic-24           

58 45 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A81 18-dic-24           

59 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A93 19-dic-24           

60 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote  A56 20-dic-24           

61 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A75 21-dic-24           

62 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 78 23-dic-24           

63 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A95 23-dic-24           

64 61 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 76 24-dic-24           

65 62 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 70 26-dic-24           

66 63 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 58 27-dic-24           

67 50 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A83 28-dic-24           

68 55 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote a91 30-dic-24 13-ene-24 14 24,5 27,1 110,61% 

69 55-69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 1-6-
11-16-21 

3-ene-25           

70 55-69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 26-30-
35-40-45-48 

4-ene-25           

71 55 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 2-7-
12-17-22-28-
37 

7-ene-25           

72 56 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 28-18-
13-9-5-213 

8-ene-25           

73 57 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 4-213-
211-208-
201-199 

9-ene-25           

74 58 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 8-3-
208-202-
193-190 

10-ene-25           

75 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 76-80-
84-89-92-94 

11-ene-25 28-ene-25 17 24,5 36,7 149,80% 

76 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

polimix 
pilote 95-99-
104-109-
114-119 

13-ene-25 28-ene-25 15 24,5 44,9 183,27% 

77 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 63-67-
72-79-87-91 

14-ene-25 28-ene-25 14 24,5 44,5 181,63% 
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78 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 56-62-
64-70-81 

15-ene-25 28-ene-25 13 24,5 40,1 163,67% 

79 76 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 61-65-
71-83 

16-ene-25           

80 77 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pillote 59-
93-97-101-
106 

17-ene-25           

81 77 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 

Pilote 60, 
103, 
107,113, 
118, 122 

17-ene-25           

82 78 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 10, 15, 
20 

20-ene-25           

83 80 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 61, 57, 
52, 47 

21-ene-25           

84 67 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 88-78-
73-67 

22-ene-25           

85 68 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 86-93-
101-105 

23-ene-25           

86 69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
cimentacion 
dado y viga  

24-ene-25           

87 69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D96-
91-85-79 

24-ene-25           

88 69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D 103-
99-89-81 

25-ene-25           

89 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 
221-226-
230-235-238 

27-ene-25 11-feb-25 15 24,5 31,9 130,20% 

90 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 

pilote dado 
216-220-
225-229-
234-239 

28-ene-25 11-feb-25 14 24,5 33,2 135,51% 

91 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 
217-227-
231-236-240 

29-ene-25 11-feb-25 13 24,5 43,7 178,37% 

92 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 
sotano  

31-ene-25           

93 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 
95-90-83-64 

31-ene-25           

94 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix piilote dado  31-ene-25           

95 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 
sotano  

1-feb-25           

96 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote A34-
A35 

3-feb-25           

97 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 33,8 137,96% 
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98 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 43,2 176,33% 

99 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 34,5 140,82% 

100 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 35,6 145,31% 

101 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 34,6 141,22% 

102 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 46,2 188,57% 

103 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 37,8 154,29% 

104 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix viga cabezal  6-feb-25 20-feb-25 14 24,5 17,9 73,06% 

105 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 
Cimentación 

7-feb-25 21-feb-25 14 28 25,4 90,71% 

106 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 
Cimentación 

7-feb-25 21-feb-25 14 28 25,1 89,64% 

107 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Viga Corona 
Sótano 

8-feb-25 22-feb-25 14 28 20,3 72,50% 

108 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 24-feb-25 14 28 28,2 100,71% 

109 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 24-feb-25 14 28 28,1 100,36% 

110 92 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga cabezal 
sotano  

11-feb-25           

111 92 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 3 11-feb-25           

112 92 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
dado vigas 
tipo 3 

11-feb-25           

113 95 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 5 15-feb-25           

114 97 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas 
A12-A13-
A14 

20-feb-25           

115 98 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
placa 
contrapiso 

24-feb-25           

116 94 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas 
piso 1 ejes 4-
5-6-7 B 

26-feb-25           

117 95 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas 
ejes b-a 9-a 

1-mar-25 15-mar-25 14 35 42,7 122,00% 

118 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos viga corona  3-mar-25 17-mar-25 14 28 26,3 93,93% 

119 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
solado 
sotano 

4-mar-25 18-mar-25 14 14 26,3 187,86% 

120 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa sub 
presion 
sotano  

6-mar-25 20-mar-25 14 28 29,2 104,29% 

121 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa sub 
presion  

6-mar-25 20-mar-25 14 28 26,5 94,64% 
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122 99 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
columna 
sotano ejes 
6-12 

11-mar-25 26-mar-25 15 28 45,2 161,43% 

123 33 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
muro sotano 
ejes 10-11-
12 g 

11-mar-25 26-mar-25 15 28 39,8 142,14% 

124   
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
vogas y dado 
sotano  

12-mar-25           

125 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
columna y 
muro sotano 
ejes g13 

13-mar-25 27-mar-25 14 35 32,3 92,29% 

126 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
muro sotano 
ejes 12-13 

13-mar-25 27-mar-25 14 28 43,1 153,93% 

127 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
placa 
subpresion 

14-mar-25 28-mar-25 14 28 26,4 94,29% 

128 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 

placa 
subpresion  
sotano y 
muros  

14-mar-25 28-mar-25 14 28 28,8 102,86% 

129 102 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
ejes 4 g-g 
prima 14 

14-mar-25 31-mar-25 14 28 25,4 90,71% 

130 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
columnas 
sotano viga 
dado sotano  

18-abr-25 1-abr-25 14 35 29,8 85,14% 

131 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
dado m eje 
13 b 

18-abr-25 1-abr-25 14 28 22,7 81,07% 

132 104 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
placa 
contrapiso 

19-mar-25 2-abr-25 14 28 23,5 83,93% 

133 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
muro 
contencion 
sotano  

20-mar-25 3-abr-25 14 35 29,8 85,14% 

134 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
vigas sotano 
y dados  

20-mar-25 3-abr-25 14 28 22,9 81,79% 

135 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa 
subpresion   

21-mar-25 4-abr-25 14 28 28,7 102,50% 

136 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa 
subpresion 
sotano  

21-mar-25 4-abr-25 14 28 23,1 82,50% 

137 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa 
contrapiso 

22-mar-25 4-abr-25 14 28 28,2 100,71% 

138 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos pantallas  26-mar-25 8-abr-25 14 34,48 32,5 94,26% 

139 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos pantallas  26-mar-25 8-abr-25 14 34,48 31,2 90,49% 

141 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
columnas 
sotano  

29-mar-25           

142 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos cortina  1-abr-25 14-abr-25 14 34,48 28,9 83,82% 

143 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos cortina  1-abr-25 14-abr-25 14 27,59 23,6 85,54% 

 

• RESULTADO ENSAYOS CONCRELAB (28 DÍAS) 
Tipo de mezcla Proveedor Localizacion Ensayo 3 (28 dias) 
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No. 
Cilindro 

No. 
INFORME 

Fecha de 
toma 

Feha de 
ensayo 

Dias 
Resistencia 
Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 
(Mpa) 

% 

1 1-4-13 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 1 15-oct-24 12-nov-24 28 24,5 42,6 173,88% 

2 1-4-13 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 3 15-oct-24 12-nov-24 28 24,5 29 118,37% 

3 1-4-14 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 5 16-oct-24 13-nov-24 28 24,5 39,7 162,04% 

4 1-6-15 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 6 17-oct-24 14-nov-24 28 24,5 34,2 139,59% 

5 1-6-15 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 9 17-oct-24 14-nov-24 28 24,5 39,1 159,59% 

6 2-7-16 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 2 18-oct-24 15-nov-24 28 24,5 37,7 153,88% 

7 2-7-16 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 15 19-oct-24 16-nov-24 28 24,5 39,4 160,82% 

8 3-8-17 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 4 21-oct-24 18-nov-24 28 24,5 42,4 173,06% 

9 4-9-20 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 10 22-oct-24 22-oct-24 28 24,5 39,8 162,45% 

10 7-10-21 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 54 23-oct-24 23-oct-24 28 24,5 39,7 162,04% 

11 7-10-21 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 72 24-oct-24 24-oct-24 28 24,5 42 171,43% 

12 7-12-22 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 18 25-oct-24 22-nov-24 28 24,5 38,9 158,78% 

13 7-12-22 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 70 26-oct-24 23-nov-24 28 24,5 25,5 104,08% 

14 8-13-23 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 67 28-oct-24 25-nov-24 28 24,5 32,9 134,29% 

15 9-13-23 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 48   26-nov-24 28 24,5 29,1 118,78% 

16 9-13-23 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 38   26-nov-24 28 24,5 34,2 139,59% 

17 11-14-24 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 45   27-nov-24 28 24,5 38,9 158,78% 

18 

18 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 

28-nov-24 28 24,5 37,1 151,43% 
18-26 

Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 

19 

18-27 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 

29-nov-24 28 24,5 25,4 103,67% 
18-27 

Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 

20 

18-27 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 

30-nov-24 28 24,5 32,4 132,24% 
18-27 

Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 

21 18-19-29 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 28 31-oct-24 3-dic-24 28 24,5 26 106,12% 

22 19-21-31 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 35 6-nov-24 4-dic-24 28 24,5 19,7 80,41% 

23 19-21-33 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 36 7-nov-24 5-dic-24 28 24,5 36,2 147,76% 

24 19-22-34 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 32 8-nov-24 6-dic-24 28 24,5 33,5 136,73% 

25 19-22-34 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 53 9-nov-24 7-dic-24 28 24,5 33,3 135,92% 

26 19-23-35 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 40 12-nov-24 10-dic-24 28 24,5 29,6 120,82% 

27 21-24-36 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A19 13-nov-24 11-dic-24 28 24,5 34,6 141,22% 

28 

24-36 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 

11-dic-24 28 24,5 28,3 115,51% 
24 

Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 

29 24-25-37 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote 29 14-nov-24 12-dic-24 28 24,5 34,3 140,00% 
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30 24-27-38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A38 14-nov-24 13-dic-24 28 24,5 35,5 144,90% 

31 24-27-39 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote 43 16-nov-24 14-dic-24 28 24,5 41,6 169,80% 

32 24-28 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote 51 19-nov-24 17-dic-24 28 24,5 31 126,53% 

33 24-28 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A34 19-nov-24 17-dic-24 28 24,5 33,7 137,55% 

34 30-31 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A12  20-nov-24 18-dic-24 28 24,5 33,2 135,51% 

35 24 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A48 22-nov-24 19-dic-24 28 24,5 30,5 124,49% 

36 32 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A10 22-nov-24 20-dic-24 28 24,5 29,9 122,04% 

37 30 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A47 23-nov-24 23-dic-24 28 24,5 28,8 117,55% 

38 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A49 25-nov-24 23-dic-24 28 24,5 32,4 132,24% 

39 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A40 26-nov-24 24-dic-24 28 24,5 28,5 116,33% 

40 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A54 27-nov-24 25-dic-24 28 24,5 25,4 103,67% 

41 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A11 28-nov-24 26-dic-24 28 24,5 33,9 138,37% 

42 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote A41 29-nov-24 27-dic-24 28 24,5 29,9 122,04% 

43 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A62 30-nov-24 28-dic-24 28 24,5 27,5 112,24% 

44 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote A36 2-dic-24 30-dic-24 28 24,5 31,5 128,57% 

45 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A64 3-dic-24 31-dic-24 28 24,5 32 130,61% 

46 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A60 4-dic-24 1-ene-25 28 24,5 27 110,20% 

47 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote A28 5-dic-24 2-ene-25 28 24,5 28,8 117,55% 

48 38 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Pilote A98 6-dic-24 3-ene-25 28 24,5 24,7 100,82% 

49 39 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex Pilote A49 7-dic-24 4-ene-25 28 24,5 32 130,61% 

50 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A26 9-dic-24 6-ene-25 28 24,5 27,7 113,06% 

51 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A74 10-dic-24 7-ene-25 28 24,5 26,8 109,39% 

52 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A46 11-dic-24 8-ene-25 28 24,5 30,6 124,90% 

53 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A26 12-dic-24 9-ene-25 28 24,5 28,1 114,69% 

54 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A88 13-dic-24 10-ene-25 28 24,5 26,1 106,53% 

55 43 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A69 14-dic-24 11-ene-25 28 24,5 22,9 93,47% 

56 44 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A17 16-dic-24 13-ene-25 28 24,5 27 110,20% 

57 45 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix piloteA65 17-dic-24 14-ene-25 28 24,5 34,1 139,18% 

58 45 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A81 18-dic-24 15-ene-25 28 24,5 22,5 91,84% 

59 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A93 19-dic-24 16-ene-25 28 24,5 32 130,61% 

60 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote  A56 20-dic-24 17-ene-25 28 24,5 25,5 104,08% 

61 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A75 21-dic-24 18-ene-25 28 24,5 30,4 124,08% 

62 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A 78 23-dic-24 20-ene-25 28 24,5 27,5 112,24% 

63 49 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Cemex pilote A95 23-dic-24 20-ene-25 28 24,5 31,8 129,80% 

64 61 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A 76 24-dic-24 21-ene-25 28 24,5 22,9 93,47% 

65 62 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A 70 26-dic-24 23-ene-25 28 24,5 32,9 134,29% 
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66 63 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A 58 27-dic-24 24-ene-25 28 24,5 25,5 104,08% 

67 50 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote A83 28-dic-24 25-ene-25 28 24,5 23,5 95,92% 

68 55 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix pilote a91 30-dic-24 27-ene-25 28 24,5 30,1 122,86% 

69 55-69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 1-6-11-
16-21 

3-ene-25 31-ene-25 28 24,5 35,1 143,27% 

70 55-69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 26-30-
35-40-45-48 

4-ene-25 4-ene-25 28 24,5 35,8 146,12% 

71 55 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 2-7-12-
17-22-28-37 

7-ene-25 4-feb-25 28 24,5 40,5 165,31% 

72 56 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 28-18-
13-9-5-213 

8-ene-25 5-feb-25 28 24,5 32 130,61% 

73 57 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 4-213-
211-208-
201-199 

9-ene-25 6-feb-25 28 24,5 25,1 102,45% 

74 58 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 8-3-
208-202-
193-190 

10-ene-25 7-feb-25 28 24,5 24,4 99,59% 

75 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 76-80-
84-89-92-94 

11-ene-25 8-feb-25 28 24,5 41,4 168,98% 

76 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

polimix 
pilote 95-99-
104-109-
114-119 

13-ene-25 10-feb-25 28 24,5 48,5 197,96% 

77 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 63-67-
72-79-87-91 

14-ene-25 11-feb-25 28 24,5 49,3 201,22% 

78 66 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 56-62-
64-70-81 

15-ene-25 12-feb-25 28 24,5 43,2 176,33% 

79 76 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 61-65-
71-83 

16-ene-25 13-feb-25 28 24,5 49,5 202,04% 

80 77 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pillote 59-93-
97-101-106 

17-ene-25 17-feb-25 28 24,5 35,4 144,49% 

81 77 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 

Pilote 60, 
103, 
107,113, 
118, 122 

17-ene-25 18-feb-25 28 24,5 36,5 148,98% 

82 78 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
Pilote 10, 15, 
20 

20-ene-25 17-feb-25 28 24,5 23,9 97,55% 

83 80 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
Pilote 61, 57, 
52, 47 

21-ene-25 18-feb-25 28 24,5 48,2 196,73% 

84 67 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 88-78-
73-67 

22-ene-25 19-feb-25 28 24,5 28,5 116,33% 

85 68 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote 86-93-
101-105 

23-ene-25 20-feb-25 28 24,5 35,8 146,12% 

86 69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
cimentacion 
dado y viga  

24-ene-25 21-feb-25 28 28 38,3 136,79% 

87 69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote D96-
91-85-79 

24-ene-25 21-feb-25 28 28 40,5 144,64% 

88 69 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote D 103-
99-89-81 

25-ene-25           
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89 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote dado 
221-226-
230-235-238 

27-ene-25 24-feb-25 28 28 35,9 128,21% 

90 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 

pilote dado 
216-220-
225-229-
234-239 

28-ene-25 25/02025 28 28 35,9 128,21% 

91 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote dado 
217-227-
231-236-240 

29-ene-25 26-feb-25 28 28 47 167,86% 

92 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
viga corona 
sotano  

31-ene-25 28-feb-25 28 28 28,1 100,36% 

93 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote dado 
95-90-83-64 

31-ene-25 28-feb-25 28 28 39 139,29% 

94 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix piilote dado  31-ene-25 28-feb-25 28 28 40,5 144,64% 

95 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
viga corona 
sotano  

1-feb-25 1-mar-25 28 28 30,3 108,21% 

96 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
pilote A34-
A35 

3-feb-25 3-mar-25 28 24,5 20,8 84,90% 

97 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 39,1 139,64% 

98 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 47,5 169,64% 

99 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 37,9 135,36% 

100 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 41,3 147,50% 

101 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 51,7 184,64% 

102 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 39,3 140,36% 

103 75 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 38,7 138,21% 

104 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix viga cabezal  6-feb-25 6-mar-25 28 28 21,7 77,50% 

105 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
Vigas 
Cimentación 

7-feb-25 7-mar-25 28 28 29,4 105,00% 

106 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
Vigas 
Cimentación 

7-feb-25 7-mar-25 28 28 29 103,57% 

107 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
Viga Corona 
Sótano 

8-feb-25 8-mar-25 28 28 25 89,29% 

108 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 10-mar-25 28 28 32,6 116,43% 

109 79 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 10-mar-25 28 28 32,5 116,07% 

110 92 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
viga cabezal 
sotano  

11-feb-25 10-mar-25 27 28 22,6 80,71% 

111 92 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 3 11-feb-25 10-mar-25 26 28 23,4 83,57% 

112 92 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
dado vigas 
tipo 3 

11-feb-25 10-mar-25 26 28 24,9 88,93% 

113 95 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix dado tipo 5 15-feb-25 15-mar-25 28 28 36,1 128,93% 

114 97 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
columnas 
A12-A13-A14 

20-feb-25 20-mar-25 28 35 53,6 153,14% 

115 98 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
placa 
contrapiso 

24-feb-25 24-mar-25 28 35 41,4 118,29% 

116 94 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
columnas 
piso 1 ejes 4-
5-6-7 B 

26-feb-25 26-mar-25 28 35 42,6 121,71% 

117 95 
Concreto Tremie 
3500PSI (24.5 Mpa) 

Polimix 
columnas 
ejes b-a 9-a 

1-mar-25 29-mar-25 28 35 46,5 132,86% 
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118 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos viga corona  3-mar-25 31-mar-25 28 28 30,4 108,57% 

119 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
solado 
sotano 

4-mar-25 1-abr-25 28 14 28,6 204,29% 

120 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa sub 
presion 
sotano  

6-mar-25 3-abr-25 28 28 34,1 121,79% 

121 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa sub 
presion  

6-mar-25 3-abr-25 28 28 30,2 107,86% 

122 99 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
columna 
sotano ejes 
6-12 

11-mar-25 8-abr-25 28 28 50,2 179,29% 

123 33 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
muro sotano 
ejes 10-11-12 
g 

11-mar-25 8-abr-25 28 28 45,4 162,14% 

124   
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
vogas y dado 
sotano  

12-mar-25 9-abr-25 28 28 36,9 131,79% 

125 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
columna y 
muro sotano 
ejes g13 

13-mar-25 10-abr-25 28 35 37,1 106,00% 

126 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
muro sotano 
ejes 12-13 

13-mar-25 10-abr-25 28 28 47,7 170,36% 

127 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
placa 
subpresion 

14-mar-25           

128 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 

placa 
subpresion  
sotano y 
muros  

14-mar-25           

129 102 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
ejes 4 g-g 
prima 14 

14-mar-25           

130 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
columnas 
sotano viga 
dado sotano  

18-abr-25           

131 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
dado m eje 
13 b 

18-abr-25           

132 104 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM8 

Argos 
placa 
contrapiso 

19-mar-25           

133 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
muro 
contencion 
sotano  

20-mar-25           

134 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
vigas sotano 
y dados  

20-mar-25           

135 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa 
subpresion   

21-mar-25           

136 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa 
subpresion 
sotano  

21-mar-25           

137 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
placa 
contrapiso 

22-mar-25           

138 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos pantallas  26-mar-25 23-abr-25 28 34,48 37,1 107,60% 

139 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos pantallas  26-mar-25 23-abr-25 28 34,48 36,3 105,28% 

141 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 
TM1 

Argos 
columnas 
sotano  

29-mar-25 26-abr-25 28 34,48 43,6 126,45% 
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Tabla 16 Seguimiento resistencia elementos 

 
A continuación, se realiza cuadro comparativo referente a los resultados de los ensayos 
que están presentando una baja resistencia indicada por el diseño, atendiendo la 
recomendación del especialista estructuras se remiten los testigos a fin de realizar el 
respectivo seguimiento a los elementos que presentan una baja resistencia. 
 

No. 
Cilindro 

Tipo de mezcla Localizacion Fecha de toma No. INFORME 

Ensayo resistencia baja Ensayo cilindro testigo 

Feha de 
ensayo 

Dias 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% No. INFORME Feha de ensayo Dias 

Resistencia 
Nominal  

(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

22  (24.5 Mpa) Pilote 35 6-nov-24 19-21-31 4-dic-24 28 24,5 19,7 80,41% 31 27-dic-24 51 24,5 24,8 101,22% 

40  (24.5 Mpa) Pilote A54 27-nov-24 21, 38 12-dic-24 15 24,5 16 65,31%   25-dic-24 28 24,5 25,4 103,67% 

58  (24.5 Mpa) pilote A81 18-dic-24 45, 56 15-ene-25 28 24,5 22,5 91,84% 119 28-abr-25 152 24,14 28,3 117,23% 

64  (24.5 Mpa) pilote A 76 24-dic-24 61 21-ene-25 28 24,5 22,9 93,47% 119 28-abr-25 125 24,14 25 103,56% 

67  (24.5 Mpa) pilote A83 28-dic-24 50, 64 25-ene-25 28 24,5 23,5 95,92% 119 24-abr-25 121 24,14 48,4 200,50% 

96  (24.5 Mpa) pilote A34-A35 3-feb-25 75, 88 3-mar-25 28 24,5 20,8 84,90% 119 28-abr-25 152 24,14 35,6 147,47% 

155  (24.5 Mpa) muros tanque RCI 21-abr-25 119, 123 25-may-25 14 34,48 26,8 77,73%   pendiente          

 
  
Ver Anexo 13 – Pruebas de laboratorio. (medio magnético)  

 
 

  

Fig. 39 toma de muestras  Fig. 40 recolección de muestras  
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Fig. 41 almacenamiento de muestras   Fig. 42 recolección de muestras   

 
 

• Calidad del acero  
 
El suministro del hierro figurado y malla electrosoldada estándar es generado por la 
empresa DISHIERROS S.A.S se evidencia que el material se encuentra en los parámetros 
establecidos y exigidos por la norma. El fabricante certifica que el material ha sido fabricado 
de acuerdo con los requisitos de la norma NTC 5806VERSION 2010 Y NTC VERSION 2019 
y cumple con ellos, y es la base para la aceptación del material, según numeral 
14.1 y 14.2 de la norma en mención. Esta conformidad se fundamenta en el ensayo y 
aceptación del alambre grafilantes de su fabricación, junto con ensayos aleatorios de 
resistencia al corte, durante la producción. Los ensayos fueron realizados según la norma 
NTC 5806 VERSION 2010 Y NTC VERSION 2019. 
Ver Anexo 14 – certificados de calidad. (medio magnético)  

 
 

10. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PARTES 

 
10.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA 

Ver Anexo 15 – correspondencia recibida. (medio magnético) 

 

FECHA ASUNTO  RECIBIDO DE 

08/04/2025  
OFICIO 202. ENTREGA DE PLANIMETRIA Y CARTA DE 
COMPROMISOS 

INTERVENTORÍA  

09/04/2025 
 
 OFICIO 205. TRASLADO LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA SED 
2025 

INTERVENTORIA  

09/04/2025 
OFICIO 203. ALCANCE COMUNICADO I-NU 1077 LEGALIZACIÓN 
ANTICIPOS POLIMIX 

INTERVENTORÍA 
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09/04/2025 
OFICIO 204. RESPUESTA OFICIO I-NU 1054 PROCESO 
CONSTRUCTIVO DADO SOTANO 

INTERVENTORÍA 

11/04/2025 
 REMISIÓN DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No 7- CONTRATO DE 
OBRA No CO1.PCCNTR.5698312 DE 2023 

INTERVENTORÍA  

11/04/2025 
OFICIO 207. RESPUESTA OFICIO I-NU 1078 PROPUESTA PLACA 
TANQUES DE AGUA 

INTERVENTORIA   

11/04/2025 
OFICIO 209. ENVIÓ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TALA Y 
TRASLADO ALCANCE A LA RESOLUCIÓN SILVICULTURAL 

INTERVENTORÍA  

11/04/2025 
REMISIÓN DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No 7- CONTRATO DE 
OBRA No CO1.PCCNTR.5698312 DE 2023 

INTERVENTORÍA  

11/04/2025 
OFICIO 208. TRASLADO OFICIO I-NU-1100 ENTREGA DE 
PLANIMETRÍA Y CARTA DE COMPROMISOS 

INTERVENTORÍA  

14/04/2025 
OFICIO 211. REVISIÓN FICHAS DE SETOS DE CERRAMIENTO 
COLEGIO GENERAL SANTANDER 

INTERVENTORÍA  

15/04/2025 
OFICIO 212. SOLICITUD DE CORRECTIVO POR INCUMPLIMIENTO 
EN RECUBRIMIENTOS DE ACERO 

INTERVENTORÍA  

21/04/2025 
OFICIO 214. RECIBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS 
ENTIDADES ENERO-FEBRERO-MARZO 2025 

INTERVENTORÍA  

21/04/2025 Re: OFICIO I-NU-1107- ENTREGA INFORME MENSUAL NO.8 INTERVENTORÍA  

22/04/2025 
OFICIO 224. TRASLADO COMUNICADO I-NU 1103 APU NP 
PENDIENTES - ENTREGA 4 

INTERVENTORÍA  

22/04/2025 
OFICIO 216. SOLICITUD ENTREGA PROPUESTA DE REUBICACION 
 

INTERVENTORÍA  

25/04/2025 
OFICIO 225. TRASLADO COMUNICADO I-NU 1117 UBICACIÓN 
CUARTOS TECNICOS – RACKS 

INTERVENTORÍA  

28/04/2025 
OFICIO 228. TRASLADO COMUNICADO I-2025-51079 ALCANCE 
APU CONTRACTUALES PRESENTADOS 

INTERVENTORÍA  

28/04/2025 
Oficio 229. Respuesta comunicado I-NU-1131 / Hoja de vida 
director de obra (Oficio 229. Respuesta comunicado I-NU-1131 / 
Hoja de vida director de obra) 

INTERVENTORÍA  

29/04/2025 
OFICIO 230. RESPUESTA COMUNICADO I-NU 1132 REUBICACIÓN 
INTERNA DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS 

INTERVENTORÍA  

30/04/2025 
OFICIO 232. RESPUESTA COMUNICADO I-NU-1142 HOJA DE VIDA 
DIRECTOR DE OBRA 

INTERVENTORÍA  

2/05/2025 
OFICIO 233. RESPUESTA COMUNICADO OFICIO I-NU-1144 
PROPUESTA REUBICACIÓN INDIVIDUOS ARBÓREOS ALCANCE 
RESOLUCIÓN SILVICULTURAL 

INTERVENTORÍA  

02/05/2025 
PLANIMETRIA SISTEMA FOTOVOLTAICO - COLEGIO GENERAL 
SANTANDER 
 

INTERVENTORÍA  

02/05/2025 
 remisión acta parcial No 8 de obra cto 5698312-2023 - colegio 
general Santander 

INTERVENTORÍA  

05/05/2025 
PLANIMETRIA SISTEMA FOTOVOLTAICO - COLEGIO GENERAL 
SANTANDER 

INTERVENTORÍA  
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Tabla 17 Correspondencia Recibida 

10.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA CONSORCIO 
Ver Anexo 16 – correspondencia enviada. (medio magnético) 

 

FECHA CONSECUTIVO ASUNTO  ENVIADO A 

09/04/2025 
INFORME 
FIDUCIA 

INFORME FIDUCIA CONSORCIO URBANOVA 
SED MARZO 25 

INTERVENTORÍA 

10/04/2025  I-NU 1099 
 RENDIMIENTOS ENERO, FEBRERO Y MARZO 
2025 

INTERVENTORÍA 

10/04/2025 I-NU 1101 
OFICIO 203. ALCANCE COMUNICADO I-NU 
1077 LEGALIZACIÓN ANTICIPOS POLIMIX 

INTERVENTORÍA 

11/04/2025 I-NU 1100 
I-NU 1100 RESPUESTA LOGIA-SED-
PCCNTR.5696030-2023-202 

INTERVENTORÍA 

15/04/2025 OFICIO 212 
OFICIO 212. SOLICITUD DE CORRECTIVO POR 
INCUMPLIMIENTO EN RECUBRIMIENTOS DE 
ACERO 

INTERVENTORÍA 

16/04/2025 I-NU 1115 
OFICIO 212. SOLICITUD DE CORRECTIVO POR 
INCUMPLIMIENTO EN RECUBRIMIENTOS DE 
ACERO 

INTERVENTORÍA 

16/04/2025 I-NU 1117 UBICACION CUARTOS TECNICOS - RACK INTERVENTORÍA 

22/04/2025 I-NU 1103  APU NP PENDIENTES ENTREGA 4 INTERVENTORÍA 

22/04/2025 I-NU 1124 
OFICIO 206. SOLICITUD RECIBOS PARA PAGOS 
DE RENDIMIENTOS DE LA FIDUCIA DE LOS 
MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025 

INTERVENTORÍA 

25/05/2025 I-NU 1132 
 OFICIO 216. SOLICITUD ENTREGA PROPUESTA 
DE REUBICACION 

INTERVENTORÍA 

25/05/2025 I-NU 1134 
OFICIO 211. REVISIÓN FICHAS DE SETOS DE 
CERRAMIENTO COLEGIO GENERAL 
SANTANDER 

INTERVENTORÍA 

Tabla 18 Correspondencia Enviada 
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11. CONCLUSIONES 

A la fecha no se cuenta con balance final cerrado ya que aun se encuentran en verificación 

de cantidades para llegar al acuerdo de las cantidades finales a ejecutar  

 

Debido a la falta de intervención de espacio publico las actividades programadas del item 

14 generan atraso a la programación, en deferentes comités se ha solicitado el informe cctv 

para verificar el estado de las redes sobre la cll 159 y definir si se realizara las actividades 

de intervención de espacio publico 

   

Se tiene pendiente la aprobación de los APU’s de actividades no previstas evidenciadas en 

el proyecto y las cuales se requieren para dar un avance en oportunidad a la ejecución de 

las actividades y no generar demoras en los procesos constructivo. 

 

Se realiza la tala del 100% de ejecución de la actividad de tala de acuerdo a la resolución 

00606 del 21 de marzo de 2025. Queda pendiente la ejecución de la actividad de Traslado 

de acuerdo a lo autorizado en la resolución 00606 del 21 de marzo de 2025, teniendo en 

cuenta que se están realizando adecuaciones en las zonas verdes proyectadas para la 

ubicación de los árboles. referente a los traslados se están avanzando limpieza de zonas 

para la nueva ubicación  En el balance se incluirá compensación monetaria de ambas 

resoluciones   

 

De los pilotes ejecutados a la fecha, que presentaban una resistencia baja, y de acuerdo a 

las recomendaciones del especialista, se envía el testigo para prueba en laboratorio. dando 

como resultado una resistencia optima se relaciona cuadro con los resultados.   

 

Dentro de los anexos de cada componente, se encuentran las conclusiones emitidas por 

cada uno de ellos 

 

 

 

 

 

Realizo:       Aprobó 

 

 

 

 

 

ING. DAVID A. MORALES SANCHEZ  Arq. MÓNICA PAOLA ÁLVAREZ 

Residente de obra     Directora de obra 

 

 


