
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

4.403.188.160,00$          25/11/2024 442870724 2% dd/mm/aaaa -$                              

 $      229.996.523.509,00 21/02/2025 40594725 54% dd/mm/aaaa -$                              

26/06/2025 210674325 44% dd/mm/aaaa -$                              

234.399.711.669,00$      100% 0% TOTAL -$                              

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

13/12/2024
Presentación por parte de 

Findeter y aprobación por 
 $                 127.374.156.469,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

 $                 102.622.367.040,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Objeto: 21100032004 - Prestar el servicio integral de asistencia técnica civil, tecnológica, jurídica, financiero y administrativa para la planeación, diseño, construcción y dotación para la puesta en servicio de proyecto Centros PotencIA que busca implementar soluciones comunitarias de acceso a las TIC y la Inteligencia Artificial en el territorio 

nacional conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico.

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                   - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   0,00%

33-44-101253967 - Anexo 1

dd/mm/aaaa 25/02/2025

Fecha realValor($)

490124

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 234.399.711.669,00$                                             

1049616253

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                         

Pagos o Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 08/2025 $1.342.186.700 $6.674.855.573

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                     
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Comentarios

30/09/2024  $                     4.403.188.160,00 

Requisitos para el pago 

o desembolso

(i) Perfeccionamiento y 

legalización del contrato 

interadministrativo. 

(ii) Suscripción del contrato 

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                     

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                             TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

234.399.711.669$                                                                                       

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

33-44-101253967 - Anexo 0 26/09/2024

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

septiembre-2025 Dirección de Infraestructura 1872-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A 800096329

13/08/202503311 JUAN MANUEL GUERRERO FORERO

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 26/04/2026

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES NACIONAL 

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 

Registro

Fecha de Suscripción 13/09/2024

Aporte - Otros

234.399.711.669,00$                                             

13/09/2024

C-2301-0400-20-20204A-2301024-03

CO1.PCCNTR.6768912

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 

Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

234.399.711.669$  13/09/2024 27/09/202430/10/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 27/09/2024

0%

234.399.711.669,00$                  TOTAL

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1 17/12/2024 0,00 26/04/2026 -$                                                                         Modificar parcialmente los estudios previos, comp. Técnico

-$                            

Observaciones 

Legalización de recursos

Utilizaciones 1, 2 y 3. Radicado N° 

252030657

4.072.412.950$                      

 $   230.327.298.719 

-$                                         TOTAL 4.072.412.950$                      

98%

$6.674.855.573
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 9,09%

0,47% 4,85%

0,47% 4,85%

0,00% 4,38%

0,47% 4,85%

0,47% 4,85%

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. Acta de inicio suscrita el 27 de septiembre 2024 - Se han cumplido los requisitos de conformidad con la ley.

La supervisión realizó el trámite para la marcación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos con fuente "Nación" como exenta

del GMF ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 22/11/2024.                                                                                                                                 

El 17/12/2024 de conformidad con la solicitud de Findeter, se realiza Otrosi No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024, por

medio del cual se modifica parcialmente algunos componentes técnicos de los estudios previos, dando cumpliento a los requisitos de ley.

Elaboración y Cargue en la plataforma Secop II del Informe Mensual de Supervisión correspondiente al mes de agosto de 2025.

1. Pagar oportunamente los recursos establecidos como pago para la realización del objeto del contrato. La supervisión del contrato ha cumplido con el trámite de los 2 desembolsos descritos en el contrato de la siguiente manera:

- Desembolso 1 | Fuente de recursos: Propios | Valor: $4.403.188.160 | Fecha de giro: 25/11/2024 | N° de egreso: 442870724

- Desembolso 2 | Fuente de recursos: Propios | Valor: $127.374.156.469 | Fecha de giro: 21/02/2025 | N° de egreso: 40594725

- Desembolso 2 | Fuente de recursos: Nación | Valor: $102.622.367.040 | Fecha de giro: 26/07/2025 | N° de egreso: 210674325

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato. Para el periodo informado la supervisión emitió los siguientes conceptos:

1. CPIA-DIRINFRA-COMU-088-2025 - 251105178 - Derecho de petición – Solicitud de información Centro PotencIA – Acacías (Meta) -

252145123 del 03/09/2025.

2. CPIA-DIRINFRA-COMU-091-2025 - 251107124 - Derecho de Petición Solicitud de Información estado Centro PotencIA Neiva – Huila. -

252146194 del 04/09/2025.

3. CPIA-DIRINFRA-FINDE-092-2025 - Respuesta a Radicado Mintic 251084204 – Respuesta respecto a consideraciones logísticas,

operativas y presupuestales frente a la reasignación de municipios en los contratos derivados - Contrato Interadministrativo No. 1872 de

2024. - 08/09/2025.

4. CPIA-DIRINFRA-FINDE-093-2025 - Contrato interadministrativo 1872 de 2024, Solicitud soportes de radicación de las Licencias de

Construcción del proyecto Centros PotencIA. - 252149062 del 09/09/2025.

3. Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. Para el periodo informado se realizaron las siguientes reuniones:

1.	Mesa de Trabajo - Catalogo de Servicios - CI 1872-2024 - Microsoft Teams - 02/09/2025.

2.	Reunión - Centro PotencIA Buenaventura - Microsoft Teams - 02/09/2025.

3.	Revisión de Material - Encuentro Delegados PotencIA - Microsoft Teams - 16/09/2025.

4.	Encuentro de Delegados PotencIA (Grupo 1) - FINDETER S.A. - 17/09/2025.

5.	Encuentro de Delegados PotencIA (Grupo 1) - FINDETER S.A. - 17/09/2025.

6.	Encuentro de Delegados PotencIA (Grupo 1) - FINDETER S.A. - 18/09/2025.

7.	Comité Operativo 11 - CI 1872-2024 - Sala VIP Piso 6 - 29/09/2025.

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades del contrato, de

acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecución del contrato.

Mediante comunicación con Radicado Mintic 242115694 del 14/09/2024 fue designada como supervisora del Contrato Interadministrativo

No. 1872 de 2024 la Directora de Infraestructura del Ministerio de las Tecnoloías de la Información y las Comunicaciones Denice Bibiana

Acero Vargas, por parte de Findeter el Doctor Hernan Pardo Botero, a partir del 30-09-2024.

Mediante 03311 del 13/08/2025 se designa en encargo a Juan Manuel Guerrero Forero como Director de Infraestructura.

5. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. Acta de Inicio: 27-09-2024.

Aprobación de Manual Operativo: 13-11-2024.

Seguimiento  Plan de Trabajo: Radicado 242146113 del 06-11-2024.

Acuerdo de Confidencialidad: Radicado 242144753 del 01-11-2024.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,47% 4,85%

0,47% 4,85%

0,47% 4,85%

0,47% 4,85%

0,47% 4,85%

4,25% 57,15%

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 1,00%

0,00% 1,00%

0,01% 0,51%

0,00% 3,70%

1. Presentar el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo interadministrativo al supervisor designado por MinTIC, en donde incluirá las pautas para tener en cuenta al momento de

ejecutar frente al alcance de los órganos colegiados del presente contrato a los treinta (30) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Se radica el Manual Operativo el 25 octubre de 2024 bajo el Radicado Mintic No. 241089892. De igual forma se realiza alcance al Manual 

el dia 30 de octubre de 2024 con Radicado Mintic 241091480.

El 13 de noviembre se aprobo el Manual Operativo con Radicado Mintic 242149827.

2. Establecer y presentar para aprobación del supervisor designado por MinTIC del presente contrato, el Plan de Trabajo inicial, de acuerdo con los requerimientos y alcance

contemplada en el anexo técnico que hace parte integral del presente documento, el cual, debe incluir el cronograma general y específico de actividades de ejecución del proyecto a

los quince (15) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato.

Se radica Plan de trabajo Inicial el 28 de octubre de 2024 con Radicado Mintic No. 241090544. Se radica alcance el dia 30 de octubre de 

2024 con radicado 241091484.                                                                                                                                                                                               

Se da aprobación del Plan de Trabajo del Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024 con Radicado Mintic 242146113 del 6/11/2024 

Findeter ha venido entregando las versiones de avance al Plan de Trabajo con el seguimiento semanal para el mes de septiembre, vía 

correo electronico. 

3. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecución del proyecto en cualquiera de sus etapas, incluyendo las liquidaciones correspondientes de los contratos

derivados, realizando el seguimiento de éste, una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo, en todo caso, la responsabilidad absoluta en la ejecución del proyecto estará

a cargo de FINDETER. 

Al cierre de este informe, el 21 de enero de 2025, se adjudicaron los grupos 1 y 2, junto con la interventoría para los grupos 1, 2 y 3. 

Posteriormente, el 20 de febrero de 2025, se adjudicó el grupo 3., Contratos en ejecución: 

1. GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo

2. GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

3. INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

4. GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

4. Celebrar contrato de fiducia mercantil, en cuyo esquema se incluya la constitución de patrimonio(s) autónomo(s) que permitan, entre otros, recaudar y, en general, administrar los

recursos que vayan a ser aportados por el FONDO ÚNICO DE TIC y todos aquellos recursos que hayan sido gestionados bajo el principio de concurrencia de fuentes, para atender los

costos y gastos que se refiere el objeto del contrato una vez suscrita el acta de inicio. 

Se constituyó el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No.3-1121922 con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 

S.A.- FIDUOCCIDENTE S.A. el pasado 27 de septiembre de 2024.

11. Las demás incluidas en el anexo técnico que se requieran para la correcta ejecución del contrato. La supervisión ha realizado el seguimiento y control para el cumplimiento de lo consignado en el anexo técnico.

La supervisión envió al contratista el comunicado 252155462 el 18/09/2025 en el cual se le recuerda el estado en la ejecución financiera y

se le solicita se informen las medidas que serán adoptadas para la correcta ejecución en lo restante de la presente vigencia.

7. Realizar actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato a través de la supervisión. En el periodo informado la supervisión realizó la revisión y aprobación de los siguientes documentos:

1. CPIA-DIRINFRA-FINDE-097-2025 - 251118680 - INFORME DE GESTIÓN No. 12 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1872

DE 2024 CENTROS POTENCIA - 252157870 del 22/09/2025.

2. CPIA-DIRINFRA-FINDE-093-2025 - Contrato interadministrativo 1872 de 2024, Solicitud soportes de radicación de las Licencias de

Construcción del proyecto Centros PotencIA. - 252149062 del 09/09/2025.

3. CPIA-DIRINFRA-FINDE-094-2025 - Tercera solicitud cumplimiento obligación 21. Archivo Contractual. - 252151430 del 11/09/2025.

4. CPIA-DIRINFRA-FINDE-095-2025 - Solicitud de Información sobre la gestión de Findeter SA para el avance e inicio de los municipios en 

trámite de incorporación - Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024. - 252153666 del 16/09/2025.

5. CPIA-DIRINFRA-FINDE-096-2025 - Solicitud de medidas para garantizar la correcta ejecución de los recursos. - 252155462 del

18/09/2025.

6. CPIA-DIRINFRA-FINDE-098-2025 - Cumplimiento al seguimiento del plan de trabajo del proyecto. - 252158652 del 24/09/2025.

7. Legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada por el contratista mediante radicado 251117685 el

12/09/2025.

8. Informe financiero presentado del mes inmediatamente anterior por el contratista el 29/09/2025 con el radicado 251124173.

8. Brindar a FINDETER el acompañamiento requerido para el desarrollo del Proyecto a que haya lugar para la correcta ejecución del Contrato que se suscriba. Durante el periodo se da seguimiento al avance del plan de trabajo semanal para dar acompañamiento al proyecto, se asiste al Comité

Operativo y se acompaña al contratista, contactando a los municipios con el fin de avanzar en la culminación de la etapa de vianilización

técnica y júridica.

El equipo de apoyo a la supervisión realizó reunión el 03/09/2025 con el equipo de Findeter, con el fin de ampliar la explicación sobre el

archivo de seguimiento y proyección a la ejecución financiera que la supervisión envió para el seguimiento al proyecto.

9. Acompañar el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados por Findeter, sin perjuicio de la responsabilidad que la Ley establece. Acta inicio suscrita 27 de septiembre 2024 .

Se avanza en la ejecución de actividades para la entrega de bienes y servicios de acuerdo a las obligaciones contractuales.

10. Solicitar a la dirección jurídica del Ministerio TIC los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato. Durante el periodo no se solicitaron conceptos a la dirección jurídica.

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,44%

0,00% 1,55%

0,00% 0,05%

0,00% 0,00%

0,00% 2,04%

5. Adelantar la contratación por la cual se seleccionará la contratación derivada del presente contrato de conformidad con el anexo técnico que forma parte integral incluida la

Interventoría del proyecto y la normativa que le concierne a su naturaleza jurídica, y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del contrato y al comité operativo. Findeter

deberá incluir dentro de los contratos derivados las cláusulas referentes a imposición de apremios, multas y cláusula penal pecuniaria.

Al cierre de este informe, el 21 de enero de 2025, se adjudicaron los grupos 1 y 2, junto con la interventoría para los grupos 1, 2 y 3. 

Posteriormente, el 20 de febrero de 2025, se adjudicó el grupo 3, contratos en ejecución:

GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo

VANUR SAS (Nit.901.335.047-2) 30%, ANDREY MONTES JARAMILLO(Cc.11.003.522) 50%, MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS (Nit. 

900.131.199-3) 10%, LICITACION, EJECUCION, GESTION, GERENCIA Y OPERACIÓN DE PROYECTOS SAS – SIGLA LEGGO SAS 

(Nit. 900.272.599-0) 10%.

GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 - Acta de Inicio 09-04-2025.

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA SAS (Nit. 900.650.584-2)  50%, LAB CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION (Nit. 

900.163.434-7) 30%, CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS SAS (Nit. 830.089.986-0)  20%.

INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS  (Nit. 900.916.608-4) 60%, GIANCARLO AVENA CORRALES (CC. 11.036.578)   5%, 

VERTICAL LINK INGENIERIA SAS  (Nit. 900.414.871-0) 25%, DEL VALLE ING Y ARQ SAS- DIVINGA SAS (Nit. 900.554.705-6) 10%.

GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

OYC OBRAS Y CONSULTORÍA SAS  (Nit. 900.828.527-9) 50%, GEOCIVA SAS (Nit. 800.252.171-4)   30%, JALCONS GROUP SAS  

(Nit.800.180.302-2) 20%.

6. Realizar la gestión, articulación, elaboración, hasta lograr la suscripción de los convenios necesarios con las entidades territoriales, para aunar esfuerzos en la obtención de los

respectivos predios y propender por el funcionamiento de los Centros PotencIA

Para esta obligación se tiene al cierre de este informe 54 convenios suscritos firmados:

- En trámite:

1. El Banco Magdalena (en proceso de firma por parte del municipio/Otro Si)

2. Pasto (en proceso de firma por parte del municipio/Otro Si)

3. Puerto Inirida (en proceso de firma por parte del municipio/Otro Si)

7. Exigir a los contratistas de toda la contratación derivada, las garantías de cumplimiento, calidad, estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad de los bienes incluido amparo de buen manejo, correcta inversión del anticipo y terceros afectados como beneficiarios.

Estas garantías deben incluir a MINTIC/FONDO ÚNICO DE TIC como beneficiarios respecto del aporte realizado al Contrato. Una vez aprobadas las garantías por FINDETER, éste

deberá remitir copia de estas al MinTIC, como también el documento por medio de cual fueron aprobadas.

El contrato del Grupo 1 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobó las pólizas.

El contrato del Grupo 2 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobó las pólizas.

El contrato del Grupo 3 fue firmado por la fiducia el 06 de mayo y el 15 de mayo aprobó las pólizas

El contrato de interventoría fue firmado por la fiduciaria el 19 de febrero de 2025 y el 26 de febrero aprobó las pólizas.

8. Garantizar por la obtención de todos los trámites de licencias, permisos, autorizaciones, y/o legalizaciones respecto de las actividades que se requieran a fin de que el proyecto

pueda ser construido y sea funcional acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y conforme con la norma urbanística, planes de ordenamiento territorial, normas especiales a favor

de la población discapacitada, bien sea de ámbito nacional como territorial.

Al cierre de este informe, Se han visitado 60 predios en 26 Departamentos de los iniciales propuestos de conformidad con las obligaciones 

del contrato interadministrativo y el  anexo técnico,  la obtención de trámites de licencias, permisos, autorizaciones y demas requeridas 

para el proyecto, iniciaran una vez se obtenga los estudios y diseños finales, para ser radicados en las entidades correspondientes y 

obtener las licencias respectivas.

9. Verificar que los predios que aportan las entidades territoriales para el desarrollo de los proyectos cuentan con las respectivas viabilidades, garantizando que los mismos estén libre

de gravámenes y/o limitaciones de domino que impidan o dificulten la ejecución de los proyectos y así se mantengan hasta su finalización, velando por la integridad del predio durante

la vigencia del Contrato.

Para esta obligación, al cierre de este informe se cuenta con 58 predios viables jurídica y técnicamente.

El municipio de Mocoa, en revisión.

El municipio de Pandi, no es viable ni técnica, ni jurídicamente , Findeter ha solicitado la sustitución. Este trámite se encuentra en curso.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,01% 0,54%

0,01% 0,54%

Se continua con el equipo mínimo presentado el 26 de septiembre de 2024 en las instalaciones del FUTIC: 

GESTORA / GERENTE DE PROYECTO: Jennifer Angelyn Moreno Peñaloza - jamoreno@findeter.gov.co

APOYO A LA GESTORIA: Felipe León /dfleon@findeter.gov.co

DIRECTORA TÉCNICA: Jeana Valentina Tolosa Hurtado jvtolosa@findeter.gov.co

APOYO GERENCIA: Angela Gozalez / amgonzalez@findeter.gov.co

SUPERVISIÓN: Laura Delgado - ldelgado@findeter.gov.co - Grupo 1,  Andres Uricoechea - auricoec@findeter.gov.co - Grupo 2 ,  Jessica 

Lorena Luna - jlluna@findeter.gov.co -Grupo 3

EQUIPO JURIDICO: Ana Lucia Raad Gómez - alraad@findeter.gov.co |  Jickson Rodríguez (Abogado predial) - 

jsrodriguez@findeter.gov.co 

EQUIPO CONTRATACIÓN DERIVADA: Daniela Alvear (Abogado estructuración) - dealvear@findeter.gov.co | Andrea Jaimes (Abogado 

estructuración) - acjaimes@findeter.gov.co |  Diego López (Abogado Contratación Derivada) - dflopez@findeter.gov.co

ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS: Yohan Ricardo Cespedes Villar - yrcespedes@findeter.gov.co

PLANEACION NEGOCIOS FIDUCIARIOS: Gavy Johanna Ruiz Urrego - gjruiz@findeter.gov.co 

APOYOS EN TERRITORIOS: Héctor Julio Cabarcas Vargas - hjcabarcas@findeter.gov.co | Alberto José Lara Del Castillo - 

ajlara@findeter.gov.co | Gerardo Andrés Álzate Álzate - gaalzate@findeter.gov.co

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Kamila Garcia Mendez -kgarcia@findeter.gov.co | David Alberto Fernandez Vellojin -

dafernandez@findeter.gov.co

APOYO ADMINISTRATIVO: Alba Liliana Peña Peñuela - alpena@findeter.gov.co

SOCIAL: Laura Estefania Arenas Arias - learenas@findeter.gov.co

DOTACIÓN TECNOLOGICA: Heinz Hany Guzman - hjany@findeter.gov.co

11. Asistir a todas las reuniones y demás eventos que programe el MINTIC/ FONDO ÚNICO DE TIC y que tengan relación directa con el desarrollo del objeto del presente proyecto. 01/09/2025 Reunión balance interventoría

02/09/2025 Reunión componente de arquitectura grupo 2

02/09/2025 Mesa técnica municipio de Buenavista

02/09/2025 Mesa técnica municipio de Buenaventura

03/09/2025 Reunión componente de estructuras grupo 2

04/09/2025 Revisión presupuesto grupo 2

05/09/2025 Revisión proyección financiera

05/09/2025 Revisión poder municipio de Soacha

06/09/2025 Reunión presencial grupo 3 revisión avances

06/09/2025 Reunión presencial grupo 2 revisión avances

08/09/2025 Reunión interventoría y grupo 1 presencial

09/09/2025 Reunión presencial grupo 3 revisión avances

09/09/2025 Reunión presencial grupo 2 revisión avances

09/09/2025 Reunión presencial grupo 1 revisión avances

15/09/2025 Simulacro evento encuentro de delegados

17/09/2026 Evento presencial encuentro de delegados grupo 1 y 3

18/09/2026 Evento presencial encuentro de delegados grupo 2

22/09/2025 Reunión presencial equipo

25/09/2025 Mesa técnica municipio de Turbaco

26/09/2025 Mesa técnica municipio de Soledad

26/09/2025 Mesa técnica municipio de Chiquinquira

29/09/2025 Comite Operativo No. 11 presencial

10. Garantizar el equipo mínimo de trabajo a través de los contratos derivados para la ejecución de las obras según lo establecido en el anexo técnico y prestar la asistencia integral

con todo el personal requerido de acuerdo con su propuesta económica, en todo caso, FINDETER es libre de definir los demás profesionales que conforman el equipo de trabajo de la

asistencia técnica requerido para la ejecución del proyecto, bajo completa autonomía técnica, legal y administrativa. El equipo de trabajo tendrá su base en Bogotá, D.C, sin perjuicio

de los desplazamientos que en el desarrollo del contrato sean necesarios para el cumplimiento del objeto.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,01% 0,51%

0,01% 0,06%

0,00% 0,43%

0,05% 0,59%

0,00% 0,00%

0,01% 0,57%

0,01% 0,57%

0,00% 0,11%

15. Transferir mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos entregados por el Fondo Único de TIC en la cuenta que este señale para tal efecto y de

conformidad con lo establecido en la propuesta que hace parte integral del presente documento y en todo caso hasta el cierre de la cuenta de fiducia.

La fiduciaria transfirió los rendimientos financieros del mes anterior generados en el fideicomiso el día 05/09/2025 por valor de 

$1.342.186.700

16. Reintegrar los recursos no ejecutados del contrato al Fondo Único de TIC a la finalización del término de ejecución previsto en la cuenta bancaria que señale el Fondo Único de

TIC, o en los términos que la Ley determina, lo que primero se configure, y en todo caso, será requisito indispensable para la liquidación de este.

La fecha el contrato se encuentra en ejecución.

17. Presentar al supervisor del contrato interadministrativo, los informes de gestión integrales de manera mensual durante la vigencia del contrato y hasta la finalización del plazo de

ejecución de este, donde se evidencia la gestión realizada y el avance de ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior de conformidad con lo descrito en el anexo

técnico como máximo a los quince (15) primeros días calendarios del mes siguiente a la fecha de corte.

Se radica el Informe de Gestión No 11, el dia 15 de agosto de 2025 con radicado No. 251106619, el cual fue devuelto con observaciones. 

18. Presentar mensualmente, y a más tardar el día ocho (8) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios establecido por la

Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo código GCC-TICFM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del MinTIC, del mes

directamente anterior o finalizado.

Se remitio el formato código GCC-TICFM-051 corte a agosto-2025, mediante correo electrónico del 08/08/2025.

19. Presentar al supervisor del contrato, un informe financiero y de gestión final, que deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al vencimiento del

contrato de conformidad con lo descrito en el anexo técnico.

Esta obligación se podrá cumplir una vez se cuente con el informe de cierre contable remitido por la fiducia.

12. Realizar la supervisión de los contratos requeridos para la ejecución del proyecto, sin perjuicio de la contratación de las interventorías requeridas. SUPERVISIÓN: Findeter realizo las siguientes asignaciones:

1. Katy Lorena Gómez Zuluaga - klgomez@findeter.gov.co - GRUPO 1

PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo

2.  Leonardo David Cuenca Acosta - ldcuenca@findeter.gov.co - GRUPO 2

PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025.

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

3. Andrés Uricoechea Jaramillo - auricoec@findeter.gov.co - GRUPO 3

PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

4. Jeana Valentina Tolosa Hurtado - jvtolosa@findeter.gov.co - INTERVENTORIA

PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

13. Tomar medidas administrativas y/o contractuales idóneas y oportunas ante el hecho de evidenciarse retrasos en la selección de contratistas o en la ejecución de las obligaciones

derivadas de estos contratos, siempre procurando, sin detrimento de la calidad y los derechos ajenos e intereses públicos vinculados, se cumpla el objetivo de la ejecución de los

Centros PotencIA. 

Se inicio la etapa de estudios y diseños con la contrataciòn derivada en los grupos 1, 2 y 3 con los predios viables.

Grupo 1:

Prorroga No. 1: Un mes

Prorroga No. 2 : Un mes y 24 días

Interventoría

Prorroga No. 1: Un mes

Prorroga No. 2 : Un mes y 24 días

Adición No. 1 interventoría: $136.055.199 asumidos por el contratista

Adición No. 2 interventoría: $244.899.358 asumidos por el contratista

Grupo 2

Prorroga No. 1:  Un mes y 15 días

Prorroga No. 2: 15 días

Interventoría

Prorroga No. 1:  Un mes y 15 días

Prorroga No. 2: 15 días

Adición No.1 interventoria: $90.000.000 asumidos por el contratista

Grupo 3

Prorroga No. 1: Un mes y 15 días

Interventoría

Prorroga No. 1: Un mes y 15 días

Adiciones interventoria: $90.000.000 asumidos por el contratista

14. Legalizar los gastos efectuados de los recursos objeto del proyecto de acuerdo con los formatos definidos por el Fondo Único de TIC/Ministerio de TIC. Este formato debe ser

presentado hasta máximo el día 20 de cada mes con la ejecución de recursos hasta el mes inmediatamente anterior.

El contratista presentó la legalización de recusos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 251117685 el 

12/09/2025

#Pública Página 6 de 8
GCC-TIC-FM-051

V12



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,01% 0,54%

0,03% 0,56%

0,00% 1,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,01% 0,54%

0,00% 0,00%

0,00% 0,43%

0,16% 17,28%

SI X

25. Cumplir con la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el cronograma presentado por FINDETER bajo las condiciones estipuladas en el anexo

técnico.

Se da seguimiento al  Plan de Trabajo aprobado por FUTIC el 6/11/24 con RAD 242146113. Para ello, se han enviado reportes al correo 

de supervisión de MinTIC (supervisioncpotencia@mintic.gov.co) con los avances del cronograma del Plan de Trabajo 

26. Adelantar la liquidación de los convenios y contratos derivados para el desarrollo del proyecto, en donde conste el cumplimiento de las obligaciones. A la fecha no se han adelantado convenios o contratos derivados que estén en etapa de liquidación.

27. Las demás obligaciones que hagan parte de la naturaleza del objeto del contrato.  El proyecto se encuentra en ejecución: Fase1 correspondiente a viabilización juridica y tecnica, Fase 2  correspondiente a suscripciòn de 

convenios con los entes territoriales, Fase 3 correspondiente a contratación derivada y Fase 4 inicio de estudios y diseños.

20. Atender y dar respuesta a las comunicaciones y requerimientos realizados por parte del Fondo Único de TIC dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al recibo de estas,

incluyendo, de ser necesario, conceptos u opiniones, y realizar las propuestas que considere pertinentes para la buena ejecución del contrato, en caso de requerir tiempo adicional, se

solicitará prórroga de tiempo el cual será validada por la supervisión.

02/09/2025 Respuesta estado jurídico y estudios de los municipios de Tumaco y Pasto

02/09/2025 Remitimos reiteración solicitud de sustitución del municipio de Mocoa

02/092025 Se remitió a MinTic el enlace de Sharepoint donde estan las implantaciones de grupo 1, grupo 2 y grupo 3

03/09/2025 Se remitió certificación de recursos nación agosto 

08/09/2025 Se remitió lista de municipio de grupo 1, grupo 2 y grupo 3 que ya tenian licencias radicadas

08/09/2025 Se remitió formato F051

11/09/2025 Se remitió acta de comité operativo No. 10 mas la lista de asistencia

12/09/2025 Se radico informa de legalización de gastos del mes de agosto de 2025

13/09/2025 Se remitió plan de trabajo con corte al 7 de septiembre

15/09/2025 Se remitió información contraloría sobre el municipio de Leticia

15/09/2025 Se remitió informe de gestión No. 12

17/09/2025 Se remitió oficio de No viabilidad municipio de Mocoa

19/09/2025 Se remitió plan de trabajo con corte al 14 de septiembre

20/09/2025 Se remitió respuesta de los soportes de los radicados de las licencias junto con el anexo 1 de grupo 1 y anexo 2 de grupo 2

23/09/2025 Se remitió informe de no viabilidad del municipio de Pandi

27/09/2025 Se remitió plan de trabajo con corte al 26 de septiembre

29/09/2025 Se remitió informe de ejecución financiera del mes de agosto

21. Llevar de forma ordenada un archivo del desarrollo del Proyecto, que cumpla con los procesos de gestión documental y las políticas de gestión de archivos del Ministerio de TIC,

respondiendo por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta

los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. Dicho archivo deberá estar a disposición del MinTic cuando este lo

requiera, y se entregará con corte trimestral de conformidad con los lineamientos del Ministerio TIC.

Se crea sitio en SharePoint para el manejo del archivo del proyecto y se compartirá la información actualizada con el Fondo Único de TIC.

https://findeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/MINTIC/Documentos%20compartidos/CI%201872%20CENTROS%20DE%20POTENCIA%20M

INTIC?csf=1&web=1&e=k8f5Y7

22. Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad de manera conjunta y coordinada. 05/09/2025 Mesa de trabajo revisión poder municipio de Soacha

25/09/2025 Mesa técnica municipio de Turbaco

26/09/2025 Mesa técnica municipio de Soledad

26/09/2025 Mesa técnica municipio de Chiquinquirá

23. Hacer la entrega de los Centros PotencIA a las entidades territoriales beneficiadas, en nombre del FONDO ÚNICO TIC en condiciones funcionales y con la conexión de todos los

servicios públicos requeridos, por medio del acta de entrega, siguiendo los lineamientos descritos en el manual

operativo del Patrimonio Autónomo.

Esta obligación se cumlpirá en la etapa de finalización del contrato.

24. Entregar a las entidades territoriales un catálogo de servicios y un modelo de sostenibilidad, construido con MINTIC del Centro PotencIA acorde con las recomendaciones descritas

en el anexo técnico, tres (3) meses antes de la terminación de la construcción y dotación de los Centros PotencIA.

Esta obligación se cumlpirá tres (3) meses antes de la terminación de la construcción y dotación de los Centros PotencIA.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 17,28%

Total 

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

17,28%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

4

0,00%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Recurso para la vigencia Rubro

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

 Firma del Supervisor:JUAN MANUEL GUERRERO FORERO -  -  -  -  - 

Elaboró:

Diego Alejandro Martínez Agudelo - Aspectos Técnicos

Piedad Cardozo Carrillo - Aspectos Técnicos

Rodrigo Pradilla Ángel - Aspectos Financieros

Armando Miguel Sumosa Gutierrez - Aspectos Jurídicos

Revisó:

Donny Santana Rodríguez

Nombre Supervisor:

Versión 12.0
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251010-122003-8e5ca9-41118740

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-10 12:20:03

Finalización: 2025-10-10 13:30:41

Elaboración: Aspectos Jurídicos

Armando Miguel Sumosa Gutiérrez
1032411978
asumosa@mintic.gov.co
Contratista
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Elaboración: Aspectos Financieros

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Aspectos Técnicos

PIEDAD CARDOZO CARRILLO
52111346
pcardozo@mintic.gov.co
CONTRATISTA
Ministerio de TIC

Elaboración: Aspectos Técnicos

Diego Alejandro Martinez Agudelo
9431374
damartinez@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC
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Estado: Finalizado
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Firma: Supervisor

Juan Manuel Guerrero Forero
1049616253
jguerrerof@mintic.gov.co
Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Revisión: Contratista Subdirección de Operaciones

Donny Santana Rodriguez
80028806
dsantana@mintic.gov.co
Contratista Futic
Mintic
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1872-2024 - FINDETER S.A. - Septiembre

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251010-122003-8e5ca9-41118740

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-10 12:20:03

Finalización: 2025-10-10 13:30:41

Elaboración

Diego Alejandro Martinez Agudelo

damartinez@mintic.gov.co

Contratista

FUTIC

Aprobado

Env.: 2025-10-10 12:20:07

Lec.: 2025-10-10 12:20:40

Res.: 2025-10-10 12:20:45

IP Res.: 179.32.5.13

Elaboración

PIEDAD CARDOZO CARRILLO

pcardozo@mintic.gov.co

CONTRATISTA

Ministerio de TIC

Aprobado

Env.: 2025-10-10 12:20:46

Lec.: 2025-10-10 12:32:10

Res.: 2025-10-10 12:32:20

IP Res.: 186.102.115.135

Elaboración

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2025-10-10 12:32:20

Lec.: 2025-10-10 12:45:14

Res.: 2025-10-10 12:45:20

IP Res.: 181.55.246.38

Elaboración

Armando Miguel Sumosa Gutiérrez

asumosa@mintic.gov.co

Contratista

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

Aprobado

Env.: 2025-10-10 12:45:20

Lec.: 2025-10-10 12:50:00

Res.: 2025-10-10 12:50:04

IP Res.: 186.81.58.93

Revisión

Donny Santana Rodriguez

dsantana@mintic.gov.co

Contratista Futic

Mintic

Aprobado

Env.: 2025-10-10 12:50:04

Lec.: 2025-10-10 12:51:30

Res.: 2025-10-10 12:51:54

IP Res.: 191.156.190.0

Firma

Juan Manuel Guerrero Forero

jguerrerof@mintic.gov.co

Subdirector Estructuración de Proyectos

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2025-10-10 12:51:54

Lec.: 2025-10-10 13:30:38

Res.: 2025-10-10 13:30:41

IP Res.: 190.145.189.98


		2025-10-10T18:30:43+0000
	Miniterio TIC
	Miniterio TIC
	Finalización de flujo de firma electrónica




