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FECHA: 23/sep/2025
HORA INICIAL: [ 11:00 am
OBJETIVO: Realizar reunién de seguimiento semanal | HORA FINAL: |12:30 pm

alisahtcate FIC Laders LUGAR: Reunién virtual
meet, meet.google.com/ego-
Xmzm-pvv

ACTA No. 4145.020.3.20.317

ASISTENTES: Jorge Alirio Holguin — Profesional Especializado, Paola Andrea Marin —
auxiliar area de salud, Doris Adriana Viafara Hernandez — Contratista (Ver listado de
asistencia).

AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A
ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida.
2. Desarrollo.
3. Cierre.

DESARROLLO:

1. Bienvenida

Siendo las 11:00 am, el profesional especializado Jorge Alirio Holguin de la Secretaria
Distrital de Salud y supervisor del contrato PIC Ladera 2025 dio la bienvenida a los
participantes para comenzar con la reunion.

El profesional especializado, Jorge Alirio Holguin Ruiz indicé que se diera inicio con el
componente de VIH el informe.

El contratista Alex Benitez Moreno informé que el comportamiento de los indicadores se
mantiene similar al de semanas anteriores:

- Pruebas duo VIH y sifilis: 54 %.
- Hepatitis B: 64 %.
- Hepatitis C: 55 %.
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- Paquetes de preservativos: 52 %.

Reporte en plataforma CISCO: 3.031 pruebas y 2.111 paquetes de preservativos
cargados.

Explicé que aun se espera apoyo del Fondo Mundial para el reporte consolidado de
hepatitis B y

C. El supervisor solicité claridad sobre el avance real frente a la supervision, a lo cual el
contratista detall6 los porcentajes desagregados y reiteré que los resultados varian
segun el item contratado.

El coordinador del PIC de la ESE Ladera, Carlos Aguirre Bonilla, manifesté que, tras la
reunion sostenida la semana anterior, se confirmé la dificultad para cumplir las metas al
30 de septiembre. Por ello, planteé la necesidad de tramitar un otrosi que mod ifique el
anexo técnico No. 2 (plan operativo), ajustando las metas de la cuota dos, sin alterar la
meta total del contrato ni la fecha limite de noviembre. Destacé que la solicitud debe estar
respaldada con un informe técnico y juridico que exponga las razones, evidencie las
acciones ejecutadas, el refuerzo en talento humano, el nimero de jornadas realizadas y
la cobertura territorial alcanzada.

El viernes pasado se hablé con la contratista Evelyn Valencia para formalizar la solicitud
del otro si, la ESE debe explicar las razones juridicas por las que se creen pertinentes y
las razones técnicas que vienen siendo un informe que muestre todas las acciones que
se han hecho, el aumento del talento humano, el total de jornadas que se ha impactado,
las comunas en las que se ha trabajado, toda esa parte debe entrar en el informe.

Cargue de informacion en CISCO los referentes de la ESE expresaron preocupacion por
el bajo volumen de informacion cargada en CISCO, a pesar de los esfuerzos realizados
en terreno. Se resaltd que, si los datos no se encuentran en la plataforma, no son
reconocidos oficialmente.

Como medida, se acordo priorizar la digitacion sobre el trabajo de campo en los proximos
dias, destinando mayor personal a la tarea de cargue. Se establecid ademas la
implementacion de un cuadro de control en Drive, que permitira hacer seguimiento diario
a pruebas y preservativos registrados, reemplazando el reporte semanal.

El coordinador de pic Carlos Aguirre Bonilla expreso que el ejercicio del miércoles
pasado, se observé dificil cumplir con el total de pruebas al 30 de noviembre porque
implicaria realizar alrededor de 110 pruebas, 120 pruebas diarias hasta el 30 de
noviembre, incluyendo sabados y domingo y entendiendo que esas 120 pruebas diarias
tienen que garantizar que haya un porcentaje que sean HSH, TS y personas trans, lo
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cual, ese ha sido limitante. Cuando se proyecta se puede decir, "Si, se va aplicar las
siguientes estrategias, pero nada que se haga ahora y nada que se proyecte va a
garantizar que esa poblacién va a ser la poblacién que se quiere abarcar." Con base en
esa reunion que se tuvo el miércoles pasado, no se cree que a la fecha del 30 de
noviembre se vaya a cumplir con el totalidad de las 14400 tamizajes, estaba sobre el
papel la opcidn ese dia de decir que se haga otro si al contrato hasta el 15 de diciembre
para en 15 dias mas alcanzar a completar pues mayor tiempo, pero ese mismo dia en la
reunion que se estuvo varios componentes técnicos que estuvieron ahi informaron que
en diciembre la poblacion es renovante a tomarse pruebas de VIH por agiieros

por X o y razones que a ellos la poblacién no es productiva hacer toma de pruebas de
VIH en el mes de diciembre. En ese orden de ideas, no creeria que alargar 15 dias mas
al 15 de diciembre el contrato pueda significar un aumento en el tamizaje durante ese
mes de diciembre esto que estoy hablando fue lo que se menciond ese dia en la en la
reunion posterior a la a la reunién que se tuvo con el supervisor

Ahora bien, la contratista Carolina Giraldo Valenzuela expreso que en la reunion que se
tuvo pasada se tomaron unas acciones frente a esta alerta que se gener6 en esa mesa
y una de las alternativas era generar un oficio que ya el coordinador de pic de la ESE
Carlos Aguirre informé que esta en gerencia para firmas aumentar el horario y cubrir el
boulevard ya que tiene una alta demanda de personas.

El profesional especializado Jorge Alirio Holguin Ruiz expreso que se le recomienda al
coordinador del pic de la ESE Carlos Aguirre lo de la reunion con gerente, a ver si se

pueden mirar las agendas coordinadas con el subsecretario Carlos Pinzén para hacer la
reunion.

la contratista Carolina Giraldo Valenzuela expreso que desde el Componente Salud
Mental y SPA se presenta lo siguiente:

e Salud Mental: se encuentra pendiente la capacitacion programada con el Hospital

Psiquiatrico para el 29 de septiembre, la cual fue reprogramada con el fin de lograr
mayor convocatoria.

e SPA: la ESE debe definir las fechas para los acompafamientos en centros de

acogida, que requieren apoyo logistico. Estos encuentros se proyectan para la
semana en curso.

Por otra parte, la contratista Flor Eumidia Hernandez de enfoque diferencial, expresé que

se esta pendiente lo de la estrategia sexo diversa, se tuvo una reunidon con
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comunicaciones de la secretaria y la ESE ladera y llegara a un acuerdo a como van a ir
esas esas estrategias.
Respecto a lo mencionado se expresé lo siguiente:

Se reviso el avance de las estrategias de sexo diverso y NARP, resaltando la necesidad
de ajustes en los disefios graficos antes de la impresién de materiales (rotafolios y flyers).

- Hepatitis C: 55 %.

- Paquetes de preservativos: 52 %.

- Reporte en plataforma CISCO: 3.031 pruebas y 2.111 paquetes de
preservativos cargados.

Explico que aln se espera apoyo del Fondo Mundial para el reporte consolidado de
hepatitis B y

C. El supervisor solicité claridad sobre el avance real frente a la supervision, a lo cual el
contratista detall6 los porcentajes desagregados y reiterd que los resultados varian segun
el item contratado.

El coordinador del PIC de la ESE Ladera, Carlos Aguirre Bonilla, manifesté que, tras la
reunion sostenida la semana anterior, se confirmo la dificultad para cumplir las metas al
30 de septiembre. Por ello, planteé la necesidad de tramitar un otrosi que modifique el
anexo técnico No. 2 (plan operativo), ajustando las metas de la cuota dos, sin alterar la
meta total del contrato ni la fecha limite de noviembre. Destaco que la solicitud debe estar
respaldada con un informe técnico y juridico que exponga las razones, evidencie las
acciones ejecutadas, el refuerzo en talento humano, el nimero de jornadas realizadas y
la cobertura territorial alcanzada.

El viernes pasado se hablé con la contratista Evelyn Valencia para formalizar la solicitud
del otro si, la ESE debe explicar las razones juridicas por las que se creen pertinentes y
las razones técnicas que vienen siendo un informe que muestre todas las acciones que
se han hecho, el aumento del talento humano, el total de jornadas que se ha impactado,
las comunas en las que se ha trabajado, toda esa parte debe entrar en el informe.

Cargue de informacion en CISCO los referentes de la ESE expresaron preocupacion por
el bajo volumen de informacion cargada en CISCO, a pesar de los esfuerzos realizados
en terreno. Se resaltd que, si los datos no se encuentran en la plataforma, no son
reconocidos oficialmente.

Como medida, se acordé priorizar la digitacion sobre el trabajo de campo en los
proximos dias, destinando mayor personal a la tarea de cargue. Se establecié ademas
Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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la implementacion de un cuadro de control en Drive, que permitira hacer seguimiento
diario a pruebas y preservativos registrados, reemplazando el reporte semanal.

El coordinador de pic Carlos Aguirre Bonilla expreso que el ejercicio del miércoles
pasado, se observé dificil cumplir con el total de pruebas al 30 de noviembre porque
implicaria realizar alrededor de 110 pruebas, 120 pruebas diarias hasta el 30 de
noviembre, incluyendo sabados y domingo y entendiendo que esas 120 pruebas diarias
tienen que garantizar que haya un porcentaje que sean HSH, TS y personas trans ese ese
ha sido limitante.

Cuando se proyecta se puede decir, "Si, se va aplicar las siguientes estrategias, pero
nada que se haga ahora y nada que se proyecte va a garantizar que esa poblacion va a
ser la poblacion que se quiere abarcar." Con base en esa reunion que se tuvo el
miércoles pasado, no se cree que a la fecha del 30 de noviembre se vaya a cumplir con
el totalidad de las 14400 tamizajes, estaba sobre el papel la opcidn ese dia de decir que
se haga ofro si al contrato hasta el 15 de diciembre para en 15 dias mas alcanzar a
completar pues mayor tiempo, pero ese mismo dia en la reunién que se estuvo varios
componentes técnicos que estuvieron ahi informaron que en diciembre la poblacion es
renovante a tomarse pruebas de VIH por agiieros por x o y razones que a ellos la
poblacién no es productiva hacer toma de pruebas de VIH en el mes de diciembre.

En ese orden de ideas, no creeria que alargar 15 dias mas al 15 de diciembre el contrato
pueda significar un aumento en el tamizaje durante ese mes de diciembre esto que estoy
hablando fue lo que se mencioné ese dia en la en la reunion posterior a la a la reunion
que se tuvo con el supervisor Ahora bien, la contratista Carolina Giraldo Valenzuela
expreso que en la reunién que se tuvo pasada se tomaron unas acciones frente a esta
alerta que se generd en esa mesa y una de las alternativas era generar un oficio que ya
el coordinador de pic de la ESE Carlos Aguirre informé que esta en gerencia para firmas
aumentar el horario y cubrir el boulevard ya que tiene una alta demanda de personas.

El profesional especializado Jorge Alirio Holguin Ruiz expreso que se le recomienda al
coordinador del pic de la ESE Carlos Aguirre lo de la reunion con gerente, a ver si se

pueden mirar las agendas coordinadas con el subsecretario Carlos Pinzon para hacer la
reunion.

La contratista Carolina Giraldo Valenzuela expreso que desde el Componente Salud
Mental y SPA se presenta lo siguiente:
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e Salud Mental: se encuentra pendiente la capacitacién programada con el Hospital

Psiquiatrico para el 29 de septiembre, la cual fue reprogramada con el fin de lograr
mayor convocatoria.

e SPA: la ESE debe definir las fechas para los acompafiamientos en centros de

acogida, que requieren apoyo logistico. Estos encuentros se proyectan para la
semana en curso.

Por otra parte, la contratista Flor Eumidia Hernandez de enfoque diferencial, expresé que
se esta pendiente lo de la estrategia sexo diversa, se tuvo una reunién con
comunicaciones de la secretaria y la ESE ladera y llegara a un acuerdo a cémo van a ir
esas esas estrategias.

Respecto a lo mencionado se expreso lo siguiente:

Se reviso el avance de las estrategias de sexo diverso y NARP, resaltando la necesidad
de ajustes en los disefios graficos antes de la impresion de materiales (rotafolios y flyers).

Reunién que se tuvo el miércoles pasado, no se cree que a la fecha del 30 de noviembre
se vaya a cumplir con el totalidad de las 14400 tamizajes, estaba sobre el papel la opcién
ese dia de decir que se haga otro si al contrato hasta el 15 de diciembre para en 15 dias
mas alcanzar a completar pues mayor tiempo, pero ese mismo dia en la reunion que se
estuvo varios componentes técnicos que estuvieron ahi informaron que en diciembre la
poblacion es renovante a tomarse pruebas de VIH por agiieros por x o y razones que a
ellos la poblacién no es productiva hacer toma de pruebas de VIH en el mes de diciembre.
En ese orden de ideas, no creeria que alargar 15 dias mas al 15 de diciembre el contrato
pueda significar un aumento en el tamizaje durante ese mes de diciembre esto que estoy
hablando fue lo que se menciono ese dia en la en la reunion posterior a la a la reunién
que se tuvo con el supervisor

Ahora bien, la contratista Carolina Giraldo Valenzuela expreso que en la reunion que se
tuvo pasada se tomaron unas acciones frente a esta alerta que se generé en esa mesa
y una de las alternativas era generar un oficio que ya el coordinador de pic de la ESE
Carlos Aguirre informé que esta en gerencia para firmas aumentar el horario y cubrir el
boulevard ya que tiene una alta demanda de personas.

El profesional especializado Jorge Alirio Holguin Ruiz expreso que se le recomienda al
coordinador del pic de la ESE Carlos Aguirre lo de la reunién con gerente, a ver si se
pueden mirar las agendas coordinadas con el subsecretario Carlos Pinzén para hacer la
reunion.
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La contratista Carolina Giraldo Valenzuela expreso que desde el Componente Salud
Mental y SPA se presenta lo siguiente:

- Salud Mental: se encuentra pendiente la capacitacion programada con el Hospital
Psiquiatrico para el 29 de septiembre, la cual fue reprogramada con el fin de lograr mayor
convocatoria.

- SPA: la ESE debe definir las fechas para los acompafiamientos en centros de acogida,
que requieren apoyo logistico. Estos encuentros se proyectan para la semana en curso.

Por otra parte, la contratista Flor Eumidia Hernandez de enfoque diferencial, expresé que
se esta pendiente lo de la estrategia sexo diversa, se tuvo una reunién con
comunicaciones de la secretaria y la ESE ladera y llegara a un acuerdo a como van a ir
esas esas estrategias.

Respecto a lo mencionado se expreso lo siguiente:

- Se reviso el avance de las estrategias de sexo diverso y NARP, resaltando la
necesidad de ajustes en los disefios graficos antes de la impresion de materiales
(rotafolios y flyers).

- Se evidencié demora en la activacion de la red de promotores en territorio, a pesar de
que estos ya se encuentran capacitados. Se informé que iniciaron actividades en la zona
Oriente, con concertacion previa en consejos comunitarios.

Por otra parte, prosigue la contratista Diana Marcela Jaramillo de la secretaria de salud
reporté cumplimiento en la cuota dos e inicio de actividades correspondientes a la cuota
tres.

Posteriormente la contratista Patricia Rios de la secretaria de salud del proyecto Cuidado
para la Vida avanza en la programacion de actividades de infancia y ha desarrollado siete
picnics, incluyendo la clausura de actividades en el entorno institucional.

Respecto al tema del drive el profesional especializado Jorge Alirio Holguin Ruiz le
expreso al contratista Juan Carlos Marin Vélez hubo una reunion con el tema de la
estructura del DRIVE, porque es que el DRIVE. Se discutié la necesidad de mantener
una estructura unificada del Drive institucional, organizada por proyectos vy
subactividades, para garantizar la trazabilidad de la informacion. El equipo de supervision
reiter6 que todos los contratistas deben cargar evidencias y completar las matrices lo
antes posible, para consolidar los informes de avance.
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3. Cierre.

La reunién se concluy6 a las 12:30 pm, se agradeci6 la participacion y se enfatizo la
importancia de la colaboracion continua para abordar los temas mencionados. Se conto
con la asistencia de 12 mujeres y 8 hombres para un total de 20 personas.
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

. FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Realizar el acta Doris Adriana 23/sepl/2025
Viafara
El coordinador del pic de la ESE Ladera Carlos Aguirre 24/sep/2025

debe convocar al referente técnico,
supervisor, apoyo juridico, y subsecretario
de la secretaria de salud y gerente de la
ESE del proyecto de spa a una reunion

Firmas (responsables)

btz g

PAOLA ANDREA MARIN

Profesional especializado Auxiliar area de salud
Secretaria de Salud Publica Secretaria de Salud Publica
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (_1_) folio(s).

Elabord: Doris Adriana Viafara — contratista.
Reviso: Carlos Ampudia — contratista.
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