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Fecha: 14 de octubre de 2025

Respetado subdirector:

SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA
CAMILO ANDRES ROA ROJAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias y el Manual de Supervision
e Interventoria de Obra Publica respecto a las responsabilidades de los Supervisores de
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro
del Convenio a cargo, asi:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO
DEL CONVENIO A CARGO No. 2068 de 2021

ASUNTO: Firmado con EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL - PROYECTA
PERIODO: Del_01 de SEPTIEMBRE de 2025.

al_30 de SEPTIEMBRE de 2025.

RESOLUCION DE DESIGNACION

DE SUPERVISOR No. 3902 del 28 de AGOSTO de 2024.

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCION | CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS

ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS
N.A. Y LA EMPRESA PARA EL | N.A.
DESARROLLO TERRITORIAL
PROYECTA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR
INTERVENIR (KM)
SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO,
QUIMBAYA Y RISARALDA.
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1. CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.:

2068-2021

EMPRESA PARA EL DESARROLLO

ENTIDAD: TERRITORIAL - PROYECTA NIT: | 801004883-0
AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS  TENDIENTES AL  MANTENIMIENTO Y

OBJETO: CONSERVACION DE LA RED FERREA NACIONAL A TRAVES DEL

PROGRAMA “VIVE COLOMBIA - ViAS VERDES” EN EL CORREDOR
FERREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y
RISARALDA".

FECHA DE INICIO:

29 de DIC de 2021 No. de oficio: SMFF 73938

VALOR INICIAL:

$ 41.402.347.740

VALOR
ADICIONES: N.A.
ADICION 1: $0
ADICION NN: $0
VALOR ACTUAL: $ 41.402.347.740
DESEMBOLSO: CUENTA CORRIENTE No. 031210271 BANCO DE OCCIDENTE FIDUCIA
QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
$ 5.400.000.000,00 - 30/06/2023
[R)EiEII\;BAgIE)S-O $ 6.000.000.000,00 - 23/03/2023
' $ 6.615.009.159,00 - 21/04/2025
DESEMBOLSO NA
AMORTIZADO: e
SALDO POR NA
AMORTIZAR: e
PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2030
TOTAL
PRORROGAS: N-A.
PRORROGA 1: N.A.
PRORROGA N: N.A.
FECHA DE

FINALIZACION:

31 de diciembre de 2030
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1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindio y Risaralda. El corredor por
- VIAS VERDES”

intervenir hace parte del

programa

Los tramos objeto a intervenir son los siguientes:

“VIVE COLOMBIA
mantenimiento y conservacion de la red férrea nacional.

Tendientes al
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= 0 Bogus (Selerto) - Av Cortera
no (Armaersa) - 1 3M
N A Certerano Amerss - KA
Armania) - M

A (Arnersa) - Bodega Femes

1. Bodn farres Bogua (Salento)
1. Brwodn Farres Armenia

3. Campamento Fermo Madhonegro
4 Bodegs Fermes Montenegm

$. B3 tcon Frres Carmelts

6. Campamento Fermo Qumbays
7. Badega F erres Quenbays

Figura 1.1. Localizacién de la via, zonas del Quindio y Risaralda
Fuente: Banco de imagenes de INVIAS

Tramo KM
T1(Boquia -Av- Centenario) 11,7
T2 (Av- Centenario - ICA) 3
13 (ICA - Est. Armenia) 5,87
T4 (Est. Armenia -
Montenegro) 13,5
T5 (Montenegro - Quimbaya) 11
Té (Morelic - Puente Sucre) 10

TOTAL 55,07

A la fecha del presente informe se ha entregado los siguientes tramos:

TRAMO KM DEARTAMENTO
T2 (Av- Centenario - ICA) 3.00 QUINDIO
T4 (Est. Armenia - 13,50 QUINDIO
Montenegro)
15 (Montenegro - Quimbaya) 11,00 QUINDIO
T4 [Morelia - Puente Sucre) 10.00 RISARALDA

Tabla 2 Tramos a Intervenir
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El tramo 6 fue entregado mediante el oficio No. 2024S-VQUI-040082 de fecha junio 20 de
2024, remitido por el director territorial de Quindio y en el cual se informa:

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud a los compromisos adquiridos en comité
técnico celebrado el pasado 11 de junio de 2024, donde se dio lectura al oficio No. 2024S-
VQUI-033512 del 2024-05-27 enviado por la Direccién Territorial Quindio a la Empresa para el
Desarrollo Territorial — PROYECTA, en el cual se indica el monto a ejecutar en los
departamentos del Quindio y Risaralda y se especifica el tramo a intervenir en el departamento
de Risaralda (MORELIA - SUCRE) para iniciar labores de estudios y disefios, ente otros, y a las
visitas realizadas los dias 13 y 14 de junio, en las que se llevd a cabo desplazamiento al
Corredor Férreo Morelia - Sucre del departamento de Risaralda y Corredor Férreo Armenia -
Montenegro — Quimbaya del departamento del Quindio para realizar recorrido de identificacion
y toma de coordenadas de los tramos en menciéon objeto del convenio 2068 de 2021 con
participacion de funcionarios de esta direccion territorial, profesionales de la interventoria,
contratista y la supervisién por parte de PROYECTA, me permito:

Remitir coordenadas tomadas en campo cada 200 metros y archivos KMZ de los tramos
visitados, actividad adelantada por la interventoria contratada por el INVIAS, precisando y
aclarando lo siguiente:

1. La informacién proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un
estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia
del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO
CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la informacién enviada es solo con
fines de identificacion del corredor.

2. Los corredores que se estan informando no son exclusivamente en los que se va a
ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de
intervencion en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021.”

El tramo 2 y 4 fue entregado mediante el oficio No. 20255-VQUI-010398 de fecha febrero 26
de 2025, remitido por el director territorial de Quindio y en el cual se informa:

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud al cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la mesa de trabajo del pasado miércoles 29 de enero de 2025, en la cual se
programo el recorrido del corredor férreo del Departamento del Quindio, donde se especificaron
los tramos a intervenir, para iniciar labores de estudios y disefios, ente otros, y a las visitas
realizadas del 3 al 5 de febrero de 2025, en donde se llevd a cabo desplazamiento al Corredor
Férreo Tramo II (Avenida Centenario — ICA), Tramo III (ICA - Estacion Armenia) y Tramo IV
(Armenia -Montenegro. Estacién de Macho Negro) en el Departamento del Quindio, con el
propdsito de realizar recorrido de identificacion y toma de coordenadas de los tramos en
mencién objeto del convenio 2068 de 2021 con participacion de funcionarios de esta direccion
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territorial, profesionales de la interventoria, contratista y de la supervision por parte de
PROYECTA, amablemente me permito:

Remitir coordenadas tomadas en campo en distancias aproximadas entre cada 100 a 200
metros y archivos KMZ de los tramos visitados, actividad adelantada por la interventoria
contratada por el INVIAS, precisando y aclarando lo siguiente:

1. La informacién proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un
estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia
del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO
CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la informacidén enviada es solo con
fines de identificacién del corredor.

2. Los corredores que se estan informando no son exclusivamente en los que se va a
ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de
intervencién en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021".

Actualmente, el convenio se encuentra en la fase de pre-construccién, que abarca estudios y
disefios. Las actividades se estan llevando a cabo en los tramos 5y 6, 2 y 4 de los cuales se
conoce pertenecen al Instituto Nacional de Vias, ya que aln no se ha autorizado la intervencion
en los demas tramos. La Direccion Territorial Quindio, encargada de supervisar el convenio,
esta a la espera de directrices relacionadas con la titularidad, viabilidad y entrega de los otros
tramos por parte de la Subdireccion Maritima, Fluvial y Férrea. Es importante destacar que
estas acciones deben realizarse de manera conjunta, dado que la Territorial Quindio no posee
las competencias necesarias para proporcionar dichos insumos.

1.3. INFORME DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha de apertura de la cuenta: 10 de noviembre de 2021

No. DE COMUNICACION | RESPONDIO | PERIODO | FECHA DE LA VALOR
DE REQUERIMIENTO SI O NO (MES) TRANSACCION
NOV 2022 -
N/A ENE 2023 $3.995.981,88
N/A MAR 2023 $1.821.178,85
FEB 2023,
N/A ABR 2023 $4.055.524,18
MAY - JUL
N/A 2023 $8.623.638,94
N/A AGO 2023 $2.906.885,85
N/A SEP 2023 $2.811.490,45
N/A OCT 2023 $2.905.245,40
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No. DE COMUNICACION | RESPONDIO PERIODO FECHA DE LA VALOR
DE REQUERIMIENTO SI O NO (MES) TRANSACCION
N/A DIC 2023 $2.905.732,12
NOV 2023,
N/A ENE - FEB $8.421.329,39
2024
MAR - JUN
N/A 2024 $11.591.905,95
juL - ocCT
N/A 2024 $11.719.287,35
20255-VQUI-032648 NO NOV 2024 -
20255-VQUI-034331 - ABR 2025 05 JUNIO 2025 | $14.753.483,98
20255-VQUI-041207 NO
2.356.765,51
20255-VQUI-043412 - MAYO 2025 | 04 JULIO 2025 |$ ,

1.4. RELACION DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS
. Contratista Informe mensual
Seguimiento Interventoria Técnico
03-09-2025 Contrato O001A de . s
2023 Proyecta Disponibilidad tramo
Invias DTQUI 1y3
. Contratista Informe mensual
Seguimiento Interventoria Técnico
10-09-2025 Contrato O001A de , .
2023 Proyecta Disponibilidad tramo
Invias DTQUI 1y3
. Contratista Informe de inversion
Seguimiento Interventoria del anticipo
17-09-2025 Contrato 001A de =1 anticlp
2023 Proyecta Disponibilidad tramo

Invias DTQUI

1y3

1.5. RELACION DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO

LABOR DE SUPERVISION

EN EJERCICIO DE LA

RADICADO FECHA DIRIGIDA A ASUNTO
No.
LINA MARCELA | Solicitud de informacién de las
20255-VQUI- 2025-09-12 ROLDAN PRIETO gestiones adelantadas por PROYECTA
067574 GERENTE GENERAL | frente al comunicado CCF-CO0110-
PROYECTA 3385-2025 remitido por Interventoria.
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RADICADO FECHA DIRIGIDA A ASUNTO
No.
LINA MARCELA . ., - .
20255 VQUI- | 5025.09-02 | ROLDAN PRIETO iz:c?ir:w(i:;onrlos- F?::rflctii(:osR?ml\tazirez 32
064259 GERENTE GENERAL Junio y Julio del 2025,
PROYECTA
CAMILO ANDRES | Solicitud de informacion sobre el visto
20251-VQUI- ROA ROJAS ) bueno. o borrador del “Acta d’e entrega
066793 2025-09-03 SUBI?IRECCION material y Real del corredor férreo”, en
MARITIMA FLUVIAL | el marco del convenio 2068
Y FERREA de 2021.
CAMILO ANDRES
ROA ROJAS . . .,
2025I-VQUI- . Solicitud Resolucion de Designacion del
O6778Q4 2025-09-05 | SUBDIRECCION Supervisor al Convenio zossgde 2021.
MARITIMA FLUVIAL
Y FERREA
CAMILO ANDRES | Reiteracion - Solicitud de informacion
20251-VQUI- ROA ROJAS ) sobre el visto bueno o. borrador del
070381 2025-09-12 SUB[,)IRECCION "Acta de el"mtrega material y Real del
MARITIMA FLUVIAL | corredor férreo", en el marco del
Y FERREA convenio 2068 de 2021.
LILIANA  IVONNE | Urgente - Solicitud de informacidn sobre
20251-VQUI- ORJUELA DfA,Z el visto bueno o borrador del "Acta de
074287 2025-09-25 | SUBDIRECCION entrega material y Real del corredor

MARITIMA FLUVIAL
Y FERREA

férreo", en el marco del convenio 2068
de 2021.

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO VI:::ICSI:R';EL RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO UT‘;S'ZOA':) o SALDO REGISTRO
112221 2022 54 240204 |$11.400.000.000,00 |$11.400.000.000,00 | $0,00
112221 2023 54 240204 |$194.338.521,30 $0,00 $194.338.521,30
112221 2024 54 240204 |$6.615.009.159,30 | $6.615.009.159,00 |$0,30
112221 2025 54 240204 |$7.064.999.958,60 | $0,00 $7.064.999.958,60
112221 2026 54 240204 |$16.128.000.100,80 |$0,00 $16.128.000.100,80
TOTAL $41.402.347.740,00 | $18,015,009,159.00 | $23,387,338,581.00
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
<l>lNVI AS TRANSPORTE VERSION 1

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA AL
(SI APLICA) CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
001 - ADE 2023 1102 de 2022

Llenar la siguiente informacion cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del
INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 001 - A DE 2023

Contratada por INVIAS: SI_ NO X
Contrato por: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. | 001 - A DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR FERREO ‘ NIT: ‘ 901.666.206-7
INTEGRANTES CONSTRUCTORA FG S.A.S - 90%

(CONSORCIO O UNION CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.- 10%

TEMPORAL):

OBJETO: “"CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL CORREDOR FERREO

Y SUS ANEXIDADES, POR MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE
COLOMBIA - VIAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE SALENTO,
ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA ABARCANDO EL TRAMO EN
EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS DISENOS
PARA SU EJECUCION”

FECHA DE INICIO: 29 de JULIO de 2024 | Fecha Estado en 30 de ABRIL de
ejecucion 2025
plataforma
SECOP:

FECHA DE 28 de JULIO de 2028

TERMINACION:




PROCESO: EJECUCION Y OPERACION DE | cODIGO MEPI-FR-7

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
<l>lNVI AS TRANSPORTE VERSION 1

WSTITUTO NAGIONAL O Vis FORMATO: INFORME MENSUAL DE -
SUPERVISOR DE CONVENIO PAGINA | 9 | de | 11

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1102 de 2022

Contratada por INVIAS: SI X NO____
Contrato por: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
Interventor: CONSORCIO GINPRO INV 199/22

INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA No.
INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22 | NIT: | 901.581.618-1

GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un

1102 de 2022

INTEGRANTE ,
(CON(;ORCIOSO UNION porcentaje de participacion del 95% y GINPROSA COLOMBIA
TEMPORAL): S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de
' participacion del 5%
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
OBJETO: AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA ViAS VERDES,

CORREDORES FERREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDIO,
RISARALDA, CALDAS, HUILA'Y CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO: 09 de DIC de 2022 No. de Oficio: | SMFF 75957
FECHA DE TERMINACION: | 31 de diciembre de 2028

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TECNICOS.

Durante el proceso de elaboracién de estos estudios y disefios se encontrdé que no todos los
predios requeridos para la ejecucidon estaban disponibles, algunos presentaban ocupacion por
terceros, lo que imposibilitaba el acceso al sitio de obras.

Demoras en la entrega final y cierre de la etapa de Preconstruccién por parte del Contratista.

3.2. ASPECTOS JURIDICOS.

Falta de documentacién que certifique la titularidad de predios en los tramos 1 al 3, esta
pendiente de informacion de los titulos que entregue el ministerio de transporte al INVIAS.

Existen ocupaciones ilegales en franjas del corredor.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Demoras en la entrega de propuestas metodoldgicas y econdmicas de los ajustes a los estudios
y disefios por parte del contratista.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Ocupacién ilegal de predios que podra dificultar la ejecucidon de algunas actividades.
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4. GARANTIAS.
Aplica:

SI X NO____

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:
(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA
Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

PRORROGA No.3

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:

19 de MAR de 2025

MEMORANDO DE

APROBACION

ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

DE LA NA.

FECHA DE

LA ULTIMA ACTUALIZACION DE
AMPAROS Y GARANTIAS:

28 de AGO de 2025

POLIZAS ACTUALIZADAS:

SIXONO __

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Pdliza de Seguro

NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Péliza de Cumplimiento

) . VIGENCIA
AMPAROS VALOR ASEGURADO F;ON"EIEQ I':co) DESDEG CH ASTA

Cumplimiento $3.928.292.282,30 ?8(;088471 Jopeo0e| 25 de ENEde
Buen Manejo Anticipo $5.106.779.966,99 ?8(;088471 Jopehe0de| 22 de ENEde
Codules o dommivodones, | §7:856.580.564,60 | [0 |3igte 000 B
Estabilidad de la Obra $11.784.876.846,90 ?86088471 R Ereram—
Calidad $11.784.876.846,90 ?3&088471 Jope” 100 de| 22 fle ENECe
Garantia de RCE )

. VIGENCIA

AMPAROS Aszglljgzoo :?vl;sl)fg :g. DESDE Eas HASTA

Predios, Labores y | $1.964.146.141,15 | BQ- 29 de JUL de 2024 | 29 de JUL de 2028
Operaciones 100024122

5. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.)

FECHA DE
ACTA

ACTA No.

ACTA DE
AMPLIACION No.

suspenston | _FECHADE
DESDE - HASTA REANUDACION
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(N.A.)

6. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

(N.A.)

ESTADO

FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE (Aprobado, en tramite, en

correccion o rechazado)

(N.A.)

7.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizé comisiones.

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Participar en los comités de seguimiento técnico del convenio, contrato de obra e interventoria.
Realizar mesa de trabajos con la Administracidn municipal de Armenia y la secretaria de
movilidad con el objetivo de articular el proyecto “"VIVE COLOMBIA - VIAS VERDES” con el Plan
Maestro de Movilidad disefiado para la Ciudad.

9.

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

v

v

Se recomienda el inicio de las actividades de construccion de los tramos con aprobacién
de estudios y disefios.

Se recomienda a PROYECTA el reintegro oportuno de los rendimientos financieros
producto de los recursos del convenio, el cual debe ser mensual y dentro de los 10
primeros dias del mes siguiente.

Se requiere el acompanamiento continlo de la Subdireccién Maritima Fluvial y Férrea
para resolucion de asuntos administrativos de manera &agil.

Se recomienda al contratista entregar final y cierre de la etapa de Preconstruccién de
los tramos dispuestos.

Se recomienda al contratista informar los sitios en los cuales se evidencian posibles
ocupaciones del corredor que interfieran con el alcance del proyecto.

Se requiere definir la legalidad total del corredor objeto del convenio, con el objetivo de
realizar la entrega real y fisica de éste a PROYECTA.

Cordialmente,

ING LENIN TITO MENDOZA FENA

C.C. 76.312.085

DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO (E)
SUPERVISOR DEL CONVENIO



