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G
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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 80

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

CONTRATO DE OBRA N°

0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE
Valor del Contrato:

26 MESES

Fecha de Inicio:

$

25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio:

14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion:

$ 25.466.325.369,80

27111125

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto:

CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N°

101

Fecha de informe:

15 de septiembre de 2025

Al

20 de septiembre de 2025

INFORMACION GENERAL

SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

AVANCE FiSICO (%)

CONSORCIO RiO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 80 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 78,87% 3,82% 82,69% 733
Valor Adicional: $ = % Ejecutado 49,04% 0,50% 49,54% 733
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 29,83% 3,32% 33,15%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 20.084.048.804,53 $971.752.191,96 $ 21.055.800.996,49 82,69%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 12.488.753.915,59 $ 126.420.984,00 $ 12.615.174.899,59 49,54%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $ 7.595.294.888,94 $ 8.440.626.096,90 33,15%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segun
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios

2 DE OCTUBRE DE 2024

No previstos N°1.

ATT U aCTaratora N T Uer
acta de modificacién de
ajustes en mayor y menor
cantidad de obra y

toc NI°A

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la
1° Acta de desembolso
10.63%

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la
2° Acta de desembolso

18 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Parcial de Cobro N°1

30 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modifictoria N°02

31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: |49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

RODILLO, ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria Sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segun
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES




Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios
No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

ACTa UE ACTaratona N TUeT
acta de modificacién de
ajustes en mayor y menor
cantidad de obra y

hideadan AL intan Niod

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modificatoria N°2 y
Balance de Mayores y
menores Cantidades

31 DE ENERO DE 2025

Acta Aclaratoria de fecha de
terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

l7 4 15 de sep2023
Lun.

|| nreamimanen |

Timemark
Foto100% Real

CONSORCID

ONSOR|
INTERMIRADOR

i

INTERMIRADOR

ID UI 15 de'sep 2025
Lun

Cra. 1 # 50-26, Barrancabermeja,
Santander

Coordenadas: 7°3'37°N, 73°52'30"W

L6H4BCE49Y. Timemark

ONSORCID

I4 2] !16desep2025
3 Mar %

Cl.51 #1-74, Banancabermel 5
Santandel

£ CONSORCIO

INTERMIRADOR

! M’E7 I 161de SEp9025
Mar

Coordenadas: 7°. 339"N, 73°5227 W

e er e

/| CONSORCIO

INTERMIRADOR

CONSORCID

INTERMIRADOR

‘I4 54 16 de sep 2025
Mar

Coordenadas: 7°3'36"N, 73°52'29"W

E
=
3
&
2
I
&
n

' CONSORCIO

{1 INTERMIRADOR

14 21 17 de sep 2025
Mie

= Cra. 1# 50-26, Barrancabermejaj
Santander

7

Coordenadas: 7°3'36"N, 73°52'30"W.

Timemark
Foto 100% Real




M

CONSORCIO

SOR|
INTERMIRADOR

]4 22 |17desep2025
= Mié

Cra. 1 # 50-26, Barrancabermeja,
Santander

3PYUR2Y Ti

© TI2XR3P:

Coordenadas: 7°3'36"N, 73°52'30"W

Timemark

Foto 100% Real

|

INTERMIRADSR

N ;"!4»

i WL T o
i ag;ggig;! Eig

o gL
L

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto para loseta area de espesor de 12 cms de
28 MPA para placa de contrapiso
* Se fundio concreto para vigas areas de 28 MPA para el piso 3ro
* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en
el area perimetral del tanque de RCI y Agua potable.
* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Estructura de escaleras principales y auxiliares.
* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

*Se proyecta fundir columnas del 3 piso que soportan cubierta de las cocinas del ultimo piso.

* Se continua con la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Se conti nua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES

o)

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY

Elaborado:

20/9/2025

INTERVENTORIA

SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Total de Paginas: 02




