
FECHA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS NIVEL CENTRAL

ACTA No:
CON ADICIÓN DE VALOR (Numerar de manera consecutiva)

PLAZO INICIAL: 20 MESES PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 20 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
10/09/2026

VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) (C=A+B):

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
A ÁREAS GENERALES

TRABAJOS PREVIOS (PRELIMINARES)
A4.1 CERRAMIENTO PROVISIONAL VERDE m 1.163,05                              24.746,00$                 28.780.835,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1163,05 28.780.835,00$                             
A4.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL NARANJA m 4.090,17                              19.236,00$                 78.678.510,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     4090,17 78.678.510,00$                             
A4.3 CERRAMIENTO EN TEJA ONDULADA DE ZINC m 670,86                                 66.378,00$                 44.530.345,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     670,86 44.530.345,00$                             
A4.4 CAMPAMENTO 18M2 Unidad 27,00                                  4.571.214,00$            123.422.778,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     27,00 123.422.778,00$                           

DEMOLICIONES -$                                                     0,00 -$                                             
A2.14 LEVANTADO SEÑALIZACIÓN VERTICAL Unidad 8,00                                    16.059,00$                 128.472,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,00 128.472,00$                                  
A1.11 DEMOLICIÓN ARQUETAS Unidad 4,00                                    81.894,00$                 327.576,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 327.576,00$                                  
A2.15 ELIMINACIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL m² 80,00                                  4.736,00$                  378.880,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     80,00 378.880,00$                                  
A1.6 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO m² 1.885,62                              42.023,00$                 79.239.409,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1885,62 79.239.409,00$                             
A2.12 RETIRO Y RECUPERACIÓN DE EQUIPAMIENTO Unidad 200,00                                 45.160,00$                 9.032.000,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     200,00 9.032.000,00$                               
E01DIS071 DEMOLICIÓN CAJA Unidad 35,00                                  141.742,00$               4.960.970,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     35,00 4.960.970,00$                               
E01DIS011 DEMOLICIÓN BANCO DUCTOS m 1.210,00                              54.527,00$                 65.977.670,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1210,00 65.977.670,00$                             
E01DIS060 DEMOLICIÓN COMPLETA SUMIDERO LINEAL C/MARTILLO m 200,00                                 89.322,00$                 17.864.400,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     200,00 17.864.400,00$                             
E01DIS070 DEMOLICIÓN CAJA INSPECCIÓN C/MARTILLO Unidad 21,00                                  123.181,00$               2.586.801,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     21,00 2.586.801,00$                               
E01DIS080 DEMOLICIÓN POZOS C/MARTILLO Unidad 3,00                                    365.004,00$               1.095.012,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 1.095.012,00$                               
E01DIS010 DEMOLICIÓN TUBERÍA SANITARIA ENTERRADA D<40 cm A MANO m 767,00                                 59.892,00$                 45.937.164,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     767,00 45.937.164,00$                             
E01DIS040 DEMOLICIÓN TUBERÍA SUMINISTRO ENTERRADA D<10 cm A MANO m 350,00                                 36.059,00$                 12.620.650,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     350,00 12.620.650,00$                             

MOVIMIENTO DE TIERRAS -$                                                     0,00 -$                                             
E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 1.730,40                              20.312,00$                 35.147.885,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1730,40 35.147.885,00$                             
E02QM061 EXCAVACIÓN CAJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 126,00                                 20.312,00$                 2.559.312,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     126,00 2.559.312,00$                               

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 45,30                                  18.536,00$                 839.681,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     45,30 839.681,00$                                  

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 1.901,70                              40.374,00$                 76.779.236,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1901,70 76.779.236,00$                             

B TERMINAL DE PASAJEROS -$                                                     0,00 -$                                             
MOVIMIENTOS DE TIERRAS -$                                                     0,00 -$                                             

A1.1 DESCAPOTE DE VEGETACIÓN, LIMPIEZA A MÁQUINA m² 4.260,21                              4.042,00$                  17.219.769,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     4260,21 17.219.769,00$                             
B1.14 EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA H < 1.5M m³ 489,15                                 31.513,00$                 15.414.584,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     489,15 15.414.584,00$                             
E.AVE_01 EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CIMENTACIÓN m³ 8.682,71                              10.144,00$                 88.077.410,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     8682,71 88.077.410,00$                             

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 6.290,45                              22.011,00$                 138.459.095,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     6290,45 138.459.095,00$                           

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 3.520,44                              40.374,00$                 142.134.245,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     3520,44 142.134.245,00$                           

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS -$                                                     0,00 -$                                             
D1.23.3 CONCRETO 24.5 MPa PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m³ 784,77                                 739.847,00$               580.609.730,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     784,77 580.609.730,00$                           
D1.23.5 CONCRETO 24.5 MPa PARA GALERÍA m³ 369,87                                 758.221,00$               280.443.201,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     369,87 280.443.201,00$                           
D1.6.4 CONCRETO RESISTENCIA 24.5MPA PARA PLACA DE CONTRAPISO m³ 426,92                                 815.359,00$               348.093.064,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     426,92 348.093.064,00$                           
D1.6.6 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA PLACA DE CIMENTACIÓN m³ 790,61                                 735.466,00$               581.466.774,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     790,61 581.466.774,00$                           
D1.5.1 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA COLUMNAS m³ 599,80                                 1.039.647,00$            623.580.271,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     599,80 623.580.271,00$                           
D1.23.1 CONCRETO 24.5 MPa PARA VIGAS AÉREAS m³ 381,64                                 1.038.582,00$            396.364.434,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     381,64 396.364.434,00$                           
D1.6.3 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA ESCALERA m³ 9,24                                    805.013,00$               7.438.320,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     9,24 7.438.320,00$                               
D1.6.7 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA VIGA CANAL m³ 23,32                                  854.891,00$               19.936.058,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     23,32 19.936.058,00$                             
D1.6.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA STEEL DECK m³ 197,55                                 910.906,00$               179.949.480,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     197,55 179.949.480,00$                           
D1.2 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA kg 496.761,35                          4.675,00$                  2.322.359.311,00$                         -$                                             0,00 -$                                                     496761,35 2.322.359.311,00$                         
D1.255 MALLA ELECTROSOLDADA kg 23.205,79                            4.187,00$                  97.162.643,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     23205,79 97.162.643,00$                             
D1.128 PLACA DE ENTREPISO STEEL DECK AUTOPORTANTE m² 1.959,60                              64.275,00$                 125.953.290,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1959,60 125.953.290,00$                           
E.AVE_10 PERLINERÍA METÁLICA kg 100.054,69                          9.727,00$                  973.231.970,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     100054,69 973.231.970,00$                           
D1.128.1 ESPIGOS CONECTORES DE CORTE Unidad 8.364,00                              3.304,00$                  27.634.656,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     8364,00 27.634.656,00$                             

CUBIERTA -$                                                     0,00 -$                                             

E1 PENDIENTADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y TERMINACIÓN DE CUBIERTA PLANA m² 1.435,12                              210.098,00$               301.515.842,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1435,12 301.515.842,00$                           

E2 CUBIERTA INCLINADA DE PANELES SANDWICH AISLANTES m² 2.172,74                              314.385,00$               683.076.865,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2172,74 683.076.865,00$                           
E2.5 CANAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO m 45,01                                  66.099,00$                 2.975.116,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     45,01 2.975.116,00$                               

ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS -$                                                     0,00 -$                                             
MUROS Y REVESTIMIENTOS -$                                                     0,00 -$                                             

G1.2 MURO BLOQUE DE CONCRETO DE 15CM m² 5.081,57                              145.371,00$               738.712.912,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     5081,57 738.712.912,00$                           
G1.3 MURO EN DRYWALL 2 CARAS + AISLAMIENTO m² 487,58                                 112.079,00$               54.647.479,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     487,58 54.647.479,00$                             
G1.3.1 MURO EN DRYWALL 1 CARA + AISLAMIENTO m² 3.008,58                              101.458,00$               305.244.510,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     3008,58 305.244.510,00$                           
G1.6 PAÑETE MORTERO 1:4 m² 5.081,57                              29.490,00$                 149.855.499,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     5081,57 149.855.499,00$                           
G1.12 MURO DIVISORIO MIXTO DE VIDRIO Y PANEL AGLOMERADO m² 115,60                                 431.218,00$               49.848.801,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     115,60 49.848.801,00$                             
G1.9 ESTUCO DE YESO m² 76,92                                  7.217,00$                  555.132,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     76,92 555.132,00$                                  

G1.7 FORMACIÓN DE PASOS PARA ESCALERA CON LADRILLOS PARA REVESTIR m 65,52                                  30.661,00$                 2.008.909,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     65,52 2.008.909,00$                               

G1.1 DINTEL PREFABRICADO m 24,00                                  51.455,00$                 1.234.920,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     24,00 1.234.920,00$                               
G1.8 ALFAJÍA DE CUBIERTA PREFABRICADA EN CONCRETO m 111,77                                 43.423,00$                 4.853.389,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     111,77 4.853.389,00$                               
G7.4 ALFAJÍA DE VENTANA PREFABRICADA m 24,00                                  51.265,00$                 1.230.360,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     24,00 1.230.360,00$                               
G7.5 UMBRAL PREFABRICADO m 17,90                                  53.345,00$                 954.876,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     17,90 954.876,00$                                  

ACABADOS VERTICALES -$                                                     0,00 -$                                             
G3.1 ENCHAPE EN BALDOSA DE PORCELANATO, FORMATO 30X60 CM m² 1.821,58                              112.698,00$               205.288.423,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1821,58 205.288.423,00$                           
G3.3 PINTURA PLÁSTICA BASE AGUA PARA INTERIOR m² 6.478,88                              15.046,00$                 97.481.228,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     6478,88 97.481.228,00$                             
G3.4 FACHADA EN GRC STUD FRAME m² 1.007,33                              828.608,00$               834.681.697,00$                           -$                                             - -1.006,00 (833.579.648,00)$                                   1,33 1.102.049,00$                               
G3.5 FACHADA CHAPA GRECADA m² 1.382,21                              69.026,00$                 95.408.427,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1382,21 95.408.427,00$                             
G3.7 FACHADA FLOTANTE CON VIDRIOS DE SECCIÓN COMPUESTA m² 791,49                                 1.287.416,00$            1.018.976.890,00$                         -$                                             0,00 -$                                                     791,49 1.018.976.890,00$                         
G3.15 REVESTIMIENTO ALUMINIO COLUMNA m² 40,32                                  68.722,00$                 2.770.871,00$                               -$                                             - -39,00 (2.680.158,00)$                                      1,32 90.713,00$                                   

CIELO RASO -$                                                     0,00 -$                                             

G4.1 CIELO RASO MIXTO DE PLACAS DE FIBRA MINERAL Y YESO PERIMETRAL m² 788,26                                 315.737,00$               248.882.848,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     788,26 248.882.848,00$                           

G4.2 CIELO RASO EN DRYWALL HIDRÓFUGO m² 652,38                                 65.120,00$                 42.482.986,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     652,38 42.482.986,00$                             
G4.3 CIELO RASO TIPO CELL m² 874,54                                 410.121,00$               358.667.219,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     874,54 358.667.219,00$                           

G4.4 TECHO EXTERIOR LINEAL CERRADO, PARA EXTERIORES, TIPO "LUXALON
225C"

m² 485,41                                 326.440,00$               158.457.240,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     485,41 158.457.240,00$                           

G4.5 TECHO PROYECTADO CON MATERIAL IGNÍFUGO m² 584,56                                 74.563,00$                 43.586.547,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     584,56 43.586.547,00$                             
G4.6 CIELO RASO LAMAS TIPO "BAFFLE" m² 1.132,32                              817.773,00$               925.980.723,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1132,32 925.980.723,00$                           

PISOS -$                                                     0,00 -$                                             

(Día / Mes / Año)
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G5.2 PISO PORCELANATO TRÁFICO COMERCIAL 60X60CM m² 2.409,92                              150.771,00$               363.346.048,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2409,92 363.346.048,00$                           
G5.3 PISO BALDOSAS PORCELATANO TÁCTIL DE ALERTA: 40 X 40 CM m² 2,91                                    236.073,00$               686.972,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,91 686.972,00$                                  
G5.11 PISO BALDOSAS PORCELATANO TÁCTIL DE GUÍA: 40 X 40 CM m² 202,88                                 196.730,00$               39.912.582,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     202,88 39.912.582,00$                             
G5.4 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60CM m² 278,42                                 156.274,00$               43.509.807,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     278,42 43.509.807,00$                             
G5.7 SUELO TÉCNICO ELEVADO REGISTRABLE 60x60x4,8 cm m² 652,72                                 443.439,00$               289.441.504,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     652,72 289.441.504,00$                           
G5.8 FELPUDO FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO m² 23,00                                  964.287,00$               22.178.601,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     23,00 22.178.601,00$                             
G5.17 ADOQUÍN EN CONCRETO BICAPA COLOR OCRE m² 509,57                                 73.460,00$                 37.433.012,00$                             -$                                             - -509,00 (37.391.140,00)$                                     0,57 41.872,00$                                   
G5.25 COLOCACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA m 70,20                                  12.300,00$                 863.460,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     70,20 863.460,00$                                  

G5.1 ACABADO DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 MPA, ESPESOR DE 10CM
CON MORTERO ENDURECEDOR

m² 155,10                                 100.343,00$               15.563.199,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     155,10 15.563.199,00$                             

G5.13 PISO REJA ELECTROSOLDADA TRÁMEX m² 7,02                                    105.690,00$               741.944,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     7,02 741.944,00$                                  
CARPINTERÍA -$                                                     0,00 -$                                             
MODULARES ACERO INOXIDABLE BAÑO -$                                                     0,00 -$                                             

H1.1 TABIQUE MODULAR PIEZAS ESPECIALES Unidad 30,00                                  1.105.316,00$            33.159.480,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     30,00 33.159.480,00$                             
H1.2 PUERTA DE CABINA ESTÁNDAR 60x180 cm Unidad 35,00                                  890.460,00$               31.166.100,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     35,00 31.166.100,00$                             
H1.3 PUERTA DE CABINA PMR 96 x 180 cm Unidad 2,00                                    1.516.633,00$            3.033.266,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 3.033.266,00$                               

H1.4 DIVISIONES PARA ORINALES 46 x 96 cm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
CAL 2

Unidad 10,00                                  472.517,00$               4.725.170,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 4.725.170,00$                               

H1.5 TABIQUE LISO 1,50X1,60M Unidad 30,00                                  1.093.306,00$            32.799.180,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     30,00 32.799.180,00$                             
PUERTAS DE PASO -$                                                     0,00 -$                                             

H8.31 PUERTA DE ACERO GALVANIZADO DOBLE HOJA 1900X2100 30 MINUTOS Unidad 2,00                                    2.443.663,00$            4.887.326,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 4.887.326,00$                               

H8.3 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO 1900X2100MM 90
MINUTOS

Unidad 5,00                                    5.146.972,00$            25.734.860,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     5,00 25.734.860,00$                             

H5.11 PUERTA DE MADERA DOBLE CON MIRILLA 1800X2100 Unidad 2,00                                    741.647,00$               1.483.294,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.483.294,00$                               

H8.13 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO 1000X2100MM 60
MINUTOS

Unidad 2,00                                    1.727.053,00$            3.454.106,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 3.454.106,00$                               

H8.14 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO DOBLE DESIGUAL DE
900X2100 Y 500X2100MM 60 MINUTOS

Unidad 2,00                                    3.907.984,00$            7.815.968,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 7.815.968,00$                               

H8.28 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO, 60 MINUTOS m² 36,18                                  842.647,00$               30.486.968,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     36,18 30.486.968,00$                             
H5.24 PUERTA DE ACERO CON VIDRIO m² 12,60                                  836.337,00$               10.537.846,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     12,60 10.537.846,00$                             
H8.25 PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO m² 38,91                                  1.053.282,00$            40.983.203,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     38,91 40.983.203,00$                             
H8.26 PUERTA DE MADERA ABATIBLE m² 80,72                                  509.547,00$               41.130.634,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     80,72 41.130.634,00$                             
H8.27 PUERTA CORREDERA DE MADERA m² 15,12                                  2.076.059,00$            31.390.012,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     15,12 31.390.012,00$                             
H9.2 COMPUERTA DE PASO EN PISO DE REJA ELECTROSOLDADA Unidad 2,00                                    108.362,00$               216.724,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 216.724,00$                                  
H8.29 PUERTA ABATIBLE EN MURO CORTINA m² 29,68                                  2.739.781,00$            81.316.700,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     29,68 81.316.700,00$                             

VENTANAS -$                                                     0,00 -$                                             
H7.1 VENTANA EXTERIOR OSCILOBATIENTE DE 1000X1200MM Unidad 8,00                                    577.522,00$               4.620.176,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 4.620.176,00$                               
G1.10 FIJO DE VIDRIO TEMPLADO 6+6/12/6+6 m² 152,44                                 1.351.589,00$            206.036.227,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     152,44 206.036.227,00$                           

CARPINTERÍA METÁLICA -$                                                     0,00 -$                                             
H5.2 BARANDILLA ACERO LAMINADO m 36,87                                  371.499,00$               13.697.168,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     36,87 13.697.168,00$                             
H6 PASAMANOS ACERO LAMINADO m 56,61                                  266.629,00$               15.093.868,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     56,61 15.093.868,00$                             
H9.3 ESCALERA VERTICAL 2.50M Unidad 2,00                                    1.582.968,00$            3.165.936,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 3.165.936,00$                               
H7.8 CIERRE METÁLICO PERSIANA m² 21,47                                  478.875,00$               10.281.446,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     21,47 10.281.446,00$                             

EQUIPAMIENTO -$                                                     0,00 -$                                             
ASEOS Y BAÑOS -$                                                     0,00 -$                                             

I1.1 DUCHA Y MONOCONTROL Unidad 6,00                                    321.486,00$               1.928.916,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,00 1.928.916,00$                               
I1.2 LAVAMANOS DE EMPOTRAR, CON MESÓN DE GRANITO Y GRIFERÍA Unidad 28,00                                  1.269.916,00$            35.557.648,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     28,00 35.557.648,00$                             
I1.3 COLOCACIÓN DE ESPEJO m² 27,60                                  212.472,00$               5.864.227,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     27,60 5.864.227,00$                               
I1.4 COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN Unidad 19,00                                  139.050,00$               2.641.950,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     19,00 2.641.950,00$                               
I1.5 COLOCACIÓN  DE SECADOR DE MANOS Unidad 19,00                                  304.903,00$               5.793.157,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     19,00 5.793.157,00$                               
I1.6 COLOCACIÓN SANITARIO PMR Unidad 7,00                                    673.456,00$               4.714.192,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     7,00 4.714.192,00$                               
I1.7 COLOCACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO Unidad 32,00                                  1.342.280,00$            42.952.960,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     32,00 42.952.960,00$                             
I1.8 COLOCACIÓN DE ORINAL DE COLGAR MEDIANO Unidad 10,00                                  705.818,00$               7.058.180,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 7.058.180,00$                               
I1.10 COLOCACIÓN DE LAVAMANOS PMR Unidad 7,00                                    703.516,00$               4.924.612,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     7,00 4.924.612,00$                               
I1.11 BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE Unidad 7,00                                    774.364,00$               5.420.548,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     7,00 5.420.548,00$                               
I1.12 COLOCACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL Unidad 36,00                                  183.054,00$               6.589.944,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     36,00 6.589.944,00$                               
I1.13 COLOCACIÓN CAMBIADOR BEBÉ Unidad 4,00                                    1.697.676,00$            6.790.704,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 6.790.704,00$                               
I1.14 LAVATRAPERO CON GRIFO MURAL Unidad 6,00                                    260.222,00$               1.561.332,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,00 1.561.332,00$                               
I1.19 COLOCACIÓN DE PAPELERA TAPA VAIVÉN DE 10 L Unidad 36,00                                  41.359,00$                 1.488.924,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     36,00 1.488.924,00$                               
I1.18 COLOCACIÓN DE CANECA DE VAIVÉN DE 35 L Unidad 19,00                                  57.066,00$                 1.084.254,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     19,00 1.084.254,00$                               

COCINA -$                                                     0,00 -$                                             
I2.1 GRIFERIA LAVAPLATOS Unidad 2,00                                    123.055,00$               246.110,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 246.110,00$                                  
I2.2 MESÓN Y MUEBLES Unidad 2,00                                    1.423.554,00$            2.847.108,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.847.108,00$                               
I2.3 ELECTRODOMÉSTICOS Unidad 2,00                                    2.636.084,00$            5.272.168,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 5.272.168,00$                               

MOBILIARIO -$                                                     0,00 -$                                             

J6.3 SILLA INTERLOCUTORA DE CUATRO PATAS SEMITAPIZADA SIN BRAZOS
ESTRUCTURA CROMADA

Unidad 52,00                                  111.552,00$               5.800.704,00$                               -$                                             - -51,00 (5.689.152,00)$                                      1,00 111.552,00$                                  

J6.4 SOFÁ AREA DE DESCANSO Unidad 1,00                                    1.437.058,00$            1.437.058,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.437.058,00$                               

I1.17 PUESTO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR Y PASACABLES ESTRATIFICADO
TIPO ORGANIZADOR

Unidad 52,00                                  1.507.453,00$            78.387.556,00$                             -$                                             - -51,00 (76.880.103,00)$                                     1,00 1.507.453,00$                               

J6.6 POLTRONA AREA DE DESCANSO Unidad 2,00                                    959.255,00$               1.918.510,00$                               -$                                             - -1,00 (959.255,00)$                                         1,00 959.255,00$                                  
J6.7 SILLA TANDEM PLÁSTICO 4 PUESTOS Unidad 59,00                                  477.483,00$               28.171.497,00$                             -$                                             - -58,00 (27.694.014,00)$                                     1,00 477.483,00$                                  
J6.8 MESA PARA COMEDOR SALA ESTAR CON 4 SILLAS Unidad 3,00                                    552.420,00$               1.657.260,00$                               -$                                             - -2,00 (1.104.840,00)$                                      1,00 552.420,00$                                  
J6.9 MOSTRADOR PUERTA DE EMBARQUE Unidad 4,00                                    1.362.803,00$            5.451.212,00$                               -$                                             - -3,00 (4.088.409,00)$                                      1,00 1.362.803,00$                               
J6.10 MOSTRADOR CHECK-IN Unidad 6,00                                    90.167.494,00$          541.004.964,00$                           -$                                             - -5,00 (450.837.470,00)$                                   1,00 90.167.494,00$                             
J6.11 MESA DE REUNIONES CON 8 SILLAS Unidad 2,00                                    2.473.398,00$            4.946.796,00$                               -$                                             - -1,00 (2.473.398,00)$                                      1,00 2.473.398,00$                               
J6.13 COLOCACIÓN DE BASURERAS PÚBLICAS Unidad 15,00                                  484.629,00$               7.269.435,00$                               -$                                             - -14,00 (6.784.806,00)$                                      1,00 484.629,00$                                  
J6.14 COLOCACIÓN DE PERCHERO Unidad 31,00                                  141.050,00$               4.372.550,00$                               -$                                             - -30,00 (4.231.500,00)$                                      1,00 141.050,00$                                  
J6.16 SILLA AUXILIAR Unidad 56,00                                  112.847,00$               6.319.432,00$                               -$                                             - -55,00 (6.206.585,00)$                                      1,00 112.847,00$                                  
J6.19 ARMARIO Unidad 3,00                                    592.851,00$               1.778.553,00$                               -$                                             - -2,00 (1.185.702,00)$                                      1,00 592.851,00$                                  

EQUIPAMIENTO ESPECIAL -$                                                     0,00 -$                                             
EQS.0001 MÁQUINAS DE RX  PARA LA INSPECCION DE EQUIPAJE DE MANO Unidad 3,00                                    152.193.786,00$         456.581.358,00$                           -$                                             - -2,00 (304.387.572,00)$                                   1,00 152.193.786,00$                           

EQS.0002 DETECTOR DE METALES TIPO PORTICO PARA INSPECCION DE PASAJEROS Unidad 2,00                                    27.317.070,00$          54.634.140,00$                             -$                                             - -1,00 (27.317.070,00)$                                     1,00 27.317.070,00$                             

EQS.0005 DETECTOR DE METALES MANUAL Unidad 3,00                                    736.572,00$               2.209.716,00$                               -$                                             - -2,00 (1.473.144,00)$                                      1,00 736.572,00$                                  
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CANTIDAD
EQS.0004 EQUIPO PORTATIL DETECTOR DE EXPLOSIVOS. Unidad 3,00                                    215.184.026,00$         645.552.078,00$                           -$                                             - -2,00 (430.368.052,00)$                                   1,00 215.184.026,00$                           
EEM.0001 ASCENSOR 2 PARADAS 8 PERSONAS Unidad 1,00                                    198.571.052,00$         198.571.052,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 198.571.052,00$                           
EEM.1001 SISTEMA DE MANEJO DE EQUIPAJES DE ENTRADA (BHS) Unidad 1,00                                    344.171.928,00$         344.171.928,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 344.171.928,00$                           
EEM.1002 SISTEMA DE MANEJO DE EQUIPAJES DE SALIDA (BHS) Unidad 1,00                                    511.588.193,00$         511.588.193,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 511.588.193,00$                           

INSTALACIONES -$                                                     0,00 -$                                             
SISTEMA ELÉCTRICO -$                                                     0,00 -$                                             
TABLEROS ELÉCTRICOS -$                                                     0,00 -$                                             

ELE.1200 TABLERO TP SEGÚN DIAGRAMA UNILFIAR, INCLUYE DPS CLASE I (208V;
207kVA)

Unidad 1,00                                    56.655.874,00$          56.655.874,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 56.655.874,00$                             

ELE.1210 TABLERO T-BD-220 SEGÚN DIAGRAMA UNILFIAR (208V; 207kVA) Unidad 1,00                                    14.318.143,00$          14.318.143,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 14.318.143,00$                             
ELE.1230 TABLERO T-BHS-2 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (480V;10.36kVA) Unidad 1,00                                    3.175.554,00$            3.175.554,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.175.554,00$                               
ELE.1240 TABLERO T-BHS-3 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (480V;10.36kVA) Unidad 1,00                                    3.175.554,00$            3.175.554,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.175.554,00$                               
ELE.1250 TABLERO T-ND-220 SEGÚN DIAGRAMA UNILFIAR (208V;111kVA) Unidad 1,00                                    9.063.432,00$            9.063.432,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 9.063.432,00$                               

ELE.1260 TABLERO T-ASCENSORES, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (480V; 3.93kVA) Unidad 1,00                                    621.166,00$               621.166,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 621.166,00$                                  

ELE.1270 TABLERO T-UPS, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (480V; 816kVA) Unidad 1,00                                    10.146.293,00$          10.146.293,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 10.146.293,00$                             

ELE.1280 TABLERO T-HVAC-PRES, INCLUYE INTERRUPTORES DE POTENCIA Y RELÉ
TÉRMICO (480V;35kVA)

Unidad 1,00                                    2.509.512,00$            2.509.512,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.509.512,00$                               

ELE.1290 TABLERO T-A01, INCLUYE INTERRUPTOR DE POTENCIA (208V;19.03kVA) Unidad 1,00                                    4.539.099,00$            4.539.099,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.539.099,00$                               

ELE.1300 TABLERO T-A02, INCLUYE INTERRUPTOR DE POTENCIA (208V;19.03kVA) Unidad 1,00                                    4.539.099,00$            4.539.099,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.539.099,00$                               

ELE.1310 TABLERO T-REG-GEN, INCLUYE INTERRUPTORES DE POTENCIA (208V;
58064kVA)

Unidad 1,00                                    3.883.951,00$            3.883.951,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.883.951,00$                               

ELE.1320 TABLERO T-AA-UCA-1 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (480V; 116.4kVA) Unidad 1,00                                    3.666.390,00$            3.666.390,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.666.390,00$                               

ELE.1330 TABLERO T-AA-UCA-2 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (480V; 121.09kVA) Unidad 1,00                                    7.206.091,00$            7.206.091,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.206.091,00$                               

ELE.1340 TABLERO T-AA-UCA-3 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (480V; 116.4kVA) Unidad 1,00                                    6.346.093,00$            6.346.093,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.346.093,00$                               

ELE.1350 TABLERO T-AA-UCA-4 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (480V; 107.9kVA) Unidad 1,00                                    7.206.091,00$            7.206.091,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.206.091,00$                               

ELE.1360 TABLERO T-UPS-COMMS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (208V; 67.13kVA) Unidad 1,00                                    13.583.158,00$          13.583.158,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 13.583.158,00$                             

ELE.1370 TABLERO T-REG-GEN-COMMS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (208V;
58.51kVA)

Unidad 1,00                                    3.253.707,00$            3.253.707,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.253.707,00$                               

ELE.1380 TABLERO T-FV SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (208V; 123.14kVA) Unidad 1,00                                    7.785.786,00$            7.785.786,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.785.786,00$                               

ELE.1390 ARMARIO DE 21 CUENTAS PARA EQUIPOS DE MEDIDA CONCENTRADA Unidad 1,00                                    17.918.921,00$          17.918.921,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 17.918.921,00$                             

ELE.1400 TABLERO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRRE Unidad 1,00                                    652.874,00$               652.874,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 652.874,00$                                  
ELE.1410 TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRRE Unidad 15,00                                  652.874,00$               9.793.110,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 9.793.110,00$                               
ELE.1420 TABLERO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRRE Unidad 1,00                                    821.802,00$               821.802,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 821.802,00$                                  
ELE.1430 TABLERO DE 24 CIRCUITOS  CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Unidad 2,00                                    942.552,00$               1.885.104,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.885.104,00$                               
ELE.1440 TABLERO DE 30 CIRCUITOS  CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Unidad 2,00                                    1.103.927,00$            2.207.854,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.207.854,00$                               
ELE.1450 TABLERO DE 42 CIRCUITOS  CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Unidad 1,00                                    1.402.782,00$            1.402.782,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.402.782,00$                               

CANALIZACIONES -$                                                     0,00 -$                                             

ELE.2060 TUBERÍA IMC DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS PARA SALIDA DE BANDEJA) m 1.372,00                              161.212,00$               221.182.864,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1372,00 221.182.864,00$                           

ELE.2061 TUBERÍA IMC DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS PARA SALIDA DE BANDEJA) m 53,00                                  121.442,00$               6.436.426,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     53,00 6.436.426,00$                               

ELE.2062 TUBERÍA IMC DE 1" (INCLUYE ACCESORIOS PARA SALIDA DE BANDEJA) m 566,00                                 31.417,00$                 17.782.022,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     566,00 17.782.022,00$                             

ELE.2070 TUBERÍA EMT DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) m 18,00                                  100.236,00$               1.804.248,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     18,00 1.804.248,00$                               

ELE.2071 TUBERÍA EMT DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) m 281,00                                 85.128,00$                 23.920.968,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     281,00 23.920.968,00$                             

ELE.2072 TUBERÍA EMT DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) m 176,00                                 34.439,00$                 6.061.264,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     176,00 6.061.264,00$                               

ELE.2073 TUBERÍA EMT DE 1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN)

m 151,00                                 27.525,00$                 4.156.275,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     151,00 4.156.275,00$                               

ELE.2074 TUBERÍA EMT 1" (INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) m 3.578,00                              26.256,00$                 93.943.968,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3578,00 93.943.968,00$                             

ELE.2075 TUBERÍA EMT 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) m 10.379,00                            14.190,00$                 147.278.010,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     10379,00 147.278.010,00$                           

ELE.2080 TUBERIA PVC 4" INCUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN m 665,00                                 69.923,00$                 46.498.795,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     665,00 46.498.795,00$                             
ELE.2081 TUBERIA PVC 3" INCUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN m 150,00                                 35.413,00$                 5.311.950,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     150,00 5.311.950,00$                               
ELE.2082 TUBERIA PVC 2" INCUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN m 172,00                                 24.036,00$                 4.134.192,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     172,00 4.134.192,00$                               

ELE.2083 TUBERIA PVC 1 1/2" INCUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN m 320,00                                 23.365,00$                 7.476.800,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     320,00 7.476.800,00$                               

ELE.2084 TUBERIA PVC 1" INCUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN m 911,00                                 16.292,00$                 14.842.012,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     911,00 14.842.012,00$                             
ELE.2085 TUBERIA PVC 3/4" INCUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN m 945,00                                 12.677,00$                 11.979.765,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     945,00 11.979.765,00$                             

ELE.2090
BANDEJA PORTACABLES 20X8CM CAL 18 CERRADO CON TAPA INCLUYE
CABLE DE COBRE DESNUDO 10AWG PARA PUESTA A TIERRA Y SOPORTERÍA 
EN VAR

m 260,00                                 89.404,00$                 23.245.040,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     260,00 23.245.040,00$                             

ILUMINACIÓN -$                                                     0,00 -$                                             

ELE.3100 LUMINARIA CUADRADA 60X60 100W THREELINE 001 HBN100W BM 120 O
SIMILAR

Unidad 36,00                                  1.150.097,00$            41.403.492,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     36,00 41.403.492,00$                             

ELE.3101 LUMINARIA CIRCULAR 20W THREELINE 1 ND20R BN O SIMILAR Unidad 119,00                                 63.018,00$                 7.499.142,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     119,00 7.499.142,00$                               
ELE.3102 LUMINARIA CIRCULAR 60W  THREELINE P6060UGR BN O SIMILAR Unidad 400,00                                 210.692,00$               84.276.800,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     400,00 84.276.800,00$                             

ELE.3103 LUMINARIA LINEAL ARQUITECTÓNICA 40W THREELINE SKY1685BL 4000K
OPAL O SIMILAR

Unidad 56,00                                  684.609,00$               38.338.104,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     56,00 38.338.104,00$                             

ELE.3110 KIT DE EMERGENCIA UNIVERSAL PARA LUMINARIA CON DRIVERS EXTERNO
DE HASTA 80 W CON TRES HORAS DE AUTONOMIA KEU503  O SIMILAR

Unidad 204,00                                 205.631,00$               41.948.724,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     204,00 41.948.724,00$                             

ELE.3130 SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Unidad 1,00                                    315.534.692,00$         315.534.692,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 315.534.692,00$                           
ELE.3104 AVISO LUMINOSO DE RUTA DE EVACUACIÓN Unidad 38,00                                  105.356,00$               4.003.528,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     38,00 4.003.528,00$                               
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ELE.3105 REFLECTORES PERIMETRALES Unidad 10,00                                  190.354,00$               1.903.540,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 1.903.540,00$                               
ELE.3107 ILUMINACIÓN THREELINE THREELINE PRG30W BF CW Unidad 13,00                                  175.655,00$               2.283.515,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     13,00 2.283.515,00$                               

CONDUCTORES -$                                                     0,00 -$                                             

ELE.4200 ACOMETIDA CON CABLE 4X(3FX500KCMIL+1NX500KCMIL+1TX350KCMIL) m 200,00                                 3.513.603,00$            702.720.600,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     200,00 702.720.600,00$                           

ELE.4210 ACOMETIDA CON CABLE 2X(3FX4/0AWG+1NX600KCMIL+1TX4/0AWG) m 9,00                                    1.185.223,00$            10.667.007,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     9,00 10.667.007,00$                             

ELE.4220 ACOMETIDA CON CABLE 3FX8AWG+1NX8AWG+1TX10AWG m 1.440,00                              34.267,00$                 49.344.480,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1440,00 49.344.480,00$                             
ELE.4230 ACOMETIDA CON CABLE 3FX6AWG+1NX6AWG+1TX8AWG m 129,00                                 46.587,00$                 6.009.723,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     129,00 6.009.723,00$                               
ELE.4240 ACOMETIDA CON CABLE 3FX10AWG+1NX10AWG+1TX12AWG m 526,00                                 24.110,00$                 12.681.860,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     526,00 12.681.860,00$                             
ELE.4250 ACOMETIDA CON CABLE 3FX4/0AWG+1NX4/0AWG+1TX2/0AWG m 906,00                                 396.475,00$               359.206.350,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     906,00 359.206.350,00$                           

ELE.4260 ACOMETIDA CON CABLE 3X(3FX300KCMIL+1NX1000KCMIL+1TX300KCMIL) m 8,00                                    1.722.400,00$            13.779.200,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     8,00 13.779.200,00$                             

ELE.4270 ACOMETIDA CON CABLE 3FX500KCMIL+2NX300KCMIL+1TX500KCMIL m 20,00                                  915.881,00$               18.317.620,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     20,00 18.317.620,00$                             

ELE.4280 ACOMETIDA CON CABLE 2(3FX250KCMIL+1NX750KCMIL+1TX250KCMIL) m 8,00                                    907.126,00$               7.257.008,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 7.257.008,00$                               

ELE.4290 ACOMETIDA CON CABLE 3FX1/0AWG+1NX1/0AWG+1TX2AWG m 612,00                                 143.542,00$               87.847.704,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     612,00 87.847.704,00$                             
ELE.4300 ACOMETIDA CON CABLE 3FX2AWG+1NX2AWG+1TX4AWG m 135,00                                 114.258,00$               15.424.830,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     135,00 15.424.830,00$                             

ELE.4310 ACOMETIDA CON CABLE 3FX500KCMIL+2(1NX500KCMIL)+1TX500KCMIL m 12,00                                  1.132.037,00$            13.584.444,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     12,00 13.584.444,00$                             

ELE.4320 ACOMETIDA CON CABLE 4X(3FX750KCMIL+1NX750KCMIL+1TX600KCMIL) m 143,00                                 3.925.939,00$            561.409.277,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     143,00 561.409.277,00$                           

ELE.4330 ACOMETIDA CON CABLE 3FX4AWG+1NX4AWG+1TX6AWG m 6,00                                    77.430,00$                 464.580,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     6,00 464.580,00$                                  
ELE.4340 ACOMETIDA CON CABLE 3FX2/0AWG+1NX2/0AWG+1TX1/0AWG m 84,00                                  235.557,00$               19.786.788,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     84,00 19.786.788,00$                             
ELE.4350 ACOMETIDA CON CABLE 3FX250KCMIL+1NX250KCMIL+1TX4/0AWG m 132,00                                 338.830,00$               44.725.560,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     132,00 44.725.560,00$                             
ELE.4360 ACOMETIDA CON CABLE 2X(3FX4/0AWG+1NX4/0AWG+1TX2/0AWG) m 8,00                                    777.057,00$               6.216.456,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 6.216.456,00$                               
ELE.4370 CABLEADO TRENZADO 3X12 AWG HF FR LS m 7.401,00                              18.922,00$                 140.041.722,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     7401,00 140.041.722,00$                           
ELE.4380 CABLEADO  6AWG+6AWG+6AWG HFFR LS m 324,00                                 22.405,00$                 7.259.220,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     324,00 7.259.220,00$                               
ELE.4390 CABLEADO  8AWG+8AWG+8AWG HFFR LS m 3.034,00                              19.775,00$                 59.997.350,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3034,00 59.997.350,00$                             
ELE.4400 CABLEADO  10AWG+10AWG+10AWG HFFR LS m 3.268,00                              15.916,00$                 52.013.488,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3268,00 52.013.488,00$                             

MECANISMOS -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.5020 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A GAMA BÁSICA Unidad 193,00                                 345.361,00$               66.654.673,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     193,00 66.654.673,00$                             
ELE.5030 BASE DE ENCHUFE 15A ESTANCA IP-55 GAMA BÁSICA SUPERF. Unidad 21,00                                  402.676,00$               8.456.196,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     21,00 8.456.196,00$                               
ELE.5040 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A GAMA BÁSICA UPS Unidad 130,00                                 356.012,00$               46.281.560,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     130,00 46.281.560,00$                             
ELE.5060 BASE DE ENCHUFE 20A ESTANCA IP-55 PARA SECAMANOS Unidad 13,00                                  479.185,00$               6.229.405,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     13,00 6.229.405,00$                               
ELE.3120 SALIDAS  PARA ILUMINACIÓN Unidad 920,00                                 81.724,00$                 75.186.080,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     920,00 75.186.080,00$                             
ELE.5010 INTERRUPTOR EMPOTRABLE Unidad 21,00                                  104.776,00$               2.200.296,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     21,00 2.200.296,00$                               
ELE.5070 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE Unidad 2,00                                    165.687,00$               331.374,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 331.374,00$                                  

SISTEMA APANTALLAMIENTO -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.6100 PUNTAS CAPTADORAS Unidad 36,00                                  203.294,00$               7.318.584,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     36,00 7.318.584,00$                               
ELE.6110 CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Unidad 108,00                                 1.331.154,00$            143.764.632,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     108,00 143.764.632,00$                           

ELE.6130
CAJA DE INSPECCIÓN CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA
BAJANTE DE
APANTALLAMIENTO

Unidad 23,00                                  723.229,00$               16.634.267,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     23,00 16.634.267,00$                             

ELE.6120 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 2/0 AWG m 1.033,00                              31.408,00$                 32.444.464,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1033,00 32.444.464,00$                             
RED DE TIERRAS -$                                                     0,00 -$                                             

ELE.7100 CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CODENSA CS 274 Unidad 9,00                                    911.626,00$               8.204.634,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     9,00 8.204.634,00$                               

ELE.7110 CAJA DE INSPECCIÓN PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 30X30CM Unidad 3,00                                    833.839,00$               2.501.517,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 2.501.517,00$                               

EQUIPAMIENTO BT -$                                                     0,00 -$                                             

ELE.8120 TRANSFORMADOR DE 225 KVA 480/220-127V TIPO SECO, CLASE H,
CONEXION DZZ

Unidad 1,00                                    15.099.272,00$          15.099.272,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 15.099.272,00$                             

ELE.8130 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA 480/208-120V TIPO SECO, CLASE H,
CONEXION DY

Unidad 1,00                                    10.005.866,00$          10.005.866,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 10.005.866,00$                             

ELE.8140 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 480/208-120V TIPO SECO, CLASE H,
CONEXION DY

Unidad 1,00                                    8.863.996,00$            8.863.996,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 8.863.996,00$                               

ELE.8150 TRANSFORMADOR DE 30KVA, 208 DELTA-480Y/277, 3 PHASE Unidad 1,00                                    6.618.465,00$            6.618.465,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.618.465,00$                               
ELE.8160 UPS TRIFÁSICA 220-127V CON CAPACIDAD DE 60KVA Unidad 2,00                                    260.982.226,00$         521.964.452,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2,00 521.964.452,00$                           

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.1000 INTALACION FOTOVOLTAICA 94KW Unidad 1,00                                    542.532.493,00$         542.532.493,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 542.532.493,00$                           

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN -$                                                     0,00 -$                                             
EQUIPOS -$                                                     0,00 -$                                             

CLI.0500 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE 18,3KW DE
EXPANSIÓN DIRECTA  Y DESCARGA INFERIOR DE AIRE (DOWNFLOW).

Unidad 4,00                                    138.999.744,00$         555.998.976,00$                           -$                                             - -3,00 (416.999.232,00)$                                   1,00 138.999.744,00$                           

CLI.0140 BOMBA DE CALOR CON INTERCAMBIADOR REFRIGERANTE-AIRE CON
REFRIGERANTE R410A 440-460V/60Hz/3Ph de 192,000BTU/H

Unidad 5,00                                    59.766.850,00$          298.834.250,00$                           -$                                             - -4,00 (239.067.400,00)$                                   1,00 59.766.850,00$                             

CLI.0150 BOMBA DE CALOR CON INTERCAMBIADOR REFRIGERANTE-AIRE CON
REFRIGERANTE R410A 440-460v/60hz/3ph DE 72,000BTU/H

Unidad 2,00                                    51.837.395,00$          103.674.790,00$                           -$                                             - -1,00 (51.837.395,00)$                                     1,00 51.837.395,00$                             

CLI.0160 BOMBA DE CALOR CON INTERCAMBIADOR REFRIGERANTE-AIRE CON
REFRIGERANTE R410A 440-460v/60hz/3ph DE 168,000BTU/H

Unidad 1,00                                    51.837.395,00$          51.837.395,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 51.837.395,00$                             

CLI.0170 BOMBA DE CALOR CON INTERCAMBIADOR REFRIGERANTE-AIRE CON
REFRIGERANTE R410A 440-460v/60hz/3ph DE 96,000BTU/HR

Unidad 1,00                                    51.837.395,00$          51.837.395,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 51.837.395,00$                             

CLI.0180 BOMBA DE CALOR CON INTERCAMBIADOR REFRIGERANTE-AIRE CON
REFRIGERANTE R410A 440-460v/60hz/3ph DE 144,000BTU/H

Unidad 1,00                                    51.837.395,00$          51.837.395,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 51.837.395,00$                             

CLI.0195 MANEJADORA DE AIRE PARA INTEMPERIE 440-460V/60HZ/3PH 17,266CFM
CON VARIADOR DE FRECUENCIA (UMA-L1-02)

Unidad 1,00                                    128.802.498,00$         128.802.498,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 128.802.498,00$                           

CLI.0200 MANEJADORA DE AIRE PARA INTEMPERIE 440-460V/60HZ/3PH 13,140CFM
CON VARIADOR DE FRECUENCIA (UMA-L1-03)

Unidad 1,00                                    106.516.481,00$         106.516.481,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 106.516.481,00$                           

CLI.0210 MANEJADORA DE AIRE PARA INTEMPERIE 440-460V/60HZ/3PH 21,932CFM
CON VARIADOR DE FRECUENCIA (UMA-L1-04)

Unidad 1,00                                    176.351.841,00$         176.351.841,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 176.351.841,00$                           

CLI.0220 MANEJADORA DE AIRE PARA INTEMPERIE 440-460V/60HZ/3PH 29,379CFM
CON VARIADOR DE FRECUENCIA (UMA-L1-05)

Unidad 1,00                                    171.432.311,00$         171.432.311,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 171.432.311,00$                           

CLI.0250 MANEJADORA DE AIRE PARA INTEMPERIE 440-460V/60HZ/3PH 3,097CFM
CON VARIADOR DE FRECUENCIA (UMA-L1-08)

Unidad 1,00                                    39.025.895,00$          39.025.895,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 39.025.895,00$                             
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CLI.0260 MANEJADORA DE AIRE PARA INTEMPERIE 440-460V/60HZ/3PH 2,326CFM
CON VARIADOR DE FRECUENCIA (UMA-L1-11)

Unidad 1,00                                    36.316.224,00$          36.316.224,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 36.316.224,00$                             

CLI.0270 UNIDAD INTERIOR MINI CASSETTE 4 VÍAS DE 600MM X 600MM 208-
230V/60HZ/1PZ 9,000BTU/HR

Unidad 33,00                                  3.710.178,00$            122.435.874,00$                           -$                                             - -32,00 (118.725.696,00)$                                   1,00 3.710.178,00$                               

CLI.0280 UNIDAD INTERIOR MINI CASSETTE 4 VÍAS DE 600MM X 600MM 208-
230V/60HZ/1PZ 12,000BTU/HR

Unidad 1,00                                    3.797.766,00$            3.797.766,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.797.766,00$                               

CLI.0290 UNIDAD INTERIOR MINI CASSETTE 4 VÍAS DE 600MM X 600MM 208-
230V/60HZ/1PZ 18,000BTU/HR

Unidad 4,00                                    3.937.708,00$            15.750.832,00$                             -$                                             - -3,00 (11.813.124,00)$                                     1,00 3.937.708,00$                               

CLI.0300 IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON PROTOCOLO TCP/IP
BACNET GATEWAY PARA HASTA 256 UNIDADES INTERIORES

Unidad 1,00                                    9.144.871,00$            9.144.871,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 9.144.871,00$                               

CLI.0310 CONTROL REMOTO ALAMBRADO (SIMPLIFICADO) / 16 UNIDADES
INTERIORES EN GRUPO

Unidad 8,00                                    359.719,00$               2.877.752,00$                               -$                                             - -7,00 (2.518.033,00)$                                      1,00 359.719,00$                                  

CLI.3110 ACOMETIDA DE CONTROL DE 3X18AWG BLINDADO Y APANTALLADO m 906,46                                 13.731,00$                 12.446.602,00$                             -$                                             - -905,00 (12.426.555,00)$                                     1,46 20.047,00$                                   

CLI.0350 VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 460V/60HZ/3PH NEMA PREMIUM EFFICIENCY
10HP 15,539CFM 1,5 IN W.C. (VE-L1-02)

Unidad 1,00                                    21.295.803,00$          21.295.803,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 21.295.803,00$                             

CLI.0360 VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 460V/60HZ/3PH NEMA PREMIUM EFFICIENCY
7,5HP 11,718CFM 1,5 IN W.C. (VE-L1-03)

Unidad 1,00                                    17.108.618,00$          17.108.618,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 17.108.618,00$                             

CLI.0380 VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 460V/60HZ/3PH NEMA PREMIUM EFFICIENCY
15HP 19,738CFM 1,5 IN W.C. (VE-L1-04)

Unidad 1,00                                    39.402.798,00$          39.402.798,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 39.402.798,00$                             

CLI.0390 VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 460V/60HZ/3PH NEMA PREMIUM EFFICIENCY
20HP 26441CFM 1,5 IN W.C. (VE-L1-05)

Unidad 1,00                                    57.487.306,00$          57.487.306,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 57.487.306,00$                             

CLI.0420 VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 460V/60HZ/3PH NEMA PREMIUM EFFICIENCY
2HP 2,787CFM 1,5 IN W.C. (VE-L1-08)

Unidad 1,00                                    7.848.234,00$            7.848.234,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.848.234,00$                               

CLI.0430 VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 460V/60HZ/3PH NEMA PREMIUM EFFICIENCY
1,5HP 2,093CFM 1,5 IN W.C. (VE-L1-11)

Unidad 1,00                                    7.335.517,00$            7.335.517,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.335.517,00$                               

CLI.0450 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 208V/1PH/60HZ 1260CFM 0,8IN WG Unidad 2,00                                    6.119.151,00$            12.238.302,00$                             -$                                             - -1,00 (6.119.151,00)$                                      1,00 6.119.151,00$                               

CLI.0460 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 208V/1PH/60HZ 560CFM 0,8IN WG Unidad 2,00                                    3.435.485,00$            6.870.970,00$                               -$                                             - -1,00 (3.435.485,00)$                                      1,00 3.435.485,00$                               

CLI.0470 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 208V/1PH/60HZ 1110CFM 1.2IN WG Unidad 1,00                                    6.119.151,00$            6.119.151,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.119.151,00$                               

CLI.0480 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 208V/1PH/60HZ 873CFM 1.2IN WG Unidad 1,00                                    6.119.151,00$            6.119.151,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.119.151,00$                               

CLI.0490 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO 208V/1PH/60HZ 978CFM 1.2IN WG Unidad 1,00                                    6.273.070,00$            6.273.070,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.273.070,00$                               

CONDUCTOS -$                                                     0,00 -$                                             
CLI.1070 CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 m² 1.279,37                              81.584,00$                 104.376.122,00$                           -$                                             -$                                                     1279,37 104.376.122,00$                           
CLI.1080 CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 m² 1.219,55                              93.668,00$                 114.232.809,00$                           -$                                             -$                                                     1219,55 114.232.809,00$                           

CLI.3100 MANTO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1½” CON UNA CARA EN FOIL DE
ALUMINIO.

m² 2.498,92                              28.505,00$                 71.231.715,00$                             -$                                             -$                                                     2498,92 71.231.715,00$                             

CLI.3250 DUCTO FLEXIBLE AISLADO Ø20" m 175,95                                 230.585,00$               40.571.431,00$                             -$                                             -$                                                     175,95 40.571.431,00$                             
TUBERÍAS -$                                                     0,00 -$                                             

CLI.2160 TUBERÍA EMT 3/4" m 906,46                                 29.430,00$                 26.677.118,00$                             -$                                             -$                                                     906,46 26.677.118,00$                             
CLI.2040 TUBERÍA IMC DE 3/4 m 90,65                                  39.314,00$                 3.563.814,00$                               -$                                             -$                                                     90,65 3.563.814,00$                               

CLI.2050 TUBERÍA DE COBRE ASILADA CON RUBATEX PARA CONDUCCIÓN DE
REFRIGERANTE 1/4"

m 121,52                                 30.278,00$                 3.679.383,00$                               -$                                             -$                                                     121,52 3.679.383,00$                               

CLI.2060 TUBERÍA DE COBRE ASILADA CON RUBATEX PARA CONDUCCIÓN DE
REFRIGERANTE 3/8"

m 99,97                                  33.015,00$                 3.300.510,00$                               -$                                             -$                                                     99,97 3.300.510,00$                               

CLI.2070 TUBERÍA DE COBRE ASILADA CON RUBATEX PARA CONDUCCIÓN DE
REFRIGERANTE 1/2"

m 275,21                                 35.001,00$                 9.632.625,00$                               -$                                             -$                                                     275,21 9.632.625,00$                               

CLI.2080 TUBERÍA DE COBRE ASILADA CON RUBATEX PARA CONDUCCIÓN DE
REFRIGERANTE 5/8"

m 102,82                                 46.312,00$                 4.761.800,00$                               -$                                             -$                                                     102,82 4.761.800,00$                               

CLI.2090 TUBERÍA DE COBRE ASILADA CON RUBATEX PARA CONDUCCIÓN DE
REFRIGERANTE 3/4"

m 176,60                                 52.292,00$                 9.234.767,00$                               -$                                             -$                                                     176,60 9.234.767,00$                               

CLI.2100 TUBERÍA DE COBRE ASILADA CON RUBATEX PARA CONDUCCIÓN DE
REFRIGERANTE 7/8"

m 35,32                                  65.021,00$                 2.296.542,00$                               -$                                             -$                                                     35,32 2.296.542,00$                               

CLI.2110 TUBERÍA DE COBRE ASILADA CON RUBATEX PARA CONDUCCIÓN DE
REFRIGERANTE 1 1/8"

m 49,75                                  76.690,00$                 3.815.328,00$                               -$                                             -$                                                     49,75 3.815.328,00$                               

CLI.2120 TUBERÍA DE COBRE ASILADA CON RUBATEX PARA CONDUCCIÓN DE
REFRIGERANTE 1 1/4"

m 17,65                                  86.105,00$                 1.519.753,00$                               -$                                             -$                                                     17,65 1.519.753,00$                               

CLI.2130 TUBERÍA DE COBRE ASILADA CON RUBATEX PARA CONDUCCIÓN DE
REFRIGERANTE 1 3/8"

m 7,83                                    93.429,00$                 731.549,00$                                  -$                                             -$                                                     7,83 731.549,00$                                  

CLI.2140 TUBERÍA DE COBRE ASILADA CON RUBATEX PARA CONDUCCIÓN DE
REFRIGERANTE 1 5/8"

m 18,29                                  114.594,00$               2.095.924,00$                               -$                                             -$                                                     18,29 2.095.924,00$                               

CLI.2150 TUBERÍA DE COBRE ASILADA CON RUBATEX PARA CONDUCCIÓN DE
REFRIGERANTE 1"

m 1,50                                    71.901,00$                 107.852,00$                                  -$                                             -$                                                     1,50 107.852,00$                                  

REJILLAS Y OTROS ACCESORIOS -$                                                     0,00 -$                                             

CLI.3260 COMPUERTAS CORTAFUEGO DE 50"X26" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA
AL FUEGO

Unidad 7,00                                    6.240.849,00$            43.685.943,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     7,00 43.685.943,00$                             

CLI.3270 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 54"X26" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 2,00                                    6.332.600,00$            12.665.200,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 12.665.200,00$                             

CLI.3280 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 70"X24" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    6.581.429,00$            6.581.429,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.581.429,00$                               

CLI.3290 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 50"X28" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    6.323.424,00$            6.323.424,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.323.424,00$                               

CLI.3300 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 40"X16" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    5.750.782,00$            5.750.782,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 5.750.782,00$                               

CLI.3310 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 36"X16" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    3.158.864,00$            3.158.864,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.158.864,00$                               

CLI.3420 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 30"X12" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    2.993.715,00$            2.993.715,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.993.715,00$                               

CLI.3430 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 14"X14" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    2.864.159,00$            2.864.159,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.864.159,00$                               

CLI.3440 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 26"X12" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    2.932.971,00$            2.932.971,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.932.971,00$                               
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CLI.3450 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 32"X12" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    3.025.827,00$            3.025.827,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.025.827,00$                               

CLI.3460 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 26"X14" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    2.969.671,00$            2.969.671,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.969.671,00$                               

CLI.3470 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 50"X20" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    6.094.051,00$            6.094.051,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.094.051,00$                               

CLI.3480 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 60"X22" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    6.213.325,00$            6.213.325,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.213.325,00$                               

CLI.3490 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 44"X22" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    6.057.351,00$            6.057.351,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.057.351,00$                               

CLI.3500 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 50"X24" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    6.204.150,00$            6.204.150,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.204.150,00$                               

CLI.3510 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 54"X24" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    6.295.899,00$            6.295.899,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.295.899,00$                               

CLI.3520 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 26"X12" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    2.932.971,00$            2.932.971,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.932.971,00$                               

CLI.3530 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 24"X12" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    2.923.796,00$            2.923.796,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.923.796,00$                               

CLI.3540 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 12"X12" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    2.703.281,00$            2.703.281,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.703.281,00$                               

CLI.3550 COMPUERTA CORTAFUEGO DE 10"X10" PARA 3 HORAS DE RESISTENCIA AL
FUEGO

Unidad 1,00                                    2.611.533,00$            2.611.533,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.611.533,00$                               

CLI.3130 DIFUSORES TIPO TOBERA CON DÁMPER DST 20" Unidad 19,00                                  4.881.614,00$            92.750.666,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     19,00 92.750.666,00$                             
CLI.3140 DIFUSORES DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 24"X24" Unidad 15,00                                  327.090,00$               4.906.350,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 4.906.350,00$                               
CLI.3150 DIFUSORES DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 12"X12" Unidad 7,00                                    138.754,00$               971.278,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     7,00 971.278,00$                                  
CLI.3160 DIFUSORES DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 8"X8" Unidad 8,00                                    100.120,00$               800.960,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,00 800.960,00$                                  
CLI.3170 DIFUSORES DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 6"X6" Unidad 15,00                                  72.756,00$                 1.091.340,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 1.091.340,00$                               
CLI.3180 DIFUSORES DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 4"X4" Unidad 16,00                                  72.756,00$                 1.164.096,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     16,00 1.164.096,00$                               

CLI.3190 REJILLAS DE EXTRACCIÓN TIPO PERCIANA CON DAMPER DE 42"X20" Unidad 13,00                                  437.123,00$               5.682.599,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     13,00 5.682.599,00$                               

CLI.3200 REJILLAS DE EXTRACCIÓN TIPO PERCIANA CON DAMPER DE 24"X24" Unidad 9,00                                    324.979,00$               2.924.811,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     9,00 2.924.811,00$                               

CLI.3210 REJILLAS DE EXTRACCIÓN TIPO PERCIANA CON DAMPER DE 20"X12" Unidad 6,00                                    147.327,00$               883.962,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     6,00 883.962,00$                                  

CLI.3220 REJILLAS DE EXTRACCIÓN TIPO PERCIANA CON DAMPER DE 10"X10" Unidad 12,00                                  88.479,00$                 1.061.748,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,00 1.061.748,00$                               

CLI.3230 REJILLAS DE EXTRACCIÓN TIPO PERCIANA CON DAMPER DE 8"X8" Unidad 8,00                                    64.119,00$                 512.952,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,00 512.952,00$                                  
CLI.3240 REJILLAS DE EXTRACCIÓN TIPO PERCIANA CON DAMPER DE 6"X6" Unidad 9,00                                    48.718,00$                 438.462,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     9,00 438.462,00$                                  
CLI.3120 SENSOR DE TEMPERATURA PARA INSTALACIÓN EN DUCTERÍA. Unidad 14,00                                  364.259,00$               5.099.626,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     14,00 5.099.626,00$                               

INSTALACIONES HIDRÁULICAS -$                                                     0,00 -$                                             
RED SUMINISTRO Y TRATADA -$                                                     0,00 -$                                             
ACOMETIDA Y CONTADORES -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.0050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VELOCIMÉTRICO 1/2" Unidad 8,00                                    274.076,00$               2.192.608,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 2.192.608,00$                               

SUM.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VELOCIMÉTRICO 3/4" Unidad 1,00                                    379.047,00$               379.047,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 379.047,00$                                  

TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.1010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 9 D=1/2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 449,73                                 11.145,00$                 5.012.241,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     449,73 5.012.241,00$                               

SUM.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 11 D=3/4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 99,98                                  12.520,00$                 1.251.750,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     99,98 1.251.750,00$                               

SUM.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 13.5 D=1",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 189,95                                 14.201,00$                 2.697.480,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     189,95 2.697.480,00$                               

SUM.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 D=1 1/4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 45,70                                  16.140,00$                 737.598,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     45,70 737.598,00$                                  

SUM.1050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 D=1 1/2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 323,11                                 19.229,00$                 6.213.082,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     323,11 6.213.082,00$                               

SUM.1060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 D=2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 195,47                                 25.813,00$                 5.045.667,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     195,47 5.045.667,00$                               

SUM.1070 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 D=2 1/2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 60,55                                  38.359,00$                 2.322.637,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     60,55 2.322.637,00$                               

SUM.1080 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 D=3",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 91,33                                  51.433,00$                 4.697.376,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     91,33 4.697.376,00$                               

SUM.1090 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC RDE41 D=1/2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 24,49                                  16.091,00$                 394.069,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     24,49 394.069,00$                                  

SUM.1100 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC RDE41 D=3/4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 17,93                                  17.399,00$                 311.964,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     17,93 311.964,00$                                  

SUM.1110 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE COQUILLA ELASTOMÉRICA E=20
MM TUBERÍA DE 1/2"

m 24,49                                  12.304,00$                 301.325,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     24,49 301.325,00$                                  

SUM.1120 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE COQUILLA ELASTOMÉRICA E=25
MM TUBERÍA DE 3/4"

m 17,93                                  14.244,00$                 255.395,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     17,93 255.395,00$                                  

VALVULERÍA Y ACCESORIOS -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.2010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 1/2"

Unidad 26,00                                  21.188,00$                 550.888,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     26,00 550.888,00$                                  

SUM.2020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 3/4"

Unidad 10,00                                  26.751,00$                 267.510,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     10,00 267.510,00$                                  

SUM.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 1"

Unidad 2,00                                    33.808,00$                 67.616,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 67.616,00$                                   

SUM.2040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 1 1/4"

Unidad 1,00                                    49.123,00$                 49.123,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 49.123,00$                                   

SUM.2050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 1 1/2"

Unidad 17,00                                  64.802,00$                 1.101.634,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     17,00 1.101.634,00$                               

SUM.2060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTINA BRONCE
PN16 2"

Unidad 2,00                                    150.064,00$               300.128,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 300.128,00$                                  

SUM.2070 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTINA BRONCE
PN16 2 1/2"

Unidad 1,00                                    424.345,00$               424.345,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 424.345,00$                                  
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SUM.2080 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTINA BRONCE
PN16 3"

Unidad 2,00                                    476.049,00$               952.098,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 952.098,00$                                  

PUNTOS DE AGUA -$                                                     0,00 -$                                             
SUM.3010 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA LAVAMANOS Unidad 35,00                                  39.208,00$                 1.372.280,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     35,00 1.372.280,00$                               

SUM.3020 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P Y ACS EN CPVC PARA
DUCHA

Unidad 6,00                                    80.340,00$                 482.040,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     6,00 482.040,00$                                  

SUM.3031 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA INODORO
FLUXÓMETRO

Unidad 32,00                                  70.135,00$                 2.244.320,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     32,00 2.244.320,00$                               

SUM.3041 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA URINARIO
FLUXÓMETRO

Unidad 10,00                                  44.942,00$                 449.420,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     10,00 449.420,00$                                  

SUM.3080 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA LAVADERO Unidad 4,00                                    39.208,00$                 156.832,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 156.832,00$                                  
SUM.3090 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA BIDÉ Unidad 6,00                                    39.208,00$                 235.248,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     6,00 235.248,00$                                  

EQUIPOS -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.4010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO 15
GALONES

Unidad 2,00                                    3.209.056,00$            6.418.112,00$                               -$                                             - -1,00 (3.209.056,00)$                                      1,00 3.209.056,00$                               

RED AGUAS RESIDUALES -$                                                     0,00 -$                                             
ELEMENTOS SINGULARES -$                                                     0,00 -$                                             

DES.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASA
PREFABRICADA 10GPM

Unidad 2,00                                    1.548.003,00$            3.096.006,00$                               -$                                             -$                                                     2,00 3.096.006,00$                               

DES.0030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN 60X60 CM Unidad 3,00                                    629.274,00$               1.887.822,00$                               -$                                             -$                                                     3,00 1.887.822,00$                               

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 3,99                                    18.536,00$                 73.959,00$                                   -$                                             -$                                                     3,99 73.959,00$                                   

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 1,46                                    22.011,00$                 32.136,00$                                   -$                                             -$                                                     1,46 32.136,00$                                   

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 2,53                                    40.374,00$                 102.146,00$                                  -$                                             -$                                                     2,53 102.146,00$                                  

COLECTORES ENTERRADOS -$                                                     0,00 -$                                             

DES.1010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 2",
INCLUYE ACCESORIOS

m 74,95                                  17.945,00$                 1.344.978,00$                               -$                                             -$                                                     74,95 1.344.978,00$                               

DES.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 3",
INCLUYE ACCESORIOS

m 113,99                                 23.210,00$                 2.645.708,00$                               -$                                             -$                                                     113,99 2.645.708,00$                               

DES.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS

m 136,80                                 32.790,00$                 4.485.672,00$                               -$                                             -$                                                     136,80 4.485.672,00$                               

DES.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 4", INCLUYE ACCESORIOS

m 13,00                                  32.990,00$                 428.870,00$                                  -$                                             -$                                                     13,00 428.870,00$                                  

DES.1050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 6", INCLUYE ACCESORIOS

m 102,30                                 43.251,00$                 4.424.577,00$                               -$                                             -$                                                     102,30 4.424.577,00$                               

COLECTORES COLGADOS Y BAJANTES -$                                                     0,00 -$                                             

DES.2010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 17,13                                  23.268,00$                 398.581,00$                                  -$                                             -$                                                     17,13 398.581,00$                                  

DES.2020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 3",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 5,86                                    29.390,00$                 172.225,00$                                  -$                                             -$                                                     5,86 172.225,00$                                  

DES.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 17,89                                  37.788,00$                 676.027,00$                                  -$                                             -$                                                     17,89 676.027,00$                                  

TUBERÍAS DE VENTILACIÓN -$                                                     0,00 -$                                             

DES.3010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA VENTILACIÓN PVC-V 2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 94,80                                  14.145,00$                 1.340.946,00$                               -$                                             -$                                                     94,80 1.340.946,00$                               

DES.3020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA VENTILACIÓN PVC-V 3",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 19,54                                  21.698,00$                 423.979,00$                                  -$                                             -$                                                     19,54 423.979,00$                                  

PUNTOS DE DESAGÜE -$                                                     0,00 -$                                             
DES.4010 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA LAVAMANOS Unidad 35,00                                  113.228,00$               3.962.980,00$                               -$                                             -$                                                     35,00 3.962.980,00$                               
DES.4020 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA DUCHA Unidad 6,00                                    104.955,00$               629.730,00$                                  -$                                             -$                                                     6,00 629.730,00$                                  
DES.4030 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA INODORO Unidad 32,00                                  134.105,00$               4.291.360,00$                               -$                                             -$                                                     32,00 4.291.360,00$                               
DES.4040 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA URINARIO Unidad 10,00                                  105.850,00$               1.058.500,00$                               -$                                             -$                                                     10,00 1.058.500,00$                               
DES.4070 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA REJILLA PISO Unidad 34,00                                  105.010,00$               3.570.340,00$                               -$                                             -$                                                     34,00 3.570.340,00$                               
DES.4080 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA COCINA Unidad 4,00                                    113.228,00$               452.912,00$                                  -$                                             -$                                                     4,00 452.912,00$                                  

DES.4090 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA VACIADO
CALENTADOR

Unidad 1,00                                    113.228,00$               113.228,00$                                  -$                                             -$                                                     1,00 113.228,00$                                  

DES.4100 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA BIDÉ Unidad 6,00                                    105.850,00$               635.100,00$                                  -$                                             -$                                                     6,00 635.100,00$                                  
RED AGUAS LLUVIAS -$                                                     0,00 -$                                             
ELEMENTOS SINGULARES -$                                                     0,00 -$                                             

DES.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE POZO LADRILLO REGISTRO
D=150 CM H=3,00 M

Unidad 4,00                                    4.137.999,00$            16.551.996,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     4,00 16.551.996,00$                             

ALL.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA PASO AGUAS LLUVIAS
60X60 CM

Unidad 4,00                                    605.889,00$               2.423.556,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 2.423.556,00$                               

ALL.0010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TRAGANTE TIPO CÚPULA C-6”
D=4”

Unidad 18,00                                  92.495,00$                 1.664.910,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     18,00 1.664.910,00$                               

ALL.0090 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO 45M3
CON EQUIPO BOMBEO AGUAS LLUVIAS (3B P=7.5 HP Q=731 GPM)

Unidad 1,00                                    62.452.577,00$          62.452.577,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 62.452.577,00$                             

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 252,80                                 18.536,00$                 4.685.901,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     252,80 4.685.901,00$                               

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 59,14                                  22.011,00$                 1.301.731,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     59,14 1.301.731,00$                               

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 44,50                                  40.374,00$                 1.796.643,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     44,50 1.796.643,00$                               

COLECTORES ENTERRADOS -$                                                     0,00 -$                                             

DES.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS

m 5,00                                    32.790,00$                 163.950,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 163.950,00$                                  

ALL.1010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 6",
INCLUYE ACCESORIOS

m 69,99                                  61.079,00$                 4.274.919,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     69,99 4.274.919,00$                               

ALL.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 8",
INCLUYE ACCESORIOS

m 15,78                                  105.712,00$               1.668.135,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,78 1.668.135,00$                               

ALL.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 10",
INCLUYE ACCESORIOS

m 24,84                                  217.500,00$               5.402.700,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     24,84 5.402.700,00$                               
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ALL.1050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 10", INCLUYE ACCESORIOS

m 32,39                                  150.259,00$               4.866.889,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     32,39 4.866.889,00$                               

ALL.1060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 12", INCLUYE ACCESORIOS

m 38,17                                  219.232,00$               8.368.085,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     38,17 8.368.085,00$                               

ALL.1080 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 14", INCLUYE ACCESORIOS

m 94,04                                  283.656,00$               26.675.010,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     94,04 26.675.010,00$                             

ALL.0100 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CONDUCTO POLIETILENO PE100
PN16 DN=110 MM, INCLUYE ACCESORIOS

m 72,00                                  53.942,00$                 3.883.824,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     72,00 3.883.824,00$                               

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 198,49                                 20.312,00$                 4.031.729,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     198,49 4.031.729,00$                               

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 164,35                                 22.011,00$                 3.617.508,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     164,35 3.617.508,00$                               

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 34,14                                  40.374,00$                 1.378.368,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     34,14 1.378.368,00$                               

COLECTORES COLGADOS Y BAJANTES -$                                                     0,00 -$                                             

DES.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 53,38                                  37.788,00$                 2.017.123,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     53,38 2.017.123,00$                               

ALL.2010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 6",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 117,03                                 78.719,00$                 9.212.485,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     117,03 9.212.485,00$                               

SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS -$                                                     0,00 -$                                             
SISTEMA FADS -$                                                     0,00 -$                                             

DTC.0010 PANEL DE INCENDIOS, CAPACIDAD 10 LAZOS SLC, 318 DISPOSITIVOS Y
PANTALLA LCD. INCLUYE BATERÍA.

Unidad 2,00                                    56.262.325,00$          112.524.650,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2,00 112.524.650,00$                           

DTC.0020 PANEL DE INCENDIOS EXTINCIÓN LIMPIA. INCLUYE BATERÍA. Unidad 2,00                                    7.247.602,00$            14.495.204,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 14.495.204,00$                             
DTC.0040 DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, VISIBILIDAD 360º Unidad 84,00                                  280.387,00$               23.552.508,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     84,00 23.552.508,00$                             
DTC.0045 DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA HUMO Y CALOR, COBERTURA 6.4M Unidad 4,00                                    252.713,00$               1.010.852,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 1.010.852,00$                               
DTC.0050 DETECTOR TÉRMICO, VISIBILIDAD 360º Y COBERTURA 6.4M Unidad 2,00                                    223.667,00$               447.334,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 447.334,00$                                  

DTC.0070
DETECTOR DIRECCIONABLE INTELIGENTE DE HAZ REFLEJADO,
SENSIBILIDAD
SELECCIONABLE

Unidad 6,00                                    3.178.505,00$            19.071.030,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     6,00 19.071.030,00$                             

DTC.0080 ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, CONSTRUCCIÓN ALTA DUREZA Y COLOR
ROJO

Unidad 12,00                                  375.110,00$               4.501.320,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,00 4.501.320,00$                               

DTC.1010 CILINDRO AGENTE EXTINTOR NOVEC1230 70LB Unidad 2,00                                    35.898.075,00$          71.796.150,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 71.796.150,00$                             
DTC.1011 AGENTE LIMPIO NOVEC 1230 Libra 140,00                                 151.753,00$               21.245.420,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     140,00 21.245.420,00$                             
DTC.1040 ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA Y ABORTO Unidad 2,00                                    535.691,00$               1.071.382,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.071.382,00$                               
DTC.1050 SWITCH DE MANTENIMIENTO Unidad 2,00                                    214.275,00$               428.550,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 428.550,00$                                  
DTC.1070 BOQUILLA DE DESCARGA Unidad 13,00                                  449.686,00$               5.845.918,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     13,00 5.845.918,00$                               
DTC.1080 INTERRUPTOR PRINCIPAL Y RESERVA Unidad 2,00                                    1.194.360,00$            2.388.720,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.388.720,00$                               
DTC.1030 SWITCH DE BAJA PRESIÓN Unidad 2,00                                    1.363.556,00$            2.727.112,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.727.112,00$                               
DTC.1020 SWITCH DE DESCARGA Unidad 2,00                                    1.113.135,00$            2.226.270,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.226.270,00$                               
DTC.0100 MÓDULO DE CONTROL Unidad 24,00                                  285.429,00$               6.850.296,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     24,00 6.850.296,00$                               
DTC.0090 MÓDULO DE MONITOREO Unidad 34,00                                  220.201,00$               7.486.834,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     34,00 7.486.834,00$                               
DTC.0110 MÓDULO DE RELEVO CON CONTACTOS 2A@24VDC/0.5A@120VAC Unidad 60,00                                  264.695,00$               15.881.700,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     60,00 15.881.700,00$                             
DTC.0120 MÓDULO DE CONTROL DE LIBERACIÓN Unidad 2,00                                    696.857,00$               1.393.714,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.393.714,00$                               

DTC.0130 SEÑAL AUDIOVISUAL DE PARED ANTIVANDÁLICA, LUMINOSIDAD
AJUSTABLE

Unidad 8,00                                    207.975,00$               1.663.800,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 1.663.800,00$                               

DTC.0140 SEÑAL AUDIOVISUAL DE TECHO ANTIVANDÁLICA, LUMINOSIDAD
AJUSTABLE

Unidad 8,00                                    236.361,00$               1.890.888,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 1.890.888,00$                               

DTC.0150 SEÑAL VISUAL DE PARED ANTIVANDÁLICA, LUMINOSIDAD AJUSTABLE Unidad 1,00                                    182.640,00$               182.640,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 182.640,00$                                  

DTC.0160 SEÑAL VISUAL DE TECHO ANTIVANDÁLICA, LUMINOSIDAD AJUSTABLE Unidad 26,00                                  182.539,00$               4.746.014,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     26,00 4.746.014,00$                               

DTC.1060 CAMPANA DE ALARMA Unidad 2,00                                    196.613,00$               393.226,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 393.226,00$                                  

DTC.0030 FUENTE AUXILIAR DE VOLTAJE 24VCC 10A, INCLUYE CARGADOR BATERÍA
12-200AH

Unidad 1,00                                    2.224.699,00$            2.224.699,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.224.699,00$                               

DTC.2040 CABLEADO FPL 2x16 AWG BLINDADO CARRETA 305M Unidad 9,00                                    753.854,00$               6.784.686,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     9,00 6.784.686,00$                               
DTC.2010 TUBERÍA EMT 3/4" m 1.263,00                              8.728,00$                  11.023.464,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1263,00 11.023.464,00$                             

DTC.2020 TUBERÍA EMT 1", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y CAJAS RAWELT m 45,00                                  12.555,00$                 564.975,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     45,00 564.975,00$                                  

DTC.2030 TUBERÍA CPVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES m 32,00                                  36.541,00$                 1.169.312,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     32,00 1.169.312,00$                               
DTC.3010 TELÉFONOS DE EMERGENCIA Unidad 13,00                                  1.936.307,00$            25.171.991,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     13,00 25.171.991,00$                             

SISTEMA RCI -$                                                     0,00 -$                                             
EXT.1010 TUBERÍA PVC/C900 PN16 6", INCLUYE ACCESORIOS m 20,00                                  351.568,00$               7.031.360,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     20,00 7.031.360,00$                               

EXT.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, ROSCADA 1”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 930,00                                 111.991,00$               104.151.630,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     930,00 104.151.630,00$                           

EXT.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 1 1/4”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 13,00                                  113.102,00$               1.470.326,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     13,00 1.470.326,00$                               

EXT.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 1 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 1.095,00                              105.052,00$               115.031.940,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1095,00 115.031.940,00$                           

EXT.1050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 2 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 760,00                                 143.226,00$               108.851.760,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     760,00 108.851.760,00$                           

EXT.1060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 4”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 29,00                                  173.624,00$               5.035.096,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     29,00 5.035.096,00$                               

EXT.1070 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 6”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 255,00                                 234.149,00$               59.707.995,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     255,00 59.707.995,00$                             

EXT.1100 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ROCIADOR COLGANTE PENDENT
1/2" K=5.6

Unidad 96,00                                  92.297,00$                 8.860.512,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     96,00 8.860.512,00$                               

EXT.1110 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ROCIADOR COLGANTE PENDENT
3/4" K=8

Unidad 463,00                                 138.524,00$               64.136.612,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     463,00 64.136.612,00$                             

EXT.1130 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SIAMESA DE
INYECCIÓN 4" X 2 1/2"

Unidad 1,00                                    875.563,00$               875.563,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 875.563,00$                                  
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FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003  Versión: 3 Fecha de aprobación: 07/10/2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA :

$ 135.665.204.026,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  24001360-H3 de 2024 $ 0,00

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO AERO IPIALES LP $ 135.665.204.026,00

SIN ADICIÓN DE VALOR CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS 1
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL  

CONTRATO DE OBRA No :      24001198 H4 de 2024

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS 
VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF) 26/02/2025
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AEROIPIALES 2025

+ / -
ÍTEM DE PAGO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA  No.  ___     FECHA _____ VARIACIÓN PRESENTE ACTA

CANTIDAD

EXT.1140 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTIRRETORNO 4" Unidad 1,00                                    396.815,00$               396.815,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 396.815,00$                                  

EXT.1150 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA 6" Unidad 3,00                                    3.207.118,00$            9.621.354,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 9.621.354,00$                               

EXT.1120
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CONTROL DE
FLUJO 2 1/2" (INCLUYE VÁLVULA CONTROL, CHEQUE, MANÓMETROS Y
DRENAJE)

Unidad 3,00                                    2.474.521,00$            7.423.563,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 7.423.563,00$                               

EXT.1160 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE III EN ARMARIO
CON PUERTA (INCLUYE MANGUERA 1 1/2″ Y TOMA 2 1/2″)

Unidad 10,00                                  1.591.728,00$            15.917.280,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     10,00 15.917.280,00$                             

COMUNICACIONES -$                                                     0,00 -$                                             
SISTEMA VOZ Y DATOS -$                                                     0,00 -$                                             

COM.1042 PLACAS DE PARED / FACE PLATE DOBLE Unidad 54,00                                  8.724,00$                  471.096,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     54,00 471.096,00$                                  
COM.1041 PLACAS DE PARED / FACE PLATE SENCILLO. Unidad 280,00                                 8.724,00$                  2.442.720,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     280,00 2.442.720,00$                               

COM.1020 PATCH CORD 10G, MOD8, 9FT (2,7METROS AZUL), (1,5 METROS AZUL),
(2,7METROS ROJO)

Unidad 443,00                                 44.488,00$                 19.708.184,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     443,00 19.708.184,00$                             

COM.1040 JACK, CAT6A,  UTP 10G AZUL. Unidad 388,00                                 35.837,00$                 13.904.756,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     388,00 13.904.756,00$                             
COM.1043 AMARRE DE VELCRO PAQUETE X 10 Unidad 700,00                                 31.167,00$                 21.816.900,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     700,00 21.816.900,00$                             
COM.1010 CABLE CAT 6A, UTP 500MHZ, 10G 4X2X23AWG LS0H m 23.280,00                            3.547,00$                  82.574.160,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     23280,00 82.574.160,00$                             
COM.1030 GABINETE DE COMUNICACIONES 42 RU. CERRADO Unidad 20,00                                  7.888.761,00$            157.775.220,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     20,00 157.775.220,00$                           
COM.10301 ORGANIZADOR VERTICAL 42 RACK UNITS Unidad 40,00                                  650.476,00$               26.019.040,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     40,00 26.019.040,00$                             
COM.10502 ORGANIZADOR SENCILLO RANURADO CON TAPA Unidad 10,00                                  177.470,00$               1.774.700,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 1.774.700,00$                               
COM.10552 ORGANIZADOR DOBLE RANURADO CON TAPA Unidad 11,00                                  325.073,00$               3.575.803,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     11,00 3.575.803,00$                               
COM.10501 PATCH PANEL PREENSAMBLADO CAT 6A 24 PUERTOS, 1U Unidad 10,00                                  487.608,00$               4.876.080,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 4.876.080,00$                               
COM.10551 PATCH PANEL PREENSAMBLADO CAT 6A 48 PUERTOS, 1U Unidad 27,00                                  1.334.642,00$            36.035.334,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     27,00 36.035.334,00$                             
COM.10581 BARRAJE TMGB KIT Unidad 2,00                                    746.563,00$               1.493.126,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.493.126,00$                               
COM.1059 BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK KIT Unidad 20,00                                  671.253,00$               13.425.060,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     20,00 13.425.060,00$                             
COM.1057 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN RACK (PDU) Unidad 40,00                                  635.312,00$               25.412.480,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     40,00 25.412.480,00$                             
COM.1056 BANDEJA DE FIBRA 1U ST, SC, FC, MTRJ, LC. Unidad 20,00                                  1.637.427,00$            32.748.540,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     20,00 32.748.540,00$                             

COM.10561 PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MÓDULOS CUADRUPLES (24 HILOS).) Unidad 76,00                                  745.073,00$               56.625.548,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     76,00 56.625.548,00$                             

COM.10563 BREAKOUT KIT,24 FIBRAS. Unidad 76,00                                  153.852,00$               11.692.752,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     76,00 11.692.752,00$                             
COM.10562 PANEL/ACOPLADOR CIEGO SEXTUPLE . Unidad 36,00                                  31.483,00$                 1.133.388,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     36,00 1.133.388,00$                               
COM.10201 PATCH CORD DE FIBRA LC-LC, 2M, 9UM, MONOMODO. . Unidad 54,00                                  119.300,00$               6.442.200,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     54,00 6.442.200,00$                               
COM.10564 PIGTAIL  SM 24 FIBRAS CONECTOR LC Unidad 1.872,00                              46.111,00$                 86.319.792,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1872,00 86.319.792,00$                             
COM.0001 FIBRA ÓPTICA MONOMODO, 24 FIBRAS,  9/125. m 650,00                                 20.611,00$                 13.397.150,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     650,00 13.397.150,00$                             
COM.0002 CERTIFICACIÓN PUNTO CATEGORÍA 6A Unidad 388,00                                 14.996,00$                 5.818.448,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     388,00 5.818.448,00$                               
COM.0003 CERTIFICACIÓN ENLACE DE FIBRA ÓPTICA Unidad 1.104,00                              30.640,00$                 33.826.560,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1104,00 33.826.560,00$                             
COM.1101 SWITCH CORE  PRINCIPAL Unidad 2,00                                    176.034.931,00$         352.069.862,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2,00 352.069.862,00$                           
COM.1102 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN Unidad 2,00                                    87.844.706,00$          175.689.412,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2,00 175.689.412,00$                           

COM.1050 SWITCH DE BORDE 24 X 10/100/1000T (RJ-45) PUERTOS,POE, 4X1/10 GB
SFP/SFP+, CAPA 3

Unidad 10,00                                  19.359.120,00$          193.591.200,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     10,00 193.591.200,00$                           

COM.1055 SWITCH DE BORDE 48 X 10/100/1000T (RJ-45) PUERTOS,POE, 4X1/10 GB
SFP/SFP+, CAPA 3

Unidad 11,00                                  19.425.095,00$          213.676.045,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     11,00 213.676.045,00$                           

COM.1051 SFP+MODULE 10G LR 10KM SINGLE MODE Unidad 80,00                                  1.953.289,00$            156.263.120,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     80,00 156.263.120,00$                           
COM.1105 FIREWALL Unidad 2,00                                    50.908.658,00$          101.817.316,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2,00 101.817.316,00$                           
COM.1106 ACCESS POINT, POE Unidad 6,00                                    5.763.399,00$            34.580.394,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     6,00 34.580.394,00$                             
COM.1107 CONSOLE RACK IP Unidad 2,00                                    19.102.329,00$          38.204.658,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 38.204.658,00$                             
COM.1108 SERVIDOR DE TELEFONÍA IP Unidad 2,00                                    19.280.061,00$          38.560.122,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 38.560.122,00$                             
COM.1060 TERMINALES GERENCIALES Unidad 71,00                                  411.998,00$               29.251.858,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     71,00 29.251.858,00$                             
COM.1109 ESTACIÓN DE TRABAJO PARA VOIP (INCLUYE LICENCIA) Unidad 1,00                                    7.733.999,00$            7.733.999,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.733.999,00$                               
COM.1109_2 SOFTWARE VOIP Unidad 1,00                                    10.358.273,00$          10.358.273,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 10.358.273,00$                             
COM.1091 DECODIFICADOR TDT DVB-T2 Unidad 1,00                                    226.707,00$               226.707,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 226.707,00$                                  
COM.1100 TELEVISOR UHD 55" 24/7 LED Unidad 1,00                                    2.534.703,00$            2.534.703,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.534.703,00$                               
COM.1092 ANTENA YAGI 16DB CON MASTIL Unidad 1,00                                    556.511,00$               556.511,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 556.511,00$                                  
COM.1093 CABLE DE ANTENA RG59 m 80,00                                  15.176,00$                 1.214.080,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     80,00 1.214.080,00$                               
COM.1094 ARREGLO DE SPLITTER  1:6 COAXIAL Unidad 1,00                                    155.179,00$               155.179,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 155.179,00$                                  

COM.0004 ESTACIÓN BASE INCLUYE ANTENA DIPOLO-CABLE RF SISTEMA TETRA Unidad 1,00                                    526.374.057,00$         526.374.057,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 526.374.057,00$                           

COM.0020 TUBERÍA EMT 3/4”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 547,16                                 8.887,00$                  4.862.611,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     547,16 4.862.611,00$                               

COM.0030 TUBERÍA EMT 1”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 132,50                                 12.715,00$                 1.684.738,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     132,50 1.684.738,00$                               

COM.1071 SUMINISTRO, INSTALACIÓN BANDEJA PORTA CABLES - TIPO MALLA CON
ACCESORIOS 400*50

m 257,00                                 50.570,00$                 12.996.490,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     257,00 12.996.490,00$                             

COM.4000 SERVIDOR SISTEMA BMS Unidad 2,00                                    19.280.061,00$          38.560.122,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 38.560.122,00$                             
COM.4000_2 SOFTWARE SISTEMA BMS Unidad 1,00                                    207.792.644,00$         207.792.644,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 207.792.644,00$                           
COM.4000_3 ESTACIÓN DE TRABAJO SISTEMA BMS (INCLUYE LICENCIA) Unidad 1,00                                    7.733.999,00$            7.733.999,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.733.999,00$                               
COM.4010 CUADRO MONITORIZACIÓN Y CONTROL BMS Unidad 2,00                                    17.692.480,00$          35.384.960,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 35.384.960,00$                             
COM.1085 BANDEJA METÁLICA GALVANIZADO CALIENTE 54x100mm m 284,00                                 60.685,00$                 17.234.540,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     284,00 17.234.540,00$                             
COM.1080 BANDEJA METÁLICA GALVANIZADO CALIENTE 54X200MM m 487,00                                 60.685,00$                 29.553.595,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     487,00 29.553.595,00$                             
COM.1080A BANDEJA METÁLICA GALVANIZADO CALIENTE 54X600MM m 45,00                                  67.431,00$                 3.034.395,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     45,00 3.034.395,00$                               

COM.0040 TUBERÍA EMT 1 1/4”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 25,00                                  18.277,00$                 456.925,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     25,00 456.925,00$                                  

COM.0055 TUBERÍA EMT DE 2", INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 54,75                                  23.536,00$                 1.288.596,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     54,75 1.288.596,00$                               

COM.9901 EQUIPAMIENTO TERMINAL Y SISTEMA DE AUTOSERVICIO DE USO COMÚN
(CUSS & CUTE)

Unidad 8,00                                    11.867.096,00$          94.936.768,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     8,00 94.936.768,00$                             

COM.9902 KIOSCOS CHECK-IN Unidad 6,00                                    28.338.771,00$          170.032.626,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     6,00 170.032.626,00$                           
COM.9903 SERVIDORES Y SOFTWARE (CUSS & CUTE) Unidad 1,00                                    43.636.590,00$          43.636.590,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 43.636.590,00$                             

COM.9904 EQUIPOS FIDS - BIDS - EVIDS (INCLUYE CABLEADO PANTALLA Y POSTE) Unidad 16,00                                  11.106.933,00$          177.710.928,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     16,00 177.710.928,00$                           

COM.9905 SOFTWARE  FIDS - BIDS- EVIDS Unidad 1,00                                    140.553.278,00$         140.553.278,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 140.553.278,00$                           
COM.9906 SOFTWARE AIRPORT OPERACIÓN DATABASE (AODB) Unidad 1,00                                    140.553.278,00$         140.553.278,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 140.553.278,00$                           
COM.9907 SERVIDORES EVIDS/AODB Unidad 1,00                                    38.692.690,00$          38.692.690,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 38.692.690,00$                             
COM.9908 LICENCIAS EVIDS/AODB PARA SERVIDORES Unidad 1,00                                    101.865.353,00$         101.865.353,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 101.865.353,00$                           

PAS -$                                                     0,00 -$                                             
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$ 135.665.204.026,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  24001360-H3 de 2024 $ 0,00

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO AERO IPIALES LP $ 135.665.204.026,00

SIN ADICIÓN DE VALOR CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS 1
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL  

CONTRATO DE OBRA No :      24001198 H4 de 2024

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS 
VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF) 26/02/2025
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AEROIPIALES 2025

+ / -
ÍTEM DE PAGO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA  No.  ___     FECHA _____ VARIACIÓN PRESENTE ACTA

CANTIDAD
PAS.0001 SOFTWARE DE AUDIO IP Unidad 1,00                                    9.511.580,00$            9.511.580,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 9.511.580,00$                               
PAS.0002 ESTACIÓN DE TRABAJO Unidad 1,00                                    10.356.590,00$          10.356.590,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 10.356.590,00$                             
PAS.0003 MICRÓFONO  IP DE DIRECCIONAMIENTO PÚBLICO Unidad 7,00                                    5.429.497,00$            38.006.479,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     7,00 38.006.479,00$                             
PAS.0004 INTERFAZ DE RECURSOS DE RED Unidad 2,00                                    13.115.397,00$          26.230.794,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 26.230.794,00$                             
PAS.0005 MULTIREPRODUCTOR DE AUDIO Unidad 2,00                                    2.496.546,00$            4.993.092,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 4.993.092,00$                               
PAS.0006 CONTROLADOR DEL SISTEMA DE AUDIO Unidad 6,00                                    23.238.659,00$          139.431.954,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     6,00 139.431.954,00$                           
PAS.0007 AMPLIFICADOR IP 120W Unidad 14,00                                  2.727.955,00$            38.191.370,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     14,00 38.191.370,00$                             
PAS.0008 AMPLIFICADOR IP 240W Unidad 1,00                                    4.335.816,00$            4.335.816,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.335.816,00$                               
PAS.0009 AMPLIFICADOR IP 350W Unidad 4,00                                    6.083.160,00$            24.332.640,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     4,00 24.332.640,00$                             
PAS.0010 AMPLIFICADOR IP 500W Unidad 1,00                                    5.900.646,00$            5.900.646,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 5.900.646,00$                               
PAS.0011 SENSOR NIVEL DE RUIDO Unidad 13,00                                  1.215.736,00$            15.804.568,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     13,00 15.804.568,00$                             
PAS.0012 PARLANTE DE TECHO Unidad 75,00                                  380.251,00$               28.518.825,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     75,00 28.518.825,00$                             
PAS.0013 PARLANTE DE MURO Unidad 22,00                                  1.805.964,00$            39.731.208,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     22,00 39.731.208,00$                             
PAS.0014 CABLE SISTEMA DE SONIDO m 1.272,00                              12.604,00$                 16.032.288,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1272,00 16.032.288,00$                             
PAS.0015 CABLE SENSOR RUIDO m 480,00                                 2.343,00$                  1.124.640,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     480,00 1.124.640,00$                               

SISTEMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA -$                                                     0,00 -$                                             
COM.2010 MÓDULO DE CONTROL DE ACCESO Unidad 62,00                                  2.249.016,00$            139.438.992,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     62,00 139.438.992,00$                           
COM.2020 LECTOR PROXIMIDAD TECLADO PIN PAD Unidad 79,00                                  1.885.288,00$            148.937.752,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     79,00 148.937.752,00$                           
COM.2030 LECTOR PROXIMIDAD BIOMÉTRICO Unidad 2,00                                    5.438.230,00$            10.876.460,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 10.876.460,00$                             
COM.2040 TARJETA DE PROXIMIDAD Unidad 500,00                                 18.548,00$                 9.274.000,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     500,00 9.274.000,00$                               
COM.2050 INTERRUPTOR CON LLAVE Unidad 2,00                                    167.092,00$               334.184,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 334.184,00$                                  
COM.2060 CONTACTO MAGNÉTICO DE APERTURA Unidad 76,00                                  90.632,00$                 6.888.032,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     76,00 6.888.032,00$                               
COM.2070 CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 600LB Unidad 72,00                                  792.619,00$               57.068.568,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     72,00 57.068.568,00$                             
COM.2080 TEMPORIZADOR DE RETARDO DE SALIDA DE PUERTA Unidad 10,00                                  417.041,00$               4.170.410,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 4.170.410,00$                               
COM.2090 SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO PIR Unidad 1,00                                    430.516,00$               430.516,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 430.516,00$                                  
COM.2100 PULSADOR DE SALIDA Unidad 17,00                                  256.843,00$               4.366.331,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     17,00 4.366.331,00$                               
COM.2110 PULSADOR DEL PÁNICO Unidad 7,00                                    173.118,00$               1.211.826,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     7,00 1.211.826,00$                               
COM.2120 PULSADOR DEL EMERGENCIAS Unidad 10,00                                  605.805,00$               6.058.050,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 6.058.050,00$                               
COM.2130 FUENTE DE PODER EQUIPAMIENTO SACS Unidad 62,00                                  171.880,00$               10.656.560,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     62,00 10.656.560,00$                             
COM.2140 PASACABLES Unidad 62,00                                  54.258,00$                 3.363.996,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     62,00 3.363.996,00$                               
COM.2150 SERVIDOR  CONTROL DE ACCESO Unidad 2,00                                    19.280.061,00$          38.560.122,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 38.560.122,00$                             
COM.2160 ESTACIÓN DE TRABAJO CONTROL DE ACCESOS (INCLUYE LICENCIA) Unidad 1,00                                    7.733.999,00$            7.733.999,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.733.999,00$                               
COM.2150_2 SOFTWARE CONTROL DE ACCESO Unidad 1,00                                    23.932.842,00$          23.932.842,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 23.932.842,00$                             
COM.2170 MONITOR LCD DE 32" DE DESPLIEGUE DE IMAGENES Unidad 2,00                                    1.535.027,00$            3.070.054,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 3.070.054,00$                               
COM.3040 CÁMARA MINIDOMO PARA INTERIORES Unidad 6,00                                    1.393.380,00$            8.360.280,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,00 8.360.280,00$                               

COM.3030 DOMO PTZ PARA INTERIOR / EXTERIOR SOPORTE - COLGANTE - PARED Unidad 14,00                                  12.181.643,00$          170.543.002,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     14,00 170.543.002,00$                           

COM.3010 CÁMARA IP FIJA TIPO BULLET INTERIOR Unidad 35,00                                  3.819.171,00$            133.670.985,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     35,00 133.670.985,00$                           
COM.3050 JOYSTICK CONTROL PTZ Unidad 1,00                                    1.356.930,00$            1.356.930,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.356.930,00$                               
COM.3060 SERVIDOR SISTEMA CCTV Unidad 2,00                                    19.280.061,00$          38.560.122,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 38.560.122,00$                             
COM.3070 STORAGE 240TB SISTEMA CCTV Unidad 2,00                                    150.318.477,00$         300.636.954,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2,00 300.636.954,00$                           
COM.3080 ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR CCTV (INCLUYE LICENCIA) Unidad 1,00                                    7.733.999,00$            7.733.999,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.733.999,00$                               
COM.3090 ADMINISTRADOR DE VIDEO (SOFTWARE) Unidad 1,00                                    90.486.831,00$          90.486.831,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 90.486.831,00$                             
COM.3100 CÁMARA ASCENSOR – INCLUYE CONVERSOR IP Unidad 1,00                                    1.393.380,00$            1.393.380,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.393.380,00$                               

COM.3110 MONITOR LCD INDUSTRIAL DE 55” CON OPERACIÓN 7X24 PARA
DESPLIEGUE DE IMÁGENES

Unidad 4,00                                    11.993.625,00$          47.974.500,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     4,00 47.974.500,00$                             

SEÑALÉTICA -$                                                     0,00 -$                                             
L8.1.1 RÓTULO DE A>10.000 CM2 COLGADO DEL TECHO Unidad 2,00                                    250.707,00$               501.414,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 501.414,00$                                  
L8.2.1 RÓTULO DE A<10.000 CM2 COLGADO DE TECHO Unidad 9,00                                    182.299,00$               1.640.691,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     9,00 1.640.691,00$                               
L8.2.2 RÓTULO DE A<10.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 7,00                                    161.895,00$               1.133.265,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     7,00 1.133.265,00$                               
L8.3.1 RÓTULO DE A<1.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 149,00                                 74.942,00$                 11.166.358,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     149,00 11.166.358,00$                             
L8.3.2 RÓTULO DE A<1.000 CM2 COLGADO DE TECHO Unidad 9,00                                    95.345,00$                 858.105,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     9,00 858.105,00$                                  
L8.4.1 RÓTULO DE A<3.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 12,00                                  141.918,00$               1.703.016,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,00 1.703.016,00$                               
L8.4.2 RÓTULO DE A<3.000 CM2 ANCLADO A MURO MEDIANTE SOPORTE Unidad 4,00                                    155.000,00$               620.000,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 620.000,00$                                  
L8.4.3 RÓTULO DE A<3.000 CM2 COLGADO DE TECHO Unidad 1,00                                    161.939,00$               161.939,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 161.939,00$                                  
L8.4.4 RÓTULO DE A<3.000 CM2 SOBRE POSTE Unidad 4,00                                    189.981,00$               759.924,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 759.924,00$                                  
L7.1 LETRA DE H=100CM Unidad 4,00                                    1.096.145,00$            4.384.580,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 4.384.580,00$                               
L7.2 LETRA DE H=90CM Unidad 2,00                                    987.086,00$               1.974.172,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.974.172,00$                               
L7.3 LETRA DE H=75CM Unidad 22,00                                  823.498,00$               18.116.956,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     22,00 18.116.956,00$                             
L7.4 LETRA DE H=65CM Unidad 18,00                                  714.439,00$               12.859.902,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     18,00 12.859.902,00$                             
C TORRE DE CONTROL -$                                                     0,00 -$                                             

MOVIMIENTO DE TIERRAS -$                                                     0,00 -$                                             
E.AVE_01 EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CIMENTACIÓN m³ 2.193,62                              10.144,00$                 22.252.081,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2193,62 22.252.081,00$                             
R4 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO B200 m³ 518,80                                 55.367,00$                 28.724.400,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     518,80 28.724.400,00$                             

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 2.193,62                              40.374,00$                 88.565.214,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2193,62 88.565.214,00$                             

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS -$                                                     0,00 -$                                             
D1.21 CONCRETO DE LIMPIEZA m³ 27,31                                  241.912,00$               6.606.617,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     27,31 6.606.617,00$                               
D1.6.2 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA CIMENTACIÓN m³ 744,45                                 686.691,00$               511.207.115,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     744,45 511.207.115,00$                           
D1.6.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA STEEL DECK m³ 57,04                                  910.906,00$               51.958.078,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     57,04 51.958.078,00$                             
D1.5.3 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA VIGAS m³ 11,53                                  1.237.104,00$            14.263.809,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     11,53 14.263.809,00$                             
D1.5.1 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA COLUMNAS m³ 11,14                                  1.039.647,00$            11.581.668,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     11,14 11.581.668,00$                             
D1.3.2 CONCRETO RESISTENCIA 35MPA PARA COLUMNAS m³ 7,29                                    1.101.348,00$            8.028.827,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     7,29 8.028.827,00$                               
D1.3.5 CONCRETO RESISTENCIA 35MPA MURO CIMENTACIÓN m³ 8,85                                    948.596,00$               8.395.075,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,85 8.395.075,00$                               

D1.3.3 CONCRETO RESISTENCIA 35MPA PARA MURO EN ALTURA CARAVISTA m³ 510,04                                 1.146.121,00$            584.567.555,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     510,04 584.567.555,00$                           

D1.3.1 CONCRETO RESISTENCIA 35MPA PARA VIGAS m³ 16,32                                  1.300.419,00$            21.222.838,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     16,32 21.222.838,00$                             
D1.3 CONCRETO RESISTENCIA 35MPA PARA PLACA DE ENTREPISO m³ 6,84                                    1.259.609,00$            8.615.726,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,84 8.615.726,00$                               
D1.3.4 CONCRETO RESISTENCIA 35MPA PARA ESCALERA m³ 35,28                                  873.549,00$               30.818.809,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     35,28 30.818.809,00$                             
D1.2 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA kg 480.869,87                          4.675,00$                  2.248.066.642,00$                         -$                                             0,00 -$                                                     480869,87 2.248.066.642,00$                         
D1.255 MALLA ELECTROSOLDADA kg 2.738,10                              4.187,00$                  11.464.425,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2738,10 11.464.425,00$                             
D1.30 ACERO ASTM A500 GRC (PERFILES LAMINADOS TUBULARES) kg 93.359,74                            9.071,00$                  846.866.202,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     93359,74 846.866.202,00$                           
D1.31 ACERO ASTM A572 GR50 (PERFILES ARMADOS Y PLACAS) kg 131.518,37                          8.374,00$                  1.101.334.830,00$                         -$                                             0,00 -$                                                     131518,37 1.101.334.830,00$                         
D1.32 ACERO ASTM A572 GR60 (PLACAS) kg 3.654,96                              8.374,00$                  30.606.635,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3654,96 30.606.635,00$                             
D1.128 PLACA DE ENTREPISO STEEL DECK AUTOPORTANTE m² 633,71                                 64.275,00$                 40.731.710,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     633,71 40.731.710,00$                             
G5.13 PISO REJA ELECTROSOLDADA TRÁMEX m² 155,44                                 105.690,00$               16.428.454,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     155,44 16.428.454,00$                             
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CANTIDAD
D1.33 ACERO ASTM A307 GRA (BARRAS ANCLAJE) kg 565,76                                 4.732,00$                  2.677.176,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     565,76 2.677.176,00$                               
E.AVE_10 PERLINERÍA METÁLICA kg 3.585,95                              9.727,00$                  34.880.536,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3585,95 34.880.536,00$                             

D1.38 PERFORACIÓN PARA PILOTE 1300mm SIN ENTUBACIÓN CON LODOS
TIXOTRÓPICOS

m 1.400,00                              406.408,00$               568.971.200,00$                           -$                                             - -1.399,00 (568.564.792,00)$                                   1,00 406.408,00$                                  

CUBIERTA -$                                                     0,00 -$                                             

E1 PENDIENTADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y TERMINACIÓN DE CUBIERTA PLANA m² 246,23                                 210.098,00$               51.732.431,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     246,23 51.732.431,00$                             

E2 CUBIERTA INCLINADA DE PANELES SANDWICH AISLANTES m² 161,72                                 314.385,00$               50.842.342,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     161,72 50.842.342,00$                             
E5 TRAMPILLA APERTURA MANUAL Unidad 1,00                                    1.199.413,00$            1.199.413,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.199.413,00$                               
E2.5 CANAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO m 32,06                                  66.099,00$                 2.119.134,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     32,06 2.119.134,00$                               
H3.3 ESCALERA ESCAMOTEABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 4 TRAMOS Unidad 1,00                                    1.588.334,00$            1.588.334,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.588.334,00$                               

ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS -$                                                     0,00 -$                                             
MUROS Y REVESTIMIENTOS -$                                                     0,00 -$                                             

G1.2 MURO BLOQUE DE CONCRETO DE 15CM m² 859,73                                 145.371,00$               124.979.810,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     859,73 124.979.810,00$                           
G1.3 MURO EN DRYWALL 2 CARAS + AISLAMIENTO m² 213,43                                 112.079,00$               23.921.021,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     213,43 23.921.021,00$                             
G1.3.1 MURO EN DRYWALL 1 CARA + AISLAMIENTO m² 341,52                                 101.458,00$               34.649.936,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     341,52 34.649.936,00$                             
G1.6 PAÑETE MORTERO 1:4 m² 1.068,80                              29.490,00$                 31.518.912,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1068,80 31.518.912,00$                             
G1.11 MAMPOSTERÍA EN LADRILLO m² 72,21                                  51.297,00$                 3.704.156,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     72,21 3.704.156,00$                               
G1.9 ESTUCO DE YESO m² 661,47                                 7.217,00$                  4.773.829,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     661,47 4.773.829,00$                               

G1.7 FORMACIÓN DE PASOS PARA ESCALERA CON LADRILLOS PARA REVESTIR m 259,20                                 30.661,00$                 7.947.331,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     259,20 7.947.331,00$                               

G1.1 DINTEL PREFABRICADO m 14,90                                  51.455,00$                 766.680,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     14,90 766.680,00$                                  
G1.8 ALFAJÍA DE CUBIERTA PREFABRICADA EN CONCRETO m 97,14                                  43.423,00$                 4.218.110,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     97,14 4.218.110,00$                               
G7.4 ALFAJÍA DE VENTANA PREFABRICADA m 14,90                                  51.265,00$                 763.849,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     14,90 763.849,00$                                  
G7.5 UMBRAL PREFABRICADO m 13,90                                  53.345,00$                 741.496,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     13,90 741.496,00$                                  

ACABADOS VERTICALES -$                                                     0,00 -$                                             
G3.1 ENCHAPE EN BALDOSA DE PORCELANATO, FORMATO 30X60 CM m² 42,90                                  112.698,00$               4.834.744,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     42,90 4.834.744,00$                               
G3.3 PINTURA PLÁSTICA BASE AGUA PARA INTERIOR m² 1.580,85                              15.046,00$                 23.785.469,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1580,85 23.785.469,00$                             
G3.4 FACHADA EN GRC STUD FRAME m² 382,69                                 828.608,00$               317.099.996,00$                           -$                                             - -382,00 (316.528.256,00)$                                   0,69 571.740,00$                                  
G3.5 FACHADA CHAPA GRECADA m² 426,99                                 69.026,00$                 29.473.412,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     426,99 29.473.412,00$                             

CIELO RASO -$                                                     0,00 -$                                             

G4.1 CIELO RASO MIXTO DE PLACAS DE FIBRA MINERAL Y YESO PERIMETRAL m² 101,66                                 315.737,00$               32.097.823,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     101,66 32.097.823,00$                             

G4.2 CIELO RASO EN DRYWALL HIDRÓFUGO m² 152,86                                 65.120,00$                 9.954.243,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     152,86 9.954.243,00$                               

G4.4 TECHO EXTERIOR LINEAL CERRADO, PARA EXTERIORES, TIPO "LUXALON
225C"

m² 5,66                                    326.440,00$               1.847.650,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,66 1.847.650,00$                               

G4.5 TECHO PROYECTADO CON MATERIAL IGNÍFUGO m² 435,49                                 74.563,00$                 32.471.441,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     435,49 32.471.441,00$                             
PISOS -$                                                     0,00 -$                                             

G5.2 PISO PORCELANATO TRÁFICO COMERCIAL 60X60CM m² 501,75                                 150.771,00$               75.649.349,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     501,75 75.649.349,00$                             
G5.4 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60CM m² 11,07                                  156.274,00$               1.729.953,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     11,07 1.729.953,00$                               
G5.7 SUELO TÉCNICO ELEVADO REGISTRABLE 60x60x4,8 cm m² 161,92                                 443.439,00$               71.801.643,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     161,92 71.801.643,00$                             
G5.25 COLOCACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA m 256,80                                 12.300,00$                 3.158.640,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     256,80 3.158.640,00$                               
G5.17 ADOQUÍN EN CONCRETO BICAPA COLOR OCRE m² 5,66                                    73.460,00$                 415.784,00$                                  -$                                             - -5,00 (367.300,00)$                                         0,66 48.484,00$                                   

CARPINTERÍA -$                                                     0,00 -$                                             
PUERTAS DE PASO -$                                                     0,00 -$                                             

H8.31 PUERTA DE ACERO GALVANIZADO DOBLE HOJA 1900X2100 30 MINUTOS Unidad 1,00                                    2.443.663,00$            2.443.663,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.443.663,00$                               

H9 PUERTA DE REJILLA m² 12,60                                  306.191,00$               3.858.007,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,60 3.858.007,00$                               
H8.27 PUERTA CORREDERA DE MADERA m² 4,06                                    2.076.059,00$            8.428.800,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,06 8.428.800,00$                               
H8.28 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO, 60 MINUTOS m² 22,29                                  842.647,00$               18.782.602,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     22,29 18.782.602,00$                             
H8.25 PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO m² 4,20                                    1.053.282,00$            4.423.784,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,20 4.423.784,00$                               
H8.26 PUERTA DE MADERA ABATIBLE m² 18,68                                  509.547,00$               9.518.338,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     18,68 9.518.338,00$                               

VENTANAS -$                                                     0,00 -$                                             
H7.1 VENTANA EXTERIOR OSCILOBATIENTE DE 1000X1200MM Unidad 3,00                                    577.522,00$               1.732.566,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 1.732.566,00$                               
H7.6 SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO FANAL (TORRE DE CONTROL) Unidad 16,00                                  1.777.963,00$            28.447.408,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     16,00 28.447.408,00$                             
H7.6.1 ACRISTALAMIENTO CONTROL AÉREO m² 29,75                                  1.492.547,00$            44.403.273,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     29,75 44.403.273,00$                             

CARPINTERÍA METÁLICA -$                                                     0,00 -$                                             
H5.2 BARANDILLA ACERO LAMINADO m 18,61                                  371.499,00$               6.913.596,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     18,61 6.913.596,00$                               
H6 PASAMANOS ACERO LAMINADO m 187,27                                 266.629,00$               49.931.613,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     187,27 49.931.613,00$                             
H3.3 ESCALERA ESCAMOTEABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 4 TRAMOS Unidad 1,00                                    1.588.334,00$            1.588.334,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.588.334,00$                               
H3.5 REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO m² 1,80                                    303.672,00$               546.610,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,80 546.610,00$                                  

EQUIPAMIENTO -$                                                     0,00 -$                                             
ASEOS Y BAÑOS -$                                                     0,00 -$                                             

I1.2 LAVAMANOS DE EMPOTRAR, CON MESÓN DE GRANITO Y GRIFERÍA Unidad 2,00                                    1.269.916,00$            2.539.832,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.539.832,00$                               
I1.3 COLOCACIÓN DE ESPEJO m² 1,60                                    212.472,00$               339.955,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,60 339.955,00$                                  
I1.4 COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN Unidad 2,00                                    139.050,00$               278.100,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 278.100,00$                                  
I1.5 COLOCACIÓN  DE SECADOR DE MANOS Unidad 2,00                                    304.903,00$               609.806,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 609.806,00$                                  
I1.7 COLOCACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO Unidad 2,00                                    1.342.280,00$            2.684.560,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.684.560,00$                               
I1.12 COLOCACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL Unidad 2,00                                    183.054,00$               366.108,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 366.108,00$                                  
I1.19 COLOCACIÓN DE PAPELERA TAPA VAIVÉN DE 10 L Unidad 2,00                                    41.359,00$                 82.718,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 82.718,00$                                   
I1.18 COLOCACIÓN DE CANECA DE VAIVÉN DE 35 L Unidad 2,00                                    57.066,00$                 114.132,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 114.132,00$                                  

COCINA -$                                                     0,00 -$                                             
I2.1 GRIFERÍA LAVAPLATOS Unidad 1,00                                    123.055,00$               123.055,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 123.055,00$                                  
I2.2 MESÓN Y MUEBLES Unidad 1,00                                    1.423.554,00$            1.423.554,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.423.554,00$                               
I2.3 ELECTRODOMÉSTICOS Unidad 1,00                                    2.636.084,00$            2.636.084,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.636.084,00$                               

MOBILIARIO -$                                                     0,00 -$                                             

J6.2 SILLA GIRATORIA CON ESPALDAR TÉCNICO NET Y ASIENTO TAPIZADO CON
BRAZOS GRADUABLES.

Unidad 2,00                                    1.945.490,00$            3.890.980,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 3.890.980,00$                               

J6.3 SILLA INTERLOCUTORA DE CUATRO PATAS SEMITAPIZADA SIN BRAZOS
ESTRUCTURA CROMADA

Unidad 3,00                                    111.552,00$               334.656,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 334.656,00$                                  

J6.4 SOFÁ AREA DE DESCANSO Unidad 1,00                                    1.437.058,00$            1.437.058,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.437.058,00$                               

I1.17 PUESTO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR Y PASACABLES ESTRATIFICADO
TIPO ORGANIZADOR

Unidad 3,00                                    1.507.453,00$            4.522.359,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 4.522.359,00$                               

J6.6 POLTRONA AREA DE DESCANSO Unidad 1,00                                    959.255,00$               959.255,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 959.255,00$                                  
J6.8 MESA PARA COMEDOR SALA ESTAR CON 4 SILLAS Unidad 1,00                                    552.420,00$               552.420,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 552.420,00$                                  
J6.14 COLOCACIÓN DE PERCHERO Unidad 4,00                                    141.050,00$               564.200,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 564.200,00$                                  
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J6.16 SILLA AUXILIAR Unidad 7,00                                    112.847,00$               789.929,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     7,00 789.929,00$                                  

EQUIPAMIENTO ESPECIAL -$                                                     0,00 -$                                             
EEM.0002 ASCENSOR 10 PARADAS 8 PERSONAS Unidad 1,00                                    237.068.758,00$         237.068.758,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 237.068.758,00$                           

INSTALACIONES -$                                                     0,00 -$                                             
SISTEMA ELÉCTRICO -$                                                     0,00 -$                                             
TABLEROS ELÉCTRICOS -$                                                     0,00 -$                                             

ELE.1070 TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL TORRE DE CONTROL (TP-TWR) (480V;
165kVA)

Unidad 1,00                                    25.617.875,00$          25.617.875,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 25.617.875,00$                             

ELE.1100 TABLERO ELÉCTRICO SECUNDARIO SUM. NORMAL TORRE DE CONTROL
(TSN-TWR) (208V; 80kVA)

Unidad 1,00                                    16.529.089,00$          16.529.089,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 16.529.089,00$                             

ELE.1130 TABLERO ELÉCTRICO SECUNDARIO SUM. REGULADO TORRE DE CONTROL
(TSR-TWR) (208V; 80kVA)

Unidad 1,00                                    16.622.993,00$          16.622.993,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 16.622.993,00$                             

ELE.1160 TABLERO ELÉCTRICO TERCIARIO SUM. NORMAL TORRE DE CONTROL (TTN-
TWR) (208V; 23kVA)

Unidad 1,00                                    10.774.852,00$          10.774.852,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 10.774.852,00$                             

ELE.1170 TABLERO ELÉCTRICO TERCIARIO SUM. REGULADO TORRE DE CONTROL
(TTR-TWR) (208V; 30kVA)

Unidad 1,00                                    13.286.127,00$          13.286.127,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 13.286.127,00$                             

ELE.1180 TABLERO ELÉCTRICO CONMUTACIÓN UPS TORRE DE CONTROL (TC-UPS)
(480V; 80kVA)

Unidad 1,00                                    11.954.628,00$          11.954.628,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 11.954.628,00$                             

CANALIZACIONES -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.2010 BANDEJA DE REJILLA 100X200 MM m 46,20                                  56.564,00$                 2.613.257,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     46,20 2.613.257,00$                               
ELE.2020 BANDEJA DE REJILLA 100X300 MM m 48,60                                  66.555,00$                 3.234.573,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     48,60 3.234.573,00$                               

ILUMINACIÓN -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.3020 DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 7W Unidad 168,00                                 93.615,00$                 15.727.320,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     168,00 15.727.320,00$                             
ELE.3030 LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED 2X23W Unidad 151,00                                 255.585,00$               38.593.335,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     151,00 38.593.335,00$                             

ELE.3050 SENSOR REGULAR ILUMINACIÓN S/LUZ DIURNA Y DETECCIÓN PRESENCIA Unidad 2,00                                    786.386,00$               1.572.772,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.572.772,00$                               

ELE.3060 BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 150 LM Unidad 32,00                                  278.078,00$               8.898.496,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     32,00 8.898.496,00$                               
ELE.3070 BALIZA DE BAJA INTENSIDAD TIPO B Unidad 4,00                                    2.037.478,00$            8.149.912,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 8.149.912,00$                               
ELE.3080 BALIZA DUAL DE MEDIANA INTENSIDAD Unidad 4,00                                    3.459.869,00$            13.839.476,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     4,00 13.839.476,00$                             
ELE.3090 FARO ÓPTICO Unidad 1,00                                    4.511.397,00$            4.511.397,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.511.397,00$                               

CONDUCTORES -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.4010 CABLE BAJA TENSIÓN 1X14AWG 0,6/1kV m 2.678,00                              3.603,00$                  9.648.834,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2678,00 9.648.834,00$                               
ELE.4020 CABLE BAJA TENSIÓN 1X12AWG 0,6/1kV m 480,00                                 3.808,00$                  1.827.840,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     480,00 1.827.840,00$                               
ELE.4030 CABLE BAJA TENSIÓN 1X10AWG 0,6/1kV m 2.350,00                              5.005,00$                  11.761.750,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2350,00 11.761.750,00$                             
ELE.4040 CABLE BAJA TENSIÓN 1X8AWG 0,6/1kV m 2.764,00                              10.209,00$                 28.217.676,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2764,00 28.217.676,00$                             
ELE.4050 CABLE BAJA TENSIÓN 1X6AWG 0,6/1kV m 200,00                                 10.563,00$                 2.112.600,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     200,00 2.112.600,00$                               
ELE.4060 CABLE BAJA TENSIÓN 1X4AWG 0,6/1kV m 15,00                                  16.008,00$                 240.120,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     15,00 240.120,00$                                  
ELE.4080 CABLE BAJA TENSIÓN 1X1/0AWG 0,6/1kV m 585,00                                 37.388,00$                 21.871.980,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     585,00 21.871.980,00$                             
ELE.4100 CABLE BAJA TENSIÓN 1X3/0AWG 0,6/1kV m 60,00                                  59.954,00$                 3.597.240,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     60,00 3.597.240,00$                               
ELE.4120 CABLE BAJA TENSIÓN 1X400KCMIL 0,6/1kV m 2.340,00                              87.522,00$                 204.801.480,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2340,00 204.801.480,00$                           
ELE.4180 CABLE BAJA TENSIÓN 4X1AWG+6AWG 0,6/1kV m 70,00                                  143.137,00$               10.019.590,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     70,00 10.019.590,00$                             

MECANISMOS -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.5010 INTERRUPTOR EMPOTRABLE Unidad 61,00                                  104.776,00$               6.391.336,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     61,00 6.391.336,00$                               
ELE.5020 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A GAMA BÁSICA Unidad 10,00                                  345.361,00$               3.453.610,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 3.453.610,00$                               
ELE.5030 BASE DE ENCHUFE 15A ESTANCA IP-55 GAMA BÁSICA SUPERF. Unidad 27,00                                  402.676,00$               10.872.252,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     27,00 10.872.252,00$                             
ELE.5040 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A GAMA BÁSICA UPS Unidad 55,00                                  356.012,00$               19.580.660,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     55,00 19.580.660,00$                             
ELE.5050 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A + ENCHUFE DOBLE 15A UPS Unidad 4,00                                    724.079,00$               2.896.316,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 2.896.316,00$                               
ELE.5060 BASE DE ENCHUFE 20A ESTANCA IP-55 PARA SECAMANOS Unidad 2,00                                    479.185,00$               958.370,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 958.370,00$                                  

SISTEMA APANTALLAMIENTO -$                                                     0,00 -$                                             

ELE.6020 PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO PCD, RADIO DE PROTECCIÓN
63M

Unidad 1,00                                    21.693.743,00$          21.693.743,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 21.693.743,00$                             

ELE.6130 CAJA DE INSPECCIÓN CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA
BAJANTE DE APANTALLAMIENTO

Unidad 8,00                                    723.229,00$               5.785.832,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 5.785.832,00$                               

ELE.6110 CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Unidad 8,00                                    1.331.154,00$            10.649.232,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     8,00 10.649.232,00$                             
ELE.6125 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 3/0 AWG m 89,00                                  41.457,00$                 3.689.673,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     89,00 3.689.673,00$                               

RED DE TIERRAS -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.7011 PICA DE ACERO COBRIZADO L=2m, D=14,6mm Unidad 4,00                                    132.147,00$               528.588,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 528.588,00$                                  
ELE.7012 PLETINA DE CONEXIÓN DE TIERRAS CON PUENTE DE PRUEBAS Unidad 7,00                                    440.479,00$               3.083.353,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     7,00 3.083.353,00$                               
ELE.7013 CAJA PARA UNIÓN EQUIPOTENCIAL CON SECCIONADOR Unidad 2,00                                    1.500.080,00$            3.000.160,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 3.000.160,00$                               
ELE.7015 CABLE DE COBRE DESNUDO 4/0AWG m 213,50                                 72.846,00$                 15.552.621,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     213,50 15.552.621,00$                             
ELE.6120 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 2/0 AWG m 36,00                                  31.408,00$                 1.130.688,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     36,00 1.130.688,00$                               

EQUIPAMIENTO BT -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.8060 TRANSFORMADOR DE POTENCIA ENCAPSULADO 480/208V 80KVA Unidad 2,00                                    9.294.504,00$            18.589.008,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 18.589.008,00$                             
ELE.8090 UNIDAD DE SUMINISTRO INTERRUMPIDO 208V 80KVA Unidad 1,00                                    141.130.930,00$         141.130.930,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 141.130.930,00$                           

SISTEMA GENERACIÓN RESPALDO -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.9020 GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO 150 KVA Unidad 1,00                                    159.737.154,00$         159.737.154,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 159.737.154,00$                           

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN -$                                                     0,00 -$                                             
EQUIPOS -$                                                     0,00 -$                                             

CLI.0010 EQUIPO DE PRECISIÓN 26KW (INCLUYE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR) Unidad 2,00                                    188.691.177,00$         377.382.354,00$                           -$                                             - -1,00 (188.691.177,00)$                                   1,00 188.691.177,00$                           

CLI.0020 UD. EXTERIOR MINI VRV-IV BOMBA CALOR  22,4 / 22,4 KW Unidad 2,00                                    25.028.862,00$          50.057.724,00$                             -$                                             - -1,00 (25.028.862,00)$                                     1,00 25.028.862,00$                             
CLI.0030 UD. EXTERIOR MINI VRV-IV BOMBA CALOR  12,1 / 12,1 KW Unidad 3,00                                    17.959.218,00$          53.877.654,00$                             -$                                             - -2,00 (35.918.436,00)$                                     1,00 17.959.218,00$                             

CLI.0040 UNIDAD INTERIOR DE PARED BOMBA CALOR 7,1 / 8 kW (VÁLIDA PARA
MONTAJE EN SISTEMA VFR)

Unidad 4,00                                    7.267.365,00$            29.069.460,00$                             -$                                             - -3,00 (21.802.095,00)$                                     1,00 7.267.365,00$                               

CLI.0050 UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS 600x600 1,7 / 1,9 kW (VÁLIDA PARA
MONTAJE EN SISTEMA VRF)

Unidad 1,00                                    3.980.218,00$            3.980.218,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.980.218,00$                               

CLI.0060 UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS 600x600 2,2 / 2,5 kW (VÁLIDA PARA
MONTAJE EN SISTEMA VRF)

Unidad 2,00                                    3.980.218,00$            7.960.436,00$                               -$                                             - -1,00 (3.980.218,00)$                                      1,00 3.980.218,00$                               

CLI.0070 UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS 600x600 2,8 / 3,2 Kw (VÁLIDA PARA
MONTAJE EN SISTEMA VRF)

Unidad 2,00                                    4.067.379,00$            8.134.758,00$                               -$                                             - -1,00 (4.067.379,00)$                                      1,00 4.067.379,00$                               

CLI.0080 UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS 600X600 4,5 / 5 KW UNIDAD INTERIOR
CASSETTE 4 VÍAS 600x600 4,5 / 5 kW (VÁLIDA PARA MONTAJE EN SI

Unidad 2,00                                    4.205.737,00$            8.411.474,00$                               -$                                             - -1,00 (4.205.737,00)$                                      1,00 4.205.737,00$                               

CLI.0090 EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=125 MM DE 330 M3/H Unidad 6,00                                    1.233.901,00$            7.403.406,00$                               -$                                             - -5,00 (6.169.505,00)$                                      1,00 1.233.901,00$                               
CLI.0100 EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=160 MM DE 560 M3/H Unidad 2,00                                    1.550.349,00$            3.100.698,00$                               -$                                             - -1,00 (1.550.349,00)$                                      1,00 1.550.349,00$                               
CLI.0120 CAMPANA EXTRACTORA 370m3/h 0,04kW Unidad 1,00                                    426.123,00$               426.123,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 426.123,00$                                  
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CONDUCTOS -$                                                     0,00 -$                                             
CLI.1010 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 MM m 33,20                                  99.609,00$                 3.307.019,00$                               -$                                             -$                                                     33,20 3.307.019,00$                               
CLI.1020 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 MM m 53,30                                  106.153,00$               5.657.955,00$                               -$                                             -$                                                     53,30 5.657.955,00$                               
CLI.1030 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=160 MM m 1,90                                    112.050,00$               212.895,00$                                  -$                                             -$                                                     1,90 212.895,00$                                  
CLI.1060 TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=125 MM m 1,00                                    99.609,00$                 99.609,00$                                   -$                                             -$                                                     1,00 99.609,00$                                   

TUBERÍAS -$                                                     0,00 -$                                             

CLI.2010 TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=6,4MM+12,7MM m 36,40                                  72.233,00$                 2.629.281,00$                               -$                                             -$                                                     36,40 2.629.281,00$                               

CLI.2020 TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=9,5MM+15,9MM m 40,80                                  79.327,00$                 3.236.542,00$                               -$                                             -$                                                     40,80 3.236.542,00$                               

CLI.2030 TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=9,5MM+19,1MM m 18,00                                  85.308,00$                 1.535.544,00$                               -$                                             -$                                                     18,00 1.535.544,00$                               

REJILLAS Y OTROS ACCESORIOS -$                                                     0,00 -$                                             
CLI.3010 BOCA EXTRACCIÓN AUTORREGULABLE BAÑO Unidad 2,00                                    267.556,00$               535.112,00$                                  -$                                             -$                                                     2,00 535.112,00$                                  
CLI.3020 REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 200X100 MM Unidad 14,00                                  94.335,00$                 1.320.690,00$                               -$                                             -$                                                     14,00 1.320.690,00$                               
CLI.3030 REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 525X325 MM Unidad 4,00                                    212.868,00$               851.472,00$                                  -$                                             -$                                                     4,00 851.472,00$                                  
CLI.3050 REJILLA EXTERIOR FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=125 MM Unidad 7,00                                    337.621,00$               2.363.347,00$                               -$                                             -$                                                     7,00 2.363.347,00$                               
CLI.3060 REJILLA EXTERIOR FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=160 MM Unidad 2,00                                    373.996,00$               747.992,00$                                  -$                                             -$                                                     2,00 747.992,00$                                  
CLI.3080 REGULADOR DE CAUDAL REGULABLE D=125 MM Unidad 6,00                                    768.756,00$               4.612.536,00$                               -$                                             -$                                                     6,00 4.612.536,00$                               
CLI.3090 FILTRO MERV 8 Unidad 3,00                                    124.177,00$               372.531,00$                                  -$                                             -$                                                     3,00 372.531,00$                                  

INSTALACIONES HIDRÁULICAS -$                                                     0,00 -$                                             
RED SUMINISTRO Y TRATADA -$                                                     0,00 -$                                             
ACOMETIDA Y CONTADORES -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.EX.10 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA ENTERRADA VÁLVULA
CORTE 80X80X80 CM

Unidad 1,00                                    664.856,00$               664.856,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 664.856,00$                                  

SUM.0010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ARMARIO POLIÉSTER
700X520X300MM PARA MEDIDORES

Unidad 1,00                                    1.099.866,00$            1.099.866,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.099.866,00$                               

SUM.0030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PE DN50-25 MM 1" Unidad 1,00                                    250.966,00$               250.966,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 250.966,00$                                  

SUM.0070 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VELOCIMÉTRICO 1" Unidad 1,00                                    751.668,00$               751.668,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 751.668,00$                                  

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 1,33                                    18.536,00$                 24.653,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,33 24.653,00$                                   

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 0,41                                    22.011,00$                 9.025,00$                                     -$                                             0,00 -$                                                     0,41 9.025,00$                                     

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 0,92                                    40.374,00$                 37.144,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     0,92 37.144,00$                                   

ACOMETIDA Y CONTADORES -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 11 D=3/4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 20,00                                  12.520,00$                 250.400,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     20,00 250.400,00$                                  

SUM.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 13.5 D=1",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 60,00                                  14.201,00$                 852.060,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     60,00 852.060,00$                                  

VALVULERÍA Y ACCESORIOS -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.2020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 3/4"

Unidad 3,00                                    26.751,00$                 80.253,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     3,00 80.253,00$                                   

SUM.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 1"

Unidad 1,00                                    33.808,00$                 33.808,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 33.808,00$                                   

SUM.2100 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE BRONCE PN-
12 1"

Unidad 1,00                                    116.177,00$               116.177,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 116.177,00$                                  

PUNTOS DE AGUA -$                                                     0,00 -$                                             
SUM.3010 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA LAVAMANOS Unidad 2,00                                    39.208,00$                 78.416,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 78.416,00$                                   

SUM.3030 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA INODORO TANQUE Unidad 2,00                                    40.393,00$                 80.786,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 80.786,00$                                   

SUM.3080 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA LAVADERO Unidad 1,00                                    39.208,00$                 39.208,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 39.208,00$                                   
EQUIPOS -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.4060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE GRUPO PRESIÓN CONVENCIONAL
2 BOMBAS P=1,20 KW Q=2,55 M3/H H=56,47 MCA

Unidad 1,00                                    25.032.309,00$          25.032.309,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 25.032.309,00$                             

SUM.4070 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO POLIPROPILENO DE
1000 L, INCLUYE SISTEMA DE CONTROL LLENADO

Unidad 1,00                                    3.101.437,00$            3.101.437,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.101.437,00$                               

RED AGUAS RESIDUALES -$                                                     0,00 -$                                             
ELEMENTOS SINGULARES -$                                                     0,00 -$                                             

DES.0010
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA BOMBEO ENTERRADA
100X100X100 CM, INCLUYE DOS BOMBAS TRITURADORAS P=1.2 KW Q=4.3
M3/H

Unidad 1,00                                    54.295.390,00$          54.295.390,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 54.295.390,00$                             

DES.0040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN 50X50 CM Unidad 4,00                                    538.250,00$               2.153.000,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 2.153.000,00$                               

DES.0050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIREACIÓN PVC
D=3"-4"

Unidad 1,00                                    480.983,00$               480.983,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 480.983,00$                                  

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 4,33                                    18.536,00$                 80.261,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     4,33 80.261,00$                                   

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 1,54                                    22.011,00$                 33.897,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,54 33.897,00$                                   

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 2,79                                    40.374,00$                 112.643,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,79 112.643,00$                                  

COLECTORES ENTERRADOS -$                                                     0,00 -$                                             

DES.1010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 2",
INCLUYE ACCESORIOS

m 1,00                                    17.945,00$                 17.945,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 17.945,00$                                   

DES.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 3",
INCLUYE ACCESORIOS

m 25,00                                  23.210,00$                 580.250,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     25,00 580.250,00$                                  

DES.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 4", INCLUYE ACCESORIOS

m 7,00                                    32.990,00$                 230.930,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     7,00 230.930,00$                                  

COLECTORES COLGADOS Y BAJANTES -$                                                     0,00 -$                                             

DES.2010
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 2",
INCLUYE
ACCESORIOS Y SOPORTES

m 6,00                                    23.268,00$                 139.608,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     6,00 139.608,00$                                  
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DES.2020
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 3",
INCLUYE
ACCESORIOS Y SOPORTES

m 43,00                                  29.390,00$                 1.263.770,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     43,00 1.263.770,00$                               

TUBERÍAS DE VENTILACIÓN -$                                                     0,00 -$                                             

DES.3010
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA VENTILACIÓN PVC-V 2",
INCLUYE
ACCESORIOS Y SOPORTES

m 69,00                                  14.145,00$                 976.005,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     69,00 976.005,00$                                  

PUNTOS DE DESAGÜE -$                                                     0,00 -$                                             
DES.4010 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA LAVAMANOS Unidad 2,00                                    113.228,00$               226.456,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 226.456,00$                                  
DES.4030 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA INODORO Unidad 2,00                                    134.105,00$               268.210,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 268.210,00$                                  
DES.4070 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA REJILLA PISO Unidad 2,00                                    105.010,00$               210.020,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 210.020,00$                                  
DES.4050 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA VERTEDERO Unidad 1,00                                    105.850,00$               105.850,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 105.850,00$                                  

RED AGUAS LLUVIAS -$                                                     0,00 -$                                             
ELEMENTOS SINGULARES -$                                                     0,00 -$                                             

ALL.0010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TRAGANTE TIPO CÚPULA C-6”
D=4”

Unidad 4,00                                    92.495,00$                 369.980,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 369.980,00$                                  

ALL.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CANALETA DRENAJE LINEAL PVC
SUELO 130X90 MM

m 96,00                                  115.618,00$               11.099.328,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     96,00 11.099.328,00$                             

ALL.0030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CANALETA DRENAJE LINEAL PVC
SUELO 200X188 MM

m 105,00                                 182.147,00$               19.125.435,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     105,00 19.125.435,00$                             

ALL.0070 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA PASO AGUAS LLUVIAS
50X50 CM

Unidad 4,00                                    551.285,00$               2.205.140,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 2.205.140,00$                               

ALL.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA PASO AGUAS LLUVIAS
60X60 CM

Unidad 3,00                                    605.889,00$               1.817.667,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 1.817.667,00$                               

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 3,54                                    18.536,00$                 65.617,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     3,54 65.617,00$                                   

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 1,24                                    22.011,00$                 27.294,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,24 27.294,00$                                   

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 2,30                                    40.374,00$                 92.860,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,30 92.860,00$                                   

COLECTORES ENTERRADOS -$                                                     0,00 -$                                             

DES.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS

m 20,00                                  32.790,00$                 655.800,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     20,00 655.800,00$                                  

DES.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 4", INCLUYE ACCESORIOS

m 22,00                                  32.990,00$                 725.780,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     22,00 725.780,00$                                  

DES.1050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 6", INCLUYE ACCESORIOS

m 74,00                                  43.251,00$                 3.200.574,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     74,00 3.200.574,00$                               

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 37,92                                  20.312,00$                 770.231,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     37,92 770.231,00$                                  

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 37,47                                  22.011,00$                 824.752,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     37,47 824.752,00$                                  

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 0,45                                    40.374,00$                 18.168,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     0,45 18.168,00$                                   

COLECTORES COLGADOS Y BAJANTES -$                                                     0,00 -$                                             

DES.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 107,00                                 37.788,00$                 4.043.316,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     107,00 4.043.316,00$                               

SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS -$                                                     0,00 -$                                             
SISTEMA FADS -$                                                     0,00 -$                                             

DTC.0010 PANEL DE INCENDIOS, CAPACIDAD 10 LAZOS SLC, 318 DISPOSITIVOS Y
PANTALLA LCD. INCLUYE BATERÍA.

Unidad 2,00                                    56.262.325,00$          112.524.650,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2,00 112.524.650,00$                           

DTC.0030 FUENTE AUXILIAR DE VOLTAJE 24VCC 10A, INCLUYE CARGADOR BATERÍA
12-200AH

Unidad 1,00                                    2.224.699,00$            2.224.699,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.224.699,00$                               

DTC.0040 DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, VISIBILIDAD 360º Unidad 17,00                                  280.387,00$               4.766.579,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     17,00 4.766.579,00$                               

DTC.0080 ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, CONSTRUCCIÓN ALTA DUREZA Y COLOR
ROJO

Unidad 16,00                                  375.110,00$               6.001.760,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     16,00 6.001.760,00$                               

DTC.0090 MÓDULO DE MONITOREO Unidad 15,00                                  220.201,00$               3.303.015,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 3.303.015,00$                               
DTC.0100 MÓDULO DE CONTROL Unidad 12,00                                  285.429,00$               3.425.148,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,00 3.425.148,00$                               
DTC.0110 MÓDULO DE RELEVO CON CONTACTOS 2A@24VDC/0.5A@120VAC Unidad 19,00                                  264.695,00$               5.029.205,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     19,00 5.029.205,00$                               

DTC.0130 SEÑAL AUDIOVISUAL DE PARED ANTIVANDÁLICA, LUMINOSIDAD
AJUSTABLE

Unidad 8,00                                    207.975,00$               1.663.800,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 1.663.800,00$                               

DTC.3010 TELÉFONOS DE EMERGENCIA Unidad 9,00                                    1.936.307,00$            17.426.763,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     9,00 17.426.763,00$                             
DTC.0045 DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA HUMO Y CALOR, COBERTURA 6.4M Unidad 5,00                                    252.713,00$               1.263.565,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,00 1.263.565,00$                               
DTC.0050 DETECTOR TÉRMICO, VISIBILIDAD 360º Y COBERTURA 6.4M Unidad 2,00                                    223.667,00$               447.334,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 447.334,00$                                  

DTC.0150 SEÑAL VISUAL DE PARED ANTIVANDÁLICA, LUMINOSIDAD AJUSTABLE Unidad 1,00                                    182.640,00$               182.640,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 182.640,00$                                  

DTC.0065 DETECTOR DE LLAMA APLICACIONES INDUSTRIALES Unidad 1,00                                    21.629.074,00$          21.629.074,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 21.629.074,00$                             
DTC.0020 PANEL DE INCENDIOS EXTINCIÓN LIMPIA. INCLUYE BATERÍA. Unidad 1,00                                    7.247.602,00$            7.247.602,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.247.602,00$                               
DTC.1010 CILINDRO AGENTE EXTINTOR NOVEC1230 70LB Unidad 2,00                                    35.898.075,00$          71.796.150,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 71.796.150,00$                             
DTC.1011 AGENTE LIMPIO NOVEC 1230 Libra 140,00                                 151.753,00$               21.245.420,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     140,00 21.245.420,00$                             
DTC.1020 SWITCH DE DESCARGA Unidad 1,00                                    1.113.135,00$            1.113.135,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.113.135,00$                               
DTC.1030 SWITCH DE BAJA PRESIÓN Unidad 1,00                                    1.363.556,00$            1.363.556,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.363.556,00$                               
DTC.1040 ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA Y ABORTO Unidad 2,00                                    535.691,00$               1.071.382,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.071.382,00$                               
DTC.1050 SWITCH DE MANTENIMIENTO Unidad 1,00                                    214.275,00$               214.275,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 214.275,00$                                  
DTC.1060 CAMPANA DE ALARMA Unidad 1,00                                    196.613,00$               196.613,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 196.613,00$                                  
DTC.1070 BOQUILLA DE DESCARGA Unidad 5,00                                    449.686,00$               2.248.430,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,00 2.248.430,00$                               
DTC.2030 TUBERÍA CPVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES m 52,00                                  36.541,00$                 1.900.132,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     52,00 1.900.132,00$                               
DTC.1080 INTERRUPTOR PRINCIPAL Y RESERVA Unidad 1,00                                    1.194.360,00$            1.194.360,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.194.360,00$                               
DTC.0120 MÓDULO DE CONTROL DE LIBERACIÓN Unidad 1,00                                    696.857,00$               696.857,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 696.857,00$                                  
DTC.2010 TUBERÍA EMT 3/4" m 259,00                                 8.728,00$                  2.260.552,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     259,00 2.260.552,00$                               
DTC.2040 CABLEADO FPL 2x16 AWG BLINDADO CARRETA 305M Unidad 1,00                                    753.854,00$               753.854,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 753.854,00$                                  

SISTEMA RCI -$                                                     0,00 -$                                             

EXT.0010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO ABC (2A-
10B-C) 10LBS SEGÚN NFPA10

Unidad 11,00                                  181.948,00$               2.001.428,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     11,00 2.001.428,00$                               

EXT.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE CO2 34B-C 10LBS
SEGÚN NFPA10

Unidad 12,00                                  450.729,00$               5.408.748,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,00 5.408.748,00$                               
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EXT.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, ROSCADA 1”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 18,00                                  111.991,00$               2.015.838,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     18,00 2.015.838,00$                               

EXT.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 1 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 51,00                                  105.052,00$               5.357.652,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     51,00 5.357.652,00$                               

EXT.1050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 2 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 134,00                                 143.226,00$               19.192.284,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     134,00 19.192.284,00$                             

EXT.1080 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ROCIADOR COLGANTE UPRIGHT
1/2" K=5.6

Unidad 15,00                                  73.993,00$                 1.109.895,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 1.109.895,00$                               

EXT.1120
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CONTROL DE
FLUJO 2 1/2" (INCLUYE VÁLVULA CONTROL, CHEQUE, MANÓMETROS Y
DRENAJE)

Unidad 2,00                                    2.474.521,00$            4.949.042,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 4.949.042,00$                               

EXT.1160 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE III EN ARMARIO
CON PUERTA (INCLUYE MANGUERA 1 1/2″ Y TOMA 2 1/2″)

Unidad 2,00                                    1.591.728,00$            3.183.456,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 3.183.456,00$                               

COMUNICACIONES -$                                                     0,00 -$                                             
SISTEMA VOZ Y DATOS -$                                                     0,00 -$                                             

COM.0020
TUBERÍA EMT 3/4”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y
SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 192,40                                 8.887,00$                  1.709.859,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     192,40 1.709.859,00$                               

COM.0030 TUBERÍA EMT 1”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 13,40                                  12.715,00$                 170.381,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     13,40 170.381,00$                                  

COM.1010 CABLE CAT 6A, UTP 500MHZ, 10G 4X2X23AWG LS0H m 5.700,00                              3.547,00$                  20.217.900,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     5700,00 20.217.900,00$                             

COM.1020 PATCH CORD 10G, MOD8, 9FT (2,7METROS AZUL), (1,5 METROS AZUL),
(2,7METROS ROJO)

Unidad 95,00                                  44.488,00$                 4.226.360,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     95,00 4.226.360,00$                               

COM.1030 GABINETE DE COMUNICACIONES 42 RU. CERRADO Unidad 1,00                                    7.888.761,00$            7.888.761,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.888.761,00$                               
COM.10301 ORGANIZADOR VERTICAL 42 RACK UNITS Unidad 2,00                                    650.476,00$               1.300.952,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.300.952,00$                               
COM.1040 JACK, CAT6A,  UTP 10G AZUL. Unidad 95,00                                  35.837,00$                 3.404.515,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     95,00 3.404.515,00$                               
COM.1041 PLACAS DE PARED / FACE PLATE SENCILLO. Unidad 95,00                                  8.724,00$                  828.780,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     95,00 828.780,00$                                  

COM.1050 SWITCH DE BORDE 24 X 10/100/1000T (RJ-45) PUERTOS,POE, 4X1/10 GB
SFP/SFP+, CAPA 3

Unidad 1,00                                    19.359.120,00$          19.359.120,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 19.359.120,00$                             

COM.10501 PATCH PANEL PREENSAMBLADO CAT 6A 24 PUERTOS, 1U Unidad 1,00                                    487.608,00$               487.608,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 487.608,00$                                  
COM.10502 ORGANIZADOR SENCILLO RANURADO CON TAPA Unidad 1,00                                    177.470,00$               177.470,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 177.470,00$                                  

COM.1055 SWITCH DE BORDE 48 X 10/100/1000T (RJ-45) PUERTOS,POE, 4X1/10 GB
SFP/SFP+, CAPA 3

Unidad 2,00                                    19.425.095,00$          38.850.190,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 38.850.190,00$                             

COM.10551 PATCH PANEL PREENSAMBLADO CAT 6A 48 PUERTOS, 1U Unidad 2,00                                    1.334.642,00$            2.669.284,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.669.284,00$                               
COM.10552 ORGANIZADOR DOBLE RANURADO CON TAPA Unidad 2,00                                    325.073,00$               650.146,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 650.146,00$                                  
COM.1056 BANDEJA DE FIBRA 1U ST, SC, FC, MTRJ, LC. Unidad 1,00                                    1.637.427,00$            1.637.427,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.637.427,00$                               

COM.10561 PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MÓDULOS CUADRUPLES (24 HILOS).) Unidad 2,00                                    745.073,00$               1.490.146,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.490.146,00$                               

COM.10562 PANEL/ACOPLADOR CIEGO SEXTUPLE . Unidad 2,00                                    31.483,00$                 62.966,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 62.966,00$                                   
COM.10563 BREAKOUT KIT,24 FIBRAS. Unidad 2,00                                    153.852,00$               307.704,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 307.704,00$                                  
COM.10564 PIGTAIL  SM 24 FIBRAS CONECTOR LC Unidad 48,00                                  46.111,00$                 2.213.328,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     48,00 2.213.328,00$                               
COM.1057 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN RACK (PDU) Unidad 2,00                                    635.312,00$               1.270.624,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.270.624,00$                               
COM.1058 BARRAJE TGB KIT Unidad 1,00                                    746.563,00$               746.563,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 746.563,00$                                  
COM.1059 BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK KIT Unidad 1,00                                    671.253,00$               671.253,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 671.253,00$                                  
COM.1060 TERMINALES GERENCIALES Unidad 10,00                                  411.998,00$               4.119.980,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 4.119.980,00$                               
COM.1070 BANDEJA METÁLICA GALVANIZADO CALIENTE 54X400MM m 20,00                                  63.454,00$                 1.269.080,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     20,00 1.269.080,00$                               
COM.1080 BANDEJA METÁLICA GALVANIZADO CALIENTE 54X200MM m 95,00                                  60.685,00$                 5.765.075,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     95,00 5.765.075,00$                               
COM.1085 BANDEJA METÁLICA GALVANIZADO CALIENTE 54x100mm m 43,00                                  60.685,00$                 2.609.455,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     43,00 2.609.455,00$                               
COM.0002 CERTIFICACIÓN PUNTO CATEGORÍA 6A Unidad 93,00                                  14.996,00$                 1.394.628,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     93,00 1.394.628,00$                               
COM.1051 SFP+MODULE 10G LR 10KM SINGLE MODE Unidad 12,00                                  1.953.289,00$            23.439.468,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     12,00 23.439.468,00$                             
COM.4010 CUADRO MONITORIZACIÓN Y CONTROL BMS Unidad 1,00                                    17.692.480,00$          17.692.480,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 17.692.480,00$                             
COM.4020 PULSADOR DE 4 ELEMENTOS BLANCO Unidad 1,00                                    968.647,00$               968.647,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 968.647,00$                                  
COM.4030 PANTALLA DE MANDO REGULACIÓN ILUMINACIÓN Unidad 1,00                                    6.331.119,00$            6.331.119,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.331.119,00$                               
COM.4040 SENSOR DE LUZ INTERIOR Unidad 1,00                                    796.401,00$               796.401,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 796.401,00$                                  

SISTEMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA -$                                                     0,00 -$                                             
COM.2010 MÓDULO DE CONTROL DE ACCESO Unidad 23,00                                  2.249.016,00$            51.727.368,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     23,00 51.727.368,00$                             
COM.2020 LECTOR PROXIMIDAD TECLADO PIN PAD Unidad 8,00                                    1.885.288,00$            15.082.304,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     8,00 15.082.304,00$                             
COM.2030 LECTOR PROXIMIDAD BIOMÉTRICO Unidad 15,00                                  5.438.230,00$            81.573.450,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     15,00 81.573.450,00$                             
COM.2040 TARJETA DE PROXIMIDAD Unidad 25,00                                  18.548,00$                 463.700,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     25,00 463.700,00$                                  
COM.2050 INTERRUPTOR CON LLAVE Unidad 15,00                                  167.092,00$               2.506.380,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 2.506.380,00$                               
COM.2060 CONTACTO MAGNÉTICO DE APERTURA Unidad 20,00                                  90.632,00$                 1.812.640,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     20,00 1.812.640,00$                               
COM.2070 CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 600LB Unidad 15,00                                  792.619,00$               11.889.285,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     15,00 11.889.285,00$                             
COM.2080 TEMPORIZADOR DE RETARDO DE SALIDA DE PUERTA Unidad 15,00                                  417.041,00$               6.255.615,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 6.255.615,00$                               
COM.2100 PULSADOR DE SALIDA Unidad 15,00                                  256.843,00$               3.852.645,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 3.852.645,00$                               
COM.2130 FUENTE DE PODER EQUIPAMIENTO SACS Unidad 23,00                                  171.880,00$               3.953.240,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     23,00 3.953.240,00$                               
COM.2140 PASACABLES Unidad 23,00                                  54.258,00$                 1.247.934,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     23,00 1.247.934,00$                               
COM.3010 CÁMARA IP FIJA TIPO BULLET INTERIOR Unidad 11,00                                  3.819.171,00$            42.010.881,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     11,00 42.010.881,00$                             
COM.3020 CÁMARA IP FIJA TIPO BULLET EXTERIOR Unidad 7,00                                    3.912.419,00$            27.386.933,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     7,00 27.386.933,00$                             
COM.3040 CÁMARA MINIDOMO PARA INTERIORES Unidad 1,00                                    1.393.380,00$            1.393.380,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.393.380,00$                               

SEÑALÉTICA -$                                                     0,00 -$                                             
L8.3.1 RÓTULO DE A<1.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 73,00                                  74.942,00$                 5.470.766,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     73,00 5.470.766,00$                               
L8.4.1 RÓTULO DE A<3.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 10,00                                  141.918,00$               1.419.180,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 1.419.180,00$                               
L7.2 LETRA DE H=90CM Unidad 2,00                                    987.086,00$               1.974.172,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.974.172,00$                               
L7.4 LETRA DE H=65CM Unidad 12,00                                  714.439,00$               8.573.268,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,00 8.573.268,00$                               
D S.E.I. -$                                                     0,00 -$                                             

MOVIMIENTO DE TIERRAS -$                                                     0,00 -$                                             
E.AVE_01 EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CIMENTACIÓN m³ 3.067,10                              10.144,00$                 31.112.662,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3067,10 31.112.662,00$                             
R4 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO B200 m³ 2.765,72                              55.367,00$                 153.129.619,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2765,72 153.129.619,00$                           
B4.5 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL m² 1.228,08                              15.547,00$                 19.092.960,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1228,08 19.092.960,00$                             

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 3.067,10                              40.374,00$                 123.831.095,00$                           #¡REF! 0,00 -$                                                     3067,10 123.831.095,00$                           

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS -$                                                     0,00 -$                                             
D1.21 CONCRETO DE LIMPIEZA m³ 60,83                                  241.912,00$               14.715.507,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     60,83 14.715.507,00$                             
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D1.6.2 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA CIMENTACIÓN m³ 590,32                                 686.691,00$               405.367.431,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     590,32 405.367.431,00$                           
D1.2 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA kg 148.190,49                          4.675,00$                  692.790.541,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     148190,49 692.790.541,00$                           
D1.255 MALLA ELECTROSOLDADA kg 6.765,19                              4.187,00$                  28.325.851,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     6765,19 28.325.851,00$                             
D1.5.3 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA VIGAS m³ 101,36                                 1.237.104,00$            125.392.861,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     101,36 125.392.861,00$                           
D1.5.1 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA COLUMNAS m³ 97,93                                  1.039.647,00$            101.812.631,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     97,93 101.812.631,00$                           
D1.6.4 CONCRETO RESISTENCIA 24.5MPA PARA PLACA DE CONTRAPISO m³ 40,83                                  815.359,00$               33.291.108,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     40,83 33.291.108,00$                             
D1.5.5 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA ESCALERA m³ 11,57                                  811.978,00$               9.394.585,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     11,57 9.394.585,00$                               
D1.6.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA STEEL DECK m³ 117,20                                 910.906,00$               106.758.183,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     117,20 106.758.183,00$                           
D1.128 PLACA DE ENTREPISO STEEL DECK AUTOPORTANTE m² 1.276,44                              64.275,00$                 82.043.181,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1276,44 82.043.181,00$                             
E.AVE_10 PERLINERÍA METÁLICA kg 27.647,29                            9.727,00$                  268.925.190,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     27647,29 268.925.190,00$                           
D1.128.1 ESPIGOS CONECTORES DE CORTE Unidad 1.986,00                              3.304,00$                  6.561.744,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1986,00 6.561.744,00$                               

CUBIERTA -$                                                     0,00 -$                                             

E1 PENDIENTADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y TERMINACIÓN DE CUBIERTA PLANA m² 441,23                                 210.098,00$               92.701.541,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     441,23 92.701.541,00$                             

E2 CUBIERTA INCLINADA DE PANELES SANDWICH AISLANTES m² 631,34                                 314.385,00$               198.483.826,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     631,34 198.483.826,00$                           
E2.5 CANAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO m 44,70                                  66.099,00$                 2.954.625,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     44,70 2.954.625,00$                               

E5.5 CANALETA OCULTA PREFABRICADA POLIPROPILENO CON REJILLA DE
ACERO GALVANIZADO

m 30,17                                  137.495,00$               4.148.224,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     30,17 4.148.224,00$                               

ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS -$                                                     0,00 -$                                             
MUROS Y REVESTIMIENTOS -$                                                     0,00 -$                                             

G1.2 MURO BLOQUE DE CONCRETO DE 15CM m² 1.571,60                              145.371,00$               228.465.064,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1571,60 228.465.064,00$                           
G1.3 MURO EN DRYWALL 2 CARAS + AISLAMIENTO m² 194,58                                 112.079,00$               21.808.332,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     194,58 21.808.332,00$                             
G1.6 PAÑETE MORTERO 1:4 m² 2.167,38                              29.490,00$                 63.916.036,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2167,38 63.916.036,00$                             
G1.3.1 MURO EN DRYWALL 1 CARA + AISLAMIENTO m² 998,43                                 101.458,00$               101.298.711,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     998,43 101.298.711,00$                           
G1.9 ESTUCO DE YESO m² 1.129,62                              7.217,00$                  8.152.468,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1129,62 8.152.468,00$                               
G1.12 MURO DIVISORIO MIXTO DE VIDRIO Y PANEL AGLOMERADO m² 35,96                                  431.218,00$               15.506.599,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     35,96 15.506.599,00$                             

G1.7 FORMACIÓN DE PASOS PARA ESCALERA CON LADRILLOS PARA REVESTIR m 30,00                                  30.661,00$                 919.830,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     30,00 919.830,00$                                  

G1.1 DINTEL PREFABRICADO m 27,96                                  51.455,00$                 1.438.682,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     27,96 1.438.682,00$                               
G1.8 ALFAJÍA DE CUBIERTA PREFABRICADA EN CONCRETO m 53,64                                  43.423,00$                 2.329.210,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     53,64 2.329.210,00$                               
G7.4 ALFAJÍA DE VENTANA PREFABRICADA m 27,96                                  51.265,00$                 1.433.369,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     27,96 1.433.369,00$                               
G7.5 UMBRAL PREFABRICADO m 23,40                                  53.345,00$                 1.248.273,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     23,40 1.248.273,00$                               

ACABADOS VERTICALES -$                                                     0,00 -$                                             
G3.1 ENCHAPE EN BALDOSA DE PORCELANATO, FORMATO 30X60 CM m² 302,23                                 112.698,00$               34.060.717,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     302,23 34.060.717,00$                             
G3.3 PINTURA PLÁSTICA BASE AGUA PARA INTERIOR m² 2.261,48                              15.046,00$                 34.026.228,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2261,48 34.026.228,00$                             
G3.4 FACHADA EN GRC STUD FRAME m² 761,00                                 828.608,00$               630.570.688,00$                           -$                                             - -760,00 (629.742.080,00)$                                   1,00 828.608,00$                                  
G3.2 PINTURA PLÁSTICA BASE DE AGUA PARA EXTERIOR m² 541,37                                 11.870,00$                 6.426.062,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     541,37 6.426.062,00$                               
G3.5 FACHADA CHAPA GRECADA m² 369,60                                 69.026,00$                 25.512.010,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     369,60 25.512.010,00$                             

CIELO RASO -$                                                     0,00 -$                                             

G4.1 CIELO RASO MIXTO DE PLACAS DE FIBRA MINERAL Y YESO PERIMETRAL m² 386,72                                 315.737,00$               122.101.813,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     386,72 122.101.813,00$                           

G4.2 CIELO RASO EN DRYWALL HIDRÓFUGO m² 144,96                                 65.120,00$                 9.439.795,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     144,96 9.439.795,00$                               

G4.4 TECHO EXTERIOR LINEAL CERRADO, PARA EXTERIORES, TIPO "LUXALON
225C"

m² 339,96                                 326.440,00$               110.976.542,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     339,96 110.976.542,00$                           

G4.5 TECHO PROYECTADO CON MATERIAL IGNÍFUGO m² 181,45                                 74.563,00$                 13.529.456,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     181,45 13.529.456,00$                             
PISOS -$                                                     0,00 -$                                             

G5.1 ACABADO DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 MPA, ESPESOR DE 10CM
CON MORTERO ENDURECEDOR

m² 582,49                                 100.343,00$               58.448.794,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     582,49 58.448.794,00$                             

G5.2 PISO PORCELANATO TRÁFICO COMERCIAL 60X60CM m² 386,37                                 150.771,00$               58.253.391,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     386,37 58.253.391,00$                             
G5.4 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60CM m² 43,56                                  156.274,00$               6.807.295,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     43,56 6.807.295,00$                               
G5.7 SUELO TÉCNICO ELEVADO REGISTRABLE 60x60x4,8 cm m² 150,41                                 443.439,00$               66.697.660,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     150,41 66.697.660,00$                             
G5.25 COLOCACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA m 31,20                                  12.300,00$                 383.760,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     31,20 383.760,00$                                  

CARPINTERÍA -$                                                     0,00 -$                                             
MODULARES ACERO INOXIDABLE BAÑO -$                                                     0,00 -$                                             

H1.2 PUERTA DE CABINA ESTÁNDAR 60x180 cm Unidad 9,00                                    890.460,00$               8.014.140,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     9,00 8.014.140,00$                               
H1.1 TABIQUE MODULAR PIEZAS ESPECIALES Unidad 4,00                                    1.105.316,00$            4.421.264,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 4.421.264,00$                               
H1.5 TABIQUE LISO 1,50X1,60M Unidad 4,00                                    1.093.306,00$            4.373.224,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 4.373.224,00$                               

PUERTAS DE PASO -$                                                     0,00 -$                                             

H8.31 PUERTA DE ACERO GALVANIZADO DOBLE HOJA 1900X2100 30 MINUTOS Unidad 1,00                                    2.443.663,00$            2.443.663,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.443.663,00$                               

H8.30 PUERTA DE ACERO GALVANIZADO DOBLE HOJA 2000X2100MM Unidad 2,00                                    3.912.540,00$            7.825.080,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 7.825.080,00$                               

H8.3 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO 1900X2100MM 90
MINUTOS

Unidad 3,00                                    5.146.972,00$            15.440.916,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3,00 15.440.916,00$                             

H8.10 PUERTA CORTAFUEGO DE MADERA 60 MINUTOS CON MIRILLA
1800X2100MM

Unidad 1,00                                    4.813.626,00$            4.813.626,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.813.626,00$                               

H5.11 PUERTA DE MADERA DOBLE CON MIRILLA 1800X2100 Unidad 4,00                                    741.647,00$               2.966.588,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 2.966.588,00$                               

H8.12 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO 900X2032MM 60 MINUTOS Unidad 1,00                                    1.570.374,00$            1.570.374,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.570.374,00$                               

H8.13 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO 1000X2100MM 60
MINUTOS

Unidad 1,00                                    1.727.053,00$            1.727.053,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.727.053,00$                               

H8.14 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO DOBLE DESIGUAL DE
900X2100 Y 500X2100MM 60 MINUTOS

Unidad 1,00                                    3.907.984,00$            3.907.984,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.907.984,00$                               

H4.2 PUERTA DE REJILLA DE SIMPLE TORSIÓN CON BASTIDOR METÁLICO P19 Unidad 11,00                                  325.696,00$               3.582.656,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     11,00 3.582.656,00$                               

H8.26 PUERTA DE MADERA ABATIBLE m² 29,27                                  509.547,00$               14.914.441,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     29,27 14.914.441,00$                             
H8.25 PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO m² 3,56                                    1.053.282,00$            3.749.684,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,56 3.749.684,00$                               
H8.28 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO, 60 MINUTOS m² 40,74                                  842.647,00$               34.329.439,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     40,74 34.329.439,00$                             

VENTANAS -$                                                     0,00 -$                                             
H7.1 VENTANA EXTERIOR OSCILOBATIENTE DE 1000X1200MM Unidad 20,00                                  577.522,00$               11.550.440,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     20,00 11.550.440,00$                             

H7.2 CARPINTERÍA DE ALUMINIO PARA CERRAMIENTO DE FACHADA FIJO+
BATIENTE

m² 27,87                                  312.294,00$               8.703.634,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     27,87 8.703.634,00$                               

CARPINTERÍA METÁLICA -$                                                     0,00 -$                                             
H5.2 BARANDILLA ACERO LAMINADO m 10,53                                  371.499,00$               3.911.884,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,53 3.911.884,00$                               
H6 PASAMANOS ACERO LAMINADO m 14,45                                  266.629,00$               3.852.789,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     14,45 3.852.789,00$                               
H3.1 PUERTA SECCIONAL METÁLICA PARA COCHERA (PS1) Unidad 3,00                                    11.548.733,00$          34.646.199,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3,00 34.646.199,00$                             
H3.2 CELOSÍA DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO m² 118,15                                 864.378,00$               102.126.261,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     118,15 102.126.261,00$                           
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H3.5 REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO m² 8,09                                    303.672,00$               2.456.706,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,09 2.456.706,00$                               
H4.1 VALLADO DE REJILLA DE SIMPLE TORSIÓN 1.50 M m 25,62                                  65.836,00$                 1.686.718,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     25,62 1.686.718,00$                               
H2 BARRA DE DESCENSO CUARTEL DE BOMBEROS m 8,60                                    141.536,00$               1.217.210,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,60 1.217.210,00$                               
H5.1 BARANDA METÁLICA DE 0,9 MTS DE ALTO m 3,00                                    85.512,00$                 256.536,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 256.536,00$                                  

EQUIPAMIENTO -$                                                     0,00 -$                                             
ASEOS Y BAÑOS -$                                                     0,00 -$                                             

I1.1 DUCHA Y MONOCONTROL Unidad 3,00                                    321.486,00$               964.458,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 964.458,00$                                  
I1.2 LAVAMANOS DE EMPOTRAR, CON MESÓN DE GRANITO Y GRIFERÍA Unidad 5,00                                    1.269.916,00$            6.349.580,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,00 6.349.580,00$                               
I1.3 COLOCACIÓN DE ESPEJO m² 4,00                                    212.472,00$               849.888,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 849.888,00$                                  
I1.4 COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN Unidad 3,00                                    139.050,00$               417.150,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 417.150,00$                                  
I1.5 COLOCACIÓN  DE SECADOR DE MANOS Unidad 3,00                                    304.903,00$               914.709,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 914.709,00$                                  
I1.7 COLOCACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO Unidad 5,00                                    1.342.280,00$            6.711.400,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,00 6.711.400,00$                               
I1.8 COLOCACIÓN DE ORINAL DE COLGAR MEDIANO Unidad 2,00                                    705.818,00$               1.411.636,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.411.636,00$                               
I1.12 COLOCACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL Unidad 5,00                                    183.054,00$               915.270,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 915.270,00$                                  
I1.14 LAVATRAPERO CON GRIFO MURAL Unidad 3,00                                    260.222,00$               780.666,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 780.666,00$                                  
I1.19 COLOCACIÓN DE PAPELERA TAPA VAIVÉN DE 10 L Unidad 5,00                                    41.359,00$                 206.795,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 206.795,00$                                  
I1.18 COLOCACIÓN DE CANECA DE VAIVÉN DE 35 L Unidad 3,00                                    57.066,00$                 171.198,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 171.198,00$                                  

COCINA -$                                                     0,00 -$                                             
I2.1 GRIFERÍA LAVAPLATOS Unidad 1,00                                    123.055,00$               123.055,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 123.055,00$                                  
I2.2 MESÓN Y MUEBLES Unidad 1,00                                    1.423.554,00$            1.423.554,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.423.554,00$                               
I2.3 ELECTRODOMÉSTICOS Unidad 1,00                                    2.636.084,00$            2.636.084,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.636.084,00$                               

MOBILIARIO -$                                                     0,00 -$                                             

J6.1 SILLA GIRATORIA CON ESPALDAR EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO CON
BRAZOS

Unidad 1,00                                    288.360,00$               288.360,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 288.360,00$                                  

J6.2 SILLA GIRATORIA CON ESPALDAR TÉCNICO NET Y ASIENTO TAPIZADO CON
BRAZOS GRADUABLES.

Unidad 4,00                                    1.945.490,00$            7.781.960,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 7.781.960,00$                               

J6.3 SILLA INTERLOCUTORA DE CUATRO PATAS SEMITAPIZADA SIN BRAZOS
ESTRUCTURA CROMADA

Unidad 2,00                                    111.552,00$               223.104,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 223.104,00$                                  

J6.4 SOFÁ AREA DE DESCANSO Unidad 3,00                                    1.437.058,00$            4.311.174,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 4.311.174,00$                               

I1.17 PUESTO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR Y PASACABLES ESTRATIFICADO
TIPO ORGANIZADOR

Unidad 4,00                                    1.507.453,00$            6.029.812,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 6.029.812,00$                               

J6.6 POLTRONA AREA DE DESCANSO Unidad 2,00                                    959.255,00$               1.918.510,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.918.510,00$                               
J6.8 MESA PARA COMEDOR SALA ESTAR CON 4 SILLAS Unidad 2,00                                    552.420,00$               1.104.840,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.104.840,00$                               
J6.11 MESA DE REUNIONES CON 8 SILLAS Unidad 1,00                                    2.473.398,00$            2.473.398,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.473.398,00$                               
J6.14 COLOCACIÓN DE PERCHERO Unidad 9,00                                    141.050,00$               1.269.450,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     9,00 1.269.450,00$                               
J6.16 SILLA AUXILIAR Unidad 21,00                                  112.847,00$               2.369.787,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     21,00 2.369.787,00$                               
J6.17 SILLA UNIVERSITARIA Unidad 12,00                                  129.641,00$               1.555.692,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,00 1.555.692,00$                               
J6.18 CAMA Y BASE Unidad 7,00                                    674.267,00$               4.719.869,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     7,00 4.719.869,00$                               
J6.19 ARMARIO Unidad 8,00                                    592.851,00$               4.742.808,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 4.742.808,00$                               

INSTALACIONES -$                                                     0,00 -$                                             
SISTEMA ELÉCTRICO -$                                                     0,00 -$                                             
TABLEROS ELÉCTRICOS -$                                                     0,00 -$                                             

ELE.1060 TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL SEI (TP-SEI) (480V; 85kVA) Unidad 1,00                                    19.236.557,00$          19.236.557,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 19.236.557,00$                             

ELE.1090 TABLERO ELÉCTRICO SECUNDARIO SUM. NORMAL SEI (TSN-SEI) (208V;
63kVA)

Unidad 1,00                                    25.688.957,00$          25.688.957,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 25.688.957,00$                             

ELE.1120 TABLERO ELÉCTRICO SECUNDARIO SUM. REGULADO SEI (TSR-SEI) (208V;
20kVA)

Unidad 1,00                                    11.362.933,00$          11.362.933,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 11.362.933,00$                             

ELE.1140 TABLERO ELÉCTRICO TERCIARIO SUM. NORMAL ESPUMÓGENOS (TTN-ESP)
(208V; 6kVA)

Unidad 1,00                                    6.685.641,00$            6.685.641,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.685.641,00$                               

ELE.1150 TABLERO ELÉCTRICO TERCIARIO SUM. NORMAL CANILES (TTN-CAN) (208V;
4kVA)

Unidad 1,00                                    6.145.085,00$            6.145.085,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.145.085,00$                               

CANALIZACIONES -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.2010 BANDEJA DE REJILLA 100X200 MM m 78,10                                  56.564,00$                 4.417.648,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     78,10 4.417.648,00$                               
ELE.2020 BANDEJA DE REJILLA 100X300 MM m 78,10                                  66.555,00$                 5.197.946,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     78,10 5.197.946,00$                               
ELE.2040 CANALIZACIÓN 40X60 CM PEATONAL 2X3" m 48,80                                  16.536,00$                 806.957,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     48,80 806.957,00$                                  
ELE.2050 CAJA DE INSPECCIÓN BT 30X30X30CM Unidad 4,00                                    324.198,00$               1.296.792,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 1.296.792,00$                               

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 7,81                                    22.011,00$                 171.906,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     7,81 171.906,00$                                  

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 11,71                                  20.312,00$                 237.854,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     11,71 237.854,00$                                  
E02QM061 EXCAVACIÓN CAJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 0,08                                    20.312,00$                 1.625,00$                                     -$                                             0,00 -$                                                     0,08 1.625,00$                                     

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 3,98                                    40.374,00$                 160.689,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,98 160.689,00$                                  

ILUMINACIÓN -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.3010 LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL 600X600 LED 33W UGR<19 Unidad 61,00                                  172.065,00$               10.495.965,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     61,00 10.495.965,00$                             
ELE.3020 DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 7W Unidad 134,00                                 93.615,00$                 12.544.410,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     134,00 12.544.410,00$                             
ELE.3030 LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED 2X23W Unidad 104,00                                 255.585,00$               26.580.840,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     104,00 26.580.840,00$                             
ELE.3040 PROYECTOR SIMÉTRICO LED 75W Unidad 9,00                                    670.547,00$               6.034.923,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     9,00 6.034.923,00$                               
ELE.3060 BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 150 LM Unidad 28,00                                  278.078,00$               7.786.184,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     28,00 7.786.184,00$                               

CONDUCTORES -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.4010 CABLE BAJA TENSIÓN 1X14AWG 0,6/1kV m 4.800,00                              3.603,00$                  17.294.400,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     4800,00 17.294.400,00$                             
ELE.4020 CABLE BAJA TENSIÓN 1X12AWG 0,6/1kV m 900,00                                 3.808,00$                  3.427.200,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     900,00 3.427.200,00$                               
ELE.4030 CABLE BAJA TENSIÓN 1X10AWG 0,6/1kV m 5.190,00                              5.005,00$                  25.975.950,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     5190,00 25.975.950,00$                             
ELE.4040 CABLE BAJA TENSIÓN 1X8AWG 0,6/1kV m 5.335,00                              10.209,00$                 54.465.015,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     5335,00 54.465.015,00$                             
ELE.4060 CABLE BAJA TENSIÓN 1X4AWG 0,6/1kV m 10,00                                  16.008,00$                 160.080,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     10,00 160.080,00$                                  
ELE.4070 CABLE BAJA TENSIÓN 1X2AWG 0,6/1kV m 510,00                                 23.999,00$                 12.239.490,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     510,00 12.239.490,00$                             
ELE.4090 CABLE BAJA TENSIÓN 1X2/0AWG 0,6/1kV m 40,00                                  46.652,00$                 1.866.080,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     40,00 1.866.080,00$                               
ELE.4110 CABLE BAJA TENSIÓN 1X4/0AWG 0,6/1kV m 2.040,00                              76.414,00$                 155.884.560,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2040,00 155.884.560,00$                           
ELE.4150 CABLE BAJA TENSIÓN 4X6AWG+8AWG 0,6/1kV m 165,00                                 42.831,00$                 7.067.115,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     165,00 7.067.115,00$                               
ELE.4170 CABLE BAJA TENSIÓN 4X2AWG+8AWG 0,6/1kV m 10,00                                  89.997,00$                 899.970,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     10,00 899.970,00$                                  

MECANISMOS -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.5010 INTERRUPTOR EMPOTRABLE Unidad 57,00                                  104.776,00$               5.972.232,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     57,00 5.972.232,00$                               
ELE.5020 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A GAMA BÁSICA Unidad 42,00                                  345.361,00$               14.505.162,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     42,00 14.505.162,00$                             
ELE.5030 BASE DE ENCHUFE 15A ESTANCA IP-55 GAMA BÁSICA SUPERF. Unidad 38,00                                  402.676,00$               15.301.688,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     38,00 15.301.688,00$                             
ELE.5040 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A GAMA BÁSICA UPS Unidad 10,00                                  356.012,00$               3.560.120,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 3.560.120,00$                               
ELE.5060 BASE DE ENCHUFE 20A ESTANCA IP-55 PARA SECAMANOS Unidad 3,00                                    479.185,00$               1.437.555,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 1.437.555,00$                               

SISTEMA APANTALLAMIENTO -$                                                     0,00 -$                                             



FECHA
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FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003  Versión: 3 Fecha de aprobación: 07/10/2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA :

$ 135.665.204.026,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  24001360-H3 de 2024 $ 0,00

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO AERO IPIALES LP $ 135.665.204.026,00

SIN ADICIÓN DE VALOR CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS 1
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL  

CONTRATO DE OBRA No :      24001198 H4 de 2024

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS 
VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF) 26/02/2025
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AEROIPIALES 2025

+ / -
ÍTEM DE PAGO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA  No.  ___     FECHA _____ VARIACIÓN PRESENTE ACTA

CANTIDAD
ELE.6100 PUNTAS CAPTADORAS Unidad 37,00                                  203.294,00$               7.521.878,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     37,00 7.521.878,00$                               

ELE.6130
CAJA DE INSPECCIÓN CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA
BAJANTE DE
APANTALLAMIENTO

Unidad 12,00                                  723.229,00$               8.678.748,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,00 8.678.748,00$                               

ELE.6110 CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Unidad 49,00                                  1.331.154,00$            65.226.546,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     49,00 65.226.546,00$                             
ELE.6125 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 3/0 AWG m 411,00                                 41.457,00$                 17.038.827,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     411,00 17.038.827,00$                             
ELE.6011 ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8MM m 480,00                                 27.579,00$                 13.237.920,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     480,00 13.237.920,00$                             

RED DE TIERRAS -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.7011 PICA DE ACERO COBRIZADO L=2m, D=14,6mm Unidad 14,00                                  132.147,00$               1.850.058,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     14,00 1.850.058,00$                               
ELE.7012 PLETINA DE CONEXIÓN DE TIERRAS CON PUENTE DE PRUEBAS Unidad 2,00                                    440.479,00$               880.958,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 880.958,00$                                  
ELE.7013 CAJA PARA UNIÓN EQUIPOTENCIAL CON SECCIONADOR Unidad 14,00                                  1.500.080,00$            21.001.120,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     14,00 21.001.120,00$                             
ELE.7015 CABLE DE COBRE DESNUDO 4/0AWG m 525,00                                 72.846,00$                 38.244.150,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     525,00 38.244.150,00$                             
ELE.6120 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 2/0 AWG m 10,00                                  31.408,00$                 314.080,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     10,00 314.080,00$                                  

EQUIPAMIENTO BT -$                                                     0,00 -$                                             
ELE.8020 TRANSFORMADOR DE POTENCIA ENCAPSULADO 480/208V 20KVA Unidad 1,00                                    6.352.755,00$            6.352.755,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.352.755,00$                               
ELE.8050 TRANSFORMADOR DE POTENCIA ENCAPSULADO 480/208V 63KVA Unidad 1,00                                    8.128.618,00$            8.128.618,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 8.128.618,00$                               
ELE.8080 UNIDAD DE SUMINISTRO INTERRUMPIDO 208V 20KVA Unidad 1,00                                    35.594.962,00$          35.594.962,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 35.594.962,00$                             

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN -$                                                     0,00 -$                                             
EQUIPOS -$                                                     0,00 -$                                             

CLI.0030 UD. EXTERIOR MINI VRV-IV BOMBA CALOR  12,1 / 12,1 KW Unidad 2,00                                    17.959.218,00$          35.918.436,00$                             -$                                             - -1,00 (17.959.218,00)$                                     1,00 17.959.218,00$                             

CLI.0050
UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS 600x600 1,7 / 1,9 kW (VÁLIDA PARA
MONTAJE EN SISTEMA
VRF)

Unidad 2,00                                    3.980.218,00$            7.960.436,00$                               -$                                             - -1,00 (3.980.218,00)$                                      1,00 3.980.218,00$                               

CLI.0060
UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS 600x600 2,2 / 2,5 kW (VÁLIDA PARA
MONTAJE EN SISTEMA
VRF)

Unidad 3,00                                    3.980.218,00$            11.940.654,00$                             -$                                             - -2,00 (7.960.436,00)$                                      1,00 3.980.218,00$                               

CLI.0090 EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=125 MM DE 330 M3/H Unidad 3,00                                    1.233.901,00$            3.701.703,00$                               -$                                             - -2,00 (2.467.802,00)$                                      1,00 1.233.901,00$                               
CLI.0100 EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=160 MM DE 560 M3/H Unidad 2,00                                    1.550.349,00$            3.100.698,00$                               -$                                             - -1,00 (1.550.349,00)$                                      1,00 1.550.349,00$                               
CLI.0120 CAMPANA EXTRACTORA 370m3/h 0,04kW Unidad 1,00                                    426.123,00$               426.123,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 426.123,00$                                  

CLI.0080
UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS 600X600 4,5 / 5 KW UNIDAD INTERIOR
CASSETTE 4 VÍAS
600x600 4,5 / 5 kW (VÁLIDA PARA MONTAJE EN SI

Unidad 1,00                                    4.205.737,00$            4.205.737,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.205.737,00$                               

CONDUCTOS -$                                                     0,00 -$                                             
CLI.1010 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 MM m 27,00                                  99.609,00$                 2.689.443,00$                               -$                                             -$                                                     27,00 2.689.443,00$                               
CLI.1020 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 MM m 41,20                                  106.153,00$               4.373.504,00$                               -$                                             -$                                                     41,20 4.373.504,00$                               
CLI.1030 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=160 MM m 7,20                                    112.050,00$               806.760,00$                                  -$                                             -$                                                     7,20 806.760,00$                                  
CLI.1060 TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=125 MM m 3,50                                    99.609,00$                 348.632,00$                                  -$                                             -$                                                     3,50 348.632,00$                                  

TUBERÍAS -$                                                     0,00 -$                                             

CLI.2010 TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=6,4MM+12,7MM m 27,60                                  72.233,00$                 1.993.631,00$                               -$                                             -$                                                     27,60 1.993.631,00$                               

CLI.2020 TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=9,5MM+15,9MM m 27,70                                  79.327,00$                 2.197.358,00$                               -$                                             -$                                                     27,70 2.197.358,00$                               

REJILLAS Y OTROS ACCESORIOS -$                                                     0,00 -$                                             
CLI.3010 BOCA EXTRACCIÓN AUTORREGULABLE BAÑO Unidad 8,00                                    267.556,00$               2.140.448,00$                               -$                                             -$                                                     8,00 2.140.448,00$                               
CLI.3020 REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 200X100 MM Unidad 17,00                                  94.335,00$                 1.603.695,00$                               -$                                             -$                                                     17,00 1.603.695,00$                               
CLI.3050 REJILLA EXTERIOR FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=125 MM Unidad 4,00                                    337.621,00$               1.350.484,00$                               -$                                             -$                                                     4,00 1.350.484,00$                               
CLI.3060 REJILLA EXTERIOR FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=160 MM Unidad 2,00                                    373.996,00$               747.992,00$                                  -$                                             -$                                                     2,00 747.992,00$                                  
CLI.3080 REGULADOR DE CAUDAL REGULABLE D=125 MM Unidad 6,00                                    768.756,00$               4.612.536,00$                               -$                                             -$                                                     6,00 4.612.536,00$                               

INSTALACIONES HIDRÁULICAS -$                                                     0,00 -$                                             
RED SUMINISTRO Y TRATADA -$                                                     0,00 -$                                             
ACOMETIDA Y CONTADORES -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.EX.10 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA ENTERRADA VÁLVULA
CORTE 80X80X80 CM

Unidad 5,00                                    664.856,00$               3.324.280,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,00 3.324.280,00$                               

SUM.0010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ARMARIO POLIÉSTER
700X520X300MM PARA MEDIDORES

Unidad 4,00                                    1.099.866,00$            4.399.464,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 4.399.464,00$                               

SUM.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PE DN50-20 MM
3/4"

Unidad 2,00                                    219.093,00$               438.186,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 438.186,00$                                  

SUM.0030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PE DN50-25 MM 1" Unidad 1,00                                    250.966,00$               250.966,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 250.966,00$                                  

SUM.0040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PE DN50-32 MM 1
1/4"

Unidad 1,00                                    316.781,00$               316.781,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 316.781,00$                                  

SUM.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VELOCIMÉTRICO 3/4" Unidad 1,00                                    379.047,00$               379.047,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 379.047,00$                                  

SUM.0070 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VELOCIMÉTRICO 1" Unidad 1,00                                    751.668,00$               751.668,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 751.668,00$                                  

SUM.0080 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VELOCIMÉTRICO 1 1/4" Unidad 1,00                                    1.056.670,00$            1.056.670,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.056.670,00$                               

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 6,66                                    18.536,00$                 123.450,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     6,66 123.450,00$                                  

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 2,02                                    22.011,00$                 44.462,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,02 44.462,00$                                   

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 4,64                                    40.374,00$                 187.335,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,64 187.335,00$                                  

TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.1010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 9 D=1/2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 43,00                                  11.145,00$                 479.235,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     43,00 479.235,00$                                  

SUM.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 11 D=3/4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 70,00                                  12.520,00$                 876.400,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     70,00 876.400,00$                                  

SUM.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 13.5 D=1",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 46,00                                  14.201,00$                 653.246,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     46,00 653.246,00$                                  

SUM.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 D=1 1/4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 25,00                                  16.140,00$                 403.500,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     25,00 403.500,00$                                  

SUM.1090 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC RDE41 D=1/2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 7,00                                    16.091,00$                 112.637,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     7,00 112.637,00$                                  

SUM.1100 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC RDE41 D=3/4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 5,00                                    17.399,00$                 86.995,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     5,00 86.995,00$                                   
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SUM.1110 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE COQUILLA ELASTOMÉRICA E=20
MM TUBERÍA DE 1/2"

m 7,00                                    12.304,00$                 86.128,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     7,00 86.128,00$                                   

SUM.1120 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE COQUILLA ELASTOMÉRICA E=25
MM TUBERÍA DE 3/4"

m 5,00                                    14.244,00$                 71.220,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     5,00 71.220,00$                                   

VALVULERÍA Y ACCESORIOS -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.2010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 1/2"

Unidad 3,00                                    21.188,00$                 63.564,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     3,00 63.564,00$                                   

SUM.2020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 3/4"

Unidad 3,00                                    26.751,00$                 80.253,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     3,00 80.253,00$                                   

SUM.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 1"

Unidad 5,00                                    33.808,00$                 169.040,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 169.040,00$                                  

SUM.2090 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE BRONCE PN-
12 3/4"

Unidad 1,00                                    80.862,00$                 80.862,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 80.862,00$                                   

SUM.2100 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE BRONCE PN-
12 1"

Unidad 1,00                                    116.177,00$               116.177,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 116.177,00$                                  

PUNTOS DE AGUA -$                                                     0,00 -$                                             
SUM.3010 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA LAVAMANOS Unidad 5,00                                    39.208,00$                 196.040,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 196.040,00$                                  

SUM.3020 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P Y ACS EN CPVC PARA
DUCHA

Unidad 3,00                                    80.340,00$                 241.020,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 241.020,00$                                  

SUM.3030 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA INODORO TANQUE Unidad 5,00                                    40.393,00$                 201.965,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 201.965,00$                                  

SUM.3040 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA URINARIO Unidad 2,00                                    38.733,00$                 77.466,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 77.466,00$                                   
SUM.3050 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA VERTEDERO Unidad 2,00                                    40.393,00$                 80.786,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 80.786,00$                                   
SUM.3060 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA LAVADORA Unidad 2,00                                    39.208,00$                 78.416,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 78.416,00$                                   
SUM.3070 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA GRIFO Unidad 7,00                                    39.208,00$                 274.456,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     7,00 274.456,00$                                  
SUM.3080 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA LAVADERO Unidad 1,00                                    39.208,00$                 39.208,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 39.208,00$                                   

EQUIPOS -$                                                     0,00 -$                                             

SUM.4010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO 15
GALONES

Unidad 1,00                                    3.209.056,00$            3.209.056,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.209.056,00$                               

RED AGUAS RESIDUALES -$                                                     0,00 -$                                             
ELEMENTOS SINGULARES -$                                                     0,00 -$                                             

DES.0010
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA BOMBEO ENTERRADA
100X100X100 CM, INCLUYE DOS BOMBAS TRITURADORAS P=1.2 KW Q=4.3
M3/H

Unidad 1,00                                    54.295.390,00$          54.295.390,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 54.295.390,00$                             

DES.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASA
PREFABRICADA 10GPM

Unidad 1,00                                    1.548.003,00$            1.548.003,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.548.003,00$                               

DES.0040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN 50X50 CM Unidad 8,00                                    538.250,00$               4.306.000,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 4.306.000,00$                               

DES.0050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIREACIÓN PVC
D=3"-4"

Unidad 2,00                                    480.983,00$               961.966,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 961.966,00$                                  

DES.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE POZO LADRILLO REGISTRO
D=150 CM H=3,00 M

Unidad 1,00                                    4.137.999,00$            4.137.999,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.137.999,00$                               

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 11,97                                  18.536,00$                 221.876,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     11,97 221.876,00$                                  

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 4,36                                    22.011,00$                 95.968,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     4,36 95.968,00$                                   

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 7,61                                    40.374,00$                 307.246,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     7,61 307.246,00$                                  

COLECTORES ENTERRADOS -$                                                     0,00 -$                                             

DES.1010
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 2",
INCLUYE
ACCESORIOS

m 48,00                                  17.945,00$                 861.360,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     48,00 861.360,00$                                  

DES.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS

m 64,00                                  32.790,00$                 2.098.560,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     64,00 2.098.560,00$                               

DES.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 4", INCLUYE ACCESORIOS

m 50,00                                  32.990,00$                 1.649.500,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     50,00 1.649.500,00$                               

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 17,82                                  20.312,00$                 361.960,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     17,82 361.960,00$                                  

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 15,49                                  22.011,00$                 340.950,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     15,49 340.950,00$                                  

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 2,33                                    40.374,00$                 94.071,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,33 94.071,00$                                   

COLECTORES COLGADOS Y BAJANTES -$                                                     0,00 -$                                             

DES.2010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 2,00                                    23.268,00$                 46.536,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 46.536,00$                                   

DES.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 10,00                                  37.788,00$                 377.880,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     10,00 377.880,00$                                  

TUBERÍAS DE VENTILACIÓN -$                                                     0,00 -$                                             

DES.3010
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA VENTILACIÓN PVC-V 2",
INCLUYE
ACCESORIOS Y SOPORTES

m 51,00                                  14.145,00$                 721.395,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     51,00 721.395,00$                                  

DES.3020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA VENTILACIÓN PVC-V 3",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 11,00                                  21.698,00$                 238.678,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     11,00 238.678,00$                                  

PUNTOS DE DESAGÜE -$                                                     0,00 -$                                             
DES.4010 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA LAVAMANOS Unidad 5,00                                    113.228,00$               566.140,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 566.140,00$                                  
DES.4020 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA DUCHA Unidad 3,00                                    104.955,00$               314.865,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 314.865,00$                                  
DES.4030 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA INODORO Unidad 5,00                                    134.105,00$               670.525,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 670.525,00$                                  
DES.4040 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA URINARIO Unidad 2,00                                    105.850,00$               211.700,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 211.700,00$                                  
DES.4050 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA VERTEDERO Unidad 2,00                                    105.850,00$               211.700,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 211.700,00$                                  
DES.4060 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA LAVADORA Unidad 2,00                                    105.850,00$               211.700,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 211.700,00$                                  
DES.4070 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA REJILLA PISO Unidad 12,00                                  105.010,00$               1.260.120,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,00 1.260.120,00$                               
DES.4080 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA COCINA Unidad 1,00                                    113.228,00$               113.228,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 113.228,00$                                  

DES.4090 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA VACIADO
CALENTADOR

Unidad 1,00                                    113.228,00$               113.228,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 113.228,00$                                  

RED AGUAS LLUVIAS -$                                                     0,00 -$                                             
ELEMENTOS SINGULARES -$                                                     0,00 -$                                             



FECHA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS NIVEL CENTRAL

ACTA No:
CON ADICIÓN DE VALOR (Numerar de manera consecutiva)

PLAZO INICIAL: 20 MESES PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 20 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
10/09/2026

VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) (C=A+B):

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

(Día / Mes / Año)

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003  Versión: 3 Fecha de aprobación: 07/10/2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA :

$ 135.665.204.026,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  24001360-H3 de 2024 $ 0,00

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO AERO IPIALES LP $ 135.665.204.026,00

SIN ADICIÓN DE VALOR CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS 1
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL  

CONTRATO DE OBRA No :      24001198 H4 de 2024

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS 
VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF) 26/02/2025
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AEROIPIALES 2025

+ / -
ÍTEM DE PAGO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA  No.  ___     FECHA _____ VARIACIÓN PRESENTE ACTA

CANTIDAD

ALL.0010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TRAGANTE TIPO CÚPULA C-6”
D=4”

Unidad 2,00                                    92.495,00$                 184.990,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 184.990,00$                                  

ALL.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CANALETA DRENAJE LINEAL PVC
SUELO 130X90 MM

m 14,00                                  115.618,00$               1.618.652,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     14,00 1.618.652,00$                               

ALL.0030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CANALETA DRENAJE LINEAL PVC
SUELO 200X188 MM

m 113,00                                 182.147,00$               20.582.611,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     113,00 20.582.611,00$                             

ALL.0040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CANALÓN PVC TRAPECIAL
140X111 MM

m 45,00                                  93.839,00$                 4.222.755,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     45,00 4.222.755,00$                               

ALL.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA PASO AGUAS LLUVIAS
60X60 CM

Unidad 3,00                                    605.889,00$               1.817.667,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 1.817.667,00$                               

ALL.0070 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA PASO AGUAS LLUVIAS
50X50 CM

Unidad 5,00                                    551.285,00$               2.756.425,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,00 2.756.425,00$                               

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 6,57                                    18.536,00$                 121.782,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     6,57 121.782,00$                                  

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 2,31                                    22.011,00$                 50.845,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,31 50.845,00$                                   

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 4,26                                    40.374,00$                 171.993,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,26 171.993,00$                                  

COLECTORES ENTERRADOS -$                                                     0,00 -$                                             

DES.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS

m 11,00                                  32.790,00$                 360.690,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     11,00 360.690,00$                                  

ALL.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 8",
INCLUYE ACCESORIOS

m 11,00                                  105.712,00$               1.162.832,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     11,00 1.162.832,00$                               

DES.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 4", INCLUYE ACCESORIOS

m 43,00                                  32.990,00$                 1.418.570,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     43,00 1.418.570,00$                               

ALL.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 8", INCLUYE ACCESORIOS

m 68,30                                  143.087,00$               9.772.842,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     68,30 9.772.842,00$                               

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 48,87                                  20.312,00$                 992.647,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     48,87 992.647,00$                                  

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 47,23                                  22.011,00$                 1.039.580,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     47,23 1.039.580,00$                               

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 1,64                                    40.374,00$                 66.213,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,64 66.213,00$                                   

COLECTORES COLGADOS Y BAJANTES -$                                                     0,00 -$                                             

DES.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 55,00                                  37.788,00$                 2.078.340,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     55,00 2.078.340,00$                               

ALL.2010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 6",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 22,00                                  78.719,00$                 1.731.818,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     22,00 1.731.818,00$                               

ALL.2020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 8",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 8,00                                    143.367,00$               1.146.936,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 1.146.936,00$                               

SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS -$                                                     0,00 -$                                             
SISTEMA FADS -$                                                     0,00 -$                                             

DTC.0010 PANEL DE INCENDIOS, CAPACIDAD 10 LAZOS SLC, 318 DISPOSITIVOS Y
PANTALLA LCD. INCLUYE BATERÍA.

Unidad 1,00                                    56.262.325,00$          56.262.325,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 56.262.325,00$                             

DTC.0025 PANEL ANUNCIADOR Unidad 1,00                                    7.082.341,00$            7.082.341,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.082.341,00$                               

DTC.0030 FUENTE AUXILIAR DE VOLTAJE 24VCC 10A, INCLUYE CARGADOR BATERÍA
12-200AH

Unidad 1,00                                    2.224.699,00$            2.224.699,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.224.699,00$                               

DTC.0040 DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, VISIBILIDAD 360º Unidad 29,00                                  280.387,00$               8.131.223,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     29,00 8.131.223,00$                               
DTC.0050 DETECTOR TÉRMICO, VISIBILIDAD 360º Y COBERTURA 6.4M Unidad 3,00                                    223.667,00$               671.001,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 671.001,00$                                  

DTC.0080 ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, CONSTRUCCIÓN ALTA DUREZA Y COLOR
ROJO

Unidad 4,00                                    375.110,00$               1.500.440,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 1.500.440,00$                               

DTC.0090 MÓDULO DE MONITOREO Unidad 6,00                                    220.201,00$               1.321.206,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,00 1.321.206,00$                               
DTC.0100 MÓDULO DE CONTROL Unidad 2,00                                    285.429,00$               570.858,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 570.858,00$                                  
DTC.0110 MÓDULO DE RELEVO CON CONTACTOS 2A@24VDC/0.5A@120VAC Unidad 7,00                                    264.695,00$               1.852.865,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     7,00 1.852.865,00$                               

DTC.0130 SEÑAL AUDIOVISUAL DE PARED ANTIVANDÁLICA, LUMINOSIDAD
AJUSTABLE

Unidad 4,00                                    207.975,00$               831.900,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 831.900,00$                                  

DTC.3010 TELÉFONOS DE EMERGENCIA Unidad 1,00                                    1.936.307,00$            1.936.307,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.936.307,00$                               
DTC.0045 DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA HUMO Y CALOR, COBERTURA 6.4M Unidad 3,00                                    252.713,00$               758.139,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 758.139,00$                                  

DTC.0150 SEÑAL VISUAL DE PARED ANTIVANDÁLICA, LUMINOSIDAD AJUSTABLE Unidad 3,00                                    182.640,00$               547.920,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 547.920,00$                                  

DTC.0055 DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO, COBERTURA 6.4M Unidad 3,00                                    379.772,00$               1.139.316,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 1.139.316,00$                               
DTC.0115 DISPOSITIVO PROTECTOR DE SOBRETENSIONES Unidad 4,00                                    493.899,00$               1.975.596,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 1.975.596,00$                               
DTC.2010 TUBERÍA EMT 3/4" m 349,00                                 8.728,00$                  3.046.072,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     349,00 3.046.072,00$                               
DTC.2040 CABLEADO FPL 2x16 AWG BLINDADO CARRETA 305M Unidad 2,00                                    753.854,00$               1.507.708,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.507.708,00$                               

SISTEMA RCI -$                                                     0,00 -$                                             

EXT.0010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO ABC (2A-
10B-C) 10LBS SEGÚN NFPA10

Unidad 5,00                                    181.948,00$               909.740,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 909.740,00$                                  

EXT.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE CO2 34B-C 10LBS
SEGÚN NFPA10

Unidad 3,00                                    450.729,00$               1.352.187,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 1.352.187,00$                               

EXT.0030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CARRO EXTINTOR PORTÁTIL
POLVO ABC 50 KG SEGÚN NFPA10

Unidad 1,00                                    613.046,00$               613.046,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 613.046,00$                                  

EXT.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, ROSCADA 1”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 186,00                                 111.991,00$               20.830.326,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     186,00 20.830.326,00$                             

EXT.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 1 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 156,00                                 105.052,00$               16.388.112,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     156,00 16.388.112,00$                             

EXT.1050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 2 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 150,00                                 143.226,00$               21.483.900,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     150,00 21.483.900,00$                             

EXT.1090 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ROCIADOR COLGANTE UPRIGHT
3/4" K=8

Unidad 34,00                                  112.992,00$               3.841.728,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     34,00 3.841.728,00$                               

EXT.1100 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ROCIADOR COLGANTE PENDENT
1/2" K=5.6

Unidad 64,00                                  92.297,00$                 5.907.008,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     64,00 5.907.008,00$                               

EXT.1110 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ROCIADOR COLGANTE PENDENT
3/4" K=8

Unidad 8,00                                    138.524,00$               1.108.192,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 1.108.192,00$                               
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CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AEROIPIALES 2025

+ / -
ÍTEM DE PAGO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS
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CANTIDAD

EXT.1120
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CONTROL DE
FLUJO 2 1/2" (INCLUYE VÁLVULA CONTROL, CHEQUE, MANÓMETROS Y
DRENAJE)

Unidad 2,00                                    2.474.521,00$            4.949.042,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 4.949.042,00$                               

EXT.2010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO PARA EMULSOR DE
2000 LITROS

Unidad 2,00                                    7.546.258,00$            15.092.516,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 15.092.516,00$                             

EXT.2020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TRASIEGO PARA
EMULSORES, INCLUYE 3 BOMBAS P=5.5 KW Q=400 L/MIN H=30 MCA

Unidad 1,00                                    23.350.714,00$          23.350.714,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 23.350.714,00$                             

EXT.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA POLIETILENO DN63
MM. (2 1/2"), INCLUYE ACCESORIOS

m 32,70                                  57.427,00$                 1.877.863,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     32,70 1.877.863,00$                               

EXT.2040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE RACORD DN70 (3") Unidad 2,00                                    884.562,00$               1.769.124,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.769.124,00$                               

EXT.2050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE BOMBA LLENADO DEPÓSITO
EMULSORES P=0.75 CV Q=80 L/MIN H=9 MCA

Unidad 1,00                                    1.706.393,00$            1.706.393,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.706.393,00$                               

EXT.1160 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE III EN ARMARIO
CON PUERTA (INCLUYE MANGUERA 1 1/2″ Y TOMA 2 1/2″)

Unidad 2,00                                    1.591.728,00$            3.183.456,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 3.183.456,00$                               

COMUNICACIONES -$                                                     0,00 -$                                             
SISTEMA VOZ Y DATOS -$                                                     0,00 -$                                             

COM.0020 TUBERÍA EMT 3/4”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 252,00                                 8.887,00$                  2.239.524,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     252,00 2.239.524,00$                               

COM.0030 TUBERÍA EMT 1”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 14,60                                  12.715,00$                 185.639,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     14,60 185.639,00$                                  

COM.0040 TUBERÍA EMT 1 1/4”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 5,00                                    18.277,00$                 91.385,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     5,00 91.385,00$                                   

COM.0050 TUBERÍA EMT 1 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 30,00                                  20.950,00$                 628.500,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     30,00 628.500,00$                                  

COM.1010 CABLE CAT 6A, UTP 500MHZ, 10G 4X2X23AWG LS0H m 3.900,00                              3.547,00$                  13.833.300,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3900,00 13.833.300,00$                             

COM.1020 PATCH CORD 10G, MOD8, 9FT (2,7METROS AZUL), (1,5 METROS AZUL),
(2,7METROS ROJO)

Unidad 65,00                                  44.488,00$                 2.891.720,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     65,00 2.891.720,00$                               

COM.1030 GABINETE DE COMUNICACIONES 42 RU. CERRADO Unidad 1,00                                    7.888.761,00$            7.888.761,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.888.761,00$                               
COM.10301 ORGANIZADOR VERTICAL 42 RACK UNITS Unidad 2,00                                    650.476,00$               1.300.952,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.300.952,00$                               
COM.1040 JACK, CAT6A,  UTP 10G AZUL. Unidad 65,00                                  35.837,00$                 2.329.405,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     65,00 2.329.405,00$                               
COM.1041 PLACAS DE PARED / FACE PLATE SENCILLO. Unidad 65,00                                  8.724,00$                  567.060,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     65,00 567.060,00$                                  

COM.1055 SWITCH DE BORDE 48 X 10/100/1000T (RJ-45) PUERTOS,POE, 4X1/10 GB
SFP/SFP+, CAPA 3

Unidad 2,00                                    19.425.095,00$          38.850.190,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 38.850.190,00$                             

COM.10551 PATCH PANEL PREENSAMBLADO CAT 6A 48 PUERTOS, 1U Unidad 2,00                                    1.334.642,00$            2.669.284,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.669.284,00$                               
COM.10552 ORGANIZADOR DOBLE RANURADO CON TAPA Unidad 2,00                                    325.073,00$               650.146,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 650.146,00$                                  
COM.1056 BANDEJA DE FIBRA 1U ST, SC, FC, MTRJ, LC. Unidad 1,00                                    1.637.427,00$            1.637.427,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.637.427,00$                               
COM.1057 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN RACK (PDU) Unidad 2,00                                    635.312,00$               1.270.624,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.270.624,00$                               
COM.1058 BARRAJE TGB KIT Unidad 1,00                                    746.563,00$               746.563,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 746.563,00$                                  
COM.1059 BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK KIT Unidad 1,00                                    671.253,00$               671.253,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 671.253,00$                                  
COM.1060 TERMINALES GERENCIALES Unidad 14,00                                  411.998,00$               5.767.972,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     14,00 5.767.972,00$                               
COM.1080 BANDEJA METÁLICA GALVANIZADO CALIENTE 54X200MM m 45,00                                  60.685,00$                 2.730.825,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     45,00 2.730.825,00$                               
COM.1085 BANDEJA METÁLICA GALVANIZADO CALIENTE 54x100mm m 62,00                                  60.685,00$                 3.762.470,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     62,00 3.762.470,00$                               
COM.1100 TELEVISOR UHD 55" 24/7 LED Unidad 2,00                                    2.534.703,00$            5.069.406,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 5.069.406,00$                               
COM.1091 DECODIFICADOR TDT DVB-T2 Unidad 1,00                                    226.707,00$               226.707,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 226.707,00$                                  
COM.1092 ANTENA YAGI 16DB CON MASTIL Unidad 1,00                                    556.511,00$               556.511,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 556.511,00$                                  
COM.1093 CABLE DE ANTENA RG59 m 80,00                                  15.176,00$                 1.214.080,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     80,00 1.214.080,00$                               
COM.1094 ARREGLO DE SPLITTER  1:6 COAXIAL Unidad 1,00                                    155.179,00$               155.179,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 155.179,00$                                  
COM.0002 CERTIFICACIÓN PUNTO CATEGORÍA 6A Unidad 61,00                                  14.996,00$                 914.756,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     61,00 914.756,00$                                  

COM.10561 PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MÓDULOS CUADRUPLES (24 HILOS).) Unidad 2,00                                    745.073,00$               1.490.146,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.490.146,00$                               

COM.10562 PANEL/ACOPLADOR CIEGO SEXTUPLE . Unidad 2,00                                    31.483,00$                 62.966,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 62.966,00$                                   
COM.10563 BREAKOUT KIT,24 FIBRAS. Unidad 2,00                                    153.852,00$               307.704,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 307.704,00$                                  
COM.10564 PIGTAIL  SM 24 FIBRAS CONECTOR LC Unidad 48,00                                  46.111,00$                 2.213.328,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     48,00 2.213.328,00$                               
COM.1051 SFP+MODULE 10G LR 10KM SINGLE MODE Unidad 8,00                                    1.953.289,00$            15.626.312,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     8,00 15.626.312,00$                             
COM.4010 CUADRO MONITORIZACIÓN Y CONTROL BMS Unidad 1,00                                    17.692.480,00$          17.692.480,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 17.692.480,00$                             

SISTEMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA -$                                                     0,00 -$                                             
COM.2010 MÓDULO DE CONTROL DE ACCESO Unidad 10,00                                  2.249.016,00$            22.490.160,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     10,00 22.490.160,00$                             
COM.2030 LECTOR PROXIMIDAD BIOMÉTRICO Unidad 10,00                                  5.438.230,00$            54.382.300,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     10,00 54.382.300,00$                             
COM.2040 TARJETA DE PROXIMIDAD Unidad 25,00                                  18.548,00$                 463.700,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     25,00 463.700,00$                                  
COM.2050 INTERRUPTOR CON LLAVE Unidad 10,00                                  167.092,00$               1.670.920,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 1.670.920,00$                               
COM.2060 CONTACTO MAGNÉTICO DE APERTURA Unidad 16,00                                  90.632,00$                 1.450.112,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     16,00 1.450.112,00$                               
COM.2070 CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 600LB Unidad 10,00                                  792.619,00$               7.926.190,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 7.926.190,00$                               
COM.2080 TEMPORIZADOR DE RETARDO DE SALIDA DE PUERTA Unidad 10,00                                  417.041,00$               4.170.410,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 4.170.410,00$                               
COM.2100 PULSADOR DE SALIDA Unidad 10,00                                  256.843,00$               2.568.430,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 2.568.430,00$                               
COM.2130 FUENTE DE PODER EQUIPAMIENTO SACS Unidad 10,00                                  171.880,00$               1.718.800,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 1.718.800,00$                               
COM.2140 PASACABLES Unidad 10,00                                  54.258,00$                 542.580,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     10,00 542.580,00$                                  
COM.3010 CÁMARA IP FIJA TIPO BULLET INTERIOR Unidad 5,00                                    3.819.171,00$            19.095.855,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     5,00 19.095.855,00$                             
COM.3020 CÁMARA IP FIJA TIPO BULLET EXTERIOR Unidad 9,00                                    3.912.419,00$            35.211.771,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     9,00 35.211.771,00$                             

SEÑALÉTICA -$                                                     0,00 -$                                             
L8.2.2 RÓTULO DE A<10.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 1,00                                    161.895,00$               161.895,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 161.895,00$                                  
L8.3.1 RÓTULO DE A<1.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 68,00                                  74.942,00$                 5.096.056,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     68,00 5.096.056,00$                               
L8.4.1 RÓTULO DE A<3.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 3,00                                    141.918,00$               425.754,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 425.754,00$                                  
L7.2 LETRA DE H=90CM Unidad 2,00                                    987.086,00$               1.974.172,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.974.172,00$                               
L7.4 LETRA DE H=65CM Unidad 28,00                                  714.439,00$               20.004.292,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     28,00 20.004.292,00$                             
E MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA -$                                                     0,00 -$                                             

PAVIMENTOS FASE 1 -$                                                     0,00 -$                                             
P12 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO m³ 2.717,00                              845.253,00$               2.296.552.401,00$                         -$                                             - -2.716,00 (2.295.707.148,00)$                                1,00 845.253,00$                                  
B1.12 BASE TRATADA CON CEMENTO m³ 1.825,37                              185.140,00$               337.949.002,00$                           -$                                             - -1.824,00 (337.695.360,00)$                                   1,37 253.642,00$                                  
P05.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A m³ 1.836,61                              116.764,00$               214.449.930,00$                           -$                                             - -1.836,00 (214.378.704,00)$                                   0,61 71.226,00$                                   
B1.9 MEJORAMIENTO SUBRASANTE CON ADICIÓN MATERIALES m³ 7.060,78                              91.151,00$                 643.597.158,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     7060,78 643.597.158,00$                           
B1.15 EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA VEGETAL m³ 4.682,14                              15.221,00$                 71.266.853,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     4682,14 71.266.853,00$                             

B1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y VIALES m³ 1.703,42                              10.126,00$                 17.248.831,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1703,42 17.248.831,00$                             

A1.1 DESCAPOTE DE VEGETACIÓN, LIMPIEZA A MÁQUINA m² 8.982,99                              4.042,00$                  36.309.246,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     8982,99 36.309.246,00$                             
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B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 6.385,42                              40.374,00$                 257.804.947,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     6385,42 257.804.947,00$                           

PAVIMENTOS FASE 2 -$                                                     0,00 -$                                             
P12 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO m³ 856,42                                 845.253,00$               723.891.574,00$                           -$                                             - -855,00 (722.691.315,00)$                                   1,42 1.200.259,00$                               
B1.12 BASE TRATADA CON CEMENTO m³ 577,43                                 185.140,00$               106.905.390,00$                           -$                                             - -576,00 (106.640.640,00)$                                   1,43 264.750,00$                                  
P05.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A m³ 582,61                                 116.764,00$               68.027.874,00$                             -$                                             - -582,00 (67.956.648,00)$                                     0,61 71.226,00$                                   
B1.9 MEJORAMIENTO SUBRASANTE CON ADICIÓN MATERIALES m³ 1.692,71                              91.151,00$                 154.292.209,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1692,71 154.292.209,00$                           
B1.15 EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA VEGETAL m³ 1.413,15                              15.221,00$                 21.509.556,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1413,15 21.509.556,00$                             

B1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y VIALES m³ 608,48                                 10.126,00$                 6.161.468,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     608,48 6.161.468,00$                               

A1.1 DESCAPOTE DE VEGETACIÓN, LIMPIEZA A MÁQUINA m² 2.845,79                              4.042,00$                  11.502.683,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2845,79 11.502.683,00$                             

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 2.021,63                              40.374,00$                 81.621.290,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2021,63 81.621.290,00$                             

F URBANIZACIÓN Y PAISAJISMO -$                                                     0,00 -$                                             
CERRAMIENTO PERIMETRAL -$                                                     0,00 -$                                             

A2.13 LEVANTADO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CON RETIRO A BOTADERO m 3.936,01                              20.214,00$                 79.562.506,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3936,01 79.562.506,00$                             

A2.16 LEVANTADO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CON ACOPIO m 4.402,36                              10.769,00$                 47.409.015,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     4402,36 47.409.015,00$                             

H10
VALLADO PERIMETRAL, H=2,5 M, CULMINADO EN ALAMBRE DE PÚA 60%
DE
APROVECHAMIENTO MAT. EXISTENTE

m 7.790,36                              50.695,00$                 394.932.300,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     7790,36 394.932.300,00$                           

H3.7 REJA PERIMETRAL m² 5.209,82                              111.689,00$               581.879.586,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     5209,82 581.879.586,00$                           

H8.2 PUERTA EN MALLA DE SIMPLE TORSIÓN PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL m² 60,50                                  358.257,00$               21.674.549,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     60,50 21.674.549,00$                             

H3.6 PUERTA DE REJA CORREDERA CERRAMIENTO EXTERIOR m² 70,00                                  8.594.935,00$            601.645.450,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     70,00 601.645.450,00$                           
E.AVE_01 EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CIMENTACIÓN m³ 3.159,77                              10.144,00$                 32.052.707,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3159,77 32.052.707,00$                             
D1.21 CONCRETO DE LIMPIEZA m³ 394,97                                 241.912,00$               95.547.983,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     394,97 95.547.983,00$                             
D1.6 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA MURETE m³ 3.159,77                              1.012.623,00$            3.199.655.777,00$                         -$                                             0,00 -$                                                     3159,77 3.199.655.777,00$                         
D1.2 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA kg 110.591,82                          4.675,00$                  517.016.759,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     110591,82 517.016.759,00$                           
G1.2 MURO BLOQUE DE CONCRETO DE 15CM m² 3.949,71                              145.371,00$               574.173.292,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     3949,71 574.173.292,00$                           

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 3.159,77                              40.374,00$                 127.572.554,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     3159,77 127.572.554,00$                           

VIALES Y PARQUEADEROS -$                                                     0,00 -$                                             
PAVIMENTOS -$                                                     0,00 -$                                             

A1.1 DESCAPOTE DE VEGETACIÓN, LIMPIEZA A MÁQUINA m² 67.974,69                            4.042,00$                  274.753.697,00$                           -$                                             -$                                                     67974,69 274.753.697,00$                           
B1.15 EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA VEGETAL m³ 31.611,43                            15.221,00$                 481.157.576,00$                           -$                                             -$                                                     31611,43 481.157.576,00$                           

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 37.879,42                            22.011,00$                 833.763.914,00$                           -$                                             -$                                                     37879,42 833.763.914,00$                           

P08 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 m³ 998,26                                 681.173,00$               679.987.759,00$                           -$                                             - -997,00 (679.129.481,00)$                                   1,26 858.278,00$                                  
P11 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 m³ 919,11                                 718.987,00$               660.828.142,00$                           -$                                             - -918,00 (660.030.066,00)$                                   1,11 798.076,00$                                  
P05 BASE GRANULAR CLASE A m³ 3.344,19                              123.295,00$               412.321.906,00$                           -$                                             - -3.343,00 (412.175.185,00)$                                   1,19 146.721,00$                                  
P05.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A m³ 14.535,57                            116.764,00$               1.697.231.295,00$                         -$                                             - -14.535,00 (1.697.164.740,00)$                                0,57 66.555,00$                                   

B1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y VIALES m³ 2.834,43                              10.126,00$                 28.701.438,00$                             -$                                             -$                                                     2834,43 28.701.438,00$                             

R4 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO B200 m³ 28.751,32                            55.367,00$                 1.591.874.334,00$                         -$                                             - -28.750,00 (1.591.801.250,00)$                                1,32 73.084,00$                                   
B1.9 MEJORAMIENTO SUBRASANTE CON ADICIÓN MATERIALES m³ 11.213,98                            91.151,00$                 1.022.165.491,00$                         -$                                             0,00 -$                                                     11213,98 1.022.165.491,00$                         
P04 RIEGO DE IMPRIMACIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 m² 28.642,89                            4.078,00$                  116.805.705,00$                           -$                                             - -28.642,00 (116.802.076,00)$                                   0,89 3.629,00$                                     
P03 RIEGO DE LIGA EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 m² 28.642,89                            4.078,00$                  116.805.705,00$                           -$                                             - -28.642,00 (116.802.076,00)$                                   0,89 3.629,00$                                     

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 6.762,64                              40.374,00$                 273.034.827,00$                           -$                                             + 10.000,00 403.740.000,00$                                    16762,64 676.774.827,00$                           

D1.6.8 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA PAVIMENTO m³ 504,80                                 619.978,00$               312.964.894,00$                           -$                                             - -504,00 (312.468.912,00)$                                   0,80 495.982,00$                                  
D1.255 MALLA ELECTROSOLDADA kg 5.615,73                              4.187,00$                  23.513.062,00$                             -$                                             -$                                                     5615,73 23.513.062,00$                             

SEÑALIZACIÓN -$                                                     0,00 -$                                             
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -$                                                     0,00 -$                                             

L9 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA m 5.900,84                              4.642,00$                  27.391.699,00$                             -$                                             -$                                                     5900,84 27.391.699,00$                             
L21 MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA m² 1.545,36                              70.257,00$                 108.572.358,00$                           -$                                             -$                                                     1545,36 108.572.358,00$                           
L17 TACHA REFLECTIVA Unidad 29,00                                  5.617,00$                  162.893,00$                                  -$                                             -$                                                     29,00 162.893,00$                                  

SEÑALIZACIÓN VERTICAL -$                                                     0,00 -$                                             

L11 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA
TIPO III (75 X 75 ) CM

Unidad 43,00                                  415.982,00$               17.887.226,00$                             -$                                             -$                                                     43,00 17.887.226,00$                             

L12 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA
TIPO (1.20X0.40 M)

m² 40,00                                  547.772,00$               21.910.880,00$                             -$                                             -$                                                     40,00 21.910.880,00$                             

URBANISMO -$                                                     0,00 -$                                             
PISOS EXT. -$                                                     0,00 -$                                             

G5.17 ADOQUÍN EN CONCRETO BICAPA COLOR OCRE m² 15.065,97                            73.460,00$                 1.106.746.156,00$                         -$                                             - -15.065,00 (1.106.674.900,00)$                                0,97 71.256,00$                                   
G5.17.2 ADOQUÍN CERÁMICO 20 X 10 COLOR OCRE m² 2.945,46                              64.982,00$                 191.401.882,00$                           -$                                             - -2.944,00 (191.307.008,00)$                                   1,46 94.874,00$                                   
P07 COLOCACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO m 8.991,51                              56.728,00$                 510.070.379,00$                           -$                                             - -5.300,00 (300.658.400,00)$                                   3691,51 209.411.979,00$                           
P15 PISO ACABADO EN PIEDRA GUIJARRO m² 2.651,87                              121.273,00$               321.600.231,00$                           -$                                             - -2.651,00 (321.494.723,00)$                                   0,87 105.508,00$                                  
P16 COLOCACIÓN DE LOSETA TOPEROL ALERTA 40 x 40 CM m 395,96                                 75.398,00$                 29.854.592,00$                             -$                                             -$                                                     395,96 29.854.592,00$                             
P17 COLOCACIÓN DE LOSETA GUIA 40 X 40 CM m 2.981,62                              75.398,00$                 224.808.185,00$                           -$                                             -$                                                     2981,62 224.808.185,00$                           
P18 CANCHA DE BALONCESTO m² 361,25                                 142.362,00$               51.428.273,00$                             -$                                             - -360,00 (51.250.320,00)$                                     1,25 177.953,00$                                  
L9 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA m 125,53                                 4.642,00$                  582.710,00$                                  -$                                             - -125,00 (580.250,00)$                                         0,53 2.460,00$                                     

G5.1 ACABADO DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 MPA, ESPESOR DE 10CM
CON MORTERO ENDURECEDOR

m² 1.206,70                              100.343,00$               121.083.898,00$                           -$                                             -$                                                     1206,70 121.083.898,00$                           

R2.1 BASE EN ARENA COMPACTADA m³ 826,30                                 48.308,00$                 39.916.900,00$                             -$                                             -$                                                     826,30 39.916.900,00$                             
D1.6.4 CONCRETO RESISTENCIA 24.5MPA PARA PLACA DE CONTRAPISO m³ 632,970000                          815.359,00$               516.097.786,00$                           -$                                             - -632,00 (515.306.888,00)$                                   0,97 790.898,00$                                  
D1.255 MALLA ELECTROSOLDADA kg 11.781,74                            4.187,00$                  49.330.145,00$                             -$                                             - -11.781,00 (49.327.047,00)$                                     0,74 3.098,00$                                     
P05.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A m³ 8.164,69                              116.764,00$               953.341.863,00$                           -$                                             - -4.000,00 (467.056.000,00)$                                   4164,69 486.285.863,00$                           

PAISAJISMO -$                                                     0,00 -$                                             
U2.1 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y PLANTAS Unidad 825,00                                 90.304,00$                 74.500.800,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     825,00 74.500.800,00$                             
U2.2 SIEMBRA DE ZONA VERDE m² 9.161,12                              11.367,00$                 104.134.451,00$                           -$                                             -$                                                     9161,12 104.134.451,00$                           

EQUIPAMIENTO EXT. -$                                                     0,00 -$                                             
U1.1 BANCA DUBBELT EN CONCRETO Unidad 20,00                                  1.886.800,00$            37.736.000,00$                             -$                                             - -19,00 (35.849.200,00)$                                     1,00 1.886.800,00$                               
U1.2 BANCA CONCRETO MALMO Unidad 105,00                                 3.180.069,00$            333.907.245,00$                           -$                                             - -104,00 (330.727.176,00)$                                   1,00 3.180.069,00$                               
U1.4 CANECA ACERO INOXIDABLE Unidad 35,00                                  863.117,00$               30.209.095,00$                             -$                                             - -34,00 (29.345.978,00)$                                     1,00 863.117,00$                                  
U1.5 CONTENEDOR DE RAÍCES Unidad 115,00                                 808.708,00$               93.001.420,00$                             -$                                             - -114,00 (92.192.712,00)$                                     1,00 808.708,00$                                  
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U1.6 BOLARDO ALTO Unidad 52,00                                  140.842,00$               7.323.784,00$                               -$                                             - -51,00 (7.182.942,00)$                                      1,00 140.842,00$                                  
U1.7 BEBEDERO Unidad 1,00                                    1.970.259,00$            1.970.259,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.970.259,00$                               
E3.1 PARADERO Unidad 1,00                                    10.095.346,00$          10.095.346,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 10.095.346,00$                             
E3.2 PÉRGOLA DE MADERA Unidad 22,00                                  21.112.260,00$          464.469.720,00$                           -$                                             - -21,00 (443.357.460,00)$                                   1,00 21.112.260,00$                             
U1.8 ESTRUCTURA DE BALONCESTO BRAZO 3.10 M ANTIVANDÁLICO Unidad 2,00                                    3.198.336,00$            6.396.672,00$                               -$                                             - -1,00 (3.198.336,00)$                                      1,00 3.198.336,00$                               

DRENAJE -$                                                     0,00 -$                                             

B1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y VIALES m³ 27.830,85                            10.126,00$                 281.815.187,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     27830,85 281.815.187,00$                           

DRE.EX.04 COLECTOR PVC PARED ESTRUCTURAL NOVAFORT O EQUIVALENTE 10"
RIGIDEZ 8KN/M2

m 627,18                                 95.737,00$                 60.044.332,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     627,18 60.044.332,00$                             

DRE.EX.05 COLECTOR PVC PARED ESTRUCTURAL NOVAFORT O EQUIVALENTE 14"
RIGIDEZ 8KN/M2

m 699,02                                 178.439,00$               124.732.430,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     699,02 124.732.430,00$                           

DRE.EX.06 COLECTOR PVC PARED ESTRUCTURAL NOVAFORT O EQUIVALENTE 18"
RIGIDEZ 8KN/M2

m 218,18                                 280.571,00$               61.214.981,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     218,18 61.214.981,00$                             

DRE.EX.07 COLECTOR PVC PARED ESTRUCTURAL NOVAFORT O EQUIVALENTE 24"
RIGIDEZ 8KN/M2

m 384,33                                 523.883,00$               201.343.953,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     384,33 201.343.953,00$                           

DRE.EX.08 COLECTOR PVC PARED ESTRUCTURAL NOVAFORT O EQUIVALENTE 27"
RIGIDEZ 8KN/M2

m 109,48                                 605.608,00$               66.301.964,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     109,48 66.301.964,00$                             

DRE.EX.09 COLECTOR PVC PARED ESTRUCTURAL NOVAFORT O EQUIVALENTE 42"
RIGIDEZ 8KN/M2

m 421,28                                 2.023.883,00$            852.621.430,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     421,28 852.621.430,00$                           

DRE.EX.10 COLECTOR CONCRETO REFORZADO 60" CLASE II m 520,72                                 2.830.480,00$            1.473.887.546,00$                         -$                                             0,00 -$                                                     520,72 1.473.887.546,00$                         
DRE.EX.11 CABEZAL DE ENTREGA 60" Unidad 1,00                                    4.113.829,00$            4.113.829,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.113.829,00$                               
DRE.EX.12 SUMIDERO PREFABRICADO DE CONCRETO 60X30X70 CM Unidad 104,00                                 741.906,00$               77.158.224,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     104,00 77.158.224,00$                             

DRE.EX.13 CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ACO MULTIDRAIN 150X285 MM O
EQUIVALENTE

m 21,50                                  1.379.432,00$            29.657.788,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     21,50 29.657.788,00$                             

DRE.EX.14 CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ACO MULTIDRAIN 200X335 MM O
EQUIVALENTE

m 62,90                                  1.506.558,00$            94.762.498,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     62,90 94.762.498,00$                             

DRE.EX.15 CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ACO MULTIDRAIN 200X235 MM O
EQUIVALENTE

m 76,90                                  1.475.199,00$            113.442.803,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     76,90 113.442.803,00$                           

DRE.EX.16 CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ACO MULTIDRAIN 275X300 MM O
EQUIVALENTE

m 104,40                                 1.561.431,00$            163.013.396,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     104,40 163.013.396,00$                           

DRE.EX.17 CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ACO MULTIDRAIN 300X375 MM O
EQUIVALENTE

m 66,50                                  2.041.281,00$            135.745.187,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     66,50 135.745.187,00$                           

DRE.EX.18 CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ACO MULTIDRAIN 300X355 MM O
EQUIVALENTE

m 107,80                                 2.040.324,00$            219.946.927,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     107,80 219.946.927,00$                           

DRE.EX.19 CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ACO MULTIDRAIN 300X450 MM O
EQUIVALENTE

m 286,66                                 1.983.897,00$            568.703.914,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     286,66 568.703.914,00$                           

DRE.EX.20 CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ACO MULTIDRAIN 300X425 MM O
EQUIVALENTE

m 78,68                                  2.036.790,00$            160.254.637,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     78,68 160.254.637,00$                           

DRE.EX.21 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN FINAL, D= 1,2 M Unidad 63,00                                  2.999.102,00$            188.943.426,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     63,00 188.943.426,00$                           
DRE.EX.22 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN FINAL, D= 1,5 M Unidad 11,00                                  4.257.455,00$            46.832.005,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     11,00 46.832.005,00$                             
DRE.EX.23 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN FINAL, D= 2,00 M Unidad 15,00                                  5.287.825,00$            79.317.375,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     15,00 79.317.375,00$                             
DRE.EX.24 CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE CAÍDA Unidad 6,00                                    4.486.778,00$            26.920.668,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     6,00 26.920.668,00$                             
DRE.EX.25 BAJANTE ESCALONADA m 208,60                                 581.918,00$               121.388.095,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     208,60 121.388.095,00$                           
DRE.EX.26 ESCOLLERA DE PROTECCIÓN m³ 271,35                                 193.698,00$               52.559.952,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     271,35 52.559.952,00$                             
DRE.EX.27 ENTIBACIÓN CUAJADA m² 6.467,53                              11.049,00$                 71.459.739,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     6467,53 71.459.739,00$                             
DRE.EX.28 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA m² 386,71                                 25.415,00$                 9.828.235,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     386,71 9.828.235,00$                               
R2 RELLENO GRAVILLA Y ARENA m³ 3.755,66                              85.394,00$                 320.710.830,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     3755,66 320.710.830,00$                           

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 20.612,35                            22.011,00$                 453.698.436,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     20612,35 453.698.436,00$                           

R8 PROTECCIÓN CON CONCRETO SIMPLE F'C=21 MPA PARA CONDUCCIONES m³ 81,44                                  426.285,00$               34.716.650,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     81,44 34.716.650,00$                             

G INSTALACIONES EXTERIORES -$                                                     0,00 -$                                             
SISTEMA ELÉCTRICO -$                                                     0,00 -$                                             

ELE.EX10 LÍNEA ACOMETIDA TRIFÁSICA ALUMINIO 3X350KCMIL m 1.100,00                              181.770,00$               199.947.000,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1100,00 199.947.000,00$                           
ELE.EX20 CABLE BAJA TENSIÓN 4X8AWG+8AWG m 670,00                                 36.409,00$                 24.394.030,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     670,00 24.394.030,00$                             
ELE.EX30 CABLE BAJA TENSIÓN 1X8AWG m 18.625,00                            8.921,00$                  166.153.625,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     18625,00 166.153.625,00$                           
ELE.EX31 CABLE BAJA TENSIÓN 3x12AWG m 16.379,00                            12.154,00$                 199.070.366,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     16379,00 199.070.366,00$                           
ELE.EX32 CABLE BAJA TENSIÓN 2x10AWG+12AWG m 37.630,00                            15.640,00$                 588.533.200,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     37630,00 588.533.200,00$                           
ELE.EX40 BANCO 4 TUBOS DIÁMETRO 6 PULGADAS m 594,00                                 132.562,00$               78.741.828,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     594,00 78.741.828,00$                             
ELE.EX41 BANCO 4 TUBOS DIÁMETRO 6 PULGADAS REFUERZO CALZADA m 42,00                                  269.789,00$               11.331.138,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     42,00 11.331.138,00$                             
ELE.EX50 BANCO 4 TUBOS DIÁMETRO 4 PULGADAS m 88,00                                  77.153,00$                 6.789.464,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     88,00 6.789.464,00$                               
ELE.EX51 BANCO 4 TUBOS DIÁMETRO 4 PULGADAS REFUERZO CALZADA m 42,00                                  162.545,00$               6.826.890,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     42,00 6.826.890,00$                               
ELE.EX60 BANCO 2 TUBOS DIÁMETRO 4 PULGADAS m 13.913,10                            48.463,00$                 674.270.565,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     13913,10 674.270.565,00$                           
ELE.EX61 BANCO 2 TUBOS DIÁMETRO 4 PULGADAS REFUERZO CALZADA m 77,85                                  85.991,00$                 6.694.399,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     77,85 6.694.399,00$                               
ELE.EX65 BANCO 6 TUBOS DIÁMETRO 4 PULGADAS m 604,00                                 104.862,00$               63.336.648,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     604,00 63.336.648,00$                             
ELE.EX66 BANCO 6 TUBOS DIÁMETRO 4 PULGADAS REFUERZO CALZADA m 98,00                                  239.000,00$               23.422.000,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     98,00 23.422.000,00$                             
ELE.EX70 CAJA DE INSPECCIÓN MT 170X120X170CM Unidad 30,00                                  5.545.647,00$            166.369.410,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     30,00 166.369.410,00$                           
ELE.EX80 CAJA DE INSPECCIÓN BT 100X100X150CM Unidad 239,00                                 3.359.577,00$            802.938.903,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     239,00 802.938.903,00$                           
ELE.EX90 CAJA DE INSPECCIÓN ILUMINACIÓN 30X30X30CM Unidad 53,00                                  321.630,00$               17.046.390,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     53,00 17.046.390,00$                             
ELE.EX91 TOMA DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO Unidad 284,00                                 615.106,00$               174.690.104,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     284,00 174.690.104,00$                           
ELE.EX92 BANCO 4 TUBOS DIÁMETRO 3 PULGADAS ILUMINACIÓN m 4.304,00                              140.607,00$               605.172.528,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     4304,00 605.172.528,00$                           
ELE.EX93 LUMINARIA ALUMBRADO VIAL TIPO LED 93W Unidad 122,00                                 2.728.186,00$            332.838.692,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     122,00 332.838.692,00$                           
ELE.EX94 LUMINARIA ALUMBRADO TIPO LED 8.7W Unidad 162,00                                 1.448.793,00$            234.704.466,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     162,00 234.704.466,00$                           
ELE.EX95 CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO Unidad 4,00                                    934.964,00$               3.739.856,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 3.739.856,00$                               
ELE.EX96 TABLERO ELÉCTRICO CCTV PERIMETRAL 1 CÁMARA (T-PRXX) Unidad 5,00                                    4.577.121,00$            22.885.605,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     5,00 22.885.605,00$                             
ELE.EX97 TABLERO ELÉCTRICO CCTV PERIMETRAL 2 CÁMARAS (T-PRXX) Unidad 24,00                                  4.577.121,00$            109.850.904,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     24,00 109.850.904,00$                           

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 2.526,88                              22.011,00$                 55.619.156,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2526,88 55.619.156,00$                             

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 3.080,69                              20.312,00$                 62.574.975,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3080,69 62.574.975,00$                             
E02QM061 EXCAVACIÓN CAJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 196,97                                 20.312,00$                 4.000.855,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     196,97 4.000.855,00$                               

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 750,78                                 40.374,00$                 30.311.992,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     750,78 30.311.992,00$                             

INST. EXT. SUMINISTRO DE AGUA -$                                                     0,00 -$                                             

ALL.0110 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA BRONCE D=2" Unidad 1,00                                    215.971,00$               215.971,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 215.971,00$                                  
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SUM.1190 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CONDUCTO POLIETILENO PE100
PN16 DN=50 MM, INCLUYE ACCESORIOS

m 1.010,00                              19.484,00$                 19.678.840,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1010,00 19.678.840,00$                             

SUM.4040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE UNIDAD ÓSMOSIS INVERSA P=4
KW Qp=1200 L/H, INCLUYE 6 MEMBRANAS RO-4040

Unidad 1,00                                    72.253.727,00$          72.253.727,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 72.253.727,00$                             

SUM.EX.10 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA ENTERRADA VÁLVULA
CORTE 80X80X80 CM

Unidad 1,00                                    664.856,00$               664.856,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 664.856,00$                                  

SUM.EX.20 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE GRUPO PRESIÓN TRASIEGO
P=3,70 KW Q=5,76 M3/H H=30,20 MCA

Unidad 1,00                                    22.154.004,00$          22.154.004,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 22.154.004,00$                             

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 393,18                                 22.011,00$                 8.654.285,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     393,18 8.654.285,00$                               

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 424,16                                 20.312,00$                 8.615.538,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     424,16 8.615.538,00$                               

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 30,98                                  40.374,00$                 1.250.787,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     30,98 1.250.787,00$                               

INST. EXT. EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES -$                                                     0,00 -$                                             

DES.EX.10 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CONDUCTO POLIETILENO PE100
PN16 DN=63 MM, INCLUYE ACCESORIOS

m 418,00                                 23.247,00$                 9.717.246,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     418,00 9.717.246,00$                               

DES.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 4", INCLUYE ACCESORIOS

m 246,85                                 32.990,00$                 8.143.582,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     246,85 8.143.582,00$                               

DES.1050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 6", INCLUYE ACCESORIOS

m 190,96                                 43.251,00$                 8.259.211,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     190,96 8.259.211,00$                               

ALL.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 8", INCLUYE ACCESORIOS

m 97,54                                  143.087,00$               13.956.706,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     97,54 13.956.706,00$                             

ALL.1060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 12", INCLUYE ACCESORIOS

m 45,00                                  219.232,00$               9.865.440,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     45,00 9.865.440,00$                               

DES.0030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN 60X60 CM Unidad 3,00                                    629.274,00$               1.887.822,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 1.887.822,00$                               

DES.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE POZO LADRILLO REGISTRO
D=150 CM H=3,00 M

Unidad 15,00                                  4.137.999,00$            62.069.985,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     15,00 62.069.985,00$                             

DES.EX.20 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN CÁRCAMO REMOVIBLE CONCRETO.
TUBERÍA 4"

m 63,60                                  147.537,00$               9.383.353,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     63,60 9.383.353,00$                               

DES.EX.30 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN CÁRCAMO REMOVIBLE CONCRETO.
TUBERÍA 6"

m 34,20                                  178.176,00$               6.093.619,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     34,20 6.093.619,00$                               

DES.EX.40 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN CÁRCAMO REMOVIBLE CONCRETO.
TUBERÍA 8"

m 8,40                                    193.223,00$               1.623.073,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,40 1.623.073,00$                               

DES.EX.50 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN CÁRCAMO REMOVIBLE CONCRETO.
TUBERÍA 14"

m 12,60                                  229.934,00$               2.897.168,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,60 2.897.168,00$                               

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 616,09                                 20.312,00$                 12.514.020,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     616,09 12.514.020,00$                             

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 156,86                                 18.536,00$                 2.907.557,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     156,86 2.907.557,00$                               

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 667,27                                 22.011,00$                 14.687.280,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     667,27 14.687.280,00$                             

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 105,68                                 40.374,00$                 4.266.724,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     105,68 4.266.724,00$                               

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS -$                                                     0,00 -$                                             
PCI.EX.10 HIDRANTE DE ARQUETA 4" Unidad 14,00                                  1.974.641,00$            27.644.974,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     14,00 27.644.974,00$                             
PCI.EX.20 VÁLVULAS DE COMPUERTA 4" EN CAJA 40X40X60 CM Unidad 19,00                                  871.486,00$               16.558.234,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     19,00 16.558.234,00$                             
PCI.EX.30 CASETA INTEMPERIE GRANDE DE CHAPA CON DOTACIÓN Unidad 9,00                                    3.098.924,00$            27.890.316,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     9,00 27.890.316,00$                             
PCI.EX.40 TUBERÍA PVC/C900 PN16 10", INCLUYE ACCESORIOS m 1.293,00                              726.753,00$               939.691.629,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1293,00 939.691.629,00$                           
PCI.EX.50 TUBERÍA PVC/C900 PN16 4", INCLUYE ACCESORIOS m 213,00                                 288.797,00$               61.513.761,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     213,00 61.513.761,00$                             
E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 2.587,84                              20.312,00$                 52.564.206,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2587,84 52.564.206,00$                             

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 2.380,81                              22.011,00$                 52.404.009,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2380,81 52.404.009,00$                             

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 207,03                                 40.374,00$                 8.358.629,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     207,03 8.358.629,00$                               

COMUNICACIONES -$                                                     0,00 -$                                             
COM.EX10 CABLE 24 X FIBRA ÓPTICA MONOMODO EXTERIOR m 15.147,10                            45.191,00$                 684.512.596,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     15147,10 684.512.596,00$                           
COM.EX20 BANCO TUBOS 4X4 PULGADAS + 1X2 PULGADAS m 1.254,80                              84.008,00$                 105.413.238,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1254,80 105.413.238,00$                           
COM.EX30 BANCO TUBOS 2X4 PULGADAS m 855,00                                 48.511,00$                 41.476.905,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     855,00 41.476.905,00$                             
COM.EX40 BANCO TUBOS 2X6 PULGADAS m 391,00                                 78.236,00$                 30.590.276,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     391,00 30.590.276,00$                             
COM.EX45 BANCO TUBOS 2x2 PULGADAS m 13.799,10                            22.888,00$                 315.833.801,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     13799,10 315.833.801,00$                           

COM.EX50 BANCO TUBOS 4X4 PULGADAS + 1X2 PULGADAS REFUERZO CALZADA m 302,14                                 149.740,00$               45.242.444,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     302,14 45.242.444,00$                             

COM.EX60 BANCO TUBOS 2X4 PULGADAS REFUERZO CALZADA m 291,90                                 84.279,00$                 24.601.040,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     291,90 24.601.040,00$                             
COM.EX70 BANCO TUBOS 2X6 PULGADAS REFUERZO CALZADA m 11,00                                  124.390,00$               1.368.290,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     11,00 1.368.290,00$                               
COM.EX80 CAJA INSPECCIÓN LADRILLO 100X100X150 CM Unidad 290,00                                 1.035.787,00$            300.378.230,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     290,00 300.378.230,00$                           
COM.EX90 SWITCH INDUSTRIAL RED PERIMETRAL Unidad 29,00                                  19.549.269,00$          566.928.801,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     29,00 566.928.801,00$                           
COM.EX100 CÁMARA TÉRMICA EXTERIOR Unidad 53,00                                  21.364.128,00$          1.132.298.784,00$                         -$                                             - -52,00 (1.110.934.656,00)$                                1,00 21.364.128,00$                             

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 7.082,66                              22.011,00$                 155.896.429,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     7082,66 155.896.429,00$                           

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 9.113,22                              20.312,00$                 185.107.725,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     9113,22 185.107.725,00$                           
E02QM061 EXCAVACIÓN CAJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 429,00                                 20.312,00$                 8.713.848,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     429,00 8.713.848,00$                               

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 1.347,35                              40.374,00$                 54.397.909,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1347,35 54.397.909,00$                             

INST. EXT. RED DE RIEGO -$                                                     0,00 -$                                             
RIE.EX.10 CONDUCTO POLIETILENO RDE11 Ø3/4”, INCLUYE ACCESORIOS m 757,15                                 5.570,00$                  4.217.326,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     757,15 4.217.326,00$                               
RIE.EX.11 CONDUCTO POLIETILENO RDE11 Ø1”, INCLUYE ACCESORIOS m 810,95                                 6.225,00$                  5.048.164,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     810,95 5.048.164,00$                               
RIE.EX.12 CONDUCTO POLIETILENO RDE11 Ø1 1/4”, INCLUYE ACCESORIOS m 245,00                                 7.083,00$                  1.735.335,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     245,00 1.735.335,00$                               
RIE.EX.20 TUBERÍA DE MICROIRRIGACIÓN Ø1/2”, INCLUYE ACCESORIOS m 2.822,25                              2.326,00$                  6.564.554,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2822,25 6.564.554,00$                               
RIE.EX.30 EMISOR AUTOCOMPENSADOR 8L/H Unidad 385,00                                 962,00$                     370.370,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     385,00 370.370,00$                                  

RIE.EX.40 CAJA ENTERRADA ACOMETIDA ÁREA AJARDINADA, INCLUYE VÁLVULA DE
CORTE Ø3/4”

Unidad 21,00                                  108.989,00$               2.288.769,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     21,00 2.288.769,00$                               

RIE.EX.50 CAJA ENTERRADA INSPECCIÓN RIEGO Unidad 16,00                                  71.210,00$                 1.139.360,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     16,00 1.139.360,00$                               

RIE.EX.60 CONEXIONADO ASPIRACIÓN A TANQUE PTAR, INCLUYE VÁLVULAS Y
ACCESORIOS NECESARIOS

Unidad 1,00                                    1.374.646,00$            1.374.646,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.374.646,00$                               

RIE.EX.70 BOMBA ASPIRACIÓN P=0,80 KW Q=0,27 L/S H=25 MCA Unidad 1,00                                    9.541.971,00$            9.541.971,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 9.541.971,00$                               
RIE.EX.80 ARMARIO POLIÉSTER 800X600X300MM Unidad 1,00                                    1.851.772,00$            1.851.772,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.851.772,00$                               
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RIE.EX.90 PROGRAMADOR RIEGO 6 ESTACIONES, INCLUYE CONEXIONADO ELÉCTRICO,
CONTROL Y PROGRAMACIÓN

Unidad 1,00                                    1.250.785,00$            1.250.785,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.250.785,00$                               

RIE.EX.91 COLECTOR IMPULSIÓN Ø1 1/4” - Ø1”, INCLUYE 4 ELECTROVÁLVULAS Y
CABLEADO DE CONTROL

Unidad 1,00                                    1.196.193,00$            1.196.193,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.196.193,00$                               

RIE.EX.92 SENSOR LLUVIA INALÁMBRICO, INCLUYE CONEXIONADO Y PROGRAMACIÓN Unidad 1,00                                    528.944,00$               528.944,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 528.944,00$                                  

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 102,64                                 20.312,00$                 2.084.824,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     102,64 2.084.824,00$                               

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 0,74                                    18.536,00$                 13.717,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     0,74 13.717,00$                                   

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 97,51                                  22.011,00$                 2.146.293,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     97,51 2.146.293,00$                               

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 5,87                                    40.374,00$                 236.995,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,87 236.995,00$                                  

PARQUEADERO -$                                                     0,00 -$                                             
COM.PA01 EQUIPO DE ENTRADA PARQUEADERO Unidad 3,00                                    26.381.222,00$          79.143.666,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3,00 79.143.666,00$                             
COM.PA02 EQUIPO DE SALIDA PARQUEADERO Unidad 3,00                                    24.160.917,00$          72.482.751,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3,00 72.482.751,00$                             
COM.PA03 EQUIPO AUTOPAGO CONTROL DE PARQUEADERO Unidad 1,00                                    118.397.789,00$         118.397.789,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 118.397.789,00$                           
COM.PA04 EQUIPO PAGO MANUAL PARQUEADERO Unidad 1,00                                    20.985.886,00$          20.985.886,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 20.985.886,00$                             
COM.EX45 BANCO TUBOS 2x2 PULGADAS m 50,00                                  22.888,00$                 1.144.400,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     50,00 1.144.400,00$                               
COM.EX80 CAJA INSPECCIÓN LADRILLO 100X100X150 CM Unidad 3,00                                    1.035.787,00$            3.107.361,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 3.107.361,00$                               

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 20,00                                  22.011,00$                 440.220,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     20,00 440.220,00$                                  

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 26,35                                  20.312,00$                 535.221,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     26,35 535.221,00$                                  
E02QM061 EXCAVACIÓN CAJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 4,50                                    20.312,00$                 91.404,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     4,50 91.404,00$                                   

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 40,85                                  40.374,00$                 1.649.278,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     40,85 1.649.278,00$                               

H BLOQUE TÉCNICO -$                                                     0,00 -$                                             
MOVIMIENTO DE TIERRAS -$                                                     0,00 -$                                             

E.AVE_01 EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CIMENTACIÓN m³ 17.296,14                            10.144,00$                 175.452.044,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     17296,14 175.452.044,00$                           
R4 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO B200 m³ 353,21                                 55.367,00$                 19.556.178,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     353,21 19.556.178,00$                             
B4.5 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL m² 612,65                                 15.547,00$                 9.524.870,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     612,65 9.524.870,00$                               

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 17.296,14                            40.374,00$                 698.314.356,00$                           -$                                             - -10.000,00 (403.740.000,00)$                                   7296,14 294.574.356,00$                           

D1.21 CONCRETO DE LIMPIEZA m³ 26,55                                  241.912,00$               6.422.764,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     26,55 6.422.764,00$                               
D1.6.2 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA CIMENTACIÓN m³ 222,78                                 686.691,00$               152.981.021,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     222,78 152.981.021,00$                           
D1.5.4 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA PLACA DE ENTREPISO m³ 49,48                                  1.189.838,00$            58.873.184,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     49,48 58.873.184,00$                             
D1.5.6 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA MURO m³ 1.018,79                              1.061.112,00$            1.081.050.294,00$                         -$                                             0,00 -$                                                     1018,79 1.081.050.294,00$                         
D1.5.5 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA ESCALERA m³ 1,30                                    811.978,00$               1.055.571,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,30 1.055.571,00$                               
D1.5.3 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA VIGAS m³ 67,67                                  1.237.104,00$            83.714.828,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     67,67 83.714.828,00$                             
D1.5.1 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA COLUMNAS m³ 37,47                                  1.039.647,00$            38.955.573,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     37,47 38.955.573,00$                             
D1.6.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA STEEL DECK m³ 26,69                                  910.906,00$               24.312.081,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     26,69 24.312.081,00$                             
D1.2 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA kg 161.756,41                          4.675,00$                  756.211.217,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     161756,41 756.211.217,00$                           
D1.255 MALLA ELECTROSOLDADA kg 1.699,50                              4.187,00$                  7.115.807,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1699,50 7.115.807,00$                               
D1.128 PLACA DE ENTREPISO STEEL DECK AUTOPORTANTE m² 296,51                                 64.275,00$                 19.058.180,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     296,51 19.058.180,00$                             
E.AVE_10 PERLINERÍA METÁLICA kg 6.416,67                              9.727,00$                  62.414.949,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     6416,67 62.414.949,00$                             
D1.128.1 ESPIGOS CONECTORES DE CORTE Unidad 507,00                                 3.304,00$                  1.675.128,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     507,00 1.675.128,00$                               

E1 PENDIENTADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y TERMINACIÓN DE CUBIERTA PLANA m² 505,87                                 210.098,00$               106.282.275,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     505,87 106.282.275,00$                           

E2 CUBIERTA INCLINADA DE PANELES SANDWICH AISLANTES m² 14,32                                  314.385,00$               4.501.993,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     14,32 4.501.993,00$                               
G1.2 MURO BLOQUE DE CONCRETO DE 15CM m² 811,00                                 145.371,00$               117.895.881,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     811,00 117.895.881,00$                           
G1.3.1 MURO EN DRYWALL 1 CARA + AISLAMIENTO m² 165,97                                 101.458,00$               16.838.984,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     165,97 16.838.984,00$                             
G1.6 PAÑETE MORTERO 1:4 m² 1.275,55                              29.490,00$                 37.615.970,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1275,55 37.615.970,00$                             
G1.12 MURO DIVISORIO MIXTO DE VIDRIO Y PANEL AGLOMERADO m² 15,84                                  431.218,00$               6.830.493,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,84 6.830.493,00$                               
G1.9 ESTUCO DE YESO m² 10,56                                  7.217,00$                  76.212,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     10,56 76.212,00$                                   

G1.7 FORMACIÓN DE PASOS PARA ESCALERA CON LADRILLOS PARA REVESTIR m 25,20                                  30.661,00$                 772.657,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     25,20 772.657,00$                                  

G1.1 DINTEL PREFABRICADO m 4,00                                    51.455,00$                 205.820,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 205.820,00$                                  
G1.8 ALFAJÍA DE CUBIERTA PREFABRICADA EN CONCRETO m 111,74                                 43.423,00$                 4.852.086,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     111,74 4.852.086,00$                               
G7.4 ALFAJÍA DE VENTANA PREFABRICADA m 4,00                                    51.265,00$                 205.060,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 205.060,00$                                  
G7.5 UMBRAL PREFABRICADO m 14,80                                  53.345,00$                 789.506,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     14,80 789.506,00$                                  
G2.2 RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA TANQUES m² 831,33                                 20.841,00$                 17.325.749,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     831,33 17.325.749,00$                             
G3.1 ENCHAPE EN BALDOSA DE PORCELANATO, FORMATO 30X60 CM m² 96,24                                  112.698,00$               10.846.056,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     96,24 10.846.056,00$                             
G3.3 PINTURA PLÁSTICA BASE AGUA PARA INTERIOR m² 1.452,08                              15.046,00$                 21.847.996,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1452,08 21.847.996,00$                             
G3.4 FACHADA EN GRC STUD FRAME m² 391,61                                 828.608,00$               324.491.179,00$                           -$                                             - -391,00 (323.985.728,00)$                                   0,61 505.451,00$                                  

G4.1 CIELO RASO MIXTO DE PLACAS DE FIBRA MINERAL Y YESO PERIMETRAL m² 73,34                                  315.737,00$               23.156.152,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     73,34 23.156.152,00$                             

G4.2 CIELO RASO EN DRYWALL HIDRÓFUGO m² 60,91                                  65.120,00$                 3.966.459,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     60,91 3.966.459,00$                               
G4.5 TECHO PROYECTADO CON MATERIAL IGNÍFUGO m² 153,41                                 74.563,00$                 11.438.710,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     153,41 11.438.710,00$                             

G5.1 ACABADO DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 MPA, ESPESOR DE 10CM
CON MORTERO ENDURECEDOR

m² 296,66                                 100.343,00$               29.767.754,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     296,66 29.767.754,00$                             

G5.2 PISO PORCELANATO TRÁFICO COMERCIAL 60X60CM m² 86,06                                  150.771,00$               12.975.352,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     86,06 12.975.352,00$                             
G5.4 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60CM m² 33,81                                  156.274,00$               5.283.624,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     33,81 5.283.624,00$                               
G5.7 SUELO TÉCNICO ELEVADO REGISTRABLE 60x60x4,8 cm m² 123,18                                 443.439,00$               54.622.816,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     123,18 54.622.816,00$                             
G5.25 COLOCACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA m 26,00                                  12.300,00$                 319.800,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     26,00 319.800,00$                                  
G5.13 PISO REJA ELECTROSOLDADA TRÁMEX m² 35,42                                  105.690,00$               3.743.540,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     35,42 3.743.540,00$                               
H1.1 TABIQUE MODULAR PIEZAS ESPECIALES Unidad 4,00                                    1.105.316,00$            4.421.264,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 4.421.264,00$                               
H1.2 PUERTA DE CABINA ESTÁNDAR 60x180 cm Unidad 4,00                                    890.460,00$               3.561.840,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 3.561.840,00$                               
H1.5 TABIQUE LISO 1,50X1,60M Unidad 2,00                                    1.093.306,00$            2.186.612,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.186.612,00$                               
H9 PUERTA DE REJILLA m² 17,64                                  306.191,00$               5.401.209,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     17,64 5.401.209,00$                               
H8.28 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO, 60 MINUTOS m² 12,60                                  842.647,00$               10.617.352,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     12,60 10.617.352,00$                             
H5.23 PUERTA DE ACERO CON REJILLA m² 4,20                                    837.223,00$               3.516.337,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,20 3.516.337,00$                               
H5.24 PUERTA DE ACERO CON VIDRIO m² 5,04                                    836.337,00$               4.215.138,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,04 4.215.138,00$                               
H8.25 PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO m² 1,78                                    1.053.282,00$            1.874.842,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,78 1.874.842,00$                               
H8.26 PUERTA DE MADERA ABATIBLE m² 3,65                                    509.547,00$               1.859.847,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,65 1.859.847,00$                               
H7.1 VENTANA EXTERIOR OSCILOBATIENTE DE 1000X1200MM Unidad 4,00                                    577.522,00$               2.310.088,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 2.310.088,00$                               
H5.2 BARANDILLA ACERO LAMINADO m 36,36                                  371.499,00$               13.507.704,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     36,36 13.507.704,00$                             
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H6 PASAMANOS ACERO LAMINADO m 36,36                                  266.629,00$               9.694.630,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     36,36 9.694.630,00$                               

H3.4 ESCALERA DE GATO FIJA DE ACERO GALVANIZADO SIN AROS DE
PROTECCIÓN

m 38,28                                  208.748,00$               7.990.873,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     38,28 7.990.873,00$                               

H3.5 REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO m² 12,93                                  303.672,00$               3.926.479,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,93 3.926.479,00$                               
H3.6 PUERTA DE REJA CORREDERA CERRAMIENTO EXTERIOR m² 10,00                                  8.594.935,00$            85.949.350,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     10,00 85.949.350,00$                             
H3.7 REJA PERIMETRAL m² 103,25                                 111.689,00$               11.531.889,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     103,25 11.531.889,00$                             
I1.1 DUCHA Y MONOCONTROL Unidad 2,00                                    321.486,00$               642.972,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 642.972,00$                                  
I1.2 LAVAMANOS DE EMPOTRAR, CON MESÓN DE GRANITO Y GRIFERÍA Unidad 2,00                                    1.269.916,00$            2.539.832,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.539.832,00$                               
I1.3 COLOCACIÓN DE ESPEJO m² 1,60                                    212.472,00$               339.955,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,60 339.955,00$                                  
I1.4 COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN Unidad 1,00                                    139.050,00$               139.050,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 139.050,00$                                  
I1.5 COLOCACIÓN  DE SECADOR DE MANOS Unidad 1,00                                    304.903,00$               304.903,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 304.903,00$                                  
I1.7 COLOCACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO Unidad 2,00                                    1.342.280,00$            2.684.560,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.684.560,00$                               
I1.12 COLOCACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL Unidad 2,00                                    183.054,00$               366.108,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 366.108,00$                                  
I1.19 COLOCACIÓN DE PAPELERA TAPA VAIVÉN DE 10 L Unidad 2,00                                    41.359,00$                 82.718,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 82.718,00$                                   
I1.18 COLOCACIÓN DE CANECA DE VAIVÉN DE 35 L Unidad 1,00                                    57.066,00$                 57.066,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 57.066,00$                                   
I2.1 GRIFERÍA LAVAPLATOS Unidad 1,00                                    123.055,00$               123.055,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 123.055,00$                                  
I2.2 MESÓN Y MUEBLES Unidad 1,00                                    1.423.554,00$            1.423.554,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.423.554,00$                               
I2.3 ELECTRODOMÉSTICOS Unidad 1,00                                    2.636.084,00$            2.636.084,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.636.084,00$                               

J6.1 SILLA GIRATORIA CON ESPALDAR EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO CON
BRAZOS

Unidad 4,00                                    288.360,00$               1.153.440,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 1.153.440,00$                               

J6.3 SILLA INTERLOCUTORA DE CUATRO PATAS SEMITAPIZADA SIN BRAZOS
ESTRUCTURA CROMADA

Unidad 4,00                                    111.552,00$               446.208,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 446.208,00$                                  

J6.4 SOFÁ AREA DE DESCANSO Unidad 1,00                                    1.437.058,00$            1.437.058,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.437.058,00$                               

I1.17 PUESTO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR Y PASACABLES ESTRATIFICADO
TIPO ORGANIZADOR

Unidad 4,00                                    1.507.453,00$            6.029.812,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 6.029.812,00$                               

J6.6 POLTRONA AREA DE DESCANSO Unidad 2,00                                    959.255,00$               1.918.510,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.918.510,00$                               
J6.8 MESA PARA COMEDOR SALA ESTAR CON 4 SILLAS Unidad 1,00                                    552.420,00$               552.420,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 552.420,00$                                  
J6.14 COLOCACIÓN DE PERCHERO Unidad 3,00                                    141.050,00$               423.150,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 423.150,00$                                  
J6.16 SILLA AUXILIAR Unidad 4,00                                    112.847,00$               451.388,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 451.388,00$                                  
EEM.0003 ASCENSOR 2 PARADAS PARA CARGA Unidad 1,00                                    196.481.353,00$         196.481.353,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 196.481.353,00$                           
ELE.0010 CABINA ENTRADA ACOMETIDA COMPAÑÍA (630A; 15kVA) Unidad 1,00                                    11.266.861,00$          11.266.861,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 11.266.861,00$                             
ELE.0020 CABINA ENTRADA/SALIDA (630A; 15kVA) Unidad 1,00                                    11.266.861,00$          11.266.861,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 11.266.861,00$                             
ELE.0030 CABINA PROTECCIÓN TRAFO (630A; 15kVA) Unidad 2,00                                    13.806.655,00$          27.613.310,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 27.613.310,00$                             
ELE.0040 CABINA MEDIDA TENSIÓN BARRAS (630A; 15kVA) Unidad 1,00                                    33.535.623,00$          33.535.623,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 33.535.623,00$                             

ELE.0050 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1600KVA (13,2/0,48kV), SECO RESIMOLD Unidad 2,00                                    65.439.299,00$          130.878.598,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     2,00 130.878.598,00$                           

ELE.1010 TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL(TPG) (480V; 1600kVA) Unidad 1,00                                    229.379.790,00$         229.379.790,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 229.379.790,00$                           

ELE.1020 TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL URBANIZACIÓN (TP-URB) (480V; 21kVA) Unidad 1,00                                    10.607.510,00$          10.607.510,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 10.607.510,00$                             

ELE.1030 TABLERO ELÉCTRICO COMMUTACIÓN EQUIPOS MECÁNICOS (TC-MEC)
(480V; 31kVA)

Unidad 1,00                                    3.085.851,00$            3.085.851,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.085.851,00$                               

ELE.1040 TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL EQUIPOS MECÁNICOS (TP-MEC) (208V;
31kVA)

Unidad 1,00                                    10.467.569,00$          10.467.569,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 10.467.569,00$                             

ELE.1050 TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL BLOQUE TÉCNICO (TP-BLT) (480V; 63kVA) Unidad 1,00                                    19.143.052,00$          19.143.052,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 19.143.052,00$                             

ELE.1080 TABLERO ELÉCTRICO SECUNDARIO SUM. NORMAL BLOQUE TÉCNICO (TSN-
BLT) (208V; 50kVA)

Unidad 1,00                                    14.371.213,00$          14.371.213,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 14.371.213,00$                             

ELE.1110 TABLERO ELÉCTRICO SECUNDARIO SUM. REGULADO BLOQUE TÉCNICO
(TSR-BLT) (208V; 10kVA)

Unidad 1,00                                    8.040.198,00$            8.040.198,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 8.040.198,00$                               

ELE.1190 TABLERO ELÉCTRICO SECUNDARIO CCTV PERIMETRAL (T-UPS-CAM) (480V;
26kVA)

Unidad 1,00                                    12.389.044,00$          12.389.044,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 12.389.044,00$                             

ELE.2010 BANDEJA DE REJILLA 100X200 MM m 60,70                                  56.564,00$                 3.433.435,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     60,70 3.433.435,00$                               
ELE.2020 BANDEJA DE REJILLA 100X300 MM m 60,70                                  66.555,00$                 4.039.889,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     60,70 4.039.889,00$                               
ELE.2030 BANDEJA DE REJILLA 100X600 MM m 61,00                                  87.703,00$                 5.349.883,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     61,00 5.349.883,00$                               
ELE.3010 LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL 600X600 LED 33W UGR<19 Unidad 15,00                                  172.065,00$               2.580.975,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 2.580.975,00$                               
ELE.3020 DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 7W Unidad 22,00                                  93.615,00$                 2.059.530,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     22,00 2.059.530,00$                               
ELE.3030 LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED 2X23W Unidad 82,00                                  255.585,00$               20.957.970,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     82,00 20.957.970,00$                             
ELE.3040 PROYECTOR SIMÉTRICO LED 75W Unidad 4,00                                    670.547,00$               2.682.188,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 2.682.188,00$                               
ELE.3060 BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 150 LM Unidad 18,00                                  278.078,00$               5.005.404,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     18,00 5.005.404,00$                               
ELE.4010 CABLE BAJA TENSIÓN 1X14AWG 0,6/1kV m 1.770,00                              3.603,00$                  6.377.310,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1770,00 6.377.310,00$                               
ELE.4020 CABLE BAJA TENSIÓN 1X12AWG 0,6/1kV m 290,00                                 3.808,00$                  1.104.320,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     290,00 1.104.320,00$                               
ELE.4030 CABLE BAJA TENSIÓN 1X10AWG 0,6/1kV m 2.050,00                              5.005,00$                  10.260.250,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2050,00 10.260.250,00$                             
ELE.4040 CABLE BAJA TENSIÓN 1X8AWG 0,6/1kV m 2.005,00                              10.209,00$                 20.469.045,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2005,00 20.469.045,00$                             
ELE.4050 CABLE BAJA TENSIÓN 1X6AWG 0,6/1kV m 280,00                                 10.563,00$                 2.957.640,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     280,00 2.957.640,00$                               
ELE.4060 CABLE BAJA TENSIÓN 1X4AWG 0,6/1kV m 20,00                                  16.008,00$                 320.160,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     20,00 320.160,00$                                  
ELE.4070 CABLE BAJA TENSIÓN 1X2AWG 0,6/1kV m 80,00                                  23.999,00$                 1.919.920,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     80,00 1.919.920,00$                               
ELE.4080 CABLE BAJA TENSIÓN 1X1/0AWG 0,6/1kV m 460,00                                 37.388,00$                 17.198.480,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     460,00 17.198.480,00$                             
ELE.4100 CABLE BAJA TENSIÓN 1X3/0AWG 0,6/1kV m 290,00                                 59.954,00$                 17.386.660,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     290,00 17.386.660,00$                             
ELE.4110 CABLE BAJA TENSIÓN 1X4/0AWG 0,6/1kV m 1.280,00                              76.414,00$                 97.809.920,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1280,00 97.809.920,00$                             
ELE.4130 CABLE BAJA TENSIÓN 1X500KCMIL 0,6/1kV m 840,00                                 169.731,00$               142.574.040,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     840,00 142.574.040,00$                           
ELE.4140 CABLE BAJA TENSIÓN 4X10AWG+8AWG 0,6/1kV m 200,00                                 24.059,00$                 4.811.800,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     200,00 4.811.800,00$                               
ELE.4150 CABLE BAJA TENSIÓN 4X6AWG+8AWG 0,6/1kV m 65,00                                  42.831,00$                 2.784.015,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     65,00 2.784.015,00$                               
ELE.4160 CABLE BAJA TENSIÓN 4X4AWG+8AWG 0,6/1kV m 50,00                                  60.554,00$                 3.027.700,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     50,00 3.027.700,00$                               
ELE.4170 CABLE BAJA TENSIÓN 4X2AWG+8AWG 0,6/1kV m 30,00                                  89.997,00$                 2.699.910,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     30,00 2.699.910,00$                               
ELE.4190 CABLE BAJA TENSIÓN 3x2AWG+2/0AWG+2AWG 0,6/1kV m 31,00                                  123.379,00$               3.824.749,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     31,00 3.824.749,00$                               
ELE.5010 INTERRUPTOR EMPOTRABLE Unidad 28,00                                  104.776,00$               2.933.728,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     28,00 2.933.728,00$                               
ELE.5020 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A GAMA BÁSICA Unidad 10,00                                  345.361,00$               3.453.610,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 3.453.610,00$                               
ELE.5030 BASE DE ENCHUFE 15A ESTANCA IP-55 GAMA BÁSICA SUPERF. Unidad 16,00                                  402.676,00$               6.442.816,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     16,00 6.442.816,00$                               
ELE.5040 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A GAMA BÁSICA UPS Unidad 4,00                                    356.012,00$               1.424.048,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 1.424.048,00$                               
ELE.5060 BASE DE ENCHUFE 20A ESTANCA IP-55 PARA SECAMANOS Unidad 1,00                                    479.185,00$               479.185,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 479.185,00$                                  
ELE.6100 PUNTAS CAPTADORAS Unidad 10,00                                  203.294,00$               2.032.940,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 2.032.940,00$                               

ELE.6130 CAJA DE INSPECCIÓN CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA
BAJANTE DE APANTALLAMIENTO

Unidad 4,00                                    723.229,00$               2.892.916,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 2.892.916,00$                               

ELE.6110 CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Unidad 14,00                                  1.331.154,00$            18.636.156,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     14,00 18.636.156,00$                             
ELE.6125 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 3/0 AWG m 125,00                                 41.457,00$                 5.182.125,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     125,00 5.182.125,00$                               
ELE.6011 ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8MM m 82,00                                  27.579,00$                 2.261.478,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     82,00 2.261.478,00$                               
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FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003  Versión: 3 Fecha de aprobación: 07/10/2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA :

$ 135.665.204.026,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  24001360-H3 de 2024 $ 0,00

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO AERO IPIALES LP $ 135.665.204.026,00

SIN ADICIÓN DE VALOR CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS 1
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL  

CONTRATO DE OBRA No :      24001198 H4 de 2024

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS 
VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF) 26/02/2025
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AEROIPIALES 2025

+ / -
ÍTEM DE PAGO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA  No.  ___     FECHA _____ VARIACIÓN PRESENTE ACTA

CANTIDAD
ELE.7011 PICA DE ACERO COBRIZADO L=2m, D=14,6mm Unidad 4,00                                    132.147,00$               528.588,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 528.588,00$                                  
ELE.7012 PLETINA DE CONEXIÓN DE TIERRAS CON PUENTE DE PRUEBAS Unidad 4,00                                    440.479,00$               1.761.916,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 1.761.916,00$                               
ELE.7013 CAJA PARA UNIÓN EQUIPOTENCIAL CON SECCIONADOR Unidad 4,00                                    1.500.080,00$            6.000.320,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 6.000.320,00$                               
ELE.7015 CABLE DE COBRE DESNUDO 4/0AWG m 256,00                                 72.846,00$                 18.648.576,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     256,00 18.648.576,00$                             
ELE.6120 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 2/0 AWG m 15,00                                  31.408,00$                 471.120,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     15,00 471.120,00$                                  
ELE.8010 TRANSFORMADOR DE POTENCIA ENCAPSULADO 480/208V 10KVA Unidad 1,00                                    5.543.471,00$            5.543.471,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 5.543.471,00$                               
ELE.8030 TRANSFORMADOR DE POTENCIA ENCAPSULADO 480/208V 31KVA Unidad 1,00                                    6.542.608,00$            6.542.608,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 6.542.608,00$                               
ELE.8040 TRANSFORMADOR DE POTENCIA ENCAPSULADO 480/208V 50KVA Unidad 1,00                                    7.510.026,00$            7.510.026,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.510.026,00$                               
ELE.8070 UNIDAD DE SUMINISTRO INTERRUMPIDO 208V 10KVA Unidad 1,00                                    33.719.330,00$          33.719.330,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 33.719.330,00$                             
ELE.8080 UNIDAD DE SUMINISTRO INTERRUMPIDO 208V 20KVA Unidad 1,00                                    35.594.962,00$          35.594.962,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 35.594.962,00$                             
ELE.8110 BATERÍA DE CONDENSADORES 400KVAR Unidad 1,00                                    27.904.972,00$          27.904.972,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 27.904.972,00$                             
ELE.9010 GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 1562,5 KVA Unidad 1,00                                    1.077.220.251,00$      1.077.220.251,00$                         -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.077.220.251,00$                         
CLI.0030 UD. EXTERIOR MINI VRV-IV BOMBA CALOR  12,1 / 12,1 KW Unidad 2,00                                    17.959.218,00$          35.918.436,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 35.918.436,00$                             

CLI.0070 UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS 600x600 2,8 / 3,2 Kw (VÁLIDA PARA
MONTAJE EN SISTEMA VRF)

Unidad 2,00                                    4.067.379,00$            8.134.758,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 8.134.758,00$                               

CLI.0090 EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=125 MM DE 330 M3/H Unidad 1,00                                    1.233.901,00$            1.233.901,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.233.901,00$                               
CLI.0100 EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=160 MM DE 560 M3/H Unidad 1,00                                    1.550.349,00$            1.550.349,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.550.349,00$                               
CLI.0110 EXTRACTOR EN LÍNEA P/CONDUCTO D=350 MM DE 3750 M3/H Unidad 1,00                                    3.529.317,00$            3.529.317,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.529.317,00$                               
CLI.0120 CAMPANA EXTRACTORA 370m3/h 0,04kW Unidad 1,00                                    426.123,00$               426.123,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 426.123,00$                                  

CLI.0080
UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS 600X600 4,5 / 5 KW UNIDAD INTERIOR
CASSETTE 4 VÍAS
600x600 4,5 / 5 kW (VÁLIDA PARA MONTAJE EN SI

Unidad 1,00                                    4.205.737,00$            4.205.737,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.205.737,00$                               

CLI.1010 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 MM m 2,10                                    99.609,00$                 209.179,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,10 209.179,00$                                  
CLI.1020 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 MM m 22,30                                  106.153,00$               2.367.212,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     22,30 2.367.212,00$                               
CLI.1030 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=160 MM m 12,40                                  112.050,00$               1.389.420,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     12,40 1.389.420,00$                               
CLI.1040 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 MM m 5,80                                    137.772,00$               799.078,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,80 799.078,00$                                  
CLI.1050 TUBO LISO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=350 MM m 27,80                                  160.873,00$               4.472.269,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     27,80 4.472.269,00$                               
CLI.1060 TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=125 MM m 2,20                                    99.609,00$                 219.140,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,20 219.140,00$                                  

CLI.2010 TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=6,4MM+12,7MM m 5,30                                    72.233,00$                 382.835,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,30 382.835,00$                                  

CLI.2020 TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=9,5MM+15,9MM m 45,50                                  79.327,00$                 3.609.379,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     45,50 3.609.379,00$                               

CLI.3010 BOCA EXTRACCIÓN AUTORREGULABLE BAÑO Unidad 2,00                                    267.556,00$               535.112,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 535.112,00$                                  
CLI.3020 REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 200X100 MM Unidad 5,00                                    94.335,00$                 471.675,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 471.675,00$                                  
CLI.3040 REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 425X75 MM Unidad 6,00                                    112.643,00$               675.858,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     6,00 675.858,00$                                  
CLI.3050 REJILLA EXTERIOR FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=125 MM Unidad 1,00                                    337.621,00$               337.621,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 337.621,00$                                  
CLI.3060 REJILLA EXTERIOR FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=160 MM Unidad 1,00                                    373.996,00$               373.996,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 373.996,00$                                  
CLI.3070 REJILLA EXTERIOR FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=350 MM Unidad 1,00                                    818.117,00$               818.117,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 818.117,00$                                  

SUM.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PE DN50-20 MM
3/4"

Unidad 1,00                                    219.093,00$               219.093,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 219.093,00$                                  

SUM.0040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PE DN50-32 MM 1
1/4"

Unidad 1,00                                    316.781,00$               316.781,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 316.781,00$                                  

SUM.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VELOCIMÉTRICO 3/4" Unidad 1,00                                    379.047,00$               379.047,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 379.047,00$                                  

SUM.0080 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VELOCIMÉTRICO 1 1/4" Unidad 1,00                                    1.056.670,00$            1.056.670,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.056.670,00$                               

SUM.1010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 9 D=1/2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 14,00                                  11.145,00$                 156.030,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     14,00 156.030,00$                                  

SUM.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 11 D=3/4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 23,00                                  12.520,00$                 287.960,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     23,00 287.960,00$                                  

SUM.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 13.5 D=1",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 18,00                                  14.201,00$                 255.618,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     18,00 255.618,00$                                  

SUM.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 D=1 1/4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 21,00                                  16.140,00$                 338.940,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     21,00 338.940,00$                                  

SUM.1090 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC RDE41 D=1/2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 2,00                                    16.091,00$                 32.182,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 32.182,00$                                   

SUM.1100 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC RDE41 D=3/4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 4,00                                    17.399,00$                 69.596,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     4,00 69.596,00$                                   

SUM.1110 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE COQUILLA ELASTOMÉRICA E=20
MM TUBERÍA DE 1/2"

m 2,00                                    12.304,00$                 24.608,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 24.608,00$                                   

SUM.1120 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE COQUILLA ELASTOMÉRICA E=25
MM TUBERÍA DE 3/4"

m 4,00                                    14.244,00$                 56.976,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     4,00 56.976,00$                                   

SUM.2010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 1/2"

Unidad 1,00                                    21.188,00$                 21.188,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 21.188,00$                                   

SUM.2020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 3/4"

Unidad 2,00                                    26.751,00$                 53.502,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 53.502,00$                                   

SUM.2040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 1 1/4"

Unidad 2,00                                    49.123,00$                 98.246,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 98.246,00$                                   

SUM.2090 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE BRONCE PN-
12 3/4"

Unidad 1,00                                    80.862,00$                 80.862,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 80.862,00$                                   

SUM.2110 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE BRONCE PN-
12 1 1/4"

Unidad 1,00                                    201.868,00$               201.868,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 201.868,00$                                  

SUM.3010 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA LAVAMANOS Unidad 2,00                                    39.208,00$                 78.416,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 78.416,00$                                   

SUM.3020 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P Y ACS EN CPVC PARA
DUCHA

Unidad 2,00                                    80.340,00$                 160.680,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 160.680,00$                                  

SUM.3030 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA INODORO TANQUE Unidad 2,00                                    40.393,00$                 80.786,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 80.786,00$                                   

SUM.3080 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA LAVADERO Unidad 1,00                                    39.208,00$                 39.208,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 39.208,00$                                   

SUM.4010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO 15
GALONES

Unidad 1,00                                    3.209.056,00$            3.209.056,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.209.056,00$                               

SUM.4020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE GRUPO PRESIÓN CONVENCIONAL
3 BOMBAS P=3,53 KW Q=5,37 L/S H=35,74 MCA

Unidad 1,00                                    39.668.497,00$          39.668.497,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 39.668.497,00$                             

SUM.4030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE GRUPO PRESIÓN CONVENCIONAL
3 BOMBAS P=5,70 KW Q=10,67 L/S H=33,53 MCA

Unidad 1,00                                    71.314.922,00$          71.314.922,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 71.314.922,00$                             

SUM.4040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE UNIDAD ÓSMOSIS INVERSA P=4
KW Qp=1200 L/H, INCLUYE 6 MEMBRANAS RO-4040

Unidad 1,00                                    72.253.727,00$          72.253.727,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 72.253.727,00$                             
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SUM.4050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUTOMÁTICO
CLORACIÓN (PANEL REGULADOR+DOSIFICADOR+DEPÓSITO+BOMBA)

Unidad 1,00                                    10.536.637,00$          10.536.637,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 10.536.637,00$                             

DES.0010
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA BOMBEO ENTERRADA
100X100X100 CM, INCLUYE DOS BOMBAS TRITURADORAS P=1.2 KW Q=4.3
M3/H

Unidad 1,00                                    54.295.390,00$          54.295.390,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 54.295.390,00$                             

DES.0040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN 50X50 CM Unidad 1,00                                    538.250,00$               538.250,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 538.250,00$                                  

DES.0050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIREACIÓN PVC
D=3"-4"

Unidad 1,00                                    480.983,00$               480.983,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 480.983,00$                                  

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 2,97                                    18.536,00$                 55.052,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,97 55.052,00$                                   

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 1,05                                    22.011,00$                 23.112,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,05 23.112,00$                                   

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 1,92                                    40.374,00$                 77.518,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,92 77.518,00$                                   

DES.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS

m 1,00                                    32.790,00$                 32.790,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 32.790,00$                                   

DES.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 4", INCLUYE ACCESORIOS

m 1,00                                    32.990,00$                 32.990,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 32.990,00$                                   

DES.2010
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 2",
INCLUYE
ACCESORIOS Y SOPORTES

m 25,00                                  23.268,00$                 581.700,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     25,00 581.700,00$                                  

DES.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 11,00                                  37.788,00$                 415.668,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     11,00 415.668,00$                                  

DES.3010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA VENTILACIÓN PVC-V 2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 26,00                                  14.145,00$                 367.770,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     26,00 367.770,00$                                  

DES.4010 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA LAVAMANOS Unidad 2,00                                    113.228,00$               226.456,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 226.456,00$                                  
DES.4020 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA DUCHA Unidad 2,00                                    104.955,00$               209.910,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 209.910,00$                                  
DES.4030 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA INODORO Unidad 2,00                                    134.105,00$               268.210,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 268.210,00$                                  
DES.4070 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA REJILLA PISO Unidad 2,00                                    105.010,00$               210.020,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 210.020,00$                                  

DES.4090 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA VACIADO
CALENTADOR

Unidad 1,00                                    113.228,00$               113.228,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 113.228,00$                                  

ALL.0010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TRAGANTE TIPO CÚPULA C-6”
D=4”

Unidad 2,00                                    92.495,00$                 184.990,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 184.990,00$                                  

ALL.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CANALETA DRENAJE LINEAL PVC
SUELO 130X90 MM

m 66,00                                  115.618,00$               7.630.788,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     66,00 7.630.788,00$                               

ALL.0050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA PASO AGUAS LLUVIAS
70X70 CM

Unidad 4,00                                    665.936,00$               2.663.744,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 2.663.744,00$                               

ALL.0070 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA PASO AGUAS LLUVIAS
50X50 CM

Unidad 1,00                                    551.285,00$               551.285,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 551.285,00$                                  

ALL.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA PASO AGUAS LLUVIAS
60X60 CM

Unidad 1,00                                    605.889,00$               605.889,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 605.889,00$                                  

ALL.0080
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE POZO EYECTOR AGUAS LIMPIAS
100X100X100 CM, INCLUYE 2 BOMBAS SUMERGIBLES P=3.6 KW Q=52.2
M3/H

Unidad 1,00                                    34.739.167,00$          34.739.167,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 34.739.167,00$                             

SUM.1190 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CONDUCTO POLIETILENO PE100
PN16 DN=50 MM, INCLUYE ACCESORIOS

m 18,00                                  19.484,00$                 350.712,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     18,00 350.712,00$                                  

ALL.0100 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CONDUCTO POLIETILENO PE100
PN16 DN=110 MM, INCLUYE ACCESORIOS

m 40,00                                  53.942,00$                 2.157.680,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     40,00 2.157.680,00$                               

ALL.0110 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA BRONCE D=2" Unidad 6,00                                    215.971,00$               1.295.826,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,00 1.295.826,00$                               

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 8,20                                    18.536,00$                 151.995,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,20 151.995,00$                                  

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 2,76                                    22.011,00$                 60.750,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,76 60.750,00$                                   

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 5,44                                    40.374,00$                 219.635,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,44 219.635,00$                                  

DES.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS

m 15,50                                  32.790,00$                 508.245,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     15,50 508.245,00$                                  

ALL.1010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 6",
INCLUYE ACCESORIOS

m 42,00                                  61.079,00$                 2.565.318,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     42,00 2.565.318,00$                               

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 8,56                                    20.312,00$                 173.871,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,56 173.871,00$                                  

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 8,34                                    22.011,00$                 183.572,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,34 183.572,00$                                  

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 0,22                                    40.374,00$                 8.882,00$                                     -$                                             0,00 -$                                                     0,22 8.882,00$                                     

DES.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 37,00                                  37.788,00$                 1.398.156,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     37,00 1.398.156,00$                               

DTC.0010 PANEL DE INCENDIOS, CAPACIDAD 10 LAZOS SLC, 318 DISPOSITIVOS Y
PANTALLA LCD. INCLUYE BATERÍA.

Unidad 1,00                                    56.262.325,00$          56.262.325,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 56.262.325,00$                             

DTC.0030 FUENTE AUXILIAR DE VOLTAJE 24VCC 10A, INCLUYE CARGADOR BATERÍA
12-200AH

Unidad 1,00                                    2.224.699,00$            2.224.699,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 2.224.699,00$                               

DTC.0040 DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, VISIBILIDAD 360º Unidad 37,00                                  280.387,00$               10.374.319,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     37,00 10.374.319,00$                             

DTC.0080 ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, CONSTRUCCIÓN ALTA DUREZA Y COLOR
ROJO

Unidad 10,00                                  375.110,00$               3.751.100,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 3.751.100,00$                               

DTC.0050 DETECTOR TÉRMICO, VISIBILIDAD 360º Y COBERTURA 6.4M Unidad 2,00                                    223.667,00$               447.334,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 447.334,00$                                  
DTC.0090 MÓDULO DE MONITOREO Unidad 18,00                                  220.201,00$               3.963.618,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     18,00 3.963.618,00$                               
DTC.0100 MÓDULO DE CONTROL Unidad 11,00                                  285.429,00$               3.139.719,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     11,00 3.139.719,00$                               

DTC.0130 SEÑAL AUDIOVISUAL DE PARED ANTIVANDÁLICA, LUMINOSIDAD
AJUSTABLE

Unidad 6,00                                    207.975,00$               1.247.850,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,00 1.247.850,00$                               

DTC.0045 DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA HUMO Y CALOR, COBERTURA 6.4M Unidad 5,00                                    252.713,00$               1.263.565,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,00 1.263.565,00$                               
DTC.0110 MÓDULO DE RELEVO CON CONTACTOS 2A@24VDC/0.5A@120VAC Unidad 13,00                                  264.695,00$               3.441.035,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     13,00 3.441.035,00$                               
DTC.3010 TELÉFONOS DE EMERGENCIA Unidad 10,00                                  1.936.307,00$            19.363.070,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     10,00 19.363.070,00$                             
DTC.2010 TUBERÍA EMT 3/4" m 180,00                                 8.728,00$                  1.571.040,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     180,00 1.571.040,00$                               
DTC.2040 CABLEADO FPL 2x16 AWG BLINDADO CARRETA 305M Unidad 1,00                                    753.854,00$               753.854,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 753.854,00$                                  
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CANTIDAD

EXT.0010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO ABC (2A-
10B-C) 10LBS SEGÚN NFPA10

Unidad 3,00                                    181.948,00$               545.844,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 545.844,00$                                  

EXT.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE CO2 34B-C 10LBS
SEGÚN NFPA10

Unidad 5,00                                    450.729,00$               2.253.645,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,00 2.253.645,00$                               

EXT.0040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CARRO EXTINTOR PORTÁTIL
POLVO CO2 50 KG SEGÚN NFPA10

Unidad 1,00                                    613.046,00$               613.046,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 613.046,00$                                  

EXT.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, ROSCADA 1”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 39,00                                  111.991,00$               4.367.649,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     39,00 4.367.649,00$                               

EXT.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 1 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 40,00                                  105.052,00$               4.202.080,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     40,00 4.202.080,00$                               

EXT.1050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 2 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 75,00                                  143.226,00$               10.741.950,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     75,00 10.741.950,00$                             

EXT.1090 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ROCIADOR COLGANTE UPRIGHT
3/4" K=8

Unidad 17,00                                  112.992,00$               1.920.864,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     17,00 1.920.864,00$                               

EXT.1100 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ROCIADOR COLGANTE PENDENT
1/2" K=5.6

Unidad 8,00                                    92.297,00$                 738.376,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,00 738.376,00$                                  

EXT.1120
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CONTROL DE
FLUJO 2 1/2" (INCLUYE VÁLVULA CONTROL, CHEQUE, MANÓMETROS Y
DRENAJE)

Unidad 2,00                                    2.474.521,00$            4.949.042,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 4.949.042,00$                               

EXT.1130 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SIAMESA DE
INYECCIÓN 4" X 2 1/2"

Unidad 1,00                                    875.563,00$               875.563,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 875.563,00$                                  

EXT.1160 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE III EN ARMARIO
CON PUERTA (INCLUYE MANGUERA 1 1/2″ Y TOMA 2 1/2″)

Unidad 2,00                                    1.591.728,00$            3.183.456,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 3.183.456,00$                               

EXT.2060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA PCI(GRUPO PRESIÓN ELÉCTRICO Y DIESEL Y BOMBA JOCKEY)

Unidad 1,00                                    1.844.894.521,00$      1.844.894.521,00$                         -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.844.894.521,00$                         

EXT.2070 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO AUTOMÁTICO
CLORACIÓN (PANEL REGULADOR+DOSIFICADOR+DEPÓSITO+BOMBA)

Unidad 1,00                                    10.297.328,00$          10.297.328,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 10.297.328,00$                             

COM.0020
TUBERÍA EMT 3/4”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y
SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 267,04                                 8.887,00$                  2.373.184,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     267,04 2.373.184,00$                               

COM.0030 TUBERÍA EMT 1”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 1,80                                    12.715,00$                 22.887,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,80 22.887,00$                                   

COM.0040
TUBERÍA EMT 1 1/4”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y
SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 9,20                                    18.277,00$                 168.148,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     9,20 168.148,00$                                  

COM.0050
TUBERÍA EMT 1 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y
SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 16,80                                  20.950,00$                 351.960,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     16,80 351.960,00$                                  

COM.1010 CABLE CAT 6A, UTP 500MHZ, 10G 4X2X23AWG LS0H m 3.780,00                              3.547,00$                  13.407.660,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3780,00 13.407.660,00$                             

COM.1020 PATCH CORD 10G, MOD8, 9FT (2,7METROS AZUL), (1,5 METROS AZUL),
(2,7METROS ROJO)

Unidad 63,00                                  44.488,00$                 2.802.744,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     63,00 2.802.744,00$                               

COM.1030 GABINETE DE COMUNICACIONES 42 RU. CERRADO Unidad 1,00                                    7.888.761,00$            7.888.761,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.888.761,00$                               
COM.10301 ORGANIZADOR VERTICAL 42 RACK UNITS Unidad 2,00                                    650.476,00$               1.300.952,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.300.952,00$                               
COM.1040 JACK, CAT6A,  UTP 10G AZUL. Unidad 63,00                                  35.837,00$                 2.257.731,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     63,00 2.257.731,00$                               
COM.1041 PLACAS DE PARED / FACE PLATE SENCILLO. Unidad 63,00                                  8.724,00$                  549.612,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     63,00 549.612,00$                                  

COM.1055 SWITCH DE BORDE 48 X 10/100/1000T (RJ-45) PUERTOS,POE, 4X1/10 GB
SFP/SFP+, CAPA 3

Unidad 2,00                                    19.425.095,00$          38.850.190,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 38.850.190,00$                             

COM.10551 PATCH PANEL PREENSAMBLADO CAT 6A 48 PUERTOS, 1U Unidad 2,00                                    1.334.642,00$            2.669.284,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 2.669.284,00$                               
COM.10552 ORGANIZADOR DOBLE RANURADO CON TAPA Unidad 2,00                                    325.073,00$               650.146,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 650.146,00$                                  
COM.1056 BANDEJA DE FIBRA 1U ST, SC, FC, MTRJ, LC. Unidad 1,00                                    1.637.427,00$            1.637.427,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.637.427,00$                               
COM.1057 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN RACK (PDU) Unidad 2,00                                    635.312,00$               1.270.624,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.270.624,00$                               
COM.1058 BARRAJE TGB KIT Unidad 1,00                                    746.563,00$               746.563,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 746.563,00$                                  
COM.1059 BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK KIT Unidad 1,00                                    671.253,00$               671.253,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 671.253,00$                                  
COM.1060 TERMINALES GERENCIALES Unidad 8,00                                    411.998,00$               3.295.984,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 3.295.984,00$                               
COM.1080 BANDEJA METÁLICA GALVANIZADO CALIENTE 54X200MM m 84,00                                  60.685,00$                 5.097.540,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     84,00 5.097.540,00$                               
COM.1085 BANDEJA METÁLICA GALVANIZADO CALIENTE 54x100mm m 15,00                                  60.685,00$                 910.275,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     15,00 910.275,00$                                  
COM.0002 CERTIFICACIÓN PUNTO CATEGORÍA 6A Unidad 63,00                                  14.996,00$                 944.748,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     63,00 944.748,00$                                  

COM.10561 PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MÓDULOS CUADRUPLES (24 HILOS).) Unidad 2,00                                    745.073,00$               1.490.146,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.490.146,00$                               

COM.10562 PANEL/ACOPLADOR CIEGO SEXTUPLE . Unidad 2,00                                    31.483,00$                 62.966,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 62.966,00$                                   
COM.10563 BREAKOUT KIT,24 FIBRAS. Unidad 2,00                                    153.852,00$               307.704,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 307.704,00$                                  
COM.10564 PIGTAIL  SM 24 FIBRAS CONECTOR LC Unidad 48,00                                  46.111,00$                 2.213.328,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     48,00 2.213.328,00$                               
COM.1051 SFP+MODULE 10G LR 10KM SINGLE MODE Unidad 8,00                                    1.953.289,00$            15.626.312,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     8,00 15.626.312,00$                             
COM.4010 CUADRO MONITORIZACIÓN Y CONTROL BMS Unidad 1,00                                    17.692.480,00$          17.692.480,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 17.692.480,00$                             
COM.2010 MÓDULO DE CONTROL DE ACCESO Unidad 11,00                                  2.249.016,00$            24.739.176,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     11,00 24.739.176,00$                             
COM.2020 LECTOR PROXIMIDAD TECLADO PIN PAD Unidad 1,00                                    1.885.288,00$            1.885.288,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.885.288,00$                               
COM.2030 LECTOR PROXIMIDAD BIOMÉTRICO Unidad 10,00                                  5.438.230,00$            54.382.300,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     10,00 54.382.300,00$                             
COM.2040 TARJETA DE PROXIMIDAD Unidad 25,00                                  18.548,00$                 463.700,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     25,00 463.700,00$                                  
COM.2050 INTERRUPTOR CON LLAVE Unidad 10,00                                  167.092,00$               1.670.920,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 1.670.920,00$                               
COM.2060 CONTACTO MAGNÉTICO DE APERTURA Unidad 19,00                                  90.632,00$                 1.722.008,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     19,00 1.722.008,00$                               
COM.2070 CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 600LB Unidad 10,00                                  792.619,00$               7.926.190,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 7.926.190,00$                               
COM.2080 TEMPORIZADOR DE RETARDO DE SALIDA DE PUERTA Unidad 10,00                                  417.041,00$               4.170.410,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 4.170.410,00$                               
COM.2100 PULSADOR DE SALIDA Unidad 10,00                                  256.843,00$               2.568.430,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,00 2.568.430,00$                               
COM.2130 FUENTE DE PODER EQUIPAMIENTO SACS Unidad 11,00                                  171.880,00$               1.890.680,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     11,00 1.890.680,00$                               
COM.2140 PASACABLES Unidad 11,00                                  54.258,00$                 596.838,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     11,00 596.838,00$                                  
COM.3010 CÁMARA IP FIJA TIPO BULLET INTERIOR Unidad 6,00                                    3.819.171,00$            22.915.026,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     6,00 22.915.026,00$                             
COM.3020 CÁMARA IP FIJA TIPO BULLET EXTERIOR Unidad 3,00                                    3.912.419,00$            11.737.257,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3,00 11.737.257,00$                             

COM.3030 DOMO PTZ PARA INTERIOR / EXTERIOR SOPORTE - COLGANTE - PARED Unidad 1,00                                    12.181.643,00$          12.181.643,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 12.181.643,00$                             

L8.3.1 RÓTULO DE A<1.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 48,00                                  74.942,00$                 3.597.216,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     48,00 3.597.216,00$                               
L8.4.1 RÓTULO DE A<3.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 4,00                                    141.918,00$               567.672,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 567.672,00$                                  
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CANTIDAD
L7.2 LETRA DE H=90CM Unidad 2,00                                    987.086,00$               1.974.172,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.974.172,00$                               
L7.4 LETRA DE H=65CM Unidad 11,00                                  714.439,00$               7.858.829,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     11,00 7.858.829,00$                               

CONTROL DE ACCESO CNT -$                                                     0,00 -$                                             
MOVIMIENTO DE TIERRAS -$                                                     0,00 -$                                             

E.AVE_01 EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CIMENTACIÓN m³ 249,28                                 10.144,00$                 2.528.696,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     249,28 2.528.696,00$                               
R4 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO B200 m³ 221,45                                 55.367,00$                 12.261.022,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     221,45 12.261.022,00$                             
B4.5 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL m² 64,94                                  15.547,00$                 1.009.622,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     64,94 1.009.622,00$                               

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 249,28                                 40.374,00$                 10.064.431,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     249,28 10.064.431,00$                             

D1.21 CONCRETO DE LIMPIEZA m³ 8,09                                    241.912,00$               1.957.068,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,09 1.957.068,00$                               
D1.2 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA kg 9.362,83                              4.675,00$                  43.771.230,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     9362,83 43.771.230,00$                             
D1.5.1 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA COLUMNAS m³ 4,94                                    1.039.647,00$            5.135.856,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,94 5.135.856,00$                               
D1.5.3 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA VIGAS m³ 5,20                                    1.237.104,00$            6.432.941,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,20 6.432.941,00$                               
D1.6.2 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA CIMENTACIÓN m³ 16,13                                  686.691,00$               11.076.326,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     16,13 11.076.326,00$                             
D1.6.4 CONCRETO RESISTENCIA 24.5MPA PARA PLACA DE CONTRAPISO m³ 13,78                                  815.359,00$               11.235.647,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     13,78 11.235.647,00$                             
D1.6.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA STEEL DECK m³ 6,20                                    910.906,00$               5.647.617,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,20 5.647.617,00$                               
D1.128 PLACA DE ENTREPISO STEEL DECK AUTOPORTANTE m² 68,92                                  64.275,00$                 4.429.833,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     68,92 4.429.833,00$                               
E.AVE_10 PERLINERÍA METÁLICA kg 1.716,18                              9.727,00$                  16.693.283,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1716,18 16.693.283,00$                             
D1.128.1 ESPIGOS CONECTORES DE CORTE Unidad 110,00                                 3.304,00$                  363.440,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     110,00 363.440,00$                                  
E2 CUBIERTA INCLINADA DE PANELES SANDWICH AISLANTES m² 51,80                                  314.385,00$               16.285.143,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     51,80 16.285.143,00$                             
E2.5 CANAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO m 14,00                                  66.099,00$                 925.386,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     14,00 925.386,00$                                  
G1.2 MURO BLOQUE DE CONCRETO DE 15CM m² 124,86                                 145.371,00$               18.151.023,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     124,86 18.151.023,00$                             
G1.6 PAÑETE MORTERO 1:4 m² 67,59                                  29.490,00$                 1.993.229,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     67,59 1.993.229,00$                               
G1.3.1 MURO EN DRYWALL 1 CARA + AISLAMIENTO m² 110,93                                 101.458,00$               11.254.736,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     110,93 11.254.736,00$                             
G1.1 DINTEL PREFABRICADO m 3,60                                    51.455,00$                 185.238,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,60 185.238,00$                                  
G7.4 ALFAJÍA DE VENTANA PREFABRICADA m 2,70                                    51.265,00$                 138.416,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,70 138.416,00$                                  
G7.5 UMBRAL PREFABRICADO m 0,90                                    53.345,00$                 48.011,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     0,90 48.011,00$                                   
G3.1 ENCHAPE EN BALDOSA DE PORCELANATO, FORMATO 30X60 CM m² 23,24                                  112.698,00$               2.619.102,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     23,24 2.619.102,00$                               
G3.3 PINTURA PLÁSTICA BASE AGUA PARA INTERIOR m² 155,28                                 15.046,00$                 2.336.343,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     155,28 2.336.343,00$                               
G3.4 FACHADA EN GRC STUD FRAME m² 117,26                                 828.608,00$               97.162.574,00$                             -$                                             - -116,00 (96.118.528,00)$                                     1,26 1.044.046,00$                               
G5.26 CIELO RASO EN DRYWALL HIDRÓFUGO m² 35,75                                  65.120,00$                 2.328.040,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     35,75 2.328.040,00$                               

G4.4 TECHO EXTERIOR LINEAL CERRADO, PARA EXTERIORES, TIPO "LUXALON
225C"

m² 2,69                                    326.440,00$               878.124,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,69 878.124,00$                                  

G5.2 PISO PORCELANATO TRÁFICO COMERCIAL 60X60CM m² 34,00                                  150.771,00$               5.126.214,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     34,00 5.126.214,00$                               
G5.4 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60CM m² 4,44                                    156.274,00$               693.857,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,44 693.857,00$                                  
H8.26 PUERTA DE MADERA ABATIBLE m² 1,66                                    509.547,00$               845.848,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,66 845.848,00$                                  
H8.28 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO, 60 MINUTOS m² 6,00                                    842.647,00$               5.055.882,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,00 5.055.882,00$                               
H7.1 VENTANA EXTERIOR OSCILOBATIENTE DE 1000X1200MM Unidad 9,00                                    577.522,00$               5.197.698,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     9,00 5.197.698,00$                               
I1.2 LAVAMANOS DE EMPOTRAR, CON MESÓN DE GRANITO Y GRIFERÍA Unidad 1,00                                    1.269.916,00$            1.269.916,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.269.916,00$                               
I1.3 COLOCACIÓN DE ESPEJO m² 1,00                                    212.472,00$               212.472,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 212.472,00$                                  
I1.4 COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN Unidad 1,00                                    139.050,00$               139.050,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 139.050,00$                                  
I1.5 COLOCACIÓN  DE SECADOR DE MANOS Unidad 1,00                                    304.903,00$               304.903,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 304.903,00$                                  
ELE.1470 COLOCACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO Unidad 1,00                                    1.342.280,00$            1.342.280,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.342.280,00$                               
ELE.1460 COLOCACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL Unidad 1,00                                    183.054,00$               183.054,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 183.054,00$                                  
I1.19 COLOCACIÓN DE PAPELERA TAPA VAIVÉN DE 10 L Unidad 1,00                                    41.359,00$                 41.359,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 41.359,00$                                   
I1.18 COLOCACIÓN DE CANECA DE VAIVÉN DE 35 L Unidad 1,00                                    57.066,00$                 57.066,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 57.066,00$                                   

J6.3 SILLA INTERLOCUTORA DE CUATRO PATAS SEMITAPIZADA SIN BRAZOS
ESTRUCTURA CROMADA

Unidad 2,00                                    111.552,00$               223.104,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 223.104,00$                                  

I1.17 PUESTO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR Y PASACABLES ESTRATIFICADO
TIPO ORGANIZADOR

Unidad 2,00                                    1.507.453,00$            3.014.906,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 3.014.906,00$                               

J6.13 COLOCACIÓN DE BASURERAS PÚBLICAS Unidad 2,00                                    484.629,00$               969.258,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 969.258,00$                                  
J6.14 COLOCACIÓN DE PERCHERO Unidad 1,00                                    141.050,00$               141.050,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 141.050,00$                                  
J6.16 SILLA AUXILIAR Unidad 1,00                                    112.847,00$               112.847,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 112.847,00$                                  
EQS.0001 MÁQUINAS DE RX  PARA LA INSPECCIÓN DE EQUIPAJE DE MANO Unidad 1,00                                    152.193.786,00$         152.193.786,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 152.193.786,00$                           

EQS.0002 DETECTOR DE METALES TIPO PÓRTICO PARA INSPECCIÓN DE PASAJEROS Unidad 1,00                                    27.317.070,00$          27.317.070,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 27.317.070,00$                             

EQS.0005 DETECTOR DE METALES MANUAL Unidad 1,00                                    736.572,00$               736.572,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 736.572,00$                                  
EQS.0004 EQUIPO PORTÁTIL DETECTOR DE EXPLOSIVOS. Unidad 1,00                                    215.184.026,00$         215.184.026,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 215.184.026,00$                           

ELE.1550 CAJA CON BREAKER 3X40A PARA T-CASETA, INCLUYE BARRAS DE NEUTRO
Y TIERRA

Unidad 1,00                                    783.892,00$               783.892,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 783.892,00$                                  

ELE.1560 CAJA CON BREAKER 3X20A PARA T-R-CAS, INCLUYE BARRAS DE NEUTRO Y
TIERRA

Unidad 1,00                                    634.762,00$               634.762,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 634.762,00$                                  

ELE.1570 TABLERO T-CASETA (208V) Unidad 1,00                                    644.683,00$               644.683,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 644.683,00$                                  
ELE.1580 TABLERO T-R-CASETA (208V) Unidad 1,00                                    644.683,00$               644.683,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 644.683,00$                                  

ELE.2075 TUBERÍA EMT 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) m 96,00                                  14.190,00$                 1.362.240,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     96,00 1.362.240,00$                               

ELE.2085 TUBERÍA PVC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN m 14,00                                  12.677,00$                 177.478,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     14,00 177.478,00$                                  

ELE.2090
BANDEJA PORTACABLES 20X8CM CAL 18 CERRADO CON TAPA INCLUYE
CABLE DE COBRE DESNUDO 10AWG PARA PUESTA A TIERRA Y SOPORTERÍA 
EN VAR

m 15,00                                  89.404,00$                 1.341.060,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 1.341.060,00$                               

ELE.3101 LUMINARIA CIRCULAR 20W THREELINE 1 ND20R BN O SIMILAR Unidad 14,00                                  63.018,00$                 882.252,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     14,00 882.252,00$                                  
ELE.4370 CABLEADO TRENZADO 3X12 AWG HF FR LS m 116,00                                 18.922,00$                 2.194.952,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     116,00 2.194.952,00$                               
ELE.4400 CABLEADO  10AWG+10AWG+10AWG HFFR LS m 128,00                                 15.916,00$                 2.037.248,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     128,00 2.037.248,00$                               
ELE.5020 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A GAMA BÁSICA Unidad 5,00                                    345.361,00$               1.726.805,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,00 1.726.805,00$                               
ELE.5030 BASE DE ENCHUFE 15A ESTANCA IP-55 GAMA BÁSICA SUPERF. Unidad 1,00                                    402.676,00$               402.676,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 402.676,00$                                  
ELE.5040 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A GAMA BÁSICA UPS Unidad 8,00                                    356.012,00$               2.848.096,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     8,00 2.848.096,00$                               
ELE.5010 INTERRUPTOR EMPOTRABLE Unidad 5,00                                    104.776,00$               523.880,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 523.880,00$                                  
ELE.6100 PUNTAS CAPTADORAS Unidad 4,00                                    203.294,00$               813.176,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 813.176,00$                                  
ELE.6110 CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Unidad 8,00                                    1.331.154,00$            10.649.232,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     8,00 10.649.232,00$                             

ELE.6130 CAJA DE INSPECCIÓN CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA
BAJANTE DE APANTALLAMIENTO

Unidad 4,00                                    723.229,00$               2.892.916,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 2.892.916,00$                               

ELE.6120 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 2/0 AWG m 45,00                                  31.408,00$                 1.413.360,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     45,00 1.413.360,00$                               
ELE.8170 UPS TRIFÁSICA 220-127V CON CAPACIDAD DE 6KVA Unidad 1,00                                    33.719.330,00$          33.719.330,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 33.719.330,00$                             

SUM.0050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VELOCIMÉTRICO 1/2" Unidad 1,00                                    274.076,00$               274.076,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 274.076,00$                                  
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CANTIDAD

SUM.1010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 9 D=1/2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 7,85                                    11.145,00$                 87.488,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     7,85 87.488,00$                                   

SUM.2010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 1/2"

Unidad 1,00                                    21.188,00$                 21.188,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 21.188,00$                                   

SUM.3010 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA LAVAMANOS Unidad 1,00                                    39.208,00$                 39.208,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 39.208,00$                                   

SUM.3030 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA INODORO TANQUE Unidad 1,00                                    40.393,00$                 40.393,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 40.393,00$                                   

DES.0030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN 60X60 CM Unidad 1,00                                    629.274,00$               629.274,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 629.274,00$                                  

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 0,46                                    18.536,00$                 8.527,00$                                     -$                                             0,00 -$                                                     0,46 8.527,00$                                     

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 0,16                                    22.011,00$                 3.522,00$                                     -$                                             0,00 -$                                                     0,16 3.522,00$                                     

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 0,30                                    40.374,00$                 12.112,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     0,30 12.112,00$                                   

DES.1010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 2",
INCLUYE ACCESORIOS

m 3,52                                    17.945,00$                 63.166,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     3,52 63.166,00$                                   

DES.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS

m 15,52                                  32.790,00$                 508.901,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     15,52 508.901,00$                                  

DES.4010 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA LAVAMANOS Unidad 1,00                                    113.228,00$               113.228,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 113.228,00$                                  
DES.4030 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA INODORO Unidad 1,00                                    134.105,00$               134.105,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 134.105,00$                                  
DES.4070 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA REJILLA PISO Unidad 1,00                                    105.010,00$               105.010,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 105.010,00$                                  
DTC.0040 DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, VISIBILIDAD 360º Unidad 4,00                                    280.387,00$               1.121.548,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 1.121.548,00$                               

DTC.0080 ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA, CONSTRUCCIÓN ALTA DUREZA Y COLOR
ROJO

Unidad 21,00                                  375.110,00$               7.877.310,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     21,00 7.877.310,00$                               

DTC.0130 SEÑAL AUDIOVISUAL DE PARED ANTIVANDÁLICA, LUMINOSIDAD
AJUSTABLE

Unidad 1,00                                    207.975,00$               207.975,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 207.975,00$                                  

DTC.2040 CABLEADO FPL 2x16 AWG BLINDADO CARRETA 305M Unidad 1,00                                    753.854,00$               753.854,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 753.854,00$                                  
DTC.2010 TUBERÍA EMT 3/4" m 35,00                                  8.728,00$                  305.480,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     35,00 305.480,00$                                  

DTC.0010 PANEL DE INCENDIOS, CAPACIDAD 10 LAZOS SLC, 318 DISPOSITIVOS Y
PANTALLA LCD. INCLUYE BATERÍA.

Unidad 1,00                                    56.262.325,00$          56.262.325,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 56.262.325,00$                             

DTC.0150 SEÑAL VISUAL DE PARED ANTIVANDÁLICA, LUMINOSIDAD AJUSTABLE Unidad 1,00                                    182.640,00$               182.640,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 182.640,00$                                  

DTC.0100 MÓDULO DE CONTROL Unidad 1,00                                    285.429,00$               285.429,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 285.429,00$                                  
DTC.0110 MÓDULO DE RELEVO CON CONTACTOS 2A@24VDC/0.5A@120VAC Unidad 3,00                                    264.695,00$               794.085,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 794.085,00$                                  
DTC.3010 TELÉFONOS DE EMERGENCIA Unidad 1,00                                    1.936.307,00$            1.936.307,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.936.307,00$                               
DTC.0115 DISPOSITIVO PROTECTOR DE SOBRETENSIONES Unidad 2,00                                    493.899,00$               987.798,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 987.798,00$                                  

EXT.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE CO2 34B-C 10LBS
SEGÚN NFPA10

Unidad 1,00                                    450.729,00$               450.729,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 450.729,00$                                  

COM.1042 PLACAS DE PARED / FACE PLATE DOBLE Unidad 2,00                                    8.724,00$                  17.448,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 17.448,00$                                   
COM.1041 PLACAS DE PARED / FACE PLATE SENCILLO. Unidad 4,00                                    8.724,00$                  34.896,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     4,00 34.896,00$                                   

COM.1020 PATCH CORD 10G, MOD8, 9FT (2,7METROS AZUL), (1,5 METROS AZUL),
(2,7METROS ROJO)

Unidad 8,00                                    44.488,00$                 355.904,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,00 355.904,00$                                  

COM.1040 JACK, CAT6A,  UTP 10G AZUL. Unidad 8,00                                    35.837,00$                 286.696,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,00 286.696,00$                                  
COM.1043 AMARRE DE VELCRO PAQUETE X 10 Unidad 5,00                                    31.167,00$                 155.835,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 155.835,00$                                  
COM.1010 CABLE CAT 6A, UTP 500MHZ, 10G 4X2X23AWG LS0H m 80,00                                  3.547,00$                  283.760,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     80,00 283.760,00$                                  
COM.1030 GABINETE DE COMUNICACIONES 42 RU. CERRADO Unidad 1,00                                    7.888.761,00$            7.888.761,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 7.888.761,00$                               
COM.10301 ORGANIZADOR VERTICAL 42 RACK UNITS Unidad 2,00                                    650.476,00$               1.300.952,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.300.952,00$                               
COM.10502 ORGANIZADOR SENCILLO RANURADO CON TAPA Unidad 1,00                                    177.470,00$               177.470,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 177.470,00$                                  
COM.10551 PATCH PANEL PREENSAMBLADO CAT 6A 48 PUERTOS, 1U Unidad 1,00                                    1.334.642,00$            1.334.642,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.334.642,00$                               
COM.1058 BARRAJE TGB KIT Unidad 1,00                                    746.563,00$               746.563,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 746.563,00$                                  
COM.1059 BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK KIT Unidad 1,00                                    671.253,00$               671.253,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 671.253,00$                                  
COM.1057 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN RACK (PDU) Unidad 2,00                                    635.312,00$               1.270.624,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.270.624,00$                               
COM.1056 BANDEJA DE FIBRA 1U ST, SC, FC, MTRJ, LC. Unidad 1,00                                    1.637.427,00$            1.637.427,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.637.427,00$                               

COM.10561 PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MÓDULOS CUADRUPLES (24 HILOS).) Unidad 2,00                                    745.073,00$               1.490.146,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.490.146,00$                               

COM.10563 BREAKOUT KIT,24 FIBRAS. Unidad 2,00                                    153.852,00$               307.704,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 307.704,00$                                  
COM.10562 PANEL/ACOPLADOR CIEGO SEXTUPLE . Unidad 2,00                                    31.483,00$                 62.966,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,00 62.966,00$                                   
COM.10564 PIGTAIL  SM 24 FIBRAS CONECTOR LC Unidad 48,00                                  46.111,00$                 2.213.328,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     48,00 2.213.328,00$                               
COM.0002 CERTIFICACIÓN PUNTO CATEGORÍA 6A Unidad 8,00                                    14.996,00$                 119.968,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,00 119.968,00$                                  

COM.1050 SWITCH DE BORDE 24 X 10/100/1000T (RJ-45) PUERTOS,POE, 4X1/10 GB
SFP/SFP+, CAPA 3

Unidad 1,00                                    19.359.120,00$          19.359.120,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 19.359.120,00$                             

COM.1051 SFP+MODULE 10G LR 10KM SINGLE MODE Unidad 4,00                                    1.953.289,00$            7.813.156,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,00 7.813.156,00$                               
COM.1106 ACCESS POINT, POE Unidad 1,00                                    5.763.399,00$            5.763.399,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 5.763.399,00$                               

COM.0020 TUBERÍA EMT 3/4”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 35,80                                  8.887,00$                  318.155,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     35,80 318.155,00$                                  

COM.0030 TUBERÍA EMT 1”, INCLUYE ACCESORIOS (VOZ Y DATOS - SEGURIDAD
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS)

m 4,00                                    12.715,00$                 50.860,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     4,00 50.860,00$                                   

COM.1060 TERMINALES GERENCIALES Unidad 1,00                                    411.998,00$               411.998,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 411.998,00$                                  
COM.1085 BANDEJA METÁLICA GALVANIZADO CALIENTE 54x100mm m 2,50                                    60.685,00$                 151.713,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,50 151.713,00$                                  
COM.2010 MÓDULO DE CONTROL DE ACCESO Unidad 3,00                                    2.249.016,00$            6.747.048,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 6.747.048,00$                               
COM.2030 LECTOR PROXIMIDAD BIOMÉTRICO Unidad 3,00                                    5.438.230,00$            16.314.690,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3,00 16.314.690,00$                             
COM.2040 TARJETA DE PROXIMIDAD Unidad 100,00                                 18.548,00$                 1.854.800,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     100,00 1.854.800,00$                               
COM.2050 INTERRUPTOR CON LLAVE Unidad 3,00                                    167.092,00$               501.276,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 501.276,00$                                  
COM.2060 CONTACTO MAGNÉTICO DE APERTURA Unidad 3,00                                    90.632,00$                 271.896,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 271.896,00$                                  
COM.2070 CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 600LB Unidad 3,00                                    792.619,00$               2.377.857,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 2.377.857,00$                               
COM.2100 PULSADOR DE SALIDA Unidad 3,00                                    256.843,00$               770.529,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 770.529,00$                                  
COM.2130 FUENTE DE PODER EQUIPAMIENTO SACS Unidad 3,00                                    171.880,00$               515.640,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 515.640,00$                                  
COM.2140 PASACABLES Unidad 3,00                                    54.258,00$                 162.774,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     3,00 162.774,00$                                  
COM.2170 MONITOR LCD DE 32" DE DESPLIEGUE DE IMAGENES Unidad 1,00                                    1.535.027,00$            1.535.027,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.535.027,00$                               
COM.3040 CÁMARA MINIDOMO PARA INTERIORES Unidad 1,00                                    1.393.380,00$            1.393.380,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.393.380,00$                               

COM.3030 DOMO PTZ PARA INTERIOR / EXTERIOR SOPORTE - COLGANTE - PARED Unidad 2,00                                    12.181.643,00$          24.363.286,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     2,00 24.363.286,00$                             

L8.3.1 RÓTULO DE A<1.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 9,00                                    74.942,00$                 674.478,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     9,00 674.478,00$                                  
CENTRO DE ACOPIOS -$                                                     0,00 -$                                             
MOVIMIENTO DE TIERRAS -$                                                     0,00 -$                                             
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CANTIDAD
E.AVE_01 EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CIMENTACIÓN m³ 295,31                                 10.144,00$                 2.995.625,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     295,31 2.995.625,00$                               
R4 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO B200 m³ 260,24                                 55.367,00$                 14.408.708,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     260,24 14.408.708,00$                             
B4.5 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL m² 87,78                                  15.547,00$                 1.364.716,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     87,78 1.364.716,00$                               

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 295,31                                 40.374,00$                 11.922.846,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     295,31 11.922.846,00$                             

D1.21 CONCRETO DE LIMPIEZA m³ 7,98                                    241.912,00$               1.930.458,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     7,98 1.930.458,00$                               
D1.6.2 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA CIMENTACIÓN m³ 15,12                                  686.691,00$               10.382.768,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     15,12 10.382.768,00$                             
D1.5.3 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA VIGAS m³ 4,86                                    1.237.104,00$            6.012.325,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     4,86 6.012.325,00$                               
D1.5.1 CONCRETO RESISTENCIA 28MPA PARA COLUMNAS m³ 5,47                                    1.039.647,00$            5.686.869,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     5,47 5.686.869,00$                               
D1.6.4 CONCRETO RESISTENCIA 24.5MPA PARA PLACA DE CONTRAPISO m³ 13,48                                  815.359,00$               10.991.039,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     13,48 10.991.039,00$                             
D1.6.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA STEEL DECK m³ 6,07                                    910.906,00$               5.529.199,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,07 5.529.199,00$                               
D1.128 PLACA DE ENTREPISO STEEL DECK AUTOPORTANTE m² 67,41                                  64.275,00$                 4.332.778,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     67,41 4.332.778,00$                               
E.AVE_10 PERLINERÍA METÁLICA kg 1.673,82                              9.727,00$                  16.281.247,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1673,82 16.281.247,00$                             
D1.128.1 ESPIGOS CONECTORES DE CORTE Unidad 95,00                                  3.304,00$                  313.880,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     95,00 313.880,00$                                  
D1.2 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA kg 8.432,42                              4.675,00$                  39.421.564,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     8432,42 39.421.564,00$                             
D1.255 MALLA ELECTROSOLDADA kg 357,27                                 4.187,00$                  1.495.889,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     357,27 1.495.889,00$                               

E1 PENDIENTADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y TERMINACIÓN DE CUBIERTA PLANA m² 70,85                                  210.098,00$               14.885.443,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     70,85 14.885.443,00$                             

G1.2 MURO BLOQUE DE CONCRETO DE 15CM m² 166,85                                 145.371,00$               24.255.151,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     166,85 24.255.151,00$                             
G1.6 PAÑETE MORTERO 1:4 m² 333,70                                 29.490,00$                 9.840.813,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     333,70 9.840.813,00$                               
G1.1 DINTEL PREFABRICADO m 24,40                                  51.455,00$                 1.255.502,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     24,40 1.255.502,00$                               
G1.8 ALFAJÍA DE CUBIERTA PREFABRICADA EN CONCRETO m 32,99                                  43.423,00$                 1.432.525,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     32,99 1.432.525,00$                               
G7.4 ALFAJÍA DE VENTANA PREFABRICADA m 24,40                                  51.265,00$                 1.250.866,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     24,40 1.250.866,00$                               
G7.5 UMBRAL PREFABRICADO m 2,00                                    53.345,00$                 106.690,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     2,00 106.690,00$                                  
G3.1 ENCHAPE EN BALDOSA DE PORCELANATO, FORMATO 30X60 CM m² 194,89                                 112.698,00$               21.963.713,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     194,89 21.963.713,00$                             
G3.2 PINTURA PLÁSTICA BASE DE AGUA PARA EXTERIOR m² 166,85                                 11.870,00$                 1.980.510,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     166,85 1.980.510,00$                               

G5.1 ACABADO DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 MPA, ESPESOR DE 10CM
CON MORTERO ENDURECEDOR

m² 69,12                                  100.343,00$               6.935.708,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     69,12 6.935.708,00$                               

G5.26_ MEDIA CAÑA EN ÁNGULO Y RINCONES m 72,27                                  26.071,00$                 1.884.151,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     72,27 1.884.151,00$                               
H8.28 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO GALVANIZADO, 60 MINUTOS m² 10,50                                  842.647,00$               8.847.794,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     10,50 8.847.794,00$                               
H3.2 CELOSÍA DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO m² 31,72                                  864.378,00$               27.418.070,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     31,72 27.418.070,00$                             
I1.2 LAVAMANOS DE EMPOTRAR, CON MESÓN DE GRANITO Y GRIFERÍA Unidad 1,00                                    1.269.916,00$            1.269.916,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.269.916,00$                               
I1.3 COLOCACIÓN DE ESPEJO m² 1,00                                    212.472,00$               212.472,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 212.472,00$                                  
I1.4 COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN Unidad 1,00                                    139.050,00$               139.050,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 139.050,00$                                  
I1.5 COLOCACIÓN  DE SECADOR DE MANOS Unidad 1,00                                    304.903,00$               304.903,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 304.903,00$                                  
I1.7 COLOCACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO Unidad 1,00                                    1.342.280,00$            1.342.280,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.342.280,00$                               
I1.12 COLOCACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL Unidad 1,00                                    183.054,00$               183.054,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 183.054,00$                                  
I1.19 COLOCACIÓN DE PAPELERA TAPA VAIVÉN DE 10 L Unidad 1,00                                    41.359,00$                 41.359,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 41.359,00$                                   
I1.18 COLOCACIÓN DE CANECA DE VAIVÉN DE 35 L Unidad 1,00                                    57.066,00$                 57.066,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 57.066,00$                                   
ELE.1470_ TABLERO T-ACOPIO (208V; 1.95kVA) Unidad 1,00                                    615.286,00$               615.286,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 615.286,00$                                  

ELE.1460_ CAJA CON BREAKER 3X20A PARA T-ACOPIO, INCLUYE BARRAS DE NEUTRO
Y TIERRA

Unidad 1,00                                    634.762,00$               634.762,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 634.762,00$                                  

ELE.2075 TUBERÍA EMT 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN) m 38,00                                  14.190,00$                 539.220,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     38,00 539.220,00$                                  

ELE.2085 TUBERÍA PVC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN m 10,00                                  12.677,00$                 126.770,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     10,00 126.770,00$                                  

ELE.3101 LUMINARIA CIRCULAR 20W THREELINE 1 ND20R BN O SIMILAR Unidad 21,00                                  63.018,00$                 1.323.378,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     21,00 1.323.378,00$                               
ELE.4370 CABLEADO TRENZADO 3X12 AWG HF FR LS m 38,00                                  18.922,00$                 719.036,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     38,00 719.036,00$                                  
ELE.5020 BASE DE ENCHUFE DOBLE 15A GAMA BÁSICA Unidad 6,00                                    345.361,00$               2.072.166,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,00 2.072.166,00$                               
ELE.5010 INTERRUPTOR EMPOTRABLE Unidad 5,00                                    104.776,00$               523.880,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     5,00 523.880,00$                                  

SUM.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PE DN50-20 MM
3/4"

Unidad 1,00                                    219.093,00$               219.093,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 219.093,00$                                  

SUM.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VELOCIMÉTRICO 3/4" Unidad 1,00                                    379.047,00$               379.047,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 379.047,00$                                  

SUM.1010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 9 D=1/2",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 32,27                                  11.145,00$                 359.649,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     32,27 359.649,00$                                  

SUM.1020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 11 D=3/4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 9,00                                    12.520,00$                 112.680,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     9,00 112.680,00$                                  

SUM.2010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 1/2"

Unidad 6,00                                    21.188,00$                 127.128,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     6,00 127.128,00$                                  

SUM.2020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA BRONCE
PN16 3/4"

Unidad 1,00                                    26.751,00$                 26.751,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 26.751,00$                                   

SUM.3010 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA LAVAMANOS Unidad 1,00                                    39.208,00$                 39.208,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 39.208,00$                                   

SUM.3030 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA INODORO TANQUE Unidad 1,00                                    40.393,00$                 40.393,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,00 40.393,00$                                   

SUM.3070 INSTALACIÓN DE PUNTO CONSUMO AF EN PVC-P PARA GRIFO Unidad 4,00                                    39.208,00$                 156.832,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     4,00 156.832,00$                                  

DES.0030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN 60X60 CM Unidad 2,00                                    629.274,00$               1.258.548,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.258.548,00$                               

DES.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASA
PREFABRICADA 10GPM

Unidad 1,00                                    1.548.003,00$            1.548.003,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.548.003,00$                               

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 1,94                                    18.536,00$                 35.960,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,94 35.960,00$                                   

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 0,76                                    22.011,00$                 16.728,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     0,76 16.728,00$                                   

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 1,18                                    40.374,00$                 47.641,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,18 47.641,00$                                   

DES.1010
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 2",
INCLUYE
ACCESORIOS

m 19,98                                  17.945,00$                 358.541,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     19,98 358.541,00$                                  

DES.1020
SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 3",
INCLUYE
ACCESORIOS

m 10,08                                  23.210,00$                 233.957,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     10,08 233.957,00$                                  

DES.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS

m 19,19                                  32.790,00$                 629.240,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     19,19 629.240,00$                                  

DES.4010 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA LAVAMANOS Unidad 1,00                                    113.228,00$               113.228,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 113.228,00$                                  
DES.4030 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA INODORO Unidad 1,00                                    134.105,00$               134.105,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 134.105,00$                                  
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DES.4070 INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE EN PVC PARA REJILLA PISO Unidad 8,00                                    105.010,00$               840.080,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,00 840.080,00$                                  

ALL.0060 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CAJA PASO AGUAS LLUVIAS
60X60 CM

Unidad 2,00                                    605.889,00$               1.211.778,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 1.211.778,00$                               

DES.0020 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASA
PREFABRICADA 10GPM

Unidad 2,00                                    1.548.003,00$            3.096.006,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     2,00 3.096.006,00$                               

ALL.0030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE CANALETA DRENAJE LINEAL PVC
SUELO 200X188 MM

m 42,80                                  182.147,00$               7.795.892,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     42,80 7.795.892,00$                               

E02QM060 EXCAVACIÓN CAJA/POZO SANEAMIENTO A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 2,06                                    18.536,00$                 38.184,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     2,06 38.184,00$                                   

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 0,80                                    22.011,00$                 17.609,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     0,80 17.609,00$                                   

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 1,26                                    40.374,00$                 50.871,00$                                   -$                                             0,00 -$                                                     1,26 50.871,00$                                   

DES.1030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S ENTERRADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS

m 22,00                                  32.790,00$                 721.380,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     22,00 721.380,00$                                  

DES.1040 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DP
ALCANTARILLADO 4", INCLUYE ACCESORIOS

m 42,22                                  32.990,00$                 1.392.838,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     42,22 1.392.838,00$                               

E02ZMA020 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN m³ 8,60                                    20.312,00$                 174.683,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,60 174.683,00$                                  

R3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN m³ 8,50                                    22.011,00$                 187.094,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,50 187.094,00$                                  

B1.16 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERAS
APROBADAS DISTANCIA MÁXIMA 20 KM

m³ 0,10                                    40.374,00$                 4.037,00$                                     -$                                             0,00 -$                                                     0,10 4.037,00$                                     

DES.2030 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S COLGADA 4",
INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 15,00                                  37.788,00$                 566.820,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     15,00 566.820,00$                                  

EXT.1050 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40, ASTM A-53,
ACERO NEGRO, RANURADA 2 1/2”, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES

m 20,00                                  143.226,00$               2.864.520,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     20,00 2.864.520,00$                               

EXT.0010 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO ABC (2A-
10B-C) 10LBS SEGÚN NFPA10

Unidad 1,00                                    181.948,00$               181.948,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 181.948,00$                                  

EXT.1160 SUMINISTRO EN OBRA E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE III EN ARMARIO
CON PUERTA (INCLUYE MANGUERA 1 1/2″ Y TOMA 2 1/2″)

Unidad 1,00                                    1.591.728,00$            1.591.728,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.591.728,00$                               

L8.3.1 RÓTULO DE A<1.000 CM2 SOBRE MURO Unidad 8,00                                    74.942,00$                 599.536,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     8,00 599.536,00$                                  
I AYUDAS VISUALES -$                                                     0,00 -$                                             

FASE 1 -$                                                     0,00 -$                                             
BALIZAMIENTO -$                                                     0,00 -$                                             

5.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES EMPOTRADAS DE BORDE DE PISTA Unidad 6,00                                    10.462.586,00$          62.775.516,00$                             -$                                             - -5,00 (52.312.930,00)$                                     1,00 10.462.586,00$                             

5.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES EMPOTRADAS DE EJE DE
PLATAFORMA DE VIRAJE

Unidad 70,00                                  10.294.698,00$          720.628.860,00$                           -$                                             - -69,00 (710.334.162,00)$                                   1,00 10.294.698,00$                             

5.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES ELEVADAS DE BORDE DE CALLE
DE RODAJE

Unidad 52,00                                  3.401.563,00$            176.881.276,00$                           -$                                             - -51,00 (173.479.713,00)$                                   1,00 3.401.563,00$                               

5.03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES ELEVADAS DE IDENTIFICACIÓN DE
UMBRAL

Unidad 4,00                                    27.847.608,00$          111.390.432,00$                           -$                                             - -3,00 (83.542.824,00)$                                     1,00 27.847.608,00$                             

5.03.01.05 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE LUCES DE PROTECCIÓN DE PISTA Unidad 6,00                                    22.406.308,00$          134.437.848,00$                           -$                                             - -5,00 (112.031.540,00)$                                   1,00 22.406.308,00$                             
5.03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO m 5.764,00                              14.035,00$                 80.897.740,00$                             -$                                             - -5.763,00 (80.883.705,00)$                                     1,00 14.035,00$                                   
5.03.01.07 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CABLE SECUNDARIO m 5.600,00                              8.192,00$                  45.875.200,00$                             -$                                             - -5.599,00 (45.867.008,00)$                                     1,00 8.192,00$                                     

5.03.01.08 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE 10 KVA Unidad 3,00                                    62.246.161,00$          186.738.483,00$                           -$                                             - -2,00 (124.492.322,00)$                                   1,00 62.246.161,00$                             

5.03.01.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 45
W

Unidad 122,00                                 750.533,00$               91.565.026,00$                             -$                                             - -121,00 (90.814.493,00)$                                     1,00 750.533,00$                                  

5.03.01.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 65
W

Unidad 6,00                                    851.265,00$               5.107.590,00$                               -$                                             - -5,00 (4.256.325,00)$                                      1,00 851.265,00$                                  

5.03.01.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE
100 W

Unidad 6,00                                    893.237,00$               5.359.422,00$                               -$                                             - -5,00 (4.466.185,00)$                                      1,00 893.237,00$                                  

5.03.01.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PARA
LUCES DE IDENTIFICACIÓN DE UMBRA

Unidad 4,00                                    893.237,00$               3.572.948,00$                               -$                                             - -3,00 (2.679.711,00)$                                      1,00 893.237,00$                                  

5.03.01.18 INSTALACIÓN DE LUCES ELEVADAS DE UMBRAL Unidad 12,00                                  1.255.804,00$            15.069.648,00$                             -$                                             - -11,00 (13.813.844,00)$                                     1,00 1.255.804,00$                               
5.03.01.19 INSTALACIÓN DE LUCES ELEVADAS DE BORDE DE PISTA Unidad 76,00                                  1.255.804,00$            95.441.104,00$                             -$                                             - -75,00 (94.185.300,00)$                                     1,00 1.255.804,00$                               

5.03.01.14 INSTALACIÓN DE LUCES ELEVADAS DE BORDE DE CALLE DE RODAJE Unidad 3,00                                    1.255.804,00$            3.767.412,00$                               -$                                             - -2,00 (2.511.608,00)$                                      1,00 1.255.804,00$                               

5.03.01.22 RECONEXIÓN DE CIRCUITO PRIMARIO RECONFIGURADO Unidad 14,00                                  844.252,00$               11.819.528,00$                             -$                                             - -13,00 (10.975.276,00)$                                     1,00 844.252,00$                                  
5.03.01.23 REINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Unidad 88,00                                  256.915,00$               22.608.520,00$                             -$                                             - -87,00 (22.351.605,00)$                                     1,00 256.915,00$                                  
5.03.01.24 PUESTA A TIERRA DE LUZ-TRANSFORMADOR m 150,00                                 431.691,00$               64.753.650,00$                             -$                                             - -149,00 (64.321.959,00)$                                     1,00 431.691,00$                                  
5.03.01.25 TENDIDO DE CABLE DESNUDO Nº6 AWG m 150,00                                 12.028,00$                 1.804.200,00$                               -$                                             - -149,00 (1.792.172,00)$                                      1,00 12.028,00$                                   
5.03.01.27 EXTRACCIÓN DE LUCES Unidad 107,00                                 159.449,00$               17.061.043,00$                             -$                                             - -106,00 (16.901.594,00)$                                     1,00 159.449,00$                                  
5.03.01.28 DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Unidad 107,00                                 151.200,00$               16.178.400,00$                             -$                                             - -106,00 (16.027.200,00)$                                     1,00 151.200,00$                                  
5.03.01.29 EXTRACCIÓN DE CABLEADO EXISTENTE m 4.300,00                              5.557,00$                  23.895.100,00$                             -$                                             - -4.299,00 (23.889.543,00)$                                     1,00 5.557,00$                                     
5.03.01.30 EXTRACCIÓN DE CAJA BASE DE LUZ Unidad 107,00                                 601.295,00$               64.338.565,00$                             -$                                             - -106,00 (63.737.270,00)$                                     1,00 601.295,00$                                  
5.03.01.31 TRASLADO DE EQUIPOS DE SISTEMA DE CONTROL A NUEVA TORRE Unidad 1,00                                    272.816,00$               272.816,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 272.816,00$                                  
F-I-01.07.04.01.24 FIBRA ÓPTICA MONOMODO, 24 FIBRAS,  9/125. m 540,00                                 20.102,00$                 10.855.080,00$                             -$                                             - -539,00 (10.834.978,00)$                                     1,00 20.102,00$                                   

OBRA CIVIL ASOCIADA A AYUDAS VISUALES -$                                                     0,00 -$                                             
A1.11 DEMOLICIÓN ARQUETAS Unidad 3,00                                    81.894,00$                 245.682,00$                                  -$                                             - -2,00 (163.788,00)$                                         1,00 81.894,00$                                   

5.03.02.02 CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALMACENAJE DE
TRANSFORMADORES

Unidad 171,00                                 567.644,00$               97.067.124,00$                             -$                                             - -170,00 (96.499.480,00)$                                     1,00 567.644,00$                                  

5.03.02.03 CONSTRUCCIÓN DE BANCA DE TUBOS PRIMARIO m 2.600,00                              77.914,00$                 202.576.400,00$                           -$                                             - -2.599,00 (202.498.486,00)$                                   1,00 77.914,00$                                   
5.03.02.04 RANURADO PARA CABLE SECUNDARIO m 2.800,00                              85.418,00$                 239.170.400,00$                           -$                                             - -2.799,00 (239.084.982,00)$                                   1,00 85.418,00$                                   
5.03.02.05 BASE PARA BALIZA ELEVADA Unidad 153,00                                 100.127,00$               15.319.431,00$                             -$                                             - -152,00 (15.219.304,00)$                                     1,00 100.127,00$                                  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN -$                                                     0,00 -$                                             
5.03.03.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA AYUDAS VISUALES T-UPS-PISTA Unidad 1,00                                    16.129.540,00$          16.129.540,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 16.129.540,00$                             

5.03.03.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ILUMINACIÓN EN PISTA T-ILUM-PISTA Unidad 1,00                                    16.870.835,00$          16.870.835,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 16.870.835,00$                             

5.03.03.03 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 40kVA 32kW
CON BANCO DE BATERÍAS EXTERNO 5.93min A PLENA CARGA SEGÚN DIAGR

Unidad 1,00                                    71.558.344,00$          71.558.344,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 71.558.344,00$                             
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FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003  Versión: 3 Fecha de aprobación: 07/10/2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA :

$ 135.665.204.026,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  24001360-H3 de 2024 $ 0,00

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO AERO IPIALES LP $ 135.665.204.026,00

SIN ADICIÓN DE VALOR CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS 1
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CONTRATO DE OBRA No :      24001198 H4 de 2024

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS 
VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF) 26/02/2025
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AEROIPIALES 2025

+ / -
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CANTIDAD

5.03.03.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CALIBRES
3FX2/0AWG+2(1NX1/0AWG)+1TX2/0AWG DE COBRE, CABLE SOLDADOR
PARA CIRCUITO A00

m 15,00                                  224.950,00$               3.374.250,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 3.374.250,00$                               

5.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CALIBRES
3FX1/0AWG+1NX4/0AWG+1TX1/0AWG DE COBRE, CABLE THHN 90°C

m 15,00                                  180.633,00$               2.709.495,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     15,00 2.709.495,00$                               

5.03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CALIBRES
2FX8AWG+1NX8AWG+1TX10AWG DE COBRE, CABLE THHN 90°C

m 75,00                                  30.252,00$                 2.268.900,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     75,00 2.268.900,00$                               

ILUMINACIÓN PLATAFORMA -$                                                     0,00 -$                                             
5.03.05.01 TORRES DE ILUMINACIÓN Unidad 3,00                                    51.199.462,00$          153.598.386,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     3,00 153.598.386,00$                           
5.03.04.02 CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 16 M. Unidad 3,00                                    4.080.267,00$            12.240.801,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     3,00 12.240.801,00$                             
5.03.05.03 INSTALACIÓN DE PROYECTORES DE PLATAFORMA Unidad 9,00                                    2.331.480,00$            20.983.320,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     9,00 20.983.320,00$                             
5.03.05.04 SUMINISTRO DE LUMINARIA PHILLIPS 549 W. Unidad 9,00                                    3.627.176,00$            32.644.584,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     9,00 32.644.584,00$                             

5.03.04.05 RED DE BAJA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DEL TABLERO GENERAL
COMPUESTO  1/0 (4X1/0 Cu THHN)

m 136,00                                 161.593,00$               21.976.648,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     136,00 21.976.648,00$                             

5.03.04.06 RED DE BAJA TENSIÓN ALIMENTACIÓN COMPUESTO 2 (4X2 CU THHN) DE
COBRE ASILADO

m 153,00                                 99.706,00$                 15.255.018,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     153,00 15.255.018,00$                             

5.03.04.07 RED DE BAJA TENSIÓN ALIMENTACIÓN COMPUESTO 4 (4X4 CU THHN) DE
COBRE ASILADO

m 131,00                                 66.151,00$                 8.665.781,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     131,00 8.665.781,00$                               

5.03.04.08 RED DE BAJA TENSIÓN PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO
POR UN CONDUCTOR DE COBRE

m 679,00                                 13.767,00$                 9.347.793,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     679,00 9.347.793,00$                               

5.03.05.09 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO A TIERRA DEL POSTE Unidad 3,00                                    1.333.044,00$            3.999.132,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     3,00 3.999.132,00$                               
5.03.04.10 CABLE DESNUDO NO 2/0 m 216,00                                 38.878,00$                 8.397.648,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     216,00 8.397.648,00$                               
5.03.04.11 BANCO DE TUBOS m 205,00                                 194.997,00$               39.974.385,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     205,00 39.974.385,00$                             
5.03.04.12 CAJA DE INSPECCIÓN Unidad 6,00                                    903.657,00$               5.421.942,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     6,00 5.421.942,00$                               
5.03.04.13 TABLERO GENERAL  EN ACERO INOXIDABLE. Unidad 1,00                                    3.800.291,00$            3.800.291,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.800.291,00$                               
5.03.04.14 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA TORRE 1. Unidad 1,00                                    3.080.110,00$            3.080.110,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.080.110,00$                               
5.03.04.15 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA TORRE 2. Unidad 1,00                                    3.213.407,00$            3.213.407,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.213.407,00$                               
5.03.04.16 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA TORRE 3. Unidad 1,00                                    3.080.110,00$            3.080.110,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 3.080.110,00$                               

5.03.04.17 EQUIPO DE TELEGESTION PARA CONTROLAR TODAS LAS LUMINARIAS. Unidad 1,00                                    37.611.534,00$          37.611.534,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 37.611.534,00$                             

5.03.04.18 CERTIFICACIÓN RETIE Unidad 1,00                                    4.788.891,00$            4.788.891,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.788.891,00$                               
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -$                                                     0,00 -$                                             

L9 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA m 14.654,26                            4.642,00$                  68.025.075,00$                             -$                                             - -7.327,00 (34.011.934,00)$                                     7327,26 34.013.141,00$                             
L21 MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA m² 5.171,72                              70.257,00$                 363.349.532,00$                           -$                                             - -2.586,00 (181.684.602,00)$                                   2585,72 181.664.930,00$                           

LETREROS -$                                                     0,00 -$                                             
L14 RÓTULOS VERTICALES TAMAÑO 2 AGS LED Unidad 15,00                                  14.099.128,00$          211.486.920,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     15,00 211.486.920,00$                           
L15 RÓTULOS VERTICALES TAMAÑO 3 AGS LED Unidad 12,00                                  21.130.124,00$          253.561.488,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     12,00 253.561.488,00$                           
L16 BASAMENTO PARA LETRERO m² 133,92                                 321.463,00$               43.050.325,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     133,92 43.050.325,00$                             

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -$                                                     0,00 -$                                             
L9 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA m 173,74                                 4.642,00$                  806.501,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     173,74 806.501,00$                                  

ILUMINACIÓN PLATAFORMA -$                                                     0,00 -$                                             
5.03.05.01 TORRES DE ILUMINACIÓN Unidad 1,00                                    51.199.462,00$          51.199.462,00$                             -$                                             0,00 -$                                                     1,00 51.199.462,00$                             
5.03.04.02 CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 16 M. Unidad 1,00                                    4.080.267,00$            4.080.267,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.080.267,00$                               
5.03.05.03 INSTALACIÓN DE PROYECTORES DE PLATAFORMA Unidad 2,00                                    2.331.480,00$            4.662.960,00$                               -$                                             - -1,00 (2.331.480,00)$                                      1,00 2.331.480,00$                               
5.03.05.04 SUMINISTRO DE LUMINARIA PHILLIPS 549 W. Unidad 2,00                                    3.627.176,00$            7.254.352,00$                               -$                                             - -1,00 (3.627.176,00)$                                      1,00 3.627.176,00$                               

5.03.04.06 RED DE BAJA TENSIÓN ALIMENTACIÓN COMPUESTO 2 (4X2 CU THHN) DE
COBRE ASILADO

m 145,00                                 99.706,00$                 14.457.370,00$                             -$                                             - -144,00 (14.357.664,00)$                                     1,00 99.706,00$                                   

5.03.04.07 RED DE BAJA TENSIÓN ALIMENTACIÓN COMPUESTO 4 (4X4 CU THHN) DE
COBRE ASILADO

m 35,00                                  66.151,00$                 2.315.285,00$                               -$                                             - -34,00 (2.249.134,00)$                                      1,00 66.151,00$                                   

5.03.04.08 RED DE BAJA TENSIÓN PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO
POR UN CONDUCTOR DE COBRE

m 189,00                                 13.767,00$                 2.601.963,00$                               -$                                             - -188,00 (2.588.196,00)$                                      1,00 13.767,00$                                   

5.03.05.09 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO A TIERRA DEL POSTE Unidad 1,00                                    1.333.044,00$            1.333.044,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 1.333.044,00$                               
5.03.04.10 CABLE DESNUDO NO 2/0 m 81,00                                  38.878,00$                 3.149.118,00$                               -$                                             - -80,00 (3.110.240,00)$                                      1,00 38.878,00$                                   
5.03.04.11 BANCO DE TUBOS m 59,05                                  194.997,00$               11.514.573,00$                             -$                                             - -58,00 (11.309.826,00)$                                     1,05 204.747,00$                                  
5.03.04.12 CAJA DE INSPECCIÓN Unidad 1,00                                    903.657,00$               903.657,00$                                  -$                                             0,00 -$                                                     1,00 903.657,00$                                  
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5.03.05.13 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA TORRE 4. Unidad 1,00                                    4.132.170,00$            4.132.170,00$                               -$                                             0,00 -$                                                     1,00 4.132.170,00$                               
K PRECONSTRUCCIÓN -$                                                     0,00 -$                                             
EYD PRECONSTRUCCION (APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ) GLB 1,00                                    210.500.000,00$         210.500.000,00$                           -$                                             0,00 -$                                                     1,00 210.500.000,00$                           
NP ÍTEM NO PREVISTOS -$                                                     0,00 -$                                             
NP1 NP13 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 4,0 MPA (40 KG/CM2) m³ -                                      927.800,00$               -$                                             -$                                             + 2.509,00 2.327.850.200,00$                                 2509,00 2.327.850.200,00$                         
NP2 NP1 BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO MGTC-38 m³ -                                      251.810,00$               -$                                             -$                                             + 2.509,00 631.791.290,00$                                    2509,00 631.791.290,00$                           
NP3 NP15 PLACA DE CONCRETO (MR=45 KG/CM2) CCP – P501 m³ -                                      1.136.129,00$            -$                                             -$                                             + 3.261,00 3.704.916.669,00$                                 3261,00 3.704.916.669,00$                         
NP4 NP2 BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO P304 m³ -                                      265.460,00$               -$                                             -$                                             + 2.184,00 579.764.640,00$                                    2184,00 579.764.640,00$                           

NP5 NP14 PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITU D=1,0 METROS (NO INCLUYE
ACERO)

m -                                      1.994.731,00$            -$                                             -$                                             + 1.568,00 3.127.738.208,00$                                 1568,00 3.127.738.208,00$                         

NP6 NP3 DESCABECE DE PILOTES m³ -                                      427.872,00$               -$                                             -$                                             + 44,00 18.826.368,00$                                      44,00 18.826.368,00$                             
NP7 NP16 PRUEBA DE INTEGRIDAD DE PILOTES Unidad -                                      5.549.810,00$            -$                                             -$                                             + 5,00 27.749.050,00$                                      5,00 27.749.050,00$                             

NP8 NP4 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA
INCLUYE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO.

kg -                                      23.722,00$                 -$                                             -$                                             + 235.000,00 5.574.670.000,00$                                 235000,00 5.574.670.000,00$                         

NP9 NP17 PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA ANTE FUEGO kg -                                      7.180,00$                  -$                                             -$                                             + 235.000,00 1.687.300.000,00$                                 235000,00 1.687.300.000,00$                         
NP10 NP5 FACHADA DE PANELES DE FIBROCEMENTO ARQUITECTÓNICO m² -                                      821.314,00$               -$                                             -$                                             + 2.660,00 2.184.695.240,00$                                 2660,00 2.184.695.240,00$                         
NP11 NP6 GEODREN  H=1,0 m -                                      41.083,00$                 -$                                             -$                                             + 826,00 33.934.558,00$                                      826,00 33.934.558,00$                             
NP12 NP7 TUBERÍA PERFORADA D= 4" m -                                      32.955,00$                 -$                                             -$                                             + 826,00 27.220.830,00$                                      826,00 27.220.830,00$                             
NP13 NP8 GEOTEXTIL TEJIDO TIPO T2400 O SIMILAR m² -                                      17.260,00$                 -$                                             -$                                             + 14.776,00 255.033.760,00$                                    14776,00 255.033.760,00$                           
NP14 NP9 MATERIAL DRENANTE m³ -                                      129.727,00$               -$                                             -$                                             + 496,00 64.344.592,00$                                      496,00 64.344.592,00$                             
NP15 NP10 MATERIAL GRANULAR – P209 m³ -                                      192.460,00$               -$                                             -$                                             + 3.466,00 667.066.360,00$                                    3466,00 667.066.360,00$                           
NP16 NP19 TRANSPORTE DE GRANULARES m³-km -                                      1.650,00$                  -$                                             -$                                             + 886.270,91 1.462.347.002,00$                                 886270,91 1.462.347.002,00$                         

-                                      -$                                                     

105.326.081.384,00$                       1,00$                                                          105.326.081.385,00$                       
-$                                             (1,00)$                                                   (1,00)$                                          

105.326.081.384,00$                       -$                                                  -$                                                            105.326.081.384,00$                       
* Administración 22.950.553.134,00$                       -$                                             -$                                                     22.950.553.134,00$                       
* Imprevistos 526.630.407,00$                           -$                                             -$                                                     526.630.407,00$                           
* Utilidad 5.266.304.069,00$                         -$                                             -$                                                     5.266.304.069,00$                         
* IVA Sobre Utilidad 1.000.597.773,00$                         -$                                             -$                                                     1.000.597.773,00$                         

Amigable componedor 595.037.259,00$                           -$                                             -$                                                     595.037.259,00$                           
* 135.665.204.026,00$                       -$                                                  -$                                                            135.665.204.026,00$                       

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

IVA sobre Actividad

-$                                  -$                                         
Administración -$                                  -$                                         
Imprevistos -$                                  -$                                         
Utilidad -$                                  -$                                         
IVA (sobre Utilidad + sobre Actividades con IVA pleno) -$                                  -$                                         

21,79%
0,50%
5,00%
19%

Costo Total
*En caso que el contrato tenga actividades en donde no aplique AIU, se debe diligenciar la siguiente relación:

Total costo directo

Subtotal costo directo
Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)
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Total costo directo
Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)
Total costo directo

19%
Costo Total

TOTALES
Total costo directo

Costo Total Contrato



FECHA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS NIVEL CENTRAL

ACTA No:
CON ADICIÓN DE VALOR (Numerar de manera consecutiva)

PLAZO INICIAL: 20 MESES PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 20 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
10/09/2026

VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) (C=A+B):

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

(Día / Mes / Año)

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003  Versión: 3 Fecha de aprobación: 07/10/2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA :

$ 135.665.204.026,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  24001360-H3 de 2024 $ 0,00

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO AERO IPIALES LP $ 135.665.204.026,00

SIN ADICIÓN DE VALOR CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS 1
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL 

CONTRATO DE OBRA No :      24001198 H4 de 2024

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS 
VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF) 26/02/2025
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AEROIPIALES 2025
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ÍTEM DE PAGO

CONDICIONES INICIALES CONTRATO MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA  No.  ___     FECHA _____ VARIACIÓN PRESENTE ACTA

CANTIDAD

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma:
Nombre: CARLOS FERREIRA Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA Nombre:    EDGARDO GARCIAHERREROS BARRERA
Representante Legal Representante Legal Vo. Bo. Ordenador de Gasto
Contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025 Interventoría CONSORCIO AEROIPIALES CP Cargo:  SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

Firma:
Nombre:    ANGELA CONSTANZA CASTELLANOS FORERO

Firma:
Nombre:    STIVINSON MARTINEZ GOMEZ

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas: 

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación técnica en un acta en Word donde se aprecien las modificaciones efectuadas que en valor deben coincidir con lo
estipulado en el presente formato. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. 

Nota: Todas las cantidades deben tener máximo dos decimales y los valores deben estar redondeados a cero es decir sin centavos. 

Verificó: Supervisor Contrato de Interventoria

Firma:
Nombre:    CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO 
Revisó: Coordinador de Grupo

Aprobó: Director del Area
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