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Oficio No. 205-GNGEI-SAF-2025 
Bogotá, 25 de Septiembre de 2025. 
 
 
Doctora 
ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL 
Secretaria General (E) 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
La Ciudad. 
 
 
 
Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRATO No. 184-SG-2024 CORRESPONDIENTE 

A INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y 
JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 
LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.”. 

 
 
Respetada Doctora 
 
 
De manera atenta nos permitimos remitir para su estudio y aprobación la solicitud de adición y 
prórroga del contrato No.184-SG-2024 suscrito con la firma CABA INTERVENTORIA SAS 
basada en los documentos anexos a la presente solicitud 
 
Con el objeto de ejecutar adecuadamente el contrato y cumplir con el objeto y alcance de este, 
se solicita la Ordenadora del Gasto:   

a) Adicionar el contrato en la suma de Treinta Y Cuatro Millones De Pesos M/Cte. 
($34.000.000,00), estableciendo como nuevo valor del contrato la suma de Trecientos 
Seis Millones De Pesos M/Cte ($306.000.000,00). 

B) Prorrogar el plazo contractual en un (1.0) mes, estableciendo como nueva fecha de 
terminación el día 16 de noviembre de 2025. 

 
DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE REQUERIMIENTO. 

 
1. Solicitud del contratista (interventoría): Oficio ML-CABA-306-2025 
2. Certificación de parafiscales del contratista. 

3. Documentos del contador 
4. Justificación del valor adicional 
5. Formato de solicitud de solicitud de modificación 
6.  Oficio No. Oficio No 181-SG-2024-ML–221 por medio del cual el consorcio Mabril 90 solicitó 

la prórroga N° 3 del contrato 181-SG-2024. 
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7.  Oficio ML-CABA-282-2025 de Caba Interventoría SAS por medio de la cual recomienda a la 
entidad la prórroga N° 3 del contrato de obra. 

8.  Solicitud de CDP 
 
 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 
ALMEIRO BARBOSA ROMERO  
Profesional Especializado  
Grupo Nacional De Gestión De Infraestructura.  

 
  
 

 Nombre, apellido y cargo Firma Fecha 

Proyectó Almeiro Barbosa Romero – Profesional Especializado GNGEI  
2025-09-25 

Revisó y aprobó Almeiro Barbosa Romero - Profesional Especializado GNGEI  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 


