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Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2025 
 
RL-TB-610-2025 

 
 
 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
Atn.: Ing. Jhon Jairo González 
Director General (E) 
Atn.: Ing. Gustavo Bastidas 
Director Técnico, Dirección de Ejecución y Operación 

Calle 25G # 73B – 90 Complejo Empresarial 
Bogotá, D.C. 

 
 

Referencia: Contrato No. 973 de 2021, cuyo objeto es el 
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 
(PUERTO BOYACÁ- OTANCHE- CHIQUINQUIRÁ – PÁEZ) EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3” (el 
“Contrato”). 

 
Asunto: Solicitud de autorización para la cesión del Contrato No. 973 de 
2021 entre SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO 
S.A. SUCURSAL COLOMBIANA (en adelante “Sudinco”) identificado con 
NIT No. 900.815.676-1, a favor de la Promesa de Sociedad Futura T. DE 
BOYACÁ LCP integrada por LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A. LATINCO, CFD INGENIERIA S.A.S., y PEZ VELA INGENIERIA S.A.S. (en 
adelante “ PSF T. Boyacá LCP”). 

 
 

 
Respetados señores, 

 
En atención a las disposiciones legales y contractuales vigentes, y con el propósito 
de asegurar la continuidad eficiente en la ejecución del Contrato de Obra Pública 
No. 973 de 2021, comedidamente presento ante el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – 
INVIAS la solicitud de autorización amparados en la CLAUSULA VIGESIMA SEXTA del 
Contrato, en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y las disposiciones aplicables del 
Manual de Contratación de la Entidad. 
 
A continuación, se exponen los antecedentes que dan fundamento a esta solicitud, 
así como los elementos jurídicos, técnicos y operativos que respaldan su viabilidad y 
conveniencia institucional. 
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1. ANTECEDENTES: 
 
1.1. Con fecha 20 de mayo de 2021, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y 
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL 
COLOMBIANA (SUDINCO) suscribieron el Contrato de Obra Pública No. 973 de 2021, 
cuyo objeto es el “Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible del Corredor Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá – Otanche – 
Chiquinquirá – Páez), en el departamento de Boyacá, en marco de la reactivación 
económica, mediante el Programa de Obra Pública 'Vías para la Legalidad y la 
Reactivación Visión 2030' Módulo 3”. 
 
1.2. El contrato fue adjudicado bajo la Licitación Pública No. LP-DT-063-2020, en 
el que SUDINCO acredita el cumplimiento integral de los requisitos jurídicos, 
financieros, técnicos y organizacionales exigidos por los pliegos. 
 
1.3. La ejecución del contrato ha estado marcada por una serie de 
circunstancias, ajenas a la voluntad del contratista, que han impactado de manera 
significativa la sostenibilidad económico-financiera del proyecto. Estas situaciones, 
cuyo detalle se expone más adelante, han generado impactos acumulativos en la 
operación, la planificación y la viabilidad económica del contrato. 
 
1.4. Estas condiciones, enfrentadas por SUDINCO con buena fe y compromiso 
institucional, han comprometido el costo de oportunidad ante la imposibilidad 
definitiva de obtener un beneficio bajo los términos inicialmente pactados. Tal 
situación se evidencia con la suscripción de la Adición No. 2 al contrato, que si bien 
es cierto se pactó de mutuo acuerdo entre las partes, conllevó a circunstancias 
sobrevinientes e imprevisibles en el incremento relevante en los costos indirectos, y 
podríamos estar ante la imposibilidad de pérdida del costo de oportunidad. 

 
1.5. En este contexto, y como parte de una decisión corporativa, SUDINCO ha 
adoptado la decisión de solicitar la cesión total del Contrato No. 973 de 2021 a favor 
de la PSF T. BOYACÁ LCP, integrada por LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A. – LATINCO, CFD INGENIERÍA S.A.S. y PEZ VELA INGENIERÍA S.A.S., quienes reúnen 
plenamente las condiciones legales, técnicas y financieras para asumir la ejecución 
del objeto contractual. 

 
1.6. La cesión propuesta constituye una medida técnica, jurídica e 
institucionalmente viable, orientada a garantizar la continuidad, eficiencia y 
sostenibilidad de la obra, conforme al interés público y los principios rectores de la 
contratación estatal. 
 
1.7. En virtud de lo anterior, se eleva la solicitud de autorización para la cesión 
total del contrato a favor de la cesionaria indicada en este instrumento. 
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2. BASE LEGAL: 
 
2.1. La cesión que propone para autorización de INVIAS se encuentra amparada 
en el ordenamiento jurídico colombiano, particularmente en las disposiciones de la 
Ley 80 de 1993, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
la jurisprudencia del Consejo de Estado, y los criterios interpretativos de Colombia 
Compra Eficiente, que permiten esta autorización siempre que se cumplan ciertas 
condiciones, como sucede en el presente caso. 

 
2.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 41, inciso tercero, de la Ley 80 
de 1993, los contratos estatales son de ejecución personalísima (intuito personae), 
por lo cual no pueden ser cedidos sin autorización previa y expresa de la entidad 
contratante: 

 
“(…) los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez 
celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad 
contratante (…)” 

 
2.3. Esta regla tiene como fundamento la confianza legítima que deposita la 
Administración Pública en el contratista seleccionado en atención a sus condiciones 
objetivas –técnicas, financieras, jurídicas y organizacionales– evaluadas durante el 
proceso licitatorio. Por lo tanto, cualquier cesión procede cuando que dichas 
condiciones se mantengan o mejoren. 
 
2.4. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que la ley exige autorización 
expresa de la entidad estatal toda vez que, de conformidad con el inciso 3 del 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales son intuito personae, porque 
“el contratista es elegido en consideración a que sus condiciones objetivas (hábitos 
de cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazos y precios ofrecidos), 
son las más favorables a la administración y por lo tanto es su obligación asegurarse 
de que dichas condiciones se mantengan”1. 

 
2.5. En relación con la cesión de la participación de un integrante de un 
consorcio, en Concepto 4201714000000832 del 16 de abril de 2018, Colombia 
Compra Eficiente manifestó que: 

 
“1. La cesión implica la transferencia integral de las condiciones en las que se 
encontraba el cedente en el respectivo contrato, por tal motivo, antes de 
autorizar la cesión, la Entidad Contratante debe asegurarse de que las 
condiciones bajo la cuales participa la persona natural o jurídica se mantengan 
o mejoren por parte del cesionario. 

 
2. Según el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993 los integrantes de 
una estructura plural no podrán modificar sus términos de participación en la 
misma sin autorización previa de la Entidad Estatal. 

 
1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.  Sección Tercera.  Radicación número: 52001-
23-31-000-1999-00985 01(23088).  C.P.  Enrique Gil Botero. Providencia del 12 de agosto de 2013. 
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3. Es posible que el integrante de un consorcio ceda su participación a una o 
varias personas naturales o jurídicas, siempre y cuando éstas cumplan con las 
mismas calidades del cedente y la Entidad Estatal lo autorice. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que el consorcio puede estar conformado por dos o más 
personas, y que la conformación de proponentes plurales tiene por objeto 
aunar esfuerzos y experiencia para que aquellos proponentes que 
individualmente no podrían cumplir con todos los requisitos, puedan participar 
en los Procesos de Contratación.” (se subraya). 

 
 

2.6. En sentido similar, a través del Concepto 4201813000001120, Colombia 
Compra Eficiente indicó lo siguiente: 

 
“la cesión de la participación está condicionada a que la Entidad Estatal 
evalué las capacidades de la sociedad que se le propone como cesionaria de 
acuerdo con las necesidades y el principio de selección objetiva, por lo anterior, 
si el cesionario – contratista acredita las calidades técnicas, financieras, 
administrativas y en general todas aquellas que fueron requeridas en la etapa 
de selección para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto 
contractual, es válida la cesión (…)” (se subraya). 

 
 

2.7. En mérito de lo indicado, la cesión propuesta cumple a cabalidad con el 
marco normativo aplicable, tanto a nivel legal como reglamentario y contractual. 
La normativa vigente no solo permite, sino que promueve la autorización de las 
cesiones contractuales siempre que el cesionario garantice condiciones objetivas y 
la continuidad del servicio, eficiencia en la ejecución contractual y protección del 
interés general. 
 
2.8. En este caso, la PSF T. BOYACÁ LCP no solo acredita la totalidad de los 
requisitos habilitantes, sino que aporta una estructura técnica, territorial y operativa 
sólida y competitiva, que permite al INVIAS mantener intactos los elementos 
esenciales del proceso de selección, sin alterar el objeto, el equilibrio económico ni 
la finalidad del Contrato No. 973 de 2021. 
 
2.9. Por ende, y conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la 
cláusula contractual correspondiente y los criterios de interpretación emitidos por 
Colombia Compra Eficiente y el Consejo de Estado, INVIAS se encuentra plenamente 
habilitada para autorizar esta cesión, sin que se requiera proceso adicional de 
selección, ni afectación alguna a las garantías contractuales, ni riesgo para el 
cumplimiento del objeto contractual. 
 
2.10. Consecuentemente, este pedido de autorización de la cesión, es una 
actuación técnica viable, jurídicamente sólida e institucionalmente conveniente. 
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3. FUNDAMENTO: 
 
3.1. La ejecución del Contrato No. 973 de 2021 ha estado marcada por una serie 
de circunstancias excepcionales, sobrevinientes y de imposible resistencia, que han 
generado la imposibilidad definitiva de obtener un beneficio económico, 
comprometiendo la capacidad de mi representada para la ejecución de los 
trabajos bajo las condiciones inicialmente pactadas.  
 
3.2. Estas situaciones, de origen multifactorial y no imputables a SUDINCO, 
configuran con claridad los fundamentos jurídicos que habilitan la cesión conforme 
al numeral 25.4 del Manual de Contratación del INVIAS, al constituir hechos 
sobrevinientes y por fuera del control razonable del contratista que implican, la 
imposibilidad de obtener un beneficio económico y que no pudieron ser previstos ni 
controlados al momento de la adjudicación, dado que, se presentaron con 
posterioridad a la suscripción del contrato. 
 
3.3. Circunstancias sobrevinientes, irresistibles y excepcionales no imputables al 

contratista 
 

i. Reconfiguración operativa para cumplir con exigencias institucionales  
 

Durante la ejecución del contrato se presentaron circunstancias externas que 
alteraron la planificación operativa inicial; entre ellas, la demora sustancial e 
injustificada en la obtención y entrega de permisos ambientales por parte de 
las autoridades competentes. Esta situación obligó a ajustar la estructura 
operativa y administrativa del proyecto, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las metas físicas anuales exigidas por la entidad, sin los 
ajustes proporcionales a las condiciones contractuales vigentes. 

 
En respuesta, SUDINCO desplegó un conjunto de acciones extraordinarias: 
movilización anticipada de maquinaria y personal, apertura de frentes de 
trabajo adicionales, contratación complementaria de servicios logísticos, y 
reforzamiento de los equipos técnicos y de supervisión; y ajustes constantes 
en el cronograma de actividades. 
 
Desde una perspectiva técnico-jurídica, este cambio en la dinámica de 
ejecución configura un evento sobreviniente, irresistible y no imputable al 
contratista, siendo una alteración grave en las condiciones de desempeño 
del contrato, que trasciende el marco de riesgo asumido por el contratista.  
 
La cesión, por tanto, constituye una medida de reconfiguración operativa 
necesaria para restaurar condiciones de ejecución compatibles con la 
magnitud del desafío impuesto, sin comprometer los tiempos, la calidad ni los 
resultados esperados por la entidad contratante. 
 

ii. Elevados costos financieros por factores macroeconómicos 
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La ejecución del Contrato No. 973 de 2021 ha coincidido con un escenario 
económico regional e internacional de alta complejidad, caracterizado por 
una combinación de variables macroeconómicas que han elevado los 
costos de operación. El alza sostenida de la inflación, la marcada 
devaluación del peso colombiano frente al dólar, las elevadas tasas de 
interés internas y las restricciones de liquidez propias del contexto post-
pandemia, han producido un impacto financiero sobreviniente en la etapa 
contractual. 
 
En este entorno, SUDINCO se ha visto obligado a mantener el ritmo de 
ejecución mediante el uso intensivo de recursos propios, anticipando pagos, 
cubriendo costos de personal, logística, supervisión y operación, sin una 
sincronía con los desembolsos contractuales. Aunque el contrato contempla 
ajustes de precios, estos mecanismos han resultado insuficientes para 
compensar la volatilidad real de los costos de insumos y servicios, 
especialmente en los componentes indirectos del proyecto. 
 
El resultado ha sido una presión constante sobre el flujo de caja, que ha 
requerido endeudamientos recurrentes para sostener la operación. Este 
financiamiento, realizado en condiciones de mercado adversas, ha 
implicado un costo de oportunidad superior al beneficio económico 
proyectado, deteriorando el margen operativo y comprometiendo la 
eficiencia global del contrato. 

 
Este impacto ha sido aún más profundo en el caso de SUDINCO, en su 
calidad de empresa con capital internacional, al enfrentar sobrecostos 
asociados al traslado de divisas, restricciones cambiarias y la aplicación del 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) desde su casa matriz en Ecuador, los 
cuales no eran previsibles ni mitigables a través de los instrumentos financieros 
ordinarios del contrato.  
 
Estas condiciones refuerzan el carácter irresistible y excepcional del 
fenómeno enfrentado, y justifican la necesidad de adoptar medidas 
extraordinarias como la cesión para preservar la continuidad y la eficiencia 
del objeto contractual, a empresas de origen colombiano que no se ven 
afectadas por los impactos de diferencial cambiario ni impuestos por 
traslados de capitales trasnacionales. 
 
Estos elementos no solo eran imprevisibles en la etapa precontractual, sino 
que han sido reconocidos por autoridades económicas nacionales e 
internacionales como eventos excepcionales de carácter global. 
 

iii. Ejecución Contractual bajo entorno de liquidez restringida. 
 

La ejecución del Contrato ha tenido lugar en varios periodos bajo un 
contexto financiero adverso, caracterizado por una restricción severa de 
liquidez derivada de decisiones administrativos que afectaron los 
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presupuestos requeridos para el avance de la obra y que por su naturaleza 
son ajenos a la voluntad del contratista.  
 
En dichas circunstancias, SUDINCO se ha visto compelida a sostener 
operativamente el proyecto mediante la movilización de capital para 
continuar con la ejecución de actividades y asumiendo los costos de 
maquinaria, personal técnico, operadores logísticos y supervisión de obra, sin 
contar con el flujo de caja que normal y obligatoriamente debe acompañar 
la ejecución de un contrato público.  

 
Esta ejecución forzada resulta en una serie de efectos financieros 
acumulativos, como el incremento significativo en los costos de financiación, 
la afectación de su flujo de caja operativo y la pérdida del valor del dinero 
en el tiempo, esto configura la pérdida del costo de oportunidad. 

 
3.4. Bajo estas circunstancias descritas, que no nacen por decisiones imputables 
al contratista, se justifica la necesidad de implementar mecanismos contractuales 
extraordinarios como la cesión, con el fin de preservar la ejecución del proyecto, 
proteger el interés general y evitar la materialización de un perjuicio mayor para 
ambas partes. Esto no constituye una renuncia de obligaciones, sino una solución 
técnica y jurídicamente procedente que responde a la realidad financiera y 
operativa actual del contrato.  

 
3.5. En razón de lo señalado, la presente solicitud de cesión total del Contrato No. 
973 de 2021 encuentra sustento no solo en una decisión estratégica del grupo 
empresarial al que pertenece SUDINCO, sino también en una evaluación objetiva de 
las condiciones excepcionales, objetivas, sobrevinientes e irresistibles que han 
alterado de manera estructural la ecuación económica del contrato.  

 
3.6. Es importante subrayar que la ejecución del contrato no ha estado marcada 
por situaciones de incumplimiento, ni ha recibido observaciones técnicas o 
administrativas que cuestionen la seriedad y predisposición del contratista. Al 
contrario, SUDINCO ha demostrado disposición, capacidad y compromiso en la 
ejecución del objeto contratado, aun en escenarios adversos. No obstante, las 
condiciones técnicas, financieras y operativas acumuladas —ya expuestas— han 
llevado a una situación que exige una solución excepcional pero jurídicamente 
habilitada y administrativamente viable: la cesión del contrato. 
 
3.7. La PSF T. BOYACÁ LCP, en calidad de cesionaria propuesta, cumple 
integralmente con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos en los pliegos 
contractuales, y su incorporación representa una oportunidad de fortalecer la 
ejecución del contrato mediante una estructura con mayor capacidad de respuesta 
local, eficiencia logística, cobertura territorial y experiencia en proyectos similares.  

 
En tal sentido es importante precisar las fortalezas que para la ejecución de este 
proyecto ostenta la PSF T. BOYACA LCP a través de sus socios, fortalezas 
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especialmente técnicas y logísticas que permitirán optimizar la ejecución de 
actividades en la ejecución del proyecto, y que se detallan a continuación: 

 
3.7.1. Propiedad y disponibilidad para el proyecto de una Planta de Fabricación de 

Estructuras Metálicas, con la cual podrá atender la construcción de 6 puentes 
que en este tipo de estructura se encuentran diseñados y aprobados para 
construir dentro del alcance del proyecto. 
 

3.7.2. Propiedad y disponibilidad para el proyecto de una Piloteadoras Soilmec 
SR50, equipo requerido para la ejecución del pilotaje de 10 puentes, 6 en 
estructura metálica y 4 en concreto postensado, más el de alrededor de la 
cimentación de alrededor de 40 muros de contención en concreto y de 4 
tramos de vías en voladizo, también con diseños ya elaborados y aprobados 
para ejecución. 
 

3.7.3. Propiedad y disponibilidad para el proyecto de 5 plantas dosificadoras y de 3 
bombas de concreto que podrán atender la producción del concreto 
necesario para la construcción de todas estas y otras más estructuras de 
concreto definidas para el proyecto. 
 

3.7.4. Propiedad y disponibilidad para el proyecto de una Planta de Producción de 
Prefabricados de Concreto, con la que se podrá optimizar la construcción de 
muchos tipos de estructuras para el proyecto, como son Box Culvert, Vigas de 
Concreto para puentes, Prelosas para puentes, Vástagos de muros de 
contención, Pocetas, Cabezotes, Cunetas, entre otras estructuras, mejorando 
no solo tiempos de ejecución del proyecto, sino propendiendo en 
estandarizar calidad de estas estructuras. 
 

3.7.5. Propiedad de una gran flota de transporte en volquetas dobletroque, de la 
cual podemos disponer para el proyecto de entre unos 20 a 25 vehículos, 
condición con la que se minimizan los riesgos por la tercerización de este 
servicio, y que supera ampliamente el requerimiento contractual de volquetas 
incluido en el listado de equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones. 
 

3.7.6. Así mismo se cuenta con un Departamento de Ingeniería con profesionales 
especialistas en diferentes disciplinas, como Geotecnia, Pavimentos, 
Estructuras y Diseño Geométrico, e igualmente un grupo interdisciplinario en 
el área de sostenibilidad con especialistas Ambientales, Profesionales 
Prediales, Jurídicos y Sociales, todos ellos en nómina de los socios y a 
disposición del proyecto, situación que garantiza atención constante y 
permanente ante las necesidades del proyecto, además de representar 
opciones de optimización con Ingenierías de Valor que representaría 
beneficios técnicos y económicos para el contrato. 
 

3.7.7. Todo esto, entre otros aspectos, le permite a la PSF T. BOYACA LCP la 
implementación de por lo menos dos nuevos centros de operación ubicados 
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estratégicamente, desde los cuales de una manera más autónoma y 
eficiente podrá atender los diferentes frentes de obra del proyecto. 
 
Se trata, en consecuencia, de una solución que no altera el objeto ni el 
equilibrio contractual, sino que lo refuerza y viabiliza, en beneficio de la 
Entidad contratante y del interés público. 

 
3.8. Conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el numeral 25.4 del Manual de 
Contratación del INVIAS y la cláusula vigésima sexta del Contrato, la autorización 
para ceder la totalidad de los derechos y obligaciones derivados del Contrato No. 
973 de 2021 a favor de la PSF T. BOYACÁ LCP es procedente, para lo cual se han 
adjuntado los documentos de soporte que acreditan el cumplimiento integral de los 
requisitos habilitantes y contractuales para su respectivo análisis.  
 
3.9. El Cesionario, por su parte, se ha comprometido expresamente a respetar la 
totalidad de las obligaciones contractuales, garantizando la ejecución del objeto 
contractual sin modificación alguna en sus condiciones esenciales, y con el pleno 
respaldo técnico, humano y financiero necesario para su culminación exitosa. En 
consecuencia, esta cesión no altera el equilibrio económico del contrato, ni modifica 
su objeto o condiciones esenciales, y busca garantizar la continuidad, eficiencia y 
sostenibilidad de la obra en beneficio de INVIAS y del interés público. 
 
3.10. A efectos de demostrar ante su Autoridad, que la cesión propuesta no altera 
las condiciones habilitantes ni desvirtúa los principios de selección objetiva que 
rigieron el proceso de adjudicación del Contrato No. 973 de 2021, anexamos un 
cuadro detallado que demuestra y acredita que la PSF T. BOYACÁ LCP cumple de 
manera integral con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales 
exigidos en los pliegos de condiciones de la Licitación Pública No. LP-DT-063-2020. 
Este cuadro evidencia el cumplimiento de requisitos para la cesión, asegurando así 
la continuidad y la eficacia en la ejecución contractual bajo parámetros 
equivalentes a los evaluados por el INVIAS en la etapa de selección. 
 
 
4. PETICIÓN: 

 
Con fundamento en lo expuesto, y en ejercicio de lo previsto en la Cláusula Vigésima 
Sexta del Contrato No. 973 de 2021, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los criterios 
desarrollados por Colombia Compra Eficiente y el Consejo de Estado, solicitamos 
respetuosamente al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS autorizar la cesión total 
del Contrato de Obra Pública No. 973 de 2021 a cargo de SUDAMERICANA INTEGRAL 
DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA a favor de la PSF T. 
BOYACÁ LCP, conformada por LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – 
LATINCO, CFD INGENIERÍA S.A.S. y PEZ VELA INGENIERÍA S.A.S. 
 
La cesión total se presenta con carácter definitivo, en estricto cumplimiento del 
marco legal aplicable, garantizando el objeto contractual y la preservación de las 
condiciones que sustentaron la adjudicación inicial.  
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En tal sentido, la cesión total implica la subrogación integral de la posición 
contractual a favor de la PSF T. BOYACÁ LCP, la cual asumirá en su totalidad y de 
manera continua, irrevocable e incondicionada, las obligaciones, responsabilidades 
y garantías requeridas por el Contrato Obra Pública No. 973 de 2021, y aceptando 
su responsabilidad exclusiva e indelegable para los efectos legales y contractuales 
frente al INVIAS. 
 
Reiteramos nuestra total disposición para atender cualquier requerimiento adicional, 
complementar la información suministrada y facilitar las actuaciones administrativas 
necesarias para la formalización de esta cesión conforme a los procedimientos 
internos del INVIAS, para lo cual las notificaciones y comunicaciones relacionadas 
con esta solicitud sean remitidas a los siguientes correos electrónicos: 
 
Anexos: 

 
a) Cuadro detallado que demuestra y acredita que la PSF T. BOYACÁ 

LCP cumple los requisitos de los pliegos de la Licitación Pública No. LP-
DT-063-2020. - ANEXO A 

b) Certificados de existencia y representación legal de SUDINCO S.A. 
Sucursal Colombiana y de las de cada uno de los integrantes de la PSF 
T. Boyacá LCP. - ANEXO B 

c) Soportes de cumplimiento integral de los requisitos jurídicos, 
experiencia, financieros, técnicos y organizacionales exigidos por los 
pliegos. - ANEXO C 

d) Contrato de cesión con presentación personal ante notario.- ANEXO D 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

Ing. Andrés Eduardo Ramón Velástegui 
Representante Legal 
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES  
SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA 
 
CC:  Archivo de obra 
Anexos: Los enunciados en el cuerpo del correo. 
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ANEXO A (ver documentos en hipervínculo ANEXO A) 
 

Cuadro detallado que demuestra y acredita que la PSF T. BOYACÁ LCP cumple los 
requisitos de los pliegos de la Licitación Pública No. LP-DT-063-2020.  
 

 

LATINCO CFD PEZ VELA PSF T BOYACA

Activo corriente  $     139,252,488,000  $     130,493,311,825  $        22,484,295,920  $     292,230,095,745 
Activo Total  $     420,167,764,000  $     136,821,088,597  $        22,537,962,592  $     579,526,815,189 
pasivo corriente  $        68,103,906,000  $        29,726,305,070  $          4,411,340,869  $     102,241,551,939 
Pasivo Total  $     276,209,902,000  $        86,128,702,873  $        18,314,413,275  $     380,653,018,148 
Utilidad Operacional -$         9,290,431,000  $          8,746,105,802  $          4,190,086,168  $          3,645,760,970 
Gasto de intereses  $          2,823,679,807  $                20,510,302  $                      836,685  $          2,845,026,794 

 $     462,511,464,000  $     163,111,102,782  $        26,730,193,165  $     652,352,759,947 
2022 2023 2024

Patrimonio  $     143,957,862,000  $        50,692,385,724  $          4,223,549,317  $     198,873,797,041 

CAPACIDAD 
FINANCIERA

REQUERIMIENTO 
PLIEGO

LATINCO CFD PEZ VELA PSF T BOYACA CUMPLE

Índice de Liquidez ≥1 ≥1.00 2.04 4.39 5.10 2.86 SI
Índice de 
Endeudamiento ≤ 70%

≤ 70% 0.66 0.63 0.81 66% SI

Razón de Cobertura de 
Intereses ≥1

≥1.00 -3.29 426.43 5007.96 1.28 SI

Capital de Trabajo CT ≥ 
CTd 30% x (PO) COP

$112.200.000.000  $        71,148,582,000  $     100,767,006,755  $        18,072,955,051  $     189,988,543,806 SI

REQUISITOS TÉCNICOS 
Y DE EXPERIENCIA

REQUERIMIENTO 
PLIEGO

LATINCO CFD
PEZ VELA 

INGENIERIA
PSF T BOYACA CUMPLE

Facturación en SMMLV                    319,547.78                    829,211.28                                      -                                        -                      829,211.28 SI

Longitud (m) 30.10 37.00 37.00 SI

Condición
REQUERIMIENTO 

PLIEGO
LATINCO CFD PEZ VELA PSF T BOYACA CUMPLE

Capacidad residual > 
COP 22.000.000.000

 $        22,000,000,000  $     872,207,568,236  $     225,728,259,348 -$     125,882,038,005  $     972,053,789,579 SI

Capacidad 
Organizacional

REQUERIMIENTO 
PLIEGO

LATINCO CFD PEZ VELA PSF T BOYACA CUMPLE

ROE >= 0,00% -0.06 0.17 0.99 0.02 SI
ROA >= 0,00% -0.02 0.06 0.19 0.01 SI

Empresa
REQUERIMIENTO 

PLIEGO
LATINCO CFD PEZ VELA PSF T BOYACA CUMPLE

NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL SI

LATINCO CFD PEZ VELA PSF T BOYACA CUMPLE

5 1 1 Todos Cumplen SI

REQUERIMIENTO PLIEGO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingreso operacional mejor año*
* Mejor año de los últimos 5 años

1. Requisitos de Capacidad Financiera ( 31-DIC-2024)

2. Requisitos Técnicos y de Experiencia

3. Capacidad Residual de Contratación

4. Capacidad de Organización (31-DIC-2024)

5. Apoyo a la Industria Nacional

6. Vinculación Trabajadores con Discapacidad en Planta de personal

Número total de trabajadores de 
la planta de personal del 

proponente

Número mínimo de 
trabajadores con 

discapacidad exigido
Entre 1 y 30 1

Entre 31 y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4

Más de 200 5
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ANEXO B (ver documentos en hipervínculo ANEXO B) 
 
Certificado de existencia y representación legal 
 

 SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 
 

  PSF T. BOYACÁ LCP. 
 

o LATINCO S.A. 
o CFD INGENIERIA S.A.S. 
o PEZ VELA S.A.S. 
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ANEXO C (ver documentos en hipervínculo ANEXO C) 
 

 Soportes de cumplimiento integral de los requisitos jurídicos, experiencia, financieros, 
técnicos y organizacionales exigidos por los pliegos. 

 
1. Capacidad Jurídica 
 
(a) Carta de Presentación de la propuesta por parte de la PSF T. Boyacá 

LCP, de conformidad con el modelo de documento requerido en los 
pliegos de condiciones del proceso de selección adjudicado. 

 
(b) Acreditar la existencia PSF T. Boyacá LCP, el nombramiento de un 

representante y un suplente, que la vigencia de la estructura plural no 
sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional; y, señalar 
expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de 
sus miembros. Formato 2B – Conformación de Proponente plural 
(Formato 2B). 

 
(c) Certificación del revisor fiscal en la que conste si la sociedad anónima 

es abierta o cerrada de cada uno de los integrantes la PSF T. Boyacá 
LCP. 

 
(d) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y 

suplente de la PSF T. Boyacá LCP. 
 
(e) Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el 

revisor fiscal o por el representante legal, si no está obligado a tener 
revisor fiscal de cada uno de los integrantes de la PSF T. Boyacá LCP. 

 
(f) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría de cada 

uno de los integrantes de la PSF T. Boyacá LCP. 
 
(g) Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de cada 

uno de los integrantes de la PSF T. Boyacá LCP. 
 

(h) Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría de cada uno de 
los integrantes de la PSF T. Boyacá LCP. 

 
(i) Certificado de medidas correctivas RNMC de la Policía Nacional de cada 

uno de los integrantes de la PSF T. Boyacá LCP. 
 

 
2. Experiencia 
 
(a) Certificado RUP de cada uno de los integrantes de la PSF T. Boyacá LCP. 
 
(b) Formato 3 – Experiencia  
 
(c) Certificaciones de experiencia en la que consta el recibo a satisfacción de la 

obra contratada expedida por el contratante. 
 
 
3. Capacidad Financiera 
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(a) RUP de cada uno de los integrantes de la PSF T. Boyacá LCP con 

información financiera con corte a 31 de diciembre de 2024. 
 

4. Capital de trabajo 
 
(a) RUP de cada uno de los integrantes de la PSF T. Boyacá LCP con información 

financiera con corte a 31 de diciembre de 2024. 
 
5. Capacidad Organizacional 
 
(a) RUP de cada uno de los integrantes de la PSF T. Boyacá LCP con información 

financiera con corte a 31 de diciembre de 2024. 

 
 
6. Capacidad Residual 
 
(a)  Estado de resultados integral en que se obtuvo el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 
Representante Legal y el Revisor Fiscal de cada uno de los integrantes 
de la PSF T. Boyacá LCP. 

 
(b) Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados anteriormente. 

 
(c) RUP de cada uno de los integrantes de la PSF T. Boyacá LCP con información 

financiera con corte a 31 de diciembre de 2024. 
 
(d) Formato 5A  

(e) Formato 5B 

(f) Formato 5C 
 
7. Apoyo a la Industria Nacional 
 
(a) Certificado de existencia y representación legal de cada uno de los 

integrantes de la PSF T. Boyacá LCP, no mayor a treinta (30) días. 
 

 
8. Vinculación de personas con discapacidad 
 
(a) Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 
 
(b) Certificado del Ministerio de Trabajo 
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ANEXO D (ver documentos en hipervínculo ANEXO D) 
 

 Contrato de cesión con presentación ante Notaría 
 
 
 
 
 
 


