A

MINCIVIL

MINCIVIL S.A

CONTRATO 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL N°51
AGOSTO 2025




Factura Electrénica de Venta: EBOG-3911

Fecha de Expedicion: 24/09/2025 00:00
Fecha de Vencimiento: 24/10/2025

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Teléfono: 3289770

Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electronica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con Prefijo
EBOG del 3868 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

TRM:

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia

Teléfono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Datos de Envio

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

Cédigo Descripcién |Cantidad| UM IPrecio Unitariol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq.

| 1D | Principal
1 Costo Directo-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 51 1,00 94

DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SUPERVISOR DEL

CONTRATO: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ CENTRO

DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE

AGOSTO DE 2025 LINEA DE NEGOCIO:

OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO

5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1

PARTICIPACION:100%

2 Administracion 20%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 1,00 94
51 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

3 Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 51 1,00 94
DEL MES DE AGOSTO DE 2025

4 Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 51 DEL 1,00 94
MES DE AGOSTO DE 2025

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

218.290.145,00 0,00

0,00 218.290.145,00 0,00

43.658.029,00 0,00 0,00 43.658.029,00 0,00
10.914.508,00 0,00 0,00 10.914.508,00 0,00
10.914.508,00 0,00 0,00 10.914.508,00 19  2.073.757,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Cufe: 9dddbfa7db4dcdfdcb481f007e1656f349b5c551419723cd7738ddcf03095e7f76d42d99d628839e2d3c8eca10180af5
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)
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Factura Electrénica de Venta:

Fecha de Expedicion: 24/09/2025 00:00
Fecha de Vencimiento: 24/10/2025
MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1
Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Teléfono: 3289770

Correo:

EBOG-3911

/N

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucién 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente

Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga, Charala,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de

Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrénica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

| Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con

Prefijo EBOG del 3868 al 4000.

MINCIVIL
Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 283.777.190,0000
IVA 2.073.757,0000
Descuentos 0,0000
Cargos 0,0000
Base+ Cargos - Descuentos 10.914.508,0000
Bruto + Impuestos 285.850.947,0000
Total de Anticipos 0,0000
Total a Pagar: 285.850.947,0000
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca

)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pagina2/2

Cufe: 9dddbfa7db4dcdfdcb481f007e1656f349b5c551419723cd7738ddcf03095e7f76d42d99d628839e2d3c8eca10180af5
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



A

MINCIVIL

1. HOJA DE RUTA'Y ORDEN DE PAGO CONTRATO
DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA [ 02/09/2025
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: agosto-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

el acta)

(Indiqu

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 51

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

VALOR BASICO ACT,

$ 283.777.190,00

del acta)

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISION

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISION

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

Fimado digtamente
por CAMBO DUARTE
MARLONOSWALDO

Atendiendo el tramite virtual no requiere ser entregada al contratista

(Indig el acta) (Indique
Dia/Mes/Afio
2 9 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
5 9 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE CESAR AUGUSTO JIMENEZ
MEDINA
5 9 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
CLAUDIA PATRICIA
5 9 2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CORREA MALAVER
05-sep-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR MANUEL RUIZ
No aplica NOMBRE DE QUIEN RECIBE
No aplica NOMBRE DE QUIEN RECIBE
22-sep-25 MARLON O. GAMBOA
P NOMBRE DE QUIEN RECIBE DUARTE
No aplica NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS GUILLERMO PINTO
24-Sep-25
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
26-5ep-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE WILLIAM MOLANO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

Firmado digiaimente
LANO

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE

2021

OBJETO: EJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
ROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL

ARQ. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 285.850.947,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No 51

(Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

{indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y e No. del Acta)

A 707/1/

Matricula profesional N%{ZEZ 21081CND
SUPERVISOR DEL CON \TO DE INTERVENTORIA

Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)

DEL PERIODO agosto-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar el periodo dei Acta)
Firmado . .
digitalmente por Flrmacéo dlggalmente
por MOLAN

GAMBOA DUARTE RODRIGUEZ WILLIAM

OSWALDO Firma il Firma

OA DUARTE Nombre: LU| LERMO PINTO SOLER Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

APOYO A LA SUPERVISION

Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC

Matricula profesional No.: A25072000-79463217
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (E)

Fecha firma: 07-Sep-25
(Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
|Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.

Fecha firma: 22-Sep-25
(Suscribe segin su competencia)

Fecha firma: RES 970 02/04/2024
(Suscribe segin su competencia)

Fecha de Firma:




A

MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL N°51
MEPI-MN1-IN-5-FR-1




conIGo NEPHNTNSR-T
INSTITUTO NACIONAL DE VirS
TRANSPORTE VERSION 1
WANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
TA DE AJUSTE PAGINA 10E1
p— 210012025

Toia s 1 Ao)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P) ACTA DE AJUSTE FINAL: S [ NO [
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: acosto-25 CTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

Iicar umararifn sanin cortasnanda can el Acta e rarihe rare il Ao hra)

CONTRATO DE OBRA No

0BJETO,

Indique nomero y afo)

987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.

PLAZO INICIAL

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses seqin contrato principal)
/06/2021
(Indique diaimes/afio)

(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030,
(En meses sequn Ias prérrogas sin suspensiones)|
3

(ncluid:

NA
(Indique dialmes/afio)

CONTRATISTA: MINCIVIL A, VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 310,625,154,993.00
(Seain contrato orincival) VALOR ADICIONES (incluido IVAY: S 14,002,090,382.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021 OR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO $ 24,627,245,375.00
(indique nimero y afio) (incluido IVA)
DATOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: s 75,785,589,408
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: H 76,394,481,497
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICCP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (51A)
INDICE MES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA VALOR BASICO A
(GRUPO DE AJUSTE PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTA Mes y Afio FACTOR DE AJUSTE |  VALOR BASICO DE OBRA VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
Mes y Afio utilizado: (02/2021) Utilizado: Diciembre-21 DEFINITIVOS ACUMULADOS
I i T ® ForA To (1/lo) Fito
7 Obras de Explanacion 101,14 10321 102047 $21,367,261.00 50.00] § 21,367,36100 | § 21,804,750.90 $437,380.90 $68,762,680.80
2 Sub-bases y bases 10076 102.43 1.01650 $0.00 $0.00[ § - s 5000 $102,698.772.70
3 Transporte de materiales 10039 10089 100495 $50,660,213.00 5000 § 50660213.00 | $ 5091098110 $250,768.10 $14,439,518.50
4 Aceros y elementos metdlicos 10372 108.28 104399 $507,418,990.00 5000 § 507,418.990.00 | $ 520,740,351.40 522,321 361.40 $1,478,241,569.40
5 Acero Estructural y cables de acero 103.72 108.28 1.04399 $0.00 $0.00| $ - $ $0.00 $7,241,976.30|
6 Concretos, morteros y obras varlas 0191 104.30 1.02344 $399,761,887.00 5000 § 399,761887.00 | $ 409,132,305.60 $9.370,418.60 $565,081,488.00)
7 Concreto para superestructuras 10121 99.33 098143 $0.00 $0.00] § $ 50,00 50.00]
5 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextles 100,13 104.67 104552 $12,023,650.00 5000] § 12,023,650.00 | § 12,568,561.80 $544,911.80 $225,697,202.40)
TOTALES| 5 991232,101.00 | § — s 991,232,101.00 | § 7024,156,950.80 | § 32,924.849.60 | § 2,462,063.208.10
VALOR AJUSTE[ § 32,.922,849.80 | § 2.462,063,208.10
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0,000 (%) (res decimales) VALOR VA $ 240,605.00 [ § 17.992,002.00
VALOR TOTAL[$ 33,165,454.80 | § 2.480,055,210.10
VALOR AJUSTADO CON INDICES ICOCIV DEL MES DE JULIO DE 2025 (51B)
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN VALOR BASICO A
GRUPO DE AJUSTE ICCP AICOCI DICIEMBRE 2021 | LA PRESENTE AGTA- JULIO 2008 | FACTOR DE AJUSTE | - VALOR BASICO DE OBRA AMORTIZAR VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
ACUMULADOS
To ' 1l @« ® Po=AB Po(i/lo)
TT407 - Preliminares, obras de contencién y malla
electrosoldada il 135.94 1.14268 $ - |8 Bk - s - 50.00 50.00
1402 - Excavaciones, movimiento de fiera, relencs y 103.58 136,46 130774 $ 14,168,363.00 | § $ 14,168,363.00 | § 18,528,535.00 $4,360,172.00 $257,626.432.10
estructuras de contencion y drenaje § . - 165,263, - 168,363, 528,535 360,172 ! g
11403 - Estructuras de contencion, drenaie, sistemas de 106565 5
Comtonion, ncaran conevetony seabn X 13611 127618 $ 555,564,500.00 | § - s 556,564,599.00 | $ 709,000,430.00 $153,435,831.00 $9,961,481,783.40
11601 - Preliminares y explanacion 10328 133.22 128994 s 21,367,361.00 | $ - s 21,367,36100 | § 27,662,613.60 $6,195,252.60 $625,480,277.20)
11602 - Afirmados, subbases y bases 10244 135.02 131807 $ $ - |s $ 50.00 -5330,949,123.50)
11603 - Pavimentos asfallicos / concreto 10436 148.35 142152 s 12,001,468.00 | $ - s 12,001,468.00 | § 17,060,326.80 $5,058,858.80 $807,734,170.10)
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 130.79 119526 $ 337,470,097.00 | $ - |s 337.470,097.00 | § 403,364,508.10 $65,894,411.10 $676,894,854.60
11605 - Obras de urbanismo 10536 142.94 135667 $ - s - s - |8 - 50.00 53,058,150.50
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.95 134.67 123608 $ - [ - | - s - 50.00 $108,897,851.60
11607 - Sefalizacion y contral de transito 10237 146.33 142946 s $ - [ - |8 50.00 50.00
11608 - Transporte y sobre acarreos. 10089 132.57 131401 $ 50,660,213.00 | § - s 50,660,213.00 | § 66,568,026.50 $15,907814.00 $446,206,136.80
TR ki, ubeaicTs, e, 0258 o p— N s T s 5000 000
TOTALE: s 99125210100 | § — 15 991.232.101.00 | § 1242,084.440.00 | § 250,852,340.00 | § 12,556 428 532,80
VALOR AJUSTE[ $ 250,852,340.00 | § 12,556 ,428,533.90
PORCENTAJE AMORTIZADO: N.A. (%) (tres decimales) VALOR VA| 1.833,152.00 | § 91.768,517.00
VALOR TOTAL[ S 252,685,492.00 | § 12,648,187,050.90
RESUMEN VALOR AJUSTES ACTA 51 (51A + 51B) ACUMEIL:QDO ZAWF
LOR AJUSTE| § 283,777,190.00 | § 15,018,491,742.00
RIVA|S 2,073,757.00 | § 109,750,519.00
VALOR TOTAL AWUSTE] § 285,850,947.00 | § 15,128,242,261.00
NOTA: En el evento aue se rediera identifcar Acta de aluste brovisional o Acta de Aluste neaaliva se debe dilaenciar e siauiente cuadro resumen:
[ RESUMEN VALOR A ACTA B0 @A TE0E] ]
VALOR ACTADE AJSTE DLFNIIVA No.50 [ | mowusytmvmmu 3 285,777,190.00 | §
[ VALOR IVA DE AJUSTE DEFINITIVA | | A S 2,073,757.00 | $
“VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE nrrmva No.50. I | 'VALOR TOTAL uusrs A PAGA R[S 285,850,947.00 | §
VALOR BASICO PRESENTE ACTA s 283,777,190.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 285,850,947.00

NOTAS:

(imicar of vl i

Al

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MICTE

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes ala fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-

MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. E1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE AGTA' corespande a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte el Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debio haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el

Programa de Obra y Programa de Inversiones vigent

4. Los valores y los calculos consignados en la pleseme Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra ¢ Interventoria.

5.
6.
7.
8.

El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral lll subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA,
El Interventor debe verficar la clasificacién de los ftems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Coniratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta corespondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si ef valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la dltima acta de recibo parcial de obra.

9. Conla firma de la presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de calculo v los valores consianados en la presente.
10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a o establecido en la resolucion Numero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Nimero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste.

mlpa»d»-}u&dqd

Fima

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula orofesional No.: 05202-30613 ANT.

Oricinal

Copias:

Contratista, Interventor v Direccién Terrorial

Fima
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO -
Interventor

Matricula orofesional No.: 167666-T ¢
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MINCIVIL

3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE
OBLIGACIONES AFINCO-FR-12




CODIGO T AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 |DpE| 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO
ANTICIPO | ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO | ACTA DE INTERVENTORIA |
ACTA DE AJUSTE | X 51P ago-2025
DESEMBOLSO |
PRESTACION DE SERVICIOS |
OTRO [
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 160425 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 285,850,947.00
TOTAL ACTA $ 285,850,947.00

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ V,
Matricula profesiohal No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma‘_/-?/./'%é Pl 7QKG//
AS

Formulado RP160425;11;285850947
Texto Libre SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 51 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 51 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP160425;11;285850947




A

MINCIVIL

4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL POR
DEPARTAMENTO AFIN-FR-5




PROCESO GESTION FINANCIERA copico AFIN-FR-5
INVIAS VERSION 1
FATIVTOMACIOUALBEAS FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.
Objeto del Contrato ~ MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
ACTA DE AJUSTE
PROVISIONAL No 51 Valor basico  $ 283,777,190.00 Periodo agosto-2025
Valor Incluido Iva $ 285,850,947.00
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA . . . .
Ruta Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, Valor |nclu.|do Valor |n.clt.udo IVA
Item - . A o IVA Estudios (Mantenimiento y/o Subtotal
(codigo via) Tunel) Rehabilitacion, disef c P
Mejoramiento) isenos onservacion)
1 57 Duitama -Charala $ 285,850,947.00 | $ - $ - $ 285,850,947.00
2 57 Charala -San Gil
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 285,850,947.00 |$ $ 285,850,947.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 Boyaca VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
891855138-1 MUNICIPIO 1 Duitama 285,850,947.00 | $ 283,777,190.00
891801240-1 MUNICIPIO 2 Paipa - $ -
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 285,850,947.00 | $ 283,777,190.00
NIT DEPARTAMENTO 2 Santander VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800099691-7 MUNICIPIO 1 Gambita
890205063-4 MUNICIPIO 2 Charala $ - $ -
800099819-2 MUNICIPIO 3 Paramo
800099824-1 MUNICIPIO 4 San Gil
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ - $ -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
o Jidng et
Firma m\;\o WAMW Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

)




A

MINCIVIL

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8




CODIGO MEPHMN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 4
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PAGINA | DE | 3

FECHA 02/09/2025

(Dia) (Mes  (Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL:

25 PROYECTO : 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Fi:::::;zif" (Nacién o Contrato Principal |~ Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 Nacién Contrato principal $ 2.101.479.500,00
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 Nacion Contrato principal $ 51.728.079,00 $0,00
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 Nacién Contrato principal $ 920.367.395,00
2022 329322 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 16.380.768.477,00 $0,00
2022 329322  |C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Contrato principal $ 89.668.685,00 !
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Adicional No 1 $ 12.252.039.217,00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Adicional No 1 $851.108.816,00 $0,00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402118-02 1 Nacion Adicional No 1 $ 898.942.349,00
2023 185923  |C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Contrato principal $ 50.000.000,00 $0,00
2023 185923 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 13.767.142.857,00 !
2023 984223  [C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 13.850.000.000,00 $0,00
2024 245024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 Nacién Contrato principal $ 27.508.683.071,00 $0,00
2024 245024 | C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 Nacion Contrato principal $ 125.602.643,00 !
2024 1245624 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 Nacién Contrato principal $ 4.400.000.000,00 $0,00
2025 160425  |C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 Nacién Contrato principal $ 13.817.142.857,00 $ 13.471.649.518,00
TOTAL $ 107.064.673.946,00 $ 13.471.649.518,00
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324.627.245.375,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
A Mes/Afio d Valor Total Ejecutad: Antici V::’Ior Tdom Saldo Antici Saldo Reg Valor Total Ejecutad: No.y Fechade |Indicar pago seqiin
tha Tipo de Acta e.s nc_; N Valor Acta sin IVA Valor IVA alor Total Ejecutado r_mcnpo agado aldo nlnf:npo No. de Registro y fecha aldo Registro alor Total Ejecutado Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
o. Ejecucion Acta Acta | D por
Anticipo por Pagar INVIAS
S| NO
1 Obra jun-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 3.073.574.974,00 $  324.627.245.375,00
2 Obra jul-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 3.073.574.974,00 | § - $ 324.627.245.375,00
3 Obra ago-21 $ 250.062.720,00 | $ 1.827.381,00 | $ 251.890.101,00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 2.821.684.873,00 | § 251.890.101,00 | $ 324.375.355.274,00
4 Obra sep-21 $ 442.429.850,00 | $ 31.879.295,00 | $ 474.309.145,00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 2.347.375.728,00 | § 726.199.246,00 | $ 323.901.046.129,00
5 Obra oct-21 $ 284.843.391,18 | $ 2.081.547,86 | $ 286.924.939,04 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 2.060.450.788,96 | § 1.013.124.185,04 | $ 323.614.121.189,96
6 Obra nov-21 $ 219.401.307,00 | $ 1.603.317,00 | $ 221.004.624,00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 1.839.446.164,96 | $ 1.234.128.809,04 | $ 323.393.116.565,96
7 Obra dic-21 $ 1.810.403.591,00 | $ 13.229.872,00 | $ 1.823.633.463,00 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 15.812.701,96 | $ 3.057.762.272,04 | $ 321.569.483.102,96
$ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ 16.470.437.162,00 | $ 3.057.762.272,04 | $ 321.569.483.102,96
8 Obra ene-22 $ 917.379.547,00 | $ 6.703.927,00 | $ 924.083.474,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 15.546.353.688,00 | § 3.981.845.746,04 | $ 320.645.399.628,96
9 Obra feb-22 $ 1.005.261.151,00 | $ 45.726.880,00 | $ 1.050.988.031,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 14.495.365.657,00 | § 5.032.833.777,04 | $ 319.594.411.597,96
10 Obra mar-22 $ 597.643.161,00 | $ 4.367.392,00 | $ 602.010.553,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 13.893.355.104,00 | § 5.634.844.330,04 | $ 318.992.401.044,96
11 Obra abr-22 $ 476.137.993,00 | $ 3.479.470,00 | $ 479.617.463,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 13.413.737.641,00 | § 6.114.461.793,04 | $ 318.512.783.581,96
12 Obra may-22 s 556.120238,00 | § 4.063.956,00 $ 15.812.701,96 | $ - $ - $ - RP No.420821 De (21/05/2021) $ - $ 6.130.274.495,00 | $ 318.496.970.880,00
$ 544.371.492,04 | $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12.869.366.148,96 | § 6.674.645.987,04 | $ 317.952.599.387,96
13 Obra jun-22 $ 684.912.070,00 | $ 43.421.665,00 | $ 728.333.735,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12.141.032.413,96 | § 7.402.979.722,04 | $ 317.224.265.652,96
1D | Ajuste Definitivo jun-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12.141.032.413,96 | § 7.402.979.722,04 | $ 317.224.265.652,96
2D | Ajuste Definitivo jul-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12.141.032.413,96 | § 7.402.979.722,04 | $ 317.224.265.652,96
3D | Ajuste Definitivo ago-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12.141.032.413,96 | § 7.402.979.722,04 | $ 317.224.265.652,96
4D | Ajuste Definitivo sep-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12.141.032.413,96 | § 7.402.979.722,04 | $ 317.224.265.652,96
5D | Ajuste Definitivo oct-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12.141.032.413,96 | § 7.402.979.722,04 | $ 317.224.265.652,96
6D | Ajuste Definitivo nov-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12.141.032.413,96 | § 7.402.979.722,04 | $ 317.224.265.652,96
7D | Ajuste Definitivo dic-21 $ 58.920.378,00 | § 430.572,00 | $ 59.350.950,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 12.081.681.463,96 | § 7.462.330.672,04 | $ 317.164.914.702,96
14 Obra jul-22 $ 1.016.736.069,00 | $ 7.429.994,00 | $ 1.024.166.063,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 11.057.515.400,96 | § 8.486.496.735,04 | $ 316.140.748.639,96
15 Obra ago-22 $ 1.917.862.902,00 | $ 58.867.210,00 | § 1.976.730.112,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 9.080.785.288,96 | § 10.463.226.847,04 | $ 314.164.018.527,96
16 Obra sep-22 $ 3.047.103.092,00 | § 22.267.292,00 | $ 3.069.370.384,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 6.011.414.904,96 | § 13.532.597.231,04 | $ 311.094.648.143,96
8D | Ajuste Definitivo ene-22 $ 57.744.578,00 | § 421.979,00 | $ 58.166.557,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5.953.248.347,96 | § 13.590.763.788,04 | $ 311.036.481.586,96
9D | Ajuste Definitivo feb-22 $ 30.007.410,00 | § 219.284,00 | $ 30.226.694,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5.923.021.653,96 | § 13.620.990.482,04 | $ 311.006.254.892,96
10D | Ajuste Definitivo mar-22 $ 35.521.914,00 | § 259.584,00 | $ 35.781.498,00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5.887.240.155,96 | § 13.656.771.980,04 | $ 310.970.473.394,96
11D | Ajuste Definitivo abr-22 $ 26.121.626,00 | § 190.889,00 | $ 26.312.515,00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5.860.927.640,96 | § 13.683.084.495,04 | $ 310.944.160.879,96
12D | Ajuste Definitivo may-22 $ 35.095.222,00 | § 256.465,00 | $ 35.351.687,00 | § - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 5.825.575.953,96 | § 13.718.436.182,04 | $ 310.908.809.192,96
17 Obra oct-22 $ 3.461.601.764,00 | § 25.296.321,00 | $ 3.486.898.085,00 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ 2.338.677.868,96 | § 17.205.334.267,04 | $ 307.421.911.107,96
$ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 14.002.090.382,00 | $ 17.205.334.267,04 | $ 307.421.911.107,96
18 Obra nov-22 $ 341688327100 | § 24.960.532,00 $ 2.338.677.868,96 | $ - $ - $ - RP No.329322 De (08/03/2022) $ - $ 19.544.012.136,00 | § 305.083.233.239,00
$ 1.103.174.934,04 | $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12.898.915.447,96 | § 20.647.187.070,04 | $ 303.980.058.304,96
13D | Ajuste Definitivo jun-22 $ 45.473.699,00 | $ 332.308,00 | $ 45.806.007,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12.853.109.440,96 | § 20.692.993.077,04 | $ 303.934.252.297,96
14D | Ajuste Definitivo jul-22 $ 112.206.815,00 | § 819.973,00 | $ 113.026.788,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12.740.082.652,96 | § 20.806.019.865,04 | $ 303.821.225.509,96
15D | Ajuste Definitivo ago-22 $ 200.557.074,00 | $ 1.465.610,00 | $ 202.022.684,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12.538.059.968,96 | § 21.008.042.549,04 | $ 303.619.202.825,96
16D | Ajuste Definitivo sep-22 $ 336.689.475,00 | $ 2.460.423,00 | $ 339.149.898,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 12.198.910.070,96 | § 21.347.192.447,04 | $ 303.280.052.927,96
17D | Ajuste Definitivo oct-22 $ 288.661.658,00 | $ 2.109.451,00 | $ 290.771.109,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 11.908.138.961,96 | § 21.637.963.556,04 | $ 302.989.281.818,96




CODIGO MEPHMN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 4
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PAGINA | DE | 3

FECHA 02/09/2025

(Dia) (Mes  (Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL:

25 PROYECTO : 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Fi:::::;zif" (Nacién o Contrato Principal |~ Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 Nacién Contrato principal $ 2.101.479.500,00
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 Nacion Contrato principal $ 51.728.079,00 $0,00
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 Nacién Contrato principal $ 920.367.395,00
2022 329322 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 16.380.768.477,00 $0,00
2022 329322  |C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Contrato principal $ 89.668.685,00 !
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Adicional No 1 $ 12.252.039.217,00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Adicional No 1 $851.108.816,00 $0,00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402118-02 1 Nacion Adicional No 1 $ 898.942.349,00
2023 185923  |C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Contrato principal $ 50.000.000,00 $0,00
2023 185923 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 13.767.142.857,00 !
2023 984223 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacién Contrato principal $ 13.850.000.000,00 $0,00
2024 245024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 Nacién Contrato principal $ 27.508.683.071,00 $0,00
2024 245024 | C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 Nacion Contrato principal $ 125.602.643,00 !
2024 1245624 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 Nacién Contrato principal $ 4.400.000.000,00 $0,00
2025 160425 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 Nacién Contrato principal $ 13.817.142.857,00 $ 13.471.649.518,00
TOTAL $ 107.064.673.946,00 $ 13.471.649.518,00
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324.627.245.375,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
A Mes/Afio d Valor Total Ejecutad: Antici V::’Ior Tdom Saldo Antici Saldo Reg Valor Total Ejecutad: No.y Fechade |Indicar pago seqiin
tha Tipo de Acta e.s nc_; N Valor Acta sin IVA Valor IVA alor Total Ejecutado r_mcnpo agado aldo nlnf:npo No. de Registro y fecha aldo Registro alor Total Ejecutado Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
o. Ejecucion Acta Acta | D por
Anticipo por Pagar INVIAS
S| NO
19 Obra dic-22 $ 5.164.846.751,00 | § 37.743.111,00 | § 5.202.589.862,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 6.705.549.099,96 | § 26.840.553.418,04 | $ 297.786.691.956,96
18P | Ajuste Provisional nov-22 $ 325.696.804,00 | $ 2.380.092,00 | $ 328.076.896,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 6.377.472.203,96 | § 27.168.630.314,04 | § 297.458.615.060,96
19P | Ajuste Provisional dic-22 $ 532.308.549,00 | $ 3.889.947,00 | $ 536.198.496,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5.841.273.707,96 | § 27.704.828.810,04 | $ 296.922.416.564,96
18D | Ajuste Definitivo nov-22 $ 3.891.403,00 | $ 28.437,00 | $ 3.919.840,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5.837.353.867,96 | § 27.708.748.650,04 | $ 296.918.496.724,96
19D | Ajuste Definitivo dic-22 $ 10.062.400,00 | $ 73.533,00 | § 10.135.933,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5.827.217.934,96 | § 27.718.884.583,04 | § 296.908.360.791,96
$ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 13.817.142.857,00 | § 27.718.884.583,04 | $ 296.908.360.791,96
20 Obra ene-23 $ 2.025.158.993,00 | § 14.799.239,00 | $ 2.039.958.232,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 11.777.184.625,00 | § 29.758.842.815,04 | $ 294.868.402.559,96
20D | Ajuste Definitivo ene-23 $ 250.475.510,00 | $ 1.830.398,00 | $ 252.305.908,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 11.524.878.717,00 | § 30.011.148.723,04 | $ 294.616.096.651,96
21 Obra feb-23 $ 3.224.015.975,00 | § 23.560.117,00 | $ 3.247.576.092,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 8.277.302.625,00 | § 33.258.724.815,04 | $ 291.368.520.559,96
21P | Ajuste Definitivo feb-23 $ 463.656.280,00 | $ 3.388.257,00 | $ 467.044.537,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 7.810.258.088,00 | § 33.725.769.352,04 | $ 290.901.476.022,96
22 Obra mar-23 $ 3.996.327.861,00 | § 29.203.934,00 | $ 4.025.531.795,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 3.784.726.293,00 | § 37.751.301.147,04 | § 286.875.944.227,96
22P | Ajuste Provisional mar-23 $ 709.191.911,00 | $ 5.182.556,00 | $ 714.374.467,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 3.070.351.826,00 | § 38.465.675.614,04 | § 286.161.569.760,96
22D | Ajuste Definitivo mar-23 $ 57.822.473,00 | § 422.549,00 | $ 58.245.022,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 3.012.106.804,00 | § 38.523.920.636,04 | $ 286.103.324.738,96
23 Obra abr-23 $  2847.25086300 | § 20.806.899,00 $ 800.000.000,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 5.027.217.934,96 | § 39.323.920.636,04 | $ 285.303.324.738,96
$ 2.068.066.762,00 | $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 944.040.042,00 | $ 41.391.987.398,04 | § 283.235.257.976,96
23P | Ajuste Provisional abr-23 s 731.200721,00 | § 5.343.390,00 $ 286.544.111,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 4.740.673.822,96 | § 41.678.531.509,04 | $ 282.948.713.865,96
$ 450.000.000,00 | $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 494.040.042,00 | $ 42.128.531.509,04 | $ 282.498.713.865,96
23D | Ajuste Definitivo abr-23 $ 11.991.279,00 | $ 87.629,00 | $ 12.078.908,00 | $ - $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 481.961.134,00 | $ 42.140.610.417,04 | § 282.486.634.957,96
24 Obra may-23 $ 2.775.671.849,00 | § 33.373.204,00 | § 2.809.045.053,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 1.931.628.769,96 | $ 44.949.655.470,04 | $ 279.677.589.904,96
24D | Ajuste Definitivo may-23 s 663.402.525,00 | § 4.847.942,00 $ 334.125.233,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 1.597.503.536,96 | $ 45.283.780.703,04 | $ 279.343.464.671,96
$ 334.125.234,00 | $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ 147.835.901,00 | § 45.617.905.937,04 | § 279.009.339.437,96
25 Obra jun-23 s 947.856.887,00 | § 6.794.681,00 $ 806.815.667,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 790.687.869,96 | $ 46.424.721.604,04 | $ 278.202.523.770,96
$ 147.835.901,00 | $ - $ - RP No.1008322 De (2023-01-24) $ - $ 46.572.557.505,04 | $ 278.054.687.869,96
25D | Ajuste Definitivo jun-23 $ 254.012.075,00 | $ 1.856.242,00 | $ 255.868.317,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 534.819.552,96 | $ 46.828.425.822,04 | $ 277.798.819.552,96
26 Obra jul-23 $ 308.945.176,00 | $ 2.257.676,00 | $ 311.202.852,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 223.616.700,96 | $ 47.139.628.674,04 | $ 277.487.616.700,96
26P | Ajuste Provisional jul-23 $ 154.675.847,00 | § 1.130.323,00 | $ 155.806.170,00 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ 67.810.530,96 | § 47.295.434.844,04 | § 277.331.810.530,96
$ - $ - RP No0.984223 De (2023-08-30) $ 13.850.000.000,00 | $ 47.295.434.844,04 | $ 277.331.810.530,96
27 Obra ago-23 $  3517.849.156,00 | § 25.707.359,00 $ 67.810.530,96 | $ - $ - $ - RP No.185923 De (2023-02-23) $ - $ 47.363.245.375,00 | $ 277.264.000.000,00
$ 3.475.745.984,04 | $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 10.374.254.015,96 | § 50.838.991.359,04 | $ 273.788.254.015,96
26D | Ajuste Definitivo jul-23 $ (11.360.257,00)| $ (83.017,00)| $ (11.443.274,00)| $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 10.385.697.289,96 | § 50.827.548.085,04 | $ 273.799.697.289,96
27D | Ajuste Definitivo ago-23 $ 780.960.497,00 | $ 5.707.019,00 | $ 786.667.516,00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 9.599.029.773,96 | § 51.614.215.601,04 | $ 273.013.029.773,96
28 Obra sep-23 $ 2.238.028.932,00 | § 16.354.827,00 | $ 2.254.383.759,00 | $ - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 7.344.646.014,96 | § 53.868.599.360,04 | $ 270.758.646.014,96
28P | Ajuste Provisional sep-23 $ 503.888.273,00 | $ 3.682.260,00 | $ 507.570.533,00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 6.837.075.481,96 | § 54.376.169.893,04 | $ 270.251.075.481,96
29 Obra oct-23 $ 2.070.310.949,00 | § 15.129.195,00 | $ 2.085.440.144,00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 4.751.635.337,96 | § 56.461.610.037,04 | $ 268.165.635.337,96
28D | Ajuste Definitivo sep-23 $ (15.810.008,00)| $ (115.535,00)|-$ 15.925.543,00 | $ - $ - $ - RP No.984223 De (2023-08-30) $ 4.767.560.880,96 | § 56.445.684.494,04 | § 268.181.560.880,96
29P | Ajuste Provisional oct-23 $ 452.014.889,00 | $ 3.303.186,00 | $ 456.318.075,00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 4.312.242.805,96 | § 56.901.002.569,04 | $ 267.726.242.805,96
30 Obra nov-23 $ 2.754.717.437,00 | § 23.957.515,00 | § 2.778.674.952,00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 1.533.567.853,96 | § 59.679.677.521,04 | $ 264.947.567.853,96
29D | Ajuste Definitivo oct-23 $ 3.251.909,00 | $ 23.764,00 | $ 3.275.673,00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 1.530.292.180,96 | $ 59.682.953.194,04 | § 264.944.292.180,96
30P | Ajuste Provisional nov-23 $ 572.054.831,00 | $ 4.180.401,00 | $ 576.235.232,00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 954.056.948,96 | $ 60.259.188.426,04 | $ 264.368.056.948,96
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: PROYECTO : 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Fi:::::;zif" (Nacién o Contrato Principal |~ Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 Nacién Contrato principal $ 2.101.479.500,00
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 Nacion Contrato principal $ 51.728.079,00 $0,00
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 Nacién Contrato principal $ 920.367.395,00
2022 329322 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 16.380.768.477,00 $0,00
2022 329322  |C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Contrato principal $ 89.668.685,00 !
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Adicional No 1 $ 12.252.039.217,00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Adicional No 1 $851.108.816,00 $0,00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402118-02 1 Nacion Adicional No 1 $ 898.942.349,00
2023 185923  |C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Contrato principal $ 50.000.000,00 $0,00
2023 185923 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 13.767.142.857,00 !
2023 984223  [C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 13.850.000.000,00 $0,00
2024 245024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 Nacién Contrato principal $ 27.508.683.071,00 $0,00
2024 245024 | C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 Nacién Contrato principal § 125.602.643,00 :
2024 1245624 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 Nacién Contrato principal $ 4.400.000.000,00 $0,00
2025 160425 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 Nacién Contrato principal $ 13.817.142.857,00 $ 13.471.649.518,00
TOTAL $ 107.064.673.946,00 $ 13.471.649.518,00
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324.627.245.375,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
A Mes/Afio d Valor Total Ejecutad: Antici V::’Ior Tdom Saldo Antici Saldo Reg Valor Total Ejecutad: No.y Fechade |Indicar pago seqiin
cta Tipo de Acta e.s nc_; N Valor Acta sin IVA Valor IVA alor Total Ejecutado r_mcnpo agado aldo nlnf:npo No. de Registro y fecha aldo Registro alor Total Ejecutado Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acta Acta | D por
Anticipo por Pagar INVIAS
S| NO
31 Obra dic-23 $ 947.135.301,00 | $ 6.921.373,00 | $ 954.056.674,00 | $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ 274,96 | $ 61.213.245.100,04 | $ 263.414.000.274,96
$ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 27.634.285.714,00 | $ 61.213.245.100,04 | $ 263.414.000.274,96
300 | Ajuste Definiivo nov-23 5 13.446.129.00 | § 98.260,00 274,96| $ - $ - $ - RP N0.984223 De (2023-08-30) $ - $ 61.213.245.375,00 | $ 263.414.000.000,00
$ 13.544.114,04 | § - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 27.620.741.599,96 | $ 61.226.789.489,04 | $ 263.400.455.885,96
31D | Ajuste Definitivo dic-23 $ 226.937.356,00 | $ 1.658.388,00 | § 228.595.744,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 27.392.145.855,96 | $ 61.455.385.233,04 | $ 263.171.860.141,96
32 Obra ene-24 $ 2.039.923.835,00 | $ 14.907.136,00 | $ 2.054.830.971,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 25.337.314.884,96 | $ 63.510.216.204,04 | $ 261.117.029.170,96
32P | Ajuste Provisional ene-24 $ 461.978.536,00 | $ 3.375.997,00 | $ 465.354.533,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 24.871.960.351,96 | $ 63.975.570.737,04 | $ 260.651.674.637,96
32D | Ajuste Definitivo ene-24 $ 89.656.106,00 | § 655.179,00 | § 90.311.285,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 24.781.649.066,96 | $ 64.065.882.022,04 | $ 260.561.363.352,96
33 Obra feb-24 $ 3.403.253.035,00 | § 27.089.455,00 | $ 3.430.342.490,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 21.351.306.576,96 | $ 67.496.224.512,04 | $ 257.131.020.862,96
33D | Ajuste Definitivo feb-24 $ 1.002.784.096,00 | $ 7.328.038,00 | $ 1.010.112.134,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 20.341.194.442,96 | $ 68.506.336.646,04 | $ 256.120.908.728,96
34 Obra mar-24 $ 3.531.628.153,00 | § 25.808.052,00 | $ 3.557.436.205,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 16.783.758.237,96 | § 72.063.772.851,04 | $ 252.563.472.523,96
34P | Ajuste Provisional mar-24 $ 1.065.305.645,00 | $ 7.784.926,00 | $ 1.073.090.571,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 15.710.667.666,96 | § 73.136.863.422,04 | $ 251.490.381.952,96
34D | Ajuste Definitivo mar-24 $ 12.113.514,00 | $ 88.522,00 | $ 12.202.036,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 15.698.465.630,96 | § 73.149.065.458,04 | $ 251.478.179.916,96
35 Obra abr-24 $ 1.601.380.080,00 | $ 11.702.393,00 | $ 1.613.082.473,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 14.085.383.157,96 | § 74.762.147.931,04 | § 249.865.097.443,96
35P | Ajuste Provisional abr-24 $ 399.386.657,00 | $ 2.918.595,00 | $ 402.305.252,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 13.683.077.905,96 | § 75.164.453.183,04 | $ 249.462.792.191,96
36 Obra may-24 $ 1.388.827.153,00 | $ 12.087.360,00 | $ 1.400.914.513,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 12.282.163.392,96 | § 76.565.367.696,04 | $ 248.061.877.678,96
35D | Ajuste Definitivo abr-24 $ (4.889.146,00)| § (35.728,00)| $ (4.924.874,00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 12.287.088.266,96 | § 76.560.442.822,04 | $ 248.066.802.552,96
36P | Ajuste Provisional may-24 $ 358.824.041,00 | $ 2.622.176,00 | $ 361.446.217,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 11.925.642.049,96 | § 76.921.889.039,04 | $ 247.705.356.335,96
37 Obra jun-24 $ 1.294.896.053,00 | $ 9.462.702,00 | $ 1.304.358.755,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 10.621.283.294,96 | § 78.226.247.794,04 | $ 246.400.997.580,96
37P | Ajuste Provisional jun-24 $ 385.586.519,00 | $ 2.817.748,00 | $ 388.404.267,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 10.232.879.027,96 | § 78.614.652.061,04 | $ 246.012.593.313,96
36D | Ajuste Definitivo may-24 $ 749.410,00 | $ 5.476,00 | $ 754.886,00 | § - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 10.232.124.141,96 | § 78.615.406.947,04 | $ 246.011.838.427,96
38 Obra jul-24 $ 1.699.391.132,00 | $ 13.556.693,00 | $ 1.712.947.825,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 8.519.176.316,96 | § 80.328.354.772,04 | $ 244.298.890.602,96
37D | Ajuste Definitivo jun-24 $ (10.591.429,00)| $ (77.399,00)| $ (10.668.828,00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 8.529.845.144,96 | § 80.317.685.944,04 | § 244.309.559.430,96
38P | Ajuste Provisional jul-24 $ 464.253.635,00 | $ 3.392.623,00 | $ 467.646.258,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 8.062.198.886,96 | § 80.785.332.202,04 | $ 243.841.913.172,96
39 Obra ago-24 $ 2.530.740.814,00 | § 18.435.665,00 | $ 2.549.176.479,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 5.513.022.407,96 | § 83.334.508.681,04 | $ 241.292.736.693,96
38D | Ajuste Definitivo jul-24 $ (15.742.883,00)| $ (115.044,00)| $ (15.857.927,00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 5.528.880.334,96 | § 83.318.650.754,04 | $ 241.308.594.620,96
39P | Ajuste Provisional ago-24 $ 703.094.485,00 | $ 5.137.999,00 | $ 708.232.484,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 4.820.647.850,96 | § 84.026.883.238,04 | $ 240.600.362.136,96
40 Obra sep-24 $ 1.814.172.254,00 | $ 13.257.413,00 | $ 1.827.429.667,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 2.993.218.183,96 | § 85.854.312.905,04 | $ 238.772.932.469,96
39D | Ajuste Definitivo ago-24 $ (17.671.994,00)| $ (129.142,00)| $ (17.801.136,00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 3.011.019.319,96 | § 85.836.511.769,04 | § 238.790.733.605,96
40P | Ajuste Provisional sep-24 $ 490.979.483,00 | $ 3.587.927,00 | $ 494.567.410,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 2.516.451.909,96 | § 86.331.079.179,04 | § 238.296.166.195,96
M Obra oct-24 $ 1.222.595.208,00 | $ 11.045.868,00 | $ 1.233.641.076,00 | $ - $ - $ - RP N0.245024 De (2024-03-21) $ 1.282.810.833,96 | $ 87.564.720.255,04 | $ 237.062.525.119,96
40D | Ajuste Definitivo sep-24 $ (8.142.253,00)( $ (59.501,00)| $ (8.201.754,00)| $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 1.291.012.587,96 | $ 87.556.518.501,04 | $ 237.070.726.873,96
41P | Ajuste Provisional oct-24 $ 279.557.153,00 | $ 2.042.918,00 | $ 281.600.071,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 1.009.412.516,96 | $ 87.838.118.572,04 | $ 236.789.126.802,96
42 Obra nov-24 $ 729.881.229,00 | $ 5.333.747,00 | $ 735.214.976,00 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ 274.197.540,96 | $ 88.573.333.548,04 | § 236.053.911.826,96
42P | Ajuste Provisional nov-24 $ 178.340.089,00 | § 1.303.254,00 | $ 179.643.343,00 | $ - $ - $ - RP N0.245024 De (2024-03-21) $ 94.554.197,96 | § 88.752.976.891,04 | $ 235.874.268.483,96
43 Obra dic-24 $ 93.868.237,96 | § 685.960,00 | $ 94.554.197,96 | $ - $ - $ - RP No.245024 De (2024-03-21) $ - $ 88.847.531.089,00 | $ 235.779.714.286,00
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Fi:::::;zif" (Nacién o Contrato Principal |~ Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 Nacién Contrato principal $ 2.101.479.500,00
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 Nacion Contrato principal $ 51.728.079,00 $0,00
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 Nacién Contrato principal $ 920.367.395,00
2022 329322 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nac\én Contrato pr!nc!pa\ $ 16.380.768.477,00 $0,00
2022 329322  |C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacwrl)n Contrato principal $ 89.668.685,00 .
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 1" NaC‘?“ Ad‘c!omﬂ No 1 $ 12.252.039.217,00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacwrl)n Adicional No 1 $851.108.816,00 $0,00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402118-02 11 Nacion Adicional No 1 $ 898.942.349,00
2023 185923  |C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Contrato principal $ 50.000.000,00 $0,00
2023 185923 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 13.767.142.857,00 !
2023 984223  [C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 13.850.000.000,00 $0,00
2024 245024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 NaC‘é“ Contrato pr!ﬂc!pa\ $ 27.508.683.071,00 $0,00
2024 245024 | C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 Nacwrl)n Contrato principal $ 125.602.643,00 .
2024 1245624 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 Nacion Contrato principal $ 4.400.000.000,00 $0,00
2025 160425 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 Nacién Contrato principal $ 13.817.142.857,00 $ 13.471.649.518,00
TOTAL $ 107.064.673.946,00 $ 13.471.649.518,00
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324.627.245.375,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Act; Mes/Afio d Valor Total Ejecutad: Antici ve:’loero‘al Saldo Antici Saldo Regist Valor Total Ejecutad: No.y Fechade |Indicar pago seqiin
cta Tipo de Acta e.s nc_; N Valor Acta sin IVA Valor IVA alor Total Ejecutado n icipo agado aldo Ant |¢:.|p0 No. de Registro y fecha aldo Registro alor Total Ejecutado Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acta Acta | D por
Anticipo por Pagar INVIAS
oIp! S| NO
$ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4.400.000.000,00( $ 88.847.531.089,00 | $ 235.779.714.286,00
41D | Ajuste Definitivo oct-24 $ 3.748.091,00 | $ 27.390,00 | $ 3.775.481,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4.396.224.519,00( § 88.851.306.570,00 | $ 235.775.938.805,00
42D | Ajuste Definitivo nov-24 $ 3.242.422,00 | § 23.695,00 | $ 3.266.117,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4.392.958.402,00( § 88.854.572.687,00 | $ 235.772.672.688,00
43D | Ajuste Definitivo dic-24 $ 25.105.184,00 | § 183.461,00 | § 25.288.645,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4.367.669.757,00| § 88.879.861.332,00 | $ 235.747.384.043,00
44 Obra ene-25 $ 250.207.810,00 | $ 1.828.442,00 | § 252.036.252,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4.115.633.505,00| § 89.131.897.584,00 | $ 235.495.347.791,00
44P | Ajuste Provisional ene-25 $ 60.316.977,00 | § 440.778,00 | $ 60.757.755,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4.054.875.750,00| § 89.192.655.339,00 | $ 235.434.590.036,00
44D | Ajuste Definitivo ene-25 $ 6.244.926,00 | $ 45.636,00 | $ 6.290.562,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $4.048.585.188,00( § 89.198.945.901,00 | $ 235.428.299.474,00
45 Obra feb-25 $ 136.020.914,00 | § 993.999,00 | § 137.014.913,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3.911.570.275,00| § 89.335.960.814,00 | $ 235.291.284.561,00
45D | Ajuste Definitivo feb-25 $ 42.117.047,00 | $ 307.779,00 | $ 42.424.826,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3.869.145.449,00( § 89.378.385.640,00 | $ 235.248.859.735,00
46 Obra mar-25 $ 77.221.023,00 | § 564.307,00 | $ 77.785.330,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3.791.360.119,00| § 89.456.170.970,00 | $ 235.171.074.405,00
46P | Ajuste Provisional mar-25 $ 24.220.681,00 | § 176.997,00 | $ 24.397.678,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3.766.962.441,00| § 89.480.568.648,00 | $ 235.146.676.727,00
46D | Ajuste Definitivo mar-25 $ 271.833,00 | § 1.987,00 | § 273.820,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3.766.688.621,00| § 89.480.842.468,00 | $ 235.146.402.907,00
47 Obra abr-25 $ 305.295.472,00 | $ 2.204.059,00 | $ 307.499.531,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3.459.189.090,00| § 89.788.341.999,00 | $ 234.838.903.376,00
47P | Ajuste Provisional abr-25 $ 46.211.642,00 | $ 337.700,00 | $ 46.549.342,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3.412.639.748,00| § 89.834.891.341,00 | § 234.792.354.034,00
47D | Ajuste Definitivo abr-25 $ 382.654,00 | $ 2.797,00 | $ 385.451,00 | § - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3.412.254.297,00( § 89.835.276.792,00 | $ 234.791.968.583,00
48 Obra may-25 $ 87.908.965,00 | § 642.412,00 | § 88.551.377,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3.323.702.920,00| $ 89.923.828.169,00 | $ 234.703.417.206,00
48P | Ajuste Provisional may-25 $ 33.249.132,00 | § 242.974,00 | § 33.492.106,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $3.290.210.814,00| § 89.957.320.275,00 | $ 234.669.925.100,00
49 Obra jun-25 $ 1.467.175.150,00 | $ 10.721.665,00 | $ 1.477.896.815,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $1.812.313.999,00( § 91.435.217.090,00 | $ 233.192.028.285,00
48D | Ajuste Definitivo may-25 $ (412.134,00)| $ (3.012,00)| $ (415.146,00)| $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $1.812.729.145,00| § 91.434.801.944,00 | $ 233.192.443.431,00
49P | Ajuste Provisional jun-25 $ 627.407.042,00 | $ 4.584.897,00 | $ 631.991.939,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $1.180.737.206,00| § 92.066.793.883,00 | $ 232.560.451.492,00
50 Obra juk-25 $ 417.659.988,00 | $ 3.052.131,00 | $ 420.712.119,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 760.025.087,00| $ 92.487.506.002,00 | $ 232.139.739.373,00
49D | Ajuste Definitivo jun-25 $ (566.307,00)| $ (4.138,00)| $ (570.445,00)| $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 760.595.532,00| $ 92.486.935.557,00 | $ 232.140.309.818,00
50D | Ajuste Definitivo jul-25 $ 106.832.453,00 | § 780.698,00 | $ 107.613.151,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $652.982.381,00| $ 92.594.548.708,00 | $ 232.032.696.667,00
RP No.160425 De (2025-03-14) $13.817.142.857,00| $ 92.594.548.708,00 | $ 232.032.696.667,00
51 Obra ago-25 $ 991.232.101,00 | § 7.243.619,00 | $ 652.982.381,00 | $ - $ - $ - RP No.1245624 De (2024-12-31) $0,00($ 93.247.531.089,00 | $ 231.379.714.286,00
$ 345.493.339,00 | $ - $ - $ - RP No.160425 De (2025-03-14) $13.471.649.518,00| $ 93.593.024.428,00 | $ 231.034.220.947,00
51P | Ajuste Provisional ago-25 $ 283.777.190,00 | § 2.073.757,00 | $ 285.850.947,00 | $ - $ - $ - RP No.160425 De (2025-03-14) $13.185.798.571,00| $ 93.878.875.375,00 | $ 230.748.370.000,00
TOTALES $ 93.024.677.596,14 | $  854.197.778,86 | $  93.878.875.375,00 | $ - $ - $ 13.185.798.571,00| $ 93.878.875.375,00 | $ 230.748.370.000,00

Todas las Actas por la ia deben i esten o no



CODIGO MEPHMN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 4
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA | oe | 3
FECHA 02/09/2025
(Dia) (Mes  (Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
MES INFORME MENSUAL: PROYECTO : 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Fi:::::izif" (Nacién o Contrato Principal |~ Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 Nacién Contrato principal $ 2.101.479.500,00
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 Nacion Contrato principal $ 51.728.079,00 $0,00
2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 Nacién Contrato principal $ 920.367.395,00
2022 329322 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nac\én Contrato pr!nc!pa\ $ 16.380.768.477,00 $0,00
2022 329322 | C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Contrato principal § 89.668.685,00 :
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 1" Nac‘?n Ad‘c!omﬂ No 1 $ 12.252.039.217,00
2023 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacwr])n Adicional No 1 $851.108.816,00 $0,00
2023 1008322 |C-2402-0600-13-0-2402118-02 11 Nacion Adicional No 1 $ 898.942.349,00
2023 185923  |C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nacion Contrato principal $ 50.000.000,00 $0,00
2023 185923 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 13.767.142.857,00 !
2023 984223 [C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 13.850.000.000,00 $0,00
2024 245024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 Nac‘én Contrato pr!ﬂC!pa\ $ 27.508.683.071,00 $0,00
2024 245024 | C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 Nacwr])n Contrato principal $ 125.602.643,00 .
2024 1245624 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 Nacion Contrato principal $ 4.400.000.000,00 $0,00
2025 160425 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 Nacion Contrato principal $ 13.817.142.857,00 $13.471.649.518,00
TOTAL $ 107.064.673.946,00 $ 13.471.649.518,00
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324.627.245.375,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Act; Mes/Afio d Valor Total Ejecutad: Antici ve:’loero‘al Saldo Antici Saldo Regist Valor Total Ejecutad: No.y Fechade |Indicar pago seqiin
cta Tipo de Acta e.s nc_; N Valor Acta sin IVA Valor IVA alor Total Ejecutado n icipo agado aldo Ant |f:|po No. de Registro y fecha aldo Registro alor Total Ejecutado Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acta Acta | D por
Anticipo por Pagar INVIAS
oIp! S| NO
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $ 76.394.481.496,14 $ 558.267.367,31 $ 76.952.748.863,45
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICI| $15.018.491.742,00 $109.750.519,00 $ 15.128.242.261,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA E ILUMINACION $0.00 $0.00 $0.00
SUBTOTAL OBRAS $91.412.973.238,14 $668.017.886,31 $92.080.991.124,45
ESTUDIOS Y DISENOS $ 787.262.045,00 $ 149.579.788,55 $936.841.833,55
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 337.452.625,00 $33.797.662,00 $ 371.250.287,00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $272.814.449,00 $ 1.264.261,00 $274.078.710,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $214.175.239,00 $ 1.538.181,00 $215.713.420,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $0.00 $0.00 $0.00
VALOR TOTAL $93.024.677.596,14 $ 854.197.778,86 $ 93.878.875.375,00
Estos deben alos i enla
NOTAS:
Es del realizar la del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
A /e
!
,‘ (4
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTC SIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoria
Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-0130 £PITVC
Original: Informe mensual de Interventorfa. Archivo de Gestion del INVIAS.
(Copias: Interventor y Direccion Terrtorial
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6. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES
PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR
EL REVISOR FISCAL, SEGUN EL CASO




CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

(I;\ce——,@emérg_,; ///El cemi sa ICOEM S.A.S

- BRAIN

Ingenieria y Control

CR2021-0331-25
Duitama (Boyaca), 11 de septiembre de 2025

Ingeniero:

MARLON O. GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS
mgamboa@invias.gov.co

Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 4.

Asunto: Certificacién de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra
MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de agosto de 2025.

El director de Interventoria para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestién predial,
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charald - San Gil en los
departamentos de Boyaca y Santander, en marco de la reactivacion econémica, mediante el
programa de obra publica “vias para la legalidad y la reactivacion visién 2030” Modulo 4”,

CERTIFICA:

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales,
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT
890.930.545-1, del personal que laboré en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987
de 2021, durante el mes de agosto de 2025; por tanto, el Contratista cumplié con el pago de
los aportes a seguridad social y parafiscales, en relacién con todo el personal vinculado para
la ejecucion del Contrato de Obra.

Atentamente;
P

¢

ARISTOBYLO MUNOZ C.

Directorfd¢ Interventoria

CONS IO REACTIVACIONES 2021

Copia: Ing. Victor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS. vruiz@invias.gov.co.

Ing. Luis Guillermo Pinto S., Apoyo de Supervision. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS. Ipinto@invias.gov.co.
Consecutivo interno.

Elaboré, Revis6: AMC.
Anexo: N.A.

CR2021-0331-25
Hojalde 1

Avenida El Dorado No. 69- 76, Torre 4, Oficina 1401- Bogota D.C. / PBX: 9142166


mailto:mgamboa@invias.gov.co
mailto:lpinto@invias.gov.co.

SEDE BOGOTAD.C.
PBX: 601 3289770 -601 3289774
Carrerera 11 N°© 98-07. Oficina201 A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la
némina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligacién de
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., al primer (01) dia del mes de septiembre de dos mil veinticinco
(2025).

Cordialmente,

MM»-}.;&M-J

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal




SEDE BOGOTAD.C.
PBX: 601 3289770 -601 3289774
Carrerera 11 N°© 98-07. Oficina201 A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-
1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la
noémina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligacién de
efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., al primer (01) dia del mes de septiembre de dos mil veinticinco
(2025).

Cordialmente,

ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C/19.488.585
No. T. P. 22095T
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7. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA




Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14951770506

495177050 6

4. Numero de formulario

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 9 0 9 3 O 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
MINCIVIL S.A
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
llB|CACIUN
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com
43. Codigo postal 44. Teléfonq 1 3 2 8 9 7 7 0|45. Teléfono 2 6760251
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4290[]19820510]|[4210}198205,10] |4 6 63081 1] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sacogo[3 |5 |7 [8 |9 (|1 oj1 3fa a1 5]18]26[4a1]a2a8l52s5 | | [ | | | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14-Informante-de exogena 52 - Facturador electrénico
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ )15- Autorretenedor 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 18- Precios de transferencia
08- Retencion timbre nacional 26=-Declaracion individual precios de tran
09- Retencion en la fuente en el impuesto \ 41- Declaracion anual de activos en el exte
10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad
13- Gran contribuyente A8 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 22 |23
- <odig |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

(] w [

59. Anexos

61. Fecha |2023 -09-28/10:39: 23 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM
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9. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO




Firma

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No :

OBJETO:

[987 DE 2021
[

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA: [MINCIVIL S.A.
NIT [890930545-1
No | FECHA
|TIPO DE ACTA JACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 51 | ago-25
VR EN PESOS
% SOLICITADO |  SOLICITADO
[ VALOR BASE DE LIQUIDACION] $ 283,777,190.00 1% $  2,838,000.00

{

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra

Matricula No.:

19202099194 CAU

-
¢

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
Director de Interventoria
Matricula No: 01192-0130 CPITVC



(_Jr( ) '[- ( > UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

Universidad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC M ULT.I AMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7771879
Contratista: MINCIVIL
890930545

C.C. / Nit/ Identificacion Contratista:

vias para la recuperacion y legalidad vision 2030
Objeto del Contrato

Contratante: INVIAS - 800215807 INIT
Numero de Contrato: | 987 Vigencia: 2021
Tanfa: 1% del
Base Gravable $283777190 valor neto de $ 2,838,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 16/09/2025

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co
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8. ANEXOS




CoDIGO MEPIMNT-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/08/2025
O (e _avo)

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
ICIA GRUPO. IONAL 5 T

SANTANDER ACTAN® 51

actarna s [] no

(indicar con Una X1

VALOR BASICO ACTA: $991,232,101.00

MES agosto-25

CONTRATO No _ os7DE2021 PLAZO INICIAL: __ HASTAEL 31 DEAGOSTODE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique numero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN |FECHA DE 290812021 FECHA DE 310872030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas las suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. SUSPENSION REANUDACION:
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dialmes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B):_$ 14,002,090,362.00
(Seqiin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
Gl ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CAGION N OBRA EJECUTADA
RUPO DE | GRUPO DE ACTA DE No 9
o AJUSTE | AWSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lcep Icoew GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND canioap  [VALOR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
X 0 Desmonte y impieza en zonas no boscosas Ha 34.00 | §_1.137.185.00 38,664,290.00 - - .00, - 3 -
71601 Desmonte y impieza en zonas no boscosas Ha 1.137.,185.00 N 36.00 40.938.,660.00 .03, 34.116.00 5 3491.158.00
0 0.0__[Demolicion de Estructuras m3 213.00 109.175.00 23.254.275.00 - - .00, - 3 -
71601 Demolicién de Estructuras m3 109.175.00 - 986.00 107,646,550.00 .00, - ) 35,402,308.00
0 0.0__[Remocion de i m 127800 66.695.00 85.236.210.00 - - .00, B 3 -
71601 Remocion de m 66,695.00 - 128100 85.436.295.00 .00, - 5 850367300
00 Sin clasificar e préstamos ma_  257.483.00 | § 3,102,155, 184.00 | - - .00, B 3 -
71601 B Sin clasificar de préstamos 3 1:625.00 79,578,000.00 .00, - s B
0 0.0 en roca on y canales ~ a3 " 3986 ) 60,2 5.00_ [ ] 617.00 37.165,612.00 .00 - 3 37,165,612.00
11601 l'iavac n en roca de la explanacion y canales TSe I 7% 1N 60005 1 T "80569.00 4,853,154,284.00 .00 - 25077.40[ S T.570,562,267.00
6.0 10 0 0o |EXcavaciones enmaterial comin de la Explanacion y m3 2168927.00 [$  10,193.00 [ §  22107,872,911.00 335210 | $ 34,167,955.30 0.00 - 3352.10| § 34,167,955.00
6.1 10 11601 E’;fa‘g:“’“es en material comun de la Explanacion y m3 $ 1019300 | § - 137093200 | § 13,973,909,876.00 1,836.50( § 18,719,445.00 86639.60| S 883,117,444.00
0 0.0__|Remocion de Derrumbes m T16:576.00 335,00 7.088.236.960.00 553.00 5535,655.00 0,00, B 593.00] 5 553565500
71601 Remocién de Derrumbes m 335,00 N 123,833.00 1.155,981,055.00 280.00. 2,613,.800.00 26181.30] 5 244,402,436.00
0 00__[Terraplenes m 514,966.00 12,565.00 6.470,547.790.00 - - 0.00] - 0.00[ § -
71601 Terraplenes m 12,565.00 - 190,406.00 2.392.451.390.00 0.00] B 0.00[ B
38,577,308,316.00 - 22,705,965,332.00 21,367,361.00 3 2,765,348 448.00
Y AFIRMADOS
0 00__|C de la calzada existente m; 613,952.00 888.00 545,189,376.00 121,265.0 107,683,320.00 .00, - 121265.00 107,683,320,
11602 2 de la calzada existente m 888.00 - 1,131,890.0 7,005,118,320.00 .00, B 611089.20) 542,647,210.00
0 00__[Afimado m 161,630.00 706.030.00 17.127.980.170.00 13,428.3 1.423,802.649.00 .00, - 13428.30 T.423.802,649.00
11602 [Afirmado m 106.030.00 - 750,110.7 15.916.237.521.00 .00, - 30737.60. 3.259,107.728.00
0.0__[Subbase Granular clase A m 75.232.00 152.246.00 11.453.771.072.00 591,61 90,068.733.60 .00, B 591.60. 90.068.734.00
11602 [Subbase Granular clase A m 152.246.00 - 61,1404 .308,381,338.40 .00, - 7613.10) 7,159,064,023.00
0 0.0__|Base granular clase A m 155,641.00 169.384.00 26.363,085.144.00 - - .00, B 0.00] -
11602 [Base granular clase A m 169,384.00 - 11,000.00 1,.863.224,000.00 .00, B 3023.60] 5 572.183:34000
0 0.0__|Base granular_para bacheo clase A m 22.950.00 184.265.00 4.228.881.750.00 - - .00, B 0.00[ § -

3 11602 [Base granular para bacheo clase A m 184,265.00 - 374.00 68.915.110.00 .00, - 0.00[ B
SUB TOTAL] 59,718,917,512.00 - 25.783,430,992.00 - 5 7.094,557,004.00
[PAVIMENTOS ASF

X 0 0.0__|Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL 1 m; 330,033.00 795 922,442,235.00 525.00 1.467.,375.00 .00, - 525.00. 1,467,375,

11603 [Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL 1 m 795, N 312,008.00 872.062.360.00 .00, B 23873.60] 5 66.726.714.00
0 0.0__|Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m 330,033.00 771 584.486,443.00 - - .00, B 0.00[ § -
11603 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m; 771 N 315,033.00 557.923.443.00 .00, B 5766.50] 75,525 47200

450.2P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC- m 57.577.00 807.206. 46,476.499,862.00 - - .00, B 0.00[ § -
71603 450.0P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC- m 807.206. - 55,077 44.456.484,862.00 .00, B 2550.60) 2,058,850 624,00
0 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 4830.00 834,513 7.030.667.790.00 27 940,829,956.20 .00, - 1127.40) 540,829,956.00
11603 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 834.513. - 702, 3.089.867.833.80 .00, B 151190 7,261,700,206.00
0 460.1P_|Fresado de pavimento asfaltico m 3.450.00 747 240,627.150.00 083 76.269,268.60 .00, - 1093.80 76,289,269.00
11603 460.1P_|Fresado de pavimento asfaltico m 747 - ,356. 164,337.881.40 .00, - 154140 707,508,026.00
00 |6 para reparacion de pavimento asfaltico m 6.900.00 562 521.377.800.00 34 2.629,57.60 .00, B 34.50) 606,889.18

3 11603 IE para reparacién de pavimento asfaltico m 562, - 6,865 518.770911.00 .00, - 11.40 867.407.00
20 0 0.0__[Sello de grietas en pavimento asfallico sin ruteo m 2.500.00 159 70.357.500.00 - - .00, B 00, -
20. 11603 [Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 159 N 2.500.00 10.397.500.00 .00, - .00] B
SUB TOTAL] 52,786,530,760.00 - 50,693.060,949.00 - 5 753237495718
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

1. 0 600- 0.0 varias sin clasificar m 79,580.00 .287.00 2,489,819,460.00 - - 0.00! - .00, -
11402 600- Varias sin clasificar m .287.00 - 61,628.00 1.928.155.236.00 400.00 12,514,800.00 1927040 S 602,973,008.00
11604 600- Varias sin clasificar m -287.00 - 26,412.00 826.352.244.00 .00, - 3365.80] 5 05.305.786.00
0 600- 00 Varias en roca en sco m 40.802.00 424,00 3.199.856,048.00 - - .00, - 0.00[ -
1402 600- Varias en roca en seco m 424,00 - 16.787.40 1.316,535,058.00 .00, - 70.00[ S 78424000
11604 600- Varias en roca en seco m 424,00 - 12,252.60 960.897.902.00 .00, B 520.90] 5 F0,8571.063.00
0 6 - 0.0__|Rellenos para Estructuras con suelo m 31832.00 639.00 1.366,834.248.00 - - .00, B 0.00[ § -
11402 - ellenos para Estructuras con suelo m ,939.00 - 5.450.40 405.790.726.00 .00, - 2030 5 773044200
11604 - Rellenos para Estructuras con suelo m 939,00 - ©,549.60 410,050.274.00 59.20) 2541,980.00 289.00[ 72,409,371.00
0 - 0.0 [Relleno para estructuras con recebo m 34.225.00 21800 2.300.536,050.00 - - .00, - 0.00[ B
1402 - Relleno para estructuras con recebo m 218.00 - 2719850 1.628,228.773.00 24.60 1.663,563.00 T4056.70[ S 977.863,261.00
11604 - Relleno para estructuras con recebo m 21800 - 11,656.50 783,526,617.00 .00, - 1107.80[ S 72,464,70000
ilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m
60 0 621429 | 62112 |0 e acion y no incluye acero de refucrso) m 57000 | $ 286976200 | §  1,635,764,340.00 - s - - 000 $ -
60 11403 62112p | 621.1.2p |Picte de concrelo vaciado in situ, de diametro 1,50 m m $ 286976200 | § - 765.00 | § 2,195,367,930.00 - s 1,000,112,056.00
(incluye excavacion y no incluye acero de refuerzo)
[0 630- 0.0__|Concreto clase 28 WP/ m 8.200.00 1331200 6.676.478.208.00 B B B 3 B
11403 630- Concrelo clase 28 MPA m 13,312.00 - 7.083.30 5.760.932.690.00 6,099,840.00 5 3.829,154.229.00
11604 630- Concreto clase 28 MPA m 13.312.00 - 3,035.70 2.468.971.238.00 3,090,586.00 S 747,303,003.00
0 630- 0.0__[Concreto clase 21 P m 9.565.00 70.367.00 6.412,060.355.00 - - - s B
11403 630- Concreto clase 21 MPA m 70.367.00 - 6.759.00 4.531,010,553.00 - 3 55,358,285.00
11604 630- Concrelo clase 21 MPA m 70.367.00 - 2,896.00 1.941,382,832.00 - 5 77.025,168.00
0 630- 0.0 Concreto clase 17.5 MPA m 311.00 500,114.00 | 755,535,454.00 - - B 3 -




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FEohA 3000812025
TR T Y
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA ICIA GRUPQ, ONAL 5 T SANTANDER ACTAN* 51 VALOR BASICO ACTA: $991,232,101.00 MES agosto-25
actarna s [] no
(indicar con Una X3
CONTRATO No _ 987DE2021 PLAZO INICIAL: _ HASTAEL31DEAGOSTODE2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique numero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN |FECHA DE 290812021 FECHA DE 3110812030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas las suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA SUSPENSION REANUDACION:
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dialmes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (AY: _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (BY:_$ 14,002,090,382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
o i o ACTUALIZADAS ‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE No 9
o AJUSTE | AJUSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lecp icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND cantioap  [VALOR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAIﬂ VALOR CANTIDAD J VALOR
2. 11403 630- Concrelo clase 17,5 MPA m 500,114 B 217.70 108.874.818.00 00, - 00] -
28. 11604 630- Concreto clase 17.5 MPA m 500,114 , 93.30 46,660,636.00 .00, B .00[ S -
29, 0 630- 0.0__[Concreto dlase 14 MPA m 1.264.00 493,322, 623.559,008.00 - - .00, , .00] B
25. 11403 630- Concreto clase 14 MPA m 493,322 - 7,01080 498649.876.00 .00, B 31.53] S 64,886,642.00
29 11604 630- Concreto clase 14 MPA m 493,322, B 433.20 213,707.090.00 .00 - 72.70]S 85,196.709.00
30, 0 0 632.1p_|Baranda Metalica m 40,00 518,906, 20.759.640.00 - - .00, B .00[ S -
14104 0 632.1P_|Baranda Metalica m 515.996. - 30,00 20.759.840.00 .00, , .00] B
0 64 - 0.0 _[Acero de refuerzo - kg 1.351834.00 . 6.963.206.034.00 - - .00, B .00] S B
11403 - Acero de refuerzo a. g - 1,046,033.00 10,024,015.983.00 9.047.10 46,601.612.00 730125040 S 6.702,740,809.00
11604 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 3 - 625,450.20 3.221,693.980.00 | 21.444.20 110.459,074.00 102111.05] 5 525.974.002.96
0 - 0.0 [ Malla de refuerzo Fy = 4592 Mpa ] 710.609.00 580.807.850.00 - - 0.00! - 0.00[ -
1401 - Malla de refuerzo_Fy = 459.2 Mpa. 9 251 N 22,853.00 720,001,103.00 0.00] B 0.00[ 5 B
o 642,5P 00 Gaz,5p | Sinta P, parajunta de construceion estructuras en m 1832400 [ 49.124.00 | § 900.148,176.00 - s - 0.00($ - 0.00[ $ -
33.1 11403 | 6425P 00 Gaz5p | Ciria Py, parajunta de consiruceidn estructuras en m $ 4912400 | § - 12,903.80 | § 633,886,271.00 0.00|$ - 000 $ -
332 11604 | 6425P 00 Gaz5p | Sinta P, parajunta de construceion estructuras en m S 49124.00 | 553020 | 271,665,545.00 - s 17,507,794.00
EX 0 661 66113 0.0 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de ™ 2621.00 602.138.00 | § __1,576,203.698.00 B - B S -
3. 11604 | 661 661-13 Uberia de Concrelo Reforzado CLASE Il de 00mm de m T [S _602.138.00 ] S - 21.00 12.644.898.00 , s -
35, 0 663.1P 663.1P_| Tuberia para filto PVC 06" m 735061 15 7 o s 335.00 21,375.680.00 - s T.375,680.00
35. T1403_| 663 663.1P_|Tuberfa para fitro PVC 06" n [ AT : i = | 26.769.00 1.708.076.352.00 370,086.00 5 763,814,279.00
35. 11604 | 663.1P 663.1P_|Tuberia para fitro PVC 06" \H W 1 T mis00 5 Gl 11,472.00 732.005.376.00 - S 371.450,609.00
36 0 663. 663.2P_|Lloraderos en tuberfa PVC con filro_o 65 mm L = variable. m 223800 [ 5 29,798, 66.687,924.00 - - B 5 -
36. 71403 _| 663.20 663.2P_|Lloraderos en tuberia PVC con filro_o 65 mm L m 529,798, - 1,662.60 50.436.095.00 - s 30,140,676.00
36. 11604 | 663 663.2P_|Lioraderos en tuberfa PVC con filtro_ 65 mm L m 529,798, , 725.40 21,615,469.00 - 5 740,061.00
Cuneta de concreto vaciada insitu, no Incluye 1a N
37.0 60 0 671.1 67113 00 o 1a superie de apoyo m3 1690800 [ $ 61081500 [ §  10,327,660,020.00 - s - - s
a7.1 11604 | 6714 671-13 Cuneta de concrelo vaciada insitu, no incluye la m3 $ 61081500 | § - 271.00 | § 165,530,865.00 - 0.00[ $ -
de la superficie de apoyo
EX [0 - 0.0__|Geotextl Tipo 11 no tejido, m 199,322.00 7.384.00 1.473.786.868.00 7340.00 9.607.660.00 - 5,907,960.00
36. 11403 - [Geotexti Tipo Ino tejido m 7.384.00 - 140.925.40 1,042,002.408.00 22.182.00 57,612.776.00
38 11604 - [Geotextil Tipo Il no tejido m 7.394.00 - 60,396.60 446,572.460.00 - 55,303,638.00
39, 0 - 0.0 [ Material granular drenante m 37.706.00 133.217.00 5,023.080.202.00 201.00 26.776.617.00 - 26,776 617.00
39. 11403 - Material granular drenante m 133.217.00 - 26,793.00 3560.283.081.00 - 0,432,699.00
39 11604 - Material granular drenante m 153.217.00 B 11,482.00 1529,507.504.00 - 291,971,700.00
40. 0 - 0.0__|Material de cobertura tipo SBG m 22,029.00 174,208.00 3.837.628.032.00 - - - -
40. 71604 - Material de cobertura tipo SBG m 174,208.00 - 22.029.00 3.837.628.032.00 - 56.234,343.00
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase
41.0 60 0 681.1 681-13 00 | Tecubrimiento de sinc (gahanizado) m3 182000 |§ 26795900 | § 487,685,380.00 - s - -
411 60 11403 | 6811 681-13 Gaviones do malla do alambro do acero enlelazado clase m3 $ 26795000 | § - 182000 | § 487,685,380.00 0.00($ - 328.00( $ 87,890,652.00
SUBTOTAL § 58,256,138,952.00 — 5 54,178,255,684.00 § 183,353,732.00 $16,012,640,581.96
| SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de .
la e Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura R
420 80 0 1P| sefalzacion 00| bace agua pera lineas o demareacion de pavimantos m 34200000 |$ 171800 | 587,556,000.00 - s - 0.00($ - 0.00| s
Manual de N s N .
la Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura j
42.1 80 11607 1P| senalzacion ase agua para ineas ds demarcacion ds pavimantos m $ 171800 |§ - 342,000.00 | $ 587,556,000.00 0.00($ - 0.00| §
Manual de -
la e Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura R
43.0 80 0 3. | Sefalzacion 00{bace agua parh marca vial con resina tormpléstca m2 8500 |$ 5745000 | 4,883,590.00 - s - 0.00($ - 0.00| s
Manual de N s N .
la Suministro y aplicaci6n de pintura en frio acrilica pura j
43.1 80 11607 9. | sonalzacion ase agua para marca vial won rosin termopléstia m2 § 5745400 | § - 8500 | § 4,883,590.00 0.00[$ - 0.00| §
Manual de
44.0 40 0 4P | senalizacion 0.0|Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u 780800 |$  7.994.00 | § 62,417,152.00 - s - 0.00[$ - 0.00| s -
Vial 2015
Manual de
44.1 40 11607 4P | senalizacion Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u $ 799400 S - 7.808.00 | $ 62,417,152.00 0.00[$ - 0.00| § -
Vial 2015
Manual de Suminisiio & Instalacion e senal verial de ransito sp, s
45.0 40 0 5P| Senalizacion 0.0lysi (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u 53000 [§ 38166400 | § 205,716,896.00 - s - 0.00($ - 0.00[ § -
Vial 2015 retroreflectiva
Manual de uministro e instalacién de sefal vertical de transito sp, sr
45.1 40 11607 5P | Senalizacion ysi (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u $  381664.00 | § - 539.00 | § 205,716,896.00 0.00($ - 0.00| § -
Vial 2015
Manual de -
la e Suministro e instalacién de Sefal delineador horizontal R
46.0 40 0 o | sefalizacion 00| con lamina acere galvanizado reorefiecti 60n 76 om u 258100 | § 31272000 | § 807,153,549.00 - s - 0.00($ - 0.00| s
Manual de N - .
2 Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal j
46.1 40 11607 o° | Sofalizacicn o amina acero gaivanizado retroreflociva 60x 76 om u $ 31272000 | § - 256100 | $ 807,153,549.00 0.00($ - 0.00| §
470 40 ) 7201 72013 0.0[Poste de referencia u 6000 | § _ 245.207.00 | § 1471242000 — s - 000[§ - 000[ 5 -
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(indicar con Una X1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/08/2025
O (e _avo)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA ICIA GRUPO ONAL 5 T SANTANDER ACTAN® 51 VALOR BASICO ACTA: $991,232,101.00 MES agosto-25

CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique numero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN |FECHA DE 2910612021 FECHA DE 31/08/2030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 INICIACION DEL. VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas las suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA. SUSPENSION REANUDACION:
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dialmes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,903.00 (incluido IVA) (B):_$ 14,002,090,362.00
(Seqiin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
s o i o ACTUALIZADAS ‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE No 9
o AJUSTE | AWSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lcep Icoew GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND cantioap  [VALOR o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAI'ﬂ VALOR CANTIDAD J VALOR
11607 : 720- Poste de referencia u 245.207.00 B 60.00 14.712.420.00 -
o 1 X 0.0[ Defensa metalica m 657500 220,797.00 1517.979.375.00 - - -
11607 Xl X Defensa metalica m 220.797.00 - 6.675.00 1517.979.375.00 B
2 X 0.0 [Seccion final u 166.00 68,831.00 76.405.946.00 - - -
11607 2 X Seccién final u 98.831.00 - 166.00 16.405.946.00 B
o 1 X 00 [Capt u 1.732.00 21,101.00 36,546 932.00 - - -
11607 Xl - Caplafar u 21.,101.00 - 1.732.00 36.5646.932.00 B
3,253,371,860.00 - 3,253,371,860.00 -
Cerca de Alambre de Puas con postes de madera 17940000 | §  17.08500 | S 3,065.049,000.00 - [ - -
800-13 Cerca de Alambre de Pdas con postes de madera m $ 1708500 | § - 180,11000 | § 3.077.179.350.00 71847600
00 801.6P |Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 6200 [$ 2863500 | § 1,775,370.00 - s - -
11606 | 801.6P 00 8016 |Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m $ 2863500 |$ - 9,048.00 | $ 250,089,480.00 115,914,481.00
0 8101 810-13 0.0__|Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 5250000 | §___18.040.00 | S 1665.700,000.00 s - B
11606 | 8101 810-13 Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 $ 1804000 | § - 5264500 | § 1674,923.800.00 764,656,296.00
S 4.735524,370.00 |5 5,011,192,630.00 ;
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de
54.0 30 0 900.1 900-13 00 |laexplanacion, canales y préstamos, entre cien m3-E 1,478,921.00 | 101200 [§  1.496,668,052.00 - s - 0.00|$ - 000 $ -
metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes e la excavacion de
54.1 30 11608 | 9001 900-13 Ila explanacion, canales y préstamos, entre cien m3-E $ 101200 | § - 678,921.00 | $ 687,068,052.00 0.00($ - 000 $ -
metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte Ge materiales Go Ta excavacion de
Ia explanacion, canales y préstamos para distancias o N
550 30 0 900.2 900-13 00 [ eres do mil metros (1000 m). mocido a parir de cien m3km 39,318,178.00 | § 232,950:750.00 $ 0.00|$ - 59499.90 $ 66,937,388.00
metros (100 m) | | AV TAY £
Transporte de materiales Go Ta excavacion de
Ia explanacion, canales y préstamos para distancias
5.1 30 11608 | 9002 900-13 mayorcs de mil metros (1000 ), medide a part de cien m3km $ 112500 | § - 32,872,483.00 | § 36,981543,375.00 | 37.971.10 $ 42,717,488.00 2313919.30| § 2,603,159.217.00
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de derrumbes,
56.0 30 0 9003 900-13 00 | 8 parti de clon metros (100m) m3km 1,515,488.00 | 112500 [§  1,704,924,000.00 508960 | 5.725,800.00 0.00($ - 5089.60( $ 5.725,800.00
56.1 30 11608 | 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, m3-km $ 1,125.00 | § - 1,649,621.40 | § 1,855,824,075.00 7,060.20( $ 7,942,725.00 271915.80| § 305,905,276.00
medido a partir de cien metros (100m)
SUBTOTAL §47.434,542,302.00 5 39,599.911,190.00 5 50,660,213.00 b 2,981,727,681.00
ITEMS NO PREVISTOS
57.1 10 11601 2002p |Roceriay desmonte manual con guadana y machete ( m2 $ 845.00 | § 720,285.00 | § 608,640,825.00 $ 413517.10( § 349,421,950.00
incluye transporte_de material sobrante)
56.1 10 11601 | 221.1P 221.4P |Pedraplén para mejoramiento de subrasante m3 $  118430.00 | - 512500 | $ 606,999,875.00 0.00($ - 2678.20( 317,203,329.00
50.1 80 11603 | 4202P 4202P ;;i‘;:e con emulsién asfaliica CRL-1, para m2 $ 2,988.00 | § - 2220330 | § 66,343,460.00 000§ - 2508.00| $ 7,762,824.00
60.1 80 11603 | 465.1P 465.1P | Corte de mezcla asfaltica, espesor variable hasta 20 om. m $ 8:855.00 | § - 10,140.00 | $ 89,789,700.00 1,318.00( $ 11,670,890.00 5008.20( $ 44,347,611.00
61.1 80 11603 | 673.1P 673.4p | Samieno, Fensporto @ instalacion de geodrén Planar m2 s 5331900 |§ - 10,063.00 | § 536,549,097.00 6.20( $ 330,578.00 4851.50| $ 258,677.,127.00
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 30 cm
(incluye excavacion, cargue y retiro de sobrantes,
62.1 60 11403 | 621.1.1P 621.1.1P | movilizacion, montaje je equipo y sumin m $  453664.00 | - 1,680.00 | § 762,155,520.00 0.00($ - 165250 $ 749,679,760.00
concreto tipo autocompactante ylo autonivelante de 28
MPA)
Pi e /aciado in situ, de T2Zm,
63.1 60 11403 | 621.1.30 621.1.3P | (incluye excavacion en roca ylo bajo agua), no incluye m $ 2387,110.00 | § - 60.00 | § 143,226,600.00 0.00($ - 0.00[ § -
10 de refuerzo)
Pilote de concreto vaciado n stu, de dlametro 1.2 m,
63.1 60 14104 | 621.1.30 621.1.3P | (incluye excavacion en roca ylo bajo agua), no incluye m $ 2387,110.00 | § - 5000 | § 119,365,500.00 0.00($ - 0.00[ § -
acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
64.1 60 11403 | 621.1.4P 621.1.4P  |de didmetro 1.2 m, (incluye excavacion en roca y/o bajo m $ 316320300 | § - 221400 | $ 7,003,331,442.00 27.00( § 85,406,481.00 155280 $ 4,911,821,619.00
agua, no incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
64.1 60 14104 | 621.1.4P 621.1.4P  |de didmetro 1.2 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m $ 316320300 | § - 176.00 | 556,723,728.00 0.00($ - 0.00[ § -
agua, no incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
65.1 60 11403 | 621.1.5P 621.1.5P |de didmetro 1.5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m $ 3.869276.00 | § - 1277.00 | § 4,941,065,452.00 0.00[$ - 955.60( $ 3,697.480,145.00
agua, no incluye acero de refuerzo)
Pilote con excavacion manual de concreto vaciado in situ,
65.1 60 14104 | 621.1.5P 621.1.5P |de didmetro 1.5 m, (incluye excavacion en roca ylo bajo m $ 3.869276.00 | § - 7800 | '$ 301,803,528.00 0.00($ - 0.00[ § -
agua, no incluye acero de refuerzo)




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGIA
FEohA 3000812025
D e o)
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
UNIDAD EJECUTORA ICIA GRUPQ, ONAL 5 T SANTANDER ACTAN* 51 VALOR BASICO ACTA: $991,232,101.00 MES agosto-25
actarna s [] no
(indicar con Una X3
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique nimero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN |FECHA DE 2910612021 FECHA DE 31/08/2030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas las suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA SUSPENSION REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (indique dialmes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (BY: _$ 14,002,090,362.00
(Sequn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
" - " ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE No9
o AJUSTE | AJUSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lccp icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD v“z:lumo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
66.1 60 11403 | 6307 6307 Conerelo Cielopeo (G) 607% concrelo T4Nipa y 407% piedra m3 $ 43810500 | § - 1,926.00 | § 843,790,230.00 420|$ 1,840,041.00 350.10( § 157,323,507.00
66.1 60 11604 6307 6307 ?:g:’e“’ Ciclopeo (G) 60% conoreto 14Mpa y 40% piedra m3 $ 43810500 | § - 214.00 | § 93,754,470.00 000§ - 18.50( $ 8,104,943.00
Tuberfa de Concrelo Reforzado 21 Mpa de 900 mim de
67.1 6.0 11604 661.1P 661.1P | didmetro interior (Suministro e Instalacion, no incluye m $  557,097.00 | § - 2621.00 | § 1,460,151,237.00 0.00($ - 255.00| § 142,059,735.00

material de atraque y solado
Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa;
65.1 60 11604 6713 671.3  [incluye la conformacion de la superficie de apoyo (no m3 $  687,938.00 | $ - 14,810.90 | $ 10,188,980,924.00 32180 $ 221,378,448.00 864.00( $ 594,378,432.00
incluye acero de refuerzo)

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

69.1 6.0 11403 674.2P 674.2P |diametro 3 pulgadas tuberia PVC perforada (incluye m $ 262,251.00 | § - 8,085.00 | $ 2,120,299,335.00 90.00( § 23,602,590.00 3108.00( $ 815,076,108.00
geotextil de.
Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye
70.1 60 11601 | 801.4P B4R | ot & sona de disposicion do material m $ 312800 | § - 277,000.00 | $ 866,456,000.00 0.00($ - 125565.50| 392,768,883.00
711 60 11606 | 8112 8112 Proteccin de taludes con producto enrollado para control m2 $ 1505200 | § - 28,250.00 | $ 425,219,000.00 0.00($ - 14835.00| 223,296,419.00
de erosién tipo manto temporal
Proteccion de taludes con fierra organica inclye
72.1 60 11606 | 8102 8102 ';emdo‘ " serrillas m2 $ 1200200 | § - 28,250.00 | $ 339,056,500.00 0.00{$ - 15028.40| § 180,370,856.00
73.4 60 11604 | 671.5P 6715P é:;‘g:: o Crcion en sacos de suelo cemento incluye m $  187.036.00 | § - 800.00 | § 149,628,800.00 0.00|$ - 615.50( $ 115,120,658.00
Chipeado de residuos vegelales de poda (ramas con N
74.1 60 11606 7 7P| iametros no mayores a 10.em) y duposicien d reskduos m3 $  46757.00 | § - 945.00 | $ 44,185,365.00 0.00[$ - 0.00[ §
75.1 60 11606 8P £ E‘:ﬁ::f"""es caida ibre clase | (H<5m. incluye apeoy und $ 3541900 | - 287000 | § 101,652,530.00 0.00|$ - 325.00( § 11,511,175.00
76.1 60 11606 P 9P Zs‘;‘ﬁ;’::;i? caidaibre clase Il (sm<H<10m. incluye und $ 5216600 | § - 1,435.00 | $ 74,858,210.00 0.00|$ - 385.00( $ 20,083,910.00
77.4 60 11606 10P 10P :::}de‘:::f caida ibre clase Il (f0m<H<20m. incluye und $ 10010100 | § - 820.00 | § 82,082,820.00 000§ - 200.00( § 20,020,200.00
78.1 60 11606 1P 11p | Tala de arboles caidaibre clase IV (H>20m. incluye apeo und $  164783.00 | § - 82000 | § 135,122,060.00 0.00{$ - 20.00( 3,295,660.00
ytrozado a 3 m)
Suministro, transporte e instalacion malla alambre triple
79.1 40 11403 | 810.1P 810.1P |torsion de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. m2 $  284333.00 | § - 2882100 | § 8,194,761,393.00 0.00($ - 23140.74( 6,579,676,026.00
150KN/m2 (incluye accesorios y cable)
80.1 40 11403 | 623.1.1P 623.1.1P |0 PASVO R32-360 20 Ton en Roca G=5Tmm m $ 28785500 | § - 17,92000 | § 5,158,361,600.00 172.00( $ 49,511,060.00 10780.00( § 3,103,076,900.00
81.1 40 11403 | 623.1.2P 623.1.2P ZEZE‘:,:Q;‘ZO R32:360 20 Ton en Suelo @=51mm m $ 24009900 | § - 34,830.00 | § 8,362,648,170.00 527.00( $ 126,532,173.00 25905.00( $ 6.219,764,595.00
82.1 40 11403 | 623.1.3P 623.1.3P |pro PASVO R32:360 20 Ton en Suelo G=7omm m s 7k61 0 E 800§ 2 28155¢ 10 0.00|$ - 0.00( § -
83.1 40 11403 | 623.1.4P 623.1.4p | ERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca 0=115mm m $ ligsins E <77.001'$ 25,000, 12,0 0.00|$ - 0.00[ § -
Autoperforante
84.1 40 11403 | 623.1.5P 623.1.5p |FERNO PASIVO R51-950 40 Ton @=TT6mm m $  542377.00 | § - 95.00 | § 51,625,815.00 0.00|$ - 0.00[ § -
85.1 40 11403 | 623.1.6P 623.1.6P |PERNO PASIVO de fijacion d=1" L=3m m $  170,567.00 | § - 11,642.00 | $ 1,985,741,014.00 414.00| $ 70,614,738.00 7548.00( § 1,287,439,716.00
86.1 60 11403 | 631.1P 631.1P |Suministro de lechada para inyeccién de permos ™ $ 1.142.00 | § - 4,008510.00 | § 4,605.777,990.00 | 35912.50( § 41,263,463.00 2457562.60 § 2,823,739,434.00
87.1 60 11604 | 600.1.1P 600.1.1P |Excavaciones en material comin a mano m3 $ 8740000 | § - 4,080.00 | $ 356,592,000.00 0.00[$ - 1725.80( $ 150,834,920.00
Suministro, transporte & mstalacion de malla eslabonada
88.1 4 11403 810.2P 810.2P |de alambre de acero de alta resistencia a la tension, igual m2 $ 276,166.00 | § - 13,500.00 | § 3,728,241,000.00 375.50| § 103,700,333.00 11540.50( $ 3,187,093,722.00
o superior a 130Kn/m, Calibre No. 12
89.1 4 11403 | 623.1.7P 623.1.7P |Perno pasivo R38-550 55Ton @>115mm Autoperforante m $  411,856.00 | § - 14,596.00 | $ 6,011,450,176.00 0.00 $ - 14564.00( $ 5,998,270,784.00
90.1 60 11604 | 671.7P 671.7p | 2ania de coronacion en sacos de suelo cemento, con tres m $ 13040500 | § - 270000 | § 352,093,500.00 0.00|$ - 0.00| § -
(3) sacos por seccion, incluye excavacion
Zanja de coronacion en sacos de suelo cemento, con Ires.
91.1 60 11604 | 671.8P 718P | o s0s por seacion. inoluye sxeavacion ain gestanl m $ 12186900 | - 542660 | $ 661,334,315.00 0.00[$ - 2344.30( 285,607,497.00
92.1 60 11403 | 6732P 6732p | arimistio. tansporte ¢ instalacion de geomembrana m2 $ 1688500 |§ - 7.701.00 | $ 130,031,385.00 0.00($ - 3739.60| § 63,143,147.00
SUBTOTAL s - 72,808,002,236.00 B 735,850,795.00 $ 42718,541,59200
Ajuste al peso 273.00
UBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A] 264.764,334,092.00 | 278.033.197.146.00 | 991.232.101.00 S 76393481 A71E
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 32,988.431.319.00 33,620,083.999.00 - 14,732.925,028.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA { C) 1.450.000.000.00 | 1450.000.000.00 | -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A*B+C] 299.202.765.411.00 | 313,103,275,145.00 | E 991.232.101.00 OT,127,406,525.14 |
VALOR VA [GBRA) (E} 2.186.481.747.00 | ,288,062.395.00 | 7.243.619.00 665,931,052.31
VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D"7E] 301.389.247.158.00 | 315.391.337.540.00 | 998.475.720.00 793,337,577
REVISION, AJUSTE Y70 ACTUALIZACION Y7O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.140.000.000.00 | .140,000.000.00 | - 787.262,045.00 |
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 216,600,000.00 216,600,000.00 - 149,579,788.55
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1.356.600.000.00 | 1.356.600.000.00 | - s 936,841,833.55
. Incluye TVA) (J) 00 | 7.555,307.835.00 | - s 861,042,476.00
PARA IMPLEMENTACTON DEL PROTOCOLO DE POR COVID-19_(INCLUYE IVA) 324,000,000.00 | 324,000.000.00 | - -
VALOR TOTAL (F+i+J) 310,625,154,993.00 324,627,245,375.00 998,475,720.00 S 63,591,221827.00




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/08/2025

(©ia) __ (Mesi (Ao

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -

UNIDAD EJECUTORA ENCIA GRUPO REGIONAL 5 T SANTANDER ACTAN® 51 VALOR BASICO ACTA: $991,232,101.00 MES agosto-25
actarna s [] no
(ndtcar con Una X7
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN  |FECHA DE 20/06/2021 FECHA DE 310842030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. INICIACION DEL VENCIMENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas las suspensiones, indique diaimes/ano)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA MINCIVIL S.A SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dialmes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): s 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (B): _$ 14,002,090,382.00
(Sequn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A%B): _$ 324,627,245,375.00
" - o ACTUALIZADAS ‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE No 9
g‘:"n'g AJUSTE | AWSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
lcep Icoew GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD V“—zzn ARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR | CANTIDAD VALOR
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contratual.
AU 30 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta 0 0.00%
Valor Amortizado Acumulado 0
Valor Saldo por Amortizar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben alos en Ia propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BASICO PRESENTE VA TOTAL PRESENTE GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VMORAngSENTE VALOR ACUMULADO
0BRA $ 991,232,101.00| § 7.243619.00| §  998,475,720.00 E $ 21367,361 [ $  2,765,348,448.00 1 Obras de $  21367,361.00 | §  3431973,727.00
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES SB $ - $ 7,094,557,004.00 2 Sub-bases y bases $ - $  7,094,557,004.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 3 Transporte de
SEMANA E ILUMINACION B $ - s - " $ 5066021300 | §  2,981,727,681.00
ESTUDIOS Y DISEROS s s s . P $ - |s  a532374937.18 ;:;T,’Cfsy elementos | 50741899000 | § 33,604,036,554.96

!
GESTION PREDIAL (PREACTA) B s s E oA 5 183,353,732 [ §  16,012,640,581.96 5 Acero Estructuraly | ¢ - |'s 28920125300
cables de acero
GESTION SOCIAL (PREACTA) s s s . scT $ - s R 6 Concretos, morteros | ¢ 399 761 887.00 | §  23,982,908,464.00
v obras varias
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s s - ov $ - s 289,291,253.00 7 Conereto para s - s -
T s 50660213 [ §  2981,727,681.00 8 Pavimentaciones | ¢ 15 053,650.00 | $  5,009,986,813.18
con asfalto. pinturas.
NP s 735.850.795 | §__42.718,541,592.00 OTAL s 991,232,101 | §_76,394,481,497.14
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 991,232,101.00] § 724361900 5 99847572000 s -
TOTAL s 991,232,101 | §  76,394,481,497.14
. $ 991,232,101.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: ;
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: ; $ 991,232,101.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 998,475,720.00 VALOR EN LETRAS

(Indicar el valor incluido

Son amoriizacién de aniicipo)

NOVECIENTOS NOVENTA'Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA'Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTEPESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

'OBSERVACIONES

AGRUPACION INDICES ICOCIV

VALOR PRESENTE
GRUPOS ACTA

VALOR ACUMULADO

11401 - Preliminares, obras de
contencién y malla electrosoldada | g - s

71402 - Excavaciones, movimiento
de tierra, rellenos y estructuras de

contencién y drenaje $ 14,168,363.00 | §

1,550,290,951.00

711403 - Estructuras de contencion,
drenaje, sistemas de contencion,

aceros, concretos y acabados $ 565,564,599.00 | $

51,858,728,409.00

11601 - Preliminares y explanacin
s 21,367,361.00 | §

3,747,873,388.00

71602 - Afirmados, subbases y
bases 5 - s

5,473,002,301.00




CODIGO MEPL-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30/08/2025
) (e vl

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES -
ICIA GRUPO ONAL 5 TERRITORIAL SANTANDER ACTAN® 51 VALOR BASICO ACTA: $991,232,101.00 MES agosto-25

actarna s [ ] no

(indicar con Uina X1

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique nimero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO!
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN  |FECHA DE 2910612021 FECHA DE 31/08/2030
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 INICIACION DEL VENCIMIENTO ACTUAL:
CONTRATO:
(incluidas fas suspensiones, indique diaimes/afo)
FECHA DE FECHA DE
CONTRATISTA: MINCIVIL SA SUSPENSION: REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (indique dialmes/afio)
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (incluido IVA) (A): _$ 310,625,154,993.00 (incluido IVA) (BY: _$ 14,002,090,362.00
(Segn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): _$ 324,627,245,375.00
" - " ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
GRUPO DE | GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ACTA DE No9
g‘:"n'g AJUSTE | AWUSTE | ITEM FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTE ACTA [ AcumuLADO
lccp icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD v“z:lumo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR | CANTIDAD VALOR
11603 - Pavimentos asfalticos /
conereto S 12,001,468.00 | § 3.821,969,010.00
11604 - Estructuras hidraulicas y
drenajes $ 337,470,097.00 | $ 3,435,342 612.96
11605 - Obras de urbanismo
$ - $ 8,718,476.00
11606 - Obras geotécnicas y
mitigacion ambiental s s 730.150,997.00
11607 - Sefalizacion y control de
transito s - |s -
11608 - Transporte y sobre acarreos
$ 50,660,213.00 | § 2,909,064,493.00
14104 - Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes s _ s ,
TOTAL $ 991,232,101.00 | § 73,544,140,637.96
NOTAS:
.81 por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio e Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el niimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacién
que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisé v verifico el pago de la Seauridad Social v Aportes de Lev por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad viaente relacionada con la némina electronica cuando apliaue.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de conla que la y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial,
Sostenibilidad. Mantenimiento Rutinario. Oeracién v las demés ore-actas aue sean reaueridas).
5. Con la suscripci6n de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, generales y parti de i6n y demés de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto,

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT,
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental yio P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor e las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de o anterior firman

Firma, Firma,

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

Oriainal: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdireceion Financieral
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terriorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES SALDO POR SALDO POR PROPORCION MES
ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO VRLIIEEATEE B NIcE EJECUTAR EJECUTAR % VALOR AJUSTE RS

17 oct-22 $ 17,639,779,895 | $ 15,865,228,801 | $ 3,952,502,812.50 | $ 3,461,601,764 $1,283,650,046.48 sep-22 $ = 37.08% $1,283,650,046
$2,177,951,717.52 oct-22 $ 1,774,551,095 | $ 1,774,551,094 |  62.92% $2,177,951,718
18 nov-22 S 23,182,093,298 | S 19,282,112,072 | S 5,542,313,402.83 | $ 3,416,883,271 $1,774,551,094.97 oct-22 $ - 51.93% $1,774,551,095
$1,642,332,176.03 nov-22 $ 3,899,981,227 | $ 3,899,981,226 | 48.07% $1,642,332,176
19 dic-22 $ 28,731,199,562 | $ 24,446,958,823 | S  5,549,106,263.62 | $ 5,164,846,751 $3,899,981,226.81 nov-22 $ = 75.51% $3,899,981,227
$ 1,264,865,524.19 dic-22 $ 4,284,240,739 | $ 4,284,240,739 | 24.49% $ 1,264,865,524
20 ene-23 S 29,187,707,325 | S 26,472,117,816 | $ 456,507,763.45 | $ 2,025,158,993 $2,025,158,993.00 dic-22 $ 2,259,081,746 100.00% $2,025,158,993
$0.00 ene-23 $ 456,507,763 | $ 2,715,589,509 0.00% S0
21 feb-23 $ 29,763,555,961 | $ 29,696,133,791 | $ 575,848,635.74 | $ 3,224,015,975 $2,259,081,746.42 dic-22 $ = 70.07% $2,259,081,746
$ 456,507,763.45 ene-23 $ - $ = 14.16% $ 456,507,763
$ 508,426,465.13 feb-23 $ 67,422,171 | $ 67,422,170 | 15.77% $ 508,426,465
22 mar-23 S 30,455,097,422 | S 33,692,461,652 | S 691,541,460.76 | $ 3,996,327,861 $67,422,170.61 feb-23 $ = 1.69% $67,422,171
$ 3,928,905,690.39 mar-23 $ (3,237,364,230)| $ = 98.31% $ 3,928,905,690
23 abr-23 S 31,583,519,181 | S 36,993,270,962 | S 1,128,112,127.11 | $ 3,332,505,693 $ 3,332,505,693.00 abr-23 $ (5,441,757,796) 100.00% S 3,332,505,693
24 may-23 S 32,630,416,661 | S 39,222,519,761 | S 1,046,897,480.05 | S 2,682,798,246 S 2,682,798,246.00 may-23 $ (7,077,658,561) 100.00% S 2,682,798,246
25 jun-23 S 33,764,164,986 | S 40,121,016,894 | S 1,133,748,324.82 | S 898,497,133 $ 898,497,133.00 jun-23 $ (6,842,407,370) 100.00% S 898,497,133
26 jul-23 S 34,993,079,115 | S 40,429,962,070 | S 1,228,914,128.84 | S 308,945,176 S 308,945,176.00 jul-23 $ (5,922,438,417) 100.00% S 308,945,176
27 ago-23 S 37,923,641,591 | S 43,947,811,226 | S 2,930,562,475.84 | S 3,517,849,156 $ 3,517,849,156.00 ago-23 $ (6,509,725,097) 100.00% S 3,517,849,156
28 sep-23 S 40,883,509,691 | S 46,185,840,158 | S 2,959,868,100.60 | S 2,238,028,932 S 2,238,028,932.00 sep-23 $ (5,787,885,928) 100.00% $ 2,238,028,932
29 oct-23 S 43,887,336,229 | $ 48,256,151,107 | S 3,003,826,537.74 | S 2,070,310,949 $2,070,310,949.00 oct-23 $ (4,854,370,340) 100.00% $2,070,310,949
30 nov-23 S 47,697,067,447 | S 50,845,951,578 | S 3,809,731,218.60 | S 2,589,800,471 S 2,589,800,471.00 nov-23 $ (3,634,439,592) 100.00% $2,589,800,471
31 dic-23 S 52,427,250,521 | S 51,793,086,879 | S 4,730,183,073.43 | S 947,135,301 $ 947,135,301.00 dic-23 $ 148,608,180 100.00% $ 947,135,301
32 ene-24 S 52,866,901,668 | S 53,833,010,714 | S 439,651,146.95 | $ 2,039,923,835 $ 148,608,180.41 dic-23 $ = 7.28% $ 148,608,180
$1,891,315,654.59 ene-24 $ (1,451,664,508) 92.72% $1,891,315,655
33 feb-24 S 53,407,025,051 | S 57,224,114,749 | $ 540,123,383.73 | $ 3,391,104,035 $ 3,391,104,035.00 feb-24 $ (4,302,645,159) 100.00% S 3,391,104,035
34 mar-24 S 54,071,477,722 | S 60,750,728,342 | S 664,452,670.08 | S 3,526,613,593 S 3,526,613,593.00 mar-24 $ (7,164,806,082) 100.00% $ 3,526,613,593
35 abr-24 S 54,890,016,918 | S 62,352,108,422 | $ 818,539,196.58 | S 1,601,380,080 $ 1,601,380,080.00 abr-24 $ (7,947,646,965) 100.00% $ 1,601,380,080
36 may-24 S 55,899,818,744 | S 63,656,576,718 | S 1,009,801,826.13 | S 1,304,468,296 S 1,304,468,296.00 may-24 $ (8,242,313,435) 100.00% S 1,304,468,296
37 jun-24 S 57,295,157,625 | S 64,951,472,771 | S 1,395,338,880.67 | S 1,294,896,053 $ 1,294,896,053.00 jun-24 $ (8,141,870,607) 100.00% S 1,294,896,053
38 jul-24 S 59,015,543,805 | S 66,596,549,788 | S 1,720,386,180.41 | S 1,645,077,017 $ 1,645,077,017.00 jul-24 $ (8,066,561,444) 100.00% S 1,645,077,017
39 ago-24 S 61,140,751,722 | S 76,394,481,497 | S 2,125,207,916.20 | $ 2,508,968,284 $ 2,508,968,284.00 ago-24 $ (8,450,321,812) 100.00% S 2,508,968,284
40 sep-24 S 63,769,969,071 | S 70,919,690,326 | S 2,629,217,349.05 | S 1,814,172,254 S 1,814,172,254.00 sep-24 $ (7,635,276,717) 100.00% S 1,814,172,254
41 oct-24 S 67,027,688,094 | S 72,001,198,196 | S 3,257,719,023.36 | $ 1,081,507,870 $ 1,081,507,870.00 oct-24 $ (5,459,065,563) 100.00% $ 1,081,507,870
42 nov-24 S 68,952,291,915 | S 72,731,079,425 | S 1,924,603,821.15 | S 729,881,229 S 729,881,229.00 nov-24 $ (4,264,342,971) 100.00% $ 729,881,229
43 dic-24 S 71,488,261,798 | S 72,824,947,663 | S 2,535,969,882.66 | S 93,868,238 $ 93,868,237.96 dic-24 $ (1,822,241,327) 100.00% S 93,868,238
44 ene-25 S 71,742,057,683 | S 73,075,155,473 | S 253,795,885.01 | S 250,207,810 $ 250,207,810.00 ene-25 $ (1,818,653,252) 100.00% $ 250,207,810
45 feb-25 S 72,064,721,071 | S 73,211,176,387 | $ 322,663,388.09 | $ 136,020,914 $ 136,020,914.00 feb-25 $ (1,632,010,777) 100.00% $ 136,020,914
46 mar-25 S 72,356,429,484 | S 73,288,397,410 | S 291,708,413.54 | S 77,221,023 $77,221,023.00 mar-25 $ (1,417,523,387) 100.00% $77,221,023
47 abr-25 S 73,742,386,540 | S 73,428,/453,384 | S 1,385,957,056.01 | $ 142,107,883 $ 142,107,883.00 abr-25 $ (173,674,214) 100.00% $ 142,107,883
48 may-25 S 74,982,865,827 | S 73,518,414,258 | S 1,240,479,286.63 | S 87,908,965 S 87,908,965.00 may-25 $ 978,896,108 100.00% $ 87,908,965
49 jun-25 $ 76,221,493,836 | S 74,985,589,408 | S 1,238,628,009.26 | $ 1,467,175,150 $978,896,107.69 may-25 $ = 66.72% $ 978,896,108
$488,279,042.31 jun-25 $ 750,348,967 33.28% $ 488,279,042
50 jul-25 S 75,335,589,408 | S 75,403,249,396 | S 350,000,000.00 | S 417,659,988 $ 417,659,988.00 jul-25 $ (67,659,988) 100.00% S 417,659,988
51 ago-25 S 75,785,589,408 | S 76,394,481,497 | $ 450,000,000.00 | $ 991,232,101 $991,232,101.00 ago-25 $ (608,892,089) 100.00% $991,232,101

} -

¢

Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

Nombre: ARISTOBU UNOZ CRUZ
Director de Interventoria

Matricula No.: 01192401

0 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE DICIEMBRE-21 APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES
GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR PROPORCION i TOTAL
GRUPOS dic-21
Obras de explanacion 21,367,361.0 2.16% 21,367,361.00 - 21,367,361.00
Subbases y bases - 0.00% - - -
Transporte de materiales 50,660,213.0 5.11% 50,660,213.00 - 50,660,213.00
Aceros y elementos metalicos 507,418,990.0 51.19% 507,418,990.00 - 507,418,990.00
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias 399,761,887.0 40.33% 399,761,887.00 - 399,761,887.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles| 12,023,650.0 1.21% 12,023,650.00 - 12,023,650.00
| TOTAL OBRAS 991,232,101.0 100.000% 991,232,101.00 - 991,232,101.00
-
‘ [~
Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

Director de Interventoria

Nombre: ARISTOBU{O[AUNOZ CRUZ
0130

Matricula No.: 01192 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE JULIO-25

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR PROPORCION jul-25 ago-25 TOTAL
GRUPOS
11401 - Preliminares, obras de contencion y malla ¢ - 0.00% - -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellend| 14,168,363.0 1.43% 14,168,363.00 14,168,363.00
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistem4 555,564,599.0 56.05% 555,564,599.00 555,564,599.00
11601 - Preliminares y explanacion 21,367,361.0 2.16% 21,367,361.00 21,367,361.00
11602 - Afirmados, subbases y bases - 0.00% - -
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 12,001,468.0 1.21% 12,001,468.00 12,001,468.00
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 337,470,097.0 34.05% 337,470,097.00 337,470,097.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacién ambiental - 0.00% - -
11607 - Sefializacion y control de transito - 0.00% - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 50,660,213.0 5.11% 50,660,213.00 50,660,213.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - -
| TOTAL OBRAS 991,232,101.0 100.000% - 991,232,101.00 991,232,101.00

Firma
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DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro

es de todos

Gobierno
de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021
5 6 10 1 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacién 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad

de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de

obra, del afio 2021
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DANE

INFORMACION PARA TODOS

GOBIERNO DE COLOMBIA

ndice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV
1 3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Cédigo Codigo | Cédigo Cédigo de
.z 2021 2024 2025
grupos | subclases de . . agregaciéon . .
. .| Tipologia de obra . Capitulo constructivo
de obra |CPCV 2.0 | tipologia a nivel de Diciembre Octubre | Noviembre | Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
CPCV 2.0 A.C. de obra obra- indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
Sistemas de Preliminares, obras de contencién y malla
530201 53211 5321104 [contencién 11401 electrosoldada 118.97 13093 131.16 132.19 133.78 134.67 135.22 135.26 13547 135.56 135.94
Sistemas de Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y
530201 53211 5321104 [contencién 11402 |estructuras de contencion y drenaje 103.58 130.53 129.83 130.18 132.62 133.56 134.44 134.90 135.04 134.83 135.46
Sistemas de Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 53211_04 |contencion 11403 contencion, aceros, concretos y acabados 106.65 132.25 131.70 131.91 135.07 135.92 136.35 136.66 136.12 135.86 136.11
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacion 103.28 126.45 126.45 126.52 129.38 13041 131.29 131.71 131.91 132.16 133.22
530201 53211 5321106 |Vias interurbanas 11602 |Afirmados, subbases y bases 102.44 129.34 130.02 129.54 132.47 13291 133.27 133.53 133.71 134.99 135.02
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 139.01 138.90 138.30 141.96 146.50 147.77 148.31 146.39 146.28 148.35
530201 53211 5321106 |Vias interurbanas 11604  [Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 126.62 126.59 126.55 128.88 129.78 130.61 130.62 130.58 13032 130.79
530201 53211 5321106 |Vias interurbanas 11605  |Obras de urbanismo 105.35 136.30 136.16 136.33 138.60 140.94 141.82 142.16 142.29 142.72 142.94
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11606  |Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.95 129.49 129.33 129.89 132.67 133.90 134.67 134.60 134.62 134.25 134.67
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11607 Senalizacion y control de transito 102.36 142.93 141.92 140.40 147.89 146.15 146.42 148.26 147.43 147.46 146.33
530201 53211 5321106 |Vias interurbanas 11608 [Transporte y sobre acarreos 100.89 125.69 125.52 125.53 126.76 127.27 129.10 129.20 130.85 130.89 132.57
530201 53221 53221_11 |Puentes 14104 [Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 137.26 136.39 136.79 139.25 141.94 142.99 143.60 142.40 142.18 143.46

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

+La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.
La codificacién del “grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unién de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que

corresponde a la construccién de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construccin de obras civiles. Dentro de este Gltimo
es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 28 de agosto de 2025

Firma

MUROS DE CONTENCION

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
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