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PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

I. DATOS GENERALES 
CONTRATO N. 1192 DE 2025 
FECHA 9 de octubre de 2025 

OBJETO DEL CONTRATO 

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un 
espectrómetro de fluorescencia de rayos x de longitud de onda 
dispersiva (WDXRF) y de longitud de onda dispersiva (EDXRF) Zetium 
4kW marca Malvern Panalytical, junto con sus equipos 
complementarios y accesorios para la dirección de laboratorios del 
servicio geológico colombiano 

VALOR DEL CONTRATO Dos mil ochocientos veinticuatro millones ciento sesenta y cinco mil 
doscientos setenta pesos m/cte ($2.824.165.270) 

CONTRATANTE Servicio Geológico Colombiano 

CONTRATISTA Centro Colombiano de Tecnología SAS CECOLTEC SAS 

SUPERVISOR  Andrei Orlando Hernández Castellanos 
PORCENTAJE DEL 
ANTICIPO 

50% sobre el valor total del contrato 

VALOR DEL ANTICIPO Mil cuatrocientos doce millones ochenta y dos mil seiscientos treinta y 
cinco pesos m/cte ($1.412.082.635) 

 

II.                        PLAN DE INVERSIÓN 
 

CONTRATO 1192 DE 2025  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL FECHA DE 
EJECUCIÓN 

% 
ANTICIPO 

(porcentaje 
frente al 
anticipo) 

Espectrómetro de fluorescencia 
de rayos X de longitud de onda 
dispersiva (WDXRF) y de longitud 
de onda dispersiva (EDXRF) 
Zetium 4KW marca Malvern 
Panalytical 

1 $ 1.412.082.635 oct-25 100% 

Total   $ 1.412.082.635   100% 
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Para todos sus efectos firman las partes: 

 

 

________________________________ 

Carlos Alberto Salazar duque 
Representante legal 
Centro Colombiano de Tecnología SAS 
CECOLTEC SAS 
Nit. 830.035.316-4 
 
 
 
 
_________________________________ 
Andrei Orlando Hernández Castellanos  
Supervisor Cto. 1192 de 2025. 
Coordinador GT GIA 
CC 80.761.404 
 
 
 

II. CRONOGRAMA DE INVERSIÓN 
Una vez realizado el retiro de la fiducia de los recursos girados por concepto del anticipo 
del contrato, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes se remitirá comprobante de 
pago de la fiducia y así mismo, el documento que certifique la iniciación de las 
actividades de fabricación del equipo a adquirir.  
 


