
Bogotá, D.C., 17 octubre del 2025 

Señores: 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
Ciudad 

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato N.º CO1.PCCNTR.8095156 

Señores: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Ciudad

Asunto: Segunda Solicitud de prórroga del Contrato N.º CO1.PCCNTR.8095156

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal de LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL 
S.A.S., identificada con NIT 900.984.675-8, me permito solicitar de manera respetuosa una 
segunda prórroga del plazo de ejecución del contrato de la referencia, cuyo objeto es la 
"Compra de implementos y uniformes deportivos para el desarrollo de actividades de bienestar 
que corresponden al Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz del Centro de Desarrollo 
Agroindustrial y Empresarial - CDAE - SENA, Regional Cundinamarca."

El nuevo plazo solicitado es hasta el día 31 de octubre del 2025.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones, relacionadas con la 
etapa final de ejecución del contrato:

A pesar de la prórroga anteriormente concedida, y habiendo superado el inconveniente de la 
adquisición de la tela alternativa para la confección de las sudaderas y uniformes deportivos, la 
ejecución de la etapa final del contrato ha tomado más tiempo de lo inicialmente previsto.

Actualmente, la totalidad de los uniformes e implementos se encuentra en la fase de 
terminación de acabados, bordados y control de calidad. Estos procesos, esenciales para 
garantizar que los productos cumplan con la calidad y las especificaciones técnicas exigidas en 
los pliegos del contrato, han requerido un tiempo adicional.

La nueva prórroga solicitada permitirá finalizar satisfactoriamente estas etapas, asegurar la 
calidad del producto final y cumplir cabalmente con todas las obligaciones contractuales, 
entregando al SENA los implementos y uniformes en perfectas condiciones y dentro de los 
estándares de excelencia requeridos.

,



En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar la ejecución integral y satisfactoria del objeto 
contractual, solicitamos a esa Entidad conceder la prórroga por el término requerido para que el 
plazo final de ejecución sea hasta el 31 de octubre del 2025.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración, y quedamos atentos a la expedición 
del respectivo documento que formalice esta ampliación del plazo.

Cordialmente




	 

