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1 INTRODUCCION

El Pacto por el Transporte y la logistica para la competitividad y la integracion regional, contenido en la ley 1955
del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidio el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logistica
de transporte durante los Ultimos afios, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidacion de
los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologias, conectividad
de zonas rurales y eficiencia logistica requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de
viaje, que permitan a millones de ciudadanos del pais conectarse entre las regiones para acceder a servicios y
mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los
proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta
materia.

En relacion con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del
transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestacion de servicios para garantizar la
conectividad entre centros de produccion, distribucion y consumo, asi como la integracion de los territorios.
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado,
priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y
aquellos que contribuyan a la consolidacion territorial.

Durante los ultimos afios, a través del Instituto Nacional de Vias se han orientado esfuerzos para mejorar las
condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los
departamentos del centro del pais con los puertos del Atlantico y Pacifico colombianos, a pesar de estos
esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliacién y mejoramiento
de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros
y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido
intervenidos a través de diferentes programas de obra publica y que cuentan con intervenciones y necesidades
que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecucién de obras civiles, en tal sentido, en marco
de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integracion nacional, territorial y competitividad
del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuara con el mejoramiento de la red vial
nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidacion territorial, las
metodologias que permitan e incentiven el uso de tecnologias alternativas y el aprovechamiento total del
potencial de la infraestructura existente.

Asi mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar
inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia
del Estado en las regiones del pais, asi como también la consolidacion de la Red Vial Nacional favoreciendo
conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geogréfico,
social, de seguridad y economia.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracién de una red
de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias de acceso,
asi como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y
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a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Estos propdsitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivacion econdmica liderada
por el gobierno nacional tras los impactos econdémicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que
la pandemia evidencié la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotacion de la produccion
nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la
importancia de la puesta en marcha y terminacion de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vias
para la Legalidad, Visién 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaré de importancia estratégica el programa de Compromiso por
Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030, en donde se presenta como el
instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte,
con Innovacién, Sostenibilidad y Optimizacién Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e
impulsar el restablecimiento econdmico del pais.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la
Reactivacion, Vision 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron
intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia
estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el
Pacto Territorial Bicentenario).

Asi, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias realiz6 la
priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL
PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

El programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030”, genera
beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reduccion de costos de operacién vehicular y
tiempos de viaje, generacion de empleo y activacion de la economia, con un enfoque de rentabilidad social, que
se convertira también en elemento fundamental para la recuperacion ante la crisis provocada por el COVID-19.

Asi mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generara el programa de obra “Vias para la
Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030”:

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el pais por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que
todos los sectores de la economia han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigacion del
aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las
recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este
aislamiento generd la suspension temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecucion y ademas
obligd a pensar las estrategias que debian ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecucion de las obras bajo
condiciones de bioseguridad Optimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar
proyectos que impulsen la activacion de la economia, razén por la cual se pone a disposicion del mercado de
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infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la
presente licitacién publica.

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivacién econémica y social, que nace en tiempos de
pandemia y se ejecutara entre 2020 y 2022, en estos dos afios, el Gobierno le pondra el acelerador a los
proyectos de infraestructura conectando al pais motivando la generacién de nuevos empleos, el desarrollo de
la economia de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, asi como de los proveedores
de materiales bienes o servicios para las obras. Es asi como la transformacién de la infraestructura impactara
positivamente esta reactivacion econdmica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el
pais.

iii. Conforme a lo regulado en la Constitucion Palitica, le corresponde a las Entidades el propender por el uso
eficiente y adecuado del recurso publico dispuesto para el cumplimiento de su misionalidad, razén por la cual
el enfoque del programa " Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030” tiene entre otras virtudes el
lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que
las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y asi mismo se evidencien segmentos viales con una
carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminucion en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecucidn de los proyectos del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030” aplicara
los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovacion, desarrollo progresivo y optimizacion técnica de tal
manera que, promuevan la consolidacion de estos corredores a través de la priorizacion de intervenciones en
los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando asi la transformacion de la infraestructura
de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030” tienen
ademas un enfoque ajustado con las lineas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las politicas
de inclusién de género y la reduccion de brechas en la ocupacion laboral de la poblacién femenina en contraste
con la poblacién masculina, por esta circunstancia se veran reflejados, requerimientos especiales qué apuntan
a Re potencializar no solamente los sectores econémicos, sino ademas a las poblaciones que requieren un
impulso que al final redunden en una reduccién de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva
presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relacion entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad,
como un circulo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en
los otros dos. Por esa razon, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los
procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el
arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas histéricamente afectadas por la violencia
0 por la existencia de economia ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexion
con el resto del pais.

Con la ejecucion del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios
al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y
facilite su incorporacion en las dinamicas econdémicas de mayor escala del pais.

Con fundamento en lo anterior, con el propésito de materializar los objetivos y disposiciones contemplados en
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el PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"para la
cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Mediante Concurso de Méritos Abierto Nimero del proceso CMA-DT-189-2020 (Presentacion de oferta), ID del
contrato en SECOP || CO1.PCCNTR.2468393, el Instituto Nacional de Vias adelanté el proceso de
contrataciéon de la Interventoria para ejecutar el Proyecto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION  Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTODE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOSEN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA Dentro de ese proceso, la interventoria fue adjudicada a al
“CONSORCIO ICAYECO 189" mediante contrato N°990 DE 2021. Link de descarga SECOP I
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

El Intitulo Nacional de Vias INVIAS llevo a cabo el proceso licitatorio de caracter publico: el LP-DT-064-2020,
ID del contrato en SECOP Il CO1.PCCNTR.2406419 para la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, el cual fue
adjudicado al CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 mediante el contrato No. 1006 de 2021 Link de descarga
SECOPII
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Informacién de los gestores del proyecto y supervisor del contrato

Fecha inicial Fecha final Resolucion

Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la
NG JOSE Do ARCON  GESTORTECNICODE 29 DEENERODE  13DE MARZO DE Resolucién No. 1911 del 3 de junio de 2022
PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO

LRI R elP AR G OFICIO 2024S-VBOG-004183 DE 2024-01-29

ING. ADRIANA CAROLINA Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la

DAIPA CARRANZA GESTORTECNICODE ~ 14 DEMARZODE ~ 3DE JUNIO DE Resolucién No. 1911 del 3 de junio de 2022
VAT PROF 2520273263 CND PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO
OFICIO 2024S-VBOG-014796 DE 2024-03-14
o 5D Do 2004
B Lgr i L L SR 4DE JUNIO DE DESIGNACION COMO APOYO A LA
M Ar‘gggﬁgng,’;:&iﬁ? o Aysf gﬁﬁgﬁ%’(/%%s 2024 : SUPERVISION EN ASPECTOS TECNICOS Y
' ADMINISTRATIVOS.

2024S-VBOG-035894 DE 2024-06-04
ING.JOSE ADRIAN VALENCIA

e SUPERVISORDEL ~ 28DEJUNIODE ~ 29DEENERODE  RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 1486 DE
MAT PROF: 19202 40638 CAU CONTRATO 2021 2024 FECHA 09-JUNIO-2021 HASTA 26-ENERO-2024
INGLUS EDUAR D LEDEZMA  SUPERVISORDEL 26 DE ENERO DE ) RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 177 DE
CONTRATO (¢) 2024 FECHA 26-ENERO-2024

MAT PROF: 19202 -79853 CAU



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARA

21  Localizacion

2.1.1 Modulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos

El proyecto se encuentra localizado en los Departamentos del Cauca y Huila, el sector en particular en el
departamento del Cauca, el cual a su vez se ubica en la region suroccidental de Colombia entre 2°12'15” Norte
y los 76°29'47” |atitud Oeste.

Este corredor perteneciente a la Red Vial Nacional establece conexion entre los departamentos de Huila y
Cauca mediante las poblaciones de Popayan, Coconuco y el corregimiento de Paletara, en el municipio de

Puracé en el departamento del Cauca, y el municipio de San José de Isnos en el departamento del Huila.

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
presente proyecto.

Figura 1 Localizacién Detallada - Modulo 2

Termonal No, &
TAUCA

T g e o o

ea
R

PTUANS

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecucion del proyecto

El corredor Popayan — Patico — Paletaré — Isnos tiene una longitud de 110 km, iniciando en el PR00+000 de la
Ruta 2002 en la ciudad de Popayan en el departamento del Cauca hasta el PR110+000 en Isnos en el
departamento del Huila. Dicho eje vial esta ubicado en la region sur occidental de Colombia, region andina,
comunicando el costado sur-occidente del departamento del Huila con el centro-oriente del departamento del
Cauca.

El Corredor del Paletara, emplazado en el macizo colombiano, se encuentra localizado en la regién sur —
occidental del pais, y comunica el costado sur - occidente del Departamento del Huila con el centro - oriente del
Departamento del Cauca; este Proyecto ha sido declarado, debido a su importancia, como estratégico para el

ICAYECO-189
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pais, pues es via alterna al corredor Buenaventura — Villavicencio — Puerto Carrefio, y permite la integracion de
los principales centros de produccion y consumo del sur occidente colombiano, los departamentos de Huila,
Putumayo, Caqueta y Cauca con el puerto maritimo de Buenaventura.

El proyecto denominado Corredor del Paletard PR54+000 a PR84+000, pasa por el Espacio de Vida PNN
Puracé localizado en los Departamentos del Cauca y Huila; en la via que conduce de Popayan a Isnos. La
longitud total de la via que atraviesa el parque es de 30 km aproximadamente.

Las actividades proyectadas a ejecutar en el Corredor Paletara corresponden a mantenimiento, mejoramiento
y pavimentacion de la via actual, entre otras necesarias para el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad
vial y comodidad a los usuarios.

Los beneficios del programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision
2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes:

Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor
durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con
disminucién en tiempos de desplazamiento.

Desarrollo progresivo y optimizacidn técnica para promover la consolidacién de estos municipios a través de la
priorizacion de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la
transformacion de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

ICAYECO-189
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Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboracién propia

MAPA DE LOCALIZACION CORREDOR DEL PALETARA CONSORCIO |
‘ ICAYECO-189

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

2.40°N 2.30°N 220°N

RAMOS:
Popayan - Coconuco: 25.00 km
c - Pal a: 21.50 km
Paletara - Mazamorras: 20.87 km
Mazamorras - Isnos: 42.63 km
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2.3 Inventario y Estado Inicial De La Via
2.3.1 Médulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos.

El inicio del proyecto se ubica en la ciudad de Popayan donde se encuentra el KO+000 del proyecto, capital del
Departamento del Cauca, luego asciende hasta el municipio de Puracé pasando por los centros poblados de
Coconuco y Paletara, continua su ascenso pasando por el Parque Nacional Natural Puracé ubicado entre las
abscisas del K54+000 al K83+000 y finalmente desciende hasta el municipio de San José de Isnos K110+000,
ubicado en el departamento del Huila.

El corredor vial Popayan — Patico — Paletara - Isnos, que actualmente pertenece a la malla vial gestionada por
el Instituto Nacional de Vias e identificada como Ruta 2002, tiene una longitud cercana a los 110.0 Kilémetros,
discriminada asi: Tramo Popayan — Patico, 18.0 Kildmetros. Tramo Patico — Coconuco 8.0 Kilémetros. Tramo
Coconuco — Paletara 21.5 Kilémetros. Tramo Paletara — Puente Rio Mazamorras 20,87 Kilometros. Tramo
Puente Rio Mazamorras — Isnos 42,63 Kildmetros.

El tramo Popayan — Patico - Coconuco se encuentra actualmente pavimentado aproximadamente hasta el
kilometro 27, presentando en mayoria una estructura de tipo flexible en estado deteriorado, y con una seccion
transversal tipica con ancho promedio de 6.00 m, con un carril por sentido, berma cunetas de 1.0 m de ancho.

El resto del corredor vial, la estructura de pavimento estd compuesta por pavimentos hidraulico en algunos
sectores y en otras capas de material de afirmado en un estado funcional deficiente, a causa del pobre estado
e insuficiente cantidad de estructuras de drenaje para el manejo de las aguas superficiales, con la seccion
transversal de caracteristicas tipicas de una via con ancho promedio de 5.500 m, disponiendo un carril por
sentido.

- 2.44479500600

K0+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA

ept 2024 71409 5. m.
8935166666667

- Popayan

KO+00g

W




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pégina 9

AGOSTO DE 2025

& CONSORCIO
. ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pégina 10

AGOSTO DE 2025

& CONSORCIO
. ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

K0+950 TRAMO POPAYAN - PALETARA

30 sept 2024 7:37:01 a. m,

0
2.4396516666665663N 76.59073166666667W

Popaydn
K0+6.30 8l k0+7.20




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pégina 11

AGOSTO DE 2025

&

CONSORCIO
CAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

K1+000 TRAMO POPAYAN - PAETRA

K1+400 TRAMO POPAYAN - PALETARA

= 305
24390 16066665567N 7

243941166666




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITA'CI(")N Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

Versién 0

’ CONSORCIO
ICAYECO-189

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41
AGOSTO DE 2025

Pagina 12

ESTADO VIA INTERVENIDA

tor de ratudia

K1+800 TRAMO POPAYAN - PALETARA

305ept2024-8:09:99 5.
2.4404516666666667N 76.58493666666666W.
Popayén

K1+604

320gept2024 813118 m
2 44()‘)89090“!,9()‘)98?\ 76503751 66665666W.

B
o




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pégina 13

AGOSTO DE 2025

& CONSORCIO
, ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

K2+500 TRAMO POPAYAN - PALETARA




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pégina 14

AGOSTO DE 2025

& CONSORCIO
. ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

K2+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pégina 15

AGOSTO DE 2025

& CONSORCIO
. ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

40




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITA'CI(')N Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

Versién 0

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41
AGOSTO DE 2025

Pagina 16

& CONSORCIO
. ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

-

2.4231

Ka0isept 2024
B333N 76:564538




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pagina 17

AGOSTO DE 2025

N

CONSORCIO
ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

o

K5+800TRAMO POPAYAN - PALETARA




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pégina 18

AGOSTO DE 2025

& CONSORCIO
7 ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

K6+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41
AGOSTO DE 2025

& CONSORCIO
. ICAYECO-189

Pagina 19

ESTADO VIA INTERVENIDA

&

=

K6+855 AL K6+930 TRAMO POPAYAN - PALETARA

1053853




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pégina 20

AGOSTO DE 2025

& CONSORCIO
. ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

K14+900 TRAMO POPAYAN

o >




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41
AGOSTO DE 2025

“ CONSORCIO
, ICAYECO-189

Pagina 21

ESTADO VIA INTERVENIDA

K14+300 TRAMO POPAYAN - PALETARA _

-

K14+400 TRAMO POPAYAN - PALETARA

a—Alcantarilla

rsate

790180

180
754020

1 0c1 2024 8:16:7 1
2.4082583333333334N 76.511 775666666D7FYV
k14+18

whens W »iwl

K14+170 AL K14+185 TRAMO POPAYAN - PALETARA



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA | Version 0
PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", 2 CONSORCIO
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 4 ICAYECO-189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41
AGOSTO DE 2025

Pagina 22

ESTADO VIA INTERVENIDA

K14+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA

K13+950 TRAMO POPAYAN - PALETARA

- 0E112003
K13+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

AGOSTO DE 2025

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pégina 23

& CONSORCIO
, ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

062193

s

K13+170

2 o

K12+843 AL K12+855 TRAMO POPAYAN - LETARA




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

AGOSTO DE 2025

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pagina 24

N

CONSORCIO
ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA
e 1 .'_I,‘:' N

o

K11+600 TRAMO POPAYAN - PALETARA

R N

K11+350;I'RMO POPAYAN - PALETARA

TRAMO MANTENIMIENTO 2024 CON ADICION DE MATERIAL K17+553 AL K17+743, K17+860 AL K17+890,




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", “ CONSORCIO
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ICAYECO-189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41
AGOSTO DE 2025

Pagina 25

ESTADO VIA INTERVENIDA
K17+890 AL K17+935 MD-MI

TRAMO POPAYAN - PALETARA K17+553 AL K17+743, K17+860 AL K17+890, K17+890 AL K17+935 MD-MI
MANTENIMIENTO 2022 CON ADICION DE MATERIAL TRAMO PARQUE NACI

AL PURACE -PNN

-

ONAL NATUR

4

-

PR54+150 TRAMO PALETARA --ISNOS



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pagina 26

AGOSTO DE 2025

N

CONSORCIO
ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

27 sep. 2022 6:53.02a. m
Estado de la vie PR 62+500 C.T.A.COCONUCO,

PR62+900 TRAMO PALETARA - ISNOS




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", “ CONSORCIO
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ICAYECO-189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41
AGOSTO DE 2025

Pagina 27

ESTADO VIA INTERVENIDA
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ESTADO VIA INTERVENIDA

RB0+00 TRAMO PALETARA - ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA
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Galaxy $22 Ultra
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2.4  Caracteristicas Técnicas del Proyecto

Tabla 1 - Composicion del corredor a intervenir

TIPO DE RODADURA TRAMOS LONG. [km] PARTICIPACION %
Pavimento Flexible PRO+000 AL PR15+000 15,90 26,34%
PR51+000 AL PR54+000
Afirmado 33 54,51%
PR54+000 AL PR83+000
Pavimento Flexible PR98+400 AL PR110+000 11,6 19,15%
TOTAL 60,5 100%

La longitud del corredor origen y destino es de 110Km, con la ejecucidn del presente contrato de obra se espera
intervenir una meta fisica de 41,32 km longitud aproximadamente, lo que corresponde a un 37,56 % de la
longitud total del corredor.

Condiciones Iniciales

Entre el PRO0+0000 y el PR15+900 la via tiene en promedio un ancho de calzada variable entre 7.20 my 7.40
m, se encuentra una capa de rodadura en pavimento flexible en condiciones superficiales entre regular y mala,
la cual debe ser objeto de rehabilitacion.

Debido a que por tramites ambientales se dé sustraccion de la reserva en el PR51+000 al PR54+100 la via
presenta una reduccién de calzada toda vez que en el contrato anterior (0679 de 2009) no se alcanzé a realizar
la ampliacién del corredor

Entre el PR 54+100 al PR76+420 estado de la capa de rodadura en afirmado, se requiere el licenciamiento
ambiental Parque Nacional Natural Puracé -PNN Puracé

En la totalidad del Corredor de 110 Km se debe realizar Mantenimiento y atencion de emergencias:
ESTADO SUPERFICIAL Y FUNCIONAL
INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA ViA- TRAMO DE REHABILITACION

Se realizé la evaluacién de los tipos de dafio para pavimento flexible para el PR 0+000 al PR 18+000 Via
Nacional 2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San José de Isnos, en los departamentos
del Cauca y Huila, determinando el grado de severidad de cada patologia encontrada para cada uno de los
tramos evaluados y su clasificacion conforme a la especificacion técnica ASTM 6433-11 numerales X1.5y X
1.15, donde se determina la descripcion de cada patologia y el nivel de severidad, mediante lo cual se obtuvo
como resultado de clasificacion de PCl entre 9y 67 dando como condicion superficial entre Aceptable y Fallado.
Tal como se presenta a continuacion:
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Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paleteara

PR 0+000 PR 1+000 23.5
R 1+000 PR 2+000 32.5
R 2+000 PR 3+000 16.5
R 3+000 PR 4+000 9.5
R 4+000 PR 5+000 36
R 5+000 PR 6+000 31
R 6+000 PR 7+000 37
R 7+000 PR 8+000 30
R 8+000 PR 9+000 32
R 9+000 PR 10+000 40
R 10+000 PR 11+000 46
R 11+000 PR 12+000 30
R 12+000 PR 13+000 56
R 13+000 PR 14+000 67
R 14+000 PR 15+000 53
R 15+000 PR 16+000 56
R 16+000 PR 17+000 53
R 17+000 PR 18+000 28

Tomado del volumen de Pavimentos

Grave

Muy pobre
Grave
Fallado
Muy pobre
Muy pobre
Muy pobre
Muy pobre
Muy pobre
Pobre
Pobre
Muy pobre
Aceptable
Aceptable
Pobre
Aceptable
Pobre

Muy pobre

La evaluacion funcional, se obtienen valores por encima de los maximos admisibles de indice de Rugosidad
Internacional IRI (3.5 m/km) de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 4 de la ANI; obteniendo
valores entre 1.1y 7.9 m/km para el carril sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000; y
valores entre 1.1y 7.4 m/km para el carril sentido Coconuco — Popayan PR18+000 al PR0O+000.

En cuanto al pardmetro de Macro textura (= 0.5 mm), se obtienen valores entre 0.2 a 1.9 mm para el carril
sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000 y entre 0.8 a 1.8 mm para el carril sentido

Coconuco — Popayan PR18+000 al PRO+000.
ESTADO ESTRUCTURAL

TRAMO DE REHABILITACION
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De acuerdo al analisis deflectométrico de las mediciones realizadas en el PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San, en el departamento del Cauca., se determinaron
los parametros de evaluacion establecidos mediante la metodologia HORAK segin el ESTUDIO GEOTECNICO
PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO de la cual se evidencia lo siguiente:

Sector Homogéneo 1- PR0+000 A PR 0+702

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicién estructural entre Regular y Mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica una condicion
de la estructura entre regular y mala

El parametro IDB presentan una condicién estructural buena y al igual que el parametro ICB se presenta un
comportamiento con una condicion Buena indicando que no se presentan deficiencias en toda la estructura de
pavimento. presentando un caso puntual entre la abscisa K0+401 y K0+504, donde se presenta condicion de
la estructura regular.

Sector homogéneo 2-PR0+702 A PR2+102

Al igual que el tramo anterior presenta deflexiones méximas mayores a las admisible (DO > 400 pm),
presentando una condicién estructural entre Regular y Mala. presentando un caso puntual en la abscisa
K1+348, donde se presenta condicion de la estructura mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica
una condicién de la estructura a nivel general regular. Un caso puntual en la abscisa K1+348 El parametro IDB
e ICS presentan una condicion estructural buena durante el tramo.

Sector Homogéneo 3- PR2+102 A PR6+000.

En general, este tramo presenta deflexiones méaximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicién estructural entre Regular y Mala. En cuanto al pardmetro de ICS indica una condicién de la estructura
a nivel general entre regular y mala. El parametro IDB e ICS presentan una condicion estructural entre buena 'y
regular indicando que se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento.

Sector Homogéneo 4 - PR6+000 AL PR10+100

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (D0 > 400 ym), presentando una
condicién estructural Regular. Para el tramo en referencia, el pardmetro de ICS indica una condicién de la
estructura a nivel general se encuentra

regular. El parametro IDB e ICB presentan una condicién estructural buena indicando que no se presentan
deficiencias en toda la estructura de pavimento. Cabe resaltar que para el parametro IDB se presenta un caso
puntual entre la abscisa K8+396 y 80+518, donde se presenta condicion de la estructura mala.

Sector Homogéneo 5 - PR10+100 AL PR15+000

Este tramo presenta deflexiones maximas en su gran mayoria (D0 >500 um) y presenta casos con deflexiones
mayores a las admisible (DO > 400 pm), presentando una condicidn estructural entre buena y regular. A nivel
general, el parametro de ICS indica una condicidn de la estructural regular, presentando un caso puntual en la
abscisa K10+301, donde se presenta una condicion de la estructura mala. Presentando casos puntuales de
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deflexiones maximas en la abscisa K14+447 Y K14+596.El parametro IDB e ICB presentan una condicién
estructural buena.

Sector Homogéneo 6 — PR15+000 AL PR18+000

Este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una condicion
estructural regular.

El parametro de ICS indica una condicion de la estructura entre regular y mala. Presenta un caso puntual en la
abscisa K16+951 Y K17+004 donde se presenta condicion mala con una deflexion méxima (DO > 900 um).

A continuacién, se presentan los espesores constructivos para la propuesta de intervencion una vez realizada
la verificacién de esfuerzos y deformaciones. En la Tabla 4, se presenta la estructura de pavimento disefiada
como Alternativa (rehabilitacion y Zona de Ampliacion) para el tramo PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Popayan a Paletara

Especificaciones De La Estructura De La Via A Ejecutar:
Estructura para Rehabilitacion:

En este sector, se proyecta la intervencion de la via con una capa granular de sub base estabilizada con
cemento de espesor de 0,20 m y pavimento rigido con espesor de losas en concreto MR42 de 0,23m que
alberga dos carriles de 3,5 m de ancho y las respectivas cunetas de un ancho de 1.0y 1,1 m a lado y lado a fin
de dar continuidad al corredor existente y que se encuentra pavimentado entre los PR 27+0800 a mayores.

Tabla 3 - Caracteristicas Técnicas PRO al PR18 del Proyecto corredor del Paleteara

PARAMETROS DE DISENO

Tipo de terreno Montafioso
Velocidad de Disefio 30.0 Km/h
Velocidad Especifica 30.0 Km/h
Ancho de Calzada 7.0m
Ancho de cuneta 1.0-1,1m
Tipo de Curvas Circulares
Radio Minimo 21.0m
Peralte méximo 8.0%
Longitud minima de curvas verticales 30.0m

Sobreancho Rc<65.0m
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Tabla 4 - Tipificacion Diferentes Sectores PRO al PR18

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ESPESORES (mm)
CAPA ESPEC. | SH-1PRO+000 03’6’;?% zj’(;’;ﬁ o | SHAPRGHO0D | SHEPRIOHMO0 | SH.6 PRISHO0AL
AL PRO$702 AL PR10+100 AL PR15+000 PR18+000
24102 6+000
LOSA DE

CONCRETO v 2 2 2 2 2 2

(Mr= 42 MP3)

MATERIAL ART. 350
GRANULAR () INV-2013 2 2 20 20 20 20

(*) Nota: Se recomienda en las zonas de ampliaciones un mejoramiento de la subrasante con material tipo
tolerable (CBR =5%) segun lo establecido en el ART 230 INV-2013, en un espesor minimo de 30 cm.

Estructura Para Construccion:

Los estudios y disefios PR 54+100 y PR 83+000 -Parque Nacional Natural Puracé . se encuentran en fase de
perfeccionamiento y requiere licenciamiento ambiental, por lo tanto, algunos de los parametros finales de
construccion no han sido plenamente definidos.

De conformidad con el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022, remitido por el INVIAS al Director de
la Interventoria del CONSORCIO INTERVIAL SUR, donde se establece que para la ruta 2002, se ejecute la
intervencion del sector comprendido entre el PR27+800 al PR17+800, en lugar de priorizar las obras en el sector
comprendido entre el PR 51+000 al PR54+000, para el contrato de obra 1815 de 2020 a cargo del CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA.

Quedando a cargo el mejoramiento y pavimentacion del tramo PR51 +000 al PR54+000 del programa Legalidad
de acuerdo con lo dispuesto en el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022
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Tabla 5 - Cronograma de Entrega Estudios y Disefios del Proyecto corredor del Paleteara
CONSTRUCCION
TRAWO DESGRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL Iﬂ;bm /(3(/”)
ENTREGA INFORME INICIAL AJUSTES DISENOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD -
L2 20t MEDIANTE COMUNICADO CSS064-0BRA-CL-017-21 DEL 29/07/2021 AAGBA] RG] GENERAL
GENERAL ESTRUCTURACION DISENOS FASE 11 PROYECTO 28/06/2021 26/09/2021 GENERAL
ESTRUCTURACION DISENOS FASE 111 PROYECTO-CONSTRUCCION
TRAMO 1: Del PROO+000 al PR27+890
TRAWO 2: Del PR54+100 al PR83+100
SECTOR DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL IA/LTZA/i’Iitj'Ar/[]/z (;M)
MANTENINIENTO Y REHABIL ITACION
7 TRAMO 1 KOO-K3 POPAYAN-PATICO 28/06/2021 12/09/2021 3
17 TRAMO 1 KO3-K8 POPAYAN-PATICO 28/08/2021  15/12/2021 5
117 TRAMO 1 KO8-K13 POPAYAN-PATICO 16/12/2021  22/05/2022 5
V4 TRAMO 1 K13-K18 POPAYAN-PATICO 1/05/2022  13/10/2022 5
MEJORAWIENTO 'Y PAVIMENTACION
vir TRAMO 2 K54-K59 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021  30/06/2022 5
virs TRAMO 2 K59-K64 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022  28/12/2022 5
V24 TRAMO 2 K64-K69 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022  29/06/2023 5
X TRAMO 2 K69-K74 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023 27/12/2023 5
X TRAMO 2 K74-K79 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01,2024  28/06/2024 5
X7 TRAMO 2 K79-K83 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07/2024  25/02/2025 5
TOTAL, Km PROGRAMADOS 48

Estructura Para -Mantenimiento Y Rehabilitacion:

En el sector de Isnos (PR98+400 — PR110+000), se encuentran se encuentran en fase de elaboracion de
Estudios y Disefios, por lo tanto, los parametros finales de construccion no han sido definidos, se analizara de
acuerdo a los Estudios y Disefios con el fin de mantener las condiciones de la infraestructura de transporte con
el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y construida la via en este tramo. Se buscara a atencién a
problemas por deterioro en la infraestructura existente en dichos estudios se podrén tener los diagnésticos
necesarios para determinar: tipos de mantenimiento o necesidades mejoras de la Infraestructura existente.
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3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
3.1 Informacién General de Contrato
3.1.1 Maddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos.

El contrato de obra N.° 1006 de 2021 tiene dentro de su objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 2 se adjudico a CONSORCIO SAN SEBASTIAN
064, con NIT. 901.476.491-4 por un valor inicial de $300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4

Integrado por: ALCA INGENIERIA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participacion del 35%,
(***) ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participacion del 25%,
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970 con una participacion del 20%).

NOTA: (***) El 22 de abril se realizd la cesion de la posicién contractual de ICM INGENIEROS SAS asi:
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con una participacién del. 20%
HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con una participacién del. 5 %

NOTA: (***)  EI 22 de mayo de 2025 se realiz6 la cesion del 55% de la posicion contractual asi:
CEDENTES
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S cede el 20% y ALCA INGENIERIAS.A.S,
cede el 35%
CESIONARIOS
MINOICA INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.848.505-6 el 25%.
CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. con NIT. 901.472.218 - 1 el 5%
VNF S.A.S. con NIT. 900.049.274-8 el 25%

CRONOLOGIA
ID DEL CONTRATO EN SECOP I CO1.PCCNTR.2406419
ADJUDICADA Resolucion 880 del 05 de abril de 2021
LICITACION PUBLICA: LP-DT-064-2020
CIERRE DEL PROCESO: 15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE ADJUDICACION: 05 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2021

SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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REINICIO N°1 12 DE ABRIL DE 2022(Auto de fecha 28 de marzo de 2022)
CESION PARTICIPACION POSICION
CONTRACTUAL 21 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSION N°2 22 DE ABRIL DE 2022
REINICIO N°2 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucion No. 3160 del 26 de
agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE TERMINACION: CIENTO CATORCE (114) MESES
PLAZO ACTUAL TERMINACIONDEL
CONTRATO CIENTO CATORCE (114) MESES
VENCIMIENTO CONTRATO 30 DE DICIEMBRE DE 2030
PRORROGAS: NA
VALOR DEL CONTRATO:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00
ADICIONAL $0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00
DATOS CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4
Direccion: CR 48 48 SUR 75 OF 163 Envigado.

Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Contacto: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Cedula de ciudadania: 71788628

Direccién Electrénica: consorciosansebastian064@gmail.com
Celular: 3104073291

INTEGRANTES CONSORCIO

o INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia
Cedula de ciudadania: 71.788.628 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012

o MINOICA INGENIERIA SAS con NIT. 901.848.505-6, con una participacién del 25%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Sandra Garcia Henao
Cedula de ciudadania: 43.156.715 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012
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o CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S con NIT. 901.848.505-6, con una
participacion del 5%
Direccion: CR 42 84 202, Barranquilla.
Representante Legal: Brayan Estiven Garcia Castafio
Cedula de ciudadania: 1.128.456.626 de Medellin
Direccion Electronica: construdiciviles@gmail.com
Teléfono oficina: 3042489034

« HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970, con una participacion del 20%
Direccion: Calle 127 #132-54 Ofi.603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 91209970
Direccion Electronica: hvcdian2017@gmail.com
Teléfono oficina: (601) 7188690

e VNF S.A.S con Nit 900.049.274-8 , con una participacion del 20%
Direccién: CL 127 13 A 54 OF 603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 1.020.772.740 de Bogota
Direccion Electrénica: facturacion@vnfsas.com
Teléfono oficina: 601718869

o HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901.262.851-3 con una
participacion del. 5 %

Direccion: Calle 42A #9-13 Ofi.201 Bogota.

Representante Legal: ALFONSO NAVARRO PEROMINGO

Cedula de ciudadania: PAI 057474

Direccién Electrénica: info@hnvi.es

Teléfono oficina: (601) 6147461

MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION NO. UNO (1) DE 2023

En razén a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Nimero 1006 del 06 de septiembre
2021, Acta de Suspensidn No. 01 del 16 de septiembre de 2021, Cesion de Posicion contractual del
21 de abril del 2022, Acta de Suspension No. 02 del 22 de abril del 2022 y Aclaracion al Acta de
Reanudacion del 26 de agosto del 2022, hemos convenido modificar el Contrato previa las siguientes:

1). Que mediante oficio CSS064-OBRA-CL-158-22 del 26 de agosto de 2022, EL CONTRATISTA
presentd para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, certificacion del 25 de octubre de
2022, expedida por el Banco de Occidente con la siguiente informacién bancaria: Cuenta Corriente
No. 477-82004-7, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos
en desarrollo de la ejecucion del contrato Nimero 1006 de 2021.

2). Que mediante Memorando SMC-GGP1 92273 del 16 de noviembre de 2022, la Gerencia de
Grandes Proyectos 1 solicita a la Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
dar tramite a la minuta de modificacion del Contrato.
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Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se regira
por las disposiciones del Contrato Numero 1006 de 2021 y las siguientes

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Paragrafo Primero de la Clausula Novena del Contrato Nimero
1006 de 2021, el cual para todos los efectos legales quedara asi: “PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA
BANCARIA”.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, EI CONTRATISTA present
certificacion del 25 de octubre de 2022 expedida por el Banco de Occidente con la siguiente
informacién bancaria: Cuenta Corriente No. 477-82004-7 en la cual el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato”.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintian vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se
perfecciona con la firma electronica de las partes y sera publicada a través de la plataforma
transaccional SECOP II.

MODIFICACION No. DOS (2) DE 2023

Se realiz6 un balance presupuestal, donde se identifican las metas a ejecutar en el proyecto y se
solicita lo siguiente: 1. modificar el contrato en el sentido de crear una PROVISION PARA ESTUDIOS
Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA
AMBIENTAL en el Parque Nacional Natural del Puracé; esta provisién se manejara como monto
agotable de acuerdo con la necesidad para la ejecucidn del proyecto, 2. Redistribuir los recursos del
contrato de acuerdo con las necesidades requeridas para su ejecucién, se identifica que no se
requieren recursos por valor de $ 1.557.311.951,00 en el valor basico del contrato, no se requieren
recursos de la PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA de $ 1.000.000.000,00. Se ajusta el VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
por lo que no se requieren recursos por $ 18.688.049,00. Para la PROVISION PARA
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) no se
requieren recursos por $324.000.000,00. Recursos que suman $2.900.000.000 millones que se
trasladaran para la PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y
LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL. 3. Teniendo en cuenta que el
contrato establece que la amortizacion del anticipo deberé realizarse por lo menos un (1) mes antes
del vencimiento del plazo contractual, pero el contrato tiene un plazo de 10 afios y la vigencia de las
polizas no cubre este plazo, se requiere modificar el contrato en el sentido de aclarar la CLAUSULA
DECIMA: ANTICIPO PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION asi: EL CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total deberé realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento de la vigencia del amparo de la garantia para el buen manejo y correcta
inversion del anticipo, la cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del afio 2025.”

MODIFICACION No. TRES (3) DE 2024
Modifica la clausula Séptima, “Apropiacién presupuestal”, en el sentido de trasladar recursos de la

bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provisidn para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”. El monto estimado para ajustes proyectado para traslado obedece
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al analisis del historial del comportamiento de los indices ICOCIV desde el inicio del contrato hasta la
fecha y proyectados para los afios siguientes. Conforme a lo anterior, es menester indicar que dentro
de la revision que el Contratista - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, ha realizado sobre el
comportamiento de las inversiones necesarias para lograr el alcance del Contrato, uno de los hechos
fundamentales que determina el nivel de ejecuciéon de obra en el corredor contratado, es el
comportamiento de los ajustes en el tiempo. Al hacer el analisis detallado de la proyeccion de los
ajustes del contrato hasta el afio 2030, se concluyd que resulta necesario realizar el traslado por valor
de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, IVA INCLUIDO ($ 45.389.815.694) de
la bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provision para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”, para lograr contar con los recursos necesarios para los ajustes del
contrato.

MODIFICACION No. CUATRO (4) DE 2024

La presente modificacidn consiste en la incorporacion de recursos a la destinacion del afio 2024 por
valor de ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, de acuerdo con
las consideraciones técnicas y a la evaluacion econémica preliminar es necesaria la modificacion de
los recursos correspondientes al afio 2024, que de TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
M/CTE ($13.782.352.941) IVA INCLUIDO, asciende a un total de VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 24.782.352.941) MCTE IVA INCLUIDO, con el fin de
atender mayores cantidades que se presentan en el contrato en el afio 2024 para realizar las obras
del kildmetro K7+500 al K8+500.

Esta modificacion corresponde Unicamente a una modificacién de las asignaciones presupuestales
que reduce de los recursos destinados para el afio 2026 por valor de ONCE MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, y son incorporado a los recursos destinados del
afio 2024.

Alcance Inicial del Contrato Obra 1006-2021:

Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestién Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletara
(Solucion Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos De Cauca Y Huila

- Actualizacion de Disefios.
- Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 30.0 kilémetros.
- Mantenimiento y rehabilitacion.

Revisién ylo Ajuste ylo Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporaciéon y/o Optimizacién y/o
Complementacién de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados del corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

Mejoramiento, gestion predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.
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o Mejoramiento y pavimentacion de 30.0 kilometros, en los sectores del corredor vial enunciado,
priorizando aquellos que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las
obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias,
mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como
tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad
de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en
el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promovera la optimizacién
técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y
espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor nimero de kildmetros
pavimentados.

e Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

o Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnhos - Sombrerillos”.

Alcance Con la MODIFICACION NUMERO TRES (3) DE 2024 Contrato Obra 1006-2021:

Debido a factores externos imprevistos, ha surgido la necesidad de ajustar esta asignacion presupuestal para
garantizar la continuidad y finalizacién adecuada del proyecto. Por lo que se hace necesario trasladar el valor
de la bolsa subtotal de obras el valor correspondiente a CUARENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
($45.389.815.694), a la bolsa de “Provision para Ajustes, uso de opcién, obras complementarias y/o
adicionales”.

El incremento inesperado en los precios de algunos insumos necesarios para la construccion de carreteras,
situacion que se ve reflejada en el aumento atipico de los indices ICOCIV, los cuales se han incrementado
desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2024 para las Grandes Partidas de Pago mas representativas.

En conclusion, el incremento del ICOCIV del DANE es un fenémeno multicausal que se explica por la
confluencia de diversos factores econdmicos, como la inflacion, el crecimiento del PIB, el dinamismo del sector
de la construccion, el aumento en los precios del petroleo, la depreciacion del peso colombiano y el incremento
del salario minimo. Es importante comprender estos factores para analizar el impacto del ICOCIV en la
economia colombiana y tomar decisiones informadas en el sector de la construccion.

Cabe resaltar que las proyecciones de crecimiento de los indices de ajuste en el plazo restante para la ejecucion
del contrato (hasta Julio 2030) fueron comparados con las proyecciones de crecimiento estimados por el
Instituto, encontrando gran similitud, por lo que se acogieron estas proyecciones de los indices de Ajuste
estimados por INVIAS.

Realizado el balance del contrato por el contratista se estableci6 que tanto el valor de las obras, como el de los
ajustes, son superiores a la disponibilidad presupuestal que tiene INVIAS para la ejecucidn del proyecto para el
Mejoramiento y Rehabilitacion y/o Mantenimiento como se muestra a continuacién.
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Se debe tener en cuenta que con los recursos asignados inicialmente para el contrato a la bolsa de Subtotal
Valor Basico de Obras por $ 237.511.293.458 se habia estimado ejecutar 60.5 km asi:

Tabla 6 —Tramos priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021

SECTOR km
Rehabilitacion KO+000 al K15+900: 15.90

Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K84+000: = 30,00

Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60

TOTAL, A INTERVENIR 60,50
Sin embargo, de acuerdo con el balance presentado por el contratista para ejecutar los 60.50 Km se requieren
un Subtotal Valor Basico de Obras por de $ 249.600.002.833 y para la Provision para ajustes, uso de opcion,
obras complementarias y/o adicionales $ 111.218.687.587, recursos que no estdn garantizados
contractualmente.

En consecuencia, con la redistribucion de recursos asignado contractualmente se tiene una partida para un
Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 192.121.477.764)
MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provisién para ajustes, uso de opcion, obras complementarias y/o
adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32 Km asi:

Tabla 7 - Nuevos sectores priorizados

Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K76 +420: = 22.42
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00
TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato es a Precios Unitarios, el presupuesto
BASICO final sera el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada item hasta
agotar la partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificacion se disminuye el Valor Basico
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta fisica que se podia lograr con el mismo, siendo que
el valor disponible en la partida denominada el SUBTOTAL DE LAS OBRAS, debe ser modificado para trasladar
al rubro denominado PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
ADICIONALES el valor necesario para el pago de los ajustes de obra del contrato, resaltando al final que el
valor total del Contrato 1006 la suma de TRESCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($300.149.391.398)
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 330,369 salarios minimos legales mensuales
vigentes para el afio de suscripcion del contrato. Y por ende el valor del Contrato 1006 de 2021, no tiene ninguna
variacién con la presente solicitud de modificacion al mismo.
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Tabla 8 -Cuadro resumen de redistribucion de recursos del contrato No. 1006 de 2021

Valor actualizado
ultima
Concepto Valor inicial Minuta de Modificacion

Contractual No. 5

Fecha: 9/May/2024
Subtotal Obras $239.068.605.409 $237.511.293.458 -$ 45.389.815.694 $192.121.477.764
Provision para ajustes, uso de opcion, obras | ¢ 55 540 976 98 $35.510.276.968 $45380815604  $80.900.092.662
complementarias y/o adicionales
Provision para jornadas de trabajo 24 horas
diarias 7 dias de la semana
Valor basico del contrato incluye obras
complementarias y ajustes $275.678.882.377 $273.121.570.426 $0 $273.121.570.426
Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra ) $2.014.576.448 $1.995.888.399 $0 $1.995.888.399
Subtotal obras (incluye IVA) $ 277.693.458.825 §$275.117.458.825 $0 $ 275.117.458.825
Revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion
ylo complementacion de los estudios y disefios
ylo elaboracién del calculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial
Iva - revision, ajuste y/o actualizacion ylo
modificacion y/o complementacion de los estudios
y disefios y/o elaboracion del célculo de la
estructura  del pavimento ylo  célculos
estructurales y/o de obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial
Total estudios y disefios, revision, ajuste ylo
actualizacion ylo modificacion ylo
complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracion del calculo de la estructura del $2.052.750.000 $2.052.750.000 $2.052.750.000
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la

Valor a Valor actualizado

Redistribuir presente solicitud

$1.100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000

$1.725.000.000 $1.725.000.000 $0 $1.725.000.000

$ 327.750.000 $ 327.750.000 $0 $ 327.750.000

infraestructura vial

Provision para estudios y disefios sitios criticos $0 $2.436.974.790 $2.436.974.790

lV?, - provision para estudios y disefios sitios $0 $463.025.210 $0 $463.025.210

criticos o o

Total - provision para estudios y disefios sitios

criticos $0 $2.900.000.000 $0 $2.900.000.000

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambientale | $20.079.182.573 $20.079.182.573 $20.079.182.573

IVA19%)

Provision para implementacion del protocolo de

bioseguridad por covid-19 (incluye IVA) § 324.000.000 §0 §0
Valor Total $300.149.391.398 $300.149.391.398 $0 $300.149.391.398

En conclusion y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribucion de recursos
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA'Y
DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTAY CUATRO ($ 192.121.477.764) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provision para ajustes, uso
de opcidn, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32
km
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Que el contrato de obra establecido inicialmente el siguiente alcance:

Tabla 9 —Tramos Iniciales priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021

Sector Km |
Rehabilitacién K0+000 al K15+900: 15.90
Mejoramiento y Pavimentacién K51+000 al K54+000: 3.00
Mejoramiento y Pavimentacién K54+000 al K84+000: = 30,00
Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60
TOTAL, A INTERVENIR 60,50

Que del andlisis realizado conjuntamente entre el Contratista e Interventoria se tiene que el alcance con los
recursos asignados contractualmente es:

Tabla 10 - Nuevos sectores priorizados con redistribucién de recursos

Sector Km

Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K76+420; = 22.42
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00

TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Es importante dejar claro que, con el traslado de recursos, no se variara el valor del contrato ni el tiempo de
ejecucion.

Vigencias Presupuestales

Las vigencias presupuestales se refieren a recursos comprometidos para el proyecto Corredor de Paletara. A
continuacion, se detallan las apropiaciones del afio 2021 al 2030.

Tabla 11 - Vigencias Presupuestales Iniciales del Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES ‘

Afio Valor

2021 $6.125.861.986

2022 $ 18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882
2024 $ 13.782.352.941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $36.752.941.176
2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Tabla 12 - Vigencias Presupuestales Modificacion N° 4 Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara
VIGENCIAS PRESUPUESTALES ‘

Afio Valor
2021 $6.125.861.986
2022 $18.376.470.588

2023 $ 27.564.705.882
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VIGENCIAS PRESUPUESTALES ‘

2024 $ 24782 352 941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $25752941 176
2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Version 0

Registros Presupuestales

Los registros presupuestales de contrato que certifican la existencia en el presupuesto del Instituto Nacional de
vias INVIAS con un monto de recursos destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones
contractuales y que aprueba la apropiacion de presupuesto para cumplir las obligaciones pecuniarias del
contrato estatal, comprometiendo los recursos publicos necesarios para su ejecucion se detallan en la siguiente
tabla:

Tabla 13 - Cuadro Resumen Registré presupuestal Contrato de obra

Fuente de Indicar si es Contrato
Viqencia Registro Programa-Subprograma-Proyecto Recurso Financ.i'acién Principal o
Fiscal No. No. (Naclt?n o No. De Adicional
Propios)
2021 467521 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal $ 6.125.861.986,00
2022 346622 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal $ 18.376.470.588,00
2023 204223 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién G B $27.197.176.470,00
C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 $ 367.529.412,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 13.598.587.980,00
2024 136424 C-2401-0600-113-51102D-2401023-03 11 Nacion Contrato Principal $ 183.764.961,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 11.000.000.000,00
2025 74825 C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacion Contrato Principal $27.197.176.215
C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nacién Contrato Principal $367.529.667

3.2 Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes

El contratista ha llevado a cabo estas obras que ayudan en la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de
la via, con un porcentaje de ejecucion basica en obra para el mes de agosto de 2025, de 1,10% con un
acumulado ejecutado de 26,71% y desarrollaron las siguientes actividades:

e Conformacién de calzada existente del K51+500 al K70+000 y del K17+600 al K18+000.

e Remocién de derrumbes : Se removieron derrumbes en el sector del Parque Nacional Natural Puracé
K72+000.

e Excavaciones varias sin clasificar en muros de contencién del K9+700MI, K9+100 MI, K10+500MI,
K11+135 MD, K12+490 MI; alcantarillas K10+290, 15580 ; disipadores K1+370MD, K11+205Ml,
K11+712,1, K11+735MI1.50MI, K11+890MI

e Concreto clase 28 mpa : en muros de contencion del muros de contencidn del K9+100 MI, K10+500MI,
K11+135 MD, K12+490 MI ; alcantarillas KO+114.

e Concreto de 14mpa para solados de limpieza en alcantarillas KO+114, K10+290, K15+580, disipadores
K9+100 MI, K10+500MI, K11+135 MD, K12+490 MI
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o Concreto de 21 mpa, para accesos a viviendas y canales de entrada a alcantarillas.

e Cunetas: Se realizaron cunetas en los siguientes tramos K7+800 al K7+900 MD, K9+030 al K9+350
MD y MI.

e Acero para en muros de contencion K9+100 MI, K10+500MI, K11+135 MD, K12+490 MI ; disipadores

K1+370MD, K11+205MI, K11+712,1, K11+735MI.50MI, K11+890MI ; acero sobreancho para MR

Tuberia reforzada d=90cm, se instald tuberia en las alcantarillas K10+290 y K15+580

Geotextil de separacion de suelo: K10+390

Material granular drenante: en sitios de fallos en el sector del k59+500 al K82+200 PNNP

Reciclado de suelo cemento K9+350-K9+635 MD, K9+350-K9+635 MD, K9+955- K10+220 MI,

K10+230 - K10+475 MD, K11+310 - K11+320 MI, K12+075- K12+100 MI, K12+465- K12+575 MI,

K15+500- K15+590 MD.

e Pavimento de concreto hidraulico acelerado K9+341,9 - K9+494,11 MD, K9+750,42 - K9+947,35 MI,

K9+412,23- K9+628,61 MI, K9+947,35- K10+198,04 MI, S K10+223,75 - K10+464,97 MD.

K11+302,78- K11+328,58 MI, K15+490,93 -K15+589,15 MD, SOBREANCHO K9+316,64-K9+403,63

MD.

Mejoramiento: Mejoramiento para cajéos y llenos de muros.

Llenos para estructuras: en Muros y fallos

Disipadores :Se construyeron disipadores en K11+202MI, K11+900MI, K12+490MI, K12+560MI.

Caisson de d=1,20, se realizaron 80m de pilas para el muro K9+700MI .

Subbase Granular, adicionada para mejoramiento del Parque Nacional Natural Puracé desde el

K51+800 - K57+800, subbase de soportes para cunetas.

Respecto a la Instalacion de pavimento hidraulico MR42 se tiene un acumulado a agosto de 2025 es de 14,865
km.

A Continuacién, se presenta el resumen de inversion que se tiene para el mes de agosto de 2025 y el
acumulado que se tiene hasta la fecha.

Tabla 14 - Control de inversién

VALOR

CONDICIONES

VAOR CONTRACTURAL  ACTUALIZADAS VALOR .

ACUMULADO

DESCRIPCION (SEGUN LA PROPUESTA EJECUTADO

ECONGMICA APROBADA)  Modificacion No. 6 ppegeNTE MES
de fecha 22 de

Noviembre de 2024

SUBTOTAL OBRAS 239.069.000.000 192 121 477 764 2.640.593.500 63.859.763.106
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 35.510.276.968 80.900. 092.662 14059191342
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS

DE LA SEMANA (C) 1.100.000.000 100.000.000

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y AJUSTES D=(A+B+C) 275.678.882.377 273.121.570.426 2.640.593.500 77.918.954.448
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E) 2.014.576.448 1.995.888.399 19.296.645 569.407.744
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D*+E) 277.693.458.825 1.995.888.399 2.659.890.145 78.488.362.191
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O

COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS 1.725.000.000 275.117.458.825 0 1.471.959.753
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O 307 750,000 1.725.000.000 0 279.672.353

COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y

TOTAL, ESTUDIOS Y DISENOS, RE)/ISION, AJUSTE Y/O i
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS 2.052.750.000 327.750.000 0 1.751.632.106
ESTUDIOS Y DISENOS
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VALOR

CONDICIONES

VAOR CONTRACTURAL  ACTUALIZADAS VALOR o

ACUMULADO

DESCRIPCION (SEGUN LA PROPUESTA EJECUTADO

ECONOMICA APROBADA)  Modificacion No. 6 ppesenTE MES
de fecha 22 de

Noviembre de 2024

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.052.750.000 0 1.838.980.856
AMBIENTAL

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.436.974.790 0 349.406.363
AMBIENTAL

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 463.025.210 0 2.188.387.219
AMBIENTAL

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA
Licencia ambiental e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 300.149.391.398 300.149.391.398 $2.659.890.145 $82.940.471.269

20.079.182.573 2.900.000.000 512.089.753

324.000.000 20.079.182.573

3.3 Seguimiento a los items No Previstos
Seguimiento items No Previstos Presente mes

Con fecha de corte del presente informe el contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 No ha presentado
a consideracion de la interventoria ltems No Previstos,

Se tienen aprobados los siguientes items no previstos N°1 y N°2 que se muestran a continuacion.

Tabla 15 - Items no previstos N°1y N°2 Aprobados —Corredor Paletara

GRUPO DE

GRUPO DE AJUSTE CONDICIONES ACTA EJECUTADO

VALOR

LA ACORDADO DESCRIPCION ITEM ) MODIFICACION N°6 ACUMULADO

ICCP  ICOCIV  ICCP-ICOCIV UNITARIO  CANT. VALOR CANT. VALOR
Pavimento de concreto  hidraulico

11603 6-11603 acelerado m3 972.7117 23908 23.255.718.036 = 16.892,8 & 16.431.913.739
11602 2-11602 Reciclado suelo cemento m3 203.876 25957 5.292.009.332 15.093,3 | 3.077.161.631
11606 6-11606 Tuberia perforada para drenaje de 4" M 26.267 47998 1.260.763.466 14.629,0 384.259.943

11604 6-11604 Relleno para estructuras con subbase m3 108.562 4700 510.241.400 4.726,3 513.096.580

Concreta resistencia 14mpA (G) -
Ciclépeo

Pilote De Concreto Vaciado In Situ Tipo
Caisson Concreto Estructural Clase
Fc=28 Mpa Tremie De Diémetro 1,2m
(Incluye Excavaciones, Y No Incluye
Acero De Refuerzo) Excluyendo El
Parque Nacional Natural Purace.

Disipadores De Energia En Concreto
Clase 21 Mpa Longitud Mayor A 30m

Relleno Con Material De Excavacion
6 11604 6-11604 Detras De Cuneta (Incluye Transporte, m3 13.869 3.875 53.742.375 3.262,4 45246225
Colocacién Y Conformacién)

Mejoramiento De La Subrasante Con
Adicion De Materiales  (Incluye
6 11601 6-11606 Suministro Y Transporte De Material =~ m3 90.881 14.620 1.328.680.220 1.562,8 142.028.826
De Mejoramiento) ~Excluyendo  El
Parque Nacional Natural Purace)

D OO O

11604 6-11604 M3 400.932 2097 840.754.404 7714 309.278.945

6 11606 6-11606 M 3.832.328 1.040 3.985.621.120 528,0 2.023.469.184

6 11604 6-11604 m3 2.159.925 300 647.977.500 0,0 0
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El 22 de junio de 2023 en comunicacién ICA-INV-00197 se remiten la Solicitud de aprobacion Analisis de
Precios No Previstos N°1, los items mencionados en la tabla 5 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

El 1 de diciembre de 2023 en comunicacién ICA-INV-288 se remiten la Solicitud de aprobacién Anélisis de
Precios No Previstos N°2, los items mencionados en la tabla 5 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

Considerando que el contrato de obra No.1006 de 2021, ejecutado por el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064,
cuenta con la realizacion de estudios y disefios se identificaron varias actividades no incluidas en el presupuesto
inicial, las cuales generan varios items de pago no previstos y conforme con lo establecido en el ANEXO 1 -
ANEXO TECNICO MODULO 1 en el sub numeral 13.31 Notas técnicas adicionales, cita lo siguiente:

“..)

13.31 Notas técnicas adicionales.

b) El contratista debera atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se
encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el interventor definird el tipo de
intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al contratista su ejecucion; en caso de que se
requieran estudios y/o disefios y/o calculos adicionales éstos debera realizarlos el contratista y
ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el contratista presentara los analisis
de precios unitarios no previstos (incluidos los estudios y/o disefios y/o calculos adicionales, si
aplican) al interventor para su revisién y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la
Direccion Territorial correspondiente y a la unidad Ejecutora que corresponda, para la
continuacion del tramite pertinente. (...)”

ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS N°1

Tabla 16 - Items no previstos N°1 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara

fTEm DESCRIPCIGN DEL fTEM UNIDAD  CANTIDAD GO

Acordado
500.1P-13 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO A 7 DIAS m3 23.908,00 $972.717,00
350.1P-13 RECICLADO SUELO CEMENTO m3 25957 $ 203.876,00
663.1P-13 TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4" m 47.998,00 $ 26.267,00

610-1P RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE m3 4700 $ 108.562
630,7P-13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO m3 500,00 $400.932,00

Justificacion Técnica Precios No Previstos Aprobados N°1
ITEM 500.1P  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO

En las condiciones geométricas de la via en la actualidad, las actividades de rehabilitacién afectan directamente
la circulacion de camiones y especialmente la movilidad de vehiculos articulados en el tramo. Este tipo de
vehiculos por sus dimensiones naturales, en la trayectoria de giro utilizan parcialmente el carril opuesto al de
circulacion.

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacion del corredor vial, concretamente desde
el PRO al PR18 y que, el ancho de calzada existente de 7m se mantendra en un 60% de la longitud, estimando
un 40% que corresponden a longitudes de curvas en las cuales por efecto de la trayectoria de giro y para
garantizar la seguridad vial se hace necesario contar en el menor tiempo posible con los dos carriles habilitados
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La solucion que se visualiza al respecto, es cubrir rapidamente toda la banca, lo cual se logra con la construccion
de las losas de los dos carriles en el menor tiempo posible, asi como la construccion inmediata de las cunetas.
En caso contrario el agua se canaliza por el carril que tiene menor nivel, arrastrando el material y afectando
directamente la junta entre losa construida y subbase granular. Este es un fenémeno que se agrava debido a
las pendientes de los tramos del proyecto que generalmente se desarrollan con valores elevados cercanos a
los maximos permitidos.

La situacion antes descrita, al no tener rdpidamente construidos los dos carriles de la via, genera la necesidad
de implementar medidas correctivas a la subbase granular como renivelaciones, repetir seriado de estructura,
estabilizaciones con cemento, y eventualmente podria generar sobre espesores en las losas de concreto para
compensar las pérdidas de material en la capa superficial de la subbase.

Adicionalmente, se presentan una serie de elementos que inciden en el proceso constructivo, en tres aspectos
fundamentales:

Transito de materiales: Restriccién y bajo rendimiento en el transporte de materiales, especialmente para las
doble troques y tractomulas en las que se transportan agregados y cemento a granel, limitantes importantes
que afectan el rendimiento de la obra ya que se incrementan los tiempos de recorrido, reduciendo la capacidad
de carga para la ejecucién de la obra.

Dafios a las losas construidas: El paso obligado de vehiculos por un solo carril de circulacién durante muchos
dias, puede provocar dafios en los bordes de la placa construida, y ademas pérdida por corte o desprendimiento
de los refuerzos longitudinales de amarre, situaciones que obligan a reparaciones locales y reprocesos para la
recuperacion de los anclajes de amarre.

Exposicion de las Capas Granulares: de acuerdo con el proceso de construccion y al posible incremento de
camiones de carga de productos, se puede llegar a presentar deterioro acelerado de la capa de subbase
granular por causa de incremento de trafico en el sector.

Por lo tanto, de acuerdo con las consideraciones expuestas, el estudio técnico y de laboratorio realizado, se
justifica implementar en el menor tiempo posible, UN CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO en el proceso
de construccion del pavimento Hidraulico. Esto lograra resistencias tempranas del 80% que permitan reducir
el tiempo en dar al servicio los tramos de via pavimentados

ITEM 350.1P RECICLADO SUELO CEMENTO COMO CAPA ESTRUCTURAL

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacién del corredor vial, entre el PRO al PR18,
teniendo en cuenta las condiciones encontradas y optimizando para la intervencion de la estructura de
pavimento deteriorada existente, la alternativa seleccionada para la rehabilitacion del pavimento, es una
estructura que esta conformada por una capa de material reciclado en una profundidad de 20cm la cual sera
estabilizada con cemento estructural siguiendo todos los requerimientos establecidos en la Especificacion
Particular, una vez nivelada y compactada esta capa de 20cm, se instalara sobre esta, una capa de 23cm de
pavimento en concreto hidraulico MR 42. Con esta alternativa se optimiza la utilizacién del 100% del material
reciclado existente generando con ello beneficios ambientales de sostenibilidad y adicionalmente econdmicos
para el proyecto como lo son:

Mayor uso de materiales locales; el suelo-cemento permite utilizar el suelo existente para su elaboracidn, con
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lo que se consigue reducir considerablemente los costos de transporte de material de aporte y aumentar los
rendimientos de construccién.

las propiedades de las mezclas de suelo-cemento permiten distribuir la carga aplicada en un area mayor que
en el caso de una capa granular; por tanto, a igualdad de capacidad de soporte es posible contar con estructuras
de pavimentos de menor espesor 0 con un menor nimero de capas.

Las propiedades mecanicas del suelo-cemento se incrementan con el tiempo, lo que reduce al minimo la
necesidad de mantenimiento del pavimento, obteniéndose prolongada vida util y disminucion del total de la
estructura del pavimento.

ITEM 663.1P  TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4"

Con el objeto de proteger la carretera contra posibles efectos negativos ocasionados por el flujo de infiltracién
proveniente de aportes laterales, se propone la construccion de filtros debajo de las cunetas al pie de los taludes
de corte a media ladera.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona en estudio, se proponen filtros a lo largo de todos
los taludes de corte. Asi mismo se tendra en cuenta este insumo para los sitios criticos, obras de contencion y
las zonas de disposicién de estériles que consideran ademas del geotextil y el material drenante, la instalacion
de una tuberia perforada de 4” que es la que permite aumentar la eficiencia del filtro y evacuar de forma directa
las aguas recolectadas, a las pocetas de las alcantarillas.

En zonas de alto flujo de aguas como las que recorre el proyecto, es necesario un control alin mas eficiente de
flujos, y por tanto se presenta el item para poder adelantar la construccion correcta conforme a lo establecido
por la revision de los estudios y disefios del proyecto.

ITEM 610- 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE

El objetivo principal de esta actividad es la construccién de los llenos de alcantarillas con un material granular
con mejores caracteristicas geomecanicas que generen condiciones de cohesion, firmeza y uniformidad que
permitan mitigar y mejorar las actividades de los rellenos y la compactacién de los mismos, de esta manera
disminuir la interferencia en el tiempo de paso de los vehiculos.

Se hace necesario la inclusién de este item, pues con él se garantiza plasticidad minima que tiene como
propésito reducir la susceptibilidad del material granular al contacto con el agua y una granulometria apropiada,
lo que permite mejorar y facilitar el proceso de compactacion, reducir los tiempos de intervencion y dar al servicio
los tramos intervenidos con mayor celeridad.

ITEM 630.7 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO

Este item es necesario para las reposiciones de nivel en zonas de intervencion de obras de drenaje cuya
capacidad de soporte se ve reducida. Permite recuperacién de niveles retirando material indeseable para
posteriormente implantar las obras requeridas de manejo y control de aguas, cabezales de entrada y/o salida,
descoles y canales de descarga, asi como algunos soportes de alturas menores para obras de contencidn.
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ITEMS NO PREVISTOS N°2
Tabla 17 - Items no previstos N°2 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara
PRECIO
iTEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
Acordado \
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO
ESTRUCTURAL CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M (INLCUYE
S2i2 EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZ0) EXCLUYENDO EL PARQUE m (LI CaRRaRn
NACIONAL NATURAL PURACE.
670.5.1P ?(I;AS/;PADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A m3 200 §2.159.925,00
610.2P RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA (INCLUYE m3 2.875,00 §13.869,00

TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (INCLUYE
230.2P SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL m3 1120 $90.881
PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE)

Justificacion Tecnica- Acta De Fijacion De Precios No Previstos N°2

ITEM 621.2P  PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURAL
CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE.

Para la proyeccion de la cimentacion de muros en algunos sitios y en razén de las caracteristicas geométricas,
cargas operativas se plantea la proyeccién de elementos de transferencia tipo pilotes y/o pilas excavadas a
mano (caisson) y fundidos “in-situ” adosados mediante viga cabezal, los cuales trabajaran por punta y fuste

La construccién PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURA
obedece a la necesidad de la construccion de cimentacion profunda mediante una alternativa de intervencion
menos invasiva en la via, que permita la transitabilidad sin mayor afectaciéon a los usuarios de la via,
garantizando asi la seguridad vial al no contar con equipos parqueados en un carril y es una obra mas limpia
sin contaminantes que afecten negativamente al ambiente.

Con las condiciones que se presentan, es necesario abordar la forma de construir pilas de cimentacién tipo
caisson, sin utilizar equipos de construccion de gran envergadura y tamafio, que resultan inapropiados para la
situacion especifica de la obra en relacion con su proximidad a desfiladeros, zonas inestables, anchos de via
existentes y estabilidad geotécnica general de la obra, debido a que ocasionarian la interrupcion total del trafico
vehicular, riesgo de inestabilidad al terreno y a las estructuras aledafas, problema que se evitaria con pilas pre
excavadas.

Los pilotes tipo caissons excavados de forma manual, son estructurados con formaleta consistente en anillos
de seguridad en concreto reforzado lo cual cumple con diferentes propdsitos, uno de ellos es darle estabilidad
al caisson evitando posibles presiones laterales del suelo y ocasionando deslizamientos, traba entre las
unidades de construccion vy, adicionalmente, al generar estabilidad sirven de apoyo para determinar la
verticalidad del caisson y su profundidad, siendo esto clave al momento de realizar su fundicién. Permitiendo
finalmente verificar en su avance las condiciones del estrato portante y determinar niveles precisos de fundacién
y empotramiento.

Dentro de las ventajas del proceso de construccion en los pilotes tipo caisson en la obra se tiene:
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e Se puede desarrollar simultaneamente o por tramos de acuerdo con los frentes de obra.

o Los pilotes fijados en suelos arcillosos producen levantamiento del terreno y ocasiona que pilotes ya
empotrados se muevan lateralmente, lo que no ocurre durante la construccién de pilas pre excavadas.

o La superficie sobre la cual la base de la pila pre excavadas se construye, se puede inspeccionar
visualmente

e Las pilas de cimentacion tienen alta resistencia a cargas laterales

Es una actividad que no utiliza equipos mecanizados para su construccion, requiere de la utilizaciéon de mano
de obra con mucha mas dedicacion para la excavacion e instalacion de concreto para anillos y nucleo del
caisson, a diferencia del precio contractual “Pilote de concreto vaciado in situ de didmetro 1,20 m. (incluye
excavacion y No incluye refuerzo)’ que al contar con equipo mecanizado para la excavacion y al no requerir de
anillos disminuye sustancialmente la dedicacion de la mano de obra empleada.

El rendimiento del personal para la excavacion estd considerado de acuerdo con la tipologia de los suelos
encontrados de acuerdo con el ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE OBRAS DE
DRENAJE VERSION 2.0 y el VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES
VERSION 7.2. donde predominancia de suelos cohesivos de consistencia baja a media, dispuestos en los
sectores iniciales de la excavacion, sobre un basamento de roca metamorfica meteorizada y fracturada, que
requiere de la utilizacion de martillo neumatico sin la utilizacion de explosivos y el posterior retiro manual del
material de excavacion con molinete, por lo tanto, se estima:

Para realizar un metro de excavacion de caisson (incluyendo excavacion en roca, retiro con molinete y acarreo
no mayor a 20 metros) se estima un avance diario de 60 cm, teniendo en cuenta que las capas superficiales
pueden ser en apariencia blandas, pero la dificultad de excavacién se incrementa a medida que se profundiza
y de la misma manera el retiro del material proveniente de la excavaciéon por medios manuales consume un
recurso de tiempo adicional importante.

ITEM 670.5.1P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A 30M

De acuerdo con los estudios y disefios geotécnicos, hidraulicos y estructurales es necesario implantar obras
hidraulicas y estructurales para canalizar y conducir el caudal recogido por las cunetas para de esta manera
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via, es asi, que se cuenta con el precio
unitario “Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m”, precio que cubre parcialmente las
necesidades del proyecto debido a que es claro que la longitud maxima de este precio unitario es de 30 metros
de longitud, sin embargo, para longitudes mayores a 30 metros no existe un precio unitario que garantice la
construccion de disipadores de energia.

Los disipadores de energia son estructuras hidraulicas, utilizadas para disminuir exceso de energia cinética del
flujo, expresada en altas velocidades, que, al intentarse reducir producen grandes presiones y la aparicion de
saltos hidraulicos e impactos del agua sobre el material expuesto, logrando con ello prevenir erosién aguas
abajo.

Los disipadores de energia tipo para longitudes mayores a 30 metros podran ser empleados en el descole de
las estructuras que se consideren necesario, este tipo de obras se realizaran con el fin de conducir y canalizar
el caudal conducido por la respectiva obra hidraulica, como por las cunetas que descargaran en la misma, para
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via en el sitio en particular.
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Debido a la complejidad para el acceso y vaciado del concreto a distancias mayores a 30 metros, se incluye en
los equipos una Bomba de concreto. Debido a las labores propias de la actividad a realizar en un terreno de
alta pendiente con una topografia muy quebrada, mayores distancias de acarreos, instalacion de tuberia para
el vaciado de concreto y dificultades de acceso para el acarreo de materiales y herramienta, el rendimiento de
la mano de obra se estima en 0.6 m3

ITEM610.2P  RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA (INCLUYE
TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)

De acuerdo con los estudios y disefios de pavimentos e hidraulicos la escorrentia superficial a lo largo de la via
sera manejada por cunetas y en algunas condiciones particulares por canales. Se proyectan secciones de
cuneta tipo, donde una de las funciones principales es la de recoger las aguas de escorrentia procedentes de
los taludes de cortes y laderas adyacentes, sin embargo, una vez construidas las cunetas, quedan oquedades
entre el espaldar de la cuneta y el talud el cual debe llenarse con material producto de excavacion con el fin de
evitar el lavado y arrastre de material debajo de la cuneta que afectan la estabilidad de la cuneta.

De acuerdo al procedimiento constructivo para el lleno de cunetas con material de excavaciones puede estimar
que en un dia se podran realizar sin inconvenientes 423 metros lineales, lo cual representa 190,5 m3 de lleno
detras de cunetas, que en 8 horas de trabajo equivale a 23,81 m3/hora. Para el transporte de material se tiene
una distancia de 15.5 Km con el centro de gravedad de 7,5 Km

ITEM 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (INCLUYE
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE
NACIONAL NATURAL PURACE)

De acuerdo con los estudios y disefios de geotecnia y las necesidades propias del proyecto se debe ejecutar
la construccion de mejoramiento con el fin de mejorar las condiciones del suelo con material de mejoramiento.
Para casos particulares donde se evidencie alta plasticidad y/o baja consistencia, se debera instalar una primera
capa de 30 cm con material de mejoramiento, segin ART 220 INV con un CBR = 5%, como complemento al
espesor de subbase granular que se proponga segun aplique. El mejoramiento de suelos blandos de subrasante
es una alternativa econdmica, sustentable y de impacto positivo para el medio ambiente, de la cual se pueden
obtener resultados que muestran un beneficio en las condiciones fisicas y geomecanicas del suelo.

JUSTIFICACION ECONOMICA.

Es importante mencionar que el ANEXO 1 - ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el
sub numeral 12.14 Cantidades de Obra, cita lo siguiente:

1..)
13.14

Cantidades de Obra

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta,
estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no
viciaran ni invalidaran el contrato. El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades
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de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdmico del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los
cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de
las obras ejecutadas no podra superar el valor determinado en el contrato.

Acorde con la revision y ajuste de los Estudios y Disefios realizados por el contratista, se establecio la necesidad
de los items no previstos enunciados en esta comunicacion, sin que se altere significativamente el alcance del
proyecto, balanceando el presupuesto contractual con la redistribucién de cantidades, como se indica en el
proyecto de acta de modificacion. Estas variaciones no afectaran ni invalidaran el contrato, por cuanto no se
requiere acreditar ninguna disponibilidad presupuestal adicional.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria

La Interventoria ha realizado durante este periodo los informes semanales de interventoria No. 168 al 171, los
informes de seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores de obra como de interventoria,
recorridos de seguimiento continuo en campo en el corredor, inspeccién para verificacion de toma de muestras
de laboratorio y acompafiamiento en la toma densidades, cilindros y vigas para control de calidad, con el fin de
verificar las actividades ejecutadas en el mes de agosto de 2025, correspondientes a:

o Verificacion de espesores, aceros y control de calidad de las mezclas de concreto utilizadas en la
construccion de cunetas.

o Verificacion de niveles de fundacién, de aceros de refuerzo y control de calidad de los concretos de
las estructuras de concreto que se construyen de obras de drenaje transversal.

o Verificacion de aceros de refuerzo, geometria y control de calidad de los concretos utilizados en la
construccién obras de drenaje transversal.

o Verificacion en campo de las Actas de vecindad entregadas por el Contratista en desarrollo de la
Gestion social, ambiental y de sostenibilidad.

e Se asiste a las mesas de trabajo, socializaciones y de seguimiento de PQR que se realizan de forma
virtual y presencial por las diferentes areas del proyecto.

De conformidad con las intervenciones que se ejecutan actualmente entre el PR0+000 AL PR9+500 vy el
PR11+213 al PR15+000-Tramo Popayan, en PR54+000 al PR83+000 el Tamo del Puracé (Obras de
mantenimiento Parque Nacional Natural Puracé -PNN), se reiterd al Contratista que debe cumplir con el avance
general de las obras, gestion ambiental, social y los procedimientos constructivos que se vienen implementando

Al respecto la interventoria ha solicito al contratista los siguientes requerimientos en el area técnica.

El 11/08/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0650 asunto: Respuesta CSS064-OBRA-CL-2182-25 - Disefio
Muro Caissons K9+657 al K9+711 MI V2.0, Se aprueba.

El 15/08/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0653 asunto: Respuesta CSS064-OBRA-CL-2196-25 - Disefio
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muro K12+152 AL K12+180 MD Version 4.0. Se Objeta y se emiten observaciones.

El 21/08/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0656 asunto: Respuesta CSS064-OBRA-CL-2230-25 - Disefio
Muro K10+273-K10+291 MI Versién 2.0. Se aprueba.

El 25/08/2025 se envia el comunicado ICA-PAL-0661 asunto: Oficio CSS064-OBRA-CL-2249-25 - Hoja de vida
Director de Obra.

3.4.1 Estado de Gestion Social

Se relaciona a continuacion el personal dispuesto por el Consorcio San Sebastian 064, para la ejecucién de la
gestion social del contrato de obra 1006 de 2021.

Tabla 18 - Cuadro Equipo de Gestidn Social Contratista de Obra — Mes de Agosto de 2025

Corredor Nombre Cargo
. ) Len A,éexalmdra Lo Profesional Social
Ruta 2002 (Popayan — Isnos - Sombrerillos) uales
Mildreth Soleyda Mufioz Auxiliar Social

3.4.1.1 Seguimiento a la implementacion de medidas de Gestion Social

3.4.1.1.1Proyecto 1. Atencidn a la comunidad

Servicio de Atencion al Usuario SAU

Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente y en la guia de manejo
ambiental del INVIAS, version 2011, para este periodo el Consorcio San Sebastian 064 cuenta con dos (2)
oficinas de Servicio de Atencién al Usuario, una ubicada en el sector de la rehabilitacion y otra es un punto de

informacién ubicado en el resguardo de Paletara. Las oficinas y horarios de atencién se describen en la
siguiente tabla.

Tabla 19 -Oficinas o puntos de Atencion a la Comunidad

Oficinas Ubicacion PR Horario de atencion Nimero de contacto y correo
K 11+ 300 LS Teléfono fijo: (602) 834 69 55
SAU. Sector de la Vereda Pisojé Bajo 7:00 am - 12:00m )
rehabilitacion. Celular: 3122166952
1:00pm — 4:00pm Ao
Correo electronico:

Punto de Casa Cabildo de 46+000 M Martes socialpaletaraisnos@gmail.com

informacién. Paletara 8:00 am - 12:00m

Puntos satélites y buzones de sugerencias:

Con el propdsito de fortalecer los canales de comunicacion y garantizar una participacion de la comunidad
en el desarrollo del proyecto, el 16 de julio de 2025 el Consorcio San Sebastian 064, llevé a cabo la
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instalacion de dos (2) buzones de sugerencias en puntos estratégicos del area de la rehabilitacion, el
primero se ubica en el PR 14 +500, Vereda la Union Cabrera y el segundo en el PR 9+840, Vereda Pisojé
Bajo.

Indicadores Proyecto 1. Atencién a la Comunidad

En el periodo comprendido del 1 de agosto al 31 de agosto del 2025, el Consorcio San Sebastian 064, reporto
el ingreso de trece (13) PQRS interpuestas por la comunidad.

Tabla 20-Oficinas o puntos de Atencion a la Comunidad

No. Fecha Peticionario Tipo Asunto Estado

PQRS

Solicitud de dos (2) cargas de volqueta de material
215 6/08/2025 ISAAC BEDOYA Solicitud (e 7 Calg e Litis e Ot € [R5y
trabajos de mantenimiento y mejoramiento en via de
DORADO acceso a la cabafia de Parques Nacionales de

Paletara.

CERRADO

. Solicitud de apoyo econémico para un bingo familiar
216 12/08/2025 Solicitud para reunir fondos para actividades de fin de afio de CERRADO

MARIELA JALVIN le vereda Cobalo de Coconuco.
Solicitud de construccién de andenes en el Km 8+200
ELSA MIRYAM Solicitud al K 12+600. (Colegio-Caseta Comunal- Sectores de
217 13/08/2025 ESCOBAR la via) con el fin de salvaguardar la vida de las ABIERTA
personas que transita en este corredor vial,
especialmente estudiantes y adultos mayores.
GILBERTO . Solicitud construccion de muro de aproximadamente
218 14/08/2025 VERJANO Solltud " ogho () metros en el K 9+500. ABIERTA
219 15/08/2025 MARIA DEL Solicitud  de  accesoria para  modificar la
CARMEN - infraestructura de su vivienda y solicitud de
PULICHE S perfilamiento del talud en el km 10+760 margen CERRADA
izquierda.
Solicitud de colaboracién con implementos propios
RONAL MUNOZ . para la practica del deporte de pesca o en dinero en
220 15/08/2025 Solicitud efectivo, lo que se obtengan de dicha actividad serén CERRADA
recursos para promover iniciativa de turismo
comunitario en el sector.
221 JESUS ANTONIO
~ BEadina Solicitud de informacién de documentos que se
MUNOZ requieren presentar al Consorcio para el pago CERRADA
15/08/2025 BURBANO Peticién relacionado a los expedientes prediales identificados
: con ficha predial OO5E-I-MMCPI'Y 005F-IMMCPI.
LILIANA MUNOZ
. Solicitud de acceso en forma de batea en su predio
292 16/08/2025 BENITO PULICHE Solicitud. ubicado en el Km 10+280 margen lzquierda ABIERTA
- Solicita que el acceso a su predio ubicado en el PR
223 20/08/2025 ANA MENESESE Solicitud. 10+000 quede en forma de batea. ABIERTA

PECHENE
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No. Fecha Peticionario Tipo Asunto Estado

PQRS

Solicita construccién de muro de contencion en el
224 22/08/2025 BLANCA PRIMA Derecho de borde de la casa de habitacion en el Km 9+000. ABIERTA

ESCOBAR peticion.

Solicita acceso al predio ubicado en el PR 10+400 M/

225 220082005 | ARYCAMAYOPISO  Solicitud e il ABIERTA

Solicitud aumentar el nimero de reguladores de
trénsito en los puntos criticos y estratégicos, reducir
los tiempos de espera a un méximo razonable y ABIERTA
realizar una planificacion de obras més eficientes que
contemplen horarios alternos o la sefializacién
adecuada que permita el flujo de vehiculos sin causar
un perjuicio tan grave a los usuarios.
El peticionario solicita tener en cuenta el acceso
227 | 260812025 | ELSA MYRIAM | Soliitud ubicado en el PR 10+440, con el finide|garantizar un
ingreso seguro al predio. Adicionalmente, como
ESCOBAR contraprestacion por el permiso otorgado en el PR ABIERTA
10+550, sector "La Montanita", solicita la realizacion
de una explanacion en el predio localizado en el PR
10+665

226 25/08/2025 NATALIA PIZO Derecho de
Peticion.

En el periodo se cerraron once (11) PQRS, de las cuales cinco (5) corresponde al mes de agosto de 2025, y
seis (6) de periodos anteriores.

El Consorcio San Sebastian 064, proyecto de obra N°1006 del 2021, ha recibido un total de doscientas
veintisiete (227) PQRS, de las cuales a la fecha se han cerrado doscientas siete (207) PQRS y permanecen
abiertas en seguimiento veinte (20); ocho (8) del mes de agosto y doce (12) de periodos anteriores.

% . ' tendindos = # de quejas y reclamos atendidos en el periodo (5) _ 389
0 quejas y Teciamos atenatnaos = # de de quejas y reclamos recibidos en el periodo (13) 0

% . ’ dos = # de quejas y reclamos cerrados en total (207) 919
0 qUejas yTectamos cerratos =y tal de quejas y reclamos recibidos en total (227) ’

3.4.1.1.2Proyecto 2. Informacion y Divulgacion.

Con el fin de tener trazabilidad de las actividades sociales ejecutadas en este periodo, el contratista ha emitido
correspondencia a través de correo electrénico y en forma fisica a las diferentes entidades o autoridades
locales.

Volantes Informativos: el dia 27 de agosto de 2025 se realizé la entrega de seis (6) volantes informativos a la
comunidad, con el fin de comunicar la realizacion del levantamiento de actas de vecindad iniciales en el tramo
comprendido entre el km 17+840 y el km 18+000

% d lant lizados = # de volantes realizados en el periodo (6) 100%
0 de votantes reatzados = —y de volantes realizados en total (353) ’
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Reuniones Extraordinarias: para el periodo en mencion el Consorcio San Sebastian 064, no reporto
actividades.

. o # de reuniones realizadas (138)
% Reuniones Extraordinarias = - =100%
# de reuniones programadas (138)

Vallas Informativas: el contratista cuenta con una (1) valla informativa instalada para el proyecto en el siguiente
sitio:
Tabla 22 — Vallas Informativas

Ruta Ubicacion

Ruta 2002 (Popayan) Valla informativa en el PR 1+200 MD.

Puntos satélites de informacién: con el propdsito de fortalecer los canales de comunicacion y garantizar
una participacién de la comunidad en el desarrollo del proyecto, el dia 08 de agosto de 2025 se llevo a
cabo la revision de los buzones de sugerencias en puntos estratégicos del area de intervencion, el primero
en el Km 14 +500, Vereda la Union Cabrera y el segundo en el Km 9+840, Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar
novedades en los buzones.

el dia 15 de agosto de 2025 se llevo a cabo la revision de los buzones de sugerencias en puntos
estratégicos del area de intervencion, el primero en el Km 14 +500, Vereda la Unién Cabrera y el segundo

en el Km 9+840, Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones.

el dia 29 de agosto de 2025 se llevé a cabo la revisidn de los buzones de sugerencias en puntos estratégicos
del &rea de intervencion, el primero en el Km 14 +500, Vereda la Unién Cabrera y el segundo en el Km 9+840,
Vereda Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones.

Cuiias radiales: durante el periodo el Consorcio San Sebastian 064 no report6 actividades.

Cartas personalizadas: el contratista report6 la elaboracion de veinticuatro (24) comunicaciones, en temas de
respuesta a derechos de peticion, tutelas, PQRS en general.

3.4.1.1.3Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios publicos.

Las actas de vecindad se realizan con el objetivo de verificar el estado actual de las viviendas antes de las
actividades constructivas. A corte 31 de agosto del 2025 se han levantado el total de actas de vecindad de
inicio; trecientas sesenta y nueve (369) y diecisiete (17) actas de vecindad de seguimiento y doscientas
cuarenta y un (241) actas de vecindad de cierre.

Durante el periodo correspondiente a este informe, se reporta el levantamiento de cinco (5) actas de vecindad
de inicio en el tramo comprendido entre el km 17+840 y el km 18+000.

Por otro lado se realizé el levantamiento de siete (7) actas de vecindad de cierre




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 4
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA ‘ CONSORCIO

PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ICAYECO-189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pagina
AGOSTO DE 2025 70

En el mes de agosto del presente, el contratista report6 la realizacién de un (1) acta de compromiso que se
describe en la siguiente tabla.

Tabla 23 — Actas de compromiso — Agosto — 2025

No. Nombre y Apellido Fecha Lugar Acta de Compromiso
Acta
120 Victor Cerén 16/08/2025 Km 17+740 Permiso para corte de talud en el predio ubicado en el Km 17+740
margen derecha.

Indicadores Proyecto 3. Manejo de la Infraestructura de Predios y de Servicios Publicos.

# de actas de compromiso a la fecha (369)

% A iso = = 1009
% Actas de compromiso # de actas requeridas (369) 00%

# de actas de vecindad levantadas a la fecha (120)

% 1 tamiento de AVI = = 1009
% levantamiento de # aproximado de viviendas existentes (120) %

# de actas de vecindad levantadas a la fecha (221)

% 1 tamiento de AVC = = 60%
o fevantamiento e # aproximado de viviendas existentes (364) °

3.4.1.1.4Proyecto 4: Recuperacion Del Derecho De Via.

El Consorcio San Sebastian 064 radico dos (2) comunicados, identificados como CSS064-OBRA-VR-2261-25
y CSS064-0OBRA-VR-2262-25, a la Alcaldia Municipal de Popayan, con el proposito de mantener informadas a
las autoridades competentes y solicitar a los entes gubernamentales el inicio de las acciones administrativas
ylo judiciales necesarias para proteger el area invadida de forma irregular. En dichos comunicados se reporto
la ocupacién irregular en los puntos PR 7+240 Ml 'y PR 11+264 MI.

# de reportes en el periodo (2)

%d lant lizados = =69
% de volantes realizados # de reportes realizados en total (31) %

# de reportes en el periodo (0)

%d lant lizados = =39
% de volantes realizados # de reportes realizados en total (29) %
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10/10/2022

19/10/2022

5/1/2023

5/1/2023

26/5/2023

14/6/2023

27/7/2023

15/8/2023

22/11/2023

22/11/2023
11/3/2024
11/3/2024
20/3/2024
20/3/2024
20/3/2024
20/3/2024
18/4/2024
20/5/2024
27/5/2024
27/5/2024

11/06/2024
11/06/2024

11/06/2024
29/08/2024
29/08/2024

29/08/2024

2/10/2024

2/10/2024
20/02/2025
26/08/2025
26/08/2025

Tabla 24 Relacion de notificaciones sobre el derecho de via.

Consecutivo

CSS064-OBRA-VR-219-22

CSS064-0BRA-VR-221-22

CSS064-OBRA-VR-222-22

CSS064-OBRA-VR-336-22

CSS064-OBRA-VR-337-23

CSS064-0BRA-VR-606-23

CSS064-OBRA-VR-660-23

CSS064-0BRA-VR-742-23

CSS064-OBRA-VR-803-23
CSS064-OBRA-VR-1072-23

CSS064-OBRA-VR-1072-23
CSS064-OBRA-VR-1296-24
CSS064-OBRA-VR-1296-24
CSS064-OBRA-VR-1310-24
CSS064-OBRA-VR-1310-24
CSS064-OBRA-VR-1310-24
CSS064-OBRA-VR-1310-24
CSS064-OBRA-VR-1386-24
CSS064-OBRA-VR-1483-24
CSS064-OBRA-VR-1495-24
CSS064-OBRA-VR-1496-24

CSS064-OBRA-VR-1526-24
CSS064-OBRA-VR-1526-24

CSS064-OBRA-VR-1526-24
CSS064-OBRA-VR-1696-24
CSS064-OBRA-VR-1696-24

CSS064-OBRA-VR-1696-24

CSS064-0BRA-VR-1725-24

CSS064-OBRA-VR-1725-24
CSS064-0BRA-VR-1919-25
CSS064-OBRA-VR-2261-25
CSS064-0BRA-VR-2262-25

0+800 MD

10+180 MD

10+708 MI

1+550 MI

1+270 MD

9+900 MD

3+940 MI

11+110 MI

24977 MI

3+210 Ml
11+100 MD
11+100 MI
5+420 MD
6+120 MD
6+610 M/
14+600 MI
0+720 MI
5+420 M
4+250 MI
0+720 MI

1+100 MI
6+530 MI

12+020 MI
2+650 MD
7+270 MD

10+510 MD

PR 6+180 MI

PR 6+530 MI
PR 9+970 MI
7+240 MI
11+264 MI

Total

Descripcion

Vivienda en tabla

Caseta en tabla

Acceso vehicular

Construccion de plataforma adecuada
para estacionamiento de vehiculos

Construccién de vivienda en esterilla e
instalacion de cerramiento

Lote con explanacién de terreno que por
sus condiciones se presunta una posible
construccion
Lote con explanacion de terreno y
adecuacion con placa en concreto para
construccion de presunta vivienda

Construccion improvisada en madera

Construccién en mamposteria y estructura
metélica

Construccién en mamposteria
Caseta en guadua, zinc y reja metalica
Caseta en guadua y zinc
Explanacion para construccion
Construccion de pilares en ladrillo
Construccién en guadua y zinc
Explanacion en ladrillo
Galpdn para pollos
Caseta en guadua y tabla

Construccion de posible vivienda

Galpdn para pollos y tendedero de ropa
sobre terraza

Construccion en estructura de guadua.
Construccién en mamposteria
Muro en mamposteria
Muro en mamposteria.

Caseta en guadua y zinc.

Muro en mamposteria.
Construccion en guadua

Construccion en mamposteria.
Construccion en guadua.
Construccion en ladrillo
Construccién en ladrillo

Reportado a

Secretaria de Planeacién Municipal y
Gestion del Riesgo

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal y
Gestion del riesgo
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Alcaldia Municipal de Popayan
Alcaldia Municipal de Popayan

31
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Consecutivo Descripcion Reportado a

3.4.1.1.5 Proyecto 5. Cultura Vial y Participacion Comunitaria

El dia 28 de agosto de 2025 el Consorcio San Sebastian 064, en conjunto con esta interventoria llevé a cabo
un taller pedagégico sobre el tema “Residuos solidos” dirigido a los estudiantes de los grados preescolar,
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Institucién Educativa El Sendero.

Esta actividad contd con el apoyo del area ambiental del Consorcio San Sebastian 064 y se desarrollé mediante
una metodologia ludica y participativa, utilizando presentaciones en diapositivas para enfatizar la importancia
del manejo adecuado de los residuos solidos.

Durante el taller, se hizo especial énfasis en la correcta gestion de los residuos sélidos conforme a lo establecido
en la normatividad ambiental vigente, resaltando el impacto positivo que tiene el cumplimiento de estas
disposiciones para la proteccion del medio ambiente.

5.2.1.1.1Proyecto 6. Contratacion Mano de Obra — Generacion de empleo.

A 31 de agosto del 2025 el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, cuenta con 170 trabajadores, de los cuales el
51% (87 personas) son Mano de obra calificada (MOC); el 48% (83 personas) son Mano de obra NO calificada
(MONC); el 78% (133 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 21% (37 personas) son Mano de obra
externa (MOE). Muijeres el 11% (20 personas); Mujeres cabeza de hogar el 4,7% (8 Personas), Empleo joven
el 23% (40 personas), étnicos el 17% (30 Personas) y mujeres empleo no convencionales el 1% (4 personas).

Tabla 25 -Relacion Generacion de Empleo- Agosto 2025

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

GENERACION DE EMPLEO
Mano de obra no Mano de obra
Total, Trabajadores Mano de obra calificada Mano de obra local
RUTA calificada externa
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
2002 170 100 92 53 82 47 189 80 35 20

o l . # de empleos generados (170) 100%
0 empleos generados = # de empleos requeridos (170) °

# MOC vinculada del AIP (69) 799
# MOC vinculada total (87) 0

% MOC del AIP =

% MONC del AIP # MONC vinculada del AIP (73) 86%
0 ¢ "~ #MONC vinculada total (83) 0
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El Consorcio ha generado un total de empleo de cuatrocientos ochenta y nueve (489), de los cuales el 77%
son proveedores indirectos (378 proveedores) y el 23% son personal directos (174 personas).

Tabla 26 — Generacion de Empleo

GRUPOS DE INTERES

. ) Mujeres cabeza Empleo joven ) . No
Total, Trabajadores Mujeres Reincorporados™* Etnicos . .
de hogar* (18-28 afios) Comunidad convencionales
RUTA
LGTBIQ+
Cant. % Cant. | % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. | %
Cant. % cant %
2002 170 100 20 11 8 3 40 23 0 0 30 17 0 0 4 1

* Las mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de mujeres.

** La ARN mediante oficio OFI21-016295 del 15 de julio del 2021, manifestd que “...una vez consultado el
equipo territorial Cauca, NO existen personas, objetivo de atencion de la Agencia para la Reincorporacion y
Normalizacion interesadas en la oferta”.

Sin embargo, el Contratista mediante la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025, solicitd
a la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion la expedicion nuevamente de la certificacion de la
existencia 0 no de personas en proceso de reintegracion disponibles, para vincular contractualmente para mano
de obra no calificada y que cumplen con los requisitos. Y la respuesta es que, si se encuentra personal, se esta
a la espera de la disponibilidad de dicho personal y de las vacantes para poder lograr una posible vinculacién
con el Consorcio San Sebastian 064.

Siendo las 7:00 a.m. del dia 28 de agosto de 2025, se llevé a cabo una capacitacion al personal de obra con la
tematica denominada “adaptacién y gestion de cambio”, la cual se desarrollé en el campamento del Consorcio
San Sebastian 064, ubicado en el PR 4+670. La actividad conté con la participacién de cuarenta y seis personas
(46). treinta y cinco (35) hombres y once (11) mujeres, el objetivo principal fue fortalecer las competencias del
personal de obra en temas de adaptacion y gestion del cambio, con el fin de mejorar su capacidad para afrontar
de manera proactiva, segura y eficiente las transformaciones organizacionales, tecnoldgicas y operativas dentro
del entorno laboral.

En la capacitacién participaron un total de treinta y cuatro (34) colabores dentro de las cuales treinta (30) son
hombres y cuatro (4) son mujeres. El Consorcio San Sebastian 064, informé que la jornada tuvo como objetivos
promover un ambiente laboral respetuoso y seguro, en el que se reconozcan y valoren los limites personales y
profesionales; fomentar la comunicacién asertiva como herramienta clave para establecer relaciones saludables
en el entorno de trabajo; prevenir situaciones de acoso, discriminacidn o conflictos interpersonales mediante el
conocimiento de los derechos y deberes laborales; y sensibilizar al personal sobre la importancia del
autocuidado y el respeto mutuo como pilares fundamentales para fortalecer el trabajo en equipo y la convivencia
armoniosa en obra
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3.4.1.1.6. Proyectos Productivos / Obras con Participacion Comunitaria:

A la fecha se cuenta con cinco (5) propuestas de Obras con Participacion Comunitaria del Area de Influencia
del Proyecto — AIP. A continuacion, se relacionan las obras con participacion comunitaria y su estado actual.

# VEREDA - PR
1. El Sendero
2. Santa Barbara
3. Pisojé Bajo
4, La Unién

Cabrera — 13+900

58 Alto pesares —
20+400

Losa en cancha

6. Mirador del
Sendero

Tabla 26 — Obras con participacion comunitaria

DESCRIPCION DE LA SOLICITUD

Placa huella de aproximadamente 415
metros lineales

Placa huella de aproximadamente 315
metros

Mejoramiento del comedor escolar de
la escuela.

Losa de cancha, malla en Nylon,
demarcacion de la cancha.

Construccion de la losa del
polideportivo, utilizando la placa que
esta actualmente y se encuentra en
mal estado. La cual servira como base
utilizando malla electrosoldada y con
un espesor de concreto de 8
centimetros; incluyendo dos (02)
porterias moviles.

ESTADO

Elaboraciéon del presupuesto, por parte del area
Técnica del consorcio San Sebastian 064.

Elaboracién del presupuesto, por parte del area
Técnica del consorcio San Sebastian 064.

La Junta de Accion Comunal — JAC, hizo entrega de
las escrituras de la escuela en fecha 30 de mayo de
2025. Pendiente programacién de visita con el area
técnica de interventoria y Consorcio San Sebastian
064, programada para los primeros dias de
septiembre.

Pendiente entrega de documentos, por parte de la
comunidad, valoracion con el area técnica y visita.

Elaboracion del presupuesto, por parte del area
Técnica del consorcio San Sebastian 064.

En fecha 27 de mayo de 2025, se llevé a cabo reunién
con la Junta de Accion Comunal —JAC y no fue posible
establecer la OPC.

Esta interventoria se encuentra a la espera que el Consorcio San Sebastian 064, radique los documentos
requeridos para efectuar la evaluaciéon de las Obras con Participacién Comunitaria, propuestas por la
comunidad, a la fecha el Consorcio ha entregado a esta interventoria la topografia, disefios geométricos y
presupuesto de las dos (2) placas huellas, descritas en la tabla anterior.
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3.4.1.1.7. Proyecto 8. Proteccion al Patrimonio Arqueologico y Cultural

Tramite ICANH: El Contratista desde el mes de julio de 2021, realiz6 el trdmite de solicitud ante el Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia ICANH y a la fecha dicho instituto, dio respuesta final, con el oficio
ICANH 130-6454-02/08/2021, No Recibido 5828, manifestando que el contrato de obra 1006 de 2021, no se
encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva. De lo
cual se tiene una relacién de las comunicaciones enviadas por el Contratista y los oficios de respuesta del
ICANH.

Dicha entidad a través de comunicado ICANH 130 — 6454 del 02 de agosto del 2021, indico que el contrato
1006 de 2021, “no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de
Arqueologia Preventiva ante esta entidad”, sin embargo, aducen que, si se hicieran hallazgos arqueolégicos de
manera fortuita, se deben detener actividades y avisar a las autoridades civiles quienes estan obligados a
informar al ICANH. En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por el contratista y emitida
por la entidad.

Tabla 28 - Relacion de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista

ASUNTO

COMUNICADO/ OFICIO

REMITE ENVIADO A

“‘?‘_ Carlos  Alfonso  Morales  Rigueros q Solicitud  informacion  sobre
5. CSS064-OP-VR-01-21 Representante Legal gﬁgggng:g;gnﬁ i—:;}La it manejo  patrimonio  Histérico-
3 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 g0V Permiso de intervencion

- Respuesta a “Solicitud
@ CANH 130 - 5497 - Juan Manuel Diaz Ortiz Coordinador Area Carlos  Alfonso  morales ~ Rigueros | informacion ~ sobre  manejo
§ 30/06/2021 de Arqueclogia -ICANH Representante Legal-CONSORCIO SAN | Patrimonio Histérico - Permiso de
S No. Recibido 5020 q g SEBASTIAN 064 Intervencién” - Radicado interno

8-jul.-21

CSS064-OP-VR-05-21

Carlos  Alfonso  Morales  Rigueros
Representante Legal- CONSORCIO SAN
SEBASTIAN 064

INCANH Calle 12 N 2-41-La Candelaria
contactenos@jicanh.gov.co

No. 5020.

Respuesta oficio ICANH 130-
5497 del 30/06/2021

Calle 12 N 2-41-La
contactenos@icanh.gov.co

Candelaria |~ 6082 del 22/07/2021

‘t\?_ ICANH 130 - 6082 - . . . ‘ Carlos  Alfonso  morales  Rigueros | Respuesta a “oficio ICANH 130-
3 22/07/2021 j‘flg’r"fe’;’,’;’ig’_‘j'é A%Z Coordinador Area | g esentante Legal-CONSORCIO SAN | 5497 del 30/006/2021” - Rad.
) No. Recibido 5361 queclog SEBASTIAN 064 5361.

5 Caros  Atnso  Morales  Rigueros ittt D0 O N GAN | Respuesta ofco IGANH 130
E CSS064-OP-VR-06-21 Representante Lega P

~

~N

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

Igualmente, se informa que el Contratista envio al ICANH la comunicacion CSS064-OBRA-VR-402-23 del 14
de febrero de 2023, para consultar sobre el tramo correspondiente al tramo del PR54+000 al PR83+000 PNN,
Puracé, que requiere de un Estudio de Impacto Ambiental; la respuesta ICANH Radicado CR
2023184200012342 CE 2023162000015141, es la siguiente:

el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor del
Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la
reactivacion economica, mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision
2030, Tramo PR 54+000 al PR 83+000”, localizado en los departamentos de Cauca y Huila, se encuentra en la


mailto:contactenos@icanh.gov.co
mailto:contactenos@icanh.gov.co
mailto:contactenos@icanh.gov.co
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obligacion legal de adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva, en los términos del Decreto 1080 de
2015, modificado por el Decreto 138 de 2019.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto vial y sus obras asociadas, se encuentran adelantando un
estudio de Impacto Ambiental para el tramite de una licencia ambiental. Asimismo, el proyecto implica
actividades como la instalacién de infraestructura temporal, explanaciones para el ajuste del alineamiento
horizontal o vertical de calzadas existentes, excavaciones varias, ZODME, entre otros, que pueden impactar
negativamente el patrimonio arqueolégico que pueda existir en estas areas.

Asi mismo, en el mes de marzo de 2023 el ICANH envio al Consorcio la respuesta (Rad 2023162000025651)
relacionada con la obligacion de realizar el Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial.

Adicionalmente en el mes de abril del presente el Consorcio San Sebastian envio al ICANH la comunicacion
CSS064-OBRA-VR-532-23 de fecha 27 de abril de 2023 con asunto: “Solicitud de informacién adicional sobre
respuesta del 21 de marzo de 2023 (Rad 2023162000025651) relacionada con la obligacion de realizar el
Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial “mejoramiento y mantenimiento, gestion predial,
social, _ambiental sostenible del corredor del Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracé),
departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la reactivacion econdmica, mediante el programa de obra
publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030”, Tramo PR 54+000 al PR 83+000” -
Rad.2023184200012342".

En tal sentido, y considerando que el tramo del PR 54+000 al PR 83+000 requiere Licencia ambiental, y que se
cuenta con el PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA efectuado en el afio 2010, en ejecucion del
contrato 0679, el cual se realizd para el corredor del Paletara. El Consorcio San Sebastian solicitd al ICANH
aclaracion de la vigencia de dicho programa y las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo solicitado
por dicha entidad en el marco del proceso de Licenciamiento ambiental.

En el mes de mayo de 2023 el ICANH dio respuesta al Consorcio San Sebastian con la comunicacion ICANH -
2023162000041861No. Entrada 2023184200036662, en la que informo lo siguiente:

El Instituto Colombiano de Antropologia e Historia- ICANH ha recibido la comunicacién citada en el asunto. Al
respecto, nos permitimos informarle que, efectivamente mediante la Autorizacion de Intervencién Arqueoldgica
3177 expedida a nombre del profesional Guillermo Ramirez Calderédn para el proyecto “Prospeccion
arqueoldgica E.|.A para el mejoramiento del corredor vial Parque Nacional Natural Puracé PR 54+000 a PR
83+000 (municipio de Isnos — Huila y Puracé — Cauca)’, se dio cumplimiento a la fase de prospeccion del
Programa de Arqueologia Preventiva. No obstante, se encuentra pendiente por ejecutar la implementacién del
Plan de Manejo Arqueoldgico, de conformidad con lo indicado en la comunicacion con radicado 3836 de 02 de
septiembre de 2013.

“Sin embargo, si acepta las recomendaciones de ajustar las medidas de manejo a la incertidumbre del estudio
y propone un Monitoreo de todas las obras. Esa medida de manejo, de aplicarse en efecto a todas las
obras puede ser apenas suficiente para evitar grandes dafios al patrimonio arqueologico que exista”
(Subrayado y negrita fuera de texto).

De esta manera, para implementar las medidas de manejo aprobadas, se podra solicitar una Autorizacion de
Intervencion Arqueoldgica a través de un profesional en arqueologia o registrar un Programa de Arqueologia
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Preventiva de conformidad con lo previsto en los Términos de referencia adoptados por el ICANH mediante la
Resolucién 1337 de 2021.

El 11 de enero de 2024, por parte del area ambiental del Contratista envio a la interventoria en oficio CSS064-
OBRA-CL-1160-24 -Entrega de informe mensual de la Gestion Ambiental No. 18 periodo del 01 al 31 de
diciembre del 2023, el informe del Plan de Manejo Arqueoldgico — PMA, para su conocimiento y fines
pertinentes. Informe ajustado y posteriormente radicado ante el ICANH, segun los comentarios. El 26 de enero
de 2024 se remite por correo electronico a la profesional social de la interventoria ICAYECO 189 dicho informe
para su revision.

En atencion al correo la profesional social de la interventoria indicd observaciones frente al PMA que fueron
atendidas por el Contratista, el documento sera radicado al ICHAN con el visto bueno de esta Interventoria.

El 8 de febrero 2024, realizo el registro del Plan de Manejo Arqueoldgico preventivo ante el ICANH. Mediante
numero de radicado ICANH 2024184200010022; asi mismo se entregd mediante oficio CSS064-OBRA-CL-
1227-24. Entrega de Plan de Manejo Arqueoldgico asociado al proyecto: “Programa de arqueologia preventiva
para el proyecto: mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor de
Paletard - Parque Natural Puracé, departamentos de Cauca y Huila Tramo PR 54+000 al PR 83+000" -
Resolucion No. 1528 de 2023.

En el mes de marzo de 2024 el Contratista inform6 que remitira al ICANH una comunicacion requiriendo una
solicitud de cambio menor para poder continuar con el proceso de revision del Plan de Manejo Arqueoldgico.

El 21/3/2024 con la comunicacién CSS064-OBRA-VR-1317-24 el contratista dio respuesta al comunicado
ICANH - 2023162000128141 del 22-12-2023 Requerimiento de ajuste de la solicitud de cambio menor a la
Resolucion 1528 de 2023. Al respecto, sefialamos que en las areas excluidas no se han realizado actividades
arqueoldgicas ni ninguna intervencion con obras civiles asociadas a este proyecto.

Se hizo el respectivo ajuste en la capa de Poligonos Especificos, indicando la “FASE” en la que se encuentran
los poligonos especificos. Es decir que, en las areas que se pretenden excluir de los poligonos especificos
sujetos a cambios menores, no se han realizado actividades arqueoldgicas, ni intervenciones con obras civiles
asociadas a este proyecto.

En el mes de junio de 2024 el Consorcio San Sebastian 064 informé de los avances y las respuestas del
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA — ICANH sobre las resoluciones Resolucién N
629 de 2024 y NUMERO 0721 DE 2024.

Para el mes de agosto de 2025 no se reportan actividades.

3.4.1.1.8Proyecto 9: Gestion Socio Predial

A través de oficio CSS064-OBRA-CL-1964-25 el Consorcio san Sebastian 064 informd a la personeria de Isnos
- Huila que, de acuerdo con las instrucciones e insumos prediales debidamente aprobados por los funcionarios
del Instituto Nacional de Vias — INVIAS. En fecha 28 de marzo de 2025, realizé el pago del pasivo predial
correspondiente a la ficha predial 009A | T5 MMCPI, de la sefiora MARIA EDILIA HERNANDEZ, identificada
con cédula de ciudadania No. 36.111.995 y teléfono 3106877183 — 31151000888.
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De igual manera, mediante comunicacion CSS064-OBRA-VR-1965-25 con fecha 31 de marzo de 2025, en
cumplimiento con la solicitud registrada con la PQRS No. 186, el consorcio informé al sefior Alex Yamid
Camacho, los pagos realizados en fechas 05 y 21 de marzo por Unica vez, por concepto del impuesto predial
del afio 2025, para los siguientes predios:

1. EI Maizal. Numero predial 190010002000000020203000000000, matricula inmobiliaria No. 120-7998.
2.LOTE 1. Namero predial 190010002000000020634000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203590.
3.LOTE 3. Numero predial 190010002000000020632000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203592
Otras Actividades Area Social

Tramites Requeridos:

Consulta previa con el Resguardo Indigena de Paletara: En el mes de octubre de 2023 se protocoliz6 el
proceso de Consulta Previa adelantado con el Resguardo Indigena de Paletara.

Tramite ARN: El contratista mediante la comunicacién CSS064-OP-VR-04-21 del 30 de junio de 2021, solicité
ala Agencia Territorial Cauca, la certificacion de personal para vinculacién laboral, alo que la ARN dio respuesta
con el oficio OFI121-016295/IDM112000, manifestando que no existen personas, objeto de atencion de la
Agencia, debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN.

Esta interventoria con la comunicacion ICA-PAL-0011 del 4 de agosto de 2021, solicito al Contratista el tramite
ante la ARN, Territorial Huila, a lo que el Consorcio San Sebastian 064, con la comunicacién CSS064-OBRA-
CL-049-21 de fecha 20 de agosto de 2021, informé que dicha gestion se realizara cuando se tengan
programados los trabajos en el municipio de Isnos, en el periodo reportado el contratista efectua la intervencion
en el tramo del PR0O+000 al PR18+000, municipio de Popayan que corresponde a la rehabilitacion de la via y
en PR PR54+000 al PR83+000, el mantenimiento al Parque Nacional Natural, Puracé. Cuando se este préximo
a iniciar las actividades en el sector correspondiente a Isnos esta interventoria solicitara el tramite ante la ARN.

Mediante la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025 el Consorcio San Sebastian064,
solicitd a la Agencia para la Reincorporacidn y la Normalizacion la expedicion de la certificacion de la existencia
0 no de personas en proceso de reintegracion disponibles, para vincular contractualmente para mano de obra
no calificada y que cumplen con los requisitos. Se realizd una actualizacién y la ARN, certifico que existe
personal en la zona.

Estudio de Impacto Ambiental- EIA y Sustraccion de un Area de Reserva.
Trazabilidad:

El Consorcio San Sebastian 064, remitio el 3 de julio de 2024 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la comunicacion CSS064-OBRA-VR-1536-24 con derecho de peticion sobre Solicitud de respuesta radicado
2024E1024796 del 21 de mayo de 2024, sobre informacion radicado 2024E1011556 del 06 de marzo del 2024
- solicitud de sustraccion de un area de Reserva Forestal de Ley segunda para el proyecto de referencia entre
el PR 54+100 al 83+000. Se han cumplido méas de 15 dias habiles desde la fecha de radicado sin respuesta y
copia del requerimiento y el radicado ante la Unidad de Parque Nacionales Naturales (UPNN), y su gestion
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adelantada por el MADS para tener el pronunciamiento de UPNN en los tiempos requeridos.

El 5 de julio de 2024 el Consorcio remitié a la interventoria la comunicacién CSS064-OBRA-CL-1570-24 que
contiene la Informacién sobre gestiones adicionales — de la solicitud de Sustracciéon de Reserva Forestal —
Tramo 54+100 al 83+000, considerando que hasta el momento el MADS no ha emitido el auto de inicio del
proceso, ni la liquidacion respectiva para la evaluacién del documento técnico de solicitud, con el derecho de
peticion enviado se obtuvo el nimero de radicado 2024E1033298 y se solicité reunion virtual con esta entidad,
la cual se realizara el 8 de agosto de 2024, a las 3:00 pm.

El 9 de julio de 2024 el Consorcio remitié a la Interventoria oficio CSS064-OBRA-CL-1580-24 sobre modificacion
del Plan de Trabajo, Sustraccion de Reserva Forestal — Tramo 51+400 al 54+100, se compartio el PDT
actualizado con las fechas de las actividades que requirieron modificacion:
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpg AtVEQ efukCPBQDdVRAF/edit?qid=993865769#qi
d=993865769) para el cual, la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0493 del 12 de julio de 2024 dio respuesta
a la comunicaciéon CSS064-OBRA-CL-1580-24 del 09 de julio de 2024 Ajuste Plan de Trabajo (PdT) Estudio de
Sustraccion de reserva Forestal PR51-PR54 indicando que: “de acuerdo con las directrices especificas de la
Entidad Contratante el cumplimiento del Plan de Trabajo presentado por ustedes es de estricto cumplimiento.

En atencion a lo expuesto esta interventoria le solicita radicar de inmediato el documento al Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, indicandole que los perjuicios que se generen por la no obtencion de
la sustraccion definitiva del tramo a intervenir y retrasen el inicio de las obras y la inversion de los recursos del
afio 2025 sera de su absoluta responsabilidad y la interventoria se vera en la obligacion de aplicar las sanciones
indicadas en los documentos contractuales”.

El 31 de julio de 2024 la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible indico mediante oficio 21022024E2022617 que “realizé el respectivo analisis
cartografico de las areas solicitadas en sustraccion, evidenciando que el poligono de interés se traslapa no solo
con la Reserva Forestal Central, sino también con el Parque Nacional Natural Puracé. Teniendo en cuenta lo
anterior, mediante el oficio con radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al director general
de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, esta Direccion solicitd concepto sobre la
compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021”, en relacién con el plan de manejo del &rea protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales. Asi mismo
informo que estan a la “espera de la respuesta por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA, para continuar con la evaluacion de la solicitud de sustraccién de la referencia”.

La direccion de PARQUES NATURALES DE COLOMBIA dio respuesta asi: “Respecto a la solicitud de la
comunicacion anexa de MINAMBIENTE No 21022024E2009409 sobre (...) “Compatibilidad del Proyecto, para
continuar con el tramite de sustraccion de reserva forestal central de Ley 22 de 1959, que se traslapa con el
area protegida del PNN Puracé”, informamos que este tramite no hace parte de las funciones y competencias
de la entidad para emitir pronunciamiento sobre su solicitud, por lo tanto, se recomienda consultar con la
Corporacién Auténoma Regional del Cauca”.

El 14 de agosto de 2024 el Consorcio remitié a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1682-24 la
programacion de las socializaciones del segundo momento del EIA.



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpq_AtVE0_efukCPBQDdVRdF/edit?gid=993865769#gid=993865769
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De acuerdo con la programacién de  segundo espacio de socializacidn y participacion ciudadana del estudio
de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestién predial, social, y ambiental
sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900”.

El 20 de agosto de 2024 la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0510 dio respuesta indicando que “da por
recibida la propuesta de cronograma para realizar la socializacién del segundo momento del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) de conformidad con los Términos de Referencia Especificos del proyecto. Es importante
informar con antelacién las fechas de la programacion, para se tenga el registro de la asistencia de las
Entidades, Resguardos, Representantes de Veredas y comunidad en general.

Del 26 al 29 de agosto de 2024 se llevo a cabo las socializaciones del segundo momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarroll6 las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacion de Impactos Ambientales. Asi:

v 26 de agosto de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Sede de la Gobernacién del Huila en la ciudad
de Neiva.

v/ 27 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

v'27 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

v/ 28 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escola — Actual vivienda del Sr. Jesus
Chaparro en la vereda El Marmol.

v/ 28 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Puracé.

v'29 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Casa Cabildo en Paletara.

v'29 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccién Territorial de INVIAS Cauca
ubicada en la Ciudad de Popayan.

Las socializaciones estuvieron dentro del marco de la participacidn por parte de las entidades territoriales y
comunidad en general con una percepcion positiva ante el proceso en su segundo momento de socializacion.

El05/09/2024 la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos dio respuesta a la Interventoria
con comunicacién 21022024E2030804 del 5/09/2024 con asunto: “Respuesta al radicado Ambiente No.
2024E1036270 del 19 de julio de 2024, sobre solicitud de sustraccion definitiva de 19,2968 ha y temporal de
2,6849 ha de la Reserva Forestal Central, para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacién y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021, donde solicita “...revisar el radicado del mismo y
confirmarnos el niumero, en su defecto dirigir nuevamente a PNN la solicitud para poder continuar con el tramite
de solicitud de sustraccion de reserva forestal’, la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos se permite remitir copia del radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al
Director General de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en el que se solicitd concepto
sobre la compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion
y mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000
al PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021”, en relacién con el plan de manejo del area protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales, junto con
el soporte de envi6 del mismo. Dicha comunicacién fue enviada por este Ministerio el dia 22 de abril de 2024 y
PNNC le asigné el radicado No. 20244700089032 del 30 de julio de 2024.

El 05/09/2024 el Consorcio San Sebastian 64 remiti6 comunicacion CSS064-OBRA-CL-1708-24 a la
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Interventoria sobre Ajuste Plan de Trabajo (PDT) “Estudio de Impacto Ambiental - EIA”, en la cual se exponen
las situaciones que se han presentado en la ejecucidn de la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental - EIA
del Proyecto, que no han permitido el normal desarrollo del Plan de Trabajo aprobado y el cumplimiento de las
fechas propuestas en el mismo.

El 09/09/2024 la Interventoria en comunicacion ICA-PAL-0519 dando respuesta al CSS064-OBRA-CL-1708-24
y en consecuencia con lo expuesto emiti6 concepto “para el ajuste del Plan de Trabajo no son de
responsabilidad del Contratista, la Interventoria avala la modificacion del Plan de Trabajo, en el entendido que
la fecha de radicacién del EIA a la ANLA, es el 15 de noviembre de 2024 asi como que, “el Contratista y el
Consultor Ambiental definan el Area de Influencia del Estudio de Impacto Ambiental, asunto de su exclusiva
responsabilidad, de conformidad con lo tratado en la reunion celebrada el 13 de agosto de 2024 con presencia
de su equipo ambiental, el consultor ambiental y el representante legal del Consorcio San Sebastian 064", .

El dia 17/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al INVIAS dando respuesta
a oficios 2024S-VBOG-055342 y 2024S-VBOG-055343, solicitud de pronunciamiento sustraccion de reserva,
el cual emitié concepto “para el area de traslape de la Reserva Forestal denominada “Central” con el PNN
Puracé, NO ES VIABLE la figura de sustraccién, dado que el régimen de usos y prohibiciones que aplica alli,
es el del area protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, denominada PNN Puracé
que como bien lo establece el articulo 63 de la Carta Politica, forma parte de un conjunto de bienes inalienables,
imprescriptibles e inembargables", segun lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024.

El 18(09/2024 El Instituto Nacional de Vias — INVIAS remitié comunicacion con radicado: 2024S-VBOG-066477
del 18/09/2024 con asunto: “Pronunciamiento PNNC. Contrato 1006/2021: Mejoramiento y mantenimiento,
Gestion Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor del Paletara (Solucion Sostenible Parque Natural
Puracé). Contrato 990/2021” donde informa que “Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNNC emitio
pronunciamiento mediante radicado No. 20242302004881 del 17 de septiembre de 2024. Lo anterior, se remite
para revision técnico — juridica del Contratista e Interventor conforme al trdmite de Sustraccion de Reserva
Forestal presentado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS con radicado No.
2024E1011556 del 06 de marzo de 2024 por parte del Consorcio San Sebastian 064. Lo mencionado, solicita
a la Interventoria sea allegado ante la Subdireccion de Sostenibilidad con los soportes a los que haya lugar, en
un término de dos (2) dias siguientes al recibo del presente comunicado”.

El 18/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al Consorcio San Sebastian
064 sobre respuesta a radicados PNNC No. 20244700112062 y 20244700115092. Solicitud de informacion
sobre estado de tramite de sustraccion de reserva, el cual emitié concepto de “debemos indicar que esta Entidad
emitid pronunciamiento respecto a la sustraccion en poligono de traslape de la reserva forestal denominada
“Central” y el PNN Puracé, mediante el radicado No. 20242302004881 y dirigido al Instituto Nacional de Vias -
INVIAS, el cual se adjunta para su informacién, segun lo establecido en el Radicado No.: Radicado No.:
20242302009871 del 18/09/2024.

La interventoria remitié oficio al Consorcio San Sebastian con radicado ICA-PAL-0521del 18/09/2024 con
asunto: Remisorio y requerimiento 2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024. Donde indican que “En
atencion al requerimiento presentado por la Subdireccidon de Sostenibilidad presentado a través del oficio
2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024, para el cual establece dos (2) dias a partir del recibo, para
emitir concepto sobre el pronunciamiento expedido por PNN mediante radicado N° 20242302004881 del 17 de
septiembre de 2024, comedidamente se solicita presentar su concepto juridico especializado sobre el
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mencionado pronunciamiento de PNN, en el menor tiempo posible.

Por solicitud de la Unidad Ejecutora, se programa reunién presencial con el fin de definir plan de accién y
estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccién de reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72
(area objeto de sustraccion al interior del PNN Puracé)", segun lo establecido en el Radicado No.:
20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN.

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS programé reunién presencial con la Interventoria y el Consorcio San
Sebastian, con el fin de definir plan de accion y estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccion de
reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72 (&rea objeto de sustraccién al interior del PNN Puracé)", segin
lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales
de Colombia — PNN

El 9 de octubre de 2024 el Consorcio envid a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1736-24 la
programacion de las socializaciones del tercer momento del EIA.

De acuerdo con la programacion emitida a la interventoria sobre la Invitacion al tercer espacio de socializacion
y participacién ciudadana del estudio de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento,
gestion predial, social, y ambiental sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900”,
El Consorcio San Sebastian 064 remitié el 15 de octubre de 2024 |as siguientes comunicaciones:

-El 16 de octubre de 2024, el consorcio envié a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1811-24 el
avance de los capitulos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con los términos de referencia especificos
(TRE).

[ ]
Del 23 al 26 de octubre de 2024 se llevd a cabo las socializaciones del tercer momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarroll6 las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacién de Impactos Ambientales. asi:

23 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Sede INVIAS Huila Cra 5 No. 18 - 19.

24 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

24 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

25 de octubre de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Alcaldia de Purace.

25 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccidn Territorial de INVIAS Cauca ubicada
en la Ciudad de Popayan.

e 26 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escolar - Actual Vivienda Sr. Jesus
Chaparro.

El 12 de noviembre de 2024 el Consorcio envié al Gobernador del Resguardo Indigena de Paletard mediante
oficio CSS064-OBRA-VR-1751-24 la Informacion sobre el PROY-02747 que se estd adelantando con el
RESGUARDO INDIGENA PALETARA, el cual inici6 con el acto administrativo de Determinacion de
Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion Numero ST-0672 de 04 de mayo de 2023, y al
cual se incorpora la Resolucién Nimero ST-1421 de 29 de octubre de 2024.

En el mes de mayo del presente se realiz6 la visita de evaluacidn programado por la Autoridad de Licencias
Ambientales ANLA, en el medio socioecondmico, bidtico y abidtico, en el marco del tramite de licenciamiento
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ambiental para el proyecto de “Mejoramiento y mantenimiento del corredor del Paletara (solucion sostenible
Parque Natural Puracé), Departamentos de Cauca y Huila, tramo PR 54+100 AL PR 83+000”, localizado en los
municipios de Puracé, Cauca e Isnos y San Agustin, Huila. Expediente LAV0018-00-2025. La visita se efectto
del 21 al 23 de mayo, en la que se hicieron reuniones con las alcaldias municipales, representantes de ASCAM,
asociacién de campesinos y resguardo indigena de Paletara y en el medio bidtico y abiético se hicieron
recorridos en campo en conjunto entre funcionarios de la ANLA, Parques Nacionales Naturales, Contratista,
consultoria, Interventoria y el acompafiamiento de la guardia indigena de Paletara.

En el mes de julio de 2025 el Consorcio San Sebastian 064, en compaiiia de esta interventoria, llevo a cabo
una reunién de socializacidn de acuerdo con los Requerimientos de Informacion Adicional (RIA), realizados por
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a la reunién que se realizd de forma virtual, asistieron
funcionarios de Parques Nacionales Naturales, Profesional Contratista del Grupo de Tramites y Evaluacion
Ambiental del PNN, Profesional Social Tecova Consultoria S.A.S, Contratista - Corporacion Autdnoma Regional
del Cauca Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad - Gobernacion del Cauca, Profesional
Ambiental GTEA -PNNC Ingeniera Forestal — Corporacion Auténoma Regional del Cauca - Licencias
Ambientales, Especialista Ambiental — Consorcio San Sebastian 064, Especialista Ambiental Interventoria
Profesional Social Interventoria, Operario Calificado Grado 13 -PNN Puracé Cauca, Coordinador del Estudio de
Impacto Ambiental — Tecova Consultoria S.A.S

3.4.1 Estado de Gestién Predial

Se ha estimado tener unas afectaciones minimas en materia predial y en puntos especificos donde los disefios
pueden proponer mejorar la via existente para el tramo de rehabilitacidén, caso para el cual se exigira el
cumplimiento y ejecucion de todo el proceso de gestion predial que permitira ejecutar las obras. Para los 30 km
de intervencién al interior del Parque Nacional Natural Puracé no se tiene contemplado ningun tipo de afectacion
predial, puesto que al interior del area protegida no se presenta propiedad privada.

Para dar cumplimiento a la directriz del INVIAS y de esta manera atender inicialmente los pasivos prediales del
contrato 1815 de 2020 relacionado con la compra de mejoras y reconocimiento de factores de compensacion
social se han atendido a la fecha dos pasivos:

» Pasivo predial 003JDT5MMCPI de la sefiora Leonor Chilito Anacona tal como lo solicité el INVIAS se
han realizado las siguientes gestiones

- Enla reunién desarrollada en el Instituto Nacional de Vias INVIAS, sede central, el dia 20 de agosto
de 2024, donde se tuvo participacion del Consorcio San Sebastian 064, Interventoria y funcionarios de
la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS, se solicitd al Contratista a través de comunicacion ICA-
PAL0513 del 23 de agosto de 2024, presentar la hoja de vida del Profesional Juridico Predial el cual
se encuentra aprobada por la interventoria.

- Mediante comunicacion ICA-PAL-0523 del 24 de septiembre de 2024 se remitié el oficio 2024S-VBOG-
062889 del 06 de septiembre de 2024, solicitando al Contratista proceder de inmediato a realizar las
gestiones correspondientes para realizar los pagos correspondientes. De igual manera se remitieron
los documentos aprobados por el INVIAS, con los cuales se debe programar el correspondiente pago.
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La interventoria solicitd al INVIAS el Contrato de Compraventa de mejoras firmado y autorizado por la
Subdireccion de Sostenibilidad. Al respecto el INVIAS a través de oficio 2024S-VBOG-074141 del 10
de octubre de 2024 remitié al Contratista el expediente digital del pasivo predial. 003J D T5 MMCPI
incluido el contrato de compraventa de mejoras y las actas de acuerdos de pagos de compensacién
social.

De igual manera se desarrollé reunion virtual con el acompafiamiento de los integrantes del Equipo
Predial asignado por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS, con el fin de aclarar inquietudes
frente al procedimiento de finalizacidn de gestion predial de pasivos prediales.

El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN con la informacion relacionada en el expediente digital
del pasivo predial 003JDT5MMCPI, de la sefiora Leonor chilito con el avaltio aprobado N°SS72584 de
24 de noviembre de 2022 y el contrato de compraventa de mejoras de conformidad con la informacion
entregada por el INVIAS, realiza el pago de la mejora y factores de compensacion social el 29 de
noviembre de 2024.

Pasivo predial 009A | T5 MMCPI de la sefiora Maria Edilia Mufioz relacionada con el comunicado
INVIAS 2025S-VBOG-009355 del 18 de febrero de 2025. El Contratista informa con el comunicado
CSS064-OBRA-CL-1964-25 del 31/03/2025 que se realizé el pago de la mejora por valor de
$18,663,689.00.

Estado de Gestion Ambiental

El Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE
PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” se ejecuta en cuatro (4) tramos de trabajo distintos sobre la
Ruta 2002 Corredor del Paletara, entre Popayan - San José de Isnos - Sombrerillos, asi:

1
2

3

Tabla 20 - Relacién de Tramos en el corredor vial

TRAMO  ABSCISAS SECTOR OBRAS INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL

PROO - PR15,9 Popayan Mantenimiento y rehabilitacién PAGA
PR51 - PR54 Paletara Mejoramiento (pavimentacion) PAGA
Mantenimiento PAGA

PR54-PR84  PNN Puracé
Mejoramiento (pavimentacién) Licencia Ambiental

Fuente: Consorcio ICAYECO 189

Y respecto a los frentes de obras, se desarrollan asi:

Frente 1 entre el PR00+000 al PR16+000

Frente 2 entre el PR51+450 al PR54+100

Frente 3a entre el PR54+100 al PR83+000 Esta area es objeto de Estudio de Impacto Ambiental para
obtencién de Licencia Ambiental.

Frente 3b entre el PR54+100 al PR83+000, corresponde al mantenimiento sobre la via existente (ancho
de corona), con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial
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Para las actividades de rehabilitacién y mantenimiento, el instrumento de gestion ambiental es el Plan de
Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA y para el mejoramiento al interior del PNN Puracé, el instrumento de
gestion es la licencia ambiental que debera ser obtenida ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA.

Mediante comunicacion ICA-INV-0595 del 05 de agosto 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-053993
— Avance en atencidn a requerimientos de informacidn adicional formulados por la ANLA se informé al INVIAS
que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atencién a las observaciones presentadas
en la Reunién de Informacion Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio fisico ante la
ANLA el dia 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita
previamente asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado
también fue radicado ante las siguientes entidades ambientales competentes.

e Numero VITAL:3500090147649125009

e NUmero de Radicacion:20256200900922

e Fecha de Radicacion :31/07/2025

e Autoridad Ambiental:Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Mediante comunicacion ICA-PAL-0651 del 11 de agosto de 2025, se dio respuesta al ESTUDIO DE SUELOS
PARA CONSTRUCCION DE ZONA DE DISPOSICION DE MATERIALES ESTERILES EN PR87+000,
remitiendo las observaciones formuladas por la Especialista en Geotecnia de Interventoria

Mediante comunicacion ICA-PAL-0657 del 22 de agosto de 2025 se dio respuesta al ESTUDIO DE SUELOS
PARA CONSTRUCCION DE ZONA DE DISPOSICION DE MATERIALES ESTERILES EN PR87+000 Versién
4. remitiendo las observaciones formuladas por la Especialista en Geotecnia de Interventoria

343 Estado de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervencion de varias disciplinas y con la participacién de
todos los niveles de la empresa busca mejorar las condiciones de trabajo y salud de la poblacién trabajadora,
mediante acciones coordinadas de promocion de la salud y la prevencidn y control de los riesgos, de manera
que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Para el desarrollo se indica que el contratista desarrollara actividades bajo la normatividad existente en cuanto
a seguridad y salud en el trabajo en donde establecera para la ejecucidn y evaluacién de las intervenciones
sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial),
tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El contratista debera establecer un
protocolo de bioseguridad o atender las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional en caso
necesario 0 caso positivo para personal que presentes sintomas respiratorios y sea diagnosticado con COVID-
19, permitiendo de esta manera aportar y adoptar las medidas de bioseguridad de acuerdo la normatividad
existente.

EI CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, quien desarrolla actividades bajo el
contrato No 1006 de 2021, con objeto “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE
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NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. Acoge y se adapta al reglamento de higiene y seguridad industrial, del
consorciado Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S, el cual se identifica con NIT 900.102.268-1.

En el Correspondiente mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Induccion - Reinduccion al Personal: el contratista en el correspondiente mes realizé procesos de induccién al
personal nuevo. Proceso donde se da a conocer las medidas de seguridad y enfoca al autocuidado e igualmente
se informa del proceso del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo, de los posibles riesgos de
exposicion y las medidas de intervencion a estos, en el periodo se realizaron 21 inducciones.

Reglamento de higiene y seguridad industrial: El contratista tiene establecido un reglamento de higiene y
seguridad industrial, el cual es de obligatorio cumplimiento para trabajadores y para la organizacion.

Politicas de sequridad y salud en el trabajo: El contratista para dar cumplimiento a la resolucién 0312 de 2019
y decreto ley 1072 de 2015, tiene establecidas las siguientes politicas.

e Seguridad y Salud en el trabajo.

e Prevencién de consumo de alcohol sustancias psicoactivas y fumadores.
e Seguridad vial.

o Transparencia.

e  Gestion humana.

e Prevencién de acoso laboral

o  Desconexién laboral.

o Medio ambiente

Responsable del Sistema de sequridad y salud en el trabajo: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
la resolucidn 0312 de 2019, el lleva a cabo el disefio, implementacion y seguimiento al sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo. Para la implementacion, control y seguimiento la empresa cuenta con un
profesional den el area.

Tabla 21 - Responsable seguridad y salud en el contratista
No Nombre y apellidos Cedula
1 Carmen Estella Porras Mufioz 34.327.818

Entrega y/o reposicidon de elementos de proteccidon personal: el contratista a la fecha ha proporcionado
Elementos de Proteccion Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo
de cualquier dafio provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el
correspondiente mes se realizaron entrega y reposicion.

Examenes medico ocupacionales: Con el fin de evaluar las condiciones de salud del personal nuevo, desarrollan
examenes médicos ocupacionales, permitiendo de esta forma verificar el estado de salud de los colaboradores.
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Verificacion uso de EPP:_ El contratista realiza entrega de elementos de proteccion personal al personal nuevo
y de reposicion. Igualmente indica el buen suso , el cuidado que se tendré de lo suministrado, ya que es un
insumo que permitird y salvaguardar del personal.

=
S

Elementos proporcionados
Guantes de vaqueta tipo ingeniero

Gafas con filtro UV
Protector auditivo de insercion
Botas de caucho con puntera

Barbuquejo
Guantes de nitrilo
Capa impermeable
Casco convencional

© O NS ORA WD

Protector respiratorio desechable

Programa de capacitacion y entrenamiento: El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a
los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempefiar su labor asegurando la prevencion
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Estas capacitaciones permitiran valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades
laborales.

Tabla 22 - Relacién Capacitaciones contratista

CAPACITACIONES
#
FECHA TEMA
ASISTENTES
1. 8/08/2025 Campaiia ambiental Dia Interamericano de la Calidad del Aire 45
Campania seguridad vial: jReportar no es una opcion, jes una responsabilidad! Reporte adecuado
2. 14/08/2025 45

de condiciones y novedades de los vehiculos
Campafia (Asociada a los protocolos de actuacion frente a la identificacion de peligros biologicos

3. 20/08/2025 . ) 45
con riesgo de picaduras o mordeduras)

4. 25/08/2025 | Campafia enfocada en la prevencion del cancer de mama y cuello uterino 44

Campafia Mi Reporte: Cuidado y Orden: (Asociada a auto reporte de condiciones y novedades

5. 29/08/2025  incluyendo los medios o canales tecnologicos “WhatsApp” para el reporte de novedades asociadas

con condiciones orden y aseo) 33
6. 30/08/2025 | Capacitacion Inspecciones y hallazgos en los frentes de obra. 46
7. 8/08/2025 Campaiia ambiental Dia Interamericano de la Calidad del Aire 45

Campania seguridad vial: jReportar no es una opcion, jes una responsabilidad! Reporte adecuado
8. 14/08/2025 45
de condiciones y novedades de los vehiculos

Charlas de seguridad
1. 1/08/2025 Socializacion de jornada laboral 46
2 2/08/2025 Socializar procedimiento para la gestion de la fatiga en actividades de la conduccion 45
3. 4/08/2025 Socializar la planificacién de desplazamientos laborales (Ruto gramas) 44
4 5/08/2025 Socializar procedimiento de seguridad para motociclistas 41
5. 6/08/2025 Socializar procedimiento de seguridad para peaton 45
6. 9/08/2025 Reglas de oro en el manejo de sustancias quimicas. 45
7 11/08/2025 Procedimientos de trabajo en caliente 44
8. 12/08/2025 Sociali;a( plan de contingenc(as gnte qe(rame de hidrocarburos y sustar]cias qu{micas (Enfasis en 45
procedimientos de emergencias); Socializar PONS Derrame de sustancias quimicas
9. 13/08/2025 Socializar link para el reporte de desplazamientos laborales no rutinarios 40
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CAPACITACIONES
#
TEMA
ASISTENTES

10 15/08/2025 Socializar instructivo para el transvase de las sustancias quimicas 20
1. 16/08/2025 | Socializar politica, objetivos y metas del SIG 37
13. 19/08/2025 Disminucion y control del sobrepeso, la obesidad y sedentarismo; Seguimiento a restricciones 50

médico laborales e implementacién de recomendaciones médicas
14. 21/08/2025 Importancia de que las compuertas de las maquinarias amarillas siempre permanezcan cerradas 3

cuando se esté operando
16. 22/08/2025 Socializar procedimiento en caso de excesos de velocidad y reiterativos. 36
16. 23/08/2025 Socializar instructivo para el uso adecuado de los elementos del kit para la contencion de 10

derrames
17. 26/08/2025 Socializar mecanismos de auto reporte de condiciones de trabajo y salud. 57
18. 27/08/2025 Recordatorios asociados al uso obligatorio de proteccion auditiva 37
19. 28/08/2025 Realizar charla: Recomendaciones en el uso de control de cargas no mayores a 25 kg desde el 13

piso.
20. 30/08/2025 Seguimiento a restricciones médico laborales e implementacion de recomendaciones médicas 46

Inspecciones

Durante el correspondiente periodo el contratista desarrolla inspecciones, permitiendo identificar el estado en
el cual se encuentran los equipos, entre estas tenemos:

Tabla 23 - Inspecciones contratista

1. Agosto Inspeccion de orden y aseo 4
2 25-08-2025 Inspeccion Botiquin 3
3. 28-08-2025 Inspeccion Herramienta manual 3
4 25-08-2025 Inspeccién Camilla 1
5. Agosto Inspeccién General 4
6. 25-08-2025 Inspeccion Kit contencién de derrames 2
7. Agosto Inspeccién EPP 3
8 Agosto Inspeccion extintores 3

Preoperacionales de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, entre otros: El contratista desarrolla
chequeo he inspeccién de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, con el fin de verificar el estado y de
estar forma poder desarrollar las actividades o funciones:

Tabla 24 - Preoperacional

01/08/2025 a 31/08/2025
01/08/2025 a 31/08/2025
01/08/2025 a 31/08/2025
01/08/2025 a 31/08/2025
01/08/2025 a 31/08/2025
10. | 01/08/2025 a 31/08/2025
1. 01/08/2025 a 31/08/2025
12, 01/08/2025 a 31/08/2025

© o N o o A W N o=

01/08/2025 a 31/08/2025 Cargador Frontal Dossan SD310
01/08/2025 a 31/08/2025 Excavadora 329-3
01/08/2025 a 31/08/2025 Excavadora 329-2
01/08/2025 a 31/08/2025 Excavadora 320E

Excavadora Dossan DX190WA
Excavadora Hyundai R140W
Motoniveladora CAT 120 H
Recicladora Wirtgen WR2500
Retroexcavadora Hyundai H940C
Turbo Hino WCP649
volqueta Chevrolet OCN042
volqueta international KUM270
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it 01/08/2025 a 31/08/2025 volqueta international chevSOQ197

14| 01/08/2025 a 31/08/2025 volqueta international SZV722
15. 01/08/2025 a 31/08/2025 volqueta kenworth TJY041
16. 01/08/2025 a 31/08/2025 volqueta kenworthTRG317
17. 01/08/2025 a 31/08/2025 volqueta Kodiak BPP603
18. 01/08/2025 a 31/08/2025 Camioneta Fotén GUW 021
18. 01/08/2025 a 31/08/2025 Camioneta D-MAX QES685
2. 01/08/2025 a 31/08/2025 Camioneta Nissan DRS326
A 01/08/2025 a 31/08/2025 Camioneta Nissan GSO832
22 01/08/2025 a 31/08/2025 Camioneta Toyota MHR990

Barios Portatiles

Se evidencia dotacién de bafios portatiles - Bateria sanitaria en 6ptimas condiciones, estan debidamente
higienizados.

Tabla 25 - Baterias Sanitarias

Baio Porttil ‘
PR7 + 530
PR13+650
PR13+700 Planta
Sector Parque Nacional Purace

AN~

Hidratacién

Teniendo en cuenta las actividades laborales, el contratista proporciona hidratacién a los colaboradores,
permitiendo de esta forma brindar unas condiciones éptimas para el desarrollo de la actividad.

Eliminacion de residuos

De acuerdo con la Resolucion 2184 de 2019, el consorcio a establecido puntos o areas de reciclaje con un sitio
de almacenamiento temporal, estos se encuentran establecidos en:

Tabla 26 - Puntos de reciclaje

No. Puntos de reciclaje
1. PR 13+700
2. PR4+470

Control Aportes Legales y seguridad Social contrato de Obra

Mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza revision de afiliaciones, planillas de seguridad social y
aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra.

Se hacen recorridos con el contratista, permitiendo de esta forma verificar la implementacion de sefializacion
en obra, adoptando medidas de seguridad vehicular y de trabajo. En efecto, a través de la sefializacién se indica
alos actores del transito, la forma correcta y segura de circular por las vias, evitar riesgos y facilitar la circulacion.
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Reporte de accidentes

Se Informa que en el respectivo mes no se presentd ningun accidente de trabajo, ni se han presentado
enfermedades laborales.

Reporte de accidentes e incidentes ‘

No. Nombre y apellidos Cedula Fecha Radicado Razén social

Comité paritario de sequridad y salud en el trabajo — COPASST

El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT
900.102.268-1 — INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Comité de convivencia Laboral

EI CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité de
convivencia laboral de la empresa Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT 900.102.268-1 -
INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Andlisis de trabajo sequro.

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la
exposicion o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria a las cuales pueden causar
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales.

Para el control de estas tareas de alto riesgo se elaboran los permisos de trabajo, se realiza el ATS y se hace
la respectiva revision de los EPP y equipos necesarios para las actividades de alto riesgo.

Entre las medidas preventivas, se informa que el mes de julio el contratista desarrollo analisis de trabajo seguro
en:

Tabla 27 - Analisis de trabajo seguro ATS

No. Fecha Actividad ejecutada Cantidad de Permisos al mes
| 1. 04/8/2025a31/82025 ~ Conductores devehicuos 4
2 04/8/2025 a 31/8/2025 Ayudantes de Obra 4
3. 04/8/2025 a 31/8/2025 Laboratorista 4
4, 04/8/2025 a 31/8/2025 Operadores de maquinaria 4
5. 04/8/2025 a 31/8/2025 Topdgrafo y cadenero 4
6. 04/8/2025 a 31/8/2025 Regulador de trafico 4

7. 04/8/2025 a 31/8/2025 Manipulacion de sustancias quimicas 4
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Trabajo en alturas

Teniendo en cuenta la resolucion nimero 4272 de 2021, donde se establecen los requisitos minimos de
seguridad para el desarrollo de trabajo en altura, el Consorcio San Sebastian 064 se permite detallar certificados
de Coordinador de alturas para la firma de permisos de trabajo en alturas que se puedan presentar en los
frentes de trabajo:

COORDINADORES DE ALTURAS

DOCUMENTO  NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD CERTIFICADORA FECHA DE CERTIFICADO RAZON SOCIAL
1. 10.294.134 Miguel Martinez Profesional Ambiental ASEQI CEPEL 5/05/2023 ASEQICEPEL SAS
2. 76.007.432 Olmes Meneses Lucumi Inspector SST SENA 23/09/2023 SENA

San Sebastian 064 se adjunta los certificados de coordinador de alturas y trabajador autorizado de los
subcontratistas del proyecto, esto es con el fin de velar el estricto cumplimiento legal vigente

Politica PSA - Pruebas de alcoholemia

Teniendo en cuenta el programa de estilos de vida saludable, se informa que en el correspondiente se realizaron
32 pruebas de alcoholemia

Recurso humano - Brigadas de emergencia

Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecucion de las actividades la
empresa cuenta con brigadistas, los cuales estan distribuidos en los diferentes frentes de obra.

Tabla 28 - Brigadistas

No NOMBRES Y APELLIDOS CARGO UBICACION ‘
1. Miguel Andrés Martinez Galeano Lider de brigada Oficina principal Popayéan
2. Carlos Andrés Arredondo Vargas Brigada de Evacuacion. Corredor de Paletara

Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias

Permite desarrollar actividades de prevencion y preparacion de todo el personal vinculado al centro de trabajo
Consorcio San Sebastian 064, permitiendo de esta forma mitigar y atender los efectos producidos por una
emergencia o accidente que comprometa la integridad fisica del personal, las instalaciones, las comunidades
vecinas y el entorno natural.

Tabla 29 - Relacién Equipos atencion de emergencias

INSUMO CANTIDAD UBICACION

Camillas rigidas . . L
Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Administrativa

Inmovilizadores
Bodega SAU, Planta trituradora , Oficina Administrativa
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INSUMO CANTIDAD UBICACION

Botiquin de primeros auxilios 2 - o
Bodega SAU, Oficina Administrativa

Extintores ABC 3
Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan

Dotacién de Brigadas- Chalecos y kit de 12
emergencia, casco Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan

Kit Antiderrame 3
Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan

Paletas Pare y siga para detener el

P 2 PR 4+740 Hasta PR15+560
trafico

Radios de comunicacin PR 0+000 Hasta PR15+560, Planta trituradora, Zona del PNN
Puracé (Cuando se requiera)

Ruta de evacuacion 5 Oficina

Paletas de sefalizacion Punto de

En pr mpr: falizacion
encuentro 5 proceso de compra (Sefializacion)

Plan estratéqgico de sequridad vial

El contratista establece, ejecuta, verifica y evalla actividades orientadas a la prevencion y control de accidentes
de trénsito, asi como la adopcién de conductas seguras de movilidad, donde interviene el personal y vehiculos
propios y terceros (en la atencién de accidentes de transito) al servicio del Consorcio San Sebastian 064.

Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial,
debera ser articularlo con el Sistema de Gestion de SST; cabe resaltar que el Consorcio San Sebastian 064
esta en actualizacion o elaboracion del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la Resolucién 40595
de 2022.

De igual manera se realizan actividades que garanticen el cumplimiento legal tales como Procedimiento y
formato de informe de reporte de investigacion de siniestros viales; que permita reducir significativamente la
ocurrencia de siniestros viales referenciando cada uno de los pilares del PESV (fortalecimiento institucional,
comportamiento humano, vehiculos seguros, infraestructura segura, atencién a victimas y valores agregados o
innovaciones).

El Consorcio San Sebastian, en cumplimiento con su Plan Estratégico de Seguridad Vial, ha llevado a cabo la
implementacién de un programa de capacitacion dirigido a su personal, enfocado en el manejo y control del
regulador vial. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las competencias de los colaboradores en la gestion
del tréfico, promoviendo practicas seguras y responsables que contribuyan a reducir riesgos y prevenir
accidentes en las areas de trabajo y en las vias circundantes.

La capacitacidén abarco aspectos fundamentales como la interpretacion de sefiales de transito, la correcta
utilizacion de los dispositivos de regulacion vial, la comunicacion efectiva con conductores y peatones, asi como
la aplicacién de protocolos de seguridad en situaciones de alta afluencia vehicular.

Con esta accidn, el Consorcio reafirma su compromiso con la seguridad vial, la proteccién de su personal y la
comunidad, asegurando que las operaciones se desarrollen en un entorno seguro y ordenado.

Este esfuerzo forma parte de las politicas institucionales para promover una cultura de seguridad integral, en la
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que todos los actores involucrados asumen su responsabilidad en la prevencién de incidentes y en la proteccion
de la vida y el bienestar de todos los usuarios de las vias.

En el correspondiente mes el contratista realizé inspecciones ocupacionales, actividad que permite conocer el
estado del vehiculo, con el fin tomar las medidas necesarias en sus actividades y desplazamientos.

Estrategias implementadas

El Consorcio San Sebastian, en cumplimiento de su compromiso con la seguridad vial y la proteccion de todos
los actores que transitan por nuestro corredor, ha emitido comunicaciones oficiales dirigidas al Consorcio Nuevo
Caucay a las empresas transportadoras de servicio publico que circulan de manera habitual por la via Popayan
— Coconuco.

En dichas comunicaciones se solicita de manera expresa el acatamiento de las medidas de control de trafico
implementadas por los reguladores viales, especialmente en el tramo comprendido entre el kildmetro 0+000 y
el kildmetro 16+000, donde actualmente se ejecutan obras de gran importancia para la region.

El objetivo principal de estas acciones es garantizar un entorno seguro, ordenado y eficiente, minimizando los
riesgos de siniestros, mejorando la movilidad y protegiendo tanto a los trabajadores de la obra como a los
usuarios de la via. Asi mismo, se busca fomentar la cooperacion de las empresas transportadoras, para que a
través del cumplimiento de las disposiciones se logre una convivencia arménica entre la operacién del
transporte y el desarrollo de las actividades constructivas.

El Consorcio San Sebastian reafirma su compromiso con la seguridad, la prevencién y el bienestar colectivo,
trabajando de la mano con los actores viales y las comunidades aledafas para lograr un desarrollo vial
sostenible y responsable. Se relacionan comunicaciones:

CSS064-OBRA-CL-2255-25, Dirigido a Empresas de Servicio de Transporte Publico — Terminal de transporte
de Popayan, Asunto: Solicitud acatar medidas de control de trafico — reguladores viales.

CSS064-OBRA-CL-2258-25, Dirigido a Consorcio Nuevo Cauca; Asunto: Solicitud acatar medidas de control
de trafico — reguladores viales, entre los km 0+000 al km 16+000 via Popayan Coconuco

Accidente de transito

Se informa que el 29 de agosto 2025 se presentd un evento o accidente de transito entre una moto y un vehiculo
tipo turbo, en el kildmetro 12+225. Se informa que en la motocicleta se desplazaban dos personas y una de
ellas falleci6. De acuerdo con un analisis y testigos la motocicleta se movilizaba hacia coconuco , mientras el
flujo vehicular esta canalizado via a Popayan, sentido de la turbo.

Se conto con la presencia de la secretaria de trénsito y transporte de Popayan, quienes proceden al
aseguramiento de la escena y registro de informe del cual se esta a la espera.
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Protocolo de bioseguridad

Teniendo en cuenta la normatividad establecida de las medidas de bioseguridad y la circular emitida por el
INVIAS “Por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS
para el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementacion de los Protocolos de Bioseguridad
en los contratos de Obra, Interventoria, Administracion Vial, Microempresas, Convenios Interadministrativos y
Consultoria durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones;

La resolucién 555 DE 2023 del 5 de abril establece que uso del tapabocas sera obligatorio para ingresar a
instituciones prestadores de servicios de salud y hogares geriatricos, también se recomienda el uso de
tapabocas para las personas de 60 afios en adelante o aquellas con comorbilidades e inmunosupresion, asi
como las que presentan sintomas respiratorios.

En el mes de julio de 2025 no se reportaron casos positivos 0 sospechosos de COVID 19 en el Consorcio san
Sebastian 064.

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS
41 Informe Semanal De Interventoria

El Informe Semanal consolidado que sirve de soporte al estado y avance del contrato, correspondientes al
periodo de ejecucion se encuentran en el Anexo 1 — Informes Semanales, diligenciados en el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-3, el cual fue enviados hasta el corte del presente informe al correo electronico de Supervisor
del de Contrato y al Gestor Técnico del Contrato, del INVIAS. (Ver Anexo 1) En el siguiente cuadro se relaciona
el informe enviado y el periodo al cual corresponde

Tabla 30 - Informes Semanales

168 Del 1 de agosto al 7 de agto de 2025
169 Del 08 al 14 de agosto de 2025
170 Del 15 al 21 de agosto de 2025
171 Del 22 al 28 de agosto de 2025

4.2  Maquinaria y Equipo Contrato De Obra

En el presente informe, se registran los equipos de maquinaria obra utilizados por el contratista, se diligencia el
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 de acuerdo a la informacién disponible al corte del presente informe (Ver Anexo
2)

e Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.3  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Obra

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el
proyecto, durante el periodo del presente informe (Ver Anexo 3); de acuerdo al personal que labora en el

contrato de obra, se adjunta certificacién de Revisor fiscal de Consorcio San Sebastian

e Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
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4.4 Informe financiero y presupuestal contratos de obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del
contrato de obra, durante el periodo que comprende el presente informe (Ver Anexo 4).

4.5 Estado General Del Tiempo

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde
se desarrolla el proyecto (Ver anexo 5).

e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

46 Resumen Ensayos De Laboratorio

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los
materiales empleados para la ejecucién del proyecto (Ver anexo 6).

e Mbdulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.7  Seguimiento Garantias Y Seguros Contratos De Obra

El seguimiento a las garantias contractuales se encuentra registrado en el formado MEPI-MN1-IN-15-FR-12,
de acuerdo al Manual de Interventoria. (Ver anexo 7)

e  Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.8  Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

En el mes de agosto de 2025, se realiz6 el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacion de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).
e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

4.8.1 Seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo del contratista

Se presenta el informe de seguimiento de Gestion de la Calidad realizada en el mes de agosto de 2025, que
incluye las actividades de calidad del Consorcio ICAYECO 189 y el seguimiento y control del plan de calidad de
contratistas de obra. Este seguimiento se hace de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001, el sistema
de gestién del Consorcio ICAYECO 189 y Planes de Calidad de Obras e Interventoria; y cumpliendo con los
requisitos establecidos por el INVIAS.

En el mes de agosto de 2025, se realiz6 el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacién de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
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FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).
e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

Se hizo seguimiento al Plan de Inspeccién y ensayo de la firma contratista Consorcio San Sebastian 064, para
lo cual se recibid del contratista el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 539 ensayos
realizados en el mes de Agosto de 2025. Estos ensayos se hicieron al material granular tipo subbase, material
de mejoramiento, concretos 4000PSI y 3000PSI. Se revisaron los informes de resultados de los ensayos y se
incluyen en el anexo 6, asi mismo se adjunta registro Resumen ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-
11 del Consorcio San Sebastian 064.

482 Materiales con Certificado de Calidad

A corte del presente informe se recibié por parte del contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 los
certificados de calidad de los siguientes materiales tales como: acero, cemento, geotextil etc., dichos
Certificados en el Anexo 6 como se han venido incluyendo en el informe mensual

48.3 Equipos de seguimiento y medicion
En el presente mes se reviso el estado de calibracion/verificacion de los equipos de seguimiento y medicion

utilizados por la firma contratista Consorcio San Sebastian 064. A continuacion, se describen los equipos de
medicidn con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibracion/verificaciones vigentes.

Tabla 31 - Equipos de Seguimiento y medicién

o Fecha de
. . . Fecha de Certificado de -
Tipo de Equipo Fabricante - e Vencimiento
Calibracion Calibracion Calibracion
Méquina para
ensayos a PINZUAR 197 20/03/2025 F-34008-010-RO 27/03/2026
compresion
Equipo micro PINZUAR 137 21/03/2025 NA-34008-006- 27/03/2026
deval RO
LA (D PINZUAR 1224 21/03/2025 WARSOOIE B 27/03/2026
Angeles RO
Estacion Total
TOPCON TOPCON GZ9346 15/02/2025 3790 15/08/2025
e TOPCON GZ9346 15/02/2025 WP0002896 15/08/2025

Precision
Los certificados de calibracion de los equipos se incluyen en el anexo 8
4.9  Otros Documentos Seguimiento Mensual

491 Seguimiento a la Inversion del Anticipo

Con corte a la fecha de este informe el contratista presento el informe de RENDICION FINAL DE CUENTAS
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.317736 FID 317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - CESION
respecto al manejo de recursos entregados en calidad de anticipo

Los rendimientos financieros obtenidos con los recursos depositados por concepto de anticipo de dineros
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provenientes de Recursos de la Nacién del contrato de obra publica 1006 de 2021, fueron consignados dentro
de los 30 dias siguientes del mes ejecutado, en la cuenta bancaria asignada a favor de la Direccion del Tesoro

Nacional

La interventoria realizo el control y vigilancia al manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, al
contratista, con los requisitos que debia cumplir y los formatos que debia diligenciar cumplimiento de los pagos
autorizados por el Interventor del Contrato y de acuerdo con lo previsto en el plan de inversién de anticipo (Ver
anexo 9); hasta culminar con el cierre de la cuenta bancaria que para el efecto indico la Subdireccion Financiera

A continuacion, se muestra el Plan De Inversion Del Anticipo para la ejecucién del objeto del CONTRATO

ESTATAL

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - APROBADO INICIAL

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - APROBADO

) VALOR
d Lﬁ” 2 ESCR;?EA’AON e VR. MES 1 VR MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 PROGRAMA %
b APROBADO (4)
1 Materiales y transporte. | $1.860.000.000 | $800.000.000 | $800.000.000 | $700.000.000 | $550.000.000 | $499.735.294 | §5209.735.294 | 56,70%
2 Maquinaria y Equipo | $1.378.500.000 50 50 $0 $0 $1.378.500.000 | 15,00%
3 Costos personales $450000.000 | $450.000.000 | $450.000.000 | $450.000000 | $400.000.000 | $400.000.000 |  $2.600.000.000 | 28,30%
TOTAL $3.668.500.000 | $1.250.000.000 | $1.250.000.000 | $1.150.000.000 | $950.000.000 | $899.735294 |  $9.188.235.294 100%
ITEM S VALOR PROGRAMA
1M DESCRIPCIONDELITEM | VR MES1 VR. MES 2 VRMES3 | VRMES4 | VRMES5 | VR MES6 e %
1 Materiales y transporte. | $196.074.609 | $2.254.332.094 | $1.395.630.595 | $860.764.403 | $ 1.650.000.000 | § 209.627.452 $6.566.429.153 71,47%
2 Maquinaria y Equipo $979.933.505 | $10448.769 | $45.229.250 §342.888.386 $1.378.500.000 15,00%
3 Costos personales $ 358.538.294 $284.767.847 $0 $600.000.000 $ 1.243.306.141 13,53%
TOTAL $1.534.546.498 | $2.264780.863 | $1.725.627.69 | $860.764.403 | $1.992.888.386 | §809.627.452 $9.188.235.294 100%

A continuacion, se presenta un resumen de los desembolsos aprobados al cierre de febrero de 2024 en

consideracién para los diferentes rubros aprobados en el Plan de Inversion de Anticipo con

Tabla 32 - Detalle movimientos de inversion del anticipo

saldo en ceros.

SALDO ANTICIPO

DESCRIPCION DEL ITEM PR\(IDA(;-lngA Vﬂégﬁﬁ?gggﬂg)o VAL%E??ECSJENTE YALOR Acg’!(léi%l))o ACTHAC
APROBADO (A)
1 Materiales Y Transporte $6.566.429.153 $6.566.429.153 $6.566.429.153
2 Maquinaria Y Equipo $ 1.378.500.000 $ 1.378.500.000 $1.378.500.000
3 Costos Personal $1.243.306.141 $ 1.243.306.141 $1.243.306.141
TOTALES $9.188.235.294 $9.188.235.294 $9.188.235.294

ACTUAL (A-D)
$

$
$
$

Con corte al presente informe de acuerdo al Seguimiento Inversion Del Anticipo De Obra Por items tales como,
materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, con cierre de lafiducia, se tiene un acumulado
desembolso de $ 9.188.235.294 y un saldo $ 0.00 en todos los items del Plan de inversion de anticipo

De acuerdo a la solicitud recibida por parte del Fideicomitente mediante comunicacién de fecha 24 de enero
2024, cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, la Fiduciaria de Occidente S.A.

procedié a la cancelacidn de las cuentas asociadas al fideicomiso asi:
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* Fic Occitesoros No. 1101203001148 correspondiente al Fondo de Revisoria, el dia 11 de enero de 2024, el
valor de $2.174.647,12 fue trasladado a la cuenta de ahorros 408900603 a nombre de FIDUOCCIDENTE FID
317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064.

» Cuenta de ahorros No. 408900603 el 16 de febrero de 2024, por valor total de $ 409.640,76 los cuales fueron
girados mediante transferencia a nombre CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 a la cuenta corriente No. 477-
820047 de Banco de Occidente; por concepto de devolucion de los recursos de gastos, y fondo de reserva

Con el cierre de la fiducia y de acuerdo con la rendicién final de cuentas, el saldo de los recursos
administrados es el siguiente:

PRODUCTO NUMERO ENTIDAD FINANCIERA SALDO CORTE
CUENTA AHORROS 408900603 BANCO DE OCCIDNTES A. 0.00

En la tabla que a continuacion se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos
al cierre del mes de febrero 2024, con los datos que reposan en la entidad financiera donde se maneja el
anticipo.

Tabla 33 - Detalle Rendimientos financieros del anticipo

INFORME No. PERIODO RENDIMIENTOS REND. ACUMULADOS FECHA. PAGO

1 dic-22 $1.419.844,41 $1.419.844,41 4/01/2023
2 ene-23 $ 14.525.861,65 $ 15.945.706,06 4/01/2023
3 feb-23 $ 10.556.294,40 $ 26.502.000,46 8/03/2023
4 mar-23 $8.064.329,93 $ 34.566.330,39 12/04/2023
5 abrilr-23 $4.827.710,18 $ 39.394.040,57 17/05/2023
6 mayr-23 $2.756.856,16 $42.150.896,73 14/06/2023
7 jun-23 $469.334,32 $42.620.231,05 13/07/2023
8 jul-23 $87,74 $42.620.318,79 11/08/2023
9 agol-23 $7,07 $42.620.325,86 8/09/2023
10 sep-23 $6,67 $42.620.332,53 9/10/2023
11 oct-24 $6,36 $42.620.338,89 10/11/2023
12 nov-23 $579 $42.620.344,68 11/11/2023
13 dic-23 $422 $42.620.348,90 7/03/2024
14 ene-24 $0,00 $42.620.348,90 11/02/2024
15 feb-24 $0,00 $42.620.348,90 12/02/2024

Al presente informe se tiene rendimientos acumulados por valor de § 42.620.348,90 de acuerdo a informe
mensual febrero 2024 por la Fiducia de Occidente, con relacién a los traslados de rendimientos

La fiducia informa que los rendimientos generados por los recursos del anticipo, fueron consignados a la Entidad
Estatal en la cuenta bancaria informada por parte del Fideicomitente para tal finde la siguiente manera:
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ANEXO RELACION Uf PAGOS POR RENDIVIHENTOS A LA ENTIDAD ESTATAL SEMESTRE 2022_10 AL 2029_02
FECHA lﬂu;:jr.lmh NOMBHRE BEREFICIARIO CAUSACION | VALOR BRUTO | FECHA DE PAGO |  ID. BENEFICIARIO |ID.TERCERD DEL PAGO VMS:T'BMO FDO::'A
4/01/2023| 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 141984441 5/01/2023] 899099090 IMINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 1,410,84441 | ACH
©/02/2023( E00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 14,525 851.55 7/02¢2023 835089050 IMINISTEF IO DE SACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 16,52586165 | ACH
£/03/2023 &00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 10,555,294.90 8/03/2023| 895099050 MINISTEF 1O DE SACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 10,556,204 40 | ACH
12/04/2023( €00215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 8,064,329.93 120412023 899099090 MINISTEF 1O DE HACIENOA Y CREDITO PUBLICO | B,054,320.93 | ACH
11/05/2023 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 482771018 110572023 892055000 MINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |  £,827,210.28 | ACH
9/05/2023( E00215607 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2756,856.15 8/05/2023| 832953090 MINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |  2.756.856.16 | ACH
13/07/2023( €0021SE07 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 469,334.32 13/07/2023 8990993090 IMINISTEF 10 DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 459,334.32 | ACH
©/08/2023 £00215607 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 3774 5/08/2023 8929953090 IMINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 8774 | ACH
£/03/2023| €00215€07 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 7.07 £/03/2023 332993020 IMINISTEF 1O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 707 [ ACH
§/10/2023| £00215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6.57 5/10/2023 899993050 MINISTER IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 667 [ ACH
10/11/2023| E€00215607 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6.36 10/11/2023| 399523020 MINISTEF {0 DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 636 | ACH
13/12/2023 ©00215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 573 13/12/2023| 899993090 IMINISTEF f0 DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 579 | ATH
16/01/2024| £00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 386 16/01/2023) 839993020 IMINISTEF /O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 386 | ACH
Total Cousado 42.620.348.54 42.620.343.54

492 Seguimiento programa de obra

Para el mes de agosto de 2025, el Contratista present6 el Acta De Recibo Parcial De Obra No. 41 y
PROFORMA N°6 asi

Tabla 34 -Detalle Acta De Recibo Parcial De Obra No. 41 Agosto de 2025

Acta parcial de obra N°41
AGOSTO DE 2025

Valor Subtotal Acta $ 2.640.593.500

IVA $19.296.645

Total: $ 2.659.890.145

Menos Amortizacion $ 290.465.285
Anticipo o

Neto Factura $ 2.369.424.860

El ajuste definitivo N°41 FACTURA N°7

Tabla 35 -Detalle Acta de Ajuste Definitivo No. 41 Agosto 2025

Acta de Ajuste Definitivo N° 41 AGOSTO 2025

Valor Subtotal Acta $781.101.586,0
IVA $ 5.708.050
Neto Factura $ 786.809.636,0

493 Seguimiento al programa de inversiones

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10).

Tabla 36 — Seguimiento Programa de Inversiones dicembre 2023

feb-23 mar-23 abr-23 jun-23 Jjul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

INVERSION OBRA % 0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,.37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADA MES VALOR 2.039.016 2.195.487 2.345.741 2.414.593 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3518.373 3.883.765 3.986.628 4.059.265 2.431.808

INVERSION OBRA % 3,17% 4,09% 507% 6,08% 717% 8,41% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93%

2023 ‘
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PROGRAMADA
ACUMULADA VALOR | 7583955 | 9779441 | 12125183 | 14530775 | 17.148970 | 20116200 | 23.393.203 | 26911576 | 30795341 | 34762169 | 38.841.434 | 35452799
INVERSION OBRA % 047% 061% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,56% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
EJECUTADA MES VALOR | 1123672 | 1470019 | 1416267 | 1.676.036 2474.004 3656613 | 3765776 3999.409 3942441 | 3244070 3.162.656 2.431.808
INVERSION OBRA
EJECUTADA % 1,75% 237% 2,96% 3,66% 470% 6,28% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,63%
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO VALOR | 4191801 | 5661620 | 7078087 | 8754123 | 11.228127 | 14886740 | 18652516 | 22651925 | 26504366 | 29.838435 | 33020992 | 35452799
Tabla 37 - Seguimiento Programa de Inversiones diciembre de 2024
ARO 2024 ‘
MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 Jun-24 Jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0.72% 0.72% 0,13% 0.13% 0.13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
PROGRAMADA MES VALOR | 2731119 | 2938680 | 2246441 | 1700000 | 1700000 | $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300,000 201.850
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,62% 19,94% 2007% 20,20% 20,32% 2045% 20,53%
PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR | 36183918 @ 41122598 = 43.371.040 | 45071.040 | 46771.040 @ $47.071.040 = 47.371.040 = 47.671.040 = 47.971.040 = 46271040 | 48571040 | 48772689
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0.79% 0,60% 031% 0,24% 021% 0,003% 0,000% 0,009%
EJECUTADA MES VALOR | 2731119 | 2938680 | 2248441 | 1400812 | 1864508 | $1420524 | 738234 $569.002 507.337 $7.961 50 $20.803
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%
EJECUTADA ACUMULADA

EJECUTADO ACUMULADO VALOR 38.183.918 41.122.598 43.371.040 44.771.852 46.636.360 $48.065.883 48.804.117 $49.373.119 49.880.457 $49.888.418 $49.888.418 $49.909.221

Tabla 38 — Seguimiento Programa de Inversiones Agossto de 2025

ANO 2005 ‘
MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ag0-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25
INVERSION OBRA % 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06%
PROGRAMADA MES VALOR | $1.270.341 $1.345.029 $2.238.500 $2.238.500 $2.238.500 $2.536.323 $2.734.872 $2.933.421 $3.131.970 $3.131.970 $3.131.970 $2.536.313
INVERSION OBRA % 21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 28.21% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20%
PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR | $51.179.575  $52.524.604 = $54.763.103 $57.001.603 | $59.240.102 | $61.776.426 | $64.511.298 | 867.444.719 | $70.576.689 | $73708.660 @ $76.840.630 | $79.376.943
INVERSION OBRA % 0,535% 0,13% 0,45% 0,53% 1,05% 0,86% 1,19% 1,10%
EJECUTADA MES VALOR | $1.279.625 $299.316 $ 1075578 | § 1.267.818 | $2503118 | $2058446 | $2833851 | 2640594
INVERSION OBRA % 21,41% 21,54% 21,99% 2251% 23,56% 24,42% 25,61% 26,71%

EJECUTADO ACUMULADO VALOR $51.188.846 $51.488.162 $52.563.740, $53.823.755 $56.326.873 $58.385.319 $61.219.170 $63.859.763

De acuerdo con la modificacion N°6 y la reprograma de inversiones N°4 ajustando a los valores actualizados
de acuerdo al traslado de la vigencia del 2026 de ONCEMIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($11.000.000.000,00) se tiene un saldo aproximado por invertir de OCHO MIL MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO ML NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE IVA INCLUIDO ( $8.394.778.099,00) y las
necesidades requeridas para su ejecucion.

A agosto de 2025, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor $2.933.421.229 con un
valor acumulado de $ 67.444.718.977.que representa el 28,21% y se lleva una ejecucion ejecutada acumulada
de $ 63.859.763.117 que representa el 26,71% del valor basico del contrato.

Al cierre del periodo en consideracion se mantiene un valor de ejecucion acumulada de valor $$ 63.859.763.117

el valor que representa un nivel de ejecucion del 26,71% de las actividades programadas con un porcentaje de
28.21%.
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494 Actas de comité de Obra

En el periodo correspondiente al presente informe se realizé un comité de obra, se anexan en el formato MEPI-
MN-IN-14-FR-1.

495 Actas de reunion

En el periodo correspondiente no se realizaron actas de reunién.
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5 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 Informacion General del Contrato

El Instituto Nacional de Vias realizo el proceso CMADT-189-2020, que tiene por objeto la INTERVENTORIA
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA mediante Resolucién No. 1115 del 27 de
abril de 2021, se ordend la apertura del mencionado Concurso de Méritos Abierto adjudicado al CONSORCIO
ICAYECO 189. NIT. 901.480.839-9.

El valor del contrato es de, CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE IVA INCLUIDO, con un factor
multiplicador de 2.36 y con un plazo inicial de ciento catorce (114) meses

La orden de iniciacion del contrato de Interventoria se impartié mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de
junio de 2021.

Las garantias contractuales se encuentran registradas en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 del Manual de
Interventoria (Ver Anexo 16).

CRONOLOGIA:
ID DEL CONTRATO EN SECOP || CO1.PCCNTR.2468393
CONCURSO DE MERITOS: CMADT-189-2020,
FECHA DE ADJUDICACION: Resolucion Nimero 1115 del 27 de abril de 2021,
FIRMA DEL CONTRATO 13 de mayo de 2021
FECHA DE INICIACION: 28 DE JUNIO 2021
SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REINICIO N°1 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
) agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE EJECUCION: CIENTO CATORCE (114) MESES

VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2030
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2030

511 Informacién general del contraté
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA (Inicial): ) $46.719.707.260,00
VALOR DEL CONTRATO No. 990 DE 2021 DE INTERVENTORIA
incluye adicionales- Interventoria Anillo de Macizo: $49.923.875.246,00
Tabla 39 - Presupuesto Actual Interventoria Incluye Adicionales
CORREDOR CORREDOR PRESUPUESTO POR MODULO INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan - Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647

TOTAL $49.923.875.246
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DATOS INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL

Direccién: Calle 126 #7-26, Piso 8 Bogota.
Representante Legal: Victor Just Guerra

Contacto: Victor Just Guerra

Cedula de Extranjeria: 8101683

Direccion Electronica: administracion@icayeco.com
Celular: 6017042782

INTEGRANTES CONSORCIO
e AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4,
con una participacion del 40%
Direccion: Calle 126 #7-26 P8 Bogota.
Representante Legal: Francisco Javier Rodriguez Gutiérrez
Cedula de Extranjeria: 1175476
Direccién Electrénica: gerenciacolombia@ayesa.com
Teléfono oficina: (601) 7042782

e COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participacién del 30%
Direccion: Carrera 21 #100-20 Ofi. 602 Bogota.
Representante Legal: Andrea del Pilar Pefia Sanchez
Cedula de ciudadania: 52253696
Direccién Electrénica: COPEBAING@YAHOO.COM
Teléfono oficina: (601) 2564013

e ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participacion del
30%,
Direccion: Calle 100 #19A-30 Ofi. 302
Representante Legal: Fernando lllanes Alvarez
Cedula de ciudadania: PAlI 512559
Direccion Electroénica: facturacion@anteagroup.com.co
Teléfono oficina: (601) 3748966
Celular: 3183352948

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION- ACLARACION NUMERO UNO (1) DE 2021

Al contrato principal No. 990 del 13 de mayo de 2021, hemos convenido aclarar el mismo, previas las
siguientes CONSIDERACIONES

1.Que se hace necesario aclarar la Clausula Cuarta: Plazo del mismo toda vez que, en la Nota 2 del
numeral 1.2. Objeto, Presupuesto Oficial, Plazo y Ubicacién del Pliego de Condiciones del Concurso
de Méritos No. CMA-DT-189-2020, del cual se derivo el mencionado contrato, se establecié que el
plazo no podria exceder el 31 de agosto de 2030. 2.Que, en consecuencia, de lo anterior, se hace
necesario aclarar el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo del
mismo, es hasta el 31 de agosto de 2030.
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Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el documento, el cual se regira por las disposiciones del
Contrato No. 990 de 2021 y las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: ACLARAR el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo
del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

SEGUNDA: ACLARAR la Clausula Cuarta del Contrato 990 de 2021, la cual para todos los efectos
quedara asi: “CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera
hasta el 31 de agosto de 2030, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y la aprobacién de las hojas de vida del personal que conformara su equipo de
trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.”

TERCERA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente documento, EI INTERVENTOR se obliga a modificar la garantia unica y el
seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continuan vigentes todas las estipulaciones del
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se perfecciona con la
suscripcion de las partes y sera publicada a través de la plataforma transaccional SECOP Il. Para su
ejecucion se requiere de la aprobacion del certificado de modificacion de la Garantia Unica de que
trata la clausula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogota D. C.,
a los 8 dias del mes de junio del afio 2021.

MODIFICACION NUMERO DOS (02) DE 2023 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023
Se suscribio la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que mediante oficio ICA-INV-0228 del 8 de septiembre de 2023 el INTERVENTOR solicita la
Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023.

2.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1,
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 4 de septiembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor, el Director Territorial, el Gestor técnico del Proyecto, el Abogado de la
Unidad Ejecutora, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Subdirector de Modernizacién Grupo sur occidente;
en el cual se sefiala:

(...) “El gestor técnico y supervisor del contrato considera procedente otorgar la redistribucion por valor
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato
de interventoria No. 990-2021; solicitada por el interventor mediante comunicacion No. ICA-INV-0228
con fecha del 4 de septiembre de 2023, y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria,
toda vez que se hace necesario continuar con el sequimiento y control de las actividades ejecutadas
por el contratista de obra mediante el contrato de obra No. 1001 de 2021, el cual a la fecha presenta
un avance fisico programado de 15,04%, frente a un avance fisico ejecutado de 16,57%, y un avance
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financiero programado de 16,15% que corresponde a un valor de CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.572.682.711), frente a un avance
financiero ejecutado de 17,69% que corresponde a un valor de SESENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($61.125.603.017);
para garantizar el mejoramiento y la pavimentacion de via, y que la via cumpla con las especificaciones
requeridas y que pueda ser duradera para el servicio de las comunidades cercanas y los futuros
usuarios transitorios y permanentes.. (...).

3.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacién, quien
la aprobd segun Acta No. 48 del 20 de septiembre del 2023.

4.Que con memorando No 2023I-VBOG-010104 del 27 de septiembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestién
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de modificacion del contrato.

5.Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato fue aprobada
por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP I, el 19 de julio de 2023.

Por lo anterior, se suscribe el documento el cual se regira por las disposiciones del contrato nimero
990 de 2021 y las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR: el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990
de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2030 a la
vigencia 2023

MODIFICACION NUMERO TRES (03) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo
de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituyd reserva presupuestal identificada con
el mismo ndmero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023|-VBOG-036487 del 13 de
diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar por valor de
$839.101.351,00.

2.Que mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la
Restitucion de los recursos fenecidos por un valor de SETENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA'Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

3.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1
Solicitud de Adicién y/o Modificaciéon y/o Prorroga del 4 de noviembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de
Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacién Grupo Sur oriente.
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4.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobé segun Acta No. 69 del 16 de diciembre de 2023.

5.Que con memorando No. No. 2023I-VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 el Grupo de
Presupuestos e Ingresos certifica que los recursos fenecieron.

6.Que con Memorando 2023I-VBOG-040260 del 20 de diciembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestién
Contractual y Procesos Administrativos dar trdmite a la restitucion de recursos del contrato.

MODIFICACION NUMERO CUATRO (04) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1. Que mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicit6 la
modificacion del contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma
de $1.500°000.000 y de la vigencia 2030 el valor de $1.000°000.000 para un valor total de recursos de
traslado de vigencias de $ 2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el
paragrafo de la clausula tercera del contrato No. 990 de 2021”.

2. Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR 1
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 5 de marzo de 2024, suscrito por el Interventor,
el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, la
Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacion de Carreteras.

3. Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobo segun Acta No. 19 del 08 de mayo de 2024.

4. Que con Memorando 20241-VBOG-029585 del 16 de mayo de 2024 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la modificacion No. 4 del Contrato de Interventoria
No. 990 de 2021.

5.Que con Memorando 20241-VBOG-031359 del 22 de mayo de 2024 el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeacién, emite concepto favorable para adelantar la presente modificacion, mencionando entre
otras cosas lo siguiente: (...) 1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2024),
es posible realizar las inversiones segun las necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras,
siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto de inversion. 2. El ajuste solicitado
por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificacion de las Vigencias Futuras del proyecto de
inversion, pero hacia la baja, es decir, que no se estarian superando los cupos maximos aprobados
por el CONFIS para el afio futuro, 2029 y 2030. 3. Teniendo en cuenta que la autorizacion fenece en
la vigencia 2029 y 2030, no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras. 4. Dado que el ajuste que
se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras,
no es necesario adelantar la gestion de reprogramacion de Vigencias Futuras ante el CONFIS.” Por lo
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las
disposiciones del Contrato Nimero 990 de 2021 y las siguientes,
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Version 0 P

CONSORCIO
_ ICAYECO-189

EI CONSORCIO ICAYECO 189 realiza el seguimiento y control al avance fisico — financiero y presupuestal de
los contratos de obra N°1001 de 2021 Modulo 1: Anillo del Macizo Colombiano y 1006 de 2021 Modulo2:
Corredor de Paletara

Tabla 40 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados

INTERVENTOR
CORREDOR CORREDORES LONG(Km) PRESUPUESTO FIRMA
(MILLONES)
Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar — La Vega - La Sierra - Inicial
MODULO 1 Rosas 2525 Acumulado CONSORCIO ICAYECO
MODULO 2 El Paletaré: “Popayén - Isnos - Sombrerillos”. 110 RO A e 2 189
Contrato
Tabla 41 - Presupuesto Iniciallnterventoria
PRESUPUESTO POR MODULO
LoRgERC EoRRER INCLUIDD ADICIONES ‘
MoDULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $19.120.242.613
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647
TOTAL $46.719.707.260
Tabla 42 - Presupuesto Actual Interventoria
PRESUPUESTO POR
B BUGR MODULO INCLUIDD ADICIONES ‘
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan - Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647
TOTAL $49.923.875.246

Mediante comunicacion ICA-INV-0228 del 4 de septiembre de 2023 la interventoria CONSORCIO ICAYECO
189 solicita la Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023, aprobada
por el Instituto donde se considera procedente otorgar la redistribucion por valor de QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato de interventoria No. 990-2021; y
aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria, toda vez que se hace necesario continuar con el
seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obra mediante el contrato de obra No.
1001 de 2021 Anillo del Macizo Colombiano

Se modifica el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990 de 2021, en el sentido de trasladar
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia
futura autorizada para la vigencia 2030 a la vigencia 2023, el cual para todos sus efectos legales quedara asi:

Tabla 43 - Presupuesto por Vigencias iniciales Interventoria
VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO

MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO ANILLO DE
AGIZO PALETARA INTERVENTORIA
2021 $ 546.292.646 $ 1.623,229.650 $2.169.522.296
2022 $ 546,292,646 $1.623.522.570 $2.169.815.216
2023 $819.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
PROGRAMA DE 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
LEGALIDAD Y LA 2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
REACTIVACION,
VISIGN 2030 2027 $2.731.463.230 $2.435.259.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $3.004.609.553 $4.058,785.405 $7.063.394.958
2030 $ 3.004.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $46.719.707.260
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Para respaldar las obligaciones contraidas en la presente modificacion, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153923 del 24 de agosto de 2023 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $500.000.000 asi:
rubro C -2401-0600-90-0-2401029-02, Fuente Nacion, Recurso 11 la suma de $500.000.000,00.

Tabla 44 - Autorizacion De Vigencias Futuras -Modificacién Numero Dos (02) De 2023

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO ANO

ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA

2021 $546.292.646 $1.623.229.650 $ 2.169.522.296

2022 $546.292.646 $1.623.522.570 $2.169.815.216

2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689

PROGRAMA DE OBRA 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
PUBLICA "VIAS PARA 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261

LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACION, VISIGN 2026 $ 2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2030 2027 $2.731.463.230 $2.435.259.459 $5.166.722.689

2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747

2029 $3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958

2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $46.719.707.260

De acuerdo con la Modificacién Nimero tres (03) de 2023, para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso
presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituyd
reserva presupuestal identificada con el mismo nimero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023I-
VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar
por valor de $839.101.351,00.

Mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la Restitucion de los
recursos fenecidos por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

Tabla 45 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adiconales

PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA

PROGRAMA DE OBRA 2021 $1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296
PUBLICA "ViAS PARA LA 2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
LEGALIDAD Y LA 2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, VISION 2030 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.364.369.747
2029 $ 3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

De acuerdo con la Modificacién Numero cuatro (04) de 2024, para la vigencia 2024

Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 63724 del 04 de abril de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
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Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE IVA INCLUIDO ($2.500.000.000), del rubro C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 de la fuente Nacion,
recurso 16.

Mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitd la modificacion del
contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma de $1.500°000.000 y de la
vigencia 2030 el valor de $1.000'000.000 para un valor total de recursos de traslado de vigencias de $
2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el paragrafo de la clausula tercera del
contrato No. 990 de 2021”.

Tabla 46 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adicionales

PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
PROGRAMA DE OBRA 2021 $1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296
PUBLICA "VIAS PARA LA 2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
LEGALIDAD 4 LA 2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, VISION 2030 2024 $ 2.856.504.202 $1.217.626.264 $ 5.356.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
2026 $ 2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $ 1.504.609.553 $ 4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 1.504.609.556 $ 4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

Tabla 47 - Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoria

. Fuente de .
T— Registro Recurso Financiacién Contrato Principal o
4 Programa-Subprograma-Proyecto
Fiscal (Nacién o
No. i Adicional
Propios)
423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $538.921.940
G 423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $7.370.706
1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacion Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000
423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.229.650
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $4.285.700
2022 211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $542.006.946
688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $2.404.167.986
373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.522.570
192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $817.296.106
192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $2.142.863
1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $ 500.000.000
2023 A e
1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 1 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $78.682.702
Recursos fenecidos
260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $2402.813.132
260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $32.470.588
. . ’ ) $
.y C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo 1.634.195.430
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- MODULO 1 4 685 508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 50224 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacion Recursos Contrato Principal- LG
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacién o $1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacién $ 16.235.039
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1" Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990
2025 74925

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 " Nacion Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
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. Fuente de
Registro Recurso 7 e
Financiacién

Programa-Subprograma-Proyecto
No. No.

Vi . Contrato Principal o
ligencia

Fiscal

(Nacion o
Propios,

Adicional

TOTAL $19.168.688.414

5.2  Descripcion resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor
Dentro de las actividades realizadas por la interventoria para el periodo se tiene las siguientes:

-Seguimiento a las actividades de obra ejecutadas en el mes de agosto de 2025, con actividades de
rehabilitacion entre el PR 0+000 al K9+500 y entre e K15+000 al K10+900 con la intervencién de sectores que
requieren la construcciéon de muros de contencion obras de drenaje superficial y transversal. A corte el mes de
agosto de 2025 se tiene un acumulado de 14,865Km  pavimentados en concreto hidraulico MR42.

-Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd ensayos 539 correspondientes al control de calidad de los materiales y concretos usados en obra en
el mes de agosto de 2025., Los equipos de medicion utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto
a laboratorio se encuentran vigentes.

-El realizaron actividades de reciclado con suelo cemento K9+350-K9+635 MD, K9+350-K9+635 MD, K9+955-
K10+220 MI, K10+230 - K10+475 MD, K11+310 - K11+320 MI, K12+075- K12+100 MI, K12+465- K12+575 MI,
K15+500- K15+590 MD.

- Pavimento de concreto hidraulico acelerado MR 42: acelerado K9+341,9 - K9+494,11 MD, K9+750,42 -
K9+947,35 MI, K9+412,23- K9+628,61 MI, K9+947,35- K10+198,04 MI, S K10+223,75 - K10+464,97 MD.
K11+302,78- K11+328,58 MI, K15+490,93 -K15+589,15 MD, SOBREANCHO K9+316,64-K9+403,63 MD.

La reprogramacion de recursos presupuestales del presente contrato quedaria de la siguiente manera:

IR Presente Valor Actualizado Presente
Modificacion Modificacion
2021 $6.125.861.986 $6.125.861.986
2022 $18.376.470.588 $18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2024 $13.782.352.941 $ 11.000.000.000 $ 24.782.352.941
2025 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2026 $ 36.752.941.176 -$ 11.000.000.000 $ 25.752.941.176
2027 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.056.824 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471 $45.941.176.471
2030 $ 55.129.411.766 $55.129.411.766
TOTAL $ 300.149.391.398 $ 300.149.391.398

DI~STRIBUCION~ESTIMADA DE LA EJECUCION DEL VALOR A REPROGRAMAR DE LOS RECURSOS DEL
ANO 2026 AL ANO 2024 (en miles de pesos).
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Componente Valor
Valor Bésico Obras (estimado) $8.484.645.636,00
IVA Obras: $62.003.180,00
Provision para ajustes (estimado) $2.121.161.409,00
IVA Ajustes $15.500.795,00
Gestion Social, Predial Y Ambiental Sostenible (Incluye $1.050.000.000,00
PMA Licencia Ambiental E Iva19%)
IVA Gestion Social, Predial Y Ambiental Sostenible $199.579.832,00
(Incluye PMA Licencia Ambiental E Iva19%)
Amortizacion Anticipo (estimado) -8932.890.852,00
Valor Total Afectado para el afio 2024: $11.000.000.000,00

Se realiza la revisién de ajustes a estudios y disefios asi:
v" RUTA 25CC15 PURACE - TRAMO A
Revision parcial de los estudios y disefios entre el PR8+000 al PR12+500

Avance de los Estudios y Disefios

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

e Tramo A K0+000 al K18+000

ESTUDIO ESTADO |
Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado
Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes; Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Disefio Aprobado
Estudio de Estructuras Disefio Aprobado
Estudio de Sefalizacion Se encuentra en revisién el documento final.
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final
Ortofotografias Entregado y aprobadas

e Tramo A K51+400 al K54+000

No se tiene documentacion de apropiacion de los Estudios existentes, se trabaja en lo relacionado con los
tramites de sustraccion de la reserva

e Tramo A K54+000 al K83+000

ESTUDIO ESTADO ‘

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de
L Aprobado

Servicio

El ajuste final del disefio geométrico ha sido entregado y se encuentra en

Estudio do Disefio Geométrico revision por parte del Especialista de la Interventoria

Estudio de Geologra No Aprobado - Con Observaciones
Estudio de Geotecnia Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado
Estudio de Geotecnia para Diseflo de

Pavimentos Disefio Aprobado

Estudio de Hidrologia, Hidrdulica y

. Entregado - No Aprobado - Con observaciones
Socavacion
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ESTUDIO ESTADO ‘
Estudio de Estructuras Entregado - No aprobado - Con Observaciones
Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas
Estudio de Sefial izacion en el concepto adjunto.

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado
Ortofotograffas No entregado

e Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio = Aprobado

Estudio de Disefio Geométrico No ha presentado

Estudio de Geologia Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Geotecnia No aprobado

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos No aprobado

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Estructuras No aprobado

Estudio de Senalizacion No ha presentado

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado

Ortofotografias No ha presentado

Segun con el concurso de méritos No. CMA-DT-189-2020, que origind el contrato de interventoria No. 990-
2021, el pliego de condiciones - Metodologia Y Plan De Cargas De Trabajo-Numeral 6,1 Ajustes El Invias:

4.....) 6.1 AJUSTES

EI INVIAS actualizara anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha
de iniciacion del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoria con base en la variacion
del IPC “Indice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del
mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta (no de la fecha de suscripcién del contrato)
redondeando el valor al millar de pesos en cada item.”

Conforme a lo anteriormente sefialado, esta interventoria presenta el Acta de modificacion N°8, relacionada
con la actualizacion de sueldos y tarifas del contrato de la interventoria, con base en la variacion del IPC del
mes de enero de 2021 al mes de junio de 2025 calculado asi :

IPC ANUALIDAD 150.30 jun-25
IPC ANT. PROP. T. 105.91 ene-21
AJUSTE TARIFAS 2025
FACTOR DE AJUSTE 1,42

Realizado el calculo de factor de ajuste de la siguiente manera

IPC= IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato _ IPC junio 2025

IPC mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta " IPC enero 2021

150,30
105,91

IPC= =142
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De acuerdo a la publicacion del DANE de los indices IPC Actualizados el 8 de agosto de 2025.se presenta el

acta de modificacion N°8

521 Seguimiento a la Gestion Social

5.2.1.1 Elaboracion de Informes:

Informe mensual de actividades realizadas por esta Interventoria en seguimiento y acompafiamiento a las
actividades contempladas en la gestion social del Contratista en el periodo comprendido entre 1 al 31 de agosto

de 2025.

5.2.1.2 Mesas de trabajo, reuniones y comités y otros:

Comités sociales: Durante el periodo, no se realizaron comités sociales.

5.21.3 Revision y elaboracion de correspondencia:

Se revis6 la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de agosto de 2025, la misma
se relaciona a continuacion.

N° Fecha
1 5/08/2025

2 5/08/2025

3 13/08/2025

4 13/08/2025

5 14/08/2025

6 14/08/2025

7 18/08/2025

8 19/08/2025

Consecutivo

CSS064-0BRA-VR-2214-25

CSS064-0BRA-VR-2215-25

CSS064-0BRA-VR-2233-25

Accion de tutela - RAD
19001-41-89-001-2025-
00791-00
CSS064-OBRA-VR-2235- 25

Accion de Tutela. Radicado
190014088012-2025-00248-
00

CSS064-0BRA-VR-2253-25

CSS064-0BRA-VR-2118-25

Asunto

Respuesta PQRS N° 211

Respuesta PQRS N° 213

Respuesta Derecho de Peticion — Anabely Espinoza

Contestacion Accion de tutela

Respuesta Derecho de Peticion - solicitud de obras

de mitigacion de riesgo y correccion de dafios
causados a bien inmueble.

Contestacion Accion de tutela

Respuesta PQRS 215

Respuesta PQRS N° 214

Tabla 48 — Correspondencia emitida por el Contratista - Gestion social - Mes de Agosto de 2025

Tema

Respuesta quejas en la via Popayan —
Coconuco.

Respuesta a solicitud de permiso especial de
trénsito por motivo de trasporte de productos
perecederos.

Respuesta Derecho de Peticién - solicitud de
cumplimiento de acta 104 del26 de febrero
de 2025 y ampliacion de obras de mitigacién
de riesgo y afectaciones.

Contestacién Accion de tutela al JUZGADO
01 MUNICIPAL DE PEQUENAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE.

Dra. Adriana Paola Arboleda Campo

Respuesta Derecho de Peticion - solicitud de
obras de mitigacion de riesgo y correccion de
darios causados a bien inmueble interpuesto
el 09 de mayo de 2025

Contestacion Accion de tutela al JUZGADO
01 MUNICIPAL DE PEQUENAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE. Dra. Adriana
Paola Arboleda Campo

Solicitud de apoyo para mejoramiento de via
de acceso a la cabafia de Parques
Nacionales de Paletara.

Respuesta de solicitud de 8 tubos para
adecuacion de alcantarilla en la vereda Barro
Plateado
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N° Fecha Consecutivo Asunto Tema

9 19/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2236-25 | Respuesta de seguimiento a PQRS N°158 Respuesta a reclamacion de instalacion
acceso al predio PR 3+570 MI.

10 19/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2241-25 Respuesta de seguimiento a PQRS N°194 Respuesta a solicitud de ampliacion de
cuneta ingreso de agua lluvias en el PR
2+970 MD.

11 19/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2243-25 | Respuesta de seguimiento a PQRS N°206 Respuesta a solicitud de adecuacion de
acceso en el PR 9+800 y PR 10+00 MD.

12 19/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2244-25 Respuesta PQRS 207 Respuesta a solicitud a prolongacion de
disipador PR 10+665 MI.

13 19/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2245-25 | Respuesta de seguimiento a PQRS N°208 Respuesta a solicitud Acceso comunitario en
el PR 9+770 MD y 11+200 MI.

14 19/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2246-25 Respuesta de seguimiento a PQRS N°209 Respuesta a solicitud de construccion de
cunetas planas en el PR 9+680 al 9+950 MD
y 9+660 al 9+950 MI.

15 20/08/2024 CSS064-OBRA-VR-2242-25 Respuesta PQRS N°204 Respuesta a solicitud de drenaje en el PR
10+400 MI.

16 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2237-25 Respuesta de seguimiento a PQRS N°170 Solicitud de perfilamiento y terraceo de talud
ubicado en el PR 7+200 MD

17 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2238-25 | Respuesta de seguimiento a PQRS N°184 El sefior Ciro, manifiesta que la cuneta que
se construy¢ interna del predio carece de
desnivel, por lo cual genera estancamiento
de aguas lluvias, solicita se le dé una
solucion.

18 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2239-25 Respuesta de seguimiento a PQRS N°188 Respuesta de solucién por estancamiento de
aguas lluvias en cuneta interior del predio
ubicado en el Km 11 +300

19 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2240-25 Respuesta de seguimiento a PQRS N°193 Respuesta de solicitud de construccion de
placa y bordillo en el Km 2+980

20 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2254-25 Respuesta PQRS 221 Requerimiento informacién comunicado
envias 20255-VBOG-068642 de fecha 14 de
agosto de 2025.

21 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2261-25 Derecho de via Notificacion a la alcaldia sobre construccion
en el derecho de via en el PR 11+264 MI.

22 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2262-25 Derecho de via. Notificacién a la alcaldia sobre construccion
en el derecho de via en el PR 7+240 MI.

23 27/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2264-25 Compromisos COPACO N°12 Mesa articulacion =~ Compromisos COPACO N°12 Mesa

OAGRD. articulacion OAGRD.
24 30/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2266-25 Respuesta PQRS 219 Solicitud de asesoria para modificar la

infraestructura de vivienda y solicitud de
perfilamiento de talud.

Total, correspondencia emitida por el Contratista en el periodo reportado, veinticuatro (24).

En el mes de agosto del presente la interventoria no envio comunicaciones al Consorcio San Sebastian 064.
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522 Seguimiento a la Gestion Ambiental
5221 Documento PAGA

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-29-21 del 05 de agosto de 2021, el Contratista de Obra entreg6 el documento
PAGA en su primera version. Revisado por el equipo socio ambiental de la Interventoria, se conceptud que este
documento no cumplia con lo requerido en la Guia Ambiental y fue devuelto con observaciones el 23 de agosto
de 2021 con comunicacién ICA-PAL-0022.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-75-21 radicado el 06 de septiembre de 2021, el Contratista entregé la
segunda version del documento PAGA. Fue devuelto con observaciones mediante comunicado ICA-PAL-0034
del 28 de septiembre de 2021.

Comunicacion ICA-PAL-0053 del 14 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta la reanudacion del Contrato
de Obra, se reiterd al Contratista, presentar el documento PAGA ajustado.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-239-22 del 08 de noviembre de 2022, el Contratista radico la tercera version
del documento PAGA. Revisado por parte del equipo ambiental y social de la Interventoria, fue devuelto con
comunicacion ICA-PAL-0090 del 24 de noviembre de 2022.

Comunicacion ICA-PAL-0114 del 12 de enero de 2023, se requirié y conmind al Contratista de Obra para que
nuevamente entregue el documento PAGA ajustado en una version definitiva, en un término no superior al 16
de enero de 2023.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-347-23 del 17/01/2023, el Contratista remitié el documento PAGA en su
cuarta version. Fue devuelto nuevamente con observaciones con comunicacion ICA-PAL-0129 del 02 de febrero
de 2023, estableciendo como plazo ultimo para la entrega el dia 13 de febrero de 2023.

Mediante oficio CSS064-OBRA-CL-442-23 del 03 de marzo de 2023, el Contratista radicé la quinta version del
documento PAGA, la cual se revisé por parte de los Profesionales y Especialistas de la Interventoria, para este
fin se desarrollaron dos mesas de trabajo, los dias 17 y 28 de marzo de 2023, con el fin de ajustar el documento
PAGA y presentarlo a la Subdireccion de Sostenibilidad.

Finalmente, mediante comunicacion ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, se remitié a la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS, revisado y aprobado por parte de esta Interventoria, el Plan de Adaptacion a la Guia
Ambiental (PAGA) del Contrato 1006 de 2021 Corredor del Paletara, para su correspondiente no objecién.

Mediante comunicacion ICA-INV-0313 del 17 de enero de 2024 se dio respuesta a la comunicacion SS23934 y
2023S-VBOG-009500, mediante la cual se presentaban observaciones al documento PAGA por parte de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitdé al Contratista la actualizacion
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccién de
Sostenibilidad del INVIAS.

En respuesta a la comunicacién CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, a través de comunicacion ICA-PAL-0562
del 11 de febrero de 2025 se reiterd esta solicitud.
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Sin embargo, el Contratista de Obra a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1923-25 del 28 de febrero
de 2025 da respuesta a la comunicacion ICA-PAL-0562, donde se solicita tener en cuenta lo siguiente:

o La Resolucion Numero 2335 de 7 de julio del 2022 en su articulo 4, sobre TRANSITO NORMATIVO
se establece que “Los contratos que hayan iniciado su ejecucién antes de la vigencia del presente acto
administrativo, continuaran aplicando las Guias adoptadas mediante la Resoluciéon 07106 del 2 de
diciembre de 2009 y por la Resolucion 4001 de 2013 para proyectos de infraestructura modo carretero
y por la Resolucién 3973 de 2012 para proyectos de infraestructura modos maritimo y fluvial; lo
anterior...”

o Envirtud de lo anterior, el Consorcio San Sebastian 064 se acoge al transito Normativo de la resolucion
2335 de 2022, para mantener el PAGA aprobado segun los lineamientos de la resolucion 07106 de 2009
y la resolucién 4001 de 2013.

¢ Enla Guia Ambiental para proyectos de infraestructura (subsector Vial) se establece en la pagina 144
que: “...Obtenidos los permisos, se ajusta el PAGA con lo cual se tiene version completa para
seguimiento...” y en la pagina 152, establece que: “Los ajustes y nuevas versiones resultado de la
obtencion de permisos o por cambio en los disefios de las obras, daran lugar a adelantar el
procedimiento de aprobacion indicado’. Considerando que en el PAGA aprobado se encuentran todos
los permisos ambientales otorgados y vigentes, no es necesario realizar actualizacion por este criterio.
Dentro del trabaja articulado que se desarrolla permanentemente entre el CSS 064 y la interventoria,
se ha informado el avance en los trdmites y permios ambientales que actualmente se gestionan para
la ejecucion del proyecto, y una vez se otorguen estos, se realizara la actualizacion respectiva del
PAGA.

5.2.2.2 Plan de Inversion Ambiental PIA

El Contratista de Obra mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-792-23 del 08 de agosto de 2023 hizo
entrega del ajuste del Plan de Inversién Ambiental - PIA, segmentado en un PIA para el PAGA y un PIA para el
tramo de Licencia Ambiental, los cuales corresponden a la version 1.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria, se establece que al Plan de Inversién Ambiental
version N° 1 no se le da aprobacion de cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos
registrados corresponden a proyecciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoria a través de comunicacion ICA-PAL-0275 del 29 de agosto de
2023 solicitd al Contratista presentar el Plan de Inversién Ambiental para el instrumento de gestion PAGA en
su version 2, y teniendo en cuenta que las actividades e items propuestos corresponden a reembolso de gastos,
se requiere que de cada item se presenten las tres (3) cotizaciones, la especificacion de la actividad y la
correspondiente justificacion, conforme con lo exigido en el Manual de Interventoria vigente, sin que hasta la
fecha del presente informe se haya presentado la segunda version del PIA.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacién
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS

En respuesta a la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, a través de comunicacion ICA-PAL-0562
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del 11 de febrero de 2025 se reiterd esta solicitud.

Mediante comunicacion ICA-INV-0555 del 12 de mayo de 2025, se remiti6 a la Subdireccion de Sostenibilidad
del INVIAS, fue remitido el Plan de Inversién Ambiental y Pre-acta Ambiental, para su estudio y revision, al
respecto mediante comunicacion 2025S-VBOG-040631 del 17 de julio 2025 la Subdireccién de Sostenibilidad
del INVIAS dio respuesta a la comunicacion ICA-INV-0555, radicada ante el INVIAS bajo el No. 2025E-
VUVRAZ-049624 del 12-05-2025, informando que no da concepto de no objecién al Plan de Inversién Ambiental
(PIA), ni a la Pre-Acta Mensual de Inversion Ambiental.

Mediante comunicacion ICA-INV-0593 del 23 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-040631
de la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS sobre la Actualizacién Plan de Inversién Ambiental PIA,
aclarando que hasta la fecha se tiene certeza Unicamente del valor de la actividad “Liquidacién para tramite de
Licencia Ambiental a favor de la ANLA para el tramo PR 54+100 al 83+000 del contrato.” Y es sobre este, en
especifico que se solicitd a la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS el concepto de favorabilidad para
proceder con la gestion de la Preacta respectiva, haciendo la claridad que sobre los demas items del PIA no es
posible emitir concepto por parte de Interventoria o la Entidad Contratante, hasta el momento en que se tenga
aprobada la licencia ambiental y por ende el plan de manejo ambiental, asi pues, los demas items continuaran
siendo provisiones dentro del PIA

5223 Permisos Ambientales

El contratista tiene los siguientes permisos:

Tabla 49 — Relalcion Permisos Ambienales
Autoridad
ambiental /
Entidad

Acto

Tipo de permiso y otros Estado

administrativo

Permiso otorgado / Cierre acto administrativo oficio

Permiso de aprovechamiento forestal de DTC-1921-2025 del 19/2/2025, sin embargo, se

26/12/2022.

1  arboles aislados del tramo del PRO al PR6 = Resolucion 1552 CRC Territorial resentan imorecisiones en el mismo. oor lo aue el
y para SIS AT Rutfa AU Bl Bt Clt))ntratista eml/)ia solicitud aclaracion CSSpSO64-qOBRA-
Popayan - Coconuco - Paletard - Isnos VR-1915-25 radicado DTC-2009-2025 del 24/2/2025
y . Resolucién .
C°"C,§:2’7’+dzeog%’5fa 'z’(;’og’ ogro DTC-1651-2022 CRCCZ]Z g"’ al Permiso otorgado.
del 28/10/2022
. Resolucion .
Concesion de aguas Quebrada Pata de CRC Territorial .
DTC-1650-2022 Permiso otorgado.
Venado PR8+150 Ruta 2002 del 28/10/2022 Centro
. ., Resolucién 1279 L
Permiso de ocupacion de cauces para el del 12/9/2023 de CRC Territorial Permiso oforgado.
tramo PRO al PR18 Centro
la CRC.
Resolucion 1533
) . » del 13/10/2022 ;
Permiso otorgado.
Permiso de emisiones atmosféricas ;?lanta Resolucion 1592 CRC Teritorial L rg
de asfalto, trituradora El Guayacan del 21/10/2022 Centro
PR13+700 MD Resolcion 0832 Modificado por cambio en la maquinaria de trituracion
del 24/072025
Compatibilidad
uso de suelo,
Zona RCD PR11+500 Ml vereda Pisojé radicado No. Planeacion Permiso otoraado
Bajo 2022190055745 municipal rgado.
1del
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Autoridad
Acto
Tipo de permiso y otros ambiental / Estado
administrativo
Entidad
Viabilidad
ambiental SGA-
8211-2023 del )
10/5/2023 CRC Termtorial Permiso otorgado.
— Centro o L ;
Viabilidad Ampliacion de zona RCD con Viabilidad Ambiental
ambiental SGA-
11259-2025 del
15/07/2025
Licencia de
explotacion de Agencia Nacional
materiales de de Mineri PROVEEDOR (Vigente — ejecucion)
- . . L e Mineria
7 | Suministro de agregados pétreos: Cantera construccion
Golondrina Azul Km 21 20173
Licencia
ambiental 0707 CRC PROVEEDOR (Vigente — ejecucion)
del 30/09/1997
Contrato de

Agencia Nacional

concesion PROVEEDOR (Vigente — ejecucion)

8 | Suministro de agregados pétreos: Cantera | minera HAI-091 de Mineria
Rodrigo Castrillin Mufioz Km14+500 Licencia
ambiental 2344 CRC PROVEEDOR (Vigente — ejecucion)
de 2012
Contrato de . )
Suministro Agregados Terra S.A.S. concesion Agencia Naqlonal PROVEEDOR (Vigente - ejecucion)
. de Mineria
minera HAI-091 )
9 Licencia Registro Unico de
Cantera Rodrigo Castilon Mutoz KM ambiental 2344 COmercalizadore PROVEEDOR (Vigente — ejecucién)
de 2012 RUCOM
10 | Autorizacion de aprovechamiento forestal | Resolucion 376 CRC Territorial Permiso otorgado / Cierre acto administrativo oficio
de érboles aislados PR 11+500 del 29/03/2023 Centro DTC-1923-2025 del 19/2/2025

5.2.24  Fuentes de materiales
El Proyecto cuenta con las siguientes fuentes de materiales:

a) La cantera Golondrina Azul esta ubicada en el PR17+800 de via Popayan - Coconuco en el municipio de
Popayén, departamento del Cauca, con aprobacion de la Corporacién Autonoma Regional del Cauca -
CRC del plan de manejo ambiental para la explotacién seguin Resolucidén 0707 del 30 de septiembre 1997,
Licencia Especial de Materiales de Construccién bajo el codigo 20173.
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b) La cantera del proveedor Rodrigo Castrillon ubicada en el PR14 de la via Popayan - Coconuco en el
municipio de Popayan, departamento del Cauca, cuenta con Contrato Minero HAI-091 y Licencia Ambiental
expedida por la CRC a través de la Resolucion 2344 del 28 de junio de 2012.

ARNIA | ¢ FikRin
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c) A la fecha el Contratista gestiono ante la Agencia Nacional Minera una Autorizacion Temporal de
explotacion la cual fue otorgada a través de resolucidn 200-345 del 24 de febrero de 2025, por medio de la
cual se concede la Autorizacién Temporal No. 510445, sin embargo a la fecha esta fuente de materiales
no cuenta con licencia ambiental.
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5.2.1.2 Licenciamiento Ambiental sector PNN Puracé

A la fecha se encuentra en elaboracién el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, que seré presentado a la ANLA
para la obtencion de la Licencia Ambiental que permitira la ejecucién de las obras de pavimentacién del tramo
vial al interior del PNN Puracé, de acuerdo con los Términos de Referencia Especificos entregados por la ANLA
mediante oficio 20235000472971 del 29 de septiembre de 2023 y ratificados por esa Autoridad mediante oficio
20235100739481 del 29 de diciembre de 2023.

El 26 de junio de 2024 se obtuvo la autorizacién de recoleccion de especimenes de especies silvestres con
fines de investigacion cientifica no comercial dentro del Parque Nacional Natural Puracé, por lo cual se procedid
a iniciar los trabajos de campo durante el mes de julio de 2024, realizando actividades que permiten la
caracterizacion fisica y biética de linea base del estudio ambiental.

En materia de Consulta Previa, el Ministerio del Interior se pronuncié a través de la Resolucion ST-0672 del 04
de mayo 2023 informando la procedencia de la consulta previa con el Resguardo de Paletara; proceso
consultivo que concluyé los dias 10 y 11 de octubre de 2023, donde se desarroll6 la reunion de Consulta Previa
con el Resguardo Indigena de Paletara en fase de formulacion de acuerdos, con la orientacion de la DANCP -
Direccién de la Autoridad Nacional de Consulta Previa- Ministerio del Interior, reunién en la cual se lograron
protocolizar los acuerdos con la Comunidad Indigena, indispensables para el Licenciamiento Ambiental.

De igual manera y atendiendo los Términos de Referencia Especificos para la elaboracion del EIA, fue necesario
el ajuste del Area de Influencia del EIA, por lo cual fue indispensable validar ante el Ministerio del Interior la
mencionada area; el Ministerio del Interior se pronuncio a través de la Resolucion ST-1421 de 29 de octubre de
2024, sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades,
determinando que se incorpore el citado acto administrativo al proceso de consulta previa del proyecto con
codigo PROY-02747 que se viene adelantando con la comunidad étnica de Paletara como quiera que se trata
del mismo proyecto, el cual fue analizado en el acto administrativo de Determinacién de Procedencia y
Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion ST-0672 de 04 de mayo de 2023.

De igual manera, el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia aprobd y autorizd el Plan de Manejo
Arqueoldgico mediante Resolucidn 0721 de mayo de 2024, siendo este documento insumo indispensable en el
Licenciamiento Ambiental.

En materia de socializaciones para el EIA, se desarrollaron las socializaciones de primer momento durante la
semana del 07 al 10 de mayo de 2024 y de segundo momento durante la semana del 26 al 29 de agosto de
2024, en la Gobernacion del Huila, Alcaldia de San Agustin, Alcaldia de San José de Isnos, veredas de
Palogquemao y EI Marmol, Resguardo Indigena de Paletara, Alcaldia de Puracé y Direccion Territorial Cauca en
Popayan.

Para las socializaciones de tercer momento se desarrollaron los dias 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2024; sin
embargo, el 26 de octubre de 2024 se tenia programada la socializacién de tercer momento del EIA con el
Cabildo Indigena de Paletara, pero por razones de la comunidad indigena no fue posible hacer la reunion. En
este sentido fue necesario reprogramar la socializacion con posible fecha el 13 de noviembre de 2024, situacion
que ha generado retraso en los tiempos de radicacién del EIA.

En la reunién agendada por la ANLA el 05 de diciembre de 2024, a las 11:00 am, de manera satisfactoria se
surtié el cargue de la documentacién en la plataforma VITAL, para la solicitud de la Licencia Ambiental del
proyecto de referencia en el tramo comprendido entre el PR 54+100 al 83+900. Por lo tanto, oficialmente se
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encuentra radicado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)con sus anexos para la solicitud de Licencia Ambiental
con la siguiente informacién:

Numero VITAL: 0200090147649124001

Numero de Radicacion: 20246201419252

Fecha de Radicacion: 5/12/2024 « Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Nombre del Proyecto y Tramite: Licencia Ambiental. - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - Obras
Publicas-Red Vial Nacional

El jueves 12 de diciembre de 2024 a las 5 pm se desarrolld reunion de Socializacion de Resultados de
Verificacion Preliminar de Documentacion (VPD) VPD0233-00-2024 del tramite de Licencia Ambiental, donde
se informd la No Aprobacion en la VPD, donde se expusieron las observaciones presentadas por la Autoridad
Ambiental, en el componente Técnico, Geografico y Juridico.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0546 del 12 de diciembre de 2024 se solicitd al Contratista la presentacion
del Plan de Accion que permita atender a cabalidad las observaciones formuladas por la ANLA en el documento
VVPD0233-00-2024 de fecha 12 de diciembre de 2024.

A través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1870-24 del 19 de diciembre de 2024, el Contratista hace la
presentacion del Plan de Trabajo para atender requerimientos ANLA de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de
diciembre de 2024, en la cual se establece como fecha de radicacion a la ANLA el 17 de enero de 2025.
Mediante comunicacién ICA-PAL-0550 del 30 de diciembre de 2024 Interventoria informé al Contratista que se
aprueba el Plan de Trabajo, siendo el plazo méximo para radicar el EIA el 17 de enero de 2025, sin embargo,
a la fecha no se ha radicado el EIA en la ANLA

El Estudio de Impacto Ambiental EIA, se radico el 18 de febrero de 2025 atendiendo los requerimientos
solicitados por la ANLA en la Verificacion Preliminar de Documentos de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de
diciembre de 2024, con los siguientes datos de la radicacién

e Numero de Radicacion: 20256200174912
e Numero VITAL: 0200090147649125001
e Fecha de Radicacion: 18/02/2025

Sin embargo, el dia 25 de febrero de 2025 se desarrollé la reunién de Verificacidn Preliminar Documental VPD,
donde la ANLA informo que la etapa de Verificacion Preliminar de Documentacién- (VPD), no se adelantara
hasta tanto no se presente la constancia de pago (reliquidacion Vigencia 2025) para la prestacién del servicio
de evaluacion de la licencia ambiental requisito establecido en el articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 del 2015
en concordancia con lo establecido en la Resolucion 1140 del 1 de junio del 2022.

Por lo tanto, se concluye que previo a la presentacion de la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA se debe
realizar la autoliquidacion y pago, si el usuario requiere para efectos del pago del servicio de evaluacion, la
liquidacion o reliquidacion realizada por la autoridad ambiental competente.

En atencién a la comunicacion ICA-PAL-0570 del 26 de febrero de 2025 , mediante la cual se solicito al
Contratista realizar de inmediato los tramites necesarios que permitan la radicaciéon del EIA en la ANLA, el
Contratista informa a la interventoria que se remitié a la ANLA el oficio CSS064-OBRA-VR-1920-25, haciendo
la solicitud segun lo indicado, solicitud que la entidad recibi6 con el nimero de radicado 20256200209102.
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La ANLA respondi6 el 07 de marzo de 2025 con el oficio 20256300140671 informando el monto adicional a
pagar y el procedimiento a seguir. Una vez realizado el pago el Consorcio San Sebastian 064 remitio el
comprobante de esta transaccion a la ANLA con el oficio CSS064-OBRA-VR-1941-25, el cual fue recibido por
la entidad con el nimero de radicado 20256200268292 del 11 de marzo de 2025.

Mediante correo electronico del 26 de marzo de 2025 el Contratista solicité a la ANLA la cita para radicar
nuevamente el EIA una vez se hizo el pago. Al respecto la ANLA solicité radicar nuevamente el medio fisico del
EIA para programar la cita de cargue al sistema VITAL, reunion confirmada para el 01 de abril de 2025.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por tercera vez el 01/04/2025 con sus anexos para la
solicitud de Licencia Ambiental con la siguiente informacion:

e Numero de Radicacion:  0200090147649125002

e Numero VITAL: 20256200365222

e Fecha de Radicacion: 01/04/2025

e Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

Se de desarroll6 la reunidn de socializacién de la Verificacion Preliminar de Documentos (VPD) el 8 de abril de
2025 a las 11:00 am de manera virtual, reunion en la ANLA informé que no se aprueba la VPD y se hacen
requerimientos en el componente técnico y juridico.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0585 del 08 de abril de 2025 se solicita al Contratista realizar de inmediato
los ajustes y trdmites necesarios que permitan la radicacion del EIA en la ANLA, a mas tardar el préximo 14 de
abril de 2025

Mediante comunicacion ICA-PAL-0587 del 10 de abril de 2025 se solicitd al Contratista minimizar la afectacion
que actualmente se esta generando en la transitabilidad entre los K7+500 y el K12+800 por la ejecucion de las
obras en este sector.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0588 del 11 de abril de 2025 se requirié al contratista las Medidas de Manejo
Zona RCD PR11+500 Ruta 2002

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por cuarta vez el 22/04/2025 con sus anexos para la solicitud
de Licencia Ambiental con la siguiente informacion:

o Numero de Radicacion: 20256200452192

e Numero VITAL: 0200090147649125003

e Fecha de Radicacion: 23/04/2025

e Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

La ANLA cit6 a la REUNION DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS VPD0115-00-2025, para el 29 de abril
de 2025 a las 10:00 a.m. Mediante comunicacién ICA-INV-0545 del 24 de abril de 2024 se informé al INVIAS
sobre la radicacion del EIA y la citacion de la reunién de VPD, reunién donde se informd la Aprobacion de la
VPD y se estima la emision del auto de inicio del trdmite dentro de los siguientes 8 dias habiles

En el marco de proceso de licenciamiento se desarrollé una reunidn virtual con la ANLA, el jueves 8 de mayo
de 2025 a las 2:30 pm, con el fin de hacer la presentacion del proyecto, donde se presentaron las caracteristicas
y particularidades del EIA. De igual manera se desarroll6 la visita por parte del equipo evaluador de la ANLA
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los dias 21, 22 y 23 de mayo de 2025, con acompafiamiento de PNN, CRC y comunidades.

El 30 de mayo de 2025, el Contratista de Obra recibio la convocatoria de la ANLA a la reunién de solicitud de
informacién adicional en el tramite de Licencia Ambiental del proyecto para el proximo miércoles 04 de
junio a las 8:00 a.m.

El 04 de junio de 2025 tuvo lugar la Reunion de Informacion Adicional con la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), en la cual se emitieron 25 requerimientos de informacién adicional.

En este contexto, esta Interventoria curso la comunicacion ICA-PAL-0609 al Contratista de Obra el 05 de junio
de 2025, solicitando la presentacién de un Plan de Trabajo (PDT). Dicho plan tiene como finalidad asegurar la
atencién oportuna de los requerimientos, en estricto cumplimiento de los plazos definidos por la Autoridad
Ambiental, que son 30 dias calendario, prorrogables por 30 dias adicionales previa justificacién.

Al respecto, el Contratista presenté el PDT mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-2123-25 del 16 de junio
de 2025. Sin embargo, luego de la reunién de seguimiento realizada el 18 de junio de 2025 y tras la revision del
PDT, se solicité su ajuste y la radicacion de la correspondiente solicitud de tiempo adicional para atender los
requerimientos de la ANLA, lo cual fue comunicado a través del oficio ICA-PAL-0620 del 19 de junio de 2025.

Mediante comunicacion 20253000477651 del 02 de julio de 2025 la ANLA concede una prérroga de un (1) mes
adicional al plazo inicialmente establecido, hasta el 05 de agosto de 2025. de conformidad con lo establecido
en el numeral 2 del articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015

El dia 08 de julio de 2025 se desarrollé reunion virtual con personal de PNN con el fin de socializar el avance
en la definicion de los pasos de fauna propuestos para el tramo al interior del PNN Puracé.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0641 del 17 de julio de 2025 se informa al Contratista de Obra que a la fecha
la mayoria de los requerimientos se encuentran atendidos de manera parcial o inconclusa, lo cual impide a esta
Interventoria verificar el cumplimiento efectivo de los mismos, por lo que se informa que el ingeniero Mauricio
Joya, en representacién de la Interventoria, asistira de manera presencial a las oficinas del Consultor Ambiental
en la ciudad de Bogoté los dias 18 y 25 de julio de 2025, con el propésito de realizar una revision detallada de
los requerimientos que ya hayan sido atendidos y el avance en general. Adicionalmente, se ha programado una
jornada de socializacion y verificacién detallada de la atencion a los requerimientos formulados por la ANLA, la
cual se llevara a cabo el dia 28 de julio de 2025.

Mediante comunicacion ICA-INV-0595 del 31 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-053993
— Avance en atencién a requerimientos de informacion adicional formulados por la ANLA, informando que el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atencién a las observaciones presentadas en la
Reunidn de Informacién Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio fisico ante la ANLA el
dia 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente
asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado
ante las siguientes entidades ambientales competentes:

o Corporacion Auténoma Regional del Cauca (CRC)
o Corporacion Auténoma Regional del Alto Magdalena (CAM)
o Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN)

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atencion a las observaciones presentadas en la
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Reunién de Informacién Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio fisico ante la ANLA el
dia 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente
asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado
ante las siguientes entidades ambientales competentes.

e Numero VITAL:3500090147649125009

e Numero de Radicacion:20256200900922

e Fecha de Radicacion :31/07/2025

e Autoridad Ambiental:Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

5.2.2.41 Tramo PR51 al PR54

El tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002 se encuentra al interior de la Reserva Forestal
Central establecida mediante Ley 2° de 1959, por lo que para su intervencion es necesario la sustraccién de la
reserva, trdmite que se adelanta ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los trabajos de campo del estudio técnico que acompana la solicitud de sustraccién se desarrollaron del 01 al
20 de abril de 2024, con socializaciones entre el 01 al 05 de abril de 2024 con las comunidades indigenas y
campesinas vecinas al tramo vial, correspondiente principalmente al Resguardo de Paletara.

De igual manera, se tramité ante el Ministerio del Interior la solicitud de procedencia de Consulta Previa para la
intervencion del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002; la Direccion de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Mininterior a través de la Resolucion ST-0224 del 01 de marzo de 2024, informd
que no procede la consulta previa con Comunidades Indigenas para el proyecto: “CONTRATO 1006 DEL 2021
TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUES NATURAL
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”, TRAMO PR51+400 AL PR54+100")".

Una vez culminado el correspondiente estudio técnico, fue radicado al MADS el 26 de julio de 2024, con nimero
de radicacion vital 4800090147649124002 y radicado 2024E1037656.

Nimero de radicado Correo Electrénico echa Cadiga

(24F1037656 Jucros@uercsasociados eom | 20240726 10:30°24 | 93084

Ha radicado una solicitud con fecha 2024.07-26 10:39:24, la cual serd stendida por Ia entidad. Agradecemos su atencidn.

Copsulizr Radicado

Ministerio de Ambients v Desarrollo Sostenible

El 22 de octubre de 2024 se notifico al Consorcio San Sebastian 064 el auto de inicio de tramite No. 0344 del
18 de octubre de 2024, por medio del cual se ordena la apertura del Expediente SRF 724 y se inicia la evaluacion
de la solicitud de sustraccion.

El 18 de noviembre de 2024 se desarrollé visita de evaluacion por parte de dos funcionarios del Ministerio de
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Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, con el objeto de verificar el estudio técnico presentado para
la solicitud de sustraccién y la verificacidn de las condiciones ambientales del predio propuesto como medida
compensatoria. Este recorrido cont6 con acompafiamiento de miembros de la comunidad indigena de Paletars,
funcionarios de la planta central de INVIAS, el Consultor Ambiental, el Contratista de Obra e Interventoria.

El dia 12 de diciembre de 2024, a las 10:30 am se desarrollo reunion con los funcionarios del MADS que hicieron
la visita, quienes informaron que el estudio presentado se encuentra en revision técnica y que tiene pendiente
la revision juridica y posterior revision de la Ministra de Medio Ambiente para su pronunciamiento, de igual
manera informaron que no podian establecer fechas ni plazos para su pronunciamiento.

El dia 06 de febrero de 2025 se radico PQR al MADS a través del portal web, solicitando informacién sobre el
estado del trdmite ambiental. (Radicado N°. 2025E1005802). Al respecto el MADS a través de la Direccion de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos informe mediante oficio 21022025E2005968 del 28 de
febrero de 2025, que a la fecha la solicitud de sustraccién de 3,9687 hectareas de la Reserva Forestal Central
para el proyecto Mejoramiento del corredor Paletara — Isnos: PR 51+400 al PR 54+100. Contrato de obra
publica 1006 de 2021” en el municipio de Puracé, Cauca, se encuentra en etapa de evaluacion, cuyo
concepto técnico derivado sera acogido mediante acto administrativo firmado por la sefiora Ministra y surtira la
debida notificacion

Mediante comunicacion ICA-INV-0525 del 24 de febrero de 2025 se solicitd el acompafiamiento a la Entidad
Contratante INVIAS para la obtencion de la Sustraccion de Reserva Forestal-SRF tramo PR51 al PR54 Ruta
2002. Mediante comunicacion ICA-EXT-0024 del 06 de marzo de 2025 se solicitd el acompafiamiento a la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Grupo Participacion, Ciudadana, Gerencia Departamental
Colegiada del Cauca para la obtencién del tramite.

El dia 13 de marzo de 2025 se desarrolld reunion virtual con la ventanilla de atencion al usuario del Ministerio
de Medio Ambiente, reunién en la que se informé que el documento continuaba en evaluacién y que no se podia
confirmar fechas o estado del tramite.

En atencion a la comunicacion ICA-EXT-0024 del 06 de marzo de 2025 mediante la cual la Interventoria solicitd
el acompafiamiento de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR, Grupo Participacion,
Ciudadana, Gerencia Departamental Colegiada del Cauca para la obtencion de la SRF, la CGR a través de
comunicacion 2025EE0077148 del 24 de abril de 2024 remitié la repuesta del MADS a su solicitud, emitido a
través de oficio 21002025E2010781 del 02 de abril de 2024, donde se informa que se encuentran en evaluacion,
lo que se deriva en la elaboracion del respectivo concepto técnico y se estima que dicha evaluacién y
elaboracién del acto administrativo de decision se tendran, por parte de la Direccion de Bosques, Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos, para el mes de mayo de 2025. Posterior a ello, se debe surtir el proceso
administrativo de revision a cargo de la Oficina Asesora Juridica y el despacho de la ministra para culminar con
la firma de la resolucion.

Se desarrollé reunion virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 24 de abril de 2025 a
las 3:00 PM, donde el MADS informé que continua en evaluacién

Se desarroll6 reunion virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 15 de mayo de 2025 a
las 3:45 PM, donde el MADS informé que continua en evaluacion

Mediante comunicacion ICA-EXT-0025 del 18 de junio de 2025, se solicitd nuevamente el acompafiamiento de
la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR, Grupo Participacion, Ciudadana, Gerencia
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Departamental Colegiada del Cauca para la obtencion de la SRF. Al respecto la CGR mediante oficio
2025EE0137071 del 09 de julio de 2025, informa que el MADS atendié el requerimiento informando que el
expediente SRF-00724, se encuentra actualmente en etapa de evaluacion técnica.

Se desarroll6 reunidn virtual con la Ventanilla de Tramites Ambientales del MADS el dia 31 de julio de 2025 a
las 3:45 PM, donde el MADS informé que continua en evaluacién

Se programa reunion virtual con la ventanilla de tramites del MADS el proximo 04 de septiembre de 2025
5.2.1.3 Correspondencia

En el siguiente cuadro se presenta la correspondencia recibida del componente ambiental durante el mes
correspondiente al presente informe:

Tabla 50 - Relacion de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental

CONSECUTIVO FECHA CARTA ASUNTO

CSS064-OBRA-CL-2216-25 05/08/2025 Entrega de informe mensual de la Gestion Ambiental No. 37 periodo
comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2025.
Respuesta a la comunicacion ICA-INV-0505 con radicado INVIAS No.
2025S-VBOG-057257 11/08/2025 2025EVUVRAZ-002948 del 13/01/2025 - Contrato 1006 de 2021 -
Interventoria al Corredor del Paletara “Solucion Sostenible: Vias para la
Legalidad y la Reactivacion Vision 2030”
Respuesta al oficio ICA-INV-0574 - Radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-
2025S-VBOG-059306 17/08/2025 066861 del 19 de junio de 2025, sobre seguimiento a requerimientos de la
ANLA en el marco del Contrato de Obra No. 1006 de 2021 - Corredor del
Paletara. OBS PDT EIA RIA
Respuesta a la comunicacion ICA-INV-0564 con radicado Invias No.
2025EVUVRAZ-059433 del 03-06-2025. Respuesta al oficio 2025S-VBOG-
20255-VB0OG-059307 18/08/2025 036182 referentes al Contrato 1006 de 2021 - INVIAS - CORREDOR DEL
PALETARA SOLUCION SOSTENIBLE “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030.
Seguimiento a la solicitud de Sustraccion de Reserva Forestal — Tramo PR
20255-VBOG-059510 19/08/2025  51+400 al PR 54+100 de la Ruta 2002 - Contrato de Obra No. 1006 de 2021
— Radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-024507 del 07 de marzo de 2025.
CSS064-OBRA-CL-2254- 25 22/08/2025 Requerimiento de Informacién — Comunicado INVIAS 2025S
VBOG-068642 de fecha de 14 de agosto de 2025.
CSS064-OBRA-VR-2251-25 25/08/2025 Informacion reunion con el MADS para conocer de avance de la evaluacion
de la Solicitud de Aprovechamiento Forestal.
CS5064-0BRA-CL-2250 -25 26/08/2025 Radicado CRC _ Permiso Aprovechamiento 51_54
CSS064-OBRA-CL-2252-25 25/08/2025 Radicado en la ANLA del EIA con la atencién de Requerimientos de
Informacién Adicional (RIA)
Respuesta al oficio ICA-INV-0524 — Radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-
019129 del 21/02/2025 — Notificacién de radicacion del Estudio de Impacto
20258-VBOG-062364 27/08/2025 Ambiental ante la ANLA en atencion a requerimientos de la Verificacion
Preliminar de Documentos
Contrato 1006 de 2021 — Corredor Paletara.

CS5064-0BRA-VR-2264-25 29/08/2025 Articulacion Gestion del Riesgo Reunion envio info
Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por la Interventoria durante el mes
correspondiente al presente informe:
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Tabla 51 - Relacién de Correspondencia enviada -Componente Ambiental

TIPO Fecha Radicado Consecutivo Asunto
RESPUESTA 05/08/2025 ICA-INV-0595 Respugstg al oficio 20258-\{506-953993 — Avance en atencion a
requerimientos de informacion adicional formulados por la ANLA
Respuesta - ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE
RESPUESTA 11/08/2025 ICA-PAL-0651 ZONA DE DISPOSICION DE MATERIALES ESTERILES EN
PR87+000.

Respuesta - ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE

RESPUESTA 22/08/2025 ICA-PAL-0657 ZONA DE DISPOSICION DE MATERIALES ESTERILES EN

PR87+000 Version 4.
Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

523 Seguimiento a la Gestion de Sostenibilidad
5.2.3.1  Tomo de Sostenibilidad

En el afio 2021 antes de la suspension del 16 de septiembre de 2021, esta interventoria recibié el Plan de
Trabajo Ambiental y Plan de Trabajo de Sostenibilidad mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-02-21 del
01 de julio de 2021, los cuales fueron devueltos al Contratista sin aprobacion mediante comunicaciones ICA-
PAL-0002 del 27 de julio de 2021 y ICA-PAL-0015 del 06 de agosto de 2021 requiriendo su ajuste de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice D y G del contrato 1006 de 2021, sin que hasta la fecha de suspension del
Contrato el Contratista hubiere presentado los documentos ajustados.

Una vez se reanudo el contrato 1006 de 2021 el 26 de agosto de 2022 esta interventoria a través de la
comunicacion ICA-PAL-0052 del 13 de septiembre de 2022, requiri6 al Contratista la presentacion del
documento: denominado: “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.”

El Contratista a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-187-22 del 26 de septiembre de 2022 entreg? el
documento correspondiente al Plan de Trabajo. Al respecto a través de comunicacion mediante comunicacion
ICA-PAL-0093 del 17 de noviembre de 2022 fue devuelto al Contratista el documento presentado sin
aprobacidn, requiriendo la entrega del Plan de Trabajo, Tomo de Sostenibilidad del Proyecto y la aplicacion de
“METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AIKA” adoptada por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante
Resolucion No. 2119 del 22 de junio de 2022, para lo que se ha establecido como plazo maximo de entrega el
30 de noviembre de 2022 para su presentacién, sin que a la fecha haya sido presentado.

Mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-334-22 del 30 de diciembre de 2022, entregd nuevamente el Tomo
de Sostenibilidad el cual fue revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria y devuelto con
observaciones mediante comunicacién ICA-PAL-0127 del 31 de enero de 2023.

Durante el mes de febrero de 2023 se requirid al Contratista su presentacién definitiva ajusta mediante
comunicacion ICA-PAL-0133 del 17 de febrero de 2023, donde se establecié un plazo perentorio para su
presentacion del 21 de febrero de 2023, sin que hasta la fecha se haya presentado.

Mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-462-23 del 14 de marzo de 2023 y comunicacion CSS064-OBRA-
CL-463-23 del 15 de marzo de 2023 el Contratista de Obra presentd el Tomo de Sostenibilidad, al respecto se
desarrollé una mesa de trabajo el 22 de marzo de 2023 donde se revisé la aplicabilidad de los criterios de
sostenibilidad, de forma posterior se generd la revision y se presentaron observaciones a través de
comunicacion ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se establecié como plazo maximo de presentacion el
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dia 04 de abril de 2023.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-503-23 del 05 de abril de 2023 el Contratista radico la Ultima version
del tomo de sostenibilidad, una vez revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria, fue devuelto
con observaciones mediante comunicacién ICA-PAL-0191 del 19/04/2023, al respecto el Contratista mediante
comunicacion CSS064-OBRA-CL-525-23 del 21 de abril de 2023 presentd nuevamente el Tomo de
Sostenibilidad, el cual fue revisado por parte de Interventoria.

Mediante comunicacion ICA-INV-0183 del 08 de mayo de 2023 fue remitido a la Subdireccién de Sostenibilidad
el correspondiente tomo de sostenibilidad aprobado por Interventoria, para su correspondiente concepto.

Mediante oficio SS 44278 del 28/08/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS dio respuesta a Entrada
No. 45497 con Fecha 08/05/2023 (ICA-INV-0183) en el sentido de dar claridad sobre el objeto del contrato en
el asunto del oficio remisorio.

Mediante comunicacion ICA-INV-0232 del 06/09/2023 esta interventoria dio respuesta al requerimiento de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS aclarando el objeto del contrato de obra.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0312 fueron remitidas al Contratista las observaciones presentadas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al Tomo de Sostenibilidad presentado. De igual manera a través de
comunicacion ICA-PAL-0321 del 19 de octubre de 2023, fue remitido el oficio 2023S-VBOG-012091, mediante
la cual se da alcance la comunicacion SS 49444 sobre el Tomo de Sostenibilidad

El dia 31 de octubre de 2023 se desarrollé reunién con funcionarios de la Subdireccion de Sostenibilidad donde
se socializd el ajuste del Tomo de Sostenibilidad radicado mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-1002-23
del 31 de octubre de 2023.

Mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-1002-23 del 31 de octubre de 2023 el Contratista dio respuesta a
las comunicaciones ICA-PAL-0312 y 0321 mediante la cual se presentaron observaciones al TOMO ANEXO
DE SOSTENIBILIDAD.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0364 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a la comunicacion
CSS064-OBRA-CL-1002-23, haciendo la revision tomo de sostenibilidad y plan de inversion de sostenibilidad,
donde se informa al Contratista que la interventoria se abstiene de aprobar el Plan de Inversién de
Sostenibilidad hasta tanto se tenga definido las medidas de manejo ambiental resultantes del EIA y se justifique
por parte del Contratista las partidas propuestas. Para las demas observaciones realizadas al Tomo de
Sostenibilidad, esta interventoria conceptua que fueron subsanadas.

En este sentido mediante comunicacion ICA-INV-0301 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a las
comunicaciones SS 49444 y 2023S-VBOG-012091, mediante las cuales la subdireccion de Sostenibilidad del
INVIAS solicité ajustes Tomo de Sostenibilidad.

Mediante oficio 2024S-VBOG-000253 del 03/01/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS da
respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-038817, donde se da concepto de no objeciéon al Tomo de
Sostenibilidad.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0377 del 24 de enero de 2024 se remite el oficio 2024S-VBOG-000253 del
03/01/2023 de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS y se solicita el ajuste del Tomo de Sostenibilidad.
Al respecto el Contratista a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1191-24 del 31 de enero de 2024 da
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respuesta a su comunicacién ICA-PAL-0377 y presenta el ajuste al Tomo de Sostenibilidad solicitados por la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-INV-0341 del 23 de febrero de 2024 se remitié el tomo de sostenibilidad atendiendo
las observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS mediante oficios 2024S-
VBOG-000253 y 2024S-VBOG-006761.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0447 del 07 de abril de 2024 se remite al Contratista el oficio 2024S-VBOG-
015627, en el cual se presentan observaciones al Tomo de Sostenibilidad, especialmente sobre el Plan de
Inversion y el Cronograma de Ejecucion.

Mediante comunicacién ICA-INV-0411 del 26 de julio de 2024 se presentd respuesta a las comunicaciones
2024S-VB0OG-029580 y 2024S-VBOG-036721, sobre el Plan de Inversién y cronograma de Sostenibilidad del
Corredor del Paletard, sin embargo, una vez revisado por el INVIAS fue devuelto con observaciones mediante
oficio 2024S-VBOG-054956 del 15/08/2024, de igual manera el Contratista de Obra entregd el documento
ajustado con comunicacién CSS064-OBRA-CL-1687-24 del 21/08/2024.

Mediante comunicacion ICA-INV-0433 del 03 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-054956. Plan de Inversion y cronograma del proyecto Corredor del Paletara, atendiendo las
observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0520 del 16 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion
CSS064-OBRA-CL-1687-24 del Contratista de Obra remitiendo la revision plan de inversion de sostenibilidad
version 1y se adjunta el concepto de no objecion de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS remitido a
través de oficio 2024S-VBOG-064442 del 12 de septiembre de 2024, de igual manera se hace la aclaracién que
en esta primera version no se da aprobacion de cantidades y precios, en este sentido se solicité al Contratista
de Obra presentar la versién 2 del plan de inversidn de sostenibilidad para definir los precios de las actividades
aprobadas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria en el sentido que se
defina el tipo de reconocimiento que debe darse a cada una de las actividades, ya sea por “item no previsto”
ylo “reembolso de gastos” y la presentacion de los soportes necesarios (solicitud de cotizaciones, cotizaciones,
cuadro comparativo de precios, etc.).

Mediante comunicado ICA-PAL-0540 del 15 de noviembre de 2024, interventoria requiridé nuevamente al
Contratista de Obra para que presentara el Plan de Inversion de Sostenibilidad en la versién 2, otorgando un
plazo hasta el 28 de noviembre de 2024.

Mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-1845-24 del 28 de noviembre de 2024, el Consorcio San Sebastian
064 atendid la solicitud presentada por Interventoria, documento que se encuentra en revision por Interventoria,
de igual manera interventoria esta llevando a cabo las respectivas cotizaciones para cada una de las actividades
aprobadas para el Plan de Inversién de Sostenibilidad.

El dia 11 de diciembre de 2024, con el objetivo de aclarar dudas para obtener la cotizacion de las actividades
de saneamiento establecidas en el Plan de Inversién de Sostenibilidad que esta siendo tramitada por el
contratista de obra con la Cruz Roja Popayan.

El dia 28 de febrero de 2025, se desarrollé reunion entre las especialistas de sostenibilidad tanto del contratista
de obra como de interventoria en la cual se socializaron las observaciones al Plan de Inversién versién 2
presentado por el contratista de obra, de igual manera se establecieron compromisos sobre la gestion para la
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obtencién de cotizaciones faltantes del contratista de obra y de igual manera las cotizaciones de interventoria
proponiendo seguimiento de los compromisos para el dia 14 de marzo de 2025, en una reunion de seguimiento.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0576 del 6 de marzo de 2025, interventoria le solicitd al contratista de obra
presentar la version 2 al plan de inversidn de sostenibilidad. De igual manera interventoria mediante correo
electrénico, convoco a profesionales y empresas expertas en el tema de Placemaking y Saneamiento Basico
para que cotizaran las actividades del componente de sostenibilidad. En el siguiente cuadro se relacionan las

personas y entidades que fueron convocadas a cotizar:

Cuadro 2. Personas a cotizar actividades de sostenibilidad

Lina Aguilar Larrarte
1 Ingeniera Ambiental

Especialista en Ingenieria Sanitaria y Ambiental SEMEETTHERE
Especialista en Ingenieria de Recurso Hidrico
Tatiana Mariunga
2 Ingeniera Sanitaria Saneamiento
Magister en Ingenieria Sanitaria y Ambiental
3 DIEED HEEITEND Placemaking
Especialista en Vias Terrestres
4 GREEN FORCE SAS Saneamiento
Placemaking
Julio Ariza .
2 Especialista Consultor PEETEITE
6 Placemaking Colombia Placemaking
7 Oasis Urbano Placemaking

Claudia Cobo Guzman

8 Arquitecta Placemaking
Master en Disefio y Arquitectura de Interiores
Pozos Sépticos Colombia SAS .
Saneamiento

YEISON HURTADO

Representante Legal
Arquitecto - Mtr. Estudios Avanzados en Arquitectura —

Barcelona

10 Placemaking

El Contratista de Obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-1976-25 del 3 de abril de 2024, el contratista
de obra presenté el Plan de Inversion 2, con las respectivas cotizaciones, documentacion que fue revisada por
Interventoria quien a su vez obtuvo 3 cotizacién para cada una de las actividades propuestas en el Plan de
Inversion de Sostenibilidad, esta informacion fue analizada por Interventoria y se remitira el respectivo concepto

10/03/20
25

10/03/20
25

10/03/20
25
10/03/20
25
10/03/20
25
10/03/20
25
10/03/20
25

10/03/20
25

10/03/20
25

10/03/20
25

al contratista una vez se cuente la revisidn y aprobacién por parte de la direccion de interventoria.
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El dia 30 de mayo de 2025, se desarrolld una mesa de trabajo con la participacién de la Gestora de
Sostenibilidad asignada para el proyecto, Interventoria y Contratista de Obra con el objetivo de socializar el
estado del componente de sostenibilidad y a su vez revisar dudas e inquietudes sobre las observaciones
presentadas en los informes trimestrales 8 y 9, en esta reunién se concluyé que se debe llevar a cabo la
actualizacion del tomo de sostenibilidad de acuerdo con el estado actual del proyecto.

Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5 de junio de 2025 y el comunicado ICA-PAL-0617 del 17 de junio
de 2025, Interventoria le solicité al contratista de obra presentar el ajuste al Tomo de Sostenibilidad en las
fechas acordadas en la reunion de sostenibilidad desarrollada el pasado 30 de mayo de 2025, sin que a la fecha
se tenga respuesta.

Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5/06/2025 e ICA-PAL-0617 del 17/06/2025, Interventoria le
solicitd al contratista de obra dar cumplimiento a las actividades acordadas en mesa de trabajo desarrollada
con la Subdireccidn de Sostenibilidad el dia 30 de mayo de 2025.

Mediante el comunicado ICA-INV-057 del 17/06/2025 Interventoria atendio las observaciones remitidas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al informe trimestral No. 8 correspondiente al periodo comprendido desde el 1°
de abril hasta el 30 de junio de 2024, mediante el oficio 2025S-VBOG-031165  del 16/05/2025.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0618 del 17/06/2025, Interventoria le solicitd al contratista de obra presentar
los informes de sostenibilidad correspondientes a los meses de abril de 2025 version 2 y mayo de 2025 version
1 sin que a la fecha se tenga respuesta.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0619 del 17/06/2025, Interventoria le solicitd remitié al contratista de obra
recomendaciones para el diligenciamiento del formato de inclusion social.

El contratista de obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-2197-25 del 30/07/2025 presentd a
interventoria el Tomo de Sostenibilidad Versién 2, documento que seré revisado por Interventoria y si se
presentan observaciones, estas seran ajustadas y posteriormente se presentara a la Subdireccion de
Sostenibilidad en mesa de trabajo programada para el dia 15 de agosto de 2025.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0654 del 20 de agosto de 2025, Interventoria remiti al contratista de obra
las observaciones al Tomo de Sostenibilidad Version 5.

De acuerdo con la solicitud presentada por la Subdireccion de Sostenibilidad, previo a la radicacién del Tomo
de Sostenibilidad, este se revisara en mesa de trabajo el dia lunes 1 de septiembre de 2025, en esta mesa de
trabajo participara el Gestor encargado del Proyecto de Paletara junto con las Especialistas de Interventoria y
Contratista de Obra.

5.23.2  Estado de presentacion de informes mensuales del contratista de obra

Respecto a los informes de sostenibilidad el Contratista ha entregado a Interventoria los correspondientes
informes mensuales asi:

Tabla 52 - Estado de aprobacion de informes de sostenibilidad presentados por el Consorcio San Sebastian 064

COMUNICACION FECHA DOCUMENTO ESTADO
CSS064-OBRA-CL-285- = 09/12/20 | Remision informe de sostenibilidad No. 1 APROBADO
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22 22

CSS064-OBRA-CL-293- 16/12/20 | Remision informe de sostenibilidad No. 2 APROBADO
22 22

CSS064-OBRA-CL-329- = 28/12/20 = Remision informe de sostenibilidad No. 3 APROBADO
22 22

CSS064-OBRA-CL-471- 27/03/20 | Remision informe mensual de sostenibilidad N° 6 - febrero de 2023 APROBADO
23 23

CSS064-OBRA-CL-503- = 05/04/20 = Respuesta comunicacion ICA-PAL-0177 — Revision tomo de sostenibilidad e APROBADO
23 23 informes de sostenibilidad septiembre 2022 a enero 2023.

CSS064-OBRA-CL-510- 11/04/20 | informe de sostenibilidad del mes de marzo de 2023 APROBADO
23 23

CSS064-OBRA-CL-548- = 08/05/20 = Respuesta comunicado ICA-PAL-0195 —Observaciones informes APROBADOS
23 23 trimestrales 1y 2.

CSS064-OBRA-CL-564- | 15/05/20 = Entrega de informe mensual de Sostenibilidad No.8 APROBADO
23 23

CSS064-OBRA-CL-656- = 13/06/20 = Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 09 — 01 a 31 de mayo de APROBADO
23 23 2023.

CSS064-OBRA-CL-718- | 18/07/20 | Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 10 — 01 a 30 de junio de APROBADO
23 23 2023.

CSS064-OBRA-CL-797- = 11/08/20 = Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 11 — 01 a 31 de julio de APROBADO
23 23 2023.

CSS064-OBRA-CL-858- | 08/09/20 | Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 12 — 01 a 31 de agosto de APROBADO
23 23 2023.

CSS064-OBRA-CL-954-  11/10/20 = Informe mensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 septiembre de 2023. APROBADO
23 23

CSS064-OBRA-CL-1057- | 20/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 octubre de 2023. APROBADO
23 23

CSS064-OBRA-CL-1120- = 06/12/20 = Informe mensual de sostenibilidad N° 15 - 01 a 30 de noviembre de 2023. APROBADO
23 23

CSS064-OBRA-CL-1163- | 17/01/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 16— 01 a 31 de diciembre de 2023. APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1230- = 14/02/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 17— 01 a 31 de enero de 2024. APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1291- | 20/03/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 18 — 01 a 29 de febrero de 2024. APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1375- = 15/04/20 | Respuesta a su comunicacion ICA-PAL-0450 -Observaciones informe de APROBADO
24 24 sostenibilidad del mes de marzo de 2024.

CSS064-OBRA-CL-1476- | 20/05/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 20 — 01 a 30 de abril de 2024. APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1529-  13/06/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 21 — 01 a 31 de mayo de 2024. APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1582- | 10/07/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 22 — 01 a 30 de junio de 2024 APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1846-  28/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 23 — 01 a 31 de julio de 2024 V2 APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1846- = 28/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 31 de agosto de 2024 V2 APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1839- = 22/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 25 — 01 a 30 de septiembre de 2024 APROBADO
24 24 V1

CSS064-OBRA-CL-1839- = 22/11/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 26 — 01 a 31 de octubre de 2024 V1 APROBADO
24 24

CSS064-OBRA-CL-1868- = 18/12/20 = Informe mensual de sostenibilidad N° 27 — 01 a 30 de noviembre de 2024 APROBADO
24 24 V1

CSS064-OBRA-CL-1881- | 17/01/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 28 — 01 a 30 de diciembre de 2024 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-1956- = 21/03/20 = Informe mensual de sostenibilidad N° 29 — 01 a 30 de enero de 2025 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-1956- | 21/03/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 30 — 01 a 30 de febrero de 2025 V1 APROBADO
25 25

CSS064-OBRA-CL-1991- = 11/04/20 = Informe mensual de sostenibilidad N° 31 — 01 a 30 de marzo de 2025 V1 APROBADO
25 25
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COMUNICACION FECHA DOCUMENTO ESTADO
CSS064-OBRA-CL-2151- | 01/07/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 32 - 01 a 30 de abril de 2025 V2 APROBADO
25 25
CSS064-OBRA-CL-2157- = 03/07/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 33 — 01 a 30 de mayo de 2025 V1 APROBADO
25 25
CSS064-OBRA-CL-2185- | 18/07/20 | Informe mensual de sostenibilidad N° 34 — 01 a 30 de junio de 2025 V1 EN REVISION
25 25

Los informes mensuales entregados por el Contratista se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

https://icayeco-
my.sharepoint.com/:f:/p/Imnarvaez/EvHTNngzmJpApzfl likhhsB7bFROEoRIS3whGju9xYcUw?e=GKmmEy

Respecto a los informes trimestrales de sostenibilidad si bien es cierto el contratista ha presentado retrasos
injustificados, esta interventoria lo ha conminado permanentemente para que cumpla con los tiempos
establecidos para la entrega de la informacion y a la fecha tenemos el siguiente estado:

Tabla 53 - Relacion de informes de sostenibilidad Trimestrales

N° PERIODO ESTADO

1 | Jun - Sep 2022 Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 2024

2 | Oct-Dic 2022 Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 2024

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037129 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacién ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 2024

3 | Ene - Marz 2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037130 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 2024

4 | Abr-Jun 2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-038104 del 13 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objeciéon mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de 2024

5 | Jul- Sept2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-020626 del 12 de abril de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0453 del 12 de abril de 2024
Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1505-24 del 30 de mayo de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0391 del 20 de junio de 2024.
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-047215 del 17/07/2024
Enviado al INVIAS ajustado con correo electronico del 15/10/2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-081161 del 31/10/2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0473 del 22/11/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-092581 del 06 de diciembre de 2024

6 | Oct- Dic 2023

Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1456-24 del 07 de mayo de 2024
Enviado a INVIAS con comunicacién ICA-INV-0412 del 26 de julio de 2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-055954 del 15/08/2024
Observaciones reenviadas al Contratista con ICA-PAL-0512 del 20 de agosto de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1692-24 del 29 de agosto de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0488 del 20/12/2024

7 | Ene-Marz 2024
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Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S-VBOG-000341 del 3/01/2025

Abr - Jun 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0508 del 16/01/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031165 del 16 de mayo de 2025
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2128-25 del 18 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0571 del 17/06/2025
Con concepto de NO objeciéon mediante oficio 2025S-VBOG-051216 del 22/07/2025

Jul - Sep 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0509del 21/01/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031615 y del 19 de mayo de 2025
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2131-25 del 26 de Junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0582 del 7/07/2025
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S8-VBOG-057919 del 12/08/2025

10

Oct - Dic 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0534 del 27/03/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-043963 del 27 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0594 del 30/07/2025

11

Ene - Mar 2025

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0601 del 20/08/2025

5.2.1.4 Correspondencia Durante el periodo se recibieron los comunicados y/u oficios emitidos por parte del

Correspondencia recibida y envida Proyecto Paletara

contratista de obra o INVIAS:

Correspondencia Recibida
Solicitud presentacion y revision

CSS064-OBRA-CL-2221-

CSS064-OBRA-CL-2259-

Correspondencia Enviada

2025S-VBOG-058213

2025S-VBOG-057919

25

25

ICA-INV-0600

ICA-INV-0601

Plan de Inversién Componente de 13/08/202
Sostenibilidad en su version No. S8 -INVIAS 5
2.
Concepto de NO OBJECION T9
V2 — Componente de SS - INVIAS 2105202

Sostenibilidad. J

Informe trimestral de , "
Sostenibilidad No. 12 periodo 1 Consorcio San Sebastian | 11/08/202

abril al 30 de junio 2025, 064 5
Informe mensual de sostenibilidad | Consorcio San Sebastian = 25/08/202
julio 2025 064 5

En atencion al oficio 2025S-
VBOG-041009 del 18 de junio de

2025. Respuesta estado y
trazabilidad de los formatos de INVIAS 20/08/202
Inclusién Social presentados en
los informes trimestrales de
sostenibilidad 8,9y 10
Informe Trimestral de INVIAS 20/08/202
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Sostenibilidad N° 11 - Contrato 5
1006 de 2021

Respuesta al comunicado
CSS064-OBRA-CL-2185-25 del
ICA-PAL-0655 18/07/2025. Aprobacion del
informe de sostenibilidad periodo
julio de 2025.
ICA-PAL-0654
Respuesta al comunicado CSS064-OBRA-CL-2185-25 del 30/07/2025. Observaciones al Tomo de
Sostenibilidad Version 05
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
20/08/2025
Respuesta al oficio 2025S-VBOG-
057919.Soalicitud diligenciamiento
encuesta de emisiones informes CONSORCIO SAN 28/08/202
ICA-INV-0605 trimestrales del 1 al 9 SEBASTIAN 064 5
Respuesta al comunicado
CSS064-OBRA-CL-2221-25 del
11/08/2025. Observaciones al
ICA-PAL-0658 Informe Trimestral # 12

CONSORCIO SAN 20/08/202
SEBASTIAN 064 5

5.2.1.5 Reuniones componente de sostenibilidad

Durante el periodo no se desarrollaron reuniones.

524 Seguimiento al Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Respecto al contrato de interventoria la seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores,
estableciendo medidas de prevencion de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se estableceran medidas
preventivas y de control. Entre las cuales tenemos:

Evaluaciones medico ocupacionales

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se informa que
se cuenta con un procedimiento para realizar examenes Médico Ocupacionales, de esta forma se logra
monitorear la exposicion a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por
dicha exposicion. De acuerdo con lo anterior se informa que en el respectivo mes no ha ingresado personal.

Induccion: Se informa que en el correspondiente periodo no ha ingresado personal nuevo, por lo anterior no se
ha desarrollado procesos de induccion

Capacitaciones: mediante el proceso de capacitacion se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y
transmitir la informacion de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca
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complementar la educacion inicial mediante la generacién de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento
de la mision institucional, a la mejor prestacion de servicios a la comunidad, al eficaz desempefio del cargo y al
desarrollo personal integral. De acuerdo con lo anterior se informa que se hace cuestionario, permitiendo
identificar temas de capacitacién, se desarrollan pausas activas.

1. Comunicacion asertiva
2. Impacto del ruido en la salud auditiva

Responsabilidades SST: en el numeral 2 del articulo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 de 2015 se establece que es
una obligacién para una empresa que dentro del sistema de gestidon de seguridad y salud en el trabajo se
asignen y se comuniquen unas responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores
mediante un documento escrito, las cuales cambiaran dependiendo del rol del empleado en la organizacion.
Dichas responsabilidades se deben comunicar y cumplir y se debe hacer entender que cualquier tarea, por mas
compleja, urgente o importante que sea, puede y debe hacerse de forma segura.

Entrega de Elementos de Proteccion Personal: En Se informa que en el correspondiente se hizo entrega de
chalecos para el personal.

Inspeccion Elementos de Proteccidon Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de proteccion
personal del personal de interventoria en obra.

Conformacion de comités: Dando cumplimiento a los establecido en el Decreto 1295 de 1994, al Decreto 1072
del 2015, se informa que se tienen conformados los comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y de
convivencia acuerdo con lo indicado en la resolucion 652 de 2012 se conforma el comité de convivencia laboral.

Accidentes de trabajo: Se informa que no se ha presentado ningln evento 6 accidente de trabajo , ni
enfermedades laborales.

Promocién y Prevencion: Se desarrollan actividades, como capacitaciones y pausas activas permitiendo de esta
forma tomar descansos en la jornada laboral, aportando a la prevencién y cuidado d los colaboradores.

Plan de Prevencién y Preparacion ante emergencias: El plan de emergencia es la planificacion y organizacion
humana para utilizar los medios técnicos previstos para reducir al minimo las consecuencias derivadas de la
situacion de emergencia. Respecto a la oficina - Campamento de elementos que permitan atender una
eventualidad, entre estos tenemos: camilla, botiquin y extintor.

Se realiza inspeccién de los equipos y elementos que se encuentran en las instalaciones.

5.2.41 Protocolo de bioseguridad

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades econdmicas y sectores del
pais, poblacién trabajadora, usuarios, consumidores y poblacion en general, es importante que las actividades
de promocion, prevencion y medidas de prevencion se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno
Nacional.

Registro de Condiciones de Salud General: Se ha informado a los colaboradores que, si llegan a presentar
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sintomas que imposibiliten sus actividades, deben acudir a un centro asistencial y de esta forma ser valorados
por médico tratante, el determinara si es necesaria la prueba.

Entrega de tapabocas: De acuerdo con la sintomatologia por infecciones respiratorias, se informa que deben
utilizar el tapabocas

Limpieza y desinfeccion: Se proporcional los elementos para el proceso de limpieza y desinfeccion de las areas
y puestos de trabajo.

Se informa que el personal se encuentra en condiciones dptimas para el desarrollo de las actividades y no se
presenta ningun caso de COVID.

5.3  Informes Especialistas

Dentro de los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato se encuentra la Revision de
Estudios y Disefios. (Ver Anexo 12).

Especialista Geotecnia (Paula M. Herrera)

Abogada (Maria Virginia Velazco Campo)

Especialista en Sostenibilidad (Diana Carolina Guzman.)
Especialista en Pavimentos ( Luz Eneida Botina)
Especialista Ambiental ( Gina Granados Moya)
Especialista Hidréulico ( José Caldas Constain)
Especialista Estructural (Vitoria Mondragon)

54  Informe del Programa Anual de Caja — PAC

Para el informe del programa Anual de Caja se tiene en cuenta lo relacionado en la programacion de obra , las
vigencias presupuestales y los registros presupuestales con los que se cuenta.

Tabla 54 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoria
VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO

PROYECTO ARO ANILLO DE MACIEZO L ETARA VALOR TOTAL INTERVENTORIA
2021 $ 1.346.292.646 $1.623.229.650 $2.969.522.296
2022 $2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983,202
2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.054.722.689
‘;ﬁgfm"ﬁcgg gzgj 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
S EeLIAD Y e 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
REACTIVACION 2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
e 2027 $2.731.463.230 $2.435.259.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $ 3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $22.324.410.599 $.27.599.464.647 $49.923.875.246

Tabla 55 - Registros Presupuestales Contrato de Interventoria Vs Compromiso

Fuente de

Vigencia Registro Recurso Financiacién Contrato Principal o
g Programa-Subprograma-Proyecto
Fiscal (Nacién o
No. . Adicional
Propios)
423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $538.921.940
P 423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $7.370.706
1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacion Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000

423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal-Corredor Paletaréa $ 1.623.229.650
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. . Registro Recurso fuent.e dfi‘ Contrato Principal o
Vigencia Financiacién
A Programa-Subprograma-Proyecto Valor
Fiscal i%
No No. Wbz Adicional
. ’ Propios)
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $4.285.700
2022 211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946
688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $2.404.167.986
373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.522.570
192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $817.296.106
192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $2.142.863
1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $500.000.000
2023 incipal- Anil izo-
1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Conirato Principal- Anillo Macizo $76.662.702
Recursos fenecidos
260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $2.402.813.132
260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- Corredor Paletara $ 32.470.588
167924 C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $1.634.195.430
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- MODULO 1 $4.682.508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 502624 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacién Recursos Contrato Principal- DEBLRLY
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacion L $1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nacién $16.235.039
2025 74905 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1" Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1 Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
TOTAL $19.168.688.414

Tabla 56 - Registros presupuestales Contrato de obra

Vigencia  Registro et Recurso A o .
Fiscal No. Subprograma- No. Fr.n’ancracrorf Contrato Principal /Adicional No.
Proyecto (Nacion o Propios)

2021 419521 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $6.125.861.986
2022 346622 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 18.376.470.588
2023 204223 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $367.529.412
C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $27.197.176.470
2024 136424 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $13.782.352.941
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $11.000.000.000
C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacion Contrato Principal $27.197.176.215
2025 74825 C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nacién Contrato Principal $367.529.667
TOTAL $ 76.849.391.397

Tabla 57 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2021- Contrato de obra

DESCRIPCION ARO 2021
MES jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
) % 000% 001% 011% 0,03% 000% 000% 0,00%
INVERSIGN OBRA PROGRAMADA MES o X L0 o4 00 X X X
INVERSIGN OBRA PROGRAMADA % 000% 001% 0,13% 0,15% 015% 015% 015%
ACUMULADA VALOR ; 26.096 301.730 361,497 361.497 361.497 361.497
INVERSIGN OBRA EJECUTADA MES o 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
INVERSIGN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EJECUTADO ACUMULADO VALOR ; ; ; ; ; ; ;

Tabla 58 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2022- Contrato de obra

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 ago-22 - - nov-22 dic-22

INVERSION OBRA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,29% 0,92% 0,93%
PROGRAMADA MES VALOR - - - - - - - 4.781 63.524 698.080 2.204.920 2.212.137

INVERSION OBRA % 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,18% 0,47% 1,39% 2,32%
PROGRAMADA ACUMULADA VALOR 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 366.278 429.802 1.127.882 3.332.802 5.544.939

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,21% 0,29% 0,60%
MES VALOR - - - - - - - - 436.577 506.267 687.813 1.437.471

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,39% 0,68% 1,28%

ACUMULADA



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION

2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

Version 0

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41
AGOSTO DE 2025

Pagina
139

&

CONSORCIO

CAYECO-189

EJECUTADO ACUMULADO

| VALOR

ene-22

feb-22

mar-22

abr-22

may-22

ju22

2022
jul-22

ago-22

sep-22
436.577 |

oct-22
942844 |

nov-22
1.630.657 |

dic-22
3.068.128 |

ANO
MES ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 oct-23 nov-23
INVERSION OBRA % 085% | 092% 098% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADAMES | VALOR | 2039016 | 2195487 | 2345741 | 2414503 | 2609.195 | 2967.520 | 3276913 | 3518373 | 3883765 | 3986828 | 4059265 | 2431.808
INVERSIGN OBRA % 317% | 409% 507% 6,08% 7.17% 841% 0,79% 11,26% 12,68% 14,55% 16,25% 14,93%
R VALOR | 7583955 | 9779441 | 12125183 | 14530775 | 17148970 | 20116200 = 23393203 = 26911576 | 30795341 | 34782160 | 38841434 | 35452799
INVERSIGN OBRA % 047% | 061% 059% 0.70% 1,03% 1,5%% 1,56% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
EJECUTADA MES VALOR | 1.123672 | 1470019 | 1416267 | 1676036 | 2474004 | 3658613 | 3765776 | 3999409 | 3942441 | 3244070 | 3182556 | 2431.808
INVERSION OBRA
EJECUTADA % 175% | 237% 296% 3,66% 470% 6,23% 7,60% 9,48% 11,12% 12.48% 13,81% 14,83%
ACUMULADA
EJECUTADO
LECuTano. VALOR | 4191801 | 5661.820 | 7.078.087 | 8754123 | 11.228127 | 14886740 | 18652516 | 22651925 | 26504366 | 20.838435 | 33.020992 | 35452799

Tabla 60 - Programacion con ejecucion mensual -Afio 2024- Contrato de obra

mar-24 nov-24
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
PROGRAMADAMES | VALOR | 2731119 | 2938680 | 2248441 | 1700000 | 1.700.000 | $300.000 | 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 201.850
INVERSIGN OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 2045% 20,53%
PROGRAMADA 38183.918 | 41122508 | 43371.040 | 45.071.040 | 46.771.040 | $47071.040 | 47.371.040 | 47.671.040 | 47.971.040 | 48.271.040 | 48571.040 | 48.772.889
ACUMULADA VALOR
INVERSIGN OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 031% 0,24% 0,21% 0,003% 0,000% 0,009%
EJECUTADA MES VALOR | 2731119 | 20938680 | 2248441 | 1400812 | 1.864.508 | $1429524 | 738.234 | $569.002 | 507.337 $7.961 50 $20.803
INVERSION OBRA 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%
EJECUTADA %
ACUMULADA
EJECUTADO 38183.918 | 41122508 | 43371.040 | 44.771.852 | 46.636.360 | $48.065.883 | 48.804.117 | $49.373.119 | 49.880457 | $49.888.418 | $49.888.418 | $49.909.221
ACUMULADO VALOR

Tabla 61 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2025- Contrato de obra

feb-25 mar-25 abr-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25

INVERSION OBRA % 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06%
PROGRAMADA MES VALOR 1.270.341 1.345.029 2.238.500 2.238.500 2.238.500 2.536.323 2.734.872 2.933.421 3.131.970 3.131.970 3.131.970 2.536.313
INVERSION OBRA % 21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 28,21% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20%

P:gg;g&ADZA VALOR | 51.179.575 52.524.604 54.763.103 57.001.603 59.240.102 61.776.426 64.511.298 67.444.719 70.576.689 73.708.660 76.840.630 79.376.943
INVERSIGN OBRA % 0,54% 0,13% 0,45% 0,53% 1,05% 0,86% 1,19% 1,10%
EJECUTADA MES VALOR 1.279.625 299.316 1.067.775 1.267.818 2.503.118 $2.058.446 $2.833.851 $2.640.594
INVERSION OBRA

EJECUTADA % 21,41% 21,54% 21,98% 22,51% 23,56% 24,42% 25,61% 26,71%

ACUMULADA

Eéﬁ%%n%% VALOR 51.188.846 51.488.162 52.555.937 53.823.755 56.326.873 $58.385.319 $61.219.170 $63.859.763

INVERSION
OBRA
PROGRAMADA
MES
INVERSION
INTERVENTORIA
PROGRAMADA
MES

$1.270.341.471

VALOR $180.272.797

$1.345.028.713

$220.572.213

$220.572.2

TOTAL,
PROGRAMADO

$ 1.450.614.268

$ 1.565.600.926

$2.238.499.503

$2.459.071.716

13

$2.238.499.503

$220.572.213

$2.459.071.716

$2.238.499.503

$217.994.102

$ 2.456.493.605

$ 2.754.317.202

Tabla 62 -Programacién PAC-Afio 2025- Contrato de obra -Interventoria

$2.536.323.100

$217.994.102

$2.734.872.165

$217.994.102

$ 2.952.866.267

$2.933.421.229

$ 199.795.670

$3.133.216.899

$3.131.970.294

$215.840.615

$3.347.810.909

$3.131.970.294

$202.373.781

$3.334.344.075

$31

$205.811.263

$ 3.337.781.557

31.970.294

$2.536.313.199

$ 207.882.366

$ 2.744.195.565
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA-PAGOS SIIF

Tabla 63 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria- PAGOS SIIF

. o . © Saldo Registro No. y Fecha de
Valor Acta sin IVA Valor IVA Vak)‘:u'l;::'alla:le;:du AMICIPOAA:I':OI'lIZadO D‘g‘g{l‘;ﬂ PA?I?;?% Saldo Ant oy N r;%ﬁ:ro y Presupuestal Saldo del Contrato n Cuentas Observaciones
P MODULO 2 por Pagar INVIAS
$46.719.707.260 Valor Contrato Principal
423821 De Valor iniciales sin afectacion de
2410512021 $2.169.522.296 $46.719.707.260 pagos-Registro Presupuestal
No.423821 De 241052021
2230 de Junio 423821 De A
1 de 2021 $0 $0 $0 $0 $0 $0 2410512022 $2.169.522.296 $46.719.707.260 Amortizacion 0%
423821 De
2410512021 $7.370.708
$6.193.871 $1.176.835 $7.370.706 $7.370.706 gf%%zlgogﬁ $0 $46712336554 | 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
423821 De
$538.921.940
1a 31 de Julio de 2410512021
2 2021 423821 De
$54.135.759 $10.285.795 $64.421.554 $64.421554 e, $ 474500386 $46,647.915.000 | 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
423821 De
241052021 $1.623.229.650
$63.954.390 $12151.334 $76.105.724 $0 $76.105.724 $0 B $1547.123.926 $46571800276 | 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
$95.821.620 $18.206.108 $114.027.728 $0 $114.027.728 $0 ‘2‘2%%2/;022 $360472.658 $46.457.781548 | 2270821 de 19/10/2021 Amortizacion 0%
3 1a 31 de Agosto
de 2021 423821 De
$101.623.560 $19.308476 $120932036 $120932036 $0 ] $1.426.191.890 $46.336.849512 | 2270821 de 19/10/2022 Amortizacion 0%
423821 De e
1a30de $71.921.857 $13.665.153 $85.587.010 $0 $85.587.010 $0 prraiton $274.885.648 $46.251262502 | 3085821 de 2211212021 Amortizacion 0%
4 Septiembre de
2021 $184.015.607 $34.962.982 $218978679 $218978679 $0 Sase De $1.207.213.211 $46.032283823 3085621 de 22/12/2021 Amortizacion 0%
5 1231de $220.377.374 $43.581.701 $272.950.075 $0 $272.950.075 $0 423821 De $1.926.573 $45750324.748 | 3083921 de 2211212021 Amortizacion 0%
Octubre de 2021 371 581 959 959 2410512026 926 159.324.
$1618.969 $307.604 $1.926.573 $1.926.573 $0 o $0 $45757.398.175 | 252522 de 2610212022
1a30de Adicion No.1 de 2021
6 Noviembre de $0 1062121 De $ 800.000.000 Registro Presupuestal
2021 2311212021 No.1062121 De 2312/2021
$215.815.985 $41.005.087 $256.821.022 $0 $256.821.022 $0 1062121 De $543178978 $46.300577.153 | 252722 de 2610212022 Amortizacion 0%
23/12/2021
7 Diciembre de 1062121 De 5102/ izacion 0Y
oo $242.420.094 $46.059.818 $288.479.912 $0 $288.479.912 $0 i $254.699.066 $46.012.007.241 129822 de 15/02/2022 Amortizacion 0%
8 | Enerode202 $212379.574 $40352.119 $252.731.693 $0 $252.731.693 $0 12%6,12;,22102'316 $1.967.373 $45750.365548 | 633722 de 0510412022 Amortizacion 0%
1062121 De e
$1.653.255 $314.118 $1.967.373 $1.967.373 $0 i $0 $45757.39875 | 1322322 de 0810612022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.211722
$0 e $4.285.700 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
Anillo del Macizo
1al 28 de
9 b e 2022 $3.601.429 $684.271 $4.285.700 $4.285.700 $0 $0 $45.753.112475 | 1322522 de 08106/2022
Registro Presupuestal No.211722
$0 2172208 $542.006.946 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
1110212022 pe l
nillo del Macizo
$162937.757 $30.958.174 $193.895.931 $193.895.931 $0 $348.111.015 $45.550.216.504 | 1322522 de 08106/2022 Amortizacion 0%

211722 De
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110212022
@ || Vel $46.717.900 $8.676.401 $55594.301 $55594,301 $0 211722 De $292.516.714 $4550362243 | 1339222 de 0810612022 Amortizacion 0%
de 2022
11102/2022
11 | 1230de Abril $115.451.116 $21.935.712 $137.386.628 $137.386.628 $0 211722 De $155.120.886 $45366.235.415 | 1323822 de 0810612022 Amortizacion 0%
de 2022
110212022
$130.361.249 $ 24,768,637 $155.129.886 $155.129.886 211722 De $0 $45211105520 | 1791522 de 21/07/2022 Amortizacion 0%
11102/2022
1a 31 de Mayo Adicion No.2 de 2022
12 de 2022 4 688722 De $2.404.167.986 Registro Presupuestal
1610612022 No.688722 De 161612022
$100.886.185 $19.168.375 $120.054.560 $120.054.560 $0 Setrag Do $2.284.113.426 $47.495218955 1805922 de 25/07/2022 Amortizacion 0%
13 | 1230de o $243.555.294 $46.275.506 $289.830.800 $289.830.800 $0 688722 De $1.994.282.626 $47.205.388.155 | 2135622 de 2510812022 Amortizacion 0%
16106/2023
TaieEdce=tthote $271.457.976 $51577.015 $323.034.991 $323.034.991 $0 688722 De $1.671.247.635 $46.882353,164 | 2369222 de 1410912022 Amortizacion 0%
16106/2022
Registro Presupuestal N°
e $1,623.522.570 373522 De 22/03/2022 Vigencia-
Corredor Paletara
$171.732,656 $32629.205 $204.361.861 $204.361.861 $0 ez be $46677.991.303 | 2640122 de 111012022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal N°
Ak 373522 De $1.419.160.709 373522 De 22/03/2022 Vigencia-
de 2022 2210312023 Corredor Paletara
$100.240.161 $19.045.630 $119.285.791 $119.285.791 $0 piridion $1.087.927.420 46558705512 | 2640322 de 11/10/2022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal
688722 De No.211722 De 11/0212022-
Talttde $74.620.518 $14.179.609 $88.800.126 $88.809.126 $0 broiitead $1.582.438.500 S4dc0m06386 | strezzcedsanzz | \nEITZETH TIOREORE
16 Septiembre de Macizo
2022 123621 De Registro Presupuestal N° 423821
$209.097.537 $39.728.532 $ 248.826.069 $ 248.826.069 $0 Bt $839.101.351 $46221070317 | 312772240 23/11/2022  De 24/05/2025 Reserva -
Corredor Paletara
688722 De Registro Presupuestal
Tasta $80.277.882 $15.252.797 $95.530.679 $95.530.679 $0 ol $1.486.907.830 $46125530638 | 301923de21/022023 |  No.688722 De 16/06/2022
17 [o] ta br : Viigencia -Anillo Macizo
‘ :02; ¢ 373522 De Registro Presupuestal N° 373522
$243.789.936 $46.320.088 $290.110.024 $290.10.024 e $1.129.050.685 $45835429614 | 302023 21/022023 | De 22/03/2022 Vigencia-
Corredor Paletara
12130 de $66.119.918 $12.562.784 $78.682.702 $78.682.702 $0 Sz e $1.408.225.128 $45756.746912 | 304023 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
18 Noviembre de
2022 $272.344.782 $51.745.509 $324.090.291 $324.090.291 $0 e $804.960.394 $45432656621 | 304423 de 21/02/2023 Amortizacien 0%
$214.062.415 $40.671.85 $250.734.274 $250.734.274 $0 688722 De $1.153.490.854 $A5AT7.922347 | 302223 de 21/02/2023 Amortizacién 0%
Diciembre de 16106/2022
* 2022 373522 De
$122.872.550 $23.345.784 $146.218.334 $146.218.334 $0 e $656.742.060 $45031704013 | 302623 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
$198.155.264 $37.649.500 $235.804.764 $235.804.764 $0 A $917.686.000 $44795.899249 | 25380 de 1510312023 Amortizacién 0%
20 Enero de 2023
$138.561.926 $26.326.766 $164.888.692 $164.888.692 $0 Sraea2 De $493.853,368 $44631010557 | 25380 de 1510312023 Amortizacion 0%
T $200.022.718 $30.714317 $248.737.035 $248.737.035 $0 A $668.949.055 $44.382.273.522 37447 de 171042023 Amortizacion 0%
al e
21| Febrero de 2023 pr— R
$157.632.407 $29.950.157 $187.562.564 $187.562.564 $0 $306.270.804 $44.194.690.958 37447 de 171042023 Amortizacion 0%

22/03/2022
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$217.273.963 $ 41.282.053 $ 258.556.016 $ 258.556.016 $0 688722 De $410.393.039 $43.936.134.942 49094 Amortizacion 0%
1al 31 de Marzo 16062022
z de 2023 373522 De
$137.874.913 $26.196.233 $164.071.146 $164.071.146 $0 2210312022 $ 142.199.658 $43.772.063.796 49094 Amortizacion 0%
$234.870.834 $ 44.625.459 $279.496.293 $279.496.293 $0 ?2?0782;03; $130.896.746 $43.492.567.503 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
2 1 al 30 de Abril
de 2023 373522 De i7a0i6
$119.495.511 $22.704.147 $142.199.658 $142.199.658 $0 2210312022 $0 $43.350.367.845 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
$109.997.266 $20.899.480 $ 130.896.746 $130.896.746 $0 betiels $0 $43219471009 | 64843 de 0510712023 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.192023
192023 De $2.142.863 De 24/02/2023-Vigencia 2023
24/02/2023 e C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
192023 De No.192023 De 24/02/2023-
$1.800.725 $342.138 $2.142.863 $2.142.863 $0 240212023 $0 $43.217.328.236 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.192023
192023 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
2410212023 JSL2C100 C-2401-0800-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
$37.012.863 $7.032.444 $44.045.308 $44.045.308 $0 $773.250.798 $43.173.282.928 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
94 | 1al31deMayo C-2401-0600-90-0-2401008-02
de 2023 Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
1410312023 DERHDEED C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$27.286.208 $5.184.380 $32.470.588 $32.470.588 $0 141032023 $43.140.812.340 64843 de 05/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
140312023 DA BRI C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$188.206.294 $ 35.759.196 $ 223.965.490 $ 223.965.490 $0 14/03/2023 $2.178.847.642 $42.916.846.850 64843 de 05/07/2023 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$148.810.855 $28.274.062 $177.084.917 $177.084.917 $0 2410212023 $596.165.881 $42.739.761.933 71562 de 24/07/2023 C-2401-0600-90-0-2401008.02
12l 31 de Junio Anillo del Macizo
25 de 2023 Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$211.400.268 $ 40.166.051 $ 251.566.319 $ 251.566.319 $0 1410312023 $1.927.281.323 $42.488.195.614 71562 de 24/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$165.855.778 $31.512.598 $197.368.376 $197.368.376 $0 240212023 $ 398.797.505 $42.290.827.238 81668 de 14/09/2023 C-2401-0600-90-0-2401008.02

1al 31 de Julio Anillo del Macizo
7 de 2023 Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia

$231.692.784 $44.021.629 $275.714.413 $275.714.413 $0 141032023

$1.651.566.910 $42.015.112.825 81668 de 14/09/2023 2
C-2401-0600-113-0-2401008-02

Corredor Paletara



Acta No.

27

28

29

30

32

& CONSORCIO
- ICAYECO-189

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REAC]'IVACION SUR OCCIDENTE DEL Version 0
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°41 Pagina
AGOSTO DE 2025 143

Mes/Afio de
SE

1 al 31 de Agosto
de 2023

1al 30 de
Septiembre de
2023

1al31de
Octubre de 2023

1al30de
Noviembre de
2023

1al31de
Diciembre de
2023

1al 31 de Enero
de 2024

own VTG mioloiaie Mioldu  Smgme o il e
$165.855.778 $31.512.598 $197.368.376 $197.368.376 $0 e $201.429.129
$226.710.916 $43.075.074 $269.785.990 $269.785.990 $0 e e $1.381.780.920
$163.244.957 $31.016.542 $194.261499 $194.261.499 $0 190300 De $7.167.630
$232.091.570 $44.097.398 $276.188.968 $276.188.968 $0 e e $1105.591.952
$6.023218 $1.144.412 $7.167.630 $7.167.630 $0 Jy $0
;;ﬁ%zlgogg $500.000.000
$144.832,610 $27.518.1% $172.350.806 $172.350.806 $0 oo e $327.649.194
$153.289.692 $29.126.041 $182.414.733 $182.414.733 $0 e $923.477.219
$107.993.874 $20518.83 $128512.710 $128512.710 $0 e e $199.136.484
$174.206.535 $33.000.242 $207.305.777 $207.305.777 $0 20082, De $715.871.442
$167.341.583 $31.794.901 $199.136.484 $199.136.484 $0 e o $0
$188.249.502 $ 35.767.405 $224.016.907 $224.016.907 $0 s e $491.854.535
12473,?2,22302'336 $78.6682.702
$66.119.918 $12.562.784 $78.682.702 $78.682.702 $0 sz D $0

Saldo del Contrato

$41.817.744.449

$ 41.547.958.459

$41.353.696.960

$41.077.507.992

$41.070.340.362

$40.897.989.556

$40.715.574.823

$40.587.062.113

$40.379.756.336

$40.180.619.852

$ 39.956.602.945

$39.956.602.945

No. y Fecha de

Radicacion Cuentas Observaciones

por Pagar INVIAS

82296 de 28/09/2023

82296 de 28/09/2023

83671 de 25/10/2023

83671 de 25/10/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

87021 el 07/12/2023

87021 el 07/12/2023

87534 el 11/12/2023

87534 el 11/12/2023

2040 el 03/04/2024

Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.116923 De 09/10/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.116923
De 09/10/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
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CONSORCIO
ICAYECO-189

Mes/Afio de
SE

2al29de
Febrero de 2024

1al 31 de Marzo
de 2024

1 al 31 de Abril
de 2024

1 al 31 de Mayo
de 2024

1 al 30 de Junio
de 2024

$284.020.134

$ 255.668.120

$129.303.004

$280.515.806

$111.616.454

$173.383.124

$120.274.472

$167.718.193

$137.290.013

$199.817.104

Valor Acta sin IVA Valor IVA

$53.963.826

$48.576.943

$ 24.567.571

$53.298.003

$21.207.126

$32.942.793

$22.852.150

$ 31.866.456

$26.085.103

$ 37.965.250

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$ 337.983.960

$304.245.063

$153.870.575

$333.813.809

$132.823.580

$206.325.917

$143.126.622

$199.584.649

$163.375.116

$237.782.354

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

$ 337.983.960

$304.245.063

$153.870.575

$ 333.813.809

$132.823.580

$206.325.917

$143.126.622

$199.584.649

$163.375.116

$237.782.354

Saldo Anticipo por

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N° registro y

fecha

260623 De
14/03/2023

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

260623 De
14/03/2023

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Presupuestal
MODULO 1

$153.870.575

$1.634.195.430

$1.329.950.367

$0

$1.201.391.225

$996.136.558

$1.068.567.645

$ 853.009.936

$862.241.728

$ 653.425.287

$698.866.612

$ 415.642.933

Saldo del Contrato

$39.877.920.243

$39.539.936.283

$39.235.691.220

$39.081.820.645

$38.748.006.836

$ 38.408.857.339

$38.265.730.717

$38.066.146.068

$37.902.770.952

$ 37.664.988.598

Fecha de

R i6n Cuentas

por Pagar INVIAS

2040 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

4648 el 23/05/2024

4648 el 23/05/2024

6449 el 26/06/2024

6449 el 26/06/2024

8192 el 30/07/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
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Mes/Afio de

PEBi. SE

1 al 31 de Julio

3 de 2024

1al31de

3 pgosto de 2024

1al 30de
40 Septiembre de
2024

1al 31de

41 Octubre de 2024

$96.525.428

$ 214.471.106

$ 158.705.584

$71.016.180

$71.457.941

$ 63.792.490

$3.934.881

$3.616.231

$60.249.305

$103.013.823

Valor Acta sin IVA Valor IVA

$18.339.831

$40.749.510

$30.154.061

$13.493.074

$13.577.009

$12.120.573

§747.627

$ 687.084

$11.447.367

$19.572.626

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$ 114.865.259

$ 255.220.616

$ 188.859.645

$ 84.509.254

$ 85.034.950

$75.913.063

$4.682.508

$4.303.315

$71.696.672

$122.586.449

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

$ 114.865.259

$ 255.220.616

$ 188.859.645

$84.509.254

$85.034.950

$75.913.063

$4.682.508

$4.303.315

$71.696.672

$122.586.449

Saldo Anticipo por

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N° registro y

fecha

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

502624 De
30/05/2024

502624 De
30/05/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

Presupuestal
MODULO 1

$160.422.317

$84.509.254

$85.034.950

$0

$4.682.508

$0

$ 2.500.000.000

$ 2.495.696.685

$2.373.110.236

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Saldo del Contrato

$584.001.353

$37.550.123.339

$37.294.902.723

$395.141.708

$37.106.043.078

37.294.902.723

§ 37.465.088.389

37.106.043.078

36.860.585.811

36.855.903.303

36.851.599.988

$238.410.086

36.779.903.316

36.657.316.867

Fecha de
R i6n Cuentas
por Pagar INVIAS

8192 el 30/07/2024

10854 el 12/09/2024

10854 el 12/09/2024

12368 el 04/10/2024

12368 el 04/10/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.502624
De 30/05/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-

401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
401008-02
Anillo del Macizo
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CONSORCIO
ICAYECO-189

Mes/Afio de
SE

1al 30 de
noviembre de
2024

1al31de
Diciembre de
2024

1 al 31 de Enero
de 2025

1al 28 de
Febrero de 2025
1l 31 de Marzo
de 2025

Valor Acta sin IVA

$40.534.887

$149.833.018

$58.713.662

$ 135.755.608

$ 38.634.112

$137.950.255,00

$ 57.279.695,00

$151.315.287,00

$6.726.250,00

$ 13.642.890,00

$ 27.285.994,00

$ 43.703.649,00

$ 155.543.410

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado
Acumulado Acta Acta

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

Saldo Anticipo por N° registro y

Valor IVA Amortizar fecha

142924 De

$7.701.629 $48.236.516 $48.236.516 $0 e $190.473.570
502624 De
$28.468.273 $178.301.291 $178.301.291 fronatot $2.195.354.375
142924 De
$11.155.59 $69.869.258 $69.869.258 1ae De
$ 502624 De $
$25.793.566 161.549.174 161.549.174 300512024 2.033.805.201
$ $ $ 142924 De $
7.340.481 45974593 45974593 06/03/2024 76.167.076
502624 De
$26.210.549,00 $164.160.804,00 $164.160.804,00 Sooeas e $1.869.644.397
142924 De
$10.883.142,00 $68.162.837,00 $66.162.837,00 Jrceain $8.004.238,00
502624 De
$28.749.904,00 $180.065.191,00 $180.065.191,00 | $1.689.579.206,00
142924 De
$1.277.988,00 $8.004.238,00 $8,004.238,00 1ae De
142924 De
$2.592.149,00 $16.235.039,00 $16.235.039,00 Jrcut
74925 De
$5.184.339,00 $32470.333,00 $32470.333,00 Jaszo e
142924 De
$8.303.693,00 $52007.342,00 $52007.342,00 frckiateet $2.350.795.648
502624 De
$29.553.248 $185.096.658 185.096.658 iy $1.504.482.548

Saldo del Contrato

36.609.080.351

122.141.669

$
36.201.743.415

$
36.155.768.822

$35.991.608.017,00

$35.923.445.181,00

$ 35.743.379.990,00

$35.735.375.752,00

$35.719.140.713,00

$35.686.670.380,00

$ 35.634.663.038,00

$ 35.449.566.380

No. y Fecha de
Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

Observaciones

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara

36433161847

36363292589

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024

502624 De 30/05/2024

Registro Presupuestal N° 142924

142924 De 0610312024 "1 06103/2024 Vigencia 2024

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
N0.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 74925
De 17/02/2025 Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
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Mes/Afio de
SE

1 al 30 de abril de
2025

1 al 31 de mayo
de 2025

1 al 31 de junio
de 2025

1 al 31 de julio
de 2025

1al 31de
Agosto de 2025

Valor Acta sin IVA

$106.155.102

$174.873.179

$ 115.965.624

$176.012.382

$118.638.392

$190.868.448

$113.562.677

$221.184.467

$129.482.449

$ 235.640.080

$ 88.568.608

Valor IVA

$ 20.169.469

$33.225.904

$22.033.469

$33.442.353

$22.541.294

$ 36.265.005

$21.576.909

$42.025.049

$24.601.665

$44.771.615

$16.828.036

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$126.324.571

$ 208.099.083

$137.999.093

$209.454.735

$141.179.686

$227.133.453

$135.139.586

$263.209.516

$154.084.114

$280.411.695

$ 105.396.644

Anticipo Amortizado

$126.324.571

$ 208.099.083

$137.999.093

$209.454.735

$141.179.686

$227.133.453

$135.139.586

$263.209.516

$154.084.114

$280.411.695

$ 105.396.644

Valor Total Pagado
Acta Descontado Anticipo

Saldo Anticipo por

$0

$0

$0

$0

N° registro y
fecha

142924 De
06/03/2024

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

502624 De
30/05/2024

74925 De
171022025

502624 De
30/05/2024

74925 De
171022025

502624 De
30/05/2024

74925 De
1710212025

502624 De
30/05/2024

74925 De
171022025

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Presupuestal
MODULO 1

$2.224.471.077

$1.296.383.464

$2.086.471.984

$1.295.027.812

$2.083.291.391

$859.795.276

$1.948.151.805

$ 596.585.757

$1.655.305.513

$290.358.212

$1.590.783.136

Saldo del Contrato

$35.323.241.809

$35.115.142.725

$34.977.143.632

$34.767.809.385

$34.626.629.700

$34.399.496.246

$ 34.264.356.661

$34.000.263.568

$33.846.179.454

$33.580.826.176

$33.475.429.533

Fecha de
R i6n Cuentas
por Pagar INVIAS

Observaciones

Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

202!

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

202!

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-

Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
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7 7 n o Bt Saldo Registro Saldo Registro No. cha de
Acta No. NI;:LUCTO:Q Valor Acta sin IVA Valor IVA Va}l:cru'l;:zallaiezlét:do AnﬂcnpoAfzzartlzada D‘fslg;’;rt:;a; l;agado Saldx'ﬁg:lﬁczl:: por ) rfz:gc:;ro y Presupuestal Presupuestal Saldo del Contrato Radicacion Cuentas Observaciones
‘ MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS
2401008-02
Corredor Paletara
TOTALES $13.822.223.288 $2.626.222.425 $16.448.445.713 $0 $16.448.445.713 $0 $290.358.212 $1.590.783.136 $33.475.429.533
Tabla 64 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 1006-21- PAGOS SIIF
po d od o o do po o o aldo A po po 0. De Reg 0 aldo Reg 0 Radicacio g
0 ) ) do del Co ) no Ob 0
1} do (0] do D (o] 0 p po
0
Valor Contrato
$  300.149.391.398 Prinepal
Valor inicial sin
afectacion de pagos-
Registro
e $6.125.861986 ool
No.467521 De 2021-
06-11- RECURSO
54
283l 30 de Jun $ 467521 del .
1 OBRA 201 $0 $0 $0 ? $0 $0 11062021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE 283l 30 de Jun $ 467521 del _—
1 DEF o 2021 $0 $0 $0 ° $0 $0 1106512021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
2 OBRA jul-21 $0 $0 $0 $ $0 $0 ‘1‘?,70562,;0'1;1' $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE ) 467521 del _—
2 DEF jul-21 $0 $0 $0 $ $0 $0 1" /06/20291 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
3 OBRA ago-21 $0 $0 $0 $ $0 $0 ‘1‘5,70562,;;;1' $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE 467521 del _—
3 DEF ago-21 $0 $0 $0 $ $0 $0 11 ,06/20291 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
Del 01 al 16 de $ 467521 del —
4 OBRA sep do 2021 $0 $0 $0 ? $0 $0 1110612021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE Del 01 al 16 de $ 467521 del .
4 DEF sep de 2021 $0 $0 $0 > $0 $0 1110672021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
Del 26 al 31 de 467521 del .
5 OBRA Agto de 2022 $0 $0 $0 $0 $0 $0 1110612021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE Del 26 al 31 de 467521 del .
5 DEF Agto de 2022 $0 $0 $0 $0 $0 $0 111062021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
6 OBRA sop-22 $436.576.777 $3.190.369 $439.767.146 $0 $439.767.146 o $5,686.004.840 $299.709.624.252 sieuaz 2022 Amortizacién 0%
AJUSTE $ 467521 del 3182022 /2022- .
6 ROV sep-22 $33.045.166 $241.484 $33.286.650 $0 $33.286.650 > 111062021 $5.652.808.190 $299.676.337.602 1130 X Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3398922 / 2022 .
6 B sep-22 $705.618 $5.156 $710.774 $0 $710.774 4 11/06/2021 $5.652.007.416 $299.675.626.828 g% X Amortizacion 0%
7 OBRA oct-22 §506.266.725 $3.699.641 § 509.966.366 $0 § 509.966.366 i o §5.142.131.050 $ 299.165.660.462 sz 12022 | Amortzacién 0%
AJUSTE $ 467521 del 3304322 /2022- .
7 ERaY oct-22 $38411974 $280.703 $38.692.677 $0 $38.692.677 4 11/06/2021 $5.103.438.373 $299.126.967.785 s X Amortizacion 0%
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No. y Fecha de

Tipo de Mes/Afio de Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Radicacion

Acta Ejecucion faloptuialenl A lalogV Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal Eakcelbontae Cuentas por Ehesriatones
Pagar INVIAS
Registro
ANTC;C‘P $5.103.438.373 $0 Presupuestal
No.467521
Registro
Presupuestal
3‘2627311?' $18.376.470.588 No.346622 De
11/03/2022-
RECURSO 11
ANTICIP Registro
0 $4.084.796.921 X Presupuestal No
346622
Registro
Presupuestal
oy e $14.291673.667 No.346622 De
11/03/2022-
RECURSO 11
7| MUSTE oct-22 $4.031.634 $29.462 $4.061.096 $0 $4.061.096 § 346622 del 22/03/11 $14.287.612571 $299.122.906.689 B 1y Amortizacién 0%
8 OBRA nov-22 $687.813.490 $5026.329 $692839.819 $0 $692839.819 $ 346622 del 22/0311 $13.504.772752 $ 298.430.066.670 WER - || Amortizacion 0%
8 | A nov-22 §52.354.495 $ 382591 §52.737.086 50 §52.737.086 $0 346622 del 22/0311 $13.542.035.666 $298.377.320.784 s s« Amortzacion 0%
9 OBRA dic-22 $1437.471.128 $10.504,57 $1.447.975725 $0 $1.447.975725 $0 46622 del 22003111 $12.004.059.941 $296.929.354.059 s 12025 Amortizacien 0%
X
02:02
9 E&D dic-22 $517.500.000 $98.325.000 $615.625.000 $0 $615.625.000 $0 346622 del 22003111 $11.478.234.941 $296.313529.059 Amortizacion 0%
Registio
3712922 12022- Presupuestal
ANTICIP 12.26 No.467521
L $9.188.235.294 3717622 /2022- Registro
1227 Presupuestal No
10 OBRA ene-23 $1.123.672473 $8.211453 $1.131.883.926 $34.843.387 $1.007.040539 $9.153391.907 | 346622 del 22003111 $10.381.194.402 $295.181.645.133 420808 [ 2025y Amortizacion 3,10%
g | ANSTE dic22 $ 174836538 $1.277.65 $176.114.190 $0 $176.114.190 $9163391907 | 346622 del 22103/11 $10.205.080212 $295.005.530.943 038 2 Amortzacion 0%
0 | ALSTE ene-23 $ 136.895.266 $1.000.388 $137.895.654 $0 $137.895.654 $9153.391907 | 346622 del 22103011 $10.067.184.558 $204.867.635.289 408 202y Amortizacion 0%
1 OBRA feb-23 $1470019.016 $10.742447 $1.480.761.463 $45,570.589 $1.435.190.874 $9107821318 | 346622 del 22103/11 $6.631.993.684 $293.386.673.626 IR || g, Amortzacion 3,10%
1 | ALSTE feb-23 $170.254.455 $1.244.167 §171.498.622 $0 §171.498.622 $9.107.821318 | 346622 del 22103011 $8.460.495.062 $203.215.375.204 SeaTRIN | Amortizacion 0%
12 OBRA mar-23 $1.416.267.432 $10.349.647 $1.426,617.079 $43.904.200 $1.382.712.789 $9.063.917.028 | 346622 del 22/03/11 $7.077.782.273 $291.788.758.125 busz s Amortizacion 3,10%
2 | AUSTE mar-23 $233.969.538 $1.709.777 $235.679.315 $0 $235.679.315 $9063917.028 | 346622 del 22103/11 §6.842.102.9568 $291.563.078.810 bS8 2025 Amortzacién 0%
13 OBRA abr-23 $1.676.035.679 $12.247.953 $1.688.283.632 $51.957.106 $1.636.326.526 $9011959922 | 346622 del 2200311 $5206.776.432 $289.864.795.178 0B I202505- Amortizacion 3,10%
15| AUSTE abr-23 $320.341.350 $2.340.956 $322.682.306 $0 $322.682.306 $9.011.959.922 346622 del 22003111 $4.883.004.126 $289.542.112872 90811202851« Amortizacion 0%
14 OBRA may-23 $2474.004.116 $18.079.261 $2492.083377 $76.604.128 $2415.389.249 $8935.265794 | 346622 del 22003011 $2467.704877 $267.050.029.495 66919 202507 Amortizacion 3,10%
14 AJ[l)JESFT E may-23 $514.676.782 $3.761.100 §518.437.882 50 §518.437.882 §8.935.265.794 346622 del 22/03/11 $1.949.266.995 $286.531.591.613 86140 ’027023'07' X Amortizacion 0%

15 OBRA jun-23 $1.935.125,692 $14.141.304 $1.949.266.996 $1.949.266.996 $8935.265794 | 346622 del 22003011 $1 $284.562.324.617 75381 202807 | Amortizacien 0%
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2N

W

CONSORCIO
ICAYECO-189

Tipo de

Acta

OBRA

OBRA

AJUSTE
DEF

OBRA

AJUSTE
DEF

OBRA

E&D

AJUSTE
DEF

OBRA

AJUSTE
DEF

OBRA

AJUSTE
DEF

OBRA

AJUSTE
DEF

OBRA

E&D

AJUSTE
DEF

OBRA

AJUSTE
PROV

Mes/Afio de
Ejecucion

jun-23

jun-23

jun-23

ju-23

jul-23

ago-23

ago-23

ago-23

sep-23

sep-23

oct-23

oct-23

nov-23

nov-23

dic-23

dic-23

dic-23

ene-24

ene-24

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

Anticipo
Amortizado Acta

Valor Total Pagado
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por
Amortizar

No. De Registro y

Valor Acta sin IVA Fecha

Valor IVA

204223 del

Saldo Registro
Presupuestal

e $ 367520412
204223 del
$364.863.105 $2.666.307 $ 367520412 $367.520.412 $8.935.265.794 2z ol 50
204223 del
2z ao $27.197.176.470
204223 del
§1.358.624.369 $9.928.409 $1.368.552.778 $ 118.904.928 $1.249.647.850 $8.816.360.866 Pt $25.947.528620
204223 del
$892.521.238 $6522.271 $899.043.509 50 $899.043.509 $8.816.360.866 $25.048.485.11
2023002127
$3.765.775522 $27519.129 $3.793.294651 $617.567.186 $3.175.707.465 $8.198.773.680 P $21.872.777.646
204223 del
$790.501.722 $5.776.743 $796.278.465 50 $796.278.465 $8.198.773.680 $21.076.499.181
2023002127
$3.999.409.455 $29.226.454 $4.028,635.909 $771.084.820 $3.257.551.089 $7.427,688.860 Ereer $17.818.948.092
$432.112.500 $82.101.375 $514.213875 50 $514.213875 $T427608860 | 346622 del 22103011 $17.304.734.217
204223 del
$835.986.024 $6109.129 $ 842.095.153 $0 $ 842.095.153 $7.427.688.860 $16.462.639.064
2023102127
204223 del
$3.942.440.528 $28.810.142 $3.971.250670 §685.984.652 $3.285.266.018 $6.741.704.208 204225 del $13.177.373.046
204223 del
$ 813.040.956 $5.941453 $ 818.962.409 $0 $ 818.962.409 $6.741.704.208 $12.356.390.637
2023102127
204223 del
$3.244.069.866 $23.706.664 $3.267.776.530 $ 564.468.157 $2.703.308373 $6.177.236.051 204225 del $9.655.082.264
$658.618.894 $4812.984 $663.431.878 50 $663.431.878 $6.177.236.051 AR $8.991650.38
it B ¥Bil ¥Bil i 2023102127 VI GEL,
204223 el
$3.182.556.151 $23.257.141 $3.205.813292 § 553.764.770 $2.652048.522 $5.623.471.281 2z oo $6.330.601.864
$622.474.349 $4.548.851 $627.023.200 50 $627.023.200 $5.623.471.281 AP $5.712.578.664
Yy e L L R 2023102127 TR
204223 del
$2.431.807.816 $17.770.903 $2449578719 $474.610.285 $1.974.968.434 §5.148.860.996 frecra $3.737,610.230
$295.837.500 $56.200.125 $352.046.625 50 $352.046.625 $5.148.860.99 AP $3.385,563.605
s ) o L5 HEEED 2023102127 AR
$481.513.862 $3518.755 $485.032617 50 $485.032617 $5.148.860.99 204223 del $2.900.530.988
513 518, 02, 02, 148.860. 2023102127 -900.530.
204223 del
$2731.118771 $19.958.176 $2.751.076.947 $475.214.666 $2.275.862.281 $4.673,646.330 Erter $609.729.949
204223 del
$505.559.349 $3694.472 $500.253.821 50 $500.253.821 $4.673.646.330 204225 del $100.476.128

Saldo del Contrato

§ 284.214.795.205

$ 282.846.242.427

$281.947.198.918

$ 278.153.904.267

$ 277.357.625.802

$ 273.328.989.893

$272.814.776.018

$ 271.972.680.865

$268.001.430.195

$ 267.182.447.786

$ 263.914.671.256

§ 263.251.239.378

$260.045.426.086

$ 259.418.402.886

$ 256.968.824.167

$ 256.616.777.542

$ 256.131.744.925

$ 253.380.667.979

$252.871.414.158

Indicar
No. y Fecha de speagg’c:\
Radicaci6 i .
c:e,:::sq::, reporte Observaciones
Pagar INVIAS SIIF
sy
Registro
Presupuestal
No.204223 De
27/02/2023-
RECURSO 11
subprograma
C-2401-0600-113-0-
2401023-02
TSTREOTE Amortizacien 0%
Registro
Presupuestal
No.204223 De
27/02/2023-
RECURSO 11
subprograma
C-2401-0600-113-0-
2401008-02
MSTRETE Amortizacién 3,25%
247/(1]‘;5’250/23 X Amortizacion 0%
21532/3;0/23 X Amortizacion 16,4%
21333/3260/23 X Amortizacion 0%
1;[1)3?;0/23 X Amortizacion 17,4%
19%3?50/23 X Amortizacion 0%
253[2];/5200/23 X Amortizacion 0%
2‘3?3?2(50/23 Amortizacion 17,4%
213%?250/23 Amortizacion 0%
Amortizacion 17,4%
15/‘:81?;0;3 X Amortizacion 0%
078115220/23 X Amortizacion 17,4%
07811123260/23 X Amortizacion 0%
1 38/:2/7270/23 X Amortizacion 17,4%
13811827270/23 X Amortizacion 0%
87878/ X
13/12/2023
1 38/3/7270/23 X Amortizacion 17,4%
0%;260/23 X Amortizacion 0%
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sy
P OBRA feb-24 $607.372.119 $4438.489 $611.810.608 $51.330.329 $100.480.279 $4.162.316.001 Iz $4.151 $252.259.603.550 Amortizacion 17,4%
Registro
Presupuestal
No.136424
Japuatda $13.782.352.941 C-2401-0600-113-
51102D-2401008-02
C-2401-0600-113-
51102D-2401023-02
% OBRA feb-24 $2331.312055 $17.036511 $2.348.348.566 $2.348.348.566 $4.162.316.001 BRIt $11.434.004.375 $249.911.259.135 1375 Amortizacion 17,4%
S 0 =Ee =Ee AR 2024/03/06 it ALz 2710312024 e
AJUSTE 136424 del 1863/
2 v ene24 $65.810.343 $480.922 $66.291.265 $0 $66.291.265 $4.162.316.001 Jcarns $11.367.713110 $ 249.844.967.870 - x
AJUSTE 136424 del 1864/ .
2 e feb-24 $563.329.026 $4.116635 $ 567.445.661 $0 $ 567.445.661 $4.162316.001 e $10.800.267 449 $249.277.522.209 A x Amortizacion 0%
2% OBRA mar-24 $2.248.441.350 $16430.918 $2.264.872268 $391.228.795 $1.873.643473 $3.771.087.206 Jauat o $8926,623976 $ 247.012.649.941 Amortizacion 17,4%
23 | AUSTE feb-24 $36.525.414 $266.917 $36.792.331 $0 $36.792.331 $3.771.087.206 e $8.889.631.645 $246.975.857.610 Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 1864/ .
2% e mar-24 $454.490.213 $3321.275 $457.811.488 $0 $457.811.488 $3.771.087.206 Jcartns $8432.020457 $246.518.046.122 e x Amortizacion 0%
2 OBRA abr-24 $1.400.812413 $10.236.706 $1411.049.119 $ 243,741,360 $1.167.307.759 $3527.345.846 BRIt $7.264.712.398 $245.092.058.245 o1 x Amortizacion 17,4%
400812, 236, 411,049, 741, A67.307. 527,345, ootz aa 264712 092,056, s %
2 E&D abr-24 $226509.753 $43.036.853 $269.546.606 $0 $269.546.606 $3.527.345.846 136424 del $6.995.165.792 $244.822511.639 4811/ x Amortizacion 0%
-509. -036. 546 546 1527345, 2024103106 -995.165. 822511, 2710512024
25 | ESDSC abr-24 $614.596.278 $116.773.293 $731.369.571 $0 $731.369.571 $3527.345.846 {ERIGE] $6.263.796.221 $244.001.142.068 a1l x Amortizacien 0%
E e 2 2 S0 2024103106 BT il 2710512024
2 SOCIAL abr-24 $398.817.744 $1.848.179 $400.665.923 $0 $400.665.923 $3.527.345.846 136424 del $5.863.130.298 $243.690.476.145 4611/ x Amortizacion 0%
817. B8 865 865 1527345, 2024103106 863.130. 690.476. 2710512024
AJUSTE 136424 del 4810/ .
2% e mar-24 4$1.395.253 $10.196 $1.405.449 $0 $1.405.449 $3527.345.846 P earins $5.864.535.747 $243.691.881.504 e x Amortizacién 0%
AJUSTE 136424 del 4810/ .
2 et abr-24 $300.117.649 $2.193.167 $302.310816 $0 $302.310816 §3527.345.846 Jreori $5.562.224.931 $243.380.570.778 L x Amortizacion 0%
2% OBRA may-24 $1.864.507.918 $13.625.250 $1.878.133168 $324.424.378 $1.553.708.790 $3.202.921.468 KERIE] $4.008.516.141 $ 241511437610 it x Amortizacion 17.4%
¥ EIEm ) G K BB e 2024103106 RS SRR 2110612024 L
AJUSTE 136424 del 6272/ .
25 LT abr-24 $2.230.005 $16.29 $2.246.301 $0 $2.246.301 §3527.345.846 Jreori $4.006.269.840 $241.500.191.309 . x Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 6278/ .
2% el may-24 $443.486.949 $3.240.865 $446.727.814 $0 $ 446.727.814 $3527.345.846 P carins $3550.54202 $241.062.463.495 e x Amortizacién 0%
7 OBRA jun-24 $1429523.548 $10446518 $1.439.970.066 $248.737.007 $1.191.232.969 $3.278.608.749 136424 del $2.368.300.057 239622E+11 7699/ x Amortizacion 17,4%
i 420523, 46. 439.970. 737 191232 278,606, 2024103106 -368.309. : 2300712024 ;
AJUSTE 136424 del 7702/ _
2% LT may-24 $7.229.061 $52.807 $7.281.888 $0 $7.281.888 $2.954.184.371 J3cani del $2.361.027.169 239615E+11 e x Amortizacién 0%
AJUSTE ‘ 136424 del 7701/ o
7 e jun-24 $340.111.991 $2485.433 § 342507424 $0 § 342507424 $2.954.184.371 i $2018.429.745 2392736411 N, x Amortizacien 0%
2 OBRA jul-24 $738.233.893 $5.304.786 $743628679 $128452607 $615.175.982 $2.825.731674 foo2zeel $1.403.253.763 2,38520E+11 p2l x Amortizacion 17,4%
! 2l 2 S =z K PR 2024103106 B : 2010812024 (L
AJUSTE ‘ 136424 del 9280/ o
7 v jun-24 -$7675.294 556,088 $7.731.382 $0 $7.731.382 $2825.731.674 i §1410.985.145 238537E+11 i x Amortizacien 0%
AJUSTE } 136424 del 9280/ _
P e jul-24 $150.048.110 $1.162.274 $160.210.384 $0 $160.210.384 $2825.731.674 o $1.250.774.761 238377EH1 e x Amortizacién 0%
2 OBRA ago-24 $569.002.163 $4.158.003 $573.160.256 $99.006.376 $474.153.880 $2.726.725.298 156424 del $776.620.881 2,37803E+11 x Amortizacion 17,4%

2024/03/06
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AJUSTE } 136424 del _
2 T jul-24 -$2031502 $14.845 $2046.347 $0 $2.046.347 $2.726.725.298 bl $778.667.228 2,37805E+11 x Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 1579/ .
2 wusT: ago24 $114.518.588 $836.867 $115.355.455 $0 $115.355.455 $2.726.725.298 o $663:311.773 2,3760E+1 e X | Amorizacion 0%
30 OBRA sep-24 $507.337.459 $3.707.466 $511.044.925 $88.276.718 $422.768.207 $2,638.448.580 losiodicel $ 240,543,566 237179E+11 Ssallcl X | Amortizacion 17.4%
el L o s e BT 2024103106 s : 2311012024 ;
AJUSTE 136424 del 13662/ .
2 LT ago24 $19.895 $145 $20.040 $0 $20.040 $2.638.448.580 Jcarans $ 24052352 237179E+11 i X | Amorizacion 0%
AJUSTE 136424 del 13664/ i

E) e sep24 $116.881.155 $854.132 $117.735.287 $0 $117.735.287 $2.638.448.580 e $122.788.239 237061E+11 e X | Amorizacion 0%

3 OBRA oct24 $7.962.608 $58.188 $802079 $1.385.494 $6.635.302 $2.637.063086 Jauatda $116.152937 237053E+11 Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del "

E) LT sep24 $154510 $1.120 $155.639 $0 $155.639 $2.637.063.086 e $115.997.298 237053E+11 Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del .

3 e oct24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063086 Jcarns $115.997.298 237053E+11 Amortizacien 0%
» OBRA nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063.289 Loss2die] $114.676.082 2,37052E+11 Amortizacion 11%

St 2024/03/06 T '

32 | PREDIAL nov-24 $41.624.537 $248.504 $41.873.041 $0 $41.873.041 $2.637.063.280 frtopa $72.803.041 23701E+11 Amortizacitn 0%

) SOCIAL nov-24 $49.922.010 $231.346 $50.153.356 $0 $50.153.356 $2.637.063.289 J36an del $22.649.685 2,3696E+11 Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del .

3 LT oct24 $17.13 $125 $17.259 $0 $17.259 $2.637.063.289 Jreori $22,632.426 2,3696E+11 Amortizacion 0%

BA | OBRA dic-24 $20.802664 $152.019 $20.954.683 $2.268.293 $18.666.390 $2.634.774.99% P earins $3966.036 $233.882.120674 Amortizacion 1%
AJUSTE 136424 del .

) LT nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $ 263477499 Jreori $3.966.036 $235.344.308.734 Amortizacion 0%
AJUSTE ) 136424 del .

s | AUSTE dic-24 $3924.491 $28.679 $3953.170 $0 $3953.170 $2.634.774.9% Jaan e $12.866 Amortizacién 0%
u OBRA ene-25 $907.266.071 $6.630.021 $913.896.002 $99.799.268 $814.096.824 $2534.975.728 Jearins $26.750,609.058 $236.020.891.771 Amortizacion 1%
3 OBRA ene-25 $372.358.665 $2.721.083 $375.079.748 $40.950.453 $334.120.295 $2.494.016.275 e, $26.416.488.763 $235.645.812023 Amortizacion 11%
# | E&DSC ene-25 $1.224.384.578 $232633.070 $1.457.017.648 $0 $1.457.017.648 $2494.016.275 i $24.950.471.115 $234.188.794.375 Amortizacion 0%
g | ALEE ene-25 $304.448.882 $2224819 $306.673.701 $0 $306.673.701 $2494016.275 (BRI $10.693.326.299 $233.862.120.674 Amortizacien 0%

PROV 2024/03/06
AJUSTE 136424 del
Y v dic-24 $12.773 $93 $12.866 $0 $12.866 $2494.016.275 Jcorins $0 $233.882.107.808
@ | MEE dic-24 $55.176 $403 $55579 $0 $55579 $2494016.275 foooecel $10.693.270.720 $233.882.052.229 Amortizacien 0%
DEF 2024103106
u | AUSTE ene25 $70.532683 $515.431 $71.048.114 $0 $71.048.114 $2494.016.275 1agane del $10.622.222.606 $233.811.004.115 Amortizacien 0%
35 OBRA feb-25 $299.315.980 $2187.300 $301.503.289 $32.924.758 $268.578.531 $2461.001.517 P carins $10.353.644.075 $233.509.500.826 Amortizacion 1%
AJUSTE 136424 del o
3 e feb-25 $82.726.305 $604.538 $83.330.843 $0 $83.330.843 § 2461091517 i $10.270.313232 $233.426.169.983 Amortizacien 0%
3% OBRA mar-25 $1.067.775426 $7.802.974 $1.075,578400 $117.455.297 $958.123.103 $2.343,636.220 KA $9.312.190129 $232.350.591.583 Amortizacion 1%

2024/03/06
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Pagar INVIAS SIF
Sl g

35 | AUSTE feb-25 $6.262.321 $45.763 $6.308.084 $0 $6.308.084 $2.343.636.220 136424 del $9.305.882.045 $232.344.283.499 Amortizacion 1%

DEF 2024103106
® | MSTE mar-25 $327.211.001 $2391.157 $329.602.158 $0 $329.602.158 $2.343.636.220 o $8.976.279.887 $232.014,681.341 Amortizacion 1%
37 OBRA abr-25 $1.267.818.084 $9.264.824 $1.277.082.908 $139.450.989 $1.137.622.919 $2.204.176.231 Jr oo $7.836.656.968 $230.737.598.433 Amortizacion 11%
3% | MUSTE mar-25 $260571 $1.904 $262475 $0 $262475 $2204.176.231 BRI $7.838.394.493 $230.737.335.958 Amortizacion 0%

DEF 2024103106
g | MEE abr-25 $379.439.471 $2.772827 $382.212.298 $0 $382.212.298 $2.204.176.231 Jauatda $7.456.182.195 $230.355.123.660 Amortizacien 0%
£ 0BRA abr-25 $2503.117.565 $18.292.013 $2521.409.598 $275.342934 $2.246.066.664 $1.928.833.297 e $5210.115.531 $227.833.714.062 Amortizacion 1%
38 | PREDIAL may-25 $19.280.281 $117.452 $19.307.433 $0 $19.307.433 $1.928.833.297 Jears $5.190.718.008 $227.814.316.629 Amortizacitn 0%
w | METE may-25 $770.164.821 $5628.128 $775.792.949 $0 $775.792.949 $1.928.833.207 e $4.414.925.149 $227.038.523.680 Amortizacién 0%
39 OBRA jun-25 $2.058.446.004 $ 15.042.491 $2.073.488.585 $226.429.070 $1.847.059515 $1.702.404.227 Jreori $2.567.865,634 $224.965.035.095 Amortizacion 11%
w | METE jun-25 $635.120.917 $4,641.334 $639.771.251 $639.771.251 $1.702.404.227 e $1.928.004.383 $224.325.263.844 Amortizacién 0%
m OBRA 25 $2.148.754.992 $15.702.440 $2.164.457.432 $236.363.049 $1.928.094.383 $1.466.041.178 Jr o $0 $222.160.806.412 Amortizacion 1%
) 0BRA 25 $685.095.705 $5.006.469 $690.102174 $75.360,528 $614.741.646 $1.390,680.650 e, $24.344.729.469 $221.470.704.238 Amortizacion 1%
w | AUSTE 25 $809.171.166 $5913.174 $815.084.340 $0 $815.084.340 $1.300.680.650 il $23.520.645.129 $220.655.619.898 Amortizacion 0%
@ 0BRA Agto-25 $2.640,593.500 $19.296.645 $2.650.890.145 $290.465.285 $2.360.424.860 $1.100.215.365 Kk $21.160.220.269 $217.995.729.753 Amortizacion 1%
o | AUSTE Aglo-25 $781.101.586 $5.708.050 $786.800.636 $0 $786.800.636 $1.100.215.365 R $20.373.410633 $217.208.920.117 Amortizacion 0%

TOTALES $81.739.539.640 $1.200.931.641 $82.940.471.281 $8.088.019.929 | §$74.852451352 | $1.100.215.365 $20.373.410.633 $217.208.920.117

5.5 Informe Matriz de Riesgos

Con corte a 31 de Agosto de 2025 se presenta matriz de riesgos

Tabla 65 -Monitoreo y revision Matriz de Riesgos



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REAC]'IVACION SUR OCCIDENTE DEL Version 0
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°41 Pagina
AGOSTO DE 2025 154

2N

e

CONSORCIO
ICAYECO-189

Tipo de
Riesgo

Riesgo Econdmico

Riesgo Economico

Riesgo Econdmico

Riesgo Economico

Riesg

Econ

Descripcion
(Que puede pasary
como puede ocurrir)

DESABASTECIMIENTO  DEL
MERCADO. Posible salida del
mercado ylo escasez de
insumos o materias primas
necesarias para la elaboracion
de las obras objeto del contrato.
Fluctuacion de precios ylo
ajustes ocasionados durante
la ejecucion del contrato en el
costo de insumos, tarifas,
jornales, materiales, asesorias,
honorarios, etc., regulados y no

regulados por el Gobierno.
Riesgo que asume el
CONTRATISTA, cuando el
ajuste sobrepase los

establecidos  contractualmente
con el INVIAS. Riesgo que
asume INVIAS hasta en los
ajustes estipulados
contractualmente.

Riesgos de la salud: Riesgo de
generacion y propagacion de
vius  ylo  enfermedades
infecciosas tales como el COVID

Riesgo de limitacion en la
movilidad: por causa de
salubridad  publica en los
Departamentos, Municipios,
Veredas, corregimientos o
sectores  necesarios  para
acceder al proyecto o donde se
desarrolle el mismo.

Riesgos laborales: Riesgo de
demandas laborales y/o civiles

Consecuencia
de
ocurrencia
del
evento

Demora en la
entrega de las
obras.

Impacto
negativo en el
desarrollo del

objeto
contractual -
generacion de
solicitudes de
reconocimiento
econdmico

Impacto
negativo en el
avance
previsto para el
cumplimiento
del objeto
contractual.

Atraso en el
cronograma
previsto para la
ejecucion de
las obras

Impacto
econémico al

A QUIEN
SE ASIGNA

TRATAMIENTO/CONTROL
A SER IMPLEMENTADO

El contratista debera ubicar
fuentes de suministros alternas
que faciliten la continuidad en la

ejecucion de las obras.

Aplicar la formula de ajustes
determinada por el INVIAS. Vigilar
los precios durante la etapa de la
ejecucion contractual

Tanto en el proceso de seleccion
de personal, asi como en la
ejecucion de las obras, El
Contratista debera implementar
todas las medidas necesarias para
evitar la propagacion de
enfermedades infecciosas y/o
virus (como el COVID 19), tanto en
los frentes de obra, como en su
equipo administrativo y/o directivo,
operativo, asi como en la
comunidad aledafia a los frentes
de obra. El Contratista debera
garantizar la presencia
permanente de la totalidad del
personal requerido en los frentes
de trabajo y en las labores
administrativas de la ejecucion del
mismo, y dando estricto
cumplimiento en la continuidad del
proyecto conforme al cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.
El Contratista debera garantizar la
presencia del personal y de los
materiales y/o insumos necesarios
para la ejecucion de la obra,
garantizando la existencia de los
transportes necesarios para ellos.

El Contratista debera implementar
todas las medidas necesarias para

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

RESPONSABLE
POR
IMPLEMENTAR
EL
TRATAMIENTO

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores ylo
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores ylo
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores ylo
Supervisores,

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACIO
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

DELA
INTERVENTORIA

Seguimiento a la
distribucion por parte de
los proveedores
agregados Puracé y
Terra

Elaboracion de actas de
ajuste

Autocuidados
enfermedades
infecciosas y/o virus
(como el COVID 19)

El contratista cuenta con
personal, maquinaria y
equipo para la ejecucion
del proyecto

Contratacion de
personal idéneo para

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

Busqueda de otros
proveedores

Control y revision
de las actas de
ajuste-
implementacion
de nuevos ajustes
icociv de acuerdo
al instructivo

Implementacion
de protocolo de
bioseguridad

Seguimiento  a
presencia del
personal y de los
materiales ylo
insumos

necesarios para la
ejecucion

Seguimiento  a
personal
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE ACTIVIDES DE MEJORAS

SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS

TRATAMIENTO Y POR

CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA

A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

No. Tipo de Descripcion Consecuencia
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA
realizar las tareas

ylo administrativas provenientes Contratista evitar la propagacion de Interventor, 26/08/2022 CTO contratado y que

de personas vinculadas por enfermedades infecciosas y/o Contratista 26/07/2031 este cuente con
cualquier medio por el virus (como el COVID 19), tanto en las garantias de
Contratista para el cumplimiento los frentes de obra, como en su ley
del objeto contractual cuyas equipo administrativo y/o directivo,
causas se atibuyan a asi como en la comunidad aledafia
enfermedades, enfermedades a los frentes de obra. El
infecciosas y/o muerte Contratista sera el Gnico
responsable de cualquier
consecuencia econémica que por
este efecto se derive.

6 Riesgo Financiero de Impacto X EL INSTITUTO debera efectuar Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Se cuenta con los Seguimiento
alteracion del PAC: Riesgo de econémico a los tramites administrativos que Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION recursos de las recursos de las
alteracion  del PAC  por los flujos garanticen la disponibilidad de los Interventor, 26/08/2022 CTO vigencias 2021y 2022 vigencias 2021y
circunstancias no imputables al financieros del recursos para la totalidad del plazo Contratista 26/07/2031 2023
INSTITUTO o por circunstancias contrato del contrato, asi como los tramites

) de fuerza mayor o por estados para contar con el PAC de manera
= de excepcion decretados en el oportuna. Asi mismo, se hara
g pais. monitoreo constante a cualquier
S circunstancia que impacte la
S disponibilidad del PAC con el fin
8 de adoptar las medidas que
22 puedan superarlas. Asi mismo, el
Contratista debera procesar las
cuentas y sus facturas de manera
oportuna dando estricto
cumplimiento al cronograma de
ejecucion de obra.

7 Orden  publico: Posible Pérdida de X X Informacion sobre orden publico Gestores y/o Alinicio de la 30/08/2130

ocurrencia de actos terroristas, Bienes del en la zona de trabajo a cargo del Supervisores, presentacion del NUEVA TERMINACIO
2 paros, huelgas y demas que contratista, Contratista, solicitud de Gestion Interventor- evento CTO
E afecten el orden publico. El nivel | dafios en obras Gubernamental para solucion de Contratista 26/07/2031
& de asuncion del riesgo para cada del proyecto conflicto a cargo de las partes,
b parte  dependerda de la causadas por aseguramiento de bienes por parte
2 responsabilidad que ésta tenga disturbios del contratista, medidas de
8 frente al evento en particular que violentos, contingencia para superar atrasos.
‘g se presente, en armonia con la Interferencia en
g constitucion 'y las  leyes el desarrollo
4 colombianas  (INVIAS ~ como del proyecto.
organo del Estado en armonia
con los demas Entes).

8 Accidentalidad: Se refiere a los Impacto X El Interventor debe exigir el estricto Gestores ylo Alinicio de la 30/08/2130 El CC i a | ac flamiento
perjuicios ocasionados por la Negativo en el cumplimiento de la normatividad Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACIO garantizar ~ seguridad | al contratista en el
deficiente  colocacion  de proyecto por la vigente  sobre  sefializacion Interventor- contrato CTO para los trabajadores y | cumplimiento de la

s sefializacion preventiva en obra, probable temporal de obras, y seguridad Contratista 26/07/2031 usuarios de la via normatividad
= falta o deficiencia en la ocurrencia de industrial, verificar
g sefializacion de aproximacion e accidentes de permanentemente su
I iluminacion, equipos de radio usuarios de la implementacion, recurrir a medidas
S para cierres parciales, viay sancionatorias contractuales de ser
8 temporales y demés | trabajadores de necesario. Seguimiento por parte
o sefializacion necesaria, y de la obra, de la Entidad en visitas técnicas.
seguridad industrial y de Inconformidad
sefializacion y dotacion de los con la obra por
operarios y trabajadores, etc., parte de la
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasar y de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA

por parte del CONTRATISTA. comunidad.

9 Riesgos de estudios y Retrasos en el X Realizar una interventoria Gestores y/o alinicio de la al final de la Ajuste y/0 Revisiones a las | Revision al
disefos: Por Ajuste ylo cronograma de adecuada durante la etapa de Supervisores, Ajuste y/0 Actualizacion y/o entregas parciales de contratista en el
Actualizacion y/o Modificacion ejecucion, Ajuste  y/0 Actualizacion  ylo Interventor- Actualizacion y/o Unificacion y/o estudios y disefios cumplimiento  de
ylo Incorporacion ylo variacion de Unificacion y/o Modificacion de Contratista Unificacion y/o Modificacion de estudios y las
Optimizacion ylo algunas obras estudios y disefios y/o elaboracion Modificacion de disefios y/o elaboracion especificaciones

_ complementacion y/o unificacion del contrato y de estudios complementarios para estudios y de estudios técnicas de los
g ylo adaptacion y/o adecuaciones por ende de evitar cambios que impacten disefios y/o complementarios estudios y disefios
E de estudios y disefios y/o cantidades de negativamente el proyecto. elaboracion de
3 elaboracion  de  estudios obra. Realizar las consultas pertinentes y estudios
% realizados por el Contratista: oportunas cuando se encuentren complementarios
> Ocurre cuando se presentan diferencias o inconsistencias en los
i{‘z’ afectaciones que  pudieran disefios.
modificar lo previsto en los
estudios y disefios existentes
originados por ejemplo en
cambios en la naturaleza, en la
geologia del terreno,
intervencion Municipal, etc.

10 Riesgo de operacion: Demoraen la X Interventoria permanente en la Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Materiales, Continuamente se
s Ejecucion de mayores ejecucion de la ejecucion de las obras, para Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION procedimientos realizan balances
g cantidades de obra no obra por controlar  obras  autorizadas, Interventor- 26/08/2022 CTO constructivos, ajustados =~ de obra como
g autorizadas, por materiales y/o correctivos materiales, procedimientos Contratista 26/07/2031 alas obras requeridas y | control a las obras
s procedimientos  constructivos necesarios. constructivos, ajustados a las obras especificaciones autorizadas,

S inadecuados, y/o por deficiente requeridas y  especificaciones técnicas contractuales. optimizando  los

8 programacion de ejecucion de técnicas contractuales. materiales y

o las obras. método
constructivo

1 Riesgo de Variacion de Genera X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Control, revision,
cantidades de obra | variacion de las seguimiento en la ejecucion de la Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION ajuste
debidamente justificadas: Son cantidades de obra. Interventor- 26/08/2022 CTO seguimiento en la
los efectos derivados de los obra previstas Contratista 26/07/2031 ejecucion de la

_ cambios en las condiciones inicialmente, obra.
g técnicas que incrementen o siendo
] disminuyan las  cantidades necesario
3 previstas para la ejecucion de las ajustes al
Oo obras. INVIAS asume las balance de
> variaciones de las cantidades de cantidades de
g obra técnicamente requeridas obra, para
para la ejecucion del proyecto y cefiirse al
el Contratista asume el riesgo de presupuesto
ejecutar las cantidades de obra contractual.
en las variaciones que sean
necesarias.

12 = Riesgo Expropiacion Predial: Impacto X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores ylo 28/06/2021 30/08/2130 Seguimiento en la fase Realizar el
g Se refiere al caso en el que se negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION contractual de forma | diagnostico predial
@ requiera recurrir al proceso de desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 CTO adecuada a los disefios. = de los tramos de
E] expropiacion.  El  contratista objeto forma adecuada a los disefios. Contratista 26/07/2031 intervencion
-2 prestara  la  colaboracion contractual, por Seguimiento  constante a la
3 requerida en el proceso de dificultad en actividad de expropiacion en caso
I} expropiacion gestion predial que se ejecute, diligencia en la
2 que afecta la gestion administrativa, legal y
é ejecucion del financiera para la menor demora

proyecto posible.
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO

Consecuencia A QUIEN FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS

SE ASIGNA

Tipo de Descripcion FECHA EN QUE

DELA
INTERVENTORIA

Riesgo de  Adquisicion Impacto Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Analizar los cambios de | Se realiza control
Predial:  Mayor adquisicion negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO REINICIO las condiciones técnicas | a los cambios de
_ predial por cambios requeridos desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 26/07/2031 tratando de ajustarlos | las  condiciones
g justificados técnicamente. objeto forma adecuada a los disefios. Contratista para que no impacte | técnicas tratando
E INVIAS asume el riesgo del | contractual, por Analizar los cambios de las negativamente el | de ajustarlas para
3 costo predial con cargo al gestion Y costo condiciones técnicas tratando de proyecto. diligencia en | que no impacte
% contrato; el Contratista efectta la predial para las ajustarlos para que no impacte la gestion negativamente el
> gestion de la adquisicion predial. nuevas negativamente el proyecto. administrativa, legal y proyecto.
& adquisiciones Diligencia en la  gestion financiera diligencia en la
requeridas administrativa, legal y financiera gestion
para la menor demora posible en la administrativa,
adquisicion. legal y financiera
14 Riesgo de Logistica: Impacto X Disponer y asegurar las fuentes de Gestores y/o En la planeacion 30/08/2130 Seguimiento a la
Modificacion y/o cambios de econdmico al los suministros e los insumos Supervisores, del proyecto y en NUEVA TERMINACION contratita para
ubicacion en las fuentes de Contratista requeridos para la ejecucion del Interventor- la etapa CTO conocer si cuenta
materiales  presentadas y/o contrato. Cc i precc | 26/07/2031 con suministros e
_ propuestas y/o proyectadas por los insumos
g el PROPONENTE YIO requeridos para la
S CONTRATISTA. Hace ejecucion del
o3 referencia al riesgo técnico, contrato.
% econdmico, ambiental y/o social,
> en cuanto a calidad y cantidad
= del material, explotacion y su

distancia de acarreo. Le

corresponde  al  Contratista

verificar en la region del proyecto

las fuentes de materiales a

emplear.

15 Riesgo Técnico: Inestabilidad Impacto X X Monitoreo del corredor vial por Gestores y/o Alinicio de la 30/08/2130 Se cuenta con = Se realiza
Geologica, Geotécnica, negativo en el parte de Especialistas en Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACION especialistas en seguimiento a las
Hidrogeolégica. El riesgo puede desarrollo del Geotecnia  para  recomendar Interventor- contrato CTO geotecnia para | actividades  de
surgir  en  taludes, en objeto medidas preventivas, correctivas o Contratista 26/07/2031 recomendar medidas | estudios y disefios
excavaciones a cielo abierto, contractual, de mitigacion de las inestabilidades preventivas, correctivas |y se recomienda a
efectos de erosion de margenes Aumento de observadas. Andlisis e o de mitigacién de las contratista  sobre
de los rios, los cuales pueden costos por implementacion  de  medidas inestabilidades medidas de
requerir de tratamiento especial necesidad de pertinentes  con  este  fin, observadas. andlisis e mitigacion a zonas
de refuerzo, soporte, drenajes, mayores contemplando de ser necesario la implementacion de inestabilidades y

N tratamiento de taludes, cantidades de elaboracion de estudios medidas pertinentescon | la implementacion
% contenciones ylo de las obra, items respectivos. En las emergencias este fin, contemplando | de estas

2 actividades necesarias para dar nuevos y que se presenten, atencion de ser necesario la

= estabilidad a sitios y obras. eventuales inmediata de las mismas dando elaboracion de estudios

Iy Pueden estar asociados con mayores prioridad a las obras de respectivos. en las

o mayores inversiones, mayores plazos transitabilidad y seguridad vial; emergencias que se

g cantidades de obra y mayores recomendacion de especialistas presenten,  atencion

[+ plazos. EL PROPONENTE Y/O para solucion definitiva, provisional inmediata

CONTRATISTA  asumira los
riesgos geoldgicos, geotécnico e
hidrogeoldgicos identificados, y
los que debid identificar en el
ajuste  ylo elaboracion de
estudios y disefios y los que se
presenten durante la ejecucion
del contrato. EI INVIAS asume el
Riesgo por concepto de mayores

o de mitigacion, andlisis e
implementacion. En todos los
casos, adoptar las medidas
contractuales a que haya lugar, en
cuanto a mayores cantidades de
obra y plazos si fuere necesario.
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
No. Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasary de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO

DELA
INTERVENTORIA

cantidades de obra que sean
necesarias, siempre y cuando no
sean de responsabilidad del

Contratista.
16 Riesgo de Interferencia: Posibles X X En la ejecucion contractual solicitar Gestores ylo Fase cuando se solucione la
Interferencia con las de redes de prérrogas a las Entidades encargadas de Supervisores, precontractual, y interferencia de las redes
_ servicios publicos  existentes: contractuales Servicios Publicos informar con el Interventor- cuando se de servicio publico
g Ocurre por la presencia de redes mayor detalle posible sobre la Contratista detecte la existentes
S existentes, que puedan interferir existencia de redes de servicios existencia de
3 con el proyecto, afectando el que puedan interferir con el redes de servicio
% normal desarrollo de las obras. proyecto. En caso de deteccion de publico que
> El Contratista debera realizar una red no referenciada, gestionar interfieran con el
g‘—:’ todas las gestiones que de inmediato lo pertinente con la proyecto
correspondan.  EL  INVIAS Empresa de Servicios, para la
asumira los costos que menor afectacion al proyecto.
correspondan.

17 Riesgo Financiero: Se deriva Impacto X Realizar por parte del Contratista Contratista 28/06/2021 30/08/2130
de los efectos provenientes de econdmico al proyecciones de acuerdo con los REINICIO NUEVA TERMINACION
las variaciones de las tasas de Contratista datos historicos de las variables 26/08/2022 CTO

interés, plazos, tasas de descritas, y con el estudio de 26/07/2031
cambio, ajustes por inflacion, mercado financiero con el fin de
devaluacion, variaciones que el interesado establezca un
cambiarias y financieras, y otras punto de equilibrio tendiente a
variables del mercado por disminuir el riesgo.
° causas micro o
g macroeconomicas, frente a las
s estimaciones iniciales del
i Contratista, que puedan afectar
S las utilidades esperadas o
3 o "
2 generar pérdidas. Riesgos de
las acciones encaminadas a la
administracion, consecucion y
disponibilidad oportuna de
recursos financieros, propios o
por medio de créditos en
moneda nacional o extranjera,
para el cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos fijados
para tal efecto.
18 Expedicion y/o modificacion Afectacion del X Proceso precontractual con las Gestores y/o Fase 30/08/2130
de normas: Ocurre por cambios desarrollo del normas  aplicables  vigentes. Supervisores, precontractual, y NUEVA TERMINACION
g normativos o por la expedicion contrato Revision de los  cambios Interventor- cuando se CTO
g de normas posteriores al cierre previsto con la sustanciales de normas que se Contratista expida la nueva 26/07/2031
2 del proceso de licitacion pablica, normatividad produzcan posterior al cierre del normatividad
:::) que afecten las condiciones existente al proceso de licitacion publica, que que pueda
= econdmicas y/o técnicas cierre del afecten el normal desarrollo del afectar el
i;‘—:’ inicialmente pactadas. proceso de contrato, con el fin de estudiar los contrato
seleccion ajustes pertinentes a que hubiere
lugar.

19 _ Gestion Ambiental: Demora en Retrasoen la X Seguimiento  por  parte  del Gestores ylo 28/06/2021 Una vez obtenida la obtencién de licencias, continuamente se
9 £ la obtencion de licencias y/o Ejecucion de la Contratista y del Interventor a la Supervisores, REINICIO licencia y/o permisos ylo permisos y | conmina al
22 permisos ambientales. obra. gestion documentada del Interventor- 26/08/2022 autorizaciones autorizaciones contratista a
o 5 contratista para la obtencién de Contratista ambientales ambientales. agilizar la

licencias, permisos y obtencion de los
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CONSORCIO
- ICAYECO-189

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasar y de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA
autorizaciones ambientales. tramites
ambientales
20 Pasivos Ambientales: Pasivos Impacto X Seguimiento  por parte  del Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Minimizar impacto Exigir el
ambientales existentes, asi Negativo por Contratista y del Interventor a los Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION Negativo por efectos en  cumplimiento  de
como los generados en el efectos en la procesos constructivos, para evitar Interventor- 26/08/2022 CTO la Ejecucion del las medidas
proceso constructivo, desde el Ejecucion del que se generen  pasivos Contratista 26/07/2031 Proyecto compensatorias
punto de vista ambiental. Proyecto ambientales por esta causa, de los mismos
= acompafamiento de E ialist: impuestas por la
< Ambientales del proyecto cuando autoridad
= sea necesario. Una vez causados, ambiental.
< exigir el cumplimiento de las Seguimiento  por
% medidas compensatorias de los pate de la
g mismos impuestas por la autoridad Subdireccion  del
ambiental. Seguimiento por parte Medio Ambiente.
de la Subdireccion del Medio
Ambiente. De ser necesario llevar a
cabo procesos sancionatorios para
conminar su cumplimiento o
sancionar el incumplimiento.

21 Ambiental: Riesgos derivados Genera X Aplicacion de la normatividad Constratista- 28/06/2021 Ala liquidacion del Contratista deberd | La interventoria
de las obligaciones que emanan incumplimiento ambiental y exigencia de la licencia Interventoria REINICIO contrato con el cierre tramitar los permisos, realizara y
de las licencias ambientales, de ambiental que ylo permisos y/o autorizaciones 26/08/2022 ambiental licencias y | acompafiamiento
los planes de manejo ambiental, puede afectar ambientales  al  contratista. autorizaciones en los | al cumplimiento de

de los permisos y la ejecucion del Verificacion de cumplimiento del tiempos estipulados en las medidas
autorizaciones ambientales, proyecto y contratista de las obligaciones que cumplimiento  de las compensatorias
— tasas retributivas y ocasiona emanan de los mismos. De ser obligaciones pactadas de los mismos
% compensatorias, obligaciones sanciones de necesario llevar a cabo procesos impuestas por la
'.E de mitigacion, tareas de las entidades sancionatorios para conminar su autoridad
< monitoreo, control y ambientales cumplimiento o  sancionar el ambiental.
§a seguimiento. También riesgos competentes. incumplimiento. seguimiento  por
g de las condiciones ambientales pate de la
o ecoldgicas exigidas, y de la subdireccion  del
ejecucion de actividades como medio ambiente.
la explotacién minera,
ocupacion de cauces e
intervenciones forestales sin los
debidos permisos de las
autoridades ambientales.

22 Social: Riesgo asociado al Inconformidad X Seguimiento a todos los protocolos Gestores y/o 28/06/2021 Ala liquidacion del Socializacion con las La interventoria
proceso de consulta previa que dela y procesos de consulta previa de Supervisores, REINICIO contrato con el cierre comunidades a los realiza el
realice el Contratista que estén comunidad en los proyectos que asi lo requieran. Interventor- 26/08/2022 ambiental procesos de consulta = seguimiento  al
en cabeza de éste. Asi mismo proceso de Socializacion desde el comienzo Contratista previa de los proyectos proceso de

_ es el riesgo asociado a consulta previa del proyecto a las comunidades que asi lo requieran. = consulta  previa
§ cualquier alteracion en la porla que se encuentran directamente Socializacion que realice el
%] ejecucion del proyecto que se socializacion afectadas.  Atencion a las Contratista,
% genere por efectos de la del proyecto y inconformidades de la comunidad. Atencion a las
i;‘—:’ comunidad aledafia al mismo. ejecucion de la Seguimiento al proceso en inconformidades

obra, puede conjunto con el Ministerio del de las

generar Interior. comunidades
atrasos en la
ejecucion de la
obra.
23 g 8 o & Fuerza mayor asegurable. Son Demora en la X Recopilacién de datos estadisticos Contratista Etapa Una vez instalado el El contratista cuenta con Se realiza

r o~ ¢ las relacionadas con los ejecucion del e informacion a partir de las fuentes precontractual contratista en el proyecto campamentos y | seguimiento  al
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
(Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO

A QUIEN FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS

SE ASIGNA

No. Tipo de
Riesgo

Descripcion Consecuencia

DELA
INTERVENTORIA

contratista de

24

Riesgo politico-social, Riesgo de la naturaleza

impactos adversos debido a la

proyecto.

oficiales  durante la  etapa

ocurrencia de desastres Pérdida de precontractual y contractual, sobre
naturales, que afecten los bienes del la  ocurencia de desastres
bienes, equipos, maquinaria, Contratista naturales en la region del proyecto,
personal, insumos, materiales, para adoptar medidas tendientes a
etc. De propiedad del mitigar su impacto sobre bienes del
contratista. Riesgo que asume contratista, tales como ubicacion
el CONTRATISTA. Se excluyen de campamentos y oficinas,
dafios en bienes de la nacién magquinaria y equipos, acopios de
que estaran a cargo de INVIAS. materiales, planes de seguridad
industrial para proteccion del
personal en dichos eventos, etc.
Fuerza mayor no asegurable. Interferencia en X X Recopilacion de datos estadisticos Contratista Etapa

Incertidumbre de ocurrencia de la ejecucion del e informacion a partir de fuentes precontractual
eventos de fuerza mayor no proyecto, oficiales  durante la  etapa
asegurables, tales como pérdidas de precontractual y contractual, sobre
guerras, hallazgos bienes de la la posibilidad de aparicion de
arqueoldgicos, yacimientos nacion 6 del hallazgos arqueoldgicos 0
mineros, (INVIAS como 6rgano contratista, yacimientos mineros en la region
del Estado en armonia con los cambios en las del proyecto, para advertir
demas Entes). Se define la obras por oportunamente sobre su
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, necesidad de interferencia con el proyecto y
en los términos de la legislacion ajustar disefios tomar las medidas tendientes a

existente. mitigar el impacto. Ante la aparicion
del evento efectuar los ajustes de
disefio para las modificaciones a
que hubiere lugar en la ejecucion
del proyecto. En caso de guerra
fratar y acordar con INVIAS el
tratamiento contractual al proyecto

e implementado el plan de
seguridad industrial con
las debidas revisiones.

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

oficinas, maquinaria y
equipos, acopios de
materiales, planes de
seguridad industrial
para proteccion  del
personal en dichos
eventos, efc.

En la etapa contractual,
se realizara seguimiento
a la aparicion de
hallazgos arqueoldgicos
o yacimientos mineros
en la region del
proyecto, para advertir
oportunamente sobre su
interferencia con el
proyecto

ubicacion de

campamentos y
oficinas,
maquinaria y
equipos, acopios
de materiales,
planes de
seguridad
industrial para
proteccion del
personal en dichos
eventos, etc.
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5.6 Informacion otros programas y aplicativos

Como apoyo al control general de Obra e Interventoria la SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE en cabeza del Instituto Nacional de Vias (INVIAS)
para este proyecto, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de
gestion de la informacién que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados,
de forma que puedan ser consultados por los usuarios.

El diligenciamiento de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoria. Hasta la fecha de cierre del
presente informe, la informacién requerida para la actualizacion del aplicativo se encuentra diligenciada a un
100%

5.6.1 Seguimiento estado del tramite Certificacion de compactibilidad de los planos con el sistema de
informacion geografico SIG de la entidad

El INVIAS como entidad encargada de la ejecucién de proyectos de la Red Nacional de Carreteras no
concesionada, ofrece un conjunto geografico de datos abiertos de la infraestructura vial a todas las personas,
organizaciones y demas entidades que la deseen integrar dentro de sus propios conjuntos de datos y
aplicaciones, con el fin de apoyar el enriquecimiento del conocimiento, andlisis y toma de decisiones sobre el
territorio y de la cual las carreteras son uno de los motores fundamentales en el progreso econdémico y social
del pais.

Dando respuesta al radicado 2023S-VBOG-024275 de fecha 2023-11-28, el CONSORCIO SAN SEBATIAN 064
remitié las observaciones, una vez aplicadas las correcciones de los estudios de disefio actualizados con copia
al gestor y al interventor del proyecto. Con el fin de aplicar a la correspondiente revision, con corte al presente
informe no se han emitido los resultados de la verificacidén y revision por parte de la Subdirecciéon de
Planificacién de Infraestructura.

El Contratista Consorcio San Sebastian 064 remiti6 comunicacion CSS064-OBRA-VR-1179-24P de fecha 23
de enero de 2024 con asunto: Modelo de datos del proyecto de referencia - Entrega Ajustes GDB de los disefios
aprobados del tramo comprendido entre el km 0+000 al km 18+000 (Tramo A) del contrato 1006 de 2021, segun
lo definido en el modelo de datos 4.3, para su revision y fines pertinentes. En esta entrega se realizaron los
ajustes solicitados mediante el oficio 2023S-VBOG-024275.

El invias Notificd con radicado 20245-VBOG-041686 de fecha 26 de junio de 2024, informa que ha
revisado la GDB del contrato 1006 de 2021 recibida bajo el radicado 2024E-VUVRAZ-006085 del 24/01/2024 y
se encontraron algunas observaciones, las cuales se comparten en la comunicacion SUBDIRECTOR DE
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.

El consorcio se encuentra gestionando las observaciones a la comunicacion 2024S-VBOG-041686 de fecha 26
de junio de 2024.
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6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.1  Equipo Y Vehiculos Contrato De Interventoria

Mediante el registro en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de
Interventoria, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 13).

6.2  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoria,
durante el periodo que abarca el presente informe. (Ver Anexo 14)

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver Anexo 15) se registra la informacién financiera detallada del
Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe.

6.4  Seguimiento Garantias Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Ver Anexo 16) se realiza la revision de planillas de seguridad
social y aportes parafiscales del personal de esta Interventoria, en el periodo que abarca el presente informe.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria

Se hace seguimiento al Plan de Calidad del proyecto ‘INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA”, de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del
Consorcio ICAYECO 189. El seguimiento se registra en el formato de INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver
Anexo 17) con corte al 31 de Agosto de 2025.

6.5.1 Seguimiento al control de Inspeccién y Ensayo

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 establecié el Plan de
Inspeccion y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificacion de los materiales utilizados por el
contratista de obra. En el presente mes se realiz6 acompafiamiento a la realizacion de ensayos por parte del
contratista Consorcio San Sebastian 064, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra.

Asi mismo en el presente Informe se, se realizaron ensayos verificacién de materiales usados por el contratista
Consorcio San Sebastian 064 conjuntamente, se fallaron muestras de concretos del mes verificando su
cumplimiento de resistencias, dichos ensayos se hicieron en laboratorio del Consorcio San Sebastién 064. Los
reportes de los ensayos realizados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio
San Sebastian 064 donde se incluyen 539 ensayos ejecutados. Los informes respectivos de los ensayos se
incluyen en el Anexo 6. Revision equipos de seguimiento y medicion Interventoria
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6.5.2 Control de documentos

Archivo Fisico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su
caracteristica segun el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoria
como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturacion. La gestion de calidad procura el
mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

Presentacion de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los pardmetros de calidad y se
enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoria. La presentacion de los
informes hace parte de la gestién de calidad.

Control de los Registros de Calidad: Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la
ejecucion de las actividades que debe realizar la interventoria. Estos registros de calidad estan a la disposicion
del cliente para su revisién

6.5.3 Indicadores de Gestion

Se obtuvieron los indicadores de gestién con corte a 31 de Agosto de 2025, los cuales se establecieron para
medir los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato “Seguimiento al plan de calidad” del
Consorcio ICAYECO 189 en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO
189, este se hace dentro de sus actividades la gestion de calidad, a través de las cuales se Procesa el desarrollo
controlado del mismo en relacidn con los aspectos especificados en el plan de calidad.

El elemento de desarrollo y control que constituye el plan de calidad para el Proyecto y que contiene todas las
actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION, VISION 2030" con el seguimiento y control de ejecucion al contrato de obra 1006 de 2021
Corredor de Paletara -Solucion sostenible Parque Nacional Puracé - PNN

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestion de calidad, desarrollada
por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestion
de calidad realiza el manejo documental del proyecto; aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento
Al Plan De Calidad Contrato De Interventoria — Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

Se hace seguimiento al plan de inspeccién y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd 539 ensayos realizados por el contratista y 141 ensayos de verificacion de interventoria
correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra en el mes de agosto de 2025.

Los equipos de medicién utilizados por el consorcio San Sebastidn 064 en cuanto a los certificados de
calibracién de equipos del Laboratorio usado por el contratista San Sebastian 064, se encuentran vigentes,

Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoria lo cual se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
15y en el presente informe.
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6.6  Otros documentos de seguimiento mensual interventoria

6.6.1 Seguimiento a la inversién del anticipo

Mediante los registros MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2, a la fecha NO se realiza el
Seguimiento a la inversion del Anticipo del Contrato de Interventoria, durante el periodo que comprende el
presente informe. La interventoria no ha realizado tramites de anticipo

6.6.2 Plan de cargas o reprogramacion al plan de cargas aprobado

Mediante el registro MEPI-MN-IN-9-FR-2 se consigna la informacion referente al plan de cargas (Ver anexo 18).

-El valor del contrato permanece igual y la utilizacién de los recursos de la interventoria se realizaran de acuerdo
con la necesidad por el avance del contrato

Se cuenta con el Programa De Distribucion De Personal Y Otros Recursos. - Para la continuidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, del Consorcio Icayeco 189 de acuerdo con el acta de modificacion N°8 de
fecha 07/01/2025.

6.6.3 Seguimiento al plan de cargas

La interventoria proyecta el personal y otros costos requeridos hasta la fecha vigente de terminacién del contrato
de acuerdo con la necesidad para hacer el seguimiento y control a la ejecucidn de los contratos de obra

Se diligencia el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, para este apartado (Ver anexo 18).
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Area Técnica- Obra

Al mes de Agosto de 2025, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor $ 2.933.421.229
con un valor acumulado de $ 67.444.718.977 que representa el 28,21% vy se lleva una ejecucion ejecutada
acumulada de $63.859.763.117 que representa el 26,71% del valor basico del contrato.

El contratista entre las actividades de obra continua con actividades de rehabilitacion entre el PR 0+000 al
K15+900 construccion obras de drenaje superficial, con un acumulado de en pavimento hidraulico instalado de
14,865Km. En este mes se iniciaron las actividades de mantenimiento del sector del K58+100 al K70+000 en
el Parque Nacional Natural Puracé.

Se hace seguimiento al plan de inspeccién y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd 539 ensayos realizados por el contratista correspondientes al control de calidad de los materiales y
141 ensayos de verificacion realizados por Interventoria para el mes de Agosto de 2025., Los equipos de
medicion utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a laboratorio se encuentran vigentes.

Area Estudios y Diseiios

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacién
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

Tramo A K0+000 al K18+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles  Disefio Aprobado
de Servicio

Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes; Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Disefio Aprobado
Pavimentos

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Disefio Aprobado
Socavacion

Estudio de Estructuras Disefio Aprobado
Estudio de Sefalizacion Aprobado
Estudio de Cantidades de Obra 'y Aprobado
Presupuesto

Ortofotografias Entregado y aprobadas

Tramo A K51+400 al K54+000

No se tiene documentacion de apropiacion de los Estudios existentes
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Tramo A K54+000 al K83+000

ESTUDIO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles
de Servicio
Estudio de Disefio Geométrico

Estudio de Geologia

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Disefio de
Pavimentos

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y
Socavacién

Estudio de Estructuras

Estudio de Sefalizacion

Estudio de Cantidades de Obra vy
Presupuesto

Ortofotografias

Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO

ESTADO
Aprobado

El ajuste final del disefio geométrico ha sido entregado y se
encuenfra en revision por parte del Especialista de la
Interventoria

No Aprobado — Con Observaciones

Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado

Disefio en Revision — se ha solicitado al contratista evaluar
alternativas para minizar las afectaciones en la zona del PNN
de Puracé

Entregado - No Aprobado — Con observaciones

Entregado - No aprobado — Con Observaciones
No Aprobado — Con observaciones
No se ha presentado

No entregado

ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Aprobado

Servicio

Estudio de Disefio Geométrico
Estudio de Geologia

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Disefio de
Pavimentos

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y
Socavacion

Estudio de Estructuras

Estudio de Sefalizacién

No ha presentado

En proceso de revision
proceso de revision

En proceso de revision

Entregado en primera version y en proceso de revisién

Entregado en primera version y en proceso de revisién
No ha presentado

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto  No se ha presentado

Ortofotografias

Area Social:

No ha presentado

1. La capacitacién desarrollada en agosto de 2025, bajo la tematica “Adaptacion y gestion de cambio”,
fortalecio las competencias del personal de obra del Consorcio, favoreciendo procesos de ajuste y
resiliencia frente a las dinamicas propias del proyecto.
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2. En relacién con la gestion de PQRS, el Consorcio San Sebastian 064 ha recibido un total de 227
solicitudes, de las cuales se han cerrado 207, permaneciendo en seguimiento 20, ocho (8)
correspondientes al mes de agosto y doce (12) a periodos anteriores. Este balance refleja un avance
en el cierre de PQRS durante el mes reportado.

3. El levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre ha sido una accién clave para garantizar la
transparencia, la continuidad y la trazabilidad en la ejecuciéon de la obra, generando respaldo
documental y confianza en el proceso constructivo.

4. Lainstalacion de dos (2) oficinas SAU y dos (2) buzones de sugerencias continlia siendo una estrategia
efectiva para fortalecer la comunicacion con la comunidad, promoviendo una relacion mas cercana y
asertiva, y contribuyendo a la optimizacion de la gestidén social y técnica del proyecto acercar los
mecanismos de informacion y atencion a la poblacion del area de influencia, facilitando el acceso a
canales de comunicacion directa, ha sido un requerimiento de esta interventoria.

Area Predial

En atencion a la instruccion dada por la Subdireccion de Sostenibilidad, la Entidad Contratante solicitd adelantar
las gestiones y tramites pertinentes para el cierre de un pasivo prediales del contrato de obra No 1815-2020:

- El contratista radica la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1964-25 en la cual informa del pago de la
mejora de la Ficha Predial 009A | T5 MMCPI de la sefiora MARIA EDILIA MUNOZ por valor de
$18,663,689.00.

Area Ambiental:

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atencion a las observaciones presentadas en la
Reunién de Informacién Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio fisico ante la ANLA el
dia 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente
asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado
ante las siguientes entidades ambientales competentes.

NUmero VITAL: 3500090147649125009

Numero de Radicacion: 20256200900922

Fecha de Radicacién :31/07/2025

Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Con relacion a la sustraccion de reserva forestal del tramo del PR51 al PR54, mediante comunicaciones oficiales
dirigidas a la Interventoria, el contratista de obra y la Contraloria General de la Republica, y reuniones virtuales
el MADS a través de la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémico informé que a la fecha la
solicitud de sustraccién se encuentra en etapa de evaluacion.

Area Sostenibilidad:




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 .
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA ‘ CONSORCIO

PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 41 Pagina
AGOSTO DE 2025 168

Durante el periodo esta Interventoria remitié a la Subdireccion de Sostenibilidad el informe trimestral 11,
correspondiente al periodo comprendido desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo de 2025, mediante
el comunicado ICA-INV-0601, con radicado N° INVIAS 2025E-VUVRAZ-091927 del 20 de agosto de
2025.

Interventoria remiti6 al Contratista de Obra las observaciones al informe trimestral N° 12 (Periodo desde
el 1° de abril hasta el 30 de junio de 2025) mediante el comunicado ICA-PAL-0658 del 28 de agosto de
2025. Una vez el contratista de obra presente los ajustes correspondientes, esta Interventoria remitira el
informe a la Subdireccién de Sostenibilidad.

A la fecha se cuenta con concepto de no objecién emitido por parte de la Subdireccion de Sostenibilidad
hasta el informe trimestral No. 9.

Durante el periodo, la Interventoria atendio las solicitudes presentadas por la Subdireccién de
Sostenibilidad sobre el estado de diligenciamiento de los formatos de inclusion social de los trimestres 8,
9y 10. Asi mismo, de acuerdo con la solicitud presentada por la Entidad, se diligencié la Encuesta de
Emisiones desde el trimestre 1 trimestre 9.
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8 ANEXOS

8.1 Relacion de da correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto,
referencia, fecha de recibo

En el mes Agosto de 2025, se enviaron comunicaciones al contratista de obra del Corredor Del Paletera.
— Contrato 1006 de 2021, referentes al seguimiento de las obligaciones contractuales relacionadas al
Anexo 19.

8.2  Registro fotografico y video del avance de las obras

. Se adjunta el registro fotografico del estado del contrato con corte agosto de 2025, ver Anexo 20.

8.3 Registro fotografico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de
sostenibilidad adelantadas

El registro fotografico de las labores socio ambientales y prediales con corte agosto de 2025, se relaciona
en el Anexo 21, Anexo 22 y Anexo 23

8.4 Bitacora del mes

La Bitacora con corte agosto de 2025, se relaciona en el Anexo 24
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