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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito 
Capital, con autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual 
tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas 
para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al 
conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el Decreto 310 de 2022. 

 

El Colegio General Santander, se pretende construir en la, Calle 159 No. 8-56 perteneciente 

a la localidad 1 – Usaquén – UPL 26 – Toberín, en una zona donde se reporta una 

insuficiente cobertura del sistema Educativo de la jornada única, de acuerdo con los 

estudios de población existentes y los estudios de insuficiencia emitidos por la Dirección de 

Cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito para el año 2023, razón por la cual, es 

de gran importancia la construcción del colegio en dicha localidad y en el Distrito Capital 

 

La población que será beneficiada con el proyecto incluye niños, niñas y jóvenes de la 

localidad 1 de Usaquén y a su vez, la población estudiantil de las localidades de Chapinero 

y Suba, en razón a su cercanía (localidades colindantes), siendo un programa 

arquitectónico que contempla beneficiar a una población de 1.120 estudiantes. 

 
Fuente: textual del PLIEGO DE CONDICIONES - LICITACIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Página 1-3) 

 

El presente informe contiene los aspectos técnicos y administrativos desarrollados en la 

ejecución de las actividades del CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5698312 que tiene 

por «Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y 

construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 

en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y 

especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito». ubicado en 

la Calle 159 No. 8-56, localidad No. 1 – Usaquén, en el periodo comprendido entre el 05 

de julio de 2025 y el 04 de agosto del año 2025. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

Ver Anexo 1 – Documentos legales del contrato (medio magnético) 

 
2.1 DATOS DEL CONTRATO 

 
CONTRATO DE OBRA N.º  CO1.PCCNTR.5698312. 
CONTRATISTA:   CONSORCIO URBANOVA SED.  
NIT:     901.784.778-3 
REPRESENTANTE LEGAL:  HARVEY ACUÑA CAVIEDES. 
CEDULA DE CIUDADANÍA:  79.058.668 DE BOGOTÁ 
OBJETO: “Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, 

cerramiento y construcción obra nueva de la planta 
física del colegio General Santander ubicado en la 
localidad de Usaquén, del distrito capital, de acuerdo 
con los planos y especificaciones entregados por la 
Secretaría de Educación del Distrito “. 

VALOR: CUARENTA MIL VEINTE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS M/CTE. ($40.020.746.260.00) Incluido AIU 

ACTA DE INICIO: 5 de agosto de 2024 
FORMA DE PAGO: La Entidad efectuara al contratista pagos mensuales 

en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades 
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes 
inmediatamente anterior, las cuales además deben ser 
verificables físicamente y deberán soportarse en actas 
de obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del aiu pactado. 

 Nota: la entidad realizará al contratista el ultimo pago, 
cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato, el cual se hará a la liquidación 
del contrato.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez y ocho (18) meses, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio. 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 4 de febrero de 2026 
GARANTÍAS: De acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra 

Consorcio Urbanova Sed, suscribió las siguientes 
garantías únicas a favor de la Secretaria de Educación 
del Distrito. expedidas por la Compañía Mundial de 
Seguros S.A., aprobadas mediante radicado e-2024-
8013 de fecha 17 de enero de 2024 por la entidad: 

 Póliza cumplimiento – no. By-100039550 
 Buen manejo e inversión anticipo – no. By-100039550 

Salarios y prestaciones – no. By-100039550 
Estabilidad y calidad – no By-100039550 
Responsabilidad civil – no By-1000039550 
Todo riesgo – no By-100000009 
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2.2 VIGENCIA PÓLIZAS  
 
 

Aseguradora Póliza No. Amparos % 

Vigencia 
Valor Asegurado 

Tiempo 
solicitado 

Desde Hasta 

PÓLIZA EXPEDIDAS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Cumplimiento 
General del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se 
le impongan 

20% 
Hasta 

liquidación 
del contrato  

28/12/2023 30/12/2025 $8.004.149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% 

100% del 
monto que el 
contratista de 
obra reciba a 
título de 
anticipo 

28/12/2023 30/06/2025 $12.006.223.878.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato 

10% 

Plazo de 
ejecución del 

contrato y 
tres (3) años 

más. 

28/12/2023 30/06/2028 
$4.002.074.626,00 

 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

20% 
Cinco (5) 

años a partir 
de la entrega 

28/12/2023 28/12/2028 $8.004149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100005339 
ANEXOS 
0,1,2 Y 3 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

28/12/2023 30/06/2025 $2.001.037.313.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100000009 
ANEXOS 
0,1,2 Y 3 

Todo riesgo en 
construcción 

100% 
contra

to 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

04/01/2023 05/07/2026 $40.020.746.260.00 

Tabla 1 Pólizas firma de contrato 
 

PÓLIZAS EXPEDIDAS CON FECHA 15 DE ENERO DE 2024 Y 17 DE ENERO DE 2024 
Ver Anexo 2 - Pólizas a firma de contrato (medio magnético) 
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Aseguradora Póliza No. Amparos % 

Vigencia 
Valor Asegurado 

Tiempo 
solicitado 

Desde Hasta 

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA EXPEDIDAS ACTA DE INICIO 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Cumplimiento 
General del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se 
le impongan 

20% 
Hasta 

liquidación 
del contrato  

05/08/2024 05/08/2026 $ 8.004.149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% 

100% del 
monto que el 
contratista de 
obra reciba a 
título de 
anticipo 

05/08/2024 05/02/2026 $12.006.223.878.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato 

10% 

Plazo de 
ejecución del 

contrato y 
tres (3) años 

más. 

05/082024 05/02/2029 
  $4.002.074.626,00  

 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

20% 
Cinco (5) 

años a partir 
de la entrega 

05/02/2026 05/02/2031 $8.004149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100005339 
ANEXO 4 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

28/12/2023 
*Se ajusta 

vigencia según 
acta de inicio 

de fecha 
05/08/2024 

05/02/2026 $2.001.037.313.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100000009 
ANEXO 5 

Todo riesgo en 
construcción 

100% 
contra

to 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

05/08/2024 04/02/2027 $40.020.746.260.00 

Tabla 2 Pólizas acta inicio 
 

PÓLIZAS EXPEDIDAS CON FECHA 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2024  
Ver Anexo 3 - Pólizas a firma acta de inicio (medio magnético) 

 
 
 
 
 
 



 

INFORME 12 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

11 de 80 
 
 
 

 

2.3 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 

CONSORCIO URBANOVA SED.  
REPRESENTANTE LEGAL HARVEY ACUÑA CAVIEDES  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ PINZÓN  
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. MÓNICA PAOLA ÁLVAREZ 
RESIDENTE DE OBRA: ING. DAVID ALBERTO MORALES 

SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA:  ARQ. LEIDY ANDREA MORENO LADINO  
RESIDENTE ADMINISTRATIVO: ING. CAROLINA AVENDAÑO CARRILLO

  
ASESOR ESTRUCTURAL: ING. CAMILO ANDRES CONTRERAS 

ROJAS 
ASESOR REDES ELÉCTRICAS, VOZ  
Y DATOS ING. JENNY ANDREA TORRES OSPINA 
ASESOR REDES HIDROSANITARIAS, 
GAS Y RED CONTRA INCENDIOS ING. OSCAR ANDRÉS RAMÍREZ ARIZA  
ASESOR EN GEOTECNIA: ING. ALFONSO URIBE SARDIÑA 
ASESOR FORESTAL: OSCAR JAVIER FORIGUA PANCHE 
PROFESIONAL EN COSTOS, 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 
DE OBRA: ING. WILMER ANDRÉS DUQUINO MELO 
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN 
A LA COMUNIDAD – TRABAJADOR 
SOCIAL LEIDY VIVIANA PINEDA ESCOBAR 
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO SANDRA MILENA ROCHA SANCHEZ 
ASESOR AMBIENTAL MARGIE CRISTINA SALAZAR MEDINA  
 
2.4 INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS 
REPRESENTANTE LEGAL EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  ING. LUIS SANTIAGO CELY BAEZ 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  ING. JUAN SEBASTIÁN GODOY 

HERNÁNDEZ 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  ING. OSCAR IVAN SALAMANCA  
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO DEISY TATIANA COTAME VARGAS 
RESIDENTE CALIFICADO PARA LA  
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD CATALINA PISCO 
PROFESIONAL EN COSTOS Y  
PRESUPUESTOS ING. WILLIAM ANDRES BAEZ ARBELAEZ 
 
2.5 DATOS DE CONTACTO 
Toda correspondencia se dirigirá con la siguiente información: 
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2.5.1 LA SED 

 ARQ. SANDRA XIMENA MENDIETA MORENO 
Supervisor del Contrato – CO1.PCCNTR.5698312 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
Dirección: Av. El Dorado N° 66-63 

 PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3147 
 E-mail: sherrera@educacionbogota.gov.co  

 

2.5.2 Contratista:  

  CONSORCIO URBANOVA SED 
  Representante Legal: HARVEY ACUÑA CAVIEDES 

  Dirección: CRA 7 No. 155C-20 OF. 3301 Bogotá D.C. 
 Teléfono: 3112377824 
 E-mail:  administracion@novaurbano.com 

generalsantander@novaurbano.com 
 
 
 
2.5.3 Interventoría:   

 LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. 
  Representante Legal: EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA Dirección: 

Carrera 51 No. 64 – 83 Oficina 201 – Bogotá 
Teléfono: (601) 3656724 3118091853 
E-mail:  interventoria.generalsantander@gmail.com 
  

 
 
2.6 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

  

LOCALIZACIÓN: 

El predio destinado a la construcción del 
COLEGIO GENERAL SANTANDER se 
encuentra ubicado en la calle 159 8-56, localidad 
de Usaquén en Bogotá 

ÁREA ÚTIL DEL PREDIO: 5425,43 m2 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 9.242,54 m2 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:sherrera@educacionbogota.gov.co
mailto:administracion@novaurbano.com
mailto:generalsantander@novaurbano.com
mailto:interventoria.generalsantander@gmail.com
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Fig. 1 Ubicación 

LOCALIDAD: LOCALIDAD 01 USAQUÉN. 

UPZ: SAN CRISTÓBAL 

DIRECCIÓN: CALLE 159 #8-56 

USO DEL INMUEBLE: EDUCACIONAL 

TOPOGRAFÍA: REGULARMENTE PLANA 

CLIMA: TEMPLADO 

 

 

Fig. 2 Mapa Upz Localidad Usaquén Fig. 3 Localización del Proyecto – IED General Santander 
calle 159 8-56 Usaquén. 
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Tabla 3 Ubicación obra 
 
2.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 

 

El proyecto incluye la ejecución de las obras de demolición, construcción de la nueva 
planta física del colegio, ejecución de obras exteriores la construcción del cerramiento, 
así como las obras de urbanismo, de acuerdo con las especificaciones de construcción, 
los estudios, diseños, programación de obra y el presupuesto entregado por la 
consultoría contratada para tal fin” 
 
El Proyecto comprende la construcción de tres unidades estructurales de cuatro, seis, 
dos pisos y sótano, áreas exteriores y obras de urbanismo distribuidas de la siguiente 
forma: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El área total del lote es de aproximadamente 5.425.43 m2, contemplando un índice de 
ocupación de 0.62, los cuales se encuentran divididos en tres bloques: BLOQUE No 1; 
BLOQUE No 2 y BLOQUE No 3, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

ARQUITECTÓNICO 

 

 
Fig. 4 Renders proyecto arquitectónico 
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Fuente: textual del PLIEGO DE CONDICIONES - LICITACIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Página 11-12) 
 
 

2.6.2 PROYECTO  
 

Las obras se basarán en los planos y especificaciones del proyecto, aprobados por la 
Curaduría Nº4., el proyecto cuenta con la licencia de construcción LC-11001-4-23-0549 
expedida el 16 de marzo de 2023, en la modalidad de Urbanización, demolición total, obra 
nueva y cerramiento, con fecha de ejecutoria del 06 de julio de 2023. 
 
El término de la vigencia de la licencia de Urbanización en la modalidad de desarrollo y la 
licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y cerramiento será de cuarenta y 
ocho (48) meses contados a partir de su ejecutoria. Prorrogables hasta por doce (12) 
meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.4.1 del decreto nacional 
1077 de 2015, modificado y adicionado por el artículo 27 del decreto 1783 de 2021 aún se 
encuentre pendiente la modificación por el cambio de método de cimentación. 

3. AVANCE DE ACTIVIDADES  

 

A continuación, se describen las actividades que fueron iniciadas o ejecutadas durante el 

periodo comprendido entre el 05 de julio al 04 de agosto del 2025.  

 

3.1 ADMINISTRATIVO 

 

De acuerdo a los exigido en el contrato, se realiza la implementación de la bitácora de obra 

para realizar el registro diario de las actividades realizadas en obra y las definiciones en 

campo por parte de los profesionales.  
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Ver Anexo 4 – Bitácora de obra (medio magnético) 

El lote fue entregado al Consorcio el día 2 de agosto de 2024, con la participación de 

profesionales de la secretaria de Educación, la interventoría, ese día se procedió con la 

instalación del punto de vigilancia por parte de la compañía SEGURIDAD ATLANTIS LTDA., 

igualmente se tomó el registro de los medidores de agua potable y de servicio eléctrico. 

 

La obra dio inicio el día 05 de agosto de 2024 y se procedió a las obras preliminares y las 

adecuaciones necesarias para el inicio del contrato 

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO No.:  CO1.PCCNTR.5698312 

PLAZO INICIAL:  DIECIOCHO (18) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: 5 de agosto de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 4 de febrero de 2026 

PLAZO EN DÍAS:  548 

FECHA CORTE INFORME 4 de agosto de 2025 

PLAZO TRANSCURRIDO  363 EQUIVALE AL  66,24% 

Tabla 4 Periodo transcurrido 

 

Al corte del presente informe han transcurrido 363 días calendario del contrato, lo que 

equivale el 66,24% del plazo total 

 

3.2 SERVICIOS PÚBLICOS  
 
El día 2 de agosto del 2024 se realiza la entrega del predio por parte de secretaria de 

educación al Consorcio. Se recibe los medidores en las siguientes condiciones:  

 

Acueducto: Medidor No 18099285 medición 0430627 (cuenta secretaria de educación). 

 

El día 01 de julio del 2025 hace presencia la empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá para realizar el cierre de la cuenta existente y dar conexión a la cuenta de la 

provisional de obra. Se hace entrega del medidor de la cuenta existente al consorcio para 

tener la custodia del mismo y se procede a la conexión del medidor No. 2431035268 marca 

MADDALENA para iniciar su Uso.  

 

A la fecha no se han recibido recibos por el servicio.  
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Fig. 5 Acta ejecución taponamiento y cierre cuenta existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 Lectura final medidor cuenta existente 
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Fig. 7 Acta ejecución urbanizadores y constructores (apertura de cuenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Lectura inicial medidor cuenta TPO 
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Enel: Medidor Cuenta existente No. 5007704-1064452  

 

El día 6 de marzo de 2025 sed realizo la instalación de la provisional eléctrica por parte de 

la empresa Enel – CODENSA .  

A la fecha se remite la factura del servicio de Enel por un valor de 511.210 Cancelada a la 

fecha (el pago se realizó el día 30 de julio del 2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9 Acta conexión TPO eléctrica  
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Gas: Se envía registro fotográfico a VANTI para verificando en sistema donde se evidencia 

que se ejecutó de forma satisfactoria el cese del servicio, así mismo se evidencia que en la 

actualidad no cuenta con deudas pendientes, por ende, se generó la suspensión del servicio 

del medidor 5007704-1064452 con ultima lectura de 0m3, el cual se dejó en poder de 

secretaria de educación, quien se encontraba presente en el momento de la visita.  

 

Se realizo el desmonte del medidor existente y se encontró que la acometida del mismo 

aun contaba con servicio, según indicaciones y de acuerdo a lo revisado con la Secretaria 

de educación y VANTI, se informó que la cuenta se encuentra cancelada pero es necesario 

realizar el taponamiento de la tubería que alimentaba el medidor.  

Ver Anexo 5 – servicios públicos 

 

Ítems Actividades No previstas 

 

Para el presente periodo del informe a la fecha se cuenta con las siguientes actividades no 

previstas aprobadas por la SED 

 

solicitud I-2024-109265 fecha de aprobación octubre de 2024   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 medidor  
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  

VALOR 

UNITARIO  
AVALADO 

COSTO  
DIRECTO  

VALOR 

UNITARIO  
COSTO DIRECTO  
INCLUIDO AIU  
(28.41%)  
CONTRACTUAL  

NP-01  

CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO 
KELLY EN CONCRETO REFORZADO Ø 0.60 M, A 
PROFUNDIDADES MAYORES A 43 METROS (INCLUYE 
PREHUECOS, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION, MANEJO Y RETIRO DE LODOS, 
TRANSPORTE, ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, 

INCLUYE CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

PLATAFORMA. NO INCLUYE ACERO NI CONCRETO NI 

EQUIPOS DE BOMBEO).  

  

  

  
  M  

  

  

$ 259.849,00 $ 333.672,00 

NP-02  
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5 MPA FLUIDO PARA 

PILOTES (NO INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA PARA 

BOMBEO DE CONCRETO).  

  
  M3  $ 621.180 $ 797.657 

 

solicitud I-2024-120386 fecha de aprobación octubre de 2024 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

AVALADO 

COSTO 

DIRECTO 

VALOR UNITARIO 

COSTO DIRECTO 

INCLUIDO AIU 

(28.41%) 

CONTRACTUAL 

NP-05  

TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO 

DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O 

DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1  
  UN  $ 300.962,00 $ 386.465,00 

NP-06  

TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE 

PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE 

CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 

20.1.3  

  UN  $ 828.910,00 $ 1.064.403,00 

 

Solicitud I-2024-126306 fecha de aprobación noviembre de 2024 

 
 

NP-03 respuesta I-2024-119156 fecha de aprobación octubre de 2024 

Para este NP se acogió el precio de la SED, en la mesa de trabajo realizada el 16 de 
octubre/24 donde se concluye lo siguiente: 
  
Actividad de obra en la cual la SED determina el valor unitario, por cuanto se encuentra 

dentro de los precios actuales de mercado: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
AVALADO 

COSTO 
DIRECTO 

VALOR 

UNITARIO 
COSTO DIRECTO 
INCLUIDO AIU 
(28.41%) 
CONTRACTUAL 

NP-03  
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA 

PILOTES (INCLUYE AUTOBOMBA PARA BOMBEO DE 

CONCRETO)  

  
M3  

$ 687.149,00 $ 882.918,00 

 

 Memorando de aprobación de precios I-2024-149000 enero 

 

 

La interventoría remite OFICIO 236. TRASLADO RESPUESTA I-2025-43469 

APROBACIÓN NP ENTREGA de actividades no previstas detectadas en el proyecto y 

necesarias para su ejecución las cuales se describen a continuación  

-
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Dando alcance a los procesos que se han llevado a cabo en días pasados, se realiza la 5 

entrega para el cumplimiento del compromiso adquirido en la reunión que se llevó a cabo 

en la Secretaría de Educación el 23/07/25, se hace la entrega de 20 APUs de actividades 

no previstas detectadas en el proyecto de la referencia y necesarias para su ejecución.  

• NP-09 murete en concreto v5. 

• NP-12 muro ladrillo vista v4  

• NP-17 subbase reciclada v7 

• NP-18 bloqueo y traslado individuos arbóreos  

• NP-26 pase pvcs de 6 

• NP-27 compensación tala individuos arbóreos  

• NP- 28 cinta pvc para tanque de concreto h.0.22m 

• NP-32 acometida transformador a TGD 

• NP-33 acometida planta tranfo  

• NP- 34 acometida tta – tres pre  

• NP-35 acometida tb pri – treg sec  

• NP- 36 acometida tres pro -tres id  

• NP -37 acometida tres pre- tbp pre  

• NP -38 acometida tbp sis – treg sis  

• NP-39 acometida planta tdg 

• NP-40 acometida tres pri- tbp pri  

• NP-46 viga canchada mampostería 

• NP-47 poyo en concreto  

• NP- 48 sello para juntas mampostería y concreto 

• NP- 56 bloque perforación vertical  

Esta información fue enviada el 01/08/2025 para revisión por parte de la interventoría. Se 

realizarán mesas de trabajo entre los profesionales para realizar la revisión y aprobación 

de los mismos.  
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Análisis de Precios Unitarios aprobados (Apu’s) 

Debido a los ajustes en la cimentación de la estructura el consorcio urbanova sed remite a 
la interventoría para aprobación de los APU’s de cimentación Ítems 3.1.1 y 3.1.2 a fin de 
adelantar trámite parar la presentación de un análisis de precio unitario de la actividad no 
prevista para la construcción de la cimentación referente a pilotes. 
Paralela mente se presentó por el consorcio la entrega oficial de los APU’S contractuales 
el día 3 de septiembre. Una vez revisado por la interventoría enviaron las observaciones el 
12 de septiembre las cuales fueron sub sanadas hasta el 26 de septiembre por el consorcio. 
Posterior mente el día 30 de septiembre del 2024 la interventoría bajo el radicado E-2024-
150339 entrega a la entidad los APU’S contractuales para el proyecto 
 
La SED remite a la interventoría el comunicado con radicado interno I-2025-32495 el día 25 
de abril de 2025. Donde indican que los análisis de precios unitarios no presentan lo 
necesario con lo establecido en el pliego de condiciones determinado en el numeral 8.2 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
Por consiguiente, la interventoría solicita a contratista de obra presentar alcance a los APU 
contractuales los cuales deberán comprender en sus análisis de precios unitarios los 
siguientes componentes específicos: 
 
Equipos: 
• Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la 
realización de cada actividad. 
• La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta 
deben incluir valor el transporte. 
• Rendimientos de los equipos y/o herramientas necesarias para la realización de 
cada actividad, acorde con la unidad de medida y descripción del Análisis de precios 
unitario. 
 
Materiales: 
• Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones 
técnicas. 
• Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para 
cada ítem. 
• El costo de cada uno de los insumos requeridos para la elaboración de los precios 
unitarios deberá incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra. 
 
Transporte: 
• En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte 
de equipo especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, 
equipo, personal y/o herramientas. 
 
Mano de obra: 
•Estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y según el perfil necesario para 
cada actividad. 
 



 

INFORME 12 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

25 de 80 
 
 
 

 
Actualmente se continúa trabajando en el ajuste de algunos de los APU’s contractuales, de 
acuerdo con las indicaciones de la SED y lo discutido en diversas oportunidades. De 
acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con la Interventoría y basados en la reunión 
realizada en las instalaciones de la SED, se está realizando el ajuste final para su 
presentación.  
 
Ver Anexo 6 – Memorandos aprobación de precios (medio magnético)servicios públicos 

 
 

Comité de Obra 

Para el presente periodo se realiza la programación de 3 comités de obra, contando con la 

participación de profesionales de la secretaria de educación, Interventoría y contratista de 

obra. 

COMITÉ DE OBRA 

NO. COMITÉ FECHA 

Comité de obra No. 41 9 de julio de 2025 

Comité de obra No. 42 17 de julio de 2025 

Comité de obra No. 43 22 de julio de 2025 

Comité de obra No. 44 29 de julio de 2025 

 

Ver Anexo 7 – Copia acta Comité de obra (medio magnético) 

 
 
3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS – COMPONENTE TÉCNICO 
 
Conforme al presupuesto contractual, se dio avance a las actividades relacionadas en la 
tabla siguiente:  
 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA 

PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE 
ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS   

2,1 EXCAVACIONES   

2.1.1 Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio autorizado). m³ 

2,2 RELLENOS   

2.2.1 
Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y 
compactación). 

m³ 



 

INFORME 12 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

26 de 80 
 
 
 

3 ESTRUCTURAS   

3,1 SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN   

3.1.4 Suministro e instalación de dados de cimentación en concreto reforzado de 28MPa. m³ 

3,2 SUPERESTRUCTURA - CONCRETO   

3.2.1 
Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista, formaleta en 
madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 
vaciado y curado del concreto. 

m³ 

3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. kg 

3.2.7 
Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de 
formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel. 

m³ 

3.2.9 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los 
tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye 
aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y 
desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel. 

m³ 

3.2.11 
Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de 
formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel. 

m³ 

3.2.17 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los 
tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye 
aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y 
desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel. 

m³ 

3.2.33 

Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los 
tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye 
aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y 
desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel y sótano. 

m³ 

3.2.51 
A2 - Suministro e instalación de escalera en concreto reforzado de 28 Mpa. Cantidad y disposición del refuerzo, 
tipos de anclaje a la estructura, dimensiones y espesor según cálculos y diseño estructural. Vaciado sobre 
formaleta metálica, acabado según detalle arquitectónico. 

m³ 

4 MUROS Y PAÑETES   

4,3 PAÑETES   

4.3.1 
Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 f'cp 
12.5MPa, e=1.5cm. 

m² 

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS   

6,1 ACOMETIDA   

6.1.13 Suministro e instalación de tubería PVC-S 2" m 

6.1.19 Excavación manual  m³ 

6.10 RAMALES DE AGUAS LLUVIAS   

6.10.2 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" m 

6.10.10 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 

6.10.11 Suministro e instalación de relleno en material seleccionado m³ 

6,13 RAMALES DE AGUAS NEGRAS   

6.13.2 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" m 

6.13.5 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 

6,17 RAMALES Y COLUMNAS DE VENTILACIÓN Y REVENTILACIÓN   

6.17.3 Suministro e instalación de tubería PVC L 2" m 

6,24 RED DE CONTRA INCENDIO    
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6.24.2 Tubería acero negro sch 10 ranurada 6" m 

6.24.4 Tubería acero negro sch 10 ranurada 3" m 

6.24.7 Tubería acero negro sch 10 ranurada 1 1/2" m 

6.24.12 Accesorio ranurado 6" Und 

6.24.14 Accesorio ranurado 3" Und 

6.24.19 Acople rígido 6" Und 

6.24.21 Acople rígido 3" Und 

6.24.24 Acople rígido 1 1/2" Und 

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL   

7,2 SALIDAS ELÉCTRICAS   

7.2.1 

Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso SALIDA) en tubería 
Conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, 
prensaestopas 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de 
paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 - 

Und 

7.2.2 

Suministro de materiales e instalación de salida para bala LED tipo exterior en tubería Conduit PVC de 3/4" de 
diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopas 1/2", 1,5 m cable 
encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, 
accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 - 

Und 

7.2.11 
Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en tubería Conduit EMT de 3/4" 
de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, 
cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 - 

Und 

7.2.14 

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente GFCI red normal en muro en tubería Conduit 
PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: 
curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y 
conexión. - Promedio 5 - 

Und 

7,3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS   

7.3.15 
Suministro e instalación de tubería Conduit EMT 3/4" para ramales de iluminación. Se incluye incidencia de curvas, 
terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación. 

m 

7,5 CANALIZACIONES CIVILES   

7.5.5 

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 4Φ6" desde bajante M.T. hasta Caja CS276 
entrada a Subestación. Incluye pasacables de baja tensión, excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de 
tuberías según normas CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y 
retiro de escombros. 

m 

15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS   

NP. 016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 kg 

 
Tabla 5 Actividades realizadas 

A continuación, se da un alcance a las actividades iniciadas en el periodo y se deja registro 
fotográfico de las mismas:  
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
Durante el periodo se ejecutaron actividades de mampostería y pañete, armado de placas 
y columnas con vaciado de concreto e instalaciones de RCI del proyecto. Estas actividades 
se desarrollaron en diferentes niveles de la edificación, así: 
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ZONA COMEDOR Y SOTANO  
 

• Suministro y vaciado de concreto en columnas: Se realizó el amarre de acero de 
refuerzo, y el posterior suministro y vaciado de concreto en columnas del comedor. 
 

• Ejecución de placa para comedor 2piso: Se llevó a cabo el armado de acero de 
refuerzo, instalación de elementos embebidos y vaciado de concreto para la placa 
de 2piso que corresponde al área de comedor y que conforma el mezanine sobre la 
cocina, por recomendación del asesor estructural, se dio conexión de las vigas que 
trabajan en voladizo a las columnas existentes y de esta forma rigidizar más el 
pórtico, cumpliendo con las especificaciones técnicas, de la misma forma, se realizó 
el armado y fundida de la escalera que da conexión entre el sotano y la zona de 
urbanismo en el eje 11G 
 
 

ZONA AULAS  
 

• Actividades de mampostería: se continua la instalación de muros en bloque y ladrillo, 
incluyendo refuerzos verticales y horizontales, esta actividad se realizó en el 1er 
piso entre los ejes A y B del 1 al 9. Y se inició la actividad en el 2 piso en los mismos 
ejes  
 

• Pañete: se inicia la actividad de pañete en el 1er piso entre los ejes A y B del 1 al 9, 
en los bolsillos de las puertas corredizas que dan interconexión a las aulas de 
preescolar, se maneja el pañete a 10cm de borde para manejar un mejor acabado 
de las mismas y al momento de la instalación de los elementos de un acabado más 
estético. 
 

• Instalación de red contra incendios: Se avanzó en la disposición de la tubería 
metálica ranurada y accesorios correspondientes, incluyendo su fijación a los 
elementos estructurales entre los ejes A y B del 1 al 9. 1er y 2 piso  
 

• Suministro y vaciado de concreto para placa 4 piso ejes A y B del 1 al 9: Se 
ejecutaron las actividades de instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto 
de esta zona.  
 

• Armado de pantallas y fundida de concreto de las mismas en la zona administrativa 
eje 11-2 Entre A-B  
 

• Armado de escaleras: se realiza armado de escalera incluye acero y vaciado de 
concreto para acceso entre pisos del bloque de aulas, completando a las fecha las 
escaleras del piso 1 al 4to.  
 

• Se realiza excavacion para fundir el dado para la instalación de la y se procede a la 
instalación de la misma, de la misma forma se realiza perfilado de la zona exterior 
de aulas costado sur  
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Ítem 2.2.1 Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 
(Extendido, humedecimiento y compactación). 
 
Se realiza en suministro de material B-200 en la zona del comedor para su respectiva 

compactación  
 

  

Fig. 12 y 13 suministro B-200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 actividades de obra 
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Ítem 3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. 
 
Para el presente periodo se continua con el suministro de acero de refuerzo.  
 

 

Fig. 14 suministro de acero 

 

 

Fig. 15 suministro de acero 
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Ítem 3.2.5 Suministro e instalación de placas de contrapiso en concreto 35MPa, 
h=0.65m – 0.85m. Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con resina 
polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y 
curado del concreto. Primer nivel. 
 
Para el presente periodo se realiza el suministro de concreto en la zona Administrativa y 

placas  
 

  

Fig. 16 y 17 suministro de concreto placa 

 
 

Ítem 3.2.9. Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 
35MPa, h=0.65m – 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa 
con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel. 

 

Para el presente periodo se realiza el suministro de concreto para la placa 2 piso zona 

administrativa del proyecto. 
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 Fig. 18 suministro de concreto 

 
Ítem 3.2.11. Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, 
acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida 
con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 
vaciado y curado del concreto. Segundo nivel. 
 
Para el presente periodo se realiza el suministro y armado de columnas 2 nivel comedor. 

 

Fig. 19 suministro de concreto columnas 
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Fig. 20 y 21 suministro de concreto columnas 

 
Ítem 3.2.17 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 
35MPa, h=0.65m – 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa 
con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.  
 

Se realiza el armado y vaciado de placa  
 

 

 

 

Fig. 22 y 23 suministro de concreta placa  

 
Ítem 3.2.51 Suministro e instalación de escalera en concreto reforzado de 28 Mpa. 
Cantidad y disposición del refuerzo, tipos de anclaje a la estructura, dimensiones y 
espesor según cálculos y diseño estructural. Vaciado sobre formaleta metálica, 
acabado según detalle arquitectónico. 
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Se realiza el armando y vaciado de escaleras tanto en bloque de aulas como en comedor 
(sotano) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 y 25 escalera  

 
 

 

Fig. 26 suministro de concreto columnas 

 
 
 
 

Ítem 4.1.1 C11 – Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 
cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a 
tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad 
Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. 
Lavado con hidrófugo. 
 
Para el presente periodo continua con la instalación de ladrillo en el 2 piso  
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Fig. 27 muros en ladrillo  

 
 

Ítem 4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla 
corrugada fy’ 420Mpa Ø1/2” L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en 
ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. 
(incluye epóxico). 
 
Para el presente periodo se continua con la instalación de anclajes para muros de 
mampostería 2 piso  
 
 

 
Fig. 28 anclajes  

 

Ítem 4.1.5 Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de 
perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo 
pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f’cp 17.5MPa, espesor 
de 1cm. 
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Para el presente periodo se da inicio a la actividad de mampostería en bloque en la zona 
del 1er piso de aulas con las especificaciones dadas.  
 
 

  
Fig. 29 muros en bloque  

 
Ítem 4.3.1 Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería 
de cemento y arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm. 
 
Para el presente periodo se inicia con la actividad de pañete en muros del primer piso  
 
 

  
Fig. 30 pañete 
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Ítem 6.24.5 Tubería acero negro sch 10 ranurada 2 1/2" 
 
Se avanzó en la disposición de la tubería metálica ranurada y accesorios correspondientes 
al sistema de protección contra incendios, incluyendo su fijación a los elementos 
estructurales. 
 
 

  

Fig. 31 tubería RCI’’ 

 
 

Ítem 6.24.8 Tubería acero negro sch 10 ranurada 1 1/4 
 
Se avanzó en la disposición de la tubería metálica ranurada y accesorios correspondientes 
al sistema de protección contra incendios, incluyendo su fijación a los elementos 
estructurales.   -  
 
 

  
Fig. 32 tubería RCI’’ 
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Ítem 6.24.15 Accesorio ranurado 2 1/2" 
 
Se avanzó en la disposición de accesorios correspondientes al sistema de protección contra 
incendios, incluyendo su fijación a los elementos estructurales.    
 
 

 

 

Fig. 33 accesorios RCI’’ 

 
 
 

Ítem 7.2.1 – 7.2.2 – 7.2.11 – 7.2.14 – ACTIVIDADES ELÉCTRICAS 
 

 

 

 
Fig. 34 Redes eléctricas - salidas Fig. 35 Redes eléctricas - salidas 
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Fig. 36 Redes eléctricas - salidas Fig. 37 Redes eléctricas - salidas 

 

 

 

Fig. 38 Tuberías EMT 

 
 

Ítem NP 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 
X 0.15 M. 
Se realizo el suministro de malla electrosoldada para las diferentes actividades. 
 

  

 

Fig. 39 suministro de malla  Fig. 40 suministro de malla 
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4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS  

A continuación, se relacionan las obras ejecutadas a corte 4 de agosto de 2025, de acuerdo 
a las especificaciones y condiciones presentadas en las edificaciones existentes. 
 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL 
COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 

ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

ACTUALIZADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA 
PRESENTE 
PERIODO  

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS       

2,1 EXCAVACIONES       

2.1.1 
Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio 
autorizado). 

m³ 6.098,74 101,45 

2,2 RELLENOS       

2.2.1 
Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, 
humedecimiento y compactación). 

m³ 832,19 73,90 

3 ESTRUCTURAS       

3,1 SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN       

3.1.4 Suministro e instalación de dados de cimentación en concreto reforzado de 28MPa. m³ 1.351,50 33,21 

3,2 SUPERESTRUCTURA - CONCRETO       

3.2.1 

Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa premezclado, 
acabado a la vista, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 
concreto. 

m³ 567,93 66,40 

3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. kg 318.841,20 77.302,23 

3.2.7 

Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la 
vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina 
polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado 
del concreto. Primer nivel. 

m³ 62,97 14,84 

3.2.9 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m 
- 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y 
placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 
aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y 
desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel. 

m³ 544,58 179,80 

3.2.11 

Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la 
vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina 
polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado 
del concreto. Segundo nivel. 

m³ 70,49 26,03 

3.2.17 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m 
- 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y 
placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 
aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y 
desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel. 

m³ 271,75 90,90 

3.2.33 

Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, 
h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta 
sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en 
madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y 
desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel y sótano. 

m³ 622,12 21,47 

3.2.51 

A2 - Suministro e instalación de escalera en concreto reforzado de 28 Mpa. Cantidad y 
disposición del refuerzo, tipos de anclaje a la estructura, dimensiones y espesor según 
cálculos y diseño estructural. Vaciado sobre formaleta metálica, acabado según detalle 
arquitectónico. 

m³ 36,38 13,30 

4 MUROS Y PAÑETES       

4,3 PAÑETES       

4.3.1 
Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de 
cemento y arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm. 

m² 4.992,84 283,70 
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6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS       

6,1 ACOMETIDA       

6.1.13 Suministro e instalación de tubería PVC-S 2" m 25,35 8,27 

6.1.19 Excavación manual  m³ 1.282,68 4,07 

6.10 RAMALES DE AGUAS LLUVIAS       

6.10.2 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" m 229,00 23,20 

6.10.10 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 18,90 1,04 

6.10.11 Suministro e instalación de relleno en material seleccionado m³ 94,60 1,63 

6,13 RAMALES DE AGUAS NEGRAS       

6.13.2 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" m 468,00 17,68 

6.13.5 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 31,50 1,40 

6,17 RAMALES Y COLUMNAS DE VENTILACIÓN Y REVENTILACIÓN       

6.17.3 Suministro e instalación de tubería PVC L 2" m 179,00 5,05 

6,24 RED DE CONTRA INCENDIO        

6.24.2 Tubería acero negro sch 10 ranurada 6" m 44,00 33,20 

6.24.4 Tubería acero negro sch 10 ranurada 3" m 646,00 102,42 

6.24.7 Tubería acero negro sch 10 ranurada 1 1/2" m 459,00 37,40 

6.24.12 Accesorio ranurado 6" Und 10,00 3,00 

6.24.14 Accesorio ranurado 3" Und 170,00 25,00 

6.24.19 Acople rígido 6" Und 110,00 9,00 

6.24.21 Acople rígido 3" Und 1.615,00 53,00 

6.24.24 Acople rígido 1 1/2" Und 1.148,00 12,00 

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL       

7,2 SALIDAS ELÉCTRICAS       

7.2.1 

Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 
y Aviso SALIDA) en tubería Conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-
LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopas 1/2", 1 ,5 m cable 
encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, 
marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - 
Promedio 4 - 

Und 223,00 2,00 

7.2.2 

Suministro de materiales e instalación de salida para bala LED tipo exterior en tubería 
Conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja 
metálica, con tapa, prensaestopas 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e 
incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, 
accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 - 

Und 92,00 57,60 

7.2.11 

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en 
tubería Conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, 
caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, 
marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 - 

Und 176,00 30,80 

7.2.14 

Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente GFCI red normal 
en muro en tubería Conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable de Cu 
HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas 
de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - 
Promedio 5 - 

Und 56,00 3,20 

7,3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS       

7.3.15 
Suministro e instalación de tubería Conduit EMT 3/4" para ramales de iluminación. Se 
incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación. 

m 640,00 281,94 

7,5 CANALIZACIONES CIVILES       

7.5.5 

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 4Φ6" desde 
bajante M.T. hasta Caja CS276 entrada a Subestación. Incluye pasacables de baja 
tensión, excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas 
CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para 
ductos y retiro de escombros. 

m 40,00 14,32 

15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS       

NP. 016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 kg 53.230,21 7.677,57 

 
Tabla 6 Cantidades ejecutadas 
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4.1 ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
De acuerdo a corte realizado el día 4 de agosto de 2025 
 

% PROGRAMADO 
ACUMULADO 

% EJECUTADO 
ACUMULADO 

ATRASO (-) ADELANTO 
(+) 

40,18% 47,81% 7,63% 

 
De acuerdo a las actividades no previstas pactadas y dando revisión al alcance contractual 
establecido con los recursos que se tienen disponibles a la fecha en el contrato, se realiza 
una reprogramación del contrato considerando las fechas actualizadas de actividades 
ejecutadas así como las nuevas estrategias y organización de obra establecida.  
Tabla 7 Programado vs. Ejecutado  

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO  

5.1 Valor contrato 
 
Contrato de obra CO1.PCCNTR.5698312/23 por un valor de $ 40.020.746.260,00 
 

 
 

Tabla 8 Información disponibilidades y registros 

De acuerdo al cronograma de obra establecido y el flujo de inversión viabilizado por la 
interventoría, nos encontramos acordes a la inversión y facturación prevista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISP. FECHA REG. FECHA VALOR REGISTRO NUEVO SALDO REG.

3500 26-oct-23 6431 28-dic-23 $ 12.495.830.797,00

9 1-ene-24 42 1-ene-24 $ 15.625.203.356,00 $ 4.658.076.564,00

27 1-ene-25 321 1-ene-25 $ 11.899.712.107,00 $ 11.899.712.107,00

$ 40.020.746.260,00 $ 16.557.788.671,00TOTAL $ 17.334.835.868,00 $ 777.047.197,00

$ 5.435.123.761,00 $ 777.047.197,00

$ 11.899.712.107,00

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

SALDO REGISTRO VR. REG.AFECTAR
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ACTA DE 

CORTE No. 
PERIODO DE ACTA  VR. ACTA 

 AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 

 AJUSTE AL 

PESO 

 NETO PAGAR EN 

ACTA 

% TOTAL 

EJECUTADO

ESTADO 

DESEMBOLSO

1 5 de agosto al 4 de septiembre de 2024 $ 447.556.669,90 $ 134.267.001,00 $ 0,10 $ 313.289.669,00 1,12% PAGADO

2 5 de septiembre al 4 de octubre de 2024 $ 506.143.608,80 $ 151.843.083,00 $ 0,20 $ 354.300.526,00 1,26% PAGADO

3 5 de octubre al 4 de noviembre de 2024 $ 1.633.734.496,37 $ 490.120.349,00 -$ 0,37 $ 1.143.614.147,00 4,08% PAGADO

4 5 de noviembre al 4 de diciembre de 2024 $ 4.284.537.302,04 $ 1.285.361.191,00 -$ 0,04 $ 2.999.176.111,00 10,71% PAGADO

5 5 de diciembre al 4 de enero de 2025 $ 1.031.803.425,50 $ 309.541.028,00 $ 0,50 $ 722.262.398,00 2,58% PAGADO

6 5 de enero al 4 de febreo  de 2025 $ 1.725.346.372,27 $ 517.603.912,00 -$ 0,27 $ 1.207.742.460,00 4,31% PAGADO

7 5 de febrero al 4 de marzo  de 2025 $ 1.438.162.501,67 $ 431.448.751,00 $ 0,33 $ 1.006.713.751,00 3,59% PAGADO

8 5 de marzo al 4 de abril de 2025 $ 1.124.423.863,52 $ 337.278.761,00 $ 0,48 $ 787.145.103,00 2,81% PAGADO

9 5 de abril al 4 de mayo de 2025 $ 919.992.979,42 $ 275.997.894,00 -$ 0,42 $ 643.995.085,00 2,30% PAGADO

10 5 de mayo al 4 de junio de 2025 $ 1.058.668.759,71 $ 317.600.628,00 $ 0,29 $ 741.068.132,00 2,65% PAGADO

11 5 de junio al 4 de julio de 2025 $ 1.086.325.043,08 $ 325.897.513,00 -$ 0,08 $ 760.427.530,00 2,71% FACTURADO 

12 5 de julio al 4 de agosto de 2025 $ 1.110.067.425,47 $ 333.020.228,00 -$ 0,47 $ 777.047.197,00 2,77% EN CURSO

$ 16.366.762.447,75 $ 4.909.980.339,00 $ 0,25 $ 11.456.782.109,00 40,90% 12,27%VR. ACUMULADO

5.2 BALANCE FINANCIERO CONSORCIO URBANOVA SED  
 
A la fecha de corte del presente informe se realizó la facturación del acta no. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 y 11, el presente corte corresponde al acta no. 12 
 

 
Tabla 9 Balance Financiero 

Se adjunta copia en medio magnético de actas parciales de acuerdo a la tabla siguiente 
Ver Anexo 8 – Actas parciales y memorias de obra (medio magnético) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tabla 10 Relación cortes de obra 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION VALOR 
FECHA 

DESEMBOLSO
NETO PAGADO SALDO POR PAGAR

VALOR TOTAL CONTRATO $ 40.020.746.260,00 - -

ANTICIPO $ 12.006.223.878,00 6/09/2024 $ 12.006.223.878,00

ACTA NO. 1 $ 447.556.669,90 28/10/2024 $ 313.289.669,00

ACTA NO. 2 $ 506.143.608,80 15/11/2024 $ 354.300.526,00

ACTA NO. 3 $ 1.633.734.496,37 15/11/2024 $ 1.143.614.147,00

ACTA NO. 4 $ 4.284.537.302,04 23/12/2024 $ 2.999.176.111,00

ACTA NO. 5 $ 1.031.803.425,50 20/01/2025 $ 722.262.398,00

ACTA NO. 6 $ 1.725.346.372,27 21/02/2025 $ 1.207.742.460,00

ACTA NO. 7 $ 1.438.162.501,67 22/03/2025 $ 1.006.713.751,00

ACTA NO. 8 $ 1.124.423.863,52 23/04/2025 $ 787.145.103,00

ACTA NO. 9 $ 919.992.979,42 20/06/2025 $ 643.995.085,00

ACTA NO. 10 $ 1.058.668.759,71 21/07/2025 $ 741.068.132,00

ACTA NO. 11 $ 1.086.325.043,08 $ 760.427.530,00

ACTA NO. 12 $ 1.110.067.425,47 $ 777.047.197,00

BALANCE FINANCIERO

$ 16.557.740.273,00
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5.3 INFORME DE MANEJO E INVERSIÓN DE ANTICIPO CON SUS RESPECTIVOS 

SOPORTES 
 
Se suscribió contrato de Fiducia Mercantil irrevocable para la administración de los recursos 
recibidos a título de anticipo, celebrado entre CONSORCIO URBANOVA SED. y Alianza 
Fiduciaria. Se Adjuntan documentos de órdenes de giro presentadas con corte 5 de agosto 
de 2025 
 

 

Fig. 41 Acuerdo Fiduciario. 

 
El día 5 de octubre de 2024 se realizó el pago al consorcio del valor total del anticipo 
equivalente al 30% del valor total del contrato y del cual realizaron el descuento 
correspondiente al 5% bajo el concepto de contribución especial de obra pública.  
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Fig. 42 soporte pago anticipo 

 

VALOR DEL CONTRATO  $ 40.020.746.260,00  

VALOR DEL ANTICIPO  $ 12.006.223.878,00  
   

DETALLE DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS   

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PUBLICA 5%  $ (600.311.194,00) 

VALOR NETO PAGADO DE ANTICIPO  $ 11.405.912.684,00  
Tabla 11 Detalle pago neto anticipo 

A la fecha de corte del presente informe ya se cuenta con los recursos del anticipo en la 
cuenta del Fondo Fiduciario y se ha amortizado con las actas la suma de 
($4.910.028.737,00) CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
 
Se Adjuntan documentos de ordenes de giro presentadas con corte 4 de agosto de 2025 
Ver Anexo 9 – Ordenes de giro (medio magnético) 

 

Conforme se realiza las ordenes de giro se suministra a la interventoría los informes 
financieros donde reflejan los gastos generados por cada orden de giro generados por la 
fiducia  
 
 

            
DETALLE INVERSIÓN ANTICIPO 

        
VALOR TOTAL ANTICIPO (30%) $ 12.006.223.878,00   

VALOR PAGO IMPUESTO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA (5%) $ 600.311.193,90   
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO A FIDUCIA $ 11.405.912.684,10   

        

OG  DESCRIPCIÓN DEL PAGO DESTINO VALOR TOTAL % INVERSIÓN 

NO. 1  OG 1 ANTICIPO NO 1 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 500.000.000,00 4,38% 

NO. 2  OG2 - ANTICIPO DISEPIL 
DISEÑOS Y PILOTAJES DISEPIL 

SAS 
$ 156.392.327,00 1,37% 

NO. 3  OG3 - ANTICIPO 1 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 

S.A.S 
$ 400.000.000,00 3,51% 

NO. 4  OG 4 ANTICIPO NO 2 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 300.000.000,00 2,63% 

NO. 5  OG5 - ANTICIPO 2 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 

S.A.S 
$ 400.000.000,00 3,51% 
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NO. 6  OG6 - REEMBOLSO ANTICIPO 
POLIMIX 

CONSORCIO ECOPARQUE 
FONTUR 

$ 30.000.000,00 0,26% 

NO. 7  OG7 - ANTICIPO CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 100.000.000,00 0,88% 

NO. 8  OG8 - ANTICIPO 3 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 

S.A.S 
$ 200.000.000,00 1,75% 

NO. 9  OG9 - ANTICIPO CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 100.000.000,00 0,88% 

NO. 10  OG10 - ANTICIPO 3 CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 200.000.000,00 1,75% 

NO. 11  OG11 - ANTICIPO 4 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 

S.A.S 
$ 140.000.000,00 1,23% 

NO. 12  OG 12 ANTICIPO NO 3 
DISHIERROS 

DISHIERROS S.A.S. $ 460.000.000,00 4,03% 

NO. 13  OG13 - ANTICIPO 5 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 

S.A.S 
$ 803.260.712,00 7,04% 

NO. 14  OG14 - ANTICIPO MS 
INGELECTRICOS  

MS INGELECTRICOS S.A.S. $ 335.433.290,00 2,94% 

NO. 15  OG15 - ANTICIPO ROCA 
ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA 

SAS 
$ 67.435.500,00 0,59% 

NO. 16  OG16 - ANTICIPO ROCA 
ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA 

SAS 
$ 10.016.133,00 0,09% 

NO. 17  OG 17 ANTICIPO NO 4 
DISHIERROS 

DISHIERROS S.A.S. $ 400.000.000,00 3,51% 

NO. 18  OG 18 ANTICIPO NO 5 
DISHIERROS 

DISHIERROS S.A.S. $ 600.000.000,00 5,26% 

NO. 19  OG 19 ANTICIPO INST. 
HIDROSANITARIAS BP (MAT. HS) 

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS BP S.A.S. 

$ 46.586.577,00 0,41% 

NO. 20  OG 20 ANTICIPO INST. 
HIDROSANITARIAS BP (MAT. RCI) 

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS BP S.A.S. 

$ 75.565.943,00 0,66% 

NO. 21  OG 21 ANTICIPO GRECO 
GRANULADOS RECICLADOS DE 

COLOMBIA S.A.S. 
$ 30.000.000,00 0,26% 

NO. 22  OG 22 REEMBOLSO PAGO 
FACTURAS CEMENTOS ARGOS SA 

CEMENTOS ARGOS SA $ 61.372.365,00 0,54% 

NO. 23  
OG 23 REEMBOLSO PAGO 
FACTURAS CASTELUS ME 

COLOMBIA SAS 
CASTELUS ME COLOMBIA SAS $ 46.005.180,00 0,40% 

NO. 24  OG 24 ANTICIPO CASTELUS ME 
COLIMBAIA SAS 

CASTELUS ME COLOMBIA SAS $ 65.106.864,00 0,57% 

NO. 25  OG 25 PAGO FACTURAS 
CEMENTOS ARGOS SA 

CEMENTOS ARGOS SA $ 342.843.810,00 3,01% 

NO. 26  OG 26 PAGO FACTURAS 
DISHIERROS 

DISHIERROS S.A.S. $ 304.093.934,00 2,67% 

NO. 27  OG27 - ANTICIPO 2 ROCA PISOS 
ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA 

SAS 
$ 30.304.800,00 0,27% 

NO. 28  OG 28 ANTICIPO No. 6 
DISHIERROS 

DISHIERROS S.A.S. $ 300.000.000,00 2,63% 

NO. 29  OG 29 REEMBOLSO PAGO 
FACTURAS CEMENTOS ARGOS SA 

CEMENTOS ARGOS SA $ 127.763.458,00 1,12% 

NO. 30  OG 30 PAGO FACTURAS 
CEMENTOS ARGOS SA 

CEMENTOS ARGOS SA $ 181.572.243,00 1,59% 

NO. 31  OG 31 ANTICIPO CEMENTOS 
ARGOS SA 

CEMENTOS ARGOS SA $ 200.000.000,00 1,75% 

NO. 32  OG 32 ANTICIPO No. 7 
DISHIERROS 

DISHIERROS S.A.S. $ 200.000.000,00 1,75% 

NO. 33  OG 33 ANTICIPO No. 2 GRECO 
GRANULADOS RECICLADOS DE 

COLOMBIA S.A.S. 
$ 30.000.000,00 0,26% 

NO. 34  OG 34 ANTICIPO No. 2 CEMENTOS 
ARGOS SA 

CEMENTOS ARGOS SA $ 350.000.000,00 3,07% 

NO. 35  OG 35 ANTICIPO LADRILLERA 
GREDOS SAS 

LADRILLERA GREDOS SAS $ 22.815.000,00 0,20% 

NO. 36  OG36 - ANTICIPO No. 4 CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 20.000.000,00 0,18% 

NO. 37  OG 37 - ANTICIPO No. 8 
DISHIERROS 

DISHIERROS S.A.S. $ 200.000.000,00 1,75% 

   TOTAL EN ORDENES DE 
OPERACIÓN  

  $ 7.836.568.136,00   
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   TOTAL INVERSIÓN ANTICIPO   $ 7.836.568.136,00 68,71% 

   TOTAL DESEMBOLSADO   $ 11.405.912.684,00   

    PENDIENTE POR INVERTIR   $ 3.569.344.548,00 31,29% 

 
Tabla 12 Relación inversión anticipo 

 
De acuerdo al informe presentado por la fiducia referente a los rendimientos generados en 
el mes, se realiza la solicitud a la secretaria de Educación del recibo de pago de estos 
rendimientos para su posterior pago por parte de la fiduciaria.  
 
 
 
 
 

No.  
PERIODO INFORME 

Valor intereses Fecha solicitud recibo Fecha emisión  Fecha pago 
Desde Hasta 

1 31-ago-24 30-sep-24            4.055.713,00  21-oct-24 21-oct-24 28-oct-24 

2 1-oct-24 31-oct-24            4.521.994,00  20-nov-24 17-dic-24 20-dic-25 

3 1-nov-24 30-nov-24            3.918.642,00  16-dic-24 17-dic-24 20-dic-25 

4 1-dic-24 31-dic-24            3.480.627,00  16-ene-25 22-ene-25 23-ene-25 

5 1-ene-25 31-ene-25            3.070.051,98  10-feb-25 14-mar-25 16-abr-25 

6 1-feb-25 28-feb-25            2.544.431,00  17-mar-25 21-abr-25 16-abr-25 

7 1-mar-25 31-mar-25            2.571.455,00  17-mar-25 21-abr-25 16-abr-25 

8 1-abr-25 30-abr-25            2.445.975,00  12-may-25 13-may-25 15-may-25 

9 1-may-25 31-may-25            2.112.376,00  25-jul-25 20-jun-25 25-jun-25 

10 1-jun-25 30-jun-25            1.775.384,00  22-jul-25 23-jul-25 25-jul-25 

TOTAL INTERESES GENERADOS         30.496.648,98     
 
Tabla 13 Rendimientos financieros 

6. INFORME COMPONENTE AMBIENTAL  

 
Durante el presente periodo se realizaron las actividades abajo relacionadas dando 
cumplimiento al PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL GENERAL SANTANDER 
presentado y aprobado para este periodo se da alcance a la resolución de la actividad 
silvicultural la cual salió el día 25/03/2025.  
 
Se define que en obra se deberá contar con registros ambientales de: control de RCD, 
inducción y capacitación ambiental, evidencia de cumplimiento ambiental en obra, control 
de emisiones atmosféricas, y demás registros que evidencien el cumplimiento del PMA y 
plan de RCD. 
 
Durante el periodo se realizan las siguientes actividades dando cumplimiento al PMA y el 
PGRCD: 
 
- Mantenimiento de sumideros externos perimetrales al proyecto. 
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- Jornada de limpieza de cerramientos de individuos arbóreos (retiro de basura y maleza). 
- Charlas de sensibilización ambiental al personal de obra. 
- Jornada de aseo a zonas externas circundantes al proyecto. 
- Entrega de material potencialmente reciclable a recuperador específico. 

 
 Ver Anexo 10 – Informe componente ambiental 

 Ver Anexo 11 – Informe forestal  

 

 
  

Fig. 43 Acondicionamiento de acopio de casetón Fig. 44 Retiro de RCD'S de excavación con destino a 
disposición final 

 

7. INFORME COMPONENTE SST  

Durante el presente periodo y dando cumplimiento a lo establecido en el MANUAL 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO aprobado, 
se realizaron capacitaciones y charlas al personal, así como la inspección de los elementos 
de protección personal (EPP). Inducciones y retiro de personal. De la misma forma se 
realizaron las siguientes actividades: 
 

• Verificación de documentos personal nuevo. 

• Capacitaciones y charlas de seguridad y salud en el trabajo. 

•  Acompañamiento en el desarrollo de las diferentes actividades, valorando 

• comportamientos seguros. 

•  Inspecciones de Vehículos. 

•  Inspecciones preoperacionales. 

•  Jornadas de orden y aseo en la obra. 

•  Inspección de extintores y camilla de primeros auxilios. 

•  Verificación de permisos para actividades de alto riesgo. 

•  Limpieza de baños. 

• Inspecciones de Vehículos. 

• Inspecciones preoperacionales. 

• Jornadas de orden y aseo en la obra. 

• Inspección de extintores y camilla de primeros auxilios. 

• Verificación de permisos para actividades de alto riesgo. 
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• Limpieza de las vías. 
 

 

 

 

Fig. 45 señalización  Fig. 46 charlas  

 

Se Adjunta informe mensual del periodo con toda la información y documentación asociada 
a este componente.  
Ver Anexo 12 – Informe componente SSt 

8. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 

Para el presente periodo se realizaron las siguientes actividades para el componente social 

• se envió boletín informativo de avance de obra cuarto comité de participación 
ciudadana 

• Se realizó verificación de puntos satélites  

• Para el presente periodo se recibo PQRS y se realiza su respectiva visita 
 

Ver Anexo 13 – Informe componente SOCIAL 

 

 

Fig. 47 puntos satélites  
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9. INFORME DE CALIDAD 

• se realiza la actividad de fundida de columnas, pantallas, placa y columnas en las 
zonas del segundo piso y sótano el concreto es suministrado por la empresa argos 
para tener más claridad sobre la información se suministra la siguiente tabla donde 
se relacionan los vehículos y concretos suministrados. 

 

•  pantallas, columnas y placas 

FECHA No. Pilote CONCRETERA 

VOLUMEN 
PILOTE 
(M3) 

9-julio-25 escalera emergencia N+776 ejes ayb Argos 4,75 

9-julio-25 columnas nivel +776 Argos 7 

9-julio-25 cortinas nivel 0,06 Argos 7 

9-julio-25 cortinas nivel 0,06 Argos 7 

9-julio-25 cortinas nivel 0,06 Argos 6,75 

12-julio-25 cortinas nivel 0,06 Argos 8 

12-julio-25 cortinas nivel 0,06 Argos 8 

15-julio-25 Vigas nivel 3,90 ejes 11-14-E-F Argos 9,5 

15-julio-25 Vigas nivel 3,90 ejes 11-14-E-F Argos 8 

15-julio-25 Vigas nivel 3,90 ejes 11-14-E-F Argos 6 

15-julio-25 Vigas nivel 3,90 ejes 11-14-E-F Argos 8 

15-julio-25 Vigas nivel 3,90 ejes 11-14-E-F Argos 7,5 

15-julio-25 Vigas nivel 3,90 ejes 11-14-E-F Argos 8 

16-julio-25 VIGAS Y PLACA DESDE F-G ENETRE EJE 11-14 Argos 10 

16-julio-25 VIGAS Y PLACA DESDE F-G ENETRE EJE 11-14 Argos 8 

16-julio-25 VIGAS Y PLACA DESDE F-G ENETRE EJE 11-14 Argos 8 

16-julio-25 VIGAS Y PLACA DESDE F-G ENETRE EJE 11-14 Argos 7 

16-julio-25 VIGAS Y PLACA DESDE F-G ENETRE EJE 11-14 Argos 7 

16-julio-25 VIGAS Y PLACA DESDE F-G ENETRE EJE 11-14 Argos 6 

16-julio-25 VIGAS Y PLACA DESDE F-G ENETRE EJE 11-14 Argos 6 

16-julio-25 VIGAS Y PLACA DESDE F-G ENETRE EJE 11-14 Argos 2 

18-julio-25 columnas Argos 5 

24-julio-25 escalera piso 3-4 aulas ejes 4 a y b Argos 4,75 

24-julio-25 placa piso 4 ejes 1-A Argos 10 

24-julio-25 placa piso 4 ejes 1-B Argos 10 

24-julio-25 placa piso 4 ejes 2-B Argos 8 

24-julio-25 placa piso 4 ejes 2-B Argos 10 

24-julio-25 placa piso 4 ejes 3-B Argos 10 

24-julio-25 placa piso 4 ejes 3-B Argos 8 
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24-julio-25 placa piso 4 ejes 4-B Argos 8 

24-julio-25 placa piso 4 ejes 4-B Argos 8 

24-julio-25 placa piso 4 ejes 5-B Argos 8 

24-julio-25 placa piso 4 ejes 5-B Argos 6 

24-julio-25 placa piso 4 ejes 5-A-B Argos 4 

26-julio-25 columnas  Argos 5,5 

28-julio-25 columnas g - 11-12-13-14  Argos 5,25 

29-julio-25 ciclopeo dado torre grúa  Argos 6 

29-julio-25 escalera n-312 ejes 11-a-b Argos 4,5 

29-julio-25 columnas n-786 ejes 12f -13f Argos 3,25 

1-agosto-25 placa 2 piso ejes 14-a Argos 10 

1-agosto-25 placa 2 piso ejes 14-b Argos 10 

1-agosto-25 placa 2 piso ejes 13-b Argos 8 

1-agosto-25 placa 2 piso ejes 13-b Argos 8 

1-agosto-25 placa 2 piso ejes 12-a Argos 10 

1-agosto-25 placa 2 piso ejes 12-b Argos 7,5 

1-agosto-25 placa 2 piso ejes 11-a Argos 10 

1-agosto-25 placa 2 piso ejes 11-a Argos 6,5 

1-agosto-25 placa 2 piso ejes 11-a -b Argos 8,5 

        

 
Tabla 14 Seguimiento de concreto 

 
Para asegurar la calidad del concreto suministrado, se realizan pruebas de asentamiento, 
las cuales y de acuerdo a la solicitud a las plantas de concreto, este debe venir con un 
asentamiento de 8” +-1”. Estas pruebas se efectúan a todos los vehículos que entreguen 
concreto diariamente. toman muestras del concreto para realizar los ensayos de resistencia.  
 
Durante el trascurso del presente periodo se recibieron los informes del 158 hasta el informe 
168 por parte de la empresa Concrelab. Empresa contratada para realizar los ensayos de 
compresión para dar seguimiento a las resistencias del concreto recibido en obra. Se 
realizaron 3 desplazamientos para la recolección de muestras y testigos por parte de la 
empresa Concrelab en las siguientes fechas (11/07/2025-17/07/2025-25/07/2025) 
recolectando un total de 98 cilindros. A continuación, se relacionan los resultados de los 
ensayos realizados por Concrelab.  
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• RESULTADO ENSAYOS CONCRELAB (7 DÍAS) 
 
 

No. 
Cilindro 

No. 
INFORME 

Tipo de mezcla Proveedor Localización 
Fecha de 

toma 

Ensayo 1 (7 días) 

Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

1 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 1 15-oct-24 23-oct-24 8 24,5 34,6 141,22% 

2 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 3 15-oct-24 23-oct-24 8 24,5 22,3 91,02% 

3 1-4-14 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 5 16-oct-24 23-oct-24 7 24,5 32,9 134,29% 

4 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 6 17-oct-24 24-oct-24 7 24,5 27,3 111,43% 

5 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 9 17-oct-24 24-oct-24 7 24,5 32,5 132,65% 

6 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 2 18-oct-24 23-oct-24 7 24,5 31 126,53% 

7 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 15 19-oct-24 23-oct-24 7 24,5 33,8 137,96% 

8 3-8-17 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 4 21-oct-24 23-oct-24 7 24,5 35,9 146,53% 

9 4-9-20 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 10 22-oct-24 29-oct-24 7 24,5 33,1 135,10% 

10 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 54 23-oct-24 1-nov-24 9 24,5 33,2 135,51% 

11 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 72 24-oct-24 1-nov-24 8 24,5 34 138,78% 

12 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 18 25-oct-24 1-nov-24 7 24,5 30,5 124,49% 

13 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 70 26-oct-24 2-nov-24 7 24,5 17,5 71,43% 

14 8-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 67 28-oct-24 1-nov-24 7 24,5 22,9 93,47% 

15 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 48   5-nov-24 7 24,5 22,5 91,84% 

16 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 38   5-nov-24 7 24,5 27 110,20% 

17 11-14-24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 45   6-nov-24 7 24,5 31,5 128,57% 

18 

18 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 61 31-oct-24           

18-26 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 61 31-oct-24           

19 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 47 31-oct-24           

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 47 31-oct-24           

20 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 33 31-oct-24           

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 33 31-oct-24           

21 18-19-29 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 28 31-oct-24 18-nov-24 13 24,5 22,2 90,61% 

22 19-21-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 35 6-nov-24 18-nov-24 12 24,5 13,7 55,92% 

23 19-21-33 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 36 7-nov-24 18-nov-24 11 24,5 28,3 115,51% 

24 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 32 8-nov-24 18-nov-24 10 25,6 22,2 86,72% 

25 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 53 9-nov-24 18-nov-24 9 24,5 25,9 105,71% 

26 19-23-35 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 40 12-nov-24 18-nov-24 7 24,5 22,9 93,47% 
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27 21-24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A19 13-nov-24 20-nov-24 7 24,5 22,9 93,47% 

28 

24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote 41 13-nov-24           

24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote 41 13-nov-24           

29 24-25-37 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 29 14-nov-24 27-nov-24 13 24,5 29,8 121,63% 

30 24-27-38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A38 14-nov-24 27-nov-24 12 24,5 29,8 121,63% 

31 24-27-39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote 43 16-nov-24 27-nov-24 11 24,5 33,7 137,55% 

32 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 51 19-nov-24 27-nov-24 8 24,5 22,3 91,02% 

33 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A34 19-nov-24 27-nov-24 8 24,5 26,8 109,39% 

34 30-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A12  20-nov-24 29-nov-24 9 24,5 26,6 108,57% 

35 24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A48 22-nov-24 29-nov-24 7 24,5 24 97,96% 

36 32 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A10 22-nov-24 29-nov-24 7 24,5 24 97,96% 

37 30 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A47 23-nov-24 30-nov-24 7 24,5 24,1 98,37% 

38 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A49 25-nov-24 12-dic-24 17 24,5 28,3 115,51% 

39 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A40 26-nov-24 12-dic-24 16 24,5 24 97,96% 

40 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A54 27-nov-24 12-dic-24 15 24,5 16 65,31% 

41 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A11 28-nov-24 12-dic-24 14 24,5 28,9 117,96% 

42 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A41 29-nov-24 12-dic-24 13 24,5 25,3 103,27% 

43 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A62 30-nov-24 12-dic-24 12 24,5 22,6 92,24% 

44 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A36 2-dic-24 12-dic-24 10 24,5 26,6 108,57% 

45 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A64 3-dic-24 12-dic-24 9 24,5 24,3 99,18% 

46 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A60 4-dic-24 12-dic-24 8 24,5 18,9 77,14% 

47 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A28 5-dic-24 12-dic-24 7 24,5 22,4 91,43% 

48 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote A98 6-dic-24 12-dic-24 7 24,5 15,9 64,90% 

49 39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex Pilote A49 7-dic-24 14-dic-24 7 24,5 25,2 102,86% 

50 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A26 9-dic-24 20-dic-24 11 24,5 22,5 91,84% 

51 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A74 10-dic-24 20-dic-24 10 24,5 22,6 92,24% 

52 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A46 11-dic-24 20-dic-24 9 24,5 25,7 104,90% 

53 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A26 12-dic-24 20-dic-24 8 24,5 22,7 92,65% 

54 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A88 13-dic-24 20-dic-24 7 24,5 19,1 77,96% 

55 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A69 14-dic-24 21-dic-24 7 24,5 17,6 71,84% 

56 44 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A17 16-dic-24 23-dic-24 7 24,5 19,7 80,41% 

57 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix piloteA65 17-dic-24 24-dic-24 7 24,5 28,9 117,96% 

58 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A81 18-dic-24 25-dic-24 7 24,5 14,8 60,41% 

59 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A93 19-dic-24 3-ene-25 15 24,5 28,5 116,33% 

60 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A56 20-dic-24 3-ene-25 14 24,5 22 89,80% 

61 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A75 21-dic-24 3-ene-25 13 24,5 26,7 108,98% 
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62 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 78 23-dic-24 3-ene-25 11 24,5 23,7 96,73% 

63 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Cemex pilote A95 23-dic-24 3-ene-25 11 24,5 27,5 112,24% 

64 61 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 76 24-dic-24     24,5   0,00% 

65 62 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 70 26-dic-24     24,5   0,00% 

66 63 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A 58 27-dic-24     24,5   0,00% 

67 50 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A83 28-dic-24 4-ene-24 7 24,5 16,4 66,94% 

68 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote a91 30-dic-24     24,5   0,00% 

69 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 1-6-11-16-
21 

3-ene-25 13-ene-24 10 24,5 31,1 126,94% 

70 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 26-30-35-
40-45-48 

4-ene-25 13-ene-25 9 24,5 32,9 134,29% 

71 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 2-7-12-17-
22-28-37 

7-ene-25 14-ene-25 7 24,5 33,6 137,14% 

72 56 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 28-18-13-
9-5-213 

8-ene-25 15-ene-25 7 24,5 24,6 100,41% 

73 57 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 4-213-
211-208-201-

199 
9-ene-25 16-ene-25 7 24,5 17,6 71,84% 

74 58 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 8-3-208-
202-193-190 

10-ene-25 17-ene-25 7 24,5 17,1 69,80% 

75 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 76-80-84-
89-92-94 

11-ene-25     24,5   0,00% 

76 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
polimix 

pilote 95-99-
104-109-114-

119 
13-ene-25     24,5   0,00% 

77 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 63-67-72-
79-87-91 

14-ene-25     24,5   0,00% 

78 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 56-62-64-
70-81 

15-ene-25     24,5   0,00% 

79 76 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 61-65-71-
83 

16-ene-25           

80 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pillote 59-93-97-
101-106 

17-ene-25           

81 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

Pilote 60, 103, 
107,113, 118, 

122 
17-ene-25           

82 78 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Pilote 10, 15, 20 20-ene-25           

83 80 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

Pilote 61, 57, 52, 
47 

21-ene-25           

84 67 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 88-78-73-
67 

22-ene-25 29-ene-25 7 24,5 19,2 78,37% 
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85 68 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote 86-93-
101-105 

23-ene-25 30-ene-24 7 24,5 30,6 124,90% 

86 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

cimentación 
dado y viga  

24-ene-25 31-ene-25 7 24,5 32 130,61% 

87 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote D96-91-
85-79 

24-ene-25 31-ene-25 7 24,5 34,7 141,63% 

88 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote D 103-99-
89-81 

25-ene-25 1-feb-25 7 24,5 38,4 156,73% 

89 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 221-
226-230-235-

238 
27-ene-25           

90 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 216-
220-225-229-

234-239 
28-ene-25           

91 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 217-
227-231-236-

240 
29-ene-25           

92 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

viga corona 
sotano  

31-ene-25 11-feb-25 11 24,5 21,9 89,39% 

93 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

pilote dado 95-
90-83-64 

31-ene-25 11-feb-25 11 24,5 36,2 147,76% 

94 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix piilote dado  31-ene-25 11-feb-25 11 24,5 35,8 146,12% 

95 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

viga corona 
sotano  

1-feb-25 11-feb-25 10 24,5 25,4 103,67% 

96 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix pilote A34-A35 3-feb-25 11-feb-25 8 24,5 15 61,22% 

97 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 29,8 121,63% 

98 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 37,6 153,47% 

99 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 30,3 123,67% 

100 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 31,4 128,16% 

101 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 30,9 126,12% 

102 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 42,2 172,24% 

103 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 34,1 139,18% 

104 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix viga cabezal  6-feb-25 17-feb-25 11 24,5 14,6 59,59% 

105 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

Vigas 
Cimentación 

7-feb-25 17-feb-25 10 24,5 17,3 70,61% 

106 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

Vigas 
Cimentación 

7-feb-25 17-feb-25 10 24,5 20,3 82,86% 

107 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

Viga Corona 
Sótano 

8-feb-25 17-feb-25 9 24,5 17,3 70,61% 

108 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 17-feb-25 7 24,5 24,1 98,37% 

109 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 17-feb-25 7 24,5 24,9 101,63% 

110 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

viga cabezal 
sotano  

11-feb-25           

111 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 3 11-feb-25           

112 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado vigas tipo 3 11-feb-25           

113 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix dado tipo 5 15-feb-25           

114 97 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

columnas A12-
A13-A14 

20-feb-25           
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115 98 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix placa contrapiso 24-feb-25           

116 94 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

columnas piso 1 
ejes 4-5-6-7 B 

26-feb-25 12-mar-25 14 35 25,4 72,57% 

117 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 Mpa) 
Polimix 

columnas ejes b-
a 9-a 

1-mar-25           

118 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos viga corona  3-mar-25           

119 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos solado sotano 4-mar-25 11-mar-25 7 14 25 178,57% 

120 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa sub 
presión sotano  

6-mar-25 13-mar-25 7 28 26,3 93,93% 

121 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa sub 
presión  

6-mar-25 13-mar-25 7 28 23 82,14% 

122 99 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columna sotano 
ejes 6-12 

11-mar-25           

123 33 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro sotano 
ejes 10-11-12 g 

11-mar-25           

124   
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

vogas y dado 
sotano  

12-mar-25           

125 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columna y muro 
sotano ejes g13 

13-mar-25           

126 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro sotano 
ejes 12-13 

13-mar-25           

127 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos placa supresión 14-mar-25           

128 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

placa supresión 
sotano y muros  

14-mar-25           

129 102 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

ejes 4 g-g prima 
14 

14-mar-25           

130 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

columnas sotano 
viga dado sotano  

18-abr-25           

131 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos dado m eje 13 b 18-abr-25           

132 104 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos placa contrapiso 19-mar-25           

133 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro 
contención 

sotano  
20-mar-25 27-mar-25 7 35 26 74,29% 

134 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

vigas sotano y 
dados  

20-mar-25 27-mar-25 7 28 17,4 62,14% 

135 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos placa supresión  21-mar-25 28-mar-25 7 28 25,7 91,79% 

136 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa supresión 
sotano  

21-mar-25 28-mar-25 7 28 15,1 53,93% 

137 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos placa contrapiso 22-mar-25 29-mar-25 7 28 25,3 90,36% 
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138 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  26-mar-25           

139 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  26-mar-25           

140 124 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  2-mar-25 8-may-25 11 34,48 26,2 75,99% 

141 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos columnas sotano  29-mar-25 8-abr-25 10 34,48 39 113,11% 

142 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos cortina  1-abr-25 8-abr-25 7 34,48 22 63,81% 

143 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos cortina  1-abr-25 8-abr-25 7 27,59 18 65,24% 

144 111 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25 12-abr-25 7 27,59 28 101,49% 

145 111 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25 12-abr-25 7 27,59 21,7 78,65% 

146 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 24,3 88,08% 

147 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 23,4 84,81% 

148 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 22,9 83,00% 

149 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 20,2 73,21% 

150 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 29,4 106,56% 

151 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 24,3 88,08% 

152 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 25,4 92,06% 

153 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 21,1 76,48% 

154 117 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
ludoteca  

16-abr-25 23-abr-25 7 34,48 27,3 79,18% 

155 119 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muros tanque 
RCI 

21-abr-25 28-abr-25 7 34,48 21,8 63,23% 

156 119 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muros tanque 
RCI 

21-abr-25 28-abr-25 7 27,59 21,1 76,48% 

159 126 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa muro 
tanque 

eje D E 14 
28-abr-25           

160 125 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Columnas 
N°396 

ejes 1-A-B, 
2-A-B 

2-may-25 10-may-25 8 34,48 31,8 92,23% 

161 125 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
Tanque ejes 

D E 13 14 
2-may-25 10-may-25 8 27,59 36,3 131,57% 
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162 126 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
Contención 

Sótano 
N°350 ejes 

12-13-B 

5-may-25 12-may-25 7 34,48 33,4 96,87% 

163 128 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
desarenador 
ejes 13 - B - 

D 

7-may-25 14-may-25 7 27,59 26,2 94,96% 

164 131 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortina nivel 
+ 396 

ejes 3-A-B 
10-may-25 19-may-25 9 34,48 25,7 74,54% 

165 132 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Pantalla 
dado tipo 

1 ejes B-11-
12 

19-may-25 21-may-25 7 34,48 32,5 94,26% 

166 131 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa nivel + 
396 

ejes 5-6-A 
16-may-25 19-may-25 3 34,48 32,7 94,84% 

167 133 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortinas N+ 
396 

ejes A-B-4 
17-may-25 24-may-25 7 34,48 31,8 92,23% 

168 136 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro de 
contención 

ejes A- 
11-12 

21-may-25 24-may-25 7 34,48 31,6 91,65% 

169 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

contención 
ejes A- 

22-may-25 25-may-25 3 34,48 28,2 81,79% 

170 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 11-dic 22-may-25 25-may-25 3 34,48 27,6 80,05% 

171 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa nivel 
+396 

ejes B-9-8 
22-may-25 25-may-25 3 34,48 29,1 84,40% 

172 138 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Columna 
N+396 

ejes 5 - A 8 - 
A 

24-may-25 31-may-25 7 34,48 31,7 91,94% 

173 138 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortina 
Nivel - 312 
ejes 11 - A, 

B 

31-may-25 31-may-25 7 34,48 25,8 74,83% 

174 141 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortina y 
muro 

nivel-312 
30-may-25 6-jun-25 7 34,48 20 58,00% 

175 141 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortina y 
muro A-B- 

12 
30-may-25 6-jun-25 7 34,48 20,2 58,58% 

176 141 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa 
contrapiso 
ludoteca 

31-may-25 7-jun-25 7 27,59 17,8 64,52% 

177 142 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Columna eje 
9 

6-jun-25 9-jun-25 3 34,48 26,7 77,44% 

178 142 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 5000 PSI 

TM1 
Argos 

placa 
comedor  

6-jun-25 9-jun-25 3 34,48 27,6 80,05% 
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179 142 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 5000 PSI 

TM1 
Argos 

placa 
comedor  

6-jun-25 9-jun-25 3 34,48 28,5 82,66% 

180 148 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 5000 PSI 

TM1 
Argos 

placa nivel 
+786 

12-jun-25 15-jun-25 3 34,48 42,7 123,84% 

181 147 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas n 
0,06 

12-jun-25 16-jun-25 4 34,48 35,5 102,96% 

182 148 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 5000 PSI 

TM1 
Argos 

placa nivel 
+786 

12-jun-25 15-jun-25 3 34,48 40,8 118,33% 

183 148 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 5000 PSI 

TM1 
Argos 

placa nivel 
+786 

12-jun-25 15-jun-25 3 34,48 38,8 112,53% 

185 152 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas n 
7,86 

16-jun-25 24-jun-25 8 34,48 24 69,61% 

186 152 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Pantalla + 
786 eje 
3 - A - B 

18-jun-25 25-jun-25 7 34,48 18 52,20% 

187 153 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
Contención 

eje B-11 
Nivel - 3,50 

20-jun-25 27-jun-25 7 34,48 28,5 82,66% 

190 158 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa Nivel - 
0,06 

ejes E - 12 
26-jun-25 10-jul-25 7 34,48 38,6 111,95% 

191 158 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa Nivel - 
0,06 

ejes A - 14 
26-jun-25 10-jul-25 7 34,48 39,7 115,14% 

192 159 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
nivel 006 

26-jun-25 12-jul-25 7 34,48 31 89,91% 

195 158 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa nivel 
+786 

ejes 8-B 
3-jul-25 10-jul-25 7 34,48 32,9 95,42% 

196 158 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
nivel 006 

3-jul-25 10-jul-25 7 34,48 32,7 94,84% 

197 158 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
nivel 006 

3-jul-25 10-jul-25 7 34,48 30,3 87,88% 

198 159 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
nivel 006 

4-jul-25 11-jul-25 7 34,48 28,8 83,53% 

199 161 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

escalera de 
emergencia  

9-jul-25 16-jul-25 7 27,59 25,6 92,79% 

200 161 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
nivel +776 

12-jul-25 16-jul-25 7 34,48 33,4 96,87% 
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1 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 1 15-oct-24 29-oct-24 14 24,5 38,6 157,55% 

2 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 3 15-oct-24 29-oct-24 14 24,5 25,9 105,71% 

3 1-4-14 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 5 16-oct-24 30-oct-24 14 24,5 36,9 150,61% 

4 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 6 17-oct-24 31-oct-24 14 24,5 31,5 128,57% 

5 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 9 17-oct-24 31-oct-24 14 24,5 36,5 148,98% 

6 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 2 18-oct-24 1-nov-24 14 24,5 34,7 141,63% 

7 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 15 19-oct-24 2-nov-24 14 24,5 37,1 151,43% 

8 3-8-17 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 4 21-oct-24 4-nov-24 14 24,5 39,1 159,59% 

9 4-9-20 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 10 22-oct-24 5-nov-24 14 24,5 36,5 148,98% 

10 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 54 23-oct-24 6-nov-24 14 24,5 36,4 148,57% 

11 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 72 24-oct-24 7-nov-24 14 24,5 37,6 153,47% 

12 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 18 25-oct-24 8-nov-24 14 24,5 34,7 141,63% 

13 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 70 26-oct-24 9-nov-24 14 24,5 20,8 84,90% 

14 8-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 67 28-oct-24 11-nov-24 14 24,5 28,4 115,92% 

15 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 48   12-nov-24 14 24,5 25,6 104,49% 

16 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 38   12-nov-24 14 24,5 30,6 124,90% 

17 11-14-24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 45   13-nov-24 14 24,5 34,7 141,63% 

18 

18 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 18-nov-24 18 24,5 31,1 126,94% 

18-26 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 18-nov-24 18 24,5 31,9 130,20% 

19 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 18-nov-24 17 24,5 21,2 86,53% 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 18-nov-24 17 24,5 21,7 88,57% 

20 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 18-nov-24 16 24,5 28,6 116,73% 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 18-nov-24 16 24,5 29,3 119,59% 

21 18-19-29 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 28 31-oct-24 19-nov-24 14 24,5 23,2 94,69% 

22 19-21-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 35 6-nov-24 20-nov-24 14 24,5 16,3 66,53% 

23 19-21-33 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 36 7-nov-24 21-nov-24 14 24,5 32 130,61% 

24 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 32 8-nov-24 22-nov-24 14 24,5 28,7 117,14% 



 

INFORME 12 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

61 de 80 
 
 
 

25 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 53 9-nov-24 23-nov-24 14 24,5 30,2 123,27% 

26 19-23-35 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 40 12-nov-24 26-nov-24 14 24,5 26,7 108,98% 

27 21-24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A19 13-nov-24 27-nov-24 14 24,5 30,8 125,71% 

28 

24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 27-nov-24 14 24,5 25 102,04% 

24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 27-nov-24 14 24,5 24,3 99,18% 

29 24-25-37 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 29 14-nov-24 27-nov-24 14 24,5 31,3 127,76% 

30 24-27-38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A38 14-nov-24 29-nov-24 14 24,5 32,3 131,84% 

31 24-27-39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 43 16-nov-24 30-nov-24 14 24,5 36,3 148,16% 

32 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 51 19-nov-24 3-dic-24 14 24,5 26,9 109,80% 

33 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A34 19-nov-24 3-dic-24 14 24,5 30 122,45% 

34 30-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A12  20-nov-24 4-dic-24 14 24,5 29,5 120,41% 

35 24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A48 22-nov-24           

36 32 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A10 22-nov-24           

37 30 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A47 23-nov-24           

38 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A49 25-nov-24           

39 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A40 26-nov-24           

40 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A54 27-nov-24           

41 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A11 28-nov-24           

42 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A41 29-nov-24           

43 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A62 30-nov-24           

44 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A36 2-dic-24           

45 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A64 3-dic-24           

46 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A60 4-dic-24           

47 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A28 5-dic-24           

48 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A98 6-dic-24           

49 39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A49 7-dic-24           
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50 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 9-dic-24           

51 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A74 10-dic-24           

52 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A46 11-dic-24           

53 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 12-dic-24           

54 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A88 13-dic-24           

55 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A69 14-dic-24           

56 44 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A17 16-dic-24           

57 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A65 17-dic-24           

58 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A81 18-dic-24           

59 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A93 19-dic-24           

60 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A56 20-dic-24           

61 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A75 21-dic-24           

62 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 78 23-dic-24           

63 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A95 23-dic-24           

64 61 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 76 24-dic-24           

65 62 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 70 26-dic-24           

66 63 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 58 27-dic-24           

67 50 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A83 28-dic-24           

68 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote a91 30-dic-24 13-ene-24 14 24,5 27,1 110,61% 

69 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 1-6-11-16-

21 
3-ene-25           

70 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 26-30-35-

40-45-48 
4-ene-25           

71 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 2-7-12-17-

22-28-37 
7-ene-25           

72 56 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 28-18-13-

9-5-213 
8-ene-25           

73 57 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 4-213-
211-208-201-

199 
9-ene-25           

74 58 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 8-3-208-
202-193-190 

10-ene-25           

75 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 76-80-84-

89-92-94 
11-ene-25 28-ene-25 17 24,5 36,7 149,80% 
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76 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

polimix 
pilote 95-99-
104-109-114-

119 
13-ene-25 28-ene-25 15 24,5 44,9 183,27% 

77 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 63-67-72-

79-87-91 
14-ene-25 28-ene-25 14 24,5 44,5 181,63% 

78 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 56-62-64-

70-81 
15-ene-25 28-ene-25 13 24,5 40,1 163,67% 

79 76 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 61-65-71-

83 
16-ene-25           

80 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pillote 59-93-97-

101-106 
17-ene-25           

81 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 60, 103, 
107,113, 118, 

122 
17-ene-25           

82 78 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 10, 15, 20 20-ene-25           

83 80 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 61, 57, 52, 

47 
21-ene-25           

84 67 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 88-78-73-

67 
22-ene-25           

85 68 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 86-93-

101-105 
23-ene-25           

86 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
cimentación 
dado y viga  

24-ene-25           

87 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D96-91-

85-79 
24-ene-25           

88 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D 103-99-

89-81 
25-ene-25           

89 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 221-

226-230-235-
238 

27-ene-25 11-feb-25 15 24,5 31,9 130,20% 

90 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 216-

220-225-229-
234-239 

28-ene-25 11-feb-25 14 24,5 33,2 135,51% 

91 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 217-

227-231-236-
240 

29-ene-25 11-feb-25 13 24,5 43,7 178,37% 

92 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 

sotano  
31-ene-25           

93 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 95-

90-83-64 
31-ene-25           

94 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix piilote dado  31-ene-25           
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95 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 

sotano  
1-feb-25           

96 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A34-A35 3-feb-25           

97 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 33,8 137,96% 

98 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 43,2 176,33% 

99 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 34,5 140,82% 

100 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 35,6 145,31% 

101 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 34,6 141,22% 

102 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 46,2 188,57% 

103 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 37,8 154,29% 

104 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix viga cabezal  6-feb-25 20-feb-25 14 24,5 17,9 73,06% 

105 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 

Cimentación 
7-feb-25 21-feb-25 14 28 25,4 90,71% 

106 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 

Cimentación 
7-feb-25 21-feb-25 14 28 25,1 89,64% 

107 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Viga Corona 

Sótano 
8-feb-25 22-feb-25 14 28 20,3 72,50% 

108 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 24-feb-25 14 28 28,2 100,71% 

109 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 24-feb-25 14 28 28,1 100,36% 

110 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga cabezal 

sotano  
11-feb-25           

111 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 3 11-feb-25           

112 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
dado vigas tipo 

3 
11-feb-25           

113 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 5 15-feb-25           

114 97 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas A12-

A13-A14 
20-feb-25           

115 98 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix placa contrapiso 24-feb-25           

116 94 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas piso 1 

ejes 4-5-6-7 B 
26-feb-25           

117 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas ejes b-

a 9-a 
1-mar-25 15-mar-25 14 35 42,7 122,00% 

118 96 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos viga corona  3-mar-25 17-mar-25 14 28 26,3 93,93% 
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119 96 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos solado sotano 4-mar-25 18-mar-25 14 14 26,3 187,86% 

120 94 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
placa sub 

presión sotano  
6-mar-25 20-mar-25 14 28 29,2 104,29% 

121 94 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
placa sub 
presión  

6-mar-25 20-mar-25 14 28 26,5 94,64% 

122 99 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
columna sotano 

ejes 6-12 
11-mar-25 26-mar-25 15 28 45,2 161,43% 

123 33 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
muro sotano 

ejes 10-11-12 g 
11-mar-25 26-mar-25 15 28 39,8 142,14% 

124   
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
vigas y dado 

sotano  
12-mar-25           

125 100 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
columna y muro 
sotano ejes g13 

13-mar-25 27-mar-25 14 35 32,3 92,29% 

126 100 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
muro sotano 

ejes 12-13 
13-mar-25 27-mar-25 14 28 43,1 153,93% 

127 101 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos placa supresión 14-mar-25 28-mar-25 14 28 26,4 94,29% 

128 101 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos 
placa supresión 
sotano y muros  

14-mar-25 28-mar-25 14 28 28,8 102,86% 

129 102 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos 
ejes 4 g-g prima 

14 
14-mar-25 31-mar-25 14 28 25,4 90,71% 

130 103 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos 
columnas 

sotano viga 
dado sotano  

18-abr-25 1-abr-25 14 35 29,8 85,14% 

131 103 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos dado m eje 13 b 18-abr-25 1-abr-25 14 28 22,7 81,07% 

132 104 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos placa contrapiso 19-mar-25 2-abr-25 14 28 23,5 83,93% 

133 100 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
muro 

contención 
sotano  

20-mar-25 3-abr-25 14 35 29,8 85,14% 

134 100 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
vigas sotano y 

dados  
20-mar-25 3-abr-25 14 28 22,9 81,79% 

135 101 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos placa supresión  21-mar-25 4-abr-25 14 28 28,7 102,50% 

136 101 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
placa supresión 

sotano  
21-mar-25 4-abr-25 14 28 23,1 82,50% 

137 101 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos placa contrapiso 22-mar-25 4-abr-25 14 28 28,2 100,71% 

138 108 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos pantallas  26-mar-25 8-abr-25 14 34,48 32,5 94,26% 

139 108 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos pantallas  26-mar-25 8-abr-25 14 34,48 31,2 90,49% 

140 124 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos pantallas  2-mar-25 11-abr-25 14 34,48 29,1 84,40% 

141 108 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
columnas 

sotano  
29-mar-25           
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142 108 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos cortina  1-abr-25 14-abr-25 14 34,48 28,9 83,82% 

143 108 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos cortina  1-abr-25 14-abr-25 14 27,59 23,6 85,54% 

144 111 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25           

145 111 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25           

146 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 29-abr-25 14 27,59 28 101,49% 

147 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 29-abr-25 14 27,59 27,5 99,67% 

148 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 29-abr-25 14 27,59 26,7 96,77% 

149 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 29-abr-25 14 27,59 23,2 84,09% 

150 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

151 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

152 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

153 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

154 117 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
columnas 
ludoteca  

16-abr-25           

155 119 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
muros tanque 

RCI 
21-abr-25           

156 119 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
muros tanque 

RCI 
21-abr-25           

159 126 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
Placa muro 

tanque 
eje D E 14 

28-abr-25 12-may-25 14 34,48 39,7 115,14% 

160 125 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Columnas 
N°396 

ejes 1-A-B, 
2-A-B 

2-may-
25 

16-may-25 14 34,48 35,9 104,12% 

161 125 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Muro 
Tanque ejes 

D E 13 14 

2-may-
25 

16-may-25 14 27,59 39,2 142,08% 

162 126 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Muro 
Contención 

Sótano 
N°350 ejes 

12-13-B 

5-may-
25 

          

163 128 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Muro 
desarenador 
ejes 13 - B - 

D 

7-may-
25 
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164 131 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Cortina nivel 
+ 396 

ejes 3-A-B 

10-may-
25 

          

165 132 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Pantalla 
dado tipo 

1 ejes B-11-
12 

19-may-
25 

          

166 131 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Placa nivel + 
396 

ejes 5-6-A 

16-may-
25 

23-may-25 7 34,48 47,3 137,18% 

167 133 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Cortinas N+ 
396 

ejes A-B-4 

17-may-
25 

          

168 136 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Muro de 
contención 

ejes A- 
11-12 

21-may-
25 

          

169 134 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
contención 

ejes A- 
22-may-

25 
          

170 134 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 11-dic 
22-may-

25 
          

171 134 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Placa nivel 
+396 

ejes B-9-8 

22-may-
25 

24-may-25 7 34,48 37,8 109,63% 

172 138 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Columna 
N+396 

ejes 5 - A 8 - 
A 

24-may-
25 

          

173 138 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Cortina 
Nivel - 312 
ejes 11 - A, 

B 

31-may-
25 

          

 
 
 
 

• RESULTADO ENSAYOS CONCRELAB (28 DÍAS) 

No. 
Cilindro 

No. 
INFORME 

Tipo de mezcla Proveedor Localización 
Fecha de 

toma 

Ensayo 3 (28 días) 

Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

1 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 1 15-oct-24 12-nov-24 28 24,5 42,6 173,88% 

2 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 3 15-oct-24 12-nov-24 28 24,5 29 118,37% 

3 1-4-14 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 5 16-oct-24 13-nov-24 28 24,5 39,7 162,04% 

4 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 6 17-oct-24 14-nov-24 28 24,5 34,2 139,59% 

5 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 9 17-oct-24 14-nov-24 28 24,5 39,1 159,59% 
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6 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 2 18-oct-24 15-nov-24 28 24,5 37,7 153,88% 

7 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 15 19-oct-24 16-nov-24 28 24,5 39,4 160,82% 

8 3-8-17 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 4 21-oct-24 18-nov-24 28 24,5 42,4 173,06% 

9 4-9-20 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 10 22-oct-24 22-oct-24 28 24,5 39,8 162,45% 

10 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 54 23-oct-24 23-oct-24 28 24,5 39,7 162,04% 

11 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 72 24-oct-24 24-oct-24 28 24,5 42 171,43% 

12 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 18 25-oct-24 22-nov-24 28 24,5 38,9 158,78% 

13 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 70 26-oct-24 23-nov-24 28 24,5 25,5 104,08% 

14 8-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 67 28-oct-24 25-nov-24 28 24,5 32,9 134,29% 

15 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 48   26-nov-24 28 24,5 29,1 118,78% 

16 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 38   26-nov-24 28 24,5 34,2 139,59% 

17 11-14-24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 45   27-nov-24 28 24,5 38,9 158,78% 

18 

18 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 

28-nov-24 28 24,5 37,1 151,43% 

18-26 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 

19 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 

29-nov-24 28 24,5 25,4 103,67% 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 

20 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 

30-nov-24 28 24,5 32,4 132,24% 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 

21 18-19-29 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 28 31-oct-24 3-dic-24 28 24,5 26 106,12% 

22 19-21-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 35 6-nov-24 4-dic-24 28 24,5 19,7 80,41% 

23 19-21-33 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 36 7-nov-24 5-dic-24 28 24,5 36,2 147,76% 

24 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 32 8-nov-24 6-dic-24 28 24,5 33,5 136,73% 

25 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 53 9-nov-24 7-dic-24 28 24,5 33,3 135,92% 

26 19-23-35 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 40 12-nov-24 10-dic-24 28 24,5 29,6 120,82% 

27 21-24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A19 13-nov-24 11-dic-24 28 24,5 34,6 141,22% 

28 

24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 

11-dic-24 28 24,5 28,3 115,51% 

24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 
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29 24-25-37 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 29 14-nov-24 12-dic-24 28 24,5 34,3 140,00% 

30 24-27-38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A38 14-nov-24 13-dic-24 28 24,5 35,5 144,90% 

31 24-27-39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 43 16-nov-24 14-dic-24 28 24,5 41,6 169,80% 

32 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 51 19-nov-24 17-dic-24 28 24,5 31 126,53% 

33 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A34 19-nov-24 17-dic-24 28 24,5 33,7 137,55% 

34 30-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A12  20-nov-24 18-dic-24 28 24,5 33,2 135,51% 

35 24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A48 22-nov-24 19-dic-24 28 24,5 30,5 124,49% 

36 32 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A10 22-nov-24 20-dic-24 28 24,5 29,9 122,04% 

37 30 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A47 23-nov-24 23-dic-24 28 24,5 28,8 117,55% 

38 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A49 25-nov-24 23-dic-24 28 24,5 32,4 132,24% 

39 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A40 26-nov-24 24-dic-24 28 24,5 28,5 116,33% 

40 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A54 27-nov-24 25-dic-24 28 24,5 25,4 103,67% 

41 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A11 28-nov-24 26-dic-24 28 24,5 33,9 138,37% 

42 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A41 29-nov-24 27-dic-24 28 24,5 29,9 122,04% 

43 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A62 30-nov-24 28-dic-24 28 24,5 27,5 112,24% 

44 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A36 2-dic-24 30-dic-24 28 24,5 31,5 128,57% 

45 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A64 3-dic-24 31-dic-24 28 24,5 32 130,61% 

46 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A60 4-dic-24 1-ene-25 28 24,5 27 110,20% 

47 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A28 5-dic-24 2-ene-25 28 24,5 28,8 117,55% 

48 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A98 6-dic-24 3-ene-25 28 24,5 24,7 100,82% 

49 39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A49 7-dic-24 4-ene-25 28 24,5 32 130,61% 

50 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 9-dic-24 6-ene-25 28 24,5 27,7 113,06% 

51 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A74 10-dic-24 7-ene-25 28 24,5 26,8 109,39% 

52 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A46 11-dic-24 8-ene-25 28 24,5 30,6 124,90% 

53 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 12-dic-24 9-ene-25 28 24,5 28,1 114,69% 

54 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A88 13-dic-24 10-ene-25 28 24,5 26,1 106,53% 
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55 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A69 14-dic-24 11-ene-25 28 24,5 22,9 93,47% 

56 44 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A17 16-dic-24 13-ene-25 28 24,5 27 110,20% 

57 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix piloteA65 17-dic-24 14-ene-25 28 24,5 34,1 139,18% 

58 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A81 18-dic-24 15-ene-25 28 24,5 22,5 91,84% 

59 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A93 19-dic-24 16-ene-25 28 24,5 32 130,61% 

60 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A56 20-dic-24 17-ene-25 28 24,5 25,5 104,08% 

61 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A75 21-dic-24 18-ene-25 28 24,5 30,4 124,08% 

62 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 78 23-dic-24 20-ene-25 28 24,5 27,5 112,24% 

63 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A95 23-dic-24 20-ene-25 28 24,5 31,8 129,80% 

64 61 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 76 24-dic-24 21-ene-25 28 24,5 22,9 93,47% 

65 62 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 70 26-dic-24 23-ene-25 28 24,5 32,9 134,29% 

66 63 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 58 27-dic-24 24-ene-25 28 24,5 25,5 104,08% 

67 50 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A83 28-dic-24 25-ene-25 28 24,5 23,5 95,92% 

68 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote a91 30-dic-24 27-ene-25 28 24,5 30,1 122,86% 

69 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 1-6-11-16-

21 
3-ene-25 31-ene-25 28 24,5 35,1 143,27% 

70 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 26-30-35-

40-45-48 
4-ene-25 4-ene-25 28 24,5 35,8 146,12% 

71 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 2-7-12-17-

22-28-37 
7-ene-25 4-feb-25 28 24,5 40,5 165,31% 

72 56 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 28-18-13-

9-5-213 
8-ene-25 5-feb-25 28 24,5 32 130,61% 

73 57 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 4-213-
211-208-201-

199 
9-ene-25 6-feb-25 28 24,5 25,1 102,45% 

74 58 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 8-3-208-
202-193-190 

10-ene-25 7-feb-25 28 24,5 24,4 99,59% 

75 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 76-80-84-

89-92-94 
11-ene-25 8-feb-25 28 24,5 41,4 168,98% 

76 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

polimix 
pilote 95-99-
104-109-114-

119 
13-ene-25 10-feb-25 28 24,5 48,5 197,96% 

77 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 63-67-72-

79-87-91 
14-ene-25 11-feb-25 28 24,5 49,3 201,22% 

78 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 56-62-64-

70-81 
15-ene-25 12-feb-25 28 24,5 43,2 176,33% 
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79 76 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 61-65-71-

83 
16-ene-25 13-feb-25 28 24,5 49,5 202,04% 

80 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pillote 59-93-97-

101-106 
17-ene-25 17-feb-25 28 24,5 35,4 144,49% 

81 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 60, 103, 
107,113, 118, 

122 
17-ene-25 18-feb-25 28 24,5 36,5 148,98% 

82 78 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 10, 15, 20 20-ene-25 17-feb-25 28 24,5 23,9 97,55% 

83 80 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 61, 57, 52, 

47 
21-ene-25 18-feb-25 28 24,5 48,2 196,73% 

84 67 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 88-78-73-

67 
22-ene-25 19-feb-25 28 24,5 28,5 116,33% 

85 68 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 86-93-

101-105 
23-ene-25 20-feb-25 28 24,5 35,8 146,12% 

86 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
cimentación 
dado y viga  

24-ene-25 21-feb-25 28 28 38,3 136,79% 

87 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D96-91-

85-79 
24-ene-25 21-feb-25 28 28 40,5 144,64% 

88 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D 103-99-

89-81 
25-ene-25           

89 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 221-

226-230-235-
238 

27-ene-25 24-feb-25 28 28 35,9 128,21% 

90 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 216-

220-225-229-
234-239 

28-ene-25 25/02025 28 28 35,9 128,21% 

91 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 217-

227-231-236-
240 

29-ene-25 26-feb-25 28 28 47 167,86% 

92 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 

sotano  
31-ene-25 28-feb-25 28 28 28,1 100,36% 

93 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 95-

90-83-64 
31-ene-25 28-feb-25 28 28 39 139,29% 

94 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix piilote dado  31-ene-25 28-feb-25 28 28 40,5 144,64% 

95 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 

sotano  
1-feb-25 1-mar-25 28 28 30,3 108,21% 

96 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A34-A35 3-feb-25 3-mar-25 28 24,5 20,8 84,90% 

97 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 39,1 139,64% 
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98 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 47,5 169,64% 

99 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 37,9 135,36% 

100 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 41,3 147,50% 

101 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 51,7 184,64% 

102 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 39,3 140,36% 

103 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 38,7 138,21% 

104 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix viga cabezal  6-feb-25 6-mar-25 28 28 21,7 77,50% 

105 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 

Cimentación 
7-feb-25 7-mar-25 28 28 29,4 105,00% 

106 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 

Cimentación 
7-feb-25 7-mar-25 28 28 29 103,57% 

107 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Viga Corona 

Sótano 
8-feb-25 8-mar-25 28 28 25 89,29% 

108 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 10-mar-25 28 28 32,6 116,43% 

109 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 10-mar-25 28 28 32,5 116,07% 

110 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga cabezal 

sotano  
11-feb-25 10-mar-25 27 28 22,6 80,71% 

111 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 3 11-feb-25 10-mar-25 26 28 23,4 83,57% 

112 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
dado vigas tipo 

3 
11-feb-25 10-mar-25 26 28 24,9 88,93% 

113 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 5 15-feb-25 15-mar-25 28 28 36,1 128,93% 

114 97 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas A12-

A13-A14 
20-feb-25 20-mar-25 28 35 53,6 153,14% 

115 98 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix placa contrapiso 24-feb-25 24-mar-25 28 35 41,4 118,29% 

116 94 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas piso 1 

ejes 4-5-6-7 B 
26-feb-25 26-mar-25 28 35 42,6 121,71% 

117 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas ejes b-

a 9-a 
1-mar-25 29-mar-25 28 35 46,5 132,86% 

118 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos viga corona  3-mar-25 31-mar-25 28 28 30,4 108,57% 

119 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos solado sotano 4-mar-25 1-abr-25 28 14 28,6 204,29% 

120 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa sub 
presión sotano  

6-mar-25 3-abr-25 28 28 34,1 121,79% 

121 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa sub 
presión  

6-mar-25 3-abr-25 28 28 30,2 107,86% 
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122 99 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columna sotano 
ejes 6-12 

11-mar-25 8-abr-25 28 28 50,2 179,29% 

123 33 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro sotano 
ejes 10-11-12 g 

11-mar-25 8-abr-25 28 28 45,4 162,14% 

124   
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

vigas y dado 
sotano  

12-mar-25 9-abr-25 28 28 36,9 131,79% 

125 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columna y muro 
sotano ejes g13 

13-mar-25 10-abr-25 28 35 37,1 106,00% 

126 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro sotano 
ejes 12-13 

13-mar-25 10-abr-25 28 28 47,7 170,36% 

127 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos placa supresión 14-mar-25           

128 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

placa supresión 
sotano y muros  

14-mar-25           

129 102 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

ejes 4 g-g prima 
14 

14-mar-25           

130 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

columnas 
sotano viga 

dado sotano  
18-abr-25           

131 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos dado m eje 13 b 18-abr-25           

132 104 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos placa contrapiso 19-mar-25           

133 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro 
contención 

sotano  
20-mar-25           

134 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

vigas sotano y 
dados  

20-mar-25           

135 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos placa supresión  21-mar-25           

136 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa supresión 
sotano  

21-mar-25           

137 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos placa contrapiso 22-mar-25           

138 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  26-mar-25 23-abr-25 28 34,48 37,1 107,60% 

139 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  26-mar-25 23-abr-25 28 34,48 36,3 105,28% 

140 124 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  2-mar-25 25-abr-25 28 34,48 36 104,41% 

141 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
sotano  

29-mar-25 26-abr-25 28 34,48 43,6 126,45% 

142 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos cortina  1-abr-25 29-abr-25 28 34,48 35,6 103,25% 

143 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos cortina  1-abr-25 29-abr-25 28 27,59 28,4 102,94% 

144 111 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25           

145 111 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25           
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146 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

147 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

148 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

149 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

150 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

151 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

152 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

153 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

154 117 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
ludoteca  

16-abr-25 14-may-25 28 34,48 36,9 107,02% 

155 119 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muros tanque 
RCI 

21-abr-25 19-may-25 28 34,48 33,3 96,58% 

156 119 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muros tanque 
RCI 

21-abr-25 19-may-25 28 27,59 29,6 107,29% 

159 126 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa muro 
tanque 

eje D E 14 
28-abr-25 26/05/20255 28 34,48 43,1 125,00% 

160 125 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Columnas 
N°396 

ejes 1-A-B, 
2-A-B 

2-may-25           

161 125 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
Tanque ejes 

D E 13 14 
2-may-25           

162 126 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
Contención 

Sótano 
N°350 ejes 

12-13-B 

5-may-25           

163 128 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
desarenador 
ejes 13 - B - 

D 

7-may-25           

164 131 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortina nivel 
+ 396 

ejes 3-A-B 

10-may-
25 

          

165 132 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Pantalla 
dado tipo 

1 ejes B-11-
12 

19-may-
25 

          

166 131 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa nivel + 
396 

ejes 5-6-A 

16-may-
25 
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167 133 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortinas N+ 
396 

ejes A-B-4 

17-may-
25 

          

168 136 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro de 
contención 

ejes A- 
11-12 

21-may-
25 

          

169 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

contención 
ejes A- 

22-may-
25 

          

170 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 11-dic 

22-may-
25 

          

171 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa nivel 
+396 

ejes B-9-8 

22-may-
25 

          

172 138 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Columna 
N+396 

ejes 5 - A 8 - 
A 

24-may-
25 

          

173 138 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortina 
Nivel - 312 
ejes 11 - A, 

B 

31-may-
25 

          

 
 
A continuación, se realiza cuadro comparativo referente a los resultados de los ensayos 
que están presentando una baja resistencia indicada por el diseño, atendiendo la 
recomendación del especialista estructuras se remiten los testigos a fin de realizar el 
respectivo seguimiento a los elementos que presentan una baja resistencia.  
 
 

• Seguimiento cilindros baja resistencia  

No. 
Cilindro 

Tipo de mezcla Localización Fecha de toma No. INFORME 

Ensayo resistencia baja Ensayo cilindro testigo 

Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% No. INFORME Fecha de ensayo Días 

Resistencia 
Nominal  

(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

22  (24.5 Mpa) Pilote 35 6-nov-24 19-21-31 4-dic-24 28 24,5 19,7 80,41% 31 27-dic-24 51 24,5 24,8 101,22% 

40  (24.5 Mpa) Pilote A54 27-nov-24 21, 38 12-dic-24 15 24,5 16 65,31% 51  25-dic-24 28 24,5 25,4 103,67% 

58  (24.5 Mpa) pilote A81 18-dic-24 45, 56 15-ene-25 28 24,5 22,5 91,84% 119 28-abr-25 152 24,14 28,3 117,23% 

64  (24.5 Mpa) pilote A 76 24-dic-24 61 21-ene-25 28 24,5 22,9 93,47% 119 28-abr-25 125 24,14 25 103,56% 

67  (24.5 Mpa) pilote A83 28-dic-24 50, 64 25-ene-25 28 24,5 23,5 95,92% 119 24-abr-25 121 24,14 48,4 200,50% 

96  (24.5 Mpa) pilote A34-A35 3-feb-25 75, 88 3-mar-25 28 24,5 20,8 84,90% 119 28-abr-25 152 24,14 35,6 147,47% 

155  (24.5 Mpa) muros tanque RCI 21-abr-25 119, 123 19-may-25 28 34,48 33.3 96,40% 154 01/07/2025 71 34.48 34.5  100.1% 

164 (24.5 Mpa) 
Cortina nivel + 

396 
ejes 3-A-B 

10/05/2025 142 7/06/2025 28 34,48 32,9 95,42% 
 

165 25/07/2025 76 34.48 40.8 118,05% 

174 (24.5 Mpa) 
Cortina y muro 

nivel-312 
30/05/2025 141 6/06/2025 28 34,48 20 58,00% 165 

25/07/2025 
 

56 34.48 35.2 102% 

186 (24.5 Mpa) 
Pantalla + 786 eje 

3 - A - B 
18/06/2025 152 25/06/2025 7 34,48 18 52.20% 

Pendiente resultado 
de testigo 

     

 
Tabla 15 Seguimiento resistencia elementos 
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Fig. 48 toma de densidades  Fig. 49 recolección de muestras  

 

  
 

Fig. 50 almacenamiento de muestras  Fig. 51 T de muestras  

 

• Registro toma de densidades  
 

De la misma forma, se realiza pruebas de densidades al material de recebo (B-200) y sub 
base reciclada el día 11/07/2025 pruebas realizadas por la empresa Concrelab se evidencio 
que el ensayo de laboratorio presente una constatación optima.  
Ver Anexo 14 – Pruebas de laboratorio. (medio magnético)  
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Fig. 52 Resultado granulados reciclados  Fig. 53 resultado toma en obra  

  

Fig. 54 Resultado B-200 recebo  Fig. 55 resultado toma en obra  
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Fig. 56 toma de densidades  Fig. 57 toma de muestras  

 
 

• Calidad del acero  
 
El suministro del hierro figurado y malla electrosoldada estándar es generado por la 
empresa DISHIERROS S.A.S se evidencia que el material se encuentra en los parámetros 
establecidos y exigidos por la norma. El fabricante certifica que el material ha sido fabricado 
de acuerdo con los requisitos de la norma NTC 5806 VERSIÓN 2010 Y NTC VERSIÓN 
2019 y cumple con ellos, y es la base para la aceptación del material, según numeral 14.1 
y 14.2 de la norma en mención.  
 
Esta conformidad se fundamenta en el ensayo y aceptación del alambre grafilantes de su 
fabricación, junto con ensayos aleatorios de resistencia al corte, durante la producción. Los 
ensayos fueron realizados según la norma NTC 5806 VERSIÓN 2010 Y NTC VERSIÓN 
2019. 
 

• Suministros materiales de obra  
 
Se suministran los certificados de calidad de los materiales utilizados en la obra de los 
respectivos proveedores. Estos documentos son fundamentales para garantizar que los 
insumos cumplen con las especificaciones técnicas y normativas exigidas para el desarrollo 
del proyecto. 
 
Ver Anexo 15 – certificados de cálida. (medio magnético)  
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10. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PARTES 

 
10.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA 

Ver Anexo 16 – correspondencia recibida. (medio magnético) 

 
FECHA ASUNTO  RECIBIDO DE 

10/07/2025 
OFICIO 280. SOLICITUD PROCEDIMIENTOS REPARACIÓN HORMIGUEROS PANTALLAS 
COSTADO ORIENTAL 

INTERVENTORÍA  

10/07/2025 
 OFICIO 289. RESPUESTA ALCANCE COMUNICADO I-NU-1337 REVISIÓN DE BALANCE, FLUJO 
Y REPROGRAMACIÓN ACTIVIDADES. 

INTERVENTORÍA  
 

10/07/2025 OFICIO 290. SOLICITUD ENTREGA INFORMES MENSUALES INTERVENTORÍA 

11/07/2025 
OFICIO 292 ALCANCE COMUNICADO DARP-CGS-378 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
COLEGIO GENERAL SANTANDER 

INTERVENTORÍA  

11/07/2025 
OFICIO 291 ALCANCE COMUNICADO DARP-CGS-379 ACLARACIONES REFERENTE AL DISEÑO 
DEL ELEMENTO MECÁNICO DE MOVILIDAD VERTICAL COLEGIO GENERAL SANTANDER 

INTERVENTORÍA   

14/07/2025  OFICIO I-NU-1347 - ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 11 
INTERVENTORÍA  
 

 

15/7/2025 OFICIO 296 ENVIÓ PROYECCIÓN OFICIO ACTA JARDÍN BOTÁNICO INTERVENTORÍA  

15/07/2025 
OFICIO 294 RESPUESTA COMUNICADO 1355 ENTREGA INFORMES MENSUALES COLEGIO 
GENERAL SANTANDER 
 

INTERVENTORÍA  

16/07/2025  OFICIO 298 OBSERVACIONES COORDINACIÓN COCINA COLEGIO GENERAL SANTANDER INTERVENTORÍA  

18/07/2025 OFICIO 301. ENTREGA INFORME MENSUAL 11 DE OBRA INTERVENTORÍA  

22/07/2025 OFICIO 304. SOLICITUD RECIBO DE PAGO RENDIMIENTOS ANTICIPO JUNIO 2025 INTERVENTORÍA  

23/07/2025 OFICIO 306. RECIBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES JUNIO 2025 INTERVENTORÍA  

29/07/2025 
OFICIO 309. RESPUESTA A SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE ARREGLO DIRECTO - PERMISO DE 
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO IDU 

INTERVENTORÍA  

29/07/2025 
OFICIO 310. RESPUESTA COMUNICADO I-NU-1383 SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
Y DE ARREGLO DIRECTO 

INTERVENTORÍA  

 

Tabla 16 Correspondencia Recibida 

 
10.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA CONSORCIO 

Ver Anexo 17 – correspondencia enviada. (medio magnético) 

 
FECHA CONSECUTIVO ASUNTO ENVIADO A 

05/07/2025 OFICIO NU-1326 
PAGO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ANTICIPO – MAYO 
2025. 

INTERVENTORÍA 

08/07/2025 OFICIO NU-1333 
PROPUESTA PARA LA ELONGACIÓN DE VIGAS PARA 
MEZANINES DE COMEDOR Y LUDOTECA. 

INTERVENTORÍA 

08/07/2025 OFICIO NU-1337 
OFICIO I-NU-1337 ALCANCE OFICIOS I-NU-1268 e I-NU-1305 – 
PRESUPUESTO Y REPROGRAMACIÓN DE OBRA - RESPUESTA AL 
OFICIO 260. 

INTERVENTORÍA 

10/07/2025 OFICIO NU-1347 ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 11 INTERVENTORÍA 

11/07/2025 OFICIO NU-1350 
RESPUESTA OFICIO 289. RESPUESTA ALCANCE COMUNICADO I-
NU-1337 REVISIÓN DE BALANCE, FLUJO Y REPROGRAMACIÓN 
ACTIVIDADES 

INTERVENTORÍA 

14/07/2025 OFICIO I-NU-1354 
 SOLICITUD PROCEDIMIENTOS REPARACIÓN HORMIGUEROS 
PANTALLAS COSTADO ORIENTAL  

INTERVENTORÍA 

14/07/2024  OFICIO 289 
RESPUESTA ALCANCE COMUNICADO I-NU-1337 REVISIÓN DE 
BALANCE, FLUJO Y REPROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 

INTERVENTORÍA 

13/07/2025 I-NU-1355 
Respuesta OFICIO 290. SOLICITUD ENTREGA INFORMES 
MENSUALES 

INTERVENTORÍA 

16/07/2025 I-NU-1365 
ALCANCE OFICIOS I-NU-1268, I-NU-1305 e I-NU-1337– 
PRESUPUESTO Y REPROGRAMACIÓN DE OBRA 

INTERVENTORÍA 

18/07/2025  I-NU-1374 ENTREGA ACTA PARCIAL NO. 11 INTERVENTORÍA 
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22/07/2025  I-NU-1382 
ALCANCE COMUNICADOS I-UN-1265 y I-UN-1287 / TRAMITE 
PERMISO DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PUBLICO ANTE EL IDU 

INTERVENTORÍA 

22/07/2025 I-NU 1399 RESPUESTA LOGIA-SED-PCCNTR.5696030-2023-264 INTERVENTORÍA  

24/07/2025  OFICIO 306 
RECIBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES 
JUNIO 2025 

INTERVENTORÍA 

25/07/2025 I-NU 1404 PAGO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ANTICIPO – JUNIO 2025 INTERVENTORÍA  

01/08/2025 I-NU 1435 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS NO PREVISTOS - ENTREGA 5 INTERVENTORÍA  

04/08/2025 I-NU 1447 
RESPUESTA COMUNICADO LOGIA-SED-PCCNTR.5696030-2023-
310 - REITERACIÓN SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
Y DE ARREGLO DIRECTO. 

INTERVENTORÍA  

Tabla 17 Correspondencia Enviada 

 

11. CONCLUSIONES 

 
La compensación del presupuesto con los recursos disponibles y la reprogramación fue 

aprobada por la interventoría en el comité No. 44 del 29/07/25 

 

La apropiación de diseños no se puede realizar hasta tanto la Entidad realice la modificación 

de la licencia de construcción, quienes reportan que sique en curso. 

 

De los cilindros enviados a la empresa Concrelab, que presentan una resistencia baja, y de 

acuerdo con las recomendaciones del especialista, se envía el testigo para prueba en 

laboratorio. A la espera de resultados.  

 

Dentro de los anexos de cada componente, se encuentran las conclusiones emitidas por 

cada uno de ellos 

 

 

 

 

 

 

Realizo:       Aprobó 
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