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a. ANEXO 1— ANEXO TECNICO MODULO 1

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS
REGIONES"

GENERALIDADES.

El Pacto por el Transporte y la logistica para la competitividad y la integracién regional,
contenido en la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidié el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros
y avances en el desarrollo de la infraestructura y logistica de transporte durante los UGltimos
afios, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidacion de los diferentes
modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologias,
conectividad de zonas rurales y eficiencia logistica requeridos para lograr reducciones en costos
de transporte y tiempos de viaje, que permitan a millones de ciudadanos del pais conectarse
entre las regiones para acceder a servicios y mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior,
bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los proyectos estratégicos de
infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta materia.

En relacion con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la
calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestacion de
servicios para garantizar la conectividad entre centros de produccion, distribucién y consumo,
asi como la integracion de los territorios. Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno
Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias — Invias, se promueve la continuidad en el
mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando
intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI)
y aquellos que contribuyan a la consolidacion territorial.

Durante los ultimos anos, a través del Instituto Nacional de Vias se han orientado esfuerzos
para mejorar las condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio
exterior que conectan a los departamentos del centro del pais con los puertos del Atlantico y
Pacifico colombianos, a pesar de estos esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han
identificado necesidades de ampliacién y mejoramiento de la red vial de carreteras para brindar
mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y facilidades de acceso
a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido intervenidos a
través de diferentes programas de obra publica y que cuentan con intervenciones y necesidades
gue requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecucion de obras civiles, en tal
sentido, en marco de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integracion
nacional, territorial y competitividad del PND “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad” el
INVIAS continuara con el mejoramiento de la red nacional no concesionada que hoy se
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encuentra en afirmado, promoviendo la consolidacion territorial, las metodologias que permitan
e incentiven el uso de tecnologias alternativas y el aprovechamiento total del potencial de la
infraestructura existente.

Asi mismo, en el PND-2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado
pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas
fisicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del pais, asi como también la
consolidacién de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y entre las
regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geografico, social, de seguridad y
economia.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la
configuracion de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad,
las vias intermedias y las vias de acceso, asi como también que el desarrollo de la
infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia
del Estado en el territorio.

Asi, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias
realizé la priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS
REGIONES"

El programa de obra publica denominado “Concluir y Concluir para la Reactivacion de las
regiones”, genera beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reduccion
de costos de operacion vehicular y tiempos de viaje, generacion de empleo y activacion de la
economia, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertira también en elemento
fundamental para la recuperacion ante la crisis provocada por el COVID-19.

Asi mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generara el programa de obra
“Concluir y Concluir para la Reactivacion de las regiones”

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el pais por cuenta de la pandemia COVID 19,
es evidente que todos los sectores de la economia han tenido que dar una espera con el fin de
aportar en la mitigacién del aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas
por el Gobierno Nacional en asocio con las recomendaciones de los Entes de Salud
competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este aislamiento generd la
suspension temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecucion y ademas
obligbé a pensar las estrategias que debian ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecucién
de las obras bajo condiciones de bioseguridad 6ptimas. Estas particularidades han evidenciado
la gran necesidad de generar proyectos que impulsen la activacién de la economia, razén por
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la cual se pone a disposicion del mercado de infraestructura de transporte los proyectos como
los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la presente licitacién publica.

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivacién econdémica y social, que nace
en tiempos de pandemia y se ejecutara entre 2020 y 2022, en estos dos afios, el Gobierno le
pondra el acelerador a los proyectos de infraestructura conectando al pais motivando la
generacion de nuevos empleos, el desarrollo de la economia de la comunidad ubicada en la
zona de influencia de los proyectos, asi como de los proveedores de materiales bienes o
servicios para las obras. Es asi como la transformacion de la infraestructura impactara
positivamente esta reactivacion econdémica a través de su aporte significativo en las soluciones
qué necesita el pais.

ii. Conforme a lo regulado en la Constitucion Politica, le corresponde a las Entidades el
propender por el uso eficiente y adecuado del recurso publico dispuesto para el cumplimiento
de su misionalidad, razén por la cual el enfoque del programa "Concluir y Concluir para la
Reactivacion de las regiones” tiene entre otras virtudes el lograr la transitabilidad adecuada de
la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que las obras ya existentes
tengan una mayor durabilidad y asi mismo se evidencien segmentos viales con una carpeta de
rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminucién en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecucién de los proyectos del programa “Concluir y Concluir para la Reactivacion de las
regiones” aplicara los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovacion, desarrollo
progresivo y optimizacion técnica de tal manera que, promuevan la consolidacion de estos
corredores a traves de la priorizacion de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando
el corredor existente logrando asi la transformacion de la infraestructura de transporte y
conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa “Concluir y Concluir para la Reactivacion de las
regiones” tienen ademas un enfoque ajustado con las lineas del Plan Nacional de Desarrollo
gue se relacionan con las politicas de inclusién de género y la reduccién de brechas en la
ocupacion laboral de la poblacion femenina en contraste con la poblacion masculina, por esta
circunstancia se veran reflejados, requerimientos especiales qué apuntan a repotencializar no
solamente los sectores econdmicos, sino ademas a las poblaciones que requieren un impulso
que al final redunden en una reduccién de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva
presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto a contratar es el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES"
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La Troncal Central del Norte es un importante corredor vial de la Red Nacional de carreteras de
Colombia, el cual esta conformado por las Rutas 5503: Duitama-La Palmera, 5504: La Palmera-
Presidente y 5505: Presidente-Pamplona, planeado para cubrir el trayecto entre Bogota y el
municipio de Puerto Santander (Norte de Santander), su gran importancia radica en que permite
la comunicacion terrestre entre Bogota y los departamentos de Cundinamarca, Boyaca,
Santander, Norte de Santander y el Vecino Pais de Venezuela.

Asi mismo, este corredor comunica los municipios de Duitama,Santa Rosa de Viterbo, Cerinza,
Belén, Susacén y Soata, La Palmera, Capitanejo, Enciso, San José de Miranda, Malaga,
Cerrito, Presidente, Chitaga y Pamplona, por lo variado del relieve, se presentan casi todos los
pisos térmicos desde el paramo (paramo de Guina) hasta el calido. El sector esta ubicado sobre
las estribaciones de la Cordillera Oriental, dentro de sus principales puntos orograficos se
destacan el volcan apagado del Tibet, el paramo el Almorzadero y el paramo de Guina con
alturas que superan los 3.800 msnm.

El corredor tiene una longitud aproximada de 305 km de los cuales 278.5 km estan
pavimentados, localizado en la Region Andina entre la cordillera oriental de los Andes, presenta
un régimen de lluvias bimodal, por lo variado de su relieve se presentan casi todos los pisos
térmicos desde el paramo, hasta el calido, la temperatura promedio es de 18°c. Uno de los
sectores mas criticos e importantes de la Troncal Central del Norte, se encuentra en el Sector
del Paramo el Almorzadero, donde se localiza el punto mas alto del recorrido con 3.864 metros
sobre el nivel del mar.

El corredor vial comprende una amplia diversidad de ecosistemas y climas debido a que pasa
por tres importantes departamentos, en el departamento de Boyaca Ruta 5503 tiene el clima
ocednico con una temperatura promedio de 19°c y una precipitacion de 1216 mm, el clima de
Santander se clasifica como calico y templado, con precipitaciones significativas incluso durante
el mes mas seco y el departamento de Norte de Santander con un clima tropical modificado y
suavizado por la altitud y las variaciones del relieve.

La topografia del corredor corresponde a terrenos ondulado, escarpado y montafioso, ademas
cuenta con una gran diversidad de flora y fauna, Su principal economia es la agricultura, la
ganaderia, la pesca y la industria.

El proyecto tiene como objetivos fundamentales mejorar la infraestructura vial para incrementar
la competitividad, promover el crecimiento econémico, disminuir significativamente los costos
de operacion vehicular, mejorar la dindmica de comercializacion de productos de la regién, asi
como del turismo, desarrollo socioeconémico a nivel regional y nacional, con el consecuente
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de los usuarios de la(s) via(s) objeto de
atencion.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

a. Localizacion:
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En la siguiente imagen se registra el corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
proyecto.

DUITAMA

Figura 1.1. Localizacién de la via Troncal Central del Norte (Duitama- Pamplona)

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE.

Las principales actividades priorizadas u obras a ejecutar, de manera general, son las
siguientes:

e Actualizacion de los disefios.
o Mejoramiento a traves del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 Kilometros.

¢ Rehabilitacion y/o Mantenimiento de los sectores priorizados a lo largo de los 305 kilometros
de longitud aproximada del corredor.
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El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS” no se ajusta sélo a esta definicién, sino que
abarca la revisién y/o ajuste y/o complementacion y/o optimizacion y/o incorporacion y/o
modificacion que sea necesario y suficiente para garantizar la continuidad de la transitabilidad
por el corredor vial. La definicion del alcance definitivo de las obras se determinard, entre otras,
con fundamento en los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS que realice el contratista en el marco del
desarrollo del contrato.

Igualmente, el alcance de “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O MANTENIMIENTO?” del presente contrato corresponde, no solo a los resultados que arroje
el componente de disefio acometido por el Contratista conforme a lo sefialado en el péarrafo
anterior, sino ademas abarca la totalidad del corredor vial, siendo que para la determinacion del
presupuesto oficial han sido priorizados los segmentos viales descritos en el presente
documento. En caso de requerirse la intervencién de un tramo y/o sector que se encuentre
incluido en el corredor Troncal Central del Norte (Duitama- Pamplona), EL INSTITUTO notificara
dicha decision al CONTRATISTA, quien ejecutara las actividades conforme a los precios
establecidos en la propuesta econémica. En caso de no corresponder a un item pactado, se
efectuara bajo el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Es probable que en el corredor vial Troncal Central del Norte (Duitama- Pamplona) concurran
Contratistas del Instituto o de otra Entidad que se encuentre ejecutando en la actualidad
actividades en el corredor vial, en tal sentido, el adjudicatario del presente proceso de seleccion,
debera proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su
responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condicidén y procurando las medidas que
faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera obligacion del Contratista mantener
informado al Instituto de esta situacion, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas
para la coordinacién armdnica que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato.

Previo a la construccion de las obras, el contratista deber& efectuar la gestion y/o adquisicién
predial, obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el
desmonte y limpieza de zonas no boscosas, la remocion y disposicion de materiales
provenientes de dicho desmonte y limpieza, la remocion de tocones y raices, la tala de arboles,
el aprovechamiento forestal, etc, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones
generales de construccion de carreteras.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividadesdel alcance del proyecto
gue ofertan los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De manera general
se sefialan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a
continuacion:

- Revision y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o Optimizacion y/o
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Complementacion de los Estudios y Disefios Fase Il aprobados.

-Mejoramiento, gestion social, predial y ambiental sostenible, de conformidad con los estudios
y disefios aprobados para dicho corredor, localizados entre los siguientes sectores: Troncal
Central del Norte (Duitama- Pamplona)

-Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias en el corredor vial.
Asi mismo se debera dar cumplimiento a los siguientes aspectos:

-Mejoramiento a traves del desarrollo de actividades constructivas de 26.7 kilometros que se
encuentran a nivel de afirmado, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto
funcionamiento de la via y mejore las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores
a intervenir. Las intervenciones deberan acometerse priorizando el inicio de los trabajos en el
sector sin pavimentar localizado el "Paramo del Almorzadero" en el Departamento de
Santander.

Asi mismo, teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto, se ha identificado la necesidad
de ejecutar obras en el corredor vial Duitama-Pamplona, con el fin de mejorar las condiciones
de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de pavimento en regular
y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas corresponden a mantenimiento y/o
rehabilitacion, para mejorar las condiciones de transitabilidad y nivel de servicio de este
importante corredor vial. No se adelantaran actividades extensivas de rehabilitacion, ni las que
afecten la financiacion de las metas fisicas de las principales obras objeto del mejoramiento y/o
construccion del alcance del contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la
rehabilitacion se priorizaran las alternativas de parcheos tecnicos.

Dichas actividades seran ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se debera
distribuir de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en
el Pliego de Condiciones.

Dichas actividades seran ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se debera
distribuir de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en
el Pliego de Condiciones.

3.1 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

En los contratos de construccion y/o mejoramiento se intervendran frentes continuos de obra
de manera que queden terminados sin dejar obras inconclusas. En casos excepcionales en que
sea necesario atender frentes discontinuos deberan estar plenamente justificados por el
contratista, avalados por el interventor y aprobados por el supervisor del Instituto, siempre y
cuando garanticen la funcionalidad y conectividad del corredor.
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En el evento en que sea necesario realizar la revision y/o ajuste y/o actualizacion y/o
Modificacidn y/o incorporacién y/o optimizacion y/o Complementacion de los Estudios y Disefios
Fase lll aprobados, el Contratista en conjunto con la Interventoria y con la aprobacion del
Supervisor del Instituto, podran adelantar la ejecucion y liberacion parcial de estudios y disefios
en tramos continuos no menores a 3 kildbmetros, con el fin de asegurar el inicio en la ejecucion
de obras fisicas en el menor tiempo posible, lo anterior sin perjuicio del cumplimiento en los
plazos méaximos establecidos para efectos de intervenciones sobre los estudios y disefios
existentes y que se establecen en el Pliego de Condiciones y/o en el presente anexo.

Asi mismo, el Contratista debera adelantar simultaneamente las intervenciones sobre estudios
y disefios en segmentos viales que se encuentren priorizados para la ejecucion de actividades
de obra, en toda la longitud del corredor y los demas que sean requeridos por el Instituto.

Teniendo en cuenta que el programa de obra publica “Concluir y Concluir para la Reactivacion
de las Regiones”tiene como uno de sus objetivos la reactivacion economica, el Instituto requiere
gue antes del vencimiento del plazo de la ETAPA DE PRECONSTRUCCION establecida en el
presente anexo, el Contratista adelante las gestiones necesarias y suficientes, incluidas las
gestiones sociales, prediales y ambientales sostenibles que le permitan iniciar las actividades
de construccion y/o mejoramiento en los sectores liberados por concepto de estudios y disefios
y que se encuentren previamente autorizados por la Interventoria e INVIAS. Con anterioridad a
la finalizacién de la etapa de Preconstruccion del contrato, el Contratista en conjunto con la
Interventoria, el Supervisor y el Gestor Técnico designado, deberan presentar el plan de
intervenciones propuesto para el desarrollo de las actividades de construccién y/o mejoramiento
y/lo pavimentacion y/o rehabilitacion y/o mantenimiento del corredor, con el fin de obtener
concepto de no objeciéon por parte del “Comité Técnico del INVIAS”, conformado mediante
Resolucion 6689 del 10 de Diciembre de 2019 y aquellas que lo modifiquen y/o sustituyan.

El Contratista se obliga a adelantar las actividades de pavimentacion en concreto rigido y/o
flexible de por lo menos 3 KILOMETROS DE VIA, incluyendo todos sus elementos constitutivos,
en el sector previamente autorizado por INVIAS, en un plazo NO MAYOR A 6 MESES contados
a partir de la orden de inicio del contrato, asi mismo, se debera garantizar la continuidad en el
desarrollo de las obras y un constante flujo de inversiones, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales para el proyecto.

La obra debera ser programada de manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de
kilbmetros de via continuos en el menor tiempo posible, por lo cual las actividades de pavimento
deben ser programadas con la menor diferencia en tiempos posible en relacién con las
explanaciones.

El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programacion de las obras
dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y seran responsables en caso
de que finalizado el contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros de
contencién, obras de arte, etc. En tal caso, no se pagaran suministros, ni materiales, ni obras

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES"

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
. Codigo | CCE-EICP-IDI-01 . Version | 2




LP-DT-048-2020
ANEXO 1

que no estén cumpliendo la funcion para la cual fueron disefiadas (ejemplo: bases en contacto
directo con los vehiculos).

Asi mismo la Entidad dard cumplimiento de lo requerido en la Ley 2020 del 17 de Julio de 2020,
‘POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES
INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Para los proyectos de mejoramiento y construccibn o proyectos de mejoramiento, se
determinard un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del corredor vial
pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciacion, y con base en la evaluacion
técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor de INVIAS, de manera que
corresponda a un monto estrictamente necesario para dicho mantenimiento. No se adelantaran
actividades extensivas de rehabilitacion, ni las que afecten la financiacién de las metas fisicas
de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construccion del alcance del contrato, en
todo caso para las intervenciones tendientes a la rehabilitacion se priorizaran las alternativas
de parcheos técnicos.

Desde el inicio del contrato, el Contratista acometera el mantenimiento preventivo del corredor
vial tales como sello de fisuras y grietas, parcheos y/o bacheos para los sectores en los cuales
esté previsto el mantenimiento y en aquellos en los cuales la rehabilitacion no se acometera de
manera inmediata, las actividades de rehabilitacién serdn aprobadas en un sentido excepcional
y sin afectar presupuestalmente las principales obras objeto de mejoramiento y/o construccion;
en todo caso para las intervenciones tendientes a la rehabilitacién se priorizaran las alternativas
de parcheos técnicos.

En relacién con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitacién, las intervenciones
masivas en grandes extensiones deberan ser limitadas en aras de garantizar la optimizacion de
las inversiones, los casos particulares deberan ser presentados previamente al interventor y al
Instituto para su consideracién. En caso de existir objecion respecto de la cantidad y/o ubicaciéon
de los tramos sefialados por el Contratista, primaréa la decision que adopte el INVIAS.

Durante la ejecucion del Contrato, el Contratista esta obligado a atender las emergencias que
se presenten y a garantizar la transitabilidad, movilidad y la seguridad vial en el corredor objeto
del contrato.

El Contratista acepta el Manual de Interventoria de INVIAS vigente, y aquel que lo sustituya,
modifigue o adicione durante la vigencia del Contrato, asi como las demas disposiciones
técnicas emitidas por el Instituto.

3.2 ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR DENTRO DEL CONTRATO.

Dentro de las principales obras y actividades a ejecutar en el objeto del contrato, se encuentran
las siguientes:
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La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios con ajustes, segun las
actividades establecidas en el Formulario de Presupuesto Oficial de acuerdo con las
especificaciones generales y particulares en las establecidas, que se pagaran por items
ejecutados en el periodo correspondiente a las actas parciales mensuales de obra mensuales.

Realizar sobre los estudios y disefios existentes las Intervenciones necesarias y suficientes para
poder construir las obras del alcance del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice
B, asi como las demas actividades que sean requeridas por el Instituto.

Obras de mantenimiento propuestas por el Contratista, avaladas por la Interventoria y
aprobadas por la Entidad a lo largo del tramo contratado durante la vigencia del contrato,
contado a partir de la orden de inicio del mismo.

El contratista deberd iniciar la ejecucion de las obras desde la orden del inicio y el sentido de
ejecucion de las mismas sera el que establezca el INVIAS, para cada tramo.

Movimiento de tierras. Incluye la realizacion de cortes, terraplenes, excavaciones, rellenos,
adecuacion de botaderos, explotacion de fuentes de materiales, remocion de derrumbes,
gestion, adquisicion y manejo de botaderos, y demas relacionadas.

El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolucién Numero 000405 del 13 de febrero
de 2020 "Por la cual se adopta la Politica de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte
y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vias - INVIAS".

El contratista deberd realizar el calculo de la huella de carbén generada por la maquinaria y
vehiculos de trasporte utilizados durante la ejecucion del proyecto, realizando un aporte en
bonos de carbon de hasta el 10% del total de emisiones y hasta un maximo de 12.000
Toneladas de CO2 generadas por la ejecucion de las obras. Para el célculo de las emisiones
causadas por estas actividades el contratista podra utilizar la metodologia propuesta en la guia
para la elaboracion de inventarios de emisiones atmosféricas 2017 del Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la que lo sustituya, que se encuentra disponible en el
siguiente enlace:
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8D
A PARA LA ELABORACI%C3%93N DE INVENTARIOS DE EMISIONES ATMOSF%C3
%89RICAS.pdf . Las estimaciones deberan ser revisadas y aprobadas por la interventoria del
contrato, remitiendo los respectivos soportes, informes y certificados al gestor ambiental de la
Entidad, para su verificacion (los costos se encuentran asociados al presupuesto del
componente ambiental social y predial del proyecto). Estos aportes no hacen parte de las
compensaciones derivadas de los permisos ambientales que deberan ser tramitados por el
contratista ante la autoridad ambiental competente.

La iluminacion de campamentos, oficinas y demas espacios de obra deberan emplear
Unicamente tecnologia LED de bajo consumo, ademas el contratista deberd desarrollar un
andlisis de eficiencia energética en el cual se soporte el cambio de tecnologia de iluminacion,
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identificando las emisiones evitadas por la implementacion de la tecnologia y relacion costo
beneficio del cambio de tecnologia de iluminacién, dicha informacion debera ser revisada y
aprobada por la interventoria del Proyecto y remitida al Gestor Ambiental de la Entidad, ademas
el contratista debera realizar el correcto almacenamiento y disposicion final de baterias,
bombillas y demés equipos eléctricos del proyecto que sean desechados durante la ejecucion
adjuntando certificado de disposicidn final con empresa debidamente certificada para tal fin, con
la revision y aprobacion de la Interventoria del Proyecto, esta informacion debera ser remitida
al Gestor Ambiental del proyecto para su verificacion.

En los puntos de inestabilidad debera construir las correspondientes obras de estabilizacion de
acuerdo con los estudios y disefios aplicando parametros de optimizacién técnico-econémica
del contrato.

Construccion de las obras de drenaje necesarias para el manejo de aguas de escorrentia de
todo el tramo contratado incluyendo aquellas que por necesidad de la transitabilidad sean
requeridas por el INVIAS.

Inspeccidén, mejoramiento y mantenimiento de los puentes y pontones que presentan
fisuramiento, socavacién o cualquier patologia que afecta la estabilidad de la estructura o que
requieran ampliacion de seccion transversal de acuerdo al ancho de calzada definitivo. Las
intervenciones a realizar deberan ser coordinadas y consultadas previamente y se desarrollaran
en articulacioén con la dependencia del Instituto responsable del desarrollo e implementacién del
Sistema Inteligente de Gestion de Puentes, aplicado a la infraestructura vial colombiana.

Ampliacién de pontones para conservar el ancho de calzada de tal forma que conserve el ancho
definitivo.

Los puentes, pontones, tlineles, obras de drenaje, obras de contencion y estabilizacion y todas
aguellas que se requieran para garantizar la puesta en marcha y operacion de acuerdo con los
estudios y disefios que debe realizar el contratista conforme a las especificaciones y
normatividad vigente descritas en el Apéndice B del presente pliego. Las obras de contencién
y estabilizacion se proyectaran consultando previamente las nuevas tecnologias e innovaciéon
gue se encuentren normalizadas por el Instituto.

La actualizacion de los estudios y disefios de los puentes e intersecciones a nivel y a desnivel,
la cual debe cumplir con los parametros de disefio indicados en el Cédigo Colombiano de
Disefio Sismico de Puentes y las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente Normas NSR-10 que estén vigentes y que tengan capacidad para el transito de
trenes con llantas. De igual manera se debera cumplir con las disposiciones urbanisticas y de
planeacion de la localidad o municipio correspondiente.

Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacién horizontal y
sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo VII o superior, de acuerdo con
las especificaciones del Apéndice B para las vias a cielo abierto.
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Instalacion de los elementos de seguridad necesarios en todo el tramo contratado.
Instalacién de sefializacion y obras de proteccién a peatones en las zonas escolares.

Actualizacion de los elementos de seguridad (sefializacién vertical, delineadores de curva,
defensas metdlicas, etc.), en donde se requieran de acuerdo con el manual de seguridad vial.

Actualizacion de los estudios y disefios presentados por la Entidad en caso de ser necesario,
una vez aprobado por la Interventoria.

El Contratista debe garantizar la transitabilidad y mantenimiento periédico del corredor definido
en el alcance del contrato durante la vigencia del mismo y a partir de su orden de inicio.

Los accesos a veredas o localidades que sean afectadas con la intervencion que se realice en
la via y que se determinen en los estudios que debe realizar el contratista, ademas de los que
establezca la autoridad ambiental. En todo caso el contratista debe corregir o dejar los accesos
en las mismas o mejores condiciones a las preexistentes.

El contratista debe garantizar la transitabilidad, atender las eventualidades y contingencias en
el tramo definido en el alcance del contrato, que alteren la operacion normal de transito, que se
presenten a lo largo del tiempo de ejecucion y realizar el mantenimiento del tramo definido en
el alcance del contrato.

Realizar el mejoramiento y mantenimiento de todos los pasos urbanos que correspondan al
corredor intervenido.

Rehabilitacion y mantenimiento de obras de drenaje vial, de acuerdo con los estudios
hidraulicos, hidrolégicos y de socavacion.

Sera a cargo del contratista el mantenimiento de las vias de acceso a las fuentes de materiales,
plantas de trituracion y/o asfalto, sin que esto genere gastos o0 mayores costos para la entidad.
La gestién de la reubicacion de redes de servicios publicos y privados que por operaciones de
ejecucion de las obras del contrato se puedan ver afectadas, el contratista debera realizar los
disefios para que la entidad responsable de los servicios publicos realice las obras necesarias
para poder continuar con el proyecto.

Ejecucion de los planes de gestion predial, social y ambiental sostenible, observando siempre
los principios de oportunidad y eficiencia para la debida ejecuciéon de las obras que depende de
los mismos.

Gestion y adquisicion predial de las areas requeridas para el proyecto.
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Actualizacion de los disefios de las zonas de depésito y proponer de conformidad con las
necesidades del proyecto, zonas de depdsitos de materiales alternativas.

El contratista realizara el suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacion
del contrato de acuerdo con la normatividad vigente.

El contratista debe promover la seguridad vial del corredor, en los sitios avalados por la
Interventoria y aprobados por el Instituto, mediante la instalacion de nuevas sefiales o
reposicion de sefales deterioradas y que obedezcan a un andlisis técnico detallado a partir de
las estadisticas de accidentalidad vial y condiciones particulares de cada corredor, actividad
gue se efectuara de acuerdo con la norma vigente al momento de la instalacion o reposicion.

En los tramos de doble calzada (en caso en que aplique), el contratista debera suministrar e
instalar sefializacion vertical y horizontal en ambos costados de cada calzada y debera
garantizar la construccion del separador central.

Las vias de acceso, campamentos, puestos de control, botaderos, almacenes y demas
instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios tanto durante el proceso
constructivo, como durante el mantenimiento del tramo definido en el alcance del contrato para
garantizar su correcto funcionamiento. En su etapa de construccion y desmantelamiento (en
caso de vias industriales) el contratista debera implementar programas de separacion de
residuos en la fuente y reutilizacibn de materiales, cuando estos apliguen segun
especificaciones, el contratista debera entregar los certificados de disposicion final segun el tipo
de residuo para verificacion por parte de la interventoria del proyecto e informe al gestor
ambiental del proyecto. En su ejecucion debera implementar el uso de tecnologias limpias y de
desarrollo sostenible.

Las longitudes que se presentan en este proceso licitatorio deben ser consideradas Unicamente
como parametros de referencia.

Ejecutar y cumplir con las demas obligaciones contenidas en los pliegos, minuta del contrato y
demas documentos que hagan parte del mismo.

El contratista tiene la obligatoriedad de desarrollar las obras incluidas en el presente contrato,
con personal y mano de obra calificada y no calificada, priorizando aquellos que se encuentren
en la zona donde se ejecuta el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el seguimiento,
verificacion y aprobacion realizada por la interventoria del proyecto, para el cumplimiento de la
condicién “contratacion de personal de la region”, y como informacion complementaria con fin
estadistico, el contratista debera llevar el registro total de personal que participe en el proyecto
en cualquier modalidad de intervencion, para tal efecto cumpliendo las normas de proteccién
de datos debera registrar la informacion referente a los documentos de identidad, nombre,
género y municipio de residencia, esta informacion debera ser actualizada periédicamente y
dispuesta para consulta permanente en un espacio virtual, para conocimiento por parte del
Gestor Técnico del proyecto.
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Durante el tiempo de ejecucién del contrato, el contratista debe tener para cada uno de los
tramos, una oficina para la atencion a la comunidad, asi mismo, deberé promover el uso de
canales virtuales de amplia difusion y realizar encuestas de satisfaccion y calidad a usuarios y
empleados que serdn realizadas cada mes, para ello debera utilizar las herramientas virtuales
gue considere necesario (ejemplo encuestas mediante herramientas Google), entregando un
reporte mensual para revision y aprobacion por parte de Interventoria. Ademas, en coordinacién
con los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones del INVIAS debera implementar
la difusibn asociada al proyecto en las cuales se publiguen semanalmente los principales
avances o informacién de interés referente a la ejecucion del contrato, esta actividad contara
con la supervisién del gestor técnico del contrato y de la interventoria, la cual entregara reporte
mensual de actividades, informacion de interés, récord de visitas usuarios y demas informacién
de relevancia al gestor social del proyecto. Lo anterior, con la finalidad de explicar, difundir y
socializar el proyecto y recibir las inquietudes y sugerencias de la comunidad. En las oficinas,
debera permanecer en todo momento un(a) profesional en Profesional en Ciencias Sociales y
Humanas: Comunicador Social, Trabajo social, Psicologia social, Antropologia, Sociologia o
Psicologia.

Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotaciébn de materiales pétreos y
utilizaciéon de recursos hidricos. Estas actividades incluyen las gestiones prediales, sociales y
ambientales sostenibles, las cuales comprenden entre otras: realizacion de disefios, solicitud
de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes y obras
de estabilizacion.

La construccién de las diversas actividades complementarias necesarias para la ejecucion del
contrato como son: las vias de acceso, plataformas, campamentos, pozos de ventilacion,
puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos, almacenes y demas instalaciones,
infraestructuras 0 equipamientos necesarios tanto durante el proceso constructivo, como
durante la operacién y mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento.
Incluye entre otras actividades los disefios, compra de predios, permisos ambientales, gestiones
sociales y prediales.

Efectuar la construccion de las obras de estabilizacion, revegetalizacion y mantenimiento de
taludes y muros de contencion que comprenda en general toda la infraestructura necesaria para
garantizar la estabilidad de la via. Debe garantizar la estabilidad geotécnica y geoldgica de
todos los taludes y cortes durante la construccién. Lo anterior dando cumplimiento a los
principios de funcionalidad y eficiencia en la inversion.

El contratista debera implementar un Sistema de Gestion de Calidad bajo la normatividad 1SO
9001, en todas y cada una de las actividades a desarrollar en las etapas del contrato. Este plan
sera supervisado por la Interventoria del contrato.

Durante la etapa de cierre del contrato, el Contratista en conjunto con la Interventoria,
entregaran al INVIAS una memoria descriptiva del estado final del corredor, en el que se
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identifiquen las caracteristicas principales, las longitudes y estado de los tramos que se
encuentren o hayan quedado pendientes de intervencion, sitios criticos o de inestabilidad
recurrentes, localizacion y fuentes de materiales utilizadas durante la ejecucion del contrato,
comunidades étnicas presentes, acompafiado de una evaluacion econémica preliminar con sus
respectivas cantidades de obra. Para la elaboraciéon del documento se debera considerar, entre
otros, lo descrito en la guia metodoldgica para analisis cualitativo del riesgo en las vias, del
Instituto Nacional de Vias.

Durante la ejecucién del contrato, el Instituto podra ordenar la realizacion de los estudios y/o
disefios adicionales y/o complementarios que considere necesarios, para los sectores no
intervenidos.

El contratista debera garantizar la no interrupcion del trafico por la via actual, debido a las obras
a realizar sobre los diferentes sectores del proyecto.

El contratista se obliga a tener en obra durante la ejecucién del proyecto como minimo 5 frentes
de trabajo.

b. items de pago:

La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios con ajustes, segun las
actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las
especificaciones generales y particulares en él establecidas, que se pagaran por items
ejecutados en el periodo correspondiente a las actas parciales de obra mensuales.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es
de 18 MESES, establecido en la seccion 1.1. Del Pliego de Condiciones, el cual se contara en
la forma prevista en el Anexo 5 — Minuta del Contrato. (Para efectos de evaluacion se tomara el
plazo descrito en meses) Dicho plazo se divide de la siguiente forma:

4.1 Etapa de Preconstruccion.

En esta etapa el contratista debera realizar todas y cada una de las intervenciones necesarias
y suficientes sobre los estudios y disefios existentes para que se pueda construir la obra con la
calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones por efectos de estudios y disefios. En esta
etapa se deberan observar las consideraciones técnicas contenidas en la resolucion de Octubre
de 2020.

La etapa de preconstruccion tendra un plazo total de noventa (90) dias calendario, la cual podra
consistir en los siguientes literales, de los cuales el contratista aplicara el que sea necesario
para el proyecto:
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4.1.1 Revision estudios y disefios

El tiempo para revision de los Estudios y Disefios entregados por la entidad ser& de treinta (30)
dias calendario, contados a partir de la orden de inicio del contrato.

Durante esta etapa, el Contratista deberd realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer,
revisar y estudiar completamente los estudios y disefios que el INVIAS entregue para la
ejecucion de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizada esta etapa, si el
Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y
disefios presentados por el INVIAS y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

4.1.2 Ajuste y/o unificacién y/o complementacién y/o actualizacion y/o adaptacion de
Estudios y disefos.

Si durante esta etapa en la revisién de los estudios y disefios entregados por el INVIAS, se
encuentra por parte del contratista con el aval de la interventoria que es necesario adaptar y/o
adecuar y/o complementar y/o ajustar los estudios y disefios y/o los segmentos viales con el
fin de asegurar los resultados del Contrato, el Contratista debera realizarlos y entregarlos al
interventor dentro de los sesenta (60) dias calendario contados a partir del vencimiento de la
revision inicial (numeral 4.1.1), para lo cual se obligara a respetar las condiciones que para el
efecto se definen en los Apéndices. En todo caso el contratista entregard al interventor los
estudios y disefios dieciséis (16) dias calendario antes del vencimiento de este plazo, de los
cuales el interventor tendra ocho (8) dias calendario para pronunciarse al respecto, si éste
solicita correcciones, el contratista tendra un plazo maximo de ocho (8) dias calendario para
resolverlas y presentarlas al interventor.

Dentro de los sesenta (60) dias calendario, siguientes a la orden de inicio del contrato, el
contratista debera haber revisado y si fuere necesario intervenido los estudios y disefios de por
lo menos Tres Kildbmetros de longitud continua y debera tener en cuenta los frentes de obra
definidos para el contrato, los que son prioridad de cumplimiento contractual. En todo caso
dichos tramos deberan ser avalados por la interventoria y por el INVIAS.

En todo caso, el contratista deberd comenzar la ejecucién de la obra maximo a los treinta (30)
dias calendario contados a partir de la orden de inicio, aun en el evento en que sea necesario
adaptar y/o adecuar y/o complementar y/o ajustar los estudios y disefios.

Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacion y/o incorporacion que el Contratista
introduzca a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacién
por la Interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

En todo caso el Ajuste y/o unificacion y/o complementacion y/o actualizacion y/o adaptacion de
Estudios y disefios debera elaborarse para todas las obras necesarias y complementarias para
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la construccioén de la totalidad del proyecto, independiente del alcance a ejecutar en el contrato.
No habr& pagos adicionales al previsto para la elaboracion de estudios y disefios en la oferta
del proponente adjudicatario, por ningin concepto, ya que el Contratista debera contemplar con
cargo a este rubro todos los estudios y disefios necesarios para la construccion y funcionalidad
de la obra.

El Contratista deber& responder por la calidad de la obra disefiada y por la construida, de tal
manera que entregard una garantia de calidad que ampare las adaptaciones, ajustes,
incorporaciones, actualizaciones, unificaciones y/o complementaciones realizadas por éste a
los estudios y disefios, de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones.

Cuando el Contratista justifique técnica, social y econémicamente con el aval de la Interventoria
gue se deben realizar modificaciones a los estudios y disefios entregados por la entidad,
aplicara el siguiente numeral:

4.1.3 Modificacién y/o incorporacion y/u optimizaciéon de los Estudios y Disefios.

En el evento que el contratista demuestre que no es viable la ejecucién de alguna de las obras
disefiadas, obras a construir o aun después de haber realizado alguna adaptacion y/o
adecuacion y/o complementacion y/o ajuste de los estudios y disefios y especificaciones
entregados por el INVIAS, éste deberd presentar a la interventoria los planos finales para
construccién gue viabilicen la ejecucién de la obra contratada respetando las condiciones que
para el efecto se definen en los Apéndices. Toda modificacién y/o incorporacion y/o optimizacion
propuesta a los estudios y disefios deberd ser sometida previamente a consideracion del
INVIAS una vez se haya emitido concepto favorable debidamente soportado por la interventoria.

El Contratista debera responder por la calidad de la obra disefiada y por la construida, de tal
manera que el contratista entregara una garantia de calidad que ampare las modificaciones
realizadas por éste a los estudios y disefios.

En todo caso, si como consecuencia de la modificacién de los estudios y disefios, el INVIAS
sufriere o se le generare algun tipo de perjuicio, iniciara las acciones legales pertinentes a
guienes les sea imputable.

La aplicacién de las previsiones del Anexo Técnico y Apéndices respectivamente, generan a
cargo del Contratista obligaciones de resultado y no de medio, Las obras deberan cumplir con
las especificaciones técnicas contenidas en dichos Apéndices, especialmente en materia de
calidad, resistencia, estabilidad y durabilidad.

Los pronunciamientos sobre los estudios y disefios que realice el Contratista deberan ser
entregados por escrito a la Interventoria de obra, dentro de la etapa de preconstruccion, de
acuerdo con el cronograma de revision y entrega de productos acordados con la Interventoria
para su correspondiente aprobacion.
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En todo caso, el Contratista tendra en cuenta que el objeto del contrato, su ejecucion y recibo
de las obras, deben cumplir con la finalidad a que esta destinada la obra, conforme al contrato
y demas documentos que hacen parte de éste.

Para todos los efectos las complementaciones y/o modificaciones y/o incorporaciones y/u
optimizaciones realizadas a los Estudios y Disefios son responsabilidad del Contratista.

Como parte de sus obligaciones bajo el Contrato, el Contratista allegara los documentos que
demuestran la experiencia para realizar por su cuenta y riesgo todos y cada uno de los estudios
y disefios exigidos en el pliego de condiciones y/o la contratacién de una empresa consultora la
cual certificard experiencia aceptable en estudios y disefios. EI INVIAS verificara que los mismos
se ajustan a los requisitos que se describen a continuacién, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento del Contrato sancionable en la forma establecida en la minuta del Contrato.

El Contratista y/o la empresa Consultora que este contrate deberd acreditar que a la fecha de
firma del Contrato de que trata este proceso de seleccién y en un maximo de hasta seis (6)
Contratos, ha realizado, de manera individual, en Consorcio o en Uniébn Temporal, o en
cualquier otra forma de asociacién, todos y cada uno de los estudios y disefios para las
siguientes obras:

ESTUDIOS Y/O DISENOS A NIVEL FASE | Y/O FASE Il Y/O FASE Il PARA: PROYECTOS
PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O
REHABILITACION DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O
PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados ademas de la experiencia general debe
contener la ejecucion de ESTUDIOS Y/O DISENOS A NIVEL FASE IlIl PARA PROYECTOS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS.

El contratista sera responsable de realizar todas y cada una de las intervenciones a los estudios
y disefios, con cargo a la partida contemplada en el formulario del presupuesto oficial, para que
se pueda ejecutar la obra en los tiempos y calidades requeridos.

Las modificaciones a los estudios y disefios que realice el contratista con el fin de asegurar los
resultados del Contrato, debera entregarlas al interventor dentro de los sesenta (60) dias
calendario contados a partir de la revision inicial. En todo caso el contratista entregara al
interventor los estudios y disefios dieciséis (16) dias calendario antes del vencimiento de este
plazo, de los cuales el interventor tendra ocho (8) dias calendario para pronunciarse al respecto,
si éste solicita correcciones, el contratista tendrd un plazo maximo de ocho (8) dias calendario
para resolverlas y presentarlas al interventor.

En las modificaciones no se podra reducir el periodo de disefio de los pavimentos, ni ninguna
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otra circunstancia que implique una desmejora en las condiciones técnicas del proyecto,
situaciones que deberan ser sometidas previamente a consideracion del INVIAS.

El cambio en el tipo de pavimento en cualquier tramo, en caso de que se encuentre permitido
en el alcance del contrato, debera ser sometido previamente a consideracion del INVIAS una
vez se haya emitido concepto favorable debidamente soportado por la Interventoria.

En todo caso las intervenciones de los estudios y disefios deberan elaborarse para todas las
obras necesarias y complementarias para la construccion de la totalidad del proyecto,
independiente del alcance a ejecutar en el contrato. No habra pagos adicionales al previsto para
la elaboracion de estudios y disefios en la propuesta del proponente adjudicatario, por ningun
concepto, ya que el contratista debera contemplar con cargo a este rubro todos los estudios y
disefios necesarios para la construccién y funcionalidad de la obra.

El Contratista debera responder por la calidad de la obra disefiada y por la construida, de tal
manera que el contratista entregard una garantia que ampare las modificaciones y/o
incorporaciones y/u optimizaciones de los estudios y disefios realizadas por este.

En caso que se presenten sectores de intervencion de condiciones especiales, atipicos o no
considerados inicialmente en los corredores, durante la ejecucion del contrato o, si los
existentes varian en una magnitud tal en que las obras disefiadas para éstos se tornen
insuficientes para su construccién desbordando las consideraciones de revisién, ajuste,
actualizacién, modificacion, optimizaciéon y complementacion, la Entidad con el apoyo de la
Interventoria definird el plazo y el mecanismo contractual a que haya lugar para su eventual
reconocimiento. En todo caso, estas actividades no podran limitar el avance de la obra en las
demas intervenciones.

En el evento que se requiera elaborar estudios y disefios definitivos o de fase Ill, se aplicara lo
indicado en el siguiente numeral:

4.1.4 Estudios y Disefios Definitivos o de Fase lll

El contratista se obliga a realizar los estudios y disefios de conformidad a la normatividad
INVIAS sobre el contenido de los Estudios existentes, que comprende los alcances,
metodologia, resultados, disefios, memorias de célculo, planos de construccion, conclusiones
y recomendaciones de cada una de las areas que lo conforman, cuyo contenido y alcance se
describe en la especificacion particular ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS O DE FASE Ill PARA EL CORREDOR TRONCAL CENTRAL DEL NORTE
(DUITAMA- PAMPLONA) contenida en el Apéndice B. Su desarrollo se encuentra contenido
en el Apéndice B y deben contener todo el nivel de detalle para efectuar la construccion de las
obras.

El Contratista allegara los documentos que demuestran la experiencia para realizar por su
cuenta y riesgo todos y cada uno de los estudios y disefios exigidos en el pliego de condiciones
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y/o la contratacion de una empresa consultora la cual certificara experiencia aceptable en
estudios y disenos. El INVIAS verificara que los mismos se ajustan a los requisitos que se
describen a continuacion, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato
sancionable en la forma establecida en la minuta del Contrato.

El Contratista y/o la empresa Consultora que este contrate deberd acreditar que a la fecha de
firma del Contrato de que trata este proceso de seleccion y en un maximo de seis (6) Contratos,
ha realizado, de manera individual, en Consorcio o en Unién Temporal, o en cualquier otra forma
de asociacion, todos y cada uno de los estudios y disefios para las siguientes obras:

ESTUDIOS Y/O DISENOS A NIVEL FASE | Y/O FASE Il Y/O FASE Ill PARA: PROYECTOS
PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS. Y/O
REHABILITACION DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS. Y/O
PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados ademas de la experiencia general debe
contener la ejecucion de ESTUDIOS Y/O DISENOS A NIVEL FASE IIl PARA PROYECTOS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS.

El contratista tendra un plazo para la elaboracién y presentacion de los estudios y disefios a la
interventoria de maximo Tres (3) meses, contados a partir de la orden de iniciacion. Para lo cual
debera concertar con la interventoria un cronograma de entregas parciales. En todo caso el
contratista entregard al interventor la totalidad de los estudios y disefios dieciséis (16) dias
calendario antes del vencimiento de este plazo, de los cuales el interventor tendr& ocho (8) dias
calendario para pronunciarse al respecto, si éste solicita correcciones y el contratista tendra un
plazo maximo de ocho (8) dias calendario para resolverlas y presentarlas al interventor.

En todo caso, los Estudios y Disefios definitivos Fase lll, deberan elaborarse para todas las
obras necesarias y complementarias para la construccion de la totalidad el proyecto,
independiente del alcance a ejecutar en el contrato. No habra pagos adicionales al previsto para
la elaboracién de estudios y disefios en la propuesta del proponente adjudicatario, por ningun
concepto, ya que el Contratista debera contemplar con cargo a este rubro todos los estudios y
disefios necesarios para la construccion y funcionalidad de la obra.

El Contratista debera responder por la calidad de la obra disefiada y por la construida, de tal
manera que el contratista entregara una garantia que ampare la calidad de los estudios y
disefios por él elaborados.

Durante la etapa de preconstruccién el contratista serd responsable por la transitabilidad
y seguridad vial del usuario en el corredor vial objeto del contrato, paralo cual presentara
para aprobacién de la interventoria, una propuesta que contenga el detalle de las
actividades y planes de intervencion necesarios para el efecto.
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Con anterioridad a la finalizacion de la etapa de Preconstruccion del contrato, el
Contratista en conjunto con la Interventoria, el Supervisory el Gestor Técnico designado,
deberd presentar el plan de intervenciones propuesto para el desarrollo de las
actividades de construccion y/o mejoramiento y/o pavimentacion y/o rehabilitacién y/o
mantenimiento del corredor, con el fin de obtener concepto de no objecién por parte del
“Comité Técnico del INVIAS”, conformado mediante Resolucion 6689 del 10 de Diciembre
de 2019 y aquella(s) que la modifiquen y/o sustituyan.

415 Memoria Técnica

Al finalizar la etapa de Preconstruccién el Contratista presentara al Interventor una Memoria
Técnica que contiene la informacién sobre el balance que éste hizo a los estudios y disefios y
deberé relacionar con la debida explicacion y justificacion:

¥ Estudios y disefios de detalles finales elaborados por el Contratista para la construccion,
incluyendo memorias de célculo, carteras de campo, ensayos y pruebas de laboratorio, planos
de construccion, y los demas necesarios para su aprobacion.

% Las modificaciones y complementaciones detalladas introducidas por el Contratista a los
estudios y disefios con los documentos necesarios para su aprobacion.

¥ Descripcién de los procesos constructivos que implementara el Contratista para cada uno de
los componentes teniendo en cuenta las especificaciones, los procedimientos y procesos
exigidos en los diferentes apéndices y anexos del contrato para la ejecucién segura y efectiva
del proyecto.

% Descripcion de las rutinas de mantenimiento que implementara el Contratista para proteger
la infraestructura que se construya y eventualmente se de al servicio antes de finalizar la etapa
de Construccion y/o Mejoramiento.

¥ Descripcién del procedimiento que se implementara para la adecuacion de las rutas que se
utilizaran como desvio y su mejoramiento, una vez concluya la utilizacion de estos como tal.

¥ La programacion de obras y el cronograma que permitan la verificacion por parte de la
Interventoria del cumplimiento del cronograma presentado para efectos del pago establecido o
la aplicacion de multas que se detalla en el contrato.

¥ La Memoria Técnica de la etapa de Preconstruccion debera entregarse simultaneamente con
la programacion de obra y el cronograma de metas fisicas debe presentar en Project.

Esta Memoria Técnica deberd revisarse y actualizarse semestralmente durante la etapa de
Construccion y/o Mejoramiento teniendo en cuenta las condiciones reales a medida que avanza
la ejecucion del proyecto. Esta actividad debera programarse en el cronograma de ejecucion de
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obras.
4.2 Etapa de Construccién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Mantenimiento.

Se contara 90 dias después de la orden de inicio del contrato, sin perjuicio del deber de
iniciacion de las actividades constructivas dentro del periodo de estudios disefios, toda vez que
el INVIAS ha previsto la necesidad de contar minimo con TRES KILOMETROS DE ViA
pavimentada durante los primeros seis meses de ejecucién del contrato. Las obras deben
empezar con anterioridad, e ir4 hasta la fecha de terminacién del plazo total estipulado en el
Pliego de Condiciones.

Durante la etapa de construccion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Mantenimiento
el contratista sera responsable por la transitabilidad y seguridad vial del usuario en el
corredor vial objeto del contrato, para lo cual efectuara los trabajos de mantenimiento
preventivo gue sean necesarios paratal fin, en los sectores que no van a ser objeto de
intervencion mediante rehabilitacion inmediata.

Desde la orden de inicio del contrato, el contratista bajo la supervisiéon de la Interventoria y el
aval de la Subdirecciéon de Medio Ambiente y Gestién Social del INVIAS, debera dar inicio a la
Gestion Predial y Socio Predial del proyecto (incluido el levantamiento de la ficha
socioecondmica y los tramites inherentes, levantamiento de fichas y elaboracion de planos
prediales, recopilacién de informaciéon y documentacion soporte, elaboraciéon de estudios de
titulos, avallios, negociaciones y demas tramites necesarios para culminar el proceso de
Gestion y adquisicion Predial y Socio Predial del proyecto de conformidad con los resultados
arrojados por los estudios y disefios.

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a los tiempos establecidos en el Apéndice
Predial, en el cual, se establece que la gestion predial debera realizarse al 100% cuando el
cronograma de obra se encuentre al 70% de avance, ademas el contratista debera garantizar
gue cumplidos los 4 primeros meses contados a partir de la orden de inicio, obtendra resultados
de hecho en la gestion predial completa de por lo menos el 40% del proyecto, el cual debera
pertenecer a un tramo continuo prevaleciendo la gestién predial del hito de pavimentacién en
concreto rigido y/o flexible de minimo los 3 kilbmetros de estudios y disefios ejecutados y
liberados que permitiran la ejecucion de 3 KILOMETROS DE VIA, el cual debera ser ejecutado
durante los primeros 6 meses de plazo del contrato.

El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido,
utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el articulo 17
de la Ley 1682 de 2013.

4.2.1 Complementacién y/o Ajuste del PAGA (Programa de Adaptacion de la Guia de
Manejo Ambiental)

Aplica lo establecido en el apéndice D Gestion Ambiental y apéndice E Gestién Social
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5. FORMA DE PAGO

La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios con ajustes, segun las
actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las
especificaciones generales y particulares en él establecidas, que se pagaran por items
ejecutados en el periodo correspondiente a las actas parciales de obra mensuales.

EL INSTITUTO entregara al contratista a titulo de anticipo un valor equivalente hasta del 50%
del valor béasico del contrato. El porcentaje de anticipo estara sujeto a las disponibilidades
presupuestales anuales del proyecto y la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC), siempre que se permita obtener un balance para la realizacion
de los pagos causados por concepto de actas parciales de obra, en la respectiva vigencia. El
anticipo se girara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del
INSTITUTO para su entrega, para lo cual se radicara el formato correspondiente para el tramite
CON Sus respectivos anexos.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de
las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que
se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para
la construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no
retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregaréd la Entidad para la ejecucion del contrato
ESTUDIOS E INFORMACION DE REFERENCIA.

Para acceder a los estudios e informacién de referencia, el interesado debera diligenciar el
formulario de registro el cual se encuentra en el siguiente enlace: https:/bit.ly/3jlrmmB una vez
diligenciado, obtendra el enlace para tener acceso a la informacion de referencia que estara a
disposiciéon de los oferentes, para asumir los riesgos y responsabilidades en el proceso de
preparacion de sus propuestas. Ilgualmente se tendra la informacion disponible en medio fisico
en la Carrera 128 No 13 — 11 Fontibon — Archivo Central INVIAS - Bogota, D.C. Colombia

-ESTUDIOS Y DISNENOS ELABORADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO 794 DE 2009
ESTUDIOS Y DISENOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL
PROYECTO "TRONCAL CENTRAL DEL NORTE.
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-ESTUDIOS Y DISENOS ELABORADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO 542 DE 2012
MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL DEL PROYECTO
"CORREDOR TRONCAL CENTRAL DEL NORTE FASE 2" PARA EL PROGRAMA DE
CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.

-CONTRATO 1716 DE 2012 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS CARRETERAS
DUITAMA LA PALMERA RUTA 55 TRAMIO 5503

El contratista deberd investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiese,
recopilard y andlizar4 toda la informacion que represente alguna utilidad para el proyecto.
También deberan consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que
tengan que ver con la carretera en estudio.

La informacién que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a los siguientes
aspectos: geologia, topografia, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje,
transito, factores ambientales, disefio de mezclas y disefio de pavimentos, mantenimientos y/o
rehabilitaciones realizadas a la via.

El Contratista deberd realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue para la ejecucion de las obras
objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la
revision de estudios y disefios, en caso en que aplique, si el Contratista no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la
Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los
mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda
efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacion
por la Interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL.

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos
diferentes.
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c. El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
¢ Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

o Elpersonal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal
del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del
Contrato.

El contratista se obliga a tener en obra durante la ejecuciéon del proyecto como minimo 5
frente(s) de obra basico para el proyecto y un frente de obra adicional.

El personal requerido es el siguiente:

El personal profesional minimo para la ejecucion de la obra del proyecto es el que se relaciona
a continuacién. Las hojas de vida y sus soportes deberan ser allegadas segun se especifica en
el presente anexo.
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El personal relacionado debe ser contemplado dentro de la ndmina del contratista y su costo
incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato. El personal requerido es
el siguiente:

Un (1) Director de Obra de dedicacion 100%

Lider de Integracién, dedicacion parcial o total.

Un (1) Ingeniero(s) Residente(s) de Obra, de dedicacién 100%

Un (1) Ingeniero(s) Residente(s) Auxiliares, dedicacién 100%

Un (1) Especialista en Sostenibilidad, dedicacion parcial.

Un (1) Especialista Ambiental, dedicacion parcial o total

Un (1) Especialista en Geotecnia y/o Geologia, dedicacion parcial o total
Un (1) Especialista en Pavimentos o Vias, dedicacién parcial o total

Un (1) Especialista en Hidraulica e Hidrologia, dedicacion parcial o total
Un (1) Especialista en Estructuras, dedicacion parcial o total

Un (1) Profesional Ambiental, dedicacion 100%

Un (1) Profesional Social, dedicacién 100%
.Un (1) Profesional Juridico Predial, dedicacion parcial o total

Un (1) Profesional técnico Predial, dedicacion 100%

Un (1) Profesional en Gestion de la Calidad, dedicacion parcial (50%)
Un (1) Auditor interno de Calidad, dedicacion parcial (50%)

TOS3ITATTSQ@TOQ0DTY

Nota: Se debe contar con dos (2) inspector SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional),
con dedicacion de tiempo completo (100%), durante todo el plazo del contrato. Los inspectores
seran responsables de propender por el cumplimiento y aplicacion de los protocolos de
bioseguridad en los frentes de obra, que conforme a las regulaciones normativas actuales o las
gue se expidan asociadas a la materia, vayan encaminadas a la mitigacion de la propagacion
de enfermedades infecciosas tales como el COVID 19. Lo anterior conforme a los protocolos
disefiados por el Contratista y aprobados por la Interventoria.

La dedicacion de los especialistas dependera de las necesidades propias de cada proyecto, en
concordancia con las caracteristicas geotécnicas, hidraulicas y de estabilidad del corredor vial.

El contratista de obra y el interventor evaluaran las necesidades de dedicacién del personal
profesional y/o Especialista, dentro de la conveniencia técnica para la correcta ejecucion de las
obras.

El contratista debera contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo
cual deberéa adjuntar a la hoja de vida un compromiso con la firma del profesional. INVIAS se
reserva el derecho de solicitar el cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el
desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos.
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Todo profesional ofrecido para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento
idéneo, o0 constancia de que se encuentra en tramite, que estd autorizado para ejercer la
profesion.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o
asesor de proyectos de tesis, no se tendrd en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar en el término sefialado en éste numeral, la convalidacion y homologacion de estos
titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente
anticipacion los tramites requeridos.

Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en este pliego
de condiciones, el contratista debera reemplazarlo por otro que si los cumpla previa autorizacion
del Instituto del nuevo personal propuesto.

Una vez el INVIAS apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante
la ejecucién del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada
ante la Entidad, para su evaluacion y posterior autorizacion. En caso de aprobarse el cambio
por parte del INVIAS, el personal debera reemplazarse por uno que cumpla con los requisitos
exigidos en el Pliego.

El Ingeniero Director de Obra y los Residentes de Obra, deberan permanecer en la obra desde
la Orden de iniciacién del contrato y hasta la finalizacién del mismo.

7.1 Requisitos del personal

Los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
calidad y experiencia:

7.1.1 Director de Obra
El profesional ofrecido como Director debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vias.
2. Acreditar la siguiente experiencia:

¥ Experiencia General: No menor de diez (10) afios, contados a partir de la terminacion y
aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre de la presente
licitacién publica.

% Experiencia Especifica: Minimo siete (7) afios acumulada, contados entre fecha de
expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitacion publica,
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como DIRECTOR DE INTERVENTORIA O DE OBRA DE PROYECTOS DE CARRETERAS
Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Se aceptara la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporcion: Tres
(3) aflos de experiencia certificada como Ingeniero Residente de obra equivalen a un (1) afio
de experiencia como director de obra.

Si el profesional incumple este requisito, no serd admitido para participar en la ejecucion del
contrato.

7.1.2 Lider de Integracion.
El profesional ofrecido como Lider de integracion debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero en
Transporte y Vias y/o Administrador de Empresas.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

% Experiencia General: No menor de diez (10) afios, contados a partir de la terminacién y
aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre de la presente
licitacién publica.

% Experiencia Especifica: Minimo cinco (5) afios acumulada, contados entre fecha de
expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitacion publica,
como Lider de proyectos y/o Coordinador de Proyectos y/o Gerente de Proyectos de
infraestructura.

Si el profesional incumple este requisito, no serd admitido para participar en la ejecucion del
contrato.

El Lider de Integracion, desempefiara un roll proactivo, influenciador, facilitador dentro de la
estructura organizacional del contrato de obra y articulador enfocado al cumplimiento de los
objetivos del contrato, en especial el plazo, asistira a los respectivos comités, coadyuvara en el
desarrollo y presentacion de los balances contractuales, presupuestales, metas, articulando y
liderando un ejercicio estratégico y metodoldgico de las diferentes areas y disciplinas, que
permitan resolver divergencias y conflictos, anticipando posibles circunstancias que impacten
el contrato, con el fin de lograr los objetivos contractuales y metas propuestas por la Entidad
mediante la ejecucién del contrato de obra.

7.1.3 Ingeniero Residente de Obra

El profesional ofrecido como Ingeniero Residente debera cumplir con los siguientes requisitos:
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1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias.
2. Acreditar la siguiente experiencia:

% Experiencia General: No menor de ocho (8) afios, contados a partir de la terminacion y
aprobacién del pensum académico de educacién superior y la fecha de cierre de la presente
licitacion publica.

¥ Experiencia Especifica: Minimo cuatro (4) afios acumulada, contados entre la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitacion publica,
como INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA O DE OBRA DE CARRETERAS Y/O
VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS

Si el profesional incumple este requisito, no sera admitido para participar en la ejecucién del
contrato.

7.1.4 Ingeniero Residente Auxiliar

El contratista promovera la politica de juventud naranja a través del primer empleo y el
emprendimiento juvenil, para lo cual debe acreditar como Ingeniero Residente Auxiliar un (1)
profesional, que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias 6 constancia de
gue se encuentra en tramite ante la autoridad competente.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

Experiencia General: Entre cero (0) y maximo dos (2) afios contados a partir de la terminacion
y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre de la presente
licitacién publica.

Experiencia Especifica: No se requiere.
3. Dedicacién: Completa para el proyecto
4. Residencia: El profesional debe residir en el lugar de ejecucién de la obra.

El contratista para la vinculacion del profesional juvenil debera tener en cuenta los siguientes
criterios para su escogencia: i) Que acredite un promedio académico en la carrera superior a
tres punto ocho (3.8) y ii) que su eleccion se realice mediante el proceso de seleccién de
personal que aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idonea y
transparente, donde el promedio académico juegue el papel preponderante.

En cumplimiento de la Ley 842 de 2003 es requisito indispensable para la contratacion del
personal, que acredite la matricula expedida por la autoridad competente.
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Si no se cumplen estos requisitos, el profesional no serd admitido para participar en la ejecucién
del contrato.

7.1.5 Especialistas

Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista serén estudiados en forma individual,
bajo los siguientes criterios:

¥ Especialista en Sostenibilidad.

Poseer matricula profesional en Ingenieria Civil y/o Ingenieria de Vias y Transportes y/o
arquitectura y/o Ingeniero Ambiental y/o Forestal con titulo de especialista y/o maestria y/o
doctorado en el area ambiental y/o sostenibilidad.

El profesional ofrecido para este cargo como especialista debera acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional vigente, titulo de Especializacién y/o Maestria y/o Doctorado, en el
area a participar en la ejecucion del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado.

b) Tener una experiencia profesional: no menor de cinco (05) afios relacionada a la
especialidad.

c) Haber participado en minimo dos (2) proyectos de infraestructura de transporte sostenible,
en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto.

d) La experiencia del literal c) se contara a partir de la obtencion del titulo de especialista.

Este especialista sera responsable de generar y participar en el desarrollo y aplicacién del
componente de Sostenibilidad del Proyecto, actividad que debera ser concertada desde el inicio
del contrato con la Interventoria y el Grupo de Sostenibilidad de INVIAS. Como lider y
responsable del componente de sostenibilidad, estara encargado de todas las actividades
inherentes al desarrollo del mismo, tales como la seleccion y generacion de la metodologia
para valorar y evaluar la sostenibilidad en la fase de construccion del proyecto, efectuar visitas
de campo necesarias para el logro de los objetivos, analisis y procesamiento de la informacién
primaria y secundaria, asi como la elaboracién informes de avance y todas las necesarias, para
obtener los productos esperados con los niveles de calidad y de acuerdo a lo establecido en los
requerimientos técnicos y normativa vigente, especialmente en cumplimiento de la Resolucion
Numero 000405 del 13 de febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Politica de Sostenibilidad
para la infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto Nacional
de Vias - INVIAS".

¥ Especialista Ambiental

Profesional en Ingenieria Ambiental, Ingenieria sanitaria, Ingenieria forestal, Ingenieria de
Recursos Naturales, Ingenieria de Recursos Hidricos y Gestion Ambiental, Ingenieria de Minas,
Ingenieria Agricola, en Administracion Ambiental, Biologia o Ecologia, con especializacion en
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el area ambiental o relacionada con gestion de proyectos de infraestructura; o profesional en
Ingenieria civil, Ingenieria de vias y de transporte con especializacién en el area ambiental.

Solo se considerara la experiencia relacionada como especialista Ambiental de Interventoria o
de obra de proyectos de infraestructura de transporte.

% Especialista en Geotecnia y/o Geologia:

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias, y/o Gedlogo. Con Titulo de Especialista o
Magister en Geotecnia.

S6lo se considerara la experiencia relacionada como especialista en esta Area en obras viales
y/o con el disefio de pavimentos

¥ Especialista en Pavimentos y/o Vias:

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias. Con Titulo de Especialista en Pavimentos
y/o Vias y Transporte.

Solo se considerara la experiencia relacionada como especialista en esta Area en obras viales
y/o con el disefio de vias.

% Especialista en Hidraulica e Hidrologia:

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias. Con Titulo de Especialista en Hidraulica y/o
Hidrologia.

Solo se considerara la experiencia relacionada como especialista en esta Area en obras viales
y/o con el disefio hidraulico de vias y/o puentes.

% Especialista en Estructuras:

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias. Con Titulo de Especialista en Estructuras.
Solo se considerara la experiencia relacionada como especialista en esta Area en obras viales
y puentes.

El profesional Ofrecido para el cargo de Especialista debe Acreditar la siguiente experiencia
como minimo:

1. Tener una experiencia general no menor de ocho (8) afios, contada entre la fecha de la
terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del
plazo de la presente licitacion publica.
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2. Poseer minimo cinco (5) afios de experiencia especifica acumulada, dentro del periodo
comprendido entre la fecha de confirmacion de la matricula profesional y la fecha de cierre del
plazo de la presente licitacion publica, en la disciplina solicitada para cada especialista en
contratos relacionados con la ejecucion de proyectos viales.

% Profesional Ambiental
El profesional Ofrecido para el cargo de Profesional Ambiental debe Acreditar lo siguiente:

1. Profesional en Ingenieria Ambiental, Ingenieria sanitaria, Ingenieria forestal, Ingenieria de
Recursos Naturales, Ingenieria de Recursos Hidricos y Gestion Ambiental, Ingenieria de Minas,
Ingenieria Agricola, en Administracion Ambiental, Biologia o Ecologia.

2. Acreditar la siguiente Experiencia: Una experiencia general no menor de (6) afios, contados
a partir de la terminacioén y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha
de cierre de la presente licitacién publica. Una experiencia especifica no menor de (4) afios,
contada entre la fecha de confirmacién de la matricula Profesional y la fecha de Cierre de la
presente licitacion Publica, en el area ambiental de proyectos de Infraestructura vial.

% Profesional Social
El profesional Ofrecido para el cargo de Profesional Social debe Acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente como Profesional en Ciencias Sociales y Humanas:
Comunicador Social, Trabajo social, Psicologia social, Antropologia, Sociologia y Psicologia.

2. Acreditar la siguiente Experiencia: Una experiencia general no menor de (6) afios, contados
a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha
de cierre de la presente licitacion publica. Una experiencia especifica no menor de (4) afos,
contada entre la fecha de confirmacién de la matricula Profesional y la fecha de Cierre de la
presente licitacion Publica, en trabajo de proyectos de infraestructura de transporte, con
conocimiento para el trabajo con comunidades étnicas, consulta previa, conocimiento en gestion
socio predial.

% Profesional Juridico Predial

El profesional Ofrecido para el cargo de Abogado debe Acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente en derecho.

2. Acreditar la siguiente Experiencia: Una experiencia general no menor de (5) afios, contados

a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha
de cierre de la presente licitacion publica. Una experiencia especifica no menor de (2) dos afios,
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contada entre la fecha de confirmacion de la matricula Profesional y la fecha de Cierre de la
presente licitacion Publica, en adquisicién de inmuebles por utilidad publica.

% Profesional Técnico Predial
El profesional Ofrecido para el cargo de Profesional Técnico predial debe Acreditar lo siguiente:
1. Matricula profesional vigente como Ingeniero Civil, Catastral y/o Topogréfico.

2. Acreditar la siguiente Experiencia: Una experiencia general no menor de (4) afios, contados
a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha
de cierre de la presente licitacién publica. Una experiencia especifica no menor de (2) afios, en
adquisicion de inmuebles por utilidad publica.

¥ Profesionales del area de Aseguramiento o Gestion de Calidad

Si el contratista 0 uno de sus integrantes en caso de que sea un consorcio 0 union temporal,
posea certificado de calidad expedido por un ente acreditado por la Superintendencia de Industria
y Comercio, debera suministrar las cartas de intencion de los profesionales que destinara para
los cargos de Profesional en Aseguramiento de la Calidad y de Auditor de Calidad durante la
ejecucion del contrato.

Si el contratista 0 sus integrantes en caso de gue sea un consorcio 0 una unién temporal no
posea certificado de calidad expedido por un ente acreditado por la Superintendencia de
Industria y Comercio, debera suministrar la hoja de vida de los profesionales que destinara para
los cargos de Profesional en Aseguramiento de la Calidad y de Auditor de Calidad durante la
ejecucion del contrato.

Estos profesionales deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de calidad
y experiencia:

¥ Profesional de Gestion de Calidad

1. Ingeniero con Matricula profesional.
2. Titulo de especialista en Sistemas de Gestion de calidad.

% Experiencia Especifica igual o superior a tres (3) afios en la implantacion de sistemas de
calidad en empresas de ingenieria vial.

% Certificacion que haya participado en la elaboracion de por lo menos cinco (5) planes de
calidad para proyectos viales, todo lo anterior bajo la Norma NTC - ISO 9000:1994 o NTC - ISO
9001:2000 o NTC-ISO 9001:2008.

% Auditor Interno de Calidad
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El profesional Ofrecido para el cargo debe Acreditar lo siguiente:

1. Matricula, si la profesion se encuentra reglamentada.

2. Formacion académica en sistemas de calidad, con una de las siguientes opciones:

¥ Titulo de especialista en sistemas de calidad.

4 Titulo de diplomado en sistemas de calidad.

% Formacion académica en el area de auditoria de calidad con un minimo de 40 horas.

¥ Experiencia Especifica igual o superior a tres (3) afios en sistemas de calidad y experiencia
en la ejecucion de por lo menos tres (3) auditorias de calidad.

¥ Inspector SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional).

Profesional con experiencia de por lo menos cinco (5) meses en el disefio, control e
implementacion de medidas de bioseguridad que garanticen la mitigacion de la propagacion del
virus COVID 19.

7.1.6 Consideraciones para el analisis del personal

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) El Contratista se obliga a cumplir con las siguientes condiciones dentro de su equipo de
trabajo: i. El 5% del equipo administrativo y/o directivo utilizado para el cumplimiento del objeto
contratado deber&d corresponder a Mujeres; ii. El 5% del Equipo Técnico utilizado para el
cumplimiento del objeto contratado deberé corresponder a Mujeres; iii. Al menos el 1% de la
totalidad del personal utilizado para la ejecucion del objeto contratado debera corresponder a
personas que cumplan con los requisitos de la Ley de primer empleo, conforme a lo descrito en
los documentos precontractules. Este requisito sera verificado por el Interventor previo a la
suscripcién del acta de inicio y serd mantenido durante toda la ejecucién del contrato. En caso
de que se requiera el cambio de alguna persona de las presentadas para el cumplimiento de
esta obligacion, deberéa ser reemplazada por alguien que cumpla las mismas caracteristicas aca
seflaladas. El incumplimiento de esta obligacion acarreara las sanciones contractuales
previstas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva presidencial No. 11 del 13 de octubre de
2020.

b) Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serén verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
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¢) El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacidn de servicios.

e) El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f) Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional
ofrecido, el contratista debera presentar el formato suministrado para tal fin, debidamente
suscrito por el profesional correspondiente.

g) Todo profesional ofrecido para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento
idéneo, o constancia de que se encuentra en trAmite, que esta autorizado para ejercer la
profesion.

h) Los plazos seran aproximados por exceso o por defecto al nimero entero siguiente, asi:
cuando la décima de mes sea igual 0 superior a cinco se aproximara por exceso al numero
entero siguiente y cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al
namero entero de mes.

i) Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones
para el cargo, un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes.
En cualquier caso, para cada cargo debera diligenciarse el formato del anexo indicado para ello.

j) Como experiencia aceptable de los profesionales se entiende el tiempo transcurrido desde
el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion establezca el ejercicio legal
de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas que no estén reglamentadas o que
hayan sido reglamentadas con posterioridad a esta fecha, hasta la fecha de cierre del plazo de
la licitacion. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesién en el exterior con
anterioridad a la obtencién de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a partir de la
fecha de la matricula o su equivalente en el pais de origen o donde hubiere trabajado.

k) La experiencia especifica en la empresa privada se calculara con base en la duracién que
haya tenido sin tener en cuenta el porcentaje de participacioén del profesional en cada caso.

[) La experiencia especifica en la entidad oficial de los profesionales vinculados laboralmente
a la administracion publica o vinculada por contrato de prestacion de servicios se calculara con
base en el periodo de su desempefio.
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m) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o
asesor de proyectos de tesis, no se tendrd en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

n) Las certificaciones o los documentos soportes que acrediten la experiencia en la empresa
privada, deberan determinar: el cargo desempefiado, el proyecto ejecutado o en ejecucion y el
tiempo durante el cual participé o participa el profesional en cada proyecto (indicando las fechas
de iniciacién y de terminacion).

0) Las certificaciones o los documentos soportes, que acrediten la experiencia especifica en
entidades oficiales deberan determinar: el cargo desempefado, las actividades realizadas y el
tiempo de servicio (indicando la fecha de iniciacién y terminacién).

p) Si durante un mismo periodo el profesional participé en méas de un proyecto, no se tendra en
cuenta el tiempo que se superponga.

q) El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar en el término sefialado en éste numeral, la convalidacién y homologacion de estos
titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente
anticipacion los tramites requeridos.

r) Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas o actas de
grado, de lo contrario no se tendran en cuenta.

s) Se aceptara la experiencia adquirida como ingeniero residente en la siguiente proporcién:
tres (3) afios de experiencia certificada como ingeniero residente de obra equivalen a un (1) afio
de experiencia como director de obra.

t) Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones, el contratista debera reemplazarlo por otro que si los cumpla dentro del
tiempo que el INSTITUTO, a través de la interventoria, le establezca para tal cambio.

u) Una vez el interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado
durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su
retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del Interventor, el personal debera
reemplazarse por uno de igual o mejor calidades que el exigido en el pliego de condiciones. El
interventor tendrd igual plazo que el establecido en el acépite INFORMACION PARA EL
CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA para la revision y aprobacion. El interventor
remitira al INSTITUTO la aprobacion con los documentos respectivos en igual plazo al
establecido en el citado acapite.

v) La incorporacion de personal profesional, técnico y asistencial a la obra deber& efectuarse
en forma gradual dependiendo de la iniciacién de las obras.
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w) Para los profesionales del &rea ambiental y social, el representante legal debera certificar el
cumplimento de la dedicacion requerida en el presente proceso de seleccidn; dichos
profesionales no deben superar el 100 % de dedicacion en la sumatoria general con otros
proyectos.

x) El contratista debera cumplir lo estipulado en la Ley 842 de 2003, sobre técnico constructor,
y todo lo que se encuentre vigente sobre el particular.

y) EI INSTITUTO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de
verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo
solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir
con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado o ho cumplir con los requisitos exigidos
en el pliego de condiciones.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal
del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracién general del
contrato

8. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El adjudicatario deberé tener disponible en el momento que se requiera para dar inicio oportuno
a las obras, el equipo minimo obligatorio el cual se numera a continuacion de conformidad con
los items relacionados en el Formulario No. 1, los cuales deben cumplir con las
especificaciones técnicas aqui establecidas. En todo caso el equipo minimo estara compuesto
por:

-Una (1) Planta o central de fabricacion de mezclas de concreto hidraulico o Asfaltico con
capacidad minima de 50 Toneladas/hora, segun la estructura de pavimento de cada frente de
obra.

-Una (1) Trituradora con capacidad minima de 50 Toneladas/hora

-Una (1) Terminadora de Asfalto o equipo completo de extendido, vibrado, compactado,
texturizado y curado de losas de concreto hidraulico, segun la estructura de pavimento de cada
frente de obra.

-Dos (2) Retroexcavadoras sobre orugas de minimo 120 HP.

--Dos (2) Moto niveladoras de minimo 120 HP

-Dos (2) Compactadores vibratorios de minimo 8 toneladas cada uno (peso operando)

-Dos (2) Compactadores neumaticos de minimo 8 toneladas cada uno (peso operando)

-Diez (10) Volquetas

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo
el equipo puesto a punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad y
rendimientos que requiera la ejecucion del proyecto, condiciones técnico-mecanicas
caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones
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técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacién
del equipo considerado en el andlisis de los precios unitarios de la propuesta estaran alli
incluidos.

El Contratista analizara la necesidad de la disponibilidad de la maquinaria y equipos requeridos
de acuerdo con las disponibilidades presupuestales de cada vigencia fiscal.

Previamente a la movilizacion de los equipos hasta el sitio de realizacion de los trabajos, la
Interventoria, verificara el estado, caracteristicas y horas de uso del equipo ofrecido, en caso
de no cumplir con los requisitos solicitados en el presente pliego de condiciones, la Entidad
procedera a aplicar al contratista las sanciones establecidas en el contrato.

No obstante, el adjudicatario debera considerar en su propuesta, todos los equipos necesarios
para la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos.

Los equipos deben ser modelos respecto a su fabricacion, que como minimo se encuentren
dentro de los veinte (20) afios anteriores a la fecha de cierre de la presente Licitacion.

Se aclara que el Contratista durante la ejecucién del contrato debe contar con el equipo
necesario, para cumplir con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado
por la Interventoria 'y el INVIAS.

El Equipo minimo obligatorio, se entiende puesto a disposicion de la Entidad, al momento de
suscribir el acta de inicio de contrato y para la ejecucion, sin acarrear costo adicional a la
Entidad.

Si el adjudicatario sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedara
inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) afios de conformidad con
el literal e) del numeral 1) del articulo 8 de la Ley 80 de 1993.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser
pedida durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO.

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotard en su calidad
de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.
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Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva Interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la
explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo
de las posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda
garantizar la utilizacibn para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deberan ser consideradas por el proponente en los andlisis de precios
unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte
de la interventoria, segin la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser
tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
Interventoria, previo al inicio de las obras.

El Instituto no aceptara ningun reclamo del CONTRATISTA, por costos, plazos, falta o escasez
de materiales o cambios de fuentes de materiales.

10. OBRAS PROVISIONALES.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento
y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las
fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando
se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas
gue considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas,
talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depoésitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros
gue puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de los mismos, y en
general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

La iluminacion de campamentos, oficinas y demas espacios de obra deberan emplear
Unicamente tecnologia LED de bajo consumo, dicha informacién debera ser revisada y
aprobada por la interventoria del Proyecto y remitida al Gestor Ambiental de la Entidad, ademas
el contratista debera realizar el correcto almacenamiento y disposicion final de baterias,
bombillas y demas equipos eléctricos del proyecto que sean desechados durante la ejecucion
adjuntando certificado de disposicion final con empresa debidamente certificada para tal fin, con
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la revision y aprobacion de la Interventoria del Proyecto, esta informacion debera ser remitida
al Gestor Ambiental del proyecto para su verificacion.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales
estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros
contratistas.

El proponente deberd tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o
interfiera corrientes de agua, canales de desague, redes de servicios publicos, etc. En el caso
de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién
de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el
interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no
previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso
correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los
trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi
mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas
para las obras provisionales y permanentes.

11. SENALIZACION

Desde la orden de iniciacién de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al
INSTITUTO, para guiar el trAnsito y como prevencion de riesgos de los usuarios y personal que
trabaja en la via en construccion, EL CONTRATISTA esta en la obligacion de mantener
sefalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes
sobre la materia. Desde ese momento EL CONTRATISTA es el Gnico responsable en el sector
contratado de la conservacion, sefializacion y el mantenimiento del trnsito. El incumplimiento
de esta obligacion durante la ejecucién del contrato, causara al CONTRATISTA las sanciones
proporcionales al valor del contrato y/o al de los dafios causados a terceros durante la
construccion, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar.

EL CONTRATISTA asumira todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefalizaciéon
de obra y las vallas informativas, la iluminaciéon nocturna y demas dispositivos de seguridad y
de comunicacién y coordinacion del plan de manejo de transito actividades que debera cumplir
de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializacion - dispositivos para la regulacion
del transito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, y en la resolucion vigente con relacion
a las vallas informativas de los proyectos del sector, emanada del Ministerio de Transporte.
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Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el
contratista.

El CONTRATISTA se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término maximo de veinte
(20) dias calendario contados a partir de la fecha de iniciaciébn de la obra, las vallas de
informacién, en la obra que adelanta a través del INSTITUTO, de acuerdo con la resolucion
vigente con relacion a las vallas informativas de los proyectos del sector, proferida por el
Ministerio de Transporte.

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucion de los contratos, el
INVIAS, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la
ley, en cuanto a autorizaciones, permisos y licencias.

Para el presente proceso de seleccidn, se requieren cumplir con los requerimientos encontrados
en el anexo ambiental y los previstos por la Subdireccién de Medio Ambiente y Gestion Social.

Durante el primer mes de ejecucién y sin perjuicio de lo indicado en los apéndices social predial
y ambiental, el contratista se obliga a presentar a la Interventoria y a la Entidad, un instrumento
de seguimiento que permita establecer una Hoja de Ruta para el adelantamiento de los
permisos, licencias y autorizaciones, incluyendo cronograma detallado, en el cual se
identifiguen la cantidad y caracteristicas principales de los permisos y autorizaciones
ambientales y/o sociales requeridos, la autoridad ambiental o social competente y demas
informacion que permita la toma de decisiones de manera eficiente y oportuna. Esta actividad
seré liderada por el profesional aprobado como LIDER DE INTEGRACION quien articulara las
gestiones necesarias con los especialistas y profesionales competentes.

13. CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO.
13.1 Jornadas de Trabajo 24 Horas Diarias 7 Dias a la Semana

Teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecucién
de las obras objeto del presente proceso de contratacion, se prevé la utilizacion de jornadas de
trabajo de tres turnos diarios (24 horas) siete (7) dias a la semana, en adelante 7 X 24, asi:

Cuando el contratista programe adelantar la ejecucion de la obra prevista en el programa de
inversiones aprobado vigente, para el plazo establecido en el presente anexo, podra recurrir a
las jornadas de trabajo 7 x 24, para lo cual motivara la solicitud justificando su utilizacién y
elaborara una programacion con las metas fisicas detalladas e indicando el menor tiempo de
ejecucion del contrato que se pretende lograr con la implementacion de dichas jornadas, el cual
serd sometido a la revision y aprobacion del interventor, previamente a su presentacion al
INVIAS para la autorizacion respectiva en lo referente a la utilizacion de la bolsa presupuestal
7 x 24, caso en el cual el INSTITUTO pagara la némina del personal empleado en dichas
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jornadas con los recargos salariales a que haya lugar de acuerdo con la legislacion laboral
colombiana, del personal que efectivamente trabaje en estas jornadas, debidamente controlado
y certificado por la interventoria quien estard presencialmente al frente de los trabajos que se
realicen durante las mismas, pago que se efectuara con cargo a la bolsa 7 x24 prevista para
este caso en el presupuesto oficial. Asi mismo, para este evento se acordara previamente entre
el contratista y el interventor el costo de la iluminacién que se requiera para llevar a cabo los
trabajos, cuando sea necesaria su utilizacion. En el evento de no lograrse el objetivo de obtener
el menor tiempo de ejecucion del contrato previsto con la implementacion de las jornadas de
trabajo 7*24, no habra lugar a pago por su implementacion. No procede la solicitud generada
por el contratista de implementacion de jornadas de trabajo 7*24 en periodos de prorroga al
plazo establecido en el capitulo 1- informacion general.

Asi mismo también a criterio del interventor de acuerdo con las condiciones de las zonas donde
se desarrollan las obras y el periodo climéatico, el Interventor determinara la conveniencia de la
aplicacion de las Jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 dias a la semana, de manera que se
pueda lograr la productividad esperada en dichas jornadas, para lo cual el interventor de manera
escrita solicitara al Contratista la propuesta de trabajo 7X24 quien deberd presentarla de
manera obligatoria a consideracién de la interventoria quien a su vez previa su aprobacion la
presentard al supervisor del contrato de interventoria de INVIAS, para su autorizacion.

Es importante sefalar que cuando se programe adelantar la ejecucién de la obra prevista en el
programa de inversiones aprobado vigente, para el plazo establecido en el capitulo 1-
informacion general, debe tenerse en cuenta la apropiacion presupuestal asignada a la vigencia
fiscal en la cual se pretenda implementar la jornada laboral 7 x 24, presupuesto que no podra
ser excedido en ningun caso, es decir, no podra ejecutarse obra sin el amparo presupuestal en
la respectiva vigencia fiscal.

Es pertinente acotar que el INSTITUTO no aceptara recargos tarifarios por la utilizacion de la
maguinaria y equipo en las jornadas adicionales, ni cambio en los rendimientos previstos en los
andlisis de precios unitarios, ni aprobara maquinaria y equipos especiales para ser utilizados en
las jornadas 7x 24.

Al finalizar el tiempo programado para la utilizacién de las jornadas 7 x 24, el Interventor hara
una evaluacion de los resultados de la utilizacion de las mismas, en términos de metas fisicas
logradas Vs el costo causado por su uso, a efectos de analizar la conveniencia de seguir
implementando estas jornadas y determinar el beneficio para el proyecto, a la luz de mayores
avances en metas fisicas con miras a la consecuente terminacion del proyecto antes de finalizar
el plazo contractual. El interventor presentard al INVIAS esta evaluacion con su recomendacion
al respecto.

Durante el desarrollo del proyecto, en caso de que la bolsa presupuestal de las jornadas de
trabajo 7x 24 prevista en el presupuesto oficial se agote, se podran efectuar las modificaciones
necesarias para incrementarla, recurriendo a la partida de ajustes de precios unitarios, previa
certificacion escrita del interventor de reservar el valor de los ajustes suficientes para el resto
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de la ejecucion del contrato. Asi mismo, los recursos de esta bolsa presupuestal que no se
requieran podran utilizarse en otras necesidades del proyecto, mediante las actas de
modificacion correspondiente.

13.2 Programade Obra

Es la declaracion, en forma grafica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el
proyecto, representada en cantidades de obra en funcién del plazo establecido para la ejecucion
del proyecto. Este programa debera elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.

13.2.1 Alcance

El programa deberd identificar todos los items (actividades) que componen el proyecto, mostrar
su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa deberd incluir el reconocimiento de aquellos procesos de
adquisicion, traslado, montaje o fabricacion o produccién de materiales o equipos que sean
criticos para el desarrollo de los trabajos, asi como también el periodo de construccién de las
obras provisionales.

Asi mismo, para la preparacion de su programa, el contratista debera tener en cuenta las
especificaciones técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadisticas y
registros historicos sobre las condiciones climaticas, geotécnicas y topogréficas de la region,
las condiciones de produccién y adquisicion de materiales y la obtencion de los permisos o
autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y los predios si son necesarios.
Igualmente, debera tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar
proyectos de manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecucion de las obras. En
especial, debera programar su secuencia de acuerdo con la interrelacién que exista entre las
diferentes actividades.

La obtencidn de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso
y aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes,
estaran bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en
calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtencién conlleve debera
considerarse dentro de la programacién. Las demoras en la obtencion de estos permisos no
seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de
hechos imputables al contratista.

13.2.2 Método y presentacion

La programaciéon de la obra debera elaborarse, utilizando como herramienta el programa
Microsoft Project u otro similar.
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La herramienta que se utilice debera proveer diagramas que muestren la secuencia légica de
ejecucion de los items, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

a) Nombre del item.

b) Cantidad a ejecutar.
¢) Unidad de obra.

d) Duracion estimada.
e) Inicio temprano.

f) Final temprano.

g) Inicio tardio.

h) Final tardio.

i) Holgura total.

j) Precedencias.

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucién del proyecto, el INSTITUTO a
través de la interventoria hara el seguimiento con control sobre esta programacién con la
periodicidad establecida en el Manual de Interventoria vigente de la entidad o aquel que lo
modifique o sustituya.

Para cada uno de los items del programa de obra, debera indicarse lo siguiente:

a) El volumen de obra a ejecutarse por semana.

b) Identificar el responsable dentro de la organizacion.

c) ldentificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracion
de su ejecucion. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el nimero de frentes de obra en
horarios diurnos como nocturnos.

13.3 Programade Inversiones

Es la manifestacion gréafica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el
contratista se compromete a ejecutar. Para su presentacion se utilizara el formato previsto en
el Manual de Interventoria de acuerdo con las siguientes instrucciones:

% Consignara la inversion que ejecutara de acuerdo con el Manual de Interventoria.

¥ Concepto de cada item. Dicha inversién debe corresponder al producto de las cantidades
mensuales consignadas en el programa de obra por el precio unitario del item.

% Consignara la inversion mensual que ejecutara por concepto de todos los items. Dicha
inversion sera el resultado de sumar los productos enunciados en el inciso anterior.

% Mensualmente se diligenciara el seguimiento al programa de inversiones.
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Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el programa de inversiones
presentado para aprobacion de la Entidad, previa aprobacién del interventor, dentro del plazo
establecido en el Manual de Interventoria. En caso de ser necesario efectuar modificaciones al
programa de inversiones por requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud del
CONTRATISTA, debera ser presentado para aprobacion del jefe de la unidad ejecutora del
INSTITUTO, previa verificacion y suscripcion por parte del CONTRATISTA e interventor. Tales
modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total del contrato. Siempre
gue lo solicite el interventor o EL INSTITUTO, EL CONTRATISTA debera proporcionar por
escrito la informacién relacionada con la ejecucion de la obra, dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes a dicha solicitud. El programa de inversiones no se podra modificar en forma
tal que signifiqgue variacion del plazo del contrato, salvo que se trate de prérroga o adicién y
suspensiones. En tal caso, el programa de inversiones deberé ser reprogramado y aprobado
por el jefe de la unidad ejecutora del INSTITUTO, previa verificacion y suscripciéon por parte del
CONTRATISTA e interventor y se suscribird el contrato adicional si se requiere. Durante la
ejecucion de la obra, EL INSTITUTO efectuara un seguimiento al programa de inversiones y al
cronograma de actividades, presentado por EL CONTRATISTA, como uno de los mecanismos
de verificacion del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

13.4 Flujo de Caja

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja, con los ingresos y egresos esperados
durante la ejecucién de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:

a) En los ingresos: el capital de trabajo de la licitacion publica, el anticipo otorgado y los pagos
mensuales por concepto de las actas de obra.

b) En los egresos el programa de inversiones.
c) Determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superavit.

El INSTITUTO no reconocera al CONTRATISTA intereses cuando el tramite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los
trdmites internos de la Entidad.

13.5 Programa de Generacién de Empleo

Es la manifestacion del numero de empleos directos que el contratista planea generar mes a
mes, segun su estructura administrativa, durante la ejecucion del proyecto; para tal fin. El
contratista debera dar prioridad a la vinculacién de la mano de obra local no calificada utilizando
métodos de ejecucién que generen el mayor nimero de empleo y en lo posible, a la vinculacién
de la mano de obra local calificada que redna los requisitos exigidos, en especial a las personas
vinculadas a programas de reinsercion que estén debidamente reconocidas como tales por las
entidades gubernamentales competentes. El Instituto a través de la Interventoria hard
seguimiento a lo dispuesto en el presente numeral mediante los informes mensuales de
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generacion de empleo.(los cuales deberan estar debidamente soportados con los nimeros de
identificacion de cada uno de los empleados contratados, fecha y lugar de expedicién de los
documentos de identificacion, pago de parafiscales, lugar de residencia, esto a cargo del
Programa, Proyecto, Estudio, analisis y descripcion de las dindAmicas de contratacion de mano
de obra y verificacion pagos y parafiscales, del PAGA)

13.6 Laboratorio Toma de Control de Calidad

Dentro del autocontrol de calidad, el contratista debera contar en la obra con un equipo completo
de laboratorio de suelos, concretos y pavimentos, para efectuar el control de la obra y como
minimo debe estar en capacidad para adelantar los ensayos de materiales segun la
normatividad vigente.

13.7 Plan de Calidad

El contratista debera presentar el plan de calidad para el proyecto de acuerdo con lo solicitado
en el anexo plan de calidad del pliego de condiciones.

13.8 Direccién Técnica del Proyecto y Personal del Contratista

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato
y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos.

El contratista se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al
frente de los mismos un ingeniero director, o los ingenieros que fuesen necesarios de acuerdo
con lo estipulado en el presente pliego de condiciones, personal que debe estar suficientemente
facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del
contrato.

El Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier
persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ninguin
reclamo contra el Instituto.

La interventoria podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de
informacion sobre la némina del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo razonable que la interventoria haya fijado.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente de la obra
al ingeniero director, residente, ingenieros y demas personal de especialistas aprobados por EL
INSTITUTO. EIl ingeniero director debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los empleados y obreros para la obra
seran nombrados por EL CONTRATISTA quien debera cumplir con todas las obligaciones
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legales sobre la contratacion del personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones gque reglamentan las diferentes profesiones.

13.9 Veeduria de los Trabajos

La veeduria tiene como propdsito servir de canal de comunicacion entre las demas entidades,
la comunidad y el Instituto, en lo relacionado con la ejecucion del proyecto, logrando de esta
manera desarrollar los principios constitucionales de participacion ciudadana, deber y control
en la funcién del Estado.

De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las veedurias podran conformar los diferentes comités
(técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su funcién. Una vez conformada
la veeduria con los parametros de la ley, desarrollaran su actividad en comunicacién con la
Interventoria del proyecto.

13.10 Prevencién de Accidentes, Medidas de Seguridad y Planes de Contingencia

El contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal
empleado en la ejecucion de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las normas que a
este respecto tenga el INSTITUTO y sus cédigos de construccion.

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera
gue dentro de su organizacion se establezcan claramente las correspondientes lineas de mando
y los grupos o brigadas responsables, como minimo para los siguientes casos de emergencias:

¥ Explosion o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares
donde se almacena combustible.

% Derrames de combustibles o quimicos.

¥ Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales.

% Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

¥ Atencién de pequefias emergencias y remocion de derrumbes.

El contratista asumira todos los riesgos sobre la prevencion de accidentes y sera responsable
de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o
descuido, pueda sufrir su personal, el de la interventoria, el del Instituto, los visitantes
autorizados, asi como terceras personas.

Durante el proceso constructivo, establecera procedimientos que minimicen las posibilidades
de ocurrencia del riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas,
represamientos, accidentes en operacién de maquinaria y materiales, entre otros.

El contratista debera proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas
cuya demolicion no esté prevista, contra todo dafio o interrupcién de servicios que pueda
resultar de las operaciones de construccion o cualquier dafio o interrupcién de servicios debera
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ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto impligue aumento del plazo de
ejecucion de la obra.

El Instituto o el interventor podran exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales
construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene,
proteccion ambiental y adecuacion a su objeto. Estas modificaciones las hara el contratista sin
costo alguno para el Instituto, lo anterior de conformidad con el plan de calidad.

En desarrollo de los trabajos no se permitira por ninguna circunstancia depositar el material
producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de
agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberd retirar el material volviendo el sitio a su
estado original. Si el contratista no lo hiciere, se hara acreedor a las sanciones contractuales
correspondientes.

Desde la fecha de la orden de iniciacién del contrato, el contratista es el Unico responsable de
disefiar e implementar el plan de manejo de transito y seguridad del transito en el sector
contratado; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al Instituto,
el contratista esta obligado a sefializar y mantener el transito en el sector contratado. Esta
obligacién debera cumplirla en la forma establecida en el Manual de Sefalizacion - dispositivos
para la regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia y en la resolucién
1885 de 2 de junio de 2015 (emanadas del Ministerio de Transporte).

El contratista deberd garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se
relacione con la ejecucion de sus trabajos. A este respecto, el contratista debera notificar al
interventor y al director de la Direccién Territorial por lo menos con quince (15) dias de
anticipacion sobre la iniciacién de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el transito
de vehiculos y peatones. El contratista debera reducir a un minimo tales interferencias.

El contratista debera emplear los medios razonables para evitar que se causen dafios en las
vias publicas que comunican con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus
subcontratistas. En particular, seleccionard la ruta y usara vehiculos adecuados para restringir
y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del movimiento de la planta y
material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de
manera que se evite causar dafios previsibles a las vias publicas.

El desacato de cualquiera de estas condiciones constituye causal de incumplimiento del
contrato.

13.11 Examen del Sitio de la Obra

Es responsabilidad del proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra
e informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza
de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de
manera especial las fuentes de materiales para su explotacion junto con los volimenes de
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explotacion, vias internas de explotacion y vias de acceso a las mismas, zonas de botaderos,
las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones
ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y
manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias
étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rige para la
explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos a su
favor, o evitar su intervencion a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa, y, en
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su
propuesta.

Asi mismo, es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo
los cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues
su desconocimiento o falta de informacién no se considerara como excusa valida para
posteriores reclamaciones a la entidad.

La entidad sefalara las condiciones con las que se llevara a cabo el examen del sitio de la obra,
este no podré ser definido como requisito habilitante o criterio de evaluacion de las propuestas.

13.12 Avances sobre Materia Prima
No habré avances sobre materia prima.
13.13 Evaluaciéon de Avance y Actualizacion

Durante la ejecucion de la obra, el Instituto efectuara a través de la interventoria un seguimiento
al programa de obra, como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del
contrato. Por tal motivo, el contratista debera mantener el programa actualizado de manera que
en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, asi como su
programa de obra proyectado para la terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual.

El interventor realizara especial seguimiento, en relacion con la obligacion del contratista de
adelantar las actividades de pavimentacion en concreto rigido y/o flexible de por lo menos 3
KILOMETROS DE VIA, incluyendo todos sus elementos constitutivos, en el sector previamente
autorizado por INVIAS, en un plazo NO MAYOR A 6 MESES contados a partir de la orden de
inicio del contrato, asi mismo, se debera garantizar la continuidad en el desarrollo de las obras
y un constante flujo de inversiones, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales
para el proyecto.

El contratista y el interventor evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato, revisando el
programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De
estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y
de la interventoria, donde se consignara el estado real de los trabajos; en caso de presentarse
algun atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se
tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmaran en una modificacién al programa
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de obra que no podra contemplar la disminucion de las cantidades de obra programadas para
cada mes ni una prorroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades de obra o modificar el
valor o el plazo del contrato, el contratista deberd ajustar el programa de obra a dicha
modificacion, para lo cual debera someter a aprobacion del Instituto y con el visto bueno de la
interventoria, el nuevo programa de obra.

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo
menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra.

13.14 Cantidades de Obra

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta,
estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la obra; tales variaciones no
viciaran ni invalidaran el contrato. El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades
de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato.

Si durante la ejecucién del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los
cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de las
obras ejecutadas no podra superar el valor determinado en el contrato.

13.15 Obras Adicionales

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza pueden ejecutarse con las
especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde
todos los items tengan precios unitarios pactados. El Instituto podra ordenar por escrito obras
adicionales y el contratista estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se
pagaran a los precios establecidos en el formulario de la propuesta.

13.16 Obras Complementarias

Se entiende por obra complementaria la que no esté incluida en las condiciones originales del
contrato y por esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El Instituto
podra ordenar obras complementarias y el contratista estara obligado a ejecutarlas, siempre
gue los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o0 sean necesarias
para ejecutar esta obra o para protegerla.
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Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se
convengan con el contratista, mediante la suscripciébn de un acta de precios no previstos.
Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con el contratista sobre el precio de la obra
complementaria, el Instituto podrd optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el
sistema de administracién, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes,
gue debe cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad del contratista. Por costo
directo se entendera el de las siguientes partidas.

% El valor de los materiales puestos al pie de la obra.

% Los jornales y sueldos Utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales
calculados por el contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan
incluidos en estos porcentajes.

% El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del
contratista y conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la licitacion publica. En el
caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los
empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl).

Para el pago de las obras complementarias por administracién, el contratista elaborara planillas
diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo
y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el
interventor y constituirdn la base para la presentacion de la facturacién correspondiente.

13.17 Calidad de la Obra

El contratista es responsable de la realizacién de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio
gue aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del
proyecto y entregard a la Interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la Interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la interventoria para que ésta proceda a medir la obra
construida. Si asi no procediere el contratista, la interventoria podra ordenarle por escrito el
descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de
control. El contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello
le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El Instituto podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos
empleados, o procesos constructivos, aunque las muestras y prototipos correspondientes
hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones
sobre la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los
materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos,
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maaquinarias y herramientas de construccion o por procesos constructivos o por defectos en ella
misma, debera ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Ademas, el
contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos.

Los equipos, maquinariay herramientas que el contratista suministre para la obra, deberan estar
en perfecto estado de operacién ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la
magnitud del trabajo por ejecutar. El Instituto directamente o por intermedio de la Interventoria
se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacion por cuenta del contratista
de aguellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o
ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo
para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen
estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la construccién de las obras.

Se deben realizar y obtener conformidad de las pruebas de carga para puentes.
13.18 Actas de Modificacion de Cantidades de Obra

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por
requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente.

Las actas de modificacion de cantidades de obra deben diligenciarse de conformidad con el
instructivo MINFRA-MN-IN-7 y su formato MINFRA-MN-IN-7-FR-1 del manual de Interventoria
vigente o aquel que lo modifique o sustituya.

13.19 Actas de Obra

Es el documento en el que el contratista y el interventor dejaran consignadas las cantidades de
obra realmente ejecutadas durante cada mes.

El contratista y el interventor deberan elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) dias
calendario del mes siguiente al de ejecucién de las obras. El valor basico del acta sera la suma
de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los
precios unitarios estipulados en el formulario de la propuesta del contratista o por los precios
acordados para los nuevos items que resulten durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la
obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podra, en actas posteriores,
hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y
deberda indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan
ejecutado a su entera satisfaccién a efecto de que el Instituto se abstenga de pagarlos al
contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno.
Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o
de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de aprobacion de algun trabajo u
obra.
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13.20 Ajuste

El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los indices de Costos de
la Construccion Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica, DANE. El procedimiento para el célculo de los mismos sera el
establecido en el Manual de Interventoria vigente, excepto para las mezclas asfalticas que
utilicen asfalto 60-70 u 80-100, que cumpla con lo sefialado en las especificaciones generales
de construccion de carreteras INVIAS 2013, para las cuales el ADJUDICATARIO TENDRA LA
OPCION DE ESCOGER LA FORMA DE AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFALTICAS, como se
detalla mas adelante.

El calculo de ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la
licitacién y el mes del acta correspondiente, y asi sucesivamente hasta el vencimiento del
contrato. Las cantidades de obra que no se ejecuten dentro del programa de inversiones
propuesto por el contratista no estaran sujetas a la actualizacién prevista anteriormente, sino
gue seran pagadas a los precios del periodo en el cual debieron haber sido ejecutadas.

Para el caso de las mezclas asfélticas que utilicen ASFALTO 60-70 u 80-100, que cumpla
con lo sefialado en las especificaciones generales de construccion de carreteras INVIAS
2013, se podréan ajustar a opcion del contratista, de forma creciente o decreciente asi:

El insumo asfalto de las mezclas asfélticas colocadas en desarrollo del contrato, se ajustara con
la variacion (aumento o disminucién) de precios emitido por ECOPETROL mediante
certificacion o lista oficial, de la siguiente manera:

a) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual
al valor en lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacién, se calculara
el ajuste con base en la variaciéon (aumento o disminucion) del precio emitido por ECOPETROL
tomando como precio inicial (10) el precio de lista oficial al cierre del proceso, siempre y cuando
la obra a ajustar corresponda a la ejecucién de acuerdo con el programa de inversiones
propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al contratista la obra no
corresponda a la ejecucién de acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de precios del
insumo asfalto se hard con base en la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que
autorice dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debi6
ejecutarse esa obra segun el citado programa.

Este ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacion y el
mes del acta correspondiente.

b) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al
valor en lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacién, se calculara
el ajuste con base en la variaciéon (aumento o disminucion) del precio emitido por ECOPETROL
tomando como precio inicial (lo) el precio por kilogramo de asfalto relacionado por el proponente
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en el respectivo analisis unitario, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion
de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas
imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecucion de acuerdo con el programa de
inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto se hard con base en la resolucion,
certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario
correspondiente a aquel en el cual debid ejecutarse esa obra segun el citado programa.

Este ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacién y el
mes del acta correspondiente.

Para este efecto, el adjudicatario al presentar los andlisis de precios unitarios previstos
en el numeral ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS del pliego de condiciones deberéa
desglosar el valor del kilogramo de asfalto 60-70 u 80-100, en el analisis de precio unitario
de las mezclas asfalticas, sin el transporte del mismo, con el fin de tomar este valor como
referencia para la aplicacién de la metodologia de ajuste expuesta en los literales a) y b).
No obstante, el proponente debera prever en su andlisis de precio unitario el costo de
transporte del asfalto, el cual ya ha sido considerado por la entidad en el precio de la
mezcla asfaltica fabricada que aparece en los respectivos analisis de precios unitarios
del presupuesto oficial, para los items que contengan el insumo asfalto.

Los deméas componentes de los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, para
las mezclas asfalticas que utilicen asfalto 60-70 u 80-100 que cumpla con lo sefialado en las
especificaciones generales de construccion de carreteras INVIAS 2013, como son: equipos con
su AlU, otros materiales del APU con su AlU, transportes con su AlU y mano de obra con su
AlIU, seran ajustados con los correspondientes indices de la canasta general de los indices de
Costos de la Construccion Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica, DANE.

NOTA: EL ADJUDICATARIO QUE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFALTO 60-70 u
80-100 CON BASE EN LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, DEBERA DISCRIMINAR
EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS QUE
UTILICEN ASFALTO 60-70 u 80-100, EL VALOR POR KILOGRAMO DEL ASFALTO A
UTILIZAR. DE NO PRESENTARSE DICHA DISCRIMINACION, EL AJUSTE DE LAS MEZCLAS
ASFALTICAS QUE REQUIERAN LA UTILIZACION DE ASFALTO 60-70 u 80-100, SE
REALIZARA DE ACUERDO AL INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA ICCP
PARA EL GRUPO 8, CALCULADO MENSUALMENTE POR EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA, DANE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA INVIAS VIGENTE O AQUEL QUE LO
MODIFIQUE O SUSTITUYA, E INVIAS NO ASUMIRA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR
ESTA DECISION DEL CONTRATISTA.

PARA EL CASO QUE SE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFALTO 60-70 u 80-100
CON BASE EN LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, LA MEDIDA PARA EL PAGO
DEL AJUSTE DEL ASFALTO SE HARA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
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NUMERAL 410.6 MEDIDA, DEL ARTICULO 410-13 SUMINISTRO DE CEMENTO
ASFALTICO, DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE
CARRETERAS DE INVIAS 2013.

LA OPCION QUE ESCOJA EL CONTRATISTA PARA AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFALTICAS
REGIRA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato de obra contempla el pago de ajustes, sin embargo, en caso que contratista e
interventor verifiquen y certifiquen al Instituto Nacional de Vias que no es necesario el pago por
concepto de ajustes y/o que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados
en el presupuesto oficial para el pago de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto
para dicho pago, deberan ser invertidos en ejecucién de obra, dado el caso, contratista e
interventor especificaran el tipo de actividad, cantidad y ubicacién de las obras a ejecutar con
estos recursos.

13.21 Dafios o Retardos debidos a Fuerza Mayor

El contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacién de las obras
durante la ejecucién del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por
parte del Instituto que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que demanden las reconstrucciones o
reparaciones de las obras afectadas seran por cuenta del Instituto, siempre que el contratista
haya dado aviso al Instituto de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluacién de los mismos,
las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actué ante ellos se haya hecho
constar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas
causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista las cuales requerirdn el concepto
favorable de la oficina juridica del Instituto.

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberan ser
consignadas en acta. El contratista deberd asumir los sobrecostos resultantes, tales como los
correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su
propiedad. En el evento en que el Instituto concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza
mayor, correran, ademas, por cuenta del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e
indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de
suspension del plazo del contrato.

13.22 Incumplimiento de lo Ordenado

Si el contratista rehlisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le
notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto
dentro de un plazo de ocho (8) dias héabiles, el interventor comunicard dicha situacion, por
escrito, al Instituto para que este tome las medidas que considere necesarias. En razén a lo
anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros seran asumidas
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integralmente por el contratista. El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por
escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi debera
manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario,
responderd solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivaran
perjuicios para el Instituto.

13.23 Reunion Mensual de Seguimiento

Mensualmente deberan celebrarse reuniones con participacion del director de la obra, el Lider
de Integracion, el ingeniero residente de la obra, el director de la interventoria, el ingeniero
residente de la interventoria, el director de la respectiva territorial del INSTITUTO y el supervisor
del contrato de interventoria, sin perjuicio de que participen otros colaboradores de las
diferentes areas del Instituto. De cada una de estas reuniones se levantara un acta, la cual sera
mantenida en custodia por la Direccion Territorial del INSTITUTO.

En desarrollo de las reuniones periddicas de seguimiento, se abordardn como minimo los
siguientes puntos en el orden del dia, orientados a asegurar el adecuado seguimiento de la
gestion contractual, las actividades y situaciones contractuales y/o aspectos técnicos
pendientes por resolver, temas pendientes de aprobacion, revision de los avances para el
cumplimiento de los hitos de obra.

1. Temas y situaciones pendientes por resolver.

2. Seguimiento independiente a la etapa de proconstruccion con especial balance de avance
para cada uno de los hitos mensuales para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista
en esta etapa, para tal efecto en articulacion con el Gestor Técnico del Proyecto podra
eventualmente contarse con el acompafiamiento de la Subdireccion de Estudios e innovacién
del INVIAS.

3. Seguimiento a los hitos y metas fisicas. Durante los primeros SEIS MESES de ejecucion del
contrato se realizara especial seguimiento a la obligacion del contratista de adelantar las
actividades de pavimentacion en concreto rigido y/o flexible de por lo menos 3 KILOMETROS
DE VIA, incluyendo todos sus elementos constitutivos, en el sector previamente autorizado por
INVIAS.

4. Retos y Desafios del mes.

El registro seguimiento y control de las actividades y temas desarrollados en la reunion
guedaran consignados en el acta 0 memoria respectiva.

13.24 Reclamos

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Instituto por razén de este
contrato debera presentarse por escrito, documentado y consultado previamente con el
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Interventor, dandole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar
fotografias, etc. El interventor dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes entregara esta
documentacion a la Direccion Territorial del INSTITUTO con las respectivas recomendaciones
para que esta a su vez inicie el tramite pertinente. En caso de reclamo, el contratista no
suspenderd las obras, a menos que el Instituto haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar
las 6rdenes recibidas.

13.25 Mitigacién de impactos contractuales, para CONCLUIR.

Como regla general, las situaciones que ameriten un estudio por parte del Interventor, el
Contratista y el Instituto, relacionadas con la ejecucion, supervision, control y direccion de los
trabajos, seran tratadas inicialmente en los comités técnicos dirigidos por el Director Territorial
del INVIAS, en caso de no llegar a un acuerdo estas seran sometidas a consideracion del jefe
de la unidad ejecutora correspondiente. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira al
Director Operativo, segun corresponda, cuya decision sera definitiva.

13.26 Derecho del Instituto a usar partes de la Obra

El Instituto podra tomar posesion de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y
usarla; de dicha posesion se levantard un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los
costos o el plazo del contrato, el contratista sometera este hecho a consideracion del Instituto.

El uso de las partes de la obra por el Instituto no implica el recibo de ellas, ni releva al contratista
de ninguna de sus obligaciones.

Cualquier bien de interés histérico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la
zona de las obras sera de propiedad de la nacion colombiana. El contratista debera notificar al
Instituto acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta.

13.27 Publicaciones e Informaciones

El Instituto se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga
sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demas relacionados con las obras.

13.28 Limpieza General y Restauracion

A laterminacién de la obra, el contratista removera de los alrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que
se hayan usado bajo su direccion.

El contratista realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto
de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.
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Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, realizando como minimo
revegetalizacion, control de erosién y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas
zonas queden en similares 0 mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

13.29 Visita Preliminar - Entrega y Recibo Definitivo de las Obras

Con una antelacion minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo
contractual, la interventoria debe realizar visita conjunta con el contratista y el supervisor del
contrato de interventoria al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas
y acordar las acciones correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo.
Cuando el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa se realiza con una
antelacibn minima de quince (15) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo
contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucién o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera
al recibo definitivo de las obras objeto del contrato.

A la terminacion del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacion escrita realizada
por la interventoria se llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “acta
de entrega y recibo definitivo de obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta
de visita previa no son atendidos por parte del contratista, se procedera a efectuar el recibo
definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dara lugar a la
aplicacion de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la
cuantificacion de las fallas no corregidas, las cuales seran descontadas o no recibidas por el
interventor, segun el caso.

Si el contratista se negare a suscribir el acta de entrega y recibo definitivo de obra, el interventor
procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacion al contratista y de la
negativa de éste para su suscripcion.

La visita previa y la entrega y recibo definitivo de las obras se efectuaran de conformidad con lo
previsto en el Manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique o sustituya.

13.30 Constancia de Cierre del Expediente

Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun
el caso y calidad del servicio de interventoria, el jefe de la unidad ejecutora expedird la
constancia de cierre del expediente del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia
encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

13.31 Notas técnicas adicionales.

a) El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras
se ejecuta la obra, es decir desde la orden de inicio y hasta el recibo definitivo de las obras.
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b) El contratista debera atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se
encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el interventor definira el tipo de
intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al contratista su ejecucion; en caso de que
se requieran estudios y/o disefios y/o calculos adicionales éstos debera realizarlos el contratista
y ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el contratista presentara los
andlisis de precios unitarios no previstos (incluidos los estudios y/o disefios y/o calculos
adicionales, si aplican) al interventor para su revision y aprobacidén, para posteriormente
presentarlos a la Direccidn Territorial correspondiente y a la unidad Ejecutora que corresponda,
para la continuacion del tradmite pertinente.

c) El desglose de los analisis de precios unitarios publicados en el SECOP por el Instituto
Nacional de Vias, son Unicamente de referencia, constituyen una guia para que el proponente
prepare su propuesta, cada andlisis de precios unitarios presentado por el adjudicatario debe
contener todo lo indispensable y necesario para llevar a cabo el item correspondiente: equipos,
materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o interrogante
sobre la presentacion de estos APU publicados por INVIAS, es deber del proponente hacerlos
conocer cuatro (4) dias habiles antes del cierre del proceso licitatorio para que el INVIAS los
pueda estudiar.

d) El control de tréfico temporal y la sefializacion provisional necesarios para la ejecucion de
las obras sera por cuenta y riesgo del proponente y/o contratista. Esta sefalizacién debe
colocarse desde la orden de iniciacion del contrato.

e) Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U.
El valor total del precio unitario se redondeara; cuando la fraccién decimal del peso sea igual 0
superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

f) El contratista conjuntamente con el interventor, una vez se otorgue la orden de iniciacion del
contrato, procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto
del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad
Vial, siguiendo el Manual de Sefializacion vigente.

13.32 Protocolos de bioseguridad.

El CONTRATISTA daré estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, asi como del
Decreto 531 de 2020 y la resolucion 312 de 2019. El CONTRATISTA se obliga a disefiar e
implementar las medidas de Bioseguridad que estén conforme a las normas expedidas que
regulen la materia asociada a las condiciones de ejecucion del contrato que propendan por la
mitigacion y prevencion del contagio de enfermedades infecciosas o virus tal como el COVID
19.
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EL CONTRATISTA dentro de su programacion interna se obliga para con el INSTITUTO a que
en la ejecucion debera contar con un plan alterno de vinculacion de trabajadores, suministros
y/o insumos, en caso de que los inicialmente previstos tengan afectaciones en la disponibilidad
de cumplimiento de sus actividades por temas de salud que obliguen a la ausencia temporal de
los mismos. Lo anterior teniendo en cuenta que el CONTRATISTA esta llamado a adoptar las
medidas que garanticen su adecuada gestion del riesgo asignado, correspondiente a los
impactos por virus tales como el COVID 19.

EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en
todo lo relacionado con las reclamaciones que pudieran generarse por la presencia de COVID
19 o cualquier otro virus que se presente en los frentes de obra, en sus instalaciones
administrativas o en la comunidad aledafa a los frentes de obra. EL CONTRATISTA debera
asumir la responsabilidad de contagios, afectaciones a la salud, muertes, restriccion de
movilidad o cualquier circunstancia asociada a COVID 19. Esta indemnidad cubre
reclamaciones que se presenten ante cualquier instancia administrativa o judicial.

14. IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE
FAMILIA Y/O VICTIMAS

El contratista para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular madres cabeza
de familia y/o victimas de la siguiente manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008,
dispone: “La condicién de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el
momento en que ocurra el respectivo evento, debera ser declarada ante notario por cada una
de ellas, expresando las circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto
se causen emolumentos notariales a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos
reglamentarios, dicha condicion se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccién contemplada en el presente decreto se
entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones gue se verifiquen a
través de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que
esté o sea contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté
0 sea contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o
sea contratada.
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4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que
esté o sea contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio
familiar por parte de su compafiero o cényuge, perdié bienes y/o valores que satisfacian las
necesidades propias y de los hijos.

6. Medida de proteccién y/o atencién, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer
gue esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcion de tales
medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decision tomada por
la autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia
de género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracion del impuesto
sobre la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas
de la violencia.

Nota: “Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257
de 2012, reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen
trabajadoras mujeres victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar
declaracion de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor
de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que
exista la relacién laboral, y hasta por un periodo de tres afios.

15. PROGRAMA DE REINTEGRACION

Para el cumplimiento del compromiso de vinculacion de personas objetivo de atencion de la
Agencia para la Reincorporacién y Normalizacién- ARN-, deberd solicitar ante la citada entidad,
de conformidad con los perfiles requeridos para el desarrollo del objeto del contrato, informacién
e indicacion de las personas que cumplen dicha solicitud.

El contratista debera presentar, certificacion de la Agencia para la Reincorporacion y
Normalizacion en la cual se certifigue la existencia o no de personas en proceso de
reintegracion disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido
por el contratista. Cuando no exista personal disponible, el contratista podra contratar el
personal que requiera para la ejecucion del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el
interventor pueda aprobar el inicio de la ejecuciéon del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el contratista deberd presentar a la interventoria el
personal en su ndmina, en el cual consten el/los hombre/s completos de las personas en
proceso de reintegracion, reincorporacion y demas poblaciones atendidas por la
ARN, contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ARN en la que conste que no
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dispone de personas que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o
interesados en el mismo; caso en el cual el contratista podra contratar libremente el personal
gue requiera para la ejecucién del contrato.

Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de reintegracién, y/o
de reincorporacion, estos solo podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u
otras personas del proceso de reintegracion; excepto cuando ACR certifiqgue por escrito, que no
dispone de personas en proceso de reintegracion y/o de reincorporacion que cumplan con el
perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el
contratista podrd contratar libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo
respectivo.

En constancia, se firma en el mes de octubre de 2020.

(ORIGINAL FIRMADO)
ING. OSCAR JAVIER SALAMANCA CORREDOR
Contratista. Lider Estructuracion Direccion Técnica.

(ORIGINAL FIRMADO)
ING. VALENTINA RAMIREZ
ESTRUCTURADOR - Revisién Aspectos Técnicos Del Proyecto

(ORIGINAL FIRMADO)
ING. GUILLERMO TORO ACUNA
DIRECTOR TECNICO
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