
Cód. FO-GECO-112 

Formato 
FO-GECO Acta de Ajuste Cantidades 

 

 
 Versión 8 

 

 Página 1 de 5 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

CONTRATO 4600102558 
DE 2024 

 
 
CONTRATANTE:  DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN –  
    SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS  
 

CONTRATISTA:  MATTUR S.A.S    NIT 901.205.192-5 

 
OBJETO:   INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL,  

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL 
AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN 
DE OBRAS ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS EN 
LAS SEDES PROPIAS DEL DISTRITO. 

 
VALOR:   OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NUEVE PESOS 
M.L. ($ 873.481.009) INCLUIDO IVA 

 
PLAZO:             CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO 

CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA SECOP II SIN SUPERAR LA PRESENTE 
VIGENCIA. 

 
FECHA DE INICIO:   19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 
 
FECHA DE TERMINACION:  31 DE DICIEMBRE DE 2024 
      

En la ciudad de Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 2025, 
en las instalaciones del Distrito de Medellín se reunieron el Supervisor del contrato 
interventoría No 4600102558, OSCAR ARTEGA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 71.633.473 Según nombramiento ejecutado a través de la comunicación de 
designación No 4600102558 de 2024, y el contratista de Interventoría EDISSON 
ALBERTO MESA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.712.083, quien 
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actúa en calidad de coordinador de interventoría de MATTUR S.A.S, con el fin de 
determinar el siguiente ajuste de cantidades, previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

 
1) Con el fin de realizar una redistribución de recursos, para pasar los fondos destinados 
a los ítems de Diseño repotenciación circuitos eléctricos piso 5 terraza y Diseño 
reubicación sistema aire acondicionado auditorios A y B, para el Ítem de Estudios y 
asesorías jurídicas, contables y técnicas especializadas, según necesidad. 
 
2) Causales del ajuste:  
 
Durante la ejecución del contrato de interventoría y acorde a la ejecución del contrato de 
obra, se evidencio que no era necesario ejecutar las actividades de Diseño repotenciación 
circuitos eléctricos piso 5 terraza y Diseño reubicación sistema aire acondicionado 
auditorios A y B, respecto a la primera, en visita en campo se evidencio que no era 
necesario una repotenciación de los circuitos de toda la terraza, sino cambios puntuales 
en algunos totalizadores que protegen los hornos microondas, actividad que se realizó 
con el personal stand by del contrato. respecto al segundo, se hizo un ajuste en los 
drenajes de los equipos de aire acondicionado de los auditorios, lo que no hizo necesario 
el diseño de reubicación. 
 
Considerando lo anterior estos recursos quedaban disponibles para otros estudios en 
general, para ser usados según necesidad. 
 
Siendo así en la ejecución del contrato de obra, se evidencia dos necesidades puntuales, 
que fueron el diagnostico de los Chiller de las sedes Carré y Mova y de consultoría a los 
diseños de renovación del sistema de aire acondicionado de personería, actividades que 
por la competencia podían ser adelantados por el contrato de interventoría a la vez que 
se tenían recursos disponibles por lo mencionado anteriormente. 
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3) En el siguiente cuadro se relacionan cada uno de los ítems con el ajuste mencionado: 
 

 

Numeral de Ítem o 
Actividad contractual 
que no se ejecuta o se 
disminuye su cantidad: 

Descripción 
(No se modifica) 

Unidad 
(No se 

modifica) 

Cantidad 
(Modificable) 

Valor 
unitario 
(No se 

modifica) 

Valor total 

Estudios y asesorías 
jurídicas, contables y 
técnicas especializadas. 
Diseño repotenciación 
circuitos eléctricos piso 
5 terraza. 

 Estudios y asesorías 
jurídicas, contables y 
técnicas especializadas.  
Diseño repotenciación 
circuitos eléctricos piso 
5 terraza, El alcance de 
la consultoría será la 
evaluación de los 
circuitos eléctricos de 
la zona de microondas 
existentes  , con el fin 
de determinar las 
diferentes acciones 
técnicas para asumir la 
potencia total y el 
número de circuitos 
que requieren estos 
equipos. 

Global 1 $5.000.000 $5.000.000 

Estudios y asesorías 
jurídicas, contables y 
técnicas especializadas. 
Diseño reubicación 
sistema aire 
acondicionado 
auditorios A y B 

Estudios y asesorías 
jurídicas, contables y 
técnicas especializadas. 
Diseño reubicación 
sistema aire 
acondicionado 
auditorios A y B El 
Alcance de esta 
consultoría es el 
rediseño y/o 
reubicación del sistema 
de aire acondicionado 

Global 1 $10.000.000 $10.000.000 
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para los auditorios Ay B 
en el edificio CAD la 
cual incluye la 
selección, las 
especificaciones, 
cantidades, Planos de 
automatización y 
control del sistema. 
 

 

Numeral de Ítem o Actividad 
contractual que se ajusta su 

cantidad 

Descripción 
(No se modifica) 

Unidad 
(No se 
modific

a) 

Cantidad 
(Modifica

ble) 

Valor unitario 
(No se 

modifica) 

Valor que se 
redistribuye 

Valor total 

Estudios y asesorías 
jurídicas, contables y 
técnicas especializadas. 
Según necesidad 
 

Estudios y asesorías 
jurídicas, contables y 
técnicas especializadas. 
Según necesidad 
 

Global 1 $ 130.364.992 $ 15.000.000 $ 145.364.992 

 
 
4) Quienes aquí intervienen dejan constancia de que: 
 

 Se ha mantenido el objeto y el alcance del contrato 
 Se conservan las condiciones técnicas y el valor total del contrato. 
 Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico. 
 No se realiza modificación alguna a las especificaciones técnicas de los ítems o 

actividades del contrato. 
 No se incluyen en la presente acta obras extras, la cuales deben ser incluidas 

mediante modificación contractual. 
 Que mediante la presente acta solo se modifican las cantidades de obra a ejecutar 

de los ítems o actividades contenidas en el contrato. 
 Que mediante este documento no se altera ninguna otra cláusula estipulada en el 

contrato, permaneciendo obligadas las partes a dar cabal cumplimiento a lo 
pactado. 
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La presente Acta, forma parte integrante del Contrato No 4600102558 "Interventoría 
Técnica, Administrativa, Financiera, y Legal al Mantenimiento y Renovación De Obras 
Eléctricas Y Electromecánicas en las Sedes Propias del Distrito del año 2024. 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 18 días del mes de 
noviembre de 2024. 
 
 

     
 
EDISSON MESA     
Coordinador de Interventoría  
MATTUR S.A.S 
 

OSCAR ARTEAGA 
Supervisor Interventoría  Contrato 
No.4600102558

 
 


