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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento público 
del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá, 
D.C. y el Acuerdo del Consejo Directivo N° 004 del 2 de abril de 2025 “Por el cual se adopta la 
estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se determinan las funciones de 
sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, con NIT: 899.999.081-6, ubicado en la Calle 22 
No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, 
legalmente representado por  NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA, obrando en su 
condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 80.503.059, nombrado mediante la Resolución 575 del 01 de abril 
de 2024, posesionado mediante Acta No.  59 del 01 de abril de 2024, debidamente facultado por 
la Resolución de Delegación de Funciones No. 1381 del 4 de julio de 2025 de la Dirección General, 
quien adelante se denominará el IDU y, por otra parte, CONSORCIO PUENTES NORTE 2025, 
identificado con Nit. 901.351.323-8, integrado por BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ, con 
cedula de ciudadanía No. 19.221.211, con una participación del 30%, BOL INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A. con Nit. 830.107.316-4 con una participación del 20%, JAIRO ANTONIO 
OSSA LOPEZ con cédula de ciudadanía No.  No. 19.272.875, con una participación del 25% y 
CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S. con Nit 900.522.125-7, con una participación del 
25%,  con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., en la avenida carrera 9 No. 115 – 06, Edificio 
Tierra Firme, Oficina 1203, con teléfono 7487000 y dirección de correo electrónico 
licitaciones@bol.com.co, representado por BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ, mayor de 
edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº.19.221.211, quien manifiesta bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse él ni los 
miembros del consorcio que representa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
contenida en la Constitución Política, o en la ley especial, en el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, y 
que en caso de sobrevenir alguna, lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya 
a lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el Artículo 9º de la Ley 80 de 1993, quien en adelante 
se denominará el CONTRATISTA, con observancia de lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes y reglamentarias, 
acordamos suscribir la presente Modificación No. 17 al Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, 
previas las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
  
1. Que como resultado del proceso de selección N° IDU-LP-SGI-022-2019, el 27 de diciembre 

de 2019, se suscribió el Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 entre el Instituto de Desarrollo 
Urbano – IDU y el Consorcio Puentes Norte 2025, cuyo objeto es “COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, 
MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA 
AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”  

  
2. Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5 del Contrato de Obra No. IDU-1646-

2019, se pactó un plazo de VEINTIUN (21) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio, el cual se discriminó de la siguiente forma: 

 
ETAPA FASE DURACIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Investigación, Recopilación y Análisis de 

Información. 
UN (1) MES 
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Elaboración de la complementación, actualización 
y ajustes de los Estudios y Diseños (incluye 

aprobaciones de la Interventoría) 
CINCO (5) MESES 

Tramites aprobaciones de permisos Entidades 
Distritales y Nacionales, al igual que la 

armonización con las empresas de servicios. 
DOS (2) MESES 

CONSTRUCCIÓN 
Construcción DOCE (12) MESES 

Recibo UN (1) MES 

 
3. Que de conformidad con la cláusula 7 el valor total del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, 

se estableció en la suma de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($36.860.405.793), incluido IVA, equivalentes a 44.511,162 SMLMV para el año 2019. 
 

4. Que el 4 de febrero de 2020, las Partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato. 
   
5. Que en el marco del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, a la fecha se han suscrito las 

siguientes modificaciones contractuales: 
 

EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 
DE OBRA IDU 1646 DE 2019 FECHA 

Modificación No. 1. 

“PRIMERA - MODIFICACIÓN: Incorporar a las obligaciones del contrato IDU-
1646-2019, el cumplimiento de los lineamientos de control y seguimiento 
señalados en el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS MG-GC-01 Versión 7. 
(…) SEGUNDA - MODIFICACIÓN: “Eliminar de la Cláusula novena “Forma de 
pago” del contrato de obra No. IDU-1646-2019, a partir de la suscripción de este 
modificatorio, el requisito del concepto de No Objeción a los productos por parte 
del IDU, así como de todas aquellas disposiciones contractuales que hagan 
referencia a la No Objeción a los productos por parte del IDU en el contrato; 
teniendo en cuenta la manifestación de voluntad del Interventor de acogerse a 
la aplicación integral del Manual de Interventoría y Supervisión Versión 7.0 
adoptado mediante Resolución 2862 de 2020. 
(…) “PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que la presente 
Modificación No. 1 del contrato de obra IDU-1646-2019, no genera ningún tipo 
de erogación presupuestal para el IDU y no afecta el equilibrio económico 
del Contrato.” (Negrilla y Subrayado fuera de texto). 

9 de noviembre de 
2020 

Modificación No. 2. y 
Prórroga No. 1. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prórroga el plazo del contrato de obra No. IDU-1646-
2019, por el término de UN (1) MES, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de vencimiento del plazo inicial. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa, el presente acuerdo no afecta el equilibrio 
económico del Contrato. EL CONTRATISTA declara que asume el valor de los 
costos derivados de la presente prórroga de conformidad con lo establecido en 
la cláusula quinta establecida en el contrato de obra IDU-1646-2019. 
SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO, numeral 5.1 PLAZO DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS (…) 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que la presente Modificación 
No. 2 y Prórroga No. 1 del contrato de obra IDU-1646-2019, no genera ningún 
tipo de erogación presupuestal para el IDU y no afecta el equilibrio 
económico del Contrato. (…)” (Negrilla y Subrayado fuera de texto). 

24 de diciembre 
2020 

Modificación No. 3. y 
Prórroga No. 2. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prorrogar el plazo del contrato de obra No. IDU- 
1646 de 2019, por el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS calendario, 
contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas 
y suspensiones si hubo lugar a ello. 
(…) SEGUNDA - COSTOS: La presente prórroga no. 2 y modificación No. 3 al 
contrato de Obra No. 1646 de 2019, no genera costos y/o erogaciones 
adicionales para el IDU, ni genera desequilibrio económico del contrato.  
PARÁGRAFO: Los costos por motivo de la prórroga de un (1) mes y quince (15) 
días, al contrato de interventoría No. IDU-1649-2019, (…), serán asumidos por 

12 de mayo de 
2021 
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EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 
DE OBRA IDU 1646 DE 2019 

FECHA 

el contratista de obra del contrato IDU-1646-2019, CONSORCIO PUENTES 
NORTE 2025, (…). 
TERCERA - MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula novena del contrato de obra 
No. IDU-1646 de 2019, en los numerales 9.1.1., y 9.1.2, exclusivamente los 
cuadros de forma de pago de productos, (…)” (Negrilla fuera de texto). 

Modificación No. 4. y 
Adición No. 1. 

“PRIMERA - MODIFICACIÓN: Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato 
de Obra IDU-1646-2019, los sesenta y ocho (68) ítems No Previstos, y no 
objetados, conforme lo establecido en la CLÁUSULA 9 del título ÍTEMS NO 
PREVISTOS, (…) 
SEGUNDA - FORMA DE PAGO: Que los ítems No Previstos que se requieren 
incorporar al contrato serán pagados de conformidad con lo contemplado en la 
Cláusula 9 “FORMA DE PAGO”, Numeral 9.2. “ETAPA DE CONSTRUCCIÓN”, 
su numeral 9.1.2. “Actividades a precios unitarios”, (…). 
TERCERA: Adiciónese al contrato IDU-1646-2019 la suma de TRES MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($3.747.458.501) 
incluido IVA, (…) 
QUINTA - MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO: Ajústese la cláusula 9 
denominada FORMA DE PAGO respecto a lo indicado en la Circular 29 de 2 de 
agosto de 2021 (Radicado Orfeo DG 20211050000294), la cual “Delimitar la 
retención en garantía conforme los porcentajes y etapas contractuales que se 
describen a continuación: Retención en garantía será del seis (6%) por ciento, 
de los cuales se pagará el 3% contra acta de recibo final y el 3% contra la 
liquidación del contrato. (…)” 

21 de diciembre 
de 2021 

Modificación No. 5. y 
Prórroga No. 3. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prorrogar el Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 
por el término de UN (1) MES, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar. 
(…) PARÁGRAFO TERCERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa, la presente Prórroga No.3 y Modificación 
No.5, no afecta el equilibrio económico del Contrato y no genera gastos 
adicionales ni erogación presupuestal para el IDU. 
(…) SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, numeral 5.1. PLAZO DE LA ETAPA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, (…)” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto). 

4 de marzo de 
2022 

Modificación No. 6. y 
Prórroga No. 4. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prorrogar el Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 
por el término de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y 
suspensiones, si a ello hubo lugar. 
(…) PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa, la presente Prórroga No.4 y Modificación 
No.6, no afecta el equilibrio económico del Contrato y no genera gastos 
adicionales ni erogación presupuestal para el IDU. 
(…) SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, numeral 5.1. PLAZO DE LA ETAPA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, (…)” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto).  

7 de abril de 2022 

Modificación No. 7. y 
Prórroga No. 5. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prorrogar el Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 
por el término de UN (1) MES, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar. 
(…) PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa, la presente Prórroga No.5 y Modificación 
No.7, no afecta el equilibrio económico del Contrato y no genera gastos 
adicionales ni erogación presupuestal para el IDU. 
(…) SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, numeral 5.1. PLAZO DE LA ETAPA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, (…)” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto).  

3 de junio de 2022 

Modificación No. 8. 

“PRIMERA - MODIFICACIÓN: Modificar el Anexo Técnico Apéndice F, 
ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE 
TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, del proceso Licitatorio IDU-LP-SGI-
022-2019, que hace parte de la ejecución del Contrato de Obra No. IDU-1646-
2019, (…) 
SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar el Parágrafo Quinto de la Cláusula 13, 
denominada “ANTICIPO”, del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, (…) 

23 de noviembre 
de 2022 
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EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 
DE OBRA IDU 1646 DE 2019 

FECHA 

TERCERA - MODIFICACIÓN: Modificar el subnumeral 9.2.1., numeral 9.2., de 
la cláusula 9 - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, del Contrato de Obra No. IDU-
1646-2019, (…) 
CUARTA - MODIFICACIÓN: Incorporar al Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 
lo establecido en la Circular No. 6 de 2022 con radicado IDU No. 
20221050000064 del 10 de febrero de 2022, en lo referente Lineamientos 
generales para la transición de los índices ICCP, ICOCIV y reconocimiento del 
precio del insumo acero debido a la volatilidad del mercado siderúrgico por la 
Pandemia COVID 19. 
(…) QUINTA - MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA 10 denominada 
AJUSTES, incluyendo la fórmula cálculo de ajustes con el índice ICOCIV 
publicado por el DANE según lo establecido en la Circular No. 6 del 10 de 
febrero de 2022, del contrato Obra No. IDU-1646-2019, (…)”. 

Modificación No. 9. y 
Prórroga No. 6. 

“PRIMERA - PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de la etapa de obra, por el término 
de dieciséis meses y medio (16.5) meses. 
(…) SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Incluir en el Numeral 5.2. PLAZO DE LA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN el parágrafo octavo, (…) 
TERCERA - MODIFICACIÓN: Incorporar los siguientes ÍTEMS no previstos y 
no objetados al contrato: (…)”. 

28 de diciembre 
de 2022 

Modificación No. 10. y 
Adición No. 2. 

CLAUSULA SÉPTIMA, VALOR DEL CONTRATO. Adicionar la suma de Mil 
Trescientos Siete Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Cuarenta y Tres Pesos 
M/cte. ($1.307.824.043). 
CLÁUSULA NOVENA, ÍTEMS NO PREVISTOS: Incluir a la lista de precios 
unitarios del Contrato IDU 1646-2019, cuarenta y ocho (48) ítems No Previstos, 
relacionados en las actas de reversión y fijación No. 4 y 3 respectivamente.        

23 de diciembre 
de 2023 

Modificación No. 11 y 
Adición No. 3. 

PRIMERA: Modificar el numeral 5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN del parágrafo octavo (adicionado en Modificatorio No.9 y 
Prorroga No. 6) de la CLÁUSULA QUINTA, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, el cual quedará así: “(…) PARÁGRAFO OCTAVO: La ejecución de 
la etapa de obra del contrato IDU-1646- 2019, se desarrollará en dos fases así: 
FASE 1: Construcción 2 Puentes Peatonales (Estación Calle 146-Mazurén y 
Estación Toberín) y las Mejoras Geométricas de Auto Norte. - METAS FÍSICAS: 
• Puente Peatonal Acceso Estación Toberín costado Sur. • Demolición Puente 
Peatonal Estación Calle 146 (Existente) • Puente Peatonal Acceso Estación 
Calle 146 – Estación Mazurén. • Mejora Geométrica Sentido Sur-Norte 
(Estación Calle 146) • Mejora Geométrica Sentido Sur-Norte (Estación Toberín 
Entrada y Salida) FASE 2: Construcción 1 Puentes Peatonales (Estación Calle 
142) - METAS FÍSICAS: • Puente Peatonal Acceso Estación Calle 146 - Estación 
Calle 142. Es importante señalar que, la ejecución de esta fase está supeditada 
a la consecución de recursos por parte de TRANSMILENIO S.A., motivo que 
fue tenido en cuenta en la Modificación No.9. (...)” SEGUNDA: Adicionar a la 
CLÁUSULA SÉPTIMA. VALOR DEL CONTRATO. La suma de CINCO MIL 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. 
($5.324.375.543), por concepto de AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 
PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT-BOLZA Z (Circular 6 de 2022) y 
componentes AMBIENTALES y SST, DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, PLAN DE PLAN DE MANEJO DE 
TRÁFICO. 

26 de diciembre 
de 2023 

Modificación No. 12. 
Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato IDU 1646-2019, nueve (9) ítems 
No Previstos, relacionados en las actas de reversión y fijación No. 5 y 6 
respectivamente. 

03 de Octubre de 
2024 

Modificación No. 13. Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato IDU 1646-2019, ocho (8) ítems 
No Previstos, relacionados en las actas de reversión y fijación No. 7. 

09 de Octubre de 
2024 

Modificación No. 14. 
Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato IDU 1646-2019, seis (6) ítems 
No Previstos, relacionados en las actas de reversión y fijación No. 8. 

29 de Noviembre 
de 2024 

Modificación No. 15. 
Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato IDU 1646-2019, ocho (8) ítems 
No Previstos, relacionados en las actas de reversión y fijación No. 9. 

18 de febrero de 
2025 

Modificación No. 16 y 
Prórroga No. 7. 

Prorrogar el Contrato de Obra IDU-1646-2019, por el termino de CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO (155) DÍAS CALENDARIO, aplicable a la Fase de 
Construcción de la Etapa de construcción del citado contrato-.  
 
Modificar parcialmente la Cláusula 7 del Contrato de Obra No. IDU-  1646-2019, 
denominada “Valor del contrato”, en el sentido de trasladar el valor de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  PESOS ($ 992.056.436) M/CTE, de la 

12 de junio de 
2025 
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EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO 
DE OBRA IDU 1646 DE 2019 

FECHA 

bolsa de “Ajustes por cambio de vigencia para obras AIU PMA-PGS-PMT” y a 
su vez redistribuir esta suma en la proporción correspondiente en los “costos de 
Actividades Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 
y Plan de Manejo de Tráfico”.  
 
Incorporar a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra No. IDU- 1646-
2019 catorce (14) Ítems de obra No Previstos, relacionados en las actas de 
reversión y fijación No. 10.11 y 12. 

   
6. Que en el desarrollo del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019 se han suscrito las siguientes 

actas de suspensión y reinicio: 
  

No. ACTA ACTA TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) FECHA 
2 Suspensión Un (1) mes 20/03/2020 
3 Ampliación de Suspensión Seis (6) días calendario 20/04/2020 
4 Ampliación de Suspensión Catorce (14) días calendario 27/04/2020 
5 Ampliación de Suspensión Quince (15) días calendario 11/05/2020 
6 Ampliación de Suspensión Trece (13) días calendario 26/05/2020 
7 Reinicio Se reinicia contrato 08/06/2020 
8 Suspensión Seis (6) días 16/12/2020 
9 Reinicio Se reinicia contrato 22/12/2020 

10 Suspensión Diecinueve (19) días 20/01/2021 
11 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 05/02/2021 
12 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 09/03/2021 
13 Ampliación de Suspensión Treinta y un (31) días 08/04/2021 
15 Reinicio Reinicio 10/05/2021 
17 Suspensión Treinta (30) días 25/06/2021 
18 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 23/07/2021 
19 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 23/08/2021 
20 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 22/09/2021 
21 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 22/10/2021 
22 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 22/11/2021 
23 Reinicio Reinicio 20/12/2021 
24 Suspensión Treinta (30) días 22/12/2021 
25 Ampliación de Suspensión Treinta (30) días 20/01/2022 
26 Ampliación de Suspensión Quince (15) días 18/02/2022 
27 Reinicio Reinicio 03/03/2022 
28 Suspensión Diez (10) días 26/04/2022 
29 Ampliación de Suspensión Diez (10) días 06/05/2022 
30 Ampliación de Suspensión Diez (10) días 13/05/2022 
31 Ampliación de Suspensión Ocho (8) días 25/05/2022 
32 Reinicio Reinicio 03/06/2022 
33 Suspensión Veinte (20) Días 01/07/2022 
34 Ampliación de Suspensión Veinte (20) Días 21/07/2022 
35 Ampliación de Suspensión Veinte (20) Días 10/08/2022 
36 Ampliación de Suspensión Diez (10) Días 30/08/2022 
37 Ampliación de Suspensión Diez (10) Días 09/09/2022 
38 Reinicio  19/09/2022 
39 Suspensión Seis (6) Días 21/12/2022 
40 Reinicio  27/12/2022 

  
7. Que entre las partes se suscribió el Acta No. 41 de Terminación de Etapa de Estudios y Diseños 

e Inicio de la Etapa de Construcción, determinado el inicio de la etapa de construcción a partir 
del 29 de diciembre de 2022. 
 

8. Que una vez revisado el plazo del Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, es preciso establecer 
que se encuentra en la Etapa de Construcción y el plazo total del Contrato culmina el 14 de 
noviembre de 2025, en consecuencia, se encuentra vigente y en ejecución. 
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9. Que actualmente el IDU se encuentra adelantando dos (2) procesos administrativos 
sancionatorios (PASC) en contra de Consorcio Puentes Norte 2025, en virtud del Contrato de 
Obra No. IDU-1646-2019, los cuales se discriminan de la siguiente manera: 

 
a) PASC iniciado con ocasión del presunto incumplimiento de obligaciones citado 

mediante comunicaciones 202410500977651 (contratista) y 202410500977641 
(aseguradora) del 26 de julio de 2024 se encuentra en debate probatorio. 
 

b) PASC por la falta de entrega de informes SST, que se encuentra en análisis de las 
solicitudes probatorias adelantadas en descargos por los convocados.  

 
10. Que el CONSORCIO PUENTES NORTE 2025, en calidad de contratista de obra, a través de 

la Comunicación C-CPUENTESNORTE2025-2019-2899 del 8 de octubre de 2025, con 
radicado IDU 202552601463532 de la misma fecha solicitó a MAB INGENIERÍA DE VALOR 
S.A., en calidad de contratista de interventoría, su concepto y aval respecto de la petición de 
modificación al Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, relacionada con “Incluir a la lista de 
precios unitarios del Contrato de Obra IDU-1646-2019, los veintiséis (26) Ítems No Previstos 
no objetados, conforme lo establecido en la CLÁUSULA 9 del título ÍTEMS NO PREVISTOS 
relacionados con el Acta de Reversión y Fijación No. 13 y 14.” 
 

11. Que MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., en calidad interventor, mediante comunicación MAB-
2-1649-1492-25 de fecha 8 de octubre de 2025 con radicado IDU No. 202552601469742 de la 
misma fecha presentó su análisis y concepto favorable respecto de la solicitud de modificación 
elevada por el contratista de obra, relacionada con la para la incorporación de veintiséis (26) 
Ítems No Previstos con cargo a recursos del balance financiero de mayores y menores 
cantidades de obra. En la comunicación señalada y que hace parte integral del presente 
documento, la interventoría analizó los antecedentes técnicos, financieros y jurídicos que 
sustentan la procedencia de la modificación. 

12. Que mediante Memorando STEST 202534600308373 del 15 de octubre de 2025, la Dirección 
Técnica de Construcciones (DTC), con el acompañamiento de la Subdirección Técnica de 
Ejecución del Subsistema de Transporte (STEST), en calidad de área supervisora del 
Contrato de Interventoría No. IDU-1649-2019, el cual ejerce el seguimiento, vigilancia y control 
al Contrato de Obra objeto de modificación, presentó su análisis respecto de la solicitud del 
contratista de obra y la recomendación del contratista de interventoría, respecto de la 
incorporación de veintiséis (26) Ítems No Previstos, en los siguientes términos:  

 
“(…) 

 

IV. ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES 
 

Conforme con la solicitud del contratista y avalada por la interventoría en su comunicación MAB-
2-1649-1492-25 de fecha 8 de octubre de 2025 con radicado 202552601469742 de la misma 
fecha, en la que la firma interventora MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., solicita la Modificación 
No. 17 al Contrato IDU 1646-2019, esta supervisión concluye lo siguiente: 
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Teniendo en cuenta que durante el desarrollo de la etapa de Construcción se han presentado 
actividades no previstas, que son necesarias y que por ende deben ejecutarse para el 
cumplimiento del objeto contractual.  

Así las cosas, como resultado del ejercicio realizado entre las partes, se tiene veintiséis (26) Ítems 
No Previstos relacionados en la presente solicitud de Modificación, que cuentan con la No 
Objeción por parte del Instituto, ítems que por sus características técnicas particulares deben ser 
incorporados al contrato necesarios para la ejecución de las actividades de obra contempladas 
dentro del Contrato de obra IDU-1646-2019, las cuales se ejecutaran dentro del plazo del mismo. 

De otro lado es pertinente señalar que,  

“Tal como lo ha definido el Consejo de Estado1 (…) …las obras adicionales o complementarias 
hacen referencia a ítems o actividades no contempladas o previstas dentro del contrato que 
requieren ser ejecutadas para la obtención y cumplimiento del objeto contractual y, por tal motivo, 
para su reconocimiento se requiere de la suscripción de un contrato adicional o modificatorio del 
contrato inicial (…)”. 

Así las cosas, los ítems no previstos comprenden los trabajos de campo, análisis de laboratorio, 
actividades de obra entre otras que no fueron pudieron ser contempladas inicialmente, y que son 
requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.  

Para finalizar, es pertinente mencionar que, al término del plazo de la etapa de Estudios y Diseños, 
el Contratista entregó la mayoría de los productos contemplados dentro del alcance de su oferta 
de ajuste, actualización y complementación de los estudios y diseños, los cuales fueron revisados 
y aprobados por la Interventoría MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., lo que permitió poder realizar 
el cambio a la etapa de Construcción el 29 de diciembre de 2022. 

1.  Solicitud de Modificación para la inclusión de veintiséis (26) Ítems No Previstos 
- NPs. 

De conformidad con lo convenido entre el CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 y la firma 
interventora MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. y la solicitud realizada por parte del Contratista 
mediante la Comunicación C-CPUENTESNORTE2025-2019-2899 de fecha 8 de otubre de 2025, 
con relación a la “SOLICITUD DE MODIFICACIÓN NO. 18 – LEGALIZACIÓN DE VEINTISÉIS 
(26) PRECIOS UNITARIOS”, la cual fue revisada, analizada integralmente, conceptuada y 
aprobada por la Interventoría dentro de las obligaciones inherentes al Contrato de Interventoría 
IDU 1649 de 2019 como Interventores del contrato principal y a su vez requerida al Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU a través de la comunicación MAB-2-1649-1492-25 de fecha 8 de octubre 
de 2025 con radicado 202552601469742 de la misma fecha; la Dirección Técnica de 
Construcciones considera procedente dicha solicitud como área supervisora en la Etapa de 
Construcción del Contrato de Interventoría IDU 1649 de 2019; toda vez, que: 

 La firma Interventora MAB Ingeniería de Valor S.A. presentó ante el Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU la aprobación de veintiséis (26) Ítems No Previstos para la Etapa 

 
1 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. SUBSECCION B. Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011). Radicación número: 25000-23-26-000-

1997-04390-01(18080)   
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de Construcción del Contrato de Obra 1646 de 2019 a través de la comunicación MAB-
2-1649-1492-25 de fecha 8 de octubre de 2025 con radicado 202552601469742 de la 
misma fecha, los cuales previamente fueron revisados, analizados, evaluados y 
concertados conjuntamente con el Contratista CONSORCIO PUENTES NORTE 2025; 
para lo cual el IDU emitió la No Objeción a los mismos mediante las comunicaciones 
STEST 202534600952551 del 03 de septiembre de 2025, STEST 202534600968691 
del 05 de septiembre de 2025, STEST 202534601013271 del 17 de septiembre de 2025, 
STEST 202534601033311 del 22 de septiembre de 2025, STEST 202534601033321 
del 22 de septiembre  2025 y  STEST 202534601036411 del 23 de septiembre DE 2025, 
precisando que: 
 

“(…) Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme lo establecido en el 
Manual de Gestión Contractual versión 19.0, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
contratos versión 9.0, la revisión y aprobación efectuada por la Interventoría y la verificación 
y análisis efectuado por la Subdirección Técnica y la Subdirección General de Infraestructura, 
según se expresa en el documento de lista de chequeo adjunto, se indica que no se tiene 
objeción a los siguientes precios unitarios no previstos…” 

“…No obstante la no objeción emitida por la Entidad a los precios no previstos anteriormente 
relacionados, se recuerda que las cantidades establecidas en el balance financiero 
presentado son de exclusiva responsabilidad del contratista y la interventoría, y esta última 
en cumplimiento de sus funciones y obligaciones, deberá verificar, justificar y soportar las 
cantidades y requisitos de ejecución de las mismas, previo a la autorización del pago. (…)" 

 El Contratista Consorcio PUENTES NORTE 2025 suscribió conjuntamente con la firma 
Interventora MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. el 29 de agosto de 2025 el Acta de 
Fijación de Precios No Previsto No. 13, como el Cuadro de Reversión de Precios No 
Previstos No. 13 respectivamente, según se describe a continuación:  

Ítem Descripción Unidad 

Precio Unitario 
Reversado al 

Mes Base 
(Mes/año) 

No. y fecha del oficio 
IDU de no objeción 

Justificación 

NP-
293 

TIERRA NEGRA CON 
ABONO PARA 
RELLENO EN 
CONTENEDORES DE 
ARBOLES (INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN Y 
TRANSPORTE) 

M3  $    86.816,00  

NO OBJECIÓN IDU 
MEDIANTE 

COMUNICADO STEST 
202534600589421 
MAYO 30 DE 2025 

El contratista CONSORCIO 
PUENTES NORTE 2025, presenta el 
item "RELLENO EN TIERRA NEGRA 

PARA EMPRADIZACION 
(SUMINISTRO Y EXTENDIDO)", 

debido a que el item contractual NP 
267 "CONTENEDOR DE RAICES 

SEGÚN DISEÑO DE 2,20M X 2,20M 
H=1,00 M. (INCLUYE 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN 
BLOQUE ESTRUCTURAL 12X20 X 

40, FILTRO 
GRAVILLA,CONCRETO,GRAUTING 

NO INCLUYE REFUERZO)" no 
contempla la tierra negra. 



 
 

 
ALCALDÍA MAYOR 
 DE BOGOTÁ D.C. 

 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

 
MODIFICACIÓN No. 17 AL CONTRATO DE OBRA IDU-1646-2019 SUSCRITO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y CONSORCIO PUENTES NORTE 
2025 

Página 9 de 33 
 

NP-
317 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PISO EN LAMINA 
ALFAJOR EN 
CUARTO DE 
EQUIPOS DE LAS 
TAQUILLAS DE PAGO 
DEL CONTRATO 1646 
DE 2019. 

M2  $  153.124,00  

NO OBJECIÓN IDU 
MEDIANTE 

COMUNICADO STEST 
202534600909821 

AGOSTO 22 DE 2025 

TRANSMILENIO SA mediante 
comunicado No. 2025-EE-13824 de 
fecha 14 de mayo de 2025, indico la 

necesidad de implementar 
actividades adicionales que 

garanticen la funcionalidad de las 
taquillas externas en las nuevas 

salidas del costado sur de las 
estaciones Toberin y Mazuren; La 
entidad contratante dio traslado a 

este requerimiento mediante 
comunicado STEST 

202534600549041 del 22 de mayo 
de 2025, y la especialidad de 
urbanismo del CONSORCIO 

PUENTES NORTE 2025 realizo el 
ajuste al diseño arquitectónico del 
módulo de pago, incorporando la 

nueva actividad, ver plano TAQUILLA 
DE VENTAS 12-FEB-2025-PLANO 1. 

NP-
318 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TECHO EN LAMINA 
GALVANIZADA EN 
CUARTO DE 
EQUIPOS DE LAS 
TAQUILLAS DE PAGO 
DEL CONTRATO 1646 
DE 2019. 

M2  $  264.488,00  

NO OBJECIÓN IDU 
MEDIANTE 

COMUNICADO STEST 
202534600909821 

AGOSTO 22 DE 2025 

TRANSMILENIO SA mediante 
comunicado No. 2025-EE-13824 de 
fecha 14 de mayo de 2025, indico la 

necesidad de implementar 
actividades adicionales que 

garanticen la funcionalidad de las 
taquillas externas en las nuevas 

salidas del costado sur de las 
estaciones Toberin y Mazuren; La 
entidad contratante dio traslado a 

este requerimiento mediante 
comunicado STEST 

202534600549041 del 22 de mayo 
de 2025, y la especialidad de 
urbanismo del CONSORCIO 

PUENTES NORTE 2025 realizo el 
ajuste al diseño arquitectónico del 
módulo de pago, incorporando la 

nueva actividad, ver plano TAQUILLA 
DE VENTAS 12-FEB-2025-PLANO 1. 

NP-
319 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
BAJANTE DE 
TUBERIA 
GALVANIZADA DE 3" 
PARA LAS 
TAQUILLAS DE PAGO 
DEL CONTRATO 1646 
DE 2019. 

ML  $  174.006,00  

NO OBJECIÓN IDU 
MEDIANTE 

COMUNICADO STEST 
202534600909821 

AGOSTO 22 DE 2025 

TRANSMILENIO SA mediante 
comunicado No. 2025-EE-13824 de 
fecha 14 de mayo de 2025, indico la 

necesidad de implementar 
actividades adicionales que 

garanticen la funcionalidad de las 
taquillas externas en las nuevas 

salidas del costado sur de las 
estaciones Toberin y Mazuren; La 
entidad contratante dio traslado a 

este Requerimiento mediante 
comunicado STEST 

202534600549041 del 22 de mayo 
de 2025, y la especialidad de 
urbanismo del CONSORCIO 

PUENTES NORTE 2025 realizo el 
ajuste al diseño arquitectónico del 
módulo de pago, incorporando la 

nueva actividad, ver plano TAQUILLA 
DE VENTAS 12-FEB-2025-PLANO 1. 
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NP-
320 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LAMINA DE ACERO 
INOXIDABLE CAL 16 
PARA MUROS DE 
LAS TAQUILLAS DE 
PAGO DEL 
CONTRATO 1646 DE 
2019. 

M2  $  661.220,00  

NO OBJECIÓN IDU 
MEDIANTE 

COMUNICADO STEST 
202534600909821 

AGOSTO 22 DE 2025 

TRANSMILENIO SA mediante 
comunicado No. 2025-EE-13824 de 
fecha 14 de mayo de 2025, indico la 

necesidad de implementar 
actividades adicionales que 

garanticen la funcionalidad de las 
taquillas externas en las nuevas 

salidas del costado sur de las 
estaciones Toberin y Mazuren; La 
entidad contratante dio traslado a 

este requerimiento mediante 
comunicado STEST 

202534600549041 del 22 de mayo 
de 2025, y la especialidad de 
urbanismo del CONSORCIO 

PUENTES NORTE 2025 realizo el 
ajuste al diseño arquitectónico del 
módulo de pago, incorporando la 

nueva actividad, ver plano TAQUILLA 
DE VENTAS 12-FEB-2025-PLANO 1 

NP-
321 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
FLANCHE EN ACERO 
INOXIDABLE (CAL 18 
- FIGURA EN 
ÁNGULO CERRADO) 
PARA LAS 
TAQUILLAS DE PAGO 
DEL CONTRATO 1646 
DE 2019. 

ML  $  222.726,00  

NO OBJECIÓN IDU 
MEDIANTE 

COMUNICADO STEST 
202534600909821 

AGOSTO 22 DE 2025 

TRANSMILENIO SA mediante 
comunicado No. 2025-EE-13824 de 
fecha 14 de mayo de 2025, indico la 

necesidad de implementar 
actividades adicionales que 

garanticen la funcionalidad de las 
taquillas externas en las nuevas 

salidas del costado sur de las 
estaciones Toberin y Mazuren; La 
entidad contratante dio traslado a 

este requerimiento mediante 
comunicado STEST 

202534600549041 del 22 de mayo 
de 2025, y la especialidad de 
urbanismo del CONSORCIO 

PUENTES NORTE 2025 realizo el 
ajuste al diseño arquitectónico del 
módulo de pago, incorporando la 

nueva actividad, ver plano TAQUILLA 
DE VENTAS 12-FEB-2025-PLANO 

 El Contratista Consorcio PUENTES NORTE 2025 suscribió conjuntamente con la firma 
Interventora MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. el 24 de septiembre de 2025 el Acta de 
Fijación de Precios No Previsto No. 14, como el Cuadro de Reversión de Precios No 
Previstos No. 14 respectivamente, según se describe a continuación: 
 

Ítem Descripción Unidad 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Mes Base 
(Mes/año) 

No. y fecha del 
oficio IDU de 
no objeción 

Justificación 

NP-
298 

PAÑETE LISO O RÚSTICO 
1:3 IMPERMEABILIZADO. 
(INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN HECHO EN 
OBRA) - SECCIÓN DE 
3,5ML DE ALTURA. 

ML  $     97.114,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601033

311 

Ajustes de diseño de espacio público 
para el manejo arquitectónico y 

paisajístico del espacio público con 
muros en las culatas de los predios 

colindantes a las zonas de plazoletas 
de puentes peatonales Toberín y 

Mazurén costado sur, ver plano PL-EP-
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Ítem Descripción Unidad 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Mes Base 
(Mes/año) 

No. y fecha del 
oficio IDU de 
no objeción 

Justificación 

SEPTIEMBRE 
22 DE 2025 

P-TOBERIN 12-MAY-25-PLANO 8 Y 
PLANO 

NP-
299 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE MESON 
EN ACERO INOXIDABLE 
CAL 16 (INCLUYE MESON 
DE 1,60 X0,40m CON 4 
MONEDEROS Y 1 MESON 
PARA DISCAPACITADOS 
DE 0,96 X 0,40m CON 2 
MONEDEROS). 

UN  $ 3.015.634,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534600968

691 
SEPTIEMBRE 

05 DE 2025 

Se determino en el diseño 
arquitectónico de la taquilla de pago la 
necesidad de construir un meson en 
acero inoxidable CAL 16, dividido en 
dos partes una compuesta de cuatro 
(4) monederos y la otra de un meson 

para discapacitados con dos (2) 
monederos. 

NP-
301 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE MESON 
EN ACERO INOXIDABLE 
CAL 16 (INCLUYE MESON 
DE 1,60 X0,40m CON 4 
MONEDEROS Y 1 MESON 
PARA DISCAPACITADOS 
DE 0,96 X 0,40m CON 2 
MONEDEROS). 

UN  $ 1.362.071,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601013

271 
SEPTIEMBRE 

17 DE 2025 

Ajuste del diseño de espacio público 
para el manejo arquitectónico y 

paisajístico del mobiliario urbano en la 
zona de la plazoleta del puente 

peatonal de Toberín, ver plano PL-EP-
P-TOBERIN 12-MAY-25-PLANO 2. 

NP-
302 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BANCA 
EN CONCRETO TIPO 
PRISMA Y/O SIMILAR 
PARA EL CONTRATO 
1646 DE 2019 (Incluye 
suministro, instalación, 
descargue y 
posicionamiento en 
plazoleta). 

UN  $    377.545,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601013

271 
SEPTIEMBRE 

17 DE 2025 

Se ajusto el diseño de espacio público 
para el manejo arquitectónico y 

paisajístico del mobiliario urbano en la 
zona de la plazoleta del puente 

peatonal de Toberín, ver plano PL-EP-
P-TOBERIN 12-MAY-25-PLANO 2. 

NP-
303 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BANCA 
EN CONCRETO TIPO 
MODULAR ATENEA PARA 
EL CONTRATO 1646 DE 
2019 (Incluye suministro, 
instalación, descargue y 
posicionamiento en 
plazoleta). 

UN  $    787.702,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601013

271 
SEPTIEMBRE 

17 DE 2025 

Se ajusto el diseño de espacio público 
para el manejo arquitectónico y 

paisajístico del mobiliario urbano en la 
zona de la plazoleta del puente 

peatonal de Toberín, ver plano PL-EP-
P-TOBERIN 12-MAY-25-PLANO 2. 

NP-
306 

BOLARDO EN HIERRO 
TIPO M62 (SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN. 
INCLUYE BASE EN 
CONCRETO 1500 PSI, 
HECHO EN OBRA) 

UN  $    191.315,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534600952

551 
SEPTIEMBRE 

03 DE 2025 

Ajuste del diseño de espacio público 
para el manejo arquitectónico y 

paisajístico del mobiliario urbano en la 
zona de la plazoleta del puente 

peatonal de Toberín, ver plano PL-EP-
P-TOBERIN 12-MAY-25-PLANO 2. 
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Ítem Descripción Unidad 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Mes Base 
(Mes/año) 

No. y fecha del 
oficio IDU de 
no objeción 

Justificación 

NP-
307 

ZAPATA EN CONCRETO 
PREMEZCLADO DE 3000 
PSI (21Mpa), GRAVA 
COMÚN (Incluye bombeo, 
Sumin., Formaleteo en 
madera, Colocación y 
Curado. No incl. Refuerzo). 

M3  $    691.510,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601033
321SEPTIEMB
RE 22 DE 2025 

Manejo arquitectónico y paisajístico del 
espacio público con muros en las 

culatas de los predios colindantes a las 
zonas de plazoletas de puentes 

peatonales, para lo cual la especialidad 
de estructuras del contratista presenta 
el diseño (ESTPUROT V0.0 - MURO 
CULATA TOBERIN) del muro culata a 
construir en la plazoleta oriental del 

puente Peatonal de Toberín, el cual fue 
aprobado mediante concepto IDU1649-

19 CONCEPTO N91 REV DIS EST 
MURO CULATAS-PORTICO de 

interventoría, en el cual se evidencia la 
necesidad de incorporar la actividad al 

contrato 

NP-
308 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI 
PARA COLUMNA DE 
30CM X 30CM (Incluye: 
fomaleteo en madera y 
curado. No incluye 
refuerzo) - PORTICO DEL 
MURO CULATA EN 
PLAZOLETA 
DELCONTRATO 1646 DE 
2019. 

ML  $    121.412,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601033

321 
SEPTIEMBRE 

22 DE 2025 

Manejo arquitectónico y paisajístico del 
espacio público con muros en las 

culatas de los predios colindantes a las 
zonas de plazoletas de puentes 

peatonales, para lo cual la especialidad 
de estructuras del contratista presenta 
el diseño (ESTPUROT V0.0 - MURO 
CULATA TOBERIN) del muro culata a 
construir en la plazoleta oriental del 

puente Peatonal de Toberín, el cual fue 
aprobado mediante concepto IDU1649-

19 CONCEPTO N91 REV DIS EST 
MURO CULATAS-PORTICO de 

interventoría, en el cual se evidencia la 
necesidad de incorporar la actividad al 

contrato 

NP-
309 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI 
PARA COLUMNA DE 
50CM X 50CM (Incluye: 
fomaleteo en madera y 
curado. No incluye 
refuerzo) - PORTICO DEL 
MURO CULATA EN 
PLAZOLETA 
DELCONTRATO 1646 DE 
2019 

ML  $    291.045,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601033

321 
SEPTIEMBRE 

22 DE 2025 

Manejo arquitectónico y paisajístico del 
espacio público con muros en las 

culatas de los predios colindantes a las 
zonas de plazoletas de puentes 

peatonales, para lo cual la especialidad 
de estructuras del contratista presenta 
el diseño (ESTPUROT V0.0 - MURO 
CULATA TOBERIN) del muro culata a 
construir en la plazoleta oriental del 

puente Peatonal de Toberín, el cual fue 
aprobado mediante concepto IDU1649-

19 CONCEPTO N91 REVDIS EST 
MURO CULATAS-PORTICO de 

interventoría, en el cual se evidencia la 
necesidad de incorporar la actividad al 

contrato 
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Ítem Descripción Unidad 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Mes Base 
(Mes/año) 

No. y fecha del 
oficio IDU de 
no objeción 

Justificación 

NP-
310 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI 
PARA VIGA AEREA V-1 DE 
30CM X 20CM (Incluye: 
fomaleteo en madera y 
curado. No incluye 
refuerzo) - PORTICO DEL 
MURO CULATA EN 
PLAZOLETA DEL 
CONTRATO 1646 DE 
2019. 

ML  $    105.881,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601033

321 
SEPTIEMBRE 

22 DE 2025 

Manejo arquitectónico y paisajístico del 
espacio público con muros en las 

culatas de los predios colindantes a las 
zonas de plazoletas de puentes 

peatonales, para lo cual la especialidad 
de estructuras del contratista presenta 
el diseño (ESTPUROT V0.0 - MURO 
CULATA TOBERIN) del muro culata a 
construir en la plazoleta oriental del 

puente Peatonal de Toberín, el cual fue 
aprobado mediante concepto IDU1649-

19 CONCEPTO N91 REV DIS EST 
MURO CULATAS-PORTICO de 

interventoría, en el cual se evidencia la 
necesidad de incorporar la actividad al 

contrato 

NP-
311 

CONCRETO CICLOPEO 
(60%-40%) (CONCRETO 
PREMEZCLADO. 
INCLUYE SUMINISTRO 
YCOLOCACIÓN) 

M3  $    293.298,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601033

321 
SEPTIEMBRE 

22 DE 2025 

Manejo arquitectónico y paisajístico del 
espacio público con muros en las 

culatas de los predios colindantes a las 
zonas de plazoletas de puentes 

peatonales, para lo cual la especialidad 
de estructuras del contratista presenta 
el diseño (ESTPUROT V0.0 - MURO 
CULATA TOBERIN) del muro culata a 
construir en la plazoleta oriental del 

puente Peatonal de Toberín, el cual fue 
aprobado mediante concepto IDU1649-

19 CONCEPTO N91 REVDIS EST 
MURO CULATAS-PORTICO de 

interventoría, en el cual se evidencia la 
necesidad de incorporar la actividad al 

contrato 

NP-
312 

MURO EN BLOQUE DE 
CONCRETO LISO, 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN (INCLUYE 
BLOQUE PERFORADO 
(20cm X 15cm X 40cm), 
GROUTING DE 2500 PSI Y 
MORTERO. NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO). 

M2  $    107.860,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601013

271 
SEPTIEMBRE 

17 DE 2025 

Ajustes de diseño de espacio público 
para el manejo arquitectónico y 

paisajístico del espacio público con 
muros en las culatas de los predios 

colindantes a las zonas de plazoletas 
de puentes peatonales Toberín y 

Mazurén costado sur, ver plano PL-EP-
P-TOBERIN 12-MAY-25-PLANO 8 Y 

PLANO 

NP-
314 

PISO EN CONCRETO MR 
41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 
1" 28 DÍAS, ESTAMPADO 
e=0.15m (INCLUYE 
SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE 
CONCRETO, JUEGO DE 
MOLDES, 
DESMOLDANTE EN 
POLVO, CURADOR PARA 
CONCRETO, CORTE Y 
SELLADO DE JUNTAS.). 

M2  $    156.771,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534600952

551 
SEPTIEMBRE 

03 DE 2025 

La especialidad de pavimentos del 
contratista mediante comunicado JP-
1646-1409-25 del 30 de julio de 2025 
presento la REVISIÓN ESTRUCTURA 

DE ACCESOS A PREDIOS 
COMERCIALES en la zona de la 
plazoleta occidental del puente 

peatonal de Mazurén y que la 
interventoría mediante comunicado MT-
2384-CM341-2025 del 11 de Agosto de 

2025 conceptuó indicando “Desde el 
punto de vista técnico y de acuerdo con 

las especificaciones 
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Ítem Descripción Unidad 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Mes Base 
(Mes/año) 

No. y fecha del 
oficio IDU de 
no objeción 

Justificación 

IDU-ET-2011 (incluso la Cartilla de 
Andenes del IDU), el concreto MR-41 

es aplicable para zonas de tráfico mixto 
con tránsito vehicular liviano” 

NP-
315 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI 
PARA VIGA AEREA 
ALFAJIA VA-1 DE 25CM X 
37CM (Incluye: fomaleteo 
en madera y curado. No 
incluye refuerzo) - 
PORTICO DEL MURO 
CULATA EN PLAZOLETA 
DEL CONTRATO 1646 DE 
2019. 

ML  $    138.740,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601033

321 
SEPTIEMBRE 

22 DE 2025 

Manejo arquitectónico y paisajístico del 
espacio público con muros en las 

culatas de los predios colindantes a las 
zonas de plazoletas de puentes 

peatonales, para lo cual la especialidad 
de estructuras del contratista presenta 
el diseño (ESTPUROT V0.0 - MURO 
CULATA TOBERIN) del muro culata a 
construir en la plazoleta oriental del 

puente Peatonal de Toberín, el cual fue 
aprobado mediante concepto IDU1649-

19 CONCEPTO N91 REV DIS EST 
MURO CULATAS-PORTICO de 

interventoría, en el cual se evidencia la 
necesidad de incorporar la actividad al 

contrato 

NP-
316 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI 
PARA VIGA DE 
CIMENTACION VC-1 DE 
50CM X 35CM (Incluye: 
fomaleteo en madera y 
curado. No incluye 
refuerzo) - PORTICO DEL 
MURO CULATA EN 
PLAZOLETA DEL 
CONTRATO 1646 DE 
2019. 

ML  $    155.543,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601033

321 
SEPTIEMBRE 

22 DE 2025 

Manejo arquitectónico y paisajístico del 
espacio público con muros en las 

culatas de los predios colindantes a las 
zonas de plazoletas de puentes 

peatonales, para lo cual la especialidad 
de estructuras del contratista presenta 
el diseño (ESTPUROT V0.0 - MURO 
CULATA TOBERIN) del muro culata a 
construir en la plazoleta oriental del 

puente Peatonal de Toberín, el cual fue 
aprobado mediante concepto IDU1649-

19 CONCEPTO N91 REV DIS EST 
MURO CULATAS-PORTICO de 

interventoría, en el cual se evidencia la 
necesidad de incorporar la actividad al 

contrato 

NP-
322 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI 
PARA VIGA DE 
CIMENTACION DE 
CONTRAPESO DE 30CM 
X 35CM (Incluye: fomaleteo 
en madera y curado. No 
incluye refuerzo) - 
PORTICO DEL MURO 
CULATA EN PLAZOLETA 
DEL CONTRATO 1646 DE 
2019. 

ML  $    112.743,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601033

321 
SEPTIEMBRE 

22 DE 2025 

Manejo arquitectónico y paisajístico del 
espacio público con muros en las 

culatas de los predios colindantes a las 
zonas de plazoletas de puentes 

peatonales, para lo cual la especialidad 
de estructuras del contratista presenta 
el diseño (ESTPUROT V0.0 - MURO 
CULATA TOBERIN) del muro culata a 
construir en la plazoleta oriental del 

puente Peatonal de Toberín, el cual fue 
aprobado mediante concepto IDU1649-

19 CONCEPTO N91 REV DIS EST 
MURO CULATAS-PORTICO de 

interventoría, en el cual se evidencia la 
necesidad de incorporar la actividad al 

contrato 
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Ítem Descripción Unidad 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Mes Base 
(Mes/año) 

No. y fecha del 
oficio IDU de 
no objeción 

Justificación 

NP-
324 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MAMPARA METALICA DE 
PROTECCIÓN PARA 
PEATONES ENTRE 
ESTACIONES DE LA 
CALLE 146 Y MAZUREN – 
SEGÚN DISEÑO 
(INCLUYE POSTE EN 
15mm X 100mm - PERFIL 
TUBULAR 100mm X 50 
mm X 2mm - MARCO 
CELOSIA 50mm X 25mm 
X1.5mm- CELOSIA 2X1/2" 
(CON TUBO 3/8") - 
BARRERA DE 
PROTECCIÓN: PINTURA 
EPOXICA CON CURADOR 
POLIAMIDA DE 1,5 a 2 
MILLS - RECUBRIMIENTO 
URETANO BRILLANTE 
TIPO ALIFATICO RAL 7045 
(GRIS) 1,5 a 2 MILLS Y 
DEMAS ELEMENTOS 
METALICOS - NO 
INCLUYE CIMENTACIÓN). 

ML  $ 2.575.275,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601036
411SEPTIEMB
RE 23 DE 2025 

TRANSMILENIO SA mediante 
comunicado No. 2025-EE-20825 de 
fecha 15 de Julio de 2025, realizo la 
socialización de la propuesta de la 

mampara de protección para peatones 
a instalar en la estación calle 146, La 

entidad contratante dio traslado a este 
requerimiento mediante comunicado 
STEST 202534600832481 del 01 de 

agosto de 2025, por lo que la 
especialidad de urbanismo y 
estructuras del CONSORCIO 

PUENTES NORTE 2025 procedio a 
realizar los diseños, soportando la 

incorporación la nueva actividad, ver 
planos PL-EP-P-146 25-08- 25-PLANO 

10 Y CPNVESDD03 MAMPARA 
20250828-EST-PU146-01. 

POR LO ANTERIORMENTE 
DESCRITO Y SEGÚN LOS PLANOS 

DE DISEÑOS APROBADOS SE HACE 
NECESARIO INCLUIR LA ACTIVIDAD 
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MAMPARA METALICA DE 
PROTECCIÓN PARA PEATONES 

ENTRE ESTACIONES DE LA CALLE 
146 Y MAZUREN – SEGÚN DISEÑO 

(INCLUYE POSTE EN 15mm X 100mm 
- PERFIL TUBULAR 100mm X 50 mm 
X 2mm - MARCO CELOSIA 50mm X 

25mm X1.5mm- CELOSIA 2X1/2" 
(CON TUBO 3/8") - BARRERA DE 

PROTECCIÓN: PINTURA EPOXICA 
CON CURADOR POLIAMIDA DE 1,5 a 

2 MILLS - RECUBRIMIENTO 
URETANO BRILLANTE TIPO 

ALIFATICO RAL 7045 (GRIS) 1,5 a 2 
MILLS Y DEMAS ELEMENTOS 

METALICOS - NO INCLUYE 
CIMENTACIÓN)". ESTE ITEM NO 

REEMPLAZA NINGUNO DE LOS ITEM 
CONTRACTUALES Y NO GUARDA 

EQUIVALENCIA TECNICA NI SE 
ENCUENTRA DENTRO DE LOS 

ITEMS DELPRESUPUESTO DE LA 
OFERTA DEL CONTRATO 1646 DEL 

2019. 
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Ítem Descripción Unidad 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Mes Base 
(Mes/año) 

No. y fecha del 
oficio IDU de 
no objeción 

Justificación 

NP-
326 

TAPA VALVULA TIPO 
CHOROTE TRAFICO 
PESADO (INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN  $    447.842,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601036

411 
SEPTIEMBRE 

23 DE 2025 

La especialidad de redes 
hidrosanitarias contemplo ejecutar esta 

actividad en la construcción de la 
CAMARA PARA SONDAS ubicada en 

el puente peatonal de Toberin - 
Costado Noroccidental, ver plano 26.2. 
PLANOS RED MATRIZ CAMARA No. 

2. SUSCRITO EN SU TOTALIDAD 

NP-
327 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TAPA 
DE SEGURIDAD CON 
ACCIONADOR CENTRAL, 
DOBLE ANCLAJE Y 
MECANISMO OCULTO 
D=0.60m 

UN  $    737.048,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601036

411 
SEPTIEMBRE 

23 DE 2025 

La especialidad de redes 
hidrosanitarias contemplo ejecutar esta 

actividad en la construcción de la 
CAMARA PARA SONDAS ubicada en 

el puente peatonal de Toberin - 
Costado Noroccidental, ver plano 26.2. 
PLANOS RED MATRIZ CAMARA No. 

2. SUSCRITO EN SU TOTALIDAD 

NP-
328 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESCALERA TIPO GATO 
PARA ACCESO A 
CÁMARAS PARA 
SONDAS DE LA EAAB 

ML  $    341.050,00  

NO OBJECIÓN 
IDU 

MEDIANTE 
COMUNICADO 

STEST 
202534601036

411 
SEPTIEMBRE 

23 DE 2025 

La especialidad de redes 
hidrosanitarias contemplo ejecutar esta 

actividad en la construcción de la 
CAMARA PARA SONDAS ubicada en 

el puente peatonal de Toberin – 
Costado Noroccidental, ver planos 

26.1. PLANOS RED MATRIZ CAMARA 
No. 1. SUSCRITO EN SU TOTALIDAD 

y 26.2. PLANOS RED MATRIZ 
CAMARA No. 2. SUSCRITO EN SU 

TOTALIDAD. 

 El Contratista Consorcio PUENTES NORTE 2025 solicitó ante el Instituto de Desarrollo 
Urbano IDU la Modificación No. 17 del Contrato, correspondiente a la incorporación de 
veintiséis (26) Ítems Ítems No Previstos para la Etapa de Construcción, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO y cláusula 9 del 
título ÍTEMS NO PREVISTOS relacionados con el Acta de Reversión y Fijación No. 13 
y 14  y la  interventoría MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. avaló y recomendó la 
modificación. 

 La firma Interventora MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. previa revisión, evaluación, 
análisis y concertación conjunta con el Contratista Consorcio PUENTES NORTE 2025, 
presentó debidamente suscrito ante el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y mediante 
comunicación MAB-2-1649-1492-25 de fecha 8 de octubre de 2025 con radicado 
202552601469742 de la misma fecha, la actualización y aprobación del balance general 
del Contrato de Obra IDU 1646 de 2019, en donde se incluyeron los veintiséis (26) Ítems 
No Previstos – NP por valor de MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/cte. $1.069.912.159,00,  y en el 
cual se mantiene el valor actual del contrato de acuerdo con el Modificatorio No. 11 
suscrito el 26 de diciembre de 2023 en la suma de CINCUENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
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CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/cte. ($51.911.687.414), por lo que no se 
requieren recursos adicionales para el contrato, como consta en el balance financiero 
de mayores y menores cantidades de obra. 

 

A continuación, se relaciona el detalle de la descripción, valor y cantidad de los No Previstos, así: 

ITEM DESCRIPCIÒN UND 
CANTI
DAD 

TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
DIRECTO 

PRECIO 
UNITARIO 
INCLUIDO 

A.I.U 
(24,307%) 

VALOR TOTAL 

NP-293 

TIERRA NEGRA CON ABONO PARA 
RELLENO EN CONTENEDORES DE 
ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÒN) 

M3 72,70  $      86.816,00   $ 107.918,00   $    7.845.639,00  

NP-298 

PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:3 
IMPERMEABILIZADO. (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HECHO EN 
OBRA) - SECCIÓN DE 3,5ML DE ALTURA. 

ML 111,00  $      97.114,00   $ 120.719,00   $   13.399.809,00  

NP-299 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON 
EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 
(INCLUYE 1 MESON DE 1,60 X0,40m CON 
4 MONEDEROS Y 1 MESON PARA 
DISCAPACITADOS DE 0,96 X 0,40m CON 
2 MONEDEROS). 

UND 4,00  $ 3.015.634,00   $3.748.644,00   $   14.994.576,00  

NP-301 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA 
EN CONCRETO TIPO PRISMA Y/O 
SIMILAR PARA EL CONTRATO 1646 DE 
2019 - (Incluye suministro, instalación, 
descargue y posicionamiento en plazoleta). 

UND 7,00  $ 1.362.071,00   $ 1.693.150,00   $    11.852.050,00  

NP-302 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA 
EN CONCRETO TIPO MODULAR ATENEA 
PARA EL CONTRATO 1646 DE 2019 
(Incluye suministro, instalación, descargue y 
posicionamiento en plazoleta). 

UND 80,00  $    377.545,00   $    469.315,00   $     37.545.200,00  

NP-303 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA 
EN CONCRETO TIPO M-10A PARA EL 
CONTRATO 1646 DE 2019 (Incluye 
suministro, instalación, descargue y 
posicionamiento en plazoleta). 

UND 24,00  $    787.702,00   $    979.169,00   $     23.500.056,00  

NP-306 

BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 
BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO 
EN OBRA) 

UND 123,00  $ 191.315,00   $    237.818,00   $ 29.251.614,00  

NP-307 

ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO 
DE 3000 PSI (21Mpa), GRAVA COMÚN 
(Incluye bombeo, Sumin., Formaleteo en 
madera, Colocación y Curado. No incl. 
Refuerzo). 

M3 6,70  $    691.510,00   $    859.595,00   $       5.759.287,00  
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ITEM DESCRIPCIÒN UND 
CANTI
DAD 

TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
DIRECTO 

PRECIO 
UNITARIO 
INCLUIDO 

A.I.U 
(24,307%) 

VALOR TOTAL 

NP-308 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA 
COLUMNA DE 30CM X 30CM (Incluye: 
fomaleteo en madera y curado. No incluye 
refuerzo) - PORTICO DEL MURO CULATA 
EN PLAZOLETA DEL CONTRATO 1646 DE 
2019. 

ML 54,30  $    121.412,00   $    150.924,00   $       8.195.173,00  

NP-309 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA 
COLUMNA DE 50CM X 50CM (Incluye: 
fomaleteo en madera y curado. No incluye 
refuerzo) - PORTICO DEL MURO CULATA 
EN PLAZOLETA DEL CONTRATO 1646 DE 
2019.9. 

ML 7,24  $    291.045,00   $    361.789,00   $       2.619.352,00  

NP-310 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA 
AEREA V-1 DE 30CM X 20CM (Incluye: 
fomaleteo en madera y curado. No incluye 
refuerzo) - PORTICO DEL MURO CULATA 
EN PLAZOLETA DEL CONTRATO 1646 DE 
2019. 

ML 73,72  $    105.881,00   $    131.617,00   $       9.702.805,00  

NP-311 
CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) 
(CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

M3 15,80  $    293.298,00   $    364.590,00   $       5.760.522,00  

NP-312 

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE 
BLOQUE PERFORADO (20cm X 15cm X 
40cm) Y MORTERO. NO INCLUYE ACERO 
DE REFUERZO). 

M2 389,00  $    107.860,00   $    134.078,00   $     52.156.342,00  

NP-314 

PISO EN CONCRETO MR 41 (280 Kg/Cm2) 
GRAVA 1" 28 DIAS, ESTAMPADO e=0.15m 
(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, 
DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR 
PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO 
DE JUNTAS.). 

M2 123,42  $    156.771,00   $    194.877,00   $     24.051.719,00  

NP-315 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA 
AEREA ALFAJIA VA-1 DE 25CM X 37CM 
(Incluye: fomaleteo en madera y curado. No 
incluye refuerzo) - PORTICO DEL MURO 
CULATA EN PLAZOLETA DEL CONTRATO 
1646 DE 2019. 

ML 73,72  $    138.740,00   $    172.464,00   $     12.714.046,00  
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ITEM DESCRIPCIÒN UND 
CANTI
DAD 

TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
DIRECTO 

PRECIO 
UNITARIO 
INCLUIDO 

A.I.U 
(24,307%) 

VALOR TOTAL 

NP-316 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE 
CIMENTACION VC-1 DE 50CM X 35CM 
(Incluye: fomaleteo en madera y curado. No 
incluye refuerzo) - PORTICO DEL MURO 
CULATA EN PLAZOLETA DEL CONTRATO 
1646 DE 2019. 

ML 73,72  $    155.543,00   $    193.351,00   $     14.253.836,00  

NP-317 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO 
EN LAMINA ALFAJOR EN CUARTO DE 
EQUIPOS DE LAS TAQUILLAS DE PAGO 
DEL CONTRATO 1646 DE 2019. 

M2 7,16  $    153.124,00   $    190.344,00   $       1.362.863,00  

NP-318 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO 
EN LAMINA GALVANIZADA EN CUARTO 
DE EQUIPOS DE LAS TAQUILLAS DE 
PAGO DEL CONTRATO 1646 DE 2019. 

M2 7,16  $    264.488,00   $    328.777,00   $       2.354.043,00  

NP-319 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTE DE TUBERIA GALVANIZADA DE 
3" PARA LAS TAQUILLAS DE PAGO DEL 
CONTRATO 1646 DE 2019. 

ML 11,32  $    174.006,00   $    216.302,00   $       2.448.539,00  

NP-320 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA 
DE ACERO INOXIDABLE CAL 16 PARA 
MUROS DE LAS TAQUILLAS DE PAGO 
DEL CONTRATO 1646 DE 2019. 

M2 18,80  $    661.220,00   $    821.943,00   $     15.452.528,00  

NP-321 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FLANCHE EN ACERO INOXIDABLE (CAL 
18 - FIGURA EN ÁNGULO CERRADO) 
PARA LAS TAQUILLAS DE PAGO DEL 
CONTRATO 1646 DE 2019. 

ML 47,20  $    222.726,00   $    276.864,00   $     13.067.981,00  

NP-322 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE 
CIMENTACION DE CONTRAPESO DE 
30CM X 35CM (Incluye: fomaleteo en 
madera y curado. No incluye refuerzo) - 
PORTICO DEL MURO CULATA EN 
PLAZOLETA DEL CONTRATO 1646 DE 
2019. 

ML 24,75  $    112.743,00   $    140.147,00   $       3.468.638,00  

NP-324 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MAMPARA METALICA DE PROTECCIÓN 
PARA PEATONES ENTRE ESTACIONES 
DE LA CALLE 146 Y MAZUREN – SEGÚN 
DISEÑO (INCLUYE POSTE EN 15mm X 
100mm - PERFIL TUBULAR 100mm X 50 
mm X 2mm - MARCO CELOSIA 50mm X 
25mm X1.5mm- CELOSIA 2X1/2" (CON 
TUBO 3/8") - BARRERA DE PROTECCIÓN: 
PINTURA EPOXICA CON CURADOR 
POLIAMIDA DE 1,5 a 2 MILLS - 
RECUBRIMIENTO URETANO BRILLANTE 

ML 234,84  $ 2.575.275,00   $ 3.201.247,00   $   751.780.845,00  
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ITEM DESCRIPCIÒN UND 
CANTI
DAD 

TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
DIRECTO 

PRECIO 
UNITARIO 
INCLUIDO 

A.I.U 
(24,307%) 

VALOR TOTAL 

TIPO ALIFATICO RAL 7045 (GRIS) 1,5 a 2 
MILLS Y DEMAS ELEMENTOS 
METALICOS - NO INCLUYE 
CIMENTACIÓN). 

NP-326 
TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO 
PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UND 1,00  $    447.842,00   $    556.699,00   $          556.699,00  

NP-327 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA 
DE SEGURIDAD CON ACCIONADOR 
CENTRAL, DOBLE ANCLAJE Y 
MECANISMO OCULTO 
D=0.60m 

UND 3,00  $    737.048,00   $    916.202,00   $       2.748.606,00  

NP-328 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESCALERA TIPO GATO PARA ACCESO A 
CÁMARAS PARA SONDAS DE LA EAAB 

ML 7,24  $    341.050,00   $    423.949,00   $       3.069.391,00  

TOTAL $ 1.069.912.159,00 

 

 La actualización y aprobación del balance general del Contrato de Obra IDU 1646 de 
2019 presentado por parte de la firma Interventora MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. 
ante el Instituto de Desarrollo Urbano IDU mediante comunicación MAB-2-1649-1492-
25 de fecha 8 de octubre de 2025 con radicado 202552601469742 de la misma fecha, 
fue verificado en conjunto con la Interventoría y la Subdirección Técnica del Subsistema 
de Transporte y se constató que de acuerdo con lo reportado, para la presente inclusión 
de los  veintiséis (26) Ítems No Previstos, no es necesario adicionar al contrato de obra 
IDU 1646-2019. Adicionalmente, la Interventoría manifestó en su comunicación, lo 
siguiente: 

 

“(…) En atención la comunicación mencionada en el asunto, la cual fue remitida el 8 de 
octubre de 2025 y en cuyo contenido el CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 solicita 
la incorporación de veintiséis (26) actividades no previstas (NPs) al Contrato de Obra 
No. 1646 del 2019, esta Interventoría se permite poner a consideración de la Entidad 
Contratante, nuestro concepto integral…” 

“…Conforme a lo señalado por el CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 en su oficio 
CCPUENTESNORTE20258- 2019-2899 del 8 de octubre de 2025, en su justificación 
técnica, esta Interventoría establece la necesidad de incorporar al Proyecto de los 
siguientes veintiséis (26) Precios No Previstos…”  

“…Así mismo, señalamos que, desde el componente financiero de Interventoría,  la 
incorporación de los mencionados veintiséis (26) NPs, NO GENERARÁ en ningún caso 
una adición de recursos y tampoco una prórroga de tiempo al Contrato de Obra No. 
1646 del 2019. 
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Por lo antes expuesto desde el Componente Técnico y Financiero de la Interventoría se 
da la viabilidad a la incorporación de los veintiséis (26) Nps señalados…”  

“…Conforme a lo antes expuesto, se precisa que la propuesta del CONSORCIO 
PUENTES NORTE 2025, en torno a modificación del Contrato de Obra No. 1646 del 
2019, incorporando veintiséis (26) Ítems No Previstos los cuales ya fueron aprobados y 
No Objetados por el IDU, está contemplada en aras de dar cumplimiento total al objeto 
y alcance del mismo, con lo cual se garantizara la satisfacción del interés general y la 
consecución de la finalidad que busca la terminación y la ejecución de las obras 
relacionados con el Negocio Jurídico suscrito…” 

“…De conformidad con lo expuesto, se recomienda al Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU, incluir a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra IDU-1646-2019, los 
siguientes veintiséis (26) Ítems No Previstos presentados a continuación: 

ACTA DE FIJACIÓN Y CUADRO DE REVERSIÓN No. 13 con los oficios de no objeción 
expresados en la siguiente tabla:  

 

 

ACTA DE FIJACIÓN Y CUADRO DE REVERSIÓN No. 14 con los oficios de no objeción expresados 
en la siguiente tabla: 
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En los anteriores términos, ponemos a consideración de la Entidad Contratante nuestro concepto 
favorable para la incorporación de veintiséis (26) Ítems No Previstos, No Objetados por el IDU, 
quedando atentos a suministrar cualquier tipo de información que sea necesaria…”  

V.  ANÁLISIS JURÍDICO DEL ÁREA. 

La modificación solicitada por el Contratista no representa ninguna vulneración a los principios de 
contratación pública, toda vez que tal modificación se origina en eventos excepcionales de carácter 
técnico, que han surgido con posterioridad a la adjudicación del Contrato, como es la disponibilidad 
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real y actual de predios, las maniobras a cargo de terceros y la viabilidad técnica requerida para 
intervención de redes húmedas. 

Por todo lo anterior, se trata de situaciones especiales que se han presentado durante la Etapa de 
Construcción del Contrato, que impiden cumplir con las limitantes reguladas en el mismo y en sus 
apéndices. Adicionalmente, se trata de situaciones que han sido evidenciadas durante la ejecución 
del Contrato que fueron debidamente revisadas, avaladas y confirmadas por el Interventor y la 
supervisión técnica del IDU, respecto de los cuales no se podría alegar un desconocimiento de los 
principios de contratación pública, en la medida en que todos los interesados (incluido el 
Contratista) contaron con la misma información durante el proceso de selección, pero que en la 
actualidad y en la práctica están imposibilitando el cumplimiento del cronograma actual y la 
modificación del mismo con las limitantes reguladas. 

Sobre el particular, es importante señalar que la jurisprudencia ha sido clara al señalar que, al 
momento de la estructuración de un proyecto, es difícil regular detalladamente todas las 
situaciones que se puedan llegar a presentar durante la ejecución de un contrato.  

Entonces, teniendo en cuenta la imposibilidad de prever desde el contrato inicialmente 
estructurado todas las posibles situaciones que pueden ocurrir durante la ejecución, y con miras 
a evitar conflictos entre los contratantes o afectaciones al desarrollo de aquél, se permite la 
modificación de ciertos aspectos del contrato.  

Sin embargo, el límite a estas modificaciones está dado por su naturaleza, en la medida en que 
no pueden ser sustanciales, así como tampoco se pueden realizar modificaciones sobre aspectos 
que fueron tenidos en cuenta por el IDU como criterios de calificación de los contratistas. 

Además de la fundamentación legal y reglamentaria expuesta, se presenta a continuación la 
argumentación jurídica que soporta la presente solicitud de Modificación del Contrato de Obra IDU-
1646-2019, así: 

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 del Código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo o Ley 1437 de 2011 dentro de los principios orientados 
de la función administrativa contemplan los Principios de Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economía, 
Celeridad, Buena Fe, Responsabilidad, Coordinación y Transparencia, entre otros, aplicables 
todos en materia de contratación estatal, para la consecución de los fines del Estado. 

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación, dispone:  

“Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continuidad y eficiente prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines  

Los particulares por su parte tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar los contratos con las entidades 
estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, 
implica obligaciones”. 

A su vez, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, expresa que: “La ley permite 
una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular 
detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la 
ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A 
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manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no 
sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios 
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); étc. Nótese que, 
sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que 
salvaguardar.”2  

La posibilidad de introducir modificaciones al contrato estatal se encuentra prevista en los artículos 
14 y 16 de la Ley 80 de 1993, que faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos de 
común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. Lo 
que no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad 
contratante, pues, por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de 
los principios de planeación y seguridad jurídica.  

A su vez, la Corte Constitucional respecto de la modificación contractual, ha establecido que: 

“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su 
finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato”.3 

"Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 20014, la Corte 
Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un 
instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal5. Al respecto, vale la pena destacar 
lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto 
de 2009: 

“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se 
emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer 
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato 
estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y 
de los fines generales del Estado.”6 

“2.1.2. La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza 
incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas 
las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, 

 
2

CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 2009. Radicación No.: 11001-03-06-000-2009-00033-00(1952). Consejero 

Ponente Enrique José Arboleda Perdomo. 

3 Ibid. Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 

4 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

5 Ver también la sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo, sobre la constitucional de la posibilidad de prorrogar los contratos de concesión portuaria (artículo 8º  de 
la ley 1º de 1991). 

6 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala de 
Consulta se ocupó, entre otras preguntas, de la siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: “1. ¿Bajo el supuesto que en un contrato de concesión existan razones de 
conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público encomendado a la entidad estatal contratante, es posible, por fuera de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y en caso de que las partes hubieran pactado una modificación de común acuerdo desde la licitación, acudir a tal previsión y 
modificar el contrato, teniendo en cuenta, además, que con la modificación se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestación de los servicios 
públicos”  
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es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo 
general con los contratos de largo plazo.7 En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas 
exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines 
y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias 
extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para las que tampoco era posible, en 
dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces 
el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el 
fracaso (...)". 

Así mismo, el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone que las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el 
cumplimiento de los fines estatales. 

En relación con la viabilidad de modificar los contratos estatales, la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado ha considerado que: 

“En general, es válido afirmar que la actividad de la administración está determinada por la 
realización de los fines que le son propios, no sólo en cuanto a los genéricos del Estado, sino de 
aquellos concretos que le son asignados a cada estructura pública. La organización del Estado, los 
procedimientos, el reparto de competencias, la actuación material de sus agentes, etc., están concebidos 
para el cumplimiento de sus fines, como aparece en el artículo 2° de la Constitución Política. 

La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto alta que la 
posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la 
finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal 
se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones 
a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 
generales del Estado.”8 (Resaltado fuera del texto). 

Entonces, teniendo en cuenta la imposibilidad de prever desde el contrato inicialmente 
estructurado todas las posibles situaciones que pueden tener lugar durante la ejecución, y con 
miras a evitar conflictos entre los contratantes o afectaciones al desarrollo de aquél, se permite la 
modificación de ciertos aspectos del contrato. No obstante, la misma Sala de Consulta y Servicio 
Civil ha conceptuado lo siguiente:   

“El Consejo de Estado ha señalado la prohibición para la Administración de modificar las condiciones 
sustanciales del contrato estatal y de su pliego de condiciones, incluido el objeto y los criterios 
habilitantes y de ponderación aplicados en el proceso de selección. 

 

 
7

 Esta clasificación es tomada de la literatura del análisis económico del derecho. Ver WILLIAMSON, Oliver E. “Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual 

Relations”. En: Journal of Law and Economics, Vol. 22, No. 2 (Oct.1979), pp. 233-261. SHAVELL, Steven. “Foundations of Economic Analysis of Law”. Harvard University Press, 
2004. Dentro de esta literatura, también se señalan como causas de los contratos incompletos, (i) los altos costos de estructuración del contrato, esto es, las altas inversiones que 
deben realizar las partes para prever las contingencias y diseñar remedios; cuando tales costos exceden los beneficios esperados por las partes, estas últimas pueden optar por 
celebrar contratos incompletos y dejar por fuera, por ejemplo, previsiones o cláusulas relacionadas con contingencias de baja probabilidad. (ii) Los altos costos de hacer cumplir 
ciertas cláusulas, y (iii) la dificultad posterior de probar en sede judicial la ocurrencia de ciertas contingencias o variables, entre otras. Vale la pena mencionar que por estas razones 
la mayoría de los contratos tienden a ser incompletos. 

8
 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 2009. Radicación No.: 11001-03-06-000-2009-00033-00(1952). Consejero 

Ponente Enrique José Arboleda Perdomo.  
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Corresponderá determinar la noción de “condiciones sustanciales del contrato”, que debe definirse en 
función de cada caso en concreto, según la naturaleza del contrato y las obligaciones estipuladas. A 
partir de este supuesto, algunos elementos pueden precisar este concepto jurídico indeterminado.”9 

De esta forma, mientras la modificación no afecte las condiciones sustanciales para la 
adjudicación/celebración del contrato, y no se viole el principio de igualdad de oferentes, podrá 
realizarse la modificación. En este mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha 
conceptuado: 

“Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es 
causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad 
de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, 
fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicarse a cierta persona, a sabiendas de 
que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.”10 

En conclusión, se tiene que es posible la modificación del contrato estatal siempre que (i) ocurra 
una causa real y cierta, (ii) que genere la necesidad de un cambio en lo estipulado en el contrato 
para la consecución del objeto contractual, (iii) las partes estén de acuerdo en dicha modificación, 
(iv) la modificación no sea de un elemento sustancial del contrato o del pliego de condiciones y (v) 
no se viole el principio de igualdad de oferentes, cuando resulte aplicable.   

En virtud de lo expuesto, se concluye que legal y jurisprudencialmente es viable que las partes del 
contrato estatal, de manera bilateral, procedan a modificar el contrato ante la existencia de una 
causa cierta y debidamente justificada, con el fin de salvaguardar los fines públicos que orientan 
la actividad contractual de la Administración. 

Por todo lo descrito anteriormente, la Dirección Técnica de Construcciones, como área supervisora 
del Contrato de Interventoría IDU 1649-2019, la cual ejerce el seguimiento, vigilancia y control al 
Contrato de Obra, considera viable la solicitud de modificación No. 17 al Contrato de Obra IDU 
1646-2019, por lo que recomienda a la Ordenación de Gasto, adelantar el trámite correspondiente 
ante la Dirección Técnica de Gestión Contractual. (…)” 

 
13. Que el Subdirector General de Infraestructura, en calidad de ordenador del gasto, por medio 

del memorando STEST 202534600308373 del 15 de octubre de 2025, consideró procedente 
técnica, jurídica y financieramente adelantar la Modificación No. 17 al Contrato de Obra No. 
IDU-1646-2019, con fundamento en el análisis y recomendación realizada por la Dirección 
Técnica de Construcciones (DTC), con el acompañamiento de la Subdirección Técnica de 
Ejecución del Subsistema de Transporte (STEST), en calidad de área supervisora del Contrato 
de Interventoría No. IDU-1649-2019, el cual realiza seguimiento, vigilancia y control al Contrato 
de Obra No. IDU-1646-2019. En consecuencia, solicitó a la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual la elaboración del presente documento.   
 

 

 
9

 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 17 de marzo de 2016. Concepto No. 2263. Consejero Ponente Édgar Gonzáles López.  

10
 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 2009. Radicación No.: 11001-03-06-000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique Jose Arboleda Perdomo. 
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14. Que el contrato estatal a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, tiene por 
fin el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 

 
En ese sentido se ha expresado la Corte Constitucional, así:  
 

“La actividad contractual en el Estado Social de Derecho es una modalidad de gestión 
pública que está directamente asociada al cumplimiento del interés general. Esto, en 
tanto, el contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el 
Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los 
servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde 
ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas”11 
 

15. Que sumado a lo anterior, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 consagran la posibilidad 
de modificar los contratos estatales, bien sea de común acuerdo o de forma unilateral, “(...) 
para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación acordadas”12  
 
En consideración a lo anterior, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son 
posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del 
contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que 
exista “una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los 
contratantes jurídica”13 y que dicha modificación sea “en virtud de los principios de planeación 
y seguridad jurídica”14  

 
16. Que la presente modificación es viable considerando que el Manual de Gestión Contractual 

MG-GC-06, Versión 20, establece lo siguiente, respecto de la posibilidad de incorporar 
modificaciones contractuales:  

 
“11 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO  
 
Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y 
en aras de la realización de los fines del Estado. Esta situación se genera cuando con 
posterioridad a la celebración del contrato, surgen circunstancias que hacen imperativo modificar 
las condiciones existentes al momento de proponer o de contratar, según el caso.  
 
Cuando durante la ejecución del contrato se presenten situaciones que afectan su desarrollo, el 
ordenador del gasto, previa solicitud del interventor deberá solicitar a la Dirección Técnica de 
Gestión contractual con al menos 10 días hábiles de antelación, la elaboración del documento 
respectivo, señalando las razones que justifican la modificación, el análisis de conveniencia de 
este, así como sus consecuencias frente a las condiciones esenciales del negocio jurídico.” 
 

 
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-214 de 2022 
12 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. Cabe anotar que la Corte a través de la Sentencia SU-214 de 2022 concluyó que ha desaparecido el sustento legal para justificar la aplicación de la Sentencia C-

300 de 2012. No obstante, consideramos que ésta providencia contiene importantes consideraciones a nivel de obiter dicta, por lo que algunos de sus apartes pueden resultan de interés para los efectos del presente 

estudio. 

13 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente 1952. (CP. Enrique José Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009). 

14 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. (MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 25 de abril de 2012) 
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17. Que de acuerdo con los argumentos expuestos por la Subdirección General de Infraestructura, 
la Dirección Técnica de Construcciones, la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema 
de Transporte y MAB Ingeniería de Valor S.A., en calidad de interventor, se procede a suscribir 
la presente Modificación No. 17 al Contrato de Obra No. IDU-1646-2019, bajo el entendido 
que la revisión y validación de los aspectos técnicos y financieros fueron debidamente 
examinados por el área técnica supervisora y por el área ordenadora del gasto que solicita la 
modificación contractual y que adicionalmente son de su exclusiva responsabilidad. 

 
Conforme las referidas consideraciones, la presente Modificación No. 17 al Contrato de Obra 
No. IDU-1646-2019, se regirá por las siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
  
PRIMERA – MODIFICACIÓN: Incorporar a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra No. 
IDU-1646-2019 veintiséis (26) Ítems de obra No Previstos, los cuales se relacionan a continuación: 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cada uno de los veintiséis (26) ítems No Previstos incorporados en la 
presente modificación, cuentan con el Acta de Fijación y Revisión de precios No. 13 y 14, allegados 
a la Entidad mediante el comunicado MAB-2-1649-1492-25 de fecha 8 de octubre de 2025 con 
radicado 202552601469742 de la misma fecha, la cual hace parte integral del presente 
documento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en 
la presente modificación, se encuentran incluidas en el balance financiero presentado por el 
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contratista de obra, aprobado por la interventoría con comunicación MAB-2-1649-1492-25 de 
fecha 8 de octubre de 2025 con radicado 202552601469742. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los veintiséis (26) ítems No Previstos que se incluyen al Contrato de 
Obra No. IDU-1646-2019, tienen un valor total de MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.( 
$1.069.912.159,00) incluido A.I.U., acorde con el balance presentado por el contratista, valor que 
será cubierto mediante balance por mayores y menores cantidades de obra. 

PARÁGRAFO CUARTO: Los veintiséis (26) ítems No Previstos, serán pagados de conformidad 
con lo estipulado en la Cláusula 9 “FORMA DE PAGO, Numeral 9.2. “ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN”, su numeral 9.2.1. “Actividades a precios unitarios”, del Contrato de Obra No. 
IDU-1646-2019. 
 
SEGUNDA - MANIFESTACIONES: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación 
relacionada con las condiciones contempladas en la presente Modificación No. 17 al Contrato 
de Obra No. IDU-1646-2019, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las 
pactadas en el presente documento se pudieran presentar.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El IDU no renuncia a ejercer su facultad sancionatoria por los hechos 
que, mediando el debido proceso, den lugar a un proceso administrativo sancionatorio por un 
eventual incumplimiento del contratista de obra.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Modificación No. 17 al Contrato de Obra No. IDU-1646-
2019, no genera costos ni erogaciones para la entidad, ni genera desequilibrio económico del 
contrato.  
 
TERCERO – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir y cargar en Secop II, 
los correspondientes certificados de modificación a las garantías contractuales, y allegarlas a la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma de este documento. 
  
PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta   estipulación, 
El CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato 
  
CUARTO - PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes que suscribimos el 
presente documento, manifestamos expresamente que:  
 

1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o halago 

a ningún servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del contrato o la 
ejecución del mismo y nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, 
agente, asesor o representante de las partes lo haga en nuestro nombre. 

3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/o de las autoridades correspondientes, cualquier 
intento de soborno por parte de servidores públicos o contratistas del Instituto. 

4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente clausula 
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro 
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representante nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento. 

5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente modificación 
contractual que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente.  
 

QUINTO - DOCUMENTOS: Hacen parte de la presente Modificación No. 17 al Contrato de Obra 
No. IDU-1646-2019, los documentos mencionados en la parte considerativa y forman parte integral 
de la misma. 
  
SEXTO - PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción por las 
partes y la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II. 
  
SÉPTIMO - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del presente contrato 
no modificadas, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan 
  
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento, en la ciudad de Bogotá D.C., y se 
acepta a través de la plataforma SECOP II.   
  
POR EL IDU                                                          POR EL CONTRATISTA 
  
  
 
 
 
 __________________________________             ________________________________      
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA         BERNARDO ANCIZAR OSSA LÓPEZ 
Subdirector General de Infraestructura                   Representante  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO          CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 
  
 
Aprobó: Iván Sarmiento Galvis - Director Técnico de Gestión Contractual 
               Isis Paola Díaz Muñiz - Directora Técnica de Construcciones 

Edwin Osvaldo Santisteban  - Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte 
  

Revisó:  Carolina del Pilar Pineda Murcia - Asesora DTGC  
Giscela Margarita Martinez Suarez - Subdirección General de Infraestructura     
Paula Mojica Medellín –Subdirección General de Infraestructura        

               Juan Camilo Forero Rojas – Dirección Técnica de Construcciones 
              María Camila Castañeda Caro - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
              Edwin Alfonso Manzano Sánchez - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
 
Elaboró:  José Rafael Aguillón - Dirección Técnica de Gestión Contractual  

      
 


