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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 84

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato:

$ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio:

$ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion:
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 112 Fecha de informe: 13 de octubre de 2025 Al 18 de octubre de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 84 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 98,14% 1,59% 99,73% 761
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 50,52% 0,16% 50,68% 761
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 47,62% 1,43% 49,05%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $24.990.328.362,11 $1.100.121.644,49 $ 26.090.450.006,60 99,73%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 12.868.308.311,92 $ 41.405.546,85 $12.909.713.858,77 50,68%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $12.122.020.050,19 $13.180.736.147,83 49,05%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segun
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
ici en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segiin
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No
previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la
1° Acta de desembolso 10.63%

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la
2° Acta de desembolso 20.57%

18 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Parcial de Cobro N°1

30 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modifictoria N°02

31 DE ENERO DE 2025

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: [49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SINO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Kl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria Sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segun
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segtn
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No
previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modificatoria N°2 'y
Balance de Mayores y menores
Cantidades

31 DE ENERO DE 2025

Acta Aclaratoria de fecha de
terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto para vigas areas de 28 MPA para el piso 3ro
* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en el  |*Se proyecta fundir contrapiso del modulo 3
area perimetral del tanque de RCI y Agua potable. * Se continua con la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla * Se continua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado.
* Estructura de escaleras principales y auxiliares.
* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

|Efaborado por: Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES ING. JOHANA SANTOS REY

%"{@M\ Elaborado: 18/10/2025
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