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CONTRATO No. 4600096269 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 enero 2025 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: mayo 2025 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN COMIENZO  

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 

NIT:  800223337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: EMIRO CARLOS VALDES LÓPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN DE GERENCIA INTEGRAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($104.742.695.406) 

REDUCCIÓN: 
DISMINUCIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE SIETE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L 
($7.796.706.768) (IVA INCLUIDO y GMF INCLUIDO 

ADICION 1: 
ADICIÓN N°1 AL VALOR DEL CONTRATO POR UN VALOR DE 
TRES MIL MILLONES M/L ($3.000.000.000). 
 

ADICION 2: 
ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS 
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS M.L. 
($25.926.068.017) 

ADICION 3: 
ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406). 

VALOR MÁS 
ADICIONES  Y 
REDUCCIONES: 

CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESO M.L. 
($129.207.197.061) 

DURACIÓN INICIAL: 
SE ESTIMA UN PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  

MODIFICACIÓN 1: CAMBIOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANEXO 
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TÉCNICO Y ECONÓMICO - 10/08/2023 

MODIFICACIÓN 2: 

MODIFICAR la cláusula CUARTA: VALOR DEL 
CONTRATO, en el sentido de reducir el valor del mismo 
en la suma de siete mil setecientos noventa y seis 
millones setecientos seis mil setecientos sesenta y ocho 
pesos m/l ($ 7.796.706.768) – 30/10/2023 

MODIFICACIÓN 3: 

MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL CONTRATO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA OCTAVA LITERAL Q, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL SENTIDO DE 
MODIFICAR LA FECHA DE ENTREGA DE INFORMES 
 

MODIFICACIÓN 4: 

ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS 
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS M.L. 
($25.926.068.017) 
 
AMPLIACIÓN POR TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL DÍA 31 ENERO 
DEL 2026. 
 
OTROSÍ:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL CONTRATO. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 

MODIFICACIÓN 5: 

ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406).  
 
OTROSÍ N°3:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA.  
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL CONTRATO. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO 

SUSPENSIONES: N/A  

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

SE ESTIMA UN PLAZO DE TREINTA Y CUATRO (34) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  
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FECHA DE INICIO: SEIS (06) DE ENERO (01) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

TREINTA  Y UNO (31) DE ENERO (1) DE DOS MIL 
VEINTISÉIS (2026). 
 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096269 
DE 2022,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 
● Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Por medio del presente contrato interadministrativo, la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo pretende realizar el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la 
primera infancia del Distrito de Medellín, se plantea por la necesidad que tiene la ciudad de 
Medellín en mejorar la infraestructura para la atención a la primera infancia dadas las 
particularidades que presentan las comunas de la ciudad, buscando cumplir la normatividad 
vigente, para la prestación del servicio. 
 
Así mismo se busca que los espacios para atender a los niños de la ciudad sean en 
condiciones físicas acondicionadas para ellos y cerca de sus viviendas, que permitan el 
desarrollo cognitivo y social de los niños y las niñas y se conviertan en parte del entorno 
protector de la primera infancia de la ciudad. 
 
Es por esto que se realiza la suscripción del presente contrato interadministrativo entre la 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
para poder desarrollar el presente plan maestro de infraestructura, con la intención de 
atender las necesidades planteadas que permitan entregar espacios óptimos, habitables, 
incluyentes para la atención de los niños y las niñas en la ciudad de Medellín. 
 
 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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● Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 
técnicas establecidas  

 
Las partes pactaron las siguientes actividades para desarrollar bajo el alcance del contrato 
interadministrativo las cuales comprenden:  
 
Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los 
proyectos asociados al contrato interadministrativo.  
 
Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las 
priorizaciones, alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la 
Secretaría de Educación que se generen durante el contrato.  
 
Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de 
cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control 
permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin 
con terceros contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar para asegurar 
que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del 
presupuesto del Contrato Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de 
seguridad, las medidas ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a 
proyectos de características como las que por este instrumento se encargan a la EDU.  
 
Realizar los mejoramientos de infraestructura perteneciente al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la priorización y los requerimientos 
entregados por la supervisión.  
 
Realizar la gestión predial de propiedades privadas donde actualmente se atienden los 
programas de atención a la primera infancia de Buen Comienzo de acuerdo con la 
priorización y los requerimientos entregados por la supervisión.  
 
Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución de 
obras para el mejoramiento y construcción de los jardines infantiles pertenecientes al 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que se requiera por parte 
de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en el marco de los proyectos a 
desarrollar de acuerdo con la priorización y los requerimientos entregados por la 
supervisión. 
 
Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante 
hechos imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)  
 
Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación 
derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de 
actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo. 
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Para le fecha del presente informe la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, realiza las 
actividades mencionadas y ejecución de proyectos priorizados por la supervisión, por medio 
de los cuales se realiza mantenimiento, ampliaciones, diseños arquitectónicos y técnicos, 
para los jardines infantiles existentes en el Distrito de Medellín, a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo y realiza los diseños arquitectónicos y estudios 
técnicos para la construcción de nuevos jardines infantiles. 
 
● Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 

establecidas en el contrato. 
 

N° 
OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 
EDU 

CUMPLE OBSERVACIONES Y 
CONCLUSIONES SI NO N/A 

a 

Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente Contrato 
Interadministrativo, de 
conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

X   

La EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC que 
permita realizar la supervisan del 
contrato interadministrativo 

b 

Custodiar la información 
producida durante la ejecución 
del presente Contrato 
Interadministrativo 

X   

La EDU cuenta con un sistema de 
almacenamiento de información, que 
contiene toda la documentación y 
archivos de la ejecución del proyecto 

c 
Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición de 
la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   
La EDU realiza una selección del 
personal destinado para la ejecución 
del contrato, verificando la idoneidad 
para ejecutar las labores requeridas 

d 

Acompañar y apoyar en las 
reuniones interinstitucionales y 
comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato Interadministrativo. 

X   
La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

e 

Prestar acompañamiento 
técnico, administrativo, jurídico y 
financiero dentro del desarrollo 
del presente Contrato 
Interadministrativo en caso de 
que sea requerido 

X   

la EDU realiza acompañamiento a la 
UAEBC, en el componente técnico, 
administrativo, financiero y jurídico, 
para el normal desarrollo del contrato 
interadministrativo 

f 

Atender de manera oportuna las 
consultas y requerimientos 
realizados por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo 

X   
la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC que 
permita realizar la supervisan del 
contrato interadministrativo 

g Participar en reuniones de X   La EDU asiste a las reuniones, 
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seguimiento o acompañamiento 
concertadas con el supervisor 
designado por EL DISTRITO DE 
MEDELLÍN 

comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

h Acatar las recomendaciones de 
la supervisión X   

La EDU acata las recomendaciones 
dada por la supervisión en pro del 
mejor desarrollo del contrato 
interadministrativo 

i 

Realizar el seguimiento de las 
actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por el 
cabal cumplimiento de este 

X   

La EDU realiza informes mensuales, 
con los avances del componente 
técnico, administrativo, financiero y 
jurídico que permiten realizar 
seguimiento a cada una de las 
actividades y componentes objeto del 
presento contrato interadministrativo 

j 

Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN sobre 
cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del 
contrato 

X   
La EDU informa a la UAEBC las 
decisiones que requiera tomar en pro 
del mejor desarrollo del contrato 
interadministrativo 

k 

Socializar ante el Comité 
Técnico del Contrato 
Interadministrativo, los 
presupuestos desagregados de 
la propuesta técnica económica, 
para que evalúe que el gasto 
esté acorde con las actividades 
y partidas presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por EL 
DISTRITO DE MEDELLÍN y 
para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

LA EDU, presenta los respectivos 
informes financieros y presupuestos 
requeridos para la ejecución de los 
proyectos, en pro del mejor desarrollo 
del contrato interadministrativo, por 
medio de correos electrónicos o en los 
comités de seguimiento citados por la 
UAEBC 

l 

Realizar reuniones periódicas 
de seguimiento (mínimamente 
una mensual) y presentar 
informes mensuales de avance 
técnico, administrativo y 
financiero al DISTRITO DE 
MEDELLÍN, sobre el proceso y 
estado de los proyectos 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y  
realiza informes mensuales, con los 
avances del componente técnico, 
administrativo, financiero y jurídico 
que permiten realizar seguimiento a 
cada una de las actividades y 
componentes objeto del presento 
contrato interadministrativo 
Para el informe correspondiente al 
mes de enero 2025, La EDU envió 
correo electrónico el 14 de marzo 
2025 con el Informe # 25 
correspondiente a enero de 2025, 
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la supervisión realizo 
recomendaciones de ajustes y 
correcciones las cuales se 
encuentran en proceso de 
corrección por la EDU 

r 

Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del DISTRITO 
DE MEDELLÍN en todos los 
elementos comunicacionales. 

X   

La EDU, tiene su propio manual de 
imagen corporativa, el cual se ciñe a 
los requerimientos de 
Comunicaciones del Distrito de 
Medellín 

s 

Presentar al DISTRITO DE 
MEDELLÍN las pólizas de 
cumplimiento, calidad, pago de 
salarios prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

X   
La EDU ha presentado las pólizas de 
cumplimiento requeridas en el 
presente contrato y son publicadas en 
el SECOP 

t 

Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridas para el cumplimiento 
del alcance del Contrato 
Interadministrativo de 
conformidad con el manual de 
contratación vigente 

X   

La EDU realiza los diferentes 
procesos de contratación para cumplir 
con el objeto del presente contrato 
administrativo, basados en su 
respectivo manual de contratación. 

u 

Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, en 
las cuales EL DISTRITO DE 
MEDELLÍN será asegurado y 
beneficiario 

X   

La EDU, exige a los contratistas las 
pólizas requeridas para el 
cumplimiento del objeto contractual, 
las cuales tienen como beneficiario al 
Distrito de Medellín 

v 

Realizar el seguimiento y control 
técnico, financiero, legal, 
administrativo y socioambiental 
de los contratos con terceros 
requeridos para el cumplimiento 
del alcance del Contrato 
Interadministrativo 

X   

LA EDU, realiza seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
socioambiental y legal de los 
diferentes contratos derivados del 
presente objeto contractual 

w 

Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este tipo 
de Contrato Interadministrativo y 
que sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato 

X   
La EDU realiza las actividades y 
acciones requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

x 

Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal y 
financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 

  X Esta obligación no aplica para el 
presente periodo 
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Contrato Interadministrativo 

y 

Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos 
que se realicen 

X   
la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC que 
facilite la realización de la supervisan 
del contrato interadministrativo 

z 
Manejar en cuentas bancarias 
independientes los recursos de 
acuerdo con la naturaleza de 
estos y su destinación 

X   

La EDU maneja cuantas bancarias 
independientes para los recursos 
administrar y para los honorarios 
derivados del presente contrato 
interadministrativo 

aa 

Hacer el reintegro respectivo de 
los rendimientos financieros 
generados según las políticas 
de la Secretaría de Hacienda del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
dentro de los plazos 
establecidos. 

X   

La EDU realiza los respectivos 
reintegros de los rendimientos 
financiero derivados de las cuentas 
bancarias asociadas al presente 
contrato interadministrativo 

bb 

Informar oportunamente a la 
Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo del DISTRITO 
DE MEDELLÍN, los 
requerimientos que pudiere 
tener respecto a los alcances de 
las diferentes obras que hacen 
parte del presente Contrato, 
para que pueda darse respuesta 
oportuna. 

X   

La EDU informa oportunamente a la 
UAEBC los requerimientos, recursos y 
demás necesidades en miras de 
cumplir con el objeto del presente 
contrato 

 
 

N° 
OBLIGACIONES DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN 

COMIENZO: 

CUMPLE 
OBSERVACIONES Y 

CONCLUSIONES SI NO N/A 

a 

Desembolsar la totalidad de 
los recursos a administrar a las 
cuentas bancarias señalada 
por la EDU 

X     

La UAEBC, realiza los desembolsos 
pactados en el contrato, en las 
cuentas relacionadas por la EDU, 
para el desarrollo del presente 
contrato interadministrativo 

b 
Remisión de los 
requerimientos para las 
intervenciones de manera 
oportuna. 

X     

La UAEBC, informa oportunamente 
los requerimientos y priorizaciones 
de proyectos objeto del presente 
contrato interadministrativo 

c 

Entregar oportunamente toda 
la documentación que repose 
en el DISTRITO DE 
MEDELLÍN, necesaria para el 
cumplimiento del objeto 

X     

La UAEBC, entrega la información y 
documentación requerida por la 
EDU en pro del mejor desarrollo del 
objeto del presente contrato 
interadministrativo 
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contractual 

d 
Brindar el acompañamiento 
necesario para adelantar las 
actividades relacionadas con 
el objeto del contrato 

X     

LA UAEBC, acompaña los diferentes 
procesos, reuniones, comités y 
demás actividades requeridas en pro 
del mejor desarrollo del objeto 
contractual 

e 

Decidir oportunamente los 
aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos y 
económicos que requiera la 
EDU para la ejecución del 
contrato 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el contrato 
interadministrativo, basados en la 
información técnica y financiera 
suministrada por la EDU 

f 

Revisar y hacer de manera 
oportuna las recomendaciones 
necesarias a los informes 
presentados por la EDU a 
partir de las mesas de trabajo 
que se conformen para los 
diferentes proyectos a ejecutar 

X     

La Supervisión y apoyos a la 
supervisión realiza la revisión de los 
diferentes informes mensuales, 
enviados por la EDU, envía las 
observaciones o recomendaciones y 
posteriormente las debidas 
aprobaciones de los mismos. 

g 

Atender de manera oportuna 
las consultas y requerimientos 
de la EDU que se presenten 
durante la ejecución del objeto 
del presente contrato 

X     

la UAEBC responde oportunamente 
las consultas y requerimientos 
realizados por la EDU, en pro del 
mejor desarrollo de los proyectos 
objeto del presente contrato 
interadministrativo 

h 
Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento concertadas 
con el Supervisor designado 

X     

la UAEBC asiste a las reuniones, 
comités de seguimiento y demás 
entes gubernamentales asociados al 
proyecto, hace acompañamiento a 
las actividades requeridas en el 
desarrollo del objeto contractual 

i 

Informar oportunamente a la 
EDU sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del 
Contrato Interadministrativo 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el contrato 
interadministrativo, basados en la 
información técnica y financiera 
suministrada por la EDU 

j 

Supervisar y realizar 
seguimiento permanente a la 
ejecución técnica, 
administrativa y financiera del 
presente Contrato 
Interadministrativo para lo cual 
designará un supervisor o 
varios supervisores, hasta 
verificar que los recursos 
entregados en administración 
se encuentren integralmente 
ejecutados en los proyectos 

X     

La Supervisión designada y sus 
apoyos realiza seguimiento permiten 
de las actividades objeto del 
presente contrato 
interadministrativo, así mismo 
realiza seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, jurídico y 
socioambiental de los deferentes 
proyectos verificando que la 
ejecución de los recursos 
administrar sean desarrollados en 
pro del buen desarrollo del objeto 
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que hacen parte del presente 
contrato 

contractual 

k 
Garantizar que todas sus 
instrucciones se realicen por 
escrito y sean debidamente 
comunicadas a la EDU 

X     

la UAEBC realiza las diferentes 
comunicaciones a la EDU, por oficio, 
correo electrónico o en los diferentes 
comités de seguimiento en pro del 
mejor y ágil desarrollo del objeto 
contractual 

l 
Las demás que resulten 
necesarias para el buen 
desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo 

X     
la UAEBC realiza las actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

 
● Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  
 
La EDU presenta los respectivos informes mensuales como una de las obligaciones del 
contrato, establecida en la Modificación # 3, LITERAL Q, de la CLÁUSULA OCTAVA, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES donde indica que “Se realizará la remisión de los 
informes mensuales junto con sus debidos soportes los días 25 de cada mes, si el día 25 
del mes no está en los días hábiles del calendario, se considerará el día hábil siguiente para 
realizar la entrega del informe en su debida forma” 
 
Para el informe correspondiente al mes de enero 2025, La EDU envió correo electrónico el 
14 de marzo 2025 con el Informe # 25 correspondiente a enero de 2025, la supervisión 
realizo recomendaciones de ajustes y correcciones las cuales se encuentran en proceso de 
corrección por la EDU 
 
● Porcentaje de ejecución física del contrato  
 
Para el mes de enero 2025 la EDU presenta el siguiente avance de la ejecución del contrato 
interadministrativo: 
 
Porcentaje de Ejecución Física: 62%  
Programación Física: 66% 
Porcentaje de Ejecución Financiera: 22.13% 
Programación Financiera: 67% 
 
● Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  
 
El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere" define los pilares, 
componentes, programas, e indicadores como metas para la ejecución de infraestructura 
asociada a la prestación de servicios a la primera infancia.   
 
En este sentido los contratos de ejecución de infraestructura asociados a la UAEBC se 
enmarcan en el pilar uno que corresponde Creemos en la educación y en las oportunidades 
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para el bienestar económico, al componente Primera Infancia Para Un Buen Comienzo, al 
programa Ecosistema para la Primera Infancia, a los proyectos estratégicos de 
infraestructura Instituciones Educativas de Primer Nivel, los cuales se enmarcan en los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) Educación de Calidad. Dentro de esta estructura 
propuesta por el Plan de Desarrollo se plantean tres indicadores de producto específicos 
relacionados con la infraestructura de la UAEBC los cuales son los siguientes: 
 
• Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la 
restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención para la 
cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios de elementos 
arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a recobrar o restaurar los 
atributos espaciales, para recuperar sus condiciones originales y recomponer los elementos 
que por diseño o intervenciones inadecuadas no están acordes con las características 
tipológicas de cada espacio, optimizando sus características físicas y estéticas, 
aprovechando al máximo el área que posee y su potencial como área para la prestación de 
servicios a la primera infancia. 
 
• Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderá como construcción la generación de nuevas áreas 
de equipamientos. Se busca dotar las áreas de la ciudad que presentan demanda en la 
generación de cupos para la prestación de servicios de la primera infancia, propiciando la 
creación de nuevas áreas que garanticen una mayor oferta y promover la equidad territorial. 
Nuevas infraestructuras para la generación de nuevas sedes de Buen Comienzo, ya sean 
Jardines Infantiles o Centros infantiles que garanticen nuevos cupos y la ampliación 
cuantitativa de la prestación del servicio. Se tendrán en cuenta para este indicador los 
proyectos de ejecución asociados a la descripción expuesta.  
 
• Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado: Ruta 
para definir el cierre de brechas en la infraestructura en la prestación de servicios de calidad 
y de manera integral para la primera infancia en el corto, mediano y largo plazo, teniendo 
en cuenta estos plazos como periodos administrativos de 4 años. El plan debe definir la 
misión, visión, objetivos y acciones de la UAEBC en términos de infraestructura para los 
próximos 12 años en el distrito.  Se tendrán en cuenta para este indicador los proyectos del 
plan maestro que sumen y nutran el Plan Docenal, teniendo en cuenta que con la ejecución 
de estos proyectos se avanza en la ejecución del plan. 
 
● Otros aspectos relevantes  
 
Para el mes de Enero de 2025 no se presentaron aspectos relevantes 
 
A continuación, se da informe de las intervenciones realizadas por la EDU, por medio del 
presente contrato interadministrativo: 
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1. ADECUACIONES INTEGRALES: 

 
Grupo 2 
 

● Contrato de obra # 3302 – 229 de 2022  
 
Link SECOP obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20512096&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

 
Contrato de Interventoría # 3306 – 42 de 2022  

 
Link SECOP interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19762582&isFromPublicArea=
True&isModal=False 
  
 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO AVANCE DE 
OBRA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

VALOR OBRA + 
INTERVENTORÍA 

JIBC MAMACHILA 100% DICIEMBRE 2023 $ 672.243.962 

JIBC COMUNA 13 100% DICIEMBRE 2023 $ 1.403.956.965 

JIBC SANTO DOMINGO 100% DICIEMBRE 2023 $ 1.653.840.481 

JIBC SAN JOSÉ OBRERO 100% DICIEMBRE 2023 $ 87.553.645 

JIBC LA AURORA 100% DICIEMBRE 2023 $ 182.178.825 

JIBC LUISITIANA 100% DICIEMBRE 2023 $ 50.171.520 

Los contratos se encuentran en liquidación por parte de la EDU 
 

● Contrato de obra # 3306–41 DE 2022  
 
Link SECOP obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19654893&isFromPublicArea=
True&isModal=False 
  

● Contrato de Interventoría # 3306–8 DE 2023  
 
Link SECOP interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23527106&isFromPublicArea=
True&isModal=False 
 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO AVANCE DE 
OBRA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

VALOR OBRA + 
INTERVENTORÍA 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20512096&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20512096&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19762582&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19762582&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19654893&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19654893&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23527106&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23527106&isFromPublicArea=True&isModal=False
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  CI PARQUE DE LOS DESEOS 100% DICIEMBRE 2023 $ 2.339.371.645 

 
Los contratos se encuentran en liquidación por parte de la EDU 
 
Grupo 3: 
 

● Contrato de obra # 3302-325 DE 2023 
 
Link SECOP obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=
True&isModal=False 
  

● Contrato de Interventoría # 3306-19 DE 2023 
 
Link SECOP interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=
True&isModal=False 
  

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

LA CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

PARA EL FORTALECIMIENTO EN 
LA ATENCIÓN A LA  

PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN   

CONTRATO 3302-325 DE 2023 3306-19 DE 2023 

CONTRATISTA 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES PALACIO 
BAENA S.A.  

ALFA Y OMEGA INGENIERÍA 
S.A.S  

VALOR INICIAL $5.621.453.544  $1.046.245.682   
ADICIÓN No.1 $921.128.271  $86.752.822  
VALOR TOTAL $ 6.542.581.815   $1.132.998.504   
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 
180 días a partir de la 

suscripción del Acta de Inicio  
180 días a partir de la suscripción 

del Acta de Inicio 
FECHA DE INICIO 2 de octubre de 2023  2 de octubre de 2023  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 30 de marzo de 2024  30 de marzo de 2024  
SUSPENSIÓN 16 de febrero de 2024  16 de febrero de 2024 

 
Las sedes atendidas por este contrato son: 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
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JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

AVANCE DE 
OBRA 

PROYECTADO 

AVANCE DE OBRA 
EJECUTADO 

VALOR ASIGNADO 
OBRA + 

INTERVENTORÍA 

JIBC CARPINELO 100% 80% $ 852.752.539 

JIBC ALTOS DE SAN JUAN 100% 99% $ 275.746.284 

JIBC ROBLEDO AURES 100% 90% $ 855.709.350 

JIBC MORAVIA 100% 79% $ 871.658.298 

JIBC SANTA EUFRASIA 100% 17% $ 4.821.557.626 

 
El contrato de obra e interventoría se encuentra suspendido desde 16 de febrero de 2024, 
con relación a el JIBC Santa Eufrasia se requiere una patología de la edificación existente, 
la cual también motivó la suspensión de los contratos, la EDU se encuentra realizando el 
contrato de vulnerabilidad sísmica para este Jardín y para el edificio existente en Alfonso 
López. 
 
Durante el periodo de suspensión la EDU continua los procesos de verificación de 
actividades realizadas en cada frente de trabajo y su valoración, para realizar un balance 
de la ejecución del contrato, encontrando mayor valor invertido de lo asignado en algunos 
frentes de trabajo, déficitando el valor asignado de Santa Eufrasia, la EDU presenta el 
siguiente balance: 
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Grupo 4:  
 
Contrato de obra: IP 156 DE 2024 
 
Link SECOP obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=
True&isModal=False 
  
Contrato de Interventoría: OC 158 de 2024 
Link SECOP interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=
True&isModal= 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO EN 

LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO EN 

LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
CONTRATO IP 156 DE 2024 OC 158 de 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO 16  TOTAL INC S.A.S BIC  
VALOR INICIAL $1.707´000. 000 $306.094.524  
ADICIÓN No.1 $909.895.000 $132.587.318  
ADICIÓN No.2 $103.934.533 $133.140.903 
VALOR TOTAL $ 2.720.829.533  $571.822.745   
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 90 105 

FECHA DE INICIO 9 julio 2024 9 julio 2024 
AMPLIACIÓN No.1 
(días calendario) 60 60 

AMPLIACIÓN No.2 
(días calendario) 45 45 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 19 enero 2025 3 febrero 2025 

 
El avance general para el mes de enero 2025 de este contrato corresponde al 100% 
proyectado y el 96% ejecutado, se aclara q con la ampliación # 2, se realizó ajuste al 
cronograma de obra. 
 
A continuación, se presentan los avances por frente de trabajo: 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
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JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO 
AVANCE DE 

OBRA 
PROYECTADO 

AVANCE DE 
OBRA 

EJECUTADO 

VALOR 
COMPROMETIDO 

OBRA + 
INTERVENTORÍA 

VALOR PAGADO 
A LA FECHA 

OBRA + 
INTERVENTORÍA 

VALOR 
PENDIENTE POR 

PAGAR 
OBRA + 

INTERVENTORÍA 
JIBC LA HUERTA 100% 100% $ 652.791.420   
JIBC PUERTA DEL SOL 100% 87% $ 620.622.255   
JIBC LUSITANIA (MURO DE CONTENCIÓN) 100% 100% $ 755.724.766   

 
Actividades priorizadas para cada sede, alcance contractual: 
 
JIBC LA HUERTA: Se prioriza mantenimiento puertas y ventanas, pintura, cielos, pisos, 
cubierta, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas. 
JIBC PUERTA DEL SOL: Se identifica la necesidad de la construcción cubierta, 
instalaciones hidrosanitarias, pintura, mantenimientos exteriores pisos, instalaciones 
eléctricas. 
JIBC LUSITANIA: En la institución se evidencia la necesidad de contener talud, con la 
construcción de cimentación profunda como parte del muro de contención. 
 
La EDU informa que el contratista de obra presenta los certificados de calidad de los 
materiales utilizados, calibración de equipos. 
Avances de obra: 
 
La EDU reporta las actividades realizadas por el contratista de obra en el frente de trabajo 
jardín Infantil Puerta del Sol para el mes de enero 2025: 

 
PUERTA DEL SOL.  
 
Se avanza construcción de filtro perimetral a las salas de atención, la construcción de anden 
de limpieza alrededor de las salas de atención, ancho 0.50, mantenimiento de las cunetas 
existente (sello de fisuras), construcción de aguas lluvias se realizó el mantenimiento del 
parque infantil, el suministro e instalación de las materas en concreto y la pintura de 
fachada.  
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Registro fotográfico avances en JIBC Puerta del SOL 
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La UAEBC asistió a los frentes de obra para evidenciar los avances y hacer recibo parcial 
de las obras terminadas, en la visita se solicitó realizar detalles y garantías en pintura, las 
cuales deberían ser subsanadas por el contratista. La EDU realizo actas de recibo parcial 
las cuales fueron revisadas y observadas por la UAEBC, para sus ajustes. 

 
 

 
 
 

Grupo 5:  
 
Contrato de obra: IP # 168 de 2024 
 
Link SECOP obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea
=True&isModal=False 
  
Contrato de Interventoría OC 172 de 2024 
 
Link SECOP interventoría:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=
True&isModal=False 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
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DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

PARA EL FORTALECIMIENTO EN 
LA ATENCIÓN A LA PRIMERA 
INFANCIA EN LOS JARDINES 
INFANTILES UBICADOS EN 

DISTRITO DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

PARA EL FORTALECIMIENTO EN 
LA ATENCIÓN A LA PRIMERA 
INFANCIA EN LOS JARDINES 
INFANTILES UBICADOS EN 

DISTRITO DE MEDELLÍN  
CONTRATO IP 168 DE 2024  OC 172 DE 2024  

CONTRATISTA SAFRID INGENIERIA SAS  FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ 
PARDO  

VALOR INICIAL $ 3.299´745.976 $597.383.528  
ADICIÓN 1 $48.831.798  $325.198.846  
ADICIÓN 2 $1.300.500.300  NA 

VALOR TOTAL $4.649.078.074  $922. 582.374 
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 120 135 

FECHA DE INICIO 23 julio 2024 23 julio 2024 
AMPLIACIÓN 1 70  70 

DURACIÓN TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 
190  205 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 28 enero 2025 12 febrero 2025 

 
El avance general para el mes de enero 2025 de este contrato corresponde al 100% 
proyectado y el 94% ejecutado 
 
A continuación, se presentan los avances por frente de trabajo, se aclara que con la 
ampliación y adición del contrato se realiza reprogramación encontrando que algunos 
frentes de trabajo no presentan avance porcentual: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

AVANCE DE 
OBRA 

PROYECTADO 

AVANCE DE 
OBRA 

EJECUTADO 

VALOR 
ASIGNADO 

OBRA + 
INTERVENTORÍA 

VALOR PAGADO 
A LA FECHA 

OBRA + 
INTERVENTORÍA 

VALOR 
PENDIENTE POR 

PAGAR 
OBRA + 

INTERVENTORÍA 

JIBC SAN ANTONIO DE PRADO 99% 100% $ 787.751.502   

JIBC NUEVO AMANECER 93% 100% $ 297.478.962   

JIBC VERSALLES 91% 100% $ 924.908.780   
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JIBC ALTA VISTA 99% 100% $ 653.699.577   

JIBC LA COLINA 100% 100% $ 643.509.210   

JIBC 12 DE OCTUBRE 92% 100% $ 589.780.975   

JIBC MORAVIA  100% 100%    

JIBC AURES 100% 100%    

JIBC CARPINELO 100% 100%    

ROCERÍA LA LIBERTAD 100% 100% 
$48.831.798 

  

ROCERÍA CHAMBACU 100% 100%   

 
Avances de obra: 
 
La EDU reporta las actividades realizadas por el contratista de obra en cada uno de los 
frentes de trabajo para el mes de enero 2025: 
 
JIBC SAN ANTONIO DE PRADO  

• Impermeabilización de ventanas con la aplicación de SikaFlex.  
• Mejoramiento del cerco en madera inmunizada para generar barrera.  
• Instalación de manto granulado color verde 3mm, incluye manto poliéster de 

refuerzo en fibra de vidrio de 2mm, doble capa de emulsión asfáltica.  
• Aplicación de pintura en salones y bajo losa en zona de tránsito.  

 

 
 

JIBC NUEVO AMANECER  
• Se realizo demolición y reconstrucción de anden en concreto 
• Construcción de zapatas para instalación de pérgola 
• Construcción e instalación de pérgola. 

 
JIBC VERSALLES  

• Resane de humedades en muros y cielos en drywall.  
• Aplicación de pintura a base de agua antibacterial en cielos  
• Limpieza de vidrio incluye lavada de ventanas con productos para desmanchar  
• Aplicación de pintura tipo koraza en muros para exteriores 
• Retiro de impermeabilización existente.  
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• Suministro, transporte e instalación de poliuria en caliente.  
• Retiro, corte de marco y reinstalación de tapa tipo rejillas metálica de medidas de 

35cm x 45cm, para cárcamos y sumideros  
• Retiro, corte de marco y reinstalación de tapa tipo rejilla metálica de medidas de 

35cm x 180 cm, para cárcamos y sumideros.  
• Instalación barrera de vapor y piso en vinilo tipo madera.  

 

 
 

JIBC ALTAVISTA  
• Instalación de puertas de madera en aulas de desarrollo.  
• Pintura tipo vinilo en muros y cielos de puntos fijos y zona administrativa del contrato.  
• Suministro de estructura e instalación de cubierta UPVC + adecuación de canal tipo 

amazona en zona de acopio del tercer piso.  
• Pintura tipo vinilo y esmalte en muros de acopio.  
• Pintura antideslizante + arena de cuarzo en pisos.  
• Instalación de extractor y star stop en cuarto seco.  
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JIBC LA COLINA  
• Aplicación de pintura en poliuretano con diseño en terraza de juegos.  
• Llenado en tierra de siembra y plantación de individuos arbóreos.  

 

 
 

JIBC DOCE DE OCTUBRE  
• Instalación de luminarias y lámparas ojo de buey.  
• Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral.  
• Mantenimiento de ventanas giratorias de 30cm x 30cm.  
• Instalación de orinales.  

 
JIBC MORAVIA 

• Realce de puertas para que estas funcionaran normalmente con la instalación del 
nuevo piso.  

• Instalación de pirlan en boca puertas.  
• Aplicación de sellante tipo SikaFlex en pisos 

 

 
 

JIBC CARPINELO 
• Se realiza instalación de pasamanos.  
• Se realiza terminación de instalación de piso en caucho en zonas de recreación.  
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JIBC AURES 
Durante el presente mes, en el JIBC Aures no se realizaron actividades 
 
Grupo 6 AMPLIACIONES:  
 
La EDU realiza proceso precontractual para la ampliación de JIBC Castilla, el Pina y 
Calazania, publicando en SECOP el 3 de octubre de 2024, las ofertas se recibieron hasta 
el 15 de octubre de 2024, recibieron observaciones y finalmente se publica informe de 
evaluación inicial el 31 de octubre de 2024, uno de los proponentes de la interventoria 
presento una observación a el informe de evaluación, por lo tanto el componente jurídico 
de la EDU encargado del proceso contractual, se encuentra respondiendo dicha 
observación para continuar con el proceso de adjudicación al siguiente mes, por los tiempos 
legales de respuesta. 
 
Contrato de obra: 
plazo 180 días  
Valor $7.858.175.726 presupuesto oficial 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.6830882&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
para el mes de enero ya se cuenta con contratista de obra  
PAECIA S.A.S. NIT 890.929.487-0 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6830882&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6830882&isFromPublicArea=True&isModal=False


 
  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         Versión 16 
  

 

Página 24 de 107 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Interventoría: pendiente por legalizar el proceso de adjudicación. 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.6925298&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
plazo 195 días  
Valor $ 1.088.513.13 presupuesto oficial 
 
 

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS JARDINES INFANTILES: 
 
La EDU avanza con los procesos contractuales de obra e interventoría de los Nuevos 
Jardines Infantiles Cahambacu y la Libertad  
 
Nuevo JIBC PALMITAS 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN. 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN”. 
CONTRATO IA 45 DE 2025 ABR 535 DE 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO PALMITAS MH CONSORCIO INTE PALMITAS 
VALOR INICIAL $12.463.921.055 $162.3935.568 

ADICIÓN 1 N/A N/A 
VALOR TOTAL $12.463.921.055 $162.3935.568 
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 29 DE ENERO DE 2025 29 DE ENERO DE 2025 
AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

DURACIÓN TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 
360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 23 DE ENERO DE 2026 7 FEBRERO 2026 

 
Procesos en SECOP 
 
Contrato de obra  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7024836&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6925298&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6925298&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
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Contrato de interventoría  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7035108&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 
Componente De Ejecución 
 
Para el periodo de enero se iniciaron actividades preliminares, tales como localización y 
replanteo, descapote y limpieza del predio,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La EDU ha realizado las siguientes actividades de supervisión de obra  
 
Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo se encuentran:  
- Realizar informes semanales de ejecución de obra.  
- Realizar comités de obra semanal y elaboración de actas de dichas reuniones.  
- Atender las solicitudes requeridas por el supervisor del contrato.  
- Realizar el informe mensual de interventoría para ser presentado a la EDU.  
- Llevar un registro fotográfico detallado con las actividades ejecutadas.  
- Informar al supervisor y al contratista de cualquier dificultad o novedad que pueda 
afectar la buena ejecución de las jornadas de trabajo.  
- Realizar revisión de Balances presupuestales  
- La EDU apoya la ejecución de las obras con detalles constructivos realizados para la 
ejecución de las obras mencionadas: 
 
Se a clara que los profesionales de apoyo a la supervisión de la Unidad Administrativa 
Espacial Buen Comienzo acompañan estas actividades, verifican el cumplimiento de las 
mismas y la buena realización de las obras. 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
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Procesos de Contratación:  
 
El 13 de diciembre 2024, la EDU público en SECOP los procesos de contratación de obra 
del nuevo JIBC CHAMBACU 
 
Contrato de obra  
 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL JARDÍN INFANTIL 
BUEN COMIENZO CHAMBACÚ EN EL CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL UBICADO 
EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”. 
plazo 11 meses 
Valor $ 17.451.356.403 presupuesto oficial 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Contrato de interventoría  
 
El 13 de diciembre 2024, la EDU público en SECOP los procesos de contratación de 
interventoría del nuevo JIBC CHAMBACU 
 
Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL UBICADO EN EL DISTRITO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”. 
plazo 12 meses  
Valor $ 1.745.036.626 presupuesto oficial 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
 

3. DISEÑOS 
 
La EDU avanza con el equipo de arquitectos y delineantes para definir elementos 
arquitectónicos dentro de los nuevos proyectos de Jardines Infantiles, avanza en la revisión 
bioclimática y la modelación BIM  
 
Avances en Diseños de Nuevos Jardines Infantiles: 
 
JIBC Chambacu – se encuentra en revisión de Curaduría 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
97% DE AVANCE EJECUTADO 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False
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La EDU informa para el proyecto JIBC Chambacu avanza con los diseños de espacio 
público, realiza visita con los profesionales forestales y arquitectos, para socializar el diseño 
y revisar la propuesta desde el componente ambiental 
 
JIBC La Libertad – se encuentra en revisión de Curaduría 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
97% DE AVANCE EJECUTADO 
 
La EDU trabaja en los detalles arquitectónicos del Jardín Infantil La Libertad, asegurando 
que la documentación esté lista para la fase de licitación y ejecución de obra.  
 
Especificaciones finales de acabados, definición de materiales, texturas y colores para 
pisos, muros y cielorrasos; detalles constructivos con planos detallados de encuentros entre 
materiales, sistemas de fijación y uniones estructurales; planos de carpintería y herrería, 
diseños definitivos de puertas, ventanas, mobiliario fijo y elementos metálicos.  
 
Coordinación con sistemas técnicos, ajustes en arquitectura considerando la integración 
con sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos; preparación de planos finales y 
especificaciones técnicas que servirán de base para los contratistas interesados en la 
licitación.  
 
La UAEBC realizo observaciones y sugirió ajusten en los diseños, que permitan el mejor 
desarrollo de la obra, elementos que permitan la sostenibilidad de la edificación, mejores 
condiciones para las niñas y niños, estas recomendaciones son estudiadas por los 
arquitectos de la EDU 
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JIBC Santa Eufrasia  
 
la EDU de continua con el reforzamiento de los bloques 1, 2 y 3, con el fin de “poder contar 
con información definitiva que permita valorar técnica y financieramente el costo real de la 
repotenciación de la edificación.  Para Enero 2025, la EDU continua con el proceso de 
estudios técnicos para la repotenciación de los edificios existentes  
 
Avance Técnico 
 
100,00% DE AVANCE PROGRAMADO  
72.69% DE AVANCE EJECUTADO 
 
Geotecnia:  
El proyecto cuenta con una geotecnia parcial, 
 
Estructural:  
El consultor contratado por la EDU para el mes de enero avanza con reforzamientos de los 
bloques 1, 2 y 3 
 
CI Alfonso López  
90% DE AVANCE PROGRAMADO  
73% DE AVANCE EJECUTADO   
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Arquitectónicos:  
 
Los arquitectos contratados por la EDU para el desarrollo del proyecto continúan el 
predimensionamiento de la estructura. se diseñan los parqueaderos requeridos por DAP 
como parte de las obligaciones viales, se consolidan las áreas en un cuadro de áreas 
comparativo con las áreas requeridas por UAEBC.  
 
El componente arquitectónico cuenta con avance del 14%. 
 

 
 
 
Avance Técnico 
 
100,00% DE AVANCE PROGRAMADO  
59,73% DE AVANCE EJECUTADO 
 
Topografía  
Los consultores realizan los ajustes necesarios para cumplir con los requerimientos 
exigidos por la EDU 
 
Geotecnia:  
El proyecto cuenta con una geotecnia parcial, se presentó una propuesta de ajuste de 
perforaciones, por el aumento de niveles del proyecto, una vez se verifiquen las celdas de 
parqueo fuera del lote, se procederá con dicho ajuste, de forma que no se generen 
reprocesos. 
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Juan del Corral (Cuidad Nutrición) 
52% DE AVANCE PROGRAMADO  
44 DE AVANCE EJECUTADO   
Se encuentran temporalmente suspendidas las actividades de diseño arquitectónicos 
 
JIBC Castilla – cuanta con diseños aprobados por curaduría y resolución de licencia de 
construcción 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
100% DE AVANCE EJECUTADO  
 
JIBC El Pinal – cuanta con viabilidad de la Curaduría para expedir licencia de construcción 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
100% DE AVANCE EJECUTADO  
 
JIBC Montecarlo – se encuentra en revisión de Curaduría 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
100% DE AVANCE EJECUTADO  
 
JIBC Calazania – cuanta con viabilidad de la Curaduría para expedir licencia de 
construcción 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
100% DE AVANCE EJECUTADO  
 
 
Avance en Diseños de Nuevos Jardines Infantiles, realizados por personal contratado en la 
EDU: 
 
JIBC Angela Restrepo  
 
Este proyecto está ubicado en el costado oriental del lote de la IE Angela Restrepo, dividido 
por una quebrada, la EDU consulto la normativa requerida para el diseño al DAP, como el 
retiro de quebrada, retiro de vías y servidumbre, avanzan con la consolidación de espacios 
y programa arquitectónico, requerido para el funcionamiento del proyecto y exploración de 
materiales y colores para fachadas, el proyecto arquitectónico cuanta con un avance del 
8% 
 
Los arquitectos de la EDU reciben el dibujo de levantamiento, se está a la espera de la 
aprobación de la poligonal de amarre y sistema de coordenadas por parte de la oficina de 
Catastro.  
 
Se realizan mesas de trabajo virtual con el equipo técnico, contratado por la EDU, para 
resolver dudas sobre las circulaciones generales del proyecto, específicamente para el 
informe de seguridad humana. La EDU avanza sobre la propuesta de redimensionamiento 
estructural y exponen dos alternativas para el diseño de apantallamiento eléctrico. 
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Avance Técnico 
 
33% DE AVANCE PROGRAMADO  
10% DE AVANCE EJECUTADO 
 
Topografía  
Los consultores realizan los ajustes necesarios para cumplir con los requerimientos 
exigidos por la EDU para la aprobación poligonal de amarre 
 
Geotecnia:  
Los consultores de la EDU iniciaron las exploraciones de suelo con la realización de 
ensayos de líneas de refracción sísmica y con las perforaciones, sobre geología regional, 
ubicación, metodología utilizada para las exploraciones. 
 
Estudio de seguridad humana  
La EDU exigió a sus consultores a la utilización de las normativas NSR-10 y NFPA 101 en 
la realización de los estudios y diseños de seguridad humana. En reunión virtual el 15 de 
enero de 2025,  
 
Diseño de apantallamiento eléctrico  
La EDU recibió de la consultoría, los primeros entregables relacionados con los estudios de 
apantallamiento. Estos incluyen evidencia fotográfica y una tabla de Excel con los 
resultados de los ensayos de resistividad 
  
Diseño estructural  
El 15 de enero de 2025, se realizó un taller de socialización con los profesionales de la EDU 
y de la Consultoría, con el fin de realizar un acercamiento inicial al diseño estructural del 
jardín. 
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 JIBC Fe y Alegría Popular #1 
 
Este proyecto está ubicado en el costado occidental del lote de la IE Fe y Alegria Popular # 
1, la EDU consulto la normativa requerida para el diseño al DAP, como el retiro de vías y 
alturas permitidas, entre otros, encontrando que se encuentra en zona de alto riesgo, por 
movimiento en masa, a este predio se requiere hacer un estudio de riesgo de detalle lo que 
permitirá hacer adecuaciones estructurales para la implantación del edificio. 
 
Los arquitectos contratados por la EDU para el desarrollo de este proyecto avanzan con el 
desarrollo de los espacios interiores con mayor nivel de detalle, en el cual se ubican pre-
dimensiones del sistema estructural, los ejes y materiales dentro del proyecto  el cual cuanta 
con un avance del 8% 
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Avance Técnico 
 
16% DE AVANCE PROGRAMADO  
12% DE AVANCE EJECUTADO 
 
Topografía  
Se avanza en el levantamiento topográfico detallado de los elementos existentes dentro de 
las zonas: cajas eléctricas, MH, sumideros, válvulas, árboles, postes, paramentos, vías 
cercanas y demás elementos que representaran importancia. El levantamiento, lo realizaron 
inicialmente en coordenadas asumidas. 
 
Geotecnia:  
Estudio de detalle por movimientos en masa 
Durante el periodo, el consultor de la EDU realizó el avance de cuatro (4) perforaciones; 
programadas entre 15 y 20 metros de profundidad, en total se realizaron 39.00 metros 
lineales de perforación mecánica con ensayo SPT, y se inició le ejecución de la perforación 
con broca diamantina NQ, para la ejecución de ensayos de propiedades índices y la 
caracterización del material en profundidad 
 
JIBC Brisas de Robledo 
 
Este proyecto está ubicado en un lote que linda entre la comuna 6 y 7, permitiendo ampliar 
su cobertura para las dos comunas, los arquitectos contratados por la EDU para el 
desarrollo de este proyecto avanzan con la ubicación e implantación del proyecto en el 
predio, la consolidación de espacios y programa arquitectónico, que permita disminuir los 
recorridos y circulaciones para el funcionamiento del proyecto y exploración de materiales 
y colores para fachadas, el proyecto arquitectónico cuanta con un avance del 12% 
 
Avance Técnico 
 
33% DE AVANCE PROGRAMADO  
10% DE AVANCE EJECUTADO 
 
Topografía  
Durante este período, se llevaron a cabo las actividades topográficas de campo. Se realizó 
la primera entrega por parte de la consultoría de la EDU 
 
Geotecnia:  
La EDU Se recibió un avance del informe final de suelos, el cual incluye información sobre 
geología regional, ubicación, metodología utilizada para las exploraciones. 
 
Estudio de seguridad humana  
La EDU exigió a sus consultores a la utilización de las normativas NSR-10 y NFPA 101 en 
la realización de los estudios y diseños de seguridad humana. En reunión virtual el 15 de 
enero de 2025,  
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Diseño de apantallamiento eléctrico  
La EDU recibió de la consultoría, los primeros entregables relacionados con los estudios de 
apantallamiento. Estos incluyen evidencia fotográfica y una tabla de Excel con los 
resultados de los ensayos de resistividad 
  
Diseño estructural  
El 15 de enero de 2025, se realizó un taller de socialización con los profesionales de la EDU 
y de la Consultoría, con el fin de realizar un acercamiento inicial al diseño estructural del 
jardín. 
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Proceso de incumplimiento contrato de consultoría # 7 de 2023 y 130 de 2023 
 
LA EDU realizo el contrato # 7 de 2023 y 130 de 2023 diseños e interventoría, por medio 
del cual se realizaron los estudios y diseños para el JIBC la Libertad y JIBC Chambacu, el 
consultor presento un incumplimiento en la elaboración de los productos por lo tanto la EDU 
declaro un incumplimiento a estos dos contratistas, tanto de diseños como la interventoría, 
para el mes de enero 2025, la EDU informa que el proceso de incumplimiento continua y 
que el contratista de diseños no cumplió con los compromisos adquiridos en el mes anterior. 
 
La EDU informa que El 22 de enero de 2025, se realizó reunión con los representantes 
legales y abogados de las empresas SIS Organization y Proyectos ICCONO, y la dirección 
jurídica, con el fin de revisar el estado de cada uno de los frentes, en el marco de la 
reactivación de los procesos de incumplimiento.  
 
Se concluyó en el espacio lo siguiente:  
Con respecto a los alcances del contrato interadministrativo con Buen Comienzo, se 
presentan unos porcentajes acordados de desarrollo, cuyos productos se encuentran en 
firmas, para entrega consolidada de la interventoría  
 
Con respecto a los alcances del contrato de Educación, se solicitó validar los cierres 
financieros y los porcentajes de avance de los productos de Javiera y Juan Pablo II.  
 
La EDI informa que una vez se validen estos cierres financieros, se procederá a realizar 
nuevamente citación con representantes para definir de manera general, el porcentaje de 
incumplimiento del contrato 
 
 
Tramites en Curaduría 
 
 
Para el mes de enero 2025, la Edu no presenta avances en los tramites de curaduría de los 
proyectos diseñados bajo este contrato interadministrativo. 

 
 

4. Compra de Predios: 
 
Por medio del presente contrato la EDU ha realizado la compra de 2 predios: 
 
CI EXPLORADORES FELICES: se realizó la adquisición de un predio en el cual funciona 
el Centro Infantil Exploradores Felices, para continuar prestando el servicio de atención a 
la Primera infancia 
 
Dirección: CR 16 # 56B - 15 Comuna 8 Villa Hermosa 
 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 
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Funeraria la Esperanza: se realiza la adquisición de un predio ubicado en el barrio Juan Del 
Corral, en el cual se proyecta la realización de espacios administrativos del programa 
Ciudad Nutrición para la UAEBC 
 
Dirección: CARRERA 51D N° 58-55 Comuna 10 La Candelaria 
 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 
 
Predio Tigo-Une Palmitas 
Desde octubre de 2024, la UAEBC solicito a la EDU por medio de oficio con radicado 
#202430553479, la activación del componente predial para la posible adquisición del predio 
ubicado entre la IE Héctor Rogelio Montoya y el lote del nuevo jardín infantil, del 
corregimiento de San Sebastián De Palmitas, el cual seria de gran beneficio para el 
componente urbanístico y accesibilidad de personas de movilidad reducida al proyecto. 
 

 
 
 

5. Avances del Componente Ambiental: 
 
La EDU acompaña los procesos de obra e interventoría de Grupo 4 y Grupo 5, realiza las 
exigencias del componente ambiental, verifica el cumplimiento de las mismas. 
 
Por otro lado, la EDU avanza en la realización de los respectivos trámites de 
aprovechamiento forestal ante el AMVA, para la ampliación de los Jardines Infantiles 
Castilla, Montecarlo, El Pinal. 
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La EDU informa que el 17 de enero realizo visita técnica a Jardín Montecarlo con 
funcionarios del AMVA, para evaluar los individuos arbóreos del tramite e aprovechamiento 
forestal. 
 
El AMVA respondió recurso de reposición al tramite del Jardín Infantil el Pinal  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Con relación a el proyecto de espacio publico de nuevo JIBC Chambacu, la EDU inform que 
se realizo visita al predio para hacer inventario de la zona proyectada para la construcción 
de las vías y andenes 
 
Para el proyecto Nuevo JIBC La Libertad, la EDU informa que El 23 de enero de 2025, el 
AMVA aceptó la radicación de todos los documentos inherentes a la solicitud del 
aprovechamiento forestal, enviando la factura No FE17152 por valor de $ 8.272.810 , la 
cual se pagó el 29 de enero de 2025, por parte de la EDU . 
 
Para el proyecto Nuevo JIBC Angela Restrepo del corregimiento de San Antonio de Prado, 
la EDU informa que realizó un inventario forestal preliminar, con la topografía. 
 

PROYECTO No. RADICADO RESOLUCIÓN OBSERVACIONES 
Ampliación del 
Buen 
Comienzo 

2300089090521123013 
01/11/2023 

No 00-000717 
de mayo 14 de 

2024 
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Castilla 

Ampliación del 
Buen 
Comienzo 
Montecarlo 

2300089090521120000 
15/11/2023  

El AMVA emitió el informe técnico 
del TAF de Montecarlo con el 
radicado No 00-030951 del 31 de 
octubre de 2024 

Ampliación del 
Buen 
Comienzo El 
Pinal 

2300089090521120000 
27/11/2023 

No 00-000758 
de mayo 20 de 

2024 

La edu interpuso recurso de 
reposición ante el AMVA, puesto 
que, en la resolución emitida, no 
otorgaron 5 tratamientos de tala 
para árboles sino que los 
cambiaron por trasplantes y 
técnicamente estos trasplantes no 
se podrían realizar por las 
condiciones de peso de los árboles 
y por imposibilidad de utilizar 
maquinaria en el sector para poder 
realizarlos adecuadamente. 

Nuevo Jardín 
Infantil 
Chambacu 

 

Resolución de 
CORANTIOQ

UIA No 
160AN-

RES2409-
4225 de 30 de 
septiembre de 

2024 

El trámite fue aprobado en el mes 
de octubre, bajo la resolución de 
CORANTIOQUIA No 160AN-
RES2409-4225 del 30 de 
septiembre de 2024 con una 
vigencia de un año. 

 
 

6. Avances del Componente Social 
 
Introducción  
 
El presente informe de gestión social correspondiente al mes de enero de 2025 ofrece un 
análisis de los avances y las actividades realizadas en el contexto del contrato 
interadministrativo N°4600096269 de 2022.  
 
Este acuerdo, establecido entre la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la 
Empresa de Desarrollo Urbano, tiene como objetivo primordial la mejora de la 
infraestructura educativa destinada a la primera infancia en la ciudad de Medellín, por medio 
de actividades como mantenimiento, ampliación y construcción de nuevos JIBC.  
 
Durante este mes se han implementado los lineamientos de la Guía de Manejo 
Socioambiental a través de la ejecución de los PASAO construidos para el desarrollo social 
del contrato interadministrativo mencionado anteriormente, lo cual incluye la participación 
de la comunidad, la recopilación de datos relevantes, diagnósticos y la elaboración de 
estrategias comunicacionales, actividades fundamentales y necesarias para asegurar una 
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ejecución efectiva de los proyectos y promover la integración y apropiación comunitaria de 
los nuevos o mejorados espacios educativos.  
 
A continuación, se presentan en detalle las acciones llevadas a cabo en cada una de las 
cinco (5) líneas de acción establecidas en dichos lineamientos, además de las 
observaciones y recomendaciones de acuerdo a la información revisada. 
 
Hay que tener en cuenta que, si bien se desarrollaron las líneas estratégicas de la Guía de 
Manejo Socioambiental durante el mes de enero de 2025, la implementación de las mismas 
tiene una característica diferente para el mes de enero, toda vez que para el grupo 4 se 
reportará el consolidado de actividades realizadas en los JIBC Lusitania, Puerta del Sol y 
La Huerta teniendo en cuenta que la Gestión Social reporta la finalización de actividades 
de dicho grupo. 
En Cuanto al Grupo 5 se reputarán los avances del mes de enero, teniendo en cuenta 
también que las actividades realizadas durante el mes de enero respecto a la 
implementación de GMSA están enfocadas en la finalización del Contrato de obra de los 
JIBC pertenecientes a este grupo, Versalles, Doce de Octubre, Nuevo Amanecer, Altavista, 
La Colina y San Antonio. 
 
Clasificación de Actividades en las Líneas de Acción 
 
Para el desarrollo de esta información es importante tener en cuenta que este proyecto 
actualmente se divide en grupo 4 y grupo 5, en los cuales se desarrollan las actividades de 
mantenimiento y mejora que hacen parte del contrato. 
 
En el grupo 4 se atienden tres (3) JIBC: Lusitania, La Huerta y Puerta del Sol y en el grupo 
5 están incluidos seis (6) JIBC: San Antonio de Prado, Nuevo Amanecer, La Colina, 
Versalles, Doce de Octubre y Altavista, en los cuales se desarrollaron las líneas de acción 
mencionadas anteriormente y se entregará el respectivo reporte teniendo en cuenta dicha 
clasificación: 
 
Grupo 4 JIBC La Huerta – Lusitania – Puerta del Sol 
 
Antes de iniciar con el consolidado de información de cada uno de los programas de la 
GMSA es importante mencionar que al iniciar las actividades de obra de cada uno de los 
JIBC se ejecutaron las actas de vecindad, estas se levantaron en los polígonos definidos 
por la interventoría y el contratista, los cuáles se establecieron así para cada Jardín Infantil: 
 
JIBC La Huerta: Salones y zonas verdes del jardín que serían intervenidos en paredes y 
pisos. 
 
JIBC Lusitania: Parque infantil y zonas verdes y duras contiguas al área de intervención al 
igual que el salón 
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JIBC Puerta del Sol: colmenas a intervenir en pisos y paredes, además de los pasillos, las 
zonas verdes y duras externas. 
 
Cada uno de los formatos que diligenció el área técnica contó con el registro fotográfico y 
fílmico y fueron entregados a la UAEBC digital. 
 

Actas de vecindad de inicio 
elaboradas 

Actas cerradas Actas de fachada 
(Declaración extra-juicio) 

3 3 0 

Resumen del consolidado total de Actas de Vecindad de Inicio 
 
Actas de Entorno 
 
En relación con las Actas de Entorno, la EDU verificó el levantamiento de 3 actas, de los 
sectores aledaños a los jardines infantiles, en donde se desarrollaron actividades 
constructivas y en las vías de acceso a los jardines infantiles, aunque no se usaron para el 
tránsito de maquinaria pesada o desvío de vehículos. Cada acta contó con registro 
fotográfico y fílmico y fueron anexadas en los informes correspondientes al iniciar el contrato 
entre la EDU – UAEBC, a estas mismas se les realizó el proceso de cierre una vez 
finalizadas las actividades de obra del contrato. 
 
 

DIRECCIONES DONDE SE REALIZARON LAS ACTAS DE ENTORNO 
N.º DIRECCIÓN JIBC 
1 Cra. 97 69C 50 La Huerta 
2 Cll. 64B 117 22 Lusitania 
3 Cra.108 A 62-49 Puerta de sol 

Resumen del consolidado total de Actas de Entorno 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

• Reuniones Informativas 

Durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo varias reuniones informativas con el 
objetivo de atender inquietudes de la comunidad respecto al proceso constructivo. Estas 
reuniones se organizaron en tres momentos de acuerdo a la GMSA: inicio, avance y 
finalización de obras. 

Reuniones de Inicio 
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Previo al inicio de las obras, se realizaron tres reuniones informativas, una en cada jardín 
infantil: JIBC La Huerta, JIBC Lusitania y JIBC Puerta del Sol. Se convocó a la comunidad 
educativa y líderes comunitarios a través de E-cards enviadas por WhatsApp y llamadas 
telefónicas personalizadas. 

Participación total: 182 personas. 

Fecha Lugar Asistentes 
15-07-2024 JIBC Lusitania 68 
16-07-2024 JIBC La Huerta 65 
16-07-2024 JIBC Puerta del Sol 58 

 
 

 

 

 

 

 

JIBC Lusitania JIBC Puerta del Sol JIBC La Huerta 
 
Reuniones de Avance 
Cuando las obras alcanzaban aproximadamente el 50% de ejecución, se realizaron 
reuniones de seguimiento en los tres jardines para presentar los avances, incluyendo la 
adición de recursos económicos y de tiempo al contrato para atender actividades 
adicionales. 

Participación total: 122 personas. 

Fecha Lugar Asistentes 
26-09-2024 JIBC Puerta del Sol 33 
09-10-2024 JIBC La Huerta 51 
17-10-2024 JIBC Lusitania 38 
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JIBC Lusitania JIBC Puerta del Sol JIBC La Huerta 
 
 

• Reuniones de Finalización 

Al concluir las obras en cada jardín, se realizaron tres reuniones de cierre con la 
participación de la comunidad educativa, padres de familia y líderes comunitarios, quienes 
manifestaron satisfacción con los resultados del proyecto. 

Participación total: 145 personas. 

 

 

 

 

   

JIBC Lusitania JIBC Puerta del Sol JIBC La Huerta 
 
 
 
 
 

Fecha Lugar Asistentes 

13-12-2024 JIBC Lusitania 41 

20-12-2024 JIBC La Huerta 55 

24-01-2025 JIBC Puerta del Sol 49 
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• Comité Ciudadano de Obra (CCO) 

Se conformaron Comités Ciudadanos de Obra en los tres jardines, con el objetivo de facilitar 
la participación ciudadana y comunicar los avances de la obra. El grupo estuvo integrado 
por padres de familia, líderes comunitarios y personal educativo. 

Participación total en CCO: 22 personas 

Comité Fecha Asistentes 
CCO Puerta del Sol 28-08-2024 9 
CCO La Huerta 04-09-2024 3 
CCO Lusitania 05-09-2024 10 

Durante agosto y septiembre se realizaron reuniones de trabajo para la elaboración de 
Mapas de Riesgo en los jardines, a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). La 
metodología incluyó conversatorios y actividades gráficas, permitiendo identificar aspectos 
positivos y negativos del entorno institucional y comunitario. 

El material generado fue entregado a la UAEBC, consolidando la información de los 3 JIBC 
pertenecientes a Grupo 4. 

 
 
 

 
 

 

JIBC Lusitania JIBC Puerta del Sol JIBC La Huerta 

Conclusiones Generales del Programa de Participación Comunitaria desarrollado en los 
JIBC Pertenecientes al grupo 4: 

• Se realizaron 9 reuniones informativas (3 por cada fase: inicio, avance, 
finalización). 

• Se contó con una participación activa de la comunidad, con un total de 449 
asistentes en las distintas reuniones. 
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• Se conformaron 3 Comités Ciudadanos de Obra, promoviendo el control social y 
el diálogo permanente con los actores del entorno. 

• Las actividades reflejan un compromiso con la transparencia, la comunicación 
constante y la participación ciudadana durante todo el proceso constructivo. 

Programa de Comunicación e Información a la Comunidad: 

• Producción de Piezas Comunicacionales 

Se generaron un total de: 

• 12 E-cards 
• 1 circular informativa 
• 9 presentaciones 

Estos materiales fueron utilizados para difundir avances del proyecto y convocar a los 
actores comunitarios a participar activamente en las actividades programadas. 

• Carteleras Informativas 

Durante los seis meses de ejecución, la EDU verificó que esta estrategia comunicativa se 
actualizaba mensualmente en los tres jardines infantiles. Estas carteleras incluían 
información sobre los componentes técnico, ambiental, social y de seguridad y salud en el 
trabajo (SST), y se ubicaron en lugares visibles y accesibles para la comunidad. 

• Buzones de Sugerencias (PQRS) 

Junto a las carteleras, se instalaron buzones de sugerencias en cada jardín infantil con el 
objetivo de recibir peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS). Estos buzones 
estuvieron disponibles durante todo el proyecto y fueron revisados semanalmente por el 
equipo social, sin encontrarse ninguna PQRS registrada. 

• Resolución de Conflictos 

La EDU informó al respecto que se gestionaron dos solicitudes verbales por parte de las 
coordinadoras de los jardines. Aunque no fueron formalizadas como PQRS, ambas fueron 
registradas en bitácoras y atendidas de manera oportuna por la profesional social del 
contratista y verificadas por la interventoría. Las solicitudes estuvieron relacionadas con el 
componente SST: 

• Solicitud de tapabocas, atendida el 23 de agosto de 2024. 
• Solicitud de protectores auditivos, gestionada el 12 de septiembre de 2024. 
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Ambas fueron resueltas satisfactoriamente. 

 
A modo de conclusión para el Programa de Información y Comunicación, se puede decir 
que este fue ejecutado con eficacia. Se garantizó la circulación oportuna de la información, 
se promovió la participación activa de la comunidad y se atendieron oportunamente las 
solicitudes presentadas. Esto contribuyó significativamente al fortalecimiento del vínculo 
entre el proyecto y su entorno social. 
 
Programa de Formación y Capacitación 

Durante toda la ejecución del proyecto, La Gestión Social de la EDU acompañó de forma 
permanente los procesos de inducción y capacitación dirigidos al personal vinculado a la 
obra. 

• Inducciones realizadas: 3 
• Número total de asistentes: 45 
• Temas abordados: 

o Generalidades del proyecto 
o Descripción del contrato 
o Entidades participantes 
o Relación e interacción con la comunidad 

Adicionalmente, se llevaron a cabo 12 sesiones de capacitación orientadas al 
fortalecimiento de habilidades blandas del equipo de obra. 

• Capacitaciones realizadas: 12 
• Número total de asistentes: 45 
• Temas desarrollados: 

o Relacionamiento comunitario 
o Trabajo en equipo 
o Comunicación asertiva 

Estas sesiones contribuyeron a mejorar la convivencia, la comunicación interna y la 
interacción positiva con la comunidad durante el desarrollo de las actividades constructivas. 

Actividades de Formación con las niñas y los niños Comunidad Infantil 

En paralelo, se realizaron actividades pedagógicas con los niños de los tres jardines 
infantiles del proyecto, enfocadas en la prevención de riesgos y el comportamiento seguro 
frente a la obra. 

Mediante dinámicas lúdicas y con el acompañamiento de docentes y trabajadores del 
proyecto, se orientó a los niños sobre: 
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• Riesgos presentes en las zonas de obra 
• Espacios restringidos y normas de seguridad 
• Forma adecuada de relacionarse con el personal de obra 

Estas acciones permitieron fortalecer la cultura de autocuidado en los menores y promover 
un entorno seguro durante toda la fase de intervención. 

Como conclusión el Programa de Formación y Capacitación desarrollado durante la 
ejecución del proyecto fue fundamental para garantizar un entorno de trabajo seguro, 
colaborativo y respetuoso. A través de las inducciones y capacitaciones dirigidas al personal 
de obra, se fortalecieron competencias clave como el trabajo en equipo, la comunicación 
asertiva y el relacionamiento comunitario, aspectos esenciales para el buen desarrollo de 
las actividades constructivas. 

De igual manera, las actividades lúdico-pedagógicas realizadas con los niños de los 
jardines infantiles contribuyeron significativamente a la prevención de riesgos, fomentando 
el autocuidado y la conciencia sobre los peligros asociados a la obra. La articulación con 
Agentes Educativas y el equipo del proyecto fue clave para lograr una interacción segura 
entre la comunidad educativa y el entorno de intervención. 

En conjunto, estas acciones fortalecieron la gestión social del proyecto y favorecieron una 
ejecución armónica y participativa, en beneficio tanto del equipo técnico como de la 
comunidad involucrada. 

Actividades de Sostenibilidad 

Como parte del componente social del proyecto, se desarrollaron tres actividades de 
apropiación y sostenibilidad dirigidas a la comunidad educativa, específicamente a los niños 
y niñas de cinco años y sus Agentes Educativas en los tres jardines infantiles: JIBC La 
Huerta, JIBC Puerta del Sol y JIBC Lusitania. 

Estas actividades estuvieron enfocadas en el fortalecimiento del sentido de pertenencia 
hacia los espacios intervenidos y en la promoción de prácticas sostenibles mediante la 
creación y cuidado de huertas escolares. 

• En JIBC La Huerta, se revitalizó la huerta existente con la siembra de hortalizas y 
verduras. 

• En JIBC Puerta del Sol, se implementó una huerta completamente nueva. 
• En JIBC Lusitania, se instalaron materas sobre el nuevo muro de contención para 

realizar siembras similares. 

Durante las jornadas, se explicó a los niños la importancia de una buena alimentación 
basada en productos naturales, se les permitió sembrar por sí mismos y se les motivó a 
cuidar tanto las plantas como las instalaciones renovadas de sus jardines. 
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Resultados Generales 

• Número total de actividades realizadas: 3 
• Número de participantes: 75 niños y docentes 

Se puede concluir que estas actividades de sostenibilidad no solo promovieron la 
apropiación del espacio, sino también valores de responsabilidad, cuidado del entorno y 
sostenibilidad ambiental desde la primera infancia. 

Registro fotográfico de las Jornadas de Sostenibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JIBC Lusitania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JIBC LA Huerta JIBC Puerta del Sol 
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Grupo 5 JIBC – Doce de Octubre – San Antonio de Prado – Versalles – Altavista – La 
Colina – Nuevo Amanecer. 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO DOCE DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

Durante enero de 2025, se continuó implementando el programa de información y 
comunicación con la comunidad, con el objetivo de mantener una relación transparente, 
clara y efectiva que favorezca el desarrollo del proyecto y fortalezca la participación 
comunitaria. 

Cartelera Informativa: 

Se mantuvo actualizada la cartelera informativa en un lugar visible del jardín, con contenidos 
sobre el avance de la obra, cumplimiento de hitos constructivos, y acciones en los 
componentes social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

Buzón de Sugerencias: 

El buzón de sugerencias se ubicó en un punto de fácil acceso para la comunidad. En la 
revisión realizada el 3 de enero de 2025 no se encontraron PQRS. 

Canales de Atención: 
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Se mantuvieron habilitados los canales de comunicación directa (teléfono: 333 237 4463 y 
correo: gestionsocialjibc@gmail.com) para recibir inquietudes, sin que se registraran PQRS 
por este medio durante el mes reportado. 

Subprograma de Resolución de Conflictos 

Durante este período no se registraron conflictos ni solicitudes formales por parte de la 
comunidad. Se garantiza disponibilidad permanente de canales de comunicación y atención 
oportuna en caso de requerirse. 

• Programa de Participación Comunitaria 

Se realizó contacto telefónico y vía WhatsApp con la nueva coordinadora del jardín, Ana 
Ramírez, para el empalme de actividades, programación y resolución de inquietudes. La 
interventoría también gestionó con ella el ingreso de nuevos trabajadores al jardín, en 
cumplimiento de los protocolos establecidos. 

• Programa de Contratación de Mano de Obra Local 

Se priorizó la contratación de mano de obra local, considerando equidad de género y la 
naturaleza de las actividades a desarrollar. 

Resumen de Vinculación Laboral: 

Tipo de Mano de Obra Personas Vinculadas 
Calificada (MOC) 2 
No calificada (MONC) 3 
Total 5 

Distribución por Género: 

• Hombres: 4 
• Mujeres: 1 
• Personas con discapacidad: 0 
• Personas de la comunidad vinculadas: 0 

Porcentaje: 

• MOC: 40% 
• MONC: 60% 
• Mujeres: 20% del total 
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• Programa de Formación y Capacitación 

Durante enero no se realizaron actividades de capacitación, ya que el personal en obra 
correspondía al mismo equipo que venía laborando previamente en el JIBC Versalles y ya 
había sido capacitado. 

Conclusión 

La gestión social desarrollada durante el mes de enero de 2025 en el JIBC Doce de Octubre 
se ejecutó de manera satisfactoria, manteniendo la comunidad informada, promoviendo el 
relacionamiento institucional y asegurando condiciones de transparencia y participación. Se 
resalta el cumplimiento de los componentes de información, empleabilidad y atención 
comunitaria, a pesar de que no se registraron PQRS ni se realizaron nuevas capacitaciones 
en el periodo. 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO SAN ANTONIO DE PRADO 

	
 

• Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

Durante este periodo se implementó un proceso continuo de información e interlocución 
con la comunidad del área de influencia del proyecto. Se elaboraron y distribuyeron piezas 
comunicacionales como E-Cards, vallas informativas y otros materiales, con el objetivo de 
mantener a la comunidad informada sobre las actividades de obra y fomentar su aceptación 
y respaldo. 
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Material Informativo Entregado 
Fecha Tipo Asunto Población Objetivo Cantidad 

01/01/2025 Valla Información general del 
proyecto Comunidad en general 1 

27/01/2025 E-
Card 

Invitación a reunión de 
finalización de obra 

Líderes, comunidad y 
agentes educativos 60 

Total    61 
 
Cartelera Informativa 

Durante todo el mes de enero y en la etapa final del proyecto, se mantuvo activa una 
cartelera con información sobre los avances del proyecto, cumplimiento de hitos, y 
actividades sociales, ambientales y de SST, promoviendo así el interés y la participación 
comunitaria. 

Buzón de Sugerencias 

Ubicado en un punto accesible para la comunidad, fue revisado el 9 de enero en presencia 
del contratista y la interventoría, sin reportarse PQRS a través de este medio. 

Subprograma de Resolución de Conflictos 

Se ofrecieron canales adecuados para atender dudas, expectativas y reclamaciones 
generadas por la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los plazos establecidos por la 
Guía de Manejo Socioambiental para Obras Públicas. Durante el periodo del informe no se 
recibieron PQRS. 

 
• Programa de Participación Comunitaria 

 
Reunión de Finalización de Obra 

El 27 de enero se realizó una reunión para socializar la finalización del proyecto, presentar 
resultados y resolver inquietudes. Participaron agentes educativos, personal administrativo, 
líderes comunitarios y padres de familia. 

Fecha Tipo de Reunión Población Objetivo Asistentes 

27/01/2025 Finalización de 
obra 

Agentes educativas, líderes, padres de 
familia 25 
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Comunicación con la Coordinadora como estrategia del Programa de Participación. 

Durante el mes se mantuvo contacto constante con la coordinadora del jardín mediante 
llamadas y mensajes de WhatsApp, informándole sobre novedades y programación de 
actividades. 

Programa de Mano de Obra Local 

Este programa prioriza la contratación de personal de la zona, promoviendo la inclusión de 
ambos géneros en diversos oficios y fortaleciendo el sentido de pertenencia de la 
comunidad. 

Tipo de Mano de Obra Personas Vinculadas 
Calificada (MOC) 2 
No Calificada (MONC) 3 
Total 5 
Género Cantidad 
Mujeres 1 
Hombres 4 

20% del personal vinculado son mujeres y 80% hombres. 

0% corresponde a población local del área de influencia. 

• Programa de Formación y Capacitación 

El 9 de enero se realizó una capacitación sobre educación financiera dirigida al personal de 
obra, abordando temas como ahorro, uso responsable del crédito y manejo del dinero. 
También se reiteraron recomendaciones sobre la conducta adecuada frente a los niños y 
personal del jardín. 

Fecha Tema Asistentes 
09/01/2025 Educación financiera 2 

 
En resumen, para el período evaluado en el JIBC San Antonio de Prado se ejecutaron 
puntualmente las siguientes actividades: 

• Entregaron de 61 piezas informativas distribuidas a la comunidad. 
• Reunión final de obra realizada con 25 asistentes. 
• Comunicación fluida con la coordinadora del jardín. 
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• 0 PQRS recibidas durante el periodo. 
• 5 personas contratadas en obra, sin vinculación de población local. 
• 1 capacitación realizada en educación financiera. 

Se concluye entonces que, durante el mes de enero de 2025, se consolidó una gestión 
social efectiva en torno al proyecto del Jardín Infantil Buen Comienzo San Antonio de Prado, 
caracterizada por una comunicación oportuna, participación activa y cumplimiento de los 
compromisos sociales establecidos. La comunidad fue informada de manera clara y 
constante mediante diversos canales y materiales, lo cual favoreció su involucramiento y 
aceptación del proyecto. 

Aunque no se registraron PQRS ni se logró vincular mano de obra local, se garantizaron 
espacios de diálogo, participación y formación para el personal, lo que contribuyó a 
fortalecer el tejido social y el sentido de apropiación hacia la obra. La reunión de finalización 
y las capacitaciones realizadas son reflejo del compromiso por mantener una relación 
transparente y colaborativa con la comunidad. 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO VERSALLES 
 

 
• Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

Se implementó un proceso continuo de información e interlocución con la comunidad del 
área de influencia del proyecto. Se utilizó una valla informativa tipo tijera para comunicar 
aspectos generales del proyecto. 
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Registro de actividades: 

Fecha Medio Asunto Población objetivo Cantidad 
01/01/2025 Valla Información general del proyecto Comunidad en general 1 

 

Cartelera Informativa 

Durante el mes de enero y la etapa de cierre del proyecto, se mantuvo activa una cartelera 
informativa con contenido relevante para la comunidad: avances del proyecto, cumplimiento 
de hitos constructivos y actividades de las áreas social, ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST). 

Buzón de Sugerencias 

Ubicado en un punto accesible para la comunidad. Fue revisado el 13 de enero con la 
presencia del contratista y la interventoría. No se registraron PQRS por este medio. 

Subprograma de Resolución de Conflictos 

Se garantizaron espacios y canales de diálogo para la atención de inquietudes 
comunitarias, aunque no se recibieron PQRS durante el período reportado. 

Se mantienen los tiempos establecidos por la Guía de Manejo Socioambiental para Obras 
Públicas: 

1. Quejas/Reclamos: 15 días 
2. Peticiones de información: 10 días 
3. Consultas: 30 días 

• Programa de Participación Comunitaria 

Se realizaron reuniones semanales con la coordinadora del jardín infantil para socializar 
actividades, coordinar el uso de espacios y atender novedades en obra. Las reuniones se 
registraron en la bitácora social. 

Reuniones realizadas: 

Nº Fecha Observaciones Asistentes 

1 13/01/2025 Socialización de actividades semanales, coordinación de 
actividades de sostenibilidad 3 
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• Programa de Contratación de Mano de Obra Local 

Durante la ejecución de la obra se priorizado la contratación de personal local y de ambos 
géneros, no obstante, no se generó empleo directamente en el área de influencia durante 
el mes. 

Información de contratación: 

1. Mano de Obra Calificada (MOC): 2 personas 
2. Mano de Obra No Calificada (MONC): 2 personas 
3. Total vinculados: 4 
4. Hombres: 4 | Mujeres: 0 
5. Porcentaje MOC/MONC: 50% cada uno 
6. Personas de la comunidad vinculadas: 0% 

 
• Programa de Formación y Capacitación 

El 13 de enero se realizó una capacitación en educación financiera para el personal de 
obra. Se abordaron temas como el uso responsable de tarjetas de crédito, el ahorro y la 
administración personal de recursos. Además, se reiteró la importancia del respeto hacia 
los niños y agentes educativos del jardín. 

En resumen: 

1. Tema: Educación financiera 
2. Asistentes: 3 

 
• Programa de Apropiación y Sostenibilidad 

Se realizó una actividad lúdico-pedagógica en la huerta del jardín, con participación de 
niños, agentes educativas, líderes comunitarios y personal administrativo. Se sembraron y 
abonaron plantas aromáticas y ornamentales. 

La actividad incluyó una puesta en escena con canciones, incentivando en los niños el 
cuidado del entorno y la conciencia ambiental. 
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Actividad de apropiación y sostenibilidad 

Conclusión 

Durante el mes de enero de 2025, el proyecto en el Jardín Infantil Buen Comienzo Versalles 
mostró un avance positivo en la ejecución de los programas sociales establecidos. Se logró 
mantener una comunicación efectiva con la comunidad a través de distintos medios 
informativos y reuniones periódicas. No se presentaron conflictos ni PQRS, lo cual 
evidencia una adecuada gestión social con los actores del entorno. 

Sin embargo, se identifica una oportunidad de mejora en la vinculación de personal local y 
femenino, lo que permitiría fortalecer aún más el impacto social del proyecto. Las acciones 
de apropiación y sostenibilidad, así como las capacitaciones realizadas, fomentaron la 
participación activa y el sentido de pertenencia de la comunidad hacia el jardín. 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO ALTAVISTA 
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• Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

Se implementó un proceso continuo de información e interlocución con la comunidad del 
área de influencia del proyecto, mediante la distribución de piezas comunicacionales como 
E-Cards, vallas informativas, entre otros, para la socialización del avance de la obra. 

Material Informativo Entregado 
Fecha Tipo Asunto Población Objetivo Cantidad 

01/01/2025 Valla Información general del 
proyecto Comunidad en general 1 

20/01/2025 E-
Card 

Invitación a reunión de 
finalización 

Líderes, comunidad y agentes 
educativos 60 

Total    61 
 
Cartelera Informativa 

Durante el mes de enero, se mantuvo activa una cartelera informativa con actualizaciones 
del proyecto, incluyendo avances constructivos y actividades de los componentes social, 
ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

Buzón de Sugerencias 

Ubicado en un lugar accesible para la comunidad. Fue revisado el 10 de enero en presencia 
del contratista e interventoría. No se recibieron PQRS por este medio. 

Subprograma de Resolución de Conflictos 

Se garantizó una participación activa y efectiva de la comunidad mediante canales 
adecuados para la exposición y resolución de inquietudes, conforme a los plazos 
establecidos por la Guía de Manejo Socioambiental para Obras Públicas. Durante el periodo 
no se registraron PQRS. 

• Programa de Participación Comunitaria 
 
Reunión de Finalización de Obra 

El 24 de enero se realizó una reunión con agentes educativos, líderes comunitarios y padres 
de familia, con el objetivo de socializar el cierre de actividades, entregar el proyecto a la 
comunidad y resolver inquietudes. 

Asistencia total: 29 personas. 
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Socializaciones con la Coordinadora del Jardín 

Durante enero se realizaron reuniones semanales con la coordinadora para informar sobre 
las actividades programadas y resolver temas logísticos. 

 
Reunión destacada: 

• Fecha: 14/01/2025 
• Temática: Socialización con la nueva coordinadora sobre actividades y novedades. 
• Asistentes: 3 personas. 

 
• Programa de Mano de Obra Local 

Durante la ejecución del proyecto se ha priorizado la contratación de mano de obra de la 
zona, con equidad de género. Este enfoque promueve el empleo local y la apropiación del 
proyecto por parte de la comunidad. Sin embargo, durante el periodo evaluado no se 
registró vinculación de personas pertenecientes a la comunidad directa del área de 
influencia. 

Resumen de Vinculación de Personal 
Tipo de Mano de Obra Cantidad 
Mano de obra calificada (MOC) 2 
Mano de obra no calificada (MONC) 3 
Total 5 

Género Cantidad Porcentaje 
Mujeres 1 20% 
Hombres 4 80% 

 
• Programa de Formación y Capacitación 

En enero se capacitó al personal de obra en educación financiera, incluyendo temas como 
administración de recursos, uso responsable del crédito y ahorro. También se reforzó la 
importancia del respeto hacia los niños y el personal del jardín. 

Fecha Tema No. Asistentes 
10/01/2025 Educación financiera 2 
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Conclusiones para el período evaluado. 

Durante el mes de enero, se mantuvo una comunicación constante con la comunidad, se 
promovió la participación activa y se gestionó adecuadamente el componente social del 
proyecto. No se presentaron PQRS, y se llevaron a cabo actividades de cierre y 
capacitación que fortalecen la apropiación del jardín infantil por parte de los actores sociales 
involucrados. 

 JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO NUEVO AMANECER  

	

	

	

	

	

	

	

	

 
• Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

Durante el mes de enero se implementó un proceso continuo de información y diálogo con 
la comunidad del área de influencia del proyecto. Una de las estrategias utilizadas para tal 
fin fueron las E-Cards, convocando a la comunidad a reunión de finalización de obra. 

Material Informativo Entregado 
Fecha Tipo Asunto Población Objetivo Cantidad 

01/01/2025 Valla Información general del 
proyecto Comunidad en general 1 

28/01/2025 E-
Card 

Invitación reunión de 
finalización 

Líderes, comunidad y agentes 
educativos 60 

Total    61 
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Cartelera Informativa 

Durante enero, se mantuvo activa una cartelera con información sobre los avances del 
proyecto, cumplimiento de hitos, actividades sociales, ambientales y de SST, promoviendo 
el interés y participación de la comunidad. 

Buzón de Sugerencias 

Ubicado en un punto accesible para la comunidad. Su revisión se realizó el 10 de enero con 
presencia del contratista e interventoría. Se recibieron tres PQRS, que se detallan en el 
siguiente punto. 

Subprograma de Resolución de Conflictos 

Durante este periodo se recibieron tres (3) PQRS a través del buzón de sugerencias: 

• PQRS 1 (09/01/2025): Presentada por el residente de obra, quien denunció maltrato 
verbal por parte de la interventora civil Natalia Jiménez, incluyendo insultos que 
afectaron su autoridad frente al equipo de trabajo. 

• PQRS 2 (09/01/2025): Presentada por trabajadores de la obra, quienes 
manifestaron un trato inadecuado y palabras ofensivas por parte de la misma 
interventora, generando conflictos y obstaculización del trabajo en obra. 

• PQRS 3 (13/01/2025): Presentada por el supervisor de vigilancia, solicitando un 
trato respetuoso hacia el personal de seguridad y aclarando los protocolos para 
acceder a información de cámaras y minutas. 

Acciones realizadas 

• Para las PQRS 1 y 2 se propuso una reunión para escuchar a las partes y buscar 
acuerdos que mejoren el ambiente laboral. 

• Para la PQRS 3, se acataron las observaciones y se reforzaron los lineamientos de 
trato respetuoso por parte de contratista e interventoría. 

• Programa de Participación Comunitaria 
 
Reunión de Finalización de Obra 

Con el objetivo de socializar el cierre del proyecto y entregar oficialmente el jardín a la 
comunidad, se llevó a cabo una reunión el 29 de enero de 2025, con la participación de 
agentes educativos, personal administrativo, líderes comunitarios y padres de familia. 
Asistencia total: 16 personas. 



 
  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         Versión 16 
  

 

Página 61 de 107 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Socialización con la Coordinadora del Jardín 

Durante el mes, se realizaron comunicaciones telefónicas y vía WhatsApp con la 
coordinadora Maribel Rave, informando sobre el avance de obra, programación de 
actividades y el ingreso de nuevo personal. 

• Programa de Contratación de Mano de Obra Local 

Durante la Ejecución del contrato se ha promovido la contratación de personal local, 
buscando equidad de género y fortalecimiento del empleo en la zona, sin embargo, para el 
período evaluado no se realizaron nuevas contrataciones. 

Resumen de Vinculación 
Tipo de Mano de Obra Cantidad 
Mano de Obra Calificada (MOC) 2 
Mano de Obra No Calificada (MONC) 2 
Total 4 
Género Cantidad Porcentaje 
Mujeres 1 25% 
Hombres 3 75% 

 
• Programa de Formación y Capacitación 

El 10 de enero de 2025, se capacitó al personal de obra en educación financiera, 
abordando temas como manejo de recursos, ahorro y uso de crédito. 
Además, se reiteraron pautas de comportamiento, enfatizando el respeto hacia los niños y 
el personal educativo del jardín. 

Fecha Tema No. Asistentes 
10/01/2025 Educación financiera 3 

Conclusión de la ejecución del programa durante el período evaluado. 

Durante el mes de enero se fortaleció la comunicación comunitaria, se promovió la 
participación ciudadana y se abordaron adecuadamente situaciones de conflicto. El 
proyecto culminó su etapa final con actividades de cierre, capacitación y seguimiento social, 
priorizando el respeto, la inclusión y la transparencia en su ejecución. 
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             JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO LA COLINA 
 

 
• Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

Se implementó un proceso continuo de información y diálogo con la comunidad del área de 
influencia del proyecto. Para ello, se diseñaron y distribuyeron piezas comunicacionales E-
Cards, facilitando la socialización oportuna de las actividades de obra, para este mes se 
entregaron con la convocatoria a reunión de finalización.  

Material Informativo Distribuido: 

Fecha Tipo Asunto Población Objetivo Cantidad 

01/01/2025 Valla Información general del 
proyecto Comunidad en general 1 

20/01/2025 E-
Card 

Invitación a reunión de 
finalización 

Líderes, comunidad y agentes 
educativos 60 

Cartelera Informativa: 

Se mantuvo activa durante el mes, informando sobre avances de obra, cumplimiento de 
hitos, y actividades sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

Buzón de Sugerencias: 

Ubicado en un punto de fácil acceso. Su revisión el 9 de enero no evidenció peticiones, 
quejas, reclamos ni sugerencias (PQRS). 
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Subprograma de Resolución de Conflictos 

Se garantizó la participación de la comunidad mediante espacios adecuados para resolver 
dudas y atender reclamos. Conforme a la Guía de Manejo Socioambiental para Obras 
Públicas, se establecen los siguientes tiempos de respuesta: 

• Quejas y reclamos: 15 días 
• Peticiones de información: 10 días 
• Consultas: 30 días 

Durante el periodo evaluado no se registraron PQRS. 

• Programa de Participación Comunitaria 

Reunión de Finalización de Obra: 

El 22 de enero se realizó una reunión para socializar la culminación del proyecto y presentar 
resultados de los componentes social, ambiental y SST. 

Fecha Tipo de Reunión Población Objetivo Asistentes 

22/01/2025 Reunión de 
finalización 

Agentes educativas, personal administrativo, 
líderes y padres de familia 15 

 
Comunicaciones con Coordinación del Jardín 

Se sostuvo comunicación constante con la coordinadora Catalina Congote, mediante 
llamadas y mensajes, para informar sobre programación, actividades y entrada del nuevo 
personal. La interventoría también notificó la llegada de nuevos trabajadores para su 
respectiva autorización. 

• Programa de Contratación de Mano de Obra Local 

Se priorizó la contratación de personal de la zona, promoviendo la equidad de género y el 
sentido de pertenencia comunitaria. No obstante, durante el periodo evaluado no se vinculó 
personal nuevo directamente de la comunidad. 

Resumen de Contratación durante el mes de enero: 

o Total de trabajadores: 7 
o Mano de Obra Calificada (MOC): 3 (43%) 
o Mano de Obra No Calificada (MONC): 4 (57%) 

o Género: 
o Hombres: 5 (71%) 
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o Mujeres: 2 (29%) 
o Personas de la comunidad vinculadas: 0% 

• Programa de Formación y Capacitación 

Se desarrolló una capacitación en educación financiera para el personal de obra, orientada 
a la administración de recursos y el uso adecuado del crédito. También se reforzaron las 
recomendaciones de convivencia con los niños y personal educativo del jardín. 

Capacitación Realizada: 

Fecha Tema Asistentes 
09/01/2025 Educación financiera 3 

Conclusión de la Gestión Social realizada en el JIBC La Colina, durante el período 

Durante el mes de enero de 2025 se ejecutaron actividades clave de socialización, 
capacitación, comunicación comunitaria y gestión social. Estas acciones fortalecieron el 
vínculo con la comunidad, promovieron la transparencia del proyecto y garantizaron el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos. 

La EDU reportó durante el período evaluado otras actividades de participación que no 
estaban asociadas a grupo 4 y grupo 5, desde el inicio de las obras, toda vez que se 
retomaron actividades en algunos JIBC en los cuales había obras pendientes por ajustes y 
reparaciones que se ejecutaron con recursos del contrato de grupo 5 por un período de 
tiempo muy corto, por lo cual se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO CARPINELO 
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• Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

Se implementó un proceso continuo de información y diálogo con la coordinación del 
jardín, mediante el diseño y difusión de una pieza comunicacional tipo E-Card, con el fin 
de convocar a la reunión de cierre del proyecto. 

• Programa de Participación Comunitaria 

Se realizó una reunión de cierre del proyecto dirigida a la comunidad para socializar los 
resultados y actividades ejecutadas desde los componentes social, ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo (SST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programa de Formación y Capacitación 

Se brindó capacitación a los trabajadores de obra sobre educación financiera, incluyendo 
estrategias para el manejo de recursos, uso adecuado del crédito y la importancia del 
ahorro. También se reforzaron pautas de respeto hacia los niños y el personal del jardín. 

• Fecha: 15/01/2025 
• Tema: Educación financiera 
• Participantes: 2 personas 
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JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO MORAVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

Se distribuyó una E-Card con el objetivo de convocar a la reunión de cierre del proyecto. 
Actividad realizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programa de Participación Comunitaria 

Se llevó a cabo la reunión de cierre, donde se socializaron las actividades ejecutadas y se 
resolvieron inquietudes de la comunidad. 
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• Fecha: 22/01/2025 
• Asistentes: 38 personas (agentes educativas, personal administrativo, líderes 

comunitarios y padres de familia) 

 JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO AURES 
 
 

 
 

• Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

Se elaboró y distribuyó una E-Card para invitar a la reunión de cierre del proyecto. 
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• Programa de Participación Comunitaria 

Se realizó la reunión de finalización del proyecto, abordando la ejecución de los 
componentes social, ambiental y SST, y atendiendo inquietudes de los asistentes acerca 
de los trabajos realizado para las mejoras del JIBC.  

 

 

 

 
Reunión de finalización JIBC Aures 

• Fecha: 23/01/2025 
• Asistentes: 33 personas (agentes educativas, personal administrativo, líderes 

comunitarios y padres de familia) 

 

Informe de Gestión Social y Comunicaciones – Etapa de Diseño 
 

1. Recorridos en el Territorio 

Durante el mes de enero, el equipo Social y de Comunicaciones de la EDU realizó varios 
recorridos con el objetivo de identificar características geográficas, sociales, comunitarias y 
culturales en los sectores intervenidos. También se hizo reconocimiento de espacios 
educativos, recreativos, deportivos, culturales, zonas de encuentro ciudadano y áreas de 
riesgo o inseguridad. 

Nº Fecha Observaciones 

1 14/01/2025 Recorrido por el lote proyectado para el JIBC Fe y Alegría Popular 1. Se 
identifica que el predio está en zona de alto riesgo. Se observa un muro de 
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Nº Fecha Observaciones 
contención colapsado en la IE Fe y Alegría y presencia de aguas 
subterráneas. 

2 21/01/2025 

Recorridos en predios JIBC Chambacú, Calazanía y Santa Eufrasia. Se 
identifican alertas por posible invasión en Calazanía y Chambacú. En 
Santa Eufrasia se encuentra una valla en mal estado y cerramiento 
deteriorado. 

3 29/01/2025 Recorrido en el lote Brisas de Robledo. Se observan zonas de parqueo 
informal y presencia de ventas ambulantes. 

 

2. Reuniones de Socialización 

Se llevaron a cabo reuniones informativas con las comunidades del área de influencia de 
los proyectos, con el fin de socializar los objetivos, alcances y beneficios de los estudios 
técnicos. Estas actividades promovieron el diálogo abierto y la participación ciudadana, 
fortaleciendo la confianza y el sentido de pertenencia hacia los futuros equipamientos. 

Fecha Tipo de Reunión Población Objetivo No. 
Asistentes 

14/01/2025 
Reunión informativa sobre inicio 
de estudios técnicos – JIBC Fe y 
Alegría Popular 1 

EIP, Interestudios EDU, JAL 
Comuna 1, JAC Popular 1 12 

29/01/2025 

Reunión informativa sobre la 
idea básica del proyecto y 
alcance de estudios técnicos – 
JIBC Brisas de Robledo 

JAC Brisas de Robledo Aures 
II, líderes comunitarios y 
comunidad de Urbanización 
Pelícanos 

17 

3. Actividades Complementarias 

• Convocatoria para reuniones informativas con las comunidades de los proyectos en 
etapa de diseño. 

• Elaboración de la propuesta metodológica de cartografía social para proyectos en 
estudios y próximos a iniciar ejecución. 

• Planeación de reunión de socialización y cartografía para el JIBC Chambacú, 
dirigida a JAL San Cristóbal, JAC, agentes educativas, personal de servicios 
generales, restaurante y coordinación del jardín. 

• Reunión de inicio (Kick-off) con el contratista e interventoría del JIBC Chambacú, 
donde se presentaron las generalidades del proyecto y se establecieron acuerdos 
para el inicio de la obra. 

• Reunión con la Secretaría de Educación para acordar la socialización del alcance 
de los estudios técnicos a la comunidad educativa del JIBC Fe y Alegría Popular 1. 



 
  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         Versión 16 
  

 

Página 70 de 107 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

• Elaboración de plan de trabajo y cronograma de actividades para la fase de diseño. 
• Recorridos de identificación territorial en predios Chambacú, Calazanía y Santa 

Eufrasia. 
• Recorrido en el predio San Sebastián de Palmitas, previo a la reunión de inicio de 

obra, para preparar jornada de empleabilidad liderada por el contratista, con apoyo 
del componente social de la EDU. 

• Reunión virtual con la Oficina Pública de Empleo para coordinar jornada de 
inscripción de hojas de vida para San Sebastián de Palmitas. 

• Reunión virtual con el equipo de gestión predial para iniciar negociaciones de 
adquisición de predio para el nuevo JIBC en San Sebastián de Palmitas. 

 

Conclusiones Generales período evaluado  

• Se dio cierre formal a los tres proyectos del Grupo 4, mediante la realización de las 
reuniones de finalización, conforme a lo establecido por la Guía de Manejo 
Socioambiental. 

• En el Grupo 5, se realizaron reuniones de inicio de obra y cierre de actividades 
sociales en los JIBC: Nuevo Amanecer, Belén Altavista, La Colina, Aures, Carpinelo, 
Moravia y San Antonio de Prado. 

• Los jardines infantiles Versalles y Doce de Octubre continúan con actividades 
pendientes. Se programan reuniones de cierre para ambos durante la última 
semana de febrero. 

• En el caso de Versalles, se desarrollaron además actividades de apropiación y 
sostenibilidad, cumpliendo con los requisitos finales del Grupo 5. 

• Se ejecutaron acciones previas (reuniones, recorridos, coordinación 
interinstitucional) para preparar el inicio de obra en los jardines infantiles 
Palmitas, Chambacú y Libertad, programados para el primer semestre del año. 

 
 
 
● El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de 

los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el 
fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19 

 
La EDU contratada para la ejecución del proyecto, exige a sus contratistas el cumplimiento 
y seguimiento a los protocolos de bioseguridad, en oficinas, áreas de trabajo y obras. 
 
● El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a 

cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al 
respectivo contrato.  
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Descripción Indicador Valor Retención 
Estampilla bienestar Adulto Mayor NA 
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% NA 
Estampilla Universidad de Antioquia NA 
Ret.impto.renta compra bienes  G 
ener 2.5 NA 
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 NA 
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 NA 
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% NA 
Ret.impto.renta Honorarios 11% $180.048.895 
Total general $180.048.895 
 
 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  
 

• Se presentaron ejecuciones acumuladas del personal por valor de $3.358.806.680 
y unos compromisos acumulados de $4.596.218.965; lo que corresponde a un 
avance del 73,1% de lo comprometido vs la ejecución acumulada, como a 
continuación se relacionan: 

 
DESCRIPCIÓN NRO CONTRATO 

VALOR 
COMPROMETI

DO 

EJECUTADO  
ENERO 2025 

EJECUCION 
ACUMULADA  

POR 
EJECUTAR 

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A N/A $ 20.000.000   $ 17.179.100 $ 2.820.900 

MAIRA ISABEL MEJIA MAZO (Abogada) C-79-202 $ 73.742.434 $ 223.468 $ 73.742.435 -$ 1 
AD-C-79-2023 $ 40.223.148 $ 6 $ 40.223.148 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ PIZA (Administrador 
Financiero) 

C-80-2023 $ 73.742.438   $ 73.742.438 $ 0 
AD-C-80-2023 $ 40.223.148   $ 40.223.148 $ 0 

  $ 40.223.148 $ 6.703.858 $ 40.223.148 $ 0 
VERONICA PAOLA ACEVEDO DURAN  
(Ingeniera de Seguimiento) C-84-2023 $ 86.703.832   $ 86.703.832 $ 0 

SARA ATEHORTUA AGUDELO (Arquitecta 
1) 

C-97-2023 $ 26.815.431   $ 26.815.431 $ 0 
C-97-2023 
Adicion 1 $ 46.480.080   $ 40.670.070 $ 5.810.010 

ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ 
(Profesional Social) C-99-2023 $ 72.625.128   $ 72.625.128 $ 0 

ANLLY MELISA VERA MACEA (Lider Tecnico 
en Predios) C-107-2023 $ 60.345.094   $ 60.345.094 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO CAMARGO MONTOYA 
(Coordinador) 

C-108-2023 $ 93.926.488   $ 93.926.488 $ 0 
AD-C-108-2023 $ 52.181.388   $ 52.181.388 $ 0 
AD-C-108-2023 $ 52.181.388 $ 8.986.744 $ 52.181.388 $ 0 

CATALINA JARAMILLO DIAZ (Arquitecta 2) C-123-2023 $ 70.390.509   $ 70.390.509 $ 0 

ANGELICA MARIA PINEDA CARDONA 
(PMO) 

C-127-2023 $ 31.528.666   $ 31.528.666 $ 0 
C-127-2023 

Adicion 1 $ 11.560.503   $ 11.560.503 $ 0 

C-315-2022 $ 57.750.526   $ 57.750.526 $ 0 
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NATALIA ANDREA DIAZ RAMIREZ 
(Administradora Financiera) 

AD-C-315-2022 $ 16.759.644   $ 16.759.644 $ 0 
AD-C-315-2022 $ 30.167.361   $ 30.167.361 $ 0 
AD-C-315-2022 $ 40.223.148   $ 40.223.148 $ 0 

C-468-2024 $ 12.209.959 $ 7.570.174 $ 12.209.959 $ 0 

KELTON CAMILO HOLGUIN URREGO 
(Arquitecto Lider) 

AD-C-298-2022 $ 31.528.668   $ 31.528.668 $ 0 
AD-C-298-2022 

Adicion N°3 $ 53.073.258   $ 53.073.258 $ 0 

AD-C-298-2022 $ 31.528.666   $ 31.528.666 $ 0 
C-111-2024 $ 69.770.416 $ 10.049.234 $ 69.770.416 $ 0 

FRANK ALEXANDER ECHEVERRY GOMEZ 
(Prediador) 

C-330-2022 $ 35.004.467   $ 35.004.467 $ 0 
C-330-2022 
Adicion N°1 $ 2.770.280   $ 2.770.280 $ 0 

AD-C-330-2022 $ 10.227.440   $ 10.227.440 $ 0 
JOHN FREDDY SALDARRIAGA GIL 
(Profesional Ambiental Forestal)  C166-2023  $ 60.334.722   $ 60.111.260 $ 223.462 

ROBERT QUINTERO MONTOYA 
(Presupuestador) 

C-172-2023 $ 40.223.146   $ 40.223.146 $ 0 
  $ 40.223.146   $ 40.223.147 -$ 1 

ALEJANDRA GARZON TORRES (Apoyo 
Arquitectonico y Tecnico) 

C-185-2023 $ 26.815.431   $ 26.815.431 $ 0 
C-185-2023 
Adicion N°1 $ 26.815.431   $ 26.815.431 $ 0 

AD-C-185-2023 $ 20.111.574   $ 20.111.575 -$ 1 
SANTIAGO VALENCIA CARDONA (Apoyo 
Estructural) 

C-193-2023 $ 53.183.940   $ 53.183.940 $ 0 
AD-C-193-2023 $ 13.407.716   $ 13.407.716 $ 0 

JULIAN ALEXANDER GOMEZ ORTIZ 
(Hidrosanitario) 

C-194-2023 $ 26.815.432   $ 26.815.432 $ 0 
C-194-2023 $ 26.145.046   $ 26.145.046 $ 0 

AD-C-194-2023 $ 13.407.716   $ 13.407.716 $ 0 
YOSIP GREGORIO BARRAGAN MOLINA 
(Electrico) C-216-2023 $ 20.111.574   $ 20.111.574 $ 0 

KATHERINE ORDOÑEZ HOYOS (Social) C-235-2023 $ 44.692.384   $ 44.692.384 $ 0 
AD-C-235-2023 $ 16.536.183   $ 16.536.183 $ 0 

JUAN ESTEBAN TABARES GOMEZ 
(Delineante) 

C-271-2023 $ 21.318.150   $ 21.318.150 $ 0 
AD-C-271-2023 $ 21.318.150   $ 21.318.150 $ 0 
AD-C-271-2023 $ 24.073.017 $ 5.133.029 $ 24.073.017 $ 0 

CAROLINA CORREA OCHOA (PMO) C-295-2023 $ 38.359.879   $ 38.359.879 $ 0 
AD-C-295-2023 $ 23.646.501   $ 23.646.501 $ 0 

SERGIO ANDRES MONTOYA GIRALDO (Ing 
Electrico) 

 C-319-2023  $ 13.407.716   $ 13.407.716 $ 0 
 AD-C-319-2023  $ 13.407.716   $ 12.513.868 $ 893.848 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -
EDU 
(Recursos Destinados para Personal) 

N/A $ 100.000.000   $ 100.000.000 $ 0 
C-891-2024 $ 2.000.000   $ 1.926.866 $ 73.134 

N/A $ 30.000.000   $ 30.000.000 $ 0 
N/A $ 18.000.000   $ 18.000.000 $ 0 

JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCOO (Ing. 
Hidrosanitario) C-362-2023 $ 6.703.858   $ 6.703.858 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA GUISAO (Ing. 
Seguimiento) AD-C-26-2023 $ 31.328.668 $ 7.682.167 $ 31.328.668 $ 0 

MATEO HERNANDEZ OLARTE (biologo) C-365-2023 $ 33.519.290   $ 33.519.292 -$ 2 
OVIDIO SILVA MURCIA (Ing. Electrico) C-365-2023 $ 33.519.290   $ 33.519.290 $ 0 
JAZMIN ALINA PARRA RIOS (Ing. 
Seguimiento) AD-C-12-2023 $ 20.111.574   $ 20.111.574 $ 0 

DAVID JAVIER HERRERA MORELO 
(Delineante) C-359-2023 $ 17.765.125   $ 17.765.125 $ 0 

ANDRES FELIPE SIERRA URIBE (Apoyo 
Arquitecto de seguimiento) C-27-2024 $ 89.007.527 $ 8.613.628 $ 89.007.527 $ 0 

DIEGO ALEXANDER VILLADA 
MONTOYA(Delineante) 

AD-C-24-2024 $ 7.765.489   $ 7.765.489 $ 0 
C-109-2024 $ 27.955.764 $ 1.035.399 $ 27.955.764 $ 0 

LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO 
(Profesional normativo) AD-C-334-2022 $ 40.223.148   $ 40.223.148 $ 0 

DAVID JAVIER HERRERA MORELO 
(Delineante) C-71-2024 $ 34.421.686 $ 4.653.975 $ 34.421.686 $ 0 
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JULIAN ANDRES ALVAREZ  HERNANDEZ 
(PMP) C-72-2024 $ 76.087.079 $ 9.762.113 $ 76.087.079 $ 0 

ALEJANDRA GARZON TORRES (Arquitecto) C-73-2024 $ 64.712.785 $ 8.547.149 $ 64.712.785 $ 0 
OVIDIO SILVA MURCIA (Ing. Electrico- Prof) C-77-2024 $ 63.735.991 $ 8.546.972 $ 63.735.991 $ 0 
MARIA CAMILA USUGA GUISAO (Ing. 
Seguimiento) C-106-2024 $ 51.681.793 $ 931.465 $ 51.464.773 $ 217.020 

JORSAY VENESA RODRIGUEZ CUELLO 
(Estructural) C-112-2024 $ 58.607.808   $ 50.793.434 $ 7.814.374 

LINA MARIA CUARTAS RESTREPO 
(Presupuestador) C-113-2024 $ 59.340.403 $ 8.546.970 $ 59.340.403 $ 0 

HERNAN DARIO ACEVEDO DUQUE 
(Ingeniero de seguimiento) C-119-2024 $ 51.107.548 $ 1.148.482 $ 51.107.548 $ 0 

MATEO TABARES MONTOYA (Ing. 
Hidrosanitario) C-123-2024 $ 58.119.410 $ 8.546.973 $ 58.119.410 $ 0 

DAVID VOLKMAR VELEZ (Arquitecto 
Bioclimatica) C-173-2024 $ 46.642.045 $ 7.570.353 $ 46.642.045 $ 0 

LUKAS GOMEZ ARISTIZABAL (Arquitecto ) C-178-2024 $ 4.883.984   $ 4.883.984 $ 0 
ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ 
(Social) AD-C-99-2023 $ 44.245.463 $ 8.044.630 $ 44.245.463 $ 0 

JUAN ESTEBAN QUICENO ACEVEDO 
Abogado C-216-2024 $ 42.979.059 $ 8.302.773 $ 42.979.059 $ 0 

MATEO GORDILLO LOPEZ (Comunicador) C-289-2024 $ 36.629.878 $ 7.570.174 $ 36.629.878 $ 0 
FREDY RAFAEL CIRO DUQUE (Social) C-297-2024 $ 34.187.886   $ 21.001.131 $ 13.186.755 
ANDRES FELIPE ZAPATA RIOS (Arquitecto) C-312-2024 $ 33.455.289 $ 7.570.174 $ 33.455.289 $ 0 
JUAN DIEGO CATAÑO BARRERA 
(Ambiental) AD-C-188-2024 $ 32.966.892   $ 25.396.717 $ 7.570.175 

JAVIER RICARDO TRUJILLO PARRA  
(Arquiecto) C-354-2024 $ 29.303.903 $ 7.570.174 $ 29.303.903 $ 0 

MARIA CAMILA MEJIA PEREZ (SST) C-356-2024 $ 26.861.911 $ 5.128.182 $ 26.861.911 $ 0 
CAMILO VALASQUEZ SANCHEZ (Ingeniero 
de seguimiento) C-404-2024 $ 21.977.928 $ 7.325.976 $ 21.977.928 $ 0 

FELIPE VALENCIA HERERA (Apoyo a la 
coordinacion) C-458-2024 $ 8.613.632 $ 7.752.269 $ 8.613.632 $ 0 

CARLOS ANDRES GUTIERREZ MONTAÑO 
(Presupuestador) AD-C-16-2024 $ 5.616.579   $ 5.616.579 $ 0 

MATEO HERNANDEZ OLARTE (biólogo) AD-C-319-2024 $ 32.478.494 $ 7.325.976 $ 17.582.346 $ 14.896.148 
SERGIO ANDRES MONTOYA GIRALDO 
(Ingeniero Eléctrico)  C336-2024 $ 31.013.298 $ 7.325.976 $ 16.117.147 $ 14.896.151 

ANDRES ALBERTO SALAS SALCEDO 
(Estructural) AD-C-337-2024 $ 30.769.098 $ 7.325.975 $ 15.872.948 $ 14.896.150 

EDWIN MAURICIO SEPULVEDA RIVILLAS 
(Ing. Mecánico) AD-C-345-2024 $ 30.769.098 $ 7.325.976 $ 15.384.551 $ 15.384.547 

MARIA CAMILA USUGA GUISAO  (Ing. 
Seguimiento) AD-C-106-2024 $ 35.890.132   $ 1.148.484 $ 34.741.648 

JORGE ELIECER PAIBA DUQUE ( Ing. 
Hidrosanitario) AD-C-346-2024 $ 30.524.900 $ 7.325.976 $ 15.384.551 $ 15.140.349 

SANTIAGO SERNA HENAO Delineante AD-C-355-2024 $ 15.530.980 $ 3.882.745 $ 7.636.070 $ 7.894.910 
JHOANA GOMEZ ARANGO (Ingeniero de 
seguimiento)   $ 18.128.984 $ 10.246.817 $ 18.128.984 $ 0 

JOHN FREDDY SALDARRIAGA GIL C-502-2024 $ 24.419.919 $ 7.325.976 $ 9.767.968 $ 14.651.951 
ANDRES FELIPE PATIÑO BEDOYA C-508-2024 $ 12.295.358 $ 3.882.745 $ 3.882.745 $ 8.412.613 
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA AD-C-45-2024 $ 24.664.118 $ 7.325.976 $ 10.012.167 $ 14.651.951 
JUAN MANUEL ARENAS CAMPILLO 
(Arquitecto) AD-C-277-2024 $ 23.198.923 $ 7.325.976 $ 7.325.977 $ 15.872.946 

CATALINA MARCELA OCHOA RODRIGUEZ 
(Arquitecto)   $ 23.198.923 $ 7.325.976 $ 7.325.977 $ 15.872.946 

LINA MARIA GARCIA PALACIO ( Social) C-526-2024 $ 21.245.329 $ 6.349.179 $ 6.349.179 $ 14.896.150 
DIEGO ALEXANDER VILLADA MONTOYA C-528-2024 $ 11.259.959 $ 3.365.046 $ 3.365.046 $ 7.894.913 
JUAN ESTEBAN TABARES GOMEZ C-547-2024 $ 24.461.291   $ 0 $ 24.461.291 
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DAVID VOLKMAR VELEZ C-548-2024 $ 46.153.647   $ 0 $ 46.153.647 
ANDRES FELIPE ZAPATA RIOS C-550-2024 $ 46.153.647   $ 0 $ 46.153.647 
ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ C-551-2024 $ 46.153.647   $ 0 $ 46.153.647 
JULIAN ANDRES ALVAREZ  HERNANDEZ C-559-2024 $ 54.265.878   $ 0 $ 54.265.878 
LUISA FERNANDA CADAVID SANCHEZ C-567-2024 $ 46.153.647   $ 0 $ 46.153.647 
KELTON CAMILO HOLGUIN URREGO C-568-2024 $ 54.265.879   $ 0 $ 54.265.879 
MATEO GORDILLO LOPEZ C-569-2024 $ 46.153.647   $ 0 $ 46.153.647 
JAVIER RICARDO TRUJILLO PARRA C-575-2024 $ 46.153.647   $ 0 $ 46.153.647 
LINA MARIA CUARTAS RESTREPO C-580-2024 $ 46.153.644   $ 0 $ 46.153.644 
JUAN DIEGO CATAÑO BARRERA C-584-2024 $ 46.153.644   $ 0 $ 46.153.644 
DAVID JAVIER HERRERA MORELO C-590-2024 $ 24.461.291   $ 0 $ 24.461.291 
ALEJANDRA GARZON TORRES C-593-2024 $ 46.153.647   $ 0 $ 46.153.647 
JHOANA GOMEZ ARANGO C-594-2024 $ 54.265.878   $ 0 $ 54.265.878 
FABIO NELSON RAMIREZ CORREA C-601-2024 $ 35.206.122   $ 0 $ 35.206.122 
MATEO TABARES MONTOYA C-611-2024 $ 46.153.644   $ 0 $ 46.153.644 
MARIA CAMILA MEJIA PEREZ C-615-2024 $ 46.153.644   $ 0 $ 46.153.644 
JORGE IVAN MOLANO BEDOYA C-618-2024 $ 46.153.644   $ 0 $ 46.153.644 
NATALIA ANDREA DIAZ RAMIREZ C-630-2024 $ 23.076.822   $ 0 $ 23.076.822 
MARTIN PALACIO MAYO C-631-2024 $ 46.153.644   $ 0 $ 46.153.644 
CAMILO VALASQUEZ SANCHEZ C-640-2024 $ 46.153.644   $ 0 $ 46.153.644 
ANDRES FELIPE SIERRA URIBE C-47-2025 $ 18.088.626   $ 0 $ 18.088.626 
OVIDIO SILVA MURCIA C-70-2025 $ 46.153.644   $ 0 $ 46.153.644 
JORGE IVAN MOLANO BEDOYA 
(Normativo) C-275-2024 $ 38.095.073   $ 29.792.302 $ 8.302.771 

PERSONAL (Presupuesto Asignado)   $ 4.596.218.965 $ 267.176.826 $ 3.358.806.680 $ 1.237.412.285 
 

• A continuación, se da a conocer el personal que estuvo contratado en este periodo:  
 

 
CONTRATO  CONTRATISTA  VALOR 

COMPROMETIDO  
ACTA DE 

INICIO  ESTADO 

N/A SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES 
SURAMERICANA S. A 

                
20.000.000  10/02/2023 ACTIVO 

C-79-202 MAIRA ISABEL MEJIA MAZO               
113.965.582  1/02/2023 TERMINADO 

C-80-2023 JHON MARIO SUAREZ PIZA               
154.188.734  1/02/2023 TERMINADO 

C-84-2023 VERONICA PAOLA ACEVEDO DURAN                 
86.703.832  2/02/2023 TERMINADO 

C-97-2023 SARA ATEHORTUA AGUDELO                 
73.295.511  2/02/2023 TERMINADO 

C-99-2023 ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ               
116.870.588  6/02/2023 TERMINADO 

C-107-2023 ANLLY MELISA VERA MACEA                 
60.345.094  7/02/2023 TERMINADO 

C-108-2023 DAVID ALEJANDRO CAMARGO MONTOYA               
198.289.264  7/02/2023 TERMINADO 

C-123-2023 CATALINA JARAMILLO DIAZ                 
70.390.509  16/02/2023 TERMINADO 

C-127-2023 ANGELICA MARIA PINEDA CARDONA                 
43.089.169  21/02/2023 TERMINADO 

CI-315-2022 NATALIA ANDREA DIAZ RAMIREZ               
144.900.679  1/02/2023 ACTIVO 
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AD-C-298- 2022 KELTON CAMILO HOLGUIN URREGO               
116.130.592  7/02/2023 TERMINADO 

C-330-2022 FRANK ALEXANDER ECHEVERRY GOMEZ                 
48.002.187  15/02/2023 TERMINADO 

C-330-2022 JOHN FREDDY SALDARRIAGA GIL                 
60.334.722  28/03/2023 TERMINADO 

N/A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU               
148.000.000  1/03/2023 TERMINADO 

C-172-2023 ROBERT QUINTERO MONTOYA                 
80.446.292  12/04/2023 TERMINADO 

C-185-2023 ALEJANDRA GARZON TORRES                 
73.742.436  20/04/2023 TERMINADO 

C-193-2023 SANTIAGO VALENCIA CARDONA                 
66.591.656  3/05/2023 TERMINADO 

C-194-2023 JULIAN ALEXANDER GOMEZ ORTIZ                 
66.368.194  3/05/2023 TERMINADO 

C-216-2023 YOSIP GREGORIO BARRAGAN MOLINA                 
20.111.574  3/05/2023 TERMINADO 

C-235-2023 KATHERINE ORDOñEZ HOYOS                 
61.228.570  5/06/2023 TERMINADO 

C-271-2023 JUAN ESTEBAN TABARES GOMEZ 66.709.317 5/07/2023 TERMINADO 

C-295-2023 CAROLINA CORREA OCHOA                 
62.006.380  9/08/2023 TERMINADO 

C-355-2023 MATEO HERNANDEZ OLARTE                 
33.519.290  18/10/2023 TERMINADO 

C-319-2023 SERGIO ANDRES MONTOYA GIRALDO                 
26.815.432  5/09/2023 TERMINADO 

C-365-2023 OVIDIO SILVA MURCIA                 
33.519.290  30/10/2023 TERMINADO 

C-362-2023 JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCO                   
6.703.858  30/10/2023 TERMINADO 

C-359-2023 DAVID JAVIER HERRERA MORELO                 
17.765.125  24/10/2023 TERMINADO 

C-334-2022 LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO                 
40.223.148  1/01/2024 TERMINADO 

C-12-2023 JAZMIN ALINA PARRA RIOS                 
20.111.574  7/10/2023 TERMINADO 

C-26-2023 MARIA CAMILA USUGA GUISAO                 
31.328.668  1/01/2024 TERMINADO 

C-27-2024 ANDRES FELIPE SIERRA URIBE                 
89.007.527  20/02/2024 TERMINADO 

C-24-2024 DIEGO ALEXANDER VILLADA MONTOYA                   
7.765.489  20/02/2024 TERMINADO 

C-71-2024  DAVID JAVIER HERRERA MORELO                  
34.421.686  10/04/2024 ACTIVO 

C-72-2024 JULIAN ANDRES ALVAREZ HERNANDEZ                 
76.087.079  10/04/2024 TERMINADO 

C-73-2024 ALEJANDRA GARZON TORRES                 
64.712.785  11/04/2024 TERMINADO 

C-77-2024 OVIDIO SILVA MURCIA                 
63.735.991  15/04/2024 TERMINADO 

C-106-2024 MARIA CAMILA USUGA GUISAO                 
87.571.925  30/04/2024 TERMINADO 
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C-109-2024 DIEGO ALEXANDER VILLADA MONTOYA                 
27.955.764  2/05/2024 TERMINADO 

C-111-2024 KELTON CAMILO HOLGUIN URREGO                 
69.770.416  3/05/2024 TERMINADO 

C-112-2024 JORSAY VENESA RODRIGUEZ CUELLO                 
58.607.808  3/05/2024 TERMINADO 

C-113-2024 LINA MARIA CUARTAS RESTREPO                 
59.340.403  3/05/2024 TERMINADO 

C-119-2024 HERNAN DARIO ACEVEDO DUQUE                 
51.107.548  7/05/2024 TERMINADO 

C-123-2024 MATEO TABARES MONTOYA                 
58.119.410  8/05/2024 TERMINADO 

C-173-2024 DAVID VOLKMAR VELEZ                 
46.642.045  21/06/2024 TERMINADO 

C-178-2024 LUKAS GOMEZ ARISTIZABAL                   
4.883.984  25/06/2024 TERMINADO 

C-216-2024 JUAN ESTEBAN QUICENO ACEVEDO                 
42.979.059  9/07/2024 TERMINADO 

C-275-2024 JORGE IVAN MOLANO BEDOYA                 
38.095.073  29/07/2024 TERMINADO 

C-297-2024 MATEO GORDILLO LOPEZ                 
36.629.878  2/08/2024 TERMINADO 

C-312-2024 FREDY RAFAEL CIRO DUQUE                 
34.187.886  5/08/2024 TERMINADO 

C-891-2024 ANDRES FELIPE ZAPATA RIOS                 
33.455.289  15/08/2024 TERMINADO 

N/A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU                   
2.000.000  20/05/2024 ACTIVO 

C-188-2024 JUAN DIEGO CATAÑO BARRERA                 
32.966.892  18/08/2024 TERMINADO 

C-354-2024 JAVIER RICARDO TRUJILLO PARRA                 
29.303.903  2/09/2024 TERMINADO 

C-356-2024 MARIA CAMILA MEJIA PEREZ                 
26.861.911  2/09/2024 TERMINADO 

C-404-2024 CAMILO VALASQUEZ SANCHEZ                 
21.977.928  1/10/2024 TERMINADO 

C-458-2024 FELIPE VALENCIA HERERA                   
8.613.632  28/10/2024 TERMINADO 

AD-C-16-2024 CARLOS ANDRES GUTIERREZ MONTAÑO                   
5.616.579  14/10/2024 TERMINADO 

AD-C-319-2024 MATEO HERNANDEZ OLARTE                 
32.478.494  19/10/2024 ACTIVO 

C336-2024 SERGIO ANDRES MONTOYA GIRALDO                 
31.013.298  25/10/2024 ACTIVO 

AD-C-337-2024 ANDRES ALBERTO SALAS SALCEDO                 
30.769.098  25/10/2024 ACTIVO 

AD-C-345-2024 EDWIN MAURICIO SEPULVEDA RIVILLAS                 
30.769.098  25/10/2024 ACTIVO 

AD-C-346-2024 JORGE ELIECER PAIBA DUQUE                 
30.524.900  27/10/2024 ACTIVO 

AD-C-355-2024 SANTIAGO SERNA HENAO                 
15.530.980  1/11/2024 ACTIVO 

 C290-2023  JHOANA GOMEZ ARANGO                 
18.128.984  1/11/2024 TERMINADO 
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C-468-2024 NATALIA ANDREA DIAZ RAMIREZ                 
12.209.959  12/11/2024 TERMINADO 

C-502-2024 JOHN FREDDY SALDARRIAGA GIL                 
24.419.919  20/11/2024 ACTIVO 

C-508-2024 ANDRES FELIPE PATIÑO BEDOYA                 
12.295.358  26/11/2024 ACTIVO 

C-45-2024 JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA                 
24.664.118  20/11/2025 ACTIVO 

AD-C-277-2024 JUAN MANUEL ARENAS CAMPILLO                 
23.198.923  26/11/2024 ACTIVO 

AD-C-278-2024 CATALINA MARCELA OCHOA RODRIGUEZ                 
23.198.923  26/11/2024 ACTIVO 

C-526-2024 LINA MARIA GARCIA PALACIO                 
21.245.329  4/12/2024 ACTIVO 

C-528-2024 DIEGO ALEXANDER VILLADA MONTOYA                 
11.259.959  5/12/2024 ACTIVO 

C-547-2024 JUAN ESTEBAN TABARES GOMEZ                 
24.461.291  7/01/2025 ACTIVO 

C-548-2024 DAVID VOLKMAR VELEZ                 
46.153.647  13/01/2025 ACTIVO 

C-550-2024 ANDRES FELIPE ZAPATA RIOS                 
46.153.647  7/01/2025 ACTIVO 

C-551-2024 ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ                 
46.153.647  13/01/2025 ACTIVO 

C-559-2024 JULIAN ANDRES ALVAREZ  HERNANDEZ                 
54.265.878  7/01/2025 ACTIVO 

C-567-2024 LUISA FERNANDA CADAVID SANCHEZ                 
46.153.647  13/01/2025 ACTIVO 

C-568-2024 KELTON CAMILO HOLGUIN URREGO                 
54.265.879  7/01/2025 ACTIVO 

C-569-2024 MATEO GORDILLO LOPEZ                 
46.153.647  13/01/2025 ACTIVO 

C-575-2024 JAVIER RICARDO TRUJILLO PARRA                 
46.153.647  13/01/2025 ACTIVO 

C580-2024 LINA MARIA CUARTAS RESTREPO                 
46.153.644  13/01/2025 ACTIVO 

C-584-2024 JUAN DIEGO CATAÑO BARRERA                 
46.153.644  13/01/2025 ACTIVO 

C-590-2024 DAVID JAVIER HERRERA MORELO                 
24.461.291  7/01/2025 ACTIVO 

C-593-2024 ALEJANDRA GARZON TORRES                 
46.153.647  13/01/2025 ACTIVO 

C-594-2024 JHOANA GOMEZ ARANGO                 
54.265.878  13/01/2025 ACTIVO 

C-601-2024 FABIO NELSON RAMIREZ CORREA                 
35.206.122  13/01/2025 ACTIVO 

C611-2024 MATEO TABARES MONTOYA                 
46.153.644  7/01/2025 ACTIVO 

C-615-2024 MARIA CAMILA MEJIA PEREZ                 
46.153.644  13/01/2025 ACTIVO 

C-618-2024 JORGE IVAN MOLANO BEDOYA                 
46.153.644  7/01/2025 ACTIVO 

C-630-2024 NATALIA ANDREA DIAZ RAMIREZ                 
23.076.822  13/01/2025 ACTIVO 
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C-631-2024 MARTIN PALACIO MAYO                 
46.153.644  7/01/2025 ACTIVO 

C-640-2024 CAMILO VALASQUEZ SANCHEZ                 
46.153.644  13/01/2025 ACTIVO 

C-47-2025 ANDRES FELIPE SIERRA URIBE                 
18.088.626  15/01/2025 ACTIVO 

C-70-2025 OVIDIO SILVA MURCIA                 
46.153.644  20/01/2025 ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
PERSONAL  4.596.218.965 

 
• Para el mes de ENERO de 2025 se evidencia el pago de aportes al sistema de 

seguridad social integral, certificado firmado por el representante legal y el contador 
público, como se puede observar a continuación 

 

Fecha del Documento  
Fechas de cobertura de la certificación del 

pago realizado al Sistema de Seguridad 
Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor Fiscal o Representante 

Legal) 

9 de enero 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de febrero de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

5 de marzo de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

2 de abril de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

4 de junio de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

9 de julio de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de agosto de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

3 de septiembre de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de octubre de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

5 de noviembre de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
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Contador T.P 49929 T 

1 de diciembre de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

María Antonia Sanchez Rave 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

10 de enero de 2025 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rúa Montoya 
Contador T.P 232980 T 

3 de febrero de 2025 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49.929 T 
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• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral: 
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PROFESIONAL Periodo de 
Cotización N° Planilla  Pago Salud   Pago 

Pensión   Pago ARL  
 Total 

pagado en el 
periodo  

 Pago ARL 
5  

 Numero 
planilla 
ARL 5  

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

DICIEMBRE 
DE 2024  7950716821 $ 366.400 $ 469.000 $ 71.400 $ 906.800     

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

DICIEMBRE 
DE 2024  1068599474 $ 194.200 $ 248.500 $ 37.900 $ 480.600     

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

DICIEMBRE 
DE 2024  74643545 $ 194.200 $ 248.500 $ 37.900 $ 480.600   

  

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

DICIEMBRE 
DE 2024  1068183868 $ 500.000 $ 640.000 $ 97.500 $ 1.237.500   

  

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

DICIEMBRE 
DE 2024  

9479727779-
9481572923 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600     

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

DICIEMBRE 
DE 2024  74659043 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600   

  

LINA MARIA 
GARCIA PALACIO 

DICIEMBRE 
DE 2024  9479752460 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600     

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

DICIEMBRE 
DE 2024  75178214 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600   

  

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

DICIEMBRE 
DE 2024  4585464973 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600     

CATALINA 
MARCELA OCHOA 
RODRIGUEZ 

Noviembre 
de 2024 74516434 $ 475.000 $ 608.000 $ 92.600 $ 1.175.600   

  

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

Noviembre 
de 2024 1068256294 $ 430.700 $ 551.300 $ 84.000 $ 1.066.000     

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

DICIEMBRE 
DE 2024  75425280 $ 194.200 $ 248.500 $ 37.900 $ 480.600     

JHON MARIO 
SUAREZ PIZA 

diciembre de 
2024 75427902 $ 335.200 $ 429.100 $ 14.000 $ 778.300     

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

DICIEMBRE 
DE 2024  

31623884-
32515687 $ 375.000 $ 480.000 $ 73.100 $ 928.100     

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

DICIEMBRE 
DE 2024  75136468 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600   

  

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

DICIEMBRE 
DE 2024  1068452412 $ 256.500 $ 328.300 $ 50.000 $ 634.800     

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

DICIEMBRE 
DE 2024  7948771866 $ 335.200 $ 429.100 $ 65.400 $ 829.700     

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

DICIEMBRE 
DE 2024  75427957 $ 488.200 $ 624.800 $ 20.400 $ 1.133.400   

  

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

DICIEMBRE 
DE 2024  75114721 $ 378.600 $ 484.500 $ 15.900 $ 879.000     

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

DICIEMBRE 
DE 2024  74646178 $ 256.700 $ 328.600 $ 50.100 $ 635.400     
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MATEO GORDILLO 
LOPEZ 

DICIEMBRE 
DE 2024  9479175076 $ 378.600 $ 484.500 $ 73.800 $ 936.900     

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

DICIEMBRE 
DE 2024  75135246 $ 502.500 $ 643.200 $ 98.000 $ 1.243.700     

FELIPE VALENCIA 
HERERA 

NOVIEMBRE 
DE 2024 9478365195 $ 258.400 $ 330.700 $ 84.000 $ 673.100     

JUAN ESTEBAN 
QUICENO 
ACEVEDO 

DICIEMBRE 
DE 2024  74941028 $ 812.200 $ 1.104.600 $ 34.000 $ 1.950.800   

  

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

DICIEMBRE 
DE 2024  75203461 $ 427.400 $ 547.100 $ 83.300 $ 1.057.800   

  

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

DICIEMBRE 
DE 2024  1068993997 $ 378.600 $ 484.500 $ 73.800 $ 936.900     

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

DICIEMBRE 
DE 2024  75111336 $ 378.800 $ 484.800 $ 73.900 $ 937.500     

MAIRA ISABEL 
MEJIA MAZO 

JUNIO DE 
2024 7928330219 $ 335.200 $ 429.100 $ 14.000 $ 778.300     

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

DICIEMBRE 
DE 2024  74604604 $ 378.700 $ 484.700 $ 73.800 $ 937.200     

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

DICIEMBRE 
DE 2024  

9480618026/
9478646504 $ 512.500 $ 656.000   $ 1.168.500 74929910 

                  
219.500  

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

DICIEMBRE 
DE 2024  74359281 $ 430.700 $ 551.300 $ 84.000 $ 1.066.000     

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

DICIEMBRE 
DE 2024  74700250 $ 427.400 $ 547.100   $ 974.500 74929910 

            
204.000  

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO 

DICIEMBRE 
DE 2024  1068914559 $ 232.700 $ 297.900 $ 45.400 $ 576.000     

CAMILO 
VELASQUEZ 
SANCHEZ 

DICIEMBRE 
DE 2024  74661712 $ 366.400 $ 469.000   $ 835.400 74929910 

                 
204.000  

MATEO TABARES 
MONTOYA 

DICIEMBRE 
DE 2024  1068389836 $ 427.400 $ 547.100   $ 974.500 74929910 

               
204.000  

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

DICIEMBRE 
DE 2024  74643545 $ 194.200 $ 248.500 $ 37.900 $ 480.600   

  

DAVID  
ALEJANDRO 
CAMARGO 
MONTOYA 

DICIEMBRE 
DE 2024  74696405 $ 449.400 $ 575.200 $ 87.600 $ 1.112.200   

  

ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

DICIEMBRE 
DE 2024  75154459 $ 427.400 $ 547.100 $ 83.300 $ 1.057.800  

  

HERNAN DARIO 
ACEVEDO DUQUE 

DICIEMBRE 
DE 2024  75524603 $ 502.500 $ 643.200   $ 1.145.700 74269653 

              
204.000  

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

DICIEMBRE 
DE 2024  7950539563 $ 233.300 $ 298.600 $ 45.500 $ 577.400     

 
Nota: se aclara que el pago de los honorarios del talento humano para este informe 
corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, por ello se 
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evidencia periodos de cotización del mes de noviembre, también se encuentra un periodo 
de cotización del mes de junio por lo que corresponde a una liquidación. 
 
 
2.2 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente 

a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín:  
 
• Se evidenció que para el mes de enero de 2025 se presentó contratación derivada 

en el marco de la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 como se relaciona 
a continuación: 

 
COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS ESTUDIOS Y DISEÑO  

3306-7-2023  SIS ORGANIZATION SAS  $ 818.480.917 27/03/2023  TERMINADO 
C-130-2023  ICCONO S.A.S  $ 277.906.460 24/04/2023  TERMINADO 

C-121-2024 CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA 
S.A.S. $ 309.272.475 7/05/2024 ACTIVO 

C-127-2024 LOS CASTORES CONSTRUCTORES LTDA $ 76.644.568 9/05/2024 ACTIVO 
C-277-2024 JUAN MANUEL ARENAS CAMPILLO $ 29.303.903 29/07/2024 TERMINADO 
C-278-2024 CATALINA MARCELA OCHOA RODRIGUEZ $ 29.303.903 29/07/2024 TERMINADO 

N/A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU $ 15.567.960 20/08/2024 ACTIVO 
C-319-2024 MATEO HERNANDEZ OLARTE $ 14.651.951 20/08/2024 TERMINADO 
C-321-2024 EDILBERTO YEPES VARGAS $ 14.651.952 20/08/2024 TERMINADO 
C-332-2024 LUISA FERNANDA CADAVID SANCHEZ $ 29.303.903 23/08/2024 ACTIVO 
C-336-2024 SERGIO ANDRES MONTOYA GIRALDO $ 14.651.952 26/08/2024 TERMINADO 
C-337-2024 ANDRES ALBERTO SALAS SALCEDO $ 14.651.951 26/08/2024 TERMINADO 
C-342-2024 MAYRA CRISTINA CALDERA DE CASTRILLON $ 14.651.951 27/08/2024 TERMINADO 
C-345-2024 EDWIN MAURICIO SEPULVEDA RIVILLAS $ 14.651.951 26/08/2024 TERMINADO 
C-346-2024 JORGE ELIECER PAIBA DUQUE $ 14.651.951 28/08/2024 TERMINADO 
C-351-2024 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA 

S.A $ 244.761.475 30/08/2024 ACTIVO 

C-16-2024 CARLOS ANDRES GUTIERREZ MONTAÑO $ 14.651.952 15/08/2024 TERMINADO 

AD-C-24-2023 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES 
S.A. $ 30.484.010 26/09/2024 ACTIVO 

C-355-2024 SANTIAGO SERNA HENAO $ 7.765.490 4/09/2024 TERMINADO 
C-357-2024 SANTIAGO ALVAREZ ROLDAN $ 7.765.490 2/09/2024 TERMINADO 
C-363-2024 BELQUI YISEL QUINTERO GUTIERREZ $ 7.765.489 2/09/2024 TERMINADO 

N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE $ 27.616.325 9/09/2024 EJECUTADO 
N/A MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA $ 79.293.183 29/10/2024 EJECUTADO 

OE 521-2024 CONSORCIO CONSULTORES DE COLOMBIA $ 123.137.530 2/12/2024 ACTIVO 
OE 522-2024 INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S. $ 619.953.084 2/12/2024 ACTIVO 
OE542-2024 ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y 

PROYECTOS S.A.S. $ 165.630.740 17/12/2024 ACTIVO 

OE543-2024 CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU $ 30.263.155 17/12/2024 ACTIVO 
C127-2024 LOS CASTORES CONSTRUCTORES LTDA $ 1.398.250 20/12/2024 ACTIVO 

N/A AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRA $ 8.272.810 21/01/2025 EJECUTADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE  3.057.106.731 
COMPONENTE APOYO LOGISTICO  

C238-2022  CPT EXPRESS  20.000.000 15/02/2023  ACTIVO  
C678-2019  UNION TEMPORAL SYC  15.060.000 9/02/2023  TERMINADO 
C264-2021  NEXT SECURITY S.A.S.  124.000.000 10/02/2023  TERMINADO 
C686-2019  ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO  3.641.400 23/02/2023  TERMINADO 

N/A  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - 
EDU  295.613.501 1/03/2023  ACTIVO  
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C-212-2023  TRANSSUPERIOR S.A.  173.608.000 23/05/2023  ACTIVO  

C 24- 2023  UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES 
S.A.  190.775.501 1/12/2023  ACTIVO  

C-34-2024 SERTECOPY S.A.S. 32.000.000 4/04/2024 ACTIVO 
-C-171-2024 UNION TEMPORAL EDU PRINT 10.500.000 14/08/2024 ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE APOYO 
LOGISTICO  865.198.402 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION  
3306-41-2022  CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G & R  2.232.912.511 27/02/2023  ACTIVO  

C-8-2023  INGEODISEÑO LTDA  194.012.779 27/03/2023  ACTIVO  
Compromiso 

Directo  MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA  84.285 5/05/2023  ACTIVO  

C-229-2022  GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR  601.870.628 7/069/2023  ACTIVO  
C-42-2022  TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.  65.010.090 13/09/2023  ACTIVO  

OC-19-2023  ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.  559.844.466 7/09/2023  ACTIVO  
C-325-2023  INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO 

BAENA S.A.  2.005.295.984 12/09/2023  ACTIVO  

C-18-2023 ZONA DE SEGURIDAD LTDA 73.713.844 45.230,00 ACTIVO 
C-535-2024 CONSORCIO INTE PALMITAS 1.692.708.164 45.638,00 ACTIVO 
C45-2025 CONSORCIO PALMITAS MH 12.982.524.634 45.686,00 ACTIVO 
C103-2025 CONSORCIO JARDIN MH 2024 18.282.626.477 45.679,00 ACTIVO 
C-78-2025 VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - 

CONSTRUCTORES S.A.S 1.702.629.285 45.677,00 ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE JARDINES 
INFANTILES NUEVOS EJECUCION  40.393.233.147 

COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES  
C-44-2022  HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.  40.542.110 10/05/2023  ACTIVO  
C-38-2022  IMPRESOS BEGON LTDA  1.580.796 11/05/2023  ACTIVO  

C-9 DE 2023  SIGNAL MARKETING LTDA  2.000.000 22/08/2023  ACTIVO  
C-269 DE 2022  FEELING COMPANY S.A.S.  35.996.045 9/08/2023  ACTIVO  

C686-2019  ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO  6.916.280 23/02/2023  ACTIVO  
C-184-2024 BEMARKETING S.A.S 263.985.619 10/07/2024 ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE APOYO 
LOGISTICO  351.020.850 

COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS  

C-3306-22-2022  ADMINISTRACION DE BIENES 
INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.  28.560.000 29/03/2022  ACTIVO  

MATRICULAS 
INMOBILIARIAS  ADQUISICION PREDIOS TOTAL  5.775.462.964 30/06/2023  ACTIVO  
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE APOYO 
LOGISTICO  5.804.022.964 

COMPONENTE EJECUCION AMPLIACIONES Y ADECUACIONES 

01N-5387627 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 27.600 45.155 EJECUTADO 

01N-71345 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 27.600 45.155 EJECUTADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE GESTION 
COMPRA DE PREDIOS 55.200 

COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑO 
C-316-2024 VERSAL ARQUITECTURA S.A.S. 31.713.584 45.520 ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE ESTUDIOS Y 
DISEÑO 31.713.584 

COMPONENTE EJECUCION AMPLIACIONES Y ADECUACIONES  
C-229-2022  GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR                449.364.388  1/03/2023  ACTIVO  
C-42-2022  TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.                  68.810.090  13/09/2023  ACTIVO  

OC-19-2023  ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.                177.087.928  7/09/2023  ACTIVO  
C-325-2023  INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO 

BAENA S.A.            3.191.275.514  12/09/2023  ACTIVO  

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE ADECUACIONES 
INTEGRALES EJECUCION  3.886.537.920 
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COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION SEDES  

N/A  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO  38.400 29/08/2023  EJECUTADO 

N/A  ANGELA MARIA RESTREPO URIBE  758.215 21/09/2023  EJECUTADO 

N/A  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DEL CENTRO DE ANTIOQUIA  3.298.056 07/09/2023  EJECUTADO 

N/A  MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA  1.374.266 16/08/2023  EJECUTADO 

N/A  AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRA  3.071.690 10/11/2023  EJECUTADO 

N/A  AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRA  3.071.690 27/11/2023  EJECUTADO 

N/A AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRA 4.233.638 45.271,00 EJECUTADO 

N/A  EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A.  62.919 27/12/2023  EJECUTADO 
C-7-2023  SIS ORGANIZATION SAS  14.719.699 06/12/2023  ACTIVO 

C-130-2023  ICCONO S.A.S  3.264.771 05/12/2023  ACTIVO 
N/A MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA 3.791.078 15/02/2024 EJECUTADO 
N/A EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A. 62.367 16/02/2024 EJECUTADO 
N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE 686.266 23/02/2024 EJECUTADO 
N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE 2.103.497 4/03/2024 EJECUTADO 
N/A MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA 5.042.899 3/04/2024 EJECUTADO 
N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE 3.460.417 12/04/2024 EJECUTADO 
N/A WILMAR ADOLFO SERNA MONTOYA 467.101 30/05/2024 EJECUTADO 
N/A SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO 41.800 16/08/2024 EJECUTADO 

N/A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 1.620.032 22/08/2024 EJECUTADO 

N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE 110.191.534 9/09/2024 EJECUTADO 
N/A MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA 1.848.091 23/09/2024 EJECUTADO 

N/A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 3.298.056 10/09/2024 EJECUTADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDOESTUDIOS Y DISEÑO 
AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION SEDES  166.506.482 

COMPONENTE ADECUACIONES INTEGRALES EJECUCION  
C-229-2022  GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR  2.571.948.089 1/03/2023  ACTIVO  
C-42-2022  TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.  307.316.569 1/03/2023  ACTIVO  

OC-19-2023  ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.  396.066.110 7/09/2023  ACTIVO  

C-325-2023  INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO 
BAENA S.A.  1.346.010.317 12/09/2023  ACTIVO  

N/A  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO  38.400 16/08/2023  ACTIVO  

N/A  ANGELA MARIA RESTREPO URIBE  687.133 16/08/2023  ACTIVO  
N/A  MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA  1.374.266 16/08/2023  ACTIVO  

C-156-2024 CONSORCIO EDUCATIVO 16 2.720.829.533 6/06/2024 ACTIVO 
C-168-2024 SAFRID INGENIERIA SAS 4.649.078.074 14/06/2024 ACTIVO 
C-158-2024 TOTALL INC SAS BIC 571.822.745 6/06/2024 ACTIVO 
C-172-2024 FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO 922.582.374 19/06/2024 ACTIVO 

N/A EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A. 59.607 12/08/2024 EJECUTADO 
C-435-2024 FASOR PLUS S A S 31.738.678 27/11/2024 ACTIVO 

C-467 DE 2024  PAECIA S.A.S. 8.471.910.907 5/11/2024 ACTIVO 

C509-2024 CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL 
FUTURO 1.117.231.367 26/11/2024 ACTIVO 

VALOR TOTAL ADECUACIONES INTEGRALES EJECUCIÓN  23.108.694.169 
 

 
2.3 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes    adquiridos 

en el contrato y que son objeto de marcación: 
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Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 del mes de enero de 2025 no 
se evidencio bienes adquiridos para su respectiva marcación y control de inventarios. 
 
 
2.4 Informe de las modificaciones realizadas al contrato No. 4600096269: 

 
Solicitud de modificación número 1, según acta del comité Nº26 del 10 de agosto 
del 2023 en la cual se hace necesario hacer cambios en el Anexo Técnico y 
 
 

 
• Solicitud de modificación número 2, según acta del comité Nº35 del 30 de octubre 

del 2023 en la cual se hace necesario modificar la cláusula cuarta: valor del contrato, 
en el sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete mil setecientos 
noventa y seis millones setecientos seis mil setecientos sesenta y ocho pesos m/l 
($ 7.796.706.768) para la vigencia 2023 como se relacionan a continuación: 

 
ÍTEM PPTO 2023 - 

MODIFICACIÓN 1 
REDUCCIÓN - 

MODIFICACIÓN 2 
PPTO 

ACTUALIZADO 2023 
COMPONENTE 1 10.804.482.748 135.075.679 10.669.407.069 
COMPONENTE 2 3.972.588.573 - 3.972.588.573 
COMPONENTE 3 10.528.233.608 6.955.541.733 3.572.691.875 
GESTIÓN PREDIAL 5.987.771.277 - 5.987.771.277 
HONORARIOS 8% 2.024.424.394 567.249.393 1.457.175.001 
HONORARIOS 3% 179.633.138 - 179.633.138 
POLIZA 37.222.292 - 37.222.292 
IVA 19% 418.770.931 107.777.385 310.993.546 
GMF 135.812.508 31.062.578 104.749.931 
GFM RENDT 44.818.128 - 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.597 7.796.706.768 26.337.050.830 
 

 
 

ÍTEM 2023 – INICIAL PPTO ACTUALIZADO 
2023 

COMPONENTE 1 11.707.333.825 $ 10.804.482.749 
COMPONENTE 2 4.434.411.357 $ 3.972.588.573 
COMPONENTE 3 3.763.524.001 $ 10.528.233.608 

GESTIÓN PREDIAL 11.698.034.045 $ 5.987.771.277 
HONORARIOS 8% 1.592.421.535 $ 2.024.424.394 
HONORARIOS 3% 350.941.021 $ 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 $ 37.222.292 
IVA 19% 369.238.886 $ 418.770.931 

GMF 135.812.508 $ 135.812.508 
GFM RENDT 44.818.128 $ 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.598 $ 34.133.757.598 
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• Solicitud de modificación número 3, ampliación n°1 por diez (10) meses, desde el 1 
de enero de 2025 hasta el 30 de octubre, ambas fechas inclusive, adición n°1 al 
valor del contrato por un valor de tres mil millones m/l ($3.000.000.000), 
redistribución n°2 de los recursos entre los componentes por un valor de veintiocho 
mil cuatrocientos cincuenta y siete millones seiscientos cincuenta y ocho mil 
ochocientos setenta y un pesos m/l ($28.457.658.871), modificar la ficha técnico – 
económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato, modificar la cláusula 
quinta, forma de pago, modificar la cláusula octava literal Q, obligaciones de las 
partes en el sentido de modificar la fecha de entrega de informes 

 

COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
2023 + 2024 

Redistribución 2- MODIFICACIÓN 3 
CON PREDIOS ADICION 1  TOTAL CONTRATO 

DESPUÉS DE 
MODIFICACIONES  

PERSONAL-
COMPONENTE 1  $3.122.119.367   $393.998.769     $1.617.901.802   $5.134.019.938  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1 

 $1.985.707.704   $108.495.660     $280.535.180   $2.374.738.544  

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 1  $26.154.112.525   $14.850.991.241     $553.567.233   $41.558.670.999  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 1 

 $3.133.056.447         $3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1  $150.000.000   $40.656.720       $190.656.720  

APOYO LOGISTICO-
COMPONENTE 1  $1.043.930.670       $276.955.506   $1.320.886.176  

COMPRA DE 
PREDIOS   $21.330.656.474    -$12.925.717.102     $8.404.939.372  

GESTION COMPRA 
DE PREDIOS  $55.200         $55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2 

 $108.495.660    -$108.495.660     

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 2  $15.719.969.635    -$13.651.998.924     $2.067.970.711  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 2 

 $1.866.788.128         $1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3 

 $253.702.185         $253.702.185  

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 3  $12.859.363.689   $10.589.841.239       $23.449.204.928  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 3 

 $1.510.800.000         $1.510.800.000  

HONORARIOS EDU 
GERENCIA 8% + IVA  $6.464.845.980   $2.473.675.241  -$1.309.999.084   $259.796.965   $7.888.319.102  

HONORARIOS EDU 
COMPRA PREDIOS 
3% + IVA 

 $761.506.407    -$461.448.101     $300.058.306  

POLIZAS  $50.000.000         $50.000.000  
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GMF   $386.060.439       $10.915.839   $396.976.278  
GMF RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS   $44.818.128       $327.475   $45.145.603  

TOTAL  $96.945.988.638   $28.457.658.871  -$28.457.658.871   $3.000.000.000   $99.945.988.638 

 
•  Solicitud de modificación número 4, adición por veinticinco mil novecientos 

veintiséis millones sesenta y ocho mil diecisiete pesos m.l. ($25.926.068.017), 
ampliación por tres (3) meses, contados a partir del día 30 de octubre del 2025 hasta 
el día 31 enero del 2026 y otrosí para modificar la ficha técnico – económica, 
modificar la cláusula cuarta, valor del contrato, modificar la cláusula quinta y forma 
de pago. 

 

COMPONENTE TOTAL CI 96269   Adición 2 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 4 

PERSONAL-COMPONENTE 1  $  5.134.019.938   $  2.393.128.205   $  7.527.148.143  
ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 1  $  2.374.738.544   $  2.509.285.609   $  4.884.024.153  
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 1  $  41.558.670.999   $  17.540.450.692   $  59.099.121.691  
EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 1  $  3.133.056.447     $  3.133.056.447  
SOCIAL-COMPONENTE 1  $  190.656.720   $  686.950.000   $  877.606.720  
APOYO LOGÍSTICO-COMPONENTE 1  $  1.320.886.176   $  438.933.712   $  1.759.819.888  
COMPRA DE PREDIOS   $  8.404.939.372     $  8.404.939.372  
GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS  $  55.200     $  55.200  
ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 2     
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 2  $  2.067.970.711     $  2.067.970.711  
EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 2  $  1.866.788.128     $  1.866.788.128  
ESTUDIOS Y DISEÑOS-COMPONENTE 3  $  253.702.185     $  253.702.185  
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 3  $  23.449.204.928     $  23.449.204.928  
EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 3  $  1.510.800.000     $  1.510.800.000  

HONORARIOS EDU GERENCIA 8% + IVA  $  7.888.319.102   $  2.243.744.830   $  10.132.063.932  

HONORARIOS EDU COMPRA PREDIOS 3% + IVA  $  300.058.306     $  300.058.306  

PÓLIZAS  $  50.000.000     $  50.000.000  

GMF   $  396.976.278   $  103.249.972   $  500.226.250  

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS   $  45.145.603   $  10.324.997   $   55.470.600  

TOTAL  $ 99.945.988.638   $25.926.068.017   $ 125.872.056.655  
 
 
Solicitud de modificación número 5, adición n°3. Por tres mil trescientos treinta y cinco 
millones ciento cuarenta mil cuatrocientos seis pesos m.l. ($3.335.140.406), otrosí n°3 para 
modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato y 
modificar la cláusula quinta, forma de pago 
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COMPONENTE TOTAL CI 96269  Adicion 3 TOTAL CI 96269 DESPUÉS 
DE LA MODIFICACIÓN 5 

PERSONAL-COMPONENTE 1  $              5.134.019.938   $                               -     $                   7.527.148.143  
ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 
1  $              2.374.738.544   $                 474.757.183   $                   5.358.781.336  
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 1  $            41.558.670.999     $                 59.099.121.691  
EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 1  $              3.133.056.447   $                               -     $                   3.133.056.447  
SOCIAL-COMPONENTE 1  $                 190.656.720   $                               -     $                     877.606.720  
APOYO LOGÍSTICO-COMPONENTE 1  $              1.320.886.176   $                               -     $                   1.759.819.888  
COMPRA DE PREDIOS   $              8.404.939.372   $                               -     $                   8.404.939.372  
GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS  $                        55.200   $                               -     $                             55.200  
ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 
2  $                               -     $                               -     $                                   -    
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 2  $              2.067.970.711   $                               -     $                   2.067.970.711  
EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 2  $              1.866.788.128   $                               -     $                   1.866.788.128  
ESTUDIOS Y DISEÑOS-COMPONENTE 3  $                 253.702.185   $                               -     $                     253.702.185  
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 3  $            23.449.204.928   $              2.557.136.602   $                 26.006.341.530  
EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 3  $              1.510.800.000   $                               -     $                   1.510.800.000  
HONORARIOS EDU GERENCIA 8% + IVA  $              7.888.319.102   $                 288.636.289   $                 10.420.700.221  
HONORARIOS EDU COMPRA PREDIOS 
3% + IVA  $                 300.058.306     $                     300.058.306  
PÓLIZAS  $                  50.000.000   $                               -     $                       50.000.000  
GMF   $                 396.976.278   $                   13.282.120   $                     513.508.370  
GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS   $                  45.145.603   $                    1.328.212   $                       56.798.812  
TOTAL  $              99.945.988.638   $              3.335.140.406   $               129.207.197.061  

 
 

2.5 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión: 
 

Durante los meses del presente informe, se cuenta con los siguientes cambios el personal 
de supervisión y apoyo asignado para la supervisión y desarrollo del Contrato 
Interadministrativo por parte de la UAEBC. 

 
• El 14 de diciembre de 2023 se modifica la Designación de supervisión unipersonal 

con apoyos de la siguiente manera: 
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• El 19 de enero de 2024 se hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del 

presente contrato, mediante acta No. 2 del día 11 de enero del año 2024, en razón 
de lo anterior, se cambia el supervisor del contrato por Laura Victoria Gómez 
Naranjo. 

 
• El 26 de febrero de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con 

apoyos de la siguiente manera: 
 
 

 
2.6 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación  
 
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de enero del año 
2025 según la matriz de riesgos establecida y la descripción de los mismos en el documento 
del contrato no se evidencia ninguna materialización y en la descripción no aparece ningún 
tipo de riesgos para la realización de los informes de supervisión desde lo financiero y 
administrativo. 

 
 

2.7 Evaluación al contratista 
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Durante el desarrollo del contrato No. 4600096269 de 2022, para el periodo del mes de 
enero 2025, se le realiza evaluación al contratista con una calificación del 67,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.8 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la 

Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 
 

• El contrato No. 4600096269 de 2022 celebrado con la Empresa de Desarrollo 
Urbano (EDU) se informó mediante oficio No. E 202300003150 radicado en el 
Distrito No. 202310293278 del 5 de septiembre de 2023 que se dio inicio a la 
auditoria “Cumplimiento Gestión Contractual Unidad Buen Comienzo” para la 
vigencia 2022 con corte a junio 2023 y se generaron hallazgos en el mes de 
diciembre de 2023, por lo cual la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único con 
las acciones correctivas para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 
hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
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ENTE 

AUDITOR 
TIPO DE 

AUDITORIA  
TIPO DE 

HALLAZGO  
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
ACCIÓN DE 

MEJORA  
PROPUESTA DE ACCIONES 

DE MEJORA CONTINUA 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión contractual 
Unidad 

Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo Distrito 
Especial de 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

 "Doble reconocimiento de 
actividades contempladas en 

la administración y en las 
actas de obra por falta de 
control y debilidades en la 

Supervisión 
 

Contrato 4600096269  EDU, 
cuyo objeto es: "Contrato 

interadministrativo de  
mandato sin representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera infancia 

de Medellín", 
 

"contrato 3306 - 41 de 2022, el 
cual se derivó del convenio  

interadministrativo señalado, 
que en las actas de obra de la 

1 a la 6 del contratista  que 
ejecutó la obra (Consorcio 
Infraestructura G&R), en el 

Centro Infantil PARQUE  LOS 
DESEOS 

se pagaron los conceptos de 
Póliza por  

$8.951.781, Gestión social o 
comunicaciones $17.260.000, 

Seguridady salud en el  
trabajo por $20.273.635, 

Seguridad y salud en el trabajo 
por $22.499.260 y  

Protocolo de Bioseguridad en 
obra SARS COVID 19 por 

$1.739.696, para un total  de 
$70.724.371,50, pagos que no 

son aplicables para las 
mismas dichos valores  deben 

ser asumidos dentro del 
porcentaje de administración 
(A) como se tiene  estipulado 

en la ficha técnica" 

Establecer y 
socializar con la 
interventoría y 
los contratistas 

puntos de 
control previos a 

los pagos que 
prevengan una 

nueva 
ocurrencia del 

hallazgo 

Plan estrategíco de mejora de 
la ruta contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de incluir 
temas presupuestales, que 

implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 sentidos: 
las que otorga el secop, las que 

da suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por parte 
de la Directora a los 

responsables de los procesos 
* Comité de supervisión, para 
revisar dificultades conjuntas y 

estado de los contratos.   
* Seguimiento presupuestal a 

los contratos 
* Apoyo a  la supervisión. 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión contractual 
Unidad 

Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo Distrito 
Especial de 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

"Doble reconocimiento de 
actividades contempladas en 

la administración y en las 
actas de obra por falta de 
control y debilidades en la 

Supervisión 
 

Contrato 4600096269 EDU, 
cuyo objeto es: "Contrato 

interadministrativo de  
mandato sin representación de 

Establecer y 
socializar con la 
interventoría y 
los contratistas 

puntos de 
control previos a 

los pagos que 
prevengan una 

nueva 
ocurrencia del 

hallazgo 

Plan estrategíco de mejora de 
la ruta contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de incluir 
temas presupuestales, que 

implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 sentidos: 
las que otorga el secop, las que 

da suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por parte 
de la Directora a los 
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gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera infancia 

de Medellín" 
 

contrato 3302-229 del 2022, el 
cual se derivó del  convenio 
interadministrativo señalado, 

que en el Jardín Infantil MAMA 
CHILA, se pagó el concepto 
de Póliza por  $4.765.849, 

toda vez que fueron pagados 
en el ítem (A) de 

administración, como se  tiene 
estipulado en la ficha técnica.  

responsables de los procesos 
* Comité de supervisión, para 
revisar dificultades conjuntas y 

estado de los contratos.   
* Seguimiento presupuestal a 

los contratos 
* Apoyo a  la supervisión. 

 
• Mediante la Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 157 con  Radicado E-

20246001608 – de 2024 Radicado Interno 202410150753, el 30 de abril se da 
respuesta a la solicitud realiza por Contraloría Distrital de Medellín y se generaron 
hallazgos en el mes de agosto de 2024, por lo cual la UAEBC realizó un Plan de 
Mejoramiento Único con las acciones correctivas para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de 
Medellín. 

 

Nº de Hallazgo 
por Vigencia 

Fiscal 
(A) 

Nombre de la 
Auditoría 

(B) 

Descripción del 
Hallazgo 

(E)  

Hallazgo 
Administrativo 
Con Presunta 

Incidencia 
(Lista 

desplegable) 
(F)  

Análisis de Causas 
(H) 

Acción de 
Mejoramiento/Correctiva 

(J) 

CDM-2024-008 

Actuación Especial 
de Fiscalización 
PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 

Administrativa Buen 
Comienzo - Distrito 

Especial de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. Contrato 
4600096269, 

vigencia de 2022 a 
31 de mayo de 2024 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 1 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

planeación 
Económica frente a 
la adquisición de los 

predios donde 
funcionaba la 
Funeraria la 
Esperanza. 

Con Incidencia 
Administrativa y 

Disciplinaria  

Falta de planeación 
para la compra de los 
predios, teniendo en 

cuenta que los mismos 
no cumplían con el 
POT idoneo para el 

desarrollo de un jardin 
infantil.  

Falta de análisis 
jurídico toda vez que  

los inmuebles se 
encuentran en un plan 
parcial que obliga al 

distrito a realizar 
cualquiera de las 

siguientes 3 actividades 
para poder desarrollar 
el jardin infantil a: 1. 

modificar el plan parcial 
mediante decreto 

distrital o 2. desarrollar 
la unidad de actuación 

urbanistica que 

1.1. Socializar con el equipo de 
infraestructura de la UAE Buen 
Comienzo, las buenas prácticas 
para la selección de predios 
donde se pretendan desarrollar 
proyectos de infraestructura 
para la atención de Primera 
Infancia. 

1.2.  Implementar una lista de 
chequeo que permita la 
verificación de cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de proyectos de 
infraestructura. 
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comprende media 
manzana o 3. adquirir 

la unidad de actuación. 

CDM-2024-009 

Actuación Especial 
de Fiscalización 
PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 

Administrativa Buen 
Comienzo - Distrito 

Especial de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. Contrato 
4600096269, 

vigencia de 2022 a 
31 de mayo de 2024 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 2 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

fase de planeación 
por parte de la EDU 

previa a la 
realización del 

contrato para la 
intervención en el 

proyecto Santa 
Eufrasia. Contrato 

de obra 3302-325 y 
contrato de 

interventoría 3306-
19, del 2023 

Con Incidencia 
Administrativa y 

Disciplinaria  

Falta de planeación  al 
momento de contratar 
la obra civil, toda vez 

que no correspondia a 
cambios ornamentales 

y/o adecuaciones 
locativas, sino 
modificaciones 

espaciales y cambio de 
uso.  

 
Ademas, teniendo en 
cuenta la antiguedad 

del inmuble y el cambio 
de uso, se hace 

necesario un estudio de 
vulnerabilidad, el cual 
no se hizo previo a la 
contratación de obra. 

2.1.Socializar con el equipo de 
infraestructura de la UAE BC la 
normatividad vigente respecto a 
los trámites previos a la 
realización de cualquier 
modificación espacial y/o 
cambio de uso para los 
inmuebles de la UAEBC. 

2.2  Implementar una lista de 
chequeo que permita la 
verificación de cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de proyectos de 
infraestructura. 

 
 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
3.1 Relación de la Imputación del gasto  

 

Fondos Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuest
al (Pedido) 

110070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 
110000224 71400000 2320202005 200391 4100000891 50098418 4800014879 
110000224 71400000 2320201003 200391 4100000891 50098418 4800014879 
110000224 71400000 2320202008 200391 4100000891 50098418 4800014879 
110000224 71400000 2320202005 200391 4100000896 50099142 4800015121 
110000224 71400000 2320202005 200391 4000117728 50099142 4800015122 
110000224 71400000 2320202008 200391 4000117728 50099142 4800015122 
110000224 71400000 2320202005 200391 4000118353 50099683 4800015254 
110000224 71400000 2320202008 200391 4000118353 50099683 4800015254 
110000224 71400000 2320202005 240019 4000118349 50099683 4800015256 
110000224 71400000 2320202008 240019 4000118349 50099683 4800015256 
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110090124 71400000 2320202005 200391 4000119222 50100417 4800015430 
110000124 71400000 2320202005 200391 4000119222 50100417 4800015430 
110090124 71400000 2320202008 200391 4000119222 50100417 4800015430 
110000124 71400000 2320202008 200391 4000119222 50100417 4800015430 

 
Consolidado de reservas o cambios presupuestales: 
 
Se solicitó la constitución de reservas presupuestal por valor de $429.555.826 con recursos 
destinados para la ejecución del contrato 4600096269 de 2022, celebrado entre el Distrito 
Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín – Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo y La Empresa de Desarrollo Urbano Edu, misma que se aprobó a través 
de la resolución de reservas 202450002251-SHP R 714 de enero 24 de 2024, por medio 
de la cual se constituye reservas presupuestales excepcionales 2023 correspondientes a 
Gerencia Buen Comienzo, previa incorporación al presupuesto General del Distrito de 
Medellín 2024 
 

Fondos Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuest
al (Pedido) 

160070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 

 
3.2 Relación de los pagos realizados por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo. 
 

Registro Presupuestal 
(Nº Pedido) Nº Factura Fecha de 

Contabilización 

Nº Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(Valor Recibido) 

4800014188 

PT03-8228 2/03/2023 5000702459 $ 5.348.505.663 
FA1098 6/03/2023 5000698235 $ 1.518.245.859 

PT03-8265 25/04/2023 5000702464 $ 12.115.257.180 
PT03-8589 29/12/2023 5000726635 $ 6.925.486.302 

4800014879 
PT03-8862 20/09/2024 

5000740962 $ 9.074.496.346 
5000740960 $ 9.074.496.346 

 4800015254  
5000740964 $ 7.046.349.841 
5000740966 $ 655.921.086 

4800014879 
PT.03-8902 24/10/2024 

5000743826 $ 9.074.496.346 
5000743827 $ 5.148.992.692 
5000743828 $ 1.000.000.000 

4800015254 5000743829 $ 4.164.958.677 

4800014879 PT.03-8903 24/10/2024 
5000743868 $ 1.702.014.617 
5000743878 $ 5.148.992.692 
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4800015122 5000743879 $ 722.346.823 
4800015254 5000743865 $ 2.225.470.078 
4800015256 5000743877 $ 9.589.623.505 
4800014188 FA1457 19/11/2024 5000746009 $ 81.632.787 
4800014188 FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 347.923.038 
4800014879 PT.03-8955 9/12/2024 5000749065 $ 2.740.203.035 

4800014879 
PT.03-8956 9/12/2024 

5000749317 $ 9.557.782.348 
5000749097 $ 5.534.687.559 
5000749102 $ 7.204.591.952 

4800015121 5000749107 $ 607.864.940 
4800015122 5000749108 $ 777.396.388 
4800015256 PT.03-8975 18/12/2024 5000753176 $ 912.932.157 

4800015430 PT.03-8976 26/12/2024 
5000558128 $ 1.872.070.534 
5000558113 $ 1.174.433.583 

4800014879 

PT.03-8977 19/12/2024 

5000753118 $ 5.348.183.875 
4800015122 5000753119 $ 892.391.849 
4800015254 5000753120 $ 1.330.812.673 

4800015430 
5000753127 $ 226.926.155 
5000753128 $ 61.710.134 

 
 
3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:   
 

Contrato Pedido 
Grupo 

de 
compras 

Denominación 
GrpComp Proyecto Nombre Proyecto 

Valor  
Valor Facturado 
proyecto-pedido 

Saldo 

proyecto-pedido 
 

proyecto-
pedido 

4600096269 

4800014188 

243 Buen Comienzo 200391 

Fortalecimiento 
de ambientes 
asociados a la 
atención de la 

primera infancia 
Medellín 

$ 26.337.050.830 $ 26.337.050.829 $ 1 

4800015122 $ 2.392.135.060 $ 2.392.135.060 $ 0 

4800015121 $ 607.864.940 $ 607.864.940 $ 0 

4800014879 $ 70.608.937.808 $ 70.608.937.808 $ 0 

4800015254 15.423.512.355 $ 15.423.512.355 $ 0 

4800015256 207 Educación 240019 

 construcción 
,mejoramiento  y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
educativa de la 
ciudad Medellín 

$ 10.502.555.662 $ 10.502.555.662 $ 0 

4800015430 243 Buen Comienzo 200391 

Fortalecimiento 
de ambientes 
asociados a la 
atención de la 
primera infancia 
Medellín 

$ 3.335.140.406 $ 3.335.140.406 $ 0 



 
  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         Versión 16 
  

 

Página 97 de 107 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

3.4 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $ 104.742.695.406 

Adiciones/Reducción -$ 7.796.706.768 

Adición 01 $ 3.000.000.000 

Adición 02 $ 25.926.068.017 

Adición 03 $ 3.335.140.406 

Total valor del contrato con adición o reducción $ 129.207.197.061 
Total pagos realizados (Admón.+ Honorarios) $ 129.207.197.060 
Porcentaje de ejecución financiera  100,00% 

 
 
3.5 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración  

 

• Para el periodo del mes de enero se presentaron ejecuciones presupuestales de los 
recursos entregados en administración por valor de $1.652.927.116 y un acumulado 
por valor de $28.593.415.860, según se relaciona a continuación: 

 

RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACIÓN POR COMPONENTE 
Fecha de Corte: ENERO 31 DE 2025 

COMPONENTE 
RECURSOS 

ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 

MES DE ENERO DEL 
2025 

Ejecutado  
en enero 2025 

Ejecución 
Acumulada 

 al 31 de enero 
del 2025 

Pendiente por 
ejecutar 

 PERSONAL 

              
118.486.438.533  

                                            
4.596.218.965  

                        
267.176.826  

                            
3.358.806.675  

                      
1.237.412.290  

APOYO LOGÍSTICO                                                
865.198.402  

                          
38.392.435  

                                 
634.943.172  

                        
230.255.230  

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

                                               
351.020.850  

                          
53.953.839  

                                  
143.381.792  

                        
207.639.058  

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

                                           
3.255.326.797  

                           
62.139.399  

                             
1.429.676.267  

                     
1.825.650.530  

EJECUCIÓN                                         
67.388.465.236  

                       
1.231.264.617  

                             
17.126.598.891  

                   
50.261.866.345  

COMPRA DE 
PREDIOS 

                                            
5.804.078.168  

                              
5.770.427.992  

                           
33.650.176  

PÓLIZA                                                  
37.222.292  

                                    
37.222.292  

                                             
-    

GRAVAMEN 
FINANCIERO 

                                              
554.809.288  

                                    
92.358.779  

                        
462.450.509  

TOTALES    118.486.438.533                       
82.852.339.998  

          
1.652.927.116  

            
28.593.415.860  

       
54.258.924.138  
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3.6 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 
entregados para administración.  

 
• Para este periodo el subtotal de honorarios más IVA fue de $157.358.661 y el valor 

total de los honorarios después de todas las deducciones corresponden a 
$142.812.903, como se relaciona a continuación: 

 
HONORARIOS A PAGAR  

Fecha de Corte: Enero de 2025 
  ENERO DE 2025 

Ejecución con honorarios del 8% $ 1.652.927.116 
Ejecución con honorarios del 3%   
Polizas y gravamen ejecutado   
Total ejecución del mes         1.652.927.116  
Honorarios 8%           132.234.169  
Honorarios 3%                              -    
IVA Honorarios 19%             25.124.492  

Subtotal honorarios  mas IVA           157.358.661  
Rte Fte 11%             14.545.759  

TOTAL HONORARIOS           142.812.903  
 
 

CONTROL DE HONORARIOS ENTREGADOS 

Recursos de Honorarios despues de IVA $ 1.947.801.685 

Recursos Entregados antes de IVA $ 1.636.808.139 

IVA Honorarios $ 310.993.546 

Mes Ejecuccion/Mes 
Total Honorarios 

Pagado 
Antes de Rte 

Saldo Honorarios 
Entregados Despues 

de IVA 
Total Pagado 

Despues de Rte 

ENERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FEBRERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MARZO                  
571.447.283  

                     
54.401.781  

                 
1.893.399.904                       49.373.045  

ABRIL                 
483.484.313  

                     
46.027.707  

                 
1.847.372.197                       41.773.045  

MAYO                 
936.028.364  

                     
85.566.338  

                 
1.761.805.859                       77.656.845  

JUNIO                 
731.806.020  

                     
69.665.648  

                 
1.692.140.211                       63.225.967  

JULIO                 
930.405.389  

                     
87.558.252  

                 
1.604.581.959                       79.464.632  
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AGOSTO                 
742.361.785  

                     
70.278.274  

                 
1.534.303.685                       63.781.963  

SEPTIEMBRE              
1.518.233.493  

                   
144.535.829  

                 
1.389.767.856                     131.175.374  

OCTUBRE              
1.062.153.587  

                   
100.756.229  

                 
1.289.011.627                       91.442.628  

NOVIEMBRE              
1.126.129.728  

                   
105.617.227  

                 
1.183.394.400                       95.854.290  

DICIEMBRE              
2.810.832.672  

                   
249.134.946  

                    
934.259.454                     226.105.665  

ENERO DEL 2024              
5.356.344.109  

                   
200.016.741  

                    
734.242.713                     181.527.799  

FEBRERO DE L2024                 
963.111.288  

                     
91.688.195  

                    
642.554.518                       83.212.815  

MARZO  DEL 2024              
1.467.387.479  

                   
137.551.298  

                    
505.003.220                     124.836.472  

ABRIL  DEL 2024                 
138.698.370  

                     
12.864.198  

                    
492.139.023                       11.675.070  

MAYO  DEL  2024                 
119.236.588  

                     
10.770.677  

                    
481.368.346                         9.775.069  

JUNIO DEL  2024                 
181.365.849  

                     
17.266.029  

                    
464.102.317                       15.670.009  

JULIO DEL 2024                 
562.899.719  

                     
53.265.971  

                    
410.836.346                       48.342.225  

AGOSTO DEL 2024                 
660.854.065  

                     
62.913.307  

                    
347.923.039                       57.097.791  

SEPTIEMBRE DEL 
2024 

             
1.248.678.676  

                   
102.754.521  

                    
245.168.518                       93.256.204  

OCTUBRE DEL 2024              
1.426.205.270  

                   
135.774.742  

                    
109.393.776                     123.224.135  

NOVIEMBRE DEL 
2024 

             
1.681.759.405  

                   
160.103.495  

-                     
50.709.719                     145.304.013  

DICIEMBRE DE 2024              
2.221.065.303  

                   
210.546.541  

-                   
261.256.260                     191.084.256  

ENERO DE 2025              
1.652.927.116  

                   
157.358.661  

-                   
418.614.922                     142.812.903  

Total $ 28.593.415.871 $ 2.366.416.607 -$ 418.614.922 $ 2.147.672.215 

 
 
Nota: Con la aprobación del presente informe de supervisión se autoriza la legalización 
del valor de $ 157.358.661  que se encuentre en la cta. de ahorros 22018040883-3  y que 
corresponde a lo ejecutado del mes de ENERO. 

 
3.7 Relación de los informes de ejecución de recursos: 
 

• Informe ejecución de recursos entregados en administración correspondiente al mes 
de enero del año 2025. 
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3.8 Relación de los informes de reintegros financieros: 
 

• Para el periodo del mes de enero de 2025 se presentaron solicitudes y causaciones 
de rendimientos financieros, como se muestra a continuación: 
 

Valor recursos a reintegrar en el periodo de recursos 
administrar 

$614.369.987 
 

Valor recursos a reintegrar en el periodo honorarios $58.374.801 
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3.9 Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables:  
 
 
Valor inicial de los recursos entregados en administración $ 97.151.543.264 
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en 
administración $ 7.591.152.142 

Adiciones /Reducción  -$ 7.796.706.768 
Adicion 01 $ 3.000.000.000 
Adición 02 $ 25.926.068.017 
Adición 03 $ 3.335.140.406 
Valor inicial más modificaciones de los recursos a administrar $ 118.486.438.533 
Valor inicial más modificaciones de los honorarios  $ 10.720.758.528 
Pagos realizados por recursos entregados en administración $ 127.259.395.376 
Pagos realizados por honorarios $ 1.947.801.684 
Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 
3.10 Informe de ejecución acumulada: 
 

ÍTEM 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

CON 
MODIFICACIONES 

2023-2024 

Ejecución 
acumulada 

Pendiente por 
Ejecución % de ejecución  

 PERSONAL            7.527.148.143              3.358.806.675           4.168.341.468  44,62% 
APOYO LOGISTICO            1.759.819.888                 634.943.172           1.124.876.716  36,08% 

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES                877.606.720                 143.381.792               734.224.928  16,34% 
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 ESTUDIOS Y DISEÑOS            5.612.483.521              1.429.676.267           4.182.807.254  25,47% 

EJECUCION          93.684.078.508           17.126.598.891         76.557.479.617  18,28% 

COMPRA DE PREDIOS            8.404.994.572              5.770.427.992           2.634.566.580  68,65% 

HONORARIOS 8%            8.756.890.942              1.815.472.544           6.941.418.398  20,73% 
HONORARIOS 3%                252.149.837                 173.112.840                 79.036.997  68,65% 

POLIZA                  50.000.000                    37.222.294                 12.777.706  74,44% 
IVA 19%            1.711.717.748                 377.831.223           1.333.886.525  22,07% 

GMF                513.508.370  
                  92.358.779               477.948.403  16,19% 

GFM RENDT                  56.798.812  
TOTAL        129.207.197.061           30.959.832.468         98.247.364.593  23,96% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: 
 
Durante el período de ejecución del presente informe no se conoce de reclamaciones, 
controversias ni se han dado acuerdos entre las partes. 
 
A la fecha no se han dado procesos que hayan generado multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento. 
 
Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 
 

Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 
Valor 

Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  30/12/2026  06/01/2023 $1,275,836,857 

Cumplimiento  30/12/2022  30/06/2025  06/01/2023 $1,275,836,857 
Pago de Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  30/06/2025  06/01/2023 $1,275,836,857 

  

Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo Cobertura de la Póliza 

Fecha de 
Aprobación de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

      Desde Hasta     

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil extracontractual  30/12/2022 30/12/2024  06/01/2023 $290.000.000 

 
Se presentan las pólizas ajustadas de acuerdo con la solicitud radicada bajo el N° 
202430029628 y de conformidad con la modificación N° 3, suscrita el 4 de julio de 2024. 
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Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 
Valor 

Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  30/10/2027  16/08/2024 $1,637.675.481 

Cumplimiento  30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 
Pago de Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 

 
Nombre 

Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 
Valor 

Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil extracontractual  30/12/2022 30/10/2025  16/08/2024 $290.000.000 

 
Modificación 4: 
 

Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 
Valor 

Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  31/01/2028  17/10/2024 $2,086.424.447 

Cumplimiento  30/12/2022  31/07/2026  17/10/2024 $2,086.424.447 
Pago de Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  31/07/2026  17/10/2024 $2,086.424.447 

 
Nombre 

Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 
Valor 

Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil extracontractual  30/12/2022 31/01/2026  17/10/2024 $290.000.000 

 
Modificación 5: 
 

Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 
Valor 

Amparado Desde Hasta 
Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 Calidad  30/12/2024  31/01/2028  23/12/2024 $2,144.151.705 

    Cumplimiento  30/12/2022  31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 

    
Pago de Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 
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Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil extracontractual  31/01/2025 31/01/2026  17/10/2024 $355.875.000 

 
 
Otros Aspectos relevantes: 
 

• Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado 
en el contrato, para el mes de enero de 2025 se autoriza la legalización del valor de 
$157.358.661 que se encuentra en la cta. de ahorros 22018040883-3 y 
que0020corresponde a lo ejecutado del mes de enero del 2025. 

 
 
Atentamente, 
 

 
LAURA VICTORIA GÓMEZ NARANJO  
Supervisora - Directora Técnica  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO 
 
Elaboró: Elaboró y Revisó: Aprobó:   

 
Carolina Cataño Velásquez 
Apoyo técnico a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo 
 
 

 
Leidy Viviana Villegas Muñoz 
Apoyo administrativo, 
financiero y contable a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo 
 
 

 
Jimena López Otálvaro 
Apoyo Social a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo 

 

 
Carlos Eduardo Zuluaga López 
Apoyo Jurídico a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo 

 
Marlon Andrés Mesa Sierra 
Coordinador de Infraestructura 
Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
 
 


