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1. INTRODUCCIÓN 

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de 
transporte es factor clave para la competitividad del país. 

Por medio de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” tiene como objetivo sentar las bases 
de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que 
Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, se encuentra adelantando la 
contratación de Obra Pública a la cual se le ejecutará la correspondiente Interventoría, 
considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una 
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías 
intermedias y las vías de acceso. 

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio 
exterior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La política sectorial 
del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y 
propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera 
adecuada a los grandes retos nacionales. 

Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el 
sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de 
transitabilidad. 

Consecuente con ello, el INVIAS adelantó el proceso de contratación de construcción de 
obras civiles del proyecto mediante la licitación pública No. LP-DT-061-2020 con el objeto: 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; que fue adjudicado en dos sectores, 1 y 2, a las 
empresas Construcciones El Cóndor y al Consorcio Vías Colombia, respectivamente. La 
contratación de la interventoría se adelantó mediante el concurso de méritos No. CMA-DT-
186-2020 del cual fue adjudicatario el Consorcio Túneles Interdiseños Integral. De estos 
procesos de contratación se derivaron los contratos de obra No. 958 de 2021, el 983 de 
2021 y el de interventoría No. 967 de 2021, respectivamente; el avance y seguimiento a 
estos contratos se puede detallar en las hojas siguientes de este documento. 

El 23 de diciembre de 2024 el Instituto nacional de vías -INVIAS y el departamento de 
Antioquia a través de sus representantes suscribieron la cesión de la posición contratante 
del contrato de obra número 958 de 2021, modificando así el convenio Interadministrativo 
de colaboración N0. 2014-AS-20-0037 entre las mencionadas entidades, con el fin de dar 
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continuidad a las obras objeto del convenio bajo la solicitud realizada por la Gobernación 
de Antioquia con radicado INVIAS 2027E-VUVRAZ-082231 del  29 de agosto de 2024, todo 
lo anterior, posterior a mesas de trabajo entre las partes para documentar el estado actual 
de los componentes técnico, financiero, ambiental, social, predial y jurídico y dejar como 
constancia las actas de entrega de dichos componentes que hacen parte integral del 
acuerdo. 

Aunado a lo anterior, mediante la comunicación INT-INVIAS-4129-2024 del 10 de diciembre 
de 2024 se dio alcance a la Solicitud de prórroga No. 3 al contrato de interventoría No 967-
2021, siendo necesario precisar que la mencionada solicitud debía ser congruente con los 
efectos que generaba la modificación del Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 
2014-AS-20-0037 entre el INVIAS y El Departamento de Antioquia, modificando el alcance 
del contrato 967 de 2021, limitándolo solamente a ejecutar la Interventoría al contrato 983 
de 2021. 

 

1.1. ID de los contratos en SECOP  

• Contrato 958 de 2021, Construcciones El Cóndor: CO1.PCCNTR.2398267 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=125747
8&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 983 de 2021, Consorcio Vías Colombia 061: CO1.PCCNTR.2397980 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=126082
1&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 967 de 2021, Interventoría: CO1.PCCNTR.2415621 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=125778
9&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

1.2.  Personal a cargo de parte del INVIAS 

• Supervisor del contrato de interventoría: Ing. Mauricio Hoyos - Resolución 1393 del 
28 de mayo de 2021 

• Gestor Técnico: Ing. Alexandra Ramírez. 

• Gestor Ambiental: Por asignar 2025 

• Gestor Social: Andrés Ossa  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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• Gestor Técnico Predial: Ing. Geovanny Andres Casanova Diaz  

• Gestor Jurídico Predial: Dra. Maria Camila Arrieta  

• Gestor Valuatorio Predial: Ing. Henry Alberto Suelta  

• Gestor de Sostenibilidad: Ing. Omar Alejandro Archila Hernández. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Localización 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, alterno a la vía actual entre Santa 
Fe de Antioquia y Cañasgordas de la Troncal de Urabá y permite dar continuidad al corredor 
Medellín – El Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y 
Autopista al Mar 2. Su ejecución está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
Dicho proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 DE 2015 y Convenio 
interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en el cual fue declarado de 
importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e INVIAS realizar las 
acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que conforman el proyecto. 

El proyecto se divide en dos sectores:  

• Sector 1: el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la 
Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, 
Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado 
en el km 1+300, hasta el Túnel 4 incluyendo los portales de entrada y salida. 

• Sector 2: que comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 4 del 
Sector 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo 
de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente 1 a cargo de 
la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 
2015. 

Los Contratistas cuentan con campamentos de obra ubicados en: 

• Sector 1: PR113 de la Ruta 6203, predio Filadelfia, vereda Filadelfia. 

• Sector 2: Carrera 10 con calle 15, barrio El Llano - Santa Fe de Antioquia. 

Así mismo cuentan con diferentes fuentes de materiales que enlistamos a continuación: 
ARENAS SAHARA y AGREGADOS DEL TONUSCO los cuales suministraran materiales a 
los dos sectores. 
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Imagen 2-1 Localización del Proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas 

 

Imagen 2-2 Localización de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
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2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 
proyecto. 

El proyecto tiene influencia directa en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Giraldo, 
en su gran mayoría en el primer municipio, pues el corredor vial solo ingresa al municipio 
de Giraldo entre el puente 11 (K18+908) al puente 13 (K19+934) en 1.026 Km, lo anterior 
en términos de impacto de obra física. 

 Pero en materia de beneficios sociales, económicos y de bienestar de los habitantes de la 
región, el impacto positivo es importante, sumado a que el corredor de 19.4 Km en 
ejecución, contribuye a la reducción en tiempos de viaje entre Medellín y el Urabá 
Antioqueño, reduciéndolo a tan solo 4 horas. 

2.3. Inventario y estado inicial de la vía 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, por lo que no es posible definir un 
inventario o estado inicial, sin embargo, en los sectores se presenta un avance de antes y 
después de sitios intervenidos. 

2.4. Características Técnicas del Proyecto 

El objeto del proyecto es la construcción de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; este objeto incluye dos contratos de obras civil 
repartidos en 2 sectores, sin embargo, a partir del 01 de enero de 2025 y a raíz de la cesión 
del Contrato de obra 958 de 2021 – sector 1 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia, 
quedando solamente 1 de los 2 contratos; 983 de 2021 a cargo del Consorcio Vías 
Colombia 061. 

• Contrato de obra 983 de 2021, Sector 2 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel del Toyo),). 

De manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato 
y que se especifican a continuación: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/u 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
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No. 02 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto del presente alcance, garantizando así la conectividad en el sector. En todo 
caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015 

Las estructuras siguientes, son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad que estas no limitan al contratista de obra para el cumplimiento 
del alcance del contrato: 

 

Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 8 11+624,80  11+814,75            190 

Túnel 5 11+814,75  11+937,00       122.25  

Cielo abierto 9 11+937,00  11+955,36         18.36  

Puente 2 11+955,36  12+010,31              55  

Cielo abierto 10     12+010,31       12+021,30         10,99  

Túnel 6 12+021,30  12+103.94        82.64  

Cielo abierto 11 12+103.94  12+118,96         15.02  

Puente 3 12+118,96  12+153,91              35  

Cielo abierto 12 12+153,91  12+270,74            117  

Túnel falso 2 12+270,74  12+355,72              85  

Cielo abierto 13 12+355,72  13+664,04         1.308  

Puente 4 13+664,04  13+700,00              36  

Cielo abierto 14 13+700,00  13+730,84              31  

Túnel 7 13+730,84  13+996,10       265,26  

Cielo abierto 15 13+996,10  14+273,62            277  

Túnel falso 3 14+273,62  14+335,64              62  

Cielo abierto 16 14+335,64  15+025.25       689.27  

Túnel 8 15+025.25  15+246,75       221,50  

Cielo abierto 17 15+246,75  15+506,00            260  

Túnel 9 15+506,00  15+765,00            259  

Cielo abierto 18 15+765,00  15+781,37         16,37  

Puente 5 15+781,37  15+816,37              35  

Cielo abierto 19 15+816,37  16+214,00       397,63  

Puente 6 16+214,00  16+514,00            300  

Cielo abierto 20 16+514,00  17+364,00            850  

Puente 7 17+364,00  17+409,00              45  
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Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 21 17+409,00  17+512,00            103  

Puente 8 17+512,00  17+620,00            108  

Cielo abierto 22 17+620,00  17+656,00              36  

Puente 9 17+656,00  17+701,00              45  

Cielo abierto 23 17+701,00  17+823,00            122  

Puente 10 17+823,00  17+858,00              35  

Cielo abierto 24 17+858,00  18+908,00         1.050  

Puente 11 18+908,00  19+160,00            252  

Cielo abierto 25 19+160,00  19+306,00            146  

Túnel falso 4 19+306,00  19+386,00              80  

Cielo abierto 26 19+386,00  19+420,00              34  

Puente 12 19+420,00  19+540,00            120  

Cielo abierto 27 19+540,00  19+934,00            394  

Puente 13 19+934,00  20+190,30            256  

Cielo abierto 28 20+190,30  20+323,00            133  

Túnel 10 20+323,00  20+725,00            402  

Cielo abierto 29 20+725,00  20+740,52              16  

   9.116  

Tabla 1 Composición de las obras del Sector 2 

• Información técnica de referencia 

Para acceder a los estudios e información técnica de referencia inicial del proyecto, el 
interesado deberá diligenciar el formulario de registro el cual se encuentra en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3oQorAN  

Una vez diligenciado, obtendrá el enlace para tener acceso a la información de referencia 
que estará a disposición del personal del proyecto; igualmente se tendrá la información 
disponible en medio físico en la Carrera 128 No 13 – 11 Fontibón – Archivo Central INVIAS 
- Bogotá, D.C. Colombia y en los archivos de la INTERVENTORIA. 

ESTUDIOS DISEÑOS DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI, ELABORADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 
4600004806 DE 2015, A CARGO DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. En este cuarto 
de datos se puede encontrar la siguiente información desarrollada en volúmenes, así: 

https://bit.ly/3oQorAN


 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 19 

 

 

Imagen 2-3 Información técnica de referencia 

La información hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, 
topografía, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje, tránsito, factores 
ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, mantenimientos y/o 
rehabilitaciones realizadas a la vía. 

Como referencia principal a la información técnica de los contratos de obra es necesario 
remitirse a los anexos técnicos y apéndices del proceso de licitación publicado en el SECOP 
II con el numero: LP- DT-061-2021 del INVIAS.  

A continuación, el listado de los anexos de los contratos: 

• Estudios y Documentos previos y análisis del sector 

• Anexos Técnicos Modulo 1 y 2 

• Apéndice B - Especificaciones y Normas Técnicas. 

• Apéndice C - Gestión del Riesgo. 

• Apéndice D - Gestión Ambiental. 
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• Apéndice E - Gestión Social. 

• Apéndice F - Proceso de Gestión y Adquisición Predial 

• Apéndice H - Cronograma de hitos requeridos para trámite y pago cuentas 
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3. CONTRATO DE OBRA 983 DE 2021 – SECTOR 2 

3.1. Información general del contrato, Sector 2 

Tabla 2 Información general del contrato de obra 983 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020  

IDENTIFICACIÓN EN SECOP CO1.PCCNTR.2397980  

NÚMERO DEL CONTRATO 983 DE 2021  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21 de mayo de 2021  

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030" MODULO 2  

CONTRATISTA 

CONSORCIO CVC 061 - CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 061 (Integrado por la HIDALGO E 
HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, 
con un porcentaje de participación del 75% HIDALGO 
E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 
25%)  

NIT  901.472.786-3  

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, 
INCLUIDO IVA  

ANTICIPO 

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($69.281.569.425)  

ADICIONES N.A.  

MODIFICACIONES 5-2025 del 31 de marzo de 2025 

PLAZO INICIAL 37 MESES  

AMPLIACIÓN 1 Hasta 31 de agosto de 2024  

AMPLIACIÓN 2 Hasta 31 de diciembre de 2024 

AMPLIACIÓN 3 Hasta 28 de febrero de 2025 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN 4 Hasta 31 de marzo de 2025 

AMPLIACIÓN 5 Hasta 30 de abril de 2025 

SUSPENSIÓN 1 Desde el 23 de abril hasta el 22 de mayo. 

PLAZO Hasta 30 de mayo de 2025 

FECHA DE INICIACIÓN 02/07/2021  

FECHA DE TERMINACIÓN 30/05/2025  

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%)  

DIRECCIÓN: Av. El Dorado # 69B-45 OF 605 – Bogotá D.C.  

NÚMERO DE TELÉFONO: 7450912  

3.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 2 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
Contratista de obra durante el periodo de abril de 2025, así como un registro fotográfico 
comparativo entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 2 K12+356 -K13+664 CA 13 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de enero de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y el transporte de este material a los zodme.  

Se revisó el diseño del sostenimiento para el tratamiento de los taludes. Se contemplaba 
un tratamiento simple de pernos y geomalla de triple torsión. Durante las excavaciones 
realizadas por el Contratista se observó que este tipo de sostenimiento no era suficiente 
dado que se encontró mucho material suelto y coluviones, el área geotécnica ajusto el 
tratamiento con malla electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 
ton longitud variable de 15m y 20m, de profundidad, y anclajes activos de 40 ton de longitud 
variable, en tres bolillos como se observa en el registro; en algunos sectores se perforo para 
anclajes pasivos de 9 m tipo pernos. 
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Foto 3-1 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

Foto 3-2 K12+356 -K13+664, estado actual 

A la fecha abril de 2025, se han estabilizado aproximadamente 1150m del cielo abierto 13A, 
13B Y 13C a nivel de rasante de vía, y en otros frentes del cielo abierto CA 13 B-4 calvario 
se están realizando tratamientos de sostenimiento de los taludes. 

 

Foto 3-3 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

Foto 3-4 K13+664, estado actual 

Sector 2 PORTAL ENTRADA DE TÚNEL 7 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de abril de 2023, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos, y tratamientos sostenimiento y de 
estabilización del talud del portal con instalación de malla electrosoldada, concreto lanzado, 
perforaciones para construcción de anclajes activos de 40 ton longitud 25m y 30m, 
inyección de anclajes con lechada, y tensionamiento de anclajes. 
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Foto 3-5 K13+730.84, estado inicial 

 

Foto 3-6 K13+730.84, estado actual 

En abril de 2025, se ha estabilizado todo el portal en todo el nivel de rasante de vía. 

 

Sector 2 K14+030 – K14+200 CA15 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a las zodmes. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto 3-7 K14+030 –K14+200, estado inicial 
 

Foto 3-8 K 14+030 –K14+200, estado actual 

A la fecha abril de 2025, se han estabilizado 170m del cielo abierto 15 a nivel de rasante. 

Sector 2 K14+330 – K14+670 CA16 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de junio de 2022, donde se inició con la 
tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material no utilizado fue chipeado 
con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron 
las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a 
los zodme. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto 3-9 K14+330 –K14+670, estado inicial 

 

Foto 3-10 K13+330 –K14+670, estado actual 

A la fecha abril de 2025, se han estabilizado 820m del cielo abierto 16 a nivel de subrasante. 

Sector 2 K15+246 – K15+506 CA17 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material no utilizado fue chipeado 
con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, comenzaron las 
excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a los 
zodme.  

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 40 ton a 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro 4.  
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Foto 3-11 K15+246 – K15+506, estado inicial 

 

Foto 3-12 K15+246 – K15+506, estado actual 

A la fecha abril de 2025, se han estabilizado 128m del cielo abierto 17 a nivel de rasante. 

• Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo abril de 2025. 

 

- CA 13 Calvario: se realiza el control de corte de material común de las 

explanaciones y canales de la fila 5 de la terraza 4, y corte en fila 1 de la terraza 5. 

Control de instalación de malla electrosoldada y concreto lanzado de la fila 5, de la 

terraza 4, y fila 1 de la terraza 5. 

 

Box culvert del K12+409,45: se realiza control de excavación para el módulo 2 

instalación de acero de refuerzo, hormigonado de concreto de 28 Mpa. 

       

-Cielo abierto 19:  

 

K15+820/970. K16+073.12: Se realiza acompañamiento en actividades de marcado de 

corona de chaflán para terraza 1 del costado izquierdo, se lleva control de excavación a 

nivel de subrasante con ancho variable. 

 

Se lleva el control de excavación de material común de las explanaciones en el talud 

izquierdo, y verificación del corte de acceso solicitado por la comunidad, y concreto lanzado 

con fibra. 
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• Estudios y diseños 

En presente periodo se suscribió el ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS, formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5, la cual hace parte de la documentación 

necesaria para los trámites de cesión del contrato de obra 983 de 2021.  

• El pasado 4 de febrero de 202Topografía en puentes 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo de abril de 2025. 

En el mes de abril de 2025 no se realizó ninguna actividad en el área de puentes 

• Topografía en túneles 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo abril de 2025. 

En el mes de abril de 2025 no se realizó ninguna actividad en el área túneles 

• Vías a cielo abierto 

Durante el periodo de abril de 2025, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 realizó las 
siguientes actividades, que fueron controladas y verificadas con las comisiones de 
topografía, e ingenieros residentes del Contratista y de la Interventoría. 

• Se realiza instalación de capuchones para los torones expuestos de los anclajes 

activos. 

• Concreta clase 28 Mpa para la construcción de los dados de los anclajes. 

• Instalación y amarre de acero de refuerzo para los dados de los anclajes. 

• Concreto lanzado de 21 Mpa, para el cielo abierto CA 13 Calvario. 

• Excavación de material común y en roca de las explanaciones y canales de 
préstamo, en el cielo abierto 13B-4 calvario, y CA19. 

• Excavación manual para las zanjas de coronación de los diferentes frentes de obra, 
y en la construcción de las escaleras disipadoras de las obras. 

• Instalación de malla de acero electrosoldada Q5 (150MM X 150MM X 6MM), 
instalada en los cortes de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 40 Ton (longitud Variable), 
para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 

• Construcción de zanjas de coronación en concreto de 21Mpa. 

• Transporte de material proveniente de excavación, de la explanación, canales, y 
préstamo para distancias mayores a mil metros (1000m), medida a partir de 100m. 

• Inyecciones con lechada para los anclajes activos de 40, ton. 

• Se realizaron pruebas de tensionamiento de los anclajes activos. 
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• Perforaciones para construcción de drenes de longitud mayor a 10m de profundidad. 

• Instalación de acero de refuerzo para los dados de los anclajes activo de 40 ton. 

• Encofrado de formaleta para hormigonado de dados de los anclajes activos de 40 
ton. 

• Se realizaron pruebas de carga al 10% de los anclajes ejecutados en el mes de abril. 

• Se realizan excavaciones para box culvert del K12+409,45 modulo 2, instalación de 
acero de refuerzo, y hormigonado de las losas superior  

3.2.5.1 Cielo abierto 8 

Durante el mes de abril de 2025, en el cielo abierto 8 el Consorcio Vías Colombia no realizó 

ninguna actividad este tramo se encuentra a nivel de subrasante de vía 

A la fecha abril de 2025, el porcentaje que se lleva de avance en el CA 8 es de 96,77% de 
acuerdo con la nueva programación. 

 

Foto 3-13 Cielo abierto 8, frente inactivo a nivel 
de subrasante 

 

Foto 3-14 Cielo abierto 8 frente inactivo a nivel 
de subrasante. 

 

3.2.5.2 Cielo abierto 12 

Durante el mes de abril de 2025, en el cielo abierto No 12 el Consorcio Vías Colombia no 
realizo ninguna actividad en este frente de obra este se encuentra a nivel de rasante de vía. 

A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance del cielo abierto 12 del 88.97% 
según la nueva reprogramación del contratista. 
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Foto 3-15 Cielo abierto 12, frente inactivo a 
nivel de rasante de vía 

 

Foto 3-16 Cielo abierto 12, frente inactivo a 
rasante de vía 

3.2.5.3 Túnel falso 2 

Durante el mes de abril de 2025, en el Túnel falso 2 Se hace referencia que al comienzo 
del mes de septiembre el día 01/09/2024 se generó un desprendimiento en la primera berma 
del talud (de abajo hacia arriba), que genero alertas en las áreas geotécnicas de la 
Interventoría y del Contratista, para lo cual se realizó una reunión entre directores y equipos 
técnicos en la cual se tomó la decisión para mayor agilidad constructiva retomar el diseño 
estructural abovedado de TF 2 y pese a todas las medidas de seguridad tomadas de igual 
manera se reportó la falla parcial del talud el día 06/09/2024. 

El Contratista mediante comunicación 343-24-CLI-CVC061-DIR responde a la 
comunicación De la Interventoría INT-CVC061-3907-2024, en la cual se responden las 
solicitudes con respecto al monitoreo de la instrumentación instalada en el talud. 

Mediante comunicación 348-24-CLI-CVC061-DIR el Contratista invoca la fuerza mayor con 
respecto a la falla parcial del talud de túnel falso 2 y hace un recuento general de todas las 
acciones en dicho frente. 

El contratista mediante comunicación hace entrega de la solución de estabilización de la 
parte afectada parcialmente, esta está en revisión por parte del especialista de geotecnia 
de la interventoría.  

Se espera que el contratista envíe una solución definitiva de estabilización del sector 
afectado. 

Se realiza relleno con material de sitio para llegar a la parte alta del talud que fallo 
parcialmente. 

A la fecha abril de 2025 se cuenta con un porcentaje de avance en el Túnel Falso 2 de 
97,95%.  
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Foto 3-17 Túnel falso 2, Se presenta 
desprendimiento de material en la primera 

berma del talud (de abajo hacia arriba) 

 

Foto 3-18 Túnel falso 2, Se reporte que se 
presentó falla parcial en un área del talud el 

día 06/09/24 

Box Culvert del K12+409,45 

Durante el mes de abril de 2025, el Consorcio Vías Colombia 061 realizo actividades de 

excavaciones varias sin clasificar, instalación de concretos para solados, instalación de 

acero de refuerzo para las losas inferior, superior y muros, he instalación de concreto de 28 

Mpa para las losas y muros del módulo 2  

A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance en el box culvert de 45,64%.    

 

Foto 3-19 Box Culver del K12+409 
hormigonado de losas y muros 

 

Foto 3-20 CA Box Culvert del K12+409 
hormigonado del módulo 2 
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3.2.5.4 Cielo abierto 13 

Durante el mes de abril de 2025, en el cielo abierto 13 por su extensión (1.300 m), se 
abrieron varios subtramos de cielo abierto No 13: Tramo A, ya se terminó el tratamiento de 
sostenimiento en un sector de 377m, dejándolo a nivel de rasante de la vía. Tramo B ya se 
finalizó el tratamiento de sostenimiento. Hay 360m que están a nivel de rasante de vía. 
Tramo C ya se terminó el tratamiento de sostenimiento el tramo de 295m quedo a nivel de 
rasante de vía). Se han estabilizado a nivel de rasante aproximadamente 1120m de los 
1300m que tiene el CA 13, el sector del tramo de cielo abierto 13 Calvario se está realizando 
excavaciones de material común de las explanaciones y canales, concreto lanzado, 
instalación de malla electrosoldada, y perforaciones para anclajes activos de 60 y 40 ton en 
la parte alta del talud del sector del Calvario, se presentó en varios sectores 
desprendimiento de material cambiando la geometría del terreno y perjudicando el 
rendimiento de la ejecución de la obra en este sector. 

Se realizo un análisis en el diseño aprobado donde se realiza un ajuste en las filas de 
anclajes 3,4,5 de la terraza No 2, y en la fila 1,2, de la terraza No 3 donde los factores de 
diseño y seguridad no cumplían con anclajes de 40 ton por tal motivo el contratista realizo 
una nueva modulación para estas filas y se cambiaron por anclajes de 60 ton, se realiza un 
ajuste en la terraza 4 filas 1,2,3,4 y 5, y terraza 5 fila 1 donde los factores de diseño y 
seguridad no cumplen con pernos de 9m por tal motivo el contratista hace una nueva 
modulación para estas filas y se cambian los pernos por anclajes de 40 ton a 25m de 
profundidad.  

A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 13 de 
93,76% de acuerdo con la nueva programación. 

A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance del sector del Calvario de 79,45% 

 

Foto 3-21 Cielo abierto 13 Calvario se realiza actividades de estabilización del talud 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 33 

 

                

Foto 3-22 Cielo abierto 13 Calvario 

Las actividades de excavaciones de material común de las explanaciones, instalación de 
malla electrosoldada y concreto lanzado, perforaciones para la construcción de anclajes 
activos de 40, tensionamiento de anclajes. 

 

Muro 15 K13+171 – K13+209 

Durante el mes de abril de 2025 en el muro No 15 el Contratista Consorcio Vías Colombia 
no realizó ninguna actividad en este frente de obra. 

A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance del muro 15 de 81,45%.    

  

Foto 3-23 Muro 15 frente inactivo 
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Foto 3-24 muro 15 frente inactivo 

 Canal longitudinal en concreto del k12+403 – K12+700 

 

Durante el mes de abril de 2025 en el canal longitudinal en concreto del K12+ k12+403 – 
K12+700 el Consorcio Vías Colombia 061 no realizo ninguna actividad en este frente de 
obra, el frente se encuentra inactivo. 

-A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance del canal longitudinal en concreto 
del 80.12%. 
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Foto 3-25 Canal Longitudinal en concreto frente inactivo 

 

Muro 16 K13+294 – K13+369  

Durante el mes de abril de 2025, en el muro No 16 el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizo ninguna actividad en este frente de obra, el frente se encuentra inactivo. 

A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance del muro 16 de 71.23%.   

             

Foto 3-26 Muro 16 frente inactivo 
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Foto 3-27 Muro 16 frente inactivo 

3.2.5.5 Cielo abierto 15 

Durante el mes de abril de 2025, el Consorcio Vías Colombia 061 no realizo ninguna 
actividad en este frente de obra, el frente se encuentra inactivo, frente a nivel de subrasante. 

A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 15 de 
98,44%, el porcentaje de avance aumento de acuerdo con la nueva reprogramación,    

 

Foto 3-28 CA 15 frente inactivo a nivel de 
subrasante 

 

Foto 3-29 CA 15 frente inactivo a nivel de 
subrasante 

3.2.5.6 Túnel falso 3  

Durante el mes de abril de 2025, en el túnel falso No 3, el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizo ninguna actividad en este frente de obra, el frente se encuentra inactivo, frente a 
nivel de subrasante. 

A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance en el túnel falso No 3 de 100% 
de acuerdo con la nueva reprogramación. 
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Foto 3-30 Túnel falso 3, frente inactivo este se 
encuentra a nivel de subrasante de la vía 

 

Foto 3-31 Túnel falso 3, frente inactivo este 
se encuentra a nivel de subrasante de la 
vía 

3.2.5.7 Cielo abierto 16 

Durante el mes de abril de 2025, en el túnel falso No 3, el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizo ninguna actividad en este frente de obra, el frente se encuentra inactivo, frente a 
nivel de subrasante. 

A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo abierto 16 de 97,44% 
el porcentaje de avance. (Incluidos los cinco frentes) este porcentaje es de acuerdo con el 
nuevo ajuste de la programación. 
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Foto 3-32 Cielo abierto 16, frente inactivo este 
se encuentra a nivel de subrasante de la vía 

 

Foto 3-33 Cielo abierto 16, frente inactivo este 
se encuentra a nivel de subrasante de la vía 

3.2.5.8 Cielo abierto 17 

Durante el mes de abril de 2025, el Consorcio Vías Colombia 061 conformación de calzada 

existente con material de sitio a nivel de subrasante de vía 

A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 17 de 
99,85% según la nueva reprogramación 

 

Foto 3-34 CA 17 frente inactivo a nivel de 
subrasante 

 

Foto 3-35 CA 17 frente inactivo a nivel de 
subrasante 

3.2.5.9 Cielo abierto 19 

Durante el mes de abril de 2025, en el cielo abierto No 19, el Consorcio Vías Colombia 

reactivo las actividades de excavaciones de material común de las explanaciones del talud 
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izquierdo y transporte de estas hasta disposición final, actividades de concreto lanzado con 

fibra. 

A la fecha abril de 2025 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 19 de 
99,68% de acuerdo con la nueva reprogramación, 

 

Foto 3-36 Cielo abierto 19, excavaciones de 
material común y transporte, concreto lanzado 

 

Foto 3-37 Cielo abierto 19, excavaciones de 
material común y transporte, concreto lanzado 

• Puentes 

3.2.6.1 Puente No. 2 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K11+956.53 y el K12+011.48. Tiene 

una longitud de 55 m distribuida en tres luces de 10-35-10 m, las dos luces extremas de 10 

m, son en losa maciza y la luz central de 35 m, es en placa viga. El trazado en planta es 

recto y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 3-1 Vista en perfil del puente 2 

 

Imagen 3-2 Vista en planta del puente 2 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 
carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 
0.35m. 

La superestructura en las luces exteriores está conformada por losas de 0.45 m de espesor 
y la luz central por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con una longitud de 35 m 
entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de concreto reforzado con 
un espesor total de 0.20 m. El tablero de vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en 
el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de espesor.  

La infraestructura del puente la componen estribos y pilas tipo pórtico. 
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Imagen 3-3 Sección en vano del puente 2 

 

Durante el presente periodo de abril de 2025:  

No se realizó ninguna actividad este puente ya se terminó y solo queda pendiente colocarle 

la capa asfáltica, el puente está en servicio para la obra. 
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Foto 3-38 Puente 2 ya se terminó al servicio de la 
obra 

 

Foto 3-39 Puente 2 ya se terminó al servicio de la 
obra 

3.2.6.2 Puente No. 3 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K12+118,96 y el K12+155,11. Tiene 
una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 
pendiente longitudinal del 5%. 

 

 

Imagen 3-4 Vista en perfil del puente 3 
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Imagen 3-5 Vista en planta del puente 3 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 
carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 
0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 
viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 
una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 
concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero a las vigas se encuentra 
arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de 
espesor. 
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Imagen 3-6 Sección en vano del puente 3 

Este puente está habilitado al tráfico vehicular para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

 

Foto 3-40 Puente 3 frente inactivo 

 

Foto 3-41 Puente 3 frente inactivo 

 

En el presente periodo de abril de 2025, no se realizó ninguna actividad en este frente de 

obra. 
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3.2.6.3 Puente No. 4 

El puente No 4 se encuentra ubicado entre las abscisas K13+665,16 y el K13+ 700,12. El 
puente tiene una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto 
y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 

 

Imagen 3-7 Vista en perfil del puente 4 

 

Imagen 3-8 Vista en planta del puente 4 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 

0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 
viga-cabezal y por dos pilotes. 
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La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero a las vigas se encuentra 

arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de 

espesor.  

 

Imagen 3-9 Sección en vano del puente 4 

El puente se encuentra habilitado al tráfico para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 47 

 

 

Foto 3-42 Puente 4 en servicio de obra y 
comunidad, vista desde estribo 1. 

 

Foto 3-43 Puente 4 en servicio de obra y 
comunidad, vista desde estribo 2. 

En el presente periodo de abril de 2025, no se realizaron actividades de construcción. 

3.2.6.4 Puente No. 5 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K15+ 781 y el K15 + 816, con una 

longitud de 36.15 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 

pendiente longitudinal del 1%. 

 

 

Imagen 3-10 Vista en perfil del puente 5 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 48 

 

 

Imagen 3-11 Vista en planta del puente 5 

 

sección transversal del puente tiene un ancho total de 11,60 m, distribuidos así: dos carriles 

de 3,65 m de ancho cada uno, dos bermas de 1,80 m y barreras vehiculares de 0,35 m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 

viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 
una longitud de 35 m entre ejes y 1,80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 
concreto reforzado con un espesor total de 0,20 m. El tablero a las vigas se encuentra 
arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0,30m de 
espesor. 
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Imagen 3-12 Sección en estribo y en vano del puente 5 

El puente se encuentra pendiente de la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta 
asfáltica, las cuales se realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 
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Foto 3-44 Puente 5, frente inactivo 

 

Foto 3-45 Puente 5, frente inactivo 

En el presente periodo de abril de 2025, se terminó excavación del talud del aproche 2 y se 
le realizo la debida estabilización del talud. 

3.2.6.5 Puente No. 6 

El puente 6 se encuentra ubicado entre las abscisas K16+214 y el K16+514. Tiene una 
longitud total de 301.60 m, distribuida en luces de 75 m; 150 m y 75 m con una pendiente 
longitudinal de 6% y se construyó mediante el procedimiento de voladizos sucesivos. 

 

Imagen 3-13 Vista en perfil del puente 6 
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Imagen 3-14 Vista en planta del puente 6 

La superestructura del puente está conformada por una viga-cajón de 13,60 m de ancho, 
cuya altura varia parabólicamente de 3.00 m en el centro de la luz a 7,50 m en los apoyos. 
El ancho del tablero se distribuirá de la siguiente manera: dos andenes de 1,0 m, dos 
barreras de seguridad de 0,35 m, dos bermas de 1,80 m y dos carriles de 3,65 m. 

Los estribos están compuestos por una pantalla de 0,30 m de espesor y 2,62 m de altura, 
y una viga-cabezal de 1,80 m de alto por 2,30 m de ancho, que se apoyará sobre dos 
caisson de 2 m de diámetro y 20 m de profundidad. 

Los apoyos intermedios están conformados por dos pilas rectangulares huecas de 7 m por 
5 m, con espesor de paredes de 0,45 m, la pila 1 tiene una altura de 24 m y la pila 2 de 18 
m. Las pilas se apoyarán sobre un dado de fundación de 13,20 m de largo por 13,20 m de 
ancho y 3,50 m de alto, que a su vez transmitirá los esfuerzos al terreno por medio de cuatro 
caisson de 3,0 m de diámetro y 20,0 m de longitud. 

 

Imagen 3-15 Sección en estribo y en pila 

En el presente periodo abril de 2025, No se realizó ninguna actividad el frente se encuentra 

inactivo. 
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• Túneles 

3.2.7.1 Túnel 5 

Tal como se mencionó en informes anteriores, el 13 de marzo de 2023, por el portal salida 
entre zona horaria 9 -10 ½, se presentó desprendimiento por el hastial izquierdo hacia la 
parte interna del túnel, generando una ventana, dadas las condiciones de baja cobertura 
lateral y la condición de suelo del material encontrado, con lo cual se dio por finalizada la 
excavación subterránea en el km11+937 en la sección superior.    

Durante el mes de mayo de 2023, el Contratista realizó sobre la quebrada Orusco, la 
instalación de 12 metros de tubería para la protección del cuerpo de aguas, dados los 
desprendimientos de la parte alta del talud del portal, debido al tratamiento de soporte que 
se implementa.  En este momento continúa el tratamiento del portal salida, ejecutando la 
protección con concreto neumático y fibra y la implementación de anclajes activos de hasta 
40 toneladas y longitudes de 20 y 25 m. Se evalúa la necesidad de instalar un sistema de 
sostenimiento con mallas de alta resistencia tipo TECCO, la información de esta propuesta 
fue recibida vía correo electrónico con la información técnica que ofrece esta malla el 
pasado 18 de octubre del 2023 y a la fecha no se ha presentado por parte del Contratista 
la valoración económica para su revisión. En el talud del portal salida se instalan mamparas 
para evitar la caída de pequeñas rocas debido al proceso de perforación de anclajes. 

En el mes de diciembre del 2023 el Contratista informo que no será instalada esta malla y 
continuará con los anclajes convencionales previstos en el diseño. 

Como se indicó en su oportunidad, el 4 de junio del 2023, el Contratista efectúo una 
voladura sobre el machón central existente, lo cual genero retiro del soporte del material 
que se encontraba, por encima de esta zona.  Con esto el 6 de junio del presente año, se 
evidenció deslizamiento del material, suelto que alcanzó el sector protegido de la quebrada 
La Orusco, sin generar afectaciones sobre la quebrada.   

La excavación total realizada en este frente, tomando como inicio de la obra subterránea la 
abscisa K11+814.75 y final en la salida el K11+937, fue de 122,25 m hasta el frontón por el 
portal salida.  De acuerdo con lo anterior, el túnel presenta un progreso del 100% respecto 
a la longitud total prevista.  

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total y discriminada, indicando las abscisas inicial y final de cada tramo, y la 
longitud.  
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Tabla 3 reporte de excavación del túnel 5, por portal de entrada 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada a continuación se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente: 

Tabla 4 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 5 portal de entrada 

 

Se definió que no se requiere de la construcción de soleras, de acuerdo con los ensayos 
efectuados.   

En la siguiente tabla se presenta el histórico de los sectores que el Contratista liberó por 
convergencias con fecha y abscisas iniciales y finales.  
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Tabla 5 Sectores liberados por convergencia en el túnel 5 portal de entrada 

 

Revestimiento 

El revestimiento de este túnel inicio en el mes de agosto con el vaciado de las vigas base 
el 12 de 2023, finalizada esta actividad y que alcanzaran su resistencia se da continuación 
al vaciado de 16 módulos de revestimiento iniciando el 24 de septiembre y finalizada el 10 
de octubre del 2023. 
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Tabla 6 Avance del revestimiento en el túnel 5  

 

3.2.7.1.1 Túnel 5 Portal salida. 

El brocal se construyó entre las abscisas k11+937- k11+948, inició con la excavación para 
las zapatas del brocal el 1 de octubre, continuando con la aplicación de solado e instalación 
de acero de refuerzo para las zapatas y viga base, realizándose el hormigonado de esta 
primera fase el 10 de octubre, se continuó con la instalación de acero de la fase dos del 
brocal y se realizó la fundida de concreto el 19 de octubre de la sección superior. 

Durante el mes de abril el Consorcio Vías Colombia no realizó ninguna actividad frente se 

encontró inactivo 
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Foto 3-46 Túnel 5. frente inactivo. 

 

Foto 3-47 Túnel 5 PS. Frente inactivo 

3.2.7.2 Túnel 6 

Excavación subterránea. 

La excavación subterránea de este túnel inició el 13 de septiembre de 2022, por el portal 
salida y finalizó el día 11 de febrero de 2023 en sección superior.  La excavación total de 
este frente de obra, tomando como inicio de la obra subterránea la abscisa K12+103.94 fue 
de 82,64 m. 

El Contratista, continúo con las actividades de sostenimiento definitivo en el portal entrada 
del túnel 6.  Este tratamiento incluyo pernos, concreto lanzado y anclajes activos. 

En este frente, se finalizaron los trabajos de revestimiento el 27 de agosto del 2023 y se 
realizó la conformación de rasante con material proveniente de la excavación tipo Recebo, 
para conformación de calzada de circulación del túnel. 

De manera informativa, en la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se 
encontraron durante la excavación y la discriminación total, indicando la abscisa inicial, 
abscisa final de cada tramo, y la longitud. 
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Tabla 7 reporte de excavación del túnel 6, por portal de salida 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

Tabla 8 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 6 portal de salida 

 

Revestimiento 

En el mes de agosto de 2023 se dio por finalizado el revestimiento del túnel de los módulos 
1 a 11.  

A continuación, se muestra el resumen discriminado en cada una de las fases previas al 
inicio del revestimiento hasta actividades de viga base (fase 1), así como la fase 2 que 
corresponde con el proceso final de las actividades de revestimiento desde la instalación 
de geomembrana impermeabilizante, de malla electrosoldada y de vaciado de concreto 
para módulos del revestimiento.  

  

Tipo De 

Terreno
LONGITUD %

TIPO III 24,85 30% 30,1%

TIPO IV 7,8 9% 9,4%

TIPO V 49,99 60% 60,5%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

82,6

% AVANCE 100%

TÚNEL 6 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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Tabla 9 Avance del revestimiento en el túnel 6 portal de entrada 

 

3.2.7.2.1 Túnel 6 portal entrada. 

Durante el mes de abril el Consorcio Vías Colombia no realizó se realizaron actividades de 

resanes y acabados en los módulos de revestimiento y brocales. 
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Foto 3-48 Túnel 6. Se realizo resanes y 
acabados en los módulos de revestimiento 

 

Foto 3-49 Túnel 6 PE. Se realizó resanes y 
acabados en los módulos de revestimiento 

 

Brocal 

El brocal se construyó entre las abscisas k12+010 – k12+021, realizándose el vaciado de 
concreto de la sección faltante en bóveda el 1 de octubre de 2024, el resumen de la 
construcción de esté es la siguiente, en septiembre de 2024, se realizó la excavación para 
para zapatas del brocal, así como el vaciado de solado de limpieza, instalación de acero de 
refuerzo para zapatas derecha e izquierda y vaciado de concreto, se instaló el acero de 
refuerzo para la sección superior del brocal con terminación en “pico de flauta” y en el mes 
de octubre se realizó el vaciado de concreto completo de la sección superior del brocal, 
también se realizan posteriormente al desencofrado resanes y reparaciones entre las 
juntas. 

3.2.7.2.2 Túnel 6 portal salida. 

Durante el mes de abril el Consorcio Vías Colombia no realizó ninguna actividad frente se 

encontró inactivo 
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Foto 3-50 Túnel 6 PS. Frente inactivo 

 

Foto 3-51 Túnel 6 PS. Frente inactivo 

3.2.7.3 Túnel 7 

La excavación subterránea de este túnel inició el 12 de mayo de 2022, por el portal salida. 
Como se registró en informes anteriores, la excavación se ejecutó hasta el 19 de mayo de 
2023, desde esta fecha la excavación se detuvo hasta el tapón del portal entrada a una 
distancia de 15.90m, mientras se terminaba el tratamiento del talud en el portal entrada del 
túnel el cual continua en ejecución en el presente periodo. A falta de la perforación e 
instalación de la última fila de anclajes activos para sostenimiento en el talud, el día 15 de 
marzo se produce el cale en la abscisa k13+740.70 desde el portal salida.  

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K13+996.10 es de 255.40 m. El Túnel presenta un progreso del 
96.1% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 265.3m.  La longitud faltante 
es de 10.0 m a espera de la finalización de los trabajos de sostenimiento en el talud para 
verificar mediante topografía la longitud final total del túnel.  

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación, discriminando el tipo de terreno, indicando la abscisa inicial, abscisa final de 
cada tramo, y su longitud. 
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Tabla 10 Reporte de excavación del túnel 7, por portal de salida. 

 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 

 

Tabla 11 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 7 portal de salida. 

 

En general, se observó en el macizo, roca meteorizada de resistencia media a baja, con 

humedad ligera, presenta mayor fracturación en los hastiales, la meteorización moderada 

y el relleno de fracturas con material blando, desfavorece las condiciones de resistencia de 

la roca principalmente en el hastial derecho, sin embargo, la roca se mantiene confinada y 
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auto soportada. El frente se clasifica con RMR de 36 y se aplica sostenimiento para macizos 

tipo IV. 

Para la tercera fase que corresponde a la solera, se construyeron los siguientes tramos de 
solera curva: 

 

Tabla 12 Soleras autorizadas en el túnel 7 portal de salida. 

 

El pasado 28 de noviembre del 2023 se inició la excavación de la solera curva entre el 
K13+755 al K13+747 hasta donde se encontraba el tapón del portal entrada. Una vez 
ejecutado el calado del túnel el 15 de marzo, se procedió con la culminación del tramo 
faltante de solera y se terminó en el período del 23 al 27 de marzo del 2024.  

A continuación, se presenta el historial de liberaciones por convergencias que presentó el 
contratista, así como sus fechas y tramos de liberación.  
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Tabla 13 Sectores liberados por convergencias en el túnel 7 portal de salida 

 

 

Revestimiento 

El vaciado para los módulos del revestimiento del túnel comenzó a partir del 26 de octubre 
de 2023 con el vaciado del módulo #36 ubicado entre las abscisas Km13+988,6 y 
Km13+996, y continuó hasta realizar el vaciado del módulo #9 de revestimiento el 21 de 
diciembre de 2024. Se reanudo el revestimiento para el 10 de enero de 2024 desde el 
módulo #8 hasta el módulo #6, la actividad se detuvo a esperas que acabasen la 
estabilización del portal entrada túnel 7, retomando actividades de revestimiento en los 
módulos faltantes del #5 al #1, iniciando el 12 de mayo y culminando el 16 de mayo toda la 
actividad. 

En abril de 2025 continúan actividades de resanes y acabados en los módulos de 
revestimiento,  
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Foto 3-52 Túnel 7. Resanes y acabados en los 

módulos de revestimiento. 

 

Foto 3-53 Túnel 7. resanes y acabados en los 
módulos de revestimiento 

A continuación, se presenta un resumen de lo ejecutado:  

Tabla 14 Resumen del avance de revestimiento en el túnel 7. 
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3.2.7.3.1 Túnel 7 portal entrada 

Brocal 

El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k13+719-k13+731, en agosto de 
2024, se realizó la excavación para para zapatas del brocal, así como el vaciado de solado 
de limpieza, instalación de acero de refuerzo para zapatas derecha e izquierda y vaciado 
de concreto, se instaló el acero de refuerzo para la sección superior del brocal con 
terminación en “pico de flauta” y en el mes de septiembre se realizó el vaciado de concreto 
de la sección superior del brocal. 

3.2.7.3.2 Túnel 7 portal salida 

Durante el mes de abril de 2025, no se realizó ninguna actividad frente se encuentra inactivo 
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Foto 3-54 Túnel 7 PS. Perforación e 
instalación de drenes de 15 metros. 

 

Foto 3-55  Túnel 7 PS. Perforación e 
instalación de anclajes activos 20 metros en 

banco 1 fila 2. 

Brocal 

El brocal portal salida se construyó entre las abscisas k13+997.70/k14+008.70, se ejecutó 
el hormigonado de la zapata de la derecha del brocal en el mes de abril de 2024 y la zapata 
del costado izquierdo en julio de 2024, y en el mes de agosto de 2024 se realizó la 
instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal terminado en “pico de 
flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 25 de agosto 
de 2024. 

 

3.2.7.4 Túnel 8 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel se inició el 27 de abril de 2022, por el portal entrada 
y finalizó en sección superior el 17 de noviembre de 2022.   

En relación con la solera requerida, ya se efectúo en su totalidad. En la siguiente tabla se 
observa el detalle de lo ejecutado: 

Tabla 15 Soleras autorizadas túnel 8 
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El Contratista finalizó el reforzamiento del talud entrada.   

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada y la salida. 

Tabla 16 Reporte de excavación del túnel 8 

 

 

Revestimiento 

El Contratista inicio el 28 de mayo de 2023, el vaciado de las vigas base, comenzando por 
el portal salida.   

El 29 de julio de 2023, el Contratista inicio la colocación de concretos de revestimiento en 
sección superior con la formaleta No. 1, e incorporó el 12 de agosto la formaleta No. 2, 
iniciando por el módulo 8 y hacia menores.  El 21 de agosto, finalizó el hormigonado del 
revestimiento del túnel.  Con la formaleta No. 1, se vaciaron 22 módulos y con la No. 2 en 
forma simultánea los restantes 8.  Al corte del presente informe esta actividad se encuentra 
terminada. 

El pasado 05 de diciembre se notificó al Contratista de la atención de patologías asociadas 
a defectos de acabados en el revestimiento, del cual fue informado de presentar el 
procedimiento de las siguientes patologías: 

• Hormigueros 

• Variación de color 

• Fuga de lechada 

• Transparencia de agregados 

• Burbujas 

LONGITUD % LONGITUD %

TIPO III 3,0 2% 1,4% 0,0 0% 0,0%

TIPO IV 138,5 98% 62,5% 71,0 89% 32,1%

TIPO V 0,0 0% 0% 4,5 6% 2%

TIPO V 

ESPECIAL 4,5 6% 2%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

141,5 80,0

% AVANCE 64% 36%

TÚNEL 8 ENTRADA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

TÚNEL 8 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

Tipo De 

Terreno



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 68 

 

• Líneas entre capas 

• Rebabas 

• Defectos de modulación. 

• Ausencia de lanzado en portal salida (tratar fisura) y entrada 

• Geomembrana expuesta 

• Ventana de vaciado de formaleta proyectadas 

• Viga base en general desnivelada 

• Viga base en general con defectos en llenado de círculos de apoyo de formaleta 
marcados en piso. 

• Viga base en general con defectos de desportillamiento de filos. 
 

Tabla 17 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 8 portal de entrada 

 

El rendimiento de colocación del revestimiento, con los 2 módulos de formaleta, alcanzó un 
total de 10,2 m/día.   

Durante el mes de abril de 2025 no se realizó ninguna actividad frente inactiva 
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Foto 3-56  Túnel 8. frente inactivo 

 

Foto 3-57 Túnel 8. frente inactivo 

 

3.2.7.4.1 Túnel 8 portal entrada 

Brocal 

El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k15+013.50-k15+024.50, se ejecutó 
el hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en el mes de junio de 2024, 
se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal en túnel 
falso que fue fundida en dos secciones, la primera fase se realiza el 27 de junio de 2024, la 
segunda fase finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 10 de 
julio de 2024. 

Para el mes de abril de 2025 no se realizan actividades en este frente de obra se encuentra 

inactivo. 
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Foto 3-58 Túnel 8 PE. Perforación para 
instalación de drenes horizontales  

 

Foto 3-59 Túnel 8 PE. Perforación para 
instalación de drenes horizontales 

3.2.7.4.2 Túnel 8 portal salida. 

En el mes de abril de 2025 este frente permanece inactivo. 

Brocal 

El brocal portal salida se construyó entre las abscisas k15+249.50/260.50, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en de marzo de 2024, 
permaneció inactivo hasta el mes de julio donde se reanudo la construcción del brocal, 
realizándose la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal que 
fue fundida en 2 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda etapa “Pico de flauta”, 
finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 31 de julio de 2024. 

3.2.7.5 Túnel 9 Portal entrada y salida. 

El Contratista inicio el 15 de junio de 2023 movilización para descapote y limpieza del sector 
del portal del túnel 9.   

La excavación subterránea de este túnel inició el 18 de julio de 2023, por el portal entrada.  

El día 23 de noviembre del 2023 se inició con la barrenación para enfilajes en el portal 
salida, y el miércoles 29 de noviembre del 2023 se instala el arco falso No1, se inició con la 
excavación por el portal salida del túnel este mismo día. 

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K15+508.00 alcanzando en el mes de enero del 2024 la abscisa 
K15+722,75, con una longitud de 214m por portal entrada, y por portal salida tomando como 
abscisa de inicio de la excavación la abscisa K15+770 en el mes de enero del 2024 se 
alcanzó la abscisa K15+735,50. El Túnel presenta un progreso del 95% respecto de la 
longitud total prevista, que corresponde a 259m.  La longitud faltante es de 13m. 
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El cale del túnel se presentó el día 06 de febrero del 2024 en la abscisa Km 15+728,75 
alcanzando una longitud total de excavación de 262 m, los cuales se excavaron 221 m 
desde el portal de entrada y se excavaron 41 m desde el portal salida, donde los 13 metros 
finales que se excavaron durante el mes se correspondieron a una clasificación por RMR 
de tipo lll. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación, indicando la abscisa inicial, abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

 

Tabla 18 Reporte de excavación del túnel 9 desde el portal entrada y salida 

 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada. 
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Tabla 19 Reporte de resumen de la excavación del túnel 9 

 

 

Tal como se mencionó en informes anteriores, la excavación fue suspendida, el 27 de julio 
del 2023, en razón a que se presentaron fisuras sobre el portal, que generaron 
deformaciones sobre el talud.  El Contratista inició el lleno de fisuras y el permanente 
monitoreo de los elementos de la instrumentación instalada. 

Nuevamente se retomaron las actividades el 3 de agosto, sin embargo, dadas condiciones 
de deformación luego del avance, el día 5 de agosto se debió suspender nuevamente 
porque la celda de carga presentaba una lectura de sobre tensionamiento y fisuras sobre 
el portal.  

De conformidad con lo anterior, se debió ejecutar un reforzamiento del talud, con la 
instalación de anclajes de 30m y 40 ton y una celda de carga nueva.  Estos elementos 
dentro de los ya existentes.  

Nuevamente se retomaron actividades de excavación subterránea el 23 de agosto del 2023, 
luego de los monitoreos, construcción de anclajes y lleno de fisuras sobre el portal.  
Tomando en cuenta la calidad de la roca encontrada se ha trabajado en avances máximos 
de 0.75m. 

Por otra parte, en el portal salida, se adelanta la perforación e inyección de los anclajes de 
este talud, se tiene previsto la construcción de 149 anclajes en total. 

Para el mes de febrero del 2024, el contratista informa que el sostenimiento correspondiente 
en el talud del portal salida del túnel No. 9 se encuentra finalizado con la cantidad de 
anclajes proyectada instalada y ya tensionados.  

En mayo de 2024 se finalizaron las actividades de revestimiento, con 35 módulos de 
revestimiento, los módulos del 1 al 34 quedaron de una longitud de 7,5m y el módulo 35 
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quedo de una longitud igual a 4.5m, la fase de vaciado para los módulos del revestimiento 
comenzó el 12 de abril de 2024 y culmino el 31 de mayo. 

En abril de 2025 se realizó actividades de resanes y acabados del revestimiento. 

 

Foto 3-60  Túnel 9 PE. Resanes y acabados 
en los módulos de revestimiento 

 

Foto 3-61  Túnel 9 PE. Resanes y acabados 
en los módulos de revestimiento 

Tabla 20 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 9 
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Brocal 

El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k15+500.50/508.50, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en de junio de 2024, para el 
mes de julio se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del 
brocal que fue fundida en 2 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda etapa “Pico 
de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 18 de julio 
de 2024. 

3.2.7.6 Cales en línea del tiempo. 

 

• Aspectos de programación y presupuestos 

− Actas de obras y ajustes 

Durante el periodo se realizó la aprobación del acta de ajustes definitivos 45 de marzo de 
2025; adicionalmente, se adelantó la revisión aritmética del acta de recibo parcial de obra 
46 y su correspondiente acta de ajustes provisionales 46, ambas de abril de 2025. 

Ahora bien, respecto al ARPO44 la cual durante el periodo anterior no había sido radicada 
a la Entidad Contratante, ya que el Contratista se rehusaba a realizar el descuento de las 
cantidades correspondientes a las colapsadas en el túnel falso 2. No obstante, el pasado 
28 de marzo de 2025 acató la instrucción de realizar el mencionado descuento para el 
ARPO44 y el AAP44; se puede evidenciar el descuento en los soportes de ARPO44.  
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El siguiente resumen contiene los valores de las partidas presupuestales que fueron 
actualizados según la modificación contractual No. 5, con la cual se realizó una 
redistribución de los capítulos presupuestales del contrato, mediante la reducción de la 
bolsa social, ambiental, predial; la bolsa de obras complementarias y ajustes; y se 
incrementó el rubro de obra básica a ejecutar, el valor IVA y provisión para ajustes; 
ampliamente descrito en nuestra comunicación INT-INVIAS-4286-2025 del 20 de marzo de 
2025.  

Tabla 21 Resumen financiero acumulado 

 

− Seguimiento a la inversión 

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 24 al programa de inversiones que fue aprobada el 
20 de ABRIL 2025 de conformidad con la prórroga y la modificación contractual No. 5 al 
Contrato, y la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 46 de marzo de 2025 
(última acta de obra que cuenta con el visto bueno de aprobación por parte de la 
Interventoría) en el cual es posible validar un adelanto del 0,02%. 

Los porcentajes de ejecución relacionados están calculados con base en el valor de las 
obras básico que fue actualizado según la modificación contractual No. 4 del 31 de marzo 
de 2025.  

Tabla 22 Seguimiento a la inversión, Sector 2 

 

DESCRIPCION  VALOR 
VALOR 

ACTUALIZADO 
VALOR EJECUTADO 

VALOR 

ACUMULADO 
SALDO 

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS  $337.628 $324.272 $1.687 $324.270 $2

PROVISIÓN AJUSTES $26.262 $47.976 $359 $47.617 $359

IVA  $2.662 $2.720 $15 $2.718 $3

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $412 $412 $ $412 $

IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS  $78 $78 $ $78 $

GESTIÓN PREDIAL  $ $ $ $ $

GESTIÓN SOCIAL  $ $ $ $3.414

GESTIÓN AMBIENTAL $ $ $ $10.566

TOTAL GP, GS, GA $22.223 $14.515 $420 $13.980 $535

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD  $ $ $ $ $

OTROS  $714 $4 $ $4 $

VALOR TOTAL  $389.978 $389.978 $2.481 $389.080 $899

Valores en millones de pesos*

Se presenta discriminado el valor ejecutado de la gestión social, ambiental y predial**

Fecha Programado Ejecutado Atraso sí<0

324.272.247.660$  324.270.453.953$   1.793.707-$     

100,00% 100,00% 0,00%
22/04/2025



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 76 

 

Cabe mencionar que semanalmente la Interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el Contratista de obra y la Interventoría 

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 

Cabe aclarar que, aunque la Interventoría sugiere al Contratista la ejecución de actividades 
de acuerdo con el programa de inversiones vigente, éste es autónomo en lo referente a la 
inversión ejecutada mes a mes. 

− Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el cronograma de obra (PDT_CVC061_v10.0), que fue presentado como 
soporte de la reprogramación No. 23 al programa de inversiones que obedece a la 
aprobación de la prórroga y modificación contractual No. 4 al contrato de obra y los balances 
presupuestales realizados con el propósito de ejecutar las obras aprobadas según el 
alcance contractual vigente. Este seguimiento corresponde a las obras ejecutadas hasta el 
mes de abril de 2025. 

Tabla 23 Seguimiento al avance físico, Sector 2 

 

En relación con el reporte del  avance físico del contrato, es importante señalar que a la luz 
del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar nueve (10) modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto; estas modificaciones en el cronograma de 
hitos han dejado en evidencia un incremento en el valor de las obras en ejecución y, por 
ende, un mayor valor necesario para la culminación de la totalidad de las obras contenidas 
en el alcance contractual. 

Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 

TIPOLOGÍA DE OBRA PRG EJEC EJECReal

Vías a cielo abierto 99,71% 99,84% 0,1% 61,57%

Puentes 100,00% 100,00% 0,0% 36,85%

Túneles 100,00% 100,00% 0,0% 63,70%

TOTAL 99,85% 99,92% 0,1% 58,94%
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las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 

Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicional a lo anterior, la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la 
totalidad de las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de 
obtener un panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual 
de la obra, aun cuando no se disponga de la totalidad de los recursos presupuestales 
requeridos para tal fin. 

En el Anexo 3-16 y en el Anexo 3-17 se adjuntan el programa de obra vigente, que fue 
presentado de manera conjunta con la prórroga aprobada al contrato de obra el pasado 30 
de abril de 2025. 

− Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 31 de marzo de 2023 
se realizó, por parte de la Entidad, el cuarto desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 
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Gráfico 3-1 Inversión del anticipo, sector 2 

De la anterior grafica se desprende que, con corte al mes de septiembre de 2023, el 
Contratista gestionó el desembolso del 100% de los recursos girados a título de anticipo. 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en el acta de recibo parcial de obra 
No. 42 del mes de diciembre de 2024, donde se da constancia de la amortización del 100% 
de recursos otorgados a título de anticipo. 
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Gráfico 3-2 Amortización del anticipo, Sector 2 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional. 

 

Tabla 24 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 2 

PERIODO FECHA SOPORTE VALOR 

agosto/21 8/09/2021 M219842  $     1.403.986,97  

septiembre/21 13/10/2021 M219552  $     1.560.045,16  

octubre/21 10/11/2021 M219562  $     2.418.234,23  

noviembre/21 7/12/2021 M219205  $     3.900.695,49  

diciembre/21 13/01/2022 M219918  $     4.263.322,45  

enero/22 11/02/2022 M219933  $     7.572.592,79  
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PERIODO FECHA SOPORTE VALOR 

febrero/22 10/03/2022 M216666  $     7.061.838,23  

marzo/22 8/04/2022 M216103  $     6.591.612,26  

abril/22 9/05/2022 M219150  $     6.154.067,08  

mayo/22 9/06/2022 M219121  $     6.547.931,67  

junio/22 8/07/2022 M219756  $     2.414.978,75  

julio/22 9/08/2022 M219114  $        747.988,34  

agosto/22 8/09/2022 M21965  $        161.034,89  

septiembre/22 7/10/2022 M219750  $     9.065.758,87  

octubre/22 9/11/2022 M219120  $     9.149.142,43  

noviembre/22 7/12/2022 M219981  $        480.025,73  

diciembre/22 6/01/2023 M219729  $              452,32  

enero/23 8/02/2023 M219955  $              426,56  

febrero/23 8/03/2023 M219911  $              377,16  

marzo/23 10/04/2023 M219269  $     2.279.785,36  

abril/23 8/05/2023 M219169  $   50.347.539,75  

mayo/23 8/06/2023 M219950  $   25.080.802,27  

junio/23 7/07/2023 M219148  $   10.517.718,21  

julio/23 8/08/2023 A688170  $     3.565.359,06  

agosto/23 6/09/2023 M219654  $     1.269.819,60  

septiembre/23 9/10/2023 A860583  $        331.299,94  

octubre/23 19/10/2023 
 

 $          30.994,98  

 
Total 

 
 $ 162.917.830,55 

 

En el Anexo 3-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo, así 
como el informe de Fiducia del periodo anterior. 

− Trámite de precios unitarios no previstos 

A continuación, se presenta una relación de los paquetes de precios unitarios que han sido 
aprobados por la Entidad: 

• Pq 1: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 1 del 10 de diciembre 
de 2022 

• Pq 2: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 2 del 13 de abril de 
2022 

• Pq 3: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 5 del 31 de octubre 
de 2022 
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• Pq 4: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 8 del 23 de mayo de 
2023 

• Pq 6: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 10 del 18 de agosto 
de 2023 

• Pq 5: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 11 del 10 de octubre 
de 2023 

• Pq 7: según acta de modificación de cantidades de obra No. 14 del 16 de marzo de 
2024. 

• Pq 8: según acta de modificación de cantidades de obra No. 21 del 2 de febrero de 
2025. 

 Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

No hay registro del PAC para el mes reportado, puesto que los recursos a cobrar 

corresponden a la reserva presupuestal configurada con los saldos no ejecutados durante 

el año 2024. 

PAC mes próximo 

No se programa PAC para la vigencia 2025, puesto que los recursos a ejecutar 

corresponden a la reserva presupuestal configurada con los saldos no ejecutados durante 

el año 2024. 

Aspectos ambientales 

• Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 

Tabla 25 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 2 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602 del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real 
Santa fe con NIT 900122037-0, como tercero 

Finalizado  
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OBJETO ESTADO 

interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Resolución No. 1574  del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   

Resolución No. 456   del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 
2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068  del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433  del 07/07/2022  

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo 
ambiental en el marco de la Licencia 
Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445  del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso de 
análisis de los argumentos presentados y emitirá el 
respectivo acto administrativo producto de la 
evaluación realizada por los profesionales técnicos 
y jurídicos de esta Autoridad”  
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OBJETO ESTADO 

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 2022, 
informando que la Autoridad Nacional elaboró el 
Concepto Técnico 4656 del 10 de agosto de 2022 
el cual una vez sea acogido bajo acto administrativo 
será debidamente notificado para su conocimiento 
y fines pertinentes  

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y Construcciones 
El Cóndor el 7 de diciembre del 2021.  

Resolución No. 824-4 del 27/04/2023 

Por la cual se autoriza la cesión total de los 
derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido 
entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor 
del CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías 
Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 del 
27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión 
total de una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones” 

Trámite de modificación de la Licencia Ambiental 

A la fecha, el Contratista de Obra continúa evaluando las actividades que requerirían 
modificación de licencia ambiental, por el momento, no se ha hecho reporte de avances 
nuevos, solo se continúa en la evaluación de las actividades. 

Cesión total de la Licencia Ambiental:  

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 
del 27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 

En este periodo hubo revisión y complemento en respuesta al INVIAS y al Contratista de 
Obra, referente a salvedades a la Resolución 0824-4 de 2023, específicamente en lo 
relacionado con modificación de licencia ambiental por nuevas ZODME y Vías industriales, 
compensación por pérdida de biodiversidad e inversión forzosa de no menos del 1%. 

Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

 
En este periodo se realizó una reunión virtual con la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA el 16 de abril 2025 relacionado con los aspectos de la justificación 
requerida por la autoridad para viabilizar la inversión en la zona hidrográfica en el marco de 
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la línea de acción con el IDEAM dentro de la evaluación del Plan de Inversión Forzosa no 
menos del 1%, bajo el expediente LAV0039-00-2017. 

Tabla 26 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

16/04/2025 

Aspectos de la justificación requerida 

por la autoridad para viabilizar la 

inversión en la zona hidrográfica en el 

marco de la línea de acción con el 

IDEAM dentro de la evaluación del 

Plan de Inversión Forzosa no menos 

del 1% bajo el expediente LAV0039-

00-2017. 

ANLA 

Consorcio Vías Colombia 061 

Interventoría Consorcio integral- 

Interdiseños 

 
Durante el presente periodo se deja como trazabilidad las respuestas al Acta 383-2024 de 
abril 2025 y periodos anteriores, a continuación: 
 

Mediante radicado ANLA 20246200836642 del 24/07/2024, el Contratista dio respuesta a 
requerimientos reiterados #2, #3, #4, #6, #10 y #15, en relación con el Acta 383 de 2024 
del 24/06/2024 emitida por la ANLA, donde se establecieron catorce (14) requerimientos 
reiterados y dieciocho (18) requerimientos producto del seguimiento, para treinta y dos (32) 
requerimientos, propuestos en el Concepto Técnico de Seguimiento y Control Ambiental, 
explicados por los profesionales técnicos del grupo de seguimiento de ANLA. 
El 23/08/2024 el Contratista radicó a la ANLA mediante 20246200958262 respuesta de 
requerimientos del Acta 383-2024. El 22/08/2024 en mesa de trabajo se viabiliza para 
radicación ante la ANLA. 
 

ACTIVIDAD ESTADO ACTUAL 

 
 
 

Radicado ANLA 20246200958262 
23/08/2024 

 

 

El 28/11/2024 el contratista mediante su comunicación 155-24-EXT-CVC061-DIR emite 
Atención de requerimientos del Acta 383 de 2024 del expediente LAV0039-00-2017, 
radicado ANLA 20246201386562 del 28/11/2024 respuesta a los siguientes requerimientos: 
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Mediante radicado ANLA 20246201421372 del 5/12/2024 remite respuesta a la ANLA 
requerimientos 8 y 9 del acta 383 relacionados con el Plan de Compensación por Pérdida 
de Biodiversidad. 

 

 

El 28/01/2025 el Contratista remitió a la Interventoría para revisión la respuesta al Acta 383-

2024 a los requerimientos 22, 24, 29 y 30. 

 
Mediante radicado ANLA 20256200114682 del 3/02/2025 el Contratista radica respuesta a 
los requerimientos 22, 24, 29 y 30 del Acta 383-2024. 
 
El 06/02/2025 mediante la comunicación INT-CVC061-4204-2025 se reiteró al contratista 
atender requerimientos pendientes de atención del Acta 383-2024 siendo estos el 21, 23 y 
27. En ese periodo se atendió en obra, no obstante, se encontraba para proyección de 
respuesta a la ANLA. 
 
El 7/03/2025 mediante radicado ANLA 20256200255912 se presentó a la ANLA la atención 
de los requerimientos 23 y 27 del Acta 383 de 2024. 
 
En cuanto al requerimiento 21, el contratista debe atender observaciones efectuadas por la 
Interventoría mediante comunicación INT-CVC061-4277-2025 del 13/03/2025. 
 
Luego, en abril 2025 mediante radicado ANLA 20256200393652 del 7/04/2025 se presentó 
a la ANLA la atención de los requerimientos 21 del Acta 383 de 2024. 
 

Por otro lado, se mantiene lo expresado por la ANLA en el Acta 383-2024 donde, brindó 
concepto de obligaciones cumplidas y concluidas, siendo las siguientes: 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017- Numerales 7, 8, 9 y 10 del artículo 
trigésimo. 
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Acta 438 del 18 de julio de 2023- Requerimientos 8, 9, 10, 11, 12, 13 (literales a, b 
y c), 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41 (literales c, d, e y f), 42 (literales a, b, c, d, e y f), 43 (literales a, b, c, d, e y f), 44, 
45 ,47 51, 52, 53, 54 y 55. 

No obstante, se deja como trazabilidad en este periodo por el seguimiento y respuesta 
correspondiente, en relación con la oralidad que hubo el 18/07/2023  en seguimiento y 
control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA para el 
expediente LAV0039-00-2017, esto con corte documental del 10 de mayo 2023 y de 
acuerdo con la visita efectuada del 15/05/2023 al 21/05/2023 componente abiótico, biótico 
y social; y para el 24/05/2023 del componente hidrogeológico, de lo cual se obtiene como 
resultado el acto administrativo expedido por la ANLA a través del Acta 438 del 2023. 

En donde, el balance de los requerimientos frente al periodo anterior reportado ante la ANLA 
durante la reunión oralidad de control y seguimiento ambiental. En total la autoridad 
ambiental impuso cincuenta y cinco (55) requerimientos, pero eliminaron un requerimiento 
de acuerdo con el sustento presentado, en total quedarían en ACTA 54 
REQUERIMIENTOS, al sector 2 a cargo de CVC en el siguiente orden: 

REQUERIMIENTOS REITERADOS 14 REQUERIMIENTOS  

✓ Req. 1- Req. 2_Tema: Inversión no menos 1% (2 requerimientos) 
✓ Req. 3- Req. 4_Tema: Compensación por pérdida de Biodiversidad (2 

requerimientos). 
✓ Req. 5- Req. 7_Tema: Valoración económica (3 requerimientos). 
✓ Req. 8- Req. 13_Tema: Geotecnia (6 requerimiento) 
✓ Req. 14_tema: Componente socioeconómico (1 requerimiento). 

Requerimientos nuevos 41 REQUERIMIENTOS  

✓ Req. 15_Tema: Manejo de residuos biodegradables (1 requerimiento). 
✓ Req. 16- Req. 17_Tema: Fauna (2 requerimientos). 
✓ Req. 18- Req. 20_Tema: Seguimiento permiso Res 1902 levantamiento restricción 

AF (3 requerimiento) 
✓ Req. 21_Tema: Aprovechamiento forestal (1 requerimiento). 
✓ Req. 22_Tema: permiso de concesión (1 requerimiento). 
✓ Req. 23_Tema: Fichas PMA seguimiento y monitoreo (1 requerimiento). 
✓ Req. 24- Req. 26_Tema: Componente socioeconómico (3 requerimientos). 
✓ Req. 27- Req. 28_Tema: Plan de Contingencia (2 requerimientos). 
✓ Req. 29- Req. 31_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 Aire (3 requerimientos). 
✓ Req. 32-Req. 34_tema: Seguimiento obligaciones permiso concesión de aguas (3 

requerimientos). 
✓ Req. 35- Req. 36_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 02 de las STAR y protección 

cuerpos hídricos (2 requerimientos). 
✓ Req. 37_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 ruido (1 requerimiento). 
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✓ Req. 38_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 GEOTÉCNICO / 
HIDROGEOLÓGICO / CONTINGENCIA /TALUDES (1 requerimiento). 

✓ Req. 39- Req.41_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 07 de ZODME (3 
requerimientos). 

✓ Req.42-Req.45_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 de TALUDES / 
ESTABILIDAD/GEOTECNIA/ REVEGETALIZACIÓN (4 requerimiento). 

✓ Req. 46_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 10 de Voladuras. (1 requerimiento). 
✓ Req. 47_tema: Informe geológico, geotécnico, hidrogeológico (1 requerimiento). 
✓ Req. 48_tema: Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad (1 

requerimiento). 
✓ Req. 49_tema: Internalización (1 requerimiento). 
✓ Req. 50- Req.51_tema: Componente socioeconómico (2 requerimientos). 
✓ Req. 52- Req.55_tema: Contingencias (4 requerimientos). 

EL requerimiento #52 al #55, fue atendido por Consorcio Vías Colombia 061 ante la ANLA 
mediante radicado ANLA 20236200384462 el 24 de julio de 2023. Asimismo, el Contratista 
Consorcio Vías Colombia 061 en el ICA 4 radicado a la ANLA el 27/09/2023, brindó 
respuesta a la ANLA a los requerimientos #8, #9, #16, #17, #21, #23, #31, y #34. 

Por otro lado, en comité ambiental del 02/10/023 y 31/10/2023 se reitera  ante la Entidad 
de atender requerimientos reiterados por parte del CAM, y de manera formal a través de 
nuestra comunicación #INT-INVIAS-2946-2023, teniendo en cuenta los plazos establecidos 
para respuesta a la Autoridad Ambiental sobre los requerimientos que tienen la 
denominación de “reiterados”, es menester resaltar que son de cumplimiento bajo 
inmediatez, es así que, el INVIAS el 18/07/2023 después de la oralidad de la ANLA, y en el 
comité ambiental del 02/08/2023, indicó que haría la gestión pertinente ante el CAM, para 
solicitar aclaraciones de la respuesta que fue brindada a la ANLA en su momento, cuando 
este contratista del tramo 1 era el titular de la licencia ambiental. 

Por tanto, el INVIAS a través de oficio #SS 44304 del 02/08/2023, en el marco del convenio 
interadministrativo, celebrado entre otras Entidades Públicas, con la Gobernación de 
Antioquia, contratante del Consorcio Antioquia al Mar para el tramo 1, solicitó para los 
requerimientos 1, 3, 5, 6, 10 y 13 lo siguiente: “(…) de manera prioritaria en marco de la 
calidad del producto o contractual, se requiere revisar y solicitar el ajuste de información 
citada necesaria para el cumplimiento ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA”; sin embargo, a la fecha al parecer no se ha obtenido respuesta al respecto. 

Razones por las que, con el fin de la debida ejecución de actividades, en cumplimiento de 
las obligaciones del Contrato de Obra 983-2021 y sus documentos complementarios, 
consideramos primordial que el INVIAS a través de la Subdirección de Sostenibilidad, tenga 
en cuenta las consideraciones de la Interventoría efectuadas en ala comunicación #INT-
INVIAS-2946-2023; asimismo, se efectúe una instrucción por parte de la Entidad en caso 
de que desde el CAM, la Gerencia del Proyecto, la Gobernación Antioquia y/o Interventoría 
tramo 1, no se brinde respuesta oportuna y de fondo, que permita contar con la información 
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o documentación que contribuya a que el Consorcio Vías Colombia 061 de cumplimiento 
de los requerimientos denominados como “reiterados” en el Acta 438 de 2023. 

Se recomendó a la Entidad que, si persiste falta de respuesta al oficio INVIAS SS 44304, y 
al resto de solicitudes que el INVIAS considere elevar a las Entidades del tramo 1 según lo 
expuesto, se impartan las directrices sobre los aspectos antes relacionados, de manera 
que, acorde con principios de oportunidad y celeridad, se desplieguen por parte de 
Consorcio Vías Colombia 061, como es su obligación, las actuaciones necesarias para 
atender prioritariamente los requerimientos reiterados de la ANLA. 

De lo anterior, por medio de la comunicación INT-INVIAS-3066-2023 del 29/11/2023, en 
respuesta a oficio INVIAS #2023S-VBOG-019000. 

“(…) una vez revisada y analizada la información allegada a través de oficio INVIAS #S 
44304, el Consorcio Antioquia al Mar – CAM no brindó una respuesta en la que se atendiera 
la solicitud de aclaración para los requerimientos reiterados de la licencia ambiental ante la 
ANLA, referenciados en nuestra comunicación #INT-INVIAS-2946-2023 radicado INVIAS 
#2023E-VUVRAZ-021884. 

Por consiguiente, es pertinente, que la Entidad continúe agotando las acciones ante los 
órganos de supervisión del contratista del tramo 1, que permitan esclarecer lo sucedido y/o 
obtener información en pro del cumplimiento oportuno, esto en el marco del Convenio 
Interadministrativo de Colaboración 2014-AS-20-0037. 

No obstante a lo anterior, como la atención del Consorcio Antioquia al Mar – CAM, no exime 
del cumplimiento de obligaciones a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 dentro del 
Contrato de Obra 983-2021, se brindó la directriz en comité ambiental N° 34 del 14/11/2023 
entre INVIAS-Interventoría, que el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 allegara las 
propuestas económicas solo específicamente para la elaboración nuevamente y cálculo de 
la valoración económica, de forma que, tal cual como se expresó en nuestra comunicación 
#INT-INVIAS-2946- 2023, en línea con principios de oportunidad y celeridad se desplegaran 
por parte de Consorcio Vías Colombia 061, cómo es su obligación, las actuaciones 
necesarias para atender prioritariamente los requerimientos reiterados de la ANLA.” 

Por otro lado, en este periodo mediante radicado ANLA 20236200960042 del 06/12/2023, 
brinda respuesta a requerimientos de seis (6) meses del Acta 438-2023. En proceso de 
revisión detallada de la Interventoría.    

Reuniones de seguimiento ambiental 

Se realizaron mesas de trabajos para entre la INVIAS-Gobernación de Antioquia- El 
Consorcio Vías Colombia 061 y el Consorcio Interventoría Integral - Interdiseños para la 
cesión del Contrato de obra 983-2021 a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 en el sector 
2. 
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Tabla 27 Reuniones ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

27/03/2025*  

Mesa 1:  
- Licencia Ambiental y permisos ambientales.  
- Cambios menores: descripción, estado de 
ejecución, radicado ANLA.  
- Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad: estado de avance, indicadores, 
cronogramas de ejecución, presupuesto.  
- Compensación por vedas nacionales: estado 
de avance, cronogramas de ejecución, 
presupuesto.  
- Compensación por vedas regionales. 
CORPOURABÁ: estado de avance, 
indicadores, cronogramas de ejecución, 
presupuesto.  
- Plan de inversión forzosa de no menos del 
1%: líneas de inversión aprobadas, proyectos, 
estado de avance, cronogramas, presupuesto.  
- Contingencias ambientales: relación de las 
contingencias discriminando las cerradas y 
abiertas, estado de las medidas para la 
atención de estas y fechas de reporte de los 
informes.  
- Estado cumplimiento programas PMA: 
relación de los programas e indicadores de 
cumplimiento.  
- Estado de cumplimiento actos administrativos 
(incluyendo oralidad ANLA): relación de los 
actos administrativos, enfatizando en las 
obligaciones que están pendientes por ejecutar 
e implementar.  
- Informes de Cumplimiento Ambiental.  

Contratista, Interventoría y 
Gobernación de Antioquia 
(Gerencia Toyo) - INVIAS 

10/04/2025 

Mesa 2: 
- Plan de inversión ambiental: detalle ejecutado 
por reembolso y A.P.U. 
- Proyección de la inversión hasta culminar la 
obligación ambiental. 
  

Contratista, Interventoría y 
Gobernación de Antioquia 
(Gerencia Toyo) - INVIAS 

11/04/2025 
Mesa 3: 
Recorrido de obra del K11+640- K16+700 

Contratista, Interventoría y 
Gobernación de Antioquia 
(Gerencia Toyo) -INVIAS  
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*Se incluye mesa del 27/03/2025 en este periodo, ya que en el informe de marzo solo se informó el 
inicio de las mesas. 

 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA´s 

En diciembre 2024 hubo corte de ICA, por lo que, en marzo 2025 aplicó la entrega del ICA 
N° 7 (periodo de 1 de julio 2024- 31 diciembre 2024), remitido a la ANLA mediante #2025-
620-034752-2 del 28/03/2025; finalmente la ANLA mediante oficio N° 20254700276961 del 
25/04/2025 emite concepto de CONFORMIDAD. 

Asimismo, se relaciona trazabilidad de estado de ICA´s entregados a la fecha: 

ICA No 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental N° 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio N° 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones a 
la Geodatabase- GDB. 

A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así mismo, 
el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del ICA N° 2 
mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 

De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA N° 2 del sector 
2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría remitió 
a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 respuesta a 
oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así que la Entidad radica respuesta a 
la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación a 
geodatabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 

ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  

Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabase; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  
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Luego, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 01/08/2023, 
en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la oportunidad de la 
entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en parágrafo primero, 
del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la Resolución 077 de 2019, la 
entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento Ambiental debe llevarse a cabo en 
el término de máximo un (1) mes a partir del pronunciamiento de esta Autoridad. Cabe 
resaltar que, si bien no es causal de no conformidad, es necesario que la empresa cumpla 
con los tiempos de entrega del ICA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 
2019 modificada por la Resolución 549 de 2020.” Por lo que, en este periodo, el contratista 
remite a la Interventoría nuevamente ajustes bajo las consideraciones de la ANLA, además, 
una vez revisada y analizada la información, la Interventoría hizo observaciones para su 
atención de lo que, a la fecha, está en proceso de atención por parte del Contratista de 
Obra. 

En octubre 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 atendió requerimientos de la 
ANLA al ICA 3, esto mediante radicado ANLA 20236200789392 del 26/10/2023. La ANLA 
mediante oficio 20234700653681 del 5/12/2023 emite concepto de CUMPLE y da 
Conformidad al ICA 3, no obstante, aclara que “no constituye una validación del contenido 
reportado en el ICA del asunto o una declaratoria de cumplimiento de las obligaciones del 
instrumento de seguimiento y control ambiental.” 

ICA No. 4: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #4 a la ANLA 
mediante radicado 2023-620-066313-2 del 27/09/2023. La ANLA emite no conformidad al 
ICA N°4, según lista de chequeo ID44302; atendiendo en este periodo, el Contratista 
observaciones mediante radicado ANLA 20236200925402 del 29/11/2023. 

Frente a la versión del ICA 4 remitida por el Contratista con su comunicación #413-23-CLI-
CVC061-DIR del 04/09/2023, este lo revisó y observó la Interventoría el 7/09/2023, en el 
que se remitió al Contratista por correo electrónico en una lista de chequeo, que el 
Contratista informó en seguimiento y última versión de entrega del 27/09/2023. La ANLA 
mediante radicado #20244700032981 del 17/01/2024 emite concepto de CONFORMIDAD 
del ICA 4. 

Ahora bien, como se informó en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la última versión 
radicada por el Contratista a la ANLA el 27/09/2023 se está haciendo por la Interventoría 
una nueva revisión detallada frente al documento ajustado y complementado, esto de 
acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la ANLA en el último seguimiento y 
control del expediente LAV0039-00-2017, a través del Acta 438 del 2023, una vez se finalice 
la revisión, reprogramado a noviembre 2023, se emitirá el concepto final por parte de la 
Interventoría, en caso de continúen sin subsanarse algunos requerimientos se informará de 
manera inmediata e iniciará el seguimiento correspondiente, con el fin de que se cumplan 
las obligaciones contractuales del contratistas de acuerdo con el Apéndice D del Contrato 
de obra 983-2021. 

ICA No. 5: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #5 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-033764-2 del 27/03/2024. Según ANLA #2024-470-024784-1 
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del 09/04/2024, por el que solicita radicación del ICA en medio magnético. Luego, el 
Contratista 2024-620-047809-2 del 30/04/2024 radicó a la ANLA la atención de 
observaciones de la verificación del Informe de Cumplimiento Ambiental No. 5. 

El 26/08/2024 se realizó reunión virtual con la ANLA para aclaración de observaciones del 
ICA 5 las cuáles requerían un sustento frente a la información presentada. 

ICA No. 6: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #6 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-111553-2 del 27/09/2024. 

ICA No. 7: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #7 a la ANLA 
mediante radicado #2025-620-034752-2 del 28/03/2025; Luego, la ANLA mediante oficio 
N° 20254700276961 del 25/04/2025 emite concepto de CONFORMIDAD. 

 

Tabla 28 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No.   

Periodo reporte    
Radicado ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  31/12/2021  
2022060742-1-000 

del 31/03/2022 
2022090777-2-000 

del 01/05/2022 
CONFORME  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento 
segundo semestre 
2022   

2   01/01//2022 30/06/2022 

2022217990-1-000 
del 30/09/2022 

  
20236200217962 

del 13/06/2023 

2022281366-2-000 
del 14/12/2022 

  
023039879-2-000 

del 28/02/202 
  

20234700033071 
del 04/05/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-
000 el 31/01/2023.  
  
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, 
emitida mediante 
oficio ANLA 
#2023039879-2-
000 del 28/02/202.  
EL INVIAS radica 
nuevo alcance en 
respuesta a la 
ANLA mediante 
radicado 
#2023064473-1-
000 del 
28/03/2023.  
  
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, 
emitida mediante 
oficio ANL 
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ICA 
No.   

Periodo reporte    
Radicado ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

20234700033821 
del 04/05/2023. 
  
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217962 
del 13/06/2023, a 
la espera de 
respuesta ANLA.  

3  01/07//2022  31/12/2022 

2023064475-1-000 
del 28/03/2023 

  
20236200217972 

del 13/06/202 
  

20234700273781 
28/08/2023 

  
20234700518591 

del  
18/10/2023 

  

20234700033821 
04/05/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, 
emitida mediante 
oficio ANLA 
#20234700033821 
del 04/05/2023. 
  
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217972 
del 13/06/202, a la 
espera de 
respuesta ANLA. 
  
Atendido mediante 
radicado ANLA 
20236200789392 
del 26/10/2023. 

20234700653681 
del 5/12/202 

CUMPLE - 
CONFORME 

- 

4   01/06//202  30/06/2023 

2023-620-066313-2 
del 27/09/2023 

20234700572051 

03/11/2023 

CONFORME 
Sector 2 

 Atendido 
mediante radicado 
ANLA 
20236200925402 
del 29/11/2023 

20236200925402 
del 29/11/2023 

#20244700032981 
del 17/01/2024 

CONFORME - 

  5 01/07//2023  31/12/2023 

2024-620-033764-2 
del 27/03/2024 

  
2024-620-047809-2 

del 30/04/2024 

2024-470-024-784-1 
del 09/04/2024 

2024-470-007-892-
71 del 09/10/2024 

CONFORME 

El 26/08/2028 se 

realizó reunión de 

aclaración de 

información ante la 

ANLA. 

  

  6 01/01//2024  30/06/2024 
2024-620-111553-2 

del 27/09/2024 - - - 

  7 01/07//2024  31/12/2024 
2025-620-034752-2 

del 28/03/2025 

20254700276961 

25/04/2025 CONFORME - 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 94 

 

Cambios Menores 

Durante este periodo, hubo trámite de dos (2) cambios menores ante la ANLA en el sector 
2 dentro del Expediente LAV0039-00-2017, relacionados con reubicación de cambio menor 
por obras hidráulicas (Radicado ANLA es: 20256200393672 del 7/04/2025) y el túnel falso 
3 (20256200447252 del 21/04/2025). 
 
 

Tabla 29  Estado de los cambios menores, Sector 2 

No ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OFICIO ANLA 

CM_1   Finalizado 
Instalaciones temporales para sitio de 
acopio de materiales (K2+084 al K 2+220) 

Rad. ANLA 2022073399-1-000 
del 19-abril-2022 

CM_2   En uso 
Infraestructura de Apoyo e industrial- 
ZODME 5 

Radicado ANLA 2022084114-
1-000 del 2 de mayo de 2022 

CM_3   Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o 
ampliación de la ZODME 5 

Rad. VITAL 2022144258-1-
000 del 13 de julio de 2022 

CM_4   En uso 
Suministro de agua a través de un 
proveedor 

Radicado ANLA 2022123931-
1-000 del 16 de junio de 2022. 

CM_5   En uso 

Material solicitado para mejoramiento de 
caminos de acceso a la parcelación- 
Parcelación los Ciruelos 

Rad. ANLA 20236200276182 
del 27de junio de 2023 

CM_6   En uso 

Donación de material sobrante, en áreas 
ubicadas en predios diferentes a los 
contenidos en la Licencia Ambienta (Gravas 
y Arenas) 

Rad. ANLA 2022139983-1-000 
del 8 de julio de 2022. 

CM_7   En uso Locaciones temporales 
Rad. ANLA 20236200340502 

del 12 de julio de 2023 

CM_8   Finalizado 
Instalación y adecuación de cimbras 
metálicas de nuevos materiales y métodos 
constructivos – Puente 5 

Rad. VITAL 2022179699-1-
000 del 22 de agosto de 2022 

CM_9   Finalizado 
Instalación y adecuación de un puente 

metálico provisional- Puente 6 

Rad. VITAL 2022182441-1-

000 del 24 de agosto de 2022 

CM_10   Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o 
ampliación de la ZODME 4 

Rad. VITAL 2022190903-1-
000 del 1 de septiembre de 

2022 
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No ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OFICIO ANLA 

CM_11   En uso 

Modificación de las especificaciones 
técnicas en dimensiones de los túneles 5, 6, 
7, 8. 

Rad. ANLA 20236200586232 
del 8 de septiembre de 2023 

CM_12   En uso 

Modificación de las especificaciones 
técnicas en dimensiones y procedimientos 
del túnel falso 2 (K12+271,7 al K12+356,7). 

Rad. ANLA 20236200659372 
del 26 de septiembre de 2023 

CM_13   En uso 

Reubicación de obras hidráulicas -justes en 
la orientación e implantación de las OH 37-
39-40-41-42-44-47 

Rad. ANLA 20236200853402 
del 10 de noviembre de 2023 

CM_14   Finalizado 

Procedimiento para la instalación de 
cimbras dentro del proceso constructivo del 
Puente No. 2 

Rad VITAL 20246200186032 
del 21 de febrero de 2024 

CM_15   En uso 
Cambios de sitios para compensación por 
pérdida de Biodiversidad de 28.8 ha 

Rad ANLA 20246200478262 
del 30 de abril de 2024 

CM_16   En uso 
Obras hidráulicas manejo de escorrentía 
(11+640 al 16+500) 

Rad ANLA 20246200494642 
del 02 de mayo de 2024 

CM_17   

Finalizado 

  

Donación material sobrante para 

adecuación de caminos y conformación en 

predio tercero.  

Rad VITAL 20246200628332 

del 04 de junio de 2024 

CM_18   
En uso 

  

Donación material sobrante para 

adecuación de caminos y conformación en 

predio tercero. Vereda K2 

Radicado ANLA 

20246200757512 del 5 de julio 

de 2024 

CM_19   
En uso 

  

Donación material Alcaldía Santa Fe de 

Antioquia para adecuación de caminos y 

conformación en predio tercero. Vereda K2 

Radicado ANLA 

20256200082732 del 23 de 

enero de 2025 

CM_20   Sin uso Reubicación de paso de fauna 

Radicado ANLA 

20256200165132 el 

17/02/2025 

CM_21   No procede Modificación Franja de captación – FC3 N.A 

CM_22   Finalizado 
Ajuste de reubicación de tres (3) obras 
hidráulicas en el tramo comprendido entre el 
K11+640 al K20+742, de acuerdo con lo 

Radicado ANLA 

20256200393672 del 

7/04/2025 
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No ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OFICIO ANLA 

establecido en el artículo 2.2.2.6.1.3 
numeral 16 del Decreto N° 1076 de 2015. 

CM_23   Finalizado 

Ajuste de cambio de tipología de la 
estructura túnel falso 3, retirando el sistema 
abovedado en el tramo comprendido entre 
el K14+275,80 al K14+335,7, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 2.2.2.6.1.3 
numeral 14 del Decreto N° 1076 de 2015. 

Radicado ANLA 

20256200447252 del 

21/04/2025 

 

Tabla 30 Resumen cambios menores, Sector 2- CVC 061 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 14 

Cambios Menores finalizado su uso 7 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para uso 1 

TOTAL, CM Sector 2 23 

 

• Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de estos. 

 

• Estado permisos ambientales 

El 31/03/2025 se radicó al INVIAS el Plan de Inversión Ambiental #10 por vigencia actual 

del contrato de obra hasta el 30 de abril 2025. Ahora bien, se generó suspensión del contrato 

de obra 983-2021 el 22 de abril 2025, por lo que, en las mesas efectuadas con la 

Gobernación de Antioquia para la cesión del Contrato fue actualizada la programación de 

actividades ambientales y su presupuesto, se incluye en el presente informe las actas y el 

cronograma. 

 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017). 
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Tabla 31  Permisos Licencia Ambiental, Sector 2 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Seis (6) franjas de 
captación (FC3-FC4-
FC5-FC6) 

Se realizó la captación de la franja FC3 
correspondiente a la Quebrada La Urusco 
conforme a las condiciones del permiso, 
hasta el 18/01/204.  
  
El 19/01/2024 se suspendió captación. Por 
lo que, se revisan y analizan alternativas 
para uso de la Franja de Captación FC4 del 
río Tonusco, evaluando caudales y niveles 
del cauce. 
  
El 14/02/2024 la Interventoría brindó 
viabilidad de diseño para captación en la 
franja de captación FC4, en el que se 
indicaron recomendaciones frente al 
análisis de los caudales del río Tonusco y 
se solicitó suspender actividades si llegase 
a presentar anormalidad en las mediciones, 
esto considerando las medidas de 
mitigación por el actual fenómeno del niño. 
  
El 16/02/2024 por medio del radicado ANLA 
#20246200172822 el Contratista remitió 
diseño de Franja de Captación FC4, esto 
para su uso. 
  
Se usa de nuevo en desde el periodo de 
(junio 2024) la FC3, y se mantiene a la 
fecha. 

El 12/01/20, se evidenció 
bajos niveles en la 
Quebrada, por lo que, 
teniendo en cuenta el 
estado de la quebrada y el 
fenómeno del niño. El 
19/01/2024 se suspendió 
captación. Por lo que, se 
revisaron y analizaron 
alternativas para uso de la 
Franja de Captación FC4 
del río Tonusco, evaluando 
caudales y niveles del 
cauce. Esto se mantuvo 
hasta junio 2024 que se 
alcanzaron caudales 
normales en la Urusco en la 
FC3 para retomar su uso. 
  
Se solicitó al contratista en 
recorrido verificar el 
comportamiento de los 
caudales y niveles, y 
proceder con la suspensión 
en la captación, en 
cumplimiento al ART. 6°, 
numeral 1 ítem 1.1, literal g 
Concesión de Aguas 
Superficiales: 
  
g. Respecto a la franja de 
captación 3- FC3, realizar el 
monitoreo del caudal de la 
Quebrada La Urusco cada 
mes y presentar el reporte 
de registros de caudal (...) 
En caso de presentarse una 
disminución drástica del 
mismo, se deberá 
suspender la captación y 
avisar a la autoridad 
ambiental regional y a la 
ANLA. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Seis 6 franjas de 
vertimientos río Tonusco 
(VT4-VT5-VT6) 

Actualmente, desde el desmantelamiento 
del sistema al 30 de junio 2024, no se 
encuentra en uso y no se generan en el 
periodo aguas residuales en los túneles. 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 2 
al PUENTE 13 
 

Se han ejecutado puente 2 puente 3, puente 
4, puente 5 y puente 6 

 
 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culvert) 
 

Están en ejecución a la fecha, las obras 
hidráulicas menores.  
 
En este periodo continuó obra del 
K16+074.18. 

N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

8119 individuos Actividades ejecutadas hasta puente 6 N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 4 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  
 
En enero 2024 se inició obras de manejo de 
aguas, descole. 
 
En abril 2024, se realizaron actividades de 
hidrosiembra. 
 
En mayo y junio 2024, continuidad de obras 
hidráulicas. 
 
En julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre 2024, enero, febrero 
y marzo 2025 no se ejecutaron obras 
adicionales. 

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del 
proyecto y del expediente 
LAV0039-00-2017, por lo 
que, hay deficiencias en 
manejo de material 
sobrante en obra, se 
utilizan zonas de terceros 
autorizadas bajo la 
Resolución 472 de 2017; 
esto fuera del área del 
proyecto. 
 
En este periodo mediante 
nuestra comunicación # 
INT-INVIAS-2846-2023 
DEL 30/09/2023 en 
respuesta a oficio INVIAS 
#SMC-GNTE 38784, se 
remitió Informe de estado 
de la ZODME 4. 
 
Se efectúa disposición de 
material a través de 
gestores de RCD, para 

ZODME 5 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  
 
Actualmente, se usa bajo cambio menor 
para las actividades de acopio temporal, 
laboratorio y funcionamiento de una planta 
de concreto.  
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

 
Pendiente de ejecución total de obras y se 
genera desmantelamiento de zona de 
lavado de mixer por el uso de área en la 
ZODME bajo lo autorizado en la licencia 
ambiental. 

actividades de 
aprovechamiento de 
material, pues, no existe 
viabilidad en la capacidad 
de los ZODMES 
licenciados con acceso. 

ZODME 6 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha. 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 7 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 8 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 9 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad de tipo 
predial gestión predial, 
correspondía el área a 
diferentes propietarios, se 
encontraba por parcelación 
y asociado a los costos del 
uso de este. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

 
 
 
Se generaron contingencias por puntos 
críticos en obra, especialmente portales y 
túneles. 
 
Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se 
presentaron eventos de movimientos en 
masa sobre la vía industrial y algunos 
frentes de obra, es así como el 20/06/2024  
y 24/06/2024 se presentó contingencia  
sobre la abscisa K12+779 al K12+823 que 
compromete parte del portal salida del túnel 
9 sobre la vía industrial y cielo abierto C, se 
reitera hacer seguimiento por la temporada 
de lluvias que se presenta actualmente en 
el sector frente a los puntos críticos del 
proyecto y generar control suficiente en la 
instrumentación con mediciones semanales 
o adicionales si así se requiere. 
 
En enero, febrero y marzo 2025 para la 
contingencia del cielo abierto 13 (sector el 
Calvario) hubo desprendimiento de material 

Hasta la terminación y 
atención total para cierre de 
contingencias. 
 
El comité de gestión de 
riesgo del municipio de 
santa fe de Antioquia emite 
declaratoria de emergencia 
mediante el ACTA No.008--
2023 - PORTAL ENTRADA 
AL TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735), 
PORTAL ENTRADA AL 
TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735)., 
TÚNEL FALSO 2 
(K12+350), CIELO 
ABIERTO 17B (K15+455), 
CIELO ABIERTO 13 – El 
Calvario, TUNEL 5 SALIDA 
(K11+928), ESTRIBO 2 
PUENTE 6 (K16+516) 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

y posible afectación sobre la ronda del 
Tonusco, se solicita al Contratista en 
recorridos y comité de obra informar a las 
autoridades frente a medidas a implementar 
dentro del plan de contingencia, asimismo, 
recuperar zona de contención sobre la vía 
industrial. 
 
En abril 2025, se continuó con las 
actividades en cielo abierto 13 (sector el 
Calvario), no obstante, se suspenden 
actividades de obra el 22 de abril 2025 por 
efectos de gestión de cesión del Contrato 
INVIAS a la Gobernación de Antioquia. 
 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 
CORANTIOQUIA en atención a la solicitud 
de información hecha por el INVIAS, 
manifiesta que: “Esta autoridad ambiental 
NO considera viable incluir en el Plan de 
Inversión del 1% del Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de inversión para 
la elaboración del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la cuenca asociada 
a esta corriente hídrica no hace parte de los 
Subzonas Hidrográficas – SZH o niveles 
subsiguientes -NSS establecidos por el 
IDEAM que deben ser objeto de ordenación 
y manejo”. 
  
De igual manera en la misma comunicación 
expresa:  
“No obstante, se aclara que, el río Tonusco 
hace parte de la cuenca hidrográfica 
Directos Río Cauca entre Río San Juan - 
Río Ituango (mi) - NSS (código 2621-01), 
cuyo Plan de Ordenación y Manejo se 
encuentra en la actualidad en proceso de 
formulación. En tal sentido, se recomienda 
que, una vez sea aprobado dicho 
instrumento de planificación hidrológica, de 

En este sentido se presenta 
un retraso en el 
cumplimiento de la citada 
obligación de acuerdo con 
las consideraciones de la 
autoridad ambiental, y que 
el plan de ordenamiento de 
cuencas que se propone 
para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes 
de junio de 2023 fue 
aprobado por 
CORANTIOQUIA el 
POMCA del río San Juan y 
se encuentra en proceso de 
divulgación. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

Línea o línea de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, 
según lo establecido en 
la normatividad vigente, 
que deben corresponder 
a alguna de las 
actividades establecidas 
para los casos en que 
haya POMCA aprobado. 
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acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015, se 
plantee una línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), asociada a la ejecución de 
los programas y proyectos del componente 
programático del POMCA que quede 
adoptado”. 
  
El 15 de febrero de 2023, se presentó a la 
Corporación Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante radicado 009-
001-20230216005695, propuesta para 
direccionar la inversión de no menos del 1% 
del valor del proyecto, proponiendo líneas 
estratégicas de inversión en programas de 
planificación y manejo del agua y 
saneamiento ambiental para el POMCA del 
Río San Juan.  
  
En este sentido, la Autoridad Ambiental 
mediante radicado 110-COI2303-5646 del 9 
de marzo de 2023, amplió información 
relacionada con el proceso de formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo POMCA 
del Río Cauca entre el Río San Juan y el 
Río Ituango, el cual a la fecha se 
encontraba en fase de formulación y a su 
vez, el 24 de mayo 2023 por medio de 
radicado número 160-COI2305-12896 se 
brindó respuesta a solicitud de concepto 
frente a la viabilidad de ejecutar los montos 
de la inversión forzosa de no menos del 1%, 
determinando por medio de la mesa de 
trabajo de compensaciones, que: “dadas 
las necesidades en saneamiento básico 
que tiene el municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la inversión 
forzosa de no menos del 1%, deben ser 
invertidos en los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, por lo tanto, 
no se considera viable que el usuario aporte 
los recursos a la Corporación para la 
formulación del PORH del rio Tonusco”. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Mediante nuestra comunicación #INT-
CVC061-2753 –2023 del 06/09/2023, en 
respuesta a comunicación del Contratista 
#376-23-CLI-CVC061-DIR de agosto 2023, 
teniendo en cuenta las propuestas 
económicas allegadas para la actualización 
del Plan de Inversión Forzosa no menos 
1%, entre CONAMBIENTE SAS, PLANTAR 
FUTURO INGENIERÍA y 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL, la 
propuesta más favorable en cuánto a costo, 
tiempos y alcance, la más favorable 
correspondió a CONAMBIENTE SAS, no 
obstante, se solicitó un alcance en el que se 
ajustaran estructura y alcance. 
  
Se realizaron reuniones de avance de 
actualización de inversión forzosa no 
menos del 1% y enero 2024 acercamientos 
con la Alcaldía. 
  
El 30/01/2024 Consorcio Vías Colombia 
hizo presentación de línea de inversión al 
IDEAM, en la cual se colocaba en contexto 
del proyecto y la Entidad indicaba los 
lineamientos para las líneas de acción de 
vigilancia; por lo que, concluyó: 
- El IDEAM requiere definición subzona y 
zona hidrográficas, y se establezca el 
monto a invertir para las acciones de 
vigilancia. Por lo que, CVC debe actualizar 
el rubro de liquidación de inversión e 
informar al IDEAM.  
- El IDEAM una vez cuente con la 
información, tendrá 2 meses en su 
cronograma para remisión de propuestas.  
- Se debe informar a la Entidad el monto 
necesario y requerir concepto, teniendo en 
cuenta los tiempos de ejecución del 
contrato al 2 de agosto 2024. 
  
El 20/02/2024 por medio del radicado 
#20249910010252 IDEAM remitió 
información de zona geográfica y 
presupuesto, esto con el fin de que se 
presente una propuesta por la Entidad para 
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ejecución de línea de inversión por medio 
de acciones de vigilancia. 
  
El Contratista radicó una versión inicial para 
plan de inversión forzosa no menos del 1% 
a la ANLA, esto mediante radicado ANLA 
#20246200339112 el 27/03/2024. 
  
En la anterior radicación, el Contratista 
incluyó certificación frente a la actualización 
de los montos de la inversión del 1%. 
  
El 25/04/2024 recorrido junto a 
CORANTIOQUIA verificación predio para 
localización de la Planta. 
  
El 29/04/2024 – 03/05/2024 reunión de 
avance en la Alcaldía. 
  
A la espera de concepto de la ANLA, en el 
Acta 383-2024 no se hicieron 
requerimientos al respecto. 
  
Mediante radicado ANLA 20246200824582 
del 22/07/2024, CVC-061 radicó a la ANLA 
derecho de petición de estado de 
pronunciamiento, relacionado con el Plan 
de inversión forzosa de no menos del 1% 
radicado bajo el consecutivo 
20246200339112 del 27 de marzo del 2024 
y 20246200325052 del 22 de marzo de 
2024. 
  
Mediante comunicación 103-24-EXT-
CVC061-DIR y radicado ANLA 
20246200903852 del 09/08/2024 presentó 
un alcance a la “Actualización del Plan de 
Inversión del 1%” radicado en el mes de 
marzo de 2024; esto considerando la 
información adicional remitida por el IDEAM 
en el mes de julio de 2024 para la línea 
“Acciones de vigilancia del recurso hídrico a 
través de la instrumentación y monitoreo de 
variables climatológicas e hidrológicas” por 
medio de una propuesta. 
  



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 104 

 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

En oficio ANLA 20242200606501 del 
14/08/2024 la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales- ANLA en respuesta 
a la solicitud de información presentada 
mediante comunicado con radicado 
20246200824582 del 22/07/2024 de 2024 
manifestó lo siguiente: 
  
“(...) Una vez consultado con el Grupo de 
Valoración y Manejo de Impactos en 
procesos de Seguimiento, grupo a cargo de 
este tipo de solicitudes, se indica que la 
información referida en su comunicación 
será valorada en el transcurso del mes de 
septiembre, asimismo, se proyecta que el 
acto administrativo correspondiente sea 
emitido en el transcurso del mes de 
octubre.”  
  
En el mes de septiembre de 2024 a través 
de comunicación CVC061 125-24-EXT-
CVC061-DIR y radicado ANLA 
20246201053302 del 12/09/2024 el 
Consorcio Vías Colombia 061 realizó un 
tercer alcance a la “Actualización del plan 
de inversión del 1% presentado en el mes 
de marzo de 2024”, por medio del cual se 
incluyó la comunicación DAP_201 del 
Departamento Administrativo de 
Planeación del municipio de Santa Fe de 
Antioquia con el avaluó realizado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
al predio Rancho Aéreo Resort propuesto 
para la construcción de la PTAR del 
municipio en el marco de la línea de 
saneamiento “acciones de recuperación a 
través de la construcción de interceptores y 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales doméstica (…)”, para evaluación 
de la información aportada y 
pronunciamiento de la autoridad ambiental. 
  
Reiteración de solicitud de concepto a la 
ANLA, mediante 20246201179882 del 
11/10/2024. A la fecha continúa pendiente 
el pronunciamiento de la ANLA. 
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El 13/11/2024 mediante radicado ANLA 
20246201309082 se realiza reiteración a la 
ANLA frente al concepto del plan de 
inversión forzosa no menos del 1%. 
 
El 2/12/2024 mediante radicado ANLA 
20246201398062 se realiza reiteración a la 
ANLA frente al concepto del plan de 
inversión forzosa no menos del 1%. 
 
El 19/12/2024 la ANLA expidió la Res 2824 
del 2024 (notificada el 20/12/2024) por 
medio de la cual emite concepto del plan de 
inversión forzosa no menos del 1%, 
asimismo, la ANLA hace requerimientos 
adicionales. 
 
El 23/12/2024 se hizo reunión virtual en 
conjunto entre Contratista e Interventoría 
para el análisis de la Res 2824 del 2024 
(notificada el 20/12/2024) por medio de la 
cual la ANLA emitió concepto del plan de 
inversión forzosa no menos del 1%, por lo 
que, se concluyó interponer recurso de 
reposición. Plazo máximo hasta el 07 de 
enero 2025. 
 
El 03/01/2025 mediante radicado ANLA 
20256200005482 el CVC 061interpuso 
recurso de reposición a la Res 2824 del 
2024 (notificada el 20/12/2024) por medio 
de la cual la ANLA emitió concepto del plan 
de inversión forzosa no menos del 1%, 
asimismo, la ANLA hace requerimientos 
adicionales. 
 
El 13/01/2025 se realizó reunión con la 
Alcaldía- Contratista CVC 061- 
Interventoría- Aguas Regionales- 
CORANTIOQUIA con el fin de socializar 
Res. 2824 del 19/12/2024 relacionado con 
el pronunciamiento de la ANLA frente al 
plan de inversión forzosa no menos del 1%; 
de la cual se generaron compromisos para 
atención de requerimientos por parte de la 
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Alcaldía frente a la línea de inversión de 
saneamiento. 
 
El 13/01/2025 el Contratista mediante 
radicado IDEAM 20259910003694 del 
13/01/2025 solicitó al IDEAM un espacio 
para socializar Res. 2824 del 19/12/2024 
relacionado con el pronunciamiento de la 
ANLA frente al plan de inversión forzosa no 
menos del 1%; de la cual el IDEAM el 
14/01/2025 mediante correo electrónico 
indicó que el espacio se establecerá para la 
primera semana de febrero 2025. 
 
El 21/01/2025 mediante radicado ANLA 
20256200071582 el Contratista Consorcio 
Vías Colombia 061radicó a la ANLA la 
atención a los requerimientos de la 
Resolución 2824 del 19-12-2024 en 
particular lo establecido en el ARTÍCULO 
QUINTO en relación con la remisión de 
certificados expedidos por contador público 
y/o revisor fiscal, para las vigencias 2021 y 
2022; y la actualización de la base de 
liquidación de la Inversión Forzosa de no 
menos del 1%. 
 
En febrero 2025 a la espera de respuesta 
de la ANLA frente a concepto de resolución 
del recurso de reposición interpuesto en 
enero 2025. 
 
El 14/03/2025, el IDEAM emite respuesta y 
concepto técnico en relación el ámbito 
geográfico de la propuesta de la línea de 
inversión “fortalecimiento del monitoreo y la 
vigilancia del recurso hídrico”, esto se 
tendrá en cuenta una vez la ANLA emita 
concepto frente al recurso de reposición. 
 
El 14/03/2025 a través de la Resolución 
0460 del 13 de marzo de 2025, mediante la 
cual la ANLA resuelve el recurso de 
reposición asociado a la Resolución 2824 
de 2024 sobre el plan de inversión forzosa 
no menos del 1%; la ANLA confirma 
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requerimientos, por lo cual queda 
ejecutoriada el Contratista cuenta con seis 
(6) meses ejecución plan. 
 
El 21/03/2025 mediante comunicación INT-
CVC061-4290-2024 la Interventoría solicitó 
a CVC  061 informe de análisis de las 
obligaciones y de estrategias de ejecución 
de la inversión forzosa no menos del 1%. 
 
El 16/04/2025 hubo reunión virtual con la 
ANLA esto con el fin de resolver inquietudes 
al alcance de justificación de línea de 
inversión frente a las acciones de vigilancia, 
la ANLA estableció la necesidad de 
coordinar con el IDEAM el complemento de 
justificación de acuerdo con el concepto 
técnico expedido en el plan de inversión 
forzosa. 
 
El 22/04/2025 se hizo solicitud información 
programa "Construcci6n de uno Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR 
en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, 
Deparfamento de Antioquia" -con cargo a la 
inversi6n del 1%. 

 

• Plan de compensación por pérdida de biodiversidad Resolución No. 921 del 

28 de mayo de 2021. 

Tabla 32 Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 

413,8 ha Conservación 

  
Mediante radicado ANLA 
20236200681452 del 02 de octubre de 
2023, se remitió documento inicial de 
actualización plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad acciones de 
conservación. 
  

No se cuenta con viabilidad de 
uso por parte del propietario de 
las áreas de conservación, 
algunos predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de titularidad 
de predios por procesos de 
restitución de tierras. Por lo 
que, se requirió actualizar el 
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La ejecución se encuentra por definir – 
Depende de tiempos concepto de la 
ANLA. 
  
El Contratista Consorcio Vías Colombia 
061, mediante radicado ANLA 
20236200968342 del 11/12/2023, reiteró 
solicitud de concepto frente al plan de 
compensación por acciones de 
conservación.  
  
El 13/03/2024 el Contratista interpuso 
recurso de reposición a la 
RESOLUCIÓN No 000317 (28 FEB. 
2024), acto administrativo por medio de 
la cual la ANLA no aprobó actualización 
del plan de compensación por pérdida 
de biodiversidad por acciones de 
conservación. 
  
El Contratista indicó la necesidad de 
interponer recurso de reposición, en 
revisión del documento dejó 
observaciones y precisiones al mismo; 
las cuáles a pesar de la radicación se 
mantuvieron por parte de la 
Interventoría. 
  
No obstante, el Contratista remitió a la 
ANLA la interposición del recurso con 
fecha del 13/03/2024, radicado ANLA 
20246200300962 del 18/03/2024. 
  
De lo anterior, teniendo en cuenta la 
fecha de radicado ANLA, fuera de fecha 
del recurso, el Contratista Consorcio 
Vías Colombia 061 instauró una PQRS 
mediante radicado ANLA del 
20246200302402 18032024.  
  
La ANLA mediante la Resolución N° 
001172 del 18/06/2024 la ANLA resolvió 
recurso de reposición frente al plan de 
compensación por pérdida de 
Biodiversidad acciones de conservación; 
por medio de la cual, ratifican concepto.  

plan dentro del Contrato 983-
2023. 
  
La ejecución se encuentra por 
definir – depende de tiempos 
concepto de la ANLA de 
acuerdo con el Plan 
actualizado radicado en 
relación con las acciones de 
conservación. 
  
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del contrato 
se extiende en tiempo de 
ejecución total. 
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Por lo que, se solicitó el 20/06/2024 al 
CVC-061 revisar las áreas desistidas y 
recalculado de compensación. 
  
El 24/07/2024 mediante oficio con 
radicado ANLA 20242200531011, EL 
Contratista solicitó a la Autoridad 
información cartográfica 
correspondiente a las 30,22 ha excluidas 
de las acciones de conservación por 
pérdida de Biodiversidad a través de la 
Resolución 0317 de 2024. 
  
En julio 2024 en proceso de ajuste de 
desistimiento y recálculo de áreas de 
compensación. 
  
El 06/08/2024 mediante radicado ANLA 
20246200892722 el Contratista solicitó 
prórroga para la atención de 
requerimiento de la Resolución 0317 de 
2024 – Relacionada con el Plan de 
Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad. 
  
El 16/08/2024 el Contratista por medio 
de radicado ANLA 20246200929682 
remitió a la autoridad ambiental informe 
de desistimiento de acuerdo propietario 
del predio para la compensación por 
pérdida de biodiversidad acciones de 
conservación de 225 ha; por lo que se 
deben establecer y ubicar nuevas áreas. 
  
El 23/08/2024 el Contratista radicó oficio 
20246200958312 en atención parcial a 
requerimiento del Auto 4090 del 07-06-
2024 frente al plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad acciones de 
restauración. 
  
El 23/08/2024 el Contratista remitió oficio 
20246200955012 con solicitud a la 
ANLA de mesa de trabajo para 
socialización de estado del plan de 
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compensación por pérdida de 
biodiversidad. 
  
El 28//08/2024 se hizo mesa de trabajo 
entre Contratista, Interventoría e INVIAS 
revisión por la necesidad de nuevo plan 
de compensación para áreas de 
conservación no disponibles. El INVIAS 
solicitó evaluación de las partes. 
  
La ANLA mediante oficio 
20242200688041 del 06/09/2024 
programa espacio presencial en las 
instalaciones de ANLA el 10/09/2024, en 
este se socializan las áreas disponibles 
para ejecutar las acciones de 
conservación de acuerdo con el 
desistimiento del propietario de las 225 
ha disponibles para implementación. 
  
El 10/09/2024 se realizó reunión con la 
ANLA-Consorcio Vías Colombia 061 
presencial y asistencia virtual de la 
Interventoría para revisión de estado del 
plan de compensación por pérdida de 
biodiversidad, ahora bien, llevada a se 
establecen dos (2) compromisos: El 
Consorcio quedó enviar a la ANLA 
comunicaciones dirigidas a 
CORANTIOQUIA solicitando espacios 
de revisión y concertación, y por parte de 
la ANLA el apoyo en coordinar espacios 
de revisión con CORANTIOQUIA con el 
fin de conocer de procesos que esté 
llevando a cabo la autoridad ambiental 
que permitan dar cumplimiento a la 
obligación de compensación. 
  
La secretaría de agricultura del 
municipio de Liborina Antioquia 
mediante comunicado con radicado 
0375 del 9/09/2024 en respuesta al 
comunicado 1806 informa que se está 
llevando a cabo la formulación del Plan 
de Manejo del Área protegida del distrito 
regional de manejo integrado bosque 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

seco occidente antioqueño, adicional 
manifiesta que no cuenta con áreas en 
propiedad limitante en la gestión de 
acuerdo de voluntades. 
  
Durante octubre 2024 la Interventoría 
aprobó propuestas económicas para 
elaboración del plan de compensación, 
asimismo, se informó al INVIAS estado 
actual de compensaciones. 
  
En noviembre y diciembre 2024 el 
Contratista se encuentra en proceso 
para avance de elaboración del Plan de 
Compensación. 
 
En enero 2025 el Contratista presenta un 
avance preliminar, no obstante, queda 
para entrega en febrero 2025. 
 
El 25 de febrero 2025 se realizó 
socialización por parte del Contratista a 
la ANLA frente a las áreas potenciales 
de compensación por pérdida de 
biodiversidad bajo el expediente 
LAV0039-00-2017, hubo asistencia por 
parte de la Interventoría.  
 
El 25/03/2025 se realizó reunión virtual 
con CORANTIOQUIA- ANLA con el fin 
de socializar plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad previa 
radicación. En conclusión, se hará una 
socialización presencial el 01/04/2025 
en CORANTIOQUIA entre Consorcio 
Vías Colombia 061- Interventoría con el 
fin de realizar aclaraciones. 
 
El plan de compensación quedó para 
radicación el 2/04/2025, después de 
programación de reunión de 
socialización del plan con 
CORANTIOQUIA el 01/04/2025. 
  
Mediante radicado ANLA 
20256200372842 del 2/04/2025 quedó 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

radicado el plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad a la ANLA, a la 
espera de concepto. 

28,8 ha Restauración 

Mediante nuestra comunicación #I INT-
CVC061-2749-2023 del 06/09/2023, en 
respuesta a comunicación del 
Contratista #294-23-CLI-CVC061-DIR y 
#377-23-CLI-CVC061-DIR de agosto 
2023, considerando las propuestas 
económicas allegadas para actualizar el 
Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad, aunque el Contratista 
hizo cambio de proveedores, la 
Interventoría solicitó un alcance de 
estructura y alcance. 

En este periodo, hubo trámite de un (1) 
cambio menor ante la ANLA, por lo que, 
se actualiza el consolidado de acuerdo 
con lo presentado en el informe del 
periodo anterior, mediante radicado 
ANLA 20246200478262 del 30/04/2024. 

En el concepto técnico del 004287 del 
25/06/2024 en el Acta 383-2024 la ANLA 
emite concepto de viabilidad. Por lo que, 
en julio 2024 fu proceso de elaboración 
APU. 

El 24/07/2024 mediante oficio con 
radicado ANLA 20242200531011, EL 
Contratista solicitó a la Autoridad 
información cartográfica 
correspondiente a las 30,22 ha excluidas 
de las acciones de conservación por 
pérdida de Biodiversidad a través de la 
Resolución 0317 de 2024. 
  
En julio 2024 en proceso de ajuste de 
desistimiento y recálculo de áreas de 
compensación. 
  

No se cuenta con viabilidad de 
uso por parte del propietario de 
las áreas de restauración, para 
las áreas de conservación, 
algunos predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de titularidad 
de predios por procesos de 
restitución de tierras. Por lo 
que, se requirió actualizar el 
plan dentro del Contrato 983-
2023. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del contrato 
Se extiende en tiempo de 
ejecución total. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

El 27//08/2024 se hizo mesa de trabajo 
entre Contratista e Interventoría revisión 
del APU de cerramiento con 
observaciones y solicitud de ajuste. 
  
El 10/09/2024 el Contratista hizo ajustes 
al APU, la Interventoría hará gestiones 
para remisión a la Entidad. A su vez se 
solicitó al contratista la remisión del APU 
de siembra. 
  
En octubre 2024 el Contratista remite 
APU de siembra, hubo mesas de trabajo 
entre las partes para su remisión en 
noviembre 2024 al INVIAS para 
concepto. 
  
En noviembre 2024 se brinda aval de 
APU por parte del INVIAS, por lo que, se 
reiteró a CVC 061 solicitud de entrega de 
programación de actividades al 
contratista para inicio de compensación 
en el predio ANZA para áreas de 
restauración. 

El 9/12/2024 se realizó recorrido en 
conjunto verificación estado de avance 
de compensación predio de Anzá. 

El 01/12/2024 al 31/12/2024 se continúa 
avance de compensación predio de 
Anzá. 

En enero 2025 no hubo avances y a la 
espera de informe final para el cierre de 
la actividad, se hizo requerimiento por la 
Interventoría al Contratista. 

En febrero 2025 se continuaron 
actividades de siembra y cerramiento 
predios para compensación, pendiente 
entrega de informe final del contratista. 
 
El 17/03/2025 se hizo recorrido de 
verificación en conjunto Contratista e 
Interventoría de siembra de individuos 
arbóreos de compensación en los 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

predios de Anzá. En marzo 2025 
finalizaron las actividades de siembra y 
cerramiento. 
  
En abril 2025, se iniciaron las 
actividades de cerramiento en los 
predios de Santa Fe de Antioquia, y 
debe continuar la actividad de siembra 
para cierre en mayo2025. 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. A la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 
modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Toyo.  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

Tabla 33 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
vedas  

Se ejecutó reubicación vedas predio 
Tonusquillo, propuesto para el rescate, 
traslado y reubicación de especies en 
vedas, presentado a CORANTIOQUIA y la 
ANLA. 
 
CORANTIOQUIA mediante oficio radicado 
#160-COE2303-9141 del 21/06/2023, emite 
concepto de viabilidad a los predios 

 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

propuestos para la ejecución de los 
permisos de levantamiento de vedas, esto 
para el sector 1 y sector 2. 
 
La ANLA mediante ACTA 438-2023 emitió 
concepto de viabilidad de la propuesta de 
manejo de rescate, traslado y reubicación 
de vedas, esto en el predio Tonusquillo. 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

El 20/09/2023 se inició con segundo 
seguimiento y monitoreo en el predio el 
Tonusquillo. Actividad finalizada durante 
octubre 2023. 

Resolución 2652 del 15 de noviembre de 
2023 en la cual la ANLA aprueba el predio 
Tonusquito para realizar las acciones de 
rescate traslado y reubicación de los 
individuos de las especies de bromelias y 
orquídeas en veda autorizadas por la 
Resolución 1845 de 2017 para el sector 2 

En diciembre 2023-enero 2024; en marzo 
2024 hubo seguimiento y control a los 
individuos reubicados en el predio 
Tonusquillo. 

En junio 2024 se realizaron mantenimientos 
de los individuos. 

En julio 2024 no se surtieron actividades, 
solo se hace seguimiento de obligaciones. 
El próximo mantenimiento es en septiembre 
2024. 

En agosto 2024 no se surtieron actividades, 
solo se hace seguimiento de obligaciones. 
El próximo mantenimiento es en septiembre 
2024. 

 
En septiembre 2024 se realizó el sexto 
mantenimiento, se hizo verificación de 
estas actividades en campo. 

 

En octubre y noviembre 2024 no se 
surtieron actividades, solo se hace 
seguimiento de obligaciones.  
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

En diciembre 2024 se realizó último 
mantenimiento para cierre de dos (2) años 
en cumplimiento a la Resolución 1845-
2017. 

 

En marzo 2025 se debe generó informe de 
cierre de los mantenimientos, en 
seguimiento y control. 

En abril 2025, mediante el radicado ANLA 
20256200476092 del 28/04/2025 se 
presentó informe parcial final a la ANLA del 
sector entre el K11+640 al K16, ya que los 
mantenimientos a dos (2) años habían 
finalizado. 

No obstante, para los periodos siguientes 
se debe tener en cuenta las actividades de 
rescate, traslado y reubicación del K16+640 
al K20+740 tramo a la fecha sin 
intervención. 

 

CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No.627 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio del 
Consorcio Vías Colombia 061”. 
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Tabla 34 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 9  
Mediante 180-ACU2201-639 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA. 

N.A 

 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 
 

Tabla 35 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE ALGUNAS 
ESPECIES FORESTALES 

Sector 2 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

• No está en uso, en proceso de 
renovación, pendiente 
pronunciamiento de la ANLA. 

• El 20/09/2023 se inició con 
segundo seguimiento y monitoreo 
en el predio el Algarrobo, se finalizó 
en octubre la reubicación. 

• En diciembre 2023-enero 2024; en 
marzo 2024 2024 hubo 
seguimiento y control a los 
individuos sembrados. 

• En junio 2024 se realizaron 
mantenimientos de los individuos. 

• En Julio 2024 no se surtieron 
actividades, solo se hace 
seguimiento de obligaciones. El 
próximo mantenimiento es en 
septiembre 2024. 

• En agosto 2024 no se surtieron 
actividades, solo se hace 
seguimiento de obligaciones. El 
próximo mantenimiento es en 
septiembre 2024. 

• En septiembre 2024 se realizó el 
sexto mantenimiento, se hizo 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

verificación de estas actividades en 
campo. 

• En diciembre 2024 se realizó el 
séptimo mantenimiento. 

• El 10/03/2025 se iniciaron 
actividades de mantenimiento de 
Epifitas en predio Tonuzquito y 
Algarrobo. El próximo 
mantenimiento es en junio 2025. 

 

CORPOURABÁ 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Regional: Mediante la Resolución 200-03-20-
01-1020-2017 del 18 de agosto de 2017, modificada por la 200-03-20-01-1433-2017 
del 10 de noviembre de 2017. 

 
Tabla 36 Permisos Ambientales – CORPOURABÁ / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL 

Levantamiento de veda 
regional sector 2  

No se ha utilizado este permiso a la fecha: 
Jurisdicción desde el K18+00 
aproximadamente -una vez se cuentan los 
tiempos- Fuera plazo contractual. 

No obstante, se remitirá propuesta de 
manejo de vedas a la Autoridad ambiental 
para su concepto. 

En diciembre 2023, se aprobó propuesta 
económica para la elaboración del plan de 
restauración.  

El Contratista CVC 061 mediante radicado 
ANLA #20246200468862 del 26/04/2024, 
remitió a la ANLA Plan de Vedas para 
evaluación, en cumplimiento a la 
Resolución 1433 de 2017. Esto, para 
concepto de la Autoridad ambiental.  

En mesa de trabajo durante agosto 2024 la 
Interventoría solicitó al Contratista remitir 

Este permiso no ha sido 
utilizado a la fecha- 
Jurisdicción desde el 
K18+00 APROX - Una vez 
se use cuentan los tiempos 
- Fuera plazo contractual. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

reiteración de concepto de la autoridad 
ambiental.  

El 26/09/2024 la ANLA mediante oficio 
#20242200750751 donde indica que se 
encuentra realizando análisis del plan para 
emitir concepto técnico, esto en respuesta 
al estado de evaluación del plan de vedas 
de la Res 1433 de 2017 del sector 2 
radicado con comunicación de CVC-061 
#050-24 EXTCVC061-DIR y radicado ANLA 
20246200468862 del 26 de abril de 2024. 

A la espera de radicado de solicitud de 
concepto y emisión del concepto de la 
ANLA. 

• Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Las actividades de obra se centraron en abril 2025 en el cielo abierto 13 (sector el Calvario); 
ahora bien, se generó suspensión del contrato de obra 983-2021 el 22 de abril 2025, y se 
informó a la ANLA mediante radicado ANLA 20256200466442 del 25/04/2025; por lo que, 
se suspendía se informaba a la ANLA de cese de actividades de obra. 

Tabla 37 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 2 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-01   
Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y ruido)  

En ejecución  

En noviembre-diciembre 
2024 se realizó monitoreo 
de calidad de aire y ruido 
ambiental, el próximo 
monitoreo será en junio de 
2025 (monitoreo 
semestral) 

Es permanente la solicitud 
de la implementación de 
medidas de manejo 
humectación, manejo de 
velocidad, carpado de 
vehículos, revisión 
tecnicomecánica. 

PMA-ABIO-02   
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico  

En ejecución  

Se continúa con la 
ejecución de monitoreos 
de aguas semanal, 
semestral, mensual y 
trimestral. 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

En este periodo en 
recorridos de obra se 
recalca solicitud de 
continuar con los 
monitoreos de agua y 
protección de cuerpos de 
agua que cruzan el 
proyecto en puente 6, en 
especial por la 
programación de actividad 
de vaciado y continuidad 
de colocación de las 
estructuras.  

Se debe garantizar por el 
contratista la protección de 
los cauces, orden y aseo 
en frentes de trabajo y 
contención en las rondas 
del río Tonusco y 
quebrada seca 

Para este periodo el 
contratista realizó el 
mantenimiento de baños 
portátiles que se 
encuentran instalados en 
este sector. La    empresa 
contratada cuenta con 
todos los permisos 
ambientales vigentes para 
el transporte y la 
recolección de los 
residuos líquidos 

PMA-ABIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de aguas 
subterráneas  

En ejecución  

N.A 

Se continua con la 
ejecución de monitoreo 
semanal a piezómetro. 

PMA-ABIO-04   

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
refuerzan la instalación de 
puntos ecológicos en los 
diferentes frentes de obra 

PMA-ABIO-05   
Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 

En ejecución  
En este periodo en 
recorridos de obra se 
continúa recalcando la 
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lubricantes, parque 
automotor, maquinaria, 
equipos y herramientas  

solicitud de 
implementación en su 
totalidad de medidas de 
manejo en ZODME 4, 
ZODME 5, Túnel 6, Cielo 
Abierto 13A, Cielo Abierto 
13B, Puente 4, Portal 
Salida Túnel 7, Cielo 
Abierto 16, Portal Entrada 
Túnel 8, Portal Salida 
Túnel 8, Zodme 5, Cielo 
Abierto 17, Cielo Abierto 
18 y Cielo Abierto 19.   

Durante el periodo, el 
consumo combustible 
continúa para la operación 
de maquinaria, equipos y 
vehículos. 

PMA-ABIO-06   

Programa de manejo 
ambiental de materiales 
de construcción y sitios 
de acopio  

En ejecución  

Se mantiene 
observaciones con 
respecto a sitios de acopio 
en los frentes de obra. 

PMA-ABIO-07   

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, adecuación 
y conformación de sitios 
de depósitos (ZODMES)  

En ejecución  

El material de excavación 
proveniente de las 
actividades de obra para 
este periodo se dispuso en 
donación a la Alcaldía de 
Santa Fe de Antioquia 
para mantenimiento de 
vías terciarias y en la 
Escombrera de Santa Fe 
de Antioquia. 

PMA-ABIO-08   
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes  

En ejecución  

En cielo abierto 16 la 
ejecución de hidrosiembra 
de aproximadamente 
1,820.2 m2, para cielo 
abierto 19 se sigue con el 
monitoreo y seguimiento 
de la hidrosiembra s 

PMA-ABIO-09   

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de áreas 
afectadas.  

En ejecución  

Continuar con la 
adecuación de la ZODME 
5 de acuerdo con lo 
autorizado en la licencia 
ambiental y cambio menor 
para instalaciones 
provisionales in situ 
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PMA-ABIO-10   

Programa de manejo 
ambiental para el control 
de voladuras y manejo 
de explosivos  

En ejecución  

No se realizaron voladuras 

Seguimiento y control SST 

PMA-ABIO-11   

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos.  

En ejecución  
El sector 2 del tramo 2, no 
cuenta en su alcance con 
acequias. 

PMA-ABIO-12   

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de las laderas 
susceptibles a 
socavación del río 
Tonusco   

N.A  

En observación atención 
de protección sobre el 
sector el Calvario en el 
cielo abierto 13. 

PMA-ABIO-13   

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y entrega 
final de vías de acceso 
del proyecto  

En ejecución  
N.A mantenimiento en 
este periodo por acuerdo 
entre sector 1 y sector 2. 

PMA-BIO-01   

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal  

En ejecución  

Para este periodo no se 
han realizado actividades 
de aprovechamiento 
forestal. 

PMA-BIO-02  

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.  

Hasta la fecha el 
contratista reubicó en el 
predio El Tonusquito, 
individuos que se 
encuentran en veda de la 
Resolución 1902 de 2019 
y la Resolución 1845 del 
2017. 

- 

Se Finalizó el 
establecimiento de 377 
individuos de brinzales en 
el predio el algarrobo y se 
realizó seguimiento y 
monitoreo durante este 
periodo. 
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PMA-BIO-03  

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta de 
ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.  

En ejecución  

En noviembre-diciembre 
del 2024 se monitoreó las 
19 parcelas establecidas 
según las medidas de 
manejo propuestas en las 
fichas PMA-BIO-03 y 
PMS-BIO-03.  
 
Se realiza monitores con 
frecuencia semestral. 
Próximo en junio 2025. 
 

En noviembre 2024 se 
realizó a quinto monitoreo 
semestral de parcelas. Por 
lo que, para enero 2025 el 
reporte corresponde al 
periodo anterior. 

PMA-BIO-04  

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 
vertebrada y terrestre  

En ejecución  

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
fauna terrestre 
específicamente en las 
coberturas vegetales, 
también se siguen 
realizando capacitaciones 
al personal de obra con 
temas de identificación de 
serpientes venenosas y no 
venenosas 

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría de las 
señales instaladas en los 
frentes de obra. 

A la fecha no se ha 
iniciado con la 
construcción e instalación 
de pasos de fauna, esto se 
encuentra sujeto al avance 
de las actividades de obra.  

PMA-BIO-06 

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría 
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Plan de Inversión Ambiental 

• Teniendo en cuenta la suspensión del Contrato de obra el 22 de abril 2025, se 
efectúa una preacta ambiental 46A con corte del 1 de abril al 22 de abril 2025, es el 
balance de este la que se presenta en el presente periodo, está de acuerdo con el 
Plan de Inversión Ambiental #9, porque se continúa a la espera de concepto del 
INVIAS de la Plan de Inversión Ambiental #10 radicado el periodo de marzo 2025. 

 

• Valor ejecutado en abril del 2025, se genera para reconocimiento en este periodo 
un valor por $ 398.476.415 con IVA incluido. 

 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado abril 2025 de $ 10.565.781.574 
 

Tabla 38 Resumen de ejecución ambiental, Sector 2 

No PREACTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 8_Feb 22 $                                 - 

PREACTA 9_Mar 22 $                                 - 

PREACTA 10_Abr 22 $                                 - 

PREACTA 11_May 22 $                                 - 

PREACTA 12_Jun 22 $         302.248.043,00 

PREACTA 13_Jul 22 $                                  - 

PREACTA 14_Ago 22 $          333.541.034,96 

PREACTA 15_Sept 22 $          112.254.199,00 

PREACTA 16_Oct 22 $          104.643.902,00 

PREACTA 17_Nov 22 $                                 - 

PREACTA 18_Dic 22 $                                 - 

PREACTA 19_Ene 23 $                                 - 

PREACTA 20_Feb 23 $              236.854.000 

PREACTA 21_Mar 23 $                                 - 

PREACTA 22_Abr 23 $                                 - 

PREACTA 23_May 23 $                                 - 

PREACTA 24_Jun 23 $             308.438.576 

PREACTA 25_Jul 23 $             541.341.817 

PREACTA 26_Ago 23 $            660.383.704 

PREACTA 27_Sept 23 $            124.403.618 

PREACTA 28_Oct 23 $            569.323.430 
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No PREACTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 29_Nov 23 $            282.055.621 

PREACTA 30_Dic 23 $            112.013.693 

PREACTA 31_Ene 24 $            176.572.320 

PREACTA 32_Feb 24 $            245.293.451 

PREACTA 33_Mar 24 $              56.006.847 

PREACTA 34_Abr 24 $           687.408.511 

PREACTA 35_May 24 $           731.818.403 

PREACTA 36_Jun 24 $                             0 

PREACTA 37_Jul 24 $           888.149.106 

PREACTA 38_Ago 24 $           278.941.534 

PREACTA 39_Sept 24 $          547.352.480 

PREACTA 40_Oct 24 $          198.903.821 

PREACTA 41_Nov 24 $          107.069.655 

PREACTA 42_Dic 24 $     1.210.488.185 

PREACTA 43_ Ene 25 $        245.022.096 

PREACTA 44_ Feb 25 $        178.494.814 

PREACTA 45_ Mar 25 $        928.282.299 

PREACTA 46A_ Abr 25 $        398.476.415 

TOTAL, ACUMULADO 
EJECUTADO 

$       10.565.781.574 

Se mantiene nota aclaratoria por trazabilidad, de informe del reporte de inversión 
ambiental de agosto 2023 de la Preacta 26: 

Mediante nuestra comunicación #INT-INVIAS-2774-2023 radicado INVIAS #2023E-
VUVRAZ-008964 del 14/09/2023, en alcance a nuestra comunicación # INT-INVIAS-2738-
2023 radicado INVIAS #2023E-VUVRAZ-005702, se procede remitir nuevamente firmada a 
la Entidad versión final de la Preacta N° 26 de Inversión Ambiental (Formato MASPS-MN1-
IN-1-FR-3), periodo a corte de agosto 2023, para el sector 2 a cargo de Consorcio Vías 
Colombia 061, la cual se encuentra revisada, verificada y aprobada por la Interventoría, 
manteniendo el cobro de las actividades correspondientes por reembolso de gastos, para 
la cual, se relacionan de la siguiente manera: 

• Valor ejecutado en agosto del 2023, en el que se generó para reconocimiento por 
660.383.704 con IVA más no de 660.936.477 con IVA, actividades de fauna, 
monitoreos de aguas, cobro parcial subsanado de la elaboración del modelo 
hidrogeológico e instalación de instrumentación. 

• En cuanto al valor de la provisión ambiental ejecutado en agosto 2023 fue de $ 
2.599.705.276. 
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Nota aclaratoria por trazabilidad, de informe del reporte de inversión ambiental de 
abril, mayo y junio 2024 de la Preacta 34 a la preacta 36: El valor acumulado a junio 
2024 correspondía a $ 5.584.601.169, debido a que, en abril 2024 se reconoció un monto 
de la preacta 34 por $ 687.408.511 y no el que se llevaba en el cuadro de trazabilidad por 
$ 690.880.337, por tal motivo, surte la aclaración mencionada y ajuste del monto acumulado 
dentro del informe mensual ambiental de julio 2024. 

• Reporte de Contingencia 

• Contingencia talud portal entrada túnel 5  

Tabla 39 Resumen de reporte Contingencia portal entrada Túnel 5, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 28-mar-2022 

Fecha  Seleccionar 19/02/2022 

Descripción de la zona 
y sus sitios claves 

Texto 

Siendo las 09:55 horas del 19 de febrero de 
2022, se presenta desprendimiento de material 
por desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo con el perfil estratigráfico 
que conforma el sitio inestable, son colinas 
estructurales recubiertas por suelos residuales y 
depósitos coluviales colgados encima de la 
formación Barroso K1vb. En el sitio de interés se 
observan suelo residual y depósitos coluviales 
de espesores de 3 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por último 
aflora la roca fracturada a triturada Volcano-
sedimentarias de la Formación Barroso, se 
observan rocas muy meteorizadas y alteradas, 
las cuales debido a su proximidad al río tonusco 
se acumulan en la vía industrial entre K7+890 al 
K7+940, ocasionando que las barreras sean 
superadas por el volumen de material 
desprendido y generando que de esta manera se 
afecte el cauce natural del río Tonusco. No se 
reportan daños a usuarios de la vía. 
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Reporte Detalle Descripción 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 1.573,5 ml                                                                 
Pernos anclados con lechada: 1.131,19 ml         
Concreto lanzado: 894,2 m3                                  
Malla electrosoldada: 1.508,3 m2                     
Acero de refuerzo F=y’ 420: 25.064,05 kg                              

 

• Contingencia Portal entrada Túnel 7:   

Tabla 40 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 7, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

VITAL 4100080021580722004 
Rad ANLA 2022270156-1-000 del 30-nov-2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

El tramo en análisis esta entre las abscisas 
K13+700 hasta K13+740, en el que se observa 
una zona con cicatrices antiguos y recientes de 
procesos de inestabilidad (grieta de tracción) de 
gran magnitud, además se observó en recientes 
movimientos en masa afloramiento de depósitos 
Coluviales en todo el talud corroborado por los 
sondeos exploratorios de diseño, seguido de un 
material IC roca muy fracturada además 
también(posiblemente zona de falla), se observa 
afloramientos rocosos de los horizontes IIA y IIB 
formación Barrosos (K1vb). En este sentido, se 
realizan actividades de seguimiento y monitoreo 
de las condiciones del sector previo a su 
intervención para mitigar y contrarrestar los 
posibles impactos por desplazamiento de 
material en el portal entrada del túnel 7. 

 

• Contingencia portal entrada túnel 6 

Tabla 41 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 6, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 
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Reporte Detalle Descripción 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

4100080021580722003  
Rad ANLA 2022270141-1-000 del 30-nov-

2022  

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Se presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo con el perfil 
estratigráfico que conforma el sitio inestable, 
son deposititos coluviales antiguos (Q2d) y 
suelos residuales que están cubriendo en la 
parte superior las colinas estructurales de la 
formación barroso (K1vb). En el sitio de interés 
se observan depósitos coluviales y suelo 
residual con espesores de 3 m, seguido de un 
manto de alteración con profundidad variable 
entre 1 a 2 m en algunas secciones acorde a la 
pendiente del cañón de la Quebrada la Urusco 
y por último afloramientos de roca basáltica de 
coloración verde oscuro-afanítica hipocristalina 
con poca meteorización. Este material se 
deposita parcialmente sobre el cauce de la 
Quebrada La Urusco 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 620 ml 
Pernos anclados con lechada: 555 ml 
Concreto lanzado: 186 m3                      
Malla electrosoldada: 1.808,08 m2         
Acero de refuerzo F=y’ 420: 1.207 kg 

• Contingencia portal entrada túnel 9 

 
Tabla 42 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 9, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS –A 

4100080021580722005 
Rad ANLA 2022270171-1-000 del 30-nov-

2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Previa intervención e inicio de actividades 
sobre el portal entrada de túnel 9 se 
evidenciaron cicatrices de deslizamiento que 
involucran depósitos coluviales que supra 
yacen en las rocas volcánicas cizalladas de la 
formación barroso; la estabilidad de dichos 
depósitos se verá afectada por el inicio de 
actividades requeridas en el portal.   
  
El perfil estratigráfico que conforma el portal 
entrada túnel 9 (Sitio Inestable) corresponde a 
una ladera ondulada (Dlo) de un ambiente 
denudacional, así como también un perfil 
estratigráfico de colinas estructurales 
recubiertas por depósitos coluviales encima de 
la roca de formación barroso K1vb. En el sitio 
de interés se observan depósitos coluviales de 
espesores variado del orden de 10 metros, 
seguido de un manto de alteración de espesor 
variado y por último aflora roca fracturada a 
triturada Volcano-sedimentarias de la 
Formación Barroso IIA 

Actividades desarrolladas   

Excavación en roca: 2.620,08 m3      Anclajes 
activos de 30 toneladas: 1.311,5ml Concreto 
lanzado: 2826,86 m3 
Malla electrosoldada:  1.395,72 m2       Acero 
de refuerzo F=y’ 420: 1.211,32 kg 

 

Contingencia talud portal salida túnel 5 

Tabla 43 Resumen de reporte Contingencia portal salida túnel 5, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

 No. Vital  
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS ANLA  

2022057308-1-000 del 28 de marzo de 202 
Rad ANLA 2022270171-1-000  

Fecha   Seleccionar  04-04-2023 
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Reporte  Detalle  Descripción  

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis entre las abscisas K 
11+930 hasta K 11+960 (Portal salida de 
túnel 5). Se observan depósitos coluviales de 
espesores de 6 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por 
último aflora la roca fractura a triturada de la 
Formación Barroso, en general la roca del 
área se encuentra en un alto grado de 
meteorización y alteración. Lo anterior 
sumado a las precipitaciones de la zona, 
genera caída de material detrítico sobre la 
ladera de la montaña. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
sector que comprende el portal salida del 
túnel 5 así como el estribo y pila 1 de puente 
2, con el fin de prevenir posibles impactos 
sobre el cuerpo de agua denominado 
Quebrada La Urusco, donde se proyecta el 
paso del Puente 2. 

Actividades desarrolladas  Texto  

• Anclajes activos de 30 toneladas: 
1.573,5ml 

• Pernos anclados con lechada: 
1.131,19 ml 

• Concreto lanzado: 894,2 m3 

• Malla electrosoldada: 1.508,3 m2 

• Acero de refuerzo F=y’ 420: 
25.064,05 kg 

Contingencia Cielo abierto 13A: 

Tabla 44 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13A, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

VITAL 4100080021580723003 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis esta entre las abscisas K 
13 + 138 hasta K 13 + 348, en el que se 
observa el macizo rocoso con diabasas 
fracturadas, detritos de bajo espesor y 
cicatrices de un deslizamiento antiguo. El 
material observado presenta un grado de 
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Reporte  Detalle  Descripción  

fracturación alto lo que sumado a pendientes 
mayores de 55° genera desprendimiento de 
material constantemente. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
este sector previo a su intervención con el fin 
de mitigar y contrarrestar los posibles 
impactos por desplazamiento de material 
sobre la vía industrial y el Rio Tonusco. 

Actividades desarrolladas  Texto  

Se realiza el seguimiento y control 
topográfico de estabilidad de la zona. Las 
medidas de protección y estabilización del 
área serán presentadas en los siguientes 
reportes. 

Estribo 2 puente 6: 

En el marco de la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y 
SUS VÍAS DE ACCESO –TRAMO 2”, en el sector 2 en el Estribo 2 del puente 6 (K16+490 
hasta K16+540).  

Tabla 45 Resumen de reporte Contingencia Estribo 2 Puente 6, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final   En proceso de radicación INVIAS  

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS-ANLA 

VITAL 4100080021580723005, Rad. ANLA 
20236200093212 del 10/05/2023 

Actividades desarrolladas  Texto  

Previa intervención e inicio de actividades de 
corte y estabilización del talud, localizado en 
las abscisas K16+490 hasta K16+540, se 
evidencia inestabilidad del talud en estribo 2 
puente 6, indicando un riesgo de movimiento 
en masa generado por situación particular de 
geotecnia, en donde se observó un depósito 
coluvial, y un afloramiento de material IC 
correspondiente a roca muy fracturada. 
Se realizó seguimiento y monitoreo continuo 
mediante control topográfico 

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 132 

 

Contingencia Cielo abierto 13C: 

Tabla 46 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13C, Sector 2 

Reporte  Descripción  

Tipo de Reporte   Reporte inicial  

Frente de obra K13+370 hasta K13+650_Cielo Abierto 13C 

No. Reporte ANLA inicial   VITAL 4100090147278624002 

Fecha   20/06/2024  

Descripción de la zona y sus 
sitios claves  

Siendo las 19:00 horas del 20 de junio de 2024, Se 
presenta desprendimiento de material por pérdida de 
cobertura vegetal en la parte superior de la montaña 
algunos metros por encima de la corona del talud ya 
estabilizado en el sector denominado cielo abierto 13C, 
comprendido entre las abscisas K13+370 hasta 
K13+650; de acuerdo con el perfil estratigráfico este 
sitio inestable está conformado por colinas 
estructurales recubiertas por depósitos coluviales 
encima de la formación Barroso K1vb. En el sitio de 
interés se observa un depósito coluvial de espesores de 
hasta 10m, seguido de un manto de alteración de hasta 
15m de espesor para finalmente encontrar la roca 
fractura-triturada volcano-sedimentaria de la formación 
Barroso. El desprendimiento de material se le atribuye 
a las precipitaciones intensas durante el último periodo 
invernal y a la pendiente de la ladera en la cual se 
construyó el talud. 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

- Se realiza el retiro del material caído en la vía existente 
con el fin de habilitar el paso por la vía industrial, el 
material retirado ha sido transportado y dispuesto en 
escombreras autorizadas. 
- Se adelantan las gestiones con el comité de gestión 
del riesgo del municipio CMGRD para informar la 
condición presentada. 
- Se evalúan inicialmente la implementación de medidas 
de mitigación en la corona hacia el costado izquierdo 
hacia mayores, con el fin de proteger la obra de 
estabilización y sostenimiento ubicada en este sector 
comprendido entre las abscisas K13+370 hasta 
K13+650. 
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Contingencia Portal salida de túnel 9 (vía industrial): 

Tabla 47 Resumen de reporte Contingencia portal salida de túnel 9 (vía industrial), Sector 2 

Reporte  Descripción  

Tipo de Reporte   Reporte inicial  

Frente de obra K12+779 hasta K12+823 Vía Industrial (PS Túnel 9) 

No. Reporte ANLA inicial   VITAL 4100090147278624003 

Fecha   24/06/2024  

Descripción de la zona y sus 
sitios claves  

Debido a la temporada de lluvias se genera movimiento 
en masa con caída de material sobre la vía industrial 
(antigua vía al mar) y también afectando la quebrada el 
trece en forma parcial sin obstruir su cauce; afectando 
así a usuarios de la vía y trabajadores del proyecto 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

- Se realiza el retiro del material caído en la vía existente 
con el fin de habilitar el paso por la vía industrial, el 
material retirado ha sido transportado y dispuesto en 
escombreras autorizadas. 
- Se adelantan las gestiones con el comité de gestión 
del riesgo del municipio CMGRD para informar la 
condición presentada. 

Seguimiento ola invernal mayo 2024: 

La Interventoría por medio de la comunicación #INT-CVC061-3612-2024 del 15/05/2024, 
en Considerando la temporada de lluvias en el área de influencia del proyecto, se solicitó al 
Contratista Consorcio Vías Colombia 061 active el Plan de Contingencia para prevenir y 
mitigar posibles afectaciones ambientales/socioeconómico/técnico no intencional, y 
garantizar la seguridad de las personas por riesgos que se generan o potencializan por el 
clima.  

Por lo tanto, el Contratista tiene la obligación durante la temporada de lluvias implementar 
las medidas establecidas para los diferentes eventos que pudiesen presentarse, de acuerdo 
con el Plan de Contingencia autorizado bajo la licencia ambiental Resolución 1574 / 2017, 
como es el caso más común dentro del sector que son los ocasionados por 
desprendimientos de bloques, deslizamientos, desprendimientos de material y 
desestabilización de taludes, los cuáles se deben a las condiciones geológicas-geotécnicas 
de la zona, riesgos potenciales identificados en el proyecto, como consecuencia de las 
actividades inherentes al mismo o por situaciones ajenas, que podrían alterar las 
condiciones normales de su desarrollo respectivo. 
  
En consonancia con lo anterior, el Contratista también tiene el deber de acuerdo con el plan 
de contingencia contempla y vincula las comunidades del área de influencia, susceptibles 
de sufrir afectaciones, y considera las pérdidas humanas, ambientales y materiales que se 
puedan presentar durante la construcción del proyecto; es así que, se solicita activar el Plan 
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de Contingencia que debe ser de cumplimiento total por parte del Contratista y está 
orientado a la ejecución de las acciones preventivas y de control de emergencias ante la 
eventualidad de un suceso, y comprende tres (3) tipos de medidas: Preventivo, Operación 
y Respuesta, Recuperación; este plan enmarcado dentro de los lineamientos ambientales 
consagrados en la Constitución Política Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 
de 1974, Ley 1523 del 24 de abril del 2012, Decreto 1076 de 2015 y las normas 
reglamentarias vigentes hasta la fecha, el cual se encuentra en proceso de actualización. 
  
Sin embargo, durante los días del 6 de mayo al 11 de mayo 2024 se han venido evidenciado 
desprendimientos de material y sitios críticos dentro del área de influencia del proyecto, 
específicamente en túnel falso 2, túnel falso 3 y cielo abierto 13- Calvario; y de igual manera, 
se presentaron derrumbes en diferentes sitios de la vía industrial, producto de las intensas 
lluvias de los últimos días, por lo cual se debe hacer el respectivo retiro y disposición del 
material, lo mismo que la conformación de la vía, para garantizar el paso de los actores 
viales cómo se observa a continuación: 
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Foto 3-62 Cielo abierto 13 - Calvario. 
Desprendimiento de material hacia la vía 
industrial 

 

Foto 3-63 Desprendimiento de material hacia la 
vía industrial – sector 2 

 

Foto 3-64 Vía industrial Km2. Desprendimiento 
de material hacia la vía industrial – Aledaño al 
túnel 6 -PE 

 

Foto 3-65 Vía industrial Km2. Desprendimiento 
de material hacia la vía industrial. 

 

 
Así las cosas, se solicitó al Contratista active de forma inmediata el Plan de Contingencia 
por eventos de movimiento en masa para mitigar posibles afectaciones ambientales ante 
probables contingencias generadas por primera temporada de lluvias 2024, presentar de 
manera prioritaria un informe con sustento técnico- socio-ambiental-SST frente al estado 
actual de los sitios críticos y genere un reporte de alertas tempranas cuando se identifique 
una situación de riesgo, así mismo, mantener informadas a la Autoridades locales 
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correspondientes como, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – 
CMGRD de Sata Fe de Antioquia. 
  
Asimismo, recordando que, en caso de ocurrencia de contingencias, estas deben ser 
reportadas de conformidad con la Resolución 1767 de 2016 en la Plataforma Vital en los 
plazos establecidos en el artículo 2 de dicha resolución, ya sea aquellas que ocurren en el 
exterior y afectan al proyecto, obra o actividad o las que se producen al interior y generan 
afectaciones ambientales a los medios biótico, abiótico y socioeconómico, así mismo, tener 
en cuenta las contingencias que hasta la fecha han sido reportadas a la ANLA, mantener al 
día los reportes parciales según corresponde en cumplimiento a la norma. 
 
Seguimiento ola invernal junio 2024: 
Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se continúan presentando eventos de movimientos en 
masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, es así como el 20/06/2024 y el 
24/06/2024 se presentó contingencia  que compromete parte del portal salida del túnel 9 
sobre la vía industrial y cielo abierto 13 C, se reitera hacer seguimiento por la temporada 
de lluvias que se presenta actualmente en el sector frente a los puntos críticos del proyecto 
y generar control suficiente en la instrumentación con mediciones semanales o adicionales 
si así se requiere. 
 

Seguimiento ola invernal julio 2024: 

Entre el 27/06/2024 al 03/07/2024 se continuaron presentando eventos mínimos de 
movimientos en masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra. No obstante, a lo 
largo del periodo solo se hizo control de puntos críticos, sigue en movimiento el túnel falso 
2 reportado en contingencia en periodos anteriores. Por lo que, no hubo novedades 
adicionales en el periodo. 
 

Seguimiento ola agosto 2024: 

En este periodo se presentaron precipitaciones esporádicas, no obstante, es de 
seguimiento y control los puntos críticos, es así como, se indica revisar las condiciones y 
estado de los puntos de contingencia en túnel falso 2 y cielo abierto 13 El Calvario. 
 

Seguimiento septiembre 2024: 

 
En este periodo no se presentaron en septiembre 2024 nuevos puntos de contingencia, no 
obstante, en el punto crítico de túnel falso 2 se presentó un movimiento en masa, por lo 
que, se informó a la ANLA de la situación por medio de comunicación con radicado ANLA 
20246201063412 del 16/09/2024 en cumplimiento al plan de contingencia del proyecto, se 
informó lo siguiente por el Contratista de obra: 
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En atención al evento presentado, el cual tuvo inicio hacia las 11 p.m. del 05 de septiembre, 

continuando durante la madrugada del día 06 en el sitio inestable denominado Túnel Falso 

2, se informa a la interventoría que se presenta falla en el talud en proceso de estabilización, 

el cual, presenta un avance en su ejecución del 96%, específicamente en el sector K12+285 

a K12+305; al respecto, se hace un análisis preliminar con base a los antecedentes del sitio 

inestable, Instrumentación y seguimiento constante al comportamiento geotécnico del talud, 

además con la visita a campo post-evento, encontrando un mecanismo de falla de un 

estrato débil sobre uno de mejores condiciones, además se observa un escarpe de falla 

generado como consecuencia del proceso de remoción en masa. Así, teniendo en cuenta 

que durante el proceso constructivo se habían detectado movimientos atípicos del sitio 

inestable, los cuales han sido registrados por la instrumentación instalada y los puntos de 

control topográfico, aparición de grietas en la corona y cara del talud sin un patrón común 

informadas por parte del personal de campo y especialistas durante recorridos realizados, 

punzonamiento de los pernos construidos en las terrazas inferiores, pérdida de tensión en 

los anclajes previamente ejecutado y funcionamiento intermitente de lo drenes horizontales, 

razones por la cuales, se llevaron a cabo varios rediseños del talud y además fue necesaria 

la declaratoria de contingencia en el sitio en el mes de agosto de 2023 mediante radicado 

VITAL 4100090147278623001 del 4 de agosto. 

 

Con la ocurrencia de este evento, el titular del instrumento de manejo ambiental y ejecutor 

de la obra civil relaciona las medidas de seguimiento y monitoreo a la contingencia conforme 

se estabiliza el movimiento en el talud del túnel falso 2: 

 

Al ser un evento con afectación local, se realizó la atención con los recursos humanos, 

logísticos y operativos disponibles dentro del proyecto, lo anterior de acuerdo con el 

Procedimiento Operativo Normalizado establecido en el plan de contingencias del proyecto 

para el escenario movimientos en masa. 

 

• Continuará el monitoreo especial de la instrumentación con frecuencia de dos veces 

por semana, siempre y cuando las condiciones de acceso para el personal a los 

puntos en los que se encuentran instalados los instrumentos sea segura. 

 

• Se realiza revisión de afectación de puntos de control topográfico y se evalúa la 

necesidad de instalación de nuevos puntos, así mismo se informa que se dará 

continuidad a la lectura de aquellos que no tuvieron afectación. 

 

• Posterior a la ocurrencia del evento se ha intentado proteger la zona afectada con 

plásticos para el control de afectación adicional por las lluvias en la medida que las 

condiciones de seguridad en la corona del talud lo han permitido, toda vez que se 
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siguen presentando desprendimientos pequeños del material que se encuentra 

suelto. 

 

• En los reportes parciales de contingencia se presentarán los soportes del 

seguimiento realizado a esta nueva condición en el sitio de contingencia Túnel falso 

2, incluyendo lecturas de instrumentación y valoraciones geotécnicas para la 

solución temporal y definitiva de la zona afectada. 

 
 

 
 

 

Seguimiento octubre, noviembre y diciembre 2024: 

Se continúan actividades de seguimiento y control de contingencias en los frentes de obra 
de acuerdo con los reportes en periodos anteriores. 

 

Seguimiento enero 2025: 

En la contingencia del Calvario se ha presentado desprendimiento de material, generando 
posible afectación a la ronda del cauce, por lo que, se ha requerido al Contratista medidas 
de protección hacia el mismo y recuperación hacia la ladera. 

Seguimiento febrero, marzo y abril 2025: 

Se continúan actividades concentradas en el sector del calvario para la estabilización del 
talud. 
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Ahora bien, en el caso del túnel falso 2, se evalúan alternativas y definición de recursos 
para su atención.  

 

Tabla 48 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 2 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  

8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  

11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado 

14 Ago-2022  Aprobado  

15 Sept-2022  Aprobado  

16 Oct-2022  Aprobado  

17 Nov-2022  Aprobado  

18 Dic-2022  Aprobado  

19 Ene-2023  Aprobado 

20 Feb-2023  Aprobado 

21 Mar-2023  Aprobado 

22 Abr-2023  Aprobado 

23 May-2023  Aprobado 

24 Jun-2023 Aprobado 

25 Jul-2023 Aprobado 

26 Ago-2023 Aprobado 

27 Sept-2023 Aprobado 

28 Oct-2023 Aprobado 

29 Nov-2023 Aprobado 

30 Dic-2023 Aprobado 

31 Ene-2024 Aprobado 
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Informe  Periodo Estado 

32 Feb-2024 Aprobado 

33 Mar-2024 Aprobado 

34 Abr-2024 Aprobado 

35 May-2024 Aprobado 

36 Jun-2024 Aprobado 

37 Jul-2024 En proceso de aprobación 

38 Ago-2024 En proceso de aprobación 

39 Sept-2024 En proceso de aprobación 

40 Oct-2024 En observaciones 

41 Nov-2024 En observaciones 

42 Dic-2024 En observaciones 

43 Ene-2025 En observaciones 

44 Feb-2025 En revisión 

45 Mar-2025 En revisión 

46 Abr-2025 Entrega con fecha máxima al 05 de mayo 2025 

•  Informes Trimestrales ambiental 

Tabla 49 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 2 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago.-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 
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Trimestre Periodo Estado de entrega 

9 jul-ago-sept-2023 31/10/2023 

10 oct-nov-dic-2023 15/03/2024 

11 ene-feb-mar-2024 18/07/2024 

12 abr-may-jun-2024 18/07/2024 

13 Jul-ago-sept-2024 28/10/2024 

14 Oct-nov-dic 2024 
Entregado en enero 

2025 

15 ene-feb-mar 2025 En proceso 

 

• Aspectos generales ambientales:  

Entre 01/04/2025 al 22/04/2025 hubo mesas de trabajo entre la Gobernación de Antioquia- 
Consorcio Vías Colombia 061 y la Interventoría Consorcio Integral – Interdiseños, las 
actividades se centraron en el proceso de cesión del Contrato de Obra 983-2021. 

Por otro lado, las actividades de obra se centraron en abril 2025 en el cielo abierto 13 (sector 
el Calvario); ahora bien, se generó suspensión del contrato de obra 983-2021 el 22 de abril 
2025, y se informó a la ANLA mediante radicado ANLA 20256200466442 del 25/04/2025; 
por lo que, se suspendía se informaba a la ANLA de cese de actividades de obra. 

 
Estado traslado de Redes EPM: 
 
EL 12/01/2024, se remitió al INVIAS nuestra #INT-INVIAS-3116-2023 por la Interventoría el 
concepto final y análisis jurídico-ambiental de la Interventoría traslado de redes de energía 
de alta tensión, en respuesta a oficio INVIAS #2023S-VBOG-021992 y teniendo en cuenta 
igualmente lo manifestado sobre el asunto por parte de Consorcio Vías Colombia 061 
mediante comunicación 581-23-CLI-CVC061-DIR. En febrero 2024 se mantiene esta 
solicitud. 
 
Así las cosas, en lo concerniente a la necesidad de desmantelamiento, traslado y 
reubicación de torres de energía que hacen parte de una línea de transmisión de alta 
tensión en interferencia con el sector 2 del tramo 2; a efectos de continuidad de obras, es 
pertinente indicar: 
 
De la trazabilidad frente a lo contemplado en el instrumento ambiental del proyecto de 
infraestructura de transporte derivado dentro del contrato de obra 983 de 2021, logra 
denotarse que se previó la necesidad de trasladar y/o reubicar redes de alta tensión en 
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interferencia con el proyecto vial, siendo innegable que se requería la actividad y se 
contemplaron redes de alta tensión de EPM localizadas en la zona, y en cuyo Estudio de 
Impacto Ambiental se establecieron los Planes de Manejo asociados a las distintas 
actividades a efectuarse. 
 
Sin embargo, a concepto e interpretación de la Interventoría, los impactos previstos se 
establecen frente a la reubicación de redes eléctricas dentro del derecho de vía, quedando 
una ambigüedad u vacío ante la reubicación por fuera de la franja predial y área licenciada, 
como se presentaría en el presente caso acorde a los diseños elaborados por Consorcio 
Vías Colombia 061. 
 
Además, si bien deberá verificarse el instrumento de control interno con que cuenta 
Empresas Públicas de Medellín para las redes en interferencia conforme su ubicación 
actual, debe tenerse presente que el operador y dueño de la red manifestó por escrito al 
Consorcio Vías Colombia 061 que, dicho instrumento interno no es útil frente a la 
reubicación desde el proyecto de infraestructura de transporte, indicando que deberá 
realizarse las consultas ante la Autoridad Ambiental; frente a lo que, esta Interventoría 
recomienda a la Entidad que cumpla con las obligaciones contempladas en la licencia 
ambiental y la ley 1682 de 2013. 
 
Por lo que, la Interventoría en marco de las funciones y obligaciones que le asisten, 
conforme contrato 967 de 2021, Manual de Interventoría Pública y ley 80/1993, 
especialmente, la prevención y análisis de posibles inconvenientes ambientales, jurídicos; 
efectuar las recomendaciones y/o aspectos que considere necesarios a efectos de la 
correcta ejecución de trabajos; y, velar por el cumplimiento de obligaciones contractuales a 
cargo de los contratistas de obra; recomienda al Instituto Nacional de Vías-INVIAS, se 
realice la respectiva consulta a la Autoridad Ambiental destacándose la antigüedad de las 
redes de energía eléctrica de alta tensión, el instrumento de control interno que indica tener 
Empresas Públicas de Medellín, y, la reubicación contemplada conforme diseños eléctricos 
de Consorcio Vías Colombia 061, dentro del área de influencia del Proyecto, pero fuera del 
área licenciada y de la franja predial, de forma que se pueda contar con la seguridad de que 
los impactos contemplados en la licencia ambiental, tengan el alcance de extenderse más 
allá del derecho de vía, que es donde a concepto e interpretación de la Interventoría, se 
contempló en el instrumento ambiental la respectiva reubicación. 
 
Ahora bien, la Interventoría no desconoce que Consorcio Vías Colombia 061 es el actual 
titular de la licencia ambiental Res. 1574/2017 para sector 2, por lo que, si el contratista de 
obra contempla la interpretación mediante comunicación 581-23-CLI-CVC061-DIR, que 
indica que para el traslado y reubicación de redes eléctricas de alta tensión en interferencia 
con el proyecto deberá informar a la ANLA en los ICA, deberá mantener indemne al Instituto 
Nacional de Vías-INVIAS, y asumir a su cuenta y riesgo los efectos mediatos que puedan 
presentarse, y que puedan traer inconvenientes legales y ambientales. 
 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 143 

 

Lo anterior, conforme obligaciones a cargo del contratista de obra, derivadas del contrato 
983- 2021, Apéndice D Gestión Ambiental, y, especialmente, el Apéndice C y Matriz de 
Riesgos, que contempla el riesgo Ambiental, atribuido 100% al Consorcio Vías Colombia 
061: 
 
 ‘’Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los 
planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y 
seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de 
la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e 
intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales’’.  
 
De forma que, finalmente, procedemos a detallar los aspectos puntuales a resaltar: 
 
Plan de Manejo Ambiental – Operación Redes EPM 1. 

1. Es fundamental solicitar directamente el INVIAS a EPM de manera formal el Plan 
de Manejo Ambiental–PMA con el que tiene para operar las redes, para revisar y 
analizar este documento, e identificar responsabilidades allí contempladas ante 
actualizaciones que podrían requerirse del operador, y el alcance ante la reubicación 
de las torres de energía. No puede pasarse por alto que, EPM mencionó no utilidad 
de este instrumento ante la reubicación del proyecto de infraestructura de 
transporte, resaltándose lo fundamental del trabajo conjunto e información 
permanente y formal a Empresas Públicas de Medellín frente a los trabajos a 
efectuarse. 

 
Alcance actual licencia ambiental del proyecto de infraestructura bajo Resolución 1574/2017 
– Desmantelamiento, traslado y reubicación redes de energía de alta tensión  

2. En consecuencia, según los análisis mencionados en la corrido de esta comunicado, 
la Interventoría no desconoce el alcance establecido en el estudio de impacto 
ambiental y la licencia ambiental otorgada para el proyecto, esto con respecto al 
traslado de redes de servicio; pero en todas las partes se aclara que es bajo lo 
autorizado y en cumplimiento a la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, y además, 
para la actividad de redes eléctricas en aquellas áreas de servidumbre que cruzan 
las fajas adquiridas para el proyecto.  

3. El Consorcio Vías Colombia 061 deberá asumir a su cuenta y riesgo los efectos 
mediatos o futuros que puedan suscitarse por las medidas a adoptarse conforme su 
interpretación y posición. 

De forma que, finalmente, procedemos a detallar los aspectos puntuales a resaltar: 
  
Plan de Manejo Ambiental – Operación Redes EPM 1. 

Es fundamental solicitar directamente el INVIAS a EPM de manera formal el Plan de 
Manejo Ambiental–PMA con el que tiene para operar las redes, para revisar y 
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analizar este documento, e identificar responsabilidades allí contempladas ante 
actualizaciones que podrían requerirse del operador, y el alcance ante la reubicación 
de las torres de energía. No puede pasarse por alto que, EPM mencionó no utilidad 
de este instrumento ante la reubicación del proyecto de infraestructura de 
transporte, resaltándose lo fundamental del trabajo conjunto e información 
permanente y formal a Empresas Públicas de Medellín frente a los trabajos a 
efectuarse. 

  
Alcance actual licencia ambiental del proyecto de infraestructura bajo Resolución 1574/2017 
– Desmantelamiento, traslado y reubicación redes de energía de alta tensión  

En consecuencia, según los análisis mencionados en la corrido de esta comunicado, la 
Interventoría no desconoce el alcance establecido en el estudio de impacto 
ambiental y la licencia ambiental otorgada para el proyecto, esto con respecto al 
traslado de redes de servicio; pero en todas las partes se aclara que es bajo lo 
autorizado y en cumplimiento a la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, y además, 
para la actividad de redes eléctricas en aquellas áreas de servidumbre que cruzan 
las fajas adquiridas para el proyecto.  

El Consorcio Vías Colombia 061 deberá asumir a su cuenta y riesgo los efectos 
mediatos o futuros que puedan suscitarse por las medidas a adoptarse conforme su 
interpretación y posición. 

 
La Interventoría atiende lo solicitado por la Entidad, resaltando la permanente disposición 
para atender los requerimientos y demás aspectos que el INVIAS pueda considerar bajo 
continuidad de cumplimiento de las obligaciones que nos asisten 

TRASLADO DE REDES_MAYO 2024: 

El Consorcio Integral –Interdiseños ha actuado dentro de los términos del Contrato de obra 
967-2021 bajo oportunidad y diligencia, es así como, se emitió concepto de la Interventoría 
frente al trámite ambiental frente al traslado de redes de energía en el sector 2, se remitió 
como es de conocimiento a la Entidad por medio de la comunicación INT-INVIAS-3116-
2023 bajo radicado INVIAS 2024EVUVRAZ-002815 del 12/012024 y INT-INVIAS-3376-
2024 bajo radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-020328 del 05/032024. 

El 12/03/2023 se realizó reunión junto con el INVIAS-EPM- Contratista CVC e Interventoría, 
con el fin de revisar el componente ambiental del traslado de las redes de energía en el 
sector 2 y las intervenciones de EPM dentro del proyecto, la conclusión frente al traslado 
de redes es la propuesta del proyecto a que se realice a través de un tercero quién elaborará 
un PMA a través de un PAGA, esto se expondrá jurídicamente a EPM en una próxima 
reunión. 

Asimismo, se puede evidenciar en la última reunión junto a EPM, INVIAS, el Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría Consorcio Integral – Interdiseños del 03/04/2024 que, la 
decisión definida entre las partes fue informar a CORANTIOQUIA como Autoridad 
competente, con respecto a la actividad de traslado de redes en el sector 2, se puede 
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evidenciar en el Acta adjunta en la presente comunicación, la cual fue remitida por correo 
electrónico a la Entidad el 11/04/2024. 

Por medio de la comunicación #045–24–EXT–CVC061–DIR bajo radicado 
CORANTIOQUIA 160–COE2404–13449 del 10/04/2024, el Contratista presentó a 
CORANTIOQUIA información de diseño para el traslado de un tramo de la red de alta 
tensión denominada Santa Fe de Antioquia – Frontino con nivel de tensión 110 Kv, que se 
aprobó por EPM mediante oficio #20240130078466 de fecha 02/04/2024 e indicó a la 
Autoridad que no se afectarán más la actividad de traslado. 
CORANTIOQUIA sede Hevéxicos de Santa Fe de Antioquia, por medio del oficio #160HX-
COI2405-10704 del 7/05/2024, en respuesta al Consorcio Vías Colombia 061, expresó que, 
este envió la presente solicitud a oficina central de CORANTIOQUIA, teniendo en cuenta la 
especificidad del tema este es de competencias del Grupo de Licencias y Trámites 
Ambientales de la Corporación. 
 
Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta de la Autoridad, si bien, la Interventoría 
solicitó al Contratista Consorcio Vías Colombia 061 solicitar reunión con la Autoridad para 
mayor eficiencia en la respuesta; CORANTIOQUIA hasta el 10/06/2024 no había revisado 
el oficio trasladado, este finalmente, por medio de la comunicación 061-24-EXT-CVC061-
DIR radicado CORANTIOQUIA 160HX-COE2406-21481 del 11/06/2024, solicitó a 
CORANTIOQUIA “(…) un espacio con este despacho con el fin de socializar la información 
aportada en la solicitud de manera de obtener pronunciamiento de CORANTIOQUIA dentro 
de la vigencia del contrato de la referencia (2 agosto 2024).” 
 

TRASLADO DE REDES_JUNIO 2024: 

En junio 2024 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 y el INVIAS hicieron petición a 
CORANTIOQUIA para reunión presencial, a la espera de concepto de la Autoridad. 

Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 
 

TRASLADO DE REDES_JULIO 2024: 

El 10/07/2024 hubo reunión virtual con CORANTIOQUIA para el seguimiento y estado de 
concepto traslado de redes de energía, donde la Autoridad expresó encontrarse en proceso 
de revisión de asignación para respuesta. 
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El 30/07/2024 mediante oficio CORANTIOQUIA 040-COI2407-17552 brindó concepto 
sobre el traslado de redes, al "(...) no existir tramite ni licencia ambiental otorgada en 
Corantioquia y teniendo en cuenta el tipo de proyecto “Reubicación de cuatro (4 )Torres 
(una variante de las líneas de transmisión a 110 kv, en una longitud de 2,7 Km, (en otro 
oficio 2.191 m)); y teniendo la normatividad vigente; para el proyecto se requiere de solicitar 
a Corantioquia Licencia Ambiental, según lo dispuesto en los ARTICULO 2.2.2.3.2.3,  
ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. y ARTICULO 2.2.2.3.3.2. del Decreto 1076-2015. 
 

TRASLADO DE REDES_AGOSTO 2024: 

El 09/08/2024 Interventoría- Contratista hicieron análisis de concepto de CORANTIOQUIA 
donde conceptúa la necesidad de trámite de realizar trámite de licencia ambiental, en 
relación con la reubicación de cuatro (4) torres de energía de la línea de transmisión Santa 
-Fe - Chorodo 110 kV. En proceso de evaluación del concepto. 
 
El 28/08/2024 el Contratista hizo solicitud a CORANTIOQUIA de mesa de trabajo para 
socialización de actividades y aclaración d e inquietudes frente al traslado de redes dentro 
del proyecto. 
 
La Interventoría remitió comunicación INT-INVIAS-3896-2024 al INVIAS con relación de los 
conceptos de la Interventoría y contratista frente al traslado de redes esto para atención 
prioritaria. Además, se está en proceso para que el próximo periodo surta reunión junto a 
CORANTIOQUIA para aclaraciones. 
 

TRASLADO DE REDES_SEPTIEMBRE 2024: 

 
El 13/09/2024 reunión en CORANTIOQUIA para socializar aspectos técnicos-ambientales 
con respecto a la reubicación de 5 torres de energía (T21 a T25) en un tramo de 2,599 m 
concluyendo que: la necesidad de certificado de EPM de operación de la línea de energía 
y concepto jurídico sobre el instrumento de control ambiental, luego, remisión a 
CORANTIOQUIA con el fin de que programe visita al tramo. 
 
Teniendo en cuenta la reunión CORANTIOQUIA 13/09/2024 se emitieron conclusiones y 
compromisos resumidos de la reunión: 
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El INVIAS por medio del oficio 2024S-VBOG-066242 del 17/09/2024 hizo solicitud a EPM 

frente al origen de la línea e instrumento de control ambiental. Luego, mediante oficio 

20240130207085 EPM brindó concepto frente al origen de la línea de transmisión e 

instrumento de control ambiental de la línea de transmisión, lo siguiente: 

 

En relación con su solicitud damos respuesta a cada numeral:  

 

1. Informar el inicio de operación de la línea de transmisión de la “línea de energía Santa 

Fe – Chorodó 110Kv”. Respuesta EPM: La linea Santa Fe – Chorodó a 110 kV entró en 

operación en 1976 y fue construida por la extinta empresa EADE.  

2. Relacionar consideraciones jurídicas que validen el hecho de ser una variante que no 

cuenta con instrumento de control ambiental, por ende, no está sujeto de licenciamiento 

desde su operación como ningún otro instrumento de control ambiental. 

 

Respuesta EPM: La línea Santa Fe - Chorodó actualmente cuenta con su trazado original, 

por ello es impreciso hablar de variante. Por otro lado, como se informó en el numeral 

anterior, la línea fue puesta en operación en el año 1976, época en la que no existía la 

licencia ambiental como requisito previo para la construcción y operación de esta clase de 

proyectos contemplado por el ordenamiento jurídico nacional a partir de la ley 99 de 1993, 

mucho después del inicio de operación. En consecuencia, por su antigüedad esta línea no 

cuenta con licencia ambiental ni ningún otro instrumento de control y seguimiento ambiental. 

 

El 30/092024 el Contratista elaboró un informe emitiendo consideraciones ambientales y 

solicitando a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – 

CORANTIOQUIA evaluar y emitir concepto favorable para realizar la reubicación de cinco 

(5) torres de energía de la línea de transmisión Santa Fe – Chorodo 110 Kva en un tramo 
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del 2.599 metros en jurisdicción del municipio de Santa Fe de Antioquia, lo anterior motivado 

en las competencias definidas según literal b, numeral 4 – Sector Eléctrico del artículo 

2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sin que esto implique trámites adicionales a las 

condiciones que se tienen a la fecha en este sector. 

  

Lo anterior, máxime cuando esta actividad (reubicación de 5 torres) no requiere el uso o 

aprovechamiento de recursos naturales según el análisis efectuado; además, en la 

información y soportes aportados del informe se evidencia que la infraestructura de redes 

secas de la línea de transmisión Santa Fe – Chorodo 110 Kva por su antigüedad no está 

sujeta a un instrumento de seguimiento y control ambiental, esto de acuerdo con el concepto 

de EPM bajo el oficio #RAD 20240130207085 del 20 de septiembre 2024. 

 

TRASLADO DE REDES_OCTUBRE 2024: 

El Contratista remitió información a CORANTIOQUIA para concepto y solicitó mesa de 

trabajo, a la espera de concepto de CORANTIOQUIA. 

 

TRASLADO DE REDES_NOVIEMBRE 2024: 

El 8/11/2024 Reunión virtual con CORANTIOQUIA sobre el traslado de redes. 
 

TRASLADO DE REDES_DICIEMBRE 2024: 

CORANTIOQUIA mediante oficio 040-COI2412-40421 del 31/12/2024 emitió Informe 
Técnico N.º 160HX-IT2412-12492 del 9/12/2024., por medio del cual conceptuó lo siguiente: 
 
“(...) el proyecto de reubicación de cinco (5) torres de energía de la línea de transmisión 
Santa Fe – Chorodo 110 Kva en un tramo de los 2.599 metros en jurisdicción del municipio 
de Santa Fe de Antioquia, no requiere de licencia ambiental, ni de permisos de 
aprovechamiento forestal ni concesión de aguas, ni ocupación de cauce ni permiso de 
vertimientos” 
 

TRASLADO DE REDES_Enero 2025: 

 
El 22/01/2025 mediante INT-INVIAS-4177-2024 se remitió al INVIAS respuesta de 
CORANTIOQUIA por medio de oficio 040-COI2412-40421 del 31 de diciembre 2024 remitió 
el informe técnico N° 160HX IT2412-12492 del 9 de diciembre de 2024 en el cual conceptuó 
que la actividad de traslado de redes no requiere de licencia ambiental, ni de permisos de 
aprovechamiento forestal ni concesión de aguas, ni ocupación de cauce ni permiso de 
vertimientos; de igual manera, la Interventoría reafirma la necesidad de establecer por parte 
del INVIAS una directriz tanto en la gestión predial y un acuerdo en conjunto con EPM. 
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TRASLADO DE REDES_Febrero 2025: 

El 25/02/2025 se realizó reunión con EPM para contextualizar el estado actual componente 
ambiental, predial y técnico. 
 

COMPROMISOS 

1. Cumplir PMA y PMS- Recomendaciones CORANTIOQUIA 

2. Informar previamente cronograma de actividades a EPM como 
desmantelamiento para acompañamiento  

3. Enviar informe de avance y cumplimiento de medidas en 
ejecución. 

4. Realizar reunión interna INVIAS – analizar propuesta y los 
documentos 

5. El recibo de las torres y el tramo de línea trasladado -
condicionado entrega servidumbre constituida 

 
TRASLADO DE REDES_MARZO 2025: 
 
Las actividades de traslado iniciarán una vez se cuente con recursos para el traslado y se 
establezcan los acuerdos correspondientes entre las partes. 
 
TRASLADO DE REDES_ABRIL 2025: 
 
En las mesas de trabajo para cesión del Contrato de obra 983-2021 entre Interventoría- 
Contratista- Gobernación e INVIAS, se indicó lo siguiente: 
 
Entre el puente 6 y el Túnel 10 se deben reubicar cuatro (4) torres y girar una (1); para ello 
está pendiente la constitución de las servidumbres.  
  
El operador de las torres es el Titular de la servidumbre y en las mesas que se han 
adelantado entre EPM y el Proyecto, además se realizaron acercamiento con 
CORANTIOQUIA, que conceptuó que no se requieren trámites ambientales adicionales y 
la Corporación pidió implementar medidas de manejo del PMA. 
  
En resumen, se adelantó el diseño del tramo a reubicar comprendido entre las torres No. 

21 a la torre No. 25 ubicadas en el municipio de Santa Fe de Antioquia, este fue elaborado 

por el consultor IELECC SAS y aprobado por parte de -EPM- mediante comunicado RAD 

20240130078466 de fecha 02 de abril de 2024. 

 
Finalmente, las actividades de traslado de redes secas deberán iniciar una vez se cuente 
con recursos para el traslado y la continuidad de las obras, esto según se defina desde la 
cesión del Contrato de obra 983-2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia, asimismo, 
se establezcan los acuerdos correspondientes entre las partes. 
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• Aspectos prediales 

INFORME DE ESTADO GESTIÓN PREDIAL PARA EL TRAMO 2: De la Gerencia del 
Proyecto se ilustra las diapositivas expuestas por el CAM en reunión pasada, toda vez que, 
a la fecha no se han presentado actualizaciones frente a la Gestión Predial en virtud de los 
trámites a cargo de terceros. 

Aunado a lo anterior, cabe indicar que, según figura en la sabana predial del CAM con corte 
a marzo de 2025, compartida a la interventoría por parte de la Gerencia del Proyecto vía 
correo electrónico; para el sector 2, la Gobernación de Antioquia tiene 24 predios por 
adquisición, incluyendo el 38 compartido con S1 por ser empalme, de los cuales, hay 
inscritos a su nombre 14 predios.   

 

Finalmente, en lo que respecta al periodo que aquí compete, se presentó:  

• Mediante comunicación CS-CV61-25-CL-050 el Contratista de obra CVC061 
presentó el Informe General del Sector para el Contrato 983 de 2021 “En atención 
al oficio No. 2024S-VBOG-032318 del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) mediante 
el cual se imparte directriz para la elaboración del Informe General del Sector con el 
propósito de recopilar los insumos técnicos, jurídicos y económicos, necesarios para 
establecer el valor de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas del corredor para 
contrato de la referencia (comprendido entre el PR 11+630 al PR 20+740), así como 
la elaboración del Diagnóstico Predial que contemple las franjas adicionales 
requeridas en virtud de los diseños de estabilidad propuestos y aprobados por la 
Interventoría, como las servidumbres para el traslado de redes con interferencia 
directa con el proyecto, de conformidad con los diseños aprobados por parte de 
Empresas Públicas de Medellín (EPM). 

• El pasado 4 de abril de 2025 mediante comunicación INT-INVIAS-4301-2025, la 
Interventoría remitió el Informe General del Sector para el contrato 983 de 2021 a la 
Subdirección de sostenibilidad del INVIAS, donde se manifestó que “En 
cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría y en atención a lo expresado a 
través de su oficio No.2024SVBOG-032318, por medio del cual se dan directrices 
para la elaboración del Informe General del Sector, los insumos técnicos, jurídicos 
y económicos necesarios para la elaboración de las Zonas Homogéneas 
geoeconómicas, así como para la elaboración del Diagnostico Predial. 
Por lo anterior, una vez revisado y aprobada la información enviada por el contratista 
Consorcio Vías Colombia 061 mediante la comunicación CS-CV61-25-CL-050, se 
procede a remitir el Informe General del Sector conforme a lo establecido en el 
Apéndice F – Proceso de Gestión y Adquisición Predial. 

• Redes de energía de alta tensión en interferencia con el sector 2:  Desde el 
componente predial, se continúa en espera de que el Contratista de Obra agote los 
trámites ambientales requeridos para el traslado de las redes de energía, pues, debe 
contarse con viabilidad ambiental y con adición y prórroga al contrato de obra, para 
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poderse proceder con la constitución de servidumbres. Resaltándose que, el 
Consorcio Vías Colombia 061 recibió respuesta de CORANTIOQUIA, de que se 
requiere tramitar licencia ambiental ante la mencionada Autoridad Regional, sin 
embargo, el contratista de obra continúa gestionando con la Autoridad Ambiental en 
mención, a efectos de obtener aclaraciones, precisiones y alcances del 
licenciamiento.  
 

• Nuevas áreas con afectación predial por tratamiento de talud-Contingencias: Desde 
tramo 2, posterior a conocerse que la Gobernación de Antioquia emitió 
pronunciamiento ante el INVIAS de que no procederá a encargarse de estas 
adquisiciones, se procedió a abordar ante el Instituto Nacional de Vías, la prioridad 
en la emisión de directrices, lo cual, se plasmó igualmente en carta INT-INVIAS-
3779-2024, entre otras, recordándose que: ‘’el Consorcio Vías Colombia 061 efectúo 
intervención de áreas prediales adicionales debido a obras de estabilización 
necesarias por contingencias, y, si bien se conoce que la Entidad Contratante 
efectúo los trámites correspondientes ante la Gobernación de Antioquia a efectos 
de que conforme el Convenio Interadministrativo de Colaboración 2014-AS-20-
0037, dichas áreas con afectación predial adicional fuesen adquiridas por el 
Departamento de Antioquia; en reunión del 15/07/2024, llevada a cabo entre 
INVIAS, la Gerencia del Proyecto, el CAM, la Interventoría tramo 1, Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría tramo 2, fue expresado de parte de la Gerencia del 
Proyecto que, desde la Gobernación de Antioquia se radicó oficio al INVIAS, 
manifestándose que dichas adquisiciones adicionales no se harán de su parte.   
 
Razones por las que, continuamos atentos a las directrices del INVIAS, y se alerta 
nuevamente que: la intervención de áreas prediales adicionales genera obligación 
de adelantar adquisición, so pena de que se genere riesgo de que el propietario 
respectivo adelante el medio de control de reparación directa, y, adicionalmente, no 
se podrá adelantar el cierre predial del contrato de obra 983-2021, mismo que 
actualmente tiene fecha de finalización al 31 de diciembre de 2024, tiempo que es 
insuficiente para culminar una gestión predial, pero que ante una pronta 
determinación, permitiría el inicio y avance’’.    
 
Lo que antecede, conforme igualmente a oficio 2024030182243 del 25/06/2024, de 
la Gobernación de Antioquia.   
 
De otra parte, Consorcio Vías Colombia 061, a efectos de ir adelantando trámites, 
remitió para aprobación, Lonja y Profesional Avaluador, lo cual, fue aprobado por la 
Interventoría, y, se recibió visto de no objeción del INVIAS. 
 
Para este periodo, se recibió directriz del INVIAS, de que las gestiones prediales 
necesarias por obras de estabilización contingencias en sector 2, fuesen 
adelantadas por Consorcio Vías Colombia 061 en marco del contrato 983-2021, de 
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lo cual, se colocó en conocimiento al contratista de obra, quien se encuentra en 
proceso de contratación de la Lonja para elaboración del informe general del sector, 
y se adelantaron mesas de trabajo para determinar las obligaciones que conforme 
al Apéndice Predial deben continuarse atendiendo.  

• Aspectos sociales 

En este periodo se realizaron las siguientes actividades y gestiones cumpliendo con el PMA. 

− PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación comunitaria. 

▪ 08/04/2025: Se realizó atención en la oficina SAU del municipio de Giraldo 

Antioquia. 

▪ 07/04/2025:  Se realizó visita a las Instituciones Educativas aledañas al Proyecto, 

así como a los Proyectos Productivos, en conjunto con la Interventoría y la 

Gobernación de Antioquia con el fin de dar a conocer la gestión realizada por parte 

del Consorcio Vías Colombia 061 referente a los programas sociales contenidos 

dentro de la Licencia Ambiental.  

▪ 10/04/2025: Se realizó atención en la oficina SAU del municipio de Giraldo 

Antioquia. 

▪ 12/04/2025: Se realizó atención en la oficina SAU del municipio de Santa Fe de 

Antioquia. 

▪ 15/04/2025: Se realizó atención en la oficina SAU del municipio de Giraldo 

Antioquia. 

▪ 17/04/2025: Se realizó atención en la oficina SAU del municipio de Giraldo 

Antioquia. 

▪ 19/04/2025: Se realizó atención en la oficina SAU del municipio de Santa Fe de 

Antioquia. 

− PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al Personal 
y A la comunidad. 

▪ 10/04/2025: Se efectuó inducción al personal vinculado al proyecto CVC061 y 

entrega de cartilla de las buenas prácticas sociales y ambientales. 
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− PMA_SOC-06. Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Educación 

Socioambiental al Personal y a la Comunidad. 

 

▪ 10/04/2025: Se realizó seguimiento a la entrega de los insumos correspondientes a 

los Proyectos Productivos, con el fin de garantizar que todo el material llegue de 

manera oportuna y cumpla con las especificaciones necesarias para el correcto 

desarrollo de los proyectos.  

 A medida que se vayan recibiendo los insumos completos, se realizará una 

verificación de los materiales para asegurarse de que cumplan con los estándares 

establecidos. Una vez entregados todos los insumos, se iniciará la entrega formal 

del Proyecto Productivo. 

▪ En abril 2025 se finalizan las actividades de los proyectos productivos, donde en 

ASOGAGI se entregaron los insumos agropecuarios (Tierragro/Perez y Cardona) y 

los insumos agropecuarios (IDinamix). 

 

▪ En abril 2025 se finalizan las actividades de los proyectos productivos, donde en 

APICG se entregó lo siguiente: 

 

i. Deshidratador alimentos (Comek). 
ii. Cafetera expresso (De la montaña/Patriot). 
iii. Insumos agropecuarios (IDinamix) 
iv. Tostadora de café (Magra)  
v. Cuenta de Cobro 001: Maquinaria (Mauricio Marin) 
vi. Registros INVIMA (Optimus) 
vii. Registros marcas (Prolegal) 
viii. Software facturación (Tindex) 

− Generación de empleos 

Para este periodo por parte del Sector 2, el 36% de población es Foránea de Mano de Obra 
Calificada, el 20% que corresponde a Local de Mano de Obra No Calificada, seguido con 
el 15% Foráneo Mano Obra No Calificada y el 29% Local de Mano de Obra Calificada. 

Tabla 50 Empleabilidad, Sector 2 

Consorcio Vías Colombia 061 N°  % 

Suma de Local MOC 18 16.51% 

Suma de Local MONC 19 17.43% 

Suma de Foraneo MOC 31 28.44% 
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Consorcio Vías Colombia 061 N°  % 

Suma de Foraneo MONC 41 37.61% 

Total 109  

 

− Atención a PQRS 

Para este periodo el sector 2 tiene una (1) PQR pendiente por atender y cerradas el 92.5% 

de las PQRS recibidas. 

 

Tabla 51 Estado de atención a PQRS, Sector 2 

Consorcio Vías Colombia 061   % 

Suma de PQRS abierta 1 0% 

Suma de PQRS cerrada 108 92.5% 

Total 109  

El Anexo 4-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

• Aspectos de seguridad y salud en el trabajo sector 2. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Consorcio Vías Colombia a cargo de la 
construcción de infraestructura vial del sector 2, durante el mes de abril del 2025, la 
Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones del  
Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – 
artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Asimismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
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llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 2 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_83 del 22/10/2024,  

 

• Aspectos de sostenibilidad 

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de 
generación de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron 
responsables de la generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de 
acuerdo con la información aportada por el formato INVIAS para el cálculo de 
emisiones en contrato de obra; por lo que, la huella de Carbono generada para el 
periodo de un reporte inicial de 0 tCO2eq; esto no indica, que no se generaran 
emisiones, sino que hubo reporte de suspensión de contrato de obra 983-2021 

 

BONOS DE CARBONO  

En nuestro comunicado INT-INVIAS-1924-2023 del 27 de enero del 2023, se solicitó 
a la entidad el procedimiento relacionado con la compra de bonos de carbono, para 
su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto, de acuerdo con el cálculo de la 
huella de carbón, debido a que estos han cumplido el máximo establecido de 12,000 
Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras. Asimismo, se reporta el 
estado actual y así dar cumplimiento a las Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 “Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías- INVIAS. 

  
“El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS". 

  
“El contratista deberá realizar el cálculo de la huella de carbón generada por la 
maquinaria y vehículos de trasporte utilizados durante la ejecución del proyecto, 
realizando un aporte en bonos de carbón de hasta el 10% del total de emisiones y 
hasta un máximo de 12.000 Toneladas de CO2 generadas por la ejecución de las 
obras. Para el cálculo de las emisiones causadas por estas actividades el contratista 
podrá utilizar la metodología propuesta en la guía para la elaboración de inventarios 
de emisiones atmosféricas 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la que lo sustituya, que se encuentra disponible en  
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el siguiente enlace: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU
%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISION
ES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf.Las estimaciones deberán ser revisadas y 
aprobadas por la interventoría del contrato, remitiendo los respectivos soportes, 
informes y certificados a la Subdirección de  Medio Ambiente y Gestión Social de la 
Entidad, para su verificación (los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto). Estos aportes no hacen parte de 
las compensaciones derivadas de los permisos ambientales que deberán ser 
tramitados por el contratista ante la autoridad ambiental competente”  
 

 
  

Por otro lado, la Interventoría en diferentes mesas de trabajo realizadas, ha solicitado 
al Contratista de obra justificación y soportes frente al incremento de las emisiones, 
teniendo en cuenta que si continúan las obras cuando se levante la suspensión del 
contrato de obra 983-2021 se deben tomar medidas de prevención y mitigación 
durante los diferentes periodos. 
 
Se aclara a la Entidad que, para los meses de octubre y noviembre 2023, fue evidente 
por el  avance de las actividades de obras, el incremento de las emisiones totales 
gases que generan el calentamiento global, tal como se observa en las siguientes 
graficas en (TonCO2e), a la fecha del periodo anterior de enero 2024 se tiene un total 
de huella de carbono de 49.800  tonCO2eq, esto se ve reflejado en los informes 
mensuales de sostenibilidad allegados por el Contratista de Obra y remitido al INVIAS 
en los informes trimestrales. 
 

 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
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APROBACIÓN INFORME MENSUAL  

La interventoría reviso y aprobó el mensual de sostenibilidad #43 correspondiente al 
mes de enero de 2025; por medio del radicado #INT-CVC061-4235-2025. Pendiente 
en revisión Informe #44 - #45; y próximo de entrega informe #46 para revisión. 

 

INFORMES TRIMESTRALES   

 

• La interventoría remitió a la Entidad el informe trimestral N°14 correspondiente 
al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2024, por medio de radicado 
#INT-INVIAS-4216-2025 y radicado INVIAS #2025E-VUVRAZ-015894. 

• En proceso este periodo de informe trimestral #15 (enero-marzo 2025). 
 

• Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se verifica el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, la versión y fecha del registro corresponden 
al plan de calidad aprobado. 
 
En el numeral (2) se menciona una auditoría realizada en abril de 2024, cuyo informe fue 
enviado después de haber sido solicitado por la interventoría el 05 de agosto de 2024 por 
correo electrónico; se evidencia la inclusión de una auditoria a realizar para el mes de marzo 
de 2025. 
 
El numeral 3 presenta la información del plan de inspección y ensayo con un total de 344 
ensayos realizados en el periodo, que son validados por el área civil de la interventoría y 
que fueron presentados por el contratista con sus soportes y resumidos en el registro MEPI-
MN1-IN-15-FR-11 para el pago del acta correspondiente.  
 
Se informa que los reportes de trazabilidad y certificados de calidad para insumos como 
aceros, aditivos, anclajes, arcos de acero, cemento, geo-sintéticos, geomembranas, pernos 
y tuberías, son enviados en comunicaciones aparte del informe de calidad con las memorias 
técnicas; esta información es validada por el área técnica de la interventoría.  
 
No se reportan no conformidades en el presente periodo por parte del contratista. En total 
se han registrado 12 no conformidades que ya han sido tratadas y cerradas por el 
contratista. Se deja anotación sobre el tratamiento al producto no conforme correspondiente 
a la estabilización del talud del túnel falso 12 que falló el 06/09/2024. Desde el área de 
calidad se solicitaron los análisis de causas tomando en cuenta la etapa de diseños y la de 
construcción; se adelanta por medio de los especialistas el análisis correspondiente. 
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El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 108 quejas recibidas en 
transcurso del desarrollo del contrato; durante el mes de FEBRERO de 2025 se reciben 2 
quejas.   
 
Para el apartado de índices de gestión en el numeral 6 del MEPI-MN1-IN-15-FR-14, el 
contratista presenta un cuadro con el cálculo de indicadores del plan de calidad. Estos 
indicadores muestran un cumplimiento acorde a lo esperado con las condiciones actuales 
del contrato, sin embargo, el indicador de porcentaje de avance de obra presenta un valor 
de 119,26 % que está en evaluación por parte de interventoría. 
 
En la revisión de los equipos de seguimiento y medición del numeral 7 del registro, se 
presenta la relación de equipos con los certificados de calibración correspondientes.  

• Novedades en el personal del Contrato de obra, Sector 2 

En lo referente al personal requerido en el componente social, la interventoría da respuesta 
mediante el comunicado INT-CVC061-1942-2023 aprobando para participar en el proyecto 
a la profesional ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida 
presentada, para el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, 
numeral 7.1 Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que 
acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio y 
la renuncia del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES. Luego de darse 
alcance con el correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento 
carta de intención subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

En respuesta a la comunicación 036-23-CLI-CVC061_DIR, en la cual se remite la solicitud, 
del cambio del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES, por la profesional 
ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida presentada, para 
el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, numeral 7.1 
Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio. Por lo anterior, 
se aprobó a la profesional para participar en el contrato, luego de darse alcance con el 
correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento carta de intención 
subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

Mediante comunicación INT-CVC061-1913-2023, la Interventoría solicitó cambio en la 
coordinación de las actividades de túneles.  

En el periodo de JULIO DE 2023, el Contratista ha presentado a la Interventoría la hoja de 

vida de la profesional SARA DEL PILAR ALZATE DÍAZ para el cargo de ESPECIALISTA 

DE PAVIMENTOS a través de comunicación 349-23-CLI-CVC061-DIR, de acuerdo con el 

anexo técnico, numeral 7.1. Requisitos del personal. Una vez verificada por la Interventoría, 

en comunicación INT-CVC061-2632-2023 se genera el concepto de aprobación frente al 

profesional propuesto, quién EFECTIVAMENTE cumple con los requisitos mínimos 
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requeridos en el Anexo Técnico 2 - Adenda 3 del pliego de condiciones del contrato 983 de 

2021. 

En comunicación  INT-CVC061-4223-2025 que tiene como asunto “Respuesta a su 

comunicación CS-CHC-25-CL-042 “PRESENTACIÓN – Hoja de  vida Profesional Social 

Luis Evelio Sánchez Reyes”, en la cual se remite la hoja de vida del profesional social LUIS 

EVELIO SÁNCHEZ REYES; en reemplazo de la profesional Jennifer Giraldo González, una 

vez revisada la información presentada, para el cargo de Profesional Social, de acuerdo 

Anexo 1- Anexo Técnico, numeral 7.1 Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó 

la documentación que acredita el cumplimiento de los requerimientos se aprueba el 

profesional para participar en el contrato de obra 983-2021. 

3.3.  Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

Las actividades de obra están centradas principalmente en la estabilización del talud Cielo 
abierto 13B “Calvario”, resanes del túnel 9 y el talud izquierdo del cielo abierto 19. 

Respecto al Calvario, desde el área técnica de la Interventoría se está realizando el riguroso 
control a los cambios de geología y si así lo fuera, se están realizando el análisis de 
estabilidad mediante la metodología de equilibrio limite cada vez que se realiza un avance 
de excavación para una nueva línea de anclajes activos. Aunado a lo anterior, al ser la 
geología tan cambiante, se ha encontrado diferencias entre lo inicialmente diseñado y lo 
que se ejecuta en campo, por esta razón se ha necesitado reforzar el tratamiento, donde 
se ha modelado alternativas y variantes como la separación de anclajes, longitud y carga 
de tensionamiento. Actualmente se ejecuta la fila 1 de la terraza 5. 

Se realiza especial seguimiento a las actividades que aún el Contratista se encuentra 
pendiente por ejecutar, enmarcadas en nuestra comunicación INT-CVC061-3854-2024 del 
23 de agosto de 2024. 

3.4. Reportes mensuales del contrato 983 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-2. 

Anexo 3-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 3-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 3-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 
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Anexo 3-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 3-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 3-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 3-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 3-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 3-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 3-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 3-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 3-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 3-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 3-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 3-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 3-16 Programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 3-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 3-18 Seguimiento APU no previstos 
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4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

4.1. Información general del contrato 

Tabla 52 Información general del contrato de Interventoría 967 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

NUMERO PROCESO SELECCIÓN CMA-DT-186-2020 

NÚMERO DEL CONTRATO 967 de 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS 
INTEGRAL (Integrado por INTERVENTORÍAS Y 
DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS con NIT. 
860.027.091-8, con un porcentaje de participación del 
50%, CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL 
S.A.S. con NIT. 901.174.437-1, con un porcentaje de 
participación del 40% e INTEGRAL INGENIERÍA DE 
SUPERVISIÓN S.A.S. con NIT. 811.043.176-4, con 
un porcentaje de participación del 10%) 

NIT 901.474.996-2 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($22.268.981.590) 
M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) 

ADICIONES 
1-2024 ($1.869.024.430 M/CTE incluido IVA) 
2-2025 ($400.000.000 M/CTE incluido IVA). 

MODIFICACIONES 7 de 2025 del 31 de marzo de 2025 

PLAZO INICIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 Hasta 31 de agosto de 2024  

AMPLIACIÓN 2 Hasta 31 de diciembre de 2024 

AMPLIACIÓN 3 Hasta 28 de febrero de 2025 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN 4 Hasta 31 de marzo de 2025 

AMPLIACIÓN 5 Hasta 30 de abril de 2025 

SUSPENSIÓN 1 Desde el 23 de abril hasta el 22 de mayo de 2025. 

PLAZO Hasta 30 de mayo de 2025 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/05/2025 

DIRECCIÓN Carrera 19 No. 85 – 33 Bogotá D.C. 

NÚMERO DE TELÉFONO (1) 6 34 94 07 al 11 - Fax 6 34 94 15 

4.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

• Componente técnico 

La Interventoría siguió las siguientes actividades del Contratista Consorcio Vías Colombia, 
que ejecuta las obras en el sector 2, donde se están realizando tratamientos de 
sostenimiento de los taludes del cielo abierto, 13 calvario, Y cielo Abierto 19 donde se 
realizan excavaciones de material común y en roca de las explanaciones y canales de 
préstamo, instalación de malla electrosoldada, concreto lanzado de 21 Mpa, perforaciones 
para construcción de anclajes activos de  40 ton, estas actividades han sido suspendidas 
por el contratista el 21 de abril, ya que no hay recursos para continuar con esta 
estabilización se está a espera que ingresen recursos para continuar con estas actividades, 
se reactivan actividades en el talud izquierdo de CA 19 actividades de excavaciones de 
material común de las explanaciones y transporte, y se reactivan actividades en el sector 
de CA 13 b-4 calvario, CA 19, y box culvert del K12+409,45 ya que se aprueban los recursos 
que se le descontaron al contratista de la zona que presento inestabilidad de túnel falso 2. 

Se continua con la construcción de las obras del canal longitudinal en concreto del K12+403 
– K12+700 del CA13A,  

La Interventoría continúa el seguimiento a los diferentes frentes de obras del proyecto, que 

el Contratista Consorcio vías Colombia inicio a intervenir en los siguientes sectores, Cielo 

Abierto 8, construcción del muro 12, rellenos de terraplén  

En el puente 2, la estructura quedo totalmente terminada el puente está al servicio de la 

comunidad y de la obra. 

En puente 3, la estructura quedo totalmente terminada el puente está al servicio de la 

comunidad y de la obra. 

En puente 4, la estructura quedo totalmente terminada el puente está al servicio de la 

comunidad y de la obra. 

En el puente 5 la estructura quedo totalmente terminada el puente no está al servicio de la 

comunidad y de la obra. 
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En el puente 6, En, la estructura quedo totalmente terminada el puente estará al servicio de 

la obra. 

La Interventoría continúa con el seguimiento a las labores de sostenimiento de los portales 
salida del túnel 5. 

Se efectúa a la ejecución de la construcción de los brocales en cada uno de los túneles ya 
se encuentran terminados siete brocales: 

Brocal entrada de túnel 9 

Brocal salida de túnel 8 

Brocal entrada de túnel 8 

Brocal salida de túnel 7. 

Brocal entrada de túnel 7. 

Brocal entrada de túnel 6 

Brocal salida de túnel 5.  

Se realizo seguimientos a varias novedades presentadas en la vía industrial donde por la 
oleada invernal se presentaron varios derrumbes en los siguientes PK, k12+780, este último 
se presentó un desprendimiento de material considerable donde el contratista CVC061 
retiro a la fecha un total de 3780 m3. 

Se hace referencia que al comienzo del mes de septiembre el día 01/09/2024 se generó un 
desprendimiento en la primera berma del talud (de abajo hacia arriba), que genero alertas 
en las áreas geotécnicas de la Interventoría y del Contratista, para lo cual se realizó una 
reunión entre directores y equipos técnicos en la cual se tomó la decisión para mayor 
agilidad constructiva retomar el diseño estructural abovedado de TF 2 y pese a todas las 
medidas de seguridad tomadas de igual manera se reportó la falla parcial del talud el día 
06/09/2024. 

Revisión y respuesta de oficios al Contratista y al INVIAS, revisión de cantidades de obra 
ejecutada para acta de obra y ejecución de ensayos de control de calidad de materiales y 
concretos. 

Se efectúo recorrido conjunto con los ingenieros Especialista de túneles de Interventoría y 
Contratista.  Allí se definieron parámetros generales de los trabajos a ejecutar en el portal 
salida del túnel 5, así mismo se definieron las actividades siguientes para el túnel 7, donde 
se está analizando la ejecución de la solera para el último tramo hacia menores.   

Se ha sugerido al Contratista dar continuidad a las labores de regularizado para las 
secciones del túnel 7, tomando en cuenta el cumplimiento de los hitos del proyecto. 

• Componente ambiental 
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Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 2.  
  
En abril de 2025, Se realizaron mesas de trabajos para entre la Gobernación de Antioquia- 
El Consorcio Vías Colombia 061 y el Consorcio Interventoría Integral - Interdiseños para la 
cesión del Contrato de obra 983-2021 a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 en el sector 
2. 
 
 

− Modificación Licencia 
 
SECTOR 2 
 
En sector 2, continúa a la espera que el Contratista remita evaluación e informe de inicio de 
estudios frente a las actividades que requerirán modificación de licencia ambiental esto 
dentro del avance de obra, así mismo, adelantar las gestiones necesarias para el 
levantamiento de la información con el fin de elaborar el documento. Esto considerando 
que, a su cuenta y riesgo en la demora de inicio de trámite ante la ANLA, se genere 
reproceso en a la ejecución de la obra. 
 
Mediante nuestra comunicación # INT-CVC061-3210-2024 del 15/01/2024, en respuesta a 
comunicación #579-23-CLI-CVC061-2023, se reiteró al Contratista concepto de la 
Interventoría indicando que: 
 
En lo que concierne a la solicitud de reconocimiento por estudios necesarios para el trámite 
de modificación de licencia ambiental, se reitera y mantiene lo conceptuado tanto al 
contratista de obra como al INVIAS, resultado del análisis jurídico, contractual y ambiental, 
con enfoque objetivo e imparcial, y donde se concluyó inviabilidad para nosotros de acceder 
a la solicitud de Consorcio Vías Colombia 061, que se fundamentó con comunicaciones 
#INT-INVIAS-2575-2023 y #INVIAS-2875-2023. 
  
En segundo lugar, frente a la actualización del Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad y el Plan de Inversión forzosa al menos del 1%, la Interventoría en 
comunicación #INT-INVIAS-2875-2023 manifestó que dichas actividades se reconocerán 
con reembolso de gastos, pero se reitera que a nuestro concepto el Contratista debe 
efectuar la gestión oportuna y necesaria, propendiendo por cumplir en el plazo contractual, 
manteniéndose lo indicado en nuestras comunicaciones #INT-INVIAS-2023. 
  
En último lugar, se reiteró que la Interventoría emitió los respectivos conceptos, resumidos 
en la comunicación #INT-CVC061-3210-2024; y, se informó al Contratista de obra que la 
Interventoría dio informe correspondiente a la Entidad mediante las comunicaciones #INT-
INVIAS-2575-2023 y #INT-INVIAS-2875-2023, con las que se dieron a conocer las distintas 
interpretaciones y posiciones del Consorcio Vías Colombia 061 y de Interventoría. 
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 Por lo que la Interventoría, en cumplimiento de las funciones y obligaciones que le asisten, 
ha emitido el pronunciamiento de fondo y fundamentado, sobre las solicitudes del contratista 
de obra, y se reitera que, sigue siendo de asunción del Contratista de Obra, las demoras 
que puedan presentarse en la modificación de la licencia ambiental y las actualizaciones 
frente al plan de inversión y al plan de compensación referidos, pues es de conocimiento 
previo del Consorcio Vías Colombia 061, lo que aludió en comunicación #001-23-CLI-
CVC061-RLGS y #579-23-CVC061-2023. 
 
En septiembre 2024 le informamos a la Entidad por medio de la comunicación INT-CVC061-
3928-2024, que el Consorcio Vías Colombia 061 reiteró por medio de la comunicación 269-
24-CLI-CVC061-DIR nuevamente una serie de considerandos en relación con la solicitud 
de pronunciamiento frente al rubro y forma de pago a las actividades que a su concepto ‘’no 
están previstas ni cubiertas en remuneración inicial’’, esto es: (…) reconocimiento de los 
costos asociados a la “Elaboración de los estudios necesarios para el trámite de 
modificación de la Licencia Ambiental (…) con la finalidad de incluir vías industriales y zonas 
potencialmente identificadas para la disposición de materiales producto de excavación 
(Zodmes), en las abscisas K16+500 (Puente 6) y K20+740 (Cielo abierto 29) (…).” 
  
Por lo anterior, en relación con el concepto sobre reconocimiento de estudios en un eventual 
caso de modificación de la licencia ambiental en el sector 2 le remitimos al INVIAS las 
consideraciones del Contratista expuestas en la comunicación #269-24-CLI-CVC061-DIR, 
y el concepto de la Interventoría #INT-INVIAS-2575-2023 por medio de la cual se había 
emitido un concepto integral al INVIAS, para el que nos encontramos atentos a las 
consideraciones de la Entidad en pro de adoptarse el camino a seguir y prevenir posibles 
futuras afectaciones al oportuno desarrollo de obras en caso de adición al contrato de obra 
983-2021 
 

− Cesión total de la licencia ambiental INVIAS- CVC 
 
Mediante la resolución 0824-4 del 27/04/2023 con fecha de notificación del 28/04/2023 al 
INVIAS y el 17/05/2023 al Consorcio Vías Colombia 061, la ANLA autorizó la cesión total 
de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor del 
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 
  
En el periodo de enero 2024 hubo nuevamente concepto de la Interventoría, mediante 
nuestra comunicación #INT-CVC061-3210-2024 del 15/01/2024, en respuesta a 
comunicación #579-23-CLI-CVC061-2023, referente a salvedades a la Resolución 0824-4 
de 2023, específicamente en lo relacionado con modificación de licencia ambiental por 
nuevas ZODME y Vías industriales, compensación por pérdida de biodiversidad e inversión 
forzosa de no menos del 1%. Lo mencionado, de acuerdo con el ítem anterior. 
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Durante el periodo de reporte no han surtido modificaciones a los trámites y conceptos 
mencionados por la Interventoría, asimismo, tampoco se ha surtido tema adicional por parte 
del Contratista de obra. 
 
 
 
 

−  Reportes de Contingencia 
 
SECTOR 2 
 
En periodos anteriores entre julio-agosto 2023, el comité de gestión de riesgo del municipio 
de santa fe de Antioquia, emite declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--
2023 - PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735), PORTAL 
ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735)., TÚNEL FALSO 2 
(K12+350), CIELO ABIERTO 17B (K15+455), CIELO ABIERTO 13 – El Calvario, TUNEL 5 
SALIDA (K11+928), ESTRIBO 2 PUENTE 6 (K16+516). A la espera de concepto del comité 
de Gestión de riesgo frente a reportes de mayo-junio 2024. 
  
La Interventoría por medio de la comunicación INT-CVC061-3876-2024 del 03/09/2024 en 
seguimiento al cumplimiento de medidas de prevención, mitigación y correctivas con el fin 
de evitar una situación de riesgo por las actividades constructivas, la Interventoría le solicitó 
al Consorcio Vías Colombia 061 llevar a cabo la implementación del plan de contingencia y 
emergencias en de acuerdo con la normativa vigente, ejecutando las medidas necesarias 
para reducir el riesgo que pueda presentarse ante las actuales condiciones ostentadas en 
los taludes del túnel falso 2 K12+270 al K12+416 y cielo abierto 13 (El Calvario) K13+150 
– K13+340, escenarios que se muestran en las imágenes descritas a continuación. 
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Asimismo, se le recordó al Contratista sobre la obligación contractual que le compete, sobre 

el seguimiento y monitoreo de la instrumentación a las condiciones de los frentes de obra 

mencionados; así como el reporte adecuado de la situación y la importancia de contar con 

información de la instrumentación geotécnica de manera conforme/oportuna, siendo la 

principal función de la instrumentación geotécnica, detectar de manera anticipada los 

comportamientos anómalos de los macizos rocosos para la toma de decisiones de esta 

manera, emitir las alertas y propender por salvaguardar la integridad del personal en obra, 

la comunidad aledaña y el cuidado de los recursos ambientales en el área de influencia del 

proyecto. 

 

Por otro lado,  se indicó que las medidas solicitadas a efectuarse de manera inmediata por 

parte del Contratista, deben obedecer a la estructura establecida en el Plan de Emergencias 

y Contingencias de Consorcio Vías Colombia 061 para el sector 2 del proyecto; 

considerando aquellos mecanismos de organización, coordinación, funciones, 

competencias, responsabilidades, así como los recursos disponibles y necesarios para 

garantizar la atención efectiva ante una posible emergencia que pueda presentarse en los 

sectores anteriormente mencionados; a través de la preparación para la respuesta, 

ejecución de la respuesta y recuperación (rehabilitación y reconstrucción) de la respuesta 

de la emergencia; toda vez que se está generando una mayor probabilidad de riesgo para 

los usuarios que se movilizan por la vía industrial; por lo que se insta al contratista CVC061 

a garantizar la seguridad de todos los actores viales, en el que se puedan ver implicados 

trabajadores del proyecto o de terceras personas de la comunidad, ante cualquier 

eventualidad que suceda en el talud anteriormente mencionado. 

 

Ahora bien, en los periodos de agosto a diciembre 2024 no se presentaron nuevos puntos 

de contingencia, no obstante, se hace seguimiento a los eventos reportados a la fecha. 
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En enero, febrero, marzo y abril 2025, dentro de la contingencia del Calvario se ha 
presentado desprendimiento de material, generando posible afectación a la ronda del 
cauce, por lo que, se ha requerido al Contratista medidas de protección hacia el mismo y 
recuperación hacia la ladera, se ha avanzado sin embargo se debe generar recuperación 
del área. 
 

  Plan de Manejo Ambiental 

 

La Interventoría continúa verificando y solicitando a los Contratistas Construcciones Cóndor 
y Consorcio Vías Colombia 061, implementar programas del Plan de Manejo Ambiental–
PMA en el seguimiento y control, ver cuadros relacionados en las actividades de cada 
Contrato de Obra en este informe. 

Por otro lado, se informa que las actividades de obra se centraron en abril 2025 en el cielo 
abierto 13 (sector el Calvario); ahora bien, se generó suspensión del contrato de obra 983-
2021 el 22 de abril 2025, y se informó a la ANLA mediante radicado ANLA 20256200466442 
del 25/04/2025; por lo que, se suspendía se informaba a la ANLA de cese de actividades 
de obra. 

 

− Cambios Menores 
 
SECTOR 2 

Durante este periodo se evaluaron y tramitaron dos (2) cambios menores dentro del 
expediente LAV0039-00-2017; relacionados con reubicación de cambio menor por obras 
hidráulicas (Radicado ANLA (20256200393672 del 7/04/2025) y el túnel falso 3 
(20256200447252 del 21/04/2025). 

No obstante, en este periodo en el sector 2, se mantiene lo expresado en la comunicación 
INT-CVC061-4227-2025 del 24/02/2025 al Contratista cumplir con la entrega de cambios 
menores para actividades que tendrán ajuste de diseños y/o cambios que se acogen a 
cambio menor; está en evaluación y pendiente que el Contratista entregue concepto 
ambiental, análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en actividades que 
se podrían enmarcar como cambio menor, esto con revisión y análisis previamente de la 
Interventoría, como lo es en temas de obras hidráulicas menores, cambios en tipo de obra, 
entre otros. 

 

 

 

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 169 

 

− Inversión Ambiental 
 
SECTOR 2 

En el sector 2, en este periodo en la preacta 45 se generó liberación de actividades para su 
reconocimiento, esto considerando el concepto de no objeción del INVIAS del plan de 
inversión ambiental No 9 mediante comunicación INT-INVIAS-4259-2025 oficio INVIAS 
2025E-VUVRAZ-025559 del 2025. 
 
En marzo 2025 se realizó balance ambiental, social y predial. Luego, el 20/02/2025 al 
26/06/2025 en proceso trámite de traslados de recursos de la provisión ambiental, social y 
predial por vigencia actual del contrato de obra hasta el 30 de abril 2025. 

De igual manera, se remite el Plan de Inversión Ambiental N° 10 al INVIAS para concepto 
de no objeción mediante radicado INVIAS 025E-VUVRAZ-033649 del 31/03/2025, esto bajo 
las siguientes consideraciones: 
 
Se mantiene lo mencionado en periodos anteriores con respecto a los tiempos de ejecución 
del total de las obligaciones ambientales, no obstante, se actualizó el presupuesto 
ambiental con una redistribución dentro de la misma provisión ambiental, social y predial en 
correspondencia con lo sustentado al INVIAS en comité de obra N° 143 del 21/03/2025 y 
N° 144 del 28/03/2025, generando así la actualización del cronograma de las actividades 
de provisión ambiental y remisión del presente plan de inversión ambiental para concepto 
del INVIAS con proyección a abril 2025, esto bajo la prórroga N° 5 con vigencia actual al 
30/04/2025, aclarando que esto no exime al Contratista de Obra al cumpliendo de las 
obligaciones a su cargo dentro de la presente vigencia. 
 
Por otro lado, se informó a la Entidad, la redistribución de recursos efectuada con la 
modificación N° 9 del 31/03/2025 al Contrato de Obra N° 983-2021, consistente en el 
traslado de recursos de la gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PMA, 
licencia ambiental e IVA 19%), de la provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 
días de la semana y la provisión de ajustes uso de opción, obras complementarias y/o 
adicionales, y la correspondiente prórroga N° 5, estas se han efectuado con la finalidad de 
impartir una debida inversión de recursos asignados al contrato de obra, acorde a las 
necesidades del proyecto, alcance de fines Estatales propuestos, y atendiendo las 
estimaciones de las actividades que podrán asignarse y ejecutarse en lo que resta del plazo 
contractual. 
 
No obstante, existen actividades ambientales mencionadas en la comunicación del 
contratista en el cual remite el Plan de Inversión Ambiental N° 10, cuyo cumplimiento 
requerirán de mayores tiempos y costos a los inicialmente previstos, por eventos que 
actualmente dependen de terceros como son el caso de los conceptos de la autoridad 
ambiental para la ejecución del plan de inversión forzosa no menos del 1%, actualización 
del plan de compensación por pérdida de biodiversidad y plan de vedas ante 
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CORPOURABÁ sujeto a los avances de obra, y que por ello, se encuentran por fuera de 
las actuales condiciones contractuales de plazo y valor del contrato, tal como se ha 
constado en las distintas trazabilidades que respecto al estado de obligaciones de 
componente ambiental se han remitido al INVIAS, de forma que, luego se deberá realizar 
las adiciones y prórrogas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones en mención, 
esto quiere decir, que no se exime al Contratista de Obra de efectuar y agotar todas las 
gestiones que sean necesarias hasta la terminación del contrato de obra 983-2021 para el 
cumplimiento total de sus obligaciones ambientales y sociales, esto con el fin de evitar 
posibles pasivos ante las autoridades ambientales. 
 
De lo anterior, el estado de la provisión ambiental esta ha sido remitida en la preacta 
ambiental No 44 de febrero 2025 y la preacta ambiental N° 45 de marzo 2025. Por lo que, 
se informó nuevamente a la Entidad que los costos para la gestión ambiental en el 
desarrollo total del proyecto dentro del Contrato de Obra N° 983 del 2021 durante el año 
2022 hasta la vigencia 2025 superarían el tiempo de ejecución y presupuesto actual, de 
acuerdo con la provisión actual asignada al Contrato para la gestión social, predial y 
ambiental-sostenibilidad tales como las obligaciones relacionadas con: el plan de inversión 
forzosa no menos del 1% (ejecución) y compensaciones ambientales (ejecución) 
socializado en diferentes mesas de trabajo y comités de obra del 2022-2025. 
 
Ahora bien, en abril 2025 se encuentra a la espera de concepto INVIAS sobre el Plan de 

Inversión Ambiental N° 10, no obstante, teniendo en cuenta las mesas efectuadas con la 

Gobernación de Antioquia para la cesión del Contrato de Obra 983-2021 se informó y fue 

actualizada la programación de actividades ambientales como su presupuesto, por lo que 

se incluye en el presente informe las actas y el cronograma. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la suspensión del Contrato de obra el 22 de abril 2025, se 

efectuó una preacta ambiental 46A con corte del 1 de abril al 22 de abril 2025, es el balance 

de este la que se presenta en el presente periodo, está de acuerdo con el Plan de Inversión 

Ambiental #9, porque se continúa a la espera de concepto del INVIAS de la Plan de 

Inversión Ambiental #10 radicado el periodo de marzo 2025. 

− Informes mensuales y trimestrales ambientales 
 

• Informes mensuales ambientales: Se encuentran aprobados a la fecha los informes 
mensuales en proceso de ajustes a enero 2025; en revisión de febrero y marzo 
2025. 
 

SECTOR 2 
  

En este periodo, se encuentra en observaciones los informes mensuales ambientales a 
enero 2025. En proceso entrega de abril 2025 (fecha máxima de entrega el 5 de mayo 
2025). 
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Informes trimestrales ambientales: En el periodo anterior se entregó al INVIAS Informe 

trimestral ambiental N° 14, continúa en ajustes informes trimestrales de acuerdo con las 

observaciones de la Entidad; y en proceso para entrega el informe Trimestral N° 15. 

 

− Informes Cumplimiento Ambiental - ICA: Durante este periodo se informa lo 
siguiente: 
 

SECTOR 2: 

En diciembre 2024 hubo corte de ICA, por lo que, en marzo 2025 aplicó la entrega del ICA 
N° 7 (periodo de 1 de julio 2024- 31 diciembre 2024), remitido a la ANLA mediante #2025-
620-034752-2 del 28/03/2025; finalmente la ANLA mediante oficio N° 20254700276961 del 
25/04/2025 emite concepto de CONFORMIDAD. 

Por otro lado, se relaciona trazabilidad de estado de ICA´s entregados a la fecha: 

ICA No 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental N° 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio N° 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones a 
la Geodatabase- GDB. 

A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así mismo, 
el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del ICA N° 2 
mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 

De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA N° 2 del sector 
2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría remitió 
a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 respuesta a 
oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así que la Entidad radica respuesta a 
la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación a 
geodatabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 

ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  

Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
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geodatabase; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  

Luego, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 01/08/2023, 
en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la oportunidad de la 
entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en parágrafo primero, 
del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la Resolución 077 de 2019, la 
entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento Ambiental debe llevarse a cabo en 
el término de máximo un (1) mes a partir del pronunciamiento de esta Autoridad. Cabe 
resaltar que, si bien no es causal de no conformidad, es necesario que la empresa cumpla 
con los tiempos de entrega del ICA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 
2019 modificada por la Resolución 549 de 2020.” Por lo que, en este periodo, el contratista 
remite a la Interventoría nuevamente ajustes bajo las consideraciones de la ANLA, además, 
una vez revisada y analizada la información, la Interventoría hizo observaciones para su 
atención de lo que, a la fecha, está en proceso de atención por parte del Contratista de 
Obra. 

En octubre 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 atendió requerimientos de la 
ANLA al ICA 3, esto mediante radicado ANLA 20236200789392 del 26/10/2023. La ANLA 
mediante oficio 20234700653681 del 5/12/2023 emite concepto de CUMPLE y da 
Conformidad al ICA 3, no obstante, aclara que “no constituye una validación del contenido 
reportado en el ICA del asunto o una declaratoria de cumplimiento de las obligaciones del 
instrumento de seguimiento y control ambiental.” 

ICA No. 4: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #4 a la ANLA 
mediante radicado 2023-620-066313-2 del 27/09/2023. La ANLA emite no conformidad al 
ICA N°4, según lista de chequeo ID44302; atendiendo en este periodo, el Contratista 
observaciones mediante radicado ANLA 20236200925402 del 29/11/2023. 

Frente a la versión del ICA 4 remitida por el Contratista con su comunicación #413-23-CLI-
CVC061-DIR del 04/09/2023, este lo revisó y observó la Interventoría el 7/09/2023, en el 
que se remitió al Contratista por correo electrónico en una lista de chequeo, que el 
Contratista informó en seguimiento y última versión de entrega del 27/09/2023. La ANLA 
mediante radicado #20244700032981 del 17/01/2024 emite concepto de CONFORMIDAD 
del ICA 4. 

Ahora bien, como se informó en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la última versión 
radicada por el Contratista a la ANLA el 27/09/2023 se está haciendo por la Interventoría 
una nueva revisión detallada frente al documento ajustado y complementado, esto de 
acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la ANLA en el último seguimiento y 
control del expediente LAV0039-00-2017, a través del Acta 438 del 2023, una vez se finalice 
la revisión, reprogramado a noviembre 2023, se emitirá el concepto final por parte de la 
Interventoría, en caso de continúen sin subsanarse algunos requerimientos se informará de 
manera inmediata e iniciará el seguimiento correspondiente, con el fin de que se cumplan 
las obligaciones contractuales del contratistas de acuerdo con el Apéndice D del Contrato 
de obra 983-2021. 
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ICA No. 5: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #5 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-033764-2 del 27/03/2024. Según ANLA #2024-470-024784-1 
del 09/04/2024, por el que solicita radicación del ICA en medio magnético. Luego, el 
Contratista 2024-620-047809-2 del 30/04/2024 radicó a la ANLA la atención de 
observaciones de la verificación del Informe de Cumplimiento Ambiental No. 5. 

El 26/08/2024 se realizó reunión virtual con la ANLA para aclaración de observaciones del 
ICA 5 las cuáles requerían un sustento frente a la información presentada. 

ICA No. 6: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #6 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-111553-2 del 27/09/2024. 

ICA No. 7: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #7 a la ANLA 
mediante radicado #2025-620-034752-2 del 28/03/2025; Luego, la ANLA mediante oficio 
N° 20254700276961 del 25/04/2025 emite concepto de CONFORMIDAD. 

 

− Modelo Hidrogeológico 
 
SECTOR 2: 
 
Se hizo actualización del modelo hidrogeológico con corte a diciembre 2024 y hubo 
aprobación dentro de la Preacta N° 44 para su liberación, para la entrega del ICA No 7, esto 
reportado en el periodo anterior de febrero 2025, por lo que, a abril 2025 no se encuentran 
pendientes. 
 

− Visita Autoridades Ambientales 
En este periodo, no hubo visita de las autoridades ambientales para el sector 2. No 
obstante, en este periodo se realizó una reunión virtual con la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales- ANLA el 16 de abril 2025 relacionado con los aspectos de la 
justificación requerida por la autoridad para viabilizar la inversión en la zona hidrográfica en 
el marco de la línea de acción con el IDEAM dentro de la evaluación del Plan de Inversión 
Forzosa no menos del 1%, bajo el expediente LAV0039-00-2017. 

 

SECTOR 2: 

Acta 438-2023: 

El Contratista Consorcio Vías Colombia 061, brindó respuesta a la ANLA a los 
requerimientos con término de respuesta de seis (6) meses, esto frente a la ACTA 438-
2023, esto mediante radicado ANLA # 20236200960042 de 06/12/2023. De lo cual, la 
Interventoría emitió revisión y concepto correspondiente. Por tanto, se mantiene trazabilidad 
frente al estado actual de atención a los requerimientos del Acta 438 como trazabilidad ante 
la Entidad. 
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Acta 383-2024 

En el periodo anterior junio 2024, hubo el 24/06/2024 oralidad por parte de la ANLA 
emitiendo el Acta 383-2024, en aspectos referentes al proyecto: CESIÓN TOTAL 
“CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO -TRAMO 2” 
(ABSCISADO COMPRENDIDO ENTRE EL K11+640 AL K20+740 SECTOR 2)” con base 
en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 4 (periodo comprendido entre el 1 de enero 
al 30 de junio de 2023) – ICA 5 (periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre 
de 2023); SDE 46313 del 6 de mayo de 2024, la información documental, cartográfica y 
alfanumérica radicada en el expediente para el periodo de seguimiento; así como lo 
observado por el Equipo de Seguimiento Ambiental - ESA de la ANLA en la visita de control 
y seguimiento ambiental realizada de manera presencial los días 06, 07, 08 y 09 de mayo 
de 2024. La fecha de corte documental es el 3 de mayo de 2024. 

El ACTA constó de consta de catorce (14) requerimientos reiterados y dieciocho (18) 
requerimientos producto del seguimiento, para un total de treinta y dos (32) requerimientos, 
propuestos en el Concepto Técnico de Seguimiento y Control Ambiental. 

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 

La ANLA estableció que los requerimientos u obligaciones formulados e impuestos 
respectivamente en su momento por parte de esta Autoridad Nacional y que se relacionan 
a continuación, fueron cumplidos por lel Consorcio Vías Colombia 061, por tanto, la 
consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón por la cual, no serán objeto de 
futuros seguimientos ambientales. 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017- Numerales 7, 8, 9 y 10 del artículo 
trigésimo. 
Acta 438 del 18 de julio de 2023 - Requerimientos 8, 9, 10, 11, 12, 13 (literales a, b 
y c), 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41 (literales c, d, e y f), 42 (literales a, b, c, d, e y f), 43 (literales a, b, c, d, e y f), 44, 
45 ,47 51, 52, 53, 54 y 55. 
 

El 04/072024 mediante radicado ANLA 20246200836642 24/07/2024 el Contratista dio 
respuesta requerimientos reiterados #2. #3, #4, #6, requerimiento nuevo #10, hubo revisión 
y concepto de la Interventoría. 

En el periodo anterior 23/08/2024 el Contratista radicó a la ANLA mediante 
20246200958262 respuesta de requerimientos del Acta 383-2024. El 22/08/2024 en mesa 
de trabajo se viabiliza para radicación ante la ANLA. 

El 28/11/2024 el contratista mediante su comunicación 155-24-EXT-CVC061-DIR emite 
Atención de requerimientos del Acta 383 de 2024 del expediente LAV0039-00-2017, a 
través de radicado ANLA 20246201386562 del 28/11/2024. 
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Mediante radicado ANLA 20246201421372 del 5/12/2024 remite respuesta a la ANLA 
requerimientos 8 y 9 del acta 383 relacionados con el Plan de Compensación por Pérdida 
de Biodiversidad.  

Mediante radicado ANLA 20256200114682 del 3/02/2025 el Contratista radica respuesta a 
los requerimientos 22, 24, 29 y 30 del Acta 383-2024. 
 
El 06/02/2025 mediante la comunicación INT-CVC061-4204-2025 se reiteró al contratista 
atender requerimientos pendientes de atención del Acta 383-2024 siendo estos el 21, 23 y 
27. En este periodo se atiende en obra, no obstante, se encuentra para proyección de 
respuesta a la ANLA. 
 
El 7/03/2025 mediante radicado ANLA 20256200255912 se presentó a la ANLA la atención 
de los requerimientos 23 y 27 del Acta 383 de 2024. 
 
En cuanto al requerimiento 21, el contratista debe atender observaciones efectuadas por la 
Interventoría mediante comunicación INT-CVC061-4277-2025 del 13/03/2025.  
 
Luego, en abril 2025 mediante radicado ANLA 20256200393652 del 7/04/2025 se presentó 
a la ANLA la atención de los requerimientos 21 del Acta 383 de 2024. Finalmente, en abril 
2025 se encuentra con respuesta total a los requerimientos de la ANLA frente al último 
seguimiento efectuado en el acta en mención. 
 

− Balance al cierre del contrato de Obra 958-2021 
 
En el sector 1, en diciembre 2024 se generó finalización del Contrato de Obra 958-2024 por 
el cumplimiento de la vigencia al 31/12/2024 y cesión de este de parte del INVIAS a la 
Gobernación de Antioquia, por lo que, se ha reiterado al Contratista subsanar y entregar de 
manera completa y conforme junto a sus anexos los formatos ambiental, social y 
sostenibilidad a la Terminación del Contrato de Obra junto al Formato de Radicación y 
Actualización Ambiental /Social de Proyectos, en cumplimiento al Manual de Interventoría 
y Obra Pública 2022, en el cual se diligencia e incluye las actividades, reportes e indicadores 
totales proyectadas, ejecutadas  y pendientes durante la ejecución del Contrato de Obra, 
así como su costo (a precios del contrato de obra) y los soportes (documentales y 
fotográficos) que respalden la información consignada. 
 
De lo anterior, se ha aclarado a la Entidad que quedan obligaciones pendientes de ejecución 
a las cuáles se debe dar cumplimiento antes la autoridad ambiental, especialmente los 
requerimientos del acta 362-2024, como obligaciones de compensaciones ambientales e 
inversión forzosa no menos del 1%; es así como, se generará su reporte en el informe #14 
a corte del periodo agosto-septiembre-octubre 2024 a presentar en enero 23025. 
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El 28/01/2025 el Contratista remitió respuesta al Acta 383-2024 a los requerimientos 22, 24, 
29 y 30 en proceso de revisión de la Interventoría.; para su radicación ante el INVIAS. 
 

− Temas varios ambientales 
 
En abril 025 se realizaron mesas de trabajos para entre la Gobernación de Antioquia- El 

Consorcio Vías Colombia 061 y el Consorcio Interventoría Integral - Interdiseños para la 

cesión del Contrato de obra 983-2021 a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 en el sector 

2. 

 

En abril 2025, se continuó con las actividades en cielo abierto 13 (sector el Calvario), 

no obstante, se suspenden actividades de obra el 22 de abril 2025 por efectos de 

gestión de cesión del Contrato INVIAS a la Gobernación de Antioquia. 

Mediante radicado ANLA 20256200372842 del 2/04/2025 quedó radicado el plan de 

compensación por pérdida de biodiversidad a la ANLA, a la espera de concepto. 

El 16/04/2025 hubo reunión virtual con la ANLA esto con el fin de resolver 

inquietudes al alcance de justificación de línea de inversión frente a las acciones de 

vigilancia, la ANLA estableció la necesidad de coordinar con el IDEAM el 

complemento de justificación de acuerdo con el concepto técnico expedido en el 

plan de inversión forzosa.  

El 16/04/2025 hubo reunión virtual con la ANLA esto con el fin de resolver 

inquietudes al alcance de justificación de línea de inversión frente a las acciones de 

vigilancia, la ANLA estableció la necesidad de coordinar con el IDEAM el 

complemento de justificación de acuerdo con el concepto técnico expedido en el 

plan de inversión forzosa.  

El 22/04/2025 se hizo solicitud información programa "Construcci6n de uno Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR en el Municipio de Santa Fe de 

Antioquia, Deparfamento de Antioquia" -con cargo a la inversi6n del 1%. 

En abril 2025, se iniciaron las actividades de cerramiento en los predios de Santa 

Fe de Antioquia, y debe continuar la actividad de siembra para cierre en mayo2025. 

En abril 2025, mediante el radicado ANLA 20256200476092 del 28/04/2025 se 

presentó informe parcial final a la ANLA del sector entre el K11+640 al K16, ya que 

los mantenimientos a dos (2) años habían finalizado. 

No obstante, para los periodos siguientes se debe tener en cuenta las actividades 

de rescate, traslado y reubicación del K16+640 al K20+740 tramo a la fecha sin 

intervención 
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EPM_MAYO 2024: 
 
El Consorcio Integral –Interdiseños ha actuado dentro de los términos del Contrato de obra 
967-2021 bajo oportunidad y diligencia, es así como, se emitió concepto de la Interventoría 
frente al trámite ambiental frente al traslado de redes de energía en el sector 2, se remitió 
como es de conocimiento a la Entidad por medio de la comunicación INT-INVIAS-3116-
2023 bajo radicado INVIAS 2024EVUVRAZ-002815 del 12/012024 y INT-INVIAS-3376-
2024 bajo radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-020328 del 05/032024. 
 
El 12/03/2023 se realizó reunión junto con el INVIAS-EPM- Contratista CVC e Interventoría, 
con el fin de revisar el componente ambiental del traslado de las redes de energía en el 
sector 2 y las intervenciones de EPM dentro del proyecto, la conclusión frente al traslado 
de redes es la propuesta del proyecto a que se realice a través de un tercero quién elaborará 
un PMA a través de un PAGA, esto se expondrá jurídicamente a EPM en una próxima 
reunión. 
 
Asimismo, se puede evidenciar en la última reunión junto a EPM, INVIAS, el Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría Consorcio Integral – Interdiseños del 03/04/2024 que, la 
decisión definida entre las partes fue informar a CORANTIOQUIA como Autoridad 
competente, con respecto a la actividad de traslado de redes en el sector 2, se puede 
evidenciar en el Acta adjunta en la presente comunicación, la cual fue remitida por correo 
electrónico a la Entidad el 11/04/2024. 
 
Por medio de la comunicación #045–24–EXT–CVC061–DIR bajo radicado 
CORANTIOQUIA 160–COE2404–13449 del 10/04/2024, el Contratista presentó a 
CORANTIOQUIA información de diseño para el traslado de un tramo de la red de alta 
tensión denominada Santa Fe de Antioquia – Frontino con nivel de tensión 110 Kv, que se 
aprobó por EPM mediante oficio #20240130078466 de fecha 02/04/2024 e indicó a la 
Autoridad que no se afectarán más la actividad de traslado. 
 
CORANTIOQUIA sede Hevéxicos de Santa Fe de Antioquia, por medio del oficio #160HX-
COI2405-10704 del 7/05/2024, en respuesta al Consorcio Vías Colombia 061, expresó que, 
este envió la presente solicitud a oficina central de CORANTIOQUIA, teniendo en cuenta la 
especificidad del tema este es de competencias del Grupo de Licencias y Trámites 
Ambientales de la Corporación. 
 
Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta de la Autoridad, si bien, la Interventoría 
solicitó al Contratista Consorcio Vías Colombia 061 solicitar reunión con la Autoridad para 
mayor eficiencia en la respuesta; CORANTIOQUIA hasta el 10/06/2024 no había revisado 
el oficio trasladado, este finalmente, por medio de la comunicación 061-24-EXT-CVC061-
DIR radicado CORANTIOQUIA 160HX-COE2406-21481 del 11/06/2024, solicitó a 
CORANTIOQUIA “(…) un espacio con este despacho con el fin de socializar la información 
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aportada en la solicitud de manera de obtener pronunciamiento de CORANTIOQUIA dentro 
de la vigencia del contrato de la referencia (2 agosto 2024).” 
 
Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 
 
En octubre 2024 CVC 061 remitió documentación para uso de escombrera de Santa Fe de 
Antioquia, la Interventoría verifica y se encuentra conforme la documentación para gestor 
de RCD. 

TRASLADO DE REDES_JUNIO 2024: 

En junio 2024 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 y el INVIAS hicieron petición a 
CORANTIOQUIA para reunión presencial, a la espera de concepto de la Autoridad. 

Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 
 

TRASLADO DE REDES_JULIO 2024: 

El 10/07/2024 hubo reunión virtual con CORANTIOQUIA para el seguimiento y estado de 
concepto traslado de redes de energía, donde la Autoridad expresó encontrarse en proceso 
de revisión de asignación para respuesta. 

El 30/07/2024 mediante oficio CORANTIOQUIA 040-COI2407-17552 brindó concepto 
sobre el traslado de redes, al "(...) no existir tramite ni licencia ambiental otorgada en 
Corantioquia y teniendo en cuenta el tipo de proyecto “Reubicación de cuatro (4 )Torres 
(una variante de las líneas de transmisión a 110 kv, en una longitud de 2,7 Km, (en otro 
oficio 2.191 m)); y teniendo la normatividad vigente; para el proyecto se requiere de solicitar 
a Corantioquia Licencia Ambiental, según lo dispuesto en los ARTICULO 2.2.2.3.2.3,  
ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. y ARTICULO 2.2.2.3.3.2. del Decreto 1076-2015. 
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TRASLADO DE REDES_AGOSTO 2024: 

El 09/08/2024 Interventoría- Contratista hicieron análisis de concepto de CORANTIOQUIA 
donde conceptúa la necesidad de trámite de realizar trámite de licencia ambiental, en 
relación con la reubicación de cuatro (4) torres de energía de la línea de transmisión Santa 
-Fe - Chorodo 110 kV. En proceso de evaluación del concepto. 
  
El 28/08/2024 el Contratista hizo solicitud a CORANTIOQUIA de mesa de trabajo para 
socialización de actividades y aclaración d e inquietudes frente al traslado de redes dentro 
del proyecto. 
  
La Interventoría remitió comunicación INT-INVIAS-3896-2024 al INVIAS con relación de los 
conceptos de la Interventoría y contratista frente al traslado de redes esto para atención 
prioritaria. 

TRASLADO DE REDES_SEPTIEMBRE 2024: 

  
El 13/09/2024 reunión en CORANTIOQUIA para socializar aspectos técnicos-ambientales 
con respecto a la reubicación de 5 torres de energía (T21 a T25) en un tramo de 2,599 m 
concluyendo que: la necesidad de certificado de EPM de operación de la línea de energía 
y concepto jurídico sobre el instrumento de control ambiental, luego, remisión a 
CORANTIOQUIA con el fin de que programe visita al tramo. 
  
Teniendo en cuenta la reunión CORANTIOQUIA 13/09/2024 se emitieron conclusiones y 
compromisos resumidos de la reunión: 
  
El INVIAS por medio del oficio 2024S-VBOG-066242 del 17/09/2024 hizo solicitud a EPM 

frente al origen de la línea e instrumento de control ambiental. Luego, mediante oficio 

20240130207085 EPM brindó concepto frente al origen de la línea de transmisión e 

instrumento de control ambiental de la línea de transmisión, lo siguiente: 

  

En relación con su solicitud damos respuesta a cada numeral:  

  

1. Informar el inicio de operación de la línea de transmisión de la “línea de energía Santa 

Fe – Chorodó 110Kv”. Respuesta EPM: La linea Santa Fe – Chorodó a 110 kV entró en 

operación en 1976 y fue construida por la extinta empresa EADE.  

2. Relacionar consideraciones jurídicas que validen el hecho de ser una variante que no 

cuenta con instrumento de control ambiental, por ende, no está sujeto de licenciamiento 

desde su operación como ningún otro instrumento de control ambiental. 

  

Respuesta EPM: La línea Santa Fe - Chorodó actualmente cuenta con su trazado original, 

por ello es impreciso hablar de variante. Por otro lado, como se informó en el numeral 
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anterior, la línea fue puesta en operación en el año 1976, época en la que no existía la 

licencia ambiental como requisito previo para la construcción y operación de esta clase de 

proyectos contemplado por el ordenamiento jurídico nacional a partir de la ley 99 de 1993, 

mucho después del inicio de operación. En consecuencia, por su antigüedad esta línea no 

cuenta con licencia ambiental ni ningún otro instrumento de control y seguimiento ambiental. 

  

El 30/092024 el Contratista elaboró un informe emitiendo consideraciones ambientales y 

solicitando a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – 

CORANTIOQUIA evaluar y emitir concepto favorable para realizar la reubicación de cinco 

(5) torres de energía de la línea de transmisión Santa Fe – Chorodo 110 Kva en un tramo 

del 2.599 metros en jurisdicción del municipio de Santa Fe de Antioquia, lo anterior motivado 

en las competencias definidas según literal b, numeral 4 – Sector Eléctrico del artículo 

2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sin que esto implique trámites adicionales a las 

condiciones que se tienen a la fecha en este sector. 

  

Lo anterior, máxime cuando esta actividad (reubicación de 5 torres) no requiere el uso o 

aprovechamiento de recursos naturales según el análisis efectuado; además, en la 

información y soportes aportados del informe se evidencia que la infraestructura de redes 

secas de la línea de transmisión Santa Fe – Chorodo 110 Kva por su antigüedad no está 

sujeta a un instrumento de seguimiento y control ambiental, esto de acuerdo con el concepto 

de EPM bajo el oficio #RAD 20240130207085 del 20 de septiembre 2024. 

 

TRASLADO DE REDES_OCTUBRE 2024: 

Se solicitó al Contratista emitir respuesta y alcance de acuerdo con oficio de 

CORANTIOQUIA y reunión del 13/09/2024 realizada con la autoridad ambiental, el cual se 

atendió por el Contratista. No obstante, continúa a la espera de visita y concepto de 

CORANTIOQUIA. 

 

TRASLADO DE REDES_NOVIEMBRE 2024: 

 El 8/11/2024 Reunión virtual con CORANTIOQUIA sobre el traslado de redes. 

 

TRASLADO DE REDES_DICIEMBRE 2024: 

CORANTIOQUIA mediante oficio 040-COI2412-40421 del 31/12/2024 emitió Informe 
Técnico N. º 160HX-IT2412-12492 del 9/12/2024., por medio del cual conceptuó lo 
siguiente:  
 
"(...) son de estricto cumplimiento los aspectos referentes a las obligaciones a considerar 

del numeral 7.1. de las Recomendaciones del referido informe técnico, en relación con los 
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programas de manejo ambiental aplicables a la reubicación de las torres y línea de 

transmisión y que tiene que ver con la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales -ANLA mediante la Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 

conforme a sus posteriores cesiones autorizadas por dicha entidad del proyecto 

“Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso – Tramo 2”. 

 

“(...) el proyecto de reubicación de cinco (5) torres de energía de la línea de transmisión 
Santa Fe – Chorodo 110 Kva en un tramo de los 2.599 metros en jurisdicción del municipio 
de Santa Fe de Antioquia, no requiere de licencia ambiental, ni de permisos de 
aprovechamiento forestal ni concesión de aguas, ni ocupación de cauce ni permiso de 
vertimientos” 
 

TRASLADO DE REDES_ENERO 2025: 

 
El 22/01/2025 mediante INT-INVIAS-4177-2024 se remitió al INVIAS respuesta de 
CORANTIOQUIA por medio de oficio 040-COI2412-40421 del 31 de diciembre 2024 remitió 
el informe técnico N° 160HX IT2412-12492 del 9 de diciembre de 2024 en el cual conceptuó 
que la actividad de traslado de redes no requiere de licencia ambiental, ni de permisos de 
aprovechamiento forestal ni concesión de aguas, ni ocupación de cauce ni permiso de 
vertimientos; de igual manera, la Interventoría reafirma la necesidad de establecer por parte 
del INVIAS una directriz tanto en la gestión predial y un acuerdo en conjunto con EPM. 
 
TRASLADO DE REDES_FEBRERO 2025: 
El 25/02/2025 se realizó reunión con EPM para contextualizar el estado actual componente 
ambiental, predial y técnico. 
 

COMPROMISOS 

1. Cumplir PMA y PMS- Recomendaciones CORANTIOQUIA 

2. Informar previamente cronograma de actividades a EPM como 
desmantelamiento para acompañamiento  

3. Enviar informe de avance y cumplimiento de medidas en 
ejecución. 

4. Realizar reunión interna INVIAS – analizar propuesta y los 
documentos 

5. El recibo de las torres y el tramo de línea trasladado -
condicionado entrega servidumbre constituida 

 
TRASLADO DE REDES_MARZO 2025: 
 
Las actividades de traslado iniciarán una vez se cuente con recursos para el traslado y se 
establezcan los acuerdos correspondientes entre las partes. 
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TRASLADO DE REDES_ABRIL 2025:  
  
En las mesas de trabajo para cesión del Contrato de obra 983-2021 entre Interventoría- 
Contratista- Gobernación e INVIAS, se indicó lo siguiente:  
  
Entre el puente 6 y el Túnel 10 se deben reubicar cuatro (4) torres y girar una (1); para ello 
está pendiente la constitución de las servidumbres.   
   
El operador de las torres es el Titular de la servidumbre y en las mesas que se han 
adelantado entre EPM y el Proyecto, además se realizaron acercamiento con 
CORANTIOQUIA, que conceptuó que no se requieren trámites ambientales adicionales y 
la Corporación pidió implementar medidas de manejo del PMA.  
   
En resumen, se adelantó el diseño del tramo a reubicar comprendido entre las torres No. 
21 a la torre No. 25 ubicadas en el municipio de Santa Fe de Antioquia, este fue elaborado 
por el consultor IELECC SAS y aprobado por parte de -EPM- mediante comunicado RAD 
20240130078466 de fecha 02 de abril de 2024.  
  
Finalmente, las actividades de traslado de redes secas deberán iniciar una vez se cuente 
con recursos para el traslado y la continuidad de las obras, esto según se defina desde la 
cesión del Contrato de obra 983-2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia, asimismo, 
se establezcan los acuerdos correspondientes entre las partes. 
 
 
SECTOR 1: 
 
En proceso de balance de cierre del contrato de obra 958-2021. El Contratista radicó el 
28/01/2025 informe de balance de cierre ambiental y social, se encuentra en proceso de 
revisión; no obstante, se remite versión inicial a la Entidad. 

• Componente de sostenibilidad 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 

SECTOR 2 

 

La interventoría radico al contratista concepto con observaciones de los Informes 

mensuales sostenibilidad N° 40, 41 y 42; por medio del comunicado #INT-CVC061-4235-

2025 

 

La Interventoría revisó y aprobó el mensual de sostenibilidad #43-#44 del #INT-CVC061-

4235-2025, pendiente entrega del contratista del Informe #45 y #47 correspondiente al mes 

de abril y junio de 2025. 
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La Interventoría reiteró solicitud de entrega Formatos del Balance de sostenibilidad a la 

Terminación del Contrato de Obra junto al Formato de Radicación; por medio del 

comunicado #INT-CVC061-4239-2025. De igual manera, la Interventoría continua en 

proceso de consolidación del formato de inclusión social para atención del oficio 2024S-

VBOG-09454. 

La Interventoría realiza seguimiento cálculo de la huella de carbono generado en el para el 

sector 2, con el fin de garantizar la debida ejecución de actividades en cumplimiento de las 

obligaciones del Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra 958-202, junto con la 

política de sostenibilidad del INVIAS bajo Resolución Número 000405 del 13 de febrero de 

2020. 

La Interventoría remitió a la Entidad el informe trimestral N°14 correspondiente al periodo 

del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2024, por medio de radicado # INT-INVIAS-4216-

2025 y radicado INVIAS #2025E-VUVRAZ-015894. En proceso Informe trimestral #15. 

• Gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST 

La Interventoría, viene aplicando las actividades relacionadas con su sistema de gestión 
con el propósito que el personal de la interventoría de cumplimiento a las políticas y 
lineamientos establecidos por la empresa y el Decreto Único 1072 de 2015 en cuanto a los 
planes de emergencias con relación a capacitación de brigadistas, certificación de personal 
en alturas y espacio confinado. Asimismo, se continúa en el mes de marzo de 2025 la 
aplicación de actividades de promoción y prevención que se describen en el registro 
fotográfico anexo. 

•         Accidentalidad y reporte de eventos. 

En el mes de ABRIL de 2025 no se presentaron accidentes laborales con el personal de 
Interventoría.  

• Gestión social 

− Actividades realizadas durante el periodo 

Desde la gestión social de la interventoría se realizó acompañamiento, seguimiento, 

evaluación y aprobación de las actividades asociadas al área social del proyecto, que se 

encuentran relacionadas en este informe y que están acordes al PMA: 

CVC061 - Sector 2 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 184 

 

▪ 07/04/2025:  Se realizó visita a las Instituciones Educativas aledañas al Proyecto, 

así como a los Proyectos Productivos, en conjunto con la Interventoría y la 

Gobernación de Antioquia con el fin de dar a conocer la gestión realizada por parte 

del Consorcio Vías Colombia 061 referente a los programas sociales contenidos 

dentro de la Licencia Ambiental.  

▪ 10/04/2025: Se realizó seguimiento a la entrega de los insumos correspondientes a 

los Proyectos Productivos, con el fin de garantizar que todo el material llegue de 

manera oportuna y cumpla con las especificaciones necesarias para el correcto 

desarrollo de los proyectos. 

▪ En abril 2025 se realizó seguimiento a la finalización de de los proyectos 

productivos, donde en ASOGAGI se entregaron los insumos agropecuarios 

(Tierragro/Perez y Cardona) y los insumos agropecuarios (IDinamix). 

En abril 2025 se realizó seguimiento a la finalización de las actividades de los 

proyectos productivos, donde en APICG se entregó lo siguiente: 

 

i. Deshidratador alimentos (Comek). 
ii. Cafetera expresso (De la montaña/Patriot). 
iii. Insumos agropecuarios (IDinamix) 
iv. Tostadora de café (Magra)  
v. Cuenta de Cobro 001: Maquinaria (Mauricio Marin) 
vi. Registros INVIMA (Optimus) 
vii. Registros marcas (Prolegal) 
viii. Software facturación (Tindex) 
 

− Generación de empleos  

Por parte de la interventoría para el mes de abrilde 2025 cuenta con 3 personas empleadas 
de la siguiente manera 79% corresponde a Foráneos de Mano de Obra Calificada, el 7% 
foráneo de Mano de Obra no Calificada y el 14% local de Mano de Obra No Calificada. 

Tabla 53 Empleabilidad, Interventoría 

INTERVENTORÍA 

LOCAL MOC  0 0% 

LOCAL MONC 0 0% 

FORÁNEO MOC 3 100% 

FORÁNEO MONC 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Gráfico 4-1 Empleabilidad, Interventoría 

4.3. Informes especialistas 

Los informes de los especialistas de la Interventoría se relacionan en el siguiente anexo: 

Anexo 4-1 Informes de especialistas de Interventoría 

4.4. Informe del programa anual de caja, PAC 

A continuación, se presenta el resumen financiero de las vigencias del contrato de 
Interventoría.  

Tabla 54 Resumen financiero de las vigencias del contrato de Interventoría 

Tipo Año No. Registro Valor Ejecución Saldo 

Vigencia Fiscal 2021 V_417221  $    5.999.957.160   $   2.146.823.654   $   3.853.133.506  

Reserva 2021 R_417221  $    3.853.133.506   $   3.853.133.506   $                     -    

Vigencia Fiscal 2022 V_379222  $    8.600.000.000   $   2.447.689.239   $   6.152.310.761  

Reserva 2022 R_379222  $    6.152.310.761   $   6.152.310.761   $                     -    

Vigencia Fiscal 2023 V_98023  $    4.000.000.000   $   2.567.443.078   $   1.432.556.922  

Vigencia Fiscal 2024 V 202324   $    1.400.000.000   $   1.400.000.000  $                     -    

Adición 1 2024 V 202324   $    1.869.024.430  $   1.749.170.044  $      119.854.386 

Reserva 2024 R 202324  $      119.854.386  $      119.849.168  $                     5.218    

Adición 2 2025   $      400.000.000  $      400.000.000  



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 046 – ABRIL 2025 

 

 

 

CONSORCIO TÚNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 046 0030015-INF_MEN_046_ABR_2025 
Abril 2025 186 

 

4.5. Informe matriz de riesgos   

A continuación, se presenta el seguimiento a los tratamientos y controles de cada uno de 
los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra y se proponen al Instituto, 
si fuere del caso, mejoras a los tratamientos y controles previstos en la matriz con la 
finalidad de evitar la ocurrencia de los eventos. 

En caso de materializarse alguno de los riesgos previstos en la matriz, el Interventor debe 
incluir en el informe mensual las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias 
que afectan la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para 
lograr su mitigación o evitar su eventual ocurrencia, así como los posibles costos asociados 
a estas actividades. 

Para el periodo correspondiente a marzo 2025, se mantiene materialización o riesgo de 
éste, respecto de riesgos previstos en la matriz contractual, estimados como ‘’riesgo de 
expropiación predial’’, ‘’riesgo de adquisición predial’’, ‘’riesgo de financiación’’, ´´riesgo 
técnico’’, ‘’Riesgo estudios y diseños’’, ‘’Riesgo de interferencia’’, ‘’Riesgo Gestión 
Ambiental’’, ‘’Riesgo Ambiental’’, ‘’Riesgo de variación de cantidades de obra debidamente 
justificadas’’ y ‘’Riesgo de expedición y/o modificación de normas’’.  

Frente al primero (Riesgo expropiación predial), debe traerse a colación las situaciones 
que generan posibilidad de materialización de este:  

Frente a S2, la gestión predial a cargo de Consorcio Vías Colombia 061 a efectos de 
constitución de servidumbres para reubicación de redes en interferencia, pues, con el inicio 
de esta, puede no culminarse por disposición voluntaria de propietarios, o ser necesario 
recurrir a expropiación, por estado de titularidad; sin embargo, dicha gestión está sujeta al 
agotamiento de trámites ambientales y a adición y prórroga al contrato 983-2021. 
Igualmente, el contratista ha informado necesidad de nuevas adquisiciones por afectación 
de áreas adicionales para trabajos de estabilización amparados en contingencia, y el 
INVIAS impartió directriz de que dichas adquisiciones sean gestionadas por el Consorcio 
Vías Colombia 061, por lo que, existe riesgo de materialización ante imposibilidad de 
enajenación voluntaria.  

Frente al segundo (riesgo de adquisición predial), es menester traer a colación que en 
virtud a la aprobación de la optimización de diseños, respecto al contrato de obra No 958 
de 2021- Construcciones El Cóndor S.A., se produjo la necesidad de gestión predial sobre 
predios u áreas nuevas de éstos, donde, el contratista bajo estudios topográficos y 
prediales, informó que dicha adquisición mayor recaía sobre los predios 19, 65, 20 A, 21 A, 
y 22,  y el Instituto Nacional de Vías, previa solicitud del Contratista y viabilidad de la 
Interventoría, dio directriz de que sea Construcciones El Cóndor quien ejecute gestión 
predial sobre predios nuevos derivados de la optimización, esto es, 20 A, 21 A y 65.   

De igual forma, en lo que respecta a S2- Consorcio Vías Colombia 061, se ha informado y 
avalado por la Interventoría, ante el INVIAS, sobre la necesidad de gestión predial de áreas 
adicionales, en virtud de obras de estabilización por contingencias, y para este periodo, el 
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INVIAS impartió directriz de que dichas adquisiciones sean adelantadas por CVC061, 
teniendo en cuenta que la Gobernación de Antioquia expresó al INVIAS que de su parte no 
se harán las mencionadas adquisiciones; materializándose el riesgo en mención. Existe 
posibilidad de no alcanzarse a culminar la gestión predial, teniendo en cuenta el plazo del 
contrato de obra 983-2021.  

Así mismo, frente a sector 2 existe materialización del referido, en el entendido de que bajo 
el marco de la ley 1682 de 2013 y oficio de EPM 20230130157079, se requieren nuevas 
gestiones prediales a efectos de constitución de servidumbres para reubicación de redes 
de energía en interferencia con el Proyecto, toda vez que desde EPM se manifestó que esta 
actividad debe ser realizada y asumida por el Proyecto de Infraestructura, y se recibió oficio 
del Gerente Grupo Norte del INVIAS por medio del cual asigna a Consorcio Vías Colombia 
061 dicha gestión predial, lo cual igualmente fue informado por la Interventoría a la 
Subdirección de Sostenibilidad INVIAS. Sin embargo, el inicio de la mencionada gestión 
está supeditado al agotamiento de trámites ambientales acorde a concepto de 
CORANTIOQUIA, y, a adición y prórroga al contrato de obra 983-2021.  

 

Frente al tercero (Riesgo de financiación), debe traerse a colación que, a la fecha, como 
es de conocimiento de la Entidad contratante, se continúa socializando la actualización del 
estado presupuestal y de ejecución de los contratos de obra y de la Interventoría, alertando 
la necesidad de adición y prorroga a efectos del alcance de la totalidad de metafísica 
prevista contractualmente. Generándose materialización de este. Por lo que, en caso de no 
efectuarse los trámites mencionados, debido a aspectos internos de la Entidad contratante, 
no será posible garantizar el alcance de la totalidad de metas funcionales que fueron 
contratadas y previstas en los contratos estatales, y, en consecuencia, no se logrará la 
funcionalidad del proyecto que fue contemplado.  

Lo anterior, teniendo en cuenta igualmente, el comportamiento que continué presentando 
los índices de ajustes de los contratos.  

 

Frente al cuarto (Riesgo Técnico), debe traerse a colación la situación presentada en 
ambos contratos de obra, respecto de inestabilidad en el área de intervención, 
materializándose el riesgo en mención. De lo cual, se ha presentado atención respectiva, 
acompañamiento participativo en reportes efectuados por los Contratistas sobre las 
inestabilidades surgidas en área de intervención, seguimiento a tratamientos 
implementados, visitas de campo, alertas por afectación a cronogramas, y necesidad de 
mayores cantidades de obra que derivan en solicitudes de adición y prorroga que permita 
el alcance de la totalidad de metafísica prevista para ambos sectores del proyecto. Sobre 
este punto, es menester mencionar que, también se produjo para sector 1 y 2, necesidad 
de estabilizaciones que implican nuevas adquisiciones prediales. Asimismo, recientemente, 
el proyecto presentó falla de talud en CA3B- Sector 1, y TF2- Sector 2, de lo cual, se 
continúa adelantando los informes, conceptos y acciones respectivas.  
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Frente al quinto, (Riesgo de estudios y diseños), debe traerse a colación la solicitud del 
Contratista de sector 1, viabilizada por Interventoría e INVIAS, frente a sustitución de túnel 
falso 1 por explanación a cielo abierto, en virtud de mayor beneficio técnico, proyección de 
menor costo y no alteración de plazos establecidos. Generándose materialización de este. 
Situación igualmente aplicable a la optimización de diseños al contrato de obra 958-2021, 
que trajo consigo necesidad de nuevas adquisiciones prediales.  

De igual forma, frente al Sector 2, también existe riesgo de materialización del mencionado, 
en el entendido de que el Contratista ha manifestado necesidad y viabilidad de estudios 
complementarios al diseño por condiciones de accesos y sitios que no se encuentran en el 
instrumento ambiental, de lo cual, la Interventoría emitió debido concepto y traslado al 
INVIAS para su pronunciamiento, pues a consideración de Interventoría, no es procedente 
mayores reconocimientos solicitados por el Contratista, empero, Consorcio Vías Colombia 
061 continúa insistiendo en procedencia de reconocimiento, persistiendo necesidad del 
pronunciamiento respectivo del INVIAS.  

Pese a lo anterior, se ha instado al contratista para que, inicie trámites de modificación de 
licencia ambiental, o en su defecto, establezca alternativas que no impliquen recurrir a este 
trámite, garantizando la debida continuidad de obras acorde a programaciones en caso de 
adición y prórroga al contrato 983-2021.  

En sector 2, se dio necesidad de intervención de nuevas áreas prediales por obras de 
estabilización derivadas de contingencia, siendo necesario iniciar prioritariamente su 
gestión predial, de lo cual, el contratista ha informado estar en proceso de contratación de 
Lonja para inicio de elaboración de informe general del sector.  

 

En general, para ambos sectores, en la ejecución de los contratos, se han presentado 
eventos que han implicado efectuar modificaciones y/o nuevos diseños, especialmente, a 
efectos de realizar tratamientos ante inestabilidades, de lo cual, se han brindado los 
informes, y se ha agotado el conducto regular, de aprobación y supervisión.  

 

Frente al sexto (Riesgo de Interferencia), es menester mencionar que el Contratista de 
sector 2 informó necesidad de traslado de redes de alta tensión de propiedad de EPM en 
virtud de interferencia con el Proyecto, por lo que, se generó materialización del riesgo 
aludido, de lo cual, en reuniones prediales del 10 y 17 de mayo de 2024, el INVIAS impartió 
directriz de que las servidumbres se deben constituir de una vez a nombre de EPM, y, la 
forma de pago se efectuará aplicando analogía de las actividades que consagra el Apéndice 
para adelantar adquisiciones. Al igual que, del Instituto se recibió lineamiento de que debe 
realizarse el informe general del sector y el diagnóstico predial, empero, como se ha 
socializado entre Interventoría, Contratista e INVIAS, para efectuarse los trabajos técnicos 
de reubicación de redes y la constitución de servidumbres, se requiere de adición y prórroga 
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al contrato de obra 983-2021, así como también, previo al inicio de gestión predial se debe 
agotar trámites ambientales conforme concepto de CORANTIOQUIA, sin embargo, el 
contratista de obra continúa adelantando gestiones con la Autoridad Ambiental a efectos de 
aclaraciones sobre el alcance del licenciamiento que fue requerido.  

Al respecto, dentro de las actuaciones adelantadas por esta interferencia de redes, se ha 
conceptuado al INVIAS la posibilidad de existencia o celebración de convenios o contratos, 
así como el aporte reembolsable, entre INVIAS y EPM, donde se puedan determinar 
responsabilidades de los trabajos a ejecutarse; y, al momento se ha avanzado en trámites 
por parte del Contratista de Obra, en lo referente a los diseños eléctricos, teniendo en 
cuenta las directrices de la Entidad y los pronunciamientos formales de EPM donde indica 
que la Entidad Pública responsable del proyecto de infraestructura vial deberá ejecutar y 
asumir todos los trabajos necesarios para reubicar las redes, acciones adelantadas 
igualmente en marco de obligaciones derivadas del anexo técnico, y matriz de riesgos.  

 

Frente al séptimo (Riesgo de Gestión Ambiental), en sector 1, el contratista adelantó 
modificación a la licencia ambiental por optimización de diseños, la cual, quedó en firme el 
06 de mayo de 2024 con la Res. 000795 de la ANLA.  

De otra parte, el contratista de S2 no ha adelantado modificación de licencia ambiental 
hasta tanto se defina por el INVIAS su reconocimiento económico, por lo que, la 
Interventoría emitió requerimientos y alertas de asunción del CVC061, de los efectos que 
puedan derivarse, así como también, se ha indicado evaluar otras alternativas que no 
implique modificar el instrumento ambiental y garanticen en todo caso, continuidad de obras 
acorde a programaciones en caso de adición y prórroga al contrato 983-2021.  

Igualmente, frente a S2, debido a necesidad de reubicar redes en interferencia, 
CORANTIOQUIA indicó a Consorcio Vías Colombia 061, que debe tramitarse licencia 
ambiental, lo cual, si bien está siendo objeto de análisis y otras gestiones con la Autoridad 
Ambiental, impactará en mayores costos y plazos para la ejecución de obras previstas en 
el contrato 983-2021.  

 

Frente al octavo (Riesgo Ambiental) se debe traer a colación la solicitud del Contratista de 
S2 Consorcio Vías Colombia 061, en cuanto a reconocimiento económico por estudios 
complementarios necesarios para solicitud ante la ANLA de modificación de licencia 
ambiental en virtud de necesidad de accesos y ZODME no contemplados en el instrumento. 
Generándose riesgo de materialización de éste, frente a lo que, la Interventoría remitió a la 
Entidad, conceptos del Contratista e Interventoría a efectos del pronunciamiento respectivo, 
así como también, se ha indicado al contratista, evaluar otras alternativas que no implique 
modificar el instrumento ambiental y garanticen en todo caso, continuidad de obras acorde 
a programaciones en caso de adición y prórroga al contrato 983-2021.  
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Sobre las obligaciones derivadas de la licencia ambiental, la Interventoría continúa 
generando requerimientos a ambos contratistas, a efectos de reiterar cabal cumplimiento 
de los permisos ambientales en concordancia con las obligaciones del contrato de obra, 
teniendo en cuenta el plazo actual de los contratos de obra. En S1 se presentó por la 
Interventoría al INVIAS, informe de presunto incumplimiento parcial, de obligaciones 
derivadas del contrato de obra, Apéndice D y C, debido a estado de obligaciones 
ambientales relacionadas con compensación y sustracción.  

  

Frente al noveno (Riesgo de variación de cantidades de obra debidamente 
justificadas), se trae a colación la materialización que ha tenido a lo largo de la ejecución 
contractual, pues, se ha dado priorización de obras que con condiciones contractuales 
vigentes sean funcionales para ambos sectores del proyecto; así mismo, sea ha dado 
variación de cantidades acorde a necesidades y conveniencias técnicas. 

 

Frente al décimo (Riesgo de expedición y/o modificación de normas), se trae a colación 
la materialización de este, pues, se emitieron requerimientos a los dos contratistas de obra, 
solicitando información de acciones implementadas y a implementarse para el cumplimiento 
de la Res. 4272/21, artículo 61 literal N, sobre actividades en alturas. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que la mencionada Resolución entró en vigor en fecha posterior al cierre del 
proceso de licitación, y, que la misma derogó la Res 1409/12, lo cual, continúa en 
seguimiento respectivo.  

Igualmente, se da información al INVIAS de que, en cumplimiento de este riesgo, las 
actividades y mayores costos que puedan generarse deben ser sujeto de reconocimiento a 
los contratistas de obra.  

Ver Anexo 4-2 Matriz de riesgos.  

4.6. Información otros programas y aplicativos 

Se realizó el diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en donde se plasmaron los valores 
generales y alcance de cada uno de los Contratos de obra, así como también se completó 
los informes semanales de cada sector. 

• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los 
planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

Se recibió de la Subdirección de Planificación de Infraestructura la certificación de los 
parámetros del SIG del INVIAS y los pasos a seguir a efectos de que los planos generados 
sean compatibles con dichos lineamientos; lo que desde la Interventoría se remitió a los 
Contratistas de obra requiriendo la respectiva implementación. 
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4.7. Reporte administrativo 

Anexo 4-3 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo 
asunto, referencia, fecha de recibo. 

Anexo 4-4 Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro fotográfico y video de 
las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.  

4.8. Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta ANEXOS_INT. 

Anexo 4-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-5, equipo y vehículos contrato de interventoría 

Anexo 4-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-7, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de interventoría 

Anexo 4-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-9, informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

Anexo 4-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-13, seguimiento garantías contrato de interventoría 

Anexo 4-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 

4.9. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

La aprobación del plan de calidad por parte del INVIAS se ha confirmado mediante la carta 
DT-ANT 59183 del 21 de octubre de 2021.  
 
La última auditoría realizada en el proyecto fue el día 28/06/2024 por parte de la empresa 
INTEGRAL S.A el informe correspondiente se recibe durante el mes de agosto, con 
resultados positivos. 
 
Se cuenta con los certificados de calibración de los equipos de seguimiento y medición del 
laboratorio de interventoría y algunos de la topografía; la relación de dichos equipos se 
encuentra en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15. 
 
En los informes presentados, se han incluido los resultados de los ensayos realizados en 
diferentes materiales, como concretos, agregados granulares y lechadas de inyecciones. 
El numeral 4 del registro de no conformes registra 5 no conformidades que han atendido y 
solucionado el personal de la interventoría.  
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En cuanto al numeral 5 del registro de seguimiento del plan de calidad referente a quejas y 
reclamos podemos reportar que a la fecha no se han recibido quejas por la gestión de la 
interventoría.  
  
La evaluación de servicio correspondiente al primer semestre de 2024 se solicitó al INVIAS 
se recibió el 01/08/2024 por parte del Ing. Mauricio Hoyos, con el siguiente resultado: 
 
Calidad de los productos recibidos: 100% 
Cumplimiento de plazos: 100% 
Satisfacción con el desempeño del personal: 100% 
Relación de colaboradores con el INVIAS: 100% 
Cumplimiento de normas SST y AMBIENTAL: 100% 
 
PROMEDIO: 100% (ESTE INDICADOR SE CALCULA SEMESTRAL) 
 
Históricamente se tiene el siguiente resultado:  

 

Los indicadores de gestión se calculan a partir de las entregas de productos al cliente y la 
evaluación de servicio.  
Para calcular el indicador de los compromisos externos de este informe, se considera el 
mes anterior, ya que las entregas de productos por parte de la interventoría se realizan 
mensualmente y se completan en los primeros cinco días del mes posterior con resultado 
positivo.  
La interventoría igualmente informa que se deja evidencia en el informe mensual mediante 
registros fílmicos y fotográficos del avance del proyecto.   
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La gerencia del proyecto publica regularmente en la plataforma YouTube videos con los 
avances, por ejemplo:     
 
https://www.youtube.com/c/T%C3%BAnelGuillermoGaviriaEcheverri  
 
En el numeral 7 sobre calibración de equipos de inspección medición y ensayo, se deja la 
información y trazabilidad de los certificados correspondientes asegurando la confianza en 
las mediciones y ensayos realizados en labores de topografía y laboratorio de suelos y 
concretos; para más detalle, ver Anexo 59 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de 
calidad contrato de interventoría. 

4.10. Otros documentos seguimiento mensual 

Anexo 4-10 MEPI-MN-IN-9-FR-2, plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado 

Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-9-FR-3, seguimiento al plan de cargas 

Anexo 4-12, copia de las bitácoras 

Anexo 4-13, social  

Anexo 4-14, Ambiental  

 

https://www.youtube.com/c/T%C3%BAnelGuillermoGaviriaEcheverri
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Dirección de Interventoría 

En el presente mes se tramitaron las suspensiones de los Contratos de obra e Interventoría 
983 de 2021 y 967 de 2021 respectivamente, para el período comprendido entre el 23 abril 
de 2025 hasta el 22 de mayo de 2025, solicitadas por la Entidad Contratante – INVIAS 
mediante oficio 2025S-VBOG-024673, bajo los lineamientos del instructivo MEPI-MN1-IN-
11 SUSPENSION, AMP Y REANUDACION del Manual de Interventoría de Obra pública del 
2022, cuya justificación principal del solicitado trámite, es preservar el interés público, en 
aras de mantener la integridad y continuidad de los mencionados Contratos. 
  
Lo anterior, teniendo en cuenta que al momento está en curso la Cesión de los Contratos 
de obra e Interventoría a la Gobernación de Antioquia como Cesionario, enfatizando que la 
cesión del contrato se revela como un mecanismo idóneo, válido y legítimo para preservar 
el interés público y la ejecución efectiva del objeto contractual. 
 

5.2. Técnica 

• Vías a Cielo abierto 

Las actividades de estabilización de taludes continuaron durante el presente periodo en los 
frentes de Cielo abierto 13 calvario, y Cielo abierto 19 con sus respectivos tratamientos de 
sostenimiento, Adicional, a partir del 21 de febrero de 2025 el contratista suspendió todo 
tipo de actividades de estabilización en este frente de obra, por falta de recursos para 
continuas el talud, quedo estabilizado hasta la terraza 4 fila 4 y pendiente por estabilizar la 
fila 5 de la terraza 4 y filas 1,2,3,4,5 de la terraza 5 las cuales se reactivaran actividades 
una vez se tengan recursos para continuar, se realiza traslado de recursos del rubro 
ambiental a obra básica y se reactivan actividades en CA 13 B 4 calvario, en CA 19 y box 
culvert del K12+409. 

En reuniones durante el mes de marzo se determina que al contratista se le haga el 
descuento por actividades ejecutadas en el túnel falso 2 y esta plata se reactive para hacer 
obras en los cielos abiertos antes mencionados. 

En cuanto a los muros, se resalta que los muros 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 
24 ya están culminados en el 100% de su ejecución. Se termino la construcción del muro 
12 con cimentación superficial y profundas, y se terminó los rellenos estructurales y de 
terraplén can material de sitio, material de excavaciones. 

Se continuo este mes también con la construcción de las obras hidráulicas, con las 
siguientes actividades: excavaciones varias sin clasificar, mejoramiento del suelo, solados 
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de limpieza, instalaciones de tubería de concreto de 1200mm, instalación de acero de 
refuerzo para muros y losas de los boxes, hormigonado de losas y muros de los boxes con 
concreto de 28 MPA, se reactivan actividades en el box culvert del K12+409 box de 2x2.  

- Obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2, terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2, terminada un 100%. 
- Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1,20m terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2, terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2, terminada 100% 
- Obra Hidráulica No 43 Box Culvert de 1.5X1.5 terminada 100% 
- Obra Hidráulica No 45 Box Culvert de 2x2 terminada 100% 
- Obra hidráulica No 44 Box Culvert de 2X2 terminada al 100%. 
- Obra Hidráulica No 47 alcantarilla de 1,20m en concreto. terminada 100% 
- Obra Hidráulica No 67 Box Culvert de 1.5X 1.5 terminada 100% 
- Canal deflector del K12+504.5 CA 13 A terminado 100% 
- Canal deflector del K12+584.5 CA 13 A terminado 100% 
- Canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 inactivo 61,20% 
- Obra hidráulica No 73 Box Culvert de 2x2 terminada 100% 
- Obra hidráulica No 46 terminada al 100% 
- Obra hidráulica No 70 alcantarilla de 1200mm terminada100% 
- Obra hidráulica No     box culvert de 2X2 k16+074 en concreto. Terminada 100%. 
- Obra Hidráulica box culvert de 2X2 en ejecución 45,6% 

• Túneles, Contrato 983 de 2021 

En el presente período el Contratista determinó ejecutar labores de excavación subterránea 
así: 

Túnel 9.   

El cale del túnel se logró el día 6 de febrero de 2024, con una longitud total excavada de 
262 m. Se realiza lleno de terraplén a nivel de subrasante, pendiente el brocal salida, se 
realizan actividades de resanes y acabados en los módulos de revestimiento. 

Túnel 8:   

Se adelantan trabajos de resanes de concretos, terminados los brocales de entrada y de 
salida, actividades de resanes y se realiza el lleno del terraplén a nivel de subrasante. 

 Túnel 7.  

Se realizaron actividades de resanes y remates en los módulos de revestimiento. 

Túnel 6.  

Se realizan actividades de resanes y remates en los módulos de revestimiento. 

Túnel 5.   
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El 13 de marzo del 2023 finalizó la excavación de la sección superior del túnel, luego de la 
generación de una ventana en la zona del hastial izquierdo.  

El 10 de octubre del 2023 finalizó la colocación de concretos de revestimiento en sección 
superior en el túnel 5. 

Se realizaron actividades de resanes y remates en los módulos de revestimiento. 

• Puentes, Contrato 983 de 2021 

En el puente 2, el puente se terminó en su totalidad solo queda pendiente la instalación de 

las juntas, este se encuentra al servicio de la obra y de la comunidad. 

En puente 3, el puente se terminó en su totalidad solo queda pendiente la instalación de las 
juntas, el puente queda al servicio de los vehículos que se encuentran ejecutando la obra y 
al servicio de la comunidad. 

El puente 4 continúa en servicio para a comunidad y la obra dejando la zona de juntas de 
dilatación protegidas. Posteriormente cuando se coloque la carpeta asfáltica (rodadura) se 
instalarán las juntas de dilatación para la puesta en servicio y entrega definitiva al proyecto. 

El puente 5, solamente se encuentra pendiente la construcción de la losa de aproximación 
del estribo 2, instalación de juntas y carpeta asfáltica, este se encuentra al servicio de la 
obra y de la comunidad. 

Para el puente 6, el puente se terminó en su totalidad solo queda pendiente la instalación 

de las juntas, el puente queda al servicio de los vehículos que se encuentran ejecutando la 

obra y al servicio de la comunidad, se terminó el lleno estructural del muro 24 estribo 1 del 

puente y se hace un lleno provisional en el estribo 2 del puente para continuar con las obras 

5.3. Área Ambiental 

En cumplimiento del Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, se han realizado 
mesas de trabajo para agilizar la revisión y/o aprobación de los documentos requeridos en 
la gestión ambiental (propuestas económicas Planes de Inversión Ambiental - PIA).   
 
Además, se deja trazabilidad de acumulados frente al sector 1 y sector 2, aunque, el sector 
1 a cargo de Construcciones el Cóndor fue cedido a la Gobernación de Antioquia en 
diciembre 2024.  
  
A la fecha, se tramitaron para sector 1, catorce (14) cambios menores; y se han tramitado 
veinte (22) cambios menores ante la ANLA para sector 2. En este periodo hubo trámite de 
dos (2) cambios menores ante la ANLA en el sector 2 dentro del Expediente LAV0039-00-
2017, relacionados con reubicación de cambio menor por obras hidráulicas (Radicado 
ANLA (20256200393672 del 7/04/2025) y el túnel falso 3 (20256200447252 del 
21/04/2025). 
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A la fecha, se han tramitado para sector 1 un total de cinco (5) reportes de contingencia y 
se han tramitado once (11) reportes para el sector 2. Los cuáles a la fecha, continúan en 
ejecución.  
 
El comité de gestión de riesgo del municipio de santa fe de Antioquia, en periodo de julio-
agosto 2023, emite declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--2023 para los 
frentes del sector 1: CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 
(K11+609 al K11+674); para los frentes del sector 2: PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 
(K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735), PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735)., TÚNEL FALSO 2 (K12+350), CIELO ABIERTO 17B (K15+455), 
CIELO ABIERTO 13 – El Calvario, TUNEL 5 SALIDA (K11+928), ESTRIBO 2 PUENTE 6 
(K16+516). A la espera concepto frente a condiciones presentadas entre abril-mayo-junio 
2024 por las temporadas de lluvias. 
 
En abril 2025, se realizaron mesas de trabajos para entre la Gobernación de Antioquia- El 
Consorcio Vías Colombia 061 y el Consorcio Interventoría Integral - Interdiseños para la 
cesión del Contrato de obra 983-2021 a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 en el sector 
2. 

En el sector 1, la ANLA emitió concepto del Plan de Inversión Forzosa no menos del 1% a 

través de la Resolución 002326 del 23/10/ 2024, y la Interventoría solicitó al Contratista 

atención de acuerdo con los tiempos estipulados en el acto administrativo. Mediante 

radicado ANLA 20246201295402 08/11/2024 el Contratista interpuso recurso de reposición 

a la Resolución 002326. 

En el sector 2, el 19/12/2024 la ANLA expidió la Res 2824 del 2024 (notificada el 

20/12/2024) por medio de la cual emite concepto del plan de inversión forzosa no menos 

del 1%, asimismo, la ANLA hace requerimientos adicionales; Finalmente, el 14/03/2025 a 

través de la Resolución 0460 del 13 de marzo de 2025, mediante la cual la ANLA resuelve 

el recurso de reposición asociado a la Resolución 2824 de 2024 sobre el plan de inversión 

forzosa no menos del 1%; la ANLA confirma requerimientos, por lo cual queda ejecutoriada 

el Contratista cuenta con seis (6) meses ejecución plan. 

 

El 16/04/2025 hubo reunión virtual con la ANLA esto con el fin de resolver inquietudes al 
alcance de justificación de línea de inversión frente a las acciones de vigilancia, la ANLA 
estableció la necesidad de coordinar con el IDEAM el complemento de justificación de 
acuerdo con el concepto técnico expedido en el plan de inversión forzosa.  
  

El 22/04/2025 se hizo solicitud información programa "Construcci6n de uno Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, 

Deparfamento de Antioquia" -con cargo a la inversi6n del 1%. 
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En el sector 1, frente al Acta 362 de 2024 del 11/06/2024, donde se establecieron veintitrés 

(23) requerimientos, de los que inicialmente eran veinticuatro (24), pero se retiró el 

requerimiento 2; en diciembre 2024 hubo respuestas por parte del contratista a 

requerimientos con término a seis (6) meses.  

  
En el sector 2, frente al Acta 383 de 2024 del 24/06/2024, donde se establecieron catorce 
(14) requerimientos reiterados y dieciocho (18) requerimientos producto del seguimiento, 
para treinta y dos (32) requerimientos; en diciembre 2024 hubo respuestas por parte del 
contratista a requerimientos 8 y 9. Asimismo, en febrero 2025 el contratista radicó a la ANLA 
requerimientos 22, 24, 29 y 30; por otro lado, en abril 2025 mediante radicado ANLA 
20256200393652 del 7/04/2025 se presentó a la ANLA la atención de los requerimientos 
21 del Acta 383 de 2024. 
 

En el sector 2, en el concepto técnico del 004287 del 25/06/2024 en el Acta 383-2024 la 

ANLA emite concepto de viabilidad para áreas de restauración del plan de compensación 

por pérdida de biodiversidad. Por lo que, con aval del INVIAS APU de cerramiento, siembra 

y mantenimiento; asimismo, el Contratista finalizó en marzo 2025 actividades en los predios 

de ANZA para áreas de restauración, e inicio compensación en predios de Santa Fe de 

Antioquia; en abril se realiza seguimiento a actividades de cerramiento en el predio de Santa 

Fe de Antioquia. 

 

En el sector 2, el 19/06/2024 mediante la RESOLUCIÓN 001172 del 18/06/2024, la ANLA 

resolvió recurso de reposición frente al plan de compensación por pérdida de Biodiversidad 

acciones de conservación; ratifican concepto. Por lo que, El 24/07/2024 mediante oficio con 

radicado ANLA 20242200531011, EL Contratista solicitó a la Autoridad información 

cartográfica correspondiente a las 30,22 ha excluidas de las acciones de conservación por 

pérdida de Biodiversidad a través de la Resolución 0317 de 2024. Ahora bien, en octubre 

2024 se aprobó al Contratista propuestas económicas con respecto a la elaboración del 

plan, esto con el fin de proceder con su elaboración. Mediante radicado ANLA 

20256200372842 del 2/04/2025 quedó radicado el plan de compensación por pérdida de 

biodiversidad a la ANLA, a la espera de concepto. 

 

 

Entre el 25/03/2025 y el 28/03/2025 inicio de mesas de trabajo para cesión del Contrato de 

Obra 983-2021 a la Gobernación de Antioquia. Es así como, el 27/03/2025 se inició con la 

mesa de trabajo No 1 ambiental para la cesión del Contrato de Obra 983-2021 a la 

Gobernación de Antioquia. Asimismo, en abril 2025 se dio continuidad, por lo que, se 

desarrolló la Mesa N° 2 sobre presupuesto y Mesa N° 3 de recorrido de obra desde el 

componente ambiental. 
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En el sector 1, La ANLA mediante la Resolución 000795 del 03/05/2024 notificado en fecha 

del 06/05/2024, resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 

253 del 19 de febrero de 2024, esto con respecto al trámite de modificación de la licencia 

ambiental en el sector 1. No obstante, hubo cesión del Contrato de Obra 958-2021 a la 

Gobernación de Antioquia, por lo que, estas actividades se efectuarán bajo la presente 

cesión. 

  
En el sector 1, mediante oficio CORANTIOQUIA 120-COE2406-22980 21/06/2024, el 

Contratista remitió para concepto Plan de Compensación, en cumplimiento al ACUERDO 

180-ACU1811-551 21/11/2018 y Acto administrativo 040-ADM2401-67 del 10/01/2024. El 

Contratista en junio 2024 presentó plan de compensación, no obstante, CORANTIOQUIA 

en reunión del 10/07/2024 hizo recomendaciones bajo los lineamientos de 

CORANTIOQUIA y, asimismo, la Interventoría había emitido concepto de ajuste. 

Actualmente, se ajustó y remitió a la autoridad un alcance en el periodo anterior. El 

Contratista el 05/11/2024 hizo solicitud de concepto ante CORANTIOQUIA. No obstante, 

hubo cesión del Contrato de Obra 958-2021 a la Gobernación de Antioquia, por lo que, 

estas actividades se continuarán bajo la presente cesión. 

 

Mediante INT-INVIAS-4177-2024 se remitió al INVIAS respuesta de CORANTIOQUIA por 
medio de oficio 040-COI2412-40421 del 31 de diciembre 2024 remitió el informe técnico N° 
160HX IT2412-12492 del 9 de diciembre de 2024 en el cual conceptuó que la actividad de 
traslado de redes no requiere de licencia ambiental, ni de permisos de aprovechamiento 
forestal ni concesión de aguas, ni ocupación de cauce ni permiso de vertimientos; de igual 
manera, la Interventoría reafirma la necesidad de establecer por parte del INVIAS una 
directriz tanto en la gestión predial y un acuerdo en conjunto con EPM. Se socializó a EPM 
el 25/02/2025 el estado actual frente a los componentes ambientales, sociales y prediales. 

En el sector 1, aunque la ANLA aprobó el 02/02/2024 el polígono 10,48 ha inmerso en el 

predio La Quinta para la ejecución de la medida de rehabilitación ecológica (enriquecimiento 

vegetal de 9 ha) por medio de la Resolución 000140-4, no es posible su ejecución debido 

a los temas sociales y prediales, por ende, se actualizó plan presentado a la ANLA en 

diciembre 2024. No obstante, hubo cesión del Contrato de Obra 958-2021 a la Gobernación 

de Antioquia, por lo que, estas actividades se continuarán bajo la presente cesión. 

 

En el sector 1 entre el 01/12/2024 al 31/12/9024 no se presentaron eventos de contingencia, 

no obstante, es de seguimiento y control los puntos de contingencia y puntos críticos como 

el cielo abierto 3B en sector 1, como el túnel falso 2 y cielo abierto 13 El Calvario en sector 

2. No obstante, hubo cesión del Contrato de Obra 958-2021 a la Gobernación de Antioquia, 

por lo que, estas actividades se continuarán bajo la presente cesión. 
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En el sector 1, en diciembre 2024 el INVIAS informó en reunión que no procedió con el 
inicio de proceso sancionatorio considerando los tres (3) apremios e informe de posible 
incumplimiento presentado por la Interventoría para Construcciones el Cóndor en el Sector 
1, de los cuáles dos (2) fueron reportados el periodo pasado, pasando informe de posible 
incumplimiento al INVIAS mediante la comunicación #INT-INVIAS-3701-2024 con rad 
INVIAS 2024E-VUVRAZ-053656, para tres (3) cargos, relacionados con planes de 
compensación por pérdida de biodiversidad y plan de inversión forzosa no menos del 1%. 
  
En el sector 1, no hubo conceptos informados frente a estado de ICA N° 6. En el sector 2, 

El 28/03/2025 se radicó el ICA N° 7 a la ANLA correspondiente al periodo de julio a 

diciembre 2024, con radicado ANLA #2025-620-034752-2. Luego, la ANLA mediante oficio 

N° 20254700276961 del 25/04/2025 emite concepto de CONFORMIDAD 

 

Entre el 01/0432024 al 22/04/024, se continúa reiterando al Contratista Consorcio Vías 

Colombia 061 cumplimiento y avance de obligaciones ambientales dentro del plazo 

contractual. Además, de acuerdo con el estado de compensaciones existe retraso en su 

ejecución contractual, lo que genera reproceso por conceptos y trámites en su ejecución, 

por lo que, es prioritaria solventar las actividades y gestiones que propendan por el 

cumplimiento por parte del Contratista. 

 

En el sector 1, en este periodo continúa en balance de cierre de finalización del Contrato 
de Obra 958-2024 por el cumplimiento de la vigencia actual al 31/12/2024 y cesión de este 
de parte del INVIAS a la Gobernación de Antioquia, en proceso de revisión por parte de la 
Interventoría. 
 
Es constante la solicitud de cumplimiento de obligaciones ambientales al Contratista, junto 
al seguimiento en la ejecución de los permisos ambientales y el instrumento de control 
ambiental del proyecto del tramo2, esto bajo la licencia ambiental otorgada por la ANLA 
mediante la Resolución 1574/2017. 

5.4. SST 

Para el mes de abril de 2025 el Contratista CVC061, no ha reportado accidentes laborales, 
con corte del 22 de abril del 2025, siendo en el mes de reporte un total de cero (0) accidentes 
laborales, considerando ambientes de accidentalidad controlados y una reducción 
significativa en los indicadores.  
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5.5. Predial 

• Contrato 983 de 2021 

El Contratista no ha reportado dificultades de intervención en inmuebles que conforman 
este sector, salvo en algunas ocasiones por falta de cerramientos, lo que ha generado 
inconformidad de propietarios al no poderse determinar la delimitación de lo que se 
encuentra adquirido o en proceso de adquirir, eventos que han sido debidamente 
informados a la Entidad Contratante, a la Gobernación Antioquia y al Consorcio Antioquia 
al Mar.  

Frente a los cerramientos de este sector, a cargo del Consorcio Antioquia al Mar, la 

Interventoría continúa alertando que, a la fecha no se ha culminado la totalidad de cercados 

entre los predios 051 a 063 

De otra parte, en lo que respecta a la reubicación de redes en interferencia con el sector 2 

del tramo 2 del Proyecto, la constitución de servidumbres, conforme mesa de trabajo 

INVIAS e Interventoría del 16/07/2024, está supeditada a adición y prórroga al contrato 983-

2021 y consecuente seguridad de intervención de frentes de obra. 

Aunado a lo anterior, frente a la necesidad de gestión predial adicional por obras de 

estabilización en virtud de contingencias, una vez recibida la directriz del INVIAS de que 

Consorcio Vías Colombia 061 deberá adelantar las mismas, el contratista de obra elaboró 

el informe general del sector, sin embargo, se alerta que, el plazo actual de ejecución del 

contrato 983-2021, es insuficiente para culminar las mencionadas adquisiciones, por lo cual 

se debe determinar el estado de entrega de la gestión predial para la finalización del 

contrato. 

Finalmente, se recomienda dar continuidad al seguimiento de las adquisiciones a cargo del 

CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana predial 

del CAM, se ha consignado que a la fecha persiste un número considerable de predios que 

no cuentan con la gestión predial culminada al estar en proceso de adquisición, en 

expropiación u trámites ante falta de antecedentes registrales. 

5.6. Social 

Se llevó a cabo un seguimiento detallado a la entrega final de los insumos y equipos 

correspondientes a los Proyectos Productivos “APICG” y “ASOGAGI”, asegurándose la 

conformidad en la entrega. Es importante destacar que ya se ha recibido el pago completo 

por los insumos y equipos necesarios para la correcta ejecución de estos proyectos. 

Además, se verificó que se cumpliese con las especificaciones requeridas para cada 

proyecto, con el fin de garantizar que las actividades puedan desarrollarse sin 

inconvenientes.  
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El Contratista CVC 061 continúa realizando las gestiones pertinentes para beneficiar a las 

comunidades que hacen parte del área de influencia directa del proyecto, en concordancia 

con las obligaciones contenidas en el marco del plan de manejo ambiental elaborado para 

el proyecto, destacando que para el caso del Kilómetro 14 se está realizando seguimiento 

a los tramites realizados por la comunidad, para la conformación de la junta de acción 

comunal y se están realizando gestiones a través de la Gerencia y se realiza seguimiento 

en el comité predial.  
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