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CONTRATO No. 4600096269 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 30 de abril 2025 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22 de OCTUBRE 2025 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN 
COMIENZO  

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 

NIT:  800223337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LÓPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN DE GERENCIA INTEGRAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($104.742.695.406) 

REDUCCIÓN: 

DISMINUCIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE SIETE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L 
($7.796.706.768) (IVA INCLUIDO y GMF INCLUIDO 

ADICION 1: 
ADICIÓN N°1 AL VALOR DEL CONTRATO POR UN VALOR DE 
TRES MIL MILLONES M/L ($3.000.000.000). 
 

ADICION 2: 
ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS 
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS M.L. 
($25.926.068.017) 

ADICION 3: 
ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS 
PESOS M.L. ($3.335.140.406). 

VALOR MÁS ADICIONES  
Y REDUCCIONES: 

CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESO M.L. 
($129.207.197.061) 

DURACIÓN INICIAL: 
SE ESTIMA UN PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  

MODIFICACIÓN 1: 
CAMBIOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANEXO TÉCNICO Y 
ECONÓMICO - 10/08/2023 

MODIFICACIÓN 2: 
MODIFICAR la cláusula CUARTA: VALOR DEL CONTRATO, en el 
sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete mil 
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setecientos noventa y seis millones setecientos seis mil setecientos 
sesenta y ocho pesos m/l ($ 7.796.706.768) – 30/10/2023 

MODIFICACIÓN 3: 

MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL CONTRATO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA OCTAVA LITERAL Q, OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LA FECHA DE 
ENTREGA DE INFORMES 
 

MODIFICACIÓN 4: 

ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS 
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS M.L. 
($25.926.068.017) 
 
AMPLIACIÓN POR TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 
DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL DÍA 31 ENERO DEL 
2026. 
 
OTROSÍ:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL CONTRATO. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 

MODIFICACIÓN 5: 

ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS 
PESOS M.L. ($3.335.140.406).  
 
OTROSÍ N°3:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA.  
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL CONTRATO. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO 

SUSPENSIONES: N/A  

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

SE ESTIMA UN PLAZO DE TREINTA Y CUATRO (34) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  

FECHA DE INICIO: SEIS (06) DE ENERO (01) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

TREINTA  Y UNO (31) DE ENERO (1) DE DOS MIL 
VEINTISÉIS (2026). 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096269 
DE 2022,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 
 
 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 
1.1. Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 

 
Por medio del presente contrato interadministrativo, la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo pretende realizar el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la 
primera infancia del Distrito de Medellín, se plantea por la necesidad que tiene la ciudad de 
Medellín en mejorar la infraestructura para la atención a la primera infancia dadas las 
particularidades que presentan las comunas de la ciudad, buscando cumplir la normatividad 
vigente, para la prestación del servicio. 
 
Así mismo se busca que los espacios para atender a los niños de la ciudad sean en 
condiciones físicas acondicionadas para ellos y cerca de sus viviendas, que permitan el 
desarrollo cognitivo y social de los niños y las niñas y se conviertan en parte del entorno 
protector de la primera infancia de la ciudad. 
 
Es por esto que se realiza la suscripción del presente contrato interadministrativo entre la 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
para poder desarrollar el presente plan maestro de infraestructura, con la intención de 
atender las necesidades planteadas que permitan entregar espacios óptimos, habitables, 
incluyentes para la atención de los niños y las niñas en la ciudad de Medellín. 
 
 

1.2. Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas  

 
Las partes pactaron las siguientes actividades para desarrollar bajo el alcance del contrato 
interadministrativo las cuales comprenden:  
 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) 
de los proyectos asociados al contrato interadministrativo.  
 
Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las 
priorizaciones, alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la 
Secretaría de Educación que se generen durante el contrato.  
 
Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución 
de cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control 
permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para 
tal fin con terceros contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar 
para asegurar que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la 
ejecución del presupuesto del Contrato Interadministrativo con racionalidad en el 
gasto, las normas de seguridad, las medidas ambientales y en general, las buenas 
prácticas aplicables a proyectos de características como las que por este instrumento 
se encargan a la EDU.  
 
Realizar los mejoramientos de infraestructura perteneciente al Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la priorización y los 
requerimientos entregados por la supervisión.  
 
Realizar la gestión predial de propiedades privadas donde actualmente se atienden 
los programas de atención a la primera infancia de Buen Comienzo de acuerdo con 
la priorización y los requerimientos entregados por la supervisión.  
 
Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución 
de obras para el mejoramiento y construcción de los jardines infantiles pertenecientes 
al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que se requiera 
por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en el marco de los 
proyectos a desarrollar de acuerdo con la priorización y los requerimientos entregados 
por la supervisión. 
 
Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones 
ante hechos imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)  
 
Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de 
conservación derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la 
ejecución efectiva de actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y 
preventivo. 
 

Para le fecha del presente informe la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, realiza las 
actividades mencionadas y ejecución de proyectos priorizados por la supervisión por medio 
de los cuales se realiza mantenimiento, ampliaciones, diseños arquitectónicos y técnicos, 
para los jardines infantiles existentes en el Distrito de Medellín, a cargo de la Unidad 
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Administrativa Especial Buen Comienzo y realiza los diseños arquitectónicos y estudios 
técnicos para la construcción de nuevos jardines infantiles. 
 

1.3. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato. 

 

N° 
OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 
EDU 

CUMPLE 
OBSERVACIONES Y 

CONCLUSIONES SI NO 
N/
A 

a 

Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo, 
de conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

X   

La EDU suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

b 

Custodiar la información 
producida durante la 
ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU cuenta con un sistema de 
almacenamiento de información, 
que contiene toda la 
documentación y archivos de la 
ejecución del proyecto 

c 

Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición 
de la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU realiza una selección del 
personal destinado para la 
ejecución del contrato, verificando 
la idoneidad para ejecutar las 
labores requeridas 

d 

Acompañar y apoyar en las 
reuniones interinstitucionales 
y comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato Interadministrativo. 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

e 

Prestar acompañamiento 
técnico, administrativo, 
jurídico y financiero dentro 
del desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo 
en caso de que sea requerido 

X   

la EDU realiza acompañamiento a 
la UAEBC, en el componente 
técnico, administrativo, financiero 
y jurídico, para el normal desarrollo 
del contrato interadministrativo 

f 

Atender de manera oportuna 
las consultas y 
requerimientos realizados 
por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 
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Contrato Interadministrativo 

g 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
supervisor designado por EL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

h 
Acatar las recomendaciones 
de la supervisión. 

X   

La EDU acata las 
recomendaciones dada por la 
supervisión en pro del mejor 
desarrollo del contrato 
interadministrativo 

i 

Realizar el seguimiento de 
las actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por 
el cabal cumplimiento de 
este. 

X   

La EDU realiza informes 
mensuales, con los avances del 
componente técnico, 
administrativo, financiero y jurídico 
que permiten realizar seguimiento 
a cada una de las actividades y 
componentes objeto del presento 
contrato interadministrativo 

j 

Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN 
sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del 
contrato. 

X   

La EDU informa a la UAEBC las 
decisiones que requiera tomar en 
pro del mejor desarrollo del 
contrato interadministrativo 

k 

Socializar ante el Comité 
Técnico del Contrato 
Interadministrativo, los 
presupuestos desagregados 
de la propuesta técnica 
económica, para que evalúe 
que el gasto esté acorde con 
las actividades y partidas 
presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por 
EL DISTRITO DE MEDELLÍN 
y para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del 
presente Contrato 
Interadministrativo. 

X   

LA EDU presenta los respectivos 
informes financieros y 
presupuestos requeridos para la 
ejecución de los proyectos, en pro 
del mejor desarrollo del contrato 
interadministrativo, por medio de 
correos electrónicos o en los 
comités de seguimiento citados 
por la UAEBC 

l 
Realizar reuniones 
periódicas de seguimiento 
(mínimamente una mensual) 

X   
La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y  
realiza informes mensuales, con 
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y presentar informes 
mensuales de avance 
técnico, administrativo y 
financiero al DISTRITO DE 
MEDELLÍN, sobre el proceso 
y estado de los proyectos. 

los avances del componente 
técnico, administrativo, financiero 
y jurídico que permiten realizar 
seguimiento a cada una de las 
actividades y componentes objeto 
del presento contrato 
interadministrativo 
Para el informe correspondiente al 
mes de marzo 2025, La EDU envió 
correo electrónico el 30 de mayo 
2025 con el Informe # 28 
correspondiente a abril de 2025, la 
supervisión realizo 
recomendaciones de ajustes y 
correcciones enviadas a la EDU, 
por correo electrónico el 17 de julio 
2025, a la fecha de elaboración del 
presente informe no se cuenta con 
el informe corregido por parte de la 
EDU 

r 

Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del 
DISTRITO DE MEDELLÍN en 
todos los elementos 
comunicacionales. 

X   

La EDU, tiene su propio manual de 
imagen corporativa, el cual se ciñe 
a los requerimientos de 
Comunicaciones del Distrito de 
Medellín 

s 

Presentar al DISTRITO DE 
MEDELLÍN las pólizas de 
cumplimiento, calidad, pago 
de salarios prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

X   

La EDU ha presentado las pólizas 
de cumplimiento requeridas en el 
presente contrato y son publicadas 
en el SECOP 

t 

Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridas para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 
de conformidad con el 
manual de contratación 
vigente. 

X   

La EDU realiza los diferentes 
procesos de contratación para 
cumplir con el objeto del presente 
contrato administrativo, basados 
en su respectivo manual de 
contratación. 

u 

Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, 

X   

La EDU, exige a los contratistas 
las pólizas requeridas para el 
cumplimiento del objeto 
contractual, las cuales tienen 
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en las cuales EL DISTRITO 
DE MEDELLÍN será 
asegurado y beneficiario. 

como beneficiario al Distrito de 
Medellín 

v 

Realizar el seguimiento y 
control técnico, financiero, 
legal, administrativo y 
socioambiental de los 
contratos con terceros 
requeridos para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 

X   

LA EDU, realiza seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, 
socioambiental y legal de los 
diferentes contratos derivados del 
presente objeto contractual 

w 

Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este 
tipo de Contrato 
Interadministrativo y que 
sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato. 

X   

La EDU realiza las actividades y 
acciones requeridas en pro del 
mejor desarrollo del objeto 
contractual 

x 

Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal 
y financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

  X 
Esta obligación no aplica para el 
presente periodo 

y 

Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a 
las observaciones o 
requerimientos que se 
realicen. 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que facilite la realización de la 
supervisan del contrato 
interadministrativo 

z 

Manejar en cuentas 
bancarias independientes los 
recursos de acuerdo con la 
naturaleza de estos y su 
destinación. 

X   

La EDU maneja cuantas bancarias 
independientes para los recursos 
administrar y para los honorarios 
derivados del presente contrato 
interadministrativo 

aa 

Hacer el reintegro respectivo 
de los rendimientos 
financieros generados según 
las políticas de la Secretaría 
de Hacienda del DISTRITO 
DE MEDELLÍN, dentro de los 
plazos establecidos. 

X   

La EDU realiza los respectivos 
reintegros de los rendimientos 
financiero derivados de las 
cuentas bancarias asociadas al 
presente contrato 
interadministrativo 

b Informar oportunamente a la X   La EDU informa oportunamente a 
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b Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
los requerimientos que 
pudiere tener respecto a los 
alcances de las diferentes 
obras que hacen parte del 
presente Contrato, para que 
pueda darse respuesta 
oportuna. 

la UAEBC los requerimientos, 
recursos y demás necesidades en 
miras de cumplir con el objeto del 
presente contrato 

 
Obligaciones del supervisor: 
 

N° 

OBLIGACIONES DE LA 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN 

COMIENZO: 

CUMPLE 

OBSERVACIONES Y 
CONCLUSIONES SI NO N/A 

a 

Desembolsar la totalidad de 
los recursos a administrar a 
las cuentas bancarias 
señalada por la EDU 

X     

La UAEBC, realiza los 
desembolsos pactados en el 
contrato, en las cuentas 
relacionadas por la EDU, para el 
desarrollo del presente contrato 
interadministrativo 

b 

Remisión de los 
requerimientos para las 
intervenciones de manera 
oportuna. 

X     

La UAEBC, informa 
oportunamente los 
requerimientos y priorizaciones 
de proyectos objeto del presente 
contrato interadministrativo 

c 

Entregar oportunamente 
toda la documentación que 
repose en el DISTRITO DE 
MEDELLÍN, necesaria para 
el cumplimiento del objeto 
contractual. 

X     

La UAEBC, entrega la 
información y documentación 
requerida por la EDU en pro del 
mejor desarrollo del objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

d 

Brindar el acompañamiento 
necesario para adelantar 
las actividades relacionadas 
con el objeto del contrato. 

X     

LA UAEBC, acompaña los 
diferentes procesos, reuniones, 
comités y demás actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

e 

Decidir oportunamente los 
aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos y 
económicos que requiera la 
EDU para la ejecución del 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
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contrato. técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

f 

Revisar y hacer de manera 
oportuna las 
recomendaciones 
necesarias a los informes 
presentados por la EDU a 
partir de las mesas de 
trabajo que se conformen 
para los diferentes 
proyectos a ejecutar. 

X     

La Supervisión y apoyos a la 
supervisión realiza la revisión de 
los diferentes informes 
mensuales, enviados por la EDU, 
envía las observaciones o 
recomendaciones y 
posteriormente las debidas 
aprobaciones de los mismos. 

g 

Atender de manera 
oportuna las consultas y 
requerimientos de la EDU 
que se presenten durante la 
ejecución del objeto del 
presente contrato. 

X     

la UAEBC responde 
oportunamente las consultas y 
requerimientos realizados por la 
EDU, en pro del mejor desarrollo 
de los proyectos objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

h 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
Supervisor designado. 

X     

la UAEBC asiste a las reuniones, 
comités de seguimiento y demás 
entes gubernamentales 
asociados al proyecto, hace 
acompañamiento a las 
actividades requeridas en el 
desarrollo del objeto contractual 

i 

Informar oportunamente a 
la EDU sobre cualquier 
decisión administrativa que 
tenga incidencia en el 
objeto del Contrato 
Interadministrativo. 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

j 

Supervisar y realizar 
seguimiento permanente a 
la ejecución técnica, 
administrativa y financiera 
del presente Contrato 
Interadministrativo para lo 
cual designará un 
supervisor o varios 
supervisores, hasta verificar 
que los recursos 
entregados en 
administración se 
encuentren integralmente 

X     

La Supervisión designada y sus 
apoyos realiza seguimiento 
permiten de las actividades 
objeto del presente contrato 
interadministrativo, así mismo 
realiza seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
jurídico y socioambiental de los 
deferentes proyectos verificando 
que la ejecución de los recursos 
administrar sean desarrollados 
en pro del buen desarrollo del 
objeto contractual 
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ejecutados en los proyectos 
que hacen parte del 
presente contrato. 

k 

Garantizar que todas sus 
instrucciones se realicen 
por escrito y sean 
debidamente comunicadas 
a la EDU. 

X     

la UAEBC realiza las diferentes 
comunicaciones a la EDU, por 
oficio, correo electrónico o en los 
diferentes comités de 
seguimiento en pro del mejor y 
ágil desarrollo del objeto 
contractual 

l 

Las demás que resulten 
necesarias para el buen 
desarrollo del presente 
Contrato 
Interadministrativo. 

X     
la UAEBC realiza las actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

 
 

1.4. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  
 

1.4.1. Informes 
 
La EDU presenta los respectivos informes mensuales como una de las obligaciones del 
contrato, establecida en la Modificación # 3, LITERAL Q, de la CLÁUSULA OCTAVA, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES donde indica que “Se realizará la remisión de los 
informes mensuales junto con sus debidos soportes los días 25 de cada mes, si el día 25 
del mes no está en los días hábiles del calendario, se considerará el día hábil siguiente para 
realizar la entrega del informe en su debida forma” 
 

Para el informe correspondiente al mes de marzo 2025, La EDU envió correo electrónico el 
30 de mayo 2025 con el Informe # 28 correspondiente a abril de 2025, la supervisión realizo 
recomendaciones de ajustes y correcciones enviadas a la EDU, por correo electrónico el 
17 de julio 2025, a la fecha de elaboración del presente informe no se cuenta con el informe 
corregido por parte de la EDU. 
 
 

1.4.2. Productos (obras) 
 

Para la fecha del presente informe la EDU a ejecutado las siguientes obras, las cuales se 
encuentran en proceso de recibo por la UAEBC: 
 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

AVANCE 
DE OBRA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 
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JIBC SAN JOSÉ OBRERO 100% DICIEMBRE 2023 Nuevo Jardín Infantil 

NUEVO JIBC PARQUE DE 
LOS DESEOS 

100% DICIEMBRE 2023 
Nuevo Jardín Infantil 

JIBC MAMACHILA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC COMUNA 13 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC SANTO DOMINGO 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LA AURORA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LUISITIANA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC ALTOS DE SAN JUAN 100% FEBRERO 2024 Mantenimiento 

JIBC LA HUERTA 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC PUERTA DEL SOL 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC SAN ANTONIO DE 
PRADO  

100% ABRIL 2025 
Mantenimiento 

JIBC VERSALLES  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ALTAVISTA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC COLINA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC DOCE DE OCTUBRE  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC CARPINELO 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ROBLEDO AURES 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

 
 

1.5. Porcentaje de ejecución física del contrato  
 
Para el mes de abril 2025 la EDU presenta el siguiente avance de la ejecución del contrato 
interadministrativo: 
 

Porcentaje de Ejecución Física: 69%  
Programación Física: 75% 
Porcentaje de Ejecución Financiera: 24.4% 
Programación Financiera: 24.68% 
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1.6. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  

 
El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere" define los pilares, 
componentes, programas, e indicadores como metas para la ejecución de infraestructura 
asociada a la prestación de servicios a la primera infancia.   
 
En este sentido los contratos de ejecución de infraestructura asociados a la UAEBC se 
enmarcan en el pilar uno que corresponde Creemos en la educación y en las oportunidades 
para el bienestar económico, al componente Primera Infancia Para Un Buen Comienzo, al 
programa Ecosistema para la Primera Infancia, a los proyectos estratégicos de 
infraestructura Instituciones Educativas de Primer Nivel, los cuales se enmarcan en los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) Educación de Calidad. Dentro de esta estructura 
propuesta por el Plan de Desarrollo se plantean tres indicadores de producto específicos 
relacionados con la infraestructura de la UAEBC los cuales son los siguientes: 
 

• Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la 
restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención 
para la cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios 
de elementos arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a 
recobrar o restaurar los atributos espaciales, para recuperar sus condiciones 
originales y recomponer los elementos que por diseño o intervenciones inadecuadas 
no están acordes con las características tipológicas de cada espacio, optimizando sus 
características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el área que posee y su 
potencial como área para la prestación de servicios a la primera infancia. 
 
• Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderá como construcción la generación de nuevas 
áreas de equipamientos. Se busca dotar las áreas de la ciudad que presentan 
demanda en la generación de cupos para la prestación de servicios de la primera 
infancia, propiciando la creación de nuevas áreas que garanticen una mayor oferta y 
promover la equidad territorial. Nuevas infraestructuras para la generación de nuevas 
sedes de Buen Comienzo, ya sean Jardines Infantiles o Centros infantiles que 
garanticen nuevos cupos y la ampliación cuantitativa de la prestación del servicio. Se 
tendrán en cuenta para este indicador los proyectos de ejecución asociados a la 
descripción expuesta.  
 
• Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado: Ruta 
para definir el cierre de brechas en la infraestructura en la prestación de servicios de 
calidad y de manera integral para la primera infancia en el corto, mediano y largo 
plazo, teniendo en cuenta estos plazos como periodos administrativos de 4 años. El 
plan debe definir la misión, visión, objetivos y acciones de la UAEBC en términos de 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  
 

Página 14 de 94 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

infraestructura para los próximos 12 años en el distrito.  Se tendrán en cuenta para 
este indicador los proyectos del plan maestro que sumen y nutran el Plan Docenal, 
teniendo en cuenta que con la ejecución de estos proyectos se avanza en la ejecución 
del plan. 

 
1.7. Otros aspectos relevantes  

 
Para el mes de abril de 2025 la UAEBC envió a la EDU oficio con radicado # 202530157326 
del 10 de abril de 2025, por medio del cual se solicita presentar una Propuesta para la 
Modificación # 6 del Contrato Interadministrativo, por medio de la cual se pretende 
incorporar recursos proveniente de Presupuesto Participativo para la construcción de los 
nuevos jardines infantiles JIBC La Libertad, JIBC Palmitas, JIBC Chambacu, para el 
mantenimiento de JIBC Montecarlo y CI Ser y Hacer Carambolas, así como recursos 
propios para mantenimiento de otras sedes asociadas a la UAEBC. 
 
 
A continuación, se da informe de las intervenciones realizadas por la EDU, por medio del 
presente contrato interadministrativo: 
 
 

1.7.1. Adecuaciones integrales: 
 
Los contratos de Grupo 1 y 2, se encuentran en proceso de liquidación por parte de la EDU. 
En el informe de supervisión de febrero se aclararon los valores ejecutados y frentes de 
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trabajo por cada contrato. La información adicional se encuentra en el informe presentado 
por la EDU para el mes de marzo 2025. 
 

1.7.2. Grupo 11 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 

A CARGO DE BUEN 
COMIENZO Y LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN”.  

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA A 

CARGO DE BUEN COMIENZO 
Y LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DE MEDELLÍN”. 

CONTRATO 3306-41 de 2022 3306-8 de 2023 

CONTRATISTA 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA G&R 
S.A.S. OC 41 DE 2022 

INGEODISEÑO S.A.S. 

FECHA DE 
INICIO 

13 de julio de 2022 27 de febrero de 2023 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 de diciembre de 2023 28 de diciembre de 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

En liquidación  En liquidación 

 
Por medio de este contrato se realizaron actividades de Construcción y adecuación de los 
jardines infantiles San José Obrero, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, 
y la adecuación del nuevo jardín Infantil en el primer piso del edificio de la música en el 
Parque de los Deseos. 
 
Para el mes de abril de 2025 los contratos de Grupo 1 continúan en proceso de liquidación.  
 
 

 
1  Link de SECOP  contrato 3306-41 de 2022: 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3074934&isFrom

PublicArea=True&isModal=False y contrato 3306-8 de 2023:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4086482&i

sFromPublicArea=True&isModal=False 
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1.7.3. Grupo 22 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, 

JARDINES INFANTILES Y 
DEMÁS INFRAESTRUCTURA 
QUE REQUIERA LA UAEBC 
PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN GRUPO 2.” 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, JARDINES 
INFANTILES Y DEMÁS 

INFRAESTRUCTURA QUE 
REQUIERA LA UAEBC PARA 

LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLIN”. 

CONTRATO 3302-229 de 2022 3306-42 de 2022: 

CONTRATISTA 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 

BETANCUR 
TECNOASOCIADOS S.A.S. 

FECHA DE INICIO 27 de octubre de 2022 27 de octubre de 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

15 de diciembre de 2023 15 de diciembre de 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

En liquidación  En liquidación 

 
Por medio del contrato de Grupo 2 se realizaron actividades de mantenimiento y adecuación 
de los jardines infantiles, JIBC Mamachila, JIBC Comuna 13, JIBC Santo Domingo, JIBC La 

Aurora, JIBC Luisitiana 
 
Para el mes de abril de 2025 los contratos de Grupo 2 continúan en proceso de liquidación.  
 
 

1.7.4. Grupo 33: 

 
2  Link de SECOP  Contrato 3302-229 de 2022: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&i

sFromPublicArea=True&isModal=False; y y Contrato 3306-42 de 2022: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3097971&i

sFromPublicArea=True&isModal=False 

 
3  Link de SECOP  Contrato 3302-325 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFr

omPublicArea=True&isModal=False y Contrato 3306-42 de 2022: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFr

omPublicArea=True&isModal=False 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
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DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

LA CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA  
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN   

CONTRATO 3302-325 DE 2023 3306-19 DE 2023 

CONTRATISTA 
INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES PALACIO 
BAENA S.A.  

ALFA Y OMEGA INGENIERÍA 
S.A.S  

VALOR INICIAL $5.621.453.544  $1.046.245.682   

ADICIÓN No.1 $921.128.271  $86.752.822  

VALOR TOTAL $ 6.542.581.815   $1.132.998.504   

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

180 días a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio  

180 días a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio 

FECHA DE 
INICIO 

2 de octubre de 2023  2 de octubre de 2023  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

30 de marzo de 2024  30 de marzo de 2024  

SUSPENSIÓN 16 de febrero de 2024  16 de febrero de 2024 

 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 3 son: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

AVANCE DE 
OBRA 

PROYECTADO 

AVANCE DE 
OBRA 

EJECUTADO 

VALOR 
ASIGNADO 

OBRA + 
INTERVENTORÍA 

JIBC CARPINELO 100% 80% $ 907.818.956 
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JIBC ALTOS DE SAN JUAN 100% 99% $ 378.585.707 

JIBC ROBLEDO AURES 100% 90% $ 874.772.135 

JIBC MORAVIA 100% 79% $ 943.957.924 

JIBC SANTA EUFRASIA 100% 17% $ 4.570.445.591 

 
En el informe de supervisión de marzo de 2025, se da claridad a las actividades faltantes 
por frente de trabajo, para el mes de abril de 2025 la EDU continua los procesos de revisión 
de información y balances presupuestales para hacer los respectivos cierres financieros de 
los contratos, así mismo con los procesos jurídicos requeridos. 
 

1.7.5. Grupo 44:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

CONTRATO IP 156 DE 2024 OC 158 de 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO 16  TOTAL INC S.A.S BIC  

VALOR INICIAL $1.707´000. 000 $306.094.524  
ADICIÓN No.1 $909.895.000 $132.587.318  

ADICIÓN No.2 $103.934.533 $133.140.903 

VALOR TOTAL $ 2.720.829.533  $571.822.745   
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 
90 105 

 
4  Link de SECOP  Contrato IP 156 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFr

omPublicArea=True&isModal=False;  y Contrato OC 158 de 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFr

omPublicArea=True&isModal= 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
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FECHA DE 
INICIO 

9 julio 2024 9 julio 2024 

AMPLIACIÓN 
No.1 (días 
calendario) 

60 60 

AMPLIACIÓN 
No.2 (días 
calendario) 

45 45 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

19 enero 2025 3 febrero 2025 

ESTADO En liquidación  En liquidación 

 
Para el mes de abril de 2025 los contratos de Grupo 4 continúan en proceso de liquidación.  
 
Con relación a JIBC Lusitania, el cual en anteriores informes fue reportado con actividades 
faltantes para la terminación, la EDU informa que en el mes de abril 2025, realizo 
levantamiento topográfico, lo cual, permitirá determinar con mayor exactitud los volúmenes 
requeridos para el lleno del muro de contención. 
 

1.7.6. Grupo 55:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN  

CONTRATO IP 168 DE 2024  OC 172 DE 2024  

 
5  Link de SECOP  Contrato IP 168 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&i

sFromPublicArea=True&isModal=False; y Contrato OC 172 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFr

omPublicArea=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
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CONTRATISTA SAFRID INGENIERIA SAS  
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ 

PARDO  

VALOR INICIAL $ 3.299´745.976 $597.383.528  
ADICIÓN 1 $48.831.798  $325.198.846  

ADICIÓN 2 $1.300.500.300  NA 

VALOR TOTAL $4.649.078.074  $922. 582.374 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

120 135 

FECHA DE 
INICIO 

23 julio 2024 23 julio 2024 

AMPLIACIÓN 1 70  70 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

190  205 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 enero 2025 12 febrero 2025 

ESTADO En liquidación  En liquidación 

 
El avance general para el mes de marzo 2025 de este contrato corresponde al 100% 
proyectado y el 99% ejecutado. 
 
A continuación, se presentan los avances por frente de trabajo, así como los valores 
invertidos en cada uno: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

AVANCE DE 
OBRA 

PROYECTADO 

AVANCE DE 
OBRA 

EJECUTADO 
VALOR OBRA 

VALOR 
INTERVENTORÍA 

INVERSIÓN 
TOTAL 

JIBC SAN ANTONIO DE PRADO 100% 100% 1.013.427.649 175.241.036,82 1.188.668.685,82 

JIBC NUEVO AMANECER 97% 100% 379.662.842 78.574.485,47 458.237.327,47 

JIBC VERSALLES 100% 100% 928.598.493 201.144.193,78 1.129.742.686,78 

JIBC ALTA VISTA 100% 100% 724.760.357 144.045.507,56 868.805.864,56 

JIBC LA COLINA 100% 100% 470.015.183,00 130.202.621,77 600.217.804,77 

JIBC 12 DE OCTUBRE 100% 100% 744.778.755,00 142.220.751,13 886.999.506,13 

JIBC MORAVIA 100% 100% 101.782.495,00 11.837.237,99 113.619.732,99 

JIBC AURES 100% 100% 85.017.717,00 18.406.254,68 18.406.254,68 

JIBC CARPINELO 100% 100% 152.235.011,00 20.910.285,80 20.910.285,80 

ROCERÍA LA LIBERTAD 100% 100% 34.508.474,00   34.508.474,00 

ROCERÍA CHAMBACU 100% 100% 14.291.102   14.291.102,00 

Total $ 4.649.078.078 $ 922.582.375 $ 5.334.407.725 

 
Con relación al atraso en JIBC Nuevo Amanecer, la EDU informa que se presenta una 
situación en el sistema eléctrico, el cual esta en evaluación, para que sea atendido por el 
contratista. 
 
La EDU para el mes de abril 2025 se encuentra realizando el proceso de terminación, cierre 
presupuestal del contrato y el respectivo proceso de liquidación. 
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1.7.7. Grupo 6 – Ampliaciones6: 

 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA AMPLIACIÓN, 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

CONTRATO IA 467 DE 2024 ABR 259 DE 2025 

CONTRATISTA PAECIA SAS  
CONSORCIO AIM - INTERVE 

012  

VALOR INICIAL $7.790.874.175  $1.070.209.608  

ADICIÓN 1 NA NA 

VALOR TOTAL $7.790.874.175 $1.070.209.608 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 
CALENDARIO  

CIENTO NOVENTA Y CINCO 
(195) DÍAS,  

FECHA DE 
INICIO 

20 de marzo 2025 20 de marzo 2025 

AMPLIACIÓN 1 15 septiembre 2025 30 septiembre 2025 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO NOVENTA Y CINCO 
(195) DÍAS,  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

NA NA 

 
Para este mes la EDU reporta un avance general del contrato de 8.9% real ejecutado y 
programado el 11.72% 
 
Para la fecha del presente informe la UAEBC verifico que la EDU y sus contratistas de obra 
e interventoría cumplieron con la realización de las actas de vecindad y acompaño las 

 
6  Link de SECOP  Contrato IA 467 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34756360&isFr

omPublicArea=True&isModal=False; y Contrato ABR 259 de 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35137493&isFr

omPublicArea=True&isModal=False 
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articulaciones con las diferentes coordinadoras de cada jardín infantil, con el fin de realizar 
un plan de trabajo sin afectar la prestación del servicio de las niñas y niños y optimizar las 
actividades de obra, así mismo velar por la seguridad en el uso compartido de los espacios. 
 
El avance por frente de trabajo para abril de 2025 es el siguiente: 
 

JIBC 
Avance 

Programado 
Avance 

Ejecutado 

Castilla 15% 10% 

EL Pinal 10% 9% 

Calazania 10% 7% 

 
Según cada frente de trabajo se realizaron las siguientes acciones 
 

JIBC CASTILLA:  
Para el mes de abril en este frente de trabajo se establece como acceso a la obra por 
el parqueadero que se encuentra aledaño a el JIBC, para no afectar la prestación del 
servicio, se realizó la instalación del cerramiento provisional, descapote y 
construcción de sendero peatonal, para adecuar el área de intervención de la 
ampliación. 
  
JIBC PINAL: 
Para el mes de abril en este frente de trabajo se realizó obras de adecuación para 
acceder al lote y evacuar los materiales procedentes de los movimientos de tierra. Se 
realizó la instalación del cerramiento provisional en material rígido para minimizar el 
riesgo de ingreso de las niñas y niños a la obra, se realizo verificación y replanteo de 
la topografía, se construye la protección de individuos arbóreos. 
 
JIBC CALAZANIA:  
Para el mes de abril en este frente de trabajo se realiza la marcación poligonal del 
lote, marcación de talud por parte de la topografía, se realiza cerramiento provisional 
con sarán en la zona externa del jardín y al interior con placas de superboard para 
proteger las niñas y niños  
 
  

En miras de terminas las obras inconclusas en el JIBC Moravia y la necesidad de 
adecuación y mantenimiento de escaleras metálicas en JIBC Mama Chila, las cuales están 
presentando dificultades para garantizar condiciones adecuadas de infraestructura, 
seguridad y continuidad en la atención integral a la primera infancia, la EDU solicito a la 
UAEBC realizar estas actividades por medio del contrato IA 467 DE 2024 obra Grupo 6, a 
lo cual se respondió por medio del oficio con radicado 202530159727 de 11 de abril de 
2025. 
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1.7.8. Construcción de nuevos jardines infantiles: 
 
La EDU avanza con los procesos contractuales de obra e interventoría de los Nuevos 
Jardines Infantiles Chambacú y la Libertad.  
 

1.7.8.1. Nuevo JIBC Palmitas7 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN. 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
7  Link de SECOP Contrato IA 45 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7024836&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true; y Contrato ABR 535 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7035108&i

sFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
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DE MEDELLÍN”. 

CONTRATO IA 45 DE 2025 ABR 535 DE 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO PALMITAS MH CONSORCIO INTE PALMITAS 

VALOR INICIAL $12.463.921.055 $162.3935.568 

ADICIÓN 1 N/A N/A 

VALOR TOTAL $12.463.921.055 $162.3935.568 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

29 DE ENERO DE 2025 29 DE ENERO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

23 DE ENERO DE 2026 31 DE ENERO DE 2026  

 
1.7.8.2. Componente de ejecución 

 
En seguimiento de la ejecución del proyecto del Jardín Infantil Buen Comienzo Palmitas, en 
el mes de abril las actividades desarrolladas fueron localización y verificación de niveles 
topográficos en excavaciones de pilas del B1 (bloque 1), muro de contención en B2 (bloque 
2) y movimiento de tierra del B3 (bloque 3); excavación y anillados de pilas en B1 y B2, 
figuración de acero de refuerzo para pilas, vaciado de pilas de B1 y muro de contención en 
B2, explanación y nivelación mecánica en terreno del B3, cargue, transporte y disposición 
de material en botaderos oficiales. 
 
En cuanto a la programación se tiene un avance físico del 5,80% que se presenta en la 
siguiente tabla, categorizada por grupos de ejecución. 
 

AVANCE GENERAL 

OBRA REAL PROGRAMADO 

JIBC PALMITAS 

% DE AVANCE 
REAL 
FINANCIERO DE 
OBRA ACTUAL 

% DE AVANCE 
REAL FÍSICO DE 
LA OBRA ACTUAL 

% DE AVANCE 
PROGRAMADO 
FINANCIERO 
ACTUAL 

% DE AVANCE 
PROGRAMADO 
FÍSICO ACTUAL 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES 

100% 100% 100% 100% 

INSTALACIONES 
PROVISIONALES 

70% 70% 100% 100% 

BLOQUE 1 19% 19% 72% 72% 
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BLOQUE 2 4% 4% 4% 4% 

BLOQUE 3 0% 0% 26% 26% 

RAMPA 0% 0% 50% 50% 

URBANISMO 2% 2% 2% 2% 

TOTAL 5,80% 5,80% 23,00% 23,00% 

 
A continuación, se anexan fotografías que permiten ver gráficamente el avance en la obra 

   
 

   
 
Desde la supervisión del contrato, la UAEBC acompaña los comités de obra realizados 
durante el período (comités de obra No 9, 10, 11 y 12), así como recorridos por el lote para 
la verificación del avance en el mismo. 
 
Se realiza acompañamiento en reuniones de atención a solicitudes de parte del concejo 
con la comunidad, como lo fue la Comisión Accidental 074 de 2024, citada por el concejal 
Andrés Felipe Rodríguez Puerta el 8 de abril de 2025 donde se dio respuesta sobre la 
construcción del Jardín Infantil Buen Comienzo en el corregimiento de San Sebastián de 
Palmitas. 
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Se realiza acompañamiento en reuniones programadas en sitio y/o virtuales que están 
relacionadas con temas técnicos que competen la ejecución o los diseños del proyecto que 
son decisivas para el cumplimiento del cronograma de este.  
 
Se verifica adicional a esto, el seguimiento que tiene la Empresa de Desarrollo Urbano – 
EDU como mandatario, el cumplimiento de los compromisos como supervisor del contrato 
de obra y de interventoría.  
 

1.7.8.2.1. Nuevo JIBC Chambacú8 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL 
CORREGIMIENTO SAN 
CRISTOBAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL 
CORREGIMIENTO SAN 
CRISTOBAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

CONTRATO 3302-103 DE 2025 3302-78 DE 2023 

CONTRATISTA CONSORCIO JARDIN MH 2024 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES 
CONSTRUCTORES S.A.S. -BIC 

VALOR INICIAL 
$ 17.373.921.123 INCLUIDO 
AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 
RIESGO+POLIZAS 

$1.702.629.285 Incluido IVA 

 
8  Link de SECOP Contrato 3302-103 de 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&i

sFromPublicArea=True&isModal=False;  y Contrato 3302-78 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205675&i

sFromPublicArea=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False
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ADICIÓN 1 N/A N/A 

VALOR TOTAL $ 17.373.921.123 $1.702.629.285 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2025 

HASTA EL 15 DE ENERO DE 
2026 

FECHA DE INICIO 27 DE MARZO DE 2025 27 DE MARZO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

 
1.7.8.2.1.1. Componente de ejecución: 
 
El día 4 de abril de 2025 se realizó la reunión de inicio de obra del Jardín Infantil Buen 
Comienzo Chambacú, en la cual participaron delegados de la UAEBC, la EDU, 
el contratista, la interventoría y miembros de la comunidad del corregimiento de San 
Cristóbal. Este encuentro marcó el inicio formal de las actividades constructivas y permitió 
socializar los alcances del proyecto con la comunidad beneficiaria. 
 
Durante el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades correspondientes 
al componente de ejecución del proyecto: 
 
- Localización y replanteo con comisión de topografía  
- Rocería y limpieza  
- Tala controlada de arboles  
- Ahuyentamiento de fauna  
- Excavación mecánica (movimiento de tierra) en el área de ubicación del proyecto.  
- Retiro de material proveniente de la excavación mecánica.  
- Desmonte del invernadero.  
- Demolición de roca.  
 
Asimismo, en la obra realizaron actividades del componente y Ambiental y SST, como: 
 
- Elaboración, aprobación e implementación del PASAO. 
- Cumplimiento estricto de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 
- Actas de vecindad y entorno. 
 
A la fecha de corte del presente informe, el contrato de la obra presenta el siguiente avance: 
 

 
 
Durante el mes de abril de 2025, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo -UAEBC participó en los comités de obra N.º 1, 2, 3 y 4, los cuales se llevaron a 
cabo los días 2, 9, 23 y 30 de abril, respectivamente. Estas reuniones contaron con la 
presencia de representantes de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU, la interventoría y 
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el contratista de obra, con el objetivo de hacer seguimiento al avance del proyecto, resolver 
inquietudes técnicas y coordinar acciones conjuntas. 
 
En los comités de obra y de seguimiento del contrato interadministrativo, la supervisión de 
la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo – UAEBC solicitó formalmente a la 
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU la entrega del balance actualizado de la obra, así 
como la revisión detallada de los planos del proyecto. Esta solicitud tiene como objetivo 
evaluar si la ejecución del proyecto requiere una adición de recursos para cumplir con la 
totalidad del alcance establecido. 
 
En respuesta, la EDU informó que tanto la interventoría como el contratista presentarán el 
balance de la obra durante la primera semana de mayo de 2025. Posteriormente, la EDU 
realizará la revisión correspondiente y comunicará a la UAEBC si se identifica la necesidad 
de una adición presupuestal. 
 
Durante la ejecución de la obra, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo - UAEBC 
ha realizado un acompañamiento constante mediante su participación en los comités de 
obra, así como en reuniones programadas tanto en sitio como en las oficinas de la EDU. 
Estos espacios han estado enfocados en el seguimiento de aspectos técnicos relevantes 
para la ejecución de la obra. 
 
 
1.7.8.2.2. Nuevo JIBC La Libertad 
 
El 7 de abril de 2025, la EDU radicó la atención a las observaciones mediante el radicado 
No. 014326. Con esta subsanación, la EDU espera obtener la aprobación del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA a través de la resolución de aprovechamiento 
forestal correspondiente al urbanismo de este proyecto. 
 
Continúan las mesas de trabajo entre la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo -
UAEBC y la EDU, enfocadas en la revisión de los ajustes realizados al diseño 
arquitectónico. Asimismo, la EDU avanzó en la coordinación y ajuste de los diseños 
técnicos. 
 
Por otro lado, la EDU continúa con el proceso de selección de los contratos de obra e 
interventoría, el cual fue publicado en la plataforma SECOP II el 28 de febrero de 2025. 
Realizando las siguientes acciones: 
 
Obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7746324&isFromPublicArea=True&isModal=False 
Valor presupuesto oficial: $15.432.783.273 
 

• Informe técnico de evaluación del proceso, con fecha del 10 de abril de 2025. 
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• Documento de aceptación de la oferta correspondiente al proceso IA 03 de 2025, con 
fecha del 21 de abril de 2025. 

• Cuenta de cobro del impuesto de timbre, emitida el 22 de abril de 2025. 
 

Interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7746327&isFromPublicArea=True&isModal=False 
Valor presupuesto oficial: $1.611.240.629 
 

• El informe de evaluación preliminar fue publicado en la plataforma SECOP II el 1 de 
abril de 2025. 

• El informe de evaluación definitivo se publicó en la misma plataforma el 8 de abril de 
2025. 

• La constancia de aceptación de la oferta fue divulgada el 9 de abril de 2025. 

• Los días 8, 9 y 10 de abril de 2025, el Consorcio Arca-Proeza presentó observaciones 
al informe de evaluación definitivo. 

• En atención a dichas observaciones, el 10 de abril de 2025, la EDU emitió una 
comunicación informando a todos los interesados en el proceso de selección sobre los 
comentarios recibidos. 

• Durante el mes de abril, la EDU continuó con el análisis técnico de las observaciones 
presentadas, con el fin de garantizar la adecuada continuidad del proceso de selección. 

 
 
1.8. Diseños 
 
La EDU avanza con el equipo de arquitectos y delineantes para definir elementos 
arquitectónicos dentro de los nuevos proyectos de Jardines Infantiles, avanza en la revisión 
bioclimática y la modelación BIM  
 
1.8.1. Avances en Diseños de Nuevos Jardines Infantiles: 
 
1.8.2. JIBC Chambacú  
 
La EDU no presento información correspondiente a Diseños en este proyecto, la UAEBC 
realizo observaciones al informe · 28 presentado por la EDU, correspondiente al mes de 
abril,  para la fecha de realización del presente informe no esta subsanado, se aclara que 
un se encuentra pendiente los tramites correspondiste a Espacio Público y vías. 
 
 
1.8.3. JIBC La Libertad 
 
La EDU no presento información correspondiente a Diseños en este proyecto, la UAEBC 
realizo observaciones al informe · 28 presentado por la EDU, correspondiente al mes de 
abril, para la fecha de realización del presente informe no está subsanado, se aclara que 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7746327&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7746327&isFromPublicArea=True&isModal=False
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un se encuentra pendiente los tramites correspondiste a licencia de construcción, 
autorización de Aprovechamiento Forestal con el AMVA, no se cuenta con tramites de 
Espacio Público y vías. 
 
1.8.4. JIBC Santa Eufrasia  
 
El avance general del proyecto es:  
 
- 18 % de avance programado  
- 16 % de avance ejecutado 
 
Este proyecto fue reprogramado para ajustarse a las condiciones técnicas. 
 
Desde el componente arquitectónico para el mes de abril 2025, el proyecto se encuentra 
suspendido mientras se ejecuta los estudios técnicos de las edificaciones existentes. 
 
De igual manera, la EDU continua con el proceso de estudios técnicos para la 
repotenciación de los edificios existentes  
 
Avance con relación a los diseños técnicos:  
 
- 94% de avance programado  
- 93 % de avance ejecutado 
 
1.8.4.1. Geotecnia:  

 
El proyecto cuenta con una geotecnia parcial. 
 
1.8.4.2. Estructural:  

 
Para el mes de abril 2025, el consultor entrego a la EDU el cálculo de cantidades de obra 
de bloque 2,  para su revisión y aprobación. 
 
1.8.5. Nuevo JIBC Alfonso López 
 
El avance general del proyecto es:  
 
- 38 % de avance programado.  
- 33 % de avance ejecutado. 
 
El proyecto arquitectónico, presenta el siguiente avance a nivel de anteproyecto: 
 
- 56% de avance programado  
- 44% de avance ejecutado. 
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1.8.5.1. Arquitectónicos:  
 
La EDU informa para el mes de abril 2025, que se diseña un sótano adicional para ubicar 
los tanques agua y los equipos necesarios para el funcionamiento del edificio, esta 
propuesta se realiza contando con la asesoría del ingeniero estructural de la EDU y el 
acompañamiento del equipo técnico; teniendo en cuenta todos los requerimientos de 
seguridad, especialmente que, sea un espacio al cual los niños no puedan acceder. 
 
Adicionalmente la EDU realiza ajustes arquitectónicos y técnicos en las zonas preparación 
de alimentos, área recreativa de terraza con accesoria bioclimática, la cual recomendó 
incluir una pérgola para dar sombra a las niñas y niños. 
 
 
1.8.5.2.  Avance en Diseños Técnicos: 
  
- 87,46% de avance programado  
- 87,38% de avance ejecutado  
 

Desde el componente de seguridad humana, se realizo revision del diseño arquitectonico y 
analisis del aforo por nivel, informando la posible necesidad de tener doble taco de 
escaleras, la EDU tambien solicito acesoria en curadiria urbana sobre este requerimiento, 
la EDU avanza con propuestas de ajuste a los disños para incluir un doble taco de escalas. 
 
1.8.6. Nuevo JIBC Parques del Rio Norte 
 
Por medio de este contrato solo se están realizando los estudios técnicos, ya que el 
componente de arquitectura se ejecuta por el contrato interadministrativo 46000090098 
entra la Secretaria de Infraestructura Física y la EDU.  
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El avance general del proyecto es:  
 
- 56 % de avance programado  
- 30 % de avance ejecutado 
 
El avance en Diseños Técnicos es:  
 
- 78% de avance programado  
- 33% de avance ejecutado  
 
Con relación a los avances en los diseños técnicos la EDU informa que el atraso presentado 
corresponde principalmente a las dificultades registradas durante las exploraciones de 
campo, por situaciones de orden público, así como demoras en la definición del componente 
arquitectónico a cargo de la SIF, para abril de 2025 la EDU informa que se cuenta con un 
preliminar del informe de geotecnia y del diseño estructural, adicionalmente avanza con los 
diseños a nivel de anteproyecto de redes de húmedas y secas. 
 
1.8.7. Juan del Corral (Cuidad Nutrición) 

 
El avance general del proyecto es: 
 
- 52% de avance programado  
- 44% de avance ejecutado   
 
Se encuentran temporalmente suspendidas las actividades de diseño arquitectónicos. 
 
Para el mes de abril de 2025, la EDU presento propuesta inicial de presupuesto de obra 
para atender las humedades y goteras que están afectando al predio colindante, estas son 
revisas por la UAEBC y realizan observaciones y recomendaciones para ajustar el 
presupuesto. 
 
1.8.8. Nuevo JIBC Angela Restrepo  
 
El avance general del proyecto es:  
 
- 32 % de avance programado.  
- 22 % de avance ejecutado. 
 
la EDU envió a la UAEBC, el 24 de abril de 2025, la propuesta de nueva implantación del 
proyecto, la cual conserva el mismo aforo de la propuesta anterior y metros cuadrados 
construidos, sin embargo, se realiza ocupando del espacio destinado para ubicar el bloque 
de educación. 
 
Por otro lado, la EDU avanza con los diseños de espacio público y de la servidumbre que 
separa el predio de las casa vecinas. 
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Avance en Diseños Técnicos: 
  
- 99% de avance programado  
- 87% de avance ejecutado 
 
los diseños técnicos se encuentran suspendidos temporalmente. 
 
 
1.8.9. Nuevo JIBC Fe y Alegría Popular #1 
 
El avance general del proyecto es:  
 
- 25 % de avance programado  
- 22 % de avance ejecutado 
 
Desde el componente arquitecto la EDU avanza para el mes de abril de  2025, con la 
elaboración de propuestas de fachada optimizando el lenguaje arquitectónico del jardín 
infantil y haciendo uso de la gama de colores en tonos pastel, aplicable en bloques concreto, 
en total se desarrollaron 4 nuevas propuestas.  
 

 
Avance en Diseños Técnicos  
 
- 90% de avance programado  
- 86% de avance ejecutado 
 
Estudio de detalle por movimientos en masa: 
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El 4 de abril de 2025, la EDU presento a la UAEB y los profesionales de la Secretaria de 
Educación, contextualización de resultados del estudio de detalle por movimientos en masa, 
en el espacio el consultor realizó una presentación de las exploraciones realizadas, los 
ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, con respecto al muro de contención 
propuesto, tipo pantalla de pilas. 
 
Con relación a el diseño estructura la EDU informa que el consultor entrego a nivel de 
anteproyecto las memorias de cálculo, memorias de asentamiento y planimetría de la 
estructura de contención propuesta, para su revisión, adicional informa los avances con los 
demás diseños técnicos de este proyecto. 
 
1.8.10. Nuevo JIBC Brisas de Robledo 
 
El avance general del proyecto es:  
 
- 46 % de avance programado  
- 37 % de avance ejecutado 
 
Para este proyecto la EDU realizo una reprogramación, teniendo como presidente las 
propuestas de implantación del proyecto, que fueron evaluadas y con aprobación de la 
UAEBC. 
  
Los profesionales de apoyo a la supervisión de la UAEBC acompañaron reunión el 3 de 
abril, realizada por la EDU en compañía de los arquitectos diseñadores y consultores de 
geotecnia, en la cual se analizaron las propuestas de implantación del proyecto, con 
relación a los taludes, el geotecnista recomendó manejar una relación de taludes 1H:1V y 
dio recomendaciones para los niveles de implantación de los edificios. 
 
De tal reunión la EDU presento varias propuestas de implantación a lo cual la UAEBC 
respondió por medio del oficio relacionado a continuación del 11 de abril de 2025 
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La EDU se encuentra avanzado en la implantación y los cortes del terreno según la solicitud 
realizada por la UAEBC, que permita una nueva implantación para el proyecto y análisis del 
desarrollo de rampas, con el fin de disminuir los movimientos de tierra. 
 
Avance en Diseños Técnicos:  
 
- 84% de avance programado  
- 73% de avance ejecutado 
 
Topografía:  
 
Durante este período, la EDU informa que realizaron la radicación del amarre inicial ante la 
subsecretaria de catastro mediante radicado 202510116490. 
 
La EDU informa que el componente de geotecnia avanzan en colaboración con los 
arquitectos para buscar la mejor opción de implantación de ,los edificios, se avanza con los 
estudios necesarios para el diseño de apantallamiento, los consultores de seguridad 
humanan dan recomendaciones para el análisis según la normativa por espacios, 
manejando cada edificio de manera particular, desde el componente estructural avanzan 
con la modulación de los edificios, aunque no se haya definido aun la ubicación definitiva 
del proyecto. 
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1.9. Ampliaciones:  
 

1.9.1. JIBC Castilla 
 

Cuenta con licencia de construcción (Resolución C2-0280 2024). 
 
El avance de las ampliaciones es:  
 
- 100% de avance programado.  
- 100% de avance ejecutado.  
 

1.9.2. JIBC El Pinal  
 
Cuenta con licencia de construcción (Resolución C2-0384-2024 10/05/2024). 
 
El avance de las ampliaciones es: 
 
- 100% de avance programado. 
- 100% de avance ejecutado.  
 
 

1.9.3. JIBC Montecarlo 
 

Cuenta con licencia de construcción (Resolución C1-0730-2024 22/10/2024). 
 
El avance de las ampliaciones es:  

 
- 100% de avance programado.  
- 100% de avance ejecutado.  
 
 

1.9.4. JIBC Calazanía  
 

Cuenta con licencia de construcción (Resolución C1-0331 de 2024). 
 
El avance de las ampliaciones es:  
  

- 100% de avance programado.  
- 100% de avance ejecutado.  
 
 

1.10. Tramites  
 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  
 

Página 37 de 94 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Para el mes de abril 2025, la EDU presenta los siguientes avances en los diferentes tramites 
requeridos para la ejecución de los proyectos diseñados bajo este contrato 
interadministrativo. 
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1.11. Compra de Predios: 
 
1.11.1. Predios adquiridos 
 
Por medio del presente contrato la EDU ha realizado la compra de 2 predios: 
 
1.11.2. CI Exploradores Felices:  
 
Se realizó la adquisición de un predio en el cual funciona el Centro Infantil Exploradores 
Felices, para continuar prestando el servicio de atención a la Primera infancia 
 

Dirección: CR 16 # 56B - 15 Comuna 8 Villa Hermosa 
 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
1.11.3. Funeraria la Esperanza 
 
Se realiza la adquisición de un predio ubicado en el barrio Juan Del Corral, en el cual se 
proyecta la realización de espacios administrativos del programa Ciudad Nutrición para la 
UAEBC. 
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Dirección: CARRERA 51D N° 58-55 Comuna 10 La Candelaria 
 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
 
1.11.4. Predio en proceso de adquisición 
 
1.11.4.1. Predio Tigo-Une Palmitas 
 
Desde octubre de 2024, la UAEBC solicito a la EDU por medio de oficio con radicado 
#202430553479, la activación del componente predial para la posible adquisición del predio 
ubicado entre la IE Héctor Rogelio Montoya y el lote del nuevo jardín infantil, del 
corregimiento de San Sebastián De Palmitas, el cual será de gran beneficio para el 
componente urbanístico y accesibilidad de personas de movilidad reducida al proyecto. 
 
El proceso para adquisición de este predio presenta el siguiente avance: 
 
- Porcentaje de avance ejecutado: 25.06%  
- Porcentaje programado: 17.75 % 
 

 
 
1.11.4.2. Predios asociados al Angela Restrepo 
 
Como se informó en el proyecto de Angela Restrepo, la UAEBC solcito a la EDU, explorar 
la posibilidad de adquisición de dos sedes donde hoy funcionan centros infantiles, que no 
son propiedad del Distrito de Medellín,  
 
la EDU así mismo solicito a la UAEBC analizar la posibilidad de incluir mas personal al 
contrato interadministrativo para realizar las actividades concernientes a los estudios de 
títulos, análisis normativo y demás de los predios en San Antonio de la prado, a lo cual la 
UAEBC respondió con el oficio con radicado # 202530150943, del 8 de abril del año en 
curso, evaluar las cargas laborales del personal actual a fin de determinar su participación 
efectiva en la evaluación técnica, jurídica y social necesaria para conceptuar sobre la 
viabilidad de adquisición de los predios en mención y autorizó exclusivamente la inclusión 
de un (1) auxiliar administrativo en la Ficha Técnico–Económica. 
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1.12. Avances del Componente Ambiental 
 
La EDU acompaña los procesos de obra e interventoría de Grupo 6, Palmitas, Chambacú 
y el inicio de actividades en la Libertad. Además, realiza el seguimiento del componente 
ambiental.  
 
Por otro lado, la EDU avanza en la realización de los respectivos trámites de 
aprovechamiento forestal ante el AMVA para la ampliación de los Jardines Infantiles 
Castilla, Montecarlo, El Pinal. 
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2. Avances del Componente Social 
 

2.1. INTRODUCCIÓN   
 
En el marco del convenio interadministrativo con la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo -UAEBC-, La Dirección de Gestión Social de la EDU lidera el acompañamiento 
social a la ejecución de obras, promoviendo la interacción con las comunidades y apoyando 
al equipo técnico durante la fase de ejecución, ampliación, mantenimiento y diseño de los 
JIBC.  
 
En abril de 2025, se llevaron a cabo estrategias de concertación, difusión de avances, y 
organización de actividades, para desarrollar el componente social; estas acciones se 
basan en la Guía de Manejo Socioambiental del Municipio de Medellín para la construcción 
de obras civiles.  
 
A continuación, se presentan los datos más relevantes a los cuales se les realizó 
seguimiento desde la Gestión Social de la Subdirección de Infraestructura de la UAEBC, 
tanto desde la supervisión en campo como desde la revisión de los informes sociales de 
cumplimiento presentados por la EDU para los JIBC en construcción, ampliación, 
mantenimiento y diseño. 
 
 
SEGUIMIENTO JIBC PALMITAS – NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 

1. Cumplimiento y Gestión General 

• Cumplimiento de lista de chequeo: 94%, esta calificación se verificó por la EDU 
cumpliendo con sus obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por 
medio de los recorridos realizados en campo. 

2. Actividades Generales y Reuniones 

• Comités de obra realizados: 4, uno cada semana para realizar seguimiento técnico, 
administrativo, ambiental, social y sst de la construcción del JIBC Chambacú.  

 

o Participantes en estas actividades: EDU, Buen Comienzo, Interventoría, 
Contratista. 

 

3. Actas de Vecindad y Entorno 
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Actas de Vecindad: 

• Proyectadas: 8 
• Levantadas: 8 (100%) 
• Aprobadas por interventoría: 8 (100%) 

Actas de Entorno: 

• Proyectadas: 8 
• Levantadas: 8 (100%) 

Las actas de vecindad correspondían al inventario de predios socializado previamente 
por la EDU a la UAEBC, esta información se corroboró a través de los anexos enviados 
a Buen Comienzo en los Informes correspondientes. 

4. Información y comunicación a la comunidad 

• Total piezas comunicacionales distribuidas y publicadas con la comunidad del área 
de influencia: 18 

o Envío y divulgación de la e-card para Comité Ciudadano (18) 
o Se actualizó de manera mensual la cartelera informativa 
o Actualización de la cartelera informativa  
o Impresión y socialización de renders y presentaciones  
o Continúa la instalación de la vaya informativa del contrato y las lonas de 

marcación de las volquetas con la información del proyecto 

Se ha dado cumplimiento de acuerdo con la GMSA en la entrega de material informativo y 
visual para la comunidad. 

5. PQRS y Participación Ciudadana 

• PQRS recibidas en marzo: 1, el 29 de abril de 2025 – Se encuentra en trámite 
• Buzón de sugerencias: Seguimiento semanal sin registro.  
• Reunión comunitaria realizada: 

o Comité Ciudadano de Obra -CCO- (17/03/2025) 
o Asistentes: 12 
o Participantes: JAL, Corregidor, EDU, Buen Comienzo (componente social) 

 

6. Empleabilidad y Mano de Obra Contratada 

Total de trabajadores en obra: 47 
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• Mano de Obra Calificada (MOC): 35 (75%) 
• Mano de Obra No Calificada (MONC): 12 (25%) 
• Personal del área de influencia directa: 12 personas (26% del total) 

Distribución por género: 

• Hombres: 36 (76%) 
• Mujeres: 11 (23%) 

7. Formación y Capacitación 

Se realizaron 2 capacitaciones clave: 

• Comunidad educativa: “Acoso sexual y violencias basadas en género”. 24/04/2025 
• Colaboradores de obra: “Acoso sexual callejero” (Secretaría de la Mujer). 

04/04/2025 

8. Actividades de Apropiación y Sostenibilidad 

Saloneo Escolar (24/04/2025): 

• Actividad de prevención con estudiantes de la IE Héctor Rogelio Montoya. 
• Se utilizó la figura del personaje "Evaristo" para educar sobre riesgos en la obra y 

los peligros de ingresar sin autorización a la obra. 

9. Conclusiones Relevantes Gestión Social JIBC Palmitas 

• Se evidencian avances significativos en la implementación del componente social. 

• Cumplimiento alto en actividades informativas, formativas y de apropiación 
comunitaria. 

• Buen uso de medios virtuales y físicos para divulgar información. 

• La EDU recomendó mejorar la visibilidad y acceso al buzón de sugerencias y 
cartelera. 

• Urge atender la PQRS escolar de forma prioritaria por riesgos de seguridad, y a 
solicitud expresa de la UAEBC. 

SEGUIMIENTO JIBC CHAMBACÚ (SAN CRISTÓBAL) – NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 

1. Cumplimiento y Gestión General 

• Cumplimiento de lista de chequeo: 87% 
• Ejecución presupuestal del componente social y comunicaciones: 

o Recurso asignado: $65.630.000 
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o Ejecutado en abril: $6.890.000 
o Total ejecutado a la fecha: $6.890.000 
o Recurso disponible: $58.740.000 
o Porcentaje de ejecución: 10.5% 

2. Actividades Generales y Reuniones 

• Comités de obra realizados: 4, uno cada semana para realizar seguimiento técnico, 
administrativo, ambiental, social y sst de la construcción del JIBC Chambacú. 

• Recorridos realizados a la obra: 4 
o Participantes en estas actividades: EDU, Buen Comienzo, Interventoría, 

Contratista. 

3. Actas de Vecindad y Entorno 

Actas de Vecindad: 

• Proyectadas: 15 
• Levantadas: 15 (100%) 
• Aprobadas por interventoría: 1 (100%) 

Actas de Entorno: 

• Proyectadas: 1 
• Levantadas: 1 (100%) 

4. Información y comunicación a la comunidad 

• Total piezas comunicacionales distribuidas y publicadas con la comunidad del área 
de influencia: 37 

o E-card invitación a reunión de inicio (1) 
o Circular informando actas de vecindad (15) 
o Circular informando jornada de empleabilidad (20) 
o Instalación de la vaya informativa del contrato (1) 
o Instalación de Cartelera informativa del contrato 

Se ha dado cumplimiento de acuerdo con la GMSA en la entrega de material informativo y 
visual para la comunidad. 

5. PQRS y Participación Ciudadana 

• Buzón de sugerencias: se instaló correctamente al inicio del contrato y se hizo 
revisión semanal sin hallar ningún registro.  
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Reunión de Inicio de Obra: 

• Fecha: 4 de abril 
• Lugar: Biblioteca Fernando Botero 
• Asistentes: 42 personas 
• Objetivo: socialización del proyecto y convocatoria al Comité Ciudadano de Obra 

(CCO) 

Reuniones Informativas: 

• Luz Nelly Jaramillo (24/04): aclaración de propiedad de lote (5 asistentes) 
• Capacitación Ecosistema Digital EDU (07/04): formación en digitalización (5 

asistentes) 

Comité Ciudadano de Obra (CCO): 

• Conformado por 11 personas de las Juntas de Acción Comunal Travesías y 
Palenque, comunidad y GAC el 04/04/2025 en la reunión de inicio con la comunidad. 
Aún no se registran reuniones. 

6. Empleabilidad y Mano de Obra Contratada 

Total de trabajadores en obra: 51 

• Mano de obra calificada (MOC): 32 (62.7%) 
• Mano de obra no calificada (MONC): 12 (23.5%) 
• De la comunidad: 7 (13.7%) 

Distribución por género: 

• Mujeres: 12 (23.5%) 
• Hombres: 39 (76.5%) 

7. Formació y Capacitación 

No se realizaron capacitaciones durante el mes de abril. 

8. Conclusiones Relevantes Gestión Social JIBC Palmitas 

• 100% de actas de vecindad completadas. 

• Buena participación comunitaria (más de 50 personas en total en reuniones). 

• Instalación de medios informativos (valla, cartelera, buzón). 

• Ejecución presupuestal iniciada. 
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• Se resalta la participación de la Gestión Social de la UAEBC en desarrollo de 
actividades como la reunión de inicio de obra y otras reuniones de articulación 
importantes. 

 
SEGUIMIENTO JIBC GRUPO 6 – AMPLIACIONES 
 
JIBC CALAZANÍA – PINAL – CASTILLA 
 

Jardín Infantil Buen Comienzo El Pinal 

1. Cumplimiento y Gestión General 

 

• Cumplimiento lista de chequeo: 67,5% 

• Ejecución presupuestal: 
o Total asignado: $26.920.000 
o Ejecutado: $650.000 
o Ejecución: 2,4% 

2. Actividades Generales y Reuniones 

• Se realizaron recorridos en la zona para identificar características comunitarias y 
sociales, así como zonas de riesgo. 

• Se participó en 6 comités de obra con seguimiento a PASAO, empleabilidad, piezas 
informativas, carteleras, buzones y actividades sociales. 

3. Actas de vecindad y entorno  

Actas de Vecindad: 

• Proyectadas: 12 
• Levantadas: 11 (92%) 
• Aprobadas por interventoría: 11 (92%) 

Actas de Entorno: 

• Proyectadas: 1 
• Levantadas: 1 (100%) 
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4. Información y comunicación a la comunidad 

Total piezas comunicacionales distribuidas y publicadas con la comunidad del área de 
influencia: 16 

• Instalación de cartelera el 30/04/2025 
• Publicadas 4 piezas informativas en cartelera. 
• Entrega de circular informativa de programación de actas de vecindad 12 
• Elaboradas piezas gráficas como valla tijera y lonas de volqueta (en proceso de 

instalación). 

Se ha dado cumplimiento de acuerdo con la GMSA en la entrega de material informativo y 
visual para la comunidad. 

5. PQRS y Participación Ciudadana 

• Buzón de sugerencias: se instaló correctamente el 30 de abril de 2025, sin registros 
aún 

6. Empleabilidad y Mano de Obra Contratada 

• Total empleados: 10 
• Mano de obra no calificada (MONC): 4 (100% del área de influencia) 
• Mujeres: 6 (60% del total en obra) 
• Empleabilidad local: 40% 
•  

7. Formación y Capacitación 

No se realizaron capacitaciones durante el mes de abril. 

 
JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO CALAZANÍA 

1. Cumplimiento y Gestión General 

 

• Cumplimiento lista de chequeo: 67,5% 

• Ejecución presupuestal: 
o Total asignado: $13.840.000 
o Ejecutado: $650.000 
o Ejecución: 4,7% 

2. Actividades Generales y Reuniones 
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• Participación en 6 comités con seguimiento a PASAO, empleabilidad, piezas 
informativas, carteleras, buzones y actividades sociales. 

• Reunión con vecina del predio, Eliana Herrera, sobre cerramientos. 
• Recorridos para verificación de actas, carteleras y buzón. Uno de ellos acompañado 

por la Gestión Social de la UAEBC 

3. Actas de vecindad y entorno  

Actas de Vecindad: 

• Proyectadas: 5 
• Levantadas: 4 (80%) 
• Aprobadas por interventoría: 4 (80%) 

Actas de Entorno: 

• Proyectadas: 1 
• Levantadas: 1 (100%) 

4. Información y comunicación a la comunidad 

Total piezas comunicacionales distribuidas y publicadas con la comunidad del área de 
influencia: 8 

• Instalación de cartelera el 30/04/2025 
• Publicadas 4 piezas en cartelera  
• 3 anuncios puerta a puerta. 
• Reunión de inicio de obra 1 
• Elaboradas piezas gráficas como valla tijera y lonas de volqueta (en proceso de 

instalación). 

Se ha dado cumplimiento de acuerdo con la GMSA en la entrega de material informativo y 
visual para la comunidad. 

5. PQRS y Participación Ciudadana 

• Buzón de sugerencias: se instaló correctamente el 30 de abril de 2025, sin registros 
aún 

Reunión de Inicio de Obra: 

• Fecha: 1 de abril 
• Lugar: JIBC Calazanía 
• Asistentes: 55 personas 
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• Objetivo: socialización del proyecto y convocatoria al Comité Ciudadano de Obra 
(CCO) 

Conformación del CCO: Se conformó el 01 de abril con la inscripción de 4 participantes 

6. Empleabilidad y Mano de Obra Contratada 

Total de trabajadores en obra: 10 

• Total empleados: 06 
• Mano de obra no calificada (MONC): 3 (50% del área de influencia) 
• Mujeres: 3 (50% del total en obra) 
• Empleabilidad local: 0% 

7. Formación y Capacitación 

No se realizaron capacitaciones durante el mes de abril. 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO CASTILLA – PEDREGAL 

1. Cumplimiento y Gestión General 

 

• Cumplimiento lista de chequeo: 75% 
 

2. Actividades Generales y Reuniones 

• Participación en 5 comités con seguimiento a PASAO, empleabilidad, piezas 
informativas, carteleras, buzones y actividades sociales. 

• Reunión con la directora del jardín para establecer logística de intervención de la 
obra. 

• Recorridos para verificación de actas, carteleras y buzón. Uno de ellos acompañado 
por la Gestión Social de la UAEBC 

3. Información y comunicación a la comunidad 

Total piezas comunicacionales distribuidas y publicadas con la comunidad del área de 
influencia: 1 E-Card 

• Instalación de cartelera el  
• Publicadas 4 piezas en cartelera  
• Convocatoria a reunión de inicio de obra 1 una E-Card que socializó digital 
• En proceso de elaboración piezas gráficas como valla tijera y lonas de volqueta (en 

proceso de instalación). 
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Se ha dado cumplimiento de acuerdo con la GMSA en la entrega de material informativo y 
visual para la comunidad. 

4. PQRS y Participación Ciudadana 

• Se instaló buzón de sugerencias, teniendo en cuenta indicaciones de la GMSA 

Reunión de Inicio de Obra: 

• Fecha: 2 de abril 
• Lugar: JIBC Castilla 
• Asistentes: 39 personas 
• Objetivo: socialización del proyecto y convocatoria al Comité Ciudadano de Obra 

(CCO) 

Conformación del CCO: Se conformó el 02 de abril con la inscripción de 10 participantes 

5. Empleabilidad y Mano de Obra Contratada 
• Total empleados: 24 
• Mano de obra no calificada (MONC): 13 (54% del área de influencia) 
• Mujeres: 8 (33% del total en obra) 
• Empleabilidad local: 16% 

7. Formación y Capacitación 

No se realizaron capacitaciones durante el mes de abril. 

Conclusiones Generales 

• Terminar con la instalación de vallas del proyecto y lonas en volquetas. 
• Realizar CCO en El Pinal (mayo) y Calazanía (junio). 
• Concluir actas de vecindad pendientes en todos los frentes de trabajo. 

 
GESTIÓN SOCIAL Y DE COMUNICACIONES EN LA ETAPA DE DISEÑO 

 

Durante el mes de abril, el equipo social y de comunicaciones desarrolló actividades 
orientadas a la apropiación territorial y al fortalecimiento del proceso de socialización de los 
proyectos en fase de diseño. A continuación, se detallan las acciones ejecutadas: 

Proyecto: Jardín Infantil Parques del Río Norte, Comuna 2 – Santa Cruz 
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Se realizó un recorrido en el sector con el objetivo de identificar las características 
geográficas, comunitarias, sociales y culturales de la comunidad. Asimismo, se 
reconocieron y georreferenciaron espacios educativos, recreativos, deportivos, culturales, 
de encuentro ciudadano, así como zonas de riesgo e inseguridad. 

 

Número Fecha Observaciones 

1 03/04/2025 

Recorrido en el área del proyecto Parques del Río Norte – Cancha. Se 
acompañó al subcontratista encargado de los estudios topográficos y técnicos 
del Jardín Infantil Buen Comienzo (JIBC) Parques del Río, debido a algunas 
dificultades de seguridad identificadas en la zona. Se estableció contacto con 
la Secretaría de Seguridad y con líderes comunitarios para articular acciones. 

 

Proyecto: Jardín Infantil Alfonso López, Comuna 5 – Castilla 

Se llevó a cabo una reunión con la comunidad para presentar los diseños preliminares del 
jardín infantil, sus dimensiones y aspectos técnicos relevantes. Desde el componente social 
se explicó cómo se desarrollará el proceso social durante la etapa de ejecución, el cual 
contempla: 

• Mapa de riesgos participativo 
• Taller de aprovechamiento forestal 
• Reuniones informativas sobre el avance del proyecto 
• Actividades de sostenibilidad 
• Estrategias de divulgación y promoción territorial del proyecto 

Esta socialización marca el inicio formal del proceso social en el territorio, y fue acompañado 
por la Gestión Social de la UAEBC. 

 
1.9 El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de 

los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el 
fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19 

 
La EDU contratada para la ejecución del proyecto, exige a sus contratistas el cumplimiento 
y seguimiento a los protocolos de bioseguridad, en oficinas, áreas de trabajo y obras. 
 
1.10 El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones 

a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al 
respectivo contrato.  
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• Reporte SAP 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor NA 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% NA 

Estampilla Universidad de Antioquia NA 

Ret.impto.renta compra bienes  G 
ener 2.5 NA 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 NA 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 NA 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% NA 

Ret.impto.renta Honorarios 11% $180.048.895 

Total general $180.048.895 

 

• Retenciones en la fuente aplicadas en legalización de honorarios - 
cuenta de cobro 

 

FECHA DE DOCUMENTO FECHA CONTABLE  VALOR RETENCION EN LA FUENTE 

21/04/2025 30/04/2025  $                                      14.545.759,00 

 
 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  
  
Se presentaron ejecuciones acumuladas del personal por valor de $4.168.074.236 y unos 
compromisos acumulados de $5.287.703.226 lo que corresponde a un avance del 78.83% 
de lo comprometido vs la ejecución acumulada, como a continuación se relacionan: 
 

 

DESCRIPCIÓN 
NRO 

CONTRATO 

VALOR 
COMPROMETI

DO 

EJECUTAD
O ABRIL 

2025 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
A ABRIL DE 

2025 

POR 
EJECUTAR 

SEGUROS DE RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A 

N/A $ 20.000.000 $ 680.200 $ 18.647.800 $ 1.352.200 

MAIRA ISABEL MEJIA 
MAZO 

C-79-202 $ 73.742.434 $ 0 $ 73.742.434 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ 
PIZA 

C-80-2023 $ 73.742.438 $ 0 $ 73.742.438 $ 0 
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VERONICA PAOLA 
ACEVEDO DURAN 

C-84-2023 $ 86.703.832 $ 0 $ 86.703.832 $ 0 

SARA ATEHORTUA 
AGUDELO 

C-97-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

C-99-2023 $ 72.625.128 $ 0 $ 72.625.128 $ 0 

ANLLY MELISA VERA 
MACEA 

C-107-2023 $ 60.345.094 $ 0 $ 60.345.094 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO MONTOYA 

C-108-2023 $ 93.926.488 $ 0 $ 93.926.488 $ 0 

CATALINA JARAMILLO 
DIAZ 

C-123-2023 $ 70.390.509 $ 0 $ 70.390.509 $ 0 

ANGELICA MARIA PINEDA 
CARDONA 

C-127-2023 $ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-315-2022 $ 57.750.526 $ 0 $ 57.750.526 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 16.759.644 $ 0 $ 16.759.644 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.668 $ 0 $ 31.528.668 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ 

C-330-2022 $ 35.004.467 $ 0 $ 35.004.467 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C166-2023 $ 60.334.722 $ 0 $ 60.334.722 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

N/A $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 $ 0 

ROBERT QUINTERO 
MONTOYA 

C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

C-185-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 2.770.280 $ 0 $ 2.770.280 $ 0 

SANTIAGO VALENCIA 
CARDONA 

C-193-2023 $ 53.183.940 $ 0 $ 53.183.940 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.815.432 $ 0 $ 26.815.432 $ 0 

YOSIP GREGORIO 
BARRAGAN MOLINA 

C-216-2023 $ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

SARA ATEHORTUA 
AGUDELO 

AD-C-97-
2023 

$ 46.480.080 $ 0 $ 40.670.070 $ 5.810.010 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 53.073.258 $ 0 $ 53.073.258 $ 0 

KATHERINE ORDOñEZ 
HOYOS 

C-235-2023 $ 44.692.384 $ 0 $ 44.692.384 $ 0 

ANGELICA MARIA PINEDA 
CARDONA 

AD-C-127-
2023 

$ 11.560.503 $ 0 $ 11.560.503 $ 0 

JUAN ESTEBAN TABARES 
GOMEZ 

  $ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 
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CAROLINA CORREA 
OCHOA 

C-295-2023 $ 38.359.879 $ 0 $ 38.359.879 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

N/A $ 30.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

AD-C185-
2023 

$ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

C-319-2023 $ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.145.046 $ 0 $ 26.145.046 $ 0 

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

C319-2024 $ 33.519.290 $ 244.202 $ 33.519.290 $ 0 

DAVID JAVIER HERRERA 
MORELO 

 C-71-2024  $ 17.765.125 $ 0 $ 17.765.125 $ 0 

JESUS MAURICIO MUÑOZ 
OROZCO 

 C-362-2023  $ 6.703.858 $ 0 $ 6.703.858 $ 0 

OVIDIO SILVA MURCIA  C77-2024  $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 10.227.440 $ 0 $ 10.227.440 $ 0 

JAZMIN ALINA PARRA 
RIOS 

AD-C-12-2023 $ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

ROBERT QUINTERO 
MONTOYA 

 C-172-2023  $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

AD-C-319-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 12.513.868 $ 893.848 

JUAN ESTEBAN TABARES 
GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

LUZ ELIANA IDARRAGA 
CASTAÑO 

AD-C-334-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 30.167.361 $ 0 $ 30.167.361 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

N/A $ 18.000.000 $ 0 $ 18.000.000 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

AD-C-185-
2023 

$ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

AD-C-194-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

KATHERINE ORDOñEZ 
HOYOS 

AD-C-235-
2023 

$ 16.536.183 $ 0 $ 16.536.183 $ 0 

SANTIAGO VALENCIA 
CARDONA 

AD-C-193-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

AD-C-26-2023 $ 31.328.668 $ 0 $ 31.328.668 $ 0 
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MAIRA ISABEL MEJIA 
MAZO 

AD-C-79-2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ 
PIZA 

AD-C-80-2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

CAROLINA CORREA 
OCHOA 

AD-C-295-
2023 

$ 23.646.501 $ 0 $ 23.646.501 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ 
PIZA 

C-80-2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

 C-24-2024  $ 7.765.489 $ 0 $ 7.765.489 $ 0 

ANDRES FELIPE SIERRA 
URIBE 

 C27-2024  $ 89.007.527 $ 0 $ 89.007.527 $ 0 

DAVID JAVIER HERRERA 
MORELO 

C-71-2024 $ 34.421.686 $ 0 $ 34.421.686 $ 0 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  HERNANDEZ 

C-72-2024 $ 76.087.079 $ 0 $ 76.087.079 $ 0 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

C-73-2024 $ 64.712.785 $ 0 $ 64.712.785 $ 0 

OVIDIO SILVA MURCIA C-77-2024 $ 63.735.991 $ 0 $ 63.735.991 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

C-106-2024 $ 51.681.793 $ 217.020 $ 51.681.793 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-109-2024 $ 27.955.764 $ 0 $ 27.955.764 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

C-111-2024 $ 69.770.416 $ 0 $ 69.770.416 $ 0 

JORSAY VENESA 
RODRIGUEZ CUELLO 

C-112-2024 $ 58.607.808 $ 0 $ 58.607.808 $ 0 

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

C-113-2024 $ 59.340.403 $ 0 $ 59.340.403 $ 0 

HERNAN DARIO 
ACEVEDO DUQUE 

C-119-2024 $ 51.107.548 $ 0 $ 51.107.548 $ 0 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-123-2024 $ 58.119.410 $ 0 $ 58.119.410 $ 0 

DAVID VOLKMAR VELEZ C-173-2024 $ 46.642.045 $ 0 $ 46.642.045 $ 0 

LUKAS GOMEZ 
ARISTIZABAL 

C-178-2024 $ 4.883.984 $ 0 $ 4.883.984 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

AD-C-99-2023 $ 44.245.463 $ 0 $ 44.245.463 $ 0 

JUAN ESTEBAN TABARES 
GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 24.073.017 $ 0 $ 24.073.017 $ 0 

JUAN ESTEBAN QUICENO 
ACEVEDO 

C-216-2024 $ 42.979.059 $ 0 $ 42.979.059 $ 0 

JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA 

C-275-2024 $ 38.095.073 $ 0 $ 38.095.073 $ 0 
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MATEO GORDILLO LOPEZ C-289-2024 $ 36.629.878 $ 0 $ 36.629.878 $ 0 

FREDY RAFAEL CIRO 
DUQUE 

C-297-2024 $ 34.187.886 $ 0 $ 21.001.131 $ 13.186.755 

ANDRES FELIPE ZAPATA 
RIOS 

C-312-2024 $ 33.455.289 $ 0 $ 33.455.289 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

C-891-2024 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 $ 0 

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

AD-C-188-
2024 

$ 32.966.892 $ 0 $ 32.966.892 $ 0 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

C-354-2024 $ 29.303.903 $ 0 $ 29.303.903 $ 0 

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

C-356-2024 $ 26.861.911 $ 0 $ 26.861.911 $ 0 

CAMILO VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-404-2024 $ 21.977.928 $ 0 $ 21.977.928 $ 0 

FELIPE VALENCIA 
HERERA 

C-458-2024 $ 8.613.632 $ 0 $ 8.613.632 $ 0 

CARLOS ANDRES 
GUTIERREZ MONTAÑO 

AD-C-16-2024 $ 5.616.579 $ 0 $ 5.616.579 $ 0 

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

AD-C-319-
2024 

$ 32.478.494 $ 7.570.172 $ 32.478.494 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

  $ 31.013.298 $ 0 $ 23.443.123 $ 7.570.175 

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

AD-C-337-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

AD-C-345-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

AD-C-106-
2024 

$ 35.890.132 $ 7.465.147 $ 25.840.895 $ 10.049.237 

JORGE ELIECER PAIBA 
DUQUE 

AD-C-346-
2024 

$ 30.524.900 $ 0 $ 30.524.900 $ 0 

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

AD-C-355-
2024 

$ 15.530.980 $ 0 $ 15.530.980 $ 0 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

 C594-2024  $ 18.128.984 $ 0 $ 18.128.984 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-468-2024 $ 12.209.959 $ 0 $ 12.209.959 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C-502-2024 $ 24.419.919 $ 0 $ 24.419.919 $ 0 

ANDRES FELIPE PATIÑO 
BEDOYA 

C-508-2024 $ 12.295.358 $ 0 $ 12.295.358 $ 0 

JUAN DIEGO CARDONA 
VALENCIA 

AD-C-45-2024 $ 24.664.118 $ 0 $ 24.664.118 $ 0 

JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 

AD-C-277-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 

AD-C-278-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 
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LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

C-526-2024 $ 21.245.329 $ 0 $ 21.001.131 $ 244.198 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-528-2024 $ 11.259.959 $ 0 $ 11.130.536 $ 129.423 

JUAN ESTEBAN TABARES 
GOMEZ 

C-547-2024 $ 24.461.291 $ 4.076.882 $ 11.415.269 $ 13.046.022 

DAVID VOLKMAR VELEZ C-548-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 19.999.912 $ 26.153.735 

ANDRES FELIPE ZAPATA 
RIOS 

C-550-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 21.538.368 $ 24.615.279 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

C-551-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 19.999.912 $ 26.153.735 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  HERNANDEZ 

C-559-2024 $ 54.265.878 $ 9.044.313 $ 25.324.076 $ 28.941.802 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

C-567-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 21.538.367 $ 24.615.280 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

C-568-2024 $ 54.265.879 $ 9.044.313 $ 25.324.077 $ 28.941.802 

MATEO GORDILLO LOPEZ C-569-2024 $ 7.692.277 $ 0 $ 7.435.864 $ 256.413 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

C-575-2024 $ 46.153.647 $ 15.384.548 $ 19.999.912 $ 26.153.735 

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

C-580-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 19.999.912 $ 26.153.732 

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

C-584-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 19.999.912 $ 26.153.732 

DAVID JAVIER HERRERA 
MORELO 

C-590-2024 $ 24.461.291 $ 4.076.882 $ 11.415.269 $ 13.046.022 

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

C-593-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 19.999.912 $ 26.153.735 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

C-594-2024 $ 54.265.878 $ 9.044.313 $ 23.515.314 $ 30.750.564 

FABIO NELSON RAMIREZ 
CORREA 

C-601-2024 $ 35.206.122 $ 5.867.687 $ 15.255.986 $ 19.950.136 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-611-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 21.538.367 $ 24.615.277 

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

C-615-2024 $ 46.153.644 $ 4.871.774 $ 18.717.864 $ 27.435.780 

JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA 

C-618-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 21.538.367 $ 24.615.277 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-630-2024 $ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 19.999.912 $ 3.076.910 

MARTIN PALACIO MAYO C-631-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 21.538.367 $ 24.615.277 

CAMILO VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-640-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 19.999.912 $ 26.153.732 

ANDRES FELIPE SIERRA 
URIBE 

C-47-2025 $ 18.088.626 $ 4.220.679 $ 18.088.626 $ 0 

OVIDIO SILVA MURCIA C-70-2025 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 18.205.048 $ 27.948.596 

LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 

C-159-2025 $ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 14.871.730 $ 8.205.092 
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EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO -
EDU 

  $ 44.000.000 $ 9.979.169 $ 13.565.064 $ 30.434.936 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

C-292-2025 $ 32.307.551 $ 7.692.275 $ 7.692.275 $ 24.615.276 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

C-293-2025 $ 30.769.096 $ 6.923.047 $ 6.923.047 $ 23.846.049 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

C-294-2025 $ 29.999.869 $ 6.410.228 $ 6.410.228 $ 23.589.641 

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

C-298-2025 $ 29.999.869 $ 6.410.228 $ 6.410.228 $ 23.589.641 

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

C-306-2025 $ 36.177.252 $ 8.441.359 $ 8.441.359 $ 27.735.893 

DANIEL PELAEZ GOMEZ C-313-2025 $ 36.177.252 $ 8.441.359 $ 8.441.359 $ 27.735.893 

DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 

C-581-2024 $ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 12.564.048 $ 25.897.322 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C-315-2025 $ 30.512.687 $ 6.923.046 $ 6.923.046 $ 23.589.641 

JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 

C-317-2025 $ 30.769.096 $ 6.923.047 $ 6.923.047 $ 23.846.049 

CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 

C-323-2025 $ 30.769.096 $ 7.179.456 $ 7.179.456 $ 23.589.640 

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

C-328-2025 $ 16.171.632 $ 3.669.193 $ 3.669.193 $ 12.502.439 

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

C-329-2025 $ 30.512.687 $ 6.923.047 $ 6.923.047 $ 23.589.640 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

C-330-2025 $ 30.512.687 $ 6.923.047 $ 6.923.047 $ 23.589.640 

ANDRES FELIPE PATIÑO 
BEDOYA 

C-331-2025 $ 16.171.632 $ 3.669.193 $ 3.669.193 $ 12.502.439 

JORGE ELIECER PAIBA 
DUQUE 

C-332-2025 $ 30.512.687 $ 6.666.637 $ 6.666.637 $ 23.846.050 

JUAN DIEGO CARDONA 
VALENCIA 

C-335-2025 $ 30.256.278 $ 6.410.228 $ 6.410.228 $ 23.846.050 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-338-2025 $ 16.171.632 $ 3.669.194 $ 3.669.194 $ 12.502.438 

ANDRES FELIPE SIERRA 
URIBE 

AD - C-47-
2025 

$ 32.258.050 $ 4.823.634 $ 4.823.634 $ 27.434.416 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-630-
2024 

$ 20.256.322 $ 0   $ 20.256.322 

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

C-439-2025 $ 23.076.822 $ 0   $ 23.076.822 

CARMEN JOHANNA 
GOMEZ ESCOBAR 

C-470-2025 $ 21.794.776 $ 0   $ 21.794.776 

ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA 

C-483-2025 $ 23.076.822 $ 0   $ 23.076.822 

CARLOS ESAU VANEGAS 
GOMEZ 

AD-C-143-
2025 

$ 23.076.822 $ 0   $ 23.076.822 
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LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 

AD-C-159-
2025 

$ 23.076.822 $ 0   $ 23.076.822 

COMPONENTE DE PERSONAL $ 5.287.703.226 $ 315.269.629 $ 4.168.074.236 $ 1.119.628.990 

 
A continuación, se dan a conocer los contratos para este periodo por el rubro de 
personal: 

 

CONTRATO  CONTRATISTA  
VALOR 

COMPROMETIDO  
ACTA DE 

INICIO  
PLAZO 

CONTRATO  
ESTADO 

N/A 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA 
S.A 

$ 20.000.000 10/02/2023 11 MESES ACTIVO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

$ 148.000.000 1/03/2023 9 MESES ACTIVO 

C-71-2024 
 DAVID JAVIER 
HERRERA 
MORELO  

$ 34.421.686 10/04/2024  8,8 MESES  ACTIVO 

C-106-2024 
MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

$ 87.571.925 30/04/2024  11 MESES  ACTIVO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

$ 2.000.000 20/05/2024  1 MES  ACTIVO 

C-319-2024 
MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

$ 32.478.494 19/10/2024  4,43 MESES  ACTIVO 

C336-2024 
SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

$ 31.013.298 25/10/2024  4,43 MESES  ACTIVO 

C-345-2024 
EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

$ 30.769.098 25/10/2024  4,2 MESES  ACTIVO 

C-547-2024 
JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

$ 24.461.291 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-548-2024 
DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

$ 46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-550-2024 
ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

$ 46.153.647 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-551-2024 

ALVARO 
EUGENIO 
VELASQUEZ 
PEREZ 

$ 46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-559-2024 
JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

$ 54.265.878 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 
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C-567-2024 
LUISA FERNANDA 
CADAVID 
SANCHEZ 

$ 46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-568-2024 
KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

$ 54.265.879 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-575-2024 
JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

$ 46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C580-2024 
LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

$ 46.153.644 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-584-2024 
JUAN DIEGO 
CATAÑO 
BARRERA 

$ 46.153.644 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-590-2024 
DAVID JAVIER 
HERRERA 
MORELO 

$ 24.461.291 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-593-2024 
ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

$ 46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-594-2024 
JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

$ 54.265.878 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-601-2024 
FABIO NELSON 
RAMIREZ 
CORREA 

$ 35.206.122 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C611-2024 
MATEO TABARES 
MONTOYA 

$ 46.153.644 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-615-2024 
MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

$ 46.153.644 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-618-2024 
JORGE IVAN 
MOLANO BEDOYA 

$ 46.153.644 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-630-2024 
NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

$ 43.333.144 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-631-2024 
MARTIN PALACIO 
MAYO 

$ 46.153.644 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-640-2024 
CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

$ 46.153.644 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-47-2025 
ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

$ 50.346.676 15/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-70-2025 
OVIDIO SILVA 
MURCIA 

$ 46.153.644 20/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-159-2025 
LIGIA ROSA 
GENES HAWKINS 

$ 46.153.644 18/02/2025  6 MESES  ACTIVO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

44.000.000 3/02/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-292-2025 
ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

32.307.551 25/02/2025  5 MESES  ACTIVO 
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C-293-2025 
EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

30.769.096 4/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-294-2025 
SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

29.999.869 6/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-298-2025 
MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

29.999.869 6/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-306-2025 
MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

36.177.252 3/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-313-2025 
DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

36.177.252 3/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-581-2024 
DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 

38.461.370 12/02/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-315-2025 
JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 
GIL 

30.512.687 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-317-2025 
JUAN MANUEL 
ARENAS 
CAMPILLO 

30.769.096 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-323-2025 
CATALINA 
MARCELA OCHOA 
RODRIGUEZ 

30.769.096 3/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-328-2025 
SANTIAGO SERNA 
HENAO 

16.171.632 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-329-2025 
ANDRES 
ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

30.512.687 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-330-2025 
LINA MARIA 
GARCIA PALACIO 

30.512.687 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-331-2025 
ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

16.171.632 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-332-2025 
JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

30.512.687 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-335-2025 
JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

30.256.278 6/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-338-2025 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

16.171.632 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-439-2025 
NELSON 
ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

23.076.822 7/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-470-2025 
CARMEN 
JOHANNA GOMEZ 
ESCOBAR 

21.794.776 9/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-483-2025 
ALEJANDRO 
TORRES 
ESPINOSA 

23.076.822 21/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-143-2025 
CARLOS ESAU 
VANEGAS GOMEZ 

23.076.822 29/04/2025  3 MESES  ACTIVO 
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Para el mes de abril de 2025 se evidencia el pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral, certificado firmado por el representante legal y el contador público, como 
se puede observar a continuación: 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social 
Integral  

Relación de los datos de quien firma 
el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

9 de enero 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de febrero de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

5 de marzo de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

2 de abril de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

4 de junio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

9 de julio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de agosto de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

3 de septiembre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de octubre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

5 de noviembre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
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Contador T.P 49929 T 

1 de diciembre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

María Antonia Sanchez Rave 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

10 de enero de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rúa Montoya 
Contador T.P 232980 T 

3 de febrero de 
2025 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49.929 T 

 5 de mayo de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

3 de junio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de julio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 
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Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: 
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PROFESIONAL 

Periodo 
de 

Cotizació
n 

N° Planilla 
 Pago 
Salud  

 Pago 
Pensión  

 Pago ARL  
 Total 

pagado en 
el periodo  

 Pago 
ARL 5  

Numero 
planilla 
ARL 5 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

Marzo de 
2025 9482354248 $ 452.300 $ 578.900 $ 0 $ 1.031.200 

$ 251.800 
764465

22 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

Marzo de 
2025 7960595313 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100 

    

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

Marzo de 
2025 76358675 $ 203.900 $ 261.000 $ 39.800 $ 504.700 

    

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  HERNANDEZ 

Febrero 
de2025 76380900 $ 578.900 $ 452.300 $ 18.900 $ 1.050.100 

    

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

Marzo de 
2025 1071399081 $ 190.300 $ 243.600 $ 37.100 $ 471.000 

    

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

Febrero 
de2025 1069884497 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100 

    

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

Febrero 
de2025 76617093 $ 384.700 $ 492.400 $ 16.100 $ 893.200 

    

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

Marzo de 
2025 76355835 $ 578.900 $ 452.300 $ 88.200 $ 1.119.400 

    

DAVID JAVIER HERRERA 
MORELO 

Marzo de 
2025 1070407885 $ 203.900 $ 261.000 $ 39.800 $ 504.700 

    

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

Abril de 
2024 1063543460 $ 394.200 $ 504.500 $ 76.900 $ 975.600 

    

ALEJANDRA GARZON 
TORRES 

Marzo de 
2025 76692927 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100 

    

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

Marzo de 
2025 1070669122 $ 492.400 $ 384.700 $ 75.000 $ 952.100 

    

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

Marzo de 
2025 76342432 $ 183.500 $ 234.900 $ 35.800 $ 454.200 

    

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ 

Marzo de 
2025 1071519532 $ 243.600 $ 311.800 $ 47.500 $ 602.900 

    

JORGE ELIECER PAIBA 
DUQUE 

Febrero 
de2025 4591910705 $ 390.800 $ 500.200 $ 76.200 $ 967.200 

    

DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 

Marzo de 
2025 7960363986 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100 

    

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

Marzo de 
2025 76821510 $ 384.700 $ 492.400 $ 0 $ 877.100 

$ 214.200 
770494

42 

DANIEL PELAEZ GOMEZ 
Marzo de 
2025 76969710 $ 244.100 $ 312.500 $ 47.600 $ 604.200 

    

CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ 

Febrero 
de2025 76177071 $ 475.000 $ 608.000 $ 92.600 $ 1.175.600 

    

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

Marzo de 
2025 32515849 $ 412.500 $ 528.000 $ 80.400 $ 1.020.900 

    

OVIDIO SILVA MURCIA 
Marzo de 
2025 76651494 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100 

    

JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 

Marzo de 
2025 7961378804 $ 346.300 $ 443.200 $ 67.500 $ 857.000 
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JORGE IVAN MOLANO 
BEDOYA 

Febrero 
de2025 75833030 $ 384.700 $ 492.400 $ 214.200 $ 1.091.300 

    

LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 

Febrero 
de2025 9483078452 $ 391.600 $ 501.300 $ 76.400 $ 969.300 

    

ANDRES FELIPE ZAPATA 
RIOS 

Marzo de 
2025 76735070 $ 387.500 $ 496.000 $ 75.600 $ 959.100 

    

FABIO NELSON RAMIREZ 
CORREA 

Marzo de 
2025 7961873503 $ 293.400 $ 375.600 $ 57.200 $ 726.200 

    

ANDRES FELIPE PATIÑO 
BEDOYA 

Marzo de 
2025 76988333 $ 203.900 $ 261.000 $ 8.600 $ 473.500 

    

CAMILO VELASQUEZ 
SANCHEZ 

Marzo de 
2025 76339998 $ 384.700 $ 492.400 $ 0 $ 877.100 

$ 214.200 
770494

42 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

Marzo de 
2025 1070669080 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100 

    

MARTIN PALACIO MAYA 
Febrero 
de2025 7959464205 $ 384.700 $ 492.400 $ 16.100 $ 893.200 

    

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

Marzo de 
2025 76711657 $ 342.100 $ 437.900 $ 66.700 $ 846.700 

    

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA RIVILLAS 

Febrero 
de2025 76375700 $ 403.000 $ 515.800 $ 78.600 $ 997.400 

    

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

Marzo de 
2025 7961646159 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100 

    

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA 

Marzo de 
2025 77064124 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100 

    

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

Marzo de 
2025 77067665 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100 

    

DAVID VOLKMAR VELEZ 
Marzo de 
2025 76343202 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100 

    

JUAN DIEGO CARDONA 
VALENCIA 

Marzo de 
2025 1070559008 $ 400.000 $ 512.000 $ 78.000 $ 990.000 

    

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

Marzo de 
2025 76423032 $ 390.800 $ 500.200 $ 76.200 $ 967.200 

    

ANDRES FELIPE SIERRA 
URIBE 

Febrero 
de2025 76190995 $ 452.300 $ 578.900 $ 88.200 $ 1.119.400 

    

MARIA CAMILA USUGA 
GUISAO 

Marzo de 
2025 1071524786 $ 437.200 $ 559.600 $ 85.200 $ 1.082.000 

    

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

Marzo de 
2025 9483873694 $ 346.200 $ 443.100 $ 67.500 $ 856.800 

    

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

Febrero 
de2025 76422978 $ 390.800 $ 500.200 $ 76.200 $ 967.200 

    

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

Marzo de 
2025 9483506887 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600 

   

 
Nota: se aclara que el pago de los honorarios del talento humano para este informe 
corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 30 de marzo de 2025, por ello se evidencia 
periodos de cotización del mes de febrero 2025 y marzo 2025. 
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2.2 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente 
a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín:  
 
Se evidenció que para el mes de Abril de 2025 se presentó contratación derivada en el 
marco de la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 como se relaciona a 
continuación: 
 

CONTRATO CONTRATISTA 

VALOR 
COMPROMETID

O PARA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

ACTA DE 
INICIO 

PLAZO 
CONTRAT

O 
ESTADO 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS ESTUDIOS Y DISEÑO 

3306-7-2023  SIS ORGANIZATION SAS $ 818.480.917 27/03/2023 170 DIAS  
TERMINA

DO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 277.906.460 24/04/2023 210 DIAS 
TERMINA

DO 

C-121-2024 
CONSTRUCTORA FACTOR 
INGENIERIA S.A.S. 

$ 352.005.534 7/05/2024 191 DIAS ACTIVO 

C-127-2024 
LOS CASTORES CONSTRUCTORES 
LTDA 

$ 79.811.027 9/05/2024 150 DIAS ACTIVO 

C-277-2024 JUAN MANUEL ARENAS CAMPILLO $ 29.303.903 29/07/2024 4 MESES 
TERMINA

DO 

C-278-2024 
CATALINA MARCELA OCHOA 
RODRIGUEZ 

$ 29.303.903 29/07/2024 120 DIAS  
TERMINA

DO 

N/A 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

$ 15.567.960 20/08/2024 133 DIAS ACTIVO 

C-319-2024 MATEO HERNANDEZ OLARTE 14.651.951 20/08/2024 60 DIAS  
TERMINA

DO 

C-321-2024 EDILBERTO YEPES VARGAS 14.651.952 20/08/2024 60 DIAS  
TERMINA

DO 

C-332-2024 
LUISA FERNANDA CADAVID 
SANCHEZ 

29.303.903 23/08/2024 120 DIAS  ACTIVO 

C-336-2024 
SERGIO ANDRES MONTOYA 
GIRALDO 

14.651.952 26/08/2024 60 DIAS  
TERMINA

DO 

C-337-2024 ANDRES ALBERTO SALAS SALCEDO 14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  
TERMINA

DO 

C-342-2024 
MAYRA CRISTINA CALDERA DE 
CASTRILLON 

14.651.951 27/08/2024 60 DIAS  
TERMINA

DO 

C-345-2024 
EDWIN MAURICIO SEPULVEDA 
RIVILLAS 

14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  
TERMINA

DO 

C-346-2024 JORGE ELIECER PAIBA DUQUE 14.651.951 26/01/1900 60 DIAS  
TERMINA

DO 

C-351-2024 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

244.761.475 30/08/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-16-2024 
CARLOS ANDRES GUTIERREZ 
MONTAÑO 

14.651.952 15/08/2024 60 DIAS  
TERMINA

DO 
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AD-C-24-2023 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

9.291.920 26/09/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-355-2024 SANTIAGO SERNA HENAO 7.765.490 4/09/2024 60 DIAS  
TERMINA

DO 

C-357-2024 SANTIAGO ALVAREZ ROLDAN 7.765.490 2/09/2024 60 DIAS  
TERMINA

DO 

C-363-2024 
BELQUI YISEL QUINTERO 
GUTIERREZ 

7.765.489 2/09/2024 60 DIAS  
TERMINA

DO 

N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE 27.616.325 9/09/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

79.293.183 29/10/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

OE 521-2024 
CONSORCIO CONSULTORES DE 
COLOMBIA 

124.894.231 2/12/2024 133 DIAS ACTIVO 

OE 522-2024 
INGESTRUCTURAS INGENIEROS 
S.A.S. 

628.875.513 2/12/2024 90 DIAS  ACTIVO 

OE542-2024 
ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

165.630.740 17/12/2024 118 DIAS  ACTIVO 

OE543-2024 CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU 30.263.155 17/12/2024 105 DIAS ACTIVO 

C127-2024 
LOS CASTORES CONSTRUCTORES 
LTDA 

8.742.443 20/12/2024 117 DIAS ACTIVO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRA 

8.272.810 21/01/2025 N/A 
EJECUTA

DO 

C-351-2024 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

65.063.022 7/02/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C-316-2024 VERSAL ARQUITECTURA S.A.S. 17.506.347 7/02/2025 105 DIAS ACTIVO 

OE-411-2025 FORTICO INGENIERIA S.A.S 2.077.044 27/03/2025 45 DIAS  ACTIVO 

OE-443-2025 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

9.003.838 6/05/2025 30 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 3.193.487.733 

COMPONENTE APOYO  LOGISTICO 

C238-2022 CPT EXPRESS $ 20.000.000 15/02/2023 9 MESES ACTIVO 

 C678-2019  UNION TEMPORAL SYC $ 15.060.000 9/02/2023 4 MESES 
TERMINA

DO 

 C264-2021  NEXT SECURITY S.A.S. $ 124.000.000 10/02/2023 9 MESES 
TERMINA

DO 

C686-2019 ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO $ 10.557.680 23/02/2023 9 MESES 
TERMINA

DO 

N/A 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

$ 329.405.301 1/03/2023 24 MESES ACTIVO 

C-212-2023 TRANSSUPERIOR S.A. $ 173.608.000 31/12/2024 12 MESES ACTIVO 
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C-24- 2023 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 135.067.421 1/12/2023 12 MESES 
TERMINA

DO 

C-34-2024 SERTECOPY S.A.S. $ 32.000.000 4/04/2024 9 MESES ACTIVO 

C-171-2024 UNION TEMPORAL EDU PRINT $ 17.500.000 14/08/2024  5 MESES ACTIVO 

C-424-2025 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 100.000.000 31/03/2025 8 MESES ACTIVO 

C-500-2025 ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO $ 7.000.000 25/04/2025 8 MESES ACTIVO 

C-486-2025 UNION TEMPORAL EDU-AT $ 50.000.000 2/05/2025 7 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
APOYO LOGISTICO 

$ 1.014.198.402 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION  

3306-41-2022 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G 
& R 

$ .232.912.511 27/02/2023 150 DIAS ACTIVO 

C-8-2023 INGEODISEÑO LTDA $ 194.012.779 27/03/2023 170 DIAS  ACTIVO 

 Compromiso 
Directo 

MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 84.285 5/05/2023 N/A ACTIVO 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 
BETANCUR 

$ 601.870.628 7/069/2023 75 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S. $ 65.010.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S. $ 559.844.466 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 2.005.295.984 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-18-2023 ZONA DE SEGURIDAD LTDA $ 215.429.479 31/10/2023 60 DIAS  ACTIVO 

C-535-2024 CONSORCIO INTE PALMITAS $ 1.692.708.164 12/12/2024 375 DIAS ACTIVO 

C45-2025 CONSORCIO PALMITAS MH $ 12.982.524.634 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

C103-2025 CONSORCIO JARDIN MH 2024 $ 18.282.626.477 22/01/2025 344 DIAS  ACTIVO 

C-78-2025 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES - CONSTRUCTORES 
S.A.S 

$ 1.702.629.285 20/01/2025 361 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION 

$ 40.534.948.782 

COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES 

C-44-2022 
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR 
S.A.S. 

$ 40.542.110 10/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-38-2022 IMPRESOS BEGON LTDA $ 1.580.796 11/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-9 -2023 SIGNAL MARKETING LTDA $ 2.000.000 22/08/2023 4 MESES ACTIVO 

C-269 -2022 FEELING COMPANY S.A.S. $ 35.996.045 9/08/2023 9MESES ACTIVO 
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C-686-2019 ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO $ 6.916.280 23/02/2023 9 MESES ACTIVO 

C-184-2024 BEMARKETING S.A.S $ 165.985.619 10/07/2024 5 MESES ACTIVO 

C-434-2025 METROPARQUES $ 200.000.000 1/04/2025 8 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
SOCAIL Y COMUNICACIÓN 

$ 453.020.850 

COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS  

C-3306-22-2022 
ADMINISTRACION DE BIENES 
INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA 
S.A.S. 

$ 28.560.000 29/03/2022 6 MESES ACTIVO 

MATRICULAS 
INMOBILIARIA

S 
ADQUISICION PREDIOS TOTAL  $ 5.775.462.964 30/06/2023 N/A ACTIVO 

C-378-2025 GESVALT LATAM S.A.S. $ 6.404.173 18/03/2025 3 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
GESTION COMPRA DE PREDIOS 

$ 5.810.427.137 

COMPONENTE EJECUCION AMPLIACIONES Y ADECUACIONES 

01N-5387627 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A 
EJECUTA

DO 

01N-71345 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A 
EJECUTA

DO 

COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS $ 55.200 

C-316-2024 VERSAL ARQUITECTURA S.A.S. $ 31.713.584 16/08/2024 6 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 31.713.584 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 
BETANCUR 

$ 449.364.388 1/03/2023 60 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S. $ 68.810.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S. $ 177.087.928 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 3.191.275.514 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ADECUACIONES INTEGRALES EJECUCION 

$ 3.886.537.920 
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COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION SEDES  

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 38.400 29/08/2023 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE $ 758.215 21/09/2023 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 3.298.056 7/09/2023 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.374.266 16/08/2023 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRA 

$ 3.071.690 10/11/2023 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRA 

$ 3.071.690 27/11/2023 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRA 

$ 4.233.638 11/12/2023 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A. $ 62.919 27/12/2023 N/A 
EJECUTA

DO 

C-7-2023 SIS ORGANIZATION SAS $ 14.719.699 6/12/2023 N/A ACTIVO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 3.264.771 5/12/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 3.791.078 15/02/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A. $ 62.367 16/02/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE $ 686.266 23/02/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE $ 2.103.497 4/03/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 5.042.899 3/04/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE $ 3.460.417 12/04/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A WILMAR ADOLFO SERNA MONTOYA $ 467.101 30/05/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 41.800 16/08/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 1.620.032 22/08/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE $ 110.191.534 9/09/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.848.091 23/09/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 3.298.056 10/09/2024 N/A 
EJECUTA

DO 
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VALOR TOTAL COMPROMETIDOESTUDIOS Y DISEÑO 
AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION 

SEDES  
$ 166.506.482 

COMPONENTE ADECUACIONES INTEGRALES  EJECUCION  

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 
BETANCUR 

$ 2.571.948.089 1/03/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S. $ 307.316.569 1/03/2023 180 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S. $ 396.066.110 7/09/2023 180 DAIS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 1.346.010.317 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 38.400 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE $ 687.133 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.374.266 16/08/2023 N/A ACTIVO 

C-156-2024 CONSORCIO EDUCATIVO 16 $ 2.720.829.533 6/06/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-168-2024 SAFRID INGENIERIA SAS $ 4.649.078.074 14/06/2024 120 DIAS  ACTIVO 

C-158-2024 TOTALL INC SAS BIC $ 571.822.745 6/06/2024 105 DIAS  ACTIVO 

C-172-2024 FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO $ 922.582.374 19/06/2024 135 DIAS ACTIVO 

N/A EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A. $ 59.607 12/08/2024 N/A 
EJECUTA

DO 

C-435-2024 FASOR PLUS S A S $ 31.738.678 27/11/2024 12 DIAS ACTIVO 

C-467 DE 2024  PAECIA S.A.S. $ 8.471.910.907 5/11/2024 180 DIAS  ACTIVO 

C509-2024 CONSORCIO AIM - INTERVE 012 $ 1.111.980.949 26/11/2024 195 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL ADECUACIONES INTEGRALES 
EJECUCION  

$ 23.103.443.751 

 
2.3 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes    adquiridos 
en el contrato y que son objeto de marcación: 

  
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 del mes de abril de 2025 no se 
evidencio bienes adquiridos para su respectiva marcación y control de inventarios. 
 
2.4 Informe de las modificaciones realizadas al contrato No. 4600096269: 

  
Solicitud de modificación número 1, según acta del comité Nº26 del 10 de agosto 
del 2023 en la cual se hace necesario hacer cambios en el Anexo Técnico. 
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ÍTEM 2023 – INICIAL 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 

COMPONENTE 1 11.707.333.825 $ 10.804.482.749 

COMPONENTE 2 4.434.411.357 $ 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 3.763.524.001 $ 10.528.233.608 

GESTIÓN PREDIAL 11.698.034.045 $ 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 1.592.421.535 $ 2.024.424.394 

HONORARIOS 3% 350.941.021 $ 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 $ 37.222.292 

IVA 19% 369.238.886 $ 418.770.931 

GMF 135.812.508 $ 135.812.508 

GFM RENDT 44.818.128 $ 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.598 $ 34.133.757.598 

 
Solicitud de modificación número 2, según acta del comité Nº35 del 30 de octubre del 

2023 en la cual se hace necesario modificar la cláusula cuarta: valor del contrato, 
en el sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete mil setecientos 
noventa y seis millones setecientos seis mil setecientos sesenta y ocho pesos m/l 
($ 7.796.706.768) para la vigencia 2023 como se relacionan a continuación: 

  

ÍTEM 
PPTO 2023 - 

MODIFICACIÓN 1 

REDUCCIÓN - 
MODIFICACIÓN 2 

PPTO ACTUALIZADO 
2023 

COMPONENTE 1 10.804.482.748 135.075.679 10.669.407.069 

COMPONENTE 2 3.972.588.573 - 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 10.528.233.608 6.955.541.733 3.572.691.875 

GESTIÓN PREDIAL 5.987.771.277 - 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 2.024.424.394 567.249.393 1.457.175.001 

HONORARIOS 3% 179.633.138 - 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 - 37.222.292 

IVA 19% 418.770.931 107.777.385 310.993.546 

GMF 135.812.508 31.062.578 104.749.931 

GFM RENDT 44.818.128 - 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.597 7.796.706.768 26.337.050.830 

  
Solicitud de modificación número 3, ampliación n°1 por diez (10) meses, desde el 1 de 
enero de 2025 hasta el 30 de octubre, ambas fechas inclusive, adición n°1 al valor del 
contrato por un valor de tres mil millones m/l ($3.000.000.000), redistribución n°2 de los 
recursos entre los componentes por un valor de veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y 
siete millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos m/l 
($28.457.658.871), modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, 
valor del contrato, modificar la cláusula quinta, forma de pago, modificar la cláusula octava 
literal Q, obligaciones de las partes en el sentido de modificar la fecha de entrega de 
informes 
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COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
2023 + 2024 

Redistribución 2- MODIFICACIÓN 3 
CON PREDIOS 

ADICIÓN 1 TOTAL CONTRATO 
DESPUÉS DE 

MODIFICACIONES 
PERSONAL-
COMPONENTE 1 

 $3.122.119.367   $393.998.769     $1.617.901.802   $5.134.019.938  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1 

 $1.985.707.704   $108.495.660     $280.535.180   $2.374.738.544  

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 1 

 $26.154.112.525   $14.850.991.241     $553.567.233   $41.558.670.999  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 1 

 $3.133.056.447         $3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1 

 $150.000.000   $40.656.720       $190.656.720  

APOYO LOGISTICO-
COMPONENTE 1 

 $1.043.930.670       $276.955.506   $1.320.886.176  

COMPRA DE 
PREDIOS  

 $21.330.656.474    -$12.925.717.102     $8.404.939.372  

GESTION COMPRA 
DE PREDIOS 

 $55.200         $55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2 

 $108.495.660    -$108.495.660      

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 2 

 $15.719.969.635    -$13.651.998.924     $2.067.970.711  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 2 

 $1.866.788.128         $1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3 

 $253.702.185         $253.702.185  

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 3 

 $12.859.363.689   $10.589.841.239       $23.449.204.928  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 3 

 $1.510.800.000         $1.510.800.000  

HONORARIOS EDU 
GERENCIA 8% + IVA 

 $6.464.845.980   $2.473.675.241  -$1.309.999.084   $259.796.965   $7.888.319.102  

HONORARIOS EDU 
COMPRA PREDIOS 
3% + IVA 

 $761.506.407    -$461.448.101     $300.058.306  

POLIZAS  $50.000.000         $50.000.000  

GMF   $386.060.439       $10.915.839   $396.976.278  

GMF 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

 $44.818.128       $327.475   $45.145.603  

TOTAL  $96.945.988.638   $28.457.658.871  -$28.457.658.871   $3.000.000.000   $99.945.988.638 

 
Solicitud de modificación número 4, adición por veinticinco mil novecientos veintiséis 

millones sesenta y ocho mil diecisiete pesos m.l. ($25.926.068.017), ampliación por tres 
(3) meses, contados a partir del día 30 de octubre del 2025 hasta el día 31 enero del 
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2026 y otrosí para modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, 
valor del contrato, modificar la cláusula quinta y forma de pago. 

  

COMPONENTE TOTAL CI 96269   Adición 2 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 4 

PERSONAL-COMPONENTE 1 
 $  5.134.019.938   $  2.393.128.205   $  7.527.148.143  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 1 
 $  2.374.738.544   $  2.509.285.609   $  4.884.024.153  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 1 
 $  41.558.670.999  

 $  
17.540.450.692   $  59.099.121.691  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 1 
 $  3.133.056.447     $  3.133.056.447  

SOCIAL-COMPONENTE 1 
 $  190.656.720   $  686.950.000   $  877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-COMPONENTE 1 
 $  1.320.886.176   $  438.933.712   $  1.759.819.888  

COMPRA DE PREDIOS  
 $  8.404.939.372     $  8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS 
 $  55.200     $  55.200  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 2 
      

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 2 
 $  2.067.970.711     $  2.067.970.711  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 2 
 $  1.866.788.128     $  1.866.788.128  

ESTUDIOS Y DISEÑOS-COMPONENTE 3 
 $  253.702.185     $  253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 3 
 $  23.449.204.928     $  23.449.204.928  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 3 
 $  1.510.800.000     $  1.510.800.000  

HONORARIOS EDU GERENCIA 8% + IVA  $  7.888.319.102   $  2.243.744.830   $  10.132.063.932  

HONORARIOS EDU COMPRA PREDIOS 3% + IVA  $  300.058.306     $  300.058.306  

PÓLIZAS  $  50.000.000     $  50.000.000  

GMF   $  396.976.278   $  103.249.972   $  500.226.250  

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS   $  45.145.603   $  10.324.997   $   55.470.600  

TOTAL  $ 99.945.988.638   $25.926.068.017   $ 125.872.056.655  

  
Solicitud de modificación número 5, adición n°3. Por tres mil trescientos treinta y 
cinco millones ciento cuarenta mil cuatrocientos seis pesos m.l. ($3.335.140.406), 
otrosí n°3 para modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, 
valor del contrato y modificar la cláusula quinta, forma de pago 

  

COMPONENTE TOTAL CI 96269  Adición 3 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 5 

PERSONAL-COMPONENTE 1  $              5.134.019.938   $                               -     $                   7.527.148.143  
ESTUDIOS Y DISEÑOS - 
COMPONENTE 1  $              2.374.738.544   $                 474.757.183   $                   5.358.781.336  
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 1  $            41.558.670.999     $                 59.099.121.691  
EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 1  $              3.133.056.447   $                               -     $                   3.133.056.447  
SOCIAL-COMPONENTE 1  $                 190.656.720   $                               -     $                     877.606.720  
APOYO LOGÍSTICO-COMPONENTE 
1  $              1.320.886.176   $                               -     $                   1.759.819.888  
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COMPRA DE PREDIOS   $              8.404.939.372   $                               -     $                   8.404.939.372  
GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS  $                        55.200   $                               -     $                             55.200  
ESTUDIOS Y DISEÑOS - 
COMPONENTE 2  $                               -     $                               -     $                                   -    
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 2  $              2.067.970.711   $                               -     $                   2.067.970.711  
EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 2  $              1.866.788.128   $                               -     $                   1.866.788.128  
ESTUDIOS Y DISEÑOS-
COMPONENTE 3  $                 253.702.185   $                               -     $                     253.702.185  
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 3  $            23.449.204.928   $              2.557.136.602   $                 26.006.341.530  
EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 3  $              1.510.800.000   $                               -     $                   1.510.800.000  
HONORARIOS EDU GERENCIA 8% + 
IVA  $              7.888.319.102   $                 288.636.289   $                 10.420.700.221  
HONORARIOS EDU COMPRA 
PREDIOS 3% + IVA  $                 300.058.306     $                     300.058.306  
PÓLIZAS  $                  50.000.000   $                               -     $                       50.000.000  
GMF   $                 396.976.278   $                   13.282.120   $                     513.508.370  
GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS   $                  45.145.603   $                    1.328.212   $                       56.798.812  

TOTAL  $             99.945.988.638  $              3.335.140.406   $              129.207.197.061 

 
2.5 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de 
supervisión: 

  
Durante los meses del presente informe, se cuenta con los siguientes cambios el personal 
de supervisión y apoyo asignado para la supervisión y desarrollo del Contrato 
Interadministrativo por parte de la UAEBC. 

  
El 14 de diciembre de 2023 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con 

apoyos de la siguiente manera: 
 

 
  
El 19 de enero de 2024 se hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente  
  
El 19 de enero de 2024 se hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente 
contrato, mediante acta No. 2 del día 11 de enero del año 2024, en razón de lo anterior, se 
cambia el supervisor del contrato por Laura Victoria Gómez Naranjo. 
  
El 26 de febrero de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos 
de la siguiente manera: 
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2.6 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación  
  
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de marzo del año 
2025 según la matriz de riesgos establecida y la descripción de los mismos en el documento 
del contrato no se evidencia ninguna materialización y en la descripción no aparece ningún 
tipo de riesgos para la realización de los informes de supervisión desde lo financiero y 
administrativo. 

  
2.7 Evaluación al contratista 
  
Durante el desarrollo del contrato No. 4600096269 de 2022, para el periodo del mes de 
Abril 2025, se le realiza evaluación al contratista con una calificación del 81.00 % 
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2.8 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la 

Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 
  

El contrato No. 4600096269 de 2022 celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano 
(EDU) se informó mediante oficio No. E 202300003150 radicado en el Distrito No. 
202310293278 del 5 de septiembre de 2023 que se dio inicio a la auditoria 
“Cumplimiento Gestión Contractual Unidad Buen Comienzo” para la vigencia 2022 con 
corte a junio 2023 y se generaron hallazgos en el mes de diciembre de 2023, por lo cual 
la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único con las acciones correctivas para 
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subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría Distrital de Medellín. 

  

ENTE 
AUDITOR 

TIPO DE 
AUDITORIA  

TIPO DE 
HALLAZGO  

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA  

PROPUESTA DE 
ACCIONES DE MEJORA 

CONTINUA 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo Distrito 
Especial de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

 "Doble reconocimiento de 
actividades contempladas 

en la administración y en las 
actas de obra por falta de 
control y debilidades en la 

Supervisión 
  

Contrato 4600096269  EDU, 
cuyo objeto es: "Contrato 

interadministrativo de  
mandato sin representación 
de gerencia integral para el 

fortalecimiento de la  
infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín", 

  
"contrato 3306 - 41 de 2022, 

el cual se derivó del 
convenio  

interadministrativo señalado, 
que en las actas de obra de 

la 1 a la 6 del contratista  
que ejecutó la obra 

(Consorcio Infraestructura 
G&R), en el Centro Infantil 
PARQUE  LOS DESEOS 
 se pagaron los conceptos 

de Póliza por  
$8.951.781, Gestión social o 

comunicaciones 
$17.260.000, Seguridady 

salud en el  
trabajo por $20.273.635, 
Seguridad y salud en el 

trabajo por $22.499.260 y  
Protocolo de Bioseguridad 
en obra SARS COVID 19 
por $1.739.696, para un 
total  de $70.724.371,50, 

pagos que no son aplicables 
para las mismas dichos 

valores  deben ser 
asumidos dentro del 

porcentaje de 
administración (A) como se 
tiene  estipulado en la ficha 

técnica" 

Establece
r y 

socializar 
con la 

intervento
ría y los 

contratista
s puntos 

de control 
previos a 
los pagos 

que 
prevenga

n una 
nueva 

ocurrencia 
del 

hallazgo 

Plan estrategíco de mejora 
de la ruta contractual y 

supervisón, en esa ruta de 
debe de incluir temas 
presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga el 
secop, las que da suministro 

y las que da UAEBC.  
*Tips y recordatorios por 

parte de la Directora a los 
responsables de los 

procesos 
 * Comité de supervisión, 
para revisar dificultades 

conjuntas y estado de los 
contratos.   

* Seguimiento presupuestal 
a los contratos 

 * Apoyo a  la supervisión. 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

"Doble reconocimiento de 
actividades contempladas 

en la administración y en las 
actas de obra por falta de 

Establece
r y 

socializar 
con la 

Plan estrategíco de mejora 
de la ruta contractual y 

supervisón, en esa ruta de 
debe de incluir temas 
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Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo Distrito 
Especial de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

control y debilidades en la 
Supervisión 

  
Contrato 4600096269 EDU, 

cuyo objeto es: "Contrato 
interadministrativo de  

mandato sin representación 
de gerencia integral para el 

fortalecimiento de la  
infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín" 

  
contrato 3302-229 del 2022, 

el cual se derivó del  
convenio interadministrativo 
señalado, que en el Jardín 
Infantil MAMA CHILA, se 

pagó el concepto de Póliza 
por  $4.765.849, toda vez 
que fueron pagados en el 

ítem (A) de administración, 
como se  tiene estipulado en 

la ficha técnica.  

intervento
ría y los 

contratista
s puntos 

de control 
previos a 
los pagos 

que 
prevenga

n una 
nueva 

ocurrencia 
del 

hallazgo 

presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga el 
secop, las que da suministro 

y las que da UAEBC.  
*Tips y recordatorios por 

parte de la Directora a los 
responsables de los 

procesos 
 * Comité de supervisión, 
para revisar dificultades 

conjuntas y estado de los 
contratos.   

* Seguimiento presupuestal 
a los contratos 

 * Apoyo a  la supervisión. 

  
Mediante la Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 157 con  Radicado E-
20246001608 – de 2024 Radicado Interno 202410150753, el 30 de abril se da respuesta a 
la solicitud realiza por Contraloría Distrital de Medellín y se generaron hallazgos en el mes 
de agosto de 2024, por lo cual la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 
identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
  

Nº de Hallazgo 
por Vigencia 

Fiscal 
 (A) 

Nombre de la 
Auditoría 

 (B) 

Descripción 
del Hallazgo 

 (E)  

Hallazgo 
Administrativ

o Con 
Presunta 

Incidencia 
 (Lista 

desplegable) 
 (F)  

Análisis de 
Causas 

 (H) 

Acción de 
Mejoramiento/Correctiva 

 (J) 

CDM-2024-008 

Actuación 
Especial de 

Fiscalización 
PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

Tecnología e 

HALLAZGO 
ADMINISTRATI
VO No 1 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARI
A. Debilidades 

en la 
planeación 
Económica 
frente a la 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación para la 

compra de los 
predios, teniendo 
en cuenta que los 

mismos no 
cumplían con el 

POT idoneo para 
el desarrollo de un 

jardin infantil.  
Falta de análisis 

1.1. Socializar con el 
equipo de infraestructura 
de la UAE Buen Comienzo, 
las buenas prácticas para 
la selección de predios 
donde se pretendan 
desarrollar proyectos de 
infraestructura para la 
atención de Primera 
Infancia. 
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Innovación de 
Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 2022 
a 31 de mayo de 

2024 

adquisición de 
los predios 

donde 
funcionaba la 
Funeraria la 
Esperanza. 

jurídico toda vez 
que  los inmuebles 
se encuentran en 

un plan parcial que 
obliga al distrito a 
realizar cualquiera 
de las siguientes 3 
actividades para 
poder desarrollar 
el jardin infantil a: 

1. modificar el plan 
parcial mediante 
decreto distrital o 
2. desarrollar la 

unidad de 
actuación 

urbanistica que 
comprende media 

manzana o 3. 
adquirir la unidad 

de actuación. 

1.2.  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de proyectos 
de infraestructura. 

CDM-2024-009 

Actuación 
Especial de 

Fiscalización 
PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 2022 
a 31 de mayo de 

2024 

HALLAZGO 
ADMINISTRATI
VO No 2 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARI
A. Debilidades 
en la fase de 

planeación por 
parte de la 

EDU previa a la 
realización del 
contrato para la 
intervención en 

el proyecto 
Santa Eufrasia. 

Contrato de 
obra 3302-325 
y contrato de 
interventoría 
3306-19, del 

2023 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación  al 
momento de 

contratar la obra 
civil, toda vez que 
no correspondia a 

cambios 
ornamentales y/o 

adecuaciones 
locativas, sino 
modificaciones 
espaciales y 

cambio de uso.  
 

Ademas, teniendo 
en cuenta la 

antiguedad del 
inmuble y el 

cambio de uso, se 
hace necesario un 

estudio de 
vulnerabilidad, el 
cual no se hizo 

previo a la 
contratación de 

obra. 

2.1.Socializar con el equipo 
de infraestructura de la 
UAE BC la normatividad 
vigente respecto a los 
trámites previos a la 
realización de cualquier 
modificación espacial y/o 
cambio de uso para los 
inmuebles de la UAEBC. 

2.2  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de proyectos 
de infraestructura. 

  
 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
  
3.1 Relación de la Imputación del gasto  

  

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 

Proyect
o 

CDP 

Solicitud 
de Pedido 
(Solpedid

o) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 
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110000224 71400000 2320202005 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320201003 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320202008 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320202005 200391 4100000896 50099142 4800015121 

110000224 71400000 2320202005 200391 4000117728 50099142 4800015122 

110000224 71400000 2320202008 200391 4000117728 50099142 4800015122 

110000224 71400000 2320202005 200391 4000118353 50099683 4800015254 

110000224 71400000 2320202008 200391 4000118353 50099683 4800015254 

110000224 71400000 2320202005 240019 4000118349 50099683 4800015256 

110000224 71400000 2320202008 240019 4000118349 50099683 4800015256 

110090124 71400000 2320202005 200391 4000119222 50100417 4800015430 

110000124 71400000 2320202005 200391 4000119222 50100417 4800015430 

110090124 71400000 2320202008 200391 4000119222 50100417 4800015430 

110000124 71400000 2320202008 200391 4000119222 50100417 4800015430 

  
Consolidado de reservas o cambios presupuestales: 
  
Se solicitó la constitución de reservas presupuestal por valor de $429.555.826 con recursos 
destinados para la ejecución del contrato 4600096269 de 2022, celebrado entre el Distrito 
Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín – Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo y La Empresa de Desarrollo Urbano Edu, misma que se aprobó a través 
de la resolución de reservas 202450002251-SHP R 714 de enero 24 de 2024, por medio 
de la cual se constituye reservas presupuestales excepcionales 2023 correspondientes a 
Gerencia Buen Comienzo, previa incorporación al presupuesto General del Distrito de 
Medellín 2024 

  

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupu

estal 
(Pedido) 

160070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 
4800014

188 

  
  
3.2 Relación de los pagos realizados por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo. 
  

Registro Presupuestal 
(Nº Pedido) 

Nº Factura 
Fecha de 

Contabilización 

Nº Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(Valor Recibido) 

4800014188 
PT03-8228 2/03/2023 5000702459 $ 5.348.505.663 

FA1098 6/03/2023 5000698235 $ 1.518.245.859 
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PT03-8265 25/04/2023 5000702464 $ 12.115.257.180 

PT03-8589 29/12/2023 5000726635 $ 6.925.486.302 

4800014879 

PT03-8862 20/09/2024 

5000740962 $ 9.074.496.346 

5000740960 $ 9.074.496.346 

 4800015254  
5000740964 $ 7.046.349.841 

5000740966 $ 655.921.086 

4800014879 
PT.03-8902 24/10/2024 

5000743826 $ 9.074.496.346 

5000743827 $ 5.148.992.692 

5000743828 $ 1.000.000.000 

4800015254 5000743829 $ 4.164.958.677 

4800014879 

PT.03-8903 24/10/2024 

5000743868 $ 1.702.014.617 

5000743878 $ 5.148.992.692 

4800015122 5000743879 $ 722.346.823 

4800015254 5000743865 $ 2.225.470.078 

4800015256 5000743877 $ 9.589.623.505 

4800014188 FA1457 19/11/2024 5000746009 $ 81.632.787 

4800014188 FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 347.923.038 

4800014879 PT.03-8955 9/12/2024 5000749065 $ 2.740.203.035 

4800014879 

PT.03-8956 9/12/2024 

5000749317 $ 9.557.782.348 

5000749097 $ 5.534.687.559 

5000749102 $ 7.204.591.952 

4800015121 5000749107 $ 607.864.940 

4800015122 5000749108 $ 777.396.388 

4800015256 PT.03-8975 18/12/2024 5000753176 $ 912.932.157 

4800015430 PT.03-8976 26/12/2024 
5000558128 $ 1.872.070.534 

5000558113 $ 1.174.433.583 

4800014879 

PT.03-8977 19/12/2024 

5000753118 $ 5.348.183.875 

4800015122 5000753119 $ 892.391.849 

4800015254 5000753120 $ 1.330.812.673 

4800015430 
5000753127 $ 226.926.155 

5000753128 $ 61.710.134 

  
  
3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:   

  

Contrato Pedido 

Grupo 
de 

compr
as 

Denominació
n GrpComp 

Proye
cto 

Nombre 
Proyecto 

Valor  

Valor Facturado 
proyecto-pedido 

Saldo 

proyecto-pedido 

 
proyect

o-
pedido 
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46000962
69 

48000141
88 

243 
Buen 

Comienzo 
20039

1 

Fortalecimiento 
de ambientes 
asociados a la 
atención de la 

primera 
infancia 
Medellín 

$ 26.337.050.830 $ 26.337.050.829 $ 1 

48000151
22 

$ 2.392.135.060 $ 2.392.135.060 $ 0 

48000151
21 

$ 607.864.940 $ 607.864.940 $ 0 

48000148
79 

$ 70.608.937.808 $ 70.608.937.808 $ 0 

48000152
54 

15.423.512.355 $ 15.423.512.355 $ 0 

48000152
56 

207 Educación 
24001

9 

 construcción 
,mejoramiento  
y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
educativa de la 
ciudad 
Medellín 

$ 10.502.555.662 $ 10.502.555.662 $ 0 

48000154
30 

243 
Buen 
Comienzo 

20039
1 

Fortalecimiento 
de ambientes 
asociados a la 
atención de la 
primera 
infancia 
Medellín 

$ 3.335.140.406 $ 3.335.140.406 $ 0 

  
3.4 Resumen de la ejecución de los recursos: 
  

Valor del Contrato $ 104.742.695.406 

Adiciones/Reducción -$ 7.796.706.768 

Adición 01 $ 3.000.000.000 

Adición 02 $ 25.926.068.017 

Adición 03 $ 3.335.140.406 

Total valor del contrato con adición o reducción $ 129.207.197.061 

Total pagos realizados (Admón.+ Honorarios) $ 129.207.197.060 

Porcentaje de ejecución financiera  100,00% 

 

 
3.5 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración  

  

Para el mes de abril se presentaron ejecuciones presupuestales de los recursos 
entregados en administración por valor de $984.716.106 y un acumulado por valor 
de $31.527.454.744, según se relaciona a continuación: 
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RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACION POR COMPONENTE 
 Fecha de Corte: ABRIL DE 2025 

COMPONENTE 

RECURSOS 
ENTREGADOS 

EN 
ADMINISTRACI

ON 

COMPROMETI
DO 

ACUMULADO 
AL MES DE 
ABRIL DEL 

2025 

Ejecutado  
en Abril de 

2025 

Ejecución 
Acumulada 

  al 30 de Abril 
de 2025 

Pendiente por 
Ejecución 

 PERSONAL 

                
118.486.438.533  

                
5.287.703.226  

                  
315.025.428  

                 
4.168.074.233  

                  
1.119.628.993  

APOYO LOGISTICO 
                   

1.014.198.402  
                   

40.730.672  
                    

742.044.136  
                    

272.154.266  

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

                    
453.020.850  

                    
15.932.984  

                     
159.760.813  

                   
293.260.037  

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

                 
3.391.707.799  

                 
269.338.704  

                  
2.101.589.270  

                  
1.290.118.529  

EJECUCION 
              

67.524.930.453  
                  

308.214.675  
              

18.420.503.593  
               

49.104.426.861  

COMPRA DE 
PREDIOS 

                 
5.810.482.337  

                                      
-    

                
5.770.427.988  

                     
40.054.349  

POLIZA 
                      

37.222.292  
                                      

-    
                      

37.222.292  
                                        

-    

GRAVAMEN 
FINANCIERO 

                     
569.419.620  

                   
35.473.643  

                     
127.832.419  

                     
441.587.201  

TOTALES 
     

118.486.438.533  
    

84.088.684.979  
        

984.716.106  
    

31.527.454.744  
    

52.561.230.235 

      

3.6 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 
entregados para administración.  

  
Para este periodo el subtotal de honorarios más IVA fue de $90.367.882 y el total de los 

honorarios después de todas las deducciones corresponden a $82.014.549, como 
se relaciona a continuación: 

  
  

HONORARIOS A PAGAR  
Fecha de Corte:  Abril 2025 

  ABRIL DE 2025 

Ejecución con honorarios del 8% $ 949.242.462 

Ejecución  con honorarios del 3% $ 0 

Polizas y gravamen ejecutado $ 35.473.643 

Total ejecución del mes   $ 984.716.105 
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Honorarios 8% $ 75.939.397 

Honorarios 3% $ 0 

IVA Honorarios 19% $ 14.428.485 

Subtotal honorarios  mas IVA $ 90.367.882 

Rte Fte 11% $ 8.353.334 

TOTAL HONORARIOS $ 82.014.549 

 
  
 

CONTROL DE HONORARIOS ENTREGADOS 

Recursos de Honorarios despues de IVA $ 2.551.992.135 

Recursos Entregados antes de IVA $ 2.144.531.206 

IVA Honorarios $ 407.460.929 

Mes Ejecuccion/Mes 
Total Honorarios 

Pagado 
 Antes de Rte 

Saldo Honorarios 
Entregados Despues 

de IVA 

Total Pagado 
 Despues de Rte 

ENERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FEBRERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MARZO  $ 571.447.283 
$ 54.401.781 

$ 2.497.590.354 
$ 49.373.045 

ABRIL $ 483.484.313 
$ 46.027.707 

$ 2.451.562.647 
$ 41.773.045 

MAYO $ 936.028.364 
$ 85.566.338 

$ 2.365.996.309 
$ 77.656.845 

JUNIO $ 731.806.020 
$ 69.665.648 

$ 2.296.330.661 
$ 63.225.967 

JULIO $ 930.405.389 
$ 87.558.252 

$ 2.208.772.408 
$ 79.464.632 

AGOSTO $ 742.361.785 
$ 70.278.274 $ 2.138.494.135 

$ 63.781.963 

SEPTIEMBRE $ 1.518.233.493 
$ 144.535.829 $ 1.993.958.306 

$ 131.175.374 
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OCTUBRE $ 1.062.153.587 
$ 100.756.229 

$ 1.893.202.077 
$ 91.442.628 

NOVIEMBRE $ 1.126.129.728 
$ 105.617.227 

$ 1.787.584.849 
$ 95.854.290 

DICIEMBRE $ 2.810.832.672 
$ 249.134.946 

$ 1.538.449.904 
$ 226.105.665 

ENERO DEL 2024 $ 5.356.344.109 
$ 200.016.741 

$ 1.338.433.163 
$ 181.527.799 

FEBRERO DE L2024 $ 963.111.288 
$ 91.688.195 

$ 1.246.744.968 
$ 83.212.815 

MARZO  DEL 2024 $ 1.467.387.479 
$ 137.551.298 

$ 1.109.193.670 
$ 124.836.472 

ABRIL  DEL 2024 $ 138.698.370 
$ 12.864.198 

$ 1.096.329.473 
$ 11.675.070 

MAYO  DEL  2024 $ 119.236.588 $ 10.770.677 $ 1.085.558.795 
$ 9.775.069 

JUNIO DEL  2024 $ 181.365.851 $ 17.266.029 $ 1.068.292.766 
$ 15.670.010 

JULIO DEL 2024 $ 562.899.719 $ 53.265.971 $ 1.015.026.796 $ 48.342.225 

AGOSTO DEL 2024 $ 660.854.065 $ 62.913.307 $ 952.113.489 $ 57.097.791 

SEPTIEMBRE DEL 2024 $ 1.248.678.676 $ 102.754.521 $ 849.358.968 $ 93.256.204 

OCTUBRE DEL 2024 $ 1.426.205.270 $ 135.774.742 $ 713.584.226 $ 123.224.135 

NOVIEMBRE DEL 2024 $ 1.681.759.405 $ 160.103.495 $ 553.480.731 $ 145.304.013 

DICIEMBRE DE 2024 $ 2.221.065.303 $ 210.546.541 $ 342.934.189 $ 191.084.256 

ENERO DE 2025 $ 1.652.927.116 $ 157.358.661 $ 185.575.528 $ 142.812.903 

FEBRERO DE 2025 $ 513.495.979 $ 48.884.817 $ 136.690.711 $ 44.366.053 

MARZO DE 2025 $ 1.435.826.803 $ 136.690.711 $ 0 $ 124.055.435 

ABRIL DE 2025 $ 949.242.462 $ 90.367.882 -$ 90.367.883 $ 82.014.549 

Total $ 30.542.738.655 $ 2.551.992.135 -$ 90.367.883 $ 2.398.108.251 

  
Nota: Con la aprobación del presente informe de supervisión se autoriza la legalización del 
valor de $ 90.367.882 que se encuentre en la cta. de ahorros 22018040883-3 y que 
corresponde a lo ejecutado del mes de ABRIL. 

  

3.7 Relación de los informes de ejecución de recursos: 
  

Informe ejecución de recursos entregados en administración correspondiente al mes 
de Abril del año 2025. 
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3.8 Relación de los informes de reintegros financieros: 
  

Para el mes de abril de 2025 se presentaron solicitudes y causaciones de 
rendimientos financieros, como se muestra a continuación: 

  
Valor recursos a reintegrar en el periodo de recursos administrar $572.390.823 

  

Valor recursos a reintegrar en el periodo honorarios $55.492.592 
  

  
3.9 Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables:  
  

Valor inicial de los recursos entregados en administración $ 97.151.543.264 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en 
administración 

$ 7.591.152.142 

Adiciones /Reducción  -$ 7.796.706.768 

Adicion 01 $ 3.000.000.000 

Adición 02 $ 25.926.068.017 

Adición 03 $ 3.335.140.406 

Valor inicial más modificaciones de los recursos a administrar $ 118.486.438.533 

Valor inicial más modificaciones de los honorarios  $ 10.720.758.528 

Desembolsos realizados por recursos entregados en 
administración 

$ 127.259.395.376 

Desembolsos realizados por honorarios $ 1.947.801.684 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 
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3.10 Informe de ejecución acumulada: 
  

ÍTEM 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

CON 
MODIFICACIONE

S 2023-2024 

Ejecución 
acumulada 

  

Pendiente por 
Ejecución 

% de 
ejecución  

 PERSONAL $ 7.527.148.143 $ 4.168.074.233 $ 3.359.073.910 55,37% 

APOYO LOGISTICO $ 1.759.819.888 $ 742.044.136 $ 1.017.775.752 42,17% 

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

$ 877.606.720 $ 159.760.813 $ 717.845.907 18,20% 

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

$ 5.612.483.521 $ 2.101.589.270 $ 3.510.894.251 37,44% 

EJECUCION $ 93.684.078.508 $ 18.420.503.593 $ 75.263.574.916 19,66% 

COMPRA DE 
PREDIOS 

$ 8.404.994.572 $ 5.770.427.988 $ 2.634.566.584 68,65% 

HONORARIOS 8% $ 8.756.890.942 $ 2.047.357.764 $ 6.709.533.178 23,38% 

HONORARIOS 3% $ 252.149.837 $ 173.112.840 $ 79.036.997 68,65% 

POLIZA $ 50.000.000 $ 37.222.292 $ 12.777.708 74,44% 

IVA 19% $ 1.711.717.748 $ 421.889.415 $ 1.289.828.333 24,65% 

GMF $ 513.508.370 
$ 127.832.419 $ 442.474.763 22,41% 

GFM RENDT $ 56.798.812 

TOTAL $ 129.207.197.061 $ 34.169.814.762 $ 95.037.382.298 26,45% 

 
 
4. INFORME JURÍDICO: 
 
Durante el período de ejecución del presente informe no se conoce de reclamaciones, 
controversias ni se han dado acuerdos entre las partes. 
 
A la fecha no se han dado procesos que hayan generado multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento. 
 
Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 
 

Nombre 
Asegura-

dora 
N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 
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Solidaria 
de 

Colombia 

520-47-
99400004

5968 
Calidad 30/12/2024 30/12/2026 06/01/2023 $1,275,836,857 

  Cumplimiento 30/12/2022 30/06/2025 06/01/2023 $1,275,836,857 

  
Pago de Salarios 
y Prestaciones 
Sociales, otros 

30/12/2022 30/06/2025 06/01/2023 $1,275,836,857 

 

Nombre 
Asegura- 

dora 
N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria 
de 

Colombia 

520-47-
99400002 

1793 

Responsabilidad 
civil 

extracontractual 
30/12/2022 30/12/2024 06/01/2023 $290.000.000 

 
Se presentan las pólizas ajustadas de acuerdo con la solicitud radicada bajo el N° 
202430029628 y de conformidad con la modificación N° 3, suscrita el 4 de julio de 2024. 
 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

Solidaria  
de  
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  30/10/2027  16/08/2024 $1,637.675.481 

    Cumplimiento  30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabili-
dad civil 
extracontractual 

 30/12/2022 30/10/2025  16/08/2024 $290.000.000 

 
 
Modificación 4: 
 

N° Póliza Cobertura de la Póliza Valor Amparado 
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Nombre 
Aseguradora 

Tipo de 
Amparo 

Desde Hasta 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  31/01/2028  17/10/2024 $2,086.424.447 

    Cumplimiento  30/12/2022  31/07/2026  17/10/2024 $2,086.424.447 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  31/07/2026  17/10/2024 $2,086.424.447 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 30/12/2022 31/01/2026  17/10/2024 $290.000.000 

 
 
Modificación 5: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobació

n de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  31/01/2028 
 
23/12/2024 

$2,144.151.705 

    Cumplimiento  30/12/2022  31/07/2026 
 
23/12/2024 

$2,144.151.705 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros. 

 30/12/2022  31/07/2026 
 
23/12/2024 

$2,144.151.705 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 31/01/2025 31/01/2026  17/10/2024 $355.875.000 

 
Otros Aspectos relevantes: 
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• Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado 

en el contrato, para el mes de abril de 2025 se autoriza la legalización del valor de 

$ 90.367.882, por concepto de honorarios, que se encuentra en la cta. De ahorros 

22018040883-3 y que corresponde a lo ejecutado en dicho mes. 

 

 

 
Atentamente, 
 

 
LAURA VICTORIA GÓMEZ NARANJO  
Directora Técnica 
Supervisora 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 
 

Elaboró: Revisó y Aprobó: 

 

 
 

Carolina Cataño Velásquez 
Apoyo técnico a la Supervisión 

Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 

 
Zuleima Alejandra Cañola Uran 

Apoyo administrativo, financiero y contable a la 
Supervisión 

Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 

 
Jimena López Otálvaro 

Apoyo Social a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 

 
Jose David López 

Apoyo Jurídico a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 

 
Marlon Andrés Mesa Sierra 

Coordinador de Infraestructura 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 

 


