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CONTRATO No. 4600096269 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 de mayo 2025 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22 de octubre 2025 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN COMIENZO  

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 

NIT:  800223337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LÓPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN DE GERENCIA INTEGRAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($104.742.695.406) 

REDUCCIÓN: 

DISMINUCIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE SIETE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($7.796.706.768) (IVA INCLUIDO y GMF 
INCLUIDO 

ADICION 1: 
ADICIÓN N°1 AL VALOR DEL CONTRATO POR UN VALOR 
DE TRES MIL MILLONES M/L ($3.000.000.000). 
 

ADICION 2: 
ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 

ADICION 3: 
ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406). 

ADICION 4: 
DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M.L. ($12.561.900.678). 

VALOR MÁS 
ADICIONES  Y 
REDUCCIONES: 

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/L. ($141.769.097.739) IVA 
incluido 
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DURACIÓN INICIAL: 
SE ESTIMA UN PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  

MODIFICACIÓN 1: 
CAMBIOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANEXO 
TÉCNICO Y ECONÓMICO - 10/08/2023 

MODIFICACIÓN 2: 

MODIFICAR la cláusula CUARTA: VALOR DEL CONTRATO, 
en el sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete 
mil setecientos noventa y seis millones setecientos seis mil 
setecientos sesenta y ocho pesos m/l ($ 7.796.706.768) – 
30/10/2023 

MODIFICACIÓN 3: 

MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA OCTAVA LITERAL Q, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL SENTIDO DE 
MODIFICAR LA FECHA DE ENTREGA DE INFORMES 
 

MODIFICACIÓN 4: 

ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 
 
AMPLIACIÓN POR TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL DÍA 31 
ENERO DEL 2026. 
 
OTROSÍ:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 

MODIFICACIÓN 5: 

ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406).  
 
OTROSÍ N°3:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA.  
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA 
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DE PAGO 

MODIFICACIÓN 6: 

ADICIÓN N°4. DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS M/L ($12.561.900.678). 
 
AMPLIACIÓN NO. 3: DIEZ (10) MESES (DESDE EL 31 DE 
ENERO DE 2026 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE). 

SUSPENSIONES: N/A  

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

46 MESES Y 24 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  

FECHA DE INICIO: SEIS (06) DE ENERO (01) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS 
(2026). 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096269 
DE 2022,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 
 
 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 
1.1.  Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Por medio del presente contrato interadministrativo, la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo pretende realizar el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la 
primera infancia del Distrito de Medellín, se plantea por la necesidad que tiene la ciudad de 
Medellín en mejorar la infraestructura para la atención a la primera infancia dadas las 
particularidades que presentan las comunas de la ciudad, buscando cumplir la normatividad 
vigente, para la prestación del servicio. 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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Así mismo se busca que los espacios para atender a los niños de la ciudad sean en 
condiciones físicas acondicionadas para ellos y cerca de sus viviendas, que permitan el 
desarrollo cognitivo y social de los niños y las niñas y se conviertan en parte del entorno 
protector de la primera infancia de la ciudad. 
 
Es por esto que se realiza la suscripción del presente contrato interadministrativo entre la 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
para poder desarrollar el presente plan maestro de infraestructura, con la intención de 
atender las necesidades planteadas que permitan entregar espacios óptimos, habitables, 
incluyentes para la atención de los niños y las niñas en la ciudad de Medellín. 
 
 
1.2. Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas  
 
Las partes pactaron las siguientes actividades para desarrollar bajo el alcance del contrato 
interadministrativo las cuales comprenden:  
 
Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los 
proyectos asociados al contrato interadministrativo.  

 
Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las 
priorizaciones, alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la 
Secretaría de Educación que se generen durante el contrato.  
 
Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de 
cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control 
permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin 
con terceros contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar para asegurar 
que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del 
presupuesto del Contrato Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de 
seguridad, las medidas ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a 
proyectos de características como las que por este instrumento se encargan a la EDU.  
 
Realizar los mejoramientos de infraestructura perteneciente al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la priorización y los requerimientos 
entregados por la supervisión.  
 
Realizar la gestión predial de propiedades privadas donde actualmente se atienden los 
programas de atención a la primera infancia de Buen Comienzo de acuerdo con la 
priorización y los requerimientos entregados por la supervisión.  

 
Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución de 
obras para el mejoramiento y construcción de los jardines infantiles pertenecientes al 
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Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que se requiera por parte 
de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en el marco de los proyectos a 
desarrollar de acuerdo con la priorización y los requerimientos entregados por la 
supervisión. 
 
Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante 
hechos imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)  
 
Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación 
derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de 
actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo. 

 
Para le fecha del presente informe la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, realiza las 
actividades mencionadas y ejecución de proyectos priorizados por la supervisión por medio 
de los cuales se realiza mantenimiento, ampliaciones, diseños arquitectónicos y técnicos, 
para los jardines infantiles existentes en el Distrito de Medellín, a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo y realiza los diseños arquitectónicos y estudios 
técnicos para la construcción de nuevos jardines infantiles. 
 
1.3. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 

establecidas en el contrato. 
 

N° 
OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 
EDU 

CUMPLE 
OBSERVACIONES Y 

CONCLUSIONES SI NO 
N/
A 

a 

Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo, 
de conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

X   

La EDU suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

b 

Custodiar la información 
producida durante la 
ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU cuenta con un sistema de 
almacenamiento de información, 
que contiene toda la 
documentación y archivos de la 
ejecución del proyecto 

c 

Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición 
de la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU realiza una selección del 
personal destinado para la 
ejecución del contrato, verificando 
la idoneidad para ejecutar las 
labores requeridas 
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d 

Acompañar y apoyar en las 
reuniones interinstitucionales 
y comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato Interadministrativo. 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

e 

Prestar acompañamiento 
técnico, administrativo, 
jurídico y financiero dentro 
del desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo 
en caso de que sea requerido 

X   

la EDU realiza acompañamiento a 
la UAEBC, en el componente 
técnico, administrativo, financiero 
y jurídico, para el normal desarrollo 
del contrato interadministrativo 

f 

Atender de manera oportuna 
las consultas y 
requerimientos realizados 
por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

g 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
supervisor designado por EL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

h 
Acatar las recomendaciones 
de la supervisión. 

X   

La EDU acata las 
recomendaciones dada por la 
supervisión en pro del mejor 
desarrollo del contrato 
interadministrativo 

i 

Realizar el seguimiento de 
las actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por 
el cabal cumplimiento de 
este. 

X   

La EDU realiza informes 
mensuales, con los avances del 
componente técnico, 
administrativo, financiero y jurídico 
que permiten realizar seguimiento 
a cada una de las actividades y 
componentes objeto del presento 
contrato interadministrativo 

j 

Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN 
sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del 
contrato. 

X   

La EDU informa a la UAEBC las 
decisiones que requiera tomar en 
pro del mejor desarrollo del 
contrato interadministrativo 

k 
Socializar ante el Comité 
Técnico del Contrato 

X   
LA EDU presenta los respectivos 
informes financieros y 
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Interadministrativo, los 
presupuestos desagregados 
de la propuesta técnica 
económica, para que evalúe 
que el gasto esté acorde con 
las actividades y partidas 
presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por 
EL DISTRITO DE MEDELLÍN 
y para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del 
presente Contrato 
Interadministrativo. 

presupuestos requeridos para la 
ejecución de los proyectos, en pro 
del mejor desarrollo del contrato 
interadministrativo, por medio de 
correos electrónicos o en los 
comités de seguimiento citados 
por la UAEBC 

l 

Realizar reuniones 
periódicas de seguimiento 
(mínimamente una mensual) 
y presentar informes 
mensuales de avance 
técnico, administrativo y 
financiero al DISTRITO DE 
MEDELLÍN, sobre el proceso 
y estado de los proyectos. 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y  
realiza informes mensuales, con 
los avances del componente 
técnico, administrativo, financiero 
y jurídico que permiten realizar 
seguimiento a cada una de las 
actividades y componentes objeto 
del presento contrato 
interadministrativo 
Para el informe correspondiente al 
mes de mayo 2025, La EDU envió 
correo electrónico el 2 de julio de 
2025 con el Informe # 29 
correspondiente a mayo de 2025, 
la supervisión realizo 
recomendaciones de ajustes y 
correcciones enviadas a la EDU, 
por correo electrónico el 18 de julio 
2025, a la fecha de elaboración del 
presente informe no se cuenta con 
el informe corregido por parte de la 
EDU 

r 

Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del 
DISTRITO DE MEDELLÍN en 
todos los elementos 
comunicacionales. 

X   

La EDU, tiene su propio manual de 
imagen corporativa, el cual se ciñe 
a los requerimientos de 
Comunicaciones del Distrito de 
Medellín 

s Presentar al DISTRITO DE X   La EDU ha presentado las pólizas 
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MEDELLÍN las pólizas de 
cumplimiento, calidad, pago 
de salarios prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

de cumplimiento requeridas en el 
presente contrato y son publicadas 
en el SECOP 

t 

Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridas para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 
de conformidad con el 
manual de contratación 
vigente. 

X   

La EDU realiza los diferentes 
procesos de contratación para 
cumplir con el objeto del presente 
contrato administrativo, basados 
en su respectivo manual de 
contratación. 

u 

Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, 
en las cuales EL DISTRITO 
DE MEDELLÍN será 
asegurado y beneficiario. 

X   

La EDU, exige a los contratistas 
las pólizas requeridas para el 
cumplimiento del objeto 
contractual, las cuales tienen 
como beneficiario al Distrito de 
Medellín 

v 

Realizar el seguimiento y 
control técnico, financiero, 
legal, administrativo y 
socioambiental de los 
contratos con terceros 
requeridos para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 

X   

LA EDU, realiza seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, 
socioambiental y legal de los 
diferentes contratos derivados del 
presente objeto contractual 

w 

Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este 
tipo de Contrato 
Interadministrativo y que 
sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato. 

X   

La EDU realiza las actividades y 
acciones requeridas en pro del 
mejor desarrollo del objeto 
contractual 

x 

Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal 
y financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

  X 
Esta obligación no aplica para el 
presente periodo 

y 
Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 

X   
la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que facilite la realización de la 
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dando respuesta oportuna a 
las observaciones o 
requerimientos que se 
realicen. 

supervisan del contrato 
interadministrativo 

z 

Manejar en cuentas 
bancarias independientes los 
recursos de acuerdo con la 
naturaleza de estos y su 
destinación. 

X   

La EDU maneja cuantas bancarias 
independientes para los recursos 
administrar y para los honorarios 
derivados del presente contrato 
interadministrativo 

aa 

Hacer el reintegro respectivo 
de los rendimientos 
financieros generados según 
las políticas de la Secretaría 
de Hacienda del DISTRITO 
DE MEDELLÍN, dentro de los 
plazos establecidos. 

X   

La EDU realiza los respectivos 
reintegros de los rendimientos 
financiero derivados de las 
cuentas bancarias asociadas al 
presente contrato 
interadministrativo 

b
b 

Informar oportunamente a la 
Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
los requerimientos que 
pudiere tener respecto a los 
alcances de las diferentes 
obras que hacen parte del 
presente Contrato, para que 
pueda darse respuesta 
oportuna. 

X   

La EDU informa oportunamente a 
la UAEBC los requerimientos, 
recursos y demás necesidades en 
miras de cumplir con el objeto del 
presente contrato 

 
 
Obligaciones del supervisor: 
 

N° 

OBLIGACIONES DE LA 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN 

COMIENZO: 

CUMPLE 

OBSERVACIONES Y 
CONCLUSIONES SI NO N/A 

a 

Desembolsar la totalidad de 
los recursos a administrar a 
las cuentas bancarias 
señalada por la EDU 

X     

La UAEBC, realiza los 
desembolsos pactados en el 
contrato, en las cuentas 
relacionadas por la EDU, para el 
desarrollo del presente contrato 
interadministrativo 

b 
Remisión de los 
requerimientos para las 
intervenciones de manera 

X     
La UAEBC, informa 
oportunamente los 
requerimientos y priorizaciones 
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oportuna. de proyectos objeto del presente 
contrato interadministrativo 

c 

Entregar oportunamente 
toda la documentación que 
repose en el DISTRITO DE 
MEDELLÍN, necesaria para 
el cumplimiento del objeto 
contractual. 

X     

La UAEBC, entrega la 
información y documentación 
requerida por la EDU en pro del 
mejor desarrollo del objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

d 

Brindar el acompañamiento 
necesario para adelantar 
las actividades relacionadas 
con el objeto del contrato. 

X     

LA UAEBC, acompaña los 
diferentes procesos, reuniones, 
comités y demás actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

e 

Decidir oportunamente los 
aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos y 
económicos que requiera la 
EDU para la ejecución del 
contrato. 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

f 

Revisar y hacer de manera 
oportuna las 
recomendaciones 
necesarias a los informes 
presentados por la EDU a 
partir de las mesas de 
trabajo que se conformen 
para los diferentes 
proyectos a ejecutar. 

X     

La Supervisión y apoyos a la 
supervisión realiza la revisión de 
los diferentes informes 
mensuales, enviados por la EDU, 
envía las observaciones o 
recomendaciones y 
posteriormente las debidas 
aprobaciones de los mismos. 

g 

Atender de manera 
oportuna las consultas y 
requerimientos de la EDU 
que se presenten durante la 
ejecución del objeto del 
presente contrato. 

X     

la UAEBC responde 
oportunamente las consultas y 
requerimientos realizados por la 
EDU, en pro del mejor desarrollo 
de los proyectos objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

h 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
Supervisor designado. 

X     

la UAEBC asiste a las reuniones, 
comités de seguimiento y demás 
entes gubernamentales 
asociados al proyecto, hace 
acompañamiento a las 
actividades requeridas en el 
desarrollo del objeto contractual 

i 
Informar oportunamente a 
la EDU sobre cualquier 

X     
la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  
 

Página 11 de 101 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

decisión administrativa que 
tenga incidencia en el 
objeto del Contrato 
Interadministrativo. 

proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

j 

Supervisar y realizar 
seguimiento permanente a 
la ejecución técnica, 
administrativa y financiera 
del presente Contrato 
Interadministrativo para lo 
cual designará un 
supervisor o varios 
supervisores, hasta verificar 
que los recursos 
entregados en 
administración se 
encuentren integralmente 
ejecutados en los proyectos 
que hacen parte del 
presente contrato. 

X     

La Supervisión designada y sus 
apoyos realiza seguimiento 
permiten de las actividades 
objeto del presente contrato 
interadministrativo, así mismo 
realiza seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
jurídico y socioambiental de los 
deferentes proyectos verificando 
que la ejecución de los recursos 
administrar sean desarrollados 
en pro del buen desarrollo del 
objeto contractual 

k 

Garantizar que todas sus 
instrucciones se realicen 
por escrito y sean 
debidamente comunicadas 
a la EDU. 

X     

la UAEBC realiza las diferentes 
comunicaciones a la EDU, por 
oficio, correo electrónico o en los 
diferentes comités de 
seguimiento en pro del mejor y 
ágil desarrollo del objeto 
contractual 

l 

Las demás que resulten 
necesarias para el buen 
desarrollo del presente 
Contrato 
Interadministrativo. 

X     
la UAEBC realiza las actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

 
 
1.4. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  

 
1.4.1. Informes 
 
La EDU presenta los respectivos informes mensuales como una de las obligaciones del 
contrato, establecida en la Modificación # 3, LITERAL Q, de la CLÁUSULA OCTAVA, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES donde indica que “Se realizará la remisión de los 
informes mensuales junto con sus debidos soportes los días 25 de cada mes, si el día 25 
del mes no está en los días hábiles del calendario, se considerará el día hábil siguiente para 
realizar la entrega del informe en su debida forma” 
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Para el informe correspondiente al mes de mayo 2025, La EDU envió correo electrónico el 
2 de julio de 2025 con el Informe # 29 correspondiente a mayo de 2025, la supervisión 
realizo recomendaciones de ajustes y correcciones enviadas a la EDU, por correo 
electrónico el 18 de julio 2025, a la fecha de elaboración del presente informe no se cuenta 
con el informe corregido por parte de la EDU 
 
 
1.4.2. Productos (obras) 

 
Para la fecha del presente informe la EDU a ejecutado las siguientes obras, las cuales se 
encuentran en proceso de recibo por la UAEBC: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

AVANCE 
DE OBRA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

JIBC SAN JOSÉ OBRERO 100% DICIEMBRE 2023 Nuevo Jardín Infantil 

NUEVO JIBC PARQUE DE 
LOS DESEOS 

100% DICIEMBRE 2023 
Nuevo Jardín Infantil 

JIBC MAMACHILA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC COMUNA 13 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC SANTO DOMINGO 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LA AURORA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LUISITIANA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC ALTOS DE SAN JUAN 100% FEBRERO 2024 Mantenimiento 

JIBC LA HUERTA 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC PUERTA DEL SOL 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC SAN ANTONIO DE 
PRADO  

100% ABRIL 2025 
Mantenimiento 

JIBC VERSALLES  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ALTAVISTA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC COLINA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC DOCE DE OCTUBRE  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 
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JIBC CARPINELO 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ROBLEDO AURES 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

 
 
1.5. Porcentaje de ejecución física del contrato  
 
Para el mes de mayo 2025, se realizó la modificación 6 al contrato interadministrativo, la 
cual contemplo adición de recursos y ampliación de plazo, por lo cual la EDU presenta el 
siguiente avance de la ejecución del contrato interadministrativo, basado en la 
reprogramación realizda: 
 

Porcentaje de Ejecución Física: 74%  
Programación Física: 83% 
Porcentaje de Ejecución Financiera: 23.20% 
Programación Financiera: 23.87% 

 
 
1.6. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  
 
El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere" define los pilares, 
componentes, programas, e indicadores como metas para la ejecución de infraestructura 
asociada a la prestación de servicios a la primera infancia.   
 
En este sentido los contratos de ejecución de infraestructura asociados a la UAEBC se 
enmarcan en el pilar uno que corresponde Creemos en la educación y en las oportunidades 
para el bienestar económico, al componente Primera Infancia Para Un Buen Comienzo, al 
programa Ecosistema para la Primera Infancia, a los proyectos estratégicos de 
infraestructura Instituciones Educativas de Primer Nivel, los cuales se enmarcan en los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) Educación de Calidad. Dentro de esta estructura 
propuesta por el Plan de Desarrollo se plantean tres indicadores de producto específicos 
relacionados con la infraestructura de la UAEBC los cuales son los siguientes: 
 

• Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la 
restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención 
para la cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios 
de elementos arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a 
recobrar o restaurar los atributos espaciales, para recuperar sus condiciones 
originales y recomponer los elementos que por diseño o intervenciones inadecuadas 
no están acordes con las características tipológicas de cada espacio, optimizando sus 
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características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el área que posee y su 
potencial como área para la prestación de servicios a la primera infancia. 
 
• Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderá como construcción la generación de nuevas 
áreas de equipamientos. Se busca dotar las áreas de la ciudad que presentan 
demanda en la generación de cupos para la prestación de servicios de la primera 
infancia, propiciando la creación de nuevas áreas que garanticen una mayor oferta y 
promover la equidad territorial. Nuevas infraestructuras para la generación de nuevas 
sedes de Buen Comienzo, ya sean Jardines Infantiles o Centros infantiles que 
garanticen nuevos cupos y la ampliación cuantitativa de la prestación del servicio. Se 
tendrán en cuenta para este indicador los proyectos de ejecución asociados a la 
descripción expuesta.  
 
• Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado: Ruta 
para definir el cierre de brechas en la infraestructura en la prestación de servicios de 
calidad y de manera integral para la primera infancia en el corto, mediano y largo 
plazo, teniendo en cuenta estos plazos como periodos administrativos de 4 años. El 
plan debe definir la misión, visión, objetivos y acciones de la UAEBC en términos de 
infraestructura para los próximos 12 años en el distrito.  Se tendrán en cuenta para 
este indicador los proyectos del plan maestro que sumen y nutran el Plan Docenal, 
teniendo en cuenta que con la ejecución de estos proyectos se avanza en la ejecución 
del plan. 

 
 
1.7. Otros aspectos relevantes  
 
Para el mes de mayo de 2025 la UAEBC se realizó la modificación # 6 del contrato 
interadministrativo, la cual contemplo la adición N°4. Por valor de doce mil quinientos 
sesenta y un millones novecientos mil seiscientos setenta y ocho pesos m/l 
($12.561.900.678) y la ampliación No. 3 por diez (10) meses (desde el 31 de enero de 2026 
hasta el 30 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive); la cual fue legalizada el 22 de 
mayo de 2025. 
 
Así mismo la UAESBC de acuerdo con la propuesta remitida por la EDU mediante correo 
electrónico del 25 de abril del presente año, y luego de su análisis conjunto con el equipo 
de supervisión, se avala la redistribución del personal dentro del componente de Personal, 
así como la redistribución de recursos dentro del componente de Apoyo Logístico de la 
Ficha Técnico-Económica. Cabe resaltar que dicha redistribución no implica reasignación 
de recursos entre componentes ni requiere adición presupuestal. 
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A 

continuación, se da informe de las intervenciones realizadas por la EDU, por medio del 
presente contrato interadministrativo: 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  
 

Página 16 de 101 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 
1.7.1. Adecuaciones integrales: 
 
Los contratos de Grupo 1 y 2, se encuentran en proceso de liquidación por parte de la EDU. 
En el informe de supervisión de febrero se aclararon los valores ejecutados y frentes de 
trabajo por cada contrato. La información adicional se encuentra en el informe presentado 
por la EDU para el mes de marzo 2025. 
 

1.7.2. Grupo 11 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 

A CARGO DE BUEN 
COMIENZO Y LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN”.  

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA A 

CARGO DE BUEN COMIENZO 
Y LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DE MEDELLÍN”. 

CONTRATO 3306-41 de 2022 3306-8 de 2023 

CONTRATISTA 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA G&R 
S.A.S. OC 41 DE 2022 

INGEODISEÑO S.A.S. 

FECHA DE 
INICIO 

13 de julio de 2022 27 de febrero de 2023 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 de diciembre de 2023 28 de diciembre de 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

En liquidación  En liquidación 

 
Por medio de este contrato se realizaron actividades de Construcción y adecuación de los 
jardines infantiles San José Obrero, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, 
y la adecuación del nuevo jardín Infantil en el primer piso del edificio de la música en el 
Parque de los Deseos. 

 
1  Link de SECOP  contrato 3306-41 de 2022: 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3074934&isFromPubli
cArea=True&isModal=False y contrato 3306-8 de 2023:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4086482&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 
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Para el mes de mayo de 2025 los contratos de Grupo 1 continúan en proceso de cierres 
financieros y revisión de documentos para liquidación.  
 

1.7.3. Grupo 22 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, 

JARDINES INFANTILES Y 
DEMÁS INFRAESTRUCTURA 
QUE REQUIERA LA UAEBC 
PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN GRUPO 2.” 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, JARDINES 
INFANTILES Y DEMÁS 

INFRAESTRUCTURA QUE 
REQUIERA LA UAEBC PARA 

LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLIN”. 

CONTRATO 3302-229 de 2022 3306-42 de 2022: 

CONTRATISTA 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 

BETANCUR 
TECNOASOCIADOS S.A.S. 

FECHA DE INICIO 27 de octubre de 2022 27 de octubre de 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

15 de diciembre de 2023 15 de diciembre de 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

En liquidación  En liquidación 

 
Por medio del contrato de Grupo 2 se realizaron actividades de mantenimiento y adecuación 
de los jardines infantiles, JIBC Mamachila, JIBC Comuna 13, JIBC Santo Domingo, JIBC La 
Aurora, JIBC Lusitania. 
 
Para el mes de mayo de 2025 los contratos de Grupo 2 continúan en proceso de cierres 
financieros y revisión de documentos para liquidación, la EDU presenta cuadros con la 
ejecución presupuestal de cada contrato interadministrativo que aportaron recursos para 
estos contrato de obra e interventoría. 
 

 
2  Link de SECOP  Contrato 3302-229 de 2022: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFro
mPublicArea=True&isModal=False; y y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3097971&isFro
mPublicArea=True&isModal=False 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFromPublicArea=True&isModal=False
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1.7.4. Grupo 33: 

 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

LA CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA  
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN   

CONTRATO 3302-325 DE 2023 3306-19 DE 2023 

CONTRATISTA 
INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES PALACIO 
BAENA S.A.  

ALFA Y OMEGA INGENIERÍA 
S.A.S  

VALOR INICIAL $5.621.453.544  $1.046.245.682   

ADICIÓN No.1 $921.128.271  $86.752.822  

VALOR TOTAL $ 6.542.581.815   $1.132.998.504   

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

180 días a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio  

180 días a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio 

FECHA DE 
INICIO 

2 de octubre de 2023  2 de octubre de 2023  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

30 de marzo de 2024  30 de marzo de 2024  

SUSPENSIÓN 16 de febrero de 2024  16 de febrero de 2024 

 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 3 son JIBC CARPINELO, JIBC ALTOS DE SAN 
JUAN, JIBC ROBLEDO AURES, JIBC MORAVIA, JIBC SANTA EUFRASIA 

 

 
3  Link de SECOP  Contrato 3302-325 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFrom
PublicArea=True&isModal=False y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFrom
PublicArea=True&isModal=False 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
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En el informe de supervisión de marzo de 2025, se da claridad a las actividades faltantes 
por frente de trabajo y los valores invertidos reportados hasta la fecha por la EDU, para el 
mes de mayo de 2025 la EDU continua los procesos de revisión de información y balances 
presupuestales para hacer los respectivos cierres financieros de los contratos, así mismo 
con los procesos jurídicos requeridos. 
 
 

1.7.5. Grupo 44:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

CONTRATO IP 156 DE 2024 OC 158 de 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO 16  TOTAL INC S.A.S BIC  

VALOR INICIAL $1.707´000. 000 $306.094.524  
ADICIÓN No.1 $909.895.000 $132.587.318  

ADICIÓN No.2 $103.934.533 $133.140.903 

VALOR TOTAL $ 2.720.829.533  $571.822.745   
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 
90 105 

FECHA DE 
INICIO 

9 julio 2024 9 julio 2024 

AMPLIACIÓN 
No.1 (días 
calendario) 

60 60 

AMPLIACIÓN 
No.2 (días 
calendario) 

45 45 

 
4  Link de SECOP  Contrato IP 156 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFrom
PublicArea=True&isModal=False;  y Contrato OC 158 de 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFrom
PublicArea=True&isModal= 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
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FECHA DE 
TERMINACIÓN 

19 enero 2025 3 febrero 2025 

ESTADO En liquidación  En liquidación 

 
Para el mes de mayo de 2025 los contratos de Grupo 4 continúan en proceso de liquidación.  
 
Con relación a JIBC Lusitania, el cual en anteriores informes fue reportado con actividades 
faltantes para la terminación, la EDU informa que, en el mes de mayo 2025, realizo 
levantamiento topográfico, lo cual, permitirá determinar con mayor exactitud los volúmenes 
requeridos para el lleno del muro de contención. 
 
 

1.7.6. Grupo 55:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN  

CONTRATO IP 168 DE 2024  OC 172 DE 2024  

CONTRATISTA SAFRID INGENIERIA SAS  
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ 

PARDO  

VALOR INICIAL $ 3.299´745.976 $597.383.528  
ADICIÓN 1 $48.831.798  $325.198.846  

ADICIÓN 2 $1.300.500.300  NA 

VALOR TOTAL $4.649.078.074  $922. 582.374 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

120 135 

 
5  Link de SECOP  Contrato IP 168 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublic

Area=True&isModal=False; y Contrato OC 172 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicAre

a=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
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FECHA DE 
INICIO 

23 julio 2024 23 julio 2024 

AMPLIACIÓN 1 70  70 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

190  205 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 enero 2025 12 febrero 2025 

ESTADO En liquidación  En liquidación 

 
El avance general para el mes de mayo 2025 de este contrato corresponde al 100% 
ejecutado, se presentan algunas garantías de obra, las cuales son requeridas de la UAEBC 
a los profesionales de la EDU. 
 
La EDU presento en el informe de mayo de 2025 el siguiente balance ajustado y 
consolidado con contratista de obra e interventoría: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

VALOR OBRA 
VALOR 

INTERVENTORÍA 
INVERSIÓN 

TOTAL 

JIBC SAN ANTONIO DE 
PRADO 

$ 1.013.427.649,00 $ 175.241.036,82 $ 1.188.668.685,82 

JIBC NUEVO AMANECER $ 379.662.842,00 $ 78.574.485,47 $ 458.237.327,47 

JIBC VERSALLES $ 928.598.493,00 $ 201.144.193,78 $ 1.129.742.686,78 

JIBC ALTA VISTA $ 724.760.357,00 $ 144.045.507,56 $ 868.805.864,56 

JIBC LA COLINA $ 470.015.183,00 $ 130.202.621,77 $ 600.217.804,77 

JIBC 12 DE OCTUBRE $ 744.778.755,00 $ 142.220.751,13 $ 886.999.506,13 

JIBC MORAVIA $ 101.782.495,00 $ 11.837.237,99 $ 113.619.732,99 

JIBC AURES $ 85.017.717,00 $ 18.406.254,68 $ 103.423.971,68 

JIBC CARPINELO $ 152.235.011,00 $ 20.910.285,80 $ 173.145.296,80 

ROCERÍA LA LIBERTAD $ 34.508.474,00   $ 34.508.474,00 

ROCERÍA CHAMBACU $ 14.291.102,00   $ 14.291.102,00 

TOTAL 4.649.078.078,0 922.582.375,00 5.571.660.453,0 
 

Con relación a JIBC Nuevo Amanecer, la EDU informa que se presenta una situación de 
garantías en el sistema eléctrico, el cual está en evaluación, para que sea atendido por el 
contratista. 
 
La EDU para el mes de mayo 2025 avanza con el proceso de terminación, cierre 
presupuestal del contrato y el respectivo proceso de liquidación. 

 
1.7.7. Grupo 6 – Ampliaciones6: 

 
6  Link de SECOP  Contrato IA 467 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34756360&isFromPublicAre

a=True&isModal=False; y Contrato ABR 259 DE 2025: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35137493&isFromPublicAre

a=True&isModal=False 
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DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA AMPLIACIÓN, 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

CONTRATO IA 467 DE 2024 ABR 259 DE 2025 

CONTRATISTA PAECIA SAS  
CONSORCIO AIM - INTERVE 

012  

VALOR INICIAL $7.790.874.175  $1.070.209.608  

ADICIÓN 1 NA NA 

VALOR TOTAL $7.790.874.175 $1.070.209.608 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 
CALENDARIO  

CIENTO NOVENTA Y CINCO 
(195) DÍAS,  

FECHA DE 
INICIO 

20 de marzo 2025 20 de marzo 2025 

AMPLIACIÓN 1 15 septiembre 2025 30 septiembre 2025 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO NOVENTA Y CINCO 
(195) DÍAS,  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

NA NA 

 
Para este mes la EDU reporta un avance general del contrato de 42,69% real ejecutado y 
programado el 19,7% 
 
El avance por frente de trabajo para mayo de 2025 es el siguiente: 
 

JIBC 
Avance 

Programado 
Avance 

Ejecutado 

Castilla 45% 25% 

EL Pinal 16% 35% 

Calazania 14% 47% 
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Según cada frente de trabajo se realizaron las siguientes acciones 
 
JIBC CASTILLA:  
Se inicia con la conformación del muro de contención, el contratista de  informa que el 
material proveniente de la excavación es escombro, el cual ha sido muy difícil de consolidar 
y se desconfina con facilidad, se adelantan actividades de mantenimiento en la sede 
existente, en coordinación con la coordinadora del jardín se acordaron los espacios para 
realizar los mantenimientos. 
 

 
 
JIBC PINAL: 
Se realizo conjuntamente entre la EDU y la UAEBC, la propuesta para el plan de trabajo de 
las intervenciones en las salas de atención del jardín Infantil, la EDU lo socializo con el 
contratista en miras de mitigar las incomodidades que se puedan presentar en la atención 
de las niñas y niños del jardín infantil. 
 
La EDU reporta que en la obra avanzan con la adecuación de campamentos provisionales, 
avanza con excavación para fundaciones, nivelación del terreno para alcanzar nivel de 
desplante del edificio, niveles de la columnas y aceros de refuerzo, para el área de 
ampliación del jardín infantil. 
 

 
 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  
 

Página 24 de 101 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

JIBC CALAZANIA: 
 
La EDU reporta que en la obra avanzan con la adecuación de campamentos provisionales, 
topografía y acatas de vecindad. 
 
Para este proyecto la EDU informa a la UAEBC sobre uan situación encontrada en la 
realización del replanteo asociada a la ampliación del Jardín Infantil Calazanía, tras el 
replanteo topográfico del muro de contención y la huella del bloque, se ha evidenciado que 
las cimentaciones de las viviendas aledañas están ubicadas muy cerca del polígono de 
intervención. Esta situación podría generar un riesgo de desconfinamiento. 
 
La EDU reporta la revisión y análisis con el consultor de geotecnia, el cual está llevando a 
cabo las verificaciones necesarias para emitir las directrices y recomendaciones pertinentes 
para garantizar la estabilidad de las estructuras existentes y la integridad de las viviendas 
Colindantes. 
 
El 07 de mayo de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo entre la UAEBC y la EDU con 
el objetivo de presentar el balance y la proyección de la obra en Grupo 6, en función de las 
actividades requeridas para el mantenimiento y ampliación de las sedes que hacen parte 
de grupo 6, según el estado actual de la infraestructura existente, exponiendo, las mayores 
cantidades de obra y actividades no previstas que resultan necesarias para garantizar la 
calidad y funcionalidad de las intervenciones proyectadas. 
 
Tras considerar las necesidades detectadas y el alcance de intervención para los Jardines 
El pinal Y castilla en ampliación y mantenimiento y el jardín de Calazania solo para 
mantenimiento, conjuntamente se definió dar el inicio de las actividades en las áreas 
previamente propuestas y atender las necesidades de mantenimiento requeridas en las 
sedes, para dejarlas terminadas. 
1.7.8. Construcción de nuevos jardines infantiles: 
 
La EDU avanza con los procesos contractuales de obra e interventoría de los Nuevos 
Jardines Infantiles Chambacú y la Libertad.  
 
1.7.8.1. Nuevo JIBC Palmitas7 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 
7  Link de SECOP Contrato IA 45 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7024836&isFromPublic

Area=True&isModal=true&asPopupView=true; y Contrato ABR 535 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7035108&isFromPublic

Area=True&isModal=true&asPopupView=true 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7035108%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,EtCWatypbvWmP4VYdbtAd_JqZ2pnVqS_u6jwTlzei9lrwDy6Dv1SFf4t-UqzOabq8ayQO0Dd3OOQwemCbBJv9y94kUqb3HX50y9z1k2Oz6wlHVyWCjX9e3U,&typo=1&ancr_add=1
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DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN. 

EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN”. 
CONTRATO IA 45 DE 2025 ABR 535 DE 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO PALMITAS MH CONSORCIO INTE PALMITAS 

VALOR INICIAL $12.463.921.055 $1.623.935.568 

ADICIÓN 1 N/A N/A 

VALOR TOTAL $12.463.921.055 $1.623.935.568 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 29 DE ENERO DE 2025 29 DE ENERO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

DURACIÓN TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 
360 DÍAS CALENDARIO 375 DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

23 DE ENERO DE 2026 31 DE ENERO DE 2026  

 
1.7.8.2. Componente de ejecución 
 
En seguimiento de la ejecución del proyecto del Jardín Infantil Buen Comienzo Palmitas, en 
el mes de mayo las actividades desarrolladas fueron localización y verificación de niveles 
topográficos en excavaciones de pilas del B1 (bloque 1), muro de contención en B2 (bloque 
2) y movimiento de tierra del B3 (bloque 3); excavación y anillados de pilas en B1 y B2, 
figuración de acero de refuerzo para pilas, vaciado de pilas de B1 y muro de contención en 
B2, explanación y nivelación mecánica en terreno del B3, cargue, transporte y disposición 
de material en botaderos oficiales 
 
En cuanto a la programación la EDU informa para el mes de mayo que la obra tiene un 
avance de 8.60% que se presenta en la siguiente tabla, categorizada por grupos de 
ejecución. 
 

AVANCE GENERAL 
OBRA REAL PROGRAMADO 

JIBC PALMITAS 

% DE AVANCE 
REAL 
FINANCIERO DE 
OBRA ACTUAL 

% DE AVANCE 
REAL FÍSICO DE 
LA OBRA ACTUAL 

% DE AVANCE 
PROGRAMADO 
FINANCIERO 
ACTUAL 

% DE AVANCE 
PROGRAMADO 
FÍSICO ACTUAL 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

INSTALACIONES 
PROVISIONALES 73,70% 77,78% 73,70% 77,78% 
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BLOQUE 1 18,91% 16,47% 18,97% 17,12% 
BLOQUE 2 12,33% 12,97% 12,03% 13,14% 
BLOQUE 3 4,38% 1,01% 2,99% 0,15% 
RAMPA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
URBANISMO 5,23% 4,08% 5,23% 4,08% 

TOTAL 12,42% 8,60% 12,09% 8,48% 
 
 
A continuación, se anexan fotografías que permiten ver gráficamente el avance en la obra 
   
 

  
 
  
 
 
 
 

 
Desde la supervisión del contrato, la UAEBC acompaña los 
comités de obra realizados durante el período (comités de 
obra No 13, 14, 15 y 16), así como recorridos por el lote 
para la verificación del avance en el mismo,  
 

Observaciones y actividades de supervisión de la 
UAEBC. 
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• En la primera semana del mes de mayo de 2025, se realizó revisión de la 
información suministrada por la EDU relacionada con los diseños, licencias, 
permisos y aprobaciones y se solicitó que la información fuera cargada en el 
SharePoint dispuesto para los proyectos del contrato interadministrativo. 
 

 
 
 

• Se realiza acompañamiento en reunión de revisión de obras extras del proyecto, 
dadas las condiciones ajustadas del diseño de par parte de geotecnia, que ha 
obligado a la contención de la montaña con nuevos sistemas de anclajes y drenajes 
para el bloque 3, así como sistema de terraceo en bloque 2, para esto el 5 de mayo 
se acompañó reunión presencial en el Edificio Vásquez con parte del equipo técnico 
de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU:  
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• El 13 de mayo se solicita a la EDU la implementación del PMT en cuanto a la 
seguridad de los peatones que circulan por el proyecto de Palmitas. 
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• El 23 de mayo se acompañó reunión virtual con el equipo de la EDU, Contratista, 
Interventoría, Supervisión técnica y Consultores para aclarar y tratar temas de 
hallazgos relacionados con diseños estructurales, eléctricos y de geotecnia a los 
consultores e interventores de los diseños del proyecto Palmitas. 
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• El 29 de mayo de 2025, la Empresa de Desarrollo Urbano envía mediante correo 
electrónico la posible proyección de obra con valores de obras extras y tiempos 
necesarios para su ejecución de acuerdo con lo solicitado en comité de obra 
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1.7.8.2.1. Nuevo JIBC Chambacú8 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL 
CORREGIMIENTO SAN 
CRISTOBAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL 
CORREGIMIENTO SAN 
CRISTOBAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

CONTRATO 3302-103 DE 2025 3302-78 DE 2023 

CONTRATISTA CONSORCIO JARDIN MH 2024 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES 
CONSTRUCTORES S.A.S. -BIC 

VALOR INICIAL 
$ 17.373.921.123 INCLUIDO 
AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 
RIESGO+POLIZAS 

$1.702.629.285 Incluido IVA 

ADICIÓN 1 N/A N/A 

VALOR TOTAL $ 17.373.921.123 $1.702.629.285 

 
8  Link de SECOP Contrato 3302-103 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False;  y Contrato 3302-78 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False
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PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2025 

HASTA EL 15 DE ENERO DE 
2026 

FECHA DE INICIO 27 DE MARZO DE 2025 27 DE MARZO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 N/A N/A 

 
Componente de ejecución: 
 
Durante el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades correspondientes 
al componente de ejecución del proyecto: 
 
- Localización y replanteo con comisión de topografía  
- Excavación mecánica (movimiento de tierra) en el área de ubicación del proyecto, en 

terrazas de los niveles -7,60 y -3,80.  
- Retiro de material proveniente de la excavación mecánica.  
- Excavación y anillado de pilas, en nivel -7,60 al 100%  
- Demolición de roca.  
- Vaciado de placa para ingreso y lava llantas  
 
Asimismo, en la obra realizaron actividades del componente Biológico, Ambiental y SST, 
como: 
 
- Revisión de la lista del chequeo ambiental, la obra obtuvo una calificación del 92%. 
- Monitoreo, demarcación de nido activo hasta el abandono de los polluelos. 
- Jornadas de socialización con la comunidad sobre el manejo y prevención por la 

presencia de alacranes. 
- Aprobación e implementación del PASAO. 
- Cumplimiento estricto de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 
- Cumplimiento en la implementación de la señalización. 
- Manejo de obras extras del personal vinculado al proyecto 
 
A la fecha de corte del presente informe, el contrato de la obra presenta el siguiente avance: 
 

 
 

Los porcentajes de avance del presente informe fueron calculados con la programación N°2 
aprobada por la interventoría el día 27 de mayo del 2025. 
 
El atraso de la obra está representado en las actividades de excavación y vaciado de pilas 
en el nivel -7,60. El contratista de la obra generó una alerta con respecto a mayor cantidad 
de roca encontrada en las excavaciones de las pilas, condición no contemplada en las 
cantidades contractuales ni en el estudio de suelos. Esta situación ha generado retrasos 
debido a los bajos rendimientos en la actividad, por lo cual, el contratista de obra 
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implementó un plan de contingencia que incluyó el uso de un compresor, generando costos 
adicionales y obras extra no previstas en el presupuesto contractual. 
 
Con respecto al balance presupuestal de la obra solicitado por la Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo -UAEBC, la interventoría entregó a la EDU la proyección con una 
diferencia aproximadamente de 900 millones de pesos entre el valor proyectado de la obra 
y el valor contractual. Este balance se encuentra actualmente en revisión por parte de la 
EDU. 
 
El 16 de mayo de 2025, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo -UAEBC envió 
a la EDU el comunicado con radicado No. 202530211892, mediante el cual se solicitó la 
entrega de la documentación pendiente correspondiente a los Jardines Infantiles Buen 
Comienzo Palmitas y Chambacú. Se requirió la entrega de los siguientes productos del 
JIBC Chambacú: 
 

• Diseño Vial: 
1. Diseño geométrico de vías aprobado por el Departamento Administrativo de 

Planeación. 
2. Análisis de movilidad aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación 

y por la Secretaría de Movilidad. 
3. Diseño de señalización aprobado por la Secretaría de Movilidad. 
4. Plan de manejo de tránsito de diseño.  

 

• Diseño Arquitectónico: 
1. Diseño Espacio Público aprobado por el Departamento Administrativo de 

Planeación. 
2. Diseño paisajismo. 

  

• Diseño Estructural: 
1. Acero refuerzo muro de contención del Espacio Público. 

 

• Diseño Alumbrado público de la vía sellado 
 

• Socio – Ambiental: 
1. Inventario Arbóreo. 
2. Aprobación de aprovechamiento forestal del urbanismo. 
3. Estudio social con todos sus anexos. 
4. Plan de comunicaciones y socialización. 

 

• Presupuesto: 
1. Cantidades de Obra por Actividad. 
2. Cronograma general de la ejecución de la obra. 
3. Especificaciones Técnicas para la obra. 
4. Presupuesto para la obra con sus respectivos APU. 
5. Memorias de Cálculo. 
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Durante el mes de mayo de 2025, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo -UAEBC participó en los comités de obra N.º 5, 6, 7 y 8, los cuales se llevaron a 
cabo los días 7, 14, 21 y 28 de mayo, respectivamente. Estas reuniones contaron con la 
presencia de representantes de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU, la interventoría y 
el contratista de obra, con el objetivo de hacer seguimiento al avance del proyecto, resolver 
inquietudes técnicas y coordinar acciones conjuntas. 
 
En los comités de obra, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 
– UAEBC solicitó formalmente a la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU la entrega de la 
proyección del flujo de caja correspondiente a los pagos de la obra, así como los informes 
semanales.  
 
 
1.7.8.2.2. Nuevo JIBC La Libertad 
 
El 14 de mayo de 2025 se realizó una reunión virtual entre el equipo técnico de la UAEBC 
y la EDU para revisar aspectos técnicos en el diseño arquitectónico del servicio de 
alimentación y de otros espacios del JIBC Libertad. Entre los temas abordados se destacan: 
 
• Se identificó deficiencias en la ventilación del depósito temporal de residuos y se 

discutió la necesidad de adecuar este espacio según lineamientos de salud pública para 
el servicio de alimentación. 

• La UAEBC quedó con el compromiso de enviar a la EDU las especificaciones técnicas 
de los equipos a instalar en la cocina, con el fin de analizar las áreas con las medidas 
de los equipos. 

• La EDU presentó las modificaciones con la ampliación de la sala de atención, 
incorporación de un salón para el uso de la comunidad con una salida independiente de 
los accesos de los niños al Jardín Infantil, mejoras en ventilación y drenaje (inclusión de 
cárcamos y modificación de ventanas), y refuerzos en seguridad (cámaras y 
reflectores). 
 

El 20 de mayo de 2025, la UAEBC envió por correo electrónico a la EDU el análisis de 
equipos requeridos para el servicio de alimentación, ajustado a la capacidad de cada jardín 
infantil. 
 
Con respecto al trámite de aprovechamiento forestal, el 21 de mayo de 2025 el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA emitió nuevos requerimientos para la aprobación 
de este, mediante el comunicado con radicado No. 00-001584. Estos requerimientos se 
centraron específicamente en el componente de manejo de fauna, particularmente en los 
detalles relacionados con la captura, traslado, liberación y monitoreo de fauna silvestre. 
 
En respuesta, la EDU envió el 30 de mayo de 2025 un correo electrónico al AMVA, en el 
cual se indicó que la captura de los animales presentes en el lote de la obra se realizaría 
mediante el uso de trampas y técnicas manuales de aprehensión. Para la liberación, la EDU 
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propuso una técnica rápida, ejecutada en los momentos del día en que las especies 
presentan mayor actividad. Finalmente, para el monitoreo post-liberación, se planteó el uso 
de la técnica de marca-recaptura, con el fin de evaluar la efectividad de la adaptación y la 
supervivencia de los especímenes en las nuevas zonas de reubicación. 
 
La EDU informó que los contratos de obra e interventoría se encuentran adjudicados, 
pendientes del acta de inicio. A continuación, se presenta la información de los contratistas 
seleccionados:   
 
Obra:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7746324&isFromPublicArea=True&isModal=False 
Proceso contratación de obra IA 03 de 2025:  
Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JARDÍN INFANTIL 
BUEN COMIENZO LA LIBERTAD UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”: 
Oferente seleccionado: INDECO S.A.S.  
Valor adjudicado: $15.372.953.187 
 
Interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.7746327&isFromPublicArea=True&isModal=False 
Proceso contratación de interventoría ABR 05 DE 2025:  
Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO LA 
LIBERTAD UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN”:  
 
Oferente seleccionado: Consorcio ARCA PROEZA.  
Valor adjudicado: $1.586.644.788 
 
 
1.8. Diseños 
 
La EDU avanza con el equipo de arquitectos y delineantes para definir elementos 
arquitectónicos dentro de los nuevos proyectos de Jardines Infantiles, avanza en la revisión 
bioclimática y la modelación BIM  
 
1.8.1. Avances en Diseños de Nuevos Jardines Infantiles: 
 
1.8.2. JIBC Chambacú - JIBC La Libertad 
 
La EDU no presento información correspondiente a diseños en estos proyectos, ya que 
inicio su etapa contractual o de ejecución de obra, por lo cual sus reportes estarán 
asociados a las necesidades o requerimientos previsto en obra. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7746327&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7746327&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Los diseños técnicos de los jardines Infantiles Libertad y Chambacú, y los estudios de 
geotecnia de los jardines Infantiles Calazania, Montecarlo, El Pinal y Castilla, se 
desarrollaron mediante los contratos de consultoría externa Cto 7 de 2023 celebrado con 
SIS ORGANIZATION, en calidad de consultor y Cto 130 de 2023 con ICCONO S.A.S, en 
calidad de interventor. Estos contratos se encuentran en proceso de liquidación por parte 
de la EDU. 
 
1.8.3. Nuevo JIBC Alfonso López 
 
El avance general del proyecto es:  
- 64 % de avance programado.  
- 40 % de avance ejecutado. 
 
El diseño arquitectónico, presenta el siguiente avance, se encuentra a nivel de anteproyecto 
y empezando los detalles a nivel de proyecto: 
- 67% de avance programado  
- 47% de avance ejecutado. 
 
1.8.3.1. Arquitectónicos:  
 
La EDU informa para el mes de mayo 2025, que en los análisis y revisión desde el 
componente de Seguridad Humana se solicito incluir un nuevo punto fijo, para garantizar 
dos salidas de emergencia en cada piso, lo cual, implicó a los arquitectos de la EDU 
rediseñar la mayoría de los espacios del edificio, incluyendo la ampliación del sótano técnico 
y cambios en la estructura, esto esta generando el atraso reportado en el cronograma. 
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La EDU avanza con las 
observaciones realizadas por 
el DAP sobre el diseño vial, 
en miras de obtener su 
respectiva aprobación 
 

1.8.3.2. Avance en Diseños Técnicos: 
  
- 70% de avance programado  
- 69% de avance ejecutado  
 
Con relación a la situación presentada en el componente de seguidad humana, la EDU 
informa que los diseños técnicos de este jardín infantil se encuentran suspendidos hasta 
contar con los ajustes arquitectónicos, desde la UAEBC se acompaña la revisión de estos 
ajustes y se solicita ampliar el número de unidades sanitarias por piso. 
 
Desde el componente ambiental, la EDU realizo socialización del trámite de 
aprovechamiento forestal ante la Junta de Acción Comunal del barrio Alfonso López, Entre 
las acciones destacadas se incluyeron estrategias de ahuyentamiento de aves y 
murciélagos, la EDU informo a la comunidad, que la ejecución de la obra generará un 
impacto ambiental de baja magnitud sobre el componente de fauna, debido a la limitada 
presencia de coberturas vegetales y árboles en el área de intervención. 
 
 

1.8.4. Nuevo JIBC Brisas de Robledo 
 
El avance general del proyecto es:  
 
- 75 % de avance programado  
- 47 % de avance ejecutado 
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Con la solicitud de ajuste en la implantación del proyecto realizada por la UAEBC como se 
evidencio en el informe anterior el proyecto conto con una reprogramación, para lo cual se 
presentan los siguientes avances: 
 
El avance del diseño arquitectónico: 
 
- 84% de avance programado  
- 82% de avance ejecutado. 
 
Se aclara que el diseño se encuentra a nivel de anteproyecto y en ajustes de implantación. 
 
La EDU se 

encuentra avanzado en la implantación y los cortes del terreno según la solicitud realizada 
por la UAEBC. 
 
Avance en Diseños Técnicos:  
 
- 84% de avance programado  
- 73% de avance ejecutado 
 
Los diseños técnicos de redes húmedas y secas, estructurales y otros se encuentran 
suspendidos hasta validar la implantación del proyecto. 
 
1.8.5. Nuevo JIBC Angela Restrepo  
 
El avance general del proyecto es:  
 
- 32 % de avance programado.  
- 22 % de avance ejecutado. 
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la EDU envió a la UAEBC, la propuesta de nueva implantación del proyecto, conservando 
el retiro a quebrada de  15m, ocupando área dispuesta para la ampliación de la institución 
Educativa, esta propuesta debe ser discutida y aprobada por la Secretaria de Educación. 
 
 
 
Avance en 
Diseños 

Técnicos: 
  
- 93% de avance programado  
- 89% de avance ejecutado 
 
los diseños técnicos se encuentran suspendidos temporalmente. 
 
1.8.6. Nuevo JIBC Fe y Alegría Popular #1 
 
El avance general del proyecto es:  
 
- 32 % de avance programado  
- 26 % de avance ejecutado 
 
Desde el componente arquitecto la EDU continua en el mes de mayo de  2025, con la 
elaboración de propuestas de fachada, optimizando el lenguaje arquitectónico del jardín 
infantil, las nuevas opciones incluyen el estudio y planteamiento de diferentes 
materialidades, como la inclusión de mayores extensiones de vidrio y la posibilidad de 
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utilizar elementos prefabricados en concreto, también se avanza en el diseño del 
ecosistema propuesto en la zona de terrazas. 
 
Adicionalmente los Arquitectos encargados del proyecto por parte de la EDU avanzan en el 
desarrollo de los diseños y la elaboración de planimetría a un mayor nivel de detalle, 
especialmente de las zonas técnicas, indicando la ubicación de los tanques de 
almacenamiento de agua potable, aguas lluvias y RCI, todos ellos con sus respectivas 
bombas, trabajo articulado con los diseñadores técnicos. 
 
Avance en Diseños Técnicos  
 
- 90% de avance programado  
- 86% de avance ejecutado 
 
Desde el componente topográfico la EDU informa que el 6 de mayo fue radicado el trámite 
de amarre inicial a la Subsecretaría de Catastro, 202510146319 
 
Estudio de detalle por movimientos en masa: 
 
El 13 de mayo de 2025, la EDU reporta que se reunión con el DAGRED para la entrega del 
estudio por movimiento en masa, los cuales realizaron recomendaciones y observaciones 
relacionadas con:  
 
•Complementar el informe evaluando el riego en la Unidad Morfodinámica Independiente 
UMI. 
•Revisar los parámetros de resistencia cohesión y fricción, asignados a los depósitos de 
vertiente, con respecto a muestras ensayadas, por lo tanto, se solicitó complementar 
ensayos de laboratorio, para verificar la caracterización geotécnica. 
•Ajustar la geología local, aclarando la presencia de dunitas o metabacitas. 
•Incorporar las recomendaciones geotécnicas de muro de contención, entre el predio de la 
Institución Educativa Popular Fe y Alegría y la carrera 42. 
•Ajustar plano de amenaza, con respecto a los resultados del estudio de detalle de la 
Cancha del Popular 1, realizado por la empresa Alfa y Omega. 
 
Así mismo el 26 de mayo de 2025, se realizó una mesa de trabajo con los profesionales de 
la Secretaría de Educación y la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, en la cual 
la Secretaria de Educación realizo recomendaciones de profundizar en este análisis, para 
comprender mejor la estabilidad del terreno. 
 
1.8.7. JIBC Santa Eufrasia  
 
El avance general del proyecto es:  
 
- 27 % de avance programado  
- 26 % de avance ejecutado 
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Este proyecto fue reprogramado para ajustarse a las condiciones técnicas. 
 
La UAEBC remitió a la EDU el 15 de mayo 2025, oficio cuyo asunto es: Ajuste a programa 
arquitectónico para el Jardín Infantil Buen Comienzo Santa Eufrasia. 
 

 
 
 
Con los siguientes lineamientos requeridos para el diseño del Jardín Infantil: 
 

- La capacidad proyectada del jardín infantil será de 200 niñas y niños, contemplando 
la posibilidad de ampliación futura. 

- El bloque 3 deberá incluir: área de alimentación, sala cuna, espacios para 
gateadores y caminadores, así como un aula múltiple susceptible de préstamo a la 
comunidad. 

- Se deberá disponer una rampa de conexión entre los niveles 1 y 2, que garantice 
condiciones de accesibilidad universal. 

El área correspondiente al bloque 4 se destinará a zonas recreativas, priorizando la 
implementación de zonas verdes y minimizando superficies duras o semiduras. Este 
espacio deberá permitir una posible ampliación futura del equipamiento. 
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De igual manera, la EDU continua con el proceso de estudios técnicos para la 
repotenciación de los edificios existentes  
 
Avance con relación a los diseños técnicos:  
 
- 94% de avance programado  
- 93 % de avance ejecutado 
 
La EDU envió a la UAEBC por correo electrónico en meses anteriores, el presupuesto de 
reforzamiento de bloque 3 para el proyecto, a lo cual la UAEBC respondió por medio de 
oficio enviado el 14 de mayo de 2025, solicitando remitir el análisis de los riesgos jurídicos 
asociados a la determinación del escenario de intervención del Bloque 3 de la JIBC Santa 
Eufrasia, con el fin de verificar cuál de las alternativas propuestas resulta más favorable 
desde el punto de vista jurídico, económico y técnico. 
 
 
 

1.8.8. Nuevo JIBC Parques del Rio Norte 
 
Por medio de este contrato solo se están realizando los estudios técnicos, ya que el 
componente de arquitectura se ejecuta por el contrato interadministrativo 46000090098 
entra la Secretaría de Infraestructura Física y la EDU.  
 
El avance general del proyecto es:  
 
- 79 % de avance programado  
- 54 % de avance ejecutado 
 
El avance en Diseños Técnicos es:  
 
- 59% de avance programado  
- 43% de avance ejecutado  
 
Con relación a los avances en los diseños técnicos la EDU informa que se avanza con el 
estudio de suelos y geotecnia, avanzan con trámite de traslado y diseño de redes eléctricas, 
trámite que se encuentra en proceso de revisión por parte de Empresas Públicas de 
Medellín (EPM). 
 
1.8.9. Juan del Corral (Cuidad Nutrición) 

 
 
El presupuesto para mantenimiento de esta sede, basado en la atención de goteras de 
cubierta de bodega, fue aprobado en el mes anterior por la UAEBC, para mayo de 2025, el 
proyecto se encuentra a espera de aprobación de otros presupuestos para empaquetar la 
contratación con otras sedes, en miras de optimizar los recursos administrativos 
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1.1.1. Edificio Vásquez 
 
El presupuesto para mantenimiento de esta sede, basado el mantenimiento y puesta en 
funcionamiento de los aires acondicionados, fue aprobado en el mes anterior por la UAEBC, 
para mayo de 2025, el proyecto se encuentra a espera de aprobación de otros presupuestos 
para empaquetar la contratación con otras sedes, en miras de optimizar los recursos 
administrativos 
 
1.2. Ampliaciones:  
 
1.2.1. JIBC Montecarlo 
 

Cuenta con licencia de construcción (Resolución C1-0730-2024 22/10/2024). 
 
El avance en diseño es:  

 
- 100% de avance programado.  
- 100% de avance ejecutado.  
 
Se aclara que desde la UAEBC estamos acompañando la revisión del presupuesto de obra, 
realizando observaciones y solicitando complementarlo, según los parámetros establecidos 
por la UAEBC para un nuevo jardín infantil,  Entre los puntos señalados, se solicitó validar 
las cantidades estimadas de pintura y pisos en vinilo, revisar las especificaciones de las 
rejillas en los cárcamos, incluir ítems relacionados con actividades de desmonte y ajustar 
las especificaciones técnicas de las membranas de poliuria, revisar el tratamiento de las 
puertas tipo ratonera en madera y otros aspectos técnicos que requerían mayor precisión o 
justificación, así como otros aspectos relevantes. 
 
1.1. Mantenimiento de Sedes:  
 
La UAEBC solicito a la EDU realizar diagnóstico a varias sedes y jardines infantiles a cargo 
de la UAEBC, así mismo realizar el presupuesto de obra, para el mes de mayo de 2025, la 
EDU informa que a realizado visita a 16 sedes, entrega a la UAEBC 4 diagnósticos y 2 
presupuestos de obra, los cuales se encuentran en revisión y aprobación por parte de la 
UAEBC, estos mantenimientos son los que se proyectan juntar contractualmente con 
Montecarlo, ED Vásquez y Juan del Corral. 
 
1.2. Tramites  
 
Para el mes de mayo 2025, la EDU presenta los siguientes avances en los diferentes 
tramites requeridos para la ejecución de los proyectos diseñados bajo este contrato 
interadministrativo. 
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1.3. Compra de Predios: 
 
1.3.1. Predios adquiridos 
 
Por medio del presente contrato la EDU ha realizado la compra de 2 predios: 
 
1.3.2. CI Exploradores Felices:  
 
Se realizó la adquisición de un predio en el cual funciona el Centro Infantil Exploradores 
Felices, para continuar prestando el servicio de atención a la Primera infancia 
 

Dirección: CR 16 # 56B - 15 Comuna 8 Villa Hermosa 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
1.3.3. Funeraria la Esperanza 
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Se realiza la adquisición de un predio ubicado en el barrio Juan Del Corral, en el cual se 
proyecta la realización de espacios administrativos del programa Ciudad Nutrición para la 
UAEBC. 
 

Dirección: CARRERA 51D N° 58-55 Comuna 10 La Candelaria 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
 
1.3.4. Predio en proceso de adquisición 
 
1.3.4.1. Predio Tigo-Une Palmitas 
 
Para el mes de mayo la EDU no informa avance en el proceso de adquisición de este predio. 
 
La UAEBC envió respuesta a la EDU de la Solicitud de definición de compra de parcial o 
total de predio de TIGO-UNE TELECOMUNICACIONES, emitiendo concepto técnico 
favorable al proceso de compra total del predio, siempre y cuando se obtengan las 
aprobaciones necesarias para construir la rampa de acceso y movilidad reducida al Nuevo  
JIBC Palmitas. 
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1.1.1.1. Predios asociados al Angela Restrepo 
 
La EDU realizo un informe con los documentos jurídicos, certificados catastrales, 
certificados de libertad y tradición, de los predios donde hoy funciona el CI Horizontes y 
Acompáñame a Ser Feliz, así como la normativa del DAP de cada predio, encontrando 
retiros de quebrada, y proyectos viales que afectan los inmuebles, la información obtenida 
por los profesionales de la EDU, para ambos predios presentan una afectación importante 
en el área útil a construir de los mismos. 
 
 
2. Avances del Componente Social 
 
En el marco del convenio interadministrativo con la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo -UAEBC-, La Dirección de Gestión Social de la EDU lidera el acompañamiento 
social a la ejecución de obras, promoviendo la interacción con las comunidades y apoyando 
al equipo técnico durante la fase de ejecución, ampliación, mantenimiento y diseño de los 
JIBC.  
 
En mayo de 2025, se llevaron a cabo estrategias de concertación, difusión de avances, y 
organización de actividades, para desarrollar el componente social; estas acciones se 
basan en la Guía de Manejo Socioambiental del Municipio de Medellín para la construcción 
de obras civiles.  

A continuación, se presentan los datos más relevantes a los cuales se les realizó 
seguimiento desde la Gestión Social de la Subdirección de Infraestructura de la UAEBC, 
tanto desde la supervisión en campo como desde la revisión de los informes sociales de 
cumplimiento presentados por la EDU para los JIBC en construcción, ampliación, 
mantenimiento y diseño. 

 

SEGUIMIENTO JIBC PALMITAS – NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 

• Cumplimiento y Gestión General 
Cumplimiento de lista de chequeo: 93%, esta calificación se verificó por la EDU 
cumpliendo con sus obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por medio de 
los recorridos realizados en campo, verificando la implementación de los programas de la 
Guía de Manejo Socioambiental. 
 

• Actividades Generales y Reuniones 
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Comités de obra realizados: 4, uno cada semana para realizar seguimiento técnico, 
administrativo, ambiental, social y sst de la construcción del JIBC Chambacú, estos 
espacios contaron con la participación de la UAEBC, desde el área técnica. 
 

• Actas de Vecindad y Entorno 
Si bien esta actividad no es acompañada por la UAEBC, los documentos son presentados 
como anexo en los informes mensuales y reposan bajo la custodia de la EDU en caso de 
llegar a presentarse una reclamación. 
 

Actas de Vecindad: Proyectadas: 11 
 

Levantadas: 10 (2 en el período evaluado) 
Aprobadas: 8 (80%) 

 

Actas de Entorno:  
 
Proyectadas: 8 
Levantadas: 8 (100%) 

 
Las actas de vecindad correspondían al inventario de predios socializado previamente por 
la EDU a la UAEBC, esta información se corroboró a través de los anexos enviados a Buen 
Comienzo en los Informes correspondientes. 
 

• Información y comunicación a la comunidad 
 
Total piezas comunicacionales distribuidas y publicadas con la comunidad del área de 
influencia: 7 (6 lonas informativas en las volquetas y una valla informativa) 
 

Cartelera informativa reubicada en oficina del Contratista. 
Canal de atención: celular y correo socialpalmitasmh@gmail.com 
Buzón de PQRS reubicado, revisado semanalmente (sin PQRS en el mes por este 
medio). 

 
Se ha dado cumplimiento de acuerdo con la GMSA en la entrega de material informativo y 
visual para la comunidad, el programa ha sido verificado en campo por la UAEBC y a 
través de la revisión documental recopilada por la EDU. 
 

• PQRS y Participación Ciudadana 
 

• PQRS recibidas en mayo: 3, relacionadas con el uso del sendero peatonal y la 
instalación de tuberías, todas fueron cerradas en un plazo no superior a 13 días  

• Buzón de sugerencias: Seguimiento semanal sin registro.  

• Reunión comunitaria realizada: 
- Comité Ciudadano de Obra -CCO- quedó programado para el mes de junio con 

mesas interinstitucionales. 

mailto:socialpalmitasmh@gmail.com
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- Atención continua a la comunidad del área de influencia del proyecto. 
 
Empleabilidad y Mano de Obra Contratada 
 
Total de trabajadores en obra: 51 

Mano de Obra Calificada (MOC): 39 (76%) 
Mano de Obra No Calificada (MONC): 12 (23%) 
Personal del área de influencia directa: 12 personas (23% del total) 

 
Distribución por género: 
 

Hombres: 39 (76%) 
Mujeres: 12 (23%) 

 

Formación y Capacitación 
 
Se realizaron 2 capacitaciones clave: 

Capacitación con los colaboradores del proyecto: “sistema de PQRS”. 21/05/2025 
Colaboradores a la comunidad: "Sistema de Cuidado", para los adultos mayores 
(Secretaría de la Mujer). 28/05/2025 

 
La EDU reportó estas capacitaciones en el informe mensual y fueron verificadas de acuerdo 
a sus evidencias por parte de la UAEBC a través de registros fotográficos y listados de 
asistencia. 
 
Actividades de Apropiación y Sostenibilidad 
 
No se realizaron durante el período evaluado. 
 
Conclusiones Relevantes Gestión Social JIBC Palmitas 
 

• Se evidencian avances significativos en la implementación del componente social. 

• Cumplimiento alto en actividades informativas, formativas y de apropiación 
comunitaria. 

• Buen uso de medios virtuales y físicos para divulgar información. 

• La EDU recomendó mejorar la visibilidad y acceso al buzón de sugerencias y 
cartelera. 

• Urge atender la PQRS escolar de forma prioritaria por riesgos de seguridad, y a 
solicitud expresa de la UAEBC. 

 
 
SEGUIMIENTO JIBC CHAMBACÚ (SAN CRISTÓBAL) – NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 
 
Cumplimiento y Gestión General 
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Cumplimiento de lista de chequeo: 100%. esta calificación se verificó por la EDU  
Cumpliendo con sus obligaciones contractuales y corroborada por la UAEBC por medio de 
los recorridos realizados en campo, verificando la implementación de los programas de la 
Guía de Manejo Socioambiental. 
 
Actividades Generales y Reuniones 
 
Comités de obra realizados: 4, uno cada semana para realizar seguimiento técnico, 
administrativo, ambiental, social y sst de la construcción del JIBC Chambacú, estos 
espacios contaron con la participación de la UAEBC, desde el área técnica. 
 

Información y comunicación a la comunidad 
 

• Participación en la Mesa Interinstitucional de San Cristóbal. 

• Visitas puerta a puerta a viviendas aledañas. 

• Socialización sobre manejo de alacranes junto con biólogo de la EDU. 

• Elaboración y entrega de boletín con avances del proyecto. 
 
Se ha dado cumplimiento de acuerdo con la GMSA en la entrega de material informativo y 
visual para la comunidad. 
 
PQRS y Participación Ciudadana 
 
Durante este periodo, La EDU reporta que se recibieron 6 Solicitudes de información y 
acciones de mitigación de manera verbal, ambas fueron atendidas de forma inmediata por 
el contratista y la interventoría de obra remitiendo dos de ellas al área técnica y las otras 
al área ambiental. De acuerdo a la revisión documental realizada por la UAEBC se logra 
evidenciar que todas estas solicitudes de información se encuentran cerradas 
 
El buzón de sugerencias: se instaló correctamente al inicio del contrato y se hizo revisión 
semanal sin hallar ningún registro.  
 
Reuniones Informativas: 
 
No aplican para el período evaluado. 
 
Comité Ciudadano de Obra (CCO): 
 
Debido a los pocos avances y en acuerdo entre la EDU y los contratistas de Obra e 
Interventoría, se diseñó un Boletín con la información de las actividades desarrolladas por 
todos los componentes del proyecto durante el período de inicio de la obra. 
 
Esta pieza se difundió de manera digital a los miembros del CCO y se entregó de manera 
física en el taller que se llevó a cabo el 29 de mayo para la construcción del nombre del 
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JIBC de San Cristóbal, cuyos asistentes en su mayoría eran de la JAL y la JAC y algunos 
miembros de la comunidad. 
 
Empleabilidad y Mano de Obra Contratada 
 
Total de trabajadores en obra: 81 

Mano de obra calificada (MOC): 19 (23%) 
Mano de obra no calificada (MONC): 62 (77%) 
De la comunidad: 10 (12%) 

 
Distribución por género: 

Mujeres: 16 (20%) 
Hombres: 69 (85%) 

 
Formación y Capacitación 
 
La EDU reportó que no se realizaron capacitaciones dirigidas a la comunidad durante el 
mes de mayo, sin embargo, se realizó capacitación a los colaboradores de obra enfocada 
en los Programas que componen la gestión social y relacionamiento comunitario. Esta 
actividad se pudo verificar a través de las evidencias documentales presentadas por la EDU 
como soporte del informe mensual. 
 
 
Actividades de apropiación y sostenibilidad 
 

Fecha: 6 de mayo de 2025 
Actividad: Socialización a niños y niñas sobre la nueva sede del jardín mediante 
teatro y refrigerio. 
Asistentes: 110 

 
Conclusiones Relevantes Gestión Social JIBC Chambacú 
 

• La EDU realizó monitoreo constante a las acciones sociales de los contratistas. 

• Se garantizó la participación comunitaria mediante socializaciones, PQRS atendidas 
eficazmente y mecanismos de comunicación accesibles. 

• Se cumplió con la gestión de mano de obra local, logrando participación de la 
población de la zona de influencia. 

• Se fortaleció la apropiación del proyecto por parte de los niños y comunidad cercana 
al Jardín Infantil. 

 

SEGUIMIENTO JIBC GRUPO 6 – AMPLIACIONES 
 
JIBC CALAZANÍA – PINAL – CASTILLA 
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La EDU realizó acompañamiento social a las actividades ejecutadas por los contratistas 
de obra e interventoría en el marco de la GMSA para las actividades constructivas en los 
Jardines Infantiles Buen Comienzo (JIBC) Castilla, El Pinal y Calazanía. Varias de estas 
actividades contaron con el seguimiento y la participación de la Gestión Social de la 
UAEBC. 
 
Comités de Obra Semanales 
 
Se realizaron reuniones con participación de los equipos técnicos, sociales, ambientales y 
de SST, estos espacios contaron con la participación de la UAEBC, desde el área técnica, 
en los cuales se discutieron temas clave como: 

 
Alcance de obra (Castilla) 
Instalación de cerramiento (Calazanía) 
Reposición de buzones, actas de vecindad, uso de lonas (El Pinal) 
Plan mensual de capacitaciones 

Recorridos y Visitas de Obra 

Entre la EDU y sus contratistas se realizaron 7 visitas técnicas y sociales para verificar 
condiciones de seguridad, información publicada y socialización con la comunidad, uno de 
estos recorridos fue acompañado por la Gestión Social de la UAEBC constatando la 
información reportada. 

JIBC Número de visitas Observaciones destacadas 

El Pinal 4 Seguridad en frentes de obra y carteleras 

Calazanía 3 Verificación de seguridad y carteleras informativas 

Gestión Social por Jardín Infantil 

Consolidado general (principales indicadores): 

Indicador Castilla El Pinal Calazanía 

Piezas comunicacionales 43 31 17 

Capacitaciones (asistentes) 6 0 5 

Actividades de sostenibilidad 1 0 1 

Total asistentes actividades 315 320 350 

PQRS recibidas / abiertas 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Lista de chequeo: 
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Cumplimiento del 88,28%, categorizando la obra como ideal. No se alcanza el 100% por 
estar pendientes actividades programadas para fases posteriores (por ejemplo, reuniones 
de avance, capacitaciones, CCO, etc.). 

 

Actas de Vecindad y Entorno 

Si bien esta actividad no es acompañada por la UAEBC, los documentos son presentados 
como anexo en los informes mensuales y reposan bajo la custodia de la EDU en caso de 
llegar a presentarse una reclamación. 

JIBC Actas Proyectadas Elaboradas Levantadas Pendientes Aprobadas 

Castilla 3 3 0 0 3 

El Pinal 12 11 11 1 11 

Calazanía 15 13 9 2 13 

 

Actas de entorno: 

Castilla (1), El Pinal (1), Calazanía (1) — todas elaboradas y levantadas. 

Programa de Información y Comunicación a la Comunidad 

Este reporte realizado por la EDU, da cuenta del material informativo que se ha compartido 
a las comunidades aledañas al proyecto para darlo a conocer e invitarlos a participar en las 
actividades programadas, desde la UAEBC, la Gestión Social verificó estas publicaciones 
en carteleras instaladas y compartidas en espacios de reuniones comunitarias. 

 

Material entregado a la comunidad: 

JIBC Tipo de Material Total Piezas Entregadas 

Castilla Boletines, carteleras, E-cards 38 

El Pinal Boletines, carteleras, E-cards 31 

Calazanía Boletines, carteleras, circulares 17 
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Cartelera informativa y buzón de PQRS: 

• Actualización mensual 
• Reposición de buzones (daño por terceros) 
• Reubicación en zona de fácil acceso para padres y cuidadores 

Subprogramas Específicos 

Resolución de Conflictos 

• Espacios informativos y acuerdos con líderes comunitarios. 
• Comunicación directa con la comunidad, sin reportes de PQRS. 

 

Reuniones Comunitarias 

JIBC Nº de Reuniones Asistentes Totales 

Castilla 3 16 

El Pinal 3 13 

Calazanía 3 21 

Comité Ciudadano de Obra (CCO) 

Se realizaron 2 CCO en el mes: 

• Castilla: 20 asistentes – Incluyó socialización y Taller de identificación de riesgos 
• El Pinal: 15 asistentes – Taller de identificación de riesgos 

El CCO en Calazanía está programado para el 13 de junio de 2025. 

 

Programa de Contratación de Mano de Obra Local 

Indicador Valor 

Mano de Obra Calificada (MOC) 52 

Mano de Obra No Calificada (MONC) 11 

Total vinculados 63 

Personas de la comunidad vinculadas 9 
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Indicador Valor 

Mujeres vinculadas (total) 22 

 

Por frente de obra: 

JIBC Total empleados MONC Locales MONC (%) 

Castilla 9 2 100% 

El Pinal 18 8 100% 

Calazanía 16 6 3% 

 

Programa de Formación y Capacitación 

Capacitaciones sociales realizadas al personal: 

JIBC Tema Fecha Asistentes 

Castilla La importancia del otro 14/05/2025 7 

Calazanía El reconocimiento del otro 16/05/2025 5 

El Pinal (Pendiente) – – 

 

Actividades de Apropiación y Sostenibilidad 

Se realizaron jornadas de sensibilización con niños sobre autocuidado y seguridad en obra, 
todas estas actividades fueron desarrolladas bajo la supervisión de la EDU y con el 
seguimiento y acompañamiento de la Gestión Social de la UAEBC, se realizaron con el 
acompañamiento del colectivo Cultural Otro Cuento: 

JIBC Fecha Participantes 

Castilla 07/05/2025 315 

Calazanía 07/05/2025 350 

El Pinal 09/05/2025 320 
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Etapa de Diseño – JIBC Alfonso López 

El 22 de mayo la EDU realizó socialización con líderes comunitarios del barrio Alfonso 
López sobre: 

• Diseño y alcances del nuevo JIBC 
• Empleabilidad local 
• Manejo ambiental (aprovechamiento forestal y fauna) 
• Compromiso de seguimiento: taller de mapa de riesgos 

Participantes: 12 personas de la comunidad y organizaciones locales, se contó también con 
la participación de la gestión social de la UAEBC, quien realizó seguimiento al espacio 
comunitario. 

Conclusión: Disposición favorable de la comunidad e interés en el desarrollo del proyecto. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL COMPONENTE SOCIAL 

Durante mayo de 2025, los proyectos de ampliación y mantenimiento en los JIBC Castilla, 
El Pinal y Calazanía avanzaron positivamente en su componente social, destacándose: 

• Coordinación permanente con comunidad, líderes y equipos técnicos. 
• Buen cumplimiento de los compromisos sociales establecidos (88,28%). 
• Fortalecimiento de la comunicación comunitaria a través de CCO, reuniones, 

buzones y material informativo. 
• Participación activa de la comunidad infantil en actividades de sostenibilidad. 
• Vinculación laboral de población local, incluyendo mujeres y personas del entorno 

inmediato. 

Se recomienda continuar con el seguimiento puntual a los indicadores pendientes 
(capacitaciones en El Pinal y CCO Calazanía) y fortalecer la estrategia de sostenibilidad 
comunitaria en los próximos meses. 

 

 
1.9 El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de 

los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el 
fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19 

 
La EDU contratada para la ejecución del proyecto, exige a sus contratistas el cumplimiento 
y seguimiento a los protocolos de bioseguridad, en oficinas, áreas de trabajo y obras. 
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1.10 El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones 

a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al 
respectivo contrato.  
 

• Reporte SAP 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor NA 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% NA 

Estampilla Universidad de Antioquia NA 

Ret.impto.renta compra bienes  G 
ener 2.5 NA 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 NA 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 NA 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% NA 

Ret.impto.renta Honorarios 11% $180.048.895 

Total general $180.048.895 

 

• Retenciones en la fuente aplicadas en legalización de honorarios - 
cuenta de cobro 

 

FECHA DE DOCUMENTO FECHA CONTABLE  VALOR RETENCION EN LA FUENTE 

22/05/2025 30/05/2025  $                                        4.518.765 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  
  

Se presentaron ejecuciones acumuladas del personal por valor de $4.476.417.905 
y unos compromisos acumulados de $5.376.980.048 lo que corresponde a un 
avance del 83.25% de lo comprometido vs la ejecución acumulada, como a 
continuación se relacionan: 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
NRO 

CONTRATO 

VALOR 
COMPROMETID

O 

EJECUTADO 
MAYO 2025 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
A MAYO DE 

2025 

POR 
EJECUTAR 
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SEGUROS DE RIESGOS 
PROFESIONES SURAMERICANA 
S.A 

N/A $ 20.000.000 $ 680.200 $ 19.328.000 $ 672.000 

MAIRA ISABEL MEJIA MAZO C-79-202 $ 73.742.434 $ 0 $ 73.742.434 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ PIZA C-80-2023 $ 73.742.438 $ 0 $ 73.742.438 $ 0 

VERONICA PAOLA ACEVEDO 
DURAN 

C-84-2023 $ 86.703.832 $ 0 $ 86.703.832 $ 0 

SARA ATEHORTUA AGUDELO C-97-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

ALVARO EUGENIO VELASQUEZ 
PEREZ 

C-99-2023 $ 72.625.128 $ 0 $ 72.625.128 $ 0 

ANLLY MELISA VERA MACEA C-107-2023 $ 60.345.094 $ 0 $ 60.345.094 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO CAMARGO 
MONTOYA 

C-108-2023 $ 93.926.488 $ 0 $ 93.926.488 $ 0 

CATALINA JARAMILLO DIAZ C-123-2023 $ 70.390.509 $ 0 $ 70.390.509 $ 0 

ANGELICA MARIA PINEDA 
CARDONA 

C-127-2023 $ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-315-2022 $ 57.750.526 $ 0 $ 57.750.526 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 16.759.644 $ 0 $ 16.759.644 $ 0 

KELTON CAMILO HOLGUIN 
URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.668 $ 0 $ 31.528.668 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ 

C-330-2022 $ 35.004.467 $ 0 $ 35.004.467 $ 0 

JOHN FREDDY SALDARRIAGA 
GIL 

C166-2023 $ 60.334.722 $ 0 $ 60.334.722 $ 0 

EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 $ 0 

ROBERT QUINTERO MONTOYA C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

ALEJANDRA GARZON TORRES C-185-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 2.770.280 $ 0 $ 2.770.280 $ 0 

SANTIAGO VALENCIA CARDONA C-193-2023 $ 53.183.940 $ 0 $ 53.183.940 $ 0 

JULIAN ALEXANDER GOMEZ 
ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.815.432 $ 0 $ 26.815.432 $ 0 

YOSIP GREGORIO BARRAGAN 
MOLINA 

C-216-2023 $ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

SARA ATEHORTUA AGUDELO AD-C-97-2023 $ 46.480.080 $ 0 $ 40.670.070 $ 5.810.010 

KELTON CAMILO HOLGUIN 
URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 53.073.258 $ 0 $ 53.073.258 $ 0 

KATHERINE ORDOñEZ HOYOS C-235-2023 $ 44.692.384 $ 0 $ 44.692.384 $ 0 

ANGELICA MARIA PINEDA 
CARDONA 

AD-C-127-
2023 

$ 11.560.503 $ 0 $ 11.560.503 $ 0 

JUAN ESTEBAN TABARES 
GOMEZ   $ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

CAROLINA CORREA OCHOA C-295-2023 $ 38.359.879 $ 0 $ 38.359.879 $ 0 

EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 30.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 0 
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ALEJANDRA GARZON TORRES 
AD-C185-

2023 
$ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

SERGIO ANDRES MONTOYA 
GIRALDO 

C-319-2023 $ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

JULIAN ALEXANDER GOMEZ 
ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.145.046 $ 0 $ 26.145.046 $ 0 

MATEO HERNANDEZ OLARTE C319-2024 $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

DAVID JAVIER HERRERA 
MORELO 

 C-71-2024  $ 17.765.125 $ 0 $ 17.765.125 $ 0 

JESUS MAURICIO MUÑOZ 
OROZCO 

 C-362-2023  $ 6.703.858 $ 0 $ 6.703.858 $ 0 

OVIDIO SILVA MURCIA  C77-2024  $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 10.227.440 $ 0 $ 10.227.440 $ 0 

JAZMIN ALINA PARRA RIOS AD-C-12-2023 $ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

ROBERT QUINTERO MONTOYA  C-172-2023  $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

SERGIO ANDRES MONTOYA 
GIRALDO 

AD-C-319-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 12.513.868 $ 893.848 

JUAN ESTEBAN TABARES 
GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

LUZ ELIANA IDARRAGA 
CASTAÑO 

AD-C-334-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 30.167.361 $ 0 $ 30.167.361 $ 0 

EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 18.000.000 $ 0 $ 18.000.000 $ 0 

KELTON CAMILO HOLGUIN 
URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

ALEJANDRA GARZON TORRES 
AD-C-185-

2023 
$ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

JULIAN ALEXANDER GOMEZ 
ORTIZ 

AD-C-194-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

KATHERINE ORDOñEZ HOYOS 
AD-C-235-

2023 
$ 16.536.183 $ 0 $ 16.536.183 $ 0 

SANTIAGO VALENCIA CARDONA 
AD-C-193-

2023 
$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA GUISAO AD-C-26-2023 $ 31.328.668 $ 0 $ 31.328.668 $ 0 

MAIRA ISABEL MEJIA MAZO AD-C-79-2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ PIZA AD-C-80-2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

CAROLINA CORREA OCHOA 
AD-C-295-

2023 
$ 23.646.501 $ 0 $ 23.646.501 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO CAMARGO 
MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO CAMARGO 
MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

JHON MARIO SUAREZ PIZA C-80-2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

DIEGO ALEXANDER VILLADA 
MONTOYA 

 C-24-2024  $ 7.765.489 $ 0 $ 7.765.489 $ 0 

ANDRES FELIPE SIERRA URIBE  C27-2024  $ 89.007.527 $ 0 $ 89.007.527 $ 0 
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DAVID JAVIER HERRERA 
MORELO 

C-71-2024 $ 34.421.686 $ 0 $ 34.421.686 $ 0 

JULIAN ANDRES ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-72-2024 $ 76.087.079 $ 0 $ 76.087.079 $ 0 

ALEJANDRA GARZON TORRES C-73-2024 $ 64.712.785 $ 0 $ 64.712.785 $ 0 

OVIDIO SILVA MURCIA C-77-2024 $ 63.735.991 $ 0 $ 63.735.991 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA GUISAO C-106-2024 $ 51.681.793 $ 0 $ 51.681.793 $ 0 

DIEGO ALEXANDER VILLADA 
MONTOYA 

C-109-2024 $ 27.955.764 $ 0 $ 27.955.764 $ 0 

KELTON CAMILO HOLGUIN 
URREGO 

C-111-2024 $ 69.770.416 $ 0 $ 69.770.416 $ 0 

JORSAY VENESA RODRIGUEZ 
CUELLO 

C-112-2024 $ 58.607.808 $ 0 $ 58.607.808 $ 0 

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

C-113-2024 $ 59.340.403 $ 0 $ 59.340.403 $ 0 

HERNAN DARIO ACEVEDO 
DUQUE 

C-119-2024 $ 51.107.548 $ 0 $ 51.107.548 $ 0 

MATEO TABARES MONTOYA C-123-2024 $ 58.119.410 $ 0 $ 58.119.410 $ 0 

DAVID VOLKMAR VELEZ C-173-2024 $ 46.642.045 $ 0 $ 46.642.045 $ 0 

LUKAS GOMEZ ARISTIZABAL C-178-2024 $ 4.883.984 $ 0 $ 4.883.984 $ 0 

ALVARO EUGENIO VELASQUEZ 
PEREZ 

AD-C-99-2023 $ 44.245.463 $ 0 $ 44.245.463 $ 0 

JUAN ESTEBAN TABARES 
GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 24.073.017 $ 0 $ 24.073.017 $ 0 

JUAN ESTEBAN QUICENO 
ACEVEDO 

C-216-2024 $ 42.979.059 $ 0 $ 42.979.059 $ 0 

JORGE IVAN MOLANO BEDOYA C-275-2024 $ 38.095.073 $ 0 $ 38.095.073 $ 0 

MATEO GORDILLO LOPEZ C-289-2024 $ 36.629.878 $ 0 $ 36.629.878 $ 0 

FREDY RAFAEL CIRO DUQUE C-297-2024 $ 34.187.886 $ 0 $ 21.001.131 $ 13.186.755 

ANDRES FELIPE ZAPATA RIOS C-312-2024 $ 33.455.289 $ 0 $ 33.455.289 $ 0 

EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-891-2024 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 $ 0 

JUAN DIEGO CATAÑO BARRERA 
AD-C-188-

2024 
$ 32.966.892 $ 0 $ 32.966.892 $ 0 

JAVIER RICARDO TRUJILLO 
PARRA 

C-354-2024 $ 29.303.903 $ 0 $ 29.303.903 $ 0 

MARIA CAMILA MEJIA PEREZ C-356-2024 $ 26.861.911 $ 0 $ 26.861.911 $ 0 

CAMILO VALASQUEZ SANCHEZ C-404-2024 $ 21.977.928 $ 0 $ 21.977.928 $ 0 

FELIPE VALENCIA HERERA C-458-2024 $ 8.613.632 $ 0 $ 8.613.632 $ 0 

CARLOS ANDRES GUTIERREZ 
MONTAÑO 

AD-C-16-2024 $ 5.616.579 $ 0 $ 5.616.579 $ 0 

MATEO HERNANDEZ OLARTE 
AD-C-319-

2024 
$ 32.478.494 $ 0 $ 32.478.494 $ 0 

SERGIO ANDRES MONTOYA 
GIRALDO   $ 31.013.298 $ 0 $ 23.443.123 $ 7.570.175 

ANDRES ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

AD-C-337-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 
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EDWIN MAURICIO SEPULVEDA 
RIVILLAS 

AD-C-345-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA GUISAO 
AD-C-106-

2024 
$ 35.890.132 $ 0 $ 25.840.895 $ 10.049.237 

JORGE ELIECER PAIBA DUQUE 
AD-C-346-

2024 
$ 30.524.900 $ 0 $ 30.524.900 $ 0 

SANTIAGO SERNA HENAO 
AD-C-355-

2024 
$ 15.530.980 $ 0 $ 15.530.980 $ 0 

JHOANA GOMEZ ARANGO  C594-2024  $ 18.128.984 $ 0 $ 18.128.984 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-468-2024 $ 12.209.959 $ 0 $ 12.209.959 $ 0 

JOHN FREDDY SALDARRIAGA 
GIL 

C-502-2024 $ 24.419.919 $ 0 $ 24.419.919 $ 0 

ANDRES FELIPE PATIÑO 
BEDOYA 

C-508-2024 $ 12.295.358 $ 0 $ 12.295.358 $ 0 

JUAN DIEGO CARDONA 
VALENCIA 

AD-C-45-2024 $ 24.664.118 $ 0 $ 24.664.118 $ 0 

JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 

AD-C-277-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

CATALINA MARCELA OCHOA 
RODRIGUEZ 

AD-C-278-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

LINA MARIA GARCIA PALACIO C-526-2024 $ 21.245.329 $ 244.198 $ 21.245.329 $ 0 

DIEGO ALEXANDER VILLADA 
MONTOYA 

C-528-2024 $ 11.259.959 $ 0 $ 11.130.536 $ 129.423 

JUAN ESTEBAN TABARES 
GOMEZ 

C-547-2024 $ 24.461.291 $ 4.076.882 $ 15.492.151 $ 8.969.140 

DAVID VOLKMAR VELEZ C-548-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 27.692.186 $ 18.461.461 

ANDRES FELIPE ZAPATA RIOS C-550-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 29.230.642 $ 16.923.005 

ALVARO EUGENIO VELASQUEZ 
PEREZ 

C-551-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 27.692.186 $ 18.461.461 

JULIAN ANDRES ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-559-2024 $ 54.265.878 $ 9.044.313 $ 34.368.389 $ 19.897.489 

LUISA FERNANDA CADAVID 
SANCHEZ 

C-567-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 29.230.641 $ 16.923.006 

KELTON CAMILO HOLGUIN 
URREGO 

C-568-2024 $ 54.265.879 $ 9.044.313 $ 34.368.390 $ 19.897.489 

MATEO GORDILLO LOPEZ C-569-2024 $ 7.692.277 $ 0 $ 7.435.864 $ 256.413 

JAVIER RICARDO TRUJILLO 
PARRA 

C-575-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 27.692.186 $ 18.461.461 

LINA MARIA CUARTAS 
RESTREPO 

C-580-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 27.692.186 $ 18.461.458 

JUAN DIEGO CATAÑO BARRERA C-584-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 27.692.186 $ 18.461.458 

DAVID JAVIER HERRERA 
MORELO 

C-590-2024 $ 24.461.291 $ 4.076.882 $ 15.492.151 $ 8.969.140 

ALEJANDRA GARZON TORRES C-593-2024 $ 46.153.647 $ 7.692.274 $ 27.692.186 $ 18.461.461 

JHOANA GOMEZ ARANGO C-594-2024 $ 54.265.878 $ 9.044.313 $ 32.559.627 $ 21.706.251 

FABIO NELSON RAMIREZ 
CORREA 

C-601-2024 $ 35.206.122 $ 5.867.687 $ 21.123.673 $ 14.082.449 

MATEO TABARES MONTOYA C-611-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 29.230.641 $ 16.923.003 

MARIA CAMILA MEJIA PEREZ C-615-2024 $ 46.153.644 $ 6.153.819 $ 24.871.683 $ 21.281.961 

JORGE IVAN MOLANO BEDOYA C-618-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 29.230.641 $ 16.923.003 
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NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

C-630-2024 $ 23.076.822 $ 3.076.910 $ 23.076.822 $ 0 

MARTIN PALACIO MAYO C-631-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 29.230.641 $ 16.923.003 

CAMILO VALASQUEZ SANCHEZ C-640-2024 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 27.692.186 $ 18.461.458 

ANDRES FELIPE SIERRA URIBE C-47-2025 $ 18.088.626 $ 0 $ 18.088.626 $ 0 

OVIDIO SILVA MURCIA C-70-2025 $ 46.153.644 $ 7.692.274 $ 25.897.322 $ 20.256.322 

LIGIA ROSA GENES HAWKINS C-159-2025 $ 23.076.822 $ 7.692.274 $ 22.564.004 $ 512.818 

EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU   $ 44.000.000 $ 9.979.169 $ 23.544.233 $ 20.455.767 

ANGELA MARIA MONTOYA RUA C-292-2025 $ 32.307.551 $ 7.692.275 $ 15.384.550 $ 16.923.001 

EDWIN MAURICIO SEPULVEDA 
RIVILLAS 

C-293-2025 $ 30.769.096 $ 7.692.274 $ 14.615.321 $ 16.153.775 

SERGIO ANDRES MONTOYA 
GIRALDO 

C-294-2025 $ 29.999.869 $ 7.692.274 $ 14.102.502 $ 15.897.367 

MATEO HERNANDEZ OLARTE C-298-2025 $ 29.999.869 $ 7.692.274 $ 14.102.502 $ 15.897.367 

MARIA CAMILA USUGA GUISAO C-306-2025 $ 36.177.252 $ 9.044.313 $ 17.485.672 $ 18.691.580 

DANIEL PELAEZ GOMEZ C-313-2025 $ 36.177.252 $ 9.044.313 $ 17.485.672 $ 18.691.580 

DIANA RESTREPO RODRIGUEZ C-581-2024 $ 38.461.370 $ 7.692.274 $ 20.256.322 $ 18.205.048 

JOHN FREDDY SALDARRIAGA 
GIL 

C-315-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 14.615.320 $ 15.897.367 

JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 

C-317-2025 $ 30.769.096 $ 7.692.274 $ 14.615.321 $ 16.153.775 

CATALINA MARCELA OCHOA 
RODRIGUEZ 

C-323-2025 $ 30.769.096 $ 7.692.274 $ 14.871.730 $ 15.897.366 

SANTIAGO SERNA HENAO C-328-2025 $ 16.171.632 $ 4.076.882 $ 7.746.075 $ 8.425.557 

ANDRES ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

C-329-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 14.615.321 $ 15.897.366 

LINA MARIA GARCIA PALACIO C-330-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 14.615.321 $ 15.897.366 

ANDRES FELIPE PATIÑO 
BEDOYA 

C-331-2025 $ 16.171.632 $ 4.076.882 $ 7.746.075 $ 8.425.557 

JORGE ELIECER PAIBA DUQUE C-332-2025 $ 30.512.687 $ 7.692.274 $ 14.358.911 $ 16.153.776 

JUAN DIEGO CARDONA 
VALENCIA 

C-335-2025 $ 30.256.278 $ 7.692.274 $ 14.102.502 $ 16.153.776 

DIEGO ALEXANDER VILLADA 
MONTOYA 

C-338-2025 $ 16.171.632 $ 4.076.882 $ 7.746.076 $ 8.425.556 

ANDRES FELIPE SIERRA URIBE 
AD - C-47-

2025 
$ 32.258.050 $ 9.044.313 $ 13.867.947 $ 18.390.103 

NATALIA ANDREA DIAZ 
RAMIREZ 

AD-C-630-
2024 

$ 20.256.322 $ 4.615.364 $ 4.615.364 $ 15.640.958 

NELSON ENRIQUE AGUDELO 
VELEZ 

C-439-2025 $ 23.076.822 $ 0   $ 23.076.822 

CARMEN JOHANNA GOMEZ 
ESCOBAR 

C-470-2025 $ 21.794.776 $ 0   $ 21.794.776 

ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA 

C-483-2025 $ 23.076.822 $ 2.564.091 $ 2.564.091 $ 20.512.731 

CARLOS ESAU VANEGAS 
GOMEZ 

AD-C-143-
2025 

$ 23.076.822 $ 512.818 $ 512.818 $ 22.564.004 
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LIGIA ROSA GENES HAWKINS 
AD-C-159-

2025 
$ 23.076.822 $ 0   $ 23.076.822 

SEGUROS DE RIESGOS 
PROFESIONES SURAMERICANA 
S.A 

C-860-2025 $ 6.200.000 $ 0   $ 6.200.000 

DANNA PAOLA LOPEZ VELEZ C-585-2025 $ 23.076.822 $ 0   $ 23.076.822 

EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-862-2025 
             
60.000.000  

$ 0   $ 60.000.000 

COMPONENTE DE PERSONAL $ 5.376.980.048 $ 308.343.669 $4.476.417.905 $900.562.143 

 
 

A continuación, se dan a conocer los contratos para este periodo por el rubro de 
personal: 

 

CONTRATO  CONTRATISTA  
VALOR 

COMPROMETIDO  
ACTA DE 

INICIO  
PLAZO 

CONTRATO  
ESTADO 

N/A 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA 
S.A 

$ 26.200.000 10/02/2023 17 MESES ACTIVO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

$ 148.000.000 1/03/2023 9 MESES ACTIVO 

C-71-2024 
 DAVID JAVIER 
HERRERA 
MORELO  

34.421.686 10/04/2024  8,8 MESES  ACTIVO 

C-106-2024 
MARIA CAMILA 
ÚSUGA GUISAO 

87.571.925 30/04/2024  11 MESES  ACTIVO 

N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

2.000.000 20/05/2024  1 MES  ACTIVO 

C-319-2024 
MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

32.478.494 19/10/2024  4,43 MESES  ACTIVO 

C336-2024 
SERGIO ANDRÉS 
MONTOYA 
GIRALDO 

31.013.298 25/10/2024  4,43 MESES  ACTIVO 

C-345-2024 
EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

30.769.098 25/10/2024  4,2 MESES  ACTIVO 

C-547-2024 
JUAN ESTEBAN 
TABARES GÓMEZ 

24.461.291 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-548-2024 
DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-550-2024 
ANDRÉS FELIPE 
ZAPATA RIOS 

46.153.647 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 
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C-551-2024 

ALVARO 
EUGENIO 
VELASQUEZ 
PEREZ 

46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-559-2024 
JULIAN ANDRÉS 
ALVAREZ 
HERNANDEZ 

54.265.878 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-567-2024 
LUISA FERNANDA 
CADAVID 
SANCHEZ 

46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-568-2024 
KELTON CAMILO 
HOLGUIN 
URREGO 

54.265.879 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-575-2024 
JAVIER RICARDO 
TRUJIBCLLO 
PARRA 

46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C580-2024 
LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

46.153.644 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-584-2024 
JUAN DIEGO 
CATAÑO 
BARRERA 

46.153.644 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-590-2024 
DAVID JAVIER 
HERRERA 
MORELO 

24.461.291 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-593-2024 
ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

46.153.647 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-594-2024 
JHOANA GÓMEZ 
ARANGO 

54.265.878 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-601-2024 
FABIO NELSON 
RAMIREZ 
CORREA 

35.206.122 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C611-2024 
MATEO TABARES 
MONTOYA 

46.153.644 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-615-2024 
MARIA CAMILA 
MEJIBCA PEREZ 

46.153.644 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-618-2024 
JORGE IVAN 
MOLANO BEDOYA 

46.153.644 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-630-2024 
NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

43.333.144 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-631-2024 
MARTIN PALACIO 
MAYO 

46.153.644 7/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-640-2024 
CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

46.153.644 13/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-47-2025 
ANDRÉS FELIPE 
SIERRA URIBE 

50.346.676 15/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-70-2025 
OVIDIO SILVA 
MURCIA 

46.153.644 20/01/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-159-2025 
LIGIA ROSA 
GENES HAWKINS 

46.153.644 18/02/2025  6 MESES  ACTIVO 
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N/A 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

104.000.000 3/02/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-292-2025 
ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

32.307.551 25/02/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-293-2025 
EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

30.769.096 4/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-294-2025 
SERGIO ANDRÉS 
MONTOYA 
GIRALDO 

29.999.869 6/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-298-2025 
MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

29.999.869 6/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-306-2025 
MARIA CAMILA 
ÚSUGA GUISAO 

36.177.252 3/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-313-2025 
DANIEL PELÁEZ 
GÓMEZ 

36.177.252 3/03/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-581-2024 
DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 

38.461.370 12/02/2025  5 MESES  ACTIVO 

C-315-2025 
JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA 
GIL 

30.512.687 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-317-2025 
JUAN MANUEL 
ARENAS 
CAMPILLO 

30.769.096 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-323-2025 
CATALINA 
MARCELA OCHOA 
RODRIGUEZ 

30.769.096 3/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-328-2025 
SANTIAGO SERNA 
HENAO 

16.171.632 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-329-2025 
ANDRÉS 
ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

30.512.687 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-330-2025 
LINA MARIA 
GARCIA PALACIO 

30.512.687 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-331-2025 
ANDRÉS FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

16.171.632 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-332-2025 
JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

30.512.687 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-335-2025 
JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

30.256.278 6/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-338-2025 

DIEGO 
ALEXANDER 
VILLADA 
MONTOYA 

16.171.632 4/03/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-439-2025 
NELSON 
ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

23.076.822 7/04/2025  3 MESES  ACTIVO 
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C-470-2025 
CARMEN 
JOHANNA GÓMEZ 
ESCOBAR 

21.794.776 9/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-483-2025 
ALEJANDRO 
TORRES 
ESPINOSA 

23.076.822 21/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-143-2025 
CARLOS ESAU 
VANEGAS GÓMEZ 

23.076.822 29/04/2025  3 MESES  ACTIVO 

C-585-2025 
DANNA PAOLA 
LOPEZ VELEZ 

23.076.822 26/05/2025  3 MESES  ACTIVO 

 
Para el mes de Mayo de 2025 se evidencia el pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, certificado firmado por el representante legal y el contador 
público, como se puede observar a continuación: 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social 
Integral  

Relación de los datos de quien firma 
el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

9 de enero 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de febrero de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

5 de marzo de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

2 de abril de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

4 de junio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

9 de julio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de agosto de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

3 de septiembre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 
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Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de octubre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

5 de noviembre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de diciembre de 
2024 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

María Antonia Sanchez Rave 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

10 de enero de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rúa Montoya 
Contador T.P 232980 T 

3 de febrero de 
2025 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49.929 T 

 5 de mayo de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

3 de junio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de julio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de agosto de 2025 
 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 
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Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: 
 

PROFESIONAL 
Periodo de 
Cotización 

N° Planilla 
Pago 
Salud 

Pago 
Pensión 

Pago ARL 
Total 

pagado en 
el periodo 

Pago ARL 
5 

Numero 
planilla ARL 

5 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL Abril de 2025 32908293 $ 412.500 $ 528.000 $ 80.400 $ 1.020.900   

  

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ Abril de 2025 77533573 $ 203.900 $ 261.000 $ 39.800 $ 504.700   
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ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ Abril de 2025 7963061336 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ Marzo de 2025 77188830 $ 384.700 $ 492.400 $ 16.100 $ 893.200   

  

FABIO NELSON 
RAMIREZ CORREA Abril de 2025 7965666022 $ 293.400 $ 375.600 $ 57.200 $ 726.200   

  

ALEJANDRA GARZON 
TORRES Abril de 2025 76693366 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

SANTIAGO SERNA 
HENAO Abril de 2025 1072066037 $ 203.900 $ 261.000 $ 39.800 $ 504.700   

  

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS Abril de 2025 77501538 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ Marzo de 2025 77496329 $ 452.300 $ 578.900 $ 18.900 $ 1.050.100   

  

MATEO TABARES 
MONTOYA Abril de 2025 1071494769 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

JORGE IVAN 
MOLANO BEDOYA Marzo de 2025 76428295 $ 384.700 $ 492.400 $ 214.200 $ 1.091.300   

  

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO Marzo de 2025 76355835 $ 452.300 $ 578.900 $ 88.200 $ 1.119.400   

  

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO Abril de 2025 9485325966 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO Abril de 2025 7965337282 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

OVIDIO SILVA 
MURCIA Abril de 2025 76652374 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

JHOANA GOMEZ 
ARANGO Abril de 2025 9483985837 $ 452.300 $ 578.900   $ 1.031.200 $ 251.800 77652696 

DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ Abril de 2025 7964357451 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA Abril de 2025 77505877 $ 183.500 $ 234.900 $ 35.800 $ 454.200   

  

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA Abril de 2025 1071411234 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO Abril de 2025 76803464 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ Abril de 2025 7965148269 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ Marzo de 2025 76362660 $ 475.000 $ 608.000 $ 92.600 $ 1.175.600   

  

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO Abril de 2025 9485561405 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

CAMILO VALASQUEZ 
SANCHEZ Abril de 2025 77596176 $ 384.700 $ 492.400   $ 877.100 $ 214.200 77652696 

LINA MARIA 
CUARTAS RESTREPO Marzo de 2025 77067665 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS Abril de 2025 76735937 $ 387.500 $ 496.000 $ 75.600 $ 959.100   

  

JUAN DIEGO CATAÑO 
BARRERA Abril de 2025 77526708 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

JUAN DIEGO 
CARDONA VALENCIA Abril de 2025 1071260891 $ 450.000 $ 576.000 $ 87.700 $ 1.113.700   

  

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE Abril de 2025 77540331 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS Marzo de 2025 9484470054 $ 391.300 $ 500.900 $ 76.300 $ 968.500   
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DAVID VOLKMAR 
VELEZ Abril de 2025 77497113 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA Abril de 2025 77437287 $ 203.900 $ 261.000 $ 8.600 $ 473.500   

  

CARLOS ESAU 
VANEGAS GOMEZ Abril de 2025 77536207 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

MARTIN PALACIO 
MAYA Abril de 2025 7965760258 $ 384.700 $ 492.400 $ 16.100 $ 893.200   

  

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE Abril de 2025 4601946536 $ 384.700 $ 492.400 $ 75.000 $ 952.100   

  

MARIA CAMILA MEJIA 
PEREZ Abril de 2025 1071522578 $ 307.700 $ 393.900 $ 60.000 $ 761.600   

  

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA Abril de 2025 77472926 $ 384.700 $ 492.400   $ 877.100 $ 214.200 77652696 

ALEJANDRO TORRES 
ESPINOSA Abril de 2025 7966619877 $ 200.000 $ 256.000   $ 456.000   

  

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ Abril de 2025 77279909 $ 452.300 $ 578.900 $ 88.200 $ 1.119.400   

  

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE Marzo de 2025 76853509 $ 452.300 $ 578.900 $ 88.200 $ 1.119.400   

  

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO Abril de 2025 1071974424 $ 203.900 $ 261.000 $ 39.800 $ 504.700   

  

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO Abril de 2025 1072354740 $ 452.300 $ 578.900 $ 88.200 $ 1.119.400   

  

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

Febrero de 
2025 9482263019 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600   

 

 
Nota: se aclara que el pago de los honorarios del talento humano para este informe 
corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, por ello se evidencia 
periodos de cotización del mes de marzo y abril de 2025, además se evidencia una planilla 
del mes de febrero de 2025, ya que corresponde a liquidación de esta persona. 
 
2.2 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente 
a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín:  
 

Se evidenció que para el mes de mayo de 2025 se presentó contratación derivada 
en el marco de la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 como se relaciona 
a continuación: 

 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS ESTUDIOS Y DISEÑO 

3306-7-2023  SIS ORGANIZATION SAS $ 818.480.917 27/03/2023 170 DIAS  TERMINADO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 277.906.460 24/04/2023 210 DIAS TERMINADO 

C-121-2024 
CONSTRUCTORA FACTOR 
INGENIERIA S.A.S. 

$ 352.005.534 7/05/2024 191 DIAS ACTIVO 

C-127-2024 
LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES LTDA 

$ 79.811.027 9/05/2024 150 DIAS ACTIVO 

C-277-2024 
JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 

$ 29.303.903 29/07/2024 4 MESES TERMINADO 

C-278-2024 
CATALINA MARCELA OCHOA 
RODRIGUEZ 

$ 29.303.903 29/07/2024 120 DIAS  TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

$ 15.567.960 20/08/2024 133 DIAS ACTIVO 
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C-319-2024 MATEO HERNANDEZ OLARTE 14.651.951 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-321-2024 EDILBERTO YEPES VARGAS 14.651.952 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-332-2024 
LUISA FERNANDA CADAVID 
SANCHEZ 

29.303.903 23/08/2024 120 DIAS  ACTIVO 

C-336-2024 
SERGIO ANDRÉS MONTOYA 
GIRALDO 

14.651.952 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-337-2024 
ANDRÉS ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-342-2024 
MAYRA CRISTINA CALDERA DE 
CASTRILLON 

14.651.951 27/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-345-2024 
EDWIN MAURICIO SEPULVEDA 
RIVILLAS 

14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-346-2024 JORGE ELIECER PAIBA DUQUE 14.651.951 26/01/1900 60 DIAS  TERMINADO 

C-351-2024 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

244.761.475 30/08/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-16-2024 
CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ 
MONTAÑO 

14.651.952 15/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

AD-C-24-
2023 

UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

9.291.920 26/09/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-355-2024 SANTIAGO SERNA HENAO 7.765.490 4/09/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-357-2024 SANTIAGO ALVAREZ ROLDAN 7.765.490 2/09/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-363-2024 
BELQUI YISEL QUINTERO 
GUTIÉRREZ 

7.765.489 2/09/2024 60 DIAS  TERMINADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

27.616.325 9/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

79.293.183 29/10/2024 N/A EJECUTADO 

OE 521-
2024 

CONSORCIO CONSULTORES 
DE COLOMBIA 

124.894.231 2/12/2024 133 DIAS ACTIVO 

OE 522-
2024 

INGESTRUCTURAS 
INGENIEROS S.A.S. 

628.875.513 2/12/2024 90 DIAS  ACTIVO 

OE542-2024 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

165.630.740 17/12/2024 118 DIAS  ACTIVO 

OE543-2024 
CONSORCIO INTER ESTUDIOS 
EDU 

30.263.155 17/12/2024 105 DIAS ACTIVO 

C127-2024 
LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES LTDA 

8.742.443 20/12/2024 117 DIAS ACTIVO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

8.272.810 21/01/2025 N/A EJECUTADO 

C-351-2024 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

68.151.429 7/02/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C-316-2024 VERSAL ARQUITECTURA S.A.S. 17.506.347 7/02/2025 105 DIAS ACTIVO 

OE-411-
2025 

FORTICO INGENIERIA S.A.S 2.077.044 27/03/2025 45 DIAS  ACTIVO 

OE-443-
2025 

SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

9.003.838 6/05/2025 30 DIAS ACTIVO 

  
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

21.900 12/05/2025 N/A PENDIENTE 
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VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 3.196.598.040 

COMPONENTE APOYO  LOGISTICO 

C238-2022 CPT EXPRESS $ 14.569.550 15/02/2023 9 MESES ACTIVO 

 C678-2019  UNION TEMPORAL SYC $ 15.060.000 9/02/2023 4 MESES TERMINADO 

 C264-2021  NEXT SECURITY S.A.S. $ 124.000.000 10/02/2023 9 MESES TERMINADO 

C686-2019 
ANDRÉS FELIPE VALENCIA 
GIRALDO 

$ 10.557.680 23/02/2023 9 MESES TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

$ 438.697.221 1/03/2023 24 MESES ACTIVO 

C-212-2023 TRANSSUPERIOR S.A. $ 173.608.000 31/12/2024 12 MESES ACTIVO 

C-24- 2023 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 125.775.501 1/12/2023 12 MESES TERMINADO 

C-34-2024 SERTECOPY S.A.S. $ 32.000.000 4/04/2024 9 MESES ACTIVO 

C-171-2024 UNION TEMPORAL EDU PRINT $ 17.500.000 14/08/2024  5 MESES ACTIVO 

C-424-2025 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 100.000.000 31/03/2025 8 MESES ACTIVO 

C-500-2025 
ANDRÉS FELIPE VALENCIA 
GIRALDO 

$ 7.000.000 25/04/2025 8 MESES ACTIVO 

C-486-2025 UNION TEMPORAL EDU-AT $ 50.000.000 2/05/2025 7 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE APOYO LOGISTICO 

$ 1.108.767.952 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION  

3306-41-
2022 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G & R 

$ 2.232.912.511 27/02/2023 150 DIAS ACTIVO 

C-8-2023 INGEODISEÑO LTDA $ 194.012.779 27/03/2023 170 DIAS  ACTIVO 

 
Compromiso 

Directo 

MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 84.285 5/05/2023 N/A ACTIVO 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 
BETANCUR 

$ 601.870.628 7/069/2023 75 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS ASOCIADOS 
S.A.S. 

$ 65.010.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA INGENIEROS 
S.A.S. 

$ 559.844.466 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 2.005.295.984 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-18-2023 ZONA DE SEGURIDAD LTDA $ 215.429.479 31/10/2023 60 DIAS  ACTIVO 

C-535-2024 CONSORCIO INTE PALMITAS $ 1.692.708.164 12/12/2024 375 DIAS ACTIVO 

C45-2025 CONSORCIO PALMITAS MH $ 12.982.524.634 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

C103-2025 CONSORCIO JARDIN MH 2024 $ 18.282.626.477 22/01/2025 344 DIAS  ACTIVO 
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C-78-2025 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES - 
CONSTRUCTORES S.A.S 

$ 1.702.629.285 20/01/2025 361 DIAS ACTIVO 

C582-2025 CONSORCIO ARCA - PROEZA $ 1.654.205.372 26/05/2025 251 DIAS  ACTIVO 

C525-2025 
INTERVENTORIA, DISEÑOS Y 
CONTRATOS S.A.S. 

$ 16.184.218.207 2605/2025 90 DIAS  ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE JARDINES INFANTILES 

NUEVOS EJECUCION 
$ 58.373.372.361 

COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES 

C-44-2022 
HERCAS PUBLICIDAD 
EXTERIOR S.A.S. 

$ 40.542.110 10/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-38-2022 IMPRESOS BEGON LTDA $ 1.580.796 11/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-9 -2023 SIGNAL MARKETING LTDA $ 2.000.000 22/08/2023 4 MESES ACTIVO 

C-269 -2022 FEELING COMPANY S.A.S. $ 35.996.045 9/08/2023 9MESES ACTIVO 

C-686-2019 
ANDRÉS FELIPE VALENCIA 
GIRALDO 

$ 6.916.280 23/02/2023 9 MESES ACTIVO 

C-184-2024 BEMARKETING S.A.S $ 165.985.619 10/07/2024 5 MESES ACTIVO 

C-434-2025 METROPARQUES $ 200.000.000 1/04/2025 8 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE SOCAIL Y COMUNICACIÓN 

$ 453.020.850 

COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS  

C-3306-22-
2022 

ADMINISTRACION DE BIENES 
INMOBILIARIOS A&B 
INMOBILIARIA S.A.S. 

$ 28.560.000 29/03/2022 6 MESES ACTIVO 

MATRICULA
S 

INMOBILIAR
IAS 

ADQUISICION PREDIOS TOTAL  $ 5.775.462.964 30/06/2023 N/A ACTIVO 

C-378-2025 GESVALT LATAM S.A.S. $ 6.404.173 18/03/2025 3 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE GESTION COMPRA DE 

PREDIOS 
$ 5.810.427.137 

COMPONENTE EJECUCION AMPLIACIONES Y ADECUACIONES 

01N-
5387627 

SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 

01N-71345 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 

COMPONENTE GESTION COMPRA DE 
PREDIOS 

$ 55.200 

C-316-2024 VERSAL ARQUITECTURA S.A.S. $ 31.713.584 16/08/2024 6 MESES ACTIVO 
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VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 31.713.584 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 
BETANCUR 

$ 449.364.388 1/03/2023 60 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS ASOCIADOS 
S.A.S. 

68.810.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA INGENIEROS 
S.A.S. 

$ 177.087.928 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

3.191.275.514 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE ADECUACIONES INTEGRALES 

EJECUCION 
$ 3.886.537.920 

COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION SEDES  

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

38.400 29/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

758.215 21/09/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

3.298.056 7/09/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.374.266 16/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

$ 3.071.690 10/11/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

$ 3.071.690 27/11/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

$ 4.233.638 11/12/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. 

$ 62.919 27/12/2023 N/A EJECUTADO 

C-7-2023 SIS ORGANIZATION SAS $ 14.719.699 6/12/2023 N/A ACTIVO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 3.264.771 5/12/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 3.791.078 15/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. 

$ 62.367 16/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 686.266 23/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 2.103.497 4/03/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 5.042.899 3/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 3.460.417 12/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
WILMAR ADOLFO SERNA 
MONTOYA 

$ 467.101 30/05/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 41.800 16/08/2024 N/A EJECUTADO 
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N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 1.620.032 22/08/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 110.191.534 9/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.848.091 23/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 3.298.056 10/09/2024 N/A EJECUTADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDOESTUDIOS Y 
DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-

ADECUACION SEDES  
$ 166.506.482 

COMPONENTE ADECUACIONES INTEGRALES  EJECUCION  

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 
BETANCUR 

$ 2.571.948.089 1/03/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS ASOCIADOS 
S.A.S. 

$ 307.316.569 1/03/2023 180 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA INGENIEROS 
S.A.S. 

$ 396.066.110 7/09/2023 180 DAIS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 1.346.010.317 12/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 38.400 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 687.133 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.374.266 16/08/2023 N/A ACTIVO 

C-156-2024 CONSORCIO EDUCATIVO 16 2.720.829.533 6/06/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-168-2024 SAFRID INGENIERIA SAS 4.649.078.074 14/06/2024 120 DIAS  ACTIVO 

C-158-2024 TOTALL INC SAS BIC 571.822.745 6/06/2024 105 DIAS  ACTIVO 

C-172-2024 
FERNANDO JOSE SANCHEZ 
PARDO 

$ 922.582.374 19/06/2024 135 DIAS ACTIVO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. 

$ 59.607 12/08/2024 N/A EJECUTADO 

C-435-2024 FASOR PLUS S A S $ 31.738.678 27/11/2024 12 DIAS ACTIVO 

C-467 DE 
2024  

PAECIA S.A.S. $ 8.471.910.907 5/11/2024 180 DIAS  ACTIVO 

C509-2024 CONSORCIO AIM - INTERVE 012 $ 1.111.980.949 26/11/2024 195 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL ADECUACIONES INTEGRALES  
EJECUCION  

$ 23.103.443.751 

 
2.3 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes    adquiridos 
en el contrato y que son objeto de marcación: 

  
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 del mes de mayo de 2025 no 
se evidencio bienes adquiridos para su respectiva marcación y control de inventarios. 
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2.4 Informe de las modificaciones realizadas al contrato No. 4600096269: 

  
Solicitud de modificación número 1, según acta del comité Nº26 del 10 de agosto del 2023 
en la cual se hace necesario hacer cambios en el Anexo Técnico. 

  

ÍTEM 2023 – INICIAL 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 

COMPONENTE 1 11.707.333.825 $ 10.804.482.749 

COMPONENTE 2 4.434.411.357 $ 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 3.763.524.001 $ 10.528.233.608 

GESTIÓN PREDIAL 11.698.034.045 $ 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 1.592.421.535 $ 2.024.424.394 

HONORARIOS 3% 350.941.021 $ 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 $ 37.222.292 

IVA 19% 369.238.886 $ 418.770.931 

GMF 135.812.508 $ 135.812.508 

GFM RENDT 44.818.128 $ 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.598 $ 34.133.757.598 

 
Solicitud de modificación número 2, según acta del comité Nº35 del 30 de octubre del 

2023 en la cual se hace necesario modificar la cláusula cuarta: valor del contrato, 
en el sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete mil setecientos 
noventa y seis millones setecientos seis mil setecientos sesenta y ocho pesos m/l 
($ 7.796.706.768) para la vigencia 2023 como se relacionan a continuación: 

  

ÍTEM 
PPTO 2023 - 

MODIFICACIÓN 1 

REDUCCIÓN - 
MODIFICACIÓN 2 

PPTO ACTUALIZADO 
2023 

COMPONENTE 1 10.804.482.748 135.075.679 10.669.407.069 

COMPONENTE 2 3.972.588.573 - 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 10.528.233.608 6.955.541.733 3.572.691.875 

GESTIÓN PREDIAL 5.987.771.277 - 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 2.024.424.394 567.249.393 1.457.175.001 

HONORARIOS 3% 179.633.138 - 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 - 37.222.292 

IVA 19% 418.770.931 107.777.385 310.993.546 

GMF 135.812.508 31.062.578 104.749.931 

GFM RENDT 44.818.128 - 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.597 7.796.706.768 26.337.050.830 

  
Solicitud de modificación número 3, ampliación n°1 por diez (10) meses, desde el 1 de enero 
de 2025 hasta el 30 de octubre, ambas fechas inclusive, adición n°1 al valor del contrato 
por un valor de tres mil millones m/l ($3.000.000.000), redistribución n°2 de los recursos 
entre los componentes por un valor de veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y siete 
millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos m/l 
($28.457.658.871), modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  
 

Página 79 de 101 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

valor del contrato, modificar la cláusula quinta, forma de pago, modificar la cláusula octava 
literal Q, obligaciones de las partes en el sentido de modificar la fecha de entrega de 
informes 

 

COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
2023 + 2024 

Redistribución 2- MODIFICACIÓN 3 
CON PREDIOS 

ADICIÓN 1 TOTAL CONTRATO 
DESPUÉS DE 

MODIFICACIONES 
PERSONAL-
COMPONENTE 1 

 $3.122.119.367   $393.998.769     $1.617.901.802   $5.134.019.938  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1 

 $1.985.707.704   $108.495.660     $280.535.180   $2.374.738.544  

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 1 

 $26.154.112.525   $14.850.991.241     $553.567.233   $41.558.670.999  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 1 

 $3.133.056.447         $3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1 

 $150.000.000   $40.656.720       $190.656.720  

APOYO LOGISTICO-
COMPONENTE 1 

 $1.043.930.670       $276.955.506   $1.320.886.176  

COMPRA DE 
PREDIOS  

 $21.330.656.474    -$12.925.717.102     $8.404.939.372  

GESTION COMPRA 
DE PREDIOS 

 $55.200         $55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2 

 $108.495.660    -$108.495.660      

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 2 

 $15.719.969.635    -$13.651.998.924     $2.067.970.711  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 2 

 $1.866.788.128         $1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3 

 $253.702.185         $253.702.185  

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 3 

 $12.859.363.689   $10.589.841.239       $23.449.204.928  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 3 

 $1.510.800.000         $1.510.800.000  

HONORARIOS EDU 
GERENCIA 8% + IVA 

 $6.464.845.980   $2.473.675.241  -$1.309.999.084   $259.796.965   $7.888.319.102  

HONORARIOS EDU 
COMPRA PREDIOS 
3% + IVA 

 $761.506.407    -$461.448.101     $300.058.306  

POLIZAS  $50.000.000         $50.000.000  

GMF   $386.060.439       $10.915.839   $396.976.278  

GMF 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

 $44.818.128       $327.475   $45.145.603  

TOTAL  $96.945.988.638   $28.457.658.871  -$28.457.658.871   $3.000.000.000   $99.945.988.638 
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Solicitud de modificación número 4, adición por veinticinco mil novecientos veintiséis 

millones sesenta y ocho mil diecisiete pesos m.l. ($25.926.068.017), ampliación por tres (3) 
meses, contados a partir del día 30 de octubre del 2025 hasta el día 31 enero del 2026 y 
otrosí para modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del 
contrato, modificar la cláusula quinta y forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269   Adición 2 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 4 

PERSONAL-COMPONENTE 1 
 $  5.134.019.938   $  2.393.128.205   $  7.527.148.143  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 1 
 $  2.374.738.544   $  2.509.285.609   $  4.884.024.153  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 1 
 $  41.558.670.999  

 $  
17.540.450.692   $  59.099.121.691  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 1 
 $  3.133.056.447     $  3.133.056.447  

SOCIAL-COMPONENTE 1 
 $  190.656.720   $  686.950.000   $  877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-COMPONENTE 1 
 $  1.320.886.176   $  438.933.712   $  1.759.819.888  

COMPRA DE PREDIOS  
 $  8.404.939.372     $  8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS 
 $  55.200     $  55.200  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 2 
      

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 2 
 $  2.067.970.711     $  2.067.970.711  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 2 
 $  1.866.788.128     $  1.866.788.128  

ESTUDIOS Y DISEÑOS-COMPONENTE 3 
 $  253.702.185     $  253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 3 
 $  23.449.204.928     $  23.449.204.928  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 3 
 $  1.510.800.000     $  1.510.800.000  

HONORARIOS EDU GERENCIA 8% + IVA  $  7.888.319.102   $  2.243.744.830   $  10.132.063.932  

HONORARIOS EDU COMPRA PREDIOS 3% + IVA  $  300.058.306     $  300.058.306  

PÓLIZAS  $  50.000.000     $  50.000.000  

GMF   $  396.976.278   $  103.249.972   $  500.226.250  

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS   $  45.145.603   $  10.324.997   $   55.470.600  

TOTAL  $ 99.945.988.638   $25.926.068.017  $ 125.872.056.655  

  
Solicitud de modificación número 5, adición n°3. Por tres mil trescientos treinta y cinco 
millones ciento cuarenta mil cuatrocientos seis pesos m.l. ($3.335.140.406), otrosí n°3 para 
modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato y 
modificar la cláusula quinta, forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269  Adición 2 Adicion 3 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 5 

PERSONAL-COMPONENTE 1  $              
5.134.019.938  $ 2.393.128.205 

 $                               
-    

 $                   
7.527.148.143  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - 
COMPONENTE 1 

 $              
2.374.738.544  $ 2.509.285.609 

 $                 
474.757.183  

 $                   
5.358.781.336  
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EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 1 

 $            
41.558.670.999  $ 17.540.450.692   

 $                 
59.099.121.691  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 1 

 $              
3.133.056.447   

 $                               
-    

 $                   
3.133.056.447  

SOCIAL-COMPONENTE 1  $                 
190.656.720   $  686.950.000  

 $                               
-    

 $                     
877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-
COMPONENTE 1 

 $              
1.320.886.176   $  438.933.712  

 $                               
-    

 $                   
1.759.819.888  

COMPRA DE PREDIOS   $              
8.404.939.372   

 $                               
-    

 $                   
8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA DE 
PREDIOS 

 $                        
55.200   

 $                               
-    

 $                             
55.200  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - 
COMPONENTE 2 

 $                               
-     

 $                               
-    

 $                                   
-    

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 2 

 $              
2.067.970.711   

 $                               
-    

 $                   
2.067.970.711  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 2 

 $              
1.866.788.128   

 $                               
-    

 $                   
1.866.788.128  

ESTUDIOS Y DISEÑOS-
COMPONENTE 3 

 $                 
253.702.185   

 $                               
-    

 $                     
253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 3 

 $            
23.449.204.928   

 $              
2.557.136.602  

 $                 
26.006.341.530  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 3 

 $              
1.510.800.000   

 $                               
-    

 $                   
1.510.800.000  

HONORARIOS EDU 
GERENCIA 8% + IVA 

 $              
7.888.319.102  $  2.243.744.830 

 $                 
288.636.289  

 $                 
10.420.700.221  

HONORARIOS EDU COMPRA 
PREDIOS 3% + IVA 

 $                 
300.058.306     

 $                     
300.058.306  

PÓLIZAS 
 $                  
50.000.000   

 $                               
-    

 $                       
50.000.000  

GMF  
 $                 
396.976.278   $  103.249.972  

 $                   
13.282.120  

 $                     
513.508.370  

GMF RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

 $                  
45.145.603   $  10.324.997  

 $                    
1.328.212  

 $                       
56.798.812  

TOTAL 
 $             
99.945.988.638  $25.926.068.017 

 $              
3.335.140.406  

 $              
129.207.197.061 

 
Solicitud de modificación número 6, Adición n°4. Por DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. 
($12.561.900.678). Ampliación n°3 por 10 meses, desde el 1 de febrero hasta el 30 de 
noviembre de 2026, ambas fechas inclusive. Otrosí n°4: modificar la ficha técnico – 
económica. Modificar la cláusula cuarta, valor del contrato. Modificar la cláusula quinta, 
forma de pago 
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2.5 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de 
supervisión: 

  
Durante los meses del presente informe, se cuenta con los siguientes cambios el personal 
de supervisión y apoyo asignado para la supervisión y desarrollo del Contrato 
Interadministrativo por parte de la UAEBC. 

  
El 14 de diciembre de 2023 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con 
apoyos de la siguiente manera: 
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El 19 de enero de 2024 se hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente 
contrato, mediante acta No. 2 del día 11 de enero del año 2024, en razón de lo anterior, se 
cambia el supervisor del contrato por Laura Victoria Gómez Naranjo. 
  
El 26 de febrero de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos 
de la siguiente manera: 
  

 

 

 
2.6 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación  
  
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de marzo del año 
2025 según la matriz de riesgos establecida y la descripción de los mismos en el documento 
del contrato no se evidencia ninguna materialización y en la descripción no aparece ningún 
tipo de riesgos para la realización de los informes de supervisión desde lo financiero y 
administrativo. 

  
2.7 Evaluación al contratista 
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Durante el desarrollo del contrato No. 4600096269 de 2022, para el periodo del mes de 
Abril 2025, se le realiza evaluación al contratista con una calificación del 81.00 % 
 

 
  
2.8 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la 

Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 
  

El contrato No. 4600096269 de 2022 celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) 
se informó mediante oficio No. E 202300003150 radicado en el Distrito No. 202310293278 
del 5 de septiembre de 2023 que se dio inicio a la auditoria “Cumplimiento Gestión 
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Contractual Unidad Buen Comienzo” para la vigencia 2022 con corte a junio 2023 y se 
generaron hallazgos en el mes de diciembre de 2023, por lo cual la UAEBC realizó un Plan 
de Mejoramiento Único con las acciones correctivas para subsanar y corregir las causas 
que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
  

ENTE 
AUDITOR 

TIPO DE 
AUDITORIA  

TIPO DE 
HALLAZGO  

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA  

PROPUESTA DE 
ACCIONES DE MEJORA 

CONTINUA 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo Distrito 
Especial de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

 "Doble reconocimiento de 
actividades contempladas 

en la administración y en las 
actas de obra por falta de 
control y debilidades en la 

Supervisión 
  

Contrato 4600096269  EDU, 
cuyo objeto es: "Contrato 

interadministrativo de  
mandato sin representación 
de gerencia integral para el 

fortalecimiento de la  
infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín", 

  
"contrato 3306 - 41 de 2022, 

el cual se derivó del 
convenio  

interadministrativo señalado, 
que en las actas de obra de 

la 1 a la 6 del contratista  
que ejecutó la obra 

(Consorcio Infraestructura 
G&R), en el Centro Infantil 
PARQUE  LOS DESEOS 
 se pagaron los conceptos 

de Póliza por  
$8.951.781, Gestión social o 

comunicaciones 
$17.260.000, Seguridady 

salud en el  
trabajo por $20.273.635, 
Seguridad y salud en el 

trabajo por $22.499.260 y  
Protocolo de Bioseguridad 
en obra SARS COVID 19 
por $1.739.696, para un 
total  de $70.724.371,50, 

pagos que no son aplicables 
para las mismas dichos 

valores  deben ser 
asumidos dentro del 

porcentaje de 
administración (A) como se 
tiene  estipulado en la ficha 

técnica" 

Establece
r y 

socializar 
con la 

intervento
ría y los 

contratista
s puntos 

de control 
previos a 
los pagos 

que 
prevenga

n una 
nueva 

ocurrencia 
del 

hallazgo 

Plan estrategíco de mejora 
de la ruta contractual y 

supervisón, en esa ruta de 
debe de incluir temas 
presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga el 
secop, las que da suministro 

y las que da UAEBC.  
*Tips y recordatorios por 

parte de la Directora a los 
responsables de los 

procesos 
 * Comité de supervisión, 
para revisar dificultades 

conjuntas y estado de los 
contratos.   

* Seguimiento presupuestal 
a los contratos 

 * Apoyo a  la supervisión. 
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CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo Distrito 
Especial de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

"Doble reconocimiento de 
actividades contempladas 

en la administración y en las 
actas de obra por falta de 
control y debilidades en la 

Supervisión 
  

Contrato 4600096269 EDU, 
cuyo objeto es: "Contrato 

interadministrativo de  
mandato sin representación 
de gerencia integral para el 

fortalecimiento de la  
infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín" 

  
contrato 3302-229 del 2022, 

el cual se derivó del  
convenio interadministrativo 
señalado, que en el Jardín 
Infantil MAMA CHILA, se 

pagó el concepto de Póliza 
por  $4.765.849, toda vez 
que fueron pagados en el 

ítem (A) de administración, 
como se  tiene estipulado en 

la ficha técnica.  

Establece
r y 

socializar 
con la 

intervento
ría y los 

contratista
s puntos 

de control 
previos a 
los pagos 

que 
prevenga

n una 
nueva 

ocurrencia 
del 

hallazgo 

Plan estrategíco de mejora 
de la ruta contractual y 

supervisón, en esa ruta de 
debe de incluir temas 
presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga el 
secop, las que da suministro 

y las que da UAEBC.  
*Tips y recordatorios por 

parte de la Directora a los 
responsables de los 

procesos 
 * Comité de supervisión, 
para revisar dificultades 

conjuntas y estado de los 
contratos.   

* Seguimiento presupuestal 
a los contratos 

 * Apoyo a  la supervisión. 

  
Mediante la Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 157 con Radicado E-20246001608 
– de 2024 Radicado Interno 202410150753, el 30 de abril se da respuesta a la solicitud 
realiza por Contraloría Distrital de Medellín y se generaron hallazgos en el mes de agosto 
de 2024, por lo cual la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único con las acciones 
correctivas para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos 
identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
  

Nº de Hallazgo 
por Vigencia 

Fiscal 
 (A) 

Nombre de la 
Auditoría 

 (B) 

Descripción 
del Hallazgo 

 (E)  

Hallazgo 
Administrativ

o Con 
Presunta 

Incidencia 
 (Lista 

desplegable) 
 (F)  

Análisis de 
Causas 

 (H) 

Acción de 
Mejoramiento/Correctiva 

 (J) 

CDM-2024-008 

Actuación 
Especial de 

Fiscalización 
PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

Tecnología e 

HALLAZGO 
ADMINISTRATI
VO No 1 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARI
A. Debilidades 

en la 
planeación 
Económica 
frente a la 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación para la 

compra de los 
predios, teniendo 
en cuenta que los 

mismos no 
cumplían con el 

POT idoneo para 
el desarrollo de un 

jardin infantil.  
Falta de análisis 

1.1. Socializar con el 
equipo de infraestructura 
de la UAE Buen Comienzo, 
las buenas prácticas para 
la selección de predios 
donde se pretendan 
desarrollar proyectos de 
infraestructura para la 
atención de Primera 
Infancia. 
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Innovación de 
Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 2022 
a 31 de mayo de 

2024 

adquisición de 
los predios 

donde 
funcionaba la 
Funeraria la 
Esperanza. 

jurídico toda vez 
que  los inmuebles 
se encuentran en 

un plan parcial que 
obliga al distrito a 
realizar cualquiera 
de las siguientes 3 
actividades para 
poder desarrollar 
el jardin infantil a: 

1. modificar el plan 
parcial mediante 
decreto distrital o 
2. desarrollar la 

unidad de 
actuación 

urbanistica que 
comprende media 

manzana o 3. 
adquirir la unidad 

de actuación. 

1.2.  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de proyectos 
de infraestructura. 

CDM-2024-009 

Actuación 
Especial de 

Fiscalización 
PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 2022 
a 31 de mayo de 

2024 

HALLAZGO 
ADMINISTRATI
VO No 2 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARI
A. Debilidades 
en la fase de 

planeación por 
parte de la 

EDU previa a la 
realización del 
contrato para la 
intervención en 

el proyecto 
Santa Eufrasia. 

Contrato de 
obra 3302-325 
y contrato de 
interventoría 
3306-19, del 

2023 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación  al 
momento de 

contratar la obra 
civil, toda vez que 
no correspondia a 

cambios 
ornamentales y/o 

adecuaciones 
locativas, sino 
modificaciones 
espaciales y 

cambio de uso.  
 

Ademas, teniendo 
en cuenta la 

antiguedad del 
inmuble y el 

cambio de uso, se 
hace necesario un 

estudio de 
vulnerabilidad, el 
cual no se hizo 

previo a la 
contratación de 

obra. 

2.1.Socializar con el equipo 
de infraestructura de la 
UAE BC la normatividad 
vigente respecto a los 
trámites previos a la 
realización de cualquier 
modificación espacial y/o 
cambio de uso para los 
inmuebles de la UAEBC. 

2.2  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de proyectos 
de infraestructura. 

  
 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
  
3.1 Relación de la Imputación del gasto  

  

Fondos  
Centro 
Gestor  

Posición 
Presupuestal 

(Pospre)  
Proyecto  CDP  

Solicitud 
de 

Pedido 
(Solpedid

o)  

Registro 
Presupuest
al (Pedido)   

110070123  71400000  2320103001  200391  4100000863  50094681  4800014188   
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110000224  71400000  2320202005  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320201003  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320202008  200391  4100000891  50098418  4800014879   

110000224  71400000  2320202005  200391  4100000896  50099142  4800015121   

110000224  71400000  2320202005  200391  4000117728  50099142  4800015122   

110000224  71400000  2320202008  200391  4000117728  50099142  4800015122   

110000224  71400000  2320202005  200391  4000118353  50099683  4800015254   

110000224  71400000  2320202008  200391  4000118353  50099683  4800015254   

110000224  71400000  2320202005  240019  4000118349  50099683  4800015256   

110000224  71400000  2320202008  240019  4000118349  50099683  4800015256   

110090124  71400000  2320202005  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110000124  71400000  2320202005  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110090124  71400000  2320202008  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110000124  71400000  2320202008  200391  4000119222  50100417  4800015430   

110000125 71400000  2320101001020703 250011 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020708 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020750 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320101001020760 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200808 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200850 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200860 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200803 250011 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  2320202008 240151 4000121282  50101851  4800015795 

110000125 71400000  232020200860 250012 4000121282  50101851  4800015795 

110000225 71400000  2320101001020 7 
240151 4000121282  50101851 4800015795 

  
Consolidado de reservas o cambios presupuestales: 
  
Se solicitó la constitución de reservas presupuestal por valor de $429.555.826 con recursos 
destinados para la ejecución del contrato 4600096269 de 2022, celebrado entre el Distrito 
Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín – Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo y La Empresa de Desarrollo Urbano Edu, misma que se aprobó a través 
de la resolución de reservas 202450002251-SHP R 714 de enero 24 de 2024, por medio 
de la cual se constituye reservas presupuestales excepcionales 2023 correspondientes a 
Gerencia Buen Comienzo, previa incorporación al presupuesto General del Distrito de 
Medellín 2024 

  

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuest
al (Pedido) 
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160070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 

  
  
3.2 Relación de los pagos realizados por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo. 
  

Registro Presupuestal 
(Nº Pedido) 

Nº Factura 
Fecha de 

Contabilización 

Nº Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(Valor Recibido) 

4800014188 

PT03-8228 2/03/2023 5000702459 $ 5.348.505.663 

FA1098 6/03/2023 5000698235 $ 1.518.245.859 

PT03-8265 25/04/2023 5000702464 $ 12.115.257.180 

PT03-8589 29/12/2023 5000726635 $ 6.925.486.302 

4800014879 

PT03-8862 20/09/2024 

5000740962 $ 9.074.496.346 

5000740960 $ 9.074.496.346 

 4800015254  
5000740964 $ 7.046.349.841 

5000740966 $ 655.921.086 

4800014879 
PT.03-8902 24/10/2024 

5000743826 $ 9.074.496.346 

5000743827 $ 5.148.992.692 

5000743828 $ 1.000.000.000 

4800015254 5000743829 $ 4.164.958.677 

4800014879 

PT.03-8903 24/10/2024 

5000743868 $ 1.702.014.617 

5000743878 $ 5.148.992.692 

4800015122 5000743879 $ 722.346.823 

4800015254 5000743865 $ 2.225.470.078 

4800015256 5000743877 $ 9.589.623.505 

4800014188 FA1457 19/11/2024 5000746009 $ 81.632.787 

4800014188 FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 347.923.038 

4800014879 PT.03-8955 9/12/2024 5000749065 $ 2.740.203.035 

4800014879 

PT.03-8956 9/12/2024 

5000749317 $ 9.557.782.348 

5000749097 $ 5.534.687.559 

5000749102 $ 7.204.591.952 

4800015121 5000749107 $ 607.864.940 

4800015122 5000749108 $ 777.396.388 

4800015256 PT.03-8975 18/12/2024 5000753176 $ 912.932.157 

4800015430 PT.03-8976 26/12/2024 
5000558128 $ 1.872.070.534 

5000558113 $ 1.174.433.583 

4800014879 PT.03-8977 19/12/2024 5000753118 $ 5.348.183.875 
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4800015122 5000753119 $ 892.391.849 

4800015254 5000753120 $ 1.330.812.673 

4800015430 
5000753127 $ 226.926.155 

5000753128 $ 61.710.134 

  
  
3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:   
  

Contrato  Pedido  

Grupo 
de 

compra
s  

Denomin
ación 

GrpCom
p  

Proyecto  
Nombre 
Proyecto  

Valor proyecto-
pedido 

Valor 
Facturado 
proyecto-

pedido  

Saldo  
proyecto-

pedido 

4600096
269  

4800014188  243  
Buen 

Comienz
o  

200391  

Fortalecimient
o de 
ambientes 
asociados a 
la atención de 
la primera 
infancia 
Medellín  

$ 26.337.050.830 
$ 

26.337.050.8
29 

$ 1 
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4800015122  $ 2.392.135.060 
$ 

2.392.135.06
0 

$ 0 

4800015121  $ 607.864.940 
$ 

607.864.940 
$ 0 

4800014879  $ 70.608.937.808 
$ 

70.608.937.8
08 

$ 0 

4800015254  $ 15.423.512.355 
$ 

15.423.512.3
55 

$ 0 

4800015256  207  
Educació

n  
240019  

 
Construcción, 
mejoramiento 
y 
mantenimient
o de la 
infraestructur
a educativa 
de la ciudad 
Medellín  

$ 10.502.555.662 
$ 

10.502.555.6
62 

$ 0 

4800015430  243  
Buen 

Comienz
o  

200391  

Fortalecimient
o de 
ambientes 
asociados a 
la atención de 
la primera 
infancia 
Medellín  

$ 3.335.140.406 
$ 

3.335.140.40
6 

$ 0 

4800015795 243  
Buen 

Comienz
o  

250012 

Construcción 
de jardines 
infantiles 
25pp99 
Medellín 

$ 7.792.338.178 $ 0 
$ 

7.792.338.17
8 

4800015795 243  
Buen 

Comienz
o  

240151 

Fortalecimient
o 
administrativo 
y de la 
infraestructur
a fisica para 
la atención de 
la primera 
infancia 
Medellín 

$ 4.400.000.000 $ 0 
$ 

4.400.000.00
0 

4800015795 243  
Buen 

Comienz
o  

250011 

25pp03-
fortalecimient
o de la 
atención 
integral a la 
primera 
infancia 
comuna 3 

$ 369.562.500 $ 0 
$ 

369.562.500 

 
3.4 Resumen de la ejecución de los recursos: 
  

Valor del Contrato  $ 104.742.695.406 

Adiciones/Reducción  -$ 7.796.706.768 

Adición 01  $ 3.000.000.000 

Adición 02  $ 25.926.068.017 

Adición 03  $ 3.335.140.406 
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Adición 04  $ 12.561.900.678 

Total valor del contrato con adición o reducción  $ 141.769.097.739 

Total pagos realizados (Admón.+ Honorarios)  $ 129.207.197.060 

Porcentaje de ejecución financiera   91% 

 

 
3.5 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración  

  

Para el mes de abril se presentaron ejecuciones presupuestales de los recursos entregados 
en administración por valor de $1.358.035.722 y un acumulado por valor de 
$32.885.490.470, según se relaciona a continuación: 

  

RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACION POR COMPONENTE 
 Fecha de Corte: MAYO DE 2025 

COMPONENTE 

RECURSOS 
ENTREGADOS 

EN 
ADMINISTRACIO

N 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 
MES DE MAYO 

DEL 2025 

Ejecutado  
en Mayo de 

2025 

Ejecución 
Acumulada 

  al 30 de Mayo 
de 2025 

Pendiente por 
Ejecución 

 PERSONAL 

                
129.961.182.467  

                
5.376.980.048  

                 
308.343.672  

                 
4.476.417.905  

                    
900.562.143  

APOYO LOGISTICO 
                  

1.108.767.952  
                   

42.343.566  
                   

784.387.703  
                   

324.380.249  

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

                    
453.020.850  

                                      
-    

                     
159.760.814  

                   
293.260.036  

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

                  
3.394.818.106  

                     
111.281.622  

                 
2.212.870.893  

                   
1.181.947.213  

EJECUCION 
               

85.358.588.183  
                 

896.066.862  
               

19.316.570.456  
              

66.042.017.728  

COMPRA DE 
PREDIOS 

                 
5.810.482.337  

                                      
-    

                
5.770.427.988  

                     
40.054.349  

POLIZA 
                      

37.222.292  
                                      

-    
                      

37.222.292  
                                        

-    

GRAVAMEN 
FINANCIERO 

                     
569.419.620  

                                      
-    

                     
127.832.419  

                     
441.587.201  

TOTALES 
     

129.961.182.4673  
   102.109.299.388  

    
1.358.035.722  

   
32.885.490.470  

    
69.223.808.918 

      

3.6 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 
entregados para administración.  

  
Para este periodo el subtotal de honorarios más IVA fue de $129.285.001 y el total de los 
honorarios después de todas las deducciones corresponden a $117.334.286, como se 
relaciona a continuación: 
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  MAYO DE 2025 

Ejecución con honorarios del 8% $ 1.358.035.722 

Ejecución con honorarios del 3% $ 0 

Pólizas y gravamen ejecutado $ 0 

Total ejecución del mes   $ 1.358.035.722 

Honorarios 8% $ 108.642.858 

Honorarios 3% $ 0 

IVA Honorarios 19% $ 20.642.143 

Subtotal honorarios  mas IVA $ 129.285.001 

Rte Fte 11% $ 11.950.714 

TOTAL HONORARIOS $ 117.334.286 

 
 

CONTROL DE HONORARIOS ENTREGADOS 

Recursos de Honorarios despues de IVA $ 2.642.360.017 

Recursos Entregados antes de IVA $ 2.220.470.603 

IVA Honorarios $ 421.889.415 

Mes Ejecuccion/Mes 
Total Honorarios 

Pagado 
 Antes de Rte 

Saldo Honorarios 
Entregados 

Despues de IVA 

Total Pagado 
 Despues de Rte 

ENERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FEBRERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MARZO  $ 571.447.283 
$ 54.401.781 

$ 2.587.958.236 
$ 49.373.045 
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ABRIL $ 483.484.313 
$ 46.027.707 

$ 2.541.930.529 
$ 41.773.045 

MAYO $ 936.028.364 
$ 85.566.338 

$ 2.456.364.191 
$ 77.656.845 

JUNIO $ 731.806.020 
$ 69.665.648 

$ 2.386.698.543 
$ 63.225.967 

JULIO $ 930.405.389 
$ 87.558.252 

$ 2.299.140.291 
$ 79.464.632 

AGOSTO $ 742.361.785 
$ 70.278.274 $ 2.228.862.017 

$ 63.781.963 

SEPTIEMBRE $ 1.518.233.493 
$ 144.535.829 $ 2.084.326.188 

$ 131.175.374 

OCTUBRE $ 1.062.153.587 
$ 100.756.229 

$ 1.983.569.959 
$ 91.442.628 

NOVIEMBRE $ 1.126.129.728 
$ 105.617.227 

$ 1.877.952.732 
$ 95.854.290 

DICIEMBRE $ 2.810.832.672 
$ 249.134.946 

$ 1.628.817.786 
$ 226.105.665 

ENERO DEL 2024 $ 5.356.344.109 
$ 200.016.741 

$ 1.428.801.045 
$ 181.527.799 

FEBRERO DE L2024 $ 963.111.288 
$ 91.688.195 

$ 1.337.112.851 
$ 83.212.815 

MARZO  DEL 2024 $ 1.467.387.479 
$ 137.551.298 

$ 1.199.561.553 
$ 124.836.472 

ABRIL  DEL 2024 $ 138.698.370 
$ 12.864.198 

$ 1.186.697.355 
$ 11.675.070 

MAYO  DEL  2024 $ 119.236.588 $ 10.770.677 $ 1.175.926.678 
$ 9.775.069 

JUNIO DEL  2024 $ 181.365.851 $ 17.266.029 $ 1.158.660.649 
$ 15.670.010 

JULIO DEL 2024 $ 562.899.719 $ 53.265.971 $ 1.105.394.678 $ 48.342.225 

AGOSTO DEL 2024 $ 660.854.065 $ 62.913.307 $ 1.042.481.371 $ 57.097.791 

SEPTIEMBRE DEL 2024 $ 1.248.678.676 $ 102.754.521 $ 939.726.850 $ 93.256.204 

OCTUBRE DEL 2024 $ 1.426.205.270 $ 135.774.742 $ 803.952.108 $ 123.224.135 

NOVIEMBRE DEL 2024 $ 1.681.759.405 $ 160.103.495 $ 643.848.613 $ 145.304.013 

DICIEMBRE DE 2024 $ 2.221.065.303 $ 210.546.541 $ 433.302.072 $ 191.084.256 

ENERO DE 2025 $ 1.652.927.116 $ 157.358.661 $ 275.943.410 $ 142.812.903 

FEBRERO DE 2025 $ 513.495.979 $ 48.884.817 $ 227.058.593 $ 44.366.053 

MARZO DE 2025 $ 1.435.826.803 $ 136.690.711 $ 90.367.882 $ 124.055.435 

ABRIL DE 2025 $ 949.242.462 $ 90.367.882 $ 0 $ 82.014.549 

MAYO DE 2025 $ 1.358.035.722 $ 129.285.001 -$ 129.285.001 $ 117.334.286 

Total $ 32.850.016.839 $ 2.771.645.018 -$ 129.285.001 $ 2.515.442.538 
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Nota: Con la aprobación del presente informe de supervisión se autoriza la legalización del 
valor de $ 129.285.001 que se encuentre en la cta. de ahorros 22018040883-3 y que 
corresponde a lo ejecutado del mes de MAYO. 

  

3.7 Relación de los informes de ejecución de recursos: 
  
Informe ejecución de recursos entregados en administración correspondiente al mes de 
Mayo del año 2025. 
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3.8 Relación de los informes de reintegros financieros: 
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Para el mes de mayo de 2025 se presentaron solicitudes y causaciones de rendimientos 
financieros, como se muestra a continuación: 
  

Valor recursos a reintegrar en el periodo de recursos administrar $567.994.164 
  

Valor recursos a reintegrar en el periodo honorarios $54.799.722 
  

  
3.9 Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables:  
  

Valor inicial de los recursos entregados en 
administración  

$ 97.151.543.264 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados 
en administración  

$ 7.591.152.142 

Adiciones /Reducción   -$ 7.796.706.768 

Adicion 01  $ 3.000.000.000 

Adición 02  $ 25.926.068.017 

Adición 03  $ 3.335.140.406 

Adición 04 $ 12.561.900.678 

Valor inicial más modificaciones de los recursos a 
administrar  

$ 129.961.182.467 

Valor inicial más modificaciones de los honorarios   $ 11.807.915.272 

Desembolsos realizados por recursos entregados 
en administración  

$ 127.259.395.376 

Desembolsos realizados por honorarios  $ 1.947.801.684 

Porcentaje de ejecución financiera  91% 

   
3.10 Informe de ejecución acumulada: 
  

ÍTEM 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

CON 
MODIFICACIONES 

2023-2024-2025 

Ejecución acumulada 
  

Pendiente por 
Ejecución 

% de ejecución  

 PERSONAL $ 9.054.954.608 $ 4.476.417.905 $ 4.578.536.703 49,44% 

APOYO LOGISTICO $ 2.031.289.961 $ 784.387.703 $ 1.246.902.258 38,62% 
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SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

$ 877.606.720 $ 159.760.814 $ 717.845.906 18,20% 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 5.612.483.521 $ 2.212.870.893 $ 3.399.612.628 39,43% 

EJECUCION $ 103.304.515.673 $ 19.316.570.456 $ 83.987.945.218 18,70% 

COMPRA DE PREDIOS $ 8.404.994.572 $ 5.770.427.988 $ 2.634.566.584 68,65% 

HONORARIOS 8% $ 9.670.468.038 $ 2.156.000.622 $ 7.514.467.416 22,29% 

HONORARIOS 3% $ 252.149.838 $ 173.112.840 $ 79.036.998 68,65% 

POLIZA $ 50.000.000 $ 37.222.292 $ 12.777.708 74,44% 

IVA 19% $ 1.885.297.396 $ 442.531.558 $ 1.442.765.839 23,47% 

GMF $ 625.337.412 $ 127.832.419 $ 497.504.993 20,44% 

TOTAL $ 141.769.097.739 $ 35.657.135.488 $ 106.111.962.250 25,15% 

 
 
4. INFORME JURÍDICO: 
 
Durante el período de ejecución del presente informe no se conoce de reclamaciones ni 
controversias.  
 
A la fecha no se han dado procesos que hayan generado multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento. 
 
Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

      Desde Hasta     

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  30/12/2026  06/01/2023 $1,275,836,857 

    Cumplimiento  30/12/2022  30/06/2025  06/01/2023 $1,275,836,857 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  30/06/2025  06/01/2023 $1,275,836,857 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 
Aprobación 

Valor 
Amparado 
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de la 
Garantía 

      Desde Hasta     

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 30/12/2022 30/12/2024  06/01/2023 $290.000.000 

 
Se presentan las pólizas ajustadas de acuerdo con la solicitud radicada bajo el N° 
202430029628 y de conformidad con la modificación N° 3, suscrita el 4 de julio de 2024. 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  30/10/2027  16/08/2024 $1,637.675.481 

    Cumplimiento  30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 30/12/2022 30/10/2025  16/08/2024 $290.000.000 

 
Modificación 4: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  31/01/2028  17/10/2024 $2,086.424.447 

    Cumplimiento  30/12/2022  31/07/2026  17/10/2024 $2,086.424.447 

    
Pago de 
Salarios y 

 30/12/2022  31/07/2026  17/10/2024 $2,086.424.447 
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Prestaciones 
Sociales, otros 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 30/12/2022 31/01/2026  17/10/2024 $290.000.000 

 
Modificación 5: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2024  31/01/2028  23/12/2024 $2,144.151.705 

    Cumplimiento  30/12/2022  31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 

    

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 31/01/2025 31/01/2026  17/10/2024 $355.875.000 

 
Modificación 6:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad  30/12/2022   31/07/2026  16/07/2025 
$2,361,583,05
4 

    Cumplimiento 30/12/2022  31/07/2026  16/07/2025 
$2,361,583,05
4 
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Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2024  31/08/2028 16/07/2025 
$2,361,583,05
4 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la 
Póliza 

Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-74-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 31/11/2026 30/11/2026  16/07/2025 $355,875,000 

 
Otros Aspectos relevantes: 

• Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado 

en el contrato, para el mes de abril de 2025 se autoriza la legalización del valor de 

$ 90.367.882, por concepto de honorarios, que se encuentra en la cta. De ahorros 

22018040883-3 y que corresponde a lo ejecutado en dicho mes. 

 
Atentamente, 

 
LAURA VICTORIA GÓMEZ NARANJO  
Directora Técnica 
Supervisora 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 

Elaboro: Reviso y Aprobó: 

 
Carolina Cataño Velásquez 

Apoyo técnico a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 
Zuleima Alejandra Cañola Uran 

Apoyo administrativo, financiero y contable a la 
Supervisión 

 
Jimena López Otálvaro 

Apoyo Social a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 
Jose David López 

Apoyo Jurídico a la Supervisión 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 
Marlon Andrés Mesa Sierra 

Coordinador de Infraestructura 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  

 


