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Bogotá D.C. 22-10-2025

PARA: DANIELA BARRERA PEDRAZA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: ÁREA DE INTERVENTORÍA

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (SUSPENSIÓN No. 4) 
– CONTRATO DE OBRA No. 3113-2023.

REFERENCIA:   Contrato de obra No. 3113-2023.
Expediente Virtual No. 2023800701603466E.

Cordial saludo.

De manera atenta remito los documentos correspondientes a la solicitud de modificación 
contractual del contrato de obra No. 3113-2023, suscrito con el CONSORCIO CENTRO 
DEPORTIVO 011,  que  tiene  como propósito  la  suspensión  No 4,  del  contrato  por  el 
término de dos (2) meses, lo anterior para que por favor se realice el respectivo trámite en 
SECOP II.

Sin otro particular.
Cordialmente.

MÓNICA BLANCA MENDEZ TRIVIÑO
Profesional Especializado 222-06

Anexos: Noventa y siete (97) Folios.
Copia: Katherin Amaya Roa – Subdirectra Tecnica de Construcciones (e)

Gabriel Ernesto Lagos Medina – Secretario General 

Elaboró: Omar Andrés Vanegas González – Profesional Contratista STC 
Proyectó: Omar Andrés Vanegas González – Profesional Contratista STC 
Revisó: N/A
Aprobó: N/A
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EL SUSCRITO TESORERO GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 

RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Que de conformidad con los registros financieros que reposan en la Tesorer ía del IDRD, en el aplicativo 

SEVEN, se encuentra que a CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011, identificado con NIT No.901.738.544, 

se le realizaron pagos, por el Contrato No.3113 de 2023, como se relaciona a continuación:

NO. COMP FECHA PAGO VALOR BRUTO

NIT.860.061.099-1

CERTIFICA

MIRYAMMORENO

 13494 25/09/2024  500,305,314.00

 13131 25/04/2024  333,536,876.00

 833,842,190.00TOTAL
La anterior información se expide a solicitud del Supervisor del Contrato, a los veintiuno (21) días del mes de 

octubre de 2025

NÉSTOR LEONEL GÁLVEZ ARCE

Tesorero General



TESOREROS

Página:

Programa:

Usuario:

Fecha:

Hora:

1

STsRptst

MIRYAMMORENO

21/10/2025

09:16:42a. m.

Periodo: 2023/01/01 a 2025/10/21

INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE

CERTIFICA

El(La) suscrito(a) Tesorero(a) de INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE, hace constar que deacuerdo a los registros encontrados en el sistema financiero - contable SEVEN, al siguiente 

tercero se le cancelaron los valores relacionados a continuación, con sus descuentos, así:

IDENTIDAD I.V.A TIP. 

OPER

NO. 

COMP
NRO. 

FACTURA

SUBTOTAL VLR. RETE. 

FUENTE

VRL. ICA VLR. OTROS VLR. BRUTODESCRIPCIONFECHA 

PAGO

NO. 

ORDEN

 TIP.      

 ORDEN

VLR. PAGOESTAMPILLAPROVEEDOR TOTAL LEGALIZACION

CONSORCIO 

CENTRO 

3  280,283,089.00 53,253,787.00  30,831,140.00  0.00Primer pago equivalente al 

veinte por ciento (20%) de

$1.667.684.380, valor de los 

costos de Actividades

Complementarias contra 

entrega del esquema básico. 

Periodo del

23 de octubre de 2023 a 23 de 

enero de 2024. Del contrato 

No.

IDRD-CTO-3113-2023, C

 13131 25/04/2024  2416  15502  267,149,024.00901738544  333,536,876.00  333,536,876.00 11,491,606.00 22,002,222.00 1172  0.00

CONSORCIO 

CENTRO 

4  420,424,634.00 79,880,680.00  46,246,710.00  0.00�CONTRATO DE OBRA 

IDRD-CTO-3113-2023, 

CUYO OBJETO ES 

CONTRATAR LAS OBRAS 

YACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS DEL 

CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO UDS 

CÓDIGODRD 10-290�.

 13494 25/09/2024  2416  60851  400,622,633.00901738544  500,305,314.00  500,305,314.00 17,237,410.00 33,003,334.00 1172  0.00

 133,134,467.00  77,077,850.00  0.00  667,771,657.00 28,729,016.00  0.00 833,842,190.00  55,005,556 700,707,723.00  833,842,190.00

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2025.

NÉSTOR LEONEL GÁLVEZ ARCE

TESORERO GENERAL

SEVEN - Tesoreria- Digital Ware. Formato Fecha :dd/mm/yyyy

132,189,509
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IDRD-DG-LP-011-2023 
 

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 

Señores 
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD  
Calle 63 # 59A-06 
Bogotá D.C  
 

REFERENCIA: Proceso de Contratación IDRD-DG-LP-011-2023., en adelante el “Proceso de 
Contratación”  

Objeto: CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO 
DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290 
 

Estimados señores: 

Los suscritos WILLIAM CASTILLO PINILLA y ALEXANDER CASTILLO PINILLA debidamente 
autorizados para actuar en nombre y representación de WILLIAM CASTILLO PINILLA, 
URBAINGENIERIA SAS y URBANISCOM LTDA respectivamente, manifestamos por medio de este 
documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de 
Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%. 

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011. 
3. El objeto del Consorcio es CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO 
IDRD 10-290. 

4. La duración del Consorcio es el plazo del contrato y un año más. 
5. El representante del Consorcio es ALEXANDER CASTILLO PINILLA, identificado con la 

C. C. 79.574.942 de BOGOTA, quien está expresamente facultado para firmar, presentar 
la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar 
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, 
con amplias y suficientes facultades. 

6. Los representantes suplentes del Consorcio son VLADIMIR CASTILLO PINILLA, 
identificado con la C. C. 79.647.266 de BOGOTA y WILLIAM CASTILLO PINILLA 
identificado con la C. C. 79.538.659 de BOGOTA, quienes están expresamente facultados 
para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del 

Nombre del integrante Compromiso (%) (1) 
[Indicar los nombres de los 
integrantes del Consorcio] 

[Indicar el porcentaje de 
participación de cada uno de los 
integrantes] 

WILLIAM CASTILLO PINILLA 59% 
URBAINGENIERIA SAS 40% 
URBANISCOM LTDA 1% 
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Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su 
ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

7. ALEXANDER CASTILLO PINILLA, VLADIMIR CASTILLO PINILLA y WILLIAM 
CASTILLO PINILLA aceptan su nombramiento como representante legal y suplentes del 
CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011. 

8. [La Entidad y los Proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo 
dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]  

9. El domicilio del Consorcio es: 

Dirección de correo CARRERA 7 127 - 48 Of. 401 
Dirección electrónica urbaingenieria@yahoo.com 
Teléfono (601) 7900033 
Ciudad BOGOTA D.C. 

 

En constancia, se firma en BOGOTA, a los 16 días del mes de junio de 2023. 

 

 

 

_________________________________                   ___________________________________ 
WILLIAM CASTILLO PINILLA           URBAINGENIERIA SAS 
NIT 79538659-0            NIT 901.546.442-4 
Rep. Legal William Castillo     Rep. Legal Alexander Castillo  
   
 
 
 

 
_________________________________                    
URBANISCOM LTDA            
NIT 830.008.233-7 
Rep. William Castillo Pinilla             

 
 
 

 

_________________________________                   ___________________________________ 
ALEXANDER CASTILLO PINILLA                  VLADIMIR CASTILLO PINILLA  
Rep. Legal CONSORCIO DEPORTIVO 011          Rep. Suplente CONSORCIO DEPORTIVO 011
   

 
 
 

       
____________________________    
WILLLIAM CASTILLO PINILLA     
Rep. Suplente CONSORCIO DEPORTIVO 011                                                                 

mailto:urbaingenieria@yahoo.com


Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social: URBAINGENIERIA S.A.S
Nit: 901546442 4 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         03460965 
Fecha de matrícula:   6 de diciembre de 2021
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  25 de marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Carrera 7 127 48 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 urbaingenieria@yahoo.com  
Teléfono comercial 1:               6017220258 
Teléfono comercial 2:               3172518469 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Carrera 7 127 48
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     urbaingenieria@yahoo.com 
Teléfono para notificación 1:           6017220258 
Teléfono para notificación 2:           3172518469 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN


Por  Documento  Privado del 27 de octubre de 2021 de Accionista Único,
inscrito  en esta Cámara de Comercio el 6 de diciembre de 2021, con el
No.  02769508  del  Libro  IX, se constituyó la sociedad de naturaleza
Comercial denominada REMODELACIONES FORERO SAS.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta  No.  1  del 18 de abril de 2023 de Asamblea de Accionistas,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2023, con el No.
02959016  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su denominación o razón
social de REMODELACIONES FORERO SAS a URBAINGENIERIA S.A.S.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La  sociedad  tendrá  corno  objeto  social  principal, las siguientes
actividades:  A)  El  diseño,  interventoría  y  construcción de obras
civiles,  acueductos, alcantarillados, redes hidráulicas o sanitarias,
hidromaquinaria   estructuras   metálicas   y  en  concreto  obras  de
urbanismo,  vías,  movimiento  de  tierras. Obras de mampostería, y en
general  todas  las  obras  afines  al  ramo  de  la  construcción. B)
efectuar  construcciones  de  toda  índole,  así  como  representar  y
distribuir  todo  tipo  de  artículos,  productos, material nacional o
extranjero  relacionado  con  el  ramo  de  la construcción, inclusive
importar,   comprar   y   vender  maquinaria,  recibirla  o  darla  en
arrendamiento,  todo  ello  para  el  objetivo social principal. C) la
compraventa  y comercialización en general de toda clase de materiales
o   artículos  requeridos  en  el  ramo  de  la  construcción.  D)  la
producción  y mercadeo, dentro del país y en el exterior, de artículos
o  materias  primas  necesarias o convenientes para la industria de la
construcción  y  afines. E) El desarrollo de actividades de publicidad
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y  propaganda atinentes a su actividad comercial, o de sus productos y
comercialización  de  los  mismos.  F)  La celebración de contratos de
administración  y  dirección,  representación,  distribución,  agencia
comercial,  etc.,  relativos a los productos o artículos, y bienes que
puedan  interesar  a la sociedad en desarrollo de su objeto social. G)
Establecimiento,  administración  y explotación de almacenes, bodegas,
depósitos,  puntos  de  venta,  exhibidores  y otros lugares adecuados
para  la  distribución  al  por mayor o al detal y comercialización en
general  de  productos,  artículos  o materias primas requeridas en el
ramo  de  la  construcción.  H)  Aportes  en  sociedades,  entidades o
corporaciones  de  índole  comercial  o  financiera,  i)  Inversión de
capital  en  toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o
inmuebles,  particularmente  en  acciones,  cuotas o partes de interés
social  en  sociedades de cualquier clase, comunidades, asociaciones o
empresas.  J)  Elaboración  para  terceras  personas  de  estudios  de
factibilidad   económica,   proyectos   de  construcción  en  general;
financieros  o  de  mercadeo,  prestación de asesorías o de asistencia
técnica  en las materias que constituyen el objeto social o son afines
al  mismo.  K)  En  desarrollo  de su objeto social, la sociedad podrá
también  adquirir  o enajenar a cualquier título, toda clase de bienes
muebles   e  inmuebles,  administrarlos,  transformarlos,  cambiar  su
forma,  limitarlos, grabarlos con prendas o hipoteca, así como también
tomarlos  o  darlos  en  arrendamiento  o a cualquier título precario,
otorgar  o recibir créditos en dinero o especie con garantías reales o
personales  o  sin  ellas  celebrar  contratos y hacer operaciones con
títulos  valores,  celebrar contratos de cuenta corriente y operar con
los  bancos  e  instituciones  crediticias.  L)  La  representación de
firmas  industriales  o  comerciales  en  todo  lo relacionado con las
actividades  que  constituyen  el objeto social, explotar privilegios,
derechos  de  propiedad  marcaria o industrial, concesiones, permisos,
regalías  vinculadas con el giro ordinario de los negocios sociales, y
en   general   realizar   las   actividades,  operaciones  y  negocios
comerciales  o  no  relacionados  directamente con el objeto social el
estudio  diseño planeación, interventoría, contratación y ejecución de
obras  civiles y construcciones públicas o privadas. M) En general, la
sociedad  podrá  realizar cualquier operación civil o comercial que la
ley considere licita.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
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Valor              : $500.000.000,00
No. de acciones    : 5.000,00
Valor nominal      : $100.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $500.000.000,00
No. de acciones    : 5.000,00
Valor nominal      : $100.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $500.000.000,00
No. de acciones    : 5.000,00
Valor nominal      : $100.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación  legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien  podrá  tener  un  suplente designado por la asamblea general de
accionistas.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


La  sociedad  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante   terceros   por   el   representante   legal,  quien  no  tendrá
restricciones  de  contratación  por  razón  de la naturaleza ni de la
cuantía  de  los  actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el
representante  legal  podrá  celebrar  o  ejecutar  todos  los actos y
contratos  comprendidos  en  el  objeto  social  o  que  se relacionen
directamente  con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
representante  legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción  de  aquellas  facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se  hubieren  reservado  los  accionistas.  En las relaciones frente a
terceros,  la  sociedad  quedará  obligada  por  los actos y contratos
celebrados   por   el   representante  legal.  Le  está  prohibido  al
representante  legal y a los demás administradores de la sociedad, por
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sí   o  por  interpuesta  persona,  obtener  bajo  cualquier  forma  o
modalidad  jurídica  préstamos  por  parte de la sociedad u obtener de
parte  de  la  sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de  sus  obligaciones  personales.  El  Representante  Legal  suplente
tendrá las mismas facultades como Representante Legal.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta  No.  1 del 18 de abril de 2023, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2023 con el No.
02959017 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     William        Castillo   C.C. No. 79538659         
Legal             Pinilla                                             




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Alexander      Castillo   C.C. No. 79574942         
Legal Suplente    Pinilla                                             





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 1 del 18 de abril de 2023    02959016  del  21  de  abril de
de la Asamblea de Accionistas          2023 del Libro IX              
Acta  No.  3 del 18 de diciembre de    03050800  del  28  de diciembre
2023 de la Asamblea de Accionistas     de 2023 del Libro IX





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
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2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4390
Actividad secundaria Código CIIU:    4112





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 12.625.732.279
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4390





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.







Página 6 de 7



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de septiembre de 2025 Hora: 16:54:29
Recibo No. AB25477190

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B254771904DAD9



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de  inscripción  : 6 de diciembre de 2021. Fecha de
envío  de  información a Planeación : 26 de marzo de 2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social: URBANISCOM S.A.S
Nit: 830008233 7
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         00662430 
Fecha de matrícula:   31 de agosto de 1995
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  14 de mayo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Carrera 7 155 C 20 Oficina 3301 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 administracion@urbaniscom.co  
Teléfono comercial 1:               6798709 
Teléfono comercial 2:               No reportó. 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial: Carrera 7 155 C 20 Oficina 3301
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     administracion@urbaniscom.co 
Teléfono para notificación 1:           6798709 
Teléfono para notificación 2:           No reportó. 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN



Escritura  pública  No. 1.395 notaria 32 de Santafé de Bogotá del 5 de
mayo  de  1995,  inscrita el 31 de agosto de 1995 bajo el no. 00506596
del   libro  IX,  se  constituyó  la  sociedad  comercial  denominada:
COMPAÑIA  DE  URBANISMO  CONSTRUCCIONES  E INGENIERIA LIMITADA y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA COMERCIAL URBANISCOM LIMITADA.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta  No.  34  del  17  de  julio  de 2023 de la Junta de Socios,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 25 de Julio de 2023 , con el
No.  03000043  del  Libro  IX,  la  sociedad se transformó de sociedad
limitada  a  sociedad  por  acciones  simplificada  bajo el nombre de:
URBANISCOM S.A.S.




Por  Acta  No.  34  del  17  de  julio  de 2023 de la Junta de Socios,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 25 de Julio de 2023 , con el
No.  03000043 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón
social  de  COMPAÑÍA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LIMITADA
Y  PODRA UTILIZAR LA SIGLA COMERCIAL URBANISCOM LIMITADA. a URBANISCOM
S.A.S. y eliminó la (s) sigla(s) URBANISCOM LIMITADA.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
31 de diciembre de 2030.







OBJETO SOCIAL


La  sociedad  tiene como objeto principal: A) El diseño, interventoría
y  construcción  de  obras civiles, acueductos, alcantarillados, redes
hidráulicas  o sanitarias, hidroma quinaria estructuras metálicas y en
concreto  obras  de  urbanismo,  vías  movimiento de tierras. Obras de
mampostería  y  en general obras afines al ramo de la construcción. B)
efectuar  construcciones  de  toda  índole,  así  como  representar  y
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distribuir  todo  tipo  de  artículos,  productos, material nacional o
extranjero  relacionado  con  el  ramo  de  la construcción, inclusive
importar,   comprar   y   vender  maquinaria,  recibirla  y  darla  en
arrendamiento,   todo   ello   para   el  objetivo  principal.  C)  la
compraventa  y comercialización en general de toda clase de materiales
o   artículos  requeridos  en  el  ramo  de  la  construcción.  D)  la
producción  y  mercadeo,  dentro  del país yen exterior de artículos o
materiales  primas  necesarias  o convenientes para la industria de la
construcción  y  afines. E) El desarrollo de actividades de publicidad
y  propaganda  atinentes  a su actividad comercial, o de sus productos
comercialización  de  los  mismos.  F)  La celebración de contratos de
administración  y  dirección,  representación,  distribución,  agencia
comercial,  etc,  relativos  a  productos  o  artículos,  y bienes que
puedan  interesar  a  la sociedad e desarrollo de su objeto social. G)
Establecimiento,  administración  y explotación de almacenes, bodegas,
depósitos,  puntos  de  venta  exhibidores  y otros lugares, adecuados
para  la  distribución  al  por mayor o al detal y comercialización en
general  de productos. H) Aportes en sociedades, requeridas en el ramo
de   la   construcción.   I)   Aportes   en  sociedades,  entidades  o
corporaciones   de   índole  comercial  o  financiera.  Parágrafo.  En
desarrollo  de  su  objeto social y para lograr los fines sociales, la
sociedad  podrá  desarrollar  todos los actos y contratos y toda clase
de  operaciones  civiles, industriales, comerciales, financiera, tales
como  A)  Comprar  y  enajenar  maquinaria,  vehículos, herramientas y
demás  implementos  necesarios  relacionados  con  la  industria de la
construcción.  B)  Abrir cuentas comentes y obtener cartas de crédito.
C)  Celebrar  toda clase de operaciones de crédito. D) Girar endosar o
cancelar  cualquier  título valor o aceptarlo en pago. E) Formar parte
de  otras  sociedades  que  se  dediquen  a  actividades  similares  o
complementarias,  escindirse,  fusionarse con otra u otras, u celebrar
convenios  de  integración  o  consorcios  permitidos  por  la Ley. F)
Participar  en  licitaciones  públicas  o  privadas cuando se trate de
contratar  obras  o  servicios  afines  al ramo de la construcción. La
sociedad  conforme con los establecido en el artículo 5 de la Ley 1258
de  2.008,  podrá  realización  cualquier  actividad comercial o civil
lícita tanto en Colombia como en el exterior.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
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Valor              : $1.278.000.000,00
No. de acciones    : 1.278.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $1.278.000.000,00
No. de acciones    : 1.278.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $1.278.000.000,00
No. de acciones    : 1.278.000,00
Valor nominal      : $1.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La   sociedad  tendrá  un  Gerente  y  un  Subgerente  que  serán  los
representantes legales de la sociedad.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


El  Gerente  y el Subgerente, tendrán en desarrollo del objeto social,
las   siguientes  funciones  y  atribuciones:  (a)  Representar  a  la
Sociedad   judicial   y   extrajudicialmente,   incluyendo,  pero  sin
limitarse  a  toda  clase de autoridades judiciales y administrativas,
pudiendo  nombrar  mandatarios para que representen la Sociedad cuando
fuere   el  caso  y  con  facultades  para  transigir,  comprometer  y
desistir,  entre  otras;  (b)  Convocar  a  reuniones  de  la Asamblea
General  de  Accionistas  cuando  se requiera o cuando lo exijan estos
estatutos  o  la  ley;  (c)  Ejecutar  y hacer ejecutar los acuerdos y
resoluciones  de  la  Asamblea  General  de Accionistas; (d) Nombrar y
remover  libremente  a  los empleados de la Sociedad cuyo nombramiento
no  esté  atribuido  a la Asamblea General de Accionistas; (e) Nombrar
los  asesores  que estime convenientes y disponer, cuando lo considere
oportuno,  la  formación  de  comités,  integrados  por  el  número de
miembros  que  determine,  para que lo asesoren en asuntos especiales,
delegar  en dichos comités las atribuciones que a bien tenga dentro de
las  que  a ella corresponden y señalarles sus funciones; (f) Preparar
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y  presentar  a  la Asamblea General de Accionistas en tiempo oportuno
un  informe  de  gestión y rendir cuentas comprobadas de su gestión al
final  de  cada  ejercicio y dentro del mes siguiente a la fecha en la
cual  se  retire  de  su cargo y cuando se las exija el órgano que sea
competente   para   ello.   Adicionalmente   presentar   los   Estados
Financieros  de  propósito general individuales y consolidados, cuando
sea  del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio
junto  con  los  documentos  que  señale  la  ley;  (g)  Presentar  el
presupuesto  de  cada  año; (h) Dirigir y controlar todos los negocios
de  la  Sociedad  y delegar en empleados de la misma las funciones que
estime   convenientes   de   lo   cual   dejará   constancia   en   la
correspondiente  acta;  (i)  Delegar determinadas funciones propias de
su  cargo  en  terceros,  según  lo  autorice  la  Asamblea General de
Accionistas;  (j)  Autorizar con su firma todos los contratos, actos y
documentos  públicos  o  privados que deban otorgarse en desarrollo de
las  actividades  sociales  o  en  interés  de  la  Sociedad; y (k) En
general,  cuidar  del estricto cumplimiento de todas las disposiciones
consignadas  en  estos  estatutos  y de las que se dicten para el buen
funcionamiento  de la Sociedad, y tomar las decisiones necesarias para
que  la  Sociedad  cumpla  sus  fines  y  para evitar que a través del
ejercicio de su actividad fluyan o pasen dineros de origen ilícito.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta No. 34 del 17 de julio de 2023, de Junta de Socios, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 25 de julio de 2023 con el No. 03000043
del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Gerente           William        Castillo   C.C. No. 79538659         
                  Pinilla                                             




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Subgerente        Acuña Caviedes Harvey     C.C. No. 79058668         
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REVISORES FISCALES


Por  Acta No. 01 del 15 de abril de 2020, de Junta de Socios, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 26 de mayo de 2020 con el No. 02572375
del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   Manuel    Jose   Mongua   C.C.   No.  11254236  T.P.
Principal         Cuervo                    No. 46199-T               


Revisor  Fiscal   Sonia  Cecilia Cisneros   C.C.   No.  52380611  T.P.
Suplente          Ramirez                   No. 215217-T              





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.   P.   No.  0003094  del  15  de    00653342  del  16 de octubre de
octubre  de  1998  de la Notaría 32    1998 del Libro IX              
de Bogotá D.C.                     
E.  P.  No.  0001003 del 16 de mayo    00729599  del  22  de  mayo  de
de  2000 de la Notaría 32 de Bogotá    2000 del Libro IX              
D.C.                               
E.   P.   No.  0002927  del  21  de    00762002  del  25  de  enero de
diciembre  de 2000 de la Notaría 32    2001 del Libro IX              
de Bogotá D.C.                     
E.  P. No. 0000883 del 3 de mayo de    00777009  del  15  de  mayo  de
2001  de  la  Notaría  32 de Bogotá    2001 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No.  0000887 del 7 de abril    00874761  del  10  de  abril de
de  2003 de la Notaría 32 de Bogotá    2003 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P. No. 0000981 del 6 de mayo de    00995564  del  13  de  junio de
2005  de  la  Notaría  32 de Bogotá    2005 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No.  0001191 del 24 de mayo    01085987  del  20 de octubre de
de  2006 de la Notaría 32 de Bogotá    2006 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P. No. 2931 del 21 de diciembre    01693503  del  27  de diciembre
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de  2012 de la Notaría 14 de Bogotá    de 2012 del Libro IX           
D.C.                               
Acta  No.  34  del  17  de julio de    03000043  del  25  de  julio de
2023 de la Junta de Socios             2023 del Libro IX





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4112
Actividad secundaria Código CIIU:    4290
Otras actividades Código CIIU:       4111, 7112 





ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO


A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:


Nombre:                     CF INGENIERIA                            
Matrícula No.:              03709925
Fecha de matrícula:         26 de julio de 2023
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Último año renovado:        2025
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Calle 145 7 F 76                         
Municipio:                  Bogotá D.C.


Nombre:                     AYG PROYECTOS                            
Matrícula No.:              03709931
Fecha de matrícula:         26 de julio de 2023
Último año renovado:        2025
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Calle 140 6 10                           
Municipio:                  Bogotá D.C.


SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.


LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS   CÁMARAS   DE   COMERCIO   DEL   PAÍS,   PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Grande 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 25.559.553.024
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4112





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de septiembre de 2025 Hora: 16:54:29
Recibo No. AB25477190

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B254771901DD24



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  17  de  mayo  de  2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.







Página 9 de 9










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B254771906C956

19 DE SEPTIEMBRE DE 2025    HORA 16:54:29

AB25477190               PÁGINA: 1 DE 2
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A  LA  BASE DE DATOS DEL RUES 
**********************************************************************


CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                               
NOMBRE : WILLIAM CASTILLO PINILLA
C.C. : 79.538.659
N.I.T. : 79538659 0 ADMINISTRACION : , REGIMEN COMUN
                             CERTIFICA:                               
MATRICULA NO : 01479439 DEL 17 DE MAYO DE 2005
                             CERTIFICA:                               
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 NO -127 - 48 OFICINA 401
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : URBANISCOM@YAHOO.COM 
DIRECCION COMERCIAL : CRA 7 NO -127 - 48 OFICINA 401
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL: WILLIAMCAST2005@YAHOO.COM 
**********************************************************************
                             CERTIFICA:                               
RENOVACION DE LA MATRICULA :25 DE MARZO DE 2025
ULTIMO AÑO RENOVADO:    2025
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$21,167,110,075
                             CERTIFICA:                               
ACTIVIDAD   ECONOMICA   :  7112  ACTIVIDADES  DE  INGENIERÍA  Y  OTRAS
ACTIVIDADES  CONEXAS  DE  CONSULTORÍA  TÉCNICA.  4111  CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS   RESIDENCIALES.   4112   CONSTRUCCIÓN   DE   EDIFICIOS   NO
RESIDENCIALES. 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.
                             CERTIFICA:                               
LA  INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE

















MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.


DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS  DE  REGISTRO  AQUI  CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ
(10)  DIAS  HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO
SEAN OBJETO DE RECURSOS.


* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *


SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.


                            TAMAÑO EMPRESA


DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES PEQUEÑA


LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:


INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,672,510,766


ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 7112


**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**      PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.     **
**********************************************************************


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 5,800


**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B254771906C956

19 DE SEPTIEMBRE DE 2025    HORA 16:54:29

AB25477190               PÁGINA: 2 DE 2
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.






















































































































































          * * *     NO ES VALIDO POR ESTA CARA     * * *























Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:07:55 AM horas del 16/10/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 79574942
Apellidos y Nombres: CASTILLO PINILLA ALEXANDER

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:14:29 AM horas del 16/10/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 79538659
Apellidos y Nombres: CASTILLO PINILLA WILLIAM

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de

octubre de 2025, a las 08:37:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79574942
Código de Verificación 79574942251016083730

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de

octubre de 2025, a las 08:38:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9015464424
Código de Verificación 9015464424251016083833

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de

octubre de 2025, a las 08:39:13, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8300082337
Código de Verificación 8300082337251016083913

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de

octubre de 2025, a las 08:40:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79538659
Código de Verificación 79538659251016084026

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:55:38 horas del 16/10/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 79574942,

Apellidos y Nombres CASTILLO PINILLA ALEXANDER

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa URBAINGENIERIA, con NIT 901546442-4 y su

utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley

1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados

por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” y su

Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”, con observancia de

las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html


https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:52:48 horas del 16/10/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 79538659,

Apellidos y Nombres CASTILLO PINILLA WILLIAM

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa URBAINGENIERIA, con NIT 901546442-4 y su

utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley

1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados

por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” y su

Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”, con observancia de

las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA 

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá
D.C., el señor(a)  ALEXANDER CASTILLO PINILLA,  quien se identifica con 

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79574942 de BOGOTA D.C.

(SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación,
coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C.,
contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las
dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias. 

ADVERTENCIAS: 

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial
(Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas,
constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a
partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley
1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la
Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno. 

VÍCTOR JULIO URIBE GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Hoja 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO No. 4832019
Bogotá D.C., 16 de octubre de 2025 - 08:58 am

Código de verificación: 4832019GBXQB_XUJ7Z_65595 

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 
www.personeriabogota.gov.co 

http://personeriabogota.gov.co/


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA 

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá
D.C., el señor(a)  WILLIAM CASTILLO PINILLA,  quien se identifica con 

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79538659 de BOGOTA D.C.

(SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación,
coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C.,
contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las
dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias. 

ADVERTENCIAS: 

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial
(Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas,
constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a
partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley
1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la
Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno. 

VÍCTOR JULIO URIBE GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Hoja 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO No. 4832159
Bogotá D.C., 16 de octubre de 2025 - 09:05 am

Código de verificación: 4832159UQTBK_Q26WZ_76996 

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 
www.personeriabogota.gov.co 

http://personeriabogota.gov.co/


 Bogotá DC, 16 de octubre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ALEXANDER  CASTILLO PINILLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79574942:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 282554437

PIB

09:07:42

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 16 de octubre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona URBAINGENIERIA S.A.S    identificado(a) con NIT número 9015464424:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 282554849

PIB

09:09:57

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 16 de octubre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona COMPAÑIA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LIMITADA Y PODR    identificado(a) con NIT número

8300082337:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 282554980

PIB

09:10:41

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 16 de octubre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) WILLIAM  CASTILLO PINILLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79538659:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 282555130

PIB

09:11:34

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79574942 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 16/10/2025 09:20 AM

Código Verificación: W21KZUQAHE

Válida hasta: 14/01/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79538659 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 16/10/2025 09:39 AM

Código Verificación: 56KLM2X3Z1

Válida hasta: 14/01/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 16/10/2025 09:43:46 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79574942 y Nombre:

ALEXANDER CASTILLO PINILLA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 125003831 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 16/10/2025 09:45:22 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79538659 y Nombre:

WILLIAM CASTILLO PINILLA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 125004009 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401 
BOGOTA D.C. - COLOMBIA 
PBX: 722 0258 
urbaingenieria@yahoo.com

CERTIFICACIÓN DE APORTES 

En mi condición de Representante Legal, de URBAINGENIERIA SAS,  identificada con Nit 
901.5456.442-4,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito 
certificar que la compañía ha efectuado el pago por los conceptos  de los aportes de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos 
(6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de
2007.

FIRMA_______________________________________________________ 
ALEXANDER CASTILLO PINILLA 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL) 

Fecha: octubre 15 de 2025 



CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401 
BOGOTA D.C. - COLOMBIA 
PBX: 722 0258 
urbaingenieria@yahoo.com

CERTIFICACIÓN DE APORTES 

En mi condición de Revisor Fiscal, de URBANISCOM S.A.S.,  identificada con Nit 
830.008.233-7,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito 
certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en 
Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por los conceptos 
de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 
y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 
de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía 
durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 

FIRMA_______________________________________________________ 
MANUEL J. MONGUA 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REVISOR FISCAL) 
TARJETA PROFESIONAL: No. 46199-T  

Fecha: octubre 15 de 2025 



CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401 
BOGOTA D.C. - COLOMBIA 
PBX: 722 0258 
urbaingenieria@yahoo.com

CERTIFICACIÓN DE APORTES 

Yo WILLIAM CASTILLO PINILLA identificado (a) con c.c 79.538.659 de BOGOTÁ, de acuerdo 
con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, 
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal 
efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto 
de mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

FIRMA_______________________________________________________ 
WILLIAM CASTILLO PINILLA 

Fecha: octubre 15 de 2025  



CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401 
BOGOTA D.C. - COLOMBIA 
PBX: 722 0258 
urbaingenieria@yahoo.com

CERTIFICACIÓN DE APORTES 

En nuestra condición de contador y Representante Legal respectivamente, del 
CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011, identificada con Nit 901.738.544-1, nos 
permitimos certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente 
aceptadas en Colombia, se ha efectuado el pago por los conceptos de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los 
últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 

FIRMA_______________________________________________________ 
LILIANA MORENO
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (CONTADOR) 
TARJETA PROFESIONAL: No. 183018-T  

FIRMA______________________________________________________ 
ALEXANDER CASTILLO PINILLA 
C.C. 79.574.942 DE BOGOTA

Fecha: octubre 15 de 2025 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MANUEL JOSE MONGUA CUERVO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 11254236 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 46199-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:6B2E00A5CF80E9D8


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público EMMA LILIANA MORENO BAEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 39673065 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 183018-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:2F7E72D9C7CE8D6E
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Bogotá, Colombia 
Calle 114ª #53 – 94 

Tel: +57 6017469364
info@ingingenieria.com.co 

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2025  INGI-50249-220-25 

Señores 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD 
Ing. Mónica Méndez.  
Supervisora 
Área Técnica – STC 
Calle 63 #59ª - 06 
Bogotá D.C. 

REF. CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3113-2023, CUYO OBJETO ES 
“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290”. 

ASUNTO:  Reporte informe Semanal No. 40 - UDS. 

Respetados Señores, 

La Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se permite remitir el 
Informe Semanal No. 40, correspondiente a los periodos comprendidos entre el 29 de 
septiembre y el 06 de octubre de 2025, para su respectiva revisión y, de ser el caso, aprobación 
por parte de la Entidad.  

Cordialmente 

OSCAR DAVID RODRIGUEZ M. 
Director de Interventoría. 
CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032 
Anexo:   Informe Semanal No.40 UDS.pdf 
Elaboró: LM. 
Revisó:  OR. 
Copia: Apoyo Sup IDRD. 



Instituto Distrital de  Recreación y  Deporte

Reporte semanal No. 40 Interventor:
septiembre 29, 2025 al octubre 6, 2025

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Datos Generales Nombre: Unidad deportiva el sCódigo: 10-290 Localidad:

Dirección: AC 63 #68-45 Barrio:
UPZ Jardin 
Botánico

2. Contrato de Obra COP No. 3113
Objeto: CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290
Contratista: CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011

F.I. PLAZO F.T. Adición días F.T. Suspensión (días) F.S. #02 F.R.#2 F.T.
23-oct-23 20 MESES 22-jun-25

Acta 1 Acta 2 Acta 3 Acta 4 Acta 5 Acta 6
Valor Contrato: 45.951.576.181                                          
Adición No. 01 >:
Anticipo: 13.785.472.854                                          
Rete garantía:

Neto Acta 0,00
Acumulado 0,00 0,00

3. Contrato de Interventoría CI No. 3164
Objeto:

Contratista: CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032
F.I. F.T. Adición días F.T. Suspensión (días) F.S. F.R. F.T.

23-oct-23 22-jun-25

Acta 1 Acta 2 Acta 3 Acta 4 Acta 5 Acta 6
Valor Contrato: 4.153.880.133                                            
Adición:
Anticipo: -                                                              
Rete garantía: -                                                              -                                   -                     -                               -                                         -                     -                       

Neto Acta -                                   -                     -                               -                                         -                     -                       
Acumulado -                                   -                     -                               -                                         -                     -                       

4. Programación. Informe Semanal No. 40 Fecha de corte: 6-oct-25
% Ejecución Acumulado

Capítulos: Valor %/Total Prog. Real Diferencia % Inversión
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 23-oct-23 23-oct-25 1.500.915.942,00            3,4149% 97,12% 97,15% 0,03%
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 23-oct-25 23-nov-26 37.870.192.620,90          86,16% 0,00% 0,00% 0,00%
GASTOS REEMBOLSABLES 23-oct-23 23-oct-25 205.900.000,00               0,47% 0,00% 0,00% 0,00%

   20 % ESQUEMA BASICO lun 23/10/23 mar 6/02/24 333.536.876,00               0,7589% 99,63% 99,63%
      Programa de diseño mié 1/11/23 mar 26/12/23 100.061.062,80               0,2277% 100% 100%
         Entrega esquema basico programa arquitectónico mié 1/11/23 mar 12/12/23 0,1138% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 13/12/23 mar 19/12/23 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 20/12/23 mar 26/12/23 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega programa de diseño mar 26/12/23 mar 26/12/23 0,1138% 100,00% 100,00% 0,00%
      Radicaciones de las consultas a las autoridades competentes. lun 23/10/23 vie 10/11/23 16.676.843,80                 0,0379% 100% 100% 0,00%
      Radicación disponibilidad de servicios públicos lun 23/10/23 vie 10/11/23 16.676.843,80                 0,0379% 100% 100% 0,00%
      Informe de análisis patrimonial (Versión 01) lun 23/10/23 vie 22/12/23 50.030.531,40                 0,1138% 100% 100%
         Actividades de campo lun 23/10/23 vie 10/11/23 0,0228% 100,00% 100,00% 0,00%
         Elaboración y entrega de informe lun 13/11/23 vie 8/12/23 0,0228% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría lun 11/12/23 vie 15/12/23 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría lun 18/12/23 vie 22/12/23 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega informe análisis patrimonial vie 22/12/23 vie 22/12/23 0,0683% 100,00% 100,00% 0,00%
      Diagnóstico sobre las condiciones existentes del predio jue 2/11/23 mié 3/01/24 16.676.843,80                 0,0379% 100% 100%
      Plan de seguridad y salud en el trabajo lun 23/10/23 vie 24/11/23 16.676.843,80                 0,0379% 100% 100%
         Entrega plan SST lun 23/10/23 vie 10/11/23 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría lun 13/11/23 vie 17/11/23 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría lun 20/11/23 vie 24/11/23 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega plan SST vie 24/11/23 vie 24/11/23 0,0266% 100,00% 100,00% 0,00%
      Levantamiento topográfico lun 23/10/23 lun 15/01/24 33.353.687,60                 0,0759% 100% 100%
         Metodología de trabajo lun 23/10/23 lun 6/11/23 0,0152% 100,00% 100,00% 0,00%
         Actividades de campo mar 7/11/23 lun 11/12/23 0,0152% 100,00% 100,00% 0,00%
         Elaboración y entrega de informe mar 12/12/23 lun 1/01/24 0,0076% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mar 2/01/24 lun 8/01/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mar 9/01/24 lun 15/01/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega topografía lun 15/01/24 lun 15/01/24 0,0379% 100,00% 100,00% 0,00%
      Estimación basica de cantidades mié 27/12/23 mar 6/02/24 16.676.843,80                 0,0379% 100% 100% 0,00%
      Entrega informe BEP (Plan de ejecución BIM) mar 14/11/23 mar 14/11/23 16.676.843,80                 0,0379% 100% 100% 0,00%
   Elaboración y entrega de informes BIM lun 23/10/23 lun 16/09/24 16.676.843,80                 0,0379% 100% 100% 0,00%
   Plan de Gestión de Calidad lun 23/10/23 mié 22/05/24 16.676.843,80                 0,0379% 100% 100%
      Elaboración y entrega de plan de gestión de calidad lun 23/10/23 vie 10/11/23 0,0095% 100% 100% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 13/11/23 vie 17/11/23 100% 100% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 20/11/23 vie 24/11/23 100% 100% 0,00%
      Entrega plan de gestión de calidad vie 24/11/23 vie 24/11/23 0,0095% 100% 100% 0,00%
      Entrega informe gestión de calidad mié 22/11/23 mié 22/05/24 0,0095% 100% 100% 0,00%
      Entrega informe final de gestión de calidad mié 22/05/24 mié 22/05/24 0,0095% 100% 100% 0,00%
   Programa de Gestión social lun 23/10/23 vie 17/05/24 16.676.843,80                 0,0379% 92,50% 92,50%
      Plan de Gestión social lun 23/10/23 mié 22/11/23 0,0095% 100% 100%
         Elaboración y entrega de plan de gestión social lun 23/10/23 vie 10/11/23 0,0028% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría lun 13/11/23 vie 17/11/23 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría lun 20/11/23 mié 22/11/23 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega plan de gestión social mié 22/11/23 mié 22/11/23 0,0066% 100,00% 100,00% 0,00%
      Diagnostico Social mar 23/01/24 vie 22/03/24 0,0095% 100% 100% 0,00%

         Elaboración y entrega de informe mar 23/01/24 lun 4/03/24 0,0028% 100,00% 100,00% 0,00%

         Revisión por parte de interventoría mar 5/03/24 lun 11/03/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mar 12/03/24 mié 20/03/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega Diagnostico social jue 21/03/24 vie 22/03/24 0,0066% 100,00% 100,00% 0,00%

      Estudio de mercado mar 23/01/24 vie 22/03/24 0,0095% 100% 100%
         Elaboración y entrega de informe mar 23/01/24 lun 4/03/24 0,0047% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mar 5/03/24 lun 11/03/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mar 12/03/24 mié 20/03/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega Estudio de mercado jue 21/03/24 vie 22/03/24 0,0047% 100,00% 100,00% 0,00%
      Programa información y comunicación vie 9/02/24 vie 17/05/24 0,0095% 70% 70%
         Reunión con la comunidad vie 9/02/24 vie 17/05/24

            Reunión con la comunidad 1 vie 9/02/24 vie 9/02/24 0,0019% 100,00% 100,00% 0,00%
            Reunión con la comunidad 2 mié 31/07/24 mié 31/07/24 0,0019% 100,00% 100,00% 0,00%
            Reunión con la comunidad 3 mié 31/07/24 mié 31/07/24 0,0057% 50,00% 50,00% 0,00%
   30% ANTEPROYECTO mar 7/11/23 lun 5/8/24 500.305.314,00               1,1383103% 100,00% 100,00%

Ppto.

CONSORICO INTERDEPORTIVO 
032

10

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD

10-290

Fecha inicio/Final



Instituto Distrital de  Recreación y  Deporte

Reporte semanal No. 40 Interventor:
septiembre 29, 2025 al octubre 6, 2025

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Datos Generales Nombre: Unidad deportiva el sCódigo: 10-290 Localidad:

Dirección: AC 63 #68-45 Barrio:
UPZ Jardin 
Botánico

CONSORICO INTERDEPORTIVO 
032

10

      Estudio Geotécnico mar 7/11/23 vie 22/3/24 0,0683% 100,00% 100,00%
         Metodología de trabajo mar 7/11/23 mar 21/11/23 0,0137% 100,00% 100,00% 0,00%
         Actividades de campo mié 22/11/23 mar 16/1/24 0,0137% 100,00% 100,00% 0,00%
         Elaboración y entrega de informe mié 17/1/24 vie 23/2/24 0,0137% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría lun 26/2/24 vie 8/3/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría lun 11/3/24 vie 22/3/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega estudio geotecnico vie 22/3/24 vie 22/3/24 0,0273% 100,00% 100,00% 0,00%
      Anteproyecto Arquitectónico mié 27/12/23 vie 22/3/24 0,3415% 100,00% 100,00%
         Elaboración de anteproyecto mié 27/12/23 mar 6/2/24 0,2049% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 7/2/24 mar 27/2/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 28/2/24 vie 22/3/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega anteproyecto arquitectónico vie 22/3/24 vie 22/3/24 0,1366% 100,00% 100,00% 0,00%
      Anteproyecto urbanistico y de paisajismo mié 7/2/24 vie 2/8/24 0,0341% 100,00% 100,00%
         Entrega de anteproyecto mié 7/2/24 mar 26/3/24 0,0205% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega anteproyecto urbanistico y paisajistico vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0137% 100,00% 100,00% 0,00%
      Anteproyecto Estructural mié 24/1/24 vie 22/3/24 0,1252% 100,00% 100,00%
         Entrega de anteproyecto mié 24/1/24 mié 13/3/24 0,0751% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría jue 14/3/24 mié 20/3/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría jue 21/3/24 vie 22/3/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega anteproyecto estructural vie 22/3/24 vie 22/3/24 0,0501% 100,00% 100,00% 0,00%
      Estudio De Seguridad Humana mar 6/2/24 vie 2/8/24 0,0341% 100,00% 100,00%
         Elaboración y entrega de informe mar 6/2/24 lun 18/3/24 0,0205% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mar 19/3/24 jue 28/3/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría vie 29/3/24 jue 4/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega estudio de seguridad humana vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0137% 100,00% 100,00% 0,00%
      Anteproyecto Eléctricos mié 28/2/24 vie 2/8/24 0,0683% 100,00% 100,00%
         Entrega de anteproyecto mié 28/2/24 mar 26/3/24 0,0410% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega anteproyecto eléctrico vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0273% 100,00% 100,00% 0,00%
      Anteproyecto de Sistemas de Sonido mié 28/2/24 vie 2/8/24 0,0341% 100,00% 100,00%
         Entrega de anteproyecto mié 28/2/24 mar 26/3/24 0,0205% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega anteproyecto de sistema de sonido vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0137% 100,00% 100,00% 0,00%
      Anteproyecto Red de Voz y Datos mié 28/2/24 vie 2/8/24 0,0228% 100,00% 100,00%
         Entrega de anteproyecto mié 28/2/24 mar 26/3/24 0,0137% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega anteproyecto de red de voz y datos vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0091% 100,00% 100,00% 0,00%
      Anteproyecto Hidrosanitarios mié 28/2/24 vie 2/8/24 0,0569% 100,00% 100,00%
         Entrega de anteproyecto mié 28/2/24 mar 26/3/24 0,0341% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega anteproyecto hidrosanitario vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0228% 100,00% 100,00% 0,00%
      Anteproyecto Recolección de Aguas Lluvias mié 28/2/24 vie 2/8/24 0,0114% 100,00% 100,00%
         Entrega de anteproyecto mié 28/2/24 mar 26/3/24 0,0068% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega anteproyecto aguas lluvias vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0046% 100,00% 100,00% 0,00%
      Anteproyecto Red Contra Incendios mié 28/2/24 vie 2/8/24 0,0114% 100,00% 100,00%
         Entrega de anteproyecto mié 28/2/24 mar 26/3/24 0,0068% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega anteproyecto red contra incendios vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0046% 100,00% 100,00% 0,00%
      Anteproyecto Sistema de Ventilación Mecánica y Climatización mié 28/2/24 vie 2/8/24 0,0341% 100,00% 100,00%
         Entrega de anteproyecto mié 28/2/24 mar 26/3/24 0,0205% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%

         Entrega anteproyecto de sistema de ventilación mecánica y climatización vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0137%
100,00% 100,00%

0,00%

      Anteproyecto Protección Mecánica mié 28/2/24 vie 2/8/24 0,0114% 100,00% 100,00%
         Entrega de anteproyecto mié 28/2/24 mar 26/3/24 0,0068% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega anteproyecto protección mecánica vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0046% 100,00% 100,00% 0,00%
      Anteproyecto Red de Gas mié 28/2/24 vie 2/8/24 0,0114% 100,00% 100,00%
         Entrega de anteproyecto mié 28/2/24 mar 26/3/24 0,0068% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega anteproyecto de sistema de sonido vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0046% 100,00% 100,00% 0,00%
      Estudio previo Bioclimático mié 31/1/24 vie 2/8/24 0,0569% 100,00% 100,00%
         Elaboración y entrega de informe mié 31/1/24 mar 19/3/24 0,0341% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 20/3/24 mar 26/3/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 27/3/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega estudio previo bioclimatico vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0228% 100,00% 100,00% 0,00%
      Estudio previo Ambiental mié 27/12/23 vie 2/8/24 0,0569% 100,00% 100,00%
         Actividades de campo mié 27/12/23 mar 23/1/24 0,0171% 100,00% 100,00% 0,00%
         Elaboración y entrega de informe mié 24/1/24 mar 26/3/24 0,0171% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega estudio previo Ambiental vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0228% 100,00% 100,00% 0,00%
      Estudio previo Forestal mié 27/12/23 lun 5/8/24 0,0569% 100,00% 100,00%
         Actividades de campo mié 27/12/23 mar 23/1/24 0,0262% 100,00% 100,00% 0,00%
         Elaboración y entrega de informe mié 24/1/24 mar 26/3/24 0,0296% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 27/3/24 mar 2/4/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 3/4/24 vie 2/8/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega estudio previo forestal vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0011% 100,00% 100,00% 0,00%
      Informe de análisis patrimonial (Versión 2) mié 14/2/24 vie 22/3/24 0,0683% 100,00% 100,00%
         Elaboración y entrega de informe mié 14/2/24 mar 12/3/24 0,0410% 100,00% 100,00% 0,00%
         Revisión por parte de interventoría mié 13/3/24 mar 19/3/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Subsanación observaciones de interventoría mié 20/3/24 vie 22/3/24 100,00% 100,00% 0,00%
         Entrega informe análisis patrimonial vie 22/3/24 vie 22/3/24 0,0273% 100,00% 100,00% 0,00%
      Acta de paisajismo WR concertado en la mesa de paisajismo JBB-SDA. vie 2/8/24 vie 2/8/24 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
      RADICACION IDPC jue 4/4/24 lun 29/7/24 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
   RADICACION CURADURIA vie 9/8/24 vie 9/8/24 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
RADICACION EDAU SECRETARIA DE TRANSITO vie 16/08/24 vie 18/10/24 100,00% 100,00%
   Entrega a EDAU A INTERVENTORIA vie 16/08/24 vie 16/08/24 100,00% 100,00% 0,00%
   Revisión del EDAU por INTERVENTORIA mar 20/08/24 jue 22/08/24 100,00% 100,00% 0,00%
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   Subsanacion observaciones consultoria vie 23/08/24 lun 26/08/24 100,00% 100,00% 0,00%
   Aprobación EDAU INTERVENTORIA mar 27/08/24 mié 28/08/24 100,00% 100,00% 0,00%
   Radicacion Edau Secretaria de movilidad EDAU mié 28/08/24 mié 28/08/24 100,00% 100,00% 0,00%
   EDAU aprobado por movilidad (35 dias) mié 28/08/24 vie 18/10/24 100,00% 100,00% 0,00%
RADICACIÓN PROYECTO ESPECIFICO lun 21/10/24 mar 29/10/24 100,00% 100,00% 0,00%

   30% PROYECTO lun 25/3/24 mié 11/9/24 500.305.314,00               1,138310% 80% 80%
   Diseño Arquitectónico y urbanistico lun 25/03/24 mié 11/09/24 1.708.508,06                   0,1138% 100% 100%
      Elaboración de proyecto lun 25/03/24 mié 28/08/24 0,0569% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría jue 29/08/24 mié 4/09/24 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría jue 5/09/24 lun 9/09/24 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria lun 9/09/24 mié 11/09/24 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega proyecto arquitectónico mié 11/09/24 29/07/2025 0,0228% 100,00% 100,00% 0,00%
   Diseño Estructural lun 25/03/24 mié 11/09/24 2.562.762,09                   0,1707% 100% 100%
      Elaboración de proyecto lun 25/03/24 lun 26/08/24 0,0854% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría mar 27/08/24 lun 2/09/24 0,0171% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría mar 3/09/24 jue 5/09/24 0,0171% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0171% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega proyecto Estructural mié 11/09/24 29/07/2025 0,0341% 100,00% 100,00% 0,00%
   Estudio De Seguridad Humana lun 25/03/24 mié 11/09/24 1.366.806,45                   0,0911% 100% 100%
      Elaboración y entrega de informe lun 25/03/24 vie 23/08/24 0,0455% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0091% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0091% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0091% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega estudio de seguridad humana mié 11/09/24 29/07/2025 0,0182% 100,00% 100,00% 0,00%
   Diseños Eléctricos lun 5/08/24 mié 11/09/24 1.025.104,84                   0,0683% 100% 100%
      Elaboración de proyecto lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0341% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0068% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0068% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0068% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega proyecto eléctrico mié 11/09/24 29/07/2025 0,0137% 100,00% 100,00% 0,00%
   Diseños de Sistemas de Sonido lun 5/08/24 mié 11/09/24 597.977,82                      0,0398% 100% 100%
      Elaboración de proyecto lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0199% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0040% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0040% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0040% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega proyecto de sistemas de sonido mié 11/09/24 29/07/2025 0,0080% 100,00% 100,00% 0,00%
   Red de Voz y Datos lun 5/08/24 mié 11/09/24 341.701,61                      0,0228% 100% 100%
      Elaboración de proyecto lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0159% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0006% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0023% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0006% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega proyecto de voz y datos mié 11/09/24 29/07/2025 0,0034% 100,00% 100,00% 0,00%
   Diseños Hidrosanitarios lun 5/08/24 mié 11/09/24 854.254,03                      0,0569% 100% 100%
      Elaboración de proyecto lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0285% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega proyecto hidrosanitario mié 11/09/24 29/07/2025 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
   Recolección de Aguas Lluvias lun 5/08/24 mié 11/09/24 170.850,81                      0,0114% 100% 100% 0,00%
      Elaboración de proyecto lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0011% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0011% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0011% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega proyecto aguas lluvias mié 11/09/24 29/07/2025 0,0023% 100,00% 100,00% 0,00%
   Red Contra Incendios lun 5/08/24 mié 11/09/24 170.850,81                      0,0114% 100% 100%
      Elaboración de proyecto lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0011% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0011% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0011% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega proyecto red contra incendios mié 11/09/24 29/07/2025 0,0023% 100,00% 100,00% 0,00%
   Diseño Sistema de Ventilación Mecánica y Climatización. lun 5/08/24 mié 11/09/24 512.552,42                      0,0341% 100% 100%
      Elaboración de proyecto lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0171% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0034% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0034% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0034% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega proyecto Sistema de Ventilación Mecánica y Climatización. mié 11/09/24 29/07/2025 0,0068% 100,00% 100,00% 0,00%
   Protección Mecánica lun 5/08/24 mié 11/09/24 341.701,61                      0,0228% 100% 100%
      Elaboración de proyecto lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0023% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0023% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0023% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega proyecto protección mecanica mié 11/09/24 29/07/2025 0,0046% 100,00% 100,00% 0,00%
   Red de Gas lun 5/08/24 mié 11/09/24 170.850,81                      0,0114% 100% 100%
      Elaboración de proyecto lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0011% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0011% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0011% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega proyecto red de gas mié 11/09/24 29/07/2025 0,0023% 100,00% 100,00% 0,00%
   Estudio Bioclimático lun 5/08/24 mié 11/09/24 854.254,03                      0,0569% 100% 100%
      Elaboración y entrega de informe lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0285% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega estudio bioclimatico mié 11/09/24 29/07/2025 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
   Estudio Ambiental lun 5/08/24 mié 11/09/24 854.254,03                      0,0569% 100% 100%
      Elaboración y entrega de informe lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0285% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega estudio ambiental mié 11/09/24 29/07/2025 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
   Estudio Forestal lun 5/08/24 mié 11/09/24 854.254,03                      0,0569% 100% 100%
      Elaboración y entrega de informe lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0285% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0057% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega estudio forestal mié 11/09/24 29/07/2025 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
   Diseño de Señalética lun 5/08/24 mié 11/09/24 341.701,61                      0,0228% 100% 100%
      Elaboración de diseño lun 5/08/24 vie 23/08/24 0,0114% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0023% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0023% 100,00% 100,00% 0,00%



Instituto Distrital de  Recreación y  Deporte

Reporte semanal No. 40 Interventor:
septiembre 29, 2025 al octubre 6, 2025

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Datos Generales Nombre: Unidad deportiva el sCódigo: 10-290 Localidad:

Dirección: AC 63 #68-45 Barrio:
UPZ Jardin 
Botánico

CONSORICO INTERDEPORTIVO 
032

10

      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0023% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega diseño señalética mié 11/09/24 29/07/2025 0,0046% 100,00% 100,00% 0,00%
   Plan de manejo de transito (PMT) lun 5/08/24 mié 11/09/24 256.276,21                      0,0171% 100% 100%
      Actividades de campo lun 5/08/24 vie 9/08/24 0,0068% 100,00% 100,00% 0,00%
      Elaboración y entrega de informe lun 12/08/24 vie 23/08/24 0,0017% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría lun 26/08/24 vie 30/08/24 0,0017% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría lun 2/09/24 mié 4/09/24 0,0017% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria jue 5/09/24 mié 11/09/24 0,0017% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega PMT mié 11/09/24 29/07/2025 0,0034% 100,00% 100,00% 0,00%
      Soportes de Bogotá Construcción sostenible mié 11/09/24 mié 11/09/24 341.701,61                      0,0228% 100% 100% 0,00%

   ENTREGA DE PRODUCTO BIM INFORME FINAL vie 13/09/24 vie 13/09/24 341.701,61                      0,0228% 100% 100% 0,00%

   10% PRESUPUESTO Y FINALES lun 1/04/24 mié 11/09/24 166.768.438,00               0,38% 85% 85%
   Ajustes a diseños arquitectonicos y tecnicos lun 9/09/24 vie 13/09/24 0,0379% 100% 100%
      Elaboración y entrega de ajustes lun 9/09/24 lun 9/09/24 0,019% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría mar 10/09/24 mié 11/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría jue 12/09/24 jue 12/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria vie 13/09/24 vie 13/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega diseños arquitectonicos y tecnicos vie 13/09/24 4/08/2025 0,008% 100,00% 100,00% 0,00%
   Presupuesto lun 1/04/24 vie 13/09/24 0,038% 100% 100%
      Elaboración de presupuesto lun 1/04/24 mar 27/08/24 0,019% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría mié 28/08/24 mar 3/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría mié 4/09/24 vie 6/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria lun 9/09/24 vie 13/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega de presupuesto vie 13/09/24 4/08/2025 0,008% 100,00% 100,00% 0,00%
   Presupuesto y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – 
PGRCD

lun 1/04/24 vie 13/09/24 0,057% 100% 100%

      Elaboración de PGRCD lun 1/04/24 mar 27/08/24 0,028% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría mié 28/08/24 mar 3/09/24 0,006% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría mié 4/09/24 vie 6/09/24 0,006% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria lun 9/09/24 vie 13/09/24 0,006% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega de presupuesto plan de gestion de residuos de construccion y 
demolición

vie 13/09/24 4/08/2025 0,011% 100,00% 100,00% 0,00%

   Programación de Obra mié 31/07/24 vie 13/09/24 0,038% 100% 100%
      Elaboración de programación mié 31/07/24 mié 28/08/24 0,019% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría jue 29/08/24 mié 4/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría jue 5/09/24 vie 6/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria lun 9/09/24 vie 13/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega de programación vie 13/09/24 4/08/2025 0,008% 100,00% 100,00% 0,00%
   Flujo de Inversión mié 31/07/24 vie 13/09/24 0,038% 100% 100%
      Elaboración de programación mié 31/07/24 mié 28/08/24 0,019% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría jue 29/08/24 mié 4/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría jue 5/09/24 vie 6/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria lun 9/09/24 vie 13/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega de flujo de inversión vie 13/09/24 4/08/2025 0,008% 100,00% 100,00% 0,00%
   Manual de Especificaciones Técnicas de Obra lun 1/04/24 vie 13/09/24 0,038% 100% 100%
      Elaboración de esp tecnicas lun 1/04/24 mar 27/08/24 0,019% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría mié 28/08/24 mar 3/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
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      Subsanación observaciones de interventoría mié 4/09/24 vie 6/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria lun 9/09/24 vie 13/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega de manual de especificaciones técnicas de obra vie 13/09/24 4/08/2025 0,008% 100,00% 100,00% 0,00%
   Plan de Manejo de Flora y Fauna lun 5/08/24 vie 13/09/24 0,038% 100% 100%
      Elaboración del programa de flora y fauna lun 5/08/24 mar 27/08/24 0,019% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revisión por parte de interventoría mié 28/08/24 mar 3/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Subsanación observaciones de interventoría mié 4/09/24 vie 6/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Revision subsanacion por interventoria lun 9/09/24 vie 13/09/24 0,004% 100,00% 100,00% 0,00%
      Entrega del programa de flora y fauna vie 13/09/24 4/08/2025 0,008% 100,00% 100,00% 0,00%
   Soportes de Bogotá Construcción sostenible vie 13/09/24 vie 13/09/24 0,038% 100% 100% 0,00%

PRORROGA AC No.1 0,00%
      COMPONENTE SOCIAL mié 23/07/25 23/10/2025 0,0569% 43,89% 43,89% 0,00%
         REMISIÓN DE VOLANTE PARA APROBACIÓN DEL IDRD mié 23/07/25 mié 23/07/25 0,006% 100,00% 100,00% 0,00%
         APROBACIÓN DE VOLANTE POR PARTE DE IDRD mié 23/07/25 mar 19/08/25 0,006% 100,00% 100,00% 0,00%
         REPARTICIÓN DE VOLANTES PARA SOCIALIZACIÓN FINAL 9/10/2025 17/10/2025 0,006% 0,00% 0,00% 0,00%
         APROBACIÓN DE PRESENTACIÓN DE SOCIALIZACIÓN FINAL POR PARTE 
DEL IDRD

mié 23/07/25 3/10/2025 0,006% 95,00% 95,00% 0,00%

         APROBACIÓN DE ACUERDO CIUDADANO FINAL POR PARTE DEL IDRD mié 23/07/25 jue 28/08/25 0,006% 100,00% 100,00% 0,00%
         SOCIALIZACIÓN Y FIRMA DE ACUERDO CIUDADANO 17/10/2025 17/10/2025 0,013% 0,00% 0,00% 0,00%
         ENTREGA DE INFORME DE SOCIALIZACIÓN A INTERVENTORIA 20/10/2025 21/10/2025 0,006% 0,00% 0,00% 0,00%
         REVISIÓN DE INTERVENTORIA 22/10/2025 23/10/2025 0,006% 0,00% 0,00% 0,00%
      ENTREGA DE DISEÑO DEFINITIVO AL IDRD mié 23/07/25 14/10/2025 0,171% 78,00% 78,50% 0,50%
         RADICACIÓN DE PRODUCTOS AL IDRD mié 23/07/25 mar 29/07/25 0,017% 100,00% 100,00% 0,00%
         REVISIÓN DE PRODUCTOS POR PARTE DEL IDRD mié 30/07/25 mar 19/08/25 0,017% 100,00% 100,00% 0,00%
         ATENCIÓN A OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA mié 20/08/25 jue 28/08/25 0,017% 100,00% 100,00% 0,00%
         REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA vie 29/08/25 jue 4/09/25 0,017% 100,00% 100,00% 0,00%
         REVISION SUBSANACIONES POR PARTE DEL IDRD vie 5/09/25 jue 11/09/25 0,017% 100,00% 100,00% 0,00%
ATENCION INFORME SUPERVISION OBRA 16/09/2025 19/09/2025 0,017% 100,00% 100,00% 0,00%
         ATENCION DE INFORME SUPERVISION INTERVENTORIA lun 22/09/25 vie 26/09/25 0,017% 100,00% 100,00% 0,00%
         VALIDACION POR EL IDRD ATENCION DE INFORME DE SUPERVISION lun 29/09/25 jue 2/10/25 0,017% 80,00% 85,00% 5,00%
         DETERMINACION RUTA JURIDICA DEL IDRD vie 3/10/25 mié 8/10/25 0,017% 0,00% 0,00% 0,00%
         CIERRE DE ETAPAS COMPLEMENTARIAS CORESPONDIENTE A LOS DISEÑOS 
DEFINITIVOS

jue 9/10/25 mar 14/10/25 0,017% 0,00% 0,00% 0,00%

      AJUSTES Y ENTREGA DEL 10% PRESUPUESTO Y FINALES mié 30/07/25 14/10/2025 0,038% 81,54% 82,31% 0,77%
         RADICACIÓN DE PRODUCTOS DEL CONTRATISTA ALA INTERVENTORIA mié 30/07/25 mié 30/07/25 0,003% 100,00% 100,00% 0,00%
         RADICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA INTERVENTORIA AL IDRD jue 31/07/25 lun 11/08/25 0,003% 100,00% 100,00% 0,00%
         REVISIÓN DE PRODUCTOS POR PARTE DEL IDRD mar 12/08/25 mié 13/08/25 0,003% 100,00% 100,00% 0,00%

         ATENCIÓN A OBSERVACIONES DEL IDRD POR PARTE DE INTERVENTORIA jue 14/08/25 jue 14/08/25 0,003% 100,00% 100,00% 0,00%

         REVISIÓN POR PARTE DEL IDRD vie 15/08/25 vie 22/08/25 0,003% 100,00% 100,00% 0,00%
         SUBSANACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA lun 25/08/25 jue 28/08/25 0,003% 100,00% 100,00% 0,00%
         REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA vie 29/08/25 mar 2/09/25 0,003% 100,00% 100,00% 0,00%
         REVISIÓN POR PARTE DEL IDRD mié 3/09/25 vie 5/09/25 0,003% 100,00% 100,00% 0,00%
         ATENCION DE INFORME SUPERVISION OBRA mar 16/09/25 vie 19/09/25 0,003% 100,00% 100,00% 0,00%
         ATENCION DE INFORME SUPERVISION INTERVENTORIA lun 22/09/25 vie 26/09/25 0,003% 100,00% 100,00% 0,00%
         VALIDACION POR EL IDRD ATENCION DE INFORME DE SUPERVISION lun 29/09/25 jue 2/10/25 0,003% 60,00% 70,00% 10,00%
         DETERMINACION RUTA JURIDICA DEL IDRD vie 3/10/25 mié 8/10/25 0,003% 0,00% 0,00% 0,00%
         CIERRE DE ETAPA COMPLEMENTARIA CORESPONDIENTE A PRESUPUESTO 
Y PROGRAMACION

jue 9/10/25 mar 14/10/25 0,003% 0,00% 0,00% 0,00%

REV/APROB/ PRODUCTOS SECOP II 25/09/2025 22/10/2025 0,009% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 43.951.576.181,00          100,00% 3,3166% 3,3178% 0,00115%

5. Estado de la Programación      6. Pendientes
Fecha de Terminación: 16-sep-24
Adelanto/Atraso (Días): 0
Fecha Proyectada de Terminación: 15-oct-25

7. Licencias:
Construcción: N/A Ambiental: N/A Intervensión del Espacio Público N/A

8. Servicios Públicos:
TELEFONOS N/A CODENSA EAAB OTROS
DAMA Informe Preliminar N/A Informe 50% Informe 75% Informe 100%

9. PAC 20xx ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

AGO SEP OCT NOV DIC

El día 13 de septiembre de 2025, mediante el radicado IDRD No. 20254200352713, la Supervisión emitió un informe relacionado con los entregables de la Etapa de Diseños Definitivos y del Presupuesto de la Etapa de Actividades Complementarias. En este
documento se formularon observaciones técnicas que requerían ser subsanadas por parte del contratista y atendidas con la debida validación de la Interventoría.

Posteriormente, el 16 de septiembre de 2025, a través del radicado IDRD No. 202547200287741, la Supervisión trasladó formalmente dicho informe a la Interventoría, solicitando su pronunciamiento frente a las observaciones y aclaraciones presentadas.

Con base en lo anterior, el 19 de septiembre de 2025, el contratista Consorcio Centro Deportivo 011, mediante el radicado No. 0550-UDS, presentó ante la Interventoría la solicitud de Prórroga No. 3, con una duración de un (1) mes, comprendido entre el 23 de
septiembre y el 22 de octubre de 2025. La solicitud se sustentó en la necesidad de atender de manera integral las observaciones emitidas por el IDRD, adelantar la presentación del Acuerdo Ciudadano con la comunidad vinculada al proyecto y completar el
cargue de la información en la plataforma SECOP II. En el mismo documento, el contratista precisó que la prórroga solicitada no implicaba mayores costos ni modificaciones financieras al contrato.

Ese mismo día, 19 de septiembre de 2025, la Interventoría Consorcio Interdeportivo 032, a través del radicado IDRD No. 20252100415742 y el consecutivo INGI-50249-184-25, emitió su concepto avalando la solicitud elevada por el contratista. En su
pronunciamiento, la Interventoría indicó que la prórroga era viable, toda vez que se trataba de actividades pendientes derivadas de observaciones de la Entidad y que su atención no generaba afectaciones económicas ni alteraciones en el objeto contractual,
limitándose únicamente a la extensión de tiempo requerida.

De acuerdo con lo reportado por la Supervisión, durante la Prórroga No. 2 el contratista ejecutó actividades relevantes como la entrega de los diseños definitivos (Radicados 20252100312532, 20252100312792 y 20252100313552), así como la presentación del
presupuesto y programación de obra (Radicados 20252100321912, 20252100339922 y 20252100330161). De igual forma, el IDRD emitió observaciones técnicas a los diseños y presupuestos mediante diversos radicados (20254200237981, 20254200237961,
20254200237991, entre otros), las cuales fueron atendidas por la Interventoría a través de las respectivas contestaciones (Radicados 20252100360282, 20252100358652, 20252100372442, entre otros).

Finalmente, la Supervisión, en su concepto técnico y jurídico, concluyó que la Prórroga No. 3, comprendida entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, era jurídicamente viable. Señaló que la misma respondía a causas objetivas e imprevistas, no
generaba mayores costos, no modificaba las condiciones financieras y tampoco alteraba el objeto contractual. Asimismo, indicó que la solicitud se ajustaba a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación del IDRD, así como
a la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que respaldan la procedencia de prórrogas contractuales en condiciones de justificación debidamente acreditadas.

10. Observaciones:
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1. Datos Generales Nombre: Unidad deportiva el sCódigo: 10-290 Localidad:

Dirección: AC 63 #68-45 Barrio:
UPZ Jardin 
Botánico
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Durante la semana comprendida entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, la interventoría desarrolló y documentó diversas gestiones ante el IDRD, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contractuales y atender los requerimientos emitidos
por la entidad contratante. A continuación, se detalla la trazabilidad de las comunicaciones emitidas:

El 29 de septiembre de 2025, la interventoría remitió en medio físico el consecutivo INGI-50249-199-25, correspondiente a la atención de la comunicación Radicado IDRD No. 20254200287741, como respuesta formal al consecutivo INGI-50249-198-25, enviado
previamente de manera magnética. En la misma fecha, mediante los consecutivos INGI-50249-200-25 y INGI-50249-201-25, se enviaron los Informes Mensuales No. 7 de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental, respectivamente, dando continuidad a
la obligación contractual de presentar los seguimientos técnicos por componente.

Asimismo, a través del consecutivo INGI-50249-202-25, la interventoría remitió las pólizas actualizadas conforme a la Prórroga No. 3 del contrato de interventoría IDRD-CTO-3164-2023, correspondiente a la etapa de Actividades Complementarias, garantizando la 
vigencia y cobertura de las garantías exigidas contractualmente. En complemento, mediante el INGI-50249-203-25, se atendió la solicitud de enlace al repositorio de interventoría del presupuesto de obra, mientras que con el INGI-50249-204-25, se remitió el
enlace general al repositorio donde reposan los informes semanales, actas de comité e informes ejecutivos actualizados a la fecha.

Posteriormente, el 30 de septiembre, se continuó con la gestión documental mediante los consecutivos INGI-50249-205-25 al INGI-50249-207-25, relacionados con la revisión y entrega física de los informes mensuales ambientales y de SST tanto del contratista
como de la interventoría, correspondientes al periodo comprendido entre el 23 de agosto y el 15 de septiembre de 2025.

El 2 de octubre, a través del consecutivo INGI-50249-208-25, se dio atención a la comunicación IDRD No. 20254200311681, en la que la entidad solicitó aclaraciones y precisiones sobre determinadas actividades. En la misma fecha, mediante el INGI-50249-210-
25, se emitió la respuesta a las observaciones formuladas por el IDRD al informe ambiental No. 7 del Consorcio Interdeportivo 032, y con el INGI-50249-211-25, se presentó la subsanación del Informe Mensual No. 6 de Calidad de la interventoría.

El 3 de octubre, se continuó con la entrega física de los informes mensuales No. 6 y 7 en los componentes Calidad, SST y Ambiental, registrados bajo los consecutivos INGI-50249-212-25 al INGI-50249-215-25, asegurando la trazabilidad de la documentación
en medio físico y su recepción por la entidad. En esa misma fecha, mediante el INGI-50249-216-25, se reportó el Informe Semanal No. 39 del proyecto Unidad Deportiva Salitre (UDS), consolidando el seguimiento periódico al avance de obra.

De igual forma, mediante el consecutivo INGI-50249-217-25, la interventoría emitió un alcance al comunicado INGI-50249-198-25, como respuesta al Radicado IDRD No. 20254200352713, relacionado con el componente hidrosanitario, de gas y red contra
incendios, atendiendo observaciones técnicas formuladas por la entidad. Finalmente, a través del INGI-50249-218-25, se realizó la remisión de la presentación de cierre y del plegable informativo correspondiente, como parte de las acciones de consolidación
técnica y administrativa de la etapa en curso

Atendiendo lo señalado anteriormente, el contratista (CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011) de obra adelantó un primer acercamiento ante el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – Bogotá Te Escucha, bajo el número 4811682025 del
13 de septiembre de 2025, trámite que fue asignado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP. Posteriormente, el día 22 de septiembre de 2025, el contratista elevó solicitud formal a la presente Interventoría, manifestando lo siguiente:
“(...) en atención a las últimas observaciones presentadas por el IDRD, se requiere efectuar la consulta correspondiente al Acueducto de Bogotá y para ello es indispensable contar con la autorización del Representante Legal del IDRD, motivo por el cual
solicitamos su colaboración con la firma del documento adjunto. (...)” En cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la Interventoría remitió dicha solicitud al Instituto mediante el consecutivo INGI-50249-186-25 del 22 de septiembre de 2025, registrado bajo
el Radicado IDRD No. 20252100420472. Como respuesta, el 30 de septiembre de 2025, mediante el Radicado IDRD No. 20254200309141, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte envió la autorización firmada por su Director, Dr. Daniel Andrés García
Cañón, documento requerido para que el Consorcio Centro Deportivo 011 pudiera realizar las gestiones y consultas ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del Contrato 3113 de 2023. 

Con este insumo, el contratista efectuó la radicación correspondiente ante la EAAB, bajo el radicado E-2025-116738 del 1 de octubre de 2025 a las 06:09 a.m. En atención a esta gestión, la empresa expidió respuesta formal mediante el Radicado 3231001-S-
2025-308284 del 1 de octubre de 2025, con asunto: “E-2025-116738 – Avenida Calle 63 No. 68-45”. En dicho documento, la EAAB presentó un reporte técnico con la información contenida en el sistema SIGUE, relacionado con las redes de servicios públicos
de acueducto y alcantarillado frente al predio objeto de la licencia de construcción Acto Administrativo No. 11001-2-25-1249.



 
 

RADICADOS PROYECTO UDS CONTRATO DE 
CONSULTORIA N° 3113 DEL 2023 

Código: 

Versión: 1 

Proceso: RADICACIÓN 

Fecha: 21/06/22 

  
Bogotá D.C 
FECHA: 21/10/2025 

 
RADICADO 0575 – UDS 
CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032 

REFERENCIA:  Contrato de Obra No. 3113 DE 2023 el cual tiene por objeto: 
“Contratar las obras y actividades complementarias del Centro 
de Entrenamiento Deportivo UDS CÓDIGO IDRD 10-290” 

 
ASUNTO: Tramite de la Suspensión No. 4, para la etapa de Actividades 

Complementarias al contrato de Obra – 3113 del 2023. 

 
Respetados señores: 

 
En el marco del Contrato de Obra No. 3113 de 2023 celebrado entre Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte - IDRD y Consorcio Centro Deportivo 011, cuyo objeto es 
“Contratar las obras y actividades complementarias del centro de entrenamiento 
deportivo UDS código IDRD 10-290” el cual se ha venido desarrollando de acuerdo 
con la programación aprobada, cumpliendo con la elaboración y entrega de la 
totalidad de los estudios y diseños técnicos a la fecha que hacen parte de las 
obligaciones contractuales. 

 
Al respecto, vale la pena tener en cuenta los siguientes considerandos: 

 
1. El contrato se encuentra dividido en dos (2) fases: 

 
• Primera etapa: Estudios complementarios, con un plazo de siete (7) meses 

más tres (3) de prórrogas, para un total de diez (10) meses. 

• Segunda etapa:  Construcción, con un plazo de trece (13) meses. 

Se precisa que el plazo total de ejecución del contrato de obra No. 3113-2023 a la 
fecha corresponde a veintitrés (23) meses. 

 
Ahora bien, en relación con lo manifestado durante el comité celebrado el día del 
pasado, 14 de octubre de 2025, en el cual se informó que la interventoría realizará 
la toma de contramuestras y ensayos de laboratorio, mediante la ejecución de nueve 
(9) perforaciones a una profundidad de cuarenta y cinco (45) metros y en un área lo 
más cercana posible a los sondeos efectuados por el especialista de geotecnia 
contratado por el Consorcio Centro Deportivo 011, actividad derivada de la revisión 
de cada uno de los productos entregados por el Contratista de Obra y que hacen 



 
 

RADICADOS PROYECTO UDS CONTRATO DE 
CONSULTORIA N° 3113 DEL 2023 

Código: 

Versión: 1 

Proceso: RADICACIÓN 

Fecha: 21/06/22 

 parte de la etapa de Actividades Complementarias. 
 

Motivo por el cual se hace necesario tramitar una nueva suspensión a la etapa de 
actividades complementarias del contrato por un plazo de dos (2) meses, o hasta 
que el IDRD reciba los resultados de las contramuestras y ensayos y realice los 
análisis a que haya lugar. 
 
La suspensión arriba referida, habrá de formalizarse no sin antes dejar expresa 
constancia de que su fundamento obedece a razones y necesidades no imputables 
al consorcio contratista, el cual ya entregó oportunamente todos los productos 
correspondientes a la etapa de Actividades Complementarias.  
 
Cordialmente, 

 
 

ALEXANDER CASTILLO PINILLA 
Representante Legal 
CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011 
NIT. 901.738.544-1 
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Bogotá D.C., 21 de octubre de 2025 INGI-50249-235-25

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
Ing. Mónica Méndez
Supervisora
Área Técnica – STC
Calle 63 #59ª - 06
Bogotá D.C.

REF. CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3113-2023, CUYO OBJETO ES
“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290”.

ASUNTO: Comunicación RADICADO 0575-UDS, Solicitud Suspensión No. 4 para la
Etapa de Actividades Complementarias al Contrato de Obra No. 3113 del
2023.

Respetados Señores,

La interventoría ha recibido del CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011 la
comunicación con RADICADO 0569-UDS, mediante la cual realiza la solicitud de
Suspensión No. 4 al plazo de ejecución de la Etapa de Actividades Complementarios del
Contrato de Obra No. 3113-2023 dentro del cual se cita:

“En el marco del Contrato de Obra No. 3113 de 2023 celebrado entre Instituto
Distrital de Recreación y Deporte - IDRD y Consorcio Centro Deportivo 011, cuyo
objeto es “Contratar las obras y actividades complementarias del centro de
entrenamiento deportivo UDS código IDRD 10-290” el cual se ha venido
desarrollando de acuerdo con la programación aprobada, cumpliendo con la
elaboración y entrega de la totalidad de los estudios y diseños técnicos a la fecha
que hacen parte de las obligaciones contractuales.

Al respecto, vale la pena tener en cuenta los siguientes considerandos:

1. El contrato se encuentra dividido en dos (2) fases:

 Primera etapa: Estudios complementarios, con un plazo de siete (7)
meses más tres (3) de prórrogas, para un total de diez (10) meses.

 Segunda etapa: Construcción, con un plazo de trece (13) meses.

Se precisa que el plazo total de ejecución del contrato de obra No. 3113-2023 a la
fecha corresponde a veintitrés (23) meses.

Ahora bien, en relación con lo manifestado durante el comité celebrado el día del
pasado, 14 de octubre de 2025, en el cual se informó que la interventoría realizará
la toma de contramuestras y ensayos de laboratorio, mediante la ejecución de
nueve (9) perforaciones a una profundidad de cuarenta y cinco (45) metros y en
un área lo más cercana posible a los sondeos efectuados por el especialista de
geotecnia contratado por el Consorcio Centro Deportivo 011, actividad derivada
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de la revisión de cada uno de los productos entregados por el Contratista de Obra
y que hacen parte de la etapa de Actividades Complementarias.

Motivo por el cual se hace necesario tramitar una nueva suspensión a la etapa de
actividades complementarias del contrato por un plazo de dos (2) meses, o hasta
que el IDRD reciba los resultados de las contramuestras y ensayos y realice los
análisis a que haya lugar.

La suspensión arriba referida, habrá de formalizarse no sin antes dejar expresa
constancia de que su fundamento obedece a razones y necesidades no
imputables al consorcio contratista, el cual ya entregó oportunamente todos los
productos correspondientes a la etapa de Actividades Complementarias.”.

Concordante con los argumentos expuestos por el contratista en la comunicación 0569-
UDS, es necesario mencionar que, el IDRD remitió a esta interventoría mediante correo
electrónico del 1 de octubre de 2025 la comunicación identificada con radicado No.
20254200311681, en la que realizó la solicitud de ejecución de sondeos y ensayos para
verificación de resultados entregados por el contratista de obra, dentro del marco de la
revisión del componente geotécnico del proyecto UDS, indicando:

En atención a lo indicado “(…)se solicita que se realicen los sondeos, toma de
contramuestras y ensayos de laboratorio como método de verificación que den soporte
de la existencia del Estrato antes indicado, y el cual condiciona la longitud de los pilotes,
siendo necesario que la Interventoría realice la actividad de contra muestreo mediante la
ejecución de un número igual de sondeos en los sitios y con las mismas profundidades
que realizó el contratista, la práctica de estas actividades deberán realizarse en
coordinación con la Entidad por medio de la supervisión.”

En atención a la solicitud de la entidad, el pasado 7 de octubre, se realizó reunión con
IDRD para establecer de manera clara los parámetros de los ensayos a realizar.

Seguidamente, el IDRD con su comunicación 20254200323651 del pasado 10 de octubre
de 2025, precisó las actividades a realizar en respuesta a comunicación de la
interventoría.

La interventoría el pasado 14 de octubre, remitió por correo electrónico la solicitud de
presentación de ofertas de trabajo a los 7 laboratorios indicados por el IDRD
estableciendo como fecha de entrega limite el 16 de octubre de 2025 a las 14:00, con el
fin de suministrar la información a la entidad para que se realice el respectivo análisis y
se defina el laboratorio en el que se realizaran las actividades solicitadas; además de
establecer las condiciones contractuales para materializar el trabajo que debe realizar la
interventoría, tal como se consultó a la entidad mediante comunicación INGI-50249-228-
25 remitida el 15 de octubre de 2025.

La anterior solicitud se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda del
contrato de interventoría IDRD-CTO-3164-2023 “CM-032-ANEXOCOMPLEMENTO
CONTRATOELECTRÓNICO”, que establece “OBLIGACIONES DE LAS PARTES” y en
especial lo referido en el numeral 5o de las obligaciones específicas del CONTRATISTA,
en el cual indica:

“. Revisar, validar, verificar y realizar el seguimiento al cumplimiento del contrato objeto
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de vigilancia, en conjunto de todas las obligaciones generales y específicas y
disposiciones consignadas en el anexo técnico, apéndices y demás documentos que
hacen parte integral del contrato, cuyo objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290”.

Adicionalmente, lo indicado en el ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA,
establece entre otras: “3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA
INTERVENTORÍA (...)

La interventoría tendrá la función de ejecutar para el IDRD, todos los aspectos de
supervisión, logística, elaboración de informes, presentaciones, liquidación parcial y total
del contrato objeto de vigilancia; controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar
la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades del contrato
objeto de vigilancia, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de
contratación estatal, los decretos reglamentarios, las cláusulas del contrato objeto de
vigilancia y los pliegos de condiciones y demás documentos que originaron la relación
contractual entre el IDRD y los Contratistas del contrato objeto de vigilancia e
Interventoría.

EL INTERVENTOR evaluará la labor que adelante el Contratista objeto de vigilancia y
seguimiento , tanto en la etapa de actividades complementarias como en la etapa de
construcción, asegurando que las actividades se ejecuten a través de procedimientos
confiables, acordes con la normatividad vigente, de manera que la obra sea segura,
tanto durante el proceso constructivo, como durante su servicio y además aportará
soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas,
contables, financieras, sociales, ambientales, , SST, presupuestales y jurídicas o de otra
índole, para un buen desarrollo del proyecto.”

(...)

Por otra parte, el interventor deberá constatar la obtención de toda la información
necesaria para el cumplimiento de su objeto contractual en función a su aplicabilidad o
no aplicabilidad tal como se indica en los pliegos y de acuerdo con la normatividad sobre
su alcance y contenido general, que se incluye en los documentos del proceso, los
cuales deben servir como guía general para la elaboración metódica de las actividades
y etapas propias del contrato, así como realizar todas las actividades adicionales que
considere necesarias incluyendo velar que el contratista objeto de vigilancia realice las
gestiones, tramites, permisos y licencias a las que haya lugar para el desarrollo de las
etapas del proyecto.”

(...)

“3.2 SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA EN LA ETAPA DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS El Interventor deberá efectuar seguimiento, vigilancia y control a
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las actividades ejecutadas por el Contratista objeto de vigilancia en la etapa de
actividades complementarias, las cuales se describen en el proceso de selección del
contrato cuyo objeto consiste en “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS
CÓDIGO IDRD 10-290”, teniendo en cuenta los parámetros establecidos para las
actividades a ejecutar indicadas en los documentos que hacen parte integral del contrato
objeto de vigilancia.

(...)

Para ello, el interventor deberá establecer la metodología de trabajo necesaria, práctica
y eficiente para realizar las labores propias de la interventoría de tal manera que
redunden en una eficaz ejecución del objeto del contrato a vigilar, además deberá
aportar soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas,
administrativas, financieras, ambientales, jurídicas o las que hubiere lugar en el marco
del objeto contractual, con la finalidad de tener un desarrollo optimo del proyecto.

(...)

3.4 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL INTERVENTOR Habiéndose
adjudicado el contrato de interventoría y una vez suscrita el acta de inicio, el
INTERVENTOR deberá presentar al IDRD para su revisión y validación, como mínimo
y de acuerdo con la etapa contractual que se encuentre en ejecución, lo siguiente:

(...)

m. Informe semanal de avance del contrato dónde se indiquen las actividades, trabajos
y/o labores realizadas por la interventoría en medio físico y digital con corte los días
lunes. Este informe deberá ser radicado al IDRD los días martes o en caso de festivo el
día hábil siguiente y debe contemplar entre otros los siguientes aspectos: (...) Relación
de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados por el
contratista objeto de vigilancia y por parte de la interventoría como medio de
comprobación o verificación para aquellos casos que se considere necesario. (...)

Así como lo establecido en el anexo del contrato denominado “APÉNDICE PARA
GEOTECNIA” en el que se indica lo siguiente:

“1.2 ENSAYOS DURANTE LA ETAPA DE DISEÑOS

Para los diseños geotécnicos la interventoría aprobará la cantidad de perforaciones y
tipo de ensayos a ejecutar, los cuales deben ser los suficientes para cumplir con la
normatividad, requerimientos del proyecto y la correcta caracterización que permita
obtener correctos modelos geológicos geotécnicos y parámetros para los diseños
estructurales. En todo caso la cantidad no debe inferior a los estipulados en la
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formulación realizada por el IDRD para la ejecución proyecto. Los principales ensayos
para tener en cuenta: SPT, Humedad Natural, Clasificación (granulometría y límites de
Plasticidad), Peso Unitario, Compresión inconfinada, Corte Directo, Consolidación,
Compresión triaxial, Expansión libre en probeta, Ensayos indirectos, cantidad de materia
orgánica, piezómetros, etc. O los que el geotecnista considere necesarios.” (...)

En relación con el plazo del contrato de obra - Etapa de Actividades Complementarias el
tiempo previsto en el numeral 4.3 PLAZO de DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS,
contempló siete (7) meses, y para la Etapa en mención se han prorrogado tres (3), para
un total de diez (10) meses, plazo que vence el próximo 22 de octubre de 2025.

El avance y seguimiento de la Etapa de Actividades Complementarias corresponde a un
programado del 97.17% y un ejecutado del 97.20%, y conforme a lo anterior, previendo
no dejar vencer el plazo actual de la ETAPA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS,
la interventoría considera a lugar la solicitud de suspensión del contrato de obra por dos
(2) meses o hasta que el IDRD reciba los resultados de las contramuestras y ensayos
que se realizarán por parte de esta Interventoría y efectúe los análisis a que haya lugar.

Esta interventoría se permite necesario precisar que a la fecha no se ha definido la
incorporación de recursos al contrato de interventoría para realizar esta actividad, lo cual
debe realizarse antes de iniciar la ejecución de las mismas, por lo tanto, esto hace parte
de los tramites que se deberán surtir durante el periodo de suspensión del contrato de
obra.

Cordialmente,

OSCAR DAVID RODRIGUEZ MONTIEL
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032

Anexo: Comunicación 0575-UDS.

cc. CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011 – Dr. Alexander Castillo Pinilla – Representante Legal

Elaboró: ORM
Revisó: ORM - CBV
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Radicado IDRD No. 20254200311681

*20254200311681*
Bogotá D.C. 01-10-2025

Señores
CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032
Atte: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
Representante Legal
Email: interventoriauds3164@gmail.com 
Calle 114a # 53 – 94 
Bogotá D.C. 

Referencia: Contrato  de  Interventoría  No.3164  de  2023  cuyo  objeto  es  “Realizar  la  
interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental,  
sst, presupuestal y jurídica para las obras y actividades complementarias  
del centro de entrenamiento deportivo UDS código IDRD 10-290”.
Expediente Virtual:2023800701603556E

Asunto: Solicitud de ejecución de sondeos y ensayos para verificación de resultados 
dentro del marco de la revisión del componente geotécnico del proyecto 
UDS.

Reciba un cordial saludo,

De  conformidad  con  las  obligaciones  específicas  contenidas  en  el  Contrato  de 
Interventoría No 3164 de 2023 y sus anexos técnicos, y atendiendo a que la supervisión 
recibió  mediante  el  radicado  20252100427552  del  29  de  septiembre  de  2025,  los 
resultados de los ensayos de laboratorio realizados por el contratista de obra que indican 
la presencia en el suelo de un Estrato con Materia Orgánica a la profundidad señalada en 
el estudio de suelos. De manera atenta, se solicita que se realicen los sondeos, toma de 
contramuestras y ensayos de laboratorio como método de verificación que den soporte de 
la existencia del Estrato antes indicado, y el cual condiciona la longitud de los pilotes, 
siendo necesario que la Interventoría realice la actividad de contra muestreo mediante la 
ejecución de un número igual de sondeos en los sitios y con las mismas profundidades 
que  realizó  el  contratista,  la  práctica  de  estas  actividades  deberán  realizarse  en 
coordinación con la Entidad por medio de la supervisión.

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de Interventoría No. 3164 de 
2023  y  sus  anexos  técnicos,  y  en  especial  lo  señalado  en  la  cláusula  segunda 
“OBLIGACIONES  DE  LAS  PARTES”  –  numeral  5,  entre  otros  “OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS” del  anexo  complemento  contrato  electrónico  de  interventoría,  el  cual 
indica: 

“(…)
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Este contra muestreo es necesario que sea allegado a la entidad a más tardar el  20 de 
octubre de 2025, con el fin de realizar la revisión definitiva del componente geotécnico 
del proyecto UDS. 

Cordialmente;

MONICA B. LILIANA MENDEZ TRIVIÑO
Profesional Especializado 222 – 06 (e)
Supervisor Designado Contrato de Interventoría No.3164 de 2023
Área de Interventoría

Anexos: N/A
Copia: Gabriel Lagos Medina – Secretario General – Ordenador del Gasto

Katherin Amaya Roa - Subdirectora Técnica de Construcciones (E)
Oscar Ricardo Tamayo Tamayo- Profesional Especializado 222-11-Area de Interventoría

Elaboró: Carlos Héctor Castro – Apoyo Técnico 
Proyectó: Paola Rojas Mesa – Abogada Contratista STC 

Andrés Benavides - Abogado Contratista STC
Revisó: Héctor Escobar Flórez - Contratista STC 

Mónica Cabra - Abogada Contratista STC
 Aprobó: Katherin Amaya Roa - Subdirectora Técnica de Construcciones (E)
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Radicado IDRD No. 20254200323651

*20254200323651*
Bogotá D.C. 10-10-2025

Señores:
CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032
Sr. CARLOS BELLO AVENA
CALLE 114 A No. 53 - 94
Email: info@inigingenieria.com.co

interventoriauds3164@gmail.com 
Teléfono: 6012148025
Ciudad

Asunto: Respuesta  al  Comunicado  de  Interventoría  No.  INGI-50249-208-25,  bajo 
radicado de recibido No. 20252100439772 (Respuesta al Radicado IDRD No. 
20254200311681:  Solicitud  de  ejecución  de  sondeos  y  ensayos  para 
verificación  de resultados  dentro  del  marco de la  revisión  del  componente 
geotécnico del proyecto UDS).

Referencia:   Contrato de interventoría No. 3164-2023. 
Expediente Virtual No. 2023800701603556E.

Cordial saludo.

Una  vez  revisado  el  comunicado  por  parte  de  la  Interventoría  de  la  referencia,  de 
consecutivo  No.   INGI-50249-208-25  y  recibido  por  la  entidad  bajo  el  No. 
20252100439772, se presenta en respuesta al mismo lo siguientes:

En su comunicación, la interventoría solicita “(…) nos indique las instrucciones claras y  
precisas  de  la  actividad  que  requiere  que  esta  interventoría  realice,  así  como  la  
indicación en campo de los sondeos que se deben hacer, el tipo de actividad, a fin que  
no haya lugar a duda de las actividades que se nos encomienda realizar, lo que incluye  
el laboratorio que debe ejecutar los sondeos y ensayos. (…)” .    

Al respecto, la Supervisión le informa que como actividad necesaria para continuar con 
el  proceso  de  revisión  del  componente  geotécnico  y  de  sus  posibles  afectaciones 
estructurales, la interventoría deberá realizar, la toma de contramuestras y ensayos de 
laboratorio mediante la ejecución de 9 sondeos a profundidad mínima de 45 metros. En 
lo  relacionado  con  la  toma  de  muestras,  estas  se  deberán  realizar  siguiendo  la 
normatividad  vigente  en  cuanto  a  profundidad  y  metodología  de  toma,  teniendo  en 
cuenta que es necesario una toma de muestras en mayor numero al momento de llegar 
al estrato compuesto por materia orgánica, si este se llegará a encontrar.  
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Los sondeos se deberán ejecutar lo más cercano posible a los sondeos realizados por el 
contratista, pero considerando que el suelo que se va a explorar no haya sido perturbado 
por la exploración geotécnica realizada por el contratista. 

Igualmente, se le informa a la Interventoría que el laboratorio que vaya a realizar la toma 
de  muestras  se  puede  conectar  al  punto  de  agua  de  UDS,  se  pueden  realizar  los 
trabajos de perforación y toma de muestras las 24 horas y que, en caso de ser necesario 
empleo de una vigilancia, esta deberá ser suministrada por el laboratorio.

A continuación, se presenta el listado de laboratorios que podrían realizar las actividades 
perforación y muestreo y por ende efectuar la cotización de los trabajos. Este listado 
está en la base CIO de la entidad:

PROVEEDOR CONTACTO CORREO TELEFONO
CONCRELAB CRISTEL TRIANA cristel.triana@concrelab.com; 

mercadeo@concrelab.com 315 227 8051

UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

Ingrid Pineda 
Caballero

 jeflab-moc@javeriana.edu.co;  
labing@javeriana.edu.co

(601) 3208320 Ext. 
5373 – 5269

IDICOL INGENIERIA, 
INFREAESTRUCTURA 
Y LABORATORIO 

Holman Alberto Arias 
Camacho contactenos@idicol.com 3206132323

SUELOS Y 
PAVIMENTOS Alicia Pretel Berrocal comercial@suelosypavimentos.com.

co

(601) 630 0473/ 225 
4760 /7161958 / 316 

393 4651
SGS COLOMBIA 
S.A.S.

Yeraldin Borda 
Riveros sgs.colombia@sgs.com.co 3183639962

UNIVERSIDAD 
NACIONAL KEVIN MORALES labgotec_fibog@unal.edu.co 6013165026 EXT 

13342
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas

ING. RODOLFO 
FELIZZOLA 
CONTRERAS

labciviles@udistrital.edu.co 3239300 | Ext. 5051

Igualmente,  se  adjunta  el  enlace  de  la  ONAC,  para  verificar  la  acreditación  de  los 
laboratorios en la especialidad requerida para actividades de perforación, muestreo y 
ensayos de laboratorio:
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https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/organismo-o-razon-social/ 

Adicionalmente,  el  laboratorio  debe  ser  perito  certificado,  esto  significa  que  debe 
pertenecer a la lista de auxiliares de la justicia.

Agradezco la atención prestada.
Cordialmente;

OSCAR RICARDO TAMAYO TAMAYO
Profesional Especializado 222-11 (E)
Área de Interventoría

Anexos: N/A.
Copia: N/A.

Elaboró: Omar Andrés Vanegas González- Profesional Contratista STC – Interventoría 
Proyectó: Carlos Héctor Castro- Profesional Contratista STC – Interventoría 
Revisó:  Mónica María Cabra B. – Abg. Contratista STC 

 Héctor Escobar – Ing. Contratista STC
Aprobó: N/A

Página 3 de 3

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195



IDRD 
Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20254200257111

*20254200257111*
Bogotá D.C. 28-08-2025

Ingeniero
OMAR ANDRES VANEGAS GONZALEZ 
Área de Interventoría
Subdirección Técnica de Construcciones
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
omar.vanegas@idrd.gov.co 
Bogotá D.C.

Asunto:   Designación apoyo a la supervisión
IDRD-STC-CPS-0136-2025 - Expediente N° 2025800701600450E
   

Cordial saludo,

De la manera más atenta, como Gerente del proyecto de inversión No. 8169 - 
“Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro  
y  disfrute de  los  habitantes  de  Bogotá  D.C.”.,  y  en  atención  a  lo  dispuesto  por  la 
Resolución IDRD 176 de 2024, como ordenadora del gasto de los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del mencionado proyecto y teniendo en 
cuenta  que  el  Contrato  IDRD-STC-CPS-0136-2025  establece  en  la  obligación  No.  1 
“Apoyar la supervisión de los contratos que le sean asignados, así como el seguimiento al  
cumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  de  contratos  y/o  convenios  que  le  sean  
asignados,  conforme  con  la  normatividad  legal  vigente,  así  como,  manuales,  
procedimientos  y  reglamentos  internos  sobre  la  materia,  en  lo  correspondiente  a  los  
aspectos técnicos en el campo de la ingeniería y arquitectura.”, en virtud a lo anterior se 
designa como Apoyo a la Supervisión de los siguientes contratos:

CONTRATO OBJETO SUPERVISOR 
DESIGNADO 

IDRD-CTO-3101-2022 
PARQUE CHICÓ

(LIQUIDACIÓN)

Realizar  la  interventoría  técnica,  administrativa, 
contable,  financiera,  social,  ambiental,  SST  y 
jurídica  a  las  obras  de  construcción  del  parque 
urbanización  el  Chicó,  código  IDRD  02-231, 
localidad de Chapinero.

ENRIQUE AGUIRRE

IDRD-CTO 3164 - 2023
CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO UDS

(EJECUCIÓN)

Realizar  la  interventoría  técnica,  administrativa, 
contable,  financiera,  social,  ambiental,  SST, 
presupuestal  y  jurídica  para  las  obras  y  IDRD 
actividades  complementarias  del  Centro  de 
Entrenamiento  Deportivo  UDS  Código  IDRD  10- 
290

MONICA MENDEZ 
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Para  lo  anterior,  deberá  atender  a  las  facultades  y  obligaciones  que  establece  la 
Resolución IDRD 1553 de 2024 Manual de Contratación del IDRD, la Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción y demás que le sean concordantes, ejerciendo el  apoyo en la 
vigilancia  del  cumplimiento  del  objeto  contractual,  plazo  de  ejecución  contractual, 
cronograma  de  IDRD  actividades,  cumplimiento  del  PAC,  así  como  informar 
oportunamente  al  Subdirector  Técnico  de  Construcciones  sobre  cualquier  hecho  o 
circunstancia  que  impida  el  normal  desarrollo  del  contrato  o  pongan  en  riesgo  su 
cumplimiento, así como cualquier  acto de corrupción tipificado como conducta punible; 
toda acción en desarrollo de esta designación debe estar coordinada e informada con el 
respectivo Supervisor del Contrato.

Cabe recordarle que la actuación encomendada deberá enmarcarse en los aspectos que, 
para  los  supervisores,  apoyos  a  la  supervisión  e  interventores  le  son  aplicables, 
contemplados en los artículos 44 y 82 de la ley 1474 de 2011, la ley 1952 de 2019, y ley 
610 de 2000 y las demás normas que regulan la responsabilidad civil, penal, disciplinaria 
y fiscal que recaen sobre los mismos.

Cordialmente,

MARIA MERCEDES MOLINA RENGIFO
Subdirectora Técnica de Construcciones

Anexos: N/A
Copia: Ing. Olga Lucia Leal – Profesional Especializado Grado 222 -11– Área de Interventoría STC

Ing. Mónica Méndez – Profesional Especializado Grado 222 -5– Área de Interventoría STC
Ing. Enrique Aguirre – Profesional Especializado Grado 222 -6– Área de Interventoría STC

Elaboró: Diana Alvarez – Contratista Área de Interventoría STC 
Proyectó: Diana Alvarez – Contratista Área de Interventoría STC

Revisó: Arq. Omar Acevedo – Contratista STC
Mónica Cabra – Profesional Asesora STC 

Aprobó: N/A
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MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20254000169173

*20254000169173*
Bogotá D.C. 01-05-2025

PARA: MONICA BLANCA MENDEZ TRIVIÑO
Profesional Especializado 222-5

DE: SECRETARIO GENERAL

ASUNTO: Reiteración Designación de Supervisión de Contrato

Cordial saludo,

De la manera más atenta, en mi calidad de Secretario General del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte y en concordancia con la Resolución de nombramiento No. 091 del 
22 de enero 2024, la Resolución No.176 del 07 de febrero de 2024 y la Resolución No. 
1677 del 14 de noviembre de 2024, me permito reiterar la designación realizada mediante 
memorando No. 20254200116393 de 1 de abril de 2025, como supervisora para todas las 
etapas (actividades complementarias y obra) del contrato que continuación relaciono, a 
partir del recibo de la presente comunicación:

NO 
CONTRATO CONTRATISTA OBJETO ESTADO

3164 DE 2023
CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO UDS

Realizar  la  interventoría  técnica,  administrativa, 
contable,  financiera,  social,  ambiental,  SST, 
presupuestal  y  jurídica  para  las  obras  y  IDRD 
actividades  complementarias  del  Centro  de 
Entrenamiento  Deportivo  UDS  CÓDIGO  IDRD 
10- 290

SUSPENDIDO

Cabe  recordarle  que  la  actuación  encomendada  deberá  enmarcarse  en  los  aspectos 
contemplados en la Resolución IDRD 1553 de 2024 Manual de Contratación del IDRD, las 
leyes  1474  de  2011,  734  de  2002,  610  de  2000  y  demás  normas  que  regulan  la 
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IDRD 
responsabilidad civil, penal, disciplinaria y fiscal que resultan aplicables a la labor de los 
supervisores, apoyos a la supervisión e interventores.

Cordialmente,

GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
Secretario General 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Anexos: N/A
Copia: Ing. Enrique Aguirre – Profesional Especializado Grado 222 -6– Área de Interventoría STC
Elaboró:  
Proyectó:  
Revisó: Mónica María Cabra Bautista – Abogada STC 
Aprobó: María Mercedes Molina Rengifo – Subdirectora Técnica de Construcciones
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