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SUSPENSIÓN No. 004 
CONTRATO DE OBRA No IDRD-CTO-3113-2023, SUSCRITO ENTRE INSTITUTO 

DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE– IDRD Y CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 
011 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el 02 de agosto de 2023, a través de la plataforma del SECOP II se suscribió el 

contrato de obra No. IDRD-CTO-3113-2023, entre el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte - IDRD y el CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011, en adelante EL(LA) 
CONTRATISTA cuyo objeto corresponde a: “CONTRATAR LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290”. 
 

2. Que el plazo de ejecución del contrato en mención se estableció hasta el 22 de junio de 
2025. 
 

3. Que el valor inicial del contrato se estimó en la suma de CUARENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.951.576.181), MCTE, incluidos todos 
impuestos del orden Nacional y Distrital, así como los costos directos e indirectos que 
conlleve su ejecución. equivalentes a 37.889, 290 SMLMV para el año de suscripción 
del Contrato 2023, suma que se discrimina de la siguiente manera: 

 
Para obra pública los impuestos tasas y contribuciones a aplicar son los siguientes: 

Retención en la fuente 2%, Fondo de vigilancia y seguridad 5%, 

Estampilla Adulto Mayor 2%, 

Estampilla Universidad Distrital 1.1%, 

Estampilla Universidad Pedagógica 0.5%, 

Estampilla Procultura 0.5%, 

Impuesto de Industria y Comercio oscila entre el 4.14 y 13.08 por mil. 

 

4. El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor 

total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso 

o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 

sobrepase el valor total establecido en el Contrato. 

 

5. Que la Subdirección Técnica de Construcciones a través del memorando con radicado 

No. 20244100155463 del 05 de abril de 2024, solicitó a la Subdirección de Contratación, 

adelantar la SUPENSIÓN No. 1 del CONTRATO DE OBRA No IDRD-CTO-3113-2023, 

la cual se generó con fecha de efectividad en la plataforma Secop II desde el 06 de abril 

de 2024 hasta el 11 de julio de 2024. 

 
6. Que la Subdirección Técnica de Construcciones a través del memorando con radicado 

No. 20244100320763 del 11 de julio de 2024, solicitó a la Subdirección de Contratación, 

adelantar mediante el presente modificatorio la prórroga de la suspensión No. 2 del 

CONTRATO DE OBRA No IDRD-CTO-3113-2023, del 12 de julio de 2024 al 16 de 

octubre de 2024. 

 



 

Página 2 de 7                                                                     
                                                                                           

  

7. Que la Subdirección Técnica de Construcciones a través del memorando con radicado 

No. 20244100344663 del 31 de julio de 2024, solicitó a la Subdirección de Contratación 

la reactivación del contrato. 

 

8. Que la Subdirección Técnica de Construcciones a través del memorando con radicado 

No. 20244100407513 del 16 de septiembre de 2024, solicitó a la Subdirección de 

Contratación, adelantar la SUPENSIÓN No. 2 del CONTRATO DE OBRA No IDRD-

CTO-3113-2023, la cual se generó con fecha de efectividad en la plataforma Secop II 

desde el 16 de septiembre de 2024 hasta el 03 de diciembre de 2024. 

 

9. Que la Subdirección Técnica de Construcciones a través del memorando con radicado 

No. 20244100525433 del 29 de noviembre de 2024, solicitó a la Subdirección de 

Contratación, adelantar mediante el presente modificatorio la prórroga de la suspensión 

No. 2 del CONTRATO DE OBRA No IDRD-CTO-3113-2023, argumentando que: “(…) 

5. Se hace necesario realizar la prórroga No. 1 de la suspensión No. 2 del contrato, 

dado que el contratista realizo la subsanación a las observaciones realizadas por parte 

de la Secretaria Distrital de Movilidad para continuar con el trámite de aprobación de 

Estudio de Demanda y Atención del Usuario – EDAU, el cual hace parte de las 

obligaciones a cargo del contratista de obra y debe tramitarlo ante la SDM, quien es un 

tercero dentro de la relación contractual, y hasta tanto no se apruebe el trámite, no se 

puede continuar con la ejecución del contrato. 6. La ampliación de la suspensión No. 2 

del contrato de obra 3113-2023 se realiza por un término de 45 días hábiles o hasta que 

se tenga la aprobación de Estudio de Demanda y Atención del Usuario – EDAU para la 

Nueva Unidad Deportiva el Salitre en el Parque Simón Bolívar Sector UDS, con fecha 

de inicio de ampliación de la suspensión el 30 de noviembre de 2024 y reinicio el día 6 

de febrero de 2025. El plazo de suspensión antes mencionado corresponde a la 

duración prevista por la SDM. 7. Conforme con las funciones del supervisor o interventor 

de un contrato de acuerdo con el Manual de Contratación son entre otras: 5.3.1. 

Supervisión e Interventoría "5.3.1.14. Justificar y solicitar al ordenador del gasto las 

modificaciones o ajustes que requiera el contrato" Por los argumentos expuestos por el 

contratista de obra y el sustento de la interventoría, el supervisor del IDRD considera 

proceder con la modificación solicitada. La siguiente modificación no genera costo 

adicional para las partes. (…).” 

 

10. Que la Subdirección Técnica de Construcciones a través del memorando con radicado 

No. 20254100030393 del 04 de febrero de 2025, solicitó a la Subdirección de 

Contratación, adelantar mediante el presente modificatorio la prórroga de la suspensión 

No. 2 del CONTRATO DE OBRA No IDRD-CTO-3113-2023, argumentando que: “(…) 

1. Mediante oficio No. 0435-UDS, el contratista de obra solicitó a la interventoría, realizar 

la prórroga No. 2 de la suspensión No. 2 por el término de 45 días hábiles o hasta que 

se obtenga la aprobación del Estudio de Demanda y Atención del Usuario - EDAU por 

parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 

2.Por medio de Radicado IDRD No. 20252100030482 del 29/01/2025, oficio de 

interventoría INGl-50249-011-25 del 28/01/2025, la lnterventoría remitió a la entidad 

concepto favorable y solicitud de prórroga No. 2 de suspensión No. 2 por el término de 

45 días hábiles hasta que se obtenga la aprobación del Estudio de Demanda y Atención 

del Usuario -EDAU por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
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(…) 

 

Se hace necesario realizar la prórroga No. 2 de la suspensión No. 2 del contrato, dado 

que el contratista realizó la subsanación a las observaciones realizadas por parte de la 

Secretaría Distrital de Movilidad para continuar con el trámite de aprobación de Estudio 

de Demanda y Atención del Usuario - EDAU, el cual hace parte de las obligaciones a 

cargo del contratista de obra y debe tramitarlo ante la SDM, quien es un tercero dentro 

de la relación contractual, y hasta tanto no se apruebe el trámite, no se puede continuar 

con la ejecución del contrato. 

 

La ampliación de la suspensión No. 2 del contrato de obra 3113-2023 se realiza por un 

término de 45 días hábiles o hasta que se tenga la aprobación de Estudio de Demanda 

y Atención del Usuario - EDAU para la Nueva Unidad Deportiva el Salitre en el Parque 

Simón Bolívar Sector UDS, con fecha de inicio de ampliación de la suspensión el 06 de 

febrero de 2025 y reinicio el día 11 de abril de 2025. El plazo de suspensión antes 

mencionado corresponde a la duración prevista para el trámite por la SDM. 

 

Conforme con las funciones del supervisor o interventor de un contrato de acuerdo con 

el Manual de Contratación son entre otras: 5. 3. 1. Supervisión e lnterventoría "5. 3. 1. 

14. Justificar y solicitar al ordenador del gasto las modificaciones o ajustes que requiera 

el contrato" Por los argumentos expuestos por el contratista de obra y el sustento de la 

interventoría, el supervisor del IDRD considera proceder con la modificación solicitada. 

La siguiente modificación no genera costo adicional para las partes. (…)” 

 

11. Que la Subdirección Técnica de Construcciones a través del memorando con radicado 

No. 20254100110923 del 26 de marzo de 2025, solicitó a la Subdirección de 

Contratación, reiniciar el CONTRATO DE OBRA No IDRD-CTO-3113-2023, 

argumentando que: “ 

 

(…) 1. Mediante oficio No. 0458 – UDS del 05/03/2025 y alcance realizado mediante 

radicado 0460 – UDS del 21/03/2025, el contratista de obra solicitó a la interventoría, 

realizar en primera instancia el reinicio del contrato ya que se obtuvo la aprobación de 

los documentos dependientes de aprobación objeto de la suspensión No. 2 los cuales 

eran el Acta WR ante Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaria Distrital de Medio 

Ambiente, y el Estudio de Atención y Demanda del Usuario ante la Secretaria Distrital 

de Movilidad. Así mismo solicita la Suspensión No. 3 hasta que se obtenga la 

aprobación de la Licencia de Construcción por parte de la Curaduría Urbana, la 

generación del PIN asignado a la obra por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente 

en el marco del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD), la aprobación del diseño fotométrico ante la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos - UAESP y la aprobación de la solicitud de Autorización 

para Tratamientos Silviculturales ante la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

2. Por medio de Radicado IDRD No. 20252100085632 del 06/03/2025 oficio de 

interventoría INGI-50249-028-25 y alcance realizado mediante radicado IDRD No. 

20252100106572 del 25/03/2025 oficio de interventoría INGI-50249-043-25, la 

Interventoría remitió a la entidad concepto favorable y solicitud de reinicio de la 
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suspensión No. 2 la cual fundamenta en la aprobación de los trámites de Acta WR ante 

Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaria Distrital de Medio Ambiente, y el Estudio de 

Atención y Demanda del Usuario ante la Secretaria Distrital de Movilidad; de igual 

manera, eleva la solicitud de Suspensión No. 3 del contrato de obra 3113-2023 de 

conformidad con los argumentos expuestos para la obtención y aprobación de los 

trámites adelantados por el contratista de obra en el marco de ejecución de la Etapa de 

Actividades Complementarias los cuales son necesarios para el inicio de las actividades 

constructivas de la Etapa de Obra. (…)” 

 

12. Que la Subdirección Técnica de Construcciones a través del memorando con radicado 

No. 20254100110923 del 26 de marzo de 2025, solicitó a la Subdirección de 

Contratación, adelantar mediante el presente modificatorio la suspensión No. 3 del 

CONTRATO DE OBRA No IDRD-CTO-3113-2023, argumentando que: “ 

 

(…) Se hace necesario realizar la Suspensión No. 3 del contrato de obra, con ocasión 

de los trámites surtidos ante entidades terceras dentro de la relación contractual que 

son requisito para culminar la Etapa de Actividades Complementarias acorde a sus 

obligaciones contractuales para la obtención de aprobación de licencias y permisos de 

acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y/o apéndices para posterior inicio de 

la Etapa de Obra. 

 

La suspensión del contrato de obra 3113-2023 se realiza por un término de 120 días 

hábiles o hasta que se obtenga la Licencia de Construcción radicada ante la Curaduría 

Urbana No. 2, la generación del PIN asignado a la obra por parte de la Secretaría 

Distrital de Ambiente en el marco del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD), la aprobación del diseño fotométrico ante la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y la aprobación de la solicitud 

de Autorización para Tratamientos Silviculturales ante la Secretaría Distrital de 

Ambiente con fecha de inicio de suspensión de 26 de marzo de 2025. 

 

El término del plazo de la suspensión de 120 días hábiles o hasta la obtención de los 

permisos se sustenta en los plazos para la formulación y aprobación previstos por las 

entidades distritales en el marco de sus competencias asignada. En este sentido, 

conforme lo indicado en el DECRETO 531 DE 2010 por el cual se reglamenta la 

silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las 

responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras 

disposiciones, en el CAPÍTULO V “PERMISOS Y AUTORIZACIONES”, Artículo 10 

“Otorgamiento de permisos y autorizaciones”, se establece que la Secretaría Distrital de 

Ambiente es la encarga de otorgar los permisos y autorizaciones para el manejo 

silvicultural en espacio público o privado; así las cosas, la entidad ha determinado 120 

días hábiles para el trámite de Permiso o Autorización para Aprovechamiento Forestal 

de árboles aislados. 

 

Conforme con las funciones del supervisor o interventor de un contrato de acuerdo con 

el Manual de Contratación son entre otras: 5.3.1. Supervisión e Interventoría "5.3.1.14. 

Justificar y solicitar al ordenador del gasto las modificaciones o ajustes que requiera el 

contrato" Por los argumentos expuestos por el contratista de obra y el sustento de la 

interventoría, el supervisor del IDRD considera proceder con la modificación solicitada. 
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La siguiente modificación no genera costos adicionales ni presentes ni futuros para las 

partes, esto implica que no procederán reclamaciones al respecto. (…)”. 

 

13. Que la Subdirección Técnica de Construcciones a través del memorando con radicado 

No. 20254200284373 del 23 de julio de 2025, solicitó a la Subdirección de Contratación, 

reiniciar el CONTRATO DE OBRA No IDRD-CTO-3113-2023, argumentando que: “ 

 

(…) Mediante el radicado IDRD No. 20252100292302 del 17 de julio de 2025, con 

asunto – Solicitud reinicio a la Suspensión No. 3 y Solicitud Prórroga para la Etapa de 

Actividades Complementarias al Contrato de Obra No. 3113 del 2023, la firma 

interventora CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032 (en adelante, la interventoría), 

atendiendo el comunicado 481-UDS (177/2025), mediante el cual el contratista de obra 

CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011, solicitó reinicio de la suspensión No. 3 a 

partir del 23 de julio de 2025 y prórroga por 30 días calendario, para la Etapa de 

Actividades Complementarias, contado a partir del 24 de julio de 2025, la interventoría 

al encontrarlo de conformidad, solicitó a la supervisión la aprobación de reinicio y 

prórroga del contrato de obra 3113-2023. (…)” 

 

14. Que mediante la Prórroga No. 1 suscrita el 23 de julio de 2025, se modificó la fecha 

estimada de terminación para la Etapa de Actividades Complementarias, estableciendo 

como nueva fecha de terminación el 22 de agosto de 2025 y como nueva fecha de 

terminación de la obra el 22 de octubre del 2026. 

 

15. Que mediante Prórroga No. 2 suscrita el 22 de agosto de 2025, se extendió por el 

término de un (1) mes más la etapa de actividades complementarias del contrato de 

obra IDRD-CTO No. 3113-2023; teniendo como nueva fecha estimada de terminación 

para esta etapa el 22 de septiembre de 2025 y como nueva fecha de terminación de la 

Obra el 22 de octubre del 2026. 

 
16. Que mediante Prórroga No. 3 suscrita el 22 de septiembre de 2025, se extendió por el 

término de un (1) mes la Etapa de Actividades Complementarias del contrato de obra 

No. 3113-2023, contado a partir del día veintitrés (23) de septiembre de 2025; teniendo 

como nueva fecha de terminación para la misma el 22 de octubre de 2025 y para la 

etapa de Obra el 22 de noviembre del 2026 

 
17. Que la Subdirección Técnica de Construcciones a través del memorando con radicado 

No. 20254200397713 del 22 de octubre de 2025, solicitó a la Subdirección de 

Contratación, adelantar mediante el presente modificatorio la suspensión No. 4 del 

CONTRATO DE OBRA No IDRD-CTO-3113-2023, argumentando que. 

 
(…) En consecuencia la presente solicitud de suspensión No. 4, se realiza con el fin de 

llevar a cabo los trámites previos necesarios para que la firma Interventora realice  la 

toma de contramuestras y ensayos de laboratorio, mediante la ejecución de nueve (9) 

perforaciones a una profundidad de cuarenta y cinco (45) metros y en un área lo más 

cercana posible a los sondeos efectuados por el especialista de geotecnia contratado 

por el Consorcio Centro Deportivo 011, y lograr así contar con un concepto definitivo de 

los mismos; lo indicado  en atención  ala lo indicado anexo del presupuesto de 

interventoría  para la etapa de actividades complementarias, como parte de los costos 

operacionales, se planificó la ejecución de ensayos de laboratorio como medio de 
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comprobación o verificación, a efectos de que la interventoría de cumplimiento estricto 

a su objeto, alcance y las Obligaciones establecidas en el Contrato. 

 

 

Ahora bien, se precisa que la presente suspensión No. 4, se concede bajo la premisa 

anteriormente expuesta y con la misma no se sanea algún presunto incumplimiento del 

Contratista y/o Interventor en caso de evidenciarse, y que el Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte - IDRD se reserva la facultad de iniciar un proceso sancionatorio, 

si así lo considera pertinente conforme lo establecido en las normas que regulan la 

materia. 

 

Una vez analizada la solicitud que realizó el contratista de obra y que fue posteriormente 

avalada por parte de la firma interventora en la cual, entre otros, manifiesta: 

 

“(…)Ahora bien, en relación con lo manifestado durante el comité́ celebrado el día de 

hoy, 14 de octubre de 2025, en el cual se informó́ que el Instituto Distrital de Recreación 

y Deporte (IDRD) solicitó a la interventoría la realización de la toma de contramuestras 

y ensayos de laboratorio, mediante la ejecución de nueve (9) perforaciones a una 

profundidad de cuarenta y cinco (45) metros y en un área lo más cercana posible a los 

sondeos efectuados por el especialista de geotecnia contratado por el Consorcio Centro 

Deportivo 011, se hace necesario tramitar una nueva suspensión del contrato por un 

plazo no inferior a dos (2) meses, los cuales hacen parte de la primera etapa 

correspondiente a las actividades complementarias.(…)” 

 

De acuerdo con lo solicitado por el contratista de obra y avalado por la Interventoría, 

este Instituto encuentra jurídicamente viable adelantar la presente modificación 

contractual, lo anterior enmarcado en la normatividad vigente y de conformidad con la 

regulación aplicable a la contratación estatal, en la cual se permite modificar los 

contratos estatales bajo condiciones que permitan la verificación de una causa objetiva, 

cierta nuevas o imprevistas, que justifique la modificación, así como a la existencia de 

previsiones legales que sustenten, asegurando así la correcta ejecución del objeto 

contractual con el objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 

a cargo de la entidad contratante y siempre en aras de garantizar la prevalencia del 

interés público. (…). 

 

18. Que el Estatuto General de contratación de la Administración Pública contempló las 

modificaciones de las condiciones del contrato como una forma para hacer prevalecer 

la finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este, lo cual garantiza a las 

entidades satisfacer la necesidad y continuar atendiendo la Gestión de la Entidad. 

 

19. Que la presente suspensión no implica la novación de aspectos sustanciales del objeto 

contratado. 

 
20. Que la presente suspensión resulta oportuna, conveniente y se encuentra debidamente 

justificada. 

 
21. Que, de acuerdo con lo anterior, las partes en ejercicio del principio de autonomía de la 

voluntad proceden a suspender el contrato conforme a las siguientes: 
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ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

 

1 CLÁUSULA PRIMERA - SUSPENSIÓN: No. 4 por el término de dos (2) meses en la 
Etapa de Actividades Complementarias del contrato de obra No. 3113-2023 o hasta que 
el IDRD reciba los resultados de las contramuestras y ensayos y se realice los análisis a 
que haya lugar, plazo que se contará a partir del día veintidós (22) de octubre de 2025 y 
hasta el día veintiuno (21) de diciembre de 2025 o hasta que acaezca la condición 
anteriormente indicada; teniendo como nueva fecha de terminación para la etapa de Obra 
el 22 de enero del 2027. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes podrán de mutuo acuerdo reiniciar la ejecución del 
contrato antes de su vencimiento. 

2 CLÁUSULA SEGUNDA - RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍA: 
El contratista se compromete a informar a la aseguradora, de la modificación realizada y 
deberá remitir y cargar a la plataforma SECOP II para la revisión y aprobación a la 
Subdirección de Contratación del IDRD y entregar copia al interventor o supervisor del 
contrato (según corresponda) dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la 
modificación. 

3 CLÁUSULA TERCERA: REINICIO: Reiniciar o reactivar la ejecución del Contrato de Obra 
a partir del 22 de diciembre de 2025. 
 
PARAGRAFO: El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo 
faltante al momento de reiniciar el contrato y la presente modificación no genera costo 
adicional para las partes. 

4 CLÁUSULA CUARTA - DOCUMENTOS: Forman parte integral de la presente acta, la 
solicitud de suspensión No. 4 del contrato suscrita por EL(A) CONTRATISTA por medio de 
la cual deja constancia de la solicitud de suspensión del contrato, el memorando de aval 
del supervisor del contrato y la justificación suscrita por el supervisor del contrato.   

5 CLÁUSULA QUINTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones 
del Contrato de obra No.  IDRD-CTO-3113-2023 que no fueron objeto de modificación en 
virtud del presente, conservarán su vigencia y continuidad bajo las condiciones iníciales 
estipuladas 

6 CLÁUSULA SEXTA: La presente modificación no genera erogación presupuestal para el 
IDRD. 

7 CLÁUSULA SEPTIMA: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto Nacional 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II 

8 CLÁUSULA OCTAVA: La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la 
firma electrónica de las partes a través de la plataforma del SECOP II. 


