
FECHA 15 8 2022
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 3 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

SUBTOTAL EXPLANACIONES 38 887 515 670.00$                    37 806 653 670.00$                      -$                                             3 135 738 226.00$                 37 806 653 670.00$                     

200.2 200-13 HA 17.00  $            1 154 779.00 19 631 243.00$                           19 631 243.00$                                               2.73 3 152 546.00$                                                  17.00 19 631 243.00$                            

210.2.1 210-13 M3 405 159.00  $                 52 715.00 21 357 956 685.00$                    21 357 956 685.00$                              41 552.00 2 190 413 680.00$                                 405 159.00 21 357 956 685.00$                     

210.2.2 210-13 M3 1 718 124.00  $                   9 200.00 15 806 740 800.00$                    14 725 878 800.00$                      -$                                                   102 410.00 942 172 000.00$                                 1 600 639.00 14 725 878 800.00$                     

220.1 220-13 M3 118 271.00  $                 12 500.00 1 478 387 500.00$                      1 478 387 500.00$                                              -   -$                                                         118 271.00 1 478 387 500.00$                       

233.1 233-13 M2 20 342.00  $                 11 051.00 224 799 442.00$                         224 799 442.00$                                                 -   -$                                                           20 342.00 224 799 442.00$                          

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 3 486 720 000.00$                      3 486 720 000.00$                        -$                                             161 920 000.00$                    3 486 720 000.00$                       

320.1 320-13 M3 16 829.00  $               110 000.00 1 851 190 000.00$                      1 851 190 000.00$                                  1 472.00 161 920 000.00$                                      16 829.00 1 851 190 000.00$                       

330.1 330-13 M3 12 581.00  $               130 000.00 1 635 530 000.00$                      1 635 530 000.00$                                              -   -$                                                           12 581.00 1 635 530 000.00$                       

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS 8 227 878 276.00$                      8 227 878 276.00$                        -$                                             -$                                         8 227 878 276.00$                       

420.2 420-13 M2 83 248.00  $                   2 918.00 242 917 664.00$                         242 917 664.00$                                                 -   -$                                                           83 248.00 242 917 664.00$                          

421.1 421-13 M2 57 188.00  $                   1 849.00 105 740 612.00$                         105 740 612.00$                                                 -   -$                                                           57 188.00 105 740 612.00$                          

450.1P 450.1P M3 6 863.00  $               700 000.00 4 804 100 000.00$                      4 804 100 000.00$                                              -   -$                                                             6 863.00 4 804 100 000.00$                       

450.2P 450.2P M3 4 271.00  $               720 000.00 3 075 120 000.00$                      3 075 120 000.00$                                              -   -$                                                             4 271.00 3 075 120 000.00$                       

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO 2 752 295 000.00$                      2 752 295 000.00$                        -$                                             -$                                         2 752 295 000.00$                       

500 500-13 M3 3 419.00  $               805 000.00 2 752 295 000.00$                      2 752 295 000.00$                                              -   -$                                                             3 419.00 2 752 295 000.00$                       

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 173 395 951 001.00$                  173 395 951 001.00$                    480 450 185.00-$                        16 593 443 639.00$               172 915 500 816.00$                   

600.1.1 600-13 M3 43 888.00  $                 32 667.00 1 433 689 296.00$                      1 433 689 296.00$                                  6 761.70 220 884 454.00$                                      43 888.00 1 433 689 296.00$                       

600.2.1 600-13 M3 21 548.00  $                 80 707.00 1 739 074 436.00$                      1 739 074 436.00$                                       89.30 7 207 135.00$                                           21 548.00 1 739 074 436.00$                       

610.1 610-13 M3 87 497.00  $                 38 000.00 3 324 886 000.00$                      3 324 886 000.00$                                              -   -$                                                           87 497.00 3 324 886 000.00$                       

610.2 610-13 M3 85 825.00  $                 70 000.00 6 007 750 000.00$                      6 007 750 000.00$                                              -   -$                                                           85 825.00 6 007 750 000.00$                       

610.3 610-13 M3 16 634.00  $               131 414.00 2 185 940 476.00$                      2 185 940 476.00$                                              -   -$                                                           16 634.00 2 185 940 476.00$                       

610.6 610-13 M3 10 628.00  $               133 476.00 1 418 582 928.00$                      1 418 582 928.00$                                  1 470.60 196 289 805.00$                                      10 628.00 1 418 582 928.00$                       

621.1.1P 621.1.1P M 231.00  $            2 250 000.00 519 750 000.00$                         519 750 000.00$                                          80.00 180 000 000.00$                                     152.90 344 025 000.00$                                           311.00 699 750 000.00$                          

621.1.2P 621.1.2P M 496.00  $            2 900 000.00 1 438 400 000.00$                      1 438 400 000.00$                                     162.50 471 250 000.00$                                           496.00 1 438 400 000.00$                       

621.1.3P 621.1.3P M 220.00  $            3 600 000.00 792 000 000.00$                         792 000 000.00$                                                 -   -$                                                                220.00 792 000 000.00$                          

621.1.4P 621.1.4P M 508.00  $            4 020 000.00 2 042 160 000.00$                      2 042 160 000.00$                                       40.00 160 800 000.00$                                           508.00 2 042 160 000.00$                       

621.1.5P 621.1.5P M 160.00  $            5 300 000.00 848 000 000.00$                         848 000 000.00$                                                 -   -$                                                                160.00 848 000 000.00$                          

621.1.6P 621.1.6P M 152.00  $            6 500 000.00 988 000 000.00$                         988 000 000.00$                                          81.00 526 500 000.00$                                           152.00 988 000 000.00$                          

623.1.4 623-13 M 36 262.00  $               210 000.00 7 615 020 000.00$                      7 615 020 000.00$                        -       10 295.80 2 162 118 000.00-$                                           -   -$                                                           25 966.20 5 452 902 000.00$                       

623.1.5 623-13 M 32 316.00  $               324 690.00 10 492 682 040.00$                    10 492 682 040.00$                                4 625.00 1 501 691 250.00$                             15 185.00 4 930 417 650.00$                                   36 941.00 11 994 373 290.00$                     

623.1.6 623-13 M 21 103.00  $               350 000.00 7 386 050 000.00$                      7 386 050 000.00$                                              -   -$                                                           21 103.00 7 386 050 000.00$                       

623.1.7 623-13 M 25 316.00  $               375 000.00 9 493 500 000.00$                      9 493 500 000.00$                                  5 645.00 2 116 875 000.00$                                   25 316.00 9 493 500 000.00$                       

623.1.8 623-13 M 18 637.00  $               311 825.00 5 811 482 525.00$                      5 811 482 525.00$                                              -   -$                                                           18 637.00 5 811 482 525.00$                       

PT3B PT-3B M 86 057.00  $               121 647.00 10 468 575 879.00$                    10 468 575 879.00$                                            -   -$                                                           86 057.00 10 468 575 879.00$                     

PT3C PT-3C M 16 021.00  $                 99 033.00 1 586 607 693.00$                      1 586 607 693.00$                                  3 012.00 298 287 396.00$                                      16 021.00 1 586 607 693.00$                       

630.1P 630.1P M3 8 762.00  $            1 450 000.00 12 704 900 000.00$                    12 704 900 000.00$                                            -   -$                                                             8 762.00 12 704 900 000.00$                     

630.1.1P 630.1.1P M3 1 388.00  $            1 350 000.00 1 873 800 000.00$                     1 873 800 000.00$                       -            191.40 258 390 000.00-$                                             -   -$                                                            1 196.60 1 615 410 000.00$                      

630.1.2P 630.1.2P M3 203.00  $            1 271 489.00 258 112 267.00$                        258 112 267.00$                                       203.20 258 366 565.00$                                    152.40 193 774 923.00$                                          406.20 516 478 832.00$                         

630.3.1P 630.3.1P M3 6 902.00  $               930 000.00 6 418 860 000.00$                     6 418 860 000.00$                                 1 196.20 1 112 466 000.00$                                    6 902.00 6 418 860 000.00$                      

630.3.2P 630.3.2P M3 1 306.00  $            1 050 000.00 1 371 300 000.00$                     1 371 300 000.00$                                      97.00 101 850 000.00$                                       1 306.00 1 371 300 000.00$                      

35 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, 
BROCALES

6 902.00

36 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA 1 306.00

33 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) 1 388.00  - 

34 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA 203.00  + 

31 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO 16 021.00                 

32 CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) 8 762.00                   

29 ANCLAJE TIPO TENDÓN     18 637.00                 

30 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO 86 057.00                 

27 ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TOR-1/2") 21 103.00                 
28 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) 25 316.00                 

25 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2") 36 262.00                - 
26 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) 32 316.00                + 

23 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 
M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

160.00                      

24 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M 
(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

152.00                      

21 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 
M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

220.00                      

22 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M 
(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

508.00                      

19 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

231.00                     + 

20 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

496.00                      

17 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 16 634.00                 

18 RELLENO CON GRAVILLA 10 628.00                 

15 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) 87 497.00                 

16 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 85 825.00                 

13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR 43 888.00                 
14 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO 21 548.00                 

11 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 4 271.00                   

12 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3 419.00                   

9 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 57 188.00                 
10 6 863.00                   

7 BASE GRANULAR CLASE A 12 581.00                 

8 83 248.00                 

5 GEOMALLA  PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  (GEOMALLA 
BIAXIAL O SIMILAR)

20 342.00                 

6 SUBBASE GRANULAR CLASE A 16 829.00                 

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 13                                                                                                                      

(1-JULIO-22 A 31-JULIO-22)

4 TERRAPLENES 118 271.00              

1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 17.00                        

2 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 405 159.00              

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 2 FECHA 4/4/2022

PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$     

3 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 1 600 639.00           

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$     VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                                     

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO
NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PÁGINA DE



FECHA 15 8 2022
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 3 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 13                                                                                                                      

(1-JULIO-22 A 31-JULIO-22)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 2 FECHA 4/4/2022
PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$     

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$     VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                                     

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO
NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

630.3.3P 630.3.3P M3 114.00  $            1 100 000.00 125 400 000.00$                         125 400 000.00$                                          17.70 19 470 000.00$                                              114.00 125 400 000.00$                          

630.3 630-13 M3 10 188.00  $               780 000.00 7 946 640 000.00$                      7 946 640 000.00$                                       22.00 17 160 000.00$                                         10 188.00 7 946 640 000.00$                       

630.4 630-13 M3 3 761.00  $               680 000.00 2 557 480 000.00$                      2 557 480 000.00$                                              -   -$                                                             3 761.00 2 557 480 000.00$                       

630.4.1P 630.4.1P M3 6 498.00  $               950 000.00 6 173 100 000.00$                      6 173 100 000.00$                                  2 576.62 2 447 789 000.00$                                     6 498.00 6 173 100 000.00$                       

630.6 630-13 M3 1 140.00  $               543 697.00 619 814 580.00$                         619 814 580.00$                                          57.50 31 262 578.00$                                           1 140.00 619 814 580.00$                          

632.1P 632.1P M 1 372.00  $               545 397.00 748 284 684.00$                         748 284 684.00$                                                 -   -$                                                             1 372.00 748 284 684.00$                          

640.1 640-13 KG 5 529 845.00  $                   5 378.00 29 739 506 410.00$                    29 739 506 410.00$                            441 188.00 2 372 709 064.00$                              5 529 845.00 29 739 506 410.00$                     

641.1 641-13 TF-M 1 751 321.00  $                   2 150.00 3 765 340 150.00$                      3 765 340 150.00$                              105 344.40 226 490 460.00$                                 1 751 321.00 3 765 340 150.00$                       

642.1.1 642-13 UND 56.00  $            2 551 672.00 142 893 632.00$                         142 893 632.00$                                          16.00 40 826 752.00$                                                56.00 142 893 632.00$                          

642.1.2 642-13 UND 8.00  $            6 524 758.00 52 198 064.00$                           52 198 064.00$                                                   -   -$                                                                     8.00 52 198 064.00$                            

642.1.3 642-13 UND 24.00  $            8 095 360.00 194 288 640.00$                         194 288 640.00$                                                 -   -$                                                                  24.00 194 288 640.00$                          

661.1 661-13 M 37.00  $               611 137.00 22 612 069.00$                           22 612 069.00$                                                   -   -$                                                                  37.00 22 612 069.00$                            

661.2 661-13 M 349.00  $            1 300 914.00 454 018 986.00$                         454 018 986.00$                                                 -   -$                                                                349.00 454 018 986.00$                          

661.3 661-13 M 26.00  $            1 722 892.00 44 795 192.00$                           44 795 192.00$                                                   -   -$                                                                  26.00 44 795 192.00$                            

663.1.2 663-13 M 3 628.00  $                 42 055.00 152 575 540.00$                         152 575 540.00$                                        637.70 26 818 474.00$                                           3 628.00 152 575 540.00$                          

663.1.3 663-13 M 2 630.00  $                 69 709.00 183 334 670.00$                         183 334 670.00$                                        173.10 12 066 628.00$                                           2 630.00 183 334 670.00$                          

663.1.4 663-13 M 599.00  $                 80 970.00 48 501 030.00$                           48 501 030.00$                                            20.00 1 619 400.00$                                                599.00 48 501 030.00$                            

663.1.5 663-13 M 771.00  $               202 186.00 155 885 406.00$                         155 885 406.00$                                        188.00 38 010 968.00$                                              771.00 155 885 406.00$                          

663.1.6 663-13 M 1 435.00  $               250 758.00 359 837 730.00$                         359 837 730.00$                                                 -   -$                                                             1 435.00 359 837 730.00$                          

670.5P 670.5P M3 3 568.00  $               780 000.00 2 783 040 000.00$                      2 783 040 000.00$                                              -   -$                                                             3 568.00 2 783 040 000.00$                       

671.1P 671.1P M3 9 621.00  $               643 000.00 6 186 303 000.00$                      6 186 303 000.00$                                              -   -$                                                             9 621.00 6 186 303 000.00$                       

671.4P 671.4P M 630.00  $               137 058.00 86 346 540.00$                           86 346 540.00$                                                   -   -$                                                                630.00 86 346 540.00$                            

671.5P 671.5P M3 1 801.00  $               194 649.00 350 562 849.00$                         350 562 849.00$                                                 -   -$                                                             1 801.00 350 562 849.00$                          

671.7P 671.7P M3 4 426.00  $            1 050 000.00 4 647 300 000.00$                      4 647 300 000.00$                                              -   -$                                                             4 426.00 4 647 300 000.00$                       

673.1.1 673-13 M2 28 751.00  $                   7 005.00 201 400 755.00$                         201 400 755.00$                                     4 240.20 29 702 601.00$                                         28 751.00 201 400 755.00$                          

673.1.2 673-13 M2 78 089.00  $                   7 720.00 602 847 080.00$                         602 847 080.00$                                                 -   -$                                                           78 089.00 602 847 080.00$                          

673.3P 673.3P M 585.00  $                 28 444.00 16 639 740.00$                           16 639 740.00$                                                   -   -$                                                                585.00 16 639 740.00$                            

674.1 674-13 M 23 684.00  $                 65 894.00 1 560 633 496.00$                      1 560 633 496.00$                                              -   -$                                                           23 684.00 1 560 633 496.00$                       

674.2 674-13 M 7 965.00  $               190 308.00 1 515 803 220.00$                      1 515 803 220.00$                                     590.00 112 281 720.00$                                        7 965.00 1 515 803 220.00$                       

683.2.1 683-13 M2 74 901.00  $                 13 581.00 1 017 230 481.00$                      1 017 230 481.00$                                              -   -$                                                           74 901.00 1 017 230 481.00$                       

683.2.2 683-13 M2 82 321.00  $                 20 637.00 1 698 858 477.00$                      1 698 858 477.00$                                23 270.00 480 222 990.00$                                      82 321.00 1 698 858 477.00$                       

683.2.3 683-13 M2 9 836.00  $                 32 884.00 323 447 024.00$                         323 447 024.00$                                                 -   -$                                                             9 836.00 323 447 024.00$                          

683.2.4 683-13 M2 11 346.00  $                 40 763.00 462 496 998.00$                         462 496 998.00$                                                 -   -$                                                           11 346.00 462 496 998.00$                          

683.4 683-13 M2 11 322.00  $                 20 969.00 237 411 018.00$                         237 411 018.00$                                     2 689.00 56 385 641.00$                                         11 322.00 237 411 018.00$                          

SUBTOTAL OBRAS SUBTERRÁNEAS 88 356 190 138.00$                    84 386 402 938.00$                      -$                                             7 567 588 852.00$                 84 386 402 938.00$                     
PT1 PT-1 M 1 206.00  $               231 723.00 279 457 938.00$                         279 457 938.00$                                                 -   -$                                                             1 206.00 279 457 938.00$                          

PT2A PT-2 M3 13 426.00  $               250 000.00 3 356 500 000.00$                      3 356 500 000.00$                                     124.50 31 125 000.00$                                         13 426.00 3 356 500 000.00$                       
PT2B PT-2 M3 57 279.00  $               256 280.00 14 679 462 120.00$                    14 679 462 120.00$                                6 121.30 1 568 766 764.00$                                   57 279.00 14 679 462 120.00$                     
PT2C PT-2 M3 53 444.00  $               305 000.00 16 300 420 000.00$                   16 300 420 000.00$                                  731.80 223 199 000.00$                                     53 444.00 16 300 420 000.00$                    
PT3A PT-3 M 21 401.00  $                 98 785.00 2 114 097 785.00$                     2 114 097 785.00$                                 1 948.00 192 433 180.00$                                     21 401.00 2 114 097 785.00$                      
PT4A PT-4 M3 14 649.00  $            1 000 000.00 14 649 000 000.00$                   11 520 000 000.00$                     -$                                                                  -   -$                                                          11 520.00 11 520 000 000.00$                    
PT4B PT-4 M3 9 768.00  $            1 030 000.00 10 061 040 000.00$                   10 061 040 000.00$                               2 687.11 2 767 723 300.00$                                    9 768.00 10 061 040 000.00$                    
PT5D PT-5 M 240.00  $               173 926.00 41 742 240.00$                          41 742 240.00$                                                  -   -$                                                               240.00 41 742 240.00$                           
PT6A PT-6 M2 23 412.00  $                 24 116.00 564 603 792.00$                        564 603 792.00$                                                -   -$                                                          23 412.00 564 603 792.00$                         79 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR 23 412.00

77 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) 9 768.00
78 INYECCIÓN DE FISURAS O GRIETAS CON RESINA EPÓXICA     240.00

75 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS 21 401.00
76 CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA 11 520.00

73 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV 57 279.00                 
74 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V  53 444.00

71 PERFORACIÓN EXPLORATORIA 1 206.00                   
72 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III   13 426.00                 

69 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS            

11 346.00                 

70 GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

11 322.00                 

67 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS 

82 321.00                 

68 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

9 836.00                   

65 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. 7 965.00                   

66 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

74 901.00                 

63 GEODREN PLANAR 0,50 M    585.00                      

64 DREN HORIZONTAL  DE LONGITUD  MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS. 23 684.00                 

61 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO 28 751.00                 
62 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 78 089.00                 

59 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO 1 801.00                   
60 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO 4 426.00                   

57 CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

9 621.00                   

58 CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO 630.00                      

55 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO NOVAFORT DE DIÁMETRO 400 MM       1 435.00                   

56 DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M 3 568.00                   

53 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM                599.00                      

54 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM            771.00                      

51 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 3 628.00                   

52 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM          2 630.00                   

49 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO 
INTERIOR

349.00                      

50 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE  1500 MM DE DIÁMETRO 
INTERIOR

26.00                        

47 APOYO ELASTOMÉRICO DE 70CM X 70CM X 17CM CON 10 DE 3/16" 24.00                        

48 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO 
INTERIOR

37.00                        

45 APOYO ELASTOMÉRICO DE 50CM X 50CM X 10CM CON 3 DE 3/16" 56.00                        
46 APOYO ELASTOMÉRICO DE 80CM X 80CM X 10CM CON 8 DE 3/16" 8.00                          

43 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 5 529 845.00           
44 ACERO DE PREESFUERZO 1 751 321.00           

41 CONCRETO CLASE 14 MPA 1 140.00                   
42 BARANDA METALICA 1 372.00                   

39 CONCRETO CLASE 21 MPA 3 761.00                   
40 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA 6 498.00                   

37 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES 114.00                      
38 CONCRETO CLASE  28 MPA 10 188.00                 

PÁGINA DE



FECHA 15 8 2022
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 3 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 13                                                                                                                      

(1-JULIO-22 A 31-JULIO-22)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 2 FECHA 4/4/2022
PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$     

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$     VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                                     

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO
NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PT6B PT-6 M2 29 216.00  $                 14 391.00 420 447 456.00$                         420 447 456.00$                                   19 784.30 284 715 862.00$                                      29 216.00 420 447 456.00$                          

PT6C PT-6 M2 211 151.00  $                 28 502.00 6 018 225 802.00$                      6 018 225 802.00$                                              -   -$                                                         211 151.00 6 018 225 802.00$                       

PT6D PT-6 KG 708 686.00  $                 10 584.00 7 500 732 624.00$                      7 500 732 624.00$                                54 458.70 576 390 881.00$                                    708 686.00 7 500 732 624.00$                       

PT6E PT-6 KG 26 789.00  $                   8 836.00 236 707 604.00$                         236 707 604.00$                                                 -   -$                                                           26 789.00 236 707 604.00$                          

PT6F PT-6 KG 244 200.00  $                 12 365.00 3 019 533 000.00$                      3 019 533 000.00$                                16 593.70 205 181 101.00$                                    244 200.00 3 019 533 000.00$                       

PT8A PT-8 M2 40 801.00  $                 80 000.00 3 264 080 000.00$                      2 423 292 800.00$                        -$                                                                   -   -$                                                           30 291.16 2 423 292 800.00$                       

PT9A PT-9 U 16.00  $            3 514 941.00 56 239 056.00$                           56 239 056.00$                                                   -   -$                                                                  16.00 56 239 056.00$                            

PT10 PT10 M 22 379.00  $               258 899.00 5 793 900 721.00$                      5 793 900 721.00$                                  6 636.00 1 718 053 764.00$                                   22 379.00 5 793 900 721.00$                       
SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2 592 324 621.00$                      2 592 324 621.00$                        -$                                                                   -   13 466 652.00$                       2 592 324 621.00$                       

1P MSV-2015 M 34 789.00  $                   1 791.00 62 307 099.00$                           62 307 099.00$                                                   -   -$                                                           34 789.00 62 307 099.00$                            

3P MSV-2015 M2 163.00  $                 59 987.00 9 777 881.00$                             9 777 881.00$                                                      -   -$                                                                163.00 9 777 881.00$                              

4P MSV-2015 U 300.00  $                   8 375.00 2 512 500.00$                             2 512 500.00$                                                      -   -$                                                                300.00 2 512 500.00$                              

5P MSV-2015 U 279.00  $               396 078.00 110 505 762.00$                         110 505 762.00$                                          34.00 13 466 652.00$                                              279.00 110 505 762.00$                          

6P MSV-2015 U 143.00  $               503 069.00 71 938 867.00$                           71 938 867.00$                                                   -   -$                                                                143.00 71 938 867.00$                            

7P MSV-2015 U 44.00  $               324 103.00 14 260 532.00$                           14 260 532.00$                                                   -   -$                                                                  44.00 14 260 532.00$                            

8P MSV-2015 U 1.00  $          11 489 679.00 11 489 679.00$                           11 489 679.00$                                                   -   -$                                                                     1.00 11 489 679.00$                            

720.1 720-13 U 9.00  $               252 800.00 2 275 200.00$                             2 275 200.00$                                                      -   -$                                                                     9.00 2 275 200.00$                              

730.1 730-13 M 166.00  $               230 532.00 38 268 312.00$                           38 268 312.00$                                                   -   -$                                                                166.00 38 268 312.00$                            

731.1 731-13 M 2 794.00  $               802 567.00 2 242 372 198.00$                      2 242 372 198.00$                                              -   -$                                                             2 794.00 2 242 372 198.00$                       

730.2 730-13 U 6.00  $               121 353.00 728 118.00$                                 728 118.00$                                                         -   -$                                                                     6.00 728 118.00$                                 

730.3 730-13 U 6.00  $                 95 809.00 574 854.00$                                 574 854.00$                                                         -   -$                                                                     6.00 574 854.00$                                 

740.1 740-13 U 1 149.00  $                 22 031.00 25 313 619.00$                           25 313 619.00$                                                   -   -$                                                             1 149.00 25 313 619.00$                            

SUBTOTAL OBRAS VARIAS 62 929 266.00$                           62 929 266.00$                             -$                                                                   -   -$                                         62 929 266.00$                            

810.1 810-13 M2 2 710.00  $                 18 835.00 51 042 850.00$                           51 042 850.00$                                                   -   -$                                                             2 710.00 51 042 850.00$                            

810.3 810-13 M2 524.00  $                 22 684.00 11 886 416.00$                           11 886 416.00$                                                   -   -$                                                                524.00 11 886 416.00$                            

SUBTOTAL TRANSPORTES 19 865 740 000.00$                    18 377 854 000.00$                      -$                                             1 251 983 000.00$                 18 377 854 000.00$                     

900.2 900-13 M3-KM 19 865 740.00  $                   1 000.00 19 865 740 000.00$                    18 377 854 000.00$                      -$                                                1 251 983.00 1 251 983 000.00$                            18 377 854.00 18 377 854 000.00$                     

SUBTOTAL ITÉMS NO PREVISTOS -$                                              6 538 535 028.00$                        480 450 192.00$                        4 859 827 011.00$                 7 018 985 220.00$                       

NP-01 211-13 M3                          -    $                   9 121.00 -$                                              412 105 022.00$                                   16 000.00 145 936 000.00$                                     45 182 412 105 022.00$                                      61 182.00 558 041 022.00$                          

NP-02 310.1P M2                          -    $                   1 317.00 -$                                              63 796 797.00$                             -$                                                          41 148 54 191 916.00$                                         48 441.00 63 796 797.00$                            

NP-03 320,1P M3                          -    $                 88 378.00 -$                                              898 185 614.00$                           -$                                                             6 101 539 194 178.00$                                      10 163.00 898 185 614.00$                          

NP-04 230.1P M3                          -    $                 13 724.00 -$                                              5 928 768.00$                                -$                                                                   -   -$                                                                432.00 5 928 768.00$                              

NP-05 NP-05P UND                          -    $               646 464.00 -$                                              6 464 640.00$                                -$                                                                   -   -$                                                                  10.00 6 464 640.00$                              

NP-06 900-13 M3-KM                          -    $                   1 000.00 -$                                              827 116 000.00$                                   80 000.80 80 000 800.00$                                     823 802 823 802 300.00$                                    907 116.80 907 116 800.00$                          

NP-07 900-13 M3 -KM                          -    $                   1 182.00 -$                                              45 080 298.00$                             -$                                                          21 254 25 122 228.00$                                         38 139.00 45 080 298.00$                            

NP-08 681-13 M3                          -    $               267 346.00 -$                                              118 701 624.00$                                        952.00 254 513 392.00$                                           444 118 701 624.00$                                        1 396.00 373 215 016.00$                          

NP-09 221.1P M3                          -    $                 18 619.00 -$                                             4 468 560.00$                               -$                                                                  -   -$                                                               240.00 4 468 560.00$                             

NP-10 330.2P M3                          -    $                 21 395.00 -$                                             21 395.00$                                    -$                                                                  -   -$                                                                    1.00 21 395.00$                                  

NP-11 230.2P M3                          -    $               100 111.00 -$                                             174 293 251.00$                          -$                                                            1 741 174 293 251.00$                                       1 741.00 174 293 251.00$                         115  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE) 

1 741.00

113  ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN 
(INCLUYE TRANSPORTE) 

240.00

114  INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y 
TRANSPORTE) 

1.00

111
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) 
(INCLUYE CARGUE) 

38 139.00                 

112  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; 
RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO 

444.00                     + 

109  LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE 10.00                        

110
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 
(100 M)  

827 116.00             + 

107  MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE 
GRANULAR (SBG 60%) (INCLUYE ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE) 

10 163.00                 

108  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (NO INCLUYE 
TRANSPORTE) 

432.00                      

105  REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE) 45 182.00                + 
106  CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE  48 441.00                 

103
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

18 377 854.00         

101 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED 2 710.00                   
102 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA. 524.00                      

99 SECCIÓN DE TOPE             6.00                          
100 CAPTAFAROS 1 149.00                   

97 DEFENSA DE CONCRETO 2 794.00                   
98 SECCIÓN FINAL 6.00                          

95 POSTE DE REFERENCIA 9.00                          
96 DEFENSA METALICA 166.00                      

93 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA 
REFLECTIVA TIPO I

44.00                        

94 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO BANDERA CON LÁMINA REFLECTIVA 
TIPO I

1.00                          

91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  
(75CM*75CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

279.00                      

92 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI 
(90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

143.00                      

89 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 
PARA MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA

163.00                      

90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES 300.00                      

87 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO 22 379.00                 

88 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 
PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS

34 789.00                 

85 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE GEOTEXTIL 30 291.16                 
86 CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO A     16.00                        

83 CERCHA RETICULADA TE 50  26 789.00                 
84 FIBRA DE ACERO 244 200.00              

81 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN 211 151.00              
82 ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL 708 686.00              

80 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)    29 216.00                 

PÁGINA DE



FECHA 15 8 2022
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 3 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 13                                                                                                                      

(1-JULIO-22 A 31-JULIO-22)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 2 FECHA 4/4/2022
PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$     

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$     VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                                     

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030' MÓDULO
NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

NP-12 200-13 U  $               255 977.00 80 888 732.00$                            -$                                                               137 35 068 849.00$                                             316.00 80 888 732.00$                           

NP-13 200-13 U  $               427 938.00 2 170 073 598.00$                       -$                                                            3 329 1 424 605 602.00$                                    5 071.00 2 170 073 598.00$                      

NP-14 200-13 U  $               733 607.00 784 959 490.00$                          -$                                                               977 716 734 039.00$                                       1 070.00 784 959 490.00$                         

NP-15 200-13 U  $            1 118 742.00 40 274 712.00$                            -$                                                                   7 7 831 194.00$                                                 36.00 40 274 712.00$                           

NP-16 210-13 M3  $               623 659.00 906 176 527.00$                          -$                                                               847 528 176 808.00$                                       1 453.00 906 176 527.00$                         

172.00$                                         7.00-$                                          165.00$                                        

337 627 543 972.00$       337 627 543 972.00$         -$                                     33 583 967 380.00$     337 627 543 972.00$       
 $                   26 261 883 970.00 26 261 883 970.00$                     583 727 937.00$                   0.00  $                    26 261 883 970.00 
 $                         407 895 168.00 407 895 168.00$                          -$                                            -$                                         $                         407 895 168.00 
 $                 364 297 323 110.00 364 297 323 110.00$                   -$                                            34 167 695 317.00$               $                  364 297 323 110.00 
 $                      2 662 172 746.00 2 662 172 746.00$                       -$                                            249 687 004.00$                    $                      2 662 172 746.00 
 $                 366 959 495 856.00 366 959 495 856.00$                   -$                                            34 417 382 321.00$               $                  366 959 495 856.00 

412 000 000.00$                        412 000 000.00$                          -$                                            185 606 000.00$                   412 000 000.00$                         

 $                           78 280 000.00 78 280 000.00$                            -$                                            35 265 140.00$                       $                            78 280 000.00 

 $                         490 280 000.00 490 280 000.00$                          -$                                            220 871 140.00$                    $                         490 280 000.00 

 $                   22 222 695 569.00 22 222 695 569.00$                     -$                                            544 872 590.00$                    $                    22 222 695 569.00 
 $                         306 000 000.00 306 000 000.00$                          -$                                            4 315 309.00$                         $                         306 000 000.00 
 $        389 978 471 425.00 389 978 471 425.00$         -$                                     35 187 441 360.00$      $        389 978 471 425.00 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre: CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Nombre:  RICARDO BAEZ GARCIA
Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado Titular Gerencia:  Gerencia de Grandes Proyectos Y Túneles Jefe Unidad Ejecutora
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.:  63202-101664 QND Matrícula Profesional No.:  25202-086579 CND
Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND

Revisión:

Matrícula No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia)

Matrícula No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia funcional)

Matrícula No.: 63202-092415 QND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa )
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Firma

VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)

* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = 
(G)*19%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)

AJUSTE AL PESO

117  TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

5 071.00                

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Firma

Director Territorial

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Firma

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: DEBIDO A LAS NECESIDADES DEL CONTRATO SE REQUIERE AUMENTAR LOS ITEMS DE OBRA QUE POR LAS VARIACIONES DE ESTE MISMO HAN EXCEDIDO LAS CONTEMPLADAS EN EL ACTA DE MODIFICACION VIGENTE 

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN: ÍTEMS PREVISTOS AFECTADOS:621.1.1P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO),623.1.4 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2"),623.1.5 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE),630.1.1P CONCRETO  CLASE 
35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO),630.1.2P CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA,NP-01 REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE),NP-06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) ,NP-08 GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO 
ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO

* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (INCLUYE PMA LICENCIA AMBIENTAL E IVA 19%) (J)
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL (I) = (G) + (H)

SUB-TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA : UTILIDAD 5%) (E)

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  (B)
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)

 - 

SUBTOTAL OBRAS (A)

119  TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

36.00                       

120  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) 1 453.00                  

  

118  TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

1 070.00                  

116  TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

316.00                     

PÁGINA DE



(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: PROGRAMA DE INVERSIONES 

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100.00%

% P

$ P

$ E

42 410 864.55               12.56% 6 314 451.66             % E

BASES ,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

4 565 149.03                 1.35% 875 407.43                % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

$ P

$ E

8 227 878.28                 2.44% -                               % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

2 752 295.00                 0.82% -                               % E

% P

$ P
50%

$ E

173 295 180.47            51.33% 16 712 145.26           % E

% P

$ P
50%

$ E

84 386 402.94               24.99% 7 567 588.85             % E

% P

$ P

$ E

$2 592 324.62 0.77% 13 466.65                   % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

67 397.83                       0.02% -                               % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111) $ P

$ E

19 330 051.10               5.73% 2 100 907.53             % E

% P

$ P

$ E

0.00% -                               % E
0%

337 627 543.972          100.00% 9.95%

337 627 543.972          100.00% 33 583 967.380$      
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO
OBSERVACIONES: Se realiza la presente reprogramacion debido a las cantidades mayores, producto de las necesidades del contrato

26 261 883.97$                        
26 261 883.97$                        

407 895.17$                             
407 895.17$                             

2 662 172.75$                          
2 662 172.75$                          

412 000.00$                             

412 000.00$                             Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Firma:

78 280.00$                               Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Nombre : RICARDO BAEZ GARCIA

78 280.00$                               Representante legal o apoderado del Contratista (S) Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Gerencia de grandes proyectos y tuneles Matrícula No.: 25202-086579 CND

22 222 695.57$                        Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 63202-101664 QND JEFE DE UNIDAD EJECUTORA
22 222 695.57$                        CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

306 000.00$                             

306 000.00$                             

52 350 927.45$                        Firma:

52 350 927.45$                        
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA

389 978 471.425$                   
Matrícula No. 05202-096971 ANT Firma: Firma: 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Matrícula No. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTOMatrícula No.: 63202-092415 QND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

(Items 13,14,15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,4
1,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,109,112)

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119,12
0)

05202-096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

18 19 20 21 2211 12 13

-$                                                                              

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$                                                                 

26 27 28175 6 7 8 9 10

1 DE 1

FECHA 15/8/2022
(Día)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

jul-22 ago-22 sep-22oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22sep-21

29 30 31 32 33 3423 24 2514 15 16

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTODE
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles de 

pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

1 2 3 4

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$                                                                 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA             Miles de 

pesos
jul-21 ago-21 abr-22 may-22 jun-22

EXPLANACIONES
38 887 515.67               11.52% 1.87% 0.00%

$0

abr-24 may-24 jun-24 jul-24

0.17% 0.30% 0.59% 0.13% 0.20% 0.29%0.00% 0.02% 0.12% 0.12% 0.12% 0.17%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15%

oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23

0.09% 0.01% 1.42% 0.22% 1.28% 0.89% 5.90%0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.34% 0.02%

$4 318 446 $3 001 000 $19 908 491$52 479 $52 479 $52 479 $52 479 $52 479 $52 479$37 695 $52 479 $52 479 $52 479 $1 158 950 $52 479$564 146 $1 019 317 $2 005 784 $437 352 $667 907 $985 765

$0$0 $300 163 $187 750 $333 551 $938 700 $863 894$0 $0 $0 $0

$33 896 $4 799 682 $743 436$4 480 $69 764 $421 886 $421 886 $421 886 $564 146$0 $530 $530 $11 209 $513 818 $300 163

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$1 995 371 $1 209 639 $485 383 $0 $0

3 486 720.00                 1.03% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.36% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.01%0.00% 0.01% 0.01% 0.16% 0.16% 0.02%

0.00%0.00%0.09% 0.056% 0.099% 0.28% 0.26% 0.59% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $22 527

0.00% 0.04% 0.10% 0.03% 0.22% 0.33%0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%0.02% 0.07% 0.04% 0.02% 0.05% 0.02%0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$123 860 $67 526 $164 560$67 526 $233 090$22 527 $538 034 $540 395 $51 590 $0 $0

$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0

$0

$0 $0 $0 $0 $0 $422 105 $106 407 $346 895

$342 892 $111 474 $743 404 $1 119 576 $0 $0$100 430 $0 $0 $0 $0 $121 550

$0 $0 $0

$67 526 $33 763 $50 644$31 020 $0 $0 $33 763

0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

0.06% 0.02% 0.02%

$0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.13% 0.032% 0.103% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33 763 $405 153 $101 288 $168 814$0 $0 $0

0.00%

8 227 878.28                 2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.70%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

0.00% 0.03% 0.21% 0.05% 0.10% 0.79%0.03% 0.05% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00%0.01% 0.02% 0.11% 0.04% 0.01% 0.12%0.00%

$67 526 $57 292

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$709 018 $168 814 $337 628 $2 667 258 $2 363 393 $202 577$33 763 $202 577 $0 $0 $0 $101 288$371 390 $135 051$0 $33 763 $67 526$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.02% 0.02% 0.01%

$202 576 $141 064 $35 334 $31 024$115 115 $107 873

0.06% 0.04% 0.01%0.00% 0.03% 0.03% 0.03%

$0 $0 $113 748 $22 024 $75 906 $82 582 $79 642$64 608 $51 019 $20 174

0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

2 752 295.00                 0.82% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.01% 0.01%
(Items 12)

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.02% 0.02%0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00%0.19% 0.01% 0.02%

$76 993 $17 289 $48 474 $46 574$35 334 $55 508

0.02% 0.14%0.00% 0.01%

$21 213 $0$107 873 $69 230 $460 395 $629 610$41 111 $0 $0 $41 111 $0 $0

$0

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0

4.95% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%

1.12% 1.11% 1.62% 2.17% 0.62% 0.65%0.19% 0.17% 0.55% 0.55% 0.71% 0.59%0.00% 0.49% 1.09% 1.46% 1.67% 0.19% 1.45% 0.16% 0.80% 0.37% 0.97% 5.07%3.65% 3.13% 2.12% 2.98% 4.37% 1.71%1.54% 1.22% 3.16% 2.68% 2.35% 2.92%

$1 251 425 $3 258 540 $17 126 594$12 317 969 $10 580 095 $7 150 398 $10 057 227 $14 767 406 $5 756 758$5 213 485 $4 124 954 $10 667 954 $9 048 183 $7 944 700 $9 856 801$3 768 830 $3 759 350 $5 454 084 $7 336 826 $2 101 461 $2 192 464

$0 $0$0 $0 $303 525 $552 385 $2 114 231 $2 432 533$0 $0 $0 $0

$4 881 509 $549 176 $2 717 714$633 436 $580 074 $1 859 751 $1 842 896 $2 384 802 $2 008 141$0 $1 650 559 $3 686 890 $4 920 259 $5 649 632 $638 771

$4 756 465 $0

173 395 951.00            51.36%

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$2 532 315 $4 020 691

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2 592 324.62                 0.77% 0.004% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.05% 0.07% 0.03% 0.03%0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00%0.09% 0.164% 0.63% 0.72% 0.75% 1.19%

1.04% 1.60%1.04% 0.60% 1.00% 0.25% 1.05% 1.22%

$0 $0$17 434 $0 $0 $0 $36 034 $36 034

0.13% 0.05% 0.07%

$0 $0 $0 $17 434 $0 $0

0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.08% 0.04%0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00%0.00% 0.00%

$248 973

(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100)

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$84 303 $236 965 $284 840 $132 177 $427 143 $178 170$0 $70 049 $70 049 $0 $0 $0$162 413 $248 832 $86 419 $114 542 $114 542 $0$0 $21 703 $21 703 $0

$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0$0 $13 467 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

62 929.27                       0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

(Items 101,102,113)
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $4 493 $4 493 $4 493$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0

19 865 740.00               5.88% 0.62% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.09% 0.13%0.04% 0.16% 0.02% 0.03% 0.46% 0.07%

0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.01% 0.02% 0.94%

$0 $0 $138 481 $138 481 $138 481 $551 107

0.15% 0.34% 0.10% 0.10% 0.07% 0.12%0.13% 0.14% 0.25% 0.06% 0.03% 1.04%0.37% 0.21% 0.18% 0.13% 0.04% 0.14%0.09% 0.11% 0.09% 0.08%

$595 972 $443 520 $138 175 $460 401$297 588 $284 808 $297 588 $430 883 $1 233 211 $695 469$73 737 $115 779 $1 562 752 $231 117 $297 588 $364 059

$0 $0 $0$65 791 $114 700 $17 262 $253 885 $735 639 $0

0.00%

$3 187 725

$0 $0 $0 $0 $0 $73 737 $494 793 $345 100

$331 888 $324 863 $244 419 $393 618 $36 030 $60 000$837 408 $190 071 $86 840 $3 527 360 $514 517 $1 143 118

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$486 293 $443 256

0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0

0.00%0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.08% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.02% 0.15% 0.10% 0.02% 0.03%

TOTAL OTROS ITEMS
-                                   0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

BARRAS
VALOR $ VALOR $

CURVAS

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
(A')

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO RE-PROGRAMACION 1 RE-PROGRAMACION 2

3.08%

RE-PROGRAMACION 3

CONVENCIONES 

2.30%0.32% 0.38% 0.92% 1.16% 1.65% 1.84%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.53% 1.15% 1.50% 2.00% 12.42%
VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $1 789 569.8 $3 884 446.7 $5 069 949.2 $6 737 083.8 $1 093 744.211

3.02% 3.05% 3.18% 2.86% 2.85% 3.26%4.13% 4.19% 4.21% 4.23% 4.25% 6.58%2.32% 2.40% 2.48% 3.67% 3.99% 4.09%2.03% 2.63% 2.85% 3.22%
$41 926 158.4$14 154 385.4 $14 203 994.2 $14 279 818.6 $14 355 078.7 $22 222 127.7 $10 193 807.8$8 105 919.5 $8 383 532.0 $12 403 250.8 $13 461 637.1 $13 792 182.3 $13 945 234.4$8 891 528.4 $9 620 501.7 $10 873 663.5 $10 389 863.2 $7 749 456.9 $7 847 916.0

1.68% 3.18% 5.18% 0.76% 1.14% 2.06%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.53%
$10 300 342.4 $10 723 424.3 $9 644 691.7 $9 633 678.3 $11 002 868.0$1 291 728.6 $3 090 612.4 $3 905 135.0 $5 586 328.07 $6 228 467.6 $6 863 059.7

84.32% 87.58%
$101 384 863.8 $113 788 114.6$16 430 955.3 $22 659 422.9 $29 522 482.6 $38 414 011.0 $48 034 512.6

100.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $1 789 569.8 $5 674 016.5

58.53% 62.79% 69.37% 72.39% 75.44% 78.61%33.70% 37.69% 41.77% 45.90% 50.10% 54.30%17.45% 20.52% 22.82% 25.14% 27.55% 30.03%3.21% 4.87% 6.71% 8.74% 11.38%
$84 895 412.3 $93 001 331.7$58 908 176.1$10 743 965.7 $17 481 049.4 $2 557 151.2 $3 848 879.9 $6 939 492.3 $10 844 627.3

81.47%14.23%

0.00% 0.00%0.00% 0.24% 0.33% 0.47% 1.02% 1.25% 0.00%1.85% 2.16% 2.63% 0.00% 0.00%
$284 698 517.5 $295 701 385.6 $337 627 543.972

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$211 980 445.4 $234 202 573.1 $244 396 380.8 $254 696 723.2 $265 420 147.6 $275 064 839.2$127 249 751.7 $141 041 934.0 $154 987 168.4 $169 141 553.8 $183 345 548.0 $197 625 366.6$69 298 039.3 $77 047 496.23

0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.0$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0$0.0 $0.0 $0.0 $0.0

0.00% 0.00% 0.00%
$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0$1 098 767.2 $1 591 722.668 $3 453 612.428 $4 214 688.5 $6 240 084.762 $7 305 061.9

9.95%0.24% 0.56% 1.03% 2.06% 9.95%9.95%
$33 583 967.4$24 699 942.7 $33 583 967.4 $33 583 967.4 $33 583 967.4 $33 583 967.4

$0.0 $796 005.269$0.0 $0.0 $0.0 $0.0
9.95% 9.95%9.95% 9.95% 9.95% 9.95% 9.95% 9.95%3.30% 5.15% 7.32% 9.95% 9.95%

$33 583 967.4
0.00% 0.00%

$8 884 024.690 $0.0

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA 

-$                                   0.00%

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 249 687.00$                     9.38%

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES 

583 727.94$                     2.22%

9.95%
VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

9.95% 9.95% 9.95% 9.95% 9.95% 9.95%9.95% 9.95% 9.95% 9.95%
$33 583 967.4

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en 
la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$33 583 967.4 $33 583 967.4 $33 583 967.4 $33 583 967.4 $33 583 967.4 $33 583 967.4$33 583 967.4 $33 583 967.4 $33 583 967.4 $33 583 967.4 $33 583 967.4 $33 583 967.4$33 583 967.4 $33 583 967.4$33 583 967.4$796 005.269 $1 894 772.428 $3 486 495.10 $6 940 107.524 $11 154 796.014 $17 394 880.776
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

$33 583 967.4 $33 583 967.4

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

1 603 473.98$                 3.06%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

35 187 441.360$            
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + 

(B')
389 978 471.425$                    

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%) 

544 872.59$                     2.45%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 

4 315.309$                       1.41%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)

185 606.00$                     45.05%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

35 265.14$                       45.05%

OBRAS SUBTERRÁNEAS 88 356 190.14               26.17% 2.24% 1.03%0.00% 0.00% 0.10% 0.36% 0.85% 0.86%

$3 892 935 $2 880 052 $1 191 914 $3 477 564 $3 511 326

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$2 025 765$337 628 $1 225 677 $2 880 052 $2 913 815 $3 892 935 $3 791 646

0.40%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

1.00% 1.27% 0.40% 0.62% 1.00% 1.30%0.85% 0.45% 1.01% 1.05%1.15% 1.12% 1.15% 0.85% 0.35%

$1 820 846 $2 906 536 $0 $0$0 $0 $0 $6 292 $13 791 $321 424

$1 350 510 $2 093 291 $3 376 275 $4 389 158 $1 350 510

(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)

$0 $0 $0

$3 410 038 $3 545 089 $3 511 326 $5 402 041 $3 376 275 $4 286 932$3 376 275 $844 069 $3 545 089 $4 119 056 $2 869 834 $1 519 324

0.24% 0.50%

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$803 562 $1 695 138

0.00% 0.00%

(Items 8, 9, 10, 11)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.54% 0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.004% 0.10%
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