
FECHA 1 2022
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 5 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

SUBTOTAL EXPLANACIONES 38 887 515 670.00$       37 806 653 670.00$       -$       3 761 457 826.00$       37 806 653 670.00$       

200.2 1 200-13 HA 17.00  $      1 154 779.00 19 631 243.00$       -$       -$                                -   -$      

200.2 1-11601 200-13 HA  $      1 154 779.00 -$        19 631 243.00$       -$      2.73 3 152 546.00$       17.00 19 631 243.00$       

210.2.1 1 210-13 M3 405 159.00  $      52 715.00 21 357 956 685.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

210.2.1 1-11601 210-13 M3  $      52 715.00 21 357 956 685.00$       -$                41 552.00 2 190 413 680.00$       405 159.00 21 357 956 685.00$      

210.2.2 1 210-13 M3 1 718 124.00  $      9 200.00 15 806 740 800.00$       287 904 800.00$       -$                31 294.00 287 904 800.00$       31 294.00 287 904 800.00$       

210.2.2 1-11601 210-13 M3  $      9 200.00 14 437 974 000.00$       -$              139 129.00 1 279 986 800.00$       1 569 345.00 14 437 974 000.00$      

220.1 1 220-13 M3 118 271.00  $      12 500.00 1 478 387 500.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

220.1 1-11602 220-13 M3  $      12 500.00 1 478 387 500.00$        -$                                -   -$      118 271.00 1 478 387 500.00$      

233.1 1 233-13 M2 20 342.00  $      11 051.00 224 799 442.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

233 1-11601 233-13 M2  $      11 051.00 224 799 442.00$       -$                                -   -$      20 342.00 224 799 442.00$       

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 3 486 720 000.00$       3 486 720 000.00$        -$                                 -   161 920 000.00$        3 486 720 000.00$       
320.1 2 320-13 M3 16 829.00  $      110 000.00 1 851 190 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

320.1 2-11602 320-13 M3  $      110 000.00 1 851 190 000.00$        -$                   1 472.00 161 920 000.00$       16 829.00 1 851 190 000.00$      

330.1 2 330-13 M3 12 581.00  $      130 000.00 1 635 530 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

330.1 2-11602 330-13 M3  $      130 000.00 1 439 230 000.00$        -$                                -   -$      11 071.00 1 439 230 000.00$      

330.1 2-15105 330-13 M3  $      130 000.00 196 300 000.00$       -$                                -   -$      1 510.00 196 300 000.00$       
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS 8 227 878 276.00$       8 227 878 276.00$        -$                                 -   -$       8 227 878 276.00$       

420.2 7 420-13 M2 83 248.00  $      2 918.00 242 917 664.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

420.2 7-11603 420-13 M2  $      2 918.00 199 191 434.00$       -$                                -   -$      68 263.00 199 191 434.00$       

420.2 7-14104 420-13 M2  $      2 918.00 43 726 230.00$       -$                                -   -$      14 985.00 43 726 230.00$       

421.1 7 421-13 M2 57 188.00  $      1 849.00 105 740 612.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

421.1 7-11603 421-13 M2  $      1 849.00 86 707 006.00$       -$                                -   -$      46 894.00 86 707 006.00$       

421.1 7-14104 421-13 M2  $      1 849.00 19 033 606.00$       -$                                -   -$      10 294.00 19 033 606.00$       

450.1P 7 450.1P M3 6 863.00  $      700 000.00 4 804 100 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

450.1P 7-11603 450.1P M3  $      700 000.00 3 939 600 000.00$        -$                                -   -$      5 628.00 3 939 600 000.00$      

450.1P 7-14104 450.1P M3  $      700 000.00 864 500 000.00$       -$                                -   -$      1 235.00 864 500 000.00$       

450.2P 7 450.2P M3 4 271.00  $      720 000.00 3 075 120 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

450.2P 7-11603 450.2P M3  $      720 000.00 2 521 440 000.00$        -$                                -   -$      3 502.00 2 521 440 000.00$      

450.2P 7-14104 450.2P M3  $      720 000.00 553 680 000.00$       -$                                -   -$      769.00 553 680 000.00$       
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO 2 752 295 000.00$       2 752 295 000.00$        -$                                 -   -$       2 752 295 000.00$       

500 5 500-13 M3 3 419.00  $      805 000.00 2 752 295 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

500 5-11603 500-13 M3  $      805 000.00 275 310 000.00$       -$                                -   -$      342.00 275 310 000.00$       

500 5-15105 500-13 M3  $      805 000.00 2 476 985 000.00$        -$                                -   -$      3 077.00 2 476 985 000.00$      
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 173 395 951 001.00$        172 915 500 816.00$        7 508 827 883.00-$       -   27 337 738 159.00$        165 406 672 933.00$      

600.1.1 5 600-13 M3 43 888.00  $      32 667.00 1 433 689 296.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

600.1.1 5-11604 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32 667.00 573 469 185.00$       -$                   1 669.60 54 540 823.00$       17 555.00 573 469 185.00$       

600.1.1 5-11605 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32 667.00 71 671 398.00$       -$                                -   -$      2 194.00 71 671 398.00$       

600.1.1 5-11606 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32 667.00 143 342 796.00$       -$                   1 670.00 54 553 890.00$       4 388.00 143 342 796.00$       

600.1.1 5-14101 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32 667.00 286 750 926.00$       -$                   2 132.60 69 665 645.00$       8 778.00 286 750 926.00$       

600.1.1 5-14102 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32 667.00 286 750 926.00$       -$                   2 995.60 97 857 265.00$       8 778.00 286 750 926.00$       

600.1.1 5-15101 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32 667.00 71 704 065.00$       -$                                -   -$      2 195.00 71 704 065.00$       

600.2.1 5 600-13 M3 21 548.00  $      80 707.00 1 739 074 436.00$       -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

600.2.1 5-11604 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80 707.00 695 613 633.00$      -$                             -   -$   8 619.00 695 613 633.00$      

600.2.1 5-11605 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80 707.00 86 921 439.00$   -$                             -   -$   1 077.00 86 921 439.00$      

600.2.1 5-11606 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80 707.00 173 842 878.00$      -$                             -   -$   2 154.00 173 842 878.00$      

600.2.1 5-14101 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80 707.00 347 847 170.00$      -$                             -   -$   4 310.00 347 847 170.00$      

600.2.1 5-14102 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80 707.00 347 847 170.00$      -$   89.30 7 207 135.00$      4 310.00 347 847 170.00$      

600.2.1 5-15101 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80 707.00 87 002 146.00$   -$                             -   -$   1 078.00 87 002 146.00$      

610.1 5 610-13 M3 87 497.00  $      38 000.00 3 324 886 000.00$       -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

610.1 5-11604 610-13 M3  $      38 000.00 1 329 924 000.00$       -$                             -   -$   34 998.00 1 329 924 000.00$     

610.1 5-11605 610-13 M3  $      38 000.00 166 212 000.00$      -$                             -   -$   4 374.00 166 212 000.00$      

610.1 5-11606 610-13 M3  $      38 000.00 332 424 000.00$      -$                             -   -$   8 748.00 332 424 000.00$      

610.1 5-14101 610-13 M3  $      38 000.00 665 000 000.00$      -$   44.30 1 683 400.00$      17 500.00 665 000 000.00$      

610.1 5-14102 610-13 M3  $      38 000.00 665 000 000.00$      -$                             -   -$   17 500.00 665 000 000.00$      

610.1 5-15101 610-13 M3  $      38 000.00 166 326 000.00$      -$                             -   -$   4 377.00 166 326 000.00$      

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

4 374.00 

8 748.00 
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 1 569 345.00         

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 4 FECHA 15/9/2022

PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$       

3 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 31 294.00 

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

6.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A 16 829.00 

7.1 BASE GRANULAR CLASE A

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 15       

(1-SEPTIEMBRE-22 A 30-SEPTIEMBRE-22)

4 TERRAPLENES - 

1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

2 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES - 

GRUPO DE AJUSTE

1.1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 17.00 

2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 405 159.00            

3.1

10.1 5 628.00 

15 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) - 

13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR - 

14 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO - 

13.5

13.6

14.3

14.4

14.5

14.6

14.1

14.2

15.1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

4.1 TERRAPLENES 118 271.00            

5.1 GEOMALLA  PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  (GEOMALLA 
BIAXIAL O SIMILAR)

20 342.00 

11 071.00 

7.2 BASE GRANULAR CLASE A 1 510.00 

8.1 68 263.00 

7 BASE GRANULAR CLASE A - 

8 - 

5 GEOMALLA  PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  (GEOMALLA 
BIAXIAL O SIMILAR)

- 

6 SUBBASE GRANULAR CLASE A

8.2 14 985.00 

9.1 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 46 894.00 

9 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - 

10.2 1 235.00 

11.1 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 3 502.00 

11 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - 

10 - 

9.2 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 10 294.00 

11.2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 769.00 

12.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 342.00 

12 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 

12.2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3 077.00 

13.1 17 555.00 

13.2

13.3

13.4

17 500.00 

17 500.00 

4 377.00 

2 194.00 

4 388.00 

8 778.00 

8 778.00 

2 195.00 

8 619.00 

1 077.00 

2 154.00 

4 310.00 

4 310.00 

1 078.00 

34 998.00 

- 

PÁGINA DE

10



FECHA 1 10 2022
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 5 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 4 FECHA 15/9/2022

PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 15       

(1-SEPTIEMBRE-22 A 30-SEPTIEMBRE-22)GRUPO DE AJUSTE

610.2 5 610-13 M3 85 825.00  $      70 000.00 6 007 750 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

610.2 5-11604 610-13 M3  $      70 000.00 2 403 100 000.00$        -$                                -   -$      34 330.00 2 403 100 000.00$      

610.2 5-11605 610-13 M3  $      70 000.00 300 300 000.00$       -$                                -   -$      4 290.00 300 300 000.00$       

610.2 5-11606 610-13 M3  $      70 000.00 600 670 000.00$       -$                                -   -$      8 581.00 600 670 000.00$       

610.2 5-14101 610-13 M3  $      70 000.00 1 201 620 000.00$        -$                                -   -$      17 166.00 1 201 620 000.00$      

610.2 5-14102 610-13 M3  $      70 000.00 1 201 620 000.00$        -$                                -   -$      17 166.00 1 201 620 000.00$      

610.2 5-15101 610-13 M3  $      70 000.00 300 440 000.00$       -$                                -   -$      4 292.00 300 440 000.00$       

610.3 5 610-13 M3 16 634.00  $      131 414.00 2 185 940 476.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

610.3 5-11604 610-13 M3  $      131 414.00 874 428 756.00$       -$                                -   -$      6 654.00 874 428 756.00$       

610.3 5-11605 610-13 M3  $      131 414.00 109 336 448.00$       -$                                -   -$      832.00 109 336 448.00$       

610.3 5-11606 610-13 M3  $      131 414.00 218 541 482.00$       -$                                -   -$      1 663.00 218 541 482.00$       

610.3 5-14101 610-13 M3  $      131 414.00 437 214 378.00$       -$                                -   -$      3 327.00 437 214 378.00$       

610.3 5-14102 610-13 M3  $      131 414.00 437 214 378.00$       -$                                -   -$      3 327.00 437 214 378.00$       

610.3 5-15101 610-13 M3  $      131 414.00 109 205 034.00$       -$                                -   -$      831.00 109 205 034.00$       

610.6 5 610-13 M3 10 628.00  $      133 476.00 1 418 582 928.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

610.6 5-11604 610-13 M3  $      133 476.00 567 406 476.00$       -$                   1 470.60 196 289 805.00$       4 251.00 567 406 476.00$       

610.6 5-11605 610-13 M3  $      133 476.00 70 875 756.00$       -$                                -   -$      531.00 70 875 756.00$       

610.6 5-11606 610-13 M3  $      133 476.00 141 884 988.00$       -$                                -   -$      1 063.00 141 884 988.00$       

610.6 5-14101 610-13 M3  $      133 476.00 283 769 976.00$       -$                                -   -$      2 126.00 283 769 976.00$       

610.6 5-14102 610-13 M3  $      133 476.00 283 769 976.00$       -$                                -   -$      2 126.00 283 769 976.00$       

610.6 5-15101 610-13 M3  $      133 476.00 70 875 756.00$       -$                                -   -$      531.00 70 875 756.00$       

621.1.1P 6 621.1.1P M 231.00  $      2 250 000.00 519 750 000.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

621.1.1P 6-11606 621.1.1P M  $      2 250 000.00 688 500 000.00$       -  21.00 47 250 000.00-$      152.90 344 025 000.00$       285.00 641 250 000.00$       

621.1.1P 6-14101 621.1.1P M  $      2 250 000.00 11 250 000.00$       21.00 47 250 000.00$      -   -$      26.00 58 500 000.00$       

621.1.2P 6 621.1.2P M 496.00  $      2 900 000.00 1 438 400 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

621.1.2P 6-11606 621.1.2P M  $      2 900 000.00 72 500 000.00$       -$                                -   -$      25.00 72 500 000.00$       

621.1.2P 6-14101 621.1.2P M  $      2 900 000.00 1 365 900 000.00$        -$      162.50 471 250 000.00$       471.00 1 365 900 000.00$      

621.1.3P 6 621.1.3P M 220.00  $      3 600 000.00 792 000 000.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

621.1.3P 6-11606 621.1.3P M  $      3 600 000.00 158 400 000.00$       -$                                -   -$      44.00 158 400 000.00$       

621.1.3P 6-14101 621.1.3P M  $      3 600 000.00 633 600 000.00$       -$                                -   -$      176.00 633 600 000.00$       

621.1.4P 6.0 621.1.4P M 508.00  $      4 020 000.00 2 042 160 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

621.1.4P 6-11606 621.1.4P M  $      4 020 000.00 205 020 000.00$       -$                                -   -$      51.00 205 020 000.00$       

621.1.4P 6-14101 621.1.4P M  $      4 020 000.00 1 837 140 000.00$        -$      40.00 160 800 000.00$       457.00 1 837 140 000.00$      

621.1.5P 6 621.1.5P M 160.00  $      5 300 000.00 848 000 000.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

621.1.5P 6-11606 621.1.5P M  $      5 300 000.00 169 600 000.00$      -$                             -   -$   32.00 169 600 000.00$      

621.1.5P 6-14101 621.1.5P M  $      5 300 000.00 678 400 000.00$      -$                             -   -$   128.00 678 400 000.00$      

621.1.6P 6 621.1.6P M 152.00  $      6 500 000.00 988 000 000.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

621.1.6P 6-11606 621.1.6P M  $      6 500 000.00 65 000 000.00$   -$                             -   -$   10.00 65 000 000.00$      

621.1.6P 6-14101 621.1.6P M  $      6 500 000.00 923 000 000.00$      60.00 390 000 000.00$      141.00 916 500 000.00$      202.00 1 313 000 000.00$     

623.1.4 4 623-13 M 36 262.00  $      210 000.00 7 615 020 000.00$       -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

623.1.4 4-11606 623-13 M  $      210 000.00 5 452 902 000.00$       -  25 965.00 5 452 650 000.00-$     -   -$   1.20 252 000.00$   

623.1.5 4 623-13 M 32 316.00  $      324 690.00 10 492 682 040.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

623.1.5 4-11606 623-13 M  $      324 690.00 11 994 373 290.00$      15 000.00 4 870 350 000.00$               31 745.00 10 307 284 050.00$      51 941.00 16 864 723 290.00$      

623.1.6 4 623-13 M 21 103.00  $      350 000.00 7 386 050 000.00$       -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

623.1.6 4-11606 623-13 M  $      350 000.00 7 386 050 000.00$       -$                             -   -$   21 103.00 7 386 050 000.00$     

623.1.7 4 623-13 M 25 316.00  $      375 000.00 9 493 500 000.00$       -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

623.1.7 4-11606 623-13 M  $      375 000.00 9 493 500 000.00$       -$                6 845.00 2 566 875 000.00$      25 316.00 9 493 500 000.00$     

623.1.8 4 623-13 M 18 637.00  $      311 825.00 5 811 482 525.00$       -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

28.1 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE)

24.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M 
(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

10.00 

24.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M 
(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

142.00  + 

22.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M 
(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

457.00 

23.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 
M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

32.00 

23.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 
M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

128.00 

23 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 
M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

- 

26.1 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) 36 941.00  + 

25 316.00 

ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2") 25 966.20 

20.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

25.00 

20.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

471.00 

19.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

306.00  - 

19.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

5.00  + 

27.1 ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TOR-1/2") 21 103.00 

24 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M 
(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

- 

21 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 
M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

- 

22 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M 
(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

- 

18.5 RELLENO CON GRAVILLA 2 126.00 

18.6 RELLENO CON GRAVILLA 531.00 

18.3 RELLENO CON GRAVILLA 1 063.00 

18.4 RELLENO CON GRAVILLA 2 126.00 

18.1 RELLENO CON GRAVILLA 4 251.00 

18.2 RELLENO CON GRAVILLA 531.00 

17.5 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 3 327.00 

17.6 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 831.00 

17.3 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 1 663.00 

17.4 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 3 327.00 

16.5 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 17 166.00 

16.6 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 4 292.00 

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 8 581.00 

16.4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 17 166.00 

16.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 34 330.00 

16.2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 4 290.00 

16.3

16 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO - 

- 

19 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

- 

20 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

- 

17 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. - 

18 RELLENO CON GRAVILLA - 

17.1 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 6 654.00 

17.2 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 832.00 

22.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M 
(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

51.00 

27 ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TOR-1/2") - 

21.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 
M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

44.00 

21.2 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 
M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

176.00 

28 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) - 

25 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2") - 

26 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) - 

25.1

29 ANCLAJE TIPO TENDÓN   - 
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 4 FECHA 15/9/2022

PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 15       

(1-SEPTIEMBRE-22 A 30-SEPTIEMBRE-22)GRUPO DE AJUSTE

623.1.8 4-11606 623-13 M  $      311 825.00 5 811 482 525.00$        -  12 762.10 3 979 541 833.00-$      -   -$      5 874.90 1 831 940 692.00$      

PT3B 4 623-13 PT-3B M 86 057.00  $      121 647.00 10 468 575 879.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

PT3B 4-11606 623-13 PT-3B M  $      121 647.00 10 468 575 879.00$       -  23 953.40 2 913 859 250.00-$      -   -$      62 103.60 7 554 716 629.00$      

PT3C 4.0 PT-3C M 16 021.00  $      99 033.00 1 586 607 693.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

PT3C 4-11606 PT-3C M  $      99 033.00 1 586 607 693.00$        -$                   3 498.00 346 417 434.00$       16 021.00 1 586 607 693.00$      

630.1P 6.0 630.1P M3 8 762.00  $      1 450 000.00 12 704 900 000.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

630.1P 6-14103 630.1P M3  $      1 450 000.00 12 704 900 000.00$       -$                                -   -$      8 762.00 12 704 900 000.00$      

630.1.1P 6 630.1.1P M3 1 388.00  $      1 350 000.00 1 873 800 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

630.1.1P 6-14103 630.1.1P M3  $      1 350 000.00 1 615 410 000.00$        -$                                -   -$      1 196.60 1 615 410 000.00$      

630.1.2P 6 630.1.2P M3 203.00  $      1 271 489.00 258 112 267.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

630.1.2P 6-14103 630.1.2P M3  $      1 271 489.00 516 478 832.00$       -$      304.80 387 549 846.00$       406.20 516 478 832.00$       

630.3.1P 6 630.3.1P M3 6 902.00  $      930 000.00 6 418 860 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

630.3.1P 6-11606 630.3.1P M3  $      930 000.00 2 245 950 000.00$        -$      773.30 719 169 000.00$       2 415.00 2 245 950 000.00$      

630.3.1P 6-14102 630.3.1P M3  $      930 000.00 1 669 350 000.00$        -$      921.50 856 995 000.00$       1 795.00 1 669 350 000.00$      

630.3.1P 6-15105 630.3.1P M3  $      930 000.00 2 503 560 000.00$        -$                                -   -$      2 692.00 2 503 560 000.00$      

630.3.2P 6.0 630.3.2P M3 1 306.00  $      1 050 000.00 1 371 300 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

630.3.2P 6-14103 630.3.2P M3  $      1 050 000.00 548 100 000.00$       -$      31.30 32 865 000.00$       522.00 548 100 000.00$       

630.3.2P 6-14104 630.3.2P M3  $      1 050 000.00 823 200 000.00$       -$      177.20 186 060 000.00$       784.00 823 200 000.00$       

630.3.3P 6.0 630.3.3P M3 114.00  $      1 100 000.00 125 400 000.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

630.3.3P 6-14101 630.3.3P M3  $      1 100 000.00 39 600 000.00$       35.40 38 940 000.00$      35.40 38 940 000.00$       71.40 78 540 000.00$       

630.3.3P 6-14102 630.3.3P M3  $      1 100 000.00 85 800 000.00$       -$                                -   -$      78.00 85 800 000.00$       
630.3 5 630-13 M3 10 188.00  $      780 000.00 7 946 640 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

630.3 5-11604 630-13 M3  $      780 000.00 2 383 680 000.00$        -$                                -   -$      3 056.00 2 383 680 000.00$      

630.3 5-11605 630-13 M3  $      780 000.00 397 020 000.00$       -$                                -   -$      509.00 397 020 000.00$       

630.3 5-11606 630-13 M3  $      780 000.00 2 383 680 000.00$        -$                                -   -$      3 056.00 2 383 680 000.00$      

630.3 5-11607 630-13 M3  $      780 000.00 397 020 000.00$       -$      22.00 17 160 000.00$       509.00 397 020 000.00$       

630.3 5-14104 630-13 M3  $      780 000.00 1 191 840 000.00$        -$                                -   -$      1 528.00 1 191 840 000.00$      

630.3 5-15105 630-13 M3  $      780 000.00 1 193 400 000.00$        -$                                -   -$      1 530.00 1 193 400 000.00$      

630.4 5.0 630-13 M3 3 761.00  $      680 000.00 2 557 480 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      
630.4 5-11604 630-13 M3  $      680 000.00 767 040 000.00$       -$                                -   -$      1 128.00 767 040 000.00$       
630.4 5-11605 630-13 M3  $      680 000.00 127 840 000.00$       -$                                -   -$      188.00 127 840 000.00$       

630.4 5-11606 630-13 M3  $      680 000.00 767 040 000.00$       -$      158.70 107 916 000.00$       1 128.00 767 040 000.00$       

630.4 5-11607 630-13 M3  $      680 000.00 127 840 000.00$       -$                                -   -$      188.00 127 840 000.00$       

630.4 5-14104 630-13 M3  $      680 000.00 383 520 000.00$       -$                                -   -$      564.00 383 520 000.00$       

630.4 5-15105 630-13 M3  $      680 000.00 384 200 000.00$       -$                                -   -$      565.00 384 200 000.00$       

630.4.1P 5 630.4.1P M3 6 498.00  $      950 000.00 6 173 100 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

630.4.1P 5-11606 630.4.1P M3  $      950 000.00 5 555 600 000.00$       800.00 760 000 000.00$                   4 242.82 4 030 679 000.00$      6 648.00 6 315 600 000.00$     

630.4.1P 5-14102 630.4.1P M3  $      950 000.00 617 500 000.00$      -$   51.20 48 640 000.00$      650.00 617 500 000.00$      

630.6 5 630-13 M3 1 140.00  $      543 697.00 619 814 580.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   
630.6 5-11604 630-13 M3  $      543 697.00 123 962 916.00$      -$                             -   -$   228.00 123 962 916.00$      

630.6 5-11605 630-13 M3  $      543 697.00 30 990 729.00$   -$                             -   -$   57.00 30 990 729.00$      

630.6 5-11606 630-13 M3  $      543 697.00 92 972 187.00$   -$   42.10 22 889 644.00$      171.00 92 972 187.00$      

630.6 5-11607 630-13 M3  $      543 697.00 30 990 729.00$   -$                             -   -$   57.00 30 990 729.00$      

630.6 5-14102 630-13 M3  $      543 697.00 123 962 916.00$      -$   16.40 8 916 631.00$      228.00 123 962 916.00$      

630.6 5-14104 630-13 M3  $      543 697.00 92 972 187.00$   -$   1.60 869 915.00$      171.00 92 972 187.00$      

630.6 5-15105 630-13 M3  $      543 697.00 123 962 916.00$      -$                             -   -$   228.00 123 962 916.00$      

632.1P 4 632.1P M 1 372.00  $      545 397.00 748 284 684.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

632.1P 4-11605 632.1P M  $      545 397.00 374 142 342.00$      -$                             -   -$   686.00 374 142 342.00$      

632.1P 4-14104 632.1P M  $      545 397.00 374 142 342.00$      -$                             -   -$   686.00 374 142 342.00$      
640.1 4 640-13 KG 5 529 845.00  $      5 378.00 29 739 506 410.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   
640.1 4-11606 640-13 KG  $      5 378.00 2 973 953 330.00$       -$           128 425.90 690 674 491.00$      552 985.00 2 973 953 330.00$     

640.1 4-11605 640-13 KG  $      5 378.00 1 486 973 976.00$       -$                             -   -$   276 492.00 1 486 973 976.00$     

640.1 4-11604 640-13 KG  $      5 378.00 4 460 927 306.00$       -$                             -   -$   829 477.00 4 460 927 306.00$     

640.1 4-14101 640-13 KG  $      5 378.00 2 973 953 330.00$       -$           275 954.50 1 484 083 299.00$      552 985.00 2 973 953 330.00$     43.4 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00

43.1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00

43.2 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 276 492.00

42.1 BARANDA METALICA 686.00 

42.2 BARANDA METALICA 686.00 

41.7 CONCRETO CLASE 14 MPA 228.00 

41.5 CONCRETO CLASE 14 MPA 228.00 

41.6 CONCRETO CLASE 14 MPA 171.00 

39.5 CONCRETO CLASE 21 MPA 564.00 

39.2 CONCRETO CLASE 21 MPA 188.00 

39.3 CONCRETO CLASE 21 MPA 1 128.00 

41.2 CONCRETO CLASE 14 MPA 57.00 

39.6 CONCRETO CLASE 21 MPA 565.00 

40.2 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA 650.00 

40.1 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA 5 848.00  + 

40 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA - 

78.00 

38.1 CONCRETO CLASE  28 MPA 3 056.00 

38.6 CONCRETO CLASE  28 MPA 1 530.00 

39.1 CONCRETO CLASE 21 MPA 1 128.00 

38.4 CONCRETO CLASE  28 MPA 509.00 

38.5 CONCRETO CLASE  28 MPA 1 528.00 

39 CONCRETO CLASE 21 MPA - 

38.2 CONCRETO CLASE  28 MPA 509.00 

- 

35 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, 
BROCALES

- 

38.3 CONCRETO CLASE  28 MPA 3 056.00 

36.1 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA 522.00 

36.2 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA 784.00 

37.1 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES 36.00  + 

37 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES - 

38 CONCRETO CLASE  28 MPA

37.2 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES 

32.1 CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) 8 762.00 

31 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE 
ABIERTO

- 

32 CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) - 

30 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO - 

29.1 ANCLAJE TIPO TENDÓN   18 637.00  - 

30.1 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO 86 057.00  - 

31.1 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE 
ABIERTO

16 021.00 

36 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA - 

33 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) - 

34 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA - 

33.1 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) 1 196.60 

34.1 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA 406.20 

35.3 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, 
BROCALES

2 692.00 

35.1 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, 
BROCALES

2 415.00 

35.2 CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, 
BROCALES

1 795.00 

43 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. - 

41 CONCRETO CLASE 14 MPA - 

42 BARANDA METALICA - 

41.1 CONCRETO CLASE 14 MPA 228.00 

41.4 CONCRETO CLASE 14 MPA 57.00 

41.3 CONCRETO CLASE 14 MPA 171.00 

43.3 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 829 477.00

39.4 CONCRETO CLASE 21 MPA 188.00 
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 4 FECHA 15/9/2022

PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 15       

(1-SEPTIEMBRE-22 A 30-SEPTIEMBRE-22)GRUPO DE AJUSTE

640.1 4-14102 640-13 KG  $      5 378.00 2 973 953 330.00$        -$              195 476.40 1 051 272 079.00$       552 985.00 2 973 953 330.00$      

640.1 4-14103 640-13 KG  $      5 378.00 2 973 953 330.00$        -$                46 767.00 251 512 927.00$       552 985.00 2 973 953 330.00$      

640.1 4-14104 640-13 KG  $      5 378.00 2 973 953 330.00$        -$                26 675.20 143 459 225.00$       552 985.00 2 973 953 330.00$      

640.1 4-15102 640-13 KG  $      5 378.00 2 973 953 330.00$        -$                11 545.80 62 093 312.00$       552 985.00 2 973 953 330.00$      

640.1 4-15104 640-13 KG  $      5 378.00 5 947 885 148.00$        -$                                -   -$      1 105 966.00 5 947 885 148.00$      

641.1 4 641-13 TF-M 1 751 321.00  $      2 150.00 3 765 340 150.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

641.1 4-14103 641-13 TF-M  $      2 150.00 3 765 340 150.00$        -$              244 251.40 525 140 510.00$       1 751 321.00 3 765 340 150.00$      

642.1.1 4 642-13 UND 56.00  $      2 551 672.00 142 893 632.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

642.1.1 4-14103 642-13 UND  $      2 551 672.00 142 893 632.00$       -$      24.00 61 240 128.00$       56.00 142 893 632.00$       

642.1.2 4 642-13 UND 8.00  $      6 524 758.00 52 198 064.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

642.1.2 4-14103 642-13 UND  $      6 524 758.00 52 198 064.00$       -$                                -   -$      8.00 52 198 064.00$       

642.1.3 4 642-13 UND 24.00  $      8 095 360.00 194 288 640.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

642.1.3 4-14103 642-13 UND  $      8 095 360.00 194 288 640.00$       -$                                -   -$      24.00 194 288 640.00$       

661.1 5 661-13 M 37.00  $      611 137.00 22 612 069.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

661.1 5-11604 661-13 M  $      611 137.00 22 612 069.00$       -$                                -   -$      37.00 22 612 069.00$       

661.2 5 661-13 M 349.00  $      1 300 914.00 454 018 986.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

661.2 5-11604 661-13 M  $      1 300 914.00 454 018 986.00$       -$                                -   -$      349.00 454 018 986.00$       

661.3 5 661-13 M 26.00  $      1 722 892.00 44 795 192.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

661.3 5-11604 661-13 M  $      1 722 892.00 44 795 192.00$       -$                                -   -$      26.00 44 795 192.00$       

663.1.2 5 663-13 M 3 628.00  $      42 055.00 152 575 540.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

663.1.2 5-11604 663-13 M  $      42 055.00 76 287 770.00$       -$      637.70 26 818 474.00$       1 814.00 76 287 770.00$       

663.1.2 5-11606 663-13 M  $      42 055.00 22 877 920.00$       -$                                -   -$      544.00 22 877 920.00$       

663.1.2 5-15106 663-13 M  $      42 055.00 53 409 850.00$       -$                                -   -$      1 270.00 53 409 850.00$       

663.1.3 5.0 663-13 M 2 630.00  $      69 709.00 183 334 670.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

663.1.3 5-11604 663-13 M  $      69 709.00 73 333 868.00$       -$      173.10 12 066 628.00$       1 052.00 73 333 868.00$       

663.1.3 5-11606 663-13 M  $      69 709.00 55 000 401.00$       -$                                -   -$      789.00 55 000 401.00$       

663.1.3 5-15106 663-13 M  $      69 709.00 55 000 401.00$       -$                                -   -$      789.00 55 000 401.00$       

663.1.4 5 663-13 M 599.00  $      80 970.00 48 501 030.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

663.1.4 5-11604 663-13 M  $      80 970.00 14 574 600.00$       -$                                -   -$      180.00 14 574 600.00$       

663.1.4 5-11606 663-13 M  $      80 970.00 9 716 400.00$       -$      53.30 4 315 701.00$       120.00 9 716 400.00$       

663.1.4 5-15106 663-13 M  $      80 970.00 13 117 140.00$       -$                                -   -$      162.00 13 117 140.00$       

663.1.4 5-14105 663-13 M  $      80 970.00 11 092 890.00$       -$                                -   -$      137.00 11 092 890.00$       

663.1.5 5 663-13 M 771.00  $      202 186.00 155 885 406.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

663.1.5 5-11604 663-13 M  $      202 186.00 70 158 542.00$   -$   188.00 38 010 968.00$      347.00 70 158 542.00$      

663.1.5 5-15106 663-13 M  $      202 186.00 85 726 864.00$   -$                             -   -$   424.00 85 726 864.00$      

663.1.6 5 663-13 M 1 435.00  $      250 758.00 359 837 730.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

663.1.6 5-11604 663-13 M  $      250 758.00 359 837 730.00$      -$                             -   -$   1 435.00 359 837 730.00$      

670.5P 5 663-13 670.5P M3 3 568.00  $      780 000.00 2 783 040 000.00$       -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

670.5P 5-11604 663-13 670.5P M3  $      780 000.00 2 783 040 000.00$       -$                             -   -$   3 568.00 2 783 040 000.00$     

671.1P 5 671.1P M3 9 621.00  $      643 000.00 6 186 303 000.00$       -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

671.1P 5-11604 671.1P M3  $      643 000.00 6 186 303 000.00$       -$                             -   -$   9 621.00 6 186 303 000.00$     

671.4P 5.0 671.4P M 630.00  $      137 058.00 86 346 540.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

671.4P 5-11604 671.4P M  $      137 058.00 86 346 540.00$   -$                             -   -$   630.00 86 346 540.00$      

671.5P 5 671.5P M3 1 801.00  $      194 649.00 350 562 849.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

671.5P 5-11604 671.5P M3  $      194 649.00 175 184 100.00$      -$                             -   -$   900.00 175 184 100.00$      

671.5P 5-11606 671.5P M3  $      194 649.00 175 378 749.00$      -$                             -   -$   901.00 175 378 749.00$      

59.1 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO 900.00 

59.2 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO 901.00 

55.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO NOVAFORT DE DIÁMETRO 400 MM   1 435.00 

56.1 DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M 3 568.00 

54.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM   347.00 

54.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM   424.00 

55 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO NOVAFORT DE DIÁMETRO 400 MM   - 

56 DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M - 

53.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   162.00 

53.4 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   137.00 

52.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   789.00 

52.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   789.00 

53 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   - 

51.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 1 270.00 

52.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   1 052.00 

51.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 1 814.00 

51.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 544.00 

50.1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE  1500 MM DE DIÁMETRO 
INTERIOR

26.00 

52 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   - 

47.1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 70CM X 70CM X 17CM CON 10 DE 3/16" 24.00 

48.1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO 
INTERIOR

37.00 

43.9 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 1 105 966.00         

44.1 ACERO DE PREESFUERZO 1 751 321.00         

47 APOYO ELASTOMÉRICO DE 70CM X 70CM X 17CM CON 10 DE 3/16" - 

48 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO 
INTERIOR

- 

45 APOYO ELASTOMÉRICO DE 50CM X 50CM X 10CM CON 3 DE 3/16" - 

43.7 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00            

43.8 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00            

43.5 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00            

43.6 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552 985.00            

44 ACERO DE PREESFUERZO - 

46 APOYO ELASTOMÉRICO DE 80CM X 80CM X 10CM CON 8 DE 3/16" - 

45.1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 50CM X 50CM X 10CM CON 3 DE 3/16" 56.00 

46.1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 80CM X 80CM X 10CM CON 8 DE 3/16" 8.00 

51 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM - 

49 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO 
INTERIOR

- 

50 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE  1500 MM DE DIÁMETRO 
INTERIOR

- 

49.1 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO 
INTERIOR

349.00 

54 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM   - 

53.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   180.00 

53.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   120.00 

59 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO - 

57 CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

- 

58 CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO - 

57.1 CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

9 621.00 

58.1 CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO 630.00 

PÁGINA DE
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 4 FECHA 15/9/2022

PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 15       

(1-SEPTIEMBRE-22 A 30-SEPTIEMBRE-22)GRUPO DE AJUSTE

671.7P 5 671.7P M3 4 426.00  $      1 050 000.00 4 647 300 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

671.7P 5-11604 671.7P M3  $      1 050 000.00 2 323 650 000.00$        -  1 172.00 1 230 600 000.00-$      -   -$      1 041.00 1 093 050 000.00$      

671.7P 5-11606 671.7P M3  $      1 050 000.00 2 323 650 000.00$        -$                                -   -$      2 213.00 2 323 650 000.00$      

673.1.1 7 673-13 M2 28 751.00  $      7 005.00 201 400 755.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

673.1.1 7-11604 673-13 M2  $      7 005.00 80 564 505.00$       -$                   4 240.20 29 702 601.00$       11 501.00 80 564 505.00$       

673.1.1 7-11606 673-13 M2  $      7 005.00 40 278 750.00$       -$                                -   -$      5 750.00 40 278 750.00$       

673.1.1 7-15106 673-13 M2  $      7 005.00 80 557 500.00$       -$                                -   -$      11 500.00 80 557 500.00$       

673.1.2 7 673-13 M2 78 089.00  $      7 720.00 602 847 080.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

673.1.2 7-11604 673-13 M2  $      7 720.00 241 134 200.00$       -$      3.60 27 792.00$      31 235.00 241 134 200.00$       

673.1.2 7-11606 673-13 M2  $      7 720.00 120 570 960.00$       -$                                -   -$      15 618.00 120 570 960.00$       

673.1.2 7-15106 673-13 M2  $      7 720.00 241 141 920.00$       -$                                -   -$      31 236.00 241 141 920.00$       

673.3P 7 673.3P M 585.00  $      28 444.00 16 639 740.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

673.3P 7-11604 673.3P  $      28 444.00 6 655 896.00$       300.00 8 533 200.00$       111.60 3 174 350.00$       534.00 15 189 096.00$       

673.3P 7-11606 673.3P  $      28 444.00 3 327 948.00$       -$                                -   -$      117.00 3 327 948.00$       

673.3P 7-15106 673.3P  $      28 444.00 6 655 896.00$       -$                                -   -$      234.00 6 655 896.00$       

674.1 5 674-13 M 23 684.00  $      65 894.00 1 560 633 496.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

674.1 5-11606 674-13 M  $      65 894.00 1 560 633 496.00$        -$                                -   -$      23 684.00 1 560 633 496.00$      
674.2 5 674-13 M 7 965.00  $      190 308.00 1 515 803 220.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      
674.2 5-11606 674-13 M  $      190 308.00 1 515 803 220.00$        -$                   1 715.00 326 378 220.00$       7 965.00 1 515 803 220.00$      

683.2.1 7 683-13 M2 74 901.00  $      13 581.00 1 017 230 481.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

683.2.1 7-11606 683-13 M2  $      13 581.00 1 017 230 481.00$        -$                                -   -$      74 901.00 1 017 230 481.00$      

683.2.2 7 683-13 M2 82 321.00  $      20 637.00 1 698 858 477.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

683.2.2 7-11606 683-13 M2  $      20 637.00 1 698 858 477.00$        -$                25 090.00 517 782 330.00$       82 321.00 1 698 858 477.00$      

683.2.3 7 683-13 M2 9 836.00  $      32 884.00 323 447 024.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

683.2.3 7-11606 683-13 M2  $      32 884.00 323 447 024.00$       -$                                -   -$      9 836.00 323 447 024.00$       

683.2.4 7 683-13 M2 11 346.00  $      40 763.00 462 496 998.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

683.2.4 7-11606 683-13 M2  $      40 763.00 462 496 998.00$       -$                                -   -$      11 346.00 462 496 998.00$       

683.4 7 683-13 M2 11 322.00  $      20 969.00 237 411 018.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

683.4 7-11606 683-13 M2  $      20 969.00 237 411 018.00$       -$                   2 689.00 56 385 641.00$       11 322.00 237 411 018.00$       

SUBTOTAL OBRAS SUBTERRÁNEAS 88 356 190 138.00$       84 386 402 938.00$       300 699 945.00$        -   15 996 814 728.00$        84 687 102 883.00$       
PT1 5 PT-1 M 1 206.00  $      231 723.00 279 457 938.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      
PT1 5-15103 PT-1 M  $      231 723.00 279 457 938.00$       -$                                -   -$      1 206.00 279 457 938.00$       

PT2A 5 PT-2 M3 13 426.00  $      250 000.00 3 356 500 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      
PT2A 5-15102 PT-2 M3  $      250 000.00 3 356 500 000.00$        -$      124.50 31 125 000.00$       13 426.00 3 356 500 000.00$      
PT2B 5 PT-2 M3 57 279.00  $      256 280.00 14 679 462 120.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      
PT2B 5-15102 PT-2 M3  $      256 280.00 14 679 462 120.00$       -$                16 781.70 4 300 814 076.00$       57 279.00 14 679 462 120.00$      
PT2C 5 PT-2 M3 53 444.00  $      305 000.00 16 300 420 000.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      
PT2C 5-15102 PT-2 M3  $      305 000.00 16 300 420 000.00$       -$                   1 005.40 306 647 000.00$       53 444.00 16 300 420 000.00$      
PT3A 4 PT-3 M 21 401.00  $      98 785.00 2 114 097 785.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      
PT3A 4-15104 PT-3 M  $      98 785.00 2 114 097 785.00$       -$                4 386.00 433 271 010.00$      21 401.00 2 114 097 785.00$     
PT4A 5 PT-4 M3 14 649.00  $      1 000 000.00 14 649 000 000.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   
PT4A 5-15105 PT-4  $      1 000 000.00 11 520 000 000.00$      -$                             -   -$   11 520.00 11 520 000 000.00$      
PT4B 5 PT-4 M3 9 768.00  $      1 030 000.00 10 061 040 000.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   
PT4B 5-11606 PT-4 M3  $      1 030 000.00 2 012 620 000.00$       -$                1 028.67 1 059 530 100.00$      1 954.00 2 012 620 000.00$     
PT4B 5-15103 PT-4 M3  $      1 030 000.00 8 048 420 000.00$       -$                4 223.34 4 350 040 200.00$      7 814.00 8 048 420 000.00$     
PT5D 5 PT-5 M 240.00  $      173 926.00 41 742 240.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   
PT5D 5-15104 PT-5  $      173 926.00 41 742 240.00$   -$                             -   -$   240.00 41 742 240.00$      
PT6A 4 PT-6 M2 23 412.00  $      24 116.00 564 603 792.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   
PT6A 4-11606 PT-6 M2  $      24 116.00 338 757 452.00$      -$                             -   -$   14 047.00 338 757 452.00$      
PT6A 4-15104 PT-6 M2  $      24 116.00 225 846 340.00$      -$                             -   -$   9 365.00 225 846 340.00$      
PT6B 4 PT-6 M2 29 216.00  $      14 391.00 420 447 456.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

PT6B 4-11606 PT-6 M2  $      14 391.00 336 360 843.00$      20 895.00 300 699 945.00$                23 320.40 335 603 877.00$      44 268.00 637 060 788.00$      

PT6B 4-15104 PT-6 M2  $      14 391.00 84 086 613.00$   -$                3 712.50 53 426 587.00$      5 843.00 84 086 613.00$      

PT6C 4 PT-6 M2 211 151.00  $      28 502.00 6 018 225 802.00$       -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

PT6C 4-11606 PT-6 M2  $      28 502.00 3 610 946 882.00$       -$                             -   -$   126 691.00 3 610 946 882.00$     

PT6C 4-15104 PT-6 M2  $      28 502.00 2 407 278 920.00$       -$                             -   -$   84 460.00 2 407 278 920.00$     

PT6D 4 PT-6 KG 708 686.00  $      10 584.00 7 500 732 624.00$       -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

75 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS - 

76

67 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS 

- 

68 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

- 

70.1 GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

11 322.00 

68.1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

9 836.00 

69 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS   

- 

70 GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

- 
74.1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V  

76.1 CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA 11 520.00 
CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA - 

73 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV - 

72 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III   - 

- 

69.1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS   

11 346.00 

72.1

71.1 PERFORACIÓN EXPLORATORIA 1 206.00 

EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III   13 426.00 

73.1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV 57 279.00 

234.00 

64.1 DREN HORIZONTAL  DE LONGITUD  MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS. 23 684.00 

63.1 GEODREN PLANAR 0,50 M   234.00  + 
63.2 GEODREN PLANAR 0,50 M   117.00 

67.1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS 

82 321.00 

65 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. - 

66 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

66.1 GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

74 901.00 

65.1

62.2 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 15 618.00 

62.3 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 31 236.00 

61.3 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO 11 500.00 

62.1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 31 235.00 

 - 

62 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO - 

61.1 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO

60 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO - 

61.2 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO 5 750.00 

60.1 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO 2 213.00 

60.2 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO 2 213.00 

80 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)   - 

77 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) - 

78 INYECCIÓN DE FISURAS O GRIETAS CON RESINA EPÓXICA   - 
77.2 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) 7 814.00 
77.1 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) 1 954.00 

63.3 GEODREN PLANAR 0,50 M   

MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR - 

79.2 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR 9 365.00 

80.2 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)   5 843.00 

81 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN - 

82 ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL - 

84 460.00 

63 GEODREN PLANAR 0,50 M   - 

64 DREN HORIZONTAL  DE LONGITUD  MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS. - 

61 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO - 

11 501.00 

78.1 INYECCIÓN DE FISURAS O GRIETAS CON RESINA EPÓXICA   240.00 

79.1 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR 14 047.00 

74 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V  

79

53 444.00 

75.1 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS 21 401.00 

DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. 7 965.00 

71 PERFORACIÓN EXPLORATORIA - 

81.1

80.1 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)   23 373.00  + 

MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN 126 691.00

81.2 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN

- 
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 4 FECHA 15/9/2022

PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 15       

(1-SEPTIEMBRE-22 A 30-SEPTIEMBRE-22)GRUPO DE AJUSTE

PT6D 4-15102 PT-6 KG  $      10 584.00 7 500 732 624.00$        -$              114 927.70 1 216 394 777.00$       708 686.00 7 500 732 624.00$      

PT6E 4 PT-6 KG 26 789.00  $      8 836.00 236 707 604.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

PT6E 4-15102 PT-6 KG  $      8 836.00 236 707 604.00$       -$                                -   -$      26 789.00 236 707 604.00$       

PT6F 4 PT-6 KG 244 200.00  $      12 365.00 3 019 533 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

PT6F 4-15102 PT-6 KG  $      12 365.00 3 019 533 000.00$        -$                46 550.90 575 601 880.00$       244 200.00 3 019 533 000.00$      

PT8A 7 PT-8 M2 40 801.00  $      80 000.00 3 264 080 000.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

PT8A 7-15106 PT-8 M2  $      80 000.00 2 423 292 800.00$        -$                                -   -$      30 291.16 2 423 292 800.00$      

PT9A 5 PT-9 U 16.00  $      3 514 941.00 56 239 056.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

PT9A 5-15106 PT-9 U  $      3 514 941.00 56 239 056.00$       -$                                -   -$      16.00 56 239 056.00$       
PT10 5 PT10 M 22 379.00  $      258 899.00 5 793 900 721.00$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      
PT10 5-15102 PT10 M  $      258 899.00 5 793 900 721.00$        -$                12 879.00 3 334 360 221.00$       22 379.00 5 793 900 721.00$      

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2 592 324 621.00$       2 592 324 621.00$        -$                                 -   134 734 526.00$        2 592 324 621.00$       

1P 7 MSV-2015 M 34 789.00  $      1 791.00 62 307 099.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

1P 7-11607 MSV-2015 M  $      1 791.00 49 845 321.00$       -$                                -   -$      27 831.00 49 845 321.00$       

1P 7-15107 MSV-2015 M  $      1 791.00 12 461 778.00$       -$                                -   -$      6 958.00 12 461 778.00$       

3P 7 MSV-2015 M2 163.00  $      59 987.00 9 777 881.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

3P 7-11607 MSV-2015 M2  $      59 987.00 7 798 310.00$       -$                                -   -$      130.00 7 798 310.00$       

3P 7-15107 MSV-2015 M2  $      59 987.00 1 979 571.00$       -$                                -   -$      33.00 1 979 571.00$       

4P 5 MSV-2015 U 300.00  $      8 375.00 2 512 500.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

4P 5-11607 MSV-2015 U  $      8 375.00 2 010 000.00$       -$                                -   -$      240.00 2 010 000.00$       

4P 5-15107 MSV-2015 U  $      8 375.00 502 500.00$        -$                                -   -$      60.00 502 500.00$      

5P 4 MSV-2015 U 279.00  $      396 078.00 110 505 762.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

5P 4-11607 MSV-2015 U  $      396 078.00 88 325 394.00$       -$      34.00 13 466 652.00$       223.00 88 325 394.00$       

5P 4-15107 MSV-2015 U  $      396 078.00 22 180 368.00$       -$                                -   -$      56.00 22 180 368.00$       

6P 4 MSV-2015 U 143.00  $      503 069.00 71 938 867.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

6P 4-11607 MSV-2015 U  $      503 069.00 57 349 866.00$       -$                                -   -$      114.00 57 349 866.00$       

6P 4-15107 MSV-2015 U  $      503 069.00 14 589 001.00$       -$                                -   -$      29.00 14 589 001.00$       

7P 4 MSV-2015 U 44.00  $      324 103.00 14 260 532.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

7P 4-11607 MSV-2015 U  $      324 103.00 11 343 605.00$       -$                                -   -$      35.00 11 343 605.00$       

7P 4-15107 MSV-2015 U  $      324 103.00 2 916 927.00$       -$                                -   -$      9.00 2 916 927.00$       

8P 4 MSV-2015 U 1.00  $      11 489 679.00 11 489 679.00$       -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

8P 4-11607 MSV-2015 U  $      11 489 679.00 11 489 679.00$       -$                                -   -$      1.00 11 489 679.00$       

720.1 5 720-13 U 9.00  $      252 800.00 2 275 200.00$   -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

720.1 5-11607 720-13 U  $      252 800.00 1 769 600.00$   -$                             -   -$   7.00 1 769 600.00$   

720.1 5-15107 720-13 U  $      252 800.00 505 600.00$   -$                             -   -$   2.00 505 600.00$   
730.1 4 730-13 M 166.00  $      230 532.00 38 268 312.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

730.1 4-11607 730-13 M  $      230 532.00 38 268 312.00$   -$                             -   -$   166.00 38 268 312.00$      

731.1 5 731-13 M 2 794.00  $      802 567.00 2 242 372 198.00$       -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

731.1 5-11607 731-13 M  $      802 567.00 2 242 372 198.00$       -$   151.10 121 267 874.00$      2 794.00 2 242 372 198.00$     

730.2 4 730-13 U 6.00  $      121 353.00 728 118.00$   -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

730.2 4-11607 730-13 U  $      121 353.00 728 118.00$   -$                             -   -$   6.00 728 118.00$   

730.3 4 730-13 U 6.00  $      95 809.00 574 854.00$   -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

730.3 4-11607 730-13 U  $      95 809.00 574 854.00$   -$                             -   -$   6.00 574 854.00$   

740.1 5 740-13 U 1 149.00  $      22 031.00 25 313 619.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

740.1 5-11607 740-13 U  $      22 031.00 25 313 619.00$   -$                             -   -$   1 149.00 25 313 619.00$      
SUBTOTAL OBRAS VARIAS 62 929 266.00$      62 929 266.00$       -$                             -   -$   62 929 266.00$      

810.1 5 810-13 M2 2 710.00  $      18 835.00 51 042 850.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

810.1 5-11606 810-13 M2  $      18 835.00 51 042 850.00$   -$                             -   -$   2 710.00 51 042 850.00$      

810.3 5 810-13 M2 524.00  $      22 684.00 11 886 416.00$      -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

90.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES 60.00 

87.1 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO 22 379.00 

88.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 
PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS

27 831.00 

82.1 ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL 708 686.00            

86.1

CERCHA RETICULADA TE 50  - 

93.2

85 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE GEOTEXTIL - 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 
PARA MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA

33.00 

90.1

91.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  
(75CM*75CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

223.00 

91.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  
(75CM*75CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

56.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES 240.00 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 
PARA MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA

- 

90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES - 

89

83.1 CERCHA RETICULADA TE 50  

95.1 POSTE DE REFERENCIA 7.00 

95.2 POSTE DE REFERENCIA 2.00 

9.00 

91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  
(75CM*75CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

- 

92 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI 
(90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

- 

- 

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA 
REFLECTIVA TIPO I

93 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA 
REFLECTIVA TIPO I

92.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI 
(90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

114.00 

92.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI 
(90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA

29.00 

89.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 
PARA MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA

130.00 

89.2

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 
PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS

- 

86 CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO A   

99.1 SECCIÓN DE TOPE   6.00 

97 DEFENSA DE CONCRETO - 

98 SECCIÓN FINAL - 

94.1 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO BANDERA CON LÁMINA REFLECTIVA 
TIPO I

1.00 

95 POSTE DE REFERENCIA - 

96.1 DEFENSA METALICA 166.00 

96 DEFENSA METALICA - 

97.1 DEFENSA DE CONCRETO

99 SECCIÓN DE TOPE   - 

100 CAPTAFAROS - 

101 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED - 

102 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA. - 

101.1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED 2 710.00 

98.1 SECCIÓN FINAL 6.00 

244 200.00            

84 FIBRA DE ACERO - 

87 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO

88.2

100.1 CAPTAFAROS 1 149.00 

94 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO BANDERA CON LÁMINA REFLECTIVA 
TIPO I

- 

88

CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO A   16.00 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 
PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS

6 958.00 

2 794.00 

93.1 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA 
REFLECTIVA TIPO I

35.00 

- 

84.1 FIBRA DE ACERO 

85.1 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE GEOTEXTIL

26 789.00 

30 291.16 

83

- 
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(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR
ACTA  No 4 FECHA 15/9/2022

PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 15       

(1-SEPTIEMBRE-22 A 30-SEPTIEMBRE-22)GRUPO DE AJUSTE

810.3 5-11606 810-13 M2  $      22 684.00 11 886 416.00$       -$                                -   -$      524.00 11 886 416.00$       
SUBTOTAL TRANSPORTES 19 865 740 000.00$       18 377 854 000.00$       -$                                 -   3 101 299 100.00$       18 377 854 000.00$       

900.2 3 900-13 M3-KM 19 865 740.00  $      1 000.00 19 865 740 000.00$       45 233 000.00$       -$                45 233.00 45 233 000.00$       45 233.00 45 233 000.00$       

900.2 3-11608 900-13 M3-KM  $      1 000.00 12 819 265 000.00$       -$         2 338 533.70 2 338 533 700.00$       12 819 265.00 12 819 265 000.00$      

900.2 3-14101 900-13 M3-KM  $      1 000.00 1 837 785 000.00$        -$                   1 724.00 1 724 000.00$       1 837 785.00 1 837 785 000.00$      

900.2 3-15101 900-13 M3-KM  $      1 000.00 3 675 571 000.00$        -$              715 808.40 715 808 400.00$       3 675 571.00 3 675 571 000.00$      

SUBTOTAL ITÉMS NO PREVISTOS -$        7 018 985 220.00$        7 208 127 931.00$       -   5 612 275 312.00$       14 227 113 151.00$       
NP-01 1 211-13 M3 -    $      9 121.00 -$        12 258 624.00$       -$                   1 344.00 12 258 624.00$       1 344.00 12 258 624.00$       

NP-01 1-11601 211-13 M3  $      9 121.00 545 782 398.00$       9 000.00 82 089 000.00$                55 384.00 505 157 464.00$       68 838.00 627 871 398.00$       

NP-02 1 310.1P M2 -    $      1 317.00 -$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

NP-02 1-11601 310.1P M2  $      1 317.00 63 796 797.00$       -$                41 148.00 54 191 916.00$       48 441.00 63 796 797.00$       

NP-03 2 320,1P M3 -    $      88 378.00 -$        270 436 680.00$       -$                   3 060.00 270 436 680.00$       3 060.00 270 436 680.00$       

NP-03 2-11602 320,1P M3  $      88 378.00 627 748 934.00$       -$                   3 041.00 268 757 498.00$       7 103.00 627 748 934.00$       

NP-04 2 230.1P M3 -    $      13 724.00 -$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

NP-04 2-11602 230.1P M3  $      13 724.00 5 928 768.00$       -$                                -   -$      432.00 5 928 768.00$       

NP-05 5 NP-05P UND -    $      646 464.00 -$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

NP-05 5-11604 NP-05P UND  $      646 464.00 6 464 640.00$       -$                                -   -$      10.00 6 464 640.00$       

NP-06 3 900-13 M3-KM -    $      1 000.00 -$        28 504 000.00$       -$                28 504.00 28 504 000.00$       28 504.00 28 504 000.00$       

NP-06 3-11608 900-13 M3-KM  $      1 000.00 878 612 800.00$                  179 984.50 179 984 500.00$               870 471.10 870 471 100.00$       1 058 597.30 1 058 597 300.00$      

NP-07 3 900-13 M3 -KM -    $      1 182.00 -$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

NP-07 3-11608 900-13 M3 -KM  $      1 182.00 45 080 298.00$       -$                21 254.00 25 122 228.00$       38 139.00 45 080 298.00$       

NP-08 5 681-13 M3 -    $      267 346.00 -$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

NP-08 5-11606 681-13 M3  $      267 346.00 52 399 816.00$       -$                                -   -$      196.00 52 399 816.00$       

NP-08 5-11604 681-13 M3  $      267 346.00 320 815 200.00$       -$      882.00 235 799 172.00$       1 200.00 320 815 200.00$       

NP-09 1 221.1P M3 -    $      18 619.00 -$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

NP-09 1-11602 221.1P M3  $      18 619.00 4 468 560.00$       -$                                -   -$      240.00 4 468 560.00$       

NP-10 2 330.2P M3 -    $      21 395.00 -$        -$       -$                                -   -$                                                    -   -$      

NP-10 2-11602 330.2P M3  $      21 395.00 21 395.00$       -$                                -   -$      1.00 21 395.00$     

NP-11 2 230.2P M3 -    $      100 111.00 -$   151 668 165.00$      -$                1 515.00 151 668 165.00$      1 515.00 151 668 165.00$      

NP-11 2-11602 230.2P M3  $      100 111.00 22 625 086.00$   -$   226.00 22 625 086.00$      226.00 22 625 086.00$      

NP-12 1 200-13 U  $      255 977.00 -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

NP-12 1-11606 200-13 U  $      255 977.00 80 888 732.00$   -$   137.00 35 068 849.00$      316.00 80 888 732.00$      

NP-13 1 200-13 U  $      427 938.00 -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

NP-13 1-11606 200-13 U  $      427 938.00 2 170 073 598.00$       -$                3 629.00 1 552 987 002.00$      5 071.00 2 170 073 598.00$     

NP-14 1 200-13 U  $      733 607.00 -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

NP-14 1-11606 200-13 U  $      733 607.00 784 959 490.00$      -$   977.00 716 734 039.00$      1 070.00 784 959 490.00$      

NP-15 1 200-13 U  $      1 118 742.00 -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

NP-15 1-11606 200-13 U  $      1 118 742.00 40 274 712.00$   -$   7.00 7 831 194.00$      36.00 40 274 712.00$      

NP-16 1 210-13 M3  $      623 659.00 -$   -$                             -   -$                                                 -   -$   

NP-16 1-11606 210-13 M3  $      623 659.00 74 839 080.00$   50.00 31 182 950.00$     89.70 55 942 212.00$      170.00 106 022 030.00$      

115  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE) 

1 515.00 

111.1
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) 
(INCLUYE CARGUE) 

38 139.00 

110.1
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 
(100 M)  

878 612.80             + 

112.1  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; 
RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO 

196.00 

114.1  INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y 
TRANSPORTE) 

1.00 

113.1  ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN 
(INCLUYE TRANSPORTE) 

240.00 

116  TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

- 

113  ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN 
(INCLUYE TRANSPORTE) 

- 

114  INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y 
TRANSPORTE) 

- 

119  TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

- 

120  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) - 

117  TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

- 

118  TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

- 

116.1  TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

316.00 

103
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

103.1
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

12 819 265.00       

111
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) 
(INCLUYE CARGUE) 

- 

103.2
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

1 837 785.00         

103.3
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

3 675 571.00         

105.1  REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE) 59 838.00  + 

105  REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE) 1 344.00 

106  CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE  - 

109  LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE - 

110
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 
(100 M)  

28 504.00 

112.2  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; 
RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO 

1 200.00 

106.1  CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE  48 441.00 

107.1  MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE 
GRANULAR (SBG 60%) (INCLUYE ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE) 

7 103.00 

108.1  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (NO INCLUYE 
TRANSPORTE) 

432.00 

109.1  LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE 10.00 

107  MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE 
GRANULAR (SBG 60%) (INCLUYE ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE) 

3 060.00 

112  GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; 
RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO 

- 

108  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (NO INCLUYE 
TRANSPORTE) 

- 

117.1  TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

5 071.00 

118.1  TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

1 070.00 

119.1  TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 
ELEVADOR) 

36.00 

120.1  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) 120.00  + 

115.1  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE) 

226.00 

45 233.00 

102.1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA. 524.00 

PÁGINA DE



FECHA 1 10 2022
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 5 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 15       

(1-SEPTIEMBRE-22 A 30-SEPTIEMBRE-22)GRUPO DE AJUSTE
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 4 FECHA 15/9/2022
PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
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SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

NP-16 1-14101 210-13 M3  $      623 659.00 831 337 447.00$       450.00 280 646 550.00$                    1 280.70 798 720 083.00$       1 783.00 1 111 983 997.00$      

NP-17 7-11604 NP-17 ML  $      114 139.00 10 500.00 1 198 459 500.00$      -   10 500.00 1 198 459 500.00$      

NP-18 6-11604 NP-18 M3  $      67 263.00 9 182.00 617 608 866.00$       -   9 182.00 617 608 866.00$       

NP-19 1-11601 NP-19 M3  $      3 169.00 75 182.00 238 251 758.00$       -   75 182.00 238 251 758.00$       

NP-20 5-15103 NP-20 KG  $      36 667.00 45 437.00 1 666 038 479.00$      -   45 437.00 1 666 038 479.00$      

NP-21 3-11608 900-13 M3-E  $      812.00            580 797.00 471 607 164.00$       -   580 797.00 471 607 164.00$       

NP-22 6-14102 NP-22 M3  $      1 232 974.00 1 636.00 2 017 145 464.00$      -   1 636.00 2 017 145 464.00$      

NP-23 5-11604 NP-23 M3  $      386 222.00 550.00 212 422 100.00$       -   550.00 212 422 100.00$       

NP-24 5-11606 NP-24 M3  $      386 712.00 550.00 212 691 600.00$       -   550.00 212 691 600.00$       

165.00$       7.00$      172.00$      
337 627 543 972.00$        337 627 543 972.00$      -$         56 106 239 651.00$      337 627 543 972.00$       

 $      26 261 883 970.00 26 261 883 970.00$      2 866 242 787.00$        $      26 261 883 970.00 

 $      407 895 168.00 407 895 168.00$      -$      -$       $      407 895 168.00 

 $      364 297 323 110.00 364 297 323 110.00$       -$      58 972 482 438.00$        $      364 297 323 110.00 

 $      2 662 172 746.00 2 662 172 746.00$       -$      430 952 757.00$        $      2 662 172 746.00 

 $      366 959 495 856.00 366 959 495 856.00$       -$      59 403 435 195.00$        $      366 959 495 856.00 

412 000 000.00$       412 000 000.00$      -$      185 606 000.00$       412 000 000.00$       

 $      78 280 000.00 78 280 000.00$       -$      35 265 140.00$        $      78 280 000.00 

 $      490 280 000.00 490 280 000.00$       -$      220 871 140.00$        $      490 280 000.00 

 $      22 222 695 569.00 22 222 695 569.00$      -$      1 123 996 785.00$        $      22 222 695 569.00 
 $      306 000 000.00 306 000 000.00$      -$      4 315 309.00$        $      306 000 000.00 
 $       389 978 471 425.00 389 978 471 425.00$      -$      60 752 618 429.00$       $        389 978 471 425.00 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

 + 120.2  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) 1 333.00 

VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: DEBIDO A LAS NECESIDADES DEL CONTRATO LAS CANTIDADES EN LAS ACTIVIDADES  DE ESTABILIZACION DE TALUDES Y PUENTES  HAN EXCEDIDO LAS CONTEMPLADAS INICIALMENTE ,POR TAL MOTIVO SE REQUIERE REALIZAR UN BALANCE DE CANTIDADES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS,  AUNADO A ESTO SE INCOPORAN AL PRESUPUESTOS LOS SIGUIENTES  ITEMS NO 
PREVISTOS:  NP-17 REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACION FLEXIBLE REQUERIDAS PARA EL CONTROL HIDRAULICO DE LOS TALUDES , NP-18 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN REQUERIDO PARA LAS EXCAVACIONES DE ZANJAS, CUNETAS , CANALES Y DISIPADORES ,NP-19 CARGUE DE MATERIAL NECESARIO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE LUGARES DE DIFICIL ACCESO, NP-20 FIBRA SINTETICA LA CUAL SE 
REMPLAZA POR LA FIBRA METALICA YA QUE SE AJUSTA MAS A LAS NECESIDADES DE LA OBRA, NP-21 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE  CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA SURGE DE LA NECESIDAD DE TRANSPORTAR LOS MATERIALES A DISTANCIAS INFERIORES  DE 1000 METROS ,NP-22 CONCRETO 35 MPA PARA 
COLUMNA RECTANGULAR HUECA DE PUENTES EN VOLADIZOS  NO ESTABA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO INICIAL PERO SEGUN DISEÑOS ES REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE ALGUNOS PUENTES DEL CONTRATO NP-23 Y NP-24 CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%) NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS. PARA NO AFECTAR EL 
ALCANCE DE LAS OBRAS ACTUALES LOS RECURSOS PARA ESTOS ITEMS NO PREVISTOS SE TOMAN DE CANTIDADES QUE NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN LOS DISEÑOS VIGENTES TALES COMO:623.1.4 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2"),623.1.5,623.1.8 ANCLAJE TIPO TENDÓN,PT3B PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO.ESTO SE INCLUYE MEDIANTE  ACTA DE FIJACION DE 
ITEM NO PREVISTOS No. 03 CON FECHA DE APROBACION 12/10/2022

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN: 621.1.1P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO),621.1.1P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO),621.1.6P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE 
DIÁMETRO 3 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO),623.1.4 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2"),623.1.5 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE),623.1.8 ANCLAJE TIPO TENDÓN     ,630.3.3P CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES ,630.4.1P CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA,671.7P ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO,673.3P GEODREN 
PLANAR 0,50 M    ,PT3B PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO,PT6B MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)    ,NP-01 REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE),NP-06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) ,NP-16 VOLADURA  EN ROCA PARA 
CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO),NP-16 VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO),NP-17 REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACIÓN FLEXIBLES,NP-18 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN,NP-19 CARGUE DE MATERIAL (No Incluye Transporte),NP-20 FIBRA SINTETICA,NP-21 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y 
PRESTAMOS, ENTRE  CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA,NP-22 CONCRETO 35 MPA PARA COLUMNA RECTANGULAR HUECA DE PUENTES EN VOLADIZOS,NP-23 CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%),NP-24 CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA : UTILIDAD 5%) (E)

* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (INCLUYE PMA LICENCIA AMBIENTAL E IVA 19%) (J)
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G)*19%

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)

AJUSTE AL PESO
SUBTOTAL OBRAS (A)

SUB-TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

121.1  REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACIÓN FLEXIBLES  + 

122.1  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN  + 

123.1  CARGUE DE MATERIAL (No Incluye Transporte)  + 

124.1  FIBRA SINTETICA  + 

125.1
 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA 
EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE  CIEN METROS (100 M) Y MIL 
METROS (1000 M) DE DISTANCIA 

 + 

128.1  CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y 
PIEDRA 60%) 

 + 

126.1  CONCRETO 35 MPA PARA COLUMNA RECTANGULAR HUECA DE PUENTES 
EN VOLADIZOS 

 + 

127.1  CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y 
PIEDRA 60%) 

 + 

PÁGINA DE



FECHA 1 10 2022
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 5 X
(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 15       

(1-SEPTIEMBRE-22 A 30-SEPTIEMBRE-22)GRUPO DE AJUSTE
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA ANTERIOR

ACTA  No 4 FECHA 15/9/2022
PRESENTES

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$       

No. DE 
ORDEN

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$         VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
Y TÚNELES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado Jefe Unidad Ejecutora
Contratista Interventoría

Titular Gerencia: Gerencia de Grandes Proyectos Y Túneles
Matrícula Profesional No.:  Matrícula Profesional No.:  25202-086579 CND

Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND

Revisión:

Matrícula No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia)

Matrícula No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia funcional)

Matrícula No.: 63202-092415 QND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa )
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Firma

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Firma

Director Territorial

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Firma

PÁGINA DE

Nombre:  RICARDO BAEZ GARCIA



(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: PROGRAMA DE INVERSIONES 

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100.00%

% P

$ P

$ E

43 043 034.81 12.75% 7 500 349.21             % E

BASES ,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

4 565 149.03 1.35% 875 407.43 % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

$ P

$ E

8 227 878.28 2.44% - % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

2 752 295.00 0.82% - % E

% P

$ P
50%

$ E

170 044 680.12            50.36% 27 573 537.33           % E

% P

$ P
50%

$ E

86 353 141.36 25.58% 15 996 814.73           % E

% P

$ P

$ E

$2 592 324.62 0.77% 134 734.53 % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

67 397.83 0.02% - % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111) $ P

$ E

19 981 642.76 5.92% 4 025 396.43             % E

% P

$ P

$ E

0.00% - % E
0%

337 627 543.972          100.00% 16.62%

337 627 543.972          100.00% 56 106 239.651$      
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

26 261 883.97$        
26 261 883.97$        

407 895.17$       
407 895.17$       

2 662 172.75$        
2 662 172.75$        

Revisó Firma: Firma:

78 280.00$       Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre: Nombre :RICARDO BAEZ GARCIA

78 280.00$       Representante legal o apoderado del Contratista (S) Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Gerencia de grandes proyectos y t neles Matrícula No.: 25202-086579 CND

22 222 695.57$        Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: JEFE DE UNIDAD EJECUTORA
22 222 695.57$        CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

306 000.00$       

306 000.00$       

52 350 927.45$        Firma:

52 350 927.45$        
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA

389 978 471.425$         
Matrícula No. 05202-096971 ANT Firma: Firma: 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Matrícula No. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTOMatrícula No.: 63202-092415 QND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

RE-PROGRAMACION 4

05202-096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

4 646 378.78$         8.88%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

60 752 618.429$         
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + 

(B')
389 978 471.425$          

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia
ambiental e IVA19%) 

1 123 996.79$         5.06%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 

4 315.309$          1.41%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)

185 606.00$          45.05%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

35 265.14$          45.05%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA 

-$          0.00%

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 430 952.76$          16.19%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en 
la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES 

2 866 242.79$         10.91%

$56 106 239.7$56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7$56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7$56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7$33 583 967.4 $44 394 701.034 $56 106 239.651 $56 106 239.7 $56 106 239.7 $56 106 239.7$1 894 772.428 $3 486 495.10 $6 940 107.524 $11 154 796.014 $17 394 880.776 $24 699 942.7
16.62% 16.62%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $796 005.269
16.62% 16.62% 16.62% 16.62% 16.62%16.62% 16.62% 16.62% 16.62% 16.62% 16.62%16.62% 16.62% 16.62% 16.62% 16.62% 16.62%7.32% 9.95% 13.15% 16.62% 16.62% 16.62%0.24% 0.56% 1.03% 2.06% 3.30% 5.15%

$0.0 $0.0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0$7 305 061.9 $8 884 024.690 $10 810 733.7 $11 711 538.6 $0.0 $0.0$796 005.269 $1 098 767.2 $1 591 722.668 $3 453 612.428 $4 214 688.5 $6 240 084.762

0.00%0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.85% 2.16% 2.63% 3.20% 3.47%0.00% 0.24% 0.33% 0.47% 1.02% 1.25%
$284 698 517.5 $295 701 385.6 $337 627 543.972

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$211 980 445.4 $234 202 573.1 $244 396 380.8 $254 696 723.2 $265 420 147.6 $275 064 839.2$127 249 751.7 $141 041 934.0 $154 987 168.4 $169 141 553.8 $183 345 548.0 $197 625 366.6$69 298 039.3 $77 047 496.23 $84 895 412.3 $93 001 331.7 $101 384 863.8 $113 788 114.6$16 430 955.3 $22 659 422.9 $29 522 482.6 $38 414 011.0 $48 034 512.6 $58 908 176.1$10 743 965.7 $17 481 049.4 $2 557 151.2 $3 848 879.9 $6 939 492.3 $10 844 627.3

81.47% 84.32% 87.58%3.18% 5.18% 0.76% 1.14% 2.06% 100.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $1 789 569.8 $5 674 016.5

58.53% 62.79% 69.37% 72.39% 75.44% 78.61%33.70% 37.69% 41.77% 45.90% 50.10% 54.30%17.45% 20.52% 22.82% 25.14% 27.55% 30.03%3.21% 4.87% 6.71% 8.74% 11.38% 14.23%1.68%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.53%
$10 300 342.4 $10 723 424.3 $9 644 691.7 $9 633 678.3 $11 002 868.0 $41 926 158.4$14 154 385.4 $14 203 994.2 $14 279 818.6 $14 355 078.7 $22 222 127.7 $10 193 807.8$8 105 919.5 $8 383 532.0 $12 403 250.8 $13 461 637.1 $13 792 182.3 $13 945 234.4$8 891 528.4 $9 620 501.7 $10 873 663.5 $10 389 863.2 $7 749 456.9 $7 847 916.0$1 291 728.6 $3 090 612.4

12.42%
VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $1 789 569.8 $3 884 446.7 $5 069 949.2 $6 737 083.8 $1 093 744.211

3.02% 3.05% 3.18% 2.86% 2.85% 3.26%4.13% 4.19% 4.21% 4.23% 4.25% 6.58%2.32% 2.40% 2.48% 3.67% 3.99% 4.09%2.03% 2.63% 2.85% 3.22% 3.08% 2.30%0.32% 0.38% 0.92% 1.16% 1.65% 1.84%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.53% 1.15% 1.50% 2.00%
$3 905 135.0 $5 586 328.07 $6 228 467.6 $6 863 059.7

CURVAS

RE-PROGRAMACION 3

BARRAS
VALOR $ VALOR $

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 
(A')

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO RE-PROGRAMACION 1 RE-PROGRAMACION 2

0.00% 0.00%

TOTAL OTROS ITEMS
- 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.08% 0.22% 0.19% 0.38% 0.00% 0.00%0.02% 0.15% 0.10% 0.02% 0.03% 0.01%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0$345 100 $65 791 $114 700 $17 262 $253 885 $735 639 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$640 757 $1 283 732 $0 $0 $0 $0

$60 000 $3 839 316

$0 $0 $0 $0 $0 $73 737 $494 793

$1 143 118 $331 888 $324 863 $244 419 $393 618 $36 030$460 401 $837 408 $190 071 $86 840 $3 527 360 $514 517$695 469 $595 972 $443 520 $138 175 $486 293 $443 256$364 059 $297 588 $284 808 $297 588 $430 883 $1 233 211$551 107 $73 737 $115 779 $1 562 752 $231 117 $297 588$0 $0 $138 481 $138 481 $138 481

0.10% 0.07% 0.12%0.03% 0.46% 0.07% 0.09% 0.11% 0.09%0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.16% 0.02% 0.01% 0.02% 1.14%0.06% 0.03% 1.04% 0.15% 0.34% 0.10%0.13% 0.04% 0.14% 0.13% 0.14% 0.25%0.08% 0.09% 0.13% 0.37% 0.21% 0.18%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

19 865 740.00 5.88% 1.19% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$4 493 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493$4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $0 $4 493 $4 493$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0
(Items 101,102,113)

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

62 929.27 0.02% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $121 268 $0 $0 $0$0 $0 $13 467 $0 $0 $0

$178 170 $248 973

(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100)

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $84 303 $236 965 $284 840 $132 177 $427 143$0 $0 $70 049 $70 049 $0 $0$0 $162 413 $248 832 $86 419 $114 542 $114 542$36 034 $0 $21 703 $21 703 $0 $0$0 $17 434 $0 $0 $0 $36 034

0.04% 0.13% 0.05% 0.07%

$0 $0 $0 $17 434 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.08%0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02%0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.07% 0.03%0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01%0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.004% 0.10% 0.24% 0.50% 0.00%

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2 592 324.62 0.77% 0.040% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.54% 0.86% 1.24% 1.26% 0.00%

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$803 562 $1 695 138 $1 820 846 $2 906 536 $4 188 694 $4 240 531$0 $0 $0 $6 292 $13 791 $321 424

$1 350 510 $2 093 291 $3 376 275 $4 389 158 $3 317 249

(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)

$0 $0 $0

$3 410 038 $3 545 089 $3 511 326 $5 402 041 $3 376 275 $4 286 932$3 376 275 $844 069 $3 545 089 $4 119 056 $2 869 834 $1 519 324$3 892 935 $2 880 052 $1 191 914 $3 477 564 $3 511 326 $2 025 765$337 628 $1 225 677 $2 880 052 $2 913 815 $3 892 935 $3 791 646

0.98%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

1.00% 1.27% 0.40% 0.62% 1.00% 1.30%0.85% 0.45% 1.01% 1.05% 1.04% 1.60%1.04% 0.60% 1.00% 0.25% 1.05% 1.22%1.15% 1.12% 1.15% 0.85% 0.35% 1.03%0.00% 0.00% 0.10% 0.36% 0.85% 0.86%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS SUBTERRÁNEAS 88 356 190.14 26.17% 4.74%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.63% 0.72% 0.75% 1.19% 1.41% 1.59%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.164%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$4 756 465 $5 372 684 $5 488 708 $0 $0 $0$303 525 $552 385 $2 114 231 $2 432 533 $2 532 315 $4 020 691$0 $0 $0 $0 $0 $0

$4 881 509 $549 176 $2 717 714 $1 251 425 $3 258 540 $13 876 094$12 317 969 $10 580 095 $7 150 398 $10 057 227 $14 767 406 $5 756 758$5 213 485 $4 124 954 $10 667 954 $9 048 183 $7 944 700 $9 856 801$3 768 830 $3 759 350 $5 454 084 $7 336 826 $2 101 461 $2 192 464$633 436 $580 074 $1 859 751 $1 842 896 $2 384 802 $2 008 141$0 $1 650 559 $3 686 890 $4 920 259 $5 649 632 $638 771

1.45% 0.16% 0.80% 0.37% 0.97% 4.11%3.65% 3.13% 2.12% 2.98% 4.37% 1.71%1.54% 1.22% 3.16% 2.68% 2.35% 2.92%1.12% 1.11% 1.62% 2.17% 0.62% 0.65%0.19% 0.17% 0.55% 0.55% 0.71% 0.59%0.00% 0.49% 1.09% 1.46% 1.67% 0.19%ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
173 395 951.00            51.36% 8.17% 0.00%

(Items 13,14,15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,4
1,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,109,112)

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$76 993$629 610

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $113 748 $22 024 $75 906 $82 582 $79 642$64 608 $51 019 $20 174 $21 213 $0$35 334 $55 508 $202 576 $141 064 $35 334 $31 024$115 115 $107 873 $107 873 $69 230 $460 395

$0 $0 $0

0.02% 0.02%0.03% 0.02% 0.14% 0.01% 0.01%
(Items 12)

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.02% 0.02%0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00%0.19% 0.01% 0.02% 0.06%

$17 289 $48 474 $46 574

0.04% 0.01%0.00% 0.03% 0.03%

$0

0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%2 752 295.00 0.82% 0.00% 0.00% 0.00%

$41 111 $0 $0 $41 111 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$67 526 $57 292

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$709 018 $168 814 $337 628 $2 667 258 $2 363 393 $202 577$33 763 $202 577 $0 $0 $0 $101 288$371 390 $135 051

0.00%0.02% 0.11% 0.04% 0.01% 0.12% 0.03%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33 763 $405 153$0 $0

0.06%0.01% 0.02% 0.02%

$101 288 $168 814$0 $0 $0 $0 $33 763 $67 526$0 $0 $0 $0(Items 8, 9, 10, 11)
$0 $0 $0 $0 $0

0.03% 0.21% 0.05% 0.10% 0.79% 0.70%0.05% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%0.00%0.13% 0.032% 0.103% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8 227 878.28 2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$346 895 $0 $0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $422 105 $106 407

$121 550 $342 892 $111 474 $743 404 $1 119 576 $0$50 644 $100 430 $0 $0$123 860 $67 526 $164 560 $67 526 $33 763$0 $31 020 $0 $0 $33 763 $67 526

0.00%0.00% 0.00% 0.01%

$22 527 $22 527 $538 034 $540 395 $51 590 $0

0.33% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.10%0.02% 0.05% 0.02% 0.01% 0.02% 0.03%0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.04%3 486 720.00 1.03% 0.26% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.17% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0

0.03%0.16% 0.16% 0.02%

$0 $0$233 090

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.056% 0.099%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

0.00%

$577 300 $0 $0 $0$187 750 $333 551 $938 700 $863 894 $1 995 371 $1 209 639

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.28% 0.26% 0.59% 0.36%

$0 $0 $0 $0 $300 163

0.18%

0.01% 0.22%

$33 896$564 146 $1 019 317 $2 005 784 $437 352 $667 907 $985 765$4 480 $69 764 $421 886 $421 886 $421 886 $564 146$0 $530 $530

$0 $0 $0 $0 $0 $0$485 383 $608 598

$4 318 446 $3 001 000 $20 540 661$52 479 $52 479 $52 479 $52 479 $52 479 $52 479$37 695 $52 479 $52 479 $52 479 $1 158 950 $52 479

0.01% 1.42% 0.22% 1.28% 6.08%0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.34% 0.02%0.17%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.09% 0.17% 0.30% 0.59% 0.13% 0.20% 0.29%0.00% 0.02% 0.12% 0.12% 0.12%EXPLANACIONES
38 887 515.67 11.52% 2.22% 0.00%

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119,12
0)

$0 $11 209 $513 818 $300 163

0.14%

abr-24 may-24 jun-24abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

0.89%

$4 799 682 $743 436

jul-24oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23

32 33 3423 24 25 26 27 2817 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 16

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

5 6 7 8 9 10

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)          Miles de 

pesos
((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

1 2 3 4 35 36 37

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA          Miles de 

pesos
jul-21 ago-21 sep-21

29 30 31

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTODE
ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A

RE-PROGRAMACION 5

CONVENCIONES 

1 DE 1

FECHA /10/2022
(Día)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00$        VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$        

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389 978 471 425.00$        

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
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90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

OBSERVACIONES:

$        412 000.00

$        412 000.00 Firma: Aprueba Firma:

RICARDO BAEZ GARCIA


