
FECHA 20 12 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 6 X

(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

SUBTOTAL EXPLANACIONES 38,887,515,670.00$       37,806,653,670.00$       -$       4,183,995,426.00$       37,806,653,670.00$       

200.2 1 200-13 HA 17.00  $      1,154,779.00 19,631,243.00$       -   -$                              -   -$       

200.2 1-11601 200-13 HA  $      1,154,779.00 -$       19,631,243.00$       -   -$      2.73 3,152,546.00$       17.00 19,631,243.00$      

210.2.1 1 210-13 M3 405,159.00  $      52,715.00 21,357,956,685.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

210.2.1 1-11601 210-13 M3  $      52,715.00 21,357,956,685.00$       -   -$                41,552.00 2,190,413,680.00$       405,159.00 21,357,956,685.00$       

210.2.2 1 210-13 M3 1,718,124.00  $      9,200.00 15,806,740,800.00$       287,904,800.00$       -   -$                31,294.00 287,904,800.00$       31,294.00 287,904,800.00$      

210.2.2 1-11601 210-13 M3  $      9,200.00 14,437,974,000.00$       -   -$              185,057.00 1,702,524,400.00$       1,569,345.00 14,437,974,000.00$       

220.1 1 220-13 M3 118,271.00  $      12,500.00 1,478,387,500.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

220.1 1-11602 220-13 M3  $      12,500.00 1,478,387,500.00$       -   -$                              -   -$       118,271.00 1,478,387,500.00$      

233.1 1 233-13 M2 20,342.00  $      11,051.00 224,799,442.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

233 1-11601 233-13 M2  $      11,051.00 224,799,442.00$       -   -$                              -   -$       20,342.00 224,799,442.00$      

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 3,486,720,000.00$       3,486,720,000.00$       -   -$                               -   161,920,000.00$       3,486,720,000.00$       

320.1 2 320-13 M3 16,829.00  $      110,000.00 1,851,190,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

320.1 2-11602 320-13 M3  $      110,000.00 1,851,190,000.00$       -   -$      1,472.00 161,920,000.00$       16,829.00 1,851,190,000.00$      

330.1 2 330-13 M3 12,581.00  $      130,000.00 1,635,530,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

330.1 2-11602 330-13 M3  $      130,000.00 1,439,230,000.00$       -   -$                              -   -$       11,071.00 1,439,230,000.00$      

330.1 2-15105 330-13 M3  $      130,000.00 196,300,000.00$       -   -$                              -   -$       1,510.00 196,300,000.00$      

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS 8,227,878,276.00$       8,227,878,276.00$       -   -$                               -   -$       8,227,878,276.00$       

420.2 7 420-13 M2 83,248.00  $      2,918.00 242,917,664.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

420.2 7-11603 420-13 M2  $      2,918.00 199,191,434.00$       -   -$                              -   -$       68,263.00 199,191,434.00$      

420.2 7-14104 420-13 M2  $      2,918.00 43,726,230.00$       -   -$                              -   -$       14,985.00 43,726,230.00$      

421.1 7 421-13 M2 57,188.00  $      1,849.00 105,740,612.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

421.1 7-11603 421-13 M2  $      1,849.00 86,707,006.00$       -   -$                              -   -$       46,894.00 86,707,006.00$      

421.1 7-14104 421-13 M2  $      1,849.00 19,033,606.00$       -   -$                              -   -$       10,294.00 19,033,606.00$      

450.1P 7 450.1P M3 6,863.00  $      700,000.00 4,804,100,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

450.1P 7-11603 450.1P M3  $      700,000.00 3,939,600,000.00$       -   -$                              -   -$       5,628.00 3,939,600,000.00$      

450.1P 7-14104 450.1P M3  $      700,000.00 864,500,000.00$       -   -$                              -   -$       1,235.00 864,500,000.00$      

450.2P 7 450.2P M3 4,271.00  $      720,000.00 3,075,120,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

450.2P 7-11603 450.2P M3  $      720,000.00 2,521,440,000.00$       -   -$                              -   -$       3,502.00 2,521,440,000.00$      

450.2P 7-14104 450.2P M3  $      720,000.00 553,680,000.00$       -   -$                              -   -$       769.00 553,680,000.00$      

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO 2,752,295,000.00$       2,752,295,000.00$       -   -$                               -   -$       2,752,295,000.00$       

500 5 500-13 M3 3,419.00  $      805,000.00 2,752,295,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

500 5-11603 500-13 M3  $      805,000.00 275,310,000.00$       -   -$                              -   -$       342.00 275,310,000.00$      

500 5-15105 500-13 M3  $      805,000.00 2,476,985,000.00$       -   -$                              -   -$       3,077.00 2,476,985,000.00$      

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 173,395,951,001.00$       165,406,672,933.00$       -   2,407,955,649.00-$       -   32,687,810,919.00$       162,998,717,284.00$       

600.1.1 5 600-13 M3 43,888.00  $      32,667.00 1,433,689,296.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

600.1.1 5-11604 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32,667.00 573,469,185.00$       -   -$      1,669.60 54,540,823.00$       17,555.00 573,469,185.00$      

600.1.1 5-11605 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32,667.00 71,671,398.00$       -   -$                              -   -$       2,194.00 71,671,398.00$      

600.1.1 5-11606 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32,667.00 143,342,796.00$       2,499.00 81,634,833.00$       1,670.00 54,553,890.00$       6,887.00 224,977,629.00$      

600.1.1 5-14101 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32,667.00 286,750,926.00$       -   -$      2,132.60 69,665,645.00$       8,778.00 286,750,926.00$      

600.1.1 5-14102 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32,667.00 286,750,926.00$       -   -$      2,995.60 97,857,265.00$       8,778.00 286,750,926.00$      

600.1.1 5-15101 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3  $      32,667.00 71,704,065.00$       -   -$                              -   -$       2,195.00 71,704,065.00$      

600.2.1 5 600-13 M3 21,548.00  $      80,707.00 1,739,074,436.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

600.2.1 5-11604 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80,707.00 695,613,633.00$       -   -$                              -   -$       8,619.00 695,613,633.00$      

600.2.1 5-11605 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80,707.00 86,921,439.00$       -   -$                              -   -$       1,077.00 86,921,439.00$      

600.2.1 5-11606 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80,707.00 173,842,878.00$       -   -$                              -   -$       2,154.00 173,842,878.00$      

600.2.1 5-14101 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80,707.00 347,847,170.00$       -   -$                              -   -$       4,310.00 347,847,170.00$      

600.2.1 5-14102 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80,707.00 347,847,170.00$       -   -$      89.30 7,207,135.00$       4,310.00 347,847,170.00$      

600.2.1 5-15101 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3  $      80,707.00 87,002,146.00$       -   -$                              -   -$       1,078.00 87,002,146.00$      
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12.2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3,077.00 

13.1 17,555.00 

12.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 342.00 

12 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 

9.2 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 10,294.00 

11.2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 769.00 

11.1 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 3,502.00 

11 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - 

- 

10.2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE  TIPO MDC‐25 1,235.00 

10 MEZCLA DENSA EN CALIENTE  TIPO MDC‐25 - 

8.2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN  ASFÁLTICA  CRL‐1 14,985.00 

9.1 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 46,894.00 

9 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1

5
GEOMALLA  PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  (GEOMALLA 

BIAXIAL O SIMILAR)
- 

6 SUBBASE GRANULAR CLASE A

7 BASE GRANULAR CLASE A - 

8 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN  ASFÁLTICA  CRL‐1 - 

7.2 BASE GRANULAR CLASE A 1,510.00 

8.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN  ASFÁLTICA  CRL‐1 68,263.00 

4.1 TERRAPLENES 118,271.00             

5.1
GEOMALLA  PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE  (GEOMALLA 

BIAXIAL O SIMILAR)
20,342.00 

11,071.00 

14.6
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14.5

- 

14 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO - 

13.5

13.6

2.1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 405,159.00             

3.1

10.1 MEZCLA DENSA EN CALIENTE  TIPO MDC‐25 5,628.00 

2 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES - 

GRUPO DE AJUSTE

1.1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 17.00 

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 18      

(DICIEMBRE DE 2022)

4 TERRAPLENES - 

1 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS - 

6.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A 16,829.00 

7.1 BASE GRANULAR CLASE A

13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
389,978,471,425.00$       

3 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 31,294.00 

No. DE 

ORDEN

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)

EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 1,569,345.00          

CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR

ACTA  No 5 FECHA 21/10/2022

PRESENTES

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$      

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389,978,471,425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y 

TÚNELES

PÁGINA 1 DE



FECHA 20 12 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 6 X

(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

GRUPO DE AJUSTE

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 18      

(DICIEMBRE DE 2022)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
389,978,471,425.00$       

No. DE 

ORDEN

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR

ACTA  No 5 FECHA 21/10/2022

PRESENTES

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$      

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389,978,471,425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y 

TÚNELES

PÁGINA 1 DE

610.1 5 610-13 M3 87,497.00  $      38,000.00 3,324,886,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

610.1 5-11604 610-13 M3  $      38,000.00 1,329,924,000.00$       -   -$                              -   -$       34,998.00 1,329,924,000.00$      

610.1 5-11605 610-13 M3  $      38,000.00 166,212,000.00$       -   -$                              -   -$       4,374.00 166,212,000.00$      

610.1 5-11606 610-13 M3  $      38,000.00 332,424,000.00$       -   -$                              -   -$       8,748.00 332,424,000.00$      

610.1 5-14101 610-13 M3  $      38,000.00 665,000,000.00$       -   -$      197.20 7,493,600.00$       17,500.00 665,000,000.00$      

610.1 5-14102 610-13 M3  $      38,000.00 665,000,000.00$       -   -$                              -   -$       17,500.00 665,000,000.00$      

610.1 5-15101 610-13 M3  $      38,000.00 166,326,000.00$       -   -$                              -   -$       4,377.00 166,326,000.00$      

610.2 5 610-13 M3 85,825.00  $      70,000.00 6,007,750,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

610.2 5-11604 610-13 M3  $      70,000.00 2,403,100,000.00$       -   -$                              -   -$       34,330.00 2,403,100,000.00$      

610.2 5-11605 610-13 M3  $      70,000.00 300,300,000.00$       -   -$                              -   -$       4,290.00 300,300,000.00$      

610.2 5-11606 610-13 M3  $      70,000.00 600,670,000.00$       -   -$                              -   -$       8,581.00 600,670,000.00$      

610.2 5-14101 610-13 M3  $      70,000.00 1,201,620,000.00$       -   -$                              -   -$       17,166.00 1,201,620,000.00$      

610.2 5-14102 610-13 M3  $      70,000.00 1,201,620,000.00$       -   -$                              -   -$       17,166.00 1,201,620,000.00$      

610.2 5-15101 610-13 M3  $      70,000.00 300,440,000.00$       -   -$                              -   -$       4,292.00 300,440,000.00$      

610.3 5 610-13 M3 16,634.00  $      131,414.00 2,185,940,476.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

610.3 5-11604 610-13 M3  $      131,414.00 874,428,756.00$       -   -$                              -   -$       6,654.00 874,428,756.00$      

610.3 5-11605 610-13 M3  $      131,414.00 109,336,448.00$       -   -$                              -   -$       832.00 109,336,448.00$      

610.3 5-11606 610-13 M3  $      131,414.00 218,541,482.00$       -   -$                              -   -$       1,663.00 218,541,482.00$      

610.3 5-14101 610-13 M3  $      131,414.00 437,214,378.00$       -   -$                              -   -$       3,327.00 437,214,378.00$      

610.3 5-14102 610-13 M3  $      131,414.00 437,214,378.00$       -   -$                              -   -$       3,327.00 437,214,378.00$      

610.3 5-15101 610-13 M3  $      131,414.00 109,205,034.00$       -   -$                              -   -$       831.00 109,205,034.00$      

610.6 5 610-13 M3 10,628.00  $      133,476.00 1,418,582,928.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

610.6 5-11604 610-13 M3  $      133,476.00 567,406,476.00$       -   -$      1,470.60 196,289,805.00$       4,251.00 567,406,476.00$      

610.6 5-11605 610-13 M3  $      133,476.00 70,875,756.00$       -   -$                              -   -$       531.00 70,875,756.00$      

610.6 5-11606 610-13 M3  $      133,476.00 141,884,988.00$       -   -$                              -   -$       1,063.00 141,884,988.00$      

610.6 5-14101 610-13 M3  $      133,476.00 283,769,976.00$       -   -$                              -   -$       2,126.00 283,769,976.00$      

610.6 5-14102 610-13 M3  $      133,476.00 283,769,976.00$       -   -$                              -   -$       2,126.00 283,769,976.00$      

610.6 5-15101 610-13 M3  $      133,476.00 70,875,756.00$       -   -$                              -   -$       531.00 70,875,756.00$      

621.1.1P 6 621.1.1P M 231.00  $      2,250,000.00 519,750,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

621.1.1P 6-11606 621.1.1P M  $      2,250,000.00 641,250,000.00$       -   -$      152.90 344,025,000.00$       285.00 641,250,000.00$      

621.1.1P 6-14101 621.1.1P M  $      2,250,000.00 58,500,000.00$       -   -$                              -   -$       26.00 58,500,000.00$      

621.1.2P 6 621.1.2P M 496.00  $      2,900,000.00 1,438,400,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

621.1.2P 6-11606 621.1.2P M  $      2,900,000.00 72,500,000.00$       -   -$                              -   -$       25.00 72,500,000.00$      

621.1.2P 6-14101 621.1.2P M  $      2,900,000.00 1,365,900,000.00$       -   -$      162.50 471,250,000.00$       471.00 1,365,900,000.00$      

621.1.3P 6 621.1.3P M 220.00  $      3,600,000.00 792,000,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

621.1.3P 6-11606 621.1.3P M  $      3,600,000.00 158,400,000.00$       -   -$                              -   -$       44.00 158,400,000.00$      

621.1.3P 6-14101 621.1.3P M  $      3,600,000.00 633,600,000.00$       -   -$                              -   -$       176.00 633,600,000.00$      

621.1.4P 6.0 621.1.4P M 508.00  $      4,020,000.00 2,042,160,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

621.1.4P 6-11606 621.1.4P M  $      4,020,000.00 205,020,000.00$       -   -$                              -   -$       51.00 205,020,000.00$      

621.1.4P 6-14101 621.1.4P M  $      4,020,000.00 1,837,140,000.00$       -   -$      40.00 160,800,000.00$       457.00 1,837,140,000.00$      

621.1.5P 6 621.1.5P M 160.00  $      5,300,000.00 848,000,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

17,500.00 

17,500.00 

4,377.00 

34,998.00 

21.1
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 

M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
44.00 

21.2

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

22.1
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M 

(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
51.00 

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 

M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
176.00 

- 

17.1 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 6,654.00 

17.2 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 832.00 

20
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
- 

17 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. - 

18 RELLENO CON GRAVILLA

19
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
- 

15 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN) - 

16 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO - 

15.1

16.3

15.5

15.6

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (MATERIAL DE EXCAVACIÒN)

4,374.00 15.2

15.3

15.4

8,748.00 

16.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 34,330.00 

16.2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 4,290.00 

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 8,581.00 

16.4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 17,166.00 

16.5 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 17,166.00 

16.6 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 4,292.00 

17.3 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 1,663.00 

17.4 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 3,327.00 

17.5 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 3,327.00 

17.6 RELLENOS  PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. 831.00 

18.1 RELLENO CON GRAVILLA 4,251.00 

18.2 RELLENO CON GRAVILLA 531.00 

18.3 RELLENO CON GRAVILLA 1,063.00 

18.4 RELLENO CON GRAVILLA 2,126.00 

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M 

(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
- 

18.5 RELLENO CON GRAVILLA 2,126.00 

18.6 RELLENO CON GRAVILLA 531.00 

21
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 1.8 

M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
- 

22

19.1
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
285.00 

19.2
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,20 M (INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
26.00 

20.1
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
25.00 

20.2
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
471.00 

23
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 

M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
- 

22.2
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2 M 

(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
457.00 



FECHA 20 12 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 6 X

(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

GRUPO DE AJUSTE

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 18      

(DICIEMBRE DE 2022)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
389,978,471,425.00$       

No. DE 

ORDEN

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR

ACTA  No 5 FECHA 21/10/2022

PRESENTES

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$      

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389,978,471,425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y 

TÚNELES

PÁGINA 1 DE

621.1.5P 6-11606 621.1.5P M  $      5,300,000.00 169,600,000.00$       -   -$                              -   -$       32.00 169,600,000.00$      

621.1.5P 6-14101 621.1.5P M  $      5,300,000.00 678,400,000.00$       -   -$                              -   -$       128.00 678,400,000.00$      

621.1.6P 6 621.1.6P M 152.00  $      6,500,000.00 988,000,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

621.1.6P 6-11606 621.1.6P M  $      6,500,000.00 65,000,000.00$       -   -$                              -   -$       10.00 65,000,000.00$      

621.1.6P 6-14101 621.1.6P M  $      6,500,000.00 1,313,000,000.00$       -   -$      161.00 1,046,500,000.00$       202.00 1,313,000,000.00$      

623.1.4 4 623-13 M 36,262.00  $      210,000.00 7,615,020,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

623.1.4 4-11606 623-13 M  $      210,000.00 252,000.00$       -   -$                              -   -$       1.20 252,000.00$       

623.1.5 4 623-13 M 32,316.00  $      324,690.00 10,492,682,040.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

623.1.5 4-11606 623-13 M  $      324,690.00 16,864,723,290.00$       9,120.00 2,961,172,800.00$                39,745.00 12,904,804,050.00$      61,061.00 19,825,896,090.00$       

623.1.6 4 623-13 M 21,103.00  $      350,000.00 7,386,050,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

623.1.6 4-11606 623-13 M  $      350,000.00 7,386,050,000.00$       -   -$                              -   -$       21,103.00 7,386,050,000.00$      

623.1.7 4 623-13 M 25,316.00  $      375,000.00 9,493,500,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

623.1.7 4-11606 623-13 M  $      375,000.00 9,493,500,000.00$       -   -$      8,720.00 3,270,000,000.00$       25,316.00 9,493,500,000.00$      

623.1.8 4 623-13 M 18,637.00  $      311,825.00 5,811,482,525.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

623.1.8 4-11606 623-13 M  $      311,825.00 1,831,940,692.00$       -   -$                              -   -$       5,874.90 1,831,940,692.00$      

PT3B 4 623-13 PT-3B M 86,057.00  $      121,647.00 10,468,575,879.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT3B 4-11606 623-13 PT-3B M  $      121,647.00 7,554,716,629.00$       - 57,632.50 7,010,820,728.00-$      -   -$       4,471.10 543,895,901.00$      

PT3C 4.0 PT-3C M 16,021.00  $      99,033.00 1,586,607,693.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT3C 4-11606 PT-3C M  $      99,033.00 1,586,607,693.00$       -   -$      3,498.00 346,417,434.00$       16,021.00 1,586,607,693.00$      

630.1P 6.0 630.1P M3 8,762.00  $      1,450,000.00 12,704,900,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

630.1P 6-14103 630.1P M3  $      1,450,000.00 12,704,900,000.00$       -   -$      148.20 214,890,000.00$       8,762.00 12,704,900,000.00$       

630.1.1P 6 630.1.1P M3 1,388.00  $      1,350,000.00 1,873,800,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

630.1.1P 6-14103 630.1.1P M3  $      1,350,000.00 1,615,410,000.00$       -   -$                              -   -$       1,196.60 1,615,410,000.00$      

630.1.2P 6 630.1.2P M3 203.00  $      1,271,489.00 258,112,267.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

630.1.2P 6-14103 630.1.2P M3  $      1,271,489.00 516,478,832.00$       -   -$      304.80 387,549,846.00$       406.20 516,478,832.00$      

630.3.1P 6 630.3.1P M3 6,902.00  $      930,000.00 6,418,860,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

630.3.1P 6-11606 630.3.1P M3  $      930,000.00 2,245,950,000.00$       -   -$      1,028.50 956,505,000.00$       2,415.00 2,245,950,000.00$      

630.3.1P 6-14102 630.3.1P M3  $      930,000.00 1,669,350,000.00$       510.00 474,300,000.00$      952.60 885,918,000.00$       2,305.00 2,143,650,000.00$      

630.3.1P 6-15105 630.3.1P M3  $      930,000.00 2,503,560,000.00$       -   -$                              -   -$       2,692.00 2,503,560,000.00$      

630.3.2P 6.0 630.3.2P M3 1,306.00  $      1,050,000.00 1,371,300,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

630.3.2P 6-14103 630.3.2P M3  $      1,050,000.00 548,100,000.00$       -   -$      31.30 32,865,000.00$       522.00 548,100,000.00$      

630.3.2P 6-14104 630.3.2P M3  $      1,050,000.00 823,200,000.00$       -   -$      266.90 280,245,000.00$       784.00 823,200,000.00$      

630.3.3P 6.0 630.3.3P M3 114.00  $      1,100,000.00 125,400,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

630.3.3P 6-14101 630.3.3P M3  $      1,100,000.00 78,540,000.00$       -   -$      35.40 38,940,000.00$       71.40 78,540,000.00$      

630.3.3P 6-14102 630.3.3P M3  $      1,100,000.00 85,800,000.00$       -   -$                              -   -$       78.00 85,800,000.00$      

630.3 5 630-13 M3 10,188.00  $      780,000.00 7,946,640,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

630.3 5-11604 630-13 M3  $      780,000.00 2,383,680,000.00$       -   -$                              -   -$       3,056.00 2,383,680,000.00$      

630.3 5-11605 630-13 M3  $      780,000.00 397,020,000.00$       -   -$                              -   -$       509.00 397,020,000.00$      

630.3 5-11606 630-13 M3  $      780,000.00 2,383,680,000.00$       -   -$                              -   -$       3,056.00 2,383,680,000.00$      

630.3 5-11607 630-13 M3  $      780,000.00 397,020,000.00$       -   -$      22.00 17,160,000.00$       509.00 397,020,000.00$      

630.3 5-14104 630-13 M3  $      780,000.00 1,191,840,000.00$       -   -$                              -   -$       1,528.00 1,191,840,000.00$      

2,415.00 

35.2
CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, 

BROCALES
1,795.00  + 

34.1 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA 406.20 

35.3
CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, 

BROCALES
2,692.00 

35.1
CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, 

BROCALES

- 

33.1 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) 1,196.60 

36 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA - 

33 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) - 

34 CONCRETO  CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA

30.1 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO 62,103.60  - 

31.1 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO 16,021.00 

30 PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO - 

29.1 ANCLAJE TIPO TENDÓN   5,874.90 

- 

25.1

31 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO - 

29 ANCLAJE TIPO TENDÓN   - 

28 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) - 

25 ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2") - 

26

27 ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TOR-1/2") - 

32.1 CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) 8,762.00 

ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE)

24
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M 

(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
- 

26.1 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) 51,941.00  + 

25,316.00 

ANCLAJE ACTIVO DE 20 TONELADAS (2 TOR-1/2") 1.20 

27.1 ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TOR-1/2") 21,103.00 

23.2
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 

M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
128.00 

23.1
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,5 

M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
32.00 

24.1
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M 

(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
10.00 

24.2
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 3 M 

(INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
202.00 

38 CONCRETO CLASE  28 MPA

37.2 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES 

32 CONCRETO  CLASE 42 MPA PARA VIGA CAJON DE PUENTES (POSTENSADO) - 

37.1 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES 71.40 

37 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES - 

28.1 ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE)

38.3 CONCRETO CLASE  28 MPA 3,056.00 

36.1 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA 522.00 

- 

35
CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, 

BROCALES
- 

36.2 CONCRETO CLASE 28 MPA PARA TABLERO Y DIAFRAGMA 784.00 

38.2 CONCRETO CLASE  28 MPA 509.00 

38.4 CONCRETO CLASE  28 MPA 509.00 

38.5 CONCRETO CLASE  28 MPA

78.00 

38.1 CONCRETO CLASE  28 MPA 3,056.00 

1,528.00 



FECHA 20 12 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 6 X

(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

GRUPO DE AJUSTE

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 18      

(DICIEMBRE DE 2022)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
389,978,471,425.00$       

No. DE 

ORDEN

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR

ACTA  No 5 FECHA 21/10/2022

PRESENTES

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$      

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389,978,471,425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y 

TÚNELES

PÁGINA 1 DE

630.3 5-15105 630-13 M3  $      780,000.00 1,193,400,000.00$       -   -$                              -   -$       1,530.00 1,193,400,000.00$      

630.4 5.0 630-13 M3 3,761.00  $      680,000.00 2,557,480,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

630.4 5-11604 630-13 M3  $      680,000.00 767,040,000.00$       -   -$                              -   -$       1,128.00 767,040,000.00$      

630.4 5-11605 630-13 M3  $      680,000.00 127,840,000.00$       -   -$                              -   -$       188.00 127,840,000.00$      

630.4 5-11606 630-13 M3  $      680,000.00 767,040,000.00$       -   -$      158.70 107,916,000.00$       1,128.00 767,040,000.00$      

630.4 5-11607 630-13 M3  $      680,000.00 127,840,000.00$       -   -$                              -   -$       188.00 127,840,000.00$      

630.4 5-14104 630-13 M3  $      680,000.00 383,520,000.00$       -   -$                              -   -$       564.00 383,520,000.00$      

630.4 5-15105 630-13 M3  $      680,000.00 384,200,000.00$       -   -$                              -   -$       565.00 384,200,000.00$      

630.4.1P 5 630.4.1P M3 6,498.00  $      950,000.00 6,173,100,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

630.4.1P 5-11606 630.4.1P M3  $      950,000.00 6,315,600,000.00$       1,057.90 1,005,005,000.00$      5,085.02 4,830,769,000.00$       7,705.90 7,320,605,000.00$      

630.4.1P 5-14102 630.4.1P M3  $      950,000.00 617,500,000.00$       -   -$      51.20 48,640,000.00$       650.00 617,500,000.00$      

630.6 5 630-13 M3 1,140.00  $      543,697.00 619,814,580.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

630.6 5-11604 630-13 M3  $      543,697.00 123,962,916.00$       -   -$      6.30 3,425,291.00$       228.00 123,962,916.00$      

630.6 5-11605 630-13 M3  $      543,697.00 30,990,729.00$       -   -$                              -   -$       57.00 30,990,729.00$      

630.6 5-11606 630-13 M3  $      543,697.00 92,972,187.00$       -   -$      42.10 22,889,644.00$       171.00 92,972,187.00$      

630.6 5-11607 630-13 M3  $      543,697.00 30,990,729.00$       -   -$                              -   -$       57.00 30,990,729.00$      

630.6 5-14102 630-13 M3  $      543,697.00 123,962,916.00$       -   -$      25.10 13,646,795.00$       228.00 123,962,916.00$      

630.6 5-14104 630-13 M3  $      543,697.00 92,972,187.00$       -   -$      1.60 869,915.00$      171.00 92,972,187.00$      

630.6 5-15105 630-13 M3  $      543,697.00 123,962,916.00$       -   -$                              -   -$       228.00 123,962,916.00$      

632.1P 4 632.1P M 1,372.00  $      545,397.00 748,284,684.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

632.1P 4-11605 632.1P M  $      545,397.00 374,142,342.00$       -   -$                              -   -$       686.00 374,142,342.00$      

632.1P 4-14104 632.1P M  $      545,397.00 374,142,342.00$       -   -$                              -   -$       686.00 374,142,342.00$      

640.1 4 640-13 KG 5,529,845.00  $      5,378.00 29,739,506,410.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

640.1 4-11606 640-13 KG  $      5,378.00 2,973,953,330.00$       -   -$              149,084.00 801,773,753.00$       552,985.00 2,973,953,330.00$      

640.1 4-11605 640-13 KG  $      5,378.00 1,486,973,976.00$       -   -$                              -   -$       276,492.00 1,486,973,976.00$      

640.1 4-11604 640-13 KG  $      5,378.00 4,460,927,306.00$       -   -$                              -   -$       829,477.00 4,460,927,306.00$      

640.1 4-14101 640-13 KG  $      5,378.00 2,973,953,330.00$       -   -$              302,302.20 1,625,781,230.00$       552,985.00 2,973,953,330.00$      

640.1 4-14102 640-13 KG  $      5,378.00 2,973,953,330.00$       -   -$              198,761.20 1,068,937,733.00$       552,985.00 2,973,953,330.00$      

640.1 4-14103 640-13 KG  $      5,378.00 2,973,953,330.00$       -   -$                68,755.20 369,765,467.00$       552,985.00 2,973,953,330.00$      

640.1 4-14104 640-13 KG  $      5,378.00 2,973,953,330.00$       -   -$                40,026.50 215,262,516.00$       552,985.00 2,973,953,330.00$      

640.1 4-15102 640-13 KG  $      5,378.00 2,973,953,330.00$       -   -$                14,376.20 77,315,203.00$       552,985.00 2,973,953,330.00$      

640.1 4-15104 640-13 KG  $      5,378.00 5,947,885,148.00$       -   -$                              -   -$       1,105,966.00 5,947,885,148.00$      

641.1 4 641-13 TF-M 1,751,321.00  $      2,150.00 3,765,340,150.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

641.1 4-14103 641-13 TF-M  $      2,150.00 3,765,340,150.00$       -   -$              266,133.80 572,187,670.00$       1,751,321.00 3,765,340,150.00$      

642.1.1 4 642-13 UND 56.00  $      2,551,672.00 142,893,632.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

642.1.1 4-14103 642-13 UND  $      2,551,672.00 142,893,632.00$       -   -$      24.00 61,240,128.00$       56.00 142,893,632.00$      

642.1.2 4 642-13 UND 8.00  $      6,524,758.00 52,198,064.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

642.1.2 4-14103 642-13 UND  $      6,524,758.00 52,198,064.00$       -   -$                              -   -$       8.00 52,198,064.00$      

642.1.3 4 642-13 UND 24.00  $      8,095,360.00 194,288,640.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

642.1.3 4-14103 642-13 UND  $      8,095,360.00 194,288,640.00$       -   -$                              -   -$       24.00 194,288,640.00$      

661.1 5 661-13 M 37.00  $      611,137.00 22,612,069.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

661.1 5-11604 661-13 M  $      611,137.00 22,612,069.00$       -   -$                              -   -$       37.00 22,612,069.00$      

661.2 5 661-13 M 349.00  $      1,300,914.00 454,018,986.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

661.2 5-11604 661-13 M  $      1,300,914.00 454,018,986.00$       -   -$                              -   -$       349.00 454,018,986.00$      

661.3 5 661-13 M 26.00  $      1,722,892.00 44,795,192.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

661.3 5-11604 661-13 M  $      1,722,892.00 44,795,192.00$       -   -$                              -   -$       26.00 44,795,192.00$      

49.1
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO 

INTERIOR
349.00 

49
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 1200 MM DE DIÁMETRO 

INTERIOR
- 

50
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE  1500 MM DE DIÁMETRO 

INTERIOR
- 

45.1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 50CM X 50CM X 10CM CON 3 DE 3/16" 56.00 

46.1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 80CM X 80CM X 10CM CON 8 DE 3/16" 8.00 

ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 829,477.00             

39.4 CONCRETO CLASE 21 MPA 188.00 

46 APOYO ELASTOMÉRICO DE 80CM X 80CM X 10CM CON 8 DE 3/16" - 

228.00 

41.4 CONCRETO CLASE 14 MPA 57.00 

41.3 CONCRETO CLASE 14 MPA 171.00 

41 CONCRETO CLASE 14 MPA - 

42 BARANDA METALICA - 

41.1 CONCRETO CLASE 14 MPA

43 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. - 

44 ACERO DE PREESFUERZO - 

43.3

39 CONCRETO CLASE 21 MPA - 

39.1 CONCRETO CLASE 21 MPA 1,128.00 

38.6 CONCRETO CLASE  28 MPA 1,530.00 

CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA 6,648.00  + 

40 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA - 

39.6 CONCRETO CLASE 21 MPA 565.00 

40.2 CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA 650.00 

40.1

39.2 CONCRETO CLASE 21 MPA 188.00 

39.3 CONCRETO CLASE 21 MPA 1,128.00 

171.00 

39.5 CONCRETO CLASE 21 MPA 564.00 

41.2 CONCRETO CLASE 14 MPA 57.00 

41.7 CONCRETO CLASE 14 MPA 228.00 

41.5 CONCRETO CLASE 14 MPA 228.00 

41.6 CONCRETO CLASE 14 MPA

42.1 BARANDA METALICA 686.00 

42.2 BARANDA METALICA 686.00 

43.5 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552,985.00             

43.6 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552,985.00             

552,985.00             

43.8 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552,985.00             

43.1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552,985.00             

43.2 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 276,492.00             

45 APOYO ELASTOMÉRICO DE 50CM X 50CM X 10CM CON 3 DE 3/16" - 

43.4 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 552,985.00             

43.7 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA.

47 APOYO ELASTOMÉRICO DE 70CM X 70CM X 17CM CON 10 DE 3/16" - 

48
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO 

INTERIOR
- 

43.9 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA. 1,105,966.00          

44.1 ACERO DE PREESFUERZO 1,751,321.00          

47.1 APOYO ELASTOMÉRICO DE 70CM X 70CM X 17CM CON 10 DE 3/16" 24.00 

48.1
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE 900 MM DE DIÁMETRO 

INTERIOR
37.00 

50.1
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III, DE  1500 MM DE DIÁMETRO 

INTERIOR
26.00 



FECHA 20 12 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 6 X

(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

GRUPO DE AJUSTE

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 18      

(DICIEMBRE DE 2022)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
389,978,471,425.00$       

No. DE 

ORDEN

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR

ACTA  No 5 FECHA 21/10/2022

PRESENTES

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$      

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389,978,471,425.00$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y 

TÚNELES

PÁGINA 1 DE

663.1.2 5 663-13 M 3,628.00  $      42,055.00 152,575,540.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

663.1.2 5-11604 663-13 M  $      42,055.00 76,287,770.00$       -   -$      637.70 26,818,474.00$       1,814.00 76,287,770.00$      

663.1.2 5-11606 663-13 M  $      42,055.00 22,877,920.00$       -   -$                              -   -$       544.00 22,877,920.00$      

663.1.2 5-15106 663-13 M  $      42,055.00 53,409,850.00$       -   -$                              -   -$       1,270.00 53,409,850.00$      

663.1.3 5.0 663-13 M 2,630.00  $      69,709.00 183,334,670.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

663.1.3 5-11604 663-13 M  $      69,709.00 73,333,868.00$       -   -$      173.10 12,066,628.00$       1,052.00 73,333,868.00$      

663.1.3 5-11606 663-13 M  $      69,709.00 55,000,401.00$       -   -$                              -   -$       789.00 55,000,401.00$      

663.1.3 5-15106 663-13 M  $      69,709.00 55,000,401.00$       -   -$                              -   -$       789.00 55,000,401.00$      

663.1.4 5 663-13 M 599.00  $      80,970.00 48,501,030.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

663.1.4 5-11604 663-13 M  $      80,970.00 14,574,600.00$       -   -$                              -   -$       180.00 14,574,600.00$      

663.1.4 5-11606 663-13 M  $      80,970.00 9,716,400.00$       120.00 9,716,400.00$       53.30 4,315,701.00$       240.00 19,432,800.00$      

663.1.4 5-15106 663-13 M  $      80,970.00 13,117,140.00$       -   -$                              -   -$       162.00 13,117,140.00$      

663.1.4 5-14105 663-13 M  $      80,970.00 11,092,890.00$       -   -$                              -   -$       137.00 11,092,890.00$      

663.1.5 5 663-13 M 771.00  $      202,186.00 155,885,406.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

663.1.5 5-11604 663-13 M  $      202,186.00 70,158,542.00$       -   -$      188.00 38,010,968.00$       347.00 70,158,542.00$      

663.1.5 5-15106 663-13 M  $      202,186.00 85,726,864.00$       -   -$                              -   -$       424.00 85,726,864.00$      

663.1.6 5 663-13 M 1,435.00  $      250,758.00 359,837,730.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

663.1.6 5-11604 663-13 M  $      250,758.00 359,837,730.00$       -   -$                              -   -$       1,435.00 359,837,730.00$      

670.5P 5 663-13 670.5P M3 3,568.00  $      780,000.00 2,783,040,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

670.5P 5-11604 663-13 670.5P M3  $      780,000.00 2,783,040,000.00$       -   -$                              -   -$       3,568.00 2,783,040,000.00$      

671.1P 5 671.1P M3 9,621.00  $      643,000.00 6,186,303,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

671.1P 5-11604 671.1P M3  $      643,000.00 6,186,303,000.00$       -   -$                              -   -$       9,621.00 6,186,303,000.00$      

671.4P 5.0 671.4P M 630.00  $      137,058.00 86,346,540.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

671.4P 5-11604 671.4P M  $      137,058.00 86,346,540.00$       -   -$                              -   -$       630.00 86,346,540.00$      

671.5P 5 671.5P M3 1,801.00  $      194,649.00 350,562,849.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

671.5P 5-11604 671.5P M3  $      194,649.00 175,184,100.00$       -   -$                              -   -$       900.00 175,184,100.00$      

671.5P 5-11606 671.5P M3  $      194,649.00 175,378,749.00$       -   -$                              -   -$       901.00 175,378,749.00$      

671.7P 5 671.7P M3 4,426.00  $      1,050,000.00 4,647,300,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

671.7P 5-11604 671.7P M3  $      1,050,000.00 1,093,050,000.00$       -   -$                              -   -$       1,041.00 1,093,050,000.00$      

671.7P 5-11606 671.7P M3  $      1,050,000.00 2,323,650,000.00$       -   -$                              -   -$       2,213.00 2,323,650,000.00$      

673.1.1 7 673-13 M2 28,751.00  $      7,005.00 201,400,755.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

673.1.1 7-11604 673-13 M2  $      7,005.00 80,564,505.00$       -   -$      4,240.20 29,702,601.00$       11,501.00 80,564,505.00$      

673.1.1 7-11606 673-13 M2  $      7,005.00 40,278,750.00$       -   -$                              -   -$       5,750.00 40,278,750.00$      

673.1.1 7-15106 673-13 M2  $      7,005.00 80,557,500.00$       -   -$                              -   -$       11,500.00 80,557,500.00$      

673.1.2 7 673-13 M2 78,089.00  $      7,720.00 602,847,080.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

673.1.2 7-11604 673-13 M2  $      7,720.00 241,134,200.00$       -   -$      3.60 27,792.00$      31,235.00 241,134,200.00$      

673.1.2 7-11606 673-13 M2  $      7,720.00 120,570,960.00$       -   -$                              -   -$       15,618.00 120,570,960.00$      

673.1.2 7-15106 673-13 M2  $      7,720.00 241,141,920.00$       -   -$                              -   -$       31,236.00 241,141,920.00$      

673.3P 7 673.3P M 585.00  $      28,444.00 16,639,740.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

673.3P 7-11604 673.3P  $      28,444.00 15,189,096.00$       2,497.40 71,036,046.00$       366.50 10,424,726.00$       3,031.40 86,225,142.00$      

61 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO - 

11,501.00 

63 GEODREN PLANAR 0,50 M   - 

CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO 630.00 

ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO 2,213.00 

9,621.00 

58.1

61.2 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO 5,750.00 

60.1 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO 1,041.00 

60.2

57
CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA 

CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 
- 

58 CUNETAS EN SACOS DE SUELO CEMENTO - 

57.1
CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA 

CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

59 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO - 

60 ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO - 

53.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   180.00 

53.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   120.00  + 

54 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM   - 

- 

52 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   - 

51 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM

1,052.00 

51.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 1,814.00 

51.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 544.00 

53 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   - 

51.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA  DE DIÁMETRO 100 MM 1,270.00 

52.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   

52.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   789.00 

52.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC  PERFORADA DE DIÁMETRO 150 MM   789.00 

53.3 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   162.00 

53.4 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM   137.00 

55 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO NOVAFORT DE DIÁMETRO 400 MM   - 

56 DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M - 

54.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM   347.00 

54.2 TUBERÍA DE PLÁSTICO  TIPO PVC PERFORADA DE DIÁMETRO 350 MM   424.00 

55.1 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO NOVAFORT DE DIÁMETRO 400 MM   1,435.00 

56.1 DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LMAX=30M 3,568.00 

62 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO - 

61.1 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO

62.3 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 31,236.00 

61.3 GEOTEXTIL TIPO NT - 1800   O SIMILAR NO TEJIDO 11,500.00 

62.1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO

901.00 

62.2 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 15,618.00 

31,235.00 

59.1 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO 900.00 

59.2 ZANJA DE CORONACIÓN EN SACOS DE SUELO CEMENTO

63.1 GEODREN PLANAR 0,50 M   534.00 + 



FECHA 20 12 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 6 X

(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

GRUPO DE AJUSTE

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 18      

(DICIEMBRE DE 2022)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
389,978,471,425.00$       

No. DE 

ORDEN

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR

ACTA  No 5 FECHA 21/10/2022

PRESENTES

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$      

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389,978,471,425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y 

TÚNELES

PÁGINA 1 DE

673.3P 7-11606 673.3P  $      28,444.00 3,327,948.00$       -   -$                              -   -$       117.00 3,327,948.00$      

673.3P 7-15106 673.3P  $      28,444.00 6,655,896.00$       -   -$                              -   -$       234.00 6,655,896.00$      

674.1 5 674-13 M 23,684.00  $      65,894.00 1,560,633,496.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

674.1 5-11606 674-13 M  $      65,894.00 1,560,633,496.00$       -   -$                              -   -$       23,684.00 1,560,633,496.00$      

674.2 5 674-13 M 7,965.00  $      190,308.00 1,515,803,220.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

674.2 5-11606 674-13 M  $      190,308.00 1,515,803,220.00$       -   -$      1,715.00 326,378,220.00$       7,965.00 1,515,803,220.00$      

683.2.1 7 683-13 M2 74,901.00  $      13,581.00 1,017,230,481.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

683.2.1 7-11606 683-13 M2  $      13,581.00 1,017,230,481.00$       -   -$                              -   -$       74,901.00 1,017,230,481.00$      

683.2.2 7 683-13 M2 82,321.00  $      20,637.00 1,698,858,477.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

683.2.2 7-11606 683-13 M2  $      20,637.00 1,698,858,477.00$       -   -$                25,090.00 517,782,330.00$       82,321.00 1,698,858,477.00$      

683.2.3 7 683-13 M2 9,836.00  $      32,884.00 323,447,024.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

683.2.3 7-11606 683-13 M2  $      32,884.00 323,447,024.00$       -   -$                              -   -$       9,836.00 323,447,024.00$      

683.2.4 7 683-13 M2 11,346.00  $      40,763.00 462,496,998.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

683.2.4 7-11606 683-13 M2  $      40,763.00 462,496,998.00$       -   -$                              -   -$       11,346.00 462,496,998.00$      

683.4 7 683-13 M2 11,322.00  $      20,969.00 237,411,018.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

683.4 7-11606 683-13 M2  $      20,969.00 237,411,018.00$       -   -$      2,689.00 56,385,641.00$       11,322.00 237,411,018.00$      

SUBTOTAL OBRAS SUBTERRÁNEAS 88,356,190,138.00$       84,687,102,883.00$       -   2,045,975,341.00$       -   18,607,183,436.00$       86,733,078,224.00$       

PT1 5 PT-1 M 1,206.00  $      231,723.00 279,457,938.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT1 5-15103 PT-1 M  $      231,723.00 279,457,938.00$       -   -$                              -   -$       1,206.00 279,457,938.00$      

PT2A 5 PT-2 M3 13,426.00  $      250,000.00 3,356,500,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT2A 5-15102 PT-2 M3  $      250,000.00 3,356,500,000.00$       -   -$      658.10 164,525,000.00$       13,426.00 3,356,500,000.00$      

PT2B 5 PT-2 M3 57,279.00  $      256,280.00 14,679,462,120.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT2B 5-15102 PT-2 M3  $      256,280.00 14,679,462,120.00$       -   -$                24,027.70 6,157,818,956.00$       57,279.00 14,679,462,120.00$       

PT2C 5 PT-2 M3 53,444.00  $      305,000.00 16,300,420,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT2C 5-15102 PT-2 M3  $      305,000.00 16,300,420,000.00$       -   -$      1,295.10 395,005,500.00$       53,444.00 16,300,420,000.00$       

PT3A 4 PT-3 M 21,401.00  $      98,785.00 2,114,097,785.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT3A 4-15104 PT-3 M  $      98,785.00 2,114,097,785.00$       -   -$      6,440.00 636,175,400.00$       21,401.00 2,114,097,785.00$      

PT4A 5 PT-4 M3 14,649.00  $      1,000,000.00 14,649,000,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT4A 5-15105 PT-4  $      1,000,000.00 11,520,000,000.00$       -   -$                              -   -$       11,520.00 11,520,000,000.00$       

PT4B 5 PT-4 M3 9,768.00  $      1,030,000.00 10,061,040,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT4B 5-11606 PT-4 M3  $      1,030,000.00 2,012,620,000.00$       1,100.00 1,133,000,000.00$      1,028.67 1,059,530,100.00$       3,054.00 3,145,620,000.00$      

PT4B 5-15103 PT-4 M3  $      1,030,000.00 8,048,420,000.00$       476.70 491,001,000.00$      4,223.34 4,350,040,200.00$       8,290.70 8,539,421,000.00$      

PT5D 5 PT-5 M 240.00  $      173,926.00 41,742,240.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT5D 5-15104 PT-5  $      173,926.00 41,742,240.00$       -   -$                              -   -$       240.00 41,742,240.00$      

PT6A 4 PT-6 M2 23,412.00  $      24,116.00 564,603,792.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT6A 4-11606 PT-6 M2  $      24,116.00 338,757,452.00$       -   -$                              -   -$       14,047.00 338,757,452.00$      

PT6A 4-15104 PT-6 M2  $      24,116.00 225,846,340.00$       -   -$                              -   -$       9,365.00 225,846,340.00$      

PT6B 4 PT-6 M2 29,216.00  $      14,391.00 420,447,456.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT6B 4-11606 PT-6 M2  $      14,391.00 637,060,788.00$       25,300.00 364,092,300.00$                23,320.40 335,603,877.00$       69,568.00 1,001,153,088.00$      

PT6B 4-15104 PT-6 M2  $      14,391.00 84,086,613.00$       4,022.10 57,882,041.00$       3,712.50 53,426,587.00$       9,865.10 141,968,654.00$      

PT6C 4 PT-6 M2 211,151.00  $      28,502.00 6,018,225,802.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT6C 4-11606 PT-6 M2  $      28,502.00 3,610,946,882.00$       -   -$                              -   -$       126,691.00 3,610,946,882.00$      

PT6C 4-15104 PT-6 M2  $      28,502.00 2,407,278,920.00$       -   -$                              -   -$       84,460.00 2,407,278,920.00$      

PT6D 4 PT-6 KG 708,686.00  $      10,584.00 7,500,732,624.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT6D 4-15102 PT-6 KG  $      10,584.00 7,500,732,624.00$       -   -$              145,984.10 1,545,095,715.00$       708,686.00 7,500,732,624.00$      

PT6E 4 PT-6 KG 26,789.00  $      8,836.00 236,707,604.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT6E 4-15102 PT-6 KG  $      8,836.00 236,707,604.00$       -   -$                              -   -$       26,789.00 236,707,604.00$      

14,047.00 

- 

- 

78.1 INYECCIÓN DE FISURAS O GRIETAS CON RESINA EPÓXICA   240.00 

83

26,789.00 

MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN 126,691.00             

MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN

 + 

64 DREN HORIZONTAL  DE LONGITUD  MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS. - 

DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. 7,965.00 

71 PERFORACIÓN EXPLORATORIA 

74 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V  

79

53,444.00 

75.1 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS 

83.1 CERCHA RETICULADA TE 50  

ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL 708,686.00             

CERCHA RETICULADA TE 50  - 

81.1

80.1 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)   44,268.00  + 

82.1

82 ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL - 

84,460.00 81.2

80.2 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)   5,843.00  + 

81 MALLA PARA CONTENCIÓN DE ROCA TRIPLE TORSIÓN - 

- 

79.2 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR 9,365.00 

MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR

79.1 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q10 (8,5MM-10X10)   O SIMILAR

77.2 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) 7,814.00  + 

77.1 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) 1,954.00 

80 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15)   - 

77 CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) - 

74,901.00 

65.1

82,321.00 

65 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. - 

66
GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA 

ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

66.1
GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 58 KN/M PARA MURO DE TIERRA 

ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

63.2 GEODREN PLANAR 0,50 M   117.00 

234.00 

64.1 DREN HORIZONTAL  DE LONGITUD  MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS. 23,684.00 

63.3 GEODREN PLANAR 0,50 M   

13,426.00 

73.1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV 57,279.00 

69.1
GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA 

ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS      
11,346.00 

72.1

71.1 PERFORACIÓN EXPLORATORIA 1,206.00 

EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III   

72 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO III   - 

- 

74.1 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V  

76.1 CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA 11,520.00 

CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DEL TÚNEL -  CLASE 28 MPA - 

21,401.00 

GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 220 KN/M PARA MURO DE TIERRA 

ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS      
- 

70
GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA 

ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

- 

73 EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV - 

70.1
GEOMALLA  DE FACHADA  TIPO TRM 500  PARA MUROS DE TIERRA 

ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS
11,322.00 

68.1
GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA 

ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS
9,836.00 

69

67
GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA 

ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS 
- 

68
GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 160 KN/M PARA MURO DE TIERRA 

ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS
- 

67.1
GEOMALLA DE REFUERZO TIPO 110 KN/M PARA MURO DE TIERRA 

ESTABILIZADA MECÁNICAMENTE CON GEOSINTÉTICOS

75 PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES SUBTÉRRANEAS - 

76

78 INYECCIÓN DE FISURAS O GRIETAS CON RESINA EPÓXICA   - 



FECHA 20 12 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 6 X

(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

GRUPO DE AJUSTE

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 18      

(DICIEMBRE DE 2022)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
389,978,471,425.00$       

No. DE 

ORDEN

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR

ACTA  No 5 FECHA 21/10/2022

PRESENTES

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$      

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389,978,471,425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y 

TÚNELES

PÁGINA 1 DE

PT6F 4 PT-6 KG 244,200.00  $      12,365.00 3,019,533,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT6F 4-15102 PT-6 KG  $      12,365.00 3,019,533,000.00$       -   -$                46,550.90 575,601,880.00$       244,200.00 3,019,533,000.00$      

PT8A 7 PT-8 M2 40,801.00  $      80,000.00 3,264,080,000.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT8A 7-15106 PT-8 M2  $      80,000.00 2,423,292,800.00$       -   -$                              -   -$       30,291.16 2,423,292,800.00$      

PT9A 5 PT-9 U 16.00  $      3,514,941.00 56,239,056.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT9A 5-15106 PT-9 U  $      3,514,941.00 56,239,056.00$       -   -$                              -   -$       16.00 56,239,056.00$      

PT10 5 PT10 M 22,379.00  $      258,899.00 5,793,900,721.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

PT10 5-15102 PT10 M  $      258,899.00 5,793,900,721.00$       -   -$                12,879.00 3,334,360,221.00$       22,379.00 5,793,900,721.00$      

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2,592,324,621.00$       2,592,324,621.00$       -   -$                               -   134,734,526.00$       2,592,324,621.00$       

1P 7 MSV-2015 M 34,789.00  $      1,791.00 62,307,099.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

1P 7-11607 MSV-2015 M  $      1,791.00 49,845,321.00$       -   -$                              -   -$       27,831.00 49,845,321.00$      

1P 7-15107 MSV-2015 M  $      1,791.00 12,461,778.00$       -   -$                              -   -$       6,958.00 12,461,778.00$      

3P 7 MSV-2015 M2 163.00  $      59,987.00 9,777,881.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

3P 7-11607 MSV-2015 M2  $      59,987.00 7,798,310.00$       -   -$                              -   -$       130.00 7,798,310.00$      

3P 7-15107 MSV-2015 M2  $      59,987.00 1,979,571.00$       -   -$                              -   -$       33.00 1,979,571.00$      

4P 5 MSV-2015 U 300.00  $      8,375.00 2,512,500.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

4P 5-11607 MSV-2015 U  $      8,375.00 2,010,000.00$       -   -$                              -   -$       240.00 2,010,000.00$      

4P 5-15107 MSV-2015 U  $      8,375.00 502,500.00$       -   -$                              -   -$       60.00 502,500.00$       

5P 4 MSV-2015 U 279.00  $      396,078.00 110,505,762.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

5P 4-11607 MSV-2015 U  $      396,078.00 88,325,394.00$       -   -$      34.00 13,466,652.00$       223.00 88,325,394.00$      

5P 4-15107 MSV-2015 U  $      396,078.00 22,180,368.00$       -   -$                              -   -$       56.00 22,180,368.00$      

6P 4 MSV-2015 U 143.00  $      503,069.00 71,938,867.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

6P 4-11607 MSV-2015 U  $      503,069.00 57,349,866.00$       -   -$                              -   -$       114.00 57,349,866.00$      

6P 4-15107 MSV-2015 U  $      503,069.00 14,589,001.00$       -   -$                              -   -$       29.00 14,589,001.00$      

7P 4 MSV-2015 U 44.00  $      324,103.00 14,260,532.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

7P 4-11607 MSV-2015 U  $      324,103.00 11,343,605.00$       -   -$                              -   -$       35.00 11,343,605.00$      

7P 4-15107 MSV-2015 U  $      324,103.00 2,916,927.00$       -   -$                              -   -$       9.00 2,916,927.00$      

8P 4 MSV-2015 U 1.00  $      11,489,679.00 11,489,679.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

8P 4-11607 MSV-2015 U  $      11,489,679.00 11,489,679.00$       -   -$                              -   -$       1.00 11,489,679.00$      

720.1 5 720-13 U 9.00  $      252,800.00 2,275,200.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

720.1 5-11607 720-13 U  $      252,800.00 1,769,600.00$       -   -$                              -   -$       7.00 1,769,600.00$      

720.1 5-15107 720-13 U  $      252,800.00 505,600.00$       -   -$                              -   -$       2.00 505,600.00$       

730.1 4 730-13 M 166.00  $      230,532.00 38,268,312.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

730.1 4-11607 730-13 M  $      230,532.00 38,268,312.00$       -   -$                              -   -$       166.00 38,268,312.00$      

731.1 5 731-13 M 2,794.00  $      802,567.00 2,242,372,198.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

731.1 5-11607 731-13 M  $      802,567.00 2,242,372,198.00$       -   -$      151.10 121,267,874.00$       2,794.00 2,242,372,198.00$      

730.2 4 730-13 U 6.00  $      121,353.00 728,118.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

730.2 4-11607 730-13 U  $      121,353.00 728,118.00$       -   -$                              -   -$       6.00 728,118.00$       

730.3 4 730-13 U 6.00  $      95,809.00 574,854.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

- 

- 

30,291.16 

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA 

REFLECTIVA TIPO I
35.00 

84.1 FIBRA DE ACERO 

85.1 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE GEOTEXTIL

94
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO BANDERA CON LÁMINA REFLECTIVA 

TIPO I
- 

88

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 

PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS
6,958.00 

2,794.00 

93.1

244,200.00             

84 FIBRA DE ACERO - 

87 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO

CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO A   16.00 

98.1 SECCIÓN FINAL 6.00 

95.1 POSTE DE REFERENCIA 7.00 

95.2

99 SECCIÓN DE TOPE   - 

96 DEFENSA METALICA - 

97.1 DEFENSA DE CONCRETO

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO BANDERA CON LÁMINA REFLECTIVA 

TIPO I
1.00 

95 POSTE DE REFERENCIA - 

98 SECCIÓN FINAL - 

96.1 DEFENSA METALICA 166.00 

97 DEFENSA DE CONCRETO - 

93.2

- 

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA 

REFLECTIVA TIPO I

93
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR DE CURVA CON LÁMINA 

REFLECTIVA TIPO I

92.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI 

(90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA
114.00 

9.00 

91
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  

(75CM*75CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA
- 

92
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI 

(90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA
- 

90.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES

POSTE DE REFERENCIA 2.00 

92.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP,SR Y SI 

(90 CM *90 CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA
29.00 

94.1

90 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES - 

89

88.2

91.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  

(75CM*75CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA
56.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES 240.00 

60.00 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 

PARA MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA
33.00 

90.1

91.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI  

(75CM*75CM) CON LAMINA ACERO GALVANIZADO RETROREFLECTIVA
223.00 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 

PARA MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 

PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS
- 

86 CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO A   

87.1 TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METALICA DE 4" DE DIAMETRO 22,379.00 

89.1
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 

PARA MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA
130.00 

89.2

- 

86.1

85 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE GEOTEXTIL - 

88.1
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA 

PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS
27,831.00 



FECHA 20 12 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 6 X

(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

GRUPO DE AJUSTE

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 18      

(DICIEMBRE DE 2022)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
389,978,471,425.00$       

No. DE 

ORDEN

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR

ACTA  No 5 FECHA 21/10/2022

PRESENTES

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$      

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389,978,471,425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y 

TÚNELES

PÁGINA 1 DE

730.3 4-11607 730-13 U  $      95,809.00 574,854.00$       -   -$                              -   -$       6.00 574,854.00$       

740.1 5 740-13 U 1,149.00  $      22,031.00 25,313,619.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

740.1 5-11607 740-13 U  $      22,031.00 25,313,619.00$       -   -$                              -   -$       1,149.00 25,313,619.00$      

SUBTOTAL OBRAS VARIAS 62,929,266.00$       62,929,266.00$       -   -$                               -   -$       62,929,266.00$       

810.1 5 810-13 M2 2,710.00  $      18,835.00 51,042,850.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

810.1 5-11606 810-13 M2  $      18,835.00 51,042,850.00$       -   -$                              -   -$       2,710.00 51,042,850.00$      

810.3 5 810-13 M2 524.00  $      22,684.00 11,886,416.00$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

810.3 5-11606 810-13 M2  $      22,684.00 11,886,416.00$       -   -$                              -   -$       524.00 11,886,416.00$      

SUBTOTAL TRANSPORTES 19,865,740,000.00$       18,377,854,000.00$       -   -$                               -   3,101,299,100.00$       18,377,854,000.00$       

900.2 3 900-13 M3-KM 19,865,740.00  $      1,000.00 19,865,740,000.00$       45,233,000.00$       -   -$                45,233.00 45,233,000.00$       45,233.00 45,233,000.00$      

900.2 3-11608 900-13 M3-KM  $      1,000.00 12,819,265,000.00$       -   -$         2,338,533.70 2,338,533,700.00$       12,819,265.00 12,819,265,000.00$       

900.2 3-14101 900-13 M3-KM  $      1,000.00 1,837,785,000.00$       -   -$      1,724.00 1,724,000.00$       1,837,785.00 1,837,785,000.00$      

900.2 3-15101 900-13 M3-KM  $      1,000.00 3,675,571,000.00$       -   -$              715,808.40 715,808,400.00$       3,675,571.00 3,675,571,000.00$      

SUBTOTAL ITÉMS NO PREVISTOS -$       14,227,113,151.00$       -   361,980,436.00$       -   6,107,612,420.00$       14,589,093,587.00$       

NP-01 1 211-13 M3 -    $      9,121.00 -$       12,258,624.00$       -   -$      1,344.00 12,258,624.00$       1,344.00 12,258,624.00$      

NP-01 1-11601 211-13 M3  $      9,121.00 627,871,398.00$       -   -$                55,384.00 505,157,464.00$       68,838.00 627,871,398.00$      

NP-02 1 310.1P M2 -    $      1,317.00 -$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-02 1-11601 310.1P M2  $      1,317.00 63,796,797.00$       -   -$                41,148.00 54,191,916.00$       48,441.00 63,796,797.00$      

NP-03 2 320,1P M3 -    $      88,378.00 -$       270,436,680.00$       -   -$      3,060.00 270,436,680.00$       3,060.00 270,436,680.00$      

NP-03 2-11602 320,1P M3  $      88,378.00 627,748,934.00$       -   -$      3,041.00 268,757,498.00$       7,103.00 627,748,934.00$      

NP-04 2 230.1P M3 -    $      13,724.00 -$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-04 2-11602 230.1P M3  $      13,724.00 5,928,768.00$       -   -$                              -   -$       432.00 5,928,768.00$      

NP-05 5 NP-05P UND -    $      646,464.00 -$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-05 5-11604 NP-05P UND  $      646,464.00 6,464,640.00$       -   -$                              -   -$       10.00 6,464,640.00$      

NP-06 3 900-13 M3-KM -    $      1,000.00 -$       28,504,000.00$       -   -$                28,504.00 28,504,000.00$       28,504.00 28,504,000.00$      

NP-06 3-11608 900-13 M3-KM  $      1,000.00 1,058,597,300.00$       -   -$              870,471.10 870,471,100.00$       1,058,597.30 1,058,597,300.00$      

NP-07 3 900-13 M3 -KM -    $      1,182.00 -$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-07 3-11608 900-13 M3 -KM  $      1,182.00 45,080,298.00$       -   -$                21,254.00 25,122,228.00$       38,139.00 45,080,298.00$      

NP-08 5 681-13 M3 -    $      267,346.00 -$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-08 5-11606 681-13 M3  $      267,346.00 52,399,816.00$       -   -$                              -   -$       196.00 52,399,816.00$      

NP-08 5-11604 681-13 M3  $      267,346.00 320,815,200.00$       500.00 133,673,000.00$      882.00 235,799,172.00$       1,700.00 454,488,200.00$      

NP-09 1 221.1P M3 -    $      18,619.00 -$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-09 1-11602 221.1P M3  $      18,619.00 4,468,560.00$       -   -$                              -   -$       240.00 4,468,560.00$      

NP-10 2 330.2P M3 -    $      21,395.00 -$       -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-10 2-11602 330.2P M3  $      21,395.00 21,395.00$       -   -$                              -   -$       1.00 21,395.00$       

PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA. 524.00 

45,233.00 

- 

108
 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (NO INCLUYE 

TRANSPORTE) 
- 

108.1
 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (NO INCLUYE 

TRANSPORTE) 
432.00 

109.1  LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE 10.00 

48,441.00 

107.1
 MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE GRANULAR 

(SBG 60%) (INCLUYE ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE) 
7,103.00 

107
 MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE GRANULAR 

(SBG 60%) (INCLUYE ACOPIO, MEZCLA, CARGUE Y TRANSPORTE) 
3,060.00 

110
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS 

MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 

(100 M)  

28,504.00 

112.2
 GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; 

RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO 
1,200.00  + 

112
 GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; 

RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO 

106  CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE  - 

109  LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE - 

106.1  CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE  

3,675,571.00          

105.1  REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE) 68,838.00 

105  REMOCIÓN DE DERRUMBES (NO INCLUYE TRANSPORTE) 1,344.00 

111
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE 

MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) 

(INCLUYE CARGUE) 

- 

103.2
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 

EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

1,837,785.00          

103.3
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 

EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

103.1
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 

EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

12,819,265.00       

99.1 SECCIÓN DE TOPE   6.00 

100.1

101.1 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED 2,710.00 

103
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 

EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

CAPTAFAROS 1,149.00 

102.1

- 

101 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED - 

102 PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA. - 

113
 ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN 

(INCLUYE TRANSPORTE) 
- 

114
 INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y 

TRANSPORTE) 
- 

 ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN 

(INCLUYE TRANSPORTE) 
240.00 

100 CAPTAFAROS

112.1
 GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; 

RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO 
196.00 

114.1
 INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (INCLUYE ACOPIO, CARGUE Y 

TRANSPORTE) 
1.00 

113.1

38,139.00 

110.1
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS 

MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 

(100 M)  

1,058,597.30          

111.1
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE 

MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) 

(INCLUYE CARGUE) 



FECHA 20 12 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 6 X

(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

GRUPO DE AJUSTE

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 18      

(DICIEMBRE DE 2022)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
389,978,471,425.00$       

No. DE 

ORDEN

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR

ACTA  No 5 FECHA 21/10/2022

PRESENTES

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$      

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389,978,471,425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y 

TÚNELES

PÁGINA 1 DE

NP-11 2 230.2P M3 -    $      100,111.00 -$       151,668,165.00$       -   -$      1,515.00 151,668,165.00$       1,515.00 151,668,165.00$      

NP-11 2-11602 230.2P M3  $      100,111.00 22,625,086.00$       -   -$      226.00 22,625,086.00$       226.00 22,625,086.00$      

NP-12 1 200-13 U  $      255,977.00 -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-12 1-11606 200-13 U  $      255,977.00 80,888,732.00$       -   -$      137.00 35,068,849.00$       316.00 80,888,732.00$      

NP-13 1 200-13 U  $      427,938.00 -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-13 1-11606 200-13 U  $      427,938.00 2,170,073,598.00$       -   -$      3,629.00 1,552,987,002.00$       5,071.00 2,170,073,598.00$      

NP-14 1 200-13 U  $      733,607.00 -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-14 1-11606 200-13 U  $      733,607.00 784,959,490.00$       -   -$      977.00 716,734,039.00$       1,070.00 784,959,490.00$      

NP-15 1 200-13 U  $      1,118,742.00 -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-15 1-11606 200-13 U  $      1,118,742.00 40,274,712.00$       -   -$      7.00 7,831,194.00$       36.00 40,274,712.00$      

NP-16 1 210-13 M3  $      623,659.00 -$                                  -   -$                              -   -$                                                  -   -$      

NP-16 1-11606 210-13 M3  $      623,659.00 106,022,030.00$       -   -$      89.70 55,942,212.00$       170.00 106,022,030.00$      

NP-16 1-14101 210-13 M3  $      623,659.00 1,111,983,997.00$       -   -$      1,280.70 798,720,083.00$       1,783.00 1,111,983,997.00$      

NP-17 7-11604 NP-17 ML  $      114,139.00 1,198,459,500.00$       -   -$                              -   -$       10,500.00 1,198,459,500.00$      

NP-18 6-11604 NP-18 M3  $      67,263.00 617,608,866.00$       -   -$                              -   -$       9,182.00 617,608,866.00$      

NP-19 1-11601 NP-19 M3  $      3,169.00 238,251,758.00$       72,044.00 228,307,436.00$                62,268.00 197,327,292.00$       147,226.00 466,559,194.00$      

NP-20 5-15103 NP-20 KG  $      36,667.00 1,666,038,479.00$       -   -$                              -   -$       45,437.00 1,666,038,479.00$      

NP-21 3-11608 900-13 M3-E  $      812.00 471,607,164.00$       -   -$                              -   -$       580,797.00 471,607,164.00$      

NP-22 6-14102 NP-22 M3  $      1,232,974.00 2,017,145,464.00$       -   -$      241.70 298,009,816.00$       1,636.00 2,017,145,464.00$      

NP-23 5-11604 NP-23 M3  $      386,222.00 212,422,100.00$       -   -$                              -   -$       550.00 212,422,100.00$      

NP-24 5-11606 NP-24 M3  $      386,712.00 212,691,600.00$       -   -$                              -   -$       550.00 212,691,600.00$      

172.00$       128.00-$      44.00$      

337,627,543,972.00$       337,627,543,972.00$      -$      64,984,555,827.00$     337,627,543,972.00$      

 $      26,261,883,970.00 26,261,883,970.00$      4,266,987,946.00$        $      26,261,883,970.00 

 $      407,895,168.00 407,895,168.00$      -$      -$        $      407,895,168.00 

 $      364,297,323,110.00 364,297,323,110.00$      -$      69,251,543,773.00$        $      364,297,323,110.00 

 $      2,662,172,746.00 2,662,172,746.00$      -$      506,068,975.00$        $      2,662,172,746.00 

 $      366,959,495,856.00 366,959,495,856.00$      -$      69,757,612,748.00$        $      366,959,495,856.00 

412,000,000.00$       412,000,000.00$      -$      185,606,000.00$       412,000,000.00$      

 $      78,280,000.00 78,280,000.00$       -$      35,265,140.00$        $      78,280,000.00 

 $      490,280,000.00 490,280,000.00$       -$      220,871,140.00$       $      490,280,000.00 

 $      22,222,695,569.00 22,222,695,569.00$      -$      1,228,640,687.00$        $      22,222,695,569.00 

 $      306,000,000.00 306,000,000.00$      -$      4,315,309.00$        $      306,000,000.00 

 $    389,978,471,425.00 389,978,471,425.00$     -$      71,211,439,884.00$      $    389,978,471,425.00 
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

120.2  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) 1,783.00 

115.1
 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE) 
226.00 

36.00 

120.1  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) 170.00 

5,071.00 

118.1
 TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 

ELEVADOR) 
1,070.00 

VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)

*
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 

CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G)*19%

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)

* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (INCLUYE PMA LICENCIA AMBIENTAL E IVA 19%) (J)

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA : UTILIDAD 5%) (E)

SUB-TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)

AJUSTE AL PESO

SUBTOTAL OBRAS (A)

116.1
 TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 

ELEVADOR) 
316.00 

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  (B)

117
 TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 

ELEVADOR) 
- 

118
 TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 

ELEVADOR) 
- 

117.1
 TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 

ELEVADOR) 

119
 TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 

ELEVADOR) 
- 

120  VOLADURA  EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) - 

119.1
 TALADO DE ARBOLES H>20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 

ELEVADOR) 

116
 TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE 

ELEVADOR) 
- 

115
 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE) 
1,515.00 

550.00 

 CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y 

PIEDRA 60%) 

10,500.00 

9,182.00 

75,182.00 

45,437.00 

580,797.00             

1,636.00 

550.00 

125.1
 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA 

EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE  CIEN METROS (100 M) Y MIL 

METROS (1000 M) DE DISTANCIA 

128.1
 CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y 

PIEDRA 60%) 

126.1
 CONCRETO 35 MPA PARA COLUMNA RECTANGULAR HUECA DE PUENTES EN 

VOLADIZOS 

127.1

123.1  CARGUE DE MATERIAL (No Incluye Transporte)  + 

124.1  FIBRA SINTETICA 

121.1  REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE CORONACIÓN FLEXIBLES 

122.1  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN 



FECHA 20 12 2022

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA NO: 6 X

(Numerar de manera consecutiva)

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACIÓN:

GENERAL PARTICULAR UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

GRUPO DE AJUSTE

(Según contrato principal)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 18      

(1-DICIEMBRE-22 A 31-DICIEMBRE-22)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
389,978,471,425.00$       

No. DE 

ORDEN

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES INICIALES 

(según propuesta econòmica aprobada)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA ANTERIOR

ACTA  No 5 FECHA 21/10/2022

PRESENTES

MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM CANTIDAD + / -

-$      

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ | RUTA 62, TRAMO 03 FECHA DE SUSPENSIÓN: NA NA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389,978,471,425.00$          VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

POR CONTRATO ADICIONAL NO. :
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO NO.: 983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 37 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 1/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: POR CANTIDADES DE OBRA :

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN 9

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y 

TÚNELES

PÁGINA 1 DE

Firma: Firma: Firma: Firma:

Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:   RICARDO BAEZ GARCIA Nombre:  RICARDO BAEZ GARCIA

Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado Titular Gerencia:  Gerencia de Grandes Proyectos Y Túneles Jefe Unidad Ejecutora

Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.:  25202-086579 CND Matrícula Profesional No.:  25202-086579 CND

Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND

Revisión:

Matrícula No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia)

Matrícula No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia funcional)

Matrícula No.: 63202-092415 QND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa )

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Firma

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Firma

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Firma

Director Territorial

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

1. Mediante Acta de Reunión No. 2 (MEPI-MN1-IN-14-FR-2) se aprobó la Reprogramación de Hitos No. 2, debido a la necesidad de ajustar la ejecución de las obras a las disponibilidades presupuestales del proyecto ya que los recursos disponibles son insuficientes para la terminación de la totalidad de las obras incluidas en el alcance contractual.

2. Con base en la priorización de obras realizada como consecuencia de la reprogramación de hitos se elabora el Acta de Modificación No. 6, con el fin de ajustar las cantidades de obra del contrato en concordancia con las actividades a ejecutar.

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN: 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR , 623.1.5 ANCLAJE ACTIVO DE 30 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) , PT3B PERNOS ANCLADOS CON RESINA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO , 630.3.1P CONCRETO CLASE  28 MPA  PARA ZAPATAS , ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES , 630.4.1P CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA , 663.1.4 

TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC SANITARIA DE DÍAMETRO 150MM , 673.3P GEODREN PLANAR 0,50 M  , PT4B CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXC/SUBTERRÁNEA) , PT6B MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (6MM-15X15) , NP-08 GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO , NP-19 CARGUE DE MATERIAL (No Incluye Transporte)

 

Firmado 

digitalmente por 

MAURICIO HOYOS 

SIERRA

 

Firmado 

digitalmente por 

MAURICIO HOYOS 

SIERRA



(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: PROGRAMA DE INVERSIONES 

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No:

OBJETO:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Según contrato principal)

967 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
100.00%

% P

$ P

$ E

43,271,342.24  12.82% 8,120,214.10              % E

BASES ,SUBBASES Y AFIRMADOS % P

(Item 6,7,107,108,114,115) $ P

$ E

4,565,149.03 1.35% 875,407.43 % E

PAVIMENTOS ASFALTICOS % P

$ P

$ E

8,227,878.28 2.44% - % E

PAVIMENTOS DE CONCRETO % P

$ P

$ E

2,752,295.00 0.82% - % E

% P

$ P
50%

$ E

167,770,397.47             49.69% 33,221,619.91            % E

% P

$ P
50%

$ E

88,399,116.70  26.18% 18,607,183.44            % E

% P

$ P

$ E

$2,592,324.62 0.77% 134,734.53 % E

OBRAS VARIAS % P

$ P

$ E

67,397.83  0.02% - % E

TRANSPORTES % P

(Items 103,110,111) $ P

$ E

19,981,642.76  5.92% 4,025,396.43              % E

% P

$ P

$ E

0.00% - % E
0%

337,627,543.972           100.00% 19.25%

337,627,543.972           100.00% 64,984,555.827$       
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

#¡REF!

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

26,261,883.97$         

26,261,883.97$         

407,895.17$         

407,895.17$         

2,662,172.75$         

2,662,172.75$         

412,000.00$         

412,000.00$         Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Firma:

78,280.00$         Nombre:MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Nombre:RICARDO BAEZ GARCIA Nombre : RICARDO BAEZ GARCIA

78,280.00$         Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
Titular Gerencia: Gerencia de grandes proyectos y tuneles Matrícula No.: 25202-086579 CND

22,222,695.57$         Matrícula No.: 25202-376479 CND Matrícula No.: 25202-32230 CND Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND JEFE DE UNIDAD EJECUTORA

22,222,695.57$         CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

306,000.00$         

306,000.00$         

52,350,927.45$         

52,350,927.45$         

389,978,471.425$          
Firma: Firma: Firma: 

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ

Matrícula No.05202-096971 ANT SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Matrícula No.05202-096971 ANT GESTOR TÉCNICO DE PROYECMatrícula No.: 63202-092415 QND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

OBSERVACIONES: La reprogramación al programa de inversiones No. 6 se justifica en lo siguiente:

1.  Mediante Acta de Reunión No. 2 (MEPI-MN1-IN-14-FR-2) se aprobó la Reprogramación de Hitos No. 2, debido a la necesidad de ajustar la ejecución de las obras a las disponibilidades presupuestales del proyecto ya que los recursos disponibles son insuficientes para la terminación de la totalidad de las obras incluidas en el alcance contractual.

2.  Con base en la priorización de obras realizada como consecuencia de la reprogramación de hitos se elaboró el Acta de Modificación No. 6, con el fin de ajustar las cantidades de obra del contrato en concordancia con las actividades a ejecutar.

3.  De acuerdo con la Matriz de Riesgos del proyecto, el riesgo geológico es compartido, dicho riesgo se ha materializado en el contrato 983 de 2021, con la ejecución de una mayor cantidad de obras de tratamiento geotécnico, situación que se ha visto reflejada en sobre costos y un mayor tiempo de ejecución de las actividade, en línea con lo informado por la Interventoría con la carta INT-INVIAS-1681-2022 del 19 de noviembre de 2022
4. El atraso presentado a diciembre de 2022, imputable al Contratista de obra,  obedece principalmente al inicio tardío de las obras de estabilización de los portales de entrada de los túneles 5 y 6, el cual se encuentra asociado a la presencia de condiciones geológicas diferentes a las contempladas en los estudios y diseños durante la ejecución. Este atraso fue estimado en $1.209 millones de pesos, es decir, el 10% del atraso total
5.  Se estima que la recuperación de la totalidad del atraso en la inversión se logre antes de finalizado el primer trimestre de 2023.

$3,001,000 $20,768,968$52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479

1 DE

35 36 37

jul-24

$4,318,446

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389,978,471,425.00$        VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$        

1

FECHA 20/12/2022
(Día)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 389,978,471,425.00$        

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)          Miles de 

pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
1 2 3 4

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique día/mes/año)

5 6 7 8 9 10

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

983 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

mar-23VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA      Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA          Miles de 

pesos

jul-21 ago-21 sep-21 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-24 may-24 jun-24abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 abr-23

$0 $11,209 $513,818 $300,163

0.14%

0.12% 0.12%
EXPLANACIONES

38,887,515.67  11.52% 2.41% 0.00%

(Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119,12

0)

0.17% 0.30% 0.59% 0.13% 0.20% 0.29%0.17%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.09% 0.00% 0.02% 0.12% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.34% 0.02% 1.28% 6.15%0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.89%

$52,479 $1,158,950 $52,479

0.01% 1.42% 0.22%

$33,896 $4,799,682 $743,436

$0 $0$0 $0 $300,163

$52,479$37,695 $52,479$1,019,317 $2,005,784 $437,352 $667,907 $985,765$4,480 $69,764 $421,886 $421,886 $421,886

0.26% 0.59% 0.36%

$0 $0

$564,146$564,146$0 $530 $530

0.00%

$577,300 $422,538 $197,327 $0$187,750 $333,551 $938,700 $863,894 $1,995,371 $0$485,383 $608,598

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

$1,209,639

0.06%

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.33% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.056% 0.099%

0.02%

$0 $0$233,090

0.18%

0.01%

0.00% 0.00% 0.00%0.28% 0.17% 0.13%

$0 $0 $0 $0 $0

0.16% 0.16%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.04%3,486,720.00  1.03% 0.26% 0.00% 0.02% 0.05% 0.02% 0.01% 0.02% 0.03% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.10% 0.03% 0.22%0.00%0.00% 0.00% 0.01%

$22,527 $22,527 $538,034 $540,395 $51,590 $0 $0 $31,020 $0 $0 $33,763 $67,526 $50,644 $100,430 $0 $0$123,860 $67,526 $164,560 $67,526 $33,763 $121,550 $342,892 $111,474 $743,404 $1,119,576 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $422,105 $106,407 $346,895 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00%

$0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8,227,878.28  2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

0.00%0.00%0.13% 0.032% 0.103% 0.00% 0.00% 0.00%

0.70%0.05% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00%

$0

0.03% 0.21% 0.05% 0.10% 0.79%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0(Items 8, 9, 10, 11)
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.06%0.01% 0.02% 0.02%

$101,288 $168,814$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33,763$0 $0 $33,763 $67,526 $371,390 $135,051

0.00%0.02% 0.11% 0.04% 0.01% 0.12% 0.03%

$405,153 $33,763 $202,577 $0 $0 $0 $101,288 $709,018 $168,814 $337,628 $2,667,258 $2,363,393 $202,577 $67,526 $57,292

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$41,111 $0 $0 $41,111 $0 $0

2,752,295.00  0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

$46,574

0.04% 0.01%0.00% 0.03% 0.03%

$0

0.01%0.19% 0.01% 0.02% 0.06%

$17,289 $48,474

0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01%

(Items 12)
$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.03%

$0 $0

0.02% 0.02%0.03% 0.02% 0.14% 0.01% 0.02% 0.02%

$31,024$115,115 $107,873 $107,873 $69,230 $460,395 $64,608 $51,019 $20,174 $21,213 $0$35,334 $55,508 $202,576 $141,064 $35,334 $0 $113,748 $22,024 $75,906 $82,582 $79,642

$0 $0 $0 $0 $0

$76,993$629,610

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0$0 $0$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
173,395,951.00             51.36% 9.84% 0.00%

(Items 13,14,15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24, 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,4

1,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,

58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,109,112)

$0

0.00% 0.49% 1.09% 1.46% 1.67% 0.19% 0.19% 0.17% 0.55% 0.55% 0.71% 0.59% 1.12% 0.76% 0.03% 0.02% 0.02% 1.72% 2.62% 2.29% 3.16% 2.68% 2.35% 2.92% 3.65% 3.13% 2.12% 2.98% 4.37% 1.71% 1.45% 0.16% 0.80% 0.37% 0.97% 3.44%

$0 $1,650,559 $3,686,890 $4,920,259 $5,649,632 $638,771 $633,436 $580,074 $1,859,751 $1,842,896 $2,384,802 $2,008,141 $3,768,830 $2,553,056 $90,359 $67,526 $67,526 $5,811,346 $8,832,367 $7,743,836 $10,667,954 $9,048,183 $7,944,700 $9,856,801 $12,317,969 $10,580,095 $7,150,398 $10,057,227 $14,767,406 $5,756,758 $4,881,509 $549,176 $2,717,714 $1,251,425 $3,258,540 $11,601,811

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $303,525 $552,385 $2,114,231 $2,432,533 $2,532,315 $4,020,691 $4,756,465 $5,372,684 $5,488,708 $4,144,868 $800,090 $703,125 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.164% 0.63% 0.72% 0.75% 1.19% 1.41% 1.59% 1.63% 1.23% 0.24% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS SUBTERRÁNEAS 88,356,190.14  26.17% 5.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.36% 0.85% 0.86% 1.15% 1.12% 1.15% 0.85% 0.35% 1.03% 1.04% 0.60% 1.00% 0.25% 1.05% 1.22% 0.85% 0.45% 1.01% 1.05% 1.04% 1.60% 1.00% 1.27% 0.40% 0.62% 1.00% 1.30% 1.59%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $337,628 $1,225,677 $2,880,052 $2,913,815 $3,892,935 $3,791,646 $3,892,935 $2,880,052 $1,191,914 $3,477,564 $3,511,326 $2,025,765 $3,376,275 $844,069 $3,545,089 $4,119,056 $2,869,834 $1,519,324 $3,410,038 $3,545,089 $3,511,326 $5,402,041 $3,376,275 $4,286,932 $1,350,510 $2,093,291 $3,376,275 $4,389,158 $5,363,224

(Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $6,292 $13,791 $321,424 $803,562 $1,695,138 $1,820,846 $2,906,536 $4,188,694 $4,240,531 $2,610,369 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.54% 0.86% 1.24% 1.26% 0.77%

$0$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 2,592,324.62  0.77% 0.040% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.004% 0.10% 0.24% 0.50% 0.00% 0.00%

0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.07% 0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.08% 0.04% 0.13% 0.05% 0.07%

$0 $0 $0 $17,434 $0 $0 $17,434 $0 $0 $0 $36,034 $36,034 $0 $21,703 $21,703 $0 $0 $0 $162,413 $248,832 $86,419 $114,542 $114,542 $0 $0 $70,049 $70,049 $0 $0 $0 $84,303 $236,965 $284,840 $132,177 $427,143 $178,170 $248,973

(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99, 100)
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $13,467 $0 $0 $0 $0 $0 $121,268 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

62,929.27  0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(Items 101,102,113)

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $4,493 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

19,865,740.00  5.88% 1.19% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.16% 0.02% 0.03% 0.46% 0.07% 0.09% 0.11% 0.09% 0.08% 0.09% 0.13% 0.37% 0.21% 0.18% 0.13% 0.04% 0.14% 0.13% 0.14% 0.25% 0.06% 0.03% 1.04% 0.15% 0.34% 0.10% 0.10% 0.07% 0.12% 0.01% 0.02% 1.14%

$0 $0 $138,481 $138,481 $138,481 $551,107 $73,737 $115,779 $1,562,752 $231,117 $297,588 $364,059 $297,588 $284,808 $297,588 $430,883 $1,233,211 $695,469 $595,972 $443,520 $138,175 $486,293 $443,256 $460,401 $837,408 $190,071 $86,840 $3,527,360 $514,517 $1,143,118 $331,888 $324,863 $244,419 $393,618 $36,030 $60,000 $3,839,316

$0 $0 $0 $0 $0 $73,737 $494,793 $345,100 $65,791 $114,700 $17,262 $253,885 $735,639 $0 $0$640,757 $1,283,732 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00%

$0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0

0.08% 0.22% 0.19% 0.38%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL OTROS ITEMS

-  0.00% 0.00%

0.00% 0.00%0.00%0.02% 0.15% 0.10% 0.02% 0.03% 0.01% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO 

(A')

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO RE-PROGRAMACION 1 RE-PROGRAMACION 2 RE-PROGRAMACION 3 RE-PROGRAMACION 4 RE-PROGRAMACION 5 RE-PROGRAMACION 6

BARRAS
VALOR $ VALOR $

CURVAS

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.53% 1.15% 1.50% 2.00% 0.32% 0.38% 0.92% 1.16% 1.65% 1.84% 2.03% 2.63% 2.85% 3.22% 3.08% 2.30% 3.40% 3.47% 3.55% 3.67% 2.86%3.99% 4.09% 4.13% 4.19% 4.21% 4.23% 3.26% 12.42%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $1,789,569.8 $3,884,446.7 $5,069,949.2

4.25%

$6,228,467.6 $6,863,059.7 $8,891,528.4 $9,620,501.7 $10,873,663.5

2.85%6.58% 3.02% 3.05% 3.18%

$7,749,456.9 $11,466,798.2 $11,724,801.6 $12,002,414.2 $12,403,250.8 $13,461,637.1 $10,723,424.3 $9,644,691.7 $9,633,678.3$13,792,182.3 $13,945,234.4 $14,154,385.4 $14,203,994.2 $14,279,818.6 $14,355,078.7 $41,926,158.4

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 0.00% 0.00% 0.53% 1.68% 3.18%

$22,222,127.7 $11,002,868.0$10,389,863.2$6,737,083.8 $1,093,744.211 $1,291,728.6 $3,090,612.4 $3,905,135.0 $5,586,328.07 $10,193,807.8 $10,300,342.4

5.18% 0.76% 1.14% 2.06% 3.21% 4.87% 6.71% 8.74% 11.38% 14.23% 17.45% 20.52% 22.82% 23.00% 26.47% 30.03% 33.70% 37.69% 41.77% 45.90% 50.10% 54.30% 58.53% 62.79% 69.37% 72.39% 75.44% 78.61% 81.47% 84.32% 87.58% 100.00%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $1,789,569.8 $5,674,016.5 $10,743,965.7 $17,481,049.4 $2,557,151.2 $3,848,879.9 $6,939,492.3 $10,844,627.3 $16,430,955.3 $22,659,422.9 $29,522,482.6 $38,414,011.0 $48,034,512.6 $58,908,176.1 $69,298,039.3 $77,047,496.2 $77,657,648.0 $89,382,449.6 $101,384,863.8 $113,788,114.6 $127,249,751.7 $141,041,934.0 $154,987,168.4 $169,141,553.8 $183,345,548.0 $197,625,366.6 $211,980,445.4 $234,202,573.053 $244,396,380.8 $254,696,723.2 $265,420,147.6 $275,064,839.2 $284,698,517.5 $295,701,385.6 $337,627,543.972

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 0.33% 0.47% 1.02% 1.25% 1.85% 2.16% 2.63% 3.20% 3.47% 2.13% 0.30% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $796,005.269 $1,098,767.2 $1,591,722.668 $3,453,612.428 $4,214,688.5 $6,240,084.762 $7,305,061.9 $8,884,024.690 $10,810,733.7 $11,711,538.6 $7,177,773.9 $997,417.3 $703,125.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

$0.0 $796,005.269 $1,894,772.428 $3,486,495.10 $6,940,107.524 $11,154,796.014
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 0.56% 1.03% 2.06%

$63,284,013.5

19.25% 19.25%3.30% 5.15% 7.32% 9.95% 13.15% 16.62% 18.74% 19.04% 19.25% 19.25%

$64,984,555.8 $63,284,013.5

19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 19.25% 18.74% 18.74%

VALOR (Miles de Pesos) $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $64,984,555.8 $64,984,555.8$17,394,880.776 $24,699,942.7 $33,583,967.4 $44,394,701.034 $56,106,239.651 $63,284,013.535 $64,984,555.8 $64,984,555.8$64,984,555.8 $64,984,555.8 $64,984,555.8 $64,984,555.8 $64,984,555.8 $64,984,555.8 $64,984,555.8 $64,984,555.8 $64,984,555.8$64,281,430.8 $64,984,555.8 $64,984,555.8 $64,984,555.8

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en 
la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES  Y OTROS CONCEPTOS VALOR EJECUTADO % EJECUCION

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

ADICIONALES 
4,266,987.95$          16.25%

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA

SEMANA 
-$          0.00%

VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) 506,068.98$          19.01%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)
185,606.00$          45.05%

11.89%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
35,265.14$          45.05%

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia

ambiental e IVA19%) 
1,228,640.69$          5.53%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C) = (A) + (B)

71,211,439.884$          18.26%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C') = (A') + 

(B')
389,978,471.425$          

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 
4,315.309$          1.41%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   

6,226,884.06$          

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA 
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